



REPUBLIKA SLOVENIJA  
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ  
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO



EVROPSKA UNIJA  
EVROPSKI STRUKTURNI  
IN INVESTICIJSKI SKLADI  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

# **POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA SEPTEMBRA 2019**

**Cilj: naložbe za rast in delovna mesta**



**Ljubljana, november 2019**

## KAZALO VSEBINE

<b>1. UVOD</b> .....	5
<b>2. AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V TRETJEM TRIMESEČJU LETA 2019</b> .....	6
2.1 Stanje izvajanja kohezijske politike .....	6
2.2 Vmesni pregled doseganja rezultatov OP EKP – okvir uspešnosti .....	20
2.3 Doseganje pravila N+3 za leto 2019 .....	22
2.4 Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 .....	22
2.5 Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP) .....	22
<b>3. GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU</b> .....	23
3.1 Izvajanje finančnih instrumentov (FI) .....	23
3.2 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) .....	24
3.3 Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) .....	24
3.4 Dogovor za razvoj regij (DRR) .....	24
3.5 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike .....	25
3.6 Usposabljanja .....	26
3.7 Promocija in obveščanje javnosti .....	27
3.8 Možnost začasne zaustavitve plačil iz naslova evropske kohezijske politike .....	28
<b>4. PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027</b> .....	29
4.1 Zakonodajni vidik .....	29
4.2 Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021-2027 .....	31
<b>PRILOGE</b> .....	32
Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah .....	32
Priloga 2: Primeri dobrih praks .....	82
Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev .....	92

## KAZALO GRAFOV

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 9. 2019, v EUR (EU del).....	10
GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2019, v EUR (EU del).....	11
GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2019, v EUR (EU del) .....	12
GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31.12.2018 - 30.9.2019, v EUR (EU del).....	13
GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 9. 2019 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore) .....	17
GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 9. 2019, v EUR (EU del) .....	19

## KAZALO TABEL

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019.....	9
TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019 .....	15
TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019.....	18

## KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

AKTRP	Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
ARSO	Agencija RS za okolje
certificirani izdatki	zahtevki za povračilo iz EU
CLLD	lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
CPS	celostne prometne strategije
CPU	Center za podporo uporabnikom IS eMA
CTN	celostne teritorialne naložbe
DKom	Državna revizijska komisija
dodeljena sredstva	izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO
DRR	dogovor za razvoj regij
DRSV	Direkcija RS za vode
e-CA	informacijski sistem organa za potrjevanje
EK	Evropska komisija
EKP	evropska kohezijska politika
EKSRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
e-MA	informacijski sistem organa upravljanja
ESIF	evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS)
ESPR	Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
FI	finančni instrumenti
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
JR	javni razpis
LAS	lokalne akcijske skupine
MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
MF	Ministrstvo za finance
MFeRAC	enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MP	Ministrstvo za pravosodje
MZ	Ministrstvo za zdravje
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
NIO	način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa
NPO	neposredna potrditev operacije
OP EKP	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
operacija	potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi
OU	organ upravljanja

OzS	Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
PN	prednostna naložba
PO	posredniški organ
pravice porabe	razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
predfinanciranje	t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila
prednostna os	tematski cilj
SID	Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana
S4	slovenska strategija pametne specializacije
SFC	informacijski sistem EK
SLR	strategija lokalnega razvoja
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad
TP	tehnična podpora
TUS	trajnostne urbane strategije
Uredba EKP	Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
VFO	večletni finančni okvir EU
YEI	Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020)
ZMOS	Združenje mestnih občin Slovenije
ZZI	zahtevki za izplačilo

## 1. UVOD

---

Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.

Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: EK) in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:

- Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR): za regionalni in urbani razvoj;
- Evropski socialni sklad (v nadaljnjem besedilu: ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;
- Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu: KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;
- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;
- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija **tri operativne programe** za izvajanje evropskih skladov:

- **dva programa**, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 **v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano**;
- **en program**, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je **v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko** (v nadaljnjem besedilu: SVRK); SVRK že v tretjem programskem obdobju opravlja naloge organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) za evropske strukturne in investicijske sklade.

To poročilo obravnava **zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta** (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,068 milijarde evrov.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vrednost EU, brez sofinanciranja slovenske udeležbe.

Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja evropske kohezijske politike (v nadaljnjem besedilu: EKP) z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.

## 2. AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V TRETJEM TRIMESEČJU LETA 2019

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 30. september 2019. Dokument je pripravil SVRK v vlogi organa upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi (v nadaljnjem besedilu: PO), ki so vključeni v izvajanje programa - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance in Združenje mestnih občin Slovenije.

Dokument poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019 vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v tretjem trimesečju leta 2019.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC).

### 2.1 Stanje izvajanja kohezijske politike

Slovenija je pri izvajanju kohezijske politike razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pripada 60,6 odstotka razpoložljivih sredstev in kohezijski regiji Zahodna Slovenija 39,4 odstotka razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v njuni razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del)<sup>2</sup> za programsko obdobje 2014–2020 je **razdelitev sredstev po skladih** naslednja:

<sup>2</sup> Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 EUR (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP-ja.

- ESRR: 1.416.685.363 EUR;
- ESS: 718.769.595 EUR;
- KS: 914.046.895 EUR;
- YEI: 18.423.072 EUR

V okviru **razdelitve** razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na **geografsko upravičenost**, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev;
- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI);
- obema regijama je skupaj na voljo še 914 milijonov evrov iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje evropske kohezijske politike zajema različne vidike, od **finančnega**, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do **vsebinskega**, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja evropskih sredstev je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

1. **FAZA:** SVRK v vlogi OU-ja oceni vlogo PO-jev za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP-ja, SVRK izda odločitev o podpori<sup>3</sup> PO-jem.
2. **FAZA:** PO-ji izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev evropske kohezijske politike.
3. **FAZA:** izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO-jem izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.
4. **FAZA:** predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA).<sup>4</sup> Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.
5. **FAZA:** predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

<sup>3</sup> V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.

<sup>4</sup> Vsebinska razmejitev med posameznimi informacijskimi sistemi je pojasnjena v poglavju 3.6.



V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oz. koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja kohezijske politike.

Ob tem pa poudarjamo, da je stanje certificiranih izdatkov na dan 27. november 2019, ko se pripravlja to gradivo in pošilja državnim sekretarjem za koordinacijski sestanek dne 29. 11. 2019 že drugačno in sicer je bilo skupaj certificirano za 862.030.864 EUR izdatkov (EU del), kar predstavlja 28 % razpoložljivih sredstev.

**TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019**

Sklad	Regija	Vsa razpoložljiva sredstva*			A				B				C			D	
		EUR	EU del (EUR)	%	Odločitve o podpori**			Potrjene operacije****				Izplačila iz državnega proračuna*****			Certificirani izdatki (EU del)		
					EUR***	%	EU del (EUR)	% EU del	EUR*****	%	EU del (EUR)	% EU del	EU + SI del (EUR)	EU del (EUR)	% EU del	EUR	%
4/3*100	6/3*100	8/4*100	10/3*100	12/4*100	15/4*100	17/4*100											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ESRR	Vzhodna	1.157.652.004	907.392.844	78%	810.088.575	70%	586.763.676	65%	711.541.295	61%	411.718.745	45%	171.961.614	144.697.183	16%	144.698.370	16%
	Zahodna	665.929.422	509.292.519	76%	627.008.179	94%	425.478.225	84%	651.203.363	98%	377.109.753	74%	154.440.501	130.690.508	26%	145.051.123	28%
<b>Skupaj ESRR</b>		<b>1.823.581.426</b>	<b>1.416.685.363</b>	<b>78%</b>	<b>1.437.096.754</b>	<b>79%</b>	<b>1.012.241.902</b>	<b>71%</b>	<b>1.362.744.658</b>	<b>75%</b>	<b>788.828.498</b>	<b>56%</b>	<b>326.402.115</b>	<b>275.387.691</b>	<b>19%</b>	<b>289.749.493</b>	<b>20%</b>
ESS	Vzhodna	474.173.200	379.473.557	80%	470.439.477	99%	376.402.086	99%	412.034.958	87%	334.768.116	88%	176.349.007	140.447.062	37%	118.770.173	31%
	Zahodna	424.120.049	339.296.038	80%	415.851.999	98%	328.628.944	97%	368.074.640	87%	294.561.557	87%	159.463.967	127.571.101	38%	108.345.514	32%
<b>Skupaj ESS</b>		<b>898.293.249</b>	<b>718.769.595</b>	<b>80%</b>	<b>886.291.476</b>	<b>99%</b>	<b>705.031.030</b>	<b>98%</b>	<b>780.109.598</b>	<b>87%</b>	<b>629.329.673</b>	<b>88%</b>	<b>335.812.974</b>	<b>268.018.163</b>	<b>37%</b>	<b>227.115.687</b>	<b>32%</b>
KS	Celotna SLO	1.075.349.290	914.046.895	85%	1.501.855.719	140%	809.242.211	89%	947.951.755	88%	602.690.142	66%	352.191.218	311.389.920	34%	278.335.080	30%
<b>Skupaj KS</b>		<b>1.075.349.290</b>	<b>914.046.895</b>	<b>85%</b>	<b>1.501.855.719</b>	<b>140%</b>	<b>809.242.211</b>	<b>89%</b>	<b>947.951.755</b>	<b>88%</b>	<b>602.690.142</b>	<b>66%</b>	<b>352.191.218</b>	<b>311.389.920</b>	<b>34%</b>	<b>278.335.080</b>	<b>30%</b>
YEI	Vzhodna	20.725.956	18.423.072	89%	20.725.956	100%	18.423.072	100%	20.963.900	101%	18.634.569	101%	18.690.731	17.308.298	94%	17.310.531	94%
<b>Skupaj YEI</b>		<b>20.725.956</b>	<b>18.423.072</b>	<b>89%</b>	<b>20.725.956</b>	<b>100%</b>	<b>18.423.072</b>	<b>100%</b>	<b>20.659.400</b>	<b>100%</b>	<b>18.634.569</b>	<b>101%</b>	<b>18.690.731</b>	<b>17.308.298</b>	<b>94%</b>	<b>17.310.531</b>	<b>94%</b>
OP	Vzhodna	1.652.551.160	1.305.289.473	79%	1.301.254.007	79%	981.588.835	75%	1.144.540.153	69%	765.121.430	59%	367.001.352	302.452.543	23%	280.779.074	22%
	Zahodna	1.090.049.471	848.588.557	78%	1.042.860.178	96%	754.107.169	89%	1.019.278.003	94%	671.671.310	79%	313.904.468	258.261.609	30%	253.396.637	30%
	Celotna SLO	1.075.349.290	914.046.895	85%	1.501.855.719	140%	809.242.211	89%	947.951.755	88%	602.690.142	66%	352.191.218	311.389.920	34%	278.335.080	30%
<b>Skupaj OP</b>		<b>3.817.949.921</b>	<b>3.067.924.925</b>	<b>80%</b>	<b>3.845.969.904</b>	<b>101%</b>	<b>2.544.938.215</b>	<b>83%</b>	<b>3.111.769.911</b>	<b>82%</b>	<b>2.039.482.882</b>	<b>66%</b>	<b>1.033.097.038</b>	<b>872.104.072</b>	<b>28%</b>	<b>812.510.791</b>	<b>26%</b>

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC, MF

\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih) – OP EKP.

\*\* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

\*\*\* Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacij. Zaradi upoštevanja npr. določenih stopenj intenzivnosti sofinanciranja pri državnih pomočeh ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori, zneski v stolpcu 6 lahko presegajo vrednosti v stolpcu 3.

\*\*\*\* Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

\*\*\*\*\* Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.


\*\*\*\*\* Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 7. 10. 2019 za obdobje do 30. 9. 2019).

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca septembra 2019:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 2.544.938.215 EUR (EU del), kar je 83 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);
- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 2.039.482.882 EUR (EU del), kar je 66,5 odstotkov razpoložljivih sredstev (2. faza);
- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 872.104.072 EUR (EU del), kar je 28 odstotkov razpoložljivih sredstev (3. faza);
- certificirani izdatki v skupni vrednosti 812.510.791 EUR (EU del), kar je 26,5 odstotkov razpoložljivih sredstev (4. faza).

Zgornji podatki kažejo, da je stanje v 1. in 2. fazi (odločitve o podpori do faze izvajanja operacij) konec septembra 2019 zadovoljivo. Tudi razkorak med 3. in 4. fazo je optimalen (le 1,5 odstotne točke). Prostor za izboljšanje je med 2. in 3. fazo (potrjene operacije in izvajanje operacij), kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejšo izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem dinamike operacij, predvsem pri večletnem trajanju le-teh.

**GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 9. 2019, v EUR (EU del)**



Vir: SVRK


Graf 1 prikazuje izvajanje kohezijske politike v obeh kohezijskih regijah, pri čemer stanje na dan 30. 9. 2019 kaže, da je kohezijska regija Zahodna Slovenija nekoliko uspešnejša od kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Iz podatkov je namreč razvidno, da je bilo največ odločitev o podpori (1. faza) v okviru vseh skladov dodeljenih kohezijski regiji Zahodna Slovenija (88,9 %), medtem ko je kohezijski regiji Vzhodna

Slovenija v enakem obdobju bilo dodeljenih manj sredstev (75 %). Delež odločitev o podpori v okviru KS, ki se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije, je z 88,5 % na ravni kohezijske regije Zahodna Slovenija. Kohezijska regija Zahodna Slovenija ima glede na razpoložljiva sredstva večji delež potrjenih operacij (78,7 %) kot kohezijska regija Vzhodna Slovenija (58 %), kar pomeni, da izvajanje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija poteka nekoliko počasneje (2. faza).

Slovenija je po absolutni vrednosti certificirala največ sredstev (4. faza) pri operacijah, ki se izvajajo v okviru kohezijske regije Vzhodna Slovenija in sicer 34,6 % od skupnih certificiranih, sledita pa ji KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije (34,2 %) in kohezijska regija Zahodna Slovenija (31 %).

Po uspešnosti izvajanja kohezijske politike **po skladih** glede na razpoložljiva sredstva EU izstopa ESS, kjer je z odločitvami o podpori dodeljenih največ sredstev (98 %), sledita KS z 89 % ter ESRR, kjer je izdanih odločitev o podpori za 71 % razpoložljivih sredstev, ki so na voljo Sloveniji za celotno programsko obdobje 2014–2020 (1. faza). Ti podatki se nanašajo na obdobje 31. 12. 2018–30. 9. 2019 in so prikazani v spodnjem grafu, kjer je izvzeta Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI), saj so v okviru te pobude dodeljena že vsa sredstva.

GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2019, v EUR (EU del)



Vir: SVRK

Iz grafa 2 je razvidno, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2019 največji, in sicer 19-odstotni, napredek dosežen v okviru KS (nominalno povečanje za 131,6 mio EUR), sledita ESRR (6 % oz. nominalno povečanje za 58 mio EUR) ter ESS (4 % oz. nominalno povečanje za 27,5 mio EUR).

Prikaz po posameznih skladih glede na napredek pri certificiranih izdatkih (4. faza) za obdobje med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2019 podaja spodnji graf. Tudi tu Pobuda za zaposlovanje mladih oz. YEI ni prikazana, saj se certificirani znesek v tem obdobju ni spreminjal.

**GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2019, v EUR (EU del)**




Vir: SVRK, MF

Primerjava certificiranih izdatkov po posameznih skladih (4. faza) kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2019 največji napredek narejen v okviru sklada ESRR, kjer je bila zabeležena kar 120-odstotna rast (nominalno povečanje za 158 mio EUR). V enakem obdobju sta bistveno manjši napredek zabeležila sklada ESS, kjer je rast certificiranih izdatkov dosegla 65 % (nominalno 89,1 mio EUR) in KS, kjer so se certificirani izdatki povečali za 33 % (nominalno 68,8 mio EUR).

Slovenija je do 30. 9. 2019 na EK certificirala izdatke v skupni višini 812.510.791 mio EUR.

Napredek certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev oz. upravičenost znotraj Slovenije v nadaljevanju prikazuje graf 4.

**GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 30. 9. 2019, v EUR (EU del)**



Vir: SVRK, MF

Primerjava certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev in upravičenost v okviru posameznih skladov kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2019 narejen ogromen napredek v obeh kohezijskih regijah. Glede na certificirane izdatke prednjači kohezijska regija Vzhodna Slovenija z 92-odstotno rastjo (nominalno povečanje za 134,8 mio EUR), sledi ji kohezijska regija Zahodna Slovenija z 80-odstotno rastjo certificiranih izdatkov (nominalno povečanje za 112,3 mio EUR). Najmanjši, 33-odstotni napredek v zadnjih devetih mesecih (nominalno povečanje za 68,8 mio EUR) beleži KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije.

Pri izvajanju kohezijske politike je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh.

Slovenija na podlagi OP EKP-ja izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

- 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;
- 2. PREDNOSTNA OS: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;
- 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;
- 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;
- 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;
- 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;
- 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;
- 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

- 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
- 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;
- 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Poleg enajstih prednostnih osi, na katerih se izvajajo bodisi javni razpisi/pozivi bodisi neposredne potrditve operacij (t. i. strateški projekti), se spremlja tudi izvajanje treh dodatnih prednostnih osi, ki predstavljajo tehnično podporo v okviru posameznega sklada (KS – prednostna os 12, ESRR – prednostna os 13 in ESS – prednostna os 14).

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014–30. 9. 2019 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019

OS	Vsa razpoložljiva sredstva*			A				B				C			D	
				Odločitve o podpori**				Potrjene operacije****				Izplačila iz državnega proračuna*****			Certificirani izdatki (EU del)	
	EUR	EU del (EUR)	% 3/2*100	EUR***	% 5/2*100	EU del (EUR)	% EU del 7/3*100	EUR*****	% 9/2*100	EU del (EUR)	% EU del 11/3*100	EU + SI del (EUR)	EU del (EUR)	% EU del 14/3*100	EUR	% 16/3*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	594.673.949	475.739.158	80%	608.137.948	102%	429.291.742	90%	663.011.657	111%	323.125.271	68%	127.904.231	106.721.970	22%	144.841.742	30%
2	57.166.201	45.732.960	80%	25.775.000	45%	20.619.998	45%	25.775.000	45%	20.619.966	45%	9.720.600	7.776.392	17%	6.683.511	15%
3	609.085.307	445.088.474	73%	521.969.439	86%	372.451.896	84%	445.260.734	73%	289.448.576	65%	111.310.771	97.706.751	22%	88.692.207	20%
4	361.637.662	304.640.000	84%	492.195.008	136%	205.530.387	67%	265.135.901	73%	125.964.677	41%	51.035.414	45.789.896	15%	65.698.470	22%
5	108.114.038	90.021.932	83%	87.050.866	81%	63.053.043	70%	87.050.866	81%	63.053.043	70%	5.731.002	4.635.883	5%	3.100.724	3%
6	524.610.921	436.205.668	83%	474.466.628	90%	314.587.298	72%	322.079.529	61%	244.473.654	56%	168.308.193	142.013.941	33%	112.367.468	26%
7	398.005.621	331.527.572	83%	537.062.719	135%	259.950.998	78%	320.929.885	81%	179.950.998	54%	122.874.085	114.389.809	35%	101.053.767	30%
8	372.463.540	299.948.138	81%	372.677.896	100%	300.016.370	100%	341.544.873	92%	274.131.538	91%	148.777.754	120.751.844	40%	111.466.003	37%
9	284.449.258	227.559.403	80%	207.985.709	73%	163.444.132	72%	141.606.911	50%	118.182.850	52%	69.095.699	55.273.077	24%	45.833.008	20%
10	286.275.063	229.020.050	80%	292.081.271	102%	233.665.017	102%	273.973.851	96%	219.177.051	96%	126.477.124	101.182.744	44%	84.272.090	37%
11	78.592.476	62.873.980	80%	83.226.945	106%	62.391.356	99%	82.060.229	104%	61.419.283	98%	27.261.325	21.808.900	35%	14.632.921	23%
12 - TP KS	105.337.690	89.537.036	85%	105.271.949	100%	89.481.157	100%	105.271.949	100%	89.481.157	100%	47.492.698	40.367.715	45%	23.203.895	26%
13 - TP ESRR	21.453.139	17.162.510	80%	20.684.107	96%	16.547.285	96%	20.684.107	96%	16.547.285	96%	9.165.313	7.332.430	43%	5.565.657	32%
14 - TP ESS	16.085.056	12.868.044	80%	17.384.419	108%	13.907.535	108%	17.384.419	108%	13.907.535	108%	7.942.829	6.352.720	49%	5.099.328	40%
<b>Skupaj OP</b>	<b>3.817.949.921</b>	<b>3.067.924.925</b>	<b>80%</b>	<b>3.845.969.904</b>	<b>101%</b>	<b>2.544.938.215</b>	<b>83%</b>	<b>3.111.769.911</b>	<b>82%</b>	<b>2.039.482.882</b>	<b>66%</b>	<b>1.033.097.038</b>	<b>872.104.072</b>	<b>28%</b>	<b>812.510.791</b>	<b>26%</b>

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC in MF



\* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014–2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

\*\* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

\*\*\* Vrednost zajema skupne upravičene, ki izhajajo iz vloge za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv. Zaradi drugih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori lahko zneski v stolpcu 5 presegajo vrednosti v stolpcu 2.

\*\*\*\* Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.


\*\*\*\*\* Vrednost zajema skupne upravičene stroške na ravni pogodb o sofinanciranju. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, pri katerih je zaradi upoštevanja različnih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) do sofinanciranja upravičen znižan del upravičenih stroškov. Vrednost v stolpcu 9 vsebuje načrtovana sredstva, ne glede na dejansko realizacijo, ki je razvidna v naslednjem stolpcu Izplačila iz državnega proračuna (stolpec 13). Pri določenih prednostnih oseh (npr. 8 in 14) INOP določa vrednost razpoložljivih sredstev za dodelitev. Zaradi prej navedenih razlogov zato vrednosti v stolpcu 9 lahko presegajo vrednosti v stolpcu Vsa razpoložljiva sredstva (stolpec 2).

\*\*\*\*\* Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 7. 10. 2019 za obdobje do 30. 9. 2019).

**Opomba: Podrobnejša predstavitev izvajanja prednostnih osi, vključno s predstavitvijo projektov dobrih praks, se nahaja v prilogi poročila.**

Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 5 se osredotoča na 2. fazo izvajanja, torej prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva do 30. 9. 2019 po posamezni prednostni osi.

**GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 9. 2019 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)**



Vir: SVRK

Iz grafa je moč razbrati, da je največ potrjenih operacij, glede na razpoložljiva sredstva, na prednostnih oseh 8, 10 in 11 (preko 90 % potrjenih operacij), medtem ko je še kar nekaj rezerve na prednostnih oseh 2 in 4.

Kohezijska politika se izvaja preko t. i. organov upravljanja in nadzora, kamor poleg OU-ja in organa za potrjevanje sodijo tudi PO-ji. Finančno stanje oz. stanje izvajanja po posameznih PO-jih je nominalno predstavljeno v tabeli 3 ter grafično v grafu 6.

**TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019**

Ministrstvo	Odločitve o podpori*		Operacije***		Izplačila iz državnega proračuna****		Zahtevki za izplačilo v eMA*****	
	Skupna vrednost**	EU del	Skupna vrednost****	EU del	Skupna vrednost (EU+SI)	EU del	Skupna vrednost*****	% realizacije
	A	B	C	D	E	F	G	H=G/C
MDDSZ	488.058.928	391.575.937	425.319.620	351.177.821	183.061.242	148.786.135	171.412.298	40%
MGRT	622.632.469	436.817.075	561.688.275	253.394.420	131.926.120	107.710.225	226.311.010	40%
MGRT- FI*****	373.153.377	253.000.000	373.153.377	253.000.000	63.250.000	63.250.000	83.308.298	22%
MIZŠ	483.825.519	383.091.862	486.362.756	348.183.340	213.995.469	171.737.285	204.937.636	42%
MJU	53.183.819	36.897.333	52.300.343	36.578.791	20.427.342	16.203.317	16.556.347	32%
MK	44.707.700	33.415.574	34.365.639	25.319.896	12.780.602	10.110.445	8.699.068	25%
MOP	572.839.021	387.651.349	424.072.662	320.410.697	186.526.304	156.627.009	179.993.081	42%
MP	36.888.285	28.044.013	36.888.285	28.044.014	9.337.572	7.502.162	8.044.376	22%
MZ	75.775.285	51.796.496	61.269.056	39.975.456	22.846.465	18.304.481	21.987.123	36%
MZI	959.696.650	429.588.344	521.141.046	270.338.218	168.929.998	155.009.423	210.099.606	40%
SVRK	135.208.852	113.060.230	135.208.853	113.060.230	20.015.924	16.863.590	57.498.718	43%
<b>Skupna vrednost</b>	<b>3.845.969.904</b>	<b>2.544.938.215</b>	<b>3.111.769.911</b>	<b>2.039.482.882</b>	<b>1.033.097.038</b>	<b>872.104.072</b>	<b>1.188.847.562</b>	<b>38%</b>

Vir: e-MA, SVRK, MF-CA in MFeRAC.

\* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv (1. faza).

\*\* Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije. Pri nekaterih odločitvah o podpori za posamezne operacije je zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, pomanjkanje sredstev za vse projekte v okviru ene prednostne naložbe, ...) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori vrednost zneskov višja od razpoložljivih sredstev.

\*\*\* Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.


\*\*\*\* Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oz. odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, ki so po sami vsebini upravičeni, vendar zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, ...) niso v celoti upravičeni do sofinanciranja iz EU sredstev. Zato vrednost potrjenih operacij pri nekaterih resorjih presega prvotno načrtovane z razpoložljivimi sredstvi. Pri SVRK-ju je vrednost skladna s sklepom o dodeljenih sredstvih Vlade RS v INOP-u.

\*\*\*\*\* Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 7. 10. 2019 za obdobje do 30. 9. 2019).

\*\*\*\*\* Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v sistemu e-MA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v sistemu e-MA še ni ZZI-jev v statusu plačan).

\*\*\*\*\* Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije, razen za FI, kjer je prikazana zgolj višina prenesenega EU dela na Sklad skladov ter pripadajoči nujni nacionalni del.

GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 9. 2019, v EUR (EU del)



Vir: SVRK

Primerjava stanja izvajanja pri PO-jih razkriva, da imajo vsi PO-ji relativno visok odstotek potrjenih operacij glede na izdane odločitve o podpori (povprečno 85 %). Odstopanje od povprečja beležijo MK s 76 %, MZI s 63 % in MGRT z 58 %.

Povprečna izplačila sredstev iz državnega proračuna v primerjavi s potrjenimi operacijami znašajo 40 % (vključno z upoštevanjem komponente MGRT–FI, kjer je odstotek zaradi načrtovane dinamike izvajanja finančnih instrumentov bistveno nižji).

Poleg PO-jev, prikazanih v grafu, kot PO deluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS), vendar je njegova realizacija vključena v drugih PO-jih (MOP in MZI) in SVRK-ju.

## 2.2 Vmesni pregled doseganja rezultatov OP EKP – okvir uspešnosti

Na podlagi pregleda uspešnosti glede na informacije iz Letnega poročila o izvajanju operativnega programa za leto 2018 bo EK z izvedbenim aktom določila prednostne osi operativnega programa, ki so dosegle svoje mejnike, pri čemer bo te informacije navedla za vsak posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regij, kadar prednostna os zajema več kot en sklad ESIF ali kategorijo regij. Omenjeni izvedbeni akt bo EK lahko izdala potem, ko bodo predhodno zaprta priporočila sistemske revizije glede zagotavljanja ustreznosti področja spremljanja in poročanja.

Rezerva za uspešnost se bo na tej podlagi dodelila le prednostnim osem, ki so dosegle svoje mejnike. Če so mejniki prednostne osi doseženi velja, da se znesek rezerve za uspešnost, določen za to prednostno os, dokončno dodeli na podlagi izvedbenega sklepa EK.

Rezerva za uspešnost se ne dodeli tistim prednostnim osem, ki predvidoma niso dosegle svojih mejnikov.

### **Prednostne osi, za posamezen sklad ESIF in posamezno kategorijo regije, ki niso dosegle svojih mejnikov**

Prednostna os	Skrajšan naziv prednostne osi	Sklad ESF	Kategorija regije	Rezerva za uspešnost v EUR
2	Dostopnost IKT	ESRR	VZHOD	1.619.441,00
2	Dostopnost IKT	ESRR	ZAHOD	1.124.537,00
3	Podjetništvo	ESRR	VZHOD	17.702.617,00
5	Prilagajanje podnebnim spremembam	KS	SLOVENIJA	3.601.316,00
6	Okolje in biotska raznovrstnost	ESRR	VZHOD	6.385.069,00
8	Trg dela	ESS	VZHOD	8.977.869,00
9	Socialna vključenost	ESRR	ZAHOD	2.101.097,00

Ključni razlogi za predvideno nedoseganje mejnikov:

- Prednostna os 2 (ESRR, Vzhod in Zahod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi neuspešne izvedbe javnih razpisov GOŠO 3 in GOŠO 3A. Na zadnji razpis GOŠO 3A so do predvidenega roka za oddajo v oktobru 2018 prispele štiri vloge. Nobena izmed prispelih vlog ni izpolnjevala pogojev predmetnega javnega razpisa in ni bila primerna za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene.

- Prednostna os 3 (ESRR, Vzhod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi zamika pri začetku izvajanja OP EKP-ja in nekaterih ključnih ukrepov (vključno s finančnimi instrumenti), relativno velikega obsega pravic porabe glede na absorpcijsko sposobnost potencialnih upravičencev v kategoriji regije Vzhod ter velikega števila operacij manjših vrednosti, kar predstavlja precejšnjo administrativno obremenitev.

- Prednostna os 5 (KS, Slovenija)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi administrativno-tehničnih razlogov (ustanovitev Direkcije RS za vode kot nove strukture za pripravo in izvajanje projektov poplavne varnosti), dolgotrajnih postopkov celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za posamezne protipoplavne ukrepe ter dolgotrajnih postopkov umestitve protipoplavnih ukrepov v prostor, vključno z odkupi zemljišč, ki so posebej zahtevni zaradi velikega števila lastnikov.

- Prednostna os 6 (ESRR, Vzhod)

Mejniki konec leta 2018 na področju varstva in obnove biotske raznovrstnosti niso bili doseženi zaradi nižje finančne realizacije, ki je bila predvsem rezultat dolgotrajne priprave projektov. Zaradi večjega števila projektnih partnerjev, vključenih v pripravo posameznih ukrepov, in težavno usklajevanje skupnih aktivnosti se je sama priprava projektov zamaknila. V tem primeru gre za nov način priprave in financiranja ukrepov varstva narave in biotske raznovrstnosti s sredstvi skladov ESIF, s katerimi se srečujejo upravičenci, ki so svoje dosedanje aktivnosti na tem področju v večji meri izvajali prek finančnega mehanizma LIFE.

Mejniki konec leta 2018 na področju urbanega razvoja (izvajanje mehanizma CTN) niso bili doseženi zaradi vzpostavitve novega mehanizma izvajanja, s tem povezane vzpostavitve pravnih podlag in tudi samega sistema delovanja, kar je potekalo relativno dolgo. V okviru mehanizma CTN sodeluje več deležnikov, zaradi česar so postopki dolgotrajnejši od prvotno načrtovanih. Gre za dvofazni sistem izvajanja, ki zahteva več administrativnega dela kot običajni postopki.

- Prednostna os 8 (ESS, Vzhod)

Mejnik okvira uspešnosti do konca 2018 ni bil doseženi zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, saj je bil v obdobju gospodarske rasti interes za subvencije s strani delodajalcev manjši, po drugi strani pa se delodajalci nagibajo k zaposlovanju oseb iz drugih bolj zaposljivih ciljnih skupin. Izkazuje se premajhen interes za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja. MDDSZ pripravlja spremembo ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

- Prednostna os 9 (ESRR, Vzhod)

Mejniki okvira uspešnosti do konca 2018 niso bili doseženi zaradi vzpostavitve novega mehanizma v sistemu izvajanja (CLLD), pri čemer je vzpostavitev samega sistema potekala relativno dolgo. Glede na to, da gre za izvedbo po načelu »od spodaj navzgor«, MGRT na dinamiko objave javnih pozivov lokalnih akcijskih skupin ni moglo vplivati. V primeru kategorije regije Vzhod je ta proces vsaj v začetni fazi potekal hitreje.

## 2.3 Doseganje pravila N+3 za leto 2019

Pravilo N+3 je opredeljeno v Uredbi EU št. 1303/2013 in je povezano s finančnimi pravili za vsakoletno dodeljevanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. EK razveljavi odobritev kateregakoli dela zneska, ki ni bil uporabljen do 31. decembra tretjega obračunskega leta po letu glavne dodelitve.

V obdobju od začetka izvajanja OP EKP-ja do 30. 9. 2019 je Slovenija certificirala izdatke v skupni vrednosti 812.510.791 EUR, kar predstavlja 26,5 % vseh razpoložljivih sredstev.

Ob upoštevanju, da je država v letih 2017 in 2018 dosegla pravilo N+3 in je znesek certificiranih izdatkov presegel v OP EKP-ju zastavljen cilj, je Slovenija do 30. 9. 2019 že dosegla cilj N+3 za leto 2019, saj je certificirala skupaj za 316.309.805 EUR.

## 2.4 Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019

Splošna evropska uredba (Uredba 1303/2013/EU) določa, da od leta 2016 do vključno leta 2023 vsaka država članica EK vsako leto predloži letno poročilo o izvajanju operativnega programa v preteklem finančnem letu. Uredba posebej določa, katere informacije morajo vsebovati letna poročila o izvajanju. Tako pri pripravi letnega poročila nismo popolnoma svobodni, omejitev (pri vsebini, dolžini besedila dokumenta...) pa predstavlja tudi informacijski sistem EK (SFC), preko katerega se poročila pošiljajo na EK.

Za leto 2018 smo skupaj z resorji, ki izvajajo evropsko kohezijsko politiko, pripravili letna poročila za OP EKP, Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020 (OP ESPR 2014–2020) in jih do 30. junija 2019 posredovali na EK.

Skupaj z organom upravljanja za PRP in organom upravljanja za OP ESPR pa smo pripravili in na Medresorskem koordinacijskem odboru tudi potrdili Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 in ga 30. avgusta 2019 preko informacijskega sistema EK posredovali EK.

## 2.5 Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP)

V sistem izvajanja EKP 2014–2020 je bil z Uredbo EKP (poglavje III. Izvedbeni načrt in načrtovanje evropske kohezijske politike, členi od 18 do vključno 22), vpeljan institut priprave in realizacije izvedbenega načrta OP EKP-ja (v nadaljnjem besedilu: INOP). Namen načrta je zagotoviti pravočasno usklajevanje in dopolnjevanje natančno določenih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter spodbujati osredotočenost na rezultate.

INOP prikazuje razdelitev sredstev po:

- prednostnih oseh;
- neposrednih proračunskih uporabnikov;
- skladih, regijah in letih;
- kohezijskih regijah,
- posebej so prikazani tudi finančni instrumenti po letih in prednostnih oseh.

V INOP-u so prikazani tudi načini izbora operacij (v nadaljnjem besedilu: NIO), ki smo jih v INOP vključili prvič, ter vsi potrjeni NIO-ji z ocenjenimi vrednostmi EU dela do leta 2022.

V juniju je bila sprejeta verzija INOP 9.2. INOP je objavljen na spletni strani [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si). V pripravi je nova verzija 9.3, ki bo natančneje opredelila predvideno realizacijo do konca letošnjega leta in plan do leta 2023.

## 3. GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU

---

### 3.1 Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. Prvo črpanje sredstev EU je bilo izvedeno decembra 2017 v višini 25 odstotkov zneska operacije, tj. 63,25 mio EUR. Pogoj za drugo črpanje je, da Sklad skladov zagotovi porabo 60 odstotkov prve tranše. Do konca leta 2018 je SID banka razvila produkta EKP posojila za mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) in velika podjetja za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: RRI) ter EKP mikroposojila za MSP ter podpisala pogodbe s tremi finančnimi posredniki v vrednosti 73 mio EUR. Finančnim posrednikom je Sklad skladov zagotovil sredstva za plasiranje končnim prejemnikom v višini 27,59 mio EUR.

Do konca septembra 2019 je SID banka razvila in tržila pet finančnih produktov (EKP posojila za celovito energetske prenoje javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj, EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID banke in EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP). Tako je bilo konec tretjega četrtletja za izvajanje omenjenih produktov (do konca 2023) s finančnimi posredniki sklenjenih finančnih sporazumov v skupni vrednosti 150,8 mio EUR ter posrednikom nakazanih 60,2 mio EUR sredstev EU.

Do konca septembra 2019 je bilo prek finančnih posrednikov končnim prejemnikom odobrenih (vključno z vzvodom) 72,6 mio EUR sredstev (od tega 45,4 mio EUR EU sredstev) ter sklenjenih 1.878 pogodb. V skladu z akcijskim načrtom je SID banka zagotovila pogoje za izvedbo drugega črpanja sredstev ter 13. 9. 2019 predložila zahtevek za izplačilo druge tranše. Izplačilo je načrtovano v zadnji četrtini leta 2019. V skladu s poslovnim in finančnim načrtom sklada skladov, bo SID banka do konca



leta 2019 razvila še preostale načrtovane finančne produkte, tj. portfeljske garancije za področje podpore na področju razvoja, raziskav in inovacij ter MSP-jev.

### 3.2 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb.

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR). LAS-i na podlagi potrjenih SLR-jev tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR-ji in izvajajo izbore projektov. Implementacija je v samem začetku izvajanja intenzivneje potekala na območjih LAS-ov kohezijske regije Vzhodna Slovenija, sedaj pa je hitrejša tudi na območjih LAS-ov kohezijske regije Zahodna Slovenija. Izvajanje pri vseh podukrepih CLLD poteka tekoče, tako da doseganje ciljev OP EKP-ja v tem delu ni ogroženo.

Podrobnejše izvajanje v zadnjem trimesečju je opisano v prilogi 1, pri PN 9.5.

### 3.3 Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

V izvajanju OP EKP-ja se s pristopom celostnih teritorialnih naložb (v nadaljnjem besedilu: CTN) zagotavlja razvoj urbanih območij v skladu s trajnostnimi urbanih strategijami (v nadaljnjem besedilu: TUS).

V tretjem četrtletju 2019 je bila na področju mehanizma CTN izdana ena odločitev o podpori, in sicer na prednostni naložbi 4.4 mestni občini Velenje za operacijo Mestno kolesarsko omrežje – zahod. Vrednost operacije je 2,6 mio EUR, od tega ESRR prispevek znaša 1,4 mio EUR (EU del).

Do sedaj je OU izdal odločitve o podpori za 38 operacij v skupni vrednosti 63,8 mio EUR sredstev EU (KS in ESRR), kar predstavlja 57 odstotkov razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte mehanizma CTN.

### 3.4 Dogovor za razvoj regij (DRR)

Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regije (v nadaljnjem besedilu: DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira oz. bo podprl regijske in državne

projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavil dve povabili za predložitev projektov, s katerima se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil je 241, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša 480 mio EUR.

MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih DRR-jev in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialne razvojne dialoge z ministrstvi in regijami; ti so potekali januarja, marca, maja in septembra 2019.

S spremembo drugega povabila za posredovanje projektnih predlogov v okviru DRR-jev, ki je bila objavljena aprila, se uvajajo določene dodatne zahteve glede vključevanja projektnih predlogov v dogovore - zaostrejejo se pogoji, pod katerimi se lahko projekti uvrstijo v dogovore (uvrščajo se lahko le projekti, ki so dejansko izvedljivi ter projekti, ki imajo zaprte finančne konstrukcije (imajo najmanj 80 % oz. pri nekaterih prednostnih naložbah tudi 100 % stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov)). V okviru obstoječih projektov MGRT napotuje k zapiranju finančne konstrukcije tistih projektov, pri katerih gre za "manko" deleža sofinanciranja EU in slovenske udeležbe.

MOP je pri spremembah (3. sprememba) zgolj določil datum oddaje popolne vloge na PO do 31. 12. 2019, dodatnih pogojev ali zahtev ni postavljajal. Glede na zaprtje finančne konstrukcije pa je bilo v spremembo dodano napotilo: »Pri spremembah dogovora se napotuje na razporejanje prostih sredstev na projekte, ki so dovolj tehnično in vsebinsko pripravljeni, vendar pa nimajo zaprte finančne konstrukcije«.

OU je do konca septembra v okviru izvajanja DRR-jev izdal odločitve o podpori za devetnajst projektov v skupni vrednosti 20,8 mio EUR sredstev EU (ESRR, KS in ESS). Napredek je viden predvsem pri izvajanju v okviru prednostne naložbe 3.1 - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, kjer je OU do konca septembra izdal trinajst odločitev o podpori. Na ostalih prednostnih naložbah priprava vlog za izdajo odločitve o podpori poteka počasneje. Pričakuje se, da bo več vlog za neposredno potrditev operacij posredovanih v zadnji četrtini leta 2019 oz. v začetku leta 2020.

### 3.5 Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike

Informacijski sistem, ki podpira izvajanje evropske kohezijske politike, je zelo kompleksen. Sistem deluje na podlagi tesne povezave med tremi informacijskimi sistemi, in sicer sistema za izvajanje OP EKP-ja e-MA, sistema za izvajanje slovenskega proračuna MFeRAC in sistema za potrjevanje izdatkov EK e-CA. Informacijski sistem zagotavlja nemoteno izvajanje OP-ja v vseh fazah - pri dodeljevanju sredstev, potrjevanju projektov, izvajanju projektov na terenu, izplačevanju iz nacionalnega proračuna, potrjevanju izdatkov EK in izvajanju plačil s strani EK.

Težave, s katerimi se soočamo, večinoma izhajajo iz povezav med navedenimi sistemi in posameznih specifik pri izvajanju, ki jih je treba upoštevati poleg evropske zakonodaje in ustrezno vgraditi v sistem izvajanja (nevladne organizacije, društva, javni zavodi).

V zadnjem trimesečju je bilo izvedenih več večjih nadgradenj aplikacije, kot so razširitev funkcionalnosti na zahtevkih za izplačilo, ki lajšajo vnos podatkov, med katerimi sta večji nadgradnji samodejni preračun delitve prijave listin v primerih operacij, ki se delijo na V/Z (pro rata) in kopiranje zavrženih zahtevkov. Na operaciji je dodan nov status za dopolnjevanje podatkov in vgrajen pregled posameznih verzij operacije; vzpostavljena je vstopna stran e-MA, ki je namenjena objavi seznama nadgradenj, obveščanju uporabnikov (nujna obvestila, splošna obvestila, specifična obvestila uporabniku ter sistemska obvestila) in takojšnjemu dostopu do podpore uporabnikom; vgrajen je poštni predal uporabnika za prejemanje vseh ključnih obvestil, vgrajen in dopolnjen je sistem obveščanja (dodan nabor ključnih dogodkov za obveščanje in opredeljene ciljne skupine) in vzpostavljen modul za poročanje. V izgradnji je rešitev za operacije, ki so finančno zaključene, modul za administracijo uporabnikov in izdelavo vodstvenih poročil.

Pri urejanju podatkov je predviden prehod v fazo, ko bomo vsa opozorila spremenili v blokade in na ta način uredili večji obseg manjkajočih/nepopolnih podatkov. V tem okviru bodo urejeni tudi podatki za tekoče vnose in oddajo ZZI-jev, v naslednji fazi pa bodo k urejanju podatkov pristopili tudi uporabniki – za operacije, ki so sicer že zaključene, a so podatki zanje v sistemu e-MA nepopolni oz. nepravilni.

### 3.6 Usposabljanja

Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU-ja in PO-jev. Glede na posebnosti opredeljenih težav oz. zaznanih potreb po reševanju težav se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja. V praksi se je izkazalo, da se na področju izvajanja EKP nenehno pojavljajo novi izzivi. Zato bomo na podlagi preteklih izkušenj teme izobraževanj tudi v prihodnje prilagajali prednostnim potrebam in si prizadevali, da bi bila izobraževanja čim boljše izvedena.

Informacijski sistem e-MA se še vedno sooča s težavami, ki jih je treba spremljati in odpraviti. Zavedamo se, da je izobraževanje na tem področju zelo pomembno, saj gre za sistem, pri katerem uspešna celostna uporaba temelji na ustreznem izobraževanju uporabnikov. Na podlagi potreb, opredeljenih v resorjih, je OU sestavil in uskladal skupine strokovnjakov in izvajal izobraževanje, ki je obsegalo praktično delo z informacijskim sistemom. Usposabljanja za informacijski sistem e-MA (za upravičence), ki jih vodijo PO-ji, potekajo v računalniški učilnici na MJU. Za organizacijo prostora in pomoč pri testnem okolju skrbi SVRK. Septembra 2019 sta izobraževanje izvedla MGRT za 17 upravičencev.

V okviru izobraževanj in usposabljanj je bilo izvedeno tudi izobraževanje na področju bančništva (bančni produkti, kontrole v bančništvu, presoja tveganj ipd.) za zaposlene, ki sodelujejo pri nadzoru izvajanja finančnih instrumentov.

Številni upravičenci so izrazili željo po usposabljanju in zagotavljanju informacij in pomoči v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. Na PO-je pa je bil poslan poziv glede potreb in predlogov za izobraževanja in na podlagi teh bomo poskušali v naslednjih mesecih izvesti čim več uporabnih delavnic, tudi v obliki prenosa izvajanja in mnenj med PO-ji in OU-jem.

V prihodnje bodo izvedena izobraževanja in usposabljanja tako za OU kot za PO-je. Poudarek bo predvsem na področju uporabe informacijskega sistema e-MA, na vsebinah za izvajanje kohezijske politike.

### 3.7 Promocija in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. S komunikacijskimi ukrepi se javnost obvešča o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ozavešča o njihovih dosežkih, učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) (npr. ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov) in družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram in YouTube).

Za trimesečno obdobje od julija do septembra 2019 so bile na področju komuniciranja in obveščanja javnosti izvedene naslednje dejavnosti:

1. Na podlagi lanske pozitivne izkušnje z organizacijo javnega natečaja »EU projekt, moja zgodba« smo se odločili, da ga letos ponovno organiziramo. Z javnim natečajem smo pričeli v začetku septembra, pri čemer bodo prijave potekale do 10. 11. 2019. Glasovanje bo odprto do 15. 12. 2019. Cilj video natečaja je spodbujati prepoznavnost koristi evropskih sredstev in hkrati krepite poznavanje priložnosti, ki jih prinašajo.
2. Sodelovanje s TV oddajo Prava ideja v okviru rubrike Dober nasvet, kjer se obravnavajo teme s področja evropske kohezijske politike s poudarkom na podjetništvu.
3. Zakup oglasnega prostora s prispevkom »Kaj omogočamo mladim z EU sredstvi?« v priročniku Bruc 2019/2020, ki ima naklado 13.500 izvodov.
4. Izvedba dogodka »Z EU sredstvi do športnih uspehov – Junaki zime v Kopru« z lovom na zaklad za otroke po projektih sofinanciranih iz evropskih sredstev.
5. Vsak mesec izide tudi elektronski bilten Kohezijski e-kotiček, v katerem so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov, nuditi državljanom Slovenije informacije o bodočih razpisih, dobrih praksah oz. svetovati o možnosti sofinanciranja projektov iz

sredstev EU skladov. Poleg svetovanja pa Fina EU točka sodeluje in se predstavlja na predstavitev/sejmih dva do trikrat letno.

Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno odprta od 9. do 12. ure, delno smo prenovili spletni portal in dodali zavihek Blog ter vzpostavili elektronski naslov [eutocka.svrk@gov.si](mailto:eutocka.svrk@gov.si). Trudimo se, da vzdržujemo kontakt s koordinatorji e-MA/EVT, ki pogosto pomagajo pri pripravi odgovorov na specifična vprašanja.

Najpogostejša vprašanja v tem četrletju so se nanašala na razne razpise, navodila in kje najti pomoč pri prijavi na razpise. Še zlasti so izstopala vprašanja, povezana z možnostmi zaposlovanja, s pomočjo pri odprtju podjetja oziroma s.p.-ja, sofinanciranjem izgradnje dvigal v starejših blokih, kjer je praviloma starejša populacija, obnovo in nakupom stavb z namenom možnosti izvajanja turistične dejavnosti ter potrditvijo EU oznak raznih panojev in tiskanega materiala.

### 3.8 Možnost začasne zaustavitve plačil iz naslova evropske kohezijske politike

Konec junija 2019 je EK v pismu Slovenijo opozorila na možnost potencialne začasne zaustavitve plačil za OP EKP, v kolikor ne odpravi pomanjkljivosti v delovanju sistema e-MA, ki jih je v reviziji sistema izvajanja evropske kohezijske politike aprila 2018 ugotovil UNP.

OU je EK 14. 8. 2019 z dopisom uradno seznanil in natančno obrazložil vse izvedene aktivnosti, ki so bile v pismu o možni začasni ustavitvi plačil izpostavljene.

UNP na podlagi ugotovitev tematske revizije informacijskih sistemov in naknadne revizije sistema organa upravljanja v pismu EK ugotavlja, da pogoji za začasno zaustavitev plačil Sloveniji niso več izpolnjeni.

Glede na rezultat revizije UNP ocenjujemo, da smo sprejeli pravilne ukrepe in odpravili glavne pomanjkljivosti v informacijskem sistemu. Sistem deluje in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike v Sloveniji.

Pričakujemo uradno obvestilo EK o umiku možnosti začasne zaustavitve plačil za OP EKP.

## 4. PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

### 4.1 Zakonodajni vidik

EK je 2. 5. 2018 predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU (v nadaljnjem besedilu: VFO) za obdobje 2021–2027 (COM(2018) 321 final) o ključnih prioritetah EU v naslednjem sedemletnem obdobju. Z njim za Poglavlje 2 – Kohezija in vrednote za obdobje 2021–2027 – predlaga obseg sredstev v višini slabih 392 mrd EUR (stalne cene 2018). To v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem na evropski ravni sicer pomeni znižanje obsega kohezijskih sredstev za 10 odstotkov, vendar pa bo kohezijska politika ob takšni razdelitvi sredstev kljub znižanju prvič najpomembnejša politika večletnega finančnega okvira (v preteklosti je bila to skupna kmetijska politika).

*Kaj to pomeni za slovensko kohezijsko ovojnico?*

Za Slovenijo EK za obdobje 2021–2027 predlaga obseg nacionalne kohezijske ovojnice v višini 3,073 mrd EUR, kar je v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem 9 odstotkov manj, torej manj kot znaša padec kohezijskih sredstev na evropski ravni.

Državni zbor je stališče RS do kohezijskega zakonodajnega svežnja sprejel 16. 11. 2018. Horizontalno stališče do predloga petih, medsebojno neločljivo povezanih predlogov uredb, ki urejajo skupna pravila upravljanja in finančnega izvajanja sedmih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad, Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost, Instrument za upravljanje meje in vizume ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo), sledi dvema glavnima ciljema: Sloveniji zagotoviti čim večji obseg nacionalne kohezijske ovojnice in uravnoveženost sredstev glede na dejanske razvojne razlike med kohezijskima regijama. Za Slovenijo namreč ni sprejemljivo, da regije v prehodu med programskimi obdobji izgubijo pretežen obseg sredstev, zaradi česar je nujna ustreznejša rešitev.

Slovenija zagovarja oziroma se zavzema za :

- močno kohezijsko politiko, ki mora ostati ključna razvojna politika EU za vse regije in države EU;
- navezavo in osredotočenost kohezijske politike na razvojne izzive EU in na evropski semester z namenom gospodarske transformacije regij, držav in EU;
- doseganje dodane vrednosti EU kot celote;
- ohranitev BDP-ja kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode);
- močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanja kohezijskih sredstev;
- nadaljevanje pravila N+3;
- izvajanje kohezijske politike po sistemu deljenega upravljanja;
- izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in

- podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.

### *Kako daleč so pogajanja o predlaganem kohezijskem svežnju?*

Pri pogajanjih o predlaganem kohezijskem zakonodajnem svežnju za obdobje 2021–2027, ki so se sicer začela že v času bolgarskega predsedstva 2018, je bil v času romunskega predsedstva (prva polovica 2019) dosežen velik napredek. Romunsko predsedstvo se je, zaradi obsežnosti zakonodajnih dosjejev in pospešitve postopkov, odločilo za obravnavo po posameznih sklopih zakonodajnih predlogov.

V okviru Uredbe o skupnih določbah (v nadaljnjem besedilu: CPR) je romunsko predsedstvo tako pripravilo kompromisne predloge za sklop 2 (omogočitveni pogoji in okvir uspešnosti), sklop 3 (spremljanje, vrednotenje, komuniciranje, prepoznavnost, preglednost in komuniciranje), sklop 4 (finančna podpora iz skladov), sklop 6 (finančno upravljanje) in sklop 7 (opredelitve, definicije, delegiranje nalog, izvedbene, prehodne in končne določbe). Za navedene predloge so bili s strani visokih predstavnikov vlad držav članic EU potrjeni delni mandati za pogajanja z Evropskim parlamentom. Manjkajoči sklopi se nanašajo na skupne določbe, ki imajo proračunske posledice (npr. prerazporeditve, predhodno financiranje, sofinanciranje, prenehanje obveznosti) ali pa so horizontalne narave in so izvzeti iz zgoraj navedenih delnih mandatov za pogajanja, dokler se v razpravah o večletnem finančnem okviru (v nadaljnjem besedilu: VFO) ne doseže nadaljnji napredek. Romunsko predsedstvo je pripravilo tudi kompromisne predloge Uredbe za ESRR/KS, Uredbe ESS+ in t. i. Uredbe INTERREG, za katere so bile podeljeni delni mandati za pogajanja. Tudi iz teh kompromisnih predlogov so izvzete določbe, ki imajo proračunske posledice in so predmet pogajanj v okviru VFO.

Dosje Uredbe o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru je bil v času romunskega predsedovanja zaradi velikega števila vprašanj s strani držav članic posredovan pravni službi Sveta EU v temeljitejšo presojo. Omenjena služba je predstavila predhodno presojo pravnega okvira, ki se uporablja, in poglobitve elemente še potekajoče analize. Končno mnenje naj bi bilo predstavljeno med finskim predsedovanjem. Evropski parlament je k predlogom uredb pripravil skoraj 500 amandmajev. Finsko predsedstvo je na ravni pristojne delovne skupine Sveta julija začelo obravnavati amandmaje Evropskega parlamenta po posameznih sklopih uredbe o skupnih določbah ter uredb za ESRR/KS, ESS+ in INTERREG in obenem iskati možnosti za približevanje stališč posameznih držav članic vsebini amandmajev Evropskega parlamenta. V septembru so bili tako izvedeni prvi tehnični sestanki finskega predsedstva z Evropskim parlamentom po posameznih sklopih uredbe o skupnih določbah, ki jim bodo oktobra sledili politični dialogi ter tehnični sestanki tudi glede amandmajev k uredbam o ESRR/KS, ESS+ in INTERREG. Pričakovati je, da bodo pogajanja o kohezijskem zakonodajnem svežnju končana šele leta 2020.

## 4.2 Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021-2027

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Programiranje predstavlja proces priprave vseh potrebnih dokumentov, ki delno poteka hkrati s pogajanjem za VFO in z zakonodajnim postopkom za paket kohezijskih uredb ter pripravo sistema upravljanja in nadzora na ravni programa, ki je potreben za pravočasni začetek izvajanja programa.

Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

- programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);
- dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;
- opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev („Predhodne pogojenosti“ iz obdobja 2014–2020 bodo nadomestili „omogočitveni pogoji“. Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: Države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU.);
- predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Z istim sklepom Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev, ter o zagotavljanju načela partnerstva (poročilo se nahaja v prilogi 3).

SVRK je avgusta skupaj z resorji, kohezijskima regijama in ZMOS pripravil dokument naložbene potrebe za obdobje 2021-2027, ki sledi predlogom iz zakonodajnega svežnja. Dokument je bil pripravljen kot delovno gradivo za namen prvega sestanka z EK, ki je potekal 5. in 6. 9. 2019. V naslednjih fazah je predvidena ustrezna nadgradnja in konkretizacija dokumenta. Po znani dodelitvi sredstev Sloveniji za obdobje 2021–2027 bo tudi ustrezno finančno ovrednoten. 30. 9. 2019 je potekal sestanek z EK, ki je bil namenjen pregledu izpolnjevanja omogočitvenih pogojev.



## PRILOGE

---

### Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah

SVRK je v vlogi OU-ja avgusta 2015 začel potrjevati ukrepe v okviru OP EKP-ja. Do 30. 9. 2019 je tako potrdil 449 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 2.544,9 mio EUR EU dela, kar je 83 odstotkov razpoložljivih sredstev EU in predstavlja prvo fazo koriščenja evropskih sredstev. Od tega je bilo potrjenih 159 javnih razpisov, 56 neposrednih potrditev operacije za programe, 193<sup>5</sup> neposrednih potrditev operacije za projekte in štiri<sup>6</sup> neposredne potrditve operacije za finančne instrumente. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine.

Od skupaj 2.544,9 mio EUR dela EU je bilo 981,6 mio EUR dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 754,1 mio EUR kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 809,2 mio EUR sredstev sklada KS za območje celotne Slovenije.

V okviru druge faze koriščenja evropskih sredstev je skupna vrednost sklenjenih pogodb o sofinanciranju oz. odločitev o podpori, kjer je upravičenec neposredni proračunski uporabnik, znašala 2.030 mio EUR EU dela, kar predstavlja 66 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

Višina izplačil iz državnega proračuna je znašala 872,1 mio EUR EU dela, kar je 28 odstotkov razpoložljivih sredstev EU in predstavlja izhodišče za tretjo fazo koriščenja evropskih sredstev.

V okviru četrte faze koriščenja evropskih sredstev je bilo do 30. 9. 2019 posredovanih certificiranih izdatkov v skupni vrednosti 812,5 mio EUR EU dela, kar predstavlja 26 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih dejavnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi s poudarkom na tretjem trimesečju leta 2019 (obdobje od začetka julija do konca septembra 2019).

---

<sup>5</sup> V tretjem četrtletju 2019 je OU med drugim potrdil tudi veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), kar je upoštevano v skupnem številu kot tudi skupnem znesku izdanih odločitev o podpori v tem poročilu. Vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK, ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov, še ni. Veliki projekt je bil posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja. Odločitev EK se pričakuje v začetku leta 2020.

<sup>6</sup> Operacija finančni instrument je bila odobrena kot ena operacija, v okviru katere se izvaja podpora sredstev kohezijske politike v obliki finančnih instrumentov za naslednje prednostne naložbe: 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3. Zaradi ustrezne spremljave po prednostnih oseh se v informacijskem sistemu e-MA finančni instrumenti vodijo v deležu podpore, odobrene v operaciji finančni instrumenti, za vsako prednostno naložbo posamično. V nadaljevanju se pri opisu napredka pri prednostnih naložbah in oseh za primer podpore finančnih instrumentov upošteva tu zapisana razlaga.

**PREDNOSTNA OS 1:**
**MEDNARODNA KONKURENČNOST RAZISKAV, INOVACIJ IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V SKLADU S PAMETNO SPECIALIZACIJO ZA VEČJO KONKURENČNOST IN OZELENITEV GOSPODARSTVA**
**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 1</b>			594.673.949	475.739.158	80%		608.137.948	429.291.742	90%	323.125.271	106.721.970	22%	25%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 25 odločitev o podpori, in sicer 18 za javne razpise in sedem za neposredne potrditve operacije (od tega ena za finančne instrumente) v skupni vrednosti 429 mio EUR EU dela, kar je 90 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Višina izplačil iz državnega proračuna je znašala 107 mio EUR dela EU, kar je 22 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**
**PREDNOSTNA NALOŽBA 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
1.1	ESRR	Vzhod	117.790.000	94.232.000	80%	MK	5.400.000	4.320.000	80%	2.160.000	0	17%	0%
						MIZŠ	89.006.873	71.203.474		57.684.294	15.613.590		22%
		Zahod	113.893.165	91.114.532	80%	MK	3.600.000	2.880.000	82%	1.440.000	0	37%	0%
						MIZŠ	89.420.819	71.483.978		71.183.519	33.406.117		47%

V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na prednostni naložbi MIZŠ izvaja deset javni razpisov oz. neposrednih potrditev operacije (NPO):
  - namen javnih razpisov na področju spodbujanja izvajanja razvojno raziskovalnih (RR) programov in projektov (TRL 3-6) je podpreti programe in projekte, ki so usmerjeni v

nove produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni;

- cilj dveh javnih razpisov Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere I in II je sofinanciranje raziskovalnih projektov z namenom povezovanja v trikotniku znanja, pri čemer so izhodišča potenciali posameznega raziskovalca, ter prenos znanja med akademsko sfero in gospodarstvom in krepitev raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov;
- na področju investicij v raziskovalno infrastrukturo je potrjenih šest NPO-jev. Namen investicijskega projekta Teaming\_InnoRenew CoE je prispevati h krepitvi infrastrukture za raziskave, inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju in spodbujati delovanje pristojnih centrov, zlasti tistih, ki so evropskega pomena;
- namen neposredne potrditve operacije Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur je krepitev nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet, krepitev povezav med nacionalnimi raziskovalnimi organizacijami, spodbujanje povezav z mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami, spodbujanje interesa razvojnih oddelkov v gospodarstvu in spodbujanje pri vključevanju v mednarodne mreže, kar bo doseženo z vzpostavitvijo nacionalnega vozlišča HPC RIVR in s tem povezanimi multiplikativnimi učinki na omenjenih področjih;
- cilj NPO-jev Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora (CLARIN, DARIAH, CERIC in EPOS) je slovenski raziskovalni skupnosti omogočili dostop do najnovejše mednarodne raziskovalne infrastrukture, ki podpira visoko kakovostne raziskave in inovacije pri reševanju velikih sodobnih družbenih izzivov;
- na prednostni naložbi MK izvaja en javni razpis:
  - v okviru javnega razpisa Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture sta bila izbrana dva upravičenca, tj. dva konzorcija partnerjev (DDT: trije partnerji, Kersnikova: devet partnerjev), ki sta oddala prva zahtevka za predplačilo v informacijski sistem e-MA.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- nerealizacija izplačil se predvideva na NPO-ju HPC RIVR. Obdobje operacije se je podaljšalo s spremembo odločitve o podpori zaradi novonastalih okoliščin (potrebe po zagotovitvi komplementarnosti opreme na evropski ravni) pri izvedbi operacije, zaradi česar se je veljavni proračun za leto 2019 že znižal;
- ZZI-ji za pokritje že izplačanega avansa na NPO-ju InnoRenew CoE so že na MIZŠ-ju, vendar se je njihov pregled časovno zavlekel.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- za optimizacijo realizacije se bo nadalje izboljšala komunikacija z upravičenci, pri nekaterih operacijah bodo izplačani avansi, pri drugih pa se bo upravičence pozvalo k oddaji dodatnih ZZI-jev za izdatke, nastale v letošnjem letu;
- v bodoče je predvidena potrditev naslednjih NPO-jev in JR-jev:

- NPO Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora, drugi poziv - trije NPO-ji;
- NPO Dopolnjevanje z instrumenti, ki se izvajajo na ravni EU;
- NPO Vzpostavitev domačih centrov srednje velike RI v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (RIUM - sektorski projekt, ki bo vključen v DRR);
- JR Razvoj slovenščine v digitalnem okolju-jezikovni viri in tehnologije;
- JR/NPO Raziskave za gospodarstvo, ki ga bo MIZŠ pripravil v sodelovanju z MGRT-jem (še ni vključen v INOP);
- JR/NPO v podporo krepitvi raziskovalno-razvojne infrastrukture v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (še niso vključeni v INOP).

**PREDNOSTNA NALOŽBA 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
1.2	ESRR	Vzhod	212.655.783	170.124.626	80%	MGRT	181.934.194	126.748.266	96%	53.614.664	17.257.029	15%	14%
						MGRT- FI	50.710.451	34.200.000		34.200.000	8.550.000		25%
						MIZŠ	2.640.000	2.112.000		2.090.553	314.512		15%
						MJU	0	0		0	0		0%
		Zahod	150.335.001	120.268.000	80%	MGRT	102.311.952	59.856.024	97%	44.291.538	17.730.435	26%	30%
						MGRT- FI	79.753.658	53.800.000		53.800.000	13.450.000		25%
						MIZŠ	3.360.000	2.688.000		2.660.703	400.287		15%
						MJU	0	0		0	0		0%

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije je bila v tretjem trimesečju 2019 izdana ena nova odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na prednostni naložbi MIZŠ izvaja javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij (TTO), katerega namen je vzpostavitev konzorcija, ki združuje pisarne za prenos tehnologij javnih raziskovalnih organizacij (JRO) na področju celotne Slovenije;
- MGRT je v zadnjem trimesečju objavil spremembi javnih razpisov DEMO PILOTI II 2018 in Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 ter nov javni razpis EUREKA 2019. V okviru javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018 je bilo za sofinanciranje odobrenih 32 vlog v skupni vrednosti 58.511.862,33 EUR EU dela, ki vključujejo 184 podjetij. Za izbrane prejemnike so se pripravili in potrdili zadevni NRP-ji ter pripravljale pogodbe o sofinanciranju. V zadnjem trimesečju so bili pregledani 103 ZZI-ji upravičencev v okviru javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 ter izvedenih sedem obiskov podjetij na terenu. Prav tako se

je tekoče izvajalo pregledovanje ZZI-jev upravičencev, ki so bili izbrani na razpisih, objavljenih v preteklih letih (Podpora SRIP-om na prioritetenih področjih pametne specializacije, dopolnjevanje SME instrumenta, 1. in 2. faza, EUREKA, Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije, krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij). V okviru javnega razpisa Dopolnjevanje SME instrumenta, 2. faza je bilo v septembru izvedeno zadnje odpiranje vlog. Na razpis je prispelo pet vlog.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- v tretjem četrtletju je MGRT izvedel več preverjanj na terenu v okviru administrativnega preverjanja zaradi ugotovljenih odstopanj glede regije izvajanja.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- v bodoče je na MIZŠ-ju predvidena potrditev NPO-ja Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije;
- MGRT v zadnjem četrtletju načrtuje sklenitev pogodb o sofinanciranju v okviru javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018 ter nadaljnje tekoče pregledovanje ZZI-jev na omenjenih razpisih pod točko a.

**PREDNOSTNA OS 2:**

**POVEČANJE DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ TER NJIHOVE UPORABE IN KAKOVOSTI**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 2</b>			57.166.201	45.732.960	80%		25.775.000	20.619.998	45%	20.619.966	7.776.392	17%	38%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri odločitve o podpori, in sicer za štiri NPO-je v skupni vrednosti 20,6 mio EUR EU dela, kar je 45 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Dva že potrjena javna razpisa sta bila izločena, saj nista bila uspešno izvedena. Skupna višina izplačil iz proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 7,8 mio EUR EU dela, kar je 17 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

## 2. Stanje na PN

### PREDNOSTNA NALOŽBA 2.1: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
2.1	ESRR	Vzhod	21.528.348	17.222.678	80%	MJU	343.200	274.560	2%	274.560	1.263	0%	0%
		Zahod	12.512.853	10.010.282	80%	MJU	306.800	245.440	2%	245.440	1.129	0%	0%

V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

#### a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na podlagi mnenja EK je bilo pred pripravo prenovljenega razpisa GOŠO 4 treba izvesti testiranje za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije, ki bodo v smeri proti uporabniku ves čas omogočala pasovno širino vsaj 30 Mb/s na ozemlju države v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020 in Dodatkom k Načrtu NGN 2020.

#### b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- večjih težav ni zaznati oz. so vezane na usklajevanje podrobnosti priprave javnega razpisa GOŠO 4.

#### c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- vzporedno s testiranjem tržnega interesa se pripravlja prenovljen javnega razpisa GOŠO 4.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 2.2: Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
2.2	ESRR	Vzhod	12.210.000	9.768.000	80%	MJU	403.326	322.630	109% <sup>7</sup>	322.630	59.832	42%	19%
						MK	1.160.800	928.636		928.636	270.424		29%
						MOP	11.709.549	9.367.639		9.367.639	3.768.141		40%
		Zahod	10.915.000	8.732.000	80%	MJU	366.674	293.370	109% <sup>7</sup>	293.339	54.398	42%	19%
						MK	839.200	671.362		671.360	195.509		29%
						MOP	10.645.451	8.516.361		8.516.361	3.425.696		40%

V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Dodeljena so že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom, ki se izvajajo – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- pri projektu Gospodar na MJU-ju poteka interno usklajevanje glede načina izvedbe projekta;
- za projekt eDediščina je bila konec avgusta izdana sprememba odločitve o podpori;
- projekt eProstor se izvaja v skladu s terminskimi roki. Pregled javnih naročil in pogodb v drugem trimesečju na MOP-u poteka tekoče.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- MJU je pri projektu Gospodar izpostavil težave glede možnosti in časovnice glede povezljivosti sistema Gospodar s sistemom MFERAC;
- MOP pri projektu eProstor v sodelovanju z upravičencem začasno ročno vodi kumulativni pregled po vrstah stroškov.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- sprememba projekta Gospodar bo predložena OU-ju v potrditev v oktobru;
- pri projektu eProstor je predvideno zmanjšanje zamud na MOP-u ter pospešitev črpanja sredstev iz naslova tistih stroškov, ki jih je bilo možno šele naknadno vpisati v sistem e-MA.

<sup>7</sup> Višina dodeljenih sredstev je v skladu z Izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki ga je sprejela Vlada RS.

**PREDNOSTNA OS 3:**

**DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 3</b>			609.085.307	445.088.474	73%		521.969.439	372.451.896	84%	289.448.576	97.706.751	22%	26%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 68 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 372,4 mio EUR EU dela, kar je 84 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 46 javnih razpisov, 22 NPO-jev za projekte (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 97,7 mio EUR EU dela, kar je 22 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
3.1	ESRR	Vzhod	301.241.812	225.931.360	75%	MGRT	151.489.655	113.111.504	78%	66.213.785	33.743.917	21%	30%
						MGRT-FI	81.508.060	55.500.000		55.500.000	13.875.000		25%
						MJU	5.332.800	3.999.600		3.999.600	805.735		20%
						MK	4.260.034	3.195.026		2.763.113	822.918		26%
		Zahod	187.323.019	131.126.114	70%	MGRT	67.133.739	47.279.991	100%	32.842.534	13.589.645	26%	29%
						MGRT-FI	116.704.807	79.500.000		79.500.000	19.875.000		25%
						MJU	4.767.200	3.337.040		3.337.040	672.254		20%
						MK	2.248.060	1.573.642		1.457.958	405.265		26%



V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev je bilo v tretjem trimesečju 2019 izdanih sedem novih odločitev o podpori za neposredno potrditev operacije DRR-jev in tri nove odločitve o podpori za javni razpis.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na MGRT-ju je bilo v tretjem trimesečju izdanih sedem odločitev o podpori za projekte v okviru Dogovorov za razvoj regij (DRR) v skupni vrednosti sofinanciranja 3,3 mio EUR EU dela. V tem obdobju so bili objavljeni naslednji javni razpisi: JR za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS v letih od 2020 do 2023 (7,4 mio EUR EU del), JR za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020, JR Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 (2,1 mio EUR EU del), objavljena je bila tudi sprememba javnega razpisa Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 (vrednost javnega razpisa po objavljeni spremembi znaša 7,4 mio EUR EU dela). Z OU-jem se je usklajevala vsebina javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP-jev, javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti in NPO-ja Usposabljanje podjetij v tujini;
- na MJU-ju se v tretjem trimesečju leta 2019 v okviru operacije Enotna poslovna točka nadaljujejo aktivnosti za uvedbo in integracijo nove rešitve e-BOL na portal e-VEM. E-BOL odpravlja papirne bolniške liste, elektronski bolniški listi pa bodo za poslovne subjekte po novem dostopni samo preko portala e-Vem, kar bo poslovnim subjektom olajšalo postopke obračunavanja plač in priprave zahtevkov za nadomestilo plač. Trenutno poteka testiranje osmih novih vlog za ARSO s področja okolja in dveh vlog za občine. Tečejo priprave na produkcijo nove aplikacije za referente točk SPOT – Sodelovalna platforma. Nadaljujejo se aktivnosti pri izdelavi nove informacijske rešitve za informativni del portala SPOT;
- na MK-ju je v tretjem trimesečju Platforma Center za kreativnost (t.i. Platforma CzK) nadaljevala s svojim delom, z zahtevki pokrivajo predplačilo v višini 0,5 mio EUR. Pri javnem razpisu CzK 2019 je bilo izbranih 30 upravičencev, trenutno so v usklajevanju finančni načrti in priprava pogodb.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- na MGRT-ju in MK-ju ne izpostavljajo večjih težav v tretjem četrtletju;
- na MJU-ju večjih težav ne zaznavajo, poročajo pa o kadrovske podhranjenosti.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- na MGRT-ju v četrtem trimesečju načrtujejo objavo javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP ter javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti;

- na MJU-ju se nadaljujejo aktivnosti za uvedbo in integracijo nove rešitve e-BOL na portal e-VEM, produkcijo načrtujejo 3. 1. 2020. Potekajo zaključne aktivnosti pri produkciji aplikacije Sodelovalna platforma. Do konca leta se načrtuje tudi produkcija vlog za ARSO;
- na MK-ju bodo v četrtem trimesečju nadaljevali z usklajevanjem finančnega načrta in pripravo pogodb za JR CzK ter izvajanjem aktivnosti operacij.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 3.2: Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
3.2	ESRR	Vzhod	73.333.333	55.000.000	75%	MGRT	57.090.698	42.903.024		27.242.879	8.673.103		20%
						MK	0	0		0	0	16%	0%
		Zahod	47.187.143	33.031.000	70%	MGRT	31.434.386	22.052.070		16.591.668	5.243.914		24%
						MK	0	0	67%	0	0	16%	0%

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo je bila v tretjem trimesečju 2019 izdana ena nova odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na MGRT-ju je bil v tretjem trimesečju objavljen javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022 (2,8 mio EUR EU dela), z OU-jem je bilo v usklajevanju besedilo javnega razpisa vodilne turistične destinacije 2020–2021. Na MGRT-ju sta se pripravljala javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – S4 in javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva (2019).

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri izvajanju ni bilo posebnih težav.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- na MGRT-ju v četrtem trimesečju načrtujejo objavo javnega razpisa vodilne turistične destinacije 2020–2021, javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva (2019) in javnega razpisa Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – S4. Predvidena je dokončna uskladitev vloge za NPO Usposabljanje podjetij v tujini.

**PREDNOSTNA OS 4:**

**TRAJNOSTNA RABA IN PROIZVODNJA ENERGIJE IN PAMETNA OMREŽJA**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 4</b>			361.637.661	304.640.000	84%		492.195.008 <sup>8</sup>	205.530.387 <sup>8</sup>	67% <sup>8</sup>	125.964.677	45.789.896	15%	22%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 57 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 492,2 mio EUR EU dela, kar je 67 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 12 javni razpisov ter 45 NPO-jev - projektov (od tega en NPO za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 45,8 mio EUR EU dela, kar predstavlja 15 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

**PREDNOSTNA NALOŽBA 4.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna			
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.	% dodeljenih
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)	
4.1	KS	Celotna SI	175.247.059	148.960.000	85%	MDDSZ	2.765.251	940.185	68%		940.185	770.590	16%	82%
						MGRT- FI	37.063.668	25.000.000			25.000.000	6.250.000		25%
						MZ	12.551.725	4.194.312			4.194.312	523.800		12%
						MIZŠ	8.508.370	2.892.846			2.892.846	909.938		31%
						MJU	1.556.874	529.337			213.752	190.288		36%
						MK	4.106.906	1.396.348			1.396.348	802		0%
						MP	3.008.285	940.013			940.014	576.984		61%
						MZI	191.549.263	65.228.551			31.161.587	14.671.402		22%

<sup>8</sup> Ker v okviru JR-ja za sofinanciranje gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih in malih hidroelektrarn (JR EE OVE 2017) ni bilo izbranih operacij, se zanj upošteva vrednost prispevka EU 0,00 EUR.

V tretjem trimesečju 2019 na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti ni bilo izdanih novih odločitev o podpori, spremenjena je bila odločitev o podpori za Energetsko sanacijo dveh stavb SB Novo mesto.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na področju energetske prenove stavb sta v teku dve povabili za ožji in širši javni sektor in javni razpis za občinske stavbe: na povabilo OJS 2019 ni prispela nobena vloga, medtem ko sta na povabilo ŠJS 2019 na septembrski rok prispeli dve vlogi v skupni višini v 1,5 mio EUR EU sredstev, v okviru JR JOB-2019 je potrjen en projekt v višini 0,15 mio EUR EU sredstev, na drugi rok sta prispeli dve vlogi, ki se pregledujeta. Do sedaj je skupaj potrjenih 67 projektov CEPS v višini 41,4 mio EUR EU sredstev ter en projekt FI v višini 25 mio EUR, v okviru katerega je SID banka plasirala produkt posojila, od tega je zaključenih 45 projektov oziroma prenovljenih 378.586 m<sup>2</sup> površin;
- CTN: do konca tretjega četrletja 2019 je bilo potrjenih sedem operacij v okviru mehanizma CTN v višini 0,85 mio EUR EU sredstev. Z upravičenci je bilo sklenjenih tudi vseh sedem pogodb o sofinanciranju. Zaključenih je že šest operacij. Ena vloga je še v pripravi na PO-ju;
- Energetska revščina: v letu 2019 je bil Eko sklad določen za upravičenca za izvajanje odprave energetske revščine. Pripravljala se je dokumentacija in vloga za potrditev programa, razrešena so bila nekatera vprašanja glede evalvacije programa, pilotnega projekta, izvajalcev programa, javnih naročil, stroška zaposlenih in DDV-ja.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri izvajanju ni bilo posebnih težav;
- izvajanje energetske revščine je bilo upočasnjeno zaradi kadrovskega primanjkljaja pri upravičencu.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- za primerne operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja je treba zagotoviti zadostna lastna proračunska sredstva;
- za spodbudo trga ponudnikov pogodbenega zagotavljanja prihrankov bo nosilni PO v sodelovanju z zunanjim izvajalcev pripravil analizo obstoječega stanja ter oblikoval priporočila za vzpostavitev sheme kakovosti ponudnikov teh storitev;
- CTN: dokončanje preostalih operacij in potrditev še zadnjega projekta iz prvega povabila ZMOS-a;
- energetska revščina: Eko sklad bo pripravil in poslal vlogo za odločitev o podpori s prilogami na MZI, ki jo bo po pripravljeni oceni kakovosti posredoval v potrditev na OU.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 4.2: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
4.2	KS	Celotna SI	65.105.882	55.340.000	85%	MZI	117.212.308	49.000.000	89%	10.559.970	8.671.190	16%	18%

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov je bila v tretjem trimesečju 2019 izdana ena odločitev o podpori in sicer za javni razpis za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire za obdobje 2019 do 2022 – DO OVE 2019.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- javni razpis za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire za obdobje 2019 do 2022 DO OVE 2019 v višini 20 mio EUR sredstev sofinanciranja iz KS je bil objavljen 27. 9. 2019;
- v okviru dveh javnih razpisov za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije, DO OVE 2016 in 2017, je bilo do konca tretjega četrletja 2019 skupaj izdanih 22 sklepov o sofinanciranju projektov v skupni višini 15,96 mio EUR sredstev EU. Do sedaj je v okviru obeh javnih razpisov v celoti bilo zaključenih 13 projektov, osem projektov pa se še izvaja;
- v obdobju poročanja se je v okviru prvega roka javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energij JR SE OVE 2019 pripravilo pogodbe o sofinanciranju za devet izbranih operacij. Na drugi rok je prispelo enajst vlog, od katerih je po dopolnitvah bilo popolnih osem vlog, za katere so v pripravi sklepi o dodelitvi sredstev. V obdobju poročanja se je razpisal še dodatni, tretji rok za posredovanje vlog, in sicer za 4. 10. 2019.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri izvajanju ni bilo zaslediti posebnih težav.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- v zadnjem četrletju 2019 je pričakovati intenzivno delo na področju izvajanja upravljalnih preverjanj zahtevkov ter pregledovanja in ocenjevanja vlog na obeh javnih razpisih, ki sta v teku, tj. JR DO OVE 2019 in JR SE OVE 2019.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 4.3:**

*Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih*

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
4.3	KS	Celotna SI	23.409.176	19.897.800	85%	MZI	51.379.745	13.897.800	70%	11.541.650	2.884.598	14%	21%

V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- v obdobju poročanja so se izvajali trije projekti sofinanciranja nakupa pametnih števec električne energije, ki so bili potrjeni že v letu 2017 v okviru JR PŠ EE 2017. Do konca leta 2018 je bilo vgrajenih 78.571 pametnih števec električne energije, kar predstavlja 26-odstotno realizacijo.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri izvajanju ni bilo posebnih težav.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- javni razpis za sofinanciranje postavitve pametne infrastrukture »small scale energy storage«, hranilnike električne energije, IKT naprave za aktivno vključevanje proizvodnje in odjema, ki bo prispeval k zniževanju koničnih obremenitev in izboljšanju izkoriščenosti elektroenergetskega omrežja, bo predvidoma pripravljen do konca leta 2019.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
4.4	ESRR	Vzhod	32.624.110	26.099.288	80%	MZI	9.138.946	5.929.000	23%	4.570.334	2.265.508	9%	38%
		Zahod	22.416.140	17.932.912	80%	MZI	14.259.733	7.988.241	45%	7.988.024	1.911.665	11%	24%
	KS	Celotna SI	42.835.294	36.410.000	85%	MZI	39.093.935	27.593.754	76%	24.565.655	6.163.131	17%	22%

V okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi je bila v tretjem trimesečju 2019 izdana ena odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- izvaja se projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti, ki zajema pet ukrepov, od katerih so štiri v izvajanju, tj. mobilnostni načrti za institucije, zelena mestna logistika, izobraževanje za OŠ in vrtce ter izobraževanje za trajnostno mobilnost. Javno naročilo za aktivnosti s področja parkirne politike je v postopku priprave;
- v okviru javnih razpisov UTM in P+R se trenutno izvaja 90 operacij, v okviru mehanizma CTN pa je v teku dvanajst operacij (dve v okviru Kohezijskega sklada in deset v okviru sklada ESRR). Do konca septembra je bilo na MZI-ju v okviru mehanizma CTN (KS) pregledanih osem vlog. V okviru mehanizma CTN KS sta bili v začetku julija podpisani dve pogodbi za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Mestne občine Koper;
- v okviru mehanizma CTN ESRR je bila septembra izdana še zadnja odločitev o podpori projektu Mestne občine Velenje v okviru prvega povabila;
- ZMOS je 27. 9. 2019 objavil drugo povabilo za sprejem vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma CTN za oba sklada, tj. KS in ESRR;
- v okviru DRR-jev je bilo na MZI-ju pregledanih štirinajst sprememb predlogov projektov ter devet novih projektnih predlogov. Pripravljenih je bilo sedem soglasij regijam za vključitev projektnih predlogov v DRR-je. Dne 23. 9. 2019 je OU v okviru DRR-jev prejel eno vlogo za NPO Občine Gornja Radgona.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri mehanizmu CTN nastajajo zamude na strani občin zaradi dolgotrajnega pridobivanja lastništva zemljišč;
- pri mehanizmih CTN in DRR je prišlo do zamika pri postopkih zaradi kompleksnejšega izvajanja operacij z vključitvijo večjega števila deležnikov ter uporabo pristopa od spodaj navzgor pri pripravi in izboru projektov;
- do resnih zamud prihaja tudi zaradi povečanega obsega koordinacije projektov in dodatnega dela na mehanizmu DRR, ki prvotno ni bil predviden v OP-ju.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- na operacijah, ki so bile izbrane na javnih razpisih in v okviru mehanizma CTN KS in se izvajajo, se opravljajo administrativne kontrole. V okviru mehanizma CTN KS potekajo priprave vlog za odločitev o podpori za osem vlog, ki jih je potrdil ZMOS;
- na projektu Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti potekajo aktivnosti skladno s podpisanimi pogodbami z zunanji izvjalci. Do konca leta se predvideva priprava strokovnih specifikacij za javna naročila s področja parkirne politike;

- na operacijah, ki so bile izbrane in se izvajajo v okviru mehanizma CTN ESRR, se opravljajo administrativne kontrole. Na podlagi zaključenega poziva v okviru četrte spremembe drugega povabila DRR-jev bo MZI v naslednjem obdobju izdajal soglasja za nove projektne predloge ter morebitne spremembe projektnih predlogov, ki so v DRR-je že vključeni. MZI se je udeleževal koordinacijskih sestankov v regijah in na MZI-ju za pripravo projektnih predlogov za NPO-je ter pregledoval vloge za NPO-je.

**PREDNOSTNA OS 5:**

**PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 5</b>			108.114.038	90.021.932	83%		87.050.866	63.053.043	70%	63.053.043	4.635.883	5%	7%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri odločitve o podpori, in sicer za neposredne potrditve operacije za projekte v skupni vrednosti 76,6 mio EUR EU dela, kar je 85 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 4,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 5 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

**PREDNOSTNA NALOŽBA 5.1: Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>5.1</b>	ESRR	Vzhod	37.500.000	30.000.000	80%	MOP	18.968.238	15.174.590	51%	15.174.590	3.767.706	13%	25%
	KS	Celotna SI	70.614.038	60.021.932	85%	MOP	68.082.628	47.878.453	80%	47.878.453	868.177	1%	2%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.



**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- v poročanem obdobju so se pospešeno izvajale aktivnosti na vseh treh ključnih infrastrukturnih projektih na tem področju, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore in Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo;
- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice se je v poročanem obdobju izvajala priprava javnega razpisa za izbiro izvajalca del. V poročanem obdobju je bil objavljen razpis za izbor izvajalca gradnje za Etapo 1 B (Ureditev v Dolenji vas, Ureditve območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici) in nato še javno naročilo za izbor izvajalca za Etapo 1 A (Ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju Gradaščice na območju MOL-a, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami);
- pri operaciji Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo sta v izvajanju dva od šestih predvidenih ukrepov. Za tretji ukrep pa je v teku javno naročilo za izbor izvajalca. Dejavnosti v okviru operacije potekajo v skladu s terminskim planom;
- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je bila za prvo fazo že izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno potekajo dejavnosti za pridobitev zemljišč in izvedbo postopkov javnega naročanja za gradnjo.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- zamude pri pridobivanju zemljišč, dolgotrajnost postopkov priprave projektne dokumentacije, PVO-ja, javnih naročil ter izbora izvajalcev. Vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja so na ARSU že od enega do dveh let, odločitve pa še niso bile izdane.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- stalno spremljanje izvajanja akcijskega načrta z namenom pospešitve izvajanja prednostne osi ter zmanjšanja zamud iz preteklega obdobja, kar pomeni pospešitev izvajanja postopkov priprave projektne dokumentacije za izvedbo presoje vplivov na okolje ter javnega naročanja.

**PREDNOSTNA OS 6:**

***BOLJŠE STANJE OKOLJA IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI***

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 6</b>			524.610.921	436.205.668	83%		474.466.628	314.587.298	72%	244.473.654	142.013.941	33%	45%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 41 odločitev o podpori NPO (od tega ena za finančne instrumente) v skupni vrednosti skoraj 315 mio EUR EU dela, kar predstavlja 72 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 142 mio EUR EU dela, kar je 33 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

**PREDNOSTNA NALOŽBA 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
6.1	ESRR	Vzhod	30.365.580	24.292.464	80%	MOP	6.572.072	3.097.708	13%	0	0	0%	0%
	KS	Celotna SI	324.456.291	275.787.847	85%	MOP	333.668.532	229.177.175	83%	180.831.935	123.093.881	45%	54%

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- izvedba gradbene faze za projekte z izdanimi odločitvami o podpori, medtem ko za ostale projekte, ki so še v fazi priprave, poteka vsebinsko usklajevanje vlog za sofinanciranje;
- pregled in potrditev sprememb že potrjenih projektov v okviru tretje spremembe drugega povabila DRR-jev.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- neustrezna pripravljenost oz. različne stopnje pripravljenosti projektov (projektne in investicijske dokumentacije). Dolgotrajnost izvedbe postopkov na ravni prijaviteljev, in sicer:
  - priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb,...);
  - spremembe in dopolnitve projektov med izvedbo;
  - neustrezne oz. različne stopnje pripravljenosti projektov (projektna in investicijska dokumentacija);
  - dolgotrajnost izvedbe postopkov prijaviteljev: priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb,...);
  - priprave investicijske dokumentacije;
  - pridobitve upravnih dovoljenj (PVO, gradbena dovoljenja,...);
  - zastoji pri predhodnih postopkih na ARSU;
  - problem zagotavljanja finančnih virov občin in s tem izvedljivosti pri nekaterih projektih v okviru mehanizma DRR 2.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- nadaljevanje črpanja sredstev ob zmanjšanju zamud iz preteklega obdobja, doseganje rokov izvedbe glede na predvideno časovno izvedbo posamezne operacije;
- pospešitev priprave vlog za operacije z neposredno potrditvijo;
- na ravni upravičencev je treba pospešiti postopke priprave projektov in presoje vplivov na okolje z namenom doseganja ustrezne stopnje pripravljenosti ter izvajanja javnih naročil;
- razpisi za nove zaposlitve na PO-ju.

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: *Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev*

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
6.2	ESRR	Vzhod	33.750.000	27.000.000	80%	MK	2.030.740	1.600.992	25%	0	5.597	3%	0%
						MOP	6.367.982	5.094.386		5.094.386	892.471		18%
		Zahod	22.523.989	18.019.191	80%	MK	1.590.000	1.272.000	79%	0	0	10%	0%
						MOP	16.222.195	12.977.756		12.977.756	1.769.361		14%

V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na projektih v izvajanju potekajo dejavnosti, ki so bile opredeljene z vlogami za odločitve o podpori, in sicer:
  - nadaljevanje pripravljalnih dejavnosti za izvedbo različnih del;
  - nadaljevanje postopkov za odkup zemljišč;
  - sklepanje pogodbenega varstva o varstvu in skrbniških pogodb;
  - izvajanje javnih naročil in
  - nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- dolgotrajno sklepanje pogodb o skrbništvu;
- težave glede obdavčitve;
- uveljavljanje kmetijskih ukrepov;
- neuspešno izvedena javna naročila;
- dolgotrajno pridobivanje dovoljenj;
- nezainteresiranost lastnikov za prodajo zemljišč;
- problematika državnih pomoči oz. pomoči *de minimis* pri sklepanju pogodb o varstvu.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- pospešitev sklepanja pogodb o skrbništvu;
- nadaljevanje dejavnosti za vzpostavitev prilagojene kmetijske prakse;
- nadaljevanje obnove habitatov s košnjo, odstranjevanjem zarasti, mulčenjem;
- nadaljevanje postopkov revitalizacije in renaturacije;
- nadaljevanje postopkov nakupa zemljišč;
- nadaljevanje dejavnosti za določanje primernih habitatov in
- nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
6.3	ESRR	Vzhod	68.906.700	55.125.360	80%	MGR-T- FI	4.744.149	3.200.000	58%	3.200.000	800.000	10%	25%
						MOP	49.506.502	28.788.478		19.113.883	4.778.025		
		Zahod	38.726.008	30.980.806	80%	MGR-T- FI	2.668.584	1.800.000	79%	1.800.000	450.000	26%	25%
						MOP	44.798.914	22.578.803		16.455.694	7.484.493		
	KS	Celotna SI	5.882.353	5.000.000	85%	MOP	6.296.958	5.000.000	100%	5.000.000	2.740.113	55%	55%

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- nadaljevanje izvajanja operacij mehanizma CTN, za katere je bila izdana odločitev o podpori v letu 2018 na podlagi prvega povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij z mehanizmom CTN, ki ga je objavil ZMOS. Od skupaj osemnajst operacij, za katere je bila izdana odločitev o podpori, je pri treh operacijah izvedba zaključena, izplačila pa realizirana.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri nekaterih operacijah prihaja do sprememb pred oz. med samim izvajanjem in posledično do časovnega zamika izvedbe operacij ter črpanja sredstev. Poleg tega je bila pri nekaterih projektih nekvalitetno izdelana dokumentacija (vloge za sofinanciranje, posredovane na MOP).

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- MOP bo popolne, dosledne in točne vloge za sofinanciranje (drugo povabilo ZMOS), poslal v potrditev ZMOS-u ter posredoval vloge za odločitev o podpori na OU:
- po prejemu odločitev o podpori se bodo izvedli ostali potrebni postopki (uvrstitev v NRP, sklep o sofinanciranju, kontrola izvedbe javnih naročil, pogodba o sofinanciranju).

**PREDNOSTNA OS 7:**

**GRADNJA INFRASTRUKTURE IN UKREPI ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 7</b>			398.005.621	331.527.572	83%		537.062.719	259.950.998	78%	179.950.998	114.389.809	35%	44%

Vir: eMA, SVRK.

V okviru prednostne osi 7 so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene tri neposredne potrditve operacije za projekte ter dva velika projekta v skupni vrednosti 260 mio EUR EU dela, kar predstavlja 78 odstotkov razpoložljivih sredstev EU in vključuje veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), ki je še v potrjevanju na EK. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 114,4 mio EUR EU dela, kar je 35 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

**PREDNOSTNA NALOŽBA 7.1: Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
7.1	ESRR	Vzhod	50.000.000	40.000.000	80%	MZI	0	0	0%	0	0	0%	0%
	KS	Celotna SI	185.882.353	158.000.000	85%	MZI	372.995.063	181.000.000	115% <sup>9</sup>	101.000.000	39.178.344	25%	22%

V okviru prednostne naložbe 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa je v tretjem trimesečju 2019 EK izdala izvedbeni sklep o odobritvi finančnega prispevka za projekt Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj.

<sup>9</sup> Znesek odločitev o podpori presega pravice porabe na tej prednostni naložbi, ker je v tem znesku upoštevan tudi veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3). Projekt je sicer OU potrdil, vendar dokončne odločitve o potrditvi projekta s strani EK (ki je pristojna za potrjevanje velikih projektov) še ni. Veliki projekt je bil sicer posredovan na EK in je trenutno v fazi usklajevanja, odločitev EK pa se pričakuje v začetku leta 2020.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- v okviru prednostne naložbe se izvajajo naslednje operacije:
  - Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: 20. 8. 2019 je bil prejet Izvedbeni sklep Komisije; konec avgusta 2019 so bila zaključena izvedbena dela na odseku Pesnica-Šentilj-d.m.; izvajajo se dela na odseku Maribor-predor Počehova ter aktivni in pasivni protihrupni zaščiti;
  - Gradnja drugega tira proge Divača-Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2) – potekajo pripravljalna dela na projektu; v pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbena dela; dopolnjena vloga za sofinanciranje projekta je bila posredovana na EK konec avgusta 2019;
  - Vozlišče Pragersko: pogodba z izvajalcem za izvedbo del je bila podpisana julija 2019, prav tako je bila julija 2019 podpisana pogodba za izvedbo signalno-varnostnih naprav. Javno naročilo za izdelavo kemijske analize materialov je bilo objavljeno v juniju 2019 in zaključeno brez izbora, saj se ni prijavil noben ponudnik. Novo javno naročilo je bilo objavljeno avgusta 2019.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- Vozlišče Pragersko: dolgotrajni okoljski postopki na ARSU zamikajo izvedbo projekta in njegov zaključek na konec finančne perspektive 2014–2020. Zaradi zahteve ARSA za dodatno izdelavo kemijske analize materialov pod tiri na več mestih na postaji se je začetek izvedbe projekta prestavil že vsaj za devet mesecev, torej do drugega četrtletja 2023. Navedena analiza pri ostalih projektih se izvaja v času izvedbe projekta. Projekt je obravnavan na rednih sestankih vodstev MZI-ja in MOP-a.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- Nadgradnja obstoječega tira MB-Šentilj-d.m. – predvidena je oddaja preostalih izvedbenih del in podpis pogodbe za izvedbo novih objektov ter za izvedbo ureditve križanj. Izvajanje del, ki so že v teku, se načrtuje v skladu z zadevnim terminskim planom. V zadnjem četrtletju leta 2019 je predviden zaključek izvedbe pasivne protihrupne zaščite na odseku Pesnica-Šentilj-d.m.;
- drugi tir proge Divača-Koper - Ukrep 3 – predvideno je nadaljevanje izvedbe pripravljalnih del na projektu ter uskladitev vloge z EK in potrditev v začetku 2020. Izvedba javnega razpisa za glavna gradbena dela se predvideva v dveh fazah, oddaja del pa v začetku druge polovice 2020. Gradbena dela naj bi se pričela jeseni leta 2020.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
7.2	ESRR	Vzhod	85.544.115	68.435.292	80%	MZI	17.323.397	13.858.718	20%	13.858.718	11.682.498	17%	84%

V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa: projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana; okoljevarstveno soglasje - javna razgrnitev se je zaključila maja 2019, vloga je bila dopolnjena septembra 2019, okoljevarstveno soglasje naj bi bilo pridobljeno do konca 2019. Javno naročilo za izvajalska dela je bilo objavljeno 31. 7. 2019; pridobljenih je 99,4 % zemljišč; usklajevanje vloge z JASPERS-om je v zaključni fazi;
- gradnja obvoznice Krško: pogodbe za izvedbo del so sklenjene; 1. faza je zaključena (0,45 km), na preostali trasi so dela v teku;
- v zaključni fazi je vloga za projekt obvoznica Kidričevo. V pripravi sta tudi vlogi za navezovalno cesto Ljubečna-AC priključek Celje-vzhod in projektiranje navezovalne ceste na tretjo razvojno os v MO Slovenj Gradec.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- glavna težava pri izvedbi operacije tretje razvojne osi (jug) Novo mesto-Maline, 1. in 2. etapa ostaja počasno izvajanje okoljskih postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Projekt je obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI-ja in MOP-a;
- z upravičenci v okviru DRR-ja so potekali sestanki glede priprave vlog.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (južni del), 1. in 2. Etapa: pridobitev okoljevarstvenega soglasja je predvidena do konca 2019, v začetku 2020 pa pridobitev gradbenega dovoljenja ter zaključek postopka javnega naročila za izbor izvajalca del. Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja je načrtovano posredovanje vloge za veliki projekt na EK;
- Obvoznica Krško: nadaljevanje del na odseku LC Krško–Vrbina in Žadovinek. Zaključek projekta predvidoma konec oktobra 2020;



- predvideva se potrditev dveh projektov, ki sta vključena v DRR: Navezovalna cesta Ljubeca-AC priključek Celje-Vzhod in Obvoznica Kidričevo.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 7.3: Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
7.3	KS	Celotna SI	76.579.153	65.092.280	85%	MZI	146.744.259	65.092.280	100%	65.092.280	63.528.967	98%	98%

V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- v okviru prednostne naložbe se izvajata dve operaciji:
  - Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m.: celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je predan v promet; del projekta – Etapa 2a je v fazi odpravljanja pomanjkljivosti po izvedenem tehničnem pregledu za pridobitev končnega uporabnega dovoljenja;
  - Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: odločitev o podpori je OU izdal 31. 12. 2018. Javno naročilo za izvedbena dela je bilo objavljeno 15. 3. 2019. MZI je v roku prejel dve ponudbi. 29. 8. 2019 je bila objavljena odločitev o oddaji javnega naročila. 8. 7. 2019 je bil podpisan sporazum o izvajanju operacije z upravičencem.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: zaradi velikega števila vprašanj možnih ponudnikov v okviru javnega naročila, ki so vplivala na vsebino razpisne dokumentacije, je bil rok za oddajo ponudb večkrat podaljšan.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m.: odprava pomanjkljivosti pred izdajo potrdila o izvedbi na Etapi 2a, pričakuje se, da bo uporabno dovoljenje izdano do konca leta 2019;
- Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: podpis izvajalske pogodbe in izvedba del. Zaradi daljšega časa priprave razpisne dokumentacije, kot je bilo predvideno, daljšega postopka javnega naročila za oddajo izvedbenih del in

podaljšanja predvidenega časa izvedbe projekta iz šest na dvanajst mesecev bo predlagana sprememba odločitve o podpori za podaljšanje obdobja upravičenosti stroškov operacije.

**PREDNOSTNA OS 8:**

**SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN TRANSNACIONALNA MOBILNOST DELOVNE SILE**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 8</b>			372.463.540	299.948.138	81%		349.802.034	300.016.370 <sup>10</sup>	100%	275.099.347	120.751.844	40%	40%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 52 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 300 mio EUR EU dela, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 26 javnih razpisov, 17 neposrednih potrditev operacije za programe in 9 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 120,8 mio EUR EU dela, kar je 40 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

**PREDNOSTNA NALOŽBA 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
8.1	ESS	Vzhod	110.081.413	88.065.130	80%	MDDSZ	99.830.431	79.864.344	91%	75.549.686	27.684.377	32%	35%
						MK	892.720	714.176		574.296	268.800		
		Zahod	103.724.140	82.979.312	80%	MDDSZ	103.782.219	83.057.522	101% <sup>10</sup>	79.346.867	34.396.480	42%	41%
						MK	589.240	471.392		440.776	224.416		

V tretjem trimesečju 2019 je OU v okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe izdal tri spremenjene odločitve o podpori (v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih 17 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 164,1 mio EUR sredstev

<sup>10</sup> Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načinov izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi bila višja od 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.

EU.) Vse potrjene operacije v okviru prednostne naložbe 8.1 se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in predvidenimi dejavnostmi.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- zaradi nedoseganja mejnikov 2018, ki prispevajo k okviru uspešnosti v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, je MDDSZ pristopil k spremembi operacij, ki niso vezane na kazalnike okvira uspešnosti. Spremembe se nanašajo na dodatno spodbujanje ranljivih ciljnih skupin, administrativne razbremenitve izvajalcev/delodajalcev ter prepoznavnost programov v javnosti;
- v skladu s posredovanimi vlogami je OU v okviru prednostne naložbe 8.1 v tretjem trimesečju 2019 izdal tri spremenjene odločitve o podpori, in sicer za operacijo Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC), Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU) ter operacijo Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me:
  - spremembe operacije MIC vključujejo podaljšanje obdobja izvajanja aktivnosti, spremembo ukrepov/predlogov za uspešno izvedbo programa, zvišanje stroškov za informiranje in komuniciranje, znižanje načrtovanih kazalnikov in same vrednosti operacije. Vrednost operacije se je znižala s 4.320.000,00 EUR na 2.058.941,65 EUR sredstev EU;
  - spremembe operacije NIU obsegajo znižanje kazalnikov in uvedbo novega stroška za informiranje in komuniciranje. Vrednost operacije se je znižala s 13.088.813,45 na 5.011.218,52 EUR sredstev EU;
  - spremembe operacije Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli. me vključujejo podaljšanje obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov operacije ter spremenjeno vrednost operacije in načrtovanih kazalnikov. Vrednost operacije se je zvišala z 90.693.212,00 EUR na 109.025.648,16 EUR sredstev EU;
- trenutno poteka usklajevanje med MDDSZ-jem v vlogi PO-ja in OU-jem o vlogi za spremembo operacije Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce in o vlogi za spremembo projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- dolgotrajna obravnava in priprava dopolnitev vlog za spremembo odločitev o podpori, ki so bile oddane na OU v tretjem četrtletju. Zamik pri pridobivanju spremenjenih odločitev o podporah za programe APZ je vplival na kasnejše objave javnih povabil s strani upravičenca ZRSZ-ja;
- do težav prihaja v sistemu e-MA, predvsem pri kreiranju ZZI-jev za izplačila na operaciji Odpravimo konflikte na delovnem mestu, kjer je upravičenec NPU (težave s prenosom listin, pravnih podlag iz MFeRAC-a in posledično kreiranjem ZZI-jev v sistemu e-MA);
- nekateri upravičenci niso dovolj podrobno seznanjeni z delovanjem sistema e-MA, kar predstavlja velik problem.

c) **Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- v bodoče se pričakuje boljše izvajanje operacij, predvsem programov APZ, s pomočjo uvedbe ukrepov za boljše vključevanje brezposelnih oseb (uvedba enotnih "uporabnikom prijaznejših" javnih povabil s strani ZRSZ-ja, ki je predvidena v januarju 2020) na podlagi spremenjenih odločitev o podpori;
- nekateri PO poročajo, da se upravičenci njihovih operacij še seznanjajo z navodili OU za uporabo informacijskega sistema e-MA.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
8.2	ESS	Vzhod	37.343.285	30.009.627	80%	MDDSZ	26.739.724	21.391.779	111% <sup>10</sup>	21.246.273	9.937.580	54%	46%
						MIZŠ	12.041.368	9.633.094		6.394.309	5.389.311		56%
						MK	2.850.000	2.280.000		1.536.000	773.957		34%
		Zahod	53.737.966	42.990.373	80%	MDDSZ	34.770.050	27.816.040	105% <sup>10</sup>	27.809.350	9.488.389	40%	34%
						MIZŠ	20.225.704	16.180.563		8.548.975	7.030.650		43%
						MK	1.595.000	1.276.000		1.275.208	497.823		39%
	YEI	Vzhod - YEI	20.725.956	18.423.072	89%	MDDSZ	20.725.956	18.423.072	100%	18.634.569 <sup>11</sup>	17.308.298	94%	94%

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela je OU v tretjem trimesečju 2019 izdal dve spremenjeni odločitvi o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 25 odločitev o podpori, s čimer je bilo dodeljenih 97 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva prednostne naložbe. Ukrepi, ki so že bili potrjeni, se intenzivno izvajajo.

<sup>11</sup> Plan stroškov na operaciji je od dodeljenih sredstev višji za 211.497,00 EUR, pri čemer je realizacija 89-odstotna in ni preseženih vrednosti operacij.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- v okviru prednostne naložbe sta bili izdani dve spremenjeni odločitvi o podpori, in sicer za operacijo Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade in za operacijo Spodbude za zaposlitev mladih:
  - spremembe operacije Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade se nanašajo na spremembo ukrepov/predlogov za uspešno izvedbo programa in znižanje vrednosti operacije s 3.483.758,42 EUR na 3.379.733,15 EUR sredstev EU;
  - sprememba operacije Spodbude za zaposlitev mladih vključuje zvišanje števila vključenih brezposelnih mladih iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki se vključujejo v program. Posledično se je povečala tudi vrednost operacije, in sicer s 3.000.000,00 EUR na 3.136.923,26 EUR sredstev EU;
- OU ima trenutno v pregledu še dve vlogi za izdajo odločitve o podpori. V usklajevanju med MDDSZ-jem v vlogi PO-ja in OU-jem je vloga za spremembo operacije Krepitev svetovalnega dela z mladimi v ZRSZ-ju. MIZŠ je kot PO- na OU posredoval v pregled in izdajo odločitve o podpori besedilo javnega razpisa Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- težavo predstavlja dolgotrajna obravnava in priprava dopolnitev vlog za spremembo odločitev o podpori, ki so bile oddane na OU v tretjem četrtletju. V okviru izvajanja javnega razpisa inovativni projekti za zaposlovanje mladih (projekt 200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev) je cilj 200 vključitev, do konca obdobja poročanja pa je upravičenec DEOS vključil znatno manj oseb, kot je bilo načrtovano. MDDSZ je upravičenca pozval h krepitvi dejavnosti in doseganju plana (predvsem v smislu aktivnega povezovanja z ZRSZ-jem);
- MIZŠ svari, da bi lahko prišlo do nižje realizacije, saj v okviru javnega razpisa Prva zaposlitev 2019 predvideva, da ne bodo razdeljena vsa razpisana sredstva in zaradi nedoseganja načrtovanih vrednosti NPO-ja Mladi za mlade, ki je v fazi spremembe.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- na podlagi spremenjenih odločitev o podpori MDDSZ v bodoče pričakuje izboljšano izvajanje operacij, predvsem programov APZ, in sicer s pomočjo uvedbe ukrepov za boljše vključevanje (intenzivna promocija vključevanja mladih, višji dodatek za aktivnost in prevoz);
- predvidena je potrditev naslednjih javnih razpisov: Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost, Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020 in Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021;
- MIZŠ zaradi velikih potreb predlaga dodatna sredstva na prednostni osi 8.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 8.3: Aktivno in zdravo staranje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
8.3	ESS	Vzhod	28.105.291	22.484.233	80%	MDDSZ	30.792.012	24.633.609	110% <sup>10</sup>	20.552.443	4.766.513	21%	19%
		Zahod	18.745.489	14.996.391	80%	MDDSZ	17.843.474	14.274.779	95%	12.222.788	2.985.250	20%	21%

V tretjem trimesečju 2019 v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje OU ni izdal novih oz. spremenjenih odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih deset odločitev o podpori in s tem dodeljenih 38,9 mio EUR sredstev EU.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- v tretjem trimesečju 2019 je OU na prednostni naložbi 8.3 od MDDSZ-ja prejel vlogo za spremembo odločitve o podpori za javni razpis za sofinanciranje projekta Komunikacijska kampanja za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu;
- sprememba se nanaša na podaljšanje obdobja izvajanja aktivnosti zaradi neuspešno izvedenega javnega razpisa. Vloga je trenutno v usklajevanju med MDDSZ-jem in OU-jem.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- težave se pojavljajo pri različnih operacijah. V veliki meri vključujejo težave z iskanjem zainteresiranih izvajalcev oz. nepravočasno izvajanje javnih naročil s strani upravičencev, kar povzroča zamude pri izvajanju drugih dejavnosti.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- v pripravi sta dve vlogi, ki bosta na OU posredovani v pregled in potrditev:
  - vloga za operacijo Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ter javni razpis Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela, kjer je predviden začetek 1. 12. 2019;
  - v okviru operacije Model poklicnega zavarovanja PREMİK je predvideno podaljšanje obdobja za izvedbo projekta ter povišanje projektnih sredstev.

**PREDNOSTNA OS 9:  
SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 9</b>			284.449.258	227.559.403	80%		207.985.709	163.444.132	72%	107.742.116	55.273.077	24%	34%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 83 odločitev o podpori v skupni vrednosti 163 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja 72 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 23 javnih razpisov, tri neposredne potrditve operacije za programe in 57 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 55 mio EUR EU dela, kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

**PREDNOSTNA NALOŽBA 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna			
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.	% dodeljenih
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)	
9.1	ESS	Vzhod	61.453.063	49.162.450	80%	MDDSZ	42.978.137	34.382.496	124% <sup>12</sup>		20.793.663	9.809.121	53%	29%
						MZ	16.287.281	13.029.825			12.814.781	6.655.371		51%
						MIZŠ	13.974.357	11.179.486			10.741.591	7.971.221		71%
						MK	2.197.000	1.757.600			1.750.688	1.451.644		83%
						MP	654.640	523.712			523.712	367.100		70%
		Zahod	51.237.669	40.990.135	80%	MDDSZ	27.968.708	22.374.966	89%		13.477.960	6.042.730	35%	27%
						MZ	9.088.556	7.270.845			7.238.209	3.793.592		52%
						MIZŠ	6.324.209	5.059.367			4.524.554	3.304.016		65%
						MK	1.723.000	1.378.400			1.284.069	983.946		71%
						MP	325.360	260.288			260.288	181.695		70%

<sup>12</sup> Višina dodeljenih sredstev je v skladu z INOP-om, ki ga je sprejela Vlada RS.

V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti OU v tretjem trimesečju 2019 ni izdal novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na MDDSZ-ju v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev sistema socialne aktivacije poteka priprava nabora oseb za vključitev v programe socialne aktivacije, ki se izvajajo v okviru projektov, izbranih na podlagi petega javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Pri operaciji Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija je bil sklenjen aneks k pogodbi o izvedbi storitve, s katerim je bil podaljšan rok za izdelavo aplikacije in izobraževanje uporabnikov. V obdobju poročanja je potekal razvoj aplikacije in oblikovanje celostne grafične podobe. Aktivnosti večgeneracijskih centrov (VGC) so potekale nemoteno in v skladu s pričakovanji. V tem obdobju so bila izvedena predplačila nekaterim VGC-jem. Zaključile so se aktivnosti dolgih in dodatnih dolgih programov socialne aktivacije, izbrani pa so bili izvajalci V okviru petega javnega razpisa za izvajanje programov socialne aktivacije (v tem obdobju so se pripravljale tudi pogodbe o sofinanciranju). Nadaljevalo se je izvajanje programa PUM-O, aktivnosti večnamenskih romskih centrov, katerih namen je krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti, in operacija Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela, ki prispeva k pridobitvi kompetenc vključenih oseb in njihovemu približevanju trgu dela;
- v okviru projektov na MZ-ju je potekala organizacija izobraževanj in izvedba redne mesečne supervizije za izvajalce programov. Nadaljevalo se je spodbujanje in povezovanje izvajalcev programov z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi domovi in klinikami ter zavodi za zaposlovanje. Izvedli smo senzibilizacijo novinarjev in urednikov na področju alkohola, ki na podlagi usposabljanj novice o alkoholni problematiki pišejo in poročajo na način, ki ne vzpodbuja pitja alkohola med mladimi in tveganimi škodljivimi pivci alkohola. Enakost spodbujamo s spodbujanjem zdravstvenih domov, da promovirajo svoje projektne aktivnosti na področju enakosti v drugih družbenih resorjih. V okviru projekta Celostna obravnava otrok je potekala priprava vsebine izobraževanja za starše otrok s posebnimi potrebami in zaključno usklajevanja vsebin spletne strani. V okviru operacije Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih je večina zdravstvenih domov že dosegla vrednosti kazalnikov celotne operacije. V nekaterih zdravstvenih domovih intenzivno pripravljajo strategije in akcijske načrte za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ocene stanja zdravstvenih domov na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih, presojo ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov zdravstvenih domov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo ter hkrati pripravljajo predloge ukrepov;
- MIZŠ izvaja NPO Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti, javni razpis Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, katerega namen je zagotavljanje mrežnega pristopa za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, s čimer se zagotavlja



optimalen razvoj, razvijanje kompetenc in v skladu z zmožnostmi priprava na samostojno življenje oz. na trg dela, ter NPO Zdrav življenjski slog, ki je usmerjen v zagotavljanje priporočene vsakodneвне telesne dejavnosti za učence v vključenih šolah. Izvaja se javni razpis Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, katerega namen je oblikovanje novih oblik in metod dela v stanovanjskih in vzgojnih skupinah v vzgojnem zavodu, oblikovanje programov za intenzivno obravnavo otrok (mladostnikov), predvsem s težavami v duševnem zdravju, in odvisnikov, povezuje vzgojnih oblik in metod dela z zaposljivostjo mladostnikov ter spremljanje otrok (mladostnikov) po odpustu ter strokovna podpora družinam in vzgojno-izobraževalnim zavodom z namenom zmanjševanja vključitev v vzgojne zavode;

- NPO Vključujemo in aktiviramo v okviru MK-ja se izvaja v skladu s pogodbo;
- MP poroča, da se projekt Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb izvaja zelo uspešno in nad pričakovanji. V kolikor se bo trend in intenzivnost trenutnega izvajanja nadaljeval, bo operacija zaključena dve leti pred zaključkom, ki je bil predviden v odločitvi o podpori. Izvajanje aktivnosti ima pozitivne učinke na ranljivo skupino zaprtih oseb, zato bi bilo nadaljevanje in krepitev tovrstnih aktivnosti nujno.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri izvajanju načrtovanih aktivnosti operacije Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija so se zaradi zunanjih okoliščin zamaknili roki, določeni za razvoj aplikacije in usposabljanje uporabnikov, zato je bil sklenjen aneks k pogodbi za izdelavo storitve. Projektna enota za sistem socialne aktivacije, ki je vzpostavljena v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev sistema socialne aktivacije na MDDSZ-ju se sooča z zamiki pri oddaji ZZI-jev v sistem e-MA zaradi obsežne dokumentacije za več kot 50 zaposlenih oseb, ki so podlaga za pripravo ZZI-jev;
- MP poroča o pomanjkanju sredstev za izvedbo aktivnosti do predvidenega zaključka NPO projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb;
- MZ poroča, da je v okviru projekta Celostna obravnava otrok zahtevano motiviranje staršev otrok s posebnimi potrebami za udeležbo v programu izobraževanja. V okviru operacije Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih nekatere projektne aktivnosti na področju programa za krepitev zdravja zamujajo;
- MK navaja, da je priprava vsakega posameznega ZZI-ja za projekt Priročna video slovnica SZI pri javnem razpisu Ranljive skupin govorcev v RS zelo dolgotrajna zaradi upravičenčevega pomanjkanja izkušenj z administrativnim poročanjem; ravno tako je dolgotrajen pregled ZZI-jev zaradi neustrezne priprave. Pri javnem razpisu Večja socialna vključenost glavne težave nastajajo zaradi sistema e-MA.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- MDDSZ poroča, da bo v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev sistema socialna aktivacija večji del aktivnosti namenjen spremljanju oseb, vključenih v projekte, izbrane na petem javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije in zaključevanju spremljanja oseb, vključenih v dolge in dodatne dolge programe socialne aktivacije ter hibridne programe. Pospešeno se bodo izvajale aktivnosti priprave in oddaje ZZI-jev za stroške plač v letu 2019 v sistem e-MA. V okviru operacije Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija se do konca leta 2019 načrtuje zaključek razvoja, testiranje na naročnikovi opremi ter predaja na naročnikovem produkcijskem okolju delujoč sistem. Z izvajalci, izbranimi v okviru petega javnega razpisa za izvajanje programov socialne aktivacije bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov. Večgeneracijski centri bodo nadaljevali s svojimi aktivnostmi v skladu z načrtom;
- MZ: v okviru projekta SOPA poteka priprava na velik dogodek, ki bo decembra na Gospodarskem razstavišču združil vse izvajalce (pričakujemo približno 400 udeležencev). Predvidena tema dogodka je ALKOHOL – otroci in mladostniki. Potekajo nadaljnje aktivnosti systemske implementacije projekta SOPA, ki bo omogočila trajnost in s tem enake možnosti za zaposljivost in blagostanje ranljivih skupin. Do konca trajanja projekta Celostna obravnava otrok se bodo izvajale vse aktivnosti v skladu s časovnico. V operacijah MoST in Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih bo poudarek na ukrepih (preventivni programi z uvajanjem zdravih življenjskih navad in drugih preventivnih pristopov), ki prispevajo k aktivnemu vključevanju, spodbujanju enakih možnosti, sodelovanju, povezovanju ter izboljšanju zaposljivosti;
- v okviru MP-ja bo potekalo nadaljevanje izvajanja usposabljanj, izobraževanj in delovne terapije za zaprte osebe do porabe operaciji dodeljenih finančnih sredstev. Aktivno smo pristopili k ureditvi možnosti za nadaljevanje izvajanja tovrstnih aktivnosti;
- na MK bo potekalo zaključevanje projektov v okviru javnega razpisa Ranljive skupine govorcev v RS in ureditev vseh podatkov v sistemu e-MA. Za javni razpis Večja socialna vključenost bo MK pripravil predlog spremembe odločitve o podpori in ga posredoval na OU.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
9.2	ESS	Vzhod	27.882.363	22.305.890	80%	MDDSZ	1.533.645	1.226.916	75%	424.432	23.684	14%	2%
						MZ	17.526.740	14.021.387		7.601.498	1.840.611		13%
						MIZŠ	1.737.750	1.390.200		1.342.914	1.163.178		84%
		Zahod	12.496.993	9.997.594	80%	MDDSZ	1.438.623	1.150.898	69%	447.783	77.862	7%	7%
						MZ	6.150.160	4.920.128		704.480	98.793		2%
						MIZŠ	1.044.750	835.800		831.178	549.903		66%

V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena v tretjem četrtletju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- na MDDSZJ-ju je vzpostavljena Projektna enota za izvedbo deinstitucionalizacije, ki je začela izvajati svoje naloge. V pripravi je postopkovnik za izvajanje operacije na MDDSZ-ju. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo svoje naloge izvaja v skladu z načrtom. V okviru operacije Razvoj pilotnega IKT projekta - Podporne tehnologije in ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega življenja je v pripravi analiza stanja na trgu in popravek razpisne dokumentacije za izvedbo naročila storitve. Na OU je bila podana vloga za izdajo odločitve o podpori javnemu razpisu za sofinanciranje pilotnih projektov Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov, katerega namen je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k mreži izvajalcev storitev za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti;
- MZ je objavil javni razpis Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše; izvedeni so bili diseminacijski dogodki – informiranje strokovne in laične javnosti (dva dogodka, na katerih je sodelovalo približno 90 udeležencev). Diseminacija je vključevala tudi nabavo promocijskega materiala; strokovna in tehnična podpora pilotnim okoljem; spremljanje evalvacije pilotnih projektov; usposabljanje zaposlenih na ministrstvu; diseminacija znanj in ugotovitev; kontinuirano sodelovanje ministrstva z vsemi pilotnimi okolji.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- MDDSZ se je soočal s težavami pri kadrovanju za potrebe projektne enote za izvedbo deinstitutionalizacije, kar je povzročilo zamik pri izvedbi načrtovanih aktivnosti operacije. Pri pripravi razpisne dokumentacije za ponovljeno naročilo storitve pilotnega IKT projekta je bilo ugotovljeno, da so se ključne predpostavke (ponudba na trgu, razvoj tehnologije) operacije spremenile, zato je razpisno dokumentacijo treba prilagoditi in popraviti;
- MIZŠ ugotavlja, da preveč optimistično načrtovanje aktivnosti in dejanske porabe sredstev s strani upravičencev vpliva na zamude pri izplačevanju, tako rednih zahtevkov za izplačilo kot tudi na poračune predplačil.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- v okviru projektne enote za izvedbo deinstitutionalizacije se načrtuje zaposlitev dveh oseb in pospešena priprava podlag za izvedbo operacij na področju deinstitutionalizacije, ki jih MDDSZ načrtuje v okviru specifičnega cilja 9.3.1, ter povezovanje ključnih deležnikov. Do konca leta 2019 se načrtuje objava novega javnega naročila za razvoj pilotnega IKT projekta. Načrtuje se objava javnega razpisa Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov in izvedba postopka izbora projektov;
- na MZ-ju bo potekalo spremljanje evalvacije pilotnih projektov, predvideno je sodelovanje pri informiranju javnosti in diseminaciji ugotovitev. Pričakuje se izbor upravičencev javnega razpisa Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše, informiranje javnosti ter priprava navodil in metodologije za spremljanje kazalnikov kakovosti storitev, za statistično spremljanje in poročanje, za spremljanje negovalnih diagnoz v javnem razpisu Mreže ter udeležba na diseminacijskih dogodkih, odprtih za širšo javnost;
- MIZŠ predvideva optimizacijo realizacije z ukrepom prerazporeditve sredstev iz prednostne naložbe 9.2. na prednostno naložbo 9.1, in sicer na eno od operacij, izbranih v okviru javnega razpisa Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna			
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.	% dodeljenih
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)	
9.3	ESRR	Vzhod	31.294.226	25.035.380	80%	MDDSZ	0	0	16%	0	0	5%	0%	
						MZ	5.050.000	4.040.000		3.399.998	1.303.935		32%	
		Zahod	25.022.847	20.018.277	80%	MDDSZ	0	0	22%	0	0	14%	0%	
						MZ	9.120.823	4.320.000		4.022.179	2.890.199		67%	

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- v okviru operacije ZIM Stara Gora so se v tretjem četrtletju nadaljevala dela na objektu, in sicer gradbeno obrtniška dela v kletnem prostoru, pritličju, nadstropju ter strešna plošča. Izvajala so se tudi elektro in strojna dela v kletnem prostoru in nadstropju. Prav tako se je izvajala zunanja ureditev;
- nadgradnja in razvoj preventivnih centrov (17 operacij) ter operacija Informacijska podpora potekajo v skladu z načrtom.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- PO MDDSZ na OU ni posredoval še nobene vloge za odločitev v podpori s področja deinstitucionalizacije, za katere je bilo v akcijskem načrtu navedeno, da bodo predložene na OU v avgustu in septembru.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- nadaljevanje aktivnosti na projektih ZIM Stara Gora, Preventivni centri – investicije in Preventivni centri - informacijska podpora.

*PREDNOSTNA NALOŽBA 9.4: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja*

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
9.4	ESS	Vzhod	20.066.306	16.053.045	80%	MDDSZ	6.947.593	5.644.051	45%	7.756.696	1.359.473	9%	24%
						MGRT	1.875.633	1.500.506		381.470	112.941		8%
		Zahod	17.495.790	13.996.632	80%	MDDSZ	5.399.178	4.389.688	40%	6.222.943	639.912	5%	15%
						MGRT	1.500.694	1.200.555		229.218	51.125		4%

V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja je bila v tretjem trimesečju 2019 izdana ena spremenjena odločitev o podpori, in sicer za operacijo Učne delavnice.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- MDDSZ poroča, da so se izvajale aktivnosti operacij Učnih delavnic in SocioLab, ki prispevata k večji vključenosti najbolj ranljivih oseb na trg dela oz. k razvoju socialnega podjetništva. V praktično usposabljanje Učnih delavnic je bilo do konca tega obdobja skupno vključenih 379 brezposelnih oseb iz ranljive ciljne skupine, od katerih se je 79 (ali 20,8 %) udeležencev zaposlilo. OU je v tem obdobju s spremenjeno odločitvijo o podpori za operacijo potrdil povišanje subvencije za zaposlitev udeležencev Učnih delavnic s 4.000 na 4.500 EUR za 6-mesečno zaposlitev oz. z 8.000 na 9.000 EUR za 12-mesečno zaposlitev brezposelne osebe za polni delovni čas. Pri operaciji SocioLab je bilo v tem obdobju poračunano predplačilo;
- MGRT poroča, da se izvaja en javni razpis, in sicer Mentorske sheme za socialna podjetja. V tretjem četrtletju je bilo izvedeno drugo odpiranje, na katero je prispelo 19 vlog iz regije Vzhodna Slovenija in 11 vlog iz regije Zahodna Slovenija. Trenutno je na vzhodu v teku 16 operacij, na zahodu 10, vse pa se predvidoma zaključijo konec leta.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- glede operacije Učne delavnice MDDSZ meni, da se bo z zviševanjem subvencije in krepitvijo promocije vključevanje v program povečalo, kar bo pripomoglo k doseganju zastavljenega kazalnika. Vključevanje v programe Učnih delavnic je slabše v kohezijski regiji Zahodna Slovenija zaradi manjšega števila izvajalcev učnih delavnic (izvajalci morajo biti registrirani kot socialno ali invalidsko podjetje oz. zaposlitveni center). Pri operaciji SocioLab bistvenih težav pri izvajanju aktivnosti ni bilo;
- MGRT pri izvajanju projektov trenutno ne zaznava posebnih težav.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- MDDSZ pripravlja dokumentacijo za izvajanje operacij na področju analize potreb, podpore razvoju skupnostnih storitev in socialnega podjetništva ter posledično večjega zaposlovanja v tem sektorju;
- na MGRT-ju bodo pregledovali in ocenjevali vloge, ki so priskele na drugo odpiranje javnega razpisa, izdani bodo sklepi in pripravljene pogodbe z izbranimi prijavitelji.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 9.5: Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
9.5	ESRR	Vzhod	18.750.001	15.000.000	80%	MGRT	17.575.272	13.936.138	93%	7.087.177	3.654.910	24%	26%
		Zahod	18.750.000	15.000.000	80%	MGRT	9.563.600	7.650.880	51%	4.321.371	946.115	6%	12%

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- LAS-i so na MGRT v tretjem trimesečju v pregled in potrditev poslali 28 projektnih vlog. MGRT je v istem obdobju potrdil osem projektov. V celotnem obdobju izvajanja je bilo na MGRT-ju prejetih 309 vlog, potrjenih projektov pa 253. V okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS-ov so na MGRT-ju v tretjem trimesečju prejeli dve projektni vlogi.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- glavna težava, ki sicer ni vezana le na obdobje poročanja, je črpanje, ki še vedno poteka počasneje od načrtovanega. Da bi pospešili črpanje, so na MGRT-ju uvedli aplikacijo za elektronsko oddajo vlog, kar bo pripomoglo k hitrejši obravnavi vlog. Prav tako so na MGRT-ju za LAS-e pripravili usmeritve za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- usklajevanje z LAS-i in na ravni koordinacijskega odbora CLLD;
- sprotne komunikacije skrbnikov z LAS-i in upravičenci v okviru sklada ESRR;
- proučitev možnosti za uvedbo poenostavljene oblike stroškov za stroške dela pri izvajanju projektov.

**PREDNOSTNA OS 10:**

**ZNANJE, SPRETNOSTI IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA BOLJŠO ZAPOSILJIVOST**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije EU (EUR)	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 10</b>			286.275.064	229.020.050	80%		292.081.271	233.665.017	102% <sup>13</sup>	219.177.051	101.182.744	44%	43%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 79 odločitev o podpori v skupni vrednosti 233,7 mio EUR sredstev EU, kar je 101,75 odstotka razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 31 javnih razpisov, 35 neposrednih potrditev operacije za programe in 13 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 94,7 mio EUR EU dela, kar predstavlja 41 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

**2. Stanje na PN**

**PREDNOSTNA NALOŽBA 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije EU (EUR)	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
10.1	ESS	Vzhod	125.936.796	100.749.437	80%	MDDSZ	33.558.865	26.847.092	99%	22.246.677	7.460.980	40%	28%
						MIZŠ	88.253.511	70.602.809		67.302.548	31.874.827		45%
						MK	3.491.250	2.793.000		2.734.444	676.974		24%
		Zahod	97.354.278	77.883.422	80%	MDDSZ	17.356.086	13.884.869	109% <sup>13</sup>	13.201.023	5.031.145	49%	36%
						MIZŠ	86.198.985	68.959.188		63.114.380	32.896.375		48%
						MK	2.133.750	1.707.000		1.707.000	597.498		35%

<sup>13</sup> Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načina izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 odstotkov, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.



V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine so bile v tretjem trimesečju 2019 izdane tri odločitve o podpori. V okviru prednostne naložbe 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 72 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 184,79 milijona evrov sredstev ESS, kar pomeni 103,45 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- izdane so bile tri odločitve o podpori v skupnem znesku 650.344,00 evrov prispevka EU;
- vse potrjene operacije v okviru MIZŠ-ja se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in načrtovanimi dejavnostmi. Na področju visokega šolstva so bile v tretjem četrtletju 2019 potrjene tri neposredno potrjene operacije, in sicer Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, poziv 2018 (Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, poziv 2019 (Univerza v Ljubljani). Izvaja se 23 javnih razpisov in 34 neposrednih potrditev operacije;
- prednostna naložba v okviru MDDSZ-ja se izvaja v skladu z načrtovano dinamiko in dejavnostmi. V zadnjem četrtletju je bil objavljen novi javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022. S 1. 7. 2019 se je pričel izvajati nov sklop izvajanja kompetenčnih centrov v Sloveniji. Izbranih je bilo deset Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC-ev), ki so z delom pričeli septembra 2019. Zaključen je bil javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v okviru katerega je bil izbran izvajalec Fundacija Prizma. V okviru projekta Dvig kakovosti sistema vrednotenja so se začele priprave na strokovno evalvacijo orodij za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja (vzpostavitev raziskovalnega tima, metodologija evalvacije portfolija). Dokončane so bile brošure, v katerih je podrobnejši opis podsistemov kvalifikacij s področja gostinstva in turizma, avdio video tehnike in strojništva. Izvajala se je nadgradnja portala [www.nrpslo.org](http://www.nrpslo.org);
- prednostna naložba v okviru MK-ja se izvaja tekoče. V okviru Razvoj učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (t.i. RIOU) se operacije izvajajo tekoče. Pri obeh projektih, izbranih na podlagi javnega razpisa Spodbujanje prožnih oblik učenja, se je nadaljeval razvoj tehnološke zasnove učnega jezikovnega e-orodja oz. učnih jezikovnih e-orodij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem slovenščine. Potekale so dejavnosti za oblikovanje učnega e-okolja. V okviru NPO-ja Štipendije sta bila objavljena dva razpisa za štipendije, med drugim Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020. Šlo je za ponovitev razpisa, ker na prejšnjem razpoložljiva sredstva niso bila razdeljena. Vloge treh prijaviteljev so v postopku ocenjevanja. Konec septembra se je zaključil rok za oddajo prijav na Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi za podiplomski študij 2019/2020, na katerega je prispelo 39 vlog. Trenutno poteka postopek odpiranja vlog;

- v tretjem trimesečju so bile potrjene naslednje neposredne potrditve:
  - programi Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij: Univerza v Ljubljani v vrednosti 520.000 EUR EU dela, Univerza v Mariboru v vrednosti 114.000 EUR EU dela ter Univerza na Primorskem v vrednosti 13.000 EUR EU dela. Namen programov je izboljšati udeležbo slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij v mednarodni mobilnosti ter s tem povečati učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru OP EKP-ja prek programa Erasmus+, ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga izvaja državna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri izvajanju prednostne naložbe ni zaznati večjih odstopanj od zastavljenega načrta ali večjih težav;
- na MIZŠ-ju je zaznati določene težave, povezane z dolgotrajno pripravo posameznih javnih razpisov/neposrednih potrditev operacije (Razvoj in širjenje inovativnih pristopov pedagoškega vodenja informatiziranega VIZ, Razvoj in implementacija preverjanja pedagoških digitalnih kompetenc izobraževalcev, Razvoj in implementacija dviga digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike otrok, učencev in dijakov) ter z nižjo finančno realizacijo pri nekaterih operacijah (NPO Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij, NPO Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, NPO Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja, Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 ter Po kreativni poti do znanja 2016-2020). Sredstva za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija po pozivu Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij niso bila razdeljena v celoti;
- na MDDSZ-ju so se v okviru operacije Štipendije za deficitarne poklice soočali s težavami pri pridobivanju podatkov iz informacijskega sistema Centrov za socialno delo (nedelovanje sistema, ki je onemogočilo preverjanje izpolnjevanja pogojev za obstoječe štipendiste in urejanje štipendijskih razmerij za šolsko leto 2019/2020 - napaka je bila odpravljena);
- MK pri projektih javnega razpisa Spodbujanje prožnih oblik učenja poroča o zamudah pri vlaganju ZZI-jev. Upravičenca bi v skladu s pogodbama o sofinanciranju ZZI-je morala vlagati praviloma mesečno, vendar je priprava vsakega ZZI-ja za upravičenca dolgotrajna in zahtevna. Administrativno poročanje zamuja, vsebinsko pa se projekta sicer izvajata nemoteno. Nekaj težav z informacijskim sistemom e-MA se pojavlja v okviru NPO-ja Štipendije za specializirane poklice v kulturi. Zaradi napačne delitve izplačila na vzhod in zahod (statistična regija) se je izplačilo zahtevka zamaknilo za več kot dva meseca.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- tekoče izvajanje vsebin v okviru zadevne prednostne naložbe. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo;
- na področju MIZŠ-ja se pričakuje obravnava naslednjih novih vsebin: Izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih 2020–2022, NPO Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, poziv 2018, BIC, javni razpis Spodbujanje inovativnih in prožnih možnosti učenja na vseh ravneh izobraževalnega sistema skozi ustvarjalne prototipne laboratorije – FabLab (še ni vključen v INOP), JR/NPO Razvoj in širjenje Inovativnih pristopov pedagoškega vodenja informatiziranega VIZ-a, JR/NPO Razvoj in implementacija preverjanja pedagoških digitalnih kompetence izobraževalcev, JR/NPO Razvoj in implementacija dviga digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike otrok, učencev in dijakov, NPO Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev;
- na področju MDDSZ-ja se v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019-2022 v bodoče pričakuje tekoče izvajanje vsebinskih aktivnosti vseh izbranih izvajalcev. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in prežिवninski sklad RS bo kot upravičenec organiziral izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na različnih področjih. V okviru izvajanja projekta Dvig kakovosti sistema vrednotenja bodo spletno stran v prihodnjih mesecih prilagodili tudi osebam s posebnimi potrebami v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. V okviru operacije Štipendije za deficitarne poklice je v obravnavi na OU-ju predlog spremembe operacije zaradi zakonskih obvez (valorizacija) oz. določitve nove višine štipendije v obliki standardnega stroška na enoto (t.i. SSE) in zaradi zmanjšanja skupne vrednosti operacije. V okviru izvajanja javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru regijskih štipendijskih shem bo potekalo redno štipendiranje štipendistov, objavljen bo tudi javni razpis za novo šolsko/študijsko leto 2019/2020;
- na področju MK-ja se bo v okviru javnega razpisa Spodbujanje prožnih oblik učenja nadaljeval razvoj učnih jezikovnih e-orodij v celoti (vzporedno z razvojem učnih jezikovnih e-orodij se razvijajo tudi nove metode poučevanja oz. prožni učni pristopi). V zadnjem četrtletju 2019 je predvideno pospešeno vlaganje ZZI-jev, da se odpravi zamuda pri administrativnem poročanju in zagotovi učinkovitejše črpanje finančnih sredstev. V okviru NPO-ja Štipendije se bo nadaljevalo izplačevanje štipendij za opravljen drugi semester podiplomskega študija ter za zaključeno usposabljanje za leto 2018/2019 ter priprava sklepov in pogodb in obravnava prispelih vlog na odprt javni razpis.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
10.2	ESS	Vzhod	20.082.883	16.066.306	80%	MIZŠ	22.353.856	17.883.084	111% <sup>13</sup>	17.883.040	7.026.375	44%	39%
		Zahod	17.871.993	14.297.594	80%	MIZŠ	13.705.854	10.964.684	77%	10.964.647	4.370.905	31%	40%

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 28,85 mio EUR sredstev sklada ESS, kar predstavlja 95,01 odstotka vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- prednostna naložba se izvaja v skladu z načrtom.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- pri izvajanju prednostne naložbe ni bilo zaznati večjih odstopanj od zastavljenega načrta ali večjih težav;
- nekoliko nižja finančna realizacija se predvideva na operacijah NPO Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2018-2022 in NPO Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD) 2018–2022.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- operacije, ki so že bile potrjene, se bodo intenzivno izvajale naprej.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
10.3	ESRR	Vzhod	12.517.690	10.014.152	80%	MIZŠ	12.813.095	10.250.476	102% <sup>13</sup>	10.250.476	5.761.918	58%	56%
		Zahod	12.511.424	10.009.139	80%	MIZŠ	12.216.019	9.772.815	98%	9.772.815	5.485.747	55%	56%

V okviru prednostne naložbe 10.3 v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- program Nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju se izvaja. Cilj programa je povečati stopnjo dostopa do brezžičnega omrežja s 3 % na 100 % v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- bistvenih odstopanj in težav pri izvajanju dejavnosti v tem obdobju ni bilo zaznati.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- nadaljevanje izvajanja programa.

**PREDNOSTNA OS 11:**  
**PRAVNA DRŽAVA, IZBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH ZMOGLJIVOSTI, UČINKOVITA JAVNA UPRAVA, PODPORA RAZVOJU NVO IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI SOCIALNIH PARTNERJEV**

**1. Stanje**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
<b>Skupaj prednostna os 11</b>			78.592.476	62.873.980	80%		83.226.945	62.391.356	99%	61.419.283	21.808.900	35%	35%

Vir: e-MA, SVRK.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 13 odločitev o podpori v skupni vrednosti 62,4 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja skoraj vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih deset neposrednih potrditev operacije za projekte in trije javni razpisi. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 21,8 mio EUR EU dela, kar predstavlja 35 odstotkov razpoložljivih sredstev EU.

## 2. Stanje na PN

### PREDNOSTNA NALOŽBA 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
11.1	ESS	Vzhod	25.610.883	20.488.706	80%	MJU	10.377.064	8.266.198	99%	8.266.198	3.029.422	31%	37%
						MK	2.112.000	1.689.600		1.689.600	990.845		59%
						MP	13.035.275	10.428.220		10.428.220	2.238.129		21%
		Zahod	40.462.377	32.369.901	80%	MJU	23.470.273	14.621.472	99%	14.621.472	4.951.331	28%	34%
						MK	1.888.000	1.510.400		1.510.400	885.683		59%
						MP	19.864.725	15.891.780		15.891.780	3.381.378		21%

V okviru prednostne naložbe 11.1 v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta. Operacije, ki so že bile potrjene, se intenzivno izvajajo (tudi s postopki javnega naročanja).

#### a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MJU je z operacijo Povezljivost, odprtost, kakovost (POK) v tretjem trimesečju 2019 omogočil produkcijo nove verzije sistema e-JN, ki vključuje tudi prenovljen e-Katalog, ki naročnikom omogoča izvajanje naročil na elektronski način. Pred samo izvedbo skupnega javnega naročila aplikacija e-Katalog omogoča tudi zbiranje potreb organov, ki se priključijo skupnemu javnemu naročilu;
- v okviru operacije Uprava 2020 so v teku nadgradnje in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava in namestitve vloge za poročanje KPK na testno okolje in prenovljene vloge za subvencionirano vozovnico na produkcijsko okolje. Ukinjene so bile prejšnje spletne strani ministrstev, trenutno poteka prenos GOV.SI na produkcijo;
- v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih so se pričela usposabljanja s področja spletne dostopnosti za ranljive skupine uporabnikov in digitalne pismenosti;
- operacija ePlačam je bila z realizacijo modula zaključena;
- v tretjem četrtletju se je pri operaciji Učinkovito pravosodje objavilo javno naročilo Evidenca prisotnosti v okviru Mreže in organizacija sodišč, dokončane so bile specifikacije za eDražbe, izvaja se razširitev informacijskega sistema za URSIKS, izvajajo se aktivnosti vezane na Promocijo sodišču pridružene mediacije, javno naročilo za centralizacijo IT infrastrukture Vrhovnega državnega tožilstva RS na enotno lokacijo, e-usposabljanje v zaporniški celici ter izobraževanja zaposlenih v pravosodju po modelu kompetenc. Izvajajo se tudi izobraževanja in priprava na vzpostavitev modela RNR, pripravljata se tudi javno naročilo male vrednosti za ProbiS;

- v okviru operacije e-ARH je bilo izvedeno javno naročilo za nabavo požarnih pregrad za mrežno infrastrukturo za povezovanje vseh arhivov za potrebe dostopa do e-arhiva.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- na področju usposabljanja zaposlenih v javni upravi glavno oviro predstavlja pomanjkanje lastnih učilnic, kar otežuje organizacijo in spremljanje izvedbe na zunanjih lokacijah;
- pri operaciji Učinkovito pravosodje prihaja do zamud v okviru javnega naročila. Tako je bilo v okviru Prenove in nadgradnje sistema za obdelavo in objavo odločitev ter izdelavo aplikacij za mobilne naprave (US\_ODLUS2) javno naročilo ponovljeno trikrat; prvič zaradi prejete nedopustne ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva, drugič zaradi napak v ponudbi, v tretje pa sta bili prejeti dve ponudbi in izvajalec izbran. Aktivnost se sedaj sicer izvaja, vendar pa se bo zaradi ponavljanja javnega naročila izvedba zavlekla v leto 2020. Prav tako se v okviru operacije beleži pomanjkanje inženirskega kadra, tehničnih strokovnjakov in zagotavljanje ustreznega vsebinskega kadra za vodenje projektov.

**c) Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- pri operaciji Učinkovito pravosodje je predvidena objava javnih naročil eDražbe in Oblikovna in sistemska rešitev celostne grafične podobe sodstva ter priprava javnih naročil, ki bodo predvidoma objavljena v letu 2020 za projekte e-Koledar, eSpis, iK - Criminal Justice X-change. Upravičenci si prizadevajo pospešiti dinamiko izvajanja operacije in doseganje zastavljenih ciljev v letu 2020;
- pričetek usposabljanj s področja elektronskega javnega naročanja ter projektnega vodenja v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih;
- aplikacija ePPD Urad RS za preprečevanje pranja denarja bo po fazi testiranja prešla v produkcijo;
- pri operaciji eNR bo vzpostavljena infrastruktura testnega in produkcijskega okolja na MJU-ju;
- predvidena je izvedba bilateralnih medresorskih sestankov za izboljšanje realizacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 11.2: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe			PO	Odločitve o podpori			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
11.2	ESS	Vzhod	6.270.720	5.016.576	80%	MDDSZ	3.106.700	2.485.360	98%	2.000.817	731.812	62%	29%
						MJU	3.035.910	2.428.728					
		Zahod	6.248.496	4.998.797	80%	MDDSZ	3.113.300	2.490.640	101% <sup>14</sup>	2.006.036	733.375	65%	29%
						MJU	3.223.698	2.578.959					

V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev v tretjem trimesečju 2019 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori, saj so bila vsa razpoložljiva sredstva v okviru naložbe že dodeljena.

**a) Bistveni dosežki v obdobju poročanja:**

- tudi v tem obdobju so v različnih krajih po Sloveniji potekale delavnice in druge aktivnosti projekta ZaVSe/4ALL, ki ga izvaja konzorcij nevladnih organizacij in obravnava problematiko enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Pričakuje se vloga za novo predplačilo;
- v tretjem četrtletju leta 2019 so bili za štiri projekte, izbrane v okviru javnega razpisa za krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev, na podlagi izdanih soglasij pripravljene in podpisane aneksi k spremembam finančne dinamike po letih;
- horizontalna mreža CNVOS je s Skupnostjo občin Slovenije organizirala konferenco Poenostavitve občinskih razpisov;
- vsebinska mreža na področju kulture Asociacija je razvila spletno aplikacijo, ki bo v pomoč tako lokalnim skupnostim kot NVO-jem pri izboljševanju lokalnih kulturnih politik.

**b) Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:**

- v okviru prednostne naložbe ni zaznati bistvenih težav ali odstopanj, izvajanje pa poteka v skladu z načrtovanim dejavnostmi.

<sup>14</sup> Delež dodelitve sredstev na različnih vsebinah, ki ju pokrivata različni ministrstva, je opredeljen v veljavni verziji Operativnega programa 2014-2020 in v skupni vrednosti ne presega višine razpoložljivih sredstev na nivoju prednostne naložbe.



c) **Predvidene nadaljnje aktivnosti:**

- na MDDSZ-ju je v pripravi dokumentacija za drugi dodatni javni razpis za krepitev socialnih partnerjev. V okviru tega javnega razpisa bosta pod enakimi pogoji izbrani še dodatni dve partnerstvi za izvedbo po vsebini enakega projekta kot v predhodnem razpisu (krepitev socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga);
- v oktobru se pričakujejo končna poročila za projekte MJU-ja namenjene NVO-jem, ki so se zaključili 30. 9. 2019.

**PREDNOSTNA OS 12: TEHNIČNA POMOČ – KS**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
12.1	KS	Celotna SI	105.337.690	89.537.036	85%	SVRK <sup>15</sup>	105.271.949	89.481.157	100%	89.481.157	40.367.715	45%	45%
<b>Skupaj prednostna os 12</b>			105.337.690	89.537.036	85%		105.271.949	89.481.157	100%	89.481.157	40.367.715	45%	45%

**PREDNOSTNA OS 13: TEHNIČNA POMOČ – ESRR**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
13.1	ESRR	Vzhod	17.640.306	14.112.244	80%	SVRK <sup>15</sup>	17.008.541	13.606.833	96%	13.606.833	6.029.151	43%	44%
		Zahod	3.812.833	3.050.266	80%	SVRK <sup>15</sup>	3.675.566	2.940.453	96%	2.940.453	1.303.279	43%	44%
<b>Skupaj prednostna os 13</b>			21.453.139	17.162.510	80%		20.684.107	16.547.285	96%	16.547.285	7.332.430	43%	44%

<sup>15</sup> Vsa sredstva (dodeljena sredstva, potrjene operacije kot tudi izplačila) v primeru tehnične podpore so v tabelah po prednostnih oseh oz. naložbah zajeta pod SVRK-om. Navedeno velja tudi v primerih izvajalskih organov, kjer kot posredniška organa nastopata MDDSZ in MGRT. Izplačila v tabeli 3: Stanje izvajanja po PO: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019 pa so prikazana dejansko po posameznih posredniških organih.

**PREDNOSTNA OS 14: TEHNIČNA POMOČ – ESS**

PN	Sklad	Regija	Pravice porabe EU del			PO	Dodeljena sredstva			Potrjene operacije	Izplačila iz državnega proračuna		
			EU + SI	EU	%		Skupaj (EUR)	EU (EUR)	%		EU (EUR)	EU (EUR)	% pravic p.
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7	8	9	10 (9/5 * 100)	11	12	13 (12/5 * 100)	14 (12/9 * 100)
14.1	ESS	Vzhod	11.340.197	9.072.157	80%	SVRK <sup>15</sup>	12.256.016	9.804.812	108% <sup>16</sup>	9.804.812	4.482.357	49%	46%
		Zahod	4.744.859	3.795.887	80%	SVRK <sup>15</sup>	5.128.404	4.102.723	108% <sup>16</sup>	4.102.723	1.870.363	49%	46%
<b>Skupaj prednostna os 14</b>			16.085.056	12.868.044	80%		17.384.419	13.907.535	108% <sup>16</sup>	13.907.535	6.352.720	49%	46%

Vir: e-MA, SVRK.

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim organom, ki so v skladu z opisom sistema upravljanja in nadzora vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike (organi upravljanja in nadzora, PO-ji, izvajalski organi), potrdil vse operacije. Vanje so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene dejavnosti informacijskih sistemov e-CA in e-MA)) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno potrebne za delovanje sistema evropske kohezijske politike.

<sup>16</sup> 108 % dodeljenih sredstev na prednostni osi 14 je posledica višanja števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi naknadnih nepredvidljivih okoliščin je prišlo do prenosa zaposlitev s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 51/16), na podlagi katerega je delovno področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešlo iz pristojnosti MIZŠ-ja v pristojnost MJU-ja.

## Priloga 2: Primeri dobrih praks

V prilogi so predstavljene operacije, ki v tretjem četrtletju 2019 izrazito izstopajo kot primer dobre prakse, in sicer po idejni zasnovi, doprinosu projekta k dobrobiti državljanov in predvsem po izvedenih dejavnostih.<sup>17</sup>

### Prednostna naložba 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije

#### Posredniški organ MGRT

- Projekt **AIRLESS PLUS** je bil podprt v okviru javnega razpisa RRI v verigah in mrežah vrednosti, Sklop 2: Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9). Namen projekta je bil zasnovati in izdelati **nov inovativen sistem brezračne embalaže za kozmetiko**, sestavljen iz minimalnega števila sestavnih delov, enoten v smislu uporabljenih materialov, v celoti primeren za recikliranje in cenovno ugodnejši/dostopnejši tudi podjetjem iz kozmetične in farmacevtske industrije, katerih izdelki se ne uvrščajo v najvišji cenovni razred. Gre torej za inovativen in izboljššan sistem kozmetične embalaže, ki je bil razvit v zadnjem obdobju. Primarna prednost brezračne oz. »airless« embalaže je, da ščiti vsebino pred stikom z zrakom in tako preprečuje kontaminacijo in oksidacijo vsebine. V zadnjem obdobju trg vse bolj stremi k uporabi tovrstne embalaže, saj trendi v kozmetični in farmacevtski industriji narekujejo razvoj naravne kozmetike, ki jo odlikuje manjša uporaba aditivov, konzervansov in prezervativov in ki hkrati ohranja zadosten rok trajanja proizvoda. Tega ni mogoče doseči v primerih, kadar je vsebina v neposrednem stiku z okoljskim zrakom. Trenutna omejitev za uporabo tovrstne embalaže je cena, saj so v večini primerov embalažne enote sestavljene iz mnogih sestavnih delov, kar prinaša visoke stroške izdelave in montaže. Slabost trenutne rešitve predstavlja tudi material, iz katerega so narejeni določeni sestavni deli, tj. kovina (pogosto npr. vzmet iz nerjavečega jekla), kar omejuje oz. onemogoča reciklažo in ni v skladu z okoljevarstvenimi trendi in trajnostno naravnano proizvodnjo. Osnovni širši cilj operacije je bil ustvariti izdelek, ki ga bo, v nasprotju s trenutnim stanjem, mogoče v celoti reciklirati. Operacija se izvaja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Več o projektu je na voljo na povezavi <https://www.plastika-virant.si/>

<sup>17</sup> Število predstavljenih operacij neposredno ne sovпада s številom prednostnih osi, saj so v vsakem četrtletnem poročilu predstavljene druge operacije. Namen je, da se v daljšem časovnem obdobju predstavijo vse najboljše operacije v celotnem OP EKP-ju.

**PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij**

Posredniški organ MGRT

- Izpostavljamo **podjetje MASIVNA PASIVNA d.o.o., prejemnika sredstev v okviru javnega razpisa Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2B)**. Slovenski podjetniški sklad v razpisih P2 start up podjetjem z inovativno idejo zagotavlja zagonske spodbude za razvoj produkta.

Podjetje MASIVNA PASIVNA d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2014 in se ukvarja z razvojem in izvajanjem storitev **gradnje montažnih zidanih pasivnih hiš na funkcionalni ključ (pametna zidana gradnja)**. Podjetje želi konkurirati segmentu montažnih pasivnih hiš, ki ima v primerjavi s klasično gradnjo precej prednosti, pri čemer sta najpomembnejši čas in cena gradnje. Gre predvsem za optimizacijo postopkov in nove tehnologije v zvezi s proizvodnjo potresno varnih zidov v hali, nove metode vgrajevanja instalacij, vgradnje stavbnega pohištva in izdelave stikov, ki je rezultat lastnega razvoja podjetniške ekipe.



V času spremljanja je podjetje v okolju ustvarilo zavidljive učinke:



+ 275 % povečanje zaposlenih  
Stanje na dan 31. 12. 2018: 15 zaposlenih



+ 583 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega  
Stanje na dan 31. 12. 2018: 23.986 EUR/zaposlenega



+ 1070 % povečanje prihodka  
Stanje na dan 31. 12. 2018: 1,30 mio EUR prihodka



<https://www.mphisa.si/>

**Prednostna naložba 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi**

Posredniški organ MZI

- Operacija **Spodbujanje trajnostne mobilnosti in urbana ureditev Mežiške doline** prispeva k povečanju privlačnosti mest, spodbuja uporabo čistih in energetske učinkovitih vozil, vpliva na izbiro načina prevoza in s spodbujanjem energetske učinkovitejših načinov prevoza vpliva na trajnostno mobilnost v mestnih naseljih in okolici. Urbana ureditev je za trajnostni razvoj občin Mežiške doline pomembna z vidika reševanja gospodarskih in okoljskih problemov ter zagotavljanja urejenega urbanega okolja. Hkrati je zelo pomembna za kvaliteto bivanja občanov, rekreativcev, izletnikov in turistov. Trajnostna mobilnost (kolesarjenje, pešačenje) je ne nazadnje pomembna tudi z zdravstvenega vidika. Z vzpostavitvijo dodatnih izposojevalnih postaj za kolesa bo vsem občanom (tudi ranljivim skupinam) omogočeno gibanje, pri čemer se bo prispevalo k čistejšemu okolju ter energetske učinkovitemu prometu. Cilj operacije je ozaveščati in izobraziti širšo populacijo o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti na zdravje in pomenu zdravega načina življenja. S projektom se želi izboljšati življenjski slog in kakovost življenja prebivalcev občin Mežiške doline, spodbujati energetske učinkovit promet, prispevati k bolj zdravemu in čistejšemu okolju, spodbujati razvoj rekreativnega in izletniškega turizma ter hkrati pomembno prispevati k zmanjševanju dejavnikov tveganja za zdravje.

Aktivnosti projekta bodo vključevale:

- postavitve novih izposojevalnih postaj s priključnimi stojali za kolesa na območju Raven na Koroškem;
- nadgradnjo obstoječih izposojevalnih postaj na Ravnah na Koroškem;
- postavitve samopostrežnih popravilnic koles (self-service);
- postavitve pumtrack poligona na Javorniku in Ravnah na Koroškem;
- nakup električnega vozila za vožnjo po Ravnah na Koroškem in okolici za starejše in invalidne osebe;
- mobilno aplikacijo – navigacijo za kolesarje, ki je namenjena usmerjanju po načrtani kolesarski poti na območju urbanih naselij v občini Ravne na Koroškem;
- postavitve postaje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles na lokaciji v centru Prevalj;
- postavitve štirih nadstrešnic in nakup mestnih koles za izposajo v Črni na Koroškem in Žerjavu;
- ureditev pešpoti znotraj naselij Črna na Koroškem in Žerjav;
- promoviranje in spodbujanje uporabe že obstoječih polnilnih postaj za električna vozila;
- programe, delavnice, aktivnosti za zdrav življenjski slog lokalnega prebivalstva.

Operacija **Mestno kolesarsko omrežje – vzhod**, ki jo izvaja **Mestna občina Velenje**, je del celovite obravnave kolesarskega prometa v Velenju. Projekt se izvaja na podlagi javnega razpisa za ukrepe

trajnostne mobilnosti, JR-UTM\_1/2017, v okviru PN 4.4 OP-EKP 2014-2020, sofinanciran je s sredstvi KS in državnega proračuna.

Velenje je s pomočjo sredstev KS pripravilo Celostno prometno strategijo, v kateri so zapisali: "Kolesarjenje predstavlja poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsto prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa in zmanjšuje probleme s parkiranjem. V urbanih naseljih omogoča celo najhitrejšo premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih ekonomskih, ekoloških in rekreacijskih razlogov se kolesarjenje ponovno vključuje v prometni sistem, kjer kot alternativa avtomobilskemu prometu dobiva vse večjo vlogo in pomen."

Z realizacijo projektov kolesarskega omrežja izpolnjujejo ukrepe predvidene s Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje oziroma akcijskim načrtom CPS.

Uredili bodo varno in povezano kolesarsko omrežje, parkirišča za kolesa in nadgradili sistem izposoje koles, z namenom, da bi spodbudili uporabo koles za kratke mestne razdalje.

Projekte kolesarskega omrežja je Mestna občina Velenje razdelila v tri faze, ki jih financira preko treh virov, s čimer je za izgradnjo celovitega kolesarskega omrežja uporabila vse razpoložljive vire v okviru PN 4.4. Zahodni in osrednji del gradi s pomočjo sredstev ESRR oziroma KS ter RS preko dveh operacij mehanizma celostnih teritorialnih naložb, vzhodni del, ki se že izvaja, pa s pomočjo sredstev KS in RS, ki jih je pridobila na javnem razpisu JR-UTM. V okviru tega projekta izvaja tudi celovito kampanjo obveščanja in informiranja javnosti.



Obveščanje in informiranje v sklopu projekta: foto Marko Marinšek, ma-ma studio

**Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč**

Posredniški organ MOP

- Projekt **Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje** je namenjeno reševanju čezmerne onesnaženosti zraka, s katero se sooča Slovenija. V zadnjem obdobju so zaskrbljujoče povišane ravni delcev v zraku, ki so posledica množične uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah za ogrevanje gospodinjstev ter intenzivnega tranzitnega in lokalnega cestnega motornega prometa. Dodatne negativne dejavnike predstavljajo pogosti in izraziti temperaturni obrati in slaba prevetrenost večine ozemlja Slovenije, zato že manjša količina izpustov povzroči čezmerno onesnaženost zraka. V evropskem merilu sodi Slovenija med države z bolj onesnaženim zrakom. Agencija RS za okolje je pristojna za spremljanje kakovosti zraka v Republiki Sloveniji. Ker je obstoječ sistem za spremljanje kakovosti zraka zastarel, njegova oprema pa iztrošena in potrebna posodobitve oz. nadgradnje, je ARSO pripravil projekt za celovito spremljanje stanja onesnaženosti zraka. Projekt Sinica bo omogočil tudi boljše informiranje prebivalstva o kakovosti zraka in vzrokih za onesnaženost. Tako bo neposredni cilj projekta posodobitev in nadgradnja sistema za spremljanje kakovosti zraka.

S projektom Sinica bo vzpostavljena ustrezna infrastruktura in pridobljeno znanje za načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka in spremljanje učinkov njihovega izvajanja, kot to zahteva Direktiva o kakovosti zunanjega zraka. V okviru projekta bo izdelana podrobna, krajevno in časovno razpršena evidenca izpustov ter dva scenarija izpustov, posodobljena in nadgrajena bo mreža meritev kakovosti zraka in disperzijskih karakteristik atmosfere, predvideva pa se tudi posodobitev umeritvenega in kemijsko-analitskega laboratorija, analitsko–informacijskega sistema, računskega centra in informacijske infrastrukture ter vpeljava novih in nadgrajenih orodij za disperzijsko in receptorsko modeliranje kakovosti zraka.

V okviru projekta se izvajajo aktivnosti izdelave emisijske evidence in scenarijev izpustov, določanja reprezentativnosti postaj na stalnih merilnih mestih in začetnega obratovanja merilne mreže, inženiringa, projektiranja in nadzora izvedbe merilnih mest, izdelave tipskih merilnih postaj, izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta za merjenje kakovosti zraka, nakupa preostale merilne opreme za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, nakupa laboratorijske opreme, razvoja in implementacije podatkovnega modela, kontrol izmerjenih podatkov ter programskih orodij, implementacije in validacije modela vetra in disperzije v urbani skali, aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter ostale podporne aktivnosti.

Projekt se je začel izvajati spomladi 2016 in bo trajal do spomladi 2021. Odločitev o podpori je OU podpisal 29. 9. 2016, sporazum o izvajanju operacije pa je PO (MOP) podpisal 15. 2. 2017.

Več informacij o projektu je na voljo na povezavi

<https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/Sinica/>

- Projekt **Spominski park Ptuj** ohranja kulturno dediščino mesta Ptuj, preprečuje propadanje kulturne dediščine, izboljšuje kvaliteto zelenih površin v mestu, dviguje ozaveščenost prebivalcev o pomenu kulturne dediščine ter posledično izboljšuje turistično ponudbo mesta Ptuj. Projekt delno financira EU v okviru mehanizma CTN.

Mestna občina Ptuj želi pristopiti k urejanju območja starega pokopališča in ga preurediti v spominski park. Območje ureditve se razteza na celotnem območju starega mestnega pokopališča, ki je že od leta 1978 v mirovanju. Posebna pozornost je namenjena umestitvi novih predlaganih ureditev, ki so povzete po sintezni rešitvi urbanistične delavnice, v obstoječo strukturo starega pokopališča, z namenom da se ohrani čim več kvalitetne kulturne in naravne dediščine. Celotno območje s tem dobiva nov značaj in funkcijo ter povečuje zelene površine. Več o projektu je na voljo na povezavi <http://www.ptuj.si/projekti?id=000063743>

### Prednostna naložba 8.3: Aktivno in zdravo staranje

Posredniški organ MDDSZ



VKLJUČEN SEM KLJUČEN

- Operacija **Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)** je namenjena podaljševanju delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odpravi stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenju delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

Bistveni dosežki v obdobju poročanja (tretje četrletje 2019):

- objava medijske kampanje z nazivom Stari, imava problem!, katere namen je ozaveščanje o demografskih spremembah, spreminjanje kulture zgodnjega upokojevanja, promocija aktivnega staranja ter odprava stereotipov o starejših zaposlenih. Kampanja daje glas starejšim zaposlenim skozi zgodbi dveh protagonistov, ki v svojih poklicih vešče rešujeta izzive in gledalca skozi emotiven, pomensko močan nagovor, opozarjata na zgrešenost predsodkov o starejših zaposlenih, saj dejstva



govorijo v prid njihovi vključenosti in nepogrešljivosti na delovnih mestih;  
<https://www.youtube.com/watch?v=sJuuCtNpaXg&feature=youtu.be>

- <https://www.youtube.com/watch?v=YLYBVF-vdRI&feature=youtu.be>;
- objava drugega javnega povabila Podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krejitvi njihovih kompetenc v vrednosti 10 mio EUR, ki je bilo objavljeno dne 26. 7. 2019. Na povabilo je prispelo več kot 1.800 vlog delodajalcev, poteka postopek izbora;
- izvajanje javnega razpisa Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Izbranih je bilo 13 projektnih partnerstev, skupaj je vključenih 26 podjetij. Skupna vrednost razpisa je 600.000 EUR;
- brezplačne strokovne delavnice Zavzeti ASI potekajo ves čas trajanja programa;
- program je bil potrjen decembra 2016. Zanj je v letih 2016-2022 namenjenih nekaj manj kot 30 mio EUR (EU in SLO del). Načrtovano je, da se bo v različna usposabljanja in motivacijske programe vključilo 20.000 starejših delavcev (v starosti nad 45 let), in sicer 12.000 vključenih oseb iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija (60 %) in 8.000 oseb iz kohezijske regije Zahodna Slovenija (40 %).

**PREDNOSTNA NALOŽBA 9.4: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja**

Posredniški organ MGRT



▪ V okviru javnega razpisa Mentorske sheme za socialna podjetja upravičenec Skuhna - kulinarčno in kulturno-izobraževalno središče Afrike, Azije in Južne Amerike izvaja operacijo **Dva koraka naprej!**. Projekt zagotavlja sofinanciranje mentorskega programa, namenjenega izboljšanju znanj in kompetenc zaposlenih v znesku 24.957,00 EUR.

Zavod Skuhna je socialno podjetje, ki že več let nudi migrantom iz Afrike, Azije in Južne Amerike možnosti za vstop na trg dela na področju kulture in kulinarike ter preko številnih aktivnosti zbližuje ljudi in soustvarja strpne medkulturne odnose. Zavod je tako skupaj s priznanim kuharjem Urošem Štefelinom iz Vile Podvin izvedel **mentorski program, ki je prispeval k razvoju in profesionalizaciji podjetja na področju kulinarike in marketinga ter gostom omogočil nova kulnarična doživetja**. Pri tem je zavod zagotovil eno novo zaposlitev, vključil dve dodatni osebi iz ranljivih ciljnih skupin v dejavnost socialnega podjetja ter ohranil eno obstoječe delovno mesto. S pomočjo mentorskega programa je tako povečal možnosti socialne vključitve vključenim migrantom oz. migrantkam, obogatil slovenski kulnarični zemljevid ter približal kulturne specifike omenjenih delov sveta slovenski populaciji.

**Prednostna naložba 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine**

Posredniški organ MIZŠ

- **Projekt, izbran v okviru javnega razpisa Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v skupni vrednosti 3.288.106 EUR, izvaja konzorcij javnih visokošolskih zavodov.** Konzorcij predstavlja povezovalno točko, kjer se izvajajo usposabljanja, stalna posodabljanja znanj, veščin in izmenjave dobrih praks, vodijo raziskave s tega področja ter oblikujejo t. i. multiplikatorji. Na ta način se zagotavljajo priložnosti za strokovni in poklicni razvoj in večjo kakovost dela visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev in podpirajo aktivnosti v prid študentom. Do sedaj je bilo izvedenih že **83 usposabljanj**, preko katerih se je **usposabljal 861 visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev**. Usposabljanja naslavlja širok nabor tem od mentoriranja in izzivov ocenjevanja znanj, do vprašanj vzpostavljanja vključujoče skupnosti in prožnih oblik dela z različnimi skupinami študentov v visokošolskem prostoru, npr. strategije razvoja kritičnega mišljenja, sodelovalno učenje (načrtovanje, analiza in ovrednotenje), projektno učenje in na nalogah osnovano učenje.

V sklopu projekta se spodbuja tudi **večja vključenost novih metod poučevanja**, ki jih omogočajo sodobni IKT sistemi in z njimi povezani novi načini skupinskega dela. Tako je visokošolski učitelj multiplikator na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru po vrnitvi z obiska Univerze Portucalense na Portugalskem študentom prenesel znanje s področja na študenta osredinjenega poučevanja in dela s študenti v okviru oddaljenega dostopa. Udeleženci so se seznanili z inovativnimi načini učenja in poučevanja s poudarkom na dveh pristopih v poučevanju, in sicer na t. i. SCL pristopu (Student Centered Learning oz. – na študenta osredinjeno poučevanje) in na pristopu dela s študenti v okviru oddaljenega dostopa. Za področje na študenta osredinjenega poučevanja je značilen prenos inovativnih načinov in metod poučevanja, ki vključujejo elemente, kot npr. študent kot aktivni udeleženec učnega procesa, učitelj kot usmerjevalec in mentor, projektno in na problem usmerjeno učenje, učenje skozi dialog in diskusijo, delo in učenje na terenu, igranje vlog, simulacije ipd. Za področje dela s študenti v okviru oddaljenega dostopa pa so ključnega pomena različni načini in metode poučevanja z uporabo platform in tehnologij ter uporaba primernih načinov dela v primeru, ko ni mogoč neposreden stik oz. neposredna

prisotnost študenta na predavanjih. Na podlagi prikazanega so lahko udeleženci primerjali ter kritično vrednotili različne načine in metode poučevanja.

Več o projektu je na voljo na povezavi <http://www.inovup.si/>

**Prednostna naložba 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja**

#### Posredniški organ MJU

- **Operacija Uprava 2020** predvideva implementacijo ključnih orodij boljše zakonodaje v proces priprave predpisov, poenotenje državne spletne vsebine v okviru razvoja enotne državne spletne točke gov.si, nadgradnjo portala eUprava in izvedbo prenove informacijskega sistema za podporo upravnemu poslovanju. **Z uvedbo elektronske vloge za izdajo subvencionirane vozovnice na portalu eUprava si lahko študenti in dijaki z letošnjim študijskim letom uredijo vozovnice za javni potniški promet v celoti tudi od doma prek spleta.**

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je na voljo v elektronski obliki na [spletni strani eUprave](#)<sup>18</sup>. Za oddajo elektronske vloge vlagatelj potrebuje le e-identiteto, ki jo lahko brezplačno uredi na najbližji upravni enoti (digitalno potrdilo ali smsPASS). Prednost oddaje elektronske vloge za subvencionirano enotno vozovnico prek portala eUprava je v tem, da po potrditvi oddane vloge vlagatelj v nekaj minutah dobi tudi odločitev o upravičenosti do subvencionirane vozovnice in povezavo na spletni nakup vozovnice. Spletni nakup se opravi pri izbranem prevozniku brez ponovne prijave v sistem. Vozovnica se na kartico naloži ob prvem vstopu na prevozno sredstvo (avtobus ali vlak).

Vloga za pridobitev vozovnice je bila na portal eUprava prvič implementirana v šolskem letu 2017/2018, vendar takrat še ni bilo možno celotne storitve opraviti digitalno. V letošnjem letu smo to omogočili, dodali pa smo še nekaj pomembnih poenostavitev vloge. Dodana je možnost grafične izbire vstopne in izstopne postaje. V ta namen smo se povezali na portal GIS, ki ga prav tako upravlja MJU. Uporabniku na zemljevidu prikažemo deset najbližjih postajališč v okolici bivališča in deset najbližjih postajališč v okolici kraja šolanja. S tem mu olajšamo izbiro postajališča, saj uporabniki postajališča težko najdejo po imenih. Pri drugi pomembni izboljšavi uporabniku, ki je v preteklem šolskem letu že imel odobreno vozovnico, le-to po prijavi pokažemo in če ni sprememb, uporabnik vozovnico zgolj potrdi in odda. Tretja, najpomembnejša novost pa uporabniku omogoča neposreden spletni nakup vozovnice pri izbranem prevozniku, kar pomeni, da je lahko **celoten postopek, ki obsega vse korake od oddaje vloge za pridobitev subvencionirane vozovnice do zaključka nakupa, opravljen v enkratnem digitalnem postopku kar iz domačega naslonjača.**

Nova storitev zaradi časovnega prihranka oz. poenostavljenega postopka je za številne uporabnike javnega potniškega prometa s statusom dijaka ali študenta olajšala nakup vozovnice,

<sup>18</sup> <https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html>

obenem pa predstavlja nov mejnik na poti do celostne digitalizacije upravnih postopkov v Republiki Sloveniji.

Posredniški organ MP

- Primer dobre prakse je projekt **Izboljšanje kakovosti v sodstvu**. Uvrstil se je med štiri finaliste v izboru za nagrado Kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska komisija, je prejemnik nagrade za koncept (dizajn) na Svetovnem sejmu dizajna (User experience design awards) v Berlinu. Projekt se je uvrstil med finaliste projektov Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA) in v priročnik Toolbox 2019.

V okviru projekta se izvajajo aktivnosti, namenjene dodatnemu usposabljanju sodnikov in sodnega osebja. Med temi je tudi mentorstvo novim sodnikom in sodnikom, ki so zamenjali pravno področje sojenja. Za prenašanje znanja v ta namen je bilo usposobljenih več kot 100 izkušenih sodnikov s prve in druge stopnje. Pripravljeni so bili zelo podrobni vodniki in opomniki po posameznih vrstah sodnih postopkov ali v zvezi z organizacijo dela in položaja sodnikov ter sodnega osebja. Prav tako je bilo uvedeno spletno usposabljanje za vse novo zaposlene člane sodnega osebja, ki je prilagojeno pravnemu področju in profilu zaposlenega. Oblikovane so bile posebne delavnice sodniških veščin z uporabo supervizijskih tehnik. Preko dela projekta, ki se nanaša na postopkovno pravičnost, so se pripravila gradiva, ki nudijo razumljive razlage o delovanju sodstva, poteku najpogostejših sodnih postopkov in o različnih vlogah na sodišču (šestnajst različnih brošur o najpogostejših sodnih postopkih in različnih položajih udeležencev v njih in daljša brošuro, v kateri je na splošni ravni predstavljen sodni sistem). Najpomembnejši in najuporabnejši izdelek tega dela projekta je nova spletna stran <https://nasodiscu.si>, ki je vsebinsko še precej bogatejša kot brošure.

### Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev ter o zagotavljanju načela partnerstva.

Specifični cilj	Naziv omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>19</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>20</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<b>1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe</b>				

<sup>19</sup> Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumentov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t. i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.

<sup>20</sup> Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019

Specifični cilj	Naziv omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>19</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>20</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<p>ESRR: Vsi specifični cilji v okviru tega cilja politike</p>	<p><b>1. Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije</b></p>	<p>SVRK, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MJU - Slovenska strategija pametne specializacije (samostojno ali kot del celovitejša strategije)</p>	<p>Pripravljalne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pregled analitičnih podlag za revizijo S4,</li> <li>- evalvacija SRIP-ov,</li> <li>- študije na področju RRI (področja: davki, TNI, internacionalizacija, znanja in spretnosti),</li> <li>- sodelovanje v Industrial Transition Pilot,</li> <li>- MJU – novelacija strategije «Digitalna Slovenija 2020-Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020»- nadgradnja strategije s področja informatike, ki bo celostno zajela in usmerila razvoj na področju digitalnih javnih storitev in celostne informacijske družbe do leta 2025; priprava strategije za umetno inteligenco.</li> <li>- Priprava analiz in študij, izvedba delavnic in posvetov z deležniki, preučevanje trendov in razvoja področij ter usklajenost z umeritvami in politikami na ravni EU, EK in OECD.</li> <li>- Country report: Monitoring progress in national initiatives on digitising industry,</li> <li>- sodelovanje v OECD Going Digital.</li> <li>- DESI index.</li> <li>- Sodelovanje v mednarodnih skupinah s področja elektronskih javnih storitev in čezmejne uporabe za podjetja in državljanje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sodelovanje predvsem na ravni SRIP-ov,</li> <li>- sodelovanje na dogodkih in predstavitve dokumenta S4,</li> <li>- sodelovanje z deležniki na področju digitalne družbe npr. podjetja, NVO, civilna družba, občine, raziskovalne institucije...,</li> <li>- priprava instrumentov za področje digitalne družbe,</li> <li>- organizacija dogodkov za krepitev sodelovanja,</li> <li>- analiza stopnje digitalizacije pametnih mest in skupnosti,</li> <li>- slovenska industrijska politika: organizacija dveh posvetov z deležniki (predstavniki podjetij, zbornic, tehnoloških parkov, SRIP-ov),</li> <li>- Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020–2024: pripravljen je osnutek programa, pri pripravi ukrepov za spodbujanje investicij v okviru programa so bila vključena podjetja (intervjuji) ter relevantni deležniki, ki izvajajo ukrepe za spodbujanje</li> <li>- investicij – MZZ, SID banka, SPIRIT, SPS.</li> </ul>

Specifični cilj	Naziv omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>21</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>22</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<b>2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj</b>				
ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetska učinkovitost	<b>2. Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetska učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb</b>	MZI – Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb	– 25. 10. 2019 - izbor izvajalca za izdelavo Dolgoročne strategije prenove za podporo prenove stavb do leta 2050, – november 2019 - podpis pogodbe z izvajalcem, – november 2019 - pričetek aktivnosti, – maj 2020 - v skladu s pogodbenim rokom je šest mesecev od podpisa pogodbe izdelana končna verzija Dolgoročne strategije prenove za podporo prenove stavb do leta 2050.	– identifikacija vseh deležnikov v okviru priprave strategije, – javna obravnava in ob upoštevanju pripomb iz javne obravnave priprava končne strategije, – usklajevanje in upoštevanje podatkov ter ukrepov iz drugih strategij in usmeritev ter akcijskih načrtov, še posebej s Celovitim nacionalnim energetska in podnebnim načrtom.

<sup>21</sup> Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumentov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t. i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.

<sup>22</sup> Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019

Specifični cilj	Naziv omogočitenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>21</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitenih pogojev <sup>22</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetska učinkovitost 2.2 Spodbujanje obnovljivih virov energije prek vlaganja v proizvodne zmogljivosti	<b>3. Upravljanje za energetski sektor</b>	MZI – Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)	– 4. 9. 2019 - ministrstvo za infrastrukturo je objavilo dopolnjen osnutek celovitega NEPN, – 29. 8. 2019 - Vlada RS je prejela Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega NEPN, – 16. 7. 2019 - izbran je pripravljavec osnutka okoljskega poročila za NEPN.	– 28. 10. 2019 - posvet o zaključkih vsebinjenja v okviru celovite presoje vplivov NEPN na okolje, – 24. 10. 2019 – celovita presoja vplivov na okolje - priprava izhodišč za vsebinjenje in posvet z mnenjedajalci, – 12. 9. 2019 - predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN ter posvet o pripravi celovite presoje vplivov na okolje.
ESRR in KS: 2.2 Spodbujanje obnovljivih virov energije preko vlaganja v proizvodne zmogljivosti	<b>4. Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU</b>	MZI – Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt	– 12. 7. 2019 – celovita presoja vplivov na okolje - izbran izvajalec za pripravo okoljskega poročila, – november 2019 - dopolnitev osnutka NEPN (4.1) - v teku je priprava analize ocene učinka (5. poglavje NEPN), – november 2019 - celovita presoja vplivov na okolje - pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila.	– 12. 7. 2019 - ministrstvo za infrastrukturo je organiziralo regionalno posvetovanje s sosednjimi državami glede priprave celovitega NEPN, – november 2019 - javna razgrnitev dopolnjenega osnutka NEPN in osnutka okoljskega poročila ter posvetovanje z javnostjo.



Specifični cilj	Naziv omogočitenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>21</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitenih pogojev <sup>22</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<p>ESRR in KS:</p> <p>2.4 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti na nesreče</p>	<p><b>5. Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč</b></p>	<p>MORS – URSZR</p> <p>MOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami</li> <li>– Državna ocena tveganj za nesreče</li> <li>– Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) je v veljavi do leta 2022; pripravljalne aktivnosti za sprejem nove resolucije se še niso začele.</li> <li>– Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, številka 84000-3/2018/3 z dne 6. 12. 2018 je skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja in se dopolnjuje skladno z novo oz. naknadno ugotovljenimi tveganji.</li> <li>– Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 1.0, številka 84000-2/2018/3 z dne 5. 7. 2018 je skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in se dopolnjuje skladno s spremembami Državne ocene tveganj za nesreče.</li> </ul>	

Specifični cilj	Naziv omogočitenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>21</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitenih pogojev <sup>22</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<p>ESRR in KS:</p> <p>2.5 Spodbujanje učinkovite rabe vode</p>	<p><b>6. Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode</b></p>	<p>MOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode</li> <li>- Operativni program oskrbe s pitno vodo</li> </ul>	<p><u>Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode</u> je v zaključni fazi priprave in bo vključeval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceno trenutnega stanja (opremljenost, priključenost, skladnost z UWWTD),</li> <li>- oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov (javno kanalizacijsko omrežje, ČN, ind. ureditve),</li> <li>- prednostni vrstni red naložb (aglomeracije, ki so predmet opomina EK, ostale aglomeracije nad 2000 PE,...) (odvisno od razpoložljivih EU sredstev),</li> <li>- predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij.</li> </ul> <p><u>Operativni program oskrbe s pitno vodo</u> bo treba posodobiti. Posodobitev je predvidena v letu 2020. Prvi korak posodobitve bo ocena stanja izvajanja trenutno veljavnega operativnega programa (izračun stopnje opremljenosti in priključenosti na javno vodovodno omrežje, analiza stanja vodovodnih sistemov,...). Na podlagi ocene bo možno opredeliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev,</li> <li>- oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov (npr. naložbe v nove sisteme oz. v rekonstrukcijo obstoječih sistemov, investicije v infrastrukturne sisteme kot podporo za lažje spremljanje vodnih izgub,...),</li> <li>- prednostni vrstni red naložb (odvisno od razpoložljivih EU sredstev),</li> <li>- predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij.</li> </ul> <p>Časovnica: za izdelavo je potrebno eno leto dela (brez proceduralnih zadev - javna obravnava, medresorsko usklajevanje...). Analiza stanja se bo pričela v začetku 2020, OP naj bi se pričel izdelovati v drugi polovici leta 2020 in med letom 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Priprava obeh operativnih programov vključuje sodelovanje javnosti</li> </ul>

Specifični cilj	Naziv omogočitenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>21</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>22</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<p>ESRR in KS:</p> <p>2.6 Razvoj krožnega gospodarstva (oz. prehod nanj) s pomočjo naložb v sektor odpadkov in učinkovitejšo rabo virov</p>	<p><b>7. Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki</b></p>	<p>MOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov v RS</li> </ul>	<p>Pripravljalne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pregled, priprava in evalvacija ukrepov, potrebnih za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo,</li> <li>- pregled, priprava in evalvacija ukrepov za spodbujanje vzpostavitve in podpore omrežij (centrov) za ponovno uporabo in popravila,</li> <li>- PRO (proizvajalčeva razširjena odgovornost) - sprejetje novih zakonodajnih in drugih ukrepov za namene ponovne uporabe in preprečevanja ter recikliranja odpadkov (ZVO-1K),</li> <li>- študije za področje učinkovitejše rabe blata bioloških čistilnih naprav kot vira hranil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sodelovanje na dogodkih s predstavitvijo sprememb PRO,</li> <li>- sodelovanje javnosti</li> </ul>
<p>ESRR in KS:</p> <p>2.6 Spodbujanje zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja</p>	<p><b>8. Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije</b></p>	<p>MOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program upravljanja območij NATURA 2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- v teku je priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027,</li> <li>- aktivnosti priprave že potekajo v okviru Integralnega LIFE projekta Natura.Si. Potrditev na Vladi RS je predvidena najkasneje marca 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- v pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027 je poleg MOP-a aktivno vključenih še 14 partnerskih organizacij,</li> <li>- predvidena je aktivna vključitev ostalih ključnih resorjev in deležnikov</li> </ul>

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>23</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>24</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<b>3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT</b>				
ESRR: 3.1 Izboljšanje digitalne povezljivosti	<b>9. Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja</b>	MJU - Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije	- Testiranje tržnega interesa, - analiza obstoječega stanja in tržnega interesa, - javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij za naslednje generacije, - novelacija Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (do leta 2025), poudarek bo na zagotavljanju ciljev gigabitne družbe.	- Posveti z operaterji in občinami oz. združenji občin
ESRR in KS: 3.2 Razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne spremembe 3.3 Trajnostna, pametna in intermodalna nacionalna, regionalna in lokalna mobilnost, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo	<b>10. Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni</b>	MZI - Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 - Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS	- Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je sprejela Vlada RS na seji 29. 7. 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), vključno z okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS	

<sup>23</sup> Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumentov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t.i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.

<sup>24</sup> Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja partnerstva načela
<b>4. Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic</b>				
<p>ESRR:</p> <p>4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture</p> <p>ESS:</p> <p>4.1.1 Izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, tudi za mlade in neaktivne ljudi, ter spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva</p> <p>4.1.2 Posodabljanje institucij in storitev trga dela, da se zagotovi pravočasna in prilagojena pomoč ter podpora za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehod in mobilnost</p>	<p><b>11. Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela</b></p>	<p>MDDSZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja</li> <li>– Jamstvo za mlade</li> </ul>	<p>Pripravljalne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– priprava osnutka dokumenta Smernice APZ je predvidena v začetku leta 2020</li> <li>– Zakon o urejanju trga dela je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje določenih meril v okviru omogočitvenih pogojev</li> </ul>	<p>Smernice APZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji v okviru socialnega dialoga se bo pričelo po pripravljenem osnutku dokumenta. Del Smernic bo kot ciljno skupino naslavljal mlade.</li> </ul>

<sup>25</sup> Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumentov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t.i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.

<sup>26</sup> Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019.

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja partnerstva načela
<p>ESRR:</p> <p>4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture</p> <p>ESS:</p> <p>4.1.3 Spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do otroškega varstva ter zdravega in prilagojenega delovnega okolja za obravnavanje zdravstvenih tveganj, prilagajanje delavcev na spremembe ter zdravo in aktivno staranje</p>	<p><b>12. Nacionalni strateški okvir za enakost spolov</b></p>	<p>MDDSZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških</li> </ul>	<p>Pripravljalne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- začetek priprave nove Resolucije v letu 2019, v tem kontekstu potekajo sestanki s koordinatoricami in koordinatorji za enake možnosti na nacionalni ravni, ki bodo pozvani k sodelovanju,</li> <li>- Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje nekaterih meril v okviru omogočitvenih pogojev.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usklajevanje osnutka programa s pristojnimi ministrstvi in uradi,</li> <li>- usklajevanje osnutka programa s predstavniki interesnih združenj, zagovornikom načela enakosti, varuhom človekovih pravic, nevladnimi organizacijami in socialnimi partnerji ter predstavniki stroke,</li> <li>- obravnava dokumenta na Strokovnem svetu za enakost spolov, ki je posvetovalno telo MDDSZ-ja,</li> <li>- potrditev dokumenta na Vladi RS (medresorsko usklajevanje).</li> </ul>

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja partnerstva načela
<p>ESRR:</p> <p>4.2 Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture</p> <p>ESS:</p> <p>4.2.1 Izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga dela</p> <p>4.2.2 Spodbujanje prožnih priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse, tudi prek olajševanja poklicnih prehodov in spodbujanja poklicne mobilnosti</p> <p>4.2.3 Spodbujanje enakega dostopa, zlasti za prikrajšane skupine, do kakovostnega in vključujočega</p>	<p><b>13. Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh</b></p>	<p>MIZŠ,</p> <p>MDDSZ in MGRT (v delu, ki se nanaša na napovedovanje potreb po spretnostih)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bela knjiga o izobraževanju in vzgoji v RS</li> <li>- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva</li> <li>- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v</li> </ul>	<p>Bela knjiga o izobraževanju in vzgoji v RS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opravljena je bila vsebinska analiza javnega posvetovanja (tistih, ki jih je organiziral MIZŠ, in spletnega),</li> <li>- pripravljen je osnutek projektne naloge, ki vključuje časovnico (delitev procesa na 4. faze), popis administrativnih postopkov, ki jih je treba izvesti na MIZŠ-ju, določitev in razdelitev nalog dveh delovnih skupin ter osnutek strukture končnega besedila bele knjige,</li> <li>- v pripravi je še podrobnejši finančni načrt in komunikacijska strategija,</li> <li>- v kratkem bo sprejeta dokončna odločitev glede področij (ravni) izobraževanja, ki jih bo naslavljala bela knjiga.</li> </ul> <p>Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v letu 2017 in 2018 (2011 in 2018) smo opravili evalvacije NPVŠ,</li> <li>- v prvi polovici leta 2020 je predvidena priprava analitičnih podlag za NPVŠ,</li> <li>- po pripravi analitičnih podlag se bo imenovala delovna skupina z vsemi relevantnimi deležniki za pripravo NPVŠ 2021-2030, da pripravi končni dokument.</li> </ul>	

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja partnerstva načela
Izobraževanja in usposabljanja od predšolske vzgoje in varstva v okviru splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter do terciarne ravni		Republiki Sloveniji  - Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja (lahko samostojna ali del državnega programa, ki bo vseboval področje terciarnega izobraževanja)	Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji  - poziv ministrstvu, da imenujejo člane nacionalne delovne skupine je bil posredovan marca 2019. Dodatni pozivi zaradi slabe odzivnosti so bili posredovani od aprila do julija 2019, - andragoški kolokvij na temo priprave nacionalnega programa IO, 30. 5. 2019, Ljubljana, - seznanitev Ekonomsko-socialnega sveta z aktivnostmi za pripravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS od 2021 do 2030 (ReNPIO 21-30), 12. 7. 2019, - oblikovano je vladno gradivo o imenovanju Nacionalne delovne skupine, ki je bilo oktobra 2019 poslano v obravnavo in sprejem na Vlado RS, - analitsko delo Andragoškega centra Republike Slovenije (ACS) v okviru LDN od julija 2019 dalje, - predstavitev analize stanja kot podlage za ReNPIO 21-30 na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih, ki bo potekal 19. in 20. 11. 2019 v Portorožu, - po potrditvi Nacionalne delovne skupine na Vladi RS bo sklican prvi sestanek (predvidoma še v letu 2019).  Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja - Osnutek Strategije razvoja višjega strokovnega izobraževanja je v javni razpravi (od 16. 10. 2019), - na osnovi predlogov iz javne razprave se novembra 2019 osnutek strategije ustrezno dopolni ter pripravi gradivo za medresorsko obravnavo in sprejem na Vladi RS.	



Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja partnerstva načela
<p>ESRR:</p> <p>4.3 Izboljšanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami ESS:</p> <p>4.3.1 Spodbujanje aktivne vključenosti, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti</p>	<p><b>14. Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in zmanjševanje revščine</b></p>	<p>MDDSZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva</li> </ul>	<p>Pripravljalne aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oblikovanje in sklic delovne skupine za pripravo osnutka nove resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva,</li> <li>- poročilo o spremljanju uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 (poročilo za leto 2018, obravnavano na Nacionalni koordinacijski skupini za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov, priprava poročila za leto 2019),</li> <li>- poročilo o socialnem položaju v Sloveniji za obdobje 2018–2019 (vmesno in končno poročilo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- usklajevanje vsebine nove resolucije bo potekalo z deležniki preko delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, izvajalcev storitev in programov socialnega varstva, predstavnikov nevladnih organizacij, strokovne javnosti in lokalnih skupnosti,</li> <li>- organizacija več strokovnih razprav in predstavitev delavnic s predstavniki zainteresirane javnosti,</li> <li>- imenovanje Sveta Vlade RS za spremljanje resolucije.</li> </ul>

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja partnerstva načela
<p>ESS: 4.3.2 Spodbujanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, na primer Romov</p>	<p><b>15. Nacionalna strategija vključevanja Romov</b></p>	<p>Urad Vlade RS za narodnosti (UN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome</li> </ul>	<p>Trenutno je še vedno veljaven Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021).</p> <p><u>Pripravljalne aktivnosti za sprejem novega programskega dokumenta za obdobje 2021–2030:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UN je dne 2. 8. 2019 vsem pristojnim organom poslal dopis št. 00701-3/2019-UN/3 – poziv, da znotraj svojih resorjev pridobijo mnenja in stališča glede načrtovanih vsebin, ki bi jih bilo treba vključiti v programski dokument za obdobje 2021–2030. Rok za odziv je bil 30. 8. 2019;</li> <li>- dne 17. 9. 2019 je potekala 1. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti (komisija), ki jo v aktualnem mandatu vlade vodi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Na seji se je komisija seznanila s sklepi Vlade z dne 18. 7. 2019 in Informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter na podlagi poziva UN tudi z načrti nekaterih pristojnih organov o vključitvi vsebin in ukrepov, ki se nanašajo na romsko skupnost, v novi nacionalni program ukrepov;</li> <li>- komisija je pozvala vse pristojne organe, ki UN še niso poslali nabora načrtovanih vsebin za prihodnje finančno obdobje, da to čimprej storijo, UN pa naj kot koordinator priprave novega programskega dokumenta s potekom priprave oz. stanjem na tem področju redno seznanja komisijo;</li> <li>- UN kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 že tretje leto izvaja projekt Nacionalne platforme za Rome (z naslovom Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3), ki ga v letu 2019 nadgrajuje z aktivnostmi, ki imajo jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na glavnih dogodkih v letu 2019 je bil poudarek spremljanja predvsem na treh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov in zdravstvenemu varstvu;</li> </ul>	<p><u>Sodelujoči organi:</u> MIZŠ, MDDSZ, MZ, MOP, MGRT, MKGP, MZI, MK, MP, MJU</p> <p><u>Sodelovanje je predvideno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na podlagi sklepa vlade št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017, in sicer preko imenovanih koordinatorjev za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja na pristojnih ministrstvih (imenovani državni sekretarji) in preko imenovanih kontaktnih oseb na ministrstvih, ki so zadolžene za koordinacijo dela v zvezi z izvajanjem ukrepov in njihovim spremljanjem ter za sodelovanje z UN (glede na potrebe bo sestanke skliceval UN ali z vsemi pristojnimi resorji ali pa s posameznimi resorji);</li> <li>- preko dogodkov UN v okviru projektov SIFOROMA3 in SIFOROMA4 (gre za večdeležniške, participativne dogodke, ki vedno vključujejo tudi institucije in organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni (državne institucije, ki delujejo na lokalni ravni, samoupravne lokalne skupnosti, nevladne organizacije, predstavnike romske skupnosti).</li> </ul>

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja partnerstva načela
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dne 26. 11. 2019 bo v okviru projekta SIFOROMA3 potekal večdeležniški dogodek na nacionalni ravni, ki bo zaokrožil izvedene dogodke na temo izvajanja ukrepov NPUR 2017–2021 in čigar namen je oblikovati izhodišča za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva;</li> <li>- v decembru je predvidena še ena seja vladne komisije, na kateri naj bi se komisija seznanila z rezultati izvedenih aktivnosti v okviru projekta SIFOROMA3 in obravnavala ter potrdila oblikovana izhodišča za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva;</li> <li>- UN je za leto 2020 že podpisal pogodbo z EK za izvedbo projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA4, čigar eden glavnih namenov predstavlja priprava okvira za nov programski dokument na tem področju. Na podlagi aktivnosti tega projekta in v obliki večdeležniških dogodkov (participativni pristop) bo UN v sodelovanju z vsemi pristojnimi sodelujočimi organi intenzivno delal na pripravi novega NPUR za obdobje 2021–2030.</li> </ul>	

Specifični cilj	Ime omogočitvenega pogoja	Nosilni resor in dokument <sup>25</sup>	Dokumenti za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev <sup>26</sup>	Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva
<p>ESRR:</p> <p>4.4 Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom.</p> <p>ESS:</p> <p>4.3.4 Izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in vzdržljivosti zdravstvenih sistemov; izboljšanje dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe.</p>	<p><b>16. Strateški okvir politike za zdravstvo</b></p>	<p>MZ</p> <p>- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in dodatni strateški oziroma akcijski dokument, ki bo ustrezno kartiral potrebe na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe</p>	<p>Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 je sprejeta</p> <p>Dokument, ki bo mapiral potrebe (aktivnosti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delovna skupina je vzpostavljena,</li> <li>- faza analize stanja</li> </ul>	<p>- pričetek priprave dokumenta mapiranja potreb je v fazi prvih pogovorov na nivoju ključnih deležnikov v zdravstvu (MZ, ZZS, NIJZ, Zdravniška zbornica Slovenije, javni zdravstveni zavodi)</p>