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Stanje črpanja po operativnih programih - POVZETEK
Preglednica 1: Črpanje na dan 16.10.2013 - celota
	Vsi operativni programi
	Stanje 16.10.2013 (v mio EUR)
	% glede na pravice porabe

	Pravice porabe 2007-2013
	EU del
	4.101
	 

	Potrjeni instrumenti
	EU del
	4.104
	100,1

	Podpisane pogodbe
	EU del
	3.595
	87,7

	Izplačana sredstva
	EU del
	2.416
	58,9

	Posredovani ZzP na PO
	EU del
	2.203
	53,7

	Avtorizirani ZzP
	EU del
	2.178
	53,1


Opombe: ZzP = zahtevek za povračilo; PO = organ za potrjevanje.

Vir: MGRT

Preglednica 2: Črpanje po OP-jih na dan 16.10.2013 - celota 
	 
	Pravice porabe 2007-2013 (v EUR)
	Dodeljena sredstva (v EUR)
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe (v EUR)
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP v NRP
	Izplačila (V EUR)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun - Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% dosežene realizacije

	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/A

	OP RČV
	755.699.370
	724.115.910
	95,8%
	704.058.991
	93,2%
	51.907.786
	502.255.378
	66,5%
	453.392.310
	60,00%

	OP RR
	1.768.249.522
	1.722.102.929
	97,4%
	1.714.080.758
	96,9%
	176.518.515
	1.335.881.364
	75,5%
	1.250.603.288
	70,73%

	OP ROPI
	1.577.099.744
	1.653.560.677
	104,8%
	1.177.020.911
	74,6%
	112.037.956
	578.352.296
	36,7%
	473.735.650
	30,04%

	Vsi Opji
	4.101.048.636
	4.099.779.516
	100,0%
	3.595.160.660
	87,7%
	340.464.257
	2.416.489.039
	58,9%
	2.177.731.248
	53,10%


Opomba:podatki se nanašajo na EU del, vrednosti za vsa ministrstva so prikazane brez dodatnih pravic porabe, razen pri izplačilih iz proračuna. 
Obrazložitev: podatki so zbrani s strani organa upravljanja na podlagi poročil MFERAC. Glede na različna uporabljena poročila in različne uporabljene parametre, ni izključena možnost odstopanja podatkov.

Vir: MGRT

Legenda: rdeče obarvano – visoko tveganje 
Preglednica 3: Struktura OP-jev

	Operativni program
	Razvojna prioriteta
	Prednostna usmeritev
	Ministrstvo/Posredniško telo

	OP RR
	1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
	1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
	MGRT in MIZŠ

	
	
	1.2. Spodbujanje podjetništva
	MGRT

	
	2. Gospodarsko - razvojna infrastruktura
	2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura
	MGRT in MIZŠ

	
	
	2.2. Informacijska družba
	MIZŠ

	
	
	2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura
	MGRT in MIZŠ

	
	
	2.4. Mreža urgentnih centrov
	MZ

	
	3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
	3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
	MGRT in MIZŠ

	
	
	3.2. Mreženje kulturnih potencialov
	MK

	
	
	3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura
	MIZŠ

	
	4. Razvoj regij
	4.1. Regionalni razvojni programi
	MGRT

	
	
	4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
	MGRT

	
	5. Tehnična pomoč
	5.1. Tehnična pomoč
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP RR

	OP RČV
	1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
	1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
	MGRT in MIZŠ

	
	
	1.2. Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost
	MDDSZ

	
	
	1.3. Štipendijske sheme
	MDDSZ in MIZŠ

	
	
	1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti
	MDDSZ in MIZŠ

	
	2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
	2.1. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
	MDDSZ 

	
	3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
	3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja
	MIZŠ

	
	
	3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju
	MIZŠ

	
	
	3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva
	MIZŠ

	
	4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti
	4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti
	MDDSZ

	
	
	4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja
	MIZŠ

	
	
	4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti
	MK

	
	5. Institucionalna in administrativna usposobljenost
	5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava
	MNZ in MP

	
	
	5.2. Reforma institucij na trgu dela
	MDDSZ

	
	
	5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga
	MNZ

	
	
	5.4. Zdravstvo v informacijski dobi
	MZ

	
	6. Tehnična pomoč
	6.1. Tehnična pomoč
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP RČV

	OP ROPI
	1. Železniška infrastruktura
	1.1. Železniška infrastruktura
	MZIP

	
	2. Cestna in pomorska infrastruktura – KS
	2.1. Področje avtocest
	MZIP

	
	
	2.2. Področje pomorstva
	MZIP

	
	
	2.3. Področje javnega potniškega prometa
	MZIP

	
	3. Prometna infrastruktura – ESRR
	3.1. Področje cest
	MZIP

	
	
	3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture
	MZIP

	
	4. Ravnanje s komunalnimi odpadki
	4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki
	MKO

	
	5. Varstvo okolja – področje voda
	5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
	MKO

	
	
	5.2. Oskrba s pitno vodo
	MKO

	
	
	5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda
	MKO

	
	6. Trajnostna raba energije
	6.1. Energetska sanacija javnih stavb
	MZIP

	
	
	6.2. Učinkovita raba električne energije
	MZIP

	
	
	6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo
	MZIP

	
	
	6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje
	MZIP

	
	7. Tehnična pomoč
	7.1. Tehnična pomoč
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP ROPI


Vir: MGRT

Črpanje po ministrstvih – skupaj

 Preglednica 4: Realizacija izplačil po OP-jih in PT-jih na dan 16.10.2013
	OP
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	OP RR
	MGRT
	1.238.443.817
	1.213.031.952
	97,9%
	1.211.303.384
	97,8%
	135.982.679
	1.005.940.148
	81,2%
	933.533.922
	92,8%

	
	MIZŠ
	414.593.005
	403.208.227
	97,3%
	403.245.238
	97,3%
	23.968.441
	287.084.970
	69,2%
	278.498.713
	97,0%

	
	MK
	57.208.966
	48.050.263
	84,0%
	48.050.263
	84,0%
	9.188.117
	27.145.582
	47,4%
	25.499.645
	93,9%

	
	MZ
	30.000.000
	29.239.873
	97,5%
	22.909.258
	76,4%
	7.061.691
	0
	0,0%
	0
	0,0%

	
	TP
	28.003.734
	28.572.615
	102,0%
	28.572.615
	102,0%
	317.587
	15.710.663
	56,1%
	13.071.009
	83,2%

	SKUPAJ
	1.768.249.522
	1.722.102.929
	97,4%
	1.714.080.758
	96,9%
	176.518.515
	1.335.881.364
	75,5%
	1.250.603.288
	93,6%

	OP RČV
	MDDSZ
	343.574.679
	320.653.177
	93,3%
	320.653.177
	93,3%
	29.700.747
	237.448.392
	69,1%
	213.953.143
	90,1%

	
	MIZŠ
	206.167.194
	198.335.028
	96,2%
	198.335.028
	96,2%
	18.045.101
	146.313.333
	71,0%
	131.253.347
	89,7%

	
	MGRT
	86.853.747
	85.736.201
	98,7%
	85.736.201
	98,7%
	80.750
	49.564.836
	57,1%
	45.230.479
	91,3%

	
	MNZ
	39.941.792
	40.457.568
	101,3%
	29.541.551
	74,0%
	10.906
	26.692.517
	66,83%
	24.552.892
	92,0%

	
	TP
	28.003.739
	28.003.738
	100,0%
	28.003.738
	100,0%
	0
	17.263.319
	61,6%
	13.969.958
	80,9%

	
	MP
	19.404.856
	19.404.856
	100,0%
	16.322.751
	84,1%
	131.670
	12.258.675
	63,2%
	11.112.635
	90,7%

	
	MZ
	18.792.168
	18.792.168
	100,0%
	12.733.371
	67,8%
	0
	8.547.736
	45,5%
	8.319.686
	97,3%

	
	MK
	12.961.195
	12.733.174
	98,2%
	12.733.174
	98,2%
	3.331.822
	6.984.037
	53,9%
	5.000.169
	71,6%

	SKUPAJ
	755.699.370
	724.115.910
	95,8%
	704.058.991
	93,2%
	51.907.786
	502.255.378
	66,5%
	453.392.310
	90,3%

	OP ROPI
	MZIP
	995.914.931
	897.755.537
	90,1%
	793.161.240
	79,6%
	23.392.169
	385.970.800
	38,8%
	351.072.870
	91,0%

	
	MKO
	548.491.592
	723.111.919
	131,8%
	354.166.449
	64,6%
	88.645.591
	173.859.449
	31,7%
	107.990.256
	62,1%

	
	TP
	32.693.221
	32.693.221
	100,0%
	29.693.222
	90,8%
	196
	18.522.047
	56,7%
	14.672.524
	79,2%

	SKUPAJ
	1.577.099.744
	1.653.560.677
	104,8%
	1.177.020.911
	74,6%
	112.037.956
	578.352.296
	36,7%
	473.735.650
	81,9%

	SKUPAJ
	4.101.048.636
	4.099.779.516
	100,0%
	3.595.160.660
	87,7%
	340.464.257
	2.416.489.039
	58,9%
	2.177.731.248
	90,1%


Opomba:podatki se nanašajo na EU del, vrednosti za vsa ministrstva so prikazane brez dodatnih pravic porabe, razen pri izplačilih iz proračuna.
Obrazložitev: podatki so zbrani s strani organa upravljanja na podlagi poročil MFERAC. Glede na različna uporabljena poročila in različne uporabljene parametre, ni izključena možnost odstopanja podatkov.

Vir: MGRT

Legenda: RDEČE obarvano – visoko tveganje (realizacija izplačil pod 40%), ORANŽNO obarvano – zmerno tveganje (realizacija izplačil med 40% in 60%)
Črpanje po ministrstvih in vsebinah z oceno tveganja 

Preglednica 5: Realizacija izplačil po OP-jih po ministrstvih in vsebinah na dan 16.10.2013

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RR
	1.1.
	MGRT
	310.449.086
	311.291.332
	100,3%
	311.291.332
	100,3%
	9.535.414
	259.346.238
	83,5%
	230.507.667
	88,9%

	RR
	1.1.
	MIZŠ
	114.305.647
	114.091.851
	99,8%
	114.091.851
	99,8%
	2.031.270
	89.728.856
	78,5%
	99.659.615
	111,1%

	RR
	1.2.
	MGRT
	173.362.265
	178.154.167
	102,8%
	178.154.167
	102,8%
	38.401
	177.001.849
	102,1%
	176.381.359
	99,6%

	1. RP
	598.116.998
	603.537.350
	100,9%
	603.537.350
	100,9%
	11.605.086
	526.076.943
	88,0%
	506.548.641
	96,3%

	RR
	2.1.
	MGRT
	9.422.648
	9.422.648
	100,0%
	9.422.648
	100,0%
	0
	8.830.111
	93,7%
	8.830.111
	100,0%

	RR
	2.1.
	MIZŠ
	28.000.000
	26.704.061
	95,4%
	26.741.073
	95,5%
	1.296.069
	20.533.567
	73,3%
	19.072.801
	92,9%

	RR
	2.2.
	MIZŠ
	90.013.449
	86.834.901
	96,5%
	86.834.901
	96,5%
	625.632
	81.591.734
	90,6%
	78.973.616
	96,8%

	RR
	2.3.
	MGRT
	2.550.000
	2.182.218
	85,6%
	1.948.514
	76,4%
	502.842
	1.371.241
	53,8%
	0
	0,0%

	RR
	2.3.
	MIZŠ
	109.464.943
	107.259.927
	98,0%
	107.259.927
	98,0%
	15.902.711
	48.972.471
	44,7%
	42.200.851
	86,2%

	RR
	2.4.
	MZ
	30.000.000
	29.239.873
	97,5%
	22.909.258
	76,4%
	7.061.691
	0
	0,0%
	0
	0,0%

	2. RP
	269.451.040
	261.643.628
	97,1%
	255.116.321
	94,7%
	25.388.946
	161.299.125
	59,9%
	149.077.378
	92,4%

	RR
	3.1.
	MGRT
	123.217.184
	110.425.551
	89,6%
	108.948.121
	88,4%
	5.161.924
	100.921.642
	81,9%
	97.345.272
	96,5%

	RR
	3.1.
	MIZŠ
	5.605.542
	5.605.532
	100,0%
	5.605.532
	100,0%
	0
	5.605.532
	100,0%
	5.525.776
	98,6%

	RR
	3.2.
	MK
	57.208.966
	48.050.263
	84,0%
	48.050.263
	84,0%
	9.188.117
	27.145.582
	47,4%
	25.499.645
	93,9%

	RR
	3.3.
	MIZŠ
	67.203.424
	62.711.954
	93,3%
	62.711.954
	93,3%
	4.112.759
	40.652.810
	60,5%
	33.066.055
	81,3%

	3. RP
	253.235.116
	226.793.300
	89,6%
	225.315.870
	89,0%
	18.462.799
	174.325.566
	68,8%
	161.436.749
	92,6%

	RR
	4.1.
	MGRT
	570.838.151
	553.144.488
	96,9%
	552.945.342
	96,9%
	108.810.844
	429.602.968
	75,3%
	392.281.046
	91,3%

	RR
	4.2.
	MGRT
	48.604.483
	48.411.548
	99,6%
	48.593.260
	100,0%
	11.933.254
	28.866.099
	59,4%
	28.188.467
	97,7%

	4. RP
	619.442.634
	601.556.036
	97,1%
	601.538.602
	97,1%
	120.744.097
	458.469.066
	74,0%
	420.469.512
	91,7%

	RR
	5.1.
	TP
	28.003.734
	28.572.615
	102,0%
	28.572.615
	102,0%
	317.587
	15.710.663
	56,1%
	13.071.009
	83,2%

	5. RP
	28.003.734
	28.572.615
	102,0%
	28.572.615
	102,0%
	317.587
	15.710.663
	56,1%
	13.071.009
	83,2%

	SKUPAJ
	1.768.249.522
	1.722.102.929
	97,4%
	1.714.080.758
	96,9%
	176.518.515
	1.335.881.364
	75,5%
	1.250.603.288
	93,6%


Vir: MGRT
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RČV
	1.1.
	MGRT
	86.853.747
	85.736.201
	98,7%
	85.736.201
	98,7%
	80.750
	49.564.836
	57,1%
	45.230.479
	91,3%

	RČV
	1.1.
	MIZŠ
	5.100.000
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%
	0
	0,0%

	RČV
	1.2.
	MDDSZ
	42.513.517
	36.874.400
	86,7%
	36.874.400
	86,7%
	8.531.073
	19.572.895
	46,0%
	17.683.331
	90,3%

	RČV
	1.3.
	MDDSZ
	16.802.242
	13.683.395
	81,4%
	13.683.395
	81,4%
	3.118.853
	10.161.337
	60,5%
	8.382.243
	82,5%

	RČV
	1.3.
	MIZŠ
	24.076.968
	21.176.037
	88,0%
	21.176.037
	88,0%
	12.086.869
	7.032.707
	29,2%
	5.930.561
	84,3%

	RČV
	1.4.
	MDDSZ
	82.340.977
	80.881.949
	98,2%
	80.881.949
	98,2%
	3.034.881
	70.140.156
	85,2%
	65.680.012
	93,6%

	RČV
	1.4.
	MIZŠ
	4.427.514
	3.508.664
	79,2%
	3.508.664
	79,2%
	918.850
	896.074
	20,2%
	0
	0,0%

	1. RP
	262.114.965
	241.860.646
	92,3%
	241.860.646
	92,3%
	27.771.275
	157.368.005
	60,0%
	142.906.627
	90,8%

	RČV
	2.1.
	MDDSZ
	140.018.678
	128.578.459
	91,8%
	128.578.459
	91,8%
	14.236.720
	95.136.826
	67,9%
	84.795.288
	89,1%

	2. RP
	140.018.678
	128.578.459
	91,8%
	128.578.459
	91,8%
	14.236.720
	95.136.826
	67,9%
	84.795.288
	89,1%

	RČV
	3.1.
	MIZŠ
	100.213.922
	101.270.431
	101,1%
	101.270.431
	101,1%
	1.092.764
	89.332.297
	89,1%
	84.177.860
	94,2%

	RČV
	3.2.
	MIZŠ
	45.244.853
	46.401.515
	102,6%
	46.401.515
	102,6%
	336.662
	38.201.090
	84,4%
	33.442.432
	87,5%

	RČV
	3.3.
	MIZŠ
	19.203.190
	18.231.268
	94,9%
	18.231.268
	94,9%
	3.375.015
	5.569.900
	29,0%
	2.957.862
	53,1%

	3. RP
	164.661.965
	165.903.214
	100,8%
	165.903.214
	100,8%
	4.804.440
	133.103.286
	80,8%
	120.578.153
	90,6%

	RČV
	4.1.
	MDDSZ
	42.986.575
	41.870.278
	97,4%
	41.870.278
	97,4%
	606.297
	31.168.800
	72,5%
	27.113.205
	87,0%

	RČV
	4.2.
	MIZŠ
	7.900.747
	7.747.113
	98,1%
	7.747.113
	98,1%
	234.942
	5.281.266
	66,8%
	4.744.632
	89,8%

	RČV
	4.3.
	MK
	12.961.195
	12.733.174
	98,2%
	12.733.174
	98,2%
	3.331.822
	6.984.037
	53,9%
	5.000.169
	71,6%

	4. RP
	63.848.517
	62.350.565
	97,7%
	62.350.565
	97,7%
	4.173.061
	43.434.103
	68,0%
	36.858.007
	84,9%

	RČV
	5.1.
	MNZ
	25.279.000
	25.425.231
	100,6%
	14.509.214
	57,4%
	10.906
	14.273.120
	56,46%
	13.403.854
	94,0%

	RČV
	5.1.
	MP
	19.404.856
	19.404.856
	100,0%
	16.322.751
	84,1%
	131.670
	12.258.675
	63,2%
	11.112.635
	90,7%

	RČV
	5.2.
	MDDSZ
	18.912.690
	18.764.696
	99,2%
	18.764.696
	99,2%
	172.923
	11.268.378
	59,6%
	10.299.064
	91,4%

	RČV
	5.3.
	MNZ
	14.662.792
	15.032.337
	102,5%
	15.032.337
	102,5%
	0
	12.419.397
	84,7%
	11.149.038
	90,0%

	RČV
	5.4.
	MZ
	18.792.168
	18.792.168
	100,0%
	12.733.371
	67,8%
	0
	8.547.736
	45,5%
	8.319.686
	97,3%

	5. RP
	97.051.506
	97.419.288
	100,4%
	77.362.369
	79,7%
	922.290
	55.949.840
	57,6%
	54.284.276
	97,0%

	RČV
	6.1.
	TP
	28.003.739
	28.003.738
	100,0%
	28.003.738
	100,0%
	0
	17.263.319
	61,6%
	13.969.958
	80,9%

	7. RP
	28.003.739
	28.003.738
	100,0%
	28.003.738
	100,0%
	0
	17.263.319
	61,6%
	13.969.958
	80,9%

	SKUPAJ
	755.699.370
	724.115.910
	95,8%
	704.058.991
	93,2%
	51.907.786
	502.255.378
	66,5%
	453.392.310
	90,3%


Vir: MGRT
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	ROPI
	1.
	MZIP
	449.567.581
	362.445.255
	80,6%
	359.534.625
	80,0%
	1.927.713
	85.148.672
	18,9%
	77.969.960
	91,6%

	1. RP
	449.567.581
	362.445.255
	80,6%
	359.534.625
	80,0%
	1.927.713
	85.148.672
	18,9%
	77.969.960
	91,6%

	ROPI
	2.1.
	MZIP
	206.840.911
	201.948.160
	97,6%
	164.024.086
	79,3%
	0
	158.137.476
	76,5%
	158.137.476
	100,0%

	ROPI
	2.2.
	MZIP
	7.090.000
	13.330.356
	188,0%
	4.688.777
	66,1%
	0
	1.587.438
	22,4%
	1.520.443
	95,8%

	ROPI
	2.3.
	MZIP
	7.000.000
	6.283.178
	89,8%
	1.506.965
	21,5%
	0
	1.272.477
	18,2%
	1.506.965
	118,4%

	2. RP
	220.930.911
	221.561.694
	100,3%
	170.219.828
	77,0%
	0
	160.997.391
	72,9%
	161.164.884
	100,1%

	ROPI
	3.1.
	MZIP
	136.829.886
	140.323.643
	102,6%
	91.300.640
	66,7%
	184.879
	56.815.711
	41,5%
	45.479.358
	80,0%

	ROPI
	3.2.
	MZIP
	28.700.000
	13.538.391
	47,2%
	8.772.675
	30,6%
	2.546.238
	8.879.626
	30,9%
	8.543.346
	96,2%

	3. RP
	165.529.886
	153.862.034
	93,0%
	100.073.315
	60,5%
	2.731.117
	65.695.337
	39,7%
	54.022.704
	82,2%

	ROPI
	4.
	MKO
	155.568.426
	161.673.268
	103,9%
	115.047.337
	74,0%
	35.937.134
	46.560.795
	29,9%
	32.131.129
	69,0%

	4. RP
	155.568.426
	161.673.268
	103,9%
	115.047.337
	74,0%
	35.937.134
	46.560.795
	29,9%
	32.131.129
	69,0%

	ROPI
	5.1.
	MKO
	183.282.780
	260.323.322
	142,0%
	111.714.585
	61,0%
	22.391.755
	73.974.765
	40,4%
	47.693.308
	64,5%

	ROPI
	5.2.
	MKO
	135.407.344
	213.238.118
	157,5%
	87.156.761
	64,4%
	30.180.823
	42.814.996
	31,6%
	24.489.056
	57,2%

	ROPI
	5.3.
	MKO
	74.233.042
	87.877.211
	118,4%
	40.247.766
	54,2%
	135.879
	10.508.894
	14,2%
	3.676.763
	35,0%

	5. RP
	392.923.166
	561.438.651
	142,9%
	239.119.112
	60,9%
	52.708.457
	127.298.654
	32,4%
	75.859.127
	59,6%

	ROPI
	6.1.
	MZIP
	126.669.511
	126.669.511
	100,0%
	142.312.410
	112,3%
	0
	57.170.390
	45,1%
	42.468.629
	74,3%

	ROPI
	6.2.
	MZIP
	6.021.062
	6.021.062
	100,0%
	6.021.062
	100,0%
	0
	3.473.807
	57,7%
	2.572.440
	74,1%

	ROPI
	6.3.
	MZIP
	27.195.980
	27.195.980
	100,0%
	15.000.000
	55,2%
	11.268.991
	13.485.203
	49,6%
	12.874.253
	95,5%

	ROPI
	6.4.
	MZIP
	0
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	7.464.348
	0
	0,0%
	0
	0,0%

	6. RP
	159.886.553
	159.886.553
	100%
	163.333.472
	102,2%
	18.733.339
	74.129.400
	46,4%
	57.915.322
	78,1%

	ROPI
	7.1.
	TP
	32.693.221
	32.693.221
	100,0%
	29.693.222
	90,8%
	196
	18.522.047
	56,7%
	14.672.524
	79,2%

	7. RP
	32.693.221
	32.693.221
	100,0%
	29.693.222
	90,8%
	196
	18.522.047
	56,7%
	14.672.524
	79,2%

	SKUPAJ
	1.577.099.744
	1.653.560.677
	105,1%
	1.177.020.911
	74,6%
	112.037.956
	578.352.296
	36,7%
	473.735.650
	81,9%


Opomba: podatki se nanašajo na EU del, vrednosti za vsa ministrstva so prikazane brez dodatnih pravic porabe, razen pri izplačilih iz proračuna.
Obrazložitev: podatki so zbrani s strani organa upravljanja na podlagi poročil MFERAC. Glede na različna uporabljena poročila in različne uporabljene parametre, ni izključena možnost odstopanja podatkov.

Vir: MGRT

Legenda: RDEČE obarvano – potencialno visoko tveganje (realizacija izplačil pod 40%), ORANŽNO obarvano – potencialno zmerno tveganje (realizacija izplačil med 40% in 60%)
Ključne ugotovitve z ukrepi

· Koriščenje sredstev OP RČV in OP RR poteka večinoma v skladu s predvideno dinamiko in zaenkrat ne izkazuje nevarnosti izgube sredstev po pravilih n+2/n+3.

· Koriščenje sredstev OP ROPI zaostaja za predvideno dinamiko (velja tako za sredstva ESRR kot za sredstva KS), zaradi česar obstaja velika verjetnost izgube sredstev po pravilih n+2/n+3 po koncu leta 2013. 

· Zaradi zgoraj navedenega so ključnega pomena ukrepi, ki se nanašajo na OP ROPI. OU ocenjuje, da je zaradi možnosti finančnih prerazporeditev med posameznimi vsebinami (razvojnimi prioritetami) v skladu s Smernicami Evropske komisije o zaključevanju programskega obdobja 2007-2013 do konca leta 2015 tveganje na posameznih ministrstvih na OP RR in OP RČV relativno nizko.

Preglednica 6: Ključne ugotovitve z ukrepi - povzetek
	OP
	RP/PU
	MINISTRSTVO
	TEŽAVA
	UKREPI
	REALIZACIJA/ROKI

	OP RR
	2.4. PU »Mreža urgentnih centrov«
	MZ
	Zaostanek v izvajanju javnih naročil (predvideno financiranje 10 urgentnih centrov, 7 urgentnih centrov trenutno potrjenih z odločbo OU) – še ni bilo izplačil iz proračuna RS. Izbrani izvajalci za vse aktivnosti le pri 1 urgentnem centru.
	MZ pospešeno izvede postopke oddaje JN. V kolikor izvajalec ne bo izbran do roka, OU prične s postopki za ustrezno prerazporeditev sredstev na druge vsebine v sklopu OP RR. 
	31.12.2013 (v primeru, da je postopek oddaje JN povsem v zaključni fazi, se lahko rok podaljša za največ 1 mesec). 

	OP RR
	4. RP »Razvoj regij«
	MGRT
	(i)
vedno bolj omejena kapaciteta lokalnih skupnosti za sofinanciranje že potrjenih operacij in predvidenih projektnih predlogov za sofinanciranje, 

(ii) 
pomanjkanje ustreznih projektnih predlogov, ki bi bili skladni z OP RR in bi bili hkrati pripravljeni za takojšnjo izvedbo,

(iii)
delitev sredstev po ključu znotraj regionalnih kvot.
	Naslednji (predvidoma zadnji) javni poziv se izvede na način, da se preostanek predvidenih sredstev porabe (ter morebitnih dodatnih pravic porabe) koncentrira in dodeli za še izvedljive operacije ne glede na lokacijo operacij po regijah. Sredstva naj se dodelijo v višini, ki upošteva najvišjo možno stopnjo sofinanciranja in že izvedene postopke izbora izvajalcev del na operacijah. Predvideni javni poziv naj za dodelitev sredstev upošteva še vrstni red oddaje vlog vseh možnih prijaviteljev ne glede na regijo (do porabe sredstev).
	31.12.2013

	OP ROPI
	1.1.  »Železniška infrastruktura KS«
	MZIP
	Dolgotrajni postopki JN (pritožbe na razpisno dokumentacijo kot tudi neizbranih izvajalcev,  višje ponudbe od zagotovljenih sredstev ipd), ki trajajo tudi več let od objave JN do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem ter težave pri umeščanju v prostor (pridobitev zemljišč, dolgotrajni postopki razlastitev, težave pri pridobivanju zemljišč v lasti agrarnih skupnosti).
	MZIP na OU posreduje informacijo o preostanku razpoložljivih pravic porabe zaradi nižje doseženih cen od ocenjenih v investicijski dokumentaciji za morebitno prerazporeditev v okviru OP ROPI.
MZIP pospešeno izvede postopke oddaje JN ter preuči možnost sistemskih sprememb.

	01.05.2014

	OP ROPI
	3.1. »Področje cest«
	MZIP
	Leto 2013 je kritično pri zagotavljanju pravila n+2/n+3. Težave izhajajo iz dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil, stečajev izvajalcev, pridobivanja zemljišč. ter pomanjkanje sredstev v proračunu RS za pripravo dokumentacije potrebne za izvedbo projekta.
	Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev, ki bi lahko imeli realizacijo še v letu 2014 in 2015. 


	31.12.2013

	OP ROPI
	4. RP »Ravnanje komunalnih odpadkov« in 5. RP »Varstvo okolja –področje voda«
	MKO
	Dolgotrajni postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in okoljevarstvenih dovoljenj (OVD), ki so podlaga za pridobivanje gradbenega dovoljenja.
	OU v sodelovanju z MKO na podlagi ugotovitev skupine za kritične projekte s področja okolja izvede postopke za pospešitev črpanja ter preučita možnost sistemskih sprememb.
	31.12.2013

	OP ROPI
	5.3 »Zmanjšanje škodljivega delovanja voda«
	MKO
	Manjkajoči podatki v sistemu ISARR glede vnosa listin – poplavna varnost.
(Ne)povezava med JN "Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - Lokalni ukrepi z JN izdelava "Idejnega projekta za zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini"
	MKO zagotovi vnos vseh listin v sistem ISARR ;
OU zagotovi izvedbo zunanje revizije, ki bo povezavo med javnima naročiloma ovrgla ali potrdila (leto 2014). 
	31.12.2013

	OP ROPI
	Vse RP 
	MZIP, MKO
	Dolgotrajni postopki oddaje javnih naročil ter sodni in drugi administrativni pritožbeni postopki.

Zaradi gospodarske in finančne krize veliko število stečajev predvsem v gradbeništvu.

Posledično zamik izvajanja projektov.  
	MKO pripravi preglednice za OP ROPI v skladu z navodili organa upravljanja, v katerih bodo jasno razvidni zamiki izvajanja posameznih projektov ločeno po razlogih. Na podlagi preglednic OU pripravi dopis na EK za zamik pravila n+2/n+3.

	30.11.2013

	OP ROPI
	4. RP »Ravnanje komunalnih odpadkov«
	MKO
	Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih  (Uradni list RS, št. 61/2011) je z določitvijo 300 metrskega zunanjega roba telesa odlagališča od območij stanovanj, območij centralnih dejavnosti, posebnih območij, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, rekreacijo, nakupovalna središča in podobno, območij zelenih površin, ipd, onemogoča pridobitev uporabnega dovoljenja za delovanje odlagališča, ki je bil sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, zaradi česar grozi vrnitev izplačanih sredstev EU za ta projekt. 
	Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb.
MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo.

	31.12.2013

	OP ROPI
	4. RP »Ravnanje komunalnih odpadkov«
	MKO
	Zaradi določb Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ni mogoča izdaja OVS in OVD za gradnjo MBO. 
	Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb.

MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo.
	31.12.2013

	OP RR, RČV in ROPI
	Vse RP vseh OP-jev
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev
	Neizvajanje evidenčnih predobremenitev – izkaz prostih sredstev na evidenčnih projektih (ravne prednostne usmeritve) v NRP.
	Ministrstva zagotovijo dosledno izvajanje evidenčnih predobremenitev v skladu z navodili Ministrstva za finance.
	30.11.2013, tekoče

	OP RR, RČV in ROPI
	Vse RP vseh OP-jev
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev
	Neevidentiranje neupravičenih izdatkov, ki bremenijo proračunske postavke evropske kohezijske politike.
	Ministrstva zagotovijo dosledno evidentiranje nastalih neupravičenih izdatkov v enotni preglednici za celotno programsko obdobje.
	30.11.2013, tekoče

	OP RR, RČV in ROPI
	Vse RP vseh OP-jev
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev
	Različne težave pri delovanju informacijskih sistemov na področju evropske kohezijske politike (ISARR, MFERAC ipd.).
	Ministrstva sprotno poročajo vse težave povezane z IS na področju evropske kohezijske politike.
	30.11.2013, tekoče

	OP RR, RČV in ROPI – ključno za OP ROPI!
	Vse RP vseh OP-jev, ključno za OP ROPI
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev, še posebej MZIP in MKO
	Zaostanki pri realizaciji in pripravi zahtevkov za povračilo sredstev, še posebej OP ROPI .
	Ministrstva (še posebej MIZP in MKO zaradi doseganja pravila n+2 in n+3) prioritetno pristopijo k realizaciji in pripravi zahtevkov za povračilo. 
	30.11.2013 oziroma v skladu s Pravilnikom o zaključevanju proračuna 2013

	OP RR, RČV in ROPI
	Vse RP vseh OP-jev
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev
	Neodzivnost posameznih ministrstev na začasna poročila kontrolne enote OU.
	Ministrstva zagotovijo odziv na začasna poročila KE OU v roku, ki je naveden na poročilu.
Ministrstva na podlagi končnih poročil zagotovijo vračilo sredstev v skladu z navodili OU in organa za potrjevanje in o tem poročajo organu upravljanja. 
	tekoče

	OP RR, RČV in ROPI
	Tehnična pomoč vseh OP-jev
	Vsa ministrstva vključena v izvajanje OP-jev
	Zaostajanje realizacije tehnične pomoči, predvsem zaradi varčevalnih ukrepov.
Zapleten postopek priprave zahtevkov za povračilo s strani OU za vsa ostala ministrstva. 
	1. Ministrstva analizirajo manko kadrov na področjih, ki se navezujejo na izvajanje kohezijske politike ter v spremembah projektov tehnične pomoči predlagajo dodatno kvoto zaposlitev za določen čas iz sredstev tehnične pomoči (ciljna skupina najprej štipendisti Vlade RS, nato mladi brezposelni do 35 leta starosti) za obdobje trajanja obeh finančnih perspektiv (2014-2015). Dodatna kvota bo dodeljena le začasno in se ne prenaša v kvoto za programsko obdobje 2014-2020.

2. Predviden ostanek tehnične pomoči po spremembah projektov se prerazporedi na druge vsebine znotraj posameznih operativnih programov.

3. Ministrstva v navezavi na novo programsko obdobje in predvidene vsebine predlagajo financiranje pripravljalnih aktivnosti za 2014-2020 iz sredstev tehnične pomoči 2007-2013.

4. Ministrstva preučijo možnosti za financiranje aktivnosti iz tehnične pomoči za dvig upravne usposobljenosti (usposabljanja zaposlenih, dvig strukture delovnih mest v sistemizaciji ipd.) in izvedejo ustrezne ukrepe. 
5. Ministrstva zagotovijo sprotno (z največ enomesečnim zamikom) posredovanje popolne dokumentacije v zvezi z izdatki iz sredstev tehnične pomoči kontrolni enoti organa upravljanja ter dosleden vnos podatkov v sistem MFERAC (projekt ISARR, aktivnost ISARR, vrsta stroška ISARR).  
	31.12.2013, tekoče


Vir:MGRT
Natančnejši nabor ugotovitev je razviden iz prilog po posameznih operativnih programih.
PRILOGA1: Izvajanje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
 Preglednica 7: Ključne težave pri izvajanju OP RR in ukrepi za odpravo težav

	RP/PU/MINISTRSTVO
	TEŽAVA
	UKREPI
	REALIZACIJA/ROKI

	MGRT
	Ugotovitve revizijskega organa.
	Izvedba finančnih korekcij in priprava instrumentov iz dodatnih in potencialno preostalih pravic porabe.
	December 2013


Vir: MGRT
1. RAZVOJNA PRIORITETA: KONKURENČNOST PODJETIJ IN RAZISKOVALNA ODLIČNOST


 Preglednica 8: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RR
	1.1.
	MGRT
	310.449.086
	311.291.332
	100,3%
	311.291.332
	100,3%
	9.535.414
	259.346.238
	83,5%
	230.507.667
	88,9%

	RR
	1.1.
	MIZŠ
	114.305.647
	114.091.851
	99,8%
	114.091.851
	99,8%
	2.031.270
	89.728.856
	78,5%
	99.659.615
	111,1%

	RR
	1.2.
	MGRT
	173.362.265
	178.154.167
	102,8%
	178.154.167
	102,8%
	38.401
	177.001.849
	102,1%
	176.381.359
	99,6%

	1. RP
	598.116.998
	603.537.350
	100,9%
	603.537.350
	100,9%
	11.605.086
	526.076.943
	88,0%
	506.548.641
	96,3%


Vir: MGRT

Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
 Preglednica 9: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROK


	JR RCSG
	Tveganje nižje realizacije dodeljenih sredstev na posameznih operacijah zaradi nižjih tržnih cen posameznih kategorij upravičenih stroškov.
	Čim prejšnja realna ocena prihrankov na operacijah.
	Vodja DPKT
	Konec novembra 2013


Vir: MGRT

1.2. Spodbujanje  podjetništva


 Preglednica 10: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	 INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna prednostna usmeritev
	Ni večjih težav pri izvajanju
	-
	-
	-


Povzetek ugotovitev kontrolne enote
 Preglednica 11: Ugotovitve po pregledu operacij
	RP
	Posredniško telo
	Ukrep
	Vrednost (v EUR)

	1.1
	MGRT, SPS, MIZŠ, MDDSZ, ZRSZ-Agent, JAPTI (SPIRIT)-Agent
	Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni)
	71.630,00

	1.1
	MGRT
	Sum goljufij
	13.234.863,58

	Seštevek za PU
	 
	 
	13.306.493,58

	1.3
	MG, SPS
	Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni)
	411.052,66

	1.3
	MG, SPS
	Finančna korekcija - izrečene
	216.049,80

	Seštevek za PU
	 
	 
	627.102,46

	Seštevek za RP
	 
	 
	13.933.596,04


Vir: MGRT
Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov). 
2. RAZVOJNA PRIORITETA: GOSPODARSKO - RAZVOJNA INFRASTRUKTURA
 Preglednica 12: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RR
	2.1.
	MGRT
	9.422.648
	9.422.648
	100,0%
	9.422.648
	100,0%
	0
	8.830.111
	93,7%
	8.830.111
	100,0%

	RR
	2.1.
	MIZŠ
	28.000.000
	26.704.061
	95,4%
	26.741.073
	95,5%
	1.296.069
	20.533.567
	73,3%
	19.072.801
	92,9%

	RR
	2.2.
	MIZŠ
	90.013.449
	86.834.901
	96,5%
	86.834.901
	96,5%
	625.632
	81.591.734
	90,6%
	78.973.616
	96,8%

	RR
	2.3.
	MGRT
	2.550.000
	2.182.218
	85,6%
	1.948.514
	76,4%
	502.842
	1.371.241
	53,8%
	0
	0,0%

	RR
	2.3.
	MIZŠ
	109.464.943
	107.259.927
	98,0%
	107.259.927
	98,0%
	15.902.711
	48.972.471
	44,7%
	42.200.851
	86,2%

	RR
	2.4.
	MZ
	30.000.000
	29.239.873
	97,5%
	22.909.258
	76,4%
	7.061.691
	0
	0,0%
	0
	0,0%

	2. RP
	269.451.040
	261.643.628
	97,1%
	255.116.321
	94,7%
	25.388.946
	161.299.125
	59,9%
	149.077.378
	92,4%


Vir: MGRT

2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura
 Preglednica 13: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna prednostna usmeritev
	Na prednostni usmeritvi ni večjih težav pri izvajanju
	-
	-
	-


Vir: MGRT

2.2. Informacijska družba
 Preglednica 14: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	JR gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
	Na podlagi plana dodatnih pravic porabe je v okviru PU 2.2 predvidena še ena neposredna potrditev instrumenta v višini 10.000.000 EUR z dinamiko še v letu 2015.

Potencialno težavo lahko predstavljajo morebitne korekcije na operacijah.
	Zaradi morebitnih korekcij na operacijah je možna prerazporeditev sredstev na druge instrumente v okviru 2. RP.
	Minister na MIZŠ
	


Vir: MGRT

2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura


 Preglednica 15: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	NPO Novogradnja Medicinske fakultete Uni MB
	UNP je na operaciji ugotovil nepravilnosti pri izvedbi JN (izvedba dodatnih oz. poznejših del).
	S strani UNP je predlagano vračilo neupravičenih stroškov.
	Minister na MIZŠ
	

	NPO FKKT in FRI
	Nižja realizacija glede na dodeljena sredstva.
	Predvideni so novi projekti (NPO) v okviru katerih se bodo financirali iz ostankov sredstev na NPO FKKT in FRI.
	Minister na MIZŠ
	


Vir:MGRT

2.4. Mreža urgentnih centrov
 Preglednica 16: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Vsi instrumenti
	Odstopanje od terminskega načrta priprave in izvajanja operacij (težave z izvedbo JN).
	Podaljšanje roka za izbor izvajalca do 31.12.2013.

V kolikor izvajalci do tega roka ne bodo izbrani, bo OU sredstva iz naslova urgentnih centrov prerazporedil na druge vsebine znotraj 2. RP OP RR.
	Minister na MZ
	31.12.2013


Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote
 Preglednica 17: Ugotovitve po pregledu operacij
	RP
	Posredniško telo
	Ukrep
	Vrednost (v EUR)

	2.1
	MGRT
	Sum goljufij
	600.000,00

	Seštevek za PU
	 
	 
	600.000,00

	2.2
	MGRT
	Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni)
	256.000,00

	2.2
	MIZŠ
	Finančna korekcija - izrečene
	612,00

	Seštevek za PU
	 
	 
	256.612,00

	Seštevek za RP
	 
	 
	856.612,00


Vir: MGRT
Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).
3. RAZVOJNA PRIORITETA: POVEZOVANJE NARAVNIH IN KULTURNIH POTENCIALOV


 Preglednica 18: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RR
	1.1.
	MGRT
	310.449.086
	311.291.332
	100,3%
	311.291.332
	100,3%
	9.535.414
	259.346.238
	83,5%
	230.507.667
	88,9%

	RR
	3.1.
	MGRT
	123.217.184
	110.425.551
	89,6%
	108.948.121
	88,4%
	5.161.924
	100.921.642
	81,9%
	97.345.272
	96,5%

	RR
	3.1.
	MIZŠ
	5.605.542
	5.605.532
	100,0%
	5.605.532
	100,0%
	0
	5.605.532
	100,0%
	5.525.776
	98,6%

	RR
	3.2.
	MK
	57.208.966
	48.050.263
	84,0%
	48.050.263
	84,0%
	9.188.117
	27.145.582
	47,4%
	25.499.645
	93,9%

	RR
	3.3.
	MIZŠ
	67.203.424
	62.711.954
	93,3%
	62.711.954
	93,3%
	4.112.759
	40.652.810
	60,5%
	33.066.055
	81,3%

	3. RP
	253.235.116
	226.793.300
	89,6%
	225.315.870
	89,0%
	18.462.799
	174.325.566
	68,8%
	161.436.749
	92,6%


Vir: MGRT

3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva


 Preglednica 19: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	JR s področja turistične infrastrukture
	Tveganje za finančne korekcije na posameznih operacijah zaradi ugotovitev revizijskega organa.
	Priprava rezervnih instrumentov.
	Minister na MGRT
	Konec leta 2013

	NPO Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča  in letovišča RKS Debeli rtič
	Ugotovljene so bile napake pri izvedbi JN.
	Predvidena je finančna korekcija.
	Minister na MGRT
	Konec leta 2013


Vir: MGRT

3.2. Mreženje kulturnih potencialov


 Preglednica 20: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	NPO Celostna obnova Vile Vipolže
	Težave z JN (revizijski postopek), posledično zakasnitev izvajanja projektov.
	Intenzivno spremljanje projektov.
	Minister na MK
	Konec novembra 2013

	NPO Rekonstrukcija objekta Narodne galerije
	Težave z JN (revizijski postopek), posledično zakasnitev izvajanja projektov.
	Intenzivno spremljanje projektov.
	Minister na MK
	Konec novembra 2013


Vir: MGRT

3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura


 Preglednica 21: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav
	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	NPO Skakalni center Planica
	Zakasnitev izvajanja operacije.
	Intenzivno spremljanje projekta.
	Minister na MIZŠ
	Konec novembra 2013

	NPO Tekaški center Planica
	Zakasnitev izvajanja operacije.
	Intenzivno spremljanje projekta.
	Minister na MIZŠ
	Konec novembra 2013


Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

 Preglednica 22: Ugotovitve po pregledu operacij  
	RP
	Posredniško telo
	Ukrep
	Vrednost (v EUR)

	3.1
	MG, SPS
	Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni)
	7.384.375,00

	3.1
	MGRT
	Sum goljufij
	6.581.000,00

	Seštevek za PU
	 
	 
	13.965.375,00

	3.4
	MŠŠ (MIZŠ)
	Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni)
	49.652,37

	3.4
	MŠŠ (MIZŠ)
	Finančna korekcija - izrečene
	57.206,62

	Seštevek za PU
	 
	 
	106.858,99

	Seštevek za RP
	 
	 
	14.072.233,99


Vir: MGRT
Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).

4. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ REGIJ

 Preglednica 23: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RR
	4.1.
	MGRT
	570.838.151
	553.144.488
	96,9%
	552.945.342
	96,9%
	108.810.844
	429.602.968
	75,3%
	392.281.046
	91,3%

	RR
	4.2.
	MGRT
	48.604.483
	48.411.548
	99,6%
	48.593.260
	100,0%
	11.933.254
	28.866.099
	59,4%
	28.188.467
	97,7%

	4. RP
	619.442.634
	601.556.036
	97,1%
	601.538.602
	97,1%
	120.744.097
	458.469.066
	74,0%
	420.469.512
	91,7%


Vir:MGRT
4.1. Regionalni razvojni programi in 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
 Preglednica 24: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	JR RRP 
	Ključna tveganja:

1 Vedno bolj omejena kapaciteta lokalnih skupnosti za sofinanciranje že potrjenih operacij in predvidenih operacij za sofinanciranje, 

2. Pomanjkanje ustreznih projektnih predlogov, ki bi bili skladni z OP RR in bi bili hkrati pripravljeni za takojšnjo izvedbo,

3 ti?. delitev sredstev po ključu znotraj regionalnih kvot.

Na navedeni podlagi se v splošnem pojavljajo naslednji problemi: 

1 Zamiki izvajanja nekaterih že potrjenih operacij, kjer ni nujno, da se bodo le te do konca programskega obdobja sploh uspešno zaključile,

2 Priprava projektnih predlogov, ki se ob koncu programskega obdobja vse bolj odmikajo od opredelitev OP RR in utemeljitev iščejo v dejstvu, da za izvedbo katerih koli projektnih predlogov ni na voljo lastnih sredstev, katerih izpad bi prijavitelji nadomestili z uporabo še prostih pravic porabe,
3Nezmožnost podpiranja tistih projektnih predlogov, ki izstopajo po svoji kakovosti in regionalnem vplivu, s pričo dejstva, da se sredstva znotraj regij usmerjajo tudi ob upoštevanju ti. znotraj regionalnih kvot (ti. neformalni dogovori akterjev na regionalni ravni) ter s tem onemogočajo koncentracijo ali osredotočenje.
	1 Presojanje PT o dovoljevanju zamikanja izvajanja potrjenih operacij v okviru izjemnih okoliščin in višje sile mora sloneti tudi na oceni realnosti izvedbe operacije v tem programskem obdobju, 

2 Iz nadaljnjih ravnanj PT mora izhajati, da bo preostanek pravic porabe na 4. RP angažiran najkasneje do začetka naslednje gradbene sezone (sklepi o sofinanciranju izdani najkasneje do 1.4.2014), pri tem se smiselno upošteva:

3 Nadaljnje vztrajanje na dodeljevanju sredstev, ki temelji na ti. regionalnih kvotah ni nujno - preostanek sredstev se lahko koncentrira na financiranje pripravljenih regionalnih/lokalnih operacij z jasno in realno oceno izvedljivosti ne glede na lokacijo,

4 Da bi se v dodeljevanju preostanka sredstev izognili ti. delitvenem ključu po principu "znotraj regionalnih kvot" in upoštevanju omejenih finančnih kapacitet prijaviteljev (predvsem lokalnih skupnosti) ni smiselno dovoljevati sofinanciranja operacij, ki ne upoštevajo maksimalne možne višine sofinanciranja iz ESRR,

5. Kadar gre za predvideno sofinanciranje investicijskih projektov je potrebno, pred potrditvijo, zagotoviti vsa ustrezna upravna dovoljenja,

6  Posledično PT zagotovi še, da bodo imele vse predvidene operacije, pred potrditvijo, za izvedbo že izveden postopek javnega naročanja (kjer relevantno) do faze, ko se lahko sklene ti. izvajalska pogodba (PT naj usmeri potencialne prijavitelje na uporabo ti. pogojnih sklepov o izboru izvajalca - vezano na zagotovljene vire sofinanciranja).

OU bo navedena izhodišča upošteval pri potrjevanju naslednjih instrumentov za izbor operacij. Ob neupoštevanju predvidenih ukrepov bo OU izvedel postopke za spremembo OP RR in realokacijo preostalih pravic porabe 4. RP tja kjer bodo obstajali realnejši izgledi za porabo na eni strani in za namene, ki bodo imeli največji vpliv na zmanjšanje vplivov krize na drugi strani.
	Vodja Direktorata za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje
	


Vir: MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote
 Preglednica 25: Ugotovitve po pregledu operacij  
	RP
	Posredniško telo
	Ukrep
	Vrednost (v EUR)

	4.1
	MGRT
	Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni)
	1.743.277,73

	4.1
	MGRT
	Finančna korekcija - izrečene
	187.417,21

	Seštevek za PU
	 
	 
	1.930.694,94

	4.2
	MGRT
	Finančna korekcija - izrečene
	46.504,40

	Seštevek za PU
	 
	 
	46.504,40

	Seštevek za RP
	 
	 
	1.977.199,34


Vir: MGRT
Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).
PRILOGA2:  Izvajanje Operativnega programa razvoja človeških virov 
 Preglednica 26: Ključne težave pri izvajanju OP RČV in ukrepi za odpravo težav

	RP/PU/MINISTRSTVO
	TEŽAVA
	IZVEDENI UKREPI
	PREDLAGANI UKREPI
	ROK

	MIZŠ
	Napačna metodologije beleženja zaostankov;  MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti.
	Opozarjanje OU in MF-PO na napačno merjenje zaostankov.
	Predlog na MF za spremembo metodologije beleženja zaostankov.
	V najkrajšem možnem roku.

	MDDSZ
	Časovni zamik priprave zahtevkov za povračilo glede na izplačila iz proračuna.
	Dogovor med OU, MF-PO in MDDSZ glede merjenja zaostankov. 

	Predlog na MF za spremembo metodologije beleženja zaostankov.
Večja odzivnost sistemov na težave, na katere pri pripravi ZZI in ZZP naleti MDDSZ.


	Že izveden.

V najkrajšem možnem roku.


	MNZ 
	Težave pri povezovanju podatkovnih baz MFERAC od MNZ in ISARR - zaradi onemogočenega prenašanja podatkov v ISARR se niso mogli pripravljati zahtevki za povračilo.


	Opozorila OU glede zahtevkov za povračila. 
	Izvajajo se ukrepi za optimizacijo izvajanja operacij, financiranih iz ESS. Izvajanje operacij in črpanje na MNZ se obravnava na kolegiju ministra vsakih 14 dni, prav tako se izvajajo sestanki z vodji operacij, posameznimi skrbniki pogodb, redno se rešujejo odprta vprašanja in optimizirajo interni postopki glede na izkušnje MPJU oz. MJU.
	V najkrajšem možnem roku 


Vir: MGRT

1. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN PRILAGODLJIVOSTI

 Preglednica 27: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 za OP RČV (EU del v EUR)
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RČV
	1.1.
	MGRT
	86.853.747
	85.736.201
	98,7%
	85.736.201
	98,7%
	80.750
	49.564.836
	57,1%
	45.230.479
	91,3%

	RČV
	1.1.
	MIZŠ
	5.100.000
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%
	0
	0,0%

	RČV
	1.2.
	MDDSZ
	42.513.517
	36.874.400
	86,7%
	36.874.400
	86,7%
	8.531.073
	19.572.895
	46,0%
	17.683.331
	90,3%

	RČV
	1.3.
	MDDSZ
	16.802.242
	13.683.395
	81,4%
	13.683.395
	81,4%
	3.118.853
	10.161.337
	60,5%
	8.382.243
	82,5%

	RČV
	1.3.
	MIZŠ
	24.076.968
	21.176.037
	88,0%
	21.176.037
	88,0%
	12.086.869
	7.032.707
	29,2%
	5.930.561
	84,3%

	RČV
	1.4.
	MDDSZ
	82.340.977
	80.881.949
	98,2%
	80.881.949
	98,2%
	3.034.881
	70.140.156
	85,2%
	65.680.012
	93,6%

	RČV
	1.4.
	MIZŠ
	4.427.514
	3.508.664
	79,2%
	3.508.664
	79,2%
	918.850
	896.074
	20,2%
	0
	0,0%

	1. RP
	262.114.965
	241.860.646
	92,3%
	241.860.646
	92,3%
	27.771.275
	157.368.005
	60,0%
	142.906.627
	90,8%


Vir: MGRT
1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij


 Preglednica 28: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	
	MGRT
	
	

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ ROKI

	MR-07, MR-08, MR-09 in MR-10

MOBILNOST 2  

JR KROP 2012

KROP 2011
	Trenutno pri izvajanju instrumentov MR-07, MR-08, MR-09 in MR-10 ni težav, kajti na agentu so pričeli pospešeno pregledovati zahtevke prispele s strani upravičencev v letu 2013. Problem je le v tem, da zaradi gospodarske krize upravičenci izstavljajo zahtevke z manjšimi vrednostmi, kot bi jih lahko. 

Instrument MOBILNOST 2  se je finančno zaključil z zadnjim izplačilom v mesecu avgustu. Odprti so še trije zahtevki za povračilo, od katerih je eden vezan na zaključek prisilne poravnave, ostala dva sta v postopku priprave.

Pri JR KROP 2012 prva izplačila pričakujemo ob koncu leta 2013 na osnovi poslanih zahtevkov (prvi zahtevek posredovan do 30.9.2013) v maksimalni vrednosti 7.301.040 EUR (vrednost EU-85 % je 6.205.884  SI-15% je 1.095.156 EUR); najverjetneje pa bomo zaradi dinamike izplačil dobili zahtevke v vrednosti  5.475.780 EUR (vrednost EU-85 % je 4.654.413 EUR, SI-15 % je 821.367 EUR) ali manj. Zaradi velikega števila zahtevkov in obsežne dokumentacije in posledičnega vnosa v baze podatkov ter kadrovske podhranjenosti lahko pričakujemo zamike pri izplačilih zahtevkov.

Javni razpis KROP 2011 poteka razmeroma v redu. Teče drugo leto in oddajajo se zahtevki za sofinanciranje za 2. fazo. V prvem pretečenem letu je od 67 podjetij, ki so podpisala pogodbo, odstopilo 6 in ta niso prejela nič sofinanciranja, eno podjetje pa je po poldrugem letu objavilo stečaj. Sredstva, izplačana za 1. fazo projekta, je ministrstvo prijavilo v stečajno maso. Opazne so težave nekaterih podjetij, ki ne uspejo počrpati pogodbeno določenih letnih zneskov v celoti. Razlogi so različni: neustrezna letna razdelitev sredstev, manjše število vključenih oseb od načrtovanih, odpovedi zaposlitve in druge oblike izstopa oseb, neizpolnjevanje razpisnih pogojev pri nekaterih osebah, neizpolnjevanje študijskih obveznosti, finančne težave podjetij, ki zaradi tega predčasno izdajo zahtevek in se s skrajšanjem obdobja poročanja odrečejo delu pogodbenega zneska,… Težavo pri pregledovanju zahtevkov povzroča veliko število zahtevkov, ki so večinoma prispelo na ministrstvo zadnji dan roka, ob tem pa so mnoga izpolnjena zelo površno in zato z mnogimi nepravilnostmi, računskimi napakami ali z manjkajočimi prilogami; kar ima za posledico zavračanje zahtevkov, pozivanje k dopolnitvam in dvojno delo skrbnikom.
	-
	Sabina Koleša
	Tekoče izvajanje


Vir: MGRT
 Preglednica 29: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	
	MIZŠ
	
	

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU 

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA ROKI

	JR za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere
	JR za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere je v izvedbi. Trenutno izplačil iz proračuna RS še ni.

	Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo:

· redni sestanki s skrbniki pogodb,
· priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO),
· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih,
· pomoč pri pripravi novih inštrumentov,
· redna usposabljanja za skrbnike pogodb,
· redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih),
· pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES,
· pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav,
· priprava vzorcev dokumentov.
	mag. Urban Krajcar
	-


Vir: MGRT
1.2 Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost


 Preglednica 30: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MDDSZ

	INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Celotna PU
	Program Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih predvideva državno pomoč na nivoju projektov v okviru operacije, ki jo izvaja upravičenec. Določene so različne stopnje intenzivnosti, ki pa se lahko pri istem prejemniku tudi spremenijo med izvajanjem operacije. Popravki niso ustrezno vodeni in pri pripravi zahtevkov za izplačilo in zahtevkov za povračilo prihaja do blokad.

V okviru te prednostne usmeritve se izvajajo operacije, ki bodisi vključujejo vračila zaradi nepravilnosti, na katere ni mogoče vplivati (Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih), bodisi jih izvajajo partnerstva, kjer se ne pričakuje 100% realizacije, dodeljenih sredstev pa predhodno ni mogoče odvzeti. Zato se pričakuje težave ob koncu obdobja, če ne bi bilo mogoče pravočasno sprostiti dodeljenih sredstev na omenjenih operacijah.
	Seznanitev službe ISARR pri organu opravljanja in skupno iskanje rešitve za odpravo blokad.

Zaprosilo za odobritev t.i. dodatnih pravic porabe, da bi zagotovili 100 % porabo sredstev PU. 
	Damjana Košir
	V najkrajšem možnem roku.

V najkrajšem možnem roku.


Vir: MGRT
1.3 Štipendijske sheme

 Preglednica 31: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MDDSZ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	JR za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem
	Časovni zamik priprave zahtevkov za povračilo glede na izplačila iz proračuna.

Ostanek sredstev na prednostni usmeritvi ob koncu obdobja zaradi razlike med razpisanimi sredstvi, sredstvi, angažiranimi s tristranskimi pogodbami (MDDSZ, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ter izbranimi upravičenci) in dejansko podeljenimi štipendijami.


	MDDSZ poskuša tekoče posredovati ZzP na PO. Pri tem ocenjujemo, da je racionalno ZzP-je oddajati, ko je skupni znesek še necertificiranih izplačil posamezne operacije nad 20.000 EUR zaradi velike količine operacij (67) in relativno majhnih zneskov v okviru ZzI. 
Predvideva se še zadnji razpis v višini 2.000.000 EUR. Sredstva, ki ne bodo dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s štipendisti, bodo prerazporejena na ostale prednostne usmeritve te razvojne prioritete.
	Damjana Košir
	tekoče izvajanje


Vir: MGRT
 Preglednica 32: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MIZŠ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov generacija 2010, 2011 in 2012
	V okviru te prednostne usmeritve se je s ciljem optimizacije črpanja sredstev  izvedla prerazporeditev sredstev v višini 6 mio EUR na 1.1. 

Pri generaciji 2010 je število posameznih operacij izredno veliko.

Veliko število vračil oziroma odstopov od pogodb.

Zaostanki glede priprave ZzP:  Dejansko večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti.
	Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo:

· redni sestanki s skrbniki pogodb,
· priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO),
· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih,
· pomoč pri pripravi novih inštrumentov,
· redna usposabljanja za skrbnike pogodb,
· redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih),
· pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu  Uredbe 1828/2006/ES,
· pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav,
· priprava vzorcev dokumentov.
	Dr. Mišela Mavrič
	/


Vir: MGRT
1.4 Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti


 Preglednica 33: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MDDSZ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	Novih težav ne beležimo.
	-
	-
	-


Vir:MGRT
 Preglednica 34: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MIZŠ

	INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROK

	Celotna PU
	Zaostanki glede priprave ZzP: Dejanskih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti.


	Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo:

· redni sestanki s skrbniki pogodb,
· priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO),
· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih,
· pomoč pri pripravi novih inštrumentov,
· redna usposabljanja za skrbnike pogodb,
· redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih),
· pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES,
· pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav,
· priprava vzorcev dokumentov.
	Tanja Vertelj
	-


Vir: MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 1. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

2. RAZVOJNA PRIORITETA: SPODBUJANJE ZAPOSLJIVOSTI ISKALCEV DELA IN NEAKTIVNIH

Preglednica 35: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RČV
	2.1.
	MDDSZ
	140.018.678
	128.578.459
	91,8%
	128.578.459
	91,8%
	14.236.720
	95.136.826
	67,9%
	84.795.288
	89,1%

	2. RP
	140.018.678
	128.578.459
	91,8%
	128.578.459
	91,8%
	14.236.720
	95.136.826
	67,9%
	84.795.288
	89,1%


Vir: MGRT

Preglednica 36: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MDDSZ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU


	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 


	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	Novih težav pri tekočem izvajanju instrumentov ne beležimo.

Potrebni predpogoj za izvajanje

Instrumenti, ki predstavljajo državno pomoč Ker so nas iz MF avgusta obvestili, da bo veljavnost priglašenih shem podaljšana do 30. 6. 2014, smo 3. 9. 2013 podali predlog za spremembo priglašene sheme, da bi dodali potrebna sredstva na shemo za dodatne dodelitve v letu 2014. MF nas je v oktobru obvestilo, da je shema avtomatsko podaljšana do 31. 12. 2014, kar pomeni, da bomo na shemo dodali še več sredstev. Dopis iz septembra, na katerega do danes še nismo prejeli odgovora, bomo dopolnili, tako da bomo dodali še nadaljnja sredstva še za pol leta.
	Čim prej pripraviti instrumente, ki so vezani na sheme državnih pomoči in jih predhodno uskladiti z OU.

MF izda mnenje o spremembi sheme državne pomoči.

	Damjana Košir
	V najkrajšem možnem roku.
V najkrajšem možnem roku.


Vir:MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 2. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.
3. RAZVOJNA PRIORITETA: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

Preglednica 37: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RČV
	3.1.
	MIZŠ
	100.213.922
	101.270.431
	101,1%
	101.270.431
	101,1%
	1.092.764
	89.332.297
	89,1%
	84.177.860
	94,2%

	RČV
	3.2.
	MIZŠ
	45.244.853
	46.401.515
	102,6%
	46.401.515
	102,6%
	336.662
	38.201.090
	84,4%
	33.442.432
	87,5%

	RČV
	3.3.
	MIZŠ
	19.203.190
	18.231.268
	94,9%
	18.231.268
	94,9%
	3.375.015
	5.569.900
	29,0%
	2.957.862
	53,1%

	3. RP
	164.661.965
	165.903.214
	100,8%
	165.903.214
	100,8%
	4.804.440
	133.103.286
	80,8%
	120.578.153
	90,6%


Vir:MGRT

3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Preglednica 38: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MIZŠ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU


	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 


	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	Zaostanki glede priprave ZzP:  dejanskih večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti.

Na tej prednostni usmeritvi se izvaja veliko število inštrumentov. Nekateri inštrumenti imajo veliko število operacij, v nekaterih primerih pa na posamezni operaciji sodeluje veliko število konzorcijskih partnerjev. 

V okviru te razvojne prioritete je zelo visoka realizacija, MIZŠ predvideva tudi določene dodatne instrumente, ki se bodo financirali iz dodatnih pravic porabe (1 instrument že potrjen, ostali v intenzivni pripravi/ usklajevanju z OU).


	Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. ZA boljše črpanje se izvajajo:

· redni sestanki s skrbniki pogodb

· priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO)

· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih

· pomoč pri pripravi novih inštrumentov

· redna usposabljanja za skrbnike pogodb

· redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ (poročanje o opravljenih nadzorih)

· pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES

· pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav

· priprava vzorcev dokumentov.
	Tanja Vertelj
	/


Vir: MGRT

3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi


Preglednica 39: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MIZŠ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU


	UKREPI ZA OPTIMIZACIJO IZVAJANJA 


	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROK

	Celotna PU
	Zaostanki glede priprave ZzP:  dejansko večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti.

Veliko število posameznih operacij.


	Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo:

· redni sestanki s skrbniki pogodb,
· priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO),
· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih,
· pomoč pri pripravi novih inštrumentov,
· redna usposabljanja za skrbnike pogodb,
· redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ ( poročanje o opravljenih nadzorih),
· pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu  Uredbe 1828/2006/ES

· pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav,
· priprava vzorcev dokumentov.
	Tanja Vertelj
	V najkrajšem možnem roku.


Vir: MGRT
3.3. Kakovost, konkurenčnosti in odzivnost visokega šolstva

Preglednica 40: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MIZŠ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	Zaostanki glede priprave ZzP:  dejanskih večjih zaostankov ni, le ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti.

Veliko število posameznih operacij.


	Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo:

· redni sestanki s skrbniki pogodb,
· priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO),
· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih,
· pomoč pri pripravi novih inštrumentov,
· redna usposabljanja za skrbnike pogodb,
· redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ (poročanje o opravljenih nadzorih),
· pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu  Uredbe 1828/2006/ES,
· pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav,
· priprava vzorcev dokumentov.
	dr. Mišela Mavrič
	V najkrajšem možnem roku.




Vir: MGRT
	NAKVIS

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2009-2014
	Največja težava do septembra 2013 je bila finančna realizacija projekta, ki je bila leta 2011 le 23%, leta 2012 se je popravila in je znašala 76,9. Z letošnjo spremembo operacije, bo finančna realizacija še višja in bo blizu 100%. 

Pri izvajanju operacije prihaja do določenih zakasnitev pri pripravi ZzP, ki so posledica specifike operacije ter posebnega statusa Nakvis (NPU), kar pomeni, da je vsaka listina ZzI. Vsekakor je racionalno, da se počaka, da doseže določena vrednost vsote ZzI preden se kreira ZzP, tako da bo Nakvis zmeraj v rahlem zaostanku pri pripravi ZzP.
	Glede finančne realizacije za enkrat ni potrebno uvesti dodatnih ukrepov. Bomo pa skrbno spremljali podatke in reagirali v primeru slabših rezultatov.

Glede priprave ZzP večkrat letno, pa bi moralo priti do sestanka in dogovora med Nakvis, OU in PO, kolikšna je tista vrednost vsote ZzI, pri kateri bi kreirali ZzP.


	Dr. Ivan Leban
	V najkrajšem možnem času.


Vir:MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Preglednica 41: Ugotovitve po pregledu operacij  
	RP
	Posredniško telo
	Ukrep
	Vrednost (v EUR)

	3.1
	MIZKŠ
	Finančne korekcije -izrečene
	2.345,07

	Seštevek za PU
	 
	 
	2.345,07

	3.3
	MVZT
	Finančna korekcija v čakanju (Končnega poročila še ni)
	4.200

	Seštevek za PU
	 
	 
	4.200

	Seštevek za RP
	 
	 
	6.545


Vir:MGRT
Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov).
4. RAZVOJNA PRIORITETA: ENAKE MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Preglednica 42: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RČV
	4.1.
	MDDSZ
	42.986.575
	41.870.278
	97,4%
	41.870.278
	97,4%
	606.297
	31.168.800
	72,5%
	27.113.205
	87,0%

	RČV
	4.2.
	MIZŠ
	7.900.747
	7.747.113
	98,1%
	7.747.113
	98,1%
	234.942
	5.281.266
	66,8%
	4.744.632
	89,8%

	RČV
	4.3.
	MK
	12.961.195
	12.733.174
	98,2%
	12.733.174
	98,2%
	3.331.822
	6.984.037
	53,9%
	5.000.169
	71,6%

	4. RP
	63.848.517
	62.350.565
	97,7%
	62.350.565
	97,7%
	4.173.061
	43.434.103
	68,0%
	36.858.007
	84,9%


Vir: MGRT
4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

Preglednica 43: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MDDSZ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	PT ima na tej PU veliko število operacij, katerih upravičenci so povečini majhne organizacije, ki so slabše administrativno usposobljene, zaradi česar pogosto prihaja do zamud pri izplačilih ZzI (dopolnjevanje ter zavrnitve ZzI). Prav tako se pričakuje, da vsi projekti ne bodo 100 % realizirani, vendar jim dodeljenih sredstev ni mogoče predčasno odvzeti. Prav tako se pričakujejo vračila iz naslova nepravilnosti iz naslova programov Prvi izziv in Priložnost zame. Vse to predstavlja tveganje, da vsa sredstva te PU ne bodo porabljena do konca obdobja.
	Zaprosilo za odobritev t.i. dodatnih pravic porabe, da bi ob koncu obdobja zagotovili 100 % porabo sredstev PU. 
	Damjana Košir
	V najkrajšem možnem času.


Vir: MGRT
	MIZŠ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	MIZŠ se bo vključilo v prednostno usmeritev 4.1. z JR za financiranje pripravnikov v šolah v višini 700.000 EUR. JR bo objavljen predvidoma najkasneje do konca leta 2013.


	-

	Tanja Vertelj
	V najkrajšem možnem roku.


Vir:MGRT
4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Preglednica 44: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MIZŠ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	Zaostanki glede priprave ZzP: dejanskih večjih zaostankov ni, le-ti se beležijo zaradi metodologije beleženja zaostankov; MF določi presečni datum, do katerega se upoštevajo izplačila ZzI in priprava ZzPjev. Tako so upoštevana vsa izplačila ZzI, medtem ko je glede priprave ZzP zaostanek nerealen, saj se naslednji ZzP lahko pripravi šele, ko je prejšnji v statusu avtoriziran, prav tako ni upoštevan časovni zamik potreben za pripravo ZzP, upoštevati je treba tudi avanse, ki se poračunavajo sproti.


	Na MIZŠ se redno izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo:

· redni sestanki s skrbniki pogodb,
· priprava opomnika glede izvajanja JR (ključna navodila za uspešno izvedbo JR in NPO),
· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj in vodenje evidenc o najpogostejših vprašanjih in odgovorih,
· pomoč pri pripravi novih inštrumentov,
· redna usposabljanja za skrbnike pogodb,
· redno poročanje o ugotovljenih nepravilnostih na MIZŠ (poročanje o opravljenih nadzorih),
· pomoč pri administrativni kontroli po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES,
· pomoč pri pripravi ZzP ter reševanje sistemskih težav,
· priprava vzorcev dokumentov.
	Tanja Vertelj
	-


Vir: MGRT
4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

Preglednica 45: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MK

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	Zaradi neurejene reorganizacije ministrstev v informacijskem sistemu ISARR na Ministrstvo za kulturo več kot štiri mesece priprava popolnih zahtevkov za povračila ni bila možna. 

Razkorak med izplačili iz DP in certificiranimi ZzP na PU v višini 1.698.043 EUR izhaja predvsem iz izplačila iz naslova predplačil upravičencem v okviru vseh projektov, ki se na PU trenutno izvajajo: NPO Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja, 5. JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi soc. vključenosti, NPO Nove karierne perspektive ter  NPO dostopnost do kulturne dediščine ranljivim družbenim skupinam in se bo poračunaval postopoma v okviru prihodnjih zahtevkov.  

Pri izvajanju 5. JR je zaradi slabo pripravljenih ZzI-jev in poročil upravičencev pregled in potrditev ZzI-jev  dolgotrajen postopek, zato v nekaterih primerih prihaja do zamika med oddajo ZzI- jev upravičencev in dejanskim povračilom sredstev. PT namesto upravičencev zagotavlja tudi vnos listin ter podatke o udeležencih po Prilogi 23 v informacijski sistem ISARR, kar predstavlja dodatno delovno obremenitev in delovni čas. ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo nji
	Po reorganizaciji ministrstev se na MK se nadaljuje redno izvajanje ukrepov za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Za boljše črpanje se izvajajo:

· sestanki s skrbniki in z upravičenci,  

· pomoč pri reševanju odprtih vprašanj,

· pomoč pri pripravi novih instrumentov,

· usposabljanja za skrbnike pogodb.  

Pri projektih, ki so bili izbrani v okviru 4. JR, smo zmanjšali število obdobji poročanja upravičencev (iz 5 obdobji na 3 obdobja), kar je nujno potrebno zaradi obvladljivosti pregledovanja zahtevkov, saj je v 4. JR število upravičencev večje.


	Katarina Banko
	V najkrajšem možnem roku.


Vir:MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 4. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

5. RAZVOJNA PRIORITETA: INSTITUCIONALNA IN ADMINISTRATIVNA USPOSOBLJENOST


Preglednica 46: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	RČV
	5.1.
	MNZ
	25.279.000
	25.425.231
	100,6%
	14.509.214
	57,4%
	617.697
	12.494.310
	49,4%
	13.403.854
	107,3%

	RČV
	5.1.
	MP
	19.404.856
	19.404.856
	100,0%
	16.322.751
	84,1%
	131.670
	12.258.675
	63,2%
	11.112.635
	90,7%

	RČV
	5.2.
	MDDSZ
	18.912.690
	18.764.696
	99,2%
	18.764.696
	99,2%
	172.923
	11.268.378
	59,6%
	10.299.064
	91,4%

	RČV
	5.3.
	MNZ
	14.662.792
	15.032.337
	102,5%
	15.032.337
	102,5%
	0
	11.380.740
	77,6%
	11.149.038
	98,0%

	RČV
	5.4.
	MZ
	18.792.168
	18.792.168
	100,0%
	12.733.371
	67,8%
	0
	8.547.736
	45,5%
	8.319.686
	97,3%

	5. RP
	97.051.506
	97.419.288
	100,4%
	77.362.369
	79,7%
	922.290
	55.949.840
	57,6%
	54.284.276
	97,0%


Vir:MGRT
5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

Preglednica 47: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MNZ

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROK

	Celotna PU
	Zaradi ponovne reorganizacije ministrstva (pripojitev dela javne uprave k Ministrstvu za notranje zadeve) so postopki izvajanja javnih naročil dodatno zastali, saj se notranja organizacija in izvajanje postopkov na MNZ, ki je bistveno večje ministrstvo, precej razlikuje od postopkov, ki so se izvajali na MPJU oz. MJU. Reorganizacija, ki se ni izvedla sočasno z rebalansom, je dodatno vplivala na težave pri združevanju podatkovnih baz MFERAC-a (MNZ ima svoj strežnik), kar je na začetku tudi vplivalo na težave pri izplačevanju sredstev iz državnega proračuna (zamiki izplačil). Enako smo imeli težave pri povezovanju podatkovnih baz MFERAC od MNZ in ISARR - zaradi onemogočenega prenašanja podatkov v ISARR se niso mogli pripravljati zahtevki za povračilo.

Večinoma so operacije medresorsko zastavljene, posledično pa to pomeni večje potencialne težave pri izvajanju le-teh zaradi usklajevanja različnih deležnikov.
Razkorak med izplačili iz DP in certificiranimi ZzP izhaja iz naslova tehničnih težav zaradi nedelovanja prenosa odredb iz strežnika MNZ MFERAC na strežnik MF MFERAC ter posledično se podatki niso prenašali v informacijski sistem ISARR.
	Na ministrstvu se izvajajo ukrepi za optimizacijo izvajanja operacij, financiranih iz ESS. Izvajanje operacij in črpanje na MNZ se obravnava na kolegiju ministra vsakih 14 dni, prav tako se izvajajo sestanki z vodji operacij, posameznimi skrbniki pogodb, redno se rešujejo odprta vprašanja in optimizirajo interni postopki glede na izkušnje MPJU oz. MJU.

Skladno s prakso za izvajanje postopkov javnih naročil na MNZ so v Službi za javna naročila in nabavo skupaj z vodji operacij pripravili seznam javnih naročil do konca 2013 s terminskim načrtom predložitve tehničnih specifikacij za vsako javno naročilo, 12 javnih naročil pa je bilo prenesenih v izvajanje na Direktorat za javno naročanje na MF. Tedensko potekajo koordinacijski sestanki med nosilci javnih naročil in SJNN, prav tako sta odobreni 2 zaposlitvi v SJNN iz naslova tehnične pomoči. Z novimi zaposlitvami in prerazporejanjem zaposlenih na MNZ za delo na operacijah smo tudi kadrovsko okrepili izvajanje operacij.
	Jani Golob 

Matija Kodra 

Jurij Bertok 


	Ukrepi za odpravo težav se že izvajajo, razkorak pri ZZP-jih bo odpravljen skladno s Pravilnikom o zaključku proračuna 2013


Vir:MGRT
	MP

	INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROK

	Celotna PU – e-pravosodje
	V zadnjih dveh letih se je ministrstvo soočalo z več reorganizacijami, katerih posledice se čutijo še danes, predvsem v kadrovski problematiki, pomanjkanju projektnih vodij za izvajanje projektov v okviru operacije.
	Izvajanje bo MP optimiziralo z dodatnimi zaposlitvami projektnih vodij za dokončanje projektov.
	Tina Brecelj 
	


Vir: MGRT

5.2. Reforma institucij na trgu dela

Preglednica 48: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	MDDSZ

	 INSTRUMENT
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Celotna PU
	Večjih težav ne beležimo.

	-

	Damjana Košir
	


Vir:MGRT
5.3. Spodbujane razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

Preglednica 49: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	 TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROK

	V izvajanju je javni razpis za spodbujanje razvoja NVO in civilnega dialoga 2012-2014, glede napovedano realizacijo do konca 2013 se je pri večini upravičencev realizacija projektov zamaknila v 2014. Veliko zahtevkov je še vedno slabo pripravljenih, kar vpliva na dopolnitve in zamude pri izplačilih.

Razkorak med izplačili iz DP in certificiranimi ZzP izhaja iz naslova predplačila in zaradi nedelovanja prenosa odredb iz strežnika MNZ MFERAC na strežnik MF MFERAC ter posledično se podatki niso prenašali v informacijski sistem ISARR.
	Redno se izvajajo ukrepi za zagotavljanje optimizacije izvajanja. Z upravičenci se izvajajo sestanki s skrbniki pogodb in finančnimi nadzorniki, upravičencem je na voljo tudi tehnični sekretariat za pomoč pri reševanju odprtih vprašanj v zvezi z izvajanjem projektov in pripravo zahtevkov za izplačilo. 


	Jurij Mezek
	Razkorak pri ZZP-jih bo odpravljen skladno s Pravilnikom o zaključku proračuna 2013.


5.4. Zdravstvo v informacijski dobi

Preglednica 50: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	 INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU

	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV 

	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROK

	Celotna PU – operacija e-zdravje
	Neurejeno področje skupnih registrov izvajalcev zdravstvenih dejavnosti (registri samih izvajalcev in skupni šifranti na posameznih področjih zdravstvenih storitev).
	Sprejeti ustrezne zakonske podlage za reševanje navedenega problema (Zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu)
	Tomaž Gantar 
	

	
	Zamudno usklajevanje med posameznimi deležniki (IVZ, MZ, ZZZS, izvajalci zdravstvene dejavnosti)
	Pospešena koordinacija pri reševanju odprtih problemov med deležniki
	
	

	
	Zamude zaradi težav na področju javnega naročanja
	Na podlagi izkušenj dodatno izboljšanje kakovosti razpisne dokumentacije predvsem pri pogojih in referencah
	
	


Vir: MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 5. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

PRILOGA 3: Izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

Preglednica 51: Ključne težave pri izvajanju OP ROPI in ukrepi za odpravo težav

	RP/PU/MINISTRSTVO
	TEŽAVA
	UKREPI
	ROK

	1. RP, 2. RP in 3. RP

 MZIP
	Dolgotrajni postopki JN (pritožbe na razpisno dokumentacijo kot tudi neizbranih izvajalcev, višje ponudbe od zagotovljenih sredstev ipd), ki trajajo tudi več let od objave JN do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem ter težave pri umeščanju v prostor (pridobitev zemljišč, dolgotrajni postopki razlastitev, težave pri pridobivanju zemljišč v lasti agrarnih skupnosti).
	MZIP na OU posreduje informacijo o preostanku razpoložljivih pravic porabe zaradi nižje doseženih cen od ocenjenih v investicijski dokumentaciji za morebitno prerazporeditev v okviru OP ROPI.

MZIP pospešeno izvede postopke oddaje JN ter preuči možnost sistemskih sprememb.


	01.05.2014

	3.1. Področje cest MZIP
	Leto 2013 je kritično pri zagotavljanju pravila n+2/n+3. Težave izhajajo iz dolgotrajnih postopkov oddaje javnih naročil, stečajev izvajalcev, pridobivanja zemljišč, ter pomanjkanje sredstev v proračunu RS za pripravo dokumentacije potrebne za izvedbo projekta.
	Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev, ki bi lahko imeli realizacijo še v letu 2014 in 2015. 


	31.12.2013


Vir: MGRT

1. RAZVOJNA PRIORITETA: ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA - KS

Preglednica 52: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	ROPI
	1.
	MZIP
	449.567.581
	362.445.255
	80,6%
	359.534.625
	80,0%
	1.927.713
	85.148.672
	18,9%
	77.969.960
	91,6%

	1. RP
	449.567.581
	362.445.255
	80,6%
	359.534.625
	80,0%
	1.927.713
	85.148.672
	18,9%
	77.969.960
	91,6%


Vir:MGRT

1.1. Železniška infrastruktura KS
Preglednica 53: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/ROKI

	Pragersko - Hodoš - faza 2
	Za Sklop C šeni izbranega izvajalca del.  JN je bilo objavljeno 12.7.2013; v roku do 26.8.2013 je MZIP prejel 2 ponudbi. Odločitev o izbiri je bila posredovana ponudnikoma. Čaka se pravnomočnost odločitve. Obe ponudbi bosta zavrnjeni zaradi prekoračitve ocenjene vrednosti del.  
	Takojšnja objava ponovnega razpisa za izbiro izvajalca za Sklop C. 
	MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan
	22.11.2013

	Dolga Gora-Poljčane
	JN za izvedbena dela - objava 25.1.2013. 07.08.2013 so na MZIP prejeli revizijski zahtevek neizbranega ponudnika. Revizijski zahtevek je bil zavrnjen in 27.08.2013 posredovan na DKom. DKom je 01.10.2013 revizijski zahtevek odobrila. Odločitev o (ne)izboru je posredovana ponudnikom. Čaka se na pravnomočnost odločitve.
	Pospešiti vse postopke za izbiro izvajalca.
	MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan
	31.12.2013

	Slovenska Bistrica-Pragersko
	Pozna objava javnega naročila za izbiro izvajalca. Ni še izbranega izvajalca za izvedbo del. 
	Pospešiti vse postopke za izbiro izvajalca.
	MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan
	01.05.2014


Vir:MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 1. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

2. RAZVOJNA PRIORITETA: CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA-KS  

Preglednica 54: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	ROPI
	2.1.
	MZIP
	206.840.911
	201.948.160
	97,6%
	164.024.086
	79,3%
	0
	158.137.476
	76,5%
	158.137.476
	100,0%

	ROPI
	2.2.
	MZIP
	7.090.000
	13.330.356
	188,0%
	4.688.777
	66,1%
	0
	1.587.438
	22,4%
	1.520.443
	95,8%

	ROPI
	2.3.
	MZIP
	7.000.000
	6.283.178
	89,8%
	1.506.965
	21,5%
	0
	1.272.477
	18,2%
	1.506.965
	118,4%

	2. RP
	220.930.911
	221.561.694
	100,3%
	170.219.828
	77,0%
	0
	160.997.391
	72,9%
	161.164.884
	100,1%


Vir: MGRT

2.1. Področje avtocest

Preglednica 55: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/

ROK

	Gradnja protihrupnih ograj
	Izvajalska pogodba za operacijo »Odsek Brezovica-Vrhnika« je v podpisu pri izvajalcu.
Odsek Dramlje-Celje-Arja vas: objava JN 13.03.2013; v roku dne 14.5.2013 naročnik prejel 4 ponudbe in 1 revizijski zahtevek. DKom je ugodila ponudnikovemu zahtevku in zahteva popravek razpisne dokumentacije.  Dne 25.09.2013 se je JN dopolnilo z dodatkom glede na sklep DKom in nov rok za posredovanje ponudb je 05.11.2013. Rok oddaje ponudb je bil na zahtevo ponudnikov podaljšan do 14.11.2013.
	Pospešiti vse postopke za izbiro izvajalca.
	MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: mag. Darja Kocjan
	31.03.2014


Vir:MGRT
2.2. Področje pomorstva 

Preglednica 56: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVA PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/ROKI

	/
	
	
	
	


Vir:MGRT
2.3. Področje javnega potniškega prometa

Preglednica 57: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/

ROK

	Enotna vozovnica - Integriran JPP
	Prepočasno izvajanje samega projekta.

Nizka realizacija glede na predvideno dinamiko v vlogi. 
	Pospešiti vse aktivnosti na projektu.
	MZIP, Direktorat za promet, v.d. generalni direktor: mag. Bojan Žlender
	31.12.2013


Vir:MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote
Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 2. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.

3. RAZVOJNA PRIORITETA: PROMETNA INFRASTRUKTURA – ESRR

Preglednica 58: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	ROPI
	3.1.
	MZIP
	136.829.886
	140.323.643
	102,6%
	91.300.640
	66,7%
	184.879
	56.815.711
	41,5%
	45.479.358
	80,0%

	ROPI
	3.2.
	MZIP
	28.700.000
	13.538.391
	47,2%
	8.772.675
	30,6%
	2.546.238
	8.879.626
	30,9%
	8.543.346
	96,2%

	3. RP
	165.529.886
	153.862.034
	93,0%
	100.073.315
	60,5%
	2.731.117
	65.695.337
	39,7%
	54.022.704
	82,2%


Vir: MGRT

3.1. Področje cest


Preglednica 59: Težave pri izvajanju  in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT
	REALIZACIJA/

ROK

	Obvoznica Škofje Loke
	Dolgotrajni postopki oddaje javnih naročil zaradi revizijskih zahtevkov ter stečaji izvajalcev. Posledica je tveganje nedoseganja pravila n+3/n+2.
	Zaradi povečanja skupne vrednosti se projekt obravnava kot velik projekt in se zaradi stečajev izvajalcev in revizijskih zahtevkov posreduje prošnja na EK za zamik pravila n+3/n+2. Z izvedbo obeh ukrepov se podaljša obdobje za doseganje pravila n+3/n+2.
	MZIP, Direktorat za infrastrukturo, v.d. generalni direktor: Darja Kocjan
	


Vir: MGRT
3.2. Področje letalske in letališke infrastrukture


Preglednica 60: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/

ROK

	Posodobitev letališča Edvarda Rusjana Maribor
	V 2013 bo objavljeno JN za obnovo tehničnih objektov, glede JN za nabavo vozil pa objava skladno s spremembo odločbe predvidena za april 2014 (zaradi hitro spreminjajočih se tehnologij in cen za specializirana vozila je objava v čim kasnejši fazi izvajanja projekta smotrna).
	Čim hitrejša objava vseh javnih naročil.
	
	

	T2 na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana
	Lastniki družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. so sprejeli odločitev, da se projekt izgradnje novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ne izvede.
	Predlog za spremembo OP ROPI za prenos sredstev na OP RR.
	
	


Vir:MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 3. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.
4. RAZVOJNA PRIORITETA: RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI


Preglednica 61: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	ROPI
	4.
	MKO
	155.568.426
	161.673.268
	103,9%
	115.047.337
	74,0%
	35.937.134
	46.560.795
	29,9%
	32.131.129
	69,0%

	4. RP
	155.568.426
	161.673.268
	103,9%
	115.047.337
	74,0%
	35.937.134
	46.560.795
	29,9%
	32.131.129
	69,0%


Vir: MGRT

4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

Preglednica 62: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/
ROKI

	KOCEROD
	Odločba za projekt izdana 2009. Dve leti po začetku izvajanja projekta se je spremenila Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011) . 

Na lokaciji ZMES (odlagališče odpadkov) se v 300 metrskem pasu okoli odlagališča nahaja kmetija, zaradi česar ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja za delovanje odlagališča. Zaradi navedenega je bila s strani upravičencev podana pobuda za spremembo Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki pa s strani MKO ni bila sprejeta. 

KOCEROD zaradi določil omenjene uredbe ne more pridobiti uporabnega dovoljenja.
	Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb.

MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo.


	MKO
	Čim prej

	RCERO Ljubljana
	Dolgotrajni postopki JN  za izgradnjo objektov MBO – od objave do izbora izvajalca je preteklo 3 leta (pritožbe neizbranih izvajalcev, višje ponudbe od zagotovljenih sredstev ipd.).

Eno leto po podpisu pogodbe z izvajalcem (september 2012) še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja OVS in OVD.

Upravičenec je v fazi pridobivanja OVS in OVD za glavne objekte gradnje, OVS je javno razgrnjen, OVD je v pregledu na ARSO. 

Izvajalec je vložil vlogo za pridobitev GD na upravno enoto. Vloga je nepopolna, ker manjkata OVS in OVD. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno predvidoma po novem letu.
	Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb.

MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo.


	MKO
	Čim prej

	CEROZ II. faza
	Gradnja zaradi okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti (plazenje zemlje) zaostaja za terminskim planom. Pred nadaljevanjem gradnje je potrebno sanirati zemeljske zdrse. 

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih – posledično ima upravičenec problem pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za odlagalno polje (problem pridobitve OVS in OVD). 
	Ministrstvo izvede vse potrebne postopke za pospešitev črpanja evropskih sredstev ter preuči možnost sistemskih sprememb.

MGRT v sodelovanju s MKO v vlogi PT določi do 30.11.2013 rok za uskladitev projekta z veljavno zakonodajo.


	MKO
	Čim prej

	CERO Nova Gorica
	Gradbeno dovoljenje ni izdano zaradi pomanjkanja OVS, pritožbe KS
	Pospešiti vse aktivnosti na projektu.
	
	November 2013


Vir: MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota pri pregledu izvajanj operacij 4. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.
5. RAZVOJNA PRIORITETA: VARSTVO OKOLJA – PODROČJE VODA


Preglednica 63: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)

	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	ROPI
	5.1.
	MKO
	183.282.780
	260.323.322
	142,0%
	111.714.585
	61,0%
	22.391.755
	73.974.765
	40,4%
	47.693.308
	64,5%

	ROPI
	5.2.
	MKO
	135.407.344
	213.238.118
	157,5%
	87.156.761
	64,4%
	30.180.823
	42.814.996
	31,6%
	24.489.056
	57,2%

	ROPI
	5.3.
	MKO
	74.233.042
	87.877.211
	118,4%
	40.247.766
	54,2%
	135.879
	10.508.894
	14,2%
	3.676.763
	35,0%

	5. RP
	392.923.166
	561.438.651
	142,9%
	239.119.112
	60,9%
	52.708.457
	127.298.654
	32,4%
	75.859.127
	59,6%


Vir: MGRT
5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
Preglednica 64: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/
ROKI

	Maribor – širše prispevno območje CČN Maribor 
	Gradnja poteka le v Hočah. Ostali projekti (Maribor, Duplek, Hoče – Slivnica in Miklavž na Dravskem polju) so šele v fazi priprave in objave javnih naročil. Pod vprašajem je izvedba javnih naročil in s tem izvedljivost projekta; problemi: stečaj izvajalca v Hočah, tendence občine Hoče po izločitvi dela projekta in neustrezna finančna zavarovanja.
	Pospešiti vse aktivnosti na projektu.
	 
	December 2013

	Soča - CČN Nova Gorica
	JN so za gradnjo kanalizacije Miren – Kostanjevica ter obveščanje javnosti in nadzor praktično zaključena. Ostala JN so še v teku.
	Pospešiti vse aktivnosti na projektu in hkrati pripraviti vse potrebno za morebiten prenos  projekta v finančno perspektivo 2014-2020.
	 
	December 2013

	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop
	JN za izgradnjo čistilne naprave v skupini projektov BOHINJ še ni zaključeno. 
	Pospešiti vse aktivnosti na projektu.
	 
	December 2013

	Mura - sklop 2 - Občina Gornja Radgona
	Pospešiti vse aktivnosti na projektih
	Podpis pogodbe čim prej
	MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje
	Čim prej

	Ljubljanica – 2. sklop (Občina Cerknica)
	
	
	
	

	Ptujsko polje – 2. faza
	
	
	
	

	GORKI II. faza
	
	
	
	

	Drava – 3. sklop (Občina Središče ob Dravi)
	
	
	
	

	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 4. Sklop – Krajinski park Ljubljansko Barje – izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v KS Podpeč - Preserje
	
	
	
	


Vir: MGRT
5.2. Oskrba s pitno vodo

Preglednica 65: Težave pri izvajanju  in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/
ROKI

	Dravinja – Občina Slovenska Bistrica
	Junija 2013 objavljen nov JR za oddajo javnega naročila za projektiranje, dobavo opreme in gradnjo zaradi stečaja prvega izvajalca.  Za sklop 1 – gradnja treh vodohranov ter za sklop 2 – gradnja cevovoda Šikole-Slovenska Bistrica  so bile ponudbe nesprejemljive. Po pravnomočnosti odločitve bo upravičenec postopek nadaljeval po postopku s pogajanji po predhodni objavi.
	Pospešiti vse aktivnosti na projektu
	 
	December 2013

	SZ Slovenske gorice
	Gradnja bi se morala zaključiti maja 2013, upravičenci z aneksi k izvajalskim pogodbam podaljšujejo roke za izvedbo. Pripravlja se vloga za spremembo odločbe za podaljšanje roka izvedbe ter spremembo upravičenih stroškov. 
	PT mora preveriti ustreznost predlaganih sprememb odločbe v vlogi.
	MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje
	November 2013

	Pomurje sistem C
	Pri JN za gradnjo transportnega vodovodnega omrežja in vodnih virov je bila dne 05.08.2013 vložena revizija. 
	Potrebna hitra odločitev o pritožbi.
	DRK
	Čim prej

	Sotla
	Izvajalska pogodba za projekt 1 – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah še ni podpisana 
	Pospešiti vse aktivnosti na projektu in hkrati pripraviti vse potrebno za morebiten prenos  projekta v finančno perspektivo 2014-2020.
	 
	November 2013

	Sora
	Ni podpisana sofinancerska pogodba.
	Uvrstitev projekta v NRP.
	MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje
	Čim prej


Vir: MGRT

5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Preglednica 66: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	TEŽAVNI INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI
	ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO UKREPA 
	ROK

	BOBER
	Izgradnja novih ali nadgradnjo obstoječih merilnih naprav za spremljanje kakovosti in količine podzemnih in površinskih voda ter dinamike morja, padavinskih postaj in vremenskega radarja
	Morebiten prenos  projekta v finančno perspektivo 2014-2020.
	ARSO
	Čim prej

	Savinja – lokalni ukrepi
	Neizvedena izplačila sredstev kohezijske politike
	Vzpostavitev sistema za upravljanje projekta Izdelava listin za pripravo ZZI
	MKO - Direktor Direktorata za javne službe, varstvo okolja in investicije v okolje
	Čim prej

	Drava – 1. etapa 1. faze
	
	
	
	


Vir: MGRT

Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Kontrolna enota OU pri pregledu izvajanj operacij 5. Razvojne prioritete ni ugotovila pomanjkljivosti finančnimi posledicami.
6. RAZVOJNA PRIORITETA: TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE


Preglednica 67: Finančna realizacija na dan 16.10.2013 (EU del v EUR)
	OP
	PU
	PT
	Razpoložljiva sredstva
	Dodeljena sredstva
	% dodeljenih sredstev
	Podpisane pogodbe
	% podpisanih pogodb
	Prosta sredstva na EP (Vir:MFERAC/DPS-06-72)
	Izplačila iz proračuna RS (Vir:MFERAC/DPS-06-88-01)
	% izplačila iz proračuna RS
	Povračila v državni proračun  Avtorizirani ZzP (v EUR)
	% povračila v državni proračun Avtorizirani

	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)=B/A
	(D)
	(E)=D/A
	(F)
	(G)
	(H)=G/A
	(I)
	(J)=I/G

	ROPI
	6.1.
	MZIP
	126.669.511
	126.669.511
	100,0%
	142.312.410
	112,3%
	0
	57.170.390
	45,1%
	42.468.629
	74,3%

	ROPI
	6.2.
	MZIP
	6.021.062
	6.021.062
	100,0%
	6.021.062
	100,0%
	0
	3.473.807
	57,7%
	2.572.440
	74,1%

	ROPI
	6.3.
	MZIP
	27.195.980
	27.195.980
	100,0%
	15.000.000
	55,2%
	11.268.991
	13.485.203
	49,6%
	12.874.253
	95,5%

	ROPI
	6.4.
	MZIP
	0
	0
	0,0%
	0
	0,0%
	7.464.348
	0
	0,0%
	0
	0,0%

	6. RP
	159.886.553
	159.886.553
	100%
	163.333.472
	102,2%
	18.733.339
	74.129.400
	46,4%
	57.915.322
	78,1%


Vir: MGRT
6.1. Energetska sanacija javnih stavb

Operacije, sofinancirane na osnovi javnih razpisov, ki so jih izvedla vsebinsko pristojna ministrstva (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) so zaključene oziroma bodo zaključene do konca leta 2013.

V letu 2012 in 2013 so bili izvedeni še trije javni razpisi: za energetsko sanacijo stavb s področja visokega šolstva in znanosti in dva za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Tako so bila razpisana vsa sredstva, z drugim javnim razpisom za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (osnovne šole, vrtci, zdravstveni domovi in knjižnice) je bilo razpisanih tudi 42,5 mio EUR sredstev dodatnih pravic porabe na osnovi sklepa Vlade RS. Te operacije se bodo izvajale do junija 2015.

Preglednica 68: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/ROKI

	
	
	
	
	


Vir: MGRT
6.2. Učinkovita raba električne energije

Oba javna razpisa sta zaključena, operacije so zaključene oziroma v izvajanju, posebnih težav ni.

Preglednica 69: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/ROKI

	UREE 1
	-
	-
	-
	-

	UJR 1
	-
	-
	-
	-


Vir: MGRT

6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

Do konca 2013 bosta zaključena še zadnja dva javna razpisa na tej prednostni usmeritvi, sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (KNLB3) in sofinanciranje daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (DOLB3). Operacije so v izvajanju.

Preglednica 70: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/ROK

	KNLB 3
	-
	-
	-
	-

	DOLB 3
	-
	-
	-
	-


Vir: MGRT
6.4. Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje

Preglednica 71: Težave pri izvajanju in ukrepi za odpravo težav

	INSTRUMENTI
	TEŽAVE PRI IZVAJANJU
	UKREPI ZA ODPRAVO TEŽAV
	ODGOVORNA OSEBA NA PT 
	REALIZACIJA/ROK

	/
	Aktivnosti v okviru prednostne usmeritve se niso izvajale. 
	V letu 2012 je bila izvedena prerazporeditev pravic porabe s te prednostne usmeritve na prednostno usmeritev 6.1. energetska sanacija javnih stavb.
	-
	-


Vir: MGRT
Povzetek ugotovitev kontrolne enote

Preglednica 72: Ugotovitve po pregledu operacij  

[image: image1.png]RP posrednizko telo Ukrep Vrednost (v EUR)
6.1 P Finanéna korekcija -zredena 2.287.414,52
- Finantna korekcia v Eakaniu
6.1 (Konénega poroila e ni) 183.624,86
Seftevek 22 PU 2.471.039,78

Sestevek 2 RP

2.471.039,78





Vir:MGRT
Opomba: gre za ugotovitve kontrolne enote OU na podlagi izvedenih kontrol na kraju samem (navedene vrednosti ne vključujejo ugotovitev ostalih revizijskih organov.
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