LP OP ROPI 2007



	 [image: image1.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUZBA VIADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
Tel: (01) 308-31-78 Fax: (01)478-36-19




	[image: image2.jpg]A%

I- Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad



               


Letno poročilo 2007 o izvajanju Operativnega programa razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture  za obdobje 2007 - 2013 

Ljubljana, 30. maj 2008
KAZALO
31.
OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013


42.
PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA


42.1 Dosežek in analiza napredka


42.1.1.
Informacije o fizičnem napredku operativnega programa


62.1.2.
Finančne informacije za operativni program


62.1.3.
Informacije o razčlenitvi uporabe skladov


72.1.4.
Pomoč ciljnih skupin


72.1.5.
Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč


72.1.6.
Kakovostna analiza


72.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti


72.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo


82.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa


92.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006


92.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov


102.7. Postopki spremljanja


123.
IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH


123.1 Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura


133.1.1.
Železniška infrastruktura


153.2. 
Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS


163.2.1.
Področje cest


193.2.2.
Področje pomorstva


203.3. 
Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR


223.3.1.
Področje cest


243.3.2.
Področje javnega potniškega prometa


253.3.3.
Področje letalske in letališke infrastrukture


273.4. 
Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki


283.4.1.
Ravnanje s komunalnimi odpadki


293.5. 
Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda


313.5.1.
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod


333.5.2.
Oskrba s pitno vodo


353.5.3.
Zmanjšanje škodljivega delovanja voda


373.6. 
Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije


383.6.1.
Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb


393.6.2.
Učinkovita raba električne energije


403.6.3. 
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo


413.6.4. 
Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje


423.7.  Tehnična pomoč


464.
Programi ESRR/Kohezijskega sklada: veliki projekti


465.
Informiranje in obveščanje javnosti




1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013
	Zadevni cilj
	Cilj: 1 - Konvergenca



	Zadevno upravičeno področje
	Slovenija

	Programsko obdobje
	Programsko obdobje: 2007-2013



	Številka programa (št. CCI)
	CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002



	Naslov programa
	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013

	Leto poročanja
	2007

	Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora
	30. maj 2008


PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

2.1 Dosežek in analiza napredka 

V letu 2007 je bilo na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP ROPI) kar nekaj pomembnih dosežkov:
1. EK je  dne 27.08.2007 potrdila OP ROPI z izdajo Odločbe št. K(2007) 4081.
2. Z namenom določitve udeležencev in pravil za izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi  kohezijske politike, je 11.05.2007 Vlada RS v Ur.l. RS št. 41/2007 objavila Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013.
3. Pripravljen je bil opis sistema upravljanja in nadzora za OP ROPI, ki je bil pozitivno ocenjen s strani neodvisne revizijske organizacije in 13.12.2007 posredovan v oceno skladnosti EK.

4. Dne 6.12.2007 je bil organiziran in izpeljan prvi NO za OP ROPI in OP RR. Na nadzornem odboru so bila potrjena merila za izbor operacij za vsako prednostno usmeritev oz. razvojno prioriteto posebej. 
5. Organ upravljanja je izdal prvo odločbo o dodelitvi sredstev kohezijskega sklada za skupino projektov.
6. V začetku leta 2008 je OU v potrditev posredoval prvo vlogo za veliki projekt na EK.
1.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa 
Konec februarja 2007 je OU v odobritev na EK posredoval  vlogo za velik projekt pod naslovom »Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana« v skupni vrednosti 143.921.875 €. V svojem dopisu iz avgusta 2006 je EK predhodno obvestila OU, da bo potrditev projektov možna le po uradni potrditvi zadevnega operativnega programa. Glede na velikost in zahtevnost projekta je EK v oktobru 2007 poslala dopis s predlogom, da vlogo pregleda tudi pobuda JASPERS. OU se je na pobudo EK takoj odzval in posredoval vlogo z vso pripadajočo dokumentacijo v pregled pobudi JASPERS.
MOP in MzP, sta v vlogi PT, v drugi polovici leta 2007 na OU v pregled posredovala naslednje vloge: 
· Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje;
· Investicija v posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor;

· Obvoznica Škofja Loka in

· Avtocestni odsek Beltinci – Lendava.

Po pregledu vloge za skupino projektov »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« je OU, ob sodelovanju s pobudo JASPERS, v drugi polovici decembra 2007 izdal odločbo o dodelitvi sredstev za navedeno skupino projektov.
OU s pobudo JASPERS aktivno sodeluje, tako je bil junija 2007 podpisan  Akcijski načrt 2007, v okviru katerega so bile izvedene  naslednje aktivnosti:

· Modernizacija letalske infrastrukture na letališču Maribor (pregled vloge),
· Avtocestni odsek Beltinci – Lendava (pregled vloge),
· Posodobitev sistemov kontrole zračnega letenja (pregledu javnega naročila za izbiro pripravljavca investicijske dokumentacije),

· Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (pregled vloge),
· Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje (pregled vloge) ter
· Seminar Analize stroškov in koristi (predavatelji).
V letu 2007 je OU organiziral naslednje seminarje: seminar s področja Analize stroškov in koristi, Zelenih javnih naročil, Javno zasebnega partnerstva ter seminar s področja strukturnih skladov in regionalnega razvoja, s poudarkom na finančno perspektivo 2007 – 2013.
S strani MOP in MzP, v vlogi posredniških teles je OU v pregled in potrditev prejel dokumentacijo za naslednja javna naročila:
· Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje- projekt Celje;

· Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje- projekt Laško;

· Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje - projekt Žalec;

· Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje - projekt Šentjur;

· Avtocestni odsek Ponikve - Hrastje, AC od km 14,060 do km 21,225;

· Avtocestni odsek Pluska - Ponikve, izgradnja premostitvenega objekta: Viadukt Ponikve;

· Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje - projekt Mozirje;

· Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - Čistilna naprava;

· AC Slivnica - Draženci, sklop A od km 0+000 do km 2+000 in sklop C od km 14+850 do km 19+850;
· AC Slivnica - Draženci, sklop B AC od km 2+000 do km 14+850;
·  AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200;
· AC Pluska - Ponikve, predor Leščevje;
· AC Pluska - Ponikve, sklop 1: glavna gradbena dela na AC od km 2+640 do km 10+240 in sklop 2: premostitveni objekti;
· AC Ponikve - Hrastje, izgradnja viadukta Dole;
· AC Ponikve - Hrastje, glavna gradbena dela, sklop 2: premostitveni objekti;
· Opravljanje storitev nadzora in strokovnega svetovanja - Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Laško;
· Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Celje;
· Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Žalec;
· Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje - Projekt Šentjur;
· Izdelava strategije in orodij za potrebe projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju Savinje ter
· Izdelava predinvesticijske zasnove projekta "Celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva z pitno vodo v Posavju".
1.1.2. Finančne informacije za operativni program
OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2007
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31.12.07

EU del1.635.599.745-

SLO del288.635.253-

EU in SLO del1.924.234.998-

EU del103.527.5276,3*

SLO del18.269.5636,3*

EU in SLO del121.797.0906,3*

EU del37.766.17336,5

SLO del6.664.619-

EU in SLO del44.430.79236,5

EU del160.6990,2

SLO del28.324-

EU in SLO del189.0230,2

Plačila skupaj iz proračuna RS - 

kumulativa (od 1.1.2007 do 

31.12.2007)

% glede na 

pravice 

porabe 2007

OP ROPI

Pravice porabe 2007-2013 

Potrjene operacije - kumulativa (od 

1.1.2007 do 31.12.2007)

Pravice porabe 2007


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Skupna plačila, prejeta od Komisije do 31.12.2007
	Sklad
	Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje
	Ustrezni javni prispevek
	Zasebni izdatki 
	Izdatki, ki jih je plačal organ, odgovoren za plačila upravičencem
	Skupna plačila, prejeta od Komisije
	Valuta
	Datum transakcije
	Vrsta transakcije

	ESRR-OP ROPI
	0
	0
	0
	0
	4.480.597,72
	EUR
	19.09.2007
	Predplačilo EK

	CF-OP ROPI
	0
	0
	0
	0
	35.289.246,45
	EUR
	19.09.2007
	Predplačilo EK


Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)
1.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov 
	Koda razsežnosti 1

Prednostna tema
	Koda razsežnosti 2

Oblika Financiranja
	Koda razsežnosti 3

Ozemlje
	Koda razsežnosti 4

Gospodarska dejavnost
	Koda razsežnosti 5

Lokacija
	Znesek

	46
	01
	01
	21
	SI014
	8.072.951,70


1.1.4. Pomoč ciljnih skupin 

V OP ROPI ni predvidena pomoč ciljnim skupinam glede na to, da gre za investicije v infrastrukturo.
V OP ROPI je tretja razvojna prioriteta »Prometna infrastruktura ESRR«, sofinancirana s sredstvi ESRR.

Odgovorne institucije za pripravo in izvedbo projektov/operacij v okviru RP Prometna infrastruktura v ESRR so:
· Družba RS za ceste,
· MzP - Direktorat za promet,
· MzP - Direktorat za civilno letalstvo,
· druga institucija, skladno z nacionalno zakonodajo ali spremembo organizacijske strukture pristojnih ministrstev.

1.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2007 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 še niso relevantne.
1.1.6. Kakovostna analiza
OP ROPI je bil potrjen 28.08.2007, operacije so se šele začele izvajati, zato o vsebinskem napredku pri izvajanju še ne moremo poročati.
2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti 

Do sedaj ni bilo nobenih težav pri izvajanju OP ROPI, saj nam opis sistema zagotavlja skladnost z zakonodajo Skupnosti.
2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 

Pri pregledu vlog za projekte s področja okolja (četrta in peta RP) je bilo ugotovljeno, da so vrednosti navedene v OP močno podcenjene. OU je resorno ministrstvo (MOP) zadolžil, da posreduje novelirane vrednosti indikativnih projektov. Pri potrjeni operaciji je bil problem, prenizko ocenjen indikativni projekt, s strani OU in MOP rešen tako, da se je upošteval večji delež sofinanciranja s strani države. 

Na temo podcenjenih vrednosti indikativnih projektov je bil izveden tehnični sestanek z  EK.
2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa
1) V okviru 1 RP »Železniška infrastruktura« se je izkazalo, da je zmanjšana ocenjena skupna vrednost projekta Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah iz prvotne vrednosti 240,69 mio EUR na 120 mio EUR (vrednosti so z DDV). Ključni razlog, zaradi katerega se zmanjšuje prvotno ocenjena vrednost je v tem, da je bilo pri prvotni oceni upoštevano celotno slovensko železniško omrežje, torej tudi regionalne proge in celotno obdobje, ki ga pokriva. Korekcija vrednosti projekta ne bo vplivala na doseganje ciljev in kazalnikov, ki so navedeni v OP ROPI. 

2) V okviru 2 RP »Cestna in pomorska infrastruktura«, PU »Področje pomorstva« je predviden projekt »Razvoj pristaniške infrastrukture - gradnja operativnih obal«. Glede na dejstvo, da med MzP in Luko Koper d.d. pravna razmerja še niso urejena ter da državni prostorski načrt za to področje še ni sprejet, je izvedba projekta v danem časovnem obdobju vprašljiva. Zato OU in MzP razmišljata o prerazporeditvi sredstev  drugam.

3)  V okviru 3 RP, PU »Cestna infrastruktura (ESRR)« bo MzP namesto navedenih prioritetnih projektov na vsaki od cestnih povezav prijavilo tri samostojne projekte, ki medsebojno niso direktno povezani. Za vsakega od predlaganih projektov bo izdelana ekonomska analiza.

Cestna povezava Jeprca-Zminec-Želin (okvirne vrednosti)
cene v 1000 EUR

	Jeprca-Zminec-Želin
	Netto vrednost
	Bruto vrednost

(z DDV)
	EU delež

	· Cerkno-Hotavlje (novogradnja dela ceste s tunelom) - velik projekt
	60.516
	71.419
	30.433

	· Obvoznica Gorenja vas 
- mali projekt
	1.470
	1.736
	1.029

	· Obvoznica Škofja Loka

- mali projekt
	30.695
	36.834
	21.760

	Skupaj
	92.681
	109.989
	53.222


Cestna povezava Želin-Peršeti-Kobarid-Robič (okvirne vrednosti)

cene v 1000 EUR
	Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

(mali projekti)
	Netto vrednost
	Bruto vrednost

(z DDV)
	EU delež

	· Obvoznica Tolmin
	4.669
	5.509
	3.035

	· Tolmin-Most na Soči (galerija v dolžini 250 metrov)
	1.441
	1.700
	936

	· Bača-Dolenja Trebuša (rekonstrukcija ceste)
	14.365
	16.952
	9.337

	Skupaj
	20.474
	24.162
	13.308


	Skupaj
	113.156
	134.151
	66.530


Razlika v vrednosti ocene projektov je nastala zaradi nenatančnosti ocen v fazi nastajanja OP.

Zaradi  bolj jasnega in transparentnega dejanskega stanja naj bi se obstoječi tekst poglavja 3.1.6.1 »Predvidena je gradnja novih cestnih odsekov in kolesarskih poti, izgradnja izvennivojskih križanj, rekonstrukcije cest, gradnja obvoznic in križišč, preplastitve cest in druge ureditve obstoječih cest in kolesarskih poti. Posamezni projekti in skupine projektov so na različni stopnji pripravljenosti, zato se bodo v okviru projektov izvajale vse potrebne in manjkajoče aktivnosti - umestitve v prostor, izdelava tehnične dokumentacije, izvedba razpisov za oddajo del, gradnja z vsemi potrebnimi ukrepi za varovanje okolja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine.« spremenil tako, da se bo glasil:

»Predvidena je gradnja novih odsekov cest in obvoznic, izgradnja izven-nivojskih križanj, rekonstrukcije odsekov cest ter gradnja in ureditve kolesarskih poti.«

Temu ustrezno bo potrebno spremeniti tudi kazalnik, saj bo v okviru zgoraj navedenih projektov zgrajenih oziroma posodobljenih 30 kilometrov cest.

V okviru 3 RP, PU »Letalska in letališka infrastruktura« je izračun analize stroškov in koristi pokazal, da je finančna vrzel za projekt Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa zelo majhna, zato OU in MzP razmišljata o prerazporeditvi sredstev.
2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006 
V letu 2007 ni bilo sprememb v okviru OP ROPI v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.
2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov 
Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda« v OP ROPI in v okviru PU regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v OP RR so bila na NO za PU »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP ROPI« sprejeta sledeča merila : 
· celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih poselitev z obremenjenostjo  več kot 100.000 PE, z obremenjenostjo več kot 15.000 PE z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE;


· celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem  ali vodovarstvenem območju.

2.7. Postopki spremljanja 

Za namen spremljanja je OU uvedel sledeče ukrepe: 
· redni tedenski ministrski sestanki z vsemi ministrstvi, ki so udeleženi pri izvajanju projektov kohezijske politike;

· redni operativni sestanki s predstavniki MzP in MOP za projekte OP ROPI;
· poročanje skladno z navodili za spremljanje in poročanje.
OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP na vseh ravneh, in sicer:
· vsebinsko spremljanje izvajanja,  ki ga na ravni organa upravljanja izvajajo vsebinski sektorji,
· finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,
· sistemsko spremljanje, ki ga izvaja sektor za SSN,
· spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.
Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja operativnih programov s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov. 

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije. Delovanje sistema ISARR trenutno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in izpisov poročil na SVLR.

V letu 2007 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP omogočal:

· podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;

· zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;

· prenos finančnega načrta na nivoju projekta oz operacije iz sistema MFERAC;
· spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF - MFERAC);

· vnos doseženih ciljev in aktivnosti;

· podporo izvajanju vračil;

· vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;

· on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva (e-CRP);

· izpis obrazcev za prijavo prednostnih usmeritev, instrumentov in operacij;

· izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP), itd.

V letu 2007 je bila uspešno izvedena je  I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo in izvedbo MVP bo omogočen neposreden vnos podatkov ostalim institucijam, ki so vključene v izvajanje OP in ne zagotavljajo potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih informacijskih sistemov. Vzpostavljena je bila potrebna infrastrukturna oprema in nakup licenc za dostop do sistema ISARR preko svetovnega spleta in izvedena nadgradnja podatkovnega modela za podporo specifikam finančne perspektive 2007-2013.

S ciljem uspešne podpore izvajanju OP je bila v letu 2007 izdelana projektna in investicijska dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR v triletnem obdobju. Izdelana je bila razpisna dokumentacija, izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba z izvajalcem za triletni projekt, s čimer je vzpostavljeno ustrezno okolje za zaokrožitev razvoja sistema ISARR, delovanje Centra za pomoč uporabnikov, redno izobraževanje uporabnikov in s tem decentralizacijo uporabe sistema ISARR v finančni perspektivi 2007-2013.
2. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH  
3.1 Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev
Cilji RP se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.
Finančna tabela 
1. RP

[image: image4.emf]stanje 

31.12.07

EU del449.567.581-

SLO del79.335.456-

EU in SLO del528.903.037-

EU del29.142.6056,5*

SLO del5.142.8126,5*

EU in SLO del34.285.4176,5*

Pravice porabe 2007

1. RP

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka 
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Število projektov
	Učinek
	Število
	2007
	0
	2013
	5
	2007
	0

	2
	Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN
	Učinek
	km
	2007
	1.227
	2013
	1.255
	2007
	0

	
	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN
	Učinek
	km
	2007
	0
	2013
	400
	2007
	0

	3
	Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici
	Rezultat
	Mio t/km
	2007
	3.750
	2013
	4.804
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP; SURS

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.
2.1.1. Železniška infrastruktura 
Uresničevanje splošnih ciljev
Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.
Finančna tabela

PU 1.1.
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EU del449.567.581-

SLO del79.335.456-

EU in SLO del528.903.037-

EU del29.142.6056,5*

SLO del5.142.8126,5*

EU in SLO del34.285.4176,5*

Pravice porabe 2007

1. RP - PU 1.1.

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo
MzP – Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. 

Opis izvajanja v letu 2007

Prijava projekta Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper je bila predvidena v začetku leta 2007. Prav tako je bilo predvideno, da bo v letu 2007 podpisana pogodba z izvajalcem del in bo le-ta pričel z deli. Do realizacije v letu 2007 ni prišlo iz razloga, ker je prišlo do velikih težav pri odkupih zemljišč. Ker projekt nima Državnega prostorskega načrta s katerim bi bil izražen javni interes, ni bilo pravne podlage za razlastitev lastnikov zemljišč na območjih, kjer le-ti niso bili pripravljeni prodati zemljišč pod ponujenimi pogoji. Tekom leta so potekala pogajanja z lastniki zemljišč, v reševanje težav sta bili vključeni Občina Divača in Hrpelje-Kozina. Projektna dokumentacija PGD je bila predana naročniku februarja 2006, revidirana pa julija 2007. Izdelana je študija izvedljivosti »Feasibility study«, vloženi so bili zahtevki za izdajo gradbenih dovoljenj. Poročilo o vplivih na okolje je izdelano. Postavljen je nov terminski plan izvedbe, po katerem je bil določen novi rok za prijavo projekta za sofinanciranje iz KS, in sicer marec-april 2008. V letu 2007 je bila sprejeta odločitev, da se izvedba razdeli v dve etapi. Prva etapa se bo izvajala od 2008 do 2011, druga etapa pa od 2010 do 2012.

Izvajanje  prednostne usmeritve 

	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	 1
	Število projektov
	Učinek
	Število
	2007
	0
	2013
	5
	2007
	0

	2
	Dolžina novozgrajenih žel, prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN
	Učinek
	km
	2007
	1.227
	2013
	1.255
	2007
	0

	
	Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih- TEN
	Učinek
	km
	2007
	0
	2013
	400
	2007
	0

	3
	Povečanje blagovnega prometa pripeljanega po železnici
	Rezultat
	Mio t/km
	2007
	3.750
	2013
	4.804
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP; SURS

Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Aktivnosti se niso izvajale v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
Prijava projekta Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper bo izvedena v marcu oziroma aprilu 2008. Priprava razpisa za izbiro izvajalca je predvidena v aprilu 2008. Pričetek del je, v kolikor bo postopek javnega naročila izveden brez pritožb na Državno revizijsko komisijo, predviden v drugi polovici leta 2008. V letu 2008 je prav tako predvidena priprava vloge za projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.
3.2. 
Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih projektov na ravni prednostnih usmeritev:

3.2.1. Področje cest

3.2.2. Področje pomorstva

Finančna tabela 
2. RP
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31.12.07

EU del241.370.738-

SLO del42.594.837-

EU in SLO del283.965.575-

EU del15.646.5296,5*

SLO del2.761.1536,5*
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% glede na 
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Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

2. RP


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka 
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	 Število projektov
	Učinek
	Število
	2007
	0
	2013
	5
	2007
	0

	2
	 Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih - TEN
	Učinek
	km
	2007
	398
	2013
	463
	2007
	0

	3
	 Dolžina novozgrajene operativne obale
	Učinek
	m
	2007
	3.358
	2013
	5.158
	2007
	0

	4
	 Količina pretovora v Luki Koper
	Rezultat
	mio t
	2007
	13
	2013
	20,5
	2007
	0

	5
	 Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC 
	Rezultat
	mio €
	2007
	0
	2013
	36
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP
Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.2.1. Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev
Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.
Finančna tabela 
PU 2.1.
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*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo
MzP – Direktorat za ceste
Opis izvajanja v letu 2007
V letu 2007 so potekale aktivnosti povezane z naslednjimi projekti:
- Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve;

- Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje;

- Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava;

- Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci.

Za navedene projekte nove finančne perspektive 2007-2013 so bili v letu 2007 izdelani: študija izvedljivosti, ocena vplivov na okolje, projektna dokumentacija, lokacijsko dovoljenje, izdano je bilo dovoljenje za gradnjo. Vsak projekt ima več razpisov in več izvajalskih pogodb.

Za navedene projekte nove finančne perspektive 2007-2013 so bile v letu 2007 podpisane pogodbe, dela po teh pogodbah se izvajajo:
	
	Št. pogodbe
	Predmet pogodbe
	Datum podpisa
	Pogodbena vrednost v EUR

	Pluska Ponikve

	
	650/2007
	Predor Leščevje
	20.6.2007
	12.061.127,84

	
	997/2007
	Trasa
	11.9.2007
	62.699.624,09

	
	996/2007
	Objekti
	11.9.2007
	4.960.267,19

	Ponikve Hrastje

	
	649/07
	Viadukt Dole
	20.6.2007
	8.165.774,35

	
	647/07
	Premostitveni objekti
	20.6.2007
	7.065.715,45

	Slivnica Draženci

	
	648/07
	Sklop a trasa
	20.6.2007
	45.999.429,20

	
	646/07
	Sklop c trasa
	20.6.2007
	43.695.956,58

	
	708/07
	Sklop b trasa
	10.7.2007
	80.131.559,45


	Beltinci Lendava

	
	913/06
	trasa
	21.9.2006
	87.497.993,18


· AC Pluska - Ponikve, viadukt Ponikve: razpisna dokumentacija je bila potrjena s strani SVLR, razpis je v teku.

· AC Pluska - Ponikve: viadukt Trebnje: razpis bo leta 2008.

· AC Ponikve - Hrastje, trasa: razpisna dokumentacija je bila potrjena s strani SVLR, razpis je v teku.

· AC Slivnica - Draženci, protihrupna zaščita: pripravljena je bila razpisna dokumentacija.

· AC Beltinci - Lendava: razpisna dokumentacija je bila potrjena s strani SVLR, vloga za dodelitev kohezijskih sredstev je bila v zaključni fazi priprave.

Za ostale sklope AC odsekov Pluska-Ponikve (Predor Leščevje, glavna gradbena dela – trasa in premostitveni objekti), Ponikve-Hrastje (premostitveni objekti - viadukt Dole, premostitveni objekti) in Slivnica-Draženci (sklop a, b in c – trasa) se dela že izvajajo, razpisna dokumentacija pa je v ex-post pregledu na SVLR-ju.

Za AC odseke Pluska-Ponikve, Ponikve-Hrastje in Slivnica-Draženci so vloge za dodelitev kohezijskih sredstev v pripravi na DARS d.d., za AC odsek Beltinci – Lendava pa je vloga v zaključni fazi priprave na DARS d.d.

Izvajanje prednostne usmeritve

	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Število projektov
	Učinek
	Št.
	2007
	0
	2013
	4
	2007
	0

	2
	Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN
	Učinek
	Km
	2007
	398
	2013
	463
	2007
	0

	5
	Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC
	Rezultat
	Mio EUR
	2007
	0
	2013
	36
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 

Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek 

	
	
	
	začetek gradnje
	predaja prometu

	AC Beltinci - Lendava
	
	2006
	
	2008
	

	AC Slivnica – Draženci
	2007
	
	2009
	

	AC Pluska – Ponikve
	
	2007
	
	2009
	

	AC Ponikve – Hrastje
	
	2007
	
	2009
	


Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 bodo pripravljene vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za zgoraj navedene projekte. 

3.2.2. Področje pomorstva
Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 2.2.
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31.12.07

EU del34.529.827-

SLO del6.093.499-

EU in SLO del40.623.326-
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SLO del395.0036,5*

EU in SLO del2.633.3526,5*

Pravice porabe 2007
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% glede na 
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*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za pomorstvo.
Opis izvajanja v letu 2007  

V letu 2007 je bila izdelana idejna zasnova za izdelavo državnega lokacijskega načrta. Prav tako so bile izvedene različne aktivnosti za implementacijo projekta razvoja pristaniške infrastrukture in gradnje operativnih obal v okviru javno-zasebnega partnerstva. 
Izvajanje  prednostne usmeritve
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Število projektov
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	1
	2007
	0

	3
	Dolžina novozgrajene operativne
	Učinek
	m
	2007
	3.358
	2013
	5.158
	2007
	0

	4
	Količina pretovora v Luki Koper
	Rezultat
	v mio ton
	2007
	13
	2013
	20.5
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 

Aktivnosti se niso izvajale v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bodo predvidoma nadaljevale aktivnosti na projektu Razvoja pristaniške infrastrukture. Glede na to, da med Ministrstvom za promet in Luko Koper d.d. pravna razmerja še niso urejena ter da državni prostorski načrt za to področje še ni sprejet je izvedba projekta v predvidenem časovnem obdobju negotova. Zato je možna prerazporeditev sredstev.

3.3. 
Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR

Uresničevanje splošnih ciljev
Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.3.1. Področje cest
3.3.2. Področje javnega potniškega prometa
3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture
Finančna tabela 
3. RP
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*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Doseganje ciljev in analiza napredka 
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Število projektov
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	30*
	2007
	0

	2
	Dolžina novozgrajenih cest
	Učinek
	km
	2007
	5.823
	2013
	5.843
	2007
	0

	
	Dolžina posodobljenih cest
	Učinek
	km
	2007
	0
	2013
	35**
	2007
	0

	3
	Število novozgrajenih izvennivojskih križanj
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	10
	2007
	0

	4
	Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez
	Učinek
	km
	2007
	263
	2013
	331
	2007
	0

	
	Dolžina posodobljenih

kolesarskih stez
	Učinek
	km
	2007
	0
	2013
	37
	2007
	0

	5
	Nižji transportni (časovni) stroški/leto
	Rezultat
	mio €
	2007
	0
	2013
	47
	2007
	0

	6
	Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa
	Rezultat
	premiki/uro
	2007
	80
	2013
	102
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MzP
*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 25-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), ter po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

**Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

· Področje cest: Obvoznica Škofja Loka;

· Področje cest: Izgradnja kolesarskih povezav Parenzana, Brezovica-Vrhnika-Logatec, Miren-Vrtojba-Kanal in Kranjska Gora – Jesenice;

· Področje javnega potniškega prometa: Enotna vozovnica;

· Področje letalske in letališke infrastrukture: Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor in Posodobitev sistemov kontrole zračnega prometa.
Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.3.1. Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 3.1. 
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31.12.07

EU del189.762.790-

SLO del33.487.551-

EU in SLO del223.250.341-

EU del10.185.2055,4*

SLO del1.797.3895,4*

EU in SLO del11.982.5945,4*

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

3. RP - PU 3.1.


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

MzP – Direktorat za ceste
Opis izvajanja v letu 2007 

	Projekt
	Aktivnost
	opombe

	Obvoznica Škofja Loka (cestna povezava Jeprca-Zminec-Želin
	Vloga za potrditev pomoči in javni razpis v pripravi
	

	Kolesarska povezava Kranjska Gora-Jesenice
	Razpis izveden pred 12.5.2007
	Pogodba v vrednosti 23.491,00 € podpisana 13.3.2007; dela izvedena

	Kolesarska povezava Jesenice-Lesce-Bled
	Postopek oddaje del izveden pred 12.5.2007
	Pogodba v rednosti 12.911,00 € podpisana 23.2.2007; dela izvedena

	Kolesarska povezava Parenzana
	Postopek oddaje del izveden pred 12.5.2007
	Dela izvedena v letu 2007 po naročilnici v vrednosti 2.708,23 €


Izvajanje prednostne usmeritve
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Število projektov
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	25*
	2007
	0

	2
	Dolžina novozgrajenih cest
	Učinek
	kilometer
	2007
	5.823
	2013
	5.843
	2007
	0

	
	Dolžina posodobljenih cest
	
	
	2007
	0
	2013
	35**
	2007
	0

	3
	Število novozgrajenih izvennivojskih križanj
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	10
	2007
	0

	4
	Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez
	Učinek
	kilometer
	2007
	263
	2013
	331
	2007
	0

	
	Dolžina posodobljenih

kolesarskih stez
	
	
	2007
	0
	2013
	37
	2007
	0

	5
	Nižji transportni (časovni) stroški/leto
	Rezultat
	mio €
	2007
	0
	2013
	47
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

*Število projektov (število prijav) je določeno na osnovi dogovorov na tehničnem sestanku v Bruslju (10.10.2007) o načinu izvajanja projektov Cestna infrastruktura ESRR in skladno s seznanitvijo NO OP ROPI na 1. seji dne 6.12.2007. Kvota 25-ih projektov obsega izgradnjo 10 izvennivojskih križanj, izgradnjo oziroma posodobitev šestih kolesarskih povezav, izgradnjo obvoznice Bled, izgradnjo obvoznice Škofljica (posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje), ter po tri projekte na cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič

**Dolžina posodobljenih cest je usklajena glede na zgoraj opisano delitev projektov posodobitve cestnih povezavah Jeprca-Zminec-Želin in Želin-Peršeti-Kobarid-Robič.

Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Aktivnosti se niso izvajale v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo razpisnih dokumentacij in vloge za projekt Obvoznica Škofja Loka.
3.3.2. Področje javnega potniškega prometa
Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanega projekta.

Finančna tabela  

PU 3.2.

[image: image11.emf]stanje 

31.12.07

EU del3.688.468-

SLO del650.906-

EU in SLO del4.339.374-

EU del197.9725,4*

SLO del34.9365,4*

EU in SLO del232.9085,4*

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

3. RP - PU 3.2.


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo 
MzP – Direktorat za promet.

Opis izvajanja v letu 2007

V letu 2007 so se izvajale aktivnosti v zvezi s pripravo vloge za potrditev pomoči.

Izvajanje  prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Število projektov
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	1
	2007
	0


Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzP

Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 

V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelavo razpisnih za projekt Enotna vozovnica.

3.3.3. Področje letalske in letališke infrastrukture
Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela  

PU 3.3.

[image: image12.emf]stanje 

31.12.07

EU del30.578.628-

SLO del5.396.229-

EU in SLO del35.974.857-

EU del1.641.2585,4*

SLO del289.6345,4*

EU in SLO del1.930.8925,4*

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

3. RP - PU 3.3.


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo 

· MzP – Direktorat za letalstvo

· MzP – Direktorat za civilno letalstvo.

Opis izvajanja v letu 2007

Projekt »Posodobitev sistemov vodenja in kontrole zračnega prometa«, se je zaradi bolj optimalne realizacije razdelil na tri posamezne ločene projekte, in sicer:

· »Izgradnja centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa z vso potrebno infrastrukturo«, v katerega spada Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, Cesta in komunalna infrastruktura za potrebe centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in naprave in sistemi za vodenje in kontrolo zračnega prometa vgrajeni v novi stavbi.

· »Posodobitev naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa«, v katerega spadajo Naprave in sistemi za komunikacijo in Naprave in sistemi za navigacijo.

· »Izgradnja in posodobitev nadzornih sistemov«, v katerega spadajo naprave in sistemi za nadzor zračnega prometa.

V okviru projekta »Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor« so bile izvedene naslednje aktivnosti:

· izdelava investicijske dokumentacije za projekt;
· priprava vloge, za prijavo projekta;
· priprava razpisne dokumentacije za Dograditev in prenovo potniškega terminala na letališču Maribor.
V postopku priprave dokumentacije vloge za potrditev pomoči iz KS je tudi bila vključena pobuda JASPERS.

Izvajanje  prednostne usmeritve
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Število projektov
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	4*
	2007
	0

	6
	Povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa
	Rezultat
	Premiki na uro
	2007
	80
	2013
	102
	2007
	0


* sprememba št. projektov pri Kontroli zračnega prometa iz 1 na 3 zaradi optimalne realizacije

Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo projektne dokumentacije in vloge za potrditev pomoči ter razpisnih dokumentacija za projekte Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor in Posodobitev kontrole zračnega prometa.
3.4. 
Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki

Finančni podatki
4. RP 

[image: image13.emf]stanje 

31.12.07

EU del205.568.426-

SLO del36.276.782-

EU in SLO del241.845.208-

EU del13.325.6936,5*

SLO del2.351.5946,5*

EU in SLO del15.677.2876,5*

Pravice porabe 2007

4. RP - PU 4.1.

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka 
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete 
	Kazalnik


	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	 Število projektov
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	6
	2007
	0

	2
	 Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov
	Rezultat
	t/leto
	2007
	845.000
	2013
	550.000
	2007
	0

	3
	Povečanje količin ločeno zbranih frakcij
	Rezultat
	t/leto
	2007
	205.000
	2013
	500.000
	2007
	0


Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih za naslednje projekte:

-
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza;

-
Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške; 

-
Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza;

-
Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 4.1.
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SLO del36.276.782-

EU in SLO del241.845.208-

EU del13.325.6936,5*
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Pravice porabe 2007

4. RP - PU 4.1.

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.
Opis izvajanja v letu 2007  
Vloga za potrditev pomoči za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana je bila posredovana EK februarja 2007. Na pobudo EK je bila vloga posredovana pobudi JASPERS v pregled.   

Izvajanje  prednostne usmeritve 

	Kazalnik


	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	 Število projektov
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	6
	2007
	0

	2
	 Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov
	Rezultat
	t/leto
	2007
	845.000
	2013
	550.000
	2007
	0

	3
	 Povečanje količin odloženih nenevarnih odpadkov
	Rezultat
	t/leto
	2007
	205.000
	2013
	500.000
	2007
	0


Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; ARSO: Agencija RS za okolje
Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza
Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 

V letu 2008 se bodo izvajale naslednje aktivnosti povezane s pripravo vloge za potrditev pomoči in izdelave razpisnih za naslednje projekte:

· Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II faza;

· Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške; 

· Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza;

· Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje.
3.5. 
Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.5.1.
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

3.5.2. Oskrba s pitno vodo

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Finančna tabela 
5. RP

[image: image15.emf]stanje 

31.12.07

EU del325.483.339-

SLO del57.438.237-

EU in SLO del382.921.576-

EU del21.099.0146,5*

SLO del3.723.3556,5*
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EU del8.072.95138,3

SLO del1.424.639-
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Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

Potrjene operacije - kumulativa (od 

1.1.2007 do 31.12.2007)

5. RP

% glede na 

pravice 

porabe 2007


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka 
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete  
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	 Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo
	Učinek
	število
	2007
	1.840.000
	2013
	1.990.000
	2007
	0

	2
	 Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem
	Učinek
	število
	2007
	500.000
	2013
	1.200.000
	2007
	0

	3
	 Število projektov s področja preprečevanja tveganj
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	7
	2007
	0

	4
	 Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda
	Učinek
	Število
	2007
	0
	2013
	30.000
	2007
	0

	5
	 Število komunalno opremljenih aglomeracij
	Rezultat
	%


	2007
	50
	2013
	95
	2007
	0

	6
	 Zmanjšanje emisij vode
	Rezultat
	mio PE
	2007
	1,5
	2013
	0,3
	2007
	0

	7
	 Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov 
	Rezultat
	%
	2007
	91,4
	2013
	96
	2007
	0

	8
	 Zmanjšanje poplavno ogroženih površin
	Rezultat
	ha
	2007
	300.000
	2013
	220.000
	2007
	0

	9
	 Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode
	Rezultat
	%
	2007
	21,8
	2013
	10
	2007
	0

	10
	 Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidom)
	Rezultat
	%
	2007
	7
	2013
	2
	2007
	0


Vir: MOP; MZ
Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
V letu 2007 so bile izvedene aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči. 
Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
V letu 2007 ni bilo posebnih težav pri izvajanju projektov.

3.5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 5.1.

[image: image16.emf]stanje 

31.12.07

EU del102.784.212-

SLO del18.138.391-

EU in SLO del120.922.603-
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1.1.2007 do 31.12.2007)

5. RP - PU 5.1.


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013
Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje – Direktorat za evropske zadeve in investicije
Opis izvajanja v letu 2007  
V letu 2007 so se izvajale aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

-
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje;




-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini;
-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke;

-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Novem mestu;
-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Pomurja;

-
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave;

-
Varovanje vodnih virov na območju Maribora;

-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik.

V letu 2007 je OU izdal eno  odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje«. Pri pregledovanju in ocenjevanju vloge za dodelitev pomoči za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje« je tudi bila vključena pobuda JASPERS, ki je podala pozitivno mnenje k pripravljeni dokumentaciji.

Izvajanje prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	 2
	 Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem
	Učinek
	Število
	2007
	500.000
	2013
	1.200.000
	2007
	0

	5
	 Število komunalno opremljenih aglomeracij
	Rezultat
	%


	2007
	50
	2013
	95
	2007
	0

	 6
	 Zmanjšanje emisij vode
	Rezultat
	mio PE
	2007
	1,5
	2013
	0,3
	2007
	0


Vir: MOP
Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:
-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini;
-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke;
-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Novem mestu;
-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Pomurja;
-
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave;
-
Varovanje vodnih virov na območju Maribora;
-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik;

-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save;

-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje Save;

-
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore.

V letu 2008 se bodo izvajala dela povezane s projektom »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje«.
3.5.2. Oskrba s pitno vodo

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 5.2.

[image: image17.emf]stanje 

31.12.07

EU del148.466.085-

SLO del26.199.899-

EU in SLO del174.665.984-

EU del9.624.1126,5*

SLO del1.698.3736,5*

EU in SLO del11.322.4856,5*

Pravice porabe 2007

5. RP - PU 5.2.

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo 
Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007  
V letu 2007 so se izvajale aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:

-
Varovanje vodnega vira Mrzlek;
-          Oskrba s pitno vodo Bele Krajine;
-
Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini;

-
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave.
Izvajanje  prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	 1
	 Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo
	Učinek
	Število
	2007
	1.840.000
	2013
	1.990.000
	2007
	0

	 7
	 Povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov 
	Rezultat
	%
	2007
	91,4
	2013
	96
	2007
	0

	 9
	 Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode
	Rezultat
	%
	2007
	21,8
	2013
	10
	2007
	0

	 10
	 Zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidom)
	Rezultat
	%
	2007
	7
	2013
	2
	2007
	0


Vir: MOP; MZ.
Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pripravo vlog za potrditev pomoči in razpisnih dokumentacij za naslednje projekte:
-
Varovanje vodnega vira Mrzlek;

-
Oskrba s pitno vode Bele Krajine;

-
Oskrba s pitno vodo Pomurja;
-
Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini;
-
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave.

3.5.3. Zmanjšanje škodljivega delovanja voda
Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 5.3.
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31.12.07

EU del74.233.042-

SLO del13.099.947-

EU in SLO del87.332.989-

EU del4.812.0566,5*

SLO del849.1866,5*

EU in SLO del5.661.2426,5*

5. RP - PU 5.3.

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo 

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije

Opis izvajanja v letu 2007  
V letu 2007 so potekale aktivnosti povezane zlasti s pripravo projektne in prostorske dokumentacije pri projektih za zagotovitev poplavne varnosti v porečjih Savinje, Ljubljanice, Save in Dravinje ter priprava vloge za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. 

Izvajanje  prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	3
	 Število projektov s področja preprečevanja tveganj
	Učinek
	število
	2007
	0
	2013
	7
	2007
	0

	4
	 Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda
	Učinek
	Število
	2007
	0
	2013
	30.000
	2007
	0

	8
	 Zmanjšanje poplavno ogroženih površin
	Rezultat
	ha
	2007
	300.000
	2013
	220.000
	2007
	0


Vir: MOP; MZ
Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo projektne in prostorske dokumentacije. Poleg tega se bodo izvajale aktivnosti za pripravo vloge za potrditev pomoči za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji.
3.6. 
Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije

Uresničevanje splošnih ciljev
Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.6.1. Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

3.6.2.
Učinkovita raba električne energije

3.6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

3.6.4. Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

6. RP
[image: image19.emf]stanje 

31.12.07

EU del159.886.553-

SLO del28.215.275-

EU in SLO del188.101.828-

EU del10.364.4286,5*

SLO del1.829.0176,5*

EU in SLO del12.193.4456,5*

Pravice porabe 2007

6. RP

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Doseganje ciljev in analiza napredka 
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 ekvivalent)
	Vpliv
	1000 t
	2007
	20.284**
	2013
	19.624*
	2007
	0

	2
	 Prihranek končne energije
	Vpliv
	GWh
	2007
	46.000**
	2013
	45.379
	2007
	0

	3
	Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov
	Vpliv
	GWh
	2007
	8.978**
	2013
	9.488
	2007
	0


Vir: MOP

*zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP; 
** zmanjšanje glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje. 
Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
V letu 2007 so bile izvedene le aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za Daljinsko ogrevanje z lesno biomaso.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
V letu 2007 ni bilo večjih težav pri izvajanju projektov.

3.6.1.
Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 6.1.

[image: image20.emf]stanje 

31.12.07

EU del81.222.370-

SLO del14.333.360-

EU in SLO del95.555.730-

EU del5.265.1306,5*

SLO del929.1416,5*

EU in SLO del6.194.2716,5*

Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

6. RP - PU 6.1.

% glede na 

pravice 

porabe 2007


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo 
Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007 
Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Izvajanje  prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	Ni kazalnika
	/
	Vpliv
	/
	2007
	/
	2013
	/
	2007
	/


Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU.
Lizbonski cilji 

V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Projekti se niso izvajali v letu 2007.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 

V letu 2008 se bodo začele aktivnosti povezane s pripravo javnih razpisov.

3.6.2.
Učinkovita raba električne energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.
Finančna tabela 
PU 6.2.
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31.12.07

EU del25.421.963-

SLO del4.486.229-

EU in SLO del29.908.192-

EU del1.647.9446,5*

SLO del290.8146,5*

EU in SLO del1.938.7586,5*

Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

6. RP - PU 6.2.

% glede na 

pravice 

porabe 2007


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Vključeno ministrstvo 
Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Izvajanje  prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	Ni kazalnika
	/
	Vpliv
	/
	2007
	/
	2013
	/
	2007
	/


Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU .
Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Projekti se v letu 2007 niso izvajali. 

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 

V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo razpisnih dokumentacij.

3.6.3. 
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

Finančna tabela 
PU 6.3
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31.12.07

EU del39.651.864-

SLO del6.997.388-

EU in SLO del46.649.252-

EU del2.570.3786,5*

SLO del453.5966,5*

EU in SLO del3.023.9746,5*

Pravice porabe 2007

6. RP - PU 6.3.

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.

Vključeno ministrstvo 
Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007 

V letu 2007 so se izvajale aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

Izvajanje  prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	Ni kazalnika
	/
	Vpliv
	/
	2007
	/
	2013
	/
	2007
	/


Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU 
Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 

V letu 2008 se bodo nadaljevale aktivnosti povezane s pripravo in izvajanjem razpisa za Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

3.6.4. 
Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela 
PU 6.4.
[image: image23.emf]stanje 

31.12.07

EU del13.590.356-

SLO del2.398.298-

EU in SLO del15.988.654-

EU del880.9766,5*

SLO del155.4666,5*

EU in SLO del1.036.4426,5*

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Pravice porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007

6. RP - PU 6.4.


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

Vključeno ministrstvo 
Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za evropske zadeve in investicije.

Opis izvajanja v letu 2007 
Aktivnosti se v letu 2007 niso izvajale.

Izvajanje  prednostne usmeritve 
	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	Ni kazalnika
	/
	Vpliv
	/
	2007
	/
	2013
	/
	2007
	/


Opomba: PT še ni določilo kazalnikov na ravni PU. 
Lizbonski cilji 
V letu 2007 se prednostna usmeritev še ni izvajala, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza 
Projekti se v letu 2007 niso izvajali.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bodo izvajale aktivnosti povezane s pripravo javnega razpisa za projekt Demonstracijski projekti, svetovanje in informiranje.
3.7.  Tehnična pomoč

Namen TP OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje OP, RP, PU ter operacij. Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v okviru OP ROPI. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so: 

· zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

· zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo; 

· zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v OP ROPI.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete 
PU 7.1.
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31.12.07

EU del29.693.222-

SLO del5.239.980-

EU in SLO del34.933.202-

EU del1.924.8236,5*

SLO del339.6736,5*

EU in SLO del2.264.4966,5*

EU del29.693.222-

SLO del5.239.980-

EU in SLO del34.933.202-

EU del160.6998,3

SLO del28.324-

EU in SLO del189.0238,3

Pravice porabe 2007

Potrjene operacije - kumulativa (od 

1.1.2007 do 31.12.2007)

Pravice porabe 2007-2013 

7. RP

% glede na 

pravice 

porabe 2007

Plačila skupaj iz proračuna RS - 

kumulativa (od 1.1.2007 do 

31.12.2007)


*    osnova: Pravice porabe 2007-2013

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 29,7 mio EUR ali 1,8% sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.  

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote SVLR, ministrstva, vključena v izvajanje OP ROPI, Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO); DARS d.d., Javna agencija Republike Slovenije za železniški promet, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. in drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI.

V letu 2007 je OU potrdil projekte TP naslednjim upravičencem: SVLR, MF-UNP. 

V usklajevanju z organom upravljanja so bili projekti TP naslednjih upravičencev: MF-PO, ARSO in MzP.

Najavljena pa je bila prijava projekta TP MOP.

V letu 2007 so tako sledila prva izplačila na projektih TP upravičencev SVLR, MF-UNP.

V sklopu programa tehnična pomoč OP ROPI OU v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI
OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o KS in SS v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Obveščanje javnosti zajema naslednje aktivnosti:

· dogodki, ki zajemajo organizacijo in izvedbo delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.;

· spletne strani, ki zajemajo vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletnih strani, katerih tematika se nanaša na izvajanje OP in NSRO;

· promocijo, ki zajema oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje;

· mediji, ki zajemajo oglase, objave, naznanila, pripravo, oblikovanje, produkcijo in predvajanje oddaj oz. zakup medijskega prostora ipd., hkrati pa tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih z izdelavo analize klipingov;

· druge aktivnosti, ki vključujejo svetovanje na področju obveščanja javnosti (stroški storitev zunanjega izvajalca), izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih, delovanje informacijskih točk, najem oglaševalske agencije in zunanjih izvajalcev za izvajanje aktivnosti/ukrepov obveščanja javnosti ter ostale aktivnosti, ki se nanašajo na obveščanje in informiranje javnosti o evropski kohezijski politiki v programskem obdobju 2007-2013 in zaključevanje aktivnosti v programskem obdobju 2004-2006.

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

· priprava NSRO (oblikovanje, priprava na tisk, lektoriranje ipd.); 

· oblikovanje, tisk in potisk materialov s celostno podobo strukturnih skladov EU: tisk tiskovin in promocijskega materiala;

· izdelava celostne grafične podobe za novo programsko obdobje 2007-2013.

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA 
Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

V tem sklopu v letu 2007 ni bila izvedena nobena aktivnosti.

ZAPOSLITVE/DELO 
Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

· plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, za opravljanje različnih del in nalog OU (v projektu predvidenih 51 zaposlitev, izvedenih 41 zaposlitev).

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna
· plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev (v projektu predvidenih 11 zaposlitev, izvedenih 0 zaposlitev, 4 postopki zaposlitve so v teku, pri 7 zaposlitvah se bo postopek pričel v 2008).

Ministrstvo za finance, Plačilni organ

· projekt TP je v usklajevanju.

Agencija RS za okolje

· projekt TP je v usklajevanju, predvidene 3 zaposlitve.

MzP
· projekt TP je v usklajevanju, predvidenih 9 zaposlitev.

UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE
Upravljanje in izvajanje vsebuje različne podaktivnosti, kot so najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva in podobno. Sem spada tudi izobraževanje in usposabljanje, ki zajema tako udeležbo kot organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Pomembna podaktivnost v tem sklopu so tudi delovna srečanja, ki zajemajo razna delovna srečanja, sestanke, izmenjave dobrih praks in podobno. Poleg tega so v tem sklopu financirane tudi druge podaktivnosti, povezane z upravljanjem in izvajanjem OP, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje ter delovanje NO.

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

· prevajanje dokumentov;

· izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;

· nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme.

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna
· stroški zunanjega izvajalca za akreditacijo sistema upravljanja in nadzora na področju evropske kohezijske politike (revizija izdatkov iz naslova izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja za RS 2004-2006),

· objave prostih delovnih mest v tiskanih medijih.

INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI
Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

OU je v letu 2007 pričel z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo plačane v letu 2008:

· izvedba nadgradnje in vzdrževanja sistema ISARR. Namen aktivnost je uspešno zaključili programsko obdobje EPD 2004-2006 ter izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013.
Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI

	Kazalnik
	Vrsta 
kazalca
	Utež
	Izhodiščno stanje
	Načrtovana vrednost
	Dosežena vrednost

	Šifra
	Naziv
	
	
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost
	Leto
	Vrednost

	1
	število izvedenih dogodkov
	Rezultat
	Število
	2007
	0
	2013
	61
	2007
	1

	2
	število izvedenih študij
	Rezultat
	Število
	2007
	0
	2013
	34
	2007
	0

	3
	število izvedenih vrednotenj
	Rezultat
	Število
	2007
	0
	2013
	9
	2007
	0

	4
	nove zaposlitve
	Rezultat
	Število
	2007
	0
	2013
	100
	2007
	41

	5
	število sej nadzornega odbora
	Rezultat
	Število
	2007
	0


	2013
	17
	2007
	1

	6
	obiski spletne strani*
	Učinek
	Število
	2007
	0
	2013
	70.000
	2007
	0

	7
	število povezanih sistemov z ISARR-jem
	Učinek
	Število
	2007
	0
	2013
	3
	2007
	0


* spletna stran www.euskladi.si v letu 2007 ni delovala, delovala pa je www.svlr.gov.si
Vir: Program TP OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«

Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru RP tehnična pomoč večinoma doseženi, z izjemo ene realizirane zaposlitve manj od zastavljenega cilja.
4. Programi ESRR/Kohezijskega sklada: veliki projekti
Napredek pri izvajanju velikih projektov

· 
Projekt »Regionalni center ravnanja s komunalnimi odpadki Ljubljana«

Vloga je bila posredovana EK v februarju 2007. Komisija je OU priporočila, da vlogo pregleda oceni skupina ekspertov iz pobude JASPERS ter ji dodelila status mirovanja. Vloga je v usklajevanju med upravičenci in predstavniki pobude JASPERS in bo ponovno posredovana EK v prvi polovici leta 2008.
· 
Projekt »Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava«

Vloga je bila posredovana EK v aprilu 2008.
Napredek pri financiranju velikih projektov

V letu 2007 ni bilo finančne realizacije na področju izvajanja velikih projektov.
Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu

Na 1. NO za OP ROPI, ki je potekal decembra 2007, je bil sprejet predlog, da se v okviru 3. RP »Prometna infrastruktura«, PU »Področje cest« projekt cestne povezave Cerkno – Hotavlje prijavi kot velik projekt. V letu 2007 ni bilo drugih sprememb okvirnega seznama velikih projektov.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
Izvajanje in morebitne spremembe velikih projektov v letu 2008 bodo predložene NO v maju 2008.

5. Informiranje in obveščanje javnosti 

Obsežna informacijska dejavnost, s katero je objavljen začetek OP – izvedeni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti ob potrditvi OP ROPI za obdobje 2007-2013 
OP ROPI za obdobje 2007-2013 je bil podpisan v Bruslju dne 27. avgusta 2007. OU je isti dan po podpisu v Bruslju organiziral novinarsko konferenco, v okviru katere sta pomemben dosežek navzočim slovenskim novinarjem skupaj predstavila minister dr. Ivan Žagar in evropska komisarka Danuta Hübner. Vabilo na novinarsko konferenco je bilo v sodelovanju s predstavniki Stalnega predstavništva RS pri EU posredovano slovenskim novinarjem, ki so akreditirani v Bruslju. Ob tej priložnosti je OU pripravil tudi sporočilo za javnost, ki je bilo poslano na naslove osrednjih slovenskih medijev na nacionalni in regionalni ravni. OU je pripravil tudi gradivo za novinarje, ki na pregleden način posreduje osnovne informacije glede podpisanega OP. 

Poleg tega je OU na svoji spletni strani še isti dan objavil informacijo o podpisu OP, kot tudi obširnejše poročilo s same novinarske konference. Na omenjeni spletni strani sta bili isti dan – poleg fotografij tako s podpisa OP kot s same novinarske konference – objavljeno tudi besedilo OP. 

Po prihodu iz Bruslja je OU takoj naslednji dan po podpisu operativnih programov organiziral novinarsko konferenco tudi v Sloveniji, in sicer v Mariboru. Minister dr. Ivan Žagar je navzočim novinarjem podrobneje predstavil OP, ki je bil s strani novinarjev deležen precejšnje pozornosti. Sogovornik na novinarski konferenci, koordinator JASPERS-a za južno Evropo Norbert Hahn, pa je podrobneje predstavil vlogo omenjene TP EK, EIB in EBRD, ter njeno delovanje v Sloveniji. Za novinarje je bilo pripravljeno gradivo z bistvenimi poudarki OP kot tudi s krajšo predstavitvijo JASPERS-a. 

Informacija o novinarski konferenci s krajšo predstavitvijo vsebine kot tudi gradivo, ki je bilo pripravljeno za novinarje, je bilo prav tako objavljeno na spletni strani.

Z omenjenimi izvedenimi aktivnostmi ob potrditvi OP je OU seznanil tudi NO v začetku decembra 2007. Predstavnik EK je menil, da je glede na predstavljene ukrepe informiranja bilo zadoščeno točki 7(a) iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da je OU pristojen za organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero je objavljen začetek OP, tudi če ni pripravljena končna različica komunikacijskega načrta. 

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem organa upravljanja. 

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa - in tako tudi pred OU - skozi vse leto izobešena zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo. Tako je bilo tudi v letu 2007.

Seznanjanje nadzornih odborov o izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti

O izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti za novo programsko obdobje 2007-2013 ob potrditvi OP ROPI za obdobje 2007-2013 je OU v začetku decembra 2007 seznanil tudi NO. Poleg tega pa je OU NO seznanil tudi s Komunikacijskim načrtom informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, na katerega je NO podal pripombe, ki so bile upoštevane.

O zasedanju NO je bilo novinarjem posredovano sporočilo za javnost o zasedanju in sprejetih sklepih NO za OP ROPI.

Oblikovanje Celostne grafične podobe za programsko obdobje 2007-2013 

OU je za programsko obdobje 2007-2013 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem oblikoval celostno grafično podobo, v kateri so zajete vse obvezne sestavine v skladu z določili 9. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da vsi ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti, namenjeni upravičencem, potencialnim upravičencem in javnosti vključujejo:

· simbol Evropske unije v skladu z grafičnimi smernicami iz Priloge I (omenjene uredbe) in sklicevanje na Evropsko unijo;

· sklicevanje na zadevni sklad:

· za ESRR: »Evropski sklad za regionalni razvoj«

· za Kohezijski sklad: »Kohezijski sklad«

· za ESS: »Evropski socialni sklad«

· izjavo, ki jo izbere OU in ki izpostavlja dodano vrednost posega Skupnosti ter je po možnosti: »Naložba v vašo prihodnost«.

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 

Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti na eni ter jasnosti in razumljivosti pri izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti na drugi strani je OU izdal Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013. Omenjena navodila so namenjena tako OU, kot tudi organu za potrjevanje, revizijskemu organu, NPP v vlogi PT ali upravičenca, agentom in drugim upravičencem pri izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o KS in SS v obdobju 2007-2013 in izvajanju svojih odgovornosti, pristojnosti ter nalog na področju evropske kohezijske politike. V navodilih je natančneje določeno kdo, kdaj, kje in kako je dolžan informirati in obveščati javnost. Navodila vsebujejo tudi podatke o kontaktnih osebah v primeru posredovanja dodatnih informacij. Poleg tega pa navodila vsebujejo tudi podatke o pravilni uporabi logotipa oz. zastave EU in slovenske nacionalne zastave, kot tudi obliko in vsebino seznama upravičencev, ki bo v skladu z določili 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 vključeval navedbo oz. naziv upravičenca, naziv operacije ter višino dodeljenih javnih sredstev.

Dodatek k navodilom pa predstavlja Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji, v katerem je natančneje predstavljen logotip skladov v Sloveniji v omenjenem programskem obdobju ter oblikovne oz. grafične zahteve označevanja. 

Kontaktne osebe OU so od začetka veljavnosti omenjenih navodil - 13. oktobra 2007 - pa vse do konca leta 2007 odgovorile na približno 50 vprašanj. 

Dodatni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti

V okviru OP ROPI je sredi decembra 2007 SVLR kot OU izdala odločbo o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na povodju Savinje«. To je bila prva odločba za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007-2013. 

Ob tej priložnosti je OU pripravil sporočilo za javnost, v katerem je v strnjeni in za širšo javnost razumljivi obliki predstavil omenjeno skupino projektov, kot tudi osnovne informacije o OP ROPI. 

PRILOGE:
Pravne podlage, viri in dokumenti:  

· Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen); 
· Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;

· Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07);

· Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;
· Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 
· Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;

· Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;

· Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;

· Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;

· Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;
· Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;

· Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013
· Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013;
· Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;

· Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES. 
· Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.
Seznam kratic:

ARSO
Agencija Republike Slovenije za okolje 

CIS
centralni informacijski sistem 

DARS 
Družba za avtoceste RS

EIB
Evropska investicijska banka

EBRD 
Evropska banka za obnovo in razvoj

EK
Evropska Komisija

EPD
Enotni programski dokument 2004-2006

ESRR
Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS
Evropski socialni sklad

ISARR
Informacijski sistem organa upravljanja

IS-PA
Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)

JASPERS
»Joint Assistance in Supporting Projects  in European Regions«

KS
Kohezijski sklad

MF
Ministrstvo za finance

MFERAC
Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
MF-UNP
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna

MOP
Ministrstvo za okolje in prostor

MZ
Ministrstvo za zdravje

MzP
Ministrstvo za promet

NO
Nadzorni Odbor

NPU
Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)

NSRO
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

OP RČV
Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013

OP ROPI
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

OP RR
Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

OP
Operativni program

OU
Organ upravljanja

PT
Posredniško telo

PU
Prednostna usmeritev

RP
Razvojna prioriteta

RS
Republike Slovenije

SSN
Sektor za sistem in nadzor

SURS
Statistični urad Republike Slovenije

SVLR
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

TP 
Tehnična pomoč

Ur.l.
Uradni list
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