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1  UVOD  
 
Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 predstavlja 
celosten prikaz izvajanja strukturnih skladov v letu 2007 ter skupni primerjalni prikaz 
izvajanja strukturnih skladov od začetka izvajanja projektov/programov maja 2004.  
 
Od kar je Slovenija vstopila v EU leta 2004, je upravičena do črpanja evropskih sredstev, kar 
tudi dobro izkorišča – konec leta 2007 je bilo porabljenih že okrog 94 % sredstev strukturnih 
skladov, medtem ko bodo do konca programskega obdobja 2004-2006, predvidoma 
porabljena vsa razpoložljiva sredstva. 
 
Rezultati kažejo, da je bilo dosedanje delo na področju izvajanja strukturnih skladov uspešno. 
V zahtevnem obdobju izvajanja, ki ga zaznamuje skupni cilj držav članic: čim hitrejši razvoj, 
se je Slovenija dobro znašla in v letu 2007 na vseh skladih v okviru EPD 2004-2006 tudi 
izpolnila pravilo »n+2«. 
 
Kljub uspešnemu črpanju sredstev v preteklih letih, pa je bilo potrebno sprejeti še dodatne 
ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev kot so krajši in hitrejši postopki pri spreminjanju 
izvedbenih struktur ukrepov, dodelitev povečanih pravic porabe na področja, kjer so bili 
projekti pripravljeni in sposobni hitre in učinkovite izvedbe, učinkovito spremljanje izvajanja 
in obveščanja javnosti, kakor tudi stalno investiranje v administrativno usposobljenost za 
črpanje sredstev. S prenosom funkcij PT za ESRR in ESS na OU, je bila odpravljena raven 
koordinacije, kar je v letu 2007 bistveno prispevalo k odzivnosti, učinkovitosti in 
transparentnosti sistema in se je izkazalo kot pozitiven ukrep pri izvajanju.  
 
REALIZACIJA IZVAJANJA GLEDE NA CELOTNA RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA EPD: konec leta 2004 – konec leta 2005 – konec leta 2006 – konec leta 2007 
 
- razpisanih 372 mio EUR ali 111,2 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 

57,7%; leta 2005: 88,0%; leta 2006: 110,3%); 
 
- dodeljenih s sklepi PS oz. s programi 367 mio EUR ali 109,8 % razpoložljivih sredstev, 

opredeljenih z EPD (leta 2004: 36,4%; leta 2005: 77,6%; leta 2006: 114,3%); 
 
- podpisanih pogodb za 345 mio EUR ali 103,1 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2004: 10,5%; leta 2005: 58,0%; leta 2006: 104,5%); 
 
- izplačanih v kumulativi iz proračuna (SLO in EU del) 313 mio EUR ali 93,6 % 

razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 6,8%; leta 2005: 29,7%; leta 2006: 
68,9%); 

 
- zahtevkov za povračilo, posredovanih na plačilni organ (EU del), za 191 mio EUR ali 80,3 

% razpoložljivih sredstev (EU del), opredeljenih z EPD (leta 2004: 0; leta 2005: 19,9%; leta 
2006: 59,4%)   

 
Z veliko gotovostjo lahko zagotovimo, da je evropski denar pravilno porabljen. Do sedaj so 
bile namreč opravljene številne revizije na vseh skladih, tudi naknadne revizije za preverjanje 
učinkovitega izpolnjevanja priporočil, oblikovanih na podlagi revizij sistema na začetku 
programskega obdobja, in nadaljnje revizije za preverjanje izdatkov po posameznih projektih. 
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Na področju ESRR in kohezijskega sklada je Slovenija s strani Evropske komisije dobila 
mnenje brez pridržka glede delovanja sistemov upravljanja in nadzora. Zaradi tega je 
Evropska komisija 12. februarja 2008 v Bruslju s Slovenijo podpisala t.i. pogodbo zaupanja o 
sodelovanju pri revizijah in kontrolah. S tem Evropska komisija Sloveniji posreduje 
spodbudno sporočilo, da oblike pomoči ESRR in kohezijskega sklada v RS vključujejo nizko 
raven tveganja ter da so organi, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike v RS, doslej 
korektno in uspešno opravljali svoje naloge na področju kohezijske politike. Navedeno 
pomeni tudi vzpodbudo za nadaljnje izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 
2007-2013 in še dodatno zavezo za izpopolnitev sistema upravljanja in nadzora še za ESS.  
 

2 EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

2.1 SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE  
 
Strategija razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada RS 23. 6. 2005, si je za enega od temeljnih 
ciljev postavila povečanje konkurenčnosti gospodarstva in hitrejšo gospodarsko rast, ki jo je 
spremljala stabilizacija gospodarstva pred uvedbo evra, delno pa tudi že posamezne strukturne 
reforme. Na področju družbenega razvojnega cilja moderne socialne države in večje 
zaposlenosti so trendi ugodni. Glede na stopnjo razvitosti Slovenije pa so za povečanje 
gospodarske rasti pomembna tudi visoka vlaganja v infrastrukturo na področju prometa, zlasti 
železnic, pa tudi vlaganja v izobraževalno in informacijsko infrastrukturo.  
 
Podrobnejša predstavitev kazalnikov razvoja Slovenije temelji na opredelitvi strateških 
razvojnih prioritet:   
 

I. razvojna prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast 
 
S 1. januarjem 2007 je Slovenija kot prva od novih članic EU prevzela evro. S tem je bil 
uresničen ključni kratkoročni cilj makroekonomskih politik vlade in Banke Slovenije. Uvedba 
Evra je potekala uspešno. Ohranjanje cenovne stabilnosti ostaja pomemben cilj ekonomskih 
politik, saj je ključnega pomena za ohranjanje in izboljševanje konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. V letu 2007 je bila povprečna inflacija 5,6 % in je bila precej višja v primerjavi 
z letom 2006, ko je znašala 2,8 % in letom 2005, ko je dosegla najnižjo raven po 
osamosvojitvi in je znašala 2,3 %. Pritisk na cene življenjskih potrebščin se je začel izrazito 
povečevati sredi leta predvsem kot posledica znatnega dviga cen nafte in podražitve osnovnih 
surovin ter hrane na svetovnih trgih, kar je vplivalo na izrazit skok domačih cen hrane in 
tekočih goriv. Pri tem so se ta gibanja, ki so jim bila sicer izpostavljena vsa svetovna 
gospodarstva, v Sloveniji odrazila v večji meri, saj so učinke zunanjih dejavnikov še poudarili 
nekateri notranji strukturni dejavniki. Pospešek rasti cen storitev je bil lani precej manjši; 
deloma je bil povezan tudi z učinki uvedbe Evra na inflacijo v začetku leta, ki so se najbolj 
odrazili na rasti cen gostinskih in nekaterih ostalih vrst storitev. Ob takšnih gibanjih so ukrepi 
ključnih makroekonomskih politik v letu 2007 ostali naravnani k omejevanju inflacijskih 
pritiskov.  
 
Slovensko gospodarstvo se postopno približuje povprečni razvitosti Evropske unije, kar je 
osrednji gospodarski cilj SRS. BDP na prebivalca (BDP) po kupni moči je v letu 2006 
dosegel 80,4 % v primerjavi z EU-15 106,3 % (EU-25 je 100). Cilj SRS je s pospešeno rastjo 
produktivnosti in zaposlenosti doseči povprečno razvitost EU do leta 2013.  
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V letu 2007 je rast plač ostala umirjena, pri čemer so se neto plače zaradi sprememb v 
dohodninski zakonodaji povečale bolj kot bruto plače. Bruto plača na zaposlenega se je v letu 
2007 povečala nominalno za 5,9 % in realno za 2,2 %. Za nominalno rastjo produktivnosti 
dela (7,2 %) je bruto plača na zaposlenega zaostala za 1 odstotno točko. Rast neto plač je bila 
lani zaradi sprememb v dohodnini za 2 odstotni točki višja od rasti bruto plač.  
 
V letu 2007 je stopnja rasti izvoza proizvodov in storitev znašala 13,0 % in se je glede na 
preteklo leto nekoliko pospešila. Rast izvoza proizvodov je v letu 2006 namreč znašala 10,5 
%, v letu 2005 pa 12,5 %; k upadu je takrat največ prispevala zelo visoka rast izvoza cestnih 
vozil (35 % nominalno), krepila pa se je tudi rast izvoza v nove članice EU. Uvoz proizvodov 
in storitev se je realno povečal za 7,0 %, precej manj kot v letu prej (13,4 %), kar je povezano 
predvsem z upočasnitvijo rasti investicij v opremo in stroje in nižjo rastjo dodane vrednosti v 
predelovalnih dejavnostih, kar je vplivalo na nižjo rast uvoza vmesnih proizvodov. Stopnja 
rasti uvoza proizvodov in storitev je v letu 2007 znašala 14,1 %.  
 
V letu 2007 se je v razmerah ugodne mednarodne konjunkture visoka gospodarska rast iz leta 
2006 (5,7 %) še pospešila in je bila najvišja po osamosvojitvi (6,1 %). Poleg konjunkturnih 
razlogov so na gospodarsko rast ugodno vplivali tudi učinki sprejetih reform, zlasti na 
davčnem področju. Glavna dejavnika rasti sta bila izvoz blaga in storitev (13-odstotna realna 
rast) in visoka domača investicijska aktivnost (realna rast investicij v osnovna sredstva je bila 
17,2-odstotna). Predvsem v drugi polovici leta je na rast izvoza pozitivno vplivala tudi 
pospešena rast izvoza cestnih vozil, krepil se je tudi prispevek izvoza medicinskih in 
farmacevtskih izdelkov, rast izvoza ostalih proizvodov pa se je proti koncu leta umirjala. 
Investicijska dejavnost je bila lani najintenzivnejša v zadnjih letih; krepila jo je pospešena 
gradnja infrastrukture, močno so se okrepile tudi druge gradbene investicije. Ugodna poslovna 
pričakovanja pa so še naprej spodbujala rast investicij v opremo in stroje ter širjenje 
proizvodnih zmogljivosti. Rast državne in zasebne potrošnje (1,4 % oz. 3,1 %) se je v 
primerjavi z letom 2006 umirila, zlasti nizka je bila v prvi polovici leta, nato pa se je nekoliko 
pospešila, kar so pri potrošnji gospodinjstev že nakazovali tudi nekateri kratkoročni kazalniki. 
Na uvozni strani sta k visoki rasti prispevala uvoz proizvodov vmesne porabe ter opreme in 
strojev, povezan z rastjo izvoza in investicij, ter uvoz cestnih vozil. Med posameznimi 
dejavnostmi so h gospodarski rasti največji delež prispevali predelovalne dejavnosti in 
gradbeništvo, konjunktura v obeh pa je ugodno vplivala tudi na visoko rast nekaterih tržnih 
storitev.  
 

II. razvojna prioriteta: Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in 
kakovostna delovna mesta 

 
Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so se do leta 2005 glede na zastavljene cilje 
povečevali prepočasi. V letih 2002 in 2003, ko se je Slovenija odločala za cilj 3 % BDP za 
raziskave in razvoj do leta 2010, so bili uradni podatki o doseženih deležih izdatkov za 
raziskave in razvoj v BDP precej višji od objave zadnjih uradnih statističnih podatkov, 
objavljenih v letu 2006. V letih 2004 in 2005 so se izdatki za raziskave in razvoj v primerjavi 
z BDP sicer nekoliko povečali (na 1,49 % BDP v letu 2005), vendar so bili še vedno nižji kot 
pred letom 2003 (2002:1,52 % BDP). 
 
Na področju dostopa do informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene uporabe dosega 
Slovenija v zadnjih treh letih precejšen napredek. Po uporabi interneta med prebivalstvom v 
starosti od 16 do 74, ki je v prvem četrtletju 2006 presegla polovico prebivalstva, je Slovenija 
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za povprečjem EU zaostajala samo za tri odstotne točke, medtem ko je EU-25 presegla po 
deležu gospodinjstev z dostopom do interneta. V letu 2007 je bilo tako izvedenih več 
projektov za vključitev prebivalstva v uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
e-storitev. Močno se je povečal tudi delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom (34 % v 
prvem četrtletju 2006: EU-25 32 %), kar povezujemo s povečanjem konkurence med 
ponudniki širokopasovnega dostopa, ki se je kazala v večji ponudbi teh storitev in njihovih 
nižjih cenah. Poleg tega se je močno povečala dostopnost e-uprave (65 % osnovnih javnih 
storitev je na voljo na popolnoma elektronski način; EU-25: 50 %).  
 
Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva se v Sloveniji iz leta v leto postopno izboljšuje. 
Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo se je v obdobju 2003-2006 močno povečal in 
približal povprečju EU-25. Boljša izobrazba praviloma povečuje zaposlitvene možnosti 
posameznika, saj so stopnje zaposlenosti terciarno izobraženih višje kot pri nižje in srednje 
izobraženih. 
 
Vključenost prebivalstva v vseživljenjsko učenje, ki je pomemben dejavnik izboljševanja 
kakovosti človeških virov in prilagodljivosti trga dela, je razmeroma visoka (SLO 2005: 15 
%, EU-25 2005: 10,1 %). Kljub visoki vključenosti pa ostajata pomembna problema skromna 
vključenost starejših in manj izobraženih. V začetku leta 2007 je bila v javno obravnavo 
predložena celovita strategija vseživljenjskega učenja, s katero naj bi vsem zagotovili 
možnost za celovit razvoj njihovih zmožnosti. 
 

III. razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država 
 
Vlada RS je januarja 2006 ustanovila Službo Vlade RS za razvoj, ki je pristojna za 
usklajevanje in spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije ter opravlja naloge, ki se 
nanašajo na gospodarske in socialne reforme ter razvoj. V letu 2007 so se izvajali številni 
ukrepi v zvezi z povečanjem učinkovitosti države. Služba za razvoj je prevzela nalogo 
spremljanja izvajanja razvojnih politik vlade in usklajenost njihovega izvajanja ter nalogo 
skrbnika enotne evidence razvojnih politik vlade.  
 
Na področju kakovosti regulacije in poenostavitve zakonodaje sta bila sprejeta Program 
ukrepov za odpravo administrativnih ovir ter osnovna metodologija za pripravo izjave o 
odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti. Vzpostavljen je bil tudi 
portal elektronskih storitev javne uprave, ki na enem mestu združuje obrazce ustanov javne 
uprave. Vsem institucijam javnega sektorja je na voljo brezplačna uporaba sistema za 
elektronsko vročanje dokumentov državljanom. Podprto je elektronsko plačevanje taks in 
drugih stroškov spletnih storitev, ki ga lahko uporabljajo vse institucije javnega sektorja in vsi 
državljani. 
 
Elektronska izmenjava podatkov med centralnim registrom prebivalstva in drugimi 
ustanovami se je izredno povečala. Tehnološko sta združena poslovni in sodni register. 
Izdelane so bile tudi metodološke podlage za prvo vzpostavitev registra nepremičnin.  
 
V letu 2006 je bila sprejeta strategija e-uprave do leta 2010, katere poudarek je na 
zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji poslovanja uprave in sodobnih elektronskih 
storitvah. Izvajajo se tudi meritve uspešnosti e-uprave.  
 
Ukrepi so omogočili prihranke tako na strani države kot na strani potrošnikov. K izboljšanju 
poslovnega okolja je pripomoglo tudi nadaljnje zmanjšanje sodnih zaostankov in trajanja 
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postopkov, še vedno pa se ne izboljšujejo razmere na področju izvršbe, ki je pomembno za 
gospodarstvo in na katerem se napredek pričakuje po informatizaciji postopkov.  
 
Državne pomoči v Sloveniji so v zadnjih dveh letih v primerjavi s preteklimi leti občutno 
nižje. Delež državnih pomoči v BDP se je tako v letu 2005 prvič znižal pod 1 %, v letu 2006 
pa se je še nekoliko znižal (0,93 odstotka BDP). Pri državnih pomočeh, izraženih kot delež v 
BDP, je v daljšem časovnem obdobju opazno zmanjševanje, saj se je delež od leta 1997, ko je 
znašal 2,76 %, v primerjavi z letom 2006, ko je znašal 0,93 %, zmanjšal za trikrat. V skladu s 
smernicami v EU se pomoči preusmerjajo iz posebnih sektorjev k horizontalnim ciljem, ki 
manj vplivajo na izkrivljanje konkurence in spodbujajo razvoj gospodarstva.  
 
Delež odhodkov sektorja država v BDP je v letu 2007 znašal 43,3 % BDP, delež prihodkov 
sektorja država v BDP pa 42,8 %.  
 

IV. razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost 
 
Razmere in gibanja na trgu dela so sorazmerno ugodne. Stopnja zaposlenosti prebivalstva 15-
64 let se je v letih 2005 in 2006 povečala, kar se nadaljuje tudi v prvi polovici leta 2007 in 
pomeni približevanje ciljni 70-odstotni stopnji zaposlenosti. V letu 2006 je stopnja 
zaposlenosti znašala 66,6 % in je bila že tretje leto zapored nad povprečjem EU-25. V 
primerjavi s povprečjem EU-25 je v Sloveniji visok delež zaposlenih žensk (v letu 2006: 61,8 
%), ki že presega lizbonski cilj. Stopnja brezposelnosti žensk je v letu 2006 rahlo narasla (s 7 
% na 7,2 % v 2006), stopnja brezposelnosti moških se je v primerjavi z letom 2005 (6,1 %) 
zelo znižala (na 4,9 %), obe stopnji pa sta pod povprečjem EU-25. 
 
Stopnja zaposlenosti v starosti 55–64 let, kjer je lizbonski cilj 50 % povprečne stopnje 
zaposlenosti starejših do leta 2010, je v Sloveniji problematično nizka. V letu 2005 se je 
povečala na 30,8 % (EU-25: 42,5%), v drugem četrtletju 2006 pa na 33,5 %. Kljub temu se 
postopoma popravlja, na kar vplivajo učinki pokojninske reforme in staranje generacij, ki so 
se predčasno upokojile. S 30,7 % v letu 2005 se je namreč povišala na 32,6 % v 2006, kar je 
manj od povprečja EU (43,6 %) v tem istem letu. Stopnja zaposlenosti starejših žensk se je v 
letu 2006 dvignila na 21 % (2005: 18,5 %).  
 
Stopnja zaposlenosti mladih (15-24 let) se v Sloveniji počasi povečuje, je pa še vedno nižja od 
povprečja EU. Stopnja, ki  je bila v Sloveniji v obdobju 2001-2003 okrog 30 %, se je do leta 
2006 povečala na 35 % (EU-25: 37,3 %). Stopnja brezposelnosti mladih do 25 let v Sloveniji 
v letu 2006 je znašala 13,9 % in je v primerjavi s povprečjem EU-25 (16 %) precej nižja. Za 
povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje lažjega prehoda z izobraževalnega procesa na 
trg dela so bili v preteklih letih sprejeti pomembni ukrepi, od prenove visokega šolstva s 
poudarkom na bolonjski deklaraciji do uvedbe zakonskih olajšav v letu 2006 za delodajalce, 
ki zaposlijo mlade. Ukrepi za spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja mladih pa se izvajajo 
tudi prek strukturnih skladov. 
 
Zaposlenost v Sloveniji se zadnji dve leti povečuje zaradi povečane rasti števila formalno 
delovno aktivnih, še naprej pa se povečuje tudi število neformalno delovno aktivnih. Visoka 
gospodarska aktivnost je v letu 2007 ugodno vplivala na razmere na trgu dela. Rast 
zaposlenosti po metodologiji nacionalnih računov je bila 2,7-odstotna. Po dejavnostih se je 
zaposlenost najbolj povišala v gradbeništvu (10,8 %), prometu (6,4 %) in v poslovnih 
storitvah (6,3 %), prvič po letu 2001 pa tudi v predelovalnih dejavnostih (0,7 %). Že tretje leto 
zapored se je povečalo zaposlovanje tujcev, najbolj v gradbeništvu; njihov prirast je 
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predstavljal okoli dve petini lanskega povečanja povprečnega števila formalno delovno 
aktivnih.  
 
Ob manjših prilivih v brezposelnost je v letu 2007 precej upadlo število brezposelnih. Stopnja 
anketne brezposelnosti je v letu 2006 znašala 6 % in je bila v primerjavi s predhodnim letom 
nižja za 0,5 odstotne točke. Stopnja brezposelnosti žensk v letu 2006 je rahlo narasla (s 7 % 
na 7,2 % v 2006), stopnja brezposelnosti moških se je v primerjavi z letom 2005 (6,1 %) zelo 
znižala (na 4,9 %), obe stopnji pa sta pod povprečjem EU-25. Čeprav se stanje izboljšuje, sta 
ključna problema na trgu dela še vedno nizka stopnja zaposlenosti starejših in visok delež 
dolgotrajno brezposelnih v skupni brezposelnosti (v letu 2006 je stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti znašala 2,9 %), povečuje pa se tudi problem zaposlovanja terciarno 
izobraženih (predvsem družboslovnih usmeritev). Stopnja registrirane brezposelnosti se je od 
leta 2005 naprej prav tako zniževala. V letu 2006 je znašala 9,4 %, v letu 2007 pa 7,7 %. 
Mednarodno primerljiva anketna stopnja brezposelnosti je v Sloveniji še naprej nižja od 
povprečja EU in na ravni povprečja držav OECD.  
Programi povečevanja zaposljivosti brezposelnih in zaposlenih so pomemben del ukrepov 
zviševanja zaposlenosti. V letu 2006 so bili sprejeti pomembni ukrepi na davčnem in 
socialnem področju, ki bodo povečali pripravljenost ljudi za sprejemanje dela in spodbudili 
podjetja k večjemu zaposlovanju. 
 

V. razvojna prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 
 

Napredek je bil dosežen na področju gospodarjenja s prostorom. Sprejet je bil nov Zakon o 
prostorskem načrtovanju, ki poenostavlja nekatere postopke priprave prostorskih aktov. Kot 
podlaga za izvedbo ukrepov aktivne zemljiške politike bo lahko uporabljen tudi register 
nepremičnin, ki bo predvidoma vzpostavljen v letu 2008. 
 
Slovenija ima relativno visoko energetsko intenzivnost; po zadnjem mednarodno 
primerljivem podatku je v letu 2004 za enako ustvarjeno vrednost BDP porabila za 60,7 % 
več energije, kot je v povprečju porabijo države članice EU, vendar manj od EU-10. Sprejeti 
so bili številni ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti s pomočjo subvencij 
gospodinjstvom za uporabo energetsko učinkovitih naprav za ogrevanje in posojil za 
spodbujanje energetske učinkovitosti. V pripravi so spremembe Zakona o varstvu okolja, med 
katerimi bo tudi uvedba sklada tveganega kapitala za tovrstne naložbe. V okoljske tehnologije 
se vlaga tudi prek Eko-sklada (ugodna posojila) in sofinanciranja dejavnosti učinkovite rabe 
energije ter pospeševanja uporabe obnovljivih virov energije. 
 
Izpusti toplogrednih plinov so se v letu 2005 znova povečali. Slovenija se je s kjotskim 
sporazumom zavezala za 8 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2008-2012, 
vendar so se izpusti po zmanjšanju v letu 2003 znova povečali (v 2004 za 1,6 %, v letu 2005 
za 2 %). V letu 2006 je bil sprejet Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2012. S sprejetjem Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej 
emisij onesnaževanja zunanjega zraka v januarju 2007 je Slovenija izpolnila obveznosti za 
uresničevanje okoljskih ciljev Direktive 2001/81/ES. 
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2.2 DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD  
 
Vse odobrene pravice za prevzem obveznosti (committment appropriation - CA) so bile 
prvotno dodeljene RS z Odločbo Komisije 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč 
Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 – K(2004) 2122 in so na 
ravni ukrepov indikativno pretvorjene v plačila (payment appropriations - PA) na podlagi 
napovedi ministrstev po letih, do vključno 2008, v okviru t.i. »evidenčnih projektov«. 
Evidenčne projekte je na predlog organa upravljanja sprejela in potrdila Vlada RS aprila 2004 
in s tem dala zeleno luč za črpanje EU sredstev. 
 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 (Ur.l. 
RS, št. 126/06) določa ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko politiko v RS za 
leto 2007 in 2008. 
 
Konec leta 2005 je Slovenija pripravila predlog spremembe in dopolnitve EPD. Predlog je bil 
potrjen na seji NO za EPD 16. decembra 2005 in na seji Vlade RS 22. decembra 2005 (sklep 
Vlade RS št. 54402-10/2005/5). Slovenija je spremenila EPD zaradi prenosa funkcij PT za 
ESRR in ESS na organ upravljanja. 8. avgusta 2006 je bila sprememba EPD uradno potrjena z 
Odločbo Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za 
strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001 (št. 3083-
3/2003-445). Spremembe EPD se nanašajo na poglavje 6. »Izvedbena določila« in popravki 
finančnega okvirja za FIUR. Predlagane spremembe bodo prispevale k učinkovitejšemu 
izvajanju EPD za programsko obdobje 2004-2006 zlasti s poenostavitvijo izvedbe in 
posledično postopkov porabe sredstev strukturne politike v RS.  
 
Z vladno Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki 
Sloveniji (Ur.l. RS 07/06) so določeni postopki, pristojnosti in odgovornosti ter medsebojna 
razmerja institucij, vključenih v izvajanje EPD, z namenom optimalnega koriščenja sredstev 
SS.   
 
1. marca 2006 je stopil v veljavo Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za 
ESRR na OU in Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU s 
kadrovskimi in materialnimi posledicami na OU – SVLR. Funkcije MKGP kot PT pa ostajajo 
enake.  
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2.3 USKLAJENOST Z DRUGIMI PROGRAMI 
 
PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI EQUAL (PPS EQUAL) 
 
PPS EQUAL, ki je del uradne odločitve EK o dodelitvi sredstev za program v vsaki državi 
članici in je tudi osnova za izvedbo aktivnosti, ki jih podpira PPS EQUAL v Sloveniji v 
programskem obdobju 2004-2006, je EK potrdila z Odločbo (K(2004)2744) 7.7.2004. OU za 
PPS EQUAL je MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje. PPS EQUAL za Slovenijo 
temelji tako na Evropski strategiji zaposlovanja in Skupnem procesu vključevanja, kot tudi na 
Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, Državnem razvojnem programu RS 2001-2006 in 
zlasti na Nacionalnem programu razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006.  
 
V okviru PPS EQUAL je zagotovljena usklajenost z nacionalnimi politikami in politikami 
Skupnosti, kakor tudi z operacijami ESS v okviru Cilja 1 EPD. Izbrane teme programa 
EQUAL dopolnjujejo ukrepe ESS s pomočjo osredotočanja na iskanje inovativnih načinov 
boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela. Glede na strategijo in naštete cilje se PPS 
EQUAL se ukvarja z vzroki diskriminacije, neenakosti in izključenosti, s potrebami najbolj 
prikrajšanih ljudi na trgu dela, tako brezposelnih, neaktivnih in zaposlenih, z iskanjem 
inovativnih načinov in instrumentov, ter izkorišča transnacionalno sodelovanje, zato ne 
prihaja do podvajanj, temveč gre za razvoj novih programov socialnega vključevanja in 
zaposlovanja za najbolj ranljive skupine vsake družbe na trgu dela. 
 
Poleg Cilja 1 EPD ima PPS EQUAL stične in presečne točke prav tako z drugimi evropskimi 
programi, instrumenti in ukrepi, ki presegajo področje trga dela. PPS EQUAL pa se po drugi 
strani predvsem osredotoča na trg dela in socialno vključenost, zaradi česar dopolnjuje 
naslednje programe: (i) Cilj 1 EPD; (ii) Pobudo skupnosti INTERREG III; (iii) program 
LEONARDO in (iv) Evropski sklad za begunce (ESB). 
 
PPS EQUAL je delno sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada (75%) in delno 
iz sredstev MDDSZ (25%) RS. V letu 2007 je bilo izbranim 20 RP izplačanih skupaj 
768.364,44 EUR. Na EK je bilo posredovanih zahtevkov za izplačilo v višini 2.181.096,84 
EUR, kar pomeni, da so bila vsa sredstva, predvidena za porabo v tem letu izkoriščena 
(pravilo o porabi sredstev n+2).Projekti so se izvajali v skladu z projektnimi načrti. Izvajanje 
projektov RP se je zaključilo z dnem 28. oktobra 2007. 
 
Glede na višino finančnih sredstev, ki jih je Slovenija prejela s strani EU za PPS EQUAL, in 
glede na relativno kratko programsko obdobje, se je MDDSZ omejilo na štiri od devetih 
ukrepov in sicer na Ukrep 1 (Zaposljivost), Ukrep 5 (Prilagodljivost), Ukrep 8 (Enake 
možnosti) in Ukrep 9 (Iskalci azila). V okviru ukrepov so bili doseženi pomembni rezultati: 
Vzpostavil se je sistem podeljevanja certifikatov za »Družini prijazno podjetje«, kjer so bili 
podeljeni certifikati 32 podjetjem/organizacijam s skupno več kot 20.000 zaposlenimi. V 
okviru zaposlovanju drugih prikrajšanih oseb se je izvedel program izobraževanja in 
usposabljanja osebnega asistenta. Oblikovali so se programi za delo z Romi in izdelali učni 
načrti za izobraževanje romskih mentorjev. V rednih radijskih oddajah so se širile informacije 
o izbranih temah s področja izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in socialnega 
vključevanja. Razvil se je model individualnega pristopa k nudenju pomoči brezposelni osebi 
v procesu iskanja zaposlitve. Oblikoval se je model vodenja svetovalnega procesa na področju 
zaposlovanja uporabnikov drog. Izdelal se je (re)integracijski program za žrtve trgovine z 
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ljudmi ne glede na strukturo žrtev (spol, itd.). Potekali so tečaji o sistemu zaposlovanja v 
Sloveniji za prosilce za azil. 
 
OU PPS EQUAL (MDDSZ) je v letu 2007 v Sloveniji organiziral dva dogodka, namenjena 
RP in širši zainteresirani javnosti z namenom nacionalnega tematskega mreženja v okviru 
pobude Skupnosti EQUAL. Oktobra 2007 je bila v Sloveniji izvedena tudi zaključna 
konferenca. Namen konference je bil predstaviti produkte dvajsetih RP, ki so v okviru PPS 
EQUAL izvajali svoje projekte, ter njihovo povezovanje s ključnimi akterji s področij, ki jih 
zajema PPS EQUAL v Sloveniji. 
Rezultati RP so predstavljeni v Zborniku PPS EQUAL, ki je dosegljiv na spletni strani 
MDDSZ:http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/equ
al_zbornik07.pdf. Kratka predstavitev rezultatov je bila objavljena v mednarodni reviji The 
Parliament Magazine, številka 258, 10.12.2007). 
 
Glavni subjekti in akterji Pobude EQUAL so bile najrazličnejše organizacije in podjetja, ki so 
sestavljala razvojna partnerstva. Rezultati dokazujejo, da so bili v okviru razvojnih partnerstev 
doseženi marsikateri inovativni dosežki, ki bodo v bodoče krojili boljše in enakopravnejše 
možnosti na trgu delovne sile. Pri njihovi izvedbi so se povezovale številne inštitucije kot tudi 
mnogi posamezniki, ki so s svojim strokovnim delom prispevali k uspehu programa. Izvedba 
projektov je bila zahtevna, saj je zahtevala visoko stopnjo znanja, veliko energije, 
potrpežljivosti in timskega dela. Podrobnejša vsebinska evalvacija projektov ter možni načini 
vključevanja rezultatov v prakse in politike bo izvedena v letu 2008. PPS EQUAL se bo 
zaključil konec leta 2008. 
 
Uspešni projekti, ki so se zaključili v okviru PPS EQUAL, bodo imeli možnost nadaljevanja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov (2007-2013).  
 
    
Program Pobude Skupnosti (PPS) INTERREG IIIA 
 
PPS INTERREG IIIA je usmerjen v čezmejno sodelovanje med regijami, ki imajo skupno 
državno mejo. Namen programov v okviru te pobude (PPS) je spodbujanje konkurenčnosti, 
dinamičnega razvoja in odpiranja delovnih mest, krepitev uravnoteženega regionalnega 
razvoja ter odpravljanje obstoječih socialno-kulturnih ovir in posledic obrobnega položaja 
obmejnih regij. PPS je razdeljena na 3 programe čezmejnega sodelovanja. V okviru vseh 3 
programov je razpoložljivih 23,45 mio EUR (v vrednost ni vključena tehnična pomoč). KU so 
neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali splošno koristnem 
interesu. Prijavitelj mora imeti najmanj enega čezmejnega partnerja iz upravičenega območja 
in mora izkazati čezmejni vpliv projektnih aktivnosti. 
 
Ker se programi INTERREG IIIA osredotočajo zlasti na čezmejno razsežnost gospodarskega 
razvoja, razvoja človeških virov in trga dela, se pričakujejo skupni sinergijski učinki, ki se 
dopolnjujejo s prednostnimi nalogami EPD. Ukrepi PPS in EPD se ne prekrivajo, ker so 
dejavnosti programov INTERREG tesno povezane s čezmejno razsežnostjo. 
 
 
SOSEDSKI PROGRAM  (SP) Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006 
 
V okviru Sosedskega programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška se izvajata dve prednostni 
nalogi (PN), in sicer PN 1: Gospodarska in socialna kohezija ter razvoj človeških virov in PN 
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2: Trajnostni razvoj. PN SP so usklajene s PN EPD in  dopolnjujejo glavni program strukturne 
politike. Ukrepi SP in EPD se ne prekrivajo, saj je v središču trilateralnega programa krepitev 
dejavnosti v sodelovanju z državami partnericami v obmejnih regijah, EPD pa podpira 
dejavnosti, povezane s horizontalnimi ukrepi na državni ravni. PN 1 SP podpira 1. PN EPD – 
Spodbujanje proizvodnega sektorja in konkurenčnosti – in 2. PN EPD – Znanje, razvoj 
človeških virov in zaposlovanje. Organ upravljanja (OU) je SVLR. 
 
V okviru 1. javnega razpisa je bilo 57 % pogodbeno vezanih sredstev, preostanek sredstev pa 
je bil namenjen 2. javnemu razpisu. V letu 2007 je bilo podpisanih 33 pogodb o 
sofinanciranju za projekte, ki so bili izbrani v okviru 2. javnega razpisa. 
 
 
PPS INTERREG IIIA Slovenija - Avstrija 2000-2006 
 
OU PPS Slovenija-Avstrija je avstrijski OU. V okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija - 
Avstrija se izvajajo tri PN, in sicer: PN 1: Gospodarsko sodelovanje, PN 2: Človeški viri in 
regionalno sodelovanje ter PN 3: Trajnostni prostorski razvoj. 
 
Prvi dve PN programa podpirata v EPD 1. PN: Spodbujanje proizvodnega sektorja in 
konkurenčnosti, 2. PN: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje ter 3. PN: 
Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Do 31.12.2006 je bilo v okviru dveh 
javnih razpisov razpisanih 100 % sredstev oziroma 6,74 mio EUR. 1. javni razpis je bil 
objavljen 2.7.2004 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 15.9.2004, 2. javni razpis pa je 
bil objavljen 15.4.2005 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 30.6.2005. V okviru teh 
dveh javnih razpisov je bilo do konca leta 2006 pogodbeno vezanih 90 % razpoložljivih 
sredstev.  
 
 
PPS INTERREG IIIA Slovenija - Italija 2000-2006 
 
OU PPS Slovenija-Italija je italijanska Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Slovenija 
je v okviru PPS INTERREG IIIA Slovenija – Italija v ospredje postavila PN 1: Trajnostni 
razvoj čezmejnega območja in PN 2: Gospodarsko sodelovanje.  V okviru PN 1 se izvaja tudi 
ukrep 1.1 – Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora, katerega aktivnosti EPD 
neposredno ne podpira, vendar pa bo izvajanje tega ukrepa prispevalo in zagotovilo sinergije 
z aktivnostmi, ki jih podpira 1. PN EPD, kar še zlasti velja za ovrednotenje naravnih vrednot 
in kulturne dediščine ter njunega vključevanja v razvoj turističnih destinacij. 
 
V okviru PN 2 se izvajata dva ukrepa, in sicer: ukrep 2.2 – Čezmejno sodelovanje na področju 
turizma in ukrep 2.3 Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju. Oba ukrepa sta usklajena s 
1. PN EPD. Ukrep 2.2 je v skladu z ukrepom EPD Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, 
medtem ko je ukrep 2.3 skladen z ukrepi 3. PN EPD, ki izboljšujejo postopke in trženje 
kmetijskih proizvodov, diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so povezane s 
kmetijstvom ter trženjem kakovostnih kmetijskih in prehrambenih proizvodov.  
 
Do 31.12.2007 je bilo v okviru dveh javnih razpisov razpisanih 100 % sredstev oziroma 5,73 
mio EUR. 1. javni razpis je bil objavljen 3.9.2004 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 
3.11.2004, drugi javni razpis pa je bil objavljen 15.4.2005 z rokom za oddajo projektnih 
predlogov do 15.6.2005. V okviru teh dveh javnih razpisov je bilo do konca leta 2007 
pogodbeno vezanih 100 % razpoložljivih sredstev.  
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PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 2004-2006 
 
Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur.l. RS, št. 116/04 in 45/06) 
(PRP 2004-2006) je osnova za izvajanje ukrepov razvoja podeželja v obdobju 2004-2006, ki 
tvorijo drugi steber Skupne kmetijske politike. Osnovni cilj programa je podpreti dosledno 
izvajanje razvojne politike na podeželju ter povezovanje različnih sektorjev, na način 
trajnostne rasti kakovosti življenja in dela ljudi v podeželskih območjih ob hkratnem 
dolgoročnem in uravnoteženem izboljšanju vseh treh komponent razvoja: ekonomske, 
socialne in okoljske. PRP 2004-2006 prispeva k zmanjševanju regionalnih razlik med 
urbanimi središči ter podeželskimi območji, navezuje pa se tudi na druge sektorje - predvsem 
na regionalno in okoljsko politiko. 
 
Ukrepi PRP 2004-2006, ki so sofinancirani iz Jamstvenega oddelka EKUJS, se dopolnjujejo z 
ukrepi 3. PN EPD, ki so sofinancirani s strani Usmerjevalnega oddelka EKUJS. Ukrepi 
Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter njihovi pričakovani učinki, ki se 
izvajajo v okviru 3. PN EPD sovpadajo in se nadgrajujejo predvsem z ukrepi 2. PN PRP 
2004-2006, ki ima za cilj izboljšati ekonomsko in socialno strukturo v kmetijstvu. Ukrepi 3. 
PN EPD in ukrepi PRP 2004-2006 se ne prekrivajo in ne podvajajo. 
 
PN in ukrepi PRP 2004-2006 so: 
PN 1 - sonaraven razvoj kmetijstva in podeželja: 

- izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep 
OMD, ki vključuje hribovska in gorska območja, druga območja z omejenimi 
dejavniki in območja s posebnimi omejitvami), ki so namenjena izravnavi stroškov 
pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, posredno pa zagotavljajo obdelanost in 
trajno poseljenost kulturne krajine; 

- kmetijsko okoljski ukrepi (ukrepi SKOP), katerih namen je uvajanje kmetijske 
pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov in varuje zdravje ljudi ter zagotavlja 
trajnostno rabo naravnih virov. Odražajo se v zmanjševanju negativnih vplivov 
kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti 
tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanju zavarovanih območij. 

 
PN 2 - ekonomsko in socialno prestrukturiranje kmetijstva: 

- zgodnje upokojevanje, ki je namenjeno izboljšanju starostne strukture nosilcev 
kmetijskih gospodarstev in socialnega statusa starejših kmetov, ki se odločijo za 
prenos kmetijskega gospodarstva na mlajše kmete oziroma pospešiti strukturne in 
organizacijske spremembe na kmetijah; 

- podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, ki predstavlja pomoč 
za izvajanje oziroma prilagajanje kmetijskih gospodarstev EU standardom na področju 
varstva okolja, zdravstvenega varstva rastlin ter varstva pri delu; 

- tehnična pomoč, ki je namenjena predvsem pripravi za programiranje in izvajanje 
ukrepov PRP 2004-2006 ter vzdrževanju in posodabljanju podatkovnih baz, postavitvi 
pilotnih projektov, študij, strokovnemu delu za pripravo in izvedbo ukrepov, 
spremljanja, vrednotenja, kontroli in izboljšanju ter optimizaciji nadaljnjega izvajanja 
ukrepov PRP 2004-2006, promociji PRP 2004-2006, osveščanju in informiranju 
javnosti, sodelovanju z nevladnimi organizacijami, zaposlovanju za potrebe PRP 
2004-2006 ter nabavi strojne, programske in druge opreme. 
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Za izvajanje vseh ukrepov PRP 2004-2006 je kot plačilna agencija odgovorna ARTRP, ki je 
zadolžena tudi za administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. Stalno spremljanje 
ukrepov PRP 2004-2006 je v pristojnosti MKGP, ki ga izvaja na podlagi s strani ARTRP 
zbranih podatkov. 
 
Naloge OU PRP 2004-2006 izvaja Sektor za sonaravno kmetijstvo na MKGP, ki je zadolžen 
predvsem za učinkovito in korektno sodelovanje pri spremljanju izvajanja PRP 2004-2006, za 
poročanje nadzornemu odboru in organom EK ter za organizacijo vrednotenja izvajanja PRP 
2004-2006. Spremljanje uspešnosti in kakovosti izvajanja ukrepov PRP 2004-2006 pa je v 
pristojnosti NO, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, javnih agencij, 
ekonomskih in socialnih partnerjev ter nevladnih organizacij. 
 
UKREPI V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013 
 
V programskem obdobju 2007-2013 se bosta ukrep OMD in ukrep kmetijsko okoljskih plačil 
izvajala v okviru ukrepov 2. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007-2013 (PRP 2007-2013). V programskem obdobju 2007-2013 se bosta ukrep OMD in 
ukrep kmetijsko okoljskih plačil financirala iz javnih sredstev, pri čemer se bo do 80 % 
sredstev sofinanciralo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), vsaj 
20 % pa iz proračuna Republike Slovenije. 
 
Skladno s predpisi ES, se bo ukrep OMD v letih 2007-2009 izvajal na podlagi razvrstitve 
območij in diferenciacije plačil, ki sta določeni v PRP 2004-2006. V letih 2010-2013 pa se 
bodo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in izravnalna plačila za te 
namene določila na podlagi usmeritev EK za to obdobje. 
 
V okviru kmetijsko okoljskih plačil se bosta v letih 2007-2013 izvajali dve shemi plačil in 
sicer: shema ukrepov SKOP iz PRP 2004-2006 v letih 2007-2010, to je do izteka petletnih 
obveznosti ter ukrep kmetijsko okoljskih plačil (podukrepi KOP) iz PRP 2007-2013 v letih 
2007-2013. Glede na navedeni dve shemi kmetijsko okoljskih plačil so se morali upravičenci, 
ki so se v letih 2004-2006 vključili v petletno izvajanje ukrepov SKOP, v letu 2007 opredeliti, 
ali želijo nadaljevati z ukrepi SKOP iz PRP 2004-2006 (obstoječimi obveznostmi) oziroma 
ukrepe SKOP nadomestiti s podukrepi KOP iz PRP 2007-2013 ter pričeti z novimi petletnimi 
obveznostmi. V shemo KOP so se v letu 2007 lahko vključili tudi novi upravičenci. 
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2.4 SKLADNOST S SEKTORSKIMI, REGIONALNIMI, NACIONALNIMI IN 
EVROPSKIMI POLITIKAMI 

 

2.4.1 Skladnost z nacionalnimi politikami 
 
Izvajanje programov, financiranih iz evropskih SS v letu 2007, je bilo skladno z nacionalnimi, 
evropskimi, sektorskimi in regionalnimi politikami. 
 
UKREPI EKONOMSKIH IN SOCIALNIH REFORM  
 
Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji1, ki je bil sprejet na 
Vladi RS 3.11.2005, zajema predlog nabora ukrepov za izvrševanje SRS.  
 
V prvem letu izvajanja reform so bili sprejeti pomembni ukrepi na davčnem in socialnem 
področju, ki so povečali pripravljenost ljudi za sprejemanje dela in spodbudili podjetja k 
večjemu zaposlovanju in vlaganju v razvoj. Že konec leta 2005 je bil sprejet zakon, s katerim 
se postopno odpravlja davek na izplačane plače, ki deluje izrazito distorzijsko in omejuje 
zlasti zaposlovanje visoko kvalificiranih strokovnjakov. Uvedba cedularne obdavčitve leta 
2005, oziroma obdavčitev dividend, obresti in kapitalskih dobičkov z dokončnim davkom v 
višini 20%, je imela za cilj zmanjšati obdavčitev in posledično preprečiti selitev kapitala v 
druge države.  
 
Jeseni 2006 je Vlada RS sprejela predlog sprememb pri davku od dohodka pravnih oseb, s 
katerim se je stopnja davka postopno znižala s 25 na 20 odstotkov, ohranjena pa je široka 
olajšava za raziskave in razvoj, kar bo oboje spodbudilo večja vlaganja podjetij v razvoj. 
Hkrati je Vlada RS predlagala tudi precejšnje znižanje progresivnosti dohodnine, kar bo 
povečalo spodbude za aktivnost visoko kvalificiranih oseb. Ocenjuje se, da naj bi bila zaradi 
teh ukrepov gospodarska rast v letu 2007 višja za 0,3 odstotne točke, dolgoročni učinek pa bo 
odvisen predvsem od kakovosti zasebnih naložb in dejanskega povečanja zaposlenosti. V letu 
2007 je bila v Sloveniji dejansko dosežena najvišja gospodarska rast od leta 2001 in sicer 6,1 
%2. 
 
Pomembni novi ukrepi so bili sprejeti tudi na področju raziskav in razvoja. Na podlagi 
sprejetega nacionalnega programa se izvajajo ukrepi za povečanje števila raziskovalcev, ki 
delujejo v poslovnem sektorju oziroma za njihovo prehajanje iz javnega v poslovni sektor, 
povečuje se delež financiranja aplikativnih in razvojnih raziskav, spodbuja se delovanje 
posrednikov znanja med raziskovalnimi institucijami in podjetji, podpira se ustanavljanje 
novih visokošolskih zavodov. Predvideni znesek javnih sredstev za raziskave in razvoj v 
državnem proračunu se povečuje, za doseganje zastavljenega cilja pa bo potrebno v naslednjih 
letih nameniti še dodatna sredstva. Pri tem je pomembna tudi olajšava za raziskave in razvoj 
pri davku od dohodka pravnih oseb, ki pomeni posredno proračunsko financiranje zasebnih 
izdatkov za raziskave in razvoj. Na področju izobraževanja pa je za gospodarstvo pomembna 
predvsem prenova višjega strokovnega ter srednjega strokovnega in poklicnega 
izobraževanja. 
 

                                                 
1 http://www.vlada.si/index.php?vie=cnt&gr1=dloVld&gr2=vlaPro 
2 http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/sporocila_za_javnost/TGG__14mar08.pdf 
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Vlada RS je na seji, 25. januarja 2007 sprejela Akcijski načrt e-uprave do leta 2010. Načrt je 
skupaj s pripadajočimi postopki, orodji in metodologijami najpomembnejši mehanizem za 
urejeno izvajanje strategije SEP-2010 (Strategije e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010), ki je 
bila sprejeta 20. aprila 2006 na seji Vlade RS. Vlada RS si prizadeva tudi za oblikovanje 
spodbudnejšega poslovnega okolja za podjetja. Sprejet je bil Program odpravljanja 
administrativnih ovir ter predpisana metodologija izjave o odpravi administrativnih ovir in 
sodelovanju zainteresirane javnosti, ki mora biti priložena vsakemu predlogu predpisa in je 
prvi korak k celoviti presoji vpliva regulacije. Napredek je bil dosežen tudi pri zmanjševanju 
sodnih zaostankov. Pri mrežnih dejavnostih se je konkurenca opazno povečala predvsem v 
telekomunikacijah. V letu 2008 se načrtuje aktivnosti za uspešno delovanje trga električne 
energije po liberalizaciji prodaje gospodinjstvom sredi leta 2007. Glede na stopnjo razvitosti 
Slovenije pa so za povečanje gospodarske rasti pomembna tudi visoka vlaganja v 
infrastrukturo na področju prometa, zlasti železnic, pa tudi vlaganja v izobraževalno in 
informacijsko infrastrukturo. Tudi na teh področjih Slovenija računa na podporo sredstev EU 
in večjo vlogo javno-zasebnega partnerstva.  
 
 
Uvedba Evra v letu 2007 
 
Strukturne reforme potekajo v stabilnem makroekonomskem okviru. Ustreznost makro 
ekonomskih politik je potrdila tudi odločitev o sprejemu Slovenije v evrsko območje z 
začetkom leta 2007. Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sta v januarju 2005 
sprejeli 'Načrt uvedbe evra', ki ga je vlada potrdila na seji 3.2.2005. V 'Načrtu uvedbe evra' je 
ena izmed prednostnih nalog tudi informiranje javnosti. Slovenija je od novembra 2005 
izpolnjevala pogoje za prevzem evra, kar sta potrdili tudi EK in Evropska centralna banka. 
EK je 16. maja 2006 pozitivno ocenila pripravljenost Slovenije na uvedbo skupne evropske 
valute evro. Tako je Republika Slovenija evro uvedla s 1. januarjem 2007. 
 
 
REFORME NA PODROČJU TRGA DELA IN SISTEMOV SOCIALNE ZAŠČITE 
 
Namen reform na področju  trga dela in sistemov socialne zaščite je bil ustvariti okolje, ki bo 
ljudi spodbujalo k aktivnosti, v katerem bodo delo lažje in hitreje našli in v katerem bodo 
uživali primerno raven socialne zaščite, hkrati pa bodo sistemi oblikovani tako, da bodo 
omogočali hitrejše prilagajanja pravnih subjektov spremembam v gospodarskem okolju, 
omogočali konkurenčnost gospodarstva in dolgoročno vzdržnost sistemov socialne zaščite. 
Reforme na tem področju so bile naravnane na štiri med seboj povezana področja in naj bi 
zagotovile prilagodljivejši trg dela in večjo zaposlenost, bolj pravičen in motivacijski sistem 
socialnih transferjev, spremembe in dopolnitve pokojninskega sistema ter bolj kakovostno in 
učinkovito zdravstvo. 
 
Čeprav izvajanje ukrepov s področja socialnih reform ne poteka povsem v skladu s časovnico, 
je na splošno možno oceniti, da je delo na tem področju zelo intenzivno. Delno so pomembne 
zakonske spremembe s tega področja že sprejete, delno pa so še v postopku priprave. Tako so 
bile sprejete spremembe Zakona o zaposlovanja in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
Zakona o socialnem varstvu in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki 
pomenijo več možnosti za lastno aktivnost in pridobitev dela, hkrati pa tudi večjo obveznost 
biti aktiven v primerih, ko posameznik nima dovolj sredstev za preživetje. Večjim možnostim 
za pridobitev dela sta namenjena Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 
2007–2013 in Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 
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2008 ter sprejete spremembe Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Za povečanje 
zaposljivosti mladih in spodbujanje lažjega prehoda iz izobraževanja na trg dela so bili v 
preteklih letih sprejeti pomembni ukrepi, kot so med drugim tudi prenova visokega šolstva s 
poudarkom na bolonjski deklaraciji, ustanovitev Sklada za razvoj kadrov in štipendiranje ter 
sprejetje Zakona o štipendiranju. 
 
Ne glede na to, da bo za uresničitev nekaterih reformnih ukrepov zaradi njihove zahtevnosti 
potrebno več časa od prvotno predvidenega, je bila v letu 2007 uresničena glavnina 
predvidenih ukrepov, pri čemer pa je treba upoštevati dejstvo, da bodo na podlagi 
usklajevanja s socialnimi partnerji in upoštevanja predlogov strokovne javnosti rešitve delno 
odstopale od prvotno predlaganih. Največji zastoji so na področjih prilagoditve sistemov 
zdravstva in pokojninskega zavarovanja, kjer delo zaostaja za prvotno predvideno dinamiko. 
 
 

2.4.2 Skladnost z evropskimi politikami  
 
 
PROGRAM REFORM ZA IZVAJANJE LIZBONSKE STRATEGIJE V SLOVENIJI 
 
Vlada RS je na začetku leta 2005 sprejela Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega 
akcijskega načrta, ki vsebuje Lizbonski program in priporočila državam članicam za 
vključitev v njihove nacionalne programe, s katerim je EK predlagala prenovo Lizbonske 
strategije s poudarkom na ustvarjanju poslovnega okolja, ki je primerno za investicije in 
razvoj novih podjetij (konkurenčnost, zakonodaja), na znanju in inovacijah za rast ter na 
ustvarjanju novih in bolj kakovostnih delovnih mest (Nacionalni akcijski program 
zaposlovanja za deset ključnih področij predvideva podrobnejše cilje, dokument »10 fiches«). 
Na področju upravljanja Lizbonske strategije pa je predlog usmerjen v poenostavitev procesov 
koordinacije z novimi akcijskimi programi (načrti), z določitvijo odgovornih oseb za 
nacionalno izvajanje strategije ter poenostavljenim poročanjem z jasno postavljenimi cilji. 
Namen poenostavitve procesov koordinacije ekonomske politike je v integraciji in večjem 
poudarku na Lizbonski strategiji.  
 
Na podlagi sprejetih Stališč Slovenije glede uresničevanja Lizbonske strategije je Vlada RS v 
oktobru 2005 sprejela Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. Ukrepi za 
uresničevanje Lizbonske strategije v Sloveniji temeljijo na prednostnih razvojnih nalogah 
SRS in zajemajo vse integrirane smernice za rast in zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na 
priporočila EU Sloveniji. Povezave med ukrepi, smernicami in priporočili obeh dokumentov 
in ukrepov na ravni EPD je mogoče iskati zlasti na vsebinski ravni PN konkurenčnosti 
gospodarstva, spodbujanja raziskovalno razvojne dejavnosti ter zaposlovanja, povečanja 
ponudbe na trgu dela in posodobitve sistemov socialne varnosti. Prav tako pa je mogoče iskati 
povezavo z EPD na ravni ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, tako z vidika varstva 
okolja oziroma horizontalnega kriterija okoljske komponente trajnostnega razvoja, kot tudi na 
ravni regionalnega razvoja.  
 
V oktobru 2007 je bilo izdano Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje 
Lizbonske strategije v Sloveniji3. Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje 
lizbonske strategije v Sloveniji je drugi letni pregled spremljanja uresničevanja prednostnih 

                                                 
3 http://www.slovenijajutri.gov.si/uploads/tx_simplfilelist/program_reform_za_izvajanje_lizbonske_strat.pdf 
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nalog, ukrepov in ciljev programa reform, sprejetega oktobra 2005. Poročilo je strukturirano 
po prednostnih nalogah, določenih v Strategiji razvoja Slovenije in povzetih v Programu 
reform za izvajanje lizbonske strategije. Ukrepi so podprti tudi z ustreznim sofinanciranjem s 
sredstvi EU. Junija 2007 je Evropska komisija potrdila Nacionalni strateški referenčni okvir 
2007–2013, ki opredeljuje generalno strategijo države za doseganje hitrejše konvergence, 
vključuje prednostne naloge, okvirno letno dodelitev sredstev in seznam operativnih 
programov.  
 
Izvajanje reform za uresničevanje Lizbonske strategije je v Sloveniji vpeto v celovit strateški 
razvojni okvir. SRS iz leta 2005 je postavila glavne razvojne cilje, ki so skladni s cilji 
Lizbonske strategije, ter PN za njihovo uresničevanje. Konkretni ukrepi za izvedbo strategije 
so predstavljeni v Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji 
(sprejeto na seji Vlade RS, 03.11.2005) in Komunikacijske strategije v podporo izvedbi 
Strategije razvoja Slovenije in reformam za obdobje 2006-2007 (sprejeto na seji Vlade RS, 
16.3.2006). Posamezni koraki so predmet dogovarjanja s socialnimi partnerji pri pogajanjih o 
novem socialnem sporazumu in se politično usklajujejo v okviru Partnerstva za razvoj. Pri 
tem kot cilj razvoja ne izpostavljamo le ekonomskega bogastva, temveč celovito povečevanje 
blaginje oziroma izboljšanje kakovosti življenja ljudi ob spoštovanju načel trajnostnega 
razvoja. 
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2.4.3 Skladnost z regionalno politiko 
 
Regionalna politika uresničuje SGRS iz leta 2001 in SRS iz leta 2005, katere cilj je 
zaustavitev naraščanja regionalnih razvojnih razlik in preusmeritev trenda v pospešeno 
gospodarsko rast tudi v bolj odmaknjenih regijah, ki se soočajo z največjimi razvojnimi 
problemi. SRS iz leta 2005 obravnava skladnejši regionalni razvoj v okviru 5. RP Doseganje 
trajnostnega razvoja, ki predvideva ustanovitev pokrajin s pristojnostmi in sredstvi za 
spodbujanje lastnega razvoja, oblikovanje inovativnih razvojnih regij ter spodbujanje 
regionalnega gospodarstva s tehnološkimi parki in podjetniškimi inkubatorji, oblikovanje 
regionalne razvejane mreže terciarnega in vseživljenjskega izobraževanja ter krepitev 
regionalnih partnerstev za razvoj informacijske družbe. V letu 2005 je bil sprejet nov Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 93/05), ki na novo določa cilje, 
načela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. Zakonske 
spremembe so bile časovno usklajene z vključevanjem Slovenije v sistem SS EU, poleg tega 
pa omogočajo tudi način vključevanja regionalnih razvojnih programov v programske 
dokumente EU, zagotavljanje skladnosti metodologije in vrednotenja z navodili in načeli 
kohezijske politike EU so osnova za določanje državnih razvojnih prioritet in obsega sredstev 
za realizacijo programskih dokumentov EU. Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju 
sredstev je prilagojen posameznim politikam, s čimer je dosežen kompromis med 
učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje kohezije.  
 
Slovenija je v EPD uravnotežen regionalni razvoj opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev, 
določila je, da bodo imele najmanj razvite A in B regije dostop do indikativne alokacije 60 % 
razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so določene z Navodilom o 
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l. 
RS, št. 44/01). Sredstva SS so zato usmerjena v zagotavljanje učinkovite pomoči predvsem 
tistim območjem, ki se soočajo z zniževanjem konkurenčnosti, povečano brezposelnostjo ter 
odseljevanjem prebivalstva.  
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2.4.4 Skladnost s sektorskimi politikami  
 
Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-
2010 
 
Državni zbor RS je decembra 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in 
razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP), ki je osrednji razvojni dokument 
Slovenije za področje raziskav in razvoja. Najširše cilje in usmeritve v zvezi s tem področjem 
iz nacionalnih strateških dokumentov ReNRRP operacionalizira v celovit nabor podciljev in 
ukrepov za njihovo izvedbo. Nacionalni razvojni in raziskovalni program pomeni nadgradnjo 
obstoječih razvojnih strategij na tem področju in je osnova za akcijski program »znanje in 
inovacije za rast« v okviru prenovljene Lizbonske strategije.  
 
Glede na izdatke za raziskave in razvoj se Slovenija z 1,5 % v BDP uvršča nekoliko pod 
povprečje držav EU. V skladu z doseganjem Barcelonskega cilja je v ReNRRP predvideno 
povečanje deleža za raziskave in razvoj v BDP na 3 % do leta 2010, predvideno pa je tudi 
izboljšanje učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj ter kakovost dosežkov, ki jih bo 
mogoče ocenjevati na osnovi doseganja merljivih ciljev. Glede na to, da je bila situacija v 
Sloveniji v času, ko je bil postavljen cilj vlaganj v raziskave in razvoj v višini 3 % BDP, 
nekoliko drugačna, je možno, da tega cilja do leta 2010 ne bomo dosegli, vendar bomo 
usmerili vse napore v njegovo čimprejšnjo uresničitev. 
 
Slovenija se po številu znanstvenih objav uvršča nad povprečje EU-27, vendar tradicionalno 
zaostaja po deležu visoko citiranih objav. Število patentov v zadnjih letih narašča, vendar še 
vedno zaostaja za povprečjem EU. Slovenija je bila vrsto let neuspešna pri učinkovitosti 
izrabe sredstev, določanju prednostnih nalog in uporabi izsledkov raziskovalno-razvojne 
dejavnosti za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj. Predvsem pa je bilo skrb vzbujajoče 
stanje pri uporabi znanja za nove izdelke in storitve, saj je bila inovacijsko inovativnih le 
petina podjetij, kar nas je uvrščalo med zadnje države EU.  
 
Ključni cilji, ki jih zasleduje NRRP, so skladni s cilji EPD za 2004-2006 in so usmerjeni v 
doseganje specifičnih ciljev na ravni 1. in 2. PN EPD. Aktivnosti PN EPD: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti so tako usmerjene v spodbujanje večjega 
raziskovalnega in razvojnega ter inovacijskega sodelovanja med podjetji in javno 
raziskovalno sfero ter posredniki znanja, povečevanje vlaganj v aplikativne raziskave in 
razvoj na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, učinkovitejši prenos znanja 
v produkte, storitve in procese z visoko dodano vrednostjo ter povečanje visokotehnoloških in 
inovativnih podjetij. Področja, ki kažejo največji potencial za povečanje gospodarske 
konkurenčnosti in produktivnosti, so predvsem IKT, novi (napredni) sintetični kovinski in 
nekovinski materiali in nanotehnologije, kompleksni sistemi in inovativne tehnologije ter 
tehnologije za trajnostno gospodarstvo (energijske in okoljevarstvene tehnologije). Na 
navedenih področjih se že vzpostavljajo nove institucije (grozdi, tehnološke mreže, 
raziskovalni CO), ki so hkrati opredeljena kot upravičena področja izvajanja aktivnosti ukrepa 
1.1 Spodbujanje inovacijskega okolja na ravni 1. PN.  
 
Poleg pospeševanja vseživljenjskega učenja in prenosa znanja na področje šolstva in kulture v 
okviru druge PN EPD Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje pa je cilj Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa tudi zasledovanje horizontalnih ciljev EPD, in sicer 
zagotavljanje enakih možnosti za raziskovalce in raziskovalke ter spodbujanje uravnotežene 
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zastopanosti žensk in moških v raziskovalnih dejavnostih. Poleg tega program obravnava tudi 
doseganje ustrezne ravni etičnosti, predvsem v povezavi z ekološko ozaveščenostjo, kar je v 
skladu s horizontalno prioriteto trajnostnega razvoja na ravni EPD 2004-2006. V povezavi s 
širšim okoljem program obravnava zlasti sistemsko financiranje in nadaljnji razvoj 
profesionalnih institucij – nevladnih organizacij – centrov za promocijo znanosti, h kateremu 
naj bi prispevala tudi poenostavitev administrativnih postopkov pri pridobivanju in izvajanju 
projektov, financiranih iz strukturnih skladov.      
 
Pomembni sklopi iz ReNRRP so vključeni v načrte in dokumente za črpanje sredstev iz 
strukturnih skladov EU v novi finančni perspektivi. 
 
Strategije Slovenskega turizma 2002-2006 in 2007-2011 
 
Turistična politika temelji na temeljnih strateških ciljih Strategije Slovenskega turizma 2002-
2006, s cilji povečati globalno konkurenčnost turističnega gospodarstva in povečati obseg 
sedanje turistične dejavnosti. Glavna področja ukrepov in aktivnosti turistične politike so 
posredno in neposredno povezani z izvajanjem EPD v programskem obdobju 2004-2006.  
 
Investicijska politika se v celoti izvaja v okviru EPD, in sicer v okviru ukrepov 1.2  
Spodbujanje razvoja turističnih destinacij ter v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura 
in javne investicije. Ukrepi turistične politike so bili na tem mestu usmerjeni v sofinanciranje 
investicij s področja turistične infrastrukture in v podporo projektom, ki znatno prispevajo k 
zastavljenim ciljem EPD, v zagotavljanje pogojev za izvedbo investicij v turistične atrakcije z 
identifikacijo in odpravljanjem kritičnih točk za izvedbo načrtovanih investicijskih projektov 
ter v izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem. Predvidena je nadgraditev 
mehanizmov, vzpostavljenih v letu 2005, in sicer s sofinanciranjem turističnih investicij 
manjših vrednosti preko instrumentov SPS, s kombinacijo sredstev državnega proračuna in 
sredstev ESRR na podlagi EPD v okviru Ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za 
podjetništvo. Na ta način je predvidena dograditev finančnega okolja za MSP. Predvideno 
izboljšanje finančnega okolja za naložbe v turizem pa je tudi na področju sofinanciranja 
naložb v turistične zmogljivosti in rekreacijske površine na kmetijah, ki je neposredno 
povezano z EPD – ukrepom 3.3 Diverzifikacija kmetijske dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu.  
 
Specifični cilji Turistične politike so posredno povezani tudi s cilji horizontalnih prednostnih 
nalog EPD. Načrtovane aktivnosti v okviru ukrepa Spodbujanje razvoja turističnih destinacij 
so usmerjene v ekološko ureditev in posodobitev hotelov, v razvoj drugih obstoječih 
programov ekološkega managementa plaž in marin ter v oblikovanje sistema indikatorjev 
trajnostnega razvoja in modela konkurenčnosti slovenskega turizma. Z aktivnim 
vključevanjem nevladnih organizacij, še zlasti Turistične zveze Slovenije, turistična politika 
prispeva k promociji in trženju slovenskega turizma ter k razvoju človeških virov. Pomembno 
vlogo ima tudi znanje in izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih na vseh področjih 
turizma.         
 
Ocena rezultatov poslovanja turistične dejavnosti v letu 2006 kaže, da sledijo zastavljenim 
strateškim ciljem, zlasti na področju deviznega priliva, ki beleži 4 % rast glede na leto 2005, k 
zagonu investicijskega cikla v turizmu pa so v veliki meri prispevali tudi trije javni razpisi 
MG za razvoj turističnih destinacij, izvedeni v letih  2004, 2005 in 2006. V letu 2006  je bil 
eden izmed ukrepov turistične politike tudi priprava in sprejem nove strategije razvoja 
turizma. Z letom 2007 se tako pričenja novo petletno strateško obdobje, za katero je MG na 
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podlagi 5. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04) pripravilo nov 
strateški dokument kot temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na nacionalni ravni. 
Nov strateški dokument nosi naziv Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-
2011 . 
 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 
 
MG je sprejelo Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2002-2006. Naveden program je bil sprejet na Komisiji za državne pomoči ter je bil potrjen 
kot shema za dodeljevanje državnih pomoči. Program določa cilje in prioritete za obdobje 
2002-2006, namene ter pogoje in kriterije za dodeljevanje državnih pomoči podjetjem.  
 
Ukrepi so zastavljeni v štirih programskih sklopih in so v skladu s sprejetimi cilji in 
usmeritvami DRP. Program se izvaja na principu priprav strateških usmeritev programov v 
okviru MG in v okviru izvajalskih institucij: Javnega sklada RS za podjetništvo (JSRSPS prej 
Slovenski podjetniški sklad) in JAPTI-ja. 
 
JSRSPS je ena od nacionalnih institucij za izvajanje podporne politike MSP, predvsem za 
ukrepe finančne podpore in spodbujanja z neposrednimi spodbudami investicij v razvoj. 
 
JAPTI je javna agencija, ki se je ustanovila s sklepom Vlade RS, objavljenim v Ur. l. RS, št. 
73/2005 1.8.2005; z omenjenim sklepom se je PCMG preoblikoval v JAPTI. Z naknadno 
pridružitvijo organa v sestavi MG TIPO (1.1.2006) je bila zaključena pravna oblika in naloge 
JAPTI. Naloga JAPTI je izvajanje razvojnih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti 
gospodarstva. 
 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 
 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013 je 
Vlada RS sprejela na 81. seji, dne 6.7.2006. 
 
Program ukrepov temelji na štirih osnovnih stebrih (poglavjih), ki so med seboj povezani v 
celoto: (1) Spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, (2) Znanje za 
gospodarstvo, (3) Razvoj in inovacije v gospodarstvu in (4) Spodbujanje malih in srednje 
velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri. 
 
Program ukrepov bo izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo oziroma izbrane javne agencije in 
javni skladi.  V izvajanje programa bodo vključene tudi drugi izvajalci tako na nacionalni kot 
lokalni ravni.  
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2.4.5 Skladnost s politikami skupnosti  
 
V skladu z 2. točko 37. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih 
določbah o strukturnih skladih, mora letno poročilo vključevati tudi informacijo o ukrepih 
uvedenih za zagotavljanje združljivosti s politikami Skupnosti. 12. člen Uredbe Sveta (ES) št. 
1260/1999 poudarja pomembnost združljivosti med ukrepi, ki so financirani iz strukturnih 
skladov ali tistimi, ki prejemajo pomoč iz Evropske investicijske banke (EIB) oziroma kakega 
drugega finančnega instrumenta in politikami Skupnosti, vključno s pravili o konkurenci, 
oddaji javnih naročil, varstvu in izboljšavah okolja, odpravi neenakosti in spodbujanju 
enakosti med moškimi in ženskami. 
 
Med letom 2007 so bili vsi udeleženci dolžni zagotavljati izpolnjevanje 12. člena Uredbe 
Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih. 
 

HORIZONTALNI CILJI IN UKREPI 

Razmere in gibanja na trgu dela so bila v letu 2007 sorazmerno ugodni. Stopnja zaposlenosti 
prebivalstva od 15-64 let se je že v letih 2005 in 2006 povečala, kar se je nadaljevalo tudi v 
prvi polovici leta 2007, kar je pomenilo približevanje ciljni 70 % stopnji zaposlenosti. Čeprav 
se stanje izboljšuje, sta ključna problema na trgu dela še vedno nizka stopnja zaposlenosti 
starejših in visok delež dolgotrajno brezposelnih v skupni brezposelnosti, povečuje pa se tudi 
problem zaposlovanja terciarno izobraženih (predvsem družboslovnih usmeritev).  
 
Programi povečevanja zaposljivosti brezposelnih in zaposlenih so pomemben del ukrepov 
zviševanja zaposlenosti. Program aktivne politike zaposlovanja vsebuje štiri ukrepe s 
posameznimi dejavnostmi, ki so osnovna področja za natančnejše programe poseganja na trg 
dela. Program APZ je v letu 2007 pripravljen za daljše obdobje – zajema ukrepe za obdobje 
2007–2013 in izvedbeni načrt za leti 2007 in 2008. 
Glavni ukrepi so: 
- svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve;  
- usposabljanje in izobraževanje; 
- spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja; ter  
- programi za povečevanje socialne vključenosti, dodatno eksperimentalni program. 
 
Glede na ključne strukturne probleme na trgu dela so bili ukrepi za povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb in zaposlenih v letu 2007 med drugim usmerjeni v: 
-  krepitev in razvoj strokovnosti ter usposobljenosti za doseganje večje zaposljivosti 
posameznikov; 
- spodbujanje brezposelnih oseb za iskanje in sprejemanje dela z intenzivnejšim svetovanjem 
in spodbujanjem za doseganje kakovostnih kariernih usmeritev; 
- programe izobraževanja in usposabljanja brezposelnih oseb in zaposlenih, s čimer se bo 
zagotavljalo hitrejše zmanjševanje vrzeli med povpraševanjem delodajalcev in ponudbo na 
trgu dela;  
- uvajanje prenovljenega sistema štipendiranja za mlade; 
- spodbujanje novega zaposlovanja ter aktiviranja in spodbujanja strokovnjakov za iskanje in 
prepoznavanje podjetniških zmogljivosti; 
- vzpostavitev prožnejšega trga dela ter uvajanje prožnih oblik zaposlitve; 
- razvoj posebnih storitev za zaposlovanje in spodbude za zaposlitev v zasebnem in javnem 
sektorju ter 
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- spodbujanje regijske in področne mobilnosti.  
 
Spodbujanje zaposlovanja mladih 
 
Stopnja zaposlenosti mladih (15–24) v Sloveniji se počasi povečuje, je pa še vedno nižja od 
povprečja EU. Stopnja, ki je bila v Sloveniji v obdobju 2001–2003 okrog 30 %, se je do leta 
2006 povečala na 35 % (EU-25: 37,3 %). Stopnja brezposelnosti mladih do 25 let v Sloveniji 
v letu 2006 je znašala 13,9 % in je v primerjavi s povprečjem EU-25 (17,1 %) ter EU-15 (16 
%) precej nižja. Število brezposelnih mladih se je od začetka leta 2007 do 1.1.2008 zmanjšalo 
iz 15.228 oseb na 11.233 oseb, delež v strukturi brezposelnih pa se je v istem obdobju znižal 
iz 18,9 % na 16,4 %. 
 
Za povečanje zaposljivosti mladih in spodbujanje lažjega prehoda z izobraževalnega procesa 
na trg dela so bili v preteklih letih sprejeti pomembni ukrepi. Prenova visokega šolstva s 
poudarkom na bolonjski deklaraciji je pomemben korak naprej za povečanje zaposljivosti 
mladih, s prenovo pa naj bi se tudi skrajšal čas študija in povečala uspešnost študentov. V 
juliju 2007 je bil sprejet Zakon o štipendiranju, s katerim želi Slovenija dodatno spodbujati 
zaposljivost glede na potrebe trga dela in gospodarstva, povečati število štipendistov, 
spodbujati socialno šibkejše otroke za šolanje in študij, zmanjšati obseg dela dijakov in 
študentov ter s tem vplivati na skrajšanje dobe šolanja oziroma študija, spodbujati vpise na 
vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo 
zaposljivost. 
 
Ukrepi za spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja mladih se izvajajo tudi prek strukturnih 
skladov in ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, ob tem pa zelo pomembno vlogo igra tudi 
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), ki si je na tem področju zastavil pomembne cilje. V 
okviru programa Aktivna politika zaposlovanja in Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013 je Slovenija predvidela možnost za izvajanje posebnih ukrepov, 
ki bi mlade spodbudili k večji zaposlenosti in usposobljenosti. Velik poudarek je namenjen 
programom vključevanja na trg dela za mlade v skladu s smernicami Evropskega pakta za 
mlade. Problem zaposlovanja mladih zahteva celovit pristop in kombinacijo različnih 
ukrepov, zato se predvideva priprava projekta (strategije) za izboljšanje stanja na tem 
področju. 
 
Aktivno staranje in ukrepi za reševanje problematike zaposlovanja starejših 
 
Dvigovanje stopnje zaposlenosti starejših (55–64 let) je v Sloveniji ena od prednostnih nalog 
trga dela. V pripravi je tudi strategija aktivnega staranja, ki naj bi bila dokončana do konca 
leta 2008. Najpomembnejši cilj strategije aktivnega staranja je približevanje lizbonskemu cilju 
50-odstotne povprečne stopnje zaposlenosti starejših (55–64 let) do leta 2010. Za ciljem 
precej zaostajamo, saj je stopnja zaposlenosti te starostne skupine trenutno ca. 33 %, pa tudi 
delež v te skupine v strukturi brezposelnih narašča (iz 28 % na 32,6 % v letu 2007). 
 
Skladno z aktivno politiko zaposlovanja se izvajajo številni ukrepi, ki so sofinancirani z 
Evropskim socialnim skladom. Glavna cilja ukrepov sta povečanje stopnje zaposlenosti in 
povečanje zaposljivosti starejših oseb. Dejavnosti vsebujejo spodbujanje novega zaposlovanja 
starejših in povračilo prispevkov delodajalcem, ki zaposlijo brezposelno osebo, ki je starejša 
od 55 let in je več kot 12 mesecev prijavljena pri ZRSZ, ali brezposelno osebo, prijavljeno na 
ZRSZ, ki je starejša od 55 let in ima suficitarni poklic. Cilj ukrepa je povečati stopnjo 
zaposlenosti starejših oseb, drugi cilj je povečati zaposljivost oseb iz ciljne skupine. 
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Enake možnosti spolov 
 
Slovenija je v letu 2005 sprejela Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk 
in moških 2005–2013, za njeno izvedbo pa je bil v aprilu 2006 sprejet Periodični načrt za 
izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 
2006–2007. Periodični načrt opredeljuje potrebna sredstva za izvedbo nalog in dejavnosti, 
časovne roke ter način za njihovo izvedbo.  
 
V okviru ukrepov za višjo zastopanost žensk v programih aktivne politike zaposlovanja in 
posebnih programov za spodbujanje zaposlovanja žensk se je v preteklem letu uresničeval 
Projekt pomoči pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk, ki je največji odobreni 
projekt za to področje. Usmerjen je v zaposlovanje pri nepridobitnih delodajalcih, ki v večini 
primerov niso sposobni v celoti sami financirati novih zaposlitev, da bi bilo zadovoljeno 
povpraševanje po socialnih in drugih nepridobitnih (javnih) storitvah, ki jih na trgu ni moč 
dobiti in so značilne za t. i. socialna podjetja ter nevladne in nepridobitne organizacije. V 
prihodnje se predvidene nove dejavnosti za spodbujanje zaposlovanja mlajših brezposelnih 
žensk, saj se je delež brezposelnih žensk med starejšimi brezposelnimi znižala zelo pod 
povprečje, mladih brezposelnih žensk pa je okoli 75 %.  
 
Usklajenost med poklicnim in zasebnim življenjem 
 
K usklajevanju poklicnega in družinskega življenja največ prispevajo prožne oblike 
zaposlovanja in dela ter druge oblike pomoči mladim staršem (delo za krajši delovni čas, 
delitev delovnih mest, delo od doma, sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju urnika, pomoč 
pri varstvu otrok itd.). Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih omogoča 
usklajenost med poklicnim in zasebnim življenjem. Med novostmi je pomembna predvsem 
akcija »Družini prijazno podjetje«, sofinancirana s sredstvi EQUAL. K večji prožnosti 
zaposlovanja prispevajo nekatere nove pravice, ki so bile uveljavljene ob sprejetju zakona 
maja 2006, še zlasti pravice deljene porabe dopusta za nego in varstvo otroka med očetom in 
materjo otroka skladno z njunim dogovorom oziroma plačila prispevkov do sorazmernega 
dela minimalne plače do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka. Lažje 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja omogoča tudi predlog sprememb in 
dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih, saj zagotavlja možnost porabe letnega dopusta med 
šolskimi počitnicami. 
 
Aktivni in zaščitni ukrepi za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih 
mest 
 
Stopnja dolgotrajne brezposelnosti v letu 2006 se je s 3,1 % v letu 2005 znižala na 2,9 %, kar 
je nedvomno posledica ustreznih ukrepov in je pod povprečjem EU-25 (2006: 3,6 %). Težje 
zaposljive osebe so se v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) vključevale v 
dejavnosti splošnega svetovanja in obveščanja, poklicne usmeritve in pomoč pri zaposlitvi, ki 
so intenzivne oblike pomoči posamezniku pri iskanju zaposlitve. Pri neposrednem ustvarjanju 
novih delovnih mest se opravljajo tudi javna dela, namenjena socialni in delovni vključenosti 
najtežje zaposljivih oseb. Vlaganje v usposabljanje delavcev z nižjo izobrazbo je bil dodatni 
cilj ZRSZ za leto 2007.  
 
Za prilagajanje delovne sile aktualnim potrebam na trgu dela so dejavnosti usmerjene v 
usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in zaposlenih, pri čemer se posebej spodbuja 
vključevanje v programe izobraževanja oziroma usposabljanja za deficitarne poklice. Osebe 
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se vključujejo v preventivne programe poklicne usmeritve zaradi odpravljanja strukturnih 
neskladij na trgu dela ter preprečevanja (dolgotrajne) brezposelnosti.  
 
Preprečevanje diskriminacije na trgu dela 
 
Pri Uradu za enake možnosti od leta 2003 deluje zagovornica enakih možnosti žensk in 
moških, od leta 2005 pa še zagovornica načela enakosti. Namen je odkrivati diskriminacijo in 
ozaveščanje splošne javnosti, odkrivati potencialne žrtve in kršilce. V letu 2006 je bilo 
obravnavanih skupaj 43 primerov domnevne diskriminacije, do 1. julija 2007 pa 32 primerov. 
Urad za enake možnosti na podlagi Periodičnega načrta v letu 2007 izvaja te dejavnosti: 
- svetovanje osebam, ki so neenako obravnavane na podlagi spola po brezplačni telefonski 
liniji;  
- obravnava primere domnevne diskriminacije pri zagovornici enakih možnosti žensk in 
moških ter zagovornici načela enakosti ter 
- organizira posvete, skrbi za obveščanje, ozaveščanje. 
 
V novembru 2006 je bil tudi sprejet temeljni Zakon o romski skupnosti, ki med drugim ureja 
zaposlovanje Romov. Zakon po načelu »pozitivne diskriminacije« zagotavlja Romom kot 
posebni etnični skupini posebno varstvo. 
 
Položaj invalidov na trgu dela 
 
Zaposlovanje invalidov se je v Sloveniji v zadnjih letih urejalo s programi aktivne politike 
zaposlovanja ter z zaposlovanjem invalidov v socialni ekonomiji (socialno podjetništvo), 
invalidskih podjetjih. Po oceni je konec leta 2006 znašal delež delovno aktivnih invalidov v 
delovno aktivnem prebivalstvu 6,6 %, stopnja brezposelnosti invalidov pa je znašala 17 % (77 
% vseh brezposelnih invalidov ima status delovnega invalida). V letu 2006 je začel veljati nov 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Na njegovi podlagi so se začeli 
ustanavljati zaposlitveni centri za zaščitno zaposlovanje težjih invalidov in omogočilo se je 
podporno zaposlovanje invalidov v običajnem delovnem okolju. S tem so se odprle nove 
možnosti za zaposlovanje invalidov, ki so do zdaj ostajali zunaj sistema zaposlovanja zaradi 
velikih težav in ovir pri zaposlovanju.  
 
Kvotni sistem zaposlovanja invalidov je zaživel v letu 2006. Uvedel je redno spremljanje 
zaposlenih invalidov po dejavnostih in delodajalcih in na tem temelječih spodbudah/finančnih 
obremenitvah za delodajalce. Učinki so pozitivni, saj je bilo v letu 2006 zaposlenih kar 48 % 
več invalidov kot v letu 2005, podobno kaže tudi v prvih petih mesecih leta 2007. 
 
Posredovanje na trgu dela, delovanje in posodabljanje ZRSZ in agencije 
 
ZRSZ zagotavlja individualno in skupinsko obravnavo (obveščanje, svetovanje) brezposelnih 
zaradi čim hitrejše neposredne vključitve v zaposlitev oziroma dvig zaposlitvenih možnosti s 
pomočjo programov zaposlovanja.  
Zelo pomembna podpora dejavnosti posredovanja zaposlitev in posodobitvi storitev ZRSZ so 
nove storitve, razvite v projektu »Nove oblike posredovanja storitev ZRSZ«. Za brezposelne 
osebe so pripravili (naročanje potrdil iz evidenc ZRSZ), za delodajalce (posredovanje potreb 
po delavcih, posredovanje zakonsko predpisanih podatkov o avtorskih delih, letni načrti 
zaposlovanja, razpisi kadrovskih štipendij), za izvajalce programov zaposlovanja 
pa(izmenjava podatkov z izvajalci javnih del, izmenjava podatkov z vključenimi v program 
Izobraževanje in usposabljanje delavcev). 
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ZRSZ je aprila 2005 začel zagotavljati dodatne elektronske storitve za brezposelne osebe, 
delodajalce ter izvajalce programov zaposlovanja. Posodobitev je zagotovila tudi druge 
elektronske storitve za učinkovitejšo posredovanje pri zaposlitvah (npr. uporaba SMS, 
elektronskih sporočil). Končujeta se tudi nova spletna programa za zbiranje življenjepisov 
iskalcev zaposlitve in potreb po delavcih, ki omogočata interaktivno povezavo. V tem okviru 
so razvite tudi ustrezne spletne storitve. Pri posredovanju zaposlitev ZRSZ tudi zagotavlja in 
izpopolnjuje preglednost informacij o prostih delovnih mestih z njihovim vključevanjem v 
širše storitve za pomoč pri iskanju dela tudi z vključevanjem po sistemu EURES. ZRSZ je z 
usposabljanjem ter spodbujanjem svetovalcev za uspešno delo uvedel številne novosti pri 
obravnavi strank na podlagi prenovljene doktrine dela z brezposelnimi. Pomemben podatek 
pri modernizaciji dela ZRSZ je zmanjšanje števila brezposelnih oseb na svetovalca zaposlitve, 
kar omogoča bolj kakovostno delo z brezposelnimi. Še v letu 2006 je bilo 273 brezposelnih na 
svetovalca, v letu 2007 je to število upadlo na ca. 210 brezposelnih na svetovalca zaposlitve. 
 
Za dvig učinkovitosti pri posredovanju zaposlitev ZRSZ sodeluje tudi z zasebnimi agencijami 
za posredovanje zaposlitev skladno s pogoji in navodili, ki jih je sprejelo pristojno 
ministrstvo. V ta namen je v letu 2006 ZRSZ sklenil posebne pogodbe z 21 agencijami. V letu 
2007 se je krepilo sodelovanje z agencijami, tako da bodo vsi novi koncesionarji seznanjeni z 
možnostjo in pogoji za sklenitev pogodbe z ZRSZ, dopolnjeni bodo informacije na spletni 
strani ter njihov pretok.  
 
Odpravljanje ovir za mobilnost delavcev po Evropi 
 
V preteklem obdobju so bili pri odpravljanju ovir za mobilnost delavcev po Evropi doseženi 
pomembni uspehi in sprejete naloge do konca leta 2007. S sprejetimi spremembami Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev so bile odpravljene nepotrebne administrativne ovire pri 
zaposlovanju tujcev ter dodano posebno poglavje, ki ureja zaposlovanje državljanov EU, EGP 
in Švice. Vlada RS je po posvetovanju s socialnimi partnerji in analizi stanja na slovenskem 
trgu dela maja 2006 sprejela sklep o ukinitvi uveljavljanja načela vzajemnosti pri prostem 
gibanju delavcev, kar pomeni, da je zaposlovanje državljanov EU v Sloveniji prosto. To velja 
tudi za Bolgarijo in Romunijo, ki sta 1. januarja 2007 vstopili v EU. 
 
 
Delo na črno 
 
V decembru leta 2006 je bil dopolnjen Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, 
ki ureja dejavnosti, ki jih je po naši zakonodaji mogoče opravljati zakonito, zakon pa ne 
posega na tista področja, ki jih pod nobenim pogojem ni mogoče zakonito opravljati oziroma 
izvajati. Zakonska sprememba omogoča kratkotrajno in brezplačno opravljanje dela 
družinskih članov podjetnika oziroma lastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega 
zavoda. Pomembna zakonska novost je tudi institut malega dela, ki daje pravno podlago 
osebam, ki niso v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, ki ne opravljajo samostojne 
dejavnosti in ne prejemajo pokojnine, da lahko opravljajo »malo delo«. Malo delo lahko traja 
največ 20 ur tedensko in ne več kot 40 ur mesečno, plačilo zanj pa ne presega polovice 
minimalne plače po zakonu.  
 
Prizadevanja za zmanjševanje obsega dela in zaposlovanja na črno so podprta z ustreznimi 
zakonskimi spremembami (dopolnitve Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
ter leta 2005 sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu) ter v letu 2006 
tudi z davčno reformo.  
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Spodbujanje prožnosti, prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela 
 
Prilagodljivost trga dela, merjena z razširjenostjo začasnih in delnih zaposlitev v skupni 
zaposlenosti, se je v letu 2006 povečala, kar pomeni nadaljevanje gibanj v zadnjih desetih 
letih. Delež začasnih zaposlitev v skupnem številu zaposlenih se v Sloveniji povečuje hitreje 
kot v povprečju EU-25 in je nad evropskim povprečjem. V Sloveniji obstaja izrazito starostno 
ločevanje trga dela, ki je bistveno prilagodljivejši, ko gre za mlade.  
 
Ob spremembah delovnih razmerij se uresničuje varna prožnost, ki ga kot model povzema 
evropska politika zaposlovanja. Za njeno uresničitev so bile nujne tudi spremembe v 
delovnopravni zakonodaji. V predlogu novele Zakona o delovnih razmerjih, ki jo je Vlada RS 
sprejela julija 2007, so predlagane učinkovitejše rešitve, ki bi uravnoteženo zagotavljale 
ustrezno varnost zaposlitve in spodbujale notranjo prožnost zaposlenih ter prožnost in 
prilagodljivost na trgu dela. Večja prožnost, uvedena s spremembami Zakona o delovnih 
razmerjih, je podprta z intenzivnejšimi vlaganji v usposabljanje ter izobraževanje kot temeljni 
pogoj za konkurenčnost in večjo storilnost posameznika na trgu dela (Javno finančni sklad za 
razvoj kadrov in štipendije). Najpomembnejše spremembe, ki bodo omogočile postopno 
reformo trga dela, so zagotavljanje večje notranje prilagodljivosti zaposlitve z možnostjo 
zaposlovanja za vrsto dela, širitev pravnih podlag za uporabo prilagodljivih oblik 
zaposlovanja, jasnejšo in učinkovitejšo ureditev izvedbe odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
skupaj s skrajšanjem odpovednih rokov in ureditvijo pravice do odpravnine ob zagotovitvi 
nadaljevanja zaposlitve pri drugem delodajalcu ter dodatne spodbude za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja.  
 
Vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja spodbudi brezposelne osebe, jim 
omogoča, da se navdušijo za delo, nadomestijo manjkajoče znanje, veščine, izkušnje, pa tudi 
zaposlitev, ter prilagajanje večji prožnosti trga dela. Brezposelne osebe dobijo dodatek za 
dejavnost in dodatek za prevoz. Zato ob vključitvi v daljše programe osebe ne prejemajo 
denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči. V letu 2007 se je začelo uresničevati tudi 
spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne 
socialne pomoči.  
 
Zdravje in varnost pri delu 
 
Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu je bil sprejet decembra 2003, trenutno se 
pripravlja medresorsko usklajen program dejavnosti in ukrepov za njegovo izvajanje. Z ukrepi 
se želi doseči, da bosta varnost in zdravje pri delu postala sestavni del gospodarstva in 
prispevala k socialni pravičnosti in vključenosti. Pripravljene so bile praktične delavnice za 
ocenjevanje tveganja pri delu s kemikalijami, organizirane so bile predstavitvene kampanje za 
varno delo v gradbeništvu in hrupu na delovnih mestih. V letu 2007 je potekala kampanja 
»Naredite si breme lažje« in natečaj za priznanje podjetjem dobra praksa na področju varnosti 
in zdravja pri delu 2007.  
 
 
TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 
Trajnostni razvoj predstavlja osnovno izhodišče vseh splošnih strateških in izvedbenih 
dokumentov RS (SGRS, SPRS, DRP), podrobneje pa je obravnavan v Nacionalnem 
programu varstva okolja. NPVO je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, 
njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V 
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ta namen program opredeljuje cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter 
prednostne naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. Vsebine varstva okolja so vključene tudi v 
SPRS in v načrtovanje prostorskega razvoja z drugimi prostorskimi akti. 
Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja je vključena v EPD posredno, to je preko nabora 
okoljskih meril za vrednotenje projektov ter določanja prioritet tistim vsebinam, ki imajo 
pozitiven okoljski vpliv. Skozi izvajanje EPD se udejanjajo tudi prostorsko razvojni cilji, to je 
uporaba prostorskih potencialov za povečevanje konkurenčnosti države in večanje blaginje 
državljanov, zagotavljanje kvalitetnega bivalnega in delovnega okolja ter racionalna raba 
prostora. Za projekte, sofinancirane iz EU skladov, se mora izvesti presoja vplivov na okolje v 
skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. V Sloveniji veljata Zakon o varstvu okolja 
(Ur. l. RS, št. 41/04) in Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04), ki urejata postopek 
celovite presoje s postopkom presoje sprejemljivosti vplivov planov na zavarovana območja, 
postopek presoje vplivov na okolje, posebna varstvena območja in potencialna posebna 
ohranitvena območja. Poleg tega se pri izboru projektov 1. PN uporablja Navodilo za 
ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja, ki podaja 
izhodišča za ocenjevanje projektov v skladu z osnovnimi cilji NPVO.  
 
Na področju vzgoje in izobraževanja je dolgoročni cilj okoljska vzgoja. Udeležba javnosti pri 
povečevanju okoljske zavesti pa se izvaja predvsem skozi delovanje nevladnih organizacij, ki 
sodelujejo pri organizaciji okoljskih kampanj za dvig ozaveščenosti ter spodbud za 
spremembo vzorca potrošnje dobrin po načelih trajnosti. 
   
INFORMACIJSKA DRUŽBA  
 
Področje razvoja informacijske družbe je Vlada RS v obdobju 2001 do 2006 opredelila kot 
HPN. Spomladi 2003 je Vlada RS oblikovala Strategijo RS v informacijski družbi za obdobje 
2003-2006, ki je sledila Akcijskim načrtom eEurope 2002 in eEurope 2003+. Na tej osnovi je 
vlada  pripravila vrsto ukrepov financiranih iz domačega proračuna: javno dostopne točke, e-
poslovanje, e-uprava, e-vsebine, Ciljni raziskovalni program, vzpodbude za IKT sektor iz 
naslova Evropskih komunitarnih programov: eVsebine, IDA, eTEN, Varnejši internet, 
MODINIS (finančne spodbude za program e-Evropa) ter iz naslova pred-pristopne pomoči v 
programu Phare Ekonomsko socialna kohezija: vseživljenjsko učenje, računalniško 
opismenjevanje brezposelnih.  
 
S spremembo organiziranosti Vlade RS v letu 2004 je bil v Sloveniji MID kot samostojno 
ministrstvo ukinjeno, pri čemer je področje informacijske infrastrukture prešlo v pristojnost 
Direktorata za elektronske komunikacije (DEK) na MG, razvoj storitev e-uprave je z 
nalogami Centra Vlade RS za informatiko prešel na novoustanovljeno MJU, področje 
informacij javnega značaja sta prevzela MJU (zakonodaja) in Urad informacijskega 
pooblaščenca (nadzor nad izvajanjem zakona), razvoj informacijske družbe na drugih 
področjih (razvoj e-storitev in e-vsebin, zagotavljanje e-vključenosti, podpora RR na področju 
IKT, itd.) in njeno koordinacijo pa je prevzel DID na MVZT.  
 
Za obdobje 2006-2013 opredeljuje okvir nadaljnjega razvoja informacijske družbe predvsem 
SRS v obdobju 2006-2013, sprejeta v letu 2005, ki opredeljuje povečanje globalne 
konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe 
informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v 
učenje, izobraževanje, usposabljanje ter raziskave in razvoj« kot enega od nacionalnih 
razvojnih ciljev za to obdobje. Hkrati se problematika informacijske družbe implicitno nanaša 
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na vse ključne razvojne prioritete ter na njih temelječe reformne ukrepe, ki so opredeljeni v 
Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji.  

V letu 2007 je Vlada RS sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe RS (si2010), ki jo je 
pripravil DID na MVZT v sodelovanju z ostalimi ministrstvi. Strategija si2010 se navezuje na 
strategijo razvoja informacijske družbe EU – i2010, ki opredeljuje okvir razvoja informacijske 
družbe v Sloveniji v naslednjih letih. Cilj je pospešiti nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki 
bo pomembno vplival na dvig inovativnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in 
družbe. Eden glavnih instrumentov izvajanja strategije predstavljajo aktivnosti, ki se bodo 
izvajale v okviru strukturnih skladov v novi finančni perspektivi. Zato je za naslednjo 
perspektivo predvidenih kar nekaj vertikalnih usmeritev, s katerimi bodo pospešili razvoj tako 
na področju izgradnje komunikacijske infrastrukture, kot tudi na področju razvoja e-storitev in 
e-vsebin. Posebna pozornost bo tudi namenjena informacijsko podhranjenim področjem, kot 
sta recimo zdravstvo in pravosodje.  

Po stanju informacijske družbe sodi Slovenija v vrh držav članic EU. V prvem četrtletju 2007 
je imelo dostop do interneta 58 % gospodinjstev, to je za 4 odstotne točke več kot v enakem 
obdobju 2006. Vedno več gospodinjstev dostopa do interneta prek širokopasovne povezave, v 
prvem četrtletju 2007 je bilo že 44 % takih gospodinjstev, to je za 10 odstotnih točk več kot v 
enakem obdobju lanskega leta. Internet je v prvem četrtletju 2007 uporabljalo 56 % vseh oseb 
v starosti od 10 do 74 let (redni uporabniki interneta), dnevnih uporabnikov interneta je bilo 
40 %.  

Slovenija je bila v letu 2007 pohvaljena s strani Evropske komisije za svoje dobro delo na 
področju e-države. Dobila je zelo dobre ocene in si z Malto deli 2. mesto kot državljanom in 
podjetjem najbolj prijazna e-država. MJU je dobilo posebno priznanje za primer dobre prakse 
»ePractice.eu Good Practice label«. Priznanje je prejelo za primer oblikovanja Programa 
odprave administrativnih ovir (OAO) s pomočjo razvoja novega informacijskega sistema, ki 
podpira program OAO. Posebno priznanje za primer dobre prakse za leto 2007 je ministrstvo 
prejelo na podlagi priporočila konzorcija European e-Government Awards 2007. K temu 
uspehu je v veliki meri prispeval usmerjen strateški razvoj e-uprave na podlagi Strategije e-
poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (krajše SEP-2004), 
Strategije e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010 (krajše SEP-2010) in Strategije 
elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS). Zaostanek na področju razvoja 
lokalne e-uprave bo državna uprava, skupaj z lokalno samoupravo, zmanjšala z aktivnejšo 
vlogo pri uresničevanju Akcijskega načrta strategije elektronskega poslovanja lokalnih 
skupnosti (AN-SEPLS). 
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3 UPRAVLJANJE PROGRAMA 
 

3.1 NADZORNI ODBOR   
 
Nadzorni odbor za EPD za programsko obdobje 2004-2006 je v letu 2007 - v skladu z določili 
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih - 
spremljal izvajanje EPD. V letu 2007 je bila organizirana 6. seja NO EPD 2004-2006, ki je 
bila 13. junija 2007 v Novi Gorici.  
 
Na 6. redni seji 13. junija 2007 v Novi Gorici je NO potrdil Letno poročilo 2006 o izvajanju 
EPD RS za programsko obdobje 2004-2006, Potrdile so se spremembe PD, Priloga 2: Merila 
za izbor projektov/programov, financiranih iz sredstev strukturnih skladov v okviru EPD 
2004-2006, ki jih je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo in Priloga 1: Podrobnejši 
kazalniki za spremljanje izvajanja programskega dopolnila RS 2004-2006, ki jih je predlagalo 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 
 
28. junija 2007 je OU po pooblastilu NO posredoval Letno poročilo za leto 2006 EK. Na 
poslano poročilo je OU s strani EK prejel pripombe 1. oktobra 2007 (dopis št. 3083-10/2007- 
17) in je 5. novembra 2007 poslal odgovor (dopis št. 3083-10/2007-18), v katerem so bile 
pripombe pojasnjene. Službe Komisije so Letno poročilo 2006 pozitivno ocenile, saj je OU 
posredoval zahtevane dodatne informacije in pojasnila, ki so bila obravnavana na formalnem 
letnem sestanku z EK 5. decembra 2007 v Ljubljani v skladu s 34. členom Uredbe Sveta (ES) 
št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih. 
 
Prav tako je OU 28. junija 2007 posredoval EK Obvestilo o prilagoditvi PD, ki je bilo 
potrjeno na 6. redni seji 13.6.2007 (dopis št. 3083-8/2007-4). EK je dne 13.11.2007 poslala 
potrdilo sprememb in prilagoditev PD (2003SI161DO001 Single Programming Document 
Slovenia – modified Programme Complement – št. 3083-10/2007-19).  
 
Podrobneje so aktivnosti NO opisane v Prilogi 1: Sklepi 6. seje NO EPD za programsko 
obdobje 2004-2006 13. junija 2007 v Novi Gorici. 
 

3.2 SISTEM SPREMLJANJA  
 
OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Smernicah Organa upravljanja za 
spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni in podprt z informacijskim sistemom (ISARR-
SP), ki omogoča spremljanje izvajanja kohezijske politike s ciljem čim boljšega črpanja 
sredstev in čim hitrejše odzivnosti na morebitne zaznane težave.  
 
ISARR-SP, predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD in 
podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje na ravni programov in projektov, pri čemer 
slednji v primeru 2. PN in 3. PN predstavljajo agregacijo pogodb na ravni instrumentov. 
Delovanje sistema ISARR-SP še vedno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in 
izpisov poročil na SVLR, razen v primeru 3. PN  in delno 2. PN (MDDSZ) kjer KU 
neposredno (on-line) izvaja vnose podatkov ter PO, ki del certifikacije zahtevkov za povračilo 
in zahtevkov za plačilo izvaja ravno tako neposredno (on-line) na sistemu ISARR-SP.   
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V letu 2007 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD omogočal: 
- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev; 
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov; 
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC; 
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, 

MFERAC); 
- vnos doseženih ciljev in aktivnosti; 
- podporo izvajanju vračil; 
- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo; 
- uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika v okviru 2. PN iz informacijskega 

sistema APZnet pri ZRSZ; 
- vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo; 
- vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU; 
- izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA); 
- izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno 

poročanje; 
- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP). 

 
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji 
določa, da bo za zbiranje in spremljanje podatkov o izvedenih aktivnostih ESS deloval 
poseben ESF modul. V letu 2006 so stekle aktivnosti za vzpostavitev ESF modula v okviru 
sistema ISARR-SP (šesti modul). V okviru prve faze, ki je bila izvedena v letu 2007 je bilo  v 
sistemu ISARR-SP zgrajeno novo podatkovno skladišče za potrebe ESS, izdelane potrebne 
nadgradnje za uporabo podatkov v modulu za analizo podatkov (MAP) ter vzpostavljena 
povezava in redni elektronski prenos podatkov med informacijskim sistemom ZRSZ APZ.net 
in informacijskim sistemom ISARR-SP.  
 
Izvedena je bila I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo 
MVP je omogočen vnos potrebnih podatkov tudi ostalim institucijam, ki so vključene v 
izvajanje ESS in ne zagotavljajo potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih 
informacijskih sistemov. V okviru MVP je vzpostavljena on-line povezava s centralnim 
registrom prebivalstva e-CRP.  
 
V okviru informacijskega sistema ISARR-SP je bil zaključen prehod na valuto EUR in 
izvedena nadgradnja podatkovnega modela in nujne prilagoditve za spremljanje razvojnih 
programov v obdobju 2007-2013. V letu 2007 je bila izdelana projektna in investicijska 
dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP v triletnem 
obdobju, s čimer bo vzpostavljeno ustrezno okolje za nemoteno delovanje in decentralizacijo 
uporabe sistema ISARR-SP v finančni perspektivi 2007-2013. 
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3.3 VREDNOTENJE 
 
Vrednotenje učinkov sofinanciranih dejavnosti je eden od obveznih elementov, ki jih določa 
Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, 
ki je sestavljeno iz predhodnega, vmesnega ter naknadnega vrednotenja.  
 
V letu 2005 je bila imenovana posebna Projektna skupina OU za strukturne in Kohezijski 
sklad za področje vrednotenja. V sklopu te skupine je bil pripravljen in na NO 7. junija 2005 
potrjen Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006. Načrt vrednotenja povzema ugotovitev iz EPD, 
da upoštevajoč kratko programsko obdobje 2004-2006, za nove države članice ni obvezna. Ne 
glede na to, se je Slovenija v partnerstvu z EK zavezala v EPD, da bo opravila »tematsko 
vrednotenje manjšega obsega, da oceni vpliv izbranih aktivnosti/ukrepov glede na zastavljene 
cilje in analizira učinke na specifične strukturne probleme«.  
 
V letu 2005 je OU preko TP naročil študijo »Vrednotenje postopkov prijave in izbire 
projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo, ki ga je pripravil neodvisni zunanji 
izvajalec in je bilo v pomoč OU pri pripravi metodologije za oceno potrebnega obsega 
dodatnih pravic porabe ter določitvi področij, kamor je smiselno usmeriti dodatna sredstva. 
 
20. januarja 2006 je OU po predhodnem usklajevanju resornih ministrstev z neodvisnim 
zunanjim izvajalcem, na internetnih straneh4 objavil Poročilo »Vrednotenje postopkov prijave 
in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo zajema tako vsebinsko 
vrednotenje kot vrednotenje izvajalskega sistema in za vsakega od ukrepov podaja priporočila 
za nadaljnji razvoj. 
 
Podrobnejši pregled potrjenih projektov študij in vrednotenj se nahaja v sklopih B) študije in 
vrednotenja v poglavjih 4.1.4.1 Tehnična pomoč – komponenta ESRR in 4.1.4.2 – 
komponenta ESS. Na tem mestu so še enkrat naštete vse študije in vrednotenja financirane iz 
TP: 
 
A) Študije in vrednotenja– komponenta ESRR – 1. PN: 
 
V letu 2007 je so bile izvedene in plačane naslednje aktivnosti na področju vrednotenj: 
 
Za ukrep 1.3 (Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo) se je izvedlo vrednotenje oziroma 
študija za vavčersko svetovanje, ki je vsebovala dva dela: a) evalvacija učinkovitosti in 
uporabnosti programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja in b) priprava 
ukrepov in modela nadgradnje programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja. 
 
Za instrumenta 1.4.2 in 1.4.3 skupaj z ukrepom 1.1 se je začela izvajati študija vrednotenja 
celovitega projekta CO, v katerem so zajeta poglavja doseganja ciljev v obdobju 2004-2007 ter 
priprav izhodišč in oblikovanja ciljev CO za naslednjo finančno perspektivo. Izdelana so bila 
konceptualna in metodološka izhodišča, zbrani primeri dobrih praks, določen je bil širši nabor 
kazalnikov, razdelana metodologija za poročanje o doseženih rezultatih ter zbrani podatki za 
namene mednarodne evalvacije, ki bo izvedena v l. 2008.  

                                                 
4 SVLR: 
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_20
06/vrednotenja/ 
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Izvedlo se je Predhodno vrednotenje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, vključno z  strateško presojo vplivov na okolje ter 
Predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
2007-2013, vključno s strateško presojo vplivov na okolje. 
 
Ostale izvedene študije so bile: 

- Študija izvedljivosti za projekte instrumenta 1.4.4 EPD,  
- Izdelava strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme v 

prostor,  
- Študija za inovacijsko-oblikovalski center za oblačilno industrijo in MSP, 
- Študija za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo,  
- Recenziji predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-

tehničnega in prometno-ekonomskega vidika, ki podaja oceno izdelave in nekatera 
konkretna priporočila prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska 
vprašanja, 

- Recenzija študije celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega 
in prostorskega vidika ki podaja oceno izdelave in nekatera konkretna priporočila 
prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska vprašanja. 

- Študija s področja socialnega podjetništva, katere namen je bilo preverjene potreb, 
izdelava metodologije, izvedba usposabljanja in identifikacija in zagotovitev strokovne 
pomoči potencialnim projektom na področju socialnega podjetništva, saj je to področje 
v Sloveniji novo in nerazvito, 

- Izvedla se je tudi II. in III. faza Vrednotenja investicijskih programov ukrepa 1.2 EPD, 
ki je zajemalo ocenjevanje investicijskih programov prijaviteljev na javni razpis v 
okviru ukrepa 1.2 s strani zunanjih ocenjevalcev ter pripravo odgovorov na pritožbe in 
morebitne tožbe. 

 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
  
Vrednotenje EPD je predvideno po zaključku pomoči. 
 
 
B) Študije in vrednotenja – komponenta ESS – 2. PN: 
  
V letu 2007 sta bili v okviru MDDSZ izvedeni 2 raziskavi.  
Raziskava »Merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev Evropskega socialnega 
sklada» s storitvami končnega upravičenca (Zavoda RS za zaposlovanje) je bila namenjena 
predvsem ugotavljanju (ne)zadovoljstva končnih upravičencev ESS sredstev, identifikaciji 
vzrokov za (ne)zadovoljstvo ter pripravi predlogov oz. usmeritev za uvedbo ukrepov, ki bi 
prispevali k zboljšanju sistema upravljanja. Zaključki in priporočila izvajalcev raziskave 
kažejo na to, da so glavni vir informacij o programih svetovalke oziroma delavke na zavodu 
RS za zaposlovanje ter da so udeleženci programov (brezposelne osebe) z načinom, 
razumljivostjo in količino pridobljenih informacij v splošnem zadovoljni. Kljub temu bi bilo 
potrebno način podajanja informacij nekoliko poenostaviti (npr. uvedba brezplačne telefonske 
linije ipd.). Med predlogi prevladuje še potreba po izpopolnjevanju strokovnega znanja 
svetovalk in svetovalcev, zaposlenih na Zavodu, ter potreba po izboljšanju njihovega odnosa 
do strank. V ta namen izvajalci raziskave predlagajo dodatno šolanje (izobraževanje) 
zaposlenih ter izvedbo »skritega« testiranja strokovnega znanja in prijaznosti zaposlenih, ki bi 
omogočila natančen in nepristranski vpogled v kakovost dela ZRSZ. Priporočila izvajalcev 
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raziskave bodo upoštevana v okviru projekta modernizacije ZRSZ, ki se bo izvajal v okviru 
nove finančne perspektive. 
 
Izvedla se je tudi študija »Vključevanje mladih na trg dela«, katere cilj je analiza vključevanja 
mladih na trg dela oziroma analiza položaja mladih na prehodu iz izobraževanja na trg dela.   
Zaključke raziskave podajajo priporočila ekonomski politiki zaposlovanja mladih: 1. 
izboljšati povezavo med izobraževanjem in trgom dela za zmanjšanje brezposelnosti mladih; 
2. uvedba ukrepov, katerih cilj je država blaginje in aktivno politika zaposlovanja, kar zahteva 
registracijo brezposelnih mladih na javnih centrih zaposlovanja z namenom intervencije v 
zgodnji fazi brezposelnosti; 3. odstranitev ovir pri zaposlovanju mladih (znižanje dajatev, 
denarne pomoči delodajalcem…); 4. povečati geografsko mobilnost mladih delavcev; 5. 
poudarjati pomen človeškega kapitala in dodatnega usposabljanja 6. odmik reforme politike 
trga dela od subvencioniranih programov zaposlovanja k aktivni politiki zaposlovanja mladih 
in pomenu vseživljenjskega učenja; 7. praktično usposabljanje mladih kot del formalnega 
izobraževanja že v času šolanja; 8.  oblikovanju boljšega dialoga na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni med delodajalci in izobraževalnimi institucijami, povečanje vloge delavskih 
združenj pri sooblikovanju kombiniranih programov izobraževanja in usposabljanja; 9. 
uvajanje javno-zasebnega partnerstva kot agencij za vzpodbujanje zaposlovanja mladi. V 
sklopu raziskave sta bila izvedena tudi mednarodna Konferenca in seminar Zaposlovanje 
mladih (Ljubljana, 13. - 14. december 2007).  
 
V EPD 2004-2006 so bili s sredstvi ESS v okviru MVTZ sofinancirani projekti s področja 
visokega šolstva, ki so se ukvarjali s strokovnimi podlagami za bolonjsko prenovo študijskih 
programov. Šlo je za vzpostavljanje sistemov in struktur, ki bodo podprli strategijo 
vseživljenjskega učenja in vzpostavili vejo prožnost ponudbe izobraževanja in usposabljanja v 
skladu s potrebami gospodarstva in trga dela. Ugotovitve vrednotenj izvedenih projektov so 
bile predstavljene v zaključnih poročilih za vseh 43 izvedenih pogodb in se predvsem 
nanašajo na sprejete metodologije, ki jih je treba no upoštevati pri oblikovanju novih 
bolonjskih programov. Glavni dosežki vrednotenj so: modularna sestava študijskih 
programov, uvajanje izbirnosti v programih na principu modularnosti, uvedba ECTS 
kreditnega sistema, oblikovanje kompetenc profilov diplomantov.  
 
Aktivnosti v NFP 2007-2013 bodo usmerjene v implementacijo bolonjskega procesa ter 
zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, kar pomeni podpreti postopke akreditiranja  
prenovljenih programov, da bodo v študijskem letu 2009/2010 razpisani  le bolonjski študijski 
programi, preko katerih se želi doseči večjo učinkovitost študija in racionalnejšo rabo javnih 
sredstev kot tudi zagotavljati enake možnosti študija vsem študentom. Še posebej pomembna 
je vzpostavitev stalnega sistema vrednotenja visokošolskih inštitucij kot njihovih programov, 
kar se bo izvajajo skozi ekspertni sistem institucionalnih in programskih evalvacij. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
 
Vrednotenje EPD je predvideno po zaključku pomoči. 
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Študije in vrednotenja 3. PN – EKUJS  in FIUR 
 
V letu 2007 so se izvajale naslednje aktivnosti: 
 
Pripravila se je ocena učinkovitosti komunikacijske akcije »Ne izbirajte na slepo« (ukrep 3.5 
Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov) o zaščiti posebnih slovenskih 
kmetijskih pridelkov s simboli kakovosti v okviru »Predhodne študije v mejah ustanavljanja 
shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti 
Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«. 
 
Izdelala se je okoljska študije za predhodno vrednotenje z namenom preučitve okoljskih 
parametrov za ukrepe, ki so vključeni v OP za Evropski ribiški sklad, Presoja sprejemljivosti 
vplivov izvedbe Programa razvoja podeželja 2007-2013 in posegov v naravo na varovanih 
območjih ter Priprava študije za izobraževanje LAS in izhodišča za izvedbo ukrepov 3. in 4. osi 
PRP 2007-2013. 
 
 

3.4 METODOLOGIJA IN MERILA ZA IZBIRO PROJEKTOV  
 
V skladu z dosedanjimi izkušnjami pri črpanju sredstev strukturnih skladov Slovenija 
ugotavlja, da je izboljšanje izvajanja strukturnih skladov mogoče doseči s poenostavitvami 
sistema. Z odpravo ravni koordinacije, ki jo je izvedla Slovenija v letu 2006, ko je prenesla 
funkcijo PT za ESRR in ESS na OU, (funkcije MKGP kot PT ostajajo enake) je odpravljena 
ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja, kar prispeva k bolj učinkovitemu in 
hitrejšemu delu, saj je tako vzpostavljena neposredna povezava med OU in NPP, kar pa 
zagotavlja aktivnejšo upravljanje strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.  
 
Na osnovi določil Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturnih skladov v RS, 
v skladu z Navodilom nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter 
posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-
2006, ki ga je pripravil OU in merili za izbor projektov/programov potrjenih na NO, NPP/PT 
pripravijo predlog ISU, ki ga potrdijo PS OU/PT.  
 
Skladno z dosedanjimi izkušnjami je OU v letu 2007 predlagal poenostavitev postopkov pri 
potrjevanju predlogov ISU na PS za 1. PN in 2. PN: 
- z namenom pospešiti postopke pri delu PS so člani PS ESRR na seji dne 23.2.2007 
pooblastili predsednika PS ESRR, da v njihovem imenu opravlja naloge v delu, ki se nanašajo 
na: potrjevanje sprememb matičnih in finančnih podatkov na posameznih projektih in 
potrjevanje sprememb vsebinskega in finančnega dela ISU; 
- člani PS ESS pa so na seji dne 22.5.2007 (sprememba, zaradi poenotenja dela obeh PS, 
18.10.2007) pooblastili predsednika PS ESS, da v njihovem imenu opravlja naloge v delu, ki 
se nanašajo na: potrjevanje sprememb ISU vsebinske narave in finančne narave, potrjevanje 
liste izbranih projektov oz. izvajalcev izvedenih javnih razpisov, po potrebi pa lahko 
predsednik za potrjevanje pomembnih vsebinskih sprememb skliče tudi redno sejo PS ESS. 

Na osnovi ISU, skladne z EPD, PD, HPN in proračunom, OU izda ugotovitev/sklep o 
izpolnjevanju pogojev za izvajanje ukrepa. S to ugotovitvijo/sklepom OU dovoli uporabo 
sredstev za namene, ki so navedeni v ISU. 
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V skladu z določili Uredbe (V. poglavje: Izbor in potrjevanje projektov) izbor izvajalcev 
izvaja KU glede na vrsto instrumenta, OU pa spremlja izvajanje preko:  
- pregleda in odobritve izvedbenih struktur ukrepov, zagotavljanja skladnosti predloga 
izvedbene strukture ukrepa z EPD, PD, HPN in proračunom ter spremljanja podatkov na ravni 
instrumenta v sistemu ISARR-SP; 
- četrtletnih in letnih poročil, ki jih posredujejo NPP/PT; 
- prejemanja poročil o nepravilnostih s strani NPP/PT in PO; 
- priprave in posredovanja načrta za razdelitev sredstev strukturne politike MF za celotni EPD 
in sicer za celotno obdobje izvajanja EPD po letih, po NPP, po glavnih programih in 
proračunskih postavkah oziroma na način kot ga določi MF;  
- NO. 
 

3.5 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 
Informiranje in obveščanje javnosti je podrobneje opisano v poglavju 4.1.4 Prednostna naloga 
št. 4: TEHNIČNA POMOČ. 
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4 IZVAJANJE  
 

4.1 RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH 
NALOGAH IN UKREPIH    

 

4.1.1 Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA IN 
KONKURENČNOSTI   

 
1. PN EPD za obdobje 2004-2006 za katero so namenjena sredstva ESRR Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je osredotočena na ključne dejavnike, ki prispevajo 
k večji uspešnosti pri doseganju nacionalne in regionalne gospodarske rasti, določanju 
konkurenčne prednosti podjetij, ki delujejo na trgu in se zato soočajo z: globalno konkurenco, 
zahtevami uresničevanja ciljev dviga konkurenčnosti, izboljšanjem stopnje inovativnosti in 
tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov in proizvodov, povečanjem fleksibilnosti in 
učinkovitejše organiziranosti podjetij ter razvoja podjetništva, spodbujanjem naložb in razvoja 
vodstvenih zmogljivosti.  
 
Specifični cilji se uresničujejo skozi štiri ukrepe na ravni PN, in sicer:  

- Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki ga izvajata MG in MVZT, 
- Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga izvaja MG, 
- Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo, ki ga izvaja MG, 
- Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve, ki ga izvajajo MG, MVZT, 

MŠŠ, MK in MzP. 
 

Tabela 1: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 
31.12.2007 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ3 
  EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

projektov 
2004-20064 

Ukrep 
1.1 34.464 100,0 44.621 129,5 45.542 132,1 45.599 132,3 43.836 127,2 30.311 117,3 28 

Ukrep 
1.2 34.464 100,0 44.883 130,2 44.412 128,9 44.743 129,8 43.324 125,7 30.666 118,6 36 

Ukrep 
1.3 25.848 100,0 40.812 157,9 40.807 157,9 40.801 157,8 39.359 152,3 17.320 89,3 4* 

Ukrep 
1.4 79.669 100,0 83.937 105,4 63.619 79,9 62.464 78,4 61.135 76,7 45.598 78,4 73 

Skupaj 
PN 1 174.445 100,0 214.253 122,8 194.381 111,4 193.606 111,0 187.654 107,6 123.895 95,9 141 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva  
Opomba ¹ : delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del  
Opomba 4 : Za projekt se šteje celoviti projekt na ukrepu 1.1, ki je lahko skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en) za izgradnjo 
tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti,  tehnoloških mrež in skupin podjetij oz. center odličnosti 
pri MVZT. Število projektov ni enako številu pogodb (saj je na enem celovitem projektu več pogodb prijaviteljev). V primeru ukrepa 1.3 je 
projekt razpis oziroma instrument. 
* število instrumentov. 
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V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 48,0 mio EUR v 
okviru 1. PN. 
 
Na ravni ukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij 
dejavnosti, v katerih je prevladujoči izvedbeni instrument javni razpis, v ukrepu 1.4 je 
prevladujoči izvedbeni instrument javno naročilo. 
 
Do konca leta 2007 je bilo na ravni 1. PN: 
- razpisanih 214 mio EUR ali 122,8 % razpoložljivih sredstev (leta 2006: 121,6%, leta 

2005: 96,4%, leta 2004: 67,0%) 
- dodeljenih s sklepi PS oz. s programi 194 mio EUR ali 111,4 % razpoložljivih sredstev, 

opredeljenih z EPD (leta 2006: 120,6%, leta 2005: 91,3%, leta 2004: 51,2%) 
- podpisanih pogodb za 194 mio EUR ali 111,0 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2006: 115,4%, leta 2005: 64,4%, leta 2004: 12,7%)  
- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 188 mio EUR ali 107,6 % 

razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2006: 84,5%, leta 2005: 35,4%, leta 2004 
6,7%) 

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ 124 mio EUR (EU del) oz. 95,9 
% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 83,5%, leta 2005: 29,7%, leta 
2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ) 

 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Podrobna analiza izvajanja ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaže, da je bil interes 
vlagateljev za vlaganje sredstev v naložbe v okviru 1 PN drugačen od načrtovanega ob 
načrtovanju programa. Na ukrepih 1.1, 1.2 in 1.4 je bilo zaznati večje povpraševanje in večje 
število vlagateljev ter prejemnikov sredstev. Pri ukrepih 1.4 in 1.3 pa se izkazuje nižja poraba 
sredstev kot je prejeta višina pravic porabe. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna 
sredstva, odobrena z EPD 2004-2006, v letu 2008 načrtujemo prerazporeditev sredstev med 
zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj prve prednostne naloge. 
 
Napredek pri izvajanju celotne PN je bil očiten in se je uresničeval v smeri zastavljenih ciljev.  
 
Napredek pri izvajanju 1. PN 
 

Kazalniki Ciljna 
vrednost 

Rezultati glede 
na izvajanje 
do konca leta 

2006 

Rezultati glede 
na izvajanje 
do konca leta 

2007 
Vpliv:    
  Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 2200 n.p.* n.p.* 
Rezultat:    
   Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest 3500 n.p.* n.p.* 
   Število podpornih ustanov za inovacije** 45 73 77 
  Sredstva (sofinanciranje), predvidena v zasebnem 

sektorju 
136 mio EUR 429,1 mio EUR 

(potrjeno na 
PS) 

343 mio EUR 
(realizirano do 

31.12.2007) 
Učinek:    
  Število podprtih naložbenih projektov (ukrepi 1.1, 1.2 in 

1.4)*** 
95 (2008) 136*** 137 

  Število MSP, ki dobivajo pomoč (ukrep 1.3) Min 800 na 
leto, od tega: 

5.882 5.913 
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 - Št. potrjenih kuponov - vavčerjev MSP (malih in 

srednjih podjetij) 

Min 500 na leto
 

5.448 skupaj v 
letih 2004-2006 

5.448 skupaj v 
letih 2004-2006

 - Št. podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP Min 300 na leto
 

434 skupaj v 
letih 

2004-2006 

465 skupaj v 
letih 2004-2007

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa. 
** Število podpornih ustanov za inovacije je število vseh prijaviteljev RR ustanov (ne pa privatnega sektorja) na projektih ukrepa 1.1. 
*** Število podprtih naložbenih projektov je število vseh sofinanciranih projektov na ukrepih 1.1 (vključno s centri odličnosti), 1.2 in 1.4, 
razen 4 instrumentov na 1.3. 

 
Analiza instrumentov na ukrepu 1.3 in na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je 
predstavljena v Prilogi 10. 
 
Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko 
sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 1. PN. Medtem, ko za kazalnike še ni 
razpoložljivih podatkov, saj projekti še niso zaključeni oz. bodo vrednosti lahko podane šele 
ob koncu programa, saj jih ne moremo ovrednotiti, ne da bi analizirali vpliv (predhodna 
študija). 
 
 

4.1.1.1 Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 2: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.1 do 
31.12.2007 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ3 
 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih  

projektov 

Ukrep 
1.1 34.464 100,0 44.621 129,5 45.542 132,1 45.5995 132,3 43.836 127,2 30.311 117,3 284 

Skupaj 
PN 1 174.445 100,0 214.253 122,8 194.381 111,4 193.606 111,0 187.654 107,6 123.895 95,9 141 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva  
Opomba ¹ : delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del  
Opomba 4: 28 projektov, od tega: na 1.1.1 16 projektov (od tega na 6 posrednikov MG in na MVZT 10 centrov odličnosti), na 1.1.2 sta bila 
potrjena 2 projekta tehnoloških parkov, na 1.1.3 pa 10 skupin podjetij celovitih projektov.  
Opomba: Za projekt se šteje tudi celoviti projekt, ki je skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en), ki so se združili za izgradnjo 
tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti,  tehnoloških mrež in skupin podjetij.  
V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS  19.1.2006 višini 8,7 mio EUR v 
okviru ukrepa 1.1 
Opomba 5: Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu 
vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«. 
 
 
Instrument 1.1.1 v okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja izvajata MG 
in MVZT. Za ukrep 1.1 je bilo v obdobju izvajanja EPD namenjenih 34,5 mio EUR, od tega 
5,1 mio EUR ali 14,8 % sredstev za projekte CO (del instrumenta 1.1.1, ki ga izvaja MVZT), 
preostali del sredstev pa je bil namenjen za uresničitev specifičnih ciljev ukrepa 1.1 iz prve 
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PN EPD, in sicer razvoja inovacijskega okolja in pospeševanja zagona ter investicij v razvoj 
novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij. 
Do konca leta 2007 so bili na ukrepu 1.1 kot instrumenti izvedbe objavljeni trije javni razpisi, 
in sicer: 
- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 
okolja, instrument 1.1.1 (izvajata MG in MVZT)  
- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 
okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov, instrument 1.1.2 (izvaja MG) 
- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 
okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 
2007, instrument 1.1.3 (izvaja MG). V okviru razpisov so bile poleg preostanka 814 tisoč 
EUR neporabljenih sredstev iz instrumentov 1.1.1 in 1.1.2, dodeljene še dodatne pravice 
porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 tako, da znaša skupna višina dodeljenih sredstev 
sofinanciranja na instrumentu 1.1.3, 10,6 mio EUR. 
 
Ukrep se izvaja po pravilih državnih pomoči: 

• Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-
2006, št. 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev) 

• Raziskave in razvoj, št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004) 
in  

• Regionalna shema, št. 0004-5715334-2001/4 (SI 18/2002) 
 
Dodeljene državne pomoči v letu 2007 
 
V letu 2007 izplačane sheme državnih pomoči na Ministrstvu za gospodarstvo za ukrep 1.1  
so predstavljene v naslednji preglednici: 
 

Št. sheme NAZIV SHEME EUR 

0002-5715334-2002 Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 
in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 

12.309.143,44 

   
Izplačane DP po ukrepih EUR 

Ukrep 1.1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja 2.144.539,33 
Ukrep 1.1.2 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in 
usposobitev tehnoloških parkov 1.211.884,49 

Ukrep 1.1.3 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne 
spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006-2007 8.952.719,62 

UKREP 1.1 SKUPAJ 12.309.143,44 
   

Šifra namena in naziv EUR 
2112 - Raziskave in razvoj - Industrijske raziskave 3.628.685,54 

2211 - Območja A (manj razvita) - Začetne (materialne in 
nematerialne) investicije 8.680.457,90 

SKUPAJ PO NAMENU IZPLAČANIH DP 12.309.143,44 
 
Podatki o izplačanih državnih pomočeh v letu 2007 iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo po shemi: Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000 in 0005-
5228018-2000 (SI 4 2004) 
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Skupna vrednost izplačanih državnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 
0001-5228018-2000 in 0005-5228018-2000 (SI 4 2004) znaša 7.643.677,83 EUR, od tega za: 

- Področje 1: Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja v skupni 
vrednosti 7.622.971,83 EUR, ki vključuje:  

 temeljne in aplikativne projekte v višini 6.977.799,28  EUR  in 
 projekte centrov odličnosti, financiranih v okviru strukturnih skladov, v 

višini 645.172,55 EUR. 
- Področje 2: Sofinanciranje mednarodnih raziskav v višini  20.706,00 EUR. 

 
Za izplačana sredstva za projekte CO, financiranih v okviru SS, so predvidena povračila s 
strani EU v višini 75 % sredstev izplačanih sredstev za projekte CO v letu 2007. Izvršena 
povračila s strani Evropske unije za izplačila v letu 2007 znašajo 483.879,41 EUR, kar 
pomeni 6,33 % vseh izplačanih državnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 
0001-5228018-2000 in 0005-5228018-2000. 
 
Upravičeno področje so raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja v okviru 
tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin 
podjetij ter CO, usmerjenih predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih 
tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega 
razvoja, ki so zlasti: IKT, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s 
farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). 
Upravičene dejavnosti so tudi naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov ter 
priprava strategij, programov in razvoj storitev posrednikov zaradi ustvarjanja njihove 
sposobnosti za podporo podjetjem ter skupni razvojno-investicijski projekti v okviru 
instrumenta 1.1.3. 
 
V okviru instrumenta 1.1.1 je bilo skupno samo s sredstvi MG podprto 6 posrednikov, v 
okviru instrumenta 1.1.2 sta bila podprta 2 ter v okviru instrumenta 1.1.3 10 posrednikov. V 
okviru 18-ih posrednikov, registriranih pri MG t.j. krovnih prijaviteljev tehnoloških centrov, 
tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mrež in skupin podjetij  je bilo v letih 
2004 do 2007 v teku skupno 11 investicij, 6 projektov vodenja in priprave strategij 
posrednikov, 13 RRP in 10 investicijsko-razvojnih projektov skupin podjetij. 
 
Raziskovalni centri odličnosti kot nova oblika mrežnega povezovanja med akademsko sfero 
in gospodarstvom predstavljajo nov pristop v slovenski znanstveno-tehnološki politiki, razvit 
v okviru ESRR. Raziskovalno-razvojni (RR) projekti CO se sofinancirajo preko sheme 
državnih pomoči v okviru instrumenta 1.1.1, projekti razvoja raziskovalne infrastrukture pa 
kot investicije v javno infrastrukturo v okviru instrumentov 1.4.2 in 1.4.3. V okviru 
instrumenta 1.1.1 se s sredstvi strukturne politike v višini 6,3 mio EUR sofinancira 33 RR 
projektov 10 CO (celoviti projekti), ki se bodo zaključili v letu 2008. S prvotno dodeljenimi 
sredstvi 5,1 mio EUR se sofinancira 30 RR projektov 8 CO, z v letu 2006 dodatno 
dodeljenimi pravicami porabe v višini 1,2 mio EUR pa še trije RR projekti dveh novih CO.  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 1.1 
 

Kazalnik Ciljna vrednost Doseženo 
2004/05/06/07 

Vpliv:  
 Število ustvarjenih novih neto delovnih mest* 183 n.p.* 
 Število usposobljenih posrednikov1 in centrov 

odličnosti 
 

25 MVZT 10 
MG 18 2 

SKUPAJ 28 
Rezultat:   

 Število industrijskih partnerjev** 50 MVZT 50 
MG 77 

SKUPAJ 127 
 Število inovacij in patentov*** 7 MVZT 22 

MG 42 
SKUPAJ 64 

 Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo**** 10 MVZT 10 
MG 212 

SKUPAJ 31 
Učinek:   
 Število podprtih naložb in programov posrednikov2  in 

centrov odličnosti 
 

30 MVZT 10 
MG 212 

SKUPAJ 31 
 Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega 

delovnega časa v projektih 
78 MVZT 97 

MG 464,21 
SKUPAJ 561,21 

Opombe: 
1 Skupaj na ukrepu 1.1 je 18 posrednikov, registriranih pri MG v okviru 1.1.1: 6 posrednikov, v okviru 1.1.2: 2 posrednika in v okviru 1.1.3: 
10 posrednikov ter na MVZT v okviru 1.1.1 in 10 centrov odličnosti.v okviru MVTZ. 
2 Kazalnik »Število podprtih naložb in programov posrednikov« upošteva število podprtih programov posrednikov in centrov odličnosti. 
Posredniki so tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji, grozdi, tehnološke mreže, skupine podjetij. 
* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa. 
** Število industrijskih partnerjev v okviru projektov CO pomeni gospodarske družbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji v RR projektih CO in ki 
se ukvarjajo z enako gospodarsko dejavnostjo. Vsaka gospodarska družba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več projektih oz. več CO. 
Število industrijskih partnerjev v okviru projektov MG pomeni gospodarske družbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji – podpisniki konzorcijskih 
pogodb - v investicijskih in RR projektih v okviru celovitih projektov. Vsaka gospodarska družba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več 
investicijskih in RR projektih. 
*** Inovacija (definicija OECD) pomeni prvo uporabo znanosti in tehnologije za nov namen s komercialnim učinkom in kot tisto, kar vodi 
do ustvarjanja novega proizvoda ali do znižanja proizvodnih stroškov za že znane proizvode. Upoštevamo inovacijo proizvoda in/ali 
postopka, pri čemer se pod inovacijo proizvoda štejejo inovacije izdelkov in tudi inovacije storitev. Pri patentih se upoštevajo vse vrste 
patentov (nacionalni patent, patent pri EPO (European Patent Office) ali pri USPTO-The US Patent and Trademark Office in triadni patent). 
Upoštevajo se tako zaprošeni patenti (patentna prijava) kot podeljeni patenti. 
**** Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo (na MG) je enako številu investicijskih projektov, ki jih je (bilo) na instrumentu 
1.1.1: 9, na instrumentu 1.1.2: 2 ter na instrumentu 1.1.3: 10, ter na MVTZ še 10 centrov odličnosti. 
 
»Ocena števila neto ustvarjenih delovnih mest« je kazalnik, ki bo natančno izmerjen s 
pomočjo vrednotenja ob zaključku program. Do konca leta 2007 je bila podana samo ocena 
števila ustvarjenih delovnih mest, ki znaša pri MVZT 66 in MG 2.037, skupaj 2.103. 
 
Na podlagi poročil o izvajanju do konca leta 2007 lahko ugotovimo doseganje ciljne vrednosti 
kazalnika »Število usposobljenih posrednikov« in centrov odličnosti (25), kjer je bilo samo s 
sredstvi MG podprtih 18 posrednikov, poleg tega pa še 10 CO s strani MVZT, skupaj torej 28, 
kar pomeni 12 % preseganje načrtovane vrednosti kazalnika. 
 
Kazalnik rezultata »Število industrijskih partnerjev«, katerega ciljna vrednost je 50, je bil v 
letu 2007 dosežen na MVZT s 50 partnerji in presežen s 77 partnerji na MG, skupaj je 
sodelovalo 127 različnih partnerjev. 
 
Kazalnik »Število inovacij in patentov«, katerega ciljna vrednost je 7, je bil presežen za več 
kot 9-krat, saj je bilo na MVZT registriranih 22 inovacij in patentov, na MG pa 42. 
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Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo je enako številu podprtih naložb in 
programov posrednikov« ter centrov odličnosti, to je 31 naložb in programov posrednikov in 
je glede na ciljno vrednost kazalnika (30) za 3,3 % višje od ciljne vrednosti. 
 
Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih, ciljna vrednost 78 
polno zaposlenih raziskovalcev, je bila presežena z 97 polno zaposlenimi raziskovalci v 
okviru MVZT in 464,21 številom raziskovalnih ur  v ekvivalentu polnega delovnega časa v 
projektih (ocena polno zaposlenih raziskovalcev) v okviru MG. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
MG: Vse aktivnosti v zvezi s tremi javnimi razpisi so se s koncem leta 2007 na projektih, ki 
jih je sofinanciralo MG, zaključile. 
 
MVZT: V 1. polovici leta 2008 so predvidena preostala izplačila in povračila  sredstev za RR 
projekte CO ter zaključek vseh projektov.  
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4.1.1.2 Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij 
 
Finančno izvajanje 
 

Tabela 3: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2 do 
31.12.2007 

v 000 EUR 
Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2  

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

projektov 

Ukrep 
1.2 34.464 100,0 44.883 130,2 44.412 128,9 44.7434 129,8 43.324 125,7 30.666 118,6 36 

Skupaj 
PN 1 174.445 100,0 214.253 122,8 194.381 111,4 193.606 111,0 187.654 107,6 123.895 95,9 141 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 10,2 mio EUR v 
okviru ukrepa 1.2 
Opomba 4: Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu 
vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«. 
 
Ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij izvaja MG, Direktorat za turizem. 
Namenjen je krepitvi konkurenčnosti in razvojnih zmogljivosti turističnih destinacij s 
pospeševanjem ustvarjanja javno-zasebnega partnerstva in s spodbujanjem razvoja in trženja 
privlačnih novih visoko kakovostnih turističnih proizvodov. Za ukrep je bilo v obdobju 
izvajanja EPD 2004-2006 predvidenih skupno 34,5 mio EUR. Po pridobitvi dodatnih pravic 
porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 v vrednosti 10,2 mio EUR (skupaj z nedodeljenimi 
sredstvi) v letu 2006, pa je bilo v celoti za izvajanje tega ukrepa na razpolago 44,8 mio EUR.  
 
Instrumenti za izvedbo ukrepa so bili objavljeni javni razpisi. Izvedeni so bili trije javni 
razpisi in sicer:   

- Turistična infrastruktura in Razvoj organizacijskih struktur v okviru prvega razpisa v 
      letu 2004 
- Turistična infrastruktura II v okviru drugega razpisa v letu 2005 
- Turistična infrastruktura III v okviru tretjega javnega razpisa v letu 2006.  

 
Dodeljene državne pomoči v letu 2007 
 
Ukrep se je v celoti izvajal po pravilih državnih pomoči in sicer po regionalni shemi 0004-
5715334-2001 (SI 18/2002), ter programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 0004-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 
dopolnitev). 
 
V letu 2007 je bilo za ukrep 1.2 izplačano 13.964.167,08 EUR državnih pomoči, od česar 
predstavljajo sredstva ESRR 75%. Sredstva so bila dodeljena in izplačana v obliki dotacij, na 
osnovi sheme državne pomoči št. 0002-5715334-2002 z nazivom »Program ukrepov za 
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006« in sicer v okviru ukrepa 
spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti, kateri se izvaja v skladu z Regionalno shemo 
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državnih pomoči (št. sheme 0004-5715334-2001). Namen dodeljenih in izplačanih  sredstev je 
v skladu s šifrantom namenov državnih pomoči »2211 – začetne (materialne in nematerialne) 
investicije«, kateri spada pod regionalne cilje.  

Upravičene aktivnosti so prenova, modernizacija in gradnja nove turistične infrastrukture, 
vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v okviru podpore investicijskih projektov turistične 
infrastrukture in dejavnosti podpore in priprave skupnih strateških načrtov za razvoj 
destinacij, marketinških načrtov, rezervacijskih sistemov, blagovnih znamk destinacij, 
informacijskih centrov in promocije v okviru podpore projektom razvoja organizacijskih 
struktur. Ciljne skupine v okviru prvega razpisa, ki je bil v celoti zaključen v februarju 2005, 
so bile gospodarske družbe, ustanove, družbe in društva, medtem, ko so bile ciljne skupine v 
okviru drugega in tretjega  razpisa, ki sta bila objavljena  v letih 2005 in 2006, samo 
gospodarske družbe. 
 
V okviru treh javnih razpisov je bilo odobreno sofinanciranje 36 projektom, od tega je 8 
projektov s področja razvoja organizacijskih struktur in 28 projektov s področja investicij v 
turistično infrastrukturo. Na prvem javnem razpisu je bilo odobreno sofinanciranje 22 
projektom, na drugem 9 in na tretjem 5 projektom. Skupna vrednost vseh projektov z 
odobrenim sofinanciranjem znaša 206 mio EUR.  
 
Skupno so v okviru vseh treh razpisov prejeli 132 vlog, od tega je bilo odobreno 
sofinanciranje 36 projektom, 41 projektov je bilo zavrnjenih in 52 zavrženih, trije prejemniki 
pa so odstopili od pogodb. V okviru turistične infrastrukture je bilo po namenih odobreno 
sofinanciranje 18 projektom s področna nastanitvenih zmogljivosti, 4 bazenskim 
kompleksom, 5 žičniškim projektom in 1 turistično rekreacijskemu projektu.  
 
Glede na razvrstitev projektov z odobrenim sofinanciranjem  po statističnih regijah, je največ 
projektov v Pomurski regiji - 7 projektov, v Podravski regiji 6 projektov, po 5 projektov v 
Savinjski in Osrednje slovenski regiji, 4 v Gorenjski, 3 na Obalno kraški, 2 v Spodnje 
posavski in po en projekt v ostalih regijah razen v Zasavski, iz katere tudi ni bilo nobene 
prijave. Glede na velikost prijaviteljev, je bilo največ prijav malih podjetij – 89 (67,4 %), 
sledijo velika podjetja s 27 prijavami (20,5 %) in srednja podjetja s 16 prijavami (12,1 %). 
Glede na število projektov z odobrenim sofinanciranjem so mala podjetja zastopana z 20 
projekti (55,5 %), srednja podjetja s 4 projekti (11,1 %) in velika podjetja z 12 projekti  (33,3 
%). 
 
Do konca leta 2007 je bilo skupno zaključenih 31 projektov, v okviru investicij v 
infrastrukturo 24 projektov in 7 projektov razvoja organizacijskih struktur. Zaključek 
projektov tretjega javnega razpisa pa je bil zaradi različnih upravičenih vzrokov prestavljen v 
leto 2008. dva sta s področja obnove kulturne dediščine (Hotel Palace Portorož in Rimske 
toplice). Izplačila odobrenih sredstev za sofinanciranje so bila za vse projekte zaključena v 
letu 2007, medtem, ko je dejanski zaključek projektov s pridobitvijo uporabnega dovoljenja 
predviden do konca prve polovice leta 2008.    
 
Dodatna sredstva Evropske investicijske banke (EIB) za ukrep 1.2 in 1.4.1 
 
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju besedila: Sklad) je leta 
2004 podpisal pogodbo z EIB za 20 mio EUR ugodnih kreditnih sredstev za sofinanciranje 
projektov EPD za programsko obdobje 2004-2006. V letu 2005 je Sklad načrtoval 
sofinanciranje projektov v skupni višini 11.684.193 EUR, ki naj bi jih pridobil na podlagi 
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črpanja sredstev iz navedene kreditne pogodbe. Sredstva so namenjena samo za 1. PN in sicer 
samo za ukrepa 1.2 in 1.4 - kot dopolnilna sredstva za dobitnike nepovratnih sredstev iz 
naslova odobrenih projektov na teh dveh ukrepih EPD. V ta namen je Sklad5 v juliju leta 2005 
objavil Javni razpis za dodeljevanje posojilnih sredstev, namenjenih za namen »B« - 
spodbujanje razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture in namen »C« 
- prenovo, modernizacijo ter izvajanje javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih 
con  za dodelitev teh sredstev – prijavili so se lahko samo tisti prijavitelji, ki so jim že bili 
odobreni projekti ESRR iz ukrepov 1.2 in 1.4 (instrument 1.4.1). 
 
Za ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij so na prvem razpisu iz EIB prejeli 
kredite EIB: 

- Hoteli Piran d.d. 2.086.463,03 EUR za izgradnjo prizidka k Hotelu Salinera, apartmajske 
hiše Vile Oljka, garažne hiše z zunanjo ureditvijo,  
- IGD Holermuos d.o.o. 612.347,69 EUR za rekonstrukcijo turističnega objekta 
"Jeruzalem" in servisno informacijskega objekta. 

 
Za instrument 1.4.1 prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v 
okviru poslovnih con je iz prvega razpisa prejela kredite EIB še: 

- Občina Šentjur pri Celju 175.098,44 EUR za komunalno opremljanje industrijske cone 
Šentjur - južni del. 

V letu 2006 je Sklad načrtoval sofinanciranje projektov v skupni višini 3.338.341 EUR ki naj 
bi jih pridobil na podlagi črpanja sredstev iz navedene kreditne pogodbe, Sklad pa je v 
mesecu aprilu 2006 razpisal tudi nerazporejena sredstva iz Poslovnega in finančnega načrta za 
leto 2005 v višini 8.810.284 EUR. V letu 2006 sta bila objavljena 2 razpisa za spodbujanje 
razvoja turističnih destinacij, prvi v aprilu in drugi v juniju leta 2006 (Javni razpis za 
dodeljevanje posojilnih sredstev za projekte spodbujanja razvoja turističnih destinacij – 
financiranje turistične infrastrukture). Na prvi razpis so bili prijavljeni 4 projekti, na drugega 
pa 2, dvema vlagateljema so bila sredstva odobrena za ukrep 1.2 in sicer za: 

-   Terme Maribor d.d.: 1.335.336,34 EUR za prenovo Hotela Bellevue na Mariborskem 
Pohorju  
-   Terme Ptuj d.o.o.: 3.254.882,32 EUR za izgradnjo hotela 4* v Termah Ptuj. 

 
V letu 2007 sklad ni pridobil dodatnih sredstev s strani Evropske investicijske banke, 
izvedeno je bilo le črpanje posojila Term Ptuj d.o.o., v višini 3.254.8820,32 EUR, katera 
sredstva je sklad odobrili in pridobil že v letu 2006.  
 
V prihodnosti Sklad načrtuje razpise za kredite EIB, vendar prejem kredita ne bo več pogojen 
s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev strukturnih skladov za isti projekt. 
 

                                                 
5  http://www.rdf-sklad.si/ 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 1.2 
 

Kazalniki Ciljna vrednost 
Rezultati glede na 
izvajanje do konca 

leta 2007 
Vpliv:   

Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 200 n.p.* 
Učinek:   

Število razvojnih programov destinacij in marketinški 
načrti 

10 8 

Število investicijskih projektov 20 28 
Rezultat:    

Povečanje števila nočitev** 2006+3% 
2008+5% 

2006+9%,(2002) 
n.p.** 

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa. 
Opomba:  
** Kazalnik »Povečanje števila nočitev« ciljna vrednost 2006+3 % pomeni 3 % povečanje števila nočitev v letu 2006 glede na osnovno leto 
(2002). Podatki za v letu 2007 zaključene projekte bodo na voljo šele v začetku leta 2009. 
 
Glede na podprte projekte v letih 2004 in 2005 so bili zastavljeni cilji glede števila podprtih 
projektov doseženi že v letu 2005, tako da skupno število podprtih projektov presega 
zastavljene cilje za 20%.   
Glede povečanja števila nočitev v izbranih turističnih destinacijah, s čimer so mišljene 
destinacije, v katerih so izvedeni ali se izvajajo sofinancirani projekti, je potrebno določiti 
enotno definicijo destinacije, kar je glede na razpoložljivost uradnih podatkov SURS najlaže  
če v tem primeru izenačimo destinacijo z občino.  
Podatki so navedeni samo za občine, v katerih so se izvajali investicijski projekti, ki so imeli 
vpliv na število nočitev, izločene pa so občine, iz katerih so bili prijavitelji projektov razvoja 
organizacijskih struktur, ki so praviloma pokrivali več kot eno občino. 
Izhajajoč iz zgornjega, smo podprli projekte v 17 občinah. Rezultati v LP 2007 še ne odražajo 
pravega stanja, saj je bilo precej projektov v letu 2006 (ciljni kazalnik 2006+3 % povečanje 
števila nočitev glede na leto 2002) še v izvajanju, vendar skupen podatek za vse občine kaže, 
da smo zastavljene cilje že presegli. Glede na doseženo število nočitev v letu 2006 v 17 
omenjenih občinah, je to število glede na rezultate leta 2002 višje za skupno 9%. Dejstvo je, 
da gledano posamično nekatere občine zastavljenih ciljev še niso dosegle, kar pa je v pretežni 
meri posledica že prej omenjenega dejstva, da  je bilo veliko projektov zaključenih šele v letu 
2007, nekaj pa jih bo zaključenih šele v prvi polovici leta 2008.  
 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se bo nadaljevalo z izvajanjem še nedokončanih projektov in s spremljanjem 
rezultatov projektov, ki so bili zaključeni v preteklih letih.  
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4.1.1.3 Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 4: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.3 do 
31.12.2007 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2, 4 

Dodeljena 
sredstva2, 5 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2  

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

  

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

projektov* 

Ukrep 
1.3 25.848 100,0 40.812 157,9 40.807 157,9 40.801 157,8 39.359 152,3 17.320 89,3 4* 

Skupaj 
PN 1 174.445 100,0 214.253 122,8 194.381 111,4 193.606 111,0 187.654 107,6 123.895 95,9 141 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
Opomba 4 : razpisana in dodeljena sredstva ter podpisane pogodbe vključujejo sredstva, ki so bila dodatno dodeljena ukrepu 1.3 skladno s 

sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR). 
* število instrumentov. 
 
Za izvajanje ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo je odgovorno MG, 
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost kot NPP, ki ima s KU JAPTI in SPS za izvajanje 
instrumentov sklenjene izvajalske pogodbe. KU dodeljujeta sredstva KP po izpolnitvi vseh 
pogojev, skladno s pravili programa oz. razpisa. MG ima s KU za vsakega izmed štirih 
instrumentov ukrepa 1.3 sklenjene pogodbe za celotno programsko obdobje in v vrednosti 
celotnih razpoložljivih sredstev.  
 
Ukrep se financira v skladu s shemami državne pomoči. Potrjene sheme državnih pomoči so:  

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, št. 
priglasitve: 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev), 

- Državna garancijska shema 2003-2006, št. priglasitve: 0007-571533-2003 (SI 8/2003, 
SI 9/2004 dopolnitev), 

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 - 
2013 - de minimis, (št. priglasitve: M002-5715334-2007). 

 
Konec leta 2006 je potekla veljavnost Državne garancijske sheme, po kateri so se dodeljevale 
garancije v obdobju je v obdobju 2004-2006, zato je MG v novi priglasitvi upoštevalo predlog 
Evropskega združenja za garancijske sheme (AECM) in garancije prijavilo v okviru pravil 
»de minimis« pomoči. Osnovni razlog je v tem, da pomoči, preračunane na posamezno 
podjetje v okviru garancijskih shem predstavljajo tako nizke zneske, da je skoraj nemogoče, 
da presežejo limit, ki velja za »de minimis« pomoči. K odločitvi o dodeljevanju garancij po 
»de minimis« shemi je pripomogla tudi nova Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 
decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki je poenostavila 
pogoje in s tem omogočila še bolj fleksibilno izvajanje garancijske sheme za MSP. Z uporabo 
navedene sheme v okviru dodeljevanja garancij, je na 6. redni seji, dne 13.06.2007, soglašal 
tudi Nadzorni odbor EPD. 
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Dodeljene državne pomoči v letu 2007 
V okviru instrumentov ukrepa 1.3 v letu 2007 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih 
državnih pomoči. V okviru instrumenta 1.3.2 so bile odobrene de minimis pomoči. Za ukrep 
1.3. je bilo v letu 2007 izplačanih državnih pomoči v višini 712 tisoč EUR (EU del 534 tisoč 
EUR), od tega za 1.3.1 instrument: 131 tisoč EUR (EU del 98 tisoč EUR) ter instrument 1.3.3  
581 tisoč EUR (EU del 436 tisoč EUR). 
 
Za polnjenje garancijskega sklada (instrument 1.3.2) je bilo v letu 2007 izplačanih 42 tisoč 
EUR. 
 
V letu 2007 je MG nadaljevalo z izvajanjem dveh instrumentov v okviru ukrepa 1.3: 
-  
- instrument 1.3.2: zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP; 
- instrument 1.3.3: zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP. 
 
Izvajanje instrumenta 1.3.1: subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru 
vavčerskega sistema svetovanja se je zaključilo v letu 2006, pri čemer je bilo za naveden 
instrument izvedeno zadnje izplačilo v januarju 2007, prav tako se je v letu 2006 zaključilo 
izvajanje in izplačevanje instrumenta 1.3.4: neposredne spodbude za investicijske projekte 
MSP. 
 
Do konca leta 2007 je bilo na ravni ukrepa 1.3 25,8 mio EUR razpoložljivih sredstev. 
Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo do konca leta 2007 na ravni ukrepa 1.3 za 40,8 mio 
EUR, saj je bilo dodatno dodeljeno ukrepu 1.3, skladno s sklepom Vlade RS 19.1.2006, 16,7 
mio EUR (EU del 12,5 mio EUR). Pogodbe so bile med KU in KP podpisane v celotni 
razpisani višini oz. za 157,8 % razpoložljivih sredstev za programsko obdobje, dosežen pa je 
bil tudi visok delež izplačil iz proračuna, in sicer za 152,3 % razpoložljivih sredstev (39,4 mio 
EUR), pa tudi relativno visok delež posredovanih ZZP na PO 89,3%, in sicer za 17,3 mio 
EUR.  
 
Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.3:  

- instrument 1.3.1 - subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru 
vavčerskega sistema svetovanja: v okviru instrumenta je bilo realiziranih 130.894 
EUR izplačil iz proračuna 2007, kar predstavlja 100 % od skupno 130.897 EUR 
razpoložljivih sredstev. V letu 2007 ni bilo potrjenih novih vavčerjev za delujoča 
podjetja, izplačilo se je nanašalo na potrjene vavčerje v letu 2006.  

 
- instrument 1.3.2 - zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP: v okviru 

instrumenta je bilo realiziranih 41.729 EUR izplačil iz proračuna, kar predstavlja 100 
% od skupno 41.729 EUR razpoložljivih sredstev. Skupno število prispelih vlog na 
javni razpis je bilo 51, z zaprošenim zneskom kreditov v višini 11,4 mio EUR. Uprava 
Sklada je odobrila 31 vlog za garancije za dolgoročne kredite v višini 8,5 mio EUR. 
Znesek odobrenih garancij je 5,6 mio EUR oziroma 65,6 % glavnice kredita. 
Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 16 mio EUR. Z njimi bo 
na novo zaposlenih 152 delavcev v prvem letu po investiciji (pred investicijo 460 
zaposlenih, po investiciji 612 zaposlenih). 
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- instrument 1.3.3 - zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP: v okviru 
instrumenta je bilo realiziranih 581.252 EUR izplačil iz proračuna, kar predstavlja  
67,6 % od skupno 859.522 EUR razpoložljivih sredstev. 
 
Pri instrumentu 1.3.3 gre za podporo večjim in dolgoročnejšim investicijam. Črpanje 
teh sredstev je pogojeno z zaključkom posameznih investicij, zato je bila sprejeta 
skupna odločitev MG in SPS, da se za ta instrument zagotavljajo le še sredstva, za 
katera so bili podjetnikom že izdani pozitivni sklepi v letu 2004 in 2005, novega 
razpisa za ta instrument v letu 2007 ni bilo. Iz teh razlogov in zaradi prilagajanja 
potrebam gospodarstva, se na instrumentu 1.3.3 zagotavljajo le še sredstva, ki so bila s 
sklepi že odobrena podjetjem. 
 

- instrument 1.3.4 - neposredne spodbude za investicijske projekte MSP: v letu 2007 se 
instrument ni izvajal in ni bilo izplačil.   
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Napredek pri izvajanju ukrepa 1.3  
 
Cilj Vrsta 

kazalnika 
Kazalnik Cilj 

(datum) 
Doseženo 

2004-
2006 

Doseženo 
2004-
2007 

 

 Vpliv 
Št. ustvarjenih novih neto 
delovnih mest 

 min. 
200 n.p.*  n.p.*  

 

 Rezultat 
Št. ustvarjenih novih bruto 
delovnih mest 

 min. 
400 n.p.* n.p.* 
min. 
500 

(letno)  
 Učinek 

Št. potrjenih kuponov - 
vavčerjev MSP (malih in 
srednjih podjetij)  5448 5448 

min. 
300 

(letno) 
  

Ukrep 1.3 (Izboljšanje 
podpornega okolja za 
podjetništvo) 

 Učinek 
Št. podprtih razvojnih 
investicijskih projektov MSP   434 465 

0 
 Vpliv 

Št. ustvarjenih novih neto 
delovnih mest   n.p.*  n.p.* 

min. 
200  

 Rezultat 
Št. ustvarjenih novih bruto 
delovnih mest   n.p.*  n.p.* 

min. 
500 

(letno)  
 Učinek 

Št. potrjenih kuponov - 
vavčerjev za svetovanje MSP 
(malih in srednjih podjetij)  5448 5448 

min 
50% 

(letno) 

1.3.1 (Subvencionirane 
svetovalne storitve MSP) 

 Učinek 
Odstotek privatno vloženih 
sredstev v svetovanja letno  51% 51% 

200 
  Vpliv 

Št. ustvarjenih novih neto 
delovnih mest  n.p.*  n.p.*  

min. 
400 

 Rezultat 
Št. ustvarjenih novih bruto 
delovnih mest  n.p.* n.p.* 

min. 
300  

(letno) 
 Učinek 

Št. podprtih razvojnih 
investicijskih projektov MSP   434 4651 

9 mrd 
SIT 

 Učinek 

Skupna višina investicijskih 
vlaganj pri projektih MSP, za 
katere je bila prejeta premija  

22,6 mrd 
SIT 

22,6 mrd 
SIT 

1.3.2 (Zagotavljanje garancij 
za investicijske projekte 
MSP preko bank in  
1.3.3 Zagotavljanje podpore 
investicijskim projektom 
MSP) in 
1.3.4 (Neposredne spodbude 
za investicijske projekte 
MSP) 

 Učinek 

Angažirana bančna sredstva za 
projekte, za katere banka 
pridobi poroštvo sklada 

3 mrd 
SIT 

3,6 mrd 
SIT 

5,6 mrd 
SIT 

1  Od tega podprtih v letu 2007 31 projektov. 
* Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa. 
 
Za instrumente 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4 je zastavljenih več skupnih kazalnikov. Kazalnik: najmanj 
300 podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP, je v obdobju do konca leta 2007 že 
presežen, saj je bilo v tem obdobju podprtih 465 projektov.  
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Ukrep 1.3, posebej instrument 1.3.4, znatno prispeva k doseganju ciljev EPD na nacionalnem 
nivoju, saj prednostno spodbuja investicije v skupine regij A in B. Odločitev za uvedbo 
novega instrumenta v letu 2005 se je izkazala za pravilno, saj se je instrument 1.3.4. izkazal 
kot uspešen, podjetja so izkazala izreden interes za razpis tako v letu 2005 kot v letu 2006, saj 
je bilo vlog toliko, da sta bila razpisa zaprta že po prvem odpiranju.  
 
Instrumenta 1.3.4, je najuspešnejši v okviru ukrepa 1.3, tako zaradi interesa za razpisa, ki sta 
bila izvedena v okviru instrumenta, kot tudi zaradi učinkov, ki so predvideni. Poleg učinka na 
zaposlovanje (z odobrenimi projekti po razpisu iz leta 2005 bodo v podprtih podjetjih na novo 
zaposlili predvidoma 299 delavcev in po razpisu iz leta 2006 predvidoma 872 delavcev) 
pričakujemo tudi dvig bruto dodane vrednosti v podprtih podjetjih, zvišanje prihodkov in 
dobička ter izboljšanje konkurenčnosti podprtih podjetij. 
 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2008 bo izveden javni razpis v okviru instrumenta 1.3.2. 
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4.1.1.4 Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve 
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 5: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.4 do 31.12.2007
            v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

projektov 

Ukrep 1.4 79.669 100,0 83.937 105,4 63.619 79,9 62.464 78,4 61.135 76,7 45.598 78,4 73 

Skupaj 
PN 1 174.445 100,0 214.253 122,8 194.381 111,4 193.606 111,0 187.654 107,6 123.895 95,9 141 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 v višini 12,5 mio EUR na 
ukrepu 1.4. 
 
Ukrep 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve: 

- MG (instrumenta 1.4.1 in 1.4.7) 
- MVZT (instrument 1.4.2 in 1.4.3) 
- MŠŠ (instrumenta 1.4.6, 1.4.7 in 1.4.10)  
- MK (instrumenta 1.4.4 in 1.4.5) ter 
- MzP (instrument 1.4.9). 

Ukrep se ne izvaja po pravilih državnih pomoči. Upravičene dejavnosti so poleg prenove, 
obnove, modernizacije in izgradnje prostorov in opreme za javne raziskovalne in razvojne 
ustanove, javne poslovne in turistične objekte ter javne in komunalne infrastrukture tudi 
študije in raziskave o ustanovitvi in izboljšavi javnih storitev. 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 1.4 
 
Kazalnik Ciljna 

vrednost 
Doseženo 

2004/05/06 
Doseženo 

2004/05/06/07
Vpliv:    

Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 152 n.p.* n.p.* 
Število ohranjenih delovnih mest 39 n.p.* n.p.* 

Učinek:    
Skupaj »Število javnih investicijskih projektov« 65 59 59 

Število javnih investicijskih projektov (1.4.1, 1.4.4, 1.4.6, 
1.4.7, 1.4.9 in 1.4.10) 

45 35 35 

Število podprtih centrov odličnosti (1.4.2 in 1.4.3) 8 9 9 
Število multimedijskih centrov povezanih v mrežo (1.4.5) 12 15 15 

Rezultat:    
Število podprtih centrov odličnosti 8 14** 9 
Število javnih institucij povezanih s širokopasovno internetno 
povezavo 

150 0*** 0*** 

* Kazalniki bodo znani ob zaključku obdobja. 
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** število priglašenih projektov na PS ESRR do konca leta 2006 je bilo 14 za 9 centrov odličnosti  (nekateri CO so prijavili dva projekta). 
*** Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, zato kazalniki ne bodo doseženi. 
 
Kratek pregled po instrumentih: 
 
Instrument 1.4.1: Javni razpis: prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne 
infrastrukture v okviru poslovnih con 
 
Instrument 1.4.1 – javni razpis za projekte poslovnih con izvaja MG. V letih 2004-2006 je 
bilo preko dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2005, odobrenih 21 projektov poslovnih 
con in s sklepi PS ESRR so bila dodeljena vsa razpisana sredstva. V letu 2004 je bilo s sklepi 
PS ESRR potrjenih 8 projektov poslovnih con, v letu 2005 pa 13 – vse iz naslova 2. javnega 
razpisa.  
 
Upravičeno področje ukrepa so investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con - prenova, 
modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba 
z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, 
telekomunikacijska infrastruktura, elektroinstalacije, urejanje zelenih površin in drugo). 
 
V letu 2007 so se končali vsi projekti v okviru poslovnih con, izgrajena oz. prenovljena je bila 
predvidena javna komunalna infrastruktura. Poslovne cone so na ta način pripravljene na 
izgradnjo ustreznih proizvodnih objektov ter pričetek obratovanja ter s tem na ustvarjanje 
bruto delovnih mest. 
 
Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.1 
 
Kazalnik Ciljna 

vrednost 
Doseženo 

2004/05/06 
Doseženo 

2004/05/06/07
Vpliv:    

Število ohranjenih delovnih mest 0 n.p.* n.p.*
Učinek:    

Število javnih investicijskih projektov 30 21** 21**
Povprečna zasedenost (novo opremljenih) razpoložljivih 
površin 

75% n.p.* n.p.*

Rezultat:  
Število podprtih investicijskih projektov 15 21** 21**

* kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa. 
** postopki v zvezi s poslovnimi conami še niso zaključeni. 
 
Kazalnik rezultata število podprtih investicijskih projektov 15 je presežen za 40%, saj je bilo 
podprtih 21 projektov. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2007 so bila izvršena še zadnja izplačila na projektih tako, da so vsi projekti z vidika 
financiranja zaključeni. 
 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 62

Instrument 1.4.2: Javni razpis za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture CO 
in instrument 1.4.3: Nacionalni raziskovalni in razvojni program 
 
Instrument 1.4.2 je bil izveden s strani MVZT z javnim razpisom za projekte razvoja 
raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti. Na podlagi sklepov PS ESRR so bile sklenjene 
pogodbe za 7 projektov v skupni vrednosti 7,1 mio EUR. Preostala sredstva v višini 0,56 mio 
EUR so bila v letu 2006, skupaj z dodatno dodeljenimi pravicami porabe v skladu s Sklepom 
Vlade RS 19.1.2006 v višini 1,42 mio EUR, prenesena na novo vzpostavljeni instrument 1.4.3 
(skupna višina sredstev 2 mio EUR), ki ga je MVZT aktiviralo v letu 2005. Instrumenta imata 
enake cilje in upravičeno področje, zato ju predstavljamo skupaj.  
 
Upravičeno področje obeh instrumentov so naložbe v nakup oziroma modernizacijo 
raziskovalne opreme ter naložbe v usposobitev prostorov. Ciljne skupine so javni zavodi, ki 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco MVZT. 
Izbirni postopek poteka s postopkom javnega razpisa ob upoštevanju določil iz pogojev 
razpisa instrumenta 1.1.1 – centri odličnosti. 
 
Črpanje sredstev je bilo večje od pričakovanega. Na večje črpanje vpliva narava instrumenta, 
kjer gre za investicije v javno raziskovalno infrastrukturo. Pozitivni trendi pri porabi se bodo 
po pričakovanjih nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
Za doseganje kazalnikov ni določenih vmesnih ciljev, zato ni mogoče ocenjevati vmesnih 
rezultatov. Glede na samo zbrane podatke lahko predvidevamo, da je doseganje ciljnih 
vrednosti v skladu s predvidevanji, pri večini kazalnikov pa bomo načrtovane vrednosti 
presegli. 
 
Napredek pri izvajanju instrumentov 1.4.2 in 1.4.3 skupaj 
 

Kazalnik Ciljna 
vrednost 

Doseženo 
2004/05/06 

Doseženo 
2004/05/06/07 

Vpliv:    
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 89 n.p.* 61 
Število ohranjenih delovnih mest 5 n.p.* 12 

    
Učinek:    

Število podprtih centrov odličnosti 8 9 9  
Rezultat:    

Število meritev v sklopu raziskav 8.700 6.540 12.080 
Število industrijskih partnerjev 82 65 80 
Število gostujočih raziskovalcev iz tujine 110 36 92 

*Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa. 
 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
V letu 2008 se predvidevajo izplačila in povračila za preostala pogodbeno vezana sredstva 
instrumenta 1.4.2 in 1.4.3. Prav tako se predvideva zaključek vseh projektov razvoja 
raziskovalne infrastrukture CO.  
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Instrument 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-2007 
 
V letih 2004-2006 je Ministrstvo za kulturo iz naslova strukturne politike financiralo obnovo 
petih gradov (grad Grad, grad Pišece, grad Ptuj (konjušnica), grad in pristava gradu Snežnik 
in grad Negova) v skupni vrednosti 15.475.959,12 EUR, kar pomeni, da bo Ministrstvo za 
kulturo v celoti porabilo dodeljene pravice porabe sredstev ESRR.  
 
Projekti napredujejo po predvideni dinamiki. Za izvedbo projektov je bilo sklenjenih 11 
pogodb. Do konca 2007 so bili zaključene investicije na projektih grad Ptuj-konjušnica, grad 
Grad in grad Pišece, projekta - grad Snežnik in Negova (I. faza) - pa sta še v izvajanju.  
 
Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.4 
 

Kazalnik Ciljna 
vrednost 

Doseženo 
2004/05/06 

Doseženo 
2004/05/06/07 

Vpliv:    
 Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 7 n.p.* n.p.* 
 Število ohranjenih delovnih mest 0 n.p.* n.p.* 

Učinek:    
 Število javnih investicijskih projektov 7 5 5 

Rezultat:    
 Število novih postelj 80 n.p.* n.p.* 
 Število sedežev namenjeno predavanjem in 

seminarjem 
255 n.p.* n.p.* 

 Število obiskovalcev v letu** 8.806 10.299 22.055 
 Povprečno število ur, ki jih je obiskovalec namenil 

nacionalnem programu v letu 
1,59 1,5 2 

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa. 
** Podatek o povečanju števila obiskovalcev glede na izhodiščno stanje v letu 2004. 
 
Doseganje ciljnih vrednosti nekaterih kazalcev bo Ministrstvo za kulturo ugotavljalo po 
zaključku programa (projekti še niso zaključeni). Po podatkih na stanje 31.12.2007 so bile 
vrednosti kazalnikov sledeče: 
 
Kazalniki vpliva bodo znani šele ob zaključku vrednotenja. 
Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov - 5 (odobreni projekti: grad Grad, 
grad Ptuj (konjušnica), grad Pišece, grad in pristave gradu Snežnik in grad Negova). Ciljne 
vrednosti 7 investicijskih projektov Ministrstvo za kulturo ne bo doseglo, saj so bila 
razpoložljiva sredstva prenizka. 
Kazalniki rezultata:  
Število novih postelj – cilj 80. Podatkov v 2007 še ni, ker se investicije še zaključujejo 
oziroma so se nekatere zaključile šele konec 2007 in se aktivnosti za oddajanje gradov v 
upravljanje/najem gradov za vzpostavitev namestitvenih zmogljivosti še vodijo. Pričakovati 
je, da bodo podatki o doseganju kazalnikov znani v 2009.   
Število sedežev namenjeno predavanjem in seminarjem – cilj 255. Podatkov v 2007 še ni, ker 
se investicije še zaključujejo oziroma so se nekatere zaključile šele konec 2007 in se 
aktivnosti za oddajanje gradov v upravljanje/najem gradov za vzpostavitev seminarskih 
prostorov še vodijo. Pričakovati je, da bodo podatki o doseganju kazalnikov znani v 2009.   
Povečanje št. obiskovalcev – cilj 8.806, realizirano do konca leta 2007 22.055 (grad Grad – 
15.426; grad Ptuj - 62.686) 
Povprečno število ur, ki jih obiskovalec nameni nacionalnemu programu v letu – cilj 1,59 ure: 
posamezni obiskovalci namenijo obisku gradu/razstav/koncertov itd. do dve uri. 
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Ministrstvo za kulturo predvideva, da bodo do konca leta 2008 dosežene in presežene 
vrednosti nekaterih kazalnikov Število obiskovalcev v letu, Povprečno število ur, ki jih je 
obiskovalec namenil nacionalnem programu v letu, in Število sedežev namenjeno 
predavanjem in seminarjem. Kazalniki Število novih postelj, Število ustvarjenih novih neto 
delovnih mest pa bodo doseženi po letu 2008. Ministrstvo za kulturo bo v letu 2008 po 
dokončanju vseh investicijskih del izvajalo aktivnosti za prenos objektov v upravljanje za 
doseganje ciljev in kazalnikov EPD. MK opozarja, da kazalnika »št. javnih investicijskih 
projektov« s ciljno vrednostjo 7 ne bo mogoče doseči, saj razpoložljiva finančna sredstva 
zadoščajo le za izvedbo 5 investicijskih projektov in ne 7. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Izvedba obnovitvenih del in črpanje sredstev ESRR poteka po predvideni dinamiki, tako da 
bo Ministrstvo za kulturo do julija 2008 zaključilo izvajanje vseh sofinanciranih investicijskih 
del na projektih. Časovni zamiki bodo pri prenosu objektov v upravljanje in zagotavljanju 
načrtovanih vsebin ter posledično doseganju nekaterih ciljev EPD.   
 
 
Instrument 1.4.5 Javni razpis za projekte multimedijskih centrov 
 
Upravičeno področje instrumenta so bile prenova, obnova, modernizacija prostorov in 
opreme; nakup in obnova strojne, programske in druge opreme, opremljanje in najem 
prostorov, tehnično in strokovno znanje, neposredno vezano na projekt ter stroški obveščanja 
in označevanja projektov, sofinanciranih iz ESRR.  
 
Projekt vzpostavitve mreže MMC se je z 31.12.2006 zaključil. Do konca 2006 je bilo v okviru 
EPD vzpostavljenih 15 multimedijskih centrov povezanih v mrežo.  
 
Napredek pri izvajanju ukrepa instrumenta 1.4.5 
 

Kazalnik Ciljna 
vrednost 

Doseženo 
2004/05/06 

Doseženo 
2004/05/06/07 

Vpliv:    
 Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 9 n.p.* n.p.* 
 Število ohranjenih delovnih mest 15 n.p.* n.p. * 

Učinek:     
Število multimedijskih centrov povezanih v mrežo 12 15 15 

Rezultat:     
Število dnevnih uporabnikov 950 1.602 1.914 
Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil 
storitev v mutimedijskih centrih v letu** 

 
318 

 
253 210,5 

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, ko bo zaključeno vrednotenje. 
** Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v mutimedijskih centrih v letu pomeni, koliko ur je bil en uporabnik v povprečju v 
enem letu v enem MMC. 
 
Kazalniki vpliva bodo znani šele ob zaključku vrednotenja. 
Kazalnik učinka: Število MMC povezanih v mrežo je bil že v okviru EPD presežen, saj deluje 
v 12 regijah 15 centrov, ki so v dveh različnih letih prejeli sredstva, s pomočjo katerih je bilo 
podprtih 24 projektov MMC. 
Kazalnik rezultata: Število dnevnih uporabnikov je presegel ciljno vrednost za več kot 100%, 
izjema je cilj povprečnega števila ur, ki jih uporabniki uporabljajo v multimedijskih centrih v 
letu in sicer v povprečju 210,5 ur, kar je za tretjino slabše od predvidenega razultata 318 ur v 
povprečju na leto. 
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Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Ministrstvo za kulturo bo nadaljevalo s spremljanjem zastavljenih kazalnikov za že zaključene 
projekte do 31.12.2008. 
 
 
Instrument 1.4.6 Javni razpis za projekte športno-turistične infrastrukture 
 
V okviru tega instrumenta se izvajajo projekti, ki so bili izbrani z javnim razpisom. 
Realizacija instrumenta je skladna z načrtovanimi aktivnostmi, pravočasno so bili posredovani 
vsi zahtevki za povračilo na PO. 
 
V letu 2007 se je nadaljevala izvedba del na projektu Športno-turistični center Ljudski vrt v 
Mariboru. Dela so se zaključila v predvidenem roku konec decembra. Vrednost sofinanciranja 
v letu 2007 je bila 3.071.273,59 EUR, od tega je delež EU 2.303.307,07 EUR. Povračila 
zaradi dodatnih kontrol PO še niso bila realizirana. 
 
V prvem četrtletju 2007 je bil objavljen še en razpis, na katerem je bil izbran projekt 
Vitalizacija ptujskega jezera, ureditev pristanišča, vstopno izstopnih mest in plovnih poti.   
Izvedba del, plačila in povračila so bila v celoti realizirana. Vrednost sofinanciranja v letu 
2007 je bila 504.050,21 EUR, od tega je delež EU 378.037,64 EUR. 
 
Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.6 
 

Kazalnik Ciljna vrednost* Doseženo 
2004/05/06 

Doseženo 
2004/05/06/07 

Učinek:    
Število javnih investicijskih projektov 1 1 2 

* Ni določen v PD, določen v  ISU za 1. PN (št. ugotovitve 3083-10/2003-778 19.4.2006). 
 
Kazalnik učinka: Sofinancirana sta bila 2 javna investicijska projekta. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2008 se bodo izvedla le nerealizirana povračila. 
 
 
Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav  
 
Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav v programskem obdobju 
2004-2006 ne bo izveden zaradi dveh neuspešnih javnih razpisov. O razlogih za neuspešnost 
instrumenta je SVLR obvestila EK v pismu 26.9.2006.  
 
Razpisana sredstva za ta instrument so znašala 15,9 mio EUR. Razpisana sredstva so bila na 
12 statističnih regij porazdeljena skladno z razvitostjo posamezne regije. V večjem delu 
(60%) so bila namenjena manj razvitim regijam. Institucije so bile izbrane v skladu s študijo 
Instituta Jožef Stefan z naslovom »Identifikacija subjektov v ukrepu 1.4.07 s predlogom 
izvedbe širokopasovnih povezav« (v nadaljevanju Študija), s ciljem zagotoviti širokopasovno 
omrežje čim več institucijam. Prvotno predlagana študija je vsebovala tudi velika mesta in ni 
upoštevala regionalnega kriterija pri izvajanju EPD. Po posvetovanju z MG, MŠŠ, MVZT in 
SVLR je izvajalec študijo dopolnil, ter tako zagotovil, da imajo prednost kraji, ki se nahajajo 
v manj razvitih regijah, zato je izključil razvitejše kraje, kjer je trg dostopen. Tako so bili 
izbrani kraji, v katerih je manjši komercialni interes za izgradnjo optične infrastrukture. 
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Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.7 
 

Kazalnik Ciljna vrednost Doseženo 
2004/05/06/071

Vpliv:   
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 15 01 
Število ohranjenih delovnih mest 0 01 

Učinek:   
 Število javnih investicijskih projektov 1 01 

Rezultat:   
 Število javnih institucij povezanih s širokopasovno povezavo 150 01 
 Število dodatnih uporabnikov širokopasovnih storitev v 
javnih zavodih 

Min 530 01 

1 Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, sredstva prerazporejena na druge instrumente in zato kazalniki ne bodo doseženi. 
 
Postopek za reševanje problema neuspešnosti dveh javnih razpisov predstavlja popolno 
zaprtje instrumenta, kar pomeni, da kazalniki, ki so bili predvideni za ta instrument in 
posledično tudi za ukrep 1.4 ne bodo doseženi. Ključni razlog za navedeno je bil izkazan 
komercialni interes s strani operaterja, kar je pomenilo, da cilja in namena javnih naročil ni 
bilo mogoče doseči. Nedodeljena sredstva pa so bila, skupaj z dodelitvijo dodatnih pravic 
porabe po sklepu Vlade RS januarja 2006, dodeljena uspešnim instrumentom v okviru 1 PN. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Na podlagi predloga MG in obravnave na 25. redni seji PS ESRR 23.2.2007, je bil sprejet 
sklep o ukinitvi instrumenta 1.4.7.  
Dodatno pojasnilo MG: Instrument 1.4.7 je bil ukinjen zaradi izraženega komercialnega 
interesa operaterja, kar pomeni, da ni bilo več mogoče govoriti o financiranju gradnje javne 
lokalne infrastrukture optičnih vlaken na področjih »napake trga« oziroma o odsotnosti 
komercialnega interesa, kar je bil cilj in namen predmetnih javnih naročil.   
 
Ministrstvo za gospodarstvo se zaveda pomena razvoja informacijske infrastrukture, saj imajo 
danes informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter njihova uporaba v poslovanju in 
življenju bistveno vlogo za nadaljnji razvoj informacijske družbe. IKT predstavljajo ta hip 
najmočnejšo gonilno silo rasti in zaposlovanja. 
 
V novi finančni perspektivi 2007-2013 je projekt gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 
elektronskih komunikacij tudi predmet izvajanja Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 
za obdobje 2007-2023 v okviru projekta Nacionalna širokopasovna mreža in OP RR 2007-
2013 v okviru PU 2.2. Namen tega projekta je omogočiti vsem državljanom Republike 
Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta. Ministrstvo za gospodarstvo si je v 
okviru projekta zadalo cilj pospešiti gradnjo širokopasovnih omrežij predvsem tam, kjer se do 
sedaj niso ustrezno razvila. Različni podprojekti bodo omogočili večjo konkurenco in razvoj 
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij po celi Sloveniji. Večji poudarek pri gradnji 
širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij bo dan podeželskim področjem in manj 
razvitim regijam. Podprojekti predvidevajo uporabo različnih tehnologij in različne načine 
financiranja. Večina omrežij bo zgrajena z zasebnimi sredstvi, Ministrstvo za gospodarstvo pa 
predvideva tudi financiranje določenih podprojektov z državnimi sredstvi in sredstvi 
evropskih strukturnih skladov. 
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Instrument 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture 
 
V okviru instrumenta 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture, 
ki ga izvaja MzP, je bil s sklepom PS ESRR v letu 2004 odobren 1 projekt, in sicer 
Posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor, znotraj katerega je bilo sprva 
predvidenih 10 sklopov aktivnosti. Prvotno število se je zaradi racionalizacije pri izvajanju in 
združitve dveh podobnih aktivnosti zmanjšalo na 9.   
 
Projekt se je začel izvajati junija 2004 in so bila dela zaključena  konec leta 2007. MzP je v 
letih 2004-2007 realiziralo aktivnosti obnove transformatorske postaje, svetlobno 
navigacijskega sistema, radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje ob pogojih 
zmanjšanje vidljivosti ter obnovo hidrantnega omrežja na letališču Maribor. Realizirane so 
bile tudi aktivnosti nakupa gasilskega vozila za potrebe gasilske službe, nakupa vozila za 
potrebe zimske službe ter nakupa in obnove ograje na območju letališča. Izdelana je bila tudi 
študija upravičenosti nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja ob pogojih zmanjšane 
vidljivosti kategorije CAT I v CAT II na letališču Maribor. Zadnja aktivnost – Obnova 
potniškega terminala – izdelava projektne dokumentacije za obnovo je bila zaključena konec 
leta 2007. 
 
Cilji instrumenta, so bili v letu 2007 popolnoma doseženi, saj je bilo do konca leta 2007 
izvedenih vseh 9 predvidenih aktivnost. V sredini leta 2007 se je s sklepom PS ESRR 
spremenil finančni načrt v Izvedbeni strukturi ukrepa glede na to, da se je z zadnjim Sklepom 
Programskega sveta ESRR spremenilo tudi razmerje v stopnji sofinanciranja in sicer EU (iz 
75 % na 73,30%) in lastna udeležba (iz 25 % na 26,70%). Skladno z navedenim je prišlo do 
sprememb tudi na ravni razpoložljivih sredstev na proračunskih postavkah EU in lastne 
udeležbe. S sklepom PS se je podaljšal tudi datum zaključka del na 30.6.2008. Projekt je bilo 
potrebno podaljšati zaradi zamude pri sklenitvi stavbne pravice, ki je pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja , ki izhaja iz pogodbenih obveznosti ponudnika za izvedbo zadnje 
aktivnosti. Do konca leta 2007 je bilo 100 % izplačil iz proračuna, ZZP pa za 75,8 glede na 
razpoložljiva sredstva. Zadnji zahtevek za povračilo je bil PO posredovan februarja 2008 
tako, da bo realizacija na projektu 100%. 
 
Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.9 
 

Kazalnik Ciljna 
vrednost 

Doseženo 
2004 

Doseženo 
2005 

Doseženo 
2006 

Doseženo 
2007 

Doseženo 
2004-2007 

Vpliv:       
 Število 

ustvarjenih 
novih neto 
delovnih mest* 

10 3 0 2 3 8

 Število 
ohranjenih 
delovnih mest 

23 26 28 28 31 31

Učinek:   
 Število javnih 

investicijskih 
projektov 

1 1 1 1 1 1

Rezultati   
 Število operacij 

zrakoplovov 
Min 1824 

(2008) 
1.024 1.556 1.396 2.003 **

 Število Min 1360 7.093 17.439 12.415 33.571 **
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prepeljanih 
potnikov 

(2008) 

 Količina 
prepeljanega 
blaga 

4851 ton 
(2008) 

15.411 kg 641.153 kg 38.300 kg 19.592 kg **

Vir: MzP 
*Kazalnik bo dokončno znan ob zaključku obdobja, ko bo opravljeno vrednotenje. 
** Kumulativni seštevek ni relevanten, ker se ti kazalniki merijo na letni ravni in ne kumulativno. 
*** Ciljna vrednost kazalnika je navedena v tonah –  v prijavnem obrazcu je ta kazalnik naveden v kilogramih in ne v tonah. 
Pri opredelitvi kazalnika o količini prepeljanega blaga v PD je bila podana obrazložitev, da bo zajemanje vrednosti kazalnika 
v kg prepeljanega tovora, vendar je v tabeli ostala merska enota v tonah, kazalnik pa je pravilno izražen v kilogramih 

 
Kazalniki vpliva: Število ustvarjenih novih neto delovnih mest in število ohranjenih delovnih 
mest bodo znani po zaključku, ko bo opravljeno vrednotenje. 
 
Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov 1 je doseženo. 
 
Kazalniki rezultata: 
Število operacij zrakoplovov - število operacij zrakoplovov v obdobju enega leta je bil v letu 
2007 presežen z 2003 operacijami v primerjavi s 1824 planiranimi za 9,8%. 
Število prepeljanih potnikov - Kazalec prikazuje število prepeljanih potnikov v obdobju enega 
leta. V letu 2005 se je drastično povečalo število potniških letal ter odhodov in prihodov 
potnikov. V letu 2006 se je število potnikov zmanjšalo za skoraj 30%, vendar se je že v letu 
2007 zopet povečalo in je število prepeljanih potnikov preseglo število iz leta 2005. Skladno z 
navedenim je kazalnik občutno presežen, saj v obdobju napovedi vrednosti kazalnika ni bilo 
mogoče predvidevati rednih linij, kljub temu, da je to bilo vedno v interesu obratovalca kot 
tudi lastnika letališča Maribor. 
Količina prepeljanega blaga - Kazalec prikazuje količino prepeljanega blaga v obdobju enega 
leta v tonah. V letu 2005 je kazalnik dosegal vrednost v takšni višini zaradi blagovnega 
prometa z blagom Slovenske Vojske, ki je določene vrste blaga pošiljala kot pomoč – 
sodelovanje z NATO-m, nato pa je v letih 2006 in 2007 ponovno zaznati upad tovornega 
prometa. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
 
Z investicijami v posodobitev letališča infrastrukture tudi v NFP 2007-2013 je letališču 
omogočen obstoj in izvajanje varnih operacij. Posodobljeno letališče omogoča spodbujanje 
gospodarske rasti, povečanje dostopnosti in nadaljnji razvoj ostale prometne infrastrukture v 
navezavi z letališčem.  
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Instrument 1.4.10: Program za izvedbo projektov športno-turistične infrastrukture  
 
V obdobju od 2004 do 2007 so se izvajali sledeči projekti: ŠC Planica, Kajakaški center 
Solkan, Hotel Astoria, Rekonstrukcija hipodroma v Lipici, Sanacija golf igrišča Lipica,  
Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše, Sprehajalna in kolesarska steza 
Odranci-Lipa. V letu 2005 sta bila zaključena 2 projekta, 2 v letu 2006, v letu 2007 pa so bili 
zaključeni trije projekti. 
 
1. ŠC Planica: Hotelski del s telovadnico se je začel izvajati v 2. četrtletju 2007, za postavitev 
žičnice ob skakalnicah pa so bili žal vsi trije razpisi neuspešni in se ta del projekta skladno s 
sklepom PS ESRR ne bo izvedel. Vrednost sofinanciranja v letu 2007 je bila 2.710.897,16 
EUR, od tega je delež EU 418.487,37 EUR. 
2. Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše: Projekt se je izvajal skladno s 
terminskim planom izvedbe del in je bil predan v uporabo v oktobru 2007. Vrednost 
sofinanciranja v letu 2007 je bila 396.605,08 EUR, od tega je delež EU 297.453,79 EUR. 
3. Rekonstrukcija igrišča za Golf Lipica: v letu 2007 so se zaključila vsa dela na površinah, 
nabavljena je bila vsa predvidena oprema. Vrednost sofinanciranja v letu 2007 je bila 
107.672,25 EUR, od tega je delež EU 80.754,56 EUR. 
 
Realizacija instrumenta je skladna z načrtovanim planom del, na PO so bili posredovani 
pravočasno vsi zahtevki za povračilo, razen za projekt ŠC Planica, ker je nastala sprememba 
projekta zaradi zmanjšanega obsega del in s tem povezani problemi v informacijskem sistemu 
za spremljanje projektov.  
 
Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.10 
 

Kazalnik Ciljna 
vrednost 

Doseženo do 
2005 

Doseženo do 
2006 

Doseženo do 
2007 

Doseženo 2005, 
2006 in 2007 

Vpliv:  
 Število ustvarjenih novih 

neto delovnih mest 
15 n.p.* n.p* n.p.*. n.p.*

 Število ohranjenih 
delovnih mest 

0 n.p.* n.p* n.p.* n.p.*

Učinek:      
 Število javnih 
investicijskih projektov 

4 2 5 7 7

Rezultat:  
 Število nočitev 20.000 7.573 3.213 4.277 15.063
 Število dnevnih gostov ali 

prepeljanih gostov na leto 
15.000 903 3.739 2.483 7.125

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa. 
 
Število javnih investicijskih projektov 7 je preseglo število načrtovanih 4, kar pomeni, da je 
bil instrument uspešen.  
Število dnevnih gostov se povečuje glede na izhodiščno stanje, ker pa se ne bo realiziral 
projekt izgradnje žičnice v okviru ŠC Planica, se ta kazalnik ne bo realiziral v celoti. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Vsi projekti so zaključeni, realizirati je potrebno le povračilo za projekt ŠC Planica. 
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4.1.2 Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN 
ZAPOSLOVANJE 

 
Strateški cilj Slovenije je doseči uravnotežen ekonomski in socialni razvoj, kar zajema tudi 
razvoj človeških virov, trga dela in politik zaposlovanja ter spodbujanja socialne vključitve, ki 
posledično vpliva na rast zaposlenosti, padec brezposelnosti ter rast socialne blaginje in 
kakovosti življenja prebivalstva.  
 
Cilj programov in aktivnosti 2. PN EPD, za izvajanje katere so namenjena sredstva ESS, je 
podpiranje doseganja zgoraj navedenega strateškega cilja s koncentracijo naložb v izbrana 
področja. Specifični cilji, preko katerih se dosega osnovni cilj, se uresničujejo s pomočjo 
štirih ukrepov na ravni PN, in sicer:  

- Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, za katerega je odgovorno 
MDDSZ 

- Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja, za katerega je odgovorno MDDSZ 
- Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje, za katerega sta odgovorni MŠŠ in MVZT 
- Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, za katerega je odgovorno 

MDDSZ 
 

Z izvajanjem navedenih ukrepov na ravni EPD 2004-2006 se pospešujejo procesi razvoja in 
posodabljanja sistema izobraževanja in usposabljanja ter infrastrukture, proces uvajanja 
vseživljenjskega učenja z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva in blaginje 
prebivalstva, hkrati pa se povečuje zavest o pomenu doseganja navedenih ciljev tako med 
delojemalci kot tudi med delodajalci. 
 
Tabela 6: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva** 

Dodeljena 
sredstva** 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
2.1 29.069 100,0 33.758 116,1 33.758 116,1 33.756 116,1 23.172 79,7 13.585 62,3 11 

Ukrep 
2.2 9.690 100,0 8.902 91,9 8.902 91,9 8.900 91,8 6.857 70,8 3.084 42,4 9 

Ukrep 
2.3 29.070 100,0 34.959 120,3 34.959 120,3 32.959 113,4 25.024 86,1 17.498 80,3 42 

 
Ukrep 

2.4 29.070 100,0 24.654 84,8 24.654 84,8 24.643 84,8 19.564 67,3 8.563 39,3 11 
 

Skupaj 
PN 2 96.899 100,0 102.273 105,5 102.273 105,5 100.258 103,5 74.618 77,0 42.731 58,8 73 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
* pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 v okviru 2. PN navedeno število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD vključuje število podaktivnosti, ki 
so bile sofinancirane v obdobju 2004-2006. Pri ukrepu 2.3 je bilo izvedenih 42 instrumentov (projektov EPD), od tega na MŠŠ 39 in na 
MVZT 3.  

 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 71

Na ravni PN so se aktivnosti izvajale na podlagi javnih razpisov, javnega povabila in 
programa. V letu 2007 so se izvajale naslednje aktivnosti: 

1. na podlagi javnega razpisa :  
- Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih  
- Spodbujanje novega zaposlovanja starejših, 2007  
- Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih, 2007  

2. na podlagi javnega povabila:   
- Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007 

3. na podlagi programa:  
- Formalno izobraževanje v šolskem letu 2006/2007  
- Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM v šolskem letu 2006/2007 

 
Do konca leta 2007 je bilo na ravni PN: 
- razpisanih 102 mio EUR ali 105,5 % razpoložljivih sredstev (leta 2006: 105,8 %, leta 

2005: 81,6 %, leta 2004: 28,1 %) 
- dodeljenih s sklepi programskega sveta oz. s programi 102 mio EUR ali 105,5 % 

razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 103,8 %, leta 2005: 77,0 %, leta 
2004: 21,7 %) 

- podpisanih pogodb za 100 mio EUR ali 103,5 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 
EPD (leta 2006: 100,5 %, leta 2005: 71,0 %, leta 2004: 12,6 %)  

- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 75 mio EUR ali 77,0 % 
razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 56,6 %, leta 2005: 27,6 %, leta 
2004: 8,8 %) 

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 43 mio EUR (EU del) ali 58,8 % 
razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 41,7 %, leta 2005: 14,0 %, leta 
2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ) 

V letu 2007 je bilo največ izplačil iz proračuna na ravni ukrepa 2.3 Vseživljenjsko učenje 
(86,1 %), ukrepu 2.3 sledi ukrep 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela (79,7 %), 
nato ukrep 2.4. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti (67,3 %) in nazadnje 2.2 
Pospeševanje socialnega vključevanja (70,8 %). 

Ukrep 2.1 Cilj ukrepa je pospeševanje zaposlovanja, usposabljanja in ponovne integracije 
brezposelnih oseb. Obseg podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007 in 
Formalno izobraževanje v šolskem letu 2006/2007 sta glede na stroške med najbolj obsežnimi 
in so zato tudi izplačila najvišja v tem ukrepu. Prav tako navedeni podaktivnosti trajata dalj 
časa, pri Formalnem izobraževanju celo leto, zato so tudi stroški višji od ostalih ukrepov. V 
letu 2007 so se vršila še izplačila za podaktivnosti iz pogodb sklenjenih v letu 2005 za 
Formalno izobraževanje za šolsko leto 2005/2006, Nacionalne poklicne kvalifikacije ter 
Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja. 

Ukrep 2.2 Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju težje zaposljivih ciljnih skupin, 
zato je bil odziv delodajalcev na javno povabilo manjši kot je razpoložljivih sredstev. V letu 
2007 sta se izvajali podaktivnosti Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM za šolsko leto 
2006/2007 ter Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 2007. 

Ukrep 2.3 Cilj oblikovanja sistemov in struktur za vseživljenjsko učenje se je uspešno 
uresničeval na ravni ukrepa 2.3, kar je razvidno iz visokega deleža posredovanih ZZP na PO, 
ki je bil 80,3 % razpoložljivih sredstev na ravni ukrepa za programsko obdobje 2004-2006.  
 
Ukrep 2.4 Realizacija vključenih udeležencev je nadpovprečna, vendar pa je poraba sredstev 
manjša od razpoložljivih sredstev, saj je bilo na posameznika načrtovanih oz. predvidenih več 
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sredstev, kot dejansko porabljenih. Prav tako pa izbrana podjetja niso izvedla vseh 
načrtovanih programov usposabljanja in zaposlovanja.  
 
 
Dodeljene državne pomoči v letu 2007 
 

Potrjene sheme državnih pomoči (SI 1/2004 Programi zaposlovanja in SI 2/2004 Programi 
usposabljanja, spremenjena od 7.3.2006 spada pod skupinske izjeme (BE block 
exemption: BE 01-5022860-2006 in BE 02-5022860-2007), EK obveščena 7.3.2006, XT 
15/2006 (št. skupinske izjeme za usposabljanje).Vse državne pomoči so bile dodeljene kot 
dotacija – šifra 1. Delež dodeljen iz sredstev Evropskega socialnega sklada je znašal v letu 
2007 4.358.794 EUR in zajema tako lastno udeležbo kot sredstva ESS, v razmerju 25:75, 
predstavlja pa ca. 42 % vseh dodeljenih državnih pomoči MDDSZ v letu 2007 
(10.371.413 EUR). 

 
Po posameznih ukrepih 2. PN EPD je bila dodeljena državna pomoč; 
 

• Ukrep 2.2 – 53.540 EUR (podaktivnost EPD 06.2.2.06.001 – Shema programi 
zaposlovanja) 

• Ukrep 2.4 – Shema programi usposabljanja in zaposlovanja – 4.305.254 EUR, od tega 
 

a) po shemi Programi usposabljanja 3.298.545 EUR za programe Usposabljanja in 
izobraževanja na delovnem mestu (1.604.467 – sektorji v preoblikovanju, 1.694.078 
EUR – perspektivni sektorji); 
 
b) po shemi Programi zaposlovanja 1.006.709 EUR (Usposabljanje in pomoč pri 
ustanavljanju podjetij – 233.550 EUR, Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 1 – 
555.968 EUR, Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2 – 217.191 EUR). 

 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Podrobna analiza izvajanja ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaže, da so ministrstva kot 
nosilci proračunskih postavk za ukrepe 2. prednostne naloge zaznali drugačen interes v okviru 
razpoložljivih pravic porabe. Na ukrepu 2.3 je zaznati večje povpraševanje po namenskih 
sredstvih in zato se načrtujejo, da bodo izvedene dodatne aktivnosti. Pri ukrepih 2.1, 2.2, 2. 4 
se izkazuje nižja poraba sredstev kot je sprejeta višina pravic porabe. S spremembami v 
aktivnostih se ne spreminjajo nameni in cilji EDP, temveč se natančneje določajo dodatne 
aktivnosti, s katerimi se črpajo sredstva ESS. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna 
sredstva, odobrena z EPD 2004-2006, v letu 2008 načrtujemo prerazporeditev sredstev med 
zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj posameznega sklada.  
 
Pri ukrepu 2.1 se spremeni višina finančnih sredstev iz 29,1 milijonov EUR na 27,1 milijonov 
EUR, pri ukrepu 2.2 se spremeni višina finančnih sredstev iz 9,7 milijonov EUR na 8,6 
milijonov EUR, pri ukrepu 2.3 se spremeni višina finančnih sredstev iz 29,1 milijonov EUR 
na 40,3 milijonov EUR in pri ukrepu 2.4 se spremeni višina finančnih sredstev iz 29,1 
milijonov EUR na 20,8 milijonov EUR. 
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Napredek pri izvajanju 2. PN 
 

Vrsta 
kazalnika 

Kazalnik Ciljna 
vrednost 

Izvajanje v 2004 Izvajanje 
v 2005  

Izvajanje 
v 2006 

Izvajanje 
v 2007 

Izvajanje 
2004/2005/
2006/2007 

Učinek Število 
udeležencev 

42.400 13.282  18.899 26.098 36.701 94.980 

 - od tega žensk 21.200 7.532 9.327 11.099 15.409 43.367 
Učinek Število podprtih 

podjetij 
220 1.262 1.476 2.811 721 6.270 

Učinek Število 
projektov  

300 1.262 1.476 2.811 721 6.270 

Rezultat Delež 
udeležencev, ki 
so uspešno 
dokončali  
aktivnost* 

85% 80,2 77,1 
 

77,5 94,9 84,8 

Rezultat Bruto število 
delovnih mest, 
ustvarjenih v 
FTE  

1.500 1.319 1.280 2.493 177 5.269 

Vpliv Znižanje (v 
odstotnih 
točkah) deleža 
dolgotrajno 
brezposelnih 
med vsemi 
brezposelnimi** 

12,2 -1,5  +1,9  +4,3 +0,1 +4,8 

Vpliv Delež 
udeležencev, 
zaposlenih po 
12 mesecih*** 

70% 50,9 63,6 71,6 n.p.**** n.p.**** 

Vpliv Povečanje (v 
odstotnih 
točkah) stopnje 
vključenosti 
prebivalstva pri 
aktivnostih 
vseživljenjskega 
učenja ***** 

od 5,1 % 
(2002) na 

12,5 % 
(ob koncu 
programa)  

(7,4 
odstotne 
točke) 

16,2% 
(11,1 odstotne točke)

 

15,3% 
(10,9 

odstotne 
točke) 

 15,3% 
(10,9 

odstotne 
točke) 

 
 
 

15% 
(9,9 

odstotne 
točke) 

15% 
(9,9 

odstotne 
točke) 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

Opombe:  
* Delež udeležencev, ki so uspešno dokončali usposabljanje, zaključili program, pridobili zaposlitev (zaposlitev, ustanovitev podjetja, dostop 
do subvencionirane zaposlitve, pridobivanje kvalifikacij, uspešen zaključek programa, dostop do izobraževanja ali usposabljanja, mobilnost 
zaposlenega). 

  
** Sprememba deleža dolgotrajno brezposelnih v odstotnih deležih. 
*** neregistrirani nezaposleni. 
**** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 
01.01.2009.  

***** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003, in sicer zaradi povečanega obsega 
kategorij vključenosti). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih 
tednih vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Izhodiščna vrednost po novi metodologiji za leto 2003 je za Slovenijo 
13,3%. 
 
Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v obdobju 2004-2006 izvajanja EPD, lahko 
sklepamo o smeri napredka pri uresničevanju ciljev v okviru 2. PN. Iz tabele je razvidno, da je 
bila ciljna vrednost števila udeležencev na nivoju PN za celotno programsko obdobje 
presežena že do konca leta 2006, medtem, ko je bilo samo v letu 2007 vključenih 86,6 % 
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načrtovanih za celotno obdobje. V letu 2007 je bilo vključenih 15.409 žensk, ki predstavljajo 
42 % vseh vključenih. 89 % vseh vključenih predstavlja vključitev v aktivnost Usposabljanje 
in izobraževanje zaposlenih, torej v aktivnost kjer so ženske slabše zastopane (40 %). V 
celotnem obdobju je bilo vključenih 43.367 žensk oz. 45,7 % in nekoliko odstopa od 
postavljenega cilja. Presežene so bile nekatere druge ciljne vrednosti, kot je število podprtih 
podjetij, število podprtih projektov ter bruto število delovnih mest ustvarjenih v FTE. Kot je 
razvidno iz podatkov v tabeli so bili nekateri kazalniki preseženi že v letu 2004 in 2005.   
 
Delež udeležencev, ki so uspešno končali program, se zaposlili ali uspešno dokončali program 
usposabljanja se iz leta v leto zvišuje, za leto 2004 ZRSZ  ne razpolaga s podatki o uspešnem 
zaključku aktivnosti za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, zato delež 
predstavlja uspešnost vključenih v ostale aktivnosti. Za celotno obdobje lahko ocenimo, da je 
delež tistih, ki uspešno dokončajo aktivnost, visok in ga lahko ocenimo kot pozitivno. 
 
Delež dolgotrajno brezposelnih glede na ostale brezposelne osebe sicer raste, vendar pa se 
število dolgotrajno brezposelnih že od leta 2003 znižuje in je do decembra 2007 upadlo za 
9.414 oseb. To so osebe, ki zaradi določenih značilnosti težko najdejo zaposlitev, posledično 
ostajajo v brezposelnosti in čas neaktivnosti se podaljšuje. Med dolgotrajno brezposelnimi 
spadajo naslednje ciljne skupine: ženske, osebe s I. in II. stopnjo izobrazbe ter starejše nad 40 
let. Tem ciljnim skupinam bo tudi v naslednjem obdobju potrebno posvetiti več pozornosti in 
oblikovati ukrepe, ki bodo omogočali usposabljanje in  zaposlitev le-teh. 
 
Delež udeležencev, ki so po 12 mesecih po zaključku programa zaposleni, je nižji od 
načrtovanih (v podatek niso vključene tiste osebe, ki so se sicer zaposlile za določen čas, a 
niso imeli status zaposlenega na stanje 12 mesecev po zaključku programa). Zaradi 
odstopanja v letih 2004 in 2005 je tudi skupni delež vseh, ki ohranijo zaposlitev nižji. 
Zaposlitev po 12 mesecih je ohranilo v letu 2006 nekaj več kot 70 %. Delež tistih, ki so se 
vključili v aktivnost v letu 2007, bo najverjetneje še višji, deloma zaradi ugodne gospodarske 
rasti deloma pa zaradi dejstva, da večino vključenih predstavljajo vključeni v aktivnost 
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Podatki o ohranjenih zaposlitvah za to aktivnost 
kažejo, da ohrani zaposlitev po zaključku aktivnosti več kot 90 % oseb. Ocenjujemo, da bo 
koncu opazovanega obdobja (podatki bodo znani po 01.01.2009), delež tistih, ki bodo po 12 
mesecih ohranili zaposlitev, blizu ciljne vrednosti.  
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4.1.2.1 Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela 
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 7: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.1 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %1 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
2.1 29.069 100,0 33.758 116,1 33.758 116,1 33.756 116,1 23.172 79,7 13.585 62,3 11 

Skupaj 
PN 2 96.899 100,0 102.273 105,5 102.273 105,5 100.258 103,5 74.618 77,0 42.731 58,8 73 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 23,2 mio EUR. Do 31.12.2007 
je bilo na PO posredovanih zahtevkov za povračilo v višini 13,6 mio EUR (le EU del). 
 
Instrument izvedbe je bil za vse podaktivnosti ukrepa 2.1 program, in sicer za podaktivnosti 
Programi institucionalnega usposabljanja, Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani 
programi usposabljanja, Formalno izobraževanje ter Nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 
Upravičena področja ukrepa so usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjeno 
pospeševanju zaposlovanja, ponovne delovne vključenosti, pridobivanje novih znanj, veščin, 
spretnosti in delovnih izkušenj ter izobraževanje brezposelnih za dvig izobrazbene ravni. 
Ciljne skupine so brezposelne osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, brezposelne 
osebe, ki se vključujejo v izobraževanje zaradi pridobitve drugega poklica ter jim do 
pridobitve poklicne oz. strokovne izobrazbe manjka manj kot dve leti za dokončanje šolanja. 
Ukrep je prednostno namenjen zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela, povečanju 
zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb ter dvigu izobrazbene ravni. Prednostno so se 
vključevale ženske, brezposelni mladi in odrasli pred nastankom dolgotrajne brezposelnosti, 
dolgotrajno brezposelni ter brezposelni brez izobrazbe in kvalifikacij.   
 
Največ sredstev v letu 2007 je bilo dodeljeno podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu 
in integrirani programi usposabljanja. Do konca leta 2007 je bilo za izvajanje tega instrumenta 
realiziranih izplačil iz proračuna v višini 1.622.074,53 EUR za obveznosti iz pogodbe za leto 
2005 ter 802.449,48 EUR za obveznosti iz pogodbe iz leta 2007, oz. kar 48,5 % vseh sredstev 
realiziranih za ukrep 2.1. Za podaktivnost Formalno izobraževanje je bilo realiziranih plačil 
2.285.186,39 EUR, od tega 1.131,79 EUR za obveznosti za pogodbo iz leta 2005 ter 
2.284.054,60 EUR za pogodbo iz leta 2006. Skupaj pomeni realizacija 45,7 % sredstev za 
ukrep 2.1. V okviru ukrepa 2.1. je bilo realiziranih najmanj sredstev za podaktivnost 
Nacionalne poklicne kvalifikacije in sicer 290.493,66 EUR za plačilo obveznosti za pogodbo 
iz leta 2005. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Z nadgradnjo informacijskega sistema APZ.net je Zavod RS za zaposlovanje pridobil 
manjkajoče podatke in jih zato predstavljamo v tabeli. Vsi podatki o vključenih osebah so 
prikazani ločeno glede na spol. Celoten ukrep 2.1 je namenjen vključevanju registriranim 
brezposelnim osebam. Iz tega razloga nismo posebej navajali, koliko od vključenih oseb je 
bilo brezposelnih, zaposlenih in neaktivnih. 
 
 
Kazalniki 

Izhodiščna/ciljna 
vrednost 2004-06  

Izhodiščna 
/ ciljna 

vrednost 

Izvajanje 
v 2004 

Izvajanje 
v 2005 

Izvajanje 
v 2006 

Izvajanje 
v 2007 

Izvajanje 
v 2004-

2007 
Učinek: Število vključenih 

brezposelnih oseb 
18.000 7.326 7.850 6.865 3.592 25.633 

 Od tega najmanj 
50 % žensk  

9.000 4.920 4.788 3.201 2.311 15.220 

Učinek: Število mladih, ki 
se vključijo pred 6 
meseci 
brezposelnosti 

6.480 1.682 1.453  1.217 222 4.574 

  - od tega žensk 3.240 867 681 448 94 2.090 
Učinek: Število odraslih, ki 

se vključijo pred 
12 meseci 
brezposelnosti 

4.320 1.951 2.385 2.920 604 7.860 

  - od tega žensk 2.160 1.366 1.521 1.353 399 4.639 
Učinek Delež vključenih v 

preventivne 
ukrepe * 

60 % 49,6 % 48,9 % 60,3 % 22,9 % 48,5 % 

Rezultat:  Število 
udeležencev s 
pozitivnim 
rezultatom  ob 
izhodu ** 

10.800 5.834, 
4.090 

5.875, 
3.759 

4.852,  
2.164 

2.365, 
1.652 

18.926, 
11.665 

Rezultat: Število 
udeležencev, ki so 
po zaključku 
programa takoj 
zaposleni 

2.250 828,  
538 

613,  
348 

1.371, 
698 

689,  
424 

3.501, 
2.008 

Rezultat: udeležencev, ki so 
po 12 mesecih 
zaposleni 

4.500 1.503, 
981 

2.516, 
1.475 

2.337, 
1.323 

n.p .*** n.p.** 

Opombe: 
* delež  mladih pred pretekom 6 mesecev brezposelnosti in odraslih pred 12 meseci brezposelnosti 
**  Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja, pridobitev zaposlitve. 
***Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 
01.01.2009.  
 
V obdobju 2004 -2007 je bilo v ukrep 2.1. Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela 
vključenih 25.633 brezposelnih oseb, od tega 15.220 žensk, kar predstavlja 59,4 % vseh 
vključenih oseb in spoštuje horizontalno prednostno nalogo – enakopravnosti med spoloma. V 
letu 2007 je bilo vključenih 3.592, od tega 2.311 žensk oz. 64,34 %. Nadgradnja 
informacijskega sistema v letu 2007 nam je omogočila pridobitev podatkov o številu odraslih 
vključenih v program pred 12. meseci brezposelnosti na Zavodu RS za zaposlovanje tudi za 
leti 2004 in 2005, ki se doslej ni posebej spremljal. V letu 2007 so se v podaktivnosti 
Formalno izobraževanje prednostno vključevali brezposelni brez poklicne oz. strokovne 
izobrazbe, brezposelni, ki se v izobraževanje vključujejo zaradi pridobitve drugega poklica, 
brezposelni, ki na svojem poklicnem področju ne morejo pridobiti zaposlitve in so že dlje časa 
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brez zaposlitve ter presežni delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve. Delež mladih, ki 
se vključijo pred 6. meseci brezposelnosti, je nižji od prejšnjih let in predstavlja samo 6,18 %, 
žensk pa samo 4,07 %. Delež odraslih, ki se vključijo v aktivnost, je nekoliko višji in 
predstavlja 16,81 %, kar pa je še vedno pod načrtovanimi vrednostmi, delež odraslih žensk pa 
je 17,26 %. V celotnem obdobju znaša delež mladih, ki se vključijo v podaktivnost pred 6 
meseci brezposelnosti, 17,84 % oseb, delež mladih žensk pa 13,73 %. Delež odraslih pred 12 
meseci brezposelnosti je višji od načrtovanih in predstavlja 30,66 %, delež odraslih žensk pa 
30,48 %. Nižji delež v letu 2007 je vplival tudi na nekoliko nižji delež vključenih oseb v 
preventivne ukrepe v celotnem obdobju 2004 – 2007 in sicer 48,5 %.. 
 
Delež udeležencev, ki so uspešno končali program, pridobili zaposlitev ali uspešno končali 
program usposabljanja, je v celotnem obdobju 2004 - 2007 73,8 %. Ta podatek kaže na to, da 
je presežena ciljna vrednost 60 %. Delež žensk, ki imajo pozitiven rezultat ob izhodu, je še 
višji in je 76,6 %. Zaposlitev po zaključku programa (v 30 dneh po zaključku) je dobilo 13,6 
% vseh vključenih brezposelnih oseb, kar je več, kot je bila načrtovana vrednost, nekoliko 
nižja vrednost je samo v letu 2005, v letu 2006 predstavlja 19,9 %, in je tudi v letu 2007 preko 
19 %. Enako velja tudi za delež žensk. V celotnem obdobju se je takoj (30 dni po zaključku 
aktivnosti) zaposlilo 13,2 % vseh vključenih brezposelnih žensk. V letu 2007 je zaposlitev 
dobilo 18,3 % vključenih oseb, 21,8 % oseb v letu 2006. Najmanjši je bil delež v letu 2005 – 
samo 7,2 %.  
 
Delež tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, vztrajno narašča: 20,5 % 
oseb v letu 2004, 32,1 % oseb v letu 2005, 34,0 % oseb v letu 2006. Podobne podatke 
beležimo tudi za vključene brezposelne ženske: 19,9 % oseb v letu 2004, 30,8 % oseb v letu 
2005, delež žensk, ki so bile vključene v aktivnosti v letu 2006 in so v 12 mesecih od 
zaključka programa, dobile zaposlitev je 41,3 %, kar je nad pričakovanimi vrednostmi. V 
podatek niso vključene tiste osebe, ki so se sicer zaposlile za določen čas, a niso imele statusa 
zaposlenega na stanje 12 mesecev po zaključku programa. V obdobju 2004-2006 je delež 
tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, 28,84 % oseb, žensk pa 29,27 %. 
Podatek za zaposlene po 12 mesecih za vključene v program v letu 2007 bo znan po 
01.01.2009. 
 
- cilj 50 % žensk brezposelnih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje 
 
Leto  2004 2005 2006 2007 Skupaj 

% žensk vključenih v izobr. in usposabljanje 66,97 60,31 46,63 64,34 58,61 

vsi 6.207 5.772 6.865 3.592 22.436 
ženske 4.157 3.481 3.201 2.311 13.150 
 
Glede na skupne vrednosti ugotavljamo, da je bil cilj dosežen in v letih 2004, 2005 in 2007 
tudi presežen. Samo v letu 2006 je navedeni delež nižji. Podatki o vključenih predstavljajo 
vključene osebe v naslednje podaktivnosti: Usposabljanje na delovnem mestu, Formalno 
izobraževanje, Nacionalne poklicne kvalifikacije in Programi institucionalnega usposabljanja.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
 
V letu 2008 se bo izvajala podaktivnost Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007/2008, 
ki se bo pričela izvajati v začetku 2008 Predvideva se nov evidenčni projekt za podaktivnost 
2.1.1.3 »Promocija poklicev«. 
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Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 8: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.2 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ3 
 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
2.2 9.690 100,0 8.902 91,9 8.902 91,9 8.900 91,8 6.857 70,8 3.084 42,4 9 

Skupaj 
PN 2 96.899 100,0 102.273 105,5 102.273 105,5 100.258 103,5 74.618 77,0 42.731 58,8 73 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
Opomba 4 : ker je v 2. PN kazalnik »št. projektov«, zaradi nedvoumnosti uporabljamo termin instrument  
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov*. 
 
Za ukrep 2.2 je odgovorno MDDSZ, izvaja pa ga KU ZRSZ. Od začetka programskega 
obdobja do konca leta 2006 je bilo v okviru ukrepa 8 odobrenih projektov, od tega 1 v letu 
2006.  
 
Do konca leta 2007 je bilo razpisanih za c. 9 mio EUR ali 91,9 %, dodeljenih za 9 mio EUR 
ali 91,9 % sredstev ter podpisanih pogodb za ca. 9 mio EUR ali 91,8 % sredstev.  
 
Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 6,9 mio EUR (v letu 2004 je 
znašala 0,8 mio EUR, v letu 2005 0,7 mio EUR, v letu 2006 3,4 mio EUR, v letu 2007 pa 2,0 
mio EUR ). Do 31.12.2007 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 3 mio EUR (le EU del).  
 
Ukrepu 2.2. je bila dodeljena državna pomoč po shemi programi zaposlovanja, št. 0001-
5022860-2003.  
 
V letu 2007 sta se izvajali naslednji podaktivnosti: Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM 
2006/2007 in Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih.  
 
Za podaktivnost Projektno učenje za mlajše odrasle je bilo v letu 2007 namenjenih 187.781,67 
EUR, od tega je bilo porabljenih 35,28 % sredstev. Razloga za manjšo porabo sredstev sta 
kasnejše vključevanje v podaktivnost in osip. V podaktivnost je bilo vključeno 134 oseb v letu 
2007. Cilj podaktivnosti je spodbuditi mlade brezposelne osebe, da se vrnejo v izobraževanje 
ali se zaposlijo, dvig splošne izobraženosti, formiranje poklicne identitete in socialno 
kulturnega delovanja. Ciljna skupina so mladi brezposelni od 15 do 25 let, ki so opustili 
šolanje. 
      
Za Projekte zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 2 je bilo v letu 2007 
namenjenih 500.000,00 EUR, porabljenih je bilo 63,18 % razpoložljivih sredstev. Manjša 
poraba sredstev je rezultat kasnejšega vključevanja v podaktivnost, obenem pa delodajalci ne 
dokažejo upravičenih stroškov do višine, ki je predvidena za subvencijo (750,00 EUR na 
mesec). Višina plače, ki jo delodajalec izplača, je nižja od predvidenega najvišjega zneska za 
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subvencijo. V letu 2007 so bile vključene 104 osebe. Cilj podaktivnosti je povečanje 
zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine dolgotrajno brezposelni (več kot 
dve leti), mladih, ki so opustili šolanje, etničnih in drugih skupin ter preprečevanje njihove 
socialne izključenosti s subvencioniranjem njihove zaposlitve.  
 
Največ sredstev je bilo v letu 2007 namenjenih podaktivnosti Pomoč pri zaposlovanju 
dolgotrajno brezposelnih žensk. V letu 2007 je bilo namenjenih 1.718.273,24 EUR, 
porabljenih je bilo 87,49 % sredstev za plačilo drugega dela subvencije za zaposlitev. Ta 
podaktivnost se je izvajala v letu 2005 in 2006 in je bila namenjena dolgotrajno brezposelnim 
ženskam, ki so že več kot dve leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na zavodu, oz. so 
skupaj z vključitvijo v lokalno zaposlitvene programe – javna dela, brez redne zaposlitve že 
več kot dve leti. V letu 2007 se je izplačeval drugi del subvencije. 
  
Podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih je bilo 
namenjenih 175.262,89 EUR, porabljenih je bilo 25,88 % sredstev. Podaktivnost je bila 
namenjena za posebej ranljive ciljne skupine, kar ima za posledico večji osip iz programa ter 
manjšo porabo sredstev. Novih vključitev v letu 2007 ni bilo. S programom Usposabljanja na 
delovnem mestu v učnih delavnicah in učnih podjetjih se osebe z zaposlitveno oviranostjo oz. 
upadom delovnih delavnih sposobnosti, vključijo v delovne procese na konkretnem delovnem 
mestu / področju pri delodajalcu, z namenom zahtevnejšega usposabljanja za konkretno delo. 
Dolžina vključitev je trajala od tri do šest mesecev.  
 
Podaktivnost Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za 
invalide se je izvajala v letu 2006 kot usposabljanje oseb z ugotovljeno zaposlitveno 
oviranostjo, oseb z upadom delovnih sposobnosti, ki nimajo za posledico statusa invalidnosti 
in invalidne osebe, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo 
neposredne zaposlitve. Za to podaktivnost je bilo v letu 2007 namenjenih 104.323,15 EUR, od 
tega porabljenih 58.250,61 EUR oz. 55,84 %. Podaktivnost je bila namenjena za posebej 
ranljive ciljne skupine in je tudi osip iz programa večji. Zaradi navedenih razlogov je tudi 
poraba namenjenih sredstev manjša od planiranih in odobrenih.   
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 

Vrsta 
kazalnika 

Kazalnik Ciljna 
vrednost 
2004-06 

Izvajanje 
v 2004 

Izvajanje 
v 2005 

Izvajanje 
v 2006 

Izvajanje 
v 2007 

Izvajanje v 
2004/ 

2005/2007 
Učinek: Število 

vključenih 
brezposelnih 
oseb 

1.600 398 611 567 238 1.814 

Učinek: - od tega 
žensk  

800 222 409 377 129 1.137 

Učinek: Delež 
vključenih 
drugih ciljnih 
skupin, ki 
niso invalidi 
in osipniki 

50% 13,5% 47,8% 65,1 % 40,8% 44,8% 

Rezultat: Število 
udeležencev s 
pozitivnim 
rezultatom* 
ob izhodu 

800 358 259 151 201 969 

Rezultat: Število 
izhodov v 
zaposlitev  

40% 16 (4,0%) 242 
(39,6%) 

337 
(59,4%) 

127 
(53,4%) 

722 
(39,8%) 

Rezultat: Št. 
udeležencev, 
ki so po 12. 
mesecih 
zaposleni 

38,5% 31 (7,8%) 267 
(43,7%) 

159 
(28,0%) 

n.p.** n.p.** 

Opomba: 
* Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanja, pridobitev zaposlitve. 
** Glede na to, da so vključitve potekale do konca leta 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo 
znani po 01.01.2009. 
 
Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju ciljnih skupin, ki se težje zaposlijo oz. 
usposobijo za samostojno opravljanje dela. Delež udeležencev, ki se zaposlijo po zaključku 
programa, je nižji samo v letu 2004 in predstavlja udeležence podaktivnosti PUM. Pri 
podaktivnosti PUM ni namen zaposlitev, temveč vrnitev v formalno šolanje oz. socialna 
integracija.  
 
V letu 2007 je bilo v ukrep 2.2 vključenih 238 oseb, od začetka izvajanja (leto 2004) do konca 
leta 2007 pa skupaj 1.814 oseb, kar predstavlja 113,4 % realizacijo postavljenega cilja - 
števila vključenih brezposelnih oseb v programskem obdobju. V letu 2007 je bilo vključenih 
129 žensk, oz. 54,20 %, v celotnem obdobju pa 1.137 oseb, oz. 62,68 % Vse podaktivnosti so 
bile usmerjene v zagotavljanje enakih možnosti med spoloma. V letu 2005 in 2006 je bila v 
okviru ukrepa 2.2. Pospeševanje socialnega vključevanja, podaktivnosti Pomoč pri 
zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih žensk v celoti namenjena ženskam. Ob koncu 
programskega obdobja lahko zaključimo, da je ukrep pozitivno vplival na zagotavljanje 
enakih možnosti med spoloma. V celotnem obdobju je delež vključenosti žensk višji od 50 %.  
 
Delež vključenih, ki niso invalidi oz. osipniki, je ob koncu obdobja 44,8 % in je nekoliko nižji 
od načrtovane vrednosti. To je posledica dejstva, da sta se v letu 2004 in 2007 izvajali dve 
podaktivnosti, ki sta bili prvenstveno namenjeni invalidom in osipnikom in zaradi tega je nižji 
delež drugih ciljnih skupin. V letu 2007 je bilo vključenih 97 oseb, ki niso invalidi oz. 
osipniki. Delež udeležencev, ki uspešno zaključijo podaktivnost, se zaposlijo oz. nadaljuje 
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izobraževanje je v celotnem obdobju 53,4 %, v letu 2007 84,5 %, kar je v skladu z 
načrtovanimi vrednostmi. Zaposlitev v roku 30 dni po zaključku programa je pridobilo 53,4 % 
oseb v letu 2007, v celotnem obdobju pa 39,8 %. 
 
S pomočjo subvencije zaposlilo 242 oseb v letu 2005, 337 oseb v letu 2006 in 104 oseb v letu 
2007. Zaposlitev v roku 30 dni po zaključku aktivnosti je dobilo tudi 23 oseb, vključenih v 
PUM. V celotnem obdobju se je zaposlilo 722 brezposelnih oseb. Delež zaposlenih po 12 
mesecih je v letu 2005 višji od pričakovanega in znaša 43,7 %; medtem, ko je v letu 2006 je ta 
odstotek nižji od pričakovanega. Ker gre za bolj ranljive ciljne skupine, ki zaradi določenih 
značilnosti težko najdejo zaposlitev in jo tudi težje obdržijo, je podatek, da je 28,9 % obdržalo 
zaposlitev po 12 mesecih še vedno pozitiven. Podatki o zaposlenih po 12 mesecih za leto 
2007 bodo znani po 01.01.2009 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V okviru ukrepa 2.2 v letu 2008 bodo s še izplačila za podaktivnosti iz leta 2007, predvideva 
se izvedba novega evidenčnega projekta - Program 2.2.2.7. Pomoč pri zaposlovanju 
dolgotrajno brezposelnih žensk 2. 
 
. 

4.1.2.2 Ukrep 2.3: Vseživljenjsko učenje  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 9: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.3 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
2.3 29.070 100,0 34.959 120,3 34.959 120,3 32.959 113,4 25.024 86,1 17.498 80,3 42 

 
Skupaj 
PN 2 96.899 100,0 102.273 105,5 102.273 105,5 100.258 103,5 74.618 77,0 42.731 58,8 73 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Za ukrep 2.3 sta odgovorna MŠŠ in MVZT kot NPP, ki ga kot KU tudi izvajata. Od začetka 
programskega obdobja do konca leta 2007 je bilo odobrenih skupaj 42 instrumentov 
(projektov EPD ali javnih razpisov), od tega 39 MŠŠ in 3 MVZT, dodeljenih sredstev je bilo 
za 35 mio EUR, podpisanih pogodb pa za 33 mio EUR, kar pomeni 113,4 % od 29 mio EUR 
skupno razpoložljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.3 (overcommitmenti). 
 
Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 25 mio EUR (v letu 2004 je 
znašala 1,6 mio EUR, v letu 2005 4 mio EUR, v letu 2006 11,4 mio EUR, v letu 2007 pa 8 
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mio EUR ). Do 31.12.2007 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 17,5 mio EUR (le EU 
del). 
 
Vseživljenjsko učenje predstavlja koncept oziroma celoto vseh bistvenih aktivnosti, ki 
omogočajo razvoj človeških virov kot enega izmed strateških ciljev Slovenije na področju 
izobraževanja v povezavi s PN gospodarskega in socialnega razvoja ter razvoja zaposlovanja 
na nacionalni in lokalni ravni. Aktivnosti so usmerjene v vzpostavljanje potrebnih sistemov in 
struktur, namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja, razvoju 
informacijsko podprtih oblik in metod učenja; prispevale bodo k lažjemu prehajanju med 
izobraževanjem in delom ter se osredotočale na potrjevanje neformalno in formalno 
pridobljenega znanja ter na izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov.  
 
Na podlagi instrumentov javnega razpisa, LDN in programa se izvajajo naslednje aktivnosti: 
izobraževanje izobraževalcev, posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in 
usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju, razvijanje in širjenje mreže z IKT 
podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje, širjenje 
sistema zagotavljanja kakovosti, zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in 
izobraževanje ter usposabljanje osipnikov. Poleg tega se je izvajala tudi aktivnost v 
pristojnosti MVZT, in sicer posodabljanje in razvijanje študijskih programov visokega 
šolstva. 
 
MVZT je v programskem obdobju 2004-2006 izvajalo aktivnost »Posodabljanje in razvijanje 
študijskih programov visokega šolstva« s ciljem uresničevanja Lizbonske strategije in 
bolonjskega procesa, gre predvsem za zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja, 
povečanje transparentnosti in vzpostavitve kreditnega sistema ter za povečanje privlačnosti 
evropskega visokošolskega prostora. 
 
Preko treh javnih razpisov, na katere se je prijavilo 121 prijaviteljev, je bilo izbranih in 
podpisanih 43 pogodb. Vsi projekti so bili uspešno zaključeni in sicer se je zaključilo 20 
pogodb v letu 2007, 7 pogodb v letu 2006 in 16 pogodb v letu 2005. 
 
Doseženi so načrtovani rezultati projektov, kot so: izdelani so enotni kriteriji za strukturo in 
trajanje študijskih programov v skladu z bolonjskim procesom ob upoštevanju metodologije 
kreditnega vrednotenja ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), modularne sestave 
programov, izbirnosti v programih, možnosti prehodov med programi ter koncept 
vseživljenjskega učenja. Iz skupine zadnjih 20 projektov oz. pogodb tretjega razpisa velja 
izpostaviti predvsem naslednje dosežene rezultate: izdelana so bila »Merila in postopki za 
priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj ter priporočila za uveljavljanje  
tutorskega sistema«,  izdelana so bila še izhodišča za  prilagojeno izvedbo izrednega študija, 
oblikovana metodologija za vrednotenje dejanske obremenitve študentov.  
 
Na Univerzi v Mariboru je bila izdelana informacijska podpora izbirnosti in ECTS v novih 
bolonjskih programih. Poleg strokovnih podlag so bili oblikovani tudi že novi bolonjski 
študijski programi I. in II. stopnje, kot so: »informatika v upravljanju in poslovanju«, 
»merjenje na področju kemije in biokemije« »podjetništvo in management v turizmu« ter dva 
skupna študijska programa, kot sta: »srednjeevropski  mednarodni magisterij kognitivne 
znanosti« in »pravo in informatika«. 
 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 83

Vir: Tabela iz Programskega dopolnila, podatki MŠŠ, kazalniki niso relevantni za instrumente, ki jih izvaja MVZT (bolonjska prenova 
študijskih programov), ker se kazalniki ob razdelitvi pristojnosti ministrstev niso na novo določili. 
Opombe: 
* Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva pomeni, kolikšen delež (relativna vrednost) vseh naštetih skupin: učiteljev, izvajalcev tečajev, 
svetovalcev, multiplikatorjev in upravnega osebja je bil vključen v usposabljanje za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin in 
predvideva, da se je ta delež od leta 2003 s 14,6 % povečal za 70 % na 24,8 %. Kazalnik je bil leta 2003 v obstoječi obliki postavljen pod 
predpostavko, da obstaja sistem spremljanja vseh kategorij ciljnega prebivalstva na ravni Slovenije. Kljub prizadevanjem MŠŠ, ki je 
zadolžen za spremljanje tega kazalnika, ne more pridobiti absolutnih izhodiščnih vrednosti za vse naštete skupine (učitelji, izvajalci tečajev, 
svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje) za celotno Slovenijo, zato je kazalnik opredeljen zgolj v absolutni vrednosti 80.000 izvedb 
udeležb ciljnega prebivalstva (64.680 do konca leta 2006 in 69.490 do konca leta 2007 od predvidene ciljne vrednosti 80.000, ki je bila 
potrjena kot sprememba PD na 6. redni seji NO EPD 13.6.2007 v Novi Gorici). 
** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003 in sicer zaradi povečanega obsega kategorij 
vključenosti. Nadaljnja sprememba metodologije v oktobru 2006 podaja podatke, ki temeljijo na letnem povprečju četrtletnih podatkov). 
Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraževanje ali 
usposabljanje. Popravek za leto 2005 in 2006 izhaja iz spremembe metodologije. 
13 Učitelji, izvajalci tečajev, svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje. 
 
Vsi trije objavljeni razpisi MVZT so bili med seboj tesno povezani, zato sprotno vrednotenje 
izvedbe celovitih evalvacij ni bilo relevantno. Za vsak razpis se je z vidika predhodnega 
vrednotenja posebej preverjalo, ali ima prijavitelj oz. kasneje prejemnik jasno vizijo o razvoju 
slovenskega visokega šolstva, njegovi vlogi pri gospodarskem razvoju, ali je idejna zasnova 
skladna z Bolonjskim procesom, Lizbonsko strategijo in Memorandumom o vseživljenjskem 
učenju. Izvajalo se je tudi spremljanje z naslednjimi elementi: spremljanje, nadzor in kontrole. 
Sprotno se je preverjalo tudi, kako je potekalo informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju 
aktivnosti. 
 
Zaključne ugotovitve na osnovi vrednotenj, zlasti razvita metodološka orodja ter pozitivne 
izkušnje evalvacij o doseženih ciljih, bodo upoštevane v obdobju nove finančne perspektive 
2007-2013. 
 
 
 
 

                                                 
 

Cilj Vrsta 
kazalnika 

Kazalnik Izhodiščna/ 
ciljna 

vrednost 
2004-06 

Končna/  
ciljna 

vrednost 
2004-06 

Izvajanje 
do konca 
leta 2006 

Izvajanje 
do konca 
leta 2007 

Učinek Št. zaposlenih odraslih in 
oseb z nedokončanim 
šolanjem na področju 
usposabljanja (od tega v 
IKT) 

Podatek ni na 
voljo 

7.200 
Ob koncu 
programa 

MŠŠ 81.448 
(od tega 
12.330 v 

IKT) 
 

 MŠŠ 
96.896 (od 
tega 17.669 

v IKT) 

Učinek 
 

Št. posodobljenih, 
sprejetih in na novo 
razvitih programov 
izobraževanja in 
usposabljanja  

Podatek ni na 
voljo 

350  
Ob koncu 
programa 

321 452 

Učinek Delež sredstev 
namenjenih strukturam 
in sistemom 

Podatek ni na 
voljo 

70% 48% 50% 

Rezultat  Stopnja zajetja ciljnega 
prebivalstva6 v 
usposabljanju za 
izboljšanje strokovnih 
sposobnosti in veščin 

14,6% 
(0) 

(2003) 

24,8% 
(80.000) 
 (70 % 

povečanje) 
Ob koncu 
programa 

n.p.* 
(64.680) 

 

n.p.* 
(69.490) 

Rezultat Število 
lokalnih/regionalnih 
svetovalnih centrov in 
centrov za vseživljenjsko 
učenje 

9 16 40 40 

Ukrep 2.3 
(Vseživljenjsko 
učenje) 

Vpliv Stopnja vključenosti 
prebivalstva v 
vseživljenjsko učenje – 
VŽU  

5,1 % 
(2002) 

12,5% 
Ob koncu 
programa 

15,3 % 
(2005) 

15 % (2006) 
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MŠŠ: Pri izvajanju projektov je potrebno poudariti porast oziroma uspešno uresničevanje 
kvantitativno zastavljenih ciljev, kar se kaže v njihovi veliki absolutni vrednosti. Predvsem 
velja omeniti doseženo vrednost kazalnika »Število zaposlenih odraslih in oseb z 
nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja s poudarkom na uporabi IKT«, kar 
potrjuje pravilno zastavljeno aktivnost in posledično očitnem dosedanjem velikem 
primanjkljaju tovrstnih znanj in veščin. Presežek kvantitativno določenega kazalnika, v 
primerjavi z zastavljeno ciljno vrednostjo, je posledica prilagoditve aktivnosti potrebam in 
zahtevam dejanskega stanja. Predvidena vrednost realizacije kazalnika je bila ocenjena na 
7.200 udeležb, predvsem oseb z nedokončanim šolanjem, torej posameznikov, ki s sredstvi 
strukturnih skladov dobijo možnost pridobitve formalne izobrazbe. Ker šolanje posameznikov 
te kategorije traja lahko tudi leto ali dve, so sredstva na posameznika proporcionalno višja in 
udeležba številčno manjša, kot pri drugih izobraževalnih programih, ki so krajši in lahko 
trajajo tudi samo npr. 8 ali 16 ur (kot so to primeri usposabljanj za pridobivanje novih 
kompetenc za družbo znanja, ki jih izvaja Zavod za šolstvo RS s skupinami učiteljev po 
šolah). Tovrstna krajša usposabljanja so tudi primerno cenejša in vključujejo večje število 
ciljnih oseb, kot izobraževanja za pridobitev formalne stopnje izobrazbe. V celotnem 
programskem obdobju je MŠŠ prilagajalo črpanje sredstev potrebam, ki so jih strokovne 
službe ministrstva zaznale na terenu, torej organizaciji in izvedbi večjega števila krajših 
seminarjev oziroma drugih oblik usposabljanja v funkciji pridobivanja dodatnih znanj in 
veščin.  
 
Hkrati so bila leta 2006 ministrstvu odobrena dodatna sredstva, ki so bila porabljena izključno 
za izobraževanje posameznikov na že omenjenih krajših seminarjih. Tako je prišlo do 
znatnega kvantitativnega povečanja števila zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim 
šolanjem na področju usposabljanja. Slednje se še prav posebno odraža na porastu 
usposabljanja na področju IKT, kjer je bilo v okviru projekta zaznati izredno zanimanje za 
dodatna znanja in veščine. MŠŠ se je odzvalo na potrebe in zahteve trga, kar ima za posledico 
pozitivno odstopanje pri omenjenem kazalniku. V letu 2007 je OU odobril MŠŠ dodatnih 6,4 
mio EUR sredstev. Od tega je PS ESS v letu 2007 potrdil povečanje projekta Izobraževanje 
izobraževalcev v RO-4 v vrednosti 2 mio EUR, ostala sredstva pa v začetku leta 2008 za 
projekt »Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja« ter 
projekt »Evalvacije«. 
 
Kazalniki izkazujejo presežke vrednosti na vseh področjih, kar potrjuje že omenjeno pravilno 
usmerjenost ukrepa. Glede na kazalnike se kažejo pozitivni premiki pri uresničevanju 
koncepta vseživljenjskega učenja. Cilji na kazalnikih so preseženi, kar velja predvsem za 
kazalnike, ki opredeljujejo učinke na posameznika, medtem, ko je kazalnik, namenjen za 
identifikacijo učinkov na sistem, zaenkrat še pod načrtovano ravnijo. To je zaradi narave 
kasnejših učinkov posameznih investicij do neke mere tudi opravičljivo in pričakovano, je pa 
pričakovati njegovo nadaljnjo rast in posledično približevanje zastavljenemu cilju. Velja 
poudariti, da se je razmerje sredstev dodeljenim sistemom in posamezniku spremenilo v korist 
posameznika, saj smo večino dodatnih sredstev do konca leta 2007 usmerili ravno v slednjo 
aktivnost, kot posledica zahtev in potreb na terenu. Število posodobljenih, sprejetih in na novo 
razvitih programov izobraževanja in usposabljanja je že preseglo načrtovano vrednost, saj so 
izvajalci posodobili, sprejeli ali razvili več krajših programov. Kazalnik sistema »število 
lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseživljenjsko učenje, že presega 
načrtovano vrednost kot posledica dejstva, da je koncept vseživljenjskega učenja dobil 
potrditev tudi na terenu. Ocenjujemo, da se je zavedanje tako struktur kot tudi predvsem 
posameznikov, bistveno spremenilo in prilagodilo zahtevam in potrebam po izobraževanju in 
usposabljanju od »zibelke do groba«, torej vseživljenjskemu učenju, kar nedvoumno prispeva 
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tudi k porastu kazalnikov, ki opredeljujejo število ali stopnjo vključenosti posameznika v 
različne programe formalnega izobraževanja ali usposabljanja za pridobitev novih kompetenc.  
 
Po drugi strani pa velja omeniti manjšo uspešnost letne finančne realizacije od pričakovane, ki 
je tudi posledica dokaj neugodnega časovnega načrtovanja aktivnosti, katerih intenziteta je 
pogojena s »šolskim koledarjem«, predvsem v jesenskem obdobju, torej v času, ko so pravice 
črpanja sredstev za tekoče leto navadno že ustavljene.  
 
Napredek pri izvajanju ukrepa na posameznih kazalnikih je očiten in vsekakor tudi posledica 
pravilnega izvajanja posameznih instrumentov. Izbor aktivnosti oziroma njihovo prilagoditev 
glede na statistične podatke kazalnikov je potrebno nenehno spremljati in morebiti prilagajati, 
saj je od tega odvisen tudi uspeh finančne absorpcije razpoložljivih sredstev. Ravno slednje je 
lahko pomemben pokazatelj sistemske ustreznosti izvajanja obstoječe finančne perspektive, 
tako z vidika procesov, administracije in vsebine. Ker pa je prepletenost posameznih 
elementov v tem trenutku še zmeraj zelo močna in nejasna ocenjujemo, da je težko izločiti 
posamezen vpliv,  ker je tudi koriščenje vseh razpoložljivih sredstev časovno pogojena.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
 
MVZT: Pregled glavnih dosežkov izvajanja podaktivnosti 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje 
programov po posameznih projektih pokaže, da je bila v programskem obdobju 2004-2006 
uspešno zaključena razvojna faza izdelave enotnih kriterijev za strukturo in trajanje 
bolonjskih študijskih programov. Zaključene so bile pripravljalne aktivnosti, kot npr. izdelane 
analize izhodišč za prilagojeno izvajanje novih študijskih programov, razvojno delo pri 
oblikovanju skupnih izbirnih predmetov, razvoj modulov za fleksibilne povezave, uskladitve 
seznamov generičnih in predmetno specifičnih kompetenc, pripravljena merila in izhodišča za 
kreditno vrednotenje itd. Uspešnost izvajanja pa je mogoče izmeriti tudi preko števila novih in 
prenovljenih študijskih programov I. II. in III. stopnje.  Podatki kažejo, da je bilo skupaj 
razpisanih 166 bolonjskih programov v študijskem letu 2007/ 2008. 
 
Po oceni MVZT doseženi rezultati projektov pomenijo dobro vsebinsko in strokovno podporo 
za izvajanje implementacije bolonjskega procesa  s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v 
obdobju 2007-2013. 
 
V letu 2008 se predvideva nov evidenčni projekt Izobraževanje izobraževalcev v RO –LDN 3 
– LDN Arnes. 
 
MŠŠ: Večina projektov EPD so bili v letu 2007 zaključenih. Konec leta 2007 je PS ESS 
potrdil povečanje enega projekta, v začetku 2008 pa dva nova projekta: Podpora kakovosti in 
prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja – LDN CPI in Evalvacije – LDN 3. Njihovo 
izvajanje bo v celoti potekalo le v letu 2008, ko bodo zaključeni vsi projekti EPD. 
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4.1.2.3 Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti  
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 10: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.4 

 
 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

  EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
2.4 29.070 100,0 24.654 84,8 24.654 84,8 24.643 84,8 19.564 67,3 8.563 39,3 11 

 
Skupaj 
PN 2 96.899 100,0 102.273 105,5 102.273 105,5 100.258 103,5 74.618 77,0 42.731 58,8 73 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Za ukrep 2.4 je odgovorno MDDSZ kot NPP, izvaja pa ga KU ZRSZ. V programskem 
obdobju 2004-2006 je bilo skupaj potrjenih 11 instrumentov, v letu 2007 se je izvajalo 5 
naslednjih  instrumentov: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorja v 
preoblikovanju (2005), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih iz sektorja v 
preoblikovanju (2006), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih 
(2005), Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v perspektivnih sektorjih (2006), 
Spodbujanje novega zaposlovanja starejših v letu 2007. V letu 2007 se je zaposlilo 177 oseb 
starejših od 50 let, od tega 69 žensk, ki so se zaposlile v 122 podjetjih. Končano osnovno šolo 
oz. nižjo stopnjo izobrazbe ima 57 oseb. Pri tem je pomembno poudariti, da ima 5 oseb status 
invalidne osebe. V okviru Usposabljanja in izobraževanja se je izobraževalo skupaj 32.694 
oseb. Izbranih izvajalcev (v okviru javnih razpisov iz leta 2005 in 2006) je bilo 599.   
 
Do konca leta 2007 je bilo razpisanih in dodeljenih za 25 mio EUR sredstev ali 84,8 % glede 
na razpoložljiva sredstva, ravno toliko je bilo tudi podpisanih pogodb.  
 
Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 19,6 mio EUR (v letu 2004 je 
znašala 4 mio EUR, v letu 2005 pa 3,7 mio EUR, v letu 2006 7,4 mio EUR, v letu 2007 pa 4,5 
mio EUR) ali 67,3 % glede na razpoložljiva sredstva. Do 31.12.2007 je bilo na PO 
posredovanih ZZP v višini 9 mio EUR ali 39,3 % (le EU del). 
 
Ukrep se izvaja na osnovi naslednjih potrjenih shem državnih pomoči: 
- Po shemi Programi usposabljanja – skupinske izjeme, št. BE 01-5022860-2006 za 

programe Usposabljanja in izobraževanja na delovnem mestu (sektor v preoblikovanju in 
perspektivni sektorji)  
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- Po shemi zaposlovanja – skupinske izjeme, št. BE 02-5022860-2007 (Usposabljanje in 
pomoč pri ustanavljanju podjetij, Spodbujanje novega zaposlovanja starejših in 
Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2) 

 
Upravičena področja ukrepa variirajo v odvisnosti od podaktivnosti. V okviru usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju in iz perspektivnih sektorjev so 
dejavnosti namenjene podjetjem in njihovim zaposlenim s ciljem dviga izobrazbene in 
kvalifikacijske ravni zaposlenih. V okviru podaktivnosti Spodbujanje novega zaposlovanja 
starejših v letu 2007 so dejavnosti usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest za posebej 
ranljive skupine starejših brezposelnih oseb z njihovo ponovno delovno integracijo, kar 
preprečuje socialno izključenost.  
 
Ciljne skupine, katerim so namenjene posamezne podaktivnosti v okviru ukrepa, so zlasti 
zaposleni v sektorjih v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, 
brezposelne osebe/delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, ter težje zaposljive osebe, 
starejše od 50 let.  
 
V letu 2007 se je nadaljevalo sofinanciranje podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih iz sektorjev v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, na 
podlagi razpisa v letu 2005 in 2006. Na podlagi razpisa 2005 je bilo za sektor v 
preoblikovanju v letu 2007 porabljenih 1.081.519,94 EUR oz. 61,10 % namenjenih sredstev. 
V letu 2007 je bilo 10.068 vključitev v usposabljanje in izobraževanje. Podprtih je bilo 182 
podjetij. 133 podjetjem, ki so izbrana na javnem razpisu 2006, je bilo za usposabljanje in 
izobraževanje izplačano 538.143,67 EUR oz. 30,61 % razpoložljivih sredstev za leto 2007.  V 
okviru navedene podaktivnosti je bilo 6.175 vključitev v usposabljanje in izobraževanje v letu 
2007.  
 
Za perspektivni sektor s hitro stopnjo rasti iz javnega razpisa iz leta 2005 je bilo porabljenih 
344.611,37 EUR, oz. 69,97 % razpoložljivih sredstev. Podprtih je bilo 30 podjetij in 5.234 
vključenih oseb v usposabljanje in izobraževanje. V 254 podjetij, ki so bila izbrana na javnem 
razpisu iz leta 2006, je bilo 11.217 vključenih oseb v usposabljanje in izobraževanje 
porabljenih 1.350.335,28 EUR sredstev oz. 40,46 % razpoložljivih sredstev.  
 
Nižja poraba sredstev je posledica neizvedenih programov usposabljanja in izobraževanja, ki 
so jih izbrana podjetja predvidela v prijavi na javnem razpisu, v dokazovanju upravičenosti 
nastalih stroškov za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter neizpolnjevanje pogojev 
začetka in konca posameznega usposabljanja/izobraževanja iz javnega razpisa  (npr. 
aktivnosti, ki so se začele po 01.01.2007 v skladu s pogodbo o sofinanciranju med ZRSZ in 
izvajalci niso bile predmet sofinanciranja).  
 
V letu 2007 je bilo za podaktivnost Spodbujanje novega zaposlovanja starejših namenjenih 
500.000,00 EUR sredstev, od tega je bilo porabljenih 305.943,77 EUR, 61,19 % namenjenih 
sredstev za subvencioniranje zaposlitev 177 brezposelnih oseb starejših od 50 let. Izplačila so 
potekala tudi za podaktivnost Spodbujanje novega zaposlovanja starejših iz javnega razpisa iz 
leta 2005, v kateri pa ni bilo novih vključitev. V letu 2007 je bilo porabljenih 604.347,51 
EUR, kar predstavlja 65,88 % namenjenih sredstev. Glavni razlog za manjšo porabo sredstev 
je, da delodajalci ne dokažejo upravičenih stroškov do višine, ki je predvidena za subvencijo 
(60 % dejanske bruto plače oz. največ 500 EUR za posamezni mesec). Višina plače, ki jo 
delodajalec izplača, je nižja od predvidenega najvišjega zneska za subvencijo.   
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Za podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva je bilo izplačanih 
233.572,23 EUR (kar predstavlja 93,29 % razpoložljivih sredstev). Sredstva so bila izplačana 
za osebe, ki so se v podaktivnost vključile v zadnjih dneh v letu 2006. Subvencija v obliki 
enkratne pomoči za samozaposlitev je namenjena sofinanciranju plače, prispevkov in davkov 
iz plač osebam, ki se samozaposlijo na začetku poslovanja. Brezposelne osebe in delavci v 
postopku izgubljanja zaposlitve, ki se samozaposlijo, so v skladu s pogodbo dolžni 
samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti.          
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 Vrsta 
kazalnika 

Kazalnik 
 

Ciljna 
vrednost 
2004-06 

Izvajanje 
v 2004 

Izvajanje 
v 2005 

Izvajanje 
v 2006 

Izvajanje 
v 2007 

Izvajanje v 
2004/2005/ 
2006/2007 

Učinek Število 
vključenih 

7.000 5.558  10.438 18.666 32.871 67.533 

  - od tega žensk 3.500 2.390  4.130 7.521 12.969 27.010 
Učinek Število podprtih 

podjetij¹ 
220 1.262  1.476  2.811 721 6.270 

Učinek Število 
projektov* 

290 1.262 1.476  2.811 721 6.270 

Učinek Delež sredstev  
namenjen 
preoblikovanju 
in prilagajanju 
podjetij in 
posamezniku v 
posameznih 
sektorjih 
(razdelitev po 
sektorju 
ekonomske 
dejavnosti v 
procentih)*** 

40% -  A Kmetijstvo, 
lov, gozdarstvo 
– 0,82 
C Rudarstvo – 
1,26 
D Predelovalne 
dejavnosti – 
55,48 
E Oskrba z 
električno 
energijo, plinom 
in vodo – 0,75 
F Gradbeništvo 
– 3,53 
G Trgovina; 
popravila mot. 
vozil – 12,53 
H Gostinstvo – 
0,83 
I Promet, 
skladiščenje, 
zveze – 4,66 
J Finančno 
posredništvo – 
4,64 
K 
Nepremičnine, 
najem, poslovne 
stor. – 12,80 
M Izobraževanje 
– 0,46 

O Dr.javne, 
skupne in 

osebne stor. – 
2,24 

A Kmetijstvo, 
lov, gozdarstvo 
– 0,65 
C Rudarstvo -
0,28 
D Predelovalne 
dejavnosti – 
51,63 
E Oskrba z 
električno 
energijo, plinom 
in vodo -0,90 
F Gradbeništvo 
- 2,66 
G Trgovina; 
popravila mot. 
vozil – 13,89 
H Gostinstvo – 
1,03 
I Promet, 
skladiščenje, 
zveze – 1,38 
J Finančno 
posredništvo – 
2,98 
K 
Nepremičnine, 
najem, poslovne 
stor.– 20,75 
M Izobraževanje 
– 0,68 
N Zdravstvo, 
socialno varstvo 
– 0,14 
O Dr.javne, 
skupne in 
osebne stor. – 
3,03 

A Kmetijstvo, 
lov, gozdarstvo 
– 0,05 
C Rudarstvo – 
1,07 
D Predelovalne 
dejavnosti – 
58,23 
E Oskrba z 
električno 
energijo, plinom 
in vodo – 1,09 
F Gradbeništvo 
– 3,52 
G Trgovina; 
popravila mot. 
vozil – 6,35 
H Gostinstvo – 
1,19 
I Promet, 
skladiščenje, 
zveze – 2,22 
J Finančno 
posredništvo – 
4,79 
K 
Nepremičnine, 
najem, poslovne 
stor. – 16,59 
M Izobraževanje 
– 0,73 
N Zdravstvo, 
socialno varstvo 
– 0,10 
O Dr.javne, 
skupne in 
osebne stor. – 
4,08 

n.p. 

Rezultat bruto št. 
delovnih mest, 
ustvarjenih v 
FTE2 

1.500 1.319 
(1.165)  

1.280  
(1.244)  

2.493 
(2.176) 

177 5.269 
(4.585) 

Rezultat Število 
vključenih, ki 
bodo ohranili 
zaposlitev po 12 
mesecih 

80%  94,22 % 96,54 % 97,13 % n.p.** n.p.** 

Rezultat Število novih 
podjetij, 
delujočih po 12 
mesecih 

85% 952, 
(81,7 %) 

1.138, 
(91,5 %) 

2.058 
(94,6 %) 

0 4.148 
(90,5 %) 

Opombe:  
1  navedeno je št. vseh podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve)  
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2 navedeno je št. delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o 
zaposlitvah    
* Projekt pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se sofinancira s 
strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali KP. 
** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2007, informacija o deležu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 
01.01.2009 
*** Ukrep 2.4 je v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako podjetja kot posameznika spremenjenemu tržišču in trgu dela, ZRSZ 
ne razpolaga s podatki o razporeditvi sredstev med sektorji za leto 2004.   
 
Za ukrep 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti so bili kazalniki v EPD in 
Programskem dopolnilu slabše definirani. Šele v začetku leta 2007 je prišlo na osnovi 
dogovora med organom upravljanja, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in 
Zavodom RS za zaposlovanje do dokončnih opredelitev definicij posameznega kazalnika. To 
je tudi osnovni razlog za odstopanja doseženih vrednosti kazalnikov glede na ciljne vrednosti. 
Zaradi navedenih težav so pri postavljanju in definiranju kazalnikov uspešnosti za obdobje 
2007-2013 sodelovali vsi pristojni organi. Med drugim je bil tudi za potrebe spremljanja in 
vrednotenja ukrepov 2. PN ter Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013 razvit informacijski sistem APZ.net (v okviru Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve in Zavoda RS za zaposlovanje), v razvoju pa je tudi nadgradnja centralnega 
informacijskega sistema ISARR z Modulom za vnos podatkov (MVP). 
 
Glede na doseženo realizacijo po posameznih kazalnikih, za katere je podatek izkazan, je 
razvidno, da so načrtovane ciljne vrednosti ukrepa presežene. Izkazano število vključenih je 
posledica večjega števila vključenih zaposlenih oseb v programe usposabljanja in 
izobraževanja v okviru podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorjih v 
preoblikovanju kot v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti. Ista oseba je lahko vključena 
v več programov usposabljanja. V celotnem obdobju je bilo realiziranih 67.533 vključitev, od 
tega je bilo v podaktivnosti Usposabljanja in izobraževanja zaposlenih vključenih kar 58.889 
oseb. V letih 2004, 2005 in 2006 se je samozaposlilo 4.585 brezposelnih oseb, od tega 1.677 
žensk. V letu 2007 se je v podaktivnost 2.4.4.2 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 
vključilo 177 oseb, kar predstavlja 72,8 % od planiranih vključitev v to podaktivnost v letu 
2007.  
 
Podatki o ohranjenih delovnih mestih so zelo spodbudni, saj je kar 96,39 % vključenih oseb v 
ukrep 2.4. ohranilo zaposlitev. Podatek o ohranjenih zaposlitvah za vključene osebe v letu 
2007, bo znan po 01.01.2009. 
 
Podatek o številu novih podjetjih, ki delujejo tudi po 12 mesecih, je spodbuden in kaže na to, 
da brezposelne osebe, ki se odločijo za samozaposlitev, običajno dobro pripravijo poslovni 
načrt in natančno spoznajo tržišče. V okviru Sofinanciranja stroškov spodbujanja podjetništva 
je bilo v celotnem obdobju na novoustanovljenih 4.585 podjetij, od katerih jih je po 12 
mesecih delovalo 4.148, kar predstavlja 90,5 %.  
 
Ukrep 2.4 je bil v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako posameznika kot tudi 
podjetja spremenjenemu tržišču in trgu dela. Največ sredstev za posameznike v okviru ukrepa 
2.4 je bilo porabljeno za aktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva. 
 
Odgovora na vprašanje, kateri ekonomski sektorji podjetij so perspektivni in kateri so 
potrebni prestrukturiranja in preoblikovanja, ni možno enostavno opredeliti. Le to izhaja iz 
gospodarske razvitosti posameznega podjetja v okviru posameznega ekonomskega sektorja, 
kjer so možne velike razlike. V okviru ukrepa 2.4 je kazalnik – 40 % sredstev, namenjen 
preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posameznika v posameznih sektorjih, je bil kot tak, 
slabše definiran. Tudi tista podjetja, ki so perspektivna in uspešna, se morajo prilagajati trgu, 
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enako velja tudi za vsakega posameznika. V nadaljevanju predstavljamo podatke o 
realiziranih sredstvih na projektu v okviru ukrepa 2.4, ki so bila namenjena  izključno 
podjetjem v prestrukturiranju. 
 
Leto  2004 (v SIT) 2005 (v SIT) 2006 (v SIT) 2007 (v EUR) 
Odstotek 11,00 % 21,79 % 12,66 % 36,33 % 

Realizirana sredstva 
2.4. 973.300.962,64 

  
878.816.317,22 

 
1.764.689.114,65 

 
4.458.473,77 

 
Realizirana sredstva  
za 2.4.1.1.UIZ – A 107.020.133,63 191.495.235,27 223.360.440,51 1.619.663,61 

 
V letu 2007 je bilo za podaktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v sektorjih v 
preoblikovanju realiziranih 1.619.663,61 EUR sredstev, kar predstavlja 36,33 % vseh sredstev 
za ukrep 2.4. Le to je bistveno več kot v prejšnjih letih, ko je bil obseg realiziranih sredstev za 
obdobje od 2004-2006 v okviru 15 %. V letu 2007 se ni izvajala podaktivnost Sofinanciranje 
stroškov spodbujanja podjetništva, kateri je bilo v prejšnjih letih namenjen in realiziran  
precejšen odstotek sredstev. 
 
Največji delež sredstev, namenjen sektorju v preoblikovanju in prilagajanju podjetja ter 
posameznika, je bil izplačan sektorju v predelovalni industriji in predstavlja v letu 2005 in 
2006 polovico vseh izplačanih sredstev; skoraj 60 % v letu 2007. Ostali sektorji so po deležu 
izplačanih sredstev enakomerno razporejeni, razen sektorja trgovina in poslovne storitve, ki 
imata od 10 - 16 % vseh izplačanih sredstev, različno glede na posamezno leto. 
 
Ukrep 2.4. izpolnjuje in presega vse ciljne vrednosti. 
 
Drugi cilj – 30 % realiziranih samozaposlitev žensk, je bil dosežen v vseh treh letih. Podatki 
kažejo, da je bil ta cilj tudi presežen. V vseh treh letih beležimo podoben odstotek vključenih 
žensk v podaktivnost. Novih vključitev v podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja 
podjetništva ni bilo v letu 2007.  
 
- cilj 30 % samozaposlitev za ženske 
 
Leto  2004 2005 2006 2007 Skupaj 

% žensk vključenih v samozaposlitev 36,74 % 36,01 % 36,81 % 0 36,57 % 

vsi 1.165 1.244 2.176 0 4.585 
ženske 428 448 801 0 1.677 
 
- cilj 50 % zaposlenih žensk vključenih v izobraževanje in usposabljanje 
 

 
Zgornji podatki prikazujejo naslednje podaktivnosti: Usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih v sektorju v prestrukturiranju in Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v 

Leto  2004 2005 2006 2007 Skupaj 

% žensk vključenih v izob. in usposabljanje 44,00 40,00 40,69 39,46 40,16 

vsi 4.239 9.158 16.173 32.694 62.264 
ženske 1.865 3.663 6.580 12.900 25.008 
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perspektivnih sektorjih. Odstotek zaposlenih žensk vključenih v izobraževanje in 
usposabljanje je nižji od načrtovanih vrednosti.  
 
Število vključenih žensk je odvisno tudi od števila zaposlenih žensk v posameznem podjetju, 
ki je bilo upravičeno do sofinanciranja stroškov usposabljanja in izobraževanja. V skladu s 
pogoji javnega razpisa so bila za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 
izbrana podjetja, ki so zagotavljala enake možnosti po spolu za vse zaposlene – delež žensk, 
ki so bile v skladu s prijavljenim projektom predvidoma vključene v izobraževanje in 
usposabljanje, je moral biti najmanj enak deležu zaposlenih žensk pri vlagatelju. To je razlog 
za nižji odstotek vključenih žensk v izobraževanje in zaposlovanje. 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru ukrepa 2.4, so se zaključile v letu 2007, razen izplačil za 
obe podaktivnosti Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih in Sofinanciranje novega 
zaposlovanja starejših v letu 2007. 
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4.1.3 Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, 
GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA  

 
Najpomembnejši cilji kmetijske, gozdarske in ribiške politike v Sloveniji, ki sledijo 
dolgoročnim strateškim ciljem zastavljenim v strateških programih (Slovenska kmetijska, 
gozdarska in ribiška politika, Skupna kmetijska politika in Skupna ribiška politika), za katere 
so namenjena sredstva usmerjevalnega oddelka EKUJS in FIUR, so naslednji:  

o povečati konkurenčnost kmetijsko-živilskega, gozdarskega in ribiškega sektorja; 
o ustvariti pogoje za doseganje enakovredne ravni dohodka kmetijskega prebivalstva; 
o ohranjati vzorce poseljenosti in gospodarsko prestrukturirati podeželska območja;  
o trajnostna raba naravnih virov, varstvo okolja na podeželju in ohranjanje naravnih 

virov.  
 
Specifični cilji, ki zagotavljajo postopno povečevanje produktivnosti pridelave in predelave 
ter konkurenčnost sektorjev znotraj kmetijstva, gozdarstva in ribištva, se v okviru 3. PN 
uresničujejo skozi sedem ukrepov, ki služijo za pospeševanje in usmerjanje prestrukturiranja 
teh sektorjev.  
Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru EKUJS-usmerjevalni oddelek:  
- Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
- Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
- Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 

(alternativni dohodkovni viri) 
- Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 
- Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 
Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru FIUR: 
- Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 
- Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 
 
Vse ukrepe v okviru 3. PN izvaja MKGP kot posredniško telo za EKUJS in FIUR, KU pa je 
AKTRP. 
 
Pri izvajanju 3. PN se uporabljajo pravila o državnih pomočeh za finančne prispevke držav 
članic za ukrepe, ki prejemajo podporo Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 4. člena 
Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru 
cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI DO 001-K(2004)2122.  
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Tabela 11: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN 
v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
3.1 

18.035 100,0 18.562 102,9 19.502 108,1 17.636 97,8 12.630 70,0 6.224 69,0 52 

Ukrep 
3.2 

14.141 100,0 17.614 124,6 17.594 124,4 17.054 120,6 13.486 95,4 6.744 95,4 4 

Ukrep 
3.3 

9.428 100,0 11.066 117,4 11.065 117,4 9.947 105,5 8.260 87,6 4.074 86,4 4 

Ukrep 
3.4 

4.714 100,0 4.572 97,0 4.733 100,4 3.098 65,7 2.837 60,2 1.220 51,7 3 

Ukrep 
3.5 

821 100,0 821 100,1 788 96,0 767 93,4 489 59,5 230 56,1 4 

Ukrep 
3.6 

624 100,0 627 100,4 350 56,1 311 49,8 311 49,8 233 49,8 3 

Ukrep 
3.7 

1.750 100,0 2.360 134,8 2.343 133,9 2.283 130,4 1.765 100,8 1.202 91,5 4 

Skupaj 
PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v 
višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.5 na 3.1, potrjeno na NO 21.10.2005 v višini 1,6 
mio EUR in iz 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 0,6 mio EUR. 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
V Letnem poročilu 2007 je za 3. PN za ukrepe 3.2 – 3.7 predstavljeno število instrumentov. 
Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v 
Prilogi 10. 
Na ravni ukrepov so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, 
prevladujoči izvedbeni instrument pa je bil javni razpis (javno naročilo le v okviru 4. 
instrumenta ukrepa 3.5).  
 
Do konca leta 2007 je bilo na ravni PN: 
- razpisanih 55,6 mio EUR ali 112,3 % razpoložljivih sredstev (leta 2006: 111,6%, leta 

2005: 96,6%, leta 2004: 20,4%) 
- dodeljenih s sklepi PS7 56,4 mio EUR ali 113,9% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2006: 113,1 %, leta 2005: 49,3%, leta 2004: 19,2%) 
- podpisanih pogodb8  za 51,1 mio EUR ali 103,2 % razpoložljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2006: 104,1 %, leta 2005: 27,8%, leta 2004: 1,5%)  
- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 39,8 mio EUR ali 80,3 % 

razpoložljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2006: 49,4%, leta 2005: 20,1 %, leta 
2004: 1,4%) 

                                                 
7 PS se v primeru 3. PN le seznani z listo projektov in ne izda sklepov. 
8 Pri ukrepu 3.4 se ne podpisuje pogodb ampak se KP izda le upravno odločbo. 
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- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 19,9 mio EUR (EU del) oz. 78,6 
% razpoložljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 32,5%, leta 2005: 2,6%, leta 
2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ) 

 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Podrobna analiza izvajanja MKGP ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaže, da je bil interes 
vlagateljev za vlaganje sredstev v naložbe v okviru 3 PN drugačen od načrtovanega ob 
načrtovanju programa. Na ukrepih 3.2, 3.3 in 3.7 je bilo zaznati večje povpraševanje in večje 
število vlagateljev ter prejemnikov sredstev. Pri ukrepih 3.1, 3.4, 3.5 in 3.6 pa se izkazuje 
nižja poraba sredstev kot je prejeta višina pravic porabe. V letu 2006 je Vlada RS na podlagi 
analize tveganja s sklepom dovolila, da MKGP razpiše ca. 10% več sredstev kot je bila 
odobrena višina pravic porabe v okviru EPD 2004-2007. MKGP se je odločilo, da ta sredstva 
koristi v okviru 4. javnega razpisa na ukrepih 3.2, 3.3 in 3.7, kjer je bilo zanimanje vlagateljev 
zelo visoko. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva, odobrena z EPD 2004-
2006, v letu 2008 načrtujemo prerazporeditev sredstev med zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj 
posameznega sklada. 
 
Napredek pri izvajanju 3. PN 
 

Kazalniki Ciljne 
vrednosti 

Rezultati glede na 
izvajanje v letih 

2004, 2005 in 2006 

Rezultati glede na 
izvajanje v letih 
2004, 2005, 2006 

in 2007 
Učinek: –  število projektov, deležnih podpore 950 9.486 9.470 

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov 

60 53 52 

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 300 402 393 
Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in 

dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 
(alternativni dohodkovni viri) 

120 191 185 

Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje 
gospodarske in ekološke vrednosti 
gozdov 

300 8.767 8.767 

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in 
živilskih proizvodov 

93 34 34 

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali 
priobalni ribolov 

30 19 19 

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 
- število novih ribogojnic 
- število posodobljenih ribogojnic 
- število novih in posodobljenih predelovalnih enot 
- število novih in posodobljenih obstoječih 

podjetij, ki omogočajo boljše trženje ribiških 
proizvodov 

 
25 
25 
20 
5 
 

 
0 
7 

13 
0 
 

 
0 
7 

13 
0 
 

Rezultat: – prihodek na zaposlenega iz aktivnosti, ki 
so deležne podpor (indeks, izhodišče = 100) 

110 n.p.* n.p.* 

Vpliv: – izboljšana gospodarska storilnost (bruto 
dodana vrednost na zaposlenega) (indeks, izhodišče= 
100) 

110 n.p.* n.p.* 

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007 
Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  

*Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 95

V tabeli je predstavljena analiza napredka pri izvajanju 3. PN, kjer je izvzet kazalnik učinka 
ukrepa 3.4, katerega ciljna vrednost 300 bistveno odstopa od rezultata izvajanja 8.767 v letih 
2004-2007. V EPD je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 število projektov deležnih 
podpore okoli 300. Povprečna gozdna posest v Sloveniji je zelo majhna. Pričakovalo se je, da 
se bodo lastniki gozdov združili v združenja lastnikov gozdov in tako kandidirali za sredstva, 
vendar do tega v takšni meri, kot se je pričakovalo, ni prišlo. Naknadno se je ugotovilo, da 
zaradi administrativno tehničnih postopkov združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo 
ni mogoče.  
Posledica tega je veliko število vlog na ukrepu 3.4. Zaradi tega se vsak vlagatelj obravnava 
individualno. Posledično je v treh javnih razpisih število končnih prejemnikov naraslo na 
9.150. Za zmanjšanje administrativne in finančne obremenitve so se na ukrepu 3.4 izdajale le 
upravne odločbe, ki so vsebovale vse elemente pogodbe. 
 
Kazalniki učinka:  
 
Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 52 projektov. V okviru 
prvega instrumenta smo podprli 10 projektov, v okviru drugega instrumenta 15, v okviru 
tretjega instrumenta 8 in v okviru četrtega instrumenta 15 projektov. Dosegli smo 86 % 
planirane ciljne vrednosti. Ciljna vrednost ni dosežena, saj je bilo z razpoložljivimi sredstvi 
pri ukrepu podprtih manj večjih in kakovostnih projektov.  
 
Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 393 projektov. V okviru 
prvega instrumenta smo podprli 63 projektov, v okviru drugega instrumenta 61, v okviru 
tretjega instrumenta 32 in v okviru četrtega instrumenta 237. Ciljno vrednost smo presegli za 
31 %  
 
Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 
(alternativni dohodkovni viri) 
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru 
prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru 
tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov. Ciljno vrednost smo 
presegli za 54%.  
 
Ukrep 3.4. Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:  
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov podprtih 8.767 projektov. V okviru 
prvega instrumenta smo podprli 1.706 projektov, v okviru drugega instrumenta 2.273 in v 
okviru tretjega instrumenta 4.788 projektov. Ciljno vrednost smo presegli kar za 29,2 krat. 
 
Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru 
prvega instrumenta smo podprli 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru 
tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt. Dosegli smo 36 % 
planirane ciljne vrednosti. 
 
Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov posodobljenih 19 plovil. Cilj 
modernizacije 30 plovil ni bil dosežen predvsem zaradi negotovosti ribičev, kaj se bo z njimi 
dogajalo v prihodnosti (zmanjšanje ribolovnih fondov, nižje cene rib na trgu,…). 
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Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 20 projektov.  
Ciljna vrednost števila novih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili 
zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 0.  
Ciljna vrednost števila posodobljenih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili 
zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 7. Število posodobljenih ribogojnic znaša 28 % ciljne 
vrednosti. 
Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih predelovalnih enot je znašala 20, rezultat za 
projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 13. Število novih ribogojnic znaša 
65 % ciljne vrednosti. 
Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje 
ribiških proizvodov je znašala 5, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 
pa znaša 0.  
 
Kazalnik rezultata: 
Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov: 
Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na povprečno 
produktivnost panoge je znašal 115, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so 
zaključila investicijo do konca leta 2007 pa znaša 119. Ciljna vrednosti je bila presežena za 3 
%. 
 
Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je 
znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca 
leta 2007 pa znaša 133. Ciljna vrednosti je bila presežena za 16 %. 
 
Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 
(alternativni dohodkovni viri): 
Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je 
znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca 
leta 2007 pa znaša 101. Ciljna vrednost trenutno ni dosežena, saj veliko projektov še ni bilo 
zaključenih oz. ni imelo vpliva na poslovanje podprtih kmetij. Trenuten prihodek na 
zaposlenega znaša 88 % ciljne vrednosti. 
 
Ukrep 3.4. Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:  
Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 
povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 
 
Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 
Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 
povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 
Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 
Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 
povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 
 
Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 
Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 
povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 
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Kazalnik vpliva  
Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov: 
Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko 
storilnost panoge je znašal 100, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila 
investicijo do konca leta 2007 pa znaša 102. Ciljna vrednosti je bila presežena za 2 %. 
 
Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 
Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko 
storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili 
zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 111. Ciljna vrednosti je bila presežena za 1 %. 
 
Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 
Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in združenja, ki niso pravne osebe, in v 
skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega 
namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, 
ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in združenja so bila 
ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno 
količino proizvoda in njegovim trženjem 
 
Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 
Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, 
glede na povprečno storilnost panoge) bo podan ob zaključku vrednotenja. 
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4.1.3.1 Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
 

Tabela 12: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.1 
v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

  EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

projektov* 

Ukrep 
3.1 

18.035 100,0 18.562 102,9 19.502 108,1 17.636 97,8 12.630 70,0 6.224 69,0 52 

Skupaj 
PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
*Število sofinanciranih projektov. 
 
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-
2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – Uredba o 
programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 
2006.  
 
Končni prejemniki sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v 
RS, ki so registrirane za živilskopredelovalno dejavnost.  
 
V letu 2007 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov, izvajalo se je izplačevanje sredstev, ki so bila odobrena v okviru drugega, tretjega 
in četrtega instrumenta/javnega razpisa, v skupni višini 3.178.752,82 EUR.  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 

Kazalnik Ciljne 
vrednosti 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2004 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2005 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2006 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2007** 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 

2005 in 
2006 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 
2005, 2006 

in 2007 
Učinek:    
Število projektov, 
deležnih podpore      

60 10 15 27 2 52 52

Rezultat:    

Prihodek na 
zaposlenega v 
podjetjih, ki so 
deležna podpor 
(glede na 
povprečno 
storilnost panoge)   
- indeks (izhodišče 
100) 

115 142 104 119 n.p. 119 119

Vpliv: 
 

   

Gospodarska 
storilnost (merjena 
z bruto dodano 
vrednostjo (GVA)  
na zaposlenega v 
podjetjih, ki so 
deležna podpor, 
glede na povprečno 
storilnost panoge)  
- indeks (izhodišče 
100) 

100 107 101 98 n.p. 102 102

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007 
Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  
* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
** Pozitivno odobrene pritožbe. 
 
V okviru vseh štirih instrumentov je odobrenih 54 projektov, dva prejemnika pa sta odstopila 
od pogodbe. V okviru ukrepa so bile do 31.12.2007 rešene štiri pritožbe (ena iz drugega in tri 
iz četrtega instrumenta), od tega sta bili dve pritožbi zavrnjeni, dve pa pozitivno rešeni v 
skupni višini 1.325.587,32 EUR. Trenutno je v reševanju še sedem pritožb: ena iz prvega 
instrumenta, ena iz tretjega instrumenta in štiri pritožbe iz četrtega instrumenta. Skupna 
vrednost nerešenih pritožb znaša 2.291.838,84 EUR. 
 
Do 31.12.2007 je bilo zaključeno 37 projektov, za 17 projektov pa se načrtuje, da se bodo 
zaključili v letu 2008. 
 
Največ odobrenih projektov je bilo iz sektorja mesa (kar 16 ali 29% vseh projektov), sledijo 
projekti iz sektorja vino (11), sadje in zelenjava (7), jajca in perutnina (6), žita (5), mleko (4), 
hrana za živali (3), med (1) in iz sektorja olje (1).  
 
Glede na glavni cilj ukrepa: povečati konkurenčnost in dodano vrednost živilskih proizvodov 
v Sloveniji, je bilo največ odobrenih projektov namenjenih izboljšanju ali racionaliziranju 
postopkov predelave (23), sledijo projekti za izboljšanje in spremljanje kakovosti (10), za 
usmerjanje proizvodnje glede na predvidljive tržne trende (5), za uporabo novih tehnologij 
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(6), za izboljšanje predstavitve in priprave proizvodov (4), za namen spodbujanja razvoja 
novih trgov za kmetijske proizvode (3), za izboljšanje oz. spremljanje sanitarno-zdravstvenih 
razmer (2) in za izboljšanje ali racionalizacijo tržnih poti (1). 
 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na 
zadnjih treh instrumentih in plačila pozitivno rešenih pritožb. V kolikor bodo pritožbe na  
ukrepu presegale pravice porabe sredstev po programu za ta ukrep, se bodo sredstva za 
izplačilo teh pritožb zagotovila v skladu s 5.2 točko Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007-2013. 
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4.1.3.2 Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
Tabela 13: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.2 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
3.2 14.141 100,0 17.614 124,6 17.594 124,4 17.054 120,6 13.486 95,4 6.744 95,4 4 

Skupaj 
PN 3 49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Opombe:  
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v 
Prilogi 10. 
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-
2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – Uredba o 
programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 
2006.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo 
kmetijske dejavnosti v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.  
 
V letu 2007 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.2. Izplačana so bila sredstva za realizacijo 
odobrenih vlog v okviru drugega, tretjega in četrtega instrumenta/javnega razpisa. 
 
V rednem postopku je bilo v okviru vseh štirih javnih razpisov odobrenih 407 vlog, vendar je 
14 vlagateljev naknadno odstopilo (5 iz prvega JR, 1 iz drugega JR, 2 iz tretjega JR in 6 iz 
četrtega JR) tako, da je v izvajanju ostalo še 393 vlog ter 34 odobrenih pritožb v skupni 
vrednosti 1.169.049 EUR, kar predstavlja 6,7 % odobrenih sredstev. Do 31.12.2007 je bilo 
zaključenih 330 projektov iz rednega postopka ter 6 projektov iz naslova odobrenih pritožb.  
 
Iz naslova vseh štirih javnih razpisov je AKTRP prejela 325 pritožb, od tega 74 pritožb iz 
prvega JR, 132 pritožb iz drugega JR, 24 pritožb iz tretjega JR ter 95 pritožb iz četrtega JR. 
Do 31.12.2007 je bilo zaključenih 244 vlog, v postopku reševanja pa je ostalo še 81 vlog, od 
tega 6 pritožb iz drugega JR, 9 pritožb iz tretjega JR ter 66 pritožb iz četrtega JR.   
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Iz prvega JR je bilo odobreno 12 pritožb v višini 178.121 EUR oz. 5,4 % odobrenih sredstev, 
14 pritožb iz drugega JR, v višini 417.689 EUR oz. 14,5 % odobrenih sredstev, 2 pritožbi iz 
tretjega JR v višini 37.501 EUR oz. 3 % odobrenih sredstev ter 6 pritožb iz četrtega JR v 
višini 471.871 EUR oz. 4,7 % odobrenih sredstev. Vsota pritožb je 1.105.182 EUR. 
 
Tekom izvajanja vseh štirih instrumentov, je bilo 75 % vlog namenjenih nakupu kmetijske 
mehanizacije in opreme, 15 % vlog naložbam v zgradbe ter 9% vlog naložbam v trajne 
nasade. Glede na sektorsko strukturo, je bilo 41 % vlog namenjenih prireji mleka, 24 % vlog 
je bilo namenjenih sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu, 23 % vlog pa naložbam v prirejo 
mesa.    
 
Navedena struktura po sektorjih kmetijske pridelave je pričakovana in skladna z dejanskim 
stanjem v RS, saj glede na naravne razmere prevladujeta prireja mleka in mesa. Višji delež je 
le pri sadjarstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu, za kar gre zasluga predvsem naložbam v trajne 
nasade. Še vedno je daleč najvišji delež namenjen nakupom kmetijske mehanizacije in 
opreme, kar je odraz slabe zemljiške strukture in razdrobljenosti kmetijskih zemljišč.   
 
Zaradi povečanega obsega pritožb, posebej v letu 2005 (drugi JR), je bila v začetku meseca 
maja 2007 sestavljena interna pritožbena skupina Sektorja za razvoj podeželja na AKTRP. Pri 
ostalih ukrepih 3. PN je obseg pritožb bistveno manjši, zato jih rešujejo skrbniki pogodb sami. 
Vloge, ki jih prejmemo v ponovni postopek je potrebno še enkrat pregledati, vlagatelje 
pozvati na dopolnitev, po dopolnitvi pa vloge še enkrat obravnavati in nato sprejeti rešitev 
(odobritev/zavrnitev). Pritožbe odobrene s pozitivno odločbo nosilec ukrepa razporedi med 
skrbnike vlog. Glede na dosedanjo obravnavo prejetih pritožb sta število odobrenih pritožb 
(34 vlog oz. 16 % prejetih pritožb) in višina odobrenih pritožb (1.105.182 EUR oz. 10 % 
zaprošenih sredstev), kar je v skladu z našimi izkušnjami iz zadnjih 5 let.  

Napredek pri izvajanju ukrepa 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti 
Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2004 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2005 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2006 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2007** 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 
2005, 2006 

in 2007 
Učinek: Število projektov, ki so 

deležni pomoči               
300 63 61 269 34 427

Rezultat: Povečani prihodek na 
polno delovno moč 
(PDM) ali zaposlenega 
na kmetijskih 
gospodarstvih, 
deležnih pomoči - 
indeks (izhodišče 100)  

115 126 123 152 n.p.* 133

Vpliv: Gospodarska 
učinkovitost kmetijskih 
dejavnosti na 
kmetijskih 
gospodarstvih, ki so 
deležna podpor (bruto 
dodana vrednost/PDM 
oz. na zaposlenega) - 
indeks (izhodišče 100)  

110 112 108 111 n.p.* 111

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007 
Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  
* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
** Pozitivno odobrene pritožbe 
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Kazalnik učinka:  
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 393 projektov. V okviru 
prvega instrumenta smo podprli 63 projektov, v okviru drugega instrumenta 61, v okviru 
tretjega instrumenta 32 in v okviru četrtega instrumenta 237. Ciljno vrednost smo presegli za 
31 %. Rezultati četrtega instrumenta so presegli zastavljena pričakovanja. Kar za 42,3 % je 
bila presežena izhodiščna vrednost kazalnika število projektov, ki so deležni pomoči za 
obdobje 2004-2006, kar je nedvomno posledica natančne analize predhodnih razpisov.  
 
Kazalnik rezultata:  
Ciljna vrednost indeksa načrtovanega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede 
na izhodiščno stanje je znašala 115 indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so 
bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 133. Ciljna vrednosti je bila presežena za 16 %. 
Ta kazalnik je presegel vsa zastavljena pričakovanja in je presegel končne ciljne vrednosti že 
v prvih letih izvajanja tega ukrepa in sicer za 11 indeksnih točk za projekte prvega 
instrumenta, za 8 indeksnih točk za projekte drugega instrumenta ter kar za 37 indeksnih točk 
za projekte iz naslova izvajanja tretjega. in četrtega. instrumenta.  
 
Kazalnik vpliva:  
Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko 
storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili 
zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 111. Ciljna vrednosti je bila presežena za 1 %. 
Tudi ta kazalnik je presegel vsa zastavljena pričakovanja, vendar je nižji kot predhodni 
kazalnik in je le dosegel končno ciljno vrednost že v prvih letih izvajanja tega ukrepa.  
 
Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega 
ukrepa je potrebno upoštevati še dvoje in sicer: 
- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anket, kjer pa se je 

odzvalo ca. 75 % vseh zaključenih projektov. V naslednjih letih pričakujemo, da bo ta 
odstotek bistveno višji.  

- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma 
iz leta 2007, nismo pa upoštevali rasti inflacije.  

 
Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se vrednosti kazalnikov rezultata in vpliva nanašajo samo 
na zaključene projekte. Iz naslova izvajanja prvega instrumenta so zaključeni vsi projekti, pri 
drugem. in tretjem. instrumentu pa je še vedno nezaključenih ca. 10 % projektov. Skupno je 
bilo do 31.12.2007 zaključenih ca. 360 projektov, kar predstavlja ca. 84 % vseh odobrenih 
vlog.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na 
predhodnih instrumentih. Ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih pritožb. 
V kolikor bodo pritožbe na tem ukrepu presegale pravice porabe sredstev po programu za ta 
ukrep, se bodo sredstva za izplačilo teh pritožb zagotovila v skladu s 5.2 točko Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. 
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4.1.3.3 Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu 

 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
Tabela 14: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.3 

                                                                                                                                v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
3.3 9.428 100,0 11.066 117,4 11.065 117,4 9.947 105,5 8.260 87,6 4.074 86,4 4 

Skupaj 
PN 3 49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v 
Prilogi 10. 
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-5022851-2002, 0003-5022851-
2002/I, 0003-5022851-2002/II, 0003-5022851-2002/III in 0003-5022851-2002/IV – Uredba o 
programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 
2006.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetije, združenja kmetov in gospodarske 
družbe (razen pri predelavi kmetijskih pridelkov), registrirane za opravljanje dopolnilnih ali 
dodatnih dejavnosti, ki so naštete v Uredbi o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za zagotavljanje dodatnih virov zaposlovanja in dohodka. 
Kmetije morajo opravljati kmetijsko dejavnost v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse. 
 
Od leta 2004 do leta 2007 so bili izvedeni štirje, po vsebini enaki instrumenti/javni razpisi. V 
letu 2007 se je izvajalo samo izplačilo zahtevkov končnih prejemnikov, saj so se objave 
razpisov po EPD 2004–2006 zaključile v letu 2006. V letu 2007 je bilo na ukrepu 3.3 
Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu, v okviru drugega 
inštrumenta izplačano 247.251,34 EUR, v okviru tretjega inštrumenta 602.809,85 EUR in v 
okviru četrtega 1.261.452,37 EUR, skupno 2.111.513,56 EUR. Do konca leta 2007 je bilo 
zaključenih 154 projektov. V letu 2007 je bilo 6 odstopov. 
 
Glede na glavni cilj ukrepa 3.3 izboljšati učinkovitost razporejanja dela na kmetijah in kako 
zagotoviti dodatne vire zaposlovanja in boljši dohodek, je največ projektov namenjenih 
turizmu na kmetiji. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti 
Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2004 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2005 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2006 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2007 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 
2005, 2006 

in 2007 
Učinek: Število projektov, ki so 

deležni podpor                
120 29 62 94 0 185

Prihodek na 
zaposlenega iz 
dejavnosti, ki so 
deležne podpor (ne za 
naložbe v obnovljiv vir 
energije na kmetijah) - 
indeks (izhodišče 100) 

115 108 162 79 0 101Rezultat: 
  

Energija iz dejavnosti, 
ki so deležne podpor 
(samo za naložbe v 
obnovljiv vir energije 
na kmetijah) - indeks 
(izhodišče 100)** 

125 0 0 0 0 0

Vpliv: Število novih delovnih 
mest 

40 13 17 12 0 42

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007 
Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  
* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
** Primerjava ni smiselna, ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0 . 
 
 
Kazalnik učinka:  
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru 
prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru 
tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov. Ciljno vrednost smo 
presegli za 54 %.  
 
Kazalnika rezultata:  
Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpor (ne za naložbe v obnovljiv vir 
energije na kmetijah): 
Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je 
znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do konca 
leta 2007 pa znaša 101. Ciljna vrednost trenutno ni dosežena, saj veliko projektov še ni bilo 
zaključenih oz. ni imelo vpliva na poslovanje podprtih kmetij. Trenutni prihodek na 
zaposlenega znaša 88 % ciljne vrednosti. Indeks pri končnih prejemnikih, ki so izvedli 
projekte v okviru prvega instrumenta znaša 108, pri končnih prejemnikih, ki so izvedli 
projekte v okviru drugega instrumenta pa 162. V okviru tretjega in četrtega instrumenta je 
indeks 101.  
 
Energija iz dejavnosti, ki so deležne podpor (samo za naložbe v obnovljiv vir energije na 
kmetijah):  
Pri pridobivanju energije kazalci ne pokažejo pravilnih rezultatov, saj primerjava ni smiselna, 
ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0. 
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Kazalnik vpliva:  
Število novih delovnih mest: 
Ciljna vrednost števila novih delovnih mest glede na izhodiščno stanje je znašala 40, podatek 
o številu delovnih mest, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 
konca leta 2007 pa znaša 42. Pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru prvega 
instrumenta je novih zaposlitev 13, pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru 
drugega instrumenta 17. V okviru tretjega in četrtega instrumenta je novih zaposlitev 12. 
Ciljno vrednost smo presegli za 5 %. 
 
Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega 
ukrepa je potrebno upoštevati še dvoje in sicer: 
- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anket, kjer pa se je 

odzvalo ca. 60 % vseh zaključenih projektov. V naslednjih letih pričakujemo, da bo ta 
odstotek bistveno višji.  

- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma 
iz leta 2007, nismo pa upoštevali rasti inflacije.  

 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2008 se bodo izvajala le plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva 
na predhodnih instrumentih. Morebiten ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno 
rešenih pritožb. 
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4.1.3.4 Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke 
vrednosti gozdov  

 
Finančno izvajanje ukrepa  
 
Tabela 15: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.4 

v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
3.4 4.714 100,0 4.572 97,0 4.733 100,4 3.098 65,7 2.837 60,2 1.220 51,7 3 

Skupaj 
PN 3 49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
Pri ukrepu 3.4. se ne podpisuje pogodb, ampak se KP izda le upravna odločbo. 
*Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v 
Prilogi 10. 
 
Številka in naziv nacionalne priglasitve državne pomoči: 0003-522851-2004 – Financiranje in 
sofinanciranje vlaganj v gozdove.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebni lastniki gozdov, njihova združenja 
in zakupniki zasebnih gozdov.  
 
V letu 2007 se je na ukrepu 3.4 izvajalo izplačevanje sredstev, ki so bila odobrena v 
predhodnem razpisu v vrednosti 1.084.884,67 EUR. 
 
Razlika med vrednostjo odobrenih vlog in vrednostjo izplačila je nastala, ker nekatere 
planirane aktivnosti niso bile izvedene oz. so bile izvedene in prevzete po roku za oddajo 
zahtevkov, ki ga je določal razpis. Do neizvajanja aktivnosti prihaja predvsem zaradi 
nezainteresiranosti manjših lastnikov gozdov za opravljanje aktivnosti v gozdu. Na manjšo 
realizacijo odobrenih vlog v letu 2007 (oz. zamiki plačil proti koncu leta 2007) je vplivalo 
tudi dejstvo, da rok za oddajo zahtevkov ni bil usklajen z dejanskimi razmerami na terenu in 
sicer: sajenje dreves v poletnih mesecih ni bilo mogoče, večina aktivnosti jesenske sadnje in 
posledično zaščite pred rastlinojedo parkljasto divjadjo pa je izvedenih po roku za oddajo 
zahtevkov. Namreč izvedba jesenske sadnje bi bila v rokih, ki jih določa razpis, strokovno 
sporna in njena uspešnost bi bila vprašljiva.  
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Glede na glavni cilj ukrepa 3.4: izboljšati ekološki stabilnost in gospodarsko rast gozdov, je 
največ projektov namenjenih negi mlajših razvojnih faz (obžetev, nega mladja, nega gošče, 
nega letvenjaka, nega drogovnjaka). Do konca leta 2007 je bilo zaključenih 3.889 projektov. 
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti 
Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2004 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2005 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2006 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2007 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 

2005 in 
2006 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 

2005, 2006 in 
2007 

Učinek: Število 
projektov, 
deležnih 
podpore            

300 1.706 2.273 4.788 0 8.767 8.767

  Število 
končnih 
prejemnikov, 
ki prejmejo 
podporo 

20.000 1.680 1.959 3.412 2.099 7.051 
 

9.150

Rezultat: Izboljšana 
stabilnost in 
kakovost 
gozdov kot 
posledica 
izvajanja 
ukrepa 

20.000 ha 2.539,40 
ha

3.538 ha 6.220 ha 2.723 ha 12.297,40 
ha 

15.020,40 ha

Vpliv: Površina 
obnove gozda 

1.200 ha 0 366 ha 727 ha 195 ha 1.093 ha 1.288 ha

  Površina 
negovanih 
mlajših 
razvojnih faz 

17.000 ha 2.539,40 
ha

2.715 ha 4.855 ha 2.151 ha 10.109,40 
ha 

12.260,40 ha

  Površina 
zaščitenega 
mladovja 

1.800 ha 0 426 ha 550 ha 299 ha 976 ha 1.275 ha

  Površina 
življenjskega 
prostora 
prostoživečih 
živali 

90 ha 0 31 ha 88 ha 78 ha 119 ha 197 ha

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007 
Opomba: Upoštevano je število izdanih upravnih odločb.  
 
Kazalniki učinka: 
V EPD je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 število projektov deležnih podpore 
okoli 300. Povprečna gozdna posest v Sloveniji je zelo majhna. Pričakovalo se je, da se bodo 
lastniki gozdov združili v združenja lastnikov gozdov in tako kandidirali za sredstva, vendar 
do tega v takšni meri, kot se je pričakovalo, ni prišlo. Naknadno se je ugotovilo, da zaradi 
administrativno tehničnih postopkov združevanje lastnikov gozdov v skupinsko vlogo ni 
mogoče.  
Posledica tega je veliko število vlog na ukrepu 3.4. Zaradi tega se vsak vlagatelj obravnava 
individualno. Posledično je v štirih letih število končnih prejemnikov naraslo na 9.150. Za 
zmanjšanje administrativne in finančne obremenitve so se na ukrepu 3.4 izdajale le upravne 
odločbe, ki so vsebovale vse elemente pogodbe. 
 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 109

Kazalnik rezultata: 
Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov do konca leta 2007 15.020,40 ha kot posledica 
izvajanja ukrepa zaostaja za četrtino za ciljno vrednostjo 20.000 ha. Dinamika izvajanja del v 
gozdovih, ki so predmet podpore v okviru 3. inštrumenta znotraj tega ukrepa je bila planirana 
tako, da se je največ dela opravilo v letu 2006, manj pa v ostalih dveh letih. Posledica tega je 
tudi manjša površina v letu 2007, kjer se je izboljšala stabilnost in kakovost gozda.  
 
Kazalniki vpliva:  
Površina obnove gozda, ki je bila načrtovana, je bila konec leta 2007 presežena za 7 %. 
Površino negovanih mlajših razvojnih faz, ki je bila načrtovana,je bila konec leta 2007 
dosežena le v 72 %. Površina zaščitenega mladovja, ki je bila načrtovana, je bila konec leta 
2007 dosežena le v 71 %. Površina življenjskega prostora prostoživečih živali, je bila konec 
leta 2007 presežena za več kot dvakrat.  
Razlike med načrtovanimi vrednostmi kazalcev in vrednostmi na koncu leta 2007 se 
razlikujejo, ker niso bila porabljena vsa razpoložljiva sredstva tega ukrepa ter prijave na 
razpis niso imele enake strukture, kot je bila načrtovana.   
 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
 
V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na 
tretjem instrumentu. Morebiten ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih 
pritožb. 
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4.1.3.5 Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 

Tabela 16: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.5 
                                                                                                                              v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
3.5 821 100,0 821 100,1 788 96,0 767 93,4 489 59,5 230 56,1 4 

Skupaj 
PN 3 49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v 
Prilogi 10. 
 
Ukrep Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov je razdeljen na dva podukrepa. 
 
1. podukrep: Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske 
pridelke oziroma živila  
V letu 2007 ni bilo izvedenega nobenega razpisa. V okviru drugega in tretjega razpisa so v 
letu 2007 vlagatelji nadaljevali z izvajanjem predvsem naslednjih aktivnosti: 

- postopek certificiranja - 13 vlagateljev (7 vlagateljev odobrenih iz drugega JR in 6 
vlagateljev odobrenih iz tretjega JR), 

- priprava dokumentacije za registracijo in certificiranja - 6 vlagateljev odobrenih iz 
tretjega JR, 

- ustanavljanje novih skupin proizvajalcev – ta aktivnost se v letu 2007 ni izvajala, 
- uvajanje programov zagotavljanja kakovosti – 1 vlagatelj odobren iz tretjega JR, 
- predhodne študije – 8 vlagateljev (7 vlagateljev odobrenih iz tretjega JR in 1 vlagatelj 

odobrenih iz drugega JR). 
 
Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 
živil je zelo zahteven in dolgotrajen. Zaradi tega so se na razpise lahko javili samo vlagatelji, 
ki so vključeni v sheme kakovosti (so vsaj v postopku registracije). Do konca leta 2007 je bilo 
v sistemu shem kakovosti zaščitenih 34 proizvodov skupin proizvajalcev. Pet proizvodov 
skupin proizvajalcev je bilo v postopku pridobivanja zaščite. Certificiranih proizvodov je do 
konca leta 2007 bilo 17 (letno obnavljajo certifikat z zunanjimi kontrolami), 7 skupin 
proizvajalcev pa je bilo v postopku izvajanja prvega certificiranja.  
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Glede na kategorijo proizvodov, za katere so bili podprti projekti v okviru prvih treh razpisov 
je bilo 7 projektov namenjenih jedem z zajamčeno tradicionalno posebnost, 8 projektov 
namenjeni oljem in namiznim oljkam, 9 projektov mesu in mesnim izdelkom, 3 projekti sirom 
ter po 1 projekt jajcem, medu in čebuli ter sofinanciranje stroškov akreditacije certifikacijskih 
organov v primeru 3 vlog. 
Na ukrepu je opazno povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo 
vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes 
vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem 
kakovosti. S pomočjo ukrepov se je povečalo zanimanje za zaščito slovenskih jedi po eni od 
obstoječih shem kakovosti. 
 
Finančno izvajanje ukrepov do 31.12.2007 na drugem in tretjem instrumentu:  

1. V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 
objavila javni razpis v višini 1.081.946,00 EUR 9. Na razpis je prispelo 15 vlog, od 
tega jih je bilo 14 odobrenih in 1 zavržena. Skupna vrednost dodeljenih sredstev je 
211.414 EUR.. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. V okviru 
tega instrumenta je bilo do 31.12.2007 izplačanih 176.434,09 EUR.  

2. V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 
objavila javni razpis v višini 351.239,67 EUR.. Na razpis je prispelo 12 vlog katere so 
bile vse odobrene. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. Skupna 
vrednost dodeljenih sredstev je 321.482,21 EUR.. V okviru tega instrumenta je bilo do 
31.12.2007 izplačanih 71.558,27 EUR.  

 
2. podukrep: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti - Program 
ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in 
državnih simbolov kakovosti 
 
Zaradi zasedenosti terminov oglasnih mest v zdravstvenih domovih so se izvajale aktivnosti 
oglaševanja v zdravstvenih domovih še januarja 2007. Sredstva namenjena za podukrep so 
bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po projektu. Kljub krajši promocijski akciji je 
MKGP s tem projektom uspešno pridobijo celotno kreativo vseh oglasov (TV, radio, tiskani 
oglasi, plakati), katero bomo lahko uporabili v nadaljnjih promocijskih akcijah.  
 
 
Finančno izvajanje četrtega instrumenta do 31.12.2007 
V okviru 4. instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 2.12.2005 objavila javno 
naročilo za Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov Evropske unije in 
državnih simbolov za leto 2006 v višini 100.847,94 EUR. Na razpis so prispele 4 vloge. Po 
zaključku javnega naročila je bil izbran en vlagatelj: Pristop d.o.o. V okviru tega instrumenta 
je bilo do 31.12.2007 izplačanih 100.847,94 EUR. 
 
Na ukrepu 3.5 se nadaljuje povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se želijo 
vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes 
vzdrževanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preživetje celotnega sistema shem 
kakovosti.  

                                                 
9 Razpoložljiva sredstva za celoten ukrep so se zmanjšala za 1,6 mio EUR s sklepom Nadzornega odbora EPD 
2004-2006 sprejetim na tretji dopisni seji 21.10.2005. 
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Sredstva namenjena za 2. podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po 
projektu. Kljub krajši promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobilo celotno 
kreativo vseh oglasov (TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bo mogoče uporabiti v 
nadaljnjih promocijskih akcijah.  
 
Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti 
Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2004 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2005 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2006 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letu 2007 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 

2005 in 
2006 

Rezultati 
glede na 

izvajanje v 
letih 2004, 
2005, 2006 

in 2007 
Učinek: Število 

projektov, 
deležnih 
podpore:  

93 7 14 13 0 34 34 

Rezultat: Povečano 
število 
certificiranih 
posebnih 
kmetijskih 
pridelkov in 
živil višje 
vrednosti  

60 4 7 6 0 17 17 

  Pooblaščeni 
organi za 
organizacijo 
kontrole in 
certificiranje 

3 1 1 1 0 3 3 

  Povečano 
število novih 
skupin 
proizvajalcev 

30 0 2 0 0 2 2 

Vpliv: Izboljšan 
ekonomski 
učinek skupin 
proizvajalcev 
(BDV) - 
indeks 
(izhodišče 
100) 

110 n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* 

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007 
Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  
* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
 
Kazalnik učinka: 
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru 
prvega instrumenta je bilo podprtih 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru 
tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt. Doseženo je bilo 36 % 
načrtovane ciljne vrednosti. 
Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih zaščitenih kmetijskih pridelkov 
oziroma živil je zelo zahteven in dolgotrajen postopek. Zaradi dolgotrajnih postopkov pri 
pridobivanju zaščite na nacionalnem nivoju in kasneje na evropskem nivoju ni bilo veliko 
potencialnih vlagateljev, ki proizvajajo zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila v RS, ki bi 
se lahko javili na objavljene JR. Problem se je pojavil tudi v prilagajanju na nov JR, ki je bil 
vlagateljem še neznan. Kljub manjšemu številu potencialnih vlagateljev je opaziti večanje 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 113

zanimanja za ta ukrep, saj je izvajanje ukrepa pripomoglo k povečanju interesa za zaščito 
slovenskih kmetijskih pridelkov oziroma živil. V letu 2004 je bil na trgu zgolj en certificiran 
slovenski zaščiten kmetijski pridelek oziroma živilo. V letu 2007 pa je bilo na trgu že 17 
certificiranih proizvodov, kar kaže na počasno a vztrajno večanje interesa proizvajalcev za 
vključevanje v sheme kakovosti. 
 
Kazalniki rezultata: 
Pri podprtih shemah kakovosti se je zaradi lažjega spremljanja celotnega sistema zaščitenih 
kmetijskih pridelkov oziroma živil vzpostavil sistem certificiranja, kjer certifikacijski organ 
načelom certificira skupino proizvajalcev določenega zaščitenega kmetijskega pridelka 
oziroma živila in ne posameznih članov, ki so certificirani. Iz tega razloga so se tudi skupine 
proizvajalcev javile na JR za pokrivanje stroškov certificiranja. V obdobju od 2004-2007 je 
bilo podprtih 17 certificiranj, kar predstavlja kontrolo ca. 100 kmetijskih gospodarstev, ca. 19 
predelovalnih podjetij (manjša, srednja in velika podjetja) ter ca. 32 gostiln oz. kmečkih 
turizmov. Z javnimi razpisi je bilo podprto certificiranje osmih zaščitenih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, kar skupaj predstavlja certificiranje ca. 151 članov. Zaradi zahtevnih 
dolgotrajnih postopkov za zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil na nacionalnem oz. 
evropskem nivoju, ni bilo v obdobju 2004-2007 novih zaščitenih proizvodov, ki bi se lahko 
certificirali.  
 
Podprti projekti za organe za organizacijo kontrole in certificiranje (cilj 3), doseženo 3: v 
finančnem obdobju 2004-2006 so bili podprti trije projekti za uvajanje programov 
zagotavljanja kakovosti po standardu EN 45011. En projekt je bil podprt za uvajanje 
celotnega programa zagotavljanja po standardu EN 45011 ter dva projekta za pridobitev 
akreditacije po standardu EN 45011. En certifikacijski organ je že pridobil akreditacijo, drug 
certifikacijski organ je v fazi pridobivanja akreditacije (čaka na presojo slovenske 
akreditacije). Po zaključenih projektih bosta v Sloveniji dva imenovana certifikacijska organa. 
 
Povečano število novih skupin proizvajalcev (cilj 30), doseženo 2: na področju shem 
kakovosti se je v obdobju od 2004-2006 na novo ustanovilo 9 skupin proizvajalcev od katerih 
sta se samo dve skupini proizvajalcev odločili za kandidiranje na JR tega ukrepa. Največje 
zanimanje pri skupinah proizvajalcev je bilo kandidiranje za povrnitev stroškov certificiranja, 
priprave specifikacije in študij. Pojavlja se tudi situacija, da določena skupina proizvajalcev 
zastopa večje število zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil, kar je s stališča tržnega 
pristopa ugodneje in bolj smiselno. V obdobju 2004-2006 so bile skupine proizvajalcev v 
večji meri neprofesionalne, kar se je začelo v letu 2007 tudi spreminjati. Šele v letošnjem letu 
se kaže večji interes po zaposlitvah znotraj skupine proizvajalcev, kar bo vplivalo na tržni 
pristop skupin proizvajalcev. Sistem kakovosti se je v letu 2004 šele vzpostavljal, kar se 
opaža tudi pri majhnem interesu skupin za pridobitev sredstev glede ustanavljanja skupin 
proizvajalcev. 
 
Kazalnik vpliva:  
Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in združenja, ki niso pravne osebe, in v 
skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega 
namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, 
ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in združenja so bila 
ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno 
količino proizvoda in njegovim trženjem. Proizvodnjo in trženje izvajajo njihovi člani kot 
posamezniki zasebniki.  
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Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva v 
okviru instrumentov. Morebitni ostanek sredstev bo namenjen za plačilo pozitivno rešenih 
pritožb.  
 

4.1.3.6 Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov  
 
Finančno izvajanje ukrepa 
 
Tabela 17: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.6 

                                                                                                                          v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna 

RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
3.6 624 100,0 627 100,4 350 56,1 311 49,8 311 49,8 233 49,8 3 

Skupaj 
PN 3 49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
Vrednost razpoložljivih sredstev 2004-2006 se je na podlagi sklepa NO 7.6.2006 zmanjšala za 0,6 mio EUR in sredstva so bila 
prerazporejena na ukrep 3.7. 
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v 
Prilogi 10. 
 
Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebne ali pravne osebe s prebivališčem ali 
sedežem v RS in registrirane za dejavnosti morskega ribolova. 
 
V letu 2007 ni bilo izplačil. Dva vlagatelja sta se kljub izdani odločbi odpovedala koriščenju 
sredstev, predvsem zaradi zaostrovanja razmer (padanje količine ulovljenih rib ter delno 
nižanje cen ulovljenih rib) med morskimi gospodarskimi ribiči.  
 
Na ukrepu ni bilo pritožb. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalnik Izhodiščna 

vrednost za 
obdobje 

2004 - 2006

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2004 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2005 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2006 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2007 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letih 
2004, 

2005 in 
2006 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letih 
2004, 
2005, 

2006 in 
2007 

Učinek: Število 
posodobljenih 
plovil 

30 5 9 5 0 19 19

Rezultat: Posodobljene BT - 
indeks (izhodišče 
100) 

140 100 100 100 100 100 100

  Posodobljeni kW - 
indeks (izhodišče 
100) 

140 100 100 100 100 100 100

  Zmanjšane t / 
prilova - ocena - 
indeks (izhodišče 
100) 

80 80 80 80 80 80 80

Vpliv: Zagotovljena / 
odprta nova 
delovna mesta - 
indeks (izhodišče 
100) 

100 100 100 100 100 100 100

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.2007 
Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  
 
Kazalnik učinka: 
Število posodobljenih plovil (cilj 30), doseženo 19:  
V letih 2004, 2005, 2006 in 2007 so bili izvedeni skupaj štirje skupinski projekti v okviru 
katerih je bilo posodobljeno skupaj 19 ribiških plovil. Cilj modernizacije 30 plovil ni bil 
dosežen predvsem zaradi negotovosti ribičev, kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnosti 
(zmanjšanje ribolovnih fondov, nižje cene rib na trgu,…). 
 
Kazalniki rezultata: 
Posodobljene BT - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:  
Zaradi kvote, ki jo ima RS, se navedeni indeks ne spremeni. 
Posodobljeni kW - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:  
Zaradi kvote, ki jo ima Republika Slovenija, se navedeni indeks ne spremeni. 
Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks izhodišče 100, cilj 80, rezultat 80.  
Cilj je dosežen. 
 
Kazalnik vpliva:  
Zagotovljena/odprta nova delovna mesta - indeks izhodišče:  
Vsa delovna mesta so ohranjena.  
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
Aktivnosti se ne bodo izvajale, razen v primeru pozitivno rešenih pritožb.  
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4.1.3.7 Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje  
 
Finančno izvajanje ukrepa  
 
Tabela 18: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.7 

                                                                                                                         v 000 EUR 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2 

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni 
organ3 

 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/EPD 
projektov* 

Ukrep 
3.7 1.750 100,0 2.360 134,8 2.343 133,9 2.283 130,4 1.765 100,8 1.202 91,5 4 

Skupaj 
PN 3 49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 74 

SKUPAJ 
EPD 334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
Vrednost razpoložljivih sredstev 2004-2006 se je na podlagi sklepa NO 7.6.2006 povečala za 0,6 mio EUR – sredstva so prenesena iz ukrepa 
3.6. V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 v višini 0,6 mio EUR. 
* Število sofinanciranih instrumentov/EPD projektov. 
 
Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 je predstavljena v 
Prilogi 10. 
 
Številka nacionalne priglasitve državne pomoči: ni priglašeno kot državna pomoč.  
 
Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so podjetja, ki so registrirana za ribogojstvo 
in/ali predelavo rib ter so fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v RS. 
 
V letu 2007 ni bilo objavljenih novih javnih razpisov. V letu 2007 je AKTRP izplačevala 
sredstva, ki so bila odobrena v okviru tretjega in četrtega javnega razpisa, ki sta bila 
objavljena v letih 2005 in 2006 v višini 3.039 tisoč EUR. 
 
V okviru tretjega instrumenta/javnega razpisa je bilo izplačano 27 tisoč EUR. V letu 2007 je 
bil zaključen en projekt, za katerega je bilo izplačano skupno 25 tisoč EUR. Ob koncu leta so 
bili še trije projekti v izvajanju in bodo zaključeni v letu 2008. 
 
V okviru četrtega instrumenta je bilo v letu 2007 izplačano 1.489.505 EUR. Zaključeni so bili 
štirje projekti, za katere je bilo izplačano skupno 428.730 EUR. Dva projekta sta bila ob 
koncu leta še v izvajanju in bosta zaključena v letu 2008. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti
Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2004 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2005 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2006 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letu 
2007 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letih 
2004, 

2005 in 
2006 

Rezultati 
glede na 
izvajanje 

v letih 
2004, 
2005, 

2006 in 
2007 

Število novih 
ribogojnic 

25 0 0 0 0 0 0

Število 
posodobljenih 
ribogojnic 

25 1 1 5 0 7 7

Število novih in 
posodobljenih 
predelovalnih enot 

20 2 2 9 0 13 13

Učinek: 
  
  
  

Število novih in 
posodobljenih 
obstoječih podjetij, 
ki omogočajo boljše 
trženje ribiških 
proizvodov 

5 0 0 0 0 0 0

Povečana 
proizvodnja svežih 
rib in hlajenih 
proizvodov 

180 t 0 10 t 35 t n.p. 45 t n.p.

Povečana 
proizvodnja 
predelanih rib 

300 t 0 554 t 255 t n.p. 809 t n.p.

Rezultat: 
  
  

Število podjetij, ki 
imajo koristi od 
izboljšanja 
standardov 
kakovosti, higiene in 
zdravja 

20 1 0 1 1 2

Vpliv: Ekonomska 
storilnost (merjena z 
BDV (GVA) na 
zaposlenega v 
podjetjih, deležnih 
podpore, glede na 
povprečno storilnost 
panoge) (indeks, 
izhodišče = 100) 

110 - 1,24 1,29 n.p. n. p.* n.p.

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 31.12.200 
Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  
* Kazalniki, za katere je navedeno, da ni podatka, so smiselni šele po zaključku projektov ali leto po zaključku projektov. 
 
V zgornji tabeli so zajeti le zaključeni projekti. Za leto 2007 je trenutno možno podati le 
podatke o učinku, medtem ko bodo podatki rezultata in vpliva na voljo naslednje leto, ker je 
potrebno kazalnike meriti v daljšem časovnem obdobju. 
 
Kazalnik učinka:  
V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 20 projektov.  
Ciljna vrednost števila novih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili 
zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 0.  
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Ciljna vrednost števila posodobljenih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili 
zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 5. Število posodobljenih ribogojnic znaša 20 % ciljne 
vrednosti. 
Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih predelovalnih enot je znašala 20, rezultat za 
projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 pa znaša 10. Število novih in posodobljenih 
predelovalnih enot znaša 50 % ciljne vrednosti. 
Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trženje 
ribiških proizvodov je znašala 5, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 2007 
pa znaša 0.  
Do konca leta 2007 se je zaključilo skupaj 15 projektov, od tega 5 na področju ribogojstva 
in 10 na področju predelave rib in ribiških proizvodov. Razlog, zakaj se ribogojci niso 
odločali za večja vlaganja v nove ribogojnice oziroma v posodobitev obstoječih ribogojnic 
je predvsem v tem, da so se po vstopu RS v EU ukinile carine ter je trg postal prenasičen z 
ribami. Posledično se je tudi znižala prodaja svežih rib. Hkrati pa so padle cene rib. Na 
podlagi teh dejstev obstoječi ribogojci niso hoteli tvegati z večjimi vložki v posodobitev 
ribogojnic. Podobno se je zgodilo tudi na področju predelovalne industrije. Cene so po 1. 
maju 2004 padle, trg pa so preplavile predelane ribe predvsem iz Španije, Italije in 
Norveške. Na podlagi tega tudi predelovalna industrija ni hotela tvegati in se odločati za 
večje naložbe v posodobitev obratov. 
 
 
Kazalniki rezultata:  
 
Podatki o povečani proizvodnji so relevantni le za projekte, ki so bili zaključeni do konca leta 
2006. Na področju proizvodnje svežih rib in hlajenih proizvodov ciljna vrednost ni dosežena. 
Razlogi nedoseganja ciljnih vrednosti so podobni kot pri kazalcih učinka. Ribogojci niso 
hoteli tvegati s povečanjem proizvodnje pod pogoji, ki so v teh letih vladali na trgu. Na 
področju predelave pa so zastavljeni cilji že preseženi, predvsem zaradi naložbe v obrat za 
predelavo školjk. 
 
Kazalnik vpliva:  
Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, 
glede na povprečno storilnost panoge) bo podan ob zaključku vrednotenja. 
 
 
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe  
V letu 2008 se bodo izvajala plačila končnim prejemnikom, ki so dobili odobrena sredstva na 
tretjem in četrtem javnem razpisu.  
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4.1.4  Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ  
 
V skladu z določbami EPD in PD se v okviru 4. PN EPD izvajata dva ukrepa in sicer: 
 

- 4.1 – Tehnična pomoč – komponenta ESRR 
- 4.2 – Tehnična pomoč – komponenta ESS 

 
Preglednica 19: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN do 31.12.2007 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 
Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2  

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ3  TP 
v 000 
EUR 

%¹ EUR %¹ v 000 
EUR

%¹ EUR %¹ v 000 
EUR 

%¹ v 000 
EUR 

%¹ 

Število 
sofinan-
ciranih 

projektov
Ukrep 

4.1 
9.711 100 / / 10.586 109,0% / / 8.086 83,3% 3.345 45,9% 43 

Pravilo 
11.2 

4.704 48,4% / / 4.793 101,9% / / 3.905 83,0% 1.951 55,3% 13 

Pravilo 
11.3 

5.007 51,6% / / 5.794 115,7% / / 4.181 83,5% 1.394 37,1% 29 

Ukrep 
4.2 

3.949 100 / / 3.585 90,8% / / 2.848 72,1% 839 28,3% 12 

Pravilo 
11.2 

2.295 58,1% / / 2.294 99,9% / / 1.768 77,0% 512 29,7% 4 

Pravilo 
11.3 

1.654 41,9% / / 1.292 78,1% / / 1.080 65,3% 327 26,4% 8 

Skupaj 
PN 4 

13.660 100 / / 14.172 103,7% / / 10.934 80,0% 4.183 30,6% 55 

Pravilo 
11.2 

6.999 51,2% / / 7.086 101,2% / / 5.674 81,1% 2.463 35,2% 17 

Pravilo 
11.3 

6.661 48,8% / / 7.085140 106,4% / / 5.261 79,0% 1.721 25,8% 37 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0% 372.147 111,2% 367.201 109,8% 344.958 103,1% 312.984 93,6% 190.736 80,3% 345 

VIR:  SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva   
Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena 
sredstva 
Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 (EU in SLO) 
Opomba ³ : osnova za izračun deleža je samo EU del. 
 
V skladu s PD in Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v 
Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 07/06) so KU za izvajanje projektov TP naslednji: 
- za ukrep 4.1:  

notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: MG, 
MŠŠ, MVZT, MzP, MK, MKGP – PT za EKUJS in FIUR, MF-PO, JAPTI, JSRSP, 

- za ukrep 4.2:  
notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v izvajanje EPD: 
MDDSZ, MŠŠ, MF-UNP, ZRSZ. 

 
Skladno s 16. členom Uredbe je v letu 2007 projekte in spremembe projektov TP KU s 
sklepom potrdil vodja OU. KU so pripravili in izvajali projekte TP v skladu z navodili OU.  
 
Skladno s PD so upravičene aktivnosti za sredstva TP tista, ki se izvajajo v okviru naslednjih 
štirih sklopov aktivnosti: 
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a) obveščanje javnosti, 
b) študije in vrednotenja, 
c) upravljanje in izvajanje programa, 
d) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje. 

 
Sofinancirane aktivnosti znotraj omenjenih sklopov v letu 2007 so: 

- prispevale k uresničitvi obveznosti OU in PT, ki izhajajo iz evropskih uredb in 6. 
poglavja EPD preko spodbujanja razvoja človeških virov PT in OU in lajšanju 
poslovanja s podporo v tehničnem in materialnem smislu; 

- prispevale k zagotavljanju obveščenosti širše javnosti o namenu in delovanju 
strukturnih skladov v splošnem in specifično po skladu; 

- prispevale k nadgradnji in razvoju ISARR-SP za spremljanje in vrednotenje EPD; 
- prispevale k pripravi podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v tekočem 

programskem obdobju in pripravi na prihodnje programsko obdobje. 
 
OU ugotavlja, da je izvajanje projektov TP specifično in administrativno zelo zahtevno. Še 
vedno ostaja koordinacija posameznih KU ter njihovih aktivnosti, financiranih iz sredstev TP 
z vidika zagotavljanja čim večjega prispevka k učinkovitosti izvajanja EPD ter čim bolj 
gospodarne porabe javnih sredstev težavna.  
 
OU je zato na podlagi izkušenj iz let 2004, 2005, 2006 v letu 2007: 

1. nadaljeval intenzivno sodelovanje s KU s sestanki med OU in vsakim posameznim 
KU ter na ta način skušal spodbuditi izvajanje aktivnosti, ki so lahko sofinancirane v 
okviru PN in imajo pozitiven učinek na izvajanje EPD; 

2. sprejel ustrezne ukrepe centralizirane priprave zahtevkov za povračilo, s pomočjo 
katerih priprava zahtevkov za povračilo poteka tekoče; 

3. povečal obseg in intenzivnost aktivnosti v okviru obveščanja javnosti, s čimer je 
strukturne sklade v Sloveniji približal širši javnosti in dvignil njihovo prepoznavnost 
ter posledično razširil krog potencialnih prijaviteljev projektov ostalih 3 PN ter s tem 
pripravil podlago za programsko obdobje 2007-2013; 

4. povečal obseg in intenzivnost aktivnosti v okviru študij in vrednotenj, s čimer je 
pripravil ustrezne podlage za črpanje sredstev v programskem obdobju 2007-2013; 

5. povečal zaposlovanje v okviru projekta upravljanje in izvajanje programa, s čimer je 
zagotovil zasnovo ustrezne kadrovske strukture za črpanje sredstev v programskem 
obdobju 2007-2013; 

6. izvedel dodatno kontrolo izvajanja projektov TP ter pravilnosti izvajanja kontrol po 
4. členu na kraju samem pri KU MZP na ukrepu 4.1 TP – komponenta ESRR, s 
čimer je želel preveriti pravilnost delovanja sistema. 
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4.1.4.1  Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR 
 
Finančno izvajanje  
 
Tabela 20: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.1 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2006 
Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2  

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ3  TP 

v 000 
EUR 

%¹ EUR %¹ v 000 
EUR

%¹ EUR %¹ v 000 
EUR

%¹ v 000 
EUR 

%¹ 

Število 
sofinan-
ciranih 

projektov
Ukrep 4.1 9.711 100 / / 10.586 109,0% / / 8.086 83,3% 3.345 45,9% 43 

Pravilo 11.2 4.704 48,4% / / 4.793 101,9% / / 3.905 83,0% 1.951 55,3% 13 
Pravilo 11.3 5.007 51,6% / / 5.794 115,7% / / 4.181 83,5% 1.394 37,1% 29 

SVLR / / / / 6.277 59,3% / / 4.741 75,5% 2.334 49,22% 12 

11.2. / / / / 3.077 64,2% / / 2.478 80,6% 1.537 62,01% 3 

11.3. / / / / 3.200 55,2% / / 2.262 70,7% 797 35,21% 9 

MKGP / / / / 1.320 12,5% / / 1.136 86,1% 694 61,11% 12 

11.2. / / / / 574 12,0% / / 509 88,7% 303 59,61% 3 

11.3. / / / / 747 12,9% / / 628 84,0% 391 62,32% 9 

MG / / / / 133 1,3% / / 148 54,2% 27 18,24% 8 

11.2. / / / / 109 2,3% / / 89 42,0% 8,9 10,04% 3 

11.3. / / / / 24 0,4% / / 59 95,9% 18 30,58% 5 

MŠŠ / / / / 51 0,5% / / 28 54,7% 8 29,46% 1 

11.2. / / / / 51 1,1% / / 28 54,7% 8 29,46% 1 

11.3. / / / / 0 0,0% / / 0 0,0% 0 0,00% 0 

MVZT / / / / 287 2,7% / / 87 30,4% 11 12,33% 3 

11.2. / / / / 207 4,3% / / 85 41,0% 11 12,62% 1 

11.3. / / / / 79 1,4% / / 2 2,5% 0 0,00% 2 

MF-PO / / / / 356 3,4% / / 178 50,2% 44 24,66% 1 

11.2. / / / / 356 7,4% / / 178 50,2% 44 24,66% 1 

11.3. / / / / 0 0,0% / / 0 0,0% 0 0,00% 0 

MZP / / / / 776 7,3% / / 431 55,6% 159 0,00% 1 

11.2. / / / / 0 0,0% / / 0 0,0% 0 0,00% 0 

11.3. / / / / 776 13,4% / / 431 55,6% 159 0,00% 1 

MK  / / / / 1.246 11,8% / / 853 68,5% 68 7,93% 3 

11.2. / / / / 316 6,6% / / 95 30,1% 38 40,33% 1 

11.3. / / / / 930 16,1% / / 758 81,5% 29 3,86% 2 

JAPTI / / / / 38 0,4% / / / / / / 1 

11.2. / / / / 0 0,0% / / / / / / 0 

11.3. / / / / 38 0,6% / / / / / / 1 

SPS / / / / 103 1,6% / / / / / / 1 

11.2. / / / / 103 3,3% / / / / / / 1 

11.3. / / / / 0 0,0% / / / / / / 0 

Skupaj PN 4 13.660 100 / / 14.172 103,7% / / 10.934 80,0% 4.183 30,6% 55 
Pravilo 11.2 6.999 51,2% / / 7.086 101,2% / / 5.674 81,1% 2.463 35,2% 17 
Pravilo 11.3 6.661 48,8% / / 7.085 106,4% / / 5.261 79,0% 1.721 25,8% 37 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0% 372.147 111,2% 367.201 109,8% 344.958 103,1% 312.984 93,6% 190.736 80,3% 345 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
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Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na 
dodeljena sredstva 
Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 (EU in SLO).  
Opomba ³ : EU del, posredovani ZZP 
Opomba: realizacija izplačil in ZZP JAPTI in SPS je zajeta v podatkih za MG 
 
109% odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 je 
dodeljenih KU oziroma vezanih v projektih. Odobrene pravice za prevzem obveznosti 
(razpoložljiva sredstva) v okviru pravila 11.2 na ravni ukrepa 4.1 za leta 2004-2006 znašajo 
4.793 tisoč EUR. Dodeljenih oziroma s projekti vezanih je bilo 101,9% teh sredstev (vsa 
sredstva v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa). Omejitve, ki izhajajo 
iz omenjenega pravila, so bile upoštevane.  
 
V letu 2007 so projekte izvajali vsi KU za sredstva TP v okviru ukrepa (OU, PT za EKUJS – 
Usmerjevalni oddelek in FIUR, MG, MVZT, MŠŠ, MF-PO, MzP, MK, JAPTI, JSRSP). 
Projekti so bili večkrat spremenjeni, predvsem zaradi sprotnega prilagajanja dejanskemu 
stanju in potrebam KU (večja fleksibilnost izvajanja porabe sredstev na področju 4. PN 
Tehnična pomoč), zmanjšanja ali ukinitve aktivnosti, predvidenih v projektih ter 
podaljševanja rokov za izvedbo teh aktivnosti.  
 
Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje: 
 
a.) Obveščanje javnosti 
 
Organ upravljanja je dolžan zagotoviti nenehno, zadostno, pravilno in učinkovito obveščanje 
javnosti o vlogi, ki jo imajo evropski strukturni skladi. Ta obveza izhaja iz Uredb EK 
1260/1999 in 1159/2000. Cilji projekta so: 

- povečati splošno prepoznavnost EPD, strukturnih skladov, 
- dvigniti raven obveščenosti potencialnih uporabnikov sredstev skladov, 
- povečati število in kvaliteto projektov, 
- obveščati o financiranih projektih z ustreznimi medijskimi predstavitvami, 
- zagotoviti transparentnost postopkov. 

 
Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2007 na projektih obveščanja javnosti: 
 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 
 

 radijske oddaje: posnelo in predvajalo se je 10 po vsebini različnih prispevkov vezanih 
na predstavitev projektov, sofinanciranih iz strukturnih skladov EU v različnih 
statističnih regijah na 12 različnih lokalnih radijskih postajah,  

 izdelava kreativne zasnove za radijski oglas in produkcija radijskega oglasa na temo 
strukturnih skladov EU, 

 priprava Letnega poročila o izvajanju Enotnega programskega dokumenta RS za 2006 
(oblikovanje, priprava na tisk, lektoriranje ipd.),  

 objave javnih naročil v Uradnem list RS, 
 oblikovanje, tisk in potisk materialov s celostno podobo strukturnih skladov EU: tisk 

tiskovin in promocijskega materiala, 
 izdelava fotografskega arhiva o projektih sofinanciranih iz strukturnih skladov EU – 

fotografije približno 50-ih projektov v albumu razporejenih po strukturnih skladih EU in 
statističnih regijah, 

 obdelava člankov v medijih in izdelava analize klipingov za leto 2007: opravljen je bil 
pregled dnevnih sporočil v zvezi s strukturnimi skladi od 1.1.2007 do 30.7.2007, 
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 izvedba dogodkov na temo strukturnih skladov EU v različnih regijah (sedem 
dogodkov), 

 izvedba sekretariata - Evropski regionalni in ekonomski forum 2007, 
 organizacija seminarjev/delavnic na temo strukturnih skladov EU: izvedeni trije  

seminarji/ delavnice ter štirje informativni dnevi za pripravo izvajalcev na javni razpis 
(CBA, Posvet na temo JN, Novosti pri izvajanju kohezijske  politike v letu 2007, Info 
dan…), 

 organizacija konference - Srečanje držav članic na področju kohezijske politike, 
 organizacija konference - Slovenske ideje, evropski denar. 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
 

 financiranje 2 delavnic na temo javnih razpisov strukturnih skladov EKUJS-
Usmerjevalni del in FIUR. 

 izdelava celostne grafične podobe, 
 zakup oglaševalskega prostora in izdelava oglasov na temo javnih razpisov programa 

razvoja podeželja. 
 
Ministrstvo za kulturo: 
 

 financiranje zunanjega izvajalca, ki je izdelal dokumentarno gradivo za potrebe 
informiranja in obveščanja javnosti glede vsebine projektov s področja kulturne 
dediščine, ki pridobivajo sredstva iz strukturnih skladov.  

 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: 
 

 priprava publikacije in promocijskega plakata o centrih odličnosti, v marcu 2008 
realizirano: 7 publikacij, 4 zloženke, 3 zgoščenke za posamezne CO.  

 
 
b.) Študije in vrednotenja 
 
Organ upravljanja želi, da se sredstva strukturnih skladov čimbolj učinkovito in smotrno 
porabijo za doseganje ciljev ukrepov EPD. Zato je izvajal študije in vrednotenja, s katerimi se 
je analiziralo, ocenjevalo in olajševalo izvajanje v tem programskem obdobju in so se izvajale 
priprave za novo programsko obdobje.  
 
Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2007 na projektih študij in vrednotenj: 
 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 
 

 vrednotenje investicijskih programov ukrepa 1.2 EPD – II. faza in III. faza, 
 študije izvedljivosti za projekte instrumenta 1.4.4 EPD, 
 predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 

2007-2013 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007-2013, 

 predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture 2007-2013, 
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 izvedbo revizij okoljskih poročil v postopkih priprave Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, 

 študijo s področja socialnega podjetništva, 
 izdelavo Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007–  2009 za vse 

subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, katere namen je priprava razvojnih 
regij na naslednje programsko obdobje ter kakovostni izvedbeni načrti, ki bodo 
omogočali razporeditev strukturnih sredstev glede na programe razvojnih regij, 

 izdelavo strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme v 
prostor,  

 študijo za inovacijsko-oblikovalski center za oblačilno industrijo in MSP, 
 študijo za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo,  
 recenziji predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-

tehničnega in prometno-ekonomskega vidika, 
 recenziji študije celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega 

in prostorskega vidika. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
 

 financiranje ocene učinkovitosti akcije ozaveščanja in promocije nacionalnih in 
evropskih znakov kakovosti v okviru ukrepa 3.5 »Predhodna študija v mejah 
ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije 
simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«, 

 izdelava okoljske študije za predhodno vrednotenje z namenom preučitve okoljskih 
parametrov na ukrepe, ki so vključeni v OP za Evropski ribiški sklad, 

 izvedba revizije okoljskega poročila v postopkih priprave OP EKSRP, 
 presoja sprejemljivosti vplivov in posegov v naravo pri izvedbi PRP 2007-2013 na 

varovanih območjih, 
 priprava študije za izobraževanje LAS in izhodišča za izvedbo ukrepov 3. in 4. osi PRP 

2007 – 2013. 
 
Ministrstvo za promet: 
 

 priprava tehnične in prostorske dokumentacije za državno cesto A1 Šentilj – Koper in 
mejo z Republiko Avstrijo (3. razvojna os), izvedba v 2007, končano bo v letu 2008: 

• okoljsko poročilo: izdelano je bilo okoljsko poročilo, MOP Direktorat za 
prostor je opravil recenzijo okoljskega poročila, izdelovalec OP pregleduje 
pripombe, strokovne podlage in predloge, ki so jih podale občine; 

• prometno-ekonomski del:  izdelana je bila študija prometne ekonomike, MOP 
Direktorat za prostor je v oktobru 2007 opravil recenzijo; 

• gradbeno-tehnični elaborat: pripravljeno je bilo končno gradivo gradbeno-
tehničnega elaborata, MOP Direktorat za prostor je opravil recenzijo gradbeno-
tehničnega dela v oktobru, v pripravi so preveritve in priprava strokovnih 
stališč do predlogov občin in civilnih iniciativ; 

• študija variant in predlog najustreznejše variante je bila pripravljena v mesecu 
septembru, MOP Direktorat za prostor je v oktobru 2007 opravil recenzijo in 
pridobiva stališča in mnenja občin na študijo variant in predlog najustreznejše 
variante. 
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Ministrstvo za kulturo: 
 

 izdelava idejnega projekta s popisi za park Rimske toplice; 
 izdelava projektno-investicijske dokumentacije za 5 gradov (Gradac, Vipolže, Dornava, 

Borl in Strmol), ki so v fazi pridobivanja soglasij in gradbenih dovoljenj (aktivnost bo 
zaključena v 2008). 

 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: 
 

 vrednotenje centrov odličnosti je še v izvajanju, dokončna izvedba predvidoma do 
konca avgusta 2008; delno je bila izdelana metodologija za mednarodno evalvacijo 
centrov odličnosti.  

 
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije 
 

 financiranje vrednotenja oziroma študije za vavčersko svetovanje (ukrep 1.3 Izboljšanje 
podpornega okolja za podjetništvo), ki je vsebovala dva dela: a) evalvacija učinkovitosti 
in uporabnosti programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja in b) 
priprava ukrepov in modela nadgradnje programa vavčerskega svetovanja na vseh 
stopnjah izvajanja. 

 
Nadalje bodo v letih 2008 financirane ostale študije in vrednotenja, po katerih se bo pokazala 
potreba pri izvajanju strukturne politike v Republiki Sloveniji, predvsem za potrebe priprave 
oziroma izvajanja operativnih programov za novo finančno obdobje 2007-2013. 
 
 
c) Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 

Uredbe Komisije10 ) 
 
 
Organ upravljanja mora izpolniti svoje naloge določene v VI. poglavju EPD in Uredbe Vlade 
RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS. Cilji projekta: 

- okrepiti učinkovitost dela, 
- razvoj človeških virov organa upravljanja, 
- zagotavljanje nemotenega poslovanja organa upravljanja. 

 
Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2007 na projektih upravljanja in izvajanja programa: 
 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 
 

 organizacija srečanja NO EPD in letnega sestanka ter povračilo potnih stroškov, 
stroškov namestitve in prehrane članom iz vrst nevladnih organizacij, 

 nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme, 
 nakup pisarniškega materiala za zaposlene v organu upravljanja, 
 prevajanje dokumentov, 
 objave prostih delovnih mest, javnih naročil, naznanil ipd. v uradnem listu ter v medijih, 

                                                 
10 Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.200410 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih 
skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003) 
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 najem, vzdrževanje in upravljanje prostorov ter najem telekomunikacijske opreme, 
 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v 

tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd. na temo strukturnih skladov, 
 organizirana so bila srečanja z drugimi organi upravljanja ter financirana tudi srečanja s 

predstavniki Evropske komisije, 
 organizirani so bili delovni sestanki organa upravljanja in srečanja z drugimi organ 

upravljanja, 
 financiranje izvajalca strokovne pravne posvetovalnice, 
 plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen 

čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa 
upravljanja, do 30.11.2007 (na dan 31.10.2007 52 zaposlitev, na dan 30.11.2007 16 
zaposlitev in na dan 30.12.2007 0 zaposlitev), 

 študentsko delo kot pomoč pri vnosu podatkov v informacijski sistem ISARR in drugih 
nalogah OU, 

 stroški povezani z izvajanjem kontrol na kraju samem, 
 priprava pregleda tehnoloških rešitev E-pravosodja na Portugalskem, 
 strokovno svetovanje organu upravljanja. 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
 

 financiranje 8 zaposlitev na posredniškem telesu za EKUJS In FIUR; 
 izobraževanje in usposabljanje, 
 nakup administrativne opreme za delovanje posredniškega telesa za EKUJS in FIUR 

(pisarniški material in GPS naprava). 
 
Ministrstvo za kulturo: 
 

 financiranje 3 zaposlitev iz leta 2006 za učinkovito pripravo in izvajanje projektov; 
 udeležbe na delovnih srečanjih, izmenjava dobrih praks, delovnih sestankih, kontrole na 

kraju samem ipd., 
 izobraževanje in usposabljanje, 
 financiranje zunanjega izvajalca za pomoč pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za 

prednostno usmeritev v Operativnem programu razvoja človeških virov 2007-2013 
Kultura v podporo socialni vključenosti. 

 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: 
 

 financiranje 4 zaposlitev za izvajanje strukturne politike, 
 nakup administrativne opreme je bil izveden delno, delno bo izveden v letu 2008. 
 izobraževanje in usposabljanje, ki se izvaja tekoče, 
 aktivnost zagotovitev zunanje pravne pomoči v letu 2007 v pripravi, bo izvedeno v letu 

2008.  
 
Ministrstvo za finance – plačilni organ: 
 

 financiranje 5 zaposlitev za izvajanje aktivnosti plačilnega organa, 
 izobraževanje in usposabljanje, ki se izvaja tekoče, 
 nakup administrativne opreme, ki bo delno izveden tudi v letu 2008, 
 aktivnost izvajanja kontrol na kraju samem, ki bo financirana še v letu 2008.  
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Ministrstvo za šolstvo in šport: 
 

 financiranje 1 zaposlitve za izvajanje aktivnosti na ESRR do meseca decembra 2007. 
 
Ministrstvo za gospodarstvo: 
 

 financiranje 2 zaposlitev za izvajanje aktivnosti na ESRR, 
 izobraževanje in usposabljanje, ki se izvaja tekoče. 

 
d.) Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje 
 
Cilji informacijskega sistema ISARR:   
Nadgradnja računalniške infrastrukture bo zagotovila zmogljivo računalniško infrastrukturo kot 
osnovo za delovanje centralnega informacijskega sistema, ki ga mora vzpostaviti organ 
upravljanja glede na izvedbene določbe EPD. Postavitev strežnikov na način, ki zagotavlja 
delovanje tudi v primeru izpada posameznih komponent strežnika ali komponent 
informacijskega sistema.   
 
V letu 2007 v sklopu projekta Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje nismo 
izvajali aktivnosti. Na Ministrstvu za kmetijstvo so s pomočjo sredstev tehnične pomoči 
vzpostavili bazo mreže za podeželje (računalniška aplikacija za prijavo zainteresiranih v bazo 
prejemnikov obvestil).  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 

Vrsta 
kazalnika 

Kazalnik Cilj  do  
                
31.12.2008 

Doseženo do 
31.12.2004 

Doseženo do 
31.12.2005 

Doseženo do 
31.12.2006 

Doseženo do 
31.12.2007 

Rezultat Število izdelanih 
okrožnic  

 4  
(na leto)  

4 9 9 9 

Učinek Objava navodil 4 
 (ob koncu 
programa) 

4 4 9 14 

Rezultat Število študij in 
vrednotenj 

16 
 (ob koncu 
programa) 

1 11 30 60 

Rezultat Število povezav z 
drugimi sistemi 
(ISARR) 

5 
(ob koncu 
programa) 

1 1 1 4 

Rezultat Število info točk 
na regionalni ravni 

12 
(ob koncu 
programa) 

43 27 (2) 1 (0) 1 (0) 

Rezultat Število izdanih 
sporočil za javnost 

20 
(na leto) 

42 56 68 86 

Učinek Poizvedbe glede 
obveščanja in 
informiranja 
javnosti 

150 
(na leto) 

609 / / / 

Učinek Obiski spletnih 
strani 

1,6 mio 
(na leto) 

1,3 mio 7,3 mio 10,0 mio / 

Vir: PD in poročila KU 
 

 
Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru ukrepa 4.1 večinoma doseženi. 
 
Število izdelanih okrožnic ne sledi postavljenemu cilju objave vsaj štirikrat letno.  
V letu 2007 so bila izdelana naslednja navodila OU: Navodila za zaključevanje projektov / 
programov in hranjenje dokumentacije (marec 2007), Navodila o izvajanju kontrol na kraju 
samem po 4. členu Uredbe komisije št. 438/2001 (za ESRR in ESS) (julij 2007), Navodila za 
upravljanje z nepravilnostmi v okviru strukturnih skladov, kohezijskega sklada in programov 
pobude skupnosti za programsko obdobje 2004 – 2006 (oktober 2007), Navodila organa 
upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči (november 
2007), Priročnik za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o 
Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, 1. spremembe in dopolnitve (december 2007). 
Število študij in vrednotenj je v letu 2007 doseglo kumulativno številko 70 in tako preseglo 
končni cilj glede števila izdelanih študij in vrednotenj v programskem obdobju.  
Število povezav z drugimi sistemi (ISARR) je v letu 2007 doseglo skupno kumulativno 
število 4 (ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, 
vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne 
evidence in storitve, sistemom Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz tehnične 
pomoči ESS) in Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije).  
Število poizvedb glede obveščanja in informiranja javnosti ni bilo podrobno spremljano, ker v 
letu 2007 informacijske točke za strukturne sklade v okviru SVLR niso več delovale. Sicer pa 
so bile poizvedbe naslovljene neposredno na OU (tudi preko EVROFON-a o črpanju sredstev 
EU ter kohezijski politiki in strukturnih skladih, zabeležene vsaj 3 poizvedbe), PT za EKUJS-
Usmerjevalni del in FIUR, ki je o skladih EKUJS in FIUR obveščal tudi preko svojih 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 129

informacijskih točk ter klicnega centra na AKTRP (1650 klicev v letu 2007; delovanje 
informacijskih točk ni bilo financirano iz sredstev TP).  
Prav tako v letu 2007 ni delovala ločena spletna stran www.euskladi.si, informacije o 
strukturnih in kohezijskem skladu so bile na voljo na spletni strani Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko www.svlr.gov.si. Ločene prenovljene spletne 
strani so ponovno vzpostavljene na začetku leta 2008.  
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4.1.4.2 Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS 
 
Finančno izvajanje 
 
Tabela 21: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.2 

Razpoložljiva 
sredstva 2004-

2007 
Razpisana 
sredstva2 

Dodeljena 
sredstva2 

Podpisane 
pogodbe2 

Izplačila iz 
proračuna RS2  

Posredovani 
zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ3  

  
v 000 
EUR 

%¹ EUR %¹ v 000 
EUR

%¹ EUR %¹ v 000 
EUR

%¹ v 000 
EUR 

%¹ 

Število 
sofinan-
ciranih 

projektov
Ukrep 

4.2 
3.949 100 / / 3.585 90,8% / / 2.848 72,1% 839 28,3% 12 

Pravilo 
11.2 

2.295 58,1% / / 2.294 99,9% / / 1.768 77,0% 512 29,7% 4 

Pravilo 
11.3 

1.654 41,9% / / 1.292 78,1% / / 1.080 65,3% 327 26,4% 8 

MDDSZ / / / / 2.121 59,2% / / 2.162 85,9% 809 37,4% 8 
11.2. / / / / 1.461 63,7% / / 1.273 87,2% 511 40,1% 2 
11.3. / / / / 660 51,1% / / 889 84,1% 298 33,5% 6 
MŠŠ / / / / 724 20,2% / / 442 61,0% 30 6,7% 2 
11.2. / / / / 489 21,3% / / 216 44,1% 1 0,4% 1 
11.3. / / / / 235 18,2% / / 190 80,9% 29 15,1% 1 
MF-
UNP 

/ / / / 
343

9,6% / / 234 68,2% 0 0,0% 1 

11.2. / / / / 343 15,0% / / 234 68,2% 0 0,0% 1 
11.3. / / / / 0 0,0% / / 0 0,0% 0 0,0% 0 
ZRSZ / / / / 397 11,1% / / / / / / / 
11.2. / / / / 0 0,0% / / / / / / / 
11.3. / / / / 397 30,7% / / / / / / / 

Skupaj 
PN 4 

13.660 100 / / 14.172 103,7% / / 10.934 80,0% 4.183 30,6% 55 

Pravilo 
11.2 

6.999 51,2% / / 7.086 101,2% / / 5.674 81,1% 2.463 35,2% 17 

Pravilo 
11.3 

6.661 48,8% / / 7.085 106,4% / / 5.261 79,0% 1.721 25,8% 37 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0% 372.147 111,2% 367.201 109,8% 344.958 103,1% 312.984 93,6% 190.736 80,3% 345 

 
VIR:  SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ : % glede na razpoložljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na 
dodeljena sredstva.  
Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2006(EU in SLO) 
Opomba ³ : EU del, posredovani ZZP 
Opomba: realizacija izplačil in ZZP ZRSZ je zajeta v podatkih za MDDSZ 
 
Odobrene pravice za prevzem obveznosti (razpoložljiva sredstva) za leta 2004-2006 so bile 
dodeljene oziroma projektno vezane 90,8%, realizacija se je iz 29,7 % v letu 2006 povečala 
na 72,1 % v letu 2007 ter se trend tudi zaradi razširitve kroga KU še bolj izrazito nadaljuje v 
letu 2007.  
Razkorak je viden predvsem pri izstavljanju zahtevkov za povračilo, kjer je OU že sprejel 
ukrepe pospešitve izstavljanja ZZP v letu 2008. 
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Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje: 
 

a.) Obveščanje javnosti 
 
Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, je KU skušal 
doseči naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti EPD in strukturnih 
skladov ter še posebej ESS; (ii) dvig ravni obveščenosti potencialnih uporabnikov 
sredstev skladov in posledično povečanje števila in kakovosti projektov; (iii) 
zagotavljanje transparentnosti postopkov. 

 
Izvedene aktivnosti na projektih obveščanja javnosti: 

 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 
 

 financiranje televizijske in radijske promocije, gre za ponovno predvajanje ter 
zakup medijskega prostora že oblikovanih radijskih in televizijskih oglasov na 
nacionalnih in regionalnih postajah na temo Evropskega socialnega sklada. 

 
b.) Študije in vrednotenja 

 
 Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja oziroma 

potrjenega projekta TP je KU skušal doseči naslednje namene: (i) vrednotenje 2. PN 
EPD, (ii) preverjanje kakovosti in razvojne naravnanosti ukrepov in aktivnosti ESS, (iii) 
vrednotenje pristopov ukrepanja, kakovosti programov, konsistentnosti, trajnosti, 
zanesljivosti podatkov, učinkovitosti ter upravljanja. 

 
Izvedene aktivnosti na projektih študij in vrednotenj: 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 
 

 merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev ESS, katerega cilj je povečati 
zadovoljstvo končnih prejemnikov s storitvami KU, po ciljnih skupinah ter po 
ukrepih, aktivnostih in podaktivnostih, ki se sofinancirajo s sredstvi ESS (merjenje 
zadovoljstva se je izvajalo v letih 2006 in 2007); 

 raziskava o vključevanju mladih na trg dela (bo delno plačana še v letu 2008), ki je 
upoštevala načela enakih možnosti za vse ter je obsegala: 

• izobraževanje in uspeh mladih v šoli, 
• usklajevanje ponudbe in povpraševanja  mladine na trgu dela na 

nacionalni in regionalni ravni – poklici in izobrazba,  
• politiko štipendiranja,  
• aktivnosti, zaposlovanje in brezposelnost mladih, socialno vključevanje 

mladih, 
• povezave in usklajenost delovanja institucij pri zaposlovanju mladine,  
• oblikovanje informacijskega sistema za zaposlovanje mladih,  
• primerjavo politike zaposlovanja mladine v EU (Youth pact) in v 

državah članicah EU (VB, NZ + 5) s primeri dobre prakse, 
• predlog ukrepov in aktivnosti ESF za spodbujanje zaposlovanja 

mladine na ravni Slovenije in posameznih regij, 
• organizacijo strokovnega posveta in seminarja o zaposlovanju mladih, 
• predlog aktivnosti politike zaposlovanja. 
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Nadalje bodo v letu 2008 financirane študije in vrednotenja, po katerih se bo pokazala 
potreba pri izvajanju ukrepov ESS v RS, predvsem za potrebe priprave oziroma 
izvajanja operativnega programa razvoja človeških virov za novo finančno obdobje 
2007-2013 (predvidoma Vrednotenje ukrepov ESS II in Vrednotenje horizontalnega 
ukrepanja v ukrepih 2. prednostne naloge EPD). 

 
c) Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 

Uredbe Komisije11 ) 
 
Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa 
oziroma potrjenega projekta TP so KU skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje 
učinkovitosti svojega dela; (ii) zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega dela in (iii) 
prispevanje k razvoju človeških virov. 

 
Izvedene aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa: 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 
 

 zaposlitve in povračila stroškov dela: zaposlitve so bile izvedene, na presečni datum 
31.12.2007 je bilo zaposlenih 22 ljudi (18 na ZRSZ in 4 na MDDSZ), 

 financiranje službenih poti v zvezi z izvajanjem aktivnosti ESS ter izvajanjem 
kontrol na kraju samem, 

 financiranje materialnih stroškov za zaposlene iz tehnične pomoči na področju ESS, 
 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ki delajo na programih in projektih ESS. 

 
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna: 
 

 financiranje aktivnosti zunanjega izvajalca za izvajanje revizij na strukturnih 
skladih EU, del pogodbenih obveznosti in plačila pa se je prenesel v leto 2008, 

 financiranje stroškov najemnin, pisarniških prostorov za zaposlene na revizijah 
strukturnih skladov, 

 izobraževanje in usposabljanje revizorjev na strukturnih skladih, 
 nakup računalniške in druge potrebne opreme za revizorje strukturnih skladov EU.  

 
Ministrstvo za šolstvo in šport: 

 
 2 zaposlitvi na strokovno tehničnih delovnih mestih (pravnik in analitik) ter 

povračila stroškov dela, 
 nakup strojne in programske opreme za MŠŠ za zagotovitev komunikacije in 

izmenjavo podatkov/informacij zaposlenih pri spremljanju koriščenja sredstev ESS, 
 usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih, predvsem na področju projektnega 

vodenja, 
 financiranje podpornih storitev z naslednjimi cilji: 

• vzpostavitev stabilnega organizacijskega sistema pri koriščenju 
sredstev ESS, 

                                                 
11 Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.200411 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih 
skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003) 
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• zagotovitev odzivnosti MŠŠ predvsem pri načrtovanju 
projektov/programov ESS ter poročanju, 

• vzpostavitev internega usklajenega poslovanja ter vsebinske 
koordinacije različnih notranjih organizacijskih enot, ki 
sodelujejo pri izvajanju programov/projektov ESS. 

 
d) Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje 

 
Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in 
vrednotenje so KU skušali doseči naslednje namene: (i) zagotovitev sistemske opreme 
in pripadajoče licenčne programske opreme ter vzdrževanje za zagotovitev učinkovitega 
spremljanja koriščenja sredstev ESS; (ii) razvoj aplikacij za spletno spremljanje 
projektov ESS; (iii) usposabljanje uporabnikov za pravilno uporabo te opreme. 

 
Izvedene aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa: 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: 
 

        izgradnja 1. faze modula za vnos podatkov (MVP) za potrebe ESS modula v 
okviru ISARR, ki omogoča načrtovanje, spremljanje in poročanje o izvajanju 
aktivnosti 2. prednostne naloge EPD oziroma OP RČV.  

 
Zavod RS za zaposlovanje: 
 

 nakup strežniške strojne opreme in ustrezne programske opreme ter pripadajočih 
licenc na ZRSZ za potrebe izvajanja informacijske podpore koriščenju sredstev 
ESS (ter vzpostavitev povezave z APZ Net), 

 izvedba usposabljanj za uporabnike opreme, 
 načrtovanje in razvoj aplikacijskih modulov, ki bodo omogočali: 

• izvajanje napotitev brezposelnih oseb v programe, sofinancirane 
iz ESS, ter spremljanje aktivnosti vključenih oseb, 

• prenose podatkov med operativnimi bazami podatkov ter 
podatkovnimi skladišči ter izdelave poročil o izvajanju 
programov ESS, 

• spremljanje porabe sredstev ESS ter zagotavljanje sledljivosti 
porabe, 

• poročanje v informacijski sistem ISARR. 
   

Ministrstvo za šolstvo in šport: 
 

 nakup sistemske strežniške strojne in programske opreme ter licenčne aplikativne 
programske opreme, s čimer je bila omogočena komunikacija in izmenjava 
podatkov udeležencev, vključenih v izvajanje ESS na ministrstvu, 

 razvoj in programiranje aplikacije za spletno načrtovanje, spremljanje projektov: 
enotna osrednja točka za potrebe upravljanja, vodenja in nadzora posameznih 
projektov, 

 usposabljanje za uporabo računalniške opreme. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 
 

Vrsta 
kazalnika 

Kazalnik Cilj  
do 

31.12.2008 

Doseženo do 
31.12.2004 

Doseženo do 
31.12.2005 

Doseženo do 
31.12.2006 

Doseženo do 
31.12.2007 

Učinek Objava 
navodil 

1 
 (ob koncu 
programa) 

0 0 4 11 

Rezultat Število študij 
in vrednotenj 

4 
 (ob koncu 
programa) 

0 0 1 2 

Vir: PD in poročila KU 

 
 
Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru ukrepa 4.2 delno doseženi pri kazalniku število 
študij in vrednotenj, pri kazalniku objava navodil pa je bil cilj presežen. 
 
V letu 2007 so bila izdelana naslednja navodila na naslednjih področjih:  
 
UDM: 
- Navodila nosila proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju 
aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih" za podaktivnost: 

"Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007" (izdana: 26.7.2007),  
- Navodila nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju 
aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih" za podaktivnost: 
"Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007" (izdana: 19.7.2007),  
 
PUM in FORMALNO IZOBRAŽEVANJE: 
- Spremembe Navodil NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pot do vključenosti, 
za podaktivnost ESS 2.2.1.1 (Projektno učenje za mlajše odrasle)« in spremembe Navodil 
nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 
»Formalno izobraževanje«, za podaktivnost ESS 2.1.2.1. »Formalno izobraževanje« (izdana: 
12.1.2007), 
- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 2.2.1 »Pot do vključenosti« za 
podaktivnost 2.2.1.1 »Pot do vključenosti (Projektno učenje za mlajše odrasle)« (izdano: 
18.1.2007), 
- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti 2.1.2 »Izobraževanje 
brezposelnih« za podaktivnost 2.1.2.1 »Formalno izobraževanje« (izdano: 18.1.2007), 
 
NEPROFITNI DELODAJALCI: 
- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pomoč za zaposlovanje« za 
podaktivnost »Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih« (izdano: 
7.3.2007), 
- Dopolnitev navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pomoč za 
zaposlovanje« za podaktivnost 2.2.2.6 »Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih 
delodajalcih« za leto 2007 (izdano: 7.5.2007), 
- Dopolnitev navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Pomoč za 
zaposlovanje« za podaktivnost 2.2.2.6 »Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih 
delodajalcih« za leto 2007 (izdano: 17.9.2007), 
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STAREJŠI 2: 
- Navodilo NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Razvoj novih virov 
zaposlovanja« za podaktivnost 2.4.4.3 »Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2« 
(izdano: 7.3.2007), 
- Dopolnitev navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Razvoj novih virov 
zaposlovanja« za podaktivnost 2.4.4.3 »Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2« 
(izdano: 27.3.2007), 
- Dopolnitev št. 2 navodila NPP KU o izvajanju in sofinanciranju aktivnosti »Razvoj novih 
virov zaposlovanja« za podaktivnost 2.4.4.3 »Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2« 
(izdano: 21.6.2007). 
 
Opazen je napredek pri izdelavi študij, kjer je bilo v letu 2007 izvedeno merjenje zadovoljstva 
končnih prejemnikov sredstev ESS in delno izvedena raziskava o vključevanju mladih na trg 
dela, poleg tega pa so v teku priprave ostale študije za potrebe izvajanja 2. PN, ki bodo 
omogočile dosego končnega cilja glede števila izdelanih študij v programskem obdobju 
(Vrednotenje ukrepov ESS II in Vrednotenje horizontalnega ukrepanja v ukrepih 2. 
prednostne naloge EPD).  
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4.1.5 HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE 

4.1.5.1 Enake možnosti  
 
Splošno 
 
Ustvarjanje in zagotavljanje enakih možnosti poteka z različnimi ukrepi za odstranjevanje 
ovir, ki ženskam in moškim preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem 
življenju. Končni cilj ukrepanja politike enakih možnosti je enakost spolov ter pomeni enako 
prepoznavnost, moč in udeležbo žensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega 
življenja.  
 
Pravne podlage za izvajanje HPN : 
Rimska pogodba (1957),  Amsterdamska pogodba (1997), Uredba Sveta (ES)  št. 1260 (1999) 
o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Sveta (ES) št. 1784 12. julija 1999 o ESS, 
Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005, Direktiva Sveta (EC) št. 73 
23.9.2002, Ustava RS, Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002), Zakon o delovnih 
razmerjih (2003), EPD RS za programsko obdobje 2004-2006; Uredba o izvajanju postopkov 
pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, 2005 Resolucija o nacionalnem 
programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013. 

 
Izvajanje po številu projektov, ki imajo za cilj enakost spolov na ravni posameznega 
ukrepa in obseg sredstev, porabljenih za te projekte po prednostnih nalogah EPD: 
 
1. prednostna naloga - ESRR  
 
Zaradi narave projektov na 1. PN, ki imajo predvsem investicijski značaj, je možno pridobiti 
informacije po posameznih ukrepih ob zaključku projektov in izvedbi naknadnega 
vrednotenja. 
 
2. prednostna naloga – ESS 
 
Tabela 22: Horizontalna prednostna naloga Enake možnosti - Število odobrenih 
programov/podaktivnosti na ravni ukrepa       
Prednostna 
naloga 

Ukrep 2004 2005 2006 2007 2004/2005/2006/2007 

2. prednostna 
naloga 

2.1 4 4 1 2 11 

 2.2 2 5 1 1 9 
 2.3 17 4 20 1 42 
 2.4 4 4 2 1 11 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje 
* vključuje število sofinanciranih podaktivnostih v obdobju 2004-2006. 
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 V skladu z EPD, ki navaja, da se spodbuja enakost med spoloma z ukrepi v okviru 2. PN, se 
upoštevajo posebne zahteve glede integracije načela enakosti, da mora biti v vsakem ukrepu 
vsaj ena aktivnost, ki je posebej usmerjena na ženske, in vsak ukrep mora vključevati vsaj 50 
% žensk, je podrobnejši napredek pri izvajanju 2. PN s kazalniki prikazan v poglavju 4.1.2 
Glede na dosežene učinke je kazalnik število udeležencev in število vključenih brezposelnih 
oseb, od tega žensk več kot 50%, je bil v letu 2007 presežen na ukrepih 2.1 (59,4%) in 2.2 
(62,7%). V okviru podaktivnosti ukrepa 2.1.1.2 Usposabljanje na delovnem mestu in 
integrirani programi usposabljanja, je bil delež vključenih žensk v letu 2007 68,7%, ki 
malenkostno odstopa od postavljenega cilja najmanj 70%. V okviru ukrepa 2.2 se je v letu 
2005 in 2006 izvajala posebna aktivnost Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih 
žensk, kjer so bila sredstva v celoti porabljena za zaposlovanje žensk (183 v letu 2005 in 229 
v letu 2006). V ukrep 2.4. je bil delež vključenih žensk nižji, nekaj manj kot 40 %. Le to 
izhaja iz dejstva, da večina vključenih predstavlja vključitve v podaktivnost Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih. V okviru te podaktivnosti izbrani izvajalci usposabljajo in 
izobražujejo svoje zaposlene in vključene ženske predstavljajo delež žensk zaposlenih pri 
posameznemu delodajalcu.  
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3. prednostna naloga - EKUJS in FIUR 
 

V okviru 3. PN noben ukrep ni imel za cilj enakost spolov. 
 
Opis vpliva na HPN Enake možnosti v 2006 po prednostnih nalogah EPD: 
 
1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 
 
Tabela 23: Horizontalna prednostna naloga – Enake možnosti: Število odobrenih 
projektov/programov na ravni ukrepa – enake možnosti – 1. PN 

1. 
PN 
Ukr
ep 

 2004   2005   2006   2007  

 
 

N DP CP N DP CP N DP CP N DP CP 

Sku
paj 

50 9 1 52 0 0 28 0 0 1 0 0 

1.1 7 5 0 4 0 0 12 0 0 0 0 0 
1.2 18 0 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 
1.3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.4 28 4 1 31 0 0 11 0 0 1 0 0 

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESS v letu 2004, 2005 in 2006, ISARR-SP 
N-nevtralen 
DP-delno pozitivne 
CP-pozitiven v celoti 

Opombe:  
ISARR-SP spremlja horizontalni vpliv na ukrepe na način kot je predpisan v Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001. Projekti se opredelijo z 
izborom ustrezne značilnosti v zvezi z vplivom na varstvo okolja, infrastrukturo, informacijsko družbo, človeškimi viri, enakimi možnostmi 
med spoloma in lokacijo tako, da izberemo natanko eno izmed treh ponujenih možnosti: 

V celoti pozitiven: ko se projekt popolnoma nanaša na navedeno tematiko - je v celoti usmerjen k reševanju problematike oz. tematike.  
Delno pozitivno: ko projekt prvenstveno rešuje druge probleme, ima pa posreden vpliv na navedeno tematiko.  
Nevtralen: ko projekt na navedeno tematiko nima vpliva.  

 
 
3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
 
Ukrep 3.2 daje poseben poudarek aktivnostim za izboljševanje udeležbe žensk v kmetijstvu. 
Pri upoštevanju meril za ocenjevanje projektov so ženske vlagateljice dobile več točk kot 
moški.  
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4.1.5.2 Trajnostni razvoj  
 
Splošno 
 
Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja (TR) je vključena v EPD posredno preko HPN. V 
EPD je TR opredeljen predvsem s poudarkom na okoljskem vidiku. Ukrepi EPD ne merijo 
neposredno na okoljske probleme, večina je usmerjena k optimizaciji negativnih učinkov in 
izboljšanju stanja v že okoljsko načetih območjih z uskladitvijo z zakonodajo in priporočili na 
področju varstva okolja. Pravni okvir predstavljajo predvsem Zakon o varstvu okolja (Ur.l. 
RS, št. 41/04), Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04), Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 
67/02 in 11/02) in Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Ur.l. RS, št. 67002) 
ter podzakonski akti, sprejeti na njihovi podlagi. Osnovne okoljske cilje RS pa določa NPVO 
2005-2012, ter operativni programi, sprejeti za doseganje ciljev na posameznih področjih 
varstva okolja. 
 
V EPD je navedeno, da se mora za projekte sofinancirane s strani skladov presoja vpliva na 
okolje izvesti v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. Veljavna zakona Zakon o 
varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave urejata postopek celovite sprejemljivosti vplivov 
na okolje, s katerim se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, 
ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter postopek presoje 
vplivov na okolje, katerih namen je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki 
imajo lahko škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se 
uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Pripravljena Navodila za 
ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja upoštevajo 
predpisane zahteve in dajejo usmeritve za povezovanje z ostalimi PN EPD. 
 
EPD predvideva neposredne in posredne vplive posameznih ukrepov na okolje. Vpliv 
ukrepov pa je lahko v celoti pozitiven (CP), delno pozitiven (DP) in nevtralen (N) z vidika 
trajnostnega razvoja. Vplivi posameznih ukrepov na okolje so povzeti po EPD. Navodila tudi 
določajo, da mora biti vsak sofinanciran ukrep skladen z okoljskimi smernicami EU. Poleg 
tega mora biti ukrep skladen z merili trajnostnega razvoja. Navodilo za ocenjevanje 
horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja se je uporabljalo samo za 
vrednotenje projektov za 1. PN. Projekti so bili glede na okoljska merila nevtralni (N), delno 
pozitivni (DP) ali v celoti pozitivni (P). V spodnji tabeli so podani podatki o oceni projektov 
glede na okoljska merila za 1. PN. 
 
Tabela 24: Horizontalna prednostna naloga – Trajnostni razvoj: Število odobrenih 
projektov/programov na ravni ukrepa – vpliv na okolje 1. PN 

  2004   2005   2006   2007  
 
 

N DP CP N DP CP N DP P N DP P 

Skup
aj 

28 22 10 34 15 2 5 21 2 0 1 0 

1.1 0 10 2 1 2 1 2 10 0 0 0 0 
1.2 18 0 0 13 0 0 3 2 0 0 0 0 
1.3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
1.4 10 8 8 17 13 0 0 9 2 0 1 0 

Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESS v letu 2004, 2005 in 2006 
N-nevtralen 
DP-delno pozitivne 
P – pozitiven v celoti 
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4.1.5.3 Informacijska družba  
 
Splošno 
 
Nosilno ministrstvo HPN informacijska družba je MVZT. 
Aktualna zakonodaja in ostali strateški/analitični dokumenti, ki urejajo delovno področje: 
Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 23.6.2005); 
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 2001); 
Strategijo RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003); 
Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006; Enotni programski dokument (EPD 
RS) za programsko obdobje 2004-2006. 
 
Skladno z določili EPD so bila izdana Navodila za pripravo projektov s področja 
informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006 in so pripravljena v dveh delih in sicer:  
• prva izdaja kot podpora pripravljavcem (KU) posameznih instrumentov v izvedbenih 

strukturah PN in  
• dopolnjeno izdajo, ki je bila dopolnjena z vsebinami v podporo pripravljavcev projektov, 

ki so kandidirali za razpisana sredstva. 
 
Navodila vsebujejo podrobne obrazložitve strateških in programskih podlag ter načina  
umeščanja informacijske družbe v EPD, predloge možnih projektov za izvajanje po 
posameznih ukrepih, predlog tabele za ocenjevanje po upravičenih aktivnostih, opis 
kazalnikov, seznam relevantnih dopolnilnih virov ter prevod smernic EK pri aktiviranju 
strukturnih skladov na področju informacijsko komunikacijske infrastrukture.  
 
• Na 1 PN je v okviru ukrepa 1.4 – Gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 

1.4.5 MMC, ki imajo neposredni vpliv na ITK, vsi ostali projekti in programi znotraj 1. 
PN pa imajo posreden vpliv na IKT.  

 
V okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja se izvaja v okviru 
vzpostavljenega centra odličnosti Informacijsko-komunikacijske tehnologije več RRP s 
področja informacijske družbe. Poleg tega imajo skoraj vsi projekti, ki se izvajajo znotraj 
ukrepa 1.1, vsaj eno aktivnost, ki je vezana na razvoj informacijske družbe.  
 
Tabela 25: Horizontalna prednostna naloga Informacijska družba 
 

Prednostna naloga Ukrep Število odobrenih projektov 
MMC (2004-2006)* 

Dodeljena sredstva 
(2004-2006) 

Spodbujanje podjetniškega 
sektorja in konkurenčnosti 

1.4 
 

24 960 tisoč EUR 

Vir: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva 
* Število MMC povezanih v mrežo je 15 (en MMC je lahko dobil odobren projekt v letu 2004 in 2005) 
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Napredek pri izvajanju 
 
V EPD sta dva instrumenta, ki eksplicitno podpirata razvoj informacijske družbe (t.i. 
vertikalna instrumenta) in sicer v ESRR instrument 1.4.5 MMC in v ESS 2.3.3 z IKT podprte 
točke vseživljenjskega učenja.  
 
Tabela 26: Kazalniki za spremljanje izvajanja HPN Informacijska družba 
 
Kazalniki Izhodiščna / ciljna 

vrednost  
Rezultati izvajanja 
(2004 - 2007) 

Učinek: 
- Število posodobljenih centrov za e-učenje  

 
12 
 

 
15 
 

- Število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim 
šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT* 

n.p./ 7.200 v IKT 
Ob koncu programa 

12.330 v IKT (2006) 
17.669 v IKT (2007) 

Rezultat: 
- Odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu 
uporabljajo računalnike, priključene na internet 

29 % (2004) 
37 % (2005) 
42 % (2006) 
ni podatka (2007) 

povečanje za 13 
odstotnih točk (2004-
2006) 

Vpliv: 
- Odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet 

 
37% (2004) 
47% (2005) 
56% (2006)  
56% (2007) v starosti 
od 10 do 74 let (redni 
uporabniki) 

 
povečanje za 19 
odstotnih točk (2004-
2006, 2007 ni 
povečanja) 

Vir: Statistični urad RS: Statistične informacije št. 204, 21.12.2006 (podatek veljajo za prvo četrtletje posameznega leta), 
[http://www.stat.si/doc/statinf/29-SI-100-0601.pdf]; zadnje izdane informacije v letu 2006; MŠŠ 
* Za ukrep 2.3 je podatek o število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deležni usposabljanja na področju IKT, 
posredovalo MŠŠ. 
 
Kot je razvidno iz tabele se je odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo 
računalnike, povečal med leti 2004 in 2006 za 13 odstotnih točk, odstotek posameznikov, ki 
redno uporabljajo internet pa za 19 odstotnih točk. Kazalniki kažejo, da v letu 2007 ni bilo 
bistvenega povečanja deleža uporabnikov, ki redno uporabljajo internet. 
 
Pri izvajanju se je pričela izboljševati koordinacija na bilateralni osnovi z namenom 
povečanja učinkovitosti izvajanja projektov in doseganja večjih sinergijskih učinkov. 
 
Prihodnje aktivnosti: 
V naslednji finančni perspektivi načrtujemo v okviru spremljanja izvajanja Strategije razvoja 
informacijske družbe v RS (si2010) izvajati celovito koordinacijo spremljanja uresničevanja 
strategije, ki bo namenjena tudi ocenjevanju učinkov prednostnih usmeritev, ki se navezujejo 
na IKT, v okviru strukturnih skladov (ESRR in ESS). 
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4.1.5.4 Regionalni vidik  
 
Splošno  
 
Uravnotežen regionalni razvoj je Slovenija opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev EPD 
in določila, da bodo imele najmanj razvite regije A in B dostop do indikativne alokacije 60 % 
razpoložljivih sredstev EU. Skupine regij A, B, C in D so bile določene z Navodilom o 
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. 
RS, št. 44/01). V skupino regij A se uvrščajo regije z najnižjo stopnjo razvitosti: Pomurska, 
Podravska, Zasavska in Spodnje posavska. V seznam regij B se uvrščajo Savinjska, Koroška, 
Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija. V seznam regij C se uvrščata statistični regiji 
Gorenjska in Goriška. V seznam regij D pa gospodarsko najmočnejši regiji Obalno-kraška in 
Osrednjeslovenska.  
 
Ocena indikativne alokacije dodeljenih sredstev12 strukturnih skladov na ravni celotnega EPD 
konec leta 2007 (EU del in lastna udeležba) kaže, da je bilo v manj razvite regije A in B 
dodeljenih za 54 % sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 46%. Primerjava 
podatkov z letoma 2005 in 2006 pokaže, da se je razmerje rahlo poslabšuje vendar je še vedno 
boljše kot v letu 2004 (2006: 55 % v regije A in B; 45 % v regije C in D; 2005: 58,4 % v 
regije A in B; 41,6 % v regije C in D; 2004: 48,7 % v regije A in B, 51,3 % sredstev v regije 
C in D).  
 
Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s 
čimer je dosežen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje 
kohezije. 33 % dodeljenih sredstev EPD ni bilo mogoče določiti regionalne alokacije. 
 
Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so določeni z Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05-prečiščeno besedilo). Vizijo 
regionalnega razvoja, ki stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, opredeljuje 
Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001). Skladen regionalni razvoj pa je kot 
razvojna prednostna naloga opredeljen tudi v DRP 2001-2006.  
 

                                                 
12 Za 1. PN in 3. PN so bili uporabljeni podatki o alokaciji za dodeljena sredstva do 31.12.2007, za 2. PN pa je bila narejena 
ocena na podlagi za izplačanih sredstev do 31.12.2006. Uporabljena je bila metoda računanja ponderiranega povprečja, ki je 
na osnovi vseh dodeljenih sredstev dala primerljiv rezultat.  
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Izvajanje 
 
HPN regionalni razvoj izvaja SVLR – Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.  
 
V letu 2005 so bila pripravljena Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju 
EPD 2004-2006, na osnovi katerih so se upoštevale naslednje rešitve za upoštevanje 
regionalnega kriterija: 

- uvedba posebnega merila pri izboru projektov; 
- vnaprejšnja alokacija sredstev; 
- uporaba korekcijskega postopka pri izboru projektov za zagotovitev minimalne 

regionalne alokacije sredstev v določeno skupino regij; 
- ciljno usmerjanje sredstev na ravni prednostne naloge (PN). 

 
Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 1. PN 
 
Dejavnosti 1. PN so bile naravnane tako, da so s prostorsko usmerjenim pristopom prispevale 
k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju. V okviru 1. PN je bil regionalni kriterij posebej 
upoštevan pri izboru projektov ukrepa 1.2, kjer so projekti iz manj razvitih regij dobili 
dodatne točke ter ukrepu 1.3 (instrument 1.3.4), kjer so se na prvi javni razpis lahko javili le 
gospodarski subjekti iz regij A in B. 
 
Tabela 27: Obseg in struktura dodeljenih sredstev v letih 2004-2007 za 1. PN po 
skupinah regij, brez neopredeljeno13 

Skupine regij 

  
Regije A+B (v tisoč 

EUR) v %
Regije C+D ( v tisoč 

EUR) v % Skupaj (v tisoč EUR) 
Dodeljena 
sredstva 
strukturnih 
skladov 78.708 55,4 63.256 44,6 141.964 

Viri podatkov: ISARR 
 
Ocena indikativne alokacije dodeljenih sredstev za 1. PN do konca leta 2007 kaže, da je bilo v 
manj razvite regije A in B dodeljenih 55,4 % sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in 
D pa 44,6%. Iz analize smo izločili 32 % dodeljenih sredstev, razporejenih v celotno 
Slovenijo ki jim ni mogoče določiti regionalne alokacije. Gre za sredstva, ki jih v glavnem 
vključuje ukrep 1.3, ki je namenjen izboljšanju podpornega okolja za podjetništvo.  
 
V primerjavi z letom 2006, se je razmerje v prid A in B regijam nekoliko izboljšalo, saj je v 
letu 2006 znašalo 54,8%, vendar pa še ne dosega želenega indikativnega razmerja 
AB:CD=60%:40%. 
 
Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 2. PN 
 
Ukrepi 2. PN so prvenstveno usmerjeni v pridobivanje znanja, razvoj človeških virov in 
zaposlovanja, spodbujanje aktivne politike povečevanja zaposljivosti brezposelnih ter 
zmanjševanje brezposelnosti. V skladu s strategijo EPD je posebna pozornost posvečena 
regijam z višjo stopnjo brezposelnosti, torej manj razvitim A in B regijam v skladu z 
zakonodajo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.  

                                                 
13 Neopredeljeno: Sredstva so bila dodeljena v regijo »Slovenija kot celota«. 
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Tabela 28: Obseg in ocena strukture dodeljenih sredstev v letih 2004-2007 za 2. PN po 
skupinah regij, brez neopredeljeno 

Skupine regij 

  
Regije A+B (v tisoč 

EUR) v %
Regije C+D ( v tisoč 

EUR) v % Skupaj (v tisoč EUR) 
Obseg in ocena 
strukture 
dodeljenih 
sredstev 
strukturnih 
skladov 51.254 52,2 46.928 47,8 98.182 

Vir podatkov: MDDSZ, MŠŠ, MVZT 
Opombe: 
Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1, 2.2 ter 2.4 za leta 2006 in 2007 je pripravljena na podlagi ocene izplačanih sredstev in kvot 
izplačanih sredstev območnim službam Zavoda za zaposlovanje do 31.12.2006. Pri umeščanju območnih služb v statistične regije je bil 
upoštevan sedež območne službe. 
 
Ocena dodeljenih sredstev v letih 2004-2007 po skupinah regij pokaže, da je bilo v manj 
razvitih regijah izplačanih za 52,2 % sredstev, v ekonomsko bolj razvite regije pa za 47,8 % 
sredstev. V primerjavi z letom 2006, je navedeno razmerje v prid A in B regijam stabilno. 
 
Za ukrepe 2.1, 2.2 in 2.4, kjer je NPP tj. MDDSZ, ocena indikativne alokacije izplačanih 
sredstev v letih 2005 in 200614 pokaže, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za  
66 % sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 34%. 
 
Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 3. PN 
 
V okviru ukrepov 3. PN se sredstva dodeljujejo horizontalno, na prvo mesto je postavljena 
kvaliteta projektov. Dejanska razdelitev sredstev od indikativnega razmerja lahko odstopa, če 
iz regij A in B ni bilo predloženih dovolj kvalitetnih projektov. Regionalni kriterij se posebej 
upošteva pri ukrepih 3.1, 3.2, 3.3 ter 3.5. Pri izboru projektov v teh ukrepih je bila uporabljena 
metodologija korekcijskega postopka pri izboru projektov, za zagotovitev minimalne 
regionalne alokacije sredstev. Popolne vloge so se uvrstile na dve listi projektov (lista 
projektov iz A in B ter lista projektov iz regij C in D). Glede na skupni obseg sredstev in 
število doseženih točk je bil oblikovan predlog začasne liste projektov, ki je ob predpostavki, 
da je bila zagotovljena najmanj 60 % indikativna zastopanost projektov iz manj razvitih regij, 
postala lista izbranih projektov. V primeru, ko ustrezna zastopanost projektov iz skupine regij 
A in B ni zagotovljena, se do zagotovitve ustrezne relativne zastopanosti na predlogu liste 
izbranih projektov zaporedoma uvrščajo posamezni dodatni projekti iz liste ocenjenih 
projektov za skupine regij A in B, ki dosegajo največ točk. Ustrezno s tem se iz začasnega 
predloga liste izbranih projektov izločajo posamezni projekti iz skupine regij C in D, ki 
dosegajo najmanj točk. Ko je ustrezno razmerje zastopanosti projektov iz skupine regij A in B 
doseženo, postane »začasni predlog liste izbranih projektov« »predlog liste izbranih 
projektov«. 
 
Dejanska razdelitev sredstev lahko tudi odstopa od predvidenega indikativnega razmerja, če iz 
regij A in B ni predloženih dovolj ustreznih projektov, to je projektov, ki bodo dosegli 
minimalno število točk, določeno v javnem razpisu oz. razpisni dokumentaciji.  
 

                                                 
14 V okviru MDDSZ ni bilo podatkov o izplačanih sredstvih v letu 2004. 
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Pri indikativni razdelitvi sredstev med regijami A in B ter C in D gre za še sprejemljiv 
kompromis med dvema ključnima ciljema EPD: učinkovitostjo in notranjo kohezijo, ki je bil 
dosežen v vladni obravnavi gradiva in pogajanjih z EK. 
 
Tabela 29: Obseg in struktura dodeljenih sredstev za 3. PN po skupinah regij brez 
neopredeljeno 

Skupine regij 

  
Regije A+B (v tisoč 

EUR) v %
Regije C+D (v tisoč 

EUR) v % Skupaj (v tisoč EUR)
Dodeljena 
sredstva 
strukturnih 
skladov 7.652 51,7 7.147 48,3 14.799 

Vir podatkov: 3. prednostna naloga: MKGP - vsebinsko poročilo 4. četrtletja 2007 
 
Pregled dodeljenih sredstev s strani končnega upravičenca pokaže, da je bilo v ekonomsko 
šibkejše regije A in B dodeljenih za 51,7 % sredstev strukturnih skladov (EU del in lastna 
udeležba). Glede na leto 2006 se je navedeno razmerje v prid regijam A in B poslabšalo 
zaradi odstopov od pogodb, saj jim je bilo v letu 2006 dodeljenih 57,4 % vseh sredstev. 
 
Prihodnje izvajanje 
Analize stanja v regionalnem razvoju so pokazale, da politika spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja za doseganje zastavljenih ciljev potrebuje sistemsko nadgradnjo v 
smislu ustanovitve pokrajin oziroma decentralizacije pristojnosti. V prehodnem obdobju 
obstaja potreba po izboljševanju upravnih struktur, ki bodo sprejemale odločitve pri pripravi 
in izvajanju programov EU v prihodnjem programskem obdobju 2007-2013. 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 146

5 FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI 
 

5.1 FINANČNO UPRAVLJANJE  
 
V prilogi 4 je tabela Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na 
račun PO za vse strukturne sklade. 
V prilogi 7 je tabela Pregled realizacije glede na EPD 2004-2006 na ravni prednostnih nalog 
(v EUR). 
 
 
5.1.1. Državne pomoči 
 
Skladno s svojimi obveznostmi iz 34(1)(g) člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 OU 
posodablja tabelo o državnih pomočeh in obvešča EK o morebitnih spremembah. Države 
članice morajo priglasiti EK vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe obstoječih pomoči 
za odobritev. 
 
Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo 
konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. 
člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04) posredovati Sektorju za 
spremljanje državnih pomoči na MF. 
 
Skladno s 34(1)(g) členom Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 je OU v letu 2007 posodobil 
tabelo državnih pomoči, ki se nahaja v prilogi 3.  
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5.2 FINANČNO IZVAJANJE 
 

5.2.1 Finančni napredek  
 
Napredek pri črpanju sredstev strukturnih skladov 
 
Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju konec leta 2007 
glede na konec leta 2004, konec leta 2005 in konec leta 2006 je razviden iz spodnje tabele in 
diagrama, ki prikazujeta podatke, pridobljene od posameznih ministrstev, o realizaciji EPD 
2004-2006: 
 
Tabela 30: Primerjava črpanja sredstev strukturnih skladov po PN 
 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Razpoložljiva 
sredstva
2004-2006
Razpisana 
sredstva 57,7% 88,0% 110,3% 111,2% 67,0% 96,4% 121,6% 122,8% 28,1% 81,6% 105,8% 105,5% 20,4% 96,6% 111,6% 112,3% / / / /
Dodeljena 
sredstva 36,4% 77,6% 114,3% 109,8% 51,2% 91,3% 120,6% 111,4% 21,7% 72,7% 103,8% 105,5% 19,2% 49,3% 113,1% 113,9% 4,4% 46,5% 108,8% 103,7%
Podpisane 
pogodbe 10,5% 58,0% 104,5% 103,1% 12,7% 64,4% 115,4% 111,0% 12,6% 70,7% 100,5% 103,5% 1,5% 27,8% 104,1% 103,2% / / / /
Plačila iz 
proračuna 6,8% 29,7% 68,5% 93,6% 6,7% 35,4% 83,8% 107,6% 8,8% 27,6% 56,6% 77,0% 1,4% 20,1% 49,4% 80,3% 4,4% 10,5% 35,8% 80,0%
Posredovani 
ZZP na PO 
(EU del) 0% 19,9% 59,4% 80,3% 0% 29,7% 83,5% 95,9% 0% 14,0% 41,7% 58,8% 0% 2,6% 32,5% 78,6% 3,2% 6,6% 24,4% 40,8%

13,7 mio EUR
100% 100% 100% 100% 100%

334,5 mio EUR 174,4 mio EUR 96,9 mio EUR 49,5 mio EUR

EPD 1. PN 2. PN
ESRR ESS

3. PN 4. PN
EKUJS in FIUR TP

 
Vir: SVLR (MFP 31.12.2007) 
 
Opombe:  
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
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Diagram: Gibanja deleža realizacije v vseh razpoložljivih sredstvih programskega obdobja  
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Vir: SVLR (MFP 31.12.2007) 
Opomba: Navpičnice nakazujejo termine sprejema ukrepov na Vladi RS, t.j. 3.3.2005, 28.7.2005 in 19.1.2006. 
 
a) Razpisana sredstva 
Na strani razpisanih sredstev je delne zamude povzročilo sprejemanje rebalansa proračuna RS 
v maju 2005, kar se je odražalo na pozno objavljenih razpisih (primeri ukrepov za 
sofinanciranje zaposlovanja in usposabljanja, vsi kmetijski ukrepi, ipd.). Po tem mesecu pa je 
delež razpisanih sredstev naraščal od 57,7 % ob koncu leta 2004, preko 88,0 % konec leta 
2005, konec leta 2006 110,3%, do konca leta 2007, ko je bilo razpisanih 111,2 % 
razpoložljivih sredstev.  
 
 
b) Dodeljena sredstva 
Dodeljena sredstva so bila v stalnem porastu. Delež dodeljenih sredstev se je iz 36 % ob 
koncu leta 2004 povzpel na 77,6 % ob koncu leta 2005, na 114,3 % ob koncu leta 2006, 
medtem ko je znašal 109,8 % ob koncu leta 2007.  
 
Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo konec leta 2007 čez 100%, kar pomeni, da je 
Slovenija razpisala in dodelila več sredstev, kot jih je na voljo v okviru EPD. Z namenom 
doseganja optimalnega črpanja je namreč Vlada RS na začetku leta 2006 sprejela finančne 
ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic 
porabe. 
 
 
c) Podpisane pogodbe  
Obseg podpisanih pogodb se je začel po prvem paketu vladnih sklepov 3.3.2005 hitro 
povečevati. Konec leta 2005 je bilo podpisanih 58 % pogodb, konec leta 2006 104,5 % 
pogodb, konec leta 2007 pa 103,1 % pogodb glede na razpoložljiva sredstva z EPD. 
Ministrstva so bila zavezana tudi k obvezni uporabi ustreznih instrumentov finančnih 
zavarovanj, kar bistveno otežuje enostranske odstope od pogodb s strani izbranih ponudnikov 
oz. kandidatov. 
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d) Izplačila iz proračuna 
Glede na sprejete sklepe na Vladi RS in prioritetno obravnavo so od konca leta 2004 izplačila 
iz proračuna glede na razpoložljiva sredstva narasla od 6,8 % na 29,7%, konec leta 2005 na 
68,5 % konec leta 2006 ter na 93,6 % konec leta 2007. 
 
Ne glede na bistveno izboljšanje pa še vedno ugotavljamo določene težave, ki so tudi vzrok za 
zaostajanje izplačil: 

- pri nekaterih projektih je prišlo do odstopa od podpisa pogodb, npr. zaradi spremembe 
projektne dokumentacije v času od prijave na razpis do podpisa pogodbe; 

- kontrolne enote pri izvajanju kontrol po 4. členu ugotavljajo, da so bili določeni 
postopki javnih naročil izvedeni pomanjkljivo, v nasprotju z domačo (in evropsko) 
zakonodajo in jih zato ni mogoče uveljavljati kot upravičeni strošek za povračilo iz 
EU; idr. 

 
e) Priprava zahtevkov za povračilo 
Delež posredovanih zahtevkov za povračilo na PO se je glede na razpoložljiva sredstva 
povečal iz skoraj 20 % konec leta 2005 na 59 % konec leta 2006 ter na 80,3 % konec leta 
2007, kar je rezultat intenzivnega izobraževanja kadrov, dodatnega zaposlovanja (tudi iz 
sredstev TP), tako na SVLR kot na resornih ministrstvih, še posebej pa usposabljanja in 
sodelovanja med institucijami, vključenimi v izvajanje.  
 
K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, 
katerih srečanja in reševanje operativnih problemov poteka na tedenski ravni. Enako velja tudi 
za medresorske sestanke na operativni ravni, katerih namen je sprotno reševanje vseh 
morebitnih nastalih problemov.  
 
 
Nedodeljena sredstva in dodatne pravice porabe 
 
Do začetka leta 2006 je Sloveniji uspelo vzpostaviti ustrezno dinamiko pri izvajanju 
strukturnih skladov. Ne glede na to pa je bilo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za optimizacijo 
črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe. 

Izkušnje z izvajanjem programov namreč kažejo na določeno odstopanje med načrtovanim 
obsegom izplačil in dejansko realizacijo. Glede na to, da so bile do leta 2006 razpisane le 
dejansko dodeljene pravice porabe, bi to posledično pomenilo izgubo določenega dela EU 
sredstev. Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 je na tej osnovi v 23. členu 
določa, da je možno v breme proračuna prevzeti za 20 % več sredstev od razpoložljivih 
proračunskih sredstev.  

Na tej osnovi je bila narejena podrobna ocena potrebnega obsega sredstev, ki jih je bilo še 
potrebno dodeliti, če Slovenija želi doseči polno črpanje dodeljenih pravic porabe. Pri tem je 
bilo potrebno upoštevati naslednje faktorje: (i) del nedodeljenih sredstev na osnovi 
instrumentov v teku predstavljajo dodatne pravice porabe, ki se naknadno razpišejo, (ii) del že 
dodeljenih pravic porabe v izvedbenih strukturah ukrepov še ni bil razpisan in ga je bilo 
potrebno nemudoma aktivirati; (iii) med razpisanimi, a še nepredobremenjenimi sredstvi je 
bilo potrebno oceniti tveganja za sklenitev pogodb; (iv) tveganje nečrpanja je bilo potrebno 
oceniti tudi za že podpisane pogodbe. 
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6 NADZORNA AKTIVNOST   
 
 
Opis sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade 
 
OU je na podlagi priporočil revizije sistema, ki jo je v letu 2007 izvedel nacionalni revizijski 
organ – UNP na Ministrstvu za finance, poenotil sistem upravljanja in nadzora v okviru 
izvedbene strukture ukrepa na ravni organa upravljanja. Poenotenje je bilo izvedeno v delu, ki 
se nanaša na postopke potrjevanja posameznih instrumentov v izvedbeni strukturi posameznih 
ukrepov, na ravni organa upravljanja oziroma notranjih enot organa upravljanja, odgovornih 
za upravljanje in nadzor posameznega sklada (ESRR in ESS) v okviru EPD. Poenotenje 
postopkov za potrjevanje posameznih instrumentov je bilo izvedeno kot posledica prenosa 
funkcij posredniških teles na OU v letu 2006.  
 
26. junija 2007 je OU obvestil EK (DG REGIO) o spremembah opisa sistema upravljanja in 
nadzora za strukturne sklade v RS, kjer v letu 2007 ni prišlo do bistvenih sprememb.  
 
Prenos posredniških teles za ESRR in ESS na OU 
 
S sprejetimi sklepi Vlade RS na zadnji julijski seji 2005 (28.7.2005), na osnovi sprememb in 
dopolnitev EPD za programsko obdobje 2004-2006 - potrjenih na NO 16. decembra 2005, 
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS 24. januarja 2006 in 
veljavnostjo podpisov »Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT ESRR na OU« z 
MG in »Sporazuma o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT ESS na OU« z MDDSZ, ki sta 
stopila v veljavo 1. marca 2006, so se prenesle funkcije PT ESRR in PT ESS na OU. Funkcije 
MKGP kot PT pa so ostale nespremenjene.  
 
Tako je v letu 2006 s potrditvami sprememb EPD zaradi prenosov funkcij PT za ESRR in 
ESS na OU, odpravljena raven koordinacije, to je PT za ESRR in ESS, kar je bistveno 
prispevalo k odzivnosti in učinkovitosti sistema. Narejene so bile tudi poenostavitve, ki so 
prispevale k optimizaciji postopkov znotraj sistema.  
 
Na ta način je bila odpravljena ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja, kar je 
prispevalo k bolj učinkovitemu in hitrejšemu delu, saj se je tako vzpostavila neposredna 
povezava med OU in NPP. Odprava podvojenih funkcij je osnova za poenostavitev delovanja 
sistema. Neposredna povezava med OU in NPP pa zagotavlja aktivnejšo upravljanje 
strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.  
 
Izvedene poenostavitve, v povezavi z dodatnimi finančnimi ukrepi za optimizacijo črpanja, so 
izboljšale črpanje sredstev strukturnih skladov, kar dokazuje tudi uspešno izvajanje v letu 
2007 in kaže na možnost, da bo Slovenija izkoristila razpoložljiva sredstva za programsko 
obdobje 2004-2006. 
 
Prenos pristojnosti PT za ESS na OU v okviru zagotavljanja skladnosti s politikami 
Skupnosti 
 
Prenos pristojnosti PT za ESS na OU je bil pravno-formalno izveden na osnovi Sporazuma o 
prenosu pristojnosti in odgovornosti posredniškega telesa za Evropski socialni sklad na OU. 
Naloge PT so se v večini prenesle na OU oz. nekatere izmed njih, glede na smiselnost oz. 
racionalnost izvedbe, opravljajo tudi NPP-ji za 2. PN: MDDSZ, MŠŠ in MVZT. 
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Skladnost z evropskimi in sektorskimi politikami zagotavlja MDDSZ, MŠŠ in MVZT kot 
NPP. Neposredna povezava med posebnimi področji prednostnih ukrepov Lizbonske 
strategije oz. Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji in podaktivnostmi 
EPD 2004-2006, zlasti za izobraževanje in usposabljanje, je v izvajanju ukrepa 2.1 Razvoj in 
krepitev aktivnih politik trga dela, predvsem podaktivnosti Formalnega izobraževanja in 
usposabljanja na delovnem mestu ter v izvajanju ukrepa 2.3 Vseživljenjsko učenje. 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: ZZZPB), ki 
ga je izdalo MDDSZ, določa da program ukrepov APZ sprejme Vlada RS, po posvetovanju s 
socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Program APZ, ki ga izda MDDSZ, v 
skladu z določbami ZZZPB prispeva k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških 
dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni države in EU. Izhaja iz 
prioritet, opredeljenih v evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentih ter izhaja iz razmer na 
trgu dela v Sloveniji. Pri tem vsebinski okvir priprave predstavljajo predvsem Strategija 
razvoja Slovenije, zlasti četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja 
zaposlenost, Integrirane smernice za rast in zaposlovanje (2005–2008), ki jih je za 
uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet, 
nacionalni Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji ter Okvir 
gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji in Strategija razvoja 
Slovenije.  
 
V okviru zagotavljanja skladnosti s politikami Skupnosti, MDDSZ ostaja nosilno ministrstvo 
za izvajanje HPN zagotavljanja enakih možnosti. 
 
Članstvo oz. sodelovanje v različnih skupinah na ravni EK, ki omogočajo podporo pri 
usklajevanju evropskih s sektorskimi politikami ter politikami Skupnosti v horizontalnem 
smislu sta si v letu 2007 OU in MDDSZ delila. V letu 2007 je bil predstavnik OU član 
Tehnične delovne skupine ("Techical Working Group") in Odbora ESS (»ESF Committee«) 
in njegov nadomestni član predstavnik MDDSZ, član MDDSZ v INIO network s področja 
obveščanja in informiranja javnosti za projekte sofinancirane s strani ESS in član OU v 
Skupini visokih uradnikov za področje vključevanja načela enakosti spolov v upravljanje z 
ESS pri EK. 
 
Kontrole po 4. členu Uredbe št. 438/2001 
 
Izvajanje kontrol po 4. členu na način kot je predpisan v Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001 se 
je v slovenskem sistemu začelo z vzpostavitvijo sistema za črpanje strukturnih skladov v letu 
2004. Kljub izobraževanju v letu 2004, so institucijam, vključenim v izvajanje strukturnih 
skladov, kontrole tudi v letu 2005, 2006 in 2007 predstavljale probleme. Proces usposabljanja 
ključnega ciljnega kadra za izvajanje kontrol traja namreč precej časa, čemur je OU posvečal 
posebno pozornost. Prav tako pa je bilo potrebno zaposliti nove ustrezno usposobljene kadre. 
 
Vlada RS se je septembra 2006 seznanila z informacijo o stanju administrativne 
usposobljenosti udeležencev vključenih v črpanje sredstev EPD RS za programsko obdobje 
2004-2006 in Kohezijskega sklada EU v RS in sprejela sklep, da je potrebno izvajati dodatne 
zaposlitve za izvajanje kohezijske politike. 
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Na področju izvajanja kontrol po 4. členu Uredbe št. 438/2001 so bili v letu 2007 dodatno 
zaposleni novi kontrolorji. Kljub temu, pa je še vedno čutiti pomanjkanje predvsem strokovno 
usposobljenega kadra. V ta namen so se kontrolorji udeleževali številnih izobraževanj tako 
doma kot v tujini in sicer predvsem specializiranih seminarjev s področja kontrol in javnih 
naročil. Kontrolorji med seboj sodelujejo ter izmenjavajo izkušnje in znanje, prav tako se 
redno udeležujejo operativnih sestankov kar dodatno pripomore h kvalitetnejšemu izvajanju 
kontrol. V letu 2007 je OU okrepili aktivnosti pri udeležencih vključenih v izvajanje EPD na 
področju izvajanja dodatnih vzorčnih kontrol na kraju samem za ESRR in ESS, kjer se 
preverja ustreznost izvajanja administrativnih kontrol, kontrol na kraju samem, revizijske 
sledi, arhiviranja dokumentacije, spoštovanja nacionalne in EU zakonodaje s področja javnih 
naročil, državnih pomoči, upravičenosti, informiranja in obveščanja javnost. OU je moral na 
podlagi vzorcev preveriti, ali so pregledi, določeni v 4. členu Uredbe 438/2001, opredeljeni 
pred plačilom upravičencu. OU je izdal Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. 
členu Uredbe komisije št. 438/2001 (za ESRR in ESS) z dne 13.7.2007, v katerih je 
opredeljeno, da morajo kontrole na kraju samem, ki jih izvaja nosilec proračunske postavke 
zajemati najmanj 25% skupnih upravičenih stroškov na posameznem ukrepu, nastalih v 
preteklem koledarskem letu, z izjemo utemeljenih izjem. NPP-ji OU sproti posredujejo 
poročila o izvedenih kontrolah na kraju samem. KE OU poročila pregleda in arhivira ter po 
potrebi opravi dodatno kontrolo na kraju samem. 
 
 
Poročanje o izvajanju strukturnih skladov 
 
KU so v letu 2007 poročali o realizaciji NPP, NPP pa OU, razen v primeru 3. PN, ko je PT 
poročalo OU. NPP so v letu 2007 poročali OU: mesečno o finančnem napredku izvajanja SS - 
Mesečna finančna poročila o realizaciji EPD 2004-2006 z napovedmi realizacije do konca leta 
in četrtletno – Kvartalna poročila o fizičnem napredku pri projektih/programih.  
 
Tudi v letu 2007 je OU vodil tedenske operativne sestanke s predstavniki vseh, v izvajanje SS 
vključenih ministrstev z namenom, da poveča pretok informacij, da institucije opozarja na 
odstopanja, ki bi lahko imela za posledico neučinkovito ali nepravilno črpanje in spremlja, ali 
so ukrepi, ki jih relevantna institucija povzame za odpravo tveganja, ustrezni. K temu je 
prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, katerih 
srečanja in reševanje operativnih problemov je potekalo na tedenski ravni. 
 
OU se zaveda, da je osnovna naloga NO v finančnem obdobju 2004-2006 spremljanje 
izvajanja in napredka pri izvajanju EPD. OU je, v želji po čim večji transparentnosti in 
informiranju partnerjev, le-tem podrobno poročal na nivoju ukrepov v okviru EPD na 6. redni 
seji NO junija 2007. Hkrati z napredkom izvajanja je bila predstavitev, poleg finančnega dela, 
podprta tudi s konkretno doseženimi cilji. OU je pripravil pisno gradivo, ki omogoča članom 
vpogled v potek izvajanja in možnost razprave.  
 
Z namenom približati izvajanje strukturnih skladov članom NO, je OU skrbno izbral lokacijo 
za sejo NO, da so člani videli in obiskali čim več sofinanciranih projektov iz sredstev v okviru 
vseh 3 PN EPD. Predstavitev sofinanciranih projektov je bila izvedena s strani končnih 
prejemnikov sredstev, ki so NO seznanili tudi z vsemi problemi s katerimi so se srečevali pri 
izvedbi projektov, kar je bilo vodilo OU, da izvedene ukrepe poenostavitev v okviru 
izvajanja: 
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Za NO leta 2007 pa je OU zbral rezultate sofinanciranja v obliki gradiva Primeri dobre 
prakse, kjer je prikazal, da so sredstva strukturnih skladov v Sloveniji že prispevala k izvedbi 
projektov, ki se sicer najverjetneje ne bi realizirali. Tako opravljene analize kažejo, da je bila 
splošna strateška usmerjenost EPD prava, kar velja tako na ravni ministrstev kot tudi pri 
odzivih partnerjev - članov NO. 
 
Poročanje o nepravilnostih 
 
Skladno z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS (Ur.l.RS, 
št. 7/2006) ter Usmeritvami za poročanje o nepravilnostih za Kohezijski sklad in strukturne 
sklade OU redno prejema poročila o nepravilnostih od vseh resornih ministrstev.  
 
1. četrtletje 2007:  
OU je UNP 21. maja 2007 (dopis šifra: 3083-18/2007-1) posredoval dopis, kopijo 
kontrolnega lista o prejetih poročilih o nepravilnostih in kopije vseh prejetih poročil o 
nepravilnostih. MŠŠ je v poročilu za 1. četrtletje 2007 poročalo o nepravilnostih pri 
instrumentu 2.3.5 – Program - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Priložen je bil tudi 
izpolnjeni standardni obrazec. Skupni znesek izdatka, za katerega je bila ugotovljena 
nepravilnost znaša 23.968 EUR. 
 
Pri implementaciji ostalih ukrepov različnih skladov v 1. četrtletju 2007 nepravilnosti niso 
bile ugotovljene. 
 
2. četrtletje 2007:  
MG, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, oddelek v Mariboru, je poročalo o odkriti 
nepravilnosti v okviru instrumenta 1.3.4 – Program - Neposredne spodbude za investicijske 
projekte. Nepravilnost je presegala 10.000 EUR, in sicer 98.945,66 EUR. Izpolnjen je bil 
standardni obrazec ter posredovan na UNP. Prejemniku subvencije je bil izdan dopis o 
ugotovljeni nepravilnosti in zahtevek za vračilo subvencije na podlagi Sklepa št. S056100101 
o odobritvi subvencije. 
 
Pri ostalih ukrepih različnih skladov v 2. četrtletju 2007 nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
 
3. četrtletje 2007:  
MG, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, je poročalo o odkriti nepravilnosti v okviru 
instrumenta 1.4.1 – Program - Poslovne cone. Nepravilnost je nastala zaradi neupoštevanja 
komercialnega popusta pri sklenitvi aneksa k pogodbi na podlagi Zakona o javnih naročilih. 
Vrednost zneska, ki je izpostavljen nepravilnosti je 17.918 EUR. Izpolnjen je bil standardni 
obrazec ter posredovan na UNP. Zahtevani so standardni korektivni ukrepi. 
  
Pri ostalih ukrepih različnih skladov v 3. četrtletju 2007 nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
 
4. četrtletje 2007:  
MŠŠ, Direktorat za šport, je poročalo o odkriti nepravilnosti v okviru instrumenta 2.3.5 – 
Program – Usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Gre za ugotovljeno nepravilnost, ki 
znaša 47.116, 00 EUR. Nepravilnost je nastala zaradi kršenja nacionalne Uredbe o izvajanju 
postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji. V pripravi je tudi 
predlog za poziv za vračilo izplačanega zneska. 

Pri ostalih ukrepih različnih skladov v 3. četrtletju 2007 nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
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Nadzor po 10. členu Uredbe št. 438/2001 
 
Delo UNP, ki kot neodvisen organ za finančni nadzor izvaja nadzor nad evropskimi 
strukturnimi skladi v skladu z 10. členom Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 z namenom 
izdaje izjave ob zaključku programa, je bilo v letu 2007, skladno z letnim načrtom dela, 
usklajenim z Evropsko komisijo, razdeljeno na tri sklope: 
 

• izvajanje pregledov izpolnjevanja priporočil iz predhodnih sistemskih revizij, 
• izvedba zadnjih sistemskih revizij institucij, ki še niso bile revidirane, 
• izvajanje vzorčnih pregledov v višini vsaj 5 % certificiranih izdatkov. 

 
V sklopu revidiranja sistemov je bilo težišče dela usmerjeno v spremljanje izvajanja danih 
priporočil iz predhodnih revizij. Poleg tega je bilo narejenih tudi sedem sistemskih revizij 
institucij, ki še niso bile revidirane. V enem primeru je bila izvedena ponovna sistemska 
revizija zaradi večjih organizacijskih sprememb, ki so se zgodile po predhodni reviziji. 
Izvedena je bila tudi sistemska revizija, za katero je zaprosila Evropska komisija. 
 
V zvezi s pregledi izpolnjevanja priporočil danih revidiranim institucijam v okviru 
predhodnih sistemskih revizij smo izvajali dvanajst samostojnih revizij, od katerih za štiri še 
ni bilo poročil na koncu leta 2007. Poleg samostojnih pregledov izpolnjevanja priporočil pa 
smo izvedli tudi dva pregleda izpolnjevanja priporočil v sklopu celovitih sistemskih revizij. 
 
UNP je v okviru sistemskih revizij še naprej sodeloval z notranje-revizijsko službo 
Ministrstva za finance, ki je v letu 2007 ponovno izvedla revizijo Plačilnega organa, 
Nacionalnega sklada Ministrstva za finance. V okviru te revizije je bil opravljen tudi pregled 
izpolnjevanja priporočil iz revizije plačilnega organa opravljene v letu 2006.  
 
V okviru vzorčnih pregledov v višini vsaj 5 % certificiranih (potrjenih s strani Plačilnega 
organa) izdatkov je UNP v vseh letih skupno pregledal za cca 31,5 mio EUR certificiranih 
izdatkov, kar pomeni na skupnem nivoju 14,2 % vseh do konca leta 2007 certificiranih 
izdatkov, kot je razvidno tudi iz spodnje tabele. Pregledi so torej zajeli precej več od 
minimalno zahtevanih 5 % izdatkov. 
 
Tabela 31: Tabela pregledanih certificiranih izdatkov 
 

sklad Kumulativni certificirani izdatki 
do 31.12.2007 v EUR 

Kumulativni pregledani 
certificirani izdatki do 

31.12.2007 v EUR 

Odstotek 
pregledanih 

izdatkov 

ESRR 141.304.262 28.344.890 20,1% 

ESS 49.692.543 198.670 0,4% 

EKUJS 26.434.882 2.654.622 10,0% 

FIUR 4.006.880 290.006 7,2% 

SKUPAJ 221.438.567 31.488.188 14,2% 
Opomba: Tabela zajema podatke o pregledanih izdatkih za projekte, za katere so bila pripravljena poročila do 
konca leta 2007 
 
Največji del izdatkov smo pregledali pri Evropskem skladu za regionalni razvoj, ki je tudi 
največji strukturni sklad in dosegli 20,1 % pokritost kumulativno certificiranih izdatkov, to je 
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izdatkov od začetka izvajanja v letu 2004 pa do konca leta 2007. Pri EKUJS – 
Usmerjevalnem delu smo pregledali 10 % vseh certificiranih izdatkov, pri FIUR pa smo 
pregledali 7,2 % vseh izdatkov, večji problem pa je, da nam do konca leta 2007 še vedno ni 
uspelo doseči zahtevanih odstotkov pregledanih izdatkov iz ESS sklada.  
 
Tudi za področje ESS sklada smo načrtovali izpolnitev predpisanih zahtev, vendar jih v letu 
2007 nismo uspeli zaključiti. Na zamudo je vplival predvsem zahteven sistem izvajanja 
projektov ESS sklada s slabo informacijsko podporo, ki ga spremlja slaba revizijska sled. 
Tako je v postopku pregleda še osem projektov sklada ESS in ob upoštevanju predvidenih 
zneskov, ki so predmet pregleda, bi to predstavljalo dodatnih 3,2 % pregledanih izdatkov tega 
sklada. 
 
Na podlagi ugotovitev izvedenih revizij UNP menimo, da je sistem črpanja sredstev iz 
evropskih strukturnih skladov v glavnem vzpostavljen in deluje, še vedno pa ugotavljamo 
pomanjkljivosti, ki, v primeru da ne bodo odpravljene, dolgoročno ne zagotavljajo delovanja 
sistema v vseh njegovih delih ustrezno in v celoti skladno z določbami domače in evropske 
zakonodaje. 
 
Glavne pomanjkljivosti delovanja sistema lahko združimo v pomanjkljivosti v naslednjih 
njegovih elementih: 
 

• informacijski sistemi (ISARR, ESF modul, ločeno računovodstvo projektov); 
• izvajanje kontrol po 4. členu Uredbe 438/2001; 
• kadri;  
• pisni postopki in revizijska sled. 

 
Za pomanjkljivosti z gornjih področij so bila dana priporočila za njihovo odpravo, ki se redno 
spremljajo in se bodo še naprej, vse do takrat, ko ne bodo več pomenile pomembnih tveganj 
za delovanje omenjenih sistemov.  
 
V letu 2007 smo opravili več kot dvajset revizij izdatkov. Od vseh revizij izdatkov, za katere 
smo izdali končna poročila do konca leta 2007, smo pri dveh projektih ugotovili neupravičene 
izdatke v znesku 37.736,54 EUR. 
 
Revizije Računskega sodišča RS 
 
5. junija 2007 (št. dokumenta: 1220-3/2007-2) je RSRS izdalo OU sklep o izvedbi revizije: 
Evropska sredstva in državne pomoči. RSRS je revidiralo uspešnost delovanja sistema 
zagotavljanja skladnosti s pravili državnih pomoči pri dodeljevanju sredstev ESRR in ESS v 
obdobju od 25. 1. 2006 do 15. 6. 2007. Z revizijo je RSRS želelo preveriti, ali je OU pri 
dodeljevanju sredstev SS prepoznal tveganja s področja državnih pomoči, ali je vzpostavila 
elemente za obvladovanje teh tveganj in ali se ti elementi izvajajo, nadzirajo in dopolnjujejo. 
Revizija ni vsebovala preverjanja pravilnosti posamezne dodelitve sredstev končnim 
prejemnikom. V obdobju, na katerega se nanaša revizija, so se izvajali ukrepi EPD 2004-2006 
in delno prednostne usmeritve programskega obdobja 2007-2013, ki so se začele izvajati z letom 
2007. Ker OP, opisi sistema in navodila za programsko obdobje 2007-2013 še niso bili v celoti 
pripravljeni oziroma jih EK še ni potrdila, RSRS ni celovito presojalo sistema zagotavljanja 
skladnosti s pravili državnih pomoči za programsko obdobje od leta 2007-2013. Do konca leta 
2007 OU še ni prejel končnega revizijskega poročila. 
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5. novembra 2007 (št. dokumenta: 1220-4/2007-9) je RSRS izdalo OU sklep o izvedbi 
revizije Izobraževanje kontrolorjev sredstev strukturnih skladov. Preverjanje upravičenosti 
izdatkov je obvezen in zelo pomemben korak pri črpanju sredstev SS. Sprotno in kakovostno 
izvajanje kontrol omogoča nemoteno črpanje sredstev SS in zmanjšuje tveganje za finančne 
popravke in trajno izgubo dela sredstev. Strokovna usposobljenost kontrolorjev je eden od 
osnovnih pogojev za kakovostno izvedene kontrole, zato je RSRS z revizijo želelo oceniti, 
kako učinkovito je bilo izobraževanje kontrolorjev glede usposabljanja in izpopolnjevanja v 
RS v obdobju od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2007. Revizorji RSRS so izvedli revizijo, ki jo je Vlada 
RSRS oktobra 2004 določila, naj usmerja in vodi usposabljanje javnih uslužbencev, ki 
sodelujejo v procesu črpanja sredstev iz evropskih skladov. Za presojo učinkovitosti 
izobraževanja kontrolorjev so revizorji preverjali, kako so opredeljene odgovornosti organov 
državne uprave na področju izobraževanja. Ocenjevali so, ali obstajajo procesi, ki 
zagotavljajo, da je izobraževanje kakovostno, in ugotavljali, ali se pridobljeno znanje ohranja 
v kontrolnih enotah. Do konca leta 2007 OU še ni prejel končnega revizijskega poročila. 
 
Revizije EK 
 
OU je 11. julija 2007 prejel slovensko verzijo revizijskega poročila EK, Generalnega 
direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti (DG EMPL). Revizijska 
misija je zajemala naknadno revizijo na ESS (t.i. follow-up revizijo) že izvedene revizije od 
17. do 21. oktobra 2005. Revizija, ki je potekala od 20. do 23. novembra 2006, se je 
osredotočila predvsem na izpolnjevanje priporočil, ki so bila podana v prejšnji reviziji. V 
revizijskem poročilu so revizorji podali naslednja priporočila: 

 SVLR naj nadzira in usklajuje potek pregledov, ki jih izvajata MDDSZ in ZRSZ v 
skladu s členom 4 Uredbe 438/2001. SVLR bi morala v svojih navodilih za ta dva 
organa ter za MVZT in MŠŠ navesti merila za izbiro projektov za pregled na kraju 
samem, najmanjši odstotek izdatkov, ki jih je treba preveriti na kraju samem in 
postopke za uradno zagotavljanje sledi opravljenih preverjanj ter nadaljnje ukrepe v 
zvezi z ugotovljenimi napakami in nepravilnostmi. 

 Slovenski organi morajo uvesti informacijski računovodski sistem upravljanja, ki 
omogoča usklajevanje potrjenih izdatkov, predloženih Komisiji, s posameznimi 
izjavami o izdatkih za projekte in njihovimi dokaznimi dokumenti. To pomeni, da 
morajo biti izdatki zbrani po projektih. Ta računovodska reorganizacija mora biti 
opravljena za projekte, ki so že zaključeni, za projekte, ki še potekajo, in za projekte, 
ki bodo sofinancirani v prihodnosti. Poleg tega se za omogočanje revizorjem, da 
opravijo rekonstrukcijo izjave o izdatkih, ki se uporablja kot podlaga za revizijo (z dne 
30. junija 2006, skupni znesek 18,174.591,91 EUR), zahteva, da SVLR zagotovi 
podrobne podatke o navedenih izdatkih, zbranih po projektih. 

 Slovenskim organom se priporoča, da za UNP namenijo ustrezne človeške vire za 
dokončanje teh nalog. UNP mora čim prej začeti z izvajanjem pregledov iz členov 10-
12. Kar zadeva odhodke iz let 2004 in 2005 ter glede na odsotnost pregledov na kraju 
samem iz člena 4, se priporoča, da UNP preveri več kot 5% izdatkov, ki jih zahteva 
Uredba 438/2001, ob upoštevanju napak, ugotovljenih po pregledih dejavnosti, ki jih 
je treba opraviti. 

 Da SVLR oblikuje natančna navodila za uradno določitev obveznosti hranjenja 
seznamov prisotnosti za vsako usposabljanje, ki ga sofinancira UNP. Ta navodila 
morajo biti posredovana trem ministrstvom, pristojnim za ukrepe, ki jih sofinancira 
UNP in ZRSZ. Ta obveznost mora biti omenjena v vseh pogodbah in konvencijah, 
sklenjenih s pobudnikom projekta. 
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 SVLR naj zagotovi, da je sistem ISARR-SP na voljo vsem službam, pristojnim za 
izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira UNP. Uporabo datotek Notepad za knjiženje 
odhodkov dejavnosti je treba takoj opustiti. 

OU je v zakonsko določenem roku, podal svoje komentarje o ugotovitvah iz omenjenega 
revizijskega poročila v obliki akcijskega načrta. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti v 
sistemu je OU ponovno razpisal 10 % sredstev ESS. Finančna korekcija je nastala kot 
posledica na ugotovljene nepravilnosti s strani EK na naslednjih področjih: 

 kontrole po 4. členu Uredbe 438/2001, 
 revizijske sledi po 7. členu Uredbe 438/2001, 
 kontrole po 10. členu Uredbe 438/2001, 

in se je nanašala na leta 2004, 2005 in 2006. Republika Slovenija je tako ponovno razpisala 
omenjenih 10% sredstev. 
 
Med 5. in 9. novembrom 2007 je EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve 
in enake možnosti (DG EMPL), izvedel revizijsko misijo, ki spada v okvir letnega programa 
revizijskih misij za leto 2007. Opravljena je bila na podlagi 38.(2) člena Uredbe Sveta (ES) št. 
1260/1999 in 6. člena Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001. Cilj revizije je bil preverjanje 
izvajanja priporočil, oblikovanih pri predhodni reviziji, ki jo je opravil GD EMPL novembra 
2006. Obseg revizije je bil omejen na spremembe, ki so jih slovenski organi vnesli v sisteme 
upravljanja in nadzora na podlagi predhodnih revizij GD EMPL. Revidiranci so bili OU, 
MŠŠ, MVZT, MDDSZ, ZRSZ. V revizijskem poročilu, ki ga je OU prejel 7. marca 2008 v 
francoščini, so revizorji podali naslednja priporočila: 

 Organ upravljanja mora na podlagi vzorcev preveriti, ali so pregledi, določeni v členu 
4 Uredbe 438/2001, opravljeni pred plačilom upravičencu. To preverjanje se nanaša na 
projekte, ki niso bili zaključeni 13. julija 2007, tj. na dan, ko so bila v zvezi s tem 
izdana navodila ministra, pristojnega za regionalno politiko. 

 Če so bili izdatki za vodje usposabljanja predmet računa podjetja za ZRSZ z 
vključenim DDV, ta DDV ni upravičen do sredstev iz ESS. Ker gre za izdatek, ki ga 
ZRSZ sistematično priznava na podlagi razlage obvestila plačilnega organa o 
upravičenosti DDV do sredstev iz strukturnih skladov, mora organ upravljanja opraviti 
identifikacijo zadevnih projektov, določiti znesek neupravičenih izdatkov in ga odšteti 
od prihodnjega zahtevka za povračilo izdatkov naslovljenega Komisiji. 

 MŠŠ in MVZT se morata opremiti z računalniško podprtim sistemom za upravljanje 
projektov ESS. Ta določba je obvezna za programsko obdobje 2007–2013. 

 Organ upravljanja se mora prepričati, da se upoštevajo roki, predvideni za razvoj in 
vzdrževanje informacijskega sistema ISARR za obdobje 2007–2010. Opis ukrepov in 
predvideni roki so vključeni v dokument organa upravljanja z dne 9. novembra 2007. 

EK ocenjuje naknadno revizijsko misijo kot »sprejemljivo zagotavljanje« in priporoča 
slovenskim organom naslednje dva nadaljnja ukrepa: 

 Slovenski organi morajo predložiti pripombe na ugotovitve iz tega poročila v dveh 
mesecih od datuma, ko bo to poročilo poslano v slovenščini, in izvesti priporočila do 
30. junija 2008. 

 Dokončni sklepi revizije in morebitni finančni popravki, ki bi izhajali iz njih, bodo 
oblikovani po preučitvi informacij, ki jih bodo poslali slovenski organi. 

 
OU za strukturne sklade, je dne 31. avgusta 2007 prejel od EK, Generalnega direktorata za 
regionalno politiko, poročilo v slovenskem jeziku o revizijski misiji projektov ESRR, ki je 
potekala v Ljubljani od 12. do 16. marca 2007. Revizijsko poročilo navaja začasne 
ugotovitve, sklepe in priporočila revizorjev EK, in sicer: 
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 Za nekatere projekte revizijska sled ni bila pregledna, zato uskladitev ni mogoča ali 
povzroča težave. To je v glavnem zato, ker posredniški organi ne informirajo na 
ustrezen način KU in/ali KP o popravkih, izvedenih na podlagi 4. člena, pregledih in 
končnih zneskih upravičenih izdatkov, sprejetih in prijavljenih EK. 

 OU bi moral zagotoviti, da na vseh ravneh sistema obstaja ustrezna revizijska sled, od 
KU do EK. Kakršne koli razlike pri usklajevanju, nastale zaradi popravkov, izvedenih 
v zahtevkih za plačila izdatkov, bi morale biti jasno dokumentirane v pisni obliki in 
dokazilo bi bilo treba hraniti kot del revizijske sledi. Za projekte s tovrstnimi 
pomanjkljivostmi je treba Komisiji zagotoviti uskladitev. 

OU je 4. decembra 2007 podal odziv in pripombe na omenjeno revizijsko poročilo. 
 
8. novembra 2007 je OU prejel obvestilo EK (Generalnega direktorata za regionalno 
politiko), da je Komisija končala revizijo javnih naročil za izbrane projekte kohezijske 
politike in projekte ESRR (program 2003SI161DO001). Komisija ni ugotovila nobenih 
nepravilnih izdatkov, zato niso bili potrebni nobeni finančni popravki. Revizija se je s tem 
zaključila. OU je o tem obvestil vse pristojne organe. 
 
 
Revizija Evropskega računskega sodišča 
 
ERS v letu 2007 na OU ni izvedel nobene revizijske misije. OU je 8. marca 2007 prejel 
revizijsko poročilo za revizijo za ESS, ki jo je ERS izvedlo v septembru 2006. Revizorji ERS 
so revizijo izvajali na vseh institucijah vključenih v izvajanje ESS, t.j. na OU, PO, UNP, pri 
NPP in pri KU. Revizijo so opravili v dveh delih: prvi del je bil namenjen preverjanju sistema 
upravljanja in nadzora, drugi del pa desetim izbranim projektom, ki so bili vključeni v 
zahtevek za plačilo, poslan EK 18. januarja 2006. Drugi del revizije je potekal od 18. do 27. 
septembra 2006. V prvem delu revizije, t.j. v tednu od 4. do 8. septembra 2006, so revizorji 
posebno pozornost namenili dokumentom, ki se vsakodnevno uporabljajo pri delu: relevantna 
slovenska in EU zakonodaja, navodila, priročniki, opisi del in nalog, kontrolni listi OU. ERS 
v končnem revizijskem poročilu navaja naslednje ugotovitve oziroma ugotovljene napake po 
projektih: 

 neutemeljena uporaba pavšalov, odhodki niso ustrezno utemeljeni, prekinitev 
revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske kode (za 
projekt 06 P R2 SEP 2123-01). 

 Prekinitev revizijske sledi (za projekt 06 P R2 SEP 2123-02). 
 Prekinitev revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske 

kode, neutemeljena razporeditev režijskih stroškov (za projekt 06 P R2 SEP 2123-03). 
 Prekinitev revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske 

kode, odhodki niso utemeljeni (za projekt 06 P R2 SEP 2123-04). 
 Prekinitev revizijske sledi, ni zadostnega projektnega računovodstva/računovodske 

kode, previsoko financiranje, odhodki niso ustrezno utemeljeni (za projekt 06 P R2 
SEP 2123-05). 

 Pogodbe s trenerji preveč splošne (za projekt 06 P R2 SEP 2123-09). 
 Previsok strošek potrebščin, nepravilna obravnava dohodka (za projekt 06 P R2 SEP 

2123-10). 
ERS v končnem revizijskem poročilu navaja naslednje ugotovitve oziroma ugotovljene 
napake na ravni sistemov: 

 Kljub teoretični ločitvi funkcij med posredniškim telesom in neposrednim 
uporabnikom proračuna, kot je določeno v Uredbi o izvajanju strukturnih skladov, se v 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 159

praksi pristojnosti obeh teles prekrivajo, zaradi česar je sistem zapleten in manj jasen, 
zmanjšana pa je tudi njegova uspešnost. 

 Zavod RS za zaposlovanje opravi 100% pregledov vseh dokumentov, ki jih predložijo 
nižje ravni v sistemu (končni prejemniki). Ti pregledi zajemajo samo teoretično 
preverjanje dokumentov - Zavod pregleda samo pavšalne zneske, za katere račun 
izstavijo končni prejemniki, za resnične odhodke se ne izvaja nobena revizija. Zavod 
izvede preglede na kraju samem samo takrat, ko teoretično preverjanje nakazuje, da 
morda obstaja težava. MDDSZ svoje preglede izvaja samo na ravni končnega 
upravičenca (pregled dokumentacije), na ravni končnega prejemnika pa ne. Pregledi se 
ne izvajajo v zvezi z resničnimi odhodki. V času revizije je bilo samo 0.28% ukrepov 
MDDSZ pregledanih na kraju samem, zato po členu 4 Uredbe št. 438/2001 pregledi, 
ki jih izvaja Zavod, niso sprejemljivi. 

 Za ukrep 2.1 je končni upravičenec Zavod, končni prejemniki pri tem ukrepu so lahko 
posamezniki ali ponudniki storitev. V slednjem primeru Zavod podpiše pogodbo s 
končnimi prejemniki (ponudniki usposabljanja). Ta pogodba vključuje znesek, ki ga 
bo Zavod plačal za storitev (usposabljanje). Ta znesek je pavšalno plačilo in ni 
povezan z dejanskimi stroški, ki jih ima ponudnik pri izvajanju storitve. Ta pavšalni 
znesek je vključen v zahtevek, poslan Komisiji za plačilo iz ESS. Poleg tega se zaradi 
upravnih napak na ravni Zavoda v primeru dveh projektov ne ujemajo evidence teh 
pavšalnih plačil na ravni končnega upravičenca in na ravni končnih prejemnikov. Za 
enega od projektov je bilo prejeto pojasnilo. Zato je prišlo do dvojne prekinitve 
revizijske sledi. 

 Teoretično so bili uvedeni zadostni postopki izterjave. Vendar do sedaj ni bilo 
nobenega poročanja o izterjavah, saj so bili vsi relevantni primeri rešeni, preden so bili 
s tem povezani odhodki prijavljeni Komisiji. 

 V skladu s členom 10 Uredbe št. 438/2001 je za izvajanje pregledov ESS pristojen 
Urad RS za nadzor proračuna. Urad ni začel izvajati pregledov iz člena 10, zato je 
pokritost 0%. Urad namerava s pregledi začeti šele v drugi polovici leta 2006. To 
pomeni, da funkcije pregledov iz člena 10, s kateri se preverja uspešnost 
vzpostavljenih sistemov upravljanja in nadzora ter pravilnost izjav o odhodkih, ki jih 
zagotavljajo ti sistemi, niso izpolnjene. Izvajanje pregledov ni enakomerno 
razporejeno čez celotno zadevno obdobje, raven 5% pa bo dosežena prepozno, da bi to 
imelo kakršenkoli preventiven učinek. 

 Izvajanje pregledov po členu 10 se še ni začelo. Pravilnega izvajanja člena 11 ni 
mogoče preveriti in ni povratnih informacij, kot jih predvideva člen 12. 

 Telo pristojno za izdajo izjave ob zaključku pomoči, je Urad RS za nadzor proračuna. 
Čeprav Urad RS za nadzor proračuna izpolnjuje zahteve glede neodvisnosti, svojega 
dela v zvezi z izjavo ob zaključku pomoči ni začel. Z delom namerava začeti šele na 
koncu programa. Tako tudi ni bilo mogoče preveriti skladnosti nadzora z mednarodno 
sprejetimi revizijskimi standardi. 

 Urad RS za nadzor proračuna namerava začeti s pregledi sistemov upravljanja in 
nadzora šele na koncu programa. To bo verjetno povzročilo "višek" delovne 
obremenitve na koncu in ne omogoča uvedbe korektivnih ukrepov med izvajanjem 
programa. 

 
 
Povzetek ugotovljenih problemov in aktivnosti za rešitev 
 
Izvajanje SS v letu 2007 je - po oceni OU uspešno, saj so bila razpisana in dodeljena vsa 
razpoložljiva sredstva v okviru EPD 2004-2006, bistveno so se povečala tudi izplačila iz 
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proračuna in priprava zahtevkov za povračilo. Pomembno pa je tudi dejstvo, da je Slovenija v 
letu 2007 na vseh skladih v okviru EPD izpolnila "n+2 pravilo". 
 
S prenosom funkcij PT za ESRR in ESS na OU, je odpravljena raven koordinacije, kar je v 
letu 2007 bistveno prispevalo k odzivnosti, učinkovitosti in transparentnosti sistema in se je 
izkazalo kot pozitiven ukrep pri izvajanju. V postopku so bile uvedene tudi poenostavitve - 
skrajšanje postopkov pri potrjevanju ISU na PS, ki so prispevale k optimizaciji postopkov 
znotraj sistema.  
 
Ne glede na bistveno izboljšanje črpanja sredstev v zadnjih mesecih leta 2005, je bila že v 
začetku leta 2006 sprejeta odločitev za sprejetje dodatnih ukrepov za optimizacijo črpanja 
sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe. S sklepom Vlade RS so 
bile posameznim NPP povečane pravice porabe v skupni višini približno 15%. Tako so bila 
dodatna sredstva preusmerjena na tista področja, kjer so projekti pripravljeni in sposobni hitre 
in učinkovite izvedbe. 
 
Na osnovi analiz, opravljenih v letu 2007, OU še vedno ugotavlja določene težave pri 
izvajanju SS in sicer: 
- institucijam, vključenim v izvajanje SS, še vedno predstavlja probleme izvajanje kontrol po 

4. členu Uredbe Komisije (ES) št. 438/01;  
- hkratno upoštevanje EU zakonodaje ter slovenske zakonodaje na področju finančnega 

poslovanja; 
- pomanjkanje zadostnega števila strokovno usposobljenega kadra; 
- razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP v triletnem obdobju, s čimer bo 

vzpostavljeno ustrezno okolje za nemoteno delovanje in decentralizacijo uporabe sistema 
ISARR-SP v finančni perspektivi 2007-2013. 

 
Za reševanje ugotovljenih težav in v izogib morebitnim novim, pa so bile v letu 2007 izvajane 
številne aktivnosti, in sicer: 

- okrepljeno sodelovanje in komunikacija med vsemi, v izvajanje SS vključenimi 
institucijami (organom upravljanja, plačilnim organom, Uradom RS za nadzor 
proračuna in resornimi ministrstvi); 

- redni tedenski sestanki na operativni ravni – aktivno reševanje vseh odprtih težav pri 
izvajanju 

- redni tedenski sestanki ministrov, vključenih v izvajanje - intervencijsko in fleksibilno 
izvajanje vseh aktivnosti in sprotno spremljanje napredka pri črpanju; 

- tedensko spremljanje stanja plačil in posredovanih zahtevkov za plačila iz EU s strani 
PO in poročanje na operativni in ministrski ravni; 

- mesečno spremljanje stanja izvajanja s strani OU in poročanje pristojnim ministrom 
ter predsedniku vlade;  

- preverjanje na kraju samem;  
- določanje skrajnih rokov za posredovanje ZZP s ciljem pospeševanja aktivnosti; 
- natančnejše definiranje upravičenih stroškov; 
- številna izobraževanja kadrov doma in v tujini;  
- dodatno zaposlovanje na področju kontrol v okviru TP;  
- boljša promocija in informiranje o strukturnih skladih; 
- sodelovanje in izmenjave izkušenj z državami članicami. 
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Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe 
 
Načrti za prihodnje izvajanje se nanašajo na zaključevanje obstoječih projektov in programov 
in na zaključevanje programskega obdobja 2004-2006. Tako je OU marca 2007 pripravil 
Navodila za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije in novembra še 
Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku 
pomoči. 
 
V letu 2008 bo ISARR-SP na osnovi izdelane projektne in investicijske dokumentacije za 
razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR-SP v triletnem obdobju vzpostavil 
ustrezno okolje za nemoteno delovanje in decentralizacijo uporabe sistema ISARR-SP v 
finančni perspektivi 2007-2013. 
 
 

7 ODOBRENI PROJEKTI  
 
Za izpis projektov po posameznih ukrepih po kodah iz Uredbe Komisije (ES) št. 438/01, 
(Priloga 2). 
 

8 KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŽENIH 
REZULTATOV 

 
Zaradi kratkega programskega obdobja RS ne bo deležna dodelitve rezerve na podlagi 
doseženih rezultatov. 
 

9 NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN 
GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV 
 
RS v programskem obdobju 2004-2006 ni deležna prispevka SS za velike projekte in ne 
uporablja globalnih nepovratnih sredstev. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Sklepi 6. seje NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 
 
Seja NO v 
letu 2007 

NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2007 

 
6. redna seja 
 
13.6.2007 – 
Nova Gorica 
 

Na 6. redni seji NO 13.6.2007 v Novi Gorici je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pozdravni nagovor in potrditev dnevnega reda  
2. Potrditev osnutka zapisnika 5. seje Nadzornega odbora EPD 
3. Potrditev osnutka Letnega poročila za leto 2006 
4. Predstavitev izvajanja Enotnega programskega dokumenta za leto 2004-2006  

1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
2. prednostna naloga: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje 
3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva  
4. prednostna naloga: Tehnična pomoč 
5.  Finančna realizacija izvajanja EPD: MF, Plačilni organ 

6.  Finančni nadzor strukturnih skladov: opravljeno delo v letu 2006 in plan za 
leto 2007: Urad RS za nadzor proračuna, MF 

5. Predstavitev projektov Goriške regije 
1.  prednostna naloga ESRR: Kajakaški center Solkan 
2.  prednostna naloga ESS: HIT d.d. 
3. prednostna naloga EKUJS & FIUR: MIP d.d. 

6. Razno 
 

Sprejeti sklepi 6. redne seje NO 13.6.2007 v Novi Gorici: 
 
Sklep št. 1: NO potrdi zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila 7.6.2006 na 
Mokricah.   
 
Sklep št. 2: NO potrdi Letno poročilo za leto 2006 o izvajanju Enotnega programskega 
dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006. Nadzorni odbor pooblašča organ 
upravljanja, da v poročilo vnese vse relevantne pripombe sprejete v razpravi in da pred 
pošiljanjem poročila Evropski komisiji izvede redakcijske popravke ter poročilo posreduje 
Komisiji v določenem roku: to je najkasneje do 30.6.2007. 
 
Sklep št. 3: NO potrdi spremembe Programskega dopolnila in Priloge 2: Merila za izbor 
projektov/programov, financiranih iz sredstev strukturnih skladov v okviru EPD 2004-2006, ki 
jih je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo in zadolži organ upravljanja, da v čistopis gradiva 
vnese spremembe in redakcijske popravke. 
 
Sklep št. 4: NO daje soglasje k podaljšanju roka za zaključek projektov in pridobitev ustreznih 
uporabnih dovoljenj za projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa Turistična 
infrastruktura III – ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga je predlagalo 
Ministrstvo za gospodarstvo. Predvideni rok 15.9.2007 se podaljša za 6 mesecev. Skladno s 
tem, končni upravičenec s prejemniki sredstev sklene ustrezne anekse k pogodbam. 
 
Sklep št. 5: NO potrdi spremembe Programskega dopolnila in Priloge 1: Podrobnejši kazalniki 
za spremljanje izvajanja programskega dopolnila RS 2004-2006, ki jih je predlagalo Ministrstvo 
za šolstvo in šport in zadolži organ upravljanja, da v čistopis gradiva vnese spremembe in 
redakcijske popravke. 
 
Ad. Sklep št. 1: 5. redna seja NO EDP je potekala 7.6.2006 na Mokricah, osnutek zapisnika pa 
je bil posredovan članom z vabilom na sejo 29. maja 2007. V skladu s Poslovnikom je osnutek 
zapisnika potrjen. 
 
Ad. Sklep št. 2: V skladu s 37. členom Uredbe Sveta (ES) 1260/1999 je NO pregledal in 
odobril LP 2006 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006.  OU je po pooblastilu 
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NO posredoval LP 2006 o izvajanju Evropski Komisiji 28.6.2007 (št. 3083-8/2007-3). Na 
poslano poročilo je OU s strani EK prejel pripombe 1. oktobra 2007 (št. 3083-10/2007-17) in je 
5. novembra 2007 poslal odgovor (št. 3083-10/2007-18), v katerem so bile pripombe 
pojasnjene. Službe Komisije so Letno poročilo 2006 pozitivno ocenile, saj je OU posredoval 
zahtevane dodatne informacije in pojasnila, ki so bila obravnavane na formalnem letnem 
sestanku z EK 5. decembra 2007 v Ljubljani v skladu v skladu s 34. členom Uredbe Sveta (ES) 
št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih. 
 
Ad. Sklep št. 3: Obrazložitev sprememb PD in Priloge 2: Merila za izbor projektov/programov, 
financiranih iz sredstev strukturnih skladov v okviru EPD 2004-2006, ki jih je predlagalo 
Ministrstvo za gospodarstvo. Predlagano spremembo je PS ESRR potrdil na svoji 21. redni seji 
19.4.2006. 
 
Obrazložitev sprememb PD (str. 25-28) MG-DPK: predlogi sprememb PD v okviru ukrepa 1.3 
se nanaša predvsem na instrument 1.3.2 in sicer na potek državne garancijske sheme. Ta je 
potekla 31.12.2006, zato so morali priglasiti novo shemo. Na podlagi predloga Evropskega 
združenja za garancijske sheme so se odločili, da bodo priglasili »de-minimis« shemo. Podlaga 
za priglasitev je »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2007 - 2013«, v katerem se vsebina instrumenta 1.3.2 nanaša na poglavje 4.2. Spodbujanje 
investicijskih vlaganj malih in srednje velikih podjetij z dolžniškimi viri. 
Za spremembo definicije MSP so se odločili zaradi težav s 55. členom Zakona o gospodarskih 
družbah, ki govori, da se med velika podjetja štejejo vsa podjetja, ki morajo izdelati 
konsolidirano letno poročilo, kamor spadajo tudi nekatera mikro, mala in srednje velika 
podjetja. Zaradi tega so se odločili uporabiti Uredbo Evropske komisije št. 364/2004, ki se 
sklicuje na Priporočilo Evropske komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, 
majhnih in srednje velikih podjetij. Po oceni števila podjetij na podlagi definicije kot jo navaja 
ZGD in Uredbe Komisije se pojavi bistvena razlika pri številu velikih podjetij: po ZGD je 
takšnih 755 podjetij, ob upoštevanju kriterijev iz 2. člena Priloge I Uredbe pa je velikih podjetij 
v Sloveniji 284. 
Za definicijo mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo merila iz Uredbe Komisije 
(ES) št. 70/2001, z dne 12.1.2001 in št. 364/2004 z dne 25.2.2004 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja. 
 
Ad. Sklep št. 4: NO daje soglasje k podaljšanju roka za zaključek projektov in pridobitev 
ustreznih uporabnih dovoljenj za projekte, sofinancirane v okviru javnega razpisa Turistična 
infrastruktura III – ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga je predlagalo 
Ministrstvo za gospodarstvo. Predvideni rok 15.9.2007 se podaljša za 6 mesecev. Skladno s 
tem, končni upravičenec s prejemniki sredstev sklene ustrezne anekse k pogodbam. 
Obrazložitev MG-DT za predlog za soglasje za podaljšanja roka za zaključek projektov 
sofinanciranih v okviru javnega razpisa turistične infrastrukture III - ukrep 1.2.: Na razpisu so 
bili potrjeni štirje projekti in sicer: Hotel Palace, Terme Laško, Rimske terme in Terme Ptuj, ki 
so se prijavili na javni razpis, ki je bil odprt februarja 2006, pogodbe so se sklepale v avgustu 
2006. V skladu z razpisom je bilo predvideno, da bi se projekti zaključili 15.9.2007, vendar pa 
glede na to, da gre za turistične projekte, pri katerih lahko pride do odstopanj glede na 
predvidene terminske plane zaradi velikosti in obsežnosti investicij ter dejstva, da se nekateri 
nanašajo na obnovo kulturne dediščine, je MG podalo predlog, da se predviden rok za zaključek 
projektov podaljša za šest mesecev. Rok za zaključek investicij in pridobitev ustreznih dovoljenj 
se podaljša za šest mesecev, vendar pa to ne vpliva na zaključek sofinanciranja, ki bo skladno s 
pogodbami zaključeno z 15.9.2007. V skladu s tem predlogom bo MG v okviru veljavnih 
zakonskih podlag sklenil ustrezne anekse k pogodbam s KP (končnimi prejemniki). 
 
Obvestilo o prilagoditvi Programskega dopolnila EPD za programsko obdobje 2004-2006, 
ki je bilo potrjeno na 6. redni seji 13. junija 2007 Nadzornega odbora za EPD RS za programsko 
obdobje 2004-2006 je bilo posredovano EK 28.6.2007 (št. 3083-8/2007-4).  

EK je 13.11.2007 poslala Potrdilo sprememb in prilagoditev PD (2003SI161DO001 Single 
Programming Document Slovenia – modified Programme Complement – št. 3083-10/2007-19). 
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Priloga 2: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001) 
 
Šifra projekta Delež Šifra in naziv področja 

EPD06.1.1.01.001     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.002     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.003     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.004     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.005     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.006     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.007     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.008     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.009     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.010     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.011     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.012     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.013     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.014     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.015     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.016     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.017     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.018     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.019     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.020     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.021     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.022     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.023     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.024     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.025     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.026     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.027     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.028     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.029     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.030     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.031     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.032     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.033     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.034     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.035     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.036     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.037     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.038     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.039     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.040     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.041     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.042     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.043     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.044     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.045     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.046     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.047     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.048     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.049     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.050     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.051     100.0 
18         Raziskave, tehnološki razvoj in 
inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.052     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.053     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.054     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.055     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.056     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.057     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.058     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.059     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.060     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.061     100.0 
181        Raziskovalni projekti na 
univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.02.001     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.1.02.002     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.1.03.001     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.002     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.003     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.004     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.005     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.006     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.007     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.008     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.009     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.010     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.011     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.012     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.013     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.014     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.015     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.016     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.017     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.018     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.019     100.0 414        Inovativne dejavnosti 
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EPD06.1.1.03.020     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.021     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.022     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.023     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.024     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.025     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.026     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.027     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.028     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.029     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.035     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.036     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.037     100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.2.01.001     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.003     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.004     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.005     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.006     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.008     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.010     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.011     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.012     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.014     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.015     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.016     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.017     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.018     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.019     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.020     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.021     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.022     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.023     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.024     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.025     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.026     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.001     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.002     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.003     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.004     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.005     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.006     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.007     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.008     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.009     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.001     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.002     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.003     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.004     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.005     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.3.01.001     100.0 

163        Storitve svetovanja za 
podjetništvo (informacije, načrtovanje, 
svetovanje, trženje, vodenje, 

internacionalizacija, izvoz, upravljanje z 
okoljem, nakup tehnologij) 

EPD06.1.3.02.001     100.0 
16         Pomoči za mala in srednje velika 
podjetja ter obrt 

EPD06.1.3.03.001     100.0 
16         Pomoči za mala in srednje velika 
podjetja ter obrt 

EPD06.1.3.04.001     100.0 
16         Pomoči za mala in srednje velika 
podjetja ter obrt 

EPD06.1.4.01.001     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.002     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.003     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.004     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.005     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.006     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.007     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.008     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.009     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.010     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.011     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.012     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.013     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.014     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.015     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.016     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.017     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.018     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.019     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.020     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.021     100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.02.001     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.002     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.003     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.004     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.005     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.006     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.007     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.008     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.03.001     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.03.002     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.03.003     100.0 
183        Infrastruktura za raziskovanje, 
tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.04.001     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.002     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.003     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.004     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.005     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.05.001     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.002     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.003     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.004     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.005     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 
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EPD06.1.4.05.006     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.007     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.008     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.009     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.010     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.011     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.012     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.013     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.014     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.015     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.016     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.017     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.018     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.019     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.020     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.021     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.022     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.023     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.05.024     100.0 
32         Telekomunikacijska 
infrastruktura in informacijska družba 

EPD06.1.4.06.001     100.0 
175        razvoj turistične infrastrukture v 
lasti občin 

EPD06.1.4.06.002     100.0 
175        razvoj turistične infrastrukture v 
lasti občin 

EPD06.1.4.09.001     100.0 314        Letališča 

EPD06.1.4.10.001     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.002     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.003     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.004     100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.005     100.0 
175        razvoj turistične infrastrukture v 
lasti občin 

EPD06.1.4.10.006     100.0 
175        razvoj turistične infrastrukture v 
lasti občin 

EPD06.1.4.10.007     100.0 
175        razvoj turistične infrastrukture v 
lasti občin 

EPD06.2.1.01.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.02.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.03.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.04.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.05.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.06.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.07.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.08.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.09.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.10.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.11.001     100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.2.01.001     100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.03.001     100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.04.001     100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.05.001     100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.06.001     100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.07.001     100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.08.001     50.0 
21         Aktivne politike trga dela 
22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.10.001     50.0 
21         Aktivne politike trga dela 
22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.11.001     100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.3.01.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.01.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.003     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.004     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.02.005     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.03.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.03.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.04.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.04.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.04.003     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.04.004     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.05.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.05.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.06.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.06.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.003     100.0 
23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
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vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.004     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.005     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.006     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.07.007     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.08.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.08.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.09.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.09.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.10.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.10.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.11.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.11.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.12.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.13.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.13.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.003     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.004     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.14.005     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.3.15.001     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.15.002     100.0 

23         Razvijanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ni 
vezano na poseben sektor (posamezniki, 
podjetja)  

EPD06.2.4.01.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.02.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.03.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.04.001    100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.05.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.06.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.07.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.08.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.09.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.10.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.2.4.11.001     100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 
podjetniška dejavnost, inovacije, 
informacijska in komunikacijska 
tehnologija 

EPD06.3.1.01.001     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.002     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.003     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.004     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.005     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.006     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.007     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.008     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.009     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.010     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.001     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.002     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.003     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.005     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.006     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.007     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.009     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 
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EPD06.3.1.02.010     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.011     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.012     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.013     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.014     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.015     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.016     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.017     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.001     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.002     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.003     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.004     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.005     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.006     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.007     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.008     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.001     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.002     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.003     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.004     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.005     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.006     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.007     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.008     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.009     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.010     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.011     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.012     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.013     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.014     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.015     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.016     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.017     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.018     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.019     100.0 
114        Izboljšanje predelave in trženja 
kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.2.01.001     100.0 
111        Investicije v kmetijska 
gospodarstva 

EPD06.3.2.02.001     100.0 
111        Investicije v kmetijska 
gospodarstva 

EPD06.3.2.03.001     100.0 
111        Investicije v kmetijska 
gospodarstva 

EPD06.3.2.04.001     100.0 
111        Investicije v kmetijska 
gospodarstva 

EPD06.3.3.01.001     100.0 

1307       Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 
raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na podeželju 

EPD06.3.3.02.001     100.0 
1307       Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 

raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na podeželju 

EPD06.3.3.03.001     100.0 

1307       Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 
raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na podeželju 

EPD06.3.3.04.001     100.0 

1307       Razširitev kmetijskih ali 
sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 
raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 
dodatnih prihodkov na podeželju 

EPD06.3.4.01.001     100.0 12         Gozdarstvo 

EPD06.3.4.02.001     100.0 12         Gozdarstvo 

EPD06.3.4.03.001     100.0 12         Gozdarstvo 

EPD06.3.5.01.001     100.0 
1304       Trženje kakovostnih kmetijskih 
izdelkov 

EPD06.3.5.02.001     100.0 
1304       Trženje kakovostnih kmetijskih 
izdelkov 

EPD06.3.5.03.001     100.0 
1304       Trženje kakovostnih kmetijskih 
izdelkov 

EPD06.3.5.04.001     100.0 
1304       Trženje kakovostnih kmetijskih 
izdelkov 

EPD06.3.6.01.001     100.0 
142        Prenova in posodobitev ribiške 
flote 

EPD06.3.6.02.001     100.0 
142        Prenova in posodobitev ribiške 
flote 

EPD06.3.6.03.001     100.0 
142        Prenova in posodobitev ribiške 
flote 

EPD06.3.7.01.001     100.0 14         Ribištvo 

EPD06.3.7.02.001     100.0 14         Ribištvo 

EPD06.3.7.03.001     100.0 14         Ribištvo 

EPD06.3.7.04.001     100.0 14         Ribištvo 

EPD06.4.1.01.001     100.0 415        Obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.02.001     50.0 
412        Vrednotenje 
413        Študije 

EPD06.4.1.03.001     100.0 
411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.04.001     100.0 
411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.05.001     100.0 415        Obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.06.001     50.0 
412        Vrednotenje 
413        Študije 

EPD06.4.1.07.001     100.0 
411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.08.001     100.0 
411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.09.001     100.0 415        Obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.10.001     50.0 
412        Vrednotenje 
413        Študije 

EPD06.4.1.11.001     100.0 
411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.12.001 100.0 
412        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

EPD06.4.2.01.001     100.0 415        Obveščanje javnosti 
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EPD06.4.2.02.001     50.0 
412        Vrednotenje 
413        Študije 

EPD06.4.2.03.001     100.0 
411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

EPD06.4.2.04.001     100.0 
411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 
obveščanje javnosti 

 
Vir: ISARR-SP, SVLR, 31.12.2007 
Opomba: upoštevani so celoviti projekti v okviru 1.1 in agregirani podatki v okviru 1.3, 2. PN in 3. PN (3.2-3.7)



Priloga 3: Tabela državnih pomoči 
 
Spodnja tabela prikazuje podatke, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s pravili državnih 
pomoči ES za vsak ukrep EPD, kot zahtevajo uredba in smernice. 
 

Številka ukrepa Naslov sheme državnih pomoči ali 
priložnostne državne pomoči(°) 

Številka 
državne pomoči 

(*) 

Navedba pisma 
potrditve (*) 

Trajanje 
sheme (*) 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti 2002-
2006 

0002-5715334-
2002 
SI 7/2002 
SI 8/2004 
(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  
 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Raziskave in razvoj 0005-5228018-
2000/I  in 
0005-5228018-
2000/I 
 
SI 4/2004 

 vmesni seznam  
 
EC, 9.7.2004  

31.12.2003 
 
 
 
31.12.2008 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Regionalna shema državnih pomoči 0004-5715334-
2001/4 
SI 18/2002 

Seznam Pogodb 31.12.2006 

1.1 Pospeševanje razvoja 
inovacijskega okolja 

Državne pomoči, ki se ne bodo 
dodelile na osnovi zgornjih shem, 
bodo skladne s pravilom De minimis

   

1.2 Spodbujanje razvoja 
turističnih destinacij 

Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti 2002-
2006 

0002-5715334-
2002 
SI 7/2002 
 
SI 8/2004 
(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  
 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.2 Spodbujanje razvoja 
turističnih destinacij 

Regionalna shema državnih pomoči 0004-5715334-
2001 
SI 18/2002 

Seznam Pogodb 31.12.2006 

1.2 Spodbujanje razvoja 
turističnih destinacij 

Državne pomoči, ki se ne bodo 
dodelile na osnovi zgornjih shem, 
bodo skladne s pravilom De minimis

   

1.3 Izboljšanje 
podpornega okolja za 
podjetništvo  

Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti 2002-
2006 

0002-5715334-
2002 
SI 7/2002 
 
SI 8/2004 
(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  
 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.3 Izboljšanje 
podpornega okolja za 
podjetništvo 

Državna garancijska shema 2003-
2006 

0007-5715334-
2003 
SI 8 2003 
 
SI 9 2004 

Vmesni seznam 
 
EC, 29.12.2003 
EC, 13.8.2004 
(potrjena 
dopolnitev) 

31.12.2006 

1.3 Izboljšanje 
podpornega okolja za 
podjetništvo 

Državne pomoči, ki se ne bodo 
dodelile na osnovi zgornjih shem, 
bodo skladne s pravilom De minimis 

   

1.4 Gospodarska 
infrastruktura in javne 
storitve 

Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom De 
minimis. 

   

2.1 Razvoj in krepitev 
aktivnih politik trga dela 

Programi zaposlovanja 
Programi usposabljanja, 

SI 2/2004  
SI 1/2004  
 

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 

31.12.2006 
 



Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 171

spremenjena od 7.3.2006 spada pod 
skupinsko izjemo (block exemption), 
EC obveščena 7.3.2006 

XT 15 / 2006 za 
(št. skupinske 
izjeme za 
usposabljanje) 

EC, 7.3.2006 

2.1 Razvoj in krepitev 
aktivnih politik trga dela 

Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom De 
minimis. 

 

  

2.2 Pospeševanje 
socialnega vključevanja 

Programi zaposlovanja  
Programi usposabljanja, 
spremenjena od 7.3.2006 spada pod 
skupinsko izjemo (block exemption), 
EC obveščena 7.3.2006 

SI 2/2004  
SI 1/2004  
XT 15 / 2006 za 
(št. skupinske 
izjeme za 
usposabljanje) 

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 
EC, 7.3.2006 

31.12.2006 

2.2 Pospeševanje 
socialnega vključevanja 

Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom De 
minimis. 

 

  

2.3 Vseživljenjsko učenje Programi zaposlovanja  
Programi usposabljanja, 
spremenjena od 7.3.2006 spada pod 
skupinsko izjemo (block exemption), 
EC obveščena 7.3.2006 
 

SI 2/2004  
SI 1/2004  
XT 15 / 2006 za 
(št. skupinske 
izjeme za 
usposabljanje) 

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 
EC, 7.3.2006 

31.12.2006 

2.3 Vseživljenjsko učenje Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom De 
minimis. 

 

  

2.4 Spodbujanje 
podjetništva in 
prilagodljivosti 

Programi zaposlovanja  
Programi usposabljanja, 
spremenjena od 7.3.2006 spada pod 
skupinsko izjemo (block exemption), 
EC obveščena 7.3.2006 
 

SI 2/2004  
SI 1/2004  
XT 15 / 2006 za 
(št. skupinske 
izjeme za 
usposabljanje) 

EC, 13.4.2003 
EC, 9.7.2004 
(dopolnitev) 
EC, 7.3.2006 

31.12.2006 

2.4 Spodbujanje 
podjetništva in 
prilagodljivosti 

Državna pomoč, ki ne bo dodeljena 
v okviru zgoraj navedene državne 
pomoči, bo skladna s pravilom De 
minimis. 

 

  

3.1 Izboljšanje predelave 
in trženja kmetijskih 
proizvodov 

Dejavnosti povezane s predelavo in 
trženjem proizvodov iz Priloge I 
(***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004  

31.12.2006 

3.2 Naložbe v kmetijska 
gospodarstva 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo,  
iz Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.3 Diverzifikacija 
kmetijskih dejavnosti in 
dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu  

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 
predelavo in trženjem proizvodov iz 
Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.3 Diverzifikacija 
kmetijskih dejavnosti in 
dejavnosti, ki so blizu 
kmetijstvu 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 
predelavo in trženjem proizvodov, ki 
niso v Prilogi I – Državne pomoči, 
dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo 
skladne s pravilom De minims (**) 

   

3.4 Naložbe v gozdove za 
izboljšanje gospodarske 
in ekološke vrednosti 
gozdov 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 
predelavo in trženjem proizvodov iz 
Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.5 Trženje kakovostnih Dejavnosti povezane z proizvodi iz  2003 SI 161 DO 31.12.2006 
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kmetijskih in živilskih 
proizvodov 

Priloge I (***) 001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

3.5 Trženje kakovostnih 
kmetijskih in živilskih 
proizvodov 

Dejavnosti, ki niso iz Priloge I – 
Državne pomoči, dodeljene v okviru 
tega ukrepa, bodo skladne s 
pravilom De minims (**) 

 

  

3.6 Posodobitev 
obstoječih plovil in mali 
priobalni ribolov 

Ukrep je odobren s tretjim 
odstavkom 4. člena Odločbe 
Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi 
enotnega programskega dokumenta 
za strukturno pomoč Skupnosti v 
okviru cilja 1 v Sloveniji. 

 

2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.7 Ribogojstvo, 
predelava in trženje 

Ukrep je odobren s tretjim 
odstavkom 4. člena Odločbe 
Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi 
enotnega programskega dokumenta 
za strukturno pomoč Skupnosti v 
okviru cilja 1 v Sloveniji. 

 

2003 SI 161 DO 
001- K(2004) 
2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

 
»Opomba: Skladno s svojimi dolžnostmi iz člena 34(1)(g) Uredbe Sveta št. 1260/1999 OU posodablja zgornjo tabelo 
o državnih pomočeh in obvešča Komisijo o morebitnih spremembah. 
V primeru uvedbe nove sheme državne pomoči ali priložnostne pomoči je potrebno pomoč prilagoditi z uradnim 
sklepom Komisije. 
Člen 4 sklepa Komisije, ki potrjuje sedanji program (suspenzivna klavzula, ki zadeva državne pomoči) se nanaša na 
ukrepe, ki vsebujejo državne pomoči, ki je predmet ustreznih ukrepov ali pa še ni bila odobrena s strani Komisije.« 

 
(*) Uradno obvestilo o podaljšanju sheme državnih pomoči do (najmanj) konca leta 2006 bo izdano najkasneje do 

konca leta 2003. Če pride do zamud pri procesu obveščanja, bo pomoč v okviru teh ukrepov dodeljena skladno 
s pravilom De minimis. 

(**) Pomoč bo dodeljena v skladu s pravilom “De minimis”. Pravilo De minimis se ne upošteva za aktivnosti 
povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o Evropski Uniji. 

(***) Skladno s Prilogo IV k členu 22 Pristopne pogodbe (TA), se sheme pomoči in posamezne pomoči, ki so 
dodeljene aktivnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo in trženjem proizvodov, naštete v Prilogi I 
Pogodbe ES, in ki so izvedene v državah članicah pred datumom pristopa ter so še vedno uporabne po tem 
datumu, upoštevajo kot »obstoječe pomoči« v smislu člena 88(1) Pogodbe ES. Ukrep je upoštevan kot 
»obstoječa« pomoč na podlagi Pristopne pogodbe (TA) in tretjega odstavka 4. člena Odločbe Komisije O 
18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v 
Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI 161 DO 001-K(2004) 2122. 
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Priloga 4:  Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za 
vse strukturne sklade 
 
Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 : Structural Fund:  European Regional Development Fund (ERDF) 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 

amount of ERDF-
means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approved 
by EC 

date of receipt on 
PA's account  

reimbursed amount of 
ERDF-means  

    10 % of advance payment     yes 2004-07-06 13.652.347,80 

    6 % of advance payment     yes 2005-03-17 8.191.408,68 

1 2005-06-24 541-05-20/2005/1 626.015,55 834.687,39 yes 2005-08-04 610.632,82 

2 2005-10-27 541-05-10/2004/346 6.517.135,87 9.524.205,05 yes 2005-12-06 6.409.447,00 

3 2005-11-30 541-05-20/2005/9 14.540.782,10 32.613.042,64 yes 2005-12-27 14.648.471,00 

4 2006-02-16 544-7/2006/4 12.760.153,34 47.149.427,04 yes 2006-03-14 12.760.153,00 

5 2006-04-26 544-7/2006/5 5.916.168,87 55.051.256,46 yes 2006-06-02 5.916.169,00 

6 2006-06-20 544-7/2006/7 8.084.642,57 66.144.221,30 yes 2006-09-15 8.084.643,00 

7 2006-09-28 544-7/2006/17 8.369.617,91 77.319.498,55 yes 2006-11-07 8.369.618,00 

8 2006-10-30 544-7/2006/24 7.736.924,15 87.799.792,83 yes 2006-12-04 7.736.924,00 

9 2006-11-27 544-7/2006/27 4.043.072,01 93.192.538,19 yes 2007-01-22 4.043.072,00 

10 2006-12-28 544-7/2006/33 15.862.513,91 114.891.384,21 yes 2007-01-29 15.862.514,00 

11 2007-02-26 544-29/2007/4 5.108.886,62 122.383.605,12 yes 2007-03-28 5.108.887,00 

12 2007-07-20 544-29/2007/9 5.696.641,12 131.798.258,18 yes 2007-08-13 5.696.641,12 

13 2007-11-26 544-29/2007/14  6.568.639,48 141.304.261,61 yes 2008-01-23  6.568.639,48  

              123.659.567,90 

        

      total of advance payment 
received  21.843.756,48 

      total of ERDF-means 
reimbursed 101.815.811,42 

      total 123.659.567,90 

 
Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund:  European Social Fund (ESF) 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 

amount of ESF-
means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approved 
by EC 

date of receipt 
on PA's account  

reimbursed amount of 
ESF-means  

    10% of advance payment     yes 2004-07-07 7.563.598,60 

    6% of advance payment     yes 2005-03-16 4.538.159,16 
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1 2005-07-22 541-05-20/2005/3 2.348.803,89 3.131.738,51 yes 2005-08-25 2.348.803,82 

2 2005-10-27 541-05-10/2004/345 2.821.503,82 6.898.743,40 yes 2005-11-23 2.821.503,80 

3 2006-01-20 544-5/2006/13 2.721.427,97 10.527.314,09 yes 2006-02-14 2.721.427,97 

4 2006-04-26 544-7/2006/6 2.489.210,25 13.846.261,12 yes 2006-05-29 2.489.210,25 

5 2006-06-30 544-7/2006/8 3.246.248,04 18.174.591,91 yes 2006-08-07 3.246.248,04 

6 2006-09-29 544-7/2006/18 1.710.369,25 20.455.084,29 yes 2006-10-30 1.710.369,25 

7 2006-10-30 544-7/2006/23 858.589,16 21.599.869,85 yes 2006-12-07 858.589,15 

8 2006-11-28 544-7/2006/28 2.661.106,15 25.148.011,43 yes 2007-01-24 2.661.106,15 

9 2007-07-16 544-8/2007/222 9.306.180,52 37.555.752,28 yes 2007-09-19 9.306.180,55 

 10 2007-12-27  544-29/2007/15  9.102.327,24 49.692.543,04 yes 2008-02-01 9.102.326,71 

       49.367.523,45 

        

     total of advance payment 
received  12.101.757,76 

     total of ESF-means reimbursed 37.265.765,69 

      total 49.367.523,45 

 
Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund:  European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) 
- Guidance Section 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 
amount of 

EAGGF-means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approve
d by EC 

date of receipt on 
PA's account  

reimbursed amount of 
EAGGF-means  

    10 % of advance payment     yes 2004-09-07 2.356.909,00 

    6% of advance payment     yes 2005-08-08 1.414.145,00 

1 2005-10-25 541-05-10/2004/339 200.899,65 401.799,30 yes 2005-11-22 200.899,00 

2 2006-01-10 544-7/2006/1 677.092,32 1.755.982,64 yes 2006-02-14 677.092,00 

3 2006-06-30 544-7/2006/10 1.332.169,69 4.420.321,38 yes 2006-07-27 1.332.169,00 

4 2006-07-28 544-7/2006/14 1.478.149,82 7.376.619,64 yes 2006-08-21 1.478.149,00 

5 2006-09-29 544-7/2006/16 1.417.927,31 10.212.472,62 yes 2006-10-17 1.417.927,00 

6 2006-10-30 544-7/2006/22 275.498,63 10.763.469,26 yes 2006-11-15 275.498,00 

7 2007-01-26 544-29/2007/1 1.779.680,43 14.322.828,86 yes 2007-02-20 1.779.680,00 

8 2007-04-06 544-29/2007/6 1.034.689,72 16.392.207,44 yes 2007-04-25 1.034.689,00 

9 2007-07-11 544-29/2007/8 3.171.356,12 22.730.885,92 yes 2007-08-13 3.171.356,00 

10 2007-12-21 544-29-2007/17 1.849.982,13 26.434.882,27 yes  2008-01-30 1.849.982,00 
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    11 

 
2008-01-18 

 
544-28/2008/3 

 
4.011.237,64 

 
34.457.359,45 

 
yes 

 
2008-02-07 

 
4.011.237,00 

              20.999.732,00 

        

     total of advance payment 
received  3.771.054,00 

   
 

 total of EAGGF-means 
reimbursed 17.228.678,00 

 
 

    total 20.999.732,00 

 
Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund:  Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 

amount of FIFG-
means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approved 
by EC 

date of receipt on 
PA's account  

reimbursed amount of 
FIFG-means  

    10 % of advance payment     yes 2004-12-07 178.104,00 

    6% of advance payment     yes 2005-09-27 106.862,40 

1 2006-06-30 544-7/2006/9 45.609,37 130.312,49 yes 2006-08-25 45.609,37 

2 2006-10-30 544-7/2006/25 110.026,43 410.534,02 yes 2006-12-28 110.026,43 

 
3 

 
2007-03-08 

 
544-29/2007/5 

 
197.197,50 

 
856.495,54 

 
yes 

 
2007-05-10 

 
197.197,50 

 
4 2007-12-14 544-29/2007/16 1.015.868,48 4.006.880,17 yes 2008-01-24 1.015.868,48 

              1.653.668,18 

        

     total of advance payment 
received  284.966,40 

     total of FIFG-means 
reimbursed 1.368.701,78 

      total 1.653.668,18 
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Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za 
leto 2007 
 
         
Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure     

Commission Reference No of the related OP or SPD:  2003 SI 16 1 DO 001         

Title: Single Programming Document 2004 - 2006           

Period:  01.01.2007 - 31.12.2007        (in Euro)

Priority/Measure Total* 

Total Eligible 
Actually Paid 
and Certified 
Expenditure 

% of 
Eligible 

Cost 
Other** Field of 

intervention

Share of 
intervention 

in % 

      1 2 3=2/1       
Priority 1 174.444.714 25.174.462 14,43       
  Measure 1.1 34.464.044 2.862.905 8,31   ..   

             15 30 

             16 30 

             18 30 

             32 10 

  Measure 1.2 34.464.044 3.380.148 9,81       

             17 95 

             32 5 

  Measure 1.3 25.848.032 514.300 1,99       

             16 100 

  Measure 1.4 79.668.594 18.417.109 23,12       

             17 14,28 

             18 14,28 

             31 14,28 

             32 14,28 

             33 14,28 

             34 14,28 

             35 14,28 

Priority 2 96.899.124 26.265.921 27,11       

  Measure 2.1 29.069.738 5.447.946 18,74       

             21 100 

  Measure 2.2 9.689.914 2.286.308 23,59       

             22 100 

  Measure 2.3 29.069.736 14.559.190 50,08       

             23 100 

  Measure 2.4 29.069.736 3.972.477 13,67       
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             24 33 

             167 33 

             324 33 

Priority 3 51.760.409 19.267.759 37,22       

  Measure 3.1. 18.034.568 7.659.453 42,47       

            114  100 

  Measure 3.2 14.141.456 2.795.909 19,77       

             111 100 

  Measure 3.3 9.427.638 3.673.033 38,96       

             1307 100 

  Measure 3.4 4.713.818 1.361.028 28,87    121 100 

                

  Measure 3.5. 820.706 181.990 22,17    1304 100 

                

  Measure 3.6. 871.005 122.571 14,07    142 50 

             147 50 

                

  Measure 3.7 3.751.218 3.473.775 92,60    143 50 

             144 50 

                

Technical assistance 13.659.945 2.030.349 14,86       

  Total ERDF related 9.711.086 1.238.415 12,75       

             411 60 

             412 15 

             413 15 

             415 10 

  Total ESF related 3.948.859 791.934 20,05       

             411 70 

             412 10 

             413 10 

             415 10 

Total   336.764.192 72.738.491 21,60       

  Total ERDF related 184.155.800 26.412.877 14,34       

  Total ESF related 100.847.983 27.057.855 26,83       

  Total EAGGF related 47.138.186 15.671.413 33,25       

  Total FIFG related 4.622.223 3.596.346 77,81       

Priority/Transitional support***   not applicable 

Priority 1           

  Regions not receiving transitional 
support   
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  Regions receiving transitional support          

Priority 2          

  Regions not receiving transitional 
support   

 
      

  Regions receiving transitional support          

Priority 3          

etc.            

Technical assistance          

  Regions not receiving transitional 
support   

 
      

  Regions receiving transitional support          

Total               

  
* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total 
public eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG) 
** This is not applicable for Objective 1 Programmes 
*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) 
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Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih za 
leto 2007 - kumulativa 2004-2007 
 
Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure 
Commission Reference No of the related OP or SPD:  2003 SI 16 1 DO 001         

Title: Single Programming Document 2004 - 2006           

Period:  01.01.2004 - 31.12.2007        (in Euro)

Priority/Measure Total* 

Total Eligible 
Actually Paid and 

Certified 
Expenditure 

% of 
Eligible 

Cost 
Other** Field of 

intervention

Share of 
intervention 

in % 

      1 2 3=2/1       
Priority 1 174.444.714 137.246.929 78,68       
  Measure 1.1 34.464.044 26.876.592 77,98   ..   

             15 30 

             16 30 

             18 30 

             32 10 

  Measure 1.2 34.464.044 31.048.991 90,09       

             17 95 

             32 5 

  Measure 1.3 25.848.032 22.699.075 87,82       

             16 100 

  Measure 1.4 79.668.594 56.622.271 71,07       

             17 14,28 

             18 14,28 

             31 14,28 

             32 14,28 

             33 14,28 

             34 14,28 

             35 14,28 

Priority 2 96.899.124 48.885.829 50,45       

  Measure 2.1 29.069.738 16.765.818 57,67       

             21 100 

  Measure 2.2 9.689.914 3.215.779 33,19       

             22 100 

  Measure 2.3 29.069.736 21.487.901 73,92       

             23 100 

  Measure 2.4 29.069.736 7.416.331 25,51       

             24 33 
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             167 33 

             324 33 

Priority 3 51.760.409 30.441.762 58,81       

  Measure 3.1. 18.034.568 11.814.851 65,51       

            114  100 

  Measure 3.2 14.141.456 5.706.744 40,35       

             111 100 

  Measure 3.3 9.427.638 6.139.216 65,12       

             1307 100 
                
  Measure 3.4 4.713.818 2.421.003 51,36    121 100 

                

  Measure 3.5. 820.706 353.068 43,02    1304 100 

                

  Measure 3.6. 871.005 310.955 35,70    142 50 

             147 50 

                

  Measure 3.7 3.751.218 3.695.925 98,53    143 50 

             144 50 

                

Technical assistance 13.659.945 4.864.047 35,61       

  Total ERDF related 9.711.086 4.057.333 41,78       

             411 60 

             412 15 

             413 15 

             415 10 

  Total ESF related 3.948.859 806.714 20,43       

            411 70 

            412 10 

            413 10 

             415 10 

Total   336.764.192 221.438.567 65,75       

  Total ERDF related 184.155.800 141.304.262 76,73       

  Total ESF related 100.847.983 49.692.543 49,27       

  Total EAGGF related 47.138.186 26.434.882 56,08       

  Total FIFG related 4.622.223 4.006.880 86,69       

Priority/Transitional support***   not applicable 

Priority 1           

  Regions not receiving 
transitional support   
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  Regions receiving 
transitional support 

   
      

Priority 2          

  Regions not receiving 
transitional support   

 
      

  Regions receiving 
transitional support 

   
      

Priority 3          

etc.            

Technical assistance          

  Regions not receiving 
transitional support   

 
      

  Regions receiving 
transitional support 

   
      

Total               

  
* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public 
eligible expenditure for ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG) 
** This is not applicable for Objective 1 Programmes 
*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) 
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Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN do 31.12.2007 (v 000 EUR) 
 
Tabela 32: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 31.12.2007 

v 000 EUR 
 Razpoložljiva sredstva 

2004-2006 
Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 Izplačila iz proračuna RS2  Posredovani zahtevki 

za povračilo na 
plačilni organ2 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 1.1 34.464 100,0 44.621 129,5 45.542 132,1 45.599 132,3 43.836 127,2 30.311 117,3 

Ukrep 1.2 34.464 100,0 44.883 130,2 44.412 128,9 44.743 129,8 43.324 125,7 30.666 118,6 

Ukrep 1.3 25.848 100,0 40.812 157,9 40.807 157,9 40.801 157,8 39.359 152,3 17.320 89,3 

Ukrep 1.4 79.669 100,0 83.937 105,4 63.619 79,9 62.464 78,4 61.135 76,7 45.598 78,4 

Skupaj 
PN 1 

174.445 100,0 214.253 122,8 194.381 111,4 193.606 111,0 187.654 107,6 123.895 95,9 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva  
Opomba ¹ delež glede na razpoložljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del  
Opomba: V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS  19.1.2006 višini 48,0 mio 
EUR v okviru 1. PN.  
 
Tabela 33: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN do 31.12.2007 

v 000 EUR 
 Razpoložljiva 

sredstva 2004-2006 
Razpisana sredstva** Dodeljena sredstva** Podpisane pogodbe2 Izplačila iz proračuna RS2  Posredovani zahtevki 

za povračilo na 
plačilni organ3 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 2.1 29.069 100,0 33.758 116,1 33.758 116,1 33.756 116,1 23.172 79,7 13.585 62,3 

Ukrep 2.2 9.690 100,0 8.902 91,9 8.902 91,9 8.900 91,8 6.857 70,8 3.084 42,4 

Ukrep 2.3 29.070 100,0 34.959 120,3 34.959 120,3 32.959 113,4 25.024 86,1 17.498 80,3 

Ukrep 2.4 29.070 100,0 24.654 84,8 24.654 84,8 24.643 84,8 19.564 67,3 8.563 39,3 

Skupaj PN 
2 

96.899 100,0 102.273 105,5 102.273 105,5 100.258 103,5 74.618 77,0 42.731 58,8 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba ³ osnova za izračun deleža je samo EU del 
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Tabela 34: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN do 31.12.2007 
v 000 EUR 

 Razpoložljiva sredstva 
2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 Izplačila iz proračuna RS2  Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 3.1 18.035 100,0 18.562 102,9 19.502 108,1 17.636 97,8 12.630 70,0 6.224 69,0 

Ukrep 3.2 14.141 100,0 17.614 124,6 17.594 124,4 17.054 120,6 13.486 95,4 6.744 95,4 

Ukrep 3.3 9.428 100,0 11.066 117,4 11.065 117,4 9.947 105,5 8.260 87,6 4.074 86,4 

Ukrep 3.4 4.714 100,0 4.572 97,0 4.733 100,4 3.098 65,7 2.837 60,2 1.220 51,7 

Ukrep 3.5 821 100,0 821 100,1 788 96,0 767 93,4 489 59,6 230 56,1 

Ukrep 3.6 624 100,0 627 100,4 350 56,1 311 49,8 311 49,8 233 49,8 

Ukrep 3.7 1.750 100,0 2.360 134,9 2.343 133,9 2.283 130,4 1.765 100,8 1.202 91,5 

Skupaj PN 
3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 51.095 103,2 39.777 80,3 19.927 78,6 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
Opombe:  
V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v 
višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 0,6 mio 
EUR. 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko nižja kot je 
prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritožb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
 

Tabela 35: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 4. PN do 31.12.2007 
v 000 EUR 

 Razpoložljiva 
sredstva 2004-2006 

Razpisana sredstva** Dodeljena sredstva** Podpisane pogodbe2 Izplačila iz proračuna RS2  Posredovani zahtevki 
za povračilo na 
plačilni organ3 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 4.1 9.711 100,0  0,0 10.586 109,0  0,0 8.086 83,3 3.345 45,9 

Ukrep 4.2 3.949 100,0  0,0 3.585 90,8  0,0 2.848 72,1 839 28,3 

Skupaj PN 
4 

13.660 100,0  0,0 14.172 103,7 0 0,0 10.934 80,0 4.183 40,8 

SKUPAJ 
EPD 

334.517 100,0 372.147 111,2 367.201 109,8 344.958 103,1 312.984 93,6 190.736 80,3 

VIR: SVLR (MFP 31.12.2007), resorna ministrstva 
Opomba ¹ % glede na razpoložljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 31.12.2007 
Opomba 3 osnova za izračun deleža je samo EU del 
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Priloga 8: Pomembnejša izobraževanja v letu 2007 
 
Zaposleni se skladno z internimi pravilniki o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju 
delavcev in s programi izobraževanj redno izobražujejo na aktualnih seminarjih doma in v 
tujini za področje evropske kohezijske politike.  
 
Izobraževanja v letu 2007: 
• Javno naročanje po ZJN-2 (8.1.2007) 
• Nova zakonodaja javnega naročanja (17.1.2007) 
• Šola projektnega managementa (23.-24.1.2007) 
• Strukturni skladi in regionalni razvoj (29.-30.1.2007, 10.-11.5.2007, 13.-14.9.2007) 
• Javna naročila po novem (2.2.2007, 15.3.2007) 
• Nova zakonodaja o javnih naročilih ZJN2 in ZJNVETPS (6.2.2007) 
• Priprava na ESS 2007-2013 (8.-9.2.2007) 
• Ocena, nadzor in kontrola (12.-13.2.2007, 11.-12.6.2007, 25.-26.10.2007, 10.-11.12.2007) 
• Nepovratna sredstva mehanizmov EGP in norveških finančnih mehanizmov (5.3.2007) 
• Kako učinkovito komunicirati z Evropo (5.-6.3.2007) 
• Mednarodni letni simpozij 2007-EU skladi (5.-6.3.2007) 
• Regije za gospodarsko spremembo (7.-8.3.2007) 
• Vrednotenje in nadzor programov in projektov (8.-9.3.2007, 8.-9.10.2007) 
• Evropska zunanja pomoč projektom in logični okvir (8.-9.3.2007) 
• Revizijski postopki po novem ZJN-2 in ZJNVETPS (13.3.2007) 
• Izvajanje domačih javnih naročil in naročil malih vrednosti po novem ZJN-2 (19.3.2007) 
• Nepovratna sredstva EU - Prijava projektov na razpise (21.3.2007) 
• Vrednotenje in nadzor EU strukturnih skladov (22.-23.3.2007) 
• Posvet na temo javnih naročil (29.3.2007) 
• Državne pomoči (3.4.2007, 18.-20.4.2007) 
• Seminar o zaključevanju projektov 2004-2006 (3.-4.4.2007) 
• Finančno upravljanje SS ((3.-4.4.2007, 25.-26.6.2007, 26.-27.11.2007) 
• Novosti v Zakonu o javnem naročanju in reviziji postopkov (10.4.2007) 
• Javna naročila v EU in Sloveniji (12.-13.4.2007) 
• Javno-zasebno partnerstvo (16.-18.4.2007, 3.-5.10.2007) 
• Kako se pripraviti na vodenje projekta v 7. okvirnem programu EU za raziskave in 

tehnološki razvoj (17.4.2007) 
• Dnevi javnih naročil (19.-20.4.2007, 4.-5.10.2007) 
• Kako pridobiti evropska sredstva (19.-20.4.2007) 
• Analiza stroškov in koristi ter projekti, ki ustvarjajo prihodek (26.4.2007) 
• Javni razpisi in javna naročila v državah članicah (7.5.2007, 14.11.2007) 
• Izvajanje novih uredb za strukturne sklade (10.-11.5.2007) 
• Kako razviti prepričljivo projektno strategijo za financiranje iz EU skladov (23.-

25.5.2007) 
• 7 let priložnosti: Strukturni skladi 2007-2013 (13.5.2007) 
• Javno naročanje v EU in RS (14.-15.5.2007) 
• Evropski socialni sklad in razvoj (21.-22.5.2007, 15.-16.10.2007, 13.-14.12.2007) 
• Nepovratna sredstva EU-prijava projektov na razpise (23.5.2007) 
• Seminar na temo razvoja projekta (5.2007) 
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• Javna sredstva (29.-30.5.2007) 
• Komunikacijski načrt za čezmejne programe (31.5.2007) 
• Profesionalni pristop k pogajanjem v postopkih javnega naročanja s pogajanji po novem 

ZJN-2 (31.5.2007) 
• Strukturni skladi 2007-2013-nova priložnost za pridobitev sredstev EU (31.5.2007) 
• Pridobivanje nepovratnih sredstev za podporo izvajanju politik s področja IKT: programa 

eVsebine+ in drugega stebra programa za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti 
(6.6.2007) 

• Kako pridobiti evropska nepovratna sredstva?Dobre prakse pri vodenju projektov 
sofinanciranih s strani EK (7.6.2007) 

• Organizacijski in upravljalski modeli evropskih organov na področju EU programov (13.-
14.6.2007) 

• Notranji nadzor (21.-22.6.2007, 11.-12.10.2007, 25.-26.10.2007, 29.-30.11.2007) 
• Izpopolnjevalni seminar na temo državnih pomoči(28.-29.6.2007) 
• Izvajanje domačih JN in JNMV po novem ZJN-2 (29.6.2007) 
• Nadzor javnih naročil (2.-3.7.2007) 
• Nepovratna sredstva EU - prijava projektov na razpise (5.7.2007) 
• Irske izkušnje pri upravljanju strukturnih in kohezijskega sklada (11.-12.9.2007) 
• Pravila javnega naročanja (17.-20.9.2007) 
• Uvod v evropska javna naročila (18.-20.9.2007) 
• Slovenski regionalni dnevi (27.9.2007) 
• Upravljanje s strukturnimi skladi (27.-28.9.2007, 12.-13.11.2007) 
• Kako voditi dokumentacijo za dokazovanje stroškov pri projektih SS (4.10.2007) 
• Finančna kontrola 2007-2013 (4.-5.10.2007, 12.-13.11.2007) 
• Konferenca na temo rizika napak v programih Skupnosti (8.-9.10.2007) 
• Projektno upravljanje (9.10.2007, 16.10.2007, 14.11.2007) 
• Zelena javna naročila (16.10.2007) 
• Javno naročanje gradbenih del in storitev upravljanja, varovanja in čiščenja (16.10.2007) 
• Politika in praksa državnih pomoči v EU (18.-19.10.2007) 
• Skupni ocenjevalni okvir (CAF) (18.-19.10.2007, 12.-14.12.2007) 
• Upravljanje in spremljanje izvrševanja programov financiranih s strani EU (23.-

26.10.2007) 
• Kako napisati uspešen projekt za SS (15.11.2007) 
• Postopki državnih pomoči (19.-21.11.2007) 
• Revizija postopkov javnega naročanja (20.11.2007) 
• Kako voditi dokumentacijo za dokazovanje stroškov pri projektih SS (22.11.2007) 
• Razvoj projekta (28.-30.11.2007) 
• Delavnica na temo izvajanja in finančnih pravil strukturnih skladov (29.-30.11.2007) 
• Ocena vplivov (6.-7.12.2007) 
• Podpora nadzornim odborom za strukturne sklade (10.-11.12.2007) 
• Stroškovni model "full cost" v projektih strukturnih skladov in 7.OP (11.12.2007) 
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Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana v letu 2007 
 

zapored. št. opis revizije naziv revidirane institucije 

1 Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije 
Organa upravljanja za strukturne sklade SVLR 

2 Sistemska revizija NPP in KU za 1.1 MG - Direktorat za podjetništvo in 
konkurenčnost 

3 Sistemska revizija NPP in KU za 1.2 MG - Direktorat za turizem 

4 Sistemska revizija NPP in KU za 1.1 MVZT- Služba za usklajevanje 
razvojne politike in strukturne sklade 

5 Sistemska revizija NPP za 1.3 MG - Direktorat za podjetništvo in 
konkurenčnost 

6 Sistemska revizija NPP, KU in KP za 1.4.4 MK - Direktorat za kulturno dediščino 

7 Sistemska revizija NPP, KU in KP za 1.4.5 MK - Direktorat za umetnost 

8 Sistemska revizija KU za 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 Javni sklad RS za podjetništvo 
(Slovenski podjetniški sklad) 

9 Sistemska revizija NPP za 1.4.1 MG - Direktorat za podjetništvo in 
konkurenčnost 

10 Sistemska revizija NPP in KU za 1.4.9 MzP - Direktorat za civilno letalstvo 

11 Sistemska revizija NPP za 1.4.6, 1.4.10 MŠŠ - Direktorat za šport 

12 Sistemska revizija KU za ESS Zavod RS za zaposlovanje 
13 Sistemska revizija NPP in KU za ESS Ministrstvo za šolstvo in šport 

14 Sistemska revizija KU za EKUJS in FIUR (pogodbeni 
revizor), 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja 

15 Sistemska revizija Posredniškega telesa za EKUJS in 
FIUR 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

16 Pregled izdatkov za leto 2005 za EKUJS (pogodbeni 
revizor)  

17 Pregled izdatkov za leto 2005 za FIUR  

 
Izvedene revizije UNP, za katere poročila v letu 2007 še niso bila izdana  
 

1 Sistemska revizija KU za 1.3.1 Javna agencija RS za podjetništvo in 
tuje investicije 

2 Sistemska revizija KU za 1.4.2, 1.4.3 MVZT- Služba za usklajevanje 
razvojne politike in strukturne sklade 

3 Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije NPP 
in KU za 1.2 MG - Direktorat za turizem 

4 Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije NPP 
in KU za 1.1 

MG - Direktorat za podjetništvo in 
konkurenčnost 

5 Pregled izdatkov za leto 2005 za ESRR za prednostni 
nalogi št. 1 in 4 (pogodbeni revizor)  
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Priloga 10: Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v Letnem poročilu 2007 glede 
na razpoložljivost podatkov v letih 2005 in 2006  
 

 Podatki do vključno 2005 
 

Podatki 2004-2006 
 

Kumulativa 2004-2007 

 
Število sofinanciranih  

projektov /instrumentov*  
(vavčarjev, MSP) 

Število sofinanciranih  
projektov /instrumentov* 

(vavčarjev, MSP) 

Število sofinanciranih  
projektov / instrumentov* 

(vavčarjev, MSP) 
Ukrep 1.1 14 28 28 

Ukrep 1.2 34 36 36 

Ukrep 1.3  4* (4.003)  4* (5.882)  4* (5.913) 

Ukrep 1.4 62 72 73 

Skupaj PN 1 114* (4.113) 140* (6.018) 141* (6.050) 

 Število sofinanciranih 
instrumentov*/projektov 

Število sofinanciranih 
instrumentov/EPD projektov

Število sofinanciranih 
instrumentov/EPD 

projektov 
Ukrep 2.1 7* 9* 11* 

Ukrep 2.2 6* 8* 9* 

Ukrep 2.3 40* 41* 
 42* 

Ukrep 2.4 7* 10* 
 11* 

Skupaj PN 2 60* 68*  73* 

 

Število sofinanciranih  
instrumentov* 

(ni razpoložljivih podatkov o 
projektih razen 3.1) 

Podpisane pogodbe/izdane 
upravne odločbe 

Podpisane pogodbe/izdane 
upravne odločbe 

Ukrep 3.1 17 53 52 

Ukrep 3.2 1*  4* (402)  4* (393) 

Ukrep 3.3 1* 4* (191)  4* (185) 

Ukrep 3.4 1*  3* (8.767)  3* (8.767) 

Ukrep 3.5 1* 4* (34)  4* (34) 

Ukrep 3.6 1*  3* (19) 3* (19) 

Ukrep 3.7 1* 
 

 4* (20) 
 

 4* (20) 

Skupaj PN 3 23  75* (9.486) 74* (9.470)  

 Število sofinanciranih projektov Število sofinanciranih 
projektov 

Število sofinanciranih 
projektov 

Ukrep 4.1 22 33 44 

Ukrep 4.2 4 10 13 

Skupaj PN 4 26 43 57 
Skupaj EPD - Kumulativa 

št. instrumentov 
(projektov)  

223* 326* (15.615) 345* (15.650) 

 
*Opomba: zapisana vrednost predstavlja število instrumentov. V oklepajih je navedeno število projektov / vavčarjev, MSP / podpisanih 

pogodb / izdanih upravnih odločb glede na razpoložljivost podatkov. 
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Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani 
 
Pravne podlage, viri in dokumenti omenjeni v letnem poročilu:   

- Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih 
skladih; 

- Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora 
pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov; 

- Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 
1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 
glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov in 
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003; 

- Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in 
obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih 
skladov; 

- Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 28. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, 
ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov; 

- Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi 
nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji 
ustreznega informacijskega sistema na tem področju; 

- Uredba Sveta (ES) št. 1447/2001 28. junija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 
1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih; 

- Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o 
spremembi in razveljavitvi določenih uredb; 

- Uredba (ES) št. 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj; 

- Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o 
Evropskem socialnem skladu; 

- Uredba Sveta (ES) št. 1263/1999 21. junija 1999 o Finančnem instrumentu za 
usmerjanje ribištva; 

- Odločba Komisije 1. julija 1999 o določitvi okvirne dodelitve odobrenih pravic za 
prevzem obveznosti po državah članicah prek Finančnega instrumenta za usmerjanje 
ribištva (FIUR) za regije, ki jih ne zajema cilj 1 Strukturnih skladov za obdobje od leta 
2000 do 2006; 

- Odločba Komisije za EQUAL št. K(2004) 2744, 7. julija 2004; 
- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013; 
- Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega 

strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 
2514 končni. 

- Operativni program Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 
- Odločba Komisije 21/XI/2007o sprejetju operativnega programa«Operativni program 

razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013« pomoči Skupnosti Evropskega 
socialnega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 051 PO 001z 
oznako K (2007) 5744; 

- Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013; 
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- Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev 
regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako 
K(2007) 4080; 

- Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013; 

- Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj 
okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji 
CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081; 

- Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,  
Vlada RS, 11. december 2003; 

- Sprememba Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-
2006, ki jo je 16.12.2006 potrdil Nadzorni odbor EPD RS in 22.12.2006 na svoji 54. 
redni seji Vlada RS, Spremembe in dopolnitve EPD so s sledi spremembam objavljene 
na internetni strani SVLR, prav tako tudi zadnja potrjena finančna tabela15; 

- Odločba Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za 
strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 
z oznako K(2004) 2122; 

- Odločba Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD 
za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001 z 
oznako K(2006) 367; 

- Programsko dopolnilo Republike Slovenije za obdobje 2004-2006, zadnje veljavno na 
dan 31.12.2006 objavljeno na internetni strani SVLR16; 

- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 ZIPRS0506 (Ur.l. RS, št. 
116/2005, 106/06); 

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
108/04); 

- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/2006); 
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki 

Sloveniji (Ur. l. RS, št. 07/06); 
- Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za 

strukturno politiko in regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 115/02); 
- Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora 

za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 
66/04, 7/05, 89/05, 11/06, 56/06 in 121/06); 

- Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za 
informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Ur. l. RS, št. 
66/04, sprememba sklepa Ur. l. RS, št. 79/06 27.7.2006); 

- Sklep Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Enotnega programskega dokumenta RS 
za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, 22 december 2005; 

                                                 
15http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokum
ent_2004_2006/programski_del/ 
 
16 
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokume
nt_2004_2006/programski_del/ 
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- Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05); 

- Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESRR na OU, stopil v veljavo 
1.3.2006; 

- Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU, stopil v veljavo 
1.3.2006; 

- Navodila nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter 
posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 
2004-2006; 

- Smernice Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni, 2006; 
- Zapisniki sej NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2005 in 2006; 
- Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006, 2005; 
- Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov 

EU,  
- Vmesno vrednotenje 3. prednostne naloge EPD: Prestrukturiranje kmetijstva, 

gozdarstva in ribištva; 
- Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 

23.6.2005); 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 

2001);  
- Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006;  
- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,  Odbor za 

reforme, Vlada RS 3. november 2005; 
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Vlada RS, oktober 2005; 
- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 

do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06); 
- Zakon o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 59/2007, 63/2007 popr.); 
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006); 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91 

8.2.1991); 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 79/2006); 
- Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 36/2004); 
- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 

118/2006); 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 100/05); 
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS, št. 63/2004, 

72/2005, 114/2006); 
- Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/2006); 
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ (Ur.l. RS, št. 79/2006); 
- Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah /ZNPK/ (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 

118/2006); 
- Lizbonska strategija; 
- Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji; 
- Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v 

Sloveniji; 
- Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega akcijskega načrta, 2005; 
- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur. l. RS, št. 92-

4597/01); 
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- Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških, ki za obdobje 2006–2007, april 2006; 

- Nacionalni akcijski program zaposlovanja; 
- Program ukrepov APZ za leto 2006;  
- Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013; 
- Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008; 
- Pravilnik o izvajanju programov Aktivne politike zaposlovanja; 
- Pravilnik o izvajanju Programa odpravljanja administrativnih ovir; 
- Komunikacijska strategija v podporo izvedbi strategije Razvoja Slovenije in 

reformam, 9.3.2006; 
- Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002; 
- Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005; 
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002); 
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (Ur.l. RS, št. 36/2000, 

118/2006); 
- Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških od 2005-2013, Vlada RS junij 

2005; 
- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 

(Ur.l. RS, št. 59/02); 
- Navodila za izpeljavo horizontalne prednostne naloge integracija načela enakosti 

spolov v ukrepih EPD RS za programsko obdobje 2004 – 2006; 
- Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 

regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 44/01); 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS , št. 93/05); 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 

61/2006); 
- Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010; 
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-

2010  (Ur.l. RS , št. 03/06); 
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012 (Ur.l. RS, 

št. 2/06); 
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04); 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04); 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04); 
- Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega 

razvoja; 
- Akcijski načrt eEurope 2002 in eEurope 2003+;   
- Strategija RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 

2003);  
- Strategije razvoja informacijske družbe RS do leta 2010 (si2010); 
- Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (SEP-

2004); 
- Strategija e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010 (SEP-2010); 
- Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS); 
- Akcijski načrt strategije elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti (AN-SEPLS); 
- Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 

2004-2006; 
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-

2006, MG, 2002; 
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- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-
2013; 

- Poročilo o razvoju 2006, UMAR; 
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 116/04); 
- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (MKGP 

osnutek 26.1.2007, v pripravi); 
- Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 

podeželja za leti 2005 in 2006; 
- »Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot 

enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov 
kakovosti«; 

- Strategija Slovenskega turizma 2002 – 2006, MG, julij 2002; 
- Zakona o spodbujanju razvoja turizma, (Ur.l. RS, št. 2/2004);  
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011; 
- Proračunski memorandum za obdobje 2006-2007, Vlada RS, 3.11.2005; 
- Proračunski memorandum za obdobje 2007-2008, Vlada RS 28.9.2006; 
- Načrt uvedbe evra,Vlada RS 3.2.2005; 
- Pakt stabilnosti in rasti; 
- Poročilo o primanjkljaju in dolgu države; 
- Poročilo IMD 2006; 
- Rimska pogodba (1957); 
- Amsterdamska pogodba (1997);  
- Ustava RS; 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 

(Ur.l. RS, št. 126/06); 
- Navodila za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije (marec 

2007); 
- Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po 

zaključku pomoč; 
- Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe komisije št. 

438/2001 (za ESRR in ESS) (julij 2007); 
- Navodila za upravljanje z nepravilnostmi v okviru strukturnih skladov, kohezijskega 

sklada in programov pobude skupnosti za programsko obdobje 2004 – 2006 (oktober 
2007);  

- Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po 
zaključku pomoči (november 2007);  

- Priročnik za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o 
Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, 1. spremembe in dopolnitve; 

- Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 2004-2006; 
- Navodila nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in 

sofinanciranju aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih"; 
- Navodila OU za sisteme upravljanja in nadzora za strukturne sklade.  
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Povezave na internetne strani: 
 
Vlade RS: http://www.vlada.si/ 
Strukturni skladi: http://www.euskladi.si/ 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: http://www.svlsrp.gov.si/ 
Področje evropske kohezijske politike: http://www.svlsrp.gov.si/index.php?id=719 
Ministrstvo za finance (MF) – plačilni organ (PO): http://www.gov.si/mf/slov/index.htm 
Ministrstvo za gospodarstvo (MG): http://www.mg.gov.si/ 
Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ): http://www.mss.gov.si 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT): http://www.mvzt.gov.si/ 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ): http://www.mddsz.gov.si/ 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): http://www.mkgp.gov.si/ 
Ministrstvo za kulturo (MK): http://www.mk.gov.si/ in http://www.kultura.gov.si/ 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP): http://www.mop.gov.si/ 
Ministrstvo za promet (MzP): http://www.mzp.gov.si/ 
Ministrstvo za javno upravo (MJU): http://www.mju.gov.si/ 
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ): http://www.mnz.gov.si/ 
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ): http://www.mzz.gov.si/ 
Ministrstvo za zdravje (MZ): http://www.mz.gov.si/ 
Ministrstvo za obrambo (MORS): http://www.mors.si/ 
Ministrstvo za pravosodje (MP): http://www.mp.gov.si/ 
Služba Vlade RS za razvoj (SZ): http://www.svr.gov.si/ 
Državni zbor RS (DZ RS): http://www.dz-rs.si/ 
Računsko sodišče RS (RSRS): http://www.rs-rs.si/ 
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI): http://www.japti.si/ 
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/ 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS): http://www.kgzs.si/ 
Slovenski podjetniški sklad (SPS): http://www.podjetniskisklad.si/ 
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja: http://www.rdf-sklad.si/ 
Statistični Urad RS (SURS): http://www.stat.si/ 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR): http://www.sigov.si/zmar/ 
Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/ 
Urad RS za nadzor proračuna (UNP): http://www.gov.si/unp/slov/index.htm 
Urad Vlade za informiranje (UVI): http://www.uvi.gov.si/slo/ 
Institucije EU in generalni direktorati EK: http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 
EK, Generalni direktorat za regionalno politiko 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 
EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti 
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm 
EK, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja: 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm 
EK, Generalni direktorat, Direktorat za ribištvo in pomorske zadeve: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 
Zakonodaja EU: http://eur-lex.europa.eu/ 
Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/ 
 


