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Priloga 1: KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH 

PROJEKTOV 

 
KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.11.2016 

       

Naslov projekta:  
Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe 

železniške proge 

CCI št.:  2009 SI 161 PR 002 

Številka odločbe:  K(2010) 6218 Datum odločbe: 13.9.2010 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Ministrstvo za infrastrukturo 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 01.01.2007 – 31.12.2015   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Izvedba 

»Modernizacija 

obstoječe žel. proge 

Divača –Koper etapa 

A« 

2423-09-

000302 

28.09.2009 18.10.2014 65.855.326,76 

 € 

46.482.884,81 

€ 

Joint Venture 

Swietelsky 

Baugesellschaf

t m.b.H. in CM 

Celje d.d 

Aneks št. 1 

(Imenovana 

podružnica izvajalca v 

Sloveniji, sprememba 

plačilnega roka,  

definiranje 

neposrednega plačila 

partnerju) 

2423-09-

000302 

4.11.2010  / / 

Aneks št. 2 

(Sprememba 

naročnika iz RS MZP, 

Direkcija RS za 

vodenje investicij v 

javno železniško 

infrastrukturo, 

Maribor v RS MZP, 

Ljubljana) 

2423-09-

000302 

28.07.2011  / / 

Aneks št. 3 

(Nominacija 

podizvajalcev) 

2423-09-

000302 

08.11.2011  / / 

Aneks št. 4 

(Nominacija 

podizvajalcev) 

2423-09-

000302 

03.01.2012  / / 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
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Aneks št. 5 (Dodatna 

dela pri izvajanju 

pogodbe št. 2423-09-

000302, povečanje 

pogodbene vrednosti, 

podaljšanje roka do 

25.08.2012) 

2423-09-

000302 

23.05.2012  379.692,06 / 

 

Aneks št. 6 

(Podaljšanje roka do 

15.10.2012) 

2423-09-

000302 

05.06.2012  / / 

Aneks št. 7 

(Podaljšanje roka do 

31.12.2012 in izstop 

partnerja CM Celje 

d.d.) 

2423-09-

000302 

03.10.2012  / / 

Aneks št. 8 

(Podaljšanje roka do 

31.01.2013) 

2423-09-

000302 

27.12.2012  / / 

Aneks št. 9 (Dodatna 

dela pri izvajanju 

pogodbe št. 2423-09-

000302, povečanje 

pogodbene vrednosti 

zaradi dodatnih del, 

nominacija 

podizvajalcev, 

podaljšanje roka do 

18.10.2014) 

2423-09-

000302 

18.01.2013  9.823.985,37 / 

Aneks št. 10 

(Spreminjanje 

pogodbene vrednosti 

zaradi spremembe 

DDV) 

2423-09-

000302 

07.01.2014  308.700,34 / 

Izvedba 

»Modernizacija 

obstoječe žel. proge 

Divača-Koper etapa 

B« 

2430-12-

371340 

06.09.2012 31.1.2015  48.954.480,29  

 € 

 34.553.704,00  

€  

Konzorcij SŽ 

– Železniško 

gradbeno 

podjetje 

Ljubljana in 

GH Holding 

d.d. 
Aneks št. 1 

(Zamenjava 

podizvajalca CM Celje 

d.d. s podizvajalcem 

SGP POMGRAD d.d.) 

2430-12-

371340 

07.02.2013  / / 

 

 

 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Aneks št. 2 (Vstop 

novih podizvajalcev v 

pogodbeno razmerje in 

sprememba 

pogodbene vrednosti 

zaradi povečanja 

stopnje DDV) 

2430-12-

371340 

11.12.2013  579.573,26 / 
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Aneks št. 3 

(Podaljšanje roka 

izvedbe del do 

31.1.2015) 

2430-12-

371340 

08.05.2014  / / 

Aneks št. 5 

(Podaljšanje roka 

izvedbe do 31.7.2015) 

2430-12-

371340 

08.05.2015  / / 

Dopolnitev notranjih 

signalnovarnostnih 

naprav na postaji 

Hrpelje Kozina in 

postaji Koper tovorna, 

vključno z vso 

potrebno projektno 

dokumentacijo za 

notranje 

signalnovarnostne 

naprave 

2430-13-

371028 

11.02.2013 11.11.2014 12.269.557,19 

 € 

8.660.262,46 

 € 

THALES 

GmbH 

Aneks št. 1 (Nov 

podizvajalec – Iskra 

Sistemi d.d.) 

2430-13-

371028 

21.05.2013  / / 

Aneks št. 2 

(Spreminjanje 

pogodbene vrednosti 

zaradi spremembe 

DDV) 

2430-13-

371028 

09.12.2013  203.888,63 / 

Izvedba obveščanja 

javnosti za projekt 

»Modernizacija 

obstoječe železniške 

proge Divača-Koper« 

N243011-

13-0027 

08.11.2013  10.206,52 7.086,00 INFORMA 

ECHO, 

d.o.o., 

Ljubljana 

Priprava zloženke in 

plakata za projekt 

»Modernizacija 

obstoječe železniške 

proge Divača-Koper«. 

N2431-

15-0231 

26.06.2015  681,98 473,47 BOLFA 

JAMŠEK 

LAURA 

ELENA s.p., 

Ljubljana 

Šentvid 

Nakup zemljišč    2.636.938,63 2.122.224,41  

Skupno       141.023.030,93 € 91.826.635,15 €   

 

* vključno z vsemi člani konzorcija    

 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na splošno: Realizacija projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper« zagotavlja 

zmogljivost proge, ki omogoča normalen oziroma neoviran pretok blaga in potnikov do 

predaje nove proge v obratovanje, s čimer se prvenstveno zagotavlja nemoteno delovanje in 

razvoj Luke Koper. Po izvedbi modernizacije je namembnost postaj Divača in Koper 

tovorna ostala nespremenjena, postaja Hrpelje-Kozina pa še naprej služi za obratovanje 

obstoječe proge za lokalni potniški promet in za povezavo do Pule.  

 

Rekonstrukcija obstoječe enotirne proge je povečala postajne kapacitete s podaljšanjem 

postajnih tirov, posebej na postajah Koper, Hrpelje-Kozina in Divača. Izboljšala se je tudi 

oskrba z električno energijo. Z realizacijo ukrepov je bila povečana prepustna zmogljivost 

proge iz 72 na 82 vlakov na dan. Z uvedbo novih tehnologij je zagotovljen tudi zahtevan 

nivo tehničnih standardov, kar prispeva k interoperabilnosti in konkurenčnosti železniškega 

tovornega prometa. Prav tako je zagotovljena ustrezna varnost, točnost in zanesljivost 

železniškega prometa. 
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Izvedba projekta je bila realizirana v dveh etapah, v Etapi A in Etapi B. V okviru Etape A je 

bila izvedena rekonstrukcija železniških postaj Hrpelje-Kozina in Koper Tovorna, 

rekonstruirana je bila prevozna ENP Hrpelje Kozina, zgrajena je bila nova ENP Dekani, 

izvedena so bila prilagoditvena dela na odprti progi Divača-Koper. V okviru Etape B je bila 

izvedena rekonstrukcija železniške postaje Divača ter rekonstrukcija ENP Divača. 

 

Z izvedbo projekta je dosežen kazalnik rezultata in s tem omogočeno povečanje blagovnega 

prometa prepeljanega po železnici za 183 mio NTKM (neto tonski kilometri). V skladu z 

napovedmi prometa v vlogi projekta je predvidena polna obremenitev vlakov na tem 

odseku in s tem povečanje zmogljivosti proge v l. 2023. Glede na povečan obseg prometa 

na železniški progi Koper-Divača od leta 2011 dalje, pa se pričakuje, da bo dosežena polna 

obremenitev proge na tem odseku že v l. 2019. 

Posodobitev obstoječe 

železniške proge 

Divača–Koper, faza II: 

obnova obstoječe 

železniške proge 

V času priprave projekta je prišlo do različnih težav, ki so imele za posledico časovni zamik 

izvedbe projekta ter dvig vrednosti projekta: 

- problemi s projektno dokumentacijo na Etapi A: PGD projekti so bili izdelani v l. 2006, 

medtem ko je bila pogodba podpisana v l. 2009. Zaradi bistvenega povečanja 

železniškega prometa v 2010 (za 31% glede na l. 2009), je prišlo do potrebe po menjavi 

kretnic (pretirana obraba), ki ni bila predvidena v PGD, kar pa je posledično vplivalo 

na zamenjavo priključnih in povezovalnih tirov ter na ureditev voznega omrežja nad 

kretnicami. Zaradi navedenega je bilo treba izdelati ustrezno (dodatno) projektno 

dokumentacijo, ki je zajemala vsa naknadno nastala dela, potrebna za celovito 

realizacijo projekta. 

- problemi s pridobivanjem zemljišč na Etapi B in posledično časovni zamik pri izvedbi: 

V času oddaje Vloge leta 2010 je kazalo, da bo mogoče pridobiti vsa zemljišča brez 

težav. Zaradi dedovanja pa je prišlo do spora v družini, zaradi česar je bil ustavljen 

postopek prodaje zemljišča. Na podlagi 41. člena Zakona o varnosti v železniškem 

prometu je Vlada RS dne 26.9.2013 izdala sklep o razlastitvi. 

- časovni zamik pri izvedbi Etape A in povečanje vrednosti projekta: V okviru izvedbene 

pogodbe za etapo A je bila predvidena izvedba vmesnega zavarovanja (prilagajanje 

signalno varnostnih naprav tekočim spremembam gradbene ureditve) z relejno tehniko, 

ki je bila v času priprave razpisne dokumentacije aktivna na postajah Koper tovorna in 

Hrpelje Kozina. Končno zavarovanje postaj pa naj bi bilo izvedeno v okviru posebne 

pogodbe, ko bo novo zavarovanje postaj v takšni fazi izvedbe, da bo le to možno 

izvesti.  

Izvajalec je uspel dokončati dela na elektronski SV napravi in s tem tudi izključiti 

obstoječe relejne SV naprave v letu 2010, kar je pomenilo, da prilagajanje SV naprav 

spremembam gradbene situacije ni bilo več možno v relejni tehniki, temveč je bilo to 

potrebno izvesti z elektronsko SV napravo. Ta sprememba je pomenila spremembo 

tipov zunanjih elementov SV naprave, kot so kretniški pogoni, števci osi, kabli, … in je 

v veliki meri vplivala na zamik zaključka gradnje.   

 

 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

 Ker so odstopanja dejanskih investicijskih stroškov projekta večja od 20 % ocenjene 

vrednosti, je bila skladno z Navodili OU za finančno upravljanje izvajanja evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013 ponovno izračunana finančna 

vrzel projekta.  

Pri ponovnem izračunu je bila upoštevana nova investicijska vrednost z upoštevano 

dejansko dinamiko realiziranih del in izvedenih plačil. Vse ostale predpostavke so ostale 

enake kot pri osnovnem izračunu. 

Primerjava rezultatov osnovnega s ponovnim izračunom: 

Elementi  Osnovni izračun Ponovni izračun 

Investicijska vrednost z DDV (v EUR) 129.884.191 157.813.951 

Investicijska vrednost brez DDV (v 111.101.773 131.158.653 
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EUR) 

Upravičeni stroški (v EUR) 94.640.115 94.640.115 

Stopnja primanjkljaja v financiranju 

(%) 

84,70 87,08 

Finančna analiza 

- ISD  

- NSV 

 

- 4,57 % 

- 60.608.326 

EUR 

 

- 6,47 % 

- 75.497.557 EUR 

Finančna analiza s prispevkom 

skupnosti 

- ISD 

- NSV 

 

2,27 % 

-12.695.525 EUR 

 

- 2,58 % 

- 27.586.299 EUR 

 

Projekt je bil 7-krat revidiran s strani MF-UNP v času od 01/2011 do 08/2015. Bistvenih 

nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

 

Kljub težavam je bil projekt uspešno zaključen. V novembru 2014 je bila zaključena 

celotna Etapa A z rekonstruiranima železniškima postajama Hrpelje-Kozina in Koper 

Tovorna ter zgrajeno novo ENP Dekani, medtem ko so se dela na Etapi B t.j. železniški 

postaji Divača zaključila konec julija 2015. Do konca 2015 je bilo pridobljenih vseh 10 

uporabnih dovoljenj in vsa 4 obratovalna dovoljenja 
** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Obnovljena železniška 

proga TEN-T km 26,40     27,9  105,7% 

Zmogljivost proge Vlakov 

/dan 82   82 100% 

Tovorna zmogljivost neto 

ton/leto 
(milionov) 14  

 

  14 100% 

Dolžina obnove tirov m 52.850   55.696   105,4% 

Zamenjane kretnice kos 105   121  115,2% 

Zamenjani pragovi kos 44.042    46.468     105,5% 

Zamenjan gramoz m3 60.200    63.375  105,3% 

Tirni pribor niz 88.084    92.936  105,5% 

 

 

Kazalnik 
(nadaljevanje) 

Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Podporni zidovi m 324   324 100% 

Objekti - Nadvoz število 3    3 100% 

Objekti - Elektro–

napajalne postaje število 3    3 100% 

Objekti - Podhod število 3   3 100% 

Objekti - Peron število 3    3 

 

100% 

Pasivna zaščita število 12   0 0% 

Protihrupni zaščitni 

zidovi m 427   461 107,9% 

Opombe: 

- Zaradi bistvenega povečanja železniškega prometa v 2010 in na osnovi tega pretirane enostranske obrabe kretnic, ki niso bile 

primerne več za uvezavo v SV napravo, je prišlo do potrebe po menjavi kretnic in je posledično vplivalo na zamenjavo 
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priključnih in povezovalnih tirov ter na ureditev voznega omrežja nad kretnicami.  

- Dodatne zahteve lokalne skupnosti so rezultirale v podaljšanju protihrupne ograje na območju novega nadvoza v Divači, v 

času izvedbe gradbenih del na terenu pa je bilo tudi ugotovljeno, da ni ekonomsko smiselna izvedba pasivne zaščite bližnjih 

stavb, ker je bilo le-te bolj smiselno porušiti. 

 

 

 

       

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

- EU del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Izvedba 

»Modernizacija 

obstoječe žel. proge 

Divača –Koper etapa 

A« 

2423-09-

000302 

 /  68.136.150,79 € 68.136.150,79 € 
 

/ 
68.136.150,79 € 

Izvedba 

»Modernizacija 

obstoječe žel. proge 

Divača-Koper etapa 

B« 

2430-12-

371340 

Dopolnitev notranjih 

signalnovarnostnih 

naprav na postaji Hrpelje 

Kozina in postaji Koper 

tovorna, vključno z vso 

potrebno projektno 

dokumentacijo za 

notranje signalno-

varnostne naprave 

2430-13-

371028 

Skupno   
 /  68.136.150,79 €  68.136.150,79  € /  68.136.150,79 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti avgust 2008 junij 2009 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) ) – Vloga za potrditev 

pomoči za velike projekte 

 

2006 

 

junij 2010 

3. Presoja vplivov na okolje 11.09.2007 februar 2008 

4. Načrtovane študije junij 2009 junij 2010 

5.1 Priprava razpisne dokumentacije – faza 

A 
15.09.2006 20. 8. 2008 

5.2 Priprava razpisne dokumentacije – faza 

B 
09.09.2009 12.12.2010 

6.1. Predvideni začetek javnega razpisa za 

Etapo A 
21.08.2008 28.09.2009 
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6.2. Predvideni začetek javnega razpisa za 

Etapo B 
13.12.2010 6. 09. 2012 

7. Pridobivanje zemljišč 2005 september 2013 

8.1. Konstrukcijska faza/naročilo faza A september 2009 november 2014 

8.2.  Konstrukcijska faza/naročilo faza B september 2012 julij 2015 

9.1. Operativna faza – faza A november 2014 november 2014* 

9.2. Operativna faza – faza B junij 2015 julij 2015* 

*Datum zapisnika o prevzemu objekta; skupno je bilo za celoten projekt pridobljenih 10 uporabnih dovoljenj in 4 obratovalna 

dovoljenja 

 

          

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (evrov) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  

Nacionalni 

javni (ali 

enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni Drugi viri (navedite) Posojila EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

  

157.813.950,92 68.136.150,79 89.677.800,13 0,00 0,00 0,00 
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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.11.2016 

       

Naslov projekta:  
Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 

1. faza 

CCI št.:  2011 SI 161 PR 003 

Številka odločbe:  C(2013) 2798 Datum odločbe: 15.5.2013 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Ministrstvo za infrastrukturo 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 01.01.2007 – 10.06.2016   

 

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
Nadgradnja proge 

Pragersko –Ormož - 

Murska Sobota, Odsek 

Ptuj - Mekotnjak - 1. 

faza (Ptuj-Mekotnjak) 

2423-09-

000064 

17.4.2009 15.11.2010 38.845.123,42 € 26.294.911,46 € SŽ – 

Železniško 

gradbeno 

podjetje 

Aneks št. 1 (Dodatna 

dela, Podaljšanje roka 

izvedbe del) 

2423-09-

000064 

30.12.2009  6.168.732,16  

€ 

/  

Aneks št. 2 (Nov 

prevzemnik pravic in 

obveznosti (MZP) 

2423-09-

000064 
30.06.2011  / /  

Nadgradnja proge 

Pragersko –Ormož - 

Murska Sobota – 2. etapa 

2411-12-

371094 

16.5.2012 31.7.2014 53.917.853,08 € 36.497.893,38 € SŽ – 

Železniško 

gradbeno 

podjetje 

Aneks št. 1 (Nominacija 

novih podizvajalcev) 

2411-12-

371094 
27.09.2012  / /  

Aneks št. 2 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2411-12-

371094 
03.12.2012  / /  

Aneks št. 3 

(Sprememba vrednosti 

del podizvajalca, 

Sprememba stopnje 

DDV) 

2411-12-

371094 
26.11.2013  467.503,35  

€ 

/  

Aneks št. 4 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2411-12-

371094 
25.03.2014  / /  

Aneks št. 5 (Podaljšanje 

roka izvedbe del) 
2411-12-

371094 
09.05.2014  / /  

 

 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
»Gradnja ENP s 

priključnimi kablovodi 

za elektrifikacijo proge 

Pragersko – Hodoš ter 

2430-13-

371190 

15.5.2013 3.6.2015 24.739.152,54 

 € 

16.746.344,67 € Konzorcij HG 

Holdihg d.d. in 

C&G d.o.o. 
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ureditev križanja proge z 

elektro in drugimi vodi« 

v sklopu projekta 

Rekonstrukcija proge 

Pragersko - Hodoš 

Aneks št. 1 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2430-13-

371190 

07.08.2013  / /  

Aneks št. 2 (Nominacija 

novih podizvajalcev) 

2430-13-

371190 

16.10.2013  / /  

Aneks št. 3 (Podaljšanje 

roka, DRSI vstopi kot 

naročnik v pogodbeno 

razmerje) 

2430-13-

371190 

03.06.2015  / /  

Nadgradnja SV naprav 

na postaji Hodoš 
2411-11-

371047 

29.8.2011 23.02.2012 1.507.329,69 

 € 
1.020.336,59 

€ 

JV Siemens 

AGO, Dunaj in 

Siemens, 

trgovsko in 

storitveno 

podjetje d.o.o., 

Ljubljana 

Nadgradnja železniške 

postaje Hodoš 
2423-11-

000043 

15.4.2011 15.12.2011 5.066.105,76  

€ 
3.429.331,42 

€ 
JV SŽ-ŽGP 

Ljubljana d.d. 

Aneks št. 1 (Nov 

prevzemnik pravic in 

obveznosti (MZP) 
 

2423-11-

000043 

18.07.2011     

Aneks št. 2 (Sprememba 

pogodbene vrednosti, 

Nominacija novega 

podizvajalca) 

2423-11-

000043 

11.11.2011  - 8,41 

€ 

- 5,69  

€ 

 

Postavitev drogov 

voznega omrežja in 

postavitev 

protihrupnih ograj na 

progi Pragersko - 

Hodoš 

2430-12-

371470 

27.12.2012 11.7.2015 34.986.721,96 

€ 
 23.683.095,20 

 € JV SŽ 

železniško 

gradbeno 

podjetje 

Ljubljana d.d. 

in Tegrad 

gradnja 

železnic d.o.o. 

Aneks št. 1 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2430-12-

371470 

13.06.2013  / / 

Aneks št. 2 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2430-12-

371470 

09.09.2013  / / 

Aneks št. 3 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2430-12-

371470 

09.10.2013  / /  

Aneks št. 4 
(Sprememba stopnje 

DDV) 

2430-12-

371470 

09.01.2014  463.665,00 

€ 

/  

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Aneks št. 5 (Nominacija 

novega podizvajalca, 

Podaljšanje roka, DRSI 

vstopi kot naročnik v 

pogodbeno razmerje) 

2430-12-

371470 

30.07.2015  / /  

Rekonstrukcija 

železniških postaj 

Ptuj, Ivanjkovci in 

Ljutomer ter 

rekonstrukcija 

odsekov pred 

Ormožem in v 

2430-13-

371035 

18.03.2013 02.04.2015 

 

44.948.777,05 

 € 

 30.426.576,33  

€ 
SŽ – 

Železniško 

gradbeno 

podjetje d.d. 
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Ivanjkovcih 

Aneks št. 1 (Nominacija 

novih podizvajalcev) 
2430-13-

371035 

10.03.2014  / / 

»Rekonstrukcija 

železniške postaje 

Murska Sobota in 

odseka proge v 

Pavlovcih – Sklop II« 

v sklopu projekta 

Rekonstrukcija proge 

Pragersko - Hodoš 

2430-13-

371463 

9.9.2013 30.09.2015 33.792.081,71 

 € 

22.499.432,76  

€ 

SŽ – 

Železniško 

gradbeno 

podjetje d.d. 
Aneks št. 1 (Nominacija 

novih podizvajalcev) 
2430-13-

371463 

20.03.2014  / / 

Aneks št. 2 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2430-13-

371463 

09.05.2014  / / 

Aneks št. 3 (Podaljšanje 

roka, DRSI vstopi kot 

naročnik v pogodbeno 

razmerje) 

2430-13-

371463 

28.04.2015  / / 

Nadgradnja 

obstoječega sistema 

daljinskega vodenja 

SNEV in obstoječega 

TK sistema na progi 

Pragersko - Hodoš 

2430-13-

371689 

19.11.2013 12.10.2015 3.904.757,71  

€ 

2.599.891,13  

€ 

Konzorcij IBE 

d.d., 

svetovanje, 

projektiranje in 

inženiring in 

Iskra Sistemi 

Avtomatizacija 

procesov d.d. 

Nadgradnja SV naprav 

na progi Pragersko – 

Hodoš – SKLOP I 

2430-13-

371737 

23.12.2013 08.01.2016 8.786.846,77 

€ 

5.850.455,44 

 € 

Konzorcij 

Siemens 

Aktiengesellsc

haft Osterreich 

in Siemens 

d.o.o. 

Aneks št. 1 (Izdaja 

računov v elektronski 

obliki) 

2430-13-

371737 

31.03.2014  / / 

 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Aneks št. 2 (DRSI 

vstopi kot naročnik v 

pogodbeno razmerje, 

Sprememba naslova 

pogodbenega partnerja, 

Sprememba skrbnika s 

strani izvajalca) 

2430-13-

371737 

13.04.2015  / /  

Aneks št. 3 (Za 

izplačilo zadržanih 

sredstev) 

2430-13-

371737 

19.11.2015  / / 

Nadgradnja SV naprav 

Sklop II 
2430-14-

371114 
07.05.2014 15.03.2016  5.504.809,06  

€ 

3.665.210,16 

  € 

Konzorcij 

Siemens 

Aktiengesellsc

haft Osterreich 

in Siemens 

d.o.o. 

Aneks št. 1 (DRSI vstopi 

kot naročnik v 

pogodbeno razmerje, 

Sprememba naslova 

pogodbenega partnerja, 

Sprememba skrbnika s 

strani izvajalca) 

2430-14-

371114 

13.04.2015  / / 

Aneks št. 2 (Za izplačilo 

zadržanih sredstev) 
2430-14-

371114 

19.11.2015  / / 

Namestitev vodnikov 

vozne mreže na progi 
2430-14-

371317 
16.12.2014 05.04.2016 30.514.521,68 

 € 

20.317.168,82 € Cemes S.p.a 

Via 



KP OP ROPI 2007 – 2013; Priloga 1 in Priloga 2 

 

Stran 13 od 104 

Pragersko-Hodoš Montelungo, n. 

15/17, PISA, 

Italy 
Aneks št. 1 (Nominacija 

novega podizvajalca, 

DRSI vstopi kot naročnik 

v pogodbeno razmerje)  

2430-14-

371317 

11.05.2015  / / 

Aneks št. 2 (Sprememba 

TRR) 
2430-14-

371317 

04.06.2015  / / 

Aneks št. 3 (Nominacija 

novega podizvajalca) 
2430-14-

371317 

14.08.2015  / / 

Aneks št. 4 (Izplačilo 

zadržanih sredstev se 

zavaruje z garancijo za 

dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti 

Obračunavanje izvedenih 

del v višini 100%) 

2430-14-

371317 

04.11.2015  / / 

Aneks št. 5 (Izplačilo 

zadržanih sredstev se 

zavaruje z garancijo za 

dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti 

Obračunavanje izvedenih 

del v višini 100%) 

2430-14-

371317 

01.12.2015  / / 

Aneks št. 6 (Podaljšanje 

roka izvedbe del) 
2430-14-

371317 

04.04.2016  / / 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Sanacija jeklenih 

železniških mostov v 

km 17+205 železniške 

proge št. 40 Pragersko 

– Središče – državna 

meja in v km 19+787, 

20+332, 28+564 

železniške proge št. 41 

Ormož – Hodoš – 

državna meja 

2430-14-

371071 
14.04.2014 24.10.2015 6.214.694,71 

 € 

4.137.866,00 

 € 

MAP TRADE 

d.o.o. 

Opremljanje 

železniških postaj in 

postajališč s TK 

opremo na relaciji 

Pragersko - Murska 

Sobota 

2430-13-

371649 

08.11.2013  3.479.628,23 

 € 

2.316.804,92 

 € 

ISKRA, d.d., 

Ljubljana 

Aneks št. 1 (DRSI 

vstopi kot naročnik v 

pogodbeno razmerje. 

Podaljšanje roka) 

2430-13-

371649 

25.05.2015  / / 

Ukrepi za obveščanje 

javnosti in krizno 

kom. v okviru 

projektov: 

Rekonstrukcija, 

elektrifikacija in 

nadgradnja železniške 

proge Pragersko-

Hodoš za hitrosti do 

160 km/h; 

Modernizacija 

nivojskih prehodov in 

2431-15-

000146/

0 

03.07.2015  136.883,71 

 € 

26.635,68 

 € 

FRONTAL 

d.o.o., družba 

za 

komunikacijs

ki 

management; 

Murska 

Sobota 
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izvedba podhodov na 

železniških postajah; 

Nadgradnja odseka 

glavne železniške 

proge Dolga Gora-

Poljčane; Nadgradnja 

odseka železniške 

proge Slovenska 

Bistrica-Pragersko 

Skupno        

303.445.179,18 

 € 

  

199.511.948,27€ 

  

 
* vključno z vsemi člani konzorcija 

 

 

 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na splošno: Posodobitev železniške proge na odseku Pragersko–Hodoš je bila ena od prednostnih nalog pri 

vzpostavitvi konkurenčne železniške povezave z vzhodno Evropo. Proga Pragersko-Hodoš je 

sestavni del sredozemskega koridorja, in hkrati železniške osi Lyon-Trst-Divača/Koper-

Divača-Ljubljana-Budimpešta-ukrajinska meja. Proga na odseku Pragersko-Hodoš je bila edini 

del prometnega koridorja, ki še ni bil elektrificiranrealizacijo projekta so oz. bodo doseženi 

cilji, ki so v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 

2007 – 2013 (OP ROPI) opredeljeni na splošni ravni (podrobneje opredeljeni v nadaljevanju), 

in sicer: 

Povečanje prevozne moči proge; 

Povečanje stopnje varnosti prometa; 

Znižanje obratovalnih stroškov; 

Zagotavljanje interoperabilnosti. 
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Opis izvedenih del: Projekt »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h in 

modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah, I. faza« se je 

izvajal v treh sklopih.  

V okviru prvega sklopa, ki se je izvajal od leta 2013 do 2016, je potekala elektrifikacija 

železniške proge v skupni dolžini 109 kilometrov, zgrajenih je bilo tudi 5 elektronapajalnih 

postaj.  

Drugi sklop, ki je potekal med letoma 2009 in 2015, je zajemal rekonstrukcijo (6,1 km proge) 

in nadgradnjo (58,6 km proge) železniške proge ter ukrepe na posameznih odsekih in postajah. 

Rekonstruiralo se je tudi 6 večjih jeklenih mostov (4 so bili obnovljeni, 2 pa zamenjana z 

novima objektoma). 

 

Tretji sklop, od leta 2013 do 2015, je zajemal ukrepe za preprečevanje prekomernih vplivov na 

okolje. Vsa preobremenjena območja so bila zaščitena s protihrupnimi ograjami v skupni 

dolžini 13,5 kilometra, za 145 stavb pa je bila vzpostavljena pasivna protihrupna zaščita. 

Cilji projekta, ki so bili zadani z izvedbo projekta so doseženi z realizacijo posameznih 

investicijskih ukrepov v okviru projekta so: 

- Elektrifikacija 109 km proge Pragersko-Hodoš-d.m. ter s tem omogočanje uporabe okolju 

prijaznejše vrste električne vleke za  železniški transport; 

- Zagotovitev osne in dolžinske obremenitve proge za kategorijo D4 - 225 kN/os oziroma 80 

kN/m na celotnem poteku Pragersko-Hodoš-d.m.; 

- Usposobitev proge za hitrosti do 160 km/h; 

- Povečanje prepustne zmogljivosti proge; 

- Omogočeno skrajšanje časa potovanja (zaradi skrajšanja voznih časov, odvisno od uporabe 

ustreznih elektro vlečnih vozil); 

- Omogočeno skrajšanje časa zadrževanja vlakov na postajah Pragersko in Hodoš, ker ni več 

potrebne menjave vleke (odvisno od ustrezne uporabe elektro vlečnih vozil in organizacije 

prevoznikov). 

Omogočeno je skrajšanje voznih časov zaradi povečanja hitrosti in možnosti uvedbe elektro 

vlečnih vozil, s katerimi se lahko skrajša tudi čas potovanja in ker ni več potrebna menjava 

vleke je omogočen tudi skrajšan čas zadrževanja vlakov na postajah Pragersko in Hodoš. 

Dejanska realizacija tega cilja pa je odvisna od prevoznikov in možnosti uporabe ustreznih 

vlečnih vozil (npr. nacionalni operater bo lahko uvedel večsistemske električne lokomotive 

serije 541 v redno obratovanje na progi Ljubljana-Zidani Most-Pragersko-Hodoš, ko bo 

izvedena nadgradnja odseka proge Zidani Most-Pragersko, predvidoma do leta 2020 za kar je 

investicija že v teku). Z vlogo projekta je bil določen kazalnik rezultata – povečanje 

zmogljivosti železniškega tovornega prometa do l. 2035 za 6,1 mio neto ton. Medtem ko je 

povečanje zmogljivosti tovornega prometa odvisno predvsem od stanja na trgu, je bilo s samo 

izvedbo projekta povečanje teoretične zmogljivosti na tem odseku železniške proge doseženo 

že v l. 2016.  

 

 

 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 
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Opis izvedenih del: Večje težave pri izvedbi projekta in opis rešitev 

1. Zagotovitev dostopa na progo in zahteve po obratovanju proge 

V obdobju intenzivne izvedbe vseh vrst del predvsem v letih 2013 do 2015 od nadgradnje do 

posameznih rekonstrukcij in gradnje objektov pod, nad in  ob progi, za karere je bil potreben 

tudi dostop po progi, ter zahtevi, da se po progi opravi tudi prevoz tovora, je bilo potrebno s 

prevozniki in izvajalci doseči dogovor o izvedbi del preko podaljšanih vikend zapor od sobote 

02.00 do ponedeljka 24.00, preostali čas pa je bil večji del na voljo za prevoze tovornih  

vlakov, medtem ko se je za potniške vlake uvedel v času zaprte proge nadomestni avtobusni 

prevoz, izjemoma  pa tudi v času obratovanja proge, da se je zagotovilo trase tovornim vlakom.  

Ker je bilo na progi v času izvajanja del več gradbišč, je bila potrebna povečana koordinacija 

med izvajalci (tudi 10 in več gradbišč na progi istočasno). Na ta način se je lahko uspešno 

izvedlo tako vsa potrebna dela, ki so zahtevale prekonitev prometa, v preostalem času pa 

zagotovil dogovorjen obseg tovornega in potniškega prometa. 

2. Zagotovitev vseh potrebnih zunanjih pogojev za izvedbo del 

Ker je bilo za izvedbo del potrebno v kratkem času potrebno pridobiti veliko t.i. zunanjih 

pogojev za izvedbo del, to je različnih dovoljenj in soglasij, zagotovitev odkupa  zemljišč, 

pridobitev služnosti ipd., je bil projekt razdeljen na več ločenih sklopov in podsklopv, ki so 

sami predstavljali manjše tehnološke celote, na tej osnovi pa se je oblikovalo časovno 

zaporedje del s stališča zagotavljanja pogojev od »najenostavnejšega do najzahtevnejšega«. Na 

ta način so bili izvajalcem pravočasno zagotovljeni pogoji za izvedbo del, tako da so ti lahko 

končali dela v dogovorjenih rokih. 

3. Zagotovitev hitre odzivnosti za potrebne spremembe in dopolnitve tehničnih 

rešitev 

Ker so se dela  potekala večji del na obstoječi progi in napravah in deloma v težjih geološko-

geomehanskih pogojih,  kjer tudi s skrbno pripravo projekta ni možno v celoti odpraviti vsa 

tveganja za pravilnost predvidene izvedbe,  je naročnik ustrezno predvidel in rezerviral  manjši 

del sredstev  za hitro odzivnost pri obravnavi, potrditvi in naročilu potrebnih sprememb in 

dopolnitev tehničnih rešitev. Tako  so lahko potrebni postopki za to potekali hitro in 

učinkovito. Tako so se lahko znotraj pogodbenega roka reševali tudi večji primeri 

nepredvidenih okoliščin, kot je npr. plazenje sicer položnega hriba, ki je ogrožalo  progo v  

času gardnje, ko se je po njej izven zapore proge tudi obratovalo. Zato so bili lahko takoj 

sproženi začasni in nato izvedeni trajni ukrepi  za zaščito, za kar je bilo potrebno  zgraditi cca 

600 m opornega zidu nad progo in urediti odvodnjavanje padavin  po brežini. 

4. Pravočasna izvedba del ob zapletih pri javnih naročilih 

Ker je bil projekt izredno kompleksen in obsežen  tako s stališča priprave kot s stališča izvedbe 

je bil razdeljen na več sklopov in podsklopov, ki so predstavljali manjše tehnološke celote. 

Temu ustrezno je bilo potrebno izvesti tudi več javnih naročil. Prednost tega je bila, da so bila 

naročila lahko izvajana deloma istočasno, deloma pa sukcesivno, bila so bolj pregledna in  

manj kompleksna, po drugi strani pa je več naročil pomenilo tudi večje tveganje za to, da se 

naročilom pravočasno  ne zagotovi ustreznega izvajalca nekaterih del. Dejansko je bilo zato 

potrebno 2 javna naročila, to je za jeklene mostove in elektromontažna dela za namestitev 

vodnikov instikal voznega omrežja ponoviti. Pri ponovnem razpisu se je zato v okviru 

razpisnih pogojev zahtevalo hitrejše napredovanje del, s čimer se je zagotovilo napredovanje 

del v predvidenem časovnem okviru, še posebej pomembno pa v skladu z dinamiko 

zagotavljanja finančnih virov, kar bi lahko ogrozilo doseganje zastavljenih ciljev. 

 

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

 

 

Fizični kazalniki:  
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Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Izgradnja vozne mreže 

(vključno s tiri) 
km 163,2 / 163,0 163,0 99,9% 

Izgradnja elektro-

napajalnih postaj 

(ENP) 

število 5 / 5  5 100% 

Dolžina nadgrajene 

proge 
km 58,6 / 58,6  58,6  100% 

Dolžina obnovljene 

proge 
km 6,1 / 6,1 6,1 100% 

Rekonstrukcija postaj število 5 / 5 5 100% 

Rekonstrukcija 

postajališč 
število 9 / 9 9 100% 

Postavitev 

protihrupnih ograj 
km 13,5 / 13,5 13,5 100% 

 

 

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

 s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek Celotni upravičeni 

strošek pogodbe - 

EU del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Nadgradnja proge 

Pragersko –Ormož - 

Murska Sobota, Odsek 

Ptuj - Mekotnjak - 1. 

faza (Ptuj-Mekotnjak) 

2423-09-

000064 

 / 
 

145.877.489,98 

€ 

 

145.877.489,

98 € 

 / 

 

145.877.489,98 

€ 

Nadgradnja proge 

Pragersko –Ormož - 

Murska Sobota – 2. etapa 

2411-12-

371094 

»Gradnja ENP s 

priključnimi kablovodi 

za elektrifikacijo proge 

Pragersko – Hodoš ter 

ureditev križanja proge z 

elektro in drugimi vodi« 

v sklopu projekta 

Rekonstrukcija proge 

Pragersko - Hodoš 

2430-13-

371190 

Nadgradnja SV naprav 

na postaji Hodoš 

2411-11-

371047 

Nadgradnja železniške 

postaje Hodoš 

2423-11-

000043 

Postavitev drogov 

voznega omrežja in 

postavitev protihrupnih 

ograj na progi Pragersko 

- Hodoš 

2430-12-

371470 

 

 

 
Finančna izvedba (nadaljevanje): 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

 s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek Celotni upravičeni 

strošek pogodbe - 

EU del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 
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Rekonstrukcija 

železniških postaj Ptuj, 

Ivanjkovci in Ljutomer 

ter rekonstrukcija 

odsekov pred Ormožem 

in v Ivanjkovcih 

2430-13-

371035 
     

»Rekonstrukcija 

železniške postaje 

Murska Sobota in odseka 

proge v Pavlovcih – 

Sklop II« v sklopu 

projekta Rekonstrukcija 

proge Pragersko - Hodoš 

2430-13-

371463 

Nadgradnja obstoječega 

sistema daljinskega 

vodenja SNEV in 

obstoječega TK sistema 

na progi Pragersko - 

Hodoš 

2430-13-

371689 

Nadgradnja SV naprav 

Sklop II 

2430-14-

371114 

Namestitev vodnikov 

vozne mreže na progi 

Pragersko-Hodoš 

2430-14-

371317 

Nadgradnja SV naprav 

na progi Pragersko – 

Hodoš – SKLOP I 

2430-13-

371737 

Opremljanje 

železniških postaj in 

postajališč s TK 

opremo na relaciji 

Pragersko - Murska 

Sobota 

2430-

13-

371649 

Ukrepi za obveščanje 

javnosti in krizno kom. 

v okviru projektov: 

Rekonstrukcija, 

elektrifikacija in 

nadgradnja železniške 

proge Pragersko-Hodoš 

za hitrosti do 160 

km/h; Modernizacija 

nivojskih prehodov in 

izvedba podhodov na 

železniških postajah; 

Nadgradnja odseka 

glavne železniške 

proge Dolga Gora-

Poljčane; 

2431-

15-

000146/

0 

 

 

 

 
Finančna izvedba (nadaljevanje): 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

 s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek Celotni upravičeni 

strošek pogodbe - 

EU del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Sanacija jeklenih 

železniških mostov v 

km 17+205 železniške 

proge št. 40 Pragersko 

– Središče – državna 

2430-14-

371071 
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meja in v km 19+787, 

20+332, 28+564 

železniške proge št. 41 

Ormož – Hodoš – 

državna meja 

Skupno   

 / 

  

145.877.489,98 

€ 

  

145.877.489,

98 € 

 / 
145.877.489,98 

€ 

 

 

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 08/2009 06/2011 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 
08/2009 10/2012 

3. Presoja vplivov na okolje 02/2012 10/2012 

4. Načrtovane študije 08/2007 04/2012 

5. Priprava razpisne dokumentacije** 11/2007 02/2014 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) 

razpisa(-sov)** 
02/2008 12/2014 

7. Pridobivanje zemljišč** 05/2011 06/2014 

8. Konstrukcijska faza/naročilo** 05/2009 06/2016 

9. Operativna faza** 06/2016  
* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** podani so skupni podatki za vse postopke javnega naročanja v okviru projekta 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

 
Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (evrov) Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč 

Skupnosti  

Nacionalni 

javni (ali 

enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

Drugi viri (navedite) Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

 336.765.911,76 € 
145.877.489, 

98 € 

 190.888.421,78 

€ 

0  

€ 

0  

€ 

0  

€ 
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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.11.2016 

       

Naslov projekta:  
Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 

2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah 

CCI št.:  2013 SI 161 PR 001 

Številka odločbe:  C(2013) 9783 Datum odločbe: 19.12.2013 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Ministrstvo za infrastrukturo 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 01.01.2007-31.12.2015   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
Prestavitev prenosnih 

plinovodov – 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš/ izvedba del 

2430-13-

371406 

26.07.2013 1 mesec od 

uvedbe v delo 

31.08.2013 

630.637,11 €  419.890,59 € 

 

IMP 

PROMONT 

d.o.o., Ljubljana 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – izvedba sklopa 

»A« 

2430-13-

371528 

04.10.2013 14.07.2015  26.167.791,66€ 17.423.030,47 € SŽ-ŽGP  

Aneks št. 1: nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371528 

24.03.2014 

Aneks št. 2: nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371528 

29.05.2014 

Aneks št. 3: nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371528 

01.08.2014 

Aneks št. 4: povečanje 

vrednosti del in 

nominiranih podizvajalcev 

2430-13-

371528 

28.10.2015 

Aneks št. 5: povečanje 

vrednosti del in 

nominiranih podizvajalcev 

2430-13-

371528 

04.05.2015 

Aneks št. 6: podaljšanje 

roka izvedbe del 
2430-13-

371528 

15.07.2015 

Aneks št. 7: povečanje 

vrednosti del in 

nominiranih podizvajalcev 

2430-13-

371528 

19.11.2015 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklopa B 

2430-13-

371648 

25.10.2013 12.08.2015  20.666.430,83€  13.760.116,20€  

STRABAG AG  

Aneks št. 1: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371648 

25.03.2014 

Aneks št. 2: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371648 

28.08.2014 

Aneks št. 3: Podaljšanje 

roka izvedbe del 
2430-13-

371648 

27.07.2014 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
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Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop  C2 –

Ureditev izvennivojskega 

križanja Pušenci 

2430-14-

371183 

24.07.2014 08.12.2015 4.520.438,25 €  3.009.796,71 € ASFALTI PTUJ 

d.d. (vodilni 

izvajalec) 

Aneks št. 1: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-14-

371183 

19.03.2015 

Aneks št. 2: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-14-

371183 

17.06.2015 

Aneks št. 3: Izplačilo 

zadržanih sredstev 
2430-14-

371183 

17.12.2015 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop 

»D«/izvedba del 

2430-13-

371360 

19.07.2013 09.10.2014  5.905.323,75 

 € 

3.931.880,72 € 

SGP Pomgrad 

d.d. 

Aneks št. 1: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371360 

28.01.2014 

Aneks št. 2: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371360 

25.03.2014 

Aneks št. 3: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371360 

13.05.2014 

Aneks št. 4: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371360 

01.09.2014 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop E 

2430-13-

371348 

19.07.2013 22.06.2015 18.864.534,96 € 12.560.378,48 € 

SGP Pomgrad 

d.d.  

Aneks št. 1: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371348 

27.02.2014 

Aneks št. 2: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371348 

31.03.2014 

Aneks št. 3: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371348 

23.05.2014 

Aneks št. 4: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371348 

01.09.2014 

Aneks št. 5: Izplačilo 

zadržanih sredstev 
2430-13-

371348 

09.02.2015 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop F 

2430-13-

371485 

28.08.2013 17.10.2015  32.520.438,25 € 

 

21.688.408,77 € 

SGP Pomgrad 

d.d.  

Aneks št. 1: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371485 

27.02.2014 

Aneks št. 2: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371485 

31.03.2014 

Aneks št. 3: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371485 

23.05.2014 

Aneks št. 4: Nominacija 

novih podizvajalcev 
2430-13-

371485 

01.09.2014 

Nadgradnja SV naprav na 

progi Pragersko Hodoš – 

Sklop I 

2430-13-

371737 

23.12.2013  2.150.318,48  

€ 

1.431.724,35 € 

Konzorcij 

Siemens  Aneks št. 1: Izdaja 

računov v elektronski 

obliki 

2430-13-

371737 

31.03.2014 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
Aneks št. 2: Vstop DRSI 

kot naročnik v pogodbeno 

razmerje, sprememba 

naslova pogodbenega 

2430-13-

371737 

13.04.2015     



KP OP ROPI 2007 – 2013; Priloga 1 in Priloga 2 

 

Stran 22 od 104 

partnerja, sprememba 

skrbnika s strani izvajalca 

Aneks št. 3: Izplačilo 

zadržanih sredstev 
2430-13-

371737 

19.11.2015 

       

   

   

Ukrepi za obveščanje 

javnosti in krizno 

komuniciranje v okviru 

projektov: Rekonstrukcija, 

elektrifikacija in 

nadgradnja železniške 

proge Pragersko – Hodoš 

za hitrosti 160 km/h; 

Modernizacija nivojskih 

prehodov in izvedba 

prehodov na železniških 

postajah; Nadgradnja 

odseka glavne železniške 

proge Dolga Gora – 

Poljčane; Nadgradnja 

odseka železniške proge 

Slovenska Bistrica - 

Pragersko 

2431-15-

000146 

03.07.2015  30.11.2016 136.883,71 € 17.757,12 € Frontal 

Nadgradnja SV naprav 

na progi Pragersko 

Hodoš – Sklop II. 

2430-14-

371114 
7.5.2014  15.3.2016 7.354.205,81 

€ 

4.896.574,90 

€ 

Konzorcij 

Siemens 

Aktiengesells-

chaft 

Osterreich + 

Siemens d.o.o., 

Ljubjana 

Aneks št. 1 (DRSI vstopi 

kot naročnik v 

pogodbeno razmerje , 

sprememba naslova 

pogodbenega partnerja, 

sprememba skrbnika s 

strani izvajalca) 

2430-14-

371114 

13.04.2015  / / 

Aneks št. 2 (Za izplačilo 

zadržanih sredstev) 

2430-14-

371114 

19.11.2015  / / 

 

 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

       

      

      

      

Skupno       

 

 118.917.002,81 

€ 

 

  79.139.558,31 

 €   

 

* vključno z vsemi člani konzorcija 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

 Projekt Modernizacija nivojskih prehodov je obravnaval ureditev 78 križanj cest z železnico na 

progi št. 40 Pragersko – Ormož ter na progi št. 41 Ormož – Hodoš. V sklopu ureditve križanj 

cest z železnico sta se uredili tudi dve postajališči, in sicer Cirkovce in Grlava.  

Projekt je bil  razdeljen na 6 funkcionalnih sklopov in sicer A,B,C,D,E in F. Posamezen sklop 

je predstavljal večjo funkcionalno zaključeno celoto in je bil geografsko medsebojno povezan. 

Predmetni sklopi pa so bili sestavljeni iz  podsklopov, ki so bili najmanjše možne funkcionalne 
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enote. 

V okviru ureditve posameznega podsklopa je bilo zaradi ureditve križanja cest z železnico 

potrebno urediti tudi cestno, komunalno ter energetsko infrastrukturo. Tako je bilo v območju 

križanj izvedenih cca. 42 km cest, javna razsvetljava, izvedeno oz. prestavljeno nizko in srednje 

napetostno omrežje, urejena vodna infrastruktura, izvedena oz. prestavljena meteorna ter 

fekalna kanalizacija, prestavljeni in izvedeni telekomunikacijski vodi… je bilo ukinjenih 32 

prehodov, 27 prehodov je bilo zavarovanih z avtomatsko napravo za zavarovanje oz. je bilo 

njihovo zavarovanje modernizirano, 19 prehodov je bilo izvedenih izvennivojsko (od tega 12 

podvozov, 2 podhoda ter 5 nadvozov). 

 

Težave, ki so nastale pri posamezni fazi življenskega cikla projekta, so bile predvsem 

naslednje: 

 

- časovne zamude v fazi izdelave projektne dokumentacije (Projekta za izvedbo), ki so nastale 

zaradi potreb po dodatnih spremembah in dopolnitvah že izdelane dokumentacije (Idejni 

projekti), predvsem na osnovi geološko geomehanskih raziskav ter zahtev, ki so izhajale iz 

prejetih projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev in upravljavcev komunalnih vodov; 

- časovne zamude v fazi pridobivanja zemljišč, ki so nastale zaradi: (1) nestrinjanja tangiranih 

lastnikov parcel s podpisom pogodbe in posledično uvedbe postopkov razlastitev (izdaja 

sklepov o uvedbi postopka razlastitev), (2) umrlih /pokojnih lastnikov in posledično uvedbe 

postopkov za dedovanje (izdaja sklepov o uvedbi postopka dedovanja) in (3) nezmožnosti 

vročanja pogodb (lastnikov ni bilo mogoče najti/izslediti), zato je bilo potrebno določiti 

skrbnika s strani Centra za socialno delo ali lastniki v tujini (komunikacija preko odvetnikov, 

posledično dolgotrajnost usklajevanj); 

Kratek opis izvedenih del**: 

 
- javna naročila: časovna zamuda pri oddaji izvedbenih del Sklopa C, zaradi potrebe po 

ponovnitvi javnega naročila. Prvotno javno naročilo je bilo zaključeno brez izbora, saj so 

prejete ponudbe presegle limitirano vrednost javnega naročila.  

- Izvedbena dela: večje težave pri gradnji podhodov in podvozov na projektu so nastale zaradi 

velikega porasta podtalnice v Prekmurju v letu 2014. Z velikim angažiranjem upravičenca ter 

izvajalcev izvedbenih del je bil projekt zaključen v okviru predvidenega terminskega plana. 

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 
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Ukinitev nivojskega 

prehoda* 

št. 32  32 32 100 

Podvoz/podhod za 

pešce* 

št. 14  14 14 100 

Nadvoz* št. 5  5 5 100 

Ureditev nivojskega 

prehoda z avtomatsko 

napravo* 

št. 27  27 27 100 

Ureditev postaj* št. 2  2 2 100 

Gradnja in 

rekonstrukcija cest* 

m 41.587   42.070  42.070 101 

* Oddaja del na sklopih A, B, D, E in F je bila izvedena v 2. polovici 2013  in do konca v l. 2013 še ni bilo zaključenih 

objektov, ki bi lahko bili predani v uporabo. Za oddajo del najmanjšega sklopa C, je bil proti koncu l. 2013 prvi postopek 

javnega naročanja zaključen z neizborom izvajalca in objavljen je bil nov postopek. 

 

 

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificiran

o s strani 

OP pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Prestavitev prenosnih 

plinovodov – 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš/ izvedba del  

2430-13-

371406 

     
Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – izvedba sklopa 

»A« 

2430-13-

371528 
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Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificiran

o s strani 

OP pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

- EU del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop 

»B«/izvedba del 

2430-13-

371648 

/ 
61.229.345, 

67€ 

61.229.345,6

7€ 
/ 

61.229.345, 

67 € 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop 

»D«/izvedba del 

2430-13-

371360 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop 

»E«/izvedba del 

2430-13-

371348 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop 

»F«/izvedba del 

2430-13-

371485 

Nadgradnja SV naprav 

na progi Pragersko 

Hodoš – SKLOP I. 

2430-13-

371737 

Nadgradnja SV naprav 

na progi Pragersko 

Hodoš – SKLOP II. 

2430-14-

371114 

Modernizacija nivojskih 

prehodov Pragersko – 

Hodoš – sklop 

»C«/izvedba del 

2430-14-

371183 

Ukrepi za obveščanje 

javnosti in krizno 

komuniciranje v okviru 

projektov: 

Rekonstrukcija, 

elektrifikacija in 

nadgradnja železniške 

proge Pragersko – 

Hodoš za hitrosti 160 

km/h; Modernizacija 

nivojskih prehodov in 

izvedba prehodov na 

železniških postajah; 

Nadgradnja odseka 

glavne železniške 

proge Dolga Gora – 

Poljčane; Nadgradnja 

odseka železniške 

proge Slovenska 

Bistrica - Pragersko 

2431-

15-

000146 

Skupno   

 / 

 

61.229.345, 

67 € 

 

61.229.345,6

7 € 

 / 

  

61.229.345, 

67 € 

 

 

 

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 18.11.2011 11.5.2012 



KP OP ROPI 2007 – 2013; Priloga 1 in Priloga 2 

 

Stran 26 od 104 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 
18.11.2011 11.5.2012 

3. Presoja vplivov na okolje / / 

4. Načrtovane študije - Idejni projekt, 

projekt za pridobitev gradbenega 

dovoljenja in projekt za izvedbo
2
 (za vse 

sklope: A, B, C, D, E in F) 

18.11.2011 1.10.2013 

5. Priprava razpisne dokumentacije za vse 

sklope (A, B, C, D, E in F) 
December 2012 Januar 2014 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) 

razpisa(-sov)** za vse sklope (A, B, C, D, 

E in F) 

September 2012 Julij 2014 

7. Pridobivanje zemljišč Oktober 2010 April 2015 

8. Konstrukcijska faza/naročilo za vse 

sklope (A, B, C, D, E in F) 
Oktober 2013 November 2015 

9. Operativna faza November 2015  

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 
Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (evrov) Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  Nacionalni 

javni (ali 

enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 
 

Drugi viri (navedite) Posojila EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

 

139.138.827,94  

€ 

  

61.229.345,67 

 € 

  

77.909.482,27€ 

 

0  

 € 

 

0  

€ 

 

0 

 € 
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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 2.02.2017 

       

Naslov projekta:  Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju 

CCI št.:  2012 SI 161 PR001 

Številka odločbe:  C(2013) 1271 Datum odločbe: 14.3.2013 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Ministrstvo za infrastrukturo 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 8.2013 – 2.2017   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
Uvedba digitalnega 

radijskega sistema (GSM-

R) na slovenskem 

železniškem omrežju 

 

2430-13-

371374 

 

 

4.7.2013 

30 mesecev od 

uvedbe v delo 

() 

 

142.962.955,00 

 

117.182.750,00 

Konzorcij: 

Iskratel, 

telekomunikaci

jski sistemi, 

d.o.o. in 

GH Holding 

d.d. 

Aneks št. 1 (Nominacija 

novih podizvajalcev) 
20.12.2013 / / / 

Aneks št. 2 (Nominacija 

novih podizvajalcev in 

izvajanje plačilnih storitev 

v obliki e računov) 

10.7.2014 / / / 

Aneks št. 3 (Nominacija 

novih podizvajalcev)  
11.5.2015 / / / 

Aneks št. 4 (Nominacija 

novih podizvajalcev) 
24.6.2015  / / 

Aneks št. 5 (Ureditev 

razmerij glede plačila 

zadržanih sredstev) 

5.11.2015 / / / 

Aneks št. 6 (Podaljšanje 

roka izvedbe del) 11.2.2016 

Podaljšanje na 

35 mesecev od 

uvedbe v delo  

/ / 

Aneks št. 7 (Aneks za 

dodatna, nepredvidena 

nepredvidljiva in več del, 

podaljšanje roka izvedbe 

del) 

22.6.2016 / 28.931.243,96 / 

Aneks št. 8 (Podaljšanje 

roka izvedbe del) 
28.10.2016 

Podaljšanje del 

do 24.02.2017 
/ / 

Aneks št. 9 (Podaljšanje 

veljavnosti bančne 

garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih 

obveznosti in podaljšanje 

garancije za vračilo 

zadržanih zneskov) 

7.11.2016 / / / 

Izvajanje zunanje kontrole 

kakovosti pri Uvedbi 

digitalnega radijskega 

sistema (GSM-R) na 

slovenskem železniškem 

omrežju 

2430-14-

371198 

4.8.2014 31.5.2016 104.077,66 85.309,56 Zavod za 

gradbeništvo 

Slovenije 

Aneks št. 1 (Podaljšanje 

roka izvedbe del) 
31.5.2014 30.10.2016 / / 

Ukrepi za obveščanje 

javnosti v okviru projekta 

2430-14-

371311 
22.12.2014 31.10.2015 96.882,03 79.411,50 

FRONTAL 

d.o.o. 
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Uvedba digitalnega 

radijskega sistema (GSM-

R) na slovenskem 

železniškem omrežju 

Izdelava cenitev stavbnih 

zemljišč za realizacijo 

projekta »Uvedba 

digitalnega radijskega 

sistema (GSM-R) na 

slovenskem železniškem 

omrežju« 

2430-14-

371107 

16.5.2014 31.12.2015 18.850,00 15.450,82 

HT PLUS 

Aneks št. 1 (Podaljšanje 

roka izvedbe del) 
30.12.2015 30.09.2016 / / 

Aneks št. 2 (Podaljšanje 

roka izvedbe del) 
30.09.2016 31.12.2016 / / 

Sklepanje pogodb o 

služnostih oz. 

kupoprodajnih pogodb 

   16.265,88 15.135,90 

Direkcija RS 

za 

infrastrukturo 

Skupno       172.130.274,53 € 117.378.057,78 €   

* vključno z vsemi člani konzorcija 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na splošno: Pogodba z izvajalcem ISKRATEL d.o.o. je bila podpisana 4.7.2013 in 14. avgusta je bila 

izvedena uvedba izvajalca v delo. 

 

V sklopu GSM-R projekta niso bile zgrajene le bazne postaje oz. repetitorji, kot samostojni 

objekti, ampak je bil izveden infrastrukturni sistem kot celota, v naslednjem obsegu:  

 izvedba kabelske kanalizacije in optičnega omrežja vzdolž celotne javne železniške 

infrastrukture (1218 km kabelske trase) in izgradnja prenosnega omrežja SDH;  

 gradnja 244 baznih oddajno-sprejemnih postaj (BTS postaj) ter 112 repetitorskih 

sprejemno oddajnih postaj (RBP) za pokrivanje predorov ter lukenj, t.i. belih lis; 

 povezava novih BTS postaj ter RBP s telekomunikacijskim in električnim omrežjem; 

 ureditev 134 telekomunikacijskih (TK) prostorov, ki so se predhodno gradbeno uredili, 

prenova napajanja (namestitev novih glavnih razdelilnih - RG ter razdelilnih 

telekomunikacijskih omar - R-TK), namestile so se klimatske naprave ter dobavile, 

vgradile in priključile nove omare s pasivno ter aktivno TK opremo; 

 vzpostavitev dispečerskega sistema, ki zajema 215 terminalnih enot in bo v celoti 

zamenjal obstoječi dispečerski sistem na slovenskih železnicah. Povezan je s 75 stikali, 

ki omogočajo lokalno komunikacijo v primeru izpada. Delovanje dispečerskega 

sistema nadzirata dve centralni stikali (softswitch), ki sta v georedundantni vezavi za 

primer izpada. Sistem je preko omrežja povezan tudi v javno telefonsko  omrežje; 

 postavitev in izgradnja snemalnega sistema, videonadzora ter kontrole požara in 

pristopa; 

 postavitev centralnega sistema (MSC) na lokaciji CP Ljubljana, od koder se nadzira 

delovanje sistema, ki ga v primeru izpada lahko prevzame MSC na lokaciji CP 

Maribor, kjer je torej postavljen redundantni centralni sistem. 

 

Kljub pozitivnim učinkom GSM-R sistema je uvedba tega sistema na obstoječem 

železniškem omrežju naletela na odpor nestrokovne javnosti, ki je rezultirala v večjem 

številu civilnih iniciativ proti gradnji baznih postaj v Sloveniji. 

 

Kljub temu, da zakonodaja s področja varnosti v železniškem prometu ne vključuje 

sodelovanja laične javnosti pri izvajanju vzdrževalnih del v javno korist na železniškem 

sistemu, je bil z javnostjo vzpostavljen konstruktiven dialog, ki je temeljil na iskanju 

kompromisnih rešitev. 

 

S seznanjanjem lokalnih skupnosti z GSM-R projektom smo pričeli že v letu 2010 (ko je bil 

projekt še v začetni fazi načrtovanja), do odziva lokalnih skupnosti pa je prišlo šele v času 

izvajanja gradbenih del, torej v času, ko so bila  gradbena dela v teku ali pa so bila v 

zaključnih fazah.  
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Ne glede na to, da so bila dela deloma že izvedena in kljub dejstvu, da so vplivi 

elektromagnetnih sevanj (EMS) na okolje močno pod zakonsko določenimi mejnimi 

vrednostmi, so lokalne skupnosti skupaj s civilnimi iniciativami zahtevale ustavitev del in 

iskanje kompromisnih rešitev. Iz navedenega razloga smo obravnavali vse posredovane 

pobude javnosti in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi poskušali poiskati kompromisne 

rešitve oz. kompromisne lokacije baznih postaj.  

 

Ker so bazne postaje del GSM-R sistema, je bilo potrebno vse pobude in alternativne 

predloge strokovno preveriti v okviru celovitih sistemskih rešitev, kar je posledično 

pomenilo preverbo ustreznosti nove predlagane alternative z vidika radijskega planiranja, 

izdelavo in revizijo nove izvedbene dokumentacije, izgradnjo novih temeljev baznih postaj 

ter spremembo optičnih in kabelskih tras. Dolgotrajni postopki usklajevanj kompromisnih 

lokacij so na projektu pripeljali do odstopanj od terminskega plana in posledično do zamud. 

 

Tekom izvajanja del so bili zaznani različni odpori na 56 lokacijah od 356 lokacij. Od tega 

je bilo prestavljenih 35 lokacij baznih postaj oziroma repetitorjev. 

 

Skladno s terminskim planom je izvajalec pričel s projektiranjem (izdelava izvedbene 

dokumentacije) in nadaljeval z deli na kabelskih trasah, nato pa z izvedbo elektro 

energetskega napajanja. Vendar se je GSM-R projekt v času izvajanja srečeval tudi s 

problematiko zagotavljanja ustreznih pogojev za delo, kot jih določa zakonodaja s področja 

varnosti v železniškem prometu, kar je vplivalo na potek izvajanja del. Razlog za odmik od 

terminskega plana so zato bile tudi omejene kapacitete upravljavca železniške infrastrukture 

(čuvaji, drezine, zapore prog…), saj z omejenimi kapacitetami ni mogel slediti planirani 

dinamiki del na vseh sočasno izvajanih projektih pri hkratnem izvajanju rednih 

vzdrževalnih del. Dodatno pa so bile kapacitete upravljavca obremenjene še zaradi nastanka 

izrednih in nepredvidenih dogodkov, kot so: ustavitve in ponovitve del zaradi nasprotovanja 

civilnih iniciativ, odprava posledic žledu v letu 2014, izvedba nepredvidljivih 

nepredvidenih del, ki jih je bilo potrebno nujno izvesti v sklopu GSM-R projekta, da bi 

projekt ustrezno zaključili (gre za dela, ki so bila predvidena, da se bodo izvedela v sklopu 

drugih projektov izven TEN-T omrežja na katere se je GSM-R projekt navezal, vendar pa 

zaradi pomanjkanja sredstev določena dela nekaterih drugih projektov niso bila pravočasno 

realizira). 

 

Kljub temu, da so bila tveganja na GSM-R projektu obvladovana v največji možni meri 

(prerazporejanje delovnih ekip, usklajevanje z lokalnimi skupnostmi in iskanje konsenzov, 

usklajevanje in prerazporejanje čuvajev, prilagajanje del trenutnim razmeram, itd.) so 

nepredvideni dogodki vplivali na potek del, kar je povzročilo zamude pri izvedbi aktivnosti, 

ki so sledile. 

 

Kljub vsem zgoraj navedenim težavam s katerimi smo se srečevali pri sami izvedbi 

projekta, je bil le-ta uspešno zaključen v februarju 2017 in s tem cilj OP ROPI 2007 - 2013 

v celoti dosežen. 

 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

  

 

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 
 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Kabelska trasa* 

Kabelska trasa s 

kablovjem opremo in 
km 960 0 1.217,90 1.217,90 127 % 
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vsemi pripadajočimi 

deli* 

Oprema GSM-R 

Oprema podsistema 

preklopnega omrežja 

NSS 

komplet 1 0 1 1 100 % 

Nadzorni center komplet 1 0 1 1 100 % 

Podsistem bazne postaje (BSS) 

- enota za prekodiranje 

in prilagajanje hitrosti 

(TRAU) 

kos 3 0 3 3 100 % 

- bazna oddajno-

sprejemna postaja 

(BTS)** 

kos 252 0 244 244 97 % 

Fizični kazalniki (nadaljevanje):  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Podsistem paketnega 

prenosa podatkov 

(GPRS) 

komplet 1 0 1 1 100 % 

Mobilni sistemi 

Nov sistem prenosa 

(SDH) 
komplet 1 0 1 1 100 % 

Nadgradnja 

obstoječega 

prenosnega sistema 

(SDH) *** 

komplet 1 0 0 0 0 % 

Sinhronizacija komplet 1 0 1 1 100 % 

Dispečerski sistem 

Dispečerski sistem – 

osrednji del 
komplet 1 0 1 1 100 % 

Dispečerski sistem – 

terminalska oprema 
komplet 1 0 1 1 100 % 

Centralna snemalna 

naprava 
komplet 1 0 1 1 100 % 

Telekomunikacijski objekti (TC) 

Napajanje v telekom. 

objektih 
komplet 1 0 1 1 100 % 

Terminali GSM-R 

Terminali GSM-R kos 1.713 0 1.713 1.713 100 % 

 

*Kabelska trasa – Kabelska trasa s kablovjem, opremo in vsemi pripadajočimi deli: v fazi priprave kohezijske vloge je 

bilo predvidenih 960 km kabelskih tras, kar ni zajemalo kabelskih tras za namene napajanja opreme sistema GSM-R, še 

nerealiziranih kabelskih tras iz drugih projektov izven TEN-T omrežja (kar je bilo v času razpisa projekta GSM-R 

upoštevano že kot realizirano), hkrati pa je višja stopnja projektiranja (izvedbeni načrti) rezultirala v dodatni dolžini 

kabelskih tras. Posledično glede na navedeno, je končno izvedenih kabelskih tras v okviru projekta GSM-R 1.217,9 km. 

**Podsistem bazne postaje (BSS) – bazna oddajno sprejemna postaja 

Skladno s pogodbo je bil izvajalec pred gradnjo dolžan pripraviti tudi izvedbene načrte. Skozi projektiranje se je izkazalo, da 

zaradi prostorskih omejitev gradnje bazne postaje na nekaterih lokacijah ni bilo možno izvesti. Zato so se na teh lokacijah 

namesto bazne postaje izvedle repetitorske bazne postaje, s katerimi so se radijsko pokrile proge. Na eni izmed prog, ki 

poteka v ravninskem delu se je na podlagi radijskega plana poizkazalo, da bazna oddajno sprejemna postaja ni potrebna. Na 

izvajanje del na baznih postajah je v določeni meri vplivalo tudi nasprotovanje gradnji baznih postaj s strani javnosti in 

lokalnih skupnosti. Zato je bilo potrebno namesto bazne oddajno sprejemne postaje zgraditi repetitorsko bazno postajo. Kot 

kompromis je bila na nekaterih lokacijah zato izvedena repetitorska bazna postaja. Skupaj je bilo za doseganje ustreznega 

pokrivanja celotne javne železniške infrastrukture zato izvedenih 244 baznih postaj in 112 repetitorskih baznih postaj. V 

tabeli fizičnih kazalnikov je bila v fazi priprave vloge predvidena izvedba 252 baznih postaj, izvedba repetitorskih baznih 

postaj (za namen pokrivanja tunelov) pa v sami tabeli ni bila predvidena, je pa bilo projektiranje in izvedba potrebne opreme 



KP OP ROPI 2007 – 2013; Priloga 1 in Priloga 2 

 

Stran 31 od 104 

za pokrivanje tunelov del izvedbene pogodbe. 

*** Mobilni sistemi - Nadgradnja obstoječega prenosnega sistema SDH: v fazi priprave vloge za kohezijska sredstva je 

bila predvidena nadgradnja obstoječega prenosnega sistema SDH na določenih odsekih prog, kjer je prenosni sistem že bil 

zgrajen in v uporabi za druge železniške in poslovne sisteme. Na progah kjer SDH sistema predhodno sploh še ni bilo, je bila 

v vlogi predvidena izgradnja novega SDH sistema za namen projekta GSM-R. V fazi priprave tehničnega dela razpisa, pa je 

bila predvidena izgradnja novega SDH sistema na vseh progah, in sicer predvsem zaradi zagotovitve ustrezne ravni 

razpoložljivosti, zanesljivosti in varnosti. Posledično se nadgradnja obstoječega prenosnega sistema ni izvajala, se je pa 

dejansko v večjem obsegu izvedlo novo prenosno omrežje SDH. 

 

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano s 

strani OP pred 

tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v 

tem poročilu* 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP* 

Preostanek Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del* 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Uvedba digitalnega 

radijskega sistema 

(GSM-R) na slovenskem 

železniškem omrežju 

2430-13-

371374 

/ 

 

 

89.040.059,23 

€ 

 

 

89.040.059,23 

€ 

 

/ 

 89.040.059,23 

€ 

 

Izvajanje zunanje 

kontrole kakovosti pri 

Uvedbi digitalnega 

radijskega sistema 

(GSM-R) na slovenskem 

železniškem omrežju 

2430-14-

371198 

Ukrepi za obveščanje 

javnosti v okviru 

projekta Uvedbi 

digitalnega radijskega 

sistema (GSM-R) na 

slovenskem železniškem 

omrežju 

2430-14-

371311 

Izdelava cenitev stavbnih 

zemljišč za realizacijo 

projekta »Uvedba 

digitalnega radijskega 

sistema (GSM-R) na 

slovenskem železniškem 

 omrežju« 

2430-14-

371107 

Sklepanje pogodb o 

služnostih oz. 

kupoprodajnih pogodb 

 

Skupno   /  

89.040.059,23 

€ 

 

89.040.059,23 

€ 

/  

89.040.059,23 

€ 
* ZZP-18 v višini -1.557.057,48 EU EUR s strani MF – PO je v postopku certifikacije.  

 

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti Maj 2011 Januar 2012 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 
Maj 2011 Januar 2012 

3. Presoja vplivov na okolje – novelacija 

že izdelane presoje 
Maj 2011 Maj 2012 

4. Načrtovane študije Januar 2011 December 2011 

5. Priprava razpisne dokumentacije Januar 2011 Feb. 2012 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) 

razpisa(-sov)** 
Avgust 2012 Junij 2013 
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7. Pridobivanje zemljišč Februar 2012 December 2016 

8. Konstrukcijska faza/naročilo Julij 2013 Februar 2017 

9. Operativna faza Februar 2017  
* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih virov: 

Vir izplačil (evrov) Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  Nacionalni javni 

(ali enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

 

Drugi viri 

(navedite) 

Posojila EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + 

(e) 

(b) (c ) (d) (e) (f) 

 

 

172.476.722,40 

€* 

 

89.040.059,23 € 

 

 

83.436.663,17 € 

 

0 

 € 

  

0 

€ 

  

0 

€ 

* Realizacija na projektu do 28.02.2017 

 

 

 

 

 

 
KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.11.2016 

       

Naslov projekta:  Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve 

CCI št.:  2009 SI 161 PR 003 

Številka odločbe:  C(2010) 3876 Datum odločbe: 17.6.2010 

Številka spremembe odločbe:    Datum spremembe odločbe:  / 

Upravičenec: DARS d.d. 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 11.2007-12.2015   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta & opis 
Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Odsek AC Pluska – Ponikve, 

sklop 2 predor Leščevje 
650/2007 20.6.2007  12.061.127,84€ 7.201.498,42€ JV SCT d.d. 

+ 

PRIMORJE 

d.d. 

Aneks 1: podaljšanje pog. roka 867/2009 15.5.2009  0,00€ 0,00€ 

Aneks št. 2:  podaljšanje pog. 

roka 
164/2010 4.2.2010  0,00€ 0,00€ 

Sklop 2 Premostitveni objekti  996/2007 1111.9.2007 15.5.2010 4.960.267,19€ 2.961.692,87€ 
JV SCT 

d.d.+ 

PRIMORJE 

d.d. + 

VEGRAD 

d.d. 

Aneks št.1: manj, več in dodatna 

dela ter sprememba pog. roka 
1925/09 30.11.2009  84.980,16€ 0,00€ 

Aneks št. 2: dodatna dela 551/2010 19.4.2010  487.536,16€ 0,00€ 

Aneks št. 3. Več in dodatna dela, 

sprememba načrta  
921/2010 22.6.2010  144.805,75€ 0,00€ 

Aneks št. 4: manj in več dela, 973/2010 29.6.2010  41.336,45€ 0,00€ 
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sprememba podizvajalcev 

Glavna gradbena dela  sklop 1 od 

km 2+640 do km 10+240 
997/2007 11.9.2007  19.2.2014 62.699.624,09€ 37.436.900,55€ 

JV SCT d.d. 

Lj + 

PRIMORJE 
d.d. + Cestno 

podjetje 

Ljubljana 
d.d.+CGP 

d.d. Novo 

mesto 
+GRADIS 

Skupina G Lj. 

Aneks št. 1: dodatna in več dela 697/10 11.5.2010  1.351.746,17€ 0,00€ 

Aneks št. 2: dodatna, več in manj 

dela 
793/10 3.6.2010  5.515.224,20€ 0,00€ 

Aneks št. 3: podaljšanje roka 

dokončanja 
189/2011 27.12.2010  0,00€ 0,00€ 

Izgradnja premostitvenega 

objekta viadukt Ponikve 
1216/2008 27.8.2006 30.6.2010 9.515.480,95€ 5.681.535,08€ 

JV SCT d.d. 

+ CM Celje 

d.d. 

Zaključna dela od km 2+640 do 

km 10+240 
1023/2009 30.6.2009 26.6.2010 4.949.372,80€ 2.955.188,01€ 

JV SCT d.d. 

+ 

PRIMORJE 

d.d.+Cestno 

podjetje 

Ljubljana 

d.d. 

Elektro - strojna oprema predora 

Leščevje 
77/2010 15.1.2010 25.6.2010 1.097.062,39€ 655.037,67€ 

ISKRA 

SISTEMI 

d.d. 

Skupno    
102.908.564,15 

€ 

56.891.852,60 

€ 
 

* vključno z vsemi člani konzorcija 

 

  

Kratek opis izvedenih del**: 

Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: 

etapa Pluska-Ponikve 

Zgrajeni štiripasovni avtocestni odsek Pluska - Ponikve je dolg 7,598 km v 

širini 26,60 m za hitrost 120 km/h s priključkom Trebnje – zahod. Na trasi 

avtoceste in deviacijah so bili zgrajeni predor Leščevje, viadukt Ponikve, 

viadukt Trebnje, štirje podvozi, podhod, nadhod, dva nadvoza, trije prepusti, 

podporni zid ob deviaciji. Prav tako je bil zgrajen obojestranski bencinski 

servis. V sklopu izgradnje AC odseka so bile zgrajene deviacije 

kategoriziranih in nekategoriziranih cest v skupni dolžini 10,4 km.  

Avtocestni odsek Pluska – Ponikve je bil dne 30.6.2010 predan v promet z 

vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami.  

Po predaji avtoceste v promet je bilo potrebno dokončati nekatera dela (dela 

na deviacijah, odvodnjavanju, dostopne poti krajanov do njihovih parcel, 

sanacijo vseh cest, katere so se uporabljale v času gradnje in urediti vse 

obveznosti do krajanov, katerim je pri izvedbi del bila povzročena škoda) in 

odpraviti pomanjkljivosti izven območja avtoceste, kot npr. na deviacijah, 

regulacijah itd. 

Z nastalimi zaostrenimi gospodarskimi razmerami, se je dinamika del po 

predaji AC v promet zmanjšala in zaradi insolventnosti večjega števila 

gradbenih podjetij so bila dela s strani izvajalcev tudi ustavljena. Upravičenec 

je zato preklical sodelovanje z insolventnimi podjetji in zahteval izpolnitev 

pogodb od ostalih partnerjev. V obdobju  2011, 2012, 2013 so potekala 

intenzivna usklajevanja, ki so privedla do uskladitve vsebine t.i. ugotovitvenih 

aneksov, s katerimi so preostali pogodbeni partnerji prevzeli izpolnitev 

celotne pogodbene obveznosti za popolno dokončanje del po gradbenih 

pogodbah na AC Pluska - Ponikve. Tako je upravičenec v letu 2014 zagotovil 

fizično dokončanje del s strani preostalih pogodbenih partnerjev po 

posameznih gradbenih pogodbah. Prav tako pa je na ta način v letu 2015 

zagotovil predajo dokumentacije ob dokončanju del (t.j. projektov PID, NOV, 

dokazila o zanesljivosti, itd.) ter ureditev obveznosti do krajanov in lokalne 

skupnosti ob aktivnem sodelovanju preostalih parterjev in/ali insolventnih 

partnerjev ob sodelovanju bank. 

Dne 16.12.2015 izdano uporabno dovoljenje za odsek AC Pluska – Ponikve 
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od km 2+640 do km 10+240. 

 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

 

Vrednost v tem 

poročilu 

 

Skupaj 

% 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Zmanjšanje števila 

nesreč s smrtnim 

izidom* % 

50 

 

80 80 160% 

Zmanjšanje resnih 

poškodb* % 
40 

 
Povečanje za 10 

Povečanje za 

10 
Povečanje za 25% 

Zmanjšanje lažjih 

poškodb* % 
10 

 
8,12 8,12  81,2% 

Nižji časovni 

stroški na leto 

zaradi izvedenih 

investicij v AC 

mio 

evrov 

9,54  

 

12,97 12,97 136% 

 

Kazalnik 

(nadaljevanje) 
Enota 

Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

 

Vrednost v tem 

poročilu 

 

Skupaj 

% 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Dolžina odseka km 7,6  7,6 7,6 100% 

Objekti - Nadvoz število 1  1 1 100% 

Objekti - Podvozi 

za promet število 
4 

 
4 4 100% 

Objekti - Viadukt število 1  1 1 100% 

Objekti - Podhod 

za divjad število 
1 

 
1 1 100% 

Objekti - Nadhod 

za pešce število 
1 

 
1 1 100% 

Objekti - Predor število 1  1 1 100% 

Priključek število 1  1 1 100% 

Deviacije število 24  24 24 100% 

Varovalna ograja m 26.157  26.157 26.157 100% 

Ograje za 

preprečevanje 

prehodov divjadi 

m 

14.500 

 

14.202 14.202  97,9% 

Protihrupna zaščita m 2.979  2.979 2.979 100% 

* Analizirano je bilo obdobje 2004-2014 na odsekih 0072/0672 Bič – Trebnje, 0024/0624 Trebnje – Novo mesto, 0220 Priključek 

Trebnje zahod – Trebnje in 0221 Grm - Šentjurij. V obdobju 2004-2009, pred izgradnjo AC, sta bili v povprečju na leto 2 prometni 

nesreči s smrtnim izidom, 2 s hudimi in 10,7 z lahkimi telesnimi poškodbami. V obdobju 2010-2014, po izgradnji AC, je bilo v 

povprečju na leto 0,4 prometnih nesreč s smrtnim izidom, 2,2 s hudimi in 9,8 z lahkimi telesnimi poškodbami. Z izgradnjo AC se 

je število nesreč s smrtnim izidom zmanjšalo za 80%, s hudimi poškodbami se je povečalo za 10%, z lahkimi poškodbami se je 

zmanjšalo za 8,12%. 

 

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

- EU del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Odsek AC Pluska – 

Ponikve, sklop 2 

650/2007 
/ 35.162.771,15 35.162.771,15 0,00 35.162.771,15 
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predor Leščevje 

Sklop 2 

Premostitveni objekti  

996/2007 

Glavna gradbena dela  

sklop 1 od km 2+640 

do km 10+240 

997/2007 

Izgradnja viadukta 

Ponikve 

1216/2008 

Zaključna dela od km 

2+640 do km 10+240 

1023/2009 

Elektro - strojna 

oprema predora 

Leščevje  

77/2010 

Skupno   
  

/ 

  35.162.771,15  

€ 

35.162.771,15 € 0,00 € 35.162.771,15 € 

 

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti januar 2006 Oktober 2007 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 

januar 2006 december 2009 

3. Presoja vplivov na okolje april 2005 Oktober 2007 

4. Načrtovane študije junij 2006 Maj 2007 

5. Priprava razpisne dokumentacije januar 2007 januar 2009 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-

sov)** 

marec 2007 januar 2010 

7. Pridobivanje zemljišč december 2006 december 2009 

8. Konstrukcijska faza/naročilo februar 2008 junij 2010 

9. Operativna faza junij 2010  

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

          

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (evrov) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj 

Pomoč 

Skupnosti  

Nacionalni 

javni (ali 

enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni Drugi viri (navedite) 

Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

133.717.576,28€ 

 35.162.771, 

15 € 

98.554.805,13 

€ € € € 
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 KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

 Podatki do: 30.11.2016 

        

Naslov projekta:   Avtocesta A2; Bič – Hrastje: Odsek Ponikve – Hrastje 

CCI št.:   2010 SI 161 PR 001 

Številka odločbe:   C(2010) 7978 Datum odločbe: 18.11.2010 

Številka spremembe 

odločbe:  
 

  Datum spremembe odločbe:  / 

Upravičenec:  DARS d.d. 

 Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 7.2007-11.2015   

 
Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Glavna gradbena dela: 

sklop »2« premostitveni 

objekti 647/2007 

20.6.2007 30.6.2010 7.065.715,45 € 3.965.043,98€ JV SCT d.d. + 

PRIMORJE d.d. + 

Kraški zidar d.d. + 

VEGRAD d.d. Aneks 1: sprememba pog. 

roka, manj, več in dodatna 

dela 1926/09 

31.11.2009  176.847,86€ 0,00€ 

Aneks 2: sprememba pog. 

roka 803/10 
4.6.2010  0,00€ 0,00€ 

Aneks 3: sprememba 

pog. roka, manj, več in 

dodatna dela 969/2010 

30.6.2010  58.155, 20€ 0,00€ 

AC od km 14+060 do 

km 21+225: glavna 

gradbena dela-trasa 494/2008 

22.5.2008 30.12.2013  48.147.690,19€ 27.018.878,81€ JV SCT d.d. 

+PRIMORJE d.d. + 

Kraški zidar d.d. 

+CGP NM d.d. 
Aneks 1: dodatna, več in 

manj dela 1697/09 

29.10.2009  2.813.242,74€ 0,00€ 

Aneks 2: dodatna in več 

dela, sprememba pog. 

roka 713/10 

18.5.2010  852.742,44€ 0,00€ 

JV SCT d.d. 

+PRIMORJE d.d. + 

Kraški zidar d.d. 

+CGP NM d.d 

Aneks 3: podaljšanje 

pog. roka 714/10 

18.5.2010  0,00€ 0,00€ 

Aneks 4: sprememba 

pog. roka 121/2011 

17.12.2010  0,00€ 0,00€ 

Sklop 2: zaključna dela 

na AC Ponikve-Hrastje 

1020/200

9 

30.6.2009  30.8.2012 4.889.416,73€ 2.743.777,69€ JV SCT d.d.+CGP 

d.d. Novo mesto 

Skupno       

64.003.810,61 

€ 

33.727.700,

48 €   

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na splošno:   

 Zgrajeni štiripasovni avtocestni odsek Ponikve-Hrastje je dolg 7,165 km v širini 26,60 m za hitrost 

120 km/h z dvema priključkoma Trebnje – vzhod in Mirna Peč. Na trasi avtoceste in deviacijah so 

bili zgrajeni viadukt Dole, štirje podvozi in nadvoz. V sklopu izgradnje AC odseka so bile 

zgrajene deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest v skupni dolžini 17 km. Avtocestni 

odsek Pluska – Ponikve je bil dne 30.6.2010 predan v promet z vsemi spremljajočimi objekti in 

ureditvami. 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 
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Avtocesta A2; BIČ-

HRASTJE: Odsek 

Ponikve - Hrastje 

Po predaji avtoceste v promet je bilo potrebno dokončati nekatera dela (dela na deviacijah, 

odvodnjavanju, dostopne poti krajanov do njihovih parcel, sanacijo vseh cest, katere so se 

uporabljale v času gradnje in urediti vse obveznosti do krajanov, katerim je pri izvedbi del bila 

povzročena škoda) in odpraviti pomanjkljivosti izven območja avtoceste, kot npr. na deviacijah, 

regulacijah itd. 

Z nastalimi zaostrenimi gospodarskimi razmerami, se je dinamika del po predaji AC v promet 

zmanjšala in zaradi insolventnosti večjega števila gradbenih podjetij so bila dela s strani izvajalcev 

tudi ustavljena. Upravičenec je zato enako kot na odseku AC Pluska-Ponikve preklical 

sodelovanje z insolventnimi podjetji in zahteval izpolnitev pogodb od ostalih partnerjev. V 

obdobju  2011 do 2013 so potekala intenzivna usklajevanja, ki so privedla do uskladitve vsebine 

t.i. ugotovitvenih aneksov, s katerimi so preostali pogodbeni partnerji prevzeli izpolnitev celotne 

pogodbene obveznosti za popolno dokončanje del po gradbenih pogodbah na AC Pluska - 

Ponikve. Tako je upravičenec v letu 2014 zagotovil fizično dokončanje del s strani preostalih 

pogodbenih partnerjev po posameznih gradbenih pogodbah. Prav tako pa je na ta način v letu 

2015 zagotovil predajo dokumentacije ob dokončanju del (t.j. projektov PID, NOV, dokazila o 

zanesljivosti, itd.) ter ureditev obveznosti do krajanov in lokalne skupnosti ob aktivnem 

sodelovanju preostalih parterjev in/ali insolventnih partnerjev ob sodelovanju bank. 

Dne 16.12.2015 izdano uporabno dovoljenje za odsek AC Ponikve-Hrastje od km 14+060 do km 

21+225. 
** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

Fizični kazalniki: 

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

[2] 

Vrednost v 

tem poročilu 
Skupaj % 

    [1]  [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Zmanjšanje števila 

nesreč s smrtnim 

izidom* % 50 

 

80 80  160% 

Zmanjšanje resnih 

poškodb* % 40 

 povečanje za 

10% 

povečanje za 

10% 

povečanje za 

25% 

Zmanjšanje lažjih 

poškodb* % 10 
 

8,12 8,12 81,2% 

Nižji časovni stroški na 

leto zaradi izvedenih 

investicij v AC mio evrov 8,91  

 

11,03 11,03 124% 

Dolžina odseka km 7,165  7,165 7,165 100% 

Objekti - Nadvoz število 1  1 1 100% 

Objekti - Podvozi za 

promet število 4 
 

4 4 100% 

Objekti - Viadukt število 1  1 1 100% 

Priključek število 2  2 2 100% 

Deviacije število 47  44 44 93,6% 

Varovalna ograja m 22.043  22.607 22.607  102,6% 

Ograje za preprečevanje 

prehodov divjadi m 15.350 
 

15.400 15.400 100,3% 

Protihrupna zaščita m 809  809 809 100% 

* Analizirano je bilo obdobje 2004-2014 na odsekih 0072/0672 Bič – Trebnje, 0024/0624 Trebnje – Novo mesto, 0220 Priključek Trebnje 

zahod – Trebnje in 0221 Grm - Šentjurij. V obdobju 2004-2009, pred izgradnjo AC, sta bili v povprečju na leto 2 prometni nesreči s 

smrtnim izidom, 2 s hudimi in 10,7 z lahkimi telesnimi poškodbami. V obdobju 2010-2014, po izgradnji AC, je bilo v povprečju na leto 0,4 

prometnih nesreč s smrtnim izidom, 2,2 s hudimi in 9,8 z lahkimi telesnimi poškodbami. Z izgradnjo AC se je število nesreč s smrtnim 

izidom zmanjšalo za 80%, s hudimi poškodbami se je povečalo za 10%, z lahkimi poškodbami se je zmanjšalo za 8,12%. 

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano s 

strani OP pred 

Certificirano s 

strani OP v 

Skupaj 

certificirano s 
Preostanek 

Celotni 

upravičeni 
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tem poročilom tem poročilu strani OP strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Glavna gradbena dela 

sklop 2 premostitveni 

objekti 647/2007 

/ 15.562.276,76€ 15.562.276,76 € 
0,00 € 

 
15.562.276,76 € 

AC od km 14+060 do 

km 21+225 494/2008 

Sklop 2: zaključna 

dela na AC od km 

14+060 do km 21+225 1020/2009 

Skupno   
/ 15.562.276,76  

€ 

15.562.276,76  

€ 

0,00 € 

 

15.562.276,76 €  

 

   

 

    

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

   Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti  januar 2006 oktober 2007 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 

 
januar 2006 december 2009 

3. Presoja vplivov na okolje  april 2005 oktober 2007 

4. Načrtovane študije  junij 2006 maj 2007 

5. Priprava razpisne dokumentacije  januar 2007 januar 2009 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-

sov)** 

 
marec 2007 junij 2009 

7. Pridobivanje zemljišč  januar 2007 december 2009 

8. Konstrukcijska faza/naročilo  januar 2008 junij 2010 

9. Operativna faza  junij 2010  

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

 

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih virov: 

Vir izplačil (evrov) Od tega (informativno) 

Izplačila skupaj  Pomoč Skupnosti  

Nacionalni javni 

(ali enakovredni) Nacionalni zasebni 

Drugi viri 

(navedite) Posojila EIB/EIS 
(a) = (b) + (c) + (d) + 

(e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

99.009.550,46 € 15.562.276,76 € 83.447.273,70 € € € € 

 

 

 

 

 
KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.11.2016 
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Naslov projekta:  Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava 

CCI št.:  2008 SI 16 1 PR 001 

Številka odločbe:  C(2008)3931 Datum odločbe: 23.07.2008 

Številka spremembe odločbe:    Datum spremembe odločbe:  / 

Upravičenec: DARS d.d. 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 10.2006 - 10.2009   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

AC Beltinci – Lendava: 

izgradnja trase od km 

0+000 do km 17+200 

913/06 21.9.2006  30.6.2009  87.497.993, 

18 € 

48.692.633, 

21€ 

J.V. SCT 

d.d., 

Ljubljana + 

Primorje d.d., 

Ajdovščina + 

CP Ljubljana 

d.d. + SGP 

Pomgrad d.d., 

Murska  

Sobota + 

CGP d.d., 

Novo mesto + 

Vegrad d.d., 

Velenje 

Aneks 1: dodatna dela, 

datum dokončanja del 

642/08 29.5.2008  4.491.601, 

48 € 

1.221.254, 

98€ 

Aneks 2: izgradnja trase 

AC od km 0+000 do km 

17+200 

900/09 22.5.2009  1.806.425, 

27€ 

1.005.275, 

66€ 

Skupno       93.796.019,93 € 50.919.163,85 €   

* vključno z vsemi člani konzorcija 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na splošno:   

AC Beltinci - Lendava od km 

0+000 do km 17+200 

Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava 

je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 17.800 m. 

Avtocestni odsek je zgrajen kot štiripasovnica z odstavnimi nišami. Na odseku 

sta zgrajena 2 priključka, premostitveni objekti (od tega 10 nadvozov, 9 mostov, 

9 podhodov za dvoživke in 3 nadhodi za divjadi) ter obojestranski plato za 

počivališče. Izvedene so tudi protihrupne ograje v dolžini 1.006 m (od 

predvidenih 1.000 m), zaščitne ograje v dolžini 39.823 m  ter ograje za 

preprečevanje prehodov živali v dolžini 35.802 m. Izgrajeni so 3 zadrževalni 

bazeni z lovilci olj.  

Odsek je bil predan prometu 19.8.2008. Po predaji odseka prometu je bila 

izvedena odprava pomanjkljivosti ter vse potrebne aktivnosti v zvezi s 

pridobivanjem in urejanjem dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja 

ter za predajo objektov vzdrževalcem oziroma upravljalcem. Uporabno 

dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.08.2013. 

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

Fizični kazalniki: 

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Nižji časovni stroški  

na leto zaradi 

izvedenih investicij v 

AC (v mio evrov) mio EUR 7,76  10,23* 10,23 132 % 

Dolžina odseka km 17,2  17,8** 17,8** 103,5% 
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nadvozni mostovi št. 10  10 10 100,0% 

avtocestni mostovi  št. 9  9 9 100,0% 

podhodi (dvoživke)  št. 9  9 9 100,0% 

nadhod za divjadi  št. 3  3 3 100,0% 

priključki  št. 2  2 2 100,0% 

cestna dela za 

počivališče (ploščad) - na 

obeh straneh   št. 1  1 1 100,0% 

protihrupne zaščitne 

ovire m 1.000  1.006 1.006 100,6% 

zaščitne ograje na 

avtocesti m 39.823  39.823 39.823 100,0% 

ograje za 

preprečevanje 

prehodov divjadi m 35.802  35.802 35.802 100,0% 

zadrževalni bazeni z 

lovilci olj  št. 3  3 3 100,0% 

* Dejanske časovne koristi v letu 2009 (prvo leto po predajo AC odseka prometu) 

** K izgradnji avtocestnega odseka Beltinci-Lendava od km 0+000 do km 17+200 je bila vključena tudi izgradnja 

avtocestnega odseka od priključka Lipovci do začetka avtocestnega odseka Beltinci-Lendava v dolžini 600 m. Dolžina, ki se 

je navajala v dokumentaciji in vlogi je izhajala iz naziva projekta, ki je bil določen na podlagi DLN, dejansko pa je bila z 

razpisom v izvedbo oddana celotna trasa, od priključka Lipovci km 0-600 do konca avtoceste v km 17+200, torej v dolžini 

17,8 km, kar je razvidno tudi v dokumentaciji za pridobitev evropskih sredstev (Full report in mapa projekta), ki je bila  

potrjena s strani EK. Celoten odsek je vključen tudi v gradbeno dovoljenje, projektno dokumentacijo in gradbeno 

dokumentacijo. 
 

 

       

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano s 

strani OP pred 

tem poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - 

EU del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

AC Beltinci - 

Lendava od km 

0+000 do km 

17+200 913/06 / 

41.625.250, 

00 € 

41.625.250, 

00 € 0,00 € 

41.625.250, 

00 

Skupno   / 

41.625.250,00 

€ 

41.625.250,00 

€ 0,00 € 41.625.250,00 € 

 

 

 

 

 

       

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti december 2004 Junij 2005 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 
december 2004 marec 2008 

3. Presoja vplivov na okolje maj 2002 April 2005 

4. Načrtovane študije december 1997 maj 2006 

5. Priprava razpisne dokumentacije marec 2006 maj 2006 
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6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-

sov)** 
junij 2006 september 2006 

7. Pridobivanje zemljišč december 2005 december 2006 

8. Konstrukcijska faza/naročilo oktober 2006 avgust 2008 

9. Operativna faza  avgust 2008  

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis  

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

          

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (evrov) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  

Nacionalni 

javni (ali 

enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

Drugi viri 

(navedite) 

Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

 117.913.247,92€ 

    

41.625.250,00€ 76.287.997,92 € € € € 
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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.11.2016 

       

Naslov projekta:  Avtocesta A4: Slivnica - Gruškovje, Slivnica - Draženci 

CCI št.:  2008 SI 16 1 PR 002 

Številka odločbe:  C(2009)8986  Datum odločbe: 12.11.2009 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: DARS d.d. 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 06.2007 – 12.2012   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Izgradnja AC Slivnica 

Draženci sklop A od km 

0+000 do km 2+000 

000648 

/2007 

20.6.2007 30.9.2009 45.999.429,2

0 € 

26.334.673, 

22€ 

J.V.SCT 

d.d.LJ+Primorj

e d.d. 

Ajdovščina 

+CPM d.d. 

MB+Vegrad 

d.d. Velenje 

 

Aneks št. 1 -Postavitev 

obvestil-no turističnih tabel, 

sprememba zastopnika 

izvajalca 

1258 

/2007 

30.11. 

2007 

 68.498, 

33€ 

0,00€ 

Aneks št. 2 - več in dodatna 

dela, sprememba zastopnika 

izvajalca, podaljšanje roka 

626 /2009 18.3.2009  251.897, 

02 € 

0,00€ 

Aneks št. 3  -sprememba 

roka; več in dodatna dela 

1272 

/2009 

31.8.2009  612.667, 

79 € 

0,00€ 

AC Slivnica -Draženci, 

sklop C - Izgradnja AC 

Slivnica Draženci sklop C 

od km 14+850 do km 

19+850 

000646 

/2007 

20.6.2007 15.7.2009 43.695.956,5

8 € 

25.015.935,14

€ 

J.V.SCT 

d.d.LJ+Primorj

e d.d. 

Ajdovščina 

+CM Celje d.d. 

CE+CPM d.d. 

MB+Gradis 

Skupina G d.d. 

LJ 

 

Aneks št. 1: več in dodatna 

dela, sprememba zastopnika, 

podaljšanje pog. roka 

734 

/2009 

9.4.2009  666.034, 

14 € 

0,00€ 

Aneks št. 2: dodatna dela in 

več dela 

1696/09 29.10.200

9 

 1.135.580, 

47€ 

0,00€ 

Aneks št. 3: več dela 760/10 1.6.2010  2.398.731, 

29€ 

0,00€ 

Aneks št. 4: več in dodatna 

dela 

1044/201

0 

30.7.2010  1.509.733, 

31€ 

0,00€  

 

 

 

 

 

 
Naslov 

pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

AC Slivnica-

Draženci, sklop 

000708 

/2007 

10.7.2007 15.7.2009 80.131.559, 

45€ 

45.875.317,78€ J.V.SCT d.d. 

LJ+Primorje 
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B - Izgradnja 

AC Slivnica-

Draženci sklop 

B od km 2+000 

do km 14+850 

d.d.+Gradis 

Skupina G d.d. 

LJ+ CPM d.d. 

MB+Vegrad d.d 

Velenje+ 

Strabag AG A 
Aneks št. 1 - 

skrajšanje roka 

dokončanja, 

sprememba 

zastopnika 

737 

/2009 

9.4.2009  0,00 € 0,00€ 

Aneks št.2 - več 

in dodatna dela   

1253 

/2009 

31.8.2009  2.393.216, 

87€ 

0,00€ 

Izgradnja AC 

Slivnica-

Draženci- 

izvedba aktivne 

protih. zaščite 

od km 0+000 

do km 19+850 

001212 

/2008 

2.9.2008 15.7.2009 6.392.082, 

31€ 

3.659.467,12€ J.V.SCTd.d. 

LJ+Primorjed.d 

AJ+CPM d.d. 

MB 

Aneks št. 1 - 

podaljšanje 

roka 

932 

/2009 

27.5.2009  0,00 € 0,00€ 

Aneks št. 2 - 

dodatna dela   

1176 

/2009 

31.7.2009  261.412,88  

€ 

0,00€ 

Skupno       
185.516.799, 

64€  

100.885.393, 

26 €  

* vključno z vsemi člani konzorcija 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na 

splošno: 

  

Avtocesta A4: 

Slivnica – 

Gruškovje: 

Slivnica – 

Draženci 

Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci je izgradnja 

štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 19,85 km. Odsek je bil zgrajen in predan 

prometu 16.07.2009. Avtocestni odsek in deviacije vključujejo 292-metrski viadukt, pet 

mostov, 23 nadvozov, pet podvozov in en prepust. Avtocestni odsek je povezan s 4 priključki: 

letališče Maribor, Marjeta, Zlatoličje in Hajdina. Na avtocesti je tudi obojestransko 

počivališče Dravsko polje in Avtocestna baza – izpostava Ptuj v priključku Hajdina. Prav tako 

je bilo zgrajenih 21 deviacij kategoriziranih cest v skupni dolžini 13 km in 35 deviacij 

nekategoriziranih cest  v skupni dolžini 28 km.  

Uporabno dovoljenje za Sklop »A« je bilo pridobljeno dne 09.01.2013, za Sklop »B« dne 

6.11.2012, za Sklop »C« dne 10.12.2012 in za izgradnjo aktivne protihrupne zaščite dne 

6.11.2012. 
** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

 

 

 

 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Nižji časovni stroški 

na leto zaradi 

izvedenih investicij v 

AC  

Mio 

EUR 

13,6  14,03 14,03* 103% 

Zmanjšanje števila % 50  50 50** 100% 
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nesreč s smrtnim 

izidom 

Zmanjšanje resnih 

poškodb 

% 

40  70 70** 175% 

Zmanjšanje lažjih 

poškodb 

% 

10  63 63** 630% 

Dolžina odseka km 19,85  19,85 19,85 100,0% 

Objekti - Nadvozi število 23  23 23 100,0% 

Objekti  - 

Avtocestni 

mostovi 

število 

5  5 5 100,0% 

Objekti  - Viadukt število 1  1 1 100,0% 

Objekti  - 

Podhodi/podvozi 

število 

5  5 5 100,0% 

Objekti  - Prepust število 1  1 1 100,0% 

Razcepi število 2  2 2 100% 

Priključki število 4  4 4 100% 

Deviacije število 56  56 56 100% 

Bencinski servis 

Slivnica – na obeh 

straneh (ploščad) 

število 

1  1 1 100% 
Počivališče Dravsko 

Polje – na obeh 

straneh (ploščad) 

število 

1  1 1 100% 
Zaščitne ograje na 

avtocesti 

m 

83.000  83.000 83.000 100% 
Ograje za 

preprečevanje 

prehodov divjadi 

m 

47.300  47.300 47.300 100% 
Protihrupne zaščitne 

ograje 

m 

7.200  7.200 7.200 100% 

*Dejansko dosežene časovne koristi v letu 2010 (prvo leto po predaji odseka prometu). 

**Analizirano je bilo obdobje 2004-2014 na odsekih 1400 Miklavž – Hajdina, 9013 Rače – Kungota – Kidričevo, 0092/0692 

Hajdina - Draženci, 0091/0691 Slivnica – Hajdina, 0093/0693 Draženci (-Podlehnik). V obdobju 2004-2008, pred izgradnjo 

AC, je bilo v povprečju na leto 1 prometna nesreča s smrtnim izidom, 4,8 s hudimi in 69 z lahkimi telesnimi poškodbami. V 

obdobju 2009-2014, po izgradnji AC, je bilo v povprečju na leto 0,5 prometnih nesreč s smrtnim izidom, 1,3 s hudimi in 25,3 

z lahkimi telesnimi poškodbami. Z izgradnjo AC se je število nesreč s smrtnim izidom zmanjšalo za 50%, s hudimi 

poškodbami za 70% in z lahkimi poškodbami za 63%. Predvidevamo, da se bo stanje glede prometne varnosti z izvedbo AC 

odseka Draženci – Gruškovje še dodatno povečalo 

 

 

 

 

 

 

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano s 

strani OP pred 

tem poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Izgradnja AC 

Slivnica Draženci 

sklop A od km 

0+000 do km 2+000 

000648 

/2007 

/  

66.795.792,51 

€ 

66.795.792,51 

€ 
0,00 € 66.795.792,51€ 
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AC Slivnica -

Draženci, sklop C - 

Izgradnja AC 

Slivnica Draženci 

sklop C od km 

14+850 do km 

19+850 

000646 

/2007 

AC Slivnica-

Draženci, sklop B - 

Izgradnja AC 

Slivnica-Draženci 

sklop B od km 

2+000 do km 

14+850 

000708 

/2007 

Izgradnja AC 

Slivnica-Draženci- 

izvedba aktivne 

protih. zaščite od km 

0+000 do km 

19+850 

001212 

/2008 

Skupno   /  

  

66.795.792,51  

€ 

 

66.795.792,51 

€ 0,00 € 66.795.792,51   € 

       

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti marec 2006 Marec 2006 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 
marec 2006 april 2008 

3. Presoja vplivov na okolje januar 2004 Julij 2007 

4. Načrtovane študije junij 2005 Avgust 2007 

5. Priprava razpisne dokumentacije februar 2006 Februar 2007 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-

sov)** 
  

Del »A« september 2006 julij 2007 

Del »B« september 2006 julij 2007 

Del »C« marec 2007 julij 2007 

»PHO« april 2008 julij 2008 

7. Pridobivanje zemljišč avgust 2005 december 2007 

8. Konstrukcijska faza/naročilo julij 2007 julij 2009 

9. Operativna faza julij 2009  

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

          

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (evrov) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj 

Pomoč 

Skupnosti  

Nacionalni 

javni (ali 

enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

Drugi viri 

(navedite) Posojila EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 
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231.950.903,89  

€ 

 

66.795.792,51 

 € 

  

165.155.111,38 

€ 

 

€ 

  

€ € 
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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.06.2016 

       

Naslov projekta:   Izgradnja Poljanske obvoznice Škofja Loka 

CCI št.:  CCI  2013 SI 161 PR 002 

Številka odločbe:  C(2014) 6374 final Datum odločbe: 11. 9. 2014 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Direkcija RS za infrastrukturo 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 2007-2015   

 

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

 Obvoznica Škofja 

Loka – I. etapa (od 

Ljubljanske ceste do 

predora) 

2415-08-

000201 

13.5.200909 23. 8.  

201515 

8.422.965,57 8.422.965,57 JV SCT d.d. in 

CP Kranj oz v 

nadaljevanju 

Gorenjska 

gradbena družba 

d.d. Aneks št. 1: Podaljšanje 

roka na predlog 

naročnika 

2415-08-

000201/1 

09.07.2010    

Aneks št. 2: Zamenjava 

vlog med pogodbenima 

partnerjema in 

sprememba 

odgovornega vodja del 

2415-08-

000201/2 

14.04.2011    

Aneks št. 3.: 

Sprememba naziva 

vodilnega partnerja in 

podaljšanje roka 

2415-08-

000201/3 

06.07.2011    

 

Aneks št. 4: Nominacija 

podizvajalcev 

2415-08-

000201/4 

24.11.2011    

 

Aneks št. 5: Nominacija 

podizvajalcev in 

sprememba 

ponudbenega 

predračuna 

2415-08-

000201/5 

26.03.2012    

 

Aneks št. 6: Nominacija 

podizvajalcev    

2415-08-

000201/6 

03.09.2012    

 

Aneks št. 7: Dvig DDV 

in podaljšanje roka  

2415-08-

000201/7 

08.08.2013    

 

Aneks št. 8: Podaljšanje 

roka 

2415-08-

000201/8 

11.12.2014    

 

 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

 Obvoznica Škofja 

Loka – II. in III. Etapa, 

2415-09-

000758 

12.08.20101

0 

7. 6. 201212  

15.650.469,86 

 

15.650.469,86 Primorje d.d. 
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prekinitev po stečaju 

Aneks št. 1: sprememba 

ponudbenega 

predračuna, skrajšanje 

plačilnega roka in 

sprememba 

odgovornega vodje 

2415-09-

000758/1 

03.06.2011     

 Aktivna protihrupna 

zaščita na Ljubljanski 

cesti 19 v Škofji Loki 

2415-11-

000365 

10. 5. 

201111 

15. 9. 

201111 

 

65.294,47  

 

65.294,47 

Primorje d.d. 

Aneks št. 1: Nominacija 

podizvajalca in 

podaljšanje roka 

2415-11-

000365/1 

08.08.2011     

 Obvoznica Škofja 

Loka – II. in III. Etapa, 

dokončanje izvedbe po 

prekinitvi pogodbe 

2431-13-

000302 

23. 12. 

201313 

23. 8. 

201515 

21.811.475,03 21.811.475,03 JV Gorenjska 

gradbena družba 

d.d., OHL ŽS 

a.s., in ISKRA 

SISTEMI d.d.  

Aneks št. 1: Nominacija 

podizvajalcev 

2431-13-

000302/1 

28.08.2014     

Aneks št. 2: Nominacija 

podizvajalcev 

2431-13-

000302/2 

14.1.2015     

Aneks št. 3: 

Sprememba 

ponudbenega 

predračuna in 

nominacija 

podizvajalcev 

2431-13-

000302/3 

07.05.2015     

Aneks št. 4: 

Sprememba 

ponudbenega 

predračuna in 

nominacija 

podizvajalcev 

2431-

13/000302/4 

20.07.2015     

Inženirske storitve pri 

gradnji Obvoznice 

Škofja Loka – II. in III. 

etapa 

2415-12-

000534 

10. 012. 

201210. 12. 

12 

31.10.20 15 554.165,48 554.165,48 DRI d.o.o. 

Aneks št. 1: Dvig DDV 

in podaljšanje roka 

2415-12-

000534/1 

06.02.2014     

Aneks št. 2: Nominacija 

podizvajalca 

2415-12-

000534/2 

25.04.2014     

 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Zunanja kontrola 

kvalitete nad 

izvajanjem del: 

Obvoznica Škofja 

Loka II. in III. etapa 

2412-13-

000729 

3. 1. 201313 15. 9. 

201515 

 137.419,12   137.419,12  IGMAT d.d. 

Aneks št. 1: Dvig 

DDV 

2415-12-

000729/1 

08.05.2014     

Aneks št. 2: 

Podaljšanje roka 

izvedbe 

2415-12-

000729/2 

02.03.2015     
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Odškodnina za 

zemljišče potrebno 

za gradnjo 

obvoznice 

2431-15-

000273 

6. 3. 2015 6. 3. 2015 105.130,40 75.479,50 Sklep okrajnega 

sodišča v Škofji 

Loki št. 

N10/2014 

Odškodnina za 

zemljišče potrebno za 

gradnjo obvoznice 

2431-15-

000279 

3. 2. 2015 3. 2. 2015 24.087,62 14.520,50 Sklep Okrajnega 

sodišča v Škofji 

Loki N 7/2014 

Tisk zgibanke N2415-09-

0250 

17. 4. 2009 17. 4. 2009 511,20 511,20 Birografika Bori 

d. o. o. 

Tisk plakata N2415-09-

0269 

24. 4. 2009 24. 4. 2009 61,20 61,20 Design Damjan 

d. o. o. 

Distribucija zloženke N2415-10-

0785 

14. 9. 2010 14. 9. 2010 1.632,00 1.632,00 Pošta Slovenije 

Oblikovanje in tisk 

zgibanke 

N2415-10-

0774 

8. 9. 2010 8. 9. 2010 1.275,60 1.275,60 BB 1991 d. o. o. 

Priprava promocijskih 

materialov za 

otvoritev obvoznice 

N2431-15-

0349 

4. 9. 2015 4. 9. 2015 4.093,10 4.093,10 Studio Aleja d. 

o. o. 

Nastop pihalnega 

orkestra policije na 

otvoritvi obvoznice 

N2431-15-

0473 

14. 10. 2015 14. 10. 2015 736,39 736,39 Ministrstvo za 

notranje zadeve 

Izvedba video 

produkcijskih storitev 

na otvoritvi obvoznice 

N2431-15-

0488 

20. 10. 2015 20. 10. 2015 1.952,00 1.952,00 MOPS d. o. o. 

Fotodokumentacija o 

obvoznici 

N2431-15-

0292 

31. 7. 2015 31. 7. 2015 7.515,20 7.515,20 COBIT d. o. o. 

Distribucija zloženke N2431-15-

0483 

16. 10. 2015 16. 10. 2015 606,77 606,77 FRANGIPANI 

d. o. o. 

Skupno       

 

 

46.789.391, 

01 € 

 

 

46.750.172, 

99 €   

* vključno z vsemi člani konzorcija    

 

 

 

 

 

Kratek opis izvedenih del: 

Projekt na splošno:  

Obvoznica Škofja 

Loka 

Poljanska obvoznica Škofje Loke je nadomestila odsek regionalne ceste R1-210 (cestna 

povezava Jeprca-Zminec-Želin), ki je potekal skozi staro mestno jedro Škofje Loke. 

Obvoznica se začenja na Ljubljanski cesti z desno krivino ter poteka preko poljske poti in 

preko polja proti potoku Sušica. Ob potoku Sušica se obvoznica zasuka v levo in se nato s 

prehodnico zapelje v premo in v središče krožnega križišča (K2) ob čistilni napravi. V tem 

krožnem križišču se os ceste lomi in nadaljuje z desnim radijem, prečka potok Sušico, nato 

še reko Soro in se v središču krožnega križišča (K3) pred predorom tangentno priključuje 

na premo, ki vodi cesto skozi predor pod vzpetino Sten. V okviru izgradnje 3.932 metrov 

dolge obvoznice, izvedeno tudi: enocevni predor v dolžini 660 m z dvosmernim prometom 

in reševalni rov v dolžini 492 m, 6 križišč od tega 3 krožišča, 2 podvoza in 2 podhoda, 7 

mostov, 2 prepusta, postavitev prometne opreme in signalizacije, regulacije vodotokov ter 

prestavitev in ureditev komunalnih vodov. 

 

 

Fizični kazalniki:  
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Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

trasa ceste m 3.932 - 3.932 3.932 100  

predor m 660 - 660 660 100 

mostovi (višine 4-8m) kom 7 - 7 7 100 

podvozi kom 2 - 2 2 100 

podhodi kom 2 - 2 2 100 

oporne konstrukcije m 285 - 285 285 100 

regulacije vodotokov m 488 - 488 488 100 

protihrupni ukrepi m 1.157 - 1.157 1.157 100 

Opomba: vrednost fizičnih kazalnikov na dan 31. 12. 2014 

 

       

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

gradnja I. etapa 2415-08-

000201 

 

/ 

 

28.527.405, 

62 € 

 

28.527.405, 

62 € 

 

0,00 

 

28.527.405, 

62 € 

gradnja II. in III. etapa, 

prekinitev po stečaju 

2415-09-

000758 

gradnja PHO 

2415-11-

000365 

gradnja II. in III. etapa 

dokončanje del 

2431-13-

000302 

inženirske storitve 

2415-12-

000534 

zunanja kontrola 

kvalitete 

2412-13-

000729 

odškodnina za 

zemljišče 

2431-15-

000273 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

odškodnina za 

zemljišče 

2431-15-

000279 

     

informiranje in 

obveščanje 

N2415-

09-0250 

informiranje in 

obveščanje 

N2415-

09-0269 

informiranje in 

obveščanje 

N2415-

10-0785 

informiranje in 

obveščanje 

N2415-

10-0774 

informiranje in 

obveščanje 

N2431-

15-0349 

informiranje in 

obveščanje 

N2431-

15-0473 
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informiranje in 

obveščanje 

N2431-

15-0488 

informiranje in 

obveščanje 

N2431-

15-0292 

informiranje in 

obveščanje 

N2431-

15-0483 

Skupno   
 

/ 

 

28.527.405, 

62 € 

 

28.527.405, 

62 € 0,00 

 

28.527.405, 

62 € 

 

 

 

Časovna realizacija projekta 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1.   Študija izvedljivosti 1991 November 2013 

2. Analiza stroškov in koristi 

(vključno s finančno analizo) Oktober 2006 December 2013 

3. Presoja vplivov na okolje 
April 2000 

 

 December 2013 

4. Načrtovanje 1.5.1999  November 2013 

5. Priprava razpisne(-nih) 

dokumentacije(-cij) September 2008 Marec 2013 

6. Predviden začetek javnega(-nih) 

razpisa(-ov) 3.12.2008  23. 12. 2013 

7. Pridobivanje zemljišč 1.3.2006 April 2015 
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Časovna realizacija projekta (nadaljevanje) 

 

8. Gradnja/pogodba   

- gradnja I. etapa 13. 5. 09 23. 8.  15 

- gradnja II. in III. etapa, prekinitev po 

stečaju 
12. 8. 10 7. 6. 12 

- gradnja PHO 10. 5. 11 15. 9. 11 

- gradnja II. in III. etapa dokončanje del 23. 12. 13 23. 8. 15 

- inženirske storitve 10. 12. 12 31. 10. 15 

- zunanja kontrola kvalitete 3. 1. 13 15. 9. 15 

9. Obratovanje Pridobljena uporabna 

dovoljenja:  

št. 351-213/2015-40 z dne 19. 

10. 2015,  

št. 351-147/2014-23 z dne 17. 9. 

2014 in  

št. 351-217/2013 z dne 11. 6. 

2013. 

 

          

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja izvedena izplačila iz naslednjih virov: 

Vir izplačil (evrov) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  

Nacionalni javni 

(ali 

enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni Drugi viri (OBČINA) Posojila EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

 

44.727.304, 

46 

 

28.527.405, 

62 

 

14.853.730, 

94 0,00 

 

1.346.167, 

90 0,00 
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KONČNOPOROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.06.2016 

       

Naslov projekta:  
Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji 

(Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)) 

CCI št.:  2007 SI 16 1 PR 001 

Številka odločbe:  C(2009)2884 Datum odločbe: 8.4.2009 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Mestna Občina Ljubljana 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 09.2008 – 02.2018   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Čistilna naprava - 

gradnja 430-340/08-4 
25.9.2008 8.4.2011 

9.240.000,00  

€ 

7.700.000,00  

€ RIKO d.o.o. 

Čistilna naprava - 

Inženir 430-339/08-3 
25.9.2008 14.9.2013 

286.800,00  

€ 

239.000,00  

€ PROJEKT d.d. 

Deponija – gradnja 

ANEKS k pogodbi 
430-342/08-3 

430-342/08-3/1 

29.9.2008 

29.9.2008 

27.8.2009 

15.9.2009 

 

6.243.672,34  

€ 

 

5.203.060,28 

 € 

SCT d.d. 

Deponija - Inženir 430-341/08-3 25.9.2008 15.12.2010 
111.960,00  

€ 

93.330,00  

€ 

Hidroin-

ženiring d.o.o. 

Obveščanje javnosti 1/2010 11.1.2010 12.2.2016 
415.296,00  

€ 

346.080,00  

€ 

STUDIO 3S 
d.o.o. 

Objekti za predelavo 

odpadkov – MBO 

gradnja  

Aneks št. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 in 7 

430-

978/2009-91 

Aneks št. 1 

Aneks št. 2 

Aneks št. 3 

Aneks št. 4 

Aneks št. 5 

Aneks št. 6 

Aneks št. 7 

27.9.2012 

9.5.2013 

30.5.2013 

25.7.2014 

18.3.2015 

31.7.2015 

12.10.2015 

27.1.2016 

30.09.2017 
 

136.840.189,71€  

112.220.000, 

00 €  

 
STRABAG 
AG 

Objekti za predelavo 

odpadkov – MBO 

Inženir 

Aneks št. 1  

Dogovor k pogodbi 

430-

1436/2010-6 

Aneks št. 1 

 

 

 

20.9.2012 

4.6.2013 

14.12.2015 

 

1.978 dni po 

podpisu 

pogodbe 

 

 

2.364.000,00 €  
1.970.000,00 € 

PROJEKT 

d.d., DRI 
upravljanje 

investicij d.o.o. 

in 
Hidroinženirin

g d.o.o. 

Skupno       

155.501.918, 

05 € 

127.771.470, 

28€   
* vključno z vsemi člani konzorcija 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na 

splošno: 
Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave (ČN) za izcedne 

vode na odlagališču in širitev odlagalnega polja (OP). 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 
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 OP se je razširilo za 4,92 hektarja, s čimer je pridobljenih dodatnih 885.000 m3 za odlaganje 

odpadkov. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano z dnem 21.10.2010 in OP je začelo z rednim 

obratovanjem. 

V okviru projekta Objekti za obdelavo odpadkov je bilo z dnem 02.11.2013 izdano Potrdilo o 

izvedbi za Odsek 1. ČN za izcedne vode je v obratovanju. 

Od objektov MBO so bili v letu 2015 dokončanih vseh osem sekcij podprojekta.  

 
** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v 

tem poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

naprava za obdelavo 

mešanih gospodinjskih 

odpad., odpad. iz 

proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti ter kosovnih 

odpadkov kos 1 / 1,0 1,0 100 

naprava za pridobivanje 

trdnega alternativnega 

goriva kos 1 / 1,0 1,0 100 

naprava za obdelavo ločeno 

zbranih biorazgradljivih 

gospodinjskih odpadkov kos 1 / 1,0 1,0 100 

objekt za čiščenje izcedne 

vode kos 1 / 1 1 100 

tretja faza IV. in V. 

odlagalnega polja kos 1 / 1 1 100 

 

 

 

 
Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis  

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek 

Celotni upravičeni 

strošek pogodbe - 

EU del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Čistilna naprava - 

gradnja 
430-340/ 

08-4 

    / 

 €      

   5.071.867,23 

  €          

   

5.071.867,23  

€              1.162,27 €           

 5.073.029,50  

€           

Čistilna naprava - 

Inženir 
430-339/ 

08-3 

       /  

€           

157.461,57 

€                 

157.461,57 

€                 0,00 €           

    157.461,57 

 €           

Deponija - gradnja 
430-342/ 

08-3 

/ 

 €           

   2.953.004,60 

 €           

   

2.953.004,60 

€           

474.953,62 

 €           

 3.427.958,22 

 €           

Deponija - Inženir 
430-341/ 

08-3 

        /  

€                

        61.469,31  

€                

        

61.469,31  

€                          0,00 €                

      61.469,31  

€                

Obveščanje javnosti 1/2010 

/ 

 €                

        113.122,62 

 €                

        

113.122,62 

 €                

114.886,99  

€                

228.009,61  

€  

 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek 

Celotni upravičeni 

strošek pogodbe - 

EU del 
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    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Objekti za 

predelavo odpadkov 

– MBO gradnja  
430-

978/2009-91 

/ 67.917.110,73 

€ 

67.917.110,73

€ 

0 

67.917.110,73€ 

Objekti za 

predelavo odpadkov 

– MBO Inženir 
430-

1436/2010-6 

/ 

723.120,22  

€ 

723.120,22  

€ 0 723.120,22  

€ 

Skupno   
/ 

€ 

77.571.940, 

00 € 

 

77.571.940, 

00 € 

 

591.002, 

88    € 

78.162.943, 

78 € 

 

       

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 04.01.2005 22.07.2008 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno 

s finančno analizo) 
04.01.2005 22.07.2008 

3. Presoja vplivov na okolje 01.01.1997 29.08.2006 

4. Načrtovane študije 01.01.1999 17.10.2006 

5. Priprava razpisne dokumentacije 18.10.2006 28.02.2009 

6. Predvideni začetek javnih razpisov** 29.09.2007 23.08.2012 

7. Pridobivanje zemljišč - 1985 

8. Konstrukcijska faza/naročilo 25.09.2008 31.12.2016 

9. Operativna faza 23.08.2017 27.02.2018 

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (EUR) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  

Nacionalni javni  

(ali enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

Drugi viri 

(občina) 

Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

94.009.431,30 
€ 

 

77.514.173,95 
€ 

 

16.495.257,35 
€ 

0 

€ 

0 

€ 

0 

€ 

 



KP OP ROPI 2007 – 2013; Priloga 1 in Priloga 2 

 

Stran 56 od 104 

 
KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.06.2016 

       

Naslov projekta:  
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova 

Gorica 

CCI št.:  2013 SI 16 1 PR 003 

Številka odločbe:  C(2014) 4354 Datum odločbe: 1.7.2014 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 01/2007 – 12/2015     

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 
Izvedba gradbenih del 

za projekt: 

kanalizacijsko omrežje 

Miren – Kostanjevica 

Aneks 1,2,3,4,5 

351-2-1/2007-

56 

Aneks1 

Aneks2 

Aneks3 

Aneks4 

Aneks5 

27.12.2013 

 

4.6.2014 

16.7.2014 

24.10.2014 

6.3.2015 

27.3.2015 

Potrdilo o 

prevzemu do 

31.03.2015, 

Potrdilo o 

izvedbi pa 

najkasneje do 

31.03.2016 

5.467.068,02  

€ brez DDV, 

6.669.822,98  

€ z DDV 

4.481.355,66 € 

 

Jadran d.d. 

Sežana 

Izvedba gradbenih del 

za projekt:  Izgradnja 

kanalizacijskega 

omrežja Nova Gorica 

in Šempeter – Vrtojba 

Aneks1,2 

354-22/2007-

134 

 

Aneks1 

Aneks2 

 

27.12.2013 

 

 

23.1.2015 

31.3.2015 

 

Potrdilo o 

prevzemu do 

30.06.2015, 

Potrdilo o 

izvedbi pa 

najkasneje do 

31.06.2016 

 

9.169.658,94  

€ brez DDV, 

11.186.983,91  

€ z DDV 

7.516.369,43 € 

 

CPG, d.d.  

 

Izvedba gradbenih del 

za projekt:  

Komunalna 

infrastruktura za CČN 

in spremljajoči objekti 

Aneks1,2,3 

354-22/2007-

135 

 

Aneks1 

Aneks2 

Aneks3 

27.12.2013 

 

 

23.12.2014 

29.2015 

27.7.2015 

864 dni po 

datumu 

začetka del **  

 

4.514.306,88  

€ brez DDV, 

5.507.454,39  

€ z DDV 

3.700.377,35 € 

 

KOLEKTOR 

KOLING 

d.o.o. 

 

Projektiranje, 

pridobitev ustreznih 

soglasij za izvedbo 

pripravljalnih del, 

izvedba pripravljalnih 

del, pridobitev 

gradbenega dovoljenja, 

izvedba gradbenih in 

ostalih del, tehnični 

pregled, izvedba 

poskusnega 

obratovanja, šolanje 

upravljavca ter 

pridobitev uporabnega 

dovoljenja za projekt: 

CČN Nova Gorica 

Aneks1,2,3,4 

354-22/2007-

136 

 

Aneks1 

Aneks2 

Aneks3 

Aneks4 

 

27.12.2013 

 

 

15.7.2014 

29.10.2014 

2.6.2015 

6.7.2015 

 

15.10.2015 

 

20.980.188,00 € 

brez DDV, 

25.595.829,36 € 

z DDV 

17.197.460,10 

€ 

 

OTV, 

Francija 
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Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Storitve inženirja po 

pogodbenih določilih 

FIDIC in nadzornika 

po Zakonu o graditvi 

objektov pri izvedbi 

operacije »Odvajanje 

in čiščenje odpadne 

vode v porečju Soče 

(CČN Nova Gorica)« 

354-22/2007-

133 

 

27.12.2013 
 

1.283 dni od 

podpisa 

pogodbe s 

prvim 

izvajalcem 

gradnje 

 

660.000,00  

€ brez DDV, 

805.200,00  

€ z DDV 

541.002,00  

€ 

 

PROJEKT 

d.d. Nova 

Gorica 

 

Pogodba o izvedbi 

storitev informiranja 

in obveščanja 

javnosti za projekt 

»Odvajanje in 

čiščenje odpadne 

vode v porečju Soče 

(CČN Nova Gorica)« 

354-22/2007-

132 

 

23.12.2013 

 

30.9.2015 

 

54.931,00  

€ brez DDV 

67.015,82  

€ z DDV 

45.026,94  

€ 

 

 

ERICo 

Velenje 

Inštitut za 

ekološke 

raziskave 

d.o.o. 

 

Izvedba gradbenih 

del za projekt:  

Izgradnja 

kanalizacije Sveta 

Gora 

Aneks1 

354-22/2007-

785 

 

Aneks1 

 

31.8.2015 

 

9.11.2015 

Potrdilo o 

prevzemu do 

10.11.2015, 

Potrdilo o 

izvedbi pa 

najkasneje do 

31.06.2016 

 

506.597,78 

€ brez DDV, 

618.049,29  

€ z DDV 

415.258,20  

€ 

 

CPG, d.d. 

Skupno       

41.352.750,62 € 

brez DDV, 

50.450.355,75 € 

z DDV 

33.896.849,68 €  

* vključno z vsemi člani konzorcija 

** od tega je rok za dokončanje del (gradnja) 499 dni (do 31.05.2015 Potrdilo o prevzemu) in 365 dni rok za reklamacijo 

napak (do 30.05.2016 Potrdilo o izvedbi) (z Aneksom 1 iz 23.12.2014) 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na 

splošno: 

Namen projekta je izgradnja čistilne naprave v Novi Gorici z zmogljivostjo 50 500 PE ter 

kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti v skupni dolžini dodatnih 18,739 km v občinah 

Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba in Miren–Kostanjevica, da bi se izpolnile zahteve iz pristopne 

pogodbe in direktive o čiščenju komunalne odpadne vode ter uresničili cilji nacionalnega 

operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. 

 

V Mestni občini Nova Gorica bo tako zgrajeno 1.753 m fekalne kanalizacije in na novo zgrajenih 

oz. nadgrajenih 19 razbremenilnikov, nadgrajeni bodo 3 zadrževalni bazeni, zgrajeno bo 1 

črpališče, v občini Miren-Kostanjevica bo zgrajeno 10.216 m fekalne kanalizacije in 

rekonstruiranih ter na novo zgrajenih 9 črpališč, medtem ko bo v občini Šempeter-Vrtojba 

zgrajeno 6770 m fekalne kanalizacije in gradnje in nadgradnje 8 razbremenilnikov, zgrajeni pa 

bosta tudi 2 črpališči in 1 zadrževalni bazen. 

 

 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

 Po zaključku projekta bo dosežena predpisana vsaj 95% priključitev na javno kanalizacijo in na 

čistilno napravo v aglomeraciji ID 1515 Kromberk (84%/97%), ID 1033 Miren (25%/96%), ID 

1490 Vrtojba (69%/97%) in ID Šempeter pri Gorici (57%/98%), s ciljem izgraditve ustrezne 

infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem 

programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo. 
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Socialno-ekonomski cilji projekta » Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN 

Nova Gorica) so: 

- izboljšanje stanja voda, 

- izboljšanje zdravja in življenjskega standarda prebivalcev, 

- izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega 

gospodarskega razvoja regije, vključno z razvojem bivalnega okolja. 

 

Izvedena vsa dela na projektu do sedaj:  

 

JN so bila zaključena pred letom 2014, izvedene so uvedbe izvajalcev del, nekatere od teh v 

začetku 2014. Vse izvajalske pogodbe za gradnjo in ena za nadzor so bile sklenjene; izvajalska 

pogodba za obveščanje javnosti pa je bila sklenjena 23.12.2013. Projekt je končan.  

 

Sofinancerske pogodbe za gradnjo (4) so bile podpisane 5. 5. 2014 in 31.8.2015. 

 

 

Izvedba del je bila tekom leta 2014 v polnem teku in leta 2015 so bila vsa dela končana. 

Zahtevki za izvedbo gradenj in povračila so obdelani in izplačani. 

 

 

Zaradi nove odločbe EU (sklepa) se sklepa anekse k sofinancerskim pogodbam. Aneksi k 

sofinancerskim pogodbam so bili podpisani dne 9. 12. 2014, 7.12.2015 (za CČN Nova Gorica) in 

dne 10. 12. 2014 (za kanalizacijsko omrežje Miren – Kostanjevica) ter 31.8.2015 (Sveta Gora) . 

 

 

Dne 3.12. 2014 je bila izvedena prva kontrola na kraju samem v občini Nova Gorica in v občini 

Miren – Kostanjevica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 
** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v 

tem poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Dolžina zgrajenega 

kanalizacijskega 

omrežja km 18,739  / 19,010 19,010 101,44 

Število črpališč kos 12 / 12 12 100% 

Število zadrževalnih 

bazenov kos 4 / 4 4 100% 

Čistilna naprava z 

zmogljivostjo 50 500 

PE kos 1 / 1 1 100% 

Število 

razbremenilnih 

objektov kos 27 / 27 27 100% 

 
Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis  

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - 

EU del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 
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Izvedba gradbenih del 

za projekt: 

kanalizacijsko 

omrežje Miren – 

Kostanjevica 

351-2-

1/2007-56 

/  

€          3.809.152,30 € 

Izvedba gradbenih del 

za projekt:  Izgradnja 

kanalizacijskega 

omrežja Nova Gorica 

in Šempeter - Vrtojba 

354-

22/2007-134 

 

/ 

 € 

   

6.388.914,01 

€ 

Izvedba gradbenih del 

za projekt:  

Komunalna 

infrastruktura za CČN 

in spremljajoči objekti 

354-

22/2007-135 

 

/  
€      3.145.320,74 € 

Izvedba gradbenih del 

za projekt:  Izgradnja 

kanalizacije Sveta 

Gora 

354-

22/2007-785 

 /  

€      

300.024,05 

 € 

Projektiranje, 

pridobitev ustreznih 

soglasij za izvedbo 

pripravljalnih del, 

izvedba pripravljalnih 

del, pridobitev 

gradbenega 

dovoljenja, izvedba 

gradbenih in ostalih 

del, tehnični pregled, 

izvedba poskusnega 

obratovanja, šolanje 

upravljavca ter 

pridobitev uporabnega 

dovoljenja za projekt: 

Centralna čistilna 

naprava Nova Gorica 

354-

22/2007-136 

 

/  

€      14.617.841,09 € 

Storitve inženirja po 

pogodbenih določilih 

FIDIC in nadzornika 

po Zakonu o graditvi 

objektov pri izvedbi 

operacije »Odvajanje 

in čiščenje odpadne 

vode v porečju Soče 

(CČN Nova Gorica)« 

354-

22/2007-133 

 

/  
€      

459.851,70  
€ 

 

 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis  

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - 

EU del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Pogodba o izvedbi 

storitev informiranja 

in obveščanja javnosti 

za projekt »Odvajanje 

in čiščenje odpadne 

vode v porečju Soče 

(CČN Nova Gorica)« 

354-

22/2007-132 

 

/  

€      

   

38.272,89  
€ 

Skupno   
/ 

€ 

28.232.131,10 
€ 

 

28.232.131,10 
€ 

580.191,13 
€ 28.812.322,23€ 
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Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 04/2010 04/2012 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno 

s finančno analizo) 
04/2010 04/2012 

3. Presoja vplivov na okolje - - 

4. Načrtovane študije 06/2008 05/2012 

5. Priprava razpisne dokumentacije 02/2012 05/2013 

6. Predvideni začetek javnih razpisov** 05/2013 11/2013 

7. Pridobivanje zemljišč 01/2007 12/2010 

8. Konstrukcijska faza/naročilo 12/2013 05/2015 

9. Operativna faza 07/2015 11/2015 

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (EUR) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  

Nacionalni javni  

(ali enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

Drugi viri 

(občina) 

Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

7.890.424 
€ 

 

6.706.860 
€ 

 

1.183.564 
€ 

0 

€ 

0 

€ 

0 

€ 
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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.06.2016 

       

Naslov projekta:  Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 

CCI št.:  2009 SI 161 PR 004 

Številka odločbe:  C(2011) 364 Datum odločbe: 9.2.2011 

Številka spremembe 

odločbe:  / Datum spremembe odločbe: / 

Upravičenec: Mestna Občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) Oktober 2007 – avgust 2015   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek pogodbe 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 
Izdelava razpisne 

dokumentacije 

JNMV-

0061/201

0-POG 

Aneks 1 

3.5.2010 

 

 

16.3.2012 

31.12.2012 

 

 

 

46.800,00 

€ 

38.900,00 

€ 

Sl Consult 

d.o.o. 

Izdelava projektne 

dokumentacije 

4303-

5/2009 

11.1.2010 28.2.2011 46.680,00 

€ 

38.900,00 

€ 

Komunalno 

podjetje 

Velenje d.o.o. 

Storitev informiranja in 

obveščanja javnosti 

1137/201

1 

Aneks 1 

19.10.2011 

 

3.8.2015 

31.10.2015 

 

 

144.636,84 

€ 
118.845,10 

€ 
Enki d.o.o. 

Storitev inženirja in 

nadzornika 

1138/201

1 

Aneks 1 

19.10.2011 

 

29.7.2015 

20.5.2018 450.180,00 

€ 
369.000,00 

€ 
Projekt d.d. 

Hidravlična analiza in 

gradnja daljinskega 

upravljanja 

0918/201

2 

Aneks 1 

Aneks 2 

17.08.2012 

 

10.12.2012 

24.6.2015 

31.08.2015 2.288.227,40 

€ 
1.896.997,55 

€ 
Eltec Petrol 

d.o.o. 

Projektiranje in gradnja 

ČN za pitno vodo 

1231/201

2 

Aneks 1 

Aneks 2 

29.11.2012 

 

29.11.2012 

27.5.2015 

31.08.2018 18.518.895,29 

€ 

15.194.085,29 

€ 

Esotech, d.d. 

Gradnja vodovodnega 

omrežja – Aneks št. 1 in 

2 

633/2013 

Aneks 1 

Aneks 2 

30.05.2013 

4.10.2013 

8.4.2014 

31.08.2016 14.094.938,28 €  11.553.228,10  

 € 

Kolektor 

Koling d.o.o. 

Skupno       
35.590.357,81 

€ 

29.209.956,04 

€   
* vključno z vsemi člani konzorcija 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na splošno: Gradnja se je izvajala po treh gradbenih pogodbah. Vsa dela so zaključena. 

V III. kvartalu 2015 so bila zaključena dela na treh čistilnih napravah. 

V II. kvartalu 2015 so bila zaključena dela na vodovodnem  omrežju – 42,3 km. 

V II. Kvartalu 2014 so bila zaključena dela na daljinskem nadzoru. 

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

 

 

 

Fizični kazalniki:  
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Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v tem 

poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Obnova in 

posodobitev obstoječe 

čistilne naprave za 

vodo število 1 / 1 1 100 
Izgradnja nove čistilne 

naprave za vodo število 2 / 2 2 100 
Izgradnja primarnega 

vodovoda  km 43,5 / 42,3 42,3 97,24 

Izgradnja sistema za 

daljinski nadzor stanja 

v omrežju  število 1 / 1 1 100 

 

Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Certificiran

o s strani 

OP pred tem 

poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano 

s strani OP 

Preostanek Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

       

Skupno   / 20.151.555,74 

€ 

20.151.555,74 

€ 

0  

 € 

20.151.555,74 

 € 

 
Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti oktober 2007 maj 2010 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 
oktober 2007 maj 2010 

3. Presoja vplivov na okolje november 2007 oktober 2008 

4. Načrtovane študije 2003 2009 

5. Priprava razpisne dokumentacije september 2009 december 2011 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) 

razpisa(-sov)**   

- Izdelava RD marec 2010 maj 2010 

- Izdelava projektov november 2009 januar 2010 

- Storitev info. in obveščanja javnosti marec 2011 julij 2011 

- Storitev inženirja in nadzornika marec 2011 julij 2011 

- Gradnja – hidr.anal. in dalj. upravljanje december 2011 julij 2012 

- Gradnja – ČN januar 2012 november 2012 

- Gradnja – cevovodi december 2011 maj 2013 

7. Pridobivanje zemljišč april 2004 junij 2009 

8. Konstrukcijska faza/naročilo september 2012 avgust 2015 

9. Operativna faza september 2015 / 

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

 

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 
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Vir izplačil (EUR) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  

Nacionalni javni  

(ali enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

OBČINE 

Drugi viri 

(občina) 

Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

23.707.713,04 

€ 

 

20.151.555,74 

€ 

 

3.556.157,30 

€ 
0 
€ 

0 

€ 

0 

€ 
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KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA  

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.06.2016 

       

Naslov projekta:  
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 

območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza) 

CCI št.:  2013 SI 16 1 PR 003 

Številka odločbe:  C(2014)9459 Datum odločbe: 4.12.2014 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Občina Naklo 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 2009 – 2015   

       

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Pogodba za izvedbo 

projekta: »Gradnja 

kanalizacijskega 

omrežja v občini 

Šenčur« 

5467 

Aneks 1 

Aneks 2 

Aneks3 

 

2.9.2013 

3.2.2014 

18.6.2014 

14.1.2015 

Konec del po 

pogodbi: 

500 dni od 

začetka del 

1.627.777,92 

 € 

 

1.334.244,20 € 
Gorenjska 

gradbena 

družba d.d. 
 

Pogodba za storitve 

gradbenega nadzora 

za projekt: »Gradnja 

kanalizacijskega 

omrežja v občini 

Šenčur« 

5468 

Aneks 1 

2.9.2013 

3.2.2014 

Konec del 

po pogodbi: 

500 dni od 

začetka del 

18.178,00 

 € 

 

14.900,00 € 

 

Gradbeni 

inženiring 

David Rozman 
s.p. 

 

Pogodba za  

nadgradnjo in 

rekonstrukcijo 

centralne čistilne 

naprave Kranj 

430-4/2012-

39-(42/14) 
Aneks 1 

Aneks2 

Aneks 3 

Aneks 4 

Aneks 5 

Aneks 6 

Aneks 7 

Aneks 8 

27.9.2013 

 
11.3.2014 

26.6.2014 

10.9.2014 

31.10.2014 

12.1.2015 

8.4.2015 

2.10.2015 

29.10.2015 

Konec del po 

pogodbi:  

730 od 

začetka del 
(550 za 

izgradnjo, 180 

za poskusno 

obratovanje) 

23.950.648,33 € 

 

19.631.678,96 

€ 

 

OHL ŽS, a.s. 

in 

GORENJSKA 
GRADBENA 

DRUŽBA d.d. 

 

Pogodba za 

izgradnjo 

kanalizacijskega 

omrežja - 1. sklop 

(Bitnje - Šutna - 

Žabnica) 

430-5/2012-

46-(42/14) 
Aneks 1 

Aneks2 

Aneks 3 

Aneks 4 

Aneks 5 

Aneks 6 

Aneks 7 

Aneks 8 

Aneks 9 

27.9.2013 

 
25.4.2014 

23.6.2014 

24.7.2014 

26.11.2014 

13.1.2015 

25.2.2015 

23.3.2015 

29.5.2015 

10.11.2015  

Konec del po 

pogodbi:  

540 dni od 

začetka del 

13.306.985,70 € 

 

6.881.782,57 € Gorenjska 

gradbena 
družba, d.d. in 

OHL ŽA a.s. 

 
Podatki o pogodbah (nadaljevanje): 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 
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pogodbe naročilo 

dodeljeno* 

Pogodba za 

izgradnjo 

kanalizacijskega 

omrežja - 2. sklop 

(Kokrica) 

430-5/2012-

47-(42/14) 
Aneks 1 

Aneks2 

Aneks 3 

Aneks 4 

Aneks 5 

Aneks 6 

Aneks 7 

Aneks 8 

Aneks 9 

2.10.2013 

 
23.4.2014 

28.5.2014 

26.11.2014 

13.1.2015 

24.2.2015 

23.3.2015 

13.5.2015 

23.6.2015 

13.11.2015 

Konec del po 

pogodbi:  

540 dni od 

začetka del 

4.602.386,10 

 € 

 

1.841.779,50 € GARNOL, 
d.o.o., 

GODINA 

d.o.o. in T-2 
d.o.o. 

Pogodba za 

izgradnjo 

kanalizacijskega 

omrežja - 3. sklop      

(Kokrški Log - 

Kokrški Breg - Huje 

- Partizanska cesta - 

Skalica - Zlato polje 

- Sever) 

430-5/2012-

48-(42/14) 
Aneks 1 

Aneks2 

Aneks 3 

Aneks 4 

Aneks 5 

Aneks 6 

Aneks 7 

Aneks 8 

Aneks 9 

Aneks 10 

Aneks 11 

2.10.2013 

 
23.4.2014 

28.5.2014 

26.11.2014 

13.1.2015 

24.2.2015 

23.3.2015 

13.5.2015 

23.6.2015 

1.9.2015 

24.9.2015 

13.11.2015 

Konec del po 

pogodbi:  

540 dni od 

začetka del 

 

4.412.526,22 

 € 

 

2.609.602,64 € 

 

GARNOL, 
d.o.o., 

GODINA 

d.o.o. in T-2 
d.o.o. 

 

Pogodba za storitve 

gradbenega nadzora 

v Mestni občini 

Kranj za projekt 

»Odvajanje in 

čiščenje odpadne 

vode v porečju 

Zgornje Save in na 

območju Kranjskega 

in Sorškega polja - 

II. Sklop« (Nadzor 

nad gradnjo CČN v 

MO Kranj) 

430-6/2012-

24-(42/14) 
Aneks 1 

Aneks 2 

 

 

27.9.2013 

 
14.1.2015 

31.3.2015 

 

Konec del po 

pogodbi:  

540 dni od 

podpisa 

pogodbe z 

izvajalcem 

gradenj , v 

vsakem 

primeru pa 

do izdaje 

Potrdila o 

izvedbi 

izvajalcu 

gradenj 

projekta 

1.012.600,00 

 € 

 

830.000,00 € 

 

Projekt d.d. 

Nova Gorica in 

DRI d.o.o. 
 

Pogodba za storitve 

gradbenega nadzora 

v Mestni občini 

Kranj  

430-6/2012-

25-(42/14) 
Aneks 1 

Aneks 2 

 

 

27.9.2013 

 
14.1.2015 

31.3.2015 

 

Konec del po 

pogodbi:  
540 dni od 

podpisa 

pogodbe z 

izvajalcem 

gradenj , v 

vsakem 

primeru pa do 

izdaje Potrdila 

o izvedbi 

izvajalcu 

gradenj 

projekta 

963.800,00 € 

 

489.335,81 € 

 

Projekt d.d. 

Nova Gorica in 
DRI d.o.o. 

 

 

Podatki o pogodbah (nadaljevanje): 

Naslov pogodbe, 

vrsta & opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe 

Ime 

podjetja, ki 

mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno* 

Informiranje in 430-7/2012- 1.10.2013 Konec del po 71.380,05 58.508,24 € Frontal, d.o.o. 
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obveščanje javnosti 

v okviru projektov 
rekonstrukcija 

centralne čistilne 

naprave, gradnje 

kanalizacijskega 

omrežja in storitev 

gradbenega nadzora 

23-(42/14) 
Aneks 1 

Aneks 2 

 

 

 
14.1.2015 

31.3.2015 

pogodbi: 

880 dni oz 

do zaključka 

gradnje 

projekta 

 

 € 

 

  

Pogodba za  

nadgradnjo in 

rekonstrukcijo 

centralne čistilne 

naprave Kranj: 

Sklop 1 – 

Elektroinstalacijska 

dela 

430-4/2012-

167-(42/14) 
Aneks 1 

8.7.2015 

 
1.10.2015 

Rok 290 dni 

od začetka 

del ( 110 dni 

oz.najkasneje do 
13.10.2015 za 

izvedbena dela 

in 180 dni za 
poskusno 

obratovanje) 

3.588.512,15 € 

 

2.941.403,40 

 € 

 

GH Holding 

d.d. in 

Hidroinženirin
g d.o.o. 

Pogodba za  

nadgradnjo in 

rekonstrukcijo 

centralne čistilne 

naprave Kranj: 

Sklop 2 – gradbena 

dela 

430-4/2012-

168-(42/14 
Aneks 1 

16.7.2015 

 
20.10.2015 

Dokončanje 

del 35 dni od 

začetka del 

oz. najkasneje 

do 18.11.2015, 

180 dni rok za 

reklamacije 

444.569,61 € 

 

364.401,32 

 € 

 

MAP TRADE 

d.o.o. 

Pogodba za projekt - 

kanalizacija v občini 

Naklo 

430-

0032/2012 
Aneks 1 

 

27.9.2013 

 
20.10.2014 

 

Konec del po 

pogodbi:  

880 dni oz 

do zaključka 

gradnje 

projekta 

1.210.787,66 

 € 

 

980.935,75 € Gorenjska 

gradbena 
družba 

 

Pogodba strokovni 

nadzor pri gradnji po 

ZGO-1 in storitve 

inženirja po 

pogodbenih 

določilih FIDIC za 

izvedbo projekta - 

kanalizacija v občini 

Naklo 

430-

0008/2013 

 

10.10.2013 

 

Konec del po 

pogodbi:  

730 dni od 

datuma 

začetka del 
oziroma do 

izdaje Potrdila o 
izvedbi 

58.926,00 

 € 

 

47.739,68 € 

 

DRI 

upravljanje 
investicij d.o.o. 

in IEI d.o.o. 

 

Skupno       
55.269.077,74€ 

38.026.312,07 

€   
* vključno z vsemi člani konzorcija 

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na 

splošno: 

Namen projekta je izgradnja celovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju 

osrednje Gorenjske. Zajemal bo nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj, da 

bo omogočala terciarno čiščenje z zmogljivostjo 95 000 PE ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v 

občinah Naklo, Šenčur in Kranj. 

 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

 Sestavni del projekta je tudi rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj s kapaciteto 95.000 PE. 

Izgradnja vseh kanalizacij se nahaja v prispevnem območju navedene čistilne naprave, kar pomeni, 

da se odpadne vode iz celotnega obravnavanega območja čistijo na čistilni napravi Kranj. 

 

Z izvedbo projekta bodo s sistemom odvajanja in čiščenja opremljene 3 aglomeracije ( Kranj – ID 

20594, Bitnje - -Žabnica – ID 20598, Kokrica – ID 20591), v katerih je obremenitev z odpadno 

vodo večja od 2.000 PE, hkrati pa bo opremljenih tudi 7 manjših aglomeracij, od katerih imajo 3 

del sekundarnega omrežja že zgrajenega, nimajo pa zgrajenega povezovalnega kanala. (Olševek – 

ID 3956, Hotemaže-ID 3953, Podbrezje – ID 3814) Dodatno pa bo s kanalizacijskim omrežjem 
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opremljen del aglomeracij Podbrezje – Srednja vas – ID 3813, Bistrica – ID 3812, Visoko – ID 

3952 in Luže – ID 3954). 

 

Po zaključku projekta se bodo zmanjšale emisije v porečju Zgornje Save  za 6.702 PE.  

V okviru projekta bo tako zgrajen sistem čiščenja, na katerega bo na novo priključenih  6.248 

prebivalcev iz prispevnega območja centralne čistilne naprave. 

 

• v Mestni občini Kranj 5.908 prebivalcev 

• v občini Šenčur 268 prebivalcev 

• v občini Naklo 72 prebivalcev. 

Izvedba projekta bo prispevala k zasledovanju naslednjih socialno-ekonomskih ciljev: 

 

• izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, 

• vzpostavitev osnovnih pogojev za razvoj z izgradnjo ustrezne infrastrukture, 

• izboljšanje bivalnih pogojev. 

 Gradnja je potekala skladno s terminskim planom in je zaključena na vseh objektih in sicer:  

 

 Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj, 

 Izgradnja kanalizacijskega sistema v Kranju , Bitnjah in Žabnici  

 Izgradnja primarnega kanala v občini Naklo 

 Izgradnja primarnega kanala v občini Šenčur   

 

Gradnja kanalizacije v Naklem je bila zaključena v letu 2014, gradnja kanalizacije v Kranju in 

Šenčurju je bila zaključena v letu 2015. Gradnja Centralne čistilne naprave Kranj se je zaključila v 

novembru 2015, poskusno obratovanje pa je potekalo do 16.5.2016, ko je bilo izdano potrdilo o 

prevzemu. 

 

Dne 9. 10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v MO Kranj. Nepravilnosti niso bile 

ugotovljene. 

Dne 13. 10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Šenčur. Nepravilnosti niso 

bile ugotovljene.  

Dne 23.10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Naklo. Nepravilnosti niso 

bile ugotovljene. 

Urad za nadzor proračuna je izvedel reviziji projekta v juliju 2015 in maju 2016. Reviziji nista 

ugotovili nepravilnosti. 

V teku je revizija Računskega sodišča. 
** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v 

tem poročilu 
Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Dolžina novozgrajenega 

kanalizacijskega omrežja m 47.219 / 46.916 46.916 99% 

Dolžina novozgrajenega 

gravitacijskega 

kanalizacijskega 

sistema m 39.845 / 39.779 39.779 100% 

Dolžina novozgrajenega 

tlačnega kanalizacijskega m 7.354 / 7.137 7.137 97% 
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sistema 

Število črpališč št. 21 / 21 21 100% 

Rekonstrukcija Centralne 

čistilne naprave Kranj za 

doseganje zmogljivosti 

95 000 PE kos 1 / 1 0 100% 

 
Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano s 

strani OP pred 

tem poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Pogodba za izvedbo 

projekta: »Gradnja 

kanalizacijskega 

omrežja v občini 

Šenčur« 

5467 

 
/ 944.272,16 € 944.272,16 € 10.533,00 € 954.805,16 € 

Pogodba za storitve 

gradbenega nadzora za 

projekt: »Gradnja 

kanalizacijskega 

omrežja v občini 

Šenčur« 

5468 

 
/ 10.662,64 € 10.662,64 € 0,02 € 10.662,66 € 

Pogodba za  

nadgradnjo in 

rekonstrukcijo centralne 

čistilne naprave Kranj 

430-4/2012-

39-(42/14) 

 

/ 14.025.286,01 € 14.025.286,01 € 23.437,93 € 14.048.723,94 € 

Pogodba za izgradnjo 

kanalizacijskega 

omrežja - 1. sklop 

(Bitnje - Šutna - 

Žabnica) 

430-5/2012-

46-(42/14) 
/ 4.783.929,35 € 4.783.929,35 € 140.777,49 € 4.924.706,84 € 

Pogodba za izgradnjo 

kanalizacijskega 

omrežja - 2. sklop 

(Kokrica) 

430-5/2012-

47-(42/14) 

 

/ 1.285.119,33 € 1.285.119,33 € 32.885,71 € 1.318.005,04 € 

Pogodba za izgradnjo 

kanalizacijskega 

omrežja - 3. sklop      

(Kokrški Log - Kokrški 

Breg - Huje - 

Partizanska cesta - 

Skalica - Zlato polje - 

Sever) 

430-5/2012-

48-(42/14) 

 

/ 1.863.052,43 € 1.863.052,43 € 4.418,36 € 1.867.470,79 € 

 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano s 

strani OP pred 

tem poročilom 

Certificirano s 

strani OP v tem 

poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Pogodba za storitve 

gradbenega nadzora v 

Mestni občini Kranj za 

projekt »Odvajanje in 

čiščenje odpadne vode v 

porečju Zgornje Save in 

na območju Kranjskega 

in Sorškega polja - II. 

Sklop« 

(Nadzor nad gradnjo 

430-6/2012-

24-(42/14) 

 

/ 593.960,14 € 593.960,14 € 0,31 € 593.960,45 € 
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CČN v MO Kranj) 

Pogodba za storitve 

gradbenega nadzora v 

Mestni občini Kranj za 

projekt »Odvajanje in 

čiščenje odpadne vode v 

porečju Zgornje Save in 

na območju Kranjskega 

in Sorškega polja - II. 

Sklop« 

430-6/2012-

25-(42/14) 

 

/ 350.175,92 € 350.175,92 € 0,13 € 350.176,05  € 

Informiranje in 

obveščanje javnosti v 

okviru projektov 

rekonstrukcija centralne 

čistilne naprave, gradnje 

kanalizacijskega 

omrežja in storitev 

gradbenega nadzora 

430-7/2012-

23-(42/14) 

 

/ 41.031,98 € 41.031,98 € 837,40 € 41.869,38 € 

Pogodba za  

nadgradnjo in 

rekonstrukcijo centralne 

čistilne naprave Kranj: 

Sklop 1 – 

Elektroinstalacijska dela 

430-4/2012-

167-(42/14) 

 

/ 2.090.490,94 € 2.090.490,94 € 14.421,45 € 2.104.912,39 € 

Pogodba za  

nadgradnjo in 

rekonstrukcijo centralne 

čistilne naprave Kranj: 

Sklop 2 – gradbena dela 

430-4/2012-

168-(42/14 
/ 234.943,58 € 234.943,58 € 25.827,47 € 260.771,05 € 

Pogodba za projekt - 

kanalizacija v občini 

Naklo 

430-

0032/2012 

 

/ 701.772,78 € 701.772,78 € 199,56 € 701.972,34 € 

Pogodba strokovni 

nadzor pri gradnji po 

ZGO-1 in storitve 

inženirja po pogodbenih 

določilih FIDIC za 

izvedbo projekta - 

kanalizacija v občini 

Naklo 

430-

0008/2013 

 

/ 34.163,23 € 34.163,23 € 0,00 € 34.163,23 € 

Skupno 
  0 € 26.958.860,49 € 26.958.860,49 € 253.338,83 € 27.212.199,32 € 

 
 

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

GRADNJA - Rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 2009 06 / 2013 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo)  

2009 06 / 2013 

3. Presoja vplivov na okolje 06 / 2011 01 / 2013 

4. Načrtovane študije 2009 05 / 2013 

5. Priprava razpisne dokumentacije  09 / 2012 03 / 2013 

6. Predvideni začetek javnega razpisa 03 / 2013 08 / 2013 

7. Pridobivanje zemljišč 2008 01 / 2013 

8. Konstrukcijska faza/naročilo  04 / 2014 10 / 2015 

9. Poskusno obratovanje 10 / 2015 03 / 2016 

10. Operativna faza  09 / 2015 05 / 2016 
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GRADNJA - Kanalizacijski istem v Občini Kranj 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 2009 06 / 2013 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 

2009 06 / 2013 

3. Presoja vplivov na okolje --- --- 

4. Načrtovane študije 2010 05 / 2012 

5. Priprava razpisne dokumentacije  08 / 2012 02 / 2013 

6. Predvideni začetek javnega razpisa 03 / 2013 07 / 2013 

7. Pridobivanje zemljišč 01 / 2009 05 / 2012 

8. Konstrukcijska faza/naročilo  08 / 2013 10 / 2015 

9. Operativna faza  10 / 2015 03 / 2016 

GRADNJA - Kanalizacijski istem v Občini Šenčur 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 2009 06 / 2013 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo)  

2009 06 / 2013 

3. Presoja vplivov na okolje   

4. Načrtovane študije 2009 10 / 2012 

5. Priprava razpisne dokumentacije  11 / 2012 02 / 2013 

6. Predvideni začetek javnega razpisa 03 / 2013 07 / 2013 

7. Pridobivanje zemljišč 01 / 2009 10 / 2012 

8. Konstrukcijska faza/naročilo  08 / 2013 06 / 2015 

9. Operativna faza  06 / 2015 12 / 2015 

GRADNJA - Kanalizacijski istem v Občini Naklo 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Študije izvedljivosti 2009 06 / 2013 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 

2009 06 / 2013 

3. Presoja vplivov na okolje   

4. Načrtovane študije 2009 04 / 2012 

5. Priprava razpisne dokumentacije  08 / 2012 11 / 2012 

6. Predvideni začetek javnega razpisa 12 / 2012 07 / 2013 

7. Pridobivanje zemljišč 01 / 2009 2011 

8. Konstrukcijska faza/naročilo  08 / 2013 11 / 2014 

9. Operativna faza  12 / 2014  

Časovna realizacija projekta* (nadaljevanje) 

STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj in kanalizacijski 

istem v Občini Kranj 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Priprava razpisne dokumentacije 08 / 2012 11 / 2012 

2. Predvideni začetek javnega razpisa 12 / 2012 07 / 2013 

3. Izvedba nadzora 08 / 2013 05 / 2016 

STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Kanalizacijski istem v Občini Šenčur 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Priprava razpisne dokumentacije 08 / 2012 11 / 2012 

2. Predvideni začetek javnega razpisa 12 / 2012 07 / 2013 

3. Izvedba nadzora 08 / 2013 12 / 2015 

STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Kanalizacijski istem v Občini Naklo 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Priprava razpisne dokumentacije 08 / 2012 11 / 2012 

2. Predvideni začetek javnega razpisa 12 / 2012 07 / 2013 
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3. Izvedba nadzora 08 / 2013 11 / 2015 

STRATEGIJA IN ORODJA ZA OBVEŠČANJE JAVNOSTI ZA POTREBE PROJEKTA IN PODPROJEKTA 

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 

1. Priprava razpisne dokumentacije 08 / 2012 11 / 2012 

2. Predvideni začetek javnega razpisa 12 / 2012 07 / 2013 

3. Izvedba aktivnosti 08 / 2013 12 / 2015 

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

** natančno določite za vsak javni razpis 

*** Pridobitev uporabnega dovoljenja 

Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). 

 

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplačila iz naslednjih 

virov: 

Vir izplačil (EUR) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj Pomoč Skupnosti  

Nacionalni javni  

(ali enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

Drugi viri 

(občina) 

Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

47.148.666,12 € 26.958.860,49 € 4.757.446,61€ 0 € 15.432.359,02€ 0 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONČNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 

Podatki do: 30.06.2016 

       

Naslov projekta:  Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji 

CCI št.:  2009 SI 161 PR 001 

Številka odločbe:  K(2010) 3211 Datum odločbe: 25.5.2010 

Številka spremembe 

odločbe:    Datum spremembe odločbe:   

Upravičenec: Agencija Republike Slovenije za okolje 

Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) 05.2009 – 06.2016   

 

Podatki o pogodbah: 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 
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pogodbe– EU 

del* 

dodeljeno** 

Nakup vozil za izvedbo 

projekta  

2523-09-

600077 
7.12.2009 7.3.2010 196.662,20 € 167.162,87 € 

TRGO ABC 

d.o.o. 

Izvajanje inženiringa v 

pripravi in izvedbi projekta 

2523-09-

600100 

14.12.2009 

aneks 

30.6.2015   

30.11.2015 

(775.406,40€) 

(782.426,11 €) 

754.094,13 €  

640.980,00€ Imos d.d. 

Ionski kromatograf za 

določevanje kationov 

2523-09-

500223 
11.12.2009 11.3.2010 35.398,90 € 30.089,06 € Maritim d.o.o. 

Ionski kromatograf za 

določevanje anionov 

2523-09-

500228 
14.12.2009 14.3.2010 74.234,40 € 63.099,24 € Sanolabor d.d  

Analizator organskega in 

elementarnega ogljika 

2523-09-

500224 
14.12.2009 14.3.2010 65.633,28 € 55.788,29 € Sanolabor d.d. 

Stereomikroskop, 

mikroskop in vira hladne 

svetlobe 

2523-09-

500225 
15.12.2009 25.3.2010 42.742,80 € 36.331,38 € 

Mikro+polo 

d.o.o. 

Akustični Dopllerjev 

merilnik pretokov (2) in 

ADMP čolniček 

2523-09-

500226 
14.12.2009 14.3.2010 129.682,90 € 110.230,46 € Avtotehna d.d. 

Ultrazvočni točkovni 

merilnik hitrosti 

2523-09-

500227 
18.12.2009 18.3.2010 8.640,00 € 7.344,00 € CGS plus d.o.o. 

Programska oprema za 

prenos in kontrolo podatkov 

2523-09-

300006 
16.12.2009 28.2.2010 79.280,66 € 67.388,56 € 

IBL Software 

Engineering 

s.r.o. 

Nadgradnja prognostičnega 

sistema slovenskih rek- 

Sava in Soča - 1 

2523-09-

500231 
21.12.2009 1.2.2012 320.256,00 € 272.217,60 € DHI 

Tehnično-administrativna 

pomoč in svetovanje pri 

vodenju projekta SSSV 

2523-10-

600059 
10.8.2010 30.6.2015 162.006,00 € 137.705,10 € 

PS - projektno 

svetovanje, 

Petra Sirc s.p. 

Strokovno-svetovalne 

storitve pri izvedbi 

postopkov javnega 

naročanja predvidenih  

okviru projekta SSSV 

2523-10-

600056 
7.7.2010 30.6.2015 159.120,00 € 135.252,00 € Praetor d.o.o. 

Klimatizacija sistemskega 

prostora 

2523-10-

600065 
31.8.2010 29.11.2010 202.420,76 € 172.057,65 € Advant d.o.o. 

Vir rezervnega napajanja z 

električno energijo 

 

2523-10-

600066 
6.9.2010 5.11.2010 45.000,00 € 38.250,00 € 

Mides 

International 

d.o.o 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Izdelava nalepk, 

gradbiščnih in razlagalnih 

tabel in njihova montaža ter 

produkcija, izvedba in 

distribucija drugih 

materialov 

2523-10-

600053 

10.6.2010 

aneks 

29.8.2013 

30.6.2015 
(71.269,20 €) 

71.896,16 € 

61.111,74 € 

 

Tiskarna 

Formatisk 

d.o.o. 

Informacijski sistem za 

monitoring kmetijske suše 

(ISiMKS) 

2523-11-

500038 14.3.2011 14.4.2013 228.086,40 € 193.873,44 € BRON d.o.o. 

Informacijski sistem - 

ekspertno numerični sistem 

za podporo odločanju na 

aluvialnih telesih 

podzemnih voda Slovenije 

2523-11-

500039 

18.3.2011 

 

aneks 

6.9.2013 

28.4.2014 

(369.600,00 €) 

 

 

372.248,80 € 

316.411,48 € 
HGEM d.o.o. in 

partnerji 

Nadomestni prostori za 

Umerjevalni laboratorij 

2523-11-

500047 
15.7.2011 15.9.2011 34.592,59 € 29.403,70 € NGD d.o.o. 
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Projektiranje in projektna 

dokumentacija za merilna 

mesta  

2523-11-

700082 

26.9.2011 

aneks 

13.8.2013 

30.11.2015 

(790.800,00 €) 

 

798.666,07 € 

678.866,16 € E projekt d.o.o. 

Projektiranje in projektna 

dokumentacija za prizidek 

laboratorij 

2523-11-

600036 

24.11.2011 

aneks 

29.5.2015 

31.7.2015 
(99.120,00 €) 

107.648,80 €  
91.501,48 € Plan B d.o.o. 

Modernizacija računskega 

centra in infrastrukture za 

izračun numerično 

intenzivnih aplikacij  

2334-12-

600016 
25.7.2012 25.7.2013 255.295,20 €  217.000,92 €  ADD d.o.o. 

Izdelava projektne 

dokumentacije ter vseh 

potrebnih študij in 

elaboratov za gradnjo 

radarskega centra 

2523-12-

600007 

19.1.2012 

 

aneks 

14.10.2013 

31.5.2015 

 

(20.304,00 €) 

   

20.371,68 € 

17.315,93 € LUZ d.d. 

Nadgradnja prognostičnega 

sistema slovenskih rek - 

Sava Soča 2 

2334-12-

500010 

7.11.2012 

 
7.4.2015 

(459.860,00 €) 

 

464.458,60 € 

394.789,81 € 

DHI WATER 

AND 

ENVIRONME

NT 

Informacijski sistem za 

modeliranje morja 

2334-12-

700001 

24.5.2012 

aneks 

29.10.2013 

24.11.2014 
(381.600,00 €) 

385.098,00 €  
327.333,30 €  BRON d.o.o. 

Nadgradnja vremenskega 

radarskega omrežja -1. 

sklop: Radar RC Lisca - 

nadgradnja strojne opreme 

2334-12-

700062 
7.11.2012 7.2.2014 

141.120,00 € 

 

119.952,00 € 

  

Iskra sistemi 

d.d. 

Nadgradnja vremenskega 

radarskega omrežja - 2. 

sklop: Radar RC Pasja 

ravan - nabava strojne 

opreme, 3. sklop: Radarsko 

omrežje SIRAD - nabava 

procesne opreme 

2334-12-

700063 16.11.2012 6.2.2014 

(1.372.545,90 

€) 

1.395.421,67 € 

1.186.108,42 € Vaisala Oyj 

Izdelava revizije projektne 

dok. PGD za postavitev 

radarskega centra na Pasji 

ravni nad Škofjo Loko 

2334-12-

700003 
04.06.2012 30.11.2012 1.980,00 € 1.683,00 € NAVA d.o.o. 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Izdelava geodetskih načrtov 

obstoječega stanja terena  

2523-12-

700060 

11.5.2012 

aneks 

30.11.2013 

30.6.2015 11.700,00 €  9.945,00 €  IMOS d.d. 

Revizija PGD za 

laboratorijski prizidek 

252396-

12-0001 
10.1.2012 21.9.2012 8.400,00 € 7.140,00 € ADAR d.o.o. 

Parcelacija zemljišča za 

radar 

233496-

12-0001 
13.6.2012 9.8.2012 451,20 € 383,52 € 

Geo-Biro d.o.o. 

Nova Gorica 

Komunalni prispevek –  

radar 

351-

247/2012 
26.11.2012 27.12.2012 1.033,78 € 878,71 € 

Občina Škofja 

loka 

Komunalni prispevek - 

laboratorijski prizidek 

354-

917/2012-

07 
26.11.2012 27.12.2012 128.577,79 € 109.291,12 € 

Mestna občina 

Ljubljana 

Posodobitev računskega 

centra za izvajanje 

numerično intenzivnih 

aplikacij 

2334-13-

100154 
27.3.2013 10.6.2013 650.364,00 € 552.809,40 € BRON d.o.o. 

Dobava, montaža in zagon 

opreme za merilna mesta - 

1. sklop: Avtomatski 

merilni sistem xoberl z 

2334-13-

500052 

4.6.2013 

aneks 

23.6.2015 

30.11.2015 2.179.249,91 € 1.852.362,42 € Robotina d.o.o. 
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ožičenjem in oprema za 

zajem slike  

Dobava, montaža in zagon 

opreme za merilna mesta - 

2. sklop: Senzorji za 

spremljanje količine , tipa 

padavin in sedanjega 

vremena 

2334-13-

500053 

3.6.2013 

aneks 

23.6.2015 

30.11.2015 1.085.791,46 € 922.922,74 € CGS plus d.o.o. 

Dobava, montaža in zagon 

opreme za merilna mesta - 

4. sklop: Hidrološki 

senzorji 

2334-13-

500054 

3.6.2013 

aneks 

23.6.2015 

30.11.2015 555.588,00 € 472.249,80 € Eltratec d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 2. naročilo 

2334-13-

600040 
11.6.2013 26.7.2013 63.372,83 € 53.866,91 € Kostak d.d.  

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 3. naročilo 

2334-13-

600041 
11.6.2013 26.7.2013 151.580,74 € 128.843,63 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 4. naročilo 

2334-13-

600042 
11.6.2013 26.7.2013 60.594,52 € 51.505,34 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 5. naročilo 

2334-13-

600043 
11.6.2013 26.7.2013 76.479,59 € 65.007,65 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 1. naročilo 

2334-13-

500055 
28.6.2013 5.11.2013 313.833,02 € 266.758,07 € Irgo  

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 2. naročilo 

2334-13-

500056 
28.6.2013 5.11.2013 466.172,11 € 396.246,29 € Irgo  

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 8. naročilo 

2334-13-

500059 
1.7.2013 15.8.2013 52.925,03 € 44.986,28 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za 

Radarski center Pasja ravan 

2334-13-

700028 
12.7.2013 30.6.2015 515.926,52 € 438.537,54 € 

Makro5 gradnje 

d.o.o. 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta -  6. naročilo 

2334-13-

500057 22.7.2013 20.9.2013 122.366,85 € 104.011,82 € 
VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 7. naročilo 

2334-13-

500058 22.7.2013 20.9.2013 133.768,99 € 113.703,64 € 
VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Dobava, montaža in zagon 

opreme za merilna mesta - 

3. sklop: Meteorološki 

senzorji 

2334-13-

600057 

28.8.2013 

aneks 

30.6.2015 

30.11.2015 1.217.560,00 € 1.034.926,00 € Vaisala Oyj 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 9. naročilo 

2334-13-

500062 

3.9.2013 

aneks 

11.12.2013 

3.12.2013 

 

(289.578,47 €) 

 

216.797,89 € 

184.278,21 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 10. naročilo 

2334-13-

500061 
4.9.2013 13.11.2013 144.285,70 € 122.642,84 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah  

- 3. naročilo 

2334-13-

600068 
9.10.2013 1.4.2014 317.161,11 € 269.586,94 € Irgo  

Elektro priključek - radar  
2334-13-

700032 
16.10.2013  1.910,25 € 1.623,71 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 11. naročilo 

2334-13-

500067 
22.10.2013 3.3.2014 44.477,38 € 37.805,77 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 12. naročilo 

2334-13-

500068 
22.10.2013 22.1.2014 114.924,15 € 97.685,53 € Kostak d.d. 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 10 

sklop: Oprema za 

laboratorij sončnega 

sevanja 

2334-13-

500073 23.10.2013 23.7.2014 128.661,20 € 109.362,02 € Ames d.o.o. 
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Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 1 

sklop: Oprema za meritve 

na morju 

2334-13-

500069 
25.10.2013 29.11.2013 202.520,00 € 172.142,00 € 

Fugro Oceanor 

AS 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 3 

sklop: Oprema za analize v 

sledovih 

2334-13-

500070 
25.10.2013 1.5.2013 436.201,86 € 370.771,58 € Chemass d.o.o. 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 9 

sklop: Oprema za 

laboratorij za umerjanje 

merilnikov padavin 

2334-13-

500072 25.10.2013 25.4.2014 11.829,12 € 10.054,75 € Alba d.o.o. 

Izgradnja laboratorijskega 

prizidka 

2334-13-

600071 

25.10.2013 

aneks13.1.15 
25.6.2015 6.654.912,39 € 5.656.675,53 € Begrad d.d. 

Elektro priključek - MM 

Davča  

2334-13-

700033 
20.11.2013  621,50 € 528,28 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Nakup prostorov za Službo 

za morsko meteorologijo in 

oceanografijo 

2334-13-

600078 
27.11.2013 30.12.2013 388.000,00 € 329.800,00 € Hypo Leasing 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Nakup prostorov za Službo 

za morsko meteorologijo in 

oceanografijo 

2334-13-

600079 
27.11.2013 30.12.2013 6.000,00 € 5.100,00 € Fogra d.o.o. 

Elektro priključek - MM 

Trebnje  

2334-13-

700041 
28.11.2013  618,50 € 525,73 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 4. naročilo 

2334-13-

500204 
3.12.2013 2.5.2014 173.329,02 € 147.329,67 € RGP d.o.o. 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve -  4 

sklop: Splošna 

laboratorijska oprema 

2334-13-

500203 4.12.2013 4.2.2014 38.472,70 € 32.701,80 € Sanolabor d.d. 

Elektro priključek - MM 

Babno Polje  

2334-13-

700268 
16.12.2013  621,50 € 528,28 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Krn 

2334-13-

700269 
16.12.2013  621,50 € 528,28 € 

Elektro 

Primorska d.d. 

Elektro priključek - MM 

Bukovski vrh 

2334-13-

700270 
16.12.2013  621,50 € 528,28 € 

Elektro 

Primorska d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 13. naročilo 

2334-13-

500207 
17.12.2013 7.4.2014 164.716,99 € 140.009,44 € Kostak d.d. 

Elektro priključek - MM 

Velenje  

2334-13-

700271 
19.12.2013  621,50 € 528,28 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Oprema – SMMO 
2334-13-

600086 
3.1.2014 3.2.2014 3.000,00 € 2.550,00 € Fogra d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 14. naročilo 

2334-14-

500007 

 

29.1.2014 

aneks 

30.3.2014 

30.3.2014 

 

 

(163.057,45 €) 

 

130.097,73 € 

110.583,07 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 15. naročilo 

2334-14-

500008 

 
30.1.2014 30.4.2014 147.453,86 € 125.335,78 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 16. naročilo 

2334-14-

500009 

 
3.2.2014 28.4.2014 179.901,74 € 152.916,48 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 
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Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 17. naročilo 

2334-14-

500011 

 
11.2.2014 14.4.2014 199.125,91 € 169.257,02 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 5. naročilo 

2334-14-

500014 

 
27.2.2014 11.8.2014 241.850,14 € 205.572,62 € Irgo  

Oprema - omrežno stikalo 

SMMO 

233496-

14-0005 
28.2.2014 23.4.2014 737,29 € 626,70 € Astec d.o.o. 

Elektro priključek – MM 

Metlika 

2334-14-

700012 5.3.2014  629,69 € 535,24 € 
Elektro 

Ljubljana d.d. 

Stoli – SMMO 

 

233496-

14-0006 7.3.2014 5.5.2014 1.798,13 € 1.528,41 € 
Pisarniški stoli 

Pivk d.o.o 

Elektro priključek – MM 

Velike Lašče 

2334-14-

700013 
11.3.2014  582,72 € 495,31 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Elektro priključek – MM 

Luče  

2334-14-

700020 
7.4.2014  629,70 € 535,25 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek – MM 

Gornji Grad 

2334-14-

700018 
7.4.214  629,70 € 535,25 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

Sklop 1: Oprema za občasni 

hidrološki monitoring 

2334-14-

500026 
9.4.2014 1.5.2015 132.894,60 € 112.960,41 € CGS plus d.o.o. 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

Sklop 3: Oprema za 

temperaturni laboratorij, 

Sklop 4: Oprema za 

laboratorij relativne 

vlažnosti, Sklop 5: Oprema 

za laboratorij zračnega tlaka 

2334-14-

500022 
9.4.2014 1.5.2015 730.833,68 € 621.208,63 € 

Micom 

electronics 

d.o.o. 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

Sklop 6: Spektrofotometer 

2334-14-

500023 
9.4.2014 1.5.2015 19.388,85 € 16.480,52 € Omega d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 19. naročilo 

2334-14-

500028 

9.4.2014 

aneks 

30.6.2014 

9.7.2014 

(271.892,27 €) 

 

214.768,63 € 

182.553,34 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 20. naročilo 

2334-14-

500029 

 

9.4.2014 9.6.2014 116.343,73 € 98.892,17 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 18. naročilo 

2334-14-

500027 
10.4.2014 10.6.2014 185.452,19 € 157.634,36 € Vgp Kranj d.d. 

Analiza tveganja z 

matematičnim modelom 

toka podzemne vode in 

prenosa onesnaženja in 

revizija 

233496-

14-0011 
10.4.2014 9.6.2014 1.952,00 € 1.659,20 € 

Geologija d.o.o. 

Idrija 

Elektro priključek – MM 

Radegunda 

2334-14-

700019 
10.4.2014  629,70 € 535,25 € 

Elektro Celje 

d.d. 
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Elektro priključek – MM 

Kočevje 

2334-14-

700031 

18.4.2014 

 
 

582,72 € 

 

495,31 € 

 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek – MM 

Mežica 

2334-14-

700030 

22.4.2014 

 
 

629,70 € 

 

535,25 € 

 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek – MM 

Jeruzalem 

2334-14-

700032 
22.4.2014  582,72 € 495,31 € 

Elektro Maribor 

d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 6. naročilo 

2334-14-

600031 
6.5.2014 7.11.2014 204.686,93 € 173.983,89 € Irgo 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Mize – SMMO 

 

233458-

14-0003 
14.5.2014 30.7.2014 850,00 € 722,50 € 

Boštjan Stojan 

s.p. 

Elektro priključek – MM 

Idrija 

2334-14-

700021 
6.6.2014  629,69 € 535,24 € 

Elektro 

Primorska d.d. 

Elektro priključek – MM 

Godnje 

2334-14-

700051 
1.7.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Primorska d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 21. naročilo 

2334-14-

500042 
3.7.2014 22.9.2014 221.888,83 € 188.605,51 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta – 22. naročilo 

2334-14-

500043 
3.7.2014 26.9.2014 249.509,95 € 212.083,46 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta – 23. naročilo 

2334-14-

500044 
3.7.2014 18.9.2014 145.455,39 € 123.637,08 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta – 24. naročilo 

2334-14-

500045 

 

3.7.2014 

aneks 

30.9.2014 

15.10.2014 
(385.087,07 €) 

353.804,46 € 
300.733,79 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta – 25. naročilo 

2334-14-

500046 
3.7.2014 19.9.2014 153.628,22 € 130.583,99 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta – 26. naročilo 

2334-14-

500047 
3.7.2014 1.9.2014 156.906,98 € 133.370,93 € Kostak d.d. 

Elektro priključek – MM 

Rogaška Slatina 

2334-14-

700052 
4.7.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Stroški izdaje uporabnega 

dovoljenja za radarski 

center Pasja Ravan 

 

233496-

14-0022 
8.7.2014 31.7.2014 1.073,60 € 912,56 € 

MzIP (EL-AS, 

Blaževič Ivo 

s.p. in Proctor 

d.o.o ) 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 7. naročilo 

2334-14-

500049 
8.7.2014 10.11.2014 300.743,51 € 255.631,98 € Irgo 

Elektro priključek – MM 

Osilnica 

2334-14-

700054 
14.7.2014  582,74 € 495,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta – 27. naročilo 

2334-14-

500048 
17.7.2014 15.9.2014 126.301,11 € 107.355,94 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Elektro priključek - MM 

Nova vas na Blokah 

2334-14-

700056 
28.7.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Novi geodetski posnetki 

 

2334-14-

600039 
29.7.2014 20.11.2015 4.758,00 € 4.044,30 € Imos d.d. 
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Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve – 

Sklop 2: Akustični točkovni 

merilnik hitrosti (ATMH) 

2334-14-

500039 
31.7.2014 31.10.2014 13.590,80 € 11.552,18 € Avtotehna d.d. 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Elektro priključek – MM 

Trojane Limovce 

2334-14-

700058 
22.8.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek – MM 

Remšnik 

2334-14-

700062 
29.8.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro Maribor 

d.d. 

Elektro priključek – MM 

Tatre 

2334-14-

700060 
27.8.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek – MM 

Tolmin-Volče 

2334-14-

700059 
1.9.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek – MM 

Korošče 

2334-14-

700063 
2.9.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek – MM 

Kočevske Poljane 

2334-14-

700064 
3.9.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Sveti Duh 

2334-14-

220211 
25.9.2014  629,71 € 535,25 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Nakup opreme za meritev 

motnosti in suspendiranih 

snovi v rekah 

2334-14-

600043 

 

28.10.2014 

aneks 

30.6.2015 

30.11.2015 
83.191,79 € 

 

70.713,02 € 

 

Hach Lange 

d.o.o. 

 

Elektro priključek - MM 

Davča (NSP) 

2334-13-

700074 
2.12.2014  32,76 € 

27,85 € 

 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 8. naročilo - I faza 

2334-15-

500002 
17.2.2015 17.6.2015 267.784,79 € 227.617,07 € IRGO 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 28. naročilo 

2334-14-

500062 
17.2.2015 25.4.2015 110.069,44 € 93.559,02 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 29. naročilo 

2334-14-

500063 
17.2.2015 18.4.2015 136.375,85 € 115.919,47 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 30. naročilo 

2334-14-

500064 
17.2.2015 18.5.2015 71.187,06 € 60.509,00 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 31. naročilo 

2334-14-

500065 
17.2.2015 18.5.2015 94.733,71 € 80.523,65 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 32. naročilo 

2334-14-

500066 
17.2.2015 18.5.2015 150.027,51 € 127.523,38 € 

GPS GRAD 

d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 33. naročilo 

2334-14-

500067 
17.2.2015 18.5.2015 189.698,41 € 161.243,65 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 34. naročilo 

2334-14-

500068 
17.2.2015 18.4.2015 85.481,39 € 72.659,18 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 39. naročilo 

2334-14-

500073 
17.2.2015 1.5.2015 256.730,72 € 218.221,12 € 

NIVO EKO 

d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 35. naročilo 

2334-14-

500069 
17.2.2015 1.5.2015 110.865,37 € 94.235,56 € 

 

GPS GRAD 

d.o.o. 



KP OP ROPI 2007 – 2013; Priloga 1 in Priloga 2 

 

Stran 79 od 104 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 36. naročilo 

2334-14-

500070 
17.2.2015 29.5.2015 145.401,58 € 123.591,34 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 37. naročilo 

2334-14-

500071 
23.2.2015 24.4.2015 75.406,31 € 64.095,36 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 38. naročilo 

2334-14-

500072 
23.2.2015 14.5.2015 133.088,70 € 113.125,40 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Elektro priključek - MM 

Šmarje pri Jelšah 

2551-15-

700017 
16.3.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Jezersko  

2551-15-

700016 
16.3.2015   478,89 € 407,06 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Elektro priključek - MM 

Zavodnje  

2551-15-

700018 
17.3.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Kubed 

2551-15-

700015 
26.3.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Sanacija obstoječe 

kanalizacije in izvedba 

priključka, ureditev 

priključka na vodovod, 

ureditev odvodnjavanja in 

izvedba izvoza …..  

2551-15-

600022 
9.4.2015  9.8.2015 15.980,49 € 13.583,42 € 

Begrad d.d. - v 

stečaju 

Selitev inštrumentov v 

prizidek 

255155-

15-0018 
13.4.2015   8.235,00 € 6.999,75 € Chemass d.o.o. 

Selitev ionskega 

kromatografa Shimadzu 

255155-

15-0019 
14.4.2015   2.743,69 € 2.332,14 € 

Kemomed 

d.o.o. 

Selitev merilnega sistema 

za spremljanje temperature 

255155-

15-0020 
15.4.2015   3.442,84 € 2.926,41 € 

Kambič, 

laboratorijska 

oprema d.o.o. 

Selitev pomivalnega stroja  
255155-

15-0021 
16.4.2015   542,17 € 460,84 € 

Belimed 

pomivalni 

sistemi d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 45. naročilo 

2551-15-

500023 
21.4.2015 20.6.2015 70.973,61 € 60.327,57 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 46. naročilo 

2551-15-

500024 
21.4.2015 30.6.2015 119.691,86 € 101.738,08 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 40. naročilo 

2551-15-

500018 
22.4.2015 21.7.2015 187.272,61 € 159.181,72 € 

GPS GRAD 

d.o.o. 

Selitev mikrovalovnega 

sistema 

255155-

15-0024 
22.4.2015   3.270,58 € 2.779,99 € 

Primatron 

Leopold 

Pungerčar s.p. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 41. naročilo 

2551-15-

500019 
28.4.2015 27.7.2015 202.019,86 € 171.716,88 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 42. naročilo 

2551-15-

500020 
28.4.2015 27.7.2015 170.444,10 € 144.877,49 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 43. naročilo 

2551-15-

500021 
29.4.2015 28.6.2015 119.439,61 € 101.523,67 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 44. naročilo 

2551-15-

500022 
29.4.2015 28.6.2015 135.031,71 € 114.776,95 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Selitev OC/EC inštrumenta 
255155-

15-0030 
29.4.2015   2.928,00 € 2.488,80 € 

ECM Process- 

analytic 
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Priključitev 

laboratorijskega prizidka na 

elektro distribucijski sistem 

2551-15-

600019 
29.4.2015   11.438,83 € 9.723,01 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Selitev ionskega 

kromatografa Dionex 

255155-

15-0031 
4.5.2015   512,40 € 435,54 € Crux d.o.o. 

Selitev spektrofotometra  
255155-

15-0032 
4.5.2015   2.511,89 € 2.135,11 € Omega d.o.o. 

Prestavitev visokotlačne 

inštalacije za dušik in 

priključni material 

255155-

15-0037 
2.6.2015   1.623,58 € 1.380,04 € 

Messer 

Slovenija d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 9. naročilo 

2551-15-

500033 
11.6.2015 9.9.2015 206.702,99 € 175.697,54 € RGP d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 52. naročilo 

2551-15-

500039 
22.6.2015 21.8.2015 88.013,61 € 74.811,57 € 

GPS GRAD 

d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 50. naročilo 

2551-15-

500038 
22.6.2015 21.8.2015 95.701,36 € 81.346,16 € 

GPS GRAD 

d.o.o. 

Elektro priključek - MM 

Metlika (NSP) 

2551-15-

700054 
23.6.2015   32,76 € 27,85 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 56. naročilo 

2551-15-

600067 
24.6.2015 23.8.2015 135.856,25 € 115.477,81 € Kostak d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 55. naročilo 

2551-15-

500041 
29.6.2015 28.8.2015 266.239,34 € 226.303,44 € 

NIVO EKO 

d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 54. naročilo 

2551-15-

500040 
29.6.2015 28.8.2015 120.190,39 € 102.161,83 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Projektiranje PZI 

dokumentacije za 5 

merilnih mest 

255150-

15-0003 
1.7.2015   7.076,00 € 6.014,60 € Eprojekt d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 51. naročilo 

2551-15-

600065 
1.7.2015 30.8.2015 142.333,30 € 120.983,31 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 49. naročilo 

2551-15-

600064 
1.7.2015 1.9.2015 125.662,33 € 106.812,98 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 47. naročilo 

2551-15-

600062 
1.7.2015 1.9.2015 278.230,03 € 236.495,53 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 48. naročilo 

2551-15-

600063 
1.7.2015 1.9.2015 295.622,07 € 251.278,76 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 53. naročilo 

2551-15-

600066 
1.7.2015 14.9.2015 206.706,41 € 175.700,45 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Elektro priključek - MM 

Slavnik  

2551-15-

700061 
2.7.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Juršče  

2551-15-

700059 
2.7.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Sviščaki  

2551-15-

700060 
2.7.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Elektro priključek - MM 

Predel  

2551-15-

700058 
3.7.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Slovenske Konjice  

2551-15-

700049 
9.7.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Maribor 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Kamniška Bistrica  

2551-15-

700064 
20.7.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Topol  

2551-15-

700063 
20.7.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 58. naročilo 

2551-15-

500046 
22.7.2015 21.9.2015 185.676,50 € 157.825,03 € 

NIVO EKO 

d.o.o. 
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Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 59. naročilo 

2551-15-

600075 
22.7.2015 6.10.2015 184.857,49 € 157.128,87 € Kostak d.d. 

Elektro priključek - MM 

Sodevci  

2551-15-

500044 
23.7.2015   478,89 € 407,06 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 57. naročilo 

2551-15-

600074 
29.7.2015 27.9.2015 169.532,42 € 144.102,56 € 

Makro 5 

gradnje d.o.o. 

Elektro priključek - MM 

Postojna  

2551-15-

700067 
4.8.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Zelenica  

2551-15-

700065 
5.8.2015   478,89 € 407,06 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Elektro priključek - MM 

Ptuj  

2551-15-

700070 
10.8.2015   478,89 € 407,06 € 

Elektro Maribor 

d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta na podzemnih vodah 

- 10. naročilo - II faza 

2551-15-

500050 
12.8.2015 30.9.2015 365.938,04 € 311.047,33 € IRGO 

Elektro priključek - MM 

Pavličevo sedlo  

2551-15-

700066 
13.8.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 60. naročilo 

2551-15-

500052 
24.8.2015 23.10.2015 29.802,15 € 25.331,83 € 

GPS GRAD 

d.o.o. 

Izvedba GOI del za merilna 

mesta - 62. naročilo 

2551-15-

500053 
31.8.2015 30.10.2015 84.542,14 € 71.860,82 € 

VGP Drava 

Ptuj d.d. 

Elektro prikluček - MM 

Korensko Sedlo  

2551-15-

700071 
1.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Elektro priključek - MM 

Bokalce  

2551-15-

500051 
10.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Žiri III  

2551-15-

500054 
10.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Makole  

2551-15-

500057 
10.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Maribor 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Ilirska Bistrica  

2551-15-

210020 
11.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Litija  

2551-15-

500061 
11.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Rogatec  

2551-15-

500055 
14.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Otiški vrh 

2551-15-

500048 
16.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Vogel  

2551-15-

700076 
18.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Naslov pogodbe, vrsta & 

opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Datum 

podpisa  

Datum 

izteka 

pogodbe 

Celotna 

vrednost 

pogodbe 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe– EU 

del* 

Ime podjetja, 

ki mu je bilo 

naročilo 

dodeljeno** 

Elektro priključek - MM 

Podhom  

2551-15-

500059 
22.9.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Elektro priključek - MM 

Miklavž na Gorjancih  
2551-15-

700078 25.9.2015   
638,04 € 542,33 € Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Črna  

2551-15-

500062 
29.9.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Jelendol  

2551-15-

700079 
6.10.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Elektro priključek - MM 

Verd  

2551-15-

210028 
7.10.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM Ig  
2551-15-

500067 
9.10.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 
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Elektro priključek - MM 

Fužina  

2551-15-

700082 
15.10.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Kokra  

2551-15-

500072 
19.10.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Gorenjska d.d. 

Elektro priključek - MM 

Kraše  

2551-15-

210029 
21.10.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Veliko Širje  

2551-15-

500065 
29.10.2015  266,26 € 226,32 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek – MM 

Logarska Dolina 

2551-15-

700103 
30.10.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek – MM 

Mlačevo 200 

2551-15-

500086 
2.11.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Ljubljana d.d. 

Elektro priključek - MM 

Ajdovščina I 166 

2551-15-

500069 
4.11.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Miren I 122 

2551-15-

500088 
4.11.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Neblo 175 

2551-15-

500089 
4.11.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Branik 205 

2551-15-

500090 
12.11.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Perovec 160 

2551-15-

500068 
18.11.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro Maribor 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Celje II - Brv 178 

2551-15-

210041 
19.11.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Elektro priključek - MM 

Podkraj Vodice 053 

2551-15-

700117 
17.11.2015  638,04 € 542,33 € 

Elektro 

Primorska d.d.  

Elektro priključek - MM 

Solčava I 167 

2551-15-

500093 
30.11.2015   638,04 € 542,33 € 

Elektro Celje 

d.d. 

Skupno  
  33.631.517,75 € 28.586.789,96  € 

 

* v tem stolpcu je napisan le EU del (85%); drugače je celotni upravičen strošek pogodbe enak celotni vrednosti pogodbe  

** vključno z vsemi člani konzorcija 

Opomba: Pri vrednostih pogodbe je vrednost zapisana v oklepaju, če se je naknadno spremenila vrednost z aneksom (ta je brez 

oklepaja). Večina teh vrednosti se je povišala zaradi dviga DDV z 20 na 22%. Končna vrednost izplačila je lahko tudi nižja od 

vrednosti, zapisane v pogodbi (npr. gradbena dela). 

Pri pogodbah za električni priključek je naveden samo datum podpisa pogodbe, ker v pogodbi ni določen datum izteka 

pogodbe. 

 

 

 

  

 

Kratek opis izvedenih del**: 

Projekt na 

splošno: 
Projekt »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« 

zajema pet glavnih sestavnih delov: 

 Izgradnjo novih ali nadgradnjo obstoječih merilnih naprav za spremljanje kakovosti 

in količine podzemnih in površinskih voda ter dinamike morja, padavinskih postaj in 

vremenskega radarja. 

 Izgradnjo nove laboratorijske stavbe za potrebe kemijskih in bioloških analiz vode in 

kalibracijo ter nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo. 

 Nakup laboratorijske opreme, opreme za računalniški center in nakup vozil za 

izvedbo projekta. 

 Razvoj in implementacija programskih orodij za napovedovanje dinamike morja, za 

spremljanje suš, za spremljanje teles podzemnih voda na aluvialnih območjih in za 

poplavne prognostične sisteme na reki Savi in Soči s pritoki. 

 Dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti. 

Izvajanje projekta  se je začelo počasi, saj je prihajalo do večjih zamud pri izpeljavi postopkov 

javnih naročil, predvsem zaradi pritožb, revizij, pa tudi neustreznosti kandidatov. Na nekaj 
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razpisov ni bilo oddanih vlog, zato smo morali razpis ponoviti. 

Proti koncu obdobja izvajanja projekta pa je delo v letu zelo intenzivno potekalo na več 

aktivnostih hkrati. Do konca leta 2015, ko se je zaključilo črpanje EU sredstev, se je večina 

aktivnosti tudi uspešno zaključila. Neizvedena je ostala le še gradnja štirih merilnih mest, ki 

smo jo izvedli v prvi polovici leta 2016 z lastnimi sredstvi. 

V okviru projekta so bili doseženi vsi zastavljeni cilji: 

 nadgrajena in posodobljena merilna mreža (podzemne vode, površinske vode, 

meteorološke postaje, radar), 

 izgrajeni oz. pridobljeni novi prostori (laboratorij, pomorski center), 

 nakup potrebne merilne opreme in posodobljen računski center, 

 izdelana in vpeljana nova programska oprema ter modeli za napovedovanje. 

Natančnejši opis posameznih sklopov projekta je naveden v nadaljevanju.  

Merilna mreža Na področju urejanja zemljišč za merilna mesta je urejenih vseh 248 potrebnih zemljišč. Za 

gradnjo merilnih postaj  je bila izdelana potrebna dokumentacija (IDZ, PGD, PZI).  

V okviru javnega naročila za »Izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna 

mesta« je bilo podpisanih 76 pogodb in izgrajenih 241 merilnih mest. Eno merilno mesto je 

bilo zgrajeno v okviru radarskega centra na Pasji ravni, štiri merilna mesta pa so bila v okviru 

novih štirih pogodb zgrajena spomladi 2016. 

V okviru javnega naročila »Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta« so bile 

podpisane pogodbe za štiri sklope. Merilna oprema je instalirana na vseh merilnih mestih. 

Izvedeno je tudi javno naročilo »Nakup opreme za meritev motnosti in suspendiranih snovi v 

rekah« ter dokončana pogodba. 

Projektant za radarsko postajo je v letu 2012 izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, izvršena je bila parcelacija RC Pasja ravan, pridobljeni projektni 

pogoji in služnosti ter vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano 

januarja 2013. V novembru 2012 sta bili podpisani pogodbi v okviru JN »Nadgradnja 

vremenskega radarskega omrežja«. V avgustu 2013 je potekala primopredaja opreme za 

posodobitev RC Lisca (antena, oddajnik, magnetroni) in primopredaja opreme za posodobitev 

RNC Ljubljana (sprejemnik, programska oprema), montaža opreme ter primopredaja 

delujočega sistema. Konec leta 2013 je potekala dobava in instalacija opreme ter instalacija in 

kalibracija radarske elektronske opreme za RC Pasja ravan. V januarju in februarju 2014 se je 

z izvajalcem izvajalo testiranje in odpravljalo tehnične napake. Pogodba se je s tem zaključila. 

Sredi meseca julija 2013 je bila podpisana pogodba za »Izvedbo gradbenih, obrtniških in 

inštalacijskih del za radarski center«. Gradbena dela v zvezi z gradnjo RC Pasja ravan so se v 

letu 2013 tudi končala. Tehnični pregled objekta je bil 16. 1. 2014. Radar je pričel delovati 16. 

5. 2014, ko je bila tudi uradna otvoritev. Hkrati z radarsko postajo se je zgradilo tudi 

meteorološko merilno mesto Pasja ravan.    

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

Stavbe in 

poslovni 

prostori 

V septembru 2011 so bila skladno s pogodbo končana vsa dela v okviru javnega naročila 

»Ureditev nadomestnih prostorov za delovanje v času gradnje in selitev umerjevalnega 

laboratorija«.  

V letu 2012 je projektant za laboratorijski prizidek izdelal projektno dokumentacijo za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, 27. 2. 2013 je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno.  

Za objavljeno »Javno naročilo za gradnjo laboratorijskega prizidka« je ARSO podpisala 

pogodbo dne 25. 10. 2013. Laboratorijski prizidek se je do avgusta 2014 gradil po sprejetem 

terminskem planu. Okrožno sodišče v Novem mestu je dne 17. 9. 2014 izdalo sklep, da se 

začne stečajni postopek nad dolžnikom Begrad d.d.   

Konec septembra 2014 je vodstvo ARSO izvedlo več sestankov s stečajnim upraviteljem, 

banko in izvajalcem, da bi našli ustrezno rešitev. Dne 16. 10. 2014  je okrožno sodišče v 

Novem mestu izdalo sklep, da se dovoli končanje nujnih poslov stečajnega dolžnika. V 

decembru 2014 je bil pripravljen tudi aneks k pogodbi, v katerem je med drugim določeno, da 

se čas trajanja pogodbe (zaradi prekinitve del v času stečaja) podaljša z 18 na 20 mesecev. V 

aprilu 2015 je bila zaključena prva faze gradnje in tehnični pregled. Dne 5. 5. 2015 je bila 

uradna otvoritev laboratorijskega prizidka. Konec maja se je začelo s preselitvijo laboratorijev 

in zaposlenih v novo stavbo. Druga faza gradnje, v kateri se je uredilo še okolico prizidka in 

parkirišča, se je končala julija 2015.  

Glede nakupa prostorov za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo so bili 

opravljeni ogledi možnih nepremičnin. ARSO je našla primerne prostore v Izoli. V oktobru je 
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bila izvedena cenitev uradnega cenilca, konec novembra 2013 se je podpisala kupoprodajna 

pogodba. Prostori so bili prevzeti januarja 2014. V aprilu 2014 so bili kupljeni še pisarniški 

stoli, stikalo za računalnike in manjkajoče mize. V novembru 2015 je bila s strani generalnega 

direktorja ARSO in dveh direktorjev uradov ARSO potrjena Strategija Službe za morsko 

meteorologijo in oceanografijo ARSO za obdobje 2015-2020, s katero se tudi označuje 

začetek delovanja omenjene službe. Izdan je bil tudi letak »Vzpostavitev Službe za morsko 

meteorologijo in oceanografijo«. 

Oprema V letu 2010 je bila v skladu z roki kupljena in predana v uporabo oprema v okviru javnega 

naročila »Nakup opreme za kemijsko analitski in biološki laboratorij ter opreme za občasni 

hidrološki monitoring«: ionski kromatograf za določanje kationov, ionski kromatograf za 

določanje anionov, analizator organskega in anorganskega ogljika, stereomikroskop, 2 

mikroskopa, 2 vira hladne svetlobe, 2 akustična dopplerjeva merilnika, 2 čolnička na daljinsko 

vodenje za prečkanje rek z merilniki ADMP in ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti. 

Za izvajanje projekta je bilo v letu 2010 izvedeno javno naročilo za nakup 2 terenskih in 4 

pick-up vozil. Vozila služijo za vsakodnevno opravljanje terenskih ogledov ter ostalih nalog 

in dejavnosti, ki so nujno potrebne za realizacijo projekta. 

V predvidenem roku in skladno s pogodbo so bila v letu 2010 izvedena vsa dela v sklopu 

javnega naročila »Rezervno napajanje in klimatizacija računskega centra«.   

Za »nakup programske opreme za prenos in kontrolo podatkov« je bila pogodba podpisana 

decembra 2009, dela so bila skladno s pogodbo izvedena v letu 2010.  

V sklopu javnega naročila »Nakup strežniške infrastrukture« je bila v septembru 2012 

dobavljena, nameščena in ustrezno konfigurirana vsa oprema v podatkovnem centru ARSO. 

Za javno naročilo »Nakup visoko-zmogljivega računalnika v okviru projekta BOBER« je bila 

po predhodno podpisani pogodbi s ponudnikom dobava izvršena v mesecu aprilu 2013. 

Predstavitev sistema za medije in javnost je potekala 10. 7. 2013 v veliki sejni dvorani ARSO. 

Julija 2013 je bilo objavljeno javno naročilo »Nakup opreme za kemijsko analitski, biološki in 

umerjevalni laboratorij ter opreme za občasni hidrološki monitoring«. Pogodbe so se spomladi 

2015 zaključile, kupljeni in predani v uporabo so bili: 

2 oceanografski boji z ustrezno pripadajočo opremo, splošna laboratorijska oprema 

(laboratorijski pomivalni stroj, 3 laboratorijske hladilne omare, 3 laboratorijski hladilniki, 

laboratorijska zamrzovalna omara), spektrofotometer, natančna tehtnica in 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

 peristaltična črpalka za laboratorij za umerjanje padavinskih merilnikov in oprema za meritve 

sončnega sevanja. V juniju 2015 je potekala selitev in kalibracija že prej kupljene 

laboratorijske opreme iz starih prostorov v nov laboratorijski prizidek. 

Programska 

oprema in 

strokovne 

rešitve 

V okviru pogodbe »Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše« je bil v decembru 

2012 končan zadnji, četrti mejnik. Na strežnikih ARSO so bili nameščeni vsi moduli 

informacijskega sistema. Predstavitev sistema je potekala 8. 5. 2013 v veliki sejni dvorani 

ARSO. 

V sklopu javnega naročila »Informacijski sistem za modeliranje morja« je bila pogodba z 

izvajalcem podpisana maja 2012. Pogodba se je zaključila novembra 2014. 

V okviru pogodbe »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih 

podzemnih voda« se je konec meseca marca 2014 zaključila četrta faza postavitve numeričnih 

modelov toka podzemne vode. V aprilu 2014 sta bila podprojekt in uporaba modelskih 

rezultatov predstavljena Uradu za upravljanje z vodami (ARSO), kjer je sledilo aktivno 

testiranje. Uradna predstavitev modela za širšo javnost je bila oktobra 2014.    

Delo v okviru pogodbe »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava in Soča 1« 

se je v skladu s časovnim načrtom zaključilo meseca februarja 2012. Izdelana je bila spletna 

stran Hidrološke prognoze, ki vsebuje tudi rezultate modelov. Dne 31. 1. 2012 je bila 

predstavitev rezultatov za javnost in novinarje. 

V začetku novembra 2012 je bila podpisana pogodba z izbranim ponudnikom za javno 

naročilo »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava Soča 2«. Pogodba bi se 

morala zaključiti januarja 2015, vendar je bila z aneksom podaljšana za 3 mesece. Delo se je 

opravilo v skladu s časovnim načrtom, saj so se pogodba in dela zaključila meseca aprila 

2015. 

Aktivnosti 

obveščanja 

javnosti 

Julija 2010 je bila izvedena tiskovna konferenca za javnost, na kateri je bil predstavljen 

projekt.  

Izvajalec pogodbe »Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter 
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produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov« je v letu 2010 izdelal logotip za projekt, 

nalepke za naprave, kupljene iz sredstev projekta, ter posebne nalepke za šest vozil.  

Natisnjena je bila brošura ter pripravljeni USB ključki s predstavitvijo projekta. Na spletni 

strani Agencije je bila objavljena elektronska verzija brošure s predstavitvijo 

projekta(http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/EU%20sofinancira/Predstavitev%20projekta.p

df). Izdelan je bil poster o projektu.  

Na Dnevih zaščite in reševanja v Kopru (29. 9. 2011) so bila predstavljena prizadevanja 

ARSO za ustanovitev Službe za morsko meteorologijo in oceanografijo. Med drugim so bile 

predstavljene tudi aktivnosti, ki so vključene v projekt BOBER, in sicer predvsem izdelava 

modela dinamike morja.  

V januarju 2012 je bil izdelan letak o enem izmed doseženih ciljev projekta  s poudarkom na 

sistemu za napovedovanje poplav ob večjih rekah v porečju Save in povodju Soče.  

V okviru 22. Mišičevega vodarskega dne (6. 12. 2011) je bil predstavljen prispevek »Razvoj 

hidroloških prognostičnih sistemov na porečjih reke Save in Soče«. 

Na posvetovanju Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko v decembru 2011 je bil 

predstavljen prispevek z naslovom »Razvoj sistema za napovedovanje hidroloških razmer na 

porečjih Save in Soče«.  

Dne 31. 1. 2012 je potekala predstavitev za javnost in novinarje o rezultatih podprojekta 

»Prognostični sistem na Savi in Soči«. 

V februarski številki Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih 

praks in druga obvestila, je bil kot primer dobre prakse objavljen prispevek z naslovom »Z 

BOBROM do večje poplavne varnosti«.  

V aprilu 2012 je bila za sodelavce ARSO predstavitev hidrometrične opreme, ki je bila 

kupljena v sklopu projekta Bober. V zvezi s tem dogodkom, sta bili na spletnih straneh 

MGRT in eu-skladi 20.4.2012 objavljeni tudi novici.  

http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/8254/df4475f429/ 

http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-

evropskih-skladih#c1=News%20Item&c1=novica 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

Aktivnosti 

obveščanja 

javnosti 

V aprilu in maju 2012 sta bili organizirani dve predstavitvi za javnost (župane in prebivalce 

treh občin v okolici Pasje ravni, kjer se je gradil nov radar v okviru projekta BOBER).  

V septembru 2012 je bila organizirana predstavitev projekta ter projektne dokumentacije za 

izgradnjo laboratorijskega prizidka za sosede – mejaše parcele, na kateri bo stal prizidek. 

V maju 2013 je bila na ARSO predstavitev opravljenega dela za dosežen cilj Implementacija 

informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše. 

V juliju 2013 je bila tiskovna konferenca s predstavitvijo nakupa in implementacije novega 

visoko-zmogljivega računalnika v okviru projekta BOBER. 

Izvajalec je izdelal gradbiščno tablo za radarski center in razlagalne table merilna mesta ter 

nalepke z logotipom »Naložba v vašo prihodnost« za naprave v zaprtih prostorih. Prav tako je 

bil izdelan poster  - karta Slovenije z vrisano merilno mrežo, ki se gradi oz. posodablja v 

okviru projekta BOBER. 

Konec avgusta 2013 je bila na Kmetijsko živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni organizirana 

delavnica z naslovom »Kako izračunam vodno bilanco kmetijskih rastlin in sledimo razvoju 

kmetijske suše?", v okviru katere so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za 

monitoring kmetijske suše. 

Dne 18. 9. 2013 je v Kopru potekala prireditev, s katero je Slovenija obeležila prvo 

ratifikacijo Protokola o celovitem upravljanju z obalo in Sredozemski dan obale. Generalni 

direktor ARSO je predstavil dosežke projekta BOBER. 

Na večdnevni delavnici v Črni gori, ki se je nanašala na hidrološko napovedovanje in vplive 

klimatskih sprememb na vodne vire, sta bila predstavljena tudi dva referata, ki sta se nanašala 

na predstavitev projekta BOBER in rezultate hidrološkega modela za napovedovanje poplav, 

ki se razvija v okviru projekta BOBER. (http://www.nve.no/en/Events/Regional-Workshop-

on-Hydrological-Forecasting-and-Impact-of-Climate-Change-on-Water-Resources/ ). 

V začetku novembra 2013 je bila slovesnost ob pričetku gradnje laboratorijskega prizidka s 

položitvijo temeljnega kamna.  

Jeseni 2013 sta bila izdana tudi letaka (zloženki) »Informacijski sistem za monitoring 

kmetijske suše« ter »Posodobitev računalniške infrastrukture«. 

V okviru 24. Mišičevega vodarskega dne (4. 12. 2013) sta bila predstavljena prispevka 

»Nadgradnja sistema za spremljanj in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji – projekt 
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BOBER« in »Vpeljava operativnega kvazi 2D hidravličnega modela v hidrološki prognostični 

sistem«. 

V decembru 2013 je bila izvedena udeležba na strokovnem srečanja EMODNET Physics v 

Splitu, kjer so bile predstavljene dejavnosti ARSO na področju modeliranja morja. 

Dne 11. 2. 2014 so bili na obisku predstavniki Državnega hidrometeorološkega zavoda iz 

Zagreba, katerim smo predstavili delo, izkušnje in rezultate na projektu BOBER. 

Dne 26. 3. 2014 je bil v Mariboru organiziran posvet »Informacijski sistem kot podpora 

upravljanju z vodnimi viri«. Predstavljena sta bila dva prispevka o aktivnostih na projektu 

BOBER, in sicer »Ekspertno numerični sistemi za podporo odločanja na aluvialnih telesih 

podzemnih voda Slovenije« in »Hidrološki prognostični sistemi Agencije RS za okolje, kot 

orodje za napredovanje pretoka in vodostaja Slovenskih rek«. 

V aprilu 2014 sta bila izdana letaka (zloženki) »Ekspertno numerični sistem za podporo 

odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije« in »Nadgradnja radarskega 

omrežja«. Postavljena je bila tudi razlagalna tabla za radarski center na Pasji ravni. 

Na srečanju EFAS (European Flood Alert System) v začetku aprila 2014 je bila predstavitev 

rezultatov in dela na modelskih orodjih v okviru projekta BOBER (Sava in Soča 1 ter 2). 

Dne 16. 5. 2014 je bila otvoritev radarskega centra na Pasji ravni. Dogodka so se udeležili tudi 

minister za kmetijstvo in okolje, generalni direktor ARSO in župana občin Dobrova – Polhov 

Gradec in Gorenja vas – Poljane. Več o radarskem centru je bilo objavljeno v Delu 

(22.5.2014).  

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

Aktivnosti 

obveščanja 

javnosti 

Dne  22. 5. 2014 pa je potekal krst dveh novih oceanografskih boj (Zora in Zarja), ki sta 

nameščeni na območju slovenskega morja. O dogodku so poročali tudi mediji.  

V maju 2014 sta bila dva dogodka s predstavitvijo rezultatov informacijskega sistema za 

monitoring kmetijske suše, in sicer predstavitev skupini za namakanje MKO, Sklada 

kmetijskih zemljišč in Biotehniške fakultete ter Delavnica Slovenskega društva za namakanje 

in odvodnjo. 

ARSO je junija 2014 v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije na prizorišču kajakaških 

tekem za Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu organizirala izobraževalno 

delavnico za osnovnošolsko mladino. Namen delavnice je bil, ob boku tekmovalnega 

programa, povečati ozaveščenost mladih o pomenu voda v Sloveniji, o pomenu poznavanja 

škodljivega delovanja voda in zaščiti pred poplavami. V okviru delavnice je bil na kratko 

predstavljen tudi projekt BOBER. 

Dne 25.6.2014, s ponovitvijo dne 26.7.2014, je bil na RTV Slovenija v oddaji Med valovi 

objavljen prispevek o dveh novih oceanografskih bojah, kupljenih iz kohezijskih sredstev v 

okviru projekta BOBER (http://4d.rtvslo.si/oddaja/med-valovi/118). 

Dne 2. 7. 2014 je bilo na poskusnem polju Kmetijskega zavoda Maribor & ROKO d.o.o. v 

Moškanjcih v okviru dogodka »Dan krompirja 2014« predavanje »Informacijska podpora 

spremljanja in napovedi namakanja krompirja«. 

Dne 2. 10. 2014 je na ARSO potekala javna predstavitev podprojekta »Ekspertno numerični 

sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda«.  

Na Slovenskem geološkem kongresu (8.- 10. 10. 2014) v Ankaranu je bil predstavljen plakat z 

rezultati ekspertno numeričnega sistema za podporo odločanju na aluvialnih telesih 

podzemnih voda.  

Dne 11. 11. 2014 je bilo v Kopru v okviru delavnice Slovenskega društva za namakanje in 

odvodnjo (SDNO) organizirano predavanje »Spremljanje vodne bilance kmetijskih rastlin – 

od suše do namakanja«, kjer so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za monitoring 

kmetijske suše. 

Na delavnici »Early Warning System Workshop« MURA 2015, ki je potekala od 17. do 19. 

11. 2014 v Leibnitzu v Avstriji, so bile predstavljene operativne izkušnje z modelskimi orodji, 

ki nastajajo v okviru projekta BOBER, in sicer za operativni hidrološki prognostični sistem, ki 

je nastal v sklopu podprojekta Sava Soča 1 in za razvoj novih prognostičnih orodij, ki se 

trenutno odvija v sklopu podprojekta Sava Soča 2.  

V okviru 25. Mišičevega vodarskega dne (4. 12. 2014) je bil predstavljen prispevek 

»Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije«. 

Na konferenci »Informatika v javni upravi«, ki je potekala 8. in 9. 12. 2014, je bil predstavljen 

prispevek »Ekspertni sistem za podporo odločanju pri podeljevanju vodnih pravic na 

aluvialnih vodonosnikih«. 

Dne 25. 4. 2015 je potekal dan odprtih vrat z ogledom novega vremenskega radarja na Pasji 
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ravni.  

V aprilu 2014 sta bila izdana letaka (zloženki) »Laboratorijski prizidek ARSO« in 

»Vzpostavitev Službe za morsko meteorologijo in oceanografijo«. 

V maju 2014 sta bila dva dogodka s predstavitvijo rezultatov informacijskega sistema za 

monitoring kmetijske suše, in sicer predstavitev skupini za namakanje MKO, Sklada 

kmetijskih zemljišč in Biotehniške fakultete ter Delavnica Slovenskega društva za namakanje 

in odvodnjo. 

ARSO je junija 2014 v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije na prizorišču kajakaških 

tekem za Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu organizirala izobraževalno 

delavnico za osnovnošolsko mladino. Namen delavnice je bil, ob boku tekmovalnega 

programa povečati ozaveščenost mladih o pomenu voda v Sloveniji, o pomenu poznavanja 

škodljivega delovanja voda in zaščiti pred poplavami. V okviru delavnice je bil na kratko 

predstavljen tudi projekt BOBER. 

Dne 25. 6. 2014, s ponovitvijo dne 26. 7. 2014, je bil na RTV Slovenija v oddaji Med valovi 

objavljen prispevek o dveh novih oceanografskih bojah, kupljenih iz kohezijskih sredstev v 

okviru projekta BOBER (http://4d.rtvslo.si/oddaja/med-valovi/118).  

  

 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

Aktivnosti 

obveščanja 

javnosti 

Dne 2. 7. 2014 je bila na poskusnem polju Kmetijskega zavoda Maribor & ROKO d.o.o. v 

Moškanjcih v okviru dogodka »Dan krompirja 2014« predavanje »Informacijska podpora 

spremljanja in napovedi namakanja krompirja«. Predstavljeni so bili rezultati modela suše, ki 

je bil izdelan v okviru projekta BOBER. 

Dne 2. 10. 2014  je na ARSO potekala javna predstavitev podprojekta  »Ekspertno numerični 

sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda«.  

Na Slovenskem geološkem kongresu (8.-10. 10. 2014) v Ankaranu je bil predstavljen poster z 

rezultati ekspertno numeričnega sistema za podporo odločanju na aluvialnih telesih 

podzemnih voda.  

Dne 11. 11. 2014 je bila v Kopru v okviru delavnice Slovenskega društva za namakanje in 

odvodnjo (SDNO) organizirano predavanje »Spremljanje vodne bilance kmetijskih rastlin – 

od suše do namakanja«, kjer so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za monitoring 

kmetijske suše. 

Na delavnici "Early Warning System Workshop" MURA 2015, ki je potekala od 17. do 19. 

11. 2014 v Leibnitzu v Avstriji, so bile predstavljene operativne izkušnje z modelskimi orodji, 

ki nastajajo v okviru projekta BOBER: operativni hidrološki prognostični sistem, ki je nastal v 

sklopu podprojekta Sava Soča 1 in razvoj novih prognostičnih orodij, ki se trenutno odvija v 

sklopu podprojekta Sava Soča 2.  

V okviru 25. Mišičevega vodarskega dne (4. 12. 2014) je bil predstavljen prispevek 

»Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije«. 

Na konferenci »Informatika v javni upravi«, ki je potekala 8. in 9. 12. 2014, je bil predstavljen 

prispevek »Ekspertni sistem za podporo odločanju pri podeljevanju vodnih pravic na 

aluvijalnih vodonosnikih«. 

Dne 5. 5. 2015 je bila uradna otvoritev laboratorijskega prizidka.  

V okviru mednarodne konference »Joint river management and cross-border incident risks«, 

ki je bila dne 02. 05. 2015 v Murskem Središću na Hrvaškem, je bilo izvedeno predavanje 

Flood forecasting in Slovenia: Towards better response, v katerem so bila predstavljena 

modelska orodja, vzpostavljena v sklopu projekta BOBER, s pomočjo katerih se izvaja 

motinoring-hidrološko stanje in napovedovanje poplav v Sloveniji.  

V juniju 2015  je bila natisnjena brošura o dosežkih projekta BOBER, izdelan je bil poster o 

dosežkih projekta BOBER in poster z vrisano merilno mrežo avtomatskih merilnih postaj, ki 

delujejo v okviru ARSO. Postavljena je bila tudi razlagalna tabla za laboratorijski prizidek. 

Dne 29. 8. 2015 je na Kredarici potekal slovesni dogodek, ki sta ga organizirala Ministrstvo za 

okolje in prostor, Agencija RS za okolje v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, 

Generalštabom Slovenske vojske. Obeležili smo 60 let neprekinjenih meteoroloških meritev 

in opazovanj na Kredarici, odprli prenovljeno meteorološko postajo (zgrajena v okviru 

projekta BOBER) ter podpisali novi Sporazum o operativnem sodelovanju med Ministrstvom 

za obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor pri izvajanju meteorološke, hidrološke, 

oceanografske in lavinske dejavnosti ter spremljanju in proučevanju naravnih nesreč.  

V septembru 2015 je bil na mednarodnem kongresu v Rimu (42nd IAH International 
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Congress, AQUA2015) predstavljen poster z naslovom An Expert System as a Support to the 

Decision Making Process in the Field of Groundwater Management for Alluvial Groundwater 

Bodies in Slovenia, v katerem so bili predstavljeni rezultati ekspertno numeričniega sistema 

za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda, ki je bil razvit v okviru projekta 

BOBER.  

Dne 23. 9. 2015 je bilo v okviru Ozaveščevalnega dogodka »Kako živeti s poplavami« v Novi 

Gorici izvedeno predavanje o sistemu hidrološkega napovedovanja in opozarjanja z namenom 

ozaveščanja prebivalstva o aktivnostih ARSO in rezultatih projekta BOBER. 

Na spletni strani ARSO je bila 23. 10. 2015 objavljena novica, da Agencija RS za okolje na 

Iški Loki v okviru projekta BOBER končuje zadnjo izmed 32 merilnih postaj za spremljanje 

stanja podzemnih voda, ki so glavni vir oskrbe s pitno vodo. 

(http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N13377) Uradna otvoritev je bila 15. 12. 2015. 

 

 

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): 

Aktivnosti 

obveščanja 

javnosti 

V novembru 2015 je bil v okviru 22. posvetovanja slovenskih geologov predstavljen 

prispevek Ekspertno numerični sistem kot podpora pri podeljevanju vodnih pravic na 

aluvialnih telesih podzemnih voda v Sloveniji, v okviru katerega so bili predstavljeni rezultati 

enega od cilje projekta BOBER.  

V novembrski številki glasila Vetrnica, ki ga izdaja Slovensko meteorološko društvo, je bil 

objavljen obširen članek BOBER – Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja 

vodnega okolja v Sloveniji, ki podrobno govori o rezultatih in doseženih ciljih projekta. 

V okviru 26. Mišičevega vodarskega dne (9. 12. 2015) so bili v okviru predavanja 

»Spremljanje stanja voda v Sloveniji« predstavljeni rezultati in doseženi cilji v okviru projekta 

BOBER. 

Dne 10. 12. 2015 je bil na ARSO dan odprtih vrat. Zainteresirani javnosti je bil predstavljen 

nov laboratorijski prizidek (kemijsko-analitski, biološki in umerjevalni laboratorij; 

meteorološka in hidrološka prognoza), merilno mesto za spremljanje stanja podzemne vode 

ter prognostični produkti Službe za morsko meteorologijo in oceanografijo, ki ima sicer sedež 

v Izoli. Vse to je bilo financirano iz projekta BOBER. 

Dne 11. 12. 2015 je bila uradna otvoritev nove meteorološke merilne postaje Jezersko. V 

delovanje so jo predali državna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak, 

župan občine Jezersko Jurij Rebolj in generalni direktor Agencije RS za okolje Joško Knez. 

ARSO  je 21. 4. 2016 v sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije  

izvedla celodnevno terensko izobraževanje študentov treh slovenskih univerz. Zaposleni so 

študentom predstavili postajo podzemne vode Iška Loka na Barju, ki je bila zgrajena v okviru 

projekta Bober. 

Dne  21. 5. 2016 je potekal dan odprtih vrat vremenskega radarja na Pasji ravni, ki je bil 

zgrajen v okviru projekta BOBER. 

V juniju 2016 je uslužbenec ARSO in član projektne skupine projekta BOBER Bojan Černač 

dobil nagrado Evropskega meteorološkega društva za tehnološki dosežek. V okviru projekta 

BOBER je bil namreč odgovoren in tudi zaslužen za razvoj in implementacijo merilnega 

sistema, ki je bil vgrajen v 281 merilnih mest, ki so se zgradila v okviru projekta.  

Dne 8. julija 2016 je potekala na ARSO tiskovna konferenca ob zaključku projekta BOBER. 

Predstavljeni so bili dosežki projekta, zainteresirana javnost ter novinarji pa so si lahko 

ogledali nekatere od rezultatov projekta BOBER (laboratorijski prizidek z laboratoriji in novo 

opremo, prognostični meteorološki in hidrološki oddelek, računski center in merilno mesto za 

podzemne vode, ki se nahaja ob novem prizidku.  
** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. 
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Fizični kazalniki:  

Kazalnik Enota 
Načrtovana 

vrednost 

Vrednost v 

prejšnjem 

poročilu 

Vrednost v 

tem 

poročilu 

Skupaj % 

    [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1] 

Nova ali nadgrajena 

merilna mesta za 

spremljanje stanja 

podzemnih voda  število 46 / 46 46 100  

Nova ali nadgrajena 

merilna mesta za 

spremljanje stanja 

površinskih voda  število 145 /  145 145 100  

Nove ali nadgrajene 

padavinske postaje  število 90 / 90 90 100 

Vremenski radar  število 1 / 1 1 100 

Oprema za občasne 

hidrološke meritve in 

meritve dinamike morja  komplet 1 / 1 1 100 

Laboratorijska oprema komplet 1 / 1 1 100 

Nova zgradba za 

laboratorije  število 1 / 1 1 100 

Nova zgradba za Službo 

za pomorsko 

meteorologijo in 

oceanografijo  število 1 / 1 1 100 

Vozila za izvedbo 

projekta število 6 / 6 6 100 

Računalniški center in IT 

infrastruktura število 1 / 1 1 100 

Implementirana 

programska orodja in 

strokovne rešitve  število 5 / 5 5 100 
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Finančna izvedba: 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Nakup vozil za izvedbo 

projekta  

2523-09-

600077 / € 167.162,70 € 167.162,70 € 0,17 € 167.162,87 € 

Izvajanje inženiringa v 

pripravi in izvedbi 

projekta 

2523-09-

600100 

/ € 

574.578,86 € 574.578,86 € 66.401,14 € 640.980,00 € 

Ionski kromatograf za 

določevanje kationov 

2523-09-

500223 

/ € 
30.089,06 € 30.089,06 € 0,00 € 30.089,06 € 

Ionski kromatograf za 

določevanje anionov 

2523-09-

500228 

/ € 
63.099,24 € 63.099,24 € 0,00 € 63.099,24 € 

Analizator organskega in 

elementarnega ogljika 

2523-09-

500224 

/ € 
55.788,29 € 55.788,29 € 0,00 € 55.788,29 € 

Stereomikroskop, 

mikroskop in vira hladne 

svetlobe 

2523-09-

500225 

/ € 

36.331,38 € 36.331,38 € 0,00 € 36.331,38 € 

Akustični Dopllerjev 

merilnik pretokov (2) in 

ADMP čolniček 

2523-09-

500226 

/ € 

110.230,45 € 110.230,45 € 0,01 € 110.230,46 € 

Ultrazvočni točkovni 

merilnik hitrosti 

2523-09-

500227 

/ € 
7.344,00 € 7.344,00 € 0,00 € 7.344,00 € 

Programska oprema za 

prenos in kontrolo 

podatkov 

2523-09-

300006 

/ € 

67.388,56 € 67.388,56 € 0,00 € 67.388,56 € 

Nadgradnja 

prognostičnega sistema 

slovenskih rek- Sava in 

Soča - 1 

2523-09-

500231 

/ € 

272.217,60 € 272.217,60 € 0,00 € 272.217,60 € 

Tehnično-admin. pomoč 

in svetovanje pri 

vodenju projekta SSSV 

2523-10-

600059 

/ € 

101.953,55 € 101.953,55 € 35.751,55 € 137.705,10 € 

Strokovno-svetovalne 

storitve pri izvedbi 

postopkov javnega 

naročanja predvidenih  

okviru projekta SSSV 

2523-10-

600056 

/ € 

73.169,00 € 73.169,00 € 62.083,00 € 135.252,00 € 

Klimatizacija 

sistemskega prostora 

2523-10-

600065 

/ € 
172.057,65 € 172.057,65 € 0,00 € 172.057,65 € 

Vir rezervnega napajanja 

z električno energijo 

2523-10-

600066 

/ € 
38.250,00 € 38.250,00 € 0,00 € 38.250,00 € 

Izdelava nalepk, 

gradbiščnih in 

razlagalnih tabel in 

njihova montaža ter 

produkcija, izvedba in 

distribucija drugih 

materialov 

2523-10-

600053 

/ € 

60.364,11 € 60.364,11 € 747,63 € 61.111,74 € 

Informacijski sistem za 

monitoring kmetijske 

suše (ISiMKS) 

2523-11-

500038 

/ € 

193.873,44 € 193.873,44 € 0,00 € 193.873,44 € 

Informacijski sistem - 

ekspertno numerični sist. 

za podporo odločanju na 

aluvialnih telesih  

2523-11-

500039 

/ € 

316.411,48 € 316.411,48 € 0,00 € 316.411,48 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 
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del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Nadomestni prostori za 

Umerjevalni laboratorij 

2523-11-

500047 

/ € 
28.066,74 € 28.066,74 € 1.336,96 € 29.403,70 € 

Projektiranje in 

projektna dokumentacija 

za merilna mesta  

2523-11-

700082 

/ € 

667.040,67 € 667.040,67 € 11.825,49 € 678.866,16 € 

Projektiranje in 

projektna dokumentacija 

za prizidek laboratorij 

2523-11-

600036 

/ € 

91.501,14 € 91.501,14 € 0,34 € 91.501,48 € 

Modernizacija 

računskega centra in 

infrastrukture za izračun 

numerično intenzivnih 

aplikacij  

2334-12-

600016 

/ € 

217.000,92 € 217.000,92 € 0,00 € 217.000,92 € 

Izdelava projektne 

dokumentacije ter vseh 

potrebnih študij in 

elaboratov za gradnjo 

radarskega centra 

2523-12-

600007 

/ € 

17.315,92 € 17.315,92 € 0,01 € 17.315,93 € 

Nadgradnja 

prognostičnega sistema 

slovenskih rek - Sava 

Soča 2 

2334-12-

500010 

/ € 

394.789,78 € 394.789,78 € 0,03 € 394.789,81 € 

Informacijski sistem za 

modeliranje morja 

2334-12-

700001 

/ € 
327.333,30 € 327.333,30 € 0,00 € 327.333,30 € 

Nadgradnja 

vremenskega radarskega 

omrežja: Radar RC 

Lisca - nadgradnja 

strojne opreme 

2334-12-

700062 

/ € 

119.952,00 € 119.952,00 € 0,00 € 119.952,00 € 

Nadgradnja 

vremenskega radarskega 

omrežja: Radar RC 

Pasja ravan - nabava 

strojne opreme 

inRadarsko omrežje 

SIRAD - nabava 

procesne opreme 

2334-12-

700063 

/ € 

1.186.108,41 € 1.186.108,41 € 0,01 € 1.186.108,42 € 

Izdelava revizije 

projektne dokumentacije 

PGD za postavitev 

radarskega centra na 

Pasji ravni nad Škofjo 

Loko 

2334-12-

700003 

/ € 

1.683,00 € 1.683,00 € 0,00 € 1.683,00 € 

Izdelava geodetskih 

načrtov obstoječega 

stanja terena  

2523-12-

700060 

/ € 

9.359,34 € 9.359,34 € 585,66 € 9.945,00 € 

Revizija PGD za lab. 

prizidek 

252396-

12-0001 

/ € 
7.140,00 € 7.140,00 € 0,00 € 7.140,00 € 

Parcelacija zemljišča za 

radar 

233496-

12-0001 

/ € 
383,52 € 383,52 € 0,00 € 383,52 € 

Komunalni prispevek – 

radar 

351-

247/2012 

/ € 
878,71 € 878,71 € 0,00 € 878,71 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Komunalni prispevek - 

lab. prizidek 

354-

917/2012-

07 / € 109.291,12 € 109.291,12 € 0,00 € 109.291,12 € 
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Posodobitev računskega 

centra za izvajanje 

numerično intenzivnih 

aplikacij 

2334-13-

100154 / € 552.809,40 € 552.809,40 € 0,00 € 552.809,40 € 

Dobava, montaža in 

zagon opreme za 

merilna mesta - 1. sklop: 

Avtomatski merilni 

sistem xoberl z 

ožičenjem in oprema za 

zajem slike  

2334-13-

500052 / € 1.852.362,24 € 1.852.362,24 € 0,18 € 1.852.362,42 € 

Dobava, montaža in 

zagon opreme za 

merilna mesta - 2. sklop: 

Senzorji za spremljanje 

količine , tipa padavin in 

sedanjega vremena 

2334-13-

500053 / € 922.922,65 € 922.922,65 € 0,09 € 922.922,74 € 

Dobava, montaža in 

zagon opreme za 

merilna mesta - 4. sklop: 

Hidrološki senzorji 

2334-13-

500054 / € 472.249,72 € 472.249,72 € 0,08 € 472.249,80 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 2. 

naročilo 

2334-13-

600040 / € 45.655,63 € 45.655,63 € 8.211,28 € 53.866,91 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 3. 

naročilo 

2334-13-

600041 / € 115.777,82 € 115.777,82 € 13.065,81 € 128.843,63 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 4. 

naročilo 

2334-13-

600042 / € 46.489,36 € 46.489,36 € 5.015,98 € 51.505,34 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 5. 

naročilo 

2334-13-

600043 / € 63.586,86 € 63.586,86 € 1.420,79 € 65.007,65 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 1. 

naročilo 

2334-13-

500055 / € 245.259,53 € 245.259,53 € 21.498,54 € 266.758,07 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 2. 

naročilo 

2334-13-

500056 / € 396.158,43 € 396.158,43 € 87,86 € 396.246,29 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 8. 

naročilo 

2334-13-

500059 / € 42.018,81 € 42.018,81 € 2.967,47 € 44.986,28 € 

Izvedba GOI del za 

Radarski center Pasja 

ravan 

2334-13-

700028 / € 438.537,53 € 438.537,53 € 0,01 € 438.537,54 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta -  6. 

naročilo 

2334-13-

500057 / € 87.744,08 € 87.744,08 € 16.267,74 € 104.011,82 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 7. 

naročilo 

2334-13-

500058 / € 97.750,10 € 97.750,10 € 15.953,54 € 113.703,64 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Dobava, montaža in 

zagon opreme za 

merilna mesta - 3. sklop: 

Meteorološki senzorji 

2334-13-

600057 / € 1.034.925,95 € 1.034.925,95 € 0,05 € 1.034.926,00 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 9. 

naročilo 

2334-13-

500062 / € 180.272,74 € 180.272,74 € 4.005,47 € 184.278,21 € 
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Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 10. 

naročilo 

2334-13-

500061 / € 109.382,96 € 109.382,96 € 13.259,88 € 122.642,84 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah  - 3. 

naročilo 

2334-13-

600068 / € 261.556,70 € 261.556,70 € 8.030,24 € 269.586,94 € 

Elektro priključek - 

radar  

2334-13-

700032 / € 1.623,71 € 1.623,71 € 0,00 € 1.623,71 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 11. 

naročilo 

2334-13-

500067 / € 32.411,27 € 32.411,27 € 5.394,50 € 37.805,77 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 12. 

naročilo 

2334-13-

500068 / € 93.707,74 € 93.707,74 € 3.977,79 € 97.685,53 € 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

10 sklop: Oprema za 

laboratorij sončnega 

sevanja 

2334-13-

500073 / € 109.362,02 € 109.362,02 € 0,00 € 109.362,02 € 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

1 sklop: Oprema za 

meritve na morju 

2334-13-

500069 / € 172.142,00 € 172.142,00 € 0,00 € 172.142,00 € 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

3 sklop: Oprema za 

analize v sledovih 

2334-13-

500070 / € 370.771,57 € 370.771,57 € 0,01 € 370.771,58 € 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

9 sklop: Oprema za 

laboratorij za umerjanje 

merilnikov padavin 

2334-13-

500072 / € 10.054,75 € 10.054,75 € 0,00 € 10.054,75 € 

Izgradnja 

laboratorijskega prizidka 

2334-13-

600071 / € 5.373.837,37 € 5.373.837,37 € 282.838,16 € 5.656.675,53 € 

Elektro priključek - MM 

Davča  

 

2334-13-

700033 / € 528,27 € 528,27 € 0,01 € 528,28 € 

Nakup prostorov za 

Službo za morsko 

meteorologijo in 

oceanografijo 

2334-13-

600078 / € 329.800,00 € 329.800,00 € 0,00 € 329.800,00 € 

Nakup prostorov za 

Službo za morsko 

meteorologijo in 

oceanografijo 

2334-13-

600079 / € 5.100,00 € 5.100,00 € 0,00 € 5.100,00 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Elektro priključek - MM 

Trebnje  

 

2334-13-

700041 / € 525,72 € 525,72 € 0,01 € 525,73 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 4. 

naročilo 

2334-13-

500204 / € 138.155,16 € 138.155,16 € 9.174,51 € 147.329,67 € 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve -  

2334-13-

500203 / € 32.701,79 € 32.701,79 € 0,01 € 32.701,80 € 
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4 sklop: Splošna 

laboratorijska oprema 

Elektro priključek - MM 

Babno Polje  

2334-13-

700268 / € 528,27 € 528,27 € 0,01 € 528,28 € 

Elektro priključek - MM 

Krn 

2334-13-

700269 / € 528,27 € 528,27 € 0,01 € 528,28 € 

Elektro priključek - MM 

Bukovski vrh 

2334-13-

700270 / € 528,27 € 528,27 € 0,01 € 528,28 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 13. 

naročilo 

2334-13-

500207 / € 122.181,58 € 122.181,58 € 17.827,86 € 140.009,44 € 

Elektro priključek - MM 

Velenje  

2334-13-

700271 / € 528,27 € 528,27 € 0,01 € 528,28 € 

Oprema – SMMO 

2334-13-

600086 / € 2.550,00 € 2.550,00 € 0,00 € 2.550,00 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 14. 

naročilo 

2334-14-

500007 / € 110.582,92 € 110.582,92 € 0,15 € 110.583,07 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 15. 

naročilo 

2334-14-

500008 / € 119.532,50 € 119.532,50 € 5.803,28 € 125.335,78 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 16. 

naročilo 

2334-14-

500009 / € 138.286,22 € 138.286,22 € 14.630,26 € 152.916,48 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 17. 

naročilo 

2334-14-

500011 / € 163.180,79 € 163.180,79 € 6.076,23 € 169.257,02 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 5. 

naročilo 

2334-14-

500014 / € 193.765,15 € 193.765,15 € 11.807,47 € 205.572,62 € 

Oprema - omrežno 

stikalo SMMO 

233496-

14-0005 / € 626,69 € 626,69 € 0,01 € 626,70 € 

Elektro priključek – MM 

Metlika 

2334-14-

700012 / € 535,23 € 535,23 € 0,01 € 535,24 € 

Stoli – SMMO 

233496-

14-0006 / € 1.528,40 € 1.528,40 € 0,01 € 1.528,41 € 

Elektro priključek – MM 

Velike Lašče 

2334-14-

700013 / € 495,31 € 495,31 € 0,00 € 495,31 € 

Elektro priključek – MM 

Luče  

2334-14-

700020 / € 535,24 € 535,24 € 0,01 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Gornji Grad 

2334-14-

700018 / € 535,24 € 535,24 € 0,01 € 535,25 € 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

Sklop 1: Oprema za 

občasni hidrološki 

monitoring 

2334-14-

500026 / € 112.960,41 € 112.960,41 € 0,00 € 112.960,41 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

Sklop 3: Oprema za 

temperaturni laboratorij, 

Sklop 4: Oprema za 

laboratorij relativne 

vlažnosti, Sklop 5: 

Oprema za laboratorij zr.  

tlaka 

2334-14-

500022 / € 621.208,62 € 621.208,62 € 0,01 € 621.208,63 € 
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Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve - 

Sklop 6: 

Spektrofotometer 

2334-14-

500023 / € 16.480,52 € 16.480,52 € 0,00 € 16.480,52 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 19. 

naročilo 

2334-14-

500028 / € 163.693,07 € 163.693,07 € 18.860,27 € 182.553,34 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 20. 

naročilo 

2334-14-

500029 / € 93.810,13 € 93.810,13 € 5.082,04 € 98.892,17 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 18. 

naročilo 

2334-14-

500027 / € 130.980,27 € 130.980,27 € 26.654,09 € 157.634,36 € 

Analiza tveganja z mat. 

modelom toka 

podzemne vode in 

prenosa onesnaženja in 

revizija 

233496-

14-0011 / € 1.659,20 € 1.659,20 € 0,00 € 1.659,20 € 

Elektro priključek – MM 

Radegunda 

2334-14-

700019 / € 535,24 € 535,24 € 0,01 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Kočevje 

2334-14-

700031 / € 495,30 € 495,30 € 0,01 € 495,31 € 

Elektro priključek – MM 

Mežica 

2334-14-

700030 / € 535,24 € 535,24 € 0,01 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Jeruzalem 

2334-14-

700032 / € 495,30 € 495,30 € 0,01 € 495,31 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 6. 

naročilo 

2334-14-

600031 / € 170.216,44 € 170.216,44 € 3.767,45 € 173.983,89 € 

Nakup miz – SMMO 

233458-

14-0003 / € 722,50 € 722,50 € 0,00 € 722,50 € 

Elektro priključek – MM 

Idrija 

2334-14-

700021 / € 535,23 € 535,23 € 0,01 € 535,24 € 

Elektro priključek – MM 

Godnje 

2334-14-

700051 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta – 21. 

naročilo 

2334-14-

500042 / € 177.948,15 € 177.948,15 € 10.657,36 € 188.605,51 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta – 22. 

naročilo 

2334-14-

500043 / € 211.815,60 € 211.815,60 € 267,86 € 212.083,46 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta – 23. 

naročilo 

2334-14-

500044 / € 122.615,19 € 122.615,19 € 1.021,89 € 123.637,08 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta – 24. 

naročilo 

2334-14-

500045 / € 266.281,03 € 266.281,03 € 34.452,76 € 300.733,79 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta – 25. 

naročilo 

2334-14-

500046 / € 119.300,73 € 119.300,73 € 11.283,26 € 130.583,99 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta – 26. 

naročilo 

2334-14-

500047 / € 118.804,86 € 118.804,86 € 14.566,07 € 133.370,93 € 

Elektro priključek – MM 

Rogaška Slatina 

2334-14-

700052 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Stroški izdaje uporab. 

dovoljenja za radarski 

233496-

14-0022 / € 912,56 € 912,56 € 0,00 € 912,56 € 
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center Pasja Ravan 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 7. 

naročilo 

2334-14-

500049 / € 252.461,79 € 252.461,79 € 3.170,19 € 255.631,98 € 

Elektro priključek – MM 

Osilnica 

2334-14-

700054 / € 495,32 € 495,32 € 0,01 € 495,33 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta – 27. 

naročilo 

2334-14-

500048 / € 101.064,35 € 101.064,35 € 6.291,59 € 107.355,94 € 

Elektro priključek - MM 

Nova vas - Bloke 

2334-14-

700056 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Novi geodetski posnetki 

2334-14-

600039 / € 2.022,14 € 2.022,14 € 2.022,16 € 4.044,30 € 

Nakup opreme za 

laboratorije in 

hidrometrične meritve – 

Sklop 2: Akustični 

točkovni merilnik 

hitrosti (ATMH) 

2334-14-

500039 / € 11.552,18 € 11.552,18 € 0,00 € 11.552,18 € 

Elektro priključek – MM 

Trojane Limovce 

2334-14-

700058 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Remšnik 

2334-14-

700062 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Tatre 

2334-14-

700060 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Tolmin-Volče 

2334-14-

700059 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Korošče 

2334-14-

700063 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Elektro priključek – MM 

Kočevske Poljane 

2334-14-

700064 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Elektro priključek - MM 

Sveti Duh 

2334-14-

220211 / € 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 € 

Nakup opreme za 

meritev motnosti in 

suspendiranih snovi v 

rekah 

2334-14-

600043 / € 70.713,01 € 70.713,01 € 0,01 € 70.713,02 € 

Elektro priključek - MM 

Davča (NSP) 

2334-13-

700074 / € 27,84 € 27,84 € 0,01 € 27,85 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 8. 

naročilo - I faza 

2334-15-

500002 / € 190.268,60 € 190.268,60 € 37.348,47 € 227.617,07 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 28. 

naročilo 

2334-14-

500062 / € 83.536,84 € 83.536,84 € 10.022,18 € 93.559,02 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 29. 

naročilo 

2334-14-

500063 / € 103.285,90 € 103.285,90 € 12.633,57 € 115.919,47 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 30. 

naročilo 

2334-14-

500064 / € 44.124,89 € 44.124,89 € 16.384,11 € 60.509,00 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 31. 

naročilo 

2334-14-

500065 / € 73.555,76 € 73.555,76 € 6.967,89 € 80.523,65 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 32. 

naročilo 

2334-14-

500066 / € 127.386,78 € 127.386,78 € 136,60 € 127.523,38 € 
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Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 33. 

naročilo 

2334-14-

500067 / € 132.154,90 € 132.154,90 € 29.088,75 € 161.243,65 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 34. 

naročilo 

2334-14-

500068 / € 68.929,29 € 68.929,29 € 3.729,89 € 72.659,18 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 39. 

naročilo 

2334-14-

500073 / € 194.372,62 € 194.372,62 € 23.848,50 € 218.221,12 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 35. 

naročilo 

2334-14-

500069 / € 94.214,43 € 94.214,43 € 21,13 € 94.235,56 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 36. 

naročilo 

2334-14-

500070 / € 122.698,65 € 122.698,65 € 892,69 € 123.591,34 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 37. 

naročilo 

2334-14-

500071 / € 59.180,11 € 59.180,11 € 4.915,25 € 64.095,36 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 38. 

naročilo 

2334-14-

500072 / € 85.513,34 € 85.513,34 € 27.612,06 € 113.125,40 € 

Elektro priključek - MM 

Šmarje pri Jelšah 

2551-15-

700017 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Jezersko  

2551-15-

700016 / € 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 € 

Elektro priključek - MM 

Zavodnje  

2551-15-

700018 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Kubed 

2551-15-

700015 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Sanacija obstoječe 

kanalizacije in izvedba 

priključka, ureditev 

priključka na vodovod, 

ureditev odvodnjavanja 

in izvedba izvoza na 

Peričevo ulico z zunanjo 

ograjo ter prometno 

signalizacijo (Izpolnitev 

zahtev VO-KA in MOL) 

2551-15-

600022 / € 13.583,41 € 13.583,41 € 0,01 € 13.583,42 € 

Selitev inštrumentov v 

prizidek 

255155-

15-0018 / € 5.425,27 € 5.425,27 € 1.574,48 € 6.999,75 € 

Selitev ionskega 

kromatografa Shimadzu 

255155-

15-0019 / € 2.315,54 € 2.315,54 € 16,60 € 2.332,14 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Selitev merilnega 

sistema za spremljanje 

temperature 

255155-

15-0020 / € 2.547,90 € 2.547,90 € 378,51 € 2.926,41 € 

Selitev pomivalnega 

stroja  

255155-

15-0021 / € 157,82 € 157,82 € 303,02 € 460,84 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 45. 

naročilo 

2551-15-

500023 / € 60.307,11 € 60.307,11 € 20,46 € 60.327,57 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 46. 

naročilo 

2551-15-

500024 / € 89.697,14 € 89.697,14 € 12.040,94 € 101.738,08 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 40. 

naročilo 

2551-15-

500018 / € 148.313,98 € 148.313,98 € 10.867,74 € 159.181,72 € 

Selitev mikrovalovnega 

sistema 

255155-

15-0024 / € 2.779,99 € 2.779,99 € 0,00 € 2.779,99 € 
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Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 41. 

naročilo 

2551-15-

500019 / € 151.452,73 € 151.452,73 € 20.264,15 € 171.716,88 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 42. 

naročilo 

2551-15-

500020 / € 127.976,30 € 127.976,30 € 16.901,19 € 144.877,49 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 43. 

naročilo 

2551-15-

500021 / € 101.429,72 € 101.429,72 € 93,95 € 101.523,67 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 44. 

naročilo 

2551-15-

500022 / € 112.560,52 € 112.560,52 € 2.216,43 € 114.776,95 € 

Selitev OC/EC 

inštrumenta 

255155-

15-0030 / € 2.488,80 € 2.488,80 € 0,00 € 2.488,80 € 

Priključitev 

laboratorijskega prizidka 

na elektro distribucijski 

sistem 

2551-15-

600019 / € 9.722,99 € 9.722,99 € 0,02 € 9.723,01 € 

Selitev ionskega 

kromatografa Dionex 

255155-

15-0031 / € 435,54 € 435,54 € 0,00 € 435,54 € 

Selitev spektrofotometra  

255155-

15-0032 / € 2.028,23 € 2.028,23 € 106,88 € 2.135,11 € 

Prestavitev visokotlačne 

inštalacije za dušik in 

priključni material 

255155-

15-0037 / € 1.380,04 € 1.380,04 € 0,00 € 1.380,04 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 9. 

naročilo 

2551-15-

500033 / € 152.573,30 € 152.573,30 € 23.124,24 € 175.697,54 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 52. 

naročilo 

2551-15-

500039 / € 74.315,21 € 74.315,21 € 496,36 € 74.811,57 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 50. 

naročilo 

2551-15-

500038 / € 80.985,49 € 80.985,49 € 360,67 € 81.346,16 € 

Elektro priključek - MM 

Metlika (NSP) 

2551-15-

700054 / € 27,84 € 27,84 € 0,01 € 27,85 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 56. 

naročilo 

2551-15-

600067 / € 93.421,03 € 93.421,03 € 22.056,78 € 115.477,81 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 
    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 55. 

naročilo 

2551-15-

500041 / € 173.222,25 € 173.222,25 € 53.081,19 € 226.303,44 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 54. 

naročilo 

2551-15-

500040 / € 90.864,04 € 90.864,04 € 11.297,79 € 102.161,83 € 

Projektiranje PZI 

dokumentacije za 5 

merilnih mest 

255150-

15-0003 / € 6.014,60 € 6.014,60 € 0,00 € 6.014,60 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 51. 

naročilo 

2551-15-

600065 / € 104.572,50 € 104.572,50 € 16.410,81 € 120.983,31 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 49. 

naročilo 

2551-15-

600064 / € 79.671,76 € 79.671,76 € 27.141,22 € 106.812,98 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 47. 

naročilo 

2551-15-

600062 / € 215.112,89 € 215.112,89 € 21.382,64 € 236.495,53 € 

Izvedba GOI del za 2551-15- / € 220.826,18 € 220.826,18 € 30.452,58 € 251.278,76 € 
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merilna mesta - 48. 

naročilo 

600063 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 53. 

naročilo 

2551-15-

600066 / € 170.751,12 € 170.751,12 € 4.949,33 € 175.700,45 € 

Elektro priključek - MM 

Slavnik  

2551-15-

700061 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Juršče  

2551-15-

700059 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Sviščaki  

2551-15-

700060 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Predel  

2551-15-

700058 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Slovenske Konjice  

2551-15-

700049 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Kamniška Bistrica  

 

2551-15-

700064 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Topol  

2551-15-

700063 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 58. 

naročilo 

2551-15-

500046 / € 150.581,90 € 150.581,90 € 7.243,13 € 157.825,03 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 59. 

naročilo 

2551-15-

600075 / € 157.122,14 € 157.122,14 € 6,73 € 157.128,87 € 

Elektro priključek - MM 

Sodevci  

2551-15-

500044 / € 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 57. 

naročilo 

2551-15-

600074 / € 143.267,49 € 143.267,49 € 835,07 € 144.102,56 € 

Elektro priključek - MM 

Postojna  

2551-15-

700067 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Zelenica  

2551-15-

700065 / € 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 € 

Elektro priključek - MM 

Ptuj  

2551-15-

700070 / € 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta na 

podzemnih vodah - 10. 

naročilo - II faza 

2551-15-

500050 / € 309.550,33 € 309.550,33 € 1.497,00 € 311.047,33 € 

Elektro priključek - MM 

Pavličevo sedlo  

2551-15-

700066 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 60. 

naročilo 

2551-15-

500052 / € 24.250,27 € 24.250,27 € 1.081,56 € 25.331,83 € 

Izvedba GOI del za 

merilna mesta - 62. 

naročilo 

2551-15-

500053 / € 66.647,17 € 66.647,17 € 5.213,65 € 71.860,82 € 

Elektro prikluček - MM 

Korensko Sedlo  

2551-15-

700071 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Bokalce  

2551-15-

500051 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Žiri III  

2551-15-

500054 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Makole  

2551-15-

500057 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Ilirska Bistrica  

2551-15-

210020 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 
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Elektro priključek - MM 

Litija  

2551-15-

500061 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Rogatec  

2551-15-

500055 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Otiški vrh 

2551-15-

500048 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Vogel  

2551-15-

700076 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Podhom  

2551-15-

500059 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Miklavž na Gorjancih  

2551-15-

700078 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Črna  

2551-15-

500062 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Jelendol  

2551-15-

700079 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Verd  

2551-15-

210028 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Ig  

2551-15-

500067 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Fužina  

2551-15-

700082 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Kokra  

2551-15-

500072 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Kraše  

2551-15-

210029 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Veliko Širje  

2551-15-

500065 / € 226,32 € 226,32 € 0,00 € 226,32 € 

Elektro priključek - MM 

Logarska Dolina 

2551-15-

700103 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - 

Mlačevo 200 

2551-15-

500086 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Ajdovščina I 166 

2551-15-

500069 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Miren I 122 

2551-15-

500088 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Naslov pogodbe, vrsta 

& opis 

(nadaljevanje) 

Številka 

pogodbe 

Certificirano 

s strani OP 

pred tem 

poročilom 

Certificirano 

s strani OP v 

tem poročilu 

Skupaj 

certificirano s 

strani OP 

Preostanek 

Celotni 

upravičeni 

strošek 

pogodbe - EU 

del 

    [1] [2] [3]=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5] 

Elektro priključek - MM 

Neblo 175 

2551-15-

500089 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Branik 205 

2551-15-

500090 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Perovec 160 

2551-15-

500068 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Celje II - Brv 178 

2551-15-

210041 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Podkraj Vodice 053 

2551-15-

700117 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Elektro priključek - MM 

Solčava I 167 

2551-15-

500093 / € 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 € 

Skupno   
14.417.041,39 

€ 

12.920.587,88 

€ 

27.337.629,26 

€ 1.249.160,70 € 

28.586.789,96 

€ 

Opomba:  V stolpcu [4] Preostanek so nekatere vrednosti (sploh pri priključkih elektrike) 0,01 €, kar je posledica dveh 

računov in zaokroževanja EU dela navzdol.   Pri gradbenih delih na merilnih mestih je vrednost preostanka [4]  razlika med 

pogodbeno vrednostjo in končno obračunano vrednostjo gradbenih del – ta se ni izplačala in tudi ne certificirala.  

 

 

Časovna realizacija projekta* 

Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta.  

  Datum začetka (A) Datum zaključitve (B) 
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1. Študije izvedljivosti Avgust 2007 December 2009 

2. Analiza stroškov in koristi (vključno s 

finančno analizo) 
Avgust 2007 December 2009 

3. Presoja vplivov na okolje - - 

4. Načrtovane študije Junij 2006 Maj 2013 

5. Priprava razpisne dokumentacije Maj 2009 Julij 2013 

6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-

sov)** 

 

Julij 2009 

 

Avgust 2013 

7. Pridobivanje zemljišč September 2007 November 2015 

8. Konstrukcijska faza/naročilo December 2009 December 2015 

9. Operativna faza Januar 2010 Junij 2016 

* V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N  

 

Finančna izvedba glede na vire financiranja 

Za projekt so bila v obdobju poročanja (od potrditve projekta 2010 do konca leta 2015) izvedena izplačila iz 

naslednjih virov: 

Za projekt so bila v obdobju od 2007 do 2016 (v 2016 dokončanje projekta z lastnimi sredstvi) izvedena 

izplačila iz naslednjih virov: 

Vir izplačil (EUR) 

Od tega 

(informativno) 

Izplačila skupaj 

Pomoč 

Skupnosti  

Nacionalni javni 

(ali enakovredni) 

Nacionalni 

zasebni 

Drugi viri 

(navedite) 

Posojila 

EIB/EIS 

(a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c ) (d) (e) (f) 

33.667.802,65 € 27.337.629,26 € 6.330.173,39 € 0 € 0 € 0 € 

34.047.552,34 €  27.337.629,26 € 
6.709.923,08 € 0 € 0 € 0 € 

Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE 

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali 

projektni ravni. 

 

Država: SI Slovenija 

Regija: SI0 Slovenija 

Dejavnost: Kampanja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj 

kraj?« 

Trajanje: 5. avgust 2014  - 23. oktober 2014 

Cilj: Konvergenca  

Financiranje:  Skupaj stroški                          €      40.689,00 

Prispevek EU                         €      34.585,65 

Prispevek nacionalnih organov   €        6.103,35 

Pokrajinski viri                         €               0 

Zasebni viri                         €               0  

Kontakt: Ime:                    Nataša Rojšek 

Organizacija:      Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko  

Naslov:               Kotnikova ulica 5, Ljubljana 

e-pošta:              natasa.rojsek@gov.si 

mailto:natasa.rojsek@gov.si
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Internet:              www.eu-skladi.si 

Opis kampanje:  V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih več kot 

95.300 projektov, zato sta Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP) želela opozoriti na številne dobre zgodbe, ki 

so bile v Sloveniji ustvarjene s pomočjo evropskih sredstev. Namen kampanje ni 

bil le informirati javnost, temveč jo tudi pritegniti k sodelovanju. Slogan »Kaj pa 

je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj? je bil spodbuda, da 

bi ljudje sami našli dobre projekte v svojem okolju in opazili konkretne izboljšave 

kakovosti svojega življenja. S fotografsko razstavo, ki je bila odprta 2. oktobra 

2014 ob 17.00 na Kongresnem trgu in je trajala do 23. oktobra 2014, se je 

obenem povzelo dosedanje izvajanje evropske kohezijske politike, politike 

razvoja podeželja in ribiške politike v Sloveniji in napovedalo izvajanje 

omenjenih politik do leta 2020. 

Izvedba 

kampanje: 

1. Faza kampanje: zbiranje predlogov naj projektov 

Splošna javnost je predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz. prispevali 

k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Nanašati so se 

morali na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za 

ribištvo. SVRK in MKGP sta predloge zbirala med 5. 8. 2014 in 12. 9. 2014 na 

elektronskem naslovu: info.svrk@gov.si. Predlagatelj je moral pripisati:   

 za kateri projekt gre,  

 kraj, kjer se je projekt izvajal, 

 zakaj je izbral ta projekt oz. kaj je predlagani projekt storil zanj ali 

njegovo skupnost.  

Izvedba 

kampanje 

(nadaljevanje): 

Prejetih je bilo 81 predlogov, SVRK in MKGP pa sta z žrebom izbrala 26 

projektov, poskrbela za fotografiranje projektov in postavila razstavo fotografij. 

Na podlagi žreba so bili izbrani naslednji projekti:  
1. Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli 

2. AKTIV med seboj različnih, a enakopravnih 

3. Mladi prevzemnik kmetije, postavitev sadovnjakov in mrež proti toči, Arnovo selo 

4. Postavitev igral za otroke, Tišina 

5. Kulturni center s knjižnico 

6. Enotne regijske štipendijske sheme 

7. Predelava mesa v trajne suhomesnate izdelke, Hrastovlje 

8. Obnova Gradu Rajhenburg 

9. Podjetno v svet podjetništva 

10. 2Bparks (Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska 

vzgoja o parkih) 

11. Energetska sanacija bolnice Slovenj Gradec 

12. Nakup stroja in gradnja skladišča za lesne sekance, Zbelovska Gora 

13. Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra 

14. Projekt USE-REUSE - »Vzpostavitev pogojev za delovanje mreže reuse centrov z 

zelenimi delovnimi mesti« 

15. Sveže iz morja – premični gostinski objekt (vozilo) 

16. Kovček svetlobe in nostalgični zvoki lajne ter nadaljevalni projekt Kovček svetlobe 

2.12 

17. Oskrba s pitno vodo Pomurja 

18. Plovilo EKO 1 

19. Dežela kozolcev 

20. Obnova in posodobitev planinskih postojank v Sloveniji 

21. Tematska pot Na svoji zemlji, Baška grapa 

22. Rekonstrukcija ceste Zali Log - Davča 

23. Energetska prenova OŠ Horjul 

http://www.eu-skladi.si/
mailto:info.svrk@gov.si


KP OP ROPI 2007 – 2013; Priloga 1 in Priloga 2 

 

Stran 103 od 104 

24. Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za 

računalništvo in informatiko  

25. Ribištvo v slovenski Istri kot motivacija, poklic in turizem za mlade 

26. Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes ?, Šaleška dolina 

 

2. Faza kampanje: fotografska razstava in glasovanje za naj projekt 

Razstava fotografij je bila odprta s krajšo prireditvijo, nato pa je bilo mogoče v 

času postavitve razstave (med 2. in 23. oktobrom 2014) prek spletne strani 

www.eu-skladi.si glasovati za najboljši projekt.  

 

Nagrade 

V okviru natečaja se je izžrebalo tudi nagrade, ki so jih prispevali nekateri 

prejemniki evropskih sredstev:  
 Vikend oddih za 2 osebi v Hotelu Balnea, Terme Dolenjske Toplice 

 Vstopnice za pustolovski park (Hoteli Otočec) 

 Celodnevne vstopnice za bazene v Termah Dolenjske ali Šmarješke Toplice 

 Izlet za dve osebi s strani Turistične razvojne agencije Autentica - Jesenski 

Boškarinov pohod, 31.10.2014 

 Družinska vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine in notranjosti podmornice 

 Družinska vstopnica za ogled Muzeja Pivških presihajočih jezer 

 Družinska vstopnica za ogled Gradu Prem 

 Vstopnice za kopanje v Vodnem parku Bohinj (15 vstopnic za dve osebi) 

 

 

Izvedba 

kampanje 

(nadaljevanje): 

Udeleženci 

Število udeležencev: vsega skupaj je bilo okvirno 200 – 250 udeležencev. 

Udeleženci so bili vabljeni preko mailing seznamov SVRK in MKGP.  

Za potrebe kampanje so bili pripravljeni letaki (500 izvodov), ki so bili 

distribuirani po centru Ljubljane in drugih lokacijah po Sloveniji.   

Rezultati kampanje: 

- poslanih 81 predlogov s strani javnosti, 

- fotografije 26 projektov, 

- video filmi 26-ih projektov in skupni video slo/ang, 

- glasovalo 2.444 oseb 

- največ glasov prejel projekt PvSP – 930 glasov. 

 

http://www.eu-skladi.si/
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Obveščanje in 

informiranje 

javnosti: 

Obveščanje udeležencev in upravičencev 

Obveščanje javnosti: 

- Preko spletnih strani www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si ter Facebook 

profila www.facebook.com/EUSkladi, www.mkgp.gov.si, 

http://www.program-podezelja.si/sl/. 

- Vabilo poslano na mailing listo Kohezijskega e-kotička (preko 2.200 

naslovov). 

- Vabilo članom nadzornih odborov posameznih operativnih programov in 

drugim deležnikom, vključenim v izvajanje EKP (razvojne agencije, 

univerze itd.). 

- Najava kampanje na Valu 202. 

- Vabilo odprtja fotografske razstave poslano na vse glavne pisarne 

ministrstev, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike, na 

Predstavništvo Evropske komisije in UKOM. 

- Preko medijev, ki jim je bilo poslano vabilo na razstavo. 

 

Obveščanje medijev 

Mediji so bili obveščeni prek službe za odnose z javnostmi, ki je poslala vabilo za 

medije. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.svrk.gov.si in 

www.eu-skladi.si. 

Informacije po dogodku s fotogalerijo so bile objavljene na www.svrk.gov.si in 

www.eu-skladi.si ter www.facebook.com/EUSkladi.  

Mediji, ki so bili prisotni na dogodku oziroma so o dogodku poročali: 
- Val 202, 

- dolenjski list.si, 

- posavje.info, 

- delo.si in Delo,  

- primorske.si, 

- STAkrog, 

- Kmečki glas,  

- RA Ognjišče,  

- Gorenjski glas. 

 

Oglaševanje 

Val 202  - prispevek o projektih vključno s predstavitvijo kampanje – Petkova 

izvidnica (15.8.2014) in obvestila za napoved dogodka ter oglas v zeleni deželi in 

napoved dogodka na RA Ognjišču (MKGP). 

Nadaljevanje 

kampanje 

S kampanjo je Organ upravljanja nadaljeval tudi v letu 2015, saj je razstava 

potovala po slovenskih občinah.  

V letu 2015 so razstavo gostile naslednje občine: 

1. Šentrupert: februar - april 

2. Slovenj Gradec: april - maj 

3. Trbovlje: maj - junij 

4. Zagorje pri Savi: julij   

5. Baška Grapa: avgust 

6. Vrhnika: september 

7. Podčetrtek: oktober  

Na podlagi rezultatov javnomnenjske raziskave izvedene v novembru 2015 je 11 

% anketirancev zasledilo potujočo razstavo.  
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