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1 Uvod 

Skladno z določili Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006) se Regionalni razvojni program Notranjsko – kraške regije izvaja z Izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega programa. 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter RRA Notranjsko – kraške regije, d.o.o. sta podpisali pogodbo št. C1536-06B500208 o sofinanciranju spodbujanja regionalnega razvoja za Notranjsko – kraško regijo. Skladno z navedeno pogodbo za pripravo »Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007 – 2009 za Notranjsko – kraško regijo« se je preko javnega naročila izbral zunanji izvajalec. Izbrano je bilo podjetje Oikos d.o.o..
Izvedbeni načrt je sestavljen iz dveh faz/delov. V prvem delu je predstavljena metodologije in postopek izbora projektov, ki so vključeni v izvedbeni načrt za leto 2007 – 2009 ter ozadje izdelave. V drugem delu pa je predstavljena celotna finančna konstrukcija z vsemi viri financiranja vseh projektov in posamezni projekti. Projekti so opisani kot je predlagano v navodilih za pripravo izvedbenega načrta.
1.1 Izvajalska struktura za pripravo Izvedbenega načrta
Za pripravo izvedbenega načrta regije se je sestavila projektna skupina, ki je bila odgovorna za nabor projektov in opis posameznega projekta. Projektna skupina je bila sestavljena iz vodje projektne skupine, sekretarja projektne skupine, tehnične podpore (izvajalec za pripravo Izvedbenega načrta) in članov projektne skupine. 

Vodja projektne skupine je ga. Katja Buda, direktorica RRA Notranjsko – kraške regije, ki je odgovorna za uspešno izvedbo projekta. Njene naloge in odgovornosti so bile: koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje in razreševanje problemov znotraj projektne skupine. Poročala je tudi svetu regije o izbranih projektih in o delu pri pripravi izvedbenega načrta. 

Sekretar projektne skupine je skrbel za vse sestanke znotraj projektne skupine in z vsemi nosilci projektov ter z njimi uskladil termine sestankov. Pripravil je vsa poročila za Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Člani projektne skupine so bili zaposleni iz posameznih občin. Vsak član je bil odgovoren za projekte s strani občine na kateri je zaposlen.

Shematski prikaz izvedbene strukture:

[image: image1]
2 Zakonske in druge podlage za pripravo izvedbenega načrta
Pri izdelavi izvedbenega načrt so se upoštevale naslednje zakonske podlage in strateški dokumenti:

· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/2005),

· Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006),

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo objavljeno na spletni strani Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 5. december 2006),

· Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013,

· Državni razvojni program 2007 – 2013,

· Regionalni razvojni program Notranjsko – kraške regije 2007 – 2013.
3 Predstavitev metodologije za nabor in izbor projektov
3.1 Nabor projektov
Nabor projektov je bil sestavljen iz dveh delov in sicer iz:

· Pred-nabora in

· Nabora projektov.

Pred-nabor projektov
V prvem delu je RRA Notranjsko – kraške regije v sodelovanju s podizvajalcem pregledala programski del Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013. Iz njega so bili izbrani vsi projekti, ki so upravičeni do regionalnih spodbud. Poglavitni kriteriji za izbor so bili izvedljivost, finančna vrednost in skladnost z »Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013«. Poleg tega so se upoštevali še kriteriji za izbor projektov, ki so bili določeni že pri pripravi Regionalnega razvojnega programa in so predstavljeni v prilogi.

Upoštevalo se je, da se projekti nanašajo na naslednja vsebinska področja:

· Ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
· Prometna infrastruktura,
· Okoljska infrastruktura,
· Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in turističnih območjih,
· Razvoj mestnih naselij,
· Socialna infrastruktura.
V fazi pred-nabora projektov smo določili 47 projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja s strani regionalnih spodbud.

Nabor projektov

V naboru projektov so bili vsi projekti poslali konkretnim izvajalcem – občinam. Z vsakim nosilcem posebej se je organiziral sestanek na katerem se je predstavil nabor projektov, vsebina in namen izvedbenega načrta ter preverila izvedljivost posameznega projekta. Preverilo se je stanje dokumentacije, vključenost v načrt razvojnih programov in terminski plan izvedbe posameznega projekta.

Na takšen način se je sestavil nabor vseh projektov, ki bodo sofinancirani iz Regionalnih spodbud. Nabor se je nato poslal Svetu regije, ki je sprejel dokončno odločitev o izboru projektov.

3.2 Merila za sestavo pred-nabora in nabora projektov

Merila smo določili na podlagi dveh predlogov in sicer na podlagi kriterijih za ocenjevanje projektov, ki jih je predlagala »EUROPEAN COMMISSION - EuropeAid Co-operation Office General Affairs Evaluation« v dokumentu »Manual Project Cycle Management« in na podlagi meril za pripravo nabora velikih projektov, ki jih je določili odbor za reforme v »Predlogu konceptov ekonomskih in socialnih reform za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva«.

»EUROPEAN COMMISSION - EuropeAid Co-operation Office General Affairs Evaluation« predlaga, da se projekti ocenjujejo pa naslednjih kriterijih:

· Ustreznost projekta (skladnost projekt z prednostno nalogo, cilji in ukrepi RRP-ja),

· Kakovost projekta (kjer se meri izvedljivost in trajnost projekta),

· Ekonomsko vrednotenje (kjer se ocenjujejo širši ekonomski učinki projekta),

· Horizontalne vsebine (vpliv projekta na horizontalne vsebine kot so enake možnosti in vpliv na okolje…)

Odbor za reforme je predlagal, da se za ocenjevanje velikih projektov določijo jasna merila, ki temeljijo na naslednjih štirih stebrih: 

· finančna velikost projekta, 

· prispevek predvidenih rezultatov k razvojnemu preboju Slovenije, 

· čezsektorski vpliv projekta, 

· koncentriranje lokalnih/regionalnih vsebin v nacionalne projekte.

4 Finančna konstrukcija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2009
4.1 Ocena stroškov izvedbenega načrta 

V spodnji tabeli je podana vrednost vseh projektov, ki so vključeni v izvedbeni načrt. Iz tega izhaja, da znaša vrednost vseh projektov 28.860.226 €. V načrt smo vključili večje število projektov, kot pa jih je možno financirati iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Razloga za to odločitev sta predvsem dva. Prvi je, da trenutno še niso dokončno znane vsebine in upravičeni stroški projektov, ki se bodo financirali iz operativnega programa. Drugi pa so možne nepredvidene spremembe pri izvedbi projektov. Zato smo za vsakega nosilca predvideli še vsaj en rezervni projekt in tako zagotovili, da bo regija v letih 2007 – 2009 črpala vsa predvidena finančna sredstva. Iz posameznih vsebin je razvidno, da je največ sredstev, in sicer 37%, predvidenih za »Razvojne projekte v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in turističnih območjih«. Za vsebino »Razvoj mestnih naselij« pa ni bilo predlagano nobenega projekta. Kot je razvidno iz tabele, je v izvedbeni načrt vključenih 20 projektov. V prilogi je tudi prikazana ocena vrednosti projektov in finančna konstrukcija projektov po posameznih nosilcih.
Tabela: Ocena vseh projektov vključenih v izvedbeni načrt (v €)
	Št.
	Projekti
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	z DDV
	v %

	1.
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	473.371
	1.034.035
	1.682.822
	2.658.524
	531.704
	3.190.229
	15%

	2.
	Komunalna ureditev Poslovno-obrtne cone Velike Bloke
	50.146
	71.570
	651.662
	644.482
	128.896
	773.379
	4%

	3.
	Komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica
	423.225
	962.465
	1.031.160
	2.014.042
	402.808
	2.416.850
	11%

	4.
	 Prometna infrastruktura
	2.190.809
	2.173.313
	1.506.665
	4.892.324
	978.465
	5.870.788
	28%

	5.
	Ureditev prometne infrastrukture v Občini Bloke
	0
	303.392
	303.392
	505.653
	101.131
	606.783
	3%

	6.
	Ureditev cestnega omrežja občine Postojna
	913.871
	1.009.848
	1.026.540
	2.458.549
	491.710
	2.950.259
	14%

	7.
	Obnova cestnega omrežja v občini Pivka
	262.533
	514.133
	176.733
	794.500
	158.900
	953.400
	4%

	8.
	Ureditev cestnega omrežja v občini Cerknica
	664.465
	0
	0
	553.721
	110.744
	664.465
	3%

	9.
	Ureditev pločnika za pešce na delu državne ceste R-408 odsek 1374 Logatec - Žiri
	349.940
	345.940
	0
	579.901
	115.980
	695.881
	3%

	11.
	Okoljska infrastruktura
	378.866
	2.726.769
	2.446.592
	4.717.133
	943.426
	5.660.559
	27%

	12.
	Okoljska infrastruktura v občini Bloke
	0
	304.809
	304.809
	508.014
	101.603
	609.617
	3%

	13.
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt »ODVAJANJA  IN  ČIŠČENJA KOMUNALNE  ODPADNE in padavinske VODE«
	0
	150.000
	0
	125.000
	25.000
	150.000
	1%

	14.
	Izgradnja čistilne naprave v naselju Laze in Jakovica
	151.667
	390.000
	0
	541.667
	108.333
	650.000
	3%

	15.
	Gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu in v naselju Markovec
	0
	0
	796.539
	663.782
	132.756
	796.539
	4%

	16.
	Kanalizacija in čistilna naprava Bač
	0
	646.151
	1.106.477
	1.460.524
	292.105
	1.752.629
	8%

	17.
	Ureditev sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda na območju Novokračine – Sušak
	227.199
	551.783
	238.767
	848.124
	169.625
	1.017.748
	5%

	18.
	Ureditev vodovoda na območju Begunje in Cajnarska dolina (I. faza)
	0
	684.026
	0
	570.022
	114.004
	684.026
	3%

	19.
	Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in turističnih območjih
	692.102
	816.397
	1.440.082
	2.457.151
	491.430
	2.948.580
	14%

	20.
	Projekt upravljanje EKO Notranjsko-kraške regije
	129.722
	625.997
	452.362
	1.006.734
	201.347
	1.208.080
	6%

	21.
	Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega parka
	35.980
	0
	797.320
	694.417
	138.883
	833.300
	4%

	22.
	Javna turistična infrastruktura v občini Pivka
	526.400
	190.400
	190.400
	756.000
	151.200
	907.200
	4%

	23.
	Razvoj mestnih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	24.
	Socialna infrastruktura
	1.405.395
	2.175.636
	0
	2.984.193
	596.839
	3.581.030
	17%

	25.
	Povečanje zdravstvenega doma Logatec
	748.081
	438.446
	0
	988.773
	197.755
	1.186.527
	6%

	26.
	Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vrtca v Starem trgu
	416.185
	551.188
	0
	806.144
	161.229
	967.372
	5%

	27.
	Razširitev Osnovne šole Jelšane
	241.129
	1.186.002
	0
	1.189.276
	237.855
	1.427.131
	7%

	28.
	SKUPAJ
	5.140.543
	8.926.150
	7.076.161
	17.709.325
	3.541.864
	21.251.186
	100%


4.2 Viri financiranja izvedbenega načrta
V spodnji tabeli so prikazani viri financiranja izvedbenega načrta. Največ sredstev je predvidenih iz Regionalnih spodbud in sicer 19.758.219 €. Preostanek pa se bo zagotovilo iz lastnih virov prijaviteljev in iz drugih virov.
Tabela: Viri financiranja projektov iz izvedbenega načrta (v €)
	Št.
	Projekti
	Lastna sredstva
	Regionalne spodbude
	Drugi viri
	Skupaj

	1.
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	478.535
	2.711.695
	0
	3.190.230

	2.
	Komunalna ureditev Poslovno-obrtne cone Velike Bloke
	116.007
	657.372
	0
	773.379

	3.
	Komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica
	362.528
	2.054.323
	0
	2.416.851

	4.
	 Prometna infrastruktura
	880.618
	4.990.171
	0
	5.870.789

	5.
	Ureditev prometne infrastrukture v Občini Bloke
	91.017
	515.766
	0
	606.783

	6.
	Ureditev cestnega omrežja občine Postojna
	442.539
	2.507.720
	0
	2.950.259

	7.
	Obnova cestnega omrežja v občini Pivka
	143.010
	810.390
	0
	953.400

	8.
	Ureditev cestnega omrežja v občini Cerknica
	99.670
	564.796
	0
	664.466

	9.
	Ureditev pločnika za pešce na delu državne ceste R-408 odsek 1374 Logatec - Žiri
	104.382
	591.499
	0
	695.881

	11.
	Okoljska infrastruktura
	849.084
	4.811.474
	0
	5.660.558

	12.
	Okoljska infrastruktura v občini Bloke
	91.443
	518.174
	0
	609.617

	13.
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt »ODVAJANJA  IN  ČIŠČENJA KOMUNALNE  ODPADNE in padavinske VODE«
	22.500
	127.500
	0
	150.000

	14.
	Izgradnja čistilne naprave v naselju Laze in Jakovica
	97.500
	552.500
	0
	650.000

	15.
	Gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu in v naselju Markovec
	119.481
	677.058
	0
	796.539

	16.
	Kanalizacija in čistilna naprava Bač
	262.894
	1.489.734
	0
	1.752.628

	17.
	Ureditev sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda na območju Novokračine – Sušak
	152.662
	865.086
	0
	1.017.748

	18.
	Ureditev vodovoda na območju Begunje in Cajnarska dolina (I. faza)
	102.604
	581.422
	0
	684.026

	19.
	Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in turističnih območjih
	569.883
	2.056.569
	322.129
	2.948.581

	20.
	Projekt upravljanje EKO Notranjsko-kraške regije
	308.808
	577.144
	322.129
	1.208.081

	21.
	Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega parka
	124.995
	708.305
	0
	833.300

	22.
	Javna turistična infrastruktura v občini Pivka
	136.080
	771.120
	0
	907.200

	23.
	Razvoj mestnih naselij
	0
	0
	0
	0

	24.
	Socialna infrastruktura
	477.829
	3.043.876
	59.326
	3.581.031

	25.
	Povečanje zdravstvenega doma Logatec
	118.653
	1.008.548
	59.326
	1.186.527

	26.
	Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vrtca v Starem trgu
	145.106
	822.267
	0
	967.373

	27.
	Razširitev Osnovne šole Jelšane
	214.070
	1.213.061
	0
	1.427.131

	28.
	SKUPAJ
	3.255.949
	17.613.785
	381.455
	21.251.189


5 Ocena stroškov projektov za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
V poglavju so prikazani vsi predlagani projekti, ki naj bi se financirali iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Po trenutno znanih podatkih bodo lokalne skupnosti upravičene do 100% sofinanciranja. Zato smo v nadaljevanju predstavili samo oceno stroškov projektov in ne tudi finančne konstrukcije. 
Tabela: Projekti, ki bodo financirani iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« (v €)
	Št.
	Projekti
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Kanalizacija in čistilna naprava Hrušica
	398.500
	648.500
	0
	872.500
	174.500
	1.047.000
	19%

	2.
	Ureditev kanalizacije in čistilne naprave v Podgradu
	444.175
	531.124
	260.468
	1.029.805
	205.961
	1.235.766
	22%

	3.
	Ureditev 1. faze vodovoda Visoki Kras in črpališča Kraljevi hrib
	370.775
	709.263
	266.086
	1.121.770
	224.354
	1.346.123
	24%

	4.
	Babno Polje - Rekonstrukcija ceste in izgradnja parkirišča 
	48.000
	144.000
	0
	160.000
	32.000
	192.000
	3%

	5.
	Prenova vodovodnega sistema – Babno Polje
	29.700
	240.300
	0
	225.000
	45.000
	270.000
	5%

	6.
	Izgradnja vodovodnega sistema za naselje Vrh
	63.000
	147.000
	0
	175.000
	35.000
	210.000
	4%

	7.
	Prenova vodovodnega sistema – Kozarišče
	0
	120.000
	180.000
	250.000
	50.000
	300.000
	5%

	8.
	Babno polje – izgradnja kanalizacijskega sistema
	180.000
	360.000
	420.000
	800.000
	160.000
	960.000
	17%

	9.
	SKUPAJ
	1.534.150
	2.900.187
	1.126.554
	4.634.075
	926.815
	5.560.889
	100%


6 Komunalna ureditev Poslovno – obrtne cone Velike Bloke

6.1 Splošni in specifični cilji projekta

6.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji so naslednji:

· Spodbujanje malega in srednje velikega podjetništva z zagotovitvijo lokacije za razvoj obstoječih in novih podjetij,

· Razvoj novih kvalitetnih delovnih mest,

· Spodbujanje in privabljanje tujih investicij.

6.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji so naslednji:

· Ureditev naslednje javne komunalne infrastrukture:

· Prometna ureditev,

· Vodovod,

· Kanalizacija (meteorna in fekalna),

· Čistilna naprava,

· Elektro omrežje,

· Telekomunikacijsko omrežje.

6.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Bloke.

6.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Z projektom nameravamo zagotoviti urejene prostore za domača in tuja podjetja. Zato bo potrebno v Poslovno-obrtni coni Velike Bloke izvesti naslednje aktivnosti:

· Nakup zemljišč,

· Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· Izgradnja javne komunalne infrastrukture.

6.3.1 Nakup zemljišča

Zaradi UREDBE (ES) št. 1080/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999, smo v projektu predvideli nakup zemljišča v višini 10% od celotnih upravičenih stroškov. Ostalo zemljišče potrebno za izvedbo projekta bo občina kupila z lastnimi sredstvi in niso predmet tega projekta.

6.3.2 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt je potrebno pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo. Nekatero dokumentacijo bo naredila občina, za ostalo pa bo najela zunanje izvajalce v skladu z določili o javnem naročanju. Za projekt je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje in izdelati DIIP, predinvesticijsko dokumentacijo in investicijski program.

6.3.3 Izgradnja javne komunalne infrastrukture

Cona je velika 16 ha, vendar je približno 8 ha. opredeljenih kot stavbno zemljišče in so predmet tega projekta. V coni se bo uredila naslednja infrastruktura: 

· Prometna ureditev,

· Vodovod,

· Kanalizacija (meteorna in fekalna),

· Čistilna naprava,

· Elektro omrežje,

· Telekomunikacijsko omrežje

Projektna dokumentacija je predmet tega projekta in zato še ni možno podati natančnejšega »Tehnično-tehnološkega opisa«. 

6.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
V oceni stroškov investicije smo upoštevali odkupov zemljišč in sicer v višini 10% od vrednosti investicije. 

V strošek inženiringa so vključeni vsi stroški izdelave projektne dokumentacije (geodetski postopki, PGD, PZI, razni posnetki in ekspertize…) in investicijske dokumentacije (investicijski program, predinvesticijska zasnova, DIIP…). Ocenjeni so na 4% od celotne vrednosti investicije. Nepredvideni stroški so ocenjeni na 5% od celotne vrednosti investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Izdelava programa opremljanja 
	25.038
	0
	0
	20.865
	4.173
	25.038

	2.
	Pridobitev  -nepremičnin – parcel – 

urejanje lastništev 
	17.634
	52.901
	0
	58.779
	11.756
	70.534

	3.
	Inženiring (investicijska in projektna 

dokumentacija)
	5.087
	15.261
	10.174
	25.436
	5.087
	30.523

	4.
	Ureditev prometne infrastrukture 
	0
	0
	197.575
	164.646
	32.929
	197.575

	5.
	Javna razsvetljava
	0
	0
	9.920
	8.266
	1.653
	9.920

	6.
	Transformatorske postaje
	0
	0
	32.702
	27.252
	5.450
	32.702

	7.
	Energetsko omrežje
	0
	0
	123.287
	102.739
	20.548
	123.287

	8.
	Vodovodno omrežje
	0
	0
	108.837
	90.697
	18.139
	108.837

	9.
	Meteorna kanalizacija
	0
	0
	35.257
	29.381
	5.876
	35.257

	10.
	Fekalna kanalizacija
	0
	0
	61.058
	50.881
	10.176
	61.058

	11.
	Čistilna naprava
	0
	0
	26.233
	21.861
	4.372
	26.233

	12.
	Telekomunikacijsko omrežje
	0
	0
	15.588
	12.990
	2.598
	15.588

	13.
	Nepredvideni stroški - rezerva 5%
	2.388
	3.408
	31.032
	30.690
	6.138
	36.828

	14.
	Skupaj
	50.146
	71.570
	651.662
	644.482
	128.896
	773.379


Ocene stroškov so bile izračunane na podlagi podatkov iz drugih poslovnih con, ki so primerljive s Poslovno-obrtno cono Velike Bloke ter na podlagi izdelane študije izvedljivosti. 

6.5 Terminski načrt izvedbe projekta

V letih 2007 in 2008 se bodo izvedla vsa potrebna javna naročila za izvedbo del. V letih 2008 in 2009 pa se bodo izvedla investicijska dela.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava programa opremljanja 
	
	
	

	2.
	Pridobitev  -nepremičnin – parcel – urejanje lastništev 
	
	
	

	3.
	Inženiring (investicijska in projektna dokumentacija)
	
	
	

	4.
	Ureditev prometne infrastrukture 
	
	
	

	5.
	Javna razsvetljava
	
	
	

	6.
	Transformatorske postaje
	
	
	

	7.
	Energetsko omrežje
	
	
	

	8.
	Vodovodno omrežje
	
	
	

	9.
	Meteorna kanalizacija
	
	
	

	10.
	Fekalna kanalizacija
	
	
	

	11.
	Čistilna naprava
	
	
	

	12.
	Telekomunikacijsko omrežje
	
	
	


6.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

6.6.1 Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije

V spodnji tabeli je prikazana vrednost stroškov investicije po posameznih postavkah in v katerih letih bo določen strošek nastal. Natančnejša razlaga virov stroškov je podana v poglavju »Ocena vrednosti projekta«.

Tabela: Načrt stroškov investicije                                                                                      v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Inženiring (investicijska in projektna

dokumentacija)
	30.125
	15.261
	10.174
	46.300
	9.260
	55.560

	2.
	Izvedba gradbenih del
	0
	0
	610.456
	508.714
	101.743
	610.456

	3.
	Odkup zemljišč
	17.634
	52.901
	0
	58.779
	11.756
	70.534

	4.
	Nepredvideni stroški
	2.388
	3.408
	31.032
	30.690
	6.138
	36.828

	5.
	SKUPAJ
	50.146
	71.570
	651.662
	644.482
	128.896
	773.379


6.6.2 Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 657.372 €, preostanek pa bo zagotovila občina Bloke.
Tabela: Finančni viri investicije                                                            
                      v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Lastna sredstva občine Bloke
	7.522
	10.736
	97.749
	116.007
	15,00%

	2.
	Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj (regionalne spodbude)
	42.624
	60.835
	553.913
	657.372
	85,00%

	3.
	Skupaj
	50.146
	71.570
	651.662
	773.379
	100,00%


6.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija se nahaja na bivšem vojaškem območju nedaleč od naselja Velike Bloke (cca. 200 m) v občini Bloke. 

6.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 1. razvojno prioriteto SRS: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, in sicer Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Projekt je skladen z RRP-jem, s programom Gospodarstvo in sicer podpira ukrep »Podporne storitve za podjetništvo«, ki predvideva razvoj podpornega okolja. 

Projekt neposredno vpliva na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno – industrijsko – logističnih središč. Ker je projekt vključen v RRP, se nanaša tudi na 4. razvojno prioriteto Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

6.9 Opis ciljnih skupin

Projekt podpira potrebe naslednjih ciljnih skupin:

· Obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja občine Bloke in v drugih občinah,

· Samostojni podjetniki in obrtniki v občini Bloke in v drugih občinah,

· Novo nastajajoča podjetja.

6.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V okviru izdelave študije izvedljivosti se je izvedla tudi analiza potreb obstoječih podjetij v občini Bloke. Interes za lokacijo v coni je izrazilo 19 podjetij iz lesne, kovinarske in transportne dejavnosti. Skupaj bi potrebovali 57.100 m2 urejenih površin.

Hkrati pa se v občini zavedajo, da so se poslovne in obrtne cone v gospodarsko razvitih in tranzicijskih državah pokazale kot učinkovit instrument vzpodbujanja gospodarskega razvoja. Pomembno so prispevale h gospodarski krepitvi posameznih regionalnih območij in dvigu konkurenčnosti podjetij v teh okoljih. V večini primerov gre za programe, ki se uporabljajo v kontekstu regionalnega razvoja in prestrukturiranja razvojno šibkih območij. Gre za univerzalni instrument, ki se lahko izvaja z različno kombinacijo vzpodbud. Pri tem so odprte različne možnosti partnerstev in sodelovanja med državo, lokalnimi skupnostmi, finančnimi institucijami, podjetniki in njihovimi združenji.

Z ureditvijo cone se bodo tako zagotovile prostorske potrebe obstoječih podjetij, znižali njihovi stroški poslovanja in spodbudil gospodarski razvoj.

6.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina ceste
	212 m

	2.
	Dolžina javne razsvetljave
	208 m

	3.
	Postavljene transformatorske postaje
	1

	4.
	Dolžina energetskega omrežja
	648 m

	5.
	Dolžina vodovodnega omrežja
	335 m

	6.
	Dolžina meteorne kanalizacije
	395 m

	7.
	Dolžina fekalne kanalizacije
	220 m

	8.
	Zgrajena čistilna naprava 
	1 kom

	9.
	Dolžina telekomunikacijskega omrežja
	208 m


7 Komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica 

7.1 Splošni in specifični cilji projekta

7.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Dvig dodane vrednosti podjetij in s tem prispevati k zmanjšanju razkoraka med Ilirsko Bistrico in bolj razvitimi slovenskimi regijami, 

· Povečati zaposlovanje,
· Omogočanje pogojev za nastanek novih podjetij in za privabljanje podjetij v občino.

7.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Lajšanje dostopa do primernih lokacij za podjetniške dejavnosti,
· Povečanje podjetniške aktivnosti,
· Izboljšanje ponudbe podpornih storitev. 

7.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ilirska Bistrica.

7.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt Komunalno opremljanje IC Ilirska Bistrica je sestavljen iz naslednjih ločenih faz ureditve cone:

· FAZA I.: Kanalizacijsko omrežje

· FAZA II.: Vodovodno omrežje

· FAZA III.: Plinifikacija

· FAZA IV.: Telekomunikacijsko omrežje

· FAZA V.: Električno omrežje

· FAZA VI.: Cestne površine

Pri vseh fazah so upoštevani tudi stroški priprave, vodenja in nadzora posamezne faze projekta, ki so ocenjeni na 10% investicije in vključujejo tudi izdelavo investicijske dokumentacije ter izvedbo postopka izbire izvajalca preko objave javnega naročila. Projektna dokumentacija se bo izdelala pred začetkom projekta na strošek občine.

7.3.1 FAZA I.: Kanalizacijsko omrežje

Odvodnja območja se bo uredila s sistemom meteorne kanalizacije, ki se gravitacijsko usmeri proti strugi potoka Bistrica in reke Reke. Vodo iz cestnih površin se zajema točkovno preko požiralnikov s peskolovom. S tem ukrepom se zagotovi čiščenje peska iz vode in njegovo nadaljnjo izločitev iz sistema. Meteorne vode iz funkcionalnih zemljišč se bodo morale pred priklopom na sistem javne odvodnje po potrebi čistiti preko lovilcev ogljikovodikov. 

Odvod komunalnih odpadnih voda se rešuje z ureditvijo krajših odsekov fekalnih kanalov, ki se priključujejo na obstoječi zbirni kanal, ki poteka preko obravnavane cone. Zazidalna območja oziroma bodoče parcele, preko katerih poteka trasa obstoječega zbirnega kanala, priključujejo odpadne vode na le-tega preko terciarnih priključkov. Za fekalno kanalizacijo se uporabi kanalske cevi notranjega preseka 250mm.

7.3.2 FAZA II.: Vodovodno omrežje
Vodooskrba se naveže na obstoječi mestni vodovodni sistem. V sklopu urejanja južne obvoznice mesta oziroma Ulice Nikole Tesle je predvidena tudi rekonstrukcija obstoječih primarnih vodovodov v trasi ceste. Nov primarni cevovod preseka 250 mm je predviden vzdolž trase obvoznice in sicer na odseku od severovzhodnega vogala cone vse do priključka dovozne ceste na obvoznico na severozahodnem vogalu cone. Rekonstrukcija vodovoda je z lokacijskim načrtom predvidena vzdolž obvoznice tudi zahodno od obravnavane cone v smeri tovarne Plaming in Lesonit.

Za potrebe nove industrijske cone se predvidi ureditev novih primarnih cevovodov, ki se trasirajo vzdolž interne Ceste A, vzdolž Ceste B ter vzdolž obstoječe dovozne ceste na zahodu. Za potrebe oskrbe se podaljša tudi trasa predvidenega primarnega cevovoda ob obvoznici na vzhodu vse do vzhodnega cestnega priključka Ceste A. Znotraj območja se predvidi ureditev omrežja s cevovodi notranjega preseka 150 mm.

7.3.3 FAZA III.: Plinifikacija

Plinifikacija cone se bo izvedla preko plinovodnega omrežja utekočinjenega naftnega plina. Oskrba plinovoda z utekočinjenim naftnim plinom bo iz obstoječega glavnega plinovoda, kateri se nahaja na SV delu območja urejanja obvozne ceste - potekajoč ob Industrijski coni Ilirska Bistrica. Industrijska cona Ilirska Bistrica se bo napajala preko obstoječe plinske postaje Cankarjeva 29. Za Industrijsko cono Ilirska Bistrica se bodo v cestnem telesu izvedli novi plinovodi.

7.3.4 FAZA IV.: Telekomunikacijsko omrežje

Telekomunikacijska mreža bo obsegala TK omrežje in KaTV kabelsko kanalizacijo. V industrijski coni Ilirska Bistrica se bo uredilo novo TK omrežje, izvedeno v kabelski kanalizaciji. Predvideno mesto priklopa na obstoječe TK omrežje je v KJ13. Omrežje v coni se bo izvedlo s pomočjo razcepnih spojk. Predvideva se tudi ureditev novo KaTV omrežje v kabelski kanalizaciji s pripadajočimi jaški.

7.3.5 FAZA V.: Električno omrežje

Električne inštalacije in električna oprema v coni obsega:

· Prestavitev obstoječih 20kV kablovodov,

· Transformatorski postaji TP IC1 in TP IC2 moči 1000 kVA, z vgrajenim transformatorjem moči 630 kVA,

· NN omrežje,

· Javna razsvetljava.

7.3.6 FAZA VI.: Cestne površine

Osnovo za ureditev cestnega omrežja predstavlja ureditev bodoče južne obvoznice mesta, ki bo potekala v trasi obstoječe Ulice Nikole Tesle. Za obvozno cesto je bil pripravljen idejni projekt in državni lokacijski načrt. Ulica Nikole Tesle naj bi v bodoče pridobila značaj glavne državne ceste. Na odseku vzdolž bodoče industrijske cone bo trasa bodoče ceste sledila obstoječi, enako velja tudi za niveletni potek. Na obvoznici so nekateri priključki predvideni z ustreznimi dodatnimi zavijalnimi pasovi za leve zavijalce. Prvi priključek v smeri stacionaže obvoznice na tangiranem odseku ob coni je predviden na mestu obstoječega priključka dovozne ceste do tehnološke čistilne naprave (v km 1.380). Drugi – novi priključek za območje industrijske cone je predviden v km 1.630 obvoznice in sicer v osrednjem predelu severnega robu cone. Tretji predvideni priključek se nahaja na vzhodnem predelu in sicer v km 1.880 obvoznice.

Osrednja cestna komunikacija v smeri vzhod-zahod poteka od cestnega priključka na obvoznico na vzhodni strani do navezave na obstoječo dostopno cesto, ki leži ob zahodni meji cone. Povezovalna cesta v smeri sever-jug poteka od predvidenega cestnega priključka na obvoznico v osrednjem delu do navezave na osrednjo cesto  in se nato slepo zaključi v južnem predelu cone ob lokaciji obstoječega kanalizacijskega razbremenilnika. Interne ceste omogočajo s predvideno zasnovo ustrezno cestno navezavo za celotno območje pozidave. Vse cestne povezave se bodo opremile tudi s potrebno prometno signalizacijo.

7.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi projektantskih predračunov za izvedbo posameznih del opremljanja IC Ilirska Bistrica. Projektantskim ocenam izvedbe del je dodan strošek priprave, vodenja in nadzora faze dela, ki vključuje tudi izdelavo potrebne investicijske dokumentacije in izbor izvajalca del preko objave javnega naročila. Ta strošek je ocenjen na cca. 10% vrednosti investicijskih del. Iz spodnje tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov celotne investicije 2.416.850 €.
Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	FAZA I.: Kanalizacijsko omrežje
	196.944
	295.417
	0
	410.302
	82.060
	492.362

	2.
	FAZA II.: Vodovodno omrežje
	0
	86.237
	86.237
	143.728
	28.746
	172.474

	3.
	FAZA III.: Plinifikacija
	0
	13.120
	52.479
	54.666
	10.933
	65.599

	4.
	FAZA IV.: Telekomunikacijsko omrežje
	0
	0
	95.819
	79.849
	15.970
	95.819

	5.
	FAZA V.: Električno omrežje
	226.280
	226.280
	0
	377.134
	75.427
	452.561

	6.
	FAZA VI.: Cestne površine
	0
	341.410
	796.624
	948.362
	189.672
	1.138.035

	7.
	SKUPAJ
	423.225
	962.465
	1.031.160
	2.014.042
	402.808
	2.416.850


7.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo pričelo z objavo javnih naročil in iskanjem ustreznih izvajalcev investicijskih del ter izdelavo investicijske dokumentacije. Prav tako se bodo v letu 2007 začela izvajati začetna dela na določenih omrežjih. Projekt se bo končal v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	FAZA I.: Kanalizacijsko omrežje
	 
	 
	 

	2.
	FAZA II.: Vodovodno omrežje
	 
	 
	 

	3.
	FAZA III.: Plinifikacija
	 
	 
	 

	4.
	FAZA IV.: Telekomunikacijsko omrežje
	 
	 
	 

	5.
	FAZA V.: Električno omrežje
	 
	 
	 

	6.
	FAZA VI.: Cestne površine
	 
	 
	 


7.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt bo delno financirala občina Ilirska Bistrica iz občinskega proračuna, za ostali del pa bo sredstva pridobila iz Evropskega slada za regionalni razvoj, preko razvojne prioritete Razvoj regij. Določeno je, da se bodo projekti s strani ESRR sofinancirali v višini 85% upravičenih stroškov projekta. Ker DDV občini Ilirska Bistrica ni povračljiv, predstavlja upravičen strošek.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                               v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Ilirska Bistrica
	63.484
	144.370
	154.674
	362.528
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	359.741
	818.095
	876.486
	2.054.323
	85%

	3.
	SKUPAJ
	423.225
	962.465
	1.031.160
	2.416.850
	100%


7.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v občini Ilirska Bistrica. Industrijska cona se nahaja na JZ mesta v neposredni bližini železniške proge. To območje je v občinskih prostorskih dokumentih opredeljeno z oznako P1-2 in je namenjeno za proizvodne dejavnosti.

7.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji. 

Projekt predvideva ureditev območja za poslovno cono. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod ekonomsko infrastrukturo predvideva tudi ureditev poslovnih con regionalnega pomena.

Projekt neposredno vpliva na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno – industrijsko – logističnih središč. 

Projekt ureditve industrijske cone v Ilirski Bistrici je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije in sicer s programom »Gospodarstvo«. V okviru programa je skladen z ukrepom »Podporne storitve za podjetništvo«, ki predvideva tudi trženje in opremo poslovnih con.

7.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarskim subjektom v regiji,

· Potencialnim novim podjetnikom,

· Podjetjem iz drugih regij, ki bi svoje poslovanje preselili v Ilirsko Bistrico.

Z novo industrijsko cono se bo pridobilo primerne prostore za naseljevanje obstoječih podjetij iz območja iz od drugod. 

7.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Gospodarstvo celotne Notranjsko – kraške regije je po bruto domačemu proizvodu v obdobju 2000-2006 napredovalo manj kot slovensko povprečje. Čeprav je regija zelo izvozno dejavna, je za večino panog značilna nizka dodana vrednost proizvodov, kar onemogoča razvojni preboj regijskega gospodarstva. Vzpodbudno pa je dejstvo, da so se tradicionalnim panogam (lesna in pohištvena industrija, kovinska in orodjarska industrija) pridružile tudi perspektivne dejavnosti kot so elektro, elektronska in kemijska industrija. Vsekakor pa trenutno stanje v regiji ni vzpodbudno, gospodarstvo potrebuje nov zagon, zaradi česar je potrebno v regijo privabiti oziroma obdržati kvaliteten kader, ki bo omogočil hitrejši razvoj regijskega gospodarstva. Zagotoviti bo potrebno večjo povezanost gospodarstva z raziskovalnimi institucijami in ustvariti ustrezno podporno okolje v katerem se bodo podjetja lahko razvijala.

Prav podporna infrastruktura, ki bi omogočala učinkoviteje in uspešnejše poslovanje podjetij v regiji, ni najbolje razvita. Tako manjkajo različne kvalitetne podporne storitve (informacijska podpora,...). Poleg tega je težko najti primerne, lahko dostopne poslovne prostore za izvajanje različnih gospodarskih dejavnosti. Vse to dodatno zavira razvoj. Regija, ki je redko poseljena in ima veliko neuporabnih površin in objektov, bi morala to dejstvo znati izkoristiti v svojo korist. Poleg tega je institucionalna infrastruktura v regiji šibka, saj je težko oblikovati kritične mase znanja, kapitala, razvojnih partnerstev in drugih razvojnih potencialov, ki bi omogočali razvojni preboj regije.

Tabela: Število podjetij in njihova rast 
	
	Število podjetij
	Prihodek (mio SIT)
	Število oseb, ki delajo

	
	1999
	2002
	2005
	1999
	2002
	2005
	1999
	2002
	2005

	SLOVENIJA
	91.346
	92.070
	95.399
	8.272.088
	11.421.288
	14.973.725
	597.358
	608.233
	609.699

	Rast (v %)
	
	100,8
	103,6
	
	138,1
	131,1
	
	101,8
	100,2

	Ilirska Bistrica
	600
	597
	611
	27.766
	36.528
	44.822
	2.950
	2.757
	2.471

	Rast (v %)
	
	99,5
	102,3
	
	131,5
	122,7
	
	93,5
	89,6


Vir: SURS

Iz tabele je razvidno, da rast števila podjetij v občini Ilirska Bistrica počasnejša od povprečne rasti v Sloveniji. Prav tako je tudi rast prihodkov nižja od slovenske. Medtem ko v Sloveniji število delovnih oseb počasi raste, pa je ta trend v občini Ilirska Bistrica ravno obraten, saj število delovnih oseb dokaj hitro upada. Razlogov za to je več, med njimi tudi zmanjševanje števila delovnih mest zaradi opuščanja tradicionalnih panog, ki na trgu niso več konkurenčne. Pomemben dejavnik za nastalo situacijo je prav gotovo tudi pomanjkanje primernih opremljenih zemljišč za izvajanje poslovnih dejavnosti. S projektom se bo zagotovilo zadosten obseg komunalno opremljenih zemljišč za naselitev obstoječih podjetij iz regije ter za podjetja iz drugih regij, ki bi v Ilirsko Bistrico preselila proizvodnjo.

7.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Velikost urejene cone
	47.000 m2

	2.
	Dolžina novih cestnih povezav v coni
	4.890 m

	3.
	Dolžina novega plinovoda
	925 m


8 Ureditev prometne infrastrukture v Občini Bloke
8.1 Splošni in specifični cilji projekta

8.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:
· Ureditev prometa in dostopnosti v Občini Bloke,

· Zagotovitev varnosti v prometu,

· Skrajšati čas potovanja.

8.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Ureditev omrežja lokalnih cest v Občini Bloke,

· Vzpostaviti cestne povezave znotraj Občine in z drugimi občinami. 

8.2 Nosilec in projektni partnerji
Nosilec projekta je Občina Bloke.
8.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Projekt je sestavljen iz naslednjih štirih ločenih faz oziroma aktivnosti:

· FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izvajalec za izvedbo investicijskih del,
· FAZA II.: Sanacija cest po izgraditvi vodovodnih in kanalizacijskih sistemov,
· FAZA III.: Obnova že dotrajane asfaltne prevleke na določenih občinskih cestah,
· FAZA IV.: Modernizacija občinskih cest, ki so v makadamski izvedbi.
Ker se modernizacija zgoraj navedenih cest izvaja v okviru enostavnega objekta, zadostuje za poseg v prostor Lokacijska informacija.
8.3.1 FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izvajalca za izvedbo investicijskih del

V okviru FAZE I. se bodo izvedla javna naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Javna naročila se bodo izvedla v konec leta 2007 in v prvi polovici leta 2008.
8.3.2 FAZA II.: Sanacija cest po izgraditvi Vodovodnih in kanalizacijskih sistemov

V naseljih Nova vas in Velike Bloke se bo  v obdobju 2007 – 2009 zgradilo kanalizacijski sistem in posodobilo dotrajane vodovode, ti pa potekajo pod občinskimi cestami, zato je v okviru te faze predvidena ureditev naslednjih cest:
· Modernizacija – sanacija ceste v naselju Nova vas,

· Modernizacija – sanacija ceste Velike Bloke – Klučar. 

8.3.3 FAZA III.: Obnova že dotrajane asfaltne prevleke na določenih občinskih cestah

Določene ceste v Občini Bloke so že v zelo slabem stanju, saj so že dotrajane in na njih nastajajo udarne luknje zaradi česar je ogrožena varnost prometa. Zato bosta izvedeni asfaltni prevleki na naslednjih cestah:

· Lokalna cesta Nova vas – Velike Bloke – Ulaka, 

· Lokalna cesta Hostnik – Ravnik,
· Lokalna cesta Javorščice – Ravne.

8.3.4 FAZA IV.: Modernizacija občinskih cest, ki so v makadamski izvedbi

Na občinski cesti Hudi vrh – Resje, se bo izvedla obrabna plast ceste v asfaltni prevleki, uredile se bodo bankine in namestila se bo cestna signalizacija v skladu s prometnimi predpisi.
8.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi pridobljenih predračunov za izvedbo del in na podlagi preteklih izkušenj pri modernizaciji cest v Občini Bloke. Iz spodnje tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 606.783 €. V oceno stroškov so vključeni vsi stroški nadzora in vodenja investicije in priprave investicijske in projektantske dokumentacije.
Tabela: Ocena vrednosti projekta                                                                                        v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor 

izvajalec za izvedbo investicijskih del
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	FAZA II.: Sanacija cest po izgraditvi 

Vodovodnih in kanalizacijskih sistemov
	0
	48.697
	48.697
	81.161
	16.232
	97.393

	3.
	Modernizacija – sanacija ceste v naselju Nova vas
	0
	38.445
	38.445
	64.074
	12.815
	76.889

	4.
	Modernizacija – sanacija ceste Velike Bloke – Klučar
	0
	10.252
	10.252
	17.087
	3.417
	20.504

	5.
	FAZA III.: Obnova že dotrajane asfaltne prevleke 

na naslednjih občinskih cestah
	0
	227.464
	227.464
	379.106
	75.821
	454.927

	6.
	Lokalna cesta Javorščice – Ravne
	0
	64.074
	64.074
	106.790
	21.358
	128.148

	7.
	Lokalna cesta Nova Vas – Velike Bloke – Ulake
	0
	128.149
	128.149
	213.581
	42.716
	256.297

	8.
	Lokalna cesta Hostnik – Ravnik
	0
	35.241
	35.241
	58.735
	11.747
	70.482

	9.
	FAZA IV.: Modernizacija občinskih cest, ki so v 

makadamski izvedbi
	0
	27.232
	27.232
	45.386
	9.077
	54.463

	10.
	Modernizacija občinske ceste Hudi vrh – Resje
	0
	27.232
	27.232
	45.386
	9.077
	54.463

	11.
	SKUPAJ
	0
	303.392
	303.392
	505.653
	101.131
	606.783


8.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo pričelo z objavo javnih naročil in iskanjem ustreznih izvajalcev investicijskih del, ter končal v letu 2009.
Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izvajalec za izvedbo investicijskih del
	 
	 
	

	2.
	FAZA II.: Sanacija cest po izgraditvi Vodovodnih in kanalizacijskih sistemov
	
	 
	 

	3.
	Modernizacija – sanacija ceste v naselju Nova vas
	
	 
	 

	4.
	Modernizacija – sanacija ceste Velike Bloke – Klučar
	
	 
	 

	5.
	FAZA III.: Obnova že dotrajane asfaltne prevleke na naslednjih občinskih cestah
	
	 
	 

	6.
	Lokalna cesta Javorščice – Ravne
	
	 
	 

	7.
	Lokalna cesta Nova Vas- Velike Bloke - Ulake
	
	
	

	8.
	Lokalna cesta Hostnik – Ravnik
	
	 
	 

	9.
	FAZA IV.: Modernizacija občinskih cest, ki so v makadamski izvedbi
	
	 
	 

	10.
	Modernizacija občinske ceste Hudi vrh – Resje
	
	 
	 


8.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo projekta sta predvidena dva vira financiranje in sicer proračun Občine Bloke ter Regionalne spodbude (ESSR). Ker DDV ni povračljiv, je v načrtu financiranja naveden kot upravičen strošek. V oceno stroškov so vključeni naslednji stroški:
· stroški gradnje, 
· nadzora del in 
· priprave projektantske in investicijske dokumentacije.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                              v €
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Regionalne spodbude (ESSR)
	0
	257.883
	257.883
	515.766
	85,00%

	2.
	Proračun Občine Bloke
	0
	45.509
	45.509
	91.017
	15,00%

	3.
	SKUPAJ
	0
	303.392
	303.392
	606.783
	100,00%


8.7 Geografska lokacija izvajanja projekta
Projekt se bo izvajal v občini Bloke.
8.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
V projektu je predvidena izgradnja lokalne ceste, kar pomeni, da je projekt skladen z vsebino Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«. Ta podpira dejavnost »Prometno infrastrukturo« in investicije v lokalno cestno infrastrukturo, ki povečuje mobilnost ljudi in razvoj gospodarstva, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj občine.

Investicija je skladna tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013 in sicer z ukrepom »Dostopnost«, ki podpira gradnjo lokalnih cest z namenom izboljšati prometne povezave znotraj regije. 

8.9 Opis ciljnih skupin
Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· prebivalcem občine in 

· gospodarstvu.
Z ureditvijo se bo povečala mobilnost in varnost v prometu tako za prebivalce in obiskovalce regije kot tudi za celotno gospodarstvo.

8.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Za celotno regijo je značilno, da je prometna dostopnost do regije dobra, saj regija leži v bližini slovenskega avtocestnega križa in treh pristanišč, preko regije pa teče tudi železniška proga. Slabša pa je kakovost cestnih povezav v regiji in posledično tudi v občini Bloke. Velika je obremenitev cest zaradi dnevne migracije in tranzitnega prometa, kar povzroča posledice na prometni infrastrukturi. Zato je v občini potrebno urediti vse zgoraj navedene lokalne ceste.
8.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov
Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejene ceste v naselju Nova vas
	1.200 m

	2.
	Dolžina urejene ceste Velike Bloke – Klučar
	320 m

	3.
	Dolžina lokalne ceste Javorščice – Ravne
	1.100 m

	4.
	Dolžina lokalne ceste Nova Vas – Velike Bloke – Ulake
	4.000 m

	5.
	Dolžina lokalne ceste Hostnik – Ravnik
	2.000 m

	6.
	Dolžina občinske ceste Hudi vrh – Resje
	850 m


9 Ureditev cestnega omrežja občine Postojna
9.1 Splošni in specifični cilji projekta

9.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Vzpodbuditi razvoj urbanega središča, ki že leži na pomembnem vozlišču in križišču prometnih (cestnih in železniških) poti,

· Prometno razbremeniti mesto in okolico.

9.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

· Zagotoviti neposredne prometne povezave do poslovnih in drugih objektov z ureditvijo cest v mestu in okolici.

9.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občin Postojna.
9.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz dveh podprojektov in sicer iz:
· Podprojekt »UREDITEV LOKALNIH CEST KOČE – PRESTRANEK – OREHEK -  HRUŠEVJE - VELIKA BRDA – STRANE«

· Podprojekt »KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA KOSOVELOVE, VILHARJEVE IN JAMSKE CESTE« 

9.3.1 Podprojekt »UREDITEV LOKALNIH CEST KOČE – PRESTRANEK – OREHEK -  HRUŠEVJE - VELIKA BRDA – STRANE«

Predmet podprojekta je ureditev vozišča lokalnih cest z odvodnjavanjem in pločnikom na delu lokalne ceste Koče – Prestranek. V okviru podprojekta se bodo izvedle naslednje aktivnosti/investicije:

· Ureditev odseka Koče – Prestranek,
· Ureditev odseka Prestranek – Orehek,
· Ureditev odseka Orehek – Hruševje,
· Ureditev odseka Hruševje – Velika Brda, 
· Ureditev odseka Velika Brda – Strane.
Za obravnavane odseke cest je potrebna izdelava projektne dokumentacije v minimalnem obsegu, ki je potrebna za izvedbo in javni razpis del za izbiro izvajalca. Le projektna dokumentacija za pločnik Koče – Prestranek z JR je izdelana v obliki PZI dokumentacije (situacijski načrt 1:1000 s prečnimi in vzdolžnimi profili in detajli). Načrt obnove vozišča bo prikazan na situaciji 1:2500 povečani iz TTN  1:5000 in DOF 1:5000 s prečnimi profili. Podatki za izdelavo načrta so pridobljeni na podlagi terenskega ogleda in meritev.

Glavna dela pri rekonstrukciji cest se nanašajo na:

· Ureditev pločnika Koče – Prestranek z javnim razpisom in sanacijo ceste,
· Obnovo voziščne konstrukcije cest Koče – Prestranek – Orehek - Hruševje z odsekom Dilce, 

· Obnovo voziščne konstrukcije ceste Hruševje – Velika Brda in ureditev ceste v asfaltni izvedbi Velika Brda – Strane,
· Ureditev odvodnjavanja cestnih in zalednih vod.
9.3.1.1 Ureditev odseka Koče – Prestranek 
Lokalna cesta na tem odseku ima na delu ceste urejen pločnik v dolžini 340 metrov in cesto širine 5,00 m. Vidne poškodbe na vozišču so v glavnem nastale zaradi zastajanja površinskih voda in neustreznega gornjega ustroja ceste na določenih delih ceste.

V okviru izvedbe pločnika v dolžini 580 metrov in minimalni širini 1,2 metra je nujno izvesti ureditev odvodnjavanja z JR in sanacijo ceste v celotni dolžini 920 metrov, širine 5,0 do 5,5 metra. in  enostransko bankino širine 0,5. 

9.3.1.2 Ureditev odseka Prestranek – Orehek 
Lokalna cesta je izvedena v dolžini 2.760 metrov in širine asfaltirane ceste 4,00 do 4,50 metra z bankinami širine 2 x 1,00 metra. Vidne poškodbe na vozišču so v glavnem nastale zaradi zastajanja površinskih voda, neustreznega gornjega ustroja ceste (slabše nosilne zemljine) na določenih delih ceste, ozkega asfaltiranega dela vozišča in zaradi vožnje težjih vozil, ki uničujejo bankine. Del ceste pa je poškodovan zaradi tega, ker je voda ob nalivih izpirala bankine in odstranila podporo asfaltu. Le ta se je naknadno po robovih vozišča nalomil in naknadno odstopil. 

Izvede se razširitev ceste na 5,5 metra in bankinami širine 2 x 0,5. V okviru izvedbe rekonstrukcije je nujno potrebno izvesti ureditev odvodnjavanja, predvsem pred naseljem Orehek v dolžini cca. 230 metrov z izvedbo drenažnega sistema in čiščenja  ter sanacijo ceste v celotni dolžini 920 metrov z razširitvijo na 5,5 metra. Obnova  vozišča je predvidena z ojačitvijo obstoječe voziščne konstrukcije s preplastitvijo, večinoma v dveh slojih. Pred nadgradnjo asfaltnih slojev je predvideno, da se izvedejo nekateri ukrepi za odpravo ugotovljenih poškodb in sicer :

· Sanacija večjih poškodb tamponskega sloja,
· Obnova nedelujočih ali manjkajočih plitkih drenaž, 

· Priprava podlage za izvedbo dodatnih asfaltnih muld za odvodnjavanje površinskih vod,
· Obnova obstoječih zemeljskih jarkov.

9.3.1.3 Ureditev odseka Orehek - Hruševje 

Lokalna cesta je izvedena v dolžini 2.730 metrov in širine asfaltirane ceste 5,00 metrov z bankinami širine 2 x 0,50 metra. Na določenih delih ceste je prišlo do poškodb vozišča zaradi slabše nosilne zemljine, ostali del odseka je v relativno dobrem stanju. Opazne so le poškodbe vozišča zaradi prisotnosti talne in podtalne vode, ampak v zelo majhnem obsegu.

Izvedla se bo razširitev ceste na 5,5 metra in bankinami širine 2 x 0,5. Obnova vozišča je na posameznih mestih predvidena z ojačitvijo obstoječe voziščne konstrukcije s preplastitvijo v dveh slojih na razširitvah in na mestih sanacije poškodb vozišča, na ostalem delu ceste se izvede preplastitev ceste v enem sloju. Pred nadgradnjo asfaltnih slojev je predvideno, da se izvedejo nekateri ukrepi za odpravo ugotovljenih poškodb in sicer :

· Sanacija večjih poškodb tamponskega sloja,
· Izvedba manjkajočih plitkih drenaž,
· Priprava podlage za izvedbo dodatnih asfaltnih muld za odvodnjavanje površinskih vod,
· Obnova obstoječih zemeljskih jarkov s čiščenjem oz. obnovo cestnih propustov.

9.3.1.4 Ureditev odseka Hruševje – Dilce 

Odsek je urejen v makadamski izvedbi brez ustreznega odvodnjavanja ceste. Voda se prosto razliva po voznih površinah in povzroča poškodbe, predvsem vozišča, ki je izvedeno z večjim vzdolžnim padcem in neustreznimi prečnimi nakloni.

Izvede se ureditev ceste širine 5,5 metrov v asfaltni izvedbi v dveh slojih z izvedbo asfaltnih muld za odvodnjavanje površinskih vod in bankin širine 2 x 0,5 metra

9.3.1.5 Ureditev odseka Hruševje – Velika Brda dolžine
Cesta je urejena v asfaltni izvedbi širine 4,00 do 4,5 metrov. Vidne poškodbe na vozišču so v glavnem nastale zaradi zastajanja površinskih voda, neustreznega gornjega ustroja ceste (slabše nosilne zemljine) na določenih delih ceste in neurejenega odvodnjavanja ceste.

Obnova  vozišča je predvidena v enaki širini kot obstoječa z bankinami širine 2 x 0,5, na posameznih mestih je predvidena sanacija poškodb tamponskega sloja z ojačitvijo obstoječe voziščne konstrukcije s preplastitvijo večinoma v dveh slojih. Pred nadgradnjo asfaltnih slojev je predvideno, da se izvedejo še nekateri ukrepi za odpravo ugotovljenih poškodb in sicer :

· Izvedba manjkajočih plitkih drenaž, 

· Izvedba kanalizacije s priprava podlage za izvedbo asfaltnih muld za odvodnjavanje površinskih vod,
· Obnova obstoječih zemeljskih jarkov s čiščenjem oz. obnovo cestnih propustov in dograditvijo meteorne kanalizacije.

9.3.1.6 Ureditev odseka Velika Brda – Strane
Odsek je urejen v makadamski izvedbi širine 4,00 metra. Odvodnjavanje ni urejeno, na nekaterih delih je nosilna konstrukcija ceste neustrezna. Voda se prosto razliva po voznih površinah in povzroča poškodbe, predvsem bankin na delu vozišča, ki je izvedeno z večjim vzdolžnim padcem in neustreznimi prečnimi nakloni.

Izvede se ureditev ceste širine 3,5 do 4,00 metra v asfaltni izvedbi v dveh slojih z izvedbo asfaltnih muld za odvodnjavanje površinskih vod in bankin širine 2 x 0,5 metra.

9.3.2 Podprojekt »KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA KOSOVELOVE, VILHARJEVE IN JAMSKE CESTE«

Predmet podprojekta je ureditev komunalne in cestne infrastrukture Kosovelove, Vilharjeve in Jamske ceste. Podprojekt zajema naslednja dela: 

· Ureditev prometne in kompletne  komunalne infrastrukture na širšem območju Kosovelove ulice, 

· Ureditev Vilharjeve ulice z obnovo cestne in  komunalne infrastrukture,

· Ureditev pločnikov in kolesarska steze Jamske ceste z ureditvijo komunalne infrastrukture. 

Za obravnavane območja urejanja je potrebna izdelava projektno tehnične in ekonomske dokumentacije potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja, soglasij  in ostale dokumentacije potrebne za  izvedbo projekta.   

Podatki za izdelavo tehnične zasnove projekta so pridobljeni na podlagi terenskega ogleda in meritev, Situacije ureditve Kosovelove in Jamske ceste izdelovalca Prostor d.o.o. Koper, PGD, PZI projektov urejanja Vilharjeve ulice izdelovalca NG Magda Svetina Mercina s.p. Sežana in ostale razpoložljive dokumentacije.

Glavna dela pri rekonstrukciji cest in ulic se nanašajo na:

· Ureditev krožnega križišča Tržaška – Kosovelova s pločniki, kolesarsko stezo in spremljajočo infrastrukturo,

· Ureditev ceste  s pločniki, kolesarsko stezo, obnova vodovoda, izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave Kosovelove ulice. V sklopu urejanja komunalne infrastrukture bo s sofinanciranjem upravljavcev in lastnikov ostalih komunalnih infrastruktur urejeno tudi telekomunikacijsko, električno in plinovodno omrežje,

· Izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja z obnovo vodovoda in javne razsvetljave Vilharjeve ulice. V sklopu urejanja komunalne infrastrukture bo s sofinanciranjem upravljavcev in lastnikov ostalih komunalnih infrastruktur urejeno tudi telekomunikacijsko, električno in plinovodno omrežje,

· Ureditev pločnika s kolesarsko stezo, izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave Jamske ceste. 

9.3.2.1 Ureditev prometne in kompletne  komunalne infrastrukture na širšem območju Kosovelove ulice 

Celotna dolžina Kosovelove ulice je 920 metrov, Cesta v dolžini 370 metrov s potrebno infrastrukturo je bila rekonstruirana v letu 2001. Širina rekonstruiranega dela vozišča je 6,00 metrov in enostranskega pločnika 1,5 metra. Preostali del ceste v dolžini 550 metrov je v zelo slabem stanju in nujno potreben obnove. Lokalna cesta širine 5,5 metrov ima urejen pločnik le na delu ceste v dolžini 210 metrov, javna razsvetljava, ki je potrebna obnove je urejena prosto zračno. Vidne poškodbe na vozišču so v glavnem nastale zaradi dotrajanosti asfaltne prevleke, zastajanja površinskih voda in neustreznega gornjega ustroja ceste na določenih delih ceste. Na večjem delu cestišča se srečujemo tudi s poškodbami na vozišču, ki so nastale predvsem zaradi posegov ob izvedbi komunalnih vodov in priključkov. Na tem območju je urejen mešan sistem  kanalizacijskega omrežja, ki je že dotrajan.

Rekonstrukcija ceste v širini obsega tudi prometno ureditev križišč s tem, da se v sklopu urejanja izvede krožno križišče Tržaška – Kosovelova. Preostali del ceste se uredi v širini 6,00 metrov z izvedbo pločnikov in dvosmerne kolesarske steze. Ob rekonstrukciji je predvidena tudi obnova dela vodovoda, izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave. V sklopu urejanja komunalne infrastrukture bo s sofinanciranjem upravljavcev in lastnikov ostalih komunalnih infrastruktur urejeno tudi telekomunikacijsko, električno in plinovodno omrežje.

9.3.2.2 Ureditev Vilharjeve ulice z obnovo cestne in  komunalne infrastrukture 

Vilharjeva ulica je v dolžini 280 metrov nujna popolne obnove. Dotrajana cesta širine 3,5 do 4,00 metra brez pločnikov je v zelo slabem stanju. Vidne poškodbe na vozišču so v glavnem nastale zaradi dotrajanosti asfaltne prevleke, zastajanja površinskih voda in neustreznega odvodnjavanja. Na večjem delu cestišča se srečujemo tudi s poškodbami na vozišču, ki so nastale predvsem zaradi posegov ob izvedbi komunalnih vodov in priključkov. Na tem območju je urejen mešan sistem  kanalizacijskega omrežja, ki je že dotrajan. Prav tako je dotrajana javna razsvetljava urejena prosto zračno.  

Izvedla se bo rekonstrukcija ceste v predvideni širini 5,0 metrov z ureditvijo križišča Vilharjeva – Kosovelova. Ob rekonstrukciji je predvidena tudi obnova dela vodovoda, izgradnja ločenega kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave. V sklopu urejanja komunalne infrastrukture bo s sofinanciranjem upravljavcev in lastnikov ostalih komunalnih infrastruktur urejeno tudi telekomunikacijsko, električno in plinovodno omrežje.

9.3.2.3 Ureditev pločnikov in kolesarske steze Jamske ceste z ureditvijo komunalne infrastrukture 

Na Jamski cesti, ki je v pristojnosti države je potrebno izvesti kompletno rekonstrukcijo. Dotrajana cesta širine 7,00 metrov je namreč v zelo slabem stanju. Prav tako so v zelo slabem stanju tudi obstoječi pločniki, ki so v pristojnosti  občine Postojna.

Glavna turistična povezava mesta Postojna s  turističnim kompleksom Postojnska jama na tem delu ceste nima urejenih površin za peš promet, zato je rešitev tega problema v sklopu rekonstrukcije Jamske ceste nujna. Poleg tega je nujno urediti dotrajano in neustrezno urejeno komunalno infrastrukturo. 
Izdelan predlog ureditve Kosovelove in Jamske ceste izdelovalca Prostor, d.o.o. Koper predvideva kot najboljšo prometno rešitev, ureditev ožjega mestnega jedra v povezavi s turističnim kompleksom Postojnska jama (zaradi lokalnih zožitev ob stavbah). Potrebna bo tudi sprememba prometnega režima tako, da bo po predlogu Jamska cesta od Kosovelove do središča mesta urejena kot enosmerna cesta. Jamska cesta se ureja v dolžini 500 metrov, s tem, da je nujno urediti pločnik in kolesarske steze v dolžini 650 metrov.

9.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
V oceno stroškov so vključeni vsi stroški nadzora in vodenja investicije in priprave investicijske ter projektne dokumentacije. Ocena stroškov investicije je določena na podlagi rekapitulacije stroškov investicije in prejetih predračunov izvedbenih del.
Tabela: Viri financiranja projekta                                                                                          v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Ureditev odseka Koča-Prestranek
	250.376
	0
	0
	208.646
	41.729
	250.376

	2.
	Ureditev cestnega odseka Prestranek – Orehek – Hruševje z odcepom Dilce
	438.157
	8.346
	317.142
	636.371
	127.274
	763.645

	3.
	Ureditev cestnega odseka Hruševje-Velika Brda
	166.917
	0
	0
	139.098
	27.820
	166.917

	4.
	Komunalna in cestna infrastruktura Kosovelove, Vilharjeve in Jamske ceste
	58.421
	1.001.502
	709.397
	1.474.434
	294.887
	1.769.321

	5.
	Skupaj 
	913.871
	1.009.848
	1.026.540
	2.458.549
	491.710
	2.950.259


9.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal med leti 2007 in 2009.

Tabela: Terminski plan projekta
	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Ureditev odseka Koča-Prestranek
	 
	
	

	2.
	Ureditev cestnega odseka Prestranek – Orehek
	
	
	

	3.
	Izdelava projektne dokumentacije za cestni odsek odseka Orehek – Hruševje z odcepom Dilce 
	
	 
	

	4.
	Ureditev cestnega odseka Orehek – Hruševje z odcepom Dilce 
	
	
	 

	5.
	Ureditev cestnega odseka Hruševje-Velika Brda
	 
	
	

	6.
	Izdelava projektne dokumentacije za Komunalno in cestno infrastrukturo Kosovelove, Vilharjeve in Jamske ceste
	 
	
	

	7.
	Investicijska dela v komunalno in cestno infrastrukturo Kosovelove, Vilharjeve in Jamske ceste
	
	 
	 


9.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

9.6.1 Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije

V spodnji tabeli je prikazana vrednost stroškov investicije po posameznih postavkah in v katerih letih bo določen strošek nastal. V oceno stroškov so vključeni vsi stroški gradnje, nadzora del in priprave projektantske in investicijske dokumentacije. Strošek nadzora je ocenjen na 3% celotne vrednosti investicije.

Tabela: Načrt stroškov investicije                                                                                          v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	58.421
	8.346
	0
	55.639
	11.128
	66.767

	2.
	Izvedba investicijskih del
	828.034
	971.207
	995.744
	2.329.153
	465.831
	2.794.984

	3.
	Nadzor in vodenje investicije
	27.416
	30.295
	30.796
	73.756
	14.751
	88.508

	4.
	SKUPAJ
	913.871
	1.009.848
	1.026.540
	2.458.549
	491.710
	2.950.259


9.6.2 Finančni viri za izvedbo investicije

Za izvedbo projekta sta predvidena dva vira financiranja in sicer proračun občine Postojna ter Regionalne spodbude (ESSR). Od tega bo občina za izvedbo prispevala 15% stroškov, preostanek pa se bo zagotovilo iz Regionalnih spodbud (ESRR). 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                                   v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Postojna 
	137.081
	151.477
	153.981
	442.539
	15,00%

	2.
	Regionalne spodbude (ESSR)
	776.790
	858.371
	872.559
	2.507.720
	85,00%

	3.
	SKUPAJ
	913.871
	1.009.848
	1.026.540
	2.950.259
	100,00%


9.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v občini Postojna.

9.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

V projektu je predvidena izgradnja lokalne ceste, kar pomeni, da je projekt skladen z vsebino Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«. Ta podpira tudi dejavnost »Prometno infrastrukturo« in investicije v lokalno cestno infrastrukturo, ki povečuje mobilnost ljudi in razvoj gospodarstva, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj občine.

Investicija je skladna tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013 in sicer z ukrepom »Dostopnost«, ki podpira gradnjo lokalnih cest z namenom izboljšati prometne povezave znotraj regije. 

9.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Turistom in dnevnim obiskovalcem občine,

· Občanom ter 

· Gospodarstvu.

Turisti bodo imeli kakovostnejši dostop do različni turističnih znamenitosti kraja, občani predvsem večjo varnost v prometu, gospodarstvo pa manjše transportne stroške in hitrejši dostop do avtoceste.

9.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Investicija bo v veliki meri pripomogla k ureditvi prometne problematike v občini in prispevala k razvoju gospodarstva in še posebej turizma.

Občino vsako leto obišče večje število turistov, ki si ogledajo Postojnsko jamo. Nekateri se do jame odpeljejo z avtomobilom drugi pa gredo peš. Za vse te se bo uredila cesta do omenjene lokacije. Uredilo se bo tudi cesto, ki bo zagotovila dostop do podjetniške cone Prestranek in razbremenila promet v središču mesta.

9.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina cestnega odseka Koče – Prestranek 
	920 m

	2.
	Dolžina cestnega odseka Prestranek – Orehek 
	2.760 m

	3.
	Dolžina cestnega odseka Orehek - Hruševje 
	2.730 m

	4.
	Dolžina cestnega odseka Hruševje - Dilce 
	600 m

	5.
	Dolžina cestnega odseka Hruševje – Velika Brda 
	1.050 m

	6.
	Dolžina cestnega odseka Velika Brda – Strane 
	1.650 m

	7.
	Dolžina ureditve prometne in kompletne  komunalne infrastrukture na širšem območju Kosovelove ulice 
	550 m

	8.
	Dolžina ureditve Vilharjeve ulice z obnovo cestne in  komunalne infrastrukture 
	280 m

	9.
	Dolžina ureditve pločnikov in kolesarska steze Jamske ceste z ureditvijo komunalne infrastrukture 
	500 m (cesta)

650 m (pločnik)


10 Obnova cestnega omrežja v občini Pivka 

10.1 Splošni in specifični cilji projekta

10.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Omogočiti boljšo dostopnost do posameznih delov občine Pivka,

· Povečanje varnosti pešcev v cestnem prometu.

10.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Izboljšanje cestnih povezav v občini Pivka,

· Ureditev novih površin za pešce,

· Sanacija dotrajanih prometnih objektov (mostov).

10.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Pivka.

10.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih treh sklopov:

· Ureditev ceste Dolnja Košana – Nova Sušica,

· Obnova ceste Velika Pristava – Šmihel,

· Obnova ceste pri Dolnji Košani.

10.3.1 Ureditev ceste Dolnja Košana – Nova Sušica
Pri sklopu aktivnosti ureditve ceste Dolnja Košana – Nova Sušica gre za lokalno cesto št. LC 3515010. Trenutno je omenjena cesta v slabem stanju. Vozišče je preozko, dotrajano in brez primernih bankin. 
V sklopu projekta rekonstrukcije se bo izvedla razširitev ceste  na 5 m, z izdelavo bankin ter  ureditvijo podpornih zidov. Obnova ceste se bo izvedla na 300 m dolgem odseku. 
10.3.2 Obnova ceste Velika Pristava – Šmihel

Odsek ceste VELIKA PRISTAVA – ŠMIHEL je del lokalne ceste LC št. 315060. Sedanja cesta je v slabem stanju in je potrebna obnove ter razširitve. V okviru projekta se bo obstoječo cestišče razširilo iz sedanjih 3 m na 5 m (plus bankine). 

Ker gre pri projektu za širitev ceste, je potrebno pred samo izvedbo pridobiti potrebna zemljišča, ki so v zasebni lasti. Nakup zemljišč se bo izvedel že v letu 2007. Za investicijo je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo faze idejne zasnove (IDZ). Po potrjeni IDZ je se bo izdelalo PZI projektno dokumentacijo z vsemi pogoji in soglasji. Za navedeno investicijo ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, saj je investicija v skladu z ZGO delo v javno korist.  V sklopu razširitve ceste se bo uredilo odvodnjavanje cestišča in saniralo ter razširilo dva mostička čez potok. Skupna dolžina obnovljenega odseka ceste je okoli 1.000 metrov.

10.3.3 Obnova ceste pri Dolnji Košani

Obravnavani cestni odsek je del lokalne ceste LC št. 315020 in je skupne dolžine 1.200 metrov. Omenjena cesta je zaradi dotrajanosti nevarna tako za voznike kot tudi za pešce, ki se sprehajajo po obravnavanem odseku.

Cestišče se bo v okviru projekta razširilo iz sedanjih 3 m na 5,5 m (plus bankine). Ob celotni trasi se bo uredil tudi pločnik za pešce širine 1,6 metra. V sklopu rekonstrukcije ceste se bo pridobilo ustrezna zemljišča, saj gre za razširitev. Ker gre pri investiciji za delo v javno korist, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Pred samo izvedbo se bo izdelalo projektno dokumentacijo faze IDZ, po potrjeni IDZ pa se bo pridobilo projektno dokumentacijo z vsemi pogoji in soglasji. 

V sklopu razširitve ceste se bo uredilo odvodnjavanje cestišča in izdelalo fekalno ter meteorno kanalizacijo območja Neverk in dela Dolnje Košane. Na omenjenem odseku se bo primerno uredilo tudi telefonsko inštalacijo ter javno razsvetljavo. 

10.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi projektnih nalog za posamezne ceste in na podlagi pridobljenih predračunov ter izkustvenih metod pri predhodnih prometnih projektih občina Pivka. V strošek izvedbe posameznega sklopa projekta so vključeni stroški vodenja in nadzora projekta, ki vključuje tudi postopke javnih naročil za izbiro izvajalcev posameznih del. Prav tako je v vrednost vključen tudi strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter odkupa zemljišč. Celotna vrednost projekta je 953.400 €.
Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                             
V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Ureditev ceste Dolnja Košana – Nova Sušica
	30.000
	70000
	0
	83.333
	16.667
	100.000

	2.
	Obnova ceste Velika Pristava - Šmihel
	50.000
	150.000
	50.000
	208.333
	41.667
	250.000

	3.
	Obnova ceste pri Dolnji Košani
	167.400
	279.000
	111.600
	465.000
	93.000
	558.000

	4.
	Nepredvidena dela (5%)
	15.133
	15.133
	15.133
	37.833
	7.567
	45.400

	5.
	SKUPAJ
	262.533
	514.133
	176.733
	794.500
	158.900
	953.400


10.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo pričelo z odkupom potrebnih zemljišč za razširitev cestišč in s pripravljalnimi deli. Projekt bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Ureditev ceste Dolnja Košana – Nova Sušica
	 
	 
	 

	2.
	Obnova ceste Velika Pristava - Šmihel
	 
	 
	 

	3.
	Obnova ceste pri Dolnji Košani
	 
	 
	 


10.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Ker gre pri projektu za ureditev javne prometne infrastrukture, se kot vir financiranja investicije predvidevata proračun občine Pivka in Regionalne spodbude Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ker občina Pivka ne dobi povrnjenega DDV-ja, je tudi ta upravičen strošek. Sofinanciranje ESRR bo obsegalo 85% celotne vrednosti, občina pa bo zagotovila preostanek sredstev za izvedbo.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                       v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Pivka
	39.380
	77.120
	26.510
	143.010
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	223.153
	437.013
	150.223
	810.390
	85%

	3.
	SKUPAJ
	262.533
	514.133
	176.733
	953.400
	100%


10.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v občini Pivka, na območju Notranjsko – kraške regije.

10.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt predvideva ureditev lokalne cestne infrastrukture, zato je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij, s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki predvideva investicije v lokalno cestno infrastrukturo, ki povečuje mobilnost ljudi in razvoj gospodarstva, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj občine. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije in sicer s programom »Infrastruktura, okolje in prostor«. V okviru programa je projekt skladen z ukrepom »Dostopnost«, katerega cilj je zagotoviti boljšo notranjo dostopnost regije.

10.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen prvenstveno lokalnim prebivalcem, poleg njih pa tudi gospodarskim subjektom, saj se bo z ureditvijo določenih odsekov izboljšala njihova logistika. Investicije so namenjene tudi dnevnim obiskovalcem območja in turistom.

10.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Cestna infrastruktura občine Pivka je na določenih odsekih dotrajana do te mere, da promet po njej ni več v mejah varnosti in udobne vožnje. Zaradi hitrega povečevanja prometa so določeni odseki preozki in terjajo občasne zastoje ter prometne nesreče. Na večini cest izven mesta Pivka ni poskrbljeno za varnost drugih udeležencev v prometu (pešci in kolesarji). 

Nujne obnove in razširitve cestišč so v občini Pivka najbolj potrebni prav odseki, ki se jih bo uredilo v sklopu tega projekta. Z rekonstrukcijo se bo veliko prispevalo k povečanju varnosti v cestnem prometu ter k skrajševanju potovalnih časov ter s tem posledično tudi na zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje.

10.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina ceste Dolnja Košana – Nova Sušica
	300 m

	2.
	Dolžina pločnika Dolnja Košana – Nova Sušica
	300 m

	3.
	Dolžina ceste Velika Pristava – Šmihel
	1.000 m

	4. 
	Obnova mostov
	2 kom

	5. 
	Dolžina ceste pri Dolnji Košani
	1.200 m

	6. 
	Dolžina pločnika pri Dolnji Košani
	1.200 m


11 Ureditev cestnega omrežja v občini Cerknica

11.1 Splošni in specifični cilji projekta

11.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Zagotoviti varnost v prometu za vse občane s posebnim poudarkom na šolarjih,

· Skrajšati čas potovanja in zmanjšati transportne stroške za gospodarske subjekte. 

11.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja sta naslednja:

· Ureditev omrežja cest v občini Cerknica ter

· Zagotoviti dostop do šole v Grahovem.

11.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Cerknica.

11.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta se bo uredila naslednja prometna infrastruktura: 

· Rekonstrukcija mostu v naselju Žerovnica, 

· Asfaltiranje javnih poti, pločnika ter izgradnja JR v naselju Grahovo,

· Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041130 (Sveti Vid - Jeršiče),

· Rekonstrukcija javne poti št. 541351 (Zelše) ter izgradnja JR,

· Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041042 (Žerovnica - G. jezero),

· Rekonstrukcija javnih poti v počitniškem naselju G. jezero.

11.3.1 Rekonstrukcija mostu v naselju Žerovnica  

Na lokaciji naselja Žerovnica se bo uredil most. Predvidena je zamenjava ograje, ureditev mostu in kanalizacije. Za izvedbo aktivnosti je že izdelana vsa projektna dokumentacija. 

11.3.2 Asfaltiranje javnih poti, pločnika ter izgradnja JR v naselju Grahovo

V okviru aktivnosti so predvidne naslednje investicije:

· Priprava in asfaltiranje pločnika in ceste od šole v Grahovem do državne ceste,

· Priprava in asfaltiranje pločnika ob državni cesti Cerknica-Bloška Polica,

· Priprava in asfaltiranje javne poti št. 542631 (Grahovo po naselju),

· Izgradnja JR ob javni poti št. 542631.

Investicija se bo izvedla v naselju Grahovo.

11.3.3 Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041130 (Sveti Vid - Jeršiče)

Uredil se bo makadamski odsek v dolžini 1.370 m (Sveti Vid – konec naselja Jeršiče). Izvedla se bo  dela rekonstrukcija ceste z asfaltiranjem. Širina asfalta je 3,0 m, na posameznih odsekih je potrebna izdelava asfaltne mulde. 

11.3.4 Rekonstrukcija javne poti št. 541351 (Zelše) ter izgradnja JR

V investicijo je vključena rekonstrukcija ter preplastitev ceste v dolžini 210 m in širini 4,0 m,  meteorne kanalizacije ter novogradnja javne razsvetljave po celotni trasi.

11.3.5 Rekonstrukcija lokalne ceste 041042 (Žerovnica - G. jezero)

Investicija vključuje rekonstrukcijo (preplastitev in razširitev) lokalne ceste Žerovnica-Lipsenj na odseku od konca naselja Žerovnica do konca naselja Lipsenj v dolžini cca. 1.250 m.

11.3.6 Rekonstrukcija javnih poti v počitniškem naselju Gorenje jezero

Investicije vključuje rekonstrukcijo makadamskega odseka javne poti v počitniškem naselju Gorenje jezero. Dolžina odseka je 950 m, širina asfalta je 3,0 m. Investicija vključuje izkop nenosilnega tampona, dobava in vgrajevanje tamponske podlage vozišča, ureditev odvodnjavanja, asfaltiranje vozišča, izdelavo bankin.
11.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocene stroškov so bile izračunane na podlagi tržnih cen in na podlagi prejetih predračunov in rekapitulacije stroškov oziroma izdelane projektne dokumentacije.

Tabela: Ocena stroškov projekta                                                                                      v €

	Št. 
	Aktivnost
	Leto 2007
	Brez DDV
	Brez DDV
	Z DDV

	1.
	Rekonstrukcija mostu v naselju Žerovnica  
	52.162
	43.468
	8.694
	52.162

	2.
	Asfaltiranje javnih poti, pločnika ter izgradnja 

JR v naselju Grahovo
	104.217
	86.847
	17.369
	104.217

	3.
	Rekonstrukcija lok. ceste št. 041130 ( Sveti Vid - Jeršiče )
	72.192
	60.160
	12.032
	72.192

	4.
	Rekonstrukcija javne poti št. 541351 ( Zelše ) ter izgradnja JR
	25.038
	20.865
	4.173
	25.038

	5.
	Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041042 

( Žerovnica - Gorenje jezero ) 
	327.400
	272.833
	54.567
	327.400

	6.
	Rekonstrukcija javnih poti v počitniškem naselju Gorenje jezero
	83.459
	69.549
	13.910
	83.459

	7.
	Skupaj
	664.465
	553.721
	110.744
	664.465


11.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Vse investicije v okviru projekta se bodo izvedle v letu 2007.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	Aktivnost
	Leto 2007

	1.
	Rekonstrukcija mostu v naselju Žerovnica  
	

	2.
	Asfaltiranje javnih poti, pločnika ter izgradnja 

JR v naselju Grahovo
	

	3.
	Rekonstrukcija lok. ceste št. 041130 (Sveti Vid - Jeršiče)
	

	4.
	Rekonstrukcija javne poti št. 541351 (Zelše) ter izgradnja JR
	

	5.
	Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041042 

(Žerovnica - Gorenje jezero) 
	

	6.
	Rekonstrukcija javnih poti v počitniškem naselju Gorenje jezero
	


11.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Sredstva v višini 15% celotne investicije bo zagotovila občina Cerknica iz lastnih sredstev, preostanek pa se bo zagotovilo iz ESRR-ja.

Tabela: Finančni viri investicije                                                 v €

	Št. 
	Vir financiranja
	Leto 2007
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Cerknica
	99.670
	99.670
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESSR)
	564.796
	564.796
	85%

	3.
	SKUPAJ
	664.465
	664.465
	100%


11.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel na območju občine Cerknica in sicer v naslednjih naseljih: Žerovnica, Grahovo, Gorenje jezero, Sveti Vid, Jeršiče in Zelše.
11.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Aktivnosti projekta so skladne z razvojno prioriteto »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«. V okviru prednostne usmeritve pa z dejavnostjo »prometna infrastruktura«, ki med drugim podpira tudi investicije v izgradnjo lokalnih cest.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013 in sicer z ukrepom »Dostopnost«, katerega glavni namen je izboljšati prometno dostopnost znotraj regije, bodisi z rekonstrukcijo obstoječih cestnih povezav, bodisi z gradnjo novih.

11.9 Opis ciljnih skupin

S projektom bomo zagotovil varnost v prometu za vse občane in še posebej za šolarje z ureditvijo dostopa do osnovne šole v Grahovem.

11.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Za celotno Notranjsko – kraško regijo in tako tudi za občino Cerknica je značilna slaba dostopnost znotraj regije. Veliko cestnih odsekov lokalnih cest je dotrajanih do te mere, da je vožnja po njih zelo nevarna. Zaradi ozkosti posameznih cest je povečana nevarnost predvsem za pešce, predvsem šolarje, ki vsakodnevno hodijo po teh cestah v šolo.

V okviru projekta bomo izboljšali prometne povezave med posameznimi naselji in z naselji v drugih občinah. Hkrati pa se bo z izvedbo naštetih investicij povečala prometna varnost vseh udeležencev v prometu.
11.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstrukcija mostu v naselju Žerovnica  
	15 m

	2.
	Površina asfaltiranje pločnika in ceste od šole v Grahovem do državne ceste
	1.730 m2

	3.
	Priprava in asfaltiranje pločnika ob državni cesti Cerknica-Bloška Polica
	456 m

	4.
	Priprava in asfaltiranje javne poti št. 542631 (po naselju Grahovo)
	450 m

	5.
	Rekonstrukcija lok. ceste št. 041130 ( Sveti Vid - Jeršiče )
	1730 m

	6.
	Rekonstrukcija javne poti št. 541351 ( Zelše ) ter izgradnja JR
	210 m

	7.
	Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041042 ( Žerovnica - Gorenje jezero ) 
	1.250 m

	8.
	Rekonstrukcija javnih poti v počitniškem naselju Gorenje jezero
	950 m


12 Ureditev pločnika za pešce na delu državne ceste R-408 odsek 1374 Logatec - Žiri

12.1 Splošni in specifični cilji projekta

12.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Urejena infrastruktura, ki bo prispevala k večji varnosti in boljšemu počutju ljudi.

· Večja pretočnost prometa, ki bo prispevala k manjšemu obremenjevanju okolja in hitrejšemu razvoju regije.

12.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Ureditev pločnika za pešce in varnega dostopa. 

12.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Logatec.
12.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je izgradnja hodnika za pešce na levi strani na delu regionalne ceste R2-408/1374 na odseku številka 1374 Logatec – Žiri, in sicer v dolžini od 558 metrov. Predvidena je tudi ureditev izmeničnega enosmernega prometa krmiljenega s semaforji, gradnja umirjevalnega otoka in ureditev cestne razsvetljave in meteorne kanalizacije.

Projekt je sestavljen iz naslednjih treh ločenih faz:

· FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije ter izvajalca investicijskih del 

· FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

· FAZA III.: Ureditev pločnika za pešce na delu državne ceste R-408 odsek 1374 Logatec – Žiri

12.3.1 FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske dokumentacije ter izvajalca investicijskih del 

V okviru prve faze bodo izvedena javna naročila za izbor izvajalca investicijske dokumentacije in gradbenih del. Javna naročila bodo usklajena z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj.
12.3.2 FAZA II.: Izdelava investicijske dokumentacije
Za projekt izgradnje hodnika za pešce na levi strani na delu regionalne ceste R2-408/1374 na odseku številka 1374 Logatec – Žiri je potrebno izdelati ustrezno investicijsko dokumentacijo. Slednja bo morala biti usklajena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006).

12.3.3 FAZA III.: Ureditev pločnika za pešce na delu državne ceste R«-408 odsek 1374 Logatec - Žiri

Predmet investicije je izgradnja hodnika za pešce na levi strani na delu regionalne ceste v dolžini 528 metrov. V 0,048 km je predvidena ureditev izmeničnega enosmernega prometa, ki bo krmiljen s semaforji. V 0,530 km pa je predvidena gradnja umirjevalnega otoka, s katerim bi prispevali k umiritvi prometa pred vstopom v naselje Logatec. Ob tem bo tudi urejena cestna razsvetljava in meteorna kanalizacija.

12.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Stroški izvedbe investicije temeljijo na predračunski vrednosti ureditve hodnika za pešce na delu državne ceste R2-408 odsek 1374 Logatec – Žiri. Projektno dokumentacijo za ureditev hodnika za pešce je izdelalo podjetje APPIA, družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o.. Ocenjena vrednost investicije znaša brez DDV 579.901 evrov, z vključenim DDV 695.881 evrov.
Tabela: Stroški ureditve hodnika za pešce                                                                       V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Skupaj

	1.
	Investicijska dokumentacija
	4.000
	0
	3.333
	667
	4.000

	2.
	Preddela
	28.473
	28.473
	47.455
	9.491
	56.946

	3.
	Zemeljska dela
	64.748
	64.748
	107.914
	21.583
	129.496

	4.
	Voziščne konstrukcije
	83.603
	83.603
	139.338
	27.868
	167.206

	5.
	Odvodnjavanje
	23.918
	23.918
	39.864
	7.973
	47.837

	6.
	Gradbena in obrtniška dela
	3.542
	3.542
	5.904
	1.181
	7.085

	7.
	Oprema ceste
	4.717
	4.717
	7.862
	1.572
	9.434

	8.
	Javna razsvetljava
	48.164
	48.164
	80.274
	16.055
	96.328

	9.
	Semaforizacija
	18.366
	18.366
	30.611
	6.122
	36.733

	10.
	Ocena ukrepov za zaščito vodovoda
	10.015
	10.015
	16.692
	3.338
	20.030

	11.
	Ocen ukrepov za zaščito TK vodov
	12.519
	12.519
	20.865
	4.173
	25.038

	12.
	Ocena ukrepov za zaščito elektro vodov
	10.015
	10.015
	16.692
	3.338
	20.030

	13.
	Ocena ukrepov za zaščito plinovoda
	5.008
	5.008
	8.346
	1.669
	10.015

	14.
	Arheološki, geodetski in projektantski 

nadzor ter zunanja kontrola kakovosti
	1.221
	1.221
	2.034
	407
	2.441

	15.
	Nepredvidena dela
	31.631
	31.631
	52.718
	10.544
	63.262

	16.
	Skupaj 
	349.940
	345.940
	579.901
	115.980
	695.881


12.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Postopki za izvedbo investicije se bodo začeli v letu 2007, celotna investicija pa bo končana v letu 2008.

Tabela: Terminski načrt izvedbe projekta

	
	
	2007
	2008

	Št.
	Aktivnost
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	Postopek za začetek gradnje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Gradbena dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Komisijski pregled
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Tabela: Viri financiranja investicije                                                                      v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	Skupaj
	Delež

	1.
	Občina Logatec
	52.491
	51.891
	104.382
	15%

	2.
	Neposredne regionalne spodbude
	297.449
	294.049
	591.499
	85%

	3.
	Skupaj
	349.940
	345.940
	695.881
	100%


Investicija se bo financirala iz občinskega proračuna ter Regionalnih spodbude (ESSR). Zaradi tega ker DDV ni povračljivi, je v načrtu financiranja naveden kot upravičen strošek. V oceno stroškov so vključeni vsi stroški gradnje, nadzora del in priprave investicijske dokumentacije.

12.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v občini Logatec, in sicer na cesti 1374 Logatec – Žiri.

12.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z razvojno prioriteto Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007 – 2013, in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij. Znotraj te prioritete je skladen s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpirajo gradnjo prometne infrastrukture, ki izboljšuje mobilnost ljudem in gospodarstvu, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj posameznih regij. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013. Izvedba projekta tako podpira program »Infrastruktura, okolje in prostor«, znotraj katerega prispeva k uresničevanju ciljev programa (Usklajen prostorski razvoj regije in okolju prijazna infrastruktura). Projekt je skladen z ukrepom »Dostopnost«, kateri je namenjen izboljšanju prometne dostopnosti znotraj regije, bodisi z rekonstrukcijo obstoječih cestnih povezav bodisi z gradnjo novih.

12.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Vozniki osebnih in tovornih vozil, ki na svoji poti uporabljajo cestni odsek Logatec – Žiri,

· Pešci, ki bodo varno lahko hodili ob cesti in jo tudi prečkali,

· Prebivalci objektov, katerih dovoz  bo izboljšan.

12.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Regionalna cesta R2-408/1374 na odseku številka 1374 Logatec – Žiri poteka v naselju Logatec v dolžini od 558 metrov. Obstoječa cestna predstavlja povezavo Logatca z Žiri. Vozišče in bankine so v celotni dolžini v slabem stanju, neustrezni so dovozi do objektov in ni hodnikov za pešce. Poleg tega je na začetku odseka cesta tako ozka, da ne omogoča srečanja dveh vozil. Na obravnavanem odseku poteka tudi šolska pot.

Največje pomanjkljivosti ceste so:

· Dotrajano vozišče, ki je potrebno obnove,

· Neutrjene in pogreznjene bankine,

· Neustreznost nekaterih dovozov do objektov,

· Ni hodnika za pešce,

· Tehnični elementi ceste omogočajo visoke hitrosti, kar zmanjšuje varnost,

· Obstoječa drevesa se nahajajo preblizu vozišča in ni ustrezne ograje.

Investicija bo imela mnoge dodane družbene in ekonomske učinke. Tovrstni učinki vključujejo:

· Izboljšano varnost vseh udeležencev v prometu,
· Povečano pretočnost lokalnega prometa,
· Urejeno lokalno infrastruktura,
· Manjše škode na vozili zaradi urejenega cestišča,
· Lažje vzdrževanje cestišča v zimskem času,
· Manjše število kriminalnih dejanj zaradi javne razsvetljave,
· Urejeno odvodnjavanje bo prispevalo k varovanju okolja in »suhemu« cestišču.

12.11 Določitev merljivih fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenih cest
	558 m

	2.
	Dolžina urejenih bankin 
	558 m

	3.
	Dolžina urejene cestne razsvetljave 
	558 m

	4.
	Dolžina hodnika za pešce 
	558 m

	5. 
	Število umirjevalnih otokov
	1 kom


13 Okoljska infrastruktura v občini Bloke
13.1 Splošni in specifični cilji projekta

13.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji so naslednji:

· Urediti okolju prijazno infrastrukturo,

· Zmanjšati izgubo vode v vodovodnem sistemu,

· Zmanjšati onesnaževanje okolja.

13.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja sta naslednja:

· Ureditev kanalizacijskega sistema in 

· Ureditev vodovodnega sistema.

13.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Bloke.

13.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih treh faz:

· FAZA I.: Izvedba javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih del,

· FAZA II.: Izgradnja odpadne kanalizacije,

· FAZA III: Posodobitev in širitev centralnega vodovodnega sistema.

13.3.1 FAZA I.: Izvedba javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih del
V okviru te faze se bodo izvedla javna naročila za pripravo projektne in investicijske dokumentacije in izvedbo investicijskih del. Določila se bo komisija, ki bo izbrala najugodnejše ponudnike. Javna naročila se bodo izvedla v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

13.3.2 FAZA II.: Izgradnja odpadne kanalizacije

Faza II. je sestavljena iz naslednjih dveh ločenih aktivnosti:

· Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja Nova vas, Nemška vas in Fara,

· Kanalizacija Velike Bloke.
Za naselja Nova vas, Nemška vas in Fara je že v izgradnji čistilna naprava za 350 PE in del kanalizacijskega sistema. Preko razpisa za pridobitev regionalnih del, pa se bo zgradil preostali del kanalizacijskega sistema v dolžini 2.100 m. V Velikih Blokah je tudi že zgrajena čistilna naprava in kanal od nekdanje vojašnice do čistilne naprave. V obdobju 2007 – 2009, se bo v naselju Velike Bloke zgradil del kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 320 m.. Za izvedbo obeh aktivnosti so že pridobljena vsa ustrezna dovoljenja.

13.3.3 FAZA III: Posodobitev in širitev vodovodnega sistema
V občini je potrebno tudi izvesti posodobitev vodovodnega sistema in na takšen način med drugim zmanjšati izgubo vode in zagotoviti čisto pitno vodo čim večjemu številu prebivalcev. V okviru posodobitve vodovodnega sistema se bodo izvedle naslednje aktivnosti:
· Ureditev vodovoda Strmca s črpalno postajo,

· Ureditev II. Faze vodovoda Bloška planota – od nove vrtine do vodohrana,

· Posodobitve in širitev Centralnega vodovodnega sistema.
Za odsek vodovoda Kramplje – Strmca s črpalno postajo se bo pridobilo gradbeno dovoljenje, za preostali dve aktivnosti pa se bodo dela izvedla na lokacijsko informacijo.
13.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocene stroškov so bile izračunane na podlagi pridobljenih predračunov in na podlagi ocene sorodnih aktivnosti, ki so se izvajale v občini Bloke ter na podlagi naslednjih predpostavk:
· Izračun za stroške projektne dokumentacije temelji na minimalnem tarifnem pravilniku Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju MTS). Izračun temelji na vrednostih posameznih investicijskih del po projektantski oceni cca. 5%. Projektna dokumentacija se izdeluje v fazah PGD, PZR in PZI. 

· Vodenje in nadzor vključuje nadzor nad gradbenimi deli, spremljanje in vodenje investicije, koordinacija varstva pri delu. Vodenje in nadzor sta ocenjene na 3 % bruto vrednosti posameznih aktivnosti.

· Javna naročila bo občina izvedla sama, kar za njo ne predstavlja finančnega stroška.
 Tabela: Ocena vrednosti projekta                                                                                          v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	FAZA I.: Izvedba javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih del
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	FAZA II.: Izgradnja odpadne kanalizacije
	0
	125.666
	125.666
	209.443
	41.889
	251.331

	3.
	Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja 

Nova vas, Nemška vas in Fara
	
	112.000
	112.000
	186.667
	37.333
	224.000

	4.
	Kanalizacija Velike Bloke
	
	13.666
	13.666
	22.776
	4.555
	27.331

	5.
	FAZA III: Posodobitev in širitev centralnega vodovodnega sistema
	0
	179.143
	179.143
	298.572
	59.714
	358.286

	6.
	Ureditev vodovoda Strmca s črpalno postajo
	
	36.949
	36.949
	61.582
	12.316
	73.898

	7.
	Ureditev II. Faze vodovoda Bloška planota

 – od nove vrtine do vodohrana
	
	70.271
	70.271
	117.118
	23.424
	140.541

	8.
	Posodobitve in širitev Centralnega vodovodnega sistema
	
	71.924
	71.924
	119.873
	23.975
	143.847

	9.
	SKUPAJ
	0
	304.809
	304.809
	508.014
	101.603
	609.617


13.5 Terminski načrt izvedbe projekta

V letih 2007 in 2008 se bodo izvedla vsa potrebna javna naročila za izvedbo del. V letih 2008 in 2009 pa se bodo izvedla investicijska dela.

Tabela: Terminski plan

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	FAZA I.: Izvedba javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih del
	 
	 
	

	2.
	FAZA II.: Izgradnja odpadne kanalizacije,
	
	 
	 

	3.
	Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja Nova vas, Nemška vas in Fara
	
	 
	 

	4.
	Kanalizacija Velike Bloke
	
	 
	 

	5.
	FAZA III: Posodobitev in širitev centralnega vodovodnega sistema
	
	 
	 

	6.
	Ureditev vodovoda Strmca s črpalno postajo
	
	 
	 

	7.
	Ureditev II. Faze vodovoda Bloška planota – od nove vrtine do vodohrana
	
	 
	 

	8.
	Posodobitve in širitev Centralnega vodovodnega sistema
	
	 
	 


13.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

13.6.1 Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije

V spodnji tabeli je prikazana vrednost stroškov investicije po posameznih postavkah in v katerih letih bo določen strošek nastal.

Tabela: Načrt stroškov investicije                                         

                                      v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Priprava investicijske in projektne dokumentacije
	0
	30.481
	0
	25.401
	5.080
	30.481

	2.
	Izvedba gradbenih del
	0
	268.231
	298.712
	472.453
	94.491
	566.944

	3.
	Nadzor in vodenje investicije
	0
	6.096
	6.096
	10.160
	2.032
	12.192

	4.
	SKUPAJ
	0
	304.809
	304.809
	508.014
	101.603
	609.617


13.6.2 Finančni viri za izvedbo investicije

Ker občina Bloke DDV-ja ne poračuna in ga ne dobi nazaj smo pri virih financiranja upoštevali, da je DDV upravičen strošek. Iz tega izhaja, da bo občina za izvedbo investicije zagotovila 15% lasnih sredstev, 85% virov financiranja pa bo pridobljeno iz Regionalnih spodbud (ESRR).
Tabela: Viri financiranja investicije                                                                      v €

	Št. 
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun Občine Bloke 
	0
	45.721
	45.721
	91.443
	15,00%

	2.
	Regionalne spodbude (ESSR)
	0
	259.087
	259.087
	518.174
	85,00%

	3.
	SKUPAJ
	0
	304.809
	304.809
	609.617
	100,00%


13.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bloke.

13.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen oziroma dosega cilje dveh strateških dokumentov in sicer Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013. Vsebina projekta namreč podpira doseganje ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in v okviru le-te tudi prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« ter dejavnost »Okoljska infrastruktura«.

V okviru Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013 pa podpira ukrep »Učinkovite javne storitve«, katerega glavni namen je zagotoviti javne storitve vsem prebivalcem regije, tako opremljenost z okoljsko infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, odpadki, čistilne naprave) kot tudi dostop do različnih centralnih funkcij.

13.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem občine Bloke in 

· Obiskovalcem občine Bloke.

13.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V večjih središčih je okoljska infrastruktura relativno razvita, na podeželskih območjih oziroma v občini Bloke pa investicije v infrastrukturo zaostajajo za potrebami razvijajočih se naselij in poslovnega sektorja. Potrebno je zmanjšati izgubo vode v vodovodnem sistemu in zmanjšati porabo vode. Zagotoviti je potrebno čiščenje odpadnih voda, še posebej zaradi ranljivosti vodnih virov in kraškega površja ter tako zagotoviti občanom večjo kvaliteto bivanja.

13.11  Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja Nova vas, Nemška vas in Fara
	2.100 m

	2.
	Število priključenih enot na kanalizacijski sistem za naselja Nova vas, Nemška vas in Fara
	350 PE

	2.
	Dolžina kanalizacije Velike Bloke
	320 m

	3.
	Dolžina vodovoda Strmca s črpalno postajo
	500 m

	4.
	Dolžina vodovoda II. Faza Bloška planota – od nove vrtine do vodohrana Lokalna cesta Hostnik – Ravnik
	2.700 m

	5.
	Dolžina Centralnega vodovodnega sistema
	1.320 m


14 Izdelava projektne dokumentacije za projekt »Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode«

14.1 Splošni in specifični cilji projekta

14.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je naslednji:

· Zagotoviti primerno komunalno in okoljsko infrastrukturno opremljenost naselij (rešiti problematiko ravnanja z odpadki, opremljanje s čistilnimi napravami in kanalizacijo, zagotavljanje neonesnažene vode…).

14.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji so naslednji:

· Izvedba javne kanalizacije na območjih iz operativnega programa v predpisanih rokih v obdobju 2005 – 2019 in v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,

· Izvedba javne kanalizacije na območjih iz 1. stopnje operativnega programa v takem obsegu, da bo v obdobju izvajanja programa in v predpisanih rokih na javno kanalizacijo priključenih vsaj 80 % virov komunalne odpadne vode, ki nastaja na teh območjih,

· Izvedba javne kanalizacije na pretežnem delu območij iz 2. stopnje operativnega programa tako, da bo v obdobju izvajanja programa in v predpisanih rokih na javno kanalizacijo priključenih vsaj 70 % virov komunalne odpadne vode, ki nastaja na teh območjih,

· Optimizacija stroškov tako, da:

· stroški izgradnje naprav za čiščenja komunalne odpadne vode ne bodo presegali referenčnih stroškov, ki veljajo v Evropski Uniji za sprejemljive stroške gradenj komunalne čistilne naprave, in 

· stroški izgradnje kanalskih vodov javne kanalizacije na območjih z obremenjenostjo 20 PE/ha ne bodo presegali 900 EUR/PE,

· zagotovitev vključitve vseh finančnih virov s katerimi se bodo izvajale investicije javne kanalizacije. 

14.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Postojna.

14.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V občini Postojna se je izdelal operativni program za ODVAJANJA  IN  ČIŠČENJA KOMUNALNE  ODPADNE in padavinske VODE. Na podlagi tega operativnega programa so podani začetni pogoji, ki bodo pripeljali do združevanja interesov občine pri izgradnji objektov javne kanalizacije kot kasneje tudi pri izvajanju storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 

S tem operativnim programom so določena območja naselij ali delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije v okviru enega in tako v času kot v prostoru enotnega programa opremljanja z objekti javne kanalizacije. Predmet tega projekta je izdelava projektne in investicijske dokumentacije za spodaj navedena naselja. Izdelala se bo tudi investicijska dokumentacija za celotno občino.

V okviru projekta se bo izdelala naslednja projektna in investicijska dokumentacija:
· Investicijska dokumentacija za celotno občino – vse anglomeracije (na podlagi predhodno izdelanih idejnih zasnov),
· PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracijo Slanina,
· PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija Razdrto,
· PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija Studeno,
· PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracije Dilce, Hrašče, Goriče, Hrenovice, 

· PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija Orehek.
Pri izdelavi dokumentacije se bo upoštevala naslednja zakonodaja:

· Zakon o varstvu okolja(Ur. list RS, št. 32/93 in 1/96),

· Zakon o vodah (Ur. list RS 67/02),

· Zakon o urejanju prostora(Ur. list RS št.(110/029,

· Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93) ,

· Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/93 z dopolnili) Zakonom o kontroli cen (Ur. list RS št. 63/99) ,

· Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99,124/00,30/02) ,

· Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS št. 39/00,103/00).

14.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocene stroškov so bile izračunane na podlagi tržnih cen in na podlagi izdelave sorodnih projektnih in investicijskih dokumentacij za občino Postojna. 

Tabela: Ocena stroškov projekta                                                                                      v €
	Št.
	Aktivnost
	2008
	Brez DDV 
	DDV
	Z DDV

	1.
	Investicijska dokumentacija za celotno občino – vse anglomeracije (na podlagi predhodno izdelanih idejnih zasnov)
	10.000
	8.333
	1.667
	10.000

	2.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracijo Slanina
	17.500
	14.583
	2.917
	17.500

	3.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija Razdrto
	17.500
	14.583
	2.917
	17.500

	4.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija  Studeno
	17.500
	14.583
	2.917
	17.500

	5.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracije Dilce, Hrašče, Goriče, Hrenovice 
	70.000
	58.333
	11.667
	70.000

	6.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija  Orehek
	17.500
	14.583
	2.917
	17.500

	7.
	Skupaj
	150.000
	125.000
	25.000
	150.000


14.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Vsa dokumentacija se bo izdelala v letu 2008.
Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2008

	1.
	Investicijska dokumentacija za celotno občino – vse anglomeracije (na podlagi predhodno izdelanih idejnih zasnov)
	

	2.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracijo Slanina
	

	3.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija Razdrto
	

	4.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija  Studeno
	

	5.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracije Dilce, Hrašče, Goriče, Hrenovice 
	

	6.
	PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija  Orehek
	


14.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

14.6.1 Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije

Predmet projekta je izdelava projektne in investicijske dokumentacije, ki se bo v celoti izdela v letu 2008.
Tabela: Načrt stroškov investicije                                                                                      v €
	Št.
	Aktivnost
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	150.000
	125.000
	25.000
	150.000

	2.
	Skupaj
	150.000
	125.000
	25.000
	150.000


14.6.2 Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 127.500 €, preostanek pa bo zagotovila občina Postojna.
Tabela: Finančni viri investicije                                                 v €
	Št. 
	Viri financiranja investicije
	2008
	Skupaj
	V %

	1.
	Regionalne spodbude (ESSR)
	127.500
	127.500
	85%

	2.
	Proračun občin Postojna
	22.500
	22.500
	15%

	3.
	Skupaj
	150.000
	150.000
	100%


14.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se nanaša na območje občine Postojna in na naslednje anglomeracije: Slanina, Razdrto, Studeno, Dilce, Hrašče, Goriče, Hrenovice in Orehek.
14.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen oziroma dosega cilje dveh strateških dokumentov in sicer Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in z Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013. Vsebina projekta namreč podpira doseganje ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in v okviru le-te tudi prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« ter dejavnost »Okoljska infrastruktura«.

V okviru Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013 pa podpira ukrep »Učinkovite javne storitve«, katerega glavni namen je zagotoviti javne storitve vsem prebivalcem regije, tako opremljenost z okoljsko infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, odpadki, čistilne naprave) kot tudi dostop do različnih centralnih funkcij.

14.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo javne kanalizacije in kot tak rešuje potrebe predvsem občanov občine Postojne na območjih, kjer čiščenje odpadnih voda ni ali pa je slabo urejeno. 
14.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Občina Postojna je izdelala operativni program ODVAJANJA  IN  ČIŠČENJA KOMUNALNE  ODPADNE in padavinske VODE. Zahteve po pripravi Operativnega programa izhajajo iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politika varstva voda (Ur. list RS št. :83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja, s tem aktom so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti v rokih odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. Prav tako se z operativnim programom predvidi način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode v občini Postojna je zastavljen za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2005 do 2017, s posebnim poudarkom na investicijah v infrastrukturo lokalne javne službe v obdobju od 01.01.2005 do 31.12.2008.

Z projektom pa želimo izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo, ki bo podlaga za investicije v javno kanalizacijo. S tem bomo zadostili zakonskih podlagam in uresničili cilje omenjenega operativnega programa.

14.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelana skupna investicijska dokumentacija za celotno občino Postojna 
	1 kom.

	2.
	Izdelana PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracijo Slanina
	1 kom.

	3.
	Izdelana PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija Razdrto
	1 kom.

	4.
	Izdelana PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija  Studeno
	1 kom.

	5.
	Izdelana PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracije Dilce, Hrašče, Goriče, Hrenovice 
	1 kom.

	6.
	Izdelana PGD /PZI z vsemi potrebnimi raziskavami, študijami in elaborati za anglomeracija  Orehek
	1 kom.


15 Izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Laze in Jakovica

15.1 Splošni in specifični cilji projekta

15.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Izboljšati varovanje okolja v regiji,

· Izboljšana kvaliteta vode.

15.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave Laze, 

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave Jakovica. 

15.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Logatec.
15.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Sistem Laze 

V sistemu je predvidena gradnja čistilne naprave z močjo obremenitve 400 PE in pa gradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 3.100 metrov. To se bo nahajalo ob glavni cesti Logatec- Rakek. Predvidena investicija ne vključuje morebitnih črpališč. Za odvajanje meteorne vode pa bodo izkoriščene naravne danosti. Poleg tega bo celotno prispevno področje kanalizirano v fekalno kanalizacijo.

Reševanje industrijske problematike je zaradi specifične obremenitve odpadnih voda predvideno ločeno z industrijskimi čistilnimi napravami, ki bodo prilagojene odpadnim vodam iz tehnološkega procesa. 

Sistem Jakovica

V sistemu Jakovica je predvidena gradnja male čistine naprave z zmogljivostjo obremenitve 100 PE. Ob tem je predvidena tudi izgradnja kanalizacije v dolžini 700 metrov, za odvajanje meteornih voda pa bodo uporabljene naravne danosti, kot je na primer ponikanje. Prispevno področje bo kanalizirano v fekalno kanalizacijo.

Čeprav gre za dva sistema, bo njuna izvedba sestavljena iz naslednjih zaporednih faz:

· FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije ter izvajalca investicijskih del, 

· FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· FAZA III.: Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. 

15.3.1 FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske dokumentacije ter izvajalca investicijskih del 

V okviru prve faze bo občina izvedla javna naročila, ki bodo usklajena z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Na ta način bo zagotovljena večja preglednost izbora izvajalca kot tudi zagotovljena večja kvaliteta opravljenih nalog.
15.3.2 FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Jakovici in Lazah je potrebno izdelati potrebno projektno dokumentacijo z upoštevanjem vseh potrebnih predpisov. Investicijska dokumentacija bo usklajena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006).

15.3.3 FAZA III.: Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v naseljih Laze in Jakovica

V okviru projekta bodo narejeni kanalizacijski kanali, katerih skupna dolžina v obeh naselij bo znašala približno 3.800 metrov. Kanalizacijski sistem bo omogočal dobro izpiranje kanala in odvajanje odplak, saj bodo cevi ustreznega premera in naklona, kar bo omogočalo ustrezno odvajanje kanalizacijskih voda. 

Pri gradnji sistema bo poskrbljeno, da bo ta na ustrezni dolžini ločen od ostalih komunalnih vodov. V okviru investicije je predvidena tudi gradnja dveh čistilnih naprav s skupno zmogljivostjo obremenitve 500 PE. Čistilni napravi bosta izpolnjevali vse predpisane tehnične standarde, kar bo omogočilo kvalitetno čiščenje kanalizacijskih voda.

15.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je zelo groba, temelji pa na izdelani idejni rešitvi ČN in kanalizacije v naselju Laze in Jakovica. Predvidena vrednost celotne investicije znaša 650.000 evrov z vključenim DDV, od tega znaša vrednost projekta za naselje Laze 176.000 evrov in 474.000 evrov za naselje Jakovica. 
Tabela: Vrednost projekta                                                                                            v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Skupaj

	1.
	FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izvajalcev
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	FAZA II: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
	14.667
	0 
	14.667
	2.933
	17.600

	3.
	FAZA III: Gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave za naselje Laze
	26.400
	105.600
	132.000
	26.400
	158.400

	4.
	Skupaj Laze
	41.067
	105.600
	146.667
	29.333
	176.000

	5.
	FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izvajalcev
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	FAZA II: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 
	39.500
	0 
	39.500
	7.900
	47.400

	7.
	FAZA III: Gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave za naselje Jakovica
	71.100
	284.400
	355.500
	71.100
	426.600

	8.
	Skupaj Jakovica
	110.600
	284.400
	395.000
	79.000
	474.000

	9.
	Skupaj
	151.667
	390.000
	541.667
	108.333
	650.000


15.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Po oceni bo projekt izveden v dveh letih, tako da bi lahko bil zaključen do konca leta 2008.

Tabela: Terminski načrt izvedbe projekta

	
	
	2007
	2008

	Št.
	Aktivnost
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izvajalcev
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	FAZA III.: Gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Naselje Jakovica
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Naselje Laze
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Financiranje projekta bo mogoče iz dveh virov, in sicer občinskega proračuna občine Logatec in pa neposrednih regionalnih spodbud. DDV občini Logatec ni povračljivi, zaradi česar je pri virih financiranja opredeljen kot upravičen strošek. V oceno stroškov so vključeni vsi stroški povezani z izvedbo projekta. 

Tabela: Viri financiranja investicije                                                                                v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Logatec
	27.300
	70.200
	97.500
	15%

	2.
	Regionalne spodbude
	154.700
	397.800
	552.500
	85%

	3.
	Skupaj
	182.000
	468.000
	650.000
	100%


15.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvajala v občini Logatec, in sicer v naseljih Laze in Jakovica.

15.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Laze in kanalizacije in čistilne naprave Laze je skladen z razvojno prioriteto Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007 – 2013. Znotraj te prioritete je skladen s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada, zaradi česar ta ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI). Na ta način bodo z javnimi sredstvi sofinancirani projekti s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kar vključuje predvsem izgradnjo manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter ostale infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013, saj podpira program »Infrastruktura, okolje in prostor«. Znotraj slednjega prispeva k uresničevanju dveh ciljev programa, in sicer »ohranjeno naravno okolje« in »okolju prijazna infrastruktura«. Poleg tega je gradnja čistilne naprave in kanalizacije skladna z ukrepom »Učinkovite javne storitve«, ki predvideva tudi financiranje projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
15.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so prebivalci naselja Laze in Jakovica. 
15.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Celotna Notranjsko – kraška regija je bogata z naravno dediščino, ki pa je zelo krhkega značaja, zato je potrebno dati pri izvajanju vsake aktivnosti velik poudarek varovanju okolja. V kolikor se želi zagotoviti ustrezno kakovost voda, je potrebno vzpostaviti primeren način zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Obstoječi sistem v regiji ni najbolj ustrezen, zaradi česar onesnažena voda pogosto pronica v vodotoke in podzemlje.

Naselji Laze in Jakovica se nahajata na robu Planinskega polja, ki velja za eno izmed lepših področij slovenskega krasa. Za potrebe ohranitve in varovanja tovrstne naravne dediščine bi bilo potrebno zajemati in čistiti odpadno vodo. Na ta način bi tudi prispevali k realizaciji projekta EKO regije. 

15.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina kanalizacijskega omrežja v sistemu Laze
	3.100 m

	2.
	Čistilna naprava v sistemu Laze (400 PE)
	1 kom

	3.
	Dolžina kanalizacijskega omrežja v sistemu Jakovica
	700 m

	4. 
	Čistilna naprava v sistemu Jakovica (100 PE) 
	1 kom


16 Gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu in v naselju Markovec
16.1 Splošni in specifični cilji projekta

16.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Varovanje in zaščita okolja zaradi manjšega onesnaževanja vodnih virov, 

· Zagotovitev dolgoročne oskrbe naselij v občini s pitno vodo primerne kakovosti.

16.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju, 

· Izgradnja čistilne naprave za potrebe naselja.

16.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Loška Dolina.
16.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je izgradnja primarnega kanalizacijskega voda in čistilne naprave ustrezne kakovosti v naselju Vrhnika pri Ložu (brez kanala od gostišča Mlakar) in v naselju Markovec. V okviru projekta bo prišlo tako do gradnje zbirnega kanalizacijskega omrežja, pripadajočih črpališč in tlačnih vodov ter izgradnje manjše čistilne naprave. Hišni priključki niso predmet investicije in so stvar posamezne stanovanjske enote.

Vrhnika pri Ložu je razpotegnjeno naselje, ki se nahaja na levem in desnem bregu Velikega Obrha, zato potrebuje za odvod sanitarnih odpadnih vod do MČN tri črpališča z pripadajočimi tlačnimi vodi. MČN za 200 PE je locirana na levem bregu Velikega Obrha in odvaja očiščeno odpadno vodo v rečico. 

Investicija v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju naselja Vrhnika pri Ložu in naselja Markovec, bo zagotovila ustrezno zaščito virov pitne vode in varstvo okolja. Po zaključku investicije v malo čistilno napravo za 200 PE bo na njo priključenih 130 PE.

Po zaključeni investiciji bosta naselji Vrhnika pri Ložu in Markovec opremljeni z kanalizacijskim omrežjem in čistilno napravo. Na primarni vod pa bo izveden priklop predvidenih gospodinjstev.
Projekt je sestavljen iz naslednjih dveh zaporednih sklopov aktivnosti:

· Objava javnih naročil in izbor izvajalca investicijskih del 

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave 

16.3.1 Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske dokumentacije ter izvajalca investicijskih del 

V okviru te faze bodo izvedena javna naročila, ki bodo usklajena z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj.
16.3.2 Izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v naselju Vrhnika pri Ložu

16.3.2.1 Sanitarni kanali

V okviru projekta bodo narejeni sanitarni kanali za odvod sanitarnih odpadnih vod iz stanovanjskih objektov in industrijskih objektov, ki ustrezajo pogojem o priključevanju tehnološke vode na javni kanalizacijski sistem. 

Predviden profil sanitarnih kanalov je 250 mm, zagotovljen pa mora biti padec, ki omogoča dobro izpiranje kanala in odvajanje odplak. Sanitarni kanali bodo narejeni iz plastičnih ali poliestrskih cevi. Jaški na kanalih se bodo nahajali na primerni medsebojni razdalji (30-40m), tako da bo omogočeno čiščenje kanalov. Natančnejša določitev padcev in dolžin bo podana v PGD, prav tako bodo podrobneje obdelana črpališča in ČN.

Trasa projektirane kanalizacije je usklajena s potekom obstoječih komunalnih vodov, terenskimi pogoji, lokacijami obstoječih in predvidenih objektov ter predlogi investitorja. 

Pokrovi revizijskih jaškov so litoželezni dim. (600 mm nosilnosti glede na situativno lego posameznih jaškov. Jaški, ki ležijo v cesti in na dovoznih poteh k stavbam, imajo pokrove nosilnosti 400 kN, tisti pa, ki ležijo v travnatem terenu in na manj obremenjenih površinah, pa pokrove z nosilnostjo 250 kN.

Pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi bo kanalizacija od ostalih vodov oddaljena, in sicer 1 m od vodovoda, 0,5 m od elektrike in 0,7 m od telekomunikacij.

16.3.2.2 Biološka čistilna naprava

Glede na vrsto in količino odpadne vode je za čiščenje le te predvidena tipska biološka čistilna naprava za 250 obremenitvenih enot. Čistilna naprava je namenjena le čiščenju sanitarnih odpadnih voda. V primeru prekomerne onesnaženosti odpadne vode, je posamezni uporabnik dolžan očistiti sanitarno odpadno vodo do te mere, da bodo vhodni parametri sprejemljivi za delovanje čistilne naprave.

Črpališče bo izdelano iz poliestrske mase in ojačano s poliestrskimi vlakni in bo zato tudi ustrezno korozijsko odporno in tudi popolnoma vodotesno. Prav tako bo odporno na vse obremenitve, ki nastopajo med gradnjo in obratovanjem naprave. 

Vgrajeni bosta dve črpalki, ki bosta potopni in dobavljeni z ustreznim podstavkom s cevnim kolenom, zaklepom, vodilom, ki omogoča demontažo in dvig potopne črpalke iz črpališča, tudi v primeru, ko je nivo odpadne vode višji od same potopne črpalke. Črpalka bo tudi opremljena z dvema zaščitnima sistemoma, in sicer s sistemom, ki ščiti, izklopi in alarmira ob vdoru vode v pogonski del črpalke in sistemom, ki ščiti črpalko ob pregretju elektromotorja. 

Vsaka potopna črpalka bo opremljena s tlačnim cevovodom. Oba cevovoda se združita v en vod po katerem odpadna voda odteka do ustreznega mesta. Celoten cevovod znotraj črpališča je izveden iz nerjavečega jekla, zaporni elementi so iz litega jekla. Celotno krmiljenje črpališča bo avtomatizirano, krmilil ga bo računalnik.

16.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je določena po stalnih cenah iz meseca april 2003, ki so indeksirane z indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije in na osnovi analiz že izvršenih investicij (vir: PZI, PGD, izdelovalec Stadij d.o.o.). 

Tabela: Vrednost investicije (v €) 

	Št.
	VRSTA DEL
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Objava javnih naročil
	0
	0
	0
	0

	2.
	Objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, oprema)
	751.453
	626.210
	125.242
	751.453

	3.
	Vodenje investicije - 3%
	22.543
	18.786
	3.757
	22.543

	4..
	Drugi stroški - nepredvidena dela - 3%
	22.543
	18.786
	3.757
	22.543

	5.
	SKUPNA VREDNOST
	796.539
	663.782
	132.756
	796.539


16.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt bo predvidoma končan v letu 2009, ko bodo izvedena še zadnja investicijska dela. Pred samim pričetkom investicijskih del so že bile oziroma so v zaključku naslednje aktivnosti:

· Izdelava projektne dokumentacije (PGD,PZI) in izdelava investicijskega programa,

· Vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Tabela: Terminski plan projekta (leto 2007)
	
	
	2007

	Št. 
	Aktivnost
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	1.
	Predložitev DIP sofinancerjem, ministrstvu
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.
	Preložitev PIZ  sofinancerjem, ministrstvu
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3.
	Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4.
	Predložitev IP  sofinancerjem, ministrstvu
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	5.
	Uvrstitev v NRP Proračuna RS
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	6.
	Pridobitev mnenja  sofinancerjem, ministrstvu
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Sprejem IP v Občini
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	8.
	Pridobitev predhodnega soglasja MF
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	9.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	10.
	Razpis - izbira izvajalcev
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	


Tabela: Terminski plan projekta (leto 2009)

	
	
	2009

	Št.
	Aktivnost
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	11.
	Gradnja
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	12.
	Zunanja ureditev
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	13.
	Oprema
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	14.
	Tehnični pregled
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	15.
	Uporabno dovoljenje
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	16.
	Končni obračun
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	17.
	Prenos med osnovna sredstva
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


16.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo projekta sta predvidena dva vira financiranja. Prvi bo proračun občine Loška dolina, drugi pa Regionalne spodbude (ESSR). Ker DDV občini ni povračljiv, je v načrtu financiranja naveden kot upravičen strošek. V oceno stroškov so vključeni vsi stroški gradnje, nadzora del in priprave projektantske in investicijske dokumentacije.

Tabela: Viri financiranja (v €)

	Št.
	Viri financiranja
	2008
	2009
	Skupaj
	Delež

	1.
	Občina Loška dolina
	0
	119.481
	119.481
	15%

	2.
	Regionalne spodbude
	0
	677.058
	677.058
	85%

	3.
	Skupaj
	0
	796.539
	796.539
	100%


16.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investitor, Občina Loška dolina, namerava na lokaciji naselja Vrhnika pri Ložu in Markovec zgraditi potrebno infrastrukturo – kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje na mali čistilni napravi na lokaciji, ki je predvidena za lokacijo bazenov za vzgojo rib. 

Dostop bo možen z javne poti parc. št. 919/2 k.o. Vrhnika pri Ložu, lokacija čistilne naprave pa je na zemljišču parc.št. 159 k.o. Vrhnika pri Ložu. Lokacija se nahaja izven območja varstvenih pasov na območju občine Cerknica. Predmetna lokacija se ne nahaja v območju arheološke dediščine. Predmet investicije je iz Starega trga oddaljena približno 2,50 km.

16.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v naselju Vrhnika pri Ložu in v naselju Markovec je skladen z razvojno prioriteto Razvoj regij Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007 – 2013. Znotraj te prioritete je skladen s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira ureditev manjše okoljske infrastrukture, kot so majhne čistilne naprave na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter ostale infrastrukture za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013. Izvedba projekta podpira program »Infrastruktura, okolje in prostor«, znotraj katerega prispeva k uresničevanju dveh ciljev programa, in sicer »ohranjeno naravno okolje« in »okolju prijazna infrastruktura«. Nenazadnje je gradnja čistilne naprave in kanalizacije skladna z ukrepom »Učinkovite javne storitve«, kamor uvrščamo tudi projekte s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

16.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so prebivalci občine Loška dolina, še posebej pa prebivalci Vrhnike pri Ložu in Markovca.

16.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Za celotno Notranjsko – kraško regijo je značilno krhkost naravnega območja. V kolikor se želi zagotoviti ustrezno kakovost vode, je potrebno vzpostaviti primeren način zbiranja in odvajanja odpadnih vod. Obstoječi sistem pa v regiji ni najbolj ustrezen, saj je odvajanje odpadnih voda v naseljih regije neustrezno, zaradi česar se vode pogosto neprečiščene stekajo v vodotoke in podzemlje.

Celotna občina Loška dolina ima danes okoli 3.730 prebivalcev od tega jih ima urejeno skupno odvajanje sanitarnih odpadnih voda le okoli 1.250. Ostali del prebivalstva ima odpadno vodo speljano v greznice, kjer se delno mehansko očisti in biološko razgradi, vendar za strnjena naselja greznice niso ustrezna rešitev. Običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak, predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje vodnih virov.
Investicija v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju naselja Vrhnika pri Ložu bo zagotovila ustrezno zaščito virov pitne vode in varstvo okolja. Naselje ima 150 prebivalcev. Po zaključku investicije v malo čistilno napravo za 200 PE bo na njo priključenih 130 PE. 

Z izvedbo projekta bo tudi prišlo do realizacije:

· Dolgoročne oskrba naselij v občini z primerno pitno vodo,

· Zmanjševanja onesnaženosti kraškega podzemlja,

· Zagotavljanja ustreznejših vodovarstvenih režimov za potok Veliki Obrh,

· Komunalnega urejanja obstoječih površin,

· Vzpostavitve pogojev za pospešeni razvoj turizma v občini,

· Izvajanje nacionalnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.

16.11  Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izgradnja kanalov za sanitarne vode v strnjenem naselju
	972 m

	2.
	Izgradnja kanalov za sanitarne vode izven naselja
	707 m

	3.
	Izgradnja črpališč
	3 kom

	4. 
	Izgradnja čistilne naprave (200 PE)
	1 ČN


17 Kanalizacija in čistilna naprava Bač 

17.1 Splošni in specifični cilji projekta

17.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Izboljšanje ekološkega stanja porečja Ljubljanice in Reke ter

· Zvišanje kakovosti življenja na območju.

17.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Vzpostavitev učinkovitega sistema odvajanja odpadnih voda na območju,

· Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda.

17.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ilirska Bistrica.

17.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Ker je za projekt že narejena projektna dokumentacija, ki je trenutno v postopku novelacije, bo projekt obsegal le investicijska dela v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Projekt je tako sestavljen iz naslednjih dveh sklopov aktivnosti:

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja,

· Izgradnja komunalne čistilne naprave. 

17.3.1 Izgradnja kanalizacijskega omrežja 

Na območju naselja Bač, ki ima 470 prebivalcev, se bo zgradilo nov sistem kanalizacije za komunalno odpadno vodo. Zaključeni sistem zajema naselje Bač, na sistem pa se bodo lahko priključevala tudi ostala naselja. Obstoječa vaška kanalizacija, ki je bila zgrajena v lastni režiji vaščanov, je izvedena popolnoma neustrezno ter lahko ob manjšem popravilu ter očiščenju služi le za odvod padavinske vode s cestnih površin in strešnih površin objektov.

V novo javno kanalizacijo se bodo odvajale odpadne vode iz stanovanjskih objektov in proizvodnega obrata na območju. Proizvodni obrati, ki prekomerno onesnažujejo vode, morajo imeti izvedeno predčiščenje pred izpustom vode v kanalizacijo do te stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo za priključitev na javno kanalizacijo v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju voda iz virov onesnaženja (Ur. List, št. 35/96).

Kanalizacija za komunalno odpadno vodo naselja Bač je zasnovana iz kanalov S, S1, S2, S3, S4, S4a, S4a1, S4b, S5 in S6 v skupni dolžini 3.651 metrov. 

17.3.2 Izgradnja čistilne naprave

Komunalna čistilna naprava Bač bo zgrajena za čiščenje odpadnih voda iz območja naselja Bač. Optimalna kapaciteta čistilne naprave je 490 PE. Čistilna naprava bo skupne velikosti 30 × 15 metrov in bo sestavljena iz objekta primarnega usedalnika mer 4,70 x 5,70 x 6,40 m in precejalnika mer 8,10 x 3,00 x 5,22 m.

Na čistilno napravo bo priključeno novo kanalizacijsko omrežje naselja Bač, možnost kasnejšega priklopa pa bodo imela tudi naselja v neposredni bližini.

Izgradnja čistilne naprave bo sestavljena iz naslednjih aktivnosti:

· Tehnološka oprema in strojne inštalacije,

· Gradbena dela,

· Elektro priključek.

17.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi tehničnega poročila in projektantskega predračuna za izvedbo del projekta kanalizacije in čistilne naprave Bač. Stroški vodenja in nadzora investicije so ocenjeni na 3% celotne vrednosti investicijskih del. Ker se investicija izvaja na kraškem terenu, so predvideni stroški nepredvidenih del v višini 10% investicijske vrednosti projekta. Iz spodnje tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 1.752.629 €.
Tabela: Investicijska vrednost projekta 






V €
	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Izgradnja kanalizacijskega omrežja
	525.881
	778.274
	1.086.796
	217.359
	1.304.155

	2.
	Kanal S
	210.933
	210.933
	351.555
	70.311
	421.866

	3.
	Kanala S1 in S2
	89.638
	89.638
	149.396
	29.879
	179.275

	4.
	Kanal S3
	57.625
	86.437
	120.051
	24.010
	144.062

	5.
	Kanali S4, S4a, S4a1 in S4b
	100.187
	233.769
	278.296
	55.659
	333.955

	6.
	Kanala S5 in S6
	67.499
	157.498
	187.497
	37.499
	224.997

	7.
	Izgradnja čistilne naprave 
	19.455
	227.389
	205.703
	41.141
	246.844

	8.
	Tehnološka oprema in strojne inštalacije
	19.455
	77.821
	81.063
	16.213
	97.276

	9.
	Gradbena dela
	0
	145.854
	121.545
	24.309
	145.854

	10.
	Elektro priključek
	0
	3.714
	3.095
	619
	3.714

	11.
	Vodenje in nadzor (3%)
	23.265
	23.265
	38.775
	7.755
	46.530

	12.
	Nepredvidena dela (10%)
	77.550
	77.550
	129.250
	25.850
	155.100

	13.
	SKUPAJ
	646.151
	1.106.477
	1.460.524
	292.105
	1.752.629


17.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Investicijski projekt se bo pričel v letu 2008, ko se bo pričelo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in zaključil v letu 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009

	1.
	Izgradnja kanalizacijskega omrežja
	 
	 

	2.
	Kanal S
	 
	 

	3.
	Kanala S1 in S2
	 
	 

	4.
	Kanal S3
	 
	 

	5.
	Kanali S4, S4a, S4a1 in S4b
	 
	 

	6.
	Kanala S5 in S6
	 
	 

	7.
	Izgradnja čistilne naprave 
	 
	 

	8.
	Tehnološka oprema in strojne inštalacije
	 
	 

	9.
	Gradbena dela
	 
	 

	10.
	Elektro priključek
	 
	 

	11.
	Vodenje in nadzor 
	 
	 


17.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo projekta sta predvidena dva vira financiranje in sicer proračun Občine Ilirska Bistrica ter Regionalne spodbude (ESSR). Ker občini Ilirska Bistrica DDV ni povračljiv, se smatra kot upravičen strošek za sofinanciranje s strani Regionalnih spodbud. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta 





V €
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Ilirska Bistrica
	96.923
	165.972
	262.894
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	549.228
	940.506
	1.489.734
	85%

	3.
	SKUPAJ
	646.151
	1.106.477
	1.752.629
	100%


Iz tabele je razvidno, da bo občina Ilirska Bistrica za izvedbo projekta prispevala 262.894 €, kar predstavlja 15% vrednosti, ostanek pa se bo pridobil iz regionalnih spodbud Evropskega sklada za regionalni razvoj.

17.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Notranjsko – kraški regiji, v občini Ilirska Bistrica, na območju naselja Bač. Območje se nahaja severno od občinskega središča Ilirske Bistrice na jugu Pivške doline. Naselje leži na nadmorski višini med 570,0 in 590,0 m nadmorske višine.

17.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji. 

Projekt predvideva ureditev kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda ter izgradnjo manjše čistilne naprave. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«. Prednostna usmeritev podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije in sicer s programom »Infrastruktura, okolje in prostor«. Izgradnja sistema fekalne kanalizacije ter čistilne naprave je skladna z ukrepom »Učinkovite javne storitve«, ki predvideva tudi financiranje projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

17.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem območja, ki jih je trenutno okoli 470 v naselju Bač.

17.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Za celotno območje urejanja je značilno kraško površje in vse kar se dogaja na površju, se odraža v kakovosti vode. Za uspešnost planirane zaščite, odnosno zagotavljanja odgovarjajoče kvalitete vode se kot prvo postavlja zahteva po izgradnji popolnega sistema za zbiranje in odvod odpadnih vod, ki se zaključi s čistilno napravo za obdelavo odpadnih vod pred njihovo dokončno dispozicijo v naravo. Stopnja intenzivnosti obdelave odpadnih vod mora biti poleg stopnje onesnaženosti pogojena s specifičnostjo možne končne oblike dispozicije očiščenih odpadnih vod. 
Obravnavano območje naselja Bač je pozidano z individualnimi hišami, ki imajo komunalno vodo speljano v individualne greznice, iz greznic pa so izvedeni prelivi v obstoječo vaško kanalizacijo. Po vsej verjetnosti imajo nekateri objekti prelivno vodo iz greznic speljano v podtalnico. Obstoječa vaška kanalizacija je speljana ob robu ceste skozi naselje, vanjo pa se stekajo tako prelivne vode iz greznic kot tudi padavinska voda s strešnih in cestnih površin. Vaška kanalizacija je bila zgrajena v lastni režiji vaščanov iz betonskih in deloma salonitnih cevi. V celoti gledano je obstoječa kanalizacija izvedena popolnoma neustrezno in lahko ob manjšem popravilu ter očiščenju služi le za odvod padavinske vode. Obstoječa kanalizacija se na koncu izliva v laguno, ki se imenuje Zelniki. Iz lagune je izveden kanal v kraško ponikalnico, zato je celoten sistem popolnoma neprimeren in povzroča negativne vplive na okolje.

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bo priključeno na čistilno napravo, se bo bistveno zmanjšalo negativne vplive na okolje in povišalo kvaliteto življenja za lokalno prebivalstvo.

17.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina kanalizacijskega sistema
	3.651 m

	2.
	Kapaciteta čistilne naprave
	490 PE


18 Ureditev sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda na območju Novokračine – Sušak 

18.1 Splošni in specifični cilji projekta

18.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih voda na okolje in

· Zvišanje kakovosti življenja na območju.

18.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Ureditev kanalizacijskega omrežja na območju Novokračin,

· Ureditev kanalizacijskega omrežja na območju Sušaka in

· Ureditev čistilnih naprav na območju.

18.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ilirska Bistrica.

18.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih sklopov aktivnosti:

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Novokračin,

· Izgradnja kompaktne čistilne naprave KČN1,

· Izgradnja kompaktne čistilne naprave KČN2,

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Sušaka,

· Izgradnja kompaktne čistilne naprave KČN2.

Nekatera projektna in investicijska dokumentacija za izvedbo projekta je že izdelana in je v postopku novelacije, zato so predmet tega projekta le investicijska dela.

18.3.1 Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Novokračin
Območje urejanja za naselje Novokračine obsega postavitev petnajstih kanalov (N1 do N15) v skupni dolžini 1894 m. Vsi kanali so premerov 200 in 250 mm. Naselje je hidravlično ločeno s vmesnimi potoki na štiri zaokrožene celote. Posamezni kanali so povezani v dva manjša omrežja. Predvideni kanali predstavljajo sekundarno kanalizacijsko mrežo in zajemajo dele naselja, ki bodo priključeni na dve manjši kompaktni čistilni napravi. 

Iztočna kanala I1 in I2 predstavljata iztočne kanale iz čistilnih naprav. Kanal I1 iz KČN 1 v dolžini 134,11 m je sestavljen iz kanalizacijskih cevi premera 250 mm. Zaradi majhnega padca terena in zahtevane kote iztoka poteka iztočna cev po površju obstoječega terena, zato je potrebno na tem mestu urediti nasip, v katerem bo potekalo zadnjih 55 m kanala. Kanal I1 se zaključi z nepovratno žabjo loputo in urejeno brežino s kamenjem v betonu. Kota iztoka kanal I1 je 484,52 m.n.v.

Kanal I2 je zasnovan kot iztočni kanal iz KČN2 v dolžini 59,3 m iz kanalizacijskih cevi premera 250 mm. Kanal I2 se zaključi z nepovratno žabjo loputo in urejeno brežino s kamenjem v betonu. Kota iztoka kanal I2 je 485,74 m.n.v.

Kanalizacijska mreža za odvod odpadnih voda bo izvedena vodotesno. Kjer je na voljo dovolj naravnega padca, so kanalski vodi projektirani tako, da je mogoč gravitacijski odtok, pri čemer pa je potrebno upoštevati kriterij, da pretočne hitrosti ne presegajo kritične hitrosti, kakor tudi kriterij minimalnih hitrosti, da se prepreči odlaganje sedimentov. Revizijski jaški bodo izdelani iz tipskih PE jaškov Ø 80 cm pokriti z LTŽ kanalizacijskimi pokrovi s protihrupnimi vložki. Kanalizacijske naprave so dimenzionirane na osnovi enotnih pogojev:

· Količina odpadne vode na prebivalca oziroma na ekvivalentno enoto je 200 l/dan,

· Dotok tuje vode je upoštevan tako, da se dnevna potrošnja poveča za faktor 1,5,

· Urni maksimum se izračuna kot 1/12 dnevnega pretoka ali dvakratni sušni pretok,

· Mejna polnitev cevi in s tem izkoriščenost kanalskih profilov je največ do 70%,

· Odtok iz živinorejske proizvodnje ni upoštevan.

Za priključitev nižje ležečega dela naselja v Novokračinah, ki se ne more gravitacijsko priključiti na predviden kanalski sistem za odpadno vodo, je predvidena izgradnja črpališča manjše kapacitete, ki bo locirano na lokacijah v skladu z možnostmi in zahtevami naročnika in soglasodajalca. Tlačni cevovodi se bodo izvedli iz nerjavečih jeklenih cevi (INOX AISI 1304) in ustreznih fazonskih kosov. 

18.3.2 Izgradnja kompaktne čistilne naprave KČN1
Zaradi prečkanja večjega potoka bi se zahodni del naselja le s težavo navezal na večjo čistilno napravo južno od krajevnega doma, zato je za ta del naselja predvidena ločena manjša kompaktna čistilna naprava (KČN 1) velikostnega reda 95 PE. V oceni zmogljivosti (PE) kompaktnih čistilnih naprav smo izhajali iz ocene, da hišni priključek prispeva 4 populacijske enote obremenitve. Predpostavka izhaja iz podatkov rasti prebivalstva. Marsikateri hišni priključek je dejansko obremenjen manj ali pa je hiša celo prazna. 

18.3.3 Izgradnja kompaktne čistilne naprave KČN2

Večja kompaktna čistilna naprava (KČN 2) ob cesti južno od krajevnega doma bo velikostnega reda 220 PE. Nanjo se bodo navezale tudi hiše povsem v vzhodnem delu vasi, čeprav bo v ta namen za nekaj hiš potrebno zgraditi črpališče.

Predvidena je vgradnja kompaktnih čistilnih naprav. Naprava  zagotavlja čiščenje po parametrih usedljive snovi in organske razgradnje (BPK5, biološko razgradljivi KPK). Zagotovljena sta tudi omejena nitrifikacija in denitrifikacija. 

18.3.4 Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Sušaka

Območje urejanja za naselje Sušak obsega kanale S1 do S8. Za zaokrožitev vasi je bilo potrebno predvideti osem sekundarnih kanalov v skupni dolžini 876 m. Vsi kanali so velikosti premera 200 in 250 mm. Kanali so zasnovani za odvod komunalne odpadne vode iz objektov ob trasi kanalov. Vseh osem kanalov je povezano v skupno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno na kompaktno čistilno napravo (KČN 3).

Iz čistilne naprave se bo uredil iztočni kanal I3 dolžine 162,7 m iz kanalizacijskih cevi premera 250 mm. Kanal I3 se zaključi z nepovratno žabjo loputo in urejeno brežino s kamenjem v betonu. Kota iztoka kanal I2 je 502,86 m.n.v.

Za kanalizacijsko omrežje območja Sušaka morajo biti pri gradnji upoštevane enake zahteve kot pri omrežju v Novokračinah.

18.3.5 Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Sušaka

Kompaktna čistilna naprava za območje naselja Sušak velikostnega reda 100 PE bo locirana južno ob Sušaškem potoku okrog 50 m nizvodno od prečkanja s potjo, ki pelje k cerkvi. Nanjo bodo priključeni vsi onesnaževalci na širšem območju naselja Sušak.

Uredilo se bo kompaktno čistilno napravo, ki zagotavlja čiščenje po parametrih usedljive snovi in organske razgradnje (BPK5, biološko razgradljivi KPK). Zagotovljena bosta tudi nitrifikacija in denitrifikacija odpadnih voda. 

18.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi projektantskega predračuna za izvedbo del projekta kanalizacije in čistilnih naprav Novokračine – Sušak. Iz spodnje tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 1.017.748 €.
Tabela: Investicijska vrednost projekta






V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Novokračin
	227.199
	340.798
	0
	473.331
	94.666
	567.997

	2.
	Izgradnja Kompaktne čistilne naprave 

(KČN 1)
	0
	49.930
	0
	41.609
	8.322
	49.930

	3.
	Izgradnja Kompaktne čistilne naprave 

(KČN 2)
	0
	24.909
	58.122
	69.192
	13.838
	83.031

	4.
	Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Sušaka
	0
	136.145
	136.145
	226.909
	45.382
	272.290

	5.
	Izgradnja Kompaktne čistilne naprave 

(KČN 3)
	0
	0
	44.500
	37.083
	7.417
	44.500

	6.
	SKUPAJ
	227.199
	551.783
	238.767
	848.124
	169.625
	1.017.748


18.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo začela izvajati začetna dela na odvodnem kanalizacijskem omrežju. Projekt se bo končal v letu 2009, ko bodo pridobljena uporabna dovoljenja in bosta omrežja s čistilnimi napravami začela delovati.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	 2007
	2008
	2009

	1.
	Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Novokračin
	 
	 
	 

	2.
	Izgradnja Kompaktne čistilne naprave (KČN 1)
	 
	 
	 

	3.
	Izgradnja Kompaktne čistilne naprave (KČN 2)
	 
	 
	 

	4.
	Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Sušaka
	 
	 
	 

	5.
	Izgradnja Kompaktne čistilne naprave KČN 3
	 
	 
	 


18.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo projekta sta predvidena dva vira financiranje in sicer proračun Občine Ilirska Bistrica ter Regionalne spodbude (ESSR). Ker občini Ilirska Bistrica DDV ni povračljiv, je v načrtu financiranja naveden kot upravičen strošek. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta (v €)

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Ilirska Bistrica
	34.080
	82.767
	35.815
	152.662
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	193.119
	469.015
	202.952
	865.086
	85%

	3.
	SKUPAJ
	227.199
	551.783
	238.767
	1.017.748
	100%


Kot je razvidno iz tabele, bo občina prispevala 15% celotne vrednosti investicije, preostanek pa se bo pridobil iz Regionalnih spodbud Evropskega sklada za regionalni razvoj.

18.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v občini Ilirska Bistrica, na območju naselij Novokračine in Sušak.

Odvodno kanalizacijsko omrežje bo speljano po celotnem območju in bo povezovalo vse možne onesnaževalce (stanovanjske objekte, kmetije…). Odvajanje odpadnih voda bo načelno zagotovljeno povsod tam, kjer je urejena preskrba s pitno vodo iz vodovoda. Posamezne dislocirane manjše onesnaževalce, katerih iz takšnih ali drugačnih razlogov ni mogoče priključiti na predvideni kanalizacijski sistem, bo potrebno reševati z individualnimi čistilnimi napravami.

Komunalne čistilne naprave za naselji Novokračine in Sušak so locirane na sledečih parcelah: 

Tabela: Lokacije novih čistilnih naprav

	Objekt
	Parcelne številke
	Katastrska občina

	KČN1
	1115/1
	Novokračine

	KČN2
	1299/1, 1299/2
	Novokračine

	KČN3
	834, 836 (delno)
	Sušak


18.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt predvideva ureditev kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda ter izgradnjo treh manjših čistilnih naprav. Čeprav gre pri projektu za okoljsko infrastrukturo, le-ta ni skladen z vsebino Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostnima usmeritvama »Regionalni razvojni programi« in »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, saj se območje nahaja v neposredni bližini meje. 

Prva prednostna usmeritev podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

Iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« se bodo prednostno sofinancirali tudi projekti okoljske infrastrukture ob meji.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije in sicer s programom »Infrastruktura, okolje in prostor«, saj prispeva k uresničevanju dveh ciljev programa: »ohranjeno naravno okolje« in »okolju prijazna infrastruktura«. Izgradnja sistemov kanalizacije in čistilnih naprav je skladna z ukrepom »Učinkovite javne storitve«, ki predvideva tudi financiranje projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

18.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem lokalnem prebivalstvu na območju naselij Novokračine in Sušak z bližnjo okolico ter tudi vsem ostalim subjektom na območju (podjetja, kmetije…). 

18.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Za celotno Notranjsko – kraško regijo je značilno kraško površje in vse kar se dogaja na površju, se odraža v kakovosti vode. Za uspešnost planirane zaščite, odnosno zagotavljanja odgovarjajoče kvalitete vode se kot prvo postavlja zahteva po izgradnji popolnega sistema za zbiranje in odvod odpadnih vod, ki se zaključi s čistilno napravo za obdelavo odpadnih vod pred njihovo dokončno dispozicijo v naravo. Stopnja intenzivnosti obdelave odpadnih vod mora biti poleg stopnje onesnaženosti pogojena s specifičnostjo možne končne oblike dispozicije očiščenih odpadnih vod.

Opremljenost s kanalizacijo je v regiji v glavnem slaba. Posamezni kanali, največkrat med seboj nepovezani, so se gradili za odvod meteornih vod ob asfaltiranju posameznih ulic v naselju. Sočasno so stihijsko priključevali tudi nekatere odtoke sanitarnih odplak bližnjih hiš. V splošnem je obstoječa kanalizacija v slabem stanju in je ni mogoče vključevati v predvidene sisteme za zbiranje in odvod odpadnih vod, bi pa bila lahko po sistematični sanaciji namenjena samo za odvod meteornih vod. Posamezna gospodinjstva v vaških naseljih so priključena na greznice, ki so slabo kontrolirane in nekakovostno zgrajene. Odvajanje odpadnih voda je v naseljih regije neustrezno in se vode neprečiščene stekajo v vodotoke in podzemlje.

V občini Ilirska Bistrica je kanalizacijski sistem za odpadne vode zgrajen skoraj v celoti le v mestu Ilirska Bistrica (95%), v Šembijah in Jasenu. V ostalih naseljih se odpadne vode zbirajo v greznicah (propustnih in nepropustnih) z iztoki v vodotoke ali v požiralnike. Na kanalizacijski sistem je tako priključenih približno 30 % prebivalcev. V občini Ilirska Bistrica sta zgrajeni CČN Ilirska Bistrica z 9500 PE in ČN Šembije 350 PE.

V vaseh Novokračine in Sušak, ki še nimajo zgrajenega kanalizacijskega omrežja, je potrebno komunalne odpadne vode glede na ugotovitve generalnega koncepta potrebno odvesti na čistine naprave. V vseh predmetnih naseljih in zaselkih se sedaj komunalna odpadna voda iz stanovanjskih in drugih objektov odvaja v greznice, ki so v večini primerov locirane poleg objektov. Velika večina objektov ima iz greznic izvedene prelive v  ponikanje ali v bližnje odprte jarke in vodotoke.

18.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina kanalizacijskega omrežja v Novokračinah
	1.894 m

	2.
	Dolžina kanalizacijskega omrežja v Sušaku
	876 m

	3.
	Število novih čistilnih naprav
	3 kom

	4. 
	Dolžina iztočnih kanalov iz treh KČN
	350 m

	5. 
	Skupna kapaciteta čistilnih naprav na območju
	415 PE


19 Ureditev vodovoda na območju Begunje in Cajnarska dolina (I. faza) 

19.1 Splošni in specifični cilji projekta

19.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Dvig kvalitete bivanja za občane z ureditvijo ustreznih javnih storitev,

· Zmanjšati izgube vode in zagotoviti kvalitetno pitno vodo.
19.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja sta:

· Ureditev vodovoda na območju Begunje in

· Ureditev vodovoda na območju Cajnarske doline.
19.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Cerknica.

19.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Na območju Begunje in Cajnarska dolina v občini Cerknica se prebivalci z vodo oskrbujejo iz problematičnih vodnih virov in iz praviloma dotrajanih ter neustreznih skupinskih ali individualnih vodovodnih sistemov. Občina Cerknica se je skladno s predpisi in odgovornostjo odločila, da pripravi strokovna izhodišča za ureditev vodooskrbe območja s projektom z naslovom: »Ureditev javnih vodovodnih sistemov občine Cerknica na območju Begunje in Cajnarska dolina.
Kot je razvidno iz zaključkov hidrogeološkega dela projekta, ki ga je izdelalo podjetje GEO-HIDRO d.o.o., so obstoječi vodni viri, ki so v uporabi, problematični, hidrogeološki potencial območja pa nudi možnost zajema kvalitetne vode v potrebni količini z vrtinami na določenih lokacijah.

V okviru projekta se bo izvedle investicije v ureditev naslednjih dveh vodovodov:

· Vodovod Seliške na območju Begunje (I. faza),

· Vodovod na območju Cajnarske doline (I. faza).

19.3.1 Vodovod Seliške na območju Begunje (I. faza)  

Naselje Selšček leži nekoliko višje od sistema vodovoda Begunje, zato je predvidena izgradnja hidravlično ločenega vodovodnega sistema, kar je prisotno tudi v obstoječem sistemu oskrbe.

Na koti cca 680.00, nad lokacijo predvidene vrtine, se zgradi nov pretočni vodohran Selšček, v katerega se bo črpala voda iz predvidene vrtine. Črpanje vode iz vrtine v vodohran bo avtomatsko, preko nivojskih tipal, zato je potrebno poleg cevovodne povezave med vrtino in zbiralnikom predvideti tudi kabelsko povezavo in priključek na javno EE omrežje.

Za zagotovitev potrebne prevodnosti cevovoda je potrebno zamenjati primarni cevovod vodovoda s cevmi profila DN100 v skupni dolžini cca 950m. Vodohran na koti cca 680.00 m bo dimenzioniran tako, da bo v njem možno izvajati tudi potencialno kondicioniranje vode.    

Tako dimenzioniran vodovod bo zagotavljal gravitacijsko oskrbo območja tlačne cone Selšček med 610.00 in 660.00 m nad morjem ter zalogo vode za gašenje požara s 5.00 L/s v času 2 uri, ob zadovoljivi izmenjavi vode v ceveh in vodohranu.

19.3.2 Vodovod na območju Cajnarske doline (I. faza)
Območje vodovoda Cajnarska Dolina predstavlja tlačno cono od 650.00 do 700.00 m nad morjem.

Na hribu ob cerkvi Sv. Jurij na koti cca 710.00, ki se vzpenja na zahodni strani potoka Stopnaščica, je predviden sistemski pretočni vodohran VH Sv. Jurij, v katerega se bo črpala voda iz vrtine na koti cca. 625.00. Predvideni vodohran je z gravitacijskim cevovodom povezan tudi z zajetjem Koščake na koti cca. 745.00, s cevovodom profila DN50 dolžine 2.338 m, zaradi potencialne dodatne ali osnovne gravitacijske oskrbe celotnega vodovodnega sistema Cajnarska Dolina in posredno Cajnarje iz potencialnega vodnega vira v Babni dolini pod Koščaki..
Črpanje vode iz vrtine v vodohran VH Sv. Jurij bo avtomatsko preko nivojskih tipal, zato je potrebno poleg cevovodne povezave med vrtino in vodohranom predvideti tudi kabelsko povezavo in priključek na javno EE omrežje.

Zaradi relativno velikih razdalj med posameznimi naselji, sta v sistemu vodovoda Cajnarska Dolina, poleg sistemskega vodohrana, predvidena tudi dva protiležna vodohrana, in sicer na hribu ob cerkvi Sv. Jakob nad Štrukljevo vasjo na koti cca. 705.00 VH Sv. Jakob ter na hribu Hrib nad naseljem Slugovo na koti cca. 695.00 VH Slugovo.

Oskrbi naselja Štrukljeva vas in naselja Slugovo bosta predvsem zaradi zagotavljanja potrebne izmenjave vode v obeh protiležnih vodohranih osnovnega sistema, vezani pretočno. Na območju Hruškarjev je na odcepu proti »Primožiču in Ančki« predviden jašek z reduktorjem tlaka.

Celoten sistem se iz sistemskega vodohrana Sv. Jurij na koti cca. 710.00, v katerega se črpa voda iz predvidene vrtine, oskrbuje gravitacijsko. Iz sistema vodovoda Cajnarska dolina je predviden tudi odcep za raztežilnik R Cajnarje na koti cca. 675.00, preko katerega se oskrbuje predvideni vodovodni sistem Cajnarje.  

Vodohran Sv. Jurij na koti cca. 710.00 bo dimenzioniran tako, da bo v njem možno izvajati tudi potencialno kondicioniranje vode. Predvidene cevovodne povezave med objekti so profila od DN50 do DN100.   

Tako dimenzioniran vodovodni sistem Cajnarska Dolina bo zagotavljal gravitacijsko oskrbo območja tlačne cone Cajnarska Dolina med 650.00 in 700.00 m nad morjem ter posredno, preko predvidenega raztežilnika R Cajnarje na koti cca 675.00, vodovodnega sistema Cajnarje, ter zalogo vode za gašenje požara s 5.00 L/s v času 2 uri, ob zadovoljivi izmenjavi vode v ceveh in vodohranih.
19.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocene stroškov so bile izračunane na podlagi prejetih predračunov in rekapitulacije stroškov ter izdelane idejne zasnove projekta.

Tabela: Ocena stroškov projekta                                                                             

V €
	Št. 
	Aktivnost
	2008
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Vodovod Seliške na območju Begunje (I. faza)
	127.191
	105.992
	21.198
	127.191

	2.
	Vodovod na območju Cajnarske doline (I. faza)
	556.835
	464.029
	92.806
	556.835

	3.
	Skupaj 
	684.026
	570.022
	114.004
	684.026


19.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Obe investiciji se bosta izvedli v letu 2008.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	Aktivnost
	2008

	1.
	Vodovod Seliške na območju Begunje (I. faza)
	

	2.
	Vodovod na območju Cajnarske doline (I. faza)
	


19.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

19.6.1 Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije
Predmet projekta je ureditev dveh vodovodov in v okviru le-te gradbena dela, ki se bodo v celoti izvedla v letu 2008. Pri določitvi stroškov smo upoštevali, da je bo cena vodovoda znašla 70,8 €/m.
Tabela: Načrt stroškov investicije                                                             

          V €
	Št. 
	Aktivnost
	2008
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Vodovod Seliške na območju Begunje (I. faza),
	127.191
	105.992
	21.198
	127.191

	2.
	Cevovod
	17.026
	14.188
	2.838
	17.026

	3.
	Novo izgrajeni objekti
	110.165
	91.804
	18.361
	110.165

	4.
	Vodovod na območju Cajnarske doline (I. faza)
	556.835
	464.029
	92.806
	556.835

	5.
	Cevovod
	306.460
	255.383
	51.077
	306.460

	6.
	Vrtine
	30.045
	25.038
	5.008
	30.045

	7.
	Novo izgrajeni objekti
	220.331
	183.609
	36.722
	220.331

	8.
	Skupaj 
	684.026
	570.022
	114.004
	684.026


19.6.2 Finančni viri za izvedbo investicije

Sredstva v višini 15% bo za izvedbo projekta občina Cerknica zagotovila iz lastnih sredstev, preostanek se bo zagotovilo iz ESRR-ja.

Tabela: Finančni viri investicije                                                 v €

	Št. 
	Vir financiranja
	Leto 2008
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Cerknica
	102.604
	102.604
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESSR)
	581.422
	581.422
	85%

	3.
	SKUPAJ
	684.026
	684.026
	100%


19.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel na območje občine Cerknica in sicer na območjih Begunje in Cajnarska dolina.
19.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Izgradnja obeh vodovodov je skladna z vsebinami naslednjih dveh operativnih programov:
· Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013,

· Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013.

Projekt podpira razvojno prioriteto Varstvo okolja – področje voda, ki je navedena v »Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013«.

V okviru »Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013« pa je skladen in podpira cilje in dejavnosti prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« iz razvojne prioritete Razvoj regij.

19.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je v glavnem namenjen za gospodinjstvom na območju Begunij in Cajnarske doline, za katere se predvideva doseči večjo kakovost vode.
19.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V regiji je sorazmerno malo število večjih in velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo ter veliko število majhnih sistemov, ki z vodo oskrbujejo manj kakor tisoč ali celo manj kakor sto prebivalcev. S tem je povezano izredno veliko število vodnih virov, ki so bolj ali manj izdatni. Večina manjših vodnih virov je manj zanesljivih glede oskrbe z vodo, saj že same geografske razmere pomenijo veliko tveganje za onesnaženje vodnega vira. Značilno za večino majhnih vodovodnih sistemov je, da praviloma nimajo vgrajenega sistema za pripravo pitne vode. Vse to močno otežuje nadzor nad kakovostjo zajete vode iz posameznega vodnega vira. Oteženo pa je tudi izvajanje vzdrževanja in sanacij vodovodnih omrežij, ki so lahko vir onesnaženja pitne vode. V Sloveniji je s spremenjeno zakonodajo prišlo do trenda opuščanja malih vodnih virov ter iskanja novih, večjih vodnih virov, ki bi omogočali varno oskrbo s pitno vodo čim večjega števila prebivalstva.

Za občino Cerknico je značilno kraško površje in vse kar se dogaja na površju, se odraža v kakovosti vode. Ker je pitna voda izredno pomembna je potrebno vzpostaviti območja varstva pitne vode za izvire oziroma zajetja pitne vode. Zato je potrebno obnoviti in na novo zgraditi vodovodne sisteme ter tako zmanjšati izgubo vode. 

19.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina cevovoda Seliške na območju Begunje (I. faza)
	200 m

	2.
	Št. novo izgrajeni objekti na vodovodu Seliške na območju Begunje (I. faza)
	1 kom.

	3.
	Vodovod na območju Cajnarske doline (I. faza)
	450 m

	4.
	Dolžina cevovoda na območju Cajnarske doline (I. faza)
	3.600 m

	5.
	Št. vrtine za vodovod na območju Cajnarske doline (I. faza)
	1 vrtina

	6.
	Št. novo izgrajenih objektov
	2 kom.


20 Projekt upravljanje EKO Notranjsko – kraške regije
20.1 Splošni in specifični cilji projekta

20.1.1 Namen projekta 

Namen projekta je priprava celovitega načrta za vzpostavitev učinkovitega upravljanja EKO regije in njegovo izvajanje. S projektom bomo: oblikovali krovni dokument vizije trajnostnega razvoja regije,  postavili razvojne prioritete, vzpostavili pogoje za simbiozo človeka in Nature 2000, vzpostavili identifikacijo prebivalcev z razvojno vizijo, dvignili prepoznavnost regije in takoj pričeli z izvajanjem konkretnih nalog in pilotnih projektov za pridobitev zaupanja prebivalcev v projekt. Takšen razvojni koncept je v Sloveniji nekaj novega in inovativnega. 

20.1.2 Splošni cilji projekta

Splošni cilji so naslednji:

· Dvigniti prepoznavnost Notranjsko – kraške regije kot EKO regije.

· Postavitev standardov razvoja EKO regije.

· Dvigniti standard in kvaliteto bivanja.

· Skozi povezovanje različnih sektorjev spodbuditi razvoj gospodarstva.

20.1.3 Specifični cilji projekta

Specifični cilji so naslednji:

· Usklajena vsebina koncepta EKO regije med glavnimi nosilci razvoja.

· Določeni razvojni cilji, projekti EKO regije.

· Izdelan načrt upravljanja EKO regije.

20.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je RRA Notranjsko – kraške regije d.o.o.

Partnerji na projektu so občina Bloke, občina Cerknica, občina Ilirska Bistrica, občina Logatec, občina Loška Dolina, občina Postojna in občina Pivka. 

20.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz dveh ločenih in vsebinsko povezanih delov – vsebin. Prvi del predstavlja določitev načina upravljanja in izdelavo strategije razvoja Notranjsko – kraške regije kot EKO regije. 

Drugi del projekta bo bolj praktične narave. Predvideno je trženje EKO regije, izvedba izobraževanj, projektov in drugega. Z drugim delom bomo tako zagotovili, da sam program ne bo ostal v predalu, temveč bomo določili odgovorne osebe, ki bodo skrbele za njegovo uresničitev in v manjši meri pričeli tudi z njegovim izvajanjem.

Projekt je sestavljen iz naslednjih delovnih sklopov:

· DS 1.: Izbor podizvajalca za vodenje in koordinacijo projekta

· DS 2.: Izdelava EKO programa Notranjsko – kraške regije

· DS 3.: Izobraževanje in osveščanje prebivalcev regije

· DS 4.: Izvedba pilotnih projektov

20.3.1 DS 1.: Izbor podizvajalca za vodenje in koordinacijo projekta

Za izvedbo projekta se bo že na začetku objavilo javno naročilo na podlagi katerega se bo izbralo zunanjega izvajalca, ki bo odgovoren za vodenje in koordinacijo projekta. V mesecu marcu se je ustanovila projektna skupina, ki je odgovorna za postavitev sistema upravljanja EKO regije. Naloga podizvajalca bo poročati projektni skupini o poteku projekta in izvesti naslednje aktivnosti:

Upravljavec bo moral biti odgovoren za izvedbo naslednjih aktivnosti:

· Izdelava programa upravljanja EKO regije (postavitev terminskega plana izvedbe investicij in aktivnosti za področje EKO regije za obdobje 2008 – 2013 ter nadzor in spremljanje izvedbe investicij in aktivnosti),

· Posredovanje informacij za učinkovito izvedbo projektov ter razvoj mehanizmov za pridobivanje možnih evropskih in nacionalnih virov, 

· Poznavanje raznih postopkov in posredovanje informacij o pridobitvi standardov (ISO 14.000), certifikatov (geografsko poreklo, tradicionalni značaj, ekološki proizvod…), standardov v gozdarstvu (FSC, PEFC…) in drugih, 

· Podelitev naziva EKO Notranjsko – kraške regije in spremljanje upravičenosti pridobljenega naziva,

· Obveščanje, informiranje in izobraževanje javnosti o učinkih in koristih EKO regije,

· Pogajanja z ministrstvi in drugimi organizacijami za pridobitev dodatnih finančnih virov,

· Povezovanje in iskanje kadrovskih resursov za izvedbo projektov (spodbujalo se bo predvsem mreženje in iskanje različnih partnerjev),

· Upravljanje Regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja in novelacija poslovnega načrta za delovanje inkubatorja,

· Vključevanje v mednarodne povezave za realizacijo EKO regije.

V primeru, da se bo v postopku izdelave EKO programa Notranjsko – kraške regije pokazalo, da bo potrebno na novo ustanoviti podjetje za upravljanje EKO regije, bo upravljavec tudi izvedel vse potrebne postopke za registracijo nove pravne osebe.

20.3.2 DS 2.: Izdelava EKO programa Notranjsko – kraške regije

Namen izdelave programa je, da se začrta pot EKO razvoja Notranjsko – kraške regije. Zato se bo izdelal celoten načrt aktivnosti, ki je potreben za realizacijo razvoja. V njem bodo predstavljene organizacijske rešitve in določena bodo območja, ki so nujno potrebna sanacije ali sektorji, ki so potrebni finančne pomoči. Določen bo terminski plan izvedbe posameznih ukrepov. Natančno se bodo razdelali finančni viri za izvedbo projekta, in sicer koliko sredstev se lahko pridobi iz neposrednih regionalnih spodbud, koliko iz ostalih strukturnih skladov in koliko sredstev morajo zagotoviti občine in/ali zasebni investitorji.  
Pri izdelavi programa bomo upoštevali navodila Priročnika za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov, ki ga je po nalogu Evropske komisije izdelala ekipa ekonomistov s profesorjem Massimom Floriem na čelu. Na takšen način bo možno izračunati tudi finančne, ekonomske in širše družbene koristi regije, na primer koliko novih delovnim mest bo regija ustvarila, koliko dodatnih davkov bodo v proračun dobile občine, država, vpliv na izobrazbo regije in podobno. 

Program bo predvidoma vseboval naslednje teme:

1. Povzetek

Povzetek bo vseboval: osnovne podatke o naročniku izvedbe programa, predmet analize (katera območja, sektorji so se analizirali), kratek opis projekta, cilje projekta, glavne rezultate in kratek opis stroškov in koristi, ki jih bo imela regija.

2. Družbeno – ekonomska analiza 

Poglavje bo razdeljeno na štiri dele: opis stanja, identifikacija potreb, določitev ciljev in določitev ukrepov. V prvi točki bomo opredelili glavne značilnosti celotne regije z vidika prednosti, slabosti in posledično analizirali ključne vsebine, ki so potrebne za celovit opis stanja celotnega področja (socialno – kulturne, ekonomsko – razvojne in okoljske značilnosti regije). 

Na osnovi opisa stanja regije bomo identificirali potrebe regije, predvsem kaj želi regija s konceptom EKO doseči in na katerih področjih želi narediti preboj. Iz tega vidika se bomo osredotočili na ključne elemente, ki so potrebni, da regija sledi konceptu EKO. Na osnovi identificiranih potreb bomo nato določili cilje, ki jih mora regija doseči, da bo dosegla sloves EKO regije.

V zadnjem koraku bomo pripravili okvir ukrepov, katerih realizacija je potrebna, da ideja EKO regije zaživi. Ob tem bomo pregledali splošne politične razmere predvsem z vidika, njihovega vpliva na ustanovitev EKO regije in opredelili vrednost izvedbe ukrepov in njihovo finančno pokritje. Zajeli in opredelili bomo tudi pregled administrativnih in postopkovnih obvez in predvideni čas pridobitve posameznih dovoljenj (npr. v primeru ustanovitve regionalnega EKO sklada in samostojne organizacije, ki bo upravljala EKO regijo). Postopek priprave družbeno – ekonomske analize je prikazan v spodnjem grafikonu.
Shema: Postopek priprave družbeno – ekonomske analize 


[image: image2]
3. Natura 2000 v sožitju s prebivalci

Skupaj s strokovnimi službami MOP se bodo definirale naravne posebnosti posameznih območij v Naturi ter opredelili postopki za različne posege na prostoru Nature 2000. Glede na predlog posameznih razvojnih projektov Ekoregije in drugih predlagateljev se bodo preverili postopki za izvedbo projektov ter izraba Nature za turistične in raziskovalne namene in za ohranitev naravne dediščine biotske pestrosti.

4. Oblikovanje standardov EKO regije

Oblikovana bodo pravila delovanja posameznih dejavnosti v prostoru – proizvodnih in storitvenih dejavnosti, kmetijstva, turizma, rekreacije v naravnem prostoru. Potrebno bo pripraviti standarde in navodila na podlagi katerih se bo posameznemu območju, dejavnosti ali projektu podelil naziv EKO – Notranjsko – kraške regije. Določil naj bi se tudi okviren postopek podelitve naziva EKO. Preveriti bo potrebno tudi že obstoječe standarde na svetu, ki se jih bo spodbujalo v Notranjsko – kraški regiji. Uresničevanje oz. doseganje tako oblikovanih standardov lahko zagotovimo z njihovo neposredno vključitvijo v usmeritve za podrobnejše načrtovanje rabe prostora (merila in pogoji) v izvedbene prostorske akte vseh občin Notranjsko – kraške regije. Oblikovani standardi se glede na svoj namen večinoma vežejo na vsebino pogojev celostnega varstva okolja in naravnih virov, ohranjanja narave, kulturne dediščine in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pogojev varovanja zdravja ljudi.

Pripravil se bo tudi predlog kriterijev za izvedbo zelenih javnih naročil, ki se bodo posredovali vsem občinah v regiji. 

5. Oblikovanje sistema indikatorjev za spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev EKO regija 

Oblikovan bo nabor indikatorjev za spremljanje uresničevanja zastavljenih razvojnih ciljev EKO regije. 

6. Potrebe in ponudba regije – nabor projektov 

Na podlagi identificiranih potreb in pripravljenih ukrepov se bo presojalo katere investicije/projekte in aktivnosti bo potrebno izvesti, da Notranjsko – kraška regija ob upoštevanju standardov postane EKO regija. V prilogi je že predstavljen okviren nabor projektov, ki naj bi se izvedli v naslednjih letih.

7. Človeški viri (kadri)

V poglavju bomo določili potrebno število in strukturo človeških virov za izvajanje sistema EKO regija. Čeprav se bo že v letošnjem letu na RRA zaposlilo eno osebo, je v tem poglavju predvideno, da se preveri ali bo potrebno ustanoviti samostojno enoto ali pa je dovolj, da se na RRA zaposlili določeno število ljudi. Opisali bomo tudi strukturo kadrov, ki bo zagotavljala nemoteno delovanje glede na zasedbo delovnih mest. Predstavili bomo celotno organizacijsko strukturo: vodstveno in pisarniško osebje, tehnične kadre ter vse ostale zaposlene. Predlagani bodo zunanji izvajalci, ki bodo po potrebi opravljali določene storitve. Predstavljen bo tudi način in plan zaposlovanja ter izobraževanja. Podali bomo izračun predvidenih stroškov za zagotavljanje ustreznih človeških virov. Segment človeških virov bo vseboval: 

· Organizacijsko strukturo (diagram),

· Spisek osebja in plačnih razmerij (vodstvo, pisarniško osebje, tehnični kadri, fizični delavci…),

· Zunanje storitve (administrativno osebje, tehnični kadri in ostali),

· Postopke zaposlovanja,

· Postopke izobraževanja in

· Letne stroške (pred zaključkom projekta in po njem).

8. Izvedba

V poglavju o izvedbi projekta bo določen celotni projektni cikel, ki bo vseboval tudi terminski načrt izvedbe posameznih investicij in aktivnosti v naslednjih letih. Za posamezne projekte in podprojekte se bodo določile odgovorne osebe, časovni okvir in naloge, ki jih bo potrebno opraviti. 
9. Prostorska in okoljska analiza 

Predlagani investicijski projekti bodo v tem poglavju ovrednoteni z vidika njihove umestitve v prostor in vplivov njihove izvedbe na vse segmente okolja, območja ohranjanje narave, rabo naravnih virov. Po potrebi se bo lahko oblikovalo več alternativnih predlogov za umestitev določenih objektov v prostor.

10. Družbeno – ekonomska analiza stroškov in koristi

S tem korakom bo mogoče utemeljiti številne dodatne ekonomske razloge za izvedbo projekta. Še posebej je to pomembno pri projektih javnega značaja, saj ti velikokrat ne izkazujejo finančnih kazalcev, ki bi opravičevali izvedbo tovrstnih projektov. Na ta način bomo analizirali družbene stroške in koristi ter določil dodatne ocenjevalne kriterije (porast družbenih prihodkov, zmanjšanje neskladij z vidika BDP na prebivalca med regijami EU, povečanje zaposlenosti, izboljšanje kakovosti okolja).

11. Analiza tveganj

V analizi tveganja se bo opredelilo tveganja pri izvedbi in načine, ki omogočajo znižanje tovrstnih tveganj. Analiza tveganja bo tako opredeljevala kritične spremenljivke, ki lahko pomembno vplivajo na izvedbo projekta (dejavniki ponudbe in povpraševanja, človeški viri, časovni in drugi dejavniki, ki vplivajo na izvedbo finančne spremenljivke in ekonomske spremenljivke).

20.3.3 DS 3.: Izobraževanje in osveščanje prebivalcev regije

V okviru tega delovnega sklopa so predvidene naslednje aktivnosti:

· Izdelava blagovne znamke in promocija EKO regije,

· Informiranje, osveščanje in izobraževanje prebivalcev regije.

1. Izdelava blagovne znamke in promocija EKO regije

Grafično se bo oblikovala blagovna znamka, določilo se bo ime, simbol in obliko, ki je značilna za Notranjsko – kraško regijo. V okviru aktivnosti bomo opredeli pogoje ter postopke za zaščito in podeljevanje blagovne znamke oziroma označbe geografskega poimenovanja ter hkrati pripravili dokumentacijo za zaščito blagovne znamke. 

Določila se bo ciljna skupina ter sistem trženja skupne blagovne znamke. Namen tega je, da obiskovalce in podjetja seznanimo o novi blagovni znamki ter o celoviti ponudbi regije. Izvedla se bo naslednje oblike trženja:

· Oglaševanje v regijskem časopisu,

· Objavljanje člankov v strokovni literaturi in drugih nacionalnih časopisih, 

· Organiziranje tematskih pogovorov na lokalnem radiu (tri letno),

· Neposredno trženje z razdeljevanjem letakov,

· Postavitev 10 informacijskih tabel na vstopu v Notranjsko – kraško regijo,

· Postavitev spletne strani.

Izdelal se bo material za embalažo proizvodov pod skupno blagovno znamko in natisnilo se bo približno 10.000 letakov namenjenim tranzitnim obiskovalcem. Izdelala se bo tudi spletna stran, na kateri bodo predstavljene vse projektne aktivnosti. Nadaljevala se bo tudi izdaja regijskega časopisa, v katerem bo določeno število strani izključno namenjeno »Upravljanju EKO regije«. Vsebine za področje EKO regije bo zagotovil upravljavec in člani projektne skupine. Na takšen način se bo vzpostavila skupna identiteta regije.

V času izvedbe celotnega projekta bo potrebno izobraževati prebivalce o koristih in podjetniških možnostih nove blagovne znamke in seveda tudi o pomenu le-te. 

2. Informiranje, osveščanje in izobraževanje prebivalcev regije 

Informiranje občanov Notranjsko-kraške regije 
Za izvajanje neposredne in stalne komunikacije s prebivalci in gospodarstvom v regiji je nujen reden in klasičen medijski pristop. V NKR se že izvaja projekt skupnega pisnega medija, s prvotno namero notranjega spoznavanja ljudi, življenja in podjetniške iniciative v regiji. Z novim in inovativnim razvojnim konceptom je izvajanje osveščanja in izobraževanja izredno nujno. Koncept, ki sloni na trajnostnem razvoju in npr. na uporabi Nature 2000 kot razvojni priložnosti, je ljudem dokaj težko razumljiv in zato nobena informacija in prikaz morebitnih zgledov od drugod po svetu  ni odveč. Medij bo opredelil smiselne sklope razvojnih prioritet in področij življenja EKO regije ter s poljudnimi in strokovnimi vsebinami soustvarjal vsebino, komunikacijo, identiteto ter zaupanje prebivalcev regije. Izvajanje se bo pričelo z letom 2008 in nadaljevalo v 2009 pri čemer se bo preko javnega natečaja izbralo najbolj primernega ponudnika. Obenem pa bo medij služil tudi za obveščanje občanov o aktualnem dogajanju v njihovih občinah, vseboval bo javne objave občinskih uprav, ki jih sedaj objavljajo v Uradnem listu. Tako bodo odločitve, ki so sprejete na lokalni ravni, dostopnejše občanom.

Izobraževanje in osveščanje bo potekalo na dva načina in sicer z:

· Izvedbo izobraževalnih delavnic,

· Izvedbo okroglih miz.

Izvedba izobraževalnih delavnic

Pripraviti bo potrebno vsaj tri izobraževalne delavnice na občino. Prvo za širšo javnost, neprofitne organizacije, drugo za podjetja, predvsem za industrijski sektor, ki bi zaradi nepoznavanja vsebine projekta lahko predstavljal oviro pri njenem razvoju in tretjo za šole, ki bi se lahko aktivno vključile v projekt v okviru raznih šolskih krožkov. V obdobju od 2008 – 2009 se bo v regiji izvedlo 21 delavnic. Izvajalce se bo povezalo s šolami in jim predlagalo nove projektne vsebine ter poiskalo možne vire financiranja (Interreg IV A…). 

Izvedba okroglih miz

V istem obdobju se bosta izvedli dve okrogli mizi na temo EKO regije. Na okroglih mizah bodo prisotni domači in tuji strokovnjaki. 

20.3.4 DS 4.: Izvedba pilotnih projektov 

V obdobju 2007 – 2009 se bodo z namenom zagotoviti trajno upravljanje EKO regije izvedli tudi konkretni projekti, ki naj bi prispevali k ekonomskemu in družbenemu razvoju območja. Izvedla se bosta naslednja projekta:

· Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v območjih Nature 2000,

· Načrt in razvoj javne turistične infrastrukture v območjih Nature 2000.

V nadaljevanju so na kratko opisni in predstavljeni zgoraj navedeni projekti. 

20.3.4.1 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v območjih Nature 2000
Projekt je sestavljen iz treh vsebinsko povezanih delovnih sklopov. Najprej se bo izdelala »Energetska zasnova regije«, ki predstavlja strokovno podlago za izvedbo naslednjih dveh delovnih sklopov »Energetski pregledi javnih stavb« in »Program prehoda na obnovljive vire energije v javnih stavbah«. Pred izvedbo vseh sklopov pa se bo še objavilo javno naročilo.

1. Izvedba javnega naročila

Izvedli bomo javno naročilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Na podlagi prispelih ponudb bo komisija izbrala najbolj ustreznega ponudnika za izvedbo projektnih aktivnosti.

2. Energetska zasnova regije

Energetska zasnova predstavlja strokovno podlago za pripravo razvojnih programov občin, na področju oskrbe in rabe energije. Izdelana energetska zasnova je po energetskem zakonu, ki je bil sprejet septembra leta 1999, predpogoj, da lahko občina pridobi državne spodbude na področju učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije. V omenjenem zakonu 4. člen definira energetsko zasnovo, oziroma koncept, in sicer pravi: "lokalni energetski koncept: je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načinov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije, uporabo obnovljivih virov energije in odpadkov;".

Izdelava energetske zasnove regije bo zajemala celovito presojo možnih scenarijev energetskega razvoja občin ter možnosti za njihovo srednje in kratkoročno izvedbo, kar omogoča pripravo investicijskih in organizacijskih ukrepov ter prodor energetsko in stroškovno učinkovitih rešitev, ki prinašajo znižanje rabe energije, zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje ter stroškov za energijo, s tem pa tudi zmanjšanje potrebnih sredstev iz občinskega proračuna. Pri tem se bo posebna pozornost namenila analizi možnosti za izkoriščanje lokalnih energetskih virov, predvsem obnovljivih virov energije, in gospodarjenju z energijo v stavbah, ki so v lasti občine. 

Osnovni namen izdelave energetske zasnove bo torej pregled dejanskega stanja na področju energije v občini, predvideti različne alternative bodočega razvoja. Poseben poudarek bo na naslednjih elementih:

· Učinkovitejša raba energije (še posebej vse javne zgradbe in industrija), 

· Večja izraba lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija, gorljivi odpadki), 

· Uvajanje daljinskega ogrevanja, 

· Uvajanje soproizvodnje elektrike in toplote, 

· Zmanjševanje rabe fosilnih goriv (premog, kurilno olje), 

· Zmanjševanje onesnaževanja okolja in

· Osveščanje in spodbujanje. 

V sklopu projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

Pregled obstoječega stanja na področju energetskih zasnov občin

V sklopu te aktivnosti bomo pregledali obstoječe stanje in preučili vse dosedanje energetske zasnove občin. Namen aktivnosti je ugotavljanje katere energetske zasnove občin je še potrebno izdelati in katere že obstoječe energetske zasnove občin bo potrebno novelirati.

Izdelava energetske zasnove regije

V sklopu te aktivnosti bomo izdelali manjkajoče energetske zasnove občin ter po potrebi novelirali obstoječe. Na podlagi  vseh energetskih zasnov občin bomo izdelali povzetek energetske zasnove regije. Le-ta bo vključevala vse ključne elemente, ki so večjega pomena za učinkovito rabo energije v Notranjsko – kraški regiji.

Za kvalitetno izdelavo energetskih zasnov občin bomo analizirali obstoječe stanje (rabo energije za ogrevanje stanovanj, za ogrevanje iz kotlovnic, v daljinskem sistemu ogrevanja, večjih uporabnikov, rabo energije v javnih stavbah in drugo), ocenili lokalne energetske vire (biomase – lesne biomase, bioplina, geotermalne energije, sončne energije, energije vetra), napovedali bodočo rabo in oskrbo z energijo, analizirali šibke točke oskrbe in rabe energije (za gospodinjstva, javne stavbe, večja podjetja, kotlovnice), predlagali ukrepe, programe in projekte (za gospodinjstva, javni sektor), program izvajanja energetske zasnove in financiranje projektov.

3. Energetski pregledi javnih stavb

Z energetskim pregledom javnih stavb v regiji, bomo dobili natančen vpogled v strukturo in stroške porabe energije in možnosti za prioritetne organizacijske in investicijske ukrepe za zmanjšanje porabe in stroškov za energijo. 

V tem sklopu se bodo izvedle naslednje aktivnosti: 

Izdelava poročila o energetskem pregledu stavb

Vsebino energetskega pregleda javnih stavb določa Metodologija izvedbe energetskega pregleda. Pri izvajanju energetskega pregleda bomo poleg metodologije, upoštevali tudi napotke za izdelavo energetskega pregleda, ki so podani v Priročniku za izvajalce energetskih pregledov. V okviru energetskega pregleda stavb bomo: 

- Izdelali analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo 

Analiza bo vključevala pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo meritev, popisov števcev itd) in analizo podatkov o rabi energije. Potrebne podatke za stavbe bomo dobili z: ogledom stavbe in ugotovitvijo trenutnega stanja (opis, konstrukcijske in tehnične lastnosti), s pregledom letne rabe energije v stavbi (raba električne energije, raba energije za pripravo tople sanitarne vode ipd), s pregledom stroškov za energijo (pregled stroškov za ogrevanje, električno energijo, hlajenje ipd), s podatki o dejavnosti (dejavnost popišemo s karakterističnimi parametri) in organiziranosti upravljanja z energijo (preučili bomo medsebojna razmerja med vsemi akterji udeleženimi v proces odločanja v investiranje v učinkovito rabo energije).

Osnovni cilj energetskega pregleda bo povečati izkoristek procesa oziroma zmanjšati izgube energije. Zato bomo na osnovi materialnih in energetskih bilanc določili, kje v sistemu je bila energija porabljena koristno in kje so nastopile energetske izgube. 

- Določili nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije 

Preučili bomo možne ukrepe za učinkovito rabo energije, in sicer če so glede na stanje in potrebe ustanove izvedljivi, hkrati pa bomo izračunali in ocenili tudi prihranke energije. Pri natančnem izračunu bomo upoštevali le najbolj zanimive ukrepe, ki pripeljejo do največjih prihrankov energije z ekonomsko smiselno vračilno dobo investicije. 

Ukrepe za stavbe, ki jih bo energetski pregled zajel, bomo združili v tri sledeče skupine, in sicer v organizacijske ukrepe (npr. programi osveščanja in izobraževanja); ukrepe ob rednem vzdrževanju in manjše investicije (npr. izboljšanje tesnjenja oken in vrat, usposobitev centralne in lokalne regulacije ogrevalnega sistema, ob zamenjavi dotrajanih svetil vgradnja energetsko učinkovitih svetil, izboljšanje upravljanja in vzdrževanja klimatskih naprav) ter investicijske ukrepe (npr. vgradnja senčil, prehod s centralne na consko regulacijo, vzpostavitev optimalnega sistema osvetljevanja, predgrevanje vstopnega zraka). Hkrati bomo tudi informirali lastnika in uporabnike o možnostih za smotrnejše ravnanje z energijo. 

- Izdelali analizo izbranih ukrepov

Za posamezne ukrepe bomo določili prihranke energije ter stroške, višino in vračilni rok investicije. Ocenili bomo tudi pozitivne vplive ukrepov na okolje ter izdelali prednostni seznam predlaganih ukrepov.

- Pripravili poročilo o energetskem pregledu

Izdelali bomo poročilo, ki bo obsegalo tudi povzetek predlaganih ukrepov. Svoje predloge bomo predstavili lastniku in uporabnikom na skupnem sestanku, kjer se bomo dogovorili o prioritetnih aktivnostih, ki izhajajo iz energetskega pregleda. Namen poročila bo podati kvalitetne zamisli za investiranje v ukrepe učinkovite rabe energije, ki so konkurenčni glede na ostale možnosti investiranja v podjetju oziroma na področju zgradb. 

- Predstavili energetski pregled

Poleg izdelanega poročila o energetskem pregledu, bomo izvedli tudi predstavitev ugotovitve energetskega pregleda vodstvenemu kadru naročnika. Predstavitev energetskega pregleda bo prvi korak k izvajanju organizacijskih ukrepov ter ustvarjanju ugodnih razmer za izvajanje investicijskih predlogov energetskega pregleda. 

Vzpostavitev Energetsko svetovalnih pisarn (ENSVET)

Zadnja aktivnost v sklopu tega projekta bo vzpostavitev pisarn ENSVET v večjih občinah Notranjsko kraške regije. Pisarni ENSVET že delujeta v občini Ilirska Bistrica in občini Postojna (v občini Cerknica nimajo pisarne, vendar nudijo svetovanje). Mrežo pa bi povečali še na občini Pivka in Logatec, saj bo Notranjsko kraška regija znana prav po svoji ekološki naravnanosti. 

Glavna naloga svetovalne pisarne je, da z brezplačnimi nasveti in razgovori občanom pomaga pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za učinkovitejšo rabo energije. Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravajo svoj denar vlagati v zmanjšanje rabe energije. Energetsko svetovalne pisarne bomo promovirali, saj večina občanov ne ve za njihovo delovanje, zato bodo le-te redno oglaševane v regijskem časopisu.

4. Program prehoda na obnovljive vire energije v javnih stavbah

Namen izdelave programa bo konkretno določiti, katere objekte bo potrebno sanirati ter na kakšen način doseči učinkovitejšo izrabo energije. V programu bodo konkretno navedene vrste potrebnih investicij (ogrevanje na bio-maso, sončno energijo…) ter ocena stroškov posamezne investicije.

Povečana raba obnovljivih virov energije je za regijo pomembna z vidikov zanesljivosti in konkurenčnosti energetske oskrbe, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in varstva okolja. Po eni strani to pomeni za regijo zmanjšanje stroškov in hkrati večjo skrb za lastno okolje.

Poleg prehoda na obnovljive vire energije bo v programu še poseben poudarek dan na povečanje energetske učinkovitosti. Torej ali je sploh smiselno preiti na obnovljive vire ali pa je potrebno predhodno povečati energetsko učinkovitost objekta (zamenjati okna, obnoviti fasado, streho, izolacijo…).

Program bo predstavljal izvedbeni del Energetske zasnove regije in Energetskega pregleda javnih stavb.

Program bo sestavljen iz naslednjih poglavij:

· Določitev javnih objektov v katerih se bo izvedel prehod na obnovljive vire energije.

· Določitev objektov v katerih se bo povečala energetska učinkovitost.

· Ocena stroškov investicij.

· Določitev virov financiranja investicij (evropski strukturni skladi, OVE…),

· Določitev nosilcev projektov in preveritev ali je možno investicijo izvesti v obliki javno zasebnega partnerstva (občina bi v sodelovanju z investitorjem sklenila pogodbo o zmanjšani vrednosti investicije, investitor pa bi v naslednjih letih dobil povrnjen znesek skozi plačilo energije).

· Terminski plan izvedbe investicij.

20.3.4.2 Načrt in razvoj javne turistične infrastrukture v območjih Nature 2000

Projekt predstavlja nadaljevanje projekta »Upravljanje turistične destinacije«. Namen projekta je povezati celotno območje regije v zaokroženo turistično destinacijo. 

Za Notranjsko – kraško regijo je značilna velike pestrost različne turistične in kulturno etnološke dediščine ter ponudbe in neenotno trženje le-te. Na območju regije obstaja določeno število turističnih ponudnikov, ki največkrat med sabo niso povezani in nimajo dolgoročne vizije razvoja. Samostojni nastopi na trgu pomenijo za regijo v celoti velike finančne stroške in manjše učinke z vidika povečevanja turistov.  

Velik potencial, ki ga ima regija za razvoj turizma, kulture in etnologije, je zato potrebno čim bolj izkoristiti. V regiji se nahaja veliko naravnih in drugih znamenitosti ter kulturnih spomenikov, ki niso načrtno usmerjeni v povezave z razvojem turizma. Te spomenike je potrebno za vključitev v turistično ponudbo urediti in na območju zgraditi tudi ostalo potrebno turistično infrastrukturo (pešpoti, kolesarske poti ipd.).

V okviru projekta je predvideno, da se bo izdelal celovit načrt razvoja turizma v regiji. Naredila se bo evidenca, kategorizacija in tehničen opis vseh znamenitosti regije ter predvidelo potrebne ukrepe za promocijo le-teh. Ocenili se bodo tudi stroški posameznih investicij in predvideli razni finančni viri za izvedbo le-teh.

Za turiste se bo izdelala turistična karta regije ter promocijska zloženka območja.

Izvedle se bodo naslednje aktivnosti:

· Izvedba javnega naročila in izbor najbolj ustreznega izvajalca,

· Evidenca in kategorizacija ter tehnični opis vseh turističnih znamenitosti regije,

· Določitev javnih turističnih investicij in potrebnih ukrepov – Načrt razvoja javne turistične infrastrukture,

· Izgradnja športno – rekreativnih poti (postavitev rekreacijskih tabel in kolesarskih poti in pohodniških poti),

· Izdelava turistične karte in zloženke regije.
1. Izvedba javnega naročila in izbor najbolj ustreznega izvajalca

V skladu z zakonom o javnih naročilih se bo izvedel razpis za izbor najbolj primernega izvajalca, ki bo odgovoren za izdelavo preostalih projektnih aktivnosti.

2. Evidenca in kategorizacija ter tehnični opis vseh turističnih znamenitosti regije

V  okviru aktivnosti se bo izvedel opis vseh turističnih znamenitosti regije. Vsaka znamenitost se bo na kratko tehnično opisala in za njo se bo predvidelo potrebe po investiranju ter opisalo točno lokacijo le-te. Znamenitosti se bo razvrstilo v kategorije po njihovi pomembnosti.   

Izdelal se bo tudi seznam – nabor obstoječih in novih kolesarskih, pohodniških, učnih, konjeniških in drugih poti. Za nove poti se bodo določile tudi okvirne smeri poti. 

3. Določitev javnih turističnih investicij in potrebnih ukrepov – Načrt razvoja javne turistične, kulturne in etnološke infrastrukture

Na podlagi evidence se bo pripravil načrt razvoja javne turistične infrastrukture in kulturne etnološke dediščine. V okviru načrta se bo točno določila vrsta potrebnih investicij in ocena stroškov. Za vsako investicijo posebej se bodo določili viri financiranja in možnosti pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj, Interreg,…). Izdelal se bo tudi terminski plan in določili se bodo nosilci posameznih investicij/projektov. 

4. Priprava informacijskih tabel in izgradnja kolesarskih in pohodniških poti 

V sklopu te aktivnosti bo prišlo do izdelave idejne zasnove poti in informacijskih tabel, ki bodo postavljene na območju. V nadaljevanju bodo potekala usklajevanja s ključnimi nosilci, kot so občine, upravljalci cest, zavod za gozdove, zavod za varstvo narave in kulturne dediščine. Zatem bo podan predlog označitve informacijskih tabel, njihova postavitev in design. Pripravljen bo načrt priprave počivališč in potekalo bo vzpostavljanje omenjenih poti v dolžini 200 km.

5. Izdelava turistične karte in zloženke regije

Regija še nima enotne turistične karte. Zato se bo izdelala karta, na kateri bodo označene posamezne naravne in kulturne znamenitosti ter večja turistična območja. Na karti bodo ploskovni, linijski in točkovni znaki. Skupaj s karto se bo izdelala tudi promocijska zloženka s prikazom najbolj znanih znamenitosti območja.

Tabela: Ocena stroškov projekta »Načrt in razvoj javne turistične infrastrukture« 
    V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Evidenca znamenitosti
	0
	19.200
	0
	16.000
	3.200
	19.200

	2.
	Izdelava načrta javne turistične infrastrukture
	0
	12.519
	0
	10.432
	2.086
	12.519

	3.
	Izdelava, tisk in oblikovanje turistične karte (500 kom.)
	0
	701
	0
	584
	117
	701

	4.
	Postavitev 200 km kolesarskih in pohodniških poti
	12.500
	159.553
	148.053
	266.755
	53.351
	320.106

	5.
	Izdelava, tisk in oblikovanje zloženke (10.000 kom.)
	0
	2.404
	0
	2.003
	401
	2.404

	6.
	SKUPAJ
	12.500
	194.377
	148.053
	295.774
	59.155
	354.930


20.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocene stroškov so bile izračunane na podlagi pridobljenih predračunov in na podlagi ocene sorodnih projektnih aktivnosti, ki so se izvajale v občini Pivka in na RRA Notranjsko – kraške regije ter na podlagi naslednjih predpostavk:

· Izračun za stroške projektne dokumentacije temelji na minimalnem tarifnem pravilniku Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju MTS). Izračun temelji na vrednostih posameznih investicijskih del po projektantski oceni cca. 5%. Projektna dokumentacija se izdeluje v fazah PGD, PZR in PZI.

· Stroški gradbenih del so določeni na podlagi ocene sorodnih projektov. 

· Vodenje in nadzor vključuje nadzor nad gradbenimi deli, spremljanje in vodenje investicije, koordinacija varstva pri delu. Vodenje in nadzor sta ocenjene na 3 % bruto vrednosti posameznih aktivnosti.

· Stroški trženja in informiranja so določeni na podlagi prejetih predračunov.

· Stroški zunanjih izvajalcev so določenih na podlagi prejetih predračunov.

20.4.1 Ocena stroškov na podlagi ocene projektnih aktivnosti

Tabela: Ocena stroškov investicije na podlagi ocene projektnih aktivnosti                                                                                                            v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	DS 1.: Izbor podizvajalca za vodenje in koordinacijo projekta
	8.498
	42.491
	50.989
	84.981
	16.996
	101.977

	2.
	DS 2.:Izdelava EKO programa Notranjsko kraške regije
	98.165
	0
	0
	81.804
	16.361
	98.165

	3.
	DS 3.:Izobraževanje in osveščanje prebivalcev regije
	10.559
	253.879
	253.320
	431.464
	86.293
	517.757

	4.
	Oblikovanje blagovne znamke - grafični design
	3.756
	3.756
	0
	6.259
	1.252
	7.511

	5.
	Postavitev EKO tabel (10 kom.)
	4.800
	4.800
	0
	8.000
	1.600
	9.600

	6.
	Tisk in oblikovanje zloženk (10.000 kom)
	751
	751
	0
	1.252
	250
	1.502

	7.
	Postavitev spletne strani
	1.252
	1.252
	0
	2.086
	417
	2.504

	8.
	Informiranje občanov Notranjsko-kraške regije
	0
	230.000
	240.000
	391.667
	78.333
	470.000

	9.
	Izvedba 21 delavnic
	0
	12.600
	12.600
	21.000
	4.200
	25.200

	10.
	Izvedba 2 okroglih miz
	0
	720
	720
	1.200
	240
	1.440

	11.
	DS 4.:Izvedba pilotnih projektov
	12.500
	329.628
	148.053
	408.484
	81.697
	490.181

	12.
	Spodbujanje obnovljivih virov energije v območjih Nature 2000
	0
	170.075
	0
	141.729
	28.346
	170.075

	13.
	Načrt in razvoj javne turistične infrastrukture v območjih Nature 2000
	12.500
	159.553
	148.053
	266.755
	53.351
	320.106

	14.
	SKUPAJ
	129.722
	625.997
	452.362
	1.006.734
	201.347
	1.208.080


20.4.2 Ocena stroškov investicije na podlagi upravičenih stroškov

Tabela: Ocena stroškov investicije na podlagi ocene projektov                                      v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Stroški podizvajalcev
	129.722
	625.997
	452.362
	1.006.734
	201.347
	1.208.080

	2.
	SKUPAJ
	129.722
	625.997
	452.362
	1.006.734
	201.347
	1.208.080


20.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Iz tabele je razvidno, da se bo projekt pričel v  juliju 2007 in končal decembra 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009

	1.
	DS 1.: Izbor podizvajalca za vodenje in koordinacijo projekta
	 
	 
	 

	2.
	DS 2.: Izdelava EKO programa Notranjsko kraške regije
	 
	 
	 

	3.
	DS 3.: Izobraževanje in osveščanje prebivalcev regije
	 
	 
	 

	4.
	Oblikovanje blagovne znamke - grafični design
	 
	 
	 

	5.
	Postavitev EKO tabel (10 kom.)
	 
	 
	 

	6.
	Tisk in oblikovanje zloženk (10.000 kom)
	 
	 
	 

	7.
	Postavitev spletne strani
	 
	 
	 

	8.
	Informiranje občanov Notranjsko-kraške regije
	
	
	

	9.
	Izvedba 21 delavnic
	 
	 
	 

	10.
	Izvedba 2 okroglih miz
	 
	 
	 

	11.
	DS 4.: Izvedba pilotnih projektov
	 
	 
	 

	12.
	Spodbujanje obnovljivih virov energije v območjih Nature 2000
	
	
	

	13.
	Načrt in razvoj javne turistične infrastrukture v območjih Nature 2000
	
	
	


20.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

V spodnjih tabelah je prikazana finančna konstrukcija posameznih projektnih aktivnosti po virih financiranja in še posebej po letih financiranja. Iz tabel je razvidno, da se bo za izvedbo projekta največ sredstev in sicer 49,04% zagotovilo iz državnega proračuna. Preostanek sredstev se bo zagotovilo iz občinskega proračuna in regionalnih spodbud. 

Tabela: Viri financiranja po projektnih aktivnostih 





V €

	Št.
	Aktivnost
	Regionalne spodbude
	Občinski proračun
	Državni 

proračun
	Skupaj

	1.
	DS 1.: Izbor podizvajalca za vodenje in koordinacijo projekta
	77.982
	10.198
	13.798
	101.977

	2.
	DS 2.: Izdelava EKO programa Notranjsko kraške regije
	58.899
	9.816
	29.449
	98.165

	3.
	DS 3.: Izobraževanje in osveščanje prebivalcev regije
	146.154
	239.776
	131.827
	517.757

	4.
	Oblikovanje blagovne znamke - grafični design
	4.507
	751
	2.253
	7.511

	5.
	Postavitev EKO tabel (10 kom.)
	5.760
	960
	2.880
	9.600

	6.
	Tisk in oblikovanje zloženk (10.000 kom)
	901
	150
	451
	1.502

	7.
	Postavitev spletne strani
	1.502
	250
	751
	2.504

	8.
	Informiranje občanov Notranjsko-kraške regije
	117.500
	235.000
	117.500
	470.000

	9.
	Izvedba 21 delavnic
	15.120
	2.520
	7.560
	25.200

	10.
	Izvedba 2 okroglih miz
	864
	144
	432
	1.440

	11.
	DS 4.: Izvedba pilotnih projektov
	294.109
	49.018
	147.054
	490.181

	12.
	Spodbujanje obnovljivih virov energije v območjih Nature 2000
	102.045
	17.008
	51.023
	170.075

	13.
	Načrt in razvoj javne turistične infrastrukture v območjih Nature 2000
	192.063
	32.011
	96.032
	320.106

	14.
	SKUPAJ
	577.144
	308.808
	322.129
	1.208.080


Tabela: Viri financiranja po letih (v €)

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj 
	V %

	Regionalne spodbude
	79.233
	302.096
	195.815
	577.144
	47,77%

	Lastna sredstva
	12.972
	154.600
	141.236
	308.808
	25,56%

	Državni proračun
	37.517
	169.301
	115.311
	322.129
	26,66%

	SKUPAJ 
	129.722
	625.997
	452.362
	1.208.080
	100,00%

	Po letih v  %
	10,74%
	51,82%
	37,44%
	
	


Graf: Delež sofinanciranja investicije po virih financiranja
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20.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla na celotnem območje Notranjsko – kraške regije.

20.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt pokriva široko paleto vsebin iz česar je razvidno, da podpira cilje, prioritete in prednostne usmerite naslednjih operativnih programov:

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013.

Poleg tega podpira tudi določene ukrepe »Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja« in operativne programe »Teritorialnega sodelovanja«.

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 je skladen in podpira cilje in dejavnosti naslednjih prednostnih usmeritev:

· Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva,

· Mreženje kulturnih potencialov,

· Regionalni razvojni programi,

· Razvoj obmejnih področij s Hrvaško.

Podpira tudi naslednjo razvojno prioriteto »Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013:

· Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije.

Projekt je tudi naveden v programskem delu Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013 in podpira naslednje ukrepe:

· Ohranjanje trajnostnega kmetijstva,

· Trajnostni promet,

· Učinkovite javne storitve,

· Razvojna infrastruktura kot podpora podjetjem.

· Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo,

· Dostopnost.

20.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem regije, 

· Gospodarstvu regije,

· Obiskovalcem regije.

Vsebina projekta je trajnosten razvoj celotnega območja regije. Iz tega izhaja, da bo projekt vplival na kvaliteto in standard prebivalcev regije. V regiji se bo uredila javna turistična infrastruktura, kar bo povzročilo dodatno število novih obiskovalcev in posledično dvig prihodkov ter dodatno spodbudilo razvoj podjetij in gospodarstva.

20.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V Sloveniji še ni območja, na katerem bi bile vse gospodarske, družbene in okoljske dejavnosti usmerjene v ekološko zdrav način bivanja in življenja. Eno od območij, ki ima vse možnosti in energijo usmeriti se v zgornji način delovanja, je ravno Notranjsko – kraška regija. Za območje regije je značilna dobra ohranjenost okolja in bogata ponudba naravnih in kulturnih vrednot. Poleg tega je za regijo značilno izredno gozdno bogastvo in energetski potencial. Značilen je tudi velik odstotek Nature 2000 (54%, kar je tudi največ v Slovenji) in pa zelo malo okoljsko sporne industrije. 

Z implementacijo razvojnega koncepta EKO regije želimo v Notranjsko – kraški regiji zaustaviti trend zaostajanja v razvoju in izkoristiti naravne, kulturne, socialne, ekonomske in okoljske prednosti, ki jih le-ta ima. Programska izhodišča temeljijo na konceptu EKO regije in trajnostnega razvoja, ki omogoča, da se v Notranjsko – kraški regiji ohranijo in izkoristijo v NATURI 2000 opredeljene naravne značilnosti regije, kulturne tradicije, okoljske in obstoječe infrastrukture ter prednosti socialnega kapitala, ki ga premore Notranjsko – kraška regija in tudi širša Slovenija, za svoj razvojni preboj. Natura 2000 ne sme ostati za regijo le omejitveni dejavnik oz. razvojna ovira ampak s projektom Eko regije moramo poiskati in ustvariti pogoje, da bo za ljudi, gospodarstvo in obiskovalce naš bogat in ohranjen naravni prostor postal konkurenčna prednost!

V naslednjem programskem obdobju smo si tako v regiji zastavili za cilj enakomeren razvoj na področju gospodarstva, človeških virov, okolja ter podeželja. Spodbujali bomo predvsem investicije, ki bodo v sožitju z naravo in okoljem ter bodo hkrati zagotovile visoko kakovost bivanja. Regija bo tako postala privlačna za domače in tuje obiskovalce in prepoznavna kot dobra blagovna znamka tako doma kot v tujini. Ravno to pa je njena glavna prednost, saj je ni možno izolirati na eno samo področje ali sektor in je tako neke vrste horizontalna vsebina, ki bo prisotna v vseh sferah življenja. Ker pa je EKO razvoj tudi ena od usmeritev h kateri strmijo tudi drugod po Evropi, bo to tudi ena od konkurenčnih prednosti pred ostalimi regijami. 

V regiji se bodo tako izvajali projekti in programi, ki bodo spodbujali gospodarstvo k ekološkemu ravnanju, mlade v vseh šolskih institucijah osveščali o varstvu okolja in projekti, ki bodo spodbujali izrabo obnovljivih virov energije.

Množični turizem je že v osnovi v nasprotju z usmerjenostjo v EKO razvoj. Zato bo potrebno iskati rešitve v iskanju razpršenih oblik ponudbe in v razvoju integralnih produktov, ki vključujejo različne storitve na različnih koncih destinacije/regije. 

20.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

V okviru projekta se bodo dosegli naslednji rezultati:

· Izdelan EKO program Notranjsko – kraške regije. 

· Oblikovani standardi EKO regije. 

· Grafično oblikovana blagovne znamke EKO – Notranjsko – kraška regija.

· Izdelan program trženja EKO regije 

· 26 objav v informacijski brošuri,

· Objavljeni članki v strokovni literaturi in drugih nacionalnih časopisih (10 na leto).

· Na leto izvedeni 3 tematski pogovori na lokalnem radiu.

· Razdeljenih in natisnjenih 10.000 letakov.

· Postavljenih 10 informacijskih tabel na vstopu v Notranjsko – kraško regijo.

· Postavljena spletna stran.

· Izdelana embalaže za proizvode, ki se bodo tržili pod skupno blagovno znamko. 

· Izvedenih 21 delavnic za prebivalce občin, neprofitne organizacije in podjetja.

· Izvedene okrogle mize o različnih EKO tematikah (2 letno).

· Izdelana »Energetska zasnova regije«.

· Izdelan »Energetski pregledi javnih stavb«.

· Izdelan »Program prehoda na obnovljive vire energije v javnih stavbah«.

· Izdelan »Načrt in razvoj javne turistične infrastrukture«.

· Pripravljenih 200 kilometrov kolesarskih in pohodniških poti.

· Postavljenih 40 počivališč.

· Izdelana turistična karta regije in 1.000 natisnjenih izvodov.

21 Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega parka

21.1 Splošni in specifični cilji projekta

21.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji so naslednji:

· Spodbujanje turizma in izkoristiti naravne in kulturne potenciale v občini Cerknica,

· Zagotoviti prostore za izvajanje turističnih dejavnosti v povezavi z naravo in kulturo,

· Dvigniti privlačnost občine in povečati število obiskovalcev.

21.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji so naslednji:

· Ureditev mestnega jedra,

· Zagotoviti prostorske kapacitete za dejavnosti Notranjskega parka,

· Zagotoviti prostorske kapacitete za izvajanje podjetniške dejavnosti.

21.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Cerknica.

21.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta se bodo obnovili trije objekti, ki se nahajajo v občini. Iz tega je razvidno, da je projekt sestavljen iz naslednjih aktivnosti:

· Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· Ureditev Jurčkovega Tabora,

· Obnova objekta na cesti 4. Maja 51 ter

· Obnova Kravanjeve hiše.

21.3.1 Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

V okviru aktivnost se bo za vsak posamezen objekt izdelala naslednja dokumentacija:

· Idejni projekt,

· Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

· Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). 

Zunanjega izvajalca za izvedbo del se bo izbralo na podlagi javnega naročila. Za vse tri objekte se bo izdelala tudi predinvesticijska zasnova, v kateri bosta predstavljeni vsaj dve alternativni rešitvi obnove vseh objektov in tudi predstavljen model upravljanja le-teh.

21.3.2 Ureditev Jurčkovega Tabora

Objekt Jurčkov Tabor je kulturni spomenik, ki se je v zgodovini uporabljal kot protiturški obrambni stolp v sklopu protiturškega obrambnega tabora okoli farne cerkve Marijinega rojstva v Cerknici, imenovanega tudi Jurčkov tabor, parcelna številka 2895 k.o. Cerknica, ki obsega stavbno in funkcionalno zemljišče tega tabora. Področje predstavlja kulturno dediščino, ki ima zaradi arhitekturnih, kulturnih, vojaško pripovednih in drugih lastnostih poseben pomen za Občino Cerknica.

Prostorsko je protiturški obrambni stolp zgrajen v sklopu protiturškega obrambnega tabora in izstopa kot arhitektura v starem trškem jedru Cerknice. Gradnja protiturškega tabora sega v leto 1472, ko naj bi začeli s samo gradnjo samostojnih obrambnih stolpov, ki so bili naknadno povezani z obrambnim zidom v sklop katerega so bili umeščeni še trije okrogli obrambni stolpi in taborska kašča. Celoten kompleks protiturškega tabora naj bi bil dograjen 1482. Celoten taborski kompleks je eden tistih, ki je do današnjih dni le malo spremenil svojo nekdanjo obliko. Z ohranitvijo tabora, Cerknica ohranja eno največjih vrednot stavbne arhitekture nacionalnega pomena.

Objekt se bo namenil za potrebe delovanja Notranjskega regijskega parka. V okviru aktivnosti so predvidena investicijska dela obnove. Površina objekta je 100 m2 bruto v eni etaži in ima pritličje, etažo in mansardo. Površina fasade je 504 m2. To je objekt zidan v kamnu, zato bo potrebno pridobiti smernice pristojnih za kulturno dediščino. Potreben je temeljite obnove, tako notranjosti kot tudi stavbnega pohištva in sanacije zunanjih sten.

21.3.3 Obnova objekta na cesti 4. Maja 51

Objekt se nahaja v mestnem jedru in je v izredno slabem stanju, s pomanjkljivo toplotno izolacijo in dotrajanimi okni. Površina objekta je 750 m2 bruto etažnih površin. Objekt je potrebno sanirati in obnoviti fasado in stavbno pohištvo. Potrebno bo pridobiti smernice pristojnih za kulturno dediščino.

V okviru aktivnosti se bodo izvedla naslednja dela:

· Obnova fasade, 

· Zamenjava stavbnega pohištva in 

· Manjša gradbena dela.

Pri obnovi se bo sledilo obstoječemu stanju tako, da bodo ohranjene obstoječe oblikovne značilnosti. Z obnovo se bo mestu vrnil del minulega časa te povečal kulturni in turistični utrip kraja.

21.3.4 Obnova Kravanjeve hiše

Namen obnove je zagotoviti prostore za izvajanje muzejske dejavnosti. V njej bi se nahajal Muzej Cerkniškega jezera in okolice, ki bi bil osrednja muzejska prezentacija nekdanjega in sedanjega življenja v širši okolici Cerkniškega jezera. Bogata arheološka in etnološka dediščina zbrana v različnih muzejskih zbirkah, bo predstavljena v Kravanjevi hiši v starem mestnem jedru Cerknice. 

Bruto etažna površina objekta je 856 m2. Ima klet, etažo in mansardo. Površina fasade je 1.120 m2. Za delovanje so potrebna GOI dela in nabava opreme.

21.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocene stroškov so bile izračunane na podlagi pridobljenih predračunov in na podlagi ocene sorodnih aktivnosti, ki so se izvajale v občini Cerknica ter na podlagi naslednjih predpostavk:

· Izračun za stroške projektne dokumentacije temelji na minimalnem tarifnem pravilniku Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju MTS). Izračun temelji na vrednostih posameznih investicijskih del po projektantski oceni cca. 4%. Projektna dokumentacija se izdeluje v fazah PGD, PZR in PZI. 

· Vodenje in nadzor vključuje nadzor nad gradbenimi deli, spremljanje in vodenje investicije, koordinacija varstva pri delu. Vodenje in nadzor sta ocenjene na 3 % bruto vrednosti posameznih aktivnosti.

· Javna naročila bo občina izvedla sama, kar za njo ne predstavlja finančnega stroška.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                          v € 

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Ureditev Jurčkovega Tabora
	11.600
	0
	280.000
	243.000
	48.600
	291.600

	2.
	Obnova objekta na cesti 4. Maja 51
	13.600
	0
	156.000
	141.333
	28.267
	169.600

	3.
	Obnova Kravanjeve hiše
	10.780
	0
	361.320
	310.083
	62.017
	372.100

	4.
	Skupaj 
	35.980
	0
	797.320
	694.417
	138.883
	833.300


21.5 Terminski načrt izvedbe projekta

V letu 2007 se bo izdelala vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija. Gradbena dela na vseh treh objektih se bo začela in končala v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava projektne in investicijske dokumentacije
	 
	 
	 

	2.
	Izdelava skupne predinvesticijske zasnove
	 
	 
	 

	3.
	Gradbena dela
	 
	 
	 

	4.
	Nadzor in vodenje investicij
	 
	 
	 


21.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

21.6.1 Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije

V spodnji tabeli je prikazana vrednost stroškov investicije po posameznih postavkah in v katerih letih bo določen strošek nastal.

Tabela: Načrt stroškov investicije                                                                                      v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Priprava projektne in investicijske dokumentacije
	35.980
	0
	0
	33.883
	6.777
	35.980

	2.
	Izdelava skupne predinvesticijske zasnove
	4.800
	0
	0
	4.000
	800
	4.800

	3.
	Gradbena dela
	0
	0
	768.720
	640.600
	128.120
	768.720

	4.
	Nadzor in vodenje investicij
	0
	0
	23.800
	19.933
	3.987
	23.800

	5.
	SKUPAJ
	40.780
	0
	797.320
	698.417
	139.683
	833.300


21.6.2 Finančni viri za izvedbo investicije

Občina bo za izvedbo investicije namenila 124.995 € in sicer pod proračunsko postavko 4205006, preostanek pa bo dobila iz Regionalnih spodbud (ESRR).

Tabela: Finančni viri investicije                                                                                   v €

	Št. 
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Cerknica
	5.397
	0
	119.598
	124.995
	15,00%

	2.
	Regionalne spodbude (ESSR)
	30583
	0
	677722
	708.305
	85,00%

	3.
	SKUPAJ
	35.980
	0
	797.320
	833.300
	100,00%


21.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Cerknica oziroma v strogem mestnem jedru.

21.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt vsebuje aktivnosti s področij kulturne in naravne dediščine ter turizma. Iz tega izhaja, da njegova vsebina podpira naslednje razvojne prioritete »Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013«:

· Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,

· Razvoj regij.

V sklopu razvojne prioritete »Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov« podpira cilje in  dejavnosti naslednjih dveh prednostnih usmeritev:
· Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva in 

· Mreženje kulturnih potencialov.

V okviru razvojne prioritete »Razvoj regije« je skladen z prednostno prioriteto »Regionalni razvojni programi« in sicer podpira naslednji dve dejavnosti:

· Razvoj mestnih naselij,

· Javna infrastruktura v območjih s posebnimi naravovarstvenimi režimi.

Skladen je tudi z naslednjimi ukrepi Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – kraške regije 2007 – 2013:

· Razvoj novih storitev/programov in povezovanje turističnih ponudnikov (vzpostavitev destinacijskega managementa), 

· Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo,

· Širši družbeni razvoj.

21.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Zaposlenim Notranjskega regijskega parka,

· Obiskovalcem občine Cerknica.

V okviru projekta se bodo uredili prostori delovanje Notranjskega parka, uredil se bo objekt za izvajanje muzejske dejavnosti ter objekt, ki bo dodatno vplival na privlačnost mestnega jedra in v katerem se bodo izvajale dejavnosti za podporo turizma in podjetništva. Vse to pa so razlogi, ki podpirajo zgoraj določene ciljne skupine. 

21.10  Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Notranjski park je bil ustanovljen kot rezultat lokalne pobude in obsega območje celotne občine Cerknica. Za park je značilna visoka stopnja biotske raznovrstnosti ter vključenost v območje NATURE 2000. V lokalnem okolju je prepoznan kot pomemben dejavnik lokalnega razvoja ter v sodelovanju z podpornim okoljem za podjetništvo bistveno prispeva k vzpodbujanju lokalnega podjetništva in razvoja podeželja. 

Zato bodo vse izvedene investicije prispevale k delovanju lokalne mrežne strukture za razvojno aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov in vplivale na razvoj in revitalizacijo kulturne dediščine. 

21.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Površina urejenih prostorov objekta Jurčkov Tabor
	300 m2

	2.
	Površina urejenih prostorov objekta na cesti 4. Maja 51
	750 m2

	3.
	Površina urejenih prostorov objekta Kravanjeva hiša
	856 m2


22 Javna turistična infrastruktura v občini Pivka 

22.1 Splošni in specifični cilji projekta

22.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Izboljšati pestrost turistične ponudbe na območju,

· Dvigniti prepoznavnost območja,

· Podaljšati čas bivanja obiskovalcev  v občini.

22.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Vzpostavitev skupnega informiranja obiskovalcev,

· Širitev ponudbe Parka vojaške zgodovine,

· Ureditev javnih prostorov namenjenih turizmu v Krpanovem domu.

22.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Pivka.

22.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za posamezne faze projekta je že pridobljena potrebna projektna dokumentacija. Prav tako je že izdelana posamezna investicijska dokumentacija, v določenih primerih je potrebno izvesti le novelacijo. Ker to ne predstavlja velikih časovnih in finančnih stroškov, so te aktivnosti vključene v izvedbene aktivnosti projekta. 

Projekt je sestavljen iz naslednjih dveh podprojektov:

· Urejanje Parka vojaške zgodovine

· Ureditev dela Krpanovega doma za potrebe turizma

22.3.1 Urejanje Parka vojaške zgodovine
Zaradi velikosti vojaškega kompleksa nekdanje kasarne »22. julij« se je občina odločila za postopno rekonstrukcijo posameznih objektov. V prostorih starih kasarn, ki jih je občina Pivka pridobila od Ministrstva za obrambo, želi razviti največjo vojaško zbirko v Sloveniji. V prostorih stare Komande bo urejen informacijski center, ki bo kasneje služil tudi kot recepcija za celo zbirko. Na zgornji ploščadi se bosta nahajala dva muzejska paviljona. Paviljon št. 9 je že urejen, v njem so nameščena oklepna in artilerijska sredstva, ki so že obnovljena, v Paviljonu št. 8 pa se bodo uredili prostori za širitev zbirke. 

V muzejskem paviljonu št. 8 bodo tako nameščena oklepna in artilerijska sredstva, ki jih MORS vztrajno obnavlja. Brez vzpostavitve muzejske zbirke so vozila prisiljena končati z razrezom starega železa. Potrebna je rušitev dela objekta in nekaterih notranjih zidov, saj sedanja razporeditev prostorov ne omogoča postavitev oklepnih in artilerijskih sredstev večjih dimenzij. Potrebna so tudi dela za vodovodni priključek in notranja kanalizacija fekalnih odplak. Skupna površina urejenega dela v paviljonu št. 8 bo 840 m2. Urejen bo razstavni prostor, sanitarije in manjši gostinski lokal. 

Za ureditev prostorov so predvidena:

· Gradbeno – obrtniška dela,

· Strojne instalacije in

· Elektro inštalacije.

V okviru podprojekta je predvidena tudi investicija v obnovo dotrajanih inštalacij v objektu stare Komande in notranja oprema skupnih prostorov. Predvideva se obnova strojnih inštalacij tako za stavbo Komande kot tudi Paviljona 8 ter ostalih del na objektih. Poleg del na objektih se predvideva tudi ureditev inštalacij, ki so potrebne za izvedbo projekta (vodovod in kanalizacija).

22.3.2 Ureditev dela Krpanovega doma za potrebe turizma

Obstoječi objekt je bivši dom JNA v Pivki, ki je bil zgrajen 1976 in bil projektiran za potrebe družabnega življenja vojaškega in civilnega prebivalstva v Pivki. V domu je bilo tudi nekaj stanovanj za civilne in vojaške osebe zaposlene v bližnji vojašnici. V letu 2005 je postala lastnik omenjenega objekta Občina Pivka. 

Objekt obsega kletne prostore, kjer se nahaja kinodvorana, ki ima vhod za obiskovalce iz avle (pritličja), manjši gostinski lokal, sanitarije, kegljišče, ter več prostorov, ki so trenutno funkcionalno neizkoriščeni (med njimi je bil eden od njih v preteklosti namenjen strelišču), ki so trenutno v rabi kot različna skladišča. V pritličju se trenutno odvija trgovska in druga storitvena dejavnost, ki jo izvajajo najemniki. Del prostorov je prazen. V nadstropju, ki je zasnovano v obliki galerije so locirane knjižnica, fotostudio, računalniški studio, ter druge storitvene dejavnosti. Le te se nahajajo v prostorih bivših manjših stanovanj. Glavnina prostorov v drugem nadstropju je sedaj prazna, v dveh pa imajo svoj lokalni sedež politične stranke.

Danes objekt ni dovolj izkoriščen in prostoru v katerem je lociran ne predstavlja središča v razvojnem smislu poslovno-trgovskega in zabaviščnega objekta. Predvidena investicijska dela  obsegajo prenovo bivšega doma JNA  v smislu novih namembnosti. Investicija v javne prostore, ki se bodo nahajali v kleti doma in bodo namenjeni turizmu, bo obsegala:

· Ureditev dvigala za dostop do prostorov za osebe s posebnimi potrebami,

· Ureditev dela kletnih prostorov za druženja in manjše prireditve,

· Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na objektu.

V kletnih prostorih se nahaja tudi kegljišče, katerega ureditev ni predmet tega projekta.

22.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta obnove Paviljona 8 Parka vojaške zgodovine, Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Turistično informacijski center z muzejsko zbirko Komanda in Investicijskega programa za ureditev Krpanovega doma. Ker so omenjeni dokumenti potrebni novelacije, so se pri oceni vrednosti predvidele tudi nove vrednosti investicij. Vodenje in nadzor projekta sta po izkustveni metodi ocenjena na 3% vrednosti investicijskih del. Ker gre pri projektu za obnovo zelo starih objektov so upoštevani tudi stroški nepredvideni del, ki so ocenjeni na 5% vrednosti investicijskih del.
Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                         v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Urejanje Parka vojaške zgodovine
	420.000
	0
	0
	350.000
	70.000
	420.000

	2.
	Ureditev dela Krpanovega doma
	84.000
	168.000
	168.000
	350.000
	70.000
	420.000

	3.
	Vodenje in nadzor (3%)
	8.400
	8.400
	8.400
	21.000
	4.200
	25.200

	4.
	Nepredvidena dela (5%)
	14.000
	14.000
	14.000
	35.000
	7.000
	42.000

	5.
	SKUPAJ
	526.400
	190.400
	190.400
	756.000
	151.200
	907.200


22.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo pričelo z obnovitvenimi deli v Parku vojaške zgodovine. Projekt se bo predvidoma končal v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Urejanje Parka vojaške zgodovine
	 
	 
	 

	2.
	Ureditev dela Krpanovega doma
	 
	 
	 

	3.
	Vodenje in nadzor 
	 
	 
	 


22.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo projekta sta predvidena dva vira financiranje in sicer proračun Občine Pivka ter Regionalne spodbude (ESSR). Ker občini Pivka DDV ni povračljiv, je v načrtu financiranja naveden kot upravičen strošek. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                         v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Pivka
	78.960
	28.560
	28.560
	136.080
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	447.440
	161.840
	161.840
	771.120
	85%

	3.
	SKUPAJ
	526.400
	190.400
	190.400
	907.200
	100%


22.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Notranjsko – kraški regiji, na območju občine Pivka.

Kompleksa Parka vojaške zgodovine (Paviljon 8) in objekta Komande sta del nekdanje vojašnice »22. julij«. Objekt Muzejski paviljon št. 8 se nahaja na vrhnji ploščadi v kompleks vojašnice »22 julija« in je  tako najvišja točka celotnega kompleksa in nudi lep razgled po okolici. Objekt bodočega Krpanovega doma je bivši dom JNA v Pivki, ki leži v centru mesta Pivka, na Prečni ulici 1. 

Tabela: Lokacije investicij

	Objekt
	Številka zemljiške parcele
	Katastrska občina

	Paviljon št. 8
	4229/1, 4210/0
	Radohova vas

	Komanda
	4229/1, 4214, 4215
	Radohova vas

	Krpanov dom
	1067, 1070/3
	Petelinje


22.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji. 

Projekt predvideva ureditev javne turistične infrastrukture (muzejske zbirke, večnamenskega prostora…), zato je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki predvideva izvedbo javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena. 

Po posameznih aktivnostih je projekt skladen z OPRR, z razvojno prioriteto Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov. Prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva predvideva tudi pomoč turističnim projektom javnega sektorja. Druga prednostna usmeritev Mreženje kulturnih potencialov predvideva prenovo javne kulturne infrastrukture v lasti občin.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije in sicer s programom »Turizem«. V okviru programa je projekt skladen z ukrepom: »Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo«, ki predvideva ureditev turistično informacijskih centrov, investicije v obnovo obstoječe infrastrukture in investicije v spremno infrastrukturo.

22.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Obiskovalcem območja in
· Lokalnim prebivalcem.

Ker gre pri projektu za ureditev javne turistične infrastrukture, bo le-ta v prvi fazi namenjena turistom in obiskovalcem na območju. Nekateri dogodki, razstave in prireditve bodo namenjene tudi lokalnemu prebivalstvu, saj trenutno ni drugih primernih prostorov za te dejavnosti.

22.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Občina Pivka se nahaja v neposredni bližini velikih turističnih središč (Postojne s Postojnsko jamo, Škocjanskih jam, Opatije ter Reke), hkrati pa tudi v bližini pomembne prometnice z velikim pretokom prehodnih turistov. Kljub temu, zaradi pomanjkanja primerne turistične infrastrukture in primerne ponudbe za turiste, Pivki do sedaj ni uspelo zadržati prehodnih gostov. 

Zaradi svoje strateške lege je to območje v zgodovini predstavljalo »vojno krajino«, čez katero so se prepredali razni utrdbeni sistemi, od gradišč  in rimskih zapornih zidov in utrdb preko srednjeveških gradov do Alpskega zidu ob Rapalski meji. Območje je bilo celo  v bivši Jugoslaviji prepoznavno zlasti po obširnih vadbenih območjih in ogromnih vojaških objektih. Z umikom večjega dela vojske iz tega območja je bilo zgubljenih veliko delavnih mest, iz območja se je tako umaknila ena pomembnih »gospodarskih panog.« Številni objekti so ostali prazni, v veliki meri v breme lokalnih skupnosti. Prostori, ki so bili namenjeni vojski se lahko spremenijo v turistično zanimivega varuha dediščine in tako zaživijo v novi vlogi. Razgibana zgodovina vojne krajine in bogata dediščina utrdb in obrambnih zidov tega območja pa pomeni velik potencial za zgraditev prepoznavne turistične ponudbe. Z razvojem turizma v bližini velikih turističnih središč bodo tudi ta popestrila svojo ponudbo in postala privlačnejša za sodobnega turista. 

Da bi se občina postavila na turistični zemljevid Slovenije, mora najprej urediti javno turistično infrastrukturo, da bi vsaj nekaj prehodnih turistov zadržala na območju. Z ureditvijo javnih turističnih prostorov se bodo vzpostavili pogoji za organizacijo raznih prireditev, ki bi povečali prepoznavnost občine.

22.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Razširitev prostorov Parka vojaške zgodovine 
	840 m2

	2.
	Obnova prostorov v Krpanovem domu
	250 m2


23 Povečanje zdravstvenega doma Logatec

23.1 Splošni in specifični cilji projekta

23.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

· Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev v občini Logatec. 

23.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Povečanje prostorskih kapacitet zdravstvenega doma Logatec.

· Ureditev dodatnih ordinacij za ustreznejše opravljanje zdravniških in izobraževalnih aktivnosti.

23.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Logatec.
23.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Predmet investicije je dozidava in nadzidava ter adaptacija zdravstvenega doma Logatec. Izvedba projekta bo predvidoma potekala v naslednjih treh fazah, in sicer:

· FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije ter izvajalca investicijskih del, 

· FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· FAZA III.: Dozidava in nadzidava ter adaptacija zdravstvenega doma Logatec. 

23.3.1 FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske dokumentacije ter izvajalca investicijskih del 

V okviru te faze bo potrebno izvesti javna naročila za izbor izvajalca investicijske dokumentacije in gradbenih del. Javna naročila bo potrebno uskladiti z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006). Ta določa obvezne postopke in načine ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj.
23.3.2 FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt dozidave in nadzidave ter adaptacije zdravstvenega doma Logatec bo potrebno izdelati tudi projektno in investicijsko dokumentacijo. Slednja bo usklajena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006).

23.3.3 FAZA III.: Dozidava in nadzidava ter adaptacija zdravstvenega doma Logatec

Predmet investicije je dozidava in nadzidava ter adaptacija zdravstvenega doma Logatec. V okviru projekta bodo tako potekala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, uredila se bo okolica objekta, nakupljena bo oprema in drugi inventar, kar bo omogočalo zagotavljanje ustreznih zdravstvenih storitev na ustreznem nivoju.

Z izgradnjo prizidka k obstoječemu objektu zdravstvenega doma, v velikosti 878 m2, bo zdravstveni dom pridobil štiri nove ambulante za opravljanje različnih zdravniških dejavnosti, administrativna služba bo dobila nove prostore na podstrešju, ki bo ustrezno obnovljeno. Nenazadnje bodo mogoče z investicijskimi deli tudi pridobiti prostore za predavalnice, patronažno dejavnost ter prostor za hranjenje dokumentacije.

23.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Vrednost investicije je bila podana na podlagi predračuna GOI dela z zunanjo ureditvijo, kot to predvideva PGD za 878 m2 novogradnje.

Tabela: Pregled vrednosti investicije                                                                               
V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Komunalna oprema in inv. teh. dok.
	85.179
	0 
	70.983
	14.197
	85.179

	2.
	Izvedba GOI del
	662.902
	165.725
	690.523
	138.105
	828.627

	3.
	Oprema in inventar
	 0
	195.015
	162.513
	32.503
	195.015

	4.
	Inženiring
	 0
	21.668
	18.057
	3.611
	21.668

	5.
	Nepredvideni stroški
	0 
	56.038
	46.698
	9.340
	56.038

	6.
	Skupaj
	748.081
	438.446
	988.773
	197.755
	1.186.527


Vrednost novogradnje brez DDV znaša 988.722 evrov, z DDV pa 1.186.527 evrov.

23.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt obnove in dozidave zdravstvenega doma Logatec bo predvidoma končan v začetku leta 2008, ko bodo izvedena še zadnja investicijska dela in inštalirana potrebna oprema. Do sedaj je že bila pripravljena idejna zasnova, investicijski program in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.
Tabela: Terminski načrt izvedbe projekta

	
	
	2007
	2008

	Št.
	Aktivnost
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1

	1.
	Objava javnega razpisa za GOI dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Izbor izvajalca za GOI dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Izvedba GOI del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Razpis za opremo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Izbor izvajalca za opremo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pričetek montaže opreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Tehnični pregled
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Pričetek obratovanja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


23.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo obnove in dograditve zdravstvenega doma Logatec je predvideno sofinanciranje  s strani proračuna občine Logatec ter Regionalnih spodbud. Celotna vrednost investicije vključuje DDV, saj ta ni povračljiv in je tako v načrtu financiranja naveden kot upravičen strošek. Ocena stroškov vključuje vse stroške gradnje, nadzora del in priprave projektantske in investicijske dokumentacije.

Tabela: Viri financiranja investicije 







V €
	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	Skupaj
	Delež

	1.
	Občina Logatec
	74.808
	43.845
	118.653
	10%

	2.
	Zdravstveni dom
	37.404
	21.922
	59.326
	5%

	3.
	Neposredne regionalne spodbude
	635.869
	372.679
	1.008.548
	85%

	4.
	Skupaj
	748.081
	438.446
	1.186.527
	100%


23.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v občini Logatec, in sicer v samem centru naselja na lokaciji, ki je dostopna in sprejemljiva s strani uporabnikov. 

23.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007 – 2013, in sicer z razvojno prioriteto razvoj regij. Znotraj te prioritete je skladen s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira ureditev socialne infrastrukture, kamor se uvrščajo tudi investicije, kot je gradnja in obnova zdravstvenih domov.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013, saj podpira program človeški viri, znotraj njega pa ukrep širši družbeni razvoj. Na ta način bo mogoče prispevati k zagotavljanju dostopa do vseh javnih storitev za vse prebivalce regije in spodbujanju zdravega načina življenja.

23.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Prebivalci občine Logatec in drugih naselij (Godovič, Zaplana, Planina, Unec), ki bodo deležni ustreznejših zdravstvenih uslug,

· Zdravstveno osebje, ki bo imelo na razpolago boljše pogoje za opravljanje dejavnosti. 

23.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Zdravstveni dom Logatec se v zadnjih desetih letih sooča s prostorska stisko, ki je posledica naraščanja števila prebivalcev. Njihovo število se je v obdobju od 1996 do 2005 povečalo za skoraj 14 odstotkov, kar je predvsem posledica dejstva, da je Logatec dobro prometno povezan, in da se nahaja v bližini prestolnice. 

Pozitiven trend priseljevanja ljudi v občino je mogoče pričakovati tudi v prihodnje, saj se v zadnjem času gradi vedno več stanovanjskih objektov. Poleg tega se storitev zdravstvenega doma poslužujejo tudi prebivalci sosednjih krajev (Godovič, Zaplana, Planina, Unec). Pomemben razlog za obnovo in nadzidavo zdravstvenega doma predstavlja tudi dejstvo, da je bil ta zgrajen v letu 1976, od takrat pa se na objektu ni veliko stvari spremenilo. 

Trenutno se na obstoječi lokaciji izvajajo zdravstvene storitve, ki obsegajo ambulanto za antikoagulacijsko vodenje, ultrazvočno ambulanto, opravljanje manjših kirurških posegov, infuzijsko zdravljenje, urgentna pomoč... V zdravstvenem domu so organizirane tudi številne preventivne delavnice, v sklopu zdravstvenega doma pa je organiziran tudi center za zdravljenje odvisnosti. 

Zaradi pomanjkanja prostora postaja izvajanje mnogih dejavnosti oteženo, zaradi česar prihaja do neoptimalenega zagotavljanja zdravstvene oskrbe. Poleg tega trenutna situacija tudi ne dopušča inštalacij in postavitve ustrezne opreme za izvajanje dodatnih in naprednih storitev.

23.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Velikost pritličja
	193,80 m2

	2.
	Velikost 1. nadstropja
	149,90 m2

	3.
	Velikost 2. nadstropja
	706,40 m2

	4. 
	Število novih ambulant
	4

	5.
	Novi prostor za hranjenje dokumentacije
	1

	6.
	Zgrajen dostop za urgentna vozila
	1


24 Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vrtca v Starem trgu 
24.1 Splošni in specifični cilji projekta

24.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Izboljšanje bivalnih pogojev v občini,

· Zmanjšati odseljevanja ljudi iz občine.

24.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Ureditev sodobnega, normativom prilagojenega vrtca,

· Znižanje stroškov obratovanja vrtca in s tem plačil za starše.

24.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Loška Dolina.
24.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Investitor, Občina Loška dolina kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Heroja Janeza Hribarja, namerava ob obstoječem šolskem objektu urediti že obstoječi vrtec in ga hkrati dozidati in nadzidati. 

V pritličju se nahajajo igralnice za prvo starostno obdobje s spremljajočimi servisnimi prostori, v prizidku je urejena nova, večja garderoba, stopnišče ter pralnica. Objekt bo imel tudi dvigalo. Kurilnica in ostali servisni prostori niso del tega projekta in se pri rekonstrukciji, dozidavi in nadzidavi ne spreminjajo.

Celotno nadstropje bo pozidano na novo, ob stopnišču se bodo nahajale garderobe ter sanitarni prostori, ter jašek za dvigala s strojnico. Otrokom bo namenjene tri igralnice za drugo starostno obdobje, ter skupen večnamenski prostor. Nadzidava objekta bo omogočila ureditev prostora za zaposlene, kabineta in prostora za shranjevanje opreme.

V pritličju je predvideno, da se bo v njem lahko nahajalo do 55 otrok. Enako število otrok in staršev se bo lahko ob prireditvah zbralo tudi v prostorih v nadstropju.

Projekt je sestavljen iz naslednjih dveh delovnih sklopov:

· Objava javnih naročil in izbor izvajalca za izvedbo investicijskih del, 

· Rekonstrukcija in dozidava obstoječega vrtca.
24.3.1 Objava javnih naročil in izbor izvajalca za izvedbo investicijskih del

V okviru začetne faze bodo izvedena javna naročila, ki bodo skladna z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Na ta način je mogoče zagotoviti transparentnost porabe javnega denarja, kot tudi za ustrezno ceno kupiti storitve ali blago.

24.3.2 Rekonstrukcija in dozidava obstoječega vrtca 

Pri rekonstrukciji in dozidavi obstoječega vrtca je predvideno upoštevanje naslednjih tehničnih lastnosti:
· Debelina nosilne notranje stene bo znašala med 20 in 25 cm, zunanje nosilne stene pa bodo sestavljene iz notranjega opečnega nosilnega sloja debeline 20 cm, termoizolacije 8 cm, zaščite termoizolacije, 2 cm sloja za prezračevanje konstrukcije. Stropovi bodo po večini debeli med 10 in 15 cm. 

· Notranje stene bodo večinoma ometane z grobim in finim ometom in slikane s poldisperzijsko barvo. V sanitarnih in drugih prostorih bo po tleh položena keramika. Stopnišče in podesti bodo obdelani z granitogressom in granitogress stopniščnimi elementi. Vsi elementi stopnišč in podestov bodo iz protidrsnega materiala, igralnice pa bodo prekrite z gumeno oblogo in tekstilno podlago.
· Strešna konstrukcija bo lesena in toplotno izolirana s stekleno volno, medtem ko bo strešna kritina Bramac klasik.

· Okna bodo iz PVC profilov, 7 komorna in zastekljena s toplotno izolacijskim steklom k= 1.1 W/m2K. Okna bodo imela tudi ALU rolete na gumiranih vodilih. Zvočna izolativnost oken in balkonskih vrat bo znašala 38 dBa. Vse notranje okenske police bodo iz PVC, zunanje okenske pa iz ALU pločevine.

· Vhodna vrata v objekt in v vetrolovu bodo iz PVC-ja, 7 komorna, zastekljena s toplotno izolacijskim steklom k = 1.1 W/m2K. Zvočna izolativnost vhodnih vrat bo znašala 38 dBa. Vsa notranja vrata bodo suhomontažne izvedbe, iz barvanega mediapana in nasajena na furnirani podboj.

24.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Potrebna vlaganja za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo otroškega vrtca pri OŠ Heroja Janeza Hribarja v Starem trgu so določena na podlagi popisa del projektantskega predračuna, ki je sestavni del projektne dokumentacije faze PGD. Poleg rekapitulacije gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je ovrednotena tudi potrebna oprema in dodana vrednost rušitve dela obstoječega objekta.

Tabela: Pregled vrednosti investicije (v €)

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Komunalno opremljeno zemljišče
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Rušitvena dela
	30.373
	0
	25.310
	5.062
	30.373

	3.
	Objekt (gradbeno-obrtniška dela, strojne 

instalacije, napeljave in naprave, elektro 

instalacije, napeljave in naprave)
	303.941
	303.941
	506.568
	101.314
	607.881

	4.
	Oprema 
	0
	134.221
	111.851
	22.370
	134.221

	5.
	Zunanja ureditev
	0
	58.243
	48.536
	9.707
	58.243

	6.
	Investicijska in projektna dokumentacija, 

revizija
	27.088
	0
	22.573
	4.515
	27.088

	7.
	Vodenje investicije (inženiring, strokovni 

nadzor,  koordinator vpd)
	11.649
	11.649
	19.415
	3.883
	23.299

	8.
	Rezerva
	43.134
	43.134
	71.890
	14.378
	86.268

	9
	SKUPAJ
	416.185
	551.188
	806.144
	161.229
	967.372


24.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Terminski plan je postavljen tako, da bo v prenovljenem, dozidanem in nadzidanem  vrtcu potekalo otroško varstvo od septembra 2008.

Tabela: Terminski načrt

	
	
	2007
	2008

	Št.
	Aktivnost
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Izdelava projektne dokumentacija faze PGD + PZI 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Javni razpis in izbira najugodnejšega ponudnika 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev  uporabnega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Končni obračun
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Predaja v uporabo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


24.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicijo bo mogoče financirati iz proračuna Občina Loška dolina in neposrednih regionalnih spodbud. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta



V €
	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Loška dolina
	62.428
	82.678
	145.106
	15 %

	2.
	Regionalne spodbude
	353.757
	468.510
	822.267
	85 %

	3.
	Skupaj
	416.185
	551.188
	967.372
	100 %


24.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Obstoječi vrtec predstavlja del objekta OŠ Heroja Janeza Hribarja, in sicer na njeni zahodni strani, na parc. št. 191/1 in 191/3 k.o. Stari trg pri Ložu. Oba dela objekta sta med seboj povezana in imata tudi skupne prostore.

Prednosti lokacije se odrazijo v centralni legi v naselju, peš dostopu, urejenim dostopom za zaposlene, urejeni okolici, urejenem dovozu šolskega avtobusa in pa povezava s šolo.

24.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) za obdobje 2007 – 2013, in sicer z razvojno prioriteto razvoj regij. Znotraj te prioritete je skladen s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«. Ta podpira ureditev socialne infrastrukture, kamor se uvrščajo tudi vrtci, ki sodijo med socialnovarstvene ustanove regionalnega pomena.
Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2013, saj podpira program človeški viri, znotraj njega pa ukrep širši družbeni razvoj. Čeprav gradnja vrtcev ni posebej izpostavljena, ti dejansko predstavljajo pomembno socialno infrastrukturo, ki zagotavlja vzgojno varstvene aktivnosti, ki pripomorejo k večji prijaznosti regije in s tem k njihovemu uravnoteženemu razvoju.

24.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so predvsem družine in njihovi otroci. Posredna ciljna skupina so vsi prebivalci območja, saj se bo z zagotovitvijo kakovostne predšolske vzgoje izboljšalo kakovost bivanja na območju in zmanjšalo odhajanje mladih v druga mesta.
24.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Osnovni namen investicije je rekonstrukcija in dozidava obstoječega vrtca. Na ta način bi uredili sodoben otroški vrtec, ki se bo nahajal v pritličju in nadzidanem nadstropju dela objekta OŠ Heroja Janeza Hribarja v Starem trgu. Vrtec bo ustrezal zakonskim določilom in bo nudil optimalne pogoje za organizirano otroško varstvo. Ob preureditvi in dozidavi pritličja ter ureditvi dodatne etaže v nadstropju, bo mogoče zagotoviti ustrezne kvadrature in funkcionalno organiziranost objekta, ki se navezuje na objekt osnovne šole, saj ima vrtec s šolo skupno kuhinjo, kotlovnico in telovadnico, ostali prostori pa so med objektoma povsem ločeni.

S tehničnimi ukrepi bo zagotovljeno, da bodo stroški obratovanja nižji. Na ta način bodo toplotno izolirana fasada in nova okna prispevala k manjši porabi energije, nova racionalnejša svetila in ogrevanje sanitarne vode iz kotlovnice bo prispevalo k zmanjšanju porabe električne energije.

Večje število otrok v skupno šestih oddelkih, bo tako prispevalo k nižji lastni ceni in manjši finančni obremenitve za starše, ki se bodo tako hitreje odločali za vpisovanje otrok v vrtec
24.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Velikost pritličja
	303,48 m2

	2.
	Velikost nadstropja
	354,95 m2

	3.
	Število novih igralnic
	4


25 Razširitev osnovne šole Jelšane
25.1 Splošni in specifični cilji projekta

25.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Dvigniti izobrazbeno strukturo lokalnega prebivalstva,

· Z izgradnjo izobraževalne infrastrukture omiliti odhajanje prebivalstva v večja mesta.

25.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Ureditev primernih pogojev za osnovnošolsko izobraževanje na območju,

· Ureditev pogojev za izvajanje športnih aktivnosti v osnovni šoli,

· Izboljšanje varnosti učencev v osnovni šoli.

25.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ilirska Bistrica.

25.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt obsega izgradnjo treh prizidkov k obstoječi osnovni šoli Jelšane ter nakup manjšega zemljišča na območju gradnje.

Prizidek št. 1 bi bil po tem konceptu dvonadstropen, vseboval pa bi:

· V pritličju kuhinjo z manjšo jedilnico (v kateri bi bila tudi učilnica gospodinjskega pouka), kotlovnica, garderobe za II. in tretjo triado z ločenim vhodom zanje, ter garderobe in sanitarije za potrebe pouka športne vzgoje.
· V nadstropju knjižnico z računalniško učilnico, zbornico ter upravne prostore. 

· Okvirni tloris prizidka bi bil 20x8m, cca. 150m2 neto v etaži.

Prizidek št. 2 bi bila telovadnica neto gabarita 26x16 m oz. cca 416 m2.

Prizidek št. 3 bi bila shramba orodja in kabinet učitelja ŠV, okvirnega tlorisa 34 m2.

S takšnim konceptom bi šola lahko izvajala tudi devetletni program v kombiniranih oddelkih z rahlo okrnjeno vsebino.

Koncept predvideva cca. 750 m2 prizidkov, od katerih odpade cca. 460 m2 za potrebe športa (416 m2 vadbeni prostor, 24 m2 garderobe, sanitarije, 20 m2 komunikacije), ter 290 m2 za potrebe šolskih prostorov.

Objekt bo koriščen podobno kot telovadnica pri OŠ Podgora Kuteževo, v dopoldanskem času do 13. ure ob dneh šolskega pouka za potrebe šole, od 13. do 16.30 ure ob dneh šolskega pouka za potrebe šolskih interesnih dejavnosti, od 16.30 do 22. ure ob delavnikih ter sobotah za potrebe rekreacije in športnih društev, v ostalih sobotnih terminih ter nedeljah pa občasno za potrebe prireditev,  šolskih tekmovanj ter drugih športnih in drugih prireditev.

25.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi obstoječe investicijske dokumentacije in izkušenj pri predhodnih projektih. Iz spodnje tabele je razvidno, da je skupna ocenjena vrednost stroškov investicije 1.427.131 €.
Tabela: Investicijska vrednost projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Preureditev 560,5 m2 obstoječih prostorov
	64.597
	258.388
	269.154
	53.831
	322.985

	2.
	Prizidka 2 in 3 v obsegu 335 m2
	0
	272.909
	227.424
	45.485
	272.909

	3.
	Prizidek 2 – telovadnica v obsegu 416 m2
	0
	350.526
	292.105
	58.421
	350.526

	4.
	Minimalna zunanja ureditev
	0
	90.136
	75.113
	15.023
	90.136

	5.
	Oprema, učila (26,1% od GOI)
	0
	182.774
	152.312
	30.462
	182.774

	6.
	Komunalno opremljeno zemljišče
	65.098
	0
	54.248
	10.850
	65.098

	7.
	Projektna dokumentacija
	55.082
	0
	45.902
	9.180
	55.082

	8.
	Vodenje investicije, nadzor
	15.023
	15.023
	25.038
	5.008
	30.046

	9.
	Rezerva
	16.246
	16.246
	27.077
	5.415
	32.492

	10.
	Investicija skupaj
	216.046
	1.186.002
	1.168.373
	233.675
	1.402.048

	11.
	Odkup zemljišč
	25.083
	0
	20.903
	4.181
	25.083

	12.
	SKUPAJ
	241.129
	1.186.002
	1.189.276
	237.855
	1.427.131


25.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007 z izdelavo investicijske dokumentacije, odkupom zemljišč ter z začetnimi gradbenimi deli. Investicija bo končana v letu 2008, ko bo za šolo in prizidke pridobljeno tudi uporabno dovoljenje

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008

	1.
	Preureditev 560,5 m2 obstoječih prostorov
	 
	 

	2.
	Prizidka 2 in 3 v obsegu 335 m2
	 
	 

	3.
	Prizidek 2 – telovadnica v obsegu 416 m2
	 
	 

	4.
	Minimalna zunanja ureditev
	 
	 

	5.
	Oprema, učila (26,1% od GOI)
	 
	 

	6.
	Komunalno opremljeno zemljišče
	 
	 

	7.
	Projektna dokumentacija
	 
	 

	8.
	Vodenje investicije, nadzor
	 
	 

	9.
	Rezerva
	 
	 

	11.
	Odkup zemljišč
	 
	 


25.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Za izvedbo projekta sta predvidena dva vira financiranje in sicer proračun Občine Ilirska Bistrica ter Regionalne spodbude (ESSR). Ker občini Ilirska Bistrica DDV ni povračljiv, se smatra kot upravičen strošek za sofinanciranje s strani Regionalnih spodbud. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Ilirska Bistrica
	36.169
	177.900
	0
	214.070
	15%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	204.960
	1.008.101
	0
	1.213.061
	85%

	3.
	SKUPAJ
	241.129
	1.186.002
	0
	1.427.131
	100%


Iz tabele je razvidno, da bo občina Ilirska Bistrica za izvedbo projekta prispevala 214.070 €, kar predstavlja 15% vrednosti, ostanek pa se bo pridobil iz regionalnih spodbud Evropskega sklada za regionalni razvoj.

25.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Notranjsko – kraški regiji, v občini Ilirska Bistrica. Osnovna šola stoji v samem centru naselja Jelšane. 

25.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je delno skladen z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije in sicer z ukrepom »Širši družbeni razvoj« v programu Človeški viri. Cilja ukrepa sta tudi »Zagotoviti dostop do vseh javnih storitev za vse prebivalce regije« in »Spodbujanje aktivno preživetega prostega časa ter zdravega načina življenja«, h katerima bo projekt razširitve OŠ s telovadnico in ostalimi površinami delno prispeval.

Projekt je delno skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov (ESRR) in sicer s razvojno prioriteto Razvoj regij. V okviru razvojne prioritete je projekt delno skladen s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod socialno infrastrukturo predvideva tudi sofinanciranje investicij v kulturno, zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo regionalnega pomena, ob pogoju, da so investicije predvidene v RRP in da hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest. 

25.9 Opis ciljnih skupin

Ciljna skupina projekta je lokalno prebivalstvo vasi Jelšane in okoliških krajev in sicer:
· Osnovnošolska mladina in učitelji – uporabniki učilnic, kabinetov in telovadnice,

· Športniki – uporabniki pokritih športnih površin,

· Drugi prebivalci – uporabniki športne dvorane za različne prireditve in druge dogodke ter učilnic za izobraževanje in organizacijo različnih usposabljanj.

25.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Za pripravo prehoda OŠ Jelšane na devetletno izobraževanje je glede na izračun Ministrstva za šolstvo, znanost in šport z dne 11.06.2001 potrebno zagotoviti 1017 m2 prostorov za pouk ter 216 m2 prostorov za šport, to je minimalni vadbeni prostor 10x15 m, garderobe, kabinet….
Normativi temeljijo na 4 oddelkih z upoštevanjem realne možnosti 5 oddelkov. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na seji dne 25.09.2001 sprejel smernice za izgradnjo OŠ Jelšane po 4. varianti (novogradnja na novi lokaciji), s katerim se kot osnova za odkup zemljišč in pripravo tehnične dokumentacije  upošteva naslednja izhodišča:

· gradnja 1.017 m2 prostorov za pouk,

· gradnja 596 m2 prostorov za športno vzgojo in potrebe lokalne skupnosti,

· gradnja 120 m2 prostorov vrtca,

· izdelava ustrezne prometne ureditve, športnih površin in zelenih površin šole in vrtca.

Za doseganje ciljnega normativa, ki ga je predvidel Nacionalni program športa, s katerim se teži k 0,5 m2 oz. zagotavljanju minimalno 0,3 m2 pokrite športne površine na prebivalca bo zagotovo potrebno počakati še precej časa. Ob predvidevanju, da se bo prebivalstvo ustalilo na številki okrog 14000, bi bilo potrebno zagotoviti še dodatnih 3850 m2 pokritih površin, kar se zdi praktično nedosegljiv cilj. Bolj realna je težnja doseganja minimalnega normativa 0,3 m2 na prebivalca, za kar je potrebno doseči 4200 m2 pokritih površin oz. še dodatnih 1150 m2 površin.

Izgradnja telovadnice pri OŠ Jelšane ima zatorej kar nekaj pomembnih aspektov: zagotovitev prostora za pouk športne vzgoje osnovnošolcem, zagotovitev prostora za rekreacijo otrokom iz vrtca, pridobitev šolskega in krajevnega večnamenskega prostora, zagotovitev dodatnih športnih površin za območje ožje in širše lokalne skupnosti ter približevanje doseganja minimalnega športnega standarda 0,3 m2/prebivalca v lokalni skupnosti. 

Zagotovitev ustreznih šolskih prostorov vsaki izmed osnovnih šol je obveza lokalne skupnosti. OŠ Jelšane ima v sistemu osnovnošolskega izobraževanja zaradi svoje obmejne lege še prav poseben pomen, ravno tako pa je zaradi uveljavitve Schenghenske meje v kraju samem potrebno zagotoviti razvojne možnosti. Izgradnja ustreznega prostora za osnovno šolo in vrtec ter večnamenske telovadnice so zagotovo eden izmed ukrepov, ki so usmerjeni v zagotovitev tega cilja.

25.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Prizidek 1 (kuhinja, jedilnica, kotlovnica garderobe)
	150 m2

	2.
	Prizidek 2 (telovadnica)
	416 m2

	3. 
	Prizidek 3 (shramba orodja in kabinet)
	34 m2


	PROJEKTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ PREDNOSTNE USMERITVIJE »RAZVOJ OBMEJNIH PODROČIJ S HRVAŠKO«


26 Kanalizacija in čistilna naprava Hrušica

26.1 Splošni in specifični cilji projekta

26.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in

· Ohranjanje naravnih privlačnosti območja.

26.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Ureditev sistema fekalne kanalizacije,

· Ureditev sistema meteorne kanalizacije,

· Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda.

26.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ilirska Bistrica.

26.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih treh posameznih sklopov:

· Izgradnja fekalne kanalizacije,

· Izgradnja čistilne naprave,

· Izgradnja meteorne kanalizacije.

Za projekt je že pridobljena potrebna projektna in investicijska dokumentacija oziroma bo le-ta pridobljena pred samo izvedbo projekta in bo v celoti financirana s strani občine. Zaradi tega gre pri projektu izključno za investicijska dela.
26.3.1 Izgradnja fekalne kanalizacije 

Na področju naselja Hrušica so odpadne vode speljane v nepretočne in pretočne greznice z nekontroliranimi izpusti v odprte jaške ali v podtalije. S projektom se bo nekontrolirane izpuste in fekalno odpadno vodo zbralo in odvedlo na čistilno napravo.

Zgradil se bo razvod fekalne kanalizacije brez samih hišnih priključkov, ki se bodo izvedli posebej. Sistem je dimenzioniran in projektiran v skladu z idejno zasnovo kanalizacije naselja Hrušica. Kanalizacija bo potekala predvsem po trasah vaških poti do čistilne naprave. Celotna dolžina razvodnega fekalnega kanalizacijskega omrežja je 2.972 m. Ob kasnejši priključitvi objektov na javno kanalizacijo se bo obstoječe greznice izpraznilo, očistilo, dezinficiralo porušilo in zasulo.

Investicija obsega kanale F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8.1, F8.2, F9, F10 in F11. Fekalni kanali bodo izvedeni iz PVC cevi premera 200 do 250 mm, na celotnem sistemu pa se uredijo tudi revizijski jaški iz betonskih cevi premera 80 in 100 cm z litoželeznimi pokrovi primerne velikosti in nosilnosti.

26.3.2 Izgradnja čistilne naprave

Čistilna naprava bo postavljena na koncu fekalnega kanalizacijskega omrežja in bo čistila odpadne vode naselja Hrušica. Zmogljivost naprave bo 500 populacijskih enot. Gradnja čistilne naprave bo izvedena z naslednjimi  aktivnostmi:

· Tehnološka oprema in strojne inštalacije,

· Gradbena dela,

· Elektro priključek.

26.3.3 Izgradnja meteorne kanalizacije
Strešne meteorne vode iz naselja Hrušica so trenutno speljane v interne vodnjake ali pa se prosto razlivajo po površini terena. Meteorne vode tlakovanih vaških poti se prosto razlivajo po travnatih površinah. Sistem meteorne kanalizacije se bo izvedel ločeno od sistema fekalne kanalizacije. Sistem meteorne kanalizacije se bo preko kanalet in revizijskih jaškov priključilo na ponikovalnice. Kanalizacija bo položena v cestno telo. 

Celotna dolžina sistema meteorne kanalizacije znaša 1.275 m in obsega kanale M1, M2, M3, M3.1, M4, M5, M6 in M7. Meteorni kanali se bodo izvedli iz PVC cevi premera 200-315 mm. Kanalete za zbiranje vode iz poti bodo tipske z litoželezno rešetko nosilnosti 250 kN.

26.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi tehničnega poročila z rekapitulacijo vrednosti za izvedbo del projekta kanalizacije Hrušica. Stroški vodenja in nadzora investicije so ocenjeni na 3% celotne vrednosti investicijskih del. Ker se investicija izvaja na kraškem terenu, so ocenjeni stroški nepredvidenih del v višini 10% investicijske vrednosti projekta. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 1.047.000 €.
Tabela: Investicijska vrednost projekta






V €
	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Izgradnja fekalne kanalizacije
	249.385
	249.385
	415.641
	83.128
	498.769

	2.
	Kanal F1
	6.899
	6.899
	11.499
	2.300
	13.799

	3.
	Kanal F2
	27.357
	27.357
	45.594
	9.119
	54.713

	4.
	Kanal F3
	20.977
	20.977
	34.961
	6.992
	41.954

	5.
	Kanal F4
	4.335
	4.335
	7.225
	1.445
	8.671

	6.
	Kanal F5
	14.804
	14.804
	24.673
	4.935
	29.608

	7.
	Kanal F6
	37.059
	37.059
	61.765
	12.353
	74.119

	8.
	Kanal F7
	7.678
	7.678
	12.796
	2.559
	15.356

	9.
	Kanal F8.1
	30.428
	30.428
	50.714
	10.143
	60.856

	10.
	Kanal F8.2
	22.460
	22.460
	37.433
	7.487
	44.919

	11.
	Kanal F9
	29.115
	29.115
	48.526
	9.705
	58.231

	12.
	Kanal F10
	8.121
	8.121
	13.535
	2.707
	16.243

	13.
	Kanal F11
	40.151
	40.151
	66.918
	13.384
	80.301

	14.
	Izgradnja čistilne naprave
	0
	250.000
	208.333
	41.667
	250.000

	15.
	Tehnološka oprema in strojne inštalacije
	46.234
	92.469
	77.057
	15.411
	92.469

	16.
	Gradbena dela
	94.387
	58.454
	48.712
	9.742
	58.454

	17.
	Elektro priključek
	0
	99.077
	82.564
	16.513
	99.077

	18.
	Izgradnja meteorne kanalizacije
	88.890
	88.890
	148.150
	29.630
	177.780

	19.
	Kanal M1
	2.909
	2.909
	4.848
	970
	5.817

	20.
	Kanal M2
	2.588
	2.588
	4.313
	863
	5.176

	21.
	Kanal M3
	86.050
	86.050
	143.417
	28.683
	172.101

	22.
	Kanal M3.1
	31.828
	31.828
	53.046
	10.609
	63.656

	23.
	Kanal M4
	20.120
	20.120
	33.534
	6.707
	40.240

	24.
	Kanal M5
	34.102
	34.102
	56.837
	11.367
	68.205

	25.
	Kanal M6
	0
	0
	0
	0
	0

	26.
	Kanal M7
	10.940
	10.940
	18.233
	3.647
	21.880

	27.
	Vodenje in nadzor (3%)
	13.898
	13.898
	23.164
	4.633
	27.796

	28.
	Nepredvidena dela (10%)
	46.327
	46.327
	77.212
	15.442
	92.655

	29.
	SKUPAJ
	398.500
	648.500
	872.500
	174.500
	1.047.000


26.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo začelo z investicijami v fekalno in meteorno omrežje. Projekt bo zaključen v letu 2008. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008

	1.
	Izgradnja fekalne kanalizacije
	 
	 

	2.
	Izgradnja čistilne naprave
	 
	 

	3.
	Izgradnja meteorne kanalizacije
	 
	 

	4.
	Vodenje in nadzor 
	 
	 


26.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Ker se bo projekt izvajal na desetkilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško, bodo sredstva za njegovo izvedbo zagotovljena Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 100% upravičenih stroškov. Projekt se bo financiral preko razvojne prioritete Razvoj regij in sicer iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Ker občini Ilirska Bistrica DDV ni povračljiv, je v finančni konstrukciji projekta naveden kot upravičen strošek. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                   v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	Skupaj
	V %

	1.
	ESRR
	398.500
	648.500
	1.047.000
	100%

	2.
	SKUPAJ
	398.500
	648.500
	1.047.000
	100%


26.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Notranjsko – kraški regiji, v občini Ilirska Bistrica, na območju naselja Hrušica. Naselje se nahaja v neposredni bližini hrvaške meje, na kraški planoti.

26.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt, ki predvideva ureditev sistema odvajanja fekalne kanalizacije in sistema meteorne kanalizacije ter izgradnjo čistilne naprave, je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij.

Projekt je skladen s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

Projekt je skladen tudi s prednostno usmeritvijo »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško«, saj je lokacija izvajanja projekta v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško. V okviru prednostne usmeritve se bodo prednostno sofinancirali tudi projekti urejanja okoljske infrastrukture ob meji. 

Regionalni razvojni program Notranjsko – kraške regije v programu »Infrastruktura, okolje in prostor« ima cilja »ohranjeno naravno okolje« in »okolju prijazna infrastruktura«, h katerima projekt prispeva. Izgradnja sistema fekalne in meteorne kanalizacije ter čistilne naprave je skladna z ukrepom »Učinkovite javne storitve«, ki predvideva tudi financiranje projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

26.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem širšega območja naselja Hrušica. Ti prebivalci v tem trenutku nimajo urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Z izvedbo projekta se bodo izboljšale tudi razmere za življenje na območju naselja.

26.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Kraško površje, na katerem se nahaja naselje Hrušica, je ekološko zelo občutljivo in ranljivo. Zaradi prepustnosti terena vse aktivnosti na površju odražajo v kakovosti podzemne vode, ki predstavlja pomemben vir pitne vode. Širše območje naselja Hrušica nima urejenega sistema odvajanja fekalnih in meteornih voda. 

Fekalne vode so trenutno speljane v individualne nepretočne in pretočne greznice. Iz večine greznic se izvajajo nekontrolirani izpusti odpadnih voda v podtalnico. Tudi meteorne vode iz obstoječih tlakovanih vaških ulic se trenutno prosto razlivajo po okoliških površinah, kar ima za posledico poplavljanje nižje ležečih predelov naselja oziroma posameznih objektov.

Kanalizacijski omrežji za odvod fekalne in meteorne kanalizacije bosta v naselju Hrušica vzpostavili sistem, ki bo zmanjševal negativne vplive na okolje. Na koncu fekalnega omrežja bo postavljena čistilna naprava, ki bo očistila vodo do te mere, da bo primerne kakovosti za izpust v podtalnico. Celoten projekt bo tako vplival na ohranitev okolja in posredno na izboljšanje življenjskih pogojev na območju..

26.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina sistema fekalne kanalizacije
	2.971 m

	2.
	Dolžina sistema meteorne kanalizacije
	1.275 m

	3.
	Število priključenih enot na čistilno napravo
	500 PE


27 Ureditev kanalizacije in čistilne naprave v Podgradu
27.1 Splošni in specifični cilji projekta

27.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Urediti infrastrukturo, ki bo zmanjševala negativne vplive na okolje,

· Z javno infrastrukturo izboljšati kakovost življenjskih pogojev na območju.

27.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Ureditev odvodnega sistema za fekalno kanalizacijo,

· Ureditev ločenega sistema meteorne kanalizacije,

· Ureditev čistilne naprave.

27.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ilirska Bistrica.

27.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih treh sklopov aktivnosti:

· Ureditev sistema fekalne kanalizacije,

· Ureditev sistema meteorne kanalizacije,

· Izgradnja komunalne čistilne naprave.

27.3.1 Ureditev sistema fekalne kanalizacije
Na območju trenutno ni skupnega kanalizacijskega sistema, saj imajo posamezni objekti kanalizacijo speljano v neprepustne in prepustne greznice. 

V Podgradu se bo uredilo sistem odvajanja odpadnih fekalnih voda, ki bo obsegal razvod kanalizacije brez samih hišnih priključkov. Sistem bo namenjen zbiranju in odvajanju fekalnih voda do čistilne naprave in bo izveden iz PVC cevi premera 200 – 250 mm.

Kanalizacija se bo izvedla vodotesno, kar bo ob končanju projekta tudi preskušeno. Celoten sistem fekalne kanalizacije bo izveden iz kanalov F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 in F14. Celotna dolžina razvodnega fekalnega kanalizacijskega omrežja je 3.977 metrov.

27.3.2 Izgradnja meteorne kanalizacije 

Severni del naselja Podgrad ima že skoraj v celoti rešen sistem odvajanja meteornih voda. Na ostalem delu naselja se meteorne vode iz cestnih površin prosto razlivajo po travnatih površinah in ob večjih deževjih poplavljajo nižje predele naselja in kmetijske površine. Strešne meteorne vode iz tega dela naselja so najpogosteje speljane v individualne vodnjake ali pa se prosto razlivajo.

Sistem meteorne kanalizacije je namenjen odvajanju padavinskih voda iz strešnih in cestnih površin v ponikalnice. V okviru projekta se bo uredilo meteorno kanalizacijo v skupni dolžini 563 metrov. Kanalizacija, ki bo izvedena iz PVC cevi premera 200-315 mm, bo položena v obstoječe cestno telo.

Sistem bo sestavljen iz kanalov M1, M2, M3 in M4. Meteorna voda se bo zbirala preko kanalet in revizijskih jaškov. 

27.3.3 Izgradnja komunalne čistilne naprave

Za potrebe čiščenja komunalnih odpadnih voda naselja Podgrad se bo zgradila komunalna čistilna naprava s kapaciteto čiščenja 860 PE. Na čistilno napravo bo priključen le sistem fekalne kanalizacije. 

Zgrajena komunalna čistilna naprava bo mehansko-biološka naprava, ki deluje na principu odstranjevanja večjih in manjših delcev iz odpadne vode, vpihovanju zraka v odpadno vodo, vračanjem aktivnega blata in zgoščevanju ter dehidracijo viška blata. Čistilna naprava bo dimenzionirana tako, da izpust odpadnih voda ne bo presegal parametrov, ki so predpisani v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS 103/02).

Čistilna naprava bo zgrajena iz armiranega betona z dodatkom za vodotesnost tako, da bo objekt varen protipotresno in proti iztekanju odpadnih vod.

Komunalna čistilna naprava bo sestavljena iz naslednjih objektov:

· Črpališče,

· Ozračen izravnalni bazen,

· Bazen za ozračevanje in nitrifikacijo,

· Bazen za usedanje,

· Bazen za zgoščevanje blata,

· Merilni jašek.

Poleg čistilne naprave bodo urejeni tudi upravni prostori, kjer bodo:

· Prostor za upravljalca,

· Kompresorska soba,

· Prostor za dehidracijo blata.

Objekti bodo razporejeni racionalno na razpoložljivi parceli. Transportne poti bodo izvedene tako, da je omogočen dostop do vseh objektov in prostorov.

27.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi tehničnega poročila z rekapitulacijo vrednosti za izvedbo del projekta kanalizacije Podgrad in tehničnega poročila z rekapitulacijo del za komunalno čistilno napravo v Podgradu. Ker sta oba dokumenta iz leta 1999, se je pri oceni vrednosti upoštevala stopnja pribitka v velikosti 50%. Stroški vodenja in nadzora investicije so ocenjeni na 3% celotne vrednosti investicijskih del. Ker se investicija izvaja na kraškem terenu, so ocenjeni stroški nepredvidenih del v višini 10% investicijske vrednosti projekta. Iz spodnje tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 1.235.766 €.
Tabela: Ocena stroškov projekta







V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Ureditev sistema fekalne kanalizacije
	396.785
	396.785
	0
	661.309
	132.262
	793.571

	2.
	Ureditev sistema meteorne kanalizacije
	0
	36.024
	84.057
	100.068
	20.014
	120.081

	3.
	Izgradnja komunalne čistilne naprave
	0
	50.925
	129.022
	149.955
	29.991
	179.946

	4.
	Gradbena dela
	0
	50.925
	12.731
	53.046
	10.609
	63.656

	5.
	Obrtniška dela
	0
	0
	40.240
	33.534
	6.707
	40.240

	6.
	Strojne inštalacije in naprave
	0
	0
	68.205
	56.837
	11.367
	68.205

	7.
	Elektro inštalacije in naprave
	0
	0
	7.845
	6.538
	1.308
	7.845

	8.
	Vodenje in nadzor (3%)
	10.936
	10.936
	10.936
	27.340
	5.468
	32.808

	9.
	Nepredvidena dela (8%)
	36.453
	36.453
	36.453
	91.133
	18.227
	109.360

	10.
	SKUPAJ
	444.175
	531.124
	260.468
	1.029.805
	205.961
	1.235.766


27.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo začelo z urejanjem sistema fekalne kanalizacije. Projekt bo zaključen v letu 2009. Vodenje in nadzor nad izvajanjem projekta se bosta izvajala v celotnem trajanju aktivnosti.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Ureditev sistema fekalne kanalizacije
	 
	 
	 

	2.
	Ureditev sistema meteorne kanalizacije
	 
	 
	 

	3.
	Izgradnja komunalne čistilne naprave
	 
	 
	 

	4.
	Vodenje in nadzor 
	 
	 
	 


27.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Ker se bo projekt izvajal na 10 kilometrskem območju ob meji s Hrvaško, se predvideva 100%  sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer iz razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	ESRR
	444.175
	531.124
	260.468
	1.235.766
	100%

	2.
	SKUPAJ
	444.175
	531.124
	260.468
	1.235.766
	100%


27.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta je Notranjsko – kraška regija, občina Ilirska Bistrica. Območje Podgrada, kjer se bo okoljska infrastruktura uredila se nahaja tudi v 10 kilometrskem pasu ob slovensko-hrvaški meji.

Sistema fekalne in meteorne kanalizacije se bosta izvedla na območju naselja Podgrad, predvidena lokacija komunalne čistilne naprave pa je na parceli št. 1538 in 1539/1 v katastrski občini Podgrad.

27.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Izgradnja sistema fekalnega in meteornega komunalnega omrežja ter čistilne naprave je skladna z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij.

Projekt je skladen s prednostno usmeritvijo »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško«, saj je lokacija izvajanja projekta v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško. Iz tega vira se pričakuje, da bo projekt dobil sredstva za financiranje naložbe. V okviru prednostne usmeritve se bodo prednostno sofinancirali tudi projekti urejanja okoljske infrastrukture ob meji. 

Projekt je skladen tudi s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije in sicer s programom »Infrastruktura, okolje in prostor«, saj prispeva k uresničevanju dveh ciljev programa: »ohranjeno naravno okolje« in »okolju prijazna infrastruktura«. Izgradnja sistema fekalne in meteorne kanalizacije ter čistilne naprave je skladna z ukrepom »Učinkovite javne storitve«, ki predvideva tudi financiranje projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

27.9 Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so prebivalci naselja Podgrad in gospodarski subjekti na območju. Posredno so ciljna skupina tudi obiskovalci in turisti v naselju Podgrad. Z izvedbo projekta se bodo izboljšali življenjski pogoji za vse ljudi na območju.

27.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje naselja Podgrad ima le delno urejeno meteorno kanalizacijo v severnem delu mesta. Sedanji sistem odvajanja odpadnih fekalnih voda preko neprepustnih in prepustnih greznic povzroča velike negativne vplive na okolje, predvsem na podtalno vodo, ki je vir pitne vode za širše območje. Naselje se nahaja na kraških tleh, ki so vodoprepustna in imajo nizko čistilno vrednost. Zaradi tega se onesnažene vode s površja neprečiščene izlivajo v podtalnico.

Ob večjih nalivih se padavinska voda iz streh in utrjenih cestnih površin izlivajo v vodnjake ali prosto po terenu. Posledica tega so občasna poplavljanja nižjih delov naselja in kmetijskih površin.

S projektom se bo zmanjšalo predvsem onesnaževanje okolja, kar posledično pomeni ohranjanje okolja ter manjše nevarnost za ogrožanje zdravja ljudi, ki se oskrbujejo s podtalno vodo. 

27.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina sistema fekalne kanalizacije
	3.977 m

	2.
	Dolžina sistema meteorne kanalizacije
	563 m

	3.
	Število priključenih enot na čistilno napravo
	860 PE


28 Ureditev 1. faze vodovoda Visoki Kras in črpališča Kraljevi hrib
28.1 Splošni in specifični cilji projekta

28.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Izboljšanje kakovosti življenja na območju,

· Ureditev javne infrastrukture za ohranitev okolja.

28.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Vzpostavitev zanesljivega sistema s pitno vodo na območju,

· Zagotovitev zadostne količine pitne vode za lokalno prebivalstvo.

28.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Ilirska Bistrica.

28.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih štirih ločenih faz:

· FAZA I.: Izdelava investicijske dokumentacije

· FAZA II.: Objava javnih naročil in izbor izvajalca investicijskih del

· FAZA III.: Izgradnja vodovodnega omrežja 

· FAZA IV.: Prenova Črpališča Kraljevi hrib 

28.3.1 FAZA I.: Izdelava investicijske dokumentacije

Za investicijo v izgradnjo vodovodnega obrežja ter prenovo črpališča je potrebno pridobiti potrebno investicijsko dokumentacijo. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006) zahteva za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter Investicijskega programa, ki se bosta izvedla v okviru projekta. 

28.3.2 FAZA II.: Objava javnih naročil in izbor izvajalca investicijskih del 

V okviru FAZE II. se bodo izvedla javna naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Javna naročila in izbor izvajalcev investicijskih del se bodo izvedla v letu 2007. 

28.3.3 FAZA III.: Izgradnja vodovodnega omrežja 

Občina Ilirska Bistrica bo s projektom uredila vodooskrbo jugovzhodnega dela občine na področju naselij Nova vas, Novokračine in Sušak. Obenem želi zagotoviti tudi vodooskrbo za mejni prehod Novokračine. Zaradi težav pri oskrbi z vodo, neustrezne požarne varnosti in premajhnih oskrbovalnih pritiskov je nujno izvesti rešitev za celotno območje. Za naselja Nova vas, Novokračine in Sušak se v okviru projekta zagotovi voda za sanitarno oskrbo in za požar, medtem ko se za MP Novokračine zagotoviti le oskrbo s sanitarno vodo. 

Skupna dolžina predvidenih novih tras vodovodov je okoli 4.450 m. Ker so ponekod v isti trasi predvidena dva vzporedna vodovoda, znaša skupna dolžina vodovodnih cevi 6.115 m. Vodovod je smiselno razdeljen na 7 odsekov:

· Nova vas 1,

· Nova vas 2,

· Novokračine 1,

· Novokračine 2,

· Novokračine – Sušak,

· Sušak,

· MP Novokračine.

Celotno vodovodno omrežje bo opremljeno tudi s hidranti in drugo spremljajočo infrastrukturo.

Projekt obsega tudi iz dveh vodohranov, ki sta priključena na omrežje in zagotavljata zadostno akumulacijo pitne vode. Vodohrana sta:

· VH Nova vas (100 m3) in

· VH Sušak (70 m3).

28.3.4 FAZA IV.: Prenova črpališča Kraljevi hrib

Na celotnem območju predvidenega projekta se nahaja več črpališč pitne vode. Eden izmed pomembnejših in hkrati najbolj dotrajanih je črpališče Kraljevi hrib, zato se ga bo celovito prenovilo. V črpališču se bodo zamenjale obstoječe dotrajane črpalke s tremi črpalkami s karakteristikami posamezne Q = 15 l/s in H = 255 m. Od teh bo ena stalno na rezervi. Obstoječi tlačni kotel se bo z manjšimi servisnimi deli uporabil v novi zasnovi. Na črpališču se bo izvedla gradbena in elektro sanacija objekta (ureditev pisarne, manjše delavnice, sanacija sten, tal, stropov…).

28.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti
Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi Investicijskega programa projekta Obnova vodovoda Visoki kras. Stroški priprave investicijske dokumentacije ter aktivnosti, povezane z izborom izvajalcev so narejeni na podlagi izkustvene metode. Stroški vodenja in nadzora investicije so ocenjeni na 4% celotne vrednosti investicijskih del. Iz spodnje tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 1.346.123 €.
Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                                                                                                   V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	FAZA I.: Izdelava investicijske dokumentacije
	15.000
	0
	0
	12.500
	2.500
	15.000

	2.
	FAZA II.: Objava javnih naročil in izbor izvajalca investicijskih del
	10.000
	0
	0
	8.333
	1.667
	10.000

	3.
	FAZA III.: Izgradnja vodovodnega omrežja
	142.919
	560.476
	245.761
	790.963
	158.193
	949.156

	4.
	· Nova vas 1
	46.265
	46.265
	0
	77.108
	15.422
	92.530

	5.
	· Nova vas 2
	15.519
	15.519
	0
	25.866
	5.173
	31.039

	6.
	· Novokračine 1
	31.646
	73.840
	0
	87.905
	17.581
	105.486

	7.
	· Novokračine 2
	49.489
	115.475
	0
	137.470
	27.494
	164.964

	8.
	· Novokračine - Sušak 
	0
	67.406
	67.406
	112.343
	22.469
	134.811

	9.
	· Sušak
	0
	71.650
	17.913
	74.636
	14.927
	89.563

	10.
	· MP Novokračine
	0
	85.123
	85.123
	141.871
	28.374
	170.245

	11.
	· VH Nova vas
	0
	85.198
	0
	70.999
	14.200
	85.198

	12.
	· VH Sušak
	0
	0
	75.320
	62.767
	12.553
	75.320

	13.
	FAZA IV.: Prenova črpališča Kraljevi hrib
	192.693
	128.462
	0
	267.629
	53.526
	321.155

	14.
	Vodenje in nadzor (4%)
	10.162
	20.325
	20.325
	42.344
	8.469
	50.812

	15.
	SKUPAJ
	370.775
	709.263
	266.086
	1.121.770
	224.354
	1.346.123


28.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2007, ko se bo izdelalo investicijsko dokumentacijo in izbralo izvajalce investicijskih del. Posamezne faze del se bodo začele že v letu 2007. Črpališče Kraljevi hrib bo končano v letu 2008, vodovodno omrežje pa v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	FAZA I.: Izdelava investicijske dokumentacije
	 
	 
	 

	2.
	FAZA II.: Objava javnih naročil in izbor izvajalca investicijskih del
	 
	 
	 

	3.
	FAZA III.: Izgradnja vodovodnega omrežja
	 
	 
	 

	4.
	Nova vas 1
	 
	 
	 

	5.
	Nova vas 2
	 
	 
	 

	6.
	Novokračine 1
	 
	 
	 

	7.
	Novokračine 2
	 
	 
	 

	8.
	Novokračine - Sušak 
	 
	 
	 

	9.
	Sušak
	 
	 
	 

	10.
	MP Novokračine
	 
	 
	 

	11.
	VH Nova vas
	 
	 
	 

	12.
	VH Sušak
	 
	 
	 

	13.
	FAZA IV.: Prenova črpališča Kraljevi hrib
	 
	 
	 

	14.
	Vodenje in nadzor 
	 
	 
	 


28.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo izvajal na območju neposredne bližine slovensko-hrvaške meje, zato so sredstva za njegovo izvedbo predvidena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov, ki opredeljuje možnosti črpanja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Sredstva za obmejne projekte so predvidena v razvojni prioriteti Razvoj regij in sicer v prednostni usmeritvi »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Iz te prednostne usmeritve je financiranje projektov do 100% upravičenih stroškov. V primeru občine Ilirska Bistrica je tudi DDV upravičen strošek, saj ni povračljiv.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                        V €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	ESRR
	370.775
	709.263
	266.086
	1.346.123
	100%

	2.
	SKUPAJ
	370.775
	709.263
	266.086
	1.346.123
	100%


28.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Notranjsko – kraški regiji, v občini Ilirska Bistrica. Lokacija izvajanja projekta je v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško.
Trasa vodovoda poteka od mesta prekinitve na cevovodu Jelšane – Nova vas do predvidenega vodohrana nad Novo vasjo. Od tod poteka do razcepnega jaška v samem centru vasi Novokračine, kjer se razdeli na dva kraka. Vzhodni krak vodi do obstoječega vodohrana Novokračine, zahodni pa do predvidenega vodohrana Sušak. Od zahodnega kraka se odcepi oskrbovalni vod za mejni prehod Novokračine. Iz vodohrana Novokračine se preko povratnega voda oskrbuje vas Novokračine, iz vodohrana Sušak pa vas Sušak.

28.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji. 

Projekt predvideva posodobitev in ureditev vodovodnega omrežja z vodohranoma in črpališčem. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostnima usmeritvama »Regionalni razvojni programi« in »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. 

Preko prve prednostne usmeritve se bo financiralo tudi oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. 

Prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« bo prednostno sofinancirala okoljsko infrastrukturo ob meji, kamor spada tudi lokacija projekta.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Notranjsko – kraške regije. V programu »Infrastruktura, okolje in prostor« je skladen z ukrepom »Učinkovite javne storitve«, ki predvideva tudi varovanje vodnih virov (obnavljanje, zavarovanje in upravljanje).

28.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem območja, posredno pa tudi obiskovalcem območja. Z izgradnjo sistema vodovoda se bo izboljšal dostop do zadostnih količin kakovostne pitne vode za vse ljudi na območju ureditve.
28.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Naselja Jelšane, Nova vas in Novokračine se danes oskrbujejo iz napajalnega vodovoda Jelšane – Nova vas – Novokračine, pri čemer naselji Nova vas in Novokračine uporabljata tudi svoja lokalna vodovoda, vodo iz napajalnega vodovoda pa jemljeta le v primeru manjka lastne vode – ob suši. Naselje Sušak je v celoti odvisno od lastnega izvira. Jelšane in Dolenje se oskrbujejo iz svojega vodohrana na hribu nad Jelšanami, volumna 200 m3, s prelivom na koti 550 m n.m.

Napajalni salonitni cevovod premera 125 mm proti Novi vasi poteka mimo VH 550 nad Jelšanami in nato po dolini proti Novi vasi. Odcep PE d 110 proti Novi vasi je speljan v lokalni vodohran, ki leži nekako na višini zgornjega roba vasi – na koti cca 567 m n.m., ima pa prostornino cca 12 m3. Omenjena prostornina vodohrana ne zagotavlja normalne vodooskrbe, še zlasti pa ne predpisane požarne varnosti. Dotok v lokalni VH je izveden zaradi zahtevane ločitve lokalnega in javnega vodovoda.

Glavni cevovod se nadaljuje proti Novokračinam, dotok v vaško omrežje pa je omejen s prestrujnim ventilom, ki prepušča vodo le v primeru izpada, ali premajhne izdatnosti lokalnega zajetja. Novokračine imajo svoj vodohran prostornine 50 m3 na višini 531 m n.v., vendar voda iz napajalnega vodovoda ne doteka vanj, temveč le v vaško omrežje. Naselje Sušak ima svoj vodohran prostornine 30 m3 na višini 554 m n.v., vanj pa doteka voda iz lokalnega izvira, od tu pa teče še v VH Novokračine.

Večina omenjenega vodovodnega omrežja je bila zgrajenega med leti 1955 in 1965. Sistem je močno dotrajan, zato so terenski posegi v obliki popravil cevi in zamenjav vodovodne armature vse pogostejši. Prav tako so delno dotrajani tudi posamezni vodovodni objekti, od katerih je najbolj potrebno obnove črpališče z vodohranom Kraljevi hrib.

Hidravlične razmere na obstoječem vodovodu so zaradi vseh pomanjkljivosti daleč od optimalnih in so v glavnem posledica nadgrajevanja zelo starega vodovoda. Tudi sistem protipožarne varnosti je zaradi zastarelega in pomanjkljivega sistema nezadosten. 

Z izvedbo projekta se bo celotni sistem posodobilo tako, da bo omogočal zanesljivo oskrbo s pitno vodo in primerno protipožarno zaščito. S tem se bodo močno dvignili življenjski pogoji na območju. 

28.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina vodovodnega omrežja
	6.115 m

	2.
	Novi vodohrani
	2 kom

	3.
	Obnovljeno črpališče 
	1 kom

	4. 
	Nove zaloge pitne vode v vodohranih
	170 m3


29 Priloga 1 – Prikaz projektov izvedbenega načrta po posameznih nosilcih

Tabela: Projekti po posameznih nosilcih (v €)
	1.
	Prijavitelj 
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	v %

	2.
	Občina Bloke 
	50.146
	679.771
	1.259.863
	1.658.149
	331.630
	1.989.779
	9%

	3.
	Komunalna ureditev Poslovno-obrtne cone Velike Bloke
	50.146
	71.570
	651.662
	644.482
	128.896
	773.379
	4%

	4.
	Ureditev prometne infrastrukture v Občini Bloke
	0
	303.392
	303.392
	505.653
	101.131
	606.783
	3%

	5.
	Okoljska infrastruktura v občini Bloke
	0
	304.809
	304.809
	508.014
	101.603
	609.617
	3%

	6.
	Občina Cerknica
	700.445
	684.026
	797.320
	1.818.160
	363.631
	2.181.791
	10%

	7.
	Ureditev cestnega omrežja v občini Cerknica
	664.465
	0
	0
	553.721
	110.744
	664.465
	3%

	8.
	Ureditev vodovoda na območju Begunje in Cajnarska dolina (I. faza)
	0
	684.026
	0
	570.022
	114.004
	684.026
	3%

	9.
	Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega parka
	35.980
	0
	797.320
	694.417
	138.883
	833.300
	4%

	10.
	Občina Ilirska Bistrica
	891.553
	3.346.401
	2.376.404
	5.511.966
	1.102.393
	6.614.358
	31%

	11.
	Komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica
	423.225
	962.465
	1.031.160
	2.014.042
	402.808
	2.416.850
	11%

	12.
	Kanalizacija in čistilna naprava Bač
	0
	646.151
	1.106.477
	1.460.524
	292.105
	1.752.629
	8%

	13.
	Ureditev sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda na območju Novokračine – Sušak
	227.199
	551.783
	238.767
	848.124
	169.625
	1.017.748
	5%

	14.
	Razširitev Osnovne šole Jelšane
	241.129
	1.186.002
	0
	1.189.276
	237.855
	1.427.131
	7%

	15.
	Občina Logatec
	1.249.688
	1.174.386
	0
	2.110.341
	422.068
	2.532.408
	12%

	16.
	Ureditev pločnika za pešce na delu državne ceste R-408 odsek 1374 Logatec - Žiri
	349.940
	345.940
	0
	579.901
	115.980
	695.881
	3%

	17.
	Izgradnja čistilne naprave v naselju Laze in Jakovica
	151.667
	390.000
	0
	541.667
	108.333
	650.000
	3%

	18.
	Povečanje zdravstvenega doma Logatec
	748.081
	438.446
	0
	988.773
	197.755
	1.186.527
	6%

	19.
	Občina Loška Dolina
	416.185
	551.188
	796.539
	1.469.926
	293.985
	1.763.911
	8%

	20.
	Gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu in v naselju Markovec
	0
	0
	796.539
	663.782
	132.756
	796.539
	4%

	21.
	Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vrtca v Starem trgu
	416.185
	551.188
	0
	806.144
	161.229
	967.372
	5%

	22.
	Občina Pivka 
	788.933
	704.533
	367.133
	1.550.500
	310.100
	1.860.600
	9%

	23.
	Obnova cestnega omrežja v občini Pivka
	262.533
	514.133
	176.733
	794.500
	158.900
	953.400
	4%

	24.
	Javna turistična infrastruktura v občini Pivka
	526.400
	190.400
	190.400
	756.000
	151.200
	907.200
	4%

	25.
	Občina Postojna
	913.871
	1.159.848
	1.026.540
	2.583.549
	516.710
	3.100.259
	15%

	26.
	Ureditev cestnega omrežja občine Postojna
	913.871
	1.009.848
	1.026.540
	2.458.549
	491.710
	2.950.259
	14%

	27.
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt »ODVAJANJA  IN  ČIŠČENJA KOMUNALNE  ODPADNE in padavinske VODE«
	0
	150.000
	0
	125.000
	25.000
	150.000
	1%

	28.
	RRA Notranjsko - kraške regije
	129.722
	625.997
	452.362
	1.006.734
	201.347
	1.208.080
	6%

	29.
	Projekt upravljanje EKO Notranjsko - kraške regije
	129.722
	625.997
	452.362
	1.006.734
	201.347
	1.208.080
	6%

	30.
	SKUPAJ
	5.010.821
	8.300.153
	6.623.799
	16.702.591
	3.340.517
	21.251.186
	100%


Tabela: Viri financiranja posameznih projektov po nosilcih projektov (v €)
	1.
	Prijavitelj 
	Lastna sredstva
	Regionalne spodbude
	Drugi viri
	Skupaj

	2.
	Občina Bloke 
	298.467
	1.691.312
	0
	1.989.779

	3.
	Komunalna ureditev Poslovno-obrtne cone Velike Bloke
	116.007
	657.372
	0
	773.379

	4.
	Ureditev prometne infrastrukture v Občini Bloke
	91.017
	515.766
	0
	606.783

	5.
	Okoljska infrastruktura v občini Bloke
	91.443
	518.174
	0
	609.617

	6.
	Občina Cerknica
	327.269
	1.854.523
	0
	2.181.792

	7.
	Ureditev cestnega omrežja v občini Cerknica
	99.670
	564.796
	0
	664.466

	8.
	Ureditev vodovoda na območju Begunje in Cajnarska dolina (I. faza)
	102.604
	581.422
	0
	684.026

	9.
	Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega parka
	124.995
	708.305
	0
	833.300

	10.
	Občina Ilirska Bistrica
	992.154
	5.622.204
	0
	6.614.358

	11.
	Komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica
	362.528
	2.054.323
	0
	2.416.851

	12.
	Kanalizacija in čistilna naprava Bač
	262.894
	1.489.734
	0
	1.752.628

	13.
	Ureditev sistema zbiranja in čiščenja odpadnih voda na območju Novokračine – Sušak
	152.662
	865.086
	0
	1.017.748

	14.
	Razširitev Osnovne šole Jelšane
	214.070
	1.213.061
	0
	1.427.131

	15.
	Občina Logatec
	320.535
	2.152.547
	59.326
	2.532.408

	16.
	Ureditev pločnika za pešce na delu državne ceste R-408 odsek 1374 Logatec - Žiri
	104.382
	591.499
	0
	695.881

	17.
	Izgradnja čistilne naprave v naselju Laze in Jakovica
	97.500
	552.500
	0
	650.000

	18.
	Povečanje zdravstvenega doma Logatec
	118.653
	1.008.548
	59.326
	1.186.527

	19.
	Občina Loška Dolina
	264.587
	1.499.325
	0
	1.763.912

	20.
	Gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu in v naselju Markovec
	119.481
	677.058
	0
	796.539

	21.
	Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vrtca v Starem trgu
	145.106
	822.267
	0
	967.373

	22.
	Občina Pivka 
	279.090
	1.581.510
	0
	1.860.600

	23.
	Obnova cestnega omrežja v občini Pivka
	143.010
	810.390
	0
	953.400

	24.
	Javna turistična infrastruktura v občini Pivka
	136.080
	771.120
	0
	907.200

	25.
	Občina Postojna
	465.039
	2.635.220
	0
	3.100.259

	26.
	Ureditev cestnega omrežja občine Postojna
	442.539
	2.507.720
	0
	2.950.259

	27.
	Izdelava projektne dokumentacije za projekt »ODVAJANJA  IN  ČIŠČENJA KOMUNALNE  ODPADNE in padavinske VODE«
	22.500
	127.500
	0
	150.000

	28.
	RRA Notranjsko - kraške regije
	308.808
	577.144
	322.129
	1.208.081

	29.
	Projekt upravljanje EKO Notranjsko - kraške regije
	308.808
	577.144
	322.129
	1.208.081

	30.
	SKUPAJ
	2.947.141
	17.036.641
	59.326
	21.251.189


30 Priloga 2 – Prikaz projektov za »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«
Tabela: Obmejni projekti (v €)
	Št.
	Prijavitelj
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	z DDV
	v %

	1.
	Občina Ilirska Bistrica (obmejni projekti)
	1.213.450
	1.888.887
	526.554
	3.024.075
	604.815
	3.628.889
	65%

	2.
	Kanalizacija in čistilna naprava Hrušica
	398.500
	648.500
	0
	872.500
	174.500
	1.047.000
	19%

	3.
	Ureditev kanalizacije in čistilne naprave v Podgradu
	444.175
	531.124
	260.468
	1.029.805
	205.961
	1.235.766
	22%

	4.
	Ureditev 1. faze vodovoda Visoki Kras in črpališča Kraljevi hrib
	370.775
	709.263
	266.086
	1.121.770
	224.354
	1.346.123
	24%

	5.
	Občina Loška Dolina (obmejni projekti)
	320.700
	1.011.300
	600.000
	1.610.000
	322.000
	1.932.000
	35%

	6.
	Babno Polje - Rekonstrukcija ceste in izgradnja parkirišča 
	48.000
	144.000
	0
	160.000
	32.000
	192.000
	3%

	7.
	Prenova vodovodnega sistema – Babno Polje
	29.700
	240.300
	0
	225.000
	45.000
	270.000
	5%

	8.
	Izgradnja vodovodnega sistema za naselje Vrh
	63.000
	147.000
	0
	175.000
	35.000
	210.000
	4%

	9.
	Prenova vodovodnega sistema – Kozarišče
	0
	120.000
	180.000
	250.000
	50.000
	300.000
	5%

	10.
	Babno polje – izgradnja kanalizacijskega sistema
	180.000
	360.000
	420.000
	800.000
	160.000
	960.000
	17%

	11.
	SKUPAJ
	1.534.150
	2.900.187
	1.126.554
	4.634.075
	926.815
	5.560.889
	100%


31 Priloga 3 - Predlog meril za določitev projektov Izvedbenega načrta
Vsi projekti so se ocenili na podlagi spodaj določenih meril. V primeru, da projekt  ni dosegel več kot 60 točk se je projekt vključil v izvedbeni načrt. Prvo merilo je hkrati tudi izločitveno merilo. Če na merilu ustreznosti projekt ne dobi nobene točke, pomeni, da projekt ni skladen z RRP-jem in se ga ni bomo vključilo v izvedbeni načrt.

	Merila
	Opis
	Kriteriji ocenjevanja 
	Največje možno število točk
	Ocenjeno število točk

	Ustreznost projekta
	Skladnost projekta z ukrepi, prednostno nalogo in cilji RRP-ja
	Projekt je skladen z prednostno nalogo RRP-ja
	5
	

	
	
	Projekt je skladen z prednostno nalogo RRP-ja, cilji RRP-ja in cilji programa
	10
	

	
	
	Projekt je skladen z prednostno nalogo RRP-ja cilji RRP-ja in cilji programa in ukrepom določenim v RRP-ju
	20
	

	Finančna vrednost projekta
	Finančna vrednost investicijskega projekta
	Vrednost projekt je manjša od 25 mio. SIT
	5
	

	
	
	Vrednost projekt je manjša od 50 mio. SIT
	10
	

	
	
	Vrednost projekt  je večja od 50 mio. SIT
	20
	

	Finančna vrednost projekta
	Finančna vrednost neinvesticijskega projekta
	Vrednost projekt je manjša od 10 mio. SIT
	5
	

	
	
	Vrednost projekt je manjša od 15 mio. SIT
	10
	

	
	
	Vrednost projekt je  večja od 15 mio. SIT
	20
	

	Čezsektorski vpliv projekta
	Vpliv projekta na druge sektorje
	Projekt ima vpliv samo na 1 sektor
	5
	

	
	
	Projekt ima vpliv samo na 3 sektorje (zaposlovanje, okolje, gospodarstvo, turizem…)
	10
	

	
	
	Projekt ima vpliv na več kot tri sektorje
	20
	

	Pripravljenost in izvedljivost projekta
	Ocenjuje se stopnja pripravljenost projekta in dokumentacije 
	Za projekt je izdelan samo idejni osnutek/zasnova
	5
	

	
	
	Za projekt je izdelan del projektne in investicijske dokumentacije
	10
	

	
	
	Za projekt je izdelana vsa projektne in investicijska dokumentacije ter so že znani (NRP) finančni viri za izvedbo projekta
	20
	

	Časovna izvedljivost projekta
	Ocenila se bo časovna izvedljivost projekta 
	Projekt bo trajal dlje od programskega obdobja
	5
	

	
	
	Projekt se bo izvedel v obdobju od 2007 do 2013 
	10
	

	
	
	Projekt se bo izvedel v letih 2007 in 2008
	20
	

	Število partnerjev 
	Ali sodelujejo pri izvedbi projekta partnerji iz različnih organizacij
	V projektu je znan samo nosilec projekta 
	5
	

	
	
	Projekt je zastavljen kot javno zasebno partnerstvo
	10
	

	
	
	V projektu sodelujejo javne organizacije, zasebni sektor in nevladni sektor
	20
	


32 PRILOGA 4 - Predlog nabora projektnih idej za EKO regijo
EKO gospodarstvo

· Razvoj tehnološke platforme za razvoj obnovljivih virov energije (veter, sonce, geotermalna, biomasa).

· Ustanovitev Regijskega mrežnega inkubatorja, ki bo podpiral ekološko napredne podjetja in tehnologije ter EKO design. Ob pričetku delovanja inkubatorja podpora vključenim podjetjem pri iskanju novih kadrov.

· Izgradnja logističnega centra za lesno biomaso.

· Gospodarsko razvojno izobraževalno središče za predelovalce lesa.

· Mreženje gozdarsko-lesarskih razvojnih in podpornih institucij.

· Razvoj lesnih izdelkov visoke dodane vrednosti (polimeri, nanotehnologija).

· Center za predelavo odpadkov v sintetični dizel.

· Razvoj manjšega regijskega EKO sklada za spodbujanje EKO projektov, 

· Poslovne cone za samostojna okoljska podjetja.

EKO turizem 

· Ustanovitev ekološke vasi ali centra (vse na temo ekoloških proizvodov, storitev in turistične ponudbe).

· Spodbujanje in povezovanje obstoječih turističnih ponudnikov za trženje EKO proizvodov.

· Oblikovati turistično destinacijo v Notranjsko – kraški regiji (Snežnik, EKO tržnica, Postojnska jama, EKO kmetija (pogostitev z EKO produkti), Cerkniško jezero, prenočitev v EKO hotelu in podobno) s poudarkom na EKO regiji, kaj to pomeni, kako deluje in podobno ter jo sprva tržiti v Sloveniji in Hrvaški, ob ugodnem odzivu pa razširiti tudi na druge države.

· Ustanovitev EKO hotela (Mašun…).

· Mreža ekoloških kampov.

· Ekološko počitniško naselje na Juriščah.

EKO razvoj človeških virov

· Oblikovati izobraževalni program SOLARNI TEHNIK.

· Oblikovati mrežo EKO šol v regiji in spodbujanje obstoječih aktivnosti.

· Izgradnja EKO hiše za starejše občane.

· Izgradnja EKO vrtca.

· Oblikovanje organizacije za oskrbo oddaljenih in nepreskrbljenih območij (prevoz starejših do zdravstvenih ustanov, lekarne, trgovine,…).

· Oblikovati višje in visokošolske programe gozdarstva, lovstva in ekologije.

· Razvoj novega izobraževalnega programa za višjo strokovno šolo - smer ekoturizem in razvoj podeželja.

· Ponuditi izobraževanja in delavnice podjetnikom, zaposlenim, otrokom, mladini o varovanju okolja, ločevanju odpadkov in podobno. 

· V osnovnošolski in srednješolski predmetnik vpeljati izbirni predmet ekologija (mogoče v obliki krožka).

· Organizirani izobraževalni izleti v osnovnih in srednjih šolah po EKO kmetijah, EKO tržnicah, EKO podjetjih in podobno. 

· Upravljanje regijske štipendijske sheme.

· Ustanovitev Kluba EKO regije (predavanja, ekskurzije, izobraževanja vodičev).

· Pritegniti državne inštitucije in s tem zagotoviti kvalitetna delovna mesta v regiji (na primer: Zavod za gozdove…).

EKO kmetijstvo in podeželje

· Spodbujanje in izobraževanje za ekološko kmetovanje.

· Spodbujanje razvoja turističnih EKO kmetij ter wellness ponudbe na kmetijah.

· Spodbuda za ustanovitev EKO združenja regije, ki bo povezovalo ekološke kmetije, predelovalce in potrošnike (internetna ponudba pridelkov in izdelkov, stalen pregled ponudbe pridelovalcev in predelovalcev, internetno naročanje pridelkov in izdelkov, organizirana dostava pridelkov in izdelkov na dom oziroma v organizacije).

· Ureditev večnamenske ploščadi, ki je namenjena EKO tržnici, ki vključuje ponudbo pridelovalcev, predelovalcev ter ostalih obrtnikov domače in tradicionalne obrti; kulturnim prireditvam, športnim dejavnostim in ostalim dejavnostim, ki so v območju prisotne.

· Razvoj in pospeševanje kakovosti kulinarične ponudbe tradicionalnih slovenskih narodnih jedi, ki so značilni za to regijo v sodobni izvedbi.

· Spodbujanje gojenja starih avtohtonih vrst (sadovnjaki, drevesne vrste, okrasne rastline, zelišča).

· Spodbujanje povezovanja kmetovanja v gozdu (agroforesty) (paša v gozdu, gojitev kulturnih rastlin pod okriljem drevesnih vrst, pogozdovanje s sadnimi vrstami).

· Spodbujanje prenove kulturne dediščine podeželja v regiji ter postavitev razstav o načinu življenja v regiji v prenovljenih objektih.

· Spodbujanje certificiranja gozdov ter trajnostnega upravljanja z gozdovi.

· Vzpostavitev sistema zdrave EKO hrane (evidenca EKO proizvajalcev, borza EKO proizvodov in spodbuditev prodajne mreže EKO proizvodov iz regije). 

EKO okolje, prostor in infrastruktura

· Izgradnja manjših čistilnih naprav (rastlinske čistilne naprave, alternativne rešitve za urejanje manjših čistilnih naprav).

· Upravljanje zavarovanih območij (Notranjski park).

· Upravljanje in trženje Nature 2000.

· Izdelava projektne dokumentacije za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, ki niso upravičene do sredstev Kohezijskega sklada.

· Zaščita vodnih virov.

· Okoljsko osveščanje – sodelovanje v projektih (Ekomanija, Vodni detektiv, Dan brez avtomobila,…).

· Izdelava načrta ravnanja s komunalnimi odpadki – izgradnja sodobnega regijskega centra s predsortiranjem odpadkov.

· Izgradnja kompostarne za biološke odpadke.

· Ustanovitev Zelenega centra.

· Projekti za izrabo obnovljivih virov energije (ogrevanje in kogeneracije na lesno biomaso, vetrna energija, solarna energija, bioplin, geotermalna energija).[image: image4.png]
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