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»Naložba v vašo prihodnost«

Projekt delno financira Evropska unija.
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Krško, 29.6.2007
KAZALO VSEBINE:
9UVOD


101.
ZAKONODAJNI OKVIR


112.
IZVEDBENA STRUKTURA


133.
VSEBINA PROJEKTOV


164.
NABOR PROJEKTOV


185.
FINANČNI OKVIR CELOTNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA


185.1.
Izračun kvot za občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica


195.2.
Izračun kvot za pridruženi občini Bistrica ob Sotli in Radeče


216.
SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA


216.1.
Skupna vrednost projektov


216.2.
Viri financiranja projektov


247.
Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina


247.1.
Splošni in specifični cilji projekta


247.2.
Nosilec in projektni partnerji


247.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


267.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


277.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


277.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


277.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


287.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


287.9.
Opis ciljnih skupin


287.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


297.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


308.
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI VRBINA


308.1.
Splošni in specifični cilji projekta


308.2.
Nosilec in projektni partnerji


308.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


328.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


338.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


338.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


358.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


358.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


368.9.
Opis ciljnih skupin


368.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


378.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


389.
Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj


389.1.
Splošni in specifični cilji projekta


389.2.
Nosilec in projektni partnerji


389.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


419.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


429.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


429.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


439.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


449.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


449.9.
Opis ciljnih skupin


449.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


459.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


4610.
Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov


4610.1.
Splošni in specifični cilji projekta


4610.2.
Nosilec in projektni partnerji


4610.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


4810.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


4810.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


4810.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


4910.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


4910.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


4910.9.
Opis ciljnih skupin


5010.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


5110.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


5211.
Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo


5211.1.
Splošni in specifični cilji projekta


5211.2.
Nosilec in projektni partnerji


5211.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


5411.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


5411.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


5411.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


5511.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


5511.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


5611.9.
Opis ciljnih skupin


5611.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


5711.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


5812.
čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko


5812.1.
Splošni in specifični cilji projekta


5812.2.
Nosilec in projektni partnerji


5812.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


5912.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


6012.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


6012.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


6012.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


6012.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


6112.9.
Opis ciljnih skupin


6112.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


6112.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


6213.
iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJe DRNOVO


6213.1.
Splošni in specifični cilji projekta


6213.2.
Nosilec in projektni partnerji


6213.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


6413.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


6413.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


6513.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


6513.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


6513.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


6613.9.
Opis ciljnih skupin


6613.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


6613.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


6714.
iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE v naselju spodnji stari grad


6714.1.
Splošni in specifični cilji projekta


6714.2.
Nosilec in projektni partnerji


6714.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


6914.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


6914.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


6914.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


7014.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


7014.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


7014.9.
Opis ciljnih skupin


7014.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


7114.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


7215.
iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJa Brege in Mrtvice


7215.1.
Splošni in specifični cilji projekta


7215.2.
Nosilec in projektni partnerji


7215.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


7415.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


7515.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


7515.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


7515.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


7515.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


7615.9.
Opis ciljnih skupin


7615.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


7715.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


7816.
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – DROŽANJSKA, SEVNICA


7816.1.
Splošni in specifični cilji projekta


7816.2.
Nosilec in projektni partnerji


7816.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


8116.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


8116.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


8216.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


8216.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


8216.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


8316.9.
Opis ciljnih skupin


8316.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


8316.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


8417.
Ureditev vodovodov v občini Sevnica


8417.1.
Splošni in specifični cilji projekta


8417.2.
Nosilec in projektni partnerji


8417.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


8617.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


8717.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


8717.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


8717.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


8717.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


8817.9.
Opis ciljnih skupin


8817.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


8817.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


8918.
Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi


8918.1.
Splošni in specifični cilji projekta


8918.2.
Nosilec in projektni partnerji


9018.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


9518.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


9518.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


9618.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


9718.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


9718.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


9818.9.
Opis ciljnih skupin


9818.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


10018.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


10219.
SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA OB KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA


10219.1.
Skupna vrednost projektov


10319.2.
Viri financiranja projektov


10420.
Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica


10420.1.
Splošni in specifični cilji projekta


10420.2.
Nosilec in projektni partnerji


10420.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


10520.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


10620.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


10620.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


10620.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


10620.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


10720.9.
Opis ciljnih skupin


10720.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


10720.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


10821.
Omrežje cest v občini Sevnica


10821.1.
Splošni in specifični cilji projekta


10821.2.
Nosilec in projektni partnerji


10821.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


10921.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


10921.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


11021.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


11021.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


11021.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


11021.9.
Opis ciljnih skupin


11021.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


11121.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


11222.
Ureditev valvasorjevega kompleksa v krškem


11222.1.
Splošni in specifični cilji projekta


11222.2.
Nosilec in projektni partnerji


11222.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


11422.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


11422.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


11522.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


11522.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


11622.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


11622.9.
Opis ciljnih skupin


11622.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


11722.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


11923.
SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN bistrica ob sotli in radeče S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA


11923.1.
Skupna vrednost projektov


11923.2.
Viri financiranja projektov


12224.
Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore - Vrhovnice


12224.1.
Splošni in specifični cilji projekta


12224.2.
Nosilec in projektni partnerji


12224.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


12324.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


12324.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


12424.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


12424.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


12424.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


12424.9.
Opis ciljnih skupin


12524.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


12524.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


12625.
Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela


12625.1.
Splošni in specifični cilji projekta


12625.2.
Nosilec in projektni partnerji


12625.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


12825.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


12825.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


12825.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


12925.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


12925.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


12925.9.
Opis ciljnih skupin


13025.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


13025.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


13226.
SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA


13226.1.
Skupna vrednost projektov


13326.2.
Viri financiranja projektov


13427.
OKOLJSKA INFRASTRUKTURA V OBČINI RADEČE


13427.1.
Splošni in specifični cilji projekta


13427.2.
Nosilec in projektni partnerji


13427.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


13627.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


13627.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


13727.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


13727.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


13727.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


13827.9.
Opis ciljnih skupin


13827.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


13927.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


14128.
SKUPEN POVZETEK OBMEJNIH PROJEKTOV OZIROMA PROJEKTOV PROGRAMA RAZVOJA OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO


14229.
ureditev komunalne infrastrukture v Poslovni coni Hrastje


14229.1.
Splošni in specifični cilji projekta


14229.2.
Nosilec in projektni partnerji


14229.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


14329.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


14329.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


14429.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


14429.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


14429.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


14429.9.
Opis ciljnih skupin


14429.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


14529.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


14630.
Komunalno opremljanje obrtne cone Kostanjevica na Krki


14630.1.
Splošni in specifični cilji projekta


14630.2.
Nosilec in projektni partnerji


14630.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


14930.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


14930.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


15030.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


15130.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


15130.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


15230.9.
Opis ciljnih skupin


15230.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


15330.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


15431.
SANACIJA CESTE KUNŠPERK - OREŠJE


15431.1.
Splošni in specifični cilji projekta


15431.2.
Nosilec in projektni partnerji


15431.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


15431.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


15531.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


15531.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


15531.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


15531.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


15631.9.
Opis ciljnih skupin


15631.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


15631.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


15732.
Izgradnja kanalizacijskega sistema in Čistilne naprave


15732.1.
Splošni in specifični cilji projekta


15732.2.
Nosilec in projektni partnerji


15732.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


15832.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


15832.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


15832.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


15832.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


15932.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


15932.9.
Opis ciljnih skupin


15932.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


15932.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


16033.
UREDITEV VODOVODNE INFRASTRUKTURE V OBČINI BISTRICA OB SOTLI


16033.1.
Splošni in specifični cilji projekta


16033.2.
Nosilec in projektni partnerji


16033.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


16133.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


16133.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


16133.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


16133.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


16233.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


16233.9.
Opis ciljnih skupin


16233.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


16233.11.
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UVOD 
Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) je skupaj z razvojnimi partnerji pripravila nov regionalni razvojni program, ki predstavlja temeljni programski dokument na ravni regije ter določa prednostne naloge regije za obdobje 2007 – 2013. 

V Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007 – 2013 (v nadaljevanju RRP) so usklajeni razvojni cilji Posavja na področju gospodarstva, sociale, kulture, izobraževanja, prostora in okolja,  določeni so instrumenti ter viri njihovega uresničevanja. 

RRP se izvaja in uresničuje z izvedbenim načrtom, ki se ga pripravi za triletno obdobje na osnovi poziva Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR). V izvedbenem načrtu je upoštevana struktura ter usklajenost z RRP in Državnim razvojnim programom, hkrati pa je izvedbeni načrt usklajen tudi s proračunskimi okviri na občinski in državni ravni. Izvedbeni načrt določa prioritetne projekte regije, ki se bodo izvajali v prvem triletnem obdobju, to je med leti 2007 in 2009. 

Projekti v izvedbenem načrtu so regionalnega pomena ter bodo vplivali na dodano vrednost gospodarstva v regiji, izboljšanje stanja okolja, zagotavljanja komunalne infrastrukture in na vse ostalo. 

1. ZAKONODAJNI OKVIR
Izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2007 – 2009 (v nadaljevanju izvedbeni načrt) vključuje pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06), Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004 – 2006 z dne 02.12.2004 in z Javnim pozivom Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za izvajanje programa Razvoj Regij v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009. 

Institucionalne podlage za izvedbeni načrt so poleg zgoraj omenjene Uredbe o regionalnih razvojnih programih tudi naslednji dokumenti: 

· Državni razvojni program 2007 – 2013,

· Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013, 

· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 93/05), 

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (osnutek dokumenta je objavljen na spletni strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z dnem 16.02.2007) in

· Regionalni razvojni program regije Posavje 2007 – 2009. 

2. IZVEDBENA STRUKTURA 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013, s katero določa oziroma ureja pristojnosti, odgovornosti in medsebojna razmerja državnih organov in prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013.

 

Shema: Struktura izvajanja kohezijske politike na državni ravni 

Organ upravljanja

(Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko)

(
Organ potrjevanja

(Ministrstvo za finance – Nacionalni sklad)

(
Revizijski organ

(Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor proračuna)

(
Posredniška telesa, upravičenci in drugi državni organi

 

Načrtovanje in poraba sredstev evropske kohezijske politike, ki jih ureja ta uredba, poteka na področjih treh operativnih programov, in sicer Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Evropski strukturni skladi sofinancirajo pripravo izvedbenega načrta s sredstvi Tehnične pomoči Sklada za regionalni razvoj, zato je potrebno vse dokumente in druge aktivnosti ustrezno označiti, da se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Shema: Struktura izvajanja kohezijske politike na regionalni ravni

Svet regije

(
Regionalni razvojni svet

(Odbori Regionalnega razvojnega sveta)

(
Subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni

(Regionalna razvojna agencija)

Uredba o regionalnih razvojnih programih določa, da je za predlog izvedbenega načrta zadolžen subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, torej Regionalna razvojna agencija. Prav tako mora agencija SVLR pripraviti in predložiti letna in končna poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa. Svet regije izdelan izvedbeni načrt potrdi, medtem ko Regionalni razvojni svet na svojih sejah in preko dela odborov spremlja izvajanje Regionalnega razvojnega programa. 

Operativni program krepitve regionalnih potencialov pravi, da »bodo regionalni razvojni sveti, ki so partnerska telesa občin, gospodarstva in nevladnih organizacij, pripravili izvedbene načrte, ki bodo vsebovali prioritetne regionalne projekte. Glede na to, da bodo občine praviloma same zagotavljale sredstva domačega javnega sofinanciranja, bodo izvedbene načrte RRP potrjevali sveti razvojnih regij, kot politična predstavniška telesa razvojnih regij. Izvedbeni načrti RRP bodo predloženi v potrditev pristojni instituciji za regionalni razvoj na nacionalni ravni. Le-ta bo preverila skladnost predlaganih projektov s strateškimi cilji operativnega programa in formalno ustreznost predlogov ter izdala sklep o sofinanciranju usklajenih projektov. Formalna skladnost projektov se bo ugotavljala glede na podrobnejša izvedbena določila, ki bodo opredeljena na nacionalni ravni in v okviru katerih bo tudi opredeljena natančna razmejitev do drugih razvojnih prioritet in operativnih programov. Načeloma velja, da se v okviru drugih prioritet financirajo večji projekti nacionalnega pomena, medtem ko se v okviru razvoja regij financirajo komplementarni regionalni projekti.«
3. VSEBINA PROJEKTOV

Izvedbeni načrt je sestavljen iz dveh delov. Prvi del sestavljajo javni projekti, ki bodo sofinancirani iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, četrte razvojne prioritete »Razvoj regij«. Projekti so predloženi na način, da jih bo možno neposredno predložiti na Javni poziv SVLR za izvajanje programa Razvoj Regij v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009. 

Financirani bodo projekti iz naslednjih vsebin Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013: 

1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura v sklopu katere so upravičeni nameni: 

· Komunalno urejanje zemljišč za poslovne in industrijske cone, katerih površina je manjša od 50 ha;

· Komunalno urejanje zemljišč, nakup oz. gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov ter nakup opreme za regijske inkubatorje, 

· Komunalno urejanje zemljišč in nakup oz. gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč.

2. Prometna infrastruktura v sklopu katere so upravičeni nameni: 

· Investicije v lokalne ceste s pripadajočo prometno infrastrukturo in v prometno infrastrukturo (npr. mostovi, nadvozi, podvozi), ki je v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 

· Investicije v pristanišča na sladkih vodah za potrebe lokalnega javnega potniškega prometa.

3. Okoljska infrastruktura v sklopu katere so upravičeni naslednji nameni: 

· Izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot;

· Izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje);

· Vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih;

· Posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;

· Izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme – do 49.000 prebivalcev.

4. Razvoj urbanih naselij v sklopu katere so upravičeni nameni:

· Izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske akte in občinske lokacijske načrte;

· Sofinanciranje skupnega načrtovanja učinkovitega javnega potniškega prometa v okvirih širših gravitacijskih območij; 

· Gradnja infrastrukture za potrebe nemotoriziranega prometa (kolesarske poti, mirujoči promet) v urbanih območjih;

· Gradnja parkirišč na obrobju mestnih naselij za potrebe razvoja sistemov »park&ride«;

· Izvajanje operacij za povečevanje nemotoriziranega prometa in zmanjševanje motoriziranega prometa v mestnih naseljih,

· Operacije izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture, 

· Povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v mestnih jedrih in zgodovinskih naseljih, ki imajo status mestnih naselij;

· Povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v degradiranih in opuščenih urbanih območjih (v rudarskih in industrijskih območjih).

5. Javna infrastruktura v območij s posebnimi naravovarstvenimi režimi – v tem sklopu pa so upravičeni nameni: 

· Izvedba operacij javne infrastrukture v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske poti, ki niso del mreže državnih kolesarskih poti, parkirišča, druga pripadajoča prometna infrastruktura)

· Lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti);

· Obnova objektov kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, 

· Gradnja objektov kulturne infrastrukture, ki so poleg kulture namenjena tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim, pri čemer je najmanj 50% površin namenjenih kulturi); gre za večnamenske centre, 

· Izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena v vrednosti do 4 milijone EUR. 

6. Socialna infrastruktura v sklopu katere so upravičeni naslednji nameni: 

· Gradnja in obnova Domov za ostarele, 

· Gradnja in obnova Varstveno delavnih centrov, 

· Gradnja urgentnih centrov .

Projekti izvedbenega načrta bodo pripravljeni do nivoja zahtevane vsebine Uredbe o regionalnih razvojnih programih. Po tej Uredbi morajo projekti vsebovati naslednjo vsebino: 

· Nosilec izvajanja, 

· Splošni in specifični cilji projekta, 

· Opis projekta, 

· Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti, 

· Terminski načrt izvedbe projekt, 

· Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri, 

· Geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal, 

· Navedbo okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU v naslednjem programskem obdobju, 

· Opis ciljnih skupine,

· Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta, 

· Merljive fizične kazalnike.

Drugi del izvedbenega načrta sestavljajo:

· Javni projekti, ki se bodo financirali iz prednostne usmeritve »razvoj obmejnih področij s Hrvaško« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013;

· Javni projekti, ki uresničujejo cilje Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023;

· Javni projekti, ki uresničujejo cilje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013;

· Javni projekti, ki uresničujejo cilje Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013;

· Javni projekti, ki uresničujejo cilje Operativnega programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013.
Obmejne projekte podpira prednostna usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, ki se izvaja na območjih občin, ki mejijo z Republiko Hrvaško. V okviru Posavske regije so to Občina Brežice, Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki in Občina Bistrica ob Sotli.
4. NABOR PROJEKTOV 

Svet regije je na svoji 9. seji, dne 24.04.2007, sprejel sklep št. III/9. Na seji sta se, v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list št. 31/2006) ter Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, za izdelavo Izvedbenega načrta 2007 -2009 sprejela dva kriterija za delitev sredstev iz naslova Programa regij, in sicer:

· Do 5% sredstev se na letni ravni nameni za skupne »mehke« regionalne razvojne projekte in

· Najmanj 95 % sredstev se na letni ravni nameni za regionalne projekte občin.

V okviru mehkih oziroma neinvesticijskih projektov je predvideno sofinanciranje enega skupnega mehkega regionalnega razvojnega projekta. Nosilec in koordinator projekta bo RRA Posavje. Ostale javne projekte so opredelile lokalne skupnosti glede na razvojne prioritete, stanje projektov ter možnosti finančne paritete.

V letošnjem letu sta se razvojni regiji Posavje priključenih dve občini iz Savinjske regije, in sicer Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče, hkrati pa se je v letošnjem letu od občine Krško odcepila in postala samostojna občina Kostanjevica na Krki. Novo priključeni občini Bistrica ob Sotli in Radeče sta finančna sredstva ob priključitvi prenesla iz Savinjske v Posavko regijo. Določitev višine sredstev, ki jih preneseta omenjeni občini je opisano v poglavju 6.2 Izračun kvot ta pridruženi občini Bistrica ob Sotli in Radeče.  

Prvotni nabor projektov je izvedla RRA po občinah, z namenom pridobitve podatkov in informacij o pripravljenih projektih, ki jih želi posamezna občina vključiti v izvedbeni načrt. Iz nabora projektov je izvajalec izluščil upravičene projekte ter oblikoval tabelo in jo posredoval občinam. Tabela je bila zgolj informativne narave ter dobra podlaga za nadaljnje delo z občinami. Izvajalec in RRA sta nato organizirala sestanke na občinskih upravah z direktorji, kjer sta dejansko na terenu posredovala informacije in svetovala občinam katere projekte je upravičeno in katere neupravičeno vključiti v izvedbeni načrt. Tako je nastal ožji nabor projektov za katere je izvajalec osebno ali naknadno po elektronski pošti prejel projektno ali investicijsko dokumentacijo, na osnovi katere je lahko opisal investicijo in oblikoval projektno nalogo. 

Po opravljenih terenskih ogledih na občinah je bil organiziran skupni sestanek na RRA Posavje, na katerem so se uskladili vsi projekti občin znotraj regije v celotnem triletnem obdobju in po posameznih letih, za tiste projekte, ki so upravičeni do sofinanciranja v sklopu izvedbenega načrta. Prioritetni projekti so bili na občinah izbrani glede na stopnjo pripravljenosti projekta, sofinanciranja občin ter relevantnosti na regionalni razvoj znotraj RRP. Za regijo Posavje je bil sklican tudi Regionalni svet regije. 

Pri izbiri projektov je bila upoštevana minimalna vrednost projekta za prijavo na poziv SVLR, in sicer 150.000 EUR za »mehke« oziroma neinvesticijske projekte ter 600.000 EUR za investicijske projekte. Projekti, ki temeljijo na Zakonu financiranju občin, so vključeni v občinske načrte razvojnih programov, sicer ne bodo upravičeni do sofinanciranja. Pri različnih projektih smo predstavnike občin opozorili tudi na druge možne vire financiranja, saj naj bi se iz regionalnih spodbud financiralo predvidoma tiste vsebine, ki jih ni mogoče prijaviti in financirati iz drugih virov. 

5. FINANČNI OKVIR CELOTNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA
Izvedbeni načrt je razdeljen na dva dela, saj sta se regiji Posavje pridružili v tem programskem obdobju tudi občini Bistrica ob Sotli in Radeče, ki sta izstopili iz Savinjske regije. V nadaljevanju so predstavljeni izračuni za določitev sredstev, ki regiji Posavje pripadajo v obdobju 2007 – 2009.

5.1. Izračun kvot za občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica

Iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« so nekdanje občine regije Posavje (Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica) upravičene do dobrih 29 milijonov evrov v sedmih letih programskega obdobja 2007 – 2013 oziroma do skoraj 9,4 milijonov evrov v triletnem obdobju 2007 - 2009. Določitev sredstev po posameznih letih je prestavljena v spodnjih tabelah.

Tabela: Razpoložljiva sredstva za občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica

	Regija
	Št. prebivalcev
	2007-2013 EUR
	Delež
	EUR / prebivalca

	Spodnjeposavska
	69.940
	29.352.452
	5,01 %
	419,68

	SLOVENIJA
	2.001.114
	585.838.151
	100,00 %
	292,76


Tabela: Razpoložljiva sredstva za zgornje štiri občine za obdobje 2007 – 2009                  V €
	Regija
	Število 
prebivalcev
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009
	Skupaj
	Na 
prebivalca

	Spodnjeposavska 
	69.940
	2.907.253
	3.502.290
	2.974.865
	9.384.408
	134,18

	Skupaj 
	2.001.114
	58.025.133
	69.901.310
	59.374.575
	187.301.018
	93,60


Merilo za razdelitev sredstev med stare občine regije Posavje je bilo število prebivalstva, s tem da se je upošteval izravnalni mehanizem, po katerem lahko določena občina porabi več ali manj sredstev od predvidene letne kvote, pri čemer ne more preseči pripadajoče kvote za triletno obdobje. Težko je namreč zagotoviti sofinanciranje projektov v pripadajoči letni kvoti, zato izravnalni mehanizem sledi stanju razvojnih projektov lokalne skupnosti. Del sredstev so občine odstopile RRA, ki bo izvajala skupni projekt.
Tabela: Indikativna razporeditev deleža med stare občine regije Posavje (2007 – 2009)      V €

	Občina
	Št. prebivalcev
	Delež sredstev
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Brežice
	23.253
	32,72%
	951.366
	1.146.085
	973.491
	3.070.942

	Kostanjevica na Krki
	2.419
	3,42%
	99.472
	119.832
	101.786
	321.090

	Krško
	25.167
	36,03%
	1.047.626
	1.262.047
	1.071.990
	3.381.664

	Sevnica
	17.726
	25,07%
	728.915
	878.104
	745.867
	2.352.885

	RRA
	 
	2,75%
	79.874
	96.222
	81.731
	257.826

	SKUPAJ
	68.565
	100,00%
	2.907.253
	3.502.290
	2.974.865
	9.384.408


5.2. Izračun kvot za pridruženi občini Bistrica ob Sotli in Radeče

Občini Bistrica ob Sotli in Radeče sta s programskim obdobjem EU 2007 – 2013 izstopili iz Savinjske regije ter se odločili prestopiti v regijo Posavje. V Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 sta bili ti dve občini upoštevani pri izračunu sredstev pri Savinjski regiji.

S prehodom teh dveh občin v regijo Posavje, sta občini upravičeni tudi do dela kvote Savinjske regije. Ker je kazalnik Indeks razvojne ogroženosti, ki je podlaga za določite višine sredstev, določen le na nivoju regij, je višina sredstev, ki pripada odcepljenima občinama izračunana na podlagi števila prebivalcev.

Glede na delež števila prebivalcev je občina Bistrica ob Sotli v obdobju 2007 – 2013 upravičena do prenosa 479.825 €, občina Radeče pa do 1.539.950 €.

Tabela: Izračun upravičenih sredstev za občini Bistrica ob Sotli in Radeče
	Občina
	Število prebivalcev
	V %
	2007
	2008
	2009
	EUR 2007-2009
	EUR 2007-2013

	Bistrica ob Sotli
	1.445
	0,56%
	47.528
	57.256
	48.634
	153.418
	479.825

	Radeče
	4.637
	1,80%
	152.538
	183.758
	156.085
	492.381
	1.539.950

	Skupaj
	6.082
	2,37%
	200.066
	241.014
	204.719
	645.799
	2.019.775

	Savinjska
	257.152
	100,00%
	8.458.713
	10.189.983
	8.655.430
	27.304.125
	85.401.555


Skupaj bosta občini v programskem obdobju 2007 – 2013 v regijo Posavje tako prenesli 2.019.775 € sredstev. Občina Bistrica ob Sotli je tako v triletnem obdobju 2007 – 2009 upravičena skupaj do 153.418 €, občina Radeče pa do 492.381 €. 

IZVEDBENI PROJEKTI OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO IN SEVNICA

6. SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA
6.1. Skupna vrednost projektov

V spodnji tabeli so prikazani vsi projekti starih občin regije Posavje, ki se bodo v obdobju 2007 – 2009 financirali iz razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Občine in RRA Posavje so skupaj prijavile 12 projektov, ki se bodo prednostno financirali iz prednostne usmeritve. Skupna vrednost vseh projektov znaša 18.612.913 €. Faze projektov, ki so bile izvedene v obdobju pred letom 2007 so v tabeli prikazane v letu 2007.
Kot je razvidno iz tabele, se največ projektov nanaša na temo »Ekonomska in izobraževalna infrastruktura«, katerih delež znaša 55% celotne vrednosti projektov. Za »Okoljsko infrastrukturo« so prijavljeni projekti v deležu 40% od skupne vrednosti, 4% zavzemajo projekti »Prometne infrastrukture«, skoraj 2% pa projekt iz področja »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«.  Na področjih »Razvoj urbanih naselij« in »Socialna infrastruktura« občine niso predvidele nobenih projektov.

6.2. Viri financiranja projektov

Iz druge tabele je razvidno, da bodo občine Brežice, Kostanjevca na Krki, Krško in Sevnica v treh letih za prijavljene projekte namenile 9.648.750 € iz občinskih proračunov. Iz »Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi« se predvideva pridobitev 8.911.497 €, preostanek v višini 60.665 € pa se bo zagotovilo iz ostali virov. Regija Posavje je v triletnem obdobju od 2007 do 2009 iz razvojne prioritete »Razvoj regij« upravičena do 9.384.408 € sredstev za sofinanciranje. 

Tabela: Vrednost projektov občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica







V €
	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	1.
	Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina
	Občina Brežice
	943.444
	831.977
	0
	1.479.517
	295.903
	1.775.420
	10%

	2.
	Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina
	Občina Krško
	3.880.710
	0
	0
	3.478.571
	402.138
	3.880.710
	21%

	3.
	Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj
	Občina Sevnica
	709.397
	770.000
	770.000
	1.978.821
	270.576
	2.249.397
	12%

	4.
	Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov
	Občina Brežice
	480.514
	1.178.606
	629.765
	1.907.405
	381.481
	2.288.886
	12%

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	6.014.065
	2.780.583
	1.399.765
	8.495.344
	1.699.069
	10.194.413
	55%

	5.
	Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo 
	Občina Kostanjevica na Krki
	210.398
	236.026
	222.132
	565.277
	103.278
	668.556
	4%

	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	210.398
	236.026
	222.132
	557.130
	111.426
	668.556
	4%

	6.
	Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko
	Občina Brežice
	 
	243.879
	381.404
	521.069
	104.214
	625.283
	3%

	7.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselje Drnovo
	Občina Krško
	690.449
	869.565
	 
	1.300.012
	260.002
	1.560.014
	8%

	8.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v naselju Spodnji Stari Grad
	Občina Krško
	 
	992.754
	388.000
	1.150.628
	230.126
	1.380.754
	7%

	9.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Brege in Mrtvice
	Občina Krško
	 
	 
	1.198.957
	999.131
	199.826
	1.198.957
	6%

	10.
	Komunalna infrastruktura - Drožanjska, Sevnica
	Občina Sevnica
	709.398
	 
	 
	591.165
	118.233
	709.398
	4%

	11.
	Ureditev vodovodov v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	204.473
	517.444
	1.197.631
	1.599.623
	319.925
	1.919.548
	10%

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	1.604.320
	2.623.642
	3.165.992
	6.161.628
	1.232.326
	7.393.954
	40%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	12.
	Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi
	RRA Posavje
	23.400
	187.752
	152.838
	303.325
	60.665
	363.990
	2%

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	23.400
	187.752
	152.838
	303.325
	60.665
	363.990
	2%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	SKUPAJ
	 
	7.852.183
	5.828.003
	4.940.727
	15.517.427
	3.103.485
	18.620.913
	100%


Tabela: Viri financiranja za projekte občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica






V €
	
	
	
	Lastni viri
	Regionalne spodbude
	Ostali viri
	Vsi viri

	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Skupaj
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	Skupaj
	SKUPAJ

	1.
	Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina
	Občina Brežice
	768.583
	513.605
	493.232
	 
	1.006.837
	0
	1.775.420

	2.
	Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina
	Občina Krško
	3.233.339
	647.371
	 
	 
	647.371
	0
	3.880.710

	3.
	Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj
	Občina Sevnica
	1.828.554
	116.635
	152.104
	152.104
	420.843
	0
	2.249.397

	4.
	Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov
	Občina Brežice
	667.668
	340.348
	834.807
	446.063
	1.621.218
	0
	2.288.886

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	6.498.144
	1.617.959
	1.480.143
	598.167
	3.696.269
	0
	10.194.413

	5.
	Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo 
	Občina Kostanjevica na Krki
	347.466
	99.473
	119.832
	101.786
	321.090
	0
	668.556


	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	347.466
	99.473
	119.832
	101.786
	321.090
	0
	668.556

	6.
	Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko
	Občina Brežice
	182.396
	 
	172.739
	270.148
	442.887
	0
	625.283

	7.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselje Drnovo
	Občina Krško
	529.623
	456.042
	574.349
	 
	1.030.391
	0
	1.560.014

	8.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v naselju Spodnji Stari Grad
	Občina Krško
	468.765
	 
	655.715
	256.274
	911.989
	0
	1.380.754

	9.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Brege in Mrtvice
	Občina Krško
	407.045
	 
	 
	791.912
	791.912
	0
	1.198.957

	10.
	Komunalna infrastruktura - Drožanjska, Sevnica
	Občina Sevnica
	609.938
	99.460
	 
	 
	99.460
	0
	709.398

	11.
	Ureditev vodovodov v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	559.875
	144.834
	366.521
	848.318
	1.359.673
	0
	1.919.548

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	2.757.642
	700.336
	1.769.324
	2.166.652
	4.636.312
	0
	7.393.954

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi
	RRA Posavje
	45.499
	16.575
	132.991
	108.260
	257.826
	60.665
	363.990

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	45.499
	16.575
	132.991
	108.260
	257.826
	60.665
	363.990

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	SKUPAJ
	 
	9.648.750
	2.434.343
	3.502.290
	2.974.865
	8.911.497
	60.665
	18.620.912

	 
	Razpoložljiva sredstva za prioriteto "Razvoj regij"
	 
	 
	2.907.253
	3.502.290
	2.974.865
	9.384.408
	 
	 


7. Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

7.1. Splošni in specifični cilji projekta

7.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Spodbujanje malega in srednje velikega podjetništva z zagotovitvijo lokacije za razvoj obstoječih in novih podjetij,

· Razvoj novih kvalitetnih delovnih mest,

· Spodbujanje in privabljanje tujih investicij.

7.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Zagotovitev površin za razvoj podjetništva in obrtništva z ureditvijo naslednje javne komunalne infrastrukture v coni:

· Vodovodno omrežje,

· Kanalizacijsko omrežje,

· Elektro-energetsko omrežje,

· Omrežje zvez in

· Cestno omrežje.

7.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

7.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Investitor Občina Brežice želi razviti na območju Brežic področje, ki bi nudilo pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini in regiji. Komunalno opremljanje cone bo sestavljeno iz naslednjih sklopov aktivnosti/ureditev:

· Prometno omrežje,

· Elektro-energetsko omrežje,

· Vodovodno omrežje,

· Omrežje zvez,

· Odpadne vode,

· Komunalni odpadki.

7.3.1. Prometno omrežje

Od lokalne ceste Brežice – Dečno Selo do območja vodi dovozna cesta, ki se konča na območju Silosov in Opekarne. V sklopu projekta je predvideno podaljšanje dovozne ceste, ki bo postala glavni vhod na območje. Pravokotno na rekonstruirano dovozno cesto se priključujejo notranje ceste v območju. Na severu se bo ohranil koridor, rezerviran za obvoznico, ki poteka po robu območja iz Brezine proti Gornjemu Lenartu.

7.3.2. Elektro-energetsko omrežje

V neposredni bližini območja cone (znotraj območja »Silosi«) je razdelilna transformatorska postaja. Potrebna je preveritev napajanja in stanja naprav. Nekaj je tudi zračnih vodov, ki se bodo kablirali. Ob komunikacijah in javnih površinah se bo uredila javna razsvetljava. Po potrebi se bo predvidelo nove lokacije TP.

7.3.3. Vodovodno omrežje

Predmet projekta je prestavitev oziroma obnova vodovoda Glogov Brod – Artiče v dolžini cca. 1.910 m. premer cevovoda je DN 400 – DN500 mm.

Z obnovo vodovoda ter ureditvijo PC Brezina bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

· Dana bo možnost priključitve PC Brezina na centralni vodooskrbni sistem Brežice ter s tem zagotavljanje varnega oskrbovanja tega območja z zdravo pitno vodo, tehnološko vodo ter požarno vodo, s čimer bodo dani pogoji za nadaljnje delovanje PC Brezina.

· Centralni vodovodni sistem Brežice bo hidravlično ojačan, omogočen bo dotok večjih količin vode v vodooskrbni sistem.

· Stare, zdravju škodljive cevi iz azbest-cementa se bodo zamenjale z novimi.

· Zmanjšale se bodo vodne izgube, saj je obstoječi cevovod star in dotrajan.

7.3.4. Omrežje zvez

TT vod je v neposredni bližini, vendar se ga ne bo tangiralo. Vodi so primerni za uporabo informatike, KTV alarmnih naprav in video nadzora. Mimo območja poteka optični telefonski kabel.

7.3.5. Odpadne vode

Predvidena je izgradnja zbirnih kanalov za odpadno vodo, ki se bodo priključili na obstoječo kanalizacijo z območja zaselka Brezina in posredno na kanalizacijo mesta Brežice.

Predvidena kanalizacija na svoji trasi prečka tudi regulirani potok in pa železniško progo Ljubljana – Zagreb. Zaradi prilagoditev nivelete tem prečkanjem ni mogoče le gravitacijsko vodenje kanala. Zaradi tega je predvidena ureditev dveh črpališč za odpadne vode, ki preko tlačnega cevovoda odpadne vode črpajo v višje ležeči gravitacijski kanal.

Projekt predvideva izgradnjo dveh glavnih vej (F1.4 in F2) in povezovalnega dela kanala (F1.1 – F1.3). kanali so trasirani izven cestišč ob predvidenih novih cestah J-S (cesta v PC Brezina) ter cesti V-Z (povezovalna cesta Brezina). Kanali bodo zbirali in odvajali odpadno vodo iz celotnega območja industrijsko poslovne cone ter z JV dela naselja Brezina.

Predvidena je priključitev v obstoječi kanal »B« v jašku »št. 7«. Na gravitacijskih kanalih so predvideni revizijski vstopni jaški, ki omogočajo redne preglede, ter vzdrževalne in sanacijske posege. Zaradi konfiguracije terena in razpoložljive globine obstoječe kanalizacije bo za zagotovitev odvajanja odpadne vode s predvideno kanalizacijo potrebno prečrpavanje odpadne vode. V sklopu projekta je predvidena vgradnja kompaktnega črpališča v AB izvedbi okroglega profila DN 1600mm. V črpališču sta predvideni dve črpalki z izmeničnim obratovanjem.

7.3.6. Komunalni odpadki

Večino smeti odvaža javna komunalna služba. Za vse odpadne surovine se v coni uredi infrastruktura za sortiranje in ločeno zbiranje odpadkov. Uredi se tudi ustrezno zavarovana zbirališča in organiziran odvoz.
7.3.7. Informiranje in obveščanje

Informiranje in obveščanje se bo izvajalo z dvema namenoma in sicer zadostiti Navodilom o obveščanju javnosti iz o projektih sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter hkrati seznaniti širšo javnost o izvedbi projekta. Izvedle se bodo aktivnosti obveščanja v domačih in tujih medijih ter razni drugi dogodki obveščanja javnosti.

7.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti projekta je izdelana na podlagi Investicijskega programa Ureditev Poslovne cone Brezina. V oceni stroškov posamezne aktivnosti je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad projektom. Iz tabele je razvidno, da celotna vrednost projekta znaša 1.775.420 €.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Prometna infrastruktura
	202.442
	169.940
	0
	310.319
	62.064
	372.383

	2.
	Elektro-energetsko omrežje
	300.960
	252.642
	0
	461.335
	92.267
	553.602

	3.
	Vodovodno omrežje
	105.263
	88.363
	0
	161.355
	32.271
	193.626

	4.
	Meteorna kanalizacija
	132.887
	111.553
	0
	203.700
	40.740
	244.440

	5.
	Fekalna kanalizacija
	174.172
	146.209
	0
	266.984
	53.397
	320.381

	6.
	Telekomunikacijsko omrežje
	27.720
	23.269
	0
	42.491
	8.498
	50.989

	7.
	Informiranje in obveščanje
	0
	40.000
	0
	33.333
	6.667
	40.000

	6.
	Skupaj
	943.444
	831.977
	0
	1.479.517
	295.903
	1.775.420


7.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Vse aktivnosti projekta razen informiranja in obveščanja se bodo izvajale v letih 2007 in 2008.

Tabela: Terminski plan projekta
	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Prometna infrastruktura
	 
	 
	 


	2.
	Elektro-energetsko omrežje
	 
	 
	 

	3.
	Vodovodno omrežje
	 
	 
	 

	4.
	Meteorna kanalizacija
	 
	 
	 

	5.
	Fekalna kanalizacija
	 
	 
	 

	6.
	Telekomunikacijsko omrežje
	 
	 
	 

	7.
	Informiranje in obveščanje
	 
	 
	 


7.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

7.6.1. Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 1.006.837 €, preostanek v višini 768.583 € pa bo zagotovila občina Brežice iz lastnega proračuna.
Tabela: Finančni viri investicije                                                            
                      v €
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Lastna sredstva občine Brežice
	429.838
	338.745
	768.583
	43,29%

	2.
	Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude)
	513.605
	493.232
	1.006.837
	56,71%

	3.
	Skupaj
	943.443
	831.977
	1.775.420
	100,00%


7.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja v regiji Posavje, v občini Brežice, v naselju Brezina.

Področje Industrijsko poslovne cone v naselju Brezina se nahaja cca. 3 km iz središča mesta Brežice, 6 km od avtoceste Obrežje – Ljubljana in 13 km od mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Lokacija bo imela tudi neposredno povezavo u železniško progo Dobova – Ljubljana in s tem možnost transportnih storitev po železnici. Železniška postaja Brežice se nahaja 500 m od obravnavanega območja, 6 km vzhodno pa je lokacija mednarodnega železniškega mejnega prehoda Dobova. Področje je trenutno neuporabno in v večji meri degradirano: zapuščen glinokop, zapuščeni objekti, gozd, njive, travniki.

Celotno območje (preko 43ha) je večinoma nepozidan del, ki se v veliki meri nahaja znotraj Urbanistične zasnove severnega dela mesta Brežic (Brezina, Gornji Lenart). Večina območja je opredeljena kot zazidljiva površina, manjši del pa kot kmetijsko zemljišče in gozd.

7.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 1. razvojno prioriteto SRS: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, in sicer Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Ker je projekt vključen v RRP regije Posavje, se nanaša na 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo podpira tudi ureditev poslovnih con regionalnega pomena.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Gospodarstvo in sicer podpira UKREP 2: Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture, ki predvideva tudi komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih con nacionalnega, regionalnega in lokalnega pomena, v katerih se bodo namestila velika proizvodna in logistična podjetja ter ločene obrtno-proizvodne cone regionalnega pomena, v katerih se bodo glede na dejavnost združevale različne dejavnosti s posebnim poudarkom na izkoriščanju potencialov 10. evropskega prometnega koridorja in 3. razvojne osi. 

7.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarski subjekti v regiji in izven nje,

· Novo nastajajoča podjetja.

Urejena Industrijsko poslovna cona bo namenjena obstoječim podjetjem, samostojnim podjetnikom in obrtnikov iz okolice, ki bi svoje delovanje preselili v spodbudno podjetniško okolje. Prav tako bodo v cono prišli tudi gospodarski subjekti iz drugih slovenskih regij in iz tujine, saj je lega cone zelo potencialna. Predvsem pa bodo površine v coni namenjene novo nastajajočim podjetjem, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo komunalno opremljeno zemljišče po spremenljivi ceni.

7.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Uspešno gospodarstvo predstavlja enega izmed ključnih temeljev za doseganje primernega življenjskega standarda prebivalcev posamezne regije. V kolikor želi regija v prihodnje doseči višjo blaginjo ljudi, potrebuje uveljavljena in konkurenčna podjetja, ki ustvarjajo nova delovna mesta in prinašajo visoke dohodke. Konkurenčnost podjetij je mogoče doseči z zagotavljanjem primerne podporne infrastrukture, ki bo podpirala delovanje podjetij (zniževanje stroškov, razvoj novih proizvodov in storitev), vlaganjem v razvoj človeških virov in omogočanjem sodelovanja med podjetji.

Poslovne in obrtne cone so se v gospodarsko razvitih in tranzicijskih državah pokazale kot učinkovit instrument vzpodbujanja gospodarskega razvoja. Pomembno so prispevale h gospodarski krepitvi posameznih regionalnih območij in dvigu konkurenčnosti podjetij v teh okoljih. V večini primerov gre za programe, ki se uporabljajo v kontekstu regionalnega razvoja in prestrukturiranja razvojno šibkih območij. Gre za univerzalni instrument, ki se lahko izvaja z različno kombinacijo vzpodbud. Pri tem so odprte različne možnosti partnerstev in sodelovanja med državo, lokalnimi skupnostmi, finančnimi institucijami, podjetniki in njihovimi združenji.

Brežice nimajo območja, ki bi bilo primerno za razvoj kakršnih koli gospodarskih dejavnosti. Podjetniki in obrtniki morajo pri ustanavljanju svojih dejavnosti sami iskati primerne lokacije, v veliko primerih pa se podjetja selijo iz območja Brežic. V občini obstaja precejšnje povpraševanje po tovrstnih lokacijah s strani domačih in tujih investitorjev.

Iz urbanističnega vidika je prostor, ki je predviden za komunalno opremljanje, primeren za pozidavo in proizvodno dejavnost. Na robu območja so že objekti, v katerih se izvajajo določene aktivnosti: hladilnica, betonarna, prodajni prostori kmetijske opreme, žitni silosi (tudi za potrebe državnih rezerv za področje Posavja, Dolenjske in Bele krajine) ter ostale dejavnosti, zato je prostor v tem trenutku najbolj primeren v občini za ureditev industrijsko poslovne cone.

7.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Površina komunalno opremljenega zemljišča
	43 ha

	2.
	Dolžina omrežja fekalne kanalizacije
	1.542 m + črpališče

	3.
	Dolžina omrežja meteorne kanalizacije
	970 m

	4.
	Dolžina vodovoda
	1.910 m

	5.
	Dolžina elektro-energetskega omrežja
	1.075 m

	6.
	Dolžina omrežja zvez
	747 m

	7.
	Dolžina cestnega omrežja
	520 + 150 m


8. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI VRBINA
8.1. Splošni in specifični cilji projekta

8.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Večji gospodarski razvoj regije,

· Zagotavljanje pogojev nastanka novih podjetij v regiji,

· Privabljanje obstoječih podjetij v Občino Krško,

· Spodbujanje novih in privabljanje obstoječih tujih podjetij v Občino Krško,

8.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je: 

· Zagotoviti komunalno opremljeno zemljišče s cestnim omrežjem, meteorno in fekalno kanalizacijo, napajanjem z električno energijo ter telekomunikacijskim omrežjem.

8.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.
8.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt bo zagotovil komunalno opremljeno zemljišče z cestnim omrežjem, meteorno in fekalno kanalizacijo, napajanjem z električno energijo ter telekomunikacijskim omrežjem. Za plin bo puščena rezervacija prostora in bo to obdelano v posebnem projektu koncesionarja Adria plin d.d. Ljubljana, ki bo tudi  izvedel plinovod. Komunalno urejeno zemljišče bruto  površin 38,00 ha  od tega bo: 

· zazidljivih površin: 19,35 ha,

· parkirnih površin: 2,65 ha,

· prometnih površin in površin kom. vodov: 6,68 ha,

· obstoječe dejavnosti (Secom, Surovina, Nek): 2,89 ha.

8.3.1. Cesta

Poslovna cona Vrbina se nahaja ob dobri prometni in železniški dostopnosti, saj se nahaja v neposredni bližini železnice Zidani most – Dobova in avtoceste, ki se med drugim navezuje tudi na Republiko Hrvaško, in sicer na mejni prehod Obrežje. 

Potrebno bo zgraditi cestne povezave znotraj Poslovne cone Vrbina in sicer v izmeri 1.536 metrov. Notranje prometno omrežje bo opremljeno s pločniki, kolesarsko stezo ob cesti A3 in B4 ter priključkom na cesto LC 191 113 (Stara vas – Vrbina). Cesta bo opremljena tudi z javno razsvetljavo. 

Parkirna mesta za osebna vozila se bodo asfaltirala, medtem ko se bo odvodnjavanje parkirnih in manipulativnih površin izvedlo preko lovilcev olj. Uredi se tudi okolica Poslovne cone Vrbina.

8.3.2. Meteorna in sanitarna kanalizacija

Odvodnja območja Poslovne cone Vrbina se bo uredila s sistemom meteorne in fekalne kanalizacije. Dolžina novega meteornega odseka kanalizacije bo znašala 1.982 metra in dolžina fekalnega odseka 622 metra.

Preko požiralnikov s peskolovom se bo zajemalo vodo iz cestnih površin, s tem se bo zagotovilo čiščenje peska iz vode in njegovo nadaljnjo izločitev iz sistema. Meteorne vode se bo bodo morale pred priklopom na sistem javne odvodnje po potrebi prečistiti preko lovilcev ogljikovodikov. Zgradil se bo meteorni zbiralec. 

Odvod komunalnih odpadnih voda se rešuje z ureditvijo fekalnih kanalov, ki se priključujejo na obstoječi zbirni kanal. Zazidalna območja oziroma bodoče parcele, preko katerih poteka trasa obstoječega zbirnega kanala, priključujejo odpadne vode na le-tega preko terciarnih priključkov. Zgradil se bo fekalni zbiralec z dvema črpališčema.

Odpadne vode se bodo prečrpavale v centralno čistilno napravo Krško. Kanalizacija mora biti grajena vodotesno, upoštevati je potrebno vpliv vzgona. Vse onesnažene odpadne vode je pred izpustom potrebno očistiti v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).

8.3.3. Vodovod

Vodooskrba znotraj Poslovne cone Vrbina se bo vezala na obstoječi mestni vodovod in bo merila 1.101 metrov. Za potrebe cone je predviden primarni cevovod F200 mm v dolžini ca. 1.000 m od obstoječega cevovoda SAL F250 mm na območju naselja NEK do območja Industrijske cone Vrbina (katere del je Poslovna cona Vrbina), za obremenitve vodovodnega sistema Krško z do 30 l/s.

Izvedejo se priključitve vseh poslovnih objektov na obstoječe ali novo vodovodno omrežje.

8.3.4. Energetski kabli in transformatorske postaje

V Poslovno cono Vrbina se bo umestilo nove energetske kable, in sicer kabel SN in JR kabel. Hkrati se bo v coni postavilo dve novi transformatorski postaji, in sicer Vrbina 1 in Vrbina 2 s povezavo TP Inkubator in povezavo do TP Carina in TP Surovina. 

8.3.5. Kanalizacija telekomunikacijskega omrežja in TV kabli 

Kanalizacija telekomunikacijskega omrežja bo obsegala TK omrežje in KaTV omrežje. V Poslovni coni Vrbina se bo uredilo popolnoma novo TK omrežje umeščeno v kabelsko kanalizacijo ter kanalizacija KaTV kabla v obstoječe in nove kanale. 

Projekt se v tej aktivnosti nanaša na gradnjo telefonskega omrežja znotraj Poslovne cone Vrbina ter uvlačenje kabla v obstoječo kabelsko kanalizacijo od ATC Krško do obstoječega jaška ob železnici. 

8.3.6. Informiranje in obveščanje 
Informiranje in obveščanje se bo izvajalo z dvema namenoma in sicer zadostiti Navodilom o obveščanju javnosti iz o projektih sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter hkrati seznaniti širšo javnost o izvedbi projekta. Izvedle se bodo aktivnosti obveščanja v domačih in tujih medijih ter razni drugi dogodki obveščanja javnosti.
8.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški izvedbe investicije znašajo 3.880.710 € z DDV-jem. 

Tabela: Ocena stroškov v investicije 


V €


	Št.
	Aktivnost
	pred 2007
	2007
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	v %

	1.
	Nakup zemljišča
	1.663.593
	0
	1.630.974
	32.619
	1.663.593
	42,87%

	2.
	Projektna dokumentacija
	408.947
	0
	340.790
	68.158
	408.947
	10,54%

	3.
	Pripravljalna dela
	0 
	42.878
	35.732
	7.146
	42.878
	1,10%

	4.
	Geodetska dela
	0
	4.406
	3.672
	734
	4.406
	0,11%

	5.
	Zemeljska dela
	0
	350.180
	291.817
	58.363
	350.180
	9,02%

	6.
	Zgornji ustroj
	0
	89.566
	74.638
	14.928
	89.566
	2,31%

	7.
	Asfalterska dela
	0
	220.284
	183.570
	36.714
	220.284
	5,68%

	8.
	Zidarska dela
	0
	88.876
	74.063
	14.813
	88.876
	2,29%

	9.
	Meteorna kanalizacija
	0
	371.715
	309.763
	61.953
	371.715
	9,58%

	10.
	Fekalna kanalizacija
	0
	374.132
	311.777
	62.355
	374.132
	9,64%

	11.
	Vodovod
	0
	77.506
	64.588
	12.918
	77.506
	2,00%

	12.
	Hortikutlkura
	0
	4.114
	3.428
	686
	4.114
	0,11%

	13.
	Prometna signalizacija
	0
	51.267
	42.722
	8.544
	51.267
	1,32%

	14.
	Gradb. dela za strojne inst.
	0
	21.980
	18.317
	3.663
	21.980
	0,57%

	15.
	Gradb. dela za elektoinstalacije
	0
	31.265
	26.054
	5.211
	31.265
	0,81%

	16.
	Informiranje in obveščanje
	0
	80.000
	66.667
	13.333
	80.000
	2,06%

	17.
	SKUPAJ 
	2.072.540
	1.808.170
	3.478.571
	402.138
	3.880.710
	100,00%


8.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Določene aktivnosti (nakup zemljišč in izdelava projektne in druge dokumentacije) so se izvedle v letih 2005 in 2006. V letu 2007 se bo izdelala investicijska dokumentacije ter pričelo z gradbenimi deli. Celoten projekt bo zaključen do konca septembra 2007.
Tabela: Terminski načrt 

	Št.
	Aktivnost
	Pred 2007
	2007

	1.
	Nakup zemljišča
	
	

	2.
	Projektna dokumentacija
	
	

	3.
	Pripravljalna dela
	
	

	4.
	Geodetska dela
	
	

	5.
	Zemeljska dela
	
	

	6.
	Zgornji ustroj
	
	

	7.
	Asfalterska dela
	
	

	8.
	Zidarska dela
	
	

	9.
	Meteorna kanalizacija
	
	

	10.
	Fekalna kanalizacija
	
	

	11.
	Vodovod
	
	

	12.
	Hortikutlkura
	
	

	13.
	Prometna signalizacija
	
	

	14.
	Gradb. dela za strojne inst.
	
	

	15.
	Gradb. dela za elektoinstalacije
	
	

	16.
	Informiranje in obveščanje
	
	


8.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz dveh virov, in sicer bo Občina Krško namenila 83,3% ali 3.233.339 €, medtem ko bo iz prednostne usmeritve financiranih 16,7%. 
Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                            

V €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	pred 2007
	2007
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Krško
	2.072.540
	1.160.799
	3.233.339
	83,3%

	2.
	Prednostna usmeritev Regionalni razvojni program
	0
	647.371
	647.371
	16,7%

	3.
	Skupaj
	2.072.540
	1.808.170
	3.880.710
	100,0%


8.6.1. Določitev finančnih virov za sredstva iz javnega razpisa za prednostno usmeritev  »Regionalni razvojni programi«  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

V javnem razpisu je določeno, da se bodo financirali upravičeni stroški v višini 85%. DDV je neupravičen strošek. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le-tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom UREDBE SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. 
Pri določitvi deleža evropskih sredstev smo upoštevali tudi »Navodilo za uporabo metodologije pri  izdelavi analize stroškov in koristi«, ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko. V navodilu je v poglavju »3. DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNE POMOČI EU« določeno, da se delež evropskih sredstev za projekte, ki ustvarjajo prihodke določi na podlagi naslednje tabele in spodnjih enačb:

Tabela: Izračun nepovratne pomoči EU

	Št.
	Leto
	Investicijski 

stroški
	Operativni 

stroški
	Prihodki 
	Ostanek 

vrednosti

	1.
	2007
	3.880.710
	0
	0
	0

	2.
	2008
	0
	0
	0
	0

	3.
	2009
	0
	12.681
	738.731
	0

	4.
	2010
	0
	12.681
	738.731
	0

	5.
	2011
	0
	12.681
	78.654
	0

	6.
	2012
	0
	12.681
	78.654
	0

	7.
	2013
	0
	12.681
	78.654
	0

	8.
	2014
	0
	12.681
	78.654
	0

	9.
	2015
	0
	12.681
	78.654
	0

	10.
	2016
	0
	12.681
	78.654
	0

	11.
	2017
	0
	12.681
	78.654
	0

	12.
	2018
	0
	12.681
	78.654
	0

	13.
	2019
	0
	12.681
	78.654
	0

	14.
	2020
	0
	12.681
	78.654
	0

	15.
	2021
	0
	12.681
	78.654
	0

	16.
	2022
	0
	12.681
	78.654
	0

	17.
	2023
	0
	12.681
	78.654
	0

	18.
	2024
	0
	12.681
	78.654
	0

	19.
	2025
	0
	12.681
	78.654
	0

	20.
	2026
	0
	12.681
	78.654
	664.141

	21.
	Nediskontirano
	3.880.710
	228.256
	2.735.932
	664.141

	22.
	Diskontirano
	3.880.710
	119.213
	1.854.787
	183.640

	23.
	DNR
	1.919.214
	
	
	


R = Max EE/DIC = 3.880.710 € - 1.919.214 € /3.880.710 € = 0,51
MaxEE so najvišji upravičeni izdatki = DIC – DNR

DIC diskontirani investicijski stroški = 3.880.710 € 
DNR diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki – diskontirani operativni stroški delovanja + ostanek vrednosti = 1.919.214 € 

DA = EC*R = 1.506.808 € *0,51 = 761.613 €

EC – upravičeni stroški = 1.506.808 € (brez DDV-ja in stroškov zemljišča, stroškov izdelave projektne dokumentacije...)
Upravičena sredstva EU = DA*maxCRP = 761.613 € * 85% = 647.371 €

maxCRP – najvišji upravičeni delež sofinanciranja, ki je določen za prednostno os z odločitvijo Komisije o sprejetju operativnega programa = 85% (po razpisu)

Ob upoštevanju vseh določil uredbe in zgoraj omenjenega navodila znaša upravičeni znesek sofinanciranja investicije s strani javnega razpisa 647.371 €. 
8.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe projekta komunalnega opremljanja Poslovne cone Vrbina se nahaja v širšem kompleksu Industrijske cone Vrbine, ki leži na levem bregu reke Save, jugovzhodno od mesta Krško. Na zahodni strani območje meji na intenzivni sadovnjak z objekti hladilnic, na severu na železniško progo Dobova–Zidani most, južna meja obravnavane Industrijske cone pa poteka ob industrijski cesti (tovarne Videm–NEK–Sanitarna deponija Stari Grad). Na vzhodu Industrijska cona meji na naselje Spodnji Stari Grad.

8.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je projekt skladen s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Hkrati je projekt skladen tudi s tretjim ciljem Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru in prvim podciljem Razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti ter petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi in prvim podciljem Skladen razvoj regionalnih območij. Projekt izgradnje komunalne opremeljenosti Poslovne cone Vrbina je skladen tudi z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogravanja in klimatizacije). 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer z drugo prioriteto Gospodarska razvojna infrastruktura in prvo prednostno usmeritvijo Gospodarsko – razvojno – logistična središča, saj tako projekt kot tudi omenjeni program podpirata nastanek poslovnih con.

Prav tako je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, saj Operativni program krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 prav tako podpira nastanek oziroma ureditev poslovnih con regionalnega pomena.  

Z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013 pa je projekt skladen s programom Gospodarstvo in drugim ukrepom Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture, katere med drugimi je tudi aktivnosti Vzpostavitev obrtno industrijskih con ter gospodarske razvojne infrastrukture. Omenjena aktivnost podpira pripravo projektov, nakupe zemljišč in komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih con nacionalnega, regionalnega in lokalnega pomena, v katerih se bodo namestila velika proizvodna in logistična podjetja ter ločene obrtno-proizvodne cone regionalnega pomena, v katerih se bodo glede na dejavnost združevale različne dejavnosti s posebnim poudarkom na izkoriščanju potencialov 10. evropskega prometnega koridorja in 3. razvojne osi. 

Hkrati je projekt skladen tudi s četrtim programom Okolje, infrastruktura in prostor ter sedmim ukrepom Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture. Projekt je skladen z aktivnostmi ukrepa Izgradnja poslovnih con in gospodarskih povezav ob sami razvojni osi ter Cesta infrastruktura do in v poslovnih conah, saj tako aktivnosti kot tudi projekt spodbujata izgradnjo in opremo infrastrukture industrijskih con ter težita k ureditvi cestišč oziroma dostopnosti do cestišč znotraj con ter ureditev spremljajoče infrastrukture. 

8.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so vsi obstoječi in novi gospodarski subjekti v regiji in izven nje ter tudi izven zunanje meje Evropske unije. 

8.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Posavska regija leži na jugovzhodu Slovenije in meji na Republiko Hrvaško. Regija zavzema 4,5% površine in 3,5% prebivalcev Republike Slovenije. Med 12 statističnimi regijami je Posavska regija ena izmed manjših in tudi slabo razvitih. Stopnja nezaposlenosti je 13% in je 3 – 4% nad slovenskim povprečjem.

Na osnovi izvedenega povpraševanja in tudi iskanja tujih investitorjev s pomočjo Agencije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, se je Občina Krško odločila za komunalno opremljanje Poslovne cone Vrbina. Trenutno namreč občina nima razpoložljivih komunalno opremljenih površin za izvajanje novih gospodarskih dejavnosti in tudi ne drugih prostih površin v obstoječih poslovnih conah. To pa je ključna ovira za hitrejši razvoj občine in regije, saj poslovne cone predstavljajo enega ključnih dejavnikov za povečanje konkurenčnosti tako posameznih regij kot tudi celotne Slovenije. 

Poslovna cona je v tem območju primerna predvsem zaradi lege, saj omogoča prometno dostopnost in nudi pomembne možnosti vseh vidikov čezmejnega sodelovanja, saj leži ob zunanji meji EU. Cona ima torej položaj ob glavnem cestnem in železniškem koridorju do Jugovzhodne Evrope, to pa je ena izmed najbolj izstopajočih prednosti lokacije.

Površine znotraj cone bodo namenjene proizvodni, obrtni ter storitveni dejavnosti. Celotna opremljenost poslovnih površin znotraj cone bo omogočala hitro izgradnjo želenih objektov bodočim interesentom, saj bo dana možnost takojšnje priključitve na električno omrežje, vodovod, plinovod, odvodnjavanje meteorne vode, komunalni kanalizacijski vod, ki bo priključen na čistilno napravo, telekomunikacijsko omrežje in bližnji železniški tir s povezavo na glavno železniško progo Zidani Most - Dobova.

Z izvedbo projekta bo omogočena fizična infrastruktura in podporno okolje za razvoj gospodarstva, ki bosta investitorjem omogočila dostop do lokacij po primerni ceni in hkrati optimalne dostope do širšega transportnega in komunikacijskega omrežja ter drugih storitev. To pomeni prispevek k uresničevanju horizontalnih ciljev na področju razvoja prostora in uveljavljanja okoljevarstvenih standardov. Poslovna cona Vrbina je regionalnega pomena in pomeni zlasti zaokroževanje območij namenske rabe prostora za gospodarske dejavnosti.

8.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina nove ceste
	1.536 m

	2. 
	Dolžina nove meteorne kanalizacije
	1.982 m

	3. 
	Dolžina nove fekalne kanalizacije 
	622 m

	4. 
	Dolžina novega vodovoda
	1.101 m

	5. 
	Dolžina nove javne razsvetljave
	561 m

	6. 
	Dolžina nove kanalizacije telekomunikacijskega omrežja
	416 m


9. Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj

9.1. Splošni in specifični cilji projekta

9.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Pospešiti razvoj gospodarstva,
· Privabiti domače in tuje investitorje v občino Sevnica,
· Zagotovitev atraktivnih lokacij za preselitev podjetij iz urbanega naselja v poslovno cono.

9.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Ureditev javne komunalne infrastrukture na območju, kjer se trenutno nahajajo travniki in njive.

9.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

9.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Na območju con  ni zgrajenega še nobenega objekta, ob vzhodni meji območja je opuščena trasa železniške proge, ob zahodni meji teče potok Hinja. Zahodno od vodotoka  so kmetijske površine z gozdnimi površinami. Zemljišča so v  naravi travniki in njive. Zato se bo na 6 ha. uredila naslednja komunalna infrastruktura:

· Prometno omrežje,

· Kanalizacijsko omrežje, 

· Vodovodno omrežje, 

· Električno omrežje,

· Telefonsko omrežje. 

V postopku izdelave je projektna dokumentacija in zato ta ni predmet tega projekta. 

9.3.1. Ureditev prometnega omrežja

Pri načrtovanju prometnega omrežja so bile upoštevane smernice Direkcije RS za ceste; Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto.

Obravnavano območje lokacijskega načrta se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste III. Reda št. R3-738, na odseku 6727 Tržišče – Hotemež, od km 1,350 do km 1,860, na levi strani v smeri stacionaže državne ceste.  

Zaradi nove pozidave je predvidena rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka z obstoječe regionalne ceste R3-738 Tržišče-Krmelj-Hotemež, na odseku 6727 Tržišče – Hotemež. Cestni priključek bo prilagojen niveleti vozišča regionalne ceste, širine vozišča 6.00 m z radijem krivin r=12.00 m. Sredi območja poslovne cone je predvidena servisna cesta širine vozišča 6.00 m s krožiščem na koncu cone, oziroma ob severni meji območja lokacijskega načrta. Servisna cesta bo zgrajena z enostranskim hodnikom za pešce, širine 1.55 m, ob vzhodni strani servisne ceste je predvideno javno vzdolžno parkirišče za osebna vozila in tovorna vozila. Javna parkirišča se uporabljajo za stranke in ne za investitorje posameznih gradbenih parcel ter njihove zaposlene. 

Z načrtovane servisne ceste do posameznih objektov oziroma gradbenih parcel je predvidena izvedba novih cestnih priključkov. V sklopu gradbene parcele mora investitor zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. Prometne površine na obravnavanem kompleksu morajo biti opremljene s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo. 

V primeru povečane frekvence vozil na območju lokacijskega načrta oziroma gradnje trgovskega objekta je obvezna rekonstrukcija regionalne ceste z izvedbo tretjega zavijalnega pasu. 

9.3.2.  Ureditev kanalizacijskega omrežja

Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja so bile upoštevane smernice Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Na obravnavanem območju ni urejenega kanalizacijskega sistema. Skladno s študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Sevnica, je predvideno čiščenje komunalnih odpadnih voda za naselje Krmelj in Tržišče preko skupne komunalne čistilne naprave. Trasa glavnega kanalizacijskega kolektorja iz naselja Krmelj proti naselju Tržišče delno poteka ob obravnavanem območju lokacijskega načrta, oziroma je trasa umeščena v skupni koridor komunalnih vodov. 

Do izgradnje čistilne naprave in kolektorja se fekalne vode iz objektov znotraj območja lokacijskega načrta odvajajo v potok Hinja preko lastne čistilne naprave. Meteorne vode z obravnavanega območja se preko peskolovov, lovilcev olj, cevnega zadrževalnika in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječi potok Hinja. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (U.l. RS št.35/96, 29/2000, 106/01).

9.3.3. Vodovodno omrežje

Pri načrtovanju vodovodnega omrežja so bile upoštevane smernice Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Za oskrbo pitne in požarne vode je za obravnavano območje predvidena izvedba novega vodovodnega omrežja. Obravnavano območje bo napajano iz vodovodnega sistema Krmelj z navezavo na obstoječi vodovod PE 90mm pri podjetju Galvana. Na predvidenem vodovodu se postavijo nadzemni hidranti. 

Od novega vodovoda se izvedejo odcepi do posameznih uporabnikov z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu. V strategiji dolgoročne vodooskrbe naselij v občini Sevnica, je predvidena povezava vodovodnega sistema Krmelj z vodovodnim sistemom Nova gora (KS Tržišče). Predvidena je izgradnja PE vodovoda DN 110mm, na katerega bodo priključeni tudi objekti poslovne cone.  

9.3.4.  Električno omrežje

Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za napajanje predvidenih objektov v obravnavanem območju na razpolago na NN zbiralkah v obstoječi KMB TP Krmelj Obrtna cona. Obstoječa TP ima možnost povečanja moči do 630kVA, kar bo zadoščalo za predvideno pozidavo poslovne cone. Od obstoječe transformatorske postaje TP Krmelj obrtna cona je predvidena izvedba  kabelske kanalizacije za položitev NN kablov ustreznega preseka. Trasa kabelske kanalizacije bo potekala v skupnem komunalnem koridorju.

V sklopu gradbene parcele se postavijo tipske prosto stoječe omarice, od koder se bodo napajali posamezni objekti poslovne cone.

Zaradi kasnejše širitve poslovne cone ter v primeru večje porabe predmetne cone, je ob krožišču servisne ceste predvidena gradnja nove transformatorske postaje s priključnim kablovodom. Nova transformatorska postaja in obstoječa TP Krmelj obrtna cona se povežeta s SN kablovodom, ki bo položen v kabelsko kanalizacijo skupaj z NN kabli. V primeru večje porabe posameznih uporabnikov je dovoljena izvedba lastne transformatorske postaje v sklopu gradbene parcele.

Na obravnavanem območju ni javne razsvetljave. Javna razsvetljava Poslovne cone Krmelj je predvidena z zunanjimi reflektorji na kandelabrih. Za vklop javne razsvetljave je predvideno prižigališče prostostoječe izvedbe.

9.3.5. Telefonsko omrežje

Pri načrtovanju TK omrežja so bile upoštevane smernice Telekom Slovenije d.d. Preko območja poteka obstoječi medkrajevni in optični TK Krmelj – Tržišče. Trasi medkrajevnega in optičnega kabla tangirata načrtovano pozidavo, zato je predvidena prestavitev omenjenih tras v komunalni koridor, od koder je predvidena priključitev objektov poslovne cone. 

Na območju poslovne cone je predvidena izvedba TK kanalizacije. Na južnem in severnem delu območja poslovne cone je predvidena postavitev prostostoječega razdelilnika na betonskem podstavku iz katerega se priključijo posamezni objekti. TK priključne omarice se vgradijo v fasadah predvidenih objektov.

9.3.6. Informiranje in obveščanje

Informiranje in obveščanje se bo izvajalo z dvema namenoma in sicer zadostiti Navodilom o obveščanju javnosti iz o projektih sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter hkrati seznaniti širšo javnost o izvedbi projekta. Izvedle se bodo aktivnosti obveščanja v domačih in tujih medijih ter razni drugi dogodki obveščanja javnosti.

9.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Projektna dokumentacija se še izdeluje in je zato ocena stroškov narejena na podlagi primerjalnih podatkov z drugimi conami (Industrijska cona Trebnje, Škofljica, Kidričevo…). Stroški nadzora so ocenjeni na 3% od celotne vrednosti investicije, nepredvideni stroški pa na 5%. Ocenjena vrednost odkupa zemljišča znaša 22 €/m2. 

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Stroški nakupa zemljišča
	709.397
	0
	0
	695.488
	13.910
	709.397
	31,54%

	2.
	Ureditev prometne infrastrukture 
	0
	231.073
	231.073
	385.122
	77.024
	462.146
	20,55%

	3.
	Javna razsvetljava
	0
	11.432
	11.432
	19.053
	3.811
	22.863
	1,02%

	4.
	Transformatorske postaje
	0
	37.686
	37.686
	62.811
	12.562
	75.373
	3,35%

	5.
	Energetsko omrežje
	0
	142.078
	142.078
	236.797
	47.359
	284.156
	12,63%

	6.
	Vodovodno omrežje
	0
	125.425
	125.425
	209.042
	41.808
	250.850
	11,15%

	7.
	Meteorna kanalizacija
	0
	40.631
	40.631
	67.718
	13.544
	81.261
	3,61%

	8.
	Fekalna kanalizacija
	0
	70.364
	70.364
	117.273
	23.455
	140.728
	6,26%

	9.
	Plinovod
	0
	13.347
	13.347
	22.245
	4.449
	26.695
	1,19%

	10.
	Telekomunikacijsko omrežje
	0
	17.964
	17.964
	29.940
	5.988
	35.928
	1,60%

	11.
	Informiranje in obveščanje
	 
	20.000
	20.000
	33.333
	6.667
	40.000
	1,78%

	12.
	Stroški nadzora in vodenja investicije (3%)
	0
	22.500
	22.500
	37.500
	7.500
	45.000
	2,00%

	13.
	Nepredvideni stroški (5%)
	0
	37.500
	37.500
	62.500
	12.500
	75.000
	3,33%

	14.
	Skupaj 
	709.397
	770.000
	770.000
	1.978.821
	270.576
	2.249.397
	100,00%


9.5. Terminski načrt izvedbe projekta

V letu 2007 je predviden odkup zemljišč. V letih 2008 in 2009 pa gradnja komunalne infrastrukture.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Stroški nakupa zemljišča
	
	
	

	2.
	Ureditev prometne infrastrukture 
	
	
	

	3.
	Javna razsvetljava
	
	
	

	4.
	Transformatorske postaje
	
	
	

	5.
	Energetsko omrežje
	
	
	

	6.
	Vodovodno omrežje
	
	
	

	7.
	Meteorna kanalizacija
	
	
	

	8.
	Fekalna kanalizacija
	
	
	

	9.
	Plinovod
	
	
	


	10.
	Telekomunikacijsko omrežje
	
	
	


9.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz naslednjih virov:

· Iz javni razpisa za prednostno usmeritev  »Regionalni razvojni programi«  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,

· Iz občinskega proračuna,

Iz spodnje tabele je razvidno, da bo občina Sevnica iz lastnega proračuna za izvedbo investicije zagotovila  1.828.553 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                             v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračun občine Sevnica
	592.762
	617.896
	617.896
	1.828.553
	81,29%

	2.
	Prednostna usmeritev 

Regionalni razvojni program
	116.635
	152.104
	152.104
	420.844
	18,71%

	3.
	Skupaj
	709.397
	770.000
	770.000
	2.249.397
	100,00%


V sredstvih občine Sevnica za leto 2007 smo upoštevali tudi stroške nakupa zemljišča v višini 709.397 €. Kot upravičen strošek smo upoštevali 10% vrednosti zemljišča od upravičenih stroškov, ki znaša 137.218 €. Od tega zneska bo občina iz prednostne usmeritev »Regionalni razvojni program« v letu 2007 dobila 116.635 €.

9.6.1. Določitev finančnih virov za javni razpisa za prednostno usmeritev  »Regionalni razvojni programi«  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

JV okviru javnega razpisa je določeno, da se bodo financirali upravičeni stroški v višini 85%. DDV je neupravičen stroške. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le-tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom UREDBE SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. 

Pri določitvi deleže evropskih sredstev smo upoštevali tudi »Navodilo za uporabo metodologije pri  izdelavi analize stroškov in koristi«, ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko. V navodilu je v poglavju »3. DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNE POMOČI EU« določeno, da se delež evropskih sredstev za projekte, ki ustvarjajo prihodke določi na podlagi naslednjih enačb:

R = Max EE/DIC = 2.191.354€ - 1.400.670 €/2.191.354€ = 0,3608
MaxEE so najvišji upravičeni izdatki = DIC – DNR

DIC diskontirani investicijski stroški = 2.191.354 € (ocena stroškov investicije po stalnih cenah)
DNR diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki – diskontirani operativni stroški delovanja + ostanek vrednosti = 1.400.670 €

DA = EC*R = 1.369.491 €*0,3608 = 495.111€
EC – upravičeni stroški = 1.372.182 € (brez DDVja in deleža stroškov zemljišča, ki je neupravičen)

Upravičena sredstva EU = DA*maxCRP 495.111€* 85% = 420.844 €
maxCRP – najvišji upravičeni delež sofinanciranja, ki je določen za prednostno os z odločitvijo Komisije o sprejetju operativnega programa = 85% (po razpisu)

Ob upoštevanju vseh določil uredbe in zgoraj omenjenega navodila znaša upravičeni delež sofinanciranja investicije s strani javnega razpisa 420.844 €.

9.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Poslovna cona se bo uredila v občini Sevnica. V skladu z lokacijskim načrtom meja območja cone, meji na jugovzhodni strani s kmetijskimi površinami in regionalno cesto R3-738 Tržišče-Krmelj-Hotemež, na severni strani s travnikom in obstoječo domačijo, na zahodni strani s potokom Hinja. Velikost območja znaša cca. 6ha.

9.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji. 

Projekt predvideva ureditev območja za poslovno cono. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (OP RR) in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod ekonomsko infrastrukturo predvideva tudi ureditev poslovnih con regionalnega pomena.

Projekt neposredno vpliva na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno – industrijsko – logističnih središč. 

Projekt ureditve poslovne cone Krmelj je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Posavske regije in sicer s programom »Gospodarstvo«. V okviru programa je skladen z ukrepom »Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture«, ki predvideva tudi trženje in opremo poslovnih con.

9.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarskim subjektom v regiji,
· Potencialnim novim podjetnikom,
· Podjetjem iz drugih regij, ki bi svoje poslovanje preselili v Sevnico.

Z novo poslovno cono se bo pridobilo primerne prostore za naseljevanje obstoječih podjetij iz območja iz od drugod. 

9.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V občini Sevnica se ni izvajala posebna analiza, ki bi določila konkretne potrebe po izgradnji cone. Sevnica je manjša občina s posameznimi raznimi manjšimi in večjimi obrtniki in podjetji, med drugim tudi tovarnami, ki so na raznih občinskih sestankih izkazali interes po nakupu nove lokacije za širitev lastnih dejavnosti. Poleg nakupa zemljišča je izrazit problem tudi pridobivanje ustreznih dovoljenj. Pri pridobivanju dovoljenj je problem sama dolžina postopka in tudi sam postopek. To velja predvsem za področje malega gospodarstva.

Ker so podjetja danes mobilna, kar še posebej velja za tehnološko bolj napredna podjetja, jim je potrebno nuditi ustrezne pogoje oziroma jih privabiti v občino. Upoštevati je potrebno dejstvo, da se z globalizacijo počasi briše meja med notranjim in zunanjim trgom in sodobna družba postaja družba brez meja. Torej ni nikakršnih ovir, da ne bi tuje priznano podjetje ustanovilo svojo podružnico v Sevnici.  

9.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Velikost urejenih površin v Poslovni coni Krmelj
	60.000 m2


10. Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov

10.1. Splošni in specifični cilji projekta

10.1.1. Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Zagotoviti visoko izobraženo delovno silo, ki bo ustrezala potrebam gospodarstva regije.

· Spodbuditi razvoj turizma kot perspektivne panoge območja ter ostalih gospodarskih dejavnosti.

10.1.2. Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Ustvariti prostorske pogoje za delovanje višješolskega središča.

· Zagotoviti možnost bivanja za študente iz bolj oddaljenih krajev.

10.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

10.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V Brežicah se bo zaradi potreb regijskega gospodarstva ustanovilo višješolsko izobraževalno središče, ki pa za svoje delovanje potrebuje primerne prostore. 

Preuredilo se bo objekt bivšega dijaškega doma v prostore za višješolsko izobraževalno središče in bivanjske kapacitete – spremeni se namembnost objekta in izvede se rekonstrukcija objekta z delno rušitvijo zaradi nefleksibilnosti konstrukcije. Cilj je funkcionalno in oblikovno preoblikovati objekt na način, da ustreza razmeram v prostoru. 

Objekt ostane v enakem horizontalnem gabaritu (znotraj osnovnega gabarita 36,53m × 27,74m je formiran razgiban tloris sestavljen iz štirih dilatacij) in vertikalnem gabaritu P + 2, delno K (zaklonišče) + P + 3. V pritličju, I. nadstropju in II. nadstropju se bo uredilo cca. 1.600 m2 prostorov za višješolsko središče in sicer:
· 1 matična učilnica za 80 študentov,

· 2 matični učilnici za 50 študentov,

· 2 matični učilnici za 40 študentov,

· 4 učilnice za vaje za 30 študentov,

· 2 računalniški učilnici za 30 študentov,

· 15 kabinetov,

· Referat,

· Pomožni prostori (garderobe, sanitarije, čistila, servisni prostori) in

· Komunikacije.

V delu III nadstropja (zahodni del objekta) se bo uredilo cca 400 m2 bivanjskih kapacitet (predvidoma 40 ležišč s spremljajočimi prostori – kopalnice, čajne kuhinje, komunikacije). Prostori višješolskega središča in bivanjske kapacitete so popolnoma ločeni – komunikacije se ne križajo.

Glavni vhod za višješolsko središče se uredi iz obstoječega atrija (med knjižnico in bivšim dijaškim domom), kateri se s pasažo poveže z vhodnim platojem knjižnice ter se na ta način realizira pomembna komunikacija med objektoma, hkrati pa atrij dobi svoj pomen in se končno doseže smisel urejevanja kompleksa v celoti. Vhod za zaposlene in vhod za bivanjske prostore sta ločena od glavnega vhoda.

Celotna preureditev je cca. 2.000 m2. Konstrukcija objekta bo odvisna od obstoječih gabaritov objekta, kateri se ne spreminjajo. Rekonstrukcija mora zagotoviti stabilnost objekta glede na novo tlorisno in višinsko dispozicijo prostorov. Oblikovanje objekta kakor tudi oblikovanje fasad bo enostavno in čisto s poudarkom na usklajenosti z obstoječim objektom knjižnice Brežice.

Objekt je priključen na obstoječe infrastrukturno omrežje (kanalizacija, vodovod in elektrika). Ogrevanje bo iz obstoječe skupne kotlovnice, prezračevanje bo naravno in prisilno.

Zunanja ureditev je v veliki meri obstoječa. Ob novi ureditvi se dokonča ureditev trga v ospredju objekta ter pasaža. Okolica objekta se ustrezno ozeleni in opremi  z elementi urbane opreme. izvede se tudi vsa potrebna komunalna in elektroenergetska infrastruktura. 

10.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna za investicijo. V strošek posameznih projektnih faz so vključeni tudi stroški nadzora in vodenja projekta ter nepredvideni stroški. Skupna vrednost projekta tako znaša 2.288.885 € z vključenim DDV. 
Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €
	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Projektna in investicijska dokumentacija
	83.459
	0
	12.223
	79.735
	15.947
	95.682

	2.
	Objekt (rušitvena, gradbena, obrtniška, instalacijska dela)
	397.055
	1.178.606
	617.542
	1.827.670
	365.534
	2.193.204

	3.
	Skupaj
	480.514
	1.178.606
	629.765
	1.907.405
	381.481
	2.288.886


10.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Projektna in investicijska dokumentacija
	 
	 
	 

	2.
	Objekt (rušitvena, gradbena, obrtniška, instalacijska dela …)
	 
	 
	 


10.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

10.6.1. Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Občina Brežice bo iz občinskega proračuna za investicijo zagotovila 667.668 €. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 1.621.218 €.
Tabela: Finančni viri investicije                                                            
                      v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Lastna sredstva občine Brežice
	140.166
	343.799
	183.702
	667.668
	29,17%

	2.
	ESRR
	340.348
	834.807
	446.063
	1.621.218
	70,83%

	3.
	Skupaj
	480.514
	1.178.606
	629.765
	2.288.886
	100,00%


10.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja v regiji Posavje, v občini Brežice.

Območje predvidenega urejanja obsega parcelo 140/1 k.o. Brežice. Na parceli se nahaja objekt knjižnice Brežice in objekt bivšega dijaškega doma, parkirišča za obiskovalce in parkirišča za zaposlene. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela na podlagi lokacijske informacije L.I. št. 2501-1686/2006 in pridobljenih smernic ter pozitivnih mnenj podanih pri izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice »del kareja J« kjer je bila že upoštevana ureditev celotnega kompleksa Trg izgnancev 12, 12a in 12b (knjižnica, bivši dijaški dom, Prosvetni dom).

Na območju so urejeni dovozi, dostopi in parkirišča, vsi komunalni in elektroenergetski priključki (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) so obstoječi.

10.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt neposredno podpira 2. razvojno prioriteto SRS: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, in sicer Izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja, saj bodo novi višješolski programi izboljšali trenutno ponudbo na področju izobraževanja v turizmu, ki je nosilna panoga območja ter tudi a drugih področjih, ki jih regijsko gospodarstvo potrebuje.

Projekt se nanaša na 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo predvideva tudi ureditev višje in visokošolskih regijskih izobraževalnih središč.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Gospodarstvo in sicer podpira UKREP 1: Povezovanje za tehnološki razvoj in večjo konkurenčnost, ki predvideva razvoj novih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov, vezanih na potrebe regionalnega gospodarstva in izgradnjo študentskih domov. 

10.9. Opis ciljnih skupin

Projekt neposredno podpira potrebe naslednjih ciljnih skupin:

· Dijaki iz regije,

· Zaposleni v turizmu in

· Zaposleni v ostalih perspektivnih panogah.

V Brežicah in drugod v Posavju je veliko število srednjih šol. Ker je turizem perspektivna panoga regije, je zanimanje za nadaljevanje izobraževanja za panogo turizma dokaj veliko, vendar se zanj odloča le manjše število dijakov, saj se redni študij izvaja v dokaj oddaljenem Portorožu.

Znano je, da imajo zaposleni v turizmu v povprečju nizko stopnjo izobrazbe. Ker postaja ta panoga vse bolj pomembna, je potrebno dvigniti ponudbo na višji nivo, to pa je mogoče storiti tudi z izobraževanjem delavcev v turizmu. 

Ker se bodo v višješolskem središču izvajali tudi drugi višješolski programi, ki bodo prilagojeni potrebam regije, bo izobraževalna infrastruktura omogočila boljšo dostopnost do izobraževanja za večje število dijakov ter zaposlenih.

10.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Posavska regija je priljubljena turistična destinacija zaradi svojega kulturnega, naravnega in zgodovinskega bogastva. Bogata kulinarika, vrhunska vina ter mesta z bogato dediščino nudijo obilo možnosti za zabavo in sprostitev. Gonilna sila razvoja turizma so Terme Čatež, ki so največje naravno zdravilišče in drugo največje slovensko turistično središče ter spadajo v sam vrh kongresnega turizma. Poleg term pa obstaja bogata ponudba na dveh vinsko turističnih cestah v regiji ter ostali ponudniki. Regija ustvari letno preko 500.000 nočitev.

Stroka ravnanja s človeškimi viri v turizmu je v slovenskem prostoru relativno mlada in se kot področje še ni uveljavila. Ravnanje s človeškimi viri na področju turizma je zaznamovano s številnimi pojavi in aktivnostmi, ki so specifični za turistično industrijo. Turistična industrija je delovno intenzivna storitvena industrija in tako odvisna od socialnih in tehničnih veščin zaposlenih, njihovih spretnosti, predanosti delu in vedenja. Vrsta in kakovost storitev, kot tudi zadovoljstvo in lojalnost gostov, so kritično odvisni od človeškega faktorja. Podobno je tudi skrb za gosta močno odvisna od zmožnosti in motivacije zaposlenih. Zato je pomembno, da vodje na vseh stopnjah turistične industrije ustrezno ravnajo z zaposlenimi na način, ki jih bo spodbujal k večji participaciji pri naporih za zagotavljanje visoko kakovostnih storitev za goste. Izboljšanje kakovosti človeških virov v podjetju, oz. investicije v ljudi, pa nedvoumno predstavljajo najbolj neposreden in stroškovno učinkovit način za izboljšanje turističnega proizvoda.

Tudi ostale perspektivne gospodarske panoge se soočajo s pomanjkanjem kakovostnih in izobraženih kadrov, saj v regiji ni primernega višješolskega oziroma visokošolskega središča, ki bi imelo programe prilagojene razmeram na trgu. Veliko mladih, ki se odloči za nadaljevanje izobraževanja se na študij odpravi v Ljubljano oziroma Maribor ter se od tam redko vrne. Tudi zaposleni v gospodarstvu se pogosto ne odločijo za nadaljnje izobraževanje prav zaradi oddaljenosti primernih izobraževalne infrastrukture.

Višješolsko središče v Brežicah bo združevalo teoretična znanja s prakso ter tako pripomogla k še boljšim gospodarskim rezultatom na območju, s poudarkom na turizmu. Poleg tega se bodo uredile tudi bivanjske kapacitete za študente, ki jih v občini ni. 

Izvedba projekta bo prispevala tudi k izboljšanju izgleda samega mesta Brežice, saj se bo za potrebe višješolskega središča in bivanjskih kapacitet rekonstruiralo objekt bivšega dijaškega doma, ki trenutno izstopa iz urejenega prostora. Objekt se naslanja na objekt knjižnice, skupaj tvorita atrij in mali trg. Zaradi nedefinirane namembnosti objekt ni v uporabi, je nevzdrževan, zapuščen in propada. S stališča oblikovanja je s svojim prevelikim volumnom (P + 4) neskladen in moteč v prostoru.

Z izvedbo projekta se bo lahko v regiji izvajalo višješolske programe s področja turizma ter ostalih panog, ki bodo v navezavi z lokalnim gospodarstvom. Tako se bo na območju zagotovilo primerno delovno silo in zmanjšalo neskladja na trgu dela.

10.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Urejeni prostori za višješolsko izobraževalno središče
	1.600 m2

	2.
	Urejene prostori za študentske bivanjske kapacitete
	400 m2


11. Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo 

11.1. Splošni in specifični cilji projekta

11.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Omogočiti gospodarski razvoj občine,
· Izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev, 

· Povečanje splošne prometne varnosti na cestišču,
· Povečanje prometne varnosti udeležencev v prometu, predvsem šolarjev (obravnavano cestišče je šolska pot),
· Izboljšanje krajinskega izgleda. 

11.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji: 

· Omogočiti dostopnost in mobilnost gospodarskim subjektom. 

· Zagotoviti cestno in komunalno opremljenost Gorjanske ceste. 

· Zbiranje odplak na prispevnem območju ter njihov transport do čistilne naprave. 

· Razbremenjevanje okolja (vodotokov). 

· Zaščita vodnih virov. 

· Prilagajanje obstoječe kanalizacije zahtevanim standardom. 

11.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Kostanjevica na Krki.

11.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Obravnavana investicija se načrtuje na lokalni občinski cesti – LC 191221 – Kostanjevica – Črneča vas – Prušnja vas (Gorjanska cesta) v Kostanjevici na Krki in obravnava rekonstrukcijo vozišča, pločnikov, vodovoda in kanalizacije z odvodnjavanjem. Investicija poteka na celotni dolžini trase od km 0+100 (od križišča LC 191221 in LC 191231 Podbočje – Slivje – Kostanjevica na Krki ) do km 0+850 oziroma na dolžini 750 metrov ter povezuje poslovne objekte. 

11.3.1. Ureditev cestišča 

Z rekonstrukcijo cestišča se načrtuje izgradnja cestišča v širini 5,50m (2 x 2.75 m) in ureditev bankin. Za obravnavani odsek ceste je predpisana računska hitrost Vr = 50 km/h. Na odseku, kjer to ni mogoče doseči pa se uporabi Vr =30 km/h.

Predvideva se hodnik za pešce na obeh straneh cestišča, v bližini osnovne šole pa tudi izgradnja kolesarske steze. Hodniki za pešce so projektirani obojestransko. Širina je minimalno 0,80 m na mestih kjer so obstoječi objekti in razširitev ni možna, ter maksimalno 1,50 m. Pri osnovni šoli je ob hodniku za pešce projektirana še kolesarska steza prav tako v širini 1,50m.

V neposredni bližini se uredi tudi avtobusno postajališče. Avtobusno postajališče se izvede na parcelni številki 95 in 96 ob šoli. 

Odvodnjavanje 

Odvod meteornih vod se s streh stavb spelje preko peskolovov v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se speljejo preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov  v meteorno kanalizacijo.

Odvodnjavanje se uredi s cestnimi izlivniki fi 50 z vtokom pod robnikom in priključitvijo na obstoječo kanalizacijo, ki je do sedaj služila kot mešan sistem kanalizacije. Za ureditev odvodnjavanja se uporabijo že obstoječi meteorni jaški. Obstoječa mešana kanalizacija (kar se tiče profilov) popolnoma ustreza zahtevam vodnih količin, ki sledijo iz prispevnih površin. 

Obstoječa mešana kanalizacija, ki poteka po Gorjanski cesti, bo po izgradnji nove kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod namenjena za meteorne vode.

11.3.2. Ureditev kanalizacije 

Nova kanalizacija se predvidi po sredini Gorjanske ceste in ima funkcijo zbiranja fekalnih voda iz obstoječih objektov. Ker le ti niso priključeni na čistilno napravo Kostanjevica se s tem projektom predvidi priključitev nove trase kanalizacije na obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka pri osnovni šoli Kostanjevica in je priključena na čistilno napravo Kostanjevica.

Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Kanali so predvideni v cestnem telesu. Fekalno kanalizacijo se do zbirnega kolektorja pri osnovni šoli izvede na novo ob sedanji trasi mešane kanalizacije. Minimalni profil cevi je DN 200 oziroma priključki 160 ter PE fi 250.

11.3.3. Ureditev vodovoda

Ureditev vodovoda se bo pričela z gradbeno – zemeljskimi deli, s preddeli in zavarovalnimi deli. V sklopu te aktivnosti se bo izvedla zakoličba terena in nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov; izvedel se bo strojni izkop jarka v velikosti skupnega volumna 431 m3 ter ročni izkop v velikosti 8,8 m3 ter vsa ostala potrebna preddela. 

Izvajalec bo nato montiral vodovodni material, in sicer tako, da bo sprva očistil in popravil obstoječe jaške ter nato vstavil cevi DLTŽ po ISO 2531 ter cevi iz PE 100 za vodo. 

11.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna za investicijo. Stroški odkupa zemljišča so ocenjeni na 10%, medtem ko so upoštevani še stroški urejanja ceste, kanalizacije in vodovoda. Celotna vrednost projekta tako znaša 668.556 € z vključenim DDV.

Tabela: Investicijska vrednost projekta v EUR
	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez 
	DDV 
	Z DDV
	 V %

	
	
	
	
	
	DDV
	
	
	

	1.
	Odkup zemljišča (10%)
	55.403
	0
	0
	54.317
	1.086
	55.403
	8,29%

	2.
	Stroški izdelave investicijskega 
	9.600
	0
	0
	8.000


	1.600


	9.600
	1,44%

	
	programa
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ureditev cestišča
	65.831
	118.299
	105.388
	241.265
	48.253
	289.518
	43,31%

	4.
	Ureditev kanalizacijskega sistema
	51.575
	80.954
	67.827
	166.963
	33.393
	200.356
	29,97%

	5.
	Ureditev vodovodnega omrežja
	27.988
	36.773
	48.917
	94.732
	18.946
	113.678
	17,00%

	6.
	SKUPAJ
	210.398
	236.026
	222.132
	565.277
	103.278
	668.556
	100,00%


11.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija ureditve Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo se bo izvedla v triletnem obdobju, od leta 2007 do leta 2009. 
Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Ureditev cestišča 
	
	
	

	2.
	Ureditev kanalizacijskega sistema
	
	
	

	3.
	Ureditev vodovodnega omrežja
	
	
	


11.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Občina Kostanjevica na Krki bo zagotovila sredstva iz občinskega proračuna v višini 75.995 €, medtem ko bo iz regionalnih spodbud pridobila 321.090,00 €, kar predstavlja slabih 50% vrednosti projekta z DDV-jem, ki ni upravičen strošek sofinanciranja. 
Tabela: Finančna konstrukcija projekta 
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Občina Kostanjevica na Krki
	23.096
	25.730
	27.168
	75.995
	11,37%

	2.
	Financ. Po 21. členu 
	87.829
	90.464
	93.178
	271.471
	40,61%

	3.
	ESSR
	99.473
	119.832
	101.786
	321.090
	48,03%

	4.
	SKUPAJ
	210.398
	236.026
	222.132
	668.556
	100,00%


11.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

11.7.1. Lokacija – ožje:

· Kostanjevica na Krki leži na poplavni ravnici ob reki Krki, ob severnem vznožju Gorjancev, na dnu Vzhodne Krške kotline. Staro mestno jedro z vzporednima ulicama se je razvilo na poplavnem umetnem otoku, ki je nastal, ko so prerezali večji okljuk Krke. Novejši gručasti del je na desnem bregu reke, ob njenih pritokih, potokih Obrhu in Studeni.

· Rekonstrukcije vozišča, pločnikov, odvodnjavanja, vodovoda in kanalizacije odseka se nahaja na/ob lokalni cesti (LC) 191221 Kostanjevica – Črneča vas – Prušnja vas (Gorjanska cesta) v Kostanjevici na Krki.

· Investicija se predvideva v celotni dolžini trase od km 0+100 (od križišča LC 191221 in LC 191231 Podbočje – Slivje – Kostanjevica na Krki ) do km 0+850,00.

11.7.2. Lokacija – širše:

· Investicija se izvaja v regiji A in je ena od regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju:  Spodnjeposavska.

· Investicija se izvaja v območju D, ki ima posebne razvojne probleme: Kostanjevica na Krki (v preteklosti del občine Krško).

· Na podlagi Uredbe o vrednostnih merilih za določitev območij s posebnimi razvojnimi       problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. L. RS, št. 59/00): ekonomsko       šibko območje in območje s strukturnimi problemi (na podlagi deleža delovno aktivnega        prebivalstva v kmetijstvu).

11.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, saj je eden osnovnih in splošnih ciljev prometne politike na nacionalni ravni povečanje prometne varnosti in varovanja, ki je sočasno cilj investicije rekonstrukcije Gorjanske ceste. Namen izvedbe projekta je skladen z naslednjimi ukrepi prometne politike:

1.1. Umirjanje prometa v naseljih, 

4.6. Ustrezno vzdrževanje in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture ter razvoj novih prometnih povezav, 

4.9. Izgradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture za nemotoriziran promet, s katero se vzpodbujata uporaba koles in hoja na ustreznih lokacijah. 

Projekt je skladen tudi s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije,  in sicer s petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter prvim podciljem Skladen Razvoj regionalnih območij. Investicija je prav tako skladna z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalnim razvojnim programom. Tako projekt kot tudi operativni program podpirata prometno infrastrukturo, ki omogoča učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu, saj le-tako lahko najbolje izkoristimo prostorski potencial znotraj posamezne regije. Hkrati pa je projekt skladen z isto prioriteto in drugo prednostno usmeritvijo Razvoj območij s Hrvaško, ki podpira prometno, okoljsko in ekonomsko infrastrukturo ob meji, kar Gorjanska cesta vsekakor je.  

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013, in sicer s programom 4: Okolje, infrastruktura in prostor ter sedmim ukrepom Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture. Med aktivnostmi ukrepa je predvidena obnova in rekonstrukcija regionalne in lokalne cestne infrastrukture, in sicer dokončanje nedokončanih cestišč, preplastitev dotrajanih cestišč, izgradnja mostov, podvozov, povezava oddaljenih zaselkov z urbanimi centri, izboljšanje varnosti,  večja pretočnost, kar pa je tudi predmet tega projekta. 
11.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

· Prebivalci občine Kostanjevica na Krki, 

· Dnevni delovni migranti, 

· Gospodarski subjekti ob cesti,

· Pešci, predvsem šolarji Osnovne šole Kostanjevica na Krki, 

· Obiskovali in turisti ter,

· Vsi ostali uporabniki. 

11.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obravnavana investicija se načrtuje na lokalni občinski cesti – LC 191221 – Kostanjevica- Črneča vas – Prušnja vas (Gorjanska cesta) v Kostanjevici na Krki.

Prometne obremenitve na obravnavanem odseku lokalne ceste predstavljajo predvsem:

· Ciljni promet do zalednih stanovanjskih ter gospodarskih objektov,

· Promet kmetijske mehanizacije,

· Občasni dostavni promet kamionov,

· Pešci, predvsem šolarji, ki obiskujejo Osnovno šolo Kostanjevica

Obstoječe cestišče je v asfaltni izvedbi in ima utrjene bankine. Obstoječ asfalt je v slabem stanju, ker pa po njej poteka šolska pot in nima pločnikov za pešce, je potrebna rekonstrukcija. V cestnem telesu cestišča poteka obstoječi vodovod, obstoječ telefonski kabel, in elektro kabel ter kanalizacijsko omrežje.

Ob izvedbi rekonstrukcije cestišča se bosta obnovila oziroma dogradila vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje.

Vodovodno omrežje je dotrajano  (zgrajeno pred več kot 60 leti). Uporabljene so bile azbest-cementne cevi. Potek vodovodnega voda je neustrezen, saj ne nudi kvalitetno oskrbo vseh porabnikov na obravnavanem območju.
Kostanjevica na Krki se ponaša z relativno novo čistilno napravo (obratuje od leta 2003) vendar pa objekti ob Gorjanski cesti niso priključeni na čistilno napravo. Komunalne odpadne vode z omenjenega območja se odvajajo v obstoječo kanalizacijo, ki poteka po levi strani lokalne ceste v smeri proti Černeči vasi. Obstoječa mešana kanalizacija ima iztok v potok Studena, kar je glede na veljavno zakonodajo nedopustno.

Iz vseh zgoraj navedenih razlogov ter zaradi slabe povezanosti gospodarskih subjektov z ostalim območjem Občine Kostanjevica na Krki ter celotne regije se je občina odločila za investicijo v rekonstrukcijo lokalne Gorjanske ceste s pripadajočo infrastrukturo. Tako bo občina med drugim omogočila tudi gospodarski razvoj lastnim podjetjem, saj jim bo omogočila lažjo dostopnost in mobilnost ter zvišala bivalni standard prebivalcem dotičnega območja. 

11.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina novih cevi v meteorno kanalizacijo
	100 m

	2. 
	Število novih avtobusnih postajališč
	1 novo postajališče

	3. 
	Dolžina nove kanalizacijske cevi PE SN 8 
	750 m

	4. 
	Število novih revizijskih jaškov PE SN 8
	19 kosov

	5. 
	Število prestavljenih metrov obstoječe mešane kanalizacije
	115 m

	6. 
	Dolžina vodovodne cevi DN 80 mm
	13 m

	7. 
	Dolžina vodovodne cevi DN 100 mm
	15 m

	8. 
	Dolžina vodovodne cevi DN 200 mm
	250 m

	9. 
	Dolžina vodovodne cevi DN 63 mm
	100 m

	10. 
	Dolžina vodovodne cevi DN 110 mm
	62 m

	11. 
	Dolžina trase
	750 m


12. čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko
12.1. Splošni in specifični cilji projekta

12.1.1. Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in

· Ohranjanje naravnih privlačnosti območja.

12.1.2. Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Ureditev sekundarnega sistema zbiranja in odvajanja odpadnih voda,

· Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda.

12.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

12.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih dveh posameznih sklopov:

· Izgradnja kanalizacijskega sistema,

· Izgradnja čistilne naprave.

12.3.1. Izgradnja kanalizacijskega sistema

Na širšem območju naselja Globoko se bo uredil celovit sistem sekundarne kanalizacije, dolžine cca. 500m, ki bo v končni fazi priključen na čistilno napravo.

12.3.2. Izgradnja čistilne naprave

Znotraj območja ČN Globoko se izvede biološka čistilna naprava približno 1000 PE, na katero se priključijo fekalne odplake, izvede se vsa potrebna prometna, komunalna in elektro energetska infrastruktura, uredi se okolica ČN.

Za potrebe čistilne naprave bo potrebno izvesti nove komunalne in elektroenergetske priključke. ČN bo povezana z vsemi uporabniki preko obstoječe kanalizacije (ločen sistem) in z novim sekundarnim omrežjem. Prečiščene odpadne vode se bodo odvajale v potok Žabjek in naprej v potok Gabernico.

Odpadno blato kot posledica čiščenja odpadnih voda se bo strojno zgoščalo, polnilo v filterne vreče, odlagalo na začasno deponijo ter po zgoščevanju odvažalo na komunalno deponijo.

Po končani gradnji se okolica čistilne naprave bogato ozeleni.

Predvidena je priključitev novozgrajenega objekta in ureditev na obstoječo prometno,  komunalno, elektroenergetsko omrežje in omrežje zvez. 

Zasnova objekta je enovita, objekt pa se funkcionalno deli na več funkcionalnih grup:

· Mehanski in biološki del čiščenja,

· Prostor za namestitev kompresorjev in ostale strojne opreme,

· Bazen odvečnega blata.

Zunanje tlorisne površine nadzemnega in podzemnega objekta so 21.3 x 9.3 m.

Objekt čistilne naprave je zasnovan kot vkopana (do kote +4.65) prekatna – monolitna AB konstrukcija, ki je nadzidana do (do kote +10.625) nad terenom zunanje ureditve z betonskimi zidaki, za zagotovitev minimalno potrebnih funkcionalnih in delovnih višin, za potrebe vzdrževanja ter rednih kontrol obratovanja naprave. Nad zidano konstrukcijo objekta se izvede lesena strešna konstrukcija, kot dvokapnica z naklonom strešin 35°.

Zunanja in prometna ureditev objekta ČN se veže na ureditev širšega območja lokacije, ki leži ob kmetijskih površinah. Pred objektom ČN se zagotovi utrjeno obračališče za avtocisterno (odvoz mulja s črpanjem). Dovoz do območja ČN bo možen z javne poti 526140, katera se priključuje na regionalno cesto RIII - 676 Globoko – Kapele.

12.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi Investicijskega programa »Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko«, ki je bil izdelan v juniju 2007. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 625.283 € z vključenim DDV.
Tabela: Investicijska vrednost projekta






V €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	 Izgradnja kanalizacijskega omrežja
	0
	27.879
	57.404
	71.070
	14.214
	85.283

	2.
	Izgradnja čistilne naprave
	0
	216.000
	324.000
	450.000
	90.000
	540.000

	3.
	Skupaj
	0
	243.879
	381.404
	521.070
	104.214
	625.283


12.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2008 in končal v letu 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	 Izgradnja kanalizacijskega omrežja
	 
	 
	 

	2.
	Izgradnja čistilne naprave
	 
	 
	 


12.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena iz dveh virov. Občina Brežice bo iz lastnega proračuna zagotovila sredstva v višini 15% upravičenih stroškov in strošek DDV-ja, ki je neupravičen strošek. Tako bo občina v dveh letih za izvedbo projekta namenila 182.395 €. Preostanek v višini 442.887 € se bo pridobilo iz javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                   v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Lastna sredstva občine Brežice
	0
	71.140
	111.256
	182.395
	29,17%

	2.
	Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude)
	0
	172.739
	270.148
	442.887
	70,83%

	3.
	Skupaj
	0
	243.879
	381.404
	625.283
	100,00%


12.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v regiji Posavje, v občini Brežice, na širšem območju naselja Globoko. 

Predvidena lokacija ČN je na gozdnih površinah in se nahaja v zaselku Lanišče ter je oddaljena obstoječih stavbnih zemljišč. 

12.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

Projekt je skladen tudi s prednostno usmeritvijo »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško«, saj je lokacija izvajanja projekta v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško. V okviru prednostne usmeritve se bodo prednostno sofinancirali tudi projekti urejanja okoljske infrastrukture ob meji. 

Projekt je skladen tudi z RRP-jem regije Posavje, s programom Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira Ukrep 2: Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki predvideva tudi izgradnjo novih, obnovo in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov (izgradnja novih), s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic in izgradnjo čistilnih naprav (malih, srednjih in velikih).

12.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem širšega območja naselja Globoko. Ti prebivalci v tem trenutku nimajo urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Z izvedbo projekta se bodo izboljšale tudi razmere za življenje na območju naselja.

Poleg prebivalcev, pa je projekt namenjen tudi gospodarskim subjektom na območju ter posredno tudi obiskovalcem območja.

12.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje ureditve kanalizacijskega sistema se nahaja na območju dokaj ohranjene narave, ki ga nekontrolirani izpusti neprečiščenih odpadnih voda uničujejo. Večina prebivalcev na območju ima v tem trenutku odpadne vode speljane v pretočne greznice, kar predstavlja velik negativni vpliv na okolje.

Kanalizacijsko omrežje za zbiranje in odvod odpadne vode bo v naselju Globoko vzpostavilo sistem, ki bo zmanjševal negativne vplive na okolje. Na koncu omrežja bo postavljena čistilna naprava, ki bo očistila vodo do te mere, da bo primerne kakovosti za izpust v okolje. Celoten projekt bo tako vplival na ohranitev okolja in posredno na izboljšanje življenjskih pogojev na območju.

12.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina kanalizacijskega sistema
	 500 m

	2.
	Kapaciteta čistilne naprave
	1.000 PE


13. iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJe DRNOVO
13.1. Splošni in specifični cilji projekta

13.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Izboljšati kvaliteto življenja prebivalcev naselja Drnovo. 

· Izboljšanje stanja komunalne infrastrukture v katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog. 

· Varovanje okolja. 

13.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je: 

· Urejena komunalna in druga potrebna infrastruktura v naselju Drnovo, in sicer urejena kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava in drugo. 

13.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.

13.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežje). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam. 

Predvidene so naslednje aktivnosti, in sicer: 

· Urejanje kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda

Predmet projekta je novo kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih komunalnih vod na območju naselja Drnovo. Celoten sistem obsega 12 gravitacijskih kanalov, 1 črpališče in 1 tlačni vod. Sistem je zasnovan tako, da poteka kanalizacija delno po travnikih oz. kmetijskih površinah, v glavnem pa bo robu asfaltiranih cest in tudi znotraj vozišč asfaltiranih cest, kjer potek kanalov, zaradi bližine stanovanjskih objektov in lokacije ostalih komunalnih vodov ob robu vozišč, drugod ni možen. 

Kanalizacija bo omogočila priključitev vseh tangiranih stanovanjskih objektov, ki se skladno z zakonskimi določili priključujejo na javno kanalizacijo. Za celotno območje je predviden ločen sistem kanalizacije, in sicer le odvodnjavanje odpadnih voda – sušnega odtoka. Meteorne vode se odvodnjavajo po eventualnih obstoječih starih mešanih kanalih ali pa individualno do najbližjega odvodnika, s ponikanjem oziroma na terenu. 

· Urejanje črpališč

V sklopu kanalizacijskega omrežja za naselje Drnovo je predvideno manjše črpališče oziroma črpalni jašek za prečrpavanje fekalnih vod. Predvideno je prefabricirano črpališče iz armiranega poliestra. Črpališče je vkopano v zemljo, armiranobetosnki plošči nad črpališčema pa segata 18cm nad terenom. V črpališču sta montirani dve črpalki mokre izvedbe, ena delovna in ena rezervna. 

· Urejanje ceste

Predmet urejanja je izgradnja pločnika in rekonstrukcija voziščne konstrukcije lokalne ceste LC 191 131 v naselju Drnovo v dolžini 1,2 km. Pločnik je predviden ob desni strani vozišča lokalne ceste. V tem sklopu pa je predvideno tudi odvodnjavanje cestnih površin. 

· Urejanje opornih zidov

V okviru rekonstrukcije lokalne ceste Velika Vas – Brega v naselju Drnovo je potrebno za premostitev višinskih razlik izvesti oporne zidove, in sicer oporni zid 1 dolžine 56,3 m, oporni zid 2 dolžine 10,7 m, oporni zid 3 dolžine 35,6 in oporni zid 4 dolžine 37,2 m. 

· Urejanje vodovoda

Glavni, primarni cevovod poteka skozi naselje po glavni cesti. Navezave se izdelajo iz odcepov v vodovodnih jaških. Skozi naselje je ob trasi primarnega cevovoda predviden vzporedni sekundarni vod v osni oddaljenosti cca 0,35 m; nanj se priključijo posamezni hišni odcepi. 

· Urejanje javne razsvetljave

Na obravnavanem območju se že nahaja javna razsvetljava, ki poteka po levi strani v smeri proti Drnovem. Skupno število obstoječih svetilk je 11, ki pa se demontirajo in zamenjajo z novimi, vključno s kandelabri. Odjemno mesto se prestavi iz TP v novo predvideno omarico javne razsvetljave. Javna razsvetljava v stranskih ulicah se ohrani, tokokrog pa se preveže v novo predvideno OJR. 

· Urejanje TK kabelske kanalizacije 

Na obravnavanem območju ni zgrajene kabelske kanalizacije, zato se zgradi nova cevna kanalizacija s pripadajočimi revizijskim jaški. Cevna kanalizacija je predvidena v pločniku po levi strani z revizijskimi kabelskim jaški opremljenimi z lahkimi LTŽ pokrovi. Iz vseh jaškov se predvidijo prehodi čez cestišče, ki bodo služili za kasnejši sekundarni razvod do končnih potrošnikov. Cevi se v območju utrjenih površin – prehod čez cestišče, obbetonirajo z betonom MB 20. 

· Prestavitev oziroma zaščita TK omrežja 

Krajevni kabel se na celotnem območju nadomesti z novim kablom tipa TK 59 GM in uvleče v novo predvideno kabelsko kanalizacijo. Prav tako se na novo izvede napajanje omaric na stanovanjski hiši Drnovo 36, Drnovo 69, Drnovo 18. Kabli se na celotnem območju uvlečejo v novo zgrajeno kabelsko kanalizacijo. 

13.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila pridobljena s strani izdelovalca investicijske dokumentacije in znaša 1.560.014 € z DDV-jem. 
Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                              v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008


	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	1. 
	Izgradnja sekundarne kanalizacije
	   281.868,32     
	 398.977,89     
	     567.371,84     
	 113.474,37     
	   680.846,21     
	44%

	2. 
	Ureditev ceste
	   278.074,12     
	393.607,30     
	559.734,52     
	111.946,90     
	671.681,42     
	43%

	3. 
	Ureditev opornih zidov
	     42.454,04     
	              0       
	       35.378,37     
	      7.075,67     
	       42.454,04     
	3%

	4. 
	Ureditev TK zaščite
	     12.257,04     
	     17.349,55     
	                  24.672,17     
	       4.934,43     
	            29.606,60     
	    2%

	5. 
	Odkupi zemljišč 
	   51.209,33     
	  27.232,86     
	     65.368,49     
	  13.073,70     
	     78.442,19     
	5%

	6. 
	Nadzor, stroški storitev informiranja (4%)
	     24.586,14     
	  32.397,39     
	    47.486,28     
	   9.497,26     
	     56.983,53     
	3%

	7. 
	SKUPAJ
	    690.449,00     
	 869.565,00     
	 1.300.011,67     
	  260.002,33     
	1.560.014,00    
	100%


13.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Izvedba investicije se bo izvedla v letih 2007 in 2008. 

Tabela: Terminski plan projekta 
	Št. 
	 Faze
	2007
	2008
	2009

	1. 
	Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture Krškega polja – naselje Drnovo 
	
	
	


13.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 
Predvideva se financiranje izvedbe investicije iz dveh virov. Investicija se bo izvedla iz proračuna Občine Krško v velikosti 34%, kar znaša 529.623 €, medtem ko od regionalnih spodbud predvideva 1.030.391 €.

Tabela: Viri financiranja 
	Št. 
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Krško
	234.407
	295.216
	529.623
	34%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	456.042
	574.349
	1.030.391
	66%

	3.
	SKUPAJ
	690.449
	869.565
	1.560.014
	100%


13.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe investicije se nahajajo v Občini Krško, in sicer se naselje Drnovo nahaja v Katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog. 
13.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s ciljem Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij ter podciljem Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij ter s ciljem Varstvo okolja in podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in drugo). Tako projekt kot tudi strategija težita k enakomernemu razvoju področij, med drugim tudi na področju komunalne in druge infrastrukture.

Z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov 2007 – 2013 je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago pozitivnih učinkov za kvaliteto življenja prebivalcev in je zato Operativni program skladen s projektom, saj podprita iste vidike. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim program regije Posavje 2007 – 2013, in sicer v 4 programu: Okolje, infrastruktura in prostor ter drugim ukrepom Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt je skladen z aktivnostmi tega ukrepa, in sicer izgradnja novih, obnova in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic. Ta aktivnost predvideva izgradnjo kanalizacijskih sistemov na območjih, kjer jih še ni, obnovo kanalizacijskega sistema na celotnem območju, zamenjavo oziroma obnovo nevodotesnih kanalizacijskih sistemov, varovanje podtalnice in drugo. 

13.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije tega projekta so: 

· Prebivalci naselij Drnovo,

· Turisti in obiskovali ter

· Vsi ostali. 

13.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Tangirana naselja imajo nepopolne urejeno komunalno infrastrukturo. Odpadne vode preko (pretočnih) greznic večinoma vodijo v ponikovalnice in obstoječe odprte jarke, kar povzroča širjenje neprijetnega vonja, vidno onesnaževanje okolja in posledično tudi onesnaževanje tal in podtalnice Krškega polja. 

Ponekod so v obcestne jarke položene kanalizacijske cevi, ki služijo odvajanju tako padavinskih kot tudi komunalnih odpadnih vod. Takšne rešitve so pravilno zasilne in v večini primerov neustrezno nestrokovno izvedene. Problematiko onesnaževanja pa le dislocirajo od mesta nastanka odpadnih vod. Zato se predvidi kanalizacijsko omrežje, ki zbira in odvaja odpadne vode do čistilne naprave v Krškem in del katerega je tudi kanalizacija naselja Drnovo.

Predmet tega projekta je torej novo kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih komunalnih vod na območju omenjenih naselij. Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežja). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.  

13.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki 

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina nove kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda
	2279,40 m

	2. 
	Dolžina novega tlačnega voda
	393 m

	3. 
	Dolžina nove ceste
	1200 m

	4. 
	Skupna dolžina novih opornih zidov višine od 0,85 m do 2,00 m
	139,80 m

	5. 
	Dolžina novega vodovoda
	1893,40 m

	6. 
	Dolžina nove javne razsvetljave 
	1120 m

	7. 
	Dolžina nove TK kabelske kanalizacije 
	771,50 m

	8. 
	Dolžina prestavitve oziroma zaščita TK omrežja
	771,5 m


14. iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE v naselju spodnji stari grad
14.1. Splošni in specifični cilji projekta

14.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Izboljšati kvaliteto življenja prebivalcev naselja Spodnji Stari grad. 

· Izboljšanje stanja komunalne infrastrukture v katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog. 

· Varovanje okolja. 

14.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je: 

· Urejena komunalna in druga potrebna infrastruktura v naselju Spodnji Stari grad, in sicer urejena kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava in drugo. 

14.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.

14.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežje). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam. 
V okviru investicije se bodo izvedle naslednje aktivnosti: 
· Rekonstrukcija cestišča

Prva aktivnost te faze obsega rekonstrukcijo lokalne ceste LC 191111 v smeri vzhod – zahod in javne poti JP 692410 v smeri sever – jug. Hodnik za pešce, širine 1,20 m, se izvede le ob javni poti na južni strani proti obstoječi deponiji. Cesta je proti pločniku zaključena z betonskim robnikom 15/25/100 cm, položenim v beton. Pločnik za pešce pa je proti zelenici zaključen z vrtnim robnikom 5/30/100 cm, položenim v beton.

Križišče lokalne ceste in javne poti se uredi kot štirikrako, čim bolj pravokotno križišče, poljsko pot (pešpot) se vsaj 20 m pred križiščem pravokotno priključi na javno pot. Zavijalni radii naj omogočajo uvoz in izvoz avtobusa, interventnega vozila (gasilsko), oz. kamiona (smetarsko vozilo).

Obstoječa lokalna cesta in javna pot se bosta odvodnjavali po okoliškem terenu. Rekonstrukcija ne bo dopuščala odvodnjavanja po terenu na celotnem odseku rekonstrukcije, zato je na določenih odsekih predvidena meteorna kanalizacija. Meteorne vode bodo speljane v ponikovalnice in v naravni kanal.

· Zaščita oziroma rekonstrukcija obstoječih komunalno energetskih priključkov

Z rekonstrukcijo ceste so tangirani tudi nekateri obstoječi komunalni vodi, katere je potrebno zaščititi oz. prestaviti v skladu z zahtevami upravljavcev. Na tangiranem območju se že nahaja KTV omrežje in telefonsko omrežje ter elektro vodi, ki bodo z rekonstrukcijo ceste tudi tangirani, zato se vse obstoječe kable ustrezno zaščiti.

Na območju zahodno od križišča od P1 do P30 se izvede rekonstrukcija obstoječega vodovoda, ki bo omogočala izvedbo hidratnega omrežja in izboljšanje hidravličnih razmer. Vodovodni razvod vzhodno in južno od križišča bo ostal nespremenjen, saj so tlačne razmere za kvalitetno dobavo pitne vode ustrezne.

· Izgradnja fekalne kanalizacije

Kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu. Fekalne (sanitarne) odpadne vode in tujo vodo, ki pronica v kanal skozi prezračevalne odprtine jaškov, se zbere s sistemom fekalnih kanalov in vodi do črpališča, iz katerega se črpa v zbirni kanal, ki odteka k čistilni napravi. Objekti, ki so sedaj priključeni na greznice, se bodo prevezali na fekalno kanalizacijo. Vse padavinske vode bo potrebno izločiti iz kanala, ki se bo priključil na fekalno kanalizacijo. Ob prevezavi sanitarne odpadne vode iz teh objektov na projektirano kanalizacijo, se bodo greznice opustile. 

14.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila pridobljena s strani izdelovalca investicijske dokumentacije in znaša 1.380.754 evrov. 
Tabela: Investicijska vrednost projekta





v €

	Št.
	Aktivnost
	2008


	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	1. 
	Izgradnja kanalizacije
	 151.212,05     
	   60.274,80     
	     176.239,05     
	  35.247,81     
	  211.486,86     
	15%

	2. 
	Ureditev elektroinštalacije
	 136.392,82     
	   54.367,69     
	      158.967,09     
	   31.793,42     
	  190.760,51     
	14%

	3. 
	Ureditev vodovoda
	    52.497,15     
	  20.925,95     
	      61.185,91     
	   12.237,18     
	     73.423,10     
	5%

	4. 
	Ureditev telekomunikacije
	    53.080,44     
	   21.158,45     
	      61.865,75     
	 12.373,15     
	     74.238,90     
	5%

	5. 
	Izgradnja nizke gradnje
	  521.030,22     
	 207.688,43     
	    607.265,54     
	121.453,11     
	 728.718,65     
	53%

	6. 
	Odkupi zemljišč
	   41.972,81     
	     9.008,05     
	       42.484,05     
	    8.496,81     
	     50.980,86     
	4%

	7. 
	Strošek nadzora in storitev informiranja
	   36.568,51     
	   14.576,61     
	       42.620,93     
	     8.524,19     
	     51.145,12     
	    4%

	8. 
	Skupaj
	  992.754,00     
	 388.000,00     
	  1.150.628,33     
	 230.125,67     
	1.380.754,00     
	100%


14.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v letih 2008 in 2009. 
Tabela: Terminski plan projekta 
	Št. 
	 Faze
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Spodnji Stari grad
	
	
	


14.6.  Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Predvideva se financiranje izvedbe investicije iz dveh virov. Iz proračuna Občine Krško se investicija financira v velikosti 34%, kar znaša 468.763 €, medtem ko od regionalnih spodbud predvideva 911.990 €.

Tabela: Viri financiranja 
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Krško
	337.039
	131.726
	468.764
	34%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	655.715
	256.274
	911.990
	66%

	3.
	SKUPAJ
	992.754
	388.000
	1.380.754
	100%


14.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe investicije se nahajajo v Občini Krško, in sicer se naselje Spodnji Stari grad nahaja v Katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog. 

14.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s ciljem Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij ter podciljem Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij ter s ciljem Varstvo okolja in podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in drugo). Tako projekt kot tudi strategija težita k enakomernemu razvoju področij, med drugim tudi na področju komunalne in druge infrastrukture.

Z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov 2007 – 2013 je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago pozitivnih učinkov za kvaliteto življenja prebivalcev in je zato Operativni program skladen s projektom, saj podprita iste vidike. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim program regije Posavje 2007 – 2013, in sicer v 4 programu: Okolje, infrastruktura in prostor ter drugim ukrepom Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt je skladen z aktivnostmi tega ukrepa, in sicer izgradnja novih, obnova in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic. Ta aktivnost predvideva izgradnjo kanalizacijskih sistemov na območjih, kjer jih še ni, obnovo kanalizacijskega sistema na celotnem območju, zamenjavo oziroma obnovo nevodotesnih kanalizacijskih sistemov, varovanje podtalnice in drugo. 

14.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije tega projekta so: 

· Prebivalci naselij Spodnji Stari grad,

· Turisti in obiskovali ter

· Vsi ostali. 

14.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Tangirana naselja imajo nepopolne urejeno komunalno infrastrukturo. Odpadne vode preko (pretočnih) greznic večinoma vodijo v ponikovalnice in obstoječe odprte jarke, kar povzroča širjenje neprijetnega vonja, vidno onesnaževanje okolja in posledično tudi onesnaževanje tal in podtalnice Krškega polja. 

Ponekod so v obcestne jarke položene kanalizacijske cevi, ki služijo odvajanju tako padavinskih kot tudi komunalnih odpadnih vod. Takšne rešitve so pravilno zasilne in v večini primerov neustrezno nestrokovno izvedene. Problematiko onesnaževanja pa le dislocirajo od mesta nastanka odpadnih vod. Zato se predvidi kanalizacijsko omrežje, ki zbira in odvaja odpadne vode do čistilne naprave v Krškem in del katerega je kanalizacija naselja Spodnji Stari grad.

Predmet tega projekta je torej novo kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih komunalnih vod na območju omenjenih naselij. Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežja). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.  

14.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki 

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina obnovljene lokalne ceste v naselju Spodnji Stari grad
	1830 m

	2. 
	Dolžina nove fekalne kanalizacije
	1534 m


15. iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJa Brege in Mrtvice
15.1. Splošni in specifični cilji projekta

15.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Izboljšati kvaliteto življenja prebivalcev naselja Brege in Mrtvice. 

· Izboljšanje stanja komunalne infrastrukture v katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog. 

· Varovanje okolja. 

15.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je: 

· Urejena komunalna in druga potrebna infrastruktura v naseljih Brege in Mrtvice, in sicer urejena kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava in drugo. 

15.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.

15.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežje). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam. 

Investicija obsega izgradnjo fekalnega kanala (sekundarno omrežje) v naselju Mrtvice in izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Brege ter tangirano prometno infrastrukturo t.j. rekonstrukcijo lokalne ceste LC 024 033 v naselju Brege.
V sklopu investicije so predvidene naslednje aktivnosti: 

· Izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda
Za celotno območje je predviden ločen sistem kanalizacije in sicer le odvodnjavanje odpadnih voda – sušnega odtoka. Meteorne vode se odvodnjavajo po eventuelnih obstoječih starih mešanih kanalih ali pa individualno do najbližjega odvodnika, s ponikanjem oziroma po terenu.

Vse onesnažene fekalne vode iz naselja Brege  (kamor bodo preko črpališča pritekle tudi odpadne komunalne vode iz naselij Mrtvice, gravitacijsko pa tudi iz naselja Drnovo) bodo preko novega kanalizacijskega omrežja speljane do predvidenega Črpališča Brege na zahodni strani Breg (predmet posebnega projekta) in od tam do obstoječe čistilne naprave pri podjetju VIPAP v Krškem (odvod odpadnih vod od naselja Brege do čistilne naprave v Krškem je tudi predmet posebnega projekta). Ta čistilna naprava služi za čiščenje industrijskih odpadnih voda podjetja VIPAP in komunalnih odpadnih voda mesta Krško z okoliškimi kraji.

· Izgradnja ceste

Zaradi konfiguracije terena, ki je na območju Krškega Polja precej raven, pride pri izvedbi kanalizacije do večjih globin kanalov, zaradi česar bo močno uničena LC 024033, ki poteka skozi naselje Brege. Hkrati z izgradnjo kanalizacije je zato predvidena tudi voziščne konstrukcije lokalne ceste LC 024033 v naselju Brege v dolžini 415 m
Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika je predvidena skupaj z izgradnjo kanalizacije. Pri izgradnji kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda se ruši večji del vozišča, zato je predvidena rekonstrukcija ceste in hkrati izgradnja pločnikov s čimer bo zagotovljena prometna varnost pešcev. 

Potek pločnika je predviden na obeh straneh ob vozišču lokalne ceste, razen na odseku od km 0,0 do 0+160, kjer je pločnik samo po desni strani. Pločnik je širine 1,55 m oziroma manj, kjer je lokalno zožen  na nekaterih mestih zaradi obstoječih zidov oziroma zaradi pogojev lastnikov. Pločnik je od vozišča ločen z dvignjenim robnikom 15/25/100 cm in asfaltiran.  Na mestu uvozov in izvozov k posameznim objektom so robniki poglobljeni. Na mestu prehoda za pešce se izvede klančina. 

V sklopu rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnikov je predvidena ureditev odvodnjavanja cestnih površin. Odpadne meteorne vode z območja ceste se zbirajo ob robnikih hodnika za pešce in muldah od koder se v nadaljevanju odvajajo preko novih vtočnih jaškov z iztokom v ponikovalnice. 

V naselju Brege ni avtobusnih postajališč. Ustavljanje avtobusa je predvideno na vozišču, ki je označeno s talno označbo ter vertikalno signalizacijo. 

· Izgradnja vodovoda

Območje projekta se nahaja znotraj vodovarstvenih pasov Krškega polja. Projekt kanalizacije je zastavljen tako, da ima dva glavna zbirna voda, katerih en krak prihaja iz naselja Drnovo, drugi pa iz Viher in skozi Mrtvice v Brege, kjer se kraka združita pri črpališču na severovzhodnem delu naselja. Od tod dalje je predviden tlačni vod do centralne čistilne naprave v Krškem, na levem bregu Save. 

Trasa kanalizacije – glavnega zbirnega kanala skozi naselje poteka ves čas v glavni cesti skozi naselje, kjer je speljan tudi obstoječi vodovod. Navezave se izdelajo iz odcepov v vodovodnih jaških. Skozi naselje je ob trasi primarnega cevovoda predviden vzporedni sekundarni vod v osni oddaljenosti cca 0.35 mm; nanj se priključijo posamezni hišni odcepi. 

· Izgradnja javne razsvetljave

Na obravnavanem območju se že nahaja javna razsvetljava, ki poteka po levi strani v smeri proti Drnovem. Skupno število obstoječih svetilk je 5, ki pa se demontirajo in zamenjajo z novimi, vključno s kandelabri. Odjemno mesto se prestavi iz TP v novo predvideno omarico javne razsvetljave. 

Izbrani kandelabri so vročecinkane izvedbe s sidrno ploščo višine 9m, medtem ko je izbran tip svetilk tipa 1x150 VTNa/NR z ravnim steklom v zaščiti IP 65. Omarica javne  razsvetljave je novo predvidena in je tipska dvojna plastična prostostoječa z vmesno pregrado. Postavljena bo v cestno telo, dostop do nje pa je omogočen s pločnika. 
· Prestavitev TK omrežja

Obstoječa kabelska kanalizacije se na celotnem območju ohrani, medtem pa se krajevni kabel se na celotnem območju nadomesti z novim kablom tipa TK59 GM in uvleče v obstoječo kabelsko kanalizacijo. Prav tako se na novo izvede napajanje omaric KO7 in KO5. 

15.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila pridobljena s strani izdelovalca investicijske dokumentacije in znaša  1.198.957 €. 
Tabela: Investicijska vrednost projekta




v €

	Št.
	Aktivnost
	2009


	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	1. 
	Izgradnja sekundarne kanalizacije Brege
	 163.741,99     
	136.451,66     
	27.290,33     
	163.741,99     
	14%

	2. 
	Ureditev ceste
	 279.675,26     
	233.062,71     
	46.612,54     
	279.675,26     
	23%

	3. 
	Prestavitev TK omrežja
	14.538,03     
	 12.115,02     
	  2.423,00     
	14.538,03     
	1%

	4. 
	Ureditev javne razsvetljave
	 69.245,72     
	 57.704,77     
	11.540,95     
	69.245,72     
	6%

	5. 
	Izgradnja vodovoda 
	273.658,48     
	228.048,73     
	 45.609,75     
	 273.658,48     
	23%

	6. 
	Izgradnja sekundarne kanalizacije Mrtvice
	 306.240,19     
	 255.200,16     
	 51.040,03     
	306.240,19     
	5%

	7. 
	Strošek odkupa zemljišč
	 47.573,35     
	 39.644,45     
	 7.928,89     
	47.573,35     
	%

	8. 
	Strošek nadzora in storitev informiranja 
	44.283,99     
	 36.903,32     
	7.380,66     
	44.283,99     
	4%

	9. 
	Skupaj 
	1.198.957,00     
	999.130,83     
	199.826,17     
	1.198.957,00     
	100%


15.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo v celoti izvedla v letu 2009. 
Tabela: Terminski plan projekta 
	Št. 
	 Faze
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture Krškega polja – naselja Brege in Mrtvice
	
	
	


15.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 
Predvideva se financiranje izvedbe investicije iz dveh virov. Iz proračuna Občine Krško se investicija financira v velikosti 34%, kar znaša 407.045 €, medtem ko od regionalnih spodbud predvideva 791.912 €.

Tabela: Viri financiranja
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Krško
	407.045
	407.045
	34%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	791.912
	791.912
	66%

	3.
	SKUPAJ
	1.198.957
	1.198.957
	100%


15.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe investicije se nahaja v Občini Krško, in sicer se naselja Brege in Mrtvice nahajata v Katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog. 

15.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 
Projekt je skladen s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s ciljem Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij ter podciljem Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij ter s ciljem Varstvo okolja in podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in drugo). Tako projekt kot tudi strategija težita k enakomernemu razvoju področij, med drugim tudi na področju komunalne in druge infrastrukture.

Z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov 2007 – 2013 je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago pozitivnih učinkov za kvaliteto življenja prebivalcev in je zato Operativni program skladen s projektom, saj podprita iste vidike. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim program regije Posavje 2007 – 2013, in sicer v 4 programu: Okolje, infrastruktura in prostor ter drugim ukrepom Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt je skladen z aktivnostmi tega ukrepa, in sicer izgradnja novih, obnova in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic. Ta aktivnost predvideva izgradnjo kanalizacijskih sistemov na območjih, kjer jih še ni, obnovo kanalizacijskega sistema na celotnem območju, zamenjavo oziroma obnovo nevodotesnih kanalizacijskih sistemov, varovanje podtalnice in drugo. 

15.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije tega projekta so: 

· Prebivalci naselij Brege in Mrtvice,

· Turisti in obiskovali ter

· Vsi ostali. 

15.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Namen investicije je izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih vod do čistilne naprave v Krškem,  katerega del je tudi kanalizacija v naseljih Brege in Mrtvice. 

Predvidena investicija je del investicij v okviru projekta »Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju spodnje Save«, v katerem sodelujejo vse tri posavske občine (Krško, Brežice in Sevnica) ter je nujna predvsem zaradi varovanja vodnih virov Brege in Drnovo, ki napajata vodovodni sistem Krško in se nahajata v neposredni bližini naselja.

V okolici naselij Brege in Mrtvice je v dolgoročnih načrtih Občine Krško predvidenih še več novih poslovnih con. Ena je predvidena ob sosednjem naselju Žadovinek, na jugu Drnovega preko avtoceste je predvidena nova poslovna cona Feniks, ki bo nastala ob letališču Cerklje, z izgradnjo novega mostu preko Save, ki se je že začela, pa je na severu predvidena nova poslovna cona Vrbina. 

Z razvojem teh poslovnih con se bo zaradi novih zaposlitvenih možnosti v obravnavanih naseljih predvidoma povečala poseljenost, kar bo vplivalo na povečanje prometa na okoliških lokalnih cestah, med njimi tudi na obravnavani lokalni cesti LC 0243 033. Rekonstrukcija obravnavane lokalne ceste bo pozitivno vplivala na nadaljnji gospodarski razvoj v neposredni bližini naselij Brege in Mrtvice, hkrati pa bo pozitivno vplivala tudi na povečanje prometne varnosti.

Razlogi za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Brege in Mrtvice so naslednji:

· onesnaževanje podtalnice Krškega polja in vodnih virov Drnovo in Brege, ki napajata vodovodni sistem Krško,

· onesnaževanje okolja, 

· slabe higiensko-sanitarne razmere za prebivalstvo, ki stalno biva v teh naseljih,

· obstoječe stanje negativno vpliva na razvoj naselij Brege in Mrtvice.

15.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki 

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina nove kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda
	2205 m

	2. 
	Dolžina nove ceste
	410 m 

	3. 
	Dolžina novega vodovoda
	1999 m

	4. 
	Dolžina nove javne razsvetljave
	444 m

	5. 
	Dolžina prestavitve TK omrežja
	722 m


16. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – DROŽANJSKA, SEVNICA
16.1. Splošni in specifični cilji projekta

16.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Zagotoviti dostopnost do gospodarskih subjektov in razvoj gospodarstva.
· Dvigniti kvaliteto bivanja in zagotoviti bivalne prostore za mlade družine.
· Razbremeniti obremenjevanje okolja s transportom odplak do čistilne naprave.

16.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Dvigniti splošno varnost na cestišču in vseh udeležencev v prometu.
· Urediti območje Drožanjske ulice in naslednjo komunalno infrastrukturo:

· Cestno omrežje,

· Kanalizacijsko omrežje,

· Vodovodno omrežje,

· Plinovodno omrežje,

· Električno omrežje in omrežje zvez.

16.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

16.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta je predvidena ureditev komunalne infrastrukture na območju za Drožanjsko ulico. Predvidena je izvedba naslednjih aktivnosti:

· Izgradnja cestnega omrežja,

· Izgradnja kanalizacijskega omrežja,

· Izgradnja vodovodnega omrežja,

· Izgradnja plinovodnega omrežja,

· Izgradnja električnega omrežje in omrežja zvez.

16.3.1. Izgradnja cestnega omrežja

Prometna uredite se smiselno navezuje na ureditveno območje veljavnega zazidalnega načrta, ki se nadalje preko javnih poti navezuje na lokalno cesto Sevnica – Drožanje LC 372091. Dostopne ceste do obravnavanega območja se načrtujejo izvesti na štirih mestih. Preko JP 872491 Drožanjska ulica-1 in JP 872403 Drožanjska ulica-3. Na jugu območje meji na JP 872391 – Drožanjska – Dobrava – Sveti Rok – Drožanjska, ki je hkrati edina dostopna pot za GP 26 do GP 28. Vse zgoraj naštete JP se na zahodu navezujejo na lokalno cesto Sevnica- Drožanje LC 372091. 
Trasirni elementi cestišča so naslednji:

· Vozišče od 6 m do 13,2 m,

· Bankina 0,5 m,

· Pločnik obojestranski od 1,00 m do 1,77 m,

· Računska hitrost Vr = 50 km/h,

· Vzdolžni nagib ceste Imin = 4,5%, Imax = 15%,

· Prečni nagib minimalni 2,5%.

16.3.2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja

· Fekalna kanalizacija
Objekti na obravnavanem območju se bodo priključili na predvideno javno kanalizacijsko omrežje – gravitacijsko. Na vzhodni strani zazidalnega načrta po Drožanjski cesti je predvideno podaljšanje kanala za komunalne odpadne vode A2 in sicer od Klavnice do že obstoječega kanala na Drožanjski cesti. Kanal A2 bo priključen na predvideni glavni zbirni kolektor A, ki se bo zaključil na predvideni čistilni napravi Sevnica.

Predvidena je izvedba kanalizacije v ločenem sistemu. Za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz gospodinjstev sta tako predvideni dve glavni veji fekalnega kanala z večjimi podvejami s potekom večinoma pod voziščem internih cest na katerega se bodo priključili objekti preko priključkov, ki se od glavnega kanala vodijo pod kotom 45 stopinj in se zaključijo izven cestišča s hišnim priključnim jaškom. Od hišnega priključnega jaška do objekta se vodi priključni kanal v sklopu posameznega objekta oz. interna kanalizacija.

· Meteorna kanalizacija
Na območju Drožanjske ceste se padavinske vode rešujejo parcialno ali v sklopu posamezne parcele/zemljišča s ponikanjem ali pa je več objektov priključenih na skupno vejo, ki se zaključi v Drožanjskem potoku. Za potrebe obravnavanega območja je predvidena gradnja kanalov za onesnaženo padavinsko vodo s streh, cestišč, utrjenih površin posameznih zemljišč ter drenaž. Kanali so predvideni vzporedno s potekom fekalnih kanalov na nasprotni strani vozišča. Predvideni sta dve glavni veji s podvejami, ki se zaključita z usedalnikom mulja in lovilcem olj. Iz lovilca olj se očiščeno padavinsko vodo vodi v Drožanjski potok.

16.3.3. Izgradnja vodovodnega omrežja  

Predvidena je priključitev novozgrajenih objektov na novo vodovodno omrežje. Predvidena je priključitev na obstoječo vodovodno cev PE d90mm, ki prečka obravnavano območje. Izvedeta se dva odcepa, ki se navežeta na obstoječi jašek. Iz obstoječega jaška sta predvideni dve cevi PE d110 mm. V smeri sever v dolžini cca. 130 m, iz katere se predvidijo odcepi za novozgrajene objekte. Predviden profil cevi zadostuje za morebitno širitev naselja v smeri severa ter požarno varnostne zahteve (nadzemni hidranti DN80).

Druga cev iz obstoječega jaška je predvidoma v smeri proti jugu: PE d110mm v dolžini cca. 300 m, iz katerega se predvidijo odcepi za novozgrajene objekte. Predvideni profil cevi zadostuje za morebitno kasnejšo širitev naselja v smeri zahoda in požarno varnost (nadzemni hidranti DN80).

Obstoječa vodovodna cev, ki poteka v smeri sever – jug obravnavanega območja, se opusti in nadomesti z novo, razen v skritem južnem delu, kjer se obstoječi vodovod za južni priključek preveže na novo omrežje.

16.3.4. Izgradnja električnega omrežja

· Energetski vodi

Transformacijska postaja 20/0,4 kV Drožanjska bo izvedena v montažni obliki oznake IMP 3 EGS, 20/0,4 kV, moči 160 kVA, maks 1*630 kVA. Posluževanje postaje je notranje. V srednje napetostnem stikalnem delu postaje bodo vgrajeni stikalni bloki Vzk, Vz, Tr – zračno hlajeni, v nizkonapetostnem delu pa bo nameščeno nizkonapetostno polje NND 106, kjer se priključijo odvodni nizkonapetostni kabli – 5 odvodnih kablov.

· Javna razsvetljava 

Na obravnavanem področju ni izvedena cestna razsvetljava tako, da se cestna razsvetljava izvaja popolnoma na novo s priklopom na novo transformatorsko postajo TP Drožanje. Na obravnavanem območju je predvidena cestna razsvetljava kompletnega območja OLN Drožanje. Prižigališče cestne razsvetljave je predvideno kot zunanja prostostoječa omarica z merilnim metom v neposredni bližini TP. Na ohišju prižigališča bo montirana foto sonda za avtomatski vklop cestne razsvetljave.

16.3.5. Izgradnja omrežja zvez

Za potrebe telekomunikacijskega omrežja na območju naselja je potrebno zagotoviti omrežje, ki bo omogočilo omenjeno komunikacijo. Zato bo potrebno zgraditi hrbtenično kabelsko kanalizacijo skozi celotno območje ter odcepne dovodne cevi do vsake parcele. 

16.3.6. Izgradnja plinovodnega omrežja

Predvidena je priključitev na obstoječe sekundarno plinovodno omrežje, ki poteka v bližini obravnavanega območja. Naveže se na obstoječo PE cev d200 s predvideno cevjo PE d110. Tlak plina v sekundarnem omrežju je 100mbar. Potek trase sekundarnega omrežja, od mesta priključitve, je predvidena v robu dostopne ceste. Iz sekundarnega plinovoda se izvedejo odcepi k porabnikom (PE d32) ter dva odcepa (PE d64) k že obstoječim objektom v Drožanjski ulici, vendar samo do meje projekta. Odcepi so izvedeni z navrtnim sedlom z odcepom d32 oz. d 63.

16.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila določena na podlagi naslednjih predpostavk:

· Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in rekapitulacije stroškov.
· Na podlagi pridobljenih predračunov.
· Stroški inženiringa v katerega je vključen strošek nadzora in vodenja investicije so ocenjeni na 7% od celotne vrednosti investicije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	1.
	Ureditev cestnega omrežja
	451.203
	376.003
	75.201
	451.203
	63,60%

	2.
	Ureditev kanalizacijskega omrežja
	93.357
	77.798
	15.560
	93.357
	13,16%

	3.
	Ureditev vodovodnega omrežja
	14.361
	11.968
	2.394
	14.361
	2,02%

	4.
	Izgradnja plinovodnega omrežja
	15.505
	12.921
	2.584
	15.505
	2,19%

	5.
	Izgradnja električnega omrežja
	64.894
	54.078
	10.816
	64.894
	9,15%

	6.
	Izgradnja telekomunikacijskega omrežja
	17.530
	14.608
	2.922
	17.530
	2,47%

	7.
	Inženiring
	52.548
	43.790
	8.758
	52.548
	7,41%

	8.
	SKUPAJ
	709.398
	591.165
	118.233
	709.398
	100,00%


16.5. Terminski načrt izvedbe projekta

V februarju 2007 se je izdelala projektna in v aprilu 2007 pa investicijska dokumentacija ostale aktivnosti projekta so razdelane v spodnji tabeli. Investicija se bo končala v oktobru 2007.

Tabela: Terminski plan projekta

	
	
	2007

	Št.
	Aktivnost
	apr
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt

	1.
	Pridobitev soglasij in dovoljenj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Javni razpis za gradnjo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Izbor ponudnika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ureditev cestnega omrežja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Ureditev kanalizacijskega omrežja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ureditev vodovodnega omrežja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Izgradnja plinovodnega omrežja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Izgradnja električnega omrežja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Izgradnja telekomunikacijskega 

omrežja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Vodenje in nadzor nad investicijo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


16.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

V skladu z navodili SVLR-ja je DDV neupravičen strošek. Zato smo predvideli, da bo občina iz lastnega vira sofinancirala investicijo v višini 609.938 €, preostanek pa bo dobila iz regionalnih spodbud (ESRR). 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                       v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Sevnica
	609.938
	609.938
	86%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	99.460
	99.460
	14%

	3.
	SKUPAJ
	709.398
	709.398
	100%


16.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v Občini Sevnica. Obravnavano območje je primestno naselje mesta Sevnica. Drožanjska cesta poteka vzporedno z Drožanjskim potokom, ki se izliva v reko Savo. Površina obravnavanega območja je v velikosti 300 arov. Oblika območja je pravokotna z daljšimi stranicami orientirana sever-jug. 

Ureditveno območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 570/5, 570/2, 570/6, 568/26 ter vzhodni del parcel št. 585/1, 585/2, 589/1 in zahodni del parcela 754/10. 

16.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Vsebina projekta je skladna z naslednjima strateškima dokumentoma:

· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in 

· z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013.

V okviru operativnega programa podpira cilje razvojne prioritete »Razvoj regij« in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki govorita o skladnem regionalnem razvoju. V okviru prednostne usmeritve pa je projekt skladen z naslednjimi dejavnostmi: prometno infrastrukturo, okoljsko infrastrukturo in razvojem mestnih naselij.

Projekt je skladen tudi z omenjenim regionalnim programom, saj podpira naslednje ukrepe:

· Izboljšanje kvalitete socialnih in zdravstvenih storitev,

· Varna oskrba s pitno vodo,

· Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

· Učinkovit sistem ravnanja z odpadki,

· Izboljšanje kvalitete bivanja.

16.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Gospodarskim subjektom,
· Mladim družinam in

· Ostalim prebivalcem občine, ki imajo nerešeno stanovanjsko problematiko.

V okviru projekta se bo uredila dostopnost za podjetja na območju naselja Drožanjsko.

16.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Na območju izvedbe projekta je slaba dostopnost za določena podjetja. Predvsem je problem, da imajo dostop samo iz ene smeri. Z ureditvijo celotne komunalne infrastrukture se bo uredila dostopnost z večih smeri in tako odpravil problem ob večjih zgostitvah prometa.

16.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenega cestnega omrežja
	715 m

	2.
	Dolžina izgrajenega kanalizacijskega omrežja 

· Meteorna kanalizacija 

· Fekalna kanalizacija
	1.020 m

930 m

	3.
	Dolžina izgrajenega vodovodnega omrežja
	420 m

	4.
	Dolžina plinovodnega omrežja
	450 m

	5.
	Dolžina električnih inštalacij
	820 m

	6.
	Urejeno telekomunikacijsko omrežje
	1 urejeno omrežje


17. Ureditev vodovodov v občini Sevnica
17.1. Splošni in specifični cilji projekta

17.1.1. Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Dvig kvalitete bivanja za občane z ureditvijo ustreznih javnih storitev,

· Zmanjšati izgube vode in zagotoviti kvalitetno pitno vodo.

17.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

· Ureditev skupnega omrežja vodovodov za krajevne skupnosti v občini Sevnica  (Primož, Tržišče, Krmelj in Šentjanž). Cilj projekta je zagotoviti varnost vodooskrbe s povezavo 5 vodnih virov v en vodovodni sistem v kvalitetnem in kvantitetnem smislu.

17.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

17.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta je predvidena izgradnja naslednjih vodovodov in sicer: 

· Vodovod Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž,

· Vodovod Primož,

· Vodovod Studenec (vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec),

· Povezava vodovodnega omrežja s posameznimi vodovodnimi odseki.

17.3.1. Izgradnja vodovoda Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž

V okviru aktivnosti je iz obstoječega vodohrana pri vrtini KRM-1/98 predvideno črpanje vode v novi vodohran Osredek in naprej v novi Osreški vrh – sistemski vodohran celotnega višje ležečega območja v KS Šentjanž. Iz Osreškega hriba je predviden gravitacijski dovod v zahodni del območja: Gradec, Svinjsko, Cirnik, Kal, Orehovski hrib, Štanjgrob in ostale zaselke tega območja.

Predvideno je, da se bodo izvedla naslednja dela :

· Ureditev prečrpališča znotraj v obstoječem vodohranu Krmelj 60m3, ob vrtini KRM-1/98 ter vgradnja črpalk v armaturno celico vodohrana,

· Tlačni cevovod prečrpališče v vodohran Krmelj – vodohran in prečrpališče Osredek v dolžini 852,40 m,

· Izgradnja vodhrana 24m3 in prečrpališča Osredek,

· Postavitev tlačni cevovod prečrpališče Osredek do vodohrana Osreški vrh v dolžini 154,98m,

· Priključitev na obstsoječi. vodohran Gaberska gorca v dolžini 200 m

· Priključitev na obstoječi vodohran Miklavž,

· Izgradnja vodohrana Osreški vrh (60m3),

· Izgradnja gravitacijskega cevovoda Osredek – vodohran Leskovški hrib v dolžini 3.800 m;

· Priključitev na obstoječi vodohran Dobovec v dolžini cca. 672 m.

17.3.2.  Izgradnja vodovoda Primož 

V letu 2005 – 2006 je bila izvedena investicija izgradnje črpališča na vrtini Primož in povezovalnega cevovoda do VH Orle in VH Impolje. Predmet investicije izgradnja vodovoda Primož pa je oskrba krajevne skupnosti Primož in deloma Boštanj s pitno vodo iz vrtine Primož. Predvideno je črpanje vode iz obstoječega VH Impolje v obstoječi VH Primož in naprej do novega VH Laze. Izvedba predmetne investicije bo zagotavljala kvalitetno vodooskrbo za naselja oz območja: Češnjice, Dedna gora, Mala Hubajnica, Impolje, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Orlska gora/Goli vrh in Znojile. 

V okviru aktivnosti se bodo izvedla naslednja dela:

· Ureditev črpališča Gornje Impolje (izdela se v armaturni celici, zgrajeni leta 2004 ob VH G. Impolje).
· Priključitev črpališča Gornje Impolje na električno NN omrežje.
· Postavitev tlačnega cevovod črpališče na obstoječi vodohran na hribu Pšivc v dolžine do cca 1500m. Ob njem pa se bo postavil še signalni kabel dolžine do cca 1500m.

· Postavitev tlačni cevovoda na obstoječi vodohran Primož na hribu Pšivc in izgradnja vodohrana Laze na hribu Gavžna Gora v dolžine do cca. 1600m. Ob njem pa še postavitev signalni kabla v dolžini do cca. 1600m.

· Izgradnja odcep iz tlačnega cevovoda med obstoječim vodohranom Primož na hribu Pšivc in vodohranom Laze na hribu Gavžna Gora, za vasi Preska, Poganka, Konjsko ter do obstoječega vodohrana Preska na hribu Hrebec v dolžini do cca 550m.

· Izgradnja novega vodohrana Laze na Gavžni Gori 60 ali 120m3, ob obstoječem vodohranu. 

17.3.3. Izgradnja vodovoda Studenec (vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec)

 

Za izvedbo vodovoda Studenec, je potrebno izvesti tlačni cevovod od črpališča "Vrtina Studenec" do obstoječega VH Studenec, dolžine cca 1200 m, s priključitvijo novega tlačnega voda na obstoječi VH Studenec. Predvidena je izvedba tlačnega cevovoda od priključka na obstoječi tlačni vodovoda Primož do vrtine Studenec dolžine cca 1000 m. Za povezovanje vodnih virov in zagotavljanje varnosti vodooskrbe, se na lokaciji ob Impoljskem potoku zgradi črpališče "vrtina Studenec" (izdatnost vrtine 3 l/s).

17.3.4. Povezava vodovodnega omrežja s posameznimi vodovodnimi odseki

Posamezni deli vodovodnega omrežja so v občini, ker se sistem gradil ločeno, ostali nepovezani. Z namenom zagotoviti stalno pitno vodo v vseh letnih časih se bodo v okviru te aktivnosti določeni vodovodni odseki med seboj povezali. Vodovodno omrežje se nahaja na obeh straneh brega Save in se bo zagotovila tudi ta povezava.

Zato se bodo povezali naslednji vodovodni odseki na desnem bregu Save:

· Vodovod Arto  se bo povezal z vodovodom Studenec;

· Vodovod Primož (VH Laze) povezati z vodovodnim sistemom Nova Gora (Drušče);

· Vodovod Nova Gora (Malkovec) povezati z vodovodnim sistemom Tržišče in Krmelj;

· Vodovod Krmelj povezati z vodovodom Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž. 

17.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila določena na podlagi naslednjih predpostavk:

· Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in rekapitulacije stroškov ter

· Na podlagi pridobljenih predračunov.

V strošek izvedben posamezne aktivnosti so že vključeni stroški inženiringa v katerega je vključen strošek nadzora in vodenja investicije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Izgradnja vodovoda Osreški 

Vrh-Leskovec-Šentjanž 
	0
	83.459
	751.127
	695.488
	139.098
	834.586

	2.
	Izgradnja vodovoda Primož 
	33.383
	216.992
	83.459
	278.195
	55.639
	333.834

	 3.
	Izgradnja vodovoda Studenec (vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec)
	41.729
	83.459
	83.459
	173.873
	34.775
	208.647

	 4.
	Povezava vodovodnega omrežja s 

posameznimi vodovodnimi odseki
	129.361
	133.534
	279.586
	452.068
	90.414
	542.481

	5.
	Skupaj
	204.473
	517.444
	1.197.631
	1.599.623
	319.925
	1.919.548


17.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V letu 2007 bo pričeta investicija vodovoda Primož. Celotno vodovodno omrežje bo zgrajeno do leta 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izgradnja vodovoda Osreški 

Vrh-Leskovec-Šentjanž
	 
	 
	 

	2.
	Izgradnja vodovoda Primož 
	 
	 
	 

	3.
	Izgradnja vodovoda Studenec

(vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec)
	
	
	

	4.
	Povezava vodovodnega omrežja s 

posameznimi vodovodnimi odseki
	
	
	


17.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

V okviru prvega javnega razpisa za  prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je določeno, da DDV ni upravičen strošek in da se bo sofinanciralo samo 85% upravičenih stroškov. Preostanek pa naj bi zagotovila lokalna skupnost. Na tej podlagi smo določili, da bo občina za izvedbo projekta zagotovila 559.875 €, preostanek pa se bo pridobilo iz omenjenega javnega razpisa.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                       v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Sevnica
	59.639
	150.923
	349.313
	559.875
	29,17%

	2.
	ESSR
	144.834
	366.521
	848.318
	1.359.673
	70,83%

	3.
	Skupaj
	204.473
	517.444
	1.197.631
	1.919.548
	100,00%


17.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Vodovodno omrežje se bo izvedlo v občini Sevnica. Vodovod Osreški Vrh – Leskovec –Šentjanž se bo gradil v naselju Šentjanž in na območjih Gradec, Svinjsko, Cirnik, Kal, Orehovski hrib, Štanjgrob. Namen izgradnje vodovoda Primož je zagotoviti kvalitetno vodooskrbo krajevni skupnosti Primož in deloma Boštanj. Vodovod Studenec pa v naselju Studence. Povezava pa se bo vzpostavila še v naslednjih naseljih: Nova Gora (Malkovec), Tržišče, Krmelj in Šentjanž.

17.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Vsebina projekta je skladna z naslednjima strateškima dokumentoma:

· Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in 

· Z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013.

V okviru operativnega programa podpira cilje razvojne prioritete »Razvoj regij« in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki govorita o skladnem regionalnem razvoju. V okviru prednostne usmeritve pa je projekt skladen z naslednjimi dejavnostmi: prometno infrastrukturo, okoljsko infrastrukturo in razvojem mestnih naselij.

Projekt je skladen tudi z omenjenim regionalnim programom, saj podpira naslednje ukrepe:

· Izboljšanje kvalitete socialnih in zdravstvenih storitev,

· Varna oskrba s pitno vodo,

· Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

· Učinkovit sistem ravnanja z odpadki,

· Izboljšanje kvalitete bivanja.

17.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je v glavnem namenjen za gospodinjstva na območju Šentjanža, Studenca, Tržišča, Boštanja in Primoža, za katere se želi doseči večjo kakovost vode in vodooskrbo.

17.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Analize so pokazale, da upravljajo v občini Sevnica sedem vodovodnih sistemov, preko katerih se pitno vodo oskrbujejo 7.967 prebivalcev občine Sevnica, kar v odstotku pomeni 45,36%. Iz tega podatka je jasno, da je eden od glavnih ciljev občine vključitev čim večjega števila prebivalcev v okvir javne vodooskrbe, kjer je zagotovljena kakovost kot tudi količina pitne vode. S tem skrb za pitno vodo, ki je naravna dobrina izrednega pomena, ne bo več prepuščena posameznikom. Za vključevanje novih uporabnikov je nujno treba zgraditi nove vodovodne sisteme, ker so obstoječi sistemi pod upravljanjem vaških odborov v večji meri stari, dotrajani, vodni viri pa s stališča kakovosti vode vprašljivi. Od skupaj okoli 150.000 m primarnih in sekundarnih vodov je, le en odsek primarnega azbestno cementnega cevovoda v dolžini 3.500m. Zamenjava le-tega je bistvenega pomena zaradi zagotavljanja vodooskrbe v mestu Sevnica iz saniranih, gravitacijskih vodnih virov, ki jih trenutno ravno zaradi zdravju škodljivih materialov, azbesta, ne smemo uporabljati.

17.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina vseh primarnih cevovodov 6.806 m za vodovod vodovoda Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž;

Dolžina vseh priključkov na vodohran za vodovod Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž 
	6.806 m

1.003,7 m

	2.
	Dolžina vseh primarnih cevovodov za vodovod Primož 

Izgrajeno črpališče Gornje Impolje za vodovod Primož 

Zgrajen vodohran Laze 60-120 m3 Vodovod Primož 
	3.650 m

1 črpališče

1 vodohran 

	3.
	Dolžina vseh primarnih cevovodov cca 2.200 m vodovoda Studenec

Črpališče "Vrtina Studenec"
	2.220 m

1 črpališče


18. Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi
18.1. Splošni in specifični cilji projekta

18.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Dvigniti prepoznavnost Posavja kot regije z ohranjeno naravo in posledično visoko biotsko pestrostjo.

· Varovanje in ohranjanje naravnih vrednot in trženje njihove turistične privlačnosti.

· Oblikovanje učinkovitega sistema trženja ITP (integralni turistični produkti) območja naravnih vrednot.

18.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta so naslednji:

· ohranjanje naravnih vrednot in kulturne krajine s pravilnim pristopom trženja,

· razvoj okolju prijaznega in naravoslovnega turizma,

· razvoj  produktov na območju in promocija,

· razvoj spremljajočih dejavnosti in s tem ustvarjanja podjetniških priložnosti ter novih delovnih mest,

· razvoj storitev in izdelkov okolju prijaznega turizma,

· razvoj učinkovitega sistema trženja produktov območja naravnih vrednot.

18.2. Nosilec in projektni partnerji

Regionalna razvojna agencija Posavje je nosilec projekta, saj izkazuje regionalni značaj na območju s posebnimi varstvenimi režimi t.i. območje naravnih vrednot regije Posavje.

Nosilec projekta je zadolžen za koordinacijo, spremljanje in poročanje o izvajanju projekta. Nosilec izbere izvajalce za izvedbo posameznih aktivnosti v skladu s predpisi s področja javnih naročil.

Projektno skupino bodo sestavljali naslednji predstavniki:

· Predstavniki upravljavcev naravovarstvenih območij,

· Predstavnik Zavoda za varstvo narave,

· Predstavnik Zavoda za gozdove,

· Ponudniki turističnih storitev na območju naravnih vrednot,

· Predstavniki lokalne skupnosti,

· Predstavniki razvojnih institucij.

Partnerji na projektu so:

· Zavod za gozdove Slovenije– OE Brežice, 

· Zavod Vrbov log, 

· Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, 

· KŠTM Sevnica, 

· Podjetniški center Krško, 

· Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto, 

· Zavod za varstvo narave OE Novo mesto, 

· Lokalne skupnosti, 

· Društva, nevladne organizacije na področju varovanja okolja.

18.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Celoten projekt je v izvedbi razdeljen na več ključnih aktivnosti:

18.3.1. Oblikovanje integralnih sonaravnih  turističnih produktov

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. Nosilec projekta spremlja izvajanje predvidenih korakov znotraj te aktivnosti.

Na območju naravnih vrednot regije Posavje je potrebno oblikovati integralne turistične produkte in s tem tudi razviti posamezne storitve in izdelke, ki so sestavni del produktov. Zato se predvideva v okviru te ključne aktivnosti izvesti sledeče:

· Priprava integralnih turističnih produktov, ki zajema pripravo vsebin, vključevanje ponudnikov, določitev cen, evidentiranje ponudbe, ocenjevanje ponudbe glede na oblikovane kriterije vključitve, delo na terenu, popisi, ocenjevanje ipd.

· Priprava kriterijev vključevanja ponudbe v integralne turistične produkte območja naravnih vrednot Posavja, opredelitev kriterijev za vključevanje dodatne ponudbe izven  območja naravnih vrednot,

· Razvoj izdelkov in storitev, ki izražajo izvirnost območja kot npr. ajdov kolač, jabolčnik iz Kozjanskega jabolka, posebnosti avtohtonih pasem in razvoj spremljajočih storitev, ki obogatijo turistično ponudbo na tem območju,

· Projektna srečanja in delovni sestanki z vključevanjem ponudnikov, institucij, ki delujejo na področju naravovarstvenega režima, razvojne institucije in podobno.

Z razvojem integralnih sonaravnih turističnih produktov se bo okolju in s tem lokalnim prebivalcem omogočilo ohranjanje tradicionalnega kmetovanja, kulturne krajine, pestrosti habitatov in se s tem se omogočilo dodaten vir preživljanja. S tem občutno prispevamo k ohranjanju biotske pestrosti. Cilj je razviti trajnostne turistične produkte, ki ne zmanjšujejo kvaliteto narave in sledijo cilju, to je ohranjanje biotske pestrosti.

18.3.2. Upravljanje projekta 

RRA Posavje  nastopa v tej fazi kot nosilec in izbere za to fazo projekta izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. Izbran izvajalec je odgovoren za vodenje in koordinacijo projekta.
Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje. 

Upravljavec projekta bo zadolžen za celovito izvajanje projekta v času trajanja projekta (v 3 letnem obdobju) in bo tesno sodeloval z naročnikom. Njegova naloga bo poročanje projektni skupini o poteku projekta in predvsem izvajanje sledečih aktivnosti:

· Sklic projektne skupine in koordinacija dela projektne skupine,

· Izdelava programa upravljanja območja naravnih vrednot regije Posavje pod blagovno znamko, ki bo nastala kot rezultat projekta,

· Posredovanje informacij za učinkovito izvajanje projekta,

· Obveščanje, informiranje javnosti o izvajanju projekta,

· Poročanje nosilcu projekta o izvajanju posameznih aktivnosti,

· Sodelovanje z izbranimi izvajalci, v skladu z zakonodajo o javnem naročaju, posameznih faz projekta,

· Sodelovanje in poročanje nosilcu projekta,

· Vodenje in koordinacija projekta.

18.3.3. Vzpostavitev modela trženjskega modela

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje.

Vzpostavitev modela trženjskega sistema sloni na izdelani ponudbi območja naravnih vrednot ter na izdelanih dodatnih storitvah in izdelkih, ki dopolnjujejo turistično ponudbo nekega produkta. Cilji modela trženjskega sistema so predvsem v oblikovanju organizacijske strukture vodenja sistema, vzpostavitvi organiziranosti, ki bo omogočala oblikovanje, promocijo, prodajo in izvedbo ITP-jev, s prodajo doživetij narave in ostalih vrednot območja, povečati potrošnjo in obisk turistov v destinaciji ter vzpostaviti partnerski odnos med občinami, gospodarskimi subjekti, turističnimi ponudniki, ponudniki naravnih vrednot ali upravljavci in lokalnim prebivalstvom. Posredno s tem ciljem želimo doseči tudi razvoj dodatnih podjetniških priložnosti tako v oblikovanju storitev ali izdelkov, ki dopolnjujejo osnovno turistično ponudbo, bodisi razvoj spremljajočih dejavnosti za turiste, ki obiskujejo območje naravnih vrednot kot tudi celotno območje turistične destinacije.

Aktivnost razdelimo na naslednje podatkivnosti: 

1. Oblikovanje prepoznavnosti območja naravnih vrednot Posavja, ki vključuje njegovo identiteto (definiranje območja, vsebine, blagovne znamke, celostne podobe, oblikovanje spletnega portala trženja, izdelava informacijskega portala).

2. Vzpostavitev sistema trženja in rezervacij oblikovanih integralnih turističnih produktov območja naravnih vrednot preko spletnih orodij in upravljanje s temi orodji na širšem območju ter vključevanje ponudnikov v ta sistem trženja. Le-ta zajema storitev izdelave spletnega portala trženja oz. rezervacijskega sistema in izvajanje trženja na različnih obstoječih lokacij na območju naravnih vrednot Posavja (obstoječi TIC-i, info točke, KS ipd.). 

3. Vzpostavitev modela trženja območja naravnih vrednot in ustrezne organizacijske strukture, ki bo na območju skrbela za organizirano trženje na vseh nivojih. Model naj vsebuje:

Načrt izvajanja trženja na območju naravnih vrednot, vključene organizacije in institucije, 

· Razmejitev nalog, natančne odgovornosti in naloge, 

· Medsebojno komunikacijo in prenos informacij, 

· Poročanje upravljavcu projekta ter ostalim organizacijam in institucijam na območju,

· Način sodelovanje lokalne skupnosti in prebivalstva, 

· Natančno shemo organiziranosti, lokacije, vire informacij, ravni odgovornosti,

· Predlog pravne oblike, 

· Sistem financiranja, 

· Sistem trženjskih provizij ipd.

18.3.4. Promocijske aktivnosti naravnih vrednot Posavja
Promocijske aktivnosti smo razdelili na dva nivoja pod aktivnosti in sicer :

1. Oglaševanje v tiskanih medijih:

· Oglaševanje v domačih in tujih časopisih,

· Objavljanje člankov v strokovni literaturi in drugih nacionalnih časopisih, 

· Izdelava in posredovanje tiskanega promocijskega materiala (image katalog, produktni katalog ipd.)

2. Oglaševanje v avdiovizualnih medijih (TV, Radio, internet, DVD):
· Organiziranje tematskih pogovorov na lokalnem radiu (tri letno),

· Izdelava in posredovanje avdiovizualnega promocijskega material.

Promocija na domačem in tujih trgih zajema navedene aktivnosti (promocija območja kot blagovne znamke, promocija produktov). 

Osnova za izvajanje promocijskih aktivnosti je načrt promocije, ki bo zajemal ciljne trge, ciljne skupine in doseganje učinka promocije ter akcijski načrt izvajanja.

18.3.5. Marketinške aktivnosti

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. 

Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje.

1. Izdelava marketinškega načrta, ki naj vsebuje vsaj naslednje vsebine: 

· Osnova za prodajo je Izdelek (turistični produkt),

· Cena in prodajni pogoji,

· Promocija,

· Prodajne poti, distribucija,

· Osebno prodaja,

· Pospeševanje prodaje,

· Odnosi z javnostjo,

· Natančno definirati ciljne skupine in ciljne trge,

· Pozicioniraje produktov po ciljnih skupinah in trgih,

· Pozicioniranje glede na ponudbo oz. konkurenco.
Na osnovi marketinškega načrta se pristopi k izvedbi. Potreben je poseben pristop k izdelavi marketinškega načrta, ker zajema območje naravnih vrednot regije Posavje in je potrebna širša vključenost ciljnih skupin. Tržnik verjame, da je najpomembnejši marketing, le-ta je tisti, ki definira izdelek ali storitev in ga/jo pozicionira na trg. Marketing definira vsa prodajna orodja od drobnega logotipa do "image" brošure. Marketing je vse tisto kar prinaša kupce.

Sestavni del marketinga je promocija oz. tržno komuniciranje, ki je pomemben del, ki smo ga izvedbeno ločili od marketinškega načrta. 

2. Priprava promocijskih gradiv 

Priprava promocijskih gradiv zajema pripravo in lektoriranje vseh tekstov, ki so potrebni za izvajanje promocijskih in marketinških aktivnosti, ter tudi potrebni prevodi. Pri tem je potrebno vključiti strokovnjake s področja naravnih vrednot, oblikovane produkte, strokovnjake s področja marketinga, oblikovalce ipd.  

18.3.6. Informiranja, obveščanje, izobraževanje

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. 

Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje.

1. Splošno informiranje 

Za izvajanje neposredne in stalne komunikacije s prebivalci in gospodarstvom v regiji je nujen reden in klasičen medijski pristop. Z novim in inovativnim razvojnim konceptom je izvajanje osveščanja in izobraževanja izredno potrebno. Koncept, ki sloni na trajnostnem razvoju in npr. na uporabi Nature 2000 kot razvojni priložnosti, je ljudem dokaj težko razumljiv in zato nobena informacija in prikaz morebitnih zgledov od drugod po svetu ni odveč. Medij bo opredelil smiselne sklope razvojnih prioritet in področij življenja območja naravnih vrednot v regiji ter s poljudnimi in strokovnimi vsebinami soustvarjal vsebino, komunikacijo, identiteto ter zaupanje prebivalcev regije. Izvajanje se bo pričelo z letom 2008 in nadaljevalo v 2009 pri čemer se bo preko javnega natečaja izbralo najprimernejšega ponudnika. Obenem pa bo medij služil tudi za obveščanje občanov o aktualnem dogajanju v njihovih občinah. Pri tem gre za podajanje splošnih informacij in ne ciljno orientiranih informacij na različne načine in ne samo preko medijev. Cilje je čim večja dostopnost do prebivalcev in razumevanje izvajanja aktivnosti. Le v primeru, da lokalni prebivalci območja ocenjujejo te aktivnosti kot razlog za izboljšanje, ne pa kot zniževanje kakovosti življenja, bodo v polni meri udejanjeni tako cilji varstva narave kot cilji razvoja turizma na tem območju naravnih vrednot.

2. Izobraževanje in osveščanje bo potekalo na dva načina in sicer z:

· Izvedbo izobraževalnih delavnic,

· Izvedbo okroglih miz.

Izvedba izobraževalnih delavnic
Pripraviti bo potrebno vsaj tri izobraževalne delavnice na občino. Prvo za širšo javnost, neprofitne organizacije, drugo za podjetja, predvsem za industrijski sektor, ki bi zaradi nepoznavanja vsebine projekta lahko predstavljal oviro pri njenem razvoju in tretjo za šole, ki bi se lahko aktivno vključile v projekt v okviru raznih šolskih krožkov. V obdobju od 2008 – 2009 se bo v regiji izvedlo 12 delavnic. 

Izvedle se bodo tudi izobraževalne delavnice ponudnikov, ki so vključeni v sistem trženja naravnih vrednot Posavja in tudi tisti, ki predstavljajo ponudbo bodisi lokalni vodiči ali sami ponudniki. Za te namene bi se izvedlo specializirano izobraževanje predstavljanja in trženja turistične ponudbe na območju naravnih vrednot regije Posavje in sicer dve delavnici na občino. Za izvedbo teh delavnic se vključi lokalne strokovnjake, ki poznajo specifične posebnosti naravnih vrednot območja. V ta izobraževanje se vključijo tudi lokalni turistični vodniki, ki so osnova za trženje produktov območja naravnih vrednot.

Izvedba okroglih miz

V istem obdobju se bosta izvedli dve okrogli mizi na temo trženja naravnih vrednot regije Posavje. Na okroglih mizah bodo prisotni domači in tuji strokovnjaki. 

18.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Skupna vrednost projekta znaša 363.990,00 EUR.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €
	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Upravljanje projekta
	0
	15.931
	15.931
	26.552
	5.310
	31.862

	2.
	Oblikovanje integralnih turističnih produktov
	23.400
	23.400
	0
	39.000
	7.800
	46.800

	3.
	Vzpostavitev modela trženjskega sistema

	3.1.
	Oblikovanje znamke, CGP,  portala
	0
	39.562
	0
	32.968
	6.594
	39.562

	3.2. 
	Sistem trženja in rezervacij 
	0
	53.454
	0
	44.545
	8.909
	53.454

	3.3.
	Vzpostavitev modela upravljanja in organiziranja območij
	0
	24.725
	0
	20.604
	4.121
	24.725

	4. 
	Promocijske aktivnosti

	4.1.
	Oglaševanje v tiskanih medijih
	0
	0
	72.000
	60.000
	12.000
	72.000

	4.2.
	Oglaševanje v avtovizualnih medijih
	0
	0
	24.000
	20.000
	4.000
	24.000

	5. 
	Marketinške aktivnosti
	0
	15.252
	20.336
	29.656
	5.931
	35.587

	6.
	Informiranja in obveščanje, izobraževanje
	0
	15.429
	20.571
	30.000
	6.000
	36.000

	7.
	SKUPAJ 
	23.400
	187.752
	152.838
	303.325
	60.665
	363.990


18.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V letu 2007 bo pričeta investicija vodovoda Primož. Celotno vodovodno omrežje bo zgrajeno do leta 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Upravljanje projekta
	 
	 
	 

	2.
	Oblikovanje integralnih turističnih produktov
	 
	 
	 

	3.
	Oblikovanje znamke, CGP,  portala
	
	
	

	4.
	Sistem trženja in rezervacij 
	
	
	

	5.
	Vzpostavitev modela upravljanja in organiziranja območij
	
	
	

	6.
	Oglaševanje v tiskanih medijih
	
	
	

	7.
	Oglaševanje v avtovizualnih medijih
	
	
	

	8.
	Marketinške aktivnosti
	
	
	

	9.
	Informiranja in obveščanje, izobraževanje
	
	
	


18.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Tabela: Vir financiranja projekta

	Leto izvedbe
	Razvoj regij v EUR
	RRA Posavje  oz. občine
	Skupaj brez DDV
	DDV


	SKUPAJ z DDV

	2007
	16.575,00
	2.925,00
	19.500,00
	3.900,00
	23.400,00

	2008
	132.990,88
	23.468,98
	156.459,86
	31.291,97
	187.751,83

	2009
	108.260,37
	19.104,77
	127.365,14
	25.473,03
	152.838,17

	skupaj
	257.826,25
	45.498,75
	303.325,00
	60.665,00
	363.990,00

	% 
	85
	15
	
	
	


Tabela: Višina sofinanciranja s strani lokalne skupnosti 

	Leto izvedbe
	Sofinanciranje 

V EUR
	DDV


	Skupaj višina sofinanciranja 

	2007
	2.925,00
	3.900,00
	6.825,00

	2008
	23.468,98
	31.291,97
	54.760,95

	2009
	19.104,77
	25.473,03
	44.577,80

	skupaj
	45.498,75
	60.665,00
	106.163,75

	% 
	15
	
	


18.6.1. Višina sofinanciranja na občino po posameznih letih 

a.) Občina Brežice

	Leto 
	Kriterij delitve

(v %)
	Višina sofinanciranja v EUR

	2007
	34
	2.320,50

	2008
	34
	18.618,72

	2009
	34
	15.156,45

	skupaj
	
	36.095,68


* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev 

b.) Občina Krško 

	Leto 
	Kriterij delitve

(v %)
	Višina sofinanciranja v EUR

	2007
	37
	2.525,25

	2008
	37
	20.261,55

	2009
	37
	16.493,79

	skupaj
	
	39.280,59


* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev 

c.) Občina Kostanjevica

	Leto 
	Kriterij delitve

(v %)
	Višina sofinanciranja v EUR

	2007
	3
	204,75

	2008
	3
	1.642,83

	2009
	3
	1.337,33

	skupaj
	
	3.184,91


* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev 

d.) Občina Sevnica

	Leto 
	Kriterij delitve

(v %)
	Višina sofinanciranja v EUR

	2007
	26
	1.774,50

	2008
	26
	14.237,85

	2009
	26
	11.590,23

	skupaj
	
	27.602,58


* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev 

18.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Geografska lokacija izvajanja projekta na območju regije Posavje (območja naravnih vrednot na področju občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli): območje Natura 2000  in ostala območja naravnih vrednot kot npr. Nujčev hrast v Gregovcih pri Bizeljskem, gnezdišče čebelarja v Stari vas na Bizeljskem, Kostanjeviška jama, rastišče jarice (Erranthis hyemalis) na Bohorju, rastišče pontske azaleje (Asalea pontica) pri Sevnici ipd.

18.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi je skladen z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013 in sicer 1. prioriteta: Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje zaposlenosti in večjo blaginjo v regiji, Program 1: Razvoj gospodarstva, Ukrep 4: Razvoj turističnih potencialov.
Projekt je umeščen v Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer: Razvojna prioriteta: Razvoj regij.
Velika priložnost za regionalni razvoj je tudi v razvojnem aktiviranju naravne in kulturne dediščine, ki sta pogosto razumljeni kot razvojni oviri družbe. Na področju varstva narave je Republika Slovenija kot enega glavnih ciljev opredelila ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010. Glede na velik delež Natura območij v Sloveniji je ključna naloga tega programa, povezana z obsegom teh območij v posamezni kohezijski regiji, usmerjena v vzpostavitev celovitega upravljanja z območji Natura 2000 in njihove primerne umestitve v razvojne projekte posameznih razvojnih regij. Dejavnosti bodo namenjene vzpostavitvi mehanizmov upravljanja zavarovanih območij, s poudarkom na investicijah, ki bodo podpirale in omogočale spodbujanje lokalnega podjetništva. Prav tako bodo izvedene aktivnosti za razvoj organizacijskih struktur za upravljanje varovanih območij, ki bodo omogočale razvoj, promocijo in trženje narave, razvoj novih turističnih produktov in bodo podpirale diverzifikacijo podeželja. Dejavnosti bodo namenjene tudi pripravi razvojnih projektov za podporo lokalnemu prebivalstvu v varovanih območjih (OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013).

Projekt pokriva široko paleto vsebin iz česar je razvidno, da podpira cilje, prioritete in prednostne usmerite naslednjih operativnih programov:

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013,

· Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013 – osnutek april 2007.

18.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen:

· Upravljavci območij naravnih vrednot,

· Ponudniki na območju naravnih vrednot,

· Lokalno prebivalstvo,

· Obiskovalci oz. turisti,

· Podjetja in podjetniki posamezniki ali potencialni podjetniki,

· Lokalne skupnosti,

· Interesna društva,

· Krajevne skupnosti.

18.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Regija Posavje ima na svojem območju bogato biotsko raznovrstnost, ki pa ne zajema samo območje Nature 2000 ampak tudi vsa ostala območja naravnih vrednot, ki po Zakonu o ohranjanju narave obsegajo vso naravno dediščino na območju in ki definira ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Vendar je biotska raznovrstnost tudi predmet trženja, seveda z vidikom varovanja in ohranjanja narave. Posavje je regija z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. Razen v območjih Natira 2000 je v regiji še precej naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena. Ob upoštevanju in izvajanju ukrepov varovanja in ohranjanja naravnih vrednot je obisk le teh možni tudi tržiti.

Trajnostni regionalni razvoj in razvoj turizma sta povezana s trženjem biotske raznovrstnosti, posledično pa tudi z njenim ohranjanjem. Vendar je ohranjanje biotske raznovrstnosti na prvem mestu in je osnova za trženje. Za vzpostavljanje možnosti trženja biotske raznovrstnosti skozi turizem so potrebna določena vlaganja v turistično infrastrukturo in v infrastrukturo za interpretacijo narave oz. parkovno infrastrukturo (učne in doživljajske poti, infocentri,…). Ta infrastruktura pritegne obiskovalce in turiste in jim pomaga doživeti naravo oz. priti v stik z živalmi in rastlinami. Zaradi takšnih doživetij neko območje lahko postane priljubljena obiskovalska oz. turistična destinacija. Premišljeno načrtovana parkovna infrastruktura  usmeri obiskovalce na določene dele narave (območij Natura) in s tem pomaga obiskovalce »koncentrirati« na točke na ali v okolici območij Natura ali ostalih naravnih vrednot, kjer je možno tržiti lokalne proizvode (kmetijske, gostinske, spominke, storitve, ipd). S tem jih hkrati odvrne od bolj občutljivih delov narave, kjer večje število obiskovalcev lahko škoduje doseganju varstvenih ciljev. Za regionalni razvoj je pomemben razvoj človeških potencialov in kadrov, usposobljenih in motiviranih za razvoj storitev, ki se lahko v takem okolju bolj konkurenčno razvijajo. (Operativni program - program upravljanja območij Natura 2000, 2007 – 2013).
Za regionalni razvoj in razvoj turizma v povezavi z zavarovanimi območji je potrebno razviti naslednje sklope:

· Infrastruktura javne uporabe (kolesarske poti, parkirišča, sanitarije, umirjanje prometa),

· Infrastruktura za obiskovanje varovanih območij (informacijski centri, opazovalnice, razgledišča, označevanje, peš poti, naravoslovne in kulturne poti, učne poti),

· Nove podjetniške priložnosti – vodenje, podpora delu na daljavo, podpora podjetjem in e-podjetjem, vezanih na trajnostni razvoj,

· Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, tradicionalna in komplementarna medicina, spominki, prodaja na domu, domača in umetna obrt, socialne kmetije,

· Razvoj novih turističnih produktov.

Če se opredelimo samo na območja Natura 2000 je v regiji Posavje po občinah površinski delež območij Natura sledeči:

· Brežice: 18,20 %

· Bistrica ob Sotli: 99,15 %

· Kostanjevica na Krki: 70,24 %

· Krško: 20,31 %

· Radeče: 27,42 %

· Sevnica: 5,82 %.

Naravne vrednote kot jih pojmuje Zakon o ohranjanju narave pa ne zajemajo samo območij Nature ampak tudi vodovarstvena območja, reke z obrežji, naravno in kulturno krajino in ostalo oblikovano naravo ipd. 

Projekt  Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi zajema tako v prvi vrsti ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot in nato razvoj turističnih produktov na območjih naravnih vrednot, njihovo trženje, razvoj izdelkov in storitev ter sisteme promocije, ki so osnova trženjskega sistema. 

Ne smemo pa zanemariti gospodarski interes največjega turističnega ponudnika, ki ima interes promovirati in dopolnjevati turistično ponudbo območja naravnih vrednot regije Posavja, seveda z elementom trajnostnega turizma.

18.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število izdelanih integralnih turističnih produktov
	

	2.
	Ohranjanje oz. stabilnost biotske pestrosti na območju
	

	3.
	Število rezervacij oz. povpraševanja in s tem število obiskovalcev
	

	4.
	Število nočitev
	

	5.
	Število promocijskih akcij na območju in izven območja
	

	6.
	Število vključenih ponudnikov in ostalih subjektov v trženje
	

	7.
	Število novih podjetniških oblik na območju
	


REZERVNI PROJEKTI OBČIN: BREŽICE, KOSTANJEVICA OB KRKI, KRŠKO IN SEVNICA

19. SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA OB KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA
19.1. Skupna vrednost projektov

V nadaljevanju je predstavljen nabor rezervnih projektov občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. Rezervne projekte sta predvideli le občini Krško in Sevnica. Iz tabele je razvidno, da je skupna vrednost rezervnih projektov 3.067.640 €. 
Tabela: Rezervni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica








V €
	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	1.
	Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	 
	333.834
	333.834
	556.390
	111.278
	667.668
	22%

	2.
	Omrežje cest v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	107.495
	146.052
	349.969
	502.930
	100.586
	603.516
	20%

	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	107.495
	479.886
	683.803
	1.059.320
	211.864
	1.271.184
	41%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	3.
	Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem
	Občina Krško
	80.020
	963.079
	753.357
	1.497.047
	299.409
	1.796.456
	59%

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	80.020
	963.079
	753.357
	1.497.047
	299.409
	1.796.456
	59%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	SKUPAJ
	 
	187.515
	1.442.965
	1.437.160
	2.556.367
	511.273
	3.067.640
	100%


19.2. Viri financiranja projektov

Iz spodnjih tabel je razvidno, da bosta občini Krško in Sevnica iz občinskih proračunov v treh letih za financiranje rezervnih projektov namenili 921.799 €, v kolikor bodo projekti uspešni na razpisu, pa bosta pridobili preostanek sredstev, ki v treh letih znaša 2.127.584 € pridobili s strani SVLR. 
Tabela: Viri financiranja rezervnih projektov












V €
	
	
	
	Lastni viri
	Regionalne spodbude
	Ostali viri
	Vsi viri

	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Skupaj
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	Skupaj
	SKUPAJ

	 
	 
	 
	0
	 
	
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.
	Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	176.502
	 
	236.455
	236.455
	472.909
	18.257
	667.668

	2.
	Omrežje cest v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	176.045
	76.139
	103.449
	247.883
	427.471
	0
	603.516

	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	352.547
	76.139
	339.904
	484.338
	900.380
	18.257
	1.271.184

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem
	Občina Krško
	569.252
	11.452
	682.149
	533.603
	1.227.204
	0
	1.796.456

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	569.252
	11.452
	682.149
	533.603
	1.227.204
	0
	1.796.456

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	SKUPAJ
	 
	921.799
	87.591
	1.022.053
	1.017.941
	2.127.584
	18.257
	3.067.640


20. Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica

20.1. Splošni in specifični cilji projekta

20.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je naslednji:

· Skozi večjo mobilnost pospešiti gospodarski razvoj in urediti dostopnost do podjetij v občini.

20.1.2. Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Povezati posamezna ceste znotraj naselja in zagotoviti prometno varnost ter gospodarski razvoj.

· Zmanjšati stroške rednega vzdrževanja prometne infrastrukture.

20.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

20.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V projektu je predvidena izgradnja, modernizacija in obnova naslednjih dveh med seboj povezanih lokalnih cest:

· LC Lončarjev dol (križišče),

· LC Lončarjev dol – Zabukovje.

20.3.1. Ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol (križišče)

Predmet aktivnosti je izgradnja pločnika, avtobusne postaje, javne razsvetljave in rekonstrukcija vozišča na lokalni cesti št. 372101 Sp. Vranje –Lončarjev Dol – Podvrh, izgradnja dveh novih prepustov na Dobovskem in Vranskem potoku in izgradnja obojestranskih obrežnih zidov ob Vranjem potoku v naselju Lončarjev Dol.

Nova trasa lokalne ceste s pločnikom za pešce bo potekala čimbolj po obstoječi trasi tako, da se bo rekonstrukcija čimbolj prilagodila terenu. Na mestu avtobusnih postaj je predviden minimalni odmik od sedanje trase.

Za odpadne meteorne vode z območja ceste se bodo zbirale ob robnikih pločnika in muldah na avtobusnih postajah, od koder se bodo odvajale preko novih vtočnih jaškov v drenažno kanalizacijske cevi z iztokom v Vranski potok.  

Križišča in priključki se bodo uredili tako, da se bo ohranilo obstoječe stanje. Predvidena je tudi ureditev naslednjih komunalnih vodov:

· Telekomunikacijski vodi,

· Elektro vodi,

· Javna razsvetljava,

· Vodovod,

· Kanalizacija za odpadne vode…

Uredili se bosta tudi dve avtobusni postajališči in sicer v stacionaži 110 m in 130 m. Uredila se bo tudi prometna signalizacija v skladu z »Pravilnikom o prometni signalizaciji«.

20.3.2. Ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol – Zabukovje

Na cesti se bo izvedla preplasitev in delna razširitev asfaltnega vozišča po obstoječi trasi. Predvidena so obnovitvena dela na odvodnjavanju in sanacijah posedkov. Sanacije se izvedejo do globine 40 cm z betonsko stabilizacijo in asfaltirajo z BD debeline 6 cm. Izvedena bo preplastitev odseka z AB debeline 4 cm. Za zavarovanje bo nameščena odbojna zaščitna ograja. Rekonstrukcija ceste bo izvedena v dolžini 6.000 m. Predvidena širina vozišča bo 5,00m z asfaltno muldo širine 0,5m ter utrjenenimi peščenimi  bankinami širine 0,5m.

20.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so ocenjeni na podlagi pridobljene dokumentacije in pridobljenih predračunov za izvedbo del. Vrednost investicije je ocenjena na 667.668 €. V stroške za ureditev posameznih aktivnosti – cest so že vključeni stroški vodenja in nadzora nad investicijo. 
Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez 

DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Ureditev LC Lončarjev dol (križišče)
	0
	208.646
	208.646
	347.743
	69.549
	417.292
	62,50%

	2.
	Ureditev LC Lončarjev dol – Zabukovje
	0
	125.188
	125.188
	208.647
	41.729
	250.376
	37,50%

	3.
	SKUPAJ
	0
	333.834
	333.834
	556.390
	111.278
	667.668
	100,00%


20.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Iz spodnje tabele je razvidno, da se bo z izgradnjo cest pričelo v letu 2008 in končalo v letu 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Ureditev LC Lončarjev dol (križišče)
	 
	 
	 

	2.
	Ureditev LC Lončarjev dol – Zabukovje
	 
	 
	 


20.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz različnih virov. Največji delež se bo zagotovil iz občinskega proračuna in sicer 176.502 €. Preostanek investicije se bo zagotovil iz Prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in Ministrstva za okolje.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                              v €

	Št.
	Vir financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Sevnica
	0
	97.379
	79.123
	176.502
	26,44%

	2.
	Ministrstvo za okolje in prostor
	0
	0
	18.257
	18.257
	2,73%

	3.
	ESRR
	0
	236.455
	236.455
	472.909
	70,83%

	4.
	Skupaj 
	0
	333.834
	333.834
	667.668
	100,00%


20.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvajala na območju občine Sevnica in sicer v naslednjih naseljih: Spodnje Vranje, Lončarjev Dol, Podvrh, Zabukovje.

20.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih dveh strateško pomembnih programov:

· Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,
· Regionalni razvojni programom regije Posavje 2007-2013.
Prvi podpira v okviru prednostne usmeritev »Regionalni razvojni programi« izgradnjo lokalne prometne infrastrukture in mobilnost ter dostopnost v gospodarstvu. Drugi pa v programu »Okolje, infrastruktura in prostor« in sicer v ukrepu »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture« enako podpira poleg ostalih investicij tudi lokalno prometno infrastrukturo. 

20.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjima ciljnima skupinama:

· Prebivalcem občine in

· Gospodarskim subjektom.

Za vse občane bo investicija pomenila večjo mobilnosti in varnost v prometu. Zagotovila bo tudi dostop do poslovnih objektov ter posledično vplivala na zmanjšanje njihovih transportnih stroškov.

20.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V okviru projekta je predvidena izgradnja lokalnega omrežja v občini Sevnica. Za občino je značilna slaba dostopnost do in znotraj kraja. Zato mora občina, če želi spodbuditi gospodarskih razvoj in preprečiti beg možganov iz kraja, vsem ponuditi pogoje bivanja, ki so na višjem nivoju, kot v primeru drugih krajev. Tako se bosta uredili in povezali dve cesti, ki bosta zagotovili dostopnost v naseljih Spodnje Vranje, Lončarjev Dol, Podvrh, Zabukovje.

Obstoječa lokalna infrastruktura je tudi že v zelo slabem stanju, kar povzroča dodatne visoke stroške vzdrževanja. Hkrati pa je v določenih primerih nujno potrebna, saj omogoča varen dostop do določenih lokacij.

20.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina urejene lokalne ceste Lončarjev Dol
	300 m

	2. 
	Dolžina urejene lokalne ceste 372100 Lončarjev Dol – - Zabukovje
	6.000 m


21. Omrežje cest v občini Sevnica

21.1. Splošni in specifični cilji projekta

21.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

· Zagotoviti boljše pogoje bivanja za vse občane občine.
· Spodbuditi razvoj gospodarskih objektov in zagotoviti za njih boljše pogoje dela.
21.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Povezati posamezna naselja v občini in zagotoviti prometno varnost.

· Zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja.

21.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

21.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V projektu je predvidena izgradnja, modernizacija in obnova naslednjih lokalnih cest:

· LC Brezovec-Križišče,

· LC Hinjce-Križišče,

· LC Križišče-Hinjce-Krmelj-Gabrijele

Vse ceste so med seboj povezane in na isti trasi oziroma sestavljajo celovit in zaključen projekt.

21.3.1. Ureditev lokalne ceste Brezovec – Križišče

V projektu je predvidena obnova ceste LC 372340 na cesti  Boštanj – Krmelj, odsek Grahovica – Križišče v dolžini 2.264 m. Predvidena širina vozišča bo 5.00 m z obojestransko širino bankine 0,5 m.

Izvedla se bo rekonstrukcija makadamskega vozišča na celotni trenutni trasi preddela, kjer se bo odstranil obstoječi asfalt, zemeljska dela, kjer se bo uredil spodnji in zgornji ustroj ter odvodnjavanje. 

Po končanih delih je predvidena postavitev vertikalne signalizacije oziroma prometnih znakov in smernih količkov.

21.3.2. Ureditev lokalne ceste  372281 Križišče-Hinjce

V okviru aktivnosti se bodo izvedla obnovitvena dela oziroma razširitev vozišča na lokalni cesti v skupni dolini 500 m. Razširitev se bo izvedla na obstoječi trasi. Predvidena širina vozišča bo 4,50m in asfaltno muldo širine 0,5m ob njej zemeljska bankina 0,5m in na drugi strani bankina širine 1,0 m. Zaradi razširitve je predvidena dograditev robov obstoječega vozišča. 

Predvideno je tudi odvodnjavenje vozišča v asfaltno muldo, ki se bo izlivala na teren, kjer je to možno oziroma v odtočen jaške. Po končanih delih se bo postavila vertikalna signalizacija oziroma smerni količki in prometni znaki.

21.3.3. Rekonstrukcija lokalne ceste 372280 Hinjce – Krmelj - Gabrijele

Izvedla se bo rekonstrukcija ceste in sicer preplastitev asfaltnega vozišča. Predvidena so obnovitvena dela na sanaciji zemeljskih usadov in na odvodnjavanju. Izvedena bo preplastitev z asfaltno enoslojno maso AB 0 – 11 debeline 4 cm. Ker gre za investicijsko vzdrževanje ceste se projektna dokumentacija ne bo delala. Rekonstrukcija ceste bo izvedena v dolžini 3.000m. Predvidena širina vozišča bo 5,00m in asfaltno muldo širine 0,5m ter utrjene zemeljske bankine na vsaki strani 0,5m.

21.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so ocenjeni na podlagi pridobljene dokumentacije in pridobljenih predračunov za izvedbo del. Vrednost investicije je ocenjena na 603.516 €. V stroške za ureditev posameznih aktivnosti-cest so že vključeni stroški vodenja in nadzora nad investicijo. 

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

	Št.
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	LC Brezovec-Križišče
	0 
	104.323
	104.323
	173.872
	34.774
	208.646

	2.
	LC Križišče-Hinjce
	107.495
	41.729
	0 
	124.353
	24.871
	149.224

	3.
	LC Hinjce-Krmelj-Gabrijele
	0 
	0 
	245.646
	204.705
	40.941
	245.646

	4.
	SKUPAJ
	107.495
	146.052
	349.969
	502.930
	100.586
	603.516


21.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Iz spodnje tabele je razvidno, da naj bi se z izgradnjo lokalnih cest pričelo v letu 2007 in končalo v letu 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	LC Brezovec-Križišče
	
	
	

	2.
	LC Križišče-Hinjce
	
	
	

	3.
	LC Hinjce-Krmelj-Gabrijele
	
	
	


21.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Investicija se bo financirala iz različnih virov. Največji delež se bo zagotovil iz evropskega sklada v višini 427.470 €. Pri tem smo upoštevali, da je DDV neupravičen strošek in da sofinanciranje upravičenih stroškov iz omenjenega sklada znaša 85%. Preostanek investicije bo zagotovila Občina Sevnica. 

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                     v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Sevnica
	31.356
	42.603
	102.086
	176.046
	29,17%

	2.
	ESRR
	76.139
	103.449
	247.883
	427.470
	70,83%

	3.
	SKUPAJ
	107.495
	146.052
	349.969
	603.516
	100,00%


21.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvajala na celotnem območju občine Sevnica.

21.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijo podpira cilje, aktivnosti in vsebine dveh strateško pomembnih programov in sicer

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

· Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013.

Prvi podpira v okviru prednostne usmeritev »Regionalni razvojni programi« izgradnjo lokalne prometne infrastrukture. Drugi pa v programu »OKOLJE, INFRASTRUKTURA IN PROSTOR« in sicer v ukrepu »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture«. Enako podpira poleg ostalih investicij tudi lokalno prometno infrastrukturo. 

21.9. Opis ciljnih skupin

Za vse občane bo investicija pomenila večjo mobilnosti in varnost v prometu, hkrati pa bo zagotovila dostop podjetjem na tem območju.

21.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V okviru projekta je predvidena izgradnja lokalnega omrežja v občini Sevnica. Za občino je značilna slaba dostopnost do in znotraj kraja. Zato mora občina, če želi spodbuditi gospodarskih razvoj in preprečiti beg možganov iz kraja, vsem ponuditi pogoje bivanja, ki so na višjem nivoju, kot v primeru drugih krajev. 

Obstoječa lokalna infrastruktura je že v zelo slabem stanju, kar povzroča dodatne visoke stroške vzdrževanja.

21.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.          
	Dolžina LC Brezovec-Križišče
	2.264 m  

	2.          
	Dolžina LC Križišče-Hinjce
	500 m 

	3.          
	Dolžina LC Hinjce-Krmelj-Gabrijele
	3.000 m 


22. Ureditev valvasorjevega kompleksa v krškem
22.1. Splošni in specifični cilji projekta

22.1.1. Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Ohranjanje kulturne dediščine v občini Krško (ohranitev zgodovinskega in kulturnega spomenika).

· Oživljanje stare mestnega jedra mesta Krško. 

· Spodbujanje turizma v občin Krško. 

· Spoznavanje in širjenje zgodovine in kulture mesta Krško. 

22.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Obnova Valvasorjevega kompleksa (Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša),

· Ureditev inštalacij v Valvasorjevem kompleksu,

· Izvajanje kulturnih dejavnosti in s tem bogatenje kulturne ponudbe v mestu Krško. 

22.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Krško.

22.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Ureditev Valvasorjevega kompleksa (Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša) pomeni ohranitev zgodovinskega in kulturnega spomenika. Obnovljeni objekti omogočajo širitev različnih aktivnosti v občini in regiji, saj bodo obnovljeni prostori služili širši javnosti. 

V prostorih se bodo odvijale tako neprofitabilne, kot profitabilne aktivnosti. Celotni kompleks meri 1.566,85 m2, od tega bo del prostorov (581 m2) namenjen kulturnim dejavnostim kot so galerija in razstavni prostori, del prostorov (345 m2) pa za dajanje v najem. Najemojemalci se bodo ukvarjali predvsem s storitvenimi dejavnostmi (trgovina, gostinstvo...).

Predvidena je ureditev objektov z naslednjimi površinami:
· Pritličje –   529,20 m2 – namenjeni predvsem komercialnim dejavnostim,

· Nadstropje – 525,95 m2 – razstavni prostori in ostalo,

· Podstrešje – 511,70 m2 – razstavni prostori in ostalo.

V okviru te investicije so predvidene naslednje aktivnosti: 

· Izvedba gradbeno obrtniških del: Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša.

V okviru te aktivnosti se bodo izvedla obnovitvena dela na vseh treh objektih Valvasorjevega kompleksa. Le-ta bodo vključevala gradbeno obrtniška dela na Valvasorjevi hiši, Jarnovičevi hiši in Kaplanovi hiši. Dela bodo obsegala ureditev kulturnega spomenika za namene komercialne in kulturne dejavnosti. 

· Izvedba zunanje fasade in ureditev notranjih atrijev.

V sklopu investicije se bo po zaključku gradbeno obrtniških del uredila zunanja fasada in notranji atriji. Izvajalec bo upošteval vsa določila o varovanju kulturne dediščine ter bo objekt vzpostavljen v prvotno stanje. 

· Ureditev elektroinštalacije.

Znotraj objektov se bo uredila elektroinštalacija, ki je v obstoječem stanju dotrajana in nevarna. Zato bo aktivnost obsegala popolnoma novo, bolj racionalno in učinkovito elektroinštalacijo. 

· Ureditev strojne instalacije.

Znotraj objektov se bo uredila tudi strojna instalacija (ogrevanje, vodovod, klimatizacija in prezračevanje. 

Valvasorjeva hiša je v pritličju namenjena komercialnim dejavnostim, oziroma za lokale, ki se bodo dali v najem interesentom. Nadstropje je namenjeno kulturni dejavnosti, to je Valvasorjevi spominski sobi in muzejskemu delu s potrebnimi prostori za zaposlene.

V Jarnovičevi in Kaplanovi hiši je del pritličja namenjenega potrebam celotnega kompleksa (dostop do skupnega atrija, centralno stopnišče, kotlarna, skupne sanitarije), ostali del pa lokalom. Nadstropje zavzemajo skupne komunikacije kompleksa in lokali za mirnejše dejavnosti. V podstrešju so prostori namenjeni kulturno umetniškim aktivnostim (razstavna galerija, atelje) s pripadajočimi pomožnimi prostori.
22.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna za investicijo. Stroški strokovnega nadzora in vodenja investicije so ocenjeni na 8%. Skupna vrednost projekta brez opreme tako znaša 1.432.631 € z vključenim DDV, z opremo pa 1.796.456 €. Od tega je občina za investicijo v prejšnjih letih že namenila 63.852 €.
Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €
	Št.
	Aktivnost
	Pred 
2007
	2007
	2008
	2009
	Brez 
DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Gradbeno-obrtniška dela
	0
	15.461
	609.702
	235.029
	716.827
	143.365
	860.192

	2.
	- Valvasorejva hiša
	0
	3.632
	142.338
	58.886
	170.713
	34.143
	204.856

	3.
	- Jarnovičeva hiša
	0
	6.470
	253.547
	104.893
	304.092
	60.818
	364.910

	4.
	- Kaplanova hiša
	0
	5.149
	201.794
	83.483
	242.022
	48.404
	290.426

	5.
	Zunanje fasade in ureditev 

notranjih atrijev
	0
	0
	113.775
	49.973
	136.457
	27.291
	163.748

	6.
	Elektroinstalacije
	0
	0
	117.559
	51.634
	140.994
	28.199
	169.193

	7.
	Strojne instalacije
	0
	0
	94.342
	41.437
	113.149
	22.630
	135.779

	8.
	Inženiring 

(dok., nadzor, drugi str.…) - 8%
	63.852
	707
	27.700
	11.460
	86.433
	17.287
	103.719

	9.
	Nakup notranje opreme
	0
	0 
	0 
	363.825
	303.188
	60.638
	363.825

	10.
	SKUPAJ
	63.852
	16.168
	963.079
	753.357
	1.497.047
	299.409
	1.796.456


22.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo pričela v letu 2007 in se bo po fazah zaključila do leta 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izvedba gradbeno obrtniških del: Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša.
	 
	 
	 

	2.
	Izvedba zunanje fasade in ureditev notranjih atrijev.
	 
	 
	 

	3.
	Ureditev elektroinštalacije.
	 
	 
	 

	4.
	Ureditev strojne instalacije.
	 
	 
	 


22.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

22.6.1. Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Občina Krško bo iz proračuna namenila skupaj v vseh letih 569.253 € iz prednostne usmeritev »Regionalni razvojni programi« pa bo pridobila 1.227.204 €.

Tabela: Finančni viri investicije                                                         v €
	Št.
	Aktivnosti
	pred 2007
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	V %

	1.
	Občina Krško
	63.852
	4.716
	280.930
	219.754
	569.253
	31,69%

	2.
	ESRR
	0 
	11.452
	682.149
	533.603
	1.227.204
	68,31%

	3.
	SKUPAJ
	63.852
	16.168
	963.079
	753.357
	1.796.456
	100%


22.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija naložbe – ožje:
· Območje Valvasorjevega kompleksa omejujejo Hočevarjev trg z župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krsnika in kapelo sv. Duha (sedaj galerija) na severu, kostanjev drevored in mestna obvoznica oz. Sava na vzhodu, neimenovana ulica na jugu in Cesta krških žrtev na zahodu.

· Valvasorjev kompleks je najkvalitetnejši prostor starega mestnega jedra Krško.

· Po odloku iz leta 1993 je skupaj z okolico proglašen za kulturni in zgodovinski spomenik.

· Nahaja se ob cesti Krško – Celje, s pogledom na reko Savo in s hrbtom na staro mestno jedro.

· Valvasorjev kompleks predstavlja tri hiše in sicer: Valvasorejva hiša - Valvasorjevo nabrežje št. 4, Jarnovičeva hiša – Valvasorjevo nabrežje št. 3 in Kaplanova hiša – Valvasorjevo nabrežje št. 2.

Lokacija naložbe - širše: 
· Investicija se izvaja v regiji A in je ena od regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju:  Spodnjeposavska (Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01).

· Investicija se izvaja v območju D, ki ima posebne razvojne probleme: Krško. (Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01)

22.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt neposredno podpira 5. razvojna prioriteta Strategije razvoja Slovenije: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Razvoj nacionalne identitete in kulture, saj se tako strategija kot tudi projekt zavzemata za ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine in jo povezujeta s sodobnim življenjem in ustvarjanjem. Družba mora namreč prevzeti odgovornost do naravne in kulturne dediščine in s tem izpolniti svoj dolg do prihodnjih generacij. 

Projekt se nanaša na 3. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in drugo prednostno usmeritvijo Mreženje kulturnih potencialov, kjer je predvidena prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih potencialov in javne kulturne infrastrukture v lasti države in občin. 

Projekt je prav tako skladen z 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, ki pod Socialno infrastrukturo predvideva kulturne in druge ustanove regionalnega pomena. 
Projekt je skladen z Regionalnim razvojni programom regije Posavje, s programom Dvig kakovosti življenja prebivalcev in sicer podpira UKREP 3: Dvig kakovosti preživljanja prostega časa ter aktivnost Krepitev ponudbe programov za kakovostno preživljanje prostega časa. 

22.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije so: 

· Prebivalci občine Krško in regije Posavje, 

· Obiskovalci, turisti in 

· Vsi ostali. 
22.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
V mestu Krško je lociran kompleks Valvasorjeve hiše, župne cerkve sv. Janeza Evangelista in kapela sv. Duha, ki je razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Namen investicije je ureditev Valvasorjevega kompleksa, ki obsega Valvasorjevo hišo, Jarnovičevo hišo in Kaplanovo hišo. Objekti niso vzdrževani in so propadli do te stopnje, da so praktično neuporabni. Cilj investicije je obnoviti Valvasorjev kompleks do te mere, da se bo ohranila zgodovinska in kulturna vrednost objektov, s tem pa tudi dani pogoji za izvajanje raznovrstnih aktivnosti.

Aktivnosti v zvezi  z ureditvijo Valvasorjevega kompleksa potekajo že od leta 1993, ko je bila izdelana predinvesticijska študija in narejen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letih od 1998 do leta 2001 je bilo za ta namen porabljenih 28.198.000 sit, predvsem za sanacijo vertikalnih in horizontalnih nosilnih elementov (injektiranje sten in obokov) ter podbetoniranje nosilnih zidov in hidroizolacija pod njimi. Cilj investitorja je z vloženimi sredstvi v letih 2007 in 2008 dokončati celotno obnovo oziroma urediti Valvasorjev kompleks ter ga predati uporabnikom.

Glede na to, da je Valvasorjev kompleks zgodovinski in kulturni spomenik, ima veliko zgodovinsko in kulturno vrednost. Propadanje in neuporabnost takšnega kompleksa je nedopustno, vendar pa so občinska sredstva omejena ter za obnovo in vzdrževanje nezadostna. Zaradi tega je nujno potrebna državna pomoč.    

Valvasorjev kompleks v Krškem je celota, ki s svojo lego ob cesti Krško – Celje, s pogledom na reko Savo in s hrbtom na staro mestno jedro zaključuje ali pa popelje proti koncu mesta. Kvaliteten prostor je trenutno »mrtev« in neizkoriščen, gradbena obnova in vzporedno vsebinska zasnova pa bo omogočila ne samo revitalizacijo Valvasorjevega kompleksa ampak celega mesta Krško.

22.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število obnovljenih m2  v pritličju 
	529,20 m2

	2.
	Število obnovljenih m2  v nadstropju
	525,95 m2

	3.
	Število obnovljenih m2  v podstrešju 
	511,70 m2

	4. 
	Število novih delovnih mest
	19 – 38 zaposlenih


IZVEDBENI PROJEKTI PRIDRUŽENIH OBČIN: BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE

23. SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN bistrica ob sotli in radeče S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA
23.1. Skupna vrednost projektov

V nadaljevanju je predstavljen nabor projektov občin Bistrica ob Sotli in Radeče, ki sta na novo pridruženi v regiji Posavje. Projekti teh dveh občin so ločeni od ostalih, saj ti dve občini preneseta del sredstev, ki jima pripadajo iz Savinjske regije, iz katere sta izstopili.

Iz skupnih tabel je razvidno, da imata dve novo pridruženi občini v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« pripravljena za razpis dva projekta  v skupni vrednosti 1.419.369 €. Oba projekta se nanašata na vsebino »Prometna infrastruktura«. Na ostalih področjih občini ne predvidevata prijavljati projektov v obdobju 2007 - 2009.

23.2. Viri financiranja projektov

Iz spodnjih tabel je razvidno, da bosta občini Bistrica ob Sotli in Radeče iz občinskih proračunov v treh letih za financiranje projektov namenili 655.501 €, iz razpisa pa bosta pridobili preostanek sredstev, ki v treh letih znaša 763.868 €. Občini sta v triletnem obdobju upravičeni do 865.639 € sredstev iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Tabela: Vrednost projektov občin Bistrica ob Sotli in Radeče










V €
	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	1.
	Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore - Vrhovnice 
	Občina Bistrica ob Sotli
	207.130
	211.480
	212.643
	526.045
	105.209
	631.254
	44%

	2.
	Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela
	Občina Radeče
	278.705
	254.705
	254.705
	656.763
	131.353
	788.115
	56%

	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	485.835
	466.185
	467.348
	1.182.807
	236.561
	1.419.369
	100%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	SKUPAJ
	 
	485.835
	466.185
	467.348
	1.182.807
	236.561
	1.419.369
	100%


Tabela: Viri financiranja za projekte občin Bistrica ob Sotli in Radeče









V €
	
	
	
	Lastni viri
	Regionalne spodbude
	Ostali viri
	Vsi viri

	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Skupaj
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	Skupaj
	SKUPAJ

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.
	Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore – Vrhovnice   
	Občina Bistrica ob Sotli
	477.836
	47.528
	57.256
	48.634
	153.418
	0
	631.254

	2.
	Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela
	Občina Radeče
	295.734
	152.538
	183.758
	156.085
	492.381
	0
	788.115

	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	773.570
	200.066
	241.014
	204.719
	645.799
	0
	1.419.369

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	SKUPAJ
	 
	773.570
	200.066
	241.014
	204.719
	645.799
	0
	1.419.369

	 
	Razpoložljiva sredstva za prioriteto "Razvoj regij"
	 
	 
	200.066
	241.014
	204.719
	645.799
	 
	 


24. Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore - Vrhovnice 

24.1. Splošni in specifični cilji projekta

24.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

· Zagotoviti varnost v prometu in urediti notranjo prometno dostopnost v občini Bistrica ob Sotli. 

24.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Skrajšati čas potovanja in stroške prevoza za občane občine,

· Uredite dostopnosti za podjetja na povezovalni cesti Zagaj – Svete gore – Vrhovnice, 
· Ureditev lokalne ceste in posameznih odsekov ter prometne signalizacije.

24.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

24.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta so predvidena investicijska vlaganja v rekonstrukcijo lokalne ceste Zagaj – Sv. Gore – Vrhovnice v skupni površini 16.435 m2  na območju Občine Bistrica ob Sotli. Omenjena cesta je v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 28/01) opredeljena kot lokalna cesta  z začetkom R1-219, na odseku 1241 Bistrica ob Sotli – Bizeljsko, investicija bo obsegala tudi ureditev odseka 02437 Janeževa gorca – Osojnikov Križ z začetkom LC 024380 in koncem 219, ter ureditev odcepa Križ – Osojnik, z začetkom 024370.
24.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so se ocenili na podlagi pridobljene rekapitulacije stroškov in DIIPa. V strošek izgradnje sta vključena tako strošek vodenja kot nadzora nad projektom in projektne dokumentacije.
Tabela: Investicijska vrednost projekta                                       v €
	GRADBENI OBJEKTI
	 
	stalne cene na dan 01.06.2007
	tekoče cene

	1.
	Preddela
	38.044
	39.053

	2.
	Zemeljska dela in temeljenje
	137.341
	140.986

	3.
	Voziščne konstrukcije
	155.020
	159.134

	4.
	Odvodnjavanje
	66.969
	68.746

	5.
	Gradbena in obrtniška dela
	22.654
	23.254

	6.
	Oprema cest 
	84.767
	87.017

	7.
	Tuje storitve
	7.652
	7.855

	SKUPAJ 
	 
	512.445
	526.045

	20 % DDV
	 
	102.489
	105.209

	SKUPAJ Z DDV
	 
	614.934
	631.254


24.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V letu 2007 je predvidena modernizacija dela ceste od odcepa regionalne ceste  R1-219, na odseku 1241 Bistrica - Bizeljsko do Sv. Gore. V letih 2008 in 2009 pa rekonstrukcija in posodobitev trase LC Sv. Gore – Osojnikov križ – Janeževa gorca.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Modernizacija ceste R1-219
	
	
	

	2.
	Rekonstrukcija in posodobitev trase LC SV. Gore -  Osojnikov križ - Janževa Gorca
	
	
	

	3.
	Rekonstrukcija in posodobitev trase LC SV. Gore -  Osojnikov križ - Janževa Gorca
	
	
	


24.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Pri določitvi virov financiranja smo predvideli, da bo občina Bistrica ob Sotli iz ESRRja pridobila 153.419 €. Preostanek investicije bo občina, ob upoštevanju, da je DDV neupravičen strošek, zagotovila iz lastnega proračuna.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                 v €
	Vir financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	OBČINA Bistrica ob Sotli
	159.602
	154.224
	164.009
	477.835

	ESSR
	47.528
	57.256
	48.634
	153.419

	SKUPAJ  
	207.130
	211.480
	212.643
	631.254


24.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.

24.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 v svoji IV. prioriteti »Razvoj regij« in v okviru le-te tudi v svoji prednostni usmeritvi »Regionalni razvojni programi« podpira vsebine in aktivnosti, ki bodo zagotovile skladen razvoj regij. Konkretno podpira razvoj lokalne prometne infrastrukture, ki omogoča učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj posameznih regij. Iz tega izhaja, da je projekt v celoti skladen z operativnim programom.

Tudi  Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013 v programu »OKOLJE, INFRASTRUKTURA IN PROSTOR« in sicer v ukrepu »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture« predvideva v regiji izgradnjo lokalne prometne infrastrukture z namenom izboljšanja mobilnosti in gospodarske konkurenčnosti območja.

24.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem občine in

· Gospodarskim subjektom na Svetih Gorah in ob povezovalni cesti.

24.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obstoječa lokalna cesta  je delno v asfaltni in delno v makadamski izvedbi. Na omenjeni lokalni cesti vse od izgradnje niso bila opravljena večja vzdrževalna dela, zato so se  na vozišču pojavile številne poškodbe. Cesta poteka po hribovitem terenu, je v zelo slabem stanju  in je nevarna za uporabo. Odvodnjavanje meteornih vod s cestišča ni urejeno, cestišče pa ima na številnih delih večje »udarne jame« in posedke, ob cestišču ni zaščitnih ograj. Za sanacijo obstoječega stanja bi bila potrebna temeljita rekonstrukcija s preplastitvijo, ureditev odvodnjavanja in bankin ter postavitev zaščitnih ograj.

Osnovni razlog za investicijsko namero je dotrajanost obstoječe ceste, večje »udarne jame« na cestišču, neurejeno odvodnjavanje in posledično neurejene bankine ter zajede in izpodjete gramozne podlage izpod asfaltnega ustroja cestišča.

Investicija v rekonstrukcijo lokalne ceste je nujna z vidika zagotavljanja boljše prometne varnosti in dostopnosti za vse uporabnike. Omenjena lokalna cesta je edini dostop do spomeniškega kompleksa Sv. Gore, ki ga sestavlja pet svetišč in sicer Lurška kapela, kapela sv. Sebastjana in sv. Fabjana, Marijina Cerkev ter kapeli s. Jurija in sv. Martina. Zaradi številne  obiskanosti romarskega središča, je cesta nadpovprečno obremenjena. Spomeniški kompleks Sv. Gore so najpomembnejši turistični objekt v Občini, ki se trži. Poleg tega predstavlja omenjena lokalna cesta edino povezavo do podjetij Mercuri d.o.o. in Dard d.o.o. S preplastitvijo bi bilo omogočeno tudi lažje in cenejše vzdrževanje obravnavane lokalne ceste. 

24.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore – Vrhovnice 
	16.435 m2  


25. Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela 

25.1. Splošni in specifični cilji projekta

25.1.1. Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Izboljšanje povezanosti posameznih delov občine Radeče,

· Omogočiti boljši dostop do turističnih in gospodarskih objektov.

25.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· Izboljšanje cestne infrastrukture za boljšo dostopnost do turističnih in gospodarskih objektov.

25.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Radeče.

25.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Projekt predvideva rekonstrukcijo lokalne ceste LC 342030 Jagnjenica – Svibno – Sela. Lokalno cesto je potrebno rekonstruirati in jo pripraviti za nadaljnjo uporabo. Rekonstrukcija bo potekala po obstoječem vozišču ceste, pri čemer je normalni profil ureditve:

· Vozišče – asfalt

4,00 m (v izvedbi z 6 cm debeljine),

· Bankine


0,50 m,

· Asfaltna  mulda

0,50 m,

· Odbojna ograja

Odsek ceste Jagnjenica – Svibno – Sela je sicer delno asfaltiran, vendar je asfalt skoraj popolnoma porušen, na več mestih pa so usadi, ki so posledica plazenja tal zaradi slabega odvodnjavanja cestnega telesa. Pri projektu se bo izvedlo naslednje aktivnosti:

Preddela:
· Izvedba delne zapore s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije, 

· Geodetska zakoličba trase in postavitvijo obojestranskih profilov,

· Predhodni posek drevja in grmičevja z odstranitvijo iz trase.

Zemeljska dela:
· Izkop obstoječega cestnega telesa – nasip in zemljine,

· Izkop in odvoz humusa na deponijo,

· Izdelava nasipa delno iz izkopanega materiala, delno iz kamnitega odpadnega materiala,

· Valjanje planuma spodnjega ustroja nosilnosti 40 MPa.

Zgornji ustroj:
· Dobava in vgraditev tamponskega separiranega materiala 0-60 mm v sloju debeline 40 cm ali po presoji nadgraditev obstoječe tamponske plasti do skupne debeline 40 cm,

· Komprimacija tamponskega sloja do komprimacije 120 MPa,

· Plast bitumeniziranega drobirja debeline 6 cm.

Prečni padec vozišča je 2% v krivinah pa so primerni radiu zaokrožitve. Bankine so utrjene v gramozni izvedbi z naklonom najmanj 4%, brežine se humusirajo in zasejejo s travnim semenom.

V določenih delih odsekov je zaradi širitve ceste potreben izkop v raščen teren. Zaradi stabilnosti brežine in zaledne hribine je predviden oporni zid. Oporni zid je temeljen do skalne podlage, temelj in zid pa sta iz kamnite zložbe, debelina kamenja 60 – 80 cm, strojno zloženega v betonu MB20 (C 16/20). Vidna stena je v naklonu 1:5, za zidom pa je predvidena drenaža iz drenažnega zasipa z gramozom 16-32 mm, položenega na poprej izdelano vzdolžno cevno drenažo iz raudril cevi premera 160 mm ter položenega filca.

Odvodnjavanje vozišča bo omogočeno z vzdolžnimi in prečnimi nagibi vozišča. Meteorne vode bodo z vozišča speljane preko asfaltne mulde in jarkov s kanaletami v vtočne jaške in propuste v meteorne jaške.

Na odseku Sela – Renko – Svibno je potrebna ob rekonstrukciji cestišča tudi sanacija plazu.

Projekt se bo izvedel v treh etapah v skupni dolžini 3.390 m:

· 1. etapa in 2. etapa: 2.090,00 m

· 3. etapa: 1.300,00 m

25.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter na podlagi projektantskega predračuna. Pri posameznih etapah ureditve so vračunani tudi vsi ostali stroški povezani z izvedbo investicije. V letu 2007 je posebej predviden strošek izdelave Investicijskega programa (IP).

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                               V €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	24.000
	0
	0
	20.000
	4.000
	24.000
	3,05%

	2.
	1. etapa
	254.705
	0
	0
	212.254
	42.451
	254.705
	32,32%

	3.
	2. etapa
	 
	254.705
	0
	212.254
	42.451
	254.705
	32,32%

	4.
	3. etapa
	 
	0
	254.705
	212.254
	42.451
	254.705
	32,32%

	5.
	SKUPAJ
	278.705
	254.705
	254.705
	656.763
	131.353
	788.115
	100%


25.5. Terminski načrt izvedbe projekta
Ker je projekt finančno zelo zahteven za manjšo občino, kot je občina Radeče, se bo projekt izvedel v treh etapah. Prva etapa se bo pričela izvajati v letu 2007, ko se bo izdelala tudi investicijska dokumentacija za celoten projekt, projekt pa bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava investicijske dokumentacije
	
	
	

	2.
	1. etapa
	 
	 
	 

	3.
	2. etapa
	 
	 
	 

	4.
	3. etapa
	 
	 
	 


25.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

25.6.1. Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicijo v višini 492.381 €, preostanek v višini 295.734 € pa bo zagotovila občina Radeče.
Tabela: Finančni viri investicije                                                            
                      v €
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Lastna sredstva občine Radeče
	126.167
	70.947
	98.620
	295.734
	37,52%

	2.
	Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude)
	152.538
	183.758
	156.085
	492.381
	62,48%

	3.
	Skupaj
	278.705
	254.705
	254.705
	788.115
	100,00%


25.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja na območju občine Radeče. Trasa ceste poteka od Jagnjenice, preko Svibnega do Sela.

25.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Prometno infrastrukturo predvideva vlaganja v lokalne ceste.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira UKREP 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture, ki predvideva tudi rekonstrukcijo in obnovo regionalne/lokalne cestne infrastrukture.

25.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Vsem prebivalcem in turističnim obiskovalcem občine Radeče,

· Gospodarskim subjektom s področja turizma (turističnim kmetijam).

· Gospodarskim subjektom s področja kmetijstva in gozdarstva (vključno z žagami).

· Razvoju turizma na območju smučišča Magolnik.

Z rekonstrukcijo posameznih odsekov prometne mreže bodo najbolj pridobili prebivalci naselij in zaselkov, do katerih se bodo ceste asfaltirale, saj bodo tako imeli boljše povezave na glavne ceste, ki vodijo do mesta in s tem javnih storitev. Ker se bo izboljšala dostopnost do delov občine Radeče, se bo lahko na območju še bolj razvila ponudba turističnih kmetij ter obiska naravne in kulturne dediščine. Izboljšanje cestišča bo vplivalo na izboljšano dostopnost do smučišča Magolnik, ki ne predstavlja zgolj edini tovrstni turistično-športno-rekreativni objekt v občini, temveč s svojo kočo tudi pomembno točko na Radeški planinski poti.

Prav tako bo dostopnost do teh krajev izboljšana za vse obiskovalce območja, s čimer bo v okviru celovite turistične ponudbe splavarjenja v občini Radeče, dopolnjene z obiskom objektov kulturne dediščine v občini, zagotovljen ustrezen dostop do turističnih lokacij (objektov) v občini, hkrati pa se bo izrazito izboljšala povezljivost s sosednjimi občinami.

25.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Velik del občine Radeče se nahaja na strmih pobočjih nad ravnino Save, ki so zaradi slabe prometne povezanosti zelo redko poseljeni. Trend odseljevanja se bo nadaljeval tudi v prihodnosti, v kolikor tem prebivalcem ne bo omogočen varen in hiter dostop do urbanih središč in pomembnejših prometnih osi. Ta območja pa imajo zaradi svoje neokrnjenosti velik turistični potencial.

Zaradi pomanjkanja proračunskega denarja občine, se redno izvajajo le najnujnejše investicije v posodobitev lokalne prometne mreže. Tako je na območju še veliko odsekov lokalnih cest in poti, ki so le deloma asfaltirane, deloma pa so v makadamski izvedbi. 

Skladno z razvojno vizijo celovite turistične ponudbe v občini Radeče, rekonstrukcija omenjenih cest (poti) pomeni zagotovitev ustreznih dovoznih poti do objektov kulturne dediščine, spodbujanje podeželskega (kmečkega) turizma in razvoj ter spodbujanje rekreativnih dejavnosti na območju smučišča Magolnik. Poleg tega izboljšanje cestne povezljivosti zagotavlja pomemben doprinos k razvoju gospodarskih dejavnosti, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in lesno-predelovalno dejavnostjo.

Cestni odsek, ki se bo urejeval v okviru tega projekta, je v slabem stanju in vedno bolj obremenjen zaradi dnevnih migracij prebivalcev na delo. Takšno stanje cest zahteva permanentno izvajanje vzdrževalnih del, s čimer se povečujejo stroški za ohranjanje prevoznosti ceste. Zaradi majhne širine vozišča ter nezaščitenih nevarnih delov poti in slabo urejenih bankin ob cestišču tudi ni zagotovljena ustrezna prometna varnost.

Z rekonstrukcijo odsekov se bo izboljšala prevoznost prebivalcev in ostalih uporabnikov cest. V gradbeno – tehničnem in varnostnem smislu pa rekonstrukcija pomeni manjšo obrabo vozil, manjšo porabo goriva, skrajševanje časa potovanja in večjo prometno varnost.

25.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Dolžina odsekov rekonstruiranih cest in poti
	Kazalnik

	1.
	1. etapa ceste
	1.335,00 m

	2.
	2. etapa ceste
	755,00 m

	3.
	3. etapa ceste
	1.300,00 m


REZERVNI PROJEKTI PRIDRUŽENIH OBČIN: BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE

26. SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA
26.1. Skupna vrednost projektov

V nadaljevanju je predstavljen nabor rezervnih projektov občin Bistrica ob Sotli in Radeče. Rezervni projekt je predložila le občina Radeče. Skupna vrednost projekta znaša 744.992 €. 
Tabela: Rezervni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče










V €

	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	1.
	Okoljska infrastruktura v občini Radeče
	Občina Radeče
	0
	506.721
	238.271
	620.827
	124.165
	744.992
	100%

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	0
	506.721
	238.271
	620.827
	124.165
	744.992
	100%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0%

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0%

	 
	SKUPAJ
	 
	0
	506.721
	238.271
	620.827
	124.165
	744.992
	100%


26.2. Viri financiranja projektov

Iz spodnje tabele je razvidno, da bo občina Radeče iz občinskega proračuna v treh letih za financiranje rezervnega projekta namenila 217.290 €, iz razpisa pa bo pridobila preostanek sredstev, ki v treh letih znaša 527.702 €. 
Tabela Viri financiranja rezervnih projektov












V €

	Zap. Št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Skupaj
	2007
	2008
	2009
	Skupaj
	Skupaj
	SKUPAJ

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Prometna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.
	Okoljska infrastruktura v občini Radeče
	Občina Radeče
	217.290
	0
	358.927
	168.775
	527.702
	0
	744.992

	 
	Skupaj
	Okoljska infrastruktura
	217.290
	0
	358.927
	168.775
	527.702
	0
	744.992

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Razvoj urbanih naselij
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj
	Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	Skupaj 
	Socialna infrastruktura
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	SKUPAJ
	 
	217.290
	0
	358.927
	168.775
	527.702
	0
	744.992


27. OKOLJSKA INFRASTRUKTURA V OBČINI RADEČE
27.1. Splošni in specifični cilji projekta

27.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih voda na okolje;

· Zvišanje kakovosti življenja na območju;

· Ureditev javne infrastrukture – nadomestitev obstoječih neustreznih virov pitne vode z novim, javnim sistemom;

· Zagotovitev zanesljivega sistema oskrbe s kakovostno pitno vodo.

27.1.2. Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Jagnjenica; in

· Izgradnja novih vodooskrbnih sistemov.

27.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Radeče.

27.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz več aktivnosti, ki skupaj rešujejo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zagotavljanja zanesljivega sistema oskrbe s kakovostno pitno vodo na območju občine Radeče. Posamezne aktivnosti obsegajo:

· Izgradnja kanalizacije Jagnjenica (II. faza),

· Izgradnja male čistilne naprave za področje Jagnjenica,

· Izgradnja vodovodnega omrežja Obrežje.

27.3.1. Izgradnja kanalizacije Jagnjenica

Na delu območja Jagnjenica se že ureja kanalizacijska mreža za odvajanje odpadnih voda. Skupna dolžina I. faze urejanja je 2.000 m

Za II. fazo urejanja (projektna aktivnost) je potrebno izdelati projektno dokumentacijo (PGD, PZI). Kanalizacija se bo izvedla iz PVC cevi, togosti SN 8 ali poliestrskih cevi togosti SN 1000. Omrežje bo urejeno iz cevi premera 200 in 250 mm. V sklopu projekta bo zgrajeno 500 m kanalizacijskega omrežja II. faze.

27.3.2. Izgradnja male čistilne naprave za področje Jagnjenica
Na področju naselja Jagnjenica z okolico ni urejenega sistema čiščenja odpadnih voda, zato se neprečiščene odpadne vode preko pretočnih greznic izlivajo v lokalne površinske vode oziroma jih odvažajo na kmetijske površine, kar ima precejšnje negativne vplive na okolje. V okviru projekta se bo na parceli 612 k.o. Njivice v bližini sedanje greznične jame za naselje pod bazenom zgradilo čistilno napravo.

Za investicijo se bo v okviru projekta izdelalo tudi naslednjo projektno dokumentacijo:

· PGD,

· PZI.

Čistilna naprava bo kapacitete 400 do 500 PE in bo zgrajena v letih 2008 in 2009. Na napravo bo priključen celotni kanalizacijski sistem Jagnjenica, ki je deloma že izveden. Kapaciteta čistilne naprave bo nekoliko večja od sedanjih potreb, saj se na območju dolgoročno predvideva tudi razvoj turizma in s tem povečanja količine odpadnih voda.

27.3.3. Izgradnja vodovodnega omrežja Obrežje

Predmet projekta je izgradnja vodovoda Obrežje, ki poteka po občinah Radeče (naselje Obrežje) in Sevnica (naselje Slap). Na območju naselja Obrežje poteka oskrba z vodo preko lokalnega vodovodnega sistema. Na javni vodovod je priključeno le 6 priključkov z območja tega naselja. Tudi na območju naselja Slap ni urejenega javnega omrežja za oskrbo z vodo. Oskrba v glavnem poteka preko lastnih zajetij in kapnice, kar ne predstavlja zanesljive in varne oskrbe s pitno vodo. Na podlagi opravljenih preizkusov vode na območju je bilo ugotovljeno, da kvaliteta pitne vode ne ustreza kriterijem, določenim s Pravilnikom o pitni vodi.

Obravnavana investicija rešuje najbolj kritične točke obstoječe oskrbe s pitno vodo na območju. Končni cilj izgradnje javnega vodovodnega omrežja na območju teh dveh naselij je priključitev pretežnega dela objektov na javni vodovod. Z realizacijo projekta bo na vodovod priključeno okoli 50 objektov z okoli 160 prebivalci.

Predmet investicije je izgradnja vodovoda v dolžini 1.670 m z dvema objektoma: črpališčem in vodohranom zmogljivosti 20 m3. 

Naselji bosta napajani iz obstoječega vodovoda Radeče. Priključek bo izveden na koti 190,30 m.n.v., pri čistilni napravi Radeče. Črpališče bo na koti 232,50, vodohran pa na koti 312,50, raztežilnik na razvodu pa na koti 265,00 m.n.v. Iz črpališča se bo voda prečrpavala v vodohran.

Gradnja vodovoda in objektov bo prilagojena terenu, po katerem poteka trasa. Ta poteka v glavnem po travnatem zemljišču, ki je pretežno peščeno, skalnato in kamnito. Delno trasa poteka preko utrjenih površin (makadamske in asfaltirane površine) in strmih pobočij. Globina jarka za polaganje vodovoda bo 140 cm, širina pa 40 do 60 cm. Po izvršenih delih se bo vzpostavilo prvotno stanje.

Investicijo bo kljub temu, da bo vodovod potekal delno tudi po občini Sevnica, financirala samo občina Radeče. Med občinama bo kasneje, v fazi delovanja, s pogodbo sporazumno urejena odgovornost in pristojnost nad vodovodnim sistemom.

27.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicij je izdelana na podlagi investicijske dokumentacije podobnih investicijskih projektov v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radeče ter na podlagi obstoječega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta  za investicijo Izgradnja vodovoda Obrežje. Pri strošku investicije je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad investicijo ter nepredvideni stroški. Strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije je ocenjen na podlagi predhodnih izkušenj občine Radeče.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007 z DDV
	2008 z DDV
	2009 z DDV
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Kanalizacija Jagnjenica (II. faza)
	0
	65.729
	138.271
	170.000
	34.000
	204.000

	2.
	Projektna in investicijska dokumentacija
	 0
	24.000
	 0
	20.000
	4.000
	24.000

	3.
	Investicija v izgradnjo
	0
	41.729
	138.271
	150.000
	30.000
	180.000

	4.
	Mala čistilna naprava za področje Jagnjenica
	0
	224.000
	100.000
	270.000
	54.000
	324.000

	5.
	Projektna in investicijska dokumentacija
	0
	24.000
	 0
	20.000
	4.000
	24.000

	6.
	Investicija v izgradnjo
	0
	200.000
	100.000
	250.000
	50.000
	300.000

	7.
	Vodovodni sistem Obrežje
	0
	216.992
	0
	180.827
	36.165
	216.992

	13.
	Skupaj
	0
	506.721
	238.271
	620.827
	124.165
	744.992


27.5. Terminski načrt izvedbe projekta

V letu 2007 se bo nadaljevala izgradnja I. faze kanalizacijskega sistema Jagnjenica ter izdelalo projektno dokumentacijo za kanalizacijski sistem v Radečah. Vse projektne aktivnosti bodo končane v letu 2009

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Kanalizacija Jagnjenica (II. faza)
	 
	 
	 

	2.
	Projektna in investicijska dokumentacija
	 
	 
	 

	3.
	Investicija v izgradnjo
	 
	 
	 

	4.
	Mala čistilna naprava za področje Jagnjenica
	 
	 
	 

	5.
	Projektna in investicijska dokumentacija
	 
	 
	 

	6.
	Investicija v izgradnjo
	 
	 
	 

	7.
	Vodovodni sistem Obrežje
	 
	 
	 


27.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

27.6.1. Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije

V spodnji tabeli je prikazana vrednost stroškov investicije po posameznih postavkah in v katerih letih bo določen strošek nastal. Natančnejša razlaga virov stroškov je podana v poglavju »Ocena vrednosti projekta«.

Tabela: Načrt stroškov investicije                                                                                      v €

	Št. 
	 Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Inženiring (investicijska in projektna dokumentacija)
	0
	48.000
	0
	40.000
	8.000
	48.000

	2.
	Investicijska dela
	0
	458.721
	238.271
	580.827
	116.165
	696.992

	3.
	Skupaj
	0
	506.721
	238.271
	620.827
	186.945
	744.992


27.6.2. Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 527.702 €, kar predstavlja 85% vrednosti upravičenih stroškov. Preostanek v višini 217.290 € bo zagotovila občina Radeče.
Tabela: Finančni viri investicije                                                            
        v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Lastna sredstva občine Radeče
	0
	147.794
	69.496
	217.290
	29,17%

	2.
	Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude)
	0
	358.927
	168.775
	527.702
	70,83%

	3.
	Skupaj
	0
	506.721
	238.271
	744.992
	100,00%


27.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja na območju občine Radeče.

Posamezne aktivnosti projekta se bodo izvajale na področju naselij Radeče, Obrežje in Jagnjenica. Čistilna naprava Jagnjenica bo zgrajena na parceli št. 612 v k.o. Njivice, kanalizacijski sistemi pa se bodo uredili na področjih obravnavanih naselij.

27.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti ter Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Okoljsko infrastrukturo predvideva izgradnjo manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje komunalnih in padavinskih voda ter financiranje oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih in izgradnjo rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira UKREP 2: Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki predvideva tudi izgradnjo novih, obnovo in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov (izgradnja novih), s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic in izgradnjo čistilnih naprav (malih, srednjih in velikih) ter UKREP 1: Varna oskrba s pitno vodo, ki predvideva tudi obnovo in zamenjavo omrežja za oskrbo s pitno vodo iz azbestno-cementnih cevi in obnovo dotrajanih vodovodnih cevi ter zmanjšanje izgub in povezovanje in združevanje sistemov za oskrbo s pitno vodo.

27.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem območja občine Radeč in naselja Slap v občini Sevnica (vodovod Obrežje),

· Gospodarskim subjektom na območju,

· Obiskovalcem občine Radeče.

Prvenstveno je projekt namenjen prebivalcem v naseljih, kjer se bo urejala komunalna infrastruktura, posledično pa se bodo izboljšali življenjski pogoji za vse prebivalce območja. Na nove sisteme se bodo priključili tudi vsa podjetja na območju. Prav tako bo projekt zagotovil nemoteno oskrbo s pitno vodo za lokalno prebivalstvo ter obiskovalce območja.

27.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Ureditev odvajanja odpadnih voda je eden od ciljev okoljske direktive o varstvu voda. Regija Spodnje Posavje se uvršča takoj za Pomursko regijo, ki ima najnižji delež prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo.

Občina Radeče se nahaja neposredno ob reki Savi, zato se vse odpadne vode izlivajo v reko. To ima negativen vpliv tudi na področja, ki se nahajajo nižje ob reki ter na podtalno vodo, ki je tudi vir pitne vode. Zaradi nezadostnih vlaganj v sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda v preteklosti, je potrebno obstoječi sistem razširiti ter ga nadgraditi z novimi elementi (čistilnimi napravami). V sklopu Kohezijskega sklada se v prihodnosti predvideva izgradnja večje centralne čistilne naprave Radeče, vendar je na območju občine še dosti naselij, ki imajo pomanjkljivo oziroma sploh nimajo urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

S projektom se bo uredilo trenutno najpotrebnejše odseke kanalizacijskega sistema ter zgradilo čistilno napravo, kar bo v veliki meri vplivalo na zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih voda na okolje.

Na območju obravnavanih naselij (Slap, Obrežje) je obstoječi vodooskrbni sistem v takšnem stanju, da ne zagotavlja zanesljive oskrbe s pitno vodo, v nekaj primerih pa voda iz nejavnih sistemov ne ustreza standardom za pitno vodo.

Z ureditvijo posameznih odsekov vodovodnega omrežja se bo zagotovila zanesljiva oskrba s pitno vodo na območjih, kjer je stanje v tem trenutku najbolj kritično. Prebivalcem in obiskovalcem teh območij bo zagotovljena kakovostna pitna voda, ki ne bo imela negativnih učinkov na zdravja. Prav tako pa bo z ureditvijo sistema povečana tudi požarna varnost območja.

27.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina kanalizacije Jagnjenica (II. faza)
	500 m

	2.
	Kapaciteta male čistilne naprave Jagnjenica
	400-500 PE

	4.
	Dolžina vodovoda Obrežje 
	1.670 m

	5.
	Kapaciteta novega vodohrana
	20 m3


PROJEKTI IZ PREDNOSTNE USMERITVE »RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO«
28. SKUPEN POVZETEK OBMEJNIH PROJEKTOV OZIROMA PROJEKTOV PROGRAMA RAZVOJA OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO 

Politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se zaveda naraščanja regionalnih razvojnih razlik v področij z največjimi razvojnimi problemi. Tako so obmejna območja z Republiko Hrvaško opredeljena kot prednostna območja regionalne politike, saj se tu praviloma nahajajo majhne in finančno šibke lokalne skupnosti. S tem namenom se bo obmejne projekte lokalnih skupnosti financiralo v celoti, torej 100%

Prednostno se bodo sofinancirali projekti s katerimi se rešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov ter ekonomska in komunalna infrastruktura na meji. Sofinancirale se bodo tudi začetne investicije podjetjem s področja telekomunikacij, radiofuzije, turizma in drugih proizvodnih ter storitvenih dejavnosti.

Tabela: Indikativne vrednosti, ki pripadajo posamezni občini glede na dolžino meje z Republiko Hrvaško, v evrih. 

	Občina 
	Kilometri 
	%
	Kvota 2007 - 2013

	Bistrica ob Sotli
	16 km
	2,4%
	792.000

	Brežice
	67 km
	10%
	3.300.000

	Kostanjevica na Krki
	11 km
	1,6%
	528.000

	Krško
	8 km
	1,2%
	396.000

	SKUPAJ 
	102 km
	15,2%
	5.016.000

	SLOVENIJA
	670 km
	100%
	33.000.000


29. ureditev komunalne infrastrukture v Poslovni coni Hrastje

29.1. Splošni in specifični cilji projekta

29.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilja projekta so naslednji:

· Spodbujanje malega in srednje velikega podjetništva z zagotovitvijo lokacije za razvoj obstoječih in novih podjetij,

· Razvoj novih kvalitetnih delovnih mest,

· Spodbujanje in privabljanje tujih investicij.

29.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Ureditev naslednje javne komunalne infrastrukture:

· Prometna ureditev,

· Vodovod,

· Kanalizacija (meteorna in fekalna),

· Čistilna naprava,

· Elektro omrežje,

· Telekomunikacijsko omrežje.

29.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

29.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

S projektom nameravamo zagotoviti urejene prostore za domača in tuja podjetja, zato bo potrebno v Poslovno coni Hrastje izvesti naslednje aktivnosti:

· Nakup zemljišč,

· Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· Izgradnja javne komunalne infrastrukture.
29.3.1. Nakup zemljišča

Zaradi UREDBE (ES) št. 1080/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999, smo v projektu predvideli nakup zemljišča v višini 10% od celotnih upravičenih stroškov. Ostalo zemljišče potrebno za izvedbo projekta bo občina kupila z lastnimi sredstvi in niso predmet tega projekta.

29.3.2. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt je potrebno pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo. Nekatero dokumentacijo bo naredila občina, za ostalo pa bo najela zunanje izvajalce v skladu z določili o javnem naročanju. Za projekt je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje in izdelati DIIP, predinvesticijsko dokumentacijo in investicijski program.
29.3.3. Izgradnja javne komunalne infrastrukture

V coni se bo uredila naslednja infrastruktura: 

· Prometna ureditev,

· Vodovod,

· Kanalizacija (meteorna in fekalna),

· Čistilna naprava,

· Elektro omrežje,

· Telekomunikacijsko omrežje

Projektna dokumentacija je predmet tega projekta in zato še ni možno podati natančnejšega »Tehnično-tehnološkega opisa«. 

29.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški so določeni na podlagi prejetih predračunov potencialnih izvajalcev del.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                              v €

	Št.
	Aktivnosti
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Nakup zemljišča
	48.000
	0
	47.059
	941
	48.000

	2.
	Projektna dokumentacija
	44.000
	0
	36.667
	7.333
	44.000

	3.
	Izvedba del
	0 
	388.000
	323.333
	64.667
	388.000

	4.
	SKUPAJ
	92.000
	388.000
	407.059
	72.941
	480.000


29.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnosti
	2007
	2008

	1.
	Nakup zemljišča
	
	

	2.
	Projektna dokumentacija
	
	

	3.
	Izvedba del
	
	


29.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Omenjeni razpis financira objemne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 80.000 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                 v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračun Občine Bistrica ob Sotli
	15.333
	64.667
	80.000
	17%

	2. 
	JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško"
	76.667
	323.333
	400.000
	83%

	3.
	SKUPAJ
	92.000
	388.000
	480.000
	100%


29.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.

29.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt podpira 1. razvojno prioriteto SRS: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, in sicer Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Projekt je skladen z RRP-jem, s programom Gospodarstvo in sicer podpira ukrep »Podporne storitve za podjetništvo«, ki predvideva razvoj podpornega okolja. 

Projekt neposredno vpliva na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno – industrijsko – logističnih središč. Ker je projekt vključen v RRP, se nanaša tudi na 4. razvojno prioriteto Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

29.9. Opis ciljnih skupin

Projekt podpira potrebe naslednjih ciljnih skupin:

· Obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja občine Bloke in v drugih občinah,

· Samostojni podjetniki in obrtniki v občini Bloke in v drugih občinah,

· Novo nastajajoča podjetja.

29.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V sklopu poslovne cone Hrastje je najprej potrebno urediti vso potrebno komunalno infrastrukturo, dovozne ceste in parkirišča za tovorna vozila, saj se v neposredni bližini lokacije nahaja mednarodni mejni prehod in so trenutne razmere popolnoma neprimerne. Nadalje bodo urejene površine in prostori na razpolago vsem zainteresiranim podjetnikom in podjetjem.

29.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Urejena poslovna cona
	1 poslovna cona


30. Komunalno opremljanje obrtne cone Kostanjevica na Krki

30.1. Splošni in specifični cilji projekta

30.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so: 

· Gospodarski razvoj občine Kostanjevica na Krki. 

· Omogočiti optimalne pogoje za delovanje in razvoj obstoječih podjetij v občini. 

· Omogočiti pogoje za nastanek novih podjetij v občini.

30.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so: 

· Zagotoviti komunalno opremljeno zemljišče za obratovanje obrtne cone. 

30.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec izvajanja projekta je Občina Kostanjevica na Krki. 

30.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Investicija Komunalnega opremljanja Obrtne cone Kostanjevica na Krki se bo izvedla v treh fazah. V okviru posamezne faze so predvidene naslednje aktivnosti: 

I. Faza: 

· Izgradnja ceste s priključkom iz ceste za Malence do severnega dela cone,

· Izgradnja meteorne kanalizacije v sklopu ceste z izpustom voda po terenu,

· Izgradnja odpadne komunalne kanalizacije po severni interni cesti do priključka na obstoječo cesto,

· Izgradnja vodovoda ob severni interni cesti do mesta priključka na obstoječe omrežje,

· Izgradnja telefonskega omrežja ob severni cesti do priključnega jaška,

· Izgradnja TP in SN omrežja.

II. Faza:

· Izgradnja severne in južne interne ceste v celoti,

· Izgradnja meteorne kanalizacije,

· Izgradnja odpadne komunalne kanalizacije ob južni interni cesti,

· Izgradnja NN omrežja od TP do skupinske merilne omarice.

III. Faza:

· Rekonstrukcija dovozne ceste za obrtne cone,

· Rekonstrukcija križišča za dostop do obrtne cone.

V sklopu projekta se bo tako izvedla ureditev prometne infrastrukture, ki bo omogočala dostop do Obrtne cone Kostanjevica na Krki. Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega križišča na cesti Šentjernej – Križaj pri gostišču Žolnir, iz katerega bo omogočen dostop na območje obrtne cone. Iz regionalne ceste Smednik – Kostanjevica se bo uredil nov cestni priključek za območje obrtne cone. Priključek je namenjen predvsem potrebam tovornega prometa. Načrtovana je tudi rekonstrukcija javne poti Žolnir – Dornik – Polane za dvosmerni promet. Ob delu ceste, do obrtne cone se konstruira tudi enostranskega pločnik za pešce širine do 1,6m.

Interna cesta je načrtovana za ureditev dvosmernega prometa. Ob zahodni meji obrtne cone je urejen priključek interne ceste na regionalno cesto Smednik – Kostanjevica. Iz ceste v severnem delu obrtne cone so načrtovani uvozi na območje gradbene parcele na kateri bodo urejena parkirišča za tovornjake. Interna cesta in rekonstruirana pot Žolnir – Dornik – Polane omogočata na območju cone krožni promet. Vozišče ceste je predvideno širine 6m, enostranski pločnik pa 1,6m.

Uredilo se bo tudi energetsko omrežje, in sicer je načrtovana gradnja nove kabelske transformatorske postaje ob severni interni cesti, z dvema prostoroma za transformatorje. Napajanje transformatorske postaje je načrtovano z 20 kV srednjenapetostnim (SN) kablovodom iz obstoječe TP Kostanjevica mesto. Trasa SN kablovoda od obstoječe TP bo prečkala regionalno cesto R 3 - 672 Smednik – Kostanjevica, nato bo potekala ob severnem oziroma vzhodnem robu vozišča regionalne ceste do območja obrtne cone, kjer bo do načrtovane TP Obrtna cona potekala ob javnih površinah internih cest.

Ob obstoječih in načrtovanih cestah je načrtovana ureditev javne razsvetljave. Priključitev je predvidene iz transformatorske postaje. Na območju parkirišč za tovorna vozila pa je načrtovana izvedba interne razsvetljave. 

Območje se bo priključilo na telekomunikacijsko omrežje od obstoječe centralne telefonske omarice, ki stoji ob regionalni cesti R 2 – 419 Šentjernej – Križaj. Za potrebe objektov na območju obrtne cone se bo namestila razvodna telefonska omarica ob južni interni cesti iz katere se bodo izvajali interni priključki do posameznih objektov. Načrtovana je izgradnja štiricevne kabelske kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi jaški. Odcepi do posameznih objektov se bodo izvedli z alkaten cevmi in pomožnimi kabelskimi jaški pred objekti. Na območju se bo upoštevalo obstoječe trase telefonskega omrežja, ki se glede na načrtovane ureditve zaščitijo ali prestavijo.

Za potrebe načrtovanih objektov je načrtovana gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja, potek katerega je načrtovan ob internih cestah. Priključitev je predvidena na obstoječ kolektor komunalne odpadne vode, ki do centralne čistilne naprave Kostanjevica na Krki poteka ob južnem robu regionalne ceste Šentjernej – Križaj. Kanalizacija bo pod vplivom visoke vode reke Krke, kar je treba upoštevati pri gradnji kanalizacije.

Padavinske vode iz urejenih platojev, streh in cest se bodo odvajale v načrtovano padavinsko  kanalizacijo. Padavinske vode iz območja obrtne cone se bo vodilo v obstoječo padavinsko kanalizacijo BC DN 500, priključitev se bo izvedla severovzhodno od gostišča Žolnir. Padavinska voda s streh se bo preko peskolovov vodila direktno v kanalizacijo, potencialno onesnažena padavinska voda s parkirišč pa se bo predhodno prečistila preko lovilcev olj.

Za potrebe oskrbe obrtne cone s pitno, tehnološko in požarno vodo je predvidena izgradnja sekundarnega in hidrantnega vodovodnega omrežja ter postavitev nadzemnih hidrantov. Na območju cone se vzdolž internih cest načrtuje novo omrežje iz DLTŽ cevi ustreznega profila ter navezava na rekonstruiran vodovod Kostanjevica otok, na vodovodni jašek v križišču pri Gostilni Žolnir. Vodovodni jaški se bodo izvedli izven objekta, v sklopu gradbenih parcel, na vedno dostopnem mestu z ločenim priključkom za poslovni in stanovanjski del, po navodilih upravljavca vodovoda. Vodovodna cev se bo na delu ceste in mestih križanja z obstoječimi vodi ustrezno zaščitila. Obstoječe vodovodno omrežje se bo v času gradnje ustrezno zaščitilo ali po potrebi prestavilo.

30.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicijskega projekta v stalnih cenah (z DDV) znaša 1.565.507 EUR. 

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €
	Št.
	Faze
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV
	V %

	1.
	Vrednost I. faze
	176.952
	288.585
	0
	0
	0
	0
	374.432
	93.608
	465.537
	30%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Vrednost II. Faze
	0
	0
	428.581
	431.632
	0
	0
	688.171
	172.043
	860.213
	55%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Vrednost III. Faze 


	0
	0
	0
	0
	108.671
	131.087
	191.806
	47.951
	239.757
	15%

	4.
	SKUPAJ
	176.952
	288.585
	428.581
	431.632
	108.671
	131.087
	1.254.409
	313.602
	1.565.507
	100%


30.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt Komunalnega opremljanja Obrtne cone Kostanjevica na Krki bo potekal v fazah, in sicer se bo prva faza začela leta 2007 in zadnja zaključila v letu 2012. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št. 
	 Faze 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Izvedba investicije I. Faza
	
	
	
	
	
	

	2.
	Izvedba investicije II. Faza 
	
	
	
	
	
	

	3.
	Izvedba investicije III. Faza 
	
	
	
	
	
	


30.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Predvidena sta dva vira financiranja, in sicer bo 20 % vrednosti projekta oziroma 260.918 € zagotovila Občina Kostanjevica na Krki, saj DDV ni upravičen stroške, medtem ko bo iz regionalnih spodbud dobila 80 % sofinanciranje oziroma 1.304.589 €.
Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                       v €
	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	V %

	1.
	Proračun občine Kostanjevica na Krki
	29.492
	48.097
	71.430
	71.939
	18.112
	21.848
	260.918
	17%

	2.
	Regionalne spodbude (ESRR)
	147.460
	240.487
	357.151
	359.693
	90.559
	109.239
	1.304.589
	83%

	3.
	SKUPAJ
	176.952
	288.585
	428.581
	431.632
	108.671
	131.087
	1.565.507
	100%


30.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v Občini Kostanjevica na Krki, in sicer je območje Obrtne cone Kostanjevica na Krki predvideno severno od kostanjeviškega otoka, natančneje zahodno od obstoječega proizvodnega kompleksa kovinske, predelovalne ter lesne dejavnosti in bencinskega servisa. Južno od obravnavanega območja danes leži poznano Gostišče “Žolnir”, medtem ko se na ostalem območju razprostirajo proste kmetijske površine.

Parcele in deli parcel, na katerih je načrtovano komunalno opremljanje in kasnejša gradnja trajnih objektov s površinami potrebnimi za njihovo nemoteno rabo so:

911/584, 911/620, 911/595, 911/622, 823/1, 823/2, 823/7, 802/4, 802/5, 802/7, 802/8, 802/9,

802/12, 802/18, 825/1, 802/20, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1782/3, 1782/1, 1740/1, 804, 823/6,

802/6, 802/19, 823/3, 817/4, 817/3, 911/614, 802/3, *196/1 in *196/2 vse k. o. Kostanjevica

na Krki.

30.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je projekt skladen s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Hkrati je projekt skladen tudi s tretjim ciljem Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru in prvim podciljem Razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti ter petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi in prvim podciljem Skladen razvoj regionalnih območij. Projekt izgradnje komunalne opremeljenosti Obrtne cone Kostanjevica na Krki je skladen tudi z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogravanja in klimatizacije). 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer v četrti prioriteti programa Razvoj regij in prvi prednostni usmeritvi Regionalni razvojni programi, saj le-ta podpira nastajanje poslovnih con. Hkrati je skladen tudi z isto prioriteto ter drugo prednostno usmeritvijo Razvoj obmejnih področij s Hrvaško, saj se bo s projektom reševala ekonomska infrastrukture ob meji, ki jo podpira omenjena prednostna usmeritev. 

Z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013 pa je projekt skladen s programom Gospodarstvo in drugim ukrepom Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture, katere med drugimi je tudi aktivnost Vzpostavitev obrtno industrijskih con ter gospodarske razvojne infrastrukture. Omenjena aktivnost podpira pripravo projektov, nakupe zemljišč in komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih con nacionalnega, regionalnega in lokalnega pomena, v katerih se bodo namestila velika proizvodna in logistična podjetja ter ločene obrtno-proizvodne cone regionalnega pomena, v katerih se bodo glede na dejavnost združevale različne dejavnosti s posebnim poudarkom na izkoriščanju potencialov 10. evropskega prometnega koridorja in 3. razvojne osi. 

Hkrati je projekt skladen tudi s četrtim programom Okolje, infrastruktura in prostor ter sedmim ukrepom Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture. Projekt je skladen z aktivnostmi ukrepa Izgradnja poslovnih con in gospodarskih povezav ob sami razvojni osi ter Cesta infrastruktura do in v poslovnih conah, saj tako aktivnosti kot tudi projekt spodbujata izgradnjo in opremo infrastrukture obrtnih con ter težita k ureditvi cestišč oziroma dostopnosti do cestišč znotraj con ter ureditev spremljajoče infrastrukture. 

30.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe projekta so: 

· Vsa obstoječa in novonastala podjetja v Občini Kostanjevica na Krki, regiji Posavje in širše. 

30.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje industrijske cone Kostanjevica na Krki, ki je locirano na levem bregu Krke, med regionalno cesto Križaj – Kostanjevica in Krakovskim gozdom je v celoti pozidano. Obrtno proizvodnih stavb zaradi varovanja pomembnega kulturnega spomenika ni bilo možno graditi na otoku in v neposredni bližini, zato je potrebno za potrebe podjetnikov iz občine Kostanjevica na Krki in vseh ostalih zainteresiranih urediti obrtno cono v katero se usmerja tovrstna gradnja.

Torej, zaradi razbremenitve zelo pomembnega slovenskega kulturno - zgodovinskega, predvsem pa arhitekturnega spomenika Kostanjevice na Krki, se je izkazala potreba po zaokrožitvi obrtnih, servisnih ter ostalih storitveno - uslužnostnih dejavnosti izven otoka in njegovi neposredni okolici. Sočasno pa lokacija v neposredni bližini regionalne ceste R3 – 419 Smednik – Kostanjevica na Krki in predvidene obvoznice oz. regionalne ceste R2 – 419 Šentjernej – Križaj omogoča boljši dostop in nemoteno funkcioniranje cone ter njen nadaljnji razvoj.

V Kostanjevici na Krki je turizem prioriteta med gospodarskimi panogami, to pa bo omogočalo osnovno podporo razvoju obrti. Posebne možnosti razvoja Obrtne cone Kostanjevica na Krki se predvideva v specializirani obrti, obrti storitev, obrti storitve gospodinjstvom. Proizvodna obrt naj bi dopolnjevala proizvodne dejavnosti, zato ji namenjamo prostor v območju obrtne cone Kostanjevica na Krki. Poleg te vrste v to območje usmerjamo tudi tehnične storitve.

30.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1. 
	Dolžina nove kanalizacije za odvajanje padavinske vode
	1.282 m

	2. 
	Dolžina nove kanalizacije za odvajanje odpadnih vod 
	729 m

	3. 
	Dolžina novega vodovodnega omrežja
	810 m

	4. 
	Število novih hidrantov
	8

	5. 
	Število novih trafo postaj
	1

	6. 
	Dolžina nove javne razsvetljave
	1.014 m

	7. 
	Dolžina novega SN omrežja – 20 kV
	515 m

	8. 
	Dolžina novega NN omrežja
	625 m

	9. 
	Dolžina novega in prestavljenega TK omrežja
	720 m

	10. 
	Dolžina urejene nove prometne površine
	5700 m2


31. SANACIJA CESTE KUNŠPERK - OREŠJE

31.1. Splošni in specifični cilji projekta

31.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je naslednji:

· Zagotoviti varnost v prometu in urediti notranjo prometno dostopnost in povezanost s Hrvaško.

· Spodbuditi gospodarsko sodelovanje na obeh koncih meje.

31.1.2. Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Zmanjšati čas potovanja in povečati mobilnost in varnost v prometu na obeh straneh meje.

· Urediti dostop do bližnjega mejnega prehoda

31.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

31.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru aktivnosti je predvidena sanacija lokalne ceste. Cesta je v slabem stanju in zato nujno potrebna obnovitvenih del. 

V okviru investicije so predvidena obnovitvena dela in ureditev odvodnjavanja. V sklopu obnovitvenih del so predvidena preddela, kjer se bo med drugim odstranil obstoječi asfalt. Cestišče se bo razširilo na 3 m širine ter z asfaltno muldo ob levem robu širine 0,5 m, ob njej zemeljska bankina širine 1,00 m.  Poleg tega se bodo postavili smerni količki in vsa ustrezna prometna signalizacija. 

31.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so se ocenili na podlagi pridobljene rekapitulacije stroškov in DIIPa. V strošek izgradnje so vključeni tako strošek vodenja kot nadzora nad projektom in stroški projektne dokumentacije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                           v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	 Sanacija ceste Kunšperk- Orešje
	82.000
	167.500
	207.917
	41.583
	249.500

	2.
	SKUPAJ
	82.000
	167.500
	207.917
	41.583
	249.500


31.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Sanacija ceste se bo izvedla v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008

	1.
	Sanacija ceste Kunšperk- Orešje
	
	


31.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Omenjeni razpis financira obmejne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 41.583 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                 v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračun Občine Bistrica ob Sotli
	13.667
	27.917
	41.583
	17%

	2. 
	JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško"
	68.333
	139.583
	207.917
	83%

	3.
	SKUPAJ
	82.000
	167.500
	249.500
	100%


31.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.

31.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 v svoji IV. prioriteti »Razvoj regij« in v okviru le-te tudi v svoji prednostni usmeritvi »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« podpira vsebine in aktivnosti, ki bodo zagotovile skladen razvoj regij. Konkretno podpira razvoj lokalne prometne infrastrukture, ki omogoča učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj posameznih regij. Iz tega izhaja, da je projekt v celoti skladen z operativnim programom.

Skladen je tudi z  Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013 v programu »OKOLJE, INFRASTRUKTURA IN PROSTOR« in sicer z ukrepom »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture«, ki predvideva v regiji izgradnjo lokalne prometne infrastrukture z namenom izboljšanja mobilnosti in gospodarske konkurenčnosti območja.

31.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem območja, posredno pa tudi obiskovalcem območja.
31.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z ureditvijo ceste se bodo izboljšale povezave med obema mejama in omogočil varnejši dostop do bližnjega mejnega prehoda.
31.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Sanacija povezovalne ceste
	1 urejena cesta


32.  Izgradnja kanalizacijskega sistema in Čistilne naprave

32.1. Splošni in specifični cilji projekta

32.1.1. Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

· Zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih voda na okolje in

· zvišanje kakovosti življenja na območju.

32.1.2. Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Ureditev kanalizacijskega sistema in zagotovitev celovitega odvajanja odpadkov. 

32.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

32.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske in projektne dokumentacije

V okviru prve faze bo občina izvedla javna naročila, ki bodo usklajena z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Na ta način bo zagotovljena večja preglednost izbora izvajalca kot tudi zagotovljena večja kvaliteta opravljenih nalog.
FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt je potrebno izdelati potrebno projektno dokumentacijo z upoštevanjem vseh potrebnih predpisov. Investicijska dokumentacija bo usklajena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006).

FAZA III.: Izgradnja čistilnega sistema in čistilne naprave

V občini Bistrica ob Sotli se bo zgradil čistilni sistem z navezavo na čistilno napravo. V okviru aktivnosti je tudi predviden nakup zemljišča na katerem se bo zgradila čistilna naprava.

32.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški so določeni na podlagi prejetih predračunov potencialnih izvajalcev del.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                v €

	Št.
	Aktivnosti
	2007
	2008
	Brez 
DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Nakup zemljišča
	12.500
	10.000
	22.059
	441
	22.500

	2.
	Projektna dokumentacija
	12.500
	0
	10.417
	2.083
	12.500

	3.
	Izvedba del
	60.000
	155.000
	179.167
	35.833
	215.000

	4.
	SKUPAJ
	85.000
	165.000
	211.642
	38.358
	250.000


32.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnosti
	2007
	2008

	1.
	Nakup zemljišča
	
	

	2.
	Projektna dokumentacija
	
	

	3.
	Izvedba del
	
	


32.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Omenjeni razpis financira obmejne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 41.667 €. Pri tem je potrebno upoštevati, da je nakup zemljišča dovoljen do samo 10% upravičenih stroškov.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                                 v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračun Občine Bistrica ob Sotli
	14.167
	27.500
	41.667
	17%

	2. 
	JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško"
	70.833
	137.500
	208.333
	83%

	3.
	SKUPAJ
	85.000
	165.000
	250.000
	100%


32.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.
32.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt predvideva ureditev kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda ter izgradnjo manjše čistilne naprave. Čeprav gre pri projektu za okoljsko infrastrukturo, le-ta ni skladen z vsebino Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostnima usmeritvama »Regionalni razvojni programi« in »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, saj se območje nahaja v neposredni bližini meje. 

Prva prednostna usmeritev podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

Iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« se bodo prednostno sofinancirali tudi projekti okoljske infrastrukture ob meji.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje za obdobje 2007-2013.

32.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem lokalnem prebivalstvu na območju občine z bližnjo okolico ter tudi vsem ostalim subjektom na območju (podjetja, kmetije…). 

32.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V celotnem obmejnem pasu občine je najprej potrebno urediti in posodobiti vso potrebno komunalno infrastrukturo. Rešiti se mora problem urejene infrastrukture v neposredni bližini mednarodnega mejnega prehoda, saj so trenutne razmere popolnoma neprimerne. 

32.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Zgrajen kanalizacijski sistem
	1 kanalizacijski sistem

	2.
	Zgrajena čistilna naprava
	1 čistilna naprava


33. UREDITEV VODOVODNE INFRASTRUKTURE V OBČINI BISTRICA OB SOTLI
33.1. Splošni in specifični cilji projekta

33.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je naslednji:

· Izboljšati kvaliteto življenja ter preprečiti odhajanja in razseljevanje prebivalcev občine ter zagotoviti pogoje za razvoj drugih gospodarskih in kmetijskih dejavnosti.

33.1.2. Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

· Povečanje kapacitete pretoka vodovodov.

· Povečanje akumulacije. 

33.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

33.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz treh faz, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.


FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske in projektne dokumentacije ter za gradnjo del

V okviru prve faze bo občina izvedla javna naročila, ki bodo usklajena z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Na ta način bo zagotovljena večja preglednost izbora izvajalca kot tudi zagotovljena večja kvaliteta opravljenih nalog.
FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt je potrebno izdelati potrebno projektno dokumentacijo z upoštevanjem vseh potrebnih predpisov. Investicijska dokumentacija bo usklajena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006).

Faza III.: Izgradnja vodovodnega omrežja 

Na lokacijah Križan vrh, Kunšperk, Črešnjevec se bo zgradilo vodovodno omrežje in zagotovilo vodooskrbo.

33.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so se ocenili na podlagi pridobljene rekapitulacije stroškov in DIIPa. V strošek izgradnje so vključeni tako strošek vodenja kot nadzora nad projektom in projektne dokumentacije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                  v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV

	1.
	Ureditev vodovodnega omrežja
	125.000
	167.000
	243.333
	48.667
	292.000

	2.
	SKUPAJ
	125.000
	167.000
	243.333
	48.667
	292.000


33.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008

	1.
	Ureditev vodovodnega omrežja
	
	


33.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Omenjeni razpis financira obmejne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 48.667 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                 v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračun Občine Bistrica ob Sotli
	20.833
	27.833
	48.667
	17%

	2. 
	JR "razvoj obmejnih območij s Hrvaško"
	104.167
	139.167
	243.333
	83%

	3.
	SKUPAJ
	125.000
	167.000
	292.000
	100%


33.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli in sicer na lokacijah Križan vrh, Kunšperk, Črešnjevec.

33.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji. 

Projekt predvideva posodobitev in ureditev vodovodnega omrežja. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostnima usmeritvama »Regionalni razvojni programi« in »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. 

Preko prve prednostne usmeritve se bo financiralo tudi oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. 

Prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« bo prednostno sofinancirala okoljsko infrastrukturo ob meji, kamor spada tudi lokacija projekta.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Regija Posavje.

33.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Prebivalcem občine v redko poseljenih naseljih.

33.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obstoječe vodovodno omrežje v občini ne omogoča zadostne preskrbe s pitno vodo, tako nekatera gospodinjstva nimajo stalne oskrbe s pitno vodo. Nezadovoljiva preskrba z neoporečno pitno vodo je tvegana tudi za razvoj živinoreje. V občini Bistrici ob Sotli je oskrba s pitno vodo skozi vse leto zelo pereč problem, še posebej kritično stanje pa je v poletnih in jesenskih mesecih. Ravno na najbolj kritičnih območjih oskrbe z vodo je področje slabo naseljeno, na redkih domačijah vztrajajo predvsem starejši ljudje, mladi se odseljujejo. Da bi se preprečilo odhajanje mladih družin iz kraja, je nujno potrebno zagotoviti normalno oskrbo vseh ogroženih gospodinjstev s pitno vodo skozi vse leto.

33.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Ureditev vodovodnega omrežja
	Zgrajeno vodovodno omrežje


34. Obmejni projekti občine Brežice
Občina Brežice bo v obdobju 2007 – 2013 izvedla projekte ureditve prometne infrastrukture v večih krajevnih skupnostih na njenem območju. Skupna vrednost vseh projektov je 3.859.274 €. Kot je razvidno iz tabele, občina namerava za financiranje projektov pridobiti tudi sredstva ESRR, iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško«, kjer je določeno sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov, torej vrednosti projekta brez DDV. Občina bo za izvedbo projektov zagotovila skupaj 643.212 € iz lastnega proračuna, preostanek v višini 3.216.061 € pa predvideva iz sredstev ESRR.
Tabela: Obmejni projekti občine Brežice

	Št.
	OBČINA BREŽICE
	Sredstva  
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj

	1.
	Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Kapele
	Lastni viri
	4.173
	21.548
	18.766
	22.365
	12.628
	12.628
	12.628
	104.735

	
	
	Sredstva ESRR
	20.865
	107.738
	93.828
	111.824
	63.140
	63.140
	63.140
	523.675

	2.
	Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Dobova
	Lastni viri
	9.389
	12.522
	0
	24.968
	24.968
	24.968
	24.968
	121.783

	
	
	Sredstva ESRR
	46.945
	62.611
	0
	124.840
	124.840
	124.840
	124.840
	608.916

	3.
	Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Brežice
	Lastni viri
	34.774
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34.774

	
	
	Sredstva ESRR
	173.872
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	173.872

	4.
	Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Bizeljsko
	Lastni viri
	4.173
	22.951
	20.865
	6.955
	0
	0
	0
	54.944

	
	
	Sredstva ESRR
	20.865
	114.756
	104.323
	34.774
	0
	0
	0
	274.718

	5.
	Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Jesenice na Dolenjskem
	Lastni viri
	0
	0
	23.679
	23.679
	23.679
	0
	0
	71.037

	
	
	Sredstva ESRR
	0
	0
	118.394
	118.394
	118.394
	0
	0
	355.183

	6.
	Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Zakot Bukošek
	Lastni viri
	4.521
	24.226
	23.183
	23.183
	23.183
	23.183
	23.183
	144.661

	
	
	Sredstva ESRR
	22.603
	121.130
	115.915
	115.915
	115.915
	115.915
	115.915
	723.307

	7.
	Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Globoko
	Lastni viri
	13.910
	20.865
	31.297
	45.207
	0
	0
	0
	111.278

	
	
	Sredstva ESRR
	69.549
	104.323
	156.485
	226.034
	0
	0
	0
	556.390

	8.
	SKUPAJ
	Lastni viri
	70.940
	102.112
	117.789
	146.356
	84.458
	60.779
	60.779
	643.212

	
	
	Sredstva ESRR
	354.699
	510.559
	588.945
	731.781
	422.289
	303.894
	303.894
	3.216.061

	9.
	SKUPAJ
	Vsi viri
	425.639
	612.670
	706.734
	878.137
	506.746
	364.673
	364.673
	3.859.274


35. Obmejni projekti občine Krško

Občina Krško namerava v prihodnjih letih izvesti tri projekte, ki se bodo izvajali v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško ter bo zanje kandidiralo za sredstva iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v sklopu Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Skupna vrednost projektov znaša 2.723.757 €.

Tabela: Obmejni projekti občine Krško






V €

	Št.
	Aktivnosti
	2008
	2009
	2010
	Brez
	DDV
	Z DDV

	
	
	
	
	 
	DDV
	
	

	1.
	Ureditev komunalne infrastrukture Podbočje
	584.210
	 
	 
	486.842
	97.368
	584.210

	2.
	Cesta Veliki Podlog - Mali Podlog z mostom
	 
	220.000
	 
	183.333
	36.667
	220.000

	3.
	Ureditev komunalne infrastrukture/Velika vas, Gorenja vas
	751.127
	751.127
	417.293
	1.599.623
	319.925
	1.919.547

	4.
	SKUPAJ
	1.335.337
	971.127
	417.293
	2.269.798
	453.960
	2.723.757


Za financiranje teh projektov bo občina v naslednjih letih namenila 435.960 €, preostanek pa namerava pridobiti na javnem razpisu »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Sofinanciranje po tem razpisu znaša do 100% upravičenih stroškov, DDV pa je neupravičen strošek
Tabela: Viri financiranja






V €

	Št.
	Viri financiranja
	2008
	2009
	2010
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračun Občine Krško
	222.556
	161.855
	69.549
	453.960
	17%

	2. 
	JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško"
	1.112.781
	809.273
	347.744
	2.269.798
	83%

	3.
	SKUPAJ
	1.335.337
	971.127
	417.293
	2.723.757
	100%


PROJEKT, VKLJUČEN V RESOLUCIJO O NACIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKTIH ZA OBDOBJE 2007 – 2023

36. Gospodarsko središče PHOENIX v Posavju

36.1. Splošni in specifični cilji projekta

36.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

· Povečati gospodarsko razvitost regije z ustvarjanjem kvalitetnih razmer za razvoj in rast podjetij.

36.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Razviti konkurenčno gospodarstvo temelječe na domačih visoko izobraženih kadrih, visoko tehnoloških produktih in storitvah.

· Omogočiti in spodbuditi povezovanje med razvojno in akademsko sfero ter gospodarstvom, da bi zagotovili trajni obstoj R&R v regiji.

· Razvoj programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenih potrebam  gospodarstva.
· Razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva.
· Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva in sektorskim povezovanjem majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov.

· Izkoristiti naravne potenciale regije na področju energetike, logistike in turizma.

· Učinkovito organiziranje, vodenje in koordiniranje izvajanja temeljnih razvojnih in poslovnih funkcij na ravni turistične destinacije (management destinacije Posavje). 

· Oblikovanje novih integralnih turističnih proizvodov Posavja, razviti turistično in podporno infrastrukturo in storitve.

· Zagotoviti učinkovito prometno infrastrukturo (javni potniški promet, železniška infrastruktura, ustrezna cestna infrastruktura in ustrezna letališka infrastruktura).

· Izboljšati gospodarjenje s prostorom (regijska usklajenost).

· Varstvo okolja in trajnostna raba energije z ustreznim upravljanem z vodami, z ustreznim ravnanjem z odpadki, z zmanjševanjem vplivov na okolje in trajnostno energijo.

· Zagotoviti aktivnosti za povečanje učinkovite rabe energije in razvoj obnovljivih virov energije.

36.2. Nosilec in projektni partnerji

· Nacionalna raven:

· Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z:

· Ministrstvo za obrambo.
· Ministrstvo za promet.
· Ministrstvo za okolje in prostor.
· Partnerski sporazum: Protokol št. 350-1/2006-764 z dne 7.12.2006.
· Regionalna raven:

· Občina Brežice.
· Občina Krško.
· Občina Sevnica.
· Občina Kostanjevica na Krki.
· Regionalni partnerji:

· Regionalna razvojna agencija Posavje, 

· Valvasorjev raziskovalni center Krško,

· Univerza v Mariboru,

· Fakulteta za logistiko Celje Krško.

36.3. Ozadje in opis projekta

Prednostna področja regije so logistika, energetika in turizem. Za uspešen razvoj teh dejavnosti pa je potrebno v regiji dvigniti raven izobrazbe. Trenutno v Krškem že deluje fakulteta za logistiko, v postopku ustanavljanja pa sta še fakulteta za energetiko in fakulteta za turizem v Brežicah. V regiji delujejo številna tehnično in tehnološko visoko razvita podjetja. 

Poleg tega je v regiji predvidena izgradnja centralnega logističnega središča Slovenskih železnic, načrtovan pa je tudi razvoj predelovalne in dodelavne industrije v sodelovanju s tujimi partnerji, Slovenskimi železnicami ter italijanskimi in francoskimi železnicami. Posavska regija je prepoznala pomen vzpostavitve tehnološko infrastrukturne platforme, v katero se poleg fakultet umeščajo tudi tehnološki park, regionalni mrežni podjetniški inkubatorji, mreže visoko tehnoloških proizvodnih in storitvenih podjetij ter velika poslovno-industrijsko-logistična cona, ki bo privabljala investicije.

Center gospodarsko-razvojno-logističnega središča v Posavju bo zgrajen na območju letališča Cerklje ob Krki. Njegova velikost bo znašala več kot 400 ha opremljenih površin. Skozi območje poteka avtocesta (X. koridor), železnica in letališče, zaradi česar je smiselno spodbujanje logistične dejavosti. Dodatno priložnost za razvoj območja predstavlja tudi neposredna bližina meje s Hrvaško, ki je hkrati tudi Schengenska meja. 
Namen projekta je zagotoviti trajni razvoj konkurenčnega gospodarstva na širšem vplivnem območju izvajanja projekta – jugovzhodna Slovenija, trajni razvoj pa bomo dosegli: s pospešenim vlaganjem v gospodarsko razvojno infrastrukturo; z zagotavljanjem ugodnih pogojev za neposredne tuje in domače investicije; z vzpostavitvijo visokošolske izobraževalno-raziskovalne infrastrukture ter sodelovanjem med znanstveno-raziskovalno in gospodarsko sfero za doseganje višje stopnje inovativnosti, R&R ter ustvarjanje novih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo; z vzpodbujanjem vključevanja človeških virov v različne oblike izobraževanja; z razvojem programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenim potrebam  gospodarstva; z razvojem mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva; z vzpostavitvijo učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva in sektorskim povezovanjem majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov; s krepitvijo čezmejnega sodelovanja. 

Z izvedbo projekta bo mogoče doseči razvojni preboj regije, ki bo temeljil na izkoristku energetskih, logističnih, turističnih in človeških potencialov regije ter možnostih, ki jih ponuja sistem javno-zasebnega partnerstva. 
36.4. Geografske lokacije izvajanja projekta

· Razvoj Letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega letališča

Lokacija: Vojaško letališče Cerklje ob Krki

· Razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje

· Logistični center nacionalnega pomena Cerklje-Drnovo, lokacija: Območje ob Avtocesti A 2 od vasi Skopice do vasi Velika vas,

· Razvojno tehnološki park Posavje, lokacija: Poslovno-industrijska cona Vrbina, Krško in Logistični center Cerklje-Drnovo

36.5. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z naslednjimi dokumenti:

· Resolucija o nacionalnih projektih za obdobje 2007-2023

· Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast,

· Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

· Z razvojem poslovnih con in izrabo transportnih poti skozi regijo postaviti eno glavnih razvojnih središč tega dela Evrope.

· Operativni programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

· Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj v regiji, 

· Izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti v regiji, 

· Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest v regiji, 

· Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi v regiji, 

· Skladen razvoj regije in doseganje povprečne razvitosti Slovenije. 

· Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013

· Ustvariti dinamično gospodarstvo, katerega rast bo temeljila na endogenih razvojnih potencialih in neposrednih investicijah, ki bo globalno konkurenčno zaradi javnih in zasebnih vlaganj v R&R ter v nove produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo.

· Ustvariti nova delovna mesta s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ustvarila pogoje za zaposlovanje aktivnih domačih kadrov ter priliv visoko izobraženih kadrov iz drugih okolij.

· Vzpostaviti povezavo med gospodarstvom in izobraževanjem,

· Zagotoviti visoko kvaliteto bivanja v regiji Posavje na osnovi uravnoteženega razvoja v regiji, varnosti, racionalnega gospodarjenja s prostorom, trajne mobilnosti in izboljšanja kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture

36.6.  Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine so nova in obstoječa tehnološka podjetja, ki želijo intenzivirati R&R dejavnost; predvsem na področju energetike, prepoznavati fakultete s svojimi inštituti in druge raziskovalne inštitucije, ki se bodo povezovale s podjetji, kjer se bo povečala inovacijska aktivnost in s tem povezana gospodarska rast ter število delovnih mest za visoko izobražene kadre. 

Ciljne skupine so:

· Obstoječa podjetja iz regije in tujine znotraj posamezne panoge, s ciljem združevati sorodne oz. povezane dejavnosti na enem mestu z namenom dosegati sinergijske učinke v poslovanju teh podjetij,
· Tehnološka podjetja, ki želijo v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi inštituti preko razvoja novih izdelkov izboljšati uspešnost poslovanja in postati vodilna podjetja na svojih področjih,

· Ne tehnološka podjetja, ki želijo izboljšati paleto svojih storitev in postati inovativna storitvena podjetja z možnostjo prodora na tuje trge,

· Inštituti in laboratoriji, ki izvirajo iz univerz in tudi tisti, ki se bodo ustanovili s strani gospodarstva, oziroma so ali bodo ustanovljeni v kooperaciji znanstvenoraziskovalnih inštitucij in gospodarstva,  

· Lokalne skupnosti v regiji, v katerih se bo povečalo število kakovostnih delovnih mest za visoko izobražene kadre, povečala se bo inovacijska aktivnost in s tem povezana gospodarska rast regij ter sama atraktivnost lokacij za vstop drugih podjetij (tudi tujih). 

36.7. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

36.7.1. Podprojekt: Razvoj Letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega letališča

Tabela: Pričakovani rezultati podprojekta

	Lokacija
	Površina

 v hektarjih
	Objekti (namembnost/število)
	Dejavnost
	Nove zaposlitve

	Letališče Cerklje ob Krki
	67
	Potniški terminal 1

Cargo terminal 1

Cargo center – hale 2

Ploščadi 2

Namestitveni objekti 1

Parkirne površine
	Potniški promet

Tovorni promet

Logistične dejavnosti

Storitvene dejavnosti


	50

100

50

50

Skupaj 250


36.7.2. Podprojekt: Razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje

Tabela: Pričakovani rezultati podprojekta

	Sestavni

 del podprojekta
	Lokacija
	Površina

 v hektarjih
	Objekti (namembnost/število)
	Dejavnost/nove zaposlitve

	Logistični center nacionalnega pomena Cerklje-Drnovo
	Območje ob A2 od Skopic do Velike vasi
	250
	proizvodni objekti 10

transporno-skladiščni centri 10

parkirne in manevrirne površine 20

objekti tehnološkega parka 5,

poslovno-storitveni objekti 5,

namestitveni objekti 3

športno-rekreativne površine
	proizvodne dejavnosti,

logistične dejavnosti,

transportne dejavnosti,

raziskave in razvoj,

poslovne dejavnosti,

storitvene dejavnosti,

upravno administrativne dejavnosti

1500 novih zaposlitev

	Razvojno tehnološki park Posavje/ Regionalni mrežni podjetniški inkubator


	TC in PI:

PC Vrbina in

LC Cerklje

PI:

Sevnica
	/
	Vrbina: 5 objektov

Crklje: 5 objektov
	raziskave in razvoj,

proizvodne dejavnosti,

poslovne dejavnosti

storitvene dejavnosti,




36.7.3. Učinki projekta

S projektom bo predvidoma mogoče ustvariti 2.000 novih delovnih mest. Zaradi svoje lege bo Gospodarsko razvojno logistično središče posavske regije most med Evropsko unijo in jugovzhodno Evropo in preko nje do Azije. 

Posavsko razvojno središče bi lahko pomembno prispevalo k prepoznavnosti Slovenije, predvsem na področju znanja in tehnološkega razvoja. 
PROJEKT, SOFINANCIRAN S STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA

37. Celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v Posavju

37.1. Splošni in specifični cilji projekta

37.1.1. Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· Zanesljiva in stroškovno učinkovita oskrba Posavja s kakovostno pitno vodo,

· Trajnostno upravljanje z viri pitne vode.

37.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Zagotovitev novih in zaščita obstoječih ustreznih vodnih virov,

· Posodobitev vodovodnega omrežja z zamenjavo azbestno cementnih cevi,

· Zmanjševanje vodnih izgub iz vodovodnih sistemov,

· Združevanje in prevzemi v upravljanje zasebnih vodovodnih sistemov,

· Aktivna zaščita vodonosnikov.

37.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

Partnerji na projektu so občina Brežice, občina Krško, občina Kostanjevica na Krki in občina Sevnica. Ker se je občina Kostanjevica na Krki šele pred kratkim odcepila od občine Krško, so v projektu aktivnosti za ti dve občini predstavljene kot skupne za občino Krško.

37.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, ki skupaj pripeljejo do izpolnitve ciljev projekta:

· SKLOP 1: Vodni viri,

· SKLOP 2: Omrežje za oskrbo s pitno vodo,

· SKLOP 3: Povezovanje vodovodnih omrežij.

37.3.1. SKLOP 1: Vodni viri

Aktivnosti vsebinskega sklopa vsebujejo predvsem hidrogeološke raziskave, iskanje novih vodnih virov ali obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov, določitev ukrepov za določitev in vzpostavitve varovanje vodnih virov ter izdelava študij čiščenja podtalnic, ki so obremenjene s pesticidi in nitrati.

Aktivnosti so zaradi lažje opredelitve razdeljene po občinah Brežice, krško in Sevnica. Klub temu, da se bo aktivnosti izvajalo pretežno na območju občin, pa se bo pri vseh aktivnostih povezovalo na ravni regije, saj se bo le tako lahko vzpostavil celovit sistem vodooskrbe.

V občini Brežice se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

· Hidrogeološke raziskave,

· Iskanje novih vodnih virov,

· Obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov,

· Ukrepi določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov (ČN Globoko, ČN Artiče),

· Študija čiščenja podtalnice obremenjene s pesticidi.

Občina Krško bo izvajala naslednje aktivnosti:

· Hidrogeološke raziskave za potrebe vodooskrbe,

· Iskanje novih vodnih virov,

· Obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov v regiji,

· Ukrepi določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov (določitev varstvenih pasov, odkupi zemljišč, odškodnine, označitve vodovarstvenih področij),

· Študija čiščenja podtalnice krškega polja, obremenjene s pesticidi.

Tudi v občini Sevnica se bodo izvajale podobne aktivnosti:

· Hidrogeološke raziskave in iskanje novih vodnih virov JV Boštanj , JV Loka pri Zidanem mostu, JV Zabukovje in JV Blanca,

· Ukrepi za določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov JV Loka pri Zidanem mostu, JV Zabukovje in JV Blanca.

37.3.2. SKLOP 2: Omrežje za oskrbo s pitno vodo

Za posodobitev in nadgradnjo obstoječega vodooskrbnega sistema bodo v celotni regiji potekale naslednje aktivnosti: izgradnja in obnova glavnih  povezovalnih vodov, ureditev in sanacija obstoječih vodohranov in zajetij ter zamenjava azbestno cementnih cevi, ki predstavljajo velika tveganja za zdravje uporabnikov.

Na področju občine Brežice se bo v okviru tega sklopa izvedlo naslednje aktivnosti:

· Sanacija obstoječih vodovodov v KS Cerklje ob Krki (Izvir, Čedem Kamence),

· Dokončanje vodovodnega omrežja v KS Jesenice na Dolenjskem (Gaj – Ribnica, Cirnik, Podgračeno Cirnik),

· Izgradnja vodovodnega omrežja v KS Pečice, KS Križe, Prilipe – Cerina - Mrzlava vas,

· Obnova vodovoda Cerklje – izvir in Cerklje – Vrhovska vas z napajanjem iz vodovodnega sistema Brežice,

· Izgradnja vodohrana in zaščita vodnega vira Duplo – vodovod Bizeljsko,

· Zamenjava salonitno azbestnih cevi na območju občine Brežice.

Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale na območju občine Krško so:

· Izgradnja vodovodov (Rore – Krško, Senuše – Zaloke, Straža pri Krškem),

· Povezovalni vodi (Drnovo-Mali Podlog),

· Obnova vodovodov (Rožno, Presladol, Krško-center, Senovo, Veliki Trn, Lomno, Sremič),

· Obnova črpališč (Dol),

· Obnova vodohranov (VH Podbočje, VH Šutna, VH Planina, VH Premagovci, VH Celine, VH Planina (Raka), VH Libna, VH Gora, VH prečrpalnica Stari Grad, VH Trška gora, VH Petanov Hrib),

· Povezava vodarn in vrtin (Rore),

· Visoka lega (Gorica),

· Zamenjava azbestno cementnih cevi (sistem Krško in sistem Senovo).

Na območju občine Sevnica se bodo v okviru sklopa Omrežje za oskrbo s pitno vodo izvedle naslednje investicije:

· Izgradnja in obnova vodovodov ter povezovalnih vodov JV KS Šentjanž, JV KS Tržišče, JV KS Loka pri Zidanem mostu, JV KS Zabukovje, JV KS Blanca - KS Sevnica - KS Zabukovje - KS Loka pri Zid. mostu - KS Boštanj,

· Ureditev obstoječih vodohranov in zajetij na JV KS Boštanj,

· Zamenjava azbestno cementnih cevi JV KS Sevnica.

37.3.3. SKLOP 3: Povezovanje vodovodnih omrežij

Da bi dosegli celovitost sistema za celotno regijo Posavje, se bo v okviru te aktivnosti izvedlo 1) optimizacijo obstoječih črpališč, 2) prenovo in postavitev avtomatike, telemetrije ter prečrpalnic in 3) združevanje vodovodnih sistemov v večje celote. Za zagotovitev zanesljivosti se bo celoten, povezan sistem opremilo s primerno programsko oprema za spremljanje, analizo in iskanje izgub ter uredilo primerno število merilnih mest.

Občina Brežice bo izvedla naslednje aktivnosti:

· Optimizacija črpališč in zamenjava črpalk Dečno selo, Planina, Gregorevčič, Prilipe,

· Izvedba povezovalnih vodov Pečice, Križe, Dobeno,

· Ureditev sistema komunikacij na omrežjih,

· Sanacija in priključitev vaških vodovodnih sistemov na javni vodovodni sistem,

· Dela ob priključitvi vaških vodovodov na centralni sistem Stojanski vrh,

· Program za modeliranje MIKE URBAN.

Občina Krško bo v okviru sklopa Povezovanje vodovodnih omrežij izvedla naslednje aktivnosti:

· Optimizacija črpališč in zamenjava črpalk (vsi sistemi),

· Povezovalni vodi (Senovo – Krško, Veliki Trn – Raka),

· Prenova in postavitev avtomatike in telemetrije (Drnovo, Rore, Rore – Čretež, PČ Brezje, ČR Drnovo, ČR Brege, VH Resa, VH Narpel, VH Vrh, PČ Graben, PČ Poreber, PČ Šite, VH Divjakov Hrib, VH Raka – VH Planina pri Raki, ČR Lašče – VH Raka, ČR Dol P7, PČ Dol, VH Planina, VH Šutna),

· Prehod komunikacij na sistem GPRS,

· Združevanje vaških vodovodov v vodovodni sistem,

· Programsko spremljanje izgub.

Na območju občine Sevnica se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

· Izvedba povezovalnih vodov na JV KS Krmelj – KS Tržišče – KS Primož – KS Boštanj, JV KS Sevnica,

· Prenova in postavitev avtomatike, telemetrije ter prečrpalnic JV KS Primož, JV KS Boštanj, JV KS Blanca,

· Vključevanje vaških vodovodov JV KS Boštanj

· Sanacijska dela na vključenih vaških vodovodih JV KS Krmelj, JV KS Studenec, JV KS Boštanj,

· Programska oprema za spremljanje, analizo in iskanje izgub ter ureditev merilnih mest.

37.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev vodovodnega sistema pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Brežice, Občine Krško in Občine Sevnica za tovrstne investicije.

· V strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave projektno-tehnične in investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                          







            v €

	 Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	Delež

	1.
	Vodni viri
	162.000
	275.000
	2.289.000
	3.027.000
	2.027.000
	0
	7.780.000
	23,11%

	1.1.
	Vodni viri v Občini Brežice
	40.000
	40.000
	1.857.000
	1.857.000
	1.857.000
	0
	5.651.000
	16,78%

	1.2.
	Vodni viri v Občini Krško
	42.000
	65.000
	180.000
	1.000.000
	0
	0
	1.287.000
	3,82%

	1.3.
	Vodni viri v Občini Sevnica
	80.000
	170.000
	252.000
	170.000
	170.000
	0
	842.000
	2,50%

	2.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo
	1.370.000
	2.747.000
	6.075.000
	6.178.000
	3.825.000
	0
	20.195.000
	59,98%

	2.1.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Brežice
	227.000
	227.000
	3.625.000
	3.625.000
	3.625.000
	0
	11.329.000
	33,65%

	2.2.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Krško
	693.000
	920.000
	1.100.000
	1.653.000
	0
	0
	4.366.000
	12,97%

	2.3.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Sevnica
	450.000
	1.600.000
	1.350.000
	900.000
	200.000
	0
	4.500.000
	13,36%

	3.
	Povezovanje vodovodnih omrežij
	294.000
	532.000
	1.569.000
	1.890.000
	1.184.000
	228.000
	5.697.000
	16,92%

	3.1.
	Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Brežice
	52.000
	52.000
	834.000
	834.000
	834.000
	0
	2.606.000
	7,74%

	3.2.
	Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Krško
	242.000
	370.000
	500.000
	821.000
	0
	0
	1.933.000
	5,74%

	3.3.
	Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Sevnica
	0
	110.000
	235.000
	235.000
	350.000
	228.000
	1.158.000
	3,44%

	4.
	SKUPAJ
	1.826.000
	3.554.000
	9.933.000
	11.095.000
	7.036.000
	228.000
	33.672.000
	100,00%

	 
	 Delež
	5,42%
	10,55%
	29,50%
	32,95%
	20,90%
	0,68%
	100,00%
	 


37.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	 Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Vodni viri
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vodni viri v Občini Brežice
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Vodni viri v Občini Krško
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Vodni viri v Občini Sevnica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Brežice
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Krško
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Sevnica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Povezovanje vodovodnih omrežij
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Brežice
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Krško
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Sevnica
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Investicije na področjih ohranjevanja in izboljševanja vodnih virov, omrežja za oskrbo s pitno vodo in projekti za učinkovitejšo oskrbo s pitno vodo se načrtujejo v obdobju od leta 2007 do leta 2012. Posamezni konkretni projekti se bodo izvajali postopoma, ko bo pripravljena bodisi projektna dokumentacije, bodisi razna dovoljenja, soglasja oziroma glede na stopnjo pripravljenosti in izvedljivosti posamezne načrtovane naloge in ne nazadnje tudi v odvisnosti od razpoložljivih virov financiranja.

37.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Brežice,

· Občina Krško in 

· Občina Sevnica.
· Upravljavci vodovodnega omrežja v Posavju (priključna moč in prekomerna poraba): 

· Komunalno in stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.,
· KOSTAK, komunalno stavbno podjetje d.d.,
· Komunala Sevnica d.o.o..
· Kohezijski sklad in državni proračun

Tabela: Finančni viri investicije                                                            






                      V €

	Št.
	 Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	Delež

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	719.701
	1.317.283
	3.885.488
	4.445.147
	2.758.000
	73.381
	13.199.000
	39,20%

	1.1.
	Občina Brežice
	127.593
	127.593
	2.526.271
	2.526.271
	2.526.271
	0
	7.834.000
	23,27%

	1.2.
	Občina Krško
	421.529
	584.618
	767.986
	1.498.867
	0
	0
	3.273.000
	9,72%

	1.3.
	Občina Sevnica
	170.578
	605.071
	591.231
	420.009
	231.729
	73.381
	2.092.000
	6,21%

	2.
	Bodoči upravljavci omrežja
	62.038
	120.746
	337.472
	376.951
	239.047
	7.746
	1.144.000
	3,40%

	3.
	Kohezijski sklad + država
	1.048.193
	2.040.130
	5.701.917
	6.368.949
	4.038.930
	130.881
	19.329.000
	57,40%

	4.
	SKUPAJ
	1.829.932
	3.478.159
	9.924.877
	11.191.047
	7.035.977
	212.008
	33.672.000
	100,00%

	5.
	Delež
	5,43%
	10,33%
	29,48%
	33,24%
	20,90%
	0,63%
	100,00%
	 


Iz tabele je razvidno, da se bo za izvedbo projekta največ sredstev pridobilo iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Ta znesek je 19.329.000 €, kar predstavlja 57,40% celotne vrednosti projekta. Občine bodo iz svojih proračunov skupaj zagotovile 13.199.000 €, preostanek v višini 3,4% celotne vrednosti projekta pa se predvideva pridobiti iz ostalih virov.

37.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v statistični regiji Posavje in sicer na področju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v regiji A, ki najbolj zaostajajo v razvoju:  Spodnjeposavska,

· Investicija se izvaja v območju D, ki ima posebne razvojne probleme: Brežice, Krško in Sevnica (Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01),

· Na podlagi Uredbe o vrednostih merilih za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. L. RS, št. 59/00) je lokacija projekta  območje s strukturnimi problemi (na podlagi stopnje registrirane brezposelnosti in delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu).

Potrebno je poudariti, da so nekatera naselja, kjer se bo izvajalo večino investicij, demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji na podlagi 1. člena in demografsko ogrožena obmejna območja na podlagi 2. člena Uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v RS (UL RS 19/1999), in se nahajajo v deset kilometrskem pasu ob meji Slovenije s Hrvaško. 

37.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera vodooskrbe Posavja je popolnoma usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije. Navodila in predpisi sledijo iz naslednjih dokumentov:

· Zakon o varstvu okolja,

· Zakon o gospodarskih javnih službah,

· Zakon o vodah,

· Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja,

· Pravilnik o pitni vodi,

· Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,

· Uredba o izdelavi načrtov zaščite in reševanja,

· Direktiva Sveta 98/83ES, o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

V 3. členu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 35/06), so definirana območja izvajanja oskrbe s pitno vodo in sicer:

· Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1.500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.

· Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:

· Poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali 

· Stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine.

Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, Operativnim programom oskrbe s pitno vodo ter Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

S projektom se rešuje naslednja problematika vodooskrbe v Posavju:

· Reševanje problematike slabše kakovosti podzemne vode,

· Reševanje problematike ogroženosti s sušo na posameznih področjih,

· Zmanjševanje vpliva klimatskih sprememb in zagotovitev gospodarskega razvoja območja z izgradnjo zadrževalnikov,

· Potrebe po zagotovitvi rezervnih vodnih virov,

· Izpostavljenost prebivalstva pesticidom in nitratom v pitni vodi.

V projektu so zajeti vsi ukrepi državnega pomena:

· Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire,

· Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih in povezav,

· Sanacija nezadostnih vodnih virov ter obnova glavnih povezovalnih vodovodov,

· Aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Projekt zajema aktivnosti za oskrbovanje 70.000 prebivalcev.

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture in sicer s programom Okolje, z razvojno prioriteto: Varstvo okolja – področje voda, prednostno usmeritvijo Oskrba s pitno vodo, ki predvideva tudi Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih in Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih.  

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje, s programom 4: Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira UKREP 1: Varna oskrba s pitno vodo, ki predvideva naslednje aktivnosti, skladne s projektom:

· Aktivnost 1 – Iskanje novih vodnih virov ali obdelava vode iz obstoječih s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov v regiji in novi vodovodi za individualne porabnike,

· Aktivnost 2 – Obnova in zamenjava omrežja za oskrbo s pitno vodo iz azbestno-cementnih cevi in obnova dotrajanih vodovodnih cevi ter zmanjšanje izgub,

· Aktivnost 4 – Povezovanje in združevanje sistemov za oskrbo s pitno vodo,

· Aktivnost 5 – Posodobitev obstoječih sistemov za daljinski nadzor in upravljanje.

37.9. Opis ciljnih skupin

Ker gre za obsežen regijski projekt je le-ta namenjen zelo širokemu krogu ciljnih skupin. Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· Lokalni prebivalci,

· Gospodarski subjekti in kmetije v regiji,

· Obiskovalci in turisti območja.

Zanesljiva oskrba z zdravo in kakovostno pitno vodo je najpomembnejša za lokalno prebivalstvo, saj so viri pitne vode danes eden od osnovnih pogojev za ohranjanje poseljenosti. V regiji je oskrba s pitno vodo v glavnem kakovostna in zanesljiva, vendar imajo nekatera vodovodna omrežja v sušnih obdobjih ter ob okvarah zaradi starosti sistema razne motnje. S projektom (sanacijo sistemov ter povezovanje v velike sisteme) se bo zagotovilo stalno oskrbo s kakovostno pitno vodo za vse prebivalce regije.

Prav tako je nemotena oskrba s pitno vodo zelo pomembna za obstoječe ter potencialne gospodarske subjekte, saj le-ti vodo potrebujejo za nemoten potek proizvodnje. Razni izpadi lahko povzročijo velike izgube v dohodku, predvsem pri panogah, kjer je voda pogoj za delovanje. V vedno daljših sušnih obdobjih je voda zelo pomembna za poljedelce, ki imajo urejene sisteme za umetno namakanje. Prav tako je zadostna količina pitne vode osnovni pogoj za živinorejce.

Za razvoj turizma, ki je zaradi zanimive in neokrnjene krajine ter termalnih vrelcev pomembna panoga, je zadostna količina kakovostne pitne vode pogoj za nadaljnji razvoj. Pomanjkanja vode je problem predvsem v poletnih mesecih, ko prihaja ponekod v višje ležečih krajih (predvsem na posameznih turističnih kmetijah) do pomanjkanja pitne vode. Z izvedbo projekta se bo tudi za te uporabnike zagotovilo zanesljiv vir pitne vode, kar bo omogočilo nadaljnji turistični razvoj območja in povečanje števila obiskovalcev in turistov.

37.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Na območju regije Posavje se oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodov 75,4% prebivalcev, preostali del se oskrbuje iz zasebnih vodovodov. Oskrba s pitno vodo po občinah je sledeča:

· Občina Krško: 87% prebivalcev (okoli 24.747 prebivalcev občine),

· Občina Brežice: 86% prebivalcev ( 20.259 prebivalcev občine),

· Občina Sevnica: 45,36% prebivalcev (7.967 prebivalcev občine).

V občini Krško ima družba Kostak d.d. v upravljanju 6 večjih vodovodnih sistemov, preko 500 km vodovodnega omrežja in preko 115 objektov, kot so zajetja, črpališča, prečrpališča, vodohrani, raztežilniki, ipd.  Glavni problem pri oskrbi s pitno vodo se kaže v onesnaženosti pitne vode z atrazinom in desetilatrazinom na Krškem polju in v velikih vodnih izgubah zaradi starosti vodovodnega omrežja. Velik problem pa predstavlja tudi azbestno cementne cevi, ki so še vedno v uporabi na nekaterih vodovodnih sistemih.

V občini Brežice Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. oskrbuje s pitno vodo 20.259 prebivalcev občine Brežice, kar predstavlja 86 % vseh prebivalcev te občine. V upravljanju imajo 5 vodovodnih sistemov, preko 270 km vodovodnih cevi premera nad 50 mm oz. skupaj s priključki več kot 500 km cevovodov, 47 pomembnejših vodovodnih objektov, kot so zajetja, črpališča, prečrpališča, vodohrani, raztežilniki, dezinfekcijske naprave. S kakovostjo pitne vode v zajetjih ni večjih problemov, v omrežju, ki je precej dotrajano, pa se zaradi večjega števila okvar občasno pojavijo tudi težave s kakovostjo pitne vode. V uporabi je še vedno preko 65 km dotrajanih azbestno cementnih cevovodov, ki jih je treba v najkrajšem možnem času zamenjati, saj jih pogoste okvare in strah uporabnikov pred škodljivostjo teh cevovodov silijo v te ukrepe. Zaradi dotrajanih cevovodov in objektov so tudi izgube pitne vode velike.

V občini Sevnica javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Upravljajo 7 vodovodnih sistemov, preko katerih s pitno vodo oskrbujejo 7967 prebivalcev občine Sevnica, kar v odstotku pomeni 45,36%. Iz tega podatka je jasno razviden glavni cilj Komunale d.o.o. Sevnica na področju vodooskrbe – to je vključitev čim večjega števila prebivalcev v okvir javne vodooskrbe, kjer je zagotovljena kakovost kot tudi količina pitne vode. S tem skrb za pitno vodo, ki je naravna dobrina izrednega pomena, ne bo več prepuščena posameznikom. Za vključevanje novih uporabnikov je nujno treba zgraditi nove vodovodne sisteme, ker so obstoječi sistemi pod upravljanjem vaških odborov v večji meri stari, dotrajani, vodni viri pa s stališča kakovosti vode vprašljivi. Od skupaj okoli 150.000 m primarnih in sekundarnih vodov je le en odsek primarnega azbestno cementnega cevovoda v dolžini 6 600 m. Je pa zamenjava le-tega bistvenega pomena zaradi zagotavljanja vodooskrbe v mestu Sevnica iz saniranih, gravitacijskih vodnih virov, ki jih trenutno ravno zaradi zdravju škodljivih materialov, azbesta, ne smemo uporabljati.

Po kakovosti lahko vodne vire v Posavju v splošnem razdelimo na dve skupini:

· Kraška zajetja, ki so problematična zaradi mikrobiološki oporečnosti ter zakaljenosti ob nalivih, zato je potrebna priprava surove vode (permanentno kloriranje in ultrafiltracija),

· Podtalnica Krškega polja, ki je zaradi nezaščitenosti onesnažena s fitofarmacevtskimi sredstvi in gnojili. Vira pitne vode Brege in Drnovo sta bila v zadnjih šestih letih onesnažena s herbicidom atrazinom in njegovim razgradnim produktom desetilatrazinom ter nitrati. Posebne obdelave vode na omenjenih zajetjih ni, poskuša se omejiti distribucijo v glavni sistem in povečati črpanje iz drugih vrtin. 

Nekateri vaški vodovodi so ocenjeni kot zdravstveno neustrezni oz. oskrba s pitno vodo ni varna, zato država vzpodbuja priključitev prebivalstva na javne vodovode, ki so pod stalnim zdravstvenim nadzorom. V zadnjih letih se povečuje delež porabnikov, ki so bili predhodno priključeni na lokalne vodovode.

Najbolj obdelano področje glede onesnaževalcev je Krško polje, pod katerim ležijo veliki vodni viri. Največje tveganje za onesnaženje podtalnice Krškega polja je intenzivno poljedelstvo zaradi nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev in neprimernih gnojil v neustreznih količinah in nepravem času. Kljub temu, da je področje varovano, se na njem pojavljajo problemi z povišanimi količinami atrazina, desetilatrazina in nitratov.

Pod točkovne vire onesnaženja se smatra zlasti industrija, farme, ter odlagališča odpadkov in ostala črna odlagališča.

Z izvedbo projekta se bo zagotovilo zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo, kar bo ugodno vplivalo na zvišanje življenjskih pogojev, zdravstveno varstvo ljudi na območju ter posredno tudi na razvoj gospodarskih panog, predvsem kmetijstva, turizma in ostalih panog, za katere je nemotena oskrba s pitno vodo pogoj.

PROJEKTI SOFINANCIRANI S STRANI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA 

38. POsavska štipendijska shema 

38.1. Splošni in specifični cilji projekta

38.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· Uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji; 

· Dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji, 

· Vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti, 

· Vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo, 

· Spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov, 

· Približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile, 

· Zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih razlik posameznih regij v Sloveniji.

38.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

· Vključiti v štipendijsko shemo vse posavske občine,

· Vključiti v štipendijsko shemo 40 podjetij,

· Soštipendirati 150 štipendistov.

38.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje.

38.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Brežice, Krško in Sevnica ter podjetji iz vseh treh občin že četrto leto zapored izvaja projekt Posavska štipendijska shema, ki je bil eden izmed prioritetnih projektov iz izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa 2001-2006. Problem Posavja kot manj razvite regije je nizka izobrazbena struktura, visoka in strukturna brezposelnost ter beg možganov. Reševanja teh težav smo se pred štirimi leti lotili s pilotnim projektom Posavska štipendijska shema, ki se danes uporablja za vzpostavitev podobnih shem v desetih regijah in udejanja s predlogom poenotenja štipendijskih shem, kar bo deloma omogočil nov Zakon o štipendiranju. 

Ideja posavske štipendijske sheme ne izhaja iz socialnih vidikov štipendiranja, ampak iz razvojnih vidikov in se je porodila na podlagi dveh ključnih vprašanj, ki si jih v Posavju zastavljamo zadnjih nekaj let in sicer:

· Kako ustaviti beg izobraženega kadra iz Posavja – kako ga vezati na regijo?

· Na kakšen način omogočiti gospodarstvu in negospodarstvu v Posavju dostop do izobraženega kadra ?

Štipendijske sheme ponujajo enega od odgovorov na ta vprašanja. Z njimi želimo spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje, načrtovanje razvoja kadrov in jim hkrati omogočiti dostop do izobraženih kadrov. Ti bi se po končanem šolanju vrnili v regijo, kar bi tudi zvišalo raven izobrazbene strukture prebivalcev v regiji.

Izvajanje projekta

Regionalna razvojna agencija vsako objavi javni poziv k oddaji vlog za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov v Posavsko štipendijsko shemo za naslednje šolsko leto. Gospodarski in negospodarski subjekti v prijavi na javni poziv, opredelijo izobrazbeno strukturo prejemnikov štipendij, ki jih nameravajo štipendirati v sistemu Posavske štipendijske sheme. V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se javijo na javni poziv in so izbrana, omogoči vključitev v štipendijsko shemo. Regionalna razvojna agencija Posavje na podlagi potreb podjetij razpiše štipendije za tiste poklice in stopnje izobrazbe za katere so gospodarski in negospodarski subjekti  v prijavi izrazili potrebo skladno s prioritetno listo deficitarnih poklicev v posamezni regiji. Sredstva za izvajanje štipendijske shemo zagotavljajo podjetja vključena v štipendijsko shemo, lokalne skupnosti vključene v štipendijsko shemo in subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, to je Regionalna razvojna agencija Posavje, ki pridobi sredstva na podlagi razpisov. 

Tabela: Izvajanje projekta

	Naziv aktivnosti
	Datum
	Opis aktivnosti

	
	
	

	
	Predvideni

zaključek
	

	Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte 

za šolska leta:

· 2007/2008, 

· 2008/2009,

· 2009/2010
	30.07.2007

30.07.2008

30.07.2009
	Objava javnega poziva za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov za vključitev v štipendijsko shemo 

	Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov

za šolska leta: 

· 2007/2008, 

· 2008/2009,

· 2009/2010
	15.08.2007

15.08.2008

15.08.2009
	Člani komisije za štipendiranje na podlagi prispelih prijav na javni poziv izberejo gospodarske oziroma negospodarske subjekte, katerim se omogoči vključitev v štipendijsko shemo

	Razpis za štipendije

za šolska leta: 

· 2007/2008, 

· 2008/2009,

· 2009/2010
	30.10.2007

30.10.2008

30.10.2009


	Priprava in objava razpisa za kadrovske štipendije

	Izbor štipendistov 

za šolska leta: 

· 2007/2008, 

· 2008/2009,

· 2009/2010


	30.11. 2007

30.11.2008

30.11.2009
	Komisija za štipendiranje v 

sodelovanju z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti  opravi na podlagi prispelih prijav na javni razpis izbor štipendistov 

	Podpis pogodb 

za šolska leta: 

· 2007/2008, 

· 2008/2009,

· 2009/2010
	30.11.2007

30.11.2008

30.11.2009
	Podpis tripartitnih pogodb med štipendisti, gospodarskimi oziroma negospodarskimi subjekti in Regionalno razvojno agencijo Posavje

	Nakazovanje štipendij

za šolska leta: 

· 2007/2008, 

· 2008/2009,

· 2009/2010

2009/2010
	20.10.2008

20.10.2009

20.10.2010


	Regionalna razvojna agencija Posavje mesečno nakazuje štipendije študentom


38.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Izvajanje projekta bomo nadaljevali v naslednjih letih. Skupna vrednost projekta za programsko obdobje 2007-2009 znaša 1.224.787,00 EUR, in sicer v letu 2007 je ocenjena vrednost 336.205,00 EUR, v letu 2008  znaša ocenjena vrednost izvedbe projekta 403.605,00 EUR in v letu 2009, 484.977,00 EUR.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                           V €

	ŠT.  
	Strošek
	2007
	2008
	2009
	skupaj

	1.
	Vrednost štipendij
	319.430
	386.830
	468.202
	1.174.462

	2.
	Materialni stroški
	12.059
	12.059
	12.059
	36.177

	3.
	Stroški dela
	4.716
	4.716
	4.716
	14148

	4.
	Skupaj
	336.205
	403.605
	484.977
	1.224.787


38.5. Terminski načrt izvedbe projekta
Terminski načrt izvajanja projekta je razdeljen na posamezna šolska leta. Izvedba načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze (časovno) je označena s šrafuro.

Tabela: Terminski plan projekta za obdobje 2007 – 2008

	Št.
	Aktivnost
	Junij 07
	Julij 07
	Avgust 07
	September 07
	Oktober 07
	November 07 – Oktober 08

	1. 
	Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte 07/08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov 07/08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Razpis za štipendije 07/08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Izbor štipendistov 07/08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Podpisovanje pogodb 07/08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Nakazovanje štipendij 07/08
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabela: Terminski plan projekta za obdobje 2008 – 2009

	Št.
	Aktivnost
	Junij 08
	Julij 08
	Avgust 08
	September 08
	Oktober 08
	November 08 – Oktober 09

	1. 
	Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte 08/09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov 08/09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Razpis za štipendije 08/09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Izbor štipendistov 08/09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Podpisovanje pogodb 08/09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Nakazovanje štipendij 08/09
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tabela: Terminski plan projekta za obdobje 2009 – 2010

	Št.
	Aktivnost
	Junij 09
	Julij 09
	Avgust 09
	September 09
	Oktober 09
	November 09 – Oktober 10

	1. 
	Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte 09/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov 09/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Razpis za štipendije 09/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Izbor štipendistov 09/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Podpisovanje pogodb 09/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Nakazovanje štipendij 09/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 


38.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

38.6.1. Finančni viri za izvedbo investicije

Pri izračunu načrta financiranja projekta smo upoštevali, da Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje krije 50 % vrednosti štipendije, ter materialne stroške in stroške dela v višini 30 % plače zaposlenega, ki dela na projektu. Lokalne skupnosti krijejo 20 % vrednosti štipendije, gospodarski in negospodarski subjekti prispevajo v kvoto za štipendije 30 % vrednosti štipendij.

Tabela: Finančni viri investicije                                                            
                      v €

	Št.
	Viri financiranja investicije
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	1.
	Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje (iz  ESS)
	176.490
	210.190
	250.876
	637.556

	2.
	Lokalne skupnosti
	63.886
	77.366
	93.640
	234.892

	3.
	gospodarski in negospodarski subjekti
	95.829
	116.049
	140.460
	352.338

	4.
	Skupaj
	336.205
	403.605
	484.976
	1.224.786


38.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt že četrto leto izvajamo na območju:

· Občine Brežice,  

· Občine Krško, 

· Občine Sevnica in 

· Občine Kostanjevica na Krki, 

kar pomeni, da se izvaja na zaključenem geografskem področju regije Posavje. Predvidevamo, da se bosta v izvajanje projekta v naslednjih letih vključili Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče, ki ju je Svet regije Posavje na seji dne 7.5.2007, s sklepom o vključitvi občin Radeče in Bistrica ob Sotli vključil v razvojno regijo Spodnjeposavje.
38.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Štipendijske sheme so umeščene v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in sicer v poglavje 3.3.3.1..

38.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta štipendijske sheme so:

· gospodarski in negospodarski subjekti v regiji,

· dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski ravni izobraževanja,

· občine.

38.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Upadanje kadrovskega štipendiranja je v Posavju splošno znano dejstvo, katerega glavni vzrok je gospodarska kriza v začetku devetdesetih. Tako je analiza pokazala, da je število kadrovskih štipendij z več kot osemsto v šolskem letu 88/89, padlo pod sto v šolskem letu 92/93. Kljub umiritvi in izboljšanju gospodarske situacije konec 90-tih se trend upadanja na področju kadrovskega štipendiranja ni ustavil. Od takrat naprej, bolj ali manj narašča število štipendij za šesto in sedmo stopnjo izobrazbe, še vedno pa se zaradi slabe komunikacije akterjev na trgu delovne sile mladi le redko odločajo za študij smeri, za katere so štipendije navadno razpisane.

Osnovno izhodišče projekta je vzpostavitev sistema kadrovskega štipendiranja, ki spodbuja podjetja k večjemu obsegu deficitarnega kadrovskega štipendiranja in temelji na sistemu partnerstva med lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.

S projektom štipendijska shema želimo uskladiti ponudbo in povpraševanje po kadrih v regiji, znižati strukturno brezposelnost, spodbuditi podjetja za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov v regiji, vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v regijo in omogočiti vzpostavitev in razvoj partnerstva med nosilci razvoja v regiji. 

38.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Dolžina odsekov rekonstruiranih cest in poti
	Kazalnik

	1.
	Število vključenih podjetij v shemo
	

	2.
	Število vključenih lokalnih skupnosti v shemo
	

	3.
	Število podeljenih štipendij
	

	4.
	Število zaposlenih štipendistov, ki se bodo po končanem izobraževanju zaposlili v podjetju, ki ga je v štipendijski shemi štipendiralo 
	


39. Mreža za razvoj podjetništva Posavje 

39.1. Splošni in specifični cilji projekta

39.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji so naslednji:

· Vzpodbujanje vključevanja človeških virov v različne oblike izobraževanja;

· Razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, prilagojenih potrebam gospodarstva;

· Razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva.

39.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji so naslednji:

· Dvig stopnje usposobljenosti in izobraženosti prebivalstva;

· Izboljšanje ponudbe neformalnega izobraževanja;

· Promocija in vzpodbujanje prebivalstva k vseživljenjskemu učenju;

· Promocija in razvoj podjetništva;

· Znižanje potreb po delovnih mestih;

· Razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, prilagojenih potrebam gospodarstva.

39.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje.

Partnerji na projektu so GZS Območna zbornica Posavje, Krško, Izobraževalno kulturno razvojni center Zavod Regio in Mladinski center Brežice.

39.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih podprojektov:

· Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja;

· Spletna kadrovska borza Regio Kader;

· Usposabljanja za podjetništvo.

39.3.1. Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja

Analize pri pripravi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje so pokazale pomanjkanje mehanizmov in skupnih ukrepov razvoja človeških virov. Regija ima nadpovprečni odstotek brezposelnosti, nizko stopnjo izobrazbe prebivalstva, izobraževalni sistem je neprilagojen povpraševanju na trgu delovne sile, slaba ponudba programov neformalnega izobraževanja, nepovezanost med institucijami in pomanjkanje vzpodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževalnih programih. Pojavlja se nesorazmerje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela glede izobrazbene strukture. Izobraževalni programi v Posavju kažejo nepovezanost z gospodarstvom saj se povečuje vpis v programe, ki niso podprti s povpraševanjem in upada vpis v programe, po katerih obstaja povpraševanje s strani delodajalcev.

Zato je namen podprojekta izdelati celovito analizo potreb po kadrih v gospodarstvu Posavja. Ta bo osnova za oblikovanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, prilagojenih potrebam gospodarstva, s ciljem dvigniti konkurenčnost delovne sile. Istočasno je cilj povečati konkurenčno sposobnost delovne sile in zmanjšati brezposelnost v Posavju z vzpostavitvijo sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom.

Potrebno je ugotoviti in analizirati specifične potrebe gospodarstva Posavja po kadrih ter usposobljenosti delovne sile, pripraviti predloge za specifična formalna izobraževanja ter programe  neformalnih usposabljanj.

Podprojektne aktivnosti:

· Izdelava analize potreb po oblikovanju programov izobraževanja:

· Pregled trenutnih in projekcija prihodnjih kadrovskih potreb regije z izvedbo ankete v obsegu 350 enot,

· Pregled razpoložljivih in projekcija šolajočih kadrov,

· Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja,

· Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja.

· Predlog programov formalnega in neformalnega izobraževanja.

39.3.2. Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader

Nedelovanje trga dela tako pri bodočih delojemalcih in trenutnih iskalcih zaposlitve kot pri delodajalcih se odraža v naslednjih dejstvih: 

· Neskladje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili, predvsem v izobrazbeni strukturi, 

· Premalo definirane razvojne usmeritve in pogoji ter ukrepi regije, kar bi predvidelo potrebno strukturo zaposlenih, katera bi bila podlaga za usmeritev pri odločitvi smeri izobraževanja ali prestrukturiranja izobrazbene strukture iskalcev zaposlitve, 

· Pomanjkanje konkurenčnosti bodočih kadrov in iskalcev zaposlitve predvsem pri interesu pridobivanja dodatnih znanj, kar bi povečalo njihovo fleksibilnost in konkurenčnost na trgu dela oz. nesposobnost prodaje ali vnovčevanja lastnih sposobnosti in znanj, 

· Nezainteresiranost ali nezmožnost podjetij sodelovanja, usposabljanja in usmerjanja ter rezervacija svojega bodočega kadra, 

· Neenake izhodiščne možnosti zaposlitve upoštevaje predvsem podobnost in ne sposobnost, kar je posledica nepreglednosti strukture šolajočih oz. bodočih delojemalcev in nepreglednost trenutnih potreb delodajalcev, 

· Beg možganov iz regije. 

Namen podprojekta Spletna kadrovska borza Regio kader je zagon funkcioniranja in preglednost trga dela z vzpodbujanjem konkurenčnosti tako pri šolajočih oz. bodočih ali trenutnih iskalcih zaposlitve kot pri delodajalcih pri angažiranju in rezervaciji ter usposabljanju bodočega kadra. 

Cilj podprojekta je vzpostavitev sistematične informacijske baze profila bodočih in obstoječih kadrov v regiji Posavje, in sicer spletno kadrovsko bazo z imenom »REGIO KADER«.

Vzpostavitev sistematične informacijske baze (internetna baza) šolajočih oz. bodočih iskalcih zaposlitve ter trenutnih iskalcev zaposlitve, katera bi vsebovala konkurenčno samopredstavitev, podatke o šolanju in dodatnih oz. specialnih znanjih, intelektualnih in drugih dosežkih ter bi bila dostopna po določenih pravilih in možnostih. 

· S preglednostjo baze bi se zagotavljale enake možnosti, predvsem za aktiviranje najsposobnejšega bodočega kadra v regiji ter interes privabiti kvalificirane kadre izven regije. 

· Vključenim v bazo se nudi informacijski servis možnosti dodatnega izobraževanja in usposabljanja ter organizacija ponudnikov le-tega, predvsem v interesu zagotavljanja nivoja kvalitete in nižjih stroškov izobraževanja in usposabljanja. 

· Zainteresirani delodajalci sistematično vstopajo v bazo in navezujejo stik s konkurenčnim kadrom z interesom čim prejšnje rezervacije in dodatnega usposabljanja oz. specializacije ter priprave kadra na določeno delovno mesto. 

· Uporaba baze bi bila za bodoče delojemalce brezplačna, podjetja bi plačevala določen sponzorski prispevek, glede na obseg izkazanih potreb. 

· V bazi bi bile osnovne predstavitve podjetij, njihove dejavnosti in strukture zaposlenih in načrt potreb po določenih profilih kadra, predvsem pa ponudba praks, usposabljanj, projektov, raziskovalnih nalog, tem diplomskih nalog, ki bi jih podjetja nudila študentom. Tako bi tudi sami bodoči delojemalci navezovali stike oz. vzpostavili bi se dvosmerni konkurenčni tok komunikacije med delodajalci in bodočimi ali sedanjimi delojemalci. 

· Z bazo bi se zagotovila preglednost strukture bodočega kadra ter prisilila bodoče delodajalce in delojemalce k čim prejšnjemu in čim tesnejšemu sodelovanju. Sodelovanje bi obsegalo kadrovsko štipendiranje, organizacijo dodatnih izobraževanj, usmerjanje in dodatne specializacije bodočega kadra, poletne prakse, vključevanje bodočih kadrov v razvojni proces v podjetju (raziskovalne, seminarske naloge, diplome, itd.). Podjetja bi bila prisiljena vlagati predvsem v aplikativno raziskovanje, saj bi lahko samo na ta način obdržala najbolj kvalificirane kadre. 

· Povezovanje s podobnimi mednarodnimi bazami, predvsem v interesu pridobiti kvalificiran kader iz tujine tako za projekte ali prakso v podjetjih v času študija kot sodelovanje ali zaposlitvi po končanem izobraževanju ter usposabljanju našega kadra v tujini. 

Glavne podprojektne aktivnosti:

· Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme;

· Zagon delovanja baze;

· Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija.

1 - Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme

Aktivnosti v okviru priprave:

1. Imenovanje in formiranje projektne skupine s strani sveta Zavoda REGIO in določitev internih pravil delovanja projektne skupine.

2. Usklajevanje ciljev in pričakovanih rezultatov projekta s predstavniki delodajalcev (gospodarska, obrtniška, kmetijska zbornica) podjetij, občinami in regionalnimi razvojnimi centri ter zavodi za zaposlovanje.

3. Sprejetje temeljnih izhodišč za pripravo projekta ter določitev in sprejetje ciljev in pričakovanih rezultatov projekta.

4. Izvedba ankete med uporabniki storitev kadrovske baze in na podlagi zaključkov modifikacija modela.

5. Izdelava in sprejetje izvedbenega načrta projekta.

6. Sprejem okvirnega finančnega plana projekta.

7. Izdelava celostne podobe projekta.

8. Izdelava in sprejem marketinške strategije projekta ter načrt komuniciranja z javnostjo.

9. Priprava modela delovanja baze in izdelava računalniškega programa in aplikacij.

10. Priprava pravil uporabe in nadzora upravljanja s podatki.

11. Formiranje projektnih skupin študentov in dijakov, ki bodo sodelovali pri razvoju in izvedbi projekta.

12. Ustanovitev poola podjetij, ki bodo sodelovala in podpirala projekt oz. baza ter izdelava formalnih temeljev za sodelovanje s podjetji.

13. Izdelava predstavitvenega prospekta.

Priprava standarda usposobljenosti in fleksibilnosti bodočega kadra.

2- Zagon delovanja baze

1. Predstavitev projekta oz. njegove cilje pri študentih in dijakih preko medijev, ki jih ima na voljo izvajalec, javnih občil, neposredne predstavitve baze in aplikativnega funkcioniranja v praksi.

2. Predstavitev projekta pri podjetjih in drugih ustanovah, ki so potencialni uporabniki baze ter neposredne predstavitve baze in aplikativnega funkcioniranja v praksi.

3. Predstavitev projekta širši javnosti predvsem njegove cilje in njegov doprinos h gospodarskemu razvoju regije.

4. Neposredno vključevanje študentov in dijakov v kadrovsko bazo, ki bi se vršilo preko internetnega portala, ali neposredno v Agenciji za mlade PUNKT, katere ima prijavitelj odprte v Krškem in Brežicah, katere nudijo osnovni informacijski servis in internetni dostop mladim.

5. Neposredno vključevanje podjetij v kadrovsko bazo.

6. Pridobivanje dodatnih sponzorskih sredstev.

7. Stalna kontrola funkcionalnosti in prilagajanja sistema kadrovske baze ugotovitvam v praksi.

8. Stalen nadzor uporabe podatkov v skladu z zakonodajo in internimi pravili.

9. Organizacija poola ponudnikov storitev dodatnega izobraževanja in usposabljanja zunaj podjetij ter določitev pogojev sodelovanja.

10. Sodelovanje pri izvedbi Posavske štipendijske sheme.

3 - Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija

Tako imenovano »stalno delovanje projekta« bi se začelo po izpolnjenih vseh zgoraj navedenih fazah aktivnosti.

39.3.3. Podprojekt 3:  Usposabljanje za podjetništvo

Podprojekt razvija nove metode usposabljanja posebnih ciljnih skupin (mladih, izpostavljenih ciljnih skupin na področju brezposelnosti), ki vključuje neposredno posameznika in ga v času usposabljanja direktno povezuje s potrebami na trgu delovne sile. Pri tem vzpodbuja razvoj posameznikove inovativnosti in samoiniciativnosti.

Podprojekt, glede na ciljno skupino, loči usposabljanja v dveh smereh:
1. Podpora za aktivno vključitev na trg delovne sile izpostavljenim ciljnim skupinam brezposlenih (mladi, ženske);

2. Usposabljanje in promocija podjetništva med mladimi PosIP - »Posavje –izziv in priložnost«. 

V sklopu prvega potekajo aktivnosti: 

1. Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva; 

2. Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema;

3. Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade.

V sklopu PosIPa potekajo aktivnosti:

1. Medsebojno povezovanje, usklajevanje partnerjev 

2. Motiviranje

3. Usposabljanje v dveh fazah:

· Usposabljanje trenerjev-svetovalcev, 

· Usposabljanje posameznikov.
4. Svetovanje na treh nivojih: 

· Svetovanje trenerjev, 

· Svetovanje mentorjev, 

· Svetovanje strokovne komisije.
5. Zagotavljanje podpornega okolja za samostojno učenje

Aktivnosti so razdeljene v sledeče faze izvajanja programa PosIP

A1 - Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije 

Nosilec pozove partnerje, da imenujejo predstavnike v programski svet. 

Nosilec oblikuje predlog za imenovanje članov strokovne komisije. 

Na prvem srečanju programskega sveta ti potrdijo imenovanje članov strokovne komisije, določijo način imenovanja trenerjev.

A2 – Letni program PosIP

Nosilec pripravi predlog izvajanja programa PosIP, ki ga predstavi članom programskega sveta in članom strokovne komisije. Oboji sodelujejo s predlogi dopolnitev k letnem programu.

Člani programskega sveta potrdijo izvajanje Letnega programa PosIP. S tem določijo podrobneje vsebine neformalnega izobraževanja v Šoli PosIP, glede na potrebe okolja.

A3 – Izbor in usposabljanje za trenerje 

Upoštevajoč način imenovanja trenerjev in potrjen letni program neformalnega izobraževanja Šole PosIP, nosilec izdela predloge za trenerje.

Glede na vsebine Šole PosIP nosilec zbere ponudbe, določi in izvede izobraževanja za trenerje. 

Trenerji zaključijo izobraževanje z uspešno izvedeno samostojno izvedbo učne enote pred nosilcem. 

A4 – Motivacija

Proces motivacije poteka na dveh nivojih in sicer:

· Med posamezniki, potencialnimi idejniki, ki jo izvedejo trenerji-motivatorji,

· Delovnimi organizacijami, s potencialnimi predstavniki–mentorji, ki jo izvede partner Gospodarska zbornica.

Namen motivacije je oblikovanje podjetniških idej za nadaljnji razvoj.

A5 – Šola PosIP

Idejniki s posamezno podjetniško idejo se vpišejo v Šolo PosIP, kjer glede na določene vsebine neformalnega izobraževanja spreminjajo idejo v poslovni načrt. 

Pri temu mu teoretično znanje podajata dva trenerja, ki to v vsakem trenutku aplicirata na konkretno idejo posameznega idejnika. Trenerja sta istočasno tudi svetovalca prve stopnje.

Idejnik prejme 60 ur neformalnega izobraževanja. 

Idejnikom je na voljo tudi multimedijska učilnica s tehnično pomočjo za samostojno učenje. Ravno tako je za program PosIp izdelan spletni portal za pridobivanje informacij, stik z vključenimi v program, pridobivanje gradiva.

A6 – Mentorstvo

Vsakemu idejniku je ves čas izvajanja Šole PosIP na voljo skupina mentorjev, strokovnjakov iz regije po posameznih področjih. Idejnik ima na voljo 10 svetovalnih ur pri različnih mentorjih za umestitev poslovnega načrta v realno okolje.

A7 – Poslovni načrti

Idejniki zaključijo Šolo PosIP z oddanim poslovnim načrtom, ki ga v dvostopenjskem ocenjevanju prvo ocenijo trenerji in mentorji, nato strokovna komisija. Pri ocenjevanju upoštevajo podjetnost posamezne ideje, inovativnost, izvedljivost in njeno umeščenost v lokalno okolje.

Strokovna komisija določi tri najbolje ocenjene, ki so nagrajeni. Izdelani poslovni načrti so izhodišče posamezniku za nadaljnje delo. 

V primeru dijakov so kot potrditev opravljene Šole PosIP vključeni v redno izobraževanje pri predmetu, vezano na področje podjetništva.

Pri ostalih so izhodišče za začetek samozaposlitve, če je šlo za razvoj lastne podjetniške ideje oz. dogovora za trajnejše sodelovanje v primeru razvoja podjetniške ideje delovne organizacije.

A8 – Podjetniški inkubator

Razvoj kakovostnega podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost s povečanim vlaganjem v krepitev kakovosti obstoječih razvojnih in podpornih inštitucij, njihovo specializacijo in medsebojno povezanost, večjo prepoznavnost in enakomernejšo regionalno pokritost tudi z nudenjem primerne prostorske, tehnične in strokovne podpore, združeno v podjetniškem inkubatorju. 

Zagotavljanje opremljenega prostora za nastanitev vsaj 5-ih inkubiranih podjetij, s čimer bi bilo omogočeno doseganje ekonomije obsega, v skupnem obsegu vsaj 850 m2 površine prostorov. 

Nadgradnja projekta se navezuje na: 

· Razširitev baze trenerjev, 

· Razširitev baze delovnih organizacij,

· Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja,

· Priprava spletnega okolja za e-učenje,

· Vzpostavitev virtualnega inkubatorja,

· Razširitev na nove točke oz. lokacije izven Posavja. 

39.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

39.4.1. Ocena stroškov na podlagi ocene podprojektnih aktivnosti

Tabela: Ocena stroškov investicije na podlagi ocene projektnih aktivnosti v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja 
	
	
	
	
	
	

	
	Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja
	3.600
	0
	0
	3.000
	600
	3.600

	
	Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja
	4.200
	0
	0
	3.500
	700
	4.200

	
	Pregled trenutnih kadrovskih potreb regije, anketiranje
	10.800
	1.800
	0
	10.500
	2.100
	12.600

	
	Pregled prihodnjih kadrovskih potreb regije, anketiranje
	10.800
	1.800
	0
	10.500
	2.100
	12.600

	
	Pregled razpoložljivih kadrov
	3.600
	0
	0
	3.000
	600
	3.600

	
	Projekcija šolajočih kadrov
	3.600
	0
	0
	3.000
	600
	3.600

	
	Obdelava podatkov in izdelava analize
	6.000
	4.800
	0
	9.000
	1.800
	10.800

	
	Predlog programov formalnega izobraževanja
	1.200
	3.000
	0
	3.500
	700
	4.200

	
	Predlog programov neformalnega izobraževanja
	1.200
	3.000
	0
	3.500
	700
	4.200

	2. 
	Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme
	41.040
	27.360
	0
	57.000
	11.400
	68.400

	
	Zagon delovanja baze
	0
	114.000
	0
	95.000
	19.000
	114.000

	
	Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija
	0
	22.800
	22.800
	38.000
	7.600
	45.600

	3.
	Podprojekt 3: Usposabljanje za podjetništvo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva
	8.976
	8.976
	8.976
	22.440
	4.488
	26.928

	
	Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema
	8.976
	8.976
	8.976
	22.440
	4.488
	26.928

	
	Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade
	8.976
	8.976
	8.976
	22.440
	4.488
	26.928

	
	Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije
	1.086
	992
	1.008
	2.572
	514
	3.086

	
	Letni program PosIP
	1.972
	1.756
	1.628
	4.463
	893
	5.356

	
	Izbor in usposabljanje za trenerje
	20.700
	11.922
	13.274
	38.247
	7.649
	45.896

	
	Motivacija
	9.914
	12.521
	13.272
	29.756
	5.951
	35.707

	
	Šola PosIP
	76.560
	77.040
	78.000
	193.000
	38.600
	231.600

	
	Mentorstvo
	46.153
	50.760
	55.009
	126.602
	25.320
	151.922

	
	Poslovni načrti
	26.502
	29.497
	29.856
	71.546
	14.309
	85.855

	
	Podjetniški inkubator
	41.825
	44.117
	45.425
	109.473
	21.895
	131.367

	4.
	SKUPAJ
	337.680
	434.093
	287.200
	882.479
	176.495
	1.058.973


39.4.2. Ocena stroškov investicije na podlagi upravičenih stroškov

Tabela: Ocena stroškov investicije na podlagi ocene projektov v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV 
	Z DDV

	1.
	Podprojekt 3
	
	
	
	
	
	

	2.
	Podjetniški inkubator
	25.477
	1.440
	1.320
	23.531
	4.706
	28.237

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	SKUPAJ
	25.477
	1.440
	1.320
	23.531
	4.706
	28.237


39.5. Terminski načrt izvedbe podprojekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009

	1.
	Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja 
	
	
	

	
	Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja
	 
	 
	 

	
	Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja
	 
	 
	 

	
	Pregled razpoložljivih kadrov
	
	
	

	
	Projekcija šolajočih kadrov
	
	
	

	
	Pregled trenutnih kadrovskih potreb regije
	
	začetek leta
	

	
	Pregled prihodnjih kadrovskih potreb regije
	
	začetek leta
	

	
	Izdelava analize
	
	začetek leta
	

	
	Predlog programov formalnega izobraževanja
	
	začetek leta
	

	
	Predlog programov neformalnega izobraževanja
	
	začetek leta
	

	2. 
	Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader
	
	
	

	
	Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme
	
	
	 

	
	Zagon delovanja baze
	 
	
	 

	
	Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija
	 
	
	

	3.
	Podprojekt 3: Usposabljanje za podjetništvo
	
	
	

	
	Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Letni program PosIP
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Izbor in usposabljanje za trenerje
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Motivacija
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Šola PosIP
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Mentorstvo
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Poslovni načrti
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja

	
	Podjetniški inkubator
	
	Nadgradnja
	Nadgradnja


39.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Tabela: Viri financiranja po projektnih aktivnostih v €

	Št.
	Aktivnost
	EU sredstva
	Občinski 

proračun
	Državni 

proračun
	Lastna sredstva
	Ostalo*
	Skupaj

	1.
	Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja 
	
	
	
	
	
	

	
	Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja
	2.520
	720
	0
	360
	0
	3.600

	
	Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja
	2.940
	840
	0
	420
	0
	4.200

	
	Pregled razpoložljivih kadrov
	8.820
	2.520
	0
	1.260
	0
	12.600

	
	Projekcija šolajočih kadrov
	8.820
	2.520
	0
	1.260
	0
	12.600

	
	Pregled trenutnih kadrovskih potreb regije
	2.520
	720
	0
	360
	0
	3.600

	
	Pregled prihodnjih kadrovskih potreb regije
	2.520
	720
	0
	360
	0
	3.600

	
	Izdelava analize
	7.560
	2.160
	0
	1.080
	0
	10.800

	
	Predlog programov formalnega izobraževanja
	2.940
	840
	0
	420
	0
	4.200

	
	Predlog programov neformalnega izobraževanja
	2.940
	840
	0
	420
	0
	4.200

	2. 
	Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader
	
	
	
	
	
	

	
	Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme
	34.200
	8.208
	17.100
	8.892
	0
	68.400

	
	Zagon delovanja baze
	57.000
	13.680
	28.500
	14.820
	0
	114.000

	
	Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija
	22.800
	5.472
	11.400
	5.928
	0
	45.600

	3.
	Podprojekt 3: Usposabljanje za podjetništvo
	
	
	
	
	
	

	
	Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva
	17.507
	8.078
	1.343
	0
	0
	26.928

	
	Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema
	17.503
	8.078
	1.347
	0
	0
	26.928

	
	Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade
	17.503
	8.078
	1.346
	0
	0
	26.928

	
	Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije
	2.006
	926
	154
	0
	0
	3.086

	
	Letni program PosIP
	3.481
	1.607
	268
	0
	0
	5.356

	
	Izbor in usposabljanje za trenerje
	29.832
	13.769
	2.295
	0
	0
	45.896

	
	Motivacija
	23.210
	10.712
	1.785
	0
	0
	35.707

	
	Šola PosIP
	150.540
	69.480
	11.580
	0
	0
	231.600

	
	Mentorstvo
	98.749
	45.577
	7.596
	0
	0
	151.922

	
	Poslovni načrti
	55.806
	25.757
	4.293
	0
	0
	85.855

	
	Podjetniški inkubator
	103.743
	7.980
	47.882
	0
	0
	159.604

	4.
	SKUPAJ
	675.460
	239.280
	136.889
	35.580
	0
	1.087.210


Tabela: Viri financiranja po letih (v €)

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj 
	V %

	EU sredstva
	247.071
	232.975
	195.414
	675.460
	62

	Občinski proračun
	47.522
	99.740
	92.020
	239.282
	22

	Državni proračun
	75.274
	39.142
	22.473
	136.889
	13

	Lastna sredstva
	13.392
	16.260
	5.928
	35.580
	3

	Ostalo
	0
	0
	0
	0
	 

	SKUPAJ 
	383.259
	388.117
	315.835
	1.087.210
	 

	Po letih v  %
	35
	36
	29
	
	


39.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Podprojekt se bo izvajal na območju Posavja (občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica). V sklopu podprojekta 2 je predvidena širitve na celotno Slovenijo.

39.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt pokriva široko paleto vsebin iz česar je razvidno, da podpira cilje, prioritete in prednostne usmerite naslednjih operativnih programov:

· Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013.

V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 je skladen in podpira cilje in dejavnosti naslednjih prednostnih usmeritev:

· Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in znotraj te: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti;

· Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih;

· Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in posebej znotraj te: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju;

· Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 je skladen in podpira cilje in dejavnosti naslednjih prednostnih usmeritev:

· Gospodarsko razvojna infrastruktura in znotraj te Informacijska družba.

Projekt je umeščen v Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013, označen je kot pomembnejši regionalni razvojni projekt znotraj ukrepa 2: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja za doseganje ciljev programa 2: Dvig konkurenčnosti delovne sile na trgu dela.

39.9. Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine so naslednje:

· Gospodarstvo Posavja;

· Ponudniki formalnega in neformalnega izobraževanja;

· Dijaki kot bodoči študentje (lažja odločitev za študij) ali iskalci zaposlitve

· Študentje kot bodoči iskalci zaposlitve

· Brezposelni kot iskalci zaposlitve

· Iskalci zaposlitve (predvsem v interesu dodatnega izobraževanja in fleksibilnosti)

39.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Znanje je v hitro razvijajočem svetu ključni dejavnik razvoja. Razvoj bo hitrejši in uspešnejši v kolikor se bo povečevalo število ljudi, ki bodo razvijali svoje potenciale in nadgrajevali že obstoječa znanja z novimi. Trenutna in prihodnja razvitost gospodarstva in delovnih procesov narekuje potrebe po določenih kadrih s specifičnimi znanji. 

Z izvedbo projekta in zastavljenih podprojektov bomo:

· Zagotovili večjo zaposljivost regionalne delovne sile;

· Zagotovili večjo zmogljivost za sodelovanje na trgu delovne sile ter 

· Vzpostaviti boljše sodelovanje med izobraževalnim sistemom in gospodarskimi panogami,

· Vzpostavili delujoči, organiziran in pregleden trg dela, ki zagotavlja ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter stalno tekmovalnost med kadri in med podjetji kot delodajalci, zagotavlja najboljšo ponudbo kadra oz. vzpostavitev neposredne konkurence in interes kadra po dodatnem usposabljanju in znanju. 

39.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

V sklopu podprojekta 1:

· Izvedeno anketiranje v obsegu 350 enot,
· Izdelana analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja,
· Izdelan predlog programov formalnega in neformalnega izobraževanja.
V sklopu podprojekta 2:

· Preglednica število vključenih (vpisov) posameznikov v bazo (borzo),
· Kazalnik število vključenih podjetij,
· Kazalnik število vključenih izobraževalnih institucij,
· Število kontaktov med ponudbo in povpraševanjem vzpostavljenih preko baze,
· Število neposrednih srečanj med podjetji in posamezniki,
· Urejevanje osebnih podatkovnih baz posameznikov (št. Vstopov in posodabljanj – sprememb),
· Število ogledov portala – borze.
V sklopu podprojekta 3:

· Število vključenih udeležencev,
· Število usposobljenih trenerjev,
· Število vključenih delovnih organizacij,
· Število idej in pripravljenih predlogov podjetniških projektov,
· Število izvedenih ur usposabljanja,
· Število novonastalih projektov samozaposlitve.
PROJEKTI V SKLOPU EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAVZOJ PODEŽELJA 

40. Nabor projektov za prijavo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

Z vstopom v Evropsko unijo se je Slovenija vključila tudi v enotno pravno ureditev na področju razvoja podeželja, ki spada pod okrilje skupne kmetijske politike (SKP). Le – ta narekuje poenotenje postopkov načrtovanja, izvajanja in spremljanja razvojnih spodbud, o izbiri prioritetnih področij pomoči in ukrepih pa države članice odločajo dokaj samostojno.

Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) predstavlja osnovo za pripravo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja in Programa razvoja podeželja. V Uredbi Sveta so opredeljeni trije prioritetni cilji t.i. osi politike razvoja podeželja v obdobju nove finančne perspektive:

· Os 1: Povečanje konkurenčnosti agroživilstva in gozdarstva,

· Os 2: Spodbujanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in prostorom,

· Os 3: Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomska diverzifikacija.

Vsa plačila za razvoj podeželja od 2007–2013 bodo izplačana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - sklada, ki bo nadomestil dva trenutna vira financiranja (EKUJS - usmerjevalni in jamstveni sklad).

V spodnji tabeli je predstavljen nabor projektov občin Posavke regije, ki jih želijo sofinancirati iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Tabela: Nabor projektov za prijavo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

	Z.št. 
	Naziv projekta 
	Nosilec/

Odgovorna oseba/

vodja projekta
	Cilji
	Ključne aktivnosti
	Ciljne skupine
	Obrazložitev smotrnosti 
	Vrednost projekta 07-09
	Terminski plan
	merljivi fizični kazalniki (kazalnik / vrednost)

	1
	Večnamenski 
dom Zabukovje
	KS Zabukovje/Janez Podlesnik
	Izgradnja Večnamenskega doma, 
ki bi zagotavljal možnost organiziranje različnih dejavnosti in s tem izboljšanje kakovosti samega življenja krajanov
	Izgradnja večnamenskega objekta
 zunanjih tlorisnih dimenzij
 (20,3 + 3)m x (14,3 x 3,35)m. 
	 - mladi
 - športniki
 - upokojenci
 - različne aktivne skupine
 - na splošno vsi prebivalci KS
	Nujna je potrebno zagotoviti objekt,
ki bi omogočal različne aktivnosti vsem prebivalcem KS in drugim uporabnikom
	272.516
	2007-2008
	 

	2
	Ureditev 
hodnikov za pešce v Krmelju
	KS Krmelj/ Slavica Mirt
	Zaradi izboljšanja varnosti pešcev in osnovnošolcev v prometu, 
se v naselju Krmelj predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometnih cesti. Ureditev R3-738 skozi Krmelj. Sof. sporazum MZP-DRSC in Občina Sevnica.
	Izgradnja pločnika in ureditev vozišča ceste.
	 - prebivalci KS Krmelj
	Potrebno je zagotoviti varnost pešcem,
ki sedaj ni omogočena.
	162.609
	2007-08
	 

	3
	Izgradnja 
pločnikov
	KS Tržišče/ Janez Kukec
	Zaradi izboljšanja varnosti pešcev in osnovnošolcev v prometu,
 se v naselju Tržišče predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometnih regionalnih cesti.
	Izgradnja pločnika.
	 - prebivalci KS Tržišče
	Potrebno je zagotoviti varnost pešcem,
ki sedaj ni omogočena.
	279.246
	2007-08
	 

	4
	Pločniki 
Orehovo
	KS Sevnica/ Bojan Lipovšek
	Zaradi izboljšanja varnosti pešcev  v prometu,
 se v naselju Orehovo predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometni regionalnih cesti.
	Izgradnja pločnika in ureditev vozišča ceste.
	 - prebivalci KS Sevnica 
ter prebivalci naselja Orehovo
	Potrebno je zagotoviti varnost pešcem,
ki sedaj ni omogočena.
	703.705
	2007-08
	 

	5
	Pločniki Blanca 
	KS Blanca/ Bogoslav Peklar
	
Zaradi izboljšanja varnosti pešcev  v prometu,
 se v naselju Orehovo predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometni cesti.
	Izgradnja pločnika.
	 - prebivalci KS Blanca
	Potrebno je zagotoviti varnost pešcem,
ki sedaj ni omogočena.
	208.646
	2008-2009
	 

	6
	Ureditev večnamenskega objekta stare šole na Velikem Trnu
	Občina Krško / KS Veliki Trn
	preureditev objekta stare šole v večnamenski objekt za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva
	priprava dokumentacije, izvedbena in zaključna dela
	društva, druge organizirane skupine in lokalno prebivalstvo na območju KS Veliki Trn in ob Gornje dolenjski VTC
	rešitev problema zagotavljanja ustreznih prostorov za medgeneracijsko druženje in izvajanje prostočasnih dejavnosti na tem območju
	345.193
	2007-2009
	obseg prenovljenih površin / 389,4m2

	7
	Ureditev večnamenskega objekta Raka
	Občina Krško / KS Raka
	ureditev večnamenskega objekta za kulturno umetniško in prostočasno dejavnost, druženja različnih starostnih nivojev prebivalstva ter zagotovitev dveh neprofitnih podstrešnih stanovanj
	priprava dokumentacije, izvedbena in zaključna dela
	društva, lokalno prebivalstvo vasi Raka, neprofitni najemniki
	rešitev problema zagotavljanja ustreznih prostorov za medgeneracijsko druženje in izvajanje različnih dejavnosti na tem območju
	312.969
	2007-2009
	obseg prenovljenih površin / 369 m2

	8
	Večnamenski objekt na vasi Brege
	Občina Krško/ KS Krško polje
	izgradnja večnamenskega doma, 
ki bi zagotavljal možnost organiziranje različnih dejavnosti in s tem izboljšanje kakovosti življenja krajanov
	priprava dokumentacije, izvedbena in zaključna dela
	društva, lokalno prebivalstvo KS Krško polje
	rešitev problema zagotavljanja ustreznih prostorov za medgeneracijsko druženje in izvajanje različnih dejavnosti na tem območju
	235.000
	2007-2009
	obseg prenovljenih površin / 200 m2 (in dodatno še mansarda 150 m2)


PRILOGA 1: 

- OBRAZEC 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis
Razvojna regija: Spodnjeposavska

 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne 18.6.2007.
 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne,     .

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	1.
	Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina
	Občina Brežice
	513.605
	493.232
	0 
	1.006.837

	2.
	Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina
	Občina Krško
	647.371
	 0
	0 
	647.371

	3.
	Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj
	Občina Sevnica
	116.635
	152.104
	152.104
	420.843

	4.
	Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov
	Občina Brežice
	340.348
	834.807
	446.063
	1.621.218

	5.
	Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo 
	Občina Kostanjevica na Krki
	99.473
	119.832
	101.786
	321.090

	6.
	Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko
	Občina Brežice
	 0
	172.739
	270.148
	442.887


	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	7.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselje Drnovo
	Občina Krško
	456.042
	574.349
	0 
	1.030.391

	8.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v naselju Spodnji Stari Grad
	Občina Krško
	0 
	655.715
	256.274
	911.989

	9.
	Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Brege in Mrtvice
	Občina Krško
	0 
	0 
	791.912
	791.912

	10.
	Komunalna infrastruktura - Drožanjska, Sevnica
	Občina Sevnica
	99.460
	0 
	0 
	99.460

	11.
	Ureditev vodovodov v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	144.834
	366.521
	848.318
	1.359.673

	12.
	Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi
	RRA Posavje
	16.575
	132.991
	108.260
	257.826

	
	SKUPAJ*
	2.434.342
	3.502.290
	2.974.865
	8.911.497


Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007 

Predsednik (ica) sveta regije:

Lastnoročni podpis predsednika (ice) sveta regije: _________________________________________

Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (SEZNAM REZERVNIH OPERACIJ)
Razvojna regija: Spodnjeposavska

 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne 18.6.2007.
 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne, 

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	1. 
	Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	0 
	236.455
	236.455
	472.909

	2. 
	Omrežje cest v občini Sevnica
	Občina Sevnica
	76.139
	103.449
	247.883
	427.471

	3. 
	Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem
	Občina Krško
	11.452
	682.149
	533.603
	1.227.204

	
	SKUPAJ*
	87.591
	1.022.053
	1.017.941
	2.127.584


Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007 

Predsednik (ica) sveta regije:

Lastnoročni podpis predsednika (ice) sveta regije: _________________________________________
Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (SEZNAM NOVO PRIDRUŽENIH OBČIN)
Razvojna regija: Spodnjeposavska

 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne 18.6.2007.
 FORMCHECKBOX 
 Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne,     .

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	1.
	Ureditev povezovalne ceste Zagaj - Svete Gore - Vrhovnice 
	Občina Bistrica ob Sotli
	47.528
	57.256
	48.634
	153.418

	2.
	Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela
	Občina Radeče
	152.538
	183.758
	156.085
	492.381

	
	SKUPAJ*
	200.066
	241.014
	204.719
	645.799


Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007 

Predsednik (ica) sveta regije:

Lastnoročni podpis predsednika (ice) sveta regije: _________________________________________

PRILOGA 2: 

SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV 

IZVEDBENEGA NAČRTA
Tabela: Skupna vrednost projektov izvedbenega načrta










V €

	Sklad
	Prednostna usmeritev
	Opomba
	2007
	2008
	2009
	Po letu 2009
	Vrednost
	V %

	ESRR
	Regionalni razvojni programi
	Prednostni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica
	7.852.183
	5.828.003
	4.940.727
	 
	18.620.913
	10,84%

	 
	 
	Rezervni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica
	187.515
	1.442.965
	1.437.160
	 
	3.067.640
	1,79%

	 
	 
	Prednostni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče
	485.835
	466.185
	467.348
	 
	1.419.369
	0,83%

	 
	 
	Rezervni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče
	506.721
	238.271
	620.827
	 
	744.992
	0,43%

	 
	Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
	Projekti občin Brežice, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki (brez občine Krško)
	986.591
	3.124.092
	2.106.442
	3.202.911
	9.420.036
	5,48%

	 
	Resolucija o nacionalnih projektih
	Gospodarsko središče Pheniks
	 
	 
	 
	 
	100.000.000 
	58,22%

	 
	Skupaj ESRR
	 
	10.018.845
	11.099.516
	9.572.504
	3.202.911
	133.272.950
	77,58%

	Kohezijski sklad
	Oskrba s pitno vodo
	Skupni projekt oskrbe s pitno vodo
	1.826.000
	3.554.000
	9.933.000
	2.526.271
	33.672.000
	19,60%

	ESS
	 
	Skupni projekti izobraževanja
	719.464
	791.722
	800.811
	 
	2.311.997
	1,35%

	EKSRP
	 
	Projekti s področja kmetijstva in razvoja podeželja
	 
	 
	 
	 
	2.519.884
	1,47%

	SKUPAJ
	 
	 
	12.564.309
	15.445.238
	20.306.315
	5.729.182
	171.776.831
	100,00%

	V %
	 
	 
	7,31%
	8,99%
	11,82%
	3,34%
	100,00%
	 


Tabela: Viri financiranja projektov Izvedbenega načrta











V €

	Sklad
	Prednostna usmeritev
	Opomba
	Občinski viri
	Skladi + država
	Ostali viri
	SKUPAJ

	ESRR
	Regionalni razvojni programi
	Prednostni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica
	9.648.750
	8.911.497
	60.665
	18.620.912

	 
	 
	Rezervni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica
	921.799
	2.127.584
	18.257
	3.067.640

	 
	 
	Prednostni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče
	773.570
	645.799
	 
	1.419.369

	 
	 
	Rezervni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče
	217.290
	527.702
	 
	744.992

	 
	Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
	Projekti občin Brežice, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki (brez občine Krško)
	1.570.006
	7.850.031
	 
	9.420.037

	 
	Resolucija o nacionalnih projektih
	Gospodarsko središče Pheniks
	20.000.000 
	40.000.000 
	40.000.000 
	100.000.000

	 
	Skupaj ESRR
	 
	33.131.415 
	60.062.613 
	40.078.922 
	133.272.950

	Kohezijski sklad
	Oskrba s pitno vodo
	Skupni projekt oskrbe s pitno vodo
	13.199.000
	19.329.000
	1.144.000
	33.672.000

	ESS
	 
	Skupni projekti izobraževanja
	474.174
	1.449.905
	387.918
	2.311.997

	EKSRP
	 
	Projekti s področja kmetijstva in razvoja podeželja
	1259942
	1259942
	 
	2.519.884

	SKUPAJ
	 
	 
	48.064.531
	82.101.460
	41.610.840
	171.776.831

	V %
	 
	 
	27,98%
	47,80%
	24,22%
	100,00%
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