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KAZALO
12UVOD


16Vizija, cilji in razvojne prioritete Podravske razvojne regije 2007-2013


16Razvojna prioriteta I:  POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA


17Razvojna prioriteta II:  PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ


17Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ


18P 1 Povezana, uspešna in prepoznavna regija


18PR 1 Spodbujanje razvojnih partnerstev za uspešnost in prepoznavnost regije


19U 1.1 Spodbujanje razvojnih partnerstev, krepitev njihovih znanj in spretnosti ter podpora njihovim aktivnostim


20EVROREGIJA SV SLO - AT ŠTAJERSKA, SMP


21EVROREGIJA


22U 1.2 Spodbujanje razvoja in krepitev nevladnih organizacij in civilnega dialoga


23CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V PODRAVJU- CNOP


24CNVO Podravja


25U 1.3 Spodbujanje aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj skupnosti


26Aktivni v lokalni skupnosti


27Mladi v Podravju - aktivni državljani EU


28Kotiček za vzpodbujanje aktivnosti med mladimi K VAM


29Seznanjanje mladih s politikami in izzivi Evropske Unije


30P 2 Podjetnost, konkurenčnost in znanje za hitrejši razvoj


30PR 2 Spodbujanje razvoja podjetništva, novih MMSP in podjetniškega okolja


31U 2.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za nova in mlada podjetja


32IZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA


33PODJETNIŠKE PODPORNE STORITVE pri RPC/LPC Z VEM, VSP, PODJETNIŠKIM SVETOVANJEM IN USPOSABLJANJEM ZA MSP; SKRajšano: RPC/LPC


34Vzpostavitev in delovanje mreže inkubatorjev v Podravju


35Nadgradnja podporne infrastrukture ŠTP


36Širitev prostorskih kapacitet podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarna podjemov


37U 2.2 Promocija in spodbujanje podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami (mladi, ženske, itd.)


38NAJ MLADI INOVATOR


39POKLICNO UVELJAVLJANJE ŽENSK V PODRAVSKI REGIJI; Skrajšano: Žensko podjetništvo


40U 2.3 Razvoj finančnih instrumentov za nova in mlada podjetja


41PR 3 Spodbujanje globalne konkurenčnosti in internacionalizacije na znanju temelječega gospodarstva


42U 3.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za spodbujanje konkurenčnosti in poslovne odličnost podjetij


43Tehnološki center Tezno -  prostorska in infrastrukturna ureditev; Skrajšano: TC Tezno


44Projekt planiranja in krmiljenja v javni upravi in industriji z upoštevanjem sonaravnih pogojev in omejitev (IPOK)


45Razvoj orodij za poslovno inteligenco ter vzpostavitev centra znanja (platforme informacijske podpore) odločanju v managementu SME podjetij; - PROJEKT POINT


46U 3.2 Krepitev človeškega kapitala v gospodarskih subjektih


47Znanje, znanost in gospodarstvo


48U 3.3. Zagotavljanje in opremljanje zemljišč za različne cone ter privabljanje zasebnih naložb


49POSLOVNO OBRTNA CONA


50IZGRADNJA OBRTNO GOSPODARSKE CONE JUROVSKI DOL (OGC JUROVSKI DOL-OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH)


51KOMUNALNA OPREMA POSLOVNO OBRTNE CONE V SV. ANA, POSLOVNOOBRTNACONA-OBCINA-SV.ANA.DOC


52KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNO OBRTNE CONE CERKVENJAK


53IZGRADNJA INDUSTRIJSKE CONE "BISTRICA JUG"


54NAKUPI ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE (LOGISTIČNE CONE) PESNIŠKI DVOR


55POSLOVNA CONA ŠENTILJ-JUG


56Poslovna cona Bezena


57NOVA POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA LENART -NPIC


58Organiziranje in podpora vzpostavljanju obrtno-podjetniških con v podravski regiji


59U 3.4 Raziskovalna odličnost za gospodarsko konkurenčnost regije


60MARIFARM - objekt za proizvodnjo zdravil s poslovnimi prostori


61Vzpostavitev in delovanje Razvojnega centra za alternativne rešitve v gradbeništvu


62PODRAVJE - REGIJA ZNANJ / INRES - INventivni Regijski Ekosistem Strokovnjakov povezan z IKT-podprto strategijo upravljanja znanj


63Regionalni center za design


64ZNANSTVENI PARK UNIVERZE V MARIBORU USTANAVLJANJE REGIONALNIH RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH CENTROV


65Tehnološki center "Omrežja, medijske komunikacije in informacijske tehnologije"


66Tehnološka posodobitev z nakupom prostorskih in proizvodnih resursov ter izgradnja optimalnega layouta z kontrolingom za razvoj in aplikativno izvedbo nove generacije planetnih gonil z inteligentnim krmiljenjem  - PLANETNAGONILA-STROJNA-GONILA


67SI - KOMPOZITS, visoko tehnološko specializirano podjetje za razvoj in proizvodnjo tehnologij, izdelkov, kalupov iz kompozitov za potrebe gradnje letal in ladij ter komponent


68SI METAL , specializirano podjetje za razvoj izdelkov in predelavo specialnih kovin ter orodjarstvo


69SI MODUL, proizvodno podjetje, povezovalni člen, razvijalec, kompleksen inžinerski pristop k reševanju razvoja, izvedbe, logistike zahtevnih in velikih projektov s področja gradnje montažnih objektov za bivanje in delo, z uporabo ekoloških materialov, obnovljivih tehnologij


70SISEC - Štajerski center za inženiring površin/ Styrian Interface Science and Engineering Centre


71IZGRADNJA POSLOVNE HALE S KALILNICO - KALILNICA


72RAZVOJ NADZORNE AVTOMATIZACIJE - NAJSODOBNEJŠEGA NADZORNO KRMILNEGA SISTEMA, VREDNOSTNIH SESTAVIN IN NJIHOVIH RAZMERIJ - INDUSTRIJSKIH PRALNIH STROJEV VEČJIH KAPACITET


73Center Odličnosti Razvoja Proizvodnje industrijskih pralnih sistemov za obdelavo tekstilij in drugih materialov za potrebe uporabnikov v najzahtevnejših branžah (zdravstvo, prehrana, …); skrajšano ime Center HIPSOT


74RAZVOJ TEHN. IN STROJA ZA PRALNO OBDELAVO LEŽALNIH DELOV POSTELJ IN PREVLEK ZA OBVLADOVANJA OKUŽB IN PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNEGA ŠIRJENJA PROTI METICILINU ODPORNE BAKTERIJE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)


75Vzpostavitev centra razvojno programske informatizacije logističnih procesov za lokalno in širše okolje; PROJEKT INFOLOG


76Razvoj sodobne konkurenčne informacijske podpore proizvodnjam računalniških sklopov in sestavljenih proizvodov za ciljne domače in tuje kupce; Projekt INPOPRO


77PR 4 Spodbujanje naložb v RČV za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti


78U 4.1 Zagotovitev podpornega okolja ter promocija in uvajanje modelov odličnosti in drugih standardov in pristopov za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij


79Podravje - družbeno odgovorna regija


80CENTER ZA KAKOVOST UPRAVLJANJA Z ZAPOSLENIMI


81U 4.2 Spodbujanje večjih vlaganj v RČV ter v formalne in neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja zaposlenih


82Ustvarjanje učinkovitih modelov za izvajanje VŽU za podjetja in posameznike


83CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA


84E-izobraževalni center za odprtokodne aplikacije


85Pooblaščeni center za usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu


86SPOSOBNI IN MOTIVIRANI ZAPOSLENI


87ZNANJE ZA PRIHODNOST


88ZNANJE ZA RAZVOJ IN NAPREDEK


89CELOVITE HR REŠITVE ZA MSP/ TIR - TALENTI, INOVATIVNOST, RAZVOJ


90Center vseživljenjskega učenja Podravje ZORIM


91REGIONALNO UNIVERZITETNO SREDIŠČE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE


92CENTER VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA- CVU


93Vzpodbujanje razvoja obrtniških in podjetniških poklicev v podravski regiji


94Področja konkurenčne prednosti (PREDNOST)


95IZGRADNJA VIŠJEŠOLSKEGA INOVATIVNEGA SREDIŠČA


96EVROPSKA UNIVERZA MARIBOR (EUM)


97U 4.3 Spodbude za zaposlene, za katere obstaja večja verjetnost, da zaradi ekonomskih spremembe izgubijo zaposlitev


98KROŽNO ZAPOSLOVANJE - NOVA PRILOŽNOST ZA DELO IN UČENJE


99PR 5 Povečanje zaposljivosti, zagotavljanje učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjsko učenje


100U 5.1 Spodbujanje usklajevanja kakovostne ponudbe in povpraševanja na trgu dela


101E-zaposlitev (eZAPOSLITEV)


102Zaposlitveni sejmi, PR in oglaševanje poklicev (ZsPR)


103Področja konkurenčne prednosti (AKRONIM: STEBER)


104REGIO KADER


105Hiša eksperimentov Betnava


106U 5.2 Zagotavljanje svetovanja in motiviranja za karierno orientacijo na vseh ravneh


107Coaching (COACH)


108Usposabljanje za delo (MAP)


109U 5.3 Spodbujanje hitrejšega vključevanja mladih v trg dela


110ŠTUDENTSKI CENTER ZA RAZVOJ MEDIJEV


111Dostopnost do usposabljanja (PRILOZNOST)


112Motivacija za delo, motivacija za življenje (AKRONIM: 4U)


113UsposabljAnje v podjetjih (IZKUSNJE)


114Večnamenski objekt v Rušah


115Enotna regijska štipendijska shema za Podravje (štipendijska shema za razvojne potrebe regije in za spodbujanje talentov)


116U 5.4 Spodbujanje razvoja novih zaposlitvenih priložnosti in inovativnih projektov na področju trga dela ter spodbujanje mednarodne izmenjave dobrih praks


117Virtualno učno podjetje za študente (Team Campus International)


118MODEL SODOBNIH / MODERNIH OBLIK (SAMO)ZAPOSLOVANJA - DODIZ


119TUTORSTVO NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO


120Vzpostavitev in zagon projekta "Dostop.si"


121KADROVSKO - IZOBRAŽEVALNA BORZA PODRAVJA


122AKTIVNO IN USPEŠNO ISKANJE ZAPOSLITVE


123Kompetence za uspešen vstop na trg dela


124Generacijska raznolikost - priložnost za podjetja (Age Management)


125PR 6 Povečanje konkurenčnosti turizma


126U 6.1 Razvoj turističnih destinacij in struktur za destinacijski marketing in management


127Oblikovanje integralnih turističnih proizvodov za mlade v SV Sloveniji


128Celostna ponudba SV Slovenije za mlade turiste


129RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE MARIBOR-POHORJE


130U 6.2 Oblikovanje integralnih turističnih produktov za mreženje naravne in kulturne dediščine ter tradicij območja


131Turizem na podeželju


132PODPORA RAZVOJU TURIZMA IN KMETIJSTVA V SLOVENSKIH GORICAH


133RAZVOJ TURIZMA IN PODEŽELJA


134STARA TRTA


135OBNOVA KLETI - VINAG d.d. Maribor


136Maribor Konferenčno mesto


137Svetovno tekmovanje univerzitetnih vin


138Celostni razvoj kulturno turističnega produkta Sv. Trojica z jezerom


139CELOSTNI RAZVOJ JEZER V SLOVENSKIH GORICAH


140U 6.3 Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture


141TENIŠKI ŠPORTNI CENTER LJUDSKI VRT


142HOTEL (MOTEL) BETNAVA


143GOLF IGRIŠČE BETNAVA


144ADRENALINSKI STOLP


145Športno rekreacijski kompleks Grand hotel Panorama Pohorje****


146HOTELSKI KOMPLEKS „HOTEL DRAŠ“


147DOGRADITEV IN POSODOBITEV ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN DRAŠ CENTRA


148DRAVA


149TURISTIČNA IN OBVESTILNA SIGNALIZACIJA


150GOLF IGRIŠČE HABAKUK


151Razvoj mladinskega turizma v Podravju (mturizem)


152TURISTIČNO ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DRAVA


153ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT - II. FAZA


154DVORANA TABOR - VZHODNI ANEKS, OBNOVA STREHE


155KOPALIŠČE TAM


156DVORANA VESLAŠKEGA CENTRA - II. FAZA


157REKONSTRUKCIJA MARIBORSKEGA OTOKA


158PENZION PRI ŽABJEM KRALJU OB JEZERU SV. TROJICA


159Tematske pohodniške poti v Slovenskih goricah


160TERME BENEDIKT; IZGRADNJA TURISTIČNO REKREATIVNEGA KOMPLEKSA S TERMALNIMI BAZENI IN WELLNESS CENTROM


161Hotel - Resort Pohorje (1. Faza)


162Vodno rekreacijski park MTB


163IZGRADNJA HOTELA****


164IZGRADNJA PENZIONA MAKS***


165IZGRADNJA PENZIONA ANCORA***


166HOTELSKI KOMPLEKS REALTA


167PR 7 Celostni razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva


168U 7.1 Prestrukturiranje in modernizacija kmetijskega in gozdarskega sektorja


169NAMAKALNI SISTEM ORMOŽ - VELIKA NEDELJA


170NAMAKALNI SISTEM POHORSKI DVOR


171NAMAKALNI SISTEM ZLATOLIČJE


172NAMAKALNI SISTEM ZRKOVCI-DOGOŠE


173ORP PRLEKIJA


173Izgradnja namakalnega sistema II. in III. Faze


174U 7.2 Izgradnja in obnova osnovne infrastrukture


175ORP PRLEKIJA


175Center za skladiščenje, dodelavo in pakiranje zelenjave


176U 7.3 Spodbujanje razvoja podjetništva na podeželju


177Energija s kmetije


178U 7.4 Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje


179Inštitut za izobraževanje in svetovanje podeželja


180U 7.5 Spodbujati kmetovanje in gozdarjenje v skladu z načeli trajnostnega upravljanja s prostorom in naravnimi viri


181Sonaravne metode za zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje


182U 7.6 Razvoj strategije skupne promocije in obveščanja


183P 3 Trajnostni razvoj


183PR 8 Promocija načel in ukrepov trajnostnega razvoja


184U 8.1 Osveščanje in izobraževanje prebivalstva o trajnostnem razvoju


185OKOLJSKO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE


186PR 9 Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri


187U 9.1 Trajnostno prostorsko planiranje (zasnove prostorskega razvoja)


188e-GJI: Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture


189U 9.2 Ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti


190Ustanavljanje Regijskega parka Pohorje - RP Pohorje


191PR 10 Varstvo okolja in trajnostna energije


192U 10.1 Vzpostavljanje infrastrukture za ravnanje z odpadki


193UREDITEV ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO


194MEHANSKA OBDELAVA LOČENO ZBRANIH ODPADKOV (ROMB)


195MEHANSKO BIOLOŠKA OBDELAVA ODPADKOV


196OBRAT ENERGETSKE IZRABE ALTERNATIVNEGA GORIVA IZ ODPADKOV - TOPLARNA


197SANACIJA SKLADIŠČA - ODLAGALIŠČA DOGOŠE


198SANACIJA ODLAGALIŠČA NEVARNIH ODPADKOV METAVA


199ORP PRLEKIJA


199Regijska deponija komunalnih odpadkov


200U 10.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod


201Kanalizacija v naselju Miklavž na Dravskem polju in ureditev cest - VI faza


202Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše  I. faza -     /sekundarna kan - Starše-I/


203Izgradnja kanlizacijskega sistema za naselja: Lušečka vas in Čadramska vas ter Brezje pri Poljčanah in Križeča vas


204Odvajanje in čiščenje odpadnih vod naselja Selnica  z okolico


205IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE PRAGERSKO S KANALIZACIJSKIM SISTEMOM


206gradnja čistilne naprave Gorica


207Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Hoče-Slivnica


208Revitalizacija porečja reke Pesnice z jezeri


209ORP PRLEKIJA


209Zaščita podtalnice


210U 10.3 Zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode


211ZAMENJAVA VODOVODNIH CEVOVODOV ZARADI ZMANJŠANJA VODNIH IZGUB NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK (Vodovod Duplek)


212Obnova tranzitnega vodovoda Selnica- Jelovec


213OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA VIDEŽ - SLOVENSKA BISTRICA


214OBNOVA VODODNEGA SISTEMA ŠIKOLE


215Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat


216VODOOSKRBA TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA


217ORP PRLEKIJA


217Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih, II. zaključna faza


218Vodovod Ljutomer-Slovenske gorice-Robadje


219U 10.4 Upravljanje z vodami


220ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE NA POLSKAVI


221ZADRŽEVALNIK PRISTAVA NA PESNICI


222VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVE NA ODSEKU OD MARIBORA DO VURBERGA


223VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVA NA ODSEKU OD VURBERGA DO DUPLEKA


224VODNOGOSPODARSKE UREDITVE ŠIRŠEGA OBMOČJA MARIBORA


225EKOREMEDIACIJE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ V PODRAVJU


226U 10.5 Trajnostna energija


227SI - ENERGIJA, specializirano podjetje za razvoj varčevanja z energijo, razvoj in proizvodnjo naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije, pridobivanje pitne vode in ekologijo


228Energijsko optimirana gradnja in obnova javnih objektov


229ORP PRLEKIJA


229Tovarna bioetanola v Ormožu


230PR 11 Informacijska družba


231U 11.1 Spodbujanje razvoja IKT ter enakomernejšega dostopa


232U 11.2 Spodbujanje razvoja e-vsebin in programov izobraževanja ter usposabljanja


233"Korak naprej"  - Vpliv izobrazbene strukture zaposlenih na bruto dodano vrednost po zaposlenem v gospodarskih družbah


234Usposabljanje po moji meri. Oblikovanje e-vsebin in programov usposabljanja za zagotavljanje fleksibilnosti in individualizacije pri pridobivanju ključnih znanj za potrebe prodaje in trženja


235Spodbujanje razvoja e-študija oz. študija na daljavo v višjem in visokošolskem strokovnem izobraževanju


236e-Regija: e-Dostop


237e-Regija: e-Občan


238e-Regija: e-Obcina - Skupna informacijska infrastruktura mariborskega področja (SIIMP)


239e-Regija: e-Okolje, Sistem za vodenje okoljskih podatkov za Podravsko regijo


240e-Regija - e-Prostor: Podporno okolje za upravljanje s prostorom na občinskem nivoju


241MULTIMEDIJSKI CENTER BETNAVA


242ORP PRLEKIJA


242Učinkovitejša obravnava strank - hitrejši odzivni čas lokalne samouprave


243U 11.3 Izboljšanje poznavanja in uporabe IKT za hitrejši razvoj (podjetij, zlasti MMSP in drugih organizacij)


244Nove tehnologije - nove možnosti za podjetja


245REGIJSKI E-GOSPODARSKI IN E-IZOBRAŽEVALNI PROSTOR ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA


246PODRAVJE – REGIJA ZNANJA; IkT-podprta platforma za upravljanje znanj; Unlocking the Potential of Podravje Region Intellectual Capital


247Vzpostavitev centralne administrativno-informacijske podpore obrtno-podjetniškemu sektorju v podravski regiji


248e-Regija: e- Podjetnik: Izgradnja e-Podpornega okolja za MSP v Regiji (okrajšava: e-Podjetnik)


249PR 12 Spodbujanje socialne vključenosti


250U 12.1 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva


251HIŠA ŽIVLJENJA


252U 12.2 Preprečevanje socialne izključenosti in neenakosti


253Pravice za vse


254Vključevanje ranljivih skupin v širše socialno in delovno okolje (VeRSO)


255POKRAJINSKI CENTER ZA POMOČ NA DOMU


256MOTIVACIJA ZA DELO, MOTIVACIJA ZA ŽIVLJENJE (AKRONIM: PROSPERITETA)


257HIŠA OTROK IN OTROŠKE USTVARJALNOSTI


258PR 13 Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev


259U 13.1 Izgradnja cestne prometne infrastrukture


260REKONSTRUKCIJA OBČINSKE LOKALNE CESTE LOVRENC NA POHORJU-LEHEN


261REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE DUPLEŠKI VRH (l=1520m)


262Obnova lokalnih cest: LC 440500 Makole-Stoperce na odseku Makole-Babna Loka LC 440510 Jelovec-Gavez na odseku Jelovec Šega


263MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 203-110 Zg. Porčič-Zg Ročica, Modernizacija LC 203-110-obcina-Sv.Ana.doc.


264UREDITEV CEST V OBČINI OPLOTNICA -CESTE


265Rekonstrukcija ceste od Kamnice preko Rošpoha in Morskega jarka do Sp. Kungote - CESTA  KAMNICA- SP. KUNGOTA


266IZVEDBA KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA KOLODVORSKI ULICI S CESTO V PODJETNIŠKO CONO OD LESKOVARJEVE DO KOLODVORSKE ULICE


267IZGRADNJA JUŽNE OBVOZNE CESTE - III. ETAPA


268OBNOVA LOKALNEGA CESTNEGA OMREŽJA


269rekonstrukcija LC Loka, Morje, Kopivnik


270obvoznica trg Velka


271REKONSTRukcija LC 392000


272REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 203060 OSEK - BENEDIKT - SVETA ANA Z IZGRADNJO KOLESARSKE POTI V DOLŽINI 12.159 M (REKONSTRUKCIJA LC 203060)


273Rekonstrukcija ceste z izgradnjo  pločnika ter kolesarsko stezo-Selnica


274ORP PRLEKIJA


274Modernizacija lokalne ceste Ormož-Ivanjkovci


275Modernizacija lokalne ceste Ormož - Koračice


276Modernizacija lokalne ceste Središče ob Dravi-Vitan-Vuzmetinci


277Novogradnja lokalne ceste do domačije Magdič


278Modernizacija lokalne ceste skozi naselje Šalovci


279U 13.2 Razvoj javnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik mobilnosti


280PESNIŠKA KOLESARSKA POT


281Izgradnja kolesarske infrastrukture


282U 13.3 Zagotavljanje enakomerne kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za vse prebivalce Podravja


283IZGRADNJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTILJ


284U 13.4 Promocija programov za krepitev zdravja in zdravega načina življenja


285Ekološka hrana - brezskrbna prihodnost


286REGIONALNA ŠOLA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA


287PROGRAM ZDRAVA ZABAVA - BODI ZRAVEN


288MNOŽIČNI ŠPORTNI PROGRAMI ZA OBČANE IN OSTALE


289U 13.5 Izgradnja in obnova objektov primernih za izvajanje kulturnih dejavnosti


290IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA, KULTURNOTURISTIČNICENTER-OBCINA-SV.ANA.DOC


291IZGRADNJA KULTURNO, TURISTIČNO, ŠPORTNEGA CENTRA -CENTER


292Projekt "Kulturni center"


293Hiša regij: enakost v različnostih


294Hiša umetnosti - Produkcijsko-prezentacijski in izobraževalno-raziskovalni multimedijski center za sodobno umetnost (PRIZMA)


295Pospeševalni center poslovanja, kulture, digitalizacije in izobraževanja - ABCDE (Accelerating Business Culture Digital Education Center) - neinvesticijski del Hiše umetnosti


296Šola kulturnega in medijskega managementa


297Izgradnja osrednje regijske splošne knjižnica (Mariborska knjižnica)


298Izgradnja letnega avditorija, obnova "Treh bab"(kompleks "Zahodni Lent")


299Prenova kulturne cone Pekarna


300Prenova in širitev Umetnostne galerije Maribor


301U 13.6 Zagotavljanje zadostno število, opremo in dostopnost športnih objektov v regiji


302IZPOSOJEVALNICA ŠPORTNE OPREME


303Adaptacija šolske telovadnice


304ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER


305U 13.7 Zagotavljanje cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij


306PRENOS STANOVANJ IZ MORS-a NA OBČINO SLOVENSKA BISTRICA


307PR 14 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine


308U 14.1 Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture


309UREDITEV RAZGLEDNEGA STOLPA IN STOLNICE MARIBOR


310OBNOVA SAMOSTANA DOMINIKANK STUDENICE


311OBNOVA BAROČNEGA DVORCA BETNAVA


312OBNOVA GRAŠČINE  - GRAD


313OBNOVA GRAŠČINE ZGORNJA POLSKAVA


314Obnova objekta "grad Rače"- 2. Faza


315CENTER SLOVENSKIH GORIC - CSG


316Bivalni (rezidenčni) in okrepčalni center (Bivalnica-okrepčalnica)


317Spominski park Betnava


318MUZEJ BETNAVA-MB


319III. faza prenove Mariborskega gradu - Pokrajinski muzej Maribor


320OBNOVA NASKOVEGA DVORCA - REGIONALNI CENTER UMETNOSTI IN OBRTI


321Obnova in adaptacija Žičkega dvorca ter rekonstrukcija nekdanjih hlevov (kompleks "Zahodni Lent")


322Obnova in adaptacija Minoritske cerkve in mansarde lutkovnega gledališča - Minoritskega samostana (kompleks "Zahodni Lent")


323Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča (kompleks "Zahodni Lent")


324Odkup, adaptacija hiš Vojašniška ulica 21, 23  (kompleks "Zahodni Lent")


325Obnova Sodnega stolpa in rekonstrukcija "Benetk" (kompleks "Zahodni Lent")


326ORP PRLEKIJA


326Ureditev grajske pristave v Ormožu - večnamenski center


327U 14.2 Celostna revitalizacija mestnih in vaških središč


328RAČJI DVOR S KALVARIJO


329U 14.3 Razvoj kulturnih festivalov, etnografskih in drugih prireditev


330ETNO VARIA, Etno_varia_zulk07


331Bistriški književni festival


332KiBela - prostor za umetnost


333Glasbeni ciklus Skrite note in jazz festival Izzven


334Literarna dejavnost v sklopu knjigarne Za:misel


335OTROŠKI FESTIVAL ŠTAJERSKE


336U 14.4 Ohranjanje in razvoj identitet


337USTVARJANJE INTEGRALNE REGIONALNE PREPOZNAVNOSTI, IDENTITETE IN KONKURENČNOSTI - TRAJNOSTNA REGIJA (OSREDNJA?) ŠTAJERSKA


338DIGITALIZACIJA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V PODRAVJU- DNKD


339PR 15 Razvoj in revitalizacija urbanih središč


340JAVNO-FINANČNI OKVIR IZVAJANJA PO POSAMEZNIH VIRIH VIRIH IN LETIH FINANCIRANJA


340Javno-finančni okvir po virih financiranja


346Javno-finančni okvir po letih financiranja


349Institucionalni okvir izvajanja, vrednotenja in nadzora Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009


349Organi izvajanja


350Način spremljanja in poročanja o izvajanju regionalnega razvojnega programa


351Seznanjanje javnosti s cilji in rezultati Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009 s spoštovanjem načela partnerstva in enakopravnosti





UVOD

Izvedbeni načrt RRP Podravja se izdela za triletno obdobje 2007-2009. Osnova za pripravo je potrjen regionalni razvojni program za Podravje za obdobje 2007 – 2013

Namen priprave izvedbenega načrta je opredeliti prioritetne izvedljive projekte javnega in zasebnega značaja in jih uskladiti s finančno alokacijo sredstev regionalnih spodbud in ostalih virov. 

Zakonska podlaga
Projektni predlogi morajo biti v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004-2006 z dne 02.12.2004. V skladu s pogodbo o sofinanciranju nalog vzpodbujanja regionalnega razvoja mora Izvedbeni načrt biti pripravljen najkasneje do konca meseca julija 2007.  Pripraviti ga mora subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter njegovi partnerji ali strani subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni izbrani zunanji izvajalec.

Sprejemanje
Izvedbeni načrt RRP za Podravje za obdobje 2007 – 2009 je obravnaval Regionalni razvojni svet  na svoji 5. seji dne, 20.07.2007 ter predlagal za sprejem Svetu regije, ki ga je obravnaval in sprejel na svoji 10. seji, dne 26.07.2007. 

Vsebina

Struktura Izvedbenega načrta ni natančno predpisana, zato je sestavljen iz dveh ločenih delov: Izvedbenih projektov ORP Prlekija in območja Zgornjega Podravja ter samostojnega dela: Izvedbeni načrt ORP Sp. Podravja 2007 – 2009, ki ga je sprejel in potrdil Območni razvojni svet na svoji 6. seji – dne: 12.7.2007. Sprejeti dokument smo upoštevali v sprejeti obliki in vsebini. 

V skladu z navedenimi akti morajo predlogi prioritetnih projektov v okviru Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007-2009 vsebovati najmanj naslednje sestavne dele:
· določeni morajo biti nosilci izvajanja,
· cilji projekta,
· opis projekta,
· ocenjena vrednost projekta, 

· terminski načrt izvedbe projekta v programskem obdobju,
· načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun, vključno s posebno izkazanimi sredstvi EU, proračuni lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja,
· geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal,
· navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU v naslednjem programskem obdobju,
· merljivi fizični kazalniki.
Vključenost projektov v Izvedbeni načrt

V skladu z določili Zakona o spodbujanja skladnega regionalnega razvoja RRP usklajuje cilje ter instrumente in vire za doseganje teh ciljev na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v regiji. Izvedbeni načrt predstavlja triletno operacionalizacijo RRP. Izvedbeni načrt mora torej vsebovati vse razvojne programe v regiji in zajemati vse razpoložljive vire za njihovo izvedbo, vključno z razpoložljivimi sredstvi iz razvojne prioritete »Razvoj regij«. 

Podjetniški projekti in projekti iz resolucije so torej sestavni del Izvedbenega načrta; njihovo sofinanciranje pa bo vezano na uspešnost prijav na razpise ministrstev. 

RAZVOJNE SPODBUDE NA REGINALNI IN LOKALNI RAVNI

Operativni program »Krepitev regionalnih potencialov« Razvojna prioriteta »Razvoj regij«

Višina sredstev regionalnih spodbud
V skladu z razdelitvijo indikativnih vsot na nivoju regiji, je za Podravje predvidenih 134 mio € za sedem letno obdobje. Po informacijah s strani SVLR je v letih 2007-2009 za Podravje predvidenih ca. 42.8 mio €. Regionalne spodbude so del sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar pomeni, da bodo projekti morali  v izvedbi upoštevati določila uredb in usmeritev Operativnega programa za krepitev regionalnih potencialov ter seveda usmeritev RRP za Podravje. V kratkem pričakujemo tudi navodila s strani SVLR ter katalog upravičenih stroškov po posameznih namenih iz 4. prioritete – Razvoj regij.
	Regija
	leto 2007
	leto 2008
	leto 2009
	Skupaj

	Goriška
	3.989.848
	4.806.461
	4.082.636
	12.878.945

	Gorenjska
	5.875.336
	7.077.859
	6.011.974
	18.965.170

	Obalno-kraška
	3.088.411
	3.720.525
	3.160.235
	9.969.171

	Osrednjeslovenska
	1.550.788
	1.868.192
	1.586.853
	5.005.834

	Pomurska
	6.952.489
	8.375.476
	7.114.177
	22.442.142

	Notranjsko-kraška
	2.310.601
	2.783.518
	2.364.337
	7.458.456

	Podravska
	13.272.090
	15.988.529
	13.580.748
	42.841.368

	Spodnjeposavska
	2.907.253
	3.502.290
	2.974.865
	9.384.408

	Zasavska
	1.842.102
	2.219.131
	1.884.942
	5.946.175

	Koroška
	2.733.234
	3.292.653
	2.796.799
	8.822.686

	JV Slovenija
	5.044.268
	6.076.693
	5.161.578
	16.282.539

	Savinjska
	8.458.713
	10.189.983
	8.655.430
	27.304.125

	Skupaj
	58.025.133
	69.901.310
	59.374.575
	187.301.018


Indikativne vsote po posameznih območnih razvojnih partnerstvih je določil Svet regije na svoji 8. seji, dne 13.06.2007.  

Poleg teh sredstev, ki so namenjena zmanjševanju razlik znotraj regije in so indikativno določena, bodo lahko raznoliki subjekti znotraj regije kandidirati tudi na ostale razpoložljive vire EU.  Višino teh sredstev je težko oceniti, saj je višina odvisna predvsem od uspešnega kandidiranja na različnih razpisih, ki jih bodo pripravljala pristojna ministrstva.
Pogoji za kandidiranje za sredstva iz naslova Regionalnih spodbud

Za umestitev projekta v Izvedbeni načrt RRP za Podravje bodo ti projekti morali izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Upravičenci oz. ciljne skupine 

so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno. 

2. Predvidene vsebine

Praviloma so sredstva razvoja regij predvidena predvsem za vsebine, ki jih iz drugih naslovov/virov ni  mogoče sofinancirati in za projekte, ki se izvajajo na pobudo občin in ne na pobudo države (t.i. »resolucijski« projekti se naj ne bi financirali iz teh sredstev).

Predvidene vsebine, ki se bodo sofinancirale v okviru prednostne usmeritve »RRP« so razvidne iz Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov  2007-2013:

A. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je ni mogoče sofinancirati v okviru instrumentov MG in MVZT:

· komunalno urejanje zemljišč in gradnja objektov za podjetniške inkubatorje, tehnološke parke in razvojne centre regionalnega pomena

· komunalno urejanje zemljišč za poslovno-industrijske cone regionalnega pomena

· gradnja in adaptacija oz. rekonstrukcija objektov za potrebe višjih in visokošolskih regijskih izobraževalnih središč

B. Prometna infrastruktura: investicije v lokalne ceste

C. Okoljska infrastruktura (javna lokalno-regionalna komunalna in okoljska infrastruktura), ki je ni možno sofinancirati v okviru instrumentov KS in OP ROPI:

· izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območju z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 PE

· izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje)

· vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih in posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov

· izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme – do 49.000 prebivalcev

· vlaganje v razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki

D. Razvoj urbanih naselij (program prenove mest in degradiranih urbanih središč):

· celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest

· celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih območij

· izgradnja parkirišč na robu centralnih površin v okviru sistemov »park+ride«

· investicije v javni potniški promet

· vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture

E. Javna infrastruktura na območjih s posebnimi naravovarstvenimi režimi:

· projekti izgradnje oz. urejanja javne turistične infrastrukture za obisk območij  posebnimi naravovarstvenimi režimi lokalnega in regionalnega pomena (informacijski centri, učne poti, kolesarske poti...).

F. Socialna infrastruktura:

· investicije v zdravstveno, kulturno in socialnovarstveno infrastrukturo regionalnega pomena (urgentni centri, socialna stanovanja (občinska prioriteta), domovi za starejše, kulturni spomeniki razglašeni z občinskimi odloki...)

Pod pogojem:

· da pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest.

3. Pogoji za uvrstitev projektov v Izvedbeni načrt:

· pogoj za prijavo projektov bo izdelana in potrjena investicijska dokumentacija (najmanj DIIP)

· pogoj za prijavo projektov za sofinanciranje v letu 2007 bo pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor (gradbeno dovoljenje oz. lokacijska informacija za enostavni objekt)

· pogoj za prijavo projekta bo vključenost projekta v izvedbeni načrt ali delni izvedbeni načrt, potrjen na SVETU REGIJE
· upoštevanje prihodkov pri določanju osnove za sofinanciranje in spremljanje teh prihodkov v ekonomski dobi investicije

· upoštevanje pravil kohezijske politike in navodil organa upravljanja

· ustrezno opredeljevanje projektov v občinskih proračunih in načrtih razvojnih programov

4. Pripravljenost oz. izvedljivost projekta

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli projekti, ki bodo bolje pripravljeni.

Investicijski projekt je pripravljen, če razpolaga z:

· Investicijsko dokumentacijo  v skladu s predpisi (DIP, IP)

· Projektno-tehnično dokumentacijo 

· Dovoljenjem za posege v prostor

· Urejenim lastništvom

Neinvesticijski (storitveni) projekt je pripravljen, če razpolaga z:

· Jasno dispozicijo projekta (vsebina, akcijski, finančni in terminski načrt)

· Jasno dogovorjeni odnosi med nosilcem in partnerji

5. Višina projekta

· Za investicijske projekte je predvidena vrednost najmanj 600.000 € (z DDV)

· Za t.i. »mehke« projekte je vrednost najmanj 150.000 €

6. Delež sofinanciranja

Maksimalni delež sofinanciranja projektov je 85% upravičenih stroškov. 

Razliko (minimalno 15%) upravičenih stroškov morajo zagotoviti občine iz lastnih virov. Neupravičene stroške v celoti krije investitor. DDV je neupravičen strošek.

Operativni program »Krepitev regionalnih potencialov« – Prioriteta »Razvoj Regij« predvideva, da se bo na agregatni ravni za:

· ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo ter prometno infrastrukturo namenilo 35-45% sredstev,

· okoljsko infrastrukturo in infrastrukturo v območjih s posebnimi naravovarstvenimi režimi namenilo 35-45% sredstev,

· razvoj urbanih območij in socialno infrastrukturo namenilo največ 25% sredstev.

Vizija, cilji in razvojne prioritete Podravske razvojne regije 2007-2013

Vizija razvoja Podravske regije izhaja iz narejene SWOT analize ter se glasi:

»PODRAVJE - REGIJA ZELENEGA RAZVOJA, USPEŠNIH PODJETIJ IN SREČNIH LJUDI«

Vizijo bomo dosegli  z:

· Povezovanjem in sodelovanje raznolikih razvojnih subjektov v regiji in izven nje,

· Z vzpostavitvijo mreže kvalitetnih izobraževalnih ustanov v povezavi z tehnološko prenovljenimi podjetji,

· Z učinkovito mrežo podpornih institucij,

· Z boljšo prometno povezanostjo in dostopnostjo v regiji ter uvajanjem trajnostnih oblik in metod pri načrtovanja posegov v prostor,

· Izboljšanjem bivalnih pogojev v regiji.

Strateški cilji

Na osnovi analize stanja v regiji in opravljene SWOT analize smo opredelili nekaj ključnih prioritet in ciljev.

Razvojna prioriteta I:  POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA

Cilj:
Zagotoviti razvojni preboj in identiteto regije

Kazalniki vpliva

	Zap.št.
	Kazalnik vpliva
	Skupna vrednost projektov sofinan. iz EPD 2004-2006 

(ocena v mio EURO)
	Končna vrednost 2007- 2013

(ocena v mio EURO)

	1.
	Izboljšana absorbcijska sposobnost regije
	75 
	600


Razvojna prioriteta II:  PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ

Cilj:
Povečati podjetnost in konkurenčnost gospodarstva in družbe ter raven znanj in inovativnosti za hitrejši razvoj urbanih središč in podeželja

Kazalniki vpliva

	Zap.št.
	Kazalnik vpliva
	Izhodiščna vrednost 2004 
	Indeks, 

RS = 100 (2004)
	Indeks - Končna vrednost 2013



	1.
	BDV na zaposlenega v gospod. Družbah *
	5.580*
	83,6
	100 (7.850)*

	2.
	BDP na prebivalca*
	2.426*
	83,6
	100 (3.400)*

	3.
	Stopnja (formalne) registrirane zaposlenosti %
	53,3
	92,8
	100

	4.
	Stopnja registrirane brezposelnosti %
	14,2
	137,3
	100


* (v 1000 sit)

Razvojna prioriteta III: ENAKOMEREN IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Cilj:
Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja

Kazalniki vpliva

	Zap.št.
	Kazalnik vpliva
	Izhodiščna vrednost 2004 (v %)
	Indeks, 

RS = 100 (2004)
	Indeks - Končna vrednost 2013



	1.
	Priključenost na javno kanalizacijo
	44,2
	88,6
	100

	2.
	Delovna mesta na delovno aktivno prebivalstvo
	
	97,7
	100


PROJEKTI PO PRIORITETAH, PROGRAMIH IN UKREPIH
	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	P 1 Povezana, uspešna in prepoznavna regija
	176.787,60
	1.468.457,20
	0,00
	7.916.026,02
	360.443,00
	0,00
	1.046.838,21
	10.968.552,03

	PR 1 Spodbujanje razvojnih partnerstev za uspešnost in prepoznavnost regije
	176.787,60
	1.468.457,20
	0,00
	7.916.026,02
	360.443,00
	0,00
	1.046.838,21
	10.968.552,03


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 1.1 Spodbujanje razvojnih partnerstev, krepitev njihovih znanj in spretnosti ter podpora njihovim aktivnostim
	
	1.110.000,00
	
	6.290.000,00
	
	
	
	7.400.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Krepitev socialnega in razvojnega partnerstva na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni
	Število novih regionalnih projektov 
	0
	30

	2.
	Vzpostaviti javno-zasebna razvojna partnerstva
	Število javno-zasebnih razvojnih partnerstev za izvajanje projektov RRP
	0
	10

	3.
	Izboljšati prepoznavnost regije
	Število skupnih regijskih blagovnih znamk
	0
	2


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	EVROREGIJA SV SLO - AT ŠTAJERSKA, SMP
	Maribor 
	2008-13
	2.500.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	RRA Koroška, RRA Mura, Koordinacijska pisarna Evroregije Gradec, RM AT Štajerska in Gradiščanska

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Amna Potočnik
	amna.potocnik@mra.si
	02 333 13 13
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Evroregija Sklad za male projekte Slovenija - Avstrija (Evroregija SMP)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Donacijska shema je namenjena začtenim in nadaljevalnim aktivnostim čezmejnega sodelovanja z namenom zagotavljanja boljših življenjskih in delovnih pogojev. Namen projekta je spodbuditi mreženje na obeh straneh meje, in sicer s pripravo manjših projektov (do 30.000 EUR), ki predstavljajo začetne korake čezmejnega sodelovanja in procesov.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	SMP: razvoj MSP, turizma, na znanju temelječega gospodarstva, razvoj skupnih tematskih težišč, management naravnih virov, okolje in energija, urbani in regionalni razvoj, družbeni in kulturni razvoj;

	REZULTATI PROJEKTA
	Novo in kvalitetnejše čezmejno sodelovanje, zmanjšan razkorak.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	100

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Predvideno črpanje
	0,00 €
	200.000,00 €
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	300.000,00 €
	2.500.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	200.000,00
	500.000,00
	500.000,00
	500.000,00
	500.000,00
	300.000,00
	2.500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	375.000,00
	 
	2.125.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	EVROREGIJA
	Maribor 
	2008-13
	4.900.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	RRA Koroška, RRA Mura, Koordinacijska pisarna Evroregije Gradec, RM AT Štajerska in Gradiščanska

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Amna Potočnik
	amna.potocnik@mra.si
	02 333 13 13
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Evroregija SV Slovenija - avstrijska Štajerska 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Ustanovitev  skupne institucije za pospeševanje bilateralnega integrieranega regionalnega razvoja – nadaljni razvoj / intenziviranje obstoječe mreže relevantnih institutcij; Pospeševanje čezmejnega interkomunalnega in interregionalnega sodelovanja (SMP); Usredotočanje na bilateralen javni interes na definiranih tematskih težiščih in uključevnaje relevantnih ključnih institucij;  Vzpostavitev inovativnih sistemov znanja in orodij za pospeševanje bilateralnega sodelovanja; Inicializacija participativnih procesov z namenom jačanja zavesti o bilateralnem sodelovanju in jačanja evropske miselnosti; Vmeščanje v obstoječe in nastajajoče strukture v širšem prostoru; Pospeševanje endogenih procesov s ciljem trajnostnega razvoja regij; Ustanovitev nadstrankarskih političnih mrež

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vzpostavitev mrež; posredovanje know-how; oblikovanje baz podatkov;

	REZULTATI PROJEKTA
	Pripravljeni modeli skupne institucije; medobčinske in medregionalne mreže; povečano znanje (projektni management, finančni management itd.); pomoč pri pripravi in izvedbi projektov regionalnih institucij;

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Predvideno črpanje
	0,00 €
	500.000,00 €
	800.000,00 €
	900.000,00 €
	800.000,00 €
	890.000,00 €
	1.010.000,00 €
	4.900.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	500.000,00
	800.000,00
	900.000,00
	800.000,00
	890.000,00
	1.010.000,00
	4.900.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	735.000,00
	 
	4.165.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	4.900.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 1.2 Spodbujanje razvoja in krepitev nevladnih organizacij in civilnega dialoga
	92.847,60
	185.695,20
	
	1.288.476,02
	50.000,00
	
	749.933,21
	2.306.952,03


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Izboljšati kompetence zaposlenih v nevladnem sektorju
	Število razvitih in izvedenih novih programov usposabljanja za zaposlene v NVO 
	0
	5

	2.
	Ustvariti nova delovna mesta v nevladnem sektorju
	Število novih delovnih mest v nevladnem sektorju
	0
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V PODRAVJU- CNOP
	Dvorec Betnava
	1.1.2007-31.12.2009
	450.000,00 €

	NOSILEC
	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Nadškofija Maribor, člani EKM-a

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marijana Simonič in Izidor Golob
	ekm@eukcm.org
	0590 80 285
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostavitev informacijskega centra nevladnih organizacij v Podravju in podpora nevladnim organizacijam z namenom izboljšanja in krepitve pogojev za delovanje nevladnih organizacij

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Spodbujanje mreže nevladnih organizacij v podravski regiji s ciljem krepitve civilnega dialoga na lokalni, regionalni, državnii in meddržavni ravni.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Informiranje in ozaveščanje širše javnosti o vlogi nevladnega sektorja v širši družbi, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v nevladnih organizacijah, konference in forumi, izdajanje brošur in gradiv

	REZULTATI PROJEKTA
	Okrepitev nevladnih organizacij, osveščanje javnosti o vlogi nevladnega sektorja, izboljšano delovanje nevladnega sektorja, uporaba e- vsebin in spletnih aplikacij

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1000 letno

	
	Dostopnost do e-storitev
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50 letno

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Ureditev prostorov in nakup opreme
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	Izobraževalne aktivnosti (konference, seminarji)
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	Servisne aktivnosti
	 
	 
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	300.000,00
	100.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	300.000,00
	50.000,00
	 
	100.000,00
	 
	 
	450.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	66,67
	11,11
	0,00
	22,22
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CNVO Podravja
	Podravska regija
	1.1.2007-31.12.2013
	1.856.952,03 €

	NOSILEC
	Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	eim, Center razvoja človeških virov, Razlagova ul. 22, MB,Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, MB, Zavod MARŠ, Gosposvetska cesta 83, MB,  Mladinski center Osmica, Glavni trg 24, MB

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Borut Osonkar, direktor
	info@pekarna.org
	02 300 78 70
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Predlagatelji projekta, vrsto let delujoči v nevladnem sektorju, menimo, da je vzpostavitev, delovanje in aktivnosti CNVO Podrav. nujna za izboljšanje in krepitev pogojev delovanja nevlad. in nepridob. organiz. v regiji. Aktivnosti CNVO Podravja bodo usmerjene v inform. in ozaveščanje širše javnosti o vlogi nevladn. sektorja v širši družbi in družb. razvoju, h krepitvi razvoja in delovanja mrež nevlad. in nepridob. organiz., h krepitvi civilnega dialoga na lokalni, region., nacion. in medn. ravni ter njihovi usposobljenosti za vključitev v pripravo in spremljanje izvedbe progr. in politik in k izboljšanju pristojnosti zaposlenih v nevlad. sektorju in ustvarjanju novih del. mest. Delovanje CNVO Podrav., (aktivnosti so namenjene celotnemu prebiv. in nevlad. sektorju v Podrav. Regiji) je razvojno in dolgoročno; center bo tako izvajal aktivnosti za krepitev delovanja ter nadaljnji razvoj nevlad. sektorja in civilnega dialoga, tudi po obdobju, ki ga zajema RRP.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Globalni namen ustanovitve CNVO je krepitev razvoja, povezovanja in sodelovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju, ki so kot pomemben del civilne družbe bile doslej pogosto spregledane, in krepitev povezovanja in sodelovanja z nacion. ter medn. nevladnimi in nepridobitnimi organizac.. CNVO si bo s svojim delovanjem prizadeval za dosego naslednjih ciljev: uspešnejše izvajanje dejavnosti in vidnejše uresničevanje poslanstva NVO, pomembnejši položaj NVO v družbi, ozaveščanje javnosti o vlogi in pomenu NVO, povezovanje in sodelovanje med NVO na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, razvoj civilne družbe in predvsem nevladnega sektorja, seznanitev državnih in drugih institucij s stališči NVO, krepitev dialoga z Vlado RS, lokalnimi oblastmi in mednarodnimi institucijami, sistemske spremembe v prid nevladnemu sektorju. Navedene cilje bo CNVO dosegal na naslednje načine: s spodbujanjem in pospeševanjem razvoja NVO v Podravju, z izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, z lobiranjem, s sodelovanjem z regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi nevladnimi in političnimi organizacijami, s spodbujanjem sodelovanja med NVO in drugimi organizacijami civilne družbe, s spodbujanjem sodelovanja in dialoga med NVO in lokalnimi oblastmi ter državnimi institucijami, s spodbujanjem prostovoljnega dela in solidarnosti, s seznanjanjem javnosti o pomenu NVO.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. Vzpostavitev CNVO Podravja: ustanovitev pravne osebe, pridobitev prostorov in oprema prostorov za delovanje. 2. Analiza stanja in učinkovitost delovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju. 3. Spodbujanje sodelovanja in mreženje na vseh ravneh: podpora in razvoj obstoječih mrež nevlad. in nepridob. organiz. v Podrav., spodbujanje nastajanja novih vsebinskih področij in mrež, spodbujanje projektnega povezovanja v konzorcije za dosego skupnih ciljev, vzpodbujanje in razvoj sodelovanja nevlad. sektorja z lokalnimi upravami, vzpodbujanje in razvoj sodelovanja nevlad. in gospod. sektorja, vzpodbujanje sodelovanja z nacion. in mednar. nevlad. in nepridob. organiz. in mrežami. 4. Spremljanje, oblikovanje zakonskih in drugih ureditev, politik: obveščanje o možnostih vključevanja predstavnikov nevlad. in nepridob. organiz. v delo delovnih skupin, komisij, odborov… v lok. upravah in pri Vladi RS, seznanitev drž. in drugih institucij s stališči nevlad. in nepridob. organiz., pomoč pri vzpostavitvi dialoga in krepitev dialoga z Vlado RS, lok. oblastmi in medn. institucijami, sistemske spremembe v prid nevladnemu sektorju… 5. Informiranje in neformalno izobraževanje: vzpostavitev spletnega portala, vzpostavitev baze nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju, posredovanje splošnih in specifičnih informacij: lokalni, regionalni, nacionalni, mednarodni nivo,  priprava in oblikovanje programov izobraževanj in usposabljanj s področij vodenja, komuniciranja, managementa, motivacije, financiranja, odnosi z javnostmi, … za nevladne in nepridobitne organizacije, študijski obiski, posredovanje informacij o izobraževanjih in usposabljanjih na nacionalnem in mednarodnem nivoju. 6. Servisno - storitvene dejavnosti: medijska podpora, dostop do medijev in komuniciranje z njimi, oblikovanje in dostop do medijskega, avdio in video arhiva, pravna pomoč in svetovanje, finančno svetovanje, zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri pripravi projektov za pridobivanje finančnih sredstev, ugodne računovodske storitve, tehnična podpora oziroma uporaba obstoječe infrastrukture. 7. Promocija delovanja nevladnega sektorja: promocija CNVO Podravja, promocija nevladnih in nepridobitnih organizacij, promocija formalnih in neformalnih mrež, promocija projektov posameznih organizacij, mrežnih projektov….

	REZULTATI PROJEKTA
	Predvideni rezultati projekta so: vsaj 50 novih delovnih mest, od tega predvidoma 5 delovnih mest v CNVO Podravja, 10 v nevladnih organizacijah, ki bodo v sodelovanju z CNVO Podravja nudile predvidene aktivnosti,  35 delovnih mest v različnih nevladnih in nepridobitnih organizacijah v Podravju, vzpostavitev vsaj 10 novih nevladnih organizacij na leto, vsaj 300 servisnih storitev na letu v podporo delovanja nevladnih organizacij, vsaj 12 izobraževanj na različnih področjih na leto, vsaj 10 000 izdanih publikacij na leto, vsaj 20 organiziranih okroglih miz na leto, 100 javnih objav v tiskanih medijih na leto. Rezultati projekta se bodo odražali tako, da: se bo povečalo število delovnih mest v nevladnem sektorju, bodo nevladne organizacije imele servisno podporo (medijsko, pravno, tehnično...), bodo nevladne organizacije imele boljše pogoje za delovanje, bo izboljšana prepoznavnost vloge in pomen nevladnih organizacij v Podravju, bodo vzpostavljena nova partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem, bo regija Podravje na nacionalni in mednarodni ravni prepoznana kot regija, kjer civilna družba pomembno vpliva k dvigu kvalitete življenjske ravni.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10
	CILJNA VREDNOST
	30

	
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	37
	CILJNA VREDNOST
	87

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vzpostavitev CNVO Podravja
	104.323,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104.323,15

	Delovanje CNVO Podravja
	 
	62.593,89
	83.458,52 
	104.323,15
	104.323,15
	104.323,15
	125.187,78
	584.209,64

	Analiza stanja in učinkovitost delovanja nevladnih in nepridobitnih organizacij v Podravju
	20.864,63 
	 
	
	16.691,70
	 
	 
	14.605,24
	52.161,57

	Spodbujanje sodelovanja in mreženje na vseh ravneh
	 
	41.729,26 
	41.729,26 
	41.729,26
	41.729,26
	41.729,26
	41.729,26
	250.375,56

	Spremljanje, oblikovanje zakonskih in drugih ureditev, politik
	
	20.864,63
	20.864,63
	20.864,63
	20.864,63
	20.864,63
	20.864,63
	125.187,78

	Informiranje in neformalno izobraževanje
	
	41.729,26
	43.815,72
	45.902,18
	47.988,64
	50.075,11
	52.161,57
	281.672,48

	Servisno-storitvene dejavnosti
	
	62.593,89
	41.729,26
	41.729,26
	62.593,89
	41.729,26
	41.729,26
	292.104,82

	Promocija delovanja nevladnega sektorja
	20.864,63  
	41.729,26
	20.864,63
	20.864,63
	20.864,63
	20.864,63
	20.864,63
	166.917,04

	 
	SKUPAJ
	146.052,41
	271.240,19
	252.462,02
	292.140,81
	298.364,20
	279.586,04
	317.142,37
	1.856.952,03

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	92.847,60 
	185.695,20 
	0,00 
	928.476,02
	0,00
	0,00 
	649.933,21
	 
	 
	1.856.952,03

	%
	5,00
	10,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	35,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 1.3 Spodbujanje aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj skupnosti
	83.940,00
	172.762,00
	
	397.550,00
	310.443,00
	
	296.905,00
	1.261.600,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Razviti in preizkusiti nove pristope za podporo participacije prebivalstva pri razvoju lokalnega okolja
	Število novih pristopov za podporo participacije prebivalstva pri razvoju lokalnega okolja
	0
	4

	2.
	Dvigniti zavest prebivalstva o pomenu aktivnega državljanstva
	Število informativnih dogodkov in usposabljanj na temo aktivnega državljanstva
	0
	10


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Aktivni v lokalni skupnosti
	Vrbanska c. 30, 2000 Maribor 
	2007 - 2013
	290.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	EUTRIP, Scientia - Inštitut za humanistične, družboslovne in informacijsko-komunikacijske študije, Karitas, Inštitut Antona Trstenjaka, Akademsko katolilško združenje Amos, Slovenska filantropija, Združenje slovenskih ustanov, Konrad Adenauer Stiftung (Nemčija)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Nataša Kepe - Globevnik
	natasa.globevnik@gmail.com
	041/ 291 042
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je namenjen podpori, spodbudi in razvoju aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj skupnosti.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izobraževanje in informiranje mladih in drugih ciljnih skupin o pomenu aktivnega državljanstva, spodbujanje aktivnosti in inovativnih pristopov za participacijo pri sooblikovanju življenja v skupnosti.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Delavnice na temo pravne ureditve države in civilne iniciative, tečaji komunikacije, socialnih spretnosti, vključevanje zainteresiranih v prostovoljno delo, koordinacija dela in mreže prostovoljcev, vzpostavitev stikov za izmenjavo dobre prakse.

	REZULTATI PROJEKTA
	Dvig osveščenosti prebivalstva o pomenu njihovega vključevanja v razvoj skupnosti, razviti novi pristopi participacije prebivalstva pri razvoju lokalnega okolja, 
dvig ravni znanja in spretnosti s področja aktivnega vključevanja v lokalno skupnost

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	1500 

	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	% 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	 1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. NAČRTOVANJE PROJEKTA 
	20.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000,00

	II. IZVAJANJE PROJEKTA
	 
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	20.000,00 €
	270.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	20.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	20.000,00
	290.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	29.000,00
	29.000,00
	 
	87.000,00
	87.000,00
	 
	58.000,00
	 
	 
	290.000,00

	%
	10,00
	10,00
	0,00
	30,00
	30,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Mladi v Podravju - aktivni državljani EU
	Podravje
	2008-2011
	350.500,00 €

	NOSILEC
	eim, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	Pekarna-magdalenske mreže, MISC Infopeka, PIP, Kibla, Inštitut za rehabilitacijo invalidov, ZRSZ - OS Ptuj, Mladinsko kulturni center Maribor,  Center za mlade Ruše, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Center za državljansko vzgojo Maribor, Radio MARŠ, Zveze prijateljev mladine Podravje, Regionalni sklad dela Podravje, ZRSZ OE Maribor 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Brigita Horvat
	b.horvat@center-rcv.org
	02 333 338
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Ugotavljamo, da se prebivalstvo premalo vključuje v procese oblikovanja življenja v skupnosti, da ni seznanjeno z vsemi možnosti vplivanja na oblikovanje življenja v lokalnih okoljih. Stopnja participacije prebivalstva je  prenizka. Posamezniki v večini zgolj izpolnjujejo svoje dolžnosti kot pasivni državljani, medtem ko le redki sodelujejo v javnem, družbenem življenju in to življenje tudi sooblikujejo kot aktivni državljani. Prav tako opažamo, da je, navkljub ugodni geografski in strateški legi Podravja, stopnja mobilnosti prebivalstva nizka. Z članstvom v EU, so se predvsem mladim ponudile nove možnosti na področju izobraževanje in zaposlovanja, vendar jih še vedno premalo poznajo in izkoriščajo. Za večjo državljansko aktivnost in sodelovanje v javnem življenju, tako mladi kot druge ciljne skupine, potrebujejo določeno stopnjo lastne iniciative, zaupanja vase, določene sposobnosti in navsezadnje tudi zadostno znanje o delovanju države, skupnosti in možnostih aktivne participacije. Skozi projekt bomo skušali med mladimi z različnimi aktivnostmi vzpodbujati prav slednje lastnosti ter dvigniti zavest o evropskem državljanstvu.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen: Izboljšanje participacije mladih in posredno tudi drugih ciljnih skupin v sooblikovanje življenja v skupnosti in tudi širše. Cilji: dvigniti ozaveščenost mladih o njihovih pravicah in možnostih v luči  aktivnega državljanstva in razvoja skupnosti; okrepiti sodelovanje (tudi transnacionalno) med mladimi in podpornimi organizacijami za mlade ter večjo mobilnost mladih na področju zaposlovanja in izobraževanja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so naslednje ključne aktivnosti:
(1) Izvedba natečajev  za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi) z namenom spodbujanja oblikovanja lastnih idej o lastni prihodnosti in življenjem v skupnosti.
(2 ) izvedba forumov okroglih miz za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi) na različne aktualne teme z namenom odpiranja različnih problematik lokalnih skupnosti in  spodbujanja vključevanje mladih v njihovo reševanje.
(3) Spodbujanje mednarodne mobilnosti (predvsem študentov, iskalcev prve zaposlitve).
(4) Zagotavljanje brezplačnega svetovanja s področja državljanskih pravic in obveznosti.
(5) Razvoj in izvedba usposabljanja za aktivno državljastvo za mlade.
(6) Spodbujanje transnacionalnega sodelovanja med podporimi organizacijami za mlade in promocija evropskega državljanjstva.

	REZULTATI PROJEKTA
	Ključni pričakovani rezultati: 
(1) izvedeni vsaj 4 regijski natečaji in 1 transnacionalni natečaj za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi); (2 ) izvedba vsaj 5 forumov in 5 okroglih miz za različne ciljne skupine mladih iz Podravja (dijaki, študenti, brezposelni, invalidi); (3) vsaj 30 mladih vključenih v projekte mobilnosti; (4) vsaj 200 koristnikov brezplačnega svetovanja s področja državljanskih pravic in obveznosti; (5) vsaj 100 mladih vključenih v program usposabljanja za aktivno državljastvo za mlade; (6) razvita mednarodna mreža podpornih organizacijami za mlade

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova projektna partnerstva 
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 Delež mladih aktivnih državljanov
	delež 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	20 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Natečaji, forumi, okrogle mize
	 
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	 
	 
	 
	105.000,00

	II. Informiranje, svetovanje in usposabljanje
	 
	 
	24.500,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	84.500,00

	III. Mednarodna mobilnost in transnacionalna mreža
	
	 
	4.000,00 €
	40.000,00 €
	45.000,00 €
	40.000,00 €
	 
	129.000,00

	IV. Vodenje in promocija projekta
	 
	4.000,00 €
	10.000,00 €
	11.000,00 €
	7.000,00 €
	 
	 
	32.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	43.000,00
	109.500,00
	121.000,00
	77.000,00
	0,00
	0,00
	350.500,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	35.050,00
	39.432,00
	 
	 
	223.443,00
	 
	35.050,00
	 
	17.525,00
	350.500,00

	%
	10,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	10,00
	0,00
	5,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Kotiček za vzpodbujanje aktivnosti med mladimi K VAM
	Maribor
	2007 - 2011
	422.200,00 €

	NOSILEC
	ŠOUM
	PARTNERJI 

	
	
	Občina maribor, UM, CRČV, Zavod za zaposlovanje RS, Območna služba MB, EIM, MKC Maribor, Zavod PIP, Univerzum Minerva, UŠZM

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Zoran Kačičnik
	zoran.kacicnik@soum.si
	031 346 113
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V zadnjih nekaj letih se stopnjuje pasivnost mladih pri aktivnostih, ki kreirajo njihov in tudi širši družbeni razvoj, zato bi bilo potrebno odpreti center oz. » KOTIČEK «, kjer bi s široko paleto aktivnosti, pričeli sistematično vzpodbujati mlade k njihovi aktivnejši vlogi v družbi. V prvi fazi, bi v tem » KOTIČKU « organizirali aktivnosti, ki so trendovsko blizu mladim. S tem bi pri njih vzpodbudil zanimanje za aktivno soudeležbo  pri delovanju« KOTIČKA «, kar si formalne institucije ( šole, dijaški domovi itd. ), ki so namenjene mladim težko oz. ne morejo privoščiti. Prav tako bi bilo potrebno v prvi fazi zagotoviti v» KOTIČKU «  prostor s potrebno opremo, ki bi omogočal njihove aktivnosti. V drugi fazi bi s pomočjo predavanj, okroglih miz, delovnih sestankov, akcij informiranja, iskanja dobrih praks in individualnih razgovorov, ki bi se odvijali v sodelovanju z mladimi, ki bi izkazali interes, oblikovala alternativna strategija, kako in s katerimi vsebinami pristopiti k mladimi, da bi jih vzpodbudili k njihovi bolj aktivni vlogi v družbi. V tretji fazi pa bi s to alternativno strategijo pristopili do mladih in jih vzpodbudili k aktivnostim, ki bi povečale njihovo aktivnost pri sooblikovanju družbe. V tej fazi bi za mlade skupaj s partnerji organizirali delavnice in predavanja, kako svoje ideje realizirati, oz. oblikovati na nivo projekta in kako kasneje najti partnerje in različne vire, da bi lahko te njihove ideje oz. kasneje projekte tudi realizirali.S tem bi mladim omogočili, da z našo pomočjo premagajo določene administrativne in formalistične ovire, ki pogostokrat predstavljajo razlog, da mladi svojih idej ne morejo udejanjiti. To pa je kasneje tudi razlog, da teh svojih idej sploh ne izražajo, oziroma kreativno sploh ne razmišljajo, to pa jih vodi v vse večjo pasivnost in apatičnost. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je vzpodbuditi mlade k aktivnejši participaciji pri delovanju širše družbe. Cilji projekta so: vzpostaviti » KOTIČEK «, kjer bi lahko mladi s strokovno pomočjo producirali in realizirali svoje ideje, povečati usposobljenost mladih, da izdelajo svoje ideje na nivo projekta, seznaniti mlade o možnostih za črpanje sredstev, ki so namenjena za njihove dejavnosti, seznaniti mlade in jim omogočiti najrazličnejše oblike sodelovanja tako z domačimi, kot tujimi partnerji, doseči večji vpliv mladih v družbenem in ekonomskem življenju regije, okrepiti civilni dialog, dvigniti osveščenost mladih o pomenu njihovega aktivnega vključevanja v razvoj skupnosti, razviti nov pristop za podporo aktivnejše participacije mladih pri razvoju lokalnega okolja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Zagotoviti potrebne prostore, zagotoviti potrebno opremo, priprava in izvedba prireditev namenjenih mladim, priprava in izdelava alternativnega akcijskega načrta za mlade, skupaj z mladimi, z domačimi in tujimi partnerji pripraviti in izvajati projekte.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotovljen primeren prostor in oprema za delovanje projekta, povečana usposobljenost mladih, za izdelavo in realizacijo svojih projektov, povečano poznavanje mladih kako do sredstev, ki so namenjena za njihovo delovanje, povečano sodelovanje mladih tako z domačimi, kot tujimi partnerji, povečan vpliv mladih v družbenem in ekonomskem življenju regije, okrepljen civilni dialog, povečana osveščenost mladih o pomenu njihovega aktivnega vključevanja v razvoj skupnosti, razvit alternativni pristop za podporo aktivnejše participacije mladih pri razvoju lokalnega okolja.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15

	
	Število novih zaposlitev ranljivih/diskriminiranih skupin
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Projektno vodenje in nadzor
	25.600,00 €
	22.400,00 €
	22.400,00 €
	 
	 
	 
	 
	70.400,00

	II. Posnetek stanja in analiza
	8.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.800,00

	III. Oblikovanje in izvedba projekta
	103.700,00 €
	65.300,00 €
	67.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	236.800,00

	IV. Disementacija
	32.400,00 €
	32.400,00 €
	32.400,00 €
	 
	 
	 
	 
	97.200,00

	V. Evalvacija
	2.600,00 €
	3.200,00 €
	3.200,00 €
	
	
	
	
	9.000,00

	 
	SKUPAJ
	173.100,00
	123.300,00
	125.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422.200,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	84.440,00
	 
	211.100,00
	 
	 
	126.660,00
	 
	 
	422.200,00

	%
	0,00
	20,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Seznanjanje mladih s politikami in izzivi Evropske Unije
	Maribor
	1.8. 2007 - 1.10.2009
	198.900,00 €

	NOSILEC
	ŠOUM
	PARTNERJI 

	
	
	Univerza v Mariboru, Zavod PIP, IRP, MB Mina, Kibla, LITERA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Drago Žura
	drago.zura@soum.si
	041 645 453
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt '' Seznanjanje mladih z aktualnimi politikami in izzivi Evropske Unije'' bo namenjen ozaveščanju mladine in vzpodbujanju k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju smernic razvoja Evropske skupnosti.  V preteklih sedmih letih je Študentska Organizacija Univerze v Mariboru z organizacijo študentske konference SCIM (Student Conference in Maribor) aktivno vzpodbujala študentsko populacijo v Evropi k večjemu sodelovanju in oblikovanju skupne prihodnosti prebivalcev Evrope na različnih področjih. Zanimive obravnavane vsebine in kvalitetni rezultati so pripomogli, da je SCIM po prepoznavnosti in obisku postala eden izmed osmih največjih študentskih festivalov v Evropi. Študentske konference se bo tako v prihodnjih letih udeležilo 100 – 150 študentov letno, ki bodo v delovnih skupinah, delavnicah, predavanjih in strokovnih ekskurzijah pridobili nova znanja, imeli možnost izraziti svoje mnenje in sodelovali pri oblikovanju smernic glede študentske problematike v Evropi in po svetu. SCIM s svojim poslanstvom predstavlja tudi možnost spoznavanja novih kultur znotraj in zunaj meja EU, pospešuje medkulturni dialog in tako pripomore k učinkovitejšemu vključevanju posameznikov v kompleksno družbo, ki jo oblikuje širjenje Evropske Unije in globalizacija. Ker želimo v prihodnje naše aktivnosti na omenjenem področju širiti tudi preko meja Evropske Unije, bomo v prihodnjih letih študentski festival nadgradili z aktivnostmi kot so okrogle mize, predstavitvene in zaključne brošure ter izgradnje internetnega portala, ki bodo organizatorjem festivala omogočile oblikovanje zanimivih vsebin, predvsem pa vzpodbudile mladino k aktivnemu oblikovanju in sledenju politikam in izzivom EU.  

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je seznaniti mlade z aktualnimi politikami in izzivi Evropske Unije ter združiti mnenja in oblikovati skupna stališča glede problematike, ki je skupna vsem študentom in mladi populaciji Evrope in zunaj nje.  V prihodnjih letih želimo konferenco predstaviti kot inkubator združenega znanja, kvalifikacij in idej, ki bo povezoval študente Evrope tako na izobraževalnem kot kulturnem nivoju in oblikoval skupne smernice glede ključnih vsebin kot so implementacija Bolonjskega procesa in Lizbonske strategije, medkulturno sodelovanje.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	2007: organizacija in izvedba študentskega festivala, izdelava informacijske brošure, 2008: izdelava predstavitvene brošure festivala, ki vključuje zaključke preteklih festivalov, organizacija in izvedba okroglih miz na temo festivala, organizacija in izvedba festivala, izdelava zaključne brošure, 2009: izdelava predstavitvene brošure festivala, ki vključuje zaključke preteklih festivalov, izdelava internetnega portala, organizacija in izvedba okroglih miz na temo festivala, organizacija in izvedba festivala, izdelava zaključne brošure. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Izoblikovana skupna stališča glede smernic in izzivov Evropske Unije, izoblikovana skupna stališč glede študentske problematike v Evropi, povečan medkulturni dialog med prebivalci znotraj EU in zunaj njenih meja, pridobljena dodatna znanja in kvalifikacije, sooblikovanje skupnega Evropskega visokošolskega prostora.   

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20

	
	Delež vključenih v programe izobraževanja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Projektno vodenje in nadzor
	3.100,00 €
	3.700,00 €
	3.700,00 €
	 
	 
	 
	 
	10.500,00

	II. Posnetek stanja in analiza
	2.500,00 €
	2.800,00 €
	2.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	8.100,00

	III. Oblikovanje projekta
	6.000,00 €
	6.500,00 €
	7.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	19.500,00

	IV. Izvedba projekta
	34.550,00 €
	44.000,00 €
	49.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	127.550,00

	V. Disementacija
	10.350,00 €
	9.500,00 €
	 
	
	
	
	
	19.850,00

	VI. Evalvacija
	900,00 €
	900,00 €
	2.100,00 €
	
	
	
	
	3.900,00

	 
	SKUPAJ
	57.400,00
	67.400,00
	64.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	189.400,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	19.890,00
	19.890,00
	 
	99.450,00
	 
	 
	59.670,00
	 
	 
	198.900,00

	%
	10,00
	10,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	P 2 Podjetnost, konkurenčnost in znanje za hitrejši razvoj
	49.522.910,65
	45.574.013,35
	0,00
	223.932.162,02
	30.377.492,25
	9.519.343,00
	135.949.475,80
	494.875.397,07

	PR 2 Spodbujanje razvoja podjetništva, novih MMSP in podjetniškega okolja
	2.956.000,00
	2.516.550,00
	0,00
	8.132.150,00
	1.282.300,00
	0,00
	5.454.800,00
	20.341.800,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 2.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za nova in mlada podjetja
	2.837.500,00
	2.368.600,00
	0,00
	7.468.400,00
	1.227.300,00
	0,00
	5.400.000,00
	19.301.800,00


	Zap. Št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti kompletne, na enem mestu dostopne podporne storitve za bodoče podjetnike in nova podjetja
	Število uporabnikov točk VEM na letni ravni
	0
	250

	2.
	Povečati prostorske možnosti in strokovno podporo pri razvoju novih podjetij
	Število inkubatorjev
	2
	4


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA
	Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica
	1.11.2007 - 15.10.2012
	9.300.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	Konzorcij podjetij ALUREG, Ministrvo za gospodarstvo

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	


	
	Branko ŽNIDAR
	branko.znidar@slov-bistrica.si
	02/8432842
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Novonastajajoča visokotehnološka podjetja, ki bodo nastala z izvajanjem projekta ALUREG, bodo želela imeti tudi ustrezne prostore za svoje delovanje in le-te prostore bomo zagotovili z izgradnjo podjetniškega inkubatorja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je izgradnja zadostnega števila prostorov, ki bodo v okviru podjetniškega inkubatorja podjetjem služili za uresničitev podjetniške ideje.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti projekta bodo zajemale pripravo projektne dokumentacije in fizično izgradnjp projekta.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo izgrajen podjetniški inkubator, ki bo modularno zasnovan.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	25

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava projektne dokumentacije
	 
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	20.000,00 €
	 
	 
	 
	120.000,00

	Modularna izgradnja prostorov
	 
	0,00 €
	3.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	 
	9.000.000,00

	Gradbeni nadzor
	 
	0,00 €
	60.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	 
	180.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	50.000,00
	3.110.000,00
	2.060.000,00
	2.040.000,00
	2.040.000,00
	0,00
	9.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.500.000,00
	 
	 
	3.300.000,00
	 
	 
	3.500.000,00
	 
	 
	9.300.000,00

	%
	26,88
	0,00
	0,00
	35,48
	0,00
	0,00
	37,63
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PODJETNIŠKE PODPORNE STORITVE pri RPC/LPC Z VEM, VSP, PODJETNIŠKIM SVETOVANJEM IN USPOSABLJANJEM ZA MSP; SKRajšano: RPC/LPC
	KONZORCIJ ZA RAZVOJNE NALOGE PODRAVJA
	2007 - 2013
	4.351.000,00 €

	NOSILEC
	EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	JAPTI, OBČINE KONZORCIJA ZA RAZVOJNE NALOGE PODRAVJA, ZRSZ, GZS, OZS

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Mag. Vida Perko
	vida.perko@eim-mb.si
	(02) 23 52 346
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj in izvajanje ter monitoring aktivnosti za spodbujanje podjetništva, nastajanje novih in razvoj obstoječih MSP na območju Konzorcija za razvojne naloge Podravja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Projekt je namenjen animiranju, informiranju in pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij v Podravju s ciljem spodbujanja razvoja podjetništva in inovativnosti, nastajanja in delovanja MSP v vse dejavnosti, s poudarkom na dejavnostih z višjo dodano vrednostjo.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Animiranje, informiranje, svetovanje, registracija novih podjetij, spodbujanje povezovanja in sodelovanja med podjetji, spodbujanje internacionalizacije podjetij, povečevanje konkurenčnosti gospodarstva, spodbujanje podjetniških aktivnosti depriviligiranih ciljnih skupin, ipd.

	REZULTATI PROJEKTA
	Izvedene vsaj 4 informativne delavnice mesečno, tedensko posredovanje e-informacij minimalno 1000 poslovnim subjektom; delovanje najmanj 6 delovnih mest v okviru VEM, najmanj 5 registracij mesečno, itd.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	500

	
	Število novih delovnih mest v podjetjih
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	600

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. VEM - vse na enem mestu
	150.000,00
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	1.050.000,00

	II.VSS - vavčerski sistem svetovanja
	300.000,00
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	2.100.000,00

	III. Animiranje, informiranje, svetovanje, strokovna pomoč, novi produkti
	50.000,00
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	350.000,00

	IV. Usposabljanja, novi programi
	64.000,00
	75.000,00 €
	112.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	851.000,00

	 
	SKUPAJ
	564.000,00
	575.000,00
	612.000,00
	650.000,00
	650.000,00
	650.000,00
	650.000,00
	4.351.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	337.500,00
	1.752.800,00
	 
	1.243.400,00
	1.017.300,00
	 
	 
	 
	 
	4.351.000,00

	%
	7,76
	40,28
	0,00
	28,58
	23,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vzpostavitev in delovanje mreže inkubatorjev v Podravju
	Podravje
	od 2007 do 2013
	2.520.000,00 €

	NOSILEC
	IRP, zavod (nosilec razvoja Podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarna podjemov)
	PARTNERJI 

	
	
	 EIM, Štajerski tehnološki park, E-zavod s Ptuja z inkubatorjem Mozaik podjetništva, Regijski informacijski center Slovenska Bistrica, Science park Graz, Build! Klagenfurt

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Jure Verhovnik
	jure.verhovnik@irp.si
	02 2294 276
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostavitev mreže inkubatorjev v Podravju in njeno povezovanje z drugimi institucijami podjetniškega okolja doma in v tujini. IRP je razvil ključne storitve za uspešno delovanje podjetniškega inkubatorja UM Tovarna podjemov. V programskem obdobju bodo partnerski inkubatorji razvili učinkovite storitve za ostale ciljne skupine in nadgradili storitve za visokotehnološka podjetja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Z vzpostavitvijo mreže inkubatorjev želimo doseči usklajen nastop na trgu podpornih storitev za nova podjetja iz različnih ciljnih skupin in različnih središč v regiji. S pomočjo izkušenega tima Tovarne podjemov in ŠTP-ja ter v sodelovanju zostalimi partnerji se bodo izobrazili management timi tudi v novo nastalih inkubatorjih v regiji. Cilj predstavlja tudi zmanjšanje razdobljenosti in sinergijski učinki povezanosti inkubatorjev.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava pravilnika delovanja mreže, vzpostavitev mreže, , določitev vodstva, priprava skupnih promocijskih materialov, razvoj novih strotev za različne skupine novo nastalih mladih podjetij, usposabljanje managementov inkubatorjev, izvedba vsakoletnega izbora "Zaženi idejo" za dvig prepoznavnosti inkubatorjev

	REZULTATI PROJEKTA
	Dvig podjetniške kulture, povečanje števila novo nastalih podjetij, razvoj novih storitev za podjetja, usposobljeni vodstevni timi v inkubatorjih, vključenost inkubatorjev v mednardne asociacije

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Skupni projekti podpornih institucij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Delovanje mreže in mednarodno sodelovanje
	80.000,00 €
	100.000,00 €
	120.000,00 €
	120.000,00 €
	120.000,00 €
	120.000,00 €
	120.000,00 €
	780.000,00

	II. Razvoj novih storitev za mlada podjetja
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	700.000,00

	III. Izvajanje regionalnega podjetniškega izbora
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	560.000,00

	IV. Usposabljanje managementa članov mreže
	40.000,00 €
	100.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	480.000,00

	 
	SKUPAJ
	300.000,00
	380.000,00
	380.000,00
	380.000,00
	360.000,00
	360.000,00
	360.000,00
	2.520.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	370.000,00
	 
	1.200.000,00
	 
	 
	950.000,00
	 
	 
	2.520.000,00

	%
	0,00
	14,68
	0,00
	47,62
	0,00
	0,00
	37,70
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Nadgradnja podporne infrastrukture ŠTP
	Pesnica pri Mariboru
	2007-2013
	2.535.000,00 €

	NOSILEC
	Štajreski tehnološki park, Pesnica pri Mariboru 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru
	PARTNERJI 

	
	
	Mariborska razvojna agencija

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Tanja Senekovič
	info@stp.si
	02/6540-229
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	nadgradnja podporne funkcije ŠTP: fizična infrastruktura (dokončanje objekta E, rekonstruktrukcija objekta C, povezava med objekti, modernizacija komunalnih povezav na mikrolokaciji ŠTP) ter nadgradnja podpornih storitev za podjetja (specialistične storitve za skupine podjetij iz perspektivnih dejavnosti)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotovitev možnosti za popolno izvajanje podpornih funkcij ŠTP kot institucije podpornega okolja za MSP  v smislu zagotovitve dovolj velikih prostorskih kapacitet ter primerne strokovne pomoči za ciljne skupine

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Dokončanje poslovnega objekta E, rekonstrukcija poslovnega objekta C z izgradnjo povezovalnega objekta, zgotovitev prostorskih pogojev za delovanje podjetij (ureditev prostorov, oprema)

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljena celovita infrastruktura (cca. 2000m2 dodatnih poslovnih površin za vsaj 30 podjetij) in oblikovane posebne podporne storitve za ciljne skupine podjetij

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje izdatkov v investicije
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2535000

	
	Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. dokončanje poslovnega objekta E
	625.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	625.000,00

	II. Vzpostavitev / nadgradnja posebnih podpornih storitev
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	210.000,00

	III. Rekonstrukcija poslovnega objekta C s povezovalnim objektom
	 
	 
	 
	1.700.000,00 €
	 
	 
	 
	1.700.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	655.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	1.730.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	2.535.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	200.000,00
	 
	1.400.000,00
	210.000,00
	 
	 
	 
	725.000,00
	2.535.000,00

	%
	0,00
	7,89
	0,00
	55,23
	8,28
	0,00
	0,00
	0,00
	28,60
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Širitev prostorskih kapacitet podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarna podjemov
	Podravje
	30062007 - 30062008
	595.800,00 €

	NOSILEC
	IRP, zavod (nosilec razvoja Podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarna podjemov)
	PARTNERJI 

	
	
	Tehnocenter Univerze v Mariboru d.o.o.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Jure Verhovnik
	jure.verhovnik@irp.si
	02 22 94 276
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru zagotavlja pomoč novo nastalim podjetjem tako na področju storitev, kakor tudi nudenju prostorov (pisarne, sejna soba, učilnica). S tem projektom želimo nadgraditi obseg prostorov, ki so namenjeni tej skupini podjetij in s tem zagotoviti višjo stopnjo preživetja novonastalih podjetij v naši regiji. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Z nakupom dodatnih prostorov / pisarn za novo nastala podjetja iz podravske regije želimo zadovoljiti obstoječe potrebe, ki so precej večje od obstoječih zmožnosti - kapacitet podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru - Tovarne podjemov.  

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava izhodišč in postopkov za nakup prostorov
Analiza ponudbe in izbira najprimernejših prostorov
Nakup prostorov

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečanje infrastrukturnih kapacitet inkubatorja - pisarne za podjetja, povečanje števila novo nastalih podjetij v regiji, dvig podjetniške kulture in razvoj novih strotev za mlada podjetja

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Spremljevalne aktivnosti nakupa
	20.400,00 €
	20.400,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	40.800,00

	II. Nakup prostorov
	 
	555.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	555.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	20.400,00
	575.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	595.800,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	45.800,00
	 
	325.000,00
	 
	 
	225.000,00
	 
	 
	595.800,00

	%
	0,00
	7,69
	0,00
	54,55
	0,00
	0,00
	37,76
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 2.2 Promocija in spodbujanje podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami (mladi, ženske, itd.)
	118.500,00
	147.950,00
	0,00
	663.750,00
	55.000,00
	0,00
	54.800,00
	1.040.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Povečati zaposlitev ranljivih/diskriminiranih skupin 
	Število novih zaposlitev ranljivih ciljnih skupin kot rezultat izvajanja projektov RRP
	0
	100

	2.
	Povečati število novih MMP, ki jih ustanavljajo pripadniki ranljivih ciljnih skupin
	Število MMP, ki so jih ustanovili predstavniki ranljivih ciljnih skupin kot rezultat projektov RRP
	0
	60


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	NAJ MLADI INOVATOR
	Podravska regija
	2007 - 2013
	685.000,00 €

	NOSILEC
	TechnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	Univerza Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje v regiji, Srednje šole, Center RČV

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Maja Krajnc Ružič
	krajnc@gmx.net
	041 889 007
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Naj Mladi inovator je projekt s katerim želimo spodbuditi mlade k ustvarjalnosti na področju inoviranja, dela s tehnologijami… 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je preko nagradnega tekmovanja »Naj mladi inovator«, skozi katerega bomo spodbujali inovativno razmišljanje mladih ter izvajanje raziskav s pomočjo mentorjev – raziskovalcev na fakultetah, usmerjati mlade v naravoslovne poklice, naravoslovno izobraževanje ter promovirati te poklice. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	predstavitev in izvedba promocijskih aktivnosti; izvedba predstavitvenega materiala; vzpostavitev nagradnega sklada "naj mladi inovator"; izdelava in izvedba delavnic; izbor naj inovatorske ideje, naj mladega inovatorja oz. inovatorske skupine; monitoring

	REZULTATI PROJEKTA
	povečana samoiniciativnost mladih, povečano zanimanje za naravoslovne vede, povečano število vpisanih na naravoslovne študije na univerzah, povečano število mladih, ki bodo svoje ideje želeli nadaljevati v poslovni načrt in poiskali kasnejšo pomoč v inkubatorjih, sprememba v miselnosti do naravoslovnih poklicev in naravoslovnega dela.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	izdelava podpornega informacijskega terminala in vzdrževanje
	15.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	45.000,00

	vzpostavitev infrastrukture, izdelava in izvedba delavnic ter natečaja
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	245.000,00

	promocija 
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	210.000,00

	materialni stroški, človeški viri
	35.000,00 €
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	185.000,00

	 
	SKUPAJ
	115.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	685.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	68.500,00
	47.950,00
	 
	513.750,00
	 
	 
	54.800,00
	 
	 
	685.000,00

	%
	10,00
	7,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	8,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	POKLICNO UVELJAVLJANJE ŽENSK V PODRAVSKI REGIJI; Skrajšano: Žensko podjetništvo                                                                                                                                     
	PODRAVSKA REGIJA
	2007 - 2013
	355.000,00 €

	NOSILEC
	EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Animacija Ptuj, Egida Maribor, ZRS Bistra Ptuj, Grunderinene Zentrum Graz iz Avstrije, Varaždinska razvojna agencija iz Hrvaške, ostali.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Zlatka Zastavnikovič
	zlatka.zastavnikovic@eim-mb.si
	(02) 23 52 348
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izmenjava izkušenj, dobrih praks na področju poklicnega uveljavljanja žensk v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem: delavnice za animiranje in informiranje žensk - bodočih podjetnic, brezposelnih, že delujočih podjetnic; srečanja podjetnic iz navedenih držav in iskanje potencialnih poslov, skupna spletna stran, borza ponudbe in povpraševanja, ipd. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Aktiviranje žensk za podjetništvo, strokovna pomoč in podpora pri ustanavljanju in širjenju podjetij ter mednarodnem poslovanju

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Animacijske delavnice, srečanja, izmenjave izkušenj in dobrih praks, seznanjanje s podpornimi inštitucijami in zakonodajo, itd.

	REZULTATI PROJEKTA
	Organizacija vsaj 5 mednarodnih srečanj žensk podjetnic, izvedba 10 animacijskih delavnic, izmenjava dobrih praks

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest v podjetjih
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15

	
	Skupni projekti podpornih institucij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	3

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	45.000,00
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	55.000,00 €
	55.000,00 €
	55.000,00 €
	55.000,00 €
	355.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	45.000,00
	45.000,00
	45.000,00
	55.000,00
	55.000,00
	55.000,00
	55.000,00
	355.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	50.000,00
	100.000,00
	 
	150.000,00
	55.000,00
	 
	 
	 
	 
	355.000,00

	%
	14,08
	28,17
	0,00
	42,25
	15,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 2.3 Razvoj finančnih instrumentov za nova in mlada podjetja
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Zap. št.
	Cilji
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti nove finančne produkte za nova mikro in mala podjetja
	Število uporabnikov regijskih finančnih shem (garancije, mikrokrediti)
	8
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 3 Spodbujanje globalne konkurenčnosti in internacionalizacije na znanju temelječega gospodarstva
	15.904.632,05
	13.724.600,00
	0,00
	84.817.757,69
	9.619.300,00
	125.000,00
	39.280.200,00
	163.471.489,74


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 3.1 Razvoj podpornega okolja in izvajanje podpornih storitev za spodbujanje konkurenčnosti in poslovne odličnost podjetij
	0,00
	72.600,00
	0,00
	1.236.300,00
	86.300,00
	0,00
	3.417.800,00
	4.813.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti večje povezovanje podjetij za povečevanje konkurenčnosti
	Vzpostavitev grozdov in drugih oblik povezovanja
	0
	4

	2.
	Povečati uporabo javnih sredstev za razvoj poslovanja podjetij
	Število odobrenih razvojnih projektov, (so)financiranih iz javnih sredstev (letna raven)
	???
	40


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Tehnološki center Tezno -  prostorska in infrastrukturna ureditev; Skrajšano: TC Tezno                                        
	Mestna občina Maribor - Poslovno proizvodna cona Tezno
	2007 - 2009
	2.950.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD CONA TEZNO
	PARTNERJI 

	
	
	PS Cimos TAM Ai; Starkom; Unior; Karoserije; SMM; RTI; RTC; Tovarna vozil Maribor, Mestna občina Maribor; JPGSZ, Ekonomski institut Maribor, Komunaprojekt, Zavod Prava poteza

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Gorazd Bende
	gorazd.bende@conatezno.si
	(02) 460 13 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Na območju Poslovno proizvodne Cone Tezno, kjer že deluje 147 podjetij, bo zagotovljen prostor in infrastruktura za skupne tehnološke in energetske funkcije cone. Postavitev skupnih infrastrukturnih objektov in dobava potrebnih energetskih in telekomunikacijskih virov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Postavitev tehnološke stavbe in gradnja infrastrukturo, ki bo omogočila rast obstoječih in nastajanje novih podjetij na podlagi ponudbe prostorov, napeljav, IKT distribucijskega kontrolnega centra, virov in dostopov do energentov, uvajanja "zelene energije".

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Povezava partnerjev v konzorcij, odkup zemljišč, gradnja distribucijsko kontrolnega energetskega in IKT centra, postavitev tehnološke stavbe, gradnja cestne in komunalne infrastrukture, izvajanje promocijskih dejavnosti

	REZULTATI PROJEKTA
	Nova tehnološka podjetja na območju Cone, nova delovna mesta in povečanje prihodkov v obstoječih podjetjih v Coni, zmanjšana poraba energentov iz neobnovljivih virov / zaposlenega, povečana poraba ekološko sprejemljive energije / zaposlenega

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest v podjetjih
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	380

	
	Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	3

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. odkupi zemljišč
	1.000.000,00
	 
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.000.000,00

	II. izgradnja energetskega distribucijskega centra z opremo
	350.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350.000,00

	III. Tehnološka stavba
	110.000,00
	340.000,00 €
	150.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	600.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	1.460.000,00
	340.000,00
	1.150.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.950.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	0,00
	 
	600.000,00
	50.000,00
	 
	1.000.000,00
	1.300.000,00
	 
	2.950.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	20,34
	1,69
	0,00
	33,90
	44,07
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Projekt planiranja in krmiljenja v javni upravi in industriji z upoštevanjem sonaravnih pogojev in omejitev (IPOK)
	Podravje-Slovenske Gorice (Slovenija)
	1.10.2007 do 31.12.2012
	363.000,00 €

	NOSILEC
	IPOK integriranje, planiranje, oblikovanje, krmiljenje gospodarskih interesov d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	AIBAS Anwendungssysteme, Uwe Untere Breite 6, 73087 Boll, Nemčija (prof.dr.dr.Uwe Geitner), Steng-nacionalni center a čistejšo proizvodnjo d.o.o., Pesnica pri Mariboru 20 a, Pesnica pri Mariboru (doc.dr.Janez Petek), mag.Jože Protner, prof.dr.dr.Matjaž Mulej

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Dušan Plohl
	stengarm@stp.si
	02 6540 220, 031 581 003
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Povezovanje nalog (toka podatkov in/ali materialov) dinamičnega planiranja, oblikovanja izdelkov, sistemov dela (makro in mikro), delovnih nalog, potekov dela in sprotnega usmerjanja (krmilje nja planiranih) glede količin, terminov, kakovosti, stroškov in pogojev dela. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Za zgoraj omenjeno povezavo bomo izdelali programsko opremo za integriranje-povezovanje, ki bo primeren tako za javno upravo, različna podjetja, turizem, obrt, občine ter kombinacijo teh različnih poslovnih subjekotov z evropskimi.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izvedba seminarjev, izdelava modelov na konkretnih primerih in izdelava programske opreme, distribucija rezultatov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Inovativna programska oprema (glej prilogo prof.dr.dr.Uwe Geitner)

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Analiza dejanskega stanja z zahtevami uporabnikov, izvedba seminarjev
	130.000,00 €
	183.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	313.000,00

	Izdelava programske opreme z implementacijo v izbranih podjetjih
	 
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	20.000,00

	Diseminacija rezultatov, šolanje uporabnikov, promocija PPS sistemov
	 
	 
	 
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	20.000,00

	Razvoj in vzdrževanje PPS sistemov, širjenje mreže uporabnikov
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000,00 €
	 
	10.000,00

	 
	SKUPAJ
	130.000,00
	193.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	363.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	72.600,00
	 
	36.300,00
	36.300,00
	 
	72.600,00
	145.200,00
	 
	363.000,00

	%
	0,00
	20,00
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	20,00
	40,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Razvoj orodij za poslovno inteligenco ter vzpostavitev centra znanja (platforme informacijske podpore) odločanju v managementu SME podjetij; - PROJEKT POINT
	Maribor
	februar 2008 - februar 2013
	1.500.000,00 €

	NOSILEC
	COMTRON d.o.o., Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Univerza Maribor; EPF in TF, Gallob d.o.o., druge razvojne svetovalne inštitucije in podjetja, zunanji strokovnjaki, drugi

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Rado JELEN
	E-MAIL: rado.jelen@comtron.si
	02 / 300 - 35 - 45
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj orodij za poslovno inteligenco kot odločevalsko podporno informacijsko okolje managementu v SME podjetjih

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razvoj in uvedba informacijskih portalov za podporo odločanju na ključnih ravneh in poslovnih področjih

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Zasnova projekta ter investicije, razvoj in programsko informacijske rešitve, aplikativni preizkusi

	REZULTATI PROJEKTA
	Razviti orodja za podporo odločanju poslovne inteligence v SME podjetjih ter vzpostaviti center znanja - platformo znanja informacijske podpore - podjetjem na področju managerskih odločitev

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	20
	CILJNA VREDNOST
	30

	
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	5
	CILJNA VREDNOST
	8

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Zasnova projekta in investicije
	 
	100.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	 
	 
	700.000,00

	Razvoj in programsko informacijske rešitve
	 
	100.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	50.000,00
	25.000,00
	625.000,00

	Aplikativni preizkusi
	 
	 
	 
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	25.000,00
	175.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	200.000,00
	350.000,00
	400.000,00
	400.000,00
	100.000,00
	50.000,00
	1.500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	600.000,00
	 
	 
	400.000,00
	500.000,00
	 
	1.500.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	26,67
	33,33
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 3.2 Krepitev človeškega kapitala v gospodarskih subjektih
	238.500,00
	0,00
	0,00
	1.192.500,00
	0,00
	0,00
	159.000,00
	1.590.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti večje sodelovanje gospodarstva in izobraževalnih institucij pri načrtovanju in razvoju ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja
	Število novih programov usposabljanja, razvitih v sodelovanju gospodarstva in izobraževalnih institucij


	0
	20




	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Znanje, znanost in gospodarstvo
	Maribor z okolico
	2007 - 2013
	1.590.000,00 €

	NOSILEC
	TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., neprofitni d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	Univerza v Mariboru, Občine v regiji, Inštitut za raziskovalne podjetništva - Tovarna podjemov, Znanstveni park, CIMRS

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Simon Štrancar
	simon.strancar@uni-mb.si
	02 23 55 344
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Organizirali bomo prenos znanja iz univerze v gospodarsko prakso in s tem dvignili gospodarsko rast v regiji. V projektu bomo izdelali analizo lokalnih podjetij, ugotovili njihove potrebe, ter jih povezali z raziskovalci na univerzi ter jim tako prinesli potrebna znanja za njihov razvoj in rast. Preko različnih aktivnosti bomo tako vzpostavljali inovatorsko kulturo.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen je pospešiti in organizirati prenos znanja iz Univerze v Mariboru v lokalno gospodarstvo, ki je trenutno še na nezadovoljivi ravni. Preko različnih aktivnosti bomo vzpostavljali povezave, mrežili gospodarstvenike in raziskovalce ter dvignili gospodarsko rast v regiji, ki bo posledica vzpostavljene inovatorske kulture.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	zaposlitev in usposobitev managerjev intelektualne lastnine, izgradnja sistema povezav med raziskovalnimi inštitucijami v regiji ter gospodarstvom, organizacija srečanj, delavnic, priprava študij za podjetja v regiji, izvedba izbora naj. raziskovalec po mnenju gospodarstva, srečanje gospodarstvenikov in raziskovalcev na UM, prenosi intelektualne lastnine v lokalno gospodarstvo.

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavitev inovatorske kulture, povečan prenos znanja iz univerze v lokalno gospodarstvo, povečanje števola kvalitetnih raziskav, dvig motivacije, povečano število patentov, izgradnja skupnih R&R enot univerze in gospodarstva, povečano zanimanje mladih za naravoslovne vede, povečana rast gospodarstva v regiji, povečano število spin-off podjetij.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila sodelovanj znanstveno raziskovalnega dela med Univerzo v MB in podjetji, prenos znanja iz univerze v gospodarsko prakso
	število sklenjenih pogodb
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 230
	CILJNA VREDNOST
	 300

	
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vodenje projekta, izdelava in nakup portala, promocija
	20.000,00 €
	150.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	80.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	550.000,00

	Organizacija delavnic, seminarjev, izbora naj. Raziskovalca
	15.000,00 €
	30.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	245.000,00

	vzpostavitev sklada za zaščito intelektualne lastnine, managirenja IP, nakup poslovnih prostorov
	 
	305.000,00 €
	10.000,00 €
	30.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	495.000,00

	izdelava analiz podjetij, priprava akcijskih načrtov in partnerstev 
	 
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	300.000,00

	 
	SKUPAJ
	35.000,00
	535.000,00
	200.000,00
	220.000,00
	220.000,00
	190.000,00
	190.000,00
	1.590.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	238.500,00
	 
	 
	1.192.500,00
	 
	 
	159.000,00
	 
	 
	1.590.000,00

	%
	15,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 3.3. Zagotavljanje in opremljanje zemljišč za različne cone ter privabljanje zasebnih naložb
	15.176.132,05
	11.600.000,00
	0,00
	11.946.357,69
	0,00
	0,00
	4.430.000,00
	43.152.489,74


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotavljati lokacije za rastoča podjetja 
	Število novo zgrajenih in opremljenih poslovnih - regijskih in lokalnih con
	6
	17

	2.
	Zagotoviti organiziranosti za privabljanje naložb
	Število con, povezanih v mrežo s skupnim trženjem
	0
	8


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	POSLOVNO OBRTNA CONA
	Območje občine Starše, naselje Zlatoličje
	2007-2011
	2.077.744,00 €

	NOSILEC
	OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Vili DUCMAN, župan
	zupan@starse.si
	02 686 48 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Občina Starše želi na področju gospodarske dejavnosti zagotoviti pogoje za razvoj podjetništva in zagotavljati potrebno infrastrukturo.  Poslovno obrtna cona "Zlatoličje" je predvidena v naselju Zlatoličje med dovodnim kanalom HE Zlatoličje in načrtovanim izvozom avtoceste Slivnica - Draženci. Predvidena površina za namen bodoče poslovno obrtne cone je 15 ha. Trenutno je predvideno območje povezano z lokalnimi cestami in povezavo na magistralno cesto Maribor - Ptuj. Po izgradnji avtoceste bo ta povezava razširjena v smer Celja, Ljubljane  in Primorske. Predvideno območje je tudi v bližini letališča Maribor. Obstoječa infrastruktura predstavlja komparativno prednost za uporabnike cone ter možne vsebinske opredelitve posameznih proizvodnih programov podjetnikov. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je zagotovitev prostorskih pogojev za naselitev malih in srednjih podjetij iz  občine, regije, lahko pa tudi širše. Prebivalci ožje lokalne skupnosti - občine Starše in regije bodo pridobili prostor za odpiranje novih delovnih mest (samozaposlovanje in zaposlovanje).

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Odkup zemlišč, ureditev potrebne dokumentacije, ureditev komunalne infrastrukture, cestne in komunikacijske povezave. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Zgrajena komunalno opremljena cona na površini 15 ha. Oprema vključuje sodobno informacijsko - komunikacijsko tehnologijo in urejeno prometno infrastrukturo (dostop do cone bo iz izvoza AC  Fram-Draženci v naselju Zlatoličje. Znotraj cone bodo urejene povezovalne oz. interne ceste v dolžni ca. 2000 m). Cona bo zagotovila možnost za lociranje novih podjetij (glede na velikost predvidenega območja za cono in potrebno površino za opravljanje dejavnosti pričakujemo približno 30 novih podjetij),  in odpiranje novih delovnih mest (število novih delovnih mest ca. 150-200), in prispevala k spodbujanju podjetništva in konkurenčnosti na območju regije. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	15
	CILJNA VREDNOST
	30

	
	Število novih delovnih mest v podjetjih
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	150

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Investicijska dokumentacija
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000,00

	Projektna dokumentacija
	 
	41.729,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	41.729,00

	Odkup zemljišč
	 
	355.912,00 €
	501.218,00 €
	501.218,00 €
	 
	 
	 
	1.358.348,00

	Izgradnja cone in prometnic (komunalna oprema, dostop do cone, povezovalne poti
	 
	83.459,00 €
	222.555,00 €
	222.555,00 €
	139.098,00 €
	 
	 
	667.667,00

	 
	SKUPAJ
	10.000,00
	481.100,00
	723.773,00
	723.773,00
	139.098,00
	0,00
	0,00
	2.077.744,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.432.337,00
	 
	 
	645.407,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2.077.744,00

	%
	68,94
	0,00
	0,00
	31,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA OBRTNO GOSPODARSKE CONE JUROVSKI DOL (OGC JUROVSKI DOL-OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH)
	PODRAVSKA REGIJA-SV. JURIJ V SLOV. GORICAH-JUROVSKI DOL
	2007-2009
	600.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
	PARTNERJI 

	
	
	INDIVIDUALNI INVESTITORJI

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	SAMO KRISTL
	samo.kristl@obcinajurij.si
	02/7295052
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZGRADNJA OBRTNO GOSPODARSKE CONE V JUROVSKEM DOLU NAMENJENE RAZVOJU MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	IZGRADNJA CONE ZA ORGANIZIRAN IN KONTROLIRAN TER OKOLJU PRIJAZEN RAZVOJ OBRTI IN MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZVEDBA VSEH POTREBNIH POSTOPKOV ZA IZGRADNJO

	REZULTATI PROJEKTA
	NOVA DELOVNA MESTA, BENCINSKA ČRPALAKA POMEMBNA TUDI ZA PREBIVALSTVO V SMERI ŠENTILJA IN SLADKEGA VRHA, OBRAT ZA PREDELAVO ZELENJAVE IN SADJA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	IZDELAVA IDEJNEGA PROGRAMA Z DIIP
	20.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000,00

	UREDITVENI NAČRT IN INVESTICIJSKI PROGRAM
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	IZGRADNJA OGC JUROVSKI DOL
	 
	 
	480.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	480.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	20.000,00
	100.000,00
	480.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	210.000,00
	 
	 
	390.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	600.000,00

	%
	35,00
	0,00
	0,00
	65,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	KOMUNALNA OPREMA POSLOVNO OBRTNE CONE V SV. ANA, POSLOVNOOBRTNACONA-OBCINA-SV.ANA.DOC
	ŽICE
	od 01.01.2009  do 31.12.2011
	1.260.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VIKTOR KAPL
	tajnik@sv-ana.si
	02 729 58 80
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	KOMUNALNA OPREMA OBMOČJA POSLOVNO OBRTNE CONE

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	PRIDOBITEV NOVIH DELOVNIH MEST IN DVIG GOSPODARSKE MOČI OBČINE IN STANDARDA PREBIVALSTVA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	KOMUNALNA OPREMA OBRTNE POSLOVNO CONE (CESTA, VODOVOD, ELEKTRIKA, KANALIZACIJA …)

	REZULTATI PROJEKTA
	IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENA PREBIVALSTVA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50

	
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	DOKUMENTACIJA
	 
	 
	40.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	40.000,00

	PREDDELA
	 
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	IZVEDBA KOMUNALNE PREME
	 
	 
	510.000,00 €
	610.000,00 €
	 
	 
	 
	1.120.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	650.000,00
	610.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.260.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	441.000,00
	0,00
	 
	819.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.260.000,00

	%
	35,00
	0,00
	0,00
	65,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNO OBRTNE CONE CERKVENJAK
	CERKVENJAK (Naselje - BRENGOVA)
	2007-2009
	1.102.627,00 €

	NOSILEC
	OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
	PARTNERJI 

	
	
	/

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VITO KRANER
	vito.kraner@cerkvenjak.si
	02 729 57 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	ZAGOTOVITEV PROSTORSKIH MOŽNOSTI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	NOVA DELOVNA MESTA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE INFRASTRUKTURE

	REZULTATI PROJEKTA
	RAZVOJ PODJETNIŠTVA, ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI - NOVA DELOVNA MESTA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	35
	CILJNA VREDNOST
	40

	
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	278
	CILJNA VREDNOST
	335

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	faza I. (meteorna in fekalna kanalizacija, izgradnja opornega zidu)
	359.352,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359.352,00

	faza II. (cesta I. del, električno omrežje, JR, vodovod,TK vod)
	 
	384.046,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	384.046,00

	faza III. (čistilna naprava, cesta II. del)
	 
	 
	359.229,00 €
	 
	 
	 
	 
	359.229,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	359.352,00
	384.046,00
	359.229,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.102.627,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	359.273,00
	0,00
	0,00
	743.354,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.102.627,00

	%
	32,58
	0,00
	0,00
	67,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA INDUSTRIJSKE CONE "BISTRICA JUG"
	Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica
	1.10.2008 - 1.9.2013
	22.410.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	Konzorcij podjetij ALUREG

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Branko ŽNIDAR
	branko.znidar@slov-bistrica.si
	02/8432842
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S projektom izgradnje IC "Bistrica jug" bomo zadostili vse večjemu povpraševanju po prostih zemljišč na območju Slovenske Bistrice. Za to območje vlada veliko zanimanje investitorjev in sicer od manjših podjetij do večjih korporacij. S projektom bodo dosežene koristi rasti BDP, povečane zaposlenosti, gospodarskega razvoja za širše območje regije.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je zgraditi komunalno urejeno industrijsko cono, s katero se bodo lahko za investicije privabili investitorji tako tuji kor domači.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V okviru celotne investicije so predvidene naslednje aktivnosti: izvedba državnega lokacijskega načrta, pridobitev zemljišč,  izvedba parcelacije s komasacijo, priprava projektne dokumentacije in izvedba fizične investicije (izgradnja cest, kanalizacije, elektrovodov, …..).

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo skoraj 120 ha komunalno urejene industrijske cone.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1500

	
	Povečanje števila novih visoko tehnološko razvitih podjetij
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava Državnega lokacijskega načrta
	30.000,00 €
	80.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	110.000,00

	Izdelava potrebne projektne dokumentacije
	 
	100.000,00 €
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	Komunalno urejanje zemljišč
	 
	 
	2.000.000,00 €
	5.000.000,00 €
	6.000.000,00 €
	5.000.000,00 €
	4.000.000,00 €
	22.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	30.000,00
	180.000,00
	2.200.000,00
	5.000.000,00
	6.000.000,00
	5.000.000,00
	4.000.000,00
	22.410.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	8.410.000,00
	10.000.000,00
	 
	0,00
	 
	 
	4.000.000,00
	 
	 
	22.410.000,00

	%
	37,53
	44,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,85
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	NAKUPI ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE (LOGISTIČNE CONE) PESNIŠKI DVOR 
	OBČINA PESNICA OB KRIŽIŠČU AVTOCESTNEGA ODSEKA MARIBOR-LENDAVA IN SLIVNICA PESNICA
	2007-2013
	4.250.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA PESNICA
	PARTNERJI 

	
	
	OBČINA KUNGOTA, OBČINA ŠENTILJ

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DANICA HALOŽAN
	danica.halozan@pesnica.si
	02 65-42-346
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Z IZGRADNJO AVTOCESTNEGA KRIŽIŠČA SLIVNICA-PESNICA IN MARIBOR LENART POSTAJA LOKACIJA V NEPOSREDNI BLIŽINI NAJPRIMRNEJŠA ZA POSLOVNO CONO, PREDNOST JE DOBRA LOGISTIČNA LEGA. VELIKOST PREDVIDENE POSLOVNE CONE ZNAŠA CCA 50 HA.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	S POSLOVNO CONO BI SE POVEČALE MOŽNOSTI RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI IN REGIJI, ZMANJŠALA BREZPOSELNOST, POSLOVNA CONA BI PRIVABILA INVESTITORJE IN ZASEBNI KAPITAL

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	NAKUP ZEMLJIŠČ, KOMUNALNO OPREMLJANJE POSLOVNE CONE

	REZULTATI PROJEKTA
	RAZVOJ PODJETNIŠTVA, POVEČANJE NOVIH DELOVNIH MEST - ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI, INVESTIRANJE ZASEBNEGA KAPITALA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	100

	
	Povečanje števila novih podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. FAZA - NAKUPI ZEMLJIŠČ
	250.000,00 €
	250.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	II. FAZA - KOMUNALNO OPREMLJANJE PC
	 
	 
	750.000,00 €
	750.000,00 €
	750.000,00 €
	750.000,00 €
	750.000,00 €
	3.750.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	250.000,00
	250.000,00
	750.000,00
	750.000,00
	750.000,00
	750.000,00
	750.000,00
	4.250.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.590.000,00
	 
	 
	2.660.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	4.250.000,00

	%
	37,41
	0,00
	0,00
	62,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	POSLOVNA CONA ŠENTILJ-JUG 
	KS Šentilj
	2007-2013
	2.107.160,74 €

	NOSILEC
	OBČINA ŠENTILJ
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DANICA DROZG
	danica.drozg@sentilj.si
	02/6506-200
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	odkup zemljišč, rušetev objektov in nadomestna gradnja, priprava dokumentacije in komunalno opremljanje cone, ter izgradnja dostopne cestne povezave

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	zagotovitev cca 8 ha komunalno opremljenega zemljišča za podjetja in odpiranje novih delovnih mest

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	odkup zemljišč za cono, priprava vse ustrezne dokumentacije za cono, komunalno opremljanje zemljišč, rušitev objektov in zagotovitev nadomestne gradnje, odkup zemljišč, priprava dokumentacije in sama izgradnja za cesto dostopno do cone

	REZULTATI PROJEKTA
	komunalno opremljena zemljišča cca 8 ha za cono in izgrajena dostopna cestna povezava

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	280.758,00
	456.347,66
	 
	 
	 
	 
	 
	737.105,66

	 
	 
	64.096,14
	 
	 
	 
	 
	 
	64.096,14

	 
	 
	 
	 
	200.300,45
	 
	 
	 
	200.300,45

	 
	 
	 
	 
	0,00
	166.917,04
	208.646,30
	730.095,14
	1.105.658,49

	 
	SKUPAJ
	280.758,00
	520.443,80
	0,00
	200.300,45
	166.917,04
	208.646,30
	730.095,14
	2.107.160,74

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	690.035,05
	 
	 
	1.417.125,69
	 
	 
	 
	 
	 
	2.107.160,74

	%
	32,75
	0,00
	0,00
	67,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Poslovna cona Bezena
	Naselji Ruše in Bezena
	1.1.2008-31.12.2012
	4.313.305,00 €

	NOSILEC
	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše 
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše 
	obcina@ruse.si
	02/669 0640
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt zajema izvedbo pripravljalnih aktivnosti za vzpostavitev poslovne cone v velikosti 8,4 ha (v letih 2007-2009). V naslednjih fazah (od 2009 dalje) tudi komunalno opremo območja (cone). Predvidena je tudi rekonstrukcija obstoječe dostopne ceste. Podrobnejši podatki so v Prilogi k projektnemu listu.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen: zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj podjetništva v občini. Cilj projekta je izvedba pripravljalnih aktivnosti za vzpostavitev poslovne cone Bezena in komunalna oprema PC ter privabljanje investitorjev. Podrobnejši podatki so v Prilogi k projektnemu listu.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izvedba študije izvedljivosti za poslovno cono Bezena, ureditev lastništva zemljišč (odkup zemljišč), izdelava občinskega lokacijskega načrta (OLN) ter celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobitev upravnih dovoljenj za komunalno opremljanje cone, gradnja - komunalno opremljanje poslovne cone, privabljanje investitorjev (spletni portal in druga promocija). Podrobnejši podatki so v Prilogi k projektnemu listu.

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavitev komunalno opremljene Poslovne cone Bezena, zagotovitev prostorskih pogojev za naselitev najmanj 10 podjetij in odpiranje najmanj 50 delovnih mest v 3 letih po končani gradnji komunalne opreme.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Pridobitev podatkov, študija izvedljivosti, izdelava strokovnih podlag in OLN, izvedba CPVO (Priloga: 1, 2.7, 2.8, 3, 4 sklop aktivnosti)
	 
	50.075,00 €
	50.075,00 €
	 
	 
	 
	 
	100.150,00

	II. Odkup zemljišč
	 
	336.464,00 €
	336.464,00 €
	336.464,00 €
	336.464,00 €
	336.464,00 €
	 
	1.682.320,00

	III. Idelava projektne in investicijske dokumentacije, pridobitev dovoljenj (priloga: 5. sklop aktivnosti)
	 
	 
	250.380,00 €
	250.380,00 €
	 
	 
	 
	500.760,00

	IV. Komunalno opremljanje cone in rekonstrukcija dostopne ceste in privabljanje investitorjev (priloga: 6. sklop aktivnosti)
	 
	 
	 
	 
	1.030.075,00 €
	1.000.000,00 €
	 
	2.030.075,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	386.539,00
	636.919,00
	586.844,00
	1.366.539,00
	1.336.464,00
	0,00
	4.313.305,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.620.797,00
	400.000,00
	 
	2.262.508,00
	 
	 
	30.000,00
	 
	 
	4.313.305,00

	%
	37,58
	9,27
	0,00
	52,45
	0,00
	0,00
	0,70
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	 NOVA POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA LENART -NPIC
	LENART (Naselje - LENART)
	2007-2009
	1.031.653,00 €

	NOSILEC
	OBČINA LENART, TRG OSVOBODITVE, 2230 LENART V SLOV. GORICAH
	PARTNERJI 

	
	
	/

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	LIDIJA ŠIPEK
	obcina@lenart.si
	02 729 13 48
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	ZAGOTOVITEV PROSTORSKIH MOŽNOSTI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	NOVA DELOVNA MESTA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	KOMUNALNO UREJANJE  ZEMLJIŠČ ZA POSLOVNO-INDUSTRIJSKO CONO

	REZULTATI PROJEKTA
	RAZVOJ PODJETNIŠTVA, ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI - NOVA DELOVNA MESTA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	90

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	faza I: izdelava investicijske dokumentacije, izdelava in revizija projektne dokumentacije
	122.351,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122.351,00

	faza II: izvedba gradenj, zunanje urejanje objektov, strokovni nadzor gradnje, dobava in montaža opreme, obveščanje javnosti o operaciji
	 
	253.520,00 €
	655.782,00 €
	 
	 
	 
	 
	909.302,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	122.351,00
	253.520,00
	655.782,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.031.653,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	422.690,00
	0,00
	0,00
	608.963,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.031.653,00

	%
	40,97
	0,00
	0,00
	59,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Organiziranje in podpora vzpostavljanju obrtno-podjetniških con v podravski regiji
	PODRAVJE
	01.09.2007-31.12.2010
	4.000.000,00 €

	NOSILEC
	OBRTNA ZBORNICA MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Racionalizacija vzpostavitve in delovanja obrtno-podjetniških con v podravski regiji (stroškovno, okoljsko, energetsko, tehnološko, …)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	BORIS LIČEN
	boris.licen@ozs.si
	02/330 35 11
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	OZ Maribor bo skrbela za organiziranje, vzpostavitve in izvedbo obrtno-podjetniških con v podravski regiji, celovito vodenje projektov nastanka obrt.-podj. con (stroškovno, okoljsko,…)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Racionalizacija vzpostavitev in delovanja obrtno-podjetniških con v podravski regiji (stroškovno, okoljsko, energetsko, tehnološko, …)

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Animacija kandidatov (obrtnikov, podjetnikov) za napolnitev obrt.-podj. con, povezovanje obrtnikov in podjetnikov po interesnih dejavnostih, podpora pri pridobivanju sredstev.

	REZULTATI PROJEKTA
	Oblikovan portfolio potencialnih obrt.-podj. con v podravski regiji, vzpostavljen management in organizacija oz. sistema vodenja in koordiniranja dela/razvoja obrt.-podj. con

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Anal. stanja in oblikovanje strategije razvoja OPC
	650.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650.000,00

	II. Vzpostavitev sistema za pomoč/koordinacijo OPC
	 
	750.000,00
	750.000,00
	750.000,00
	 
	 
	 
	2.250.000,00

	III. Baza potenc. kandidatov za vključitev v OPC
	 
	300.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	 
	 
	 
	500.000,00

	IV. Promocija in animacija kandidatov za OPC
	 
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	 
	 
	 
	600.000,00

	 
	SKUPAJ
	650.000,00
	1.250.000,00
	1.050.000,00
	1.050.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	1.200.000,00
	 
	2.400.000,00
	 
	 
	400.000,00
	 
	 
	4.000.000,00

	%
	0,00
	30,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 3.4 Raziskovalna odličnost za gospodarsko konkurenčnost regije
	490.000,00
	2.052.000,00
	0,00
	70.442.600,00
	9.533.000,00
	125.000,00
	31.273.400,00
	113.916.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Povečati vlaganja v razvoj v podjetjih 
	Naložbe v neopredmetena osnovna sredstva / zaposlenega (v EUR) na letni ravni

	185
	310

	2.
	Povečati sodelovanje med institucijami znanja z gospodarstvom
	Število novih razvojnih projektov na podlagi sodelovanja med institucijami znanja in regijskim gospodarstvom (na letni ravni)

	0
	10


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MARIFARM - objekt za proizvodnjo zdravil s poslovnimi prostori
	Maribor - Tezno; Minařikova ul.6
	01.03.2006 - 30.09.2009
	36.100.000,00 €

	NOSILEC
	FARMADENT, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Javni zdravstveni zavod MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, Minařikova ulica 6, 2000 MARIBOR

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Milan Pukšič, mag.farm., spec.
	milan.puksic@mb-lekarne.si
	02/450 28 73
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja novih prostorov za proizvodnjo zdravil (prostori, kjer sedaj poteka proizvodnja, ne ustrezajo predpisanim pogojem);

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Vzpostavitev temeljev farmacevtski industriji v Mariboru, razširitev proizvodnega programa, ohranitev obstoječih in zagotovitev novih delovnih mest;

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja novih prostorov, nakup nove tehnologije, razvoj novih izdelkov;

	REZULTATI PROJEKTA
	Razvoj, kakovostna delovna mesta, večja zaposlenost.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Povečanje števila delovnih mest
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	40 
	CILJNA VREDNOST
	130 

	
	 Razvoj novih izdelkov
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	30 
	CILJNA VREDNOST
	 55

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.   Pripravljalne in uvajalne aktivnosti
	891.335,00 €
	 
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.091.335,00

	II.  Objektne aktivnosti - gradbena dela
	4.000.000,00 €
	4.083.665,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	8.083.665,00

	                                - obrtniška dela
	2.500.000,00 €
	7.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	9.500.000,00

	                                - oprema
	 
	9.000.000,00 €
	8.425.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	17.425.000,00

	 
	SKUPAJ
	7.391.335,00
	20.083.665,00
	8.625.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.100.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	26.100.000,00
	 
	 
	 
	 
	10.000.000,00
	36.100.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	72,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,70
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vzpostavitev in delovanje Razvojnega centra za alternativne rešitve v gradbeništvu
	Maribor
	01072006 do 31122013
	4.450.000,00 €

	NOSILEC
	TARG, d.o.o., Tehnološki center za alternativne rešitve v gradbeništvu, družba za raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o., Puhova ulica 20, Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Expo-Biro, Gradbena fakulteta Univerze v Mariboru, Tehnocenter Univerze v Mariboru, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva - Tovarna podjemov, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Strojna fakulteta Univerze v Mariboru, Proizvajalci in predelovalci aluminija v regiji in druga podjetja, GZS, Ekonomski institut Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	dr. Miroslav Premrov
	miroslav.premrov@uni-mb.si
	TEL.ŠT.: ++386 (0)2 480 58 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvojni center za alternativne rešitve v gradbeništvu bo vzpostavljen na pobudo podjetja Expo-Biro d.o.o. in Gradbene fakultete Univerze v Mariboru, ki bosta v razvojno koalicijo pritegnila tudi druge inštitucije znanja in podjetja. V okviru projekta bo vzpostavljen delujoč razvojni center, v katerem se bo v programskem obdobju predvidoma zaposlilo 10 raziskovalcev. Le-ti bodo delovali v tesni navezavi z partnerskimi inštitucijami in podjetji, ki bodo zagotavljala učinkovito razvojno okolje (mentorstva profesorjev na fakultetah, poznavanje trga s strani podjetij,...)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Partnerska podjetja in ištitucije znanja se bodo povezale zaradi potrebe po razvoju novih rešitev v gradbeništvu (novi inovativni izdelki in storitve s področja aletrnativnih rešitev v gradbeništvu), ki bodo sodelujočim partnerjem omogočili razvojni preboj in učinkovit nastop  v tržnih nišah predvsem na tujih trgih in tako posredno zagotovili prepoznavnost Podravske regije v svetu. Ključni cilj je povečanje prodaje zahtevnih izdelkov in storitev na osnovi domačega znanja, ki ga bodo zagotavljali visoko usposobljeni in nagrajeni domači sodelavci, v Sloveniji in zlasti v tujini.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Ključna začetna aktivnost bo fizična vzpostavitev centra na Puhovi 20 v Mariboru (adaptacija prostorov in nabave raziskovalno razvojne opreme, ki ne bo locirana izključno v centru ampak tudi pri razvojnih partnerjih). V naslednji fazi pa se bo v tesme sodelovanju z Univerzo v Mariboru izoblikoval multidisciplinarni tim raziskovalcev, ki bo pričel z raziskovalno razvojnimi aktivnostmi na področju razvoja izdelkov in storitev za domač trg in tuje trge.

	REZULTATI PROJEKTA
	Ključni rezultati projekta bodo: ustanovitev skupnega razvojnega centra; skupen razvoj novih izdelov in storitev z visoko dodano vrednostjo; uspešen skupen nastop razvojnih partnerjev na tujih trgih (povečanje izvoza izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo)
- promocija Podravske regije na področju vrhunskih "mobilnih" in drugih "alternativnih" rešitev v gradbeništvu ter povezovanje z drugimi razvojnimi središči

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje izvoza
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	20%
	CILJNA VREDNOST
	80%

	
	Povečanje števila delovnih mest v R&R dejavnosti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	10

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Vzpostavitev centra (prevsem oprema)
	800.000,00 €
	300.000,00 €
	 
	150.000,00 €
	 
	150.000,00 €
	 
	1.400.000,00

	II. Razvoj novih izdelov in storitev (raziskovalci)
	100.000,00 €
	250.000,00 €
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	2.850.000,00

	III. Skupen prodor na tuje trge
	 
	 
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	200.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	900.000,00
	550.000,00
	600.000,00
	750.000,00
	500.000,00
	650.000,00
	500.000,00
	4.450.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	800.000,00
	0,00
	1.950.000,00
	0,00
	0,00
	1.700.000,00
	0,00
	0,00
	4.450.000,00

	%
	0,00
	17,98
	0,00
	43,82
	0,00
	0,00
	38,20
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PODRAVJE - REGIJA ZNANJ / INRES - INventivni Regijski Ekosistem Strokovnjakov povezan z IKT-podprto strategijo upravljanja znanj
	Maribor z okolico (SI)
Graz (A)
	Začetek: januar 2008
Konec: december 2011
	916.000,00 €

	NOSILEC
	Relief d.o.o. kot predlagatelj projekta in registrirana RO na področju Sistemov in aplikacij za spodbujanje pridobivanja novih znanj /angl. Knowledge-Driven* Systems and Applications/
	PARTNERJI 

	
	
	Zavod TECES;
UM FERI in EPF;
Zavod Prava poteza; 
Pridruženi: Izbrani regijski gosp. subjekti (MSP);
Referenčni: Know-center Graz (A)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Bojan Slemnik
	slemnik@relief.si
	(02) 250 280 0, 041 728 377
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt uveljavljanja strategije upravljanja znanj (KM) s pomočjo podpornih IKT ogrodij za medsebojno sodelovanje uvrščamo med priložnosti, katerih uresničevanje bo bistveno povečalo možnosti za pravočasno pridobivanje novih spoznanj v interdisciplinarnih skup. strokovnjakov ter v največji možni meri razrešilo nekatere ključne probleme dobrega gospodarjenja z znanji in njihovimi nosilci.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	S ciljem uresničevanja IKT-podprte strategije KM, kot enega izmed ključnih podpornih dejavnikov konkurenčnosti gosp. in motivatorja razvoja na znanju temelječe družbe (skladno točki 3.2 OP ESS), nameravamo lokalne RR organizacije po načinu dobrih praks sistematično povezati s specifičnimi potrebami regionalnega okolja in njegovega gospodarstva. Več v prilogi tega projektnega lista ...

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Osredotočili se bomo na vzpostavljanje novih projektnih partnerstev, spodbujanje implementacije podpornih IKT za potrebe KM v gospodarstvu (skadno točki 2.2.1 OP ESS), oblikovanje ustreznih politik apliciranja sistemov in aplikacij za pridobivanje in gospodarjenje z znanji, modernizacijo RR procesov, svetovanje in izobraževanje ključnih ljudi v gosp. idr.. Več v prilogi ...

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavili bomo ustrezno omrežno infrastrukturo za potrebe uresničevanja strategije KM (medsebojno povezali ljudi, procese in tehnologije), oblikovali relevantne politike apliciranja tehnološko-pravnih tveganj, ki so povezana z zagotavljanjem kakovosti ter vprašanji varovanja znanj in intelektualne lastnine, s pomočjo IKT-ogrodij spodbudili medsebojno sodelovanje ... Več v prilogi ...

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova projektna partnerstva , njihova vključenost in izvedeni projekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	3

	
	Povečanje deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	1,2

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. vzpostavitev IKT-podprte strategije in platforme za upravljanje znanj
	 
	216.000,00
	164.000,00
	128.000,00
	44.000,00
	 
	 
	552.000,00

	II. oblikovanje relevantnih poslovnih procesov in politik
	 
	52.000,00
	68.000,00
	52.000,00
	36.000,00
	 
	 
	208.000,00

	III. promocijske aktivnosti, svetovanja in izobraževanja
	 
	22.000,00
	22.000,00
	44.000,00
	68.000,00
	 
	 
	156.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	290.000,00
	254.000,00
	224.000,00
	148.000,00
	0,00
	0,00
	916.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	50.000,00
	140.000,00
	 
	275.000,00
	180.000,00
	 
	271.000,00
	 
	 
	916.000,00

	%
	5,46
	15,28
	0,00
	30,02
	19,65
	0,00
	29,59
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Regionalni center za design
	Maribor
	7 let
	1.803.000,00 €

	NOSILEC
	TehnoCenter Univerze v Mariboru v sodelovanju in na lokaciji Znanstvenega parka
	PARTNERJI 

	
	
	Inštitut za podjetništvo EPF, Znanstveni park Univerze v Mariboru, Inštitut za raziskovanje podjetništva - Tovarna podjemov, Štajerski tehnološki park, Center za raziskovanje novih tehnologij, Ekonomski institut Maribor, partnerska podjetja

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Izr.prof.dr.Matjaž B. Jurič, univ.dipl.inž.
	matjaz.juric@uni-mb.si
	220 7297
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Cilj projekta je pripraviti vsebinski načrt in izvesti pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev in vsebinsko delovanje Regionalnega centra za design. Regionalni center za design bo izvajal raziskovalno-razvojne aktivnosti in spodbujal prenos znanja med univerzo in gospodarstvom po Stanfordskem modelu "D School". V ta namen bo združeval in povezoval interdicpiplinerne skupine strokovnjakov in študentov, ki bodo reševale konkretne projekte, naloge in probleme različnih industrij in tehnologij v obliki prototipnih razredov, zbranih okrog raznovrstnih sorodnih tehnologij. V takih razredih skupina razvije delujoči prototip rešitve problema. Prototip je lahko karkoli: nov produkt, nova storitev, nov proces, nov koncept… Naročila za prototipne razrede izhajajo iz projektov, poslovnih priložnosti in izzivov na globalnem trgu, ki jih definirajo in podajo podjetja. Fizično bo Regionalni center za design lociran v Znanstvenem parku Univerze v Mariboru.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen in cilj projekta je povezati različne skupine strokovnjakov, študentov, posameznikov, ki bodo sodelovali na projektih za podjetja in prenašali znanja in ideje, se izpopolnjevali ter hkrati reševali dejanske izzive v podjetjih. Zainteresirani, iskalci zaposlitev, študenti bodo imeli možnost v okviru projekta izpopolnjevati svoja znanja na različnih specifičnih področjih, vzpostavljati nova poznanstva s strokovnajki na univerzi, drugih inštitucijah znanja ter s strokovnjaki v podjetjih, ki bodo lahko, v kolikor bodo v njih spoznali kvalitetne sodelovce, tudi bodoči zaposlovalci. Gre za projekt, ki se osredotoča na sistem medsebojnega učenja, učenja na način opazovanja in sodelovanja, dela na posameznih izzivih. Pridobljena znanja so strokovnja, naravoslovna ali družboslovna, odvisna od posameznika v kateri projekt se želi vključiti. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene aktivnosti so:
- priprava idejnega osnutka
- priprava načrta in specifikacije storitev
- priprava poslovnega načrta
- vsebinska zasnova centra za design
- vzpostavitev kroga zunanjih sodelavcev
- vzpostavitev partnerstev v gospodarstvu, ki bodo zagotavljali tekoče izzive,
- izvajanje delavnic v okviru obstoječe infrastrukture na Univerzi v Mariboru, Inštitutu za podjetništvo EPF, Znanstvenem parku UM, Pisarni za transfer tehnologij, Tovarni podjemov, Štajerskem tehnološkem parku, ter ostalih pridruženih partnerjev,
- izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti
- vzpostavitev kontinuacije

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultati Regionalnega centra za design bodo predvsem tehnološke inovacije v smislu novih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo, nova znanja, višja raven usposobljenosti udeležencev s specifičnimi znanji, potrebnimi za takojšnje opravljanje R&R aktivnosti v podjetjih in povečan transfer znanja med univerzo in gospodarstvom. Ustvarjene rešitve bodo namenjene resničnim in konkretnim potrebam industrije, velikim ali majhnim podjetjem, ki v hiši nimajo dostopa vrhunskih, raznolikih in ustvarjalnih strokovnjakov, znanj in tehnologij. Projekt se dopolnjuje s projekti inovativnega okolja, predvsem s projektom vzpostavitve Znanstvenega parka.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	7

	
	Izvedena usposabljanja razvojnih partnerstev
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	30

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Priprava načrta specifikacije storitev, vzpostavitev partnerstev v podjetjih
	45.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.000,00

	II. Priprava poslovnega načrta
	8.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000,00

	III. Vodenje in izvajanje delavnic
	35.000,00
	45.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	330.000,00

	IV. Izvajanje izobraževanja strokovnjakov po principih šole za design v smislu R&R aktivnosti
	70.000,00
	150.000,00
	200.000,00
	250.000,00
	250.000,00
	250.000,00
	250.000,00
	1.420.000,00

	 
	SKUPAJ
	158.000,00
	195.000,00
	250.000,00
	300.000,00
	300.000,00
	300.000,00
	300.000,00
	1.803.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	1.100.000,00
	353.000,00
	 
	350.000,00
	 
	 
	1.803.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	61,01
	19,58
	0,00
	19,41
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ZNANSTVENI PARK UNIVERZE V MARIBORU
USTANAVLJANJE REGIONALNIH RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH CENTROV
	Te5 - Cona Tezno
	6 let
	45.316.000,00 €

	NOSILEC
	Znanstveni park (pravna oseba) v sodelovanju z Mestno občino Maribor in Univerzo v Mariboru
	PARTNERJI 

	
	
	Mariborska razvojna agencija, Inštitut za raziskovanje podjetništva - Tovarna podjemov, TehnoCenter UM, Štajerski tehnološki park, Center za raziskovanje novih tehnologij, Ekonomski institut Maribor, Zavod proizvodna cona Tezno, lokalne skupnosti iz regije, partnerska podjetja

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Izr.prof.dr.Matjaž B. Jurič, univ.dipl.inž.
	matjaz.juric@uni-mb.si
	220 7297
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Bistvena dela projekta sta ustanavljanje regionalnih R&R centrov ter njihova vsebinska in infrastrukturna izgradnja. V Znanstvenem parku bodo delovala nova tehnološka podjetja, uspešna obstoječa tehnološka podjetja, inovacijski centri uveljavljnih multinacionalk ter regionalni center za design. Člani Znanstvenega parka bodo tudi drugi centri, kot npr. Center za alternativne rešitve v gradbeništvu, Tehnološki center za omrežja, medijske komunikacije in informacijske tehnologije, pa tudi centri s področja energetike, varnosti, telekomunikacij, razvoja novih storitev, ipd. V okviru razpisa Interreg IIIa sta MO Maribor in Univerza v Mariboru skupaj s partnerji prijavila projekt SciPARK, v okviru katerega bo izdelana zasnova umestitve Znanstvenega parka na območje poslovno industrijske cone Te5 Tezno v okviru zemljišč, ki so že sedaj v lasti MO Maribor. Znanstveni park je umeščen kot projekt v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki je komplementaren temu projektu.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj Znanstvenega parka Univerze v Mariboru je izboljšati inovacijsko aktivnost skozi ustanavljanje regionalnih razvojno-raziskovalnih centrov ter pospešiti rast in razvoj tehnoloških podjetij, povečati sodelovanje med podjetji in fakultetami ter izboljšati razvojne aktivnosti skozi povezovanje z obstoječimi in nastajajočimi centri v regijah. V ta namen bo izgrajeno ustrezno okolje z množico vsebinskih in infrastrukturnih storitev. Namen vzpostavitve Znanstvenega parka je vzpostavljanje razvojno-raziskovalnih kompetenčnih/inovacijskih centrov, ki bodo omogočali doseganje konkurenčnosti proizvodov/storitev podjetij iz regije, kakor tudi vzpodbudo za inovativnost ter sodelovanje z mednarodno uveljavljenimi podjetji in strokovnjaki.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Identifikacija, vsebinska priprava, priprava koncepta regionalnih razvojno-raziskovalnih centrov, pritegnitev partnerjev, opremljanje R&R centrov, pozicioniranje znotraj Znanstvenega parka na zemljiščih v lasti MO Maribor na območju industrijsko poslovne cone Te5 Tezno in priprava celotne dokumentacije za izgradnjo; izvedba vseh gradbenih del, izvajanje vseh vzporednih aktivnosti za oživitev regionalnih R&R centrov v okviru Znanstvenega parka, izdelava vsebinskih podpornih aktivnosti, oblikovanje partnerskih povezav, nastanitev podjetij, promocija parka in R&R centrov v povezavi s partnerji, ponujanje storitev članicam, spodbujanje prijav na razpise, koordinirano črpanje EU sredstev.

	REZULTATI PROJEKTA
	Ustanovaljeni in delujoči regionalni razvojno-raziskovalni centri v okviru izgrajenega Znanstvenega parka s kompetenčnimi in inovacijskimi centri v povezavi gospodarstvo-znanost, razvoj novih tehnologij/proizvodov/procesov in pospeševanje inovativnosti; spodbujanje tehnološkega podjetništva, spodbujanje inovacij, pospeševanje prenosa znanja iz univerz v prakso, nastanek novih visoko kakovostnih delovnih mest, izboljšanje konkurenčne sposobnosti regije.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	8

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Vnebinska zasnova, koncept, investicijski in R&R načrt 
	250.000,00
	610.000,00
	757.000,00
	674.000,00
	280.000,00
	165.000,00
	50.000,00
	2.786.000,00

	II. Ustanavljanje regionalnih R&R centrov
	710.000,00
	250.000,00
	320.000,00
	350.000,00
	410.000,00
	450.000,00
	420.000,00
	2.910.000,00

	III. Oprema in investicije v R&R
	300.000,00
	2.300.000,00
	4.500.000,00
	4.800.000,00
	4.400.000,00
	2.700.000,00
	2.200.000,00
	21.200.000,00

	IV. Priprava prostorov in gradnja
	 
	1.250.000,00
	3.560.000,00
	3.730.000,00
	3.710.000,00
	3.650.000,00
	2.520.000,00
	18.420.000,00

	 
	SKUPAJ
	1.260.000,00
	4.410.000,00
	9.137.000,00
	9.554.000,00
	8.800.000,00
	6.965.000,00
	5.190.000,00
	45.316.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	440.000,00
	290.000,00
	 
	28.322.500,00
	7.800.000,00
	 
	8.463.500,00
	 
	0,00
	45.316.000,00

	%
	0,97
	0,64
	0,00
	62,50
	17,21
	0,00
	18,68
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Tehnološki center "Omrežja, medijske komunikacije in informacijske tehnologije"
	Dvorec Betnava, Maribor
	1.1.2008-31.12.2009
	7.300.000,00 €

	NOSILEC
	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	T-2 d.o.o., Iskratel d.o.o., SmartCom d.o.o., Marand d.o.o., Univerza v Mariboru, Znanstveni park Univerze v Mariboru, Krekova družba za storitve d.o.o., RTS-TELE 59 d.o.o.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	dr. Izidor Golob
	izidor.golob@gmail.com
	031/414-003
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt bo zagotovil infrastrukturo usposobljenega tehnološkega centra za visoko-tehnološka podjetja iz področja omrežij, medijskih komunikacij in informacijske tehnologije v regiji. Vloga Znanstvenega parka Univerze v Mariboru, katerega del bo Tehnološki center, bo v določanju in koordiniranju vsebinskega delovanja konzorcija, t.j. določanju razvojno-raziskovalnih aktivnostih skozi udejanjanje prenosa znanja in inovacij med Univerzo v Mariborom in člani konzorcija, spodbujanjem nastanka inovacijskih centrov, vzpostavitvijo mehanizmov za identifikacijo poslovnih in tehnoloških priložnosti ter ocenjevanjem poslovne vrednosti in tržnih potencialov novih tehnologij in njihove aplikacije, mentoriranju in pomoči pri iskanju in vzpostavljanju tehnoloških partnerstev med podjetji konzorcija in Univerzo v Mariboru ter vključevanjem raziskovalcev in študentov v projekte in izobraževanje.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotoviti infrastrukturo podjetjem za realizacijo projektov zasnovanih na tehnologijah ali izdelkih in storitvah z visoko vsebnostjo znanja in razpoložljivo tehnologijo Intenziviranje sodelovanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom, pospešitev pretoka spoznanj, znanj, izkušenj in kompetenc.
Cilj projekta je izgradnja in oprema prostorov za potrebe Tehnološkega centra. Tehnološki center je namenjen spodbujanju inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti, vzpostavitvi kontinuirane diseminacije znanj. Povečati število visokotehnoloških delovnih mest. Tehnološki center bo tvoril sistem medsebojno (neformalno ali formalno) povezanih institucij za oblikovanje, shranjevanje in prenos znanja, veščin in izdelkov, ki definirajo nove tehnologije. Tehnološki center bo prostor, kjer bodo podjetja poleg svoje legitimne pravice do doseganja poslovne in raziskovalne uspešnosti zagotavljala okolje za doseganje konkurenčne prednosti in zmanjšanje digitalne ločnice med razvitimi in nerazvitimi, predvsem z aktivnostmi za zagotavljanje dostopa do širokopasovnih omrežij in z osredotočanjem na razvoj temeljnega znanja za uporabo inovativne IKT. Na področju medijskih komunikacij bo tehnološki center promotor digitalizacije.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava in izvedba gradbenih del. Nabava in namestitev opreme tehnološkega centra. Urejanje okolice. Uspodabljanje osebja. Začetno delovanje.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zgrajen in opremljen objekt, postavljen tehnološki center. Projekt bo zagotovil 50 novih visoko-tehnoloških delovnih mest in 150 po desetih letih delovanja. Večje število (100+) novih produktov in storitev s področja IP telefonije, NGN omrežij, programskih rešitev, produkcije digitalnih vsebin in načinov distribucije ter iz ostalih področij informacijske tehnologije. Tehnološki center bo imel pozitiven vpliv na gospodarski in družbeni razvoj v regiji oziroma na blaginjo državljanov, pripomogel bo k zaustavitvi negativnega trenda preseljevanja mladih v središče države. Izjemno pomemben bo pozitiven psihološki učinek v mestu in regiji, ki se od propada industrije še nista opomogla. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100
	CILJNA VREDNOST
	200

	
	Število novo zgrajenih IKT mrež in vozlišč
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	100

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izgradnja prostorov
	 
	2.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	4.000.000,00

	Oprema prostorov tehnološkega centra
	 
	
	2.700.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.700.000,00

	Urejanje okolja
	 
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	Usposabljanje osebja in zaćetno delovanje
	 
	 
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	2.000.000,00
	5.300.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	3.388.000,00
	1.200.000,00
	 
	637.000,00
	2.075.000,00
	 
	7.300.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	46,41
	16,44
	0,00
	8,73
	28,42
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Tehnološka posodobitev z nakupom prostorskih in proizvodnih resursov ter izgradnja optimalnega layouta z kontrolingom za razvoj in aplikativno izvedbo nove generacije planetnih gonil z inteligentnim krmiljenjem  - PLANETNAGONILA-STROJNA-GONILA
	Fizična lokacija: Linhartova ulica 11, Tabor, Maribor
Patrnerska mreža: Podravje (razvojni partnerji bodo lahko tudi izven regije)
	01.01.2007 - 31.12.2013
	5.420.000,00 €

	NOSILEC
	STROJNA GONILA D.O.O., LINHARTOVA ULICA 11, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Strojna gonila d.o.o., Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Mašinski fakultet Beograd, Vevtas d.o.o., E3 d.o.o., Trojna d.o.o., Strojna Maribor d.o.o., Kovit projekti d.o.o., Variabla d.o.o., Inometal d.o.o., Robotika Kogler d.o.o., Steel d.o.o., Strojna-reduktori d.o.o. Subotica, Proizvajalci in predelovalci v kovinsko predelovalni panogi v regiji in druga podjetja, GZS, Ekonomski institut Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Mateja Nikolič,                         mag. Mirko Grandošek
	mateja.nikolic@strojna.si                 mirko.grandosek@strojna.si
	02 300 41 14, 051 420 020               02 300 41 23
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Tehnološka posodobitev z nakupom prostorskih in proizvodnih resursov ter izgradnja optimalnega layouta z kontrolingom za razvoj in aplikativno izvedbo nove generacije planetnih gonil z inteligentnim krmiljenjem. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povezava partnerskih podjetij in inštitucij znanja za razvoj novih produktov in novih tehnoloških rešitev v strojništvu (novi inovativni izdelki in storitve s področja novih tehnoloških rešitev), ki bodo sodelujočim partnerjem omogočili razvojni preboj in učinkovit nastop v tržnih nišah, predvsem na tujih trgih in s tem pripomogli k prepoznavnosti Podravske regije v svetu. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. razvoj nove generacije planetnih gonil z modulno gradnjo in inteligentnim krmiljenjem,  2. nabava proizvodnih resursov ter vzpostavitev optimalnega layouta na lokaciji Linhartova ulica 11 v Mariboru in drugo

	REZULTATI PROJEKTA
	1. razvoj nove generacije planetnih gonil z modulno gradnjo in inteligentnim krmiljenjem                                                                                                                                                       2. tehnološka posodobitev z nakupom prostorskih in proizvodnih resursov ter izgradnjo optimalnega layouta s kontrolingom in drugo

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje izvoza
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0,52
	CILJNA VREDNOST
	0,95

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2400000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Nabava prostorskih in proizvodnih resursov (nepremičnina in oprema)
	500.000,00 €
	850.000,00 €
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	150.000,00 €
	 
	2.400.000,00

	Razvoj novih izdelkov in storitev (raziskovalci)
	150.000,00 €
	250.000,00 €
	400.000,00 €
	400.000,00 €
	400.000,00 €
	400.000,00 €
	400.000,00 €
	2.400.000,00

	Razvoj novih izdelkov in storitev usposabljanje aplikativnih izvajalcev s pridobivanjem specialističnih znanj
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	420.000,00

	Prodor na tuje trge
	 
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	200.000,00

	 
	SKUPAJ
	710.000,00
	1.210.000,00
	810.000,00
	810.000,00
	810.000,00
	610.000,00
	460.000,00
	5.420.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	3.387.500,00
	 
	 
	2.032.500,00
	 
	 
	5.420.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	62,50
	0,00
	0,00
	37,50
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SI - KOMPOZITS, visoko tehnološko specializirano podjetje za razvoj in proizvodnjo tehnologij, izdelkov, kalupov iz kompozitov za potrebe gradnje letal in ladij ter komponent
	IC Jug Slov.Bistrica (Alureg) in OREH Slivnica
	januar-december 07-I.faza/januar-december08-II.faza
	40.000.000,00 €

	NOSILEC
	Vlado Markež@partnerji
	PARTNERJI 

	
	
	

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VLADO MARKEŽ
	agenta@volja.net
	031 782 767
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj tehnologij, izdelkov od ideje do izdelka po najnovejših ekoloških in tehničnih standardih, center kompozitnih tehnologij za srednjo in JV Evropo in SLO

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Postati razvojno-proizvodno podjetje za izdelavo komponent in zasnovo plovil in letal na področju JV Evrope in Balkana, zaposliti 150 ljudi, ekologija.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Raziskava trga opravljena, zasnova in konvcept organizacije tudi, enako študije in prostor v EU prostoru.

	REZULTATI PROJEKTA
	V tržni niši biti vodilni, odprava ekoloških problemov , ki spremljajo to proizvodnjo, več kot 300 specializiranih delovnih mest, mednarodne povezave.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pridobitev naročil in trga
	600.000,00
	
	
	
	 
	 
	 
	600.000,00

	Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme
	 600.000,00
	
	
	
	 
	 
	 
	600.000,00

	Nakup zemljišča
	1.200.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.200.000,00

	Proizvodna hala in tehnologija
	
	30.000.000,00
	
	
	
	
	
	30.000.000,00

	 
	SKUPAJ
	2.400.000,00
	30.000.000,00
	
	
	
	
	
	32.400.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SI METAL , specializirano podjetje za razvoj izdelkov in predelavo specialnih kovin ter orodjarstvo
	IC Jug-Slov.Bistrica,OREH Slivnica
	2007 - 2010
	200.000.000,00 € - 300.000.000,00 €

	NOSILEC
	Vlado Markež@partnerji
	PARTNERJI 

	
	
	

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VLADO MARKEŽ
	agenta@volja.net
	031 782 767
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Specializirano podjetje za obdelavo aluminija, titana, sintranih materialov, nerjavečega jekla, specialnih legur, pol izdelji in končni izdelki.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Postavitev unikatnih proizvodnih linij , tehnologij za obdelavo posebnih kovin v pol in končne izdelke za znane kupce.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Tržne raziskave opravljene, partnerji znani, ciljni izdelki in tehnologije določene.

	REZULTATI PROJEKTA
	Pomembna točka za razvoj orodjarstva, finalizacijo aluminija, nerjavečega jekla in specialnih kovin. 450 - 650  visoko specializiranih delovnih mest.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pridobitev naročil in trga
	1.500.000,00
	
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	 
	 
	 
	3.500.000,00

	Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme
	2.250.000,00
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	 
	 
	 
	8.250.000,00

	Nakup zemljišča
	1.500.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500.000,00

	Proizvodna hala in tehnologija
	5.000.000,00
	180.000.000,00
	50.000.000,00
	50.000.000,00
	
	
	
	285.000.000,00

	 
	SKUPAJ
	10.250.000,00
	182.000.000,00
	53.000.000,00
	53.000.000,00
	
	
	
	298.250.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SI MODUL, proizvodno podjetje, povezovalni člen, razvijalec, kompleksen inžinerski pristop k reševanju razvoja, izvedbe, logistike zahtevnih in velikih projektov s področja gradnje montažnih objektov za bivanje in delo, z uporabo ekoloških materialov, obnovljivih tehnologij
	IC Slov.Bistrica, OREH Slivnica, IC Ormož
	november 2005 do maj 2007 1.faza       avgust 2007 do november 2007 2.faza     maj 2008 do juli 2008 3.faza
	25.000.000,00 €

	NOSILEC
	Vlado Markež@partnerji
	PARTNERJI 

	
	
	

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VLADO MARKEŽ
	agenta@volja.net
	031 782 767
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj, načrtovanje, proizvodnja , logistika, montaža velikih kompleksnih naročil gradnje hiš in objektov na področju Afrike, Azije, Rusije vključno z razvojem in prenosom tehnologij. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Uporabljati ekološke materiale, varčevati z energijo, izraba obnovljivih virov energije, postati največja kapaciteta, 400 delovnih mest, kapaciteta 7500hiš/mesec.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Pogodbe so dobljene, pridobiti začasno lokacijo, zaposlovati, dobiti končno lokacijo, zgraditi tovarno, kupiti tehnologijo, realizirati naročila in dobiti nove posle.

	REZULTATI PROJEKTA
	1200 delovnih mest, 3 nove tovarne, povezati dobavitelje JV Evrope, biti največji v panogi in z znanji za Afriko in Azijo.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pridobitev naročil in trga
	800.000,00
	
	
	
	 
	 
	 
	800.000,00

	Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme
	1.800.000,00
	
	
	
	 
	 
	 
	1.800.000,00

	Nakup zemljišča
	3.500.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500.000,00

	Proizvodna hala in tehnologija
	13.900.000,00
	5.000.000,00
	
	
	
	
	
	18.900.000,00

	 
	SKUPAJ
	20.000.000,00
	5.000.000,00
	
	
	
	
	
	25.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SISEC - Štajerski center za inženiring površin/ Styrian Interface Science and Engineering Centre
	Maribor
	1.7.2007 - 30.6.2013
	1.200.000,00 €

	NOSILEC
	SISEC d.o.o. v ustanavljanju, do ustanovitve Karin Stana - Kleinschek
	PARTNERJI 

	
	
	SISEC d.o.o. - v ustanavljanju, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Univerza v Gradcu, Joanneum Research Graz

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Jure Marn
	Jure.Marn@siol.net
	(041) 751357
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj industrijsko relevantnih površinskih procesov ter različnih bio in sintetičnih polimernih materialov; s tem v zvezi nove možnosti uporabe polimernih materialov v sanitetne in higienske namene ter materiale uporabne v medicini

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razvoj površin trdno/tekoče, novi polmerni materiali, s tem v zvezi novi postopki zdravljenja

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Zajem znanja raziskovalcev v štajerski (slovenski in avstrijski) regiji, oplemenitenje znanja z industrijskimi in trženjskimi znanji, povezava z industrijo, ki znanje potrebuje za razvoj novih izdelkov, sodelovanje z industrijo pri razvoju novih izdelkov

	REZULTATI PROJEKTA
	Industrijska uporaba "pametnih" površin, razvoj vrhunske tehnologije in maksimiranje dodane vrednosti

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2
	CILJNA VREDNOST
	6

	
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	4

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pripravljalna faza
	15.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000,00

	Faza razvoja in gradnja infrastrukture
	30.000,00
	70.000,00
	65.000,00
	130.000,00
	120.000,00
	80.000,00
	 
	495.000,00

	Faza delovanja
	15.000,00
	40.000,00
	80.000,00
	100.000,00
	120.000,00
	155.000,00
	180.000,00
	690.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	60.000,00
	110.000,00
	145.000,00
	230.000,00
	240.000,00
	235.000,00
	180.000,00
	1.200.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	822.000,00
	 
	75.000,00
	 
	125.000,00
	13.000,00
	165.000,00
	 
	1.200.000,00

	%
	0,00
	68,50
	0,00
	6,25
	0,00
	10,42
	1,08
	13,75
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA POSLOVNE HALE S KALILNICO - KALILNICA
	PESNIŠKI DVOR-OBČINA PESNICA
	01.03.2007-30.09.2008
	7.166.000,00 €

	NOSILEC
	DIAMANT STEKLARSKO PODJETJE D.O.O.
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MATEJ ZORKO
	MATEJ.ZORKO@DIAMANT.SI
	02 42-161-11
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZDELAVA VARNOSTNEGA KALJENEGA IN LEPLJENEGA STEKLA ZA GRADBENIŠTVO,INTERIER,VZDRŽEVANJE. IZPOLNJEVANJE VARNOSTNIH ZAHTEV EU

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	IZDELAVA PROIZVODOV Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO, NEPOSREDEN IZVOZ, IZDELAVA VISOKO ZAHTEVNIH PROIZVODOV 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKTOV Z TRAFO POSTAJO IN ČISTILNO NAPRAVO , NABAVA NOVE  TEHNOLOGIJE, ZAPOSLITEV NOVIH DELAVCEV, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA NOVO TEHNOLOGIJO

	REZULTATI PROJEKTA
	POVEČANJE PRODAJE, NEPOSREDEN IZVOZ, ZAPOSLITEV NOVE DELOVNE SILE

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	34
	CILJNA VREDNOST
	64

	
	Povečanje izvoza
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	5
	CILJNA VREDNOST
	20

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	IZGRADNJA POSLOVNE HALE S KALILNICO 
	2.627.000,00 €
	1.125.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	3.752.000,00

	NABAVA TEHNOLOGIJE
	2.110.000,00 €
	1.304.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	3.414.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	4.737.000,00
	2.429.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.166.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	4.299.600,00
	 
	 
	1.500.000,00
	1.366.400,00
	 
	7.166.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	20,93
	19,07
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	RAZVOJ NADZORNE AVTOMATIZACIJE - NAJSODOBNEJŠEGA NADZORNO KRMILNEGA SISTEMA, VREDNOSTNIH SESTAVIN IN NJIHOVIH RAZMERIJ - INDUSTRIJSKIH PRALNIH STROJEV VEČJIH KAPACITET
	Maribor, tujina (Belgija)
	november 2007 - december 2009 (v 2010 in 2011 samo nove izvedenke)
	500.000,00 €

	NOSILEC
	HAGSPIEL MARIBOR d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	Glede na projektne zahteve bodo sodelovali vsaj štirje ključni partnerji.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ROMAN PERŠUH, direktor
	roman.persuh@siol.net
	02 / 426 - 11 - 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj sistema samoregulacije ključnih sestavin in dodatkov pranja v soodvisnosti od količin in izbranega programa pranja na primeru velikih industrijskih pralnih strojev. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dosegati najprimernejše parametre pranja, ki jih samokrmilna enota identificira in vzdržuje z regulacijo soodvisnih funkcionalnih veličin (npr., razmerje medij - vrsta in količina obdelovancev)

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Dokumentacijski razvoj, investicije, tehnološki razvoj in prototip, preizkušanja

	REZULTATI PROJEKTA
	Razviti najsodobnejši nadzorno krmilni sistem pralnih sestavin, s pomočjo razvoja samoregulacijske enote, industrijskih pralnih strojev za raznotere obdelovance in režime.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje izvoza
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100
	CILJNA VREDNOST
	110

	
	Povečanje števila vhodnih in izhodnih tujih investicij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Dokumentacijski razvoj
	5.000,00
	20.000,00 €
	25.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	investicije
	 
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	Tehnološki razvoj in prototip
	 
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	150.000,00

	Preizkušanje
	 
	 
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	100.000,00

	 
	SKUPAJ
	5.000,00
	170.000,00
	200.000,00
	75.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00
	500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	200.000,00
	 
	 
	 
	300.000,00
	 
	500.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Center Odličnosti Razvoja Proizvodnje industrijskih pralnih sistemov za obdelavo tekstilij in drugih materialov za potrebe uporabnikov v najzahtevnejših branžah (zdravstvo, prehrana, …); skrajšano ime Center HIPSOT
	Maribor in/ali okolica
	2 do 3 leta (glavnina del z začetkom v 2008)
	1.400.000,00 €

	NOSILEC
	HAGSPIEL MARIBOR d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	Z lokalnimi in partnerji širše smo v fazi končnih dogovarjanj, sodelovale bodo tudi inštitucije znanja iz posameznih najzahtevnejših interdisciplinarnih področij. Obstaja interes, da se priključijo tudi tujci.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ROMAN PERŠUH, direktor
	roman.persuh@siol.net
	02 / 426 - 11 - 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostavitev centra HIPSOT za industrijsko pralno in drugo čistilno-vzdrževalno obdelavo tekstilij in drugih materialov v najdelikatnejših industrijskih in storitvenih branžah

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razvoj in proizvodnja industrijskih pralno-čistilnih po(stroje(v))nj, ki delujejo na optimalnih okoljskih, energetskih in drugih avtomatizacijskih parametrih za trge Rusije, Indije, Kitajske, …

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Dovoljenja in dokumentacija, gradnja in opremljanje, finalizacije, marketing, zagon

	REZULTATI PROJEKTA
	Skozi aktivnosti novega centra pridobiti in obdržati vodilno vlogo na področju razvoja in proizvodnje nišnih svetovnih zahtev industrijskih pralnih sistemov, strojev in opreme.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila delovnih mest v R&R dejavnosti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20 - 25

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1400000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Idejna zasnova in druge raziskave
	 
	15.000,00 €
	25.000,00 €
	15.000,00 €
	 
	 
	 
	55.000,00

	Dovoljenja in dokumentacija, zunanja ureditev
	 
	40.000,00 €
	35.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	125.000,00

	Gradnja in opremljanje
	 
	100.000,00 €
	500.000,00 €
	520.000,00 €
	 
	 
	 
	1.120.000,00

	Finalizacija, marketing, zagon
	 
	 
	60.000,00 €
	40.000,00 €
	 
	 
	 
	100.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	155.000,00
	620.000,00
	625.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.400.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	560.000,00
	 
	 
	200.000,00
	640.000,00
	 
	1.400.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	14,29
	45,71
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	RAZVOJ TEHN. IN STROJA ZA PRALNO OBDELAVO LEŽALNIH DELOV POSTELJ IN PREVLEK ZA OBVLADOVANJA OKUŽB IN PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNEGA ŠIRJENJA PROTI METICILINU ODPORNE BAKTERIJE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)
	Maribor, Koroška, tujina (predvidoma Češka).
	april 2007 - april 2011
	845.000,00 €

	NOSILEC
	HAGSPIEL MARIBOR d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	Do sedaj dogovorjenih 5 partnerjev, glede na projektne zahteve bodo sodelovali vsaj še štirje dodatni. projektna koordinacija Gallob d.o.o., Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ROMAN PERŠUH, direktor
	roman.persuh@siol.net
	02 / 426 - 11 - 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Raziskave kažejo, da je okužba z MRSA problem bolnišnic. K zmanjšanju širjenja okužb z MRSA želimo prispevati na področju higiene pranja ležalnih delov postelj in prevlek.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razvoj industrijskega pralnega stroja, ki bo s svojo tehnologijo obdelave predmeta pranja prispeval pri programu nadzora in preprečevanja prenosa MRSA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Razvoj tehnologije pranja obdelovanca, definiranje obdelovancev, razvoj stroja, razvoj pralnega medija, testiranja in meritve,…

	REZULTATI PROJEKTA
	Nov razvojno tehnološki prispevek (industrijski pralni stroj) k aktivnem programu nadzora okužb in preprečevanju širjenja MRSA v visoko endemskih okoljih.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje izdatkov v investicije
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	150000
	CILJNA VREDNOST
	1000000

	
	Povečanje izvoza
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100
	CILJNA VREDNOST
	120

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Raziskave in projektna dokumentacija
	20.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000,00

	Investicije
	 
	350.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	Strojegradnja in testiranja
	 
	100.000,00 €
	150.000,00 €
	50.000,00 €
	25.000,00 €
	 
	 
	325.000,00

	Prototipno delovanje, prilagoditve zahtevam geometrije
	 
	50.000,00 €
	 
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	 
	 
	100.000,00

	 
	SKUPAJ
	20.000,00
	500.000,00
	200.000,00
	75.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00
	845.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	200.000,00
	 
	 
	250.000,00
	250.000,00
	145.000,00
	845.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	23,67
	0,00
	0,00
	29,59
	29,59
	17,16
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vzpostavitev centra razvojno programske informatizacije logističnih procesov za lokalno in širše okolje; PROJEKT INFOLOG
	Maribor
	junij 2008 - december 2010
	1.000.000,00 €

	NOSILEC
	COMTRON d.o.o., Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	FERI Maribor, Fakulteta za logistiko Celje, IZUM Maribor, drugi 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Rado JELEN
	E-MAIL: rado.jelen@comtron.si
	02 / 300 - 35 - 45
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostavitev sistema razvojno programske informatizacije logističnih procesov (prilagojeno različnim logističnim procesom - predvsem avtomobilski industriji).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razvoj sistemskih, aplikativnih programskih rešitev podpore RFID, kjer posamezne rešitve ob nenehnem spreminjanju zadovoljujejo in obravnavajo aktualne rešitve.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Razvojna arhitektura projekta, aplikativno programske rešitve in investicije, testiranja razvojno spreminjanje in validacija

	REZULTATI PROJEKTA
	Doseči najsodobnejšo logistično identifikacijsko podporo npr., v skladiščih, kjer brezžična tehnologija čitanja nadomesti obstoječo tehnologijo. Rešitve omogočajo razvojno širjenje še na druge rešitve.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	8

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100
	CILJNA VREDNOST
	125

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Arhitektura projekta
	 
	100.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	 
	150.000,00

	Programske rešitve in investicije
	 
	300.000,00
	350.000,00
	 
	 
	 
	 
	650.000,00

	Testiranja in validacije
	 
	 
	50.000,00
	150.000,00
	 
	 
	 
	200.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	400.000,00
	450.000,00
	150.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	400.000,00
	 
	 
	200.000,00
	400.000,00
	 
	1.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	20,00
	40,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Razvoj sodobne konkurenčne informacijske podpore proizvodnjam računalniških sklopov in sestavljenih proizvodov za ciljne domače in tuje kupce; Projekt INPOPRO
	Maribor
	maj 2008 - november 2009
	500.000,00 €

	NOSILEC
	COMTRON d.o.o., Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	EPF Maribor, proizvodni inštituti, ADK, drugi 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Rado JELEN
	E-MAIL: rado.jelen@comtron.si
	02 / 300 - 35 - 45
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj softweara za načrtovanje, proizvajanje in testiranje kvalitete novih sklopov in proizvodov v podjetjih, kjer takšne proizvode izudelujejo in/ali sestavljajo.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razvoj in vzpostavitev informacijske podpore v tovrstnih podjetjih, da se doseže dodatne učinke konkurenčnosti, ki so danes ohlapno upoštevani.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Identifikacija zahtev in priprava projekta, RD programske rešitve s poudarkom zadovoljevanja potreb proizvodnih in drugih poslovno funkcijskih zahtev soodvisnosti, razvojno preizkušanje

	REZULTATI PROJEKTA
	Doseči informacijsko podporo proizvodnji in montaži računalniških proizvodov do stopnje zagotavljanja potrebnega holizma med posameznimi poslovno funkcijskimi področji 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova kakovostna delovna mesta, z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10
	CILJNA VREDNOST
	20

	
	Povečanje števila delovnih mest v R&R dejavnosti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	3
	CILJNA VREDNOST
	8

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Identifikacija zahtev, priprava projekta, investicije
	 
	75.000,00
	75.000,00
	 
	 
	 
	 
	150.000,00

	R&D programske rešitve
	 
	125.000,00
	150.000,00
	25.000,00
	 
	 
	 
	300.000,00

	Razvojno testiranje, aplikativno preizkušanje, posamično, po sklopih
	 
	 
	15.000,00
	35.000,00
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	200.000,00
	240.000,00
	60.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	185.000,00
	 
	 
	115.000,00
	200.000,00
	 
	500.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	37,00
	0,00
	0,00
	23,00
	40,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 4 Spodbujanje naložb v RČV za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti
	16.468.825,60
	17.090.718,85
	0,00
	53.305.730,00
	8.692.586,75
	50.500,00
	23.872.902,80
	119.481.264,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 4.1 Zagotovitev podpornega okolja ter promocija in uvajanje modelov odličnosti in drugih standardov in pristopov za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij
	70.800,00
	129.262,00
	0,00
	0,00
	732.488,00
	0,00
	216.450,00
	1.149.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti standarde za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij
	Število zagotovljenih standardov za dvig konkurenčnosti podjetij in organizacij

	0
	3

	2.
	Promovirati standarde za dvig konkurenčnosti podjetij 


	Število projektov in promocijskih dogodkov za uvajanje konkurenčnosti 
	0
	5


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Podravje - družbeno odgovorna regija
	Podravje
	2008-2013
	708.000,00 €

	NOSILEC
	eim, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	GZS Območna zbornica Maribor, Območna obrtna zbornica Maribor. Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, IPMM, Inštitut za raziskovanje podjetništva, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, SPEM, RTS, RTV Maribor, Probanka, Zavod za varstvo narave, MRA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Sonja Gavez
	s.gavez@center-rcv.org
	02/333 1 336
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Družbena odgovornost podjetij kot tudi ostalih institucij postaja  v Sloveniji po vstopu v EU vedno bolj aktualna, saj prispeva k večji konkurenčnosti podjetij in širše družbe ter k trajnostnem razvoju. Vse bolj se po svetu uveljavlja  prepričanje, da podjetja niso odgovorna le lastnikom, temveč širši skupini deležnikov, ki soustvarjajo okolje, v katerem podjetja poslujejo. Evropa od leta 2001 dalje s številnimi dokumenti in aktivnostmi spodbuje družbeno odgovornost podjetij, predvsem  MSP. V okviru evropske pobude za promocije družbene odgovornosti smo partnerji projekta "CSR-Code to Smart Reality for SME" pridobili sredstva za  prve korake v uvajanju družbene odgovornosti v Sloveniji.  Projekt "Podravje - družbeno odgovorna regija"  predstavlja smiselno  nadgradnjo omenjenega projekta. Na podlagi rezultatov bomo po zaključku tega projekta spodbujali uvajanje družbene odgovornosti v Podravski regiji, ne le med podjetij, ampak tudi med drugimi organizacijami in inistitucijami. Svetovalcem, predstavnikom podpornega okolja iz regije bomo omogočili nadgradnjo njihovega znanja na področju družbene odgovornosti, spodbujali mednarodno izmenjavo dobrih praks, promovirali družbeno odgovorno delovanje in družbeno odgovorno podjetništvo 
v luči doseganja  večje konkurenčnosti, trajnostnega razvoja in sodelovanja vseh deležnikov pri sooblikovanju skupnosti, podjetjem nudili brezplačno svetovanje za uvajanje in
izvajanje njihove družbene odgovornosti, bolj ozaveščenim podjetjem pomagali omogočiti pridobitev enega izmed standardov družbene odgovornosti,  pripravljali  gradiva za boljšo 
informiranost in poznavanje področja ter navsezadnje spremljali in vrednostili učinke projekta in njegov vpliv na raven družbene odgovornosti v regiji.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	NAMEN: Spodbujanje uvajanje družbene odgovornosti in družbeno odgovornega podjetništva v Podravski regiji. CILJI: Dvigniti zavest o pomenu družbeno odgovornega delovanje v regiji; Dvigniti raven družbeno odgovornega podjetništva v regiji; Zagotoviti večjo konkurenčnost regije (tudi v evropskem prostoru); Zagotoviti učinkovitejši tranostni razvoj regij; Spodbuditi večje sodelovanje različnih skupin deležnikov pri razvoju regije.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Ključne aktivnosti:
(1) Usposabljanje predstavnikov podpornih organizacij v Podravju, (2) Mednarodna izmenjava dobrih praks (delavnice, študijske poti), (3) Uvajanje družbeno odgovornega podjetništva (promocijske aktivnosti za podjetja, brezplačno svetovanje, pridobitev standardov),(4) Resource center (priprava gradiv, spletna svetovalnica), (5) Promocija družbene odgovornosti vseh ključnih deležnikov v regiji (natečaji za različne skupine deležnikov, redni odnosi z medije, info gradivo, spodbujanje različnih razsežnosti DO - skrb za okolje, skrb za človeške vire in management kadrov v podjetjih, razvoj skupnosti, družbeno odgovorno investiranje, pravična trgovina, zagotavljanje enakih možnosti, dobrodelnost in prostovoljstvo, promocija standardov, kodeksov ipd.), (6) Raziskava o ravni družbene odgovornosti v regiji (2X)

	REZULTATI PROJEKTA
	Ključni rezultati:
(1) vsaj 15 usposobljenih svetovalcev iz različnih podpornih organizacij v Podravju; (2) vsaj 100 udeležencev, predstavnikov različnih skupin deležnikov, udeleženih v različnih ativnostih izmenjave dobrih praks, (3)  večja ozaveščenost podjetij o pomenu družbeno odgovornega podjetništva, vsaj 20 podjetij vključenih v brezplačno svetovanje, vsaj 3 podjetja, ki bodo pridobila standard DO, (4) boljše  poznavanje pojma družbene odgovornosti med različnimi deležniki, (5) večja ozaveščenost o družbeni odgovornosti in večja raven družbeno odgovornega ravnanja v regiji, (6) izvedena identifikacija stanja družbene odgovornosti v regiji in analiza učinkov projekta ter oblikovani predlogi za nove ukrepe. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 Število svetovalcev DO
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 24
	CILJNA VREDNOST
	40 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Raziskava stanja in uvajanje DO v podjetja
	 
	70.000,00 €
	75.000,00 €
	75.000,00 €
	75.000,00 €
	85.000,00 €
	 
	380.000,00

	II. Usposabljanje in seznanjanje s primeri dobrih praks
	 
	20.000,00 €
	45.000,00 €
	25.000,00 €
	25.000,00 €
	 
	 
	115.000,00

	III. Resource cenetr in promocija DO
	 
	18.000,00 €
	23.000,00 €
	23.000,00 €
	23.000,00 €
	16.000,00 €
	58.000,00 €
	161.000,00

	IV. Management
	 
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	7.000,00 €
	5.000,00 €
	52.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	118.000,00
	153.000,00
	133.000,00
	133.000,00
	108.000,00
	63.000,00
	708.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	70.800,00
	79.650,00
	 
	 
	451.350,00
	 
	70.800,00
	 
	35.400,00
	708.000,00

	%
	10,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	10,00
	0,00
	5,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CENTER ZA KAKOVOST UPRAVLJANJA Z ZAPOSLENIMI                                                                                                                
	Podravje
	2007 - 2011
	441.000,00 €

	NOSILEC
	EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o., CENTER RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV
	PARTNERJI 

	
	
	 GZS Območna zbornica Maribor                                                                   Območna obrtna zbornica Maribor                                                        Assesment North East Ltd. 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Mateja Karničnik
	m.karnicnik@center-rcv.org
	02 333 13 44
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V naslednjem razvojnem obdobju (2007-2013) želi država, kot tudi regija, doseči povečanje konkurenčnosti gospodarstva, na kar lahko v veliki meri vplivamo z razvojem človeških virov in vlaganjem vanje. Analize na področju razvoja človeških virov v Podravju so že večkrat pokazale, da v podjetjih in organizacijah primanjkuje načrtovanja, izvajanja in spremljanja na tem področju. In prav to dejstvo kliče po razvoju in vzpostavitvi učinkovitih ukrepov in storitev za podporo razvoju človeških virov v regiji. V Veliki Britaniji je gospodarstvo v sodelovanju z državo že pred 11 leti razvili standard Vlagatelji v ljudi (Investors in People), ki je edini standard kakovosti, ki temelji na ljudeh in zagotavlja okvir za podjetja in organizacije, da se razvijajo s pomočjo svojih zaposlenih. Ker je standard prepoznan kot dobro in učinkovito orodje za doseganje konkurenčnosti podjetij in organizacij v mnogih evropskih in neevropskih državah, ga želimo ponuditi tudi podjetjem in organizacijam v podravski regiji in jim tako omogočiti enake možnosti pri konkuriranju z ostalimi. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je izboljšati konkurenčne prednosti podjetij, organizacij in posameznikov, cilji projekta pa so: - usposobiti podjetja in organizacije za kakovostno ravnanje z zaposlenimi, -vzpostaviti politiko ravnanja z zaposlenimi v skladu s standardom Vlagatelji v ljudi, - vzpostaviti Center za kakovost upravljanja z zaposlenimi, - zagotoviti podporno okolje za podjetja in organizacije, ki želijo izboljšati upravljanje z zaposlenimi, - izboljšati poslovanje podjetij in organizacij s pomočjo zaposlenih, - izboljšati upravljanje z zaposlenimi v regiji; -spodbuditi uvajanje standarda Vlagatelj v ljudi v podravska podjetja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti projekta bodo izvedene v sklopu štirih faz: 1. Usposabljanje podjetij za kakovostno upravljanje z zaposlenimi (ugotavljanje trenutnega stanja na področju upravljanja za zaposlenimi v podjetju/organizaciji; izvedba modularnega programa usposabljanja za podjetja/organizacije; akcijsko načrtovanje za doseganje standarda; svetovanje podjetjem pri uresničevanju akcijskega načrta; ocenjevanje podjetij/organizacij in podelitev standarda Vlagatelj v ljudi), 2. vzpostavitev in delovanje Centra za kakovostno upravljanje z zaposlenimi (vzpostavitev Centra za kakovost upravljanja z zaposlenimi; razvoj priročnika za kakovost; usposabljanje za uporabo priročnika; pridobitev in razvoj ocenjevalcev in ocenjevalnih skupin), 3. sprejetje standarda Vlagatelji v ljudi (izvedba modularnega programa usposabljanja za podjetja; strateško vodenje projekta; podpora razvoju svetovalcev/ocenjevalcev; oblikovanje registracijskega centra; preverjanje kakovosti izvajanja licence), 4. spremljanje in promocija projekta (spremljanje in evalvacija projekta; marketing in promocija standarda).

	REZULTATI PROJEKTA
	1. Okrepljena zavest o pomenu razvoja človeških virov za doseganje konkurenčnosti v podravskih podjetjih/organizacijah, 2. Vzpostavljeno učinkovito podporno okolje za spodbujanje razvoja in kakovosti na področju racvnanja z zaposlenimi, 3. Prepoznan standard Vlagatelji v ljudi kot učinkovito orodje za povečevanje konkurenčnosti v podjetjih/organizacijah.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število uvedenih standardov za dvig konkurenčnosti podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 Število projektov in promocijskih dogodkov za uvajanje konkurenčnosti
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	5 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.  Usposabljanje podjetij za kakovostno upravljanje z zaposlenimi
	82.000,00
	28.000,00
	 
	15.000,00
	15.000,00
	 
	 
	140.000,00

	II. Vzpostavitev in delovanje centra za kakovost upravljanja z zaposlenimi
	10.000,00
	50.000,00
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00
	 
	 
	135.000,00

	III. Sprejetje standarda Vlagatelji v ljudi
	 
	31.000,00
	80.000,00
	
	
	 
	 
	111.000,00

	IV. Spremljanje in promocija projekta
	10.300,00
	6.300,00
	18.400,00
	10.000,00
	10.000,00
	 
	 
	55.000,00

	 
	SKUPAJ
	102.300,00
	115.300,00
	123.400,00
	50.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00
	441.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	49.612,00
	 
	 
	281.138,00
	 
	110.250,00
	 
	 
	441.000,00

	%
	0,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 4.2 Spodbujanje večjih vlaganj v RČV ter v formalne in neformalne oblike izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
	16.359.025,60
	16.917.581,85
	0,00
	53.305.730,00
	7.711.473,75
	50.500,00
	23.597.952,80
	117.942.264,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Povečati dostop do vseživljenjskega učenja 
	Število centrov VŽU v regiji
	1
	6

	2.
	Razviti programe in mehanizme za pospešeno vključevanje zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje
	Število novih programov in mehanizmov
	0
	5

	3.
	Razviti nove nacionalne poklicne kvalifikacije


	Število novih nacionalnih poklicnih kvalifikacij
	0
	3


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Ustvarjanje učinkovitih modelov za izvajanje VŽU za podjetja in posameznike
	Podravje
	15. 5. 2007 - 30. 4. 2009
	73.800,00 €

	NOSILEC
	Visoka poslovna šola Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Gospodarska zbornica, OE Maribor;  Zavod za zaposlovanje RS, OS Maribor; CRČV, DOBA EPIS

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Jasna Dominko Baloh
	vpsm@doba.si
	02 228 38 60
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V vsaki sodobni družbi, ki želi dosegati nenehno rast in konkurenčnost gospodarstva je znanje in s tem povezan razvoj človeških virov nujen.  Vseživljenjsko učenje tako postaja nuja za posameznikovo vključevanje v življenje in delo v celotnem življenjskem obdobju ter za razvoj družbe. Ne glede na zavedanje tega, pa rezultati analiz v SLO in tudi v Podravju kažejo nizko vključenost v vseživljenjsko učenje in nepripravljenost zaposlenih na vseživljenjsko učenje. Prav tako je v regiji prisotna nizka stopnja vključenosti v različne oblike izobraževanja socialno depreviligiranih skupin in precejšnja neusklajenost med potrebami regijskega gospodarstva ter ponudbo izobraževalnih programov in programov usposabljanja.                                                                                                                                                                                                            V projektu bomo tako oblikovali transparenten in fleksibilen model spodbujanja VŽU v Podravju in omogočanja lažjega dostopa k učnim vsebinam. formalnega izobraževanja na sekundarnem in terciarnem nivoju. Model bo omogočal fleksibilno vključevanje posameznikov v v formalno izobraževanje za premostitev izobraževalnega primankljaja, za lažje vključevanje v lokalni trg dela ipd, kot tudi fleksibilno vključevanje posameznih podjetij za povečevanje kompetenec zaposlenih glede na ugotovljene potrebe podjetja in s tem večanje njihove konkurenčnosti. model bo vključeval različne oblike formalnega izobraževanja (npr. e-oblike idr.), s čimer bo omogočal večjo dostopnost tudi nekaterim depreviligiranim skupinam. S projektom bi tako pozitivno vplivali na trend razvoja človeških virov v regiji, na dvig vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje, vplivali na zmanjšanje neskladja potreb gospodarstva v regiji ter regijske izobraževalne ponudbe.Prav tako bi z aktivnostmi v projektu posredno vplivali na dvig ravni izobrazbe prebivalcev Podravja in razvoj regije v celoti.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je prispevati k ustvarjanju učinkovitih modelov za izvajanje vseživljenjskega učenja v regiji predvsem na podorčju formalnega izobraževanja na sekundarnem in terciarnem nivoju, s čimer bi zagotovili boljše izhodišče za razvoj regije in sledenju regije pri doseganju ciljev lizbonske strategije in z njo povezanih ciljev nacionalnih strateških dokumentov. Prav tako je namen projekta izboljšati kakovost in dostop do vseživljenjskega učenja s pomočjo izrabe nove informacijske tehnologije; zmanjšati regionalno neusklajenost med sistemom izobraževanja in usposabljanja ter potrebami trga dela oz. gospodarstva, izboljšati šibko sodelovanje med podjetji in izobraževalno sfero v podravski regiji.                                                                                                                                                                                                                                Ključni cilj projekta je priprava modela fleksibilnega vključevanja v formalne oblike izobraževanja s ciljem posodobitve znanj in razvoja različnih kompetenc:                                                                                                                                                                                                                                        A) posameznikov, ki predvideva individualizacijo izobraževalne poti (svetovanje, spremljanje upoštevanju predhodno pridobljenih znanj, potreb  posameznika, trga dela, vodenje portfolia  ...). 
B) podjetij, ki predvideva oblikovanje fleksibilnih izobraževalnih modulov za pridobivanje specifičnih kompetenc za potrebe posameznega podjetja.                                              Model bo prenosljiv in širše uporaben.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	pregled in analiza obstoječih modelov v tujini ter dobrih praks; ocena možnosti apliciranja dobrih praks v naš regionalni prostor; identifikacija izobraževalnih potreb regije; razvoj modela; usposabljanje izvajalcev za izvedbo modela; testiranje modela; evalvacija modela

	REZULTATI PROJEKTA
	Izdelan model fleksibilnega vključevanja v vseživljenjsko učenje za področje formalnega izobraževanja za posameznike oz. podjetja. Model bo prenosljiv.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2

	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	8

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. pripravljalna faza  - preučitev in primerjava izobraževalnih modelov doma in v tujini s pripravo izhodišč za lasten model 
	7.200,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.200,00

	II. Faza izvedbe  - razvoj lastnega modela, izobraževanje sodelavcev za potrebe izvajanja modela
	14.400,00 €
	21.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	36.000,00

	III. Faza evalvacije - testiranja in evalviranje modela 
	 
	18.000,00 €
	12.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	30.600,00

	 
	SKUPAJ
	21.600,00
	39.600,00
	12.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73.800,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	11.070,00
	 
	 
	44.280,00
	 
	18.450,00
	 
	 
	73.800,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
	Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
	2007 - 2013
	505.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	 Andragoški zavod, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Univerzi v Mariboru in Ljubljani, SAZU, Frančiškanski družinski inštitut, Organizacije, ki skrbijo za osebno rast 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Nataša Kepe - Globevnik
	natasa.globevnik@gmail.com
	041/ 291 042
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Center vseživljenjskega učenja za širok spekter programov, še posebej pa za področje družine, sociale, medosebnih odnosov, osebne rasti, vzgoje in izobraževanja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Projekt je namenjen delavnicam in svetovalnemu delu na področju družine, osebne rasti, medosebnih odnosov, nadalje za usposabljanje  za delo na področju sociale ter vzgoje in izobraževanja. Nadalje bi center nudil možnosti vseživljenjskega učenja za področja IKT ter drugih programov za izobraževanje odraslih.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	
Ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti,  računalniške učilnice , koordinacija dela, vzpostavitev izmenjave dobre prakse in izkušenj na tem področju znotraj regije in s sosednjo Avstrijo.

	REZULTATI PROJEKTA
	Programi za usposabljanje in prekvalifikacijo brezposelnih za delo na področju sociale in vzgoje, povišana stopnja vključenosti prebivalstva v vseživljenjsko učenje, boljše
 zaposlitvene možnosti z obvladovanjem novih znanj, delavnice in seminarji , povečana stopnja uporabe IKT med prebivalstvom, programi za usposabljanje in prekvalifikacijo brezposelnih za delo na področju sociale in vzgoje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja / usposabljanja
	 vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	10 programov letno 

	
	Promocijske prireditve / aktivnosti za vzpodbujanje vseživljenjskega učenja
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10 letno
	CILJNA VREDNOST
	50 letno

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. NAČRTOVANJE PROJEKTA 
	25.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.000,00

	II. IZVAJANJE PROJEKTA
	 
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	80.000,00 €
	480.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	25.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	505.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	25.250,00
	25.250,00
	 
	101.000,00
	151.500,00
	50.500,00
	101.000,00
	 
	50.500,00
	505.000,00

	%
	5,00
	5,00
	0,00
	20,00
	30,00
	10,00
	20,00
	0,00
	10,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	E-izobraževalni center za odprtokodne aplikacije
	Vrbanska  c. 30, 2000 Maribor
	2007 - 2013
	500.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	 Središče za izmenjavo znanja  in pomoč uporabnikom - Inštitut OKO;

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Andrej Flogie
	andrej.flogie@guest.arnes.si
	031 396 577
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostaviti želimo e-izobraževalno središče za področje IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije) temelječ na odprto-kodnih aplikacijah in sistemskih rešitvah, ki bodo omogočila višjo dodano vrednost dela in znanja predvsem pri majhnih in srednjih podjetjih, lokalni skupnosti ... Prav tako želimo vzpodbuditi uporabo že obstoječih e-vsebin in e-storitev. Vsi kazalniki namreč kažejo, da je v Sloveniji razvitih veliko število e-vsebin in e-storitev, le uporaba le teh je zelo nizka (npr. le 3% slovenckega prebivalstva je oddalo dohodnino preko spleta).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta E-izobraževalni center za odprtokodne aplikacije je vzpostaviti izobraževalno središče dostopno 
samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, različnim vzgojno izobraževalnim ustanovam, različnim društvam (upokojencem, invalidom ...) ter občanom, kjer bodo lahko pridobili osnovna in specialistična znanja s področja: osnovna IKT znanja potrebna v vsakdanjem življenju (odprtokodni urejevalniki besedil, preglednice, e-prosojnice, e-komuiciranje, varnost ter ostale storitve), priprave e-gradiv, priprave promocije lastnega podjetja (CMS sistemi),  učenja in delo na daljavo (LMS sistemi), vseživljenjsko izobraževanje na področju IKT.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. vzpostavitev aplikacij in strojne opreme za delo na daljavo,
2. priprava odprto-kodnih e-gradiv za osnovno košarico znanja (odprtokodni operacijski sistemi, OOffice, CMS sistemi, LMS sistemi, varnost, licence, ...),
3. priprava e-gradiv za strokovno specialistična znanja,
4. priprava promocijskega materiala in ponudba storitev na tržišču,
5. izvedba osnovnih izobraževanj o delu na daljavo in samoizobraževanju,
5a. izvedba specialističnih izobraževanj v obliki klasičnih izobraževanj in v obliki dela na daljavo,
5b. izvedba novih strokovno – specialističnih izobraževanj za posamezna področja (strojništvo, elektrotehnika, kmetijstvo, vseživljenjsko izobraževanje ...),
6. omogočanje vsem zainteresiranim uporabnikom v lokalni skupnosti uporabo sodobne IKT ob pomoči strokovnjakov,
7. zagotavljanje podpore pri udeležencem tudi po končanem formalnem izobraževanju,

	REZULTATI PROJEKTA
	višja vrednost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (glede na raziskave RIS), višja stopnja uporabe e-storitev in e-gradiv (na nivoju širše lokalne skupnosti), novo razvite e-vsebine in e-storitve, izvedena izobraževanja na področju uporabe IKT ter e-vsebin in e-storitev, promocija uporabe odprtokodnih rešitev, nižji stroški poslovanja majhnih in srednje velikih podjetij, višja dodana vrednost v majhnih in srednjih podjetjih, aktivno vpeljevanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijsko povezovanje pri KONKRETNEM DELU - uporabi IKT, povezovanje društev in organizacij vključenih v projekt ter prijave na nove projekte v okviru 7 OP,  novonastala partnerstva znotraj EU (skrbeli bomo za povezovanje in navezavo stikov organizacij in ciljnih skupin znotraj EU), vključenost lokalnega prebivalstva v izobraževalni proces ter medgeneracijsko druženje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izvedena usposabljanja razvojnih partnerstev
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	500 

	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	 3000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. VSEBINSKO TEHNIČNA PRIPRAVA (osnovnih in spec. gradiv, infrastrukture ...)
	35.000,00 €
	12.000,00 €
	0,00 €
	12.000,00 €
	0,00 €
	10.000,00 €
	0,00 €
	69.000,00

	II. PROMOCIJA
	10.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	40.000,00

	iii. IZOBRAŽEVANJA
	15.000,00 €
	40.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	60.000,00 €
	50.000,00 €
	345.000,00

	IV. VZPODBUJANJE UPORABE in PODPORA
	8.000,00 €
	8.000,00 €
	6.000,00 €
	6.000,00 €
	6.000,00 €
	6.000,00 €
	6.000,00 €
	46.000,00

	 
	SKUPAJ
	68.000,00
	65.000,00
	71.000,00
	83.000,00
	71.000,00
	81.000,00
	61.000,00
	500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	25.000,00
	100.000,00
	 
	 
	365.000,00
	0,00
	10.000,00
	 
	 
	500.000,00

	%
	5,00
	20,00
	0,00
	0,00
	73,00
	0,00
	2,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Pooblaščeni center za usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu
	Maribor, Zagrebška cesta 29
	Projekt bo trajal dve leti od 2008 do 2009
	405.000,00 €

	NOSILEC
	Formula zavod za izobraževanje Maribor, Zagrebška cesta 29
	PARTNERJI 

	
	
	AMD TAM Maribor, Zagrebška cesta 29

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Jože Breznik
	info@formula.si
	02 460 13 71 in 051 229 029
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V pooblščenem centru bo zagotovljeno usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu, ki ga določa Zakon o prvozih v cestnem prometu Uradni list RS 131/2006 z dne 14. 12. 2006 in DIREKTIVA 2003/59/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikovz dne 15. julija 2003. V Pooblaščenem centru bo zagotovljeno teoretično in praktično usposabljanje voznikov za prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu v skladu s predpisi za širšo mariborsko regijo. Avtoprevozniki bodo imeli zagotovljen kvalificirani kader za opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Pooblaščeni center bo izboljšal ponudbo poklicnih voznikov, ki so tako v šrši Sloveniji in mariborski regiji zelo iskani kadri. Pooblaščeni center bo zagotavljal tudi stalno strokovno usposabljanje že zaposlenih voznikov. Kvalitetno izobraževanje in usposabljanje voznikov bo afirmiralo ta poklic v katerega bomo vključevali tudi brezposelne osebe saj je zaposljivot na tem področju zelo dobra.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Za realizacijo planiranega projekta bodo potrebne naslednje aktivnosti: izgradnja učilniških in spremljajočih prostorov v velikosti cca 220m2 bruto površin, nakup opreme in sodobne učne tehnologije in izobraževanje kadrov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Pričakovani rezultati projekta bodo ob kvalitetnejši usposobljenosti voznikov predvsem večja vključenost oseb v poklicno usposabljanje, boljša ponudba kadrov na drgu dela in boljša dostopnost vključevanja v usposabljanje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	90 letno
	CILJNA VREDNOST
	250 letno

	
	Nove sheme usposabljanja
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	teoretično usposabljanje
	CILJNA VREDNOST
	teoretično praktično

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava študij in projektne dokumentacije
	 
	15.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000,00

	Izvedba gradbenih in obrtniških del
	 
	160.000,00 €
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	260.000,00

	Nakup opreme un učnih sredstev
	 
	 
	130.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	130.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	175.000,00
	230.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	0,00
	 
	152.500,00
	152.500,00
	 
	100.000,00
	 
	 
	405.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	37,65
	37,65
	0,00
	24,69
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SPOSOBNI IN MOTIVIRANI ZAPOSLENI
	Maribor
	2007-2013
	253.000,00 €

	NOSILEC
	Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva
	PARTNERJI 

	
	
	Študentska organizacija Univerze v Mariboru                                                 Podjetje za izobraževanje, svetovanje in coaching Kreus                                       Katja Majer s.p.                   

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Peter Cokan
	peter.cokan@umi.si
	22342130
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Pri projektu gre za različne oblike usposabljanja, ki imajo namen spodbuditi podjetja k temu, da bi več vlagali v znanje svojih zaposlenih. Podjetja bodo lahko za simbolično ceno izobrazila svoje zaposlene, ki bodo tako pridobili različna znanja, s katerimi se bo povečala njihova usposobljenost in motivacija.

Projekt sestavlja več delavnic, ki niso medsebojno povezane. Podjetja se tako lahko odločijo, katera znanja bi njihovim zaposlenim prišla najbolj prav. Prav tako pa se lahko v sodelovanju s podjetji pripravijo novi moduli glede na njihove potrebe (priprava na republiške in mednarodne izpite, delavnica za uspešno javno nastopanje, tečaj obvladovanja tipkovnice, delavnica hitrega branja in pomnjenja, enodnevna delavnica sproščanja).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je, da se podjetja zavedo pomena vlaganja v človeške vire, ter da se jih prepriča, da se takšna vlaganja splačajo. Zato jim ponujamo možnost, da za simbolično ceno izobrazijo svoje zaposlene.

Posredno pa je projekt namenjen tudi vsem zaposlenim. S tem, ko se udeležijo izobraževanj, pridobijo znanja in veščine, s katerimi lahko laže in bolje opravljajo svoje delo.  Splošni cilji projekta so:

(1) S simbolično ceno izobraževanj pridobiti čim več podjetij, ki v svoje zaposlene vlagajo malo ali ničesar. (2) Prepričati podjetja, da bodo z izobraževanjem svojih zaposlenih dosegli lažje opravljanje delovnih nalog in večjo motivacijo zaposlenih. (3) Preko izobraževanja zaposlenih povečati konkurenčnost podjetij.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V prvi fazi bomo poskrbeli za promocijo projekta. O projektu bomo preko elektronske pošte obvestili podjetja, za zainteresirane bomo projekt tudi predstavili. O vseh aktivnostih v zvezi s projektom pa bomo obveščali na naši spletni strani. V naslednji fazi sledi razpis posameznih modulov in zbiranje prijav, po končanih modulih pa bomo zbrali mnenja vseh udeležencev ter podjetij, da bomo lahko ugotovili rezultate projekta ter napredek dosežen s projektom. Na koncu sledi še predstavitev rezultatov projekta za vključena podjetja in javnost ter objava rezultatov projekta na naši spletni strani.

	REZULTATI PROJEKTA
	Z izvedbo projekta nameravamo doseči naslednje: v izobraževanje vključiti zaposlene v podjetjih, ki do sedaj še niso vlagala v svoje zaposlene, prepričati podjetja, da vlaganje v zaposlene ni modna muha, ampak investicija, ki se zagotovo povrne, dvigniti raven znanja zaposlenih in tako povečati učinkovitost in konkurenčnost človeških virov v regiji.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število izvedenih delavnic
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	12 
	CILJNA VREDNOST
	72 

	
	Število oseb, vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 120
	CILJNA VREDNOST
	 720

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR
	47.700,00 €
	50.400,00 €
	52.700,00 €
	 
	 
	 
	 
	150.800,00

	II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA
	5.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.800,00

	III. DISEMINACIJA
	18.300,00 €
	23.600,00 €
	25.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	67.500,00

	IV. EVALVACIJA
	9.600,00 €
	9.900,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	29.500,00

	 
	SKUPAJ
	81.400,00
	83.900,00
	88.300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	253.600,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	5.330,00
	3.230,00
	 
	112.870,00
	 
	 
	79.170,00
	 
	52.400,00
	253.000,00

	%
	2,11
	1,28
	0,00
	44,61
	0,00
	0,00
	31,29
	0,00
	20,71
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ZNANJE ZA PRIHODNOST
	Maribor
	2007-2013
	360.900,00 €

	NOSILEC
	Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva
	PARTNERJI 

	
	
	Študentska organizacija Univerze v Mariboru,                                         PIP                                                                                                       Študentsko izobraževalno društvo Viva

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Peter Cokan
	peter.cokan@umi.si
	22342130
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt »Znanje za prihodnost« je sestavljen iz 8 segmentov, ki pomagajo ljudem, da ne obupajo na poti do znanja oz. izobrazbe ter, da se obogatijo z znanji in veščinami, ki jim bodo pomagale obvladovati spremembe in jim zagotavljale konkurenčno prednost ter povečale osebno zadovoljstvo (pomoč pri študijo za osnovne, srednje in višje šole, ter fakultete, priprava na republiške in mednarodne izpite, jezikovni tečaji, računalniško izobraževanje, študijski tečaji, gradnja kariere in pomoč pri zaposlitvi, e-izobraževanje, banka znanj in izkušenj, ustanovitev neodvisnega foruma neformalnih ponudnikov izobraževanj). 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	S projektom želimo pomagati ljudem in jih vzpodbujati pri širjenju njihovih želja in sposobnosti, ter jim omogočiti, da si pomočjo pridobljenih znanj in veščin izboljšajo svojo produktivnost, konkurenčnost in osebno zadovoljstvo. Z ustanovitvijo zveze neformalnih ponudnikov izobraževanj Podravja želimo povezati ponudnike izobraževanj z gospodarstvom, ter povečati pestrosti izbire znanj za vseživljensko učenje in vzpodbujanje ljudi za njegovo koriščenje. Cilji projekta so; (1) izboljšanje izobrazbene strukture in usposobljenosti prebivalstva; (2) pospešiti vlaganja v razvoj človeških virov; (3) preprečevanje prehoda zaposlenih v dolgotrajno brezposelnost; (4) izboljšanje usposobljenosti in konkurenčnosti ljudi; (5) izboljšati usposobljenost ranljivih ciljnih skupin na trgu dela ter jih spodbuditi k vključevanju v procese vseh vrst izobraževanja in usposabljanja; (6) znižanje razmerja med ponudbo in povpraševanjem po poklicnih profilih na trgu dela; (7) zmanjšati delež mladih brezposelnih, prvih iskalcev zaposlitve ter (8) povečanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja (9) razviti mehanizem za pospešeno vključevanje zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje, (9) vzpostaviti sistem vrednotenja neformalnega ter informalnega t.i. priložnostnega učenja. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V prvi fazi: (a) Nakup in priprava didaktičnih gradiv; (b) Izdaja navodil za izvajanje posameznih segmentov projekta; (c) Zagon internetne strani oz. portala s celostnimi informacijami o projektu in za potrebe projekta; (d) Promocija projekta »Znanje za prihodnost«; (e) Priprava in izdelava internetne strani z bazo znanj in ponudnikov in neformalnih izobraževanj in mnenje ter izkušenj koristnikov teh znanj; (f) Priprava pravnih podlag glede ustanovitve foruma organizacij neformalnega izobraževanja in gospodarstva in vzpostavitev baze neformalnih organizacij ter organizacija in izvedba sestankov z organizacijami, ki so registrirane za izvajanje neformalnih izobraževanj. V naslednji fazi sledi: (a) Poučevanje kandidatk in kandidatov o pravilih UMi glede zagotavljanja kvalitete storitev UMi in izpolnjevanja zahtev ter pričakovanj naših odjemalcev; (b) Podpis pogodb z izvajalci; (c) Ustanovitev foruma ponudnikov in koristnikov neformalnega izobraževanja Podravja; (d) Priprava in sprejem resolucije o vrednotenju neformalnega in priložnostnega izobraževanja in usposabljanja; (e) Razpis prostih mest za segmente izobraževanj, kjer je to potrebno; (f) Izvajanje segmentov projekta. V končni fazi pa bomo izvedli: (a) Nadzor nad kvaliteto izvedbe z anketnimi vprašalniki; (b) Raziskovanje želja in potreb okolja glede programov neformalnega izobraževanja in organiziranje tudi teh; (c) Evalvacija uspešnosti projekta kot celote ter njegovih posameznih segmentov; (d) Izdaja kataloga Podravskih ponudnikov neformalnega izobraževanja; (e) Letna medijska predstavitev uspešnosti delovanja programa »Znanje za napredek«.

	REZULTATI PROJEKTA
	Menimo, da se bodo poznali dolgotrajni pozitivni učinki pomoči na področju povečanja zaposljivosti, zagotavljanja učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjskega učenja.  Pričakujemo, da bo s pomočjo projekta manj ljudi obupalo na poti do znanj in izobrazbe in da bo postalo vseživljenjsko učenje tudi preko e-izobraževanja izziv ter stalnica velike večine ljudi, ki si v prihodnosti brez vseživljenjskega učenja v takratni prihodnosti ne bo znala predstavljati normalnega življenja.  Hkrati pričakujemo, da se bo s pomočjo projekta izboljšala izobrazbena struktura v Podravju, povečala pravičnost v izobraževanju, povečalo vključevanje ranljivih skupin na trgu dela in v izobraževanju ter zmanjšal delež mladih brezposelnih, predvsem prvih iskalcev zaposlitve. tudi s pomočjo dviga zavesti, da je vsak svoje sreče kovač in, da se je potrebno vnaprej oborožiti z znanjem za trenutek, ko dobijo priložnost, da pokažejo kaj znajo in zmorejo. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število izvedenih delavnic, svetovanja in nudenja pomoči
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	12 
	CILJNA VREDNOST
	 84

	
	Spremljanje uspeha udeležencev, ki so prejeli »znanje za prihodnost« v formalnem izobraževanju in pri zaposlitvi
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	95 
	CILJNA VREDNOST
	 95

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR
	81.800,00 €
	90.400,00 €
	102.700,00 €
	 
	 
	 
	 
	274.900,00

	II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA
	6.200,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.200,00

	III. DISEMINACIJA
	18.700,00 €
	20.300,00 €
	20.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	59.500,00

	IV. EVALVACIJA
	6.500,00 €
	7.200,00 €
	6.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	20.300,00

	 
	SKUPAJ
	113.200,00
	117.900,00
	129.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360.900,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	16.225,00
	4.730,00
	 
	177.800,00
	 
	 
	83.570,00
	 
	78.575,00
	360.900,00

	%
	4,50
	1,31
	0,00
	49,27
	0,00
	0,00
	23,16
	0,00
	21,77
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ZNANJE ZA RAZVOJ IN NAPREDEK
	Maribor
	2007-2013
	253.600,00 €

	NOSILEC
	Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva
	PARTNERJI 

	
	
	 Študentska organizacija Univerze v Mariboru                                                                                                                                                    Podjetje za izobraževanje, svetovanje in coaching Kreus                                                                                     Minka Šrimpf s.p. , Šola za govor Ida Baš d.o.o., Socius d.d.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Peter Cokan
	peter.cokan@umi.si
	22342130
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt »Znanje za razvoj in napredek« je sestavljen iz devetih modulov, ki skupaj tvorijo kakovostno izobraževanje oziroma usposabljanje posameznikov v podjetjih. Sem spadajo: delavnica pisanja klasičnih in elektronskih poslovnih dopisov, šola retorike in javnega nastopanja, trening odličnosti, seminar komunikacije z mediji, tečaj tujih jezikov, tečaj računalništva, delavnica hitrega branja in pomnjenja, delavnica Tehnike pogajanj, praktična delavnica za obvladovanje kakovosti sistemov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je spodbujanje posameznikov in podjetij k vključevanju zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje ter ponuditi posameznikom in podjetjem komunikacijska znanja, ki so nujno potrebna za lažji obstoj ali preboj na gospodarsko tržišče. Prav tako s projektom omogočimo posameznikom ali podjetjem razvoj učinkovitega poslovnega okolja, ki omogoča dvig konkurenčnosti posameznika ali podjetja. Cilj projekta je, da posameznikom in posledično podjetjem z izobraževanjem in praktičnimi delavnicami omogočimo doseganje boljših poslovnih rezultatov, ki vodijo v dvig konkurenčnosti organizacij oz. podjetij ob hkratnem povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti tako zaposlenih kot podjetij ter s tem vzpostaviti fleksibilen in inovativen trg dela, ki praktično minimalizira prehode zaposlenih v dolgotrajno brezposelnost. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V prvi fazi bomo poskrbeli za promocijo projekta »Znanje za napredek« z reklamnimi letaki, s promocijskimi knjižicami o projektu, z obveščanjem preko klasične in elektronske pošte na področju celotne regije, s pripravo brezplačnih predstavitvenih delavnic za posameznike in podjetja in obenem bomo pripravili predstavitev vseh aktivnosti na javno dostopni spletni strani. V naslednji fazi sledi razpis terminov za pričetek posameznih modulov za udeležence posameznike ter terminov za organizirane skupine iz podjetij in zbiranje prijav.  Vzpostavili bomo stik z območno gospodarsko zbornico in podjetji z namenom predstavitve in seznanitve ideje potencialnim podjetjem. Sledi analiza potreb v podjetjih ter izvedba prilagojenih modulov v zapolnjenih razpisanih skupinah posameznikov ter v podjetjih. Po končanih posameznih modulih bomo zbrali mnenja udeležencev, ki nam bodo služila kot smerokaz za nadaljnje razvijanje obstoječih oziroma dodatnih modulov ter letna javna predstavitev projekta ter objava podatkov o projektu na internetni strani.

	REZULTATI PROJEKTA
	Posamezniki in podjetja si z izborom posameznih modulom zagotovijo različne standarde za dvig uspešnosti in konkurenčnosti podjetij in organizacij, ki pripomorejo k poslovnemu ugledu le teh v gospodarskem svetu. Ob tem pa se poveča še fleksibilnost in konkurenčnost posameznikov in podjetij, ki skupaj vzpostavijo fleksibilen trg dela.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število oseb, vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	700 
	CILJNA VREDNOST
	7560 

	
	Število podjetij, vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	15 
	CILJNA VREDNOST
	 100

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR
	47.700,00 €
	50.400,00 €
	52.700,00 €
	 
	 
	 
	 
	150.800,00

	II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA
	5.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.800,00

	III. DISEMINACIJA
	18.300,00 €
	23.600,00 €
	25.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	67.500,00

	IV. EVALVACIJA
	9.600,00 €
	9.900,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	29.500,00

	 
	SKUPAJ
	81.400,00
	83.900,00
	88.300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	253.600,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	3.551,00
	3.551,00
	 
	121.560,00
	 
	 
	76.098,00
	 
	48.840,00
	253.600,00

	%
	1,40
	1,40
	0,00
	47,93
	0,00
	0,00
	30,01
	0,00
	19,26
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CELOVITE HR REŠITVE ZA MSP/ TIR - TALENTI, INOVATIVNOST, RAZVOJ  
	Podravje
	2007 - 2013
	472.000,00 €

	NOSILEC
	Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	RSDP, Zavod PIP, IDV…

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Nataša Fras Haslinger
	 n.haslinger@center-rcv.org
	02 333 13 42
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Raziskave in strokovni krogi vse bolj potrjujejo in poudarjajo, da je uspešnost  podjetij v današnjem času tesno povezana s sposobnostjo prilagajanja spremembam, sistematičnim vlaganjem v razvoj kadra in ustvarjanjem ugodnih pogojev za spodbujanje potencialov in talentov zaposlenih. Temu primerno se je spremenila tudi vloga kadrovskega menedžmenta. Čeprav je bilo upravljanje s kadri v podjetjih še do nedavnega omejeno na vodenje kadrovske administracije, se sedaj njegovo težišče vse bolj prenaša na sodelovanje pri motiviranju zaposlenih, vzpostavitev organizacijske kulture, ki spodbuja pripadnost podjetju in delovno učinkovitost, zadovoljstvo delavcev ipd. Sodobni kadrovski menedžment obsega vodenje in usmerjanje zaposlenih. Da bi zavest o pomenu RČV okrepili tudi v podravskih podjetjih, jih je potrebno osveščati in zaposlene usposobiti, da bodo sodobne pristope k RČV lahko uporabili v praksi. Pri tem je pomembno, da se ustvarijo prilagojene (tailor-made) storitve, ki odgovarjajo na potrebe mikro, malih in srednjih podjetij, ki so kadrovsko šibka in na področju RČV pogosto premalo usposobljena. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je izboljšati znanje podjetij, vključenih v projekt, na področju RČV. Z uresničevanjem  projekta bomo prispevali k uresničevanju globalnih ciljev: izboljšanju konkurenčnosti podjetij, spodbujanju strateško-razvojne vloge služb RČV, izboljšanju poznavanja sodobnih pristopov k razvoju kadrov in boljši izkoriščenosti potenciala zaposlenih.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti projekta bodo izvedene v okviru naslednjih sklopov: 1. vzpostavitev mreže kadrovskega outsourcinga za MMSP (razvoj modela in vzpostavitev mreže, razvoj orodij), 2. uvajanje sodobnih pristopov in orodij pri razvoju kadra (razvoj programov usposabljanja na temo uspešnega mentorstva s poudarkom na prenosu znanja in medgeneracijskem sodelovanju, spodbujanje inovativnosti in skritih potencialov zaposlenih ter možnostjo pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za RČV iz nacionalnih in evropskih virov), izvedba in prenos znanja v prakso, 3. pomoč MMS podjetjem pri pripravi sistemizacije delovnih mest s kompetenčnimi profili, 4. promocija projekta.  

	REZULTATI PROJEKTA
	1. vzpostavljena mreža kadrovskega outsourcinga za MMSP, 2. razviti in izvedeni 3 novi programi usposabljanja za zaposlene v MMSP (6 izvedb vsakega programa), 3. pripravljena sistemizacija delovnih mest s kompetenčnimi profili v 7 MMSP, 4. razvoj in izvedba vsaj dveh delavnic v vsakem podjetju za pripravo kompetenčnih profilov, 5. boljša osveščenost o pomenu RČV.  

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 Št. vzpostavljenih mrež kadrovskega outsourcinga za MMSP
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	1 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Razvoj, vzpostavitev in delovanje mreže celovitih HR rešitev 
	38.000,00
	27.000,00
	27.000,00
	27.000,00
	27.000,00
	27.000,00
	27.000,00
	200.000,00

	II. razvoj programov usposabljanja in izvedba
	10.000,00
	35.000,00
	20.000,00
	8.000,00
	8.000,00
	8.000,00
	8.000,00
	97.000,00

	III. Priprava sistemizacije s kompetencami
	 
	15.000,00
	30.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	105.000,00

	IV. Promocija in spremljanje
	9.000,00 €
	11.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	70.000,00

	 
	SKUPAJ
	57.000,00
	88.000,00
	87.000,00
	60.000,00
	60.000,00
	60.000,00
	60.000,00
	472.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	23.600,00
	53.100,00
	 
	 
	300.900,00
	 
	94.400,00
	 
	 
	472.000,00

	%
	5,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Center vseživljenjskega učenja Podravje ZORIM
	Podravje
	2007-2013
	1.800.000,00 €

	NOSILEC
	eim, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	Doba EPIS, Ljudska univerza Ormož, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Inštitut za raziskovanje podjetništva – Tovarna podjemov, Regionalni sklad dela Podravje, ZRSZ OE Maribor, Pekarna-magdalenske mreže, MISC Infopeka, - Knjižnica Maribor, PIP, Kibla, Inštitut za rehabilitacijo invalidov, Ljudska univerza Ptuj, ZRSZ - OS Ptuj, Mladinsko kulturni center Maribor,  Andragoški zavod Maribor, ŠOUM, Center za mlade Ruše, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Center za državljansko vzgojo Maribor, Radio MARŠ, Zveze prijateljev mladine Podravje, B2

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Nataša Fras Haslinger
	n.haslinger@center-rcv.org
	 
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Center vseživljen. učenje Podravje ZORIM je bil vzpostavljen v okviru razpisa MŠŠ za Vzpostavitev in delovanje Centrov vseživljen. učenja Podravje konec leta 2005. V letu 2007 se bo osnovno partnerstvo, ki ga sestavlja 8 članov, razširilo in s tem omogočilo celostno pokritost regije z  dostopom do procesov organiz. samost. učenja in e- učenja, informiranja in svetovanja na področjih izobražev., načrtovanja kariere,  podjetništva in zaposlovanja, vrednot., potrjevanja veščin in kompetenc ter drugih oblik usposabljanja in izobraževanja. Identificirali bomo tudi potrebe regijskega prebiv. na področju vseživljen. učenja ter skladno s priporočili in smernicami te analize razvijali nove produkte in storitve.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Ustvarjanje bolj vzpodbudnih pogojev za uveljavljanje z IKT podprtega vseživljenjskega učenja v Podravju  in s tem zagotavljanje boljše informiranosti, zaposljivosti, mobilnosti in aktivnosti prebivalstva ter dvig konkurenčnosti naše regije.Cilji: zagotoviti sistematični pristop k uveljavljanju koncepta vseživljenjskega učenja v Podravju, z agotoviti ustreznejšo podporo procesom vseživljenjskega učenja v Podravju, omogočiti boljšo izkoriščenost obstoječih kapacitet (kadrov, infrastrukture, orodij, gradiv ipd.) in v procese VŽU vključiti čim več prebivalcev regije, prebivalcem, še posebej depriviligiranim skupinam na trgu dela (mladi, osipniki, ženske, podeželsko prebivalstvo, nižje izobraženi, brezposelni, invalidi ipd.) omogočiti dostopnejše, sodobnejše in bolj povezane oblike izobraževanja in usposabljanja, s poudarkom na neformalnem in IKT podprtem učenju (tudi informalnem učenju), zagotoviti dostopnejšo, bolj strokovno, usklajeno, ciljno usmerjeno in uporabnikom prilagojeno podporo (svetovanje, mentorstvo, tutorstvo, učna pomoč) v procesih klasičnega in  IKT podprtega izobraževanja ter svetovanja, zagotoviti inovativno  promocijo koncepta vseživljenjskega učenja, s poudarkom na neformalnem učenju, IKT podprtem učenju in svetovanju, ustvariti mrežo izobraževalnih in svetovalnih možnosti, podprto z IKT, ki deluje kot smiselna celota (celovito).

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so naslednje ključne aktivnosti: (1) širitev obstoječih aktivnosti informiranja, svetovanja in samostojnega učenja v Podravju, (2) razvoj in uporaba novih produktov ter storitev na področji vrednotenja znanja in veščin ter svetovanja - vzpostavitev in delovanje kariernega središča ZORIM, (3) raziskava potreb po izobraževanju, svetovanju in informiranju v regiji,  (4) subvencioniranje neformalnega izobraževanja v Podravju,  (5) razvoj novih oblik usposabljanja, e-učenja, (6) izvajanje obstoječih oblik informiranja in svetovanja s področja izobraževanja, načrtovanja kariere, zaposlovanja, podjetništva, aktivnega državljanstva ter izvajanje organiziranega samostojnega učenja;  (7) izvajanje obstoječih in novih oblik usposabljanja, delavnic s področja načrtovanja kariere, zaposlovanja, podjetništva za različne ciljne skupine, (8) promocija vseživljenjskega učenja in Centra ZORIM  v Podravju.

	REZULTATI PROJEKTA
	(1)vzpost. vsaj 5 novih info točk v lokalnem okolju, usposobl. vsaj 10 novih promotorjev VŽU za delo v info točkah, vzpostavljene vsaj 4 nove dislociranje točk za samost. učenje v lokalnem okolju, usposobljeni vsaj 4 novi svetovalci oz. mentorji za samostojno učenje; (2) usposobljeni vsaj 3 strokovni delavci, svetovalci na področju vrednotenja veščin in kompetenc, razvita oziroma nadgrajena vsaj 3 nova orodja  za ugotavljanje, ocenjevanje in vrednotenje znanja, veščin in kompetenc,  vsaj 100 udelež. svetovanja za vrednotenje  znanja oz. kompetenc, vrednotenje/potrjevanje znanja oz. kompetenc zagotovljeno vsaj 50 uporabnikom Kariernega središča; (3) izvedena raziskava o potrebah po izobražev., svetovanju in informiranju v regiji , pripravljene smernice za razvoj novih programov, ukrepov, produktov ipd.; (4) 250 prebivalcev Podravja vključenih v subvencionirano neformalno izobraževanje; (5) razvoj /nadgradnja in testiranje vsaj 10 novih oz. obstoječih oblik usposabljanja in e-izobraževanje; (6) vsaj 700 udeležencev svetovanje s področja vseživljenjskega učenja, vsaj 3500 udeleženec informiranja, vsaj 70 koristnikov učne pomoči, vsaj 350 udeležencev organiziranega samostojnega učenja, redno ažurirano orodje za aktivno državljanstvo; (7) vsaj 700 udeležencev različnih oblik usposabljanja in e-učenja; (8)  ažuriran spletni portal, pripravljeno in diseminirano novo promocijsko inform. gradivo, publiciranih in diseminiranih vsaj 20 številk glasila Moja šansa,  priprava in diseminacija meseč. E-novičk, izvedenih vsaj 14 promocijskih dogodkov, izveden Natečaji za inovativno promocijo vseživljenjskega učenja

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	 Št. info točk za VŽU 
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	13 
	CILJNA VREDNOST
	25 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Širitev aktivnosti 
	90.000,00 €
	50.000,00 €
	15.000,00 €
	20.000,00 €
	25.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	260.000,00

	II. Razvoj in izvajanje programov usposabljanja in e-učenja, neformalno izob.
	5.000,00 €
	30.000,00 €
	70.000,00 €
	70.000,00 €
	70.000,00 €
	70.000,00 €
	70.000,00 €
	385.000,00

	III. Informiranje, svetovanje, samostojno učenje, učna pomoč....
	50.000,00 €
	140.000,00 €
	140.000,00 €
	140.000,00 €
	140.000,00 €
	140.000,00 €
	140.000,00 €
	890.000,00

	IV. Vodenje in promocija
	27.000,00 €
	38.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	265.000,00

	 
	SKUPAJ
	172.000,00
	258.000,00
	265.000,00
	270.000,00
	275.000,00
	280.000,00
	280.000,00
	1.800.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	180.000,00
	202.500,00
	 
	 
	1.147.500,00
	 
	180.000,00
	 
	90.000,00
	1.800.000,00

	%
	10,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	10,00
	0,00
	5,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REGIONALNO UNIVERZITETNO SREDIŠČE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
	CELOTNA PODRAVSKA REGIJA
	01.01.2008-31.12.2013
	6.498.500,00 €

	NOSILEC
	UNIVERZA V MARIBORU
	PARTNERJI 

	
	
	UNI. MB, REVIVIS Ptuj, članice Univ. MB  (Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Medicinska fakulteta, Pravna fakulteta, Fakulteta za organizacijske vede, Pedagoška fakulteta, FERI itd.), CIMRS, GZS OE Maribor, ZRS Bistra Ptuj, Zavod Prava poteza, Institut Jožef Štefan, Sš center Ptuj, OZS, Sekcija za elektrotehniko,

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	doc.dr. Dejan Dinevski
	dejan.dinevski@uni-mb.si
	02/ 23 55 358
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Univerza namerava z odprtim delovanjem obstoječega Centra za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje razširiti in nadgraditi svojo ponudbo za strokovno in zainteresirano javnost z aktivno uvedbo vseživljenjskega učenja. S postavitvijo elektronskega izobraževalnega okolja za namene VŽU in izdelavo računalniških aplikacij za izdelavo eVsebin oziroma e-gradiv, želimo preko modernih metod e-izobraževanja približati vseživljenjsko učenje širši javnosti. Projekt obsega: ustanovitev, organizacijo in promocijo Regionalnega univerzitetnega središča za VŽU na več lokacijah v regiji, postavitev  in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja, ureditev Središča za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter njegovo vzdrževanje, vzpostavitev in uvajanje modela e-izobraževanja, kombiniranega učenja, učenja na daljavo in vseživljenjskega učenja, priprava interaktivnih multimedijskih gradiv za e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter nabava opreme za pripravo eVsebin (eVsebine bodo pripravljene za posamezna področja znanj, in sicer nivojsko – začetna oz. osnovna znanja, napredna znanja, znanja upravljanja (management) ter interesna znanja), usposabljanje tutorjev in predstavnikov univerzitetne in izobraževalne sfere za nadaljnje izobraževanje, postavljanje in izvajanje programov e-izobraževanja in vseživljenjskega učenja ter povezovanje izvajalcev.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Postaviti visoko kakovostno e-izobraževalno okolje namenjeno e-izobraževanju in vseživ. izobraž. v regiji, razvoj računalniške aplikacije za izdelavo eVsebin, zanimivejši in kakovostnejši študijski program za dodiplomske in podiplomske študente, dvig kulture e-izobraževanja in vseživ. učenja v regiji, lažja zaposljivost, priložnost za nova del. mesta na področju e-dela, dvigniti kakovost izobraž. in usposabljanja v regiji, povečati ponudbo svetovalnih, neformalnih in formalnih izobražev. storitev ter ponudbo storitev usposabljanja, razviti nove programe izobraž. in usposabljanja – e-izobraževanje in “blended learning” (klasično + e-izobraževanja), cenejši in učinkovitejši razvoj ČV (vseživljenjsko izobraž. in e-izobraž.), razvoj inovativnih in interaktivnih metod prenosa znanja (poučevanja), dvigniti stopnjo vključevanja prebivalstva vseh starostnih skupin in iz različnih področij v vseživ. učenje, prenos najboljših praks izobraževanja v naše univerzitetno okolje in dvigniti raven uporabe ter dostopnosti IKT in eVsebin širši javnosti, dvigniti zavest snovalcev politik in gospodarstva glede pomembnosti dostopa do znanja in informacijske družbe za splošno javnost, MSP-je, s.p.-je in obrtnike, kar neposredno vodi v izboljšanje poslovnih rezultatov z uporabo praks e-izobraževanja, s pomočjo formalnega in neformalnega e-izobraž. ter vseživ. izobraž. zagotoviti podporno okolje za dvig konkurenčnosti podjetij in dvigniti raven, s pomočjo formalnega in neformalnega e-izobraževanja ter vseživljenjskega izobraževanja dvigniti splošno izobraženost ter razgledanost prebivalstva v regiji.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Postavitev infrastrukture za e-izobraž., izdelava analiz in študij potrebnih za postavitev e-izobraž. okolja na osnovi najboljših praks v svetu, vzpostavitev in uvajanje modela e-izobražev. in VŽU, razvoj novih programov izobraž. in usposabljanja, izobraževanja tutorjev za on-line tutorstvo pri izvajanju programov, izobražev. ciljnih javnosti s pomočjo tutorjev in e-izobraž., razvoj računalniške aplikacije za izdelavo eVsebin, razvoj interaktivnih multimedijskih gradiv, nakup nove tehnologije in oprema Regionalnega US za e-izobraž. in vseživ. učenja na več lokacijah v regiji, ustanovitev in ureditev središča za e-izobraž. in vseživ. učenje na več lokacijah v regiji, evalvacije in testiranja e-izobražev. okolja ter izobražev. programov, dostopnost eVsebin in prilagojenih programov za splošno javnost ter MSP-je, on-line tutorstvo, on-line poučevanje, usposabljanje profesorjev in asistentov za delo in uporabo e-izobražev. okolja, usposabljanje profesorjev in asistentov za izdelavo interaktivnih multimedijskih izobražev. gradiv, promocija projekta, izdelava sistema motiviranja oz. nagrajevanja profesorjev na UM za pripravo eVsebin in pripravi programov za e-izobražev.

	REZULTATI PROJEKTA
	Razvito in postavljeno e-izobražev. okolje za izvajanje on-line usposabljanja, razvite in izdelane nove interaktivne multimedijskih eVsebin za on-line usposabljanja in predavanja, razviti in uveljavljeni novi programi izobraž. in usposabljanja za različna tematska področja in CS, lažja zaposljivost prebivalstva, razvita račun. aplikacija za izdelavo e-izobražev. materialov, kakovostnejši študijski program za do- in podiplomske študente, dostopnost eVsebin in prilagojenih programov za MSP-je ter splošno javnost, ustanovljeno Regionalno US za e-izobraž. in vseživ. učenje na več lokacijah v regiji, on-line tutorstvo, usposabljeni profesorji in asistenti za delo in uporabo e-izobražev. okolja, usposabljeni profesorji in asistenti za izdelavo interaktivnih multimedijskih izobraž. materialov, on-line poučevanje, prepoznavnost projekta v regiji in širše, višja stopnja aktivnega in šolajočega se prebivalstva vključenega v vseživ. izobražev.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število vključenih v programe izobraževanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	500
	CILJNA VREDNOST
	1200

	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10
	CILJNA VREDNOST
	30

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Ustanovitev, promocija in organizacija Region. US za VŽU na več lokacijah v regiji
	 
	125.000,00
	147.000,00
	138.600,00
	128.600,00
	115.000,00
	96.400,00
	750.600,00

	II. Postavitev  in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja z posodobitvami
	 
	168.000,00
	178.900,00
	98.750,00
	65.000,00
	58.500,00 €
	53.750,00 €
	622.900,00

	III. Ureditev Regionalnega US za e-izobraž. in vseživ. učenje ter njegovo vzdrževanje
	 
	 
	52.000,00
	82.000,00
	10.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	154.000,00

	VI. Vzpostavitev in uvajanje modela
	 
	75.000,00
	68.000,00
	65.300,00
	62.700,00
	52.000,00 €
	50.000,00 €
	373.000,00

	V. Priprava interaktivnih multimedijskih gradiv  za e-izobražev. in vseživljenjsko učenje, ki jih pokrivajo vse članice Univerze v Mariboru ter nabava opreme za pripravo eVsebin
	 
	247.200,00
	335.000,00
	475.000,00
	475.000,00
	438.300,00
	425.000,00
	2.395.500,00

	VI. Usposabljanje tutorjev in predstavnikov univerzitetne in izobraževalne sfere 
	 
	 
	98.000,00
	82.500,00
	63.000,00
	63.000,00
	61.500,00
	368.000,00

	VII. Izvajanje programov e-izobraževanja in vseživljenjskega učenja
	 
	38.500,00
	194.000,00
	357.000,00
	415.000,00
	415.000,00
	415.000,00
	1.834.500,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	653.700,00
	1.072.900,00
	1.299.150,00
	1.219.300,00
	1.146.800,00
	1.106.650,00
	6.498.500,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	731.081,25
	 
	 
	4.142.793,75
	 
	1.594.625,00
	 
	30.000,00
	6.498.500,00

	%
	0,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	24,54
	0,00
	0,46
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CENTER VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA- CVU
	Dvorec Betnava
	1.1.2007-31.12.2009
	500.000,00 €

	NOSILEC
	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Nadškofija Maribor, člani EKM-a, Univerza v Mariboru

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marijana Simonič in Izidor Golob
	ekm@eukcm.org
	0590 80 285
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostavitev širše dostopnosti in uporabe informacijske-komunikacijske opreme na področju vseživljenskega učenja ter vzpostavitev središča za vseživljensko učenje v Podravski regijji

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povečati stopnjo vključenosti prebivalstva v vseživljensko učenje, vzpodbuditi razvoj kulture vseživljenskega učenja, promocija vseživljenskega učenja

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	ureditev prostorov za delovanje vseživljenskega centra, oprema prostorov,izobraževalne vsebine (seminarji in konference)

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečana stopnja uporabe IKT tehnologije med vsemi prebivalci, dvig zaposlenosti težje zaposljivih ljudi, razvoj novih oblik vseživljenskega učenja

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v kulturno infrastrukturo
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50 letno

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Ureditev prostorov in nakup opreme
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	Izobraževalne aktivnosti (konference, seminarji)
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	Servisne aktivnosti
	 
	 
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	Promocija vseživljenskega učenja
	 
	 
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	SKUPAJ
	300.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	300.000,00
	50.000,00
	 
	150.000,00
	 
	 
	500.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	10,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vzpodbujanje razvoja obrtniških in podjetniških poklicev v podravski regiji
	PODRAVJE
	01.09.2007-31.12.2009
	2.000.000,00 €

	NOSILEC
	OBRTNA ZBORNICA MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 Zavod RS za zaposlovanje; zasebni in javni izvajalci izobraževanja na sekundarnem in tercialnem nivoju; območne obrtne zbornice v regiji; občine v Podravju; Sklad za izobraževanje delavcev; nekatera podjetja - člani obrtnih zbornic; Min. za gospodarstvo; Min. za šolstvo in šport; Min. za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	BORIS LIČEN
	boris.licen@ozs.si
	02/330 35 11
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	OZ Maribor bo vzpodbujala razvoj obrtniških in podjetniških poklicev v regiji ter izobraževanje kadra, saj je za spremljanje hitrega tehnološkega razvoja potreben kvalificiran kader.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Ohranitev ter ponovna rast in razvoj obrtniških deficitarnih poklicev, povečan nivo znanja in usposobljenosti obrtnikov in podjetnikov za opravljanje svoje dejavnosti ter razvoj dejavnosti

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Promocija poklicev, Usmerjanje razvoja izobraževanj za obrtnike in podjetnike, koordinacija razvoja novih obrtniško-podjetniških poklicev v nacionalni poklicni kvalifikaciji

	REZULTATI PROJEKTA
	Prilagojene izobraževalne vsebine v šolah, propagandni ukrepi za vzpodbujanje zanimanja za obrtništvo in podjetništvo, povečanje števila obrtnikov in podjetnikov ter rast malih podjetij

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 Aktivnosti iz naslova promocije in trženja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Anal. stanja in perspektivnosti posameznih poklicev
	200.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	II. Dopolnitev oz. prilagoditev NPK
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	III. Promocija poklicev
	 
	400.000,00
	300.000,00
	 
	 
	 
	 
	700.000,00

	IV. Prilagajanje vsebin v izobraževalnih institucijah
	 
	400.000,00
	400.000,00
	 
	 
	 
	 
	800.000,00

	 
	SKUPAJ
	300.000,00
	900.000,00
	800.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	600.000,00
	 
	1.200.000,00
	 
	 
	200.000,00
	 
	 
	2.000.000,00

	%
	0,00
	30,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Področja konkurenčne prednosti (PREDNOST)
	Maribor z okolico
	2007-10
	420.000,00 €

	NOSILEC
	ZRZS OS MB
	PARTNERJI 

	
	
	PARTNERJI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Vladimir Rudl
	mra@mra.si
	02 333 13 13
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Uspešnost lokalnega zaposlitvenega pakta je odvisna tudi od hitre reakcije delovne sile na izzive na trgu dela, predvsem na področju novih tehnologij.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povečana fleksibilnost delovne sile za nove izzive na trgu dela.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Promocija usposabljanj in izobraževalnih programov na področju novih tehnologij, oblikovanje novih profilov. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Usposobljena delovna sila za nove poklice.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	8

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	analiza MSP - potreb; priprava programov usposabljanja
	 
	140.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	140.000,00

	izvedba usposabljanj in zaposlovanje
	 
	140.000,00 €
	140.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	280.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	280.000,00
	140.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	63.000,00
	 
	 
	357.000,00
	 
	 
	 
	 
	420.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA VIŠJEŠOLSKEGA INOVATIVNEGA SREDIŠČA
	Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica
	1.10.2007 - 1.10.2009
	3.100.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	Konzorcij podjetij ALUREG, Ministrstvo za visoko šolstvo, Univerza

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Branko ŽNIDAR
	branko.znidar@slov-bistrica.si
	02/8432842
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Potreba po zagotavljanju kvalitetnih višjeizobraženih kadrov s področja kovinsko - predelovalne industrije je vodila k temu, da je izgradnja VIS-a v tem okolju nujno potrebna.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorov za izvedbo študija, ki bo prilagojen potrebam lokalnega in regionalnega okolja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti projekta bodo zajemale izdelavo projektne dokumentacije, ter samo izvedbo investcije, prav tako pa že potekajo aktivnosti o izvajanju študija na tej lokaciji.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo izgrajena stavba za potrebe delovanja višješolskega inovativnega središča, ter zatem ustrezno število kadrov, ki se bodo usposabljali v tem središču.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	40/ leto

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava projektne dokumentacije
	10.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000,00

	Izvedba investicije
	 
	500.000,00 €
	2.500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	3.000.000,00

	Gradbeni nadzor
	 
	10.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	60.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	10.000,00
	540.000,00
	2.550.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.100.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	960.000,00
	 
	 
	2.140.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	3.100.000,00

	%
	30,97
	0,00
	0,00
	69,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	EVROPSKA UNIVERZA MARIBOR (EUM)
	Maribor 
	2008-23
	100.800.464,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Evropska administrativna akademija

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Milica Simonič Steiner
	milica.simonicsteiner@maribor.si
	(02) 22 01 330
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Evropska univerza Maribor - javno-zasebna univerza v Podravju.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Vzpostavitev komplementarnega izobraževalnega središča za potrebe Maribora, vzhodno-kohezijske regije in JV Evrope do leta 2014 z inovativnimi in konkurenčnimi bolonjskimi programi na vseh treh stopnjah, s sedmimi visokošolskimi institucijami do leta 2014, združenimi v okviru univerze.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. Priprava in akreditacija visokošolskih programov; 2. Izgradnja univerzitetnega središča s študentskim kampusom;

	REZULTATI PROJEKTA
	Do leta 2014 najmanj 5000 domačih in tujih študentov na EUM.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	7

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava in akreditacija programov
	250.000,00 €
	750.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00

	Investicija
	71.544,00 €
	734.961,00 €
	5.856.318,00 €
	18.042.409,00 €
	21.461.003,00 €
	21.933.145,00 €
	31.701.084,00 €
	99.800.464,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	321.544,00
	1.484.961,00
	5.856.318,00
	18.042.409,00
	21.461.003,00
	21.933.145,00
	31.701.084,00
	100.800.464,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	15.120.069,60
	15.120.069,60
	 
	49.000.000,00
	1.000.000,00
	 
	20.560.324,80
	 
	 
	100.800.464,00

	%
	15,00
	15,00
	0,00
	48,61
	0,99
	0,00
	20,40
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 4.3 Spodbude za zaposlene, za katere obstaja večja verjetnost, da zaradi ekonomskih spremembe izgubijo zaposlitev
	39.000,00
	43.875,00
	0,00
	0,00
	248.625,00
	0,00
	58.500,00
	390.000,00



	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Razviti inovativne sheme usposabljanja za vzpostavitev fleksibilnejšega trga dela
	Število inovativnih shem usposabljanja za vzpostavitev fleksibilnejšega trga dela
	0
	

	2.
	Spodbuditi uvajanje fleksibilnih oblik zaposlitve
	Število novih fleksibilnih oblik zaposlitve
	0
	


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	KROŽNO ZAPOSLOVANJE - NOVA PRILOŽNOST ZA DELO IN UČENJE       
	Podravje
	2008-2011
	390.000,00 €

	NOSILEC
	eim, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	Zavod RS za zaposlovanje, Gospodarska zbornica Slovenije OZ Maribor, Inštitut RS za rehabilitacijo, Univerza v Mariboru, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - Podravje, Regiionalni sklad dela Podravje 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Dušanka Lužar Šajt
	d.luzarsajt@center-rcv.org
	02/333 1 335
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Gospodarstvo in trg delovne sile v regiji se soočata z nizko stopnjo izobraženosti in funkcionalne pismenosti, kar na eni strani povečuje tveganje za ohranitev delovnega mesta, na drugi pa tveganja za uspešno iskanje možnosti nove zaposlitve. K temu v določeni meri prav gotovo prispeva tudi nefleksibilen izobraževalni sistem in dokaj nefleksibilen trg dela. Z namenom, da spodbudimo zaposlene, da se izobražujejo v njim ustreznih programih, da podjetju omogočimo, da načrtuje razvoj zaposlenih in da omogočimo brezposelnim, da pridobivajo praktične izkušnje ali utrjujejo svojo usposobljenost, smo oblikovali projekt krožnega zaposlovanja (KZ). V okviru projekta bomo razvili model KZ, usposobili akterje za izvajanje aktivnosti KZ, testirali model v podravskih podjetjih ter si prizadevali za usklajevanje modela z nacionalnimi politikami. S tem bomo prispevali k večji konkurenčnosti zaposlenih, predvsem tistih, ki jim grozi izguba zaposlitve, k večji zaposljivosti brezposelnih, ki bodo pridobili ustrezna znanja/izobrazbo in delovne izkušnje ter k večji konkurenčnosti podjetij, ki bodo razvijala svoje zaposlene za uspešno doseganje poslovnih ciljev, nemoteno izvajala delovni proces v času izobraževanja zaposlenih, imela priložnost preizkusiti bodoče delojemalce

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je povečati delež zaposlenih, ki so vključeni v usposabljanje, predvsem tistih, za katere obstaja večja verjetnost, da zaradi ekonomskih sprememb izgubijo zaposlitev. Z uresničitvijo namena projekta pa bomo prispevali k uresničevanju naslednjih globalnih ciljev: povečati konkurenčnost podjetij/organizacij; spodbuditi načrtovanje razvoja zaposlenih v podjetjih/organizacijah; povečati vlaganja v razvoj zaposlenih; ohraniti delovna mesta in realizirati nove zaposlitve; usposobiti brezposelne za potrebe delodajalcev in povečati njihovo zaposljivost.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	 Razvoj regionalnega modela krožnega zaposlovanja in uskladitev z nacionalno shemo Job rotation (analiza obstoječega stanja, razvoj modela, razvoj orodij, vzpostavitev strukture in pogojev za delovanje modela)
• Usposabljanje akterjev za izvajanje aktivnosti krožnega zaposlovanja (priprava programa usposabljanja, izvedba usposabljanja)
• Testiranje modela krožnega zaposlovanja v Podravju (vzpostavitev strukture za testiranje, ugotavljanje potreb po usposabljanju v podjejtih, priprava in izvedba pilolotskih projektov KZ v podjetjih, vrednotenje)
• Zagotovitev pogojev v regiji za stalno in redno izvajanje projektov KZ - sustainability (informiranje in osveščanje deležnikov, priprava predlogov in sistemskih rešitev za vključevanje modela KZ v prevladujoče politike in prakse).

	REZULTATI PROJEKTA
	Nov model spodbujanja usposabljanja zaposlenih in brezposelnih v skladu s potrebami delodajalcev
• Usposobljeni akterji za izvajanje aktivnosti krožnega zaposlovanja (32-48)
• Vzpostavljena pilotska enota za koordiniranje KZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             • Pripravljenih 10 programov RČV za 10 pilotskih projektov za 10 podjetij v regiji                                                                                                                                                                                                                                                                                               • Vzpsotavljenih 10 projektnih svetov (za vsak projekt KZ po 1)
• Bolj konkurenčni zaposleni - 30 do 40 zaposlenih
• Bolj zaposljivi iskalci zaposlitve - 40 brezposelnih

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 Število novih ukrepov, ki podpirajo razvoj in kakovost na področju RČV
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	 1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.  Razvoj modela krožnega zaposlovanja
	 
	55.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	 
	105.000,00

	II. Usposabljanje akterjev za izvajanje aktivnosti KZ
	 
	12.000,00
	32.000,00
	6.000,00
	 
	 
	 
	50.000,00

	III. Testiranje modela KZ v Podravju
	 
	 
	80.000,00
	80.000,00
	40.000,00
	 
	 
	200.000,00

	IV. Zagotavljanje pogojev za redno izvajanje projektov KZ v regiji
	 
	 
	15.000,00
	12.000,00
	8.000,00
	 
	 
	35.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	67.000,00
	177.000,00
	98.000,00
	48.000,00
	0,00
	0,00
	390.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	39.000,00
	43.875,00
	 
	 
	248.625,00
	 
	19.500,00
	 
	39.000,00
	390.000,00

	%
	10,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	5,00
	0,00
	10,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 5 Povečanje zaposljivosti, zagotavljanje učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjsko učenje
	1.247.975,00
	2.686.219,50
	0,00
	3.928.370,00
	8.348.805,50
	0,00
	2.714.621,00
	18.925.991,00


	U 5.1 Spodbujanje usklajevanja kakovostne ponudbe in povpraševanja na trgu dela
	95.200,00
	222.640,00
	0,00
	1.714.000,00
	1.384.000,00
	0,00
	576.160,00
	3.992.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Vzpostaviti mehanizme za priznavanje formalnega, neformalnega, priložnostnega usposabljanja
	Število mehanizmov za priznavanje formalnega, neformalnega, priložnostnega usposabljanja
	0
	1


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	E-zaposlitev (eZAPOSLITEV)
	Maribor 
	2007-10
	650.000,00 €

	NOSILEC
	ZRZS OS MB
	PARTNERJI 

	
	
	PARTNERJI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Valentina Plemenitaš
	valentina.plemenitas@ess.gov.si
	02 252 53 72
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostavitev mreže informacijskih točk z namenom informiranja in ozaveščanja ter hkrati dostopnost do storitev, ki jih ponuja ZRSZ OS MB.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Informacijski kioski na najbolj frekventnih točkah Maribora dostopni tako iskalcem kot ponudnikom zaposlitve in izobraževanj.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Razviti model registracije in opravljanja storitev ter usposobiti pomočnike; pripraviti e-aplikacije.

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljena mreža informacijskih točk z namenom informiranja in ozaveščanja in hkrati dostopnost do storitev, ki jih ponuja ZRSZ OS MB.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost do e-storitev
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	5

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	100.000,00 
	200.000,00 
	250.000,00 
	100.000,00 
	 
	 
	650.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	100.000,00
	200.000,00
	250.000,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	650.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	97.500,00
	 
	 
	552.500,00
	 
	 
	 
	 
	650.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Zaposlitveni sejmi, PR in oglaševanje poklicev (ZsPR)
	Maribor z okolico
	2008-2009
	100.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marjana K. Lozina
	mra@mra.si
	02 333 13 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Približevanje delodajalcev širši skupnosti, predvsem mladim - prevrednotenje odnosa mladih do dela.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Krepitev identitete posameznih poklicev in njihove vrednosti v lokalnem prostoru.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Promocija, informiranje in ozaveščanje o posameznih poklicih in njihovi vrednosti v lokalnem prostoru (šole itd.).

	REZULTATI PROJEKTA
	Okrepljena identiteta posameznih poklicev in njihova vrednost v lokalnem prostoru.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni projekti podpornih institucij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	25.000,00 
	25.000,00  
	25.000,00  
	25.000,00  
	 
	 
	100.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	25.000,00 
	25.000,00 
	25.000,00 
	25.000,00 
	0,00
	0,00
	100.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	15.000,00
	 
	 
	85.000,00
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Področja konkurenčne prednosti (AKRONIM: STEBER)
	Maribor z okolico
	2007-2009
	290.000,00 €

	NOSILEC
	MRA
	PARTNERJI 

	
	
	PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marjana K. Lozina
	mra@mra.si
	02 333 13 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Tehnična pomoč pri izvedbi Lokalnega zaposlitvenega pakta.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Operacionalizacija Lokalnega zaposlitvenega pakta, podpisanega 11.6.2007.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. Vzpostavitev pisarne LZP; 2. Vzpostavitev in delovanje komunikacijske platforme LZP; 3. PR&Komunikacijski načrt LZP in njegova izvedba; TP pri izvedbi programov in projektov LZP; usposabljanja za člane LZP;

	REZULTATI PROJEKTA
	Delujoči lokalni zaposlitveni pakt - razširitev iz območja Maribora na celotno regijo;

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izvedena usposabljanja razvojnih partnerstev
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	Skupni regionalni projekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	8

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vzpostavitev pisarne LZP, TP pri pripravi programov in projektov
	 
	40.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	100.000,00

	Priprava in delovanje komunikacijske platforme
	 
	20.000,00 €
	30.000,00 €
	20.000,00 €
	 
	 
	 
	70.000,00

	PR in komunikacijski načrt
	 
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	30.000,00

	Usposabljanja članov LZP
	 
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	90.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	100.000,00
	100.000,00
	90.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	43.500,00
	 
	 
	246.500,00
	 
	 
	 
	 
	290.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REGIO KADER
	Podravska regija
	2007 - 2013
	952.000,00 €

	NOSILEC
	TechnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	Univerza Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje v regiji, Srednje šole, Skupina To je to d.o.o., Zavod Regio, Center RČV

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Maja Krajnc Ružič
	krajnc@gmx.net
	041 889 007
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Regio Kader predstavlja sistematično informacijsko bazo profila bodočih in obstoječih kadrov v regiji. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je zagon funkcioniranja in preglednost trga dela z vzpodbujanjem konkurenčnosti tako pri šolajočih oz. bodočih ali trenutnih iskalcih zaposlitve kot pri delodajalcih pri angažiranju in rezervaciji ter usposabljanju bodočega kadra. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	priprava in vzpostavitev sistematične informacijske baze ter večstopenjskega standarda usposobljenosti oz. fleksibilnosti kadra s katerimi se izkazuje nivo dodatnega znanja in fleksibilnosti; predstavitvene aktivnosti širši javnosti (mediji, neposredne predstavitve, izdelava propagandnega materiala); 

	REZULTATI PROJEKTA
	Bolj fleksibilen in višje kvalificiran kader z višjo stopnjo podjetne miselnosti. Pričakuje se doseganje višje ravni znanja, sposobnosti, kompetenc - tako formalnih, kot neformalnih, vzpostavljena preglednost nad strukturo šolajočih oz. bodočih delojemalcev, zaposlenih in preglednost nad trenutnimi in bodočimi potrebami delodajalcev. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Sredstva namenjena razvoju človeških virov v prihodkih na območju Spodnjega Podravja
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme
	34.200,00 €
	22.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	57.000,00

	delovanje baze (infrastruktura, nakup in oprema posl. prostorov)
	 
	195.000,00 €
	35.000,00 €
	10.000,00 €
	15.000,00 €
	25.000,00 €
	10.000,00 €
	290.000,00

	stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija
	 
	65.000,00 €
	65.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	310.000,00

	materialni stroški, človeški viri
	25.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	45.000,00 €
	295.000,00

	 
	SKUPAJ
	59.200,00
	327.800,00
	145.000,00
	100.000,00
	105.000,00
	115.000,00
	100.000,00
	952.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	95.200,00
	66.640,00
	 
	714.000,00
	 
	 
	76.160,00
	 
	 
	952.000,00

	%
	10,00
	7,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	8,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Hiša eksperimentov Betnava
	Betnava
	1.1.2007-31.12.2009
	2.000.000,00 €

	NOSILEC
	Zavod Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Univerza v Mariboru, Zavod za šolstvo RS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport, Mariborska mestna občina, SAZU, Slovenska znanstvena fundacija, Nadškofija Maribor, Zavod A. M. Slomška

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	dr. Golob Izidor
	izidor.golob@gmail.com
	031/414-003
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Postavitev hiše eksperimentov, vezane na naravoslovje, tehniko in matematiko na različnih stopnjah izobraževanja. Hiša eksperimentov bo tudi na prostem, kjer se bodo izvajali eksperimenti na prostem. Vključen bi bil tudi astronomski observatorij.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izvedba in postavitev centra demostracijskih eksperimentov v regiji in s tem promocija ter spodbujanje in podpiranje zanimanja za naravoslovje/tehniko/družboslovje in znanstveno delo, inovativnost in raziskovanje med mladimi, ki spremljajo eksperimente in sodelujejo pri njih. Podpora izobraževalnega sistema od vrtca do izobraževanja za vzgojitelje in učitelje.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vzpostavitev notranjih in zunanjih prostorov, nabava in postavitev notranje, eksperimentalne ter demonstracijske opreme, promocija.

	REZULTATI PROJEKTA
	Razvoj in postavitev demonstravij, povečanje zanimanja za naravoslovje, tehniko in matematiko v javnosti, povezovanje izobraževalnih, znanstvenih inštitucij, gospodarstva in medijev. Ohranitev tehniške zapuščine.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število vključenih v programe izobraževanja
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	5000/letno

	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	500

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Dokončanje gradbenih del
	10.000,00 €
	200.000,00 €
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	510.000,00

	Priprava zunanjih površin
	 
	70.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	70.000,00

	Opremljanje in namestitev eksperimentov in opreme
	10.000,00 €
	500.000,00 €
	190.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	700.000,00

	Promocija
	4.000,00 €
	30.000,00 €
	16.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	SKUPAJ
	24.000,00
	800.000,00
	506.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.330.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	1.000.000,00
	500.000,00
	 
	500.000,00
	 
	 
	2.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	25,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 5.2 Zagotavljanje svetovanja in motiviranja za karierno orientacijo na vseh ravneh
	0,00
	136.500,00
	0,00
	0,00
	773.500,00
	0,00
	0,00
	910.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti karierno svetovanje na vseh ravneh
	Število svetovalnih centrov za karierno orientacijo 
	0
	2

	2.
	Spodbuditi mladino in odrasle k aktivnemu načrtovanju razvoja lastne kariere
	Število  vključenih v karierno svetovanje
	0
	500


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Coaching (COACH)
	Maribor z okolico
	2008-2010
	430.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marjana Kreitner Lozina
	mra@mra.si
	02/333-13-00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Coaching ureja delovna mesta managementa in ostalih zaposlenih ter povečuje njihovo delovno uspešnost.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Usposobiti "coach-e" in začeti izvajati program v podjetjih.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Usposabljanje trenerjev za coaching v podjetjih, implementacija programa v podjetjih.

	REZULTATI PROJEKTA
	Usposobljeni "coach-i" in izveden program v podjetjih. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	430000

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	100.000,00 
	100.000,00 
	115.000,00 
	115.000,00 
	 
	 
	430.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	100.000,00
	100.000,00
	115.000,00
	115.000,00
	0,00
	0,00
	430.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	64.500,00
	 
	 
	365.500,00
	 
	 
	 
	 
	430.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Usposabljanje za delo (MAP)
	Maribor 
	2007-2009
	480.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marjana Kreitner Lozina
	mra@mra.si
	02/333-13-00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Karierno svetovanje (motivacija - vpogled - načrtovanje).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Omogočiti nezaposlenim vpogled v situacijo in načrtovanje možnosti zaposlitve.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Razvoj kompetenc, mreženje, svetovanje, spremljanje novih zaposlitev.

	REZULTATI PROJEKTA
	Priprava osebnih načrtov zaposlitev in usposabljanj in izvedba le-teh v podjetjih. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	180

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	250.000,00 €
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	450.000,00

	 
	 
	 
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	30.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	250.000,00
	230.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	480.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	72.000,00
	 
	 
	408.000,00
	 
	 
	 
	 
	480.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 5.3 Spodbujanje hitrejšega vključevanja mladih v trg dela
	657.595,00
	1.871.435,00
	0,00
	894.500,00
	4.071.500,00
	0,00
	820.241,00
	8.315.271,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti usklajeno delovanje akterjev na trgu dela
	Število vzpostavljenih partnerstev


	1
	3

	2.
	Zmanjšati delež iskalcev prve zaposlitve med brezposelnimi regije 
	Delež mladih brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve

	25
	18


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ŠTUDENTSKI CENTER ZA RAZVOJ MEDIJEV
	Podravje, Gorenjska
	2007 - 2009
	889.000,00 €

	NOSILEC
	ŠOUM
	PARTNERJI 

	
	
	Univerza v Mariboru, Zavod PIP, IRP, MB Mina, Kibla, LITERA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Drago Žura
	drago.zura@soum.si
	041 645 453
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt Študentski center za razvoj medijev zajema kompleksen razvoj tiskanih medijev za mlade med 15 in 30 letom. Celoten projekt zajema izdajanje raznovrstnih publikacij, ki zajemajo različne vsebine. Vsi mediji so brezplačni. Tako bi lahko razdelili omenjeni  projekt na sledeče: a) Študentski univerzitetni časopis Spekter je nosilni tiskani medij, ki zajema in pokriva populacijo študentov Univerze v Mariboru in drugih mladih na teh področjih. Vsebinsko pokriva celotno študentsko problematiko, politične komentarje, zabavne dogodke in napovedi, študentski šport in kulturo, potovalni nasveti, razvedrilo in številne druge dogodke. Spekter je mesečnik in izhaja 9 številk letno, kar omogoča celostno zastopanje in pokrivanje dogodkov tekom celotnega leta. Obseg časopisa je 72 strani, povprečna naklada je 8000 izvodov, oblikovno pa je polovico barven, polovico dvobarven. b) Študentski informacijski list ŠTIL je medij, ki dopolnjuje vsebine Spektra in sicer zajema tekoče in aktualne dogodke in napovedi. Tako lahko študenti in ostali mladi v Štilu, dobijo vse informacije o cenah študentskih bonov, lokacijah in času prodaje, informacije o štipendijah, tečajih, mednarodnih dejavnostih, zabavnih programih, koncertih, športnih in kulturnih dogodkih,…  Štil je mesečnik, izhaja v nakladi 5 – 10000 izvodov, format je A6, barven tisk in obseg 24 oz. 32 strani. c) Dijaški Spekter je medij namenjen dijakom na širšem območju Maribora. Dijaški Spekter nudi dijakom članke s področja, ki jih zanimajo. Delno se dotika tudi študentske problematike, zaradi lažjega prehoda iz dijaških vrst v študentske. Zajema tako resne članke o dijakih kot samih in njihovem položaju, prostih časih, delno trač novicami ter zabava in razvedrilo. Dijaški Spekter je mesečnik, izhaja v nakladi 5000 izvodov, format je 20*20 cm, delno barvni tisk in povprečnim obsegom 32 strani. d) Organon je medij, ki pokriva populacijo študentov Fakultete za organizacijske vede iz Kranja. Je medij naravnana to populacijo in pokriva dogodke povezane s študenti v Kranju. V veliki meri se pokriva tudi splošna študentska problematika s poudarkom na mariborski Študentski organizaciji. Izhaja mesečno v nakladi 5000 izvodov, format 20*20, barvni tisk. e) Dostop je medij, ki izhaja ob začetku študijskega leta in je namenjen študentom prvih letnikov. V Dostopu so brucom na voljo vse potrebne informacije za kvaliteten in uspešen študij, predstavljene obštudijske dejavnosti, možnosti športnega in kulturnega udejstvovanja, prestavljen sistem prodaje študentskih bonov,…

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je celotno ciljno populacijo kvalitetno informirati in jih seznanjati s potrebnimi informacijami. Cilj projekta je biti vodilni nosilec medijev za mlade in še dodaten dvig branosti publikacij, da se doseže 90 % pokritost ciljne populacije.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Kot aktivnosti v okviru omenjenega projekta so mišljene izdaje publikacij, v času priprave pa so aktivnosti od zbiranja člankov, lektoriranje, oblikovanje, tisk in končna distribucija po distribucijskih točkah.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultati projekta bodo v prvi vrsti tiskani izvodi publikacij, ki bodo izdane in distribuirane po info točkah. Kot rezultat lahko štejemo tudi dvig informiranosti in splošnega znanja med ciljnimi populacijami posameznih publikacij.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število vključenih v programe izobraževanja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20

	
	Aktivnosti iz naslova promocije in trženja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	30

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Projektno vodenje in nadzor
	29.000,00 €
	29.000,00 €
	29.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	87.000,00

	II. Posnetek stanja in analiza
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	III. Oblikovanje in izvedba projekta
	255.000,00 €
	255.000,00 €
	255.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	765.000,00

	IV. Disementacija
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	30.000,00

	V. Evalvacija
	2.000,00 €
	2.500,00 €
	2.500,00 €
	
	
	
	
	7.000,00

	 
	SKUPAJ
	296.000,00
	296.500,00
	296.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	889.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	88.900,00
	88.900,00
	 
	444.500,00
	 
	 
	266.700,00
	 
	 
	889.000,00

	%
	10,00
	10,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Dostopnost do usposabljanja (PRILOZNOST)
	Maribor z okolico
	2007-2010
	3.600.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marjana Kreitner Lozina
	mra@mra.si
	02/333-13-00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Za uspešno vključevanje v iskane poklice v regiji, je nujno vzpostaviti štipendijsko shemo, katere cilj bo v sodelovanju s podjetji (in ob upoštevanju trendov na trgu dela) zagotoviti ustrezen kader.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Štipendijska shema bo (ne glede na učni uspeh ali socialni položaj družine) namenjena vsem mladim, ki se bodo odločili za poklicno izobraževanje ali usposabljanje, glede na potrebe gospodarstva (inovativna štipendijska shema). 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Zagotoviti ustrezen finančni mehanizem. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljena štipendijska shema in shema usposabljanj za iskane poklice.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	79

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	 600.000,00
	600.000,00 
	600.000,00 
	600.000,00 
	600.000,00 
	600.000,00 
	3.600.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	600.000,00
	600.000,00
	600.000,00
	600.000,00
	600.000,00
	600.000,00
	3.600.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	540.000,00
	 
	 
	3.060.000,00
	 
	 
	 
	 
	3.600.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Motivacija za delo, motivacija za življenje (AKRONIM: 4U)
	Maribor 
	2008-2010
	700.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marjana Kreitner Lozina
	mra@mra.si
	02/333-13-00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Institucionalizacija in sistematizacija vključevanja osipnikov v ponovno izobraževanje, zagotavljanje prihodnje zaposlitve ter osnovnih bivanjskih pogojev.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Omogočiti osipnikom vstop na trg dela.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. Vzpostavitev modela IZOBRAŽEVANJE-ZAPOSLOVANJE-NASTANITEV; 2. Selekcija osipnikov in programov izobraževanja oz. priprava posebnih (krajših) programov pri delodajalcih; 3. mentoriranjein spremljanje novo zaposlenih; 4. nastanitev; 5. organiziranje psihosocialne pomoči.

	REZULTATI PROJEKTA
	Sklenjen in opereacionaliziran dogovor na trgu dela (CSD, ZRSZ OS MB, SŠČ Ptuj, MRA, delodajalci)

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	48

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vzpostavitev modela
	 
	80.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	80.000,00

	Psihosocialne pomoč
	 
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	Selekcija osipnikov in programov izobraževanja oz. prirpava krajših programov
	 
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	Mentoriranje in spremljanje zaposlenih ter nastanitev
	 
	70.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	120.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	400.000,00
	300.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	105.000,00
	 
	 
	595.000,00
	 
	 
	 
	 
	700.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	UsposabljAnje v podjetjih (IZKUSNJE)
	Maribor z okolico
	2008-2009
	490.000,00 €

	NOSILEC
	MRA p.o.
	PARTNERJI 

	
	
	PODPISNIKI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marjana K. Lozina
	marjana.kreitner@mra.si
	02 333 13 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Primanjkljaj izkušenj in veščin mladih za začetek kariere v tehniških poklicih nadomestimo z usposabljanjem.  

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povezati šole, trenerje in mentorje za praktično usposabljanje v podjetjh.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Praktična usposabljanja v podjetjih.

	REZULTATI PROJEKTA
	Delovne izkušnje srednješolske populacije povečane.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	6

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	100.000,00 
	150.000,00 
	150.000,00 
	90.000,00 
	 
	 
	490.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	100.000,00 
	150.000,00 
	150.000,00 
	90.000,00 
	0,00
	0,00
	490.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	73.500,00
	 
	 
	416.500,00
	 
	 
	 
	 
	490.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Večnamenski objekt v Rušah
	Naselje Ruše, Občina Ruše
	1.1.2007 - 31.12.2009
	667.000,00 €

	NOSILEC
	Javni zavod Center za mlade, Trg vstaje 3, 2342 Ruše
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Miha KRANJČEVIĆ
	miha.kranjcevic@cezam.org
	02/662 1006
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Pridobitev novih prostorov, ki bodo zagotavljali možnosti za izobraževalno, informacijsko in socialno dejavnost mladih.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dolgoročen razvoj izobraževalne, informativno svetovalne in socialne dejavnosti ter izradnja za te dejavnosti nujno potrebne infrastrukture za mlade. Podrobnejši opis je podan v prilogi.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava tehnične, investicijske idr. dokumentacije, izgradnja novega objekta, vzpostavitev mrež partnerjev na področjih delovanja. Postavitev Mladinskega portala za področje regije Podravja.

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljen sistem neformalnega izobraževanja in informativno svetovalnega centra na zaokroženem geografskem območju. Pridobljen moderen in funkcionalen objekt. Vzpostavljen Mladinski portal za področje Podravske regije.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	7.700
	CILJNA VREDNOST
	10.000

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Novelacija tehnične dokumentacije, priprava investicijske dokumentacije
	35.000,00 €
	 
	18.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	53.000,00

	Nakup objekta, oprema objekta
	 
	219.000,00 €
	350.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	569.000,00

	Vzpostavitev mrež partnerjev, organizacija izobraževanj za vodje, org. strokovnih ekskurij
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	30.000,00

	Postavitev Mladinskega portala za področje regije Podravje
	 
	8.000,00 €
	7.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	15.000,00

	 
	SKUPAJ
	45.000,00
	237.000,00
	385.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	667.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	217.000,00
	 
	 
	450.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	667.000,00

	%
	32,53
	0,00
	0,00
	67,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Enotna regijska štipendijska shema za Podravje (štipendijska shema za razvojne potrebe regije in za spodbujanje talentov)
	Podravje
	2007 - 2013
	1.969.271,00 €

	NOSILEC
	eim, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	Mariborska razvojna agencija, Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Maribor, območne obrtne zbornice, srednje šole, Univerza v Mariboru

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Brigita Horvat
	b.horvat@center-rcv.org
	02/333 13 38
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Število kadrovskih štipendij, ki so nekoč predstavljale največji vir štipendiranja, na nacionalni ravni še vedno iz leta v leto nezadržno upada. Kljub upadu na nacionalni ravni pa se v Podravju, po podatkih iz zadnjih treh let, kaže pozitivni trend (iz 744 v letu 2000, na 836 v letu 2004 oz. porast za 12,4 %). Kljub porastu je obseg kadrovskih štipendij izjemno majhen in ne odraža že prepoznanih potreb delodajalcev, ki še vedno favorizirajo kratkoročnejše rešitve kadrovskih primanjkljajev. Za kritje dolgoročnih potreb delodajalcev po ključnih kadrih v regiji se tako kaže potreba po dodatni regijski štipendijski shemi. V Podravju preidejo v brezposelnost predvsem maturanti/diplomanti področij, kjer je priliv iz šol tako velik, da jih delodajalci ne uspejo zaposliti (družboslovne vede). Za izboljšanje stanja in razmer na trgu dela bomo v okviru projekta vzpostavili regijsko štipendijsko shemo, s katero želimo na eni strani spodbujati in načrtno usmerjati mlade za izobraževanje na perspektivnih področjih (predvsem naravoslovno-tehničnem), na drugi strani pa pri delodajalcih ustvarjati pozitivno klimo za dodatno sofinanciranje izobraževanja mladih ter za hitrejše in obsežnejše zaposlovanje.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je povečati delež mladih, ki se šolajo za perspektivne poklice vsaj za 3 %. Globalni cilji projekta so: znižati brezposelnost med mladimi, boljše izkoristiti potencial mladih, omejiti beg kadrov iz regije in zmanjšati strukturno neskladje na trgu dela.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V okviru projekta načrtujemo naslednje aktivnosti: (1) razvoj modela in vzpostavitev štipendijske sheme, (2) promocija perspektivnih poklicev in štipendijske sheme med mladimi, podjetji in širšo javnostjo, (3) zbiranje finančnih sredstev za štipendijski sklad, (4)  delovanje štipendijske sheme

	REZULTATI PROJEKTA
	Predvideni so naslednji rezultati: (1) nov instrument štipendiranja, (2) večja atraktivnost poklicev, (3) boljša informiranost mladih o perspektivnih poklicih, (4) povečana osveščenost podjetij o pomenu vlaganj v mlad perspektiven kader, (5) 150 podeljenih štipendij, (6) vsaj 50 podjetij vključenih v shemo

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključitve v izobraževanja za deficitarne poklice
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	150

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Razvoj in vzpostavitev štipendijske sheme
	5.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000,00

	II. Promocija perspektivnih poklicev in štipendijske sheme 
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	21.000,00

	III. Štipendiranje (izplačila štipendij,...)
	46.493,00
	173.646,00
	224.660,00
	281.846,00
	338.668,00
	390.186,00
	302.972,00
	1.758.471,00

	IV. Delovanje štipendijske sheme
	26.400,00
	26.400,00
	26.400,00
	26.400,00
	26.400,00
	26.400,00
	26.400,00
	184.800,00

	 
	SKUPAJ
	80.893,00
	203.046,00
	254.060,00
	311.246,00
	368.068,00
	419.586,00
	332.372,00
	1.969.271,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	351.695,00
	1.064.035,00
	 
	 
	 
	 
	527.541,00
	 
	26.000,00
	1.969.271,00

	%
	17,86
	54,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,79
	0,00
	1,32
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 5.4 Spodbujanje razvoja novih zaposlitvenih priložnosti in inovativnih projektov na področju trga dela ter spodbujanje mednarodne izmenjave dobrih praks
	495.180,00
	455.644,50
	0,00
	1.319.870,00
	2.119.805,50
	0,00
	1.318.220,00
	5.708.720,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotoviti nove zaposlitvene možnosti in priložnosti 


	Število novih zaposlitev 


	0
	200

	2.
	Razviti nove inovativne pristope za področje trga dela
	Število novih inovativnih pristopov na trgu dela


	0
	3


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	 Virtualno učno podjetje za študente (Team Campus International)
	Podravje, Avstrijska Štajerska
	2009 - 2013
	749.000,00 €

	NOSILEC
	Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	JungAkademikerService, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Univerza v Mariboru, Univerza v Grazu, Učno podjetje Lan.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Brigita Horvat
	b.horvat@center-rcv.org
	02 333 13 38
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Naraščanje stopnje brezposelnosti med mladimi, še posebej tistimi z višjimi stopnjami izobrazbe kaže na neugoden položaj zaposlovanja mladih, ki prihajajo iz sistema izobraževanja na trg dela. Uspešen vstop na trg dela mladim absolventom in diplomantom otežujejo na eni strani manjkajoče praktično znanje in izkušnje, po drugi strani pa manjkajoči kontakti in sodelovanje na različnih medmrežjih. Zato želimo s projektom spodbuditi in incirati nove oblike povezovaja izobraževnaja in dela oz. pridobivanja praktičnih izkušenj za mlade. Z  vzpostavitvijo virtualnega učnega podjetja bodo imeli mladi absolventi priložnost pridobiti nova znanja, predvsem pa praktične izkušnje. Učno podjetje namreč predstavlja učni prostor in optimalno metodo učenja in usposabljanja za delo, povezuje teorijo in prakso ter zagotavlja možnosti za samostojno delo in urjenje v reševanju problemov. Prednost učnega podjetja je v izkustvenem učenju, projektnem in skupinskem delu, širjenju socialne mreže in navezovanju stikov s podjetji in s tem izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je izboljšanje kompetenc mladih za uspešen vstop na trg dela. Cilji projekta so: povečanje zaposlitevnih možnosti mladih, povečje konkurenčne prednosti mladih na trgu dela, zmanjšanje brezposelnosti med mladimi, večja izkoriščenost potenciala mladih

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Razvoj koncepta učnega podjetja, razvoj programske podpore učnemu podjetju (osnovni modul in specifični moduli), usposabljanje mentorjev, vzpostavitev učnega podjetja, testiranje in vključitev v mrežo učnih podjetij, mreženje podjetij za strokovno delovno prakso in mednarodne izmenjave, promocija projekta

	REZULTATI PROJEKTA
	• Vzpostavljeno učno podjetje za absolvente in mlade diplomante
• Razviti in izvedeni programi usposabljanja (3)
• Usposobljeni mentorji za izvajanje programa učnega podjetja (12)
• 20 podjetij, ki nudijo delovno prakso povezanih v mrežo 
• Usposobljeni mladi za uspešen vstop na trg dela (30)

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 Delež mladih brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve
	 delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 25
	CILJNA VREDNOST
	18 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.  Razvoj Koncepta učnega podjetja in programske podpore
	65.000,00 €
	72.000,00 €
	25.000,00 €
	41.000,00 €
	12.000,00 €
	 
	 
	215.000,00

	II. Usposabljanje mentorjev ter vzpostavitev učnega podjetja / testiranje
	 
	51.000,00 €
	86.000,00 €
	57.000,00 €
	57.000,00 €
	52.000,00 €
	52.000,00 €
	355.000,00

	III. Mreženje podjetij in študijska praksa
	 
	18.000,00 €
	28.000,00 €
	23.000,00 €
	23.000,00 €
	23.000,00 €
	23.000,00 €
	138.000,00

	IV. Promocija projekta
	2.000,00 €
	10.000,00 €
	8.000,00 €
	6.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	41.000,00

	 
	SKUPAJ
	67.000,00
	151.000,00
	147.000,00
	127.000,00
	97.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	749.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	112.350,00
	84.262,00
	 
	 
	477.488,00
	 
	37.450,00
	 
	37.450,00
	749.000,00

	%
	15,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	5,00
	0,00
	5,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MODEL SODOBNIH / MODERNIH OBLIK (SAMO)ZAPOSLOVANJA - DODIZ
	Podravska regija
	2008-2010
	667.720,00 €

	NOSILEC
	Regionalni sklad dela Podravje
	PARTNERJI 

	
	
	eim, Center razvoja človeških virov, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Preskok, Novna razvoj d.o.o., ZRSZ, OS Maribor, RIC Slovenska Bistrica, EIM d.o.o.,

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Dušanka Lužar
	d.luzarsajt@center-rcv.org
	02 333 13 31
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Aktiviranje zaposlitvenih potencialov in uvajanje fleksibilnega zaposlovanja pri delodajalcih je ključnega pomena za razvoj trga dela tudi v Podravju. Z identifikacijo prednosti in slabosti fleksibilnega (samo)zaposlovanja bodo razvite dodatne oblike pomoči in ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje nadaljnjega ter trajnostnega razvoja trga dela. Iz potreb okolja za nadaljnji razvoj fleksibilnega (samo)zaposlovanja bodo pripravljene smernice ter razvit model za prilagojen način dela in zaposlovanja, ki bo delodajalcem in brezposelnim ponujal fleksibilno (samo)zaposlovanje. Pospeševanje razvoja podjetnosti bo prispevalo k večji podjetniški aktivnosti, omejevanju dela na črno, večji usposobljenosti vključenih ciljnih skupin (s poudarkom na VŽU učenju in IKT znanjih) prebivalcev Podravja. Razvit model prilagojenega načina dela (PND) bo regiji nudil podlage in usmeritve pri ustvarjanju novih delovnih mest. Z e-bazo ponudbe in povpraševanja po fleksibilnih oblikah zaposloslovanja, bo dosežen hitrejši odziv na povpraševanje po tovrstnih oblikah zaposlovanja ter poklicna mobilnost posameznikov. Vse te aktivnosti bodo pripomogle k večji uveljavljenosti za fleksibilno podjetništvo in (samo)zaposlovanje v okviru dela na domu, e-dela, zaposlovanja za krajši delovni čas, osebnega dopolnilnega dela in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je povečanje rasti (samo)zaposlovanja brezposelnih oseb v Podravju. Globalni cilji projekta so: znižanje stopnje brezposelnosti, izkoristek delovnega in osebnega potenciala brezposelnih, porast (samo)zaposlovanja v fleksibilnih oblikah dela, utrditev vloge obstoječega Središča DODIZ, bolj fleksibilen trga dela ter zmanjšanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so naslednje ključne aktivnosti: (1) identifikacija prednosti in slabosti fleksibilnih oblik dela in (samo)zaposlovanja v regiji (raziskava), (2) izmenjava dobrih praks (ogled primerov in okrogla miza), (3) razvoj in testiranje modela za prilagojen način dela, (4) izbor največ 5 podjetij za uvajanje fleksibilnega zaposlovanja v praksi, (5) usposabljanje strokovnih delavcev, ki bodo nudili svetovalno - informativno podporo v okviru modela, (6) razvoj vsaj 3 novih programov VŽU za nove storitve in izvajanje že obstoječih programov za povečanje možnosti (samo)zaposlovanja na podlagi potreb, (7) informiranje, motiviranje in svetovanje brezposelnih in delodajalcev za fleksibilno (samo)zaposlovanje ter (8) promocija in diseminacija rezultatov projekta.  

	REZULTATI PROJEKTA
	(1) razvit in pilotsko preizkušen model v vsaj 5 podjetjih za vzpodbujanje fleksibilnosti delodajalcev in brezposelnih oseb, (2) izdelana priporočila za nadaljnji razvoj in spodbujanje fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja, (3) usposobljenih vsaj 10 zaposlenih/kadrovskih delavcev za spodbujanje uvajanja fleksibilnega zaposlovanja v praksi, (4) usposobljenih vsaj 10 strokovnih delavcev mreže DODIZ za svetovalno-informativno podporo v okviru modela, (5) 10 realiziranih (samo)zaposlitev v okviru fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja, (6) 100 oseb informiranih o pomenu in potrebah fleksibilnega (samo)zaposlovanja, (7) 60 oseb usposobljenih za kvaliteten in fleksibilen nastop na trgu dela, (8) razvitih vsaj 3 novih programov VŽU in izvedba obstoječih programov v skladu z zaznanimi potrebami, (9) boljša osveščenost o priložnostih fleksibilnega (samo)zaposlovanja (okrogle mize, posvet), (10) vzpostavljena e-baza ponudbe in povpraševanja po fleksibilnem zaposlovanju.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Stopnja brezposelnosti
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	13,5
	CILJNA VREDNOST
	8,5

	
	 Število novih, inovativnih pristopov na trgu dela
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	1 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Priprava priporočil in smernic fleksibilnim oblikam dela in zaposlovanja 
	 
	85.000,00 €
	55.000,00 €
	12.220,00 €
	 
	 
	 
	152.220,00

	II. Razvoj modela ter usposabljanje strokovnih delavcev in brezposelnih 
	 
	77.430,00 €
	135.900,00 €
	87.630,00 €
	 
	 
	 
	300.960,00

	III. Informiranje, motiviranje, svetovanje
	 
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	43.040,00 €
	 
	 
	 
	123.040,00

	IV. Management in promocija projekta
	 
	25.000,00 €
	51.500,00 €
	15.000,00 €
	 
	 
	 
	91.500,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	227.430,00
	282.400,00
	157.890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	667.720,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	125.197,50
	 
	 
	375.592,50
	 
	166.930,00
	 
	 
	667.720,00

	%
	0,00
	18,75
	0,00
	0,00
	56,25
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	TUTORSTVO NA FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO
	MARIBOR
	2007 - 2011
	183.400,00 €

	NOSILEC
	ŠOUM
	PARTNERJI 

	
	
	UM in Fakulteta za gradbeništvo

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Zoran Kačičnik
	zoran.kacicnik@soum.si
	031 346 113
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Tutorstvo je v nekaterih zahodnoevropskih državah že dalj časa razvito in predstavlja pomemben segment v izobraževanju posameznika. V grobem lahko rečemo, da obstajata dve vrsti tutorstva, angleški in nemški model. Pri angleškem modelu gre za pomoč starejših študentov, ki pri posameznih predmetih nudijo inštrukcije svojim mlajšim kolegom, po nemškem modelu pa tutorji priskočijo na pomoč pri študentskih težavah, kadar se zatakne pri stiku med študenti in profesorji, kadar študenti želijo zamenjati smeri študija, vsakodnevne študentske težave in podobno. Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) je že navezala stike s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru (FG) in Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru (FS) in začela s pripravljalnimi razgovori glede uvajanja tutorstva na omenjenih fakultetah. Pri razvoju študentskega tutorstva na UM bi uporabili pretežno nemški model, kjer je poudarjena vloga svetovanja glede študentskih težav posameznikov. Vsekakor ne izključujemo možnosti predmetnih inštrukcij, vendar to ni prioritetna naloga tutorjev študentov.  Poudariti je treba, da bi ŠOUM v sodelovanju z omenjenima fakultetama razvijal le študentsko tutorstvo,  medtem ko bi bilo tutorstvo s strani profesorjev, asistentov in ostalih visokošolskih učiteljev v pristojnosti fakultet oziroma univerze. Ta oblika tutorstva  se že dalj časa razvija na posameznih fakultetah. Tutorji študentje bi v prvi fazi informirali študente o možnosti posvetovanja in pridobivanja raznega gradiva, ki jim bo olajšal študij. Skozi študijsko leto bi tutorji študentje nudili pomoč študentom prvih letnikov preko kontaktnih ur oziroma elektronske pošte. Tutorji študentje bodo informirali študente o študijskih specifikah ter se jim pomagali vključevati  v široko paleto obštudijskih aktivnosti.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Študentsko tutorstvo želimo uveljaviti kot svetovalno in strokovno oporo v času študija in ga zasnovati na temelju manjših skupin pod vodstvom tutorja študenta. Cilji projekta so: razviti nove podporne programe izobraževanja, razviti podporne programe in mehanizme za dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja študentov, izboljšati usposobljenost in konkurenčnost mladih diplomantov, motivirati študente prvih letnikov za študij, uspešno vključiti študente v univerzitetno okolje, zmanjšati osip, oziroma povečati prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik, vzpostaviti in razviti čut za solidarnost in pomoč med študenti, vključiti študente v obštudijske dejavnosti, povezovati študente in njihovo delovanje v smer doseganja skupnih ciljev, povečati vlogo študentov pri razvoju fakultetnega, univerzitetnega in tudi širše družbenega okolja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Zagotovitev ustreznih prostorov, zagotovitev potrebne opreme, izobraževanje tutorjev študentov, seznanitev študentov prvih letnikov s tutorskim sistemom, izvajanje študentskega tutorstva preko različnih oblik pomoči skozi celo študijsko leto, evalvacija uspešnosti tutorskega sistema pri prehodu študentov iz prvega v drugi letnik.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotovljeni prostori za uspešno izvedbo projekta, ustrezno opremljeni prostori za uspešno izvedbo projekta, povečana prehodnost študentov prvih letnikov v drugi letnik njihovega študija, povečana povezovanost in medsebojno pomoč med študenti, povečana vlogo študentov v fakultetnem, univerzitetnem in tudi širše družbenem okolju, povečana udeležba študentov pri izvajanju obštudijskih dejavnosti, v smislu izpopolnjevanja in nadgrajevanja formalnega znanja.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	Stopnja brezposelnosti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	546
	CILJNA VREDNOST
	470

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Projektno vodenje in nadzor
	19.500,00 €
	19.500,00 €
	19.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	58.500,00

	II. Posnetek stanja in analiza
	12.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.000,00

	III. Oblikovanje in izvedba projekta
	8.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.600,00

	IV. Izvedba novega modela tutorstva
	 
	36.400,00 €
	27.900,00 €
	 
	 
	 
	 
	64.300,00

	V. Disementacija
	9.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	
	
	
	
	33.000,00

	VI. Evalvacija
	2.000,00 €
	2.500,00 €
	2.500,00 €
	
	
	
	
	7.000,00

	 
	SKUPAJ
	51.100,00
	70.400,00
	61.900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183.400,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	36.680,00
	 
	91.700,00
	 
	 
	55.020,00
	 
	 
	183.400,00

	%
	0,00
	20,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vzpostavitev in zagon projekta "Dostop.si"
	Maribor
	01092007 do 12312009 
	2.100.000,00 €

	NOSILEC
	Študentska organizacija Univerze v Mariboru
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor (ključni partner)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Drago Žura, direktor
	drago.zura@soum.si
	02 228 56 00
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Ključno jedro projekta bo predstavljala izgradnja spletnega portala www.dostop.si, ki bo na enem mestu ponudil dostop do različnih storitev (kultura, vseživljenjsko učenje, razvoj kariere, šport,...) za ciljno skupino mladih. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta dostop.si  je s pomočjo najsodobnejših informacijskih tehnologij povezati mlade (študente, dijake, alumni in druge mlade posameznike) iz Podravske regije in širše v aktivno skupnost, kar bo povečalo njihov dostop do širokega spektra storitev in programov ter jim olajšalo medsebojno sodelovanje. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vzpostaviti učinkovito mrežo članov iz ciljne skupine mladih ter jih s pomočjo najsodobnejših tehnologij povezati v aktivno skupnost; V sodelovanju s partnerskimi organizacijami na enem mestu (www.dostop.si) ponuditi različne e-storitve (kultura, vseživljenjsko učenje, razvoj kariere, šport,...) za ciljno skupino mladih ter jim omogočiti dostop do le-teh; Povečati socialno vključenost mladih ter njihovo družbeno angažiranost; Z motivacijskimi mehanizmi spodbuditi aktivno vključevanje mladih v ponujene programe partnerskih organizacij in medsebojno sodelovanje članov samih
• Vzpostaviti učinkovito mrežo članov iz ciljne skupine mladih ter jih s pomočjo najsodobnejših tehnologij povezati v aktivno skupnost

• V sodelovanju s partnerskimi organizacijami na enem mestu (www.dostop.si) ponuditi različne storitve (kultura, vseživljenjsko učenje, razvoj kariere, šport,...) za ciljno skupino mladih ter jim omogočiti dostop do le-teh

• Povečati socialno vključenost mladih ter njihovo družbeno angažiranost

• Z motivacijskimi mehanizmi spodbuditi aktivno vključevanje mladih v ponujene programe partnerskih organizacij in medsebojno sodelovanje članov samih

	REZULTATI PROJEKTA
	Projekt bo med drugim povezal društva in organizacije v Podravski regiji in širše, ki delujejo na področju mladih, v Koalicijo za celostni razvoj mladih. Partnerji verjamejo, da se bo z uspešnim izvajanjem projektnih aktivnosti bistveno povečala socialna vključenost mladih ter njihova družbena angažiranost. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število občin vključenih v partnerstvo za podporo razvoju človeških virov
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1.000
	CILJNA VREDNOST
	25.000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Zasnova portala dostop.si in izdelava študije e- storitev
	240.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240.000,00

	Izvedba in testiranje portala ter zagon e-storitev za mlade
	 
	360.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	360.000,00

	Razvoj e- borze kadrov za mlade v podravski regiji in implementacija
	40.000,00 €
	340.000,00 €
	580.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	960.000,00

	Izvajanje e-storitev, motiviranje mladih za vključevanje v mrežo
	 
	220.000,00 €
	320.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	540.000,00

	 
	SKUPAJ
	280.000,00
	920.000,00
	900.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.100.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	200.000,00
	0,00
	0,00
	900.000,00
	350.000,00
	0,00
	500.000,00
	150.000,00
	0,00
	2.100.000,00

	%
	9,52
	0,00
	0,00
	42,86
	16,67
	0,00
	23,81
	7,14
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	KADROVSKO - IZOBRAŽEVALNA BORZA PODRAVJA
	Podravje
	2007 - 2009
	417.000,00 €

	NOSILEC
	ŠOUM
	PARTNERJI 

	
	
	Občina maribor, UM, CRČV, Zavod za zaposlovanje RS, Območna služba MB, EIM, MKC Maribor, Zavod PIP, Univerzum Minerva, UŠZM

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Drago ŽURA
	drago.zura@soum.si
	041 645 453
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt kadrovsko-izobraževalna borza Podravja bo na nivoju regije pokril potrebo po razvijanju in vzpostavljanju integralnega informacijskega sistema za vzpostavitev trga delovne sile z vsemi mehanizmi skladno z razvojem modernih odnosov na trgu dela. Projekt bo prav tako omogočal razvoj kulture vse življenjskega učenja oz. možnosti za izobraževanje in zviševanje izobrazbene ravni vseh tistih, ki se bodo vključili v našo borzo. Kadrovsko-izobraževalna borza bo predstavljala motivacijski dejavnik za povečanje izobraženosti in usposobljenosti posameznika, hkrati pa bo spodbujala vlaganje v izobraževanje ter spodbujala lokalno oz. regionalno okolje  in podjetja za načrtovanje razvoja in vlaganja v izobraževanje  tako bodočih kot obstoječih kadrov. Ključna pridobitev projekta bo v okviru cilja nacionalnega programa »Izboljšanja položaja mladih na trgu dela«, predvsem vzpostavitev pogojev sodelovanja med delodajalci in mladimi, vključenimi v izobraževalne programe in programe usposabljanja na vseh nivojih. Kadrovsko-izobraževalna borza bo zagotovila in vzpodbujala razvoj podjetniške miselnosti, ustvarjalnosti in konkurenčnosti med mladih. Konkurenčni trg vzpostavljen preko projekta bo vzpodbujal posameznike, podjetja, skratka vse, ki se bodo vključili v projekt, k povečanju naložb v razvoj človeških virov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen: vstopanje šolajočih, iskalcev zaposlitve in žen zaposlenih v borzo s konkurenčnimi samopredstavitvami in podatki o formalnih in neformalnih znanjih ter veščinah, delodajalci organizirano vstopajo v kadrovsko borzo in navezujejo stike s kadrom z namenom pridobiti najbolj usposobljen obstoječi in perspektiven bodoči kader, med podjetji preglednost borze spodbuja tekmovalnost, da pridobijo najbolj usposobljen in perspektiven kader ter jih vzpodbuja vlagati v RČV, med obstoječim in bodočim kadrom preglednost borze spodbuja tekmovalnost pri doseganju nivoja izobrazbe, lastne fleksibilnosti in usposobljenosti ter primerno lastno ceno na trgu dela, standard fleksibilnosti kadra predstavlja preglednost nivoja lastne fleksibilnosti ter merilo in motivacijo za boljšo fleksibilnost oz. vlaganje v dodatno izobraževanje, organiziran trg ponudnikov neformalnega izobraževanja, spodbujanje programov vseživlj. učenja, možnost uvoza kvalitetnega kadra, ustavitev »bega možganov« iz regije. Cilji: skupen pregled nad trgom dela v regiji, skupen pregled nad kadrovsko sestavo, skupen pregled nad podjetji in njihovimi kadrovskimi potrebami in delovanjem na področju upravljanja s ČV, večja mobilnost kadra, primerjava fleksibilnosti kadra, zlasti šolajočih v regiji, organiz. skupnega trga dodatnega oz. neform. izobraževanja.  

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Zagon funkcioniranja in preglednost trga dela s spodbujanjem konkurenčnosti tako pri šolajočih oz. bodočih ali trenutnih iskalcih zaposlitve, kot pri delodajalcih, vzpostavitev ustrezne podporne programske opreme za zagon in izvajanje projekta, vzpostavitev sistematične informacijske baze profila bodočih kadrov, uvedba večstopenjskega standarda usposobljenosti, organiz. trga ponudnikov nefrom. izobražev., Štajerska in Pomurska štipendijska shema. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Izkazovali se bodo v nivoju usposobljenosti in fleksibilnosti kadra ter pripravljenosti podjetij, da vlagajo v svoj kader že pred koncem šolanja.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	Sredstva namenjena razvoju človeških virov in zaposlovanju
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Projektno vodenje in nadzor
	22.000,00 €
	22.000,00 €
	22.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	66.000,00

	II. Posnetek stanja in analiza
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	III. Oblikovanje in izvedba projekta
	30.000,00 €
	85.000,00 €
	85.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	IV. Disementacija
	20.000,00 €
	80.000,00 €
	44.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	144.000,00 

	V. Evalvacija
	1.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	
	
	
	
	7.000,00

	 
	SKUPAJ
	73.000,00
	190.000,00
	154.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	417.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	41.700,00
	41.700,00
	 
	208.500,00
	 
	 
	125.100,00
	 
	 
	417.000,00

	%
	10,00
	10,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	AKTIVNO IN USPEŠNO ISKANJE ZAPOSLITVE
	MARIBOR
	2007-2013
	253.600,00 €

	NOSILEC
	Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva
	PARTNERJI 

	
	
	Študentska organizacija Univerze v Mariboru,                                     Danilo Kozoderc s.p.                                                                         Šola za govor Baš d.o.o.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Peter Cokan
	info@umi.si
	22342130
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt Znanje za boljšo samopodobo je namenjen mladim, iskalcem prve zaposlitve, ženskam, starejšim, invalidom in ostalim ranljivim skupinam na trgu dela. V okviru projekta jim bomo ponudili brezplačne delavnice, na katerih bomo izboljšali njihovo samopodobo in dvignili raven njihove samozavesti – prepričali jih bomo, da lahko dobijo zaposlitev, ki si jo želijo. Projekt sestavlja več delavnic, ki so medsebojno povezane in posamezniku nudijo celovit sklop znanja, ki mu bo koristilo pri iskanju zaposlitve ter pri njegovih začetkih na delovnem mestu (skrivnost pisanja prošenj, priprava na službo, delavnica komunikacije, delavnica sproščanja). 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Glavni namen projekta je, da osebe, ki predstavljajo ranljive skupine na trgu dela, spodbudimo k aktivnemu iskanju zaposlitve, jim pomagamo izboljšati samopodobo in dvignemo njihovo samozavest, da so sposobni konkurirati na trgu dela in se delovno (re)aktivirati. Splošni cilji projekta so: (1) Z izvedbo brezplačnih delavnic privabiti čim več udeležencev, jim pokazati, da ni razloga za pesimizem in slabo voljo in jih prepričati, da lahko dobijo želeno zaposlitev. (2) Ranljivim skupinam omogočiti dostop do usposabljanja in s tem prispevati k njihovi socialni vključenosti. (3) Prispevati k zmanjševanju brezposelnosti v Podravski regiji. Specifični cilji projekta pa so: (1) Izvedba12 delavnic s posameznega področja (dejansko število bo odvisno od udeležbe), (2) Za iskanje zaposlitve usposobiti 800 udeležencev letno. (3) Ugotoviti, koliko udeležencev delavnic se bo uspešno zaposlilo. (4) Razviti nove module ki bodo ranljivim skupinam omogočali zaposlitev.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Najprej bomo poskrbeli za promocijo projekta z reklamnimi letaki, promocijskimi knjižicami o projektu, z obveščanjem preko klasične in elektronske pošte v celotni regiji.  Povezali se bomo z območno enoto Zavoda za zaposlovanje z namenom predstavitve in seznanitve ideje. Obenem bomo pripravili predstavitev vseh aktivnosti na naši spletni strani. V naslednji fazi sledi razpis terminov za začetek posameznih delavnic in zbiranje prijav. Po končanih delavnicah bomo zbrali mnenja vseh udeležencev, da bomo lahko ugotovili rezultate projekta ter napredek dosežen s projektom. Na koncu sledi še javna objava rezultatov projekta na naši spletni strani.

	REZULTATI PROJEKTA
	S projektom nameravamo doseči naslednje:

poskrbeti za socialno vključenosti ranljivih skupin, jim dati potrebno znanje, da bodo lahko izboljšali samopodobo in pridobili ustrezno samozavest, da bodo sposobni konkurirati na trgu dela, prispevati k zmanjševanju brezposelnosti v Podravski regiji.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Spremljanje uspeha udeležencev programa pri iskanju zaposlitve
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	50 
	CILJNA VREDNOST
	 50

	
	Število vključenih v programe izobraževanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 150
	CILJNA VREDNOST
	5600 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR
	47.700,00 €
	50.400,00 €
	52.700,00 €
	 
	 
	 
	 
	150.800,00

	II. POSNETEK STANJA IN ANALIZA
	5.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.800,00

	III. DISEMINACIJA
	18.300,00 €
	23.600,00 €
	25.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	67.500,00

	IV. EVALVACIJA
	9.600,00 €
	9.900,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	29.500,00

	 
	SKUPAJ
	81.400,00
	83.900,00
	88.300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	253.600,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	7.330,00
	6.030,00
	 
	119.670,00
	 
	 
	80.170,00
	 
	40.400,00
	253.600,00

	%
	2,89
	2,38
	0,00
	47,19
	0,00
	0,00
	31,61
	0,00
	15,93
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Kompetence za uspešen vstop na trg dela
	Podravje
	2007 - 2013
	588.000,00 €

	NOSILEC
	Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	Regionalni sklad dela Podravje, Univerza v Mariboru, Zavod za šolstvo, Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Nataša Fras Haslinger
	n.haslinger@center-rcv.org
	02 333 13 39
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Podravje se še vedno sooča z visoko stopnjo brezposlenosti (14,6 %), še posebej je pereč problem strukturne brezposelnosti. Strukturni vidiki brezposelnosti se nanašajo na izobrazbena in poklicna neskladja, ki jih lahko delno pripišemo tudi neustreznemu sistemu poklicne orientacije. Položaj na trgu dela kaže na neenake možnosti zaposlovanja med posameznimi kategorijami. Posamezniki, ki vstopajo na trg dela (brezposelni, mladi, ženske, zaposleni, ki iščejo drugo zaposlitev, presežni delavci), nimajo ustreznih kompetenc. Slabo so seznanjeni z delovanjem trga dela, zaposlitvenimi možnostmi in načini iskanja zaposlitve. Večina ne pozna svojih interesov, osebnostnih lastnosti in potencialov, velikokrat je prisoten tudi strah pred spremembami, kar je posledica pomanjkanja ambicij in samozavesti. Z razvojem in izvajanjem sistematičnega modela karierne orientacije na vseh ravneh (OŠ, SŠ, fakultete, ZRSZ) za vse ciljne skupine bomo odkrivali talente in potenciale posameznikov, spodbujali kulturo vseživljenjskega učenja ter vključevanje v različne oblike izobraževanja/usposabljanja za razvoj kompetenc za vstop na trg dela. S tem bomo prispevali k boljši izkoriščenosti potencialov ljudi, njihovi fleksibilnosti in hitrejšemu zaposlovanju v Podravju. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je spodbuditi razvoj ustreznih kompetenc za uspešen vstop na trg dela v Podravju. Globalni cilji projekta so: sistematično karierno usmerjanje in svetovanje, prepoznavanje talentov, povečanje samozavesti in ambicij posameznikov, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, boljša izkoriščenost potenciala ljudi, večja fleksibilnost na trgu dela in hitrejša zaposljivost.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V projektu načrtujemo izvedbo naslednjih ključnih aktivnosti: (1) pripravljalne aktivnosti/management, (2) analiza stanja na področju karierne orientacije in položaja na trgu dela v Podravju, (3) razvoj sistematičnega modela in novih orodij  za izvajanje karierne orientacije za mlade, brezposelne, presežne delavce in zaposlene, (4) usposabljanje kadra, ki bo izvajal strokovno podporo v okviru razvitega modela, (5) testiranje modela karierne orientacije in izboljšave, (6) promocija modela, kulture VŽU in motiviranje ciljnih skupin, (7) delovanje modela karierne orientacije za spodbujanje razvoja kompetenc za vstop na trg dela

	REZULTATI PROJEKTA
	Ob koncu projekta so predvideni naslednji rezultati:(1) izdelano poročilo o stanju na področju poklicne orientacije in položaju na trgu dela v Podravju, (2) razvit sistematični model za izvajanje karierne orientacije na vseh ravneh, (3) razvitih/nadgrajenih vsaj 10 orodij za izvajanje karierne orientacije za različne ciljne skupine (mladi, brezposelni, presežni delavci, zaposleni), (4) usposobljenih vsaj 30 strokovnjakov za izvajanje podpore v okviru modela karierne orientacije, (5) v testiranje modela vključene vsaj 3 OŠ, 3 SŠ in 3 fakultete ter ZRSZ, OS Maribor, (6) vsaj 200 posameznikov vključenih v testiranje modela in orodij za karierno orientacijo, (7) boljša osveščenost ciljnih skupin o pomenu VŽU in možnostih koriščenja podpore v okviru modela karierne orientacije, (8) vsaj 2000 koristnikov storitev/orodij v okviru modela karierne orientacije.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Stopnja brezposelnosti
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	13,5
	CILJNA VREDNOST
	8,5

	
	Število svetovalnih centrov za karierno orientacijo 
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	 2

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Pripravljalne aktivnosti
	4.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	22.000,00

	II. Analiza stanja na področju trga dela in karierne orientacije 
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000,00

	III. Razvoj modela/orodij karierne orientacije in usposobitev strokovnega kadra
	40.000,00 €
	100.000,00 €
	60.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	IV. Testiranje, promocija in delovanje modela karierne orientacije.
	2.000,00 €
	4.000,00 €
	100.000,00 €
	50.000,00 €
	55.000,00 €
	60.000,00 €
	65.000,00 €
	336.000,00

	 
	SKUPAJ
	76.000,00
	107.000,00
	163.000,00
	53.000,00
	58.000,00
	63.000,00
	68.000,00
	588.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	58.800,00
	66.150,00
	 
	 
	374.850,00
	 
	 
	 
	88.200,00
	588.000,00

	%
	10,00
	11,25
	0,00
	0,00
	63,75
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Generacijska raznolikost - priložnost za podjetja (Age Management)
	Podravje
	2008-2013
	750.000,00 €

	NOSILEC
	eim, Center razvoja človeških virov
	PARTNERJI 

	
	
	GZS Območna zbornica Maribor, OOZ Maribor, Inštitut RS za rehabilitacijo, Moy Valley Resources, CTC Personal Logistic GmbH, Abz. Austria

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Sonja Gavez
	s.gavez@center-rcv.org
	02/333 1 336
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Tako v Evropi kot pri nas ugotavljamo, da se delovna doba daljša in da je treba uvesti ukrepe in programe, ki bodo spodbujali starejše zaposlene k aktivnemu staranju. Starejši zaposleni imajo neprecenljivo znanje, bogate delovne izkušnje in veščine, ki so jih pridobili skozi leta dela, kar je smiselno prenašati na mlajše zaposlene, ki vstopajo na trg drela z novimi znanji, manjkajo pa jim izkušnje in veščine ter preudarnost, kar pa lahko pridobijo od starejših-mentorjev v podjetjih.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen: Povečanje zaposljivost starejših in mladih; Cilji: Razvoj novih delovnih mest; Ohranjanje aktivnosti starejših zaposlenih;  Zagotavljanje enakih možnosti; 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Prenos znanja na mlajše generacije:  aktivno staranje; vzpodbujanje zaposlovanja in ohranjanje zaposlitve starejših; Uvajanje novih zaposlitvenih shem (medgeneracijske inštruktorske sheme in mentorske sheme prenosa znanja, veščin in kompetenc; coaching); Uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela; Razvoj in testiranje shem v 20 izbranih podjetjih

	REZULTATI PROJEKTA
	Nove sheme usposabljanja (2); Usposobljenih 50 mentorjev in inštruktorjev; Nove zaposlitve mladih (50)

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest v podjetjih
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50

	
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Razvoj shem
	 
	225.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	225.000,00

	II. Testiranje shem
	 
	 
	125.000,00 €
	125.000,00 €
	125.000,00 €
	 
	 
	375.000,00

	III. Evalvacija in modifikacija shem
	 
	 
	 
	 
	 
	52.500,00 €
	 
	52.500,00

	IV. Uvajanje shem
	 
	 
	 
	 
	 
	29.250,00 €
	68.250,00 €
	97.500,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	225.000,00
	125.000,00
	125.000,00
	125.000,00
	81.750,00
	68.250,00
	750.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	75.000,00
	95.625,00
	 
	 
	541.875,00
	 
	37.500,00
	 
	 
	750.000,00

	%
	10,00
	12,75
	0,00
	0,00
	72,25
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 6 Povečanje konkurenčnosti turizma
	12.145.731,00
	8.038.900,00
	0,00
	71.927.154,33
	1.834.500,00
	3.168.325,00
	63.122.650,00
	160.237.260,33


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 6.1 Razvoj turističnih destinacij in struktur za destinacijski marketing in management
	620.000,00
	710.000,00
	0,00
	1.660.000,00
	0,00
	35.000,00
	335.000,00
	3.360.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1. 
	Ustvariti stimulativno podporno okolje za razvoj turističnih destinacij in turističnega podjetništva
	Delež regionalne bruto dodane vrednosti v osnovnih cenah
	*1,9%
	2,1%

	2. 
	Izboljšati regijsko, medregijsko in čezmejno sodelovanje med ključnimi partnerji za razvoj turizma
	Število organizacij za destinacijski marketing in management
	0
	1

	3. 
	Vzpostaviti javno-zasebna partnerstva za destinacijski marketing in management
	Število organizacij za destinacijski marketing in management
	0
	1

	4. 
	Okrepiti »incoming« dejavnost na območju SV Slovenije
	· Število turistov 

· Število turističnih nočitev
	· 115.927

· 295.473
	· 200.000

· 400.000

	5. 
	Spodbujati informatizacijo turistične ponudbe in ponudnikov (uporaba sodobnih IKT orodij za marketing turistične ponudbe
	Število celostnih turističnih informacijskih in rezervacijskih sistemov
	0
	1


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Oblikovanje integralnih turističnih proizvodov za mlade v SV Sloveniji
	SV Slovenija
	2007-2012
	220.000,00 €

	NOSILEC
	Popotniško združenje Slovenije
	PARTNERJI 

	
	
	Mestni občini Maribor in Ptuj, občina Ruše ter v nadaljevanju tudi druge občine v regiji, International Youth Hostel Federation, Terme Maribor, Športni center Pohorje, STO, TZS, ŠOUM, Zavod za mladinsko popotništvo, drugi ponudniki delnih turističnih storitev

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Igor JURIŠIČ
	igor.jurisic@youth-hostel.si
	041-738094
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S tem projektom želimo v obdobju 2007-2012 z izbranimi ponudniki delnih turističnih proizvodov za mlade iz SV Slovenije (torej od prenočišč za mlade, športne, kulturne in druge turistične ponudbe, kot tudi o ponudbe posameznih ponudnikov delnih turističnih storitev) oblikovati integralne turistične proizvode, ki bodo diverzificirani na podlagi svojih specifik, vendar bo vsak izmed njih predstavljal celoto, v katero bodo delni turistični proizvodi povezani na tak način, da bodo skupaj tvorili smiseln turistični produkt, katerega bomo lahko ponudili mladim turistom in specializiranim potovalnim agencijam za mlade po Sloveniji, Evropi in širše. Zaradi večje prepoznavnosti bomo pristopili k oblikovanju blagovne znamke, ki bo prepoznavna, poleg glavne blagovne znamke, pa tudi k oblikovanju »pod-znamk«, ki bodo določale specifiko posameznega proizvoda (na primer: Nosilna blagovna znamka – SV Slovenija za mlade, »pod-znamka« - etnografsko obarvan produkt).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Poiskati USP (Unique Selling Propositions) za posamezne mikrolokacije, povezati obstoječo, razkropljeno turistično ponudbo ter oblikovati nove, atraktivne in prepoznavne integralne turistične proizvode in programe za različna področja turistične ponudbe, Razviti prepoznavne turistične tržne znamke, temelječe na naravni in kulturni dediščini območja ter tradicijah območij ter doseči boljšo prepoznavnost regije v Sloveniji in izven nje.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Na področju SV Slovenije bomo zbrali obstoječo razpršeno turistično ponudbo ter jo sistematično razvrstili po področjih. V nadaljevanju bomo z analizo in spremljanjem trendov v mladinskem turizmu pripravljali programe, ki bodo vključevali smiselno sorodne delne turistične proizvode in hkrati sovpadali s trendi v mladinskem turizmu. Takšne proizvode bomo pod lastno blagovno znamko, kateri bomo zaradi zaupanja mladih turistov smiselno dodali blagovno znamko International Youth Hostel Federation (trikotnik s smrekico in hiško), predstavili na turističnih sejmih in borzah po svetu in ponudili v prodajo specializiranim potovalnim agencijam za mlade in preko spleta po sistemu on-line bookinga. Uspeh projekta bo na eni strani merljiv s prodajo integralnih produktov, na drugi strani pa s povečanjem prepoznavnosti regije in povečanjem turističnega obiska mladih in drugih gostov, ki se bodo zaradi promocije integralnih produktov morda odločili le za posamezne produkte, do katerih brez teh aktivnosti ne bi imeli dostopa oziroma o njih ne bi imeli informacij.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta je oblikovati za SV Slovenijo tipične integralne turistične proizvode pod lastno blagovno znamko, povečati prepoznavnost regije in preko mladih turistov prispevati k promociji regije med drugimi ciljnimi skupinami.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Skupni regionalni projekti
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektno vodenje in nadzor
	12.000,00 €
	8.000,00 €
	8.000,00 €
	8.000,00 €
	8.000,00 €
	12.000,00 €
	 
	56.000,00

	Izbor ponudbe za objavo na portalu
	10.000,00 €
	5.000,00 €
	10.000,00 €
	5.000,00 €
	10.000,00 €
	60.000,00 €
	 
	100.000,00

	Diseminacija
	6.000,00 €
	8.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	8.000,00 €
	5.000,00 €
	 
	51.000,00

	Evalvacija
	1.000,00 €
	1.000,00 €
	3.000,00 €
	1.000,00 €
	1.000,00 €
	6.000,00 €
	 
	13.000,00

	 
	SKUPAJ
	29.000,00
	22.000,00
	33.000,00
	26.000,00
	27.000,00
	83.000,00
	0,00
	220.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	10.000,00
	55.000,00
	 
	110.000,00
	 
	20.000,00
	25.000,00
	 
	 
	220.000,00

	%
	4,55
	25,00
	0,00
	50,00
	0,00
	9,09
	11,36
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Celostna ponudba SV Slovenije za mlade turiste
	SV Slovenija
	2007-2011
	140.000,00 €

	NOSILEC
	Popotniško združenje Slovenije
	PARTNERJI 

	
	
	Mestni občini Maribor in Ptuj, občina Ruše ter v nadaljevanju tudi druge občine v regiji, International Youth Hostel Federation, Terme Maribor, Športni center Pohorje, STO, TZS, ŠOUM, Zavod za mladinsko popotništvo, drugi ponudniki delnih turističnih storitev

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Igor JURIŠIČ
	igor.jurisic@youth-hostel.si
	041-738094
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S tem projektom želimo v obdobju 2007-2011 oblikovati celostno ponudbo SV Slovenije za mlade na način postavitve informacijskega spletnega portala ter pripraviti serijo tiskovin, kjer bodo mladim na voljo vse potrebne informacije, na podlagi katerih se bodo lahko odločili za obisk te regije, saj bodo lahko na enem mestu dobili vse informacije o prenočiščih za mlade, športni, kulturni in drugi turistični ponudbi, kot tudi o ponudbi posameznih ponudnikov delnih turističnih storitev, kot je na primer kulinarična ponudba SV Slovenije.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	S takšno celostno ponudbo želimo predvsem ustvariti stimulacijo za razvoj destinacije in turističnega podjetništva, izboljšati predvsem regijsko sodelovanje med partnerji za razvoj turizma (pri čemer medregijsko sodelovanje ni izključeno), vzpostaviti javno-zasebna partnerstva za destinacijski management, okrepiti incomming dejavnost na področju SV Slovenije in to predvsem z uporabo sodobnih IKT orodij za marketing turistične ponudbe ter s tem spodbuditi posamezne ponudnike k informatizaciji svoje ponudbe.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V začetku bomo s predvidenimi partnerji postavili ogrodje portala in povabili k sodelovanju vse potencialne partnerje oziroma delne ponudnike, v nadaljevanju postavili portal, na katerem bomo spremljali trende mladih turistov, kar bo služilo za temelj oblikovanja serije tiskovin, ki bodo namenjeni isti ciljni skupini. Glede na to, da bo portal živ organizem, bomo vsebino ažurno prenavljali, v ponudbo pa sproti vključevali trenutno kulturno, športno in drugo ponudbo SV regije. Predvsem bomo veliko pozornost namenjali predstavitvi kulturne dediščine SV Slovenije, saj to sovpada tudi v strategijo naše krovne organizacije International Youth Hostel Federation, ki že nekaj let sodeluje z UNESCO-m na področju promocije svetovne kulturne dediščine.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo stabilen in dobro obiskan spletni portal turistične ponudbe za mlade. Ob zaključku projekta bomo lahko predstavili merljive rezultate, tako v obliki statistike obiska spletnega portala, kot tudi v obliki statistike povečanja števila mladih turistov v regiji, kakor tudi v povečanju zanimanja za kulturno dediščino SV Slovenije.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila kmetij z dopolnilno dejavnostjo
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Skupni regionalni projekti
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektno vodenje in nadzor
	18.000,00 €
	12.000,00 €
	8.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	 
	 
	62.000,00

	Izbor ponudbe za objavo na portalu
	12.000,00 €
	6.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	3.000,00 €
	 
	 
	27.000,00

	Diseminacija
	3.000,00 €
	8.000,00 €
	8.000,00 €
	8.000,00 €
	12.000,00 €
	 
	 
	39.000,00

	Evalvacija
	1.000,00 €
	1.000,00 €
	1.000,00 €
	3.000,00 €
	6.000,00 €
	 
	 
	12.000,00

	 
	SKUPAJ
	34.000,00
	27.000,00
	20.000,00
	26.000,00
	33.000,00
	0,00
	0,00
	140.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	10.000,00
	55.000,00
	 
	50.000,00
	 
	15.000,00
	10.000,00
	 
	 
	140.000,00

	%
	7,14
	39,29
	0,00
	35,71
	0,00
	10,71
	7,14
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE MARIBOR-POHORJE
	 25 občin
	 31.03.2007-31.12.2013
	3.000.000,00 €

	NOSILEC
	 ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Občine: Maribor, Miklavž, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Kungota, Pesnica, Šentilj, Starše, Oplotnica, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica  na Pohorju.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 Milan Razdevšek
	milan.razdevsek@maribor.si
	 02 / 234 66 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	 V projektu želimo,  v sodelovanju z občinami regije Podravje razviti konkurenčno turistično destinacijo Maribor-Pohorje, s prepoznavno blagovno znamko in turističnimi proizvodi, ter  jo skupno promovirati in tržiti.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj je mednarodno prepoznavna in tržno uspešna širša destinacija s krovno znamko Maribor-Pohorje, s katero se lahko identificirajo ponudniki regije Podravje. Ukrepi, ki bodo privedli do tega cilja, pa so večplastni:

• gospodarski: definirati za destinacijo relevantne turistične strukture (sedanje in želeno stanje);

• pravni: določiti vrsto poslovnega modela DMO (pravna oblika in kriteriji za njen izbor);

• organizacijski: določiti osnove delovanja destinacijskega managementa (odnos podjetja/management DMO, institucije/management DMO), definirati obseg in vrste nalog, ki jih bo opravljal management DMO za interesente (deležnike, shareholders) DMO v destinaciji (dvojna naloga managementa);

• finančni: deleži financiranja managementa DMO po članu, deleži financiranja aktivnosti DMO, upravljanje s premoženjem,

• upravljalski in trženjski: upravljanje in trženje detinacije in tržne znamke.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	• določitev vizije in strategije destinacije( definiranje in opredelitev vodilnih prvin ponudbe destinacije,vodilnih ciljnih javnosti in tržnih segmentov),

• izdelava marketinškega koncepta destinacije in marketinške strategije s poudarkom na definiranju in pozicioniranju znamk(e) destinacije,

• povezovanje ponudnikov in ponudbe znotraj destinacije  

• oblikovanje novih in atraktivnih integralnih turističnih proizvodov.

• management in marketing destinacije vkjučno z uvajanjem in managementom tržne znamke turistične destinacije Maribor-Pohorje

	REZULTATI PROJEKTA
	Prepoznavna in konkurenčna turistična destinacija, z znanim  destinacijskim  managementa in marketingom, ki bo doprinašala blaginjo in sinergijo celotnemu področju.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni prihodki od turizma
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Ustanovljena turistična destinacija z managementom 
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	1 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. določitev vizije in strategije destinacije 
	 100.000,00
	 
	 50.000,00
	 
	 100.000,00
	 
	 50.000,00
	300.000,00

	2. management in marketing destinacije 
	 
	 100.000,00
	 200.000,00
	 300.000,00
	 400.000,00
	 400.000,00
	 400.000,00
	1.800.000,00

	3. oblikovanje novih turističnih proizvodov 
	 100.000,00
	 100.000,00
	 200.000,00
	 100.000,00
	 200.000,00
	 100.000,00
	 100.000,00
	900.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	200.000,00
	200.000,00
	450.000,00
	400.000,00
	700.000,00
	500.000,00
	550.000,00
	3.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	600.000,00 
	600.000,00 
	0 
	1.500.000,00 
	0 
	0 
	300.000,00 
	0 
	0 
	3.000.000,00

	%
	20,00
	20,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 6.2 Oblikovanje integralnih turističnih produktov za mreženje naravne in kulturne dediščine ter tradicij območja
	2.577.825,00
	120.000,00
	0,00
	6.152.183,33
	0,00
	1.733.325,00
	1.664.750,00
	12.248.083,33


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1. 
	Poiskati USP (Unique Selling Propositions) za posamezne mikrolokacije, povezati obstoječo, razkropljeno turistično ponudbo ter oblikovati atraktivne in prepoznavne integralne turistične produkte in programe za različna področja turistične ponudbe
	Število integralnih turističnih produktov
	0
	6

	2. 
	Razviti prepoznavne turistične tržne znamke, temelječe na naravni in kulturni dediščini območja ter tradicijah območij
	Število novih turističnih tržnih znamk
	0
	3

	3. 
	Doseči boljšo prepoznavnost regije v Sloveniji in izven nje.
	· Število turistov 

· Število turističnih nočitev
	· 115.927

· 295.473
	· 200.000

· 400.000


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Turizem na podeželju
	Podravska regija
	2007 - 2009
	390.000,00 €

	NOSILEC
	KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Zavod za turizem, Združenje termalnih zdravilišč, turistične kmetije, KGZS, zavod MS in Ptuj

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanka  Klemenčič-Kosi
	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si
	    00386 2 2284954
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Povezanost turistične ponudbe v Podravju

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povečati in izboljšati turistično ponudbo v Podravju

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Intenziviranje čezmejnega sodelovanja, vzpostavitev čezmejno mrežo ponudnikov turističnih storitev, delo s šolsko mladino 

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečanje števila delovnih mest na podeželju, ohranitev poseljenosti podeželja, povečanje BDP v Podravju

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	120%

	
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	120%

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Izvedba marketinške raziskave turistične ponudbe
	 
	150.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000,00

	II. Priprava strategije in programov celostne turistične ponudbe
	 
	50.000,00
	90.000,00
	 
	 
	 
	 
	140.000,00

	III. Promocijski splet
	 
	 
	100.000,00
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	200.000,00
	190.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	0,00
	 
	170.000,00
	 
	150.000,00
	70.000,00
	 
	 
	390.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	43,59
	0,00
	38,46
	17,95
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PODPORA RAZVOJU TURIZMA IN KMETIJSTVA V SLOVENSKIH GORICAH
	OBČINA PESNICA, OBČINA KUNGOTA, OBČINA ŠENTILJ
	2007-2012
	610.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA PESNICA
	PARTNERJI 

	
	
	OBČINA KUNGOTA, OBČINA ŠENTILJ

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DANICA HALOŽAN
	danica.halozan@pesnica.si
	02 65-42-346
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Kot podpora razvoju turizma in kmetijstva se združuje projekte, ki so turističnega značaja in so hkrati pomoč za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Projekt povezuje kolesarske poti, pohodne poti, tematske poti občin Kungota, Pesnica in Šentilj s povezavo v Avstrijo in Maribor s Pohorjem ter ostalim Podravjem

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Kolesarske poti , vinske poti, vključitev v turistično ponudbo Perniško jezero, obnova kulturne in naravne dediščine, izgradnja prenočitvenih zmogljivosti so del turistične ponudbe in spodbuda za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dodatni zaslužek samostojnih podjetnikov, kar vse vpliva na zmanjšanje brezposelnosti in spodbujanje razvoja turizma  in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	S projektom bi se enotno označile kolesarske potu s prometno turistično signalizacijo, uredila počivališča, natisnil promocijski material in uredile kolesarske poti, vinske poti, tematske poti, pohodne poti, izgradilo prenočitvene zmogljivosti, turistično ponudbo se bo vključilo Perniško jezero.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zmanjšannje števila brezposelnih oseb, popestritev turistične ponudbe, dodaten vir zaslužka na kmetijah in podjetnikih, razvoj turizma v občini.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Stopnja brezposelnosti
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	6,4
	CILJNA VREDNOST
	4

	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	5
	CILJNA VREDNOST
	7

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. faza
	10.000,00 €
	50.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	100.000,00 €
	 
	610.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	10.000,00
	50.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	100.000,00
	0,00
	610.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	210.000,00
	 
	 
	200.000,00
	 
	200.000,00
	0,00
	 
	 
	610.000,00

	%
	34,43
	0,00
	0,00
	32,79
	0,00
	32,79
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	RAZVOJ TURIZMA IN PODEŽELJA
	OBČINA ŠENTILJ
	2007-2013
	4.611.083,32 €

	NOSILEC
	OBČINA ŠENTILJ
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DANICA DROZG
	danica.drozg@sentilj.si
	02/6506-200
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Spodbujanje razvoja turizma bo temeljilo na trajnostnem razvoju, prosorsko razvojni politiki, na infrastrukturni povezanosti ter na konsenzu turističnega gospodarstva in okoljevarstvenimi ter naravovarstvenimi smernicami ter bo temeljilo na varovanju kulturne in naravne dediščine.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je povečanje kakovosti in konkurenčnosti turistične ponudbe, obnoviti in nadgraditi obstoječe pogoje ter ustvariti nove pogoje za razvoj kakovostnega turizma, zagotoviti odgovorno rabo prostora, upoštevanje načel trajnostnega razvoja. Cilj je tudi omogočitev boljše zaposljivosti lokalnega prebivalstva ter povečanje prepoznavnosti širšemu delu okolja, tako tujemu kot nacionalnemu. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. izgradnja in obnova infrastrukture potrebne za razvoj turizma: ceste, kolesarske povezave, pešpoti, kolesarska postajališča, športnih in turističnih objektov, prostorov in objektov za doživljajske točke, športno rekreacijska cona, TIC, keltska naselbina, prostori za doživljajske točke, ... 2. razvoj promocije turizma: izdelava potrebnih prospektnih kart, zloženk, razglednic in ostalega promocijskega materiala, 3. zagotovitev podpornih storitev za bodoče "delavce v turizmu", 4. spodbujanje vseh oblik povezovanja, podpora pri izmenjavi dobrih praks, podpora trženju 4. izvedba potrebnih izobraževanj za dobro izvajanje turistične dejavnosti

	REZULTATI PROJEKTA
	Kakovosten turizem, razpoznavnost okolja vsej širši okolici, povečanje delovnih mest in s tem zmanjšanje brezposelnosti, trajnostni razvoj okolja, povečati in izboljšati življenske pogoje prebivalstva, povečanje storitvenih dejavnosti, večja konkurenčnost, višja dodana vrednost

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 


	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	IZGRADNJA-OBNOVA INFRASTRUKTURE
	 
	834.585,20
	700.000,00 €
	770.000,00 €
	1.000.000,00 €
	600.000,00 €
	500.000,00 €
	4.404.585,20

	PROMOCIJA
	 
	 
	30.262,06 €
	30.000,00 €
	43.231,51 €
	25.938,91 €
	 
	129.432,48

	ZAGOTOVITEV PODPORNIH STORITEV IN IZOBRAŽEVANJA
	 
	 
	 
	34.585,25 €
	 
	 
	42.480,39
	77.065,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	834.585,20
	730.262,06
	834.585,25
	1.043.231,51
	625.938,91
	542.480,39
	4.611.083,32

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.383.325,00
	 
	 
	1.844.433,33
	 
	1.383.325,00
	 
	 
	 
	4.611.083,32

	%
	30,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	STARA TRTA
	 Maribor-center
	01.03.2008-31.12.2010 
	600.000,00 €

	NOSILEC
	 ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Terme Maribor, Združenje vinogradnikov

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 Milan Razdevšek
	milan.razdevsek@maribor.si
	 02 / 234 66 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt vsebuje  dokončanje investicije in oblikovanje vsebin Hiše Stare trte ter pospeševanje razvoja mednarodne tržne znamke STARA TRTA, NAJSTAREJÅA TRTA NA SVETU.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	S pomočjo prepoznavne tržne znamke STARE TRTE, NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU želimo pospešiti obisk celotne destinacije, pozicionirati našo kulinarično in vinsko ponudbo kot del bogate tradicije in s pomočjo USP pozicionirati našo destinacijo kot prepoznavno na evropskem turističnem trgu.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Dokončanje investicije (dokumentacija in realizacija, Oblikovanje in marketing tržne znamke.

	REZULTATI PROJEKTA
	Nova turistična infrastruktura in nov USP s prepoznavno tržno znamko,ki bo povečala prihodke turističnega  prometa.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni prihodki od turizma
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Povečano število turističnih proizvodov 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. dokončanje investicije 
	 
	 100.000,00
	 100.000,00
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	2. pospeševanje razvoja tržne znamke 
	 
	 
	 200.000,00
	 200.000,00
	 
	 
	 
	400.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	100.000,00
	300.000,00
	200.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 150.000,00
	 120.000,00
	 0
	 300.000,00
	0 
	0 
	 30.000,00
	0 
	0 
	600.000,00

	%
	25,00
	20,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA KLETI - VINAG d.d. Maribor
	Maribor, Trg svobode 3
	3 leta
	2.000.000,00 €

	NOSILEC
	VINAG d.d., Trg svobode 3, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Irena Draš
	irena.dras@vinag.si
	02-220 81 11
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obnova in posodobitev kleti in spremljajočih objekov za kakovostno turistično ponudbo 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Obnova ene največjih klasičnih vinskih kleti v Evropi, kulturne dediščine in znamenitosti mesta Maribor

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Posodobitev kleti in ureditev romanitčnega, lesenega dela kleti in objekta za razvoj turistično-gost. ponudbe

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečanje turistične ponudbe, razvoj in promocija vinarstva in mesta

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2.000.000,00
	CILJNA VREDNOST
	2.000.000,00

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. FAZA   priprava projektov in soglasij
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	2. faza  Izvedba
	 
	700.000,00 €
	1.200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.900.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	100.000,00
	700.000,00
	1.200.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	150.000,00
	 
	 
	1.000.000,00
	 
	 
	425.000,00
	425,000,00
	 
	2.000.000,00

	%
	7,50
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	21,25
	21,25
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA


	Maribor Konferenčno mesto
	Mesto Maribor z okolico
	2007 - 2013
	1.045.000,00 €

	NOSILEC
	TehnoCenter Univerz v Mariboru d.o.o., neprofitni d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna Občina Maribor, Univerza v Mariboru, Mariborska turistična zveza, Terme Maribor, Dvorana Tabor, SK Branik, SNG Maribor, Gostišča (Toti Rotovž, Gaudeamus, Meso Nikl…)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Simon Štrancar
	tehno.center@uni-mb.si
	02 23 55 344
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je namenjen oblikovanju mesta maribor kot konferenčnega mesta v Evropi. Skozi projekt bomo pripravili mesto ter uredili njegove kapacitete in ponudbo za možnost sprejemanja in organiziranja konferenc vseh velikosti, ter pri tem poskrbeli za ureditev celostne ponudbe in prepoznavnosti mesta, z namenom gostovanja in organiziranja predvsem t.i. konferenc, ki se selijo. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Postavitev celostne ponudbe za organiazcijo konferenc, logistični center, spletni portal, organizacija lobiranja za privabljanje konferenc, pričetek vabljenja in organiziranje prvih konferenc, ki bodo promocijske narave in bodo pripomogle k prepoznavnosti in odmevnosti, skratka k oblikovanju celostne podobe in promocije mesta Maribor-konferenčnega mesta.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Oblikovati ponudbo in graditi izspletni portal preko katerega bo potakala organizacija konferenc ter vseh obkonferenčnih aktivnosti predstavljena ponudba mesta Maribor:; prijava na samo konferenco; rezervacija hotela; prijava na turistične izlete, plačilo kotizacije, hotela... v smislu "vse na enem mestu", organiazcija znanstvenih konferenc

	REZULTATI PROJEKTA
	Logistično povezati kapacitete in turistično ponudbo, dograditi in obnoviti nove kapacitete, dobaviti potrebno konferenčno opremo, izdelati konferenčni portal - vse na enem mestu, organizirati prvih 30 - 50 konferenc, ki bodo predvsem promocijske narave

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova projektna partnerstva , njihova vključenost in izvedeni projekti
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	25

	
	Zasedenost nočitvenih kapacitet
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20%

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektno vodenje
	20.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	80.000,00 €
	60.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	460.000,00

	Nakup opreme
	0,00 €
	70.000,00 €
	70.000,00 €
	60.000,00 €
	30.000,00 €
	10.000,00 €
	5.000,00 €
	245.000,00

	Izdelava spletnega portala, organizacija ponudbe
	0,00 €
	45.000,00 €
	40.000,00 €
	20.000,00 €
	10.000,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	125.000,00

	Tržna raziskava, trženje konferenčnega mesta, organizacija konferenc
	0,00 €
	70.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	20.000,00 €
	15.000,00 €
	10.000,00 €
	215.000,00

	 
	SKUPAJ
	20.000,00
	285.000,00
	260.000,00
	210.000,00
	120.000,00
	80.000,00
	70.000,00
	1.045.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	104.500,00
	 
	 
	783.750,00
	 
	 
	156.750,00
	 
	 
	1.045.000,00

	%
	10,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Svetovno tekmovanje univerzitetnih vin
	Maribor
	2007 - 2013
	352.000,00 €

	NOSILEC
	UNIVERZA V MARIBORU
	PARTNERJI 

	
	
	Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru, TehnoCenter Univerze v Mariboru, Mariborska turistična zveza, Terme Maribor d.d., Univerze po svetu

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	IME IN PRIIMEK: IVAN ROZMAN
	UNIVERSITY@UNI-MB.SI
	02/2355 255
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Na svetovnem tekmovanju univerzitetnih vin se oblikuje mednarodna komisija in vsako vino prejme priznanje za udeležbo. Program tekmovanja spremljaja promocija slovenske kulture in podravske regije. Svetovno tekmovanje univerzitetnih vin se razvija v velik dogodek svetovne razsežnosti na področju vitikulture, saj je edini univerzitetni projekt te vrste, vsaj v Evropi.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je združevati strokovnjake vinarstva in kmetijstva ter promocija Podravske regije in njenih izdelkov na področju Agrokultur po celem v svetu. Cilji projekta so: ustvarjenje mreže univerz za pripravo in izvedbo projektov (raziskovalnih in akademskih) na področju kmetijstva, promocija (dvig raszpoznavnosti) Podravja in Univerze v Mariboru v svetu...

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vabljenje tujih univerz na tekmovanje, izdelava zloženke za promocijo Slovenije in Univerze v Mariboru, širitev mednarodne komisije za ocenjevanje vin, organizacija in izvedba tekmovanja, kulturni program z ekskurzijo, organizacija namestitev in prevozov udeležencev, nagrajevanje članov komisije za ocenjevanje vin, izdelava značk za prva tri mesta za vsako kategorijo ter diplom...

	REZULTATI PROJEKTA
	Izgradnja blagovne znamke "Svetovno tekmovanje univerzitetnih vin" ki bo edino na tem svetu, kar bo ogromno pripomoglo k prepoznavnosti Podravske regije v svetu in prepoznavnosti okoliških vin. Izdelan zbornik konference, značke tekmovalcev prvih treh mest, diplome udelžencev, svetovna univerzitetna mreža na področju kmetijstva, skupni univerzitetni projekti...

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	12
	CILJNA VREDNOST
	40

	
	Turisti in turistične nočitve
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	40
	CILJNA VREDNOST
	250

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Usklajevanje partnerjev, vodenje projekta, vzpostavitev projektne skupine
	10.000,00 €
	25.000,00 €
	18.000,00 €
	18.000,00 €
	18.000,00 €
	18.000,00 €
	18.000,00 €
	125.000,00

	Stroški komisije za ocenjevanje vin
	5.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	125.000,00

	izdelava publikacijem tiskanje vabil
	2.000,00 €
	8.000,00 €
	7.000,00 €
	7.000,00 €
	7.000,00 €
	7.000,00 €
	7.000,00 €
	45.000,00

	IzvedbaSvetovnega tekmovanja univerzitetnih vin
	3.000,00 €
	9.000,00 €
	9.000,00 €
	9.000,00 €
	9.000,00 €
	9.000,00 €
	9.000,00 €
	57.000,00

	 
	SKUPAJ
	20.000,00
	62.000,00
	54.000,00
	54.000,00
	54.000,00
	54.000,00
	54.000,00
	352.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	264.000,00
	 
	 
	88.000,00
	 
	 
	352.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Celostni razvoj kulturno turističnega produkta Sv. Trojica z jezerom
	SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH
	2007-2009
	1.050.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Sv. Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica
	PARTNERJI 

	
	
	Župnija Sv. Trojica v Slov. Goricah, Riso, Chi Hilarij Veseljko Rimele, Radix d.o.o., Ibitah Zdravje in nevrofizioterapija d.o.o. 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Darko Fras
	obcina.sv.trojica@siol.net
	02/729 50 20
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj novih kulturno turističnih vsebin v občini Sv. Trojica, turistična in komunalna ureditev okrog trojiškega jezera, revitalizacija Samostana s programskega in infrastrukturnega vidika, izdelava promocijskih materialov, vzpostavitev marketinških kanalov komuniciranja, partnerska povezava s čezmejnim partnerjem in skupni razvoj ter izmenjava dobrih praks.       

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zgraditi prepoznavnost kraja in turističnega območja Slovenskih Goric, ohraniti tradicije in kulturo, čezmejno sodelovanje, vzpostavitev Vinskega hrama za Slov. Gorice, razvoj skupnih turističnih programov, ureditev parkirišč, razsvetljave okrog jezera, tematskih poti. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava master plana razvoja turističnega območja z maketo in izvedenimi DIIP-i, komunalno urejanje infrastrukture, adaptacija samostana, vzpostavitev in oprema vinskega hrama, razvoj spremljajočih turističnih programov z vzpostavitvijo centralnega TIC-a za Slovenske Gorice, izdelava promocijskih materialov in oglaševanje.  

	REZULTATI PROJEKTA
	Izdelan celovit načrt razvoja turizma in kulturne dediščine v Sv. Trojici, pripravljeni projekti za investicije, vzpostavljen kulturno turistični produkt Samostan Sv. Trojica, povečanje števila turistov in nočitev, urejena parkirišča, poti okrog jezera, razsvetljava, izdelani produkti. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	3
	CILJNA VREDNOST
	8

	
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	590.000,00

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Master plan z maketo in DIIP-i
	0,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000,00

	Adaptacija samostana in vzpostavitev vinskega hrama
	0,00 €
	180.000,00 €
	270.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	450.000,00

	Razvoj spremljajočih turističnih programov in promocija
	 
	55.000,00 €
	45.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	Komunalna ureditev in infrastruktura
	 
	240.000,00 €
	230.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	470.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	505.000,00
	545.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.050.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	160.000,00
	 
	 
	600.000,00
	 
	 
	80.000,00
	100.000,00
	110.000,00
	1.050.000,00

	%
	15,24
	0,00
	0,00
	57,14
	0,00
	0,00
	7,62
	9,52
	10,48
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CELOSTNI RAZVOJ JEZER V SLOVENSKIH GORICAH
	Podravje
	2007 - 2011
	1.590.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Sv. Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Lenart, Regionalna agencija Slovenske gorice, Riso Zavod

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Darko Fras
	darko.fras@lenart.si
	00 386 2 771 11 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Priprava strokovnih podlag, celostna ureditev jezer, izgradnja turistične infrastrukture, označitev in trasiranje tematskih pohodniških poti ter kolesarskih poti, pospešili bomo razvoj turizema promocijski materiali, spletne strani, povezava med regijami

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izgradnja turistične infrastrukture, razvijanje in oblikovanje skupnega turističnega produkta za jezera v Slovenskih goricah, izdati ustrezen promocijski amterial, vključitev obstoječe turistične ponudbe in pospeševanje nove, pospeševati zdrav način življenja

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava skupne strategije za nov produkt, izgradnja turistične infrastrukture (označitev poti, smerne table, informativni panoji), izdan promocijski material in karta, skupna spletna stran, študijska tura za medije.

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečan obisk turistov v regiji, novi ponudniki in dvig obstoječe ponudbe, podaljšanje povprečne dobe bivanja v regiji, vključitev novih turističnih točk v ponudbo, boljše medregionalno sodelovanje, nova delovna mesta.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	40.000
	CILJNA VREDNOST
	900.000

	
	Turisti in turistične nočitve
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	300

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava strokovnih podlag za razvoj jezer Slovenskih goric
	15.000,00 €
	30.000,00 €
	0,00 €
	 
	 
	 
	 
	45.000,00

	Izgradnja turistične infrastrukture
	0,00 €
	595.000,00 €
	595.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.190.000,00

	Razvoj skupnih turističnih programov
	0,00 €
	150.000,00 €
	180.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	330.000,00

	Študijska tura za medije, izdelava skupne spletne strani
	0,00 €
	10.000,00 €
	15.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	25.000,00

	 
	SKUPAJ
	15.000,00
	785.000,00
	790.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.590.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	420.000,00
	0,00
	0,00
	990.000,00
	0,00
	0,00
	180.000,00
	0,00
	0,00
	1.590.000,00

	%
	26,42
	0,00
	0,00
	62,26
	0,00
	0,00
	11,32
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 6.3 Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture
	8.947.906,00
	7.208.900,00
	0,00
	64.114.971,00
	1.834.500,00
	1.400.000,00
	61.122.900,00
	144.629.177,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1. 
	Obnoviti in revitalizirati že obstoječo in ustvariti pogoje za razvoj nove kakovostne turistične in športne infrastrukture
	Višina subvencij za razvoj in obnovo turistične in športne infrastrukture
	4,9 mio. EUR
	54 mio. EUR

	2. 
	Dvigniti kakovost turistične in športne infrastrukture
	Število novih oz. prenovljenih kategoriziranih prenočitvenih obratov *** in več
	5
	15


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	TENIŠKI ŠPORTNI CENTER LJUDSKI VRT
	OBMOČJE LJUDSKEGA VRTA; PARCELNE ŠT.: 1341,1342/1, 1342/2, 1343, 1344, 1345, VSE DO KOROŠKA VRATA
	OD APRIL 2008 DO DECEMBER 2008
	6.500.000,00 €

	NOSILEC
	TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	MESTNA OBČINA MARIBOR, ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	BOJAN BAN
	bojanban@yahoo.com ali teniski-klub.branik@amis.net
	02 25 14 525 / 041 735 499
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja sodobne teniške dvorane z 4 igrišči in spremljajočim objektom, predavalnico, trim kabinetom, savno, poslovnimi prostori za delovanje teniškega kluba ter površinami za gostinsko (vključno prenočitveno - cca. 50 ležišč) dejavnost, pokritimi parkirišči.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotovitev boljših pogojev za delo teniškega kluba ob tem pa tudi delo vseh preostalih športnih klubiv, ki delujejo v okviru ZMŠD Branik. Vse skupaj z namenom dopolnitve oziroma posodobitve v okviru športne infrastrukture športnega parka Ljudski vrt. Vse skupaj je nujno potrebnoin bi se izvajalo vzporedno z razvojem univerzitetnega mesta Maribor, z vse večjim številom prebivalcev pa naraščajo tudi potrebe po razvoju športne dejavnosti. Na samem območju športnega parka Ljudski vrt potekajo v tej smeri še druge aktivnosti, med drugim je bila letos dokončana športna dvorana, pričela se izgradnja sodobnega nogometnega stadiona. realizacija našega projekta pa bi dejansko pomenila zaključek oziroma zaokrožitev posodobitve celotnega območja Ljudskega vrta. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	promocija, izobraževanje zaposlenih, nova tehnologija, poseg v cestno infrastrukturo…

	REZULTATI PROJEKTA
	izboljšanje rezultatov naših tekmovalcev, izboljšanje standarda za vse člane kluba ( tekmovalni in rekreativni tenis), izboljšanje ponudbe za priprave športnikov in njihovo nastanitev v času poteka tekmovanj v Mariboru in okolici, izvedba večjih teniških prireditev (DAVIS CUP, FED CUP, WTA TOUR, ATP TOUR...), razbremenitev parkirišč na območju Ljudskega vrta...

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v športno infrastrukturo
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	6500000
	CILJNA VREDNOST
	6500000

	
	Nočitvene kapacitete
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	64
	CILJNA VREDNOST
	64

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	120.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120.000,00

	 
	 
	6.380.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	6.380.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	120.000,00
	6.380.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	200.000,00
	 
	 
	2.000.000,00
	 
	 
	1.200.000,00
	3.100.000,00
	 
	6.500.000,00

	%
	3,08
	0,00
	0,00
	30,77
	0,00
	0,00
	18,46
	47,69
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	HOTEL (MOTEL) BETNAVA 
	Streliška 150, Maribor
	1 leto
	10.000.000,00 €

	NOSILEC
	KREKOVA DRUŽBA ZA STORITVE d.o.o., Partizanska 5, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	SAVA IP d.o.o. Ljubljana, Občina Maribor-Zavod za turizem, Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19., Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Iztok Čegovnik
	iztok.cegovnik@kds.si
	02/23 47 550
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZGRADNJA HOTELA (MOTELA) S ŠTIRIMI ZVEZDICAMI V KULTURNO TURISTIČNEM KOMPLEKSU BETNAVA S 300 LEŽIŠČI, KI BO POVEČAL PREPOZNAVNOST REGIJE KOT ZANIMIVE, ATRAKTIVNE TURISTIČNE DESTINACIJE S PESTRIMI DOŽIVETJI IN RAZLIČNIMI OBLIKAMI TURISTIČNE PONUDBE.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	PRIDOBITEV GOSTINSKIH IN NOČITVENIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBISKOVALCE MUZEJA SPOMINSKEGA PARKA, GOF OGRIŠČA TER OSTALIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV NA BETNAVSKEM  OBMOČJU TER DODATNIH ZMOGLJIVOSTI ZA GOSTE IN TURISTE ZIMKSEGA TURIZMA NA POHORJU

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	GRADBENA DELA, ZAKLJUČNA DELA, OPREMA PROSTOROV

	REZULTATI PROJEKTA
	IZGRAJEN KOKOVOSTEN HOTEL, NOVA DELOVNA MESTA, KOKOVOSTNA TURISTIČNATNA INFRASTRUKTURA, POVEČANJE PRIHODKOV OD TURIZMA, POVEČANJE GOSTOV V PODRAVSKI REGUJI

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	srednji
	CILJNA VREDNOST
	visok

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. GRADBENA DELA
	 
	 
	10.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	10.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	10.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	7.667.000,00
	 
	 
	2.000.000,00
	 
	333.000,00
	10.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	76,67
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	3,33
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	GOLF IGRIŠČE BETNAVA
	Spdnje Radvanje - Mestna občina Maribor
	2 leti 
	6.000.000,00 €

	NOSILEC
	Krekova družba za storitve d.o.o., Partizanska 5, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	SAVA IP d.o.o. Ljubljana, Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Iztok Čegovnik
	iztok.cegovnikvkds.si
	02/23 47 550
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	UREDITEV GOLF IGRIŠČA, KI SE NAVEZUJE Z UREJENIMI KOLESARSKIMI, SPREHAJALNIMI IN JAHALNIMI STEZAMI

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	PRIDOBITEV KAKOVOSTNE TURISTIČNO ŠPORTNE INFRASTRUKTURE OB VZNOŽJU POHORJA, DVIGNITI KAKOVOST TURISTIČNE IN ŠPORTNE INFRASTRUKTURE, RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PROGRAMOV V PODRAVSKI REGIJI

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA REKREACIJSKE DEJAVNOSTI, UREDITEV GOLF IGRIŠČA TER OKOLICE ODPRTEGA ZNAČAJA

	REZULTATI PROJEKTA
	IZGRAJENO GOLF IGRIŠČE, POVEČANJE NOVIH DELOVIH MEST, POVEČANJE INTERESA ZA ŠPORTNO DEJAVNOST NA PODRAVSKEM PODROČJU, POVEČANJE PRIHODKOV OD TURIZMA,  NOVE MOŽNOSTI TURISTIČNE PODNUDBE 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10,00

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. PRIPRAVLJALNA DELA
	 
	2.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000.000,00

	II. ZAKKLJUČAN DELA
	 
	 
	4.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	4.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	2.000.000,00
	4.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	4.500.000,00
	 
	 
	1.000.000,00
	 
	500.000,00
	6.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	16,67
	0,00
	8,33
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ADRENALINSKI STOLP
	MARIBOR, KOROŠKI MOST
	OD 01.09.2006 NAPREJ
	175.100,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN
	PARTNERJI 

	
	
	ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR, MESTNA OBČINA MARIBOR 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN PUČNIK
	maac@zdravazabava.com
	02 / 234 21 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Osnovna ideja navedenega projekta je ustrezno in predvsem varno opremiti razgledni stolp na Koroškem mostu v Mariboru s športno opremo, ki bo omogočala izvajanje različnih športnih, za večino od nas novih zvrsti. Zamisel projekta je naravnana v smeri, da bi z vrha stolpa na južno (čez reko Dravo) in severno stran pritrdili jeklene vrvi, po katerih bi se bilo možno spuščati s škripcem. V svetu to zvrst športa poznajo pod imenom "Flying Fox". Zaprta dela stolpa bi služila za različne načine spuščanja - t.i. "House Running" (hoja oz. tek po zidu z glavo naprej) in "Abzajl" (spuščanje po zidu z odrivanjem od stene). V naslednji fazi bi se ob vznožju stolpa, ki se nahaja na obrežju reke, uredila ustrezna ploščad, kjer se bodo lahko izvajali tudi različni rečni športi (veslanje, vožnja s čolni in vodnimi skuterji…), prav tako pa bo eden od lokov mostu služil za montažo umetne stene za športno plezanje.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Stolp, ki je trenutno zaprt in ne služi svojim prvotnim zasnovam (razgledni stolp) želimo ponuditi širši slovenski javnosti ter turistom. Menimo, da bi tovrstna pridobitev kot edinstvena na širšem območju zagotavljala dodatno možnost razvoja in promocije športa na celotnem mariborskem ter širšem območju, saj tovrstnega objekta kljub velikemu in naraščajočem zanimanju za adrenalinske športe še ni. Prav tako bi lahko obisk in ogled aktivnosti na stolpu predstavljal dodatno turistično atrakcijo za obiskovalce mesta. Cilji projekta so: izgradnja nove športne infrastrukture oz. ureditev opuščenega objekta, popestritev (športnega) dogajanja v mestu – izoblikovanje nove športne točke, izboljšanje turistične ponudbe oz. nova turistična atrakcija, obujanje športnih aktivnosti na reki Dravi, zagotovitev novih delovnih mest.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, izgradnja objekta, predaja objekta v uporabo.

	REZULTATI PROJEKTA
	Urejen objekt na Koroškem mostu ter urejeno obrežje, nove možnosti za športno udejstvovanje in rekreacijo, izboljšanje atraktivne turistične ponudbe v mestu, novo(-a) delovno(-a) mesto(-a).

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v športno infrastrukturo
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	175000

	
	 
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. projektno vodenje in nadzor
	3.700,00
	9.700,00
	9.200,00
	
	
	
	
	22.600,00

	II. izdelava investicijskega načrta 
	 15.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000,00

	III. pridobivanje dovoljenj 
	 10.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000,00

	IV. izgradnja objekta 
	 
	 60.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	60.000,00

	V. razvoj objekta
	
	5.000,00
	40.000,00
	
	
	
	
	45.000,00

	VI. disemenacija
	
	8.000,00
	8.000,00
	
	
	
	
	16.000,00

	VII. evalvacija
	2.000,00
	2.000,00
	2.500,00
	
	
	
	
	6.500,00

	 
	SKUPAJ
	30.700,00
	84.700,00
	59.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175.100,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	25.000,00
	 
	 
	80.000,00
	 
	 
	50.000,00
	 
	20.100,00
	175.100,00

	%
	14,28
	0,00
	0,00
	45,69
	0,00
	0,00
	28,56
	0,00
	11,48
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Športno rekreacijski kompleks Grand hotel Panorama Pohorje****
	Hočko Pohorje 37, 2208 Pohorje
	Začetek v I. kvartalu leta 2008 Konec v roku 12 - ih mesecev
	12.000.000,00 €

	NOSILEC
	A.A. Trade inženiring, svetovanje in storitve d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Zavod za turizem Maribor, Partizanska cesta 47, Maribor: Športni center Pohorje d.o.o., Mladinska ulica 29, Maribor: Terme Maribor d.d., Ulica Heroja Šlandra 10, Maribor. 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Vlado Pogorevčnik
	aa.trade@triera.net
	02 / 25 21 011
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S tem projektom želimo razširiti našo ponudbo v hotelu ter na Pohorju. Projekt zajema pripravo programov, ki bodo vključevali celotno Pohorje ter Maribor, spremembma 90% apartmajev v sobe, wellness program, bazen, večnamenska športna dvorana. Dvignili bomo zasedensot hotela, prepoznavnost regije ter odprli nova delovna mesta.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je, da iboljšamo našo kvalitetno ponudbo z otirom ba posamezne  ciljen skupine na Pohorju. Izvedba tega projekta je nujna, če želimo, da se dejavnost razvija in dopolnjuje ostalim hotelom na Pohorju. Cilji projekta so: višja zasedensot hotela, večja prepoznavnost hotela, sodelovanje s Športnim centrom Pohorje in Termami Maribor. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Wellness, bazeni, večnamenska športna dvorana, sprememba apartmajev v hotelske sobe s kategorizacijo štiri zvezdice, izobraževanje zaposlenihm, priprava programa, ki bo vljučevala predstavitev Pohorja ter Maribora

	REZULTATI PROJEKTA
	Celovita ponudba za družino, poslovneže, športnike in posameznike. S tem projektom želimo spodbuditi tudi sodelovanje z ostalimi turističnimi ponudniki, področje Mariborskge aPohorja se bo začelo bolj razvijat tudi s strani turističnega vidika, privabiti goste iz vse Evrope.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	5.000.00,00
	CILJNA VREDNOST
	17.500.000,00

	
	Zasedenost nočitvenih kapacitet
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	48
	CILJNA VREDNOST
	65

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. dograditev wellness programa, športne dvorane ter prenova app
	 
	10.500.000,00 €
	1.500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	12.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	10.500.000,00
	1.500.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	4.800.000,00
	 
	 
	 
	7.200.000,00
	 
	12.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	HOTELSKI KOMPLEKS „HOTEL DRAŠ“
	K.O. ZGORNJE RADVANJE
	01.08.2007 – 30.09.2008
	2.000.000,00 €

	NOSILEC
	HOT-TEN d.o.o., ZRKOVSKA CESTA 114 A, MARIBOR, SLOVENIJA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ALEKSANDRA DRAŠ
	info@dras.si
	031 314 765
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZGRADNJA HOTELSKEGA KOMPLEKSA, NOČITVENE KAPACITETE **** Z RAZVITIMI NOVIMI TURISTIČNIMI PROGRAMI IN PRODUKTI

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	ZAGOTOVITEV NOVIH DELOVNIH MEST, RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE, DESTINACIJE (NOVI CELOVITI TURISTIČNI PRODUKTI), POVEČANJE ŠTEVILA NOČITVENIH KAPACITET V REGIJI

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	RAZVOJ ŠPORTNEGA TURIZMA V REGIJI, OKOLJSKA IN EKOLOŠKA GRADNJA TER AKTIVIZACIJA INVESTICIJE

	REZULTATI PROJEKTA
	NOVA DELOVNA MESTA, RAZVOJ TURISTIČNE PONUDBE, NOVE KAKOVOSTNE NOČITVENE KAPACITETE, NOVI TURISTIČNI PRODUKTI, EKOLOŠKI HOTEL

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	12
	CILJNA VREDNOST
	14

	
	Nočitvene kapacitete
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	8000
	CILJNA VREDNOST
	8000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.faza: GRADNJA HOTELSKEGA OBJEKTA
	 
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00

	II. faza: OBRTNIŠKA DELA
	 
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	III. Faza: MONTAŽA NOTRANJEGA DELA
	 
	400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	IV: faza: UREDITEV OKOLICE
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	2.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	750.000,00
	 
	 
	600.000,00
	650.000,00
	 
	2.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	37,50
	0,00
	0,00
	30,00
	32,50
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	DOGRADITEV IN POSODOBITEV ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN DRAŠ CENTRA
	K.O. ZGORNJE RADVANJE
	01.01.2009 – 30.12.2010
	1.500.000,00 €

	NOSILEC
	HOT-TEN d.o.o., ZRKOVSKA CESTA 114 A, MARIBOR, SLOVENIJA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ALEKSANDRA DRAŠ
	info@dras.si
	031 314 765
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	RAZŠIRITEV ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN TER OBNOVA IN MODERNIZACIJA ŽE OBSTOJEČIH

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	ZAGOTOVITEV NOVIH DELOVNIH MEST, PROMOVIRANJE ZAVESTI ZA BOLJ ZDRAV IN KAKOVOSTNEJŠI NAČIN ŽIVLJENJA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	 

	REZULTATI PROJEKTA
	NOVA DELOVNA MESTA, NOVE ŠPORTNE POVRŠINE ZA REKREACIJO IN PROFESIONALNI ŠPORT

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v športno infrastrukturo
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. faza: DOGRADITEV IN IZGRADNJA ŠPORTNIH POVRŠIN
	 
	 
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00

	II. faza: MONTAŽA OPREME
	 
	 
	450.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	450.000,00

	III. faza: UREDITEV OKOLICE
	 
	 
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	1.500.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	100.000,00
	 
	500.000,00
	 
	 
	500.000,00
	400.000,00
	 
	1.500.000,00

	%
	0,00
	6,67
	0,00
	33,33
	0,00
	0,00
	33,33
	26,67
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	 DRAVA
	 Maribor-Brestrnica
	01.01.2008-31.12.2013
	9.500.0000,00 €

	NOSILEC
	 ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, občina Ruše, občina Selnica ob Dravi, Veslaški klub Maribor, Jadralski klub Maribor, Pizzerija Sidro, Mehiška restavracija Galeb, Restavracija Sobočan, Dravske elektrarne

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 Milan Razdevšek
	milan.razdevsek@maribor.si
	 02 / 234 66 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Kljub večletnim prizadevanjem in velikim potencialom reke Drave le-ta še vedno ni vključena v turistično ponudbo. Vodno površino reke Drave ločuje elektrarna Mariborski otok na dve področji, ki jih želimo spremeniti v vodne poti, vendar z različnimi režimi in za različne ciljne skupine, hkrati pa predvideti tudi potrebno infrastrukturo in signalizacijo. Brestrniško (Mariborsko)  jezero - še  vedno ni turistično urejeno, zato v projektu združujemo obstoječpo ponudbo v idejni zasnovi za rekreacijsko turistične površine, kjer bi omogočili izgradnjo Marine Maribor in Kampa Drava ter revitalizacijo čolnarn na desnem bregu reke Drave. Reka Drava od Mariborskega potoka do Lenta - urediti je potrebno plovno pot in vso potrebno vodno prometno signalizacijo in pristane, tako za ladjico, ki bi bila del javnega prometa, kakor tudi za splav. Gre za enovit pristop k urejanju celotnega nabrežja reke Drave  in realizacijo idejne zasnove.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	 Obuditi življenje na reki Dravi z uvedbo plovne poti in rečnimi prevoznimi sredstvi  ter spremenit Brestrniško jezero v dopustniško destinacijo za ljubitelje vodnih športov, rekreativce, pohodnike in kolesarje.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Sprejetje idejne zasnove, sprejetje dokumentacije (plovna pot, investicijsko-projektno-lokacijska dokumentacija), urejanje lastništva zemljišč in priprava terena (komunalna opremljenost), izgradnja pristanov, postavitev vodno-prometne signalizacije, izgradnja Marine Maribor, izgradnja Kampa Maribor-Drava, revitalizacija čolnarn, organiziranje managementa in trženja.

	REZULTATI PROJEKTA
	Urejena plovna pot s pristani z redno prevozno linijo tekom celega leta in za prevoze s  splavi v času od maja do oktobra in urejen vodno-rekreacijski center na Brestrniškim jezerom, kar bo omogočilo   razvoj novih ali dopolnjenih turističnih proizvodov, večjo prepoznavnost celotne destinacije, višji turistični promet, boljši standard prebivalcev destinacije.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni prihodki od turizma
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Število novih turističnih proizvodov 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 1. sprejemanje dokumentacije
	 
	300.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	 2. urejanje lastništva zemljišč in priprava terena
	 
	300.000,00 
	600.000,00 
	300.000,00 
	 
	 
	 
	1.200.000,00

	 3. izgradnja in revitalizacija
	 
	 
	 
	2.100.000,00 
	2.100.000,00 
	2.000.000,00 
	 
	6.200.000,00

	 4. organizacija managementa in trženja
	 
	 
	 
	 
	200.000,00 
	600.000,00 
	1.000.000,00 
	1.800.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	600.000,00
	600.000,00
	2.400.000,00
	2.300.000,00
	2.600.000,00
	1.000.000,00
	9.500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.900.000,00 
	1.900.000,00 
	 0
	3.800.000,00 
	0 
	 0
	1.900.000,00 
	0 
	0 
	9.500.000,00

	%
	20,00
	20,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	TURISTIČNA IN OBVESTILNA SIGNALIZACIJA
	 25 občin
	 01.06.2007-31.12.2013
	2.110.000,00 €

	NOSILEC
	 ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 Občine: Maribor, Miklavž, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Kungota, Pesnica, Šentilj, Starše, Oplotnica, Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica  na Pohorju

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 Milan Razdevšek
	milan.razdevsek@maribor.si
	 02 / 234 66 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Na osnovni strokovnih podlag (TIOS) bomo postavili turistično in drugo obvestilno signalizacijo v mestu Maribor in okolici, prav tako pa izdelali strokovne podlage za postavitev signalizacije v  celotni destinaciji Maribor-Pohorje, ter omogočili obiskovalcen in turistom lažji dostop do različnih ponudnikov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Mesto in celotna destinacija se vedno bolj razvijata in prometna signalizacija ne sledi več temu trendu, zato obiskovalci mesta in destinacije ne najdejo vseh ponudnikov. Na osnovi že izdelanih strokovnih podlag za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS)območju mestne občine Maribor, bomo za boljšo prepoznavnost mestnega središča postavili turistično in drugo obvestilno signalizacijo, ki bo prispevala k boljši orientaciji potencialnih obiskovalcev/turistov ter posredno k povečanju turističnega obiska in večji prepoznavnosti mestnega središča. Prav tako pa bomo izdelali strokovne podlage za postavitev signalizacije v celotni destinaciji, ki pa bo vsebovala  elemente turistične blagovne znamke in elemente sodobnega designa v skladu s predpisi iz področja prometne signalizacije.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	 

	REZULTATI PROJEKTA
	 

Sistematična in moderna turistična signalizacija celotne ponudbe v destinaciji Maribor-Pohorje.



	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Turisti in turistične nočitve
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Število označenih turističnih atrakcij 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. dopolnitve obstoječih strokovnih podlag 
	 
	 
	20.000,00 
	 
	20.000,00 
	 
	20.000,00 
	60.000,00

	2. izdelava strokovnih podlag za destinacije 
	100.000,00 
	100.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	3. postavitev in dopolnitev signalizacije 
	350.000,00 
	200.000,00 
	300.000,00 
	300.000,00 
	200.000,00 
	300.000,00 
	200.000,00 
	1.850.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	450.000,00
	300.000,00
	320.000,00
	300.000,00
	220.000,00
	300.000,00
	220.000,00
	2.110.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	422.000,00 
	422.000,00 
	 0
	1.055.000,00 
	 0
	 0
	211.000,00 
	0 
	0 
	2.110.000,00

	%
	20,00
	20,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	GOLF IGRIŠČE HABAKUK
	 Maribor-Radvanje
	 01.06.2008-31.12.2010
	6.800.000,00 €

	NOSILEC
	 ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 Mestna občina Maribor, Golfinvest Ptuj, Terme Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 Milan Razdevšek
	milan.razdevsek@maribor.si
	 02 / 234 66 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja golf igrišča z 18 igralnimi polji, udarjališčem- vadbenim prostorom, golf hišo in souporabo parkirnih prostorov. Igrišče je locirano na rezerviranem prostoru za centralne dejavnosti (zelene površine za šport in rekreacijo) ob vznožju Pohorja, vzhodno od hotela Habakuk in južno od predvidene zahodne obvoznice. Predvidena površina je med 80 in 90 ha. Namakanje površin bo s pomočjo lastnih studencev, meteorne vode v 2 zbirališčih in souporabe vode, ki je namenjena za umetno zasneževanje.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	 Oblikovati želimo nov turistični proizvod, ki bo pripomogel k podaljšanju turistične sezone in dodatno polnil hotele predvsem višje kategorije, predstavljal pa bo dodatno ponudbo za kongresni in wellness turizem.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	 Sprejetje dokumentacije (investicijsko-projektno-lokacijske), Urejanje lastništva zemljišč, Priprava terena(komunalna opremljenost) in izgradnja, Organiziranje managementa in trženja

	REZULTATI PROJEKTA
	Nova športno turistična infrastruktura, nov turistični proizvod, vključevanje le-tega v integralne turistične proizvode, večja prepoznavnost celotne destinacije, boljša izkoriščenost namestitvenih kapacitet, višji turistični promet, nova delovna mesta.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni prihodki od turizma
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Nove investicije 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. sprejemanje dokumentacije 
	 
	 500.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	2. urejanje lastništva zemljišč in izgradnja 
	 
	 
	 2.500.000,00
	 3.000.000,00
	 
	 
	 
	5.500.000,00

	3. organiziranje managementa in trženje 
	 
	 
	 
	 800.000,00
	 
	 
	 
	800.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	500.000,00
	2.500.000,00
	3.800.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.800.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 680.000,00
	 680.000,00
	0 
	4.964.000,00 
	 0
	0 
	476.000,00 
	0 
	 0
	6.800.000,00

	%
	10,00
	10,00
	0,00
	73,00
	0,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Razvoj mladinskega turizma v Podravju (mturizem)
	Maribor s celotno podravsko regijo
	15.5.2007-31.12.2013
	2.138.000,00 €

	NOSILEC
	Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna - magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Zavod za turizem Maribor, Partizanska 47, 2000 Maribor; MC K.REŠ, Mladinski center kreativnih rešitev, Trg svobode 5, 2310 Slov. Bistrica; CID Ptuj, Center interesnih dejavnosti, Osojnikova c. 9, 2250 Ptuj

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Borut Osonkar, direktor
	info@pekarna.org
	02 300 7870
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Mladinski turizem je v Podravju kot tudi v Slo na sploh še povsem nerazvit, pa vendar je število mladih turistov v porastu in ta trend lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Zaradi specifičnega življenjskega sloga mladih želi projekt oblikovati specifičen turistični produkt za mlade, ki bi hkrati povečal prepoznavnost podravske regije kot turistične destinacije. V sodelovanju s turističnimi organizacijami in društvi, mladinskimi organizacijami, muzeji, galerijami, turističnimi podjetji želi projekt omogočiti mladim domačim in tujim popotnikom cenejše potovanje, prenočevanje in oglede naravnih in kulturnih znamenitosti Podravja, vzpostaviti potebno infrastrukturo ter ponuditi vrsto dopolnilnih, za mlade atraktivnih, turističnih storitev. V Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru Infopeka, ki deluje v okviru Pekarne - magdalenske mreže opažamo potrebe na področju mladinskega turizma že od ustanovitve centra leta 1999 in smo zato naredili že nekaj korakov. Izdali smo popotniški vodnik po Mariboru za mlade, organiziramo festivale, ki privabljajo množice mladih iz Slovenije in tujine, na naših spletnih straneh pa nudimo vrsto koristnih informacij in povezav za mlade popotnike.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je premostiti vrzel na področju podravskega turizma in mladinskega turizma v Sloveniji ter vzpostaviti organiziran mladinski turizem v regiji, ki zajema specifično in atraktivno turistično infrastrukturo, izobražen kader za izvajanje mladinske turistične dejavnosti, specifično ponudbo in produkte. Dolgoročni cilj projekta ni samo povečanje števila mladih turistov, ampak tudi prepoznavnost Podravja kot privlačne turistične destinacije.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vzpostavitev turist. centra mladinskega turizma v Podravju (MB) ter še 3 turističnih so-centrov (v Sl. Bistrici, Ormožu in Ptuju); izpeljava regionalnih raziskav s področja mladin. turizma in analiza stanja mladin. turizma v Podravju; vzpostavitev partnerstev s turist. organizac. in društvi, mladin. organiz., turist. podjetji in ponudniki turist. storitev ter kulturnimi in drugimi instituc. in organizac., ki skrbijo za naravno in kulturno dediščino; vzpostavitev informac. portala za celostne informacije za področje mladin. turizma v regiji; izdelava publikacije v slo. in tujih jezikih (ang., ne., ita. in fran.); izgradnja mladin. hotela v MB in razvoj 4 "parkhotelov"; usposobitev 8 mladin. turist. delavcev za izvajanje mladin. turist. dejavnosti v 4 mladinskih turist. centrih; oblikovanje posebnih turist. programov in produktov za mlade popotnike; sodelovanje v mednarodnih projektih za promocijo mladin. turizma v Podravju; vpeljava mladinske turistične kartice.

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavitev turističnega mladinskega centra in treh turističnih so-centrov; partnerska povezanost subjektov, ki se ukvarjajo s področjem mladinskega turizma; izpeljane regionalne raziskave s področja mladinskega turizma in analiza stanja mladinskega turizma v Podravju; vzpostavitev mladinskega hotela v Mariboru in štirih "parkhotelov", vzpostavitev informacijskega portala in izdelava publikacij v domačem in več tujih jezikih; vzpostavitev sklada za oblikovanje posebnih turističnih programov in produktov; usposobitev mladinskih turističnih delavcev; petnajst novih delovnih mest.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	6

	
	Nova podjetja s področja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	4

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Vzpostavitev turist. Mladin. centra v MB in mladin. turist. so-centrov v Sl. Bistrici, Ormožu in Ptuju;  vzpostavitev partnerstev z turist. organizac. in društvi, mladin. organizac., turističn. podjetji in ponudniki turist. storitev ter kultur. in drugimi instituc. in organizac., ki skrbijo za naravno in kulturno dediščino v Podravju; izpeljava regionalnih raziskav s področja mladin. turizma in analiza stanja mladin. turiz. v Podravju.
	56.800,00 €
	18.400,00 €
	26.700,00 €
	18.400,00
	26.700,00
	18.400,00
	26.700,00
	192.100,00

	II. Vzpostavitev turistič. mladin. centra in 3 turističnih so-centrov; partnerska povezanost subjektov, ki se ukvarjajo s področjem mladin. turiz.; izpeljane regionalne raziskave s področja mladin. turiz. in analiza stanja mladin. turiz. v Podravju; vzpostavitev mladin. hotela v MB in 4 "parkhotelov", vzpostavitev informacijskega portala in izdelava publikacij v domačem in več tujih jezikih; vzpostavitev sklada za oblikovanje posebnih turist. program. in produkt.; usposobitev mladin. Turist. delavcev; 15 novih delov. mest.
	30.000,00 €
	435.600,00 €
	268.700,00 €
	217.800,00
	217.800,00
	217.800,00
	217.800,00
	1.605.500,00

	III. Vzpostavitev in vzdrževanje sklada za oblikovanje turist. progr. in produktov za mlade popotnike v sodelovanju s turist., mladinskimi, kulturn. in gospod. organizacijami; usposobitev mladinskih turističnih delavcev za izvajanje mladinske turistične dejavnosti.
	6.300,00 €
	41.700,00 €
	20.900,00 €
	20.900,00
	20.900,00
	20.900,00
	20.900,00
	152.500,00

	IV: Izdelava informac. portala za celostne informac. za področje mladin. turiz. v regiji ter publikacije v slo. in tujih jezikih; prom. akcije; vpeljava mladin. kartice za popuste.
	20.900,00 €
	41.700,00 €
	20.900,00 €
	20.900,00
	41.700,00
	20.900,00
	20.900,00
	187.900,00

	 
	SKUPAJ
	114.000,00
	537.400,00
	337.200,00
	278.000,00
	307.100,00
	278.000,00
	286.300,00
	2.138.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	213.800,00
	106.900,00
	 
	534.500,00
	534.500,00
	 
	748.300,00
	 
	 
	2.138.000,00

	%
	10,00
	5,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	35,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	TURISTIČNO ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER DRAVA
	PODRAVJE
	01.01.2008 - 31.12.2013
	4.808.000,00 €

	NOSILEC
	VESLAŠKO DRUŠTVO DE BRANIK MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	MESTNA OBČINA MARIBOR; ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR
FUNDACIJA ZA ŠPORT; TERME MARIBOR
VÖLKERMARKTER SPORT UND TURNVEREIN
VESLAČKI KLUB IKTUS OSIJEK

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	dr. Darko GOLOB
	 
	02 623-20-43
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razdelitev na več faz:/I. Veslaški dom / II. Hangarji za čolne in drugo / III. Bivalno rekreativni in gostinski objekt / IV.Turistično rekreacijsko veslaški vodni poligon z infrastrukturo

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izkoristiti naravne potenciale Drave za vzpodbuditev športa, rekreacije, turizma, ekologije, preživljanja prostega časa na vodi in na suhem. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Pridobitev projektne in investicijske dokumentacije, izgradnja objektov, nabava opreme (čolni, kanuji, kajaki, rafti, kolesa, bivalne enote na prostem), zaposlitev in izobraževanje vodij rekreacije, zagon dejavnosti.

	REZULTATI PROJEKTA
	Izgradnja turistično športne infrastrukture, povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, novi športno turistični programi, nova delovna mesta 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.
	 
	108.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	108.000,00

	II.
	 
	875.000,00 €
	2.075.000,00 €
	875.000,00 €
	875.000,00 €
	 
	 
	4.700.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	983.000,00
	2.075.000,00
	875.000,00
	875.000,00
	0,00
	0,00
	4.808.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	108.000,00
	 
	 
	3.500.000,00
	 
	 
	1.200.000,00
	 
	 
	4.808.000,00

	%
	2,25
	0,00
	0,00
	72,80
	0,00
	0,00
	24,96
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT - II. FAZA
	MARIBOR-CENTER-MLADINSKA ULICA 29
	2008-2009
	11.979.135,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK,                                          ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN KOSI
	marjan.kosi@maribor.si
	02/2300470
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	II. FAZA OSREDNJEGA PRIREDITVENEGA STADIONA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	 OMOGOČITI ŠPORTNE, TURISTIČIE, KULTURNE PRIREDITVE TER IGRANJE REPREZENTANČNIH IN MEDNARODNIH TEKEM

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	PROSTORI V PODTRIBUNJU,ZAKLJUČ. DELA NA OBJEKTU, OBNOVA IN SANACIJA OBST.TRIBUNE, UREDITEV POTREBNE INFRASTRUKTURE, ŠPORT. IN TURIST. PROM. REGIJE IN MESTA

	REZULTATI PROJEKTA
	POVEČANJE ŠPORTNE IN TURISTIČNE PONUDBE, PRIDOBITEV NOVIH VADBENIH POVRŠIN 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.
	41.729,00 €
	8.337.406,00 €
	3.600.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	11.979.135,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	41.729,00
	8.337.406,00
	3.600.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.979.135,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.379.135,00
	 
	 
	7.200.000,00
	 
	 
	 
	 
	2.400.000,00
	11.979.135,00

	%
	19,86
	0,00
	0,00
	60,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,03
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	DVORANA TABOR - VZHODNI ANEKS, OBNOVA STREHE
	MARIBOR
	01.01.2008-31.12.2008
	1.377.066,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN KOSI
	marjan.kosi@maribor.si
	02 / 23 00 470
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	OBNOVA STREHE 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN PRIREDITEV

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	DOGRADITEV IN OBNOVA STREHE

	REZULTATI PROJEKTA
	OBNOVA STREHE 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	število/EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	število/EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	1.377.066,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.377.066,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	1.377.066,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.377.066,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	688.533,00
	 
	 
	688.533,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.377.066,00

	%
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	KOPALIŠČE TAM
	MARIBOR
	01.01.2009-31.12.2009
	515.774,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN KOSI
	marjan.kosi@maribor.si
	02 / 23 00 470
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	PRENOVA KOPALIŠČA TAM.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	PRENOVA KOPALIŠČA TAM, KI JE BILO ZGRAJENO LETA 1972 V LEPEM NARAVNEM OKOLJU, V INDUSTRIJSKI CONI TEZNU, OB MESTNI VPADNICI.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	PRENOVA IN POSODOBITEV BAZENOV. POSODOBITEV KOPALIŠČA, KI JE BILO ZGRAJENO Z JAVNIMI SREDSTVI, IZKORISTITI NARAVNE POTENCIALE, KI JIH NUDI NARAVNO OKOLJE, V KATERO JE UMEŠČENO KOPALIŠČE. UREDITEV KAMPA OB KOPALIŠČU. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PRIDOBOVANJE OKOLJEVARSTVENIH IN DRUGIH SOGLASIJ ZA PRENOVO, IZGRADNJA KOPALIŠČA, UPRAVLJANJE Z OBJEKTI. POSODOBITEV IN IZGRADNJA TURISTIČNO REKREATIVNE ŠPORTNE POVRŠINE.

	REZULTATI PROJEKTA
	PRENOVA KOPALIŠČA TAM.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Povečanje števila obiskovalcev
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100
	CILJNA VREDNOST
	130 

	
	 Posodobljeni kopalni objekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	3 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	 
	515.774,00 €
	 
	 
	 
	 
	515.774,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	515.774,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	515.774,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	257.887,00
	 
	 
	257.887,00
	 
	 
	 
	 
	 
	515.774,00

	%
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	DVORANA VESLAŠKEGA CENTRA - II. FAZA
	MARIBOR
	01.01.2007-31.12.2009
	524.537,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN KOSI
	marjan.kosi@maribor.si
	02 / 23 00 470
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZGRADNJA MODERNEGA VESLAŠKEGA CENTRA.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	VESLAŠKI KLUB MB ŽELI V BRESTRNICI, KJER IMA ŽE SEDAJ SVOJE KLUBSKE PROSTORE IN SKLADIŠČE ČOLNOV, TRE DRUGE OPREME, ZGRADITI MODEREN VESLAŠKI CENTER. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	I. FAZA: IZGRAJENA JE BILA DVORANA ZA VADBO, II. FAZA: IZGRADNJA HANGERJA ZA SKLADIŠČENJE VESLAŠKIH ČOLNOV IN DRUGIH REKVIZITOV ZA POTREBE TEGA ŠPORTA, GARAŽA ZA KOMBI IN MOTORNE ČOLNE, KI SO POTREBNI ZA SPREMLJAVO PRI REGATAH, PROSTORE ZA POTREBE KLUBA (KLUBSKE PISARNE, SOBE ZA PRENOČITEV, DVORANA, SAVNA, PROSTORI ZA MASAŽO, GARDEROBE IN JEDILNICA ZA GOSTE). PRED HANGERJEM JE NA OBREŽJU DRAVE PREDVIDENA TUDI POSTAVITEV TRIBUN S KAPACITETO ZA 250 GLEDALCEV, IZGRADNJA SODNIŠKEGA STOLPA IN POSTAVITEV DVEH TIPSKIH POMOLOV ZA ČOLNE. 

	REZULTATI PROJEKTA
	IZGRADNJA MODERNEGA VESLAŠKEGA CENTRA.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Število novo zgajenih objektov
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1 
	CILJNA VREDNOST
	4 

	
	 
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	23.786,00 €
	500.751,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	524.537,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	23.786,00
	500.751,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	524.537,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	262.268,50
	 
	 
	262.268,50
	 
	 
	 
	 
	 
	524.537,00

	%
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REKONSTRUKCIJA MARIBORSKEGA OTOKA
	MARIBOR
	01.01.2007-31.12.2008
	1.976.565,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	JAVNI ZAVOD ŠPORTNI CENTER MARIBOR,                                                                   FUNDACIJA ZA ŠPORT

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN KOSI
	marjan.kosi@maribor.si
	02 / 23 00 470
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Prenova kopališča, ki je bilo zgrajeno leta 1930 v lepem naravnem okolju na otoku na reki Dravi. Prenova in posodobitev bazenov, posodobitev in obnova kopališke zgradbe, ureditev okolice in naravnega okolja, ureditev dostopa na kopališče.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Posodobiti kopališče, ki je nekoč bilo najlepše na Balkanu, Izkoristiti naravne potenciale, ki jih nudi naravno okolje v katero je umeščeno kopališče in je tudi z naravovarstvenim odlokom zaščiteno.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje okoljevarstvenih in drugih soglasij za prenovo, izgradnja kopališča, upravljanje z objektom.

	REZULTATI PROJEKTA
	Posodobitev in izgradnja turistično, rekreativne športne površine na otoku. Umestitev športno turističnega objekta v naravno okolje, ki je tudi zaščiteno. Oživitev dejavnosti na in ob reki Dravi. Nov športno turistični objekt, ki ima svojo zgodovino in je mestna posebnost. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Povečanje števila obiskovalcev
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100 
	CILJNA VREDNOST
	130 

	
	 Posodobljeni kopalni objekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	3 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	108.513,00 €
	1.868.052,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.976.565,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	108.513,00
	1.868.052,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.976.565,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	988.282,50
	 
	 
	988.282,50
	 
	 
	 
	 
	 
	1.976.565,00

	%
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PENZION PRI ŽABJEM KRALJU OB JEZERU SV. TROJICA
	SVETA TROJICA V SLOV.GORICAH
	2007-2009
	625.000,00 €

	NOSILEC
	RADIX D.O.O.
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Sv. Trojica, RISO, CHI HILARIJ Veseljko Rimele

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ALEKSANDER DOLENC
	INFO@RADIX.SI
	02/771 11 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj novih turističnih vsebin in izgradnja penziona ob Jezeru Sv. Trojica, razvoj programskih vsebin.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namestitvene kapacitete v občini Sv Trojica, 12-16 novih ležišč, ureditev programskih vsebin okrog jezera, novi turistični programi, restavracija z 180 sedeži, bar, vinoteka z 52 sedeži.  

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava projektne dokumentacije, izgradnja turistične infrastrukture, oprema

	REZULTATI PROJEKTA
	16 novih ležišč, 160 sedežev, vinski hram z 52 sedeži 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nočitvene kapacitete
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	16

	
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	725.000,00

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI)
	25.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.000,00

	Izgradnja infrastrukture
	0,00 €
	340.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	340.000,00

	Oprema
	 
	260.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	260.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	25.000,00
	600.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	625.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	200.000,00
	 
	 
	260.000,00
	165.000,00
	 
	625.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	0,00
	0,00
	41,60
	26,40
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Tematske pohodniške poti v Slovenskih goricah
	Podravje
	2007 - 2011
	450.000,00 €

	NOSILEC
	RISO ZAVOD Ptuj, Osojnikova 3, PTUJ
	PARTNERJI 

	
	
	Občine Lenart, Benedikt, Sv. Ana, Sv. Jurij, Sv. Trojica, Cerkvenjak, Trnovska vas, Sv. Andraž, Destrnik, MO Ptuj, Juršinci, Dornava, Gorišnica, Kungota, Pesnica, Šentilj, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi, Ormož.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Uroš Vidovič
	info@riso.si
	00 386 2 771 11 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V okviru projekta bomo označili in trasirali tematske pohodniške poti, pospešili bomo pohodniški turizem, izdelava pohodniške infrastrukture, promocijski materiali, spletne strani, povezava med regijami

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razviti nov pohodniški produkt, izdati ustrezno pohodniško literaturo, vključitev obstoječe turistične ponudbe in pospeševanje nove, pospeševati zdrav način življenja

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava skupne strategije za nov produkt, vzpostavitev pohodniških poti (označitev, smerne table, informativni panoji), izdan vodnik in karta, skupna spletna stran, študijska tura za medije.

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečan obisk turistov v regiji, novi ponudniki ob poti in dvig obstoječe ponudbe, podaljšanje povprečne dobe bivanja v regiji, vključitev novih turističnih točk v ponudbo, boljše medregionalno sodelovanje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15

	
	Turisti in turistične nočitve
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Strokovni posvet na temo pohodniških poti v Slovenskih goricah
	15.000,00 €
	9.000,00 €
	3.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	 
	 
	27.000,00

	Priprava projektne dokumentacije
	18.000,00 €
	12.000,00 €
	6.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	 
	 
	36.000,00

	Označitev poti in izdelava infrastrukture
	0,00 €
	60.000,00 €
	120.000,00 €
	90.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	300.000,00

	Izdaja vodnika, karte, študijska tura za medije, izdelava skupne spletne strani
	0,00 €
	12.000,00 €
	18.000,00 €
	36.000,00 €
	21.000,00 €
	 
	 
	87.000,00

	 
	SKUPAJ
	33.000,00
	93.000,00
	147.000,00
	126.000,00
	51.000,00
	0,00
	0,00
	450.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	63.000,00
	0,00
	0,00
	315.000,00
	0,00
	0,00
	30.000,00
	0,00
	42.000,00
	450.000,00

	%
	14,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	6,67
	0,00
	9,33
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	TERME BENEDIKT; IZGRADNJA TURISTIČNO REKREATIVNEGA KOMPLEKSA S TERMALNIMI BAZENI IN WELLNESS CENTROM
	OBČINA BENEDIKT
	1.6.2007 - 30.12.2012
	40.000.000,00 €

	NOSILEC
	CM INŽENERING d.o.o., OPEKARNIŠKA cesta 15 a, 3000 Celje
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DUŠAN KOVAČEVIČ
	dusan.kovacevic@cm-celje.si
	03/ 490 55 40
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IGRADNJA IN RAZVOJ TURISTIČNO REKREATIVNEGA CENTRA S TERMALNIM BAZENSKIM KOMPLEKSOM 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	IZGRDNJA NOVE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE, USTVARJANJE NOVIH NOČITEV, RAZVOJ KVALITETNE IN PESTRE TURISTIČNE PONUDBE; (IZRABA OBSTOJEČE TERMALNE VODE Z ZDRAVILNIMI UČINKI)

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA NASTANITVENIH OBJEKTOV, BAZENSKIH POVRŠIN IN ŠPORTNO-REKREATIVNIH POVRŠIN

	REZULTATI PROJEKTA
	RAZVOJ TERMALNO ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA V OBČINI BENEDIKT

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Turisti in turistične nočitve
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	50,00

	
	Skupni prihodki od turizma
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1,00
	CILJNA VREDNOST
	50,00

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. odkup zemljišč
	750.000,00 €
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.250.000,00

	2  projektna dokumentacija
	550.000,00 €
	2.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	2.550.000,00

	3. izgradnja objekta
	 
	 
	8.500.000,00 €
	12.000.000,00 €
	12.000.000,00 €
	 
	 
	32.500.000,00

	4. opremljanje 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.700.000,00 €
	 
	3.700.000,00

	 
	SKUPAJ
	1.300.000,00
	2.500.000,00
	8.500.000,00
	12.000.000,00
	12.000.000,00
	3.700.000,00
	0,00
	40.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	4.000.000,00
	 
	16.000.000,00
	 
	 
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	 
	40.000.000,00

	%
	0,00
	10,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Hotel - Resort Pohorje (1. Faza)
	Mariborsko Pohorje / Bellevue
	2007 - 2009
	9.250.000,00 €

	NOSILEC
	Skupina MTB
	PARTNERJI 

	
	
	MTB d.o.o.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Gregor Radej
Viktor Lednik
	gregor.radej@mtb-doo.si 
viktor.lednik@mtb-doo.si
	00386 / 51 / 679 - 905
00386 / 2 / 228 - 1190
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja tematskega hotela sredi pohorskih gozdov na vrhu Mariborskega Pohorja (Bellevue) kot 1. faza (2. faza projekta je izgradnja depandans)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	1) Upravljanje in ohranjanje gozdov v čim bolj primarni obliki (ekološki cilj) / 2) zaposlovanje (socialno-ekonomski cilj) / 3) turizem (promocijski cilj) / 4) zagotovitev vir prihodkov (gospodarski cilj)

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	večfazni projektni pristop: 1. faza: priprava dokumentacije, dovoljenj, uradnih aktov in projektov (zaključeno) / 2. faza: izvedba/izgradnja objekta  / 3. faza: upravljanje, trženje in vzdrževanje 

	REZULTATI PROJEKTA
	1) povečanje turistične razpoznavnosti lokacije z ekološko/okoljsko smiselno umestitev objekta / 2) zaposlovanje / 3) povezovanje in oživitev območja

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	28

	
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	9,250.000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1) Priprava dokumentacije, idejnih zasnov, dovoljenj, predlogi uradnih aktov, projektov in PGD
	820.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	820.000,00

	2) Izvedba del
	100.000,00 €
	7.500.000,00 €
	600.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	8.200.000,00

	3) Zagon / Upravljanje in trženje
	0,00 €
	0,00 €
	230.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	230.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	920.000,00
	7.500.000,00
	830.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.250.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	420.000,00
	0,00
	0,00
	650.000,00
	650.000,00
	700.000,00
	1.430.000,00
	5.000.000,00
	400.000,00
	9.250.000,00

	%
	4,54
	0,00
	0,00
	7,03
	7,03
	7,57
	15,46
	54,05
	4,32
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vodno rekreacijski park MTB
	Pleterje / Hajdina
	2007 - 2017
	5.540.000,00 €

	NOSILEC
	Skupina MTB
	PARTNERJI 

	
	
	Konzorcij podjetij

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Gregor Radej
Viktor Lednik
	gregor.radej@mtb-doo.si 
viktor.lednik@mtb-doo.si
	 
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja vodnega parka kot opcija trajne sanacije obestoječe gramoznice po koncu osnovnega koriščenja v smislu varovanja okolja in talnih voda 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	1) Sanacija gramoznice  (ekološki cilj) / 2) zaposlovanje (socialno-ekonomski cilj) / 3) turizem (promocijski cilj) / 4) zagotovitev vir prihodkov (gospodarski cilj)

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	večfazni projektni pristop: 1. faza: priprava dokumentacije, dovoljenj, uradnih aktov in projektov / 2. faza: izvedba sanacijskih del / 3. faza: izgradnja parka s celotno infrastrukturo / 4. faza: upravljanje, trženje in vzdrževanje parka

	REZULTATI PROJEKTA
	1) trajna ekološka sanacija območja (izboljšanje stanja podtalnice, zaščita vodnih virov in ekosistema) / 2) zaposlovanje / 3) povezovanje in oživitev območja

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1800000

	
	Naložbe v zavoj turistične infrastrukture
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	5200000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1) Priprava dokumentacije, idejnih zasnov, dovoljenj, predlogi uradnih aktov, projektov / izvajanje prvih sanacijskih del
	310.000,00 €
	260.000,00 €
	190.000,00 €
	70.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	830.000,00

	2) Izvedba sanacijskih del
	180.000,00 €
	280.000,00 €
	220.000,00 €
	220.000,00 €
	220.000,00 €
	220.000,00 €
	220.000,00 €
	1.560.000,00

	3) Gradnja parka s celotno spremljajočo infrastrukturo 
	0,00 €
	0,00 €
	760.000,00 €
	620.000,00 €
	310.000,00 €
	150.000,00 €
	150.000,00 €
	1.990.000,00

	4) Upravljanje in vzdrževanje parka
	0,00 €
	0,00 €
	120.000,00 €
	180.000,00 €
	240.000,00 €
	300.000,00 €
	320.000,00 €
	1.160.000,00

	 
	SKUPAJ
	490.000,00
	540.000,00
	1.290.000,00
	1.090.000,00
	770.000,00
	670.000,00
	690.000,00
	5.540.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	340.000,00
	0,00
	0,00
	650.000,00
	650.000,00
	700.000,00
	900.000,00
	2.000.000,00
	300.000,00
	5.540.000,00

	%
	6,14
	0,00
	0,00
	11,73
	11,73
	12,64
	16,25
	36,10
	5,42
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA HOTELA****
	MARIBOR - POHORJE
	30 MESECEV
	2.750.000,00 €

	NOSILEC
	PETERSEN d.o.o. MARIBOR, Ul. Dušana Mravljaka 21
	PARTNERJI 

	
	
	Zavod za turizem Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Peter POPOUŠEK
	info@magira.si
	02-42-03-721
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja hotela 4* na lokaciji pod Pohorjem, blizu vzpenjače. Gre za še pozicioniranega in uveljavljenega turističnega ponudnika, ki širi kapacitete za prenočitveno in seminarsko dejavnost. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotovitev seminarske dvorane ta 40 oseb in hkratna zagotovitev nastanitvenih kapacitet za goste. Ponudnik se z dejavnostjo seminarskega turizma že ukvarja, vendar je prisiljen najemati seminarske kapacitete na drugih lokacijah.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja hotela 4* in seminarske dvorane 

	REZULTATI PROJEKTA
	Seminarska dvorana za 40 tečajnikov, namestitvene kapacitete - enako število ležišč in dopolnilna ponudba (savna, whirlpool) v hotelu.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni prihodki od turizma
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	117920,8333
	CILJNA VREDNOST
	229166,6667

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	29
	CILJNA VREDNOST
	65

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pripravljalne aktivnosti
	400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	Gradnja
	 
	1.500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500.000,00

	Oprema
	 
	 
	800.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	800.000,00

	Zaključek in uporabno dovoljenje
	 
	 
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	SKUPAJ
	400.000,00
	1.500.000,00
	850.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.750.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	0,00
	0,00
	822.500,00
	0,00
	0,00
	927.500,00
	1.000.000,00
	0,00
	2.750.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	29,91
	0,00
	0,00
	33,73
	36,36
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA PENZIONA MAKS***
	LOVRENC NA POHORJU
	12 MESECEV
	260.000,00 €

	NOSILEC
	URBANC MAKS s.p., Gornji trg 1, LOVRENC NA POHORJU
	PARTNERJI 

	
	
	Lokalna skupnost, Lovska družina, Turistično društvo, Aktiv kmečkih žena

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	URBANC MAKS 
	urbancm@volja.net
	041-709-262
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja manjše penzionske enote 3* v centru Lovrenca

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotovitev dodatnih nastanitvenih kapacitet 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja penziona, zagotovitev 20 novih postelj v centru Lovrenca

	REZULTATI PROJEKTA
	Širitev dejavnosti podjetja, zagotovitev novih postelj za razvoj lovskega, pohodniškega in kolesarskega turizma 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni prihodki od turizma
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	20800
	CILJNA VREDNOST
	42000

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10
	CILJNA VREDNOST
	28

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pripravljalne aktivnosti
	 
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000,00

	Gradnja
	 
	150.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000,00

	Oprema
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	Zaključek in uporabno dovoljenje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	260.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	0,00
	0,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	40.000,00
	120.000,00
	0,00
	260.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	38,46
	0,00
	0,00
	15,38
	46,15
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA PENZIONA ANCORA***
	MARIBOR - CENTER
	12 MESECEV
	750.000,00 €

	NOSILEC
	SIDRO d.o.o., Jurčičeva ul. 7, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Boris ARKO
	ancora@sidro.si
	040-90-44-44
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja manjše penzionske enote 3* v samem središču mesta, kjer je pred letom 1935 že stal znan in uveljavljen hotel

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotovitev dodatnih nastanitvenih kapacitet v mestu - širitev dejavnosti iz gostinstva tudi v nastanitvene kapacitete in dopolnitev ponudbe strogega centra mesta z novimi zmogljivostmi

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja penziona, zagotovitev 15 novih postelj v centru mesta

	REZULTATI PROJEKTA
	Širitev dejavnosti podjetja, zagotovitev novih postelj v strogem centru mesta, oživitev mestnega jedra z dodatnimi dejavnostmi, pritegnitev stacionarnih gostov v mesto

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni prihodki od turizma
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1300000
	CILJNA VREDNOST
	1800000

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pripravljalne aktivnosti
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	Gradnja
	 
	420.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	420.000,00

	Oprema
	 
	 
	280.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	280.000,00

	Zaključek in uporabno dovoljenje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	420.000,00
	280.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	750.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	0,00
	0,00
	300.000,00
	0,00
	0,00
	200.000,00
	250.000,00
	0,00
	750.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	26,67
	33,33
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	HOTELSKI KOMPLEKS REALTA
	POHORJE, MARIBOR
	1 LETO
	5.100.000,00 €

	NOSILEC
	REALTA d.o.o., KARDELJEVA CESTA 85, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MAJA VIDOVIČ
	maja@realta.si
	02 320 53 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Adaptacija in dograditev počitniškega doma v hotel s 4****.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izgradnja hotela s 4.200 m2, z najmodernejšimi pristopi in ponudbo.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Trženje sob, wellnesa, fitnessa skozi vse leto.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zaposlitev za 35 ljudi in dvig kvalitete turističnih kapacitet na Pohorju.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Povečano število tujih gostov
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	15.000 nočitev letno  

	
	 Število novih zaposlitev
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	35 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 Nadomestna gradnja in razširitev objekta Gradisov dom (4.700 m2)
	 
	5.100.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	5.100.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.100.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	0,00
	0,00
	1.530.000,00
	0,00
	0,00
	1.020.000,00
	2.550.000,00
	0,00
	5.100.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	20,00
	50,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 7 Celostni razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva
	799.747,00
	1.517.025,00
	0,00
	1.821.000,00
	600.000,00
	6.175.518,00
	1.504.302,00
	12.417.592,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 7.1 Prestrukturiranje in modernizacija kmetijskega in gozdarskega sektorja
	716.287,00
	617.025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.932.248,00
	21.032,00
	6.286.592,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	pospešiti posodobitev pridelovalnih kapacitet in tehnološke opreme


	Število obratov, ki je uvedlo nove proizvode ali proizvodnje izboljšave
	0
	10

	2.
	Posodobitev in izgradnja namakalnih sistemov


	Površina namakanih zemljišč
	0
	800 ha

	3. 
	Uvajanje okolju prijazne proizvodnje, pridelave in predelave  biomase


	Število okolju prijaznih pridelovalnih in predelovalnih obratov biomase
	0
	5

	
	
	Obseg naložb
	0
	12.100.000 €


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	NAMAKALNI SISTEM ORMOŽ - VELIKA NEDELJA
	ORMOŽ
	2007-2008
	2.253.380,00 €

	NOSILEC
	KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, SI 2270 ORMOŽ                            RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO,  Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MIRA EDELBAHER
	knp.giz@siol.net
	02 252 40 73
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZGRADNJA ČRPALIŠČA IN NAMAKALNNE MREŽE S HIDRANTI NA POVRŠINI 500 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA ZELENJAVE IN POLJŠČIN

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	DOKONČANJE PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME

	REZULTATI PROJEKTA
	TRŽNO USMERJENA PRIDELAVA KVALITETNE ZELENJAVE, IZBOLJŠANJE SAMOOSKRBE, POVEČAN DOHODEK NA KMETIJAH

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2.253.380 €
	CILJNA VREDNOST
	2.253.380 €

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.
	1.877.820,00
	375.560,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2.253.380,00

	II.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	III.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	1.877.820,00
	375.560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.253.380,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	225.338,00
	338.007,00
	 
	 
	 
	1.690.035,00
	 
	 
	 
	2.253.380,00

	%
	10,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	NAMAKALNI SISTEM POHORSKI DVOR
	HOČE, PIVOLA
	2007-2010
	210.315,00 €

	NOSILEC
	KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	UM FAKULTETA ZA KMETIJSTVO, Vrbanska 30, SI-1000 Maribor                           RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO,  Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MIRA EDELBAHER
	knp.giz@siol.net
	02 252 40 73
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	2.FAZA IZVEDBE NAMAKALNEGA SISTEMA NA POVRŠINI 37 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA SADJA IN ZELENJAVE IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMAKANJE

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZVEDBA PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME

	REZULTATI PROJEKTA
	PRIDELAVA KVALITETNEGA SADJA IN  ZELENJAVE, IZOBRAŽENI KMETJE IN ŠTUDENTI

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	210.315 €
	CILJNA VREDNOST
	210.315 €

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.
	0,00
	0,00
	28.112,00
	182.203,00
	 
	 
	 
	210.315,00

	II.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	III.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	28.112,00
	182.203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210.315,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	31.547,00
	 
	 
	 
	157.736,00
	 
	 
	21.032,00
	210.315,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	10,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	NAMAKALNI SISTEM ZLATOLIČJE
	ZLATOLIČJE
	2007-2009
	841.262,00 €

	NOSILEC
	KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	OBČINA STARŠE, Starše 93, SI- 2205 Starše                                     RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO,  Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MIRA EDELBAHER
	knp.giz@siol.net
	02 252 40 73
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZVEDBA NAMAKALNEGA SISTEMA NA POVRŠINI 322 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA ZELENJAVE IN POLJŠČIN

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZVEDBA PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME

	REZULTATI PROJEKTA
	TRŽNO USMERJENA PRIDELAVA KVALITETNE ZELENJAVE, IZBOLJŠANJE SAMOOSKRBE, POVEČAN DOHODEK NA KMETIJAH

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	841.262 €
	CILJNA VREDNOST
	841.262 €

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.
	90.135,00
	584.210,00
	166.917,00
	 
	 
	 
	 
	841.262,00

	II.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	III.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	90.135,00
	584.210,00
	166.917,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	841.262,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	84.126,00
	126.189,00
	 
	 
	 
	630.947,00
	 
	 
	 
	841.262,00

	%
	10,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	NAMAKALNI SISTEM ZRKOVCI-DOGOŠE
	ZRKOVCI, DOGOŠE
	2007-2009
	808.546,00 €

	NOSILEC
	KNP G.I.Z., PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	OBČINA MARIBOR, Heroja Staneta 1, SI-1000 Maribor                           RS MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVI IN PREHRANO,  Dunajska 56,58 SI- 1000 Ljubljana

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MIRA EDELBAHER
	knp.giz@siol.net
	02 252 40 73
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZVEDBA NAMAKALNEGA SISTEMA NA POVRŠINI 250 HA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	KVALITETNA IN NAČRTOVANA PRIDELAVA ZELENJAVE

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZVEDBA PRIPRAVLJALNE FAZE, IZVEDBA GRADBENIH DEL, PRIKLJUČITEV FILTROV IN NAMAKALNE OPREME

	REZULTATI PROJEKTA
	TRŽNO USMERJENA PRIDELAVA KVALITETNE ZELENJAVE, IZBOLJŠANJE SAMOOSKRBE, POVEČAN DOHODEK NA KMETIJAH

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	808.546 €
	CILJNA VREDNOST
	808.546 €

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I.
	86.630,00
	538.307,00
	183.609,00
	 
	 
	 
	 
	808.546,00

	II.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	III.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	86.630,00
	538.307,00
	183.609,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	808.546,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	80.854,00
	121.282,00
	 
	 
	 
	606.410,00
	 
	 
	 
	808.546,00

	%
	10,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


ORP PRLEKIJA

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Izgradnja namakalnega sistema II. in III. Faze
	Občina ormož
	2006 - 2008
	2.173.089,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz Sok
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razširitev namakalnega sistema z cevnim razvodnim sistemom na območju kmetijskih zemljišč k.o. Cvetkovci, k.o. Velika Nedelja, k.o. Trgovišče v obsegu 449 ha. Dograditi je potrebno tudi strojno in elektro opremo v črpališču in komandnem objektu.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Stabilna kmetijska pridelava zdrave hrane, prestrukturiranje kmetij in trajnostni razvoj podeželja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Dokončanje pripravljalne faze, izvedba gradbenih del, priključitev filtrov in namakalne opreme.

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečanje kmetijskih površin z izgrajenimi namakalnimi sistemi, prestrukturiranje kmetij, povečanje deležev zelenjave v skupni kmetijski pridelavi.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	394 ha
	CILJNA VREDNOST
	449 ha

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izvedba II. Faze projekta
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000,00

	Izvedba III. Faze projekta
	 
	2.143.082,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	2.143.082,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	30.000,00
	2.143.082,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.173.082,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	325.969,00
	 
	 
	 
	 
	1.847.120,00
	 
	 
	 
	2.173.089,00

	%
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 7.2 Izgradnja in obnova osnovne infrastrukture
	83.460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	751.270,00
	751.270,00
	1.586.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Izboljšati kvaliteto in obseg osnovne infrastrukture na podeželju


	obseg infrastrukturnih aktivnost (indeks)
	100
	120

	2.
	zmanjšati razlike v IKT-ju med mestom in podeželjem


	Število novo vpeljanih IKT omrežij (indeks)
	100
	130


ORP PRLEKIJA
	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Center za skladiščenje, dodelavo in pakiranje zelenjave
	Občina Ormož
	2007-2009
	1.586.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	Javno-zasebno partnerstvo, Namakalna zadruga Podgorci-Velika Nedelja.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja centra za skladiščenje in pripravo zelenjave za trg omogoča prestrukturiranje kmetij, povečanje dodatne vrednosti v pridelavi zelenjave ter enoten in konkurenčen nastop na trgu.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namakalni sistem omogoča razvoj pridelave zelenjave. Le-ta je nepovezana in nekonkurenčna na področju priprave blaga za trg, zato je potrebno z izgrajenimi skladiščnimi kapacitetami povečati ponudbo zelenjave čez celo leto. Cilj projekta je tudi razvoj blagovne znamke in enoten nastop na trgu. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Nakup zemljišča, izdelava projektne dokumentacije, pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja, izvedba I. in II. Faze izgradnje objekta, vgradnja hladilne opreme, pakirnih linij, pridobitev uporabnega dovoljenja. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Izgradnja centra  za skladiščenje v kapaciteti 3.000 t s pakirnimi linijami. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava investicijsko tehnične dokumentacije in gradbenega dovoljenja
	83.460,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83.460,00

	Nakup in namestitev hladilne opreme
	 
	876.300,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	876.300,00

	Nakup in namestitev pakirnih linij
	 
	 
	626.240,00 €
	 
	 
	 
	 
	626.240,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	83.460,00
	876.300,00
	626.240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.586.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	83.460,00
	 
	 
	 
	 
	751.270,00
	751.270,00
	 
	 
	1.586.000,00

	%
	5,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,37
	47,37
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 7.3 Spodbujanje razvoja podjetništva na podeželju
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00
	0,00
	180.000,00
	120.000,00
	800.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in dvig kakovosti življenja


	rast zaposlovanja na podeželju (indeks)
	100
	130

	2.
	dvig konkurenčnosti in ekonomske stabilnosti kmetijskih gospodarstev


	Število podprtih obratov
	0
	30


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Energija s kmetije 
	Podravska regija
	2007 - 2009
	800.000,00 €

	NOSILEC
	KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Energetske agencije, organizacije proizvajalcev, KGZS, Zavod CE, MS in Ptuj

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanka  Klemenčič-Kosi
	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si
	    00386 2 2284954
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Oskrba kmetij z lastno energijo, gradnja energetsko varčnih stavb.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zmanjšati odvisnost od fosilnih virov energije, izpolnjevanje ciljev kyoto protokola.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Motivacijske delavnice, izobraževalne aktivnosti, osveščanje. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečanje števila delovnih mest na podeželju, ohranitev poseljenosti podeželja, povečanje BDP v Podravju.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	110%

	
	Delež energije iz obnovljivih virov energije v energetski bilanci
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	110%

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Promocija OVE in URE
	200.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	 
	 
	 
	 
	260.000,00

	II. Program oskrbe z obnovljivimi viri 
	 
	180.000,00
	180.000,00
	 
	 
	 
	 
	360.000,00

	III. Izvedba oskrbe
	 
	90.000,00
	90.000,00
	60.000,00
	 
	 
	 
	240.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	200.000,00
	300.000,00
	300.000,00
	60.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	860.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	0,00
	 
	500.000,00
	 
	180.000,00
	120.000,00
	 
	 
	800.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	62,50
	0,00
	22,50
	15,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 7.4 Dopolnilno izobraževanje in usposabljanje
	0,00
	900.000,00
	0,00
	800.000,00
	600.000,00
	200.000,00
	500.000,00
	3.000.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	dvig strokovnih znanj nosilcev kmetijskih gospodarstev


	Število udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje
	0
	700


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Inštitut za izobraževanje in svetovanje podeželja
	Območje KGZS-zavod Maribor
	2007 - 2009
	3.000.000,00 €

	NOSILEC
	KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	MOM, Srednja biotehniška šola, Andragoški zavod Slovenije

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanka  Klemenčič-Kosi
	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si
	    00386 2 2284954
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Ustanovitev izobraževalnega središča za izobraževanje podeželja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dvig izobrazbene ravni na podeželju, svetovanje, informiranje

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izbor lokacije, adaptacije in oprema inštituta

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečanje izobrazbene ravni in izboljšanje zaposlitvene možnosti ter večja konkurenčnost

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število nosilcev kmetijskih gospodarstev z ustrezno izobrazbo
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	120%

	
	Kmetije z dopolnilno dejavnostjo na področju turizma
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	140%

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Pridobitev projektne dokumentacije
	250.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	II. Izvedba projekta
	 
	1.200.000,00 €
	1.500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.700.000,00

	III. Zaključna faza in predaja v uporaba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	250.000,00
	1.250.000,00
	1.500.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	900.000,00
	 
	800.000,00
	600.000,00
	200.000,00
	500.000,00
	 
	 
	3.000.000,00

	%
	0,00
	30,00
	0,00
	26,67
	20,00
	6,67
	16,67
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 7.5 Spodbujati kmetovanje in gozdarjenje v skladu z načeli trajnostnega upravljanja s prostorom in naravnimi viri
	0,00
	0,00
	0,00
	521.000,00
	0,00
	112.000,00
	112.000,00
	745.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	aktivno zmanjšanje vpliva kmetijski odpadkov na okolje in organizirano upravljanje z njimi
	Število aktivnosti za izboljšanje negativnih vplivov na okolje (indeks)
	100
	120

	2.
	uvajanje kmetijskih praks in poljščin, ki izboljšujejo stanje okolja
	Število kmetijskih gospodarstev, ki vpeljujejo prakse izboljšave stanja okolja
	0
	30

	3. 
	Ohranitev in povečevanje kmetovanja na območjih, ki so posebej ranljiva
	Obdelan površine na ranljivih območjih (indeks)
	100
	110


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Sonaravne metode za zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje
	Podravska regija
	2007 - 2009
	745.000,00 €

	NOSILEC
	KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Zavod za varstvo okolja, fakulteti za kmetijstvo,Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor, KGZS-zavod Ptuj, občine, kmetje.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanka  Klemenčič-Kosi
	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si
	    00386 2 2284954
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Učinkovita kontrola uporabe FFS in mineralnih gnojil v Podravju.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zmanjšati negativne vplive kmetovanja na okolje, vzpostaviti prognostični sistem za namakanje in uporabo FFS, zdravje rastlin in ljudi.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Ekoremidiacijske metode, osveščanje, vzpostavitev učinkovitega načina osveščanja in nadzora. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Okolju prijazno kmetovanje, zdravje ljudi, manj bolezni rastlin, zdrava pitna voda in podtalnica

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Stopnja onesnaženosti okolja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	110%

	
	Število nosilcev kmetijskih gospodarstev z ustrezno izobrazbo
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	120%

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Analiza stanja (zakonodaja, vsebnost FFS  in mineralnih gnojil,..)
	200.000,00
	100.000,00
	
	
	 
	 
	 
	300.000,00

	II. Izdelava strategije okolju prijaznega kmetovanja 
	 
	100.000,00
	200.000,00
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	III. Promocija 
	 
	 
	145.000,00
	
	 
	 
	 
	145.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	200.000,00
	200.000,00
	345.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	745.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	0,00
	 
	521.000,00
	 
	112.000,00
	112.000,00
	 
	 
	745.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	69,93
	0,00
	15,03
	15,03
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 7.6 Razvoj strategije skupne promocije in obveščanja 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	podpora dejavnostim informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti 


	Število podprtih kmetijskih gospodarstev, vključenih v sheme kakovosti (indeks)
	100
	130

	2
	Povezovanje v skupne promocijske strategije
	Število podprtih aktivnost
	100
	200


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	P 3 Trajnostni razvoj
	75.961.728,63
	36.077.748,72
	94.403.732,00
	136.727.582,51
	25.726.295,49
	21.865.536,00
	41.181.652,26
	431.944.275,61

	PR 8 Promocija načel in ukrepov trajnostnega razvoja
	30.000,00
	0,00
	0,00
	170.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200.000,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 8.1 Osveščanje in izobraževanje prebivalstva o trajnostnem razvoju
	30.000,00
	0,00
	0,00
	170.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Učinkovitejše spremljanje in poročanje o stanju narave in okolja


	Število poročil in publikacij o stanju okolja in narave
	2
	12

	2.
	vključevanje javnosti v dejavnosti osveščanja in izobraževanja
	Število novih programov
	0
	7


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OKOLJSKO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
	PODRAVJE
	september 2007- december 2009
	200.000,00 €

	NOSILEC
	INŠTITUT ZA PROMOCIJO VARSTVA OKOLJA
	PARTNERJI 

	
	
	LIMNOS d.o.o., Filozofska fakulteta Maribor, Animacija Ptuj

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	PROF. DR. ANA VOVK KORŽE
	ANA.VOVK@UNI-MB.SI
	051/348-695
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Prenova študijskih programov v okviru Bolonjskega procesa je zelo aktualna tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V pripravi so programi Okoljsko informiranje na 1. stopnji ter Celostno upravljanje s porečji na 2. stopnji študija, ki bodo dopolnili nastalo vrzel nastalo zaradi prevelike specializacije in premajhne interdisciplinarnosti med obstoječimi programi.  S poudarkom na vseživljenjskem učenju ter združevanjem teoretičnih znanj s prakso je potrebno oblikovati mehanizme, kjer bo študentom omogočeno, da prvo združi z drugim. Eden izmed razlogov pri ustanovitvi Mednarodnega centra za ekoremediacije na Filozofski fakulteti UM je bilo razmišljanje, da za vsakim kvalitetnim izobraževalnim programom mora stati tudi močna raziskovalna inštitucija, ki bo dala študentom priliko, da svoje znanje preverijo in prenesejo v neposredno okolico ter se neposredno učijo na praktičnih primerih, ki so zaživeli v praksi. Prav tako je zaznati, da se veliko fizičnih in pravnih oseb sooča z dilemo kako in kje najti informacije s področja varovanja okolja. Nerealno je za pričakovati, da se bodo prebijali skozi zakonske podlage, predpise in uredbe saj jih s tem prej odvrnemo kot pritegnemo k aktivnostim katere bi potencialno bili pripravljeni izvajati.  Zraven možnosti praktičneg usposabljanja za študente bo projekt omogočil tudi možnosti zaposlitve za visoko kvalificiran kader kar bo v regiji kjer je stopnja brezposelnosti med višjimi v državi.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	S tem projektom želimo vsem zainterisarinim v Podravju ponuditi v prvi vrsti storitev, ki bo prispevala v končni meri k višji okoljski ozaveščenosti posameznikov ter s tem k večji kvaliteti okolja, družbe kakor bo tudi neposredno vplivala na kvaliteto življenja ljudi, ki v tej regiji delajo in bivajo.  Na drugi strani pa želimo omogočiti študentom različnih smeri, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju te aktivnosti ter s tem pridobijo dragocena znanja in izkušnje, s čimer bodo lažje zaposljivi ter posledično za potencialne delodajalce veliko koristnejši. Zraven vseh prej omenjenih koristi, si od projekta prav tako obetamo, da bo zagotovil osnovo za formiranje centra, ki se bo ukvarjal z okoljskim svetovanjem in informiranjem tudi v prihodnje. Cilji projekta so naslednji: Oblikovati storitev okoljsko informiranje prilagojeno potrebam fizičnih in pravnih oseb, ki živijo ali opravljajo svoje aktivnosti v Podravju (vsaj 5 prepoznavnih storitev). Ponuditi možnost praktičnega usposabljanja študentom smeri Geografija, Okoljsko informiranje, Celostno upravljanje s porečji ter vsem ostalim zainteresiranim, s področja njihovega študija na Univerzi v Mariboru (vsaj 10 študentov na leto). Aktivno vplivati na spremembo škodljivih ravnanj v okolju ter s tem prispevati k bolj trajnostnem razvoju regije kot celote (uspešna realizacija svetovanih aktivnosti pri vsaj 70% sodelujočih).Promovirati aktivnosti zapisane v ORP med ljudmi. Postaviti temelje za delovanje centra za okoljsko informiranje in svetovanje, ki bo del Mednarodnega centra za Ekoremediacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.Preko programov mobilnosti Evropske komisije omogočiti za transfer znanja iz tujine k nam in obratno, ter se povezati z podobnimi organizacijami čez mejo (vsaj 5 mednarodnih stikov).Omogočiti vsaj eno redno zaposlitev za visokokvalificiran kader. Spodbuditi lokalno povezovanje in prenos dobrih praks v regiji (vsaj 4 podpisana pisma o nameri za skupno sodelovanje) 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene aktivnosti so:
  Priprava promocijskih materialov povezanih s posameznim operativnim področjem (pokriti vsa 4 področja, v obliki zloženk)
  Priprava in oblikovanje spletnega portala, kjer bodo vse pomembne informacije ter primeri dobrih praks javno razpoložljivi. 
  Organizacija tematskih predavanj ter delavnic s področij ORP za različne ciljne skupine (vsaj 8).
  Dopolnitev študijskih programov s opaženimi potrebami gospodarstva in posameznikov – stalno nadgrajevanje in dopolnjevanje. 
  Priprava dokumenacije za ustanovitev centra za okoljsko informiranje in svetovanje. Zagotovitev potrebnih sredstev za delovanje centra (pisarniška oprema, informacijska tehnologija)

	REZULTATI PROJEKTA
	Previden rezultat projekta je ustanovitev centra za okoljsko informiranje in svetovanje, ki bo del Mednarodnega centra za Ekoremediacije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in kjer se bodo ponujale storitve oblikovane v projektnem obdobju oblikovane s strani prejemnikov informacij kot ponudnikom (študenti, profesorji, mladi raziskovalci…) in v katerem bo vsaj ena redno zaposlena oseba. S tem bo poskrbljeno za načrtnost, zaporednost ter konsistentnost aktivnosti kot osnove za sonaraven razvoj regije ter njenih potencialov. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. Identifikacija potreb za okoljsko inform. in svetovanja za lokalno okolje v Podravju.
	50.000,00 €
	100.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	2. Priprava in izvedba programov za okoljsko svetovanje in informiranje glede na potrebe lokalnega okolja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3. Sistematično usposabljanje in svetovanje za potrebe regije v povezavi z gospod., univerzo in drugimi zavodi s ciljem, zagotoviti dobro okoljsko informiranost ljudi. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	100.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	30.000,00
	 
	 
	170.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	%
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 9 Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri
	390.350,00
	152.000,00
	0,00
	1.034.229,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.576.579,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 9.1 Trajnostno prostorsko planiranje (zasnove prostorskega razvoja)
	238.350,00
	0,00
	0,00
	578.850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	817.200,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Izboljšati prostorsko planiranje v regiji
	Število sprejetih zasnov prostorskega razvoja
	0
	2


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	e-GJI: Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture
	Podravska regija
	2007-2009
	817.200,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Občine Podravske regije

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Staško Vešligaj
	stasko.vesligaj@maribor.si
	02 220 1215
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt e-GJI je namenjen vzpostavitvi regionalnega katatsra gospodarske javne infrastrukture v Podravski regiji, kar bo omogočilo občinam pregled nad infrastrukturo, ki jo imajo v večini primerov v lasti (lokalne ceste, vodovod, kanalizacije, odlagališča odpadkov, toplovod, plinovod, javne površine). 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Glavni namen projekta je vzpostaviti kataster gospodarske javne infrastrukture in zagotoviti sprotno evidentiranje objektov gospodarske javne infrastrukture v regiji in s tem vzpostaviti osnovne pogoje za gospodarjenje in razvoj gospodarske javne infrastrukture na tem področju. Cilj projekta je zagotoviti dobre podatke o gospodarski javni infrastrukturi.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so naslednje aktivnosti: vzpostavitev pregleda nad stanjem podatkov GJI v regiji, akcijski načrt za izboljšavo podatkov v regiji, svetovanje občinam in izvajalcem GJS, vzpostavitev/izboljšava katastra GJI v regiji, prenos podatkov v ZK GJI, vzpostavitev sistema vzdrževanja podatkov. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Vsi objekti GJI v regiji bodo evidentirani na ustrezen način v občinskih/regionalni evidenci in v zbirnem katastru GJI. Vzdrževanje podatkov bo jasno definirano. Občine bodo dobile orodje za dobro gospodarjenje z GJI.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Informacije o stanju okolja
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	slaba
	CILJNA VREDNOST
	dobra

	
	Skupni regionalni projekti
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	70% GJI
	CILJNA VREDNOST
	95% GJI

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vodenje projekta 
	31.200,00 €
	18.000,00 €
	22.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	72.000,00

	Analiza stanja podatkov GJI in akcijski načrt izboljšave
	48.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.000,00

	Vzpostavitev katastra GJI
	 
	303.600,00 €
	345.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	649.200,00

	Vidnost projekta
	 
	21.600,00 €
	26.400,00 €
	 
	 
	 
	 
	48.000,00

	 
	SKUPAJ
	79.200,00
	343.200,00
	394.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	817.200,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	238.350,00
	 
	 
	578.850,00
	 
	 
	 
	 
	 
	817.200,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 9.2 Ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti
	152.000,00
	152.000,00
	0,00
	455.379,00
	0,00
	0,00
	0,00
	759.379,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Ohranitev in zavarovanje habitatov in rastlinskih in živalskih vrst iz mednarodnih konvencij o varovanju biotske raznovrstnosti


	Število novih zavarovanih območij z upravljalskimi načrti in upravljalsko strukturo
	0
	3


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	 Ustanavljanje Regijskega parka Pohorje - RP Pohorje 
	Pohorje - kot je opredeljeno v državnih prostorskih planih
	1.1.2007-31.12.2011
	759.379,00 €

	NOSILEC
	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja staneta 1, 2000 Maribor;  Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče Slivnica;  Občina Rače-Fram,Grajski trg 14, 2327 RačeFram; Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica;  Minist. za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,100 Ljubljana

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Katja Markač-Hrovatin,                    Vesna Smaka-Kincl 
	park.pohorje@triera.net  vesna.smaka@maribor.si
	02/661 01 01                                  02/220 14 45
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Ustanovitev regijskega parka Pohorje, ki je v državnih planskih dokumentih predviden že nekaj let. Zaradi različnih okoliščin do sedaj do ustanovitve parka ni prišlo zato so pobudo za ustanovitev prevzele občine. Spodbuditi ustanavljanje regijskega parka ter zagotoviti območju možnosti za trajnostni razvoj, ki bo skladen z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	 Zaščititi in ohraniti naravno krajino, habitate vrsti in habitatne tipe, povečati delež zavarovanih delov narave z ustreznimi upravljavskimi načrti. Omogočiti usmerjen trajnostni razvoj na projektnem območju.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	 Investicijske aktivnosti so gradnja, adaptacija urejanje info točk (vstopne točke), upravljalsko informacijskih prostorov. Neinvesticijski del sestavljajo priprava načrta upravljanja (strokovne podlage...), aktivnosti za popularizacijo projekta - promocijsko gradivo, delavnice, seminarji, razstave, vzpostavitev informacijskega sistema.

	REZULTATI PROJEKTA
	Trajno upravljanje z zavarovanim območjem Pohorja.  Izdelan načrt upravljanja za RP Pohorje in sprejet akt o zavarovanju za območje RP Pohorje. Vzpostavljeno upravljalsko informacijsko središče z računalniško podatkovno zbirko za namene upravljanja in monitoringa. Postavitev treh informacijskih točk in izdelava informacijsko promocijskega gradiva. Nove razvojne priložnosti za območje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Delež novih varovanih območij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	stanje 1.1.2007
	CILJNA VREDNOST
	+ 1

	
	Število sprejetih upravljavskih načrtov v območju Nature 2000 in EPO (ekol. pomembnih območij)
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	stanje 1.1.2007
	CILJNA VREDNOST
	+ 1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Priprava načrta upravljanja s turisti , (vzhodni del Pohorja)
	112.576,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112.576,00

	II.Ureditev upravljavsko inform. središča, oprema treh info točk
	 
	146.054,00 €
	20.864,00
	20.864,00
	20.864,00
	 
	 
	208.646,00

	III. Rač. oprema za upravljanje, monitoring, informirnje, razstava, gradivo
	 
	12.521,00
	9.736,00
	9.736,00
	9.736,00
	 
	 
	41.729,00

	IV. Načrt upravljanja, delavnice, izobraž...,   Zaposlitve (1xVII,5xVI)
	 
	127.275,00
	73.026,00
	123.101,00
	73.026,00
	 
	 
	396.428,00

	 
	SKUPAJ
	112.576,00
	285.850,00
	103.626,00
	153.701,00
	103.626,00
	0,00
	0,00
	759.379,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	152.000,00
	152.000,00
	 
	455.379,00
	 
	 
	 
	 
	 
	759.379,00

	%
	20,02
	20,02
	0,00
	59,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 10 Varstvo okolja in trajnostna energije
	29.873.808,74
	15.913.560,00
	91.098.432,00
	34.626.057,55
	0,00
	21.000.000,00
	22.600.510,00
	215.112.368,29


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 10.1 Vzpostavljanje infrastrukture za ravnanje z odpadki
	7.589.191,00
	8.575.000,00
	54.713.027,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.300.000,00
	74.177.218,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Vzpostavitev infrastrukture za ravnanje z odpadki


	Število novih odlagališč odpadkov
	0
	3

	
	Povečati snovno izrabo komunalnih odpadkov
	Delež ponovno uporabljenih odpadkov
	
	

	2.
	Zmanjšanje količin odloženih odpadkov
	Količine odloženih ločenih zbranih frakcij
	61.821
	40.000 (-30%)


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	UREDITEV ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO
	Občina Sl. Bistrica
	 
	13.260.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor, občine v regiji

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Danica SAGADIN LESKOVAR
	danica.sagadin@slov-bistrica.si
	02/8432831
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S projektom želimo zagotavljati površine za obdelavo in odlaganje nenevarnih odpadkov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je ustrezno urejeno odlagališče za obdelavo in odlaganje nenevarnih odpadkov.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti projekta bodo zajemale pripravo projektne dokumentacije, ter izvedbo investicije postavitve sortirnice, kompostarne, demontaže in drobljenja kosovnih odpadkov, skladiščne površine, pralnice, ter ureditev odlagalnega polja.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo celovita urejeno odlagališče z vsemi potrebnimi prostori.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava projektne dokumentacije
	10.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000,00

	Izvajanje investicije I. faze
	 
	 
	3.000.000,00 €
	4.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	3.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	13.000.000,00

	Gradbeni nadzor
	 
	 
	60.000,00 €
	40.000,00 €
	20.000,00 €
	60.000,00 €
	40.000,00 €
	220.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	10.000,00
	30.000,00
	3.060.000,00
	4.040.000,00
	1.020.000,00
	3.060.000,00
	2.040.000,00
	13.260.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.325.000,00
	1.325.000,00
	10.610.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.260.000,00

	%
	9,99
	9,99
	80,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MEHANSKA OBDELAVA LOČENO ZBRANIH ODPADKOV (ROMB)
	MARIBOR - TEZNO
	36 MESECEV
	5.000.000,00 €

	NOSILEC
	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	/

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	BRANKO KOSI
	branko.kosi@snaga-mb.si
	02/33 14 330
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	MEHANSKA OBDELAVA LOČENO ZBRANIH ODPADKOV, IZLOČANJE FRAKCIJ PO NAMENU IN ZBIRNI CENTER

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	V SISTEMU LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV ZAGOTOVITI KVALITETO FRAKCIJ ZA ODDAJO V PREDELAVO

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA CELOTNEGA OBJEKTA

	REZULTATI PROJEKTA
	ZAGOTOVITVE TRAJNE SPOSOBNOSTI PREDAJE LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ V NADALJNO PREDELAVO  IN ZMANJŠANJE OBREMENITVE PROSTORA IN OKOLJA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	30
	CILJNA VREDNOST
	45

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. OSNOVNA INFRASTRUKTURA
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	2. PROIZVODNI PROSTORI
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00

	3. TEHNOLOGIJA
	1.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	700.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	3.700.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	2.300.000,00
	2.000.000,00
	700.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	1.200.000,00
	3.000.000,00
	 
	 
	 
	 
	500.000,00
	300.000,00
	5.000.000,00

	%
	0,00
	24,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	6,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MEHANSKO BIOLOŠKA OBDELAVA ODPADKOV
	MARIBOR - RAZVANJE
	48 MESECEV
	10.500.000,00 €

	NOSILEC
	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	LOKALNA SKUPNOST, REGIJA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	BRANKO KOSI
	branko.kosi@snaga-mb.si
	02/33 14 330
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	MEHANSKO BIOLOŠKA OBDELAVA ODPADKOV PRED NJIHOVIM ODSTRANJEVANJEM IN UPLINJANJE

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	TRAJNO ZMANJŠATI KOLIČINO ODLOŽENIH ODPADKOV, ZMANJŠATI KOLIČINO ORGANSKEGA OGLJIKA V ODLOŽENIH ODPADKIH, PRIDOBIVANJE BIOPLINA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA OBJEKTA MEHANSKO BIOLOŠKE OBDELAVE, BIOPLINSKIH REAKTORJEV IN POSKUSNI ZAGON

	REZULTATI PROJEKTA
	ZMANJŠATI KOLIČINO ODPADKOV ZA ODLAGANJE, PRIDOBITEV FRAKCIJ ZA PONOVNO SNOVNO IN ENERGETSKO IZRABO

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	25

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. INFRASTRUKTURA
	980.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	980.000,00

	2. OSNOVNI OBJEKT
	3.500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.500.000,00

	3. TEHNOLOGIJA
	3.500.000,00 €
	2.520.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	6.020.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	7.980.000,00
	2.520.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.800.000,00
	 
	6.200.000,00
	 
	 
	 
	 
	2.500.000,00
	 
	10.500.000,00

	%
	17,14
	0,00
	59,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,81
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBRAT ENERGETSKE IZRABE ALTERNATIVNEGA GORIVA IZ ODPADKOV - TOPLARNA
	MARIBOR
	48 MESECEV 
	26.000.000,00 €

	NOSILEC
	MESTNA OBČINA MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	LOKALNA SKUPNOST, REGIJA, DRŽAVA, EU, PPP

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	LJUBOMIR KNEZ
	ljubomir.knez@maribor.si
	02/22 01 450
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	TERMOENERGETSKI OBRAT ZA PROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ INDUSTRIJSKEGA GORIVA IZ LAHKE FRAKCIJE

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	ZAGOTOVITEV DODATNIH ENERGETSKIH POTENCIALOV, KORIŠČENJE ENERGETSKEGA POTENCIALA ALTERNATIVNIH OBNOVLJIVIH  VIROV IZ ODPADKOV

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA TERMOENERGETSKEGA OBJEKTA

	REZULTATI PROJEKTA
	TRAJNA ENERGETSKA IZRABA ALTERNATIVNEGA GORIVA ZMANJŠANJE OSTANKA ZA ODLAGANJE IZPOLNITEV KRITERIJEV ZA ODLAGANJE

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. PRIPRAV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
	200.000,00 €
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	2. NAKUP ZEMLJIŠČA
	 
	100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	3. IZGRADNJA OBJEKTA
	 
	1.400.000,00 €
	8.000.000,00 €
	16.000.000,00 €
	 
	 
	 
	25.400.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	200.000,00
	1.800.000,00
	8.000.000,00
	16.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.300.000,00
	3.900.000,00
	20.800.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.000.000,00

	%
	5,00
	15,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SANACIJA SKLADIŠČA - ODLAGALIŠČA DOGOŠE
	MARIBOR - DOGOŠE
	30 MESECEV
	8.300.000,00 €

	NOSILEC
	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	/

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ANDREJ KOVAČ
	andrej.kovac@snaga-mb.si
	02/33 14 330
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	ZAPIRALNA DELA PO PROJEKTU

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	VZPOSTAVITEV NARAVNEGA IN UREJENEGA  ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	ZAPOLNITEV VRZELI, UREDITEV ODPLINJANJA, UREDITEV SISTEMA IZCEDNIH VOD, KONČNA SANACIJA, GRADNJA PARKOVNIH IN POVRŠIN ZA URBANI ŠPORT

	REZULTATI PROJEKTA
	TRAJNO REKULTIVIRAN PROSTOR

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	100

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
	400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	2. ZAPOLNITEV VERZELI
	3.500.000,00 €
	2.400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	5.900.000,00

	3. PARKOVNE POVRŠINE + URBANI ŠPORT
	 
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	3.900.000,00
	3.400.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	580.000,00
	1.160.000,00
	6.560.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.300.000,00

	%
	6,99
	13,98
	79,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SANACIJA ODLAGALIŠČA NEVARNIH ODPADKOV METAVA
	MARIBOR - METAVA
	36 MESECEV
	3.300.000,00 €

	NOSILEC
	SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	/

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	STANISLAV ŽAGAR
	stanko.zagar@snaga-mb.si
	02/33 14 330
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	PRILAGODITEV ODLAGALIŠČA NEVARNIH ODPADKOV METAVA NOVI ZAKONODAJI

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	IZBOLJŠANJE EKOLOŠKEGA STANJA ODLAGALIŠČA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZVEDBA POTREBNIH SANACIJSKIH UKREPOV

	REZULTATI PROJEKTA
	OHRANJANJE ODLAGALIŠČA KOT EDINEGA UREJENEGA TOVRSTNEGA ODLAGALIŠČA V SLOVENIJI

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	40

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	2. INFRASTRUKTURA, TALNO TESNJENJE
	300.000,00 €
	1.500.000,00 €
	550.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.350.000,00

	3. IZVEDBA ZAKLJUČNIH REKULT. SLOJEV
	 
	 
	650.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	650.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	600.000,00
	1.500.000,00
	1.200.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	330.000,00
	990.000,00
	1.980.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.300.000,00

	%
	10,00
	30,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


ORP PRLEKIJA

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Regijska deponija komunalnih odpadkov
	Občina Ormož
	2008 - 20013
	7.817.218,00 €

	NOSILEC
	Občina ormož
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Ljutomer, Občina Šentilj, Občina Benedikt, Občina Lenart, Občina Cerkvenjak, Občina Sv. Ana, Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt se nanaša na izgradnjo sežigalnice odpadkov in na ureditev regijskedeponije komunalnih odpadkov za območje severovzhodne Slovenije na območju cca 20 ha že izkoriščenega dela glinokopa Ormož - Hardek z izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotavljanje potrebne infrastrukture za odstranjevanje odpadkov v severovzhodni Sloveniji, zmanjšanje količin odpadkov na izvozu, predelava in obdelava odpadkov in varno končno odlaganje.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	I. faza: Ureditev območja glinokopa z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo, II. faza izgradnja sežigalnice odpadkov, III. faza: Izgradnja regisjke deponije komunalnih odpadkov,
IV. faza: Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki z gravitacijskim območjem Koroška, Zagorje in Spodnje Podravje ter Pomurje s približno 500.000 prebivalci.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotovljena predelava in obdelava ter odlaganje komunanih odpadkov za cca 500.000 prebivalcev. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Delež energije iz obnovljivih virov energije v energetski bilanci
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Faza
	 
	170.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	170.000,00

	I. Faza
	 
	 
	210.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	210.000,00

	II. Faza
	 
	 
	 
	1.221.116,00 €
	 
	 
	 
	1.221.116,00

	III. in IV. Faza
	 
	 
	 
	 
	2.072.034,00 €
	2.072.034,00 €
	2.072.034,00 €
	6.216.102,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	170.000,00
	210.000,00
	1.221.116,00
	2.072.034,00
	2.072.034,00
	2.072.034,00
	7.817.218,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.254.191,00
	 
	5.563.027,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.817.218,00

	%
	28,84
	0,00
	71,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 10.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
	10.606.856,91
	1.192.000,00
	28.039.800,00
	4.027.981,79
	0,00
	0,00
	4.000.000,00
	47.866.638,70


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zmanjšanje onesnaženosti voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod
	Prečiščena voda v 1000m3 (porečje Donave – Drave)
	11.697
	13.000

	2.
	Povečanje deleža priključenosti prebiv. na čistilne naprave
	Število komunalno opremljenih aglomeracij (v % )
	50%
	95%


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Kanalizacija v naselju Miklavž na Dravskem polju in ureditev cest - VI faza
	Miklavž na Dravskem polju
	2 leti
	811.450,00 €

	NOSILEC
	Občina Miklavž na Dravskem polju
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Ana Juvan
	komunala@miklavz.si
	02 629 68 26
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izvedla se bo kanalizacija VI faze in uredile ceste po končani gradnji.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Sodoben način odvodnjavanja odpadnih voda. Priključitev na obstoječ kanalizacijski sistem, ki pelje do čistilne naprave. Ureditev cestišč in zmanjšanje vzdrževalnih stroškov.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	gradnja, nadzor, obveščanje javnosti

	REZULTATI PROJEKTA
	priključitev na ČN, ureditev cest - zmanjšanje rednega vzdrževanja

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2,09

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	gradnja
	 
	795.900,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	795.900,00

	nadzor
	 
	11.950,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	11.950,00

	obveščanje javnosti
	 
	3.600,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	3.600,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	811.450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	811.450,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	252.657,00
	 
	 
	558.793,00
	 
	 
	 
	 
	 
	811.450,00

	%
	31,14
	0,00
	0,00
	68,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše  I. faza -     /sekundarna kan - Starše-I/
	OBČINA STARŠE
	2007 - 2009
	826.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA STARŠE
	PARTNERJI 

	
	
	Sodelujoče občine v okviru projekta Zaščita podtelnice Dravskega in Ptujskega polja - Mestna Občina Ptuj, Občina Hajdina, Občina Markovci, Občina Gorišnica, Občina Kidričevo in Občina Videm

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Bojan GRUS
	komunala@starse.si
	02/686-48-06
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V okviru projekta Zaščita podtalnice Dravskega in Ptujskega polja je poleg primarne kanlizacijskehga omrežja in izgradnje čistilnih naprav, ki bodo financirani iz kohezijskih skladov, potrebno zgraditi tudi sekundarno kanalizacijsko omrežje, saj je potrebno izpolniti pogoj, da je priključenih vsaj 75% PE.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Preprečiti nadaljne onesnaženje podtalnice s odpadno komunalno (fekalno) vodo

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava in sprejetje IP (za sekundarno kanalizacijo) in izgradnja knalizacijskega omrežja

	REZULTATI PROJEKTA
	Izgradnja sekundarnega kanalizaciskega omrežja v dolžini 10,878 km (v naseljih Loka, Rošnja in Starše v celoti, v naseljih Brunšvik, Trniče Marjeta pa ga je potrebno dokončati) 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Stopnja onesnaženosti okolja
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	Sedanja stopnja onesnaženosti
	CILJNA VREDNOST
	Izboljšanje za  25% - 30%

	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1.284
	CILJNA VREDNOST
	5.214

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava Investicijskega programa
	5.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000,00

	Izdelava tehnične dokumentacije PGD, PZR in PZI
	7.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.500,00

	Izgradnja sekundarne kanalizacije v Občini Starše
	225.500,00 €
	292.000,00 €
	296.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	813.500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	238.000,00
	292.000,00
	296.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	826.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	243.139,00
	92.000,00
	 
	490.861,00
	 
	 
	 
	 
	 
	826.000,00

	%
	29,44
	11,14
	0,00
	59,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Izgradnja kanlizacijskega sistema za naselja: Lušečka vas in Čadramska vas ter Brezje pri Poljčanah in Križeča vas
	Občina Poljčane
	1.1.2009-30.10.2010
	712.079,70 €

	NOSILEC
	Občina Poljčane
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanislav Kovačič
	Stane.Kovacic@guest.arnes.si
	02 8029 220
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Reševanje odvajanja odpadnih voda in zmanjševanje onesnaženosti okolja z odplakami

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dolgoročno kakovostno in količinsko brezhibno odvajanje odplak 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Gradnja komunalne infrastrukture

	REZULTATI PROJEKTA
	Zgrajeno sekundarno omrežje za odvajanje odplak v dolžini 7000 m

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	7

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Investicijki program
	 
	 
	2.799,70 €
	 
	 
	 
	 
	2.799,70

	Projektna dokumentacija
	 
	 
	8.000,00 €
	4.000,00 €
	 
	 
	 
	12.000,00

	Izgradnja kanalizacijskega sistema
	 
	 
	300.000,00 €
	385.280,00 €
	 
	 
	 
	685.280,00

	Projektni nadzor
	 
	 
	6.000,00 €
	6.000,00 €
	 
	 
	 
	12.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	316.799,70
	395.280,00
	0,00
	0,00
	0,00
	712.079,70

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	207.679,91
	 
	 
	504.399,79
	 
	 
	 
	 
	 
	712.079,70

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Odvajanje in čiščenje odpadnih vod naselja Selnica  z okolico
	Projekt bo izvajan na k.o. Sp. Selnica
	Projekt bo trjajal predvidoma 10 let in je v reden 7 mio EUR
	7.000.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Selnica ob Dravi
	PARTNERJI 

	
	
	Občine: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Selnica ob Dravi

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	župan Jurij LEP
	jurij.lep@selnica.si
	02/6730202
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	 V okviru sodelovanja z več občinami v projektu Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih voda in varovanje vodnih virov na povodju reke Drave, želimo pridobiti sredstva iz kohezijskega sklada. Projekt pomeni začetek pristopa k celovitemu reševanju problema kanalizacije v nižinskem delu celotne občine. V projektu je predvidena izgradnja kanlizacije s predvidenimi 4 čistilnimi objekti in  bo trajal predvidoma do leta 2017.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je ohraniti čisto in človeku prijazno okolje ter zaščititi vire in bazen zdrave pitne vode, kateri se nahaja v Selniški Dobravi. S projektom želimo doseči  zakonske parametre čiščenja odpadnih voda, vključitev širšega dela urbanega okolja v čiščenje OV, možnost praznjenja greznic iz širšega neurbanega okolja ter s tem zagotoviti razvoj turizma in gospodarstva.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Po pridobitvi tehnične dokumantacije, bo projekt potekal po posameznih etapah. 

	REZULTATI PROJEKTA
	S projektom bomo zaščitili bogate zaloge vodnih virov in s tem omogočili tudi drugim občinam koriščenje le-teh, vsekakor pa ohranili čisto in prijazno okolje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. tehnična dokumentacija I. del
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	II. tehnična dokumentacija II. del
	 
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	III. Izgradnja  
	 
	 
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	IV.Izgradnja 
	 
	 
	 
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	850.000,00 €
	850.000,00 €
	3.700.000,00

	 
	SKUPAJ
	200.000,00
	200.000,00
	500.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	850.000,00
	850.000,00
	4.600.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.100.000,00
	 
	4.900.000,00
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00
	 
	7.000.000,00

	%
	15,71
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,29
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE PRAGERSKO S KANALIZACIJSKIM SISTEMOM
	Občina Sl. Bistrica
	1.7.2007 - 15.10.2011
	9.325.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Danica SAGADIN LESKOVAR
	danica.sagadin@slov-bistrica.si
	02/8432831
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je potreben zaradi čiščenja odpadnih voda iz naselij in odlgališča nenevarnih odpadkov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je čistilne naprave z 8000 PE z ustreznim kanalizacisjkim sistemom v dolžini cca. 9000 metrov.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnsoti bodo zajemale pripravo projektne dokumentacije, ter samo izgradnjo z ustreznim gradbenim nadzorom.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo zgrajena čistilna naprava s kanalizacijskim sisitemom.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1 čistična naprava

	
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	9

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektna dokumentacija
	50.000,00 €
	95.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	145.000,00

	Izvedba investicije
	 
	 
	1.000.000,00 €
	6.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	 
	 
	9.000.000,00

	Gradbeni nadzor
	 
	 
	20.000,00 €
	120.000,00 €
	40.000,00 €
	 
	 
	180.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	95.000,00
	1.020.000,00
	6.120.000,00
	2.040.000,00
	0,00
	0,00
	9.325.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	950.000,00
	1.000.000,00
	7.375.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.325.000,00

	%
	10,19
	10,72
	79,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	gradnja čistilne naprave Gorica
	Podravska regija, Občina Rače - Fram
	maj 2008 - september 2009
	250.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Rače - Fram
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Lidija Belca
	lidija.belca@race-fram.si
	02 609 60 19
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	izgradnja manjše javne čistilne naprave

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	čiščenje odpadnih voda in s tem varovanje in zaščita podtalnice

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	priprava in novogradnja čistilne naprava z ureditvijo okolja in povezavo s kanalizacijskim sistemom

	REZULTATI PROJEKTA
	varovanje podtalnice na vodovarstvenem območju 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih priključkov na čistilno napravo
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	500 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	izgradnja čistilne naprave
	 
	200.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	250.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	200.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	150.000,00
	100.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250.000,00

	%
	60,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Hoče-Slivnica
	Občina Hoče-Slivnica
	2007-2015
	1.838.109,00 €

	NOSILEC
	OBČINA HOČE-SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
	PARTNERJI 

	
	
	/

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Maja Krajnc
	maja.krajnc@hoce-slivnica.si
	02/616-53-26
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja kanalizacije. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Rešitev problematike v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda v naselju ter ureditev cestišč, ki so v zelo slabem voznem stanju.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja sekundarnega fekalnega kanala, zamenjava vodovodnih cevi, ureditev odvodnjavanja in ureditev cestišč.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rekonstrukcija vodovodnega sistema, izgradnja sekundarne kanalizacije in ureditev dela cestišč.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja sekundarne kanalizacije
	 m
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Zamenjava vodovodnih cevi 
	 m 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. dopolnitev in ažuracija projekta
	32.856,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.856,00

	2. izvedba 
	478.500,00
	 491.753,00
	 150.000,00
	 155.000,00
	 165.000,00
	 180.000,00
	 185.000,00
	1.805.253,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	511.356,00
	491.753,00
	150.000,00
	155.000,00
	165.000,00
	180.000,00
	185.000,00
	1.838.109,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.364.181,00
	 
	 
	473.928,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.838.109,00

	%
	74,22
	0,00
	0,00
	25,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Revitalizacija porečja reke Pesnice z jezeri 
	Podravje
	2007 - 2009
	17.440.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Sv. Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Lenart, Občina Pesnica, Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Občina Sv. Ana, Občina Trnovska vas, Občina Vitomarci, Občina Destrnik, Občina  Regionalna agencija Slovenske gorice, Riso Zavod

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Darko Fras
	darko.fras@lenart.si
	00 386 2 771 11 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Porečje reke Pesnice je obremenjeno s kanalizacijskimi odplakami in kmetijskimi sredstvi. Potrebna je revitalizacija porečja zaradi ohranjanja čistih voda in s tem ohranjanja okolja. Potrebno bo pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo projektov izdelave kanalizacijskih in čistilnih naprav v posameznih občinah in jezerih (Sv. Trojica, Pristava, Komarnik, Radehova, Pesnica)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je ohranjanje porečja in čistih voda, sonaravno trajnostni razvoj, reševanje problemov odplak, ohranjanje naravnega habitata in živalskih vrst, izboljšanje pogojev za bivanje prebivalstava v porečju reke Pesnice. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	izdelava projektne dokumentacije, izdelava analiz, študij in strokovnih podlag, vzpostavitev celovitega kanalizacijskega omrežja s čistilnimi napravami, sanacija in čiščenje jezer ter obrežin ozaveščanje javnosti

	REZULTATI PROJEKTA
	izgrajeno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave po občinah, sanacija obrežja in vodostaja reke Pesnice, izdelane analize in projektna dokumentacija

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2.440.000

	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15000000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	izdelava študij in projektne dokumentacije
	0,00 €
	240.000,00 €
	0,00 €
	 
	 
	 
	 
	240.000,00

	izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav
	0,00 €
	2.000.000,00 €
	13.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	15.000.000,00

	čiščenje jezer in sanacija obrežin
	0,00 €
	600.000,00 €
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	800.000,00

	sanacija reke
	0,00 €
	700.000,00 €
	700.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.400.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	3.540.000,00
	13.900.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.440.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	3.440.000,00
	0,00
	9.000.000,00
	2.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.000.000,00
	0,00
	17.440.000,00

	%
	19,72
	0,00
	51,61
	11,47
	0,00
	0,00
	0,00
	17,20
	0,00
	100


ORP PRLEKIJA

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Zaščita podtalnice
	Občina Ormož in Občina Središče ob Dravi
	2007 - 2012
	9.664.000,00 €

	NOSILEC
	Alojz SOK
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Središče ob Dravi

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Za dosego ustrezne kvalitete bivanja in zadostnih količin zdrave pitne vode je potrebno zaščititi podtalnico z ureditvijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na širšem vodovarstvenem območju občin Ormož in Središče ob Dravi vse do meje z Republiko Hrvaško.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotovitev zdrave pitne vode, pospešen razvoj gospodarstva.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava projektne in investicijske dokumentacije, izgradnja kanalizacije s čistilno napravo na območju Krajevne skupnosti Podgorci, izgradnja kanalizacije z razširitvijo ČN na ombočju Krajevne skupnosti Velika Nedelja, izgradnja čistilne naprave s kapacitero cca 8000 EE ter potrebno kanalizacijo v Ormožu in izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo na območju Občine Središča ob Dravi.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zaščitena podtalnica na območju občin Ormož in Središče ob Dravi.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Investicije v infrastrukturo namenjeno za varstvo okolja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije
	208.000,00 €
	208.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	416.000,00

	2. Kanalizacija z ČN Podgorci
	626.000,00 €
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.626.000,00

	3. Kanaliz. z razšir. ČN Vel. Nedelja
	292.000,00 €
	830.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.122.000,00

	4. ČN s kanalizacijo v Ormožu in Središču ob Dravi
	 
	 
	2.900.000,00 €
	1.200.000,00 €
	1.200.000,00 €
	1.200.000,00 €
	 
	6.500.000,00

	 
	SKUPAJ
	1.126.000,00
	2.038.000,00
	2.900.000,00
	1.200.000,00
	1.200.000,00
	1.200.000,00
	0,00
	9.664.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.899.200,00
	 
	6.764.800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.664.000,00

	%
	30,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 10.3 Zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode
	8.317.627,83
	866.560,00
	8.345.605,00
	17.538.208,76
	0,00
	0,00
	1.110.510,00
	36.178.511,59


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2004
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zagotovitev varne in zdravstveno ustrezne pitne vode za vse prebivalce regije
	Delež priključenega prebivalstva na zdravstveno ustrezno pitno vodo
	85%
	92%%

	2.
	Zmanjševanje izgub vodovodnega omrežja


	Delež izgub vodovodnega sistema
	25%
	15%


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ZAMENJAVA VODOVODNIH CEVOVODOV ZARADI ZMANJŠANJA VODNIH IZGUB NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK (Vodovod Duplek)
	OBČINA DUPLEK
	01.08.2007 - 01.10.2009
	1.059.081,48 €

	NOSILEC
	OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 SPODNJI DUPLEK
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	FRANC BEBER
	franc@duplek.si
	02/684-09-13
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Na obstoječem vodovodnem omrežju so prisotne precejšne izgube vode. Z zamenjavo vodovodnih cevovodov bodo zmanjšane izgube vode, izboljšana oskrba in večja varnost oskrbe s pitno vodo

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je zmanjšati  vodne izgube in izboljšati varnost oskrbe. Cilj projekta je zamenjava vodovodnih cevi na področjih, kjer beležimo največje izgube. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Obnova in rekonstrukcija 7.780 metrov vodovodnega omrežja

	REZULTATI PROJEKTA
	Obnovljeno omrežje z manjšimi izgubami vode

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	7,78

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. zamenjava cevovodov: Zapolutke, Šterčka, Žitečka vas, Dvorjane- šola
	365.512,97 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	365.512,97

	II. zamenjava cevovodov: Dupleški vrh, Poljska pot, Kugelšak
	 
	304.794,61 €
	 
	 
	 
	 
	 
	304.794,61

	III. zamenjava cevovodov: Korena-Dvorjane
	 
	 
	388.773,90 €
	 
	 
	 
	 
	388.773,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	365.512,97
	304.794,61
	388.773,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.059.081,48

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	308.898,77
	 
	 
	750.182,71
	 
	 
	 
	 
	 
	1.059.081,48

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Obnova tranzitnega vodovoda Selnica- Jelovec
	Projekt bo izvajan  na k.o. Zg. Selnica in Sp. Slemen
	Projekt bo trajal predvidoma 3 leta
	743.732,11 €

	NOSILEC
	Občina Selnica ob Dravi
	PARTNERJI 

	
	
	MOM

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	župan Jurij LEP
	jurij.lep@selnica.si
	02/6730202
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obstoječi LŽ in PE magistralni vodovodni cevovodi med Selnico ob Dravi in Jelovcem so zaradi nekvalitete in dotrajanosti materiala podvrženi številnim defektom, hkrati pa omenjeni vodovodni cevovodi ne zagotavljajo ustrezne pretočnosti za zadovoljivo vodooskrbo področja.  Za normalizacijo razmer je potrebna zamenjava obstoječih cevi z novimi LŽ DN 150 duktilnimi cevmi ter prevezava in kontrola obstoječih hišnih priključkov. Projekt bo povezoval občino Selnica z Jelovcem (MOM) in s tem zmanjšal  še vedno  velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju  zagotavljanja neoporečne pitne vode, izboljšalo bi se kakovostno bivanje v regiji. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Občina Selnica (Selniška Dobrava) ima velike zaloge pitne vode in povezava z MOM se zdi pomembna tudi zaradi zagotovitve (rezerva) novih virov pitne vode. S projektom bi dosegli cilje ukrepov za zagotovitev zdravstvene ustrezne  pitne vode za vse prebivalce regije, zmanjšanje izgub vodovodnega omrežja in zmanjšanja  porabe  pitne vode.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti bi se izvajale na treh odsekih, v skupni dolžini  4600 m.  V rekapitulaciji so upoštevana gradbena in montažna dela. Projekt ustreza tehničnemu pravilniku MB vodovoda MUV 11/2001 pravilnik o oskrbi z pitno vodo MB vodovod MUV št. 1/2001.

	REZULTATI PROJEKTA
	Z obnovo dotrajanih  vodovodnih sistemov in dograditvijo  novih  bomo zagotovili vsem prebivalcem območja  dostop do zdravstveno neoporečne pitne vode, zmanjšala bi se poraba , zaradi sedaj  nenadzorovanih izgub dotrajanega vodovoda, izboljšala bi se kakovost življenja v regiji. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Obnova in dograditev vodovodnega sistema - dolžina 
	0 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	4.600 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. etapa: Odsek Selnica-grad Viltuš-1900 m
	 
	281.499,55 €
	 
	 
	 
	 
	 
	281.499,55

	II. etapa: Odsek Selnica-grad Viltuš-1750 m
	 
	 
	311.571,16 €
	 
	 
	 
	 
	311.571,16

	III. Etapa: Grad Viltuš - Jelovec - 950 m
	 
	 
	 
	150.661,40 €
	 
	 
	 
	150.661,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	281.499,55
	311.571,16
	150.661,40
	0,00
	0,00
	0,00
	743.732,11

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	141.692,11
	111.560,00
	 
	490.480,00
	 
	 
	 
	 
	 
	743.732,11

	%
	19,05
	15,00
	0,00
	65,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA VIDEŽ - SLOVENSKA BISTRICA
	Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica
	1.7.2007 - 15.12.2007
	833.153,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Branko ŽNIDAR
	branko.znidar@slov-bistrica.si
	28432842
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S projektom želimo zagotavljati kakovostno pitno vodo, ter v ta namen investirati v obnovo vodovodnega sisitema.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je obnovljeno vodovodno omrežje Videž - Slovenska Bistrica, ki bo prebivalcem občine zagotavljalo normalno oskrbo s pitno vodo.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti zajemajo pridobitev projektne dokumentacije, ki je že pridobljena, ter samo izvedbo investicije.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo obnovljen cevovod v dolžini cca. 1 km, ter obnovljen vodohran Videž in obnovljena vodarna na Zg. Bistrici.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2, vodohran in vodarna

	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izvedba investicije
	817.433,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	817.433,00

	Gradbeni nadzor
	15.720,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.720,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	833.153,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	833.153,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	242.680,95
	 
	 
	590.472,05
	 
	 
	 
	 
	 
	833.153,00

	%
	29,13
	0,00
	0,00
	70,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA VODODNEGA SISTEMA ŠIKOLE
	Občina Sl. Bistrica, Občina Kidričevo
	1.9.2007- 15.10.2011
	6.730.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Danica SAGADIN LESKOVAR
	danica.sagadin@slov-bistrica.si
	02/8432831
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je potreben zaradi zagotavljanja zadostnih količin kvalitetne pitne vode.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je izgradnja in rekonstrukcija vodovodnega sistema, izgradnja novih vrtin, vodohranov in priprava pitne vode.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti projekta zajemajo izdelavo projektne dokumentacije, izvajanje predvidenih investicij z ustreznim gradbenim nadzorom.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo izgrajena 1 nova vrtina, izgradnja 4 vodohranov, zamenjava 20 km salonitnih cevi.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	4 vodohrani

	
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava projektne dokumentacije
	30.000,00 €
	70.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	Izvedba investicije
	 
	 
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	2.500.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	6.500.000,00

	Gradbeni nadzor
	 
	 
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	50.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	130.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	30.000,00
	70.000,00
	1.020.000,00
	1.020.000,00
	2.550.000,00
	1.020.000,00
	1.020.000,00
	6.730.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	675.000,00
	675.000,00
	 
	5.380.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	6.730.000,00

	%
	10,03
	10,03
	0,00
	79,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja Smolnik, Fala, Ruta in Činžat
	Območje naselij Smolnik, Fala, Ruta in Činžat v občinah Ruše in Lovrenc na Pohorju
	1.1.2010 - 31.12.2012
	1.873.600,00 €

	NOSILEC
	Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Lovrenc, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Mariborski vodovod, Javno podjetje d.d., Jadranska ul. 24, 2000 Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Saša AJD
	sasa.ajd@ruse.si
	02/669 0650
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Ureditev javne oskrbe s pitno vodo na povsem deficitarnih območjih naselij Ruta, Činžat (Občina Lovrenc na Pohorju) in Fala (Občina Ruše).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotovitev rezervnega vira pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za naselja Ruta, Činžat (Občina Lovrenc na Pohorju) in Fala (Občina Ruše). Navezava na javni vodovodni sistem Mariborskega vodovoda.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Občina Ruše: izvedba 4.376 m1 cevovodov, sanacija rezervoarja 25 m3, izvedba črpališča PMP Fala
Občina Lovrenc na Pohorju: izvedba 8.093 m1 cevovodov, izvedba rezervoarjev VH-REPE 100 m3 in VH-ČINŽAT 50 m3, izvedba črpališča PMP-REPE

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotovitev pitne vode za naselja Ruta, Činžat (Občina Lovrenc na Pohorju) in Fala (Občina Ruše) - skupaj cca. 460 prebivalcev, z navezavo na javni vodovodni sistem Mariborskega vodovoda. Izvedeno bo 12,5 km cevovodov, 2 rezervoarja in 1 črpališče.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	12,469

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije, služnosti, ipd.
	 
	 
	 
	40.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	 
	80.000,00

	Izvedba povezovalnega cevovovoda Smolnik - Fala, sekundarnih cevovodov Fala
	 
	 
	 
	524.000,00 €
	133.700,00 €
	 
	 
	657.700,00

	Sanacija VH - Fala, izvedba PMP Fala
	 
	 
	 
	 
	 
	58.500,00 €
	 
	58.500,00

	Izvedba cevovodov Činžat - Ruta, VH-REPE, VH-Činžat, črpališča PMP-REPE
	 
	 
	 
	 
	726.600,00 €
	350.800,00 €
	 
	1.077.400,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	0,00
	564.000,00
	880.300,00
	429.300,00
	0,00
	1.873.600,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	622.600,00
	80.000,00
	 
	1.171.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.873.600,00

	%
	33,23
	4,27
	0,00
	62,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	VODOOSKRBA TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
	Območje občine Pesnica
	2007-2013
	10.474.692,00 €

	NOSILEC
	Občina Pesnica, Mariborski vodovod d.d.
	PARTNERJI 

	
	
	Mariborski vodovod d.d., Občina Lenart, Občina Kungota, Občina Šentilj, Mestna občina Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Vilko Fartely
	vilko.fartely@pesnica.si
	02 65-42-328
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Rekonstrukcija vodovodnega omrežja ter odvajanje in izgradnja omrežja za čiščenje in odvajanje odpadnih vod v naseljih Jakobski Dol, Jarenina, Pernica in Dolnja Počehova.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dolgoročna ureditev preskrbe prebivalcev dela Slovenskih Goric s pitno vodo ter odvajanje odpadnih voda na območju občine Pesnica inširše na območju Slvenskih Goric.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Rekonstrukcija in izgradnja vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacije s čistilnimi načravami za zaokrožena območja.

	REZULTATI PROJEKTA
	Izboljšanje preskrbe z vodo in zmanjšanje vplivov obremenjenih onesnaženih voda na okolje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izgradnja vodovodnega omrežja in kanalizacije
	1.496.384,00 €
	1.496.384,00 €
	1.496.385,00 €
	1.496.384,00 €
	1.496.385,00 €
	1.496.385,00 €
	1.496.385,00 €
	10.474.692,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	1.496.384,00
	1.496.384,00
	1.496.385,00
	1.496.384,00
	1.496.385,00
	1.496.385,00
	1.496.385,00
	10.474.692,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.031.898,00
	 
	 
	7.332.284,00
	 
	 
	 
	 
	1.110.510,00
	10.474.692,00

	%
	19,40
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,60
	100


ORP PRLEKIJA
	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih, II. zaključna faza
	Mihovci pri Veliki Nedelji
	2007 - 2008
	2.532.222,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Ljutomer, Občina Središče ob Dravi in Občina Sv. Tomaž

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz Sok
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Večetapna izgradnja črpališča pitne vode za dokočanje projekta je potrebno še izvesti Fazo B treh ponikovalnih polj (podrobnejši opis v dodatnem besedilu posebej)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotavljanje zdrave pitne vode in povečanje zmogljivosti vodnega vira na 100 l/s.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izvedba zaključne II. faze  projekta ter tehnični pregled in uporabno dovoljenje.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zadostna količina zdrave pitne vode.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vsebnost nitratov in atrazina – rezultati rednih meritev kakovosti podtalnice na črpališčih pitne vode
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	65 l/s
	CILJNA VREDNOST
	100 l/s

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	II. zaključna faza 
	1.308.971,00 €
	1.223.251,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	2.532.222,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	1.308.971,00
	1.223.251,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.532.222,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	738.565,00
	 
	 
	1.793.657,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2.532.222,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vodovod Ljutomer-Slovenske gorice-Robadje
	Ormož - Ljutomer - Veržej
	2007 - 2013
	11.932.031,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Ljutomer, Občina Veržej, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina Križevci

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja vodovodnega omrežja in rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja za izboljšanje oskrbe z vodo občine Ormož in občine Ljutomer, vzhdonega dela Slovenskih goric in dela občine Štrigova.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Nemotena oskrba s pitno vodo območja občine Ormož, Ljutomer, vzhodnega dela Slovenskih goric in dela občine Štrigova, pospešen gospodarski razvoj z razcvetom turistične dejavnosti.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava tehnične dokumentacije, obnova in izvedba cevovodov na trasah podanih v prilogi.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotovljena oskrba z zdravo pitno vodo območja občine Ormož, občine Ljutomer, vzhodnega dela Slovenskih goric in dela občina Štrigova.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Obnova in izgradnja cevovodov na planiranih lokacijah (glej Opombe)
	150.000,00 €
	1.950.000,00 €
	1.950.000,00 €
	1.950.000,00 €
	1.950.000,00 €
	1.950.000,00 €
	2.032.031,00 €
	11.932.031,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	150.000,00
	1.950.000,00
	1.950.000,00
	1.950.000,00
	1.950.000,00
	1.950.000,00
	2.032.031,00
	11.932.031,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	3.586.426,00
	 
	8.345.605,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.932.031,00

	%
	30,06
	0,00
	69,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 10.4 Upravljanje z vodami
	3.230.000,00
	5.280.000,00
	0,00
	12.890.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.400.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Zmanjšanje škodljivega delovanja voda
	Načrt upravljanja z vodami
	0
	1

	2.
	Zmanjšanje poplavljenih površin
	Število hektarjev
	
	za 30%


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE NA POLSKAVI
	ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE
	OD 2007-2009
	1.300.000,00 €

	NOSILEC
	DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič
	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si
	02 7875000, 02 2507750
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Zadrževalnik Medvedci je delno zgrajen zadrževalnik in ga je v smislu polne funkcionalnosti (predvsem varovanje pred poplavami) dokončati. Brez ustrezne mehanske opreme je funkcionalnost zadrževalnika bistveno manjša od načrtovane in ne predstavlja ustrezne protipoplavne zaščite na območju Polskave pod zadrževalnikom. Na tem območju se zaradi neustrezne ureditve zadrževalnika periodično poplavijo območja pod zadrževalnikom kar povzroča dodatno gospodarsko škodo.   

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zadrževanje visokih vod Polskave in Devine za zagotavljanje polne poplavne varnosti v občinah Slovenska bistrica, Kidričevo in Ptuj

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava dela projektno-tehnične dokumentacije (novelacija gradbenega dovoljenja, PZI) , izvajanje gradbeno-montažnih del

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotovitev ustrezne poplavne varnosti na vplivnem območju Polskave pod zadrževalnikom v občinah Ptuj, Kidričevo in Videm

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I: faza
	300.000,00 €
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300.000,00

	 
	SKUPAJ
	300.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	520.000,00
	 
	780.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300.000,00

	%
	0,00
	40,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ZADRŽEVALNIK PRISTAVA NA PESNICI
	 
	OD 2007-2009
	1.300.000,00 €

	NOSILEC
	DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič,                    mag. Smiljan Juvan
	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, juvan@vgb.si
	02 7875000, 02 2507750, 02 3456500
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Akumulacija Pristava je del Hidrosistema Pesnica s funkcijo zadrževanja visokih voda Pesnice in Jakobskega potoka. Zaradi izgradnje AC Maribor-Lendava je nujna tudi rekonstrukcija akumulacije Pristava zaradi kompenzacije izvedenih del v zvezi z izgradnjo AC, ki vplivajo na hidrološki režim visokih voda Pesnice. Ureditev Pesnice v območju AC zagotavlja avtocesti 100 letno varnost, čemur pa ni prilagojena obstoječa vodna infrastruktura, ki je dimenzionirana na 10 letno varnost.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	zadrževanje visokih voda Pesnice in Jakobskega potoka, za zagotovitev poplavne varnosti državne infrastrukture

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava dela projektno tehnične dokumentacie (PGD), izvedba gradbenih del

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotovitev ustrezne poplavne varnosti na vplivnem območju Pesnice pod zadrževalnikom Pristava z vplivom na poplavno varnost v občinah Lenart in Maribor

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I: faza
	300.000,00 €
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	300.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	520.000,00
	 
	780.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.300.000,00

	%
	0,00
	40,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVE NA ODSEKU OD MARIBORA DO VURBERGA 
	MARIBOR-DUPLEK-VURBERG
	OD 2007-2010
	9.300.000,00 €

	NOSILEC
	DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Mestna občina Maribor, ul. Heroja Staneta1, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič, univ.dipl.inž.grad,Dr. Vesna Smaka univ.dipl.inž.
	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, vesna.smaka@maribor.si
	02 7875000, 02 2507750, 02 2201000
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Načtrovana je odvodnja na širšem območju Maribora z vodnogospodarsko ureditvijo naslednjih vodotokov: Radvanjski p., Razvanjski p., Mrzli p., Pekrski p., Rožnodolski p., Kamniški p. Rožnodolski p., Vinarski p., Brestrniški p., ...). Predvideni so ukrepi znižanja gladin visokih vod in protierozijska zavarovanja ter ureditev razbremenilnikov struge na širšem območju. Prav tako je predvidena ureditev reke Drave z znižanjem gladin visokih vod in protierozijska zavarovanja na območju Malečnika ter visokovodni nasip na območju Dogoš in Dupleka. Projekt rešuje perečo problematiko velike poplavne ogroženosti naselij v občinah Maribor in Duplek. Poplavna ogroženost naselij v Mariboru in Dupleku je eden od največjih vodnogospodarskih problemov v SV Sloveniji in zajema cca 2700 ha poplavnih površin od tega 67 ha urbanih površin. Z ureditvijo poplavne varnosti bi se zmanjšale morebitne periodične velike gospodarske in negospodarske škode na tem območju.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izboljšanje poplavne varnosti urbanih površin, zmanjšanje erozije brežin ter zagotavljanje zadostnega pretoka v vodotokh

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava projektno-tehnične dokumentacije, izvajanje gradbenih del, ureditev komunalne infrastrukture

	REZULTATI PROJEKTA
	Ureditev ustrezne protipoplavne zaščite za celotno obravnavano področje z zmanjšanjem poplavne ogroženosti in zmanjšanje morebitne gospodarske in negospodarske škode

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I: faza
	1.800.000,00 €
	3.000.000,00 €
	3.000.000,00 €
	1.500.000,00 €
	 
	 
	 
	9.300.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	1.800.000,00
	3.000.000,00
	3.000.000,00
	1.500.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.600.000,00
	2.120.000,00
	 
	5.580.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	9.300.000,00

	%
	17,20
	22,80
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	VODNOGOSPODARSKE UREDITVE DRAVA NA ODSEKU OD VURBERGA DO DUPLEKA
	MARIBOR-DUPLEK-VURBERG
	OD 2007-2010
	6.300.000,00 €

	NOSILEC
	DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Mestna občina Maribor, ul. Heroja Staneta1, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič, univ.dipl.inž.grad,Dr. Vesna Smaka univ.dipl.inž.
	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, vesna.smaka@maribor.si
	02 7875000, 02 2507750, 02 2201000
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Načtrovana je ureditev struge Drave z znižanjem gladin visokih vod in protierozijska zavarovanja na območju Malečnika ter visokovodni nasip na območju Dogoš in Dupleka. Projekt rešuje perečo problematiko velike poplavne ogroženosti naselij v občinah Maribor in Duplek. Poplavna ogroženost naselij v Mariboru in Dupleku je eden od največjih vodnogospodarskih problemov v SV Sloveniji in zajema cca 2700 ha poplavnih površin od tega 67 ha urbanih površin. Z ureditvijo poplavne varnosti bi se zmanjšale morebitne periodične velike gospodarske in negospodarske škode na tem območju.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izboljšanje poplavne varnosti urbanih površin, zmanjšanje erozije brežin ter zagotavljanje zadostnega pretoka v vodotoku

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava projektno-tehnične dokumentacije, izvajanje gradbenih del, ureditev komunalne infrastrukture

	REZULTATI PROJEKTA
	Ureditev ustrezne protipoplavne zaščite za celotno obravnavano področje z zmanjšanjem poplavne ogroženosti in zmanjšanje morebitne gospodarske in negospodarske škode

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I: faza
	1.300.000,00 €
	2.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	 
	 
	 
	6.300.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	1.300.000,00
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.000.000,00
	1.520.000,00
	 
	3.780.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	6.300.000,00

	%
	15,87
	24,13
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	VODNOGOSPODARSKE UREDITVE ŠIRŠEGA OBMOČJA MARIBORA
	ŠIRŠE OBMOČJE MESTA MARIBOR
	OD 2007-2010
	3.000.000,00 €

	NOSILEC
	DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 11, 2250 PTUJ
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO izpostava Maribor, Krekova ul.17, 2000 Maribor, Mestna občina Maribor, ul. Heroja Staneta1, 2000 Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor, Glavni trg 19c, 2000 Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Borut Roškar, univ.dipl.inž.grad, Mag. Nevenka Colnarič, univ.dipl.inž.grad,Dr. Vesna Smaka univ.dipl.inž.
	borut.roskar@vgp-drava.si, nevenka.colnaric@gov.si, vesna.smaka@maribor.si
	02 7875000, 02 2507750, 02 2201000
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Načtrovana je vodnogospodarska ureditev potokov na širšem območju Maribora (Radvanjski p., Razvanjski p., Mrzli p., Pekrski p., Rožnodolski p., Kamniški p. Rožnodolski p., Vinarski p., Brestrniški p., ...) z znižanjem gladin visokih vod in protierozijska zavarovanja ter ureditev razbremenilnikov. Projekt rešuje problematiko poplavne ogroženosti na širšem območju Maribora in ureditev ustrezne spremljajoče komunalne infrastrukture. Z zagotovitvijo višje poplavne varnosti bi se zmanjšale morebitne periodične velike gospodarske in negospodarske škode.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izboljšanje poplavne varnosti , zmanjšanje erozije brežin ter zagotavljanje zadostnega pretoka v vodotokih

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava projektno-tehnične dokumentacije, izvajanje gradbenih del, ureditev komunalne infrastrukture

	REZULTATI PROJEKTA
	Ureditev ustrezne protipoplavne zaščite za celotno obravnavano področje z zmanjšanjem poplavne ogroženosti in zmanjšanje morebitne gospodarske in negospodarske škode

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I: faza
	500.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	3.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	500.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	500.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	600.000,00
	600.000,00
	 
	1.800.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000.000,00

	%
	20,00
	20,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	EKOREMEDIACIJE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ V PODRAVJU 
	Podravje
	2007-2009
	200.000,00 €

	NOSILEC
	Inštitut za promocijo varstva okolja 
	PARTNERJI 

	
	
	LIMNOS d.o.o, in Filozofska fakulteta Maribor, Animacija Ptuj 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	prof.dr. Ana Vovk Korže
	avk@ipvo.si
	51348695
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Škodljivi posegi v okolje v preteklosti se danes odražajo v poplavni nevarnosti naselij, v sušah in znižanju gladine podtalnice ter onesnaženi podtalni  vodi in posledično osiromašeni biotski pestrsti in zmanjšani samočistilni sposobnosti okoljskih sestavin. Loklano prebivalstvo, ki je v preteklosti živelo v skladu z naravnimi potenciali, je ostalo neobčutljivo na dogajanja v domači pokrajini in močno se je razvil egocentrični odnos do okolja (NIMY). Reševanje teh kompleksnih in perečih problemov omogočajo ekoremediacije, to so postopki, pri katerih upoštevamo zakonitosti delovanja in izgleda  pokrajine. Prav zato, ker ekoremediacije izhajajo iz posameznega lokalnega okolja, so rezultat tistočletnega razvoja ekosistemov na določenem območju, so trajne in obogatijo mnogo kje že degradirano okolje. Z ekoremediacijami tako na eni stani varujemo okolje in naravo in na drugi strani obnavljamo že degradirane dele okolja in s tem povečamo vrednost zemljišč, vode, vegetacije. Tudi zaradi izboljšanega življenjskega okolja pomenijo ekoremdiacije dodano vrednost in so vir novih investicij tako za manjša kot velika podjetja. Ker izhajajo iz domačega okolja, je pomembno, da so vključeni ljudje, ki tam živijo. Na ta način omogočamo zaposlitev lokalnemu prebivastvu, razvijamo nove tehnologije in povečujemo standard življenja ljudi, saj zmanjšamo ali preprečimo poplavno ogroženost (z ekoremediacijami povsem na novo urejamo vodne sisteme, poudarek je na zadrževanju vode na mestu nastanka). Ekoremediacije imajo tudi veliko vzgojno in izobraževalno moč, ker vplivajo na način mišljenja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je za Podravje izdelati celostni načrt ekoremediacijske ureditve regije s ciljem, da pripravimo podlage za ekonomske investicije v varstvo okolja in s tem učinkovito zmanjšamo učinke poplav, suš ter povečamo večnamensko rabo okoljskih virov. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Analiza stanja okolja na osnovi gonilnih sil in pritiskov. Priprava zakonodaje s področja okolja, ki je v pristojnosti regije (pokrajine). Ugotavljanje razlik med zakonskimi zahtevami in dejanskim stanjem. Priprava ciljev in ukrepov ter kazalcev za dosego predlaganih ciljev in priprava naborov projektov. Izvedba vsaj dveh pripravljenih projektov v regij. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagon interesa za investicije v okolje z ekoremediacijskimi ureditvami zato, ker urejeno okolje pomeni dodatni finančni vir za druge sektorje, kot je za turizem, za kmetijstvo, za izobraževanje. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Stopnja onesnaženosti okolja
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	3
	CILJNA VREDNOST
	2

	
	Število izvedenih projektov
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. Na osnovi okoljskih ciljev pripraviti predloge dosega le teh s pomočjo ekoremediacij. 
	50.000,00 €
	150.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	250.000,00

	2. Priprava idejnih rešitev za okoljske probleme v Podravju s pomočjo ekoremediacij.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3. Vključitev človeških virov in investitorjev iz lokalnega okolja v pripravljenje projekte in izvedba prioritetnih projektov. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	150.000,00
	50.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	30.000,00
	 
	 
	170.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	%
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 10.5 Trajnostna energija
	100.000,00
	0,00
	0,00
	200.000,00
	0,00
	21.000.000,00
	14.190.000,00
	35.490.000,00


Ukrep zasleduje osnovne cilje programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov  in predvsem zniževanje rabe energije tako v gospodinjstvih, prometu, kakor tudi v gospodarstvu. Zaradi naravnih danosti (velik delež gozdnih površin) so še posebej pomembni projekti zagotavljanja dodatne energije iz obnovljivih virov. Prav tako so še velike rezerve pri bolj učinkoviti rabi energije v javnem in privatnem sektorju.

Cilji ukrepa: 

· Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje

· Povečati energetsko učinkovitost

· Povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	SI - ENERGIJA, specializirano podjetje za razvoj varčevanja z energijo, razvoj in proizvodnjo naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije, pridobivanje pitne vode in ekologijo
	IC Jug-Slov.Bistrica,OREH Slivnica
	november 2005 do november 2007, januar 2008 do december 2010
	(22.000.000,00 €)

	NOSILEC
	Vlado Markež@partnerji
	PARTNERJI 

	
	
	

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VLADO MARKEŽ
	agenta@volja.net
	031 782 767
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Razvoj in proizvodnja komponent za izrabo obnovljivih virov energije ( sonce, veter, geotermalna), razvoj izolacij, ekologija in proizvodnja pitne vode.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Na enem mestu združiti specializirano znanje, načrtovanje in proizvodnjo komponent ter kooperacijo.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Tržne raziskave opravljene, vzpostavljene povezave z nosilci vrhunskih tehnologij v svetu, tržna niša, dinamika.

	REZULTATI PROJEKTA
	Postati eden od vodilnih partnerjev za celovito ponudbo znanja in izdelkov za varčevanje z energijo in izrabo obnovljivih virov energije. Zaposlitev 120 specialistov 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Pridobitev naročil in trga
	1.500.000,00
	1.000.000,00 
	1.000.000,00 
	1.000.000,00 
	 
	 
	 
	4.500.000,00

	Razvoj tehnologije, rešitev, koncept, sheme
	1.900.000,00
	1.500.000,00 
	1.500.000,00 
	1.500.000,00 
	 
	 
	 
	6.400.000,00

	Nakup zemljišča
	3.000.000,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000.000,00

	Proizvodna hala in tehnologija
	5.000.000,00
	3.000.000,00
	1.100.000,00
	
	
	
	
	9.100.000,00

	 
	SKUPAJ
	11.400.000,00
	5.500.000,00
	3.600.000,00
	2.500.000,00
	
	
	
	23.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Energijsko optimirana gradnja in obnova javnih objektov
	Podravje
	Januar 2007 - December 2011
	490.000,00 €

	NOSILEC
	Mariborska razvojna agencija / EIC
	PARTNERJI 

	
	
	Energetska agencija za Podravje, Območna obrtna zbornica Maribor, GZS Območna zbornica Maribor, Štajerski tehnološki park, Mestna občina Maribor, občine v Podravju

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Vladimir Rudl
	vladimir.rudl@mra.si
	(02) 333 13 03
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	50 odstotkov porabljene energije se namenja za delovanje poslovnih in stanovanjskih objektov (vir: ERDF). Slednji se nahajajo v energetsko slabem stanju in trošijo ogromno energije. S pravilno sanacijo obstoječih in novogradnjo je mogoče znižati porabo energije za 30 - 60 odstotkov. V javnem sektorju regija ne razpolaga s primeri dobrih praks energijsko varčni objektov, zaradi česar projekt predvideva povezavo strokovnih resursov javnih institucij v regiji in pripravo ter izvedbo primerov sanacij javnih objektov. S tem bo zagotovljeno tudi znižanje porabe energije in znižanje stroškov za njihovo delovanje. Projektni partnerji bodo v okviru krovnega projekta pripravljali posamezne podprojekte, ki bodo osnova za direktno kandidiranje / sofinanciranje iz programov EU.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	dvig informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev o nujnosti varčne rabe energije, gradnje in sanacije objektov; obnova in nogradnja energijsko varčnih javnih objektov v regiji; znižanje porabe energije

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	analiza stanja javnih objektov v Mestni občini Maribor in Podravskih občinah, izdelava pilotskih primerov - predlogov za sanacijo objektov, pilotski primeri sanacije / gradnje energetsko varčnih objektov; usposabljanje podjetij, internacionalizacija podjetij in transfer tehnologij, osveščanje širše javnosti in promocija varčne rabe energije.

	REZULTATI PROJEKTA
	znižana poraba energije v javnih objektih (min.30 odstotkov),izdelava 30 predlogov sanacij objektov; 10 saniranih javnih objektov v energijsko varčne objekte; informirani in osveščeni uporabniki ter izvajalci storitev, vzpostavljene mednarodne povezave 30 podjetij in pridobitev sodobnih tehnoloških znanj

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število javnih objektov, ki so povečali URE
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Analiza stanja
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	70.000,00

	Oblikovanje predloga ukrepov in oblikovanje pilotskih primerov obnove / energijsko varčne gradnje 
	30.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	 
	130.000,00

	Osveščanje in promocija
	30.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	150.000,00

	Usposabljanje podjetij in internacionalizacija
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	140.000,00

	 
	SKUPAJ
	100.000,00
	80.000,00
	70.000,00
	70.000,00
	70.000,00
	60.000,00
	40.000,00
	490.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	100.000,00
	 
	 
	200.000,00
	 
	 
	 
	 
	190.000,00
	490.000,00

	%
	20,41
	0,00
	0,00
	40,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,78
	100


ORP PRLEKIJA

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Tovarna bioetanola v Ormožu
	Ormož (bivša Tovarna sladkorja Ormož)
	2007-2010
	35.000.000,00 €

	NOSILEC
	Javno - zasebno partnerstvo
	PARTNERJI 

	
	
	Občine v Prlekiji

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz Sok
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Proizvodnja bioetanola iz koruze in ostalih žitaric. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izkoristiti kapacitete Tovarne sladkorja Ormož. Prestrukturiranje kmetijske proizvodnje. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Pridobitev tehnične in investicijske dokumentacije ter izvedba projekta. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Proizvodnja alkohola in alternativnega goriva. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Povečanje števila novih podjetij
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije
	5.000.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000.000,00

	Izvedba projekta
	 
	10.000.000,00 €
	10.000.000,00 €
	10.000.000,00 €
	 
	 
	 
	30.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	5.000.000,00
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	 
	 
	21.000.000,00
	14.000.000,00
	 
	 
	35.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	40,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 11 Informacijska družba
	2.226.200,00
	675.764,00
	100.000,00
	5.061.800,00
	1.923.956,00
	0,00
	1.667.340,00
	11.655.060,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 11.1 Spodbujanje razvoja IKT ter enakomernejšega dostopa
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 11.2 Spodbujanje razvoja e-vsebin in programov izobraževanja ter usposabljanja
	1.836.200,00
	86.710,00
	100.000,00
	2.981.800,00
	736.840,00
	0,00
	576.450,00
	6.318.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Razviti nove programe e-izobraževanja in e-usposabljanja
	Število novih programov e-izobraževanja in e-usposabljanja
	0
	10

	2.
	Zagotoviti inovativne metode prenosa znanja, ki odgovarjajo potrebam uporabnikov v določenem okolju
	Število inovativnih metod prenosa znanja
	0
	3


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	"Korak naprej"  - Vpliv izobrazbene strukture zaposlenih na bruto dodano vrednost po zaposlenem v gospodarskih družbah
	Podravje
	3. 1. 2007 - 31. 12. 2008
	131.400,00 €

	NOSILEC
	Visoka poslovna šola Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	GZS Območna zbornica Maribor, MRA, RZZ OS MB

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Jasna Dominko Baloh
	vpsm@doba.si
	02 228 38 60
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Z izvedbo projekta bo ugotovljena sosodvisnost med izobrazbeno strukturo zaposlenih in bruto dodano vrednostjo po zaposlenem v gospodarskih družbah  v Podravju. Znano je, da zahtevne (nove) tehnologije vplivajo na dvig bruto dodane vrednosti. Pri zahtevnih tehnoloških procesih pa lahko sodelujejo le izobraženi/usposobljeni strokovni delavci. Zato da bi pospešili sodelovanje med gospodarstvom in institucijami znanja, so potrebni usposobljeni kadri tudi v gospodarskih družbah, kajti le taki bodo kvalificirani sogovorniki/partnerji strokovnjakom iz znansveno raziskovalnih institucij. Gospodarske družbe z višjo izobrazbeno strukturo zaposlenih pa bi naj predvidoma bile bolj odprte in dovzetne za sprejemanje novih tehnologij in uresničevanje novih zamisli. S tem da bomo v projektu ugotovili, pri katerih dejavnostih v Podravju je potreba po izboljšanju izobrazbene strukture največja,  bo dana možnost za pripravo sistemskih prostopov za izboljšanje obstoječega stanja. Po ugotovitvah UMAR-ja je po indeksu razvojne ogroženosti Podravje na 3. mestu med slovenskimi regijami, takoj za pomursko in notranjsko kraško regijo. Eden izmed kazalnikov, vsebovanih v izračunu indeksa razvojne ogroženosti pa je tudi bruto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah. Če vzamemo primerjavo regij po tem kazalniku pa ima najvišjo bruto dodano vrednost po zaposlenem osrednje slovenska regija, medtem ko je Podravje šele na 9. mestu, za nami so le notranjsko kraška, koroška in pomurska regija. Podravje je praktično na "repu" razvoja,  kljub temu da je Maribor drugo največje mesto v državi, najstarejše industrijsko mesto s sedežem univerze z močno zastopanimi tehniškimi fakultetami. Prav slednje nam kaže vrzel, da gospodarstvo Podravja verjetno nima usposobljenih sogovornikov s strokovnjaki iz fakultet in ni zadostnega zanimanja za iskanje oz. prenos novih tehnologij v prakso.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Ugotoviti soodvisnost med izobrazbeno strukturo zaposlenih in bruto dodano vrednostjo po zaposlenem v gospodarskih družbah in podati pregled stanja po posameznih izbranih dejavnostih v Podravju in tako s podatki in njihovo analizo ustvariti izhodišče za regijske ustanove za sprejem strategij in ukrepov za znižanje indeksa razvojne ogroženosti v Podravju in za pospeševanje zaposlovanja visoko izobraženih kadrov v regijskem gospodarstvu.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. Ugotoviti, ali obstajajo javno dostopni podatki o izobrazbeni strukturi zaposlenih po dejavnostih v Podravju in v Sloveniji kot celoti, sicer organizacija in izvedba ankete v gospodarskih družbah v Podravju.  2. Ugotoviti izobrazbeno strukturo zaposlenih v izbranih dejavnostih. Ker  verjetno ne bo možno pridobiti potrebnih podatkov zgolj s pisnim razpošiljanjem vprašalnika, bo potrebna izvedba osebnih razgovorov v gospodarskih družbah. 3. Pridobiti javno dostopne podatke od UMAR-ja o bruto dodani vrednosti po gospodarskih družbah po dejavnostih v Sloveniji in v Podravju. 4. V primeru, da javno dostopni podatki ne bi bili strukturirani za namene projekta, bo potrebno izvesti celovito anketo v gospodarskih družbah tudi za bruto dodano vrednost, vendar obstaja domneva, da to ne bo potrebno. 5. Stalni kontakti z UMAR-jem in v začetni fazi projekta v gospodarskih družbah. 6. Obdelava podatkov. 7. Izdelava analize stanja v Podravju. 8. Priprava podatkov za javno objavo, vključno s pripravo povzetka v angleškem jeziku. 9. Javna predstavitev rezultatov projekta.

	REZULTATI PROJEKTA
	Izdelana in javno objavljena analiza izobrazbene strukture zaposlenih in bruto dodane vrednosti v gospodarskih družbah v Podravju, ki bo predstavljala izhodišče za regijske ustanove (npr. inštitute, GZS …) za sprejem strategij in ukrepov za znižanje indeksa razvojne ogroženosti v Podravju in za pripravo strategij ter ukrepov za pospeševanje zaposlovanja visoko izobraženih kadrov v gospodarstvu. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. izvajanje aktivnosti od 1. do 5. 
	52.560,00 €
	26.280,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	78.840,00

	II.izvajanje aktivnosti od 5. do 9. 
	 
	52.560,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	52.560,00

	 
	SKUPAJ
	52.560,00
	78.840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131.400,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	19.710,00
	 
	 
	78.840,00
	 
	32.850,00
	 
	 
	131.400,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Usposabljanje po moji meri. Oblikovanje e-vsebin in programov usposabljanja za zagotavljanje fleksibilnosti in individualizacije pri pridobivanju ključnih znanj za potrebe prodaje in trženja
	Podravje
	3. 1. 2007 - 30. 6. 2009
	180.000,00 €

	NOSILEC
	DOBA EPIS
	PARTNERJI 

	
	
	Visoka poslovna šola Maribor, GZS Območna zbornica Maribor, Vibacom d.o.o.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Mateja Geder
	mateja.geder@doba.si
	02 228 38 60
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Zaposleni v MSP, ki se ukvarjajo s prodajo oz. trženjem (tržniki), največkrat nimajo ustreznih znanj za učinkovit nastop na trgu ali pa so ta znanja že zastarela. Zaradi razgibanega delovnega časa se ne morejo vključiti v obstoječe oblike usposabljanja, da bi ta znanja pridobili oz. osvežili. Po drugi strani so pa obstoječa usposabljanja zelo splošne narave in se ne upoštevajo specifike dejavnosti in položaja posameznega MSP na trgu. 
Projekt je usmerjen v pripravo e-vsebin s področja organizacijskih, ekonomskih in poslovnih ekonomike ter s področja tujih jezikov. Te bodo tržnikom omogočila pridobitev oz. osvežitev ustreznih znanj, ki jih potrebujejo pri svojem delu in pri zagotavljanju nadaljnjega razvoja podjetja. E-vsebine bodo pripravljene tako, da bodo omogočale posamezniku, da si glede na svoje predznanje in potrebe sam sestavi program spletno podprtega usposabljanja, kakor tudi izbere stopnjo podpore, ki jo potrebuje. V okviru projekta bo na podlagi razvitih e-vsebin in ob uporabi sodobnih  pedagoških pristopov izvedeno kombinirano usposabljanje (blended learning), kar bo zagotavljajo fleksibilnost in individualizacijo usposabljanja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je omogočiti tržnikom v MSP, da pridobijo/osvežijo znanja, ki jim bodo omogočila bolj uspešno delo na njihovem področju in hkrati prispevala k nadaljnjemu razvoju podjetja. Uporabljeni pristopi pri oblikovanju vsebin in metode usposabljanja bodo nagovarjale njihove potrebe po fleksibilnosti in individualizaciji.
Ključni cilji:
• ponuditi ključne e-vsebine, ki omogočajo pridobitev novih znanj oz. osvežitev znanj za bolj učinkovito in samozavestno delo tržnikov in za zagotavljanje nadaljnjega razvoja podjetja
• zagotoviti dostopnost in transparentnost e-vsebin 
• s sodobnim pristopom oblikovanja e-vsebin in s kombiniranim usposabljanjem ob uporabi inovativnih metod zagotoviti fleksibilen način usposabljanja in individualen pristop
• zagotoviti distribucijo in dostopnost e-vsebin 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. Priprava e-vsebin, 2. priprava, izvedba in evalvacija programa kombiniranega usposabljanja s pilotsko skupino udeležencev iz podjetij, 3. Izdelava načrta trženja e-vsebin in programov usposabljanja, 4. vzpostavitev repozitorija e-vsebin

	REZULTATI PROJEKTA
	• Razvite e-vsebine s področja ekonomskih, organizacijskih in poslovnih ved ter tujih jezikov
• Pripravljeno, izvedeno in evalvirano kombinirano usposabljanje za udeležence iz MSP
• Izdelan načrt trženja programov usposabljanja z izdelanimi e-vsebinami
• Vzpostavljen repozitorij za zagotavljanje dostopnosti e-vsebin

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	15

	
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. izvajanje aktivnosti od 1. do 2. 
	58.400,00 €
	58.400,00 €
	9.280,00 €
	 
	 
	 
	 
	126.080,00

	II.izvajanje aktivnosti od 3. do 4. 
	9.280,00 €
	9.280,00 €
	35.360,00 €
	 
	 
	 
	 
	53.920,00

	 
	SKUPAJ
	67.680,00
	67.680,00
	44.640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	27.000,00
	 
	 
	108.000,00
	 
	45.000,00
	 
	 
	180.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Spodbujanje razvoja e-študija oz. študija na daljavo v višjem in visokošolskem strokovnem izobraževanju
	Maribor
	3 leta
	910.000,00 €

	NOSILEC
	Academia d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Prometna šola Maribor Višja prometna šola, Visoka komercialna šola Celje, EIM,  Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut in akademija za multimedije, Gea College, Tovarna podjemov

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Branko Namestnik
	branko.namestnik@academia.si
	 (02) 228 35 39
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt obsega nadaljnji razvoj programske opreme za izobraževalni e-portal, pripravo multimedijskih e-gradiv ter usposabljanje mentorjev in pripravljavcev učnih vsebin. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	omogočiti študij na daljavo in dopolnitev klasičnemu študiju z e-podporo; usposobiti mentorje in pripravljalce vsebin; povečati pretok znanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji v obeh smereh; omogočiti on-line dostop do zbirke seminarskih in diplomskih nalog; za potrebe gospodarstva pripraviti specializirane strokovne e-seminarje; za nezaposlene organizirati brezplačne virtualne komune z mentorsko podporo in dostopom do koristnih člankov in e-seminarjev.   

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	razvoj programske opreme za e-portal; usposabljanje uporabnikov; vključevanje strokovnjakov v vlogi mentorjev v e-portalih; izbor avtorjev in pomoč pri pripravi izobraževalnih vsebin za predmete višješolskih izobraževalnih programov Multimediji, Komercialist, Računovodja, Promet, Poštni promet in Poslovni sekretar; izdelava e-seminarjev; izdelava testov za preverjanje in samoocenjevanj pridobljenega znanja; izdelava testov za pridobitev različnih certifikatov strokovne usposobnljenosti.

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečanje  deleža visoko usposobljenih strokovnjakov v gospodarstvu; povečanje konkurenčnosti in odličnosti gospodarskih subjektov, zlasti v malih, srednjih in in velikih podjetjih Podravja; krepitev človeškega kapitala in znanj zaposlenih v gospodarskih subjektih ter ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo; pospeševanje prenosa strokovnih znanj in konkretnih aplikativnih rešitev iz izobraževalne v sfero gospodarstva; s strokovnimi vsebinami na e-portalu nuditi brezposelnim pomoč pri iskanju zaposlitve.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100
	CILJNA VREDNOST
	160

	
	Število vključenih v programe izobraževanja
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100
	CILJNA VREDNOST
	120

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Razvoj programske opreme za izobraževalni e-portal
	40.000,00 €
	30.000,00 €
	20.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	90.000,00

	II. Priprava izobraževalnih e-vsebin
	70.000,00 €
	100.000,00 €
	130.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	III. Usposabljanje učiteljev in mentorjev za delo na e-portalu
	20.000,00 €
	30.000,00 €
	20.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	70.000,00

	IV. Usposabljanje avtorjev učnih vsebin
	20.000,00 €
	30.000,00 €
	400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	450.000,00

	 
	SKUPAJ
	150.000,00
	190.000,00
	570.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	910.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	40.000,00
	40.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	500.000,00
	 
	130.000,00
	 
	 
	910.000,00

	%
	4,40
	4,40
	10,99
	10,99
	54,95
	0,00
	14,29
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	e-Regija: e-Dostop
	Podravska regija
	2008-2010
	840.000,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Mariborska razvojna agencija
Gospodarska zbornica Slovenije
Občine podravja

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Staško Vešligaj
	stasko.vesligaj@maribor.si
	02 2201215
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Poleg zasnove in implementacije mreže dostopnih točk (tako imenovanih "Hot Spots") je pomembni del projekta tudi določitev pravil dostopa in razvoj nadzornega sistema, ki bo tem pravilom sledil. Za samo dolgoročno obdržljivost projekta je izjemno pomemben poslovni načrt, ki mora opredeljevati načrt pokrivanja stroškov delovanja sistema tudi po zaključku projekta.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Preko izvedbe projekta želimo širokemu krogu ciljnih skupin omogočiti dostop do svetovnega spleta preko vzpostavitve mreže dostopnih točk (Hot Spots). Tako razvit sistem bo namenjen širokemu naboru ciljnih skupin in se posledično dotika mnogih področij RRP-ja. Najpomembnejše ciljne skupine so: - Mala in srednje velika podjetja - Študentje in dijaki - Turisti - Občani

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija nalog, izbira tehnološke rešitve, načrtovanje mreže dostopnih točk in načrt pokrivanja, dogovori s ponudniki interneta, razvoj nadzornega sistema, izgradnja sistema, Priprava poslovnega načrta in ureditev medsebojnih razmerij, Aktivna promocija sistema

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljeno javno omrežje brezžičnih vstopnih točk, Določena pravila za dostop do javnega omrežja,Pripravljen poslovni načrt za pokrivanje stroškov in podpisani vsi potrebni dogovori za njegovo implementacijo,Vzpostavljen spletni portal za promocijo e-Regije, načrtovanih podprojektov, kulture in turizma

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0% Občin
	CILJNA VREDNOST
	75% Občin

	
	Število novo zgrajenih IKT mrež in vozlišč
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	100

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vodenje in koordinacijana nalog
	 
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	90.000,00

	Izvedba projekta
	 
	138.000,00 €
	348.000,00 €
	264.000,00 €
	 
	 
	 
	750.000,00

	Aktivnosti vidljivosti projekta
	 
	15.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	75.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	183.000,00
	408.000,00
	324.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	915.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	330.000,00
	 
	 
	500.000,00
	 
	 
	10.000,00
	 
	 
	840.000,00

	%
	39,29
	0,00
	0,00
	59,52
	0,00
	0,00
	1,19
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	e-Regija: e-Občan
	Podravska regija
	2008-2010
	628.600,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Mariborska razvojna agencija
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtna zbornica Slovenije
Občine podravja

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Staško Vešligaj
	stasko.vesligaj@maribor.si
	02 2201215
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Osredotočili se bomo na izgradnjo in promocijo e-Vsebin namenjenih posameznim ciljnim skupinam (Šolarji/Študenti, Delavci, Kmetje, Upokojenci). Prilagojenost ciljnim skupinam se bo odražala predvsem na spletnih vsebinah in predvidenih e-Izobraževanjih. S promocijo in podporo uporabe e-Storitev razvitih v okviru portala, e-Uprave in e-Učenja želimo občanom približati vsebine

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Osnovni namen je Promocija e-Poslovanja in informatizacije, spodbujanje uporabe informacijske tehnologije in spodbujanje podjetništva (navezava na projekt e-Regija: e-Podjetnik). Cilji so: Izgradnja spletnega portala, razvoj stortitev za občane, razvoj e-Izobraževalnih vsebin, izobraževanje občanov (delavnice, ...), podpora pri uporabi storitev e-Uprave (080 klicni center)

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija nalog, izbira tehnološke rešitve, načrtovanje mreže dostopnih točk in načrt pokrivanja, dogovori s ponudniki interneta, razvoj nadzornega sistema, izgradnja sistema, Priprava poslovnega načrta in ureditev medsebojnih razmerij, Aktivna promocija sistema

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljen portal e-Obcan.si, vzpostavljena infrastruktura,razviti produkti e-Izobraževanja, razvite e-Storitve za občane, vzpostavljen klicni podporni center, pPripravljen poslovni načrt za pokrivanje stroškov in podpisani vsi potrebni dogovori za njegovo implementacijo

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0% Občin
	CILJNA VREDNOST
	75% Občin

	
	Dostopnost do e-storitev
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	nizka
	CILJNA VREDNOST
	zelo visoka

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vodenje in koordinacijana nalog
	 
	18.000,00 €
	18.000,00 €
	18.000,00 €
	 
	 
	 
	54.000,00

	Izvedba projekta
	 
	195.600,00 €
	174.000,00 €
	150.000,00 €
	 
	 
	 
	519.600,00

	Aktivnosti vidljivosti projekta
	 
	15.000,00 €
	25.000,00 €
	15.000,00 €
	 
	 
	 
	55.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	228.600,00
	217.000,00
	183.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	628.600,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	250.000,00
	 
	 
	375.000,00
	 
	 
	3.600,00
	 
	 
	628.600,00

	%
	39,77
	0,00
	0,00
	59,66
	0,00
	0,00
	0,57
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	e-Regija: e-Obcina - Skupna informacijska infrastruktura mariborskega področja (SIIMP)
	Podravska regija
	2008-2010
	1.306.000,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	e-GeoCenter, Javno podjetje za gosp.z stab.zemljišči
Mariborska razvojna agencija
Občine podravja

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Staško Vešligaj
	stasko.vesligaj@maribor.si
	02 2201215
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Informatizacija lokalne skupnosti oziroma uvajanje e-poslovanja v lokalno upravo v Sloveniji poteka neurejeno. S skupnim projektom informatizacije želimo občanom regije zagotoviti enake storitve in enako kakovost storite (in e-Storitev) lokalne uprave.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je vzpostavitev skupne informacijske infrastrukture s čimer bi na širšem območju preko informatizacije vzpostavili enoten način dela lokalnih uprav. Z uvanjem e-poslovanja želimo izboljšati poslovanje lokalnih skupnosti, povečati transparentnost postopkov in občanom omogočiti e-poslovanje z upravo.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V grobem smo aktivnosti razdelili v sedem delovnih sklopov, ki se v detaljnjem načrtu delijo naprej po posameznih aktivnostih:Vodenje in koordinacija projekta, Analiza in predlog rešitve, Razvoj sistemov, Pridobitev in ureditev potrebnih podatkov, Implementacija ( ITK Infrastruktura, namestitve, izobraževanje, ...), Informiranje in obveščanje

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljena skupna informacijska infrastruktura, vzpostavljene in implementirane skupne programske rešitve, vzpostavljen sistem za digitalni arhiv, usposobljeni občinski uradniki za delo s sitemom, podpisane pogodbe, ki bodo urejale odnose na projektu

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0% Občin
	CILJNA VREDNOST
	60% občin

	
	Dostopnost do e-storitev
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	nizka
	CILJNA VREDNOST
	zelo visoka

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vodenje in koordinacijana nalog
	 
	12.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	72.000,00

	Izvedba projekta
	 
	40.000,00 €
	720.000,00 €
	444.000,00 €
	 
	 
	 
	1.204.000,00

	Aktivnosti vidljivosti projekta
	 
	6.000,00 €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	 
	 
	 
	30.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	58.000,00
	762.000,00
	486.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.306.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	522.400,00
	 
	 
	783.600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.306.000,00

	%
	40,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	e-Regija: e-Okolje, Sistem za vodenje okoljskih podatkov za Podravsko regijo 
	Podravska regija
	2008-2010
	873.000,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Občine Podravske regije, 
Mariborska razvojna agencija, 
Agencija RS za okolje 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Staško Vešligaj, Vesna Smaka
	stasko.vesligaj@maribor.si
vesna.smaka@maribor.si
	02 2201215
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S projektom bomo vzpostavili sistem, ki bi na sodoben način podpiral vodenje okoljskih podatkov v regiji in na ta način prispeval k bolj kakovostnemu varovanju okolja. S sistemom bomo omogočili tudi javnosti do bolj aktivnega sodelovanja v procesih varovanja okolja. S tem bomo uresničevali zakonske obveznosti, katere nam narekata zakonodaja RS in EU in prispevali k čistejšemu okolju

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Osnovni namen je izboljšati osveščenost ljudi do okolja, povečati dostopnost do okoljskih podatkov v regiji (seznanjanje javnosti in občinskih uprav) in vse okoljske podatke pripeljati na eno mesto (enovita podatkovna baza) in dodati prostorsko komponento

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Projekt obsega širok nabor aktivnosti, saj se okoljske problematike loteva celovio. Glavne naloge so: Vodenje in koordinacija, analiza podatkov, zbiranje podatkov, vzpostavitev skupnih baz, razvoj portala e-Okolje, določitev faktorjev obremenjevanja za gospodinjstva in izobraževanje in informiranje

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljen bo sistem za vodenje okoljskih podatkov v regiji, povečana bo ozaveščenost občanov o varovanju okolja, poenoteni bodo procesi varovanja okolja v regiji, omogočeno bo interaktivno sodelovanje med občinskimi upravami, zadovoljili bomo direktivam in zahtevam na področju okoljskih podatkov

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0% Občin
	CILJNA VREDNOST
	60% občin

	
	Informacije o stanju okolja
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	dostopnost nizka
	CILJNA VREDNOST
	dostopnost 
zelo visoka

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vodenje in koordinacijana nalog
	 
	15.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	18.000,00 €
	 
	93.000,00

	Izvedba projekta
	 
	36.000,00 €
	138.000,00 €
	108.000,00 €
	60.000,00 €
	36.000,00 €
	 
	378.000,00

	Aktivnosti vidljivosti projekta
	 
	54.000,00 €
	96.000,00 €
	84.000,00 €
	84.000,00 €
	84.000,00 €
	 
	402.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	105.000,00
	254.000,00
	212.000,00
	164.000,00
	138.000,00
	0,00
	873.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	349.200,00
	 
	 
	523.800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	873.000,00

	%
	40,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	e-Regija - e-Prostor: Podporno okolje za upravljanje s prostorom na občinskem nivoju
	Podravska regija
	2007-2009
	749.000,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Občine Podravske regije, Maribrska razvojna agencija, Javno podjetje za gospodarjenje s stvabnimi zemljišči (e-geocenter.com)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Staško Vešligaj, Marija Kuhar
	stasko.vesligaj@maribor.si marija.kuhar@maribor.si
	02 220 1215
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V projektu e-Regija - e-Prostor želimo vzpostaviti podporno okolje za učinkovitejše usklajevanje prostorskega razvoja regije, učinkovitejšo komunikacijo med občinami, prostorskimi načrtovalci in občani, povečano možnosti za sodelovanje javnosti, hitrejši sprejem in realizacijo medsebojno primerljivih prostorskih aktov, spremljanje učinkov prostorskih odločitev, priprava strokovnih podlag.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je vzpostavitev podpornega okolja za upravljanjem s prostorom na nivoju regije. Cilji projekta pa so predvsem učinkovitejša podatkovna podpora prostorkemu načrtovanju, zagotovite zakonskih sprmemb (Zakon o prostorkem načrtovanju), pohitritev postopkov v procesu načrtovanja, transparentni načini sodelovanja javnosti v procesih, priprava strokovnih podlag. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene aktivnosti so: vzpostavitev projektne pisarne, izvedba izobraževanj za občine, prostorske načrtovalce, pridobivanje in dodatni zajem prostorskih podatkov o aktih, vzpostavitev podatkovne baze stanja prostora, izdelavi analiz in prikazov stanja prostora, priprava zloženke za občane, vzpostavitev portala, priprava strokovnih podlag za prostorske akte.

	REZULTATI PROJEKTA
	Predvideni izdelki:gradivo o možnostih uporabe prostorskih informacij na področju upravljanja z občinskim prostorom, operativna navodila o načinu priprave prostorskih aktov v digitalni obliki, izobraževanje za občine, poenotene oblike sprejetih prostorskih aktov, strokovne podlage za prostorske akte, poročilo o kazalcih s področja upravljanja s prostorom, zloženke za občane, portal.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Poročila o stanju okolja
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	neažurno
	CILJNA VREDNOST
	ažurno

	
	Udeležba javnosti pri postopkih načrtovanja in spremljanja odločitev
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10
	CILJNA VREDNOST
	30

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izobraževanje in promocija
	20.000,00 €
	42.000,00 €
	28.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	90.000,00

	Centralna podatkovna baza
	24.000,00 €
	56.000,00 €
	52.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	132.000,00

	Portal za obveščanje javnosti
	 
	30.000,00 €
	15.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	45.000,00

	Strokovne podlage za regijo
	32.000,00 €
	300.000,00 €
	150.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	482.000,00

	 
	SKUPAJ
	76.000,00
	428.000,00
	245.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	749.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	299.600,00
	 
	 
	449.400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	749.000,00

	%
	40,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MULTIMEDIJSKI CENTER BETNAVA
	Dvorec Betnava
	2 leti 1.1.2007-31.12.2008
	400.000,00 €

	NOSILEC
	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Nadškofija Maribor, člani EKM-a

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marijana Simonič in Izidor Golob
	ekm@eukcm.org
	0590 80 285
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Osnovna vizija MMC- Betnava je vzpostaviti nov, sodoben regijsko kulturni-informacijski center, ki bo omogočal in pospeševal uporabo informacijsko-telekomunikacijske tehnologije v kulturne, umetnostne, izobraževalne, turistično-informativne in raziskovalne namene

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zagotoviti ustrezno sodobno tehnološko opremo ter podporne infoframcijske in IKT storitve, ustrezno infrastrukturo in prostorske pogoje, usposabljanje in aktiviranje kadrov, ki združujejo ustvarjalnost, tehnologijo in vodenje

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Ureditev infrastrukture,nakup opreme, izvajanje programov izobraževanja in svetovanja

	REZULTATI PROJEKTA
	Dostopnost do IKT tehnologije, prostorov v Podravski regiji

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1.000 letno

	
	Dostopnost do e-storitev
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50.000 letno

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Ureditev in oprema prostorov
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	Izvajanje programov izobraževanja
	 
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	200.000,00
	200.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	250.000,00
	50.000,00
	 
	100.000,00
	 
	 
	400.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	62,50
	12,50
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


ORP PRLEKIJA

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Učinkovitejša obravnava strank - hitrejši odzivni čas lokalne samouprave
	Območje Prlekije
	2008-2010
	300.000,00 €

	NOSILEC
	Ljudska univerza Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	Občine in ustanove za izobraževanje odraslih občin Prlekije

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Ernest Vodopivec
	univerza.ormoz@siol.net
ernest.vodopivec@guest.arnes.si
	02 741 55 01
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Namestitev, dopolnitev, posodobitev IKT omrežja; razvoj programske opreme, novih orodij in drugih aplikacij;  uvedba geoinformacijskega sistema občin območja Prlekije; usposabljanje, izobraževanje upravnih delavcev.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Učinkovitost, odzivni čas za tipične javne zadeve; usposabljanje, programi usposabljanja za zaposlene občinske uslužbence prilagojeni za različne potrebe. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Montaža IKT omrežja, nabava programske opreme, razvoj novih orodij, izdelava aplikacij, administracija IKT, usposabljanje upravnih delavcev. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Namestitev omrežja IKT ter programske opreme; učinkovitejša in racionalnejša obravnava strank lokalne in območne uprave. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	110

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava dokumentacije za javno naročanje blaga in storitev
	
	45.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	45.000,00

	Nakup in namestitev IKT omrežja, programske opreme, programskih orodij in aplikacij
	
	 
	165.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	165.000,00

	Razvoj programov usposabljanja in izvedba izobraževanj upravnih delavcev
	
	 
	 
	90.000,00 €
	 
	 
	 
	90.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	45.000,00
	165.000,00
	90.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	45.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255.000,00
	300.000,00

	%
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 11.3 Izboljšanje poznavanja in uporabe IKT za hitrejši razvoj (podjetij, zlasti MMSP in drugih organizacij)
	390.000,00
	589.054,00
	0,00
	2.080.000,00
	1.187.116,00
	0,00
	1.090.890,00
	5.337.060,00


Uporaba in poznavanje možnosti IKT pri povečanju konkurenčnosti gospodarstva je velikega pomena. Ukrep bo spodbujal uporabo informacijske tehnologije predvsem v poslovnem sektorju. Še posebej so tržno zanimiva mala, mikro in srednja podjetja, ki morajo, če želijo ostati ali postati konkurenčna, v veliko večji meri uporabljati možnosti informacijskih tehnologij ter storitev.

Cilji ukrepa:  povečati uporabo IKT v poslovnem svetu.
	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Nove tehnologije - nove možnosti za podjetja
	Podravje
	3. 1. 2008 - 30. 6. 2009
	60.360,00 €

	NOSILEC
	DOBA EPIS
	PARTNERJI 

	
	
	Visoka poslovna šola Maribor, GZS Območna zbornica Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Mateja Geder
	mateja.geder@doba.si
	02 228 38 60
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Kljub hitremu razvoju in pojavljanju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je uporaba le-teh v MSP, predvsem v proizvodnih,  največkrat omejena na osebni računalnik in mobilni telefon in tako ostajajo njihovi potenciali neizkoriščeni. Projekt je usmerjen v izdelavo modela in razvoj programa usposabljanja za sistematično uvajanje novih IKT v MSP za bolj učinkovito organizacijo dela in časa. Model bo skupaj s programom usposabljanja testiran v dveh testnih podjetjih.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je spodbuditi uporabo IKT v MSP in razširiti spekter uporabe za bolj učinkovito komuniciranje, organizacijo dela in časa. Glavni cilji projekta so:
• na podlagi primerov dobre prakse seznaniti podjetja o prednosti, ki jih ima IKT 
• zagotoviti sistematično uvajanje IKT v podjetje
• zagotoviti razvoj kompetenc zaposlenih v MSP za samostojno uporabo IKT

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1. Ppriprava in distribucija informacij o možnosti uporabe IKT 
2. Nabor primerov dobre prakse na področju uvajanja IKT
3. Izdelava modela za uvajanje IKT
4. Priprava programa usposabljanja za uporabo modela uvajanja IKT
5. Testiranje modela za uvajanje IKT v MSP
6. Izvedba in evalvacija programa usposabljanja za uporabo modela uvajanja IKT v MSP

	REZULTATI PROJEKTA
	Pripravljene informacije o možnostih uporabe IKT za MSP,  oblikovan model uvajanja IKT, razvito usposabljanje za uporabo modela uvajanja IKT,  izveden in evalviran program usposabljanja za uvajanje modela IKT v MSP

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Nove sheme usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. izvajanje aktivnosti od 1. do 3. 
	 
	40.464,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	40.464,00

	II. izvajanje aktivnosti od 4. do 6. 
	 
	 
	19.896,00 €
	 
	 
	 
	 
	19.896,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	40.464,00
	19.896,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60.360,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	9.054,00
	 
	 
	36.216,00
	 
	15.090,00
	 
	 
	60.360,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REGIJSKI E-GOSPODARSKI IN E-IZOBRAŽEVALNI PROSTOR ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA
	CELOTNA PODRAVSKA REGIJA
	01.01.2008-31.12.2013
	1.294.700,00 €

	NOSILEC
	CENTER ZA INTERDISCIPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN ŠTUDIJE UNIVERZE V MARIBORU
	PARTNERJI 

	
	
	UNIVERZA V MARIBORU, GZS OE MARIBOR, ZRS BISTRA PTUJ, IRP-INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE PODJETNIŠTVA, TEHNO CENTER

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Izidora Vesenjak Dinevski
	izidora.vesenjak@uni-mb.si
	02/ 23 55 432
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S projektom želimo dvigniti konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (MSP) s pomočjo visoko kakovostnega izobraževanja (inovativni e-izobraževalni pristop) na področju računalniške pismenosti in e-poslovanja. Postopen razvoj e-dela in sodobne prakse e-poslovanja bodo neposredni rezultati izobraževanj, saj se bodo tam razvijale konkretne praktične rešitve. Z učinkovitim prenosom evropskih dobrih praks in trajnostnim sodelovanjem med Univerzo in gospodarstvom (MSP-ji) bo omogočen neposreden dostop do znanja in informacijske družbe za MSP-je. Visoko kakovostno interaktivno e-izobraževalno okolje bomo v sodelovanju s univerzitetnimi in podjetniškimi inkubatorji prilagodili potrebam MSP-jev in izdelali interaktivne multimedijske vsebine za IKT in e-poslovanje. Tutorji bodo na seminarjih izobraževali predstavnike MSP-jev. E-izobraževalni seminar bo potekal v živo in  online, glede na IKT pismenost. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dvigniti raven IKT pismenosti in e-poslovanja ter implementirati informatizirane procese izobraževanj/usposabljanj, na podlagi  tesnega sodelovanja med Univerzo in MSP-ji v regiji, nova delovna mesta in nižja emigracija delovne sile kot posledica skupnega razvoja izdelkov/storitev in e-poslovanja med MSP-ji v regiji in uveljavitve inovativnih e-izobraževalnih metod za razvoj človeških virov, prenos znanja med Univerzo in gospodarstvom, spodbujanje e-poslovanja s posebnim poudarkom na MSP-jih in novoustanovljenih podjetjih (mladi podjetniki), zagotoviti znanja in uvajanje prakse e-poslovanja ter posledično izboljšano sodelovanje med MSP-ji z izmenjavo dobrih praks (know-how) in partnerstvi za specifične namene, razviti trajne in inovativne, z IKT podprte metode pridobivanja novega znanja za MSP-je v regiji, in promoviranje teh metod s pomočjo uvajanja e-izobraževanja kot trajne izobraževalne prakse, zagotoviti stabilne povezave med Univerzo in predstavniki MSP-jev znotraj ciljnega področja, z namenom promoviranja praks e-poslovanja in e-izobraževanja, dvigniti zavest snovalcev politik in gospodarstva glede pomembnosti dostopa do znanja in informacijske družbe za MSP-je, kar neposredno vodi v izboljšanje poslovnih rezultatov z uporabo praks e-poslovanja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vodenje in administriranje projekta, postavitev infrastrukture za e-izobraževanje (e-izobraževalna okolje ter nakup opreme potrebne za delovanje okolja), izdelava analiz in študij potrebnih za postavitev e-izobraževalnega okolja, integracija orodij za administrativno podporo, asinhrono (neistočasno) in sinhrono (istočasno) izobraževanje, testiranje in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja, izdelava interaktivnih multimedijskih vsebin potrebnih za kakovostno e-izobraževanje:   a. Priprava izobraževalnih paketov za tutorje (predstavitev programa, Uvajanje v e-izobraževanje, Tehnike komuniciranja, Predstavitev izobraževalnih vsebin, Izobraževalne metode), b. Priprava izobraževalnih paketov računalniške pismenosti (operacijski sistemi, urejanje besedil, preglednice, internet, elektronska komunikacija), c. Izobraževalni paketi za e-poslovanje (1. spletna stran podjetja, 2. učinkovite rešitve za aktivnosti podjetja preko interneta, 3. e-trgovina, 4. varnost na internetu, 5. konkretne aplikacije za e-podjetje, 6. metode e-poslovanja za izboljšanje odnosov s strankami (oglaševanje, komunikacija in prodaja preko interneta, razvoj e-prodaje in promoviranje e-trgovine), 7. metode e-poslovanja za izboljšanje poslovnih odnosov z drugimi podjetji (e-nabava, podpora strankam in partnerjem, e-plačilni promet), 8. metode e-poslovanja za izboljšanje poslovnih odnosov z javnim sektorjem, 9. metode e-poslovanja za izboljšanje notranje strukture, delovanja in organizacije podjetja, 10. organizacijske spremembe za človeške vire in storitve, 11. kako zagnati poslovanje na internetu, cilji, strategije in dejavniki tveganja, 12. mrežni marketing, spodbujanje prodaje, razvoj strateškega marketinškega načrta, 13. razširitev dejavnosti podjetja, internacionalizacija spletnih strani, vključitev v B2B trge), d. Priprava priročnika za e-poslovanje, izobraževanja tutorjev (seminarji in delavnice), izbor ciljnih skupin (MSP-jev),izobraževanja ciljnih skupin s pomočjo tutorjev (klasičen način - delavnice) in e-izobraževanja (on-line), nakup nove tehnologije, promocija projekta, evalvacija procesa izobraževanja in celotnega programa.

	REZULTATI PROJEKTA
	Vsakodnevna uporaba e-poslovanja v usposobljenih MSP-jih (tudi samostojni podjetniki in obrtniki), višja konkurenčnost MSP-jev, višja raven IKT pismenosti v MSP-jih in obvladovanje znanj s področja e-poslovanja, znanje o možnostih dejanskega uvajanja e-poslovanja v MSP-jih, e-izobraževalno okolje za izvajanje on-line usposabljanja, vsako leto vsaj 100 usposobljenih predstavnikov podjetja iz računalniške pismenosti (prejeli bodo nacionalno veljavne cerifikate računalniške pismenosti) s pridobljenim znanjem bodo imeli  možnost nadaljevati izobraževanje in opraviti izpit ECDL (European Computer Driving License), ki je mednarodno priznan izpit iz računalniške pismenosti (predvidoma 25 ECDL izpitov na leto), vsako leto vsaj 100 usposobljenih predstavnikov iz MSP-jev iz področja e-poslovanja, izdelani visoko kakovostmi e-izobraževalni materiali (eVsebine) iz področja e-poslovanja za on-line usposabljanja, višji inovacijski potencial in konkurenčnost udeleženih MSP-jev, prenos znanja med Univerzo in gospodarstvom, 5 izobraženih tutorjev, prepoznavnost projekta v regiji in širše, on-line tutorstvo, on-line poučevanje (on-line predavanja), simulacijska igra vodenja MSP-ja, končni koristniki bi bili tudi univerzitetni in podjetniški inkubatorji oz. mreža inkubatorjev v Podravski regiji ter tehnološki parki, ki bi lahko brezplačno nudili usposabljanja svojim inkubiranim podjetjem.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število vključenih v programe izobraževanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	600
	CILJNA VREDNOST
	1000

	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10
	CILJNA VREDNOST
	25

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Postavitev  in vzdrževanje e-izobraževalnega okolja 
	 
	153.750,00
	68.500,00
	25.000,00
	45.000,00 €
	30.000,00 €
	25.000,00 €
	347.250,00

	II. Priprava interaktivnih multimedijskih gradiv za e-usposabljanje
	 
	128.500,00
	179.750,00
	147.850,00
	 
	 
	 
	456.100,00

	III. Usposabljanje tutorjev in predstavnikov MSP-jev (izvajanje programa)
	 
	 
	97.350,00
	98.500,00
	98.500,00 €
	98.500,00 €
	98.500,00 €
	491.350,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	282.250,00
	345.600,00
	271.350,00
	143.500,00
	128.500,00
	123.500,00
	1.294.700,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	 
	970.900,00
	 
	323.800,00
	 
	 
	1.294.700,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,99
	0,00
	25,01
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PODRAVJE – REGIJA ZNANJA; IkT-podprta platforma za upravljanje znanj; Unlocking the Potential of Podravje Region Intellectual Capital
	Maribor z okolico (SI)
Graz (A)
	4 leta (2007-2010) 
	1.140.000,00 €

	NOSILEC
	Relief d.o.o. (koordiniranje, sistemsko in aplikacijsko integriranje)
	PARTNERJI 

	
	
	Javni: občina Maribor, Znanstveni: UM FERI (izobr. in temeljni RR procesi), Zasebni: Zavod TECES (aplikat. RR procesi), Zavod Prava poteza (admin. proc.), Ref. (pridruženi): Know-center Graz (komplementarni kompetenčni center za KM), Industrijski: izbrani gosp. subjekti (MSP iz elektro in/ali strojne ind.)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Bojan Slemnik
	slemnik@relief.si
	(02) 250 280 0, 041 728 377
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Pomladi 2005 sta podjetje Relief in zavod TECES, Tehnološki center za električne stroje, skupno sprejela strateški načrt za leto 2006 in sicer iz naslova potrebe po vzpostavitvi sistemske rešitve za konsolidirano upravljanje podatkov, informacij in znanj na področju RR dejavnosti soustanoviteljev TECES. Ta načrt naj bi prvotno pomagal TECES pri osnovanju njemu lastnega IkT-podprtega omrežja infrastrukturnih zmogljivosti, sočasno pa pri njegovih industrijskih partnerjih vzpodbudil potrebo po medsebojnem sodelovanju s podpornimi RR institucijami – zasebnimi in javnimi, na način, ki bi presegel nekatere sicer izrabljene metode vzpodbujanja takšnega sodelovanja iz preteklosti. Iniciativa Relief, ki je sledila potrebam TECES, je kasneje segla na področje t. i. upravljanja znanj (angl. Knowledge Management ali KM) in rezultirala s pridobitvijo t. i. RR projekta SIMPLES. Ta projekt, financiran iz programa EU Phare in delno s strani partnerjev TECES – uspešno bo zaključen v sodelovanju s strokovnjaki UM FERI v jeseni 2006, nas je vzpodbudil v nameri, da nadaljujemo z iniciativo iz naslova sistemskih rešitev za upravljanje znanj. Z načrtovanim projektom želimo ob pomoči pridruženih kompetenčnih partnerjev iz naše bližnje okolice (Podravska regija v Sloveniji in Štajerska v Avstriji) pokazati, da lahko projekt IkT-podprte platforme za upravljanje znanj učinkovito pomaga tudi lokalnim gospodarskim panogam – zlasti, da (1) ohranjajo znanja in vpogled v lastne RR dejavnosti, (2) izboljšujejo produktivnost, (3) povečujejo konkurečnost in (4) zagotavljajo večje število visoko tehnoloških delovnih mest v panogi. Sočasno nameravamo zagotoviti možnosti za šolanje večjega števila interdisciplinarno usposobljenih raziskovalcev, ki bodo uspešno povezovali ciljne gosp. panoge – ne zgolj tehnološko, temveč predvsem in posebej procesno.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen: (1) Prenesti dobre prakse na področju upravljanja znanj iz mednarodno uveljavljenega v regionalno okolje; (2) Pomagati podjetjem v regiji: (a) bolje nadzorovati transfer ekspertnih RR znanj in dobrih praks; (b) hitreje oblikovati naprednejše poslovne strategije; ( c) preprosteje osebnostno izobraževati zaposlene in (d) učinkoviteje upravljati z intelektualnim kapitalom RR kadrov (eden od elementarnih pogojev za inovativnost in diferenciacijo). Cilji: (1) Ohraniti specifična znanja in omogočiti vpogled, ne le v posamezne podatke, temveč v kontekst posameznih panožnih dejavnosti; (2) Po preverjenih IkT-podprtih scenarijih vzpodbuditi aplikativno usmerjeno medsebojno sodelovanje različnih gosp. subjektov v podravski regiji in sicer z različnimi podpornimi institucijami: izobraževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in razvojnimi (RR), poslovnimi idr. – okrepiti razvojna partnerstva in omogočiti prenos interdisciplinarnih znanj tako na lokalni in regionalni, kot tudi na mednarodni ravni; (3) Promovirati gosp. subjekte podravske regije kot na znanju temelječe gospodarstvo; (4) Vzpodbuditi naložbe v tehnološki razvoj ter povečati praktične sposobnosti in konkurenčnost medsebojno povezljivih gosp. subjektov; (5) Zagotoviti večje število interdisciplinarno usposobljenih raziskovalcev – bodočih strokovnjakov, ki bodo sposobni uspešno povezovati ciljne gosp. panoge.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	(1) Vzpostavitev konzorcija partnerjev s potrebnimi znanji, izkušnjami in praktičnimi sposobnostmi na področju upravljanja znanj (izpostaviti velja interdisciplinarnost in natančno opredelitev obveznosti vseh akterjev); (2) Zagotovitev potrebnih finančnih sredstev; (3) Oblikovanje politike apliciranja IkT-podprte platforme s strani gosp. subjektov in podpornih institucij, zlasti iz naslova upravljanja pravno-tehničnih tveganj, ki so povezana z zagotavljanjem kakovosti ter vprašanji varovanja znanj in intelektualne lastnine (urejeni odnosi med avtorji, lastniki in posestniki digitalnih vsebin); (4) Vzpostavitev prednostne IkT infrastrukture, ki bo zagotovila neposredno fizično in logično povezljivost gosp. subjektov znotraj podravske regije z različnimi podpornimi institucijami; (5) Neposredna pomoč sodelujočim subjektom pri modernizaciji internih RR procesov in njihovem prilagajanju tehnološkim zahtevam sistemske rešitve (platforme) za upravljanje znanj; (6) Promoviranje, svetovanje in izobraževanje končnih uporabnikov in sicer iz naslova posameznih projektnih aktivnosti, vključno s pozivanjem podjetij k uresničevanju strategij, ki pospešujejo ohranjanje obstoječih podatkov, informacij in znanj, njihovo skupno rabo ter vzpodbujajo medsebojno sodelovanje.

	REZULTATI PROJEKTA
	(1) Vzpostavljena, stabilizirana in delujoča IkT-podprta omrežna infrastruktura (platforma) za upravljanje znanj, konsolidirana po principu skupne konfiguracijske in več referenčnih baz podatkov; (2) Izdelan spletni informacijski portal po meri končnih uporabnikov, vključno z integriranimi najboljšimi razpoložljivimi tehnološkimi rešitvami za njihovo apliciranje in varovanje; (3) Dokončno oblikovana politika in razrešena procesna vprašanja apliciranja IkT-podprte platforme;

(4) Omogočeno učinkovitejše medsebojno sodelovanje gosp. subjektov v podravski regiji z različnimi podpornimi institucijami ter na ta način: (a) olajšan transfer ekspertnih RR znanj; (b) omogočeno hitrejše oblikovanje naprednejših poslovnih strategij; (c) omogočeno preprostejše pridobivanje novih znanj (tudi na račun digitalnih vsebin, ki primarno niso bile predvidene kot vsebine izobraževalne narave, pa so se "znašle" v kontekstu RR dejavnosti); (d) omogočeno učinkovitejše upravljanje intelektualnega kapitala.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. vzpostavitev IKT-podprte platforme za upravljanje znanj
	338.000,00 
	164.000,00
	128.000,00
	44.000,00
	
	 
	 
	674.000,00

	II. oblikovanje relevantnih poslovnih procesov in politik
	130.000,00 
	68.000,00
	52.000,00
	36.000,00
	
	 
	 
	286.000,00

	III. promocijske aktivnosti, svetovanja in izobraževanja
	46.000,00 
	22.000,00
	44.000,00
	68.000,00
	
	 
	 
	180.000,00

	 
	SKUPAJ
	514.000,00
	254.000,00
	224.000,00
	148.000,00
	
	
	
	1.140.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	60.000,00
	180.000,00
	 0
	380.000,00
	180.000,00
	 0
	340.000,00
	 0
	0 
	1.140.000,00

	%
	5,27
	15,79
	0,00
	33,33
	15,79
	0,00
	29,82
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vzpostavitev centralne administrativno-informacijske podpore obrtno-podjetniškemu sektorju v podravski regiji
	PODRAVJE
	01.09.2007-31.12.2009
	2.000.000,00 €

	NOSILEC
	OBRTNA ZBORNICA MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	BORIS LIČEN
	boris.licen@ozs.si
	02/330 35 11
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	OZ Maribor bo skrbela za pomoč članom pri vzpostavljanju informacijske podpore, računalniškem opismenjevanju in za vzpostavitev sistema sprotnega obveščanja vseh članov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Informacijski razvoj članov zbornice, organiziranje izobreževanj s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in vzpostavitev načina e-komuniciranja v OZ.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Pomoč pri nabavi računalniške opreme in širokopasovnem dostopu do interneta, vzpostavitev sprotnega načina informiranja vseh članov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Povečan nivo usposobljenosti in opremljenosti uporabnikov informacijskih tehnologij in vzpostavljen sistem komuniciranja in obveščanja med člani OZ.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Vzpostavitev sistema sprotnega obveščanja in baze
	500.000,00
	1.000.000,00
	500.000,00
	 
	 
	 
	 
	2.000.000,00

	II. Usposobitev uporabnikov in promocija sistema 
	100.000,00
	600.000,00
	300.000,00
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00

	III. Vzpostavitev org. za zagotavljanje admin.pomoči
	 
	800.000,00
	200.000,00
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	600.000,00
	2.400.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	400.000,00
	 
	1.200.000,00
	 
	 
	400.000,00
	 
	 
	2.000.000,00

	%
	0,00
	20,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	e-Regija: e- Podjetnik: Izgradnja e-Podpornega okolja za MSP v Regiji (okrajšava: e-Podjetnik)
	Podravska regija
	2008-2010
	842.000,00 €

	NOSILEC
	Gospodarska zbornica Slovenije, Območna Gospodarska zbornica Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Obrtna zbornica slovenije
Mestna občina Maribor
Občine podravske regije
Mariborska razvojna agencija

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Mojca Tominšek
	mojca.tominsek@gzs.si
	02/2208 700
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V okviru okolja želimo izgraditi "e-podporno okolje" za mala in srednje velika podjetja v regiji.  Podjetnikom želimo ponuditi osnovo infrastrukturo za samopredstavitev preko spleta in za izvajanje B2B in B2C trženja preko spleta. Preko uporabe skupnega tovrstnega podpornega okolja se bo povečala tudi prepoznavnost regije in njenih potencialov. (več v prilogi)

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	V okviru okolja želimo izgraditi "e-podporno okolje" za mala in srednje velika podjetja v regiji.  Cilj projekta je širitev uporabe ITK infrastrukture in promocija uporabe e-Storitev za podjetja in potencialne podjetnike.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so naslednje aktivnosti: vodenje in koordinacija nalog, izbira tehnološke rešitve, načrtovanje portala in vsebin za e-Izobraževanje, Zagotovitev ITK infrastrukture, Izgradnja sistema (fazna), Priprava poslovnega načrta in ureditev medsebojnih razmerij, Aktivna promocija sistema

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavljen bo portal e-Podjetnik.si, ki bo malim in sredne velikim podjetjim (MSP) v regiji omogočal dostop do na novo razvitih e-Izobraževalnih storitev, do storitev B2B in B2C, izdelavo in gostovanje predstavitvenih strani podjetnika in zastonjske elektronske spletne naslove. Izdelan bo tudi poslovni načrt za pokrivanje stroškov sistema po zaključku projekta

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0% MSP
	CILJNA VREDNOST
	20% MSP

	
	Dostopnost do e-storitev
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	slaba
	CILJNA VREDNOST
	zelo dobra

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vodenje in koordinacijana nalog
	 
	24.000,00 €
	24.000,00 €
	18.000,00 €
	 
	 
	 
	66.000,00

	Izvedba projekta
	 
	300.000,00 €
	306.000,00 €
	120.000,00 €
	 
	 
	 
	726.000,00

	Aktivnosti vidljivosti projekta
	 
	15.000,00 €
	25.000,00 €
	10.000,00 €
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	339.000,00
	355.000,00
	148.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	842.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	330.000,00
	 
	 
	500.000,00
	 
	 
	12.000,00
	 
	 
	842.000,00

	%
	39,19
	0,00
	0,00
	59,38
	0,00
	0,00
	1,43
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 12 Spodbujanje socialne vključenosti
	610.200,00
	1.516.200,00
	0,00
	2.681.570,00
	6.185.080,00
	200.000,00
	2.814.550,00
	14.007.600,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 12.1 Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.593.800,00
	0,00
	1.540.200,00
	5.134.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Razširiti paleto socialno in socialno-varstvenih storitev ter drugih storitev v javnem interesu
	Število novih socialno in socialno-varstvenih storitev ter drugih storitev v javnem interesu


	0
	3

	3.
	Vzpostaviti nova socialna podjetja
	Število socialnih podjetij
	0
	50


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	HIŠA ŽIVLJENJA
	Vrbanska c. 30, 2000 Maribor 
	2007 - 2011
	5.134.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA, FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., DRUŠTVO HOSPIC

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanka Čremožnik
	stanka.cremoznik@guest.arnes.si
	059 09 2105
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je namenjen izboljšanju kvalitete življenja starejših občanov z inovativnim in celostnim pristopom oblikovanja bivanjskih enot znotraj doma, ki omogoča aktivno 
vključevanje varovancev. V okviru doma bi deloval tudi dnevni center in enota za pomoč na domu. Poudarjena  je  socialna vključenost, kakovostno življenje in aktivnost.
Bližina vrtca in šole bi omogočala vzpostavitev medgeneracjskih stikov in višanja socialne občutljivosti mlajše generacije.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razširiti paleto  socialno-varstvenih storitev v javnem interesu, zagotavljanje pogojev za izboljšanje socialnega skrbstva, 
povečati število zaposlenih v neprofitnem sektorju, izboljšati kvaliteto življenja ranljivih skupin, razvoj inovativnih pristopov za področje trga dela

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Ureditev prostorov za delovanje doma za starejše občane po inovativnem sistemu bivanjskih enot (četrta generacija domov za ostarele), izobraževanje lastnih kadrov in vzpostavitev sistema, izobraževanja kadrov za podobne tipe domov in izobraževanja posameznikov za delo s starejšimi občani za pomoč na domu, koordinacija dela.

	REZULTATI PROJEKTA
	Ponudba socialno-varstvenih storitev, povečanje števila zaposlenih v neprofitnem sektorju, usposobljenost za delo na domu, dvig kvalitete življenja, seminarji in delavnice.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	1 program, 30 zaposlenih 

	
	Nova stanovanja
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	4 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. faza - priprava načrtov
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	II. faza - izobraževanje kadra in priprava investicije
	 
	400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	III. faza - izvedba investicije
	 
	 
	2.000.000,00 €
	2.000.000,00 €
	 
	 
	 
	4.000.000,00

	IV. faza - dokončanje investicije in izvajanje programa
	 
	 
	 
	 
	534.000,00 €
	 
	 
	534.000,00

	 
	SKUPAJ
	200.000,00
	400.000,00
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	534.000,00
	0,00
	0,00
	5.134.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	 
	3.593.800,00
	 
	1.540.200,00
	 
	 
	5.134.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 12.2 Preprečevanje socialne izključenosti in neenakosti
	610.200,00
	1.516.200,00
	0,00
	2.681.570,00
	2.591.280,00
	200.000,00
	1.274.350,00
	8.873.600,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Vzpodbuditi razvoj in izvajanje konceptov in mehanizmov za socialno vključitev ranljivih skupin
	Število novih mehanizmov za socialno vključitev ranljivih skupin
	0
	4

	2.
	Izboljšati kakovost življenja ranljivih skupin
	Število realiziranih novih projektov za izboljšanje kvalitete življenja ranljivih skupin
	0
	8



	3.
	Doseči boljšo usklajenost  družinskega in poklicnega življenje
	Število novih storitev usmerjenih v usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
	0
	4


	I. SPLOŠNI OPIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NASLOV PROJEKTA
	
	
	
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA
	

	Pravice za vse
	
	
	
	Podravje
	
	2007 - 2013
	
	695.000,00 €
	
	

	NOSILEC
	Zavod PIP
	
	
	
	
	
	PARTNERJI 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Občina Slovenska Bistrica, Občina Ruše, Občina Ormož, Občina Lenart, Občina Majšperk, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Študentska organizacija Univerze v Mariboru

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	
	TEL.ŠT.
	
	
	
	
	

	
	Srečko Đurov
	
	srecko.durov@zavodpip.si
	031 544 356
	
	
	
	
	

	II. OPIS PROJEKTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Vzpostavitev centrov za pravno pomoč, alternativno reševanje sporov, informiranje o EU in izobraževanje v občinah Slovenska Bistrica, Ruše, Lenart, Ormož in Majšperk. Razvoj in izvajanje dejavnosti v vseh novonastalih centrih in že obstoječih v Mariboru in Ptuju. - Glej prilogo.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dvig pravne varnosti in osveščenosti lokalnega prebivalstva v Podravju in posredovanje točnih, aktualnih ter relevantnih informacij o EU. - Glej prilogo. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Za dosego zastavljenih ciljev bomo vzpostavili nove centre, začeli izvajati vse prijavljene dejavnosti, vzpostavili razvojna partnerstva, izvedli številne projekte in vlagali energijo ter sredstva v razvoj dejavnosti. - Glej prilogo.

	REZULTATI PROJEKTA
	Nova delovna mesta, pravna pomoč občanom, reševanje njihovih sporov, številni projekti, dvig informiranosti o EU, razvojna partnerstva ter s tem posledično izboljšanje kvalitete življenja v teh okoljih. - Glej prilogo.



	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	  Nova kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	10
	CILJNA VREDNOST
	20

	
	Vzpostavljena razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	6
	CILJNA VREDNOST
	30

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA
	
	
	
	
	
	
	
	

	POTEK - FAZA (vsebina)
	
	
	VREDNOST PO LETIH V €
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Vzpostavitev centrov v Slovenski Bistrici, Rušah, Lenartu, Ormožu, Majšperku
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	35.000,00 €
	210.000,00

	Izvajanje dejavnosti (v obstoječih in novostalih centrih)
	25.000,00 €
	30.000,00 €
	35.000,00 €
	40.000,00 €
	45.000,00 €
	50.000,00 €
	245.000,00

	Razvoj dejavnosti (v obstoječih in novostalih centrih)
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	135.000,00

	 Projekti
	
	
	
	10.000,00 €
	15.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	105.000,00

	
	
	SKUPAJ
	35.000,00
	90.000,00
	100.000,00
	110.000,00
	115.000,00
	120.000,00
	125.000,00
	695.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	
	
	
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	

	EUR
	
	180.000,00
	
	
	315.000,00
	
	200.000,00
	
	
	695.000,00

	%
	0,00
	25,90
	0,00
	0,00
	45,32
	0,00
	28,78
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Vključevanje ranljivih skupin v širše socialno in delovno okolje (VeRSO)
	Maribor, Svečina, Ptuj, Vičava
	1.10.2007-31.12.2009 (IN DALJE)
	3.817.800,00 €

	NOSILEC
	OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
	PARTNERJI 

	
	
	IZOBRAŽEVALNO RAZISKOVALNI INŠTITUT OZARA LJUBLJANA; OZARA, INVALIDSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O., ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE BISTRA PTUJ

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	IGOR HRAST
	igor.hrast@ozara.org
	02/33 00 444
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt vključevanja ranljivih skupin v širše socialno in delovno okolje je sestavljen iz več delov - gre za ureditev dnevnega centra, stanovanjske skupine v Mariboru in na Ptuju, ureditev invalidskega podjetja v Mariboru, adaptacijo gradu in ureditev nočitvenih kapacitet v gradu Svečina, ter ureditev gostinskega lokala na Vičavi (Ptuj) 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Glavni fokus projekta je izboljšati skupnostno skrb za osebe s težavami v duševnem zdravju, in ostalih ranljivih skupin, ter povečati njihove možnosti za ustrezno integracijo v delovnem in bivanjskem okolju, hkrati pa bi se z vlaganjem v infrastrukturo ohranjala tudi kulturna dediščina in bi se zagotovila delovna mesta in zaposlitveni programi za ranljive skupine.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvideva se: adaptacija prostorov za dnevni center v Mariboru in na Ptuju, adaptacija stanovanjske skupine na Ptuju, adaptacija nekdanje vojašnice na Vičavi na Ptuju in preureditev objekta v gostinski obrat, adaptacija in preureditev gradu Svečina, s čimer bi se pridobile nočitvene kapacitete in gostinski obrat

	REZULTATI PROJEKTA
	Prenovljeni objekti v skupni izmeri 3.500m2, razvoj in implementacija socialnovarstvenih programov, razvoj novih zaposlitvenih programov za ranljive skupine, kreacija novih delovnih mest, vzpostavitev turistične dejavnosti na gradu Svečina, vzpostavitev gostinske dejavnosti na Vičavi na Ptuju

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	70
	CILJNA VREDNOST
	120

	
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Pridobitev dokumentacije, adaptacija in priprava objekta
	238.000,00 €
	2.845.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	3.083.800,00

	II. Informiranje ciljne populacije
	 
	7.000,00 €
	5.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	12.000,00

	III. Vključevanje ciljne populacije
	 
	 
	5.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	5.000,00

	IV. Organizacija in izvajanje aktivnosti, evalvacija
	 
	 
	717.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	717.000,00

	 
	SKUPAJ
	238.000,00
	2.852.800,00
	727.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.817.800,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	20.000,00
	566.000,00
	0,00
	2.481.570,00
	0,00
	0,00
	30.000,00
	675.000,00
	45.230,00
	3.817.800,00

	%
	0,52
	14,83
	0,00
	65,00
	0,00
	0,00
	0,79
	17,68
	1,18
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	POKRAJINSKI CENTER ZA POMOČ NA DOMU 
	ŠTEJERSKA REGIJA
	1.06.2007 DO 31.12.2010
	2.160.800,00 €

	NOSILEC
	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	MESTNA OBČINA MARIBOR, PREDVIDENI -POTENCIALNI PARTNERJI PA OBČINE UPRAVNIH ENOT: MARIBOR,  SLOVENSKA BISTRICA, RUŠE, PESNICA, LENART

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MIRIJANA MAJHENIČ
	mima.zpnd@triera.net
	02/23-505-20
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Organiziranje, koordiniranje, vodenje in razvoj storitev in programov za pomoč na domu starim, bolnim in osebam z invalidnostmi

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Prilagajanje potrebam družbe z visokim deležem starega prebivalstva,    razvoj staremu človeku prijaznih programov oskrbe in kakovostnega življenja,        povečevanje socialne vključenosti ranljivihskupin prebivalstva

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Ustanavljanje enot Centra za pomoč na  domu Maribor, ustanavljanje krajevnih medgeneracijskih središč

	REZULTATI PROJEKTA
	5 enot pokrajinskega centra za pomoč na domu s sedežem v Mariboru, 10 medgeneracijskih središč, pokrajinski operativni center za pomoč na daljavo

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih storitev na področju socialne ekonomije
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	9 
	CILJNA VREDNOST
	50 

	
	Število novih zaposlitev na področju socialne ekonomije
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	70 
	CILJNA VREDNOST
	235 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Operativni center za varovanje na daljavo
	 
	293.000,00 €
	200.300,00 €
	 
	 
	 
	 
	493.300,00

	II.Ustanovitev enot Centra za pomoč na domu
	 
	537.500,00 €
	537.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.075.000,00

	IIIUstanovitev krajevnih medgeneracijskih središč
	 
	118.900,00 €
	179.400,00 €
	294.200,00 €
	 
	 
	 
	592.500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	949.400,00
	917.200,00
	294.200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.160.800,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	540.200,00
	540.200,00
	 
	200.000,00
	556.280,00
	 
	 
	 
	324.120,00
	2.160.800,00

	%
	25,00
	25,00
	0,00
	9,26
	25,74
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MOTIVACIJA ZA DELO, MOTIVACIJA ZA ŽIVLJENJE (AKRONIM: PROSPERITETA)
	Maribor z okolico
	2007-10
	1.200.000,00 €

	NOSILEC
	ZRZS OS MB
	PARTNERJI 

	
	
	PARTNERJI LOKALNEGA ZAPOSLITVENEGA PAKTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Valentina Plemenitaš
	valentina.plemenitas@ess.gov.si
	02 252 53 71
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Dolgotrajno brezposelnim nad 45 let omogočiti ponovno vključitev na trg dela.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povečati zaposljivost starejših nad 45 let.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Oblikovanje interdisciplinarne skupine za promocijo veščin in znanj dolgotrajno brezposlenih nad 45 let ter oblikovanje motivacijskih programov oz. svetovanja za dolgotrajno brezposelne in oblikovanje spodbud za delodajalce - priprava programov usposabljanja.

	REZULTATI PROJEKTA
	Razvit koncept zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih nad 45 let; promocija njihovih izkušenj in znanj za različne javnosti, še posebej prihodnje delodajalce; priprava individualnih načrtov zaposlovanja - svetovanje; mentoriranje; motiviranje; dogovor z delodajalci;

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	100

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	vzpostavitev pisarne za dolgotrajno  brezposelne, priprava programa
	 
	180.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	180.000,00

	svetovanje, motiviranje; usposabljanja; zaposlitev, spremljanje
	 
	300.000,00 €
	420.000,00 €
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	1.020.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	480.000,00
	420.000,00
	300.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.200.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	180.000,00
	 
	 
	1.020.000,00
	 
	 
	 
	 
	1.200.000,00

	%
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	85,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	HIŠA OTROK IN OTROŠKE USTVARJALNOSTI
	Vrbanska c. 30, 2000 Maribor 
	2008 - 2013
	1.000.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA, FIRIS IMPERL & CO. d.n.o., SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, SPOMINČICA - Slovensko združenje za pomoč pri demenci

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Nataša Kepe Globevnik
	natasa.globevnik@gmail.com
	041 291 042
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je namenjen vzpostavitvi dodatnih inovativnih oblik varstva otrok in mladostnikov: za predšolske otroke možnost občasnega fleksibilnega varstva in skupin, kjer se srečujejo otroci in starši, za šolske otroke fleksibilno popoldansko ali dopoldansko varstvo z integriranimi interesnimi dejavnostmi in  učno pomočjo, v času počitnic tematski tedni in tabori, ki združujejo kapacitete prostorov za dnevne centre in kapacitete dijaških domov v objektu

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Razširiti paleto  socialno-varstvenih storitev v javnem interesu, zagotavljanje pogojev za izboljšanje socialnega skrbstva, 
povečati število zaposlenih v neprofitnem sektorju, izboljšati kvaliteto življenja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	
Ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti, vključno za delovanje glasbene šole, računalniške učilnice in prostorov za športne aktivnosti; aktivnosti za informiranje uporabnikov, izobraževanje kadrov, izobraževanje prostovoljcev, koordinacija dela.

	REZULTATI PROJEKTA
	Ponudba socialno-varstvenih storitev, povečanje števila zaposlenih v neprofitnem sektorju, dvig kvalitete življenja otrok in mladostnikov. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Zaposlitveni programi za težje zaposljive ciljne skupine in število zaposlenih
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	1 program, 10 oseb 

	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	 25.000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. faza - načrtovanje investicije
	25.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.000,00

	II. faza - izgradnja investicije
	 
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	III. faza - izvajanje programa
	 
	 
	95.000,00 €
	95.000,00 €
	95.000,00 €
	95.000,00 €
	95.000,00 €
	475.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	25.000,00
	500.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	1.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	50.000,00
	50.000,00
	 
	 
	700.000,00
	 
	200.000,00
	 
	 
	1.000.000,00

	%
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 13 Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev
	29.971.122,81
	12.690.452,79
	0,00
	60.747.852,54
	14.389.107,00
	100.000,00
	8.057.154,00
	125.955.689,14


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 13.1 Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	10.611.166,29
	268.875,25
	0,00
	15.158.514,81
	0,00
	0,00
	0,00
	26.038.556,35


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Izboljšanje cestne prometne infrastrukture


	Število km posodobljenih ali novo izgrajenih cest
	
	200 km

	2. 
	Zmanjšanje števila prometnih nesreč
	Število prometnih nesreč
	9051
	8000


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REKONSTRUKCIJA OBČINSKE LOKALNE CESTE LOVRENC NA POHORJU-LEHEN
	Recenjak, Rdeči Breg
	2008-2009
	642.228,17 €

	NOSILEC
	OBČINA LOVRENC NA POHORJU
	PARTNERJI 

	
	
	Občine Podravske regije

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Albina PAJTLER
	albina.pajtler@lovrenc.si
	02/63-00-557
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	sanacija obstoječega vozišča (30%), nato kompletna sanacija zgornjega ustroja, ureditev izogibališč, ureditev odvodnjavanja

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	povečanje varnosti v cestnem prometu, kvalitetna povezava med gospodarskimi in turističnimi subjekti v sosednjih občinah Podvelka in Ribnica na Pohorju,boljša prometna povezava do kmetij in s tem dana možnost razvoja kmečkega turizma, varnejša šolska pot

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	pripravljalna dela, sanacija obstoječega cestišča, zemeljska dela spodnjega ustroja, odvodnjavanje, zgornji ustroj, zaključna dela in oprema ceste

	REZULTATI PROJEKTA
	izboljšanje cestne infrastrukture

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	slaba
	CILJNA VREDNOST
	dobra

	
	 
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	50
	CILJNA VREDNOST
	95

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	rekonstrukcija-1.del (Odcep R3-701-do mostu Vuhred)
	 
	321.114,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	321.114,00

	rekonstrukcija-2. del (most Vuhred-Hrastnikov vrh)
	 
	 
	321.114,17 €
	 
	 
	 
	 
	321.114,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	321.114,00
	321.114,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	642.228,17

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	187. 316,17
	 
	 
	454.912,00
	 
	 
	 
	 
	 
	642.228,17

	%
	29,16
	0,00
	0,00
	70,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE DUPLEŠKI VRH (l=1520m)
	OBČINA DUPLEK
	01.08.2007 - 01.10.2010
	1.605.280,00 €

	NOSILEC
	OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 SPODNJI DUPLEK
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	FRANC BEBER
	franc@duplek.si
	02/684-09-13
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Z rekonstrukcijo LC Dupleški vrh z pločnikom bo bistveno izboljšana varnost vseh udeležencev. Cesta bo izboljšala regionalno povezavo med cesto R7-310 in občinama Lenart in Desternik, ter omogočila dostop na avtocesto na uvozu pri Hrastovcu.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen projekta je izboljšati prometno infrastrukturo na tem področju. Cilji projekta so večja varnost udeležencev prometa, večja pretočnost prometa in povečanje logističnih zmožnosti.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Odkup gospodarskega poslopja, izdelave projektov, rekonstrukcija vozišča, preplastitev vozišča, enostranski hodnik za pešče, postavitev zidov, javna razsvetljava, ostala dela

	REZULTATI PROJEKTA
	Rekonstruirana cesta z pločnikom v dolžini 1520m, z izboljšano varnostjo in boljša  medregionalna povezava

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1,52

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priiprava projektne dokumentacije
	40.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000,00

	I. faza izvedba
	 
	521.760,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	521.760,00

	II. faza izvedbe
	 
	 
	521.760,00 €
	 
	 
	 
	 
	521.760,00

	III. faza izvedbe
	 
	 
	 
	521.760,00 €
	 
	 
	 
	521.760,00

	 
	SKUPAJ
	40.000,00
	521.760,00
	521.760,00
	521.760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.605.280,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.119.251,22
	 
	 
	486.028,78
	 
	 
	 
	 
	 
	1.605.280,00

	%
	69,72
	0,00
	0,00
	30,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Obnova lokalnih cest:
LC 440500 Makole-Stoperce na odseku Makole-Babna Loka
LC 440510 Jelovec-Gavez na odseku Jelovec Šega
	LC 440500 in LC 44510
	01.08.2007 - 30.10.2008
	646.500,00 €

	NOSILEC
	OBČINA MAKOLE
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ALOJZ GORČENKO
	alojz.gorcenko@obcina-makole.si
	02 80 29 200
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Cesti LC 440500 in LC 440510 sta tenutno v takšnem stanju, da ne omogočata nadaljnega turističnega razvoja v tem delu občine. Cesti vodita do raznih turistično zanimivih točk: pot Forma Viva, cerkev Sveta Ana, ruševine starega gradu Štatenberg, kraška jama Belojača, razvijajo se turistične kmetije in vinotoči, ob cestah so primeri stare kmečke arhitekture. Cesti sta zelo dotrajani in nujno potrebni obnove.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izboljšati cestno infrastrukturo, ki bo omogočila hitrejše odvijanje prometa ter širitev turistične dejavnosti in drugih aktivnosti ob teeh prometnicah. Z realizacijo se bodo zmanjšali stroški vzdrževanja na teh cestah in izboljšala prometna varnost ter urejenost zaselkov ob cestah.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja cestne infrastrukture

	REZULTATI PROJEKTA
	3.865 m asfaltairane ceste v širini 4,0 do 4,5 m

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	meter 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	3865

	
	 Stroški letnega vzdrževanja cestne infrastrukture
	 € / km / leto
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 3500
	CILJNA VREDNOST
	200 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektna dokumentacija
	12.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12.000,00

	Nadzor
	2.500,00 €
	18.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	21.000,00

	Obnmova cest
	 
	514.450,00 €
	99.050,00 €
	 
	 
	 
	 
	613.500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	14.500,00
	532.950,00
	99.050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	646.500,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	284.050,00
	 
	 
	362.450,00
	 
	 
	 
	 
	 
	646.500,00

	%
	43,94
	0,00
	0,00
	56,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 203-110 Zg. Porčič-Zg Ročica, Modernizacija LC 203-110-obcina-Sv.Ana.doc.
	Žice. Zg. Ročica in Sp. Žerjaci
	od 01.10.2007  do 01.10.2008
	620.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH
	PARTNERJI 

	
	
	OBČINA LENART in OBČINA BENEDIKT

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VIKTOR KAPL
	tajnik@sv-ana.si
	02 729 58 80
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	BOLJŠA OSNOVNO - TRANZITNA POVEZAVA MED OBČINAMI  SVETA ANA, LENART IN  BENEDIKT 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, MANJ ZASTOJEV, MANJŠE ONESNAŽEVANJE, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA OZIROMA MODERNIZACIJA CESTNE INFRASTRUKTURE

	REZULTATI PROJEKTA
	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, MANJ ZASTOJEV, MANJŠE ONESNAŽEVANJE, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Potovalni čas med kraji v regiji, v druge regije, mestna središča in sosednje države
	čas
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	4,65

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	DOKUMENTACIJA
	7.000,36 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000,36

	PREDDELA
	25.422,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.422,00

	ZEMELJSKA DELA, NADZOR
	166.933,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166.933,00

	VOZ.KONSTRUKCIJE,ODVODNJAVANJE, OPREMA, ZAKLJUČNA DELA
	 
	420.644,45 €
	 
	 
	 
	 
	 
	420.644,45

	 
	SKUPAJ
	199.355,36
	420.644,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	619.999,81

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	180.833,33
	0,00
	 
	439.166,67
	 
	 
	 
	 
	 
	620.000,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	UREDITEV CEST V OBČINI OPLOTNICA -CESTE
	OPLOTNICA
	1.1.2007-30.9.2007
	625.939,00 €

	NOSILEC
	OBČINA OPLOTNICA,GRAJSKA CESTA 1, 2317 OPLOTNICA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	BOJANA VUČINA
	OKOLJE.OPLOTNICA@SIOL.NET
	02 8450900, 8450905
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	ASFALTIRANJE LOKALNIH CEST V OBČINI OPLOTNICA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	IZBOLJŠANJE PROMETNIH POVEZAV, VARNOSTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	OBNOVA CEST - IZGRADNJA TAMPONA IN ASFALTIRANJA

	REZULTATI PROJEKTA
	HITREJŠA POVEZAVA OBČINE OPLOTNICA Z OSTALIMI OBČINAMI, IZBOLJŠANJE GOSPODARSKIH RAZMER NEPOSREDNO OB CESTI, ZAGOTOVITEV NOVIH DELOVNIH MEST ZARADI POVEČANJA TURISTIČNIH GOSTOV, SPLOŠNI RAZVOJ KRAJA IN NJEGOVE OKOLICE.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	 km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	7 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	IZVEDBA TAMPONA IN ASFALTIRANJA
	625.939,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	625.939,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	625.939,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	625.939,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	424.438,41
	 
	 
	201.500,59
	 
	 
	 
	 
	 
	625.939,00

	%
	67,81
	0,00
	0,00
	32,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Rekonstrukcija ceste od Kamnice preko Rošpoha in Morskega jarka do Sp. Kungote - CESTA  KAMNICA- SP. KUNGOTA
	Mestna občina Maribor in občina Kungota
	2007, 2008, 2009
	4.170.000,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Občina KUNGOTA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Branko BELCA, univ.dipl.inž.str.
	branko.belca@maribor.si
	220 14 18
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Rekonstrukcija ceste na potezi Kamnica-Rošpoh-Morski jarek je potrebna zaradi ureditve pomembne prometne povezave Maribor-Kungota, ki je edina na severni strani Mestne občine Maribor. Po tej cesti se odvija glavna prometna povezava občine Kungota z občino Maribor, ker je ta povezava hkrati tudi najkrajša  pot med Mariborom in Kungoto. Izvedba je planirana v treh fazah.. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Ureditev vozne površine, komunalna ureditev in izvedba enostranskega pločnika s kolesarsko stezo.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja cestne / prometne infrastrukture.

	REZULTATI PROJEKTA
	Projekt bo realiziral dolgoletne zahteve krajanov Kamnice,Rošpoha in sosednje občine Kungota po prometni povezavi in boljši dostopnosti gospodarskih objektov

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	5.404  m ceste 

	
	 Dograjena in zgrajena kanalizacijska in vodovodna omrežja
	 km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	 2.184 m kanal.

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1.faza: rekonst odseka ceste v Rošpoh do PP 69, l-620 m in 300m v Morskem j.
	470.000,00 €
	480.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	950.000,00

	2.faza: rekons. odseka ceste v Rošpoh, l- 1,700 m in 1000m v Morskem jarku
	 
	1.320.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.320.000,00

	3.faza: rekons. odseka ceste  do Morskega jar.,l- 1,300 m in 484m v Morskem j
	 
	 
	1.900.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.900.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	470.000,00
	1.800.000,00
	1.900.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.170.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.216.250,00
	 
	 
	2.953.750,00
	 
	 
	 
	 
	 
	4.170.000,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZVEDBA KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA KOLODVORSKI ULICI S CESTO V PODJETNIŠKO CONO OD LESKOVARJEVE DO KOLODVORSKE ULICE
	Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica
	1.7.2007 - 15.12.2007
	997.833,86 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Branko ŽNIDAR
	branko.znidar@slov-bistrica.si
	02/8432842
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja krožnega križišča s povezovalno cesto od Kolodvorske do Leskovarjeve ulice je nujno potrebna za vzpostavitev ustreznega prometnega režima za dostop v Podjetniško cono Bistrica.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je izgradnja krožišča s povezovalno cesto, ki bo skrbela za dostop do PC Bistrica.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so aktivnosti fizične izgradnje investicije z ustreznim nadzorom nad potekom investicije.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo izgrajeno krožišče s povezovalno cesto in s tem omogočen lažji prometni dostop do PC Bistrica.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izvedba investicije
	978.513,86 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	978.513,86

	Gradbeni nadzor
	19.320,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.320,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	997.833,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	997.833,86

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	291.034,87
	 
	 
	706.798,99
	 
	 
	 
	 
	 
	997.833,86

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA JUŽNE OBVOZNE CESTE - III. ETAPA
	Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica
	1.9.2007 - 30.9.2009
	632.400,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DANICA SAGADIN LESKOVAR
	danica.sagadin@slov-bistrica.si
	02/8432831
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja III. Etape južne obvozne ceste je nujno potrebna za vzpostavitev ustreznega prometnega režima za dostop v Podjetniško cono Bistrica.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je izgradnja dela južne obvozne ceste, ki bo skrbela za dostop med PC Bistrica in podjetji v coni bivšega podjetja LIP.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene so aktivnosti fizične izgradnje investicije z ustreznim nadzorom nad potekom investicije.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo izgrajena II. etapa južne obvozne ceste in s tem omogočen lažji prometni dostop do PC Bistrica.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	0,2

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izvajanje investicije
	 
	200.000,00 €
	420.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	620.000,00

	Gradbeni nadzor
	 
	4.000,00 €
	8.400,00 €
	 
	 
	 
	 
	12.400,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	204.000,00
	428.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	632.400,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	196.044,00
	 
	 
	436.356,00
	 
	 
	 
	 
	 
	632.400,00

	%
	31,00
	0,00
	0,00
	69,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA LOKALNEGA CESTNEGA OMREŽJA
	Območje občine Pesnica
	2007-2013
	7.000.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Pesnica
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Lenart, Občina Kungota, Občina Šentilj

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Vilko Fartely
	vilko.fartely@pesnica.si
	02 65-42-328
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obnova lokalnega cestnega omrežja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Posodobitev lokalnega cestnega omrežja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Protiprašna preplastitev posameznih odsekov lokalnih cest oziroma obnova obstoječih odsekov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Posodobitev cestnega omrežja v občini in regiji.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	5
	CILJNA VREDNOST
	7

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Gradbena dela na cestah
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	7.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	7.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	4.200.000,00
	 
	 
	2.800.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000.000,00

	%
	60,00
	0,00
	0,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	rekonstrukcija LC Loka, Morje, Kopivnik
	Podravska regija, Občina Rače - Fram
	maj 2008 - september 2009
	650.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Rače - Fram
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Lidija Belca
	lidija.belca@race-fram.si
	02 609 60 19
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	boljša n lažja povezava do dveh turističnih kmetihj in razvoj naselij ob tej lokalni cesti

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	adaptacija in rekonsturkcija cestišča, ureidtev pripadajoče prometne infrastrukture

	REZULTATI PROJEKTA
	boljša dostopnost do turističnih kmetij, večja prometna varnost na tej LC, boljša povezava med posameznimi kraji in sosednjo občino Slovenska Bistrica in s tem povečanje gospodarskega razvoja 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	km 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	7 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	preddela
	 
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	zemeljska dela
	 
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	100.000,00

	voziščna konstrukcija
	 
	300.000,00 €
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	400.000,00
	250.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	650.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	200.000,00
	 
	 
	450.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	650.000,00

	%
	30,77
	0,00
	0,00
	69,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	obvoznica trg Velka
	KS Velka
	2008-2009
	1.221.847,67 €

	NOSILEC
	OBČINA ŠENTILJ
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DANICA DROZG
	danica.drozg@sentilj.si
	02/6506-200
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	rekonstrukcija in izgradnja obvoznice  v podnožju hriba s cerkvijo in izgradnja avtobusne postaje ter ureditev odvodnjavanja

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	ureditev vaškega trga v smislu varnosti, dostopnosti, boljše pretočnosti lokalne ceste, ki je tudi pomembna regijska povezava

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	nakup zemljišč, gradnja

	REZULTATI PROJEKTA
	zagotovitev varnega in urjenega prometa ter urejenega vaškega naselja ene najlepših slovenskih vasi, ki ima velike turistične potenciale

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	860

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	nakup zemljišč, gradnja
	 
	753340,18
	468.507,49
	 
	 
	 
	 
	1.221.847,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	753.340,18
	468.507,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.221.847,67

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	356.372,24
	 
	 
	865.475,43
	 
	 
	 
	 
	 
	1.221.847,67

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NASLOV PROJEKTA
	
	
	
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA
	

	REKONSTRukcija LC 392000 
	
	Selnica ob Muri-Srebotje
	2009
	
	1.684.958,65 €
	
	

	NOSILEC
	OBČINA ŠENTILJ
	
	
	
	
	PARTNERJI 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	
	TEL.ŠT.
	
	
	
	
	

	
	DANICA DROZG
	danica.drozg@sentilj.si
	02/6506-200
	
	
	
	
	

	II. OPIS PROJEKTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	rekonstrukcija cesta s sanacijo plazov na obstoječi lokalni cesti

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	ureditev pomembne regionalne lokalne ceste, ki ima tudi velik turistični pomen

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	nakup zemljišč, gradnja

	REZULTATI PROJEKTA
	zagotovitev dostopnosti, varnosti, pričakovanega povečanega pretoka ceste regionalnega pomena
	
	

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture


	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	CILJNA VREDNOST

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA
	
	
	
	
	
	
	

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	nakup zemljišč, sanacija plazov, rekonstrukcija
	
	1.684.958,65
	
	
	
	
	1.684.958,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	1.684.958,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.684.958,65

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	
	
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	

	EUR
	491.446,27
	
	
	1.193.512,38
	
	
	
	
	
	1.684.958,65

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 203060 OSEK - BENEDIKT - SVETA ANA Z IZGRADNJO KOLESARSKE POTI V DOLŽINI 12.159 M (REKONSTRUKCIJA LC 203060)
	OBČINA SVETA TROJICA, BENEDIKT IN SVETA ANA
	01.01.2009 - 30.09.2012
	1.414.360,00 €

	NOSILEC
	OBČINA BENEDIKT, ČOLNIKOV TRG 5, 2234 BENEDIKT
	PARTNERJI 

	
	
	OBČINA SVETA TROJICA IN OBČINA SVETA ANA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	ANDREJA ERJAVEC
	andreja.erjavec@benedikt.si
	02 703 60 89
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	BOLJŠA OSNOVNO - TRANZITNA POVEZAVA MED OBČINAMI CERKVENJAK, SVETA TROJICA, LENART, BENEDIKT IN SVETA ANA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA OZIROMA MODERNIZACIJA CESTNE INFRASTRUKTURE

	REZULTATI PROJEKTA
	HITREJŠI IN VARNEJŠI PROMET, MANJ ZASTOJEV, MANJŠE ONESNAŽEVANJE, IZBOLJŠANJE CESTNE INFRASTRUKTURE IN CESTNIH POVEZAV

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Potovalni čas med kraji v regiji, v druge regije, mestna središča in sosednje države
	čas
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	12

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	DOKUMENTACIJA
	 
	 
	13.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	13.000,00

	TERENSKA PRIPRAVLJALNA DELA IN ASFALTIRANJE
	 
	 
	 
	450.680,00 €
	450.680,00 €
	 
	 
	901.360,00

	ZAKLJUČNA UREDITEV CESTIŠČA
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000,00 €
	 
	500.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	13.000,00
	450.680,00
	450.680,00
	500.000,00
	0,00
	1.414.360,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	400.000,00
	0,00
	 
	1.014.360,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.414.360,00

	%
	28,28
	0,00
	0,00
	71,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Rekonstrukcija ceste z izgradnjo  pločnika ter kolesarsko stezo-Selnica
	Projekt bo izvajan na k.o. Sp. Selnica
	Projekt bo trjajal predvidoma 7 let
	620.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Selnica ob Dravi
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	župan Jurij LEP
	jurij.lep@selnica.si
	02/6730202
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Regionalna cesta G1-1, je edina cestna povezava po Dravski dolini mesta Maribor, letališča Maribor,  z  gornjim delom Štajerske in Koroške regije. Prav zaradi tega je promet močno povečan, hoja ob cestišču pa ogroža tako  pešce, kolesarje kot  voznike. Z rekonstrukcijo ceste bomo pridobili hodnik za pešce, pločnike z kolesarsko stezo ter krožišče ob pokopališču. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Regionalna cesta G1-1 je visoko frekventna, v središču Selnica stisnjena v ozko grlo, zato je nujno potrebna izgradnja hodnika za pešce ter pločnikov. Projekt podpirajo cilji ukrepa izboljšanje cestne prometne infrastrukture in izboljšanje prometne varnosti.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Projekt je razdeljen na več faz, od katerih zajema vsaka faza cca 200 m izgradnje pločnika.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotoviti varno pot v šolo in iz nje, za otroke in mladostnike, zagotoviti varno pot do pokopališča za vse občane ob visoko frekventni regionalni cesti, izboljšano vključevanje v promet.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dolžina obnovljene ceste in novo izgrajenega pločnika
	m 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	1.200 

	
	
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Faza
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	I. Faza - II. del
	 
	95.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	95.000,00

	II. Faza
	 
	 
	95.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	95.000,00

	III., IV., V., VI. Faza
	 
	 
	 
	95.000,00 €
	95.000,00 €
	95.000,00 €
	95.000,00 €
	380.000,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	95.000,00
	620.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	93.000,00
	217.000,00
	 
	310.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	620.000,00

	%
	15,00
	35,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


ORP PRLEKIJA

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Modernizacija lokalne ceste Ormož-Ivanjkovci
	Občina ormož
	2008-2009
	855.407,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Modernizacija lokalne ceste na relaciji Ormož - Ivanjkovci, št. ceste: 302-090 v dolžini 7.172m. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.

	REZULTATI PROJEKTA
	Modernizirana lokalna cesta na relaciji Ormož-Ivanjkovci, št. 302-090 v dolžini 7.172m.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Dolžina modernizirane ceste
	 m
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	7.172 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije
	 
	49.008,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	49.008,00

	Izvedba modernizacije
	 
	374.171,57 €
	416.415,69 €
	 
	 
	 
	 
	790.587,26

	Strokovni nadzor
	 
	7.483,43 €
	8.328,31 €
	 
	 
	 
	 
	15.811,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	430.663,00
	424.744,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	855.407,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	249.540,00
	 
	 
	605.867,00
	 
	 
	 
	 
	 
	855.407,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Modernizacija lokalne ceste Ormož - Koračice
	Občina Ormož
	2008-2010
	1.275.720,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Sv. Tomaž

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Modernizacija lokalne ceste na relaciji Ormož - Koračice št. ceste: 302-020 v dolžini 11.166m. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja ter drugih objektov na cesti.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava investicijske dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.

	REZULTATI PROJEKTA
	Modernizirana lokalna cesta na relaciji Ormož - Koračice št. 302-020 v dolžini 11.166 m.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Dolžina modernizirane ceste
	m 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	 11.166

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije
	 
	84.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	84.000,00

	Izvedba modernizacije
	 
	 
	590.444,53
	577.441,07
	 
	 
	 
	1.167.885,60

	Strokovni nadzor
	 
	 
	12.049,88 €
	11.784,52 €
	 
	 
	 
	23.834,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	84.000,00
	602.494,41
	589.225,59
	0,00
	0,00
	0,00
	1.275.720,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	372.086,00
	 
	 
	903.634,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.275.720,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Modernizacija lokalne ceste Središče ob Dravi-Vitan-Vuzmetinci
	Občina Ormož in Občina Središče ob Dravi
	2009-2011
	961.080,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Središče ob Dravi

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Modernizacija lokalne ceste na relaciji Središče ob Dravi - Vitan - Vuzmetinci, št. ceste: 302-060 v dolžini 7.156 m. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.

	REZULTATI PROJEKTA
	Modernizirana lokalna cesta na relaciji Središče ob Dravi - Vitan - Vuzmetinci, št. 302-060 v dolžini 7.156 m.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Dolžina modernizirane cesta
	 m
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	7.156 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije 
	 
	 
	48.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	48.000,00

	Izvedba modernizacije in strokovni nadzor
	 
	 
	162.754,80 €
	419.040,00 €
	313.405,20 €
	 
	 
	895.200,00

	Strokovni nadzor
	 
	 
	3.240,00 €
	8.376,00 €
	6.264,00 €
	 
	 
	17.880,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	213.994,80
	427.416,00
	319.669,20
	0,00
	0,00
	961.080,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	280.315,00
	 
	 
	680.765,00
	 
	 
	 
	 
	 
	961.080,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Novogradnja lokalne ceste do domačije Magdič
	Občina Ormož
	2007-2008
	210.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz.si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Novogradnja lokalne ceste do domačije Magdič

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Omogočiti dostop do domačije Magdič

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja nove lokalne ceste

	REZULTATI PROJEKTA
	Nova lokalna cesta do domačije Magdič v dolžini 600 m.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Izgradnja cestne prometne infrastrukture
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	0,6

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije
	7.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.500,00

	Odkup zemljišč
	 
	19.800,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	19.800,00

	Izvedba modernizacije
	 
	178.568,40 €
	 
	 
	 
	 
	 
	178.568,40

	Strokovni nadzor
	 
	4.131,60 €
	 
	 
	 
	 
	 
	4.131,60

	 
	SKUPAJ
	7.500,00
	202.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	35.000,00
	26.250,00
	 
	148.750,00
	 
	 
	 
	 
	 
	210.000,00

	%
	16,67
	12,50
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Modernizacija lokalne ceste skozi naselje Šalovci
	Občina Središče ob Dravi
	2007-2007
	205.002,00 €

	NOSILEC
	Občina Središče ob Dravi
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Jurij Borko
	obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net
	02 741 66 10; 031 611 674
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Modernizacija lokalne ceste skozi naselje Šalovci, št. ceste: 302-040 v dolžini 2.800 m. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Preplastitev že dotrajanega cestišča z ureditvijo bankin in odvodnjavanja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava investicijske in tehnične dokumentacije, izvedba modernizacije in strokovni nadzor.

	REZULTATI PROJEKTA
	Modernizacija lokalne ceste skozi naselje Šalovci, št. ceste: 302-040 v dolžini 2.800 m. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Dolžina modernizirane ceste
	m 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	2.800 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izvedba modernizacije in strokovni nadzor
	205.002,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.002,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	205.002,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	205.002,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	34.167,00
	25.625,25
	 
	145.209,75
	 
	 
	 
	 
	 
	205.002,00

	%
	16,67
	12,50
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 13.2 Razvoj javnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik mobilnosti
	2.640.552,01
	0,00
	0,00
	7.315.706,52
	0,00
	0,00
	482.025,00
	10.438.283,53


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Povečati delež uporabnikov JPP


	Delež potnikov JPP v Modal splitu
	9%
	15%

	2.
	Izboljšanje kolesarske infrastrukture
	Dolžina novih kolesarskih poti
	30 km
	100 km


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PESNIŠKA KOLESARSKA POT
	dolina reke Pesnice - OBČINE: Kungota, Pesnica, Maribor, Lenart, Sv. Trojica, Trnovska vas, Sv. Andraž, Destrnik, Ptuj, Juršinci, Dornava, Gorišnica in Ormož
	od 1.7.2007 do 1.7.2010
	9.640.500,00 €

	NOSILEC
	Grin d.o.o.
	PARTNERJI 

	
	
	MRA, Društvo Pesniška dolina, Občine: Pesnica, Maribor, Lenart, Sv. Trojica, Trnovska vas, Sv. Andraž, Destrnik, Ptuj, Juršinci, Dornava, Gorišnica in Ormož

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 Jurij Bukovnik
	jurij.bukovnik@grin.si
	00386 (0)41 297 709
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Predmet projekta je izgradnja kolesarske steze po celotni dolini reke Pesnice na območju Republike Slovenije. Kolesarska steza bo služila tako lokalnemu kolesarskemu prometu, kot rekreativcem in turistom. Z njim bomo vzpostavili infrastrukturo za zdravo, varno in okolju prijazno obliko prevoza, ki je na tem območju močno primanjkuje. Izgradnji kolesarske poti sledijo še vzpostavitev njenega upravljanja, promocija in trženje.Projekt bo s kolesarsko stezo povezal območja varovane kulturne in naravne dediščine, jih integriral v turistično ponudbo in tako prispeval k razvoju in večji prepoznavnosti regije, ki ju pravtako primanjkuje. Ob upoštevanju okoljevarstvenih regulativ,  bo poskrbljeno za ohranitev ali ponovno vzpostavitev raznolikega naravnega okolja, ki je zaradi raznih antropogenih dejavnikov precej degradirano. Tako bo poskrbljeno tudi za atraktivnost same kolesarske poti. Sama steza bo ločena od lokalnega motornega prometa in zato varna. Glede na konfiguracijo terena bo za kolesarjenje nezahtevna in primerna za širok krog uporabnikov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Zgraditi novo, varna in atraktivna kolesarska pot po Pesniški dolini, dvig zavesti lokalnega prebivalstva o vrednosti svoje kulturne in naravne dediščine ter utrditev narodne identitete, omiliti negativne vplive, antropogenih posegov v socialno in naravno okolje Pesniške doline, aktivno varstvo okolja, revitalizirati socialno degradirana območja, dvig kvalitete življenja lokalnega prebivalstva.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vzpostavitev skupnega upravljanja turistične destinacije s promocijo, trženjem in obveščanjem obiskovalcev destinacije, koordinacija projekta s partnerji (tudi tujimi), lokalnimi skupnostmi in ostalimi, izgradnja varne, sonaravne in atraktivne kolesarske ceste po dolini Pesnice, postavitev kolesarske signalizacije in formacijskih tabel, vzpostavitev kolesarskih informacijskih centrov, servisov koles in trgovin s kolesarsko opremo, kolesarska počivališča, zagotoviti dokumentacijo za pridobitev finančnih virov za realizacijo obstoječih gospodarskih, turističnih, kulturnih, ekoloških in športnorekreativnih resursov, izdelava programske zasnove in načrta ureditve izrabe naravnih danosti povodja Pesnice za trajnostne in sonaravne rekreacijske in turistične programe, izdelava študije in izvedbenega načrta ureditve tematskih poti na območju trinajstih občin in navezave na tematske poti v Avstriji in Hrvaški, izdelava promocijskih/informativnih publikacij (vodiči, prospekti,…), spletna stran. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Nova, varna in atraktivna kol. pot po Pesniški dolini, prispevek gospodarskemu razvoju regije oz. povečanje konkurenčnosti in kvalitete turistične, nove možnosti čezmejnega sodelovanja s partnerji iz tujine (Avst. in Hrvaš.), vzpostavljena nova razvojna partnerstva, ponudbe na območju povodja Pesnice, povečanje vlaganj v nove programe in vsebine pri vključevanju naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo, izboljšanje varnosti kolesarjev in kakovosti kolesarske ponudbe ter povečanje interesa za tovrstno obliko rekreacije pri širši populaciji, vzpostavljen naravovarstveni nadzor v dolini preko lokalnih akterjev projekta, povečanje prepoznavnosti in povezanosti območja projekta – regije.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Dolžina zgrajene kolesarske poti
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	68 

	
	 Vzpostavljena nova razvojna partnerstva
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	13 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Projektna dokumentacija
	40.000,00 €
	320.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	360.000,00

	II. Izvedba I. faza
	 
	2.800.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	2.800.000,00

	III. Izvedba II. faza
	 
	 
	3.980.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	3.980.500,00

	 
	 
	 
	 
	2.500.000,00 €
	 
	 
	 
	2.500.000,00

	 
	SKUPAJ
	40.000,00
	3.120.000,00
	3.980.500,00
	2.500.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.640.500,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.326.252,65
	 
	 
	6.832.222,35
	 
	 
	 
	 
	482.025,00
	9.640.500,00

	%
	24,13
	0,00
	0,00
	70,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Izgradnja kolesarske infrastrukture
	Občina Poljčane
	1.7.2007-30.10.2008
	797.783,53 €

	NOSILEC
	Občina Poljčane
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanislav Kovačič
	Stane.Kovacic@guest.arnes.si
	02 8029 220
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Za potrebe razvoja turizma in ohranjanja dediščine je potebno na območju Natura 2000 urediti kolesarsko infrastrukturo.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Doseganje kakovosti in dostopnosti ogleda rastlinskega in živalskega sveta v območju Natura 2000, razvijati turizem

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja kolesarske infrastrukture

	REZULTATI PROJEKTA
	Zgrajena kolesarska infrastruktura v dolžini 1500 m in širini 2,85 m.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	km
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1,5

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Investicijki program
	2.484,17 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.484,17

	Projektna dokumentacija
	28.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.000,00

	Izgradnja kolesarske infrastrukture
	267.321,83 €
	484.977,53 €
	 
	 
	 
	 
	 
	752.299,36

	Projektni nadzor
	4.000,00 €
	11.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000,00

	 
	SKUPAJ
	301.806,00
	495.977,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	797.783,53

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	314.299,36
	 
	 
	483.484,17
	 
	 
	 
	 
	 
	797.783,53

	%
	39,40
	0,00
	0,00
	60,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 13.3 Zagotavljanje enakomerne kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za vse prebivalce Podravja
	437.827,41
	0,00
	0,00
	849.900,26
	0,00
	0,00
	0,00
	1.287.727,67


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost  2005
	Ciljna vrednost 2013

	1.
	Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev
	Število novih ali posodobljenih zdravstvenih objektov
	0
	10


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTILJ
	KS Šentilj
	2008-2013
	1.287.727,67 €

	NOSILEC
	OBČINA ŠENTILJ
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	DANICA DROZG
	danica.drozg@sentilj.si
	02/6506-200
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZGRADNJA NOVEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	ZAGOTOVITEV PRESELITVE OSNOVNE ZDRAVSTVENE OSKRBE IZ STARE MEŠČANSKE SPOMENIŠKO ZAŠČITENE HIŠE, KI NE ZADOŠČA VEČ NAMENU

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	NAKUP ZEMLJIŠČ, IZDELAVA DOKUMENTACIJE, GRADNJA

	REZULTATI PROJEKTA
	ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE OSKRBE PREBIVALSTVA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	NAKUP ZEMLJIŠČ
	 
	
	125.187,78
	 
	 
	 
	 
	125.187,78

	IZDELAVA DOKUMENTACIJE
	 
	 
	 
	62.539,89 €
	 
	 
	 
	62.539,89

	IZGRADNJA OBJEKTA
	 
	 
	 
	 
	550.000,00
	550.000,00
	 
	1.100.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	125.187,78
	62.539,89
	550.000,00
	550.000,00
	0,00
	1.287.727,67

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	437.827,41
	 
	 
	849.900,26
	 
	 
	 
	 
	 
	1.287.727,67

	%
	34,00
	0,00
	0,00
	66,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 13.4 Promocija programov za krepitev zdravja in zdravega načina življenja
	25.000,00
	20.000,00
	0,00
	468.000,00
	947.440,00
	100.000,00
	499.190,00
	2.059.630,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Izboljšanje možnosti za promocijo zdravega načina življenja
	Število novih ustanov
	0
	3

	2.
	Povečanje osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in zdravega načina življenja

	Število novih programov
	0
	5


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Ekološka hrana - brezskrbna prihodnost 
	Podravska regija
	2007 - 2009
	545.000,00 €

	NOSILEC
	KGZS-zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Ekološke kmetije, organizacije pridelovalcev, inštitut za kontrolo in certifikacijo, KGZS-zavod Ptuj

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanka  Klemenčič-Kosi
	stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si
	    00386 2 2284954
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Osveščanje javnosti o zdravem načinu prehranjevanja, oblikovanje celostne ponudbe ekoloških produktov.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Oblikovanje celostne ponudbe ekoloških živil, omogočiti logistiko ekoloških proizvodov, ustanavljanje blagovnih znamk.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Povezati proizvajalce, izmenjati know- how,  organizirati prodajo ekoloških proizvodov, razširiti pridelavo.

	REZULTATI PROJEKTA
	Čistejše okolje, osveščenost potrošnikov, vzpostavljen sistem prodaje in distribucije ekoloških proizvodov.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključena zemljišča v ekološko pridelavo
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	110%

	
	Aktivnosti iz naslova promocije in trženja
	%
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	100%
	CILJNA VREDNOST
	150%

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Tržne analize, osveščanje  
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	 
	150.000,00

	II. Priprava in izdelava trženjske strategije (nabava, prodaja, distribucijske poti)
	 
	200.000,00
	150.000,00
	 
	 
	 
	 
	350.000,00

	III. Promocija
	 
	15.000,00
	30.000,00
	 
	 
	 
	 
	45.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	265.000,00
	230.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	545.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	0,00
	 
	363.000,00
	 
	100.000,00
	82.000,00
	 
	 
	545.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	66,61
	0,00
	18,35
	15,05
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	REGIONALNA ŠOLA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
	CELOTNA PODRAVSKA REGIJA
	01.01.2008-31.12.2013
	1.263.430,00 €

	NOSILEC
	CENTER ZA INTERDISCIPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN ŠTUDIJE UNIVERZE V MARIBORU
	PARTNERJI 

	
	
	MEDICINSKA FAKULTETA, ZVEZA JOGA DRUŠTEV SLOVENIJE, OZARA

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Izidora Vesenjak Dinevski
	izidora.vesenjak@uni-mb.si
	02/ 23 55 432
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	S projektom bomo predstavili zdrav način življenja z interdisciplinarnim programom, namenjen različnim strokovnim profilom, različnim starostnim skupinam prebivalcev in skupinam s posebnimi potrebami. Velik poudarek bo na programih posvečenih mladini (osnovnošolska, srednješolska in študentska populacija).  Pripravili bomo tečaje, delavnice, seminarje in programe zdravega načina življenja v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Zvezo Joga društev Slovenije in društva Ozara. Glede na dosedanje bogate izkušnje projektnih partnerjev na tem področju bi bil interes javnosti izjemno velik, zato lahko pričakujemo veliko število vključenih oseb. Vzporedno s pripravo in izvedbo delavnic/seminarjev bomo pripravljali programe za »Šolo zdravega načina življenja«, ki bo vzpodbujala izobraževanje prebivalstva na področju zdrave prehranje, opuščanja kajenja, drog, alkohola ter spodbujala gibanje in izboljšanje duševnega zdravja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povečati osveščenost prebivalstva o pomenu zdravja in zdravega načina življenja, z možnimi preventivnimi metodami preprečiti nastanek bolezni, proučiti učinkovitost alternativnih rehabilitacijskih postopkov, zmanjšati škodljive navade za zdravje, povečati kakovost psihofizičnega stanja prebivalstva, zmanjšati dejavnike tveganja za zdravje.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vodenje in administriranje projekta, izdelava analiz in študij v sodelovanju z Medicinsko fakulteto, priprava novih rehabilitacijskih programov oz. nadgradnja obstoječih, priprava programov iz posameznih področij zdravega življenja (zdrava prehrana, kajenje, alkohol, droge, gibanje, duševno zdravje), uporaba joge, aktivne sprostitve in meditacije za dvig psihofizične kondicije in duševnega zdravja, prilagoditev pripravljenih programov posameznim ciljnim skupinam (različnim strokovnim profilom, različnim starostnim skupinam prebivalcev s poudarkom na mladih in skupinam s posebnimi potrebami), ustanovitev »Šole zdravega načina življenja«, priprava kuharske šole zdrave prehrane, izdelava spletnega portala za promocijo zdravega načina življenja, izdelava promocijskih materialov (multimedijski predstavitveni filmi in spoti za posamezna tematska področja, brošure, zloženke itd.) in promocija zdravega načina življenja, pripraviti predavanja in seminarje za posamezne oblike slabih navad (kajenje, alkohol, droge…) v šolah in fakultetah, ustanovitev svetovalnice zdravega načina življenja z brezplačno telefonsko številko, izobraževanja svetovalcev, nakup nove tehnologije, promocija projekta, evalvacija celotnega programa.

	REZULTATI PROJEKTA
	Višja osveščenost prebivalstva o pomenu zdravja in zdravega načina življenja med vsemi starostnimi skupinami, ustanovljena Šola zdravega načina življenja, ustanovljena brezplačna svetovalnica zdravega življenja z brezplačno telefonsko številko, pripravljeni programi in promocijski materiali (multimedijski predstavitveni filmi in spoti za posamezna tematska področja, brošure, zloženke itd.) za osveščanje prebivalstva za različne strokovne profile, različne starostne skupine prebivalcev s poudarkom na mladih in skupine s posebnimi potrebami, izdelane analize in študije, preneseni izsledki analiz in študij v prakso, novi oz. nadgrajeni rehabilitacijski programi, nižja stopnja obolenj kot posledica osveščenosti prebivalstva, spletni portal s pripravljenimi eVsebinami za promocijo zdravega življenja, prepoznavnost projekta v regiji in širše.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	50
	CILJNA VREDNOST
	70

	
	Število vključenih v programe izobraževanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	600
	CILJNA VREDNOST
	1000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Priprava in implementacija analiz in študij  
	 
	57.300,00
	28.800,00
	 
	 
	 
	 
	86.100,00

	II. Priprava programa za Šolo zdrav, načina življen. (vsebina) in aktualne posodobitve
	 
	68.000,00
	73.000,00
	15.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	186.000,00

	III: Izdelava in vzdrževanje spletnega portala ter dopolnjevanje vsebin
	 
	38.600,00
	5.000,00
	10.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	68.600,00

	IV. Izdelava promocijskih material. s tiskom in produkcijo (filmi, animacije, e-vsebine)
	 
	28.980,00
	103.200,00
	97.350,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	289.530,00

	V. Ustanovitev in delovanje svetovalnice zdravega načina življenja
	 
	50.000,00
	90.000,00
	45.000,00
	45.000,00
	45.000,00
	45.000,00
	320.000,00

	VI. Izvajanje promocije in Šole zdravega načina življenja
	 
	 
	104.400,00
	52.200,00
	52.200,00
	52.200,00
	52.200,00
	313.200,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	242.880,00
	404.400,00
	219.550,00
	132.200,00
	132.200,00
	132.200,00
	1.263.430,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	 
	947.440,00
	 
	315.990,00
	 
	 
	1.263.430,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,99
	0,00
	25,01
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PROGRAM ZDRAVA ZABAVA - BODI ZRAVEN
	MARIBOR
	OD 01.01.2006
	175.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN
	PARTNERJI 

	
	
	ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR, ZAVOD ŠOU ŠPORT LJUBLJANA, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA PRIMORSKE, SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA, CINDI SLOVENIJA…

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN PUČNIK
	maac@zdravazabava.com
	02 / 234 21 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je kompleksna zmes aktivnega športnega udejstvovanja, širjenja športne promocije ter krepitve zavesti za zdravo življenje s pomočjo nasvetov o pravilnem načinu vadbe, prehranjevanju… Zasnovan je kot celovita akcija, ki bo sprva potekala na Univerzi v Mariboru, nato pa jo nameravamo razširiti na območje mariborske regije ter kasneje s sorodnimi organizacijami na območje celotne države. V prvi fazi se bo dotikala predvsem študentske populacije in dijakov, v drugi fazi se bo razširila v vsesplošno akcijo. Športni program pod motom »Zdrava Zabava – Bodi zraven!« bo predstavljal vsem uporabnikom pojem za kakovostno organizirano vadbo za vsakogar. Ob tej vadbi bo posameznik deležen tudi strokovnih nasvetov naših strokovnih sodelavcev, ki se bodo dotikali tako pravilnega izvajanja same vadbe (motorično pravilno izvedene vaje), pravilnega načina načrtovanja treninga (različni cikli treningov glede na želen namen vadbe), svetovanja pri izbiri športnih pripomočkov do svetovanja o pravilni in primerni prehrani. Vsi člani, ki se bodo priključili projektu, bodo s pomočjo članske izkaznice deležni dodatnih popustov pri izvajanju samih programov, prav tako pa jim bo s člansko izkaznico omogočen popust v specializiranih športnih trgovinah in športnih centrih (smučišča, fitnesi, kopališča…).  

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Raziskave o aktivenm športnem udejstvovanju v Republiki Sloveniji kažejo kljub velikim naporom pristojnih inštitucij relativno slabe rezultate. S tem projektom želimo sprva na mikro nivoju, kasneje pa na širšem območju, zagotoviti kakovostno rekreativno vadbo za vsakega posameznika, ki ne bo sestavljena zgolj iz samega športnega udejstvovanja, temveč bo zmes aktivnosti skupaj s strokovnim svetovanjem ter širjenjem ideje o druženju (zabavi) z enakomislečimi udeleženci. S tem se bo krepila tudi zavest o zdravem načinu življenja, ki se bo predvidoma preko pozitivnih učinkov (zadovoljen posameznik) "prelivala" na ostale. Cilji projekta so: zagotovitev kakovostne in strokovne rekreativne vadbe za vse, izboljšanje psihofizičnih sposobnosti udeležencev programa, izobraževanje udeležencev o pravilnem načinu športnega udejstvovanja in pravilnem prehranjevanju, možnost novih delovnih mest.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Predvidene aktivnosti so: priprava projektne dokumentacije, izvajanje dejavnosti.

	REZULTATI PROJEKTA
	Širok izbor organizirane rekreativne vadbe, večje število športno aktivnih prebivalcev, promocija zdravega načina življenja, krepitev zavesti o zdravem načinu življenja, dodatne možnosti honorarne zaposlitve. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova projektna partnerstva , njihova vključenost in izvedeni projekti
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR
	2.700,00 €
	2.700,00 €
	2.700,00 €
	 
	 
	 
	 
	8.100,00 €

	II. PRIPRAVA PROJEKTA IN DOVOLJENJA
	2.500,00 €
	2.500,00 €
	3.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	8.000,00 €

	III. IZVEDBA PROJEKTA
	13.500,00 €
	63.500,00 €
	63.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	140.500,00 €

	IV. DISEMENACIJA
	3.500,00 €
	5.000,00 €
	5.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	13.500,00 €

	V. EVALVACIJA
	1.500,00 €
	1.500,00 €
	1.800,00 €
	
	
	
	
	4.800,00 €

	 
	SKUPAJ
	23.700,00 €
	75.200,00 €
	76.000,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	174.900,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	15.000,00
	15.000,00
	 
	80.000,00
	 
	 
	35.000,00
	 
	30.000,00
	175.000,00

	%
	8,57
	8,57
	0,00
	45,71
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	17,14
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MNOŽIČNI ŠPORTNI PROGRAMI ZA OBČANE IN OSTALE
	MARIBOR
	OD 01.10.2006
	76.200,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN
	PARTNERJI 

	
	
	ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR, FUNDACIJA ZA ŠPORT, MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN PUČNIK
	maac@zdravazabava.com
	02 / 234 21 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Zavod Bodi Zraven je v sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo Maribor nosilec dveh množičnih prireditev in sicer ZZ NESov tek po ulicah Maribora in ZZ-rolani Center - rolanje po mestnih cestah. Obe prireditvi sta postali prepoznavni v mariborskem ter tudi širšem prostoru. Ideja in predvsem prostorsko lociranje v samo mestno jedro so pritegnila veliko pozornost vseh občank in občanov, ki se tako vsako leto bolj množično udeležujejo navedenih prireditev. V prihodnje načrtujemo nadaljevanje že vpeljanih projektov ter uvajanje nekaterih novih projektov, ki bodo dodatno popestrili mestni vsakdan ter ljudem omogočili brezplačno organizirano obliko rekreacije v samem centru mesta. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	V mestu, ki se z gradnjo novih športnih objektov sicer počasi športno prebuja, je po našem mnenju na žalost še vedno premalo poskrbljeno za organizirano rekreativno vadbo, ki bi bila na razpolago prav vsakemu. Zato želimo vzpostaviti celovit sistem brezplačnih množičnih rekreativnih prireditev, ki bodo s svojo atraktivnostjo privabile čim bolj širok krog udeležencev od najmlajših do najstarejših. Cilji projekta so: uvajanje novih množično-rekreativnih projektov, promocija športa ter s tem spodbujanje zdravega načina življenja vzporedno s prireditvami ter ob pomoči znanih slovenskih športnic in športnikov, omogočanje brezplačne organizirane rekreacije za vse, popestritev mestnega dogajanja med tednom ali ob vikendih. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj (prireditve na javnih površinah), izvedba projektov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Možnost organizirane rekreacije za vse – več ljudi, ki se ukvarjajo z rekreacijo oz. športom, ohranjanje športnega duha (rekreativne prireditve, ki nimajo tekmovalnega značaja), edinstven občutek udeležencev, ko se npr. rolajo ali tečejo po glavnih mestnih ulicah, kjer je sicer gosti promet, zadovoljstvo vseh udeležencev po uspešno opravljeni poti, aktivnost v središču mesta, ki predstavlja dodatno zanimivost za naključne mimoidoče.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivnosti iz naslova promocije in trženja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2
	CILJNA VREDNOST
	5

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. PROJEKTNO VODENJE IN NADZOR
	1.100,00 €
	1.100,00 €
	1.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	3.700,00 €

	II. PRIPRAVA PROJEKTA IN DOVOLJENJA
	500,00 €
	900,00 €
	900,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.300,00 €

	III. IZVEDBA PROJEKTA
	12.500,00 €
	20.000,00 €
	25.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	57.500,00 €

	IV. DISEMENACIJA
	2.500,00 €
	3.000,00 €
	3.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	9.000,00 €

	V. EVALVACIJA
	1.000,00 €
	1.200,00 €
	1.500,00 €
	
	
	
	
	3.700,00 €

	 
	17.600,00 €
	26.200,00 €
	32.400,00 €
	32.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76.200,00 €
	76.200,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	10.000,00
	5.000,00
	 
	25.000,00
	 
	 
	30.000,00
	 
	6.200,00
	76.200,00

	%
	13,12
	6,56
	0,00
	32,81
	0,00
	0,00
	39,37
	0,00
	8,14
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 13.5 Izgradnja in obnova objektov primernih za izvajanje kulturnih dejavnosti
	15.497.126,34
	11.642.105,00
	0,00
	34.589.732,71
	11.761.667,00
	0,00
	6.185.939,00
	79.676.570,05


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	spodbuditi razvoj kakovostne kulturne infrastrukture


	Število novih ali obnovljenih kulturnih objektov
	0
	15

	2.
	spodbuditi vsebinske in programske revitalizacije kulturnih programov
	Število novih kulturnih programov
	0
	10


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA, KULTURNOTURISTIČNICENTER-OBCINA-SV.ANA.DOC
	KREMBERK
	od 01.01.2008  do 31.12.2009
	779.000,05 €

	NOSILEC
	OBČINA SVETA ANA, SV. ANA V SLOV. GORICAH 17, 2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	VIKTOR KAPL
	tajnik@sv-ana.si
	02 729 58 80
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	PRIDOBITEV PROSTOROV ZA  KULTURNO, STANOVANJSKO IN TURISTIČNO DEJAVNOST

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	IZGRADNJA KULTURNO TURISTIČNEGA CENTRA

	REZULTATI PROJEKTA
	POVEČANJE IZVAJANJA KULTURNIH PRIREDITEV IN PROGRAMOV, TER IZVAJANJE TURISTIČNE PROMOCIJE, DODATNA ZAPOSLITEV, PRIDOBITEV SOCIALNIH STANOVANJ

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	20

	
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1
	CILJNA VREDNOST
	20

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	DOKUMENTACIJA
	 
	40.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000,00

	PREDDELA
	 
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	IZVEDBA INVESTICIJE
	 
	550.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	550.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	790.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	790.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	313.346,05
	0,00
	 
	465.654,00
	 
	 
	 
	 
	 
	779.000,05

	%
	40,22
	0,00
	0,00
	59,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZGRADNJA KULTURNO, TURISTIČNO, ŠPORTNEGA CENTRA -CENTER
	OPLOTNICA
	1.1.2007 DO 30.9.2009
	865.883,00 €

	NOSILEC
	OBČINA OPLOTNICA, GRAJSKA CESTA 1, 2317 OPLOTNICA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	IRENA CEHTL
	irenac.obcina.oplotnica@siol.net
	02 845 09 00, 845 09 07
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	izgradnja centra za kulturne, turistične, športne dejavnosti in programe

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	izgradnja večnamenske zgradbe skupnega pomena

	REZULTATI PROJEKTA
	odpravljanje razlik med urbanim in ruralnim prostorom, predvsem z vidika socialnih storitev na kmetijah in podeželju

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Selitveni indeks
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	izdelava investicijskega programa in projektne dokumentacije, dovoljenja
	31.297,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.297,00

	gradnja, oprema, ureditev okolja
	 
	417.293,00 €
	417.293,00 €
	 
	 
	 
	 
	834.586,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	31.297,00
	417.293,00
	417.293,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	865.883,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	416.953,96
	 
	 
	448.929,04
	 
	 
	 
	 
	 
	865.883,00

	%
	48,15
	0,00
	0,00
	51,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Projekt "Kulturni center"
	Mesto Slovenska Bistrica
	1.5.2009 - 30.9.2011
	1.590.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za kulturo

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Branko ŽNIDAR
	branko.znidar@slov-bistrica.si
	02/8432842
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Z izgradnjo Kulturnega centra želimo na enem območju združiti aktivnosti za razvoj kulturnih dejavnosti.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je aktiviranje mestnega jedra s kulturnimi dejavnostmi.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Aktivnosti zajemajo pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta, ter samo izvedbo rekonstrukcijo obstoječe stavbe za potrebe delovanja kulturnega centra.

	REZULTATI PROJEKTA
	Rezultat projekta bo delujoč kulturni center, v katerem bodo delovale različne dejavnosti.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v kulturno infrastrukturo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izdelava projektne dokumentacije
	 
	 
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	 
	 
	 
	60.000,00

	Izvedba investicije
	 
	 
	 
	500.000,00 €
	1.000.000,00 €
	 
	 
	1.500.000,00

	Gradbeni nadzor
	 
	 
	 
	10.000,00 €
	20.000,00 €
	 
	 
	30.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	30.000,00
	540.000,00
	1.020.000,00
	0,00
	0,00
	1.590.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	700.000,00
	890.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.590.000,00

	%
	44,03
	55,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Hiša regij: enakost v različnostih
	Maribor
	1.1.2008 - 31.12.2011
	10.780.000,00 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksandra Kostič
	peco@kibla.org
	02/2294012
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Povezovališče regij za kulturo, turizem in podjetništvo, ki temelji na sodobnih tehnologijah, ekologiji, sonaravnih in obnovljivih energetskih virih ter regijskem, medregijskem in čezmejnem sodelovanju

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Center kompetentnosti, inovativnih ekonomskih aktivnosti, stimuliranja izjemnosti lokalnih akterjev in uporabe novih tehnologij, deluje kot informacijski, svetovalni, projektni, mreži komplementarna podjetja in vzpodbuja partnertva.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, postavitev stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Platforma ekonomske inteligence, ki se razvija in prilagaja različno velikim strukturam in zagotavlja bogate informacijske vire, generator regionalne in socialne dinamike, trajnostni razvoj, enak dostop do znanja, mednarodno vključevanje. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Število novo izgrajenih objektov
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	1 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	zasnova
	30.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	180.000,00

	II. arhitekturni natečaj in gradnja
	 
	1.000.000,00
	1.500.000,00
	2.000.000,00
	2.500.000,00
	 
	 
	7.000.000,00

	III. Oprema
	 
	 
	 
	1.000.000,00
	1.500.000,00
	 
	 
	2.500.000,00

	IV. Zagon vsebin in programov
	 
	 
	 
	 
	400.000,00
	700.000,00
	 
	1.100.000,00

	 
	SKUPAJ
	30.000,00
	1.050.000,00
	1.550.000,00
	3.050.000,00
	4.400.000,00
	700.000,00
	0,00
	10.780.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.280.000,00
	2.150.000,00
	0,00
	3.500.000,00
	2.650.000,00
	 
	1.200.000,00
	 
	 
	10.780.000,00

	%
	11,87
	19,94
	0,00
	32,47
	24,58
	0,00
	11,13
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Hiša umetnosti - Produkcijsko-prezentacijski in izobraževalno-raziskovalni multimedijski center za sodobno umetnost (PRIZMA)
	Maribor, desni breg, trikotnik ob železnici
	1.1.2008 - 31.12.2011
	17.900.000,00 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, Akademija za umetnost v nastajanju

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksandra Kostič
	sandra@kibla.org
	02/2294012
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Produkcijski, prezentacijski, izobraževalni in raziskovalni center za kulturne dejavnosti, sodobno umetnost in kreativne industrije, povezan z znanostjo.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Tehnološko podprta stavba z dnevnimi aktivnostmi na področju vizualnih, uprizoritvenih, glasbenih, intermedijskih umetnosti in povezava analogne in digitalne kreativnosti. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, postavitev stavbe, infrastrukura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Vzpostavitev ustvarjalne in umetniške platforme, omogočanje sodobne infrastrukture, postavitev na svetovni zemljevid sodobne umetnosti, rezidence, 12 novih delovnih mest

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Število novih delovnih mest
	število 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 0
	CILJNA VREDNOST
	12 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	zasnova
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	200.000,00

	II. arhitekturni natečaj in gradnja
	 
	200.000,00
	3.000.000,00
	3.500.000,00
	4.000.000,00
	 
	 
	10.700.000,00

	III. Oprema
	 
	 
	 
	2.500.000,00
	3.000.000,00
	 
	 
	5.500.000,00

	IV. Zagon vsebin in programov
	 
	 
	 
	 
	600.000,00
	900.000,00
	 
	1.500.000,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	250.000,00
	3.050.000,00
	6.050.000,00
	7.600.000,00
	900.000,00
	0,00
	17.900.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.200.000,00
	3.700.000,00
	0,00
	6.000.000,00
	3.900.000,00
	 
	2.100.000,00
	 
	 
	17.900.000,00

	%
	12,29
	20,67
	0,00
	33,52
	21,79
	0,00
	11,73
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Pospeševalni center poslovanja, kulture, digitalizacije in izobraževanja - ABCDE (Accelerating Business Culture Digital Education Center) - neinvesticijski del Hiše umetnosti
	Maribor in okolica, Vzhodna kohezijska regija
	1.1.2008 - 31.12.2011
	2.010.000,00 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, (Univerza v Mariboru), lokalne skupnosti, pokrajine

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 
	 
	 
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Center povezovanja kulture in gospodarstva, izobraževanja in digitalnega, ki združuje kulturo in tehnologijo, umetnost in znanost, družboslovje in naravoslovje, odprt za pobude, sodelovanje in vključevanje v evropske procese.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	ABCDE bo
- pridobival, zbiral ter urejal in širil informacije o digitalnih medijih in multimedijskem poslovanju, izhajajoč iz slovenskega prostora, toda delujoč po vsej Evropi;
- spodbujal razvoj multimedijskih podjetij v Sloveniji;
- povezoval multimedijska podjetja v evropskih državah;
- pospeševal možnosti za zbiranje sredstev in vrednotenje multimedijskega poslovanja za podjetja v Sloveniji;
- spodbujal umetnostno ustvarjalnost, temelječo na digitalnih medijih;
- povezoval evropske umetnostne ustvarjalce, ki uporabljajo digitalne medije;
- raziskoval in analiziral poslovne in umetnostne fenomene, temelječe na digitalnih medijih, izhajajoč iz slovenskega prostora, toda ozirajoč se po vsej Evropi; 
- izobraževal o digitalnih medijih;
- oblikoval bo strategije za razvoj dejavnosti, temelječih na digitalnih medijih.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, adaptacija ali prenova prostorov oz. stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Pospeševanje multimedijskega poslovanja, pisarna Multimedijski dežnik za Slovenijo, redni poslovni dogodki, dogodki s področja digitalne kulture, izobraževalni dogodki, baze podatkov, 
spletne strani, informativne in predstavitvene zgoščenke, tiskani priročniki, katalogi, študije in raziskave, strategije in koncepti.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	zasnova
	40.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	 
	 
	 
	190.000,00

	II. arhitekturni natečaj in adaptacija / prenova
	 
	200.000,00
	250.000,00
	270.000,00
	300.000,00
	 
	 
	1.020.000,00

	III. Oprema
	 
	 
	 
	150.000,00
	250.000,00
	 
	 
	400.000,00

	IV. Zagon vsebin in programov
	 
	 
	 
	 
	150.000,00
	250.000,00
	 
	400.000,00

	 
	SKUPAJ
	40.000,00
	250.000,00
	300.000,00
	470.000,00
	700.000,00
	250.000,00
	0,00
	2.010.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	300.000,00
	400.000,00
	0,00
	550.000,00
	500.000,00
	 
	210.000,00
	 
	50.000,00
	2.010.000,00

	%
	14,93
	19,90
	0,00
	27,36
	24,88
	0,00
	10,45
	0,00
	2,49
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Šola kulturnega in medijskega managementa
	Maribor
	1.1.2008 - 31.12.2011
	17.570.000,00 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, (Univerza v Mariboru, Poslovna šola Bled)

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksandra Kostič
	sandra@kibla.org
	02/2294012
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Usposabljanje za vodstvene funkcije raznih področij dejavnosti v kulturnih in medijskih industrijah, izobraževanje za kreativno managersko ali uredniško delo, tudi za javno kulturno infrastrukturo, raziskovalne inštitute, oglaševalske organizacije in pedagoške dejavnosti.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Vodenje organizacij, institucij, programov (festivali, cikli) in projektov, ki se ukvarjajo s kulturo in mediji, organizacija – produkcija in prezentacija – vrhunskega umetniškega, dogodka, tudi mednarodnega, vzpostavitev kreativnih industrij in realizacija medijev, ki z novimi tehnologijami in svetovnim spletom zadobivajo povsem nove forme in vsebine.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, postavitev stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, izbor profesorjev, uskladitev in zagon programov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Interdisciplinarni kader, ki bo kos izzivom, ki jih napovedujejo kreativne industrije, s kulturo povezane dejavnosti (kulturni turizem) in redefinicije medijskih prostorov v informacijski družbi storitev. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	zasnova
	50.000,00
	50.000,00
	70.000,00
	100.000,00
	 
	 
	 
	270.000,00

	II. arhitekturni natečaj in gradnja
	 
	2.000.000,00
	2.500.000,00
	3.000.000,00
	3.500.000,00
	 
	 
	11.000.000,00

	III. Oprema
	 
	 
	 
	1.200.000,00
	1.500.000,00
	 
	 
	2.700.000,00

	IV. Zagon vsebin in programov
	 
	 
	 
	 
	600.000,00
	3.000.000,00
	 
	3.600.000,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	2.050.000,00
	2.570.000,00
	4.300.000,00
	5.600.000,00
	3.000.000,00
	0,00
	17.570.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.700.000,00
	3.250.000,00
	0,00
	5.200.000,00
	4.420.000,00
	 
	2.000.000,00
	 
	 
	17.570.000,00

	%
	15,37
	18,50
	0,00
	29,60
	25,16
	0,00
	11,38
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Izgradnja osrednje regijske splošne knjižnica (Mariborska knjižnica)
	Rotovški trg 2, 9, Maribor
	 1.90.2007-31.12.2011
	7.933.912,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Občine soustanoviteljice knjižnice: Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Duplek, Starše.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Dragica Turjak
	dragica.turjak@mb.sik.si
	(02) 2352102
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obnova in adaptacija objektov (spomenikov kulturne dediščiene) na Rotovškem trgu za potrebe regijske splošne knjižnice.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Obnoviti objekte (kulturne spomenike) na Rotovškem trgu ter zagotoviti splošni knjižnici ustrezne prostore za osrednjo knjižnico in centralne funkcije javne službe knjižnice.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava investicijske dokumentacije, izvedba arhitekturnega natečaja, izdelava projektne diokumentacije, izvedba gradbenih del, naročilo in vgradnja opreme, izročitev objekta uporabniku.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zagotoviti potrebno infrastrukturo za dolgoročen razvoj javne službe knjižničarstva v Mariboru in občinah soustanoviteljicah. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivno prebivalstvo vključeno v vseživljenjsko učenje med vsemi prebivalci
	stopnja v %
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	natečaj, projektna in investicijska dokumentacija
	60.000,00 €
	160.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	220.000,00

	Sanacija, GOI dela, priključki, okolje
	 
	 
	584.210,00 €
	4.132.332,00 €
	125.188,00 €
	 
	 
	4.841.730,00

	 
	 
	 
	 
	 
	2.746.995,00 €
	 
	 
	2.746.995,00

	 
	 
	 
	41.729,00 €
	41.729,00 €
	41.729,00 €
	 
	 
	125.187,00

	 
	SKUPAJ
	60.000,00
	160.000,00
	625.939,00
	4.174.061,00
	2.913.912,00
	0,00
	0,00
	7.933.912,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.034.057,67
	960.000,00
	 
	4.939.854,33
	 
	 
	 
	 
	 
	7.933.912,00

	%
	25,64
	12,10
	0,00
	62,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Izgradnja letnega avditorija, obnova "Treh bab"(kompleks "Zahodni Lent")
	Dvorišče Minoritskega samostana, Vojašniški trg 3, Maribor
	1.9.2007 - 30.9.2009
	3.437.707,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 
	 
	 
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Na območju med Minoritskim samostanom, Sodnim stolpom se v podaljšku odra LGM zgradi letni oder s pokritim avditorijem ter obnovi objekt "Tri babe" na severu. Prireditven kompleks ima servisni prostor in vhod skozi obnovljen objekt "Tri babe", tehnično in komunikacijsko pa uporablja tudi kapacitete v LGM. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Obnoviti kulturni spomenik "Tri babe" ter zaokrožiti obnovo srednjeveškega mestnega jedra z moderno interpolacijo letnega avditorija za turistične/kulturne prireditve od maja do oktobra, vzpostaviti infrastrukturo za kulturni turizem.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V letu 2007 se naroči projektna dokumentacija, izdela investicijska dokumentacija ter pridobi gradbeno dovoljenje. V letu 2008 se izvedejo arheološke raziskave in pripravi gradnja. V letu 2009 se izvedejo gradbena dela in nabavi oprema.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zaključena ureditev spomeniškega kompleksa med novo tržnico ter Staro trto. Omogočenje izvajanja kulturno turističnih programov in aktivnosti od pomladi do jeseni.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	2
	CILJNA VREDNOST
	5

	
	Turisti in turistične nočitve
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektna in investicijska dokumentacija
	166.917,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166.917,00

	GOI, okolje
	 
	 
	2.925.772,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.925.772,00

	Oprema
	 
	 
	219.830,00 €
	 
	 
	 
	 
	219.830,00

	Arheologija, inženiring, drugo
	 
	41.729,00 €
	83.459,00 €
	 
	 
	 
	 
	125.188,00

	 
	SKUPAJ
	166.917,00
	41.729,00
	3.229.061,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.437.707,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.002.664,54
	 
	 
	2.435.042,46
	 
	 
	 
	 
	 
	3.437.707,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Prenova kulturne cone Pekarna
	Ob železnici 8, Žitna ulica --, Maribor
	1.9.2007 - 31.12.2012
	7.755.562,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Zasebni investitor mladinskega hotela (razpis).

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Bojan Labovič
	bojan.labovic@maribor.si
	(02) 2201291
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Z adaptacijo, obnovo in nadomestno gradnjo posameznih objektov se zdajšnje območje nekdanje kasarne uredi v sodobni mednarodni produkcijski center neformalnih ustvarjalnih praks in bivalne prostore/ateljeje v programu artists in residence ter v mladinski hotel. Obnova in sanacija degradiranega urbanega okolja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Z vzpostavitvijo mednarodnega kulturnega centra se omogoči socialno-kulturni prostor za aktiviranje neformalnih družbenih skupin in neinstitucionalne kulturne produkcije,  z ureditvijo mladinskega hotela se pospeši razvoj mladinskega turizma, z ateljeji in bivalnimi prostori za gostujoče umetnike se omogoči pretok kulturnih izmenjav.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba gradbenih del, nabava opreme, zagon kulturnega centra.

	REZULTATI PROJEKTA
	Sanacija degradiranega območja, razmah mladinskega turizma, omogočanje razvoja neformalnih in deficitarnih kulturnih praks.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nočitvene kapacitete
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	60

	
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	1%
	CILJNA VREDNOST
	5%

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Investicijska in projektna dokumentacija
	187.781,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187.781,00

	GOI dela, komunalni priključki, ureditev okolja, nadtzor, drigi stroški
	 
	2.606.729,00 €
	2.711.052,00 €
	 
	 
	 
	 
	5.317.781,00

	Oprema
	 
	 
	1.350.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.350.000,00

	Priprava in zagon vsebin in programov
	 
	 
	150.000,00 €
	250.000,00 €
	250.000,00 €
	250.000,00 €
	 
	900.000,00

	 
	SKUPAJ
	187.781,00
	2.606.729,00
	4.211.052,00
	250.000,00
	250.000,00
	250.000,00
	0,00
	7.755.562,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.909.206,54
	292.105,00
	 
	4.636.644,46
	291.667,00
	 
	625.939,00
	 
	 
	7.755.562,00

	%
	24,62
	3,77
	0,00
	59,78
	3,76
	0,00
	8,07
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Prenova in širitev Umetnostne galerije Maribor
	Strossmayerjeva 6, Koroška c. 26
	I. faza: junij 2007-30.9.2009;   II.faza: 1.10.2009-31.12.2010 
	9.054.506,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Boris Škerbinek
	boris.skerbinek@maribor.si
	(02) 2201203
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Prenova objekta Strossmayerjeva 6 (kulturni spomenik) za potrebe Umetnostne galerije, odkup in obnova objekta Koroška 26 (kulturni spomenik) za širitev Umetnostne galerije Maribor. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	 Prenova objektov nepremične kulturne dediščine starega mestnega jedra, s prenovo prostorov Umetnostne galerije in njena širitev se omogoči ureditev razstavišč in depojev za 2315 umetniških eksponatov stalne zbirke galerije, ki pridobi 2766 m2 funkcionalnih površin in iz sedanjih 1806 m2 po investicije deluje na 4562 m2, kar je infrastruktura za atraktivne programe kulturnega turizma. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Dopolnitev projektne dokumentacije, izvedba GOI del in oprema v objektu Strossmayerjeva 6, odkup stanovanj ter obnova in rekonstrukcija objekta Koroška 26, nabava opreme in predaja celotnega objekta Umetnostni galeriji (2. faza)

	REZULTATI PROJEKTA
	UGM pridobi primerne tehnične pogoje za delo. S širitvijo programa na Koroško cesto se pospeši revitalizacija tega dela mesta, omogočene je atraktivna razstavna dejavnost za razvoj kulturnega turizma.  

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	2

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1-2 faza: Dopolnitev projektne dokumentacije, inženiring, odkupi
	57.855,00 €
	164.096,00 €
	105.378,00 €
	375.750,00 €
	 
	 
	 
	703.079,00

	1. faza: Strossmayerjeva 6 - sanacija, GOI, priključki, okolje, oprema
	 
	320.529,00 €
	4.539.728,00 €
	 
	 
	 
	 
	4.860.257,00

	2. faza: Koroška 26 - sanacija, GOI, priključki, okolje
	 
	 
	 
	3.491.170,00 €
	 
	 
	 
	3.491.170,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	57.855,00
	484.625,00
	4.645.106,00
	3.866.920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.054.506,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.640.897,58
	 
	 
	6.413.608,42
	 
	 
	 
	 
	 
	9.054.506,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 13.6 Zagotavljanje zadostno število, opremo in dostopnost športnih objektov v regiji
	759.472,54
	759.472,54
	0,00
	2.365.976,46
	1.680.000,00
	0,00
	890.000,00
	6.454.921,54


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	spodbuditi razvoj kakovostne športne  infrastrukture


	Število novih ali obnovljenih športnih objektov
	0
	10


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	IZPOSOJEVALNICA ŠPORTNE OPREME
	MARIBOR
	OD 01.11.2006
	85.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ZA PROMOCIJO ŠPORTA IN TURIZMA BODI ZRAVEN
	PARTNERJI 

	
	
	ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	MARJAN PUČNIK
	maac@zdravazabava.com
	02 / 234 21 22
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izposoja športne opreme bi bila namenjena v prvi vrsti študentom Univerze v Mariboru, dijakom, prav tako pa seveda tudi vsem ostalim zainteresiranim. Izposojevalnica bo locirana v bližini študentskega naselja v Mariboru. S tem bomo zagotovili neposredno bližino glavne ciljne populacije, hkrati pa se v bližini nahajajo športni objekti (UŠC Leona Štuklja, igrišča za tenis, košarko, odbojko na mivki...) in je tudi zaradi obrobne lege odlično izhodišče za izlete v naravo. Izposojala bi se oprema, ki bi bila prilagojena letnim časom (v zimskem obdobju predvsem smuči, deske, sanke...; v letnem obdobju kolesa, rolerji, loparji...). Kasneje se bo organiziral tudi testni center, kjer se bo lahko testirala športna oprema znanih proizvajalcev. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Z izposojevalnico bi omogočali predvsem študentski populaciji, da pride na cenovno ugoden način do športnih pripomočkov za aktivno ukvarjanje s športom, ki ga sicer ne bi udejanjali. V naslednji fazi bi izposojevalnica postala tudi informativna točka, kjer bi vsi obiskovalci bili deležni različnih informacij s področja športa, aktivna bi bila tudi internetna povezava z aktualnimi športnimi novicami. Prav tako pa bi postala izposojevalnica izhodiščna točka za različne izlete, pohode ter izvajanje športnih tečajev na prostem. Cilji projekta so: dostop do ustrezne športne opreme, kar bo omogočilo aktivno športno udejstvovanje (športi, kjer je potrebna navadno draga športna oprema), vzpodbujanje športnega udejstvovanja s pomočjo nizkih cen izposoje športne opreme, izgradnja študentske športne info točke v neposredni bližini študentskega naselja možnost novih delovnih mest.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, pridobitev in ureditev ustreznih prostorov, izvajanje dejavnosti.

	REZULTATI PROJEKTA
	Širok izbor športnih pripomočkov za izposojo po dostopnih cenah, večje število športno aktivnih študentov, dijakov ter ostalih, promocija zdravega načina življenja preko športno-informacijskega portala v izposojevalnici (faza 2), dodatne možnosti honorarne zaposlitve za študente. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v športno infrastrukturo
	EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	8000
	CILJNA VREDNOST
	85000

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. vodenje in nadzor
	1.100,00
	1.100,00
	1.300,00
	 
	 
	 
	 
	3.500,00

	II. priprava projekta in dovoljenja 
	 1.500,00
	 1.000,00
	 1.000,00
	 
	 
	 
	 
	3.500,00

	III. izvedba projekta 
	 12.400,00
	 27.400,00
	 27.400,00
	 
	 
	 
	 
	67.200,00

	IV. disemenacija 
	 2.000,00
	 2.500,00
	 2.500,00
	 
	 
	 
	 
	7.000,00

	V. evelvacija
	1.000,00
	1.000,00
	1.200,00
	
	
	
	
	3.200,00

	 
	SKUPAJ
	18.000,00
	33.000,00
	33.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.400,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	0,00
	0,00
	 
	35.000,00
	 
	 
	30.000,00
	 
	20.000,00
	85.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	41,18
	0,00
	0,00
	35,29
	0,00
	23,53
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Adaptacija šolske telovadnice
	Projekt bo izvajan na k.o. Sp. Selnica
	Projekt bo trajal predvidoma 4 leta
	2.169.921,54 €

	NOSILEC
	Občina Selnica ob Dravi
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	župan Jurij LEP
	jurij.lep@selnica.si
	02/6730202
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	V občini Selnica imamo staro telovadnico, ki več ne pokriva potreb po športni aktivnosti prebivalstva. Obnova in posodobitev je nujno potrebna. Telovadnico uporabljajo OŠ otroci, rekreativna društva, posamezne skupine, odvijajo se tudi medobčinska tekmovanja (karate). V občini imamo 4556 prebivalcev, za športne aktivnosti pa samo en prostor. V novih prostorih želimo, da bi se odvijale tudi večje kulturne prireditve, za katere pa žal nimamo primernega prostora. Tako želimo občanom Selnice zagotoviti boljšo kvaliteto bivanja na vseh področjih.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	V občini Selnica želimo spodbuditi razvoj vrednosti in inačin življenja za preventivno  varovanje  in krepitev zdravja. Spodbujali bomo čim večje  vključevanje mladih in odraslih v športne in rekreativne aktivnosti, v ta namen zagotoviti povezovanje  programov in organizacij, ki delujejo na športnem in kulturnem področju ter vzpostaviti ustrezne  infrastrukturne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj vrhunskega športa v občini (regiji). Z navedenimi bomo prispevali tudi k razvoju turizma in prepoznavnosti regije. S tem bi sdosegli cilje projekta v zagotavljanju enakomernejšega dostopa do dobrin skupnega pomena, izboljšanju kakovosti življenja v regiji ter dvig  ozaveščenosti  prebivalstva  o pomenu  zdravega načina  življenja.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Pridobitev idejnega projekta, projektne dokumentacije in obnove oziroma izgradnje objekta.

	REZULTATI PROJEKTA
	Razvoj kulturne in športne dejavnosti bo doprinesel k izboljšanju življenskih pogojev in ustvarjanju okolja za naseljevanje in delo ter h krepitvi  regionalne identitete prebivalstva.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Povečanje investicij v nove zmogljivosti
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. idejni projekt
	20.864,63 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.864,63

	II. projektna dokumentacija
	 
	62.593,89 €
	 
	 
	 
	 
	 
	62.593,89

	III. Izgradnja  I. faza
	 
	 
	1.043.231,51 €
	 
	 
	 
	 
	1.043.231,51

	IV.Izgradnja II. faza
	 
	 
	 
	1.043.231,51 €
	 
	 
	 
	1.043.231,51

	 
	SKUPAJ
	20.864,63
	62.593,89
	1.043.231,51
	1.043.231,51
	0,00
	0,00
	0,00
	2.169.921,54

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	759.472,54
	759.472,54
	 
	650.976,46
	 
	 
	 
	 
	 
	2.169.921,54

	%
	35,00
	35,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER
	Vrbanska c. 30, 2000 Maribor 
	2007 - 2009
	4.200.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	MO Maribor, Srednja biotehnična šola Maribor, Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksander Vaupotič
	aleksander.vaupotic@guest.arnes.si
	(02) 46 00 360
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izgradnja telovadnice in zunanjih igrišč. Ureditev sprehajalnih in parkovnih površin na lokaciji, ki je zelo frekventna na mestnem obrobju.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Spodbujanje razvoja kakovostne turistične in športne infrastrukture, obnovitev in revitalizacija že obstoječih kapacitet, zagotovitev odgovorne rabe prostora in spodbujanje trajnostnega razvoja na področju športa in turizma.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja javno dostopnih kapacitet za rekreacijo in turistične namene.

	REZULTATI PROJEKTA
	Razvoj omrežja športno-rekreacijskih kapacitet, etnoloških, učnih in kulturnih turističnih poti.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Investicije v športno infrastrukturo
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. faza - načrtovanje in priprava projektov
	2.646.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.646.000,00

	II. faza - izgradnja objektov
	 
	840.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	840.000,00

	III. faza - ureditev okolja
	 
	 
	714.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	714.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	2.646.000,00
	840.000,00
	714.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.200.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	1.680.000,00
	1.680.000,00
	 
	840.000,00
	 
	 
	4.200.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	40,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 13.7 Zagotavljanje cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	PRENOS STANOVANJ IZ MORS-a NA OBČINO SLOVENSKA BISTRICA
	Občina Sl. Bistrica, mesto Sl. Bistrica
	1.7.2007 - 30.5.2008
	0,00 €

	NOSILEC
	Občina Slovenska Bistrica
	PARTNERJI 

	
	
	Ministrstvo za obrambo

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Branko ŽNIDAR
	branko.znidar@slov-bistrica.si
	02/8432842
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Zaradi pomanjkanja stanovanj za potrebe socialnih upravičencev, ki pa jih Občina nima dovolj na razpolago, je potrebno iskat možnosti za pridobitev dodatnih stanovanj, ki so v lasti MORS in jih nihče ne uporablja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Cilj projekta je zagotovitev desetih stanovanj, ki jih ima v lasti MORS.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Se že vodijo aktivnosti za prenos teh stanovanj.

	REZULTATI PROJEKTA
	rezultat bodo prenesena stanovanja v last Občine Slovenska Bistrica in da se bodo ta stanovanja dejansko uporabljala.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nova socialna podjetja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 14 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine
	12.860.047,08
	5.129.771,93
	3.205.300,00
	32.406.073,42
	3.228.152,49
	565.536,00
	6.042.098,26
	63.436.979,18


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 14.1 Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture
	10.709.614,30
	2.143.877,82
	0,00
	29.002.616,23
	2.276.000,00
	500.000,00
	2.750.000,00
	47.382.108,35


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1. 
	Pospeševati mreženje kulturnih in dediščinskih vsebin kot osnovo za razvoj kakovostne turistične ponudbe
	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	0
	15

	2. 
	Spodbuditi razvoj kakovostne kulturne infrastrukture
	Vrednost realiziranih investicij v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	*
	

	3. 
	Spodbuditi vsebinske in programske revitalizacije kulturne dediščine
	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	0
	15


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	UREDITEV RAZGLEDNEGA STOLPA IN STOLNICE MARIBOR
	SLOMŠKOV TRG 20, Maribor
	21 let1 
	1.000.000,00 €

	NOSILEC
	STOLNA ŽUPNIJA MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor-Zavod za turizem Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Andrej Mesarec
	andrej.mesarec@nadskofija-maribor.si 
	059 080 242
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	UREDITEV RAZGLEDNEGA STOLPA NA MARIBORSKI STOLNICI V TURISTIČNE NAMENE TER OBNOVA STOLNE CERKVE

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	PRIDOBITEV ZANIMIVE TURISTIČNE TOČKE MARIBORSKEGA MESTNEGA JEDRA ZA NAMENE TURISTIČNIH OGLEDOV IN POVEZOVANJE S KULTURNO PONUDBO PODRAVSKE REGIJE

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	RESTAVRATORSKA IN GRADBENA DELA NA CERKVI IN RAZGLEDNEM STOLPU - OBNOVA OBJEKTA KULTURNE DEDIŠČINE

	REZULTATI PROJEKTA
	OHRANITEV KULTURNEGA OBJEKTA, POVEČANJE TURISTOV V MESTU MARIBOR

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	majhen
	CILJNA VREDNOST
	do 10 %

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. UREDITEV STOLNICE
	 
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	600.000,00

	II.UREDITEV RAZGLEDENGA STOLPA
	 
	200.000,00 €
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	500.000,00
	500.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	700.000,00
	 
	 
	300.000,00
	 
	 
	1.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA SAMOSTANA DOMINIKANK STUDENICE
	Studenice -OBČINA Poljčane
	3 leta
	3.000.000,00 €

	NOSILEC
	NADŠKOFIJA MARIBOR, SLOMŠKOV TRG 19, 2000 MARIBOR
	PARTNERJI 

	
	
	Občina Poljčane, Turistično društvo Studenoce, TIC Slovenska Bistrica, KS Studenice

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Anton Ekart
	anton.ekart@nadskofija-maribor.si
	059 080 220
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	OBNOVA SAMOSTANSKEGA KOMPLEKSA SPOMENIŠKO VARSTVENEGA POMENA, KI PREDSTAVLJA NADRAGOCENEJŠI SPOMENIK ROMANIKE NA SLOVENSKEM ZA RAZVOJ TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU PODRAVSKE REGIJE

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	VZPOSTAVITEV KAKOVOSTNE KULTURNE INFRASTRUKTURE IN STRATEŠKIH PARTNERSTEV MED NOSILCI TURIZMA IN VARUHI KULTURNE DEDIŠČINE, VSEBINSKA IN PROGRAMSKA REVITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	GRADBENA OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, UREDITVE OKOLJA, NAKUP OPREME IN INRASTRUKTURE

	REZULTATI PROJEKTA
	OBNOVLJEN SAMOSTAN, NOVA DELOVNA MESTA, RAZVOJ NOVIH TURSTIČNIH PROGRAMOV IN VSEBIN PRI VKLJUČEVANJU KULTURNE DEDIŠČINE V TURISTIČNO PONUDBO

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	majhen
	CILJNA VREDNOST
	do 10 %

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. GRADBENO OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA
	500.000,00 €
	1.000.000,00 €
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.000.000,00

	II.UREDITEV OKOLJA, OPREME IN INRASTRUKTURE
	 
	500.000,00 €
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	500.000,00
	1.500.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.000.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	2.100.000,00
	 
	 
	700.000,00
	 
	200.000,00
	3.000.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	70,00
	0,00
	0,00
	23,33
	0,00
	6,67
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA BAROČNEGA DVORCA BETNAVA
	Streliška 150, Maribor
	2 leti 
	2.100.000,00 €

	NOSILEC
	NADŠKOFIJA MARIBOR, Slomškov trg 19, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor-Zavod za turizem Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Andrej Mesarec
	andrej.mesarec@nadskofija-maribor.si 
	059 080 242
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	UREDITEV MANSARDNIH PROSTOROV BETNAVSKEGA DVORCA ZA ŠIRITVE MUZEJA IN DEPONIJE HRAMBE VRHUNSKIH EKSPONATOV PODRAVSKE REGIJE TER OBNOVA DVORCA BETNAVA IN ZAŠČITA PRED NADALJNJIM PROPADANJEM 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	OBNOVA DVIRCA ZA RAZVOJ KULTURNIH IN TURISTIČNIH PROGRAMOV, USPOSODOBITEV DVORCA BETNAVA ZA PRIREDITVE IN ZA DOPOLNITEV TURISTIĆNE PONUDBE REGIJE

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	OBNOVA FASADE, OBNOVA STREHE, OBNOVA NOTRANJIH PROSTOROV IN MANSARDNIH PROSTOROV V BETNAVSKEM DVORCU, NAKUP OPREME IN POHIŠTVA

	REZULTATI PROJEKTA
	OBNOVLJEN BAROČNI DVOREC BETNAVA Z DODATNIMI MOŽNOSTMI ZA HRAMBO EKSPONATOV S PODROČJA PODRAVSKE  REGIJE

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	Kakovostni razred
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	srednji
	CILJNA VREDNOST
	visok

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. OBNOVA FASADE, STREHE, PROSTOROV
	500.000,00 €
	1.100.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.600.000,00

	II. NAKUP OPREME
	 
	500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	500.000,00
	1.600.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.100.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	1.600.000,00
	 
	 
	500.000,00
	 
	 
	2.100.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	76,19
	0,00
	0,00
	23,81
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA GRAŠČINE  - GRAD
	OPLOTNICA
	1.1.2007 DO 30.9.2009
	803.685,34 €

	NOSILEC
	OBČINA OPLOTNICA, GRAJSKA CESTA 1, 2317 OPLOTNICA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	IRENA CEHTL
	irenac.obcina.oplotnica@siol.net
	02 845 09 00, 845 09 07
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	obnova graščine in restavratorski posegi v objektu; revitalizacija kulturne dediščine za javno rabo, razvoj turističnih in kulturnih programov

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	revitalizacija in zaščita kulturne dediščine s ciljem razvijanja turističnih in kulturnih programov in doseganju strateških usmeritev razvoja

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	celovita obnova objekta, restavratorski posegi v objektu, zunanja ureditev baročnega parka, 

	REZULTATI PROJEKTA
	ohranitev kulturne dediščine, uporabo objekta za javne namene, vključitev v turistične in kulturne programe.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	izdelava investicijskega programa in projektne dokumentacije
	41.729,26 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.729,26

	restavratorski posegi
	22.951,09 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.951,09

	konstrukcijska obnova zgradbe (ostrešje, statičnost…..)
	 
	495.427,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	495.427,00

	obnova notranjosti, instalacije, zunanjosti zgradbe, restavratorski posegi in zunanja ureditev okolja
	 
	 
	243.578,00 €
	 
	 
	 
	 
	243.578,00

	 
	SKUPAJ
	64.680,35
	495.427,00
	243.578,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803.685,35

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	281.289,87
	 
	 
	522.395,47
	 
	 
	 
	 
	 
	803.685,34

	%
	35,00
	0,00
	0,00
	65,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA GRAŠČINE ZGORNJA POLSKAVA
	ZGORNJA POLSKAVA
	2007 -2012
	2.969.200,00 €

	NOSILEC
	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
	PARTNERJI 

	
	
	MINISTRSTVO ZA KULTURO

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Irena JEREB
	irena.jereb@slov-bistrica.si
	02/8432822
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	GRAŠČINA ZGORNJA POLSKAVA

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	OBNOVITI DVOREC NA ZGORNJI POLSKAVI IN ZUNANJO OKOLICO DVORCA

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	VEČ FAZNA (LETNA) OBNOVA DVORCA IN ZUNANJE OKOLICE

	REZULTATI PROJEKTA
	OBNOVLJEN DVOREC IN ZUNANJA OKOLICA

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v kulturno infrastrukturo
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	PRIPRAVLJALNA DELA - DOKUMENTACIA
	9.200,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.200,00

	PRIČETEK GOI DEL
	 
	460.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	460.000,00

	IZVEDBA GOI DEL
	 
	 
	600.000,00 €
	800.000,00 €
	600.000,00 €
	500.000,00 €
	 
	2.500.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	9.200,00
	460.000,00
	600.000,00
	800.000,00
	600.000,00
	500.000,00
	0,00
	2.969.200,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	601.200,00
	592.000,00
	 
	0,00
	1.776.000,00
	 
	 
	 
	 
	2.969.200,00

	%
	20,25
	19,94
	0,00
	0,00
	59,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Obnova objekta "grad Rače"- 2. Faza
	Podravska regija, Občina Rače - Fram
	maj 2008 - september 2009
	681.000,00 €

	NOSILEC
	Občina Rače - Fram
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Lidija Belca
	lidija.belca@race-fram.si
	02 609 60 19
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	obnova kulturno zgodovinskega objekta "grad Rače", z večnamensko kulturno dvorano, adaptacijo strehe in ureditvijo okolja

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Večja uporabnost prostorov, izboljšanje turistične ponudbe storitvenih dejavnosti, povečanje turistične atraktivnosti regije, zaščita kulturne dediščine

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	zamnejava dotrajane strešne kritine, adaptacije grajske dvorane in ostalih grajskih prosotorov,  ureditev grajskega parka in parkirišč

	REZULTATI PROJEKTA
	večja uporabnost grajskih prostorov za nove programske vsebine v objektu in opiranje novih delovnih mest

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	projektna dokumentacija
	 
	40.500,00 €
	40.500,00 €
	 
	 
	 
	 
	81.000,00

	adaptacija dvorane in nakup opreme
	 
	87.000,00 €
	87.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	174.000,00

	obnova ostalih prosotorv
	 
	102.000,00 €
	102.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	204.000,00

	obnova strehe
	 
	111.000,00 €
	111.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	222.000,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	340.500,00
	340.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	198.626,00
	 
	 
	482.374,00
	 
	 
	 
	 
	 
	681.000,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	CENTER SLOVENSKIH GORIC - CSG
	LENART - TRG OSVOBODITVE 
	2007 - 2009
	732.000,00 €

	NOSILEC
	OBČINA LENART, TRG OSVOBODITVE 7,  2230 LENART V SLOV. GORICAH
	PARTNERJI 

	
	
	/

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	LIDIJA ŠIPEK
	obcina@lenart.si
	02 729 13 48
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Kulturno-gospodarski objekt

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Objekt CSG je namenjen predvsem kulturnim in tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim, pri čemer je najmanj 50% površin namenjenih kulturi). Gre za večnamenski center, katerega namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Nakup objekta, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava in revizija projektne dokumentacije, adaptacija in rekonstrukcija objekta; izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanje urejanje objekta, strokovni nadzor gradnje, nakup in dobava pripadajoče opreme, informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

	REZULTATI PROJEKTA
	Izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Aktivnosti iz naslova promocije in trženja
	delež
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	30
	CILJNA VREDNOST
	60

	
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	20

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. faza: nakup objekta, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava in revizija projektne dokumentacije
	344.354,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344.354,00

	II.faza: adaptacija in rekonstrukcija objekta; izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanje urejanje objekta, strokovni nadzor gradnje, nakup in dobava pripadajoče opreme, informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
	 
	387.646,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	387.646,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	344.354,00
	387.646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	732.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	337.166,00
	 
	 
	394.834,00
	 
	 
	 
	 
	 
	732.000,00

	%
	46,06
	0,00
	0,00
	53,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Bivalni (rezidenčni) in okrepčalni center (Bivalnica-okrepčalnica)
	Maribor in okolica, Vzhodna kohezijska regija 
	1.1.2008 - 31.12.2011
	2.460.000,00 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA (KID KIBLA) / Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, (Univerza v Mariboru), lokalne skupnosti, pokrajine

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksandra Kostič
	sandra@kibla.org
	02/2294012
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Rezidenčni oz. bivalni centri (Artists-in-residence) in okrepčalni centri oz. centri za ugodnje (Wellnes) in v objektih kulturne in etnološke dediščine – gradovi, stari kmečki kompleksi (hiše, skednji) – ali na turističnih destinacijah (terme).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Povezovanje kulture (umetnosti) in podjetništva (turizma), wellness centra s kulturno oz. etnološko dediščino in namestitev v slikovitem objektu, denimo v gradu, dvorcu ali dovolj osamljeni kmetiji oz. na turistični destinaciji za ustvarjanje vsebinskih sinergij. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izbira lokacije, arhitekturni natečaj, adaptacija ali prenova stavbe, infrastruktura, opremljanje s tehnologijo, partnerska priprava vsebin, uskladitev in zagon programov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Umetnost da turizmu vsebino in pridih eksluzivnosti in tako zasnovani lokaciji tekmovalno prednost pred drugimi, kulturni turizem, vrhunsko okolje, sodobna infrastruktura, obnovljena in delujoča dediščina, mreža bivalnih centrov.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	zasnova
	30.000,00
	50.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	 
	 
	 
	160.000,00

	II. arhitekturni natečaj in adaptacija / prenova
	 
	200.000,00
	400.000,00
	500.000,00
	300.000,00
	 
	 
	1.400.000,00

	III. Oprema
	 
	 
	 
	200.000,00
	300.000,00
	 
	 
	500.000,00

	IV. Zagon vsebin in programov
	 
	 
	 
	 
	150.000,00
	250.000,00
	 
	400.000,00

	 
	SKUPAJ
	30.000,00
	250.000,00
	440.000,00
	740.000,00
	750.000,00
	250.000,00
	0,00
	2.460.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	260.000,00
	300.000,00
	0.000,00
	650.000,00
	500.000,00
	500.000,00
	200.000,00
	 
	50.000,00
	2.460.000,00

	%
	10,57
	12,20
	0,00
	26,42
	20,33
	20,33
	8,13
	0,00
	2,03
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Spominski park Betnava
	okolica dvorca Betnava
	2008-2009
	2.200.000,00 €

	NOSILEC
	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Mestna občina Maribor, Zavod za turizem Maribor, Nadškofija Maribor

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marijana Simonič in Izidor Golob
	ekm@eukcm.org
	0590 80 285
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Postavitev historičnega renesančnega parka s prikazom preteklosti dvorca, mesta Maribor in širše okolicecelotne podravske regije na enem mestu. S projektom se bo povečala kulturna ponudba v Podravski regiji.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Ohranjati naravna območja kot mirna, izobraževalna in doživljajsko pestra ponudba ter pridobitev zanimive kulturno turistične točke mesta Maribor.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Ureditev spominskega parka, ureditev parkovnih površin in sprehajalnih ter kolesarskih poti, vzpostavitev informacijskih panojev s prikazom kulturnih točk v podravju (desni in levi breg reke grave ter dravsko oobrežje).

	REZULTATI PROJEKTA
	Dopolnitev kulturne in turistične ponudbe mesta Maribor in Pohorja, restavrirani renesančni park, povečana kakovost naravnih vrednot in kulturne dediščine

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v kulturno infrastrukturo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Ureditev spominskega parka
	 
	1.500.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500.000,00

	Ureditev parkovnih površin
	 
	 
	400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	Postavitev informacijskih panojev in promocija
	 
	 
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	300.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	1.500.000,00
	700.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.200.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	1.600.000,00
	 
	 
	300.000,00
	 
	300.000,00
	2.200.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	72,73
	0,00
	0,00
	13,64
	0,00
	13,64
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	MUZEJ BETNAVA-MB
	Dvorec Betnava, Streliška 150
	2008-2009
	600.000,00 €

	NOSILEC
	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Nadškofija Maribor, 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marijana Simonič in Izidor Golob
	ekm@eukcm.org
	0590 80 285
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Ureditev in postavitev muzeja za stalne in občasne razstave ter promocija kulturne in zgodovinske dediščine s poudarkom na zgodovini kulturnega in verskega življenja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Vzpostavitev novih atraktivnih programov in izobraževalnih vsebin s prikazom kulturne dediščine cerkvenih ustanov, vsebinska in programska revitalizacija kulturne dediščine in promocija kulturne dediščine 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Obnova prostorov za namene muzeja, promocija muzejskih zbirk (mediji, priprava in tisk publikacij).

	REZULTATI PROJEKTA
	Novi atraktivni izobraževalni programi in vsebine in vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo, povezovanje muzeja s kulturno ponudbo regije, povečanje zanimanja za umetnostno, zgodovinsko, versko in etnološko kulturno dediščino.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v kulturno infrastrukturo
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	vrednost
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Obnova prostorov
	 
	400.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	400.000,00

	postavitev zbirk in promocija
	 
	 
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	0,00
	400.000,00
	200.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	400.000,00
	 
	 
	100.000,00
	 
	100.000,00
	600.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	66,67
	0,00
	0,00
	16,67
	0,00
	16,67
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	III. faza prenove Mariborskega gradu - Pokrajinski muzej Maribor
	Grajska ulica 2, Maribor
	1.7.2007-30.9.2009
	2.096.491,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	mag. Boris Škerbinek
	boris.skerbinek@maribor.si
	(02) 2201203
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Zadnja faza obnove mestnega gradu (spomenik kulturne dediščine), ki zajema prenovo vzhodnega trakta, prekritje notranjega dvorišča, prenovo kapele ter nabavo rasztavne in funkcionalne opreme za celoten objekt. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Dokončati celovito obnovo gradu, urediti muzejske razstavne površine, omogočiti prostorske pogoje za najzahtevnejše muzejske kulturne programe; povečati ponudbo atrakturnih kulturnih programov za razvoj kulturnega turizma.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Dopolniti gradbeno dokumentacijo za 3. fazo z usklajenimi zahtevami spomeniškega varstva (2007), izvedba javnih naročil za izbor izvajalcev, izvedba GOI del, izvedba javnih naročil za dobavo opreme, dobava opreme, izročitev obnovljenih in opremljenih prostorov v Pokrajinskemu muzeju Maribor za izvajanje muzejskih in spremljevalnih programov.

	REZULTATI PROJEKTA
	Obnovljen kulturni spomenik, Pokrajinski muzej Maribor pridobi kakovostne in atraktivne razstavne prostore, omogočen razvoj atraktivnih programov za kulturni turizem mesta in regije.  

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	18
	CILJNA VREDNOST
	23

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Dopolnitve projektne dokumentacije
	41.729,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41.729,00

	Sanacija, GOI dela
	 
	1.424.491,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	1.424.491,00

	Oprema
	125.188,00 €
	120.000,00 €
	385.083,00 €
	 
	 
	 
	 
	630.271,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	166.917,00
	1.544.491,00
	385.083,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.096.491,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	611.476,54
	 
	 
	1.485.014,46
	 
	 
	 
	 
	 
	2.096.491,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OBNOVA NASKOVEGA DVORCA - REGIONALNI CENTER UMETNOSTI IN OBRTI
	Vetrinjska ulica 30, Maribor
	1.9.07 -  30.9.09
	3.149.669,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Območna obrtna zbornica,  Univerza v Mariboru, Občine podravske regije in drugi parnerji, ki jih bomo z javnimi razpisi izbrali v obdobju priprave programov.

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Andreja BUDAR
	andreja.budar@maribor.si
	02/ 2201408
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	OBNOVA KULTURNOZGODOVINSKEGA SPOMENIKA - VZPOSTAVITEV PROGRAMA CENTRA UMETNOSTI IN OBRTI 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA; OHRANJANJE IN RAZVOJ TRADICIONALNIH IN NOVIH UMETNOSTNIH OBRTI; VZPODBUJANJE UUMETNIŠKEGA USTVARJANJA Z MEDNARODNIMI IZMENJAVAMI; POVEZAVA KULTURE IN TURIZMA   

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	SANACIJA IN GRADBENA OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKEGA SPOMENIKA ( NASKOVEGA DVORCA) IN PRIPRAVA PROGRAMOV V SODELOVANJU  S PARTNERJI (Obrtno zbornico, univerzo, akademijo, občinami, umetniki in drugimi, z javnimi razpisi izbranimi partnerji)

	REZULTATI PROJEKTA
	OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA, RAZMAH TURISTIČNE PONUDBE V STAREM MESTNEM JEDRU, POVEČANJE PROIZVODNJE IN PRODAJE IZDELKOV UMETNOSTNE OBRTI IN SODOBNEGA DESIGNA, 14 NOVIH DELOVNIH MEST,... 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	število/EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 prog.
	CILJNA VREDNOST
	7 prog.

	
	Število novih delovnih mest
	število/EUR
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 zap.
	CILJNA VREDNOST
	14 zap.

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektna in investicijska dokumentacija, nadzor, programska zasnova,..
	243.081,00 €
	300.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	543.081,00

	Sanacijska in GOI dela
	 
	810.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	810.000,00

	Sanacijska in GOI dela ter oprema
	 
	196.880,00 €
	1.450.039,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.646.919,00

	Zagon programov
	 
	 
	149.669,00 €
	 
	 
	 
	 
	149.669,00

	 
	SKUPAJ
	243.081,00
	1.306.880,00
	1.599.708,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.149.669,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	1.501.633,00
	 
	 
	1.648.036,00
	 
	 
	 
	 
	 
	3.149.669,00

	%
	47,68
	0,00
	0,00
	52,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Obnova in adaptacija Žičkega dvorca ter rekonstrukcija nekdanjih hlevov (kompleks "Zahodni Lent")
	Vojašniški trg 2b, 2c, Vojašniška ul. 27, Maribor
	I. faza: 1.8.2007-30.9.2009; II.faza: 1.10.2009-31.12.2010
	8.627.400,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Andrej Krapše
	andrej.krapse@maribor.si
	(02) 2201405
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obnova spomenika kulturne dediščine Žički dvorec ter rekonstrukcija objektov nekdanjih hlevov dvorca za javno infrastrukturo za kulturo/izobraževanje ter za gostinsko-turistično ponudbo

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	S celovito obnovo dvorca pridobiti 1845 m2 funkcionalnih površin, z rekonstrukcijo nekdanjih hlevov ter garažami v kleti dvoriščnega dela pa 3185 m2 funkcionalnih površin za potrebe programa Orkestralne akademije Evrope (administrativni, tehnični, vadbeni in izobraževalni prostori) ter gostinske turistične ponudbe (restavracija, bivalni postori za študente - youth hostel, parkirišča). 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izvedba javnih razpisov, izvedba GOI del, v drugi fazi opremljanje objekta. Predaja objekta uporabniku - izvajalcu kulturno-turističnega programa v javnem interesu.

	REZULTATI PROJEKTA
	Celovito obnovljen spomenik kulturne dediščine, atraktiven program za povečanje obsega in kakovosti kulturne ponudbe mesta in za razvoj kulturnega turizma.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nočitvene kapacitete
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	85

	
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	25

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. faza: PZI dokumentacija
	111.905,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111.905,00

	1. faza: Sanacija, GOI dela, priključki, okolje
	229.510,00 €
	4.415.536,00 €
	2.072.291,00 €
	 
	 
	 
	 
	6.717.337,00

	2. faza: Oprema
	 
	 
	1.576.185,00 €
	
	 
	 
	 
	1.576.185,00

	Inženiring, drugo
	65.463,00 €
	92.485,00 €
	64.025,00 €
	 
	 
	 
	 
	221.973,00

	 
	SKUPAJ
	406.878,00
	4.508.021,00
	3.712.501,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.627.400,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.516.325,00
	 
	 
	6.111.075,00
	 
	 
	 
	 
	 
	8.627.400,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Obnova in adaptacija Minoritske cerkve in mansarde lutkovnega gledališča - Minoritskega samostana (kompleks "Zahodni Lent")
	Vojašniški trg 2, 2a
	I. faza: 1.8.2007-31.9.2009; II.faza: 1.10.2009-31.12.2010            
	1.497.451,00 €

	NOSILEC
	Mestana občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Andrej Krapše
	andrej.krapse@maribor.si
	(02) 2201405
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obnova nekdanje cerkve Minoritskega samostana (spomenik kulturne dediščine) ter funkcionalna ureditev in oprema komorne dvorane s spremljevalnimi prostori; finalizacija in oprema mansarde nad minoritskim samostanom za potrebe uporabnikov dvorane v minoritski cerkvi, ureditev okolja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Celovita obnova kulturnega spomenika, pridobitev komorne koncertne dvorane (150 sedežev, površina skupaj z balkoni 539 m2)) in psremljevalnih prostorov v manasrdi samostana (645 m2). Zagotovitev potrebne infrastrukture za delovanje kulturnega in izobraževalnega programa (predlog Orkestralne akademije Evrope v javno-zasebnem partnerstvu).

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izvedba javnih naročil za pridobitev izvajalcev GOI del in dobavo in montažo opreme.

	REZULTATI PROJEKTA
	Omogočena kakovostna priprava in ponudba komorne glasbe; razvoj spremljevalnih dejavnosti, ureditev zdaj zapuščenega objekta in okolice. Vzpostavitev atraktivnih glasbenih programov za razvoj ponudbe kulturnega turizma.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Faza 1: PZI dokumentacija
	62.593,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.593,00

	Faza 1: Sanacija, GOI dela, priključki, okolje
	 
	306.729,00 €
	671.926,00 €
	 
	 
	 
	 
	978.655,00

	Faza 2: Oprema
	 
	 
	368.009,00 €
	
	 
	 
	 
	368.009,00

	Inženiring, drugo 
	 
	30.537,00 €
	57.657,00 €
	 
	 
	 
	 
	88.194,00

	 
	SKUPAJ
	62.593,00
	337.266,00
	1.097.592,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.497.451,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	436.756,54
	 
	 
	1.060.694,46
	 
	 
	 
	 
	 
	1.497.451,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča (kompleks "Zahodni Lent")
	Vojašniški trg 2a, Maribor
	20.5.2007 - 30.9.2009
	9.865.956,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Andrej Krapše
	andrej.krapse@maribor.si
	02/2201405
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obnova nekdanjega Minoritskega samostana (kulturni spomenik) in dograditev dvorane in odra s spremljevanimi prostori in odrsko tehnologijo za potrebe lutkovnega gledališča v Mariboru.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Sanacija propadajočega kulrurnega spomenika v starem mestnem jedru, pridobitev 2984 m2 površin javne infrastrukture za programe kulture (lutkovno gledališče in drugi izvajalci scenskih umetnosti), kulturnega turizma in gostinske dejavnosti. Pridobitev komorne dvorane s 56 sedišči za odrasle ali 84 sedišči za otroke ter dvorane s 168 sedišči za odrasle ali 252 sedišči za otroke.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izvedba javnih naročil za izvajalce investicijskega nadzora in inženiringa, izvedbo sanacijskih ter gradbenih in obrtniških del ter za dobavo opreme in scenske tehnike. Izvedba gradnje, opremljanje, usposabljanje uporabnikov in predaja objekta uporabnikom.

	REZULTATI PROJEKTA
	Omogočena kakovostna ponudba gledaliških predstav predšolskim otrokom, mladini in odraslim; razvoj spremljevalnih dejavnosti, ureditev zdaj zapuščenega objekta in okolice.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	16
	CILJNA VREDNOST
	35

	
	Investicije v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	1

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Razpisni postopki, dokumentacija (PID)
	4.341,00 €
	 
	26.447,00 €
	 
	 
	 
	 
	30.788,00

	Inženiring, nadzor in drugi stroški
	162.594,00 €
	193.988,00 €
	188.769,00 €
	 
	 
	 
	 
	545.351,00

	Sanacijska dela, GOI dela, priključki, urejanje okolja 
	1.564.829,00 €
	3.014.072,00 €
	1.878.678,00 €
	 
	 
	 
	 
	6.457.579,00

	Oprema ter odrska tehnika
	 
	 
	2.832.238,00 €
	 
	 
	 
	 
	2.832.238,00

	 
	SKUPAJ
	1.731.764,00
	3.208.060,00
	4.926.132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.865.956,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	2.512.439,47
	1.251.877,82
	 
	6.101.638,71
	 
	 
	 
	 
	 
	9.865.956,00

	%
	25,47
	12,69
	0,00
	61,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Odkup, adaptacija hiš Vojašniška ulica 21, 23  (kompleks "Zahodni Lent")
	Vojašniška ulica 21, 23, Maribor
	1.10.2009-31.12.2011
	1.256.051,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 
	 
	 
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Odkupi in adaptira se hiši Vojašnika ulica 21 in 23 - s čimer se omogoči celovita programska prenova kompleksa "Zahodni Lent". V objektih se uredi bivalne in produkcijske prostore za gostujoče umetnike. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Obnoviti stavbi - kulturna spomenika, omogočiti bivalno-ateljejske prostore za gostujoče umetnike v projektu "Artists in residence".

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V letu 2009 načrtovan odkup objektov, naročiti projektno in investicijsko dokumentacijo za obnovo, v letu 2010 in 2011 se izvedejo gradbena dela in nabavi oprema.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zaključena ureditev spomeniškega kompleksa med novo tržnico ter Staro trto. Infrastruktura za sodobne kulturno-turistične programe.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Nočitvene kapacitete
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	10

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Odkup, projektna in investicijska dokumentacija
	20.000,00 €
	 
	455.714,00 €
	 
	 
	 
	 
	475.714,00

	GOI dela
	 
	 
	 
	250.376,00 €
	300.451,00 €
	 
	 
	550.827,00

	Oprema
	 
	 
	 
	104.323,00 €
	104.323,00 €
	 
	 
	208.646,00

	Inženiring, drugo
	 
	 
	 
	10.432,00 €
	10.432,00 €
	 
	 
	20.864,00

	 
	SKUPAJ
	20.000,00
	0,00
	455.714,00
	365.131,00
	415.206,00
	0,00
	0,00
	1.256.051,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	380.514,88
	 
	 
	875.536,13
	 
	 
	 
	 
	 
	1.256.051,00

	%
	30,29
	0,00
	0,00
	69,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Obnova Sodnega stolpa in rekonstrukcija "Benetk" (kompleks "Zahodni Lent")
	Pristan --, Maribor
	1.9.2007 - 30.9.2009
	2.352.168,00 €

	NOSILEC
	Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	 
	 
	 
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Obnova kulturnega spomenika Sodni stolp, rekosntrukcija nekdanje stavbe "Benetke" ter povezovalnega mostovža nekdanjih zahodnih mestnih vrat. V obnovljenih/rekonstruiranih stavbah se uredijo večnamenski prostori za programe kulturnega turizma.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Obnoviti kulturni spomenik ter zaokrožiti obnovo srednjeveškega mestnega jedra, usposobiti specifičen prireditven prostor za kulturne/turistične prireditve.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	V letu 2007 revidirati in dopolniti obstoječo projektno dokumentacijo, izdelati investicijsko dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2008 se izvedejo arheološke raziskave. V letu 2009 se izvedejo gradbena dela in nabavi oprema.

	REZULTATI PROJEKTA
	Zaključena ureditev spomeniškega kompleksa med novo tržnico ter Staro trto. Omogočenje celoletno izvajanje kulturno turističnih programov in aktivnosti.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	5

	
	Turisti in turistične nočitve
	indeks
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Projektna in investicijska dokumentacija
	208.646,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208.646,00

	GOI, okolje
	 
	 
	1.732.081,00 €
	 
	 
	 
	 
	1.732.081,00

	Oprema
	 
	 
	265.389,00 €
	 
	 
	 
	 
	265.389,00

	Arheologija, inženiring, drugo
	 
	104.323,00 €
	41.729,00 €
	 
	 
	 
	 
	146.052,00

	 
	SKUPAJ
	208.646,00
	104.323,00
	2.039.199,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.352.168,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	686.049,00
	 
	 
	1.666.119,00
	 
	 
	 
	 
	 
	2.352.168,00

	%
	29,17
	0,00
	0,00
	70,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


ORP PRLEKIJA

	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Ureditev grajske pristave v Ormožu - večnamenski center
	Ormož
	2007 - 2012
	1.990.706,00 €

	NOSILEC
	Občina Ormož
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Alojz SOK
	alojz.sok@ormoz. Si
	02 741 53 02
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Ureditev večnamenskega centra za potrebe glasbene šole in muzejske dejavnosti ter za druge namene. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Pospešen in usklajen razvoj turizma s poudarkom na predstavitvi kulturno zgodovinske dediščine ter ustvarjanje novih delovnih mest. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava tehnične in investicijske dokumentacije, ureditev grajske pristave in ureditev prostorov glasbene šole. 

	REZULTATI PROJEKTA
	Večnamenski center za potrebe glasbene šole, muzeja in drugih dejavnosti. 

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Investicije v kulturno infrastrukturo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	3.500 obiskov letno
	CILJNA VREDNOST
	7.000 obiskov letno

	
	Število novih delovnih mest
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	23
	CILJNA VREDNOST
	30

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	Izvedba projekta I.faza
	105.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105.000,00

	Izvedba projekta II.faza
	 
	150.706,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	150.706,00

	Izvedba projekta III.faza
	 
	 
	450.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	450.000,00

	Izvedba projekta IV.faza
	 
	 
	 
	450.000,00 €
	420.000,00 €
	415.000,00 €
	 
	1.285.000,00

	 
	SKUPAJ
	105.000,00
	150.706,00
	450.000,00
	450.000,00
	420.000,00
	415.000,00
	0,00
	1.990.706,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	968.916,00
	 
	 
	1.021.790,00
	 
	 
	 
	 
	 
	1.990.706,00

	%
	48,67
	0,00
	0,00
	51,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 14.2 Celostna revitalizacija mestnih in vaških središč
	801.325,00
	801.325,00
	3.205.300,00
	1.602.650,00
	0,00
	0,00
	1.602.650,00
	8.013.250,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1. 
	Povečati obnovo mestnih in vaških središč
	Vrednost realiziranih investicij v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma
	*
	

	2. 
	Povečati  povezovanja s turistično ponudbo regije
	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	0
	15

	3. 
	Ustvariti kakovostne pogoje za razvoj mestnega in podeželskega turizma s poudarkom na oblikovanju specializiranih tržnih znamk in novih integralnih turističnih produktov
	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	0
	15


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	RAČJI DVOR S KALVARIJO
	Vrbanska c. 30, 2000 Maribor 
	2007 - 2013
	8.013.250,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	MO Maribor, Srednja biotehnična šola Maribor, Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine, ŽU sv. Janeza Krstnika Maribor, Benediktinski priorat

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Stanka Čremožnik
	stanka.cremoznik@guest.arnes.si
	059 09 2105
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Revitalizirati primestno področje okrog Račjega dvora in vzgojno izobraževalnega središča Zavoda Antona Martina Slomška ter Srednje biotehnične šole. Povezati šolske, rekreativne, športne in turistične zmogljivosti okrog vrbanskega platoja in ustvariti na robu mesta optimalne možnosti za izboljšanje kvalitete življenja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja; vzpostavljanje in krepitev povezav v regiji; povečanje znanja in inovativnosti za razvoj urbanega središča in revitalizacija urbanega središča; izboljšati sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem; ustvariti kakovostne pogoje za rekreacijo, turizem in šport; povečati konkurenčnost turizma z večjo kakovostjo; mreženje narvne in kulturne dediščine ter tradicije regije.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izgradnja infrastrukture, ureditev sprehajalnih poti in učnih poti, postavitev živega muzeja na prostem, ureditev površin z nasadi ali s parki, izvajanje programa za otroke in odrasle.

	REZULTATI PROJEKTA
	Trajno urejeno in ekološko zaščiteno urbano središče, nove zaposlitve, novi objekti za športne, izobraževalne, nastanitvene in turistične namene,  ohranjanje kulturne dediščine in njeno vključevanje v vzgojne procese.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Skupni regionalni projekti
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. faza - priprava dokumentacije
	400.633,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400.633,00

	II. faza - izgradnja infrastrukture
	 
	2.003.313,00 €
	2.003.313,00 €
	2.003.313,00 €
	801.325,00 €
	 
	 
	6.811.264,00

	III. faza - ureditev ožjega in širšega okolja in izvajanje izobraževalnih delavnic
	 
	 
	 
	 
	 
	400.663,00 €
	 
	400.663,00

	IV. Faza - vzpostavitev celostne ponudbe in njena promocija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400.663,00 €
	400.663,00

	 
	SKUPAJ
	400.633,00
	2.003.313,00
	2.003.313,00
	2.003.313,00
	801.325,00
	400.663,00
	400.663,00
	8.013.223,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	801.325,00
	801.325,00
	3.205.300,00
	1.602.650,00
	 
	 
	1.602.650,00
	 
	 
	8.013.250,00

	%
	10,00
	10,00
	40,00
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 14.3 Razvoj kulturnih festivalov, etnografskih in drugih prireditev
	1.304.107,78
	2.094.569,11
	0,00
	925.807,19
	807.152,49
	15.536,00
	1.494.448,26
	6.641.620,83


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1. 
	Spodbujati razvoj kulturno prireditvene dejavnosti, kot orodja za kulturni marketing, krepitev identitete ter povečanje prepoznavnosti regije
	· Število turistov 

· Število turističnih nočitev
	· 115.927

· 295.473
	· 200.000

· 400.000

	2. 
	Spodbujati mreženje nosilcev prireditev
	Število vzpostavljenih mrež nosilcev prireditev
	0
	2

	3. 
	Vzpostaviti partnerstvo med nosilci prireditev in turističnimi ponudniki z namenom vključevanja prireditev v oblikovanje atraktivnih integralnih turističnih produktov
	Število organizacij za destinacijski marketing in management
	0
	1


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	                                  ETNO VARIA, Etno_varia_zulk07
	Maribor, Podravje
	1.8. 2007 do 31.12. 2009
	160.508,63 €

	NOSILEC
	ZULK - Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture
	PARTNERJI 

	
	
	V postopku dogovarjanja: Mađarska, Avstrija

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Mira Muršič
	zulk@zulk.si
	(02) 252 12 57
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Projekt je namenjen prepoznavanju in ohranjanju naravne kult. dediščine, kult. identitet v Podravju, promociji kvalitetnih blagovnih znamk, predstavitvi šeg in navad ter tradicionalne glasbe.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Promovirati in povezovati urbano in vaško okolje v regiji; s spodbujanjem vključevanja drobnega gospodarstva v kulturno in turistično ponudbo zagotoviti promocijo regije, spodbuditi in ohranjati kulturne identitete in na ta način plemenititi kulturno oziroma turistično ponudbo; ozavestiti javnost o pomenu ohranjanja kulturnih identitet.    

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Vzpostavitev mreže etnoloških društev, ki bodo izvajale usposabljanja/delavnice, raziskave in avdio-video zapisi na terenu, izdaja knjige in zgoščenke, izvedba zaključnega festivala s stojnicami.

	REZULTATI PROJEKTA
	5 dnevni festival s stojnicami, ki bo predstavil etno glasbene skupine, šege in navade vaškega okolja, blagovne znamke, dokumentarec pohorske naravne in premične glasbene dediščine, ki bo podprta s knjižno izdajo primerjalnih zapisov etno pesmi (tudi zvočni zapis na zgoščenki).

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	7

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Priprave, načrtovanje in vzpostavitev mreže etnoloških društev
	6.263,31 €
	2.555,23 €
	2.877,98 €
	 
	 
	 
	 
	11.696,52

	II. Raziskava, avdio-vizual. snemanja (dokum. in zgoščenka), delavnice
	 
	63.273,74 €
	9.528,37 €
	 
	 
	 
	 
	72.802,11

	III. Izdaja zgoščenke, izdaja knjige, izvedba festivala in predt. Blag. Znamk
	 
	 
	68.403,02 €
	 
	 
	 
	 
	68.403,02

	III. Poročanje
	1.486,20 €
	2.365,34 €
	3.755,44 €
	 
	 
	 
	 
	7.606,98

	 
	SKUPAJ
	7.749,51
	68.194,31
	84.564,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160.508,63

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	31.101,73
	53.502,88
	 
	15.466,33
	39.642,00
	15.536,30
	5.259,39
	 
	 
	160.508,63

	%
	19,38
	33,33
	0,00
	9,64
	24,70
	9,68
	3,28
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Bistriški književni festival
	Slovenska Bistrica, Ptuj, Celje, Rogaška Slatina
	1-3 junij/ 2007. 2008,2009,2010,2011,2012,2013
	446.502,00 €

	NOSILEC
	Zavod za založniško in kulturno dejavnost LITERA
	PARTNERJI 

	
	
	Turistična zveza Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Mladinski center Celje, Ceneter interesnih dejavnosti Ptuj, Galerija grad Rogaška Slatina

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Orlando Uršič                                                      orlando.ursic@zalozba-litera.org
	041 767 047
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Skupaj z soorganizatorji iz Slovenske Bistrice, Zavodom za kulturo, Turistično zvezo in Mladinskim centrom, smo festival  zasnovali kot kreativni prostor za najprodornejše evropske literarne ustvarjalce, ki jih želimo predstavljati najširšemu občinstvu po vsej Sloveniji, po drugi strani pa povabljenim predstaviti sodobno slovensko literaturo. Osrednja nit festivala so mednarodne prevajalske delavnice, ki se jih bodo poleg domačih udeležili literarni ustvarjalci iz večine evropskih držav. To je naš odgovor na izzive kandidature za Evropsko kulturno prestolnico. Prepričani smo, da je tudi literatura pomemben del kulturne ponudbe in da so tudi (če že ne predvsem) literarni ustvarjalci pomembni »opinion makeri.« Vsi ti gostje bodo namreč v svojih državah o svojem bivanju tukaj objavili prispevke v časopisih in kulturnih revijah. Ob osnovni, literarni rdeči niti festival odpira vrata tudi drugim umetniškim zvrstem: kulturna dediščina, mladinska kultura, naravne znamenitosti, ogledi kulturnih znamenitosti itd. Vsako leto se bo na tem festivalu srečalo vsaj šest različnih evropskih jezikov Vsako leto bo v projektu sodelovalo dobršnje število uveljavljenih avtorjev iz vse Evrope, nekateri izmed njih so predstavljali velike, drugi skoraj povsem neznane, male jezike, kar je izjemnega pomena za ohranitev evropske kulturne raznolikosti. Tudi naš kulturni prostor se s spoznavanjem drugih ne le bistveno širi, temveč tudi uči bivanja v evropskem prostoru in se tako z večjo trdnostjo ohranja v svojih najbolj ustvarjalnih potezah. 

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	 Oblikovati nov kreativni prostor, oblikovati novo ponudbo s področja kulturnega turizma, pospešiti vsebinski razvoj mestnega jedra Slovenske Bistrice, pospešiti promocijo kulturne dediščine, pospešiti promocijo naravne dediščine.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	 Sestava programskega sveta, srečanje vseh partnerskih institucij, priprava programske platforme, izdelava časovnega načrta, priprava programa in izvedba.

	REZULTATI PROJEKTA
	 Povečana prepoznavnost sodelujočih mestnih središč SV Slovenije, oblikovan produkt promocije kulturne dediščine sodelujočih mest, povečana kulturna ponudba v SV Sloveniji, večja vključenost kulturne ponudbe v turistične aranžmaje.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	
	
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	
	CILJNA VREDNOST
	

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	1. izvedba festivala
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	148.834,00

	2. izvedba festivala
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	148.834,00

	3. izvedba festivala
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	21.262,00
	148.834,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SKUPAJ
	63.786,00
	63.786,00
	63.786,00
	63.786,00
	63.786,00
	63.786,00
	63.786,00
	446.502,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	40.000,00
	49.502,00
	0
	223.000,00
	0
	0
	134.000,00
	0
	0
	446.502,00

	%
	8,96
	11,09
	0,00
	49,94
	0,00
	0,00
	30,01
	0,00
	0,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	KiBela - prostor za umetnost
	MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor
	1.1.2008 - 31.12.2013
	4.261.942,78 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KKIBLA / Multiimedijski center KIBLA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksandra Kostič
	sandra@kibla.org
	02/2294012
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	KiBela, prostor za umetnost v sklopu MMC KIBLA, zaobjema spekter različnih idej, pristopov in vizij, ki sobivajo v umetnosti. Ustvarjalnost tradicionalnih medijev je pomembna pri plemenitenju elektronskih. V visoko tehnoloških projektih je zanimivo kompleksno prepletanje medsebojno delujočih sistemov, na primer zvoka in slike, ki jih za javnost večmedijsko predstavljamo

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Izvedba vrhunskih umetniških dogodkov (razstav, performansov, instalacij, predavanj…), mreženje, podpora ustvarjalcem, mednarodno sodelovanje, gostovanja v tujini, 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Organizacija, izvedba, priprava in postavitev razstav, performansov, predavanj, delavnic…

	REZULTATI PROJEKTA
	Izvedba več kot 30 kakovostnih projektov vizualne umetnosti in intermedijske umetnosti letno.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 Število novih kakovostnih projektov
	 število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0 
	CILJNA VREDNOST
	30 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	izvedba programa
	449.232,21
	494.155,43
	543.570,97
	597.928,07
	657.720,88
	723.492,96
	795.842,26
	4.261.942,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	449.232,21
	494.155,43
	543.570,97
	597.928,07
	657.720,88
	723.492,96
	795.842,26
	4.261.942,78

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	852.388,56
	1.491.679,97
	0,00
	639.291,42
	426.194,28
	0,00
	639.291,42
	0,00
	213.097,14
	4.261.942,78

	%
	20,00
	35,00
	0,00
	15,00
	10,00
	0,00
	15,00
	0,00
	5,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Glasbeni ciklus Skrite note in jazz festival Izzven
	MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor
	1.1.2008 - 31.12.2013
	1.101.679,00 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KKIBLA / Multiimedijski center KIBLA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksandra Kostič
	sandra@kibla.org
	02/2294012
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Multimedijski center Kibla že od leta 1998 pripravlja koncertni cikel Skrite note s povprečno desetimi koncerti letno. Skrite note označujejo »posredovanje današnje glasbe« - torej relevantne sodobne glasbene umetnosti in kulture.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Ena izmed prioritet cikla Skrite note in festivala Iz(z)ven je dopolnjevanje kulturne ponudbe v mestu Maribor, tudi s tem, da koncerte prirejamo v različnih prostorih in jih navdajamo z »drugačno« vsebino od »običajne«.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Izvedba približno 10 koncertov letno v sklopu glasbenega ciklusa in izvedba 9 koncertov v sklopu jazz festivala Izzven.

	REZULTATI PROJEKTA
	Izvedba koncertov z vrhunskimi glasebniki, bogatenje kulturne ponudbe Maribora.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	zasnova in izvedba
	113.140,54 €
	133.711,40 €
	148.646,47 €
	159.051,72 €
	170.185,34 €
	182.098,32 €
	194.845,20 €
	1.101.679,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	113.140,54
	133.711,40
	148.646,47
	159.051,72
	170.185,34
	182.098,32
	194.845,20
	1.101.679,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	275.419,75
	385.587,65
	 
	 
	110.167,90
	 
	110.167,90
	 
	220.335,80
	1.101.679,00

	%
	25,00
	35,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	10,00
	0,00
	20,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	Literarna dejavnost v sklopu knjigarne Za:misel
	MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor
	1.1.2008 - 31.12.2013
	380.988,70 €

	NOSILEC
	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA / Multiimedijski center KIBLA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Aleksandra Kostič
	sandra@kibla.org
	02/2294012
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Knjigarna Za:misel je strokovna, specializirana in študentovska družboslovna ter humanistična knjigarna, ki na enem mestu in pod strokovnim vodstvom nudi vso slovensko družboslovno in humanistično produkcijo. Hkrati pa organizira številna predavanja, okrogle mize, literarne večer in druge dogodke za promocijo literature in bralne kulture.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	popularizaciji in promociji slovenske pisane besede s področja družboslovja in humanistike in zvišanju prodaje knjig z omenjenega področja. Prav tako je promocija namenjena privabljanju novih obiskovalcev oz. kupcev v knjigarno in na dogodke, ki jih organiziramo. 

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Priprava in izvedba dogodkov za promocijo literature, bralne kulture: literarni večeri, predavanja, okrogle mize… Promoicjkse aktivnosti knjiganre.

	REZULTATI PROJEKTA
	Ustvariti želimo večjo dostopnost raznovrstne produkcije, večjo prepoznavnost knjigarne na trgu SV Slovenije. Maša ponudba specializirana in strokovna, hkrati pa se bomo dokazali tudi z vsemi ostalimi dejavnostmi knjigarne.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	 
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	zasnova in izvedba
	46.792,96 €
	49.132,61 €
	51.589,24 €
	54.168,70 €
	56.877,14 €
	59.720,99 €
	62.707,04 €
	380.988,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	46.792,96
	49.132,61
	51.589,24
	54.168,70
	56.877,14
	59.720,99
	62.707,04
	380.988,68

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	76.197,74
	114.296,61
	0
	19.049,435
	57.148,305
	0
	0
	0
	114.296,61
	380.988,70

	%
	20,00
	30,00
	0,00
	5,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	OTROŠKI FESTIVAL ŠTAJERSKE
	Vrbanska c. 30, 2000 Maribor 
	2007 - 2013
	290.000,00 €

	NOSILEC
	ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
	PARTNERJI 

	
	
	 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Nataša Kepe - Globevnik
	natasa.globevnik@gmail.com
	041/ 291 042
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Festival, ki temelji na kulturni dediščini regije.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen festivale bi bil osvestiti in seznaniti otroke in druge udeležence s kulturno dediščino regije in tradicijo na področju otroških iger. povezati lokalno ponudbo. Glavna tema festivala bi bilo življenje v lokalni regiji, spoznavanje kulturne dediščine regije, tradicije na področju oblačenja, prehrane, kmetovanja in tudi igra in  igrače skozi zgodovino. 
Festival bi bil še posebej privlačen za družine in otroke, prav tako vse druge zainteresirane. Otroci bi imeli možnost sodelovanja in tekmovanja v različnih tradicionalnih igrah.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Organizacija festivala, koordinacija dela.

	REZULTATI PROJEKTA
	Prepoznaven festival, prepoznavna in povezana regija, povečanje prepoznavnosti turističnih območij, dvig zavesti o vlogi in pomenu naravne in kulturne dediščine.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Promocijske prireditve/aktivnost za spodbujanje vseživljenjskega učenja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	
	Vključeno prebivalstvo v razvoj skupnosti v celotnem prebivalstvu območja
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	 
	CILJNA VREDNOST
	 

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. NAČRTOVANJE PROJEKTA 
	20.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000,00

	II. IZVAJANJE PROJEKTA
	 
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	20.000,00 €
	270.000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	SKUPAJ
	20.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	20.000,00
	290.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	29.000,00
	 
	 
	29.000,00
	174.000,00
	 
	58.000,00
	 
	 
	290.000,00

	%
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	60,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	U 14.4 Ohranjanje in razvoj identitet
	45.000,00
	90.000,00
	0,00
	875.000,00
	145.000,00
	50.000,00
	195.000,00
	1.400.000,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2005
	Ciljna vrednost 
2013

	1. 
	Vzpostaviti razvojni odnos do tradicij in identitet
	Število vzpostavljenih partnerstev med dediščinskimi institucijami, posamezniki in turističnim gospodarstvom
	0
	4

	2. 
	Vključevati tradicije in identitete v načrtovanje turistične ponudbe
	Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	0
	15

	3. 
	Spodbujati mreženje nosilcev na tradicijah in identitetah temelječe ponudbe
	Število vzpostavljenih partnerstev med dediščinskimi institucijami, posamezniki in turističnim gospodarstvom
	0
	4

	4. 
	Uporabiti tradicije in identitete za povečanje prepoznavnosti regije
	· Število turistov 

· Število turističnih nočitev
	· 115.927

· 295.473
	· 200.000

· 400.000


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	USTVARJANJE INTEGRALNE REGIONALNE PREPOZNAVNOSTI, IDENTITETE IN KONKURENČNOSTI - TRAJNOSTNA REGIJA (OSREDNJA?) ŠTAJERSKA 
	(Osrednja) Štajerska regija
	4 leta
	900.000,00 €

	NOSILEC
	ECERS - Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	ISCOMET - Inštitut za etnične in regionalne študije (Maribor), MO Maribor, druge občine (Osrednje) Štajerske regije, Ekonomski inštitut Maribor, Mariborska razvojna agencija 

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Prof.dr. Silvo Devetak
	devetak@uni-mb.si ; jasmina.klojcnik@uni-mb.si
	02/2355374
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Izhajamo iz spoznanja, da morajo regije v EU danes biti pripravljene, da se soočijo s spreminjajočimi se zahtevami in priložnosti, ki jih prinaša prostor globalizirane ekon. ob tem pa morajo ohraniti značilnosti svoje ekon., okoljske in socialne strukture. Intrinzična sinergija teh 3 elem. je osnova trajnostnega razvoja neke regije oz. območja. Glavni parametri regionalne konkurenčnosVeliko pozornost bo projekt namenjal razvijanju strategij in pristopov za doseganje OKO načel razvoja. Velika pozornost bo namenjena razvoju regionalne oblike – identifikacijske prepoznavnosti, ki je pomemben del OKO strategije. Regionalna znamka prepoznavnosti je brez dvoma pomemben faktor tržne promocije navzven ter regionalne identifikacije navznoter. V (Osrednji) Štajerski regiji smo identificirali primanjkljaj podjetniškega/inovativnega razmišljanja in predvsem odsotnost integralnih aktivnosti, ki bi v prostoru celotne regije ustvarile sinergijski učinek na področju uvajanja OKO metode, ki na dolgi rok zagotavlja trajnostni razvoj regije. Doseganje trajnostnega razvoja neke regije lahko logično razdelimo na 3 faze, pri čemer 1 faza = proces identifikacije in ozaveščanja glede pomena koncepta trajnostnega razvoja, 2 faza paralelni razvoj vsake od 3 komponent trajnostnega razvoja (ekon., okolje, soc. struktura) in 3 faza oblikovanje holistične strategije in politike za intrinzično sinergijo vseh 3 faktorjev. V tem pogledu ugotavljamo, da se Os. Štajerska regija nahaja šele v 1 fazi doseganja trajn. razvoja, s projektom pa želimo pripomoči k ustvarjanju politik in ukrepov za doseganje 2 in pa v času trajanja projekta tudi 3 faze trajnostnega razvoja.

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Namen: razviti sklop aktivnosti, ki bodo podpora trajnostnemu razvoju regije Os. Štajerska (doseganje prepoznavnosti v gospod., okoljskem, kulturnem in soc. smislu). S projektom bomo razvijali dejavnosti, ki bodo omogočile identifikacijo regionalne identitete in odličnosti regije ter razvijanje inovativne podjetniške aktivnosti, ki bo delovala na sinergiji treh osnovi 3 osnovnih parametrov sodobne regionalne konkurenčnosti: oblika, kvaliteta, okolje. S tem se bo ustvarila večja kohezivnost razvojnih el. regije in dvignila sposobnost za doseganje trajn. razvoja. Ciljne skupine: strukture in subjekti, ki načrtujejo in odločajo o politiki region. razv., gospod. subjekti (zlasti SME), nevladne organiz., izobraž. ustanove, mediji. Cilji: ustvariti novo znanje in razviti nove pristope, ki bodo omogočili večjo kohezivnost in  sinergijo v aktiviranju potencialov regije ter bodo kot takšni podpora za doseganje regionalne konkurenčnosti in hkrati trajn. razvoja Os. Štajerske regije; identificirati obstoječe potenciale regije (ekon., okoljske in soc.); razvijati metodologijo za komparativno proučevanje sodobnih prostorskih razvojnih konceptov; - razviti mehanizme za aktiven prenos znanja, tako horizontalno kot vertikalno; pomagati razvijati orodja in ukrepe za integriran pristop k regionalnem načrtovanju; pomagati razvijati konkretne podjetniške načrte za doseganje OKO metode dela; 
izvajati tekoča testiranja in analize za ocenjevanje učinkovitosti novih metod in pristopov; povečati usposobljenosti subjektov razvoja v regiji za inovativno in podjetno delovanje v smislu OKO metode, povezati razvojne akterje v regiji ter omogočiti uporabo novih znanj na področju izkoriščanja parametrov OKO metode z namenom dosegati koncept trajnostnega razvoja; spodbujati izmenjavo izkušenj in povezovanje subjektov na med-regionalni ravni (networking);
spodbujati širjenje nove miselnosti med akterji v regiji za sprejemanje OKO metode kot osnove za doseganje trajnostnega razvoja; medijska pokritost projekta in diseminacija rezultatov.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	1 sklop aktivnosti – projektno upravljanje, koordinacija, nadzor in evaluacije. Aktivnosti v okviru tega sklopa bodo zajemale oblikovanje upravljavske strukture projekta, mehanizmov za koordinacijo dela in nadzor (tako vsebinski kot finančni) ter izdelavo mehanizmov za izvajanje evaluacije implementacije projekta. 2 sklop aktivnosti – študijsko in analitično delo: (SWOT regijska analiza stanja). 3 sklop aktivnosti - ustvarjanje podobe regije kot blagovne znamke na osnovi OKO metode: 4 sklop aktivnosti - priprave za ustanovitev Regionalnega centra odličnosti za promocijo inovativnega trajn. razvoja na osnovi OKO metode. 5 sklop aktivnosti – Povezovalne in diseminacijske aktivnosti. Ves projekt bo zasnovan na komunikacijski in  povezovalni funkciji med različnimi subjekti v regiji in na med-regional. nivoju. Vse sklope aktivnosti spremljala močna promocijska pokritost (spletna stran, tiskani materiali, promocijske akcije) in medijska dejavnost.

	REZULTATI PROJEKTA
	Napredek glede doseganja trajnostnega koncepta razvoja; izdelava analize in strategije integralnega razvojnega potenciala regije (ekon., okoljski in soc. v sinergiji); 
razvoj in izdelava regijske znamke prepoznavnosti in identitete ter strategije njene uporabe, razvoj OKO metode proizvodne in storitvene dejavnosti v regiji in spodbujanje prenosa te metode v poslovno življenje regije;izdelava regijske znamke odličnosti proizvodov in storitev ter strategije njene uporabe; izboljšanje sposobnosti gospodarskih subjektov za doseganje mednarodno primerljive kompetitivnosti; izboljšanje mednarodne kompetitivnosti regije kot celote; 
večja vključenost v sheme in programe sodelovanja in poslovnega povezovanja s subjekti iz drugih regij (domačih in tujih); večje povezovanje (horizontalno in integralno) vseh subjektov v regiji, ki lahko vplivajo na doseganje trajnostnega razvoja; večja ozaveščenost političnih, gospodarskih in ostalih družbenih subjektov v regiji glede pomena in načina doseganja koncepta trajnostnega regionalnega razvoja; večja ozaveščenost javnosti kot celote glede pomena in načina doseganja koncepta trajnostnega regionalnega razvoja (tudi kot vzgoja trajnostno naravnanih potrošnikov!); priprava na ustanovitev Regionalnega centra za promocijo trajnostnega razvoja - Center odličnosti in zagon delovanja centra.

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Vzpostavitev novih podpornih programov institucij podpornega okolja z MMSP
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	500.000

	
	Skupni regionalni projekti
	 
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	400.000

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	I. Faza - Projektno upravljanje in nadzor
	15.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	40.000,00 €
	 
	 
	 
	115.000,00

	II. Faza - Študijsko in analitično delo
	20.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	80.000,00 €
	 
	 
	 
	300.000,00

	III. Faza - Ustvarjanje podobe regije kot blagovne znamke, medijske aktivnosti in promoc.
	20.000,00 €
	110.000,00 €
	110.000,00 €
	110.000,00 €
	 
	 
	 
	350.000,00

	IV. Faza - Aktivnosti za ustanovitev Regionalnega centra odličnosti
	 
	40.000,00 €
	40.000,00 €
	55.000,00 €
	 
	 
	 
	135.000,00

	 
	SKUPAJ
	55.000,00
	280.000,00
	280.000,00
	285.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	45.000,00
	90.000,00
	 
	625.000,00
	45.000,00
	50.000,00
	 
	 
	45.000,00
	900.000,00

	%
	5,00
	10,00
	0,00
	69,44
	5,00
	5,56
	0,00
	0,00
	5,00
	100


	I. SPLOŠNI OPIS

	NASLOV PROJEKTA
	LOKACIJA PROJEKTA
	TRAJANJE PROJEKTA
	VREDNOST PROJEKTA

	DIGITALIZACIJA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V PODRAVJU- DNKD
	Dvorec Betnava
	2007-2009
	500.000,00 €

	NOSILEC
	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, Streliška 150, 2000 Maribor
	PARTNERJI 

	
	
	Nadškofija Maribor, Univerza v Mariboru

	KONTAKTNI PODATKI:
	IME IN PRIIMEK
	E-MAIL
	TEL.ŠT.
	

	
	Marijana Simonič in Izidor Golob
	ekm@eukcm.org
	0590 80 285
	

	II. OPIS PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KRATEK OPIS PROJEKTA
	Gre za vzpostavitev digitalizacije nepremične kulturne dediščine v Podravski regiji in predstavitev podatkov z vzpostavitvijo spletnega portala, ki bo s svojo vsebino omogočal ohranitev in večjo prepoznavanje kulturne dediščine, vzpodbujal razvoj raziskovalne dejavnosti, razvoj informacijske tehnologije na področju kulturne dediščine, razvoj človeških virov (revitalizacija umetnih obrti).

	NAMEN IN CILJI PROJEKTA
	Priprava strokovnih gradiv, spletna dostopnost vsebin, digitalizacija zbirk za širšo uporabo v informacijski družbi, celotno zbiranje, digitalizacija in informacijsko urejanje gradiva, ki bo omogočalo razne analize in statistike.

	PREDVIDENE AKTIVNOSTI
	Zajem, hranjenje, dostop in omogočiti uporabo digitalnih vsebin vsem uporabnikom

	REZULTATI PROJEKTA
	iuporabniku prijazne in dostopne  digitalizirane podatkovne zbirke, uveljavitev in prepoznavanje nacionalne nepremične kulturne dediščine, vključenost v različne informacijske sisteme

	KAZALNIKI MERJENJA NAPREDKA
	Dostopnost e-vsebin in programov izobraževanja/usposabljanja
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	100 letno

	
	Novi inovativni programi in vsebine pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo
	število
	IZHODIŠČNA VREDNOST
	0
	CILJNA VREDNOST
	50 letno

	III. NAČRT IZVEDBE IN FINANCIRANJA

	POTEK - FAZA (vsebina)
	VREDNOST PO LETIH V €

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ                                                               

	pregled in izbor nepremične kulturne dediščine v Podravski regiji
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	priprava funkcionalne specifikacije, poenotenje tehnologije 
	 
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	priprava strokovnih gradiv, raziskovalno delo, implementaccija prototipa, polnjenje sistema
	 
	 
	200.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	200.000,00

	promocija
	 
	 
	50.000,00 €
	 
	 
	 
	 
	50.000,00

	 
	SKUPAJ
	50.000,00
	200.000,00
	250.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500.000,00

	STRUKTURA FINANCIRANJA
	Občinski proračun
	Državni proračun
	EU SREDSTVA
	Zasebna sredstva     
	Krediti
	Drugo                    
	SKUPAJ                                                               

	
	
	
	Kohezijski sklad
	Evropski sklad za regionalni razvoj
	Evropski socialni sklad
	Evropski sklad za razvoj podeželja
	
	
	
	

	EUR
	 
	 
	 
	250.000,00
	100.000,00
	 
	150.000,00
	 
	 
	500.000,00

	%
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	20,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	100


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 15 Razvoj in revitalizacija urbanih središč  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Zap. št.
	Cilj
	Opis kazalnika
	Izhodiščna vrednost 2004
	Ciljna vrednost 
2013

	1.
	Izboljšanje urbanističnega načrtovanja
	Število novih urbanističnih projektov
	0
	5

	2.
	Zmanjšanje izseljevanja prebivalstva iz mestnih središč
	Selitveni prirast
	100
	105


JAVNO-FINANČNI OKVIR IZVAJANJA PO POSAMEZNIH VIRIH VIRIH IN LETIH FINANCIRANJA
Javno-finančni okvir po virih financiranja

Spodnje tabele (str. 338-343) prikazujejo javno-finančni okvir po virih financiranja za posamezne prioritete (P), oz. programe (PR), za Podravsko regijo kot celoto (SKUPAJ), ter za vsako izmed treh območnih razvojnih partenrstev (ZGORNJE PODRAVJE, SPODNJE PODRAVJE, PRLEKIJA), ki sestavljajo Podravsko statistično regijo. Pri tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da javno-finančnega okvirja po virih financiranja ni moč ločiti tudi po posameznih letih financiranja; gre torej za sredstva, ki so jih prijavitelji po posameznih virih predvideli za obdobje 2007-2013.  
	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv. 
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	P 1 Povezana, uspešna in prepoznavna regija - SKUPAJ
	176.787,60
	1.468.457,20
	0,00
	7.916.026,02
	524.744,00
	0,00
	1.071.483,21
	11.157.498,03

	ZGORNJE PODRAVJE
	176.787,60
	1.468.457,20
	0,00
	7.916.026,02
	360.443,00
	0,00
	1.046.838,21
	10.968.552,03

	SPODNJE PODRAVJE
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164.301,00
	0,00
	24.645,00
	188.946,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 1 Spodbujanje razvojnih partnerstev za uspešnost in prepoznavnost regije - SKUPAJ
	176.787,60
	1.468.457,20
	0,00
	7.916.026,02
	524.744,00
	0,00
	1.071.483,21
	11.157.498,03

	ZGORNJE PODRAVJE
	176.787,60
	1.468.457,20
	0,00
	7.916.026,02
	360.443,00
	0,00
	1.046.838,21
	10.968.552,03

	SPODNJE PODRAVJE
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164.301,00
	0,00
	24.645,00
	188.946,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	P 2 Podjetnost, konkurenčnost in znanje za hitrejši razvoj - SKUPAJ
	116.010.322,65
	127.929.095,54
	97.500,00
	362.250.795,92
	35.942.661,65
	16.776.097,40
	547.883.376,41
	1.206.889.849,57

	ZGORNJE PODRAVJE
	49.113.481,65
	45.574.013,35
	0,00
	223.932.162,02
	30.377.492,25
	6.920.953,00
	135.198.205,80
	491.116.308,07

	SPODNJE PODRAVJE
	66.487.412,00
	82.355.082,19
	97.500,00
	138.318.633,90
	5.565.169,40
	7.256.754,40
	411.933.900,61
	712.014.452,50

	PRLEKIJA
	409.429
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.598.390,00
	751.270,00
	3.759.089,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 2 Spodbujanje razvoja podjetništva, novih MMSP in podjetniškega okolja - SKUPAJ
	65.122.008,00
	60.861.750,00
	0,00
	132.329.948,00
	1.807.300,00
	0,00
	296.283.347,50
	556.404.353,50

	ZGORNJE PODRAVJE
	2.956.000,00
	2.516.550,00
	0,00
	8.132.150,00
	1.282.300,00
	0,00
	5.454.800,00
	20.341.800,00

	SPODNJE PODRAVJE
	62.166.008,00
	58.345.200,00
	0,00
	124.197.798,00
	525.000,00
	0,00
	290.828.547,50
	536.062.553,50

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 3 Spodbujanje globalne konkurenčnosti in internacionalizacije na znanju temelječega gospodarstva - SKUPAJ
	15.904.632,05
	13.724.600,00
	0,00
	84.817.757,69
	9.619.300,00
	125.000,00
	39.280.200,00
	163.471.489,74

	ZGORNJE PODRAVJE
	15.904.632,05
	13.724.600,00
	0,00
	84.817.757,69
	9.619.300,00
	125.000,00
	39.280.200,00
	163.471.489,74

	SPODNJE PODRAVJE
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 4 Spodbujanje naložb v RČV za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti - SKUPAJ
	16.773.825,60
	17.190.718,85
	0,00
	53.305.730,00
	9.499.586,75
	50.500,00
	23.904.902,80
	120.725.264,00

	ZGORNJE PODRAVJE
	16.468.825,60
	17.090.718,85
	0,00
	53.305.730,00
	8.692.586,75
	50.500,00
	23.872.902,80
	119.481.264,00

	SPODNJE PODRAVJE
	305.000,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	807.000,00
	0,00
	32.000,00
	1.244.000,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 5 Povečanje zaposljivosti, zagotavljanje učinkovitega delovanja trga dela in vseživljenjsko učenje - SKUPAJ
	1.865.626,00
	3.926.736,35
	0,00
	4.601.447,90
	9.881.974,90
	1.169.080,40
	3.400.109,11
	24.844.974,66

	ZGORNJE PODRAVJE
	1.247.975,00
	2.686.219,50
	0,00
	3.928.370,00
	8.348.805,50
	0,00
	2.714.621,00
	18.925.991,00

	SPODNJE PODRAVJE
	617.651,00
	1.240.516,85
	0,00
	673.077,90
	1.533.169,40
	1.169.080,40
	685.488,11
	5.918.983,66

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 6 Povečanje konkurenčnosti turizma - SKUPAJ
	14.419.164,00
	28.728.625,00
	97.500,00
	84.286.162,33
	4.534.500,00
	4.768.325,00
	181.823.585,00
	318.657.861,33

	ZGORNJE PODRAVJE
	12.145.731,00
	8.038.900,00
	0,00
	71.927.154,33
	1.834.500,00
	3.168.325,00
	63.122.650,00
	160.237.260,33

	SPODNJE PODRAVJE
	2.273.433,00
	20.689.725,00
	97.500,00
	12.359.008,00
	2.700.000,00
	1.600.000,00
	118.700.935,00
	158.420.601,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 7 Celostni razvoj podeželja s povečanjem konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva - SKUPAJ
	1.925.067,00
	3.496.665,34
	0,00
	2.909.750,00
	600.000,00
	10.663.192,00
	3.191.232,00
	22.785.906,34

	ZGORNJE PODRAVJE
	390.318,00
	1.517.025,00
	0,00
	1.821.000,00
	600.000,00
	3.577.128,00
	753.032,00
	8.658.503,00

	SPODNJE PODRAVJE
	1.125.320,00
	1.979.640,34
	0,00
	1.088.750,00
	0,00
	4.487.674,00
	1.686.930,00
	10.368.314,34

	PRLEKIJA
	409.429
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.598.390,00
	751.270,00
	3.759.089,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	P 3 Trajnostni razvoj - SKUPAJ
	212.023.107,49
	106.624.683,32
	101.212.964,97
	242.521.658,81
	36.859.556,49
	25.326.658,00
	121.863.889,76
	846.432.518,84

	ZGORNJE PODRAVJE
	64.453.322,63
	36.025.873,47
	73.730.300,00
	131.427.909,86
	25.726.295,49
	865.536,00
	26.926.652,26
	299.745.322,53

	SPODNJE PODRAVJE
	136.061.378,86
	70.546.934,60
	6.809.232,97
	105.794.076,30
	11.133.261,00
	3.461.122,00
	80.682.237,50
	414.488.243,23

	PRLEKIJA
	11.508.406,00
	51.875.25
	20.673.432,00
	5.299.672,75
	0,00
	21.000.000,00
	14.255.000,00
	132.198.953,18


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 8 Promocija načel in ukrepov trajnostnega razvoja - SKUPAJ
	30.000,00
	0,00
	0,00
	170.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200.000,00

	ZGORNJE PODRAVJE
	30.000,00
	0,00
	0,00
	170.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200.000,00

	SPODNJE PODRAVJE
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 9 Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri - SKUPAJ
	1.063.091,94
	400.700,00
	97.500,00
	1.771.529,00
	0,00
	0,00
	150.000,00
	3.482.820,94

	ZGORNJE PODRAVJE
	390.350,00
	152.000,00
	0,00
	1.034.229,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.576.579,00

	SPODNJE PODRAVJE
	672.741,94
	248.700,00
	97.500,00
	737.300,00
	0,00
	0,00
	150.000,00
	1.906.241,94

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 10 Varstvo okolja in trajnostna energije - SKUPAJ
	45.740.036,24
	26.508.501,50
	95.832.831,97
	54.180.037,15
	50.000,00
	21.500.000,00
	41.913.071,00
	285.724.477,86

	ZGORNJE PODRAVJE
	20.395.426,74
	15.913.560,00
	70.425.000,00
	32.832.400,55
	0,00
	0,00
	8.600.510,00
	148.166.897,29

	SPODNJE PODRAVJE
	15.866.227,50
	10.594.941,50
	4.734.399,97
	19.553.979,60
	50.000,00
	500.000,00
	19.312.561,00
	70.612.109,57

	PRLEKIJA
	9.478.382,00
	0,00
	20.673.432,00
	1.793.657
	0,00
	21.000.000,00
	14.000.000,00
	66.945.471,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 11 Informacijska družba - SKUPAJ
	3.659.100,00
	2.056.264,00
	100.000,00
	7.882.300,00
	3.183.571,00
	70.000,00
	5.793.187,00
	22.744.422,00

	ZGORNJE PODRAVJE
	2.181.200,00
	675.764,00
	100.000,00
	5.061.800,00
	1.923.956,00
	0,00
	1.412.340,00
	11.355.060,00

	SPODNJE PODRAVJE
	1.432.900,00
	1.380.500,00
	0,00
	2.820.500,00
	1.259.615,00
	70.000,00
	4.125.847,00
	11.089.362,00

	PRLEKIJA
	45.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255.000,00
	300.000,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 12 Spodbujanje socialne vključenosti - SKUPAJ
	673.200,00
	1.696.200,00
	0,00
	3.132.970,00
	6.600.080,00
	200.000,00
	3.086.550,00
	15.389.000,00

	ZGORNJE PODRAVJE
	610.200,00
	1.516.200,00
	0,00
	2.681.570,00
	6.185.080,00
	200.000,00
	2.814.550,00
	14.007.600,00

	SPODNJE PODRAVJE
	63.000,00
	180.000,00
	0,00
	451.400,00
	415.000,00
	0,00
	272.000,00
	1.381.400,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 13 Večja dostopnost do javne infrastrukture in javnih storitev – SKUPAJ
	117.991.608,91
	38.927.770,99
	1.977.333,00
	123.305.152,54
	22.397.753,00
	1.000.000,00
	51.112.298,70
	356.711.917,14

	ZGORNJE PODRAVJE
	28.955.014,81
	12.638.577,54
	0,00
	58.263.626,79
	14.389.107,00
	100.000,00
	8.057.154,00
	122.448.480,14

	SPODNJE PODRAVJE
	88.020.486,10
	26.237.318,20
	1.977.333,00
	62.557.300,00
	8.008.646,00
	900.000,00
	43.055.144,70
	230.756.228,00

	PRLEKIJA
	1.016.108,00
	51.875,25
	0,00
	2.484.225,75
	0,00
	0,00
	0,00
	3.507.209,00


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 14 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine – SKUPAJ
	39.611.187,40
	36.534.495,83
	3.205.300,00
	49.575.914,12
	4.628.152,49
	2.556.658,00
	19.808.783,06
	155.920.490,90

	ZGORNJE PODRAVJE
	11.891.131,08
	5.129.771,93
	3.205.300,00
	31.384.283,42
	3.228.152,49
	565.536,00
	6.042.098,26
	63.436.979,18

	SPODNJE PODRAVJE
	26.751.140,32
	31.404.723,90
	0,00
	17.169.840,70
	1.400.000,00
	1.991.122,00
	13.766.684,80
	92.483.511,72

	PRLEKIJA
	968.916,00
	0,00
	0,00
	1.021.790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.446273,18


	Šifra

Prioriteta (P), Program (PR), Ukrep (U)
	2007-2009 (viri indikativno) v €
	Vrednost (€)

	 

STRUKTURA RRP
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	

	PR 15 Razvoj in revitalizacija urbanih središč – SKUPAJ
	3.254.883,00
	500.751,00
	0,00
	2.503.756,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.259.390,00

	ZGORNJE PODRAVJE
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SPODNJE PODRAVJE
	3.254.883,00
	500.751,00
	0,00
	2.503.756,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.259.390,00

	PRLEKIJA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	 P1 + P2 + P3
	Občine
	RS
	Kohezijski sklad
	E. skl. za reg. razv.
	Evr. soc. sklad
	E. skl. za razv. podež.
	Ostalo
	Vrednost (€)

	 PODRAVJE SKUPAJ:
	328.210.217,74
	236.022.236,06
	101.310.464,97
	612.688.480,75
	73.326.962,14
	42.102.755,40
	670.818.749,38
	2.064.479.866,44


Javno-finančni okvir po letih financiranja
Tabeli 1 in 2 prikazujeta javno-finančni okvir po letih financiranja za posamezne prioritete (P), oz. programe (PR), za območna razvojna partnerstva ZGORNJE PODRAVJE in PRLEKIJA (tabela 1) in SPODNJE PODRAVJE (tabela 2). Tabela 3 prikazuje javno-finančni okvir po letih financiranja za posamezne prioritete (P), oz. programe (PR) za celotno statistično regijo PODRAVJE (tabela 1 + tabela 2).
Tabela 1: javno-finančni okvir po letih financiranja za območni razvojni partnerstvi ZGORNJE PODRAVJE in PRLEKIJA:
	ZGORNJE PODRAVJE in PRLEKIJA
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	P1 POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA
	696.552,41
	1.354.940,19
	1.952.362,02
	4.003.854,62

	P2 PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ 
	63.078.006,00
	331.810.470,00
	157.333.295,06
	552.221.771,06

	P3 TRAJNOSTNI RAZVOJ
	57.459.391,39
	101.014.227,96
	125.063.363,06
	283.536.982,41

	SKUPAJ:
	121.233.949,80
	434.179.638,15
	284.349.020,14
	839.762.608,09


	PR 1
	696.552,41
	1.354.940,19
	1.952.362,02
	4.003.854,62

	PR 2
	1.699.400,00
	1.750.400,00
	4.272.000,00
	7.721.800,00

	PR 3
	51.238.796,00
	254.776.313,80
	89.046.703,00
	395.061.812,80

	PR 4
	1.653.444,00
	5.250.261,00
	12.024.618,00
	18.928.323,00

	PR 5
	1.133.593,00
	5.514.076,00
	5.213.160,00
	11.860.829,00

	PR 6
	4.534.728,00
	58.251.960,20
	43.626.936,06
	106.413.624,26

	PR 7
	2.818.045,00
	6.267.459,00
	3.149.878,00
	12.235.382,00

	PR 8
	50.000,00
	100.000,00
	50.000,00
	200.000,00

	PR 9
	191.776,00
	629.050,00
	498.426,00
	1.319.252,00

	PR 10
	42.049.376,97
	48.144.132,16
	58.189.529,76
	148.383.038,89

	PR 11
	1.660.240,00
	4.899.834,00
	4.610.136,00
	11.170.210,00

	PR 12
	498.000,00
	5.272.200,00
	4.259.200,00
	10.029.400,00

	PR 13
	7.410.550,85
	20.033.399,05
	35.290.593,81
	62.734.543,71

	PR 14
	5.599.447,57
	21.935.612,75
	22.165.477,49
	49.700.537,81

	PR 15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Tabela 2: javno-finančni okvir po letih financiranja za območno razvojno partnerstvo ZGORNJE PODRAVJE:
	SPODNJE PODRAVJE
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	P1 POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA
	34.767,00
	74.767,00
	54.767,00
	164.301,00

	P2 PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ 
	107.833.754,00
	185.041.187,34
	110.162.269,00
	403.037.210,34

	P3 TRAJNOSTNI RAZVOJ
	31.204.183,03
	93.008.490,28
	89.132.942,90
	213.345.616,21

	SKUPAJ:
	139.072.704,03
	278.124.444,62
	199.349.978,90
	616.547.127,55


	PR 1
	34.767
	74.767
	54.767
	164.301

	PR 2
	75.492.167
	81.561.856
	84.559.398
	241.613.421

	PR 3
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	PR 4
	0,00
	294.000
	286.000
	580.000

	PR 5
	288.955
	696.684
	720.819
	1.706.458

	PR 6
	30.313.205
	98.031.837
	21.766.805
	150.111.847

	PR 7
	1.739.427
	4.456.810,34
	2.829.247
	9.025.484

	PR 8
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	PR 9
	155.000
	327.500
	327.500
	810.000

	PR 10
	4.741.329,19
	30.540.577,56
	20.069.569,60
	55.351.476

	PR 11
	1.030.494
	1.343.589
	2.328.129
	4.702.212

	PR 12
	87.200
	240.600
	306.600
	634.400

	PR 13
	20.681.638,82
	52.894.678,72
	55.022.454,30
	128.598.772

	PR 14
	4.508.521,02
	7.557.221
	8.001.157
	20.066.899

	PR 15
	0,00
	104.324
	3.077.533
	3.181.857


Tabela 3: javno-finančni okvir po letih financiranja za statistično regijo PODRAVJE (tabela 1 + tabela 2):
	PODRAVJE SKUPAJ
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ

	P1 POVEZANA, USPEŠNA IN PREPOZNAVNA REGIJA
	731.319,41
	1.429.707,19
	2.007.129,02
	4.168.155,62

	P2 PODJETNOST, KONKURENČNOST IN ZNANJE ZA HITREJŠI RAZVOJ 
	170.911.760,00
	516.851.657,34
	267.495.564,06
	955.258.981,40

	P3 TRAJNOSTNI RAZVOJ
	88.663.574,42
	194.022.718,24
	214.196.305,96
	496.882.598,62

	SKUPAJ:
	260.306.653,83
	712.304.082,77
	483.698.999,04
	1.456.309.735,64


	PR 1
	731.319,41
	1.429.707,19
	2.007.129,02
	4.168.155,62

	PR 2
	77.191.567,00
	83.312.256,00
	88.831.398,00
	249.335.221,00

	PR 3
	51.238.796,00
	254.776.313,80
	89.046.703,00
	395.061.812,80

	PR 4
	1.653.444,00
	5.544.261,00
	12.310.618,00
	19.508.323,00

	PR 5
	1.422.548,00
	6.210.760,00
	5.933.979,00
	13.567.287,00

	PR 6
	34.847.933,00
	156.283.797,20
	65.393.741,06
	256.525.471,26

	PR 7
	4.557.472,00
	10.724.269,34
	5.979.125,00
	21.260.866,34

	PR 8
	50.000,00
	100.000,00
	50.000,00
	200.000,00

	PR 9
	346.776,00
	956.550,00
	825.926,00
	2.129.252,00

	PR 10
	46.790.706,16
	78.684.709,72
	78.259.099,36
	203.734.515,24

	PR 11
	2.690.734,00
	6.243.423,00
	6.938.265,00
	15.872.422,00

	PR 12
	585.200,00
	5.512.800,00
	4.565.800,00
	10.663.800,00

	PR 13
	28.092.189,67
	72.928.077,77
	90.313.048,11
	191.333.315,55

	PR 14
	10.107.968,59
	29.492.833,75
	30.166.634,49
	69.767.436,83

	PR 15
	0,00
	104.324,00
	3.077.533,00
	3.181.857,00


Institucionalni okvir izvajanja, vrednotenja in nadzora Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009

Organi izvajanja 

Za strokovno pripravo izvedbe in koordinacijo ter poročanje dejanskega izvajanja Izvedbenega načrta 2007 – 2009 skrbi Mariborska razvojna agencija, kot pooblaščena regionalna razvojna agencija, ki opravlja strokovno – tehnična dela, pripravlja strokovna gradiva in koordinira izvajanje projektov. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05) izvajanje spremlja Regionalni razvojni svet na svojih sejah in preko dela odborov.  

Naloge Sveta podravske regije so:
· sprejem regionalnega razvojnega programa,
· potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
· potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
· imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu,
· imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
· določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
· sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,
· nadzor nad delom regionalne razvojne agencije,
· predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav,
· druge naloge iz pristojnosti.
Naloge Regionalnega razvojnega sveta Podravske regije so:
· sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega programa ter drugih odločitev v postopku njegove priprave,
· priprava predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
· spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
· imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
· sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije,
· imenovanje vodij odborov regionalnega razvojnega sveta,
· sprejem pravil delovanja regionalnega razvojnega sveta,
· obravnava drugih zadev regionalnega pomena.
Izvedbeni načrt RRP je bil sprejet  26. 7. 2007. MRA je  vodila  pripravo izvedbenega programa, pri čemer  so sodelovali  vsi odbori regionalnega razvojnega sveta in nosilci programov. 

Način spremljanja in poročanja o izvajanju regionalnega razvojnega programa

Projekte, vključene v Izvedbeni načrt izvajajo nosilci posameznih programov, ukrepov in projektov, ki so dolžni v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtu poročati glede izvajanja posameznega projekta, doseganja ciljev in o izvedbi projektov in izpolnjevanju kazalnikov.

V skladu s Uredbo o pripravi Regionalnih razvojnih programov se pripravljajo letna poročila o izvajanju RRP, ki imajo naslednjo vsebino:

· kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP (npr. spremembe socialno-ekonomskih trendov, spremembe v nacionalnih, regijskih in sektorskih politikah) ter vpliv teh sprememb na doseganje ciljev RRP;

· napredek v doseganju kvantificiranih ciljev s pomočjo fizičnih in finančnih kazalcev;

· dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov;

· povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in sprejeti ukrepi za rešitev teh težav.

MRA bo v skladu z pooblastili vzpostavila sistem spremljanja in vrednotenja Regionalnega razvojnega programa Podravske regije za obdobje 2007-2013. 

Skupaj s posameznimi partnerji po ORP-jih bo odgovorna za učinkovito, smotrno in pravilno upravljanje in izvajanje regionalnega razvojnega programa podravske regije zato bo:
· zagotavljala izbor projektov, izbranih za izvedbo in financiranje, skladno z merili, ki bodo postavljena v okviru regionalnega razvojnega programa,
· zbirala podatke o izvajanju projektov, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in ocenjevanje regionalnega razvojnega programa,
· zagotovila primerno vsebinsko in finančno spremljanje sofinanciranih projektov v skladu s pogoji, ki jih določajo programi sofinanciranja,
· zagotovila arhiviranje vseh dokumentov glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za revizijsko sled,
· zagotovila, da Regionalni razvojni svet prejme vse potrebne podatke in informacije o izvajanju projektov,
· organizirala seje Sveta regije, Regionalnega razvojnega sveta in odborov RRS,

· pripravila letna poročila o izvajanju regionalnega razvojnega programa Podravske  regije,
· zagotovila obveščanje javnosti o poteku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa podravske regije.

Ker se priprava Izvedbenega načrta RRP sofinancira s sredstvi Tehnične pomoči Sklada za regionalni razvoj, vsi dokumenti v povezavi z Izvedbenim dokumentom nosijo oznake, da je dokument sofinanciran iz Evropskih strukturnih skladov, ravno tako pa se  pri vseh promocijskih aktivnostih navaja in na vidnem mestu označuje, da je projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Seznanjanje javnosti s cilji in rezultati Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Podravja za obdobje 2007-2009 s spoštovanjem načela partnerstva in enakopravnosti

Cilji informiranja in komuniciranja z javnostmi

· Prispevati k osveščenosti javnosti o vlogi EU v okviru regionalnega razvoja v Sloveniji prek možnosti pridobivanja finančne pomoči iz Strukturnih skladov ter s širjenjem dobrih praks in skupnih evropskih politik.
· Zagotoviti preglednost izvajanja Izvedbenega načrta za Podravje.
· Zagotoviti sodelovanje partnerjev pri izvajanju projektov in doseganje ciljev razvoja celotne regije.

· Zagotoviti nabor novih projektnih idej in predlogov  v prihodnjih programskih obdobjih.

Ciljne skupine

· Z ukrepi na področju informiranja in obveščanja se povečuje osveščenost javnosti in zagotavlja preglednost postopkov, obenem pa se spodaj navedene skupine informira o priložnostih, ki jih ponuja regija za razvoj,
· projektni partnerji, potencialni prijavitelji in končni upravičenci,

· regionalne in lokalne oblasti,

· panožne in strokovne organizacije,

· gospodarski in socialni partnerji,

· nevladne organizacije,

· širša javnost.

Načelo partnerstva in enakopravnosti

· Za zagotovitev partnerstva bomo vzpostavili sodelovanje med: 

· pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi telesi,

· gospodarskimi in socialnimi partnerji, ter

· predstavniki civilne družbe, okoljskimi partnerji, nevladnimi organizacijami in institucijami, odgovornimi za spodbujanje enakosti med spoloma.

Omogočili bomo široko in učinkovito sodelovanje vseh ustreznih teles, v skladu z nacionalnimi predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju enakosti med spoloma ter spodbujanju trajnostnega razvoja z vključevanjem zahtev o varstvu in izboljšanju okolja.

Sredstva za informiranje in obveščanje javnosti

Aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti bodo usmerjena k posameznim ciljnim skupinam ali vsem segmentom javnosti. Glede na naravo sporočila in ciljno skupino bodo uporabljena ustrezna komunikacijska sredstva. 

Če bo sporočilo namenjeno vsem segmentom javnosti, bodo uporabljena globalna sredstva (npr. sporočila za javnost, obvestila na spletni strani, tiskani promocijski materiali). V primeru ožje usmerjenih sporočil pa bodo uporabljena posebna komunikacijska sredstva (npr. delavnice, sestanki).

Spletna stran

Najpomembnejše sredstvo komuniciranja z javnostjo so spletne strani Mariborske razvojne agencije www.mra.si ter ostalih partnerjev, še posebej ZRS Bistra Ptuj www.bistra.si , ki je pooblaščena s strani  ORP SP.Podravja za pripravo IN RRP 2007-2009. 

Na obstoječih spletnih straneh bodo redno objavljena obvestila o aktivnostih, poteku priprave in izvedbe IN RRP za Podravje 2007 - 2009, dogodkih za vključevanje javnosti, na voljo pa bodo tudi vsi pomembni dokumenti in kontaktni podatki. To bo omogočilo učinkovito komuniciranje z javnostjo. Spletno stran je namreč mogoče sproti dopolnjevati z najnovejšimi informacijami in dokumenti. Ker vsi predstavniki ciljnih skupin nimajo dostopa do interneta, bo obveščanje potekalo tudi prek drugih sredstev.

Diagram 1: informiranje in obveščanje javnosti:


[image: image5]
CILJNE SKUPINE:


lokalni nosilci razvoja, izobraževalne ustanove, podjetniki, študentje, dijaki, osnovnošolci, mediji, državni organi, javnost…





OBLIKE KOMUNICIRANJA:


sklic novinarskih konferenc,


posredovanje gradiv,


vabila na seje, intervjuji, objave,


forumi.





STALNE VSEBINE:


� HYPERLINK "http://www.mra.si" ��www.mra.si�


objava strokovnih izhodišč in analiz programa,


objava IN RRP 2007-2009,


objava izvedbenega dela po posameznih območjih,


objava poročil.





Ključni predstavniki posameznih vsebinskih področij v regiji in civilne družbe





REGIONALNI RAZVOJNI SVET





SVET RAZVOJNE REGIJE





MEDIJI:


Sredstva javnega obveščanja, novinarji časopisnih hiš, lokalnih radiev in TV…





RRA za Podravje





AKTIVNOSTI KOORDINACIJE IN KOMUNIKACIJE





Predstavitev IN RRP 2007-09 


Oblikovanje internetne strani


Oglaševanje lokalna promocija





Izvedbeni načrt RRP za Podravje 2007-2009





IZVEDBENI NAČRT (3 območja: ORP Prlekija, ORP Spodnje Podravje, Območje Zgornjega Podravja)
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