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7UVOD



91.
Projekti financirani iz direktnih spodbud


111.1.
Podjetniški inkubator


141.2.
Podjetno v svet podjetništva


171.3.
Promocija poslovnih priložnosti in projektna dokumentacija


17Naziv projekta: Promocija poslovnih priložnosti


20Naziv projekta: Proučevanje vplivov okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev zasavske regije


231.4.
Infrastruktura, ki podpira razvoj regije – ceste in ostala infrastruktura s ciljem razvoja gospodarstva, turizma ter ostalih dejavnosti RRP


29Naziv projekta: Vodovod Turje – Gore – Kopitnik (občina Hrastnik)


31Naziv projekta: Modernizacija lokalne ceste 122100 Marno – Turje – Gore (občina Hrastnik)


34Naziv projekta: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 122010 Hrastnik-Radeče (občina Hrastnik)


37Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423250 Čeče – Boben (občina Hrastnik)


39Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste 423255 Jesenova ravan – občinska meja Hrastnik - Boben (Občina Trbovlje)


42Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste 423270 Čeče – Kal - Blate (Občina Trbovlje)


45Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste 423290 Liza – Vrhe (Občina Trbovlje)


48Naziv projekta: Poligon varne vožnje (Občina Trbovlje)


50Naziv projekta: Zasneževanje in ureditev smučišča TRC Vrhe (Občina Trbovlje)


52Naziv projekta: Rekonstrukcija LC-480 070 Zaloka-Jesenovo-Vrhe odsek Križe-Vrhe (Občina Zagorje)


54Naziv projekta: Rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste 480040 Izlake – Čemšenik (Občina Zagorje)


57Naziv projekta: Izgradnja parkirišč v centru Zagorja ob srednji šoli (Občina Zagorje)


59Naziv projekta: Ureditev regijskega sejemsko-prireditvenega prostora v Evro parku Ruardi (Občina Zagorje)


61Naziv projekta: Izgradnja mladinskega centra in spremljajočih dejavnosti (Občina Zagorje)


63Naziv projekta:  Prenova starega mestnega jedra – Cankarjev trg (Občina Zagorje)


672.
Projekti financirani iz sredstev EU, proračuna RS, ostalih javnih virov ter privatnih virov


67PRIORITETA 1: GOSPODARSTVO


67PR1: POMOČ MALIM, SREDNJIM IN VELIKIM PODJETJEM V REGIJI


67U1: Obrtno industrijske in ostale poslovne površine, neposredno povezane z gospodarstvom


67Naziv Projekta: OIC Dol pri Hrastniku


69Naziv projekta: Izgradnja OIC Nasipi


72U2: Sofinanciranje začetnih investicij in z njimi povezanih novih zaposlitev v regiji


72Naziv projekta: Širitev in posodobitev kapacitet podjetja Kalmer in Prototip


75Naziv projekta: Postavitev razvojno-preizkusnega centra za stroje in naprave


78U5: Spodbujanje tehnološkega podjetništva in uvajanje novih znanj v podjetja


78Naziv projekta: Vzpostavitev skupne regijske razvojno raziskovalne infrastrukture – Tehnološkega centra Zasavje


80U8: Na poti do poslovne odličnosti za doseganje večje konkurenčnosti podjetij


80Naziv projekta: Poslovna odličnost in večja konkurenčnost podjetij


83Naziv projekta: Izgradnja prekladalne rampe za pretovor za potrebe gospodarskih družb v obrtnih conah


85PR 2: Z INTERNACIONALIZACIJO IN VLAGANJI V TEHNOLOŠKI RAZVOJ DO


85VEČJE KONKURENČNOSTI PODJETIJ V REGIJI


85U1: Z internalizacijo in vlaganji v tehnološki razvoj do večje konkurenčnosti podjetij v regiji


85Naziv projekta: Investicije v razvojno-raziskovalne projekte z vpeljavo novih tehnologij na področju elektro in avtomobilske industrije


88Naziv projekta: Nakup strojev za izdelavo stiskanih-pihanih steklenih izdelkov


90Naziv projekta: Prestavitev Livarne d.o.o. Trbovlje


92Naziv projekta: Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo alkalij – racionalna raba energije


95Naziv projekta: Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo prehrambene fosforjeve kisline


97PR 3: INVESTICIJE V NOVE VIRE ENERGIJE


97U1: Izgradnja plinsko parne elektrarne (PPE) ali izgradnja termoelektrarne na trda goriva


97Naziv projekta: Obnovljivi viri energije – lesna bio masa ali drugi viri


100Naziv projekta:  Pretvorna postaja za premog in lesno bio maso


103Naziv projekta: Plinsko parna elektrarna ali elektrarna na trda goriva


109Naziv projekta: Izbor in študija možnosti postavitve energetskega hibrida (proizvodnja elektrike in toplotne energije) na degradiranih rudniških površinah ter instalacija prototipnega sistema 30 KW + 30 KW


113PR4: IZVAJANJE PROGRAMA KADROVSKEGA PRESTRUKTURIRANJA DELAVCEV RTH


113U1: Izobraževanje zaposlenih v RTH


113Naziv projekta: Izobraževanje zaposlenih v RTH


115U2: Pasivne oblike kadrovskega prestrukturiranja v RTH


115Naziv projekta: Pasivne oblike kadrovskega prestrukturiranja v RTH


118U3: Prerazporeditve in samozaposlitve v RTH


118Naziv projekta: Aktivne oblike kadrovskega prestrukturiranja v RTH


120PR5: SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V REGIJI


120U1: Razvoj kulturnega turizma z vključevanjem kulturne dediščine v regiji


120Naziv projekta: Ureditev in obnovitev spominskega parka Čebine


122U5: Investicije v obstoječo in novo turistično infrastrukturo


122Naziv projekta: Zimsko-letni olimpijski bazen v Trbovljah


124Naziv projekta: Izgradnja zasneževalnega sistema in širitev smučarskega centra Rajska dolina na Kalu – 1. faza


127Naziv projekta: Infrastruktura za zasneževanje in ureditev smučišča TRC Vrhe


130PRIORITETA 2: ČLOVEŠKI VIRI


130PR1: POVEČANJE PRILAGODLJIVOSTI PODJETIJ


130U1: Sklad dela Zasavje


130Naziv projekta: Sklad dela Zasavje


132U4: Štipendijska shema


132Naziv projekta: Zasavska štipendijska shema


135U5: Sofinanciranje prvih zaposlitev, prednostno diplomantov višjih in visokih šol


135Naziv projekta: Spodbujanje zaposlovanja mladih po zaključenem izobraževanju


138PR2: POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI POSAMEZNIKOV


138U1: Motiviranje, informiranje in usposabljanje posameznikov za iskanje zaposlitve


138Naziv projekta: Zaposlitvena pisarna


142Naziv projekta: CVŽU (Center vseživljenjskega učenja)


144PR3: DVIG RAVNI IZOBRAZBENE STRUKTURE IN UVELJAVITEV KONCEPTA KULTURE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA


144U3: Mednarodni podiplomski študij


145Naziv projekta: Mednarodni podiplomski program za ustvarjalne študije


148U4: Inštitut za coaching


148Naziv projekta: Inštitut za coaching


151PR4: POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI


151U1: Socialno podjetništvo


151Naziv projekta: Socialno podjetništvo v Zasavski regiji


154U3: Zaposlitveni center


154Naziv projekta:  Zaposlitveni center


156PR5: RAZVOJ IN PILOTNA IZVEDBA NOVIH PROGRAMOV NA PODROČJU ČLOVEŠKIH VIROV


156U1: Razvoj in pilotna izvedba novih programov na področju človeških virov


157Naziv projekta:  Inštitut za razvoj intelektualnega kapitala Zasavje


160Naziv projekta: Priprava programskih paketov za internacionalizacijo


163Naziv projekta: Razvoj kompetenčnega sistema in IT podpora ocenjevanju kompetenc


165PR6: DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA


165U1: Ukrepi za celostni razvoj mladih in njihovega vključevanja v družbo


165Naziv projekta:  Tipovej! v Zasavju


170Naziv projekta: Za ustvarjalno Trbovlje


172Naziv projekta: Mednarodno ustvarjalno središče Gvido


176Naziv projekta:  Preureditev rudniških prostorov za potrebe Mladinskega centra Hrastnik in izvajanja spremljajočih  dejavnosti


178U2: Izgradnja šolske in športne infrastrukture


178Naziv projekta: Ureditev strelišča Agnes Ojstro


181Naziv projekta: Dom šolskih in obšolskih dejavnosti Sveta Planina


183Naziv projekta: Izgradnja športno-rekreativnega in izobraževalnega središča ob Kotredeščici v Zagorju – 1. faza


186Naziv projekta: Izgradnja otroškega smučišča v Evro parku Ruardi


188Naziv projekta:  Dozidava zimskega bazena v Hrastniku


190Naziv projekta: Zamenjava kritine na športni dvorani v Hrastniku


192Naziv projekta: Ureditev atletske steze v Hrastniku


194Naziv projekta:  Energetska sanacija objektov OŠ N.H. Rajka v Hrastniku


196Naziv projekta:  Rekonstrukcija glasbene šole Trbovlje


197Naziv projekta: Osnovna šola Tončke Čeč-izgradnja nove telovadnice s spremljajočimi prostori


200Naziv projekta: Izgradnja nove osnovne šole


202Naziv projekta:  Izgradnja novega nogometnega stadiona na bivših površinah RTH


204U3: Spodbujanje kulture


204Naziv projekta: Center za širjenje kulture


207Naziv projekta: Preselitev in zagotovitev dodatnih površin knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku


209U5: Regijska bolnišnična zdravstvena dejavnost


209Naziv projekta:  Novogradnja bolnišnice na sekundarnem nivoju


212PR7: SKRB ZA STAROSTNIKE IN OSTALE POTREBNE POMOČI


212U1: Izgradnja mreže varovanih kmetij


212Naziv projekta:  Izgradnja mreže varovanih kmetij


215U3: Oskrbovana stanovanja


215Naziv projekta:  Izgradnja oskrbovanih stanovanj na lokaciji kolonija 1. maja v Trbovljah


220PRIORITETA 3: OKOLJE IN PROSTOR


220PR1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA


220U1: Ekološka sanacija največjih zasavskih onesnaževalcev


220Naziv projekta: Prilagoditev deponije odpadkov TET Prapretno in deponiranja odpadkov


223Naziv projekta: Končna sanacija deponije TET Prapretno


225Naziv projekta:  Monitoring – izdelava evidenc emisij škodljivih snovi v Zasavju ter ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka


229Naziv projekta:  Ekološka sanacija onesnaževanja zraka v Steklarni Hrastnik


231Naziv projekta: Nakup opreme za odpraševanje v proizvodnji kalcijevih fosfatov


234U3: Sanacija starih zaščitenih stanovanj


234Naziv projekta: Ureditev zaščitenega rudarskega objekta Resnica, Hrastnik


236Naziv projekta: Prenova rudarske kolonije Njiva


239Naziv projekta: Izboljšanje kakovosti bivanja v rudarski koloniji ulica Prvoborcev


242PR2: TRAJNOSTNA RABA PROSTORA


242U1: Regionalno zasnovana sanacija degradiranih površin v regiji


242Naziv projekta: PGD – Ureditev okolice Jaška Gvido


245Naziv projekta: Ekološko prostorska sanacija degradiranih površin pridobivalnega prostora RTH na območju Dol – Marno s prenovo in nadomestno gradnjo poškodovane komunalno cestne infrastrukture


249Naziv projekta: Ureditev vodnih zajetij in izgradnja polnilnice pitne vode v občini Hrastnik


253Naziv projekta: Ekološka prostorska sanacija degradirnaih površin


256Naziv projekta:
Nadgradnja OIC Nasipi


258Naziv projekta:
Ureditev ceste Gvido – Ribnik – Terezija rov


260Naziv projekta:
Ureditev odvodnjavanja OIC Neža


262Naziv projekta: Predelava in sortiranje gradbenih odpadkov


265Naziv projekta: Drevesnice na degradiranih površinah


268Naziv projekta:
Ureditev območja UN Resnica


270U2: Izboljšanje kakovosti vodnih ekosisitemov in regionalno pomembnih vodnih virov pitne vode


270Naziv projekta: Vodooskrba mesta Trbovelj


273Naziv projekta: Ureditev vodnih zajetij v občini Hrastnik


274Naziv projekta: Ureditev vodnega zajetja Pekel-filtriranje vode na zajetju


276Naziv projekta: Ureditev hudournika pri banki v Hrastniku


278Naziv projekta: Vodovod Planinska vas


280Naziv projekta: Vodovod Dobovec


282Naziv projekta: Vodovod Čeče


284Naziv projekta: Vodovod Planina – Jurhar – Petek – Rovte – Zakonjšek


285Naziv projekta: Vodovod Turje – Gore – Kopitnik


288PRIORITETA 4: RAZVOJ INFRASTRUKTURE V ZASAVSKI REGIJI


288PR1: RAZVOJ REGIONALNE, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


288U1: Regionalni sistem oskrbe z zemeljskim plinom


288Naziv projekta: Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja in kogeneracije v občini Trbovlje


290U2: Sistem regionalno zasnovanega ravnanja s komunalnimi odpadki


290Naziv projekta:  Center za ravnanje z odpadki III. faza


293Naziv projekta: Center za ravnanje z odpadki – nova lokacija regionalne deponije


295U3: Gradnja osrednjih čistilnih naprav in kolektorskih sistemov


295Naziv projekta : Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega kolektorskega omrežja


297Naziv projekta  : Izgradnja bioloških čistilnih naprav in spremljajoče kanalizacije


299Naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Hrastnik


302Naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Zagorje, Kisovec in Izlake v občini Zagorje ob Savi


304Naziv projekta: Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav na strnjenih naseljih podeželja v občini Zagorje ob Savi – 1. faza


307PR2: IZBOLJŠANJE PROMETNIH POVEZAV


307U1: Izboljšanje prometnih povezav


307Naziv projekta: Modernizacija lokalne ceste 423394 Završje – Podkum


309Naziv projekta: Infrastruktura za poligon varne vožnje


311PR3: PRIKLJUČEK NA TRETJO RAZVOJNO OS


311U1: Priprava ustrezne dokumentacije in pričetek del za tretjo razvojno os


312Naziv projekta: Tretja razvojna os


315PRIORITETA 5: RAZVOJ PODEŽELJA


315PR1: RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNEGA KMETOVANJA


315Naziv projekta: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Čeče


316Naziv projekta: Izgradnja manjših kotlovnic na lesno biomaso in večjih kotlovnic na lesno biomaso


319PR2: IZBOLJŠANJE STRUKTURE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, ŽIVILSKO PREDELOVALNIH IN DRUGIH S KMETIJSTVOM POVEZANIH ENOT


319Naziv projekta:  Vaška klavnica


321PR3: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV – DVIG RAVNI USPOSOBLJENOSTI IN POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI V KMETIJSTVU IN ŽIVILJSTVU


321Naziv projekta: Nadaljujmo tradicijo univerze v župniji SV. Jakob na Dolu pri Hrastniku


324Naziv projekta: Kumska nedelja in srečanje citrarjev


327PR4: TRŽENJE PRODUKTOV PODEŽELJA, POVEZOVANJE KMETOV ZA UČINKOVITEJŠE KORIŠČENJE OPREME IN OBLIKOVANJE SKUPNE PONUDBE


327Naziv projekta: Trženje produktov podeželja – pridelano doma v Zasavju


330Naziv projekta: Po poti ovc in koz od Trojan do Radeč


332Naziv projekta: Ekološka trgovina


335Naziv projekta: Vključevanje ekološko pridelane hrane v prehrano otrok v vrtcih in osnovnih šolah v Zasavju


338Naziv projekta: Mladi v sožitju s konji v naravi


342PR5: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU


342Naziv projekta:  Ponudba ekoloških vasi na območju Zasavja


345Naziv projekta: Oblikovanje in izdelava noše kmečkih žena Zasavja


348Naziv projekta: Srečanje kmečkih in podeželjskih žena osrednjeslovenskega prostora


350Naziv projekta: Oživitev druženja podeželskega prebivalstva v obnovljenem zadružnem domu Čemšenik


353PR6: POVEZOVANJE IN SODELOVANJE VSEH ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMEMBNIH INSTITUCIJ V REGIJI


353Naziv projekta: Formiranje in delovanje lokalne akcijske skupine


356Naziv projekta:  Vzpostavitev mreže ekoloških mojstrskih, pilotskih in učnih kmetij v Zasavju


3613.
Projekti območnega partnerstva osrednje Slovenije


361Naziv projekta: Lokalne cesta Podkrinica – Mošenik - Sava


363Naziv projekta: Izgradnja vodovodnega sistema za naselje Čemšenik


365Naziv projekta:  Raziskovalno – kaptažna vrtina za vodovodni sistem Peške – Kanderše


367Naziv projekta:  Obnova vodovodnega zajetja Šemnik za potrebe voodooskrbe naselij Kisovec in Zagorje


370Naziv projekta: Trkamo na vrata dediščine


374Naziv projekta: Razvojna identiteta območja RPSS


3794.
FINANČNI VIRI glede na projekte


3875.
FINANČNI VIRI glede na sredstva


3976.
Izvajanje, spremljanje in poročanje


3997.
Komuniciranje z javnostjo




UVOD 
Najprej nekaj časovnih koordinat o nastajanju dokumenta. V decembru 2006 smo z dopisi pozvali vse predvidene nosilce, da pripravijo projekte, ki bodo uvrščeni v izvedbeni dokument. Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2007-2013 je Svet zasavske regije resda sprejel kasneje, 12. februarja 2007, vendar je bil končni predlog le tega pripravljen že septembra 2006. Od decembra so tako nosilci posameznih ukrepov in projektov pripravljali projektne predloge za izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa, za vso zainteresirano javnost pa smo na spletni strani odprli možnost za posredovanje predlogov, pobud ali projektov. Po končanih pripravah in usklajevanjih je bila opravljena končna redakcija in Svet zasavske regije je 29. marca 2007 sprejel še Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2007-2009.

Izvedbeni načrt je sestavljen na način, da najprej prikazuje projekte, ki bodo financirani iz direktnih regionalnih vzpodbud. Zasavski regiji pripadajo v celotnem programskem obdobju direktne vzpodbude v predvideni višini 18.596.412 evrov. Iz tega vira se bodo financirali investicije in delovanje podjetniškega inkubatorja, inovativni pilotni projekt z naslovom Podjetno v svet podjetništva, promocija poslovnih priložnosti in projektna dokumentacija v regiji ter izboljšanje regionalne infrastrukture, predvsem cest, ki so ključnega pomena za hitrejši gospodarski in  turistični razvoj regije, hkrati pa prebivalcem omogočajo boljšo dostopnost do delovnih mest z javnimi prevoznimi sredstvi. Projekti, sofinancirani iz direktnih vzpodbud, so uvrščeni tudi med prioritetna področja, vključena v Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki ga je 16. februarja 2007 potrdila Vlada Republike Slovenije. Projekti se uvrščajo pod točko 3.5.4.1 Regionalni razvojni programi  na področje ekonomske in izobraževalne infrastrukture, prometne infrastrukture in okoljske infrastrukture. 

V drugi del dokumenta so uvrščeni projekti, ki jih bodo nosilci in njihovi partnerji prijavljali na javne razpise za dodeljevanje sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada Evropske unije, ali pa se bodo z njimi prijavljali na javne razpise, ki jih bo razpisovala Evropska komisija. Vsak vključen projekt ima že opredeljeno povezavo z ustreznim Operativnim programom, ravno tako so vsi projekti pripravljeni v skladu z zahtevano metodologijo in imajo naslednje sestavne dele:

· določene nosilce izvajanja

· splošne in specifične cilje projekta

· opis projekta

· ocenjeno vrednost projekta 

· terminski načrt izvedbe projekta v programskem obdobju

· načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja

· geografsko lokacijo, na kateri se bo projekt izvajal

· navedbo okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev Evropske unije v naslednjem programskem obdobju

· ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen
· smotrnost izvedbe projekta
· merljive fizične kazalnike
Navedenim elementom bomo v prihodnje dodali še nekatere horizontalne vidike, na primer koliko je projekt podprt in povezan z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije ali kako se v posameznem projektu uresničuje načelo enakih možnosti.
V ta del izvedbenega načrta so uvrščeni tako projekti, ki se nanašajo na skupno gospodarsko infrastrukturo, projekti, katerih nosilec je javni sektor, kot tudi podjetniški projekti. Slednje smo v izvedbeni načrt uvrstili pod pogojem, da so te investicije, čeprav je investitor zgolj eno podjetje, pomembne za regijo; takšni so na primer revitalizacija degradiranih površin, izgradnja novega energetskega objekta, investicije v nekaterih hitro rastočih malih podjetjih, priključek Zasavja na tretjo razvojno os, sanacija in ureditev starih rudniških stanovanj, projekti na področju razvoja podeželja. 

Nekateri projekti, ki so bili evidentirani, so še v medsebojnem usklajevanju, predvsem glede soglasja in sofinanciranja s strani bodočih partnerjev, nekatere že vključene projekte pa bo potrebno še dopolnili. Vsi projekti so bili predstavljeni in usklajevani na sejah vseh odborov, ti so se sestali 14. in 15. februarja 2007, projekti, ki bodo sofinancirani iz neposrednih regionalnih spodbud, pa so bili  predhodno usklajeni na seji Sveta zasavske regije, ki je bila 19. februarja 2007. Na podlagi stališč odborov in sveta so bili v drugi polovici februarja in v začetku marca izločeni tisti projekti, ki niso zadoščali minimalnim pogojem za uvrstitev v izvedbeni del. Ko so bili sprejeti okvirni programi skladov, so bili projekti dopolnjeni z navedbami, v katere ukrepe okvirnih programov se vključujejo.
Tretja točka izvedbenega načrta vključuje projekte območnega partnerstva osrednje Slovenije, ki jih je posredovalo Razvojno partnerstvo središča Slovenije in v katerih sodeluje tudi občina Zagorje.

Četrta točka izvedbenega načrta prikazuje finančno tabelo, ki vključuje vrednost projektov in predvidene vire financiranja načrtovanih projektov. V tej fazi so v izvedbeni načrt vključeni le tisti projekti, ki imajo usklajene in dogovorjene vire sofinanciranja; če virov še nimajo usklajenih, jih nismo uvrstili v načrt, kljub temu, da načrtujejo projekt, ki je uvrščen med prioritete. Ravno tako imajo vsi projekti znane nosilce, kar pomeni, da je že v tej fazi izkazan interes  nosilcev, da projekte tudi uresničijo. 

V nadaljevanju načrt opredeljuje izvajanje, poročanje in spremljanje izvajanja samega načrta, vrednotenje projektov in izvedbenega načrta. 

Promociji je namenjeno zadnje poglavje izvedbenega načrta. Ves čas njegove priprave se je izvajala promocija regionalnega razvojnega programa, pri čemer smo bili predvsem zainteresirani, da od strokovne javnosti, institucij, podjetij in posameznikov dobimo čim več pobud, predlogov in odzivov na dokumente, ki so v pripravi.

Priprava Izvedbenega načrta je odlična priložnost za usklajevanje projektov, za pripravo le-teh, za sklepanje partnerstev in za razmislek, kam bodo lokalne skupnosti, podjetja in ostali nosilci regionalnega razvoja usmerili svoje aktivnosti, človeške potenciale in socialni kapital ter finančna sredstva, da bodo rezultati čim boljši že v prvem izvedbenem obdobju.
1. Projekti financirani iz direktnih spodbud

PREDLOG REGIONALNIH PROJEKTOV SOFINANCIRANIH IZ DIREKTNIH REGIONALNIH SPODBUD

Na podlagi Državnega razvojnega programa 2007 – 2013 so vsaki regiji v Sloveniji zagotovljene regionalne spodbude v omenjenem obdobju. Zasavski regiji v obdobju 2007 – 2013 pripada 18.596.412 EUR regionalnih spodbud (409 EUR/na prebivalca), kar znaša na letni ravni 2.656.630 EUR.

Predlog projektov financiranih iz neposrednih regionalnih spodbud:
Projekti financirani iz direktnih regionalnih spodbud (v EUR)
	
	2007
	Skupaj
	2008
	Skupaj


	2009
	Skupaj
	SKUPAJ

2007-2009

	
	Prispevek skupnosti-sredstva EU (direktne spodbude)
	Sredstva občinskih proračunov
	
	Prispevek skupnosti-sredstva EU (direktne spodbude)
	Sredstva občinskih proračunov
	
	Prispevek skupnosti-sredstva EU (direktne spodbude)
	Sredstva občinskih proračunov
	
	

	Podjetniški inkubator 

- investicija 

- delovanje 
	1.147.500
1.000.302

147.197
	202.500
179.698

22.803
	1.350.000
1.180.000

170.000
	248.396
248.396
	43.834
43.834
	292.230
292.230
	248.396
248.396
	43.834
43.834
	292.230
292.230
	1.934.460
1.180.000

754.460

	Podjetno v svet podjetništva  
	218.136
	38.494
	256.630
	539.512
	95.208
	634.720
	539.512
	95.208
	634.720
	1.526.070

	Promocija poslovnih priložnosti in projektna dokumentacija
	127.500
	22.500
	150.000
	136.000
	24.000
	160.000
	136.000
	24.000
	160.000
	470.000

	Infrastruktura, ki podpira razvoj regije
	1.163.493
	296.576
	1.460.069
	1.732.722
	441.676
	2.174.398
	1.732.722
	441.682
	2.174.404
	5.808.871

	SKUPAJ
	2.656.629
	560.070
	3.216.699
	2.656.630
	604.718
	3.261.348
	2.656.630
	604.724
	3.261.354
	9.739.401


Sofinanciranje občin (v EUR)


	
	2007
	Skupaj
	2008
	Skupaj
	2009
	Skupaj
	SKUPAJ
2007 - 2009

	
	Zagorje
	Trbovlje
	Hrastnik
	
	Zagorje
	Trbovlje
	Hrastnik
	
	Zagorje
	Trbovlje
	Hrastnik
	
	

	Podjetniški inkubator 
- investicija

- delovanje
	7.601
	89.849

7.601
	89.849

7.601
	202.500
	14.611
	14.611
	14.612
	43.834
	14.611
	14.611
	14.612
	43.834
	290.168

	Podjetno v svet podjetništva  
	12.831
	12.831
	12.832
	38.494
	31.736
	31.736
	31.736
	95.208
	31.736
	31.736
	31.736
	95.208
	228.910

	Promocija poslovnih priložnosti in projektna dokumentacija
	7.500
	7.500
	7.500
	22.500
	8.000
	8.000
	8.000
	24.000
	8.000
	8.000
	8.000
	24.000
	70.500

	Infrastruktura, ki podpira razvoj regije
	159.694
	68.441
	68.441
	296.576
	237.826
	101.925
	101.925
	441.676
	237.832
	101.925
	101.925
	441.682
	1.179.934

	SKUPAJ
	187.626
	186.222
	186.222
	560.070
	292.173
	156.272
	156.273
	604.718
	292.179
	156.272
	156.273
	604.724
	1.769.512


1.1. Podjetniški inkubator
Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o. Zagorje. 

Opis projekta:
Podjetniški inkubator pomaga ljudem ustanavljati nova podjetja, jih razvijati in inkubirancem (podjetnikom) nuditi pomoč v obliki prostora, svetovanja, storitev ter jim ponuditi pomoč pri organizaciji proizvodnje na osnovi tržno zanimive ideje do tistega trenutka, ko si podjetje pridobi ugled zanesljivega poslovnega partnerja in začne popolnoma samostojno delovati. Predstavlja ekonomsko orodje, ki se pospešeno razvija in uporablja v povezavi z drugimi podpornimi ukrepi pri ustanavljanju in razvoju malih podjetij. Pomen inkubatorjev pri razvoju malega gospodarstva potrjuje porast inkubatorjev v svetu. Odstotek uspešnih podjetij, ki izhajajo iz njega, je bistveno večji v primerjavi s samostojno nastalimi podjetji. Delovna mesta v inkubiranih podjetjih so bolj kakovostna, prinašajo boljše plače in večje dobičke.
Projekt zajema izgradnjo dveh podjetniških inkubatorjev: inkubator v občini Hrastnik (1784m2) ter inkubator v občini Trbovlje (809m2) ter ureditev parkirišč v vrednosti 93.000 €. S tem bo vsem rezidentom, ki bodo ustanavljali podjetja, Zasavja omogočeno, da se bodo lahko vključila v inkubator, koristila razpoložljiva sredstva ter druge oblike pomoči v svoji matični občini, hkrati pa bodo izboljšani pogoji za vabljenje novih podjetij in podjetnikov od drugje.

Splošni in specifični cilji projekta:

· podpora mladih podjetnikov in razvoj novih, ustanovljenih podjetij 

· usposabljanje in izobraževanje podjetnikov in človeških virov

· sodelovanje malih in srednjih podjetij
· spodbujanje podjetništva v regiji

· usposobitev pisarniških in proizvodnih poslovnih površin

· gospodarski razvoj regije
Namen projekta:

· investicija v izgradno dveh inkubatorjev v Trbovljah in Hrastniku in razširitev parkirišča v inkubatorju Zagorje
· oprema za inkubator v Trbovljah (mize, omare, računalniki, stoli,....)

· oprema za inkubator v Hrastniku (mize, omare, računalniki, stoli,....)

· promocija inkubatorja

· delovanje inkubatorjev

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· potencialni podjetniki v lokalni skupnosti

· bodoči podjetniki s poslovno idejo

· mladi s podjetniško idejo

· brezposelni, ki želijo postati podjetniki

· Pričakovani rezultati projekta:

· nova mala in srednja podjetij v regiji

· zmanjšanje števila brezposelnih v regiji

· dvig konkurenčnosti regije

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število podjetij oziroma podjetnikov, ki koristijo storitve inkubatorja

· število m2 proizvodnih in poslovnih prostorov

· število novih podjetij vključenih v inkubator

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· priprava projektne dokumentacije za podjetniški inkubator

· pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za pričetek gradnje 

· pričetek gradnje inkubatorjev

· izgradnja inkubatorjev

· pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt

· končanje gradnje

· opremljanje 

· zaposlovanje

· trženje objekta (reklamni oglasi, brošura o objektu, itd)
	· delovanje inkubatorjev


	· delovanje inkubatorjev




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:
Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.934.460 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.
Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:
Leto 2007 – 1.350.000 €
· investicija 
· stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzor in pridobivanje ustreznih dovoljenj 




75.113 €
· gradbena dela 



1.004.887 €
· stroški opreme 



95.000 €
· delovanje
· stroški delovanja 



170.000 €

· stroški promocije projekta 



5.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Leto 2008 – 292.230 €
· delovanje

· stroški delovanja 



287.230 €

· stroški promocije projekta 



5.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Leto 2009 – 292.230 €
· delovanje

· stroški delovanja 



287.230 €

· stroški promocije projekta 



5.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:


[image: image1.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 1.350.000 1.147.500 202.500

2008 292.230 248.396 43.834

2009 292.230 248.396 43.834

Skupaj 1.934.460 1.644.292 0 290.168 0

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Lokacija podjetniškega inkubatorja je v Trbovljah, Hrastniku ter Zagorju, projekt je v osnovi namenjen podjetnikom iz regije.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Tomo Garantini
Koordinator izvedbe projekta:

Staša Baloh Plahutnik.

Presoja – vpliv na okolje:

Sama izgradnja in delovanje obeh podjetniških inkubatorjev ne bo predstavljala resnih vplivov na okolje. 
Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

V skladu s projektom je urejena vsa potrebna dokumentacija.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta:

Projekt je smotrno izvesti zato, ker omogoča odpiranje novih podjetij v regiji, ki imajo za posledico odpiranje novih delovnih mest, zmanjševanje brezposelnosti in večji družbeni proizvod regije. Hkrati se s mrežnim inkubatorjem zagotavlja enakomerni razvoj regije ter  vzpodbuajanje nastajanja novih inovativnih podjetij v Zasavju. Z izvedbo tega projekta se omogoča večja konkurenčnost regije in hitrejši razvoj regije.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:
Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Ekonomska in izobraževalna infrastruktura.
1.2. Podjetno v svet podjetništva
Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o. Zagorje 

Opis projekta:

V skladu z Regionalnim razvojnim programom (RRP) želimo posebno pozornost nameniti razvoju podjetništva in izvesti inovativni pilotski projekt, Podjetno v svet podjetništva, ki bi vključeval posameznike z višjo in visoko izobrazbo z območja občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik. Cilj projekta je  ustanovitev najmanj 14 novih podjetij s potencialom rasti v programskem obdobju 2007 – 2013. Projekt je inovativen tako v samem pristopu, kot tudi v vsebini, saj uvaja model »mentorstva« in dodatnega usposabljanja, prilagojenega skupinam, ki bodo razvijale svoje poslovne ideje in pripravljale vse potrebno za ustanovitev podjetja. Vključeni v projekt bodo razvijali svoje podjetniške ideje in jih pripeljali do realizacije v teamih, ob strokovnem vodstvu (mentorstvu) strokovnjakov RCR in zunanjih strokovnjakov, predvsem iz vrst seniorjev iz Zasavja, ki so se pripravljeni vključiti v projekt in  svoje  znanje in izkušnje prenesti na bodoče podjetnike.

Posebnost pilotskega projekta je, da bodo udeleženci, to je bodoči podjetniki, v času izvajanja projekta zaposleni v projektu za določen čas, to je čas trajanja projekta, največ 6 mesecev. V tem času bodo prejemali minimalno plačo s pripadajočimi stroški prevoza in prehrane, regresa in dopusta. Locirani bodo v inkubatorju RCR Zagorje, torej bodo imeli na razpolago odlične materialne pogoje za delo in se bodo lahko osredotočili le na vsebine svojega podjetniškega projekta.
V času izvajanja projekta bomo izvedli tudi vrsto usposabljanj, povezanih s potrebami vključenih v projekt, tudi ob sodelovanju strokovnjakov iz Zasavja, ki imajo dobre izkušnje v podjetništvu in so predavatelji na različnih fakultetah. 

Zakaj je to pomembno? Vsi, ki bodo sodelovali v projektu, tako vključeni bodoči podjetniki, kot tudi mentorji in predavatelji morajo verjeti v projekt in želeti njegov uspeh. V sam projekt vnašamo dodatno energijo,  znanje, izkušnje in željo  Zasavja  po hitrejšem razvoju.  

Splošni in specifični cilj projekta:

· Vzpodbuditi visoko izobražene iskalce zaposlitve, predvsem mlade, da ustvarijo podjetje

· Preprečiti beg možganov

· Povečati zaposljivost visoko izobraženih brezposelnih, predvsem mladih in iskalcev prve zaposlitve

Namen projekta:

Bistvo samega projekta je v motiviranju visoko izobraženega kadra, predvsem mladih, da prepoznajo priložnosti v podjetništvu, ter jih tako vključiti v usposabljanje ter jim s tem pomagati pri ustanovitvi in pri uspešnih prvih korakih delovanje nastalega podjetja. 
Ciljne skupine projekta:

· diplomirani iskalci zaposlitve s VI., VII.  ali višjo stopnjo izobrazbe

· mladi diplomanti s VI.,  VII. ali višjo stopnjo izobrazbe

· štipendisti v okviru Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter štipendisti štipendijske sheme

· ostali aktivni iskalci zaposlitve s VI.,  VII. ali višjo stopnjo izobrazbe, ki svojo priložnost vidijo v podjetništvu.

Pogoj za vključitev v projekt je, da je oseba tudi prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in je aktivni iskalec zaposlitve.

Pričakovani rezultati projekta:

· Vključiti vsaj 50 diplomantov visokih šol na leto ter jih usposobiti in motivirati

· Ustanoviti najmanj 14 novih podjetij do konec leta 2013 od tega 6 novih podjetij do konca leta 2009
Kazalniki za spremljanje projekta:

· število novo ustanovljenih podjetij udeležencev projekta

· število diplomantov udeleženih v projekt

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· priprava projektne dokumentacije za projekt

· investicija v potrebno opremo za izvajanje projekta

· zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje projekta

· pridobitev ustreznega mentorskega kadra

· pridobitev udeležencev, diplomantov za sam projekt

· delovanje projekta
	· pridobitev udeležencev, diplomantov za sam projekt

· delovanje projekta


	· pridobitev udeležencev, diplomantov  za sam projekt

· delovanje projekta




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.526.070  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

Leto 2007 – 256.630 €

· plače potencialnih podjetnikov 





85.200 €
· prispevki potencialnim podjetnikom (regres, zdravniški pregled,…) 
10.800 €
· stroški materiala, prostora, energije, telefona, vzdrževanja, …. 

27.260 €
· stroški vodenja in administrativni stroški 




5.120 €
· ostali materialni stroški povezani z vodenjem 



10.910 €
· stroški izvajalcev in plače mentorjev 




81.600 €
· nabava računalnikov z osnovno opremo in tiskalnikov 


25.000 €
· nepredvidljivi stroški 







5.740 €

· stroški promocije 







5.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Leto 2008 – 634.720 €
· plače potencialnih podjetnikov 





215.142 €

· prispevki potencialnim podjetnikom (regres, zdravniški pregled,…) 
32.142 €

· stroški materiala, prostora, energije, telefona, vzdrževanja, …. 

70.300 €

· stroški vodenja in administrativni stroški 




27.785 €

· ostali materialni stroški povezani z vodenjem 



16.528 €

· stroški izvajalcev in plače mentorjev 




206.142 €

· nabava računalnikov z osnovno opremo in tiskalnikov 


37.500 €

· nepredvidljivi stroški 







24.181 €

· stroški promocije 







5.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Leto 2009 – 634.720 €
· plače potencialnih podjetnikov 





215.142 €

· prispevki potencialnim podjetnikom (regres, zdravniški pregled,…) 
32.142 €

· stroški materiala, prostora, energije, telefona, vzdrževanja, …. 

70.300 €

· stroški vodenja in administrativni stroški 




27.785 €

· ostali materialni stroški povezani z vodenjem 



16.528 €

· stroški izvajalcev in plače mentorjev 




206.142 €

· zunanji sodelavci in strokovnjaki 





37.500 €

· nepredvidljivi stroški 







24.181 €

· stroški promocije 







5.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 256.630 218.136 38.494

2008 634.720 539.512 95.208

2009 634.720 539.512 95.208

Skupaj 1.526.070 1.297.160 0 228.910 0 0

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija podjetniškega inkubatorja v Trbovljah in Hrastniku, projekt je v osnovi namenjen podjetnikom iz regije.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Tomo Garantini

Koordinator izvedbe projekta:

Staša Baloh Plahutnik

Presoja  - vpliv na okolje:

Delovanje ne bo predstavljalo resnih vplivov na okoje.

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta:

Projekt je smotrno izvesti zato, ker visoko izobraženim kadrom omogoča razvoj poslovne priložnosti in ustanovitev podjetja tako, da skozi sistem mentorstva pridobijo vsa potrebna dodatna znanja in se vključijo v obstoječe mreže na področju trženja, proizvodnje, storitev, itd. Projekt daje tudi priložnost novih zaposlitev v regiji in zmanjševanje brezposelnosti ter večji družbeni proizvod regije. Ker se bo projekt izvajal na lokaciji vseh treh inkubatorjev bodo tako dani ustrezni pogoji enakomernega razvoja podjetništva v regiji. Posebni poudarek bo znotraj projekta namenjen razvoju inovativnih projektov z višjo dodano vrednostjo. 

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Ekonomska in izobraževalna infrastruktura.
1.3. Promocija poslovnih priložnosti in projektna dokumentacija

Naziv projekta: Promocija poslovnih priložnosti
Nosilec projekta:

RCR d.o.o.
Opis projekta:
Promocija Zasavja 2007-2009 pomeni nadaljevanje promocijskih aktivnosti, ki se jih je Regionalni center za razvoj lotil v času sprejemanja zasavskega zakona, ko je bilo vidno, da v slovenski javnosti krožijo predvsem stereotipne podobe Zasavja, večinoma povezane z rudarstvom in okoljskimi problemi. Intenzivno pa so se promocijske aktivnosti izvajale v zadnjem triletnem obdobju, od 2004 do 2006.

Projekt je namenjen splošni zasavski in slovenski javnosti in posameznim skupinam, kakršne so podjetniki in investitorji. Večjo prepoznavnost Zasavja bomo dosegali s pripravljanjem in izdajanjem monografskih publikacij in zapisov na drugih nosilcih. Cilj le-teh je ustvarjati pozitivno podobo Zasavja v Sloveniji in Evropi, saj je spodbudno okolje, ki nudi določeno kakovost življenja, ena izmed osnov za prihod kapitala in ljudi od drugje, za oblikovanje turističnih programov,. 

V okviru projekta bi vsako leto izdali eno monografsko publikacijo (podobno kot dosedanji monografija Zasavje, nekje sredi Slovenije in rokovnik Soustvarjamo odprto, moderno Zasavje). Nadaljevali bi z izdajanjem revije Razvoj, ki zasavsko in širšo slovensko javnost seznanja s tukajšnjimi podjetniškimi priložnostmi, razvojnimi prizadevanji, predstavlja aktualna dogajanja in pozitivne zglede v gospodarstvu, politiki, šolstvu, zdravstvu, kulturi, športu in na drugih področjih človeškega dela, seznanja javnost s priložnostmi. Nadaljevali bi z izdajanjem zloženk in podobnih gradiv, ki posamezne skupine, na primer podjetnike in brezposelne, seznanjajo z možnostmi, ki jim jih nudi zasavsko podporno okolje in drugi skladi in razpisi.

Za boljši pretok informacij bomo skrbeli na način, da bomo gojili dobre odnose z lokalnimi, regionalnimi in mediji, ki pokrivajo celotno Slovenijo. Zanje bomo pripravljali sporočila za medije, organizirali novinarske konference, nudili jim bomo podatke in potrebna gradiva. Razvijali bomo lastno spletno stran in jo redno osveževali, na njej pa ponudili aktualne podatke, poročila, razpise, novice, vabila in podobno.

Posebno skrb bomo namenjali podjetnikom; zanje bomo pripravljali predstavitve razpisov, delavnice, poslovne konference, študijske poti, pogovore in druge oblike seznanjanja z aktualnimi informacijami in priložnostmi. Z različnimi akcijami in oblikami pomočmi bomo ustvarjalne in podjetne usmerjali na podjetniško pot. Podjetniške možnosti bomo predstavljali tudi potencialnim investitorjem in podjetjem iz drugih okolij, ki bi bila zainteresirana za morebitno sodelovanje z zasavskim gospodarstvom.

Veliko pozornosti bomo namenjali tudi spodbujanju drugih oblik ustvarjalnosti in inovativnosti. Nadaljevali bomo aktivnosti v okviru leta 2004 vzpostavljenega družbenega partnerstva, ki zajema različne oblike sodelovanja s področji šolstva, zdravstva, sociale, civilne družbe in drugih. Konkretne aktivnosti so organizacija kulturnega festivala in drugih kulturnih dogodkov, predstavitev evropskih tem, natečaji, pomoč pri izvedbi izbranih projektov in podobno.

Splošni in specifični cilji projekta: 

Temeljna cilja promocijskih aktivnosti sta doseči večjo prepoznavnost Zasavja v širšem okolju in izboljšati pretok informacij znotraj regije. Promocija pomeni posredno pomoč pri doseganju ciljev, kot so pospeševanje razvoja gospodarstva in podjetništva, odpiranje možnosti za vključevanje zasavskih podjetij v mednarodno okolje, povečevanje vlaganj v razvoj človeških sposobnosti in ustvarjanje spodbudnega okolja, krepitev družbenega dialoga in večanje kakovosti življenja v regiji.
Namen projekta:

Projekt je v celoti namenjen stvaritvam, ki predstavljajo prijazne, ustvarjalne strani Zasavja in njegovih prebivalcev, širjenju informacij o možnostih in priložnostih, ki jih ponujajo tukajšnje podporno okolje in različni državni in EU razpisi. Največji del sredstev je namenjen razvijanju, oblikovanju in uresničevanju zamisli (okrog 70%), manjši del pa investicijam v opremo in stroškom, kot so tisk, prenočevanje, prehrana. Obseg dela, ki bi bil opravljen znotraj RCR, znaša okrog 50%, drugo polovico pa predstavljajo stroški zunanjih izvajalcev (tisk, programiranje, honorarji, prehrana, prenočevanje, sponzoriranje…)

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Projekt ima zelo široko ciljno skupino, saj po vsej Sloveniji in izven ustvarja pozitivno podobo Zasavja, znotraj Zasavja pa pospešuje pretok in formacij in spodbuja družbeni dialog. V posameznih delih pa je namenjen posebnim ciljnim skupinam, kot so podjetniki, mladi, brezposelni in druge marginalne skupine, kulturna društva in civilna družba…

Pričakovani rezultati projekta:

Projekt bomo prilagajali trenutnim potrebam in možnostim, da bi dosegli kar največji učinek, zato je aktivnosti znotraj njega težko kvantificirati, saj njegov namen ne sme biti formalno uresničevanje zapisanih aktivnosti, ampak stalno iskanje v določenem trenutku optimalnih aktivnosti. Realno niso merljive prepoznavnost Zasavja, intenzivnost in kakovost pretoka informacij in podobni cilji, je pa moč kvantificirati orodja za doseganje teh ciljev: na letni ravni bi pripravili in izdali eno monografsko delo o Zasavju, pet zloženk ali podobnih izdaj, štiri številke revije Razvoj, 20 sporočil za medije in tri tiskovne konference, redno ažurirali spletno stran, pripravili ulični festival in pet razstav, pripravili 10 delavnic, predstavitev, razgovorov za podjetnike, brezposelne, mlade in druge ciljne skupine, pripravili mednarodno poslovno konferenco, strokovno in finančno podpirali aktivnosti društev, civilne družbe, študentske izmenjave in izpopolnjevanja.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število monografskih in podobnih del

· število manjših predstavitvenih del kot so zloženke, plakati in podobno

· število številk revije Razvoj

· število sporočil za medije, tiskovnih konferenc in objavljenih člankov

· število obiskovalcev spletne strani

· število kulturnih dogodkov na uličnem festivalu in poleg njega

· število predavanj, pogovorov, delavnic, predstavitev za ciljne skupine in splošno javnost

· število poslovnih in drugih konferenc

· število sponzoriranj in finančnih podpor

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· priprava in izdaja monografskega dela

· priprava in izdaja drobnih izdaj

· priprava in izdaja štirih številk revije Razvoj

· redni stiki z mediji

· ažuriranje spletne strani

· izvedba uličnega festivala

· prireditve, predstavitve, delavnice, razgovori za ciljne skupine

· priprava in izvedba poslovne/razvojne konference

· pomoč društvom in študentskim izmenjavam
	· priprava in izdaja monografskega dela

· priprava in izdaja drobnih izdaj

· priprava in izdaja štirih številk revije Razvoj

· redni stiki z mediji

· ažuriranje spletne strani

· izvedba uličnega festivala

· prireditve, predstavitve, delavnice, razgovori za ciljne skupine

· priprava in izvedba poslovne/razvojne konference

· pomoč društvom in študentskim izmenjavam
	· priprava in izdaja monografskega dela

· priprava in izdaja drobnih izdaj

· priprava in izdaja štirih številk revije Razvoj

· redni stiki z mediji

· ažuriranje spletne strani

· izvedba uličnega festivala

· prireditve, predstavitve, delavnice, razgovori za ciljne skupine

· priprava in izvedba poslovne/razvojne konference

· pomoč društvom in študentskim izmenjavam


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 345.648  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:
· zbiranje in obdelava besednih, slikovnih in drugih gradiv, pisanje in urejanje besedil, oblikovanje publikacij, tisk in druge storitve reprodukcije, stroški nakupa nosilcev zapisa, distribucija publikacij 





102.694 €
· priprava sporočil za medije, organizacija novinarskih konferenc, priprava gradiv, odgovorov in člankov, spremljanje objav, vsebinsko, programsko in oblikovno posodabljanje in nadgrajevanje spletne strani 



68.130 €
· organizacija predstavitev, delavnic, predavanj, razgovorov, festivalov, konferenc in drugih dogodkov, stroški obveščanja in propagiranja, honorarji in stroški izvajalcev, stroški prostorov in pogostitev 





119.977 €
· sponzorska in donatorska sredstva za promocijske namene 

50.847 €
· stroški promocije projekta






 4.000 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:


[image: image3.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 108.000 91.800 16.200

2008 118.824 101.000 17.824

2009 118.824 101.000 17.824

Skupaj 345.648 293.800 0 51.848 0 0

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo pretežno izvajal v vsem Zasavju, posamezne aktivnosti pa nimajo prostorskih omejitev (poslovna srečanja in konference, študijske poti, predstavitve Zasavja v drugih okoljih…)
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta:

Projekt je smotrno izvesti zato, ker zasavska regija za svoj razvoj potrebuje pozitivno podobo tako znotraj regije, kot v svetu. Promocija poslovnih priložnosti bo slonela na promociji vseh prednosti regije in potencialnim investitorjem v regiji in izven nje, prebivalcem v regiji in tistim, ki se želijo vanjo preseliti prikazala priložnosti regije, ki se bodo realizirale v obdobju do leta 2009. Projekt se bo izvajal z različnimi inovativnimi pristopi na področju promocije regije, poslovnih priložnosti.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Razvoj urbanih območij.
Naziv projekta: Proučevanje vplivov okolja na pojav določenih bolezni in povečano stopnjo umrljivosti prebivalcev zasavske regije

Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o., Občina zagorje, Trbovlje in Hrastnik

Opis projekta:

Zasavje spada med najbolj onesnažena območja v Sloveniji. Na celotnem območju zasavske regije je v okolju prisotnih več različnih onesnažil, ki povzročajo poškodbe v okolju. Velika degradiranost območja je posledica delovanja vseh onesnaževalnikov in njihovih onesnažil. Zaradi naravnih danosti ter razmer na tem območju pa je učinek onesnaževanja še bolj izrazit.   Projekt bo analiziral razmere na območju zasavske regije ter na osnovi podatkov o dejavnostih, ki potekajo na tem območju ter podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) identificiral škodljivosti, ki potencialno vplivajo na slabše zdravje prebivalcev, živečih na območju zasavske regije. Študija je bila pričeta za območje občine Zagorje, sedaj se bo izvedla za območje celotne regije (občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik).

Splošni in specifični cilji projekta:

· ugotoviti stopnjo obolevanja zaradi bolezni dihalnih poti in alergičnih bolezni

· ugotoviti stopnjo obolevanja zaradi kroničnih bolezni

· ugotoviti obolevnost za rakom

· ugotoviti motnje rodnosti

· ugotoviti stopnjo umrljivosti

Namen projekta:

Namen projekta je pridobiti podatke in izdelati objektivno oceno, ali je zdravje prebivalcev na območju zasavske regije, ki jo je mogoče šteti v bolj onesnaženo regijo, bolj ogroženo kot na drugih območjih, kjer so škodljivi dejavniki okolja prisotni manj izrazito.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalstvo zasavske regije s poudarkom na predšolske in nižje osnovnošolske otroke z boleznimi dihal,  starejše občane, ki obolevajo za kroničnimi obstruktivnimi pljučnimi obolenji, astmo , nosečnicah…

Pričakovani rezultati projekta:

· opredelitev vzrokov za povečano tveganje za zdravje prebivalcev zasavske regije

· opredelitev ukrepov, ki jih je potrebno izvesti za zmanjšanje tveganja za zdravje prebivalcev zasavske regije

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število kroničnih obolenj dihal pri otrocih in starejših občanih v zasavski regiji

· število obolelih za rakom na območju zasavske regije

· spremljanje nosečnic, porodov in ocenjevanje novorojenčkov rojenih v SB Trbovlje

· stopnja umrljivosti na območju zasavske regije

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije

Priprava na projekt ( priprava  potrebne medicinske dokumentacije - protokolov, oblikovanje medicinskih teamov za posamezne skupine obolenj…)

Analiza stanja na območju zasavske regije

Ugotavljaje vplivov na zdravje ciljnih skupin s opravljenim kliničnim pregledom, izpolnjevanjem namenske medicinske dokumentacije)

Začetek izvajanja kliničnih pregledov
	Nadaljevanje kliničnih pregledov

Predhodno poročilo o opravljenem načrtovanem delu

Analiza dosedanjih rezultatov 
	Zaključek kliničnih pregledov ciljnih skupin prebivalcev

Končna analiza rezultatov vplivov okolja na zdravje ciljnih skupin prebivalcev Zasavja.

Poročanje o rezultatih




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 124.352 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov priprav na projekt, stroški dokumentacije, stroški opravljenih kliničnih pregledov, obdelave podatkov, priprave obdobnih poročil in končnega poročila.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 
Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· stroški izdelave projektne dokumentacije 12.435 €
· stroški analiz 9.948 €
· stroški izdelave študije 37.306 €
· stroški opravljenih kliničnih preiskav 49.741 €

· stroški poročanja 12.435 €
· stroški promocije projekta 2.487 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 42.000 35.700 6.300

2008 41.176 35.000 6.176

2009 41.176 35.000 6.176

Skupaj 124.352 105.700 0 18.652 0 0

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na območju zasavske regije, v ambulantah otroških dispanzerjev ZD Hrastnik, ZD Trbovlje, ZD Zagorje, otroški ambulanti Vitasan d.o.o, v specialističnih ambulantah pediatričnega oddelka SB Trbovlje, Dispanzerju za plučne bolezni ZD Zagorje.

Koordinator izvedbe projekta:

Tatjana Podbregar
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta:
Projekt je smotrno izvesti, ker zasavska regija spada v najbolj onesnaženo območje, kar vpliva tudi na zdravje ljudi. Iz statističnih podatkov je težko utemeljevati direktne povezave med onesnaženostjo in zdravjem, zato smo se v regiji odločili, da pristopimo k proučevanju vplivov, spremljamo klinične indikacije bolezni in predlagamo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Okoljska infrastruktura.

1.4. Infrastruktura, ki podpira razvoj regije – ceste in ostala infrastruktura s ciljem razvoja gospodarstva, turizma ter ostalih dejavnosti RRP
Nosilec izvajanja projekta:

Občine Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik.

Opis projekta:

Slabost Zasavske regije predstavlja pomanjkljiva in premalo raznovrstna prometna infrastruktura in s tem premjahna podpora turističnemu  in gospodarskemu razvoju regije. 

Investicije v obstoječo in novo prometno infrastrukturo:

Nezadostna prometna infrastruktura in njena velika obremenjenost ter s tem povezan sistem javnega transporta predstavlja razvoju regije veliko oviro.  Namen projekta je vključitev vseh treh občin zasavske regije v izgradnjo nove ter posodabljanje obstoječe prometne infrastrukture s ciljem podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodinjstev s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, ekonomske učinkovitosti, prometne varnosti v regiji ter osveščanje in vzgoja uporabnikov prevoznih sredstev.  Skladno z investicijami v prometno infrastrukturo pa je povezan tudi razvoj gospodarstva in turizma v regiji, saj se tako omogoča večja mobilnost in pretok regije, hkrati pa postaja regija dostopnejša ostalim delom Slovenije.

Splošni in specifični cilji projekta:

· povečanje konkurenčnosti zasavskega gospodarstva

· razvoj podjetništva v regiji

· spodbujanje razvoja turizma v regiji

· izboljšanje lokalnih in regionalnih prometnih povezav

Namen projekta:

· investicija v prometno infrastrukturo, ki podpira turistični in gospodarski razvij regije

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi

Pričakovani rezultati projekta:

· koristno, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa

· dvig kvalitete življenja v regiji

· izboljšanje prometne varnosti ter omogočanje hitrejšega dostopa

· gospodarski razvoj regije

· izboljšanje prometnih povezav v regiji

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število kilometrov obnovljenih, na novo zgrajenih in preplastenih lokalnih in regionalnih cest

· kvadratni metri infrastrukturno opremljemih zemljišč, primernih za promet turizem, ostale gospodarske dejavnosti
· površina urejenih starih mestnih jeder

· število kilometrov urejenih vodovodnih povezav

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 5.808.871  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 
Upravičeni stroški:

· izdelava projektne dokumentacije

· gradnja 
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta (v EUR):

	 
	2007
	 

Skupaj
	2008
	 

Skupaj
	2009
	 

Skupaj
	 

SKUPAJ

2007-2009

	 
	Prispevek skupnosti-sredstva EU (direktne spodbude)
	Sredstva občinskih proračunov
	
	Prispevek skupnosti-sredstva EU (direktne spodbude)
	Sredstva občinskih proračunov
	
	Prispevek skupnosti-sredstva EU (direktne spodbude)
	Sredstva občinskih proračunov
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hrastnik
	387.831
	68.441
	456.272
	577.574
	101.925
	679.499
	577.574
	101.925
	679.499
	1.815.270

	Vodovod Turje – Gore - Kopitnik
	 
	 
	 
	220.821
	38.968
	259.789
	220.821
	38.968
	259.789
	519.578

	Modernizacija lokalne ceste 122100 Marno – Turje – Gore
	 
	 
	 
	118.918
	20.986
	139.904
	118.918
	20.986
	139.904
	279.808

	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 122010 Hrastnik-Radeče
	387.831
	68.441
	456.272
	118.917
	20.985
	139.902
	118.917
	20.985
	139.902
	736.076

	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423250 Čeče – Boben
	 
	 
	 
	118.918
	20.986
	139.904
	118.918
	20.986
	139.904
	279.808

	SKUPAJ
	387.831
	68.441
	456.272
	577.574
	101.925
	679.499
	577.574
	101.925
	679.499
	1.815.270

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trbovlje
	387.831
	68.441
	456.272
	577.574
	101.925
	679.499
	577.574
	101.925
	679.499
	 1.815.270

	Rekonstrukcija lokalne ceste 423255 Jesenova ravan – občinska meja Hrastnik - Boben  
	 
	 
	 
	101.533
	17.918
	119.451
	 
	 
	 
	119.451

	Rekonstrukcija lokalne ceste 423270 Čeče – Kal - Blate
	 
	 
	 
	121.987
	21.527
	143.514
	121.745
	21.484
	143.229
	286.743

	Rekonstrukcija lokalne ceste 423290 Liza – Vrhe
	387.831
	68.441
	456.272
	354.054
	62.480
	416.534
	 
	 
	 
	872.806

	Poligon varne vožnje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227.915
	40.221
	268.136
	268.136

	Zasneževanje in ureditev smučišča TRC Vrhe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227.914
	40.220
	268.134
	268.136

	SKUPAJ
	387.831
	68.441
	456.272
	577.574
	101.925
	679.499
	577.574
	101.925
	679.499
	1.815.270

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zagorje
	387.831
	68.441
	456.272
	577.574
	101.925
	679.499
	577.574
	101.925
	679.499
	 1.815.270

	Rekonstrukcija LC -480 070 Zaloka-Jesenovo-Vrhe odsek križe-Vrhe 
	19.975
	8.225
	28.200
	90.334
	37.196
	127.530
	22.503
	9.266
	31.769
	187.499

	Rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste 480040 Izlake Čemšenik
	225.977
	93.048
	319.025
	30.103
	12.397
	42.500
	 
	 
	 
	361.525

	Izgradnja parkirišča v centru Zagorja ob srednji šoli
	10.134
	4.173
	14.307
	145.212
	59.793
	205.005
	145.203
	59.792
	204.995
	424.307

	Ureditev regijskega sejemsko – prireditvenega prostora v evro parku
	 
	 
	 
	238.002
	98.001
	336.003
	158.663
	65.334
	223.997
	560.000

	Izgradnja mladinskega centra in spremljajočih dejavnosti
	131.745
	54.248
	185.993
	52.066
	21.439
	73.505
	52.063
	21.439
	73.502
	333.000

	Prenova starega mestnega jedra - Cankarjev trg 
	 
	 
	 
	21.857
	9.000
	30.857
	199.142
	82.001
	281.143
	312.000

	SKUPAJ
	387.831
	159.694
	547.525
	577.574
	237.826
	815.400
	577.574
	237.832
	815.406
	2.178.331


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Projekti se bodo izvajali v Zasavski regiji
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projektov:

Gre za mrežo različnih investicij v infrastrukturo na področju prometne infrastrukture, okoljske infrastrukture, razvoja urbanih območij in turistične infrastrukture, ki podpira regionalni razvoj. Infrastrukturni projekti na področju cestnih povezav so prednostno izbrani in utemeljeni tako, da povezujejo dve občini med seboj, naselja na ruralne področju med seboj in omogočajo zaposlenim lažji dostop do delovnih mest. Infrastrukturni projekti na področju vodooskrbe zagotavljajo nekaterim ruralnim območjem minimalne standarde oskrbe z vodo in s tem omogočajo hitrejši razvoj turizma in ostalih dejavnosti v tem prostoru. V infrastrukturne projekte so umeščeni nekateri projekti, ki omogočajo infrastrukturne pogoje za izvedbo večjih turističnih projektov kot npr. TRC Vrhe in ureditev sejemsko prireditvenega prostora. Investicija v infrastrukturo za izgradnjo poligona varne vožnje omogoča podlago za kasnejšo izvedbo pomembnega regionalnega projekta, ki bo obstoječim in novim voznikom omogočal varno preverjanje njihove vozniške usposobljenosti. Projekt parkirišč v Zagorju omogoča mestu boljšo ureditev prometnega režima, ki ga zaradi dostopa do avtocese uporabljajo prebivalci celotne regije. Ureditev mestnega jedra v Zagorju pa predstavlja dvig kvalitete bivanja ob hkratni ohranitvi kulturne dediščine v Zagorju in primerno ureditev starega mestnega trga.  
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura, Okoljska infrastruktura, Razvoj urbanih območij, Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območij.
Naziv projekta: Vodovod Turje – Gore – Kopitnik (občina Hrastnik)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik 

Opis projekta:

Območje krajevne skupnosti Turje – Gore – Kopitnik na območju Gor in Kopitnika nima ustrezno urejene preskrbe s pitno vodo. Omrežje ni zgrajeno na celotnem območju, saj trenutni vodni vir ni zadoščal za širjenje omrežja (vsako leto dovažamo vodo v sušnem obdobju). S predlaganim projektom pa predvidevamo izgradnjo povezovalnega vodovoda iz Turja do območja Gore – Kopitnik (navezava na vodni sistem Jepihovec) in izgradnjo manjkajočega ter rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja. Predvidena je gradnja ustrezne akumulacije in sistema, ki bo zagotavljal tudi požarno vodo.

Na vodovodni sistem bodo povezani tudi planinsko - turistični objekti na tem območju. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotovitev oskrbe s pitno in požarno vodo (hidrantno omrežje) na celotnem območju.

Namen projekta:

Sanacija in dograditev vodo oskrbnega omrežja in priključkov za posamezne zaselke. Gradnja vodovoda za potrebe zagotavljanja pitne vode, sanitarne in požarne vode ter povezava na obstoječ sistem Jepihovec – Turje.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci območja Turje, Gore in Kopitnik ter planinski postojanki Gore in Kopitnik, lovska koča na Kopitniku
Pričakovani rezultati projekta:

· boljša vodooskrba na območju Gor in Kopitnika

· povečano število uporabnikov vodovoda

Kazalniki za spremljanje projekta:

· dolžina (m) položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja,

· število priključkov na vodovod,

· število hidrantov.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- Dokončanje PGD/PZI projekta

- Izdelava investicijskega programa


	· Izvedba razpisa po ZJN za izbiro izvajalca

· Začetek gradnje
	· nadaljevanje gradnje

· izdelava katastra zgrajene infrastrukture


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 519.578 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:
· gradnja vodovodnega omrežja, rezervoar, črpališča in raztežilniki 

504.178 €
· tehnični nadzor gradnje 






10.400 €
· stroški promocije projekta 






5.000 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007

2008 259.789 220.821 38.968

2009 259.789 220.821 38.968

Skupaj 519.578 441.642 0 77.936 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine, sredstva so vključena v proračun občine. 

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 dokončati dokumentacijo, pridobiti investicijski program in urediti razmerja z lastniki zemljišč. V letu 2008 in 2009 pa izvesti gradbena dela.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Širše območje KS Turje – Gore v občini Hrastnik in delno občini Laško (Kopitnik).

Koordinator izvedbe projekta:

Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in GJS.

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:
Za obravnavano območje veljajo PUP občine Hrastnik, ki omogočajo gradnjo komunalne infrastrukture.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4216100 Investicijska vlaganja v vodooskrbo.

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Smotrnost projekta je v zagotavljanju vzpostavitve ustrezne vodooskrbe na območju krajevne skupnosti Turje – Gore – Kopitnik, ki doslej ni imela nujne oskrbe s pitno vodo in je bilo potrebno vodo dostavljati s cisternami. Na ta način so omogočeni hitrejši pogoji razvoja podeželja s poudarkom na turizmu.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Okoljska infrastruktura
Naziv projekta: Modernizacija lokalne ceste 122100 Marno – Turje – Gore (občina Hrastnik)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik 

Opis projekta:

Lokalna cesta Marno – Turje – Gore s svojimi gabariti in potekom trase ne zadošča več potrebam tega območja. Povečano število prometa povzroča težave pri srečevanju, zlasti tovornih vozil in avtobusov. Potek trase je zlasti neugoden v zimskih razmerah. S projektom rekonstrukcije nameravamo cesto razširiti, da bo omogočeno varno srečevanje osebnega in tovornega vozila, izboljšati potek trase na več kritičnih odsekih, zagotoviti ustrezno odvodnjavanje in stabilizirati bankine po potrebi s podpornimi konstrukcijami. Z namestitvijo odbojnih ograj in ureditvijo izogibališč za srečevanje tovornih vozil in avtobusov ter ureditvijo hodnika za pešce skozi Turje pa zagotoviti večjo varnost udeležencev prometa po tej cesti. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· izboljšanje prevoznosti v letnem in zimskem času,

· izboljšanje dostopnosti do naselij, 

· pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij v povezavi z razvojem rekreacijsko turističnega območja (planinske postojanke, lov, kolesarske, pohodne in konjeniške poti, padalstvo) in povezav z občino Laško.

Namen projekta:

Rekonstrukcija (razširitev, asfaltiranje, odvodnjavanje, oporni in podporni zidovi, odbojne ograje, hodnik za pešce) lokalne ceste.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci območja Turje – Gore – Kopitnik, kmetje, vikendaši, turisti, obiskovalci planinskih domov Gore in Kopitnik in lovske koče Kopitnik

Pričakovani rezultati projekta:

· večja prometna varnost zaradi razširitve cestišča in rekonstrukcije ovinkov po d Turjem

· boljša prometna povezanost območja  s centrom 

· ustreznejši pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in turizma

· povečano število obiskovalcev

Kazalniki za spremljanje projekta:

· dolžina (m) moderniziranega cestnega omrežja,

· število obiskovalcev, turistov,

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Projekt se bo izvajal fazno in sicer:

1. faza Marno – Turje – križišče za Kopitnik v dolžini 2558 m v obdobju 2008-2009

2. faza Križišče Kopitnik – Gore v dolžini 2021 m v obdobju 2010 – 2013

Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	- izdelava geodetske situacije

- izdelava idejne zasnove za 1. fazo

- izdelava PGD/PZI dokumentacije

- izdelava investicijskega programa

- pridobitev zemljišč za gradnjo

- izvedba razpisa po ZJN

- začetek izvajanja rekonstrukcije
	- dokončanje rekonstrukcije ceste

- izdelava geodetskega posnetka


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 279.808  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· izvedba gradbenih del 





271.208 €
· stroški tehničnega nadzora in varstva pri delu 


5.600 €
· stroški promocije projekta 





3.000 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007

2008 139.904 118.918 20.986

2009 139.904 118.918 20.986

Skupaj 279.808 237.836 0 41.972 0 0

Viri financiranja


Projekt je uvrščen v NRP občine Hrastnik za obdobje 2007 – 2010.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Območje KS Turje – Gore v vzhodnem delu občine Hrastnik.

Koordinator izvedbe projekta:

Tomaž Sihur, vodja Oddelka za okolje, prostor in JGS.

Presoja  - vpliv na okolje:

Presoja ni potrebna.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Za to območje veljajo PUP občine Hrastnik, ki omogočajo rekonstrukcijo ceste.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Postavka št.: 4213201- rekonstrukcija občinskih cest

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z vključitvijo lokalne ceste v sofinanciranje iz direktnih spodbud se povečuje prometna varnost zaradi razširitve cestišča in rekonstrukcije ovinkov, izboljša se prometna povezanost območja Marno-Turje-Gore s centrom, zagotovljeni bodo ustreznejši pogoji za razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah in povečane možnosti razvoja turizma, kar bo vplivalo tudi na večje število obiskovalcev.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 122010 Hrastnik-Radeče (občina Hrastnik)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik 

Opis projekta:

Trasa lokalne ceste LC 122010 Podkraj (Občina Hrastnik) – Radeče poteka po desnem bregu reke Save od naselja Podkraj do opuščenega jeklenega mostu čez reko Savo v Radečah.

Dolžina celotne trase znaša 10.592 m, od česar se 6.352 m nahaja v občini Radeče, razlika v dolžini 4.240 m pa v občini Hrastnik. Od tega je bilo v letu 2006 rekonstruirano 505 m ceste v občini Hrastnik.

Prometno varnostne razmere so zaradi na posameznih delih močno poškodovanega vozišča ter močno povečanega prometa na lokalni cesti LC 122010 Podkraj (Hrastnik) – Radeče (do obstoječega jeklenega mostu čez Savo) izredno slabe. Navedeni cestni odsek služi predvsem prebivalcem, ki stanujejo na desnem bregu Save med obema krajema, za dostop do občinskih središč, šol, zdravstvenih ustanov in drugih javnih služb ter delovnih mest oziroma na državno cestno omrežje. 

Zaradi slabih elementov državne ceste G 2 – 8 na levem bregu Save in občasnih časovnih zapor pa se lokalne ceste poslužuje čedalje več vozil v tranzitu. Zaradi minimalnih elementov trase, predvsem pa ozkega vozišča mestoma brez bankin, je na celotni lokalni cesti omogočen promet samo za osebna vozila in kombije, na prvem delu od Podkraja na dolžini cca 3,5 km pa tudi za lažje kamione. Širina vozišča onemogoča srečanje dveh vozil oziroma je za njih  potrebno koristiti redka zasilna izogibališča, kar neredko zahteva za eno vozilo vzvratno vožnjo sto ali več metrov.

Med Podkrajem (občina Hrastnik) in Radečami na desnem bregu Save je cca 100 stanovanjskih objektov, od katerih je cca 65 naseljenih s stanovalci, ki dnevno koristijo lokalno cesto za prevoz na delo, šolo, trgovino, itd…  Poleg teh pa koristijo lokalno cesto tudi vozniki v tranzitu, ki se hočejo izogniti časovni zapori na glavni cesti na levem bregu Save. Na osnovi navedenega je ocenjeno, da znaša prometna obremenitev lokalne ceste leta 2005 cca 500 vozil/dan (domači 65 × 4 + tranzit 240 = 500). Prometno strukturo predstavljajo osebna vozila in kombiji, le na enem odseku se občasno pojavi kakšno lažje tovorno vozilo ali manjši avtobus.
Lokalna cesta LC 122010 Hrastnik – Radeče ni pomembna le za oskrbo zaselkov ob trasi ceste temveč je pomembna tudi kot:
-    povezovalna cesta med občinami Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik  

     in Radeče ter Posavjem

· v primeru zapore glavne ceste na levem bregu med Hrastnikom in 

Zidanim mostom je obvozna cesta med Hrastnikom in Radečami

-    za osebni prevoz prebivalcev tega območja (odhajanje na delo, 

      šoloobvezni otroci, zdravstvene, kulturne dejavnosti, itd…)

-   za urgentne prevoze iz Radeč v bolnišnico Trbovlje

-   za prevoze kmetijskih pridelkov

-   za prevoze šoloobveznih otrok,itd….

Dejstvo je namreč, da se že sedaj precej prebivalcev obeh občin vsakodnevno vozi na delo v eno ali drugo občino. Območje OIC Podkraj se nahaja neposredno ob cestni povezavi Hrastnik – Radeče, tako, da bo rekonstrukcija ceste pomembno vplivala na razvojne možnosti obeh občin in izboljšala dostopnost prebivalcem Radeč do industrijske cone Hrastnik in obratno
Splošni in specifični cilji projekta:

-    izboljšati propustnost in prevoznost ceste,

-    izboljšati prometno varnost,

-    zmanjšati stroške tekočega vzdrževanja 
· urediti normalno dostopnost prebivalcem ob trasi ceste
· pospeševanje razvoja višje ležečih zaselkov in kmetij,

Namen projekta:

Namen projekta je z rekonstrukcijo obstoječo traso razširiti, kjer je mogoče, urediti odvodnjavanje, zgraditi dodatne propuste, namestiti odbojne ograje in zgraditi podporne zidove po projektu in s tem izboljšati varnost prometa in dostopnost 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ciljna skupina projekta so prioritetno prebivalci Podkraja in Radeč ob trasi ceste in podrejeno vsi uporabniki te pomembne vzporedne povezave med občinama Hrastnik in Radeče.

Pričakovani rezultati projekta:

· urejena trasa ceste z razširitvami
· večja varnost prometa in udeležencev v prometu
· zmanjšanje števila prometnih nezgod
Kazalniki za spremljanje projekta:

· dolžina rekonstruirane trase

· dolžina odbojnih ograj

· število vozil

· odbitni DDV je upravičen strošek

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· izdelava investicijskega programa

· izvedba izbire izvajalca po ZJN

· izvedba delne rekonstrukcije
	· izvedba delne rekonstrukcije


	· izvedba delne rekonstrukcije




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 736.076 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:
· stroški gradbenih del rekonstrukcije 




716.326 €
· stroški tehničnega nadzora in varstva pri delu 


14.750 €
· stroški promocije projekta 





5.000 €
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 456.272 387.831 68.441

2008 139.902 118.917 20.985

2009 139.902 118.917 20.985

Skupaj 736.076 625.665 0 110.411 0 0

Viri financiranja


Projekt je uvrščen v NRP občine Hrastnik za obdobje 2007 – 2010. Sofinanciranje je predvideno iz sredstev direktnih regionalnih spodbud in sredstev občinskega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:

Izvedba projekta bo potekala po že izdelani projektni dokumentaciji, ki jo je za rekonstrukcijo lokalne ceste 122010 Podkraj – Radeče izdelal IBT Nizke gradnje d.o.o., Trbovlje (projekt št. 7722/302 – julij 2005).

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal v občini Hrastnik v KS Podkraj na levem bregu Save.

Koordinator izvedbe projekta:

Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in GJS.

Presoja  - vpliv na okolje:

Presoja po ZGO ni potrebna.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste po Zakonu o cestah ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Postavka št.: 4213201- rekonstrukcija občinskih cest

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z investicijo v rekonstrukcijo lokalne ceste Hrastnik Radeče se bo omogočilo urejanje trase ceste z razširitvami, povečala se bo varnost udeležencev v prometu in zmanjšalo število prometnih nezgod. Cestne povezave med Hrastnikom in Radečami so izjemno slabe, saj je na državni cesti G2-8 na levem bregu Save še vedno uveljavljen sistem časovnih zapor, zato se čezdalje več vozil v tranzitu posležuje lokalne ceste v katero želimo investirati. Lokalna cesta Hrastnik Radeče ima regionalni značaj saj je to povezovalna cesta med občinami Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče in posavjem, pomembna je za osebni prevoz prebivalcev tega območja, za prevoze kmetijskih pridelkov in ostalih potreb prebivalcev tega območja. Zaradi pomembnega regionalnega značaja cesto uvrščamo med sofinanciranje iz direktnih spodbud.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423250 Čeče – Boben (občina Hrastnik)  

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik 

Opis projekta:

Lokalna cesta je v slabi asfaltni izvedbi, s pomanjkljivim sistemom odvodnjavanja. Rekonstrukcija obsega posodobitev lokalne ceste v dolžini 1,575 km, ki poteka iz občine Trbovlje v občino Hrastnik. Projekt zajema:

· Izdelava projektne dokumentacije

· Razširitev obstoječega cestišča s podpornimi zidovi

· Ureditev odvodnjavanja

· Sanacija udorov cestnega telesa

· Ureditev nosilnega in tamponskega ustroja cestišča

· Asfalterska dela

· Postavitev zaščitnih ograj

· Prometna signalizacija

Splošni in specifični cilji projekta:  

· Normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu

· Omogočiti obstoj in nadaljnji razvoj planinskih domov na tej lokaciji

· Omogočiti razvoj kmečkega turizma

· Omogočiti obstoj in nadaljnji razvoj kmetij:živinoreja, bio pridelava hrane 

· Izboljšanje kakovosti sestavin bivalnega okolja in ekosistemov

· Povezovanje sekundarnih središč in njihovih razvojnih potencialov

· Povečanje konkurenčnosti tega geografskega območja skozi povečano dostopnost ter posledično okrepitev institucionalnih in gospodarskih povezav

· Omogočiti nadaljnji razvoj turistične dejavnosti in razvoj višje ležečega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, lova, kolesarskih stez, trima, pohodništva in smučanja v zimskem času.
Namen projekta: 

Modernizacija obstoječe lokalne ceste, ki bo pospešila razvoj višje ležečih zaselkov Čeče, Kal. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

Krajani občin Trbovlje in Hrastnik, večje kmetije na tem območju, ki živijo ne tem območju ter ostali obiskovalci teh območij: lovišča, smučišče, pohodništvo, kolesarska transverzala, Krajinski park Mrzlica.

Pričakovani rezultati projekta:

· Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture bomo omogočili obstoj in nadaljnji razvoj planinskih domov, kmečkega turizma, aktivnega preživljanja prostega časa na tej lokaciji

· Pozitivno bomo vplivali na splošno razvitost in privlačnost območja in posredno vplivali na aktivnosti v nadaljnji razvoj območja s strani stanovalce, oskrbnikov planinskih domov in drugih

Kazalniki za spremljanje projekta:
1,575 km dolžine posodobljenih cestno-prometnih povezav
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta 

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije
	Gradnja ceste  
	Nadaljevanje gradnje ceste


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 279.808 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· stroški gradbenih del rekonstrukcije 




271.208 €

· stroški tehničnega nadzora in varstva pri delu 


5.600 €

· stroški promocije projekta 





3.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007

2008 139.904 118.918 20.986

2009 139.904 118.918 20.986

Skupaj 279.808 237.836 0 41.972 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občinskih programov. Projekt želimo financirati iz direktnih regionalnih spodbud.

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2008 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo ter pričeti z rekonstrukcijo ceste. V letu 2009 se nadaljuje z rekonstrukcijo.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Občina Hrastnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Tomaž SIHUR, vodja oddelka za prostor, okolje in GJS

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna, vpliv na okolje bo zmanjšan.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Postavka št.: 4213201- rekonstrukcija občinskih cest

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z investcijo bo omogočena normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu. Cesta je pomembna tako za prebivalce tega območja ravno tako pa predstavlja pomembno povezavo za prometno povezavo, ki omogoča razvoj in delovanje kmečkega turizma in kmetijstva. Cestna povezava je regionalno pomembna zaradi možnosti izkoriščanja priložnosti višjeležega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, pohodništva, lova.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura.
Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste 423255 Jesenova ravan – občinska meja Hrastnik - Boben (Občina Trbovlje)  

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik, občina Trbovlje

Opis projekta:

Lokalna cesta je v makadamski izvedbi, s pomanjkljivim sistemom odvodnjavanja. Zaradi stanja v kakršnem je, je podvržena močni zemeljski eroziji, odnosu večjih količin cestnega ustroja – gramoza, kar je predvsem vidno v obdobju povečanih meteornih voda, torej spomladi in jeseni. V zimski mesecih je cesta v zelo slabem stanju, večkrat neprevozna zaradi snežnih zametov. Zaradi tega je otežen dostop oz. promet na tem področju, kar velja za redni šolski avtobus, za delovni avtobus, za vzdrževalna vozila, za avtomobile turistov. 

Rekonstrukcija obsega posodobitev lokalne ceste v dolžini 0,750 km z širino 3,5m (cestišče) +0,5m (asfaltna mulda) + 2x0,5m ustrezno utrjena bankina cestišča, ki poteka iz občine Trbovlje v občino Hrastnik,

Projekt zajema:

· Izdelava projektne dokumentacije

· Izgradnja novega mostu

· Razširitev obstoječega cestišča

· Ureditev odvodnjavanja

· Izvedba kamnitih zložb za zavarovanje brežin 

· Ureditev nosilnega in tamponskega ustroja cestišča

· Asfalterska dela

· Prometna signalizacija

Splošni in specifični cilji projekta:  

· Normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu – redna avtobusna linija (prevoz delavcev in dijakov)

· Omogočiti obstoj in nadaljnji razvoj obstoječih kmetij in zaselkov

· Izboljšanje kakovosti sestavin bivalnega okolja in ekosistemov

· Povezovanje sekundarnih središč in njihovih razvojnih potencialov

· Omogočiti nadaljnji razvoj turistične dejavnosti in razvoj višje ležečega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, kolesarska steza, pohodništva 
Namen projekta: 

Modernizacija obstoječe lokalne ceste, ki bo pospešila razvoj višje ležečih zaselkov na območju ok krajinskem parku Mrzlica.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

Krajani občin Trbovlje in Hrastnik, ki živijo ne tem območju ter ostali obiskovalci teh območij.

Pričakovani rezultati projekta:

· Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture bomo omogočili obstoj in nadaljnji razvoj siršega višjeležečega območja

· Pozitivni vpliv na okolje, saj se bo obremenitev na gozd, ostalo vegetacijo, vodna zajetja, prevozna sredstva, potnike in sprehajalce zaradi asfaltiranja dosedaj makdamske ceste zmanjšala oziroma odpravila. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

0,750 km dolžine novih cestno-prometnih povezav

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije

Gradnja ceste
	Gradnja ceste  - nadaljevanje in dokončanje
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 119.451  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Izdelava projektne dokumentacije          3.583  €
· Gradnja ceste



     113.868 €
· Stroški promocije projekta                      2.000 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007

2008 119.451 101.533 17.918

2009

Skupaj 119.451 101.533 0 17.918 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občinskih programov. Projekt želimo financirati iz strukturnih skladov in iz sredstev RS za regionalni razvoj.

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo ter pričeti z rekonstrukcijo ceste. V letu 2008 se nadaljuje z rekonstrukcijo, ki naj bi se tudi zaključila v tem letu.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občini Trbovlje , Občina Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Tomaž SIHUR – Občina Hrastnik, Dušan STRAŠEK – Občina Trbovlje

Koordinator izvedbe projekta:

Tomaž SIHUR – Občina Hrastnik, Dušan STRAŠEK – Občina Trbovlje

Presoja  - vpliv na okolje:

Pozitiven vpliv na okolje, saj se bo obremenitev na gozd, ostalo vegetacijo, vodna zajetja, prevozna sredstva, potnike in sprehajalce zaradi asfaltiranja dosedaj makadamske ceste zmanjšala oziroma odpravila.

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z umestitivijo projekta v regionalni razvoj bo omogočen obstoj in nadaljni razvoj višjeležečega območja in zagotovljen pozitivni vpliv na gozd in ostalo vegetacijo. 
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura.
Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste 423270 Čeče – Kal - Blate (Občina Trbovlje)   

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

Lokalna cesta je v makedamski izvedbi, s pomanjkljivim sistemom odvodnjavanja. Zaradi stanja v kakršnem je, je podvržena močni zemeljski eroziji, odnosu večjih količin cestnega ustroja – gramoza, kar je predvsem vidno v obdobju povečanih meteornih voda, torej spomladi in jeseni. V zimski mesecih je cesta v zelo slabem stanju, večkrat neprevozna zaradi snežnih zametov. 

Rekonstrukcija obsega posodobitev lokalne ceste v dolžini 2,75 km, ki poteka iz občine Trbovlje v občino Hrastnik. Projekt zajema:

· Izdelava projektne dokumentacije

· Razširitev obstoječega cestišča

· Ureditev odvodnjavanja

· Sanacija udorov cestnega telesa

· Ureditev nosilnega in tamponskega ustroja cestišča

· Asfalterska dela

· Postavitev zaščitnih ograj

· Prometna signalizacija

Splošni in specifični cilji projekta:  

· Normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu

· Omogočiti obstoj in nadaljnji razvoj planinskih domov na tej lokaciji

· Omogočiti kmečki turizem
· Omogočiti obstoj in nadalnji razvoj kmetij:živinoreja, bio pridelava hrane 

· Izboljšanje kakovosti sestavin bivalnega okolja in ekosistemov

· Povezovanje sekundarnih središč in njihovih razvojnih potencialov

· Povečanje konkurenčnosti tega geografskega območja skozi povečano dostopnostjo ter posledično okrepitev institucionalnih in gospodarskih povezav

· Omogočiti nadaljnji razvoj turistične dejavnosti in razvoj višje ležečega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, lova, kolesarskih stez, trima, pohodništva in smučanja v zimskem času.
Namen projekta: 

Modernizacija obstoječe lokalne ceste, ki bo pospešila razvoj višje ležečih zaselkov Čeče, Kal, Blate.  

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

Krajani občin Trbovlje in Hrastnik, večje kmetije na tem območju, ki živijo ne tem območju ter ostali obiskovalci teh območij: lovišča, smučišče, pohodništvo, kolesarska transverzala, Krajinski park Mrzlica.

Pričakovani rezultati projekta:

· Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture bomo omogočili obstoj in nadaljnji razvoj planinskih domov, kmečkega turizma, aktivnega preživljanja prostega časa na tej lokaciji

· Pozitivno bomo vplivali na splošno razvitost in privlačnost območja in posredno vplivali na aktivnosti v nadaljnji razvoj območja s strani stanovalce, oskrbnikov planinskih domov in drugih

· Pozitivni vpliv na okolje, saj se bo obremenitev na gozd, ostalo vegetacijo, vodna zajetja, prevozna sredstva, potnike in sprehajalce zaradi asfaltiranja dosedaj makadamske ceste zmanjšala oziroma odpravila. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

2,75 km dolžine novih cestno-prometnih povezav

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava projektne dokumentacije

Gradnja ceste
	Gradnja ceste  - nadaljevanje in dokončanje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 286.743 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Izdelava projektne dokumentacije         15.000 €
· Gradnja ceste



  283.458 €
· Stroški promocije projekta                      3.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007

2008 143.514 121.987 21.527

2009 143.229 121.745 21.484

Skupaj 286.743 243.732 0 43.011 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občinskih programov. Projekt želimo financirati iz strukturnih skladov in iz sredstev RS za regionalni razvoj.

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2008 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo ter pričeti z rekonstrukcijo ceste. V letu 2009 se nadaljuje z rekonstrukcijo, ki naj bi se tudi zaključila v tem letu.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občini Trbovlje , Občina Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Dušan STRAŠEK, dipl.ing.str.

Koordinator izvedbe projekta:

Dušan STRAŠEK, dipl.ing.str.

Presoja  - vpliv na okolje:

Pozitiven vpliv na okolje, saj se bo obremenitev na gozd, ostalo vegetacijo, vodna zajetja, prevozna sredstva, potnike in sprehajalce zaradi asfaltiranja dosedaj makadamske ceste zmanjšala oziroma odpravila.

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z investicijo bo omogočena normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu. Cesta je pomembna tako za prebivalce tega območja ravno tako pa predstavlja pomembno povezavo za prometno povezavo, ki omogoča razvoj in delovanje kmečkega turizma in kmetijstva. Cestna povezava je regionalno pomembna zaradi možnosti izkoriščanja priložnosti višjeležega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, pohodništva, lova.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta:  Rekonstrukcija lokalne ceste 423290 Liza – Vrhe (Občina Trbovlje)   

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

Lokalna cesta je v makadamski izvedbi, s pomanjkljivim sistemom odvodnjavanja. Zaradi stanja v kakršnem je, je podvržena močni zemeljski eroziji, odnosu večjih količin cestnega ustroja – gramoza, kar je predvsem vidno v obdobju povečanih meteornih voda, torej spomladi in jeseni. V zimski mesecih je cesta v zelo slabem stanju, večkrat neprevozna zaradi snežnih zametov. Zaradi tega je otežen dostop oz. promet na tem področju, kar velja za redni šolski avtobus, za delovni avtobus, za vzdrževalna vozila, za avtomobile turistov. 

Rekonstrukcija obsega posodobitev lokalne ceste v dolžini 4,2 km, ki poteka iz občine Trbovlje v občino Prebold, naprej v občino Tabor in se zaključi ponovno v občini Trbovlje. Projekt zajema:

· Izdelava projektne dokumentacije

· Razširitev obstoječega cestišča

· Ureditev odvodnjavanja

· Izvedba kamnitih zložb za zavarovanje strmih brežin 

· Sanacija udorov cestnega telesa

· Ureditev nosilnega in tamponskega ustroja cestišča

· Asfalterska dela

· Postavitev zaščitnih ograj

· Prometna signalizacija

Splošni in specifični cilji projekta:  

· Normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu

· Omogočiti obstoj in nadaljnji razvoj planinskih domov na tej lokaciji

· Omogočiti kmečki turizem
· Izboljšanje kakovosti sestavin bivalnega okolja in ekosistemov

· Povezovanje sekundarnih središč in njihovih razvojnih potencialov

· Povečanje konkurenčnosti tega geografskega območja skozi povečano dostopnostjo ter posledično okrepitev institucionalnih in gospodarskih povezav

· Omogočiti nadaljnji razvoj turistične dejavnosti in razvoj višje ležečega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, lova, kolesarskih stez, trima, pohodništva in smučanja v zimskem času.
Namen projekta:

Modernizacija obstoječe lokalne ceste, ki bo pospešila razvoj višje ležečih zaselkov Liza, Vrhe, Sveta Planina in Čebine. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

Krajani občin Trbovlje , Prebold, Tabor, ki živijo ne tem območju ter ostali obiskovalci teh območij: lovišča, smučišče, pohodništvo, kolesarska transverzala, Krajinski park Mrzlica.

Pričakovani rezultati projekta:

· Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture bomo omogočili obstoj in nadaljnji razvoj planinskih domov, kmečkega turizma, aktivnega preživljanja prostega časa na tej lokaciji

· Pozitivno bomo vplivali na splošno razvitost in privlačnost območja in posredno vplivali na aktivnosti v nadaljnji razvoj območja s strani stanovalce, oskrbnikov planinskih domov in drugih

· Pozitivni vpliv na okolje, saj se bo obremenitev na gozd, ostalo vegetacijo, vodna zajetja, prevozna sredstva, potnike in sprehajalce zaradi asfaltiranja dosedaj makdamske ceste zmanjšala oziroma odpravila. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

4,2 km dolžine novih cestno-prometnih povezav
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije

Gradnja ceste
	Gradnja ceste  - nadaljevanje in dokončanje
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 872.806  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Izdelava projektne dokumentacije         25.000 €
· Gradnja ceste



  862.500 €
· Stroški promocije projekta 

      3.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 456.272 387.831 68.441

2008 416.534 354.054 62.480

2009

Skupaj 872.806 741.885 0 130.921 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občinskih programov. Projekt želimo financirati iz strukturnih skladov in iz sredstev RS za regionalni razvoj.

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo ter pričeti z rekonstrukcijo ceste. V letu 2008 se nadaljuje z rekonstrukcijo, ki naj bi se tudi zaključila v tem letu.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občini Trbovlje , Občina Prebold, Občina Tabor

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Dušan STRAŠEK, dipl.ing.str.

Koordinator izvedbe projekta:

Dušan STRAŠEK, dipl.ing.str.

Presoja  - vpliv na okolje:

Pozitiven vpliv na okolje, saj se bo obremenitev na gozd, ostalo vegetacijo, vodna zajetja, prevozna sredstva, potnike in sprehajalce zaradi asfaltiranja dosedaj makadamske ceste zmanjšala oziroma odpravila.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Postavka št.: 41130031
Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z investcijo bo omogočena normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu. Cesta je pomembna tako za prebivalce tega območja ravno tako pa predstavlja pomembno povezavo za prometno povezavo, ki omogoča razvoj in delovanje kmečkega turizma in kmetijstva. Cestna povezava je regionalno pomembna zaradi možnosti izkoriščanja priložnosti višjeležega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, pohodništva, lova.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta: Poligon varne vožnje (Občina Trbovlje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

V Evropi obstajajo številni centri za učenje voznikov in trening varne vožnje vseh kategorij. Ker Slovenija nima niti poligona niti sodobnega dirkališča (šport, promocija, turizem, nove dejavnosti) in se v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot na Zvezi za avto šport Slovenije AŠ 2005 ter Ministrstvom za promet in zveze pričakuje podpora projektu je občina skupaj z RTH začela s pripravo projekta poligon in spremljajočo infrastrukturo.

Splošni in specifični cilji projekta:

Vsak voznik začetnik opravi trening varne vožnje na poligonu varne vožnje, treningi varne vožnje za vse udeležence v prometu

Namen projekta:

Izgradnja poligona varne vožnje s spremljajočo infrastrukturo

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Vozniki začetniki, vsi vozniki

Pričakovani rezultati projekta:

Zmanjšanje števila nesreč v prometu, predvsem pri mladih in neizkušenih voznikih

Kazalniki za spremljanje projekta:

Število udeležencev treninga varne vožnje

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava idejne študije za poligon varne vožnje
	Izdelava projektne dokumentacije, priprava zemljišča
	Gradnja poligona in druge infrastrukture


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 268.136 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški:

· stroški gradnje poligona ter ostele infrastrukture 
· asfaltiranje    




250.000 €
· ograje              



18.136 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2008
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Skupaj 268.136 227.915 0 40.221 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine, sredstva so vključena v proračun občine. 
Načrt izvedbe projekta:

Začetek izvedbe v letu 2007, dokončanje v letu 2010.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Opuščene površine RTH.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Stane Golob

Koordinator izvedbe projekta:

Podžupan Metod Kurent

Presoja  - vpliv na okolje: 

Z investicijo bo okolje sanirano, delovanje poligona bo povzročilo dodatne vplive na okolje, vendar v okviru okoljevarstvenih dovoljenj.   

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Projekt poligon varne vožnje bo lociran na območju saniranih površin RTH in bo predstavljal pomembni regionalni in regijski projekt. RTH bo navedene površine saniral do faze priprave ustreznih podlag (ureditev odvodnjavanja, komunalna ureditev, vključno s tamponi), predmet tega projekta pa je asfaltiranje površine s postavitvijo ustreznih ograj. Nadaljevanje projekta se predvideva s sofinanciranjem iz ESRR na podlagi javnih razpisov, zato je druga faza projekta umeščena med projekte, ki bodo sofinancirani iz sektorskih spodbud. Projekt je pomemben za nadaljni regionalni razvoj tako zaradi odpiranja novih delovnih mest kot tudi razvoja vseh dejavnosti na poligonu in ob njem.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta: Zasneževanje in ureditev smučišča TRC Vrhe (Občina Trbovlje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

V okviru ureditve smučišča TRC Vrhe načrtujemo gradnjo dveh novih žičniških naprav v skupni dolžini 1200 m, povezavo smučišč Javor in Medvednica, gradnjo zasneževalnega sistema, prestavitev cestišča, gradnjo razsvetljave smučišča, gradnjo gostinskega objekta  in servisnih objektov. 

Turistično rekreacijski center Vrhe trenutno obsega smučišče Medvednica s staro vlečnico Medvednica. TRC ima dobre potencialne možnosti za širitev smučišča na severnem pobočju visokega Javorja, ki leži JV od  smučišča Medvednica. V preteklosti je na tem območju že bilo smučišče z žičnico in že nekaj časa obstajajo zasnove in načrti za širitev smučišča in izgradnjo nove sedežnice in dodatne vlečnice na starem smučišču pod Javorjem. Večji del predvidenih prog v dolžini 2.500 m predstavljajo obstoječi travniki, manjši del ter povezovalne proge pa bo potrebno posekati in zatraviti. Predvideni žičniški napravi sta v dolžini 1.200 m in sicer dvosedežnica v dolžini 800 m in vlečnica v dolžini 400 m. Cilj izgradnje zasneževalnega sistema je zagotovitev ugodnih snežnih razmer za smučanje vsaj 90 dni v letu. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Povečanje žičniških kapacitet za 2000 oseb, podaljšanje smučarske sezone na najmanj 90 dni, gostinske površine 500m2.

Namen projekta:

Namen gradnje je povečanje zmogljivosti žičniških naprav in podaljšanje sezone

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Rekreativni smučarji, smučarska društva v regiji in izven, osnovne in srednje šole, obiskovalci Doma šolskih in obšolskih dejavnosti, drugi obiskovalci. 

Pričakovani rezultati projekta:

Nove žičnice v dolžini 1200 m, najmanj 90 dnevna smučarska sezona, kvalitetna gostinska ponudba

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Prepeljani obiskovalci / uro, dan, sezono

· Dnevi smučarske sezone 

· Število obiskovalcev gostinskega obrata, 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava projektne dokumentacije, potrebni odkupi zemljišč
	Gradnja novih žičniških naprav,

Gradnja umetnega zasneževanja, gradnja servisnih objektov in razsvetljave, gradnja gostinskega objekta. 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 268.134 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Stroški priprave projektne dokumentacije       2.682 €
· Nakup rabljene dvosedežnice                         258.090 €
· Zagotovitev služnosti                                       7.362 €
· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2009 268.134 227.914 40.220

Skupaj 268.134 227.914 0 40.220 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine, sredstva za leto 2007 so vključena v proračun občine. 
Načrt izvedbe projekta:

Začetek gradnje je načrtovan za leto 2008, dokončanje v letu 2010.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija gradnje je na Vrheh.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Stane Golob

Koordinator izvedbe projekta:

Podžupan Mitja Rozina

Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje bo v okviru okoljevarstvenih dovoljenj.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Postavka št.: 40180052

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Projekt predstavlja pomembno regionalno investicijo na področju razvoja turizma v povezavi s človeškimi viri. Projekt smučišče Vrhe bo namenjen prebivalcev regije kakor tudi otrokom vključenim v celodnevno osnovno šolo, torej je smotrnost izvedbe projekta utemeljena z vidika regionalnega kot tudi nacionalnega vidika.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Razvoj projektov v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območij
Naziv projekta: Rekonstrukcija LC-480 070 Zaloka-Jesenovo-Vrhe odsek Križe-Vrhe (Občina Zagorje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Za celovito in kvalitetno prometno povezavo med občino Trbovlje in Zagorje ob Savi na na SV s turističnimi lokacijami Vrhe, smučišče, Medvednica, Čemšenik je potrebno rekonstruirati cestni odsek LC v dolžini 3.415 m1 

Splošni in specifični cilji projekta:
Zagotoviti kvalitetno cestno povezavo na območju naselij Čemšenik-Zaloka-Jesenovo z Vrhe-Partizanski vrh-Čebine, med občinama Zagorje ob Savi in Trbovlje

Namen projekta:

Izgradnja.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
Občani občine Zagorje ob Savi in Trbovelj ter zunanji obiskovalci turističnih zanimivosti na SV predelu občine Zagorje in SZ območju občine Trbovlje

Pričakovani rezultati projekta:
Koristno, aktivno in kvalitetno  preživljanje prostega časa. Dvig kvalitete življenja v občini in regiji.

Kazalniki za spremljanje projekta:
Rekonstrukcija in modernizacija LC v dolžini 3.415 m1

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007 in 2008:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- Investicijsko-tehnična dokumentacija;

· Geodetske odmere in odkupi zemljišč;

- Pričetek rekonstrukcije odseka
	- nadaljevanje rekonstrukcije cestnega odseka
	- dokončanje rekonstrukcije cestnega odseka


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 187.499 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije 
  24.000,00 €;

· geodetska odmera predvidenega odseka ceste 
  14.400,00 €;

· odkup zemljišč  




  22.000,00 €;

· rekonstrukcija ceste




528.000,00 €;
· stroški promocije projekta 



    2.000,00 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 28.200 19.975 8.225

2008 127.530 90.334 37.196

2009 31.769 22.503 9.266

Skupaj 187.499 132.812 0 54.687 0 0

Viri financiranja


Celotna vrednost projekta je 590.400,00 €. V obdobju 2007-2009 se bo izvedla investicija v vrednosti 187.499,00 €, preostanek investicije pa v letu 2010 v vrednosti 402.901,00 €.
Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:

	Izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije
	Septeptember  2007

	Geodetska odmera, odkupi zemljišč
	okt 2007

	Razpis, izbira izvajalca
	sep 2007

	Pričetek del
	okt 2007

	Zaključek del
	maj 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Območje KS Čemšenik, naselje Križe-Znojile, meja z občino Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Ivo VRTAČNIK, vodja Oddelka za GJS 

Koordinator izvedbe projekta:
Ivo Vrtačnik,  vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:
Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest SM-10010

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z investcijo bo omogočena normalna vzpostavitev dvosmernega prometa in s tem povečanje varnosti udeležencev v prometu. Cesta je pomembna tako za prebivalce tega območja ravno tako pa predstavlja pomembno povezavo za prometno povezavo, ki omogoča razvoj in delovanje kmečkega turizma in kmetijstva. Cestna povezava je regionalno pomembna zaradi možnosti izkoriščanja priložnosti višjeležega območja z nudenjem vsakodnevne rekreacije, pohodništva, lova.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta: Rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste 480040 Izlake – Čemšenik (Občina Zagorje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Sedanja makedamska cesta med dvema središčnima naseljema Čemšenik in Izlake je potrebna rekonstrukcije in modernizacije. Po cesti se odvija lokalni promet, ki pa je zelo pomemben zaradi prevoza krajanov Čemšenika na delo v večje industrijske obrate na Izlakah in Zagorju (npr. ETI, Ytong….).V primeru zapore regionalne ceste Zagorje – Izlake – Trojane je to tudi edina možna obvozna cesta. Zaradi povečane motorizacije je potrebno zagotoviti normalne karakteristike lokalne ceste in sicer je treba na novo urediti voziščno nosilno konstrukcijo, izvesti razširitev cestnega telesa, vključno z elementi odvajanja in dreniranja zalednih voda ter izvesti protiprašno zaščito vozišča. Le –ta mora biti zaradi premagovanja večjih višinskih razlik izvedena v asfaltni izvedbi z eruptivnim materialom. Poleg tega pa je potrebno za cesto izvesti geodetsko odmero in odkup zemljišč. Predmet investicije je modernizacija odseka v dolžini 1900 m.

Splošni in specifični cilji projekta:

Izboljšava voznih lastnosti in elementov ceste ter izboljšanje prometne povezave med okolico in centrom občine ter omogočiti  lažji dostop okoliškim prebivalcem do delovnih mest v središčnih naseljih občine Zagorje.

Namen projekta:

Rekonstrukcija in modernizacija.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
Občani, udeleženci prometa, zaposleni v gospodarstvu in javnem sektorju.

Pričakovani rezultati projekta:
Omogočiti varnejši in hitrejši dostop do središčnih naselij občine Zagorje.

Kazalniki za spremljanje projekta:
Izgradnja 1900 m ceste, širine 5 m.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- rekonstrukcija in modernizacija ceste 


	· geodetski posnetek;

· izdelava katastra ceste;

· odkup zemljišč;
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 361.525 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· rekonstrukcija in modernizacija 


319.025 €;

· odkupi zemljišč 




28.000 €;

· geodetski posnetek in kataster ceste 


12.500,00 €;
· stroški promocije projekta 



2.000,00 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 319.025 225.977 93.048

2008 42.500 30.103 12.397

2009

Skupaj 361.525 256.080 105.445

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 in v občinski NRP 2007 – 2010.Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Izdelava projektne dokumentacije
	Februar-marec 2007

	Razpis
	April 2007

	Izbor izvajalca
	Junij 2007

	Pričetek del
	Junij 2007

	Izvedba
	Oktober 2007

	Geodetska odmera in izdelava katastra
	Maj 2008

	Odkup zemljišč
	Oktober 2008


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Cesta povezuje naselji Izlake in Čemšenik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Koordinator izvedbe projekta:
Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Presoja  - vpliv na okolje:
Ni vplivov.
Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:
Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – SM 10010.

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Z vključitvijo lokalne ceste v sofinanciranje iz direktnih vzpodbud se povečuje prometna varnost zaradi razširitve cestišča in rekonstrukcije ovinkov, izboljša se prometna povezanost območja Izlake - Čemšenik s centrom, zagotovljeni bodo ustreznejši pogoji za razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah in povečane možnosti razvoja turizma, kar bo uplivalo tudi na večje število obiskovalcev.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta: Izgradnja parkirišč v centru Zagorja ob srednji šoli (Občina Zagorje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis  projekta:

Projekt vključuje izgradnjo odprtih parkirišč v centru Zagorja med Zdravstvenim domom Zagorje in Srednjo šolo Zagorje ter med objektom Srednje šole Zagorje in bivšim objektom Deloza. Zgrajenih bo 90 novih parkirišč, ki bodo reševale deficitarnost parkirišč v najstrožjem mestnem jedru. V prihodnje se na tem mestu načrtuje izgradnja mestne garažne hiše.

Splošni in specifični cilji projekta:

Zaradi izgradnje obvoznice skozi središče Zagorja bo prišlo do deficita javnih parkirnih mest, zato je zaradi utesnjenosti prostora edina možna rešitev izgradnja dodatnih parkirišč.

Namen projekta:

Izgradnja.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani in obiskovalci iz ožje in širše regije.

Pričakovani rezultati projekta:

Dostop do centralnih funkcij mesta (občina, zdravstveni dom, šole, banke, druge javne ustanove)

Kazalniki za spremljanje projekta:

Izgradnja 90 javnih parkirišč.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· sprejem sprememb ureditvenega načrta;

· izdelava projektne dokumentacije; 
	· pridobitev gradbenega dovoljenja;

· izgradnja parkirne hiše;


	· dokončanje gradnje parkirne hiše;

· ureditev servisnih poti;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 424.307 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· projekti 




14.307,00 €;

· gradnja parkirne hiše 



348.000,00 €;

· ureditev servisnih poti 


60.000,00 €;
· stroški promocije 



2.000,00 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 14.307 10.134 4.173

2008 205.005 145.212 59.793

2009 204.995 145.203 59.792

Skupaj 424.307 300.549 0 123.758 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 (sprememba  ureditvenega načrta) in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Izdelava projektne dokumentacije
	December 2007

	Pridobitev gradb. doovljenja
	Marec 2008

	Izbor izvajalca
	Junij 2008

	Pričetek del
	Julij 2008

	Gradnja
	September 2008 – Marec 2009

	Ureditev servisnih poti
	Avgust 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Središče Zagorja.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Koordinator izvedbe projekta:
Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.
Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:
Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – SM 10010.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Z ureditvijo novih parkirišč v centru Zagorja rešujemo deficitarnost parkirišč v centru Zagorja in s tem rešujemo prometno pretočnost regionalne ceste Zagorje Trbovlje. Ker gre za parkirišča ob nekaterih objektih, ki so regionalnega značaja projekt utemeljeno vključujemo med prioritete sofinanciranja iz regionalnih spodbud.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Prometna infrastruktura
Naziv projekta: Ureditev regijskega sejemsko-prireditvenega prostora v Evro parku Ruardi (Občina Zagorje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Projekt je regijskega značaja in predvideva izgradnjo in ureditev sejemsko – prireditvenega prostora v Evro parku Ruardi na meji med občinama Zagorje ob Savi in Trbovlje. Prokjekt zajema ureditev dveh platojev, ki bosta namenjena za izvedbo različnih sejmov ter večjih občinskih in regijskih prireditev v naravnem okolju. Celotno območje obeh ploščadi je potrebno komunalno urediti ter spodnji plato tudi urediti v protiprašni zaščiti. Spodnja ploščad bo služila tudi kot parkirišče, poligon varne vožnje in kot sejemski prostor. 

Splošni in specifični cilji projekta:
Zgraditi regijski center za sejemske in prireditvene dejavnosti na obrobju mesta v neposredni bližini dveh zasavskih občin.
Namen projekta:
Izgradnja.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
Obiskovalci iz ožje in širše regije.

Pričakovani rezultati projekta:
Opremljenost cca  12.000 m 2 površin z infrastrukturo.

Kazalniki za spremljanje projekta:
Pridobitev 20.477 m 2 površin.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· prenos zemljišč iz RZVZ na občino;

· sprememba ureditvenega načrta; 


	· izdelava projektne dokumentacije;

· ureditev in priprava zemljišč;

· izgradnja infrastrukture;
	- zaključek izgradnje infrastrukture;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 560.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· izdelava ureditvenega načrta 





10.000,00 €;

· ureditev in izgradnja infrastrukture na spodnjem platoju 

347.000,00 €;

· izgradnja infrastrukture na zgornjem platoju 


200.000,00 €;
· stroški promocije projekta 





3.000,00 €
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007

2008 336.003 238.002 98.001

2009 223.997 158.663 65.334

Skupaj 560.000 396.665 0 163.335 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 (izdelava ureditvenega načrta)in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Sprejem sprememb ureditvenega načrta
	December  2007

	Izdelava projektne dokumentacije
	Junij 2008

	Razpis in izbor izvajalca
	September 2008

	Zaključek del
	Marec 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Območje Evroparka Ruardi na obrobju mesta Zagorje v smeri proti občini Trbovlje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:
Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo  – SM 94120.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Na saniranem območju rudniških površin namerava občina Zagorje urediti regijsko sejemsko prireditveni prostor v Evro parku Ruardi. Prostor je v neposrednio bližini dveh zasavskih občin, Zagorje in Trbovlje, zaradi svoje lege primeren za izvajanje različnih dejavnosti, sejemskih, prireditvenih, športnih za prebivlace regije in širše. Zato je projekt utemeljeno umeščen med regionalne prioritete financirane iz direktnih spodbud.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Ekonomska in izobraževalna infrastruktura.
Naziv projekta: Izgradnja mladinskega centra in spremljajočih dejavnosti (Občina Zagorje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

V bivših rudniških kopalnicah Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. se bodo preuredili prostori za namene Mladinskega centra »Vašhava« ter za vadbene in klubske prostore športnih društev. Skupaj se bo preuredilo 1600 m 2  poslovnih prostorov in vadbenih površin.

Splošni in specifični cilji projekta:

Revitalizirati in preurediti star objekt rudniških kopalnic v prostore za dejavnost mladih ter za dejavnost nekaterih športnih klubov, ki ne razpolagajo s svojimi klubskimi in vadbenimi prostori (PON DO KWAN, smučarski klub, skakalni klub itd.)

Z realizacijo projekta se bo v občini povečala možnost družbeno koristnega preživljanja prostega časa za mladino.
Namen projekta

Prenova in preureditev

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
Mladina, športniki.

Pričakovani rezultati projekta:
Omogočiti mladim koristno in aktivno preživljanje prostega časa.

Kazalniki za spremljanje projekta:
Pridobitev 1600 m 2  poslovnih in športnih površin.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	

	2007
	2008
	2009

	· izdelava projektov;

· odkup prostorov; 
	· adaptacija in izgradnja prostorov;
	- dokončanje investicije;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 333.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· izdelava projektov  





10.000,00 €;

· odkup prostorov  





21.000,00 €;

· izgradnja 






300.000,00 €;
· stroški promocije projekta 




2.000,00 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:


[image: image18.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 185.993 131.745 54.248

2008 73.505 52.066 21.439

2009 73.502 52.063 21.439

Skupaj 333.000 235.874 0 97.126 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 (izdelava projektov in odkup prostorov) in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:

	Izdelava projektov
	April  2007

	Odkup prostorov
	Junij 2007

	Pričetek gradnje
	Maj  2008

	Zaključek del
	Januar 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Prostori se nahajajo sredi naselja Toplice, kjer je bil locirana zagorski rudnik ter bivši rudarski objekti (separacija, kopalnice, rudniški obrati…)

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Blanka Šmit, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

Koordinator izvedbe projekta:
Blanka Šmit, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:
Mladinski center Vašhava  – SM 15410.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Zasavska regija bo v obdobju 2007-2009 pospešeno spodbujala dejavnosti mladinskih centrov in zgradila mrežo centrov na območju regije. Mladinski center Zagorje še nima svojih prostorev zato bo iz sofinanciranja direktnih spodbud izvedel investicijo v preureditev prostorov in pridobitev potrebnih stvari za opravljanje dejavnosti. Mladinski center bo s svojimi programi vključeval mlade iz celotne regije in širše.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Razvoj urbanih območij.

Naziv projekta:  Prenova starega mestnega jedra – Cankarjev trg (Občina Zagorje)
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis oziroma predstavitev projekta:

Staro mestno jedro, ki se nahaja na lokaciji okoli osrednje zagorske župnijske cerkve sv. Petra  in Pavla, je bilo nekoč meščansko središče Zagorja. Na njem se nahajajo naslednji objekti : glasbena šola cerkev z župniščem, vrtec, osnovna šola dr. Slavka Gruma, gostišče Kum in osrednji trg, namenjen obiskovalcem in uporabnikom navedenih objektov. Namen projekta je sanacija celotnega območja, vključno s preureditvijo od uvoza iz regionalne ceste do osrednjega parkirišča, preureditev parkirišč in ureditev internega prometa. Projekt predvideva tudi postavitev prireditvenega paviljona za različne priložnostne prireditve bližnje glasbene šole ter bližnjega verskega objekta.

Splošni in specifični cilji projekta:

Obnova osrednjega mestnega trga na Cankarjevem trgu.

Namen projekta:

Prenova.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
Projekt je namenjen obiskovalcem objektov mestnega jedra na Cankarjevem trgu.

Pričakovani rezultati projekta:

Izboljšanje kvalitete prostora v starem mestnem jedru Zagorja.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Prenova 1 ha površin mestnega središča.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	· Izdelava projektne dokumentacije;

· Odkup zemljišč;
	· Prenova mestnega jedra na Cankarjevem trgu;




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 312.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:
· izdelava projektne dokumentacije 



20.000,00 € 

· odkup zemljišč   





37.000,00 € 

· prenova mestnega jedra na Cankarjevem trgu 

200.000,00 €
· stroški promocije projekta 




3.000,00 €
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007

2008 30.857 21.857 9.000

2009 281.143 199.142 82.001

Skupaj 312.000 220.999 0 91.001 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 in v občinski NRP 2007 – 2010. Sofinanciral se bo iz neposrednih regionalnih spodbud na osnovi prioritete Razvoj regij in prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, iz sredstev Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (Leader) ter virov javno zasebnega partnerstva.

Načrt izvedbe projekta:
	Izdelava projektne dokumentacije in odkup zemljišč
	September 2008

	Razpis in izbor izvajalca
	April  2009

	Izgradnja 
	Julij - September 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Mesto Zagorje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Koordinator izvedbe projekta:

Tatjana Podbregar, vodja Oddelka za okolje in prostor 
Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije :
Da.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Projekt predstavlja prenovo okoli osrednje zagorske cerkve ki je bilo nekoč meščansko središče Zagorja. Projekt predstavlja prenova tega dela z vzpostavitvijo nekaterih novih namenov, predvsem ureditev parkirišč, novega prireditvenega paviljona. Predstavlja pomembno ohranjanje kulturne dediščine regionalnega pomena. 

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi; Razvoj urbanih območij.

2. Projekti financirani iz sredstev EU, proračuna RS, ostalih javnih virov ter privatnih virov
PRIORITETA 1: GOSPODARSTVO

PR1: POMOČ MALIM, SREDNJIM IN VELIKIM PODJETJEM V REGIJI

U1: Obrtno industrijske in ostale poslovne površine, neposredno povezane z gospodarstvom

Naziv Projekta: OIC Dol pri Hrastniku

Nosilec izvajanja projekta 

Občina Hrastnik. 

Opis projekta:

Območje predvideno za ureditev obrtno industrijske cone na Dolu pri Hrastniku je v vzhodnem delu naselja, kjer se na levem bregu potoka Črna že nahajajo proizvodni obrati Forstek d.d., Mojster Borut d.o.o. Hrastnik in ABC Intertrade d.o.o. Hrastnik, na desnem bregu pa je nekdaj bila žaga, ki pa je dotrajana in služi le kot priročno skladišče. V prostorskih planskih aktih je to območje za obrt in proizvodnjo, v izdelavi pa je lokacijski načrt. Obstoječe stanje:

· območje obsega 20.500 m2 površin, od tega 11.000 m2 na levem bregu potoka, 9.500 m2 pa je prostih površin na desnem bregu 

· v izdelavi je lokacijski načrt za celotno območje, ki bo dokončan v 2006

Obstoječa komunalna oprema

· Po severni meji območja poteka trasa regionalne ceste Hrastnik – Šmarjeta 

· preko območja potega glavni vodovod Pekel - Hrastnik

· ostali komunalni vodi (vodovod, elektrika, telefonija, CATV) ne zadoščajo trenutnim potrebam, manjka zlasti zaloga požarne vode, ustreznejši dovoz in parkirišča

Splošni in specifični cilji projekta:

· komunalna ureditev območja

· prometna navezava cone na regionalno cesto

· ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta 

Namen projekta:
· investicijska vlaganja v pripravo projektne dokumentacije

· odkup zemljišč

· izvedba komunalnega urejanja območja

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci zasavske regije, potencialni podjetniki, vsi, ki načrtujejo dejavnosti, ki bi se odvijale na obrtno industrijski coni Dol pri Hrastniku

Pričakovani rezultati projekta:

· 8000 m2 komunalno urejenega zemljišča

· 300 m novozgrajene cestne povezave cone na R cesto

Kazalniki za spremljanje projekta:

· površina komunalno urejenega zemljišča

· dolžina zgrajene cestne infrastrukture
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009: 

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava idejne zasnove in vključitev v lokacijski načrt v izdelavi

Dokončanje lokacijskega načrta 

Izdelava dokumenta identifikacije projekta
	Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava investicijskega programa

Izvedba odkupov zemljišč in objektov 
	Pridobitev gradbenega dovoljenja

Izvedba komunalnega urejanja in priprave stavbnih zemljišč


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.740.110 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· gradnja nadomestnih stanovanjskih objektov (odkupi)

· izvedba komunalnega urejanja in priprava stavbnih zemljišč

· izdelava projekta izvedenih del in geodetskega elaborata za vpis v ZK

· strošek promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 20.865 20.865

2008 676.013 283.759 141.879 100.150 150.225

2009 1.043.232 417.293 208.646 187.782 229.511

Skupaj 1.740.110 701.152 350.525 287.932 400.601

Viri financiranja


Projekt je že vključen v NRP Občine Hrastnik za obdobje 2007/2010. Dogovor o sovlaganju privatnega kapitala je v usklajevanju. Projekt bomo prijavili na razpis za pridobitev evropskih strukturnih sredstev. Državna sredstva pričakujemo iz spodbud ob realizaciji RRP.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Območje naselja Dol pri Hrastniku, 300 m vzhodno od samega centra.

Koordinator izvedbe projekta: 

Janez Kraner

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 

GD d.o.o. Hrastnik, pismo o nameri v pripravi.

Obrazložitev smotrnosti projekta:
Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za razvoja okoljske in prometne infrastrukture; 3.5.2.1: Gospodarsko-razvojna logistična središča
Naziv projekta: Izgradnja OIC Nasipi 
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje
Opis projekta:

OIC se nahaja na jugovzhodnem obrobju naselja Trbovlje. Območje OIC Nasipi na severu omejuje območje Trga revolucije in naselje Žabjek, na zahodu regionalna cesta , na jugu rob varovanega gozda in na vzhodu meja pridobivalnega območja rudnika. Celotno območje meri 35,76 ha in se v celoti nahaja v k.o. Trbovlje. OIC je načrtovana na opuščenih in povsem degradiranih rudniških površinah, saj v Občini Trbovlje ni drugih prostih površin primernih za razvoj industrijske dejavnosti. Meje gradbenih parcel platojev so opredeljene v ureditvenem načrtu, določene glede na geotehničine pogoje gradnje in so velikosti od 0,12ha do 1,00 ha, po potrebi pa se lahko delijo na manjše oziroma združujejo v večje parcele. Skupna površina gradbenih parcel je 18,59 ha. Območje OIC ima večje možnosti širitve proti jugovzhodni strani, kjer se nahajajo obsežna območja rudniških pridobivalnih površin. Območje OIC Občina Trbovlje ureja že več let, tako, da tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev zagotavlja ustrezno komunalno in infrastrukturno opremljenost posameznih gradbenih platojev in območja kot celote.

Ne glede na industrijski značaj OIC, se znotraj meja območja še vedno nahaja vrsta stanovanjskih objektov – ostanki rudniških kolonij. Inventarizacija območja Nasipi je bila izdelana v letu 2001 in podrobneje opredeljena v Programu preselitev in sproščanja rudniških površin za razvoj OIC. Na območju se v glavnem nahajajo stare rudniške kolonije, ki so z gradbeno tehničnega vidika le pogojno ali pa celo popolnoma neprimerne za bivanje, in jih bo potrebno porušiti. Na osnovi izvedene celovite inventarizacije so ugotovljene potrebe po nadaljnjem komunalnem in infrastrukturnem opremljanju območja, preselitvi prebivalcev in s tem povezana gradnja oziroma nakup primernih socialnih in neprofitnih nadomestnih stanovanj na lokaciji izven OIC Nasipi. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Z izvedbo investicije, to je ureditvijo in revitalizacijo obstoječih površin bo, skladno s strategijo prostorskega razvoja, oblikovana » čista« obrtno industrijska cona z izključno storitveno, obrtno in industrijsko dejavnostjo in ustvarjeni pogoji za nova delovna mesta. Izvedba projekta bo omogočila preselitev stanovalcev iz za bivanje neprimernih objektov v primernejša stanovanja izven OIC. 

Namen projekta:

Namen projekta je pridobitev novih gradbenih parcel za gradnjo modernejših, funkcionalno in oblikovno ustreznejših obrtno industrijskih objektov, ki glede na lokacijo lahko privabijo številne nove investitorje. Pridobitev novih stanovanjskih površin za preselitev prebivalcev izven OIC.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· Najemniki stanovanj/preselitev prebivalcev iz OIC, kjer je stanovanjska gradnja v stagnaciji na primernejša območja in s tem zagotavljanje boljšega bivalnega standarda

· Gospodarske panoge/storitvena, obrtna in industrijska dejavnost - bodoči investitorji, ki bodo na tem območju opravljali poslovno dejavnost

Pričakovani rezultati projekta:

· Odstranitev dotrajanih stanovanjskih objektov  znotraj OIC

· Izgradnja oziroma nakup primernih socialnih in neprofitnih stanovanj izven območja OIC 

· Urejena zemljišča za gradnjo modernejših, funkcionalno in oblikovno ustreznejših obrtno industrijskih objektov

· Nova delovna mesta 

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Pridobitev novih komunalno urejenih površin

· Število novih zaposlitev

· Število na novo pridobljenih m2 stanovanjskih površin z zagotovljenimi sodobnimi stanovanjskimi pogoji

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt bo, zaradi visokih stroškov izvedbe potrebno izvajati skozi daljše časovno obdobje od 2007 do 2013. V letih 2007- 2009 bo potrebno pričeti z odkupi obstoječih objektov in zemljišč in pričeti z gradnjo oziroma nakupi nadomestnih stanovanj.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009


	Nakup potrebnih zemljišč in objektov

Nakup/gradnja nadomestnih stanovanj
	Nakup potrebnih zemljišč in objektov

Nakup/gradnja nadomestnih stanovanj
	Nakup potrebnih zemljišč in objektov

Nakup/gradnja nadomestnih stanovanj


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta znaša 3.235.000 EUR, v programskem obdobju 2007-2009 pa je za nakupe zemljišč in objektov ter izgradnjo oziroma nakupe novih stanovanj  vrednost  projekta ocenjena na 1.137.615 EUR. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Upravičeni stroški projekta:

· Gradnja nadomestnih stanovanjskih objektov/ odkupi stanovanj

· Rušenje dotrajanih stanovanjskih objektov

· Odkupi zemljišč in objektov

· Izvedba komunalnega urejanja in priprava stavbnih zemljišč za obrtno industrijske objekte

· Projektna dokumentacija 
· strošek promocije projekta
· Odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:


[image: image21.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 125.187 62.593 37.556 12.519 0 12.519

2008 506.214 253.106 151.864 50.622 0 50.622

2009 506.214 253.106 151.864 50.622 0 50.622

Skupaj 1.137.615 568.805 341.284 113.763 0 113.763

Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

· Nakup potrebnih zemljišč in objektov

· Priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja

· Nakup/gradnja nadomestnih stanovanj

· Rušenje stanovanjskih objektov

· Infrastrukturno urejanje zemljišča

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na jugovzhodnem obrobju naselja Trbovlje – OIC Nasipi.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Nives KROPIVŠEK

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem (npr. že podpisana pogodba ipd.):

RTH, privatni investitorji

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, 3.5.2.1. Gospodarsko – razvojno logistična središča
U2: Sofinanciranje začetnih investicij in z njimi povezanih novih zaposlitev v regiji 
Naziv projekta: Širitev in posodobitev kapacitet podjetja Kalmer in Prototip

Nosilec projekta:

Projekt bosta izvajala podjetja Kalmer in Prototip, tako kot je potekala prva faza investicije.

Opis projekta:

Na osnovi začrtane strategije razvoja za obdobje do leta 2010 podjetji Kalmer in Prototip načrtujeta širitev in posodobitev proizvodnih kapacitet. Obstoječi prostori ter proizvodne kapacitete občasno že otežujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v obeh podjetij, tako da je povečanje št. zaposlenih in povečanje proizvodnih prostorov in kapacitet nujno potrebno za nadaljnji razvoj obeh podjetij. Podjetji sta se s pogodbo dogovorili o skupnem načinu realizacije projekta Širitev in posodobitev proizvodnih kapacitet podjetij Kalmer in Prototip na lokaciji Nasipi. Na ta način sta podjetji že sodelovali pri izgradnji skupnega proizvodno poslovnega objekta. Dejavnosti obeh podjetij sta okolju ne nevarni in tudi širitev in posodobitev proizvodnih kapacitet ne bo povzročalo dodatnega prekomernega obremenjevanja okolja. Z načrtovanim nakupom nove, najsodobnejše merilne opreme, bodo povečali konkurenčnost in si hkrati omogočili lažji preboj na zahtevne tuje trge. Zaradi načrtovanega povečanje obsega poslovanja bo potrebno na novo zaposliti najmanj enega inženirja strojne stroke. Vsem zaposlenim bodo tudi v bodoče nudili urejeno in prijetno delovno okolje in najboljše možnosti za osebni razvoj, v družbi, z jasno vizijo in strategijo razvoja.
Splošni in specifični cilji projekta:

· z nakupom novih instrumentov dvigniti  nivo znanja in omogočiti pogoje za  osvajanje novih tehnologij in pripravo sodobnih tehnoloških procesov, trgu ponuditi nov segment storitev katera bo še konkurenčnejša kot dosedanja in  ob tem omogočiti poslovanje podjetja z večjo dodano vrednostjo.

· z nakupom novih instrumentov ustvariti pogoje za nove zaposlitve visoko izobraženega kadra, poudarek je predvsem na zaposlovanju iz regije (zaposleni v obeh podjetjih so domačini (Zasavčani), ob tem sledimo razvoju v svetu

· tehnološka posodobitev proizvodne, povečati zanesljivost, omogočiti pogoje za izdelavo večjih konstrukcij v lastnem podjetju in ob tem poizkušati postati nosilec strojne dejavnosti v regiji in omogočiti razvoj izdelave investicijske opreme

· z investicijo motivirati zaposlene k pozitivnemu razmišljanju in povečati pripadnost podjetjema 

· zagotoviti primerno delovno okolje in ob tem omogočiti inovativno razmišljanje zaposlenih 

· prostorska širitev proizvodno poslovnega objekta  in pri tem zagotavljanje primernih delovnih prostorov za zaposlene v podjetjih (prostorska stiska), glede na povečanje števila zaposlenih v zadnjih dveh letih

· v obeh podjetjih uvesti celovit sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in še izboljšati zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Namen projekta:

Namen projekta je v prvi fazi pridobiti visoko kvaliteten kader za opravljanje njihove dejavnosti. Glede na potrebe in zdrav razvoj podjetij bodo v roku dveh let dodatno zaposlovali 8 do 10 ljudi. Razmišljajo o izobrazbeni strukturi o  ključavničarja, strugarja do univerzitetnega diplomiranega inženirja. Ob zagotavljanju primernih strojev in merilne opreme lahko zaposlenim ponudijo visoko inovativno delovno okolje, v katerem si bodo lahko zagotavljali osebnostni razvoj. Ob tem se ponuja priložnost za uvedbo novih tehnoloških procesov ter novih proizvodnih programov.

Z samo investicijo v dodatne poslovno proizvodne prostor pa ekološko ne bodo škodljivo vplivali na okolje in ob tem razmišljajo o uvedbi okoljskega standarda in sistema poklicnega zdravja in varnosti pri delu.

Ob vsem zgoraj naštetem pa je potrebno poudariti, da gre ob vseh teh dejavnikih za povečanje števila zaposlenih, dvig kakovosti in konkurenčnosti podjetij Kalmer in Prototip.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Potencialni kadri zasavske regije z srednješolsko in visoko izobrazbo ustrezne smeri ter že zaposleni v podjetju

Pričakovani rezultati projekta:

· povečati konkurenčnost podjetij in ob tem poizkušati najti visoko usposobljen kader iz domačih krajev (univ. dipl. ing.), kateri sedaj odhaja v delo v druga večja mesta

· izboljšati strojno in merilno opremo podjetij

· povečati poslovne in proizvodne prostore

· urediti zunanjo infrastrukturo, investicija ne bo imela škodljivih vplivov na okolje

Kazalniki projekta:

· povečanje števila zaposlenih z visoko izobrazbo diplomiranega inženirja

· povečanje števila zaposlenih z srednješolsko izobrazbo strugarja, ključavničarja,…

· pridobitev okoljskega standarda

· ureditev sistema poklicnega zdravja in varstva pri delu

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· pridobitev ponudb za nakup strojne in merilne opreme 

· izdelava projektne  dokumentacije za širitve proizvodno poslovnega objekta Kalmer – Prototip in pridobitev gradbenega dovoljenja

· podpis pogodb z izvajalci (predvsem strmimo k izvajalcem iz domačih krajev), podobno kot v prvi fazi 

· izvedba same investicije – širitve 

· pridobitev uporabnega dovoljenja

· nakup in vgradnja nove strojne opreme

· zaposlovanje dodatnih delavcev 

· posodobitev in prilagoditev tehnološkega procesa

· izobraževanje zaposlenih
	· posodobitev informacijsko tehnološke proizvodne in podporne opreme 

· razvoj on-line merilnih permanentnih sistemov delujočih preko sodobnih komunikacijskih poti

· uvedba standarda kakovosti 

· izobraževanje zaposlenih
	· posodobitev informacijsko tehnološke proizvodne in podporne opreme

· uvedba okoljskega standarda in sistema poklicnega zdravja in varstva pri  delu

· izobraževanje zaposlenih


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 585.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški izdelave projektne dokumentacije

· stroški nakupa in vgradnje nove strojne opreme

· stroški zaposlovanja in izobraževanja kadrov

· stroški pridobitve okoljskega standarda

· stroški uvedbe sistema poklicnega zdravja in varstva pri delu
· strošek promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:

[image: image22.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 365.000 155.125 27.375

0 0

182.500

2008 125.000 47.813 8.437

0 0

68.750

2009 95.000 32.300 5.700

0 0

57.000

Skupaj

585.000 235.238 41.512 0 0 308.250

Viri financiranja


Geografska lokacije, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na obrtno industrijski coni v Trbovljah

Odgovorni oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Borut Hodej, ing. str. 
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerji:

Podpisana pogodba med podjetjema Kalmer in Prototip o skupnih investicijskih vlaganjih..

Presoja – vpliv na okolje:

Investicija v širitev proizvodno poslovnega objekta Kalmer Prototip ne bo imela škodljivega vpliva na okolje.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Konkurenčnost podjetij

Naziv projekta: Postavitev razvojno-preizkusnega centra za stroje in naprave
Nosilec izvajanja projekta:
Nosilec izvajanj projekta je družba Pirnar & Savšek, inženirski biro, d.o.o..

Opis projekta:

Na osnovi strategije razvoja družbe do leta 2012 so začeli s projektom nadgradnje programa, krepitvijo inovativne sposobnosti in prepoznavnosti družbe Pirnar & Savšek, d.o.o. oziroma tudi izgradnje nove storitvene znamke. Projekt je sestavljen iz večjega števila aktivnosti. Posamezni podprojekti so v različnih fazah načrtovanja oziroma izvajanja. Naj jih naštejemo in na kratko opišemo:

a) Izgradnja novega poslovnega objekta z merilno-preizkusnim laboratorijem

(delovni naziv: Razvojno-preizkusni center za stroje in naprave)

Nadgradnja programa storitev biroja je usmerjena v dopolnjevanje ponudbe v segmentu inženirskih storitev od »zasnove do prototipa« s poudarkom na novih možnostih, ki jih bodo imeli razvojni inženirji v novem merilno-preizkusnem laboratoriju pri optimiranju tehničnih rešitev, preverjanju funkcionalnih in mehanskih karakteristik stroja ali naprave ter izvedbi trajnostnih preizkusov. S tem bodo dopolnili ponudbo storitev, ki bo v tem segmentu predvsem usmerjena k strateškim partnerjem v Evropi. Zagon Razvojno-preizkusnega centra za stroje in naprave pa bo omogočil tudi pomembno krepitev notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, krepitev inovativne sposobnosti družbe, krepitev prepoznavnosti družbe ter uveljavljanje nove storitvene znamke (korporativnega simbola).

Splošni in specifični cilji projekta:

Izgradnja “Razvojno-preizkusnega centra za stroje in naprave”

Krepitev inovativne in konkurenčne sposobnosti družbe na že vzpostavljenih programih

Nadgradnja mreže poslovnih partnerjev in strokovnih sodelavcev

Krepitev prepoznavnosti družbe in izgradnja nove storitvene znamke

Namen projekta:

»Naša vizija je, da postanemo podjetje, ki ga kupci, partnerji in okolje prepoznajo kot ponudnika naprednih tehnično-tehnoloških rešitev ter kot partnerja, ki zagotavlja zanesljivo podporo uresničevanju njihovih strateških ciljev.« Za uresničevanje vizije in postavljenih strateških ciljev bodo v naslednjem obdobju realizirali naslednje naloge:

· Zgradili in opremili »Razvojno-preizkusni center za stroje in naprave« v katerem bodo izvajali storitve v celoti “od zasnove do prototipa”.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Njihovi strateški partnerji in kupci v Sloveniji bodo z izvedbo projekta pridobili celovitejšo ponudbo inženirskih storitev na področju razvoja strojev in naprav “od zasnove do prototipa”  ter celovitejšo ponudbo projektantskih storitev. 

Pričakovani rezultati projekta:

a) Omogočiti kvalitetno ponudbo storitev za razvoj strojev in naprav v celoti za trženje v EU prostoru.

b) Izboljšana ponudba naprednih, inovativnih in zanesljivih tehničnih rešitev konkurenčnih v EU prostoru.

c) Pri projektantskih storitvah v Sloveniji želijo skrajšati odzivne čase ter čase za izdelavo projektne dokumentacije in preračunov.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Ekonomska rast družbe se bo izrazila v:

- povečanem obsegu poslovanja,

- večjem številu zaposlenih,

- širjenju tehničnih zmogljivosti;
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Nakup zemljišča

Priprava projektne dokumentacije

Gradbeno dovoljenje

Izgradnja Razvojno-preizkusnega centra I. faza

Izdelava poslovnika kakovosti – za ISO9001.

Realizacija projekta nove storitvene znamke – 1. faza

Prenovljena internetna stran

Izobraževanja zaposlenih – nova znanja na področju meritev

Nakup dodatne programske opreme za projekt Razvoj strojev in naprav

Dodatne promocijske in trženjske aktivnosti
	Izgradnja Razvojno-preizkusnega centra II. Faza

Preselitev v nove prostore

Usposobitev merilno-preizkusnega laboratorija

Izobraževanja na novo zaposlenih

Dodatne promocijske in trženjske aktivnosti

Dodelava in organiziranje mreže sodelavcev in izvajalcev

Uveljavljanje nove storitvene znamke skladno s načrtom tržnega komuniciranja
	Izobraževanja na novo zaposlenih

Dodatne promocijske in  trženjske aktivnosti

Dodelava in organiziranje mreže sodelavcev in izvajalcev

Uveljavljanje nove storitvene znamke skladno s načrtom tržnega komuniciranja


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 430.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· stroški investicije

· gradbena dela

· nabava opreme

· usposabljanje kadrov

· stroški selitve

· stroški trženja

· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 270.000 114.750 20.250

0 0

135.000

2008 120.000 51.000 9.000

0 0

60.000

2009 40.000 17.000 3.000

0 0

20.000

Skupaj 430.000 182.750 32.250

0 0

215.000

Viri financiranja


Celotna ocenjena vrednost projekta z nekaterimi aktivnostmi v letih 2007 do 2012 je 530.000 EUR. Projekt je v pripravljalni fazi.

Načrt izvedbe projekta:

a) Zemljišče

b) Projektna dokumentacija 

c) Izgradnja

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal v Trbovljah.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Miro Pirnar

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Neposredno v investiranje projekta niso vključeni drugi partnerji, razen banke, kjer bodo najeli komercialni kredit.

Imajo podpisane pogodbe o stalnem poslovno-tehničnem sodelovanju s tremi strateškimi partnerji, z dvema iz Nemčije in enim iz Švice. Ostali kupci so iz Slovenije.

Presoja  - vpliv na okolje:

Izvajanje projekta ne bo imelo škodljivega vpliva na okolje.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1. Izboljšanje konkurenčne sposobnosti in raziskovalna  odličnost, 3.5.1.2. Razvoj podjetnika

U5: Spodbujanje tehnološkega podjetništva in uvajanje novih znanj v podjetja 
Naziv projekta: Vzpostavitev skupne regijske razvojno raziskovalne infrastrukture – Tehnološkega centra Zasavje

Nosilec izvajanja projekta:

Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.

Opis projekta:

Projekt je usmerjen v vzpostavitev potrebne razvojno raziskovalne infrastrukture, ki jo potrebujejo zasavska podjetja.  S tem se govori v smislu zagotavljanja zahtevne razvojno raziskovalne opreme, kot tudi zagotavljanja ustreznega strokovnega usposobljenega kadra. Tako se lahko zasavskim podjetjem ponudi opravljanje določenih razvojnih raziskav s kadrom in opremo, ki si jo posamezne podjetja zaradi visokih investicij ter obratovalnih stroškov ne morejo zagotoviti. Močan poudarek je tudi na prenosu znanja novih tehnologij ter spremljanju in vzpodbujanju inovacijske dejavnosti. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· izvajanje razvojno raziskovalnih projektov

· pomoč pri prijavljanju na domače in tuje R&R razpise

· spremljal novosti na področju raziskav in novih tehnologij

· ter izvajal prenos strokovnega znanja v prakso

Namen projekta:

Z omenjenim projektom se želi dopolniti že vzpostavljena razvojno raziskovalna infrastruktura, ki bo vzpodbudila zasavske gospodarske družbe, k še večjemu delovanju na razvojno raziskovalnem področju, kar bi posledično vodilo v dvig konkurenčne sposobnosti zasavskih družb. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· zasavske gospodarske družbe

· potencialni mladi raziskovalci zasavske regije

Pričakovani rezultati projekta:

· prenos znanj

· novi kupci osvojenih storitev

· nove zaposlitve univerzitetno in visoko izobraženega kadra

· novi R&R projekti

· prenos znanja v prakso

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število izvedenih R&R projektov realiziranih z novimi tehnologijami
· število izvedenih strokovnih usposabljanj – prenos znanja

· oblikovanje celovitega storitvenega servisa z uporabo novih tehnologij in postopkov hitre proizvodnje (RM - Rapid Manufacturing)

· oblikovanje akreditiranega okoljskega laboratorija za kontrolo ekološkega obremenjevanja okolja
· število inovacij realiziranih v podjetjih
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· vzpostavitev področja konstruiranja in 3D modeliranja

· plazemska metalizacija

· akreditacija kemijskega laboratorija na področju farmacije

· sončne elektrarne v Zasavju
	· vzpostavitev področja konstruiranja in 3D modeliranja

· plazemska metalizacija

· akreditacija kemijskega laboratorija na področju farmacije

· sončne elektrarne v Zasavju
	· nadgradnja RP centra na področju »reverse engineering« in 3rapid manufacturing«

· razvoj kemijskega laboratorija na področju tehnološkega razvoja

· sončne elektrarne v Zasavju


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.555.500 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški človeških virov (plače, dnevnice,…)

· stroški najema

· stroški zemljišč

· stroški izgradnje
· stroški promocije projekta
· ostali stroški

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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0 0

777.750

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Širša zasavska regija, pri posameznih projektih tudi celotna Slovenija in EU

Odgovorna institucija:

Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.

Potencialni partnerji vključeni v projekt:

Eti d.d., Forstek d.o.o., ED Ljubljana, GS Improve Nizozemska, COMMERSALD Italija, ostala razvojno naravnana, predvsem manjša in srednja podjetja

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
U8: Na poti do poslovne odličnosti za doseganje večje konkurenčnosti podjetij 
Naziv projekta: Poslovna odličnost in večja konkurenčnost podjetij
Nosilec izvajanja projekta:

GZS – Območna zbornica Zasavje

Opis projekta:

Uvajanje poslovne odličnosti v zasavska podjetja je eden ključnih korakov pri doseganju višje ravni konkurenčnosti. Zasavska  podjetja v povprečju še nimajo razvitega pravega odnosa do lastne kakovosti oz. poslovne odličnosti, prav tako niso dovolj osveščena o pomembnosti doseganja le te. Celovitega in usklajenega pristopa k uvajanju poslovne odličnosti v slovenska podjetja vzpodbujenega s strani države do sedaj ni bilo zaznati. Osnovni cilj RRP je tako razviti kulturo podjetniške ustvarjalnosti, sposobnosti stalnega spreminjanja ter iskanja in razvijanja novih podjetniških spodbud, še preden obstoječe usahnejo. Na takšen način bo regija sposobna ustvarjati dodatno vrednost in konkurenčno prednost.

Poslovna odličnost je način poslovanja podjetja in pomeni odličnost njegovega delovanja. Je zbirka učinkovitih orodij in konceptov, ki so se dokazano izkazali v praksi. Pomeni zadovoljstvo kupcev, skrajšuje poslovne cikle ter zmanjšuje stroške, napake in popravila Učinkovito upravljanje kvalitete in trženja k poslovni odličnosti se kaže v pozitivnih finančnih in nefinančnih rezultatih.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Uveljaviti koncept poslovne odličnosti v podjetja na vseh področjih
· Razviti sisteme spremljanja uveljavljanja poslovne odličnosti
· boljša konkurenčnost podjetij ob hkratnem zadovoljstvu zaposlenih

Namen projekta:

· informiranje in usposabljanja ter motiviranja za uvajanje poslovne odličnosti v mala, srednja in velika podjetja
· vzpodbujanje uvajanja poslovne odličnosti v podjetja

· razvoj kazalnikov in načina merjenja in spremljanja poslovne odličnosti v podjetjih in v regiji

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

Zaposleni medtem ko so upravičenci projekta profitne organizacije.

Pričakovani rezultati projekta:

S projektom bo v organizacijah, ki bodo sodelovale v projektu, uveljavljen koncept poslovne odličnosti, s čimer bo dosežena boljša konkurenčnosti podjetij ob hkratnem zadovoljstvu zaposlenih.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število podjetij, ki so se odločila za uvajanje poslovne odličnosti

· število izvedenih usposabljanj, dogodkov za uvajanje odličnosti

· število zaposlenih, vključenih v usposabljanja

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Promocija:

· animiranje

· motiviranje

· informiranje
	Usposabljanja:

· izvedba delavnic

· svetovanja
	Izdelava prijav na Urad RS za meroslovje:

· svetovanje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 300.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški svetovanj

· stroški usposabljanj

· stroški dela
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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0 0
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0 0
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Skupaj 300.000 127.500 22.500

0 0

150.000

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Projekt bo sofinanciran iz razvojne prioritet Vzpodbujanje podjetništva in prilagodljivosti. Financiranje iz lokalnih proračunov se bo še usklajevalo (javni razpisi oz. posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov, mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva.
Načrt izvedbe projekta:

Predlagani projekt bo za uspešno izvedbo potreboval promocijo (animiranje, motiviranje, informiranje) v letu 2007, leta 2008 bodo izvedena usposabljanja, ki se bodo nanašala na izvedbo delavnic ter svetovanja, v letu 2009 pa načrtujemo izdelavo prijav o modelu poslovne odličnosti na Urad RS za meroslovje.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

območje občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje. 

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Radigoj Perger

Koordinator izvedbe projekta: 

Radigoj Perger.
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Zasebna podjetja.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Naziv projekta: Izgradnja prekladalne rampe za pretovor za potrebe gospodarskih družb v obrtnih conah 
Nosilec izvajanja projekta:

RTH

Opis projekta:

V območju železniške postaje oz. postrojenja Separacije Trbovlje je za potrebe gospodarstva v Občini Trbovlje in tudi Hrastnika smotrno  zgraditi prekladalno rampo za pretovor.  Izgradnja pretovorne rampe je lahko izvedena v sklopu  izgradnje pretovorne postaje za premog in lesno bio maso, ki jo načrtuje TET.

Zaradi že pričete gradnje industrijske poslovne cone na Nasipih in tudi  predvidene širitve v prihodnjih letih je potrebno kot enega izmed potrebnih infrastrukturnih resursov zagotoviti  možnost uporabe železniškega prevoza z ustreznim pretovorom na kamione oz. druga transportna sredstva.

Najbolj racionalno bi bilo, da za vzpostavitev pretovorne postaje organizacijsko in finančno poskrbe RTH, Občina Trbovlje in TET, v kolikor ne bo možno doseči sporazuma s TET, pa le RTH in Občina Trbovlje  Slednja v smislu prispevka, ki bo  v obliki pridobitve dovoljenj za pretovorno postajo.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Zgrajena prekladalna rampa

Namen projekta:
· omogočiti ustrezne železniške povezave gospodarskim družbam v Občini Trbovlje in  Hrastnik

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

RTH, Občina Trbovlje in Hrastnik, podjetja v industrijskih conah, prebivalci

Pričakovani rezultati projekta:

Zgrajena pretovorna rampa

Kazalniki za spremljanje projekta:

Izdelana študija

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava IDP in pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo
	Izdelava gradbenega projekta in pričetek gradnje pretovorne postaje
	Dokončanje gradnje in pričetek obratovanja pretovorne postaje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 3.950.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· odbitni DDV je upravičen strošek

· izdelava projektne dokumentacije

· gradnja

· stroški promocije projekta

· stroški obratovanja

Finančni viri projekta:
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2009 1.600.000 200.000

0 1.400.000

Skupaj 3.950.000 1.800.000

0 2.150.000

Viri financiranja


RTH načrtuje kot vir financiranja sredstva regionalnega sklada, lastna sredstva in zasebna sredstva.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Opuščeni železniški tiri pri separaciji RTH

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture; 2.3.: Trajnostna raba energije
PR 2: Z INTERNACIONALIZACIJO IN VLAGANJI V TEHNOLOŠKI RAZVOJ DO 

VEČJE KONKURENČNOSTI PODJETIJ V REGIJI

U1: Z internalizacijo in vlaganji v tehnološki razvoj do večje konkurenčnosti podjetij v regiji

Naziv projekta: Investicije v razvojno-raziskovalne projekte z vpeljavo novih tehnologij na področju elektro in avtomobilske industrije

Nosilec izvajanja projekta: 

STRIP' s d.o.o.
Opis projekta:

Vizija podjetja STRIP's d.o.o. je postati zanesljiv in fleksibilen partner, ki je svojim strankam na razpolago v čim krajšem možnem času. Zavedamo se, da je vlaganje v razvoj novih proizvodov in človeške vire nujno potrebno za obstoj na trgu in nadaljnjo rast podjetja. Strateška usmeritev je v razvoju elektronike, elektrotehničnih izdelkov in mehatronskih sklopov. Še v letošnjem letu imajo namen osvojiti certifikat kakovosti za okoljevarstveni sistem ISO 14001 in certifikat o sistemu vodenja  kakovosti v avtomobilski industriji ISO/TS 16949. Prav tako pa želijo vso proizvodnjo čimbolj avtomatizirati in podpreti z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo, kar jim omogoča tudi cenovno konkurenčnost na trgu. V naslednjih letih želimo vzpostaviti pravo razvojno skupino – tim mladih raziskovalcev, skupina ljudi v podjetju za hiter in fleksibilen razvoj izdelkov.

 Glede na trend preseljevanja visoko-serijskih proizvodov z nižjo tehnološko zahtevnostjo za široko potrošnjo na Daljni Vzhod, vidijo prihodnost v razvoju visoko tehnološko zahtevnih (HIGH-TECH) izdelkov in storitev za področje bele tehnike, elektronike in avtomobilske industrije. 

Splošni in specifični cilji projekta:      

      -    izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja 

      -    razširitev poslovanja in lansiranje novih izdelkov

· povečanje števila delovnih mest  predvsem z višjo in visoko stopnjo izobrazbe elektrotehnične in mehatronske smeri

· vpeljava novih HIGT-TECH tehnologij

· nadgradnja raziskovalne opreme in s tem razširitev ponudbe razvojno raziskovalnih storitev v regiji

· hitrejši prenos idejnih zasnov na trg

Namen projekta: 

Nakup HIGH TECH opreme:

· Laserski stroj za varjenje – spajanje

· Rentgen za globinsko analizo materialov

· Računalniški vid – optična analiza

· INCIRCUIT – električni merilnik parametrov elektronike

· Oprema za precizno mešanje in doziranje eno ozr.večkomponentnih mas

· Oprema za nove tehnologije elektronske industrije (hibridi, polagalniki mikrokomponent,…)

· Avtomatizacija procesov z HIGH-TECH komponentami (robotika, merilniki parametrov,…)

· Izgradnja in oprema laboratorija za raziskave in razvoj

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

· gospodarske panoge

Pričakovani rezultati projekta:

      -     ekonomski; razvoj v srednje veliko podjetje

· trženje; prevzem večjih projektov, novi kupci, nova tržišča

· tehnološka prenova in razvoj ; zahtevnejša tehnologija, nova HIGH TECH tehnologija; razvoj kompleksnejših in zahtevnejših sistemov,

· človeški viri ; dodatna zaposlitev novih kadrov predvsem z višjo stopnjo izobrazbe, dodatno izobraževanje zaposlenih

Kazalniki za spremljanje projekta:

      -    prodor na nove trge

· rast prodaje

· razvoj novih izdelkov

-    povečanje neto sedanje vrednosti

· povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

· dvig bruto domačega proizvoda na prebivalca v regiji

· povezanost z razvojno usmerjenimi družbami v regiji in izven nje

· povečanje izvoza

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	nakup high tech opreme:

 -   laserski stroj

 -   električni merilnik    

      parametrov 

     elektronike

 izgradnja in oprema 

  laboratorija

- avtomatizacija 

  procesov s high tech komp.

  
	nakup high tech opreme:

-   oprema za precizno 

     mešanje, doziranje 

-   rentgen za globinsko 

     analizo

- oprema za nove 

  tehnologije elektr.ind.

- računalniški vid 

   optična analiza

- avtomatizacija 

  procesov s high tech   

  komp.
	- oprema za nove 

  tehnologije elektr.ind.

- računalniški vid 

   optična analiza

- avtomatizacija

  procesov s high tech    

  komp.




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 4.000.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta: 

· nakup high tech opreme navedene v tabeli aktivnosti

· stroški pridobitve ustrezne dokumentacije za izgradnjo in izgradnja laboratorija za raziskave in razvoj

· stroški storitev zunanjih institucij

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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0 0

250.000

2008 1.500.000 637.500 112.500

0 0

750.000

2009 2.000.000 850.000 150.000

0 0

1.000.000

Skupaj 4.000.000 1.700.000 300.000

0 0

2.000.000

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Celotno investicijo bodo instalirali na sedežu podjetja; Kandrše 7,1252 VAČE, v Občini Zagorje ob Savi. 

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:  

direktor TOMAŽ Smrkolj

Presoja  - vpliv na okolje:

· Ocenjujejo, da investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov (kot so voda, zrak, mineralne snovi in živali).

· Investicija v nakup tehnološke opreme za proizvodnjo elektronike ne bo količinsko posegala v substanco naravnih virov.

· Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi bistveno vplivalo na zmanjšanje njihove obnovljivosti.

· Investicija ne povzroča dodatnih emisij, ki bi presegale mejne vrednosti snovi in energije v vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti emisij. Investicija ne bo povzročala dodatnih hrupnih obremenitev na okolje. Poudarek je na energetsko varčni tehnologiji.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, 3.5.1.2. Spodbujanje podjetništva

Naziv projekta: Nakup strojev za izdelavo stiskanih-pihanih steklenih izdelkov
Nosilec projekta:

Steklarna Hrastnik

Opis projekta:

Tehnologija v proizvodnji izdelkov namiznega programa je sestavljena iz avtomatskih linij za stiskanje in avtomatske linije za stiskanje-pihanje in rezanje izdelkov.

Na tem segmentu poslovanja je vložek v razvoj in raziskave usmerjen v mojstrsko eksploatacijo razmeroma zastarele tehnološke opreme v smislu nadgradnje standardne tržne ponudbe izdelkov. Rezultati prestrukturiranja Steklarne Hrastnik na tem programu so predmet dnevnih tržnih raziskav in preverjanj. Vse doseženo je potrebno izpopolniti; v servisu do kupcev in trga štejejo rešitve "nerešljivih" izdelkov, v smislu poudarjene drugačnosti oblike, namembnosti in perfekcionizma izvedbe. Inspiracije novih izdelkov (in serij) na oblikah ročno (ali polavtomatsko) izdelavnih tehnik, nadgradnja "evergreen" izdelkov ter igriva uporabnost le-teh (npr. zlaganje, večnamembnost itd.) personalizirajo ponudnike in ponudbo. A za obvladovanje vsega omenjenega je potrebno razvojno-raziskovalno delo na programskem, tržnem in tehnološkem področju.

Avtomatska predelava steklene mase po tehnologiji stiskano - pihano je danes v proizvodnji izdelkov široke potrošnje vodilna; tehnološka in programska evolucija sta na tem segmentu v zadnjih letih izjemni in temu primerni so tudi programi in izdelki.

Steklarna Hrastnik izvaža več kot 95% svoje proizvodnje na evropskih in tujih trgih. Zato je z vlaganje v tehnološki razvoj do večje konkurenčnosti nujno potrebuje najsodobnejši, računalniško vodeni stroj za izdelavo pihanih izdelkov.

Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji Steklarne Hrastnik d.d. in se bo v tehnološkem smislu zaključila v letu 2008. Glede na to, da gre za specifična steklarska znanja, kvaliteten prenos le-teh ni mogoč v enem letu. 

Splošni in specifični cilji projekta:
Steklarna Hrastnik z nakupom novega stroja bo investirala v novi tehnološki razvoj in posledično poveča konkurenčnosti na svetovnem trgu.

Namen projekta: 

Nakup nove opreme

Pričakovani rezultati projekta:

Tehnološki razvoj in dvig konkurenčnosti Steklarne Hrastnik

Kazalniki za spremljanje projekta:
Investicija omogoča proizvodnjo izrazito visokih izdelkov do 310mm (sedaj 150mm), izdelkov velikega premera do 150mm (sedaj 100mm), kar trenutno ponuja le malo proizvajalcev. Taka možnost proizvodnje pa nudi še dodatno prednost v ponudbi. Nova ponudba vključuje tudi izdelke z debelim dnom (značilnost izdelkov iz ročno izdelavnih tehnik), pri katerih pride priznano lepo steklo iz Hrastnika še bolj do izraza. Pri izbiri strojev so že upoštevane tehnične in tehnološke zahteve opisanih izdelkov za proizvodnjo.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 4.273.500 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· nabava stroja

· nabava vlagalca in hladilne peči

· drugi stroški

· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta
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2007 4.053.500 1.722.738 304.012

0 0

2.026.750
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0 0
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2009 0 0 0

0 0

0

Skupaj 4.273.500 1.816.238 320.512

0 0

2.136.750

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji Steklarne Hrastnik d.d. v občini Hrastnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Andrej Hrastnik 
Koordinator izvedbe projekta: 
Almutasem Assayed 

Potencijalni partnerji in trenutna faza s partnerjem: 

partner je firma Olivotto – Italija, LYNCH – USA, Y&H – Turčija. So v fazi analize ponudb.
Presoje - vpliv na okolje:

Omenjena investicija ne bo posegala v substanco naravnih virov ter ne bo ogrožala njihove redkosti, regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Prav tako investicija nima negativnih vplivov na naravne vire. Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, ki bi povzročila bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Investicija ne bo povzročala prekomernih emisiji snovi v okolje, zato je obravnavani poseg z okoljevarstvenega vidika dopusten in sprejemljiv.

Odpadnega stekla bo nastajalo zelo malo, saj se bo večina recikliralo oz. vračalo v proces taljenja, tako da bo ostajalo le tako imenovano umazano steklo, ki bo bodisi zamaščeno ali pomešano z ostalimi odpadki. Za tovrstno steklo je izdelana ocena odpadka, iz katere je razvidno, da zamaščeno steklo ni nevaren odpadek ter se lahko odlaga na komunalno deponijo.

Vpliv na okolje bo v mejah dovoljenega. Načrtovana investicija ustreza zahtevam evropske direktive za varstvo okolja IPPC (kjer so dovoljene mejne vrednosti nižje, kot so v naših predpisih). 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Naziv projekta: Prestavitev Livarne d.o.o. Trbovlje

Nosilec izvajanja projekta:

Livarna Trbovlje 

Opis projekta:

Potrebe razvoja ter pobuda lokalne skupnosti, ki izraža nezadovoljstvo s sedanjim obratovanjem Livarne na obstoječi lokaciji, narekujeta prestavitev Livarne v industrijsko cono. Nova lokacija omogoča številne prednosti za Livarno: Zgradba primerna za livarsko dejavnost, notranja infrastruktura primerna sodobnemu času in tehnologiji, oskrba z plinom pomeni cenejši in ekološko boljši vir energije, dolgoročnost poslovanja in možnosti strateških povezav, možnost širitve poslovanja, možnost dopolnitve obstoječih programov, višja motivacija za delo ter osveščenost zaposlenih in pa tudi za lokalno skupnost: manj problematičnih situacij s prebivalstvom, boljša pozicija glede na ekološko problematiko, možnost ureditve industrijske cone kot je normalno v sodobni ureditvi.

Splošni in specifični cilji projekta:

· zagotovitev obstoječih delovnih mest

· ustvariti nova delovna mesta

· tehnološka prenova Livarne

· manjše onesnaževanje okolja

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Cilj projekta ja ohranitev obstoječih delovnih mest in pridobitev novih bolj kvalitetnih delovnih mest ob reševanju ustrezne urbanistične strukture okolja ter zmanjšanja onesnaženja na lokalnem nivoju. 

Pričakovani rezultati projekta:

· preselitev Livarne d.o.o. Trbovlje

· ureditev industrijske cone

· večja konkurenčnost Livarne Trbovlje

· prodor na zahtevnejša tržišča

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število ohranjenih delovnih mest

· število novo zagotovljenih delovnih mest

· širitev poslovanja

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izbira primerne lokacije

Izdelava predinvesticijske študije 

Izdelava analize in odločitev o startu projekta.

Pripravljalna dela projekta .

Priprava infrastrukture za izvedbo projekta na izbrani lokaciji
	Nadaljevanje priprave infrastrukture za objekt

Izbira tehnološke opreme za projekt

Start izgradnje objekta


	Dokončanje izgradnje objekta

Instalacija nove opreme

Transfer obstoječe opreme

Zagon poslovanja na novi lokaciji

Ureditev obstoječe stare lokacije 




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 3.000.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški zemljišča

· stroški objekta z infrastrukturo

· stroški nove tehnološke opreme

· stroški transfera obstoječe opreme

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 1.000.000 425.000 75.000

0 0

500.000

2008 1.000.000 425.000 75.000

0 0

500.000

2009 1.000.000 425.000 75.000

0 0

500.000

Skupaj 3.000.000 1.275.000 225.000

0 0

1.500.000

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Industrijska cona IV Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Lenart Branko 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.2: Spodbujanje podjetništva

Naziv projekta: Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo alkalij – racionalna raba energije
Nosilec projekta:

TKI  Hrastnik

Opis projekta:
Za zmanjšanje porabe električne energije na enoto proizvoda, je potrebno zamenjati in v celoti obnoviti celotno postrojenje za proizvodnjo alkalij. Alkalije  (natrijev hidroksid elektrolitski, tekoči klor, klorovodikova kislina in natrijev hipoklorit) se proizvajajo v TKI HRASTNIK d.d. že od leta 1962 in smo edini proizvajalci v Sloveniji.  Alkalije se uporabljajo v vseh proizvodnih dejavnostih in je trg zagotovljen. 

Obstoječa oprema je amortizirana in zaradi visokih stroškov energije, ki predstavljajo 60 % vseh materialnih stroškov, smo se odločili, da celoten proces proizvodnje posodobimo in nabavimo novo sodobnejšo opremo, ki bo z večjo kapaciteto in manjšimi materialnimi stroški na enoto proizvoda. Samo poraba električne energije na enoto proizvoda bo nižja za več kot 20 %. Glede na zmanjšano porabo energije na enoto proizvoda je možno z isto opremo na transformiranju in usmerjanju električne energije dvigniti kapaciteto za 30 %, kar zagotavlja nadaljnjo rast programa in zapolnitev slovenskega trga z lužino, ki se pretežno uvaža. Večja proizvodnja   na klorni strani pa se bo predelala v kalcijev klorid za kar je investitor že zgradil kapacitete v letu 2006. 
Splošni in specifični cilji projekta:
TKI Hrastnik bo z nakupom celotne opreme investirala v novi tehnološki razvoj in posledično poveča konkurenčnosti na svetovnem trgu in zmanjšal porabo energije na enoto proizvoda.
Namen projekta: 

Nakup nove opreme 

Racionalna raba energije
Pričakovani rezultati projekta:

Tehnološki razvoj in dvig konkurenčnosti TKI  Hrastnik
Manjša poraba energije na enoto

Večja kapaciteta 
Kazalniki za spremljanje projekta:
Investicija  se bo spremljala iz vidika porabe energije na enoto proizvoda, kjer je dosedanja poraba 2.500 kWh na tono lužine. Pričakovana poraba po vgraditvi novih elektrolizerjev je 2.150 kWh na tono lužine. 

Obseg proizvodnje alkalij se povečuje za cca 30 % ob nespremenjeni opremi za transformiranje in usmerjanje električne energije. Prav tako so vse naprave v obstoječem obratu preverjene in dopuščajo dvig kapacitete brez dodatnih vlaganj. Edino kar je potrebno posodobiti je kontrolno nadzorni sistem, ki je zastarel in ga bomo na novo preprogramirali. 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2008 znaša 3.150.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov in izdelanega celotnega investicijskega elaborata.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· nabava opreme

· stroški promocije projekta
· drugi stroški

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančna konstrukcija projekta
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2007 1.650.000 825.000

0

825.000

2008 1.500.000 750.000

0

750.000

2009 0 0 0

0 0

0

Skupaj 3.150.000 1.575.000 0 0 0 1.575.000

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji TKI  Hrastnik d.d. v občini Hrastnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Andreja Slapšak 
Koordinator izvedbe projekta: 
Boris Kreže
Potencijalni partnerji in trenutna faza s partnerjem: 

Partner je firma UHDENORA S.p.A. Milano, Via Bistolfi 35 20134 Milano   -   ITALY, DuPoin USA in IBT SPI TRBOVLJE, COLBICO d.o.o. LJULJANA . So v fazi  izvedbe celotnega projekta.
Presoje - vpliv na okolje:

Omenjena investicija ne bo posegala v substanco naravnih virov ter ne bo ogrožala njihove redkosti, regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Prav tako investicija nima negativnih vplivov na naravne vire. Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, ki bi povzročila bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Investicija ne bo povzročala prekomernih emisiji snovi v okolje, zato je obravnavani poseg z okolje-varstvenega vidika dopusten in sprejemljiv.Manjša poraba energije na enoto proizvoda pozitivno vpliva na energetsko učinkovitost.

Odpadnih stranskih produktov ni, edino o čemer bo investitor razmislil v prihodnosti bo poraba presežnega vodika, ki ga sedaj spušča v zrak.
Vpliv na okolje bo v mejah dovoljenega. Načrtovana investicija ustreza zahtevam evropske direktive za varstvo okolja IPPC (kjer so dovoljene mejne vrednosti višje, kot so v naših predpisih). 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Naziv projekta: Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo prehrambene fosforjeve kisline
Nosilec projekta:

TKI  Hrastnik

Opis projekta:
TKI Hrastnik d.d. je proizvajalec fosfatov že več kot 50 let. V letu 1962 je bila izvedena investicija za proizvodnjo natrijevega tripolifosfata, ki daje tehnološko znanje in tradicijo še danes. Takratna investicija je bila namenjena za potrebe industrije pralnih praškov in je sčasoma izgubila svoj pomen zaradi zmanjšanja uporabe fosfatov v pralnih praških. Znanje, ki je bilo pridobljeno tekom let, je omogočilo tudi proizvodnjo fosfatov prehrambene kvalitete, ki danes bazira na kupljeni prehrambeni fosforjevi kislini. Za zagotovitev boljše konkurenčne sposobnosti podjetja, smo v TKI Hrastnik razvili s pomočjo Kemijske fakultete univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta Ljubljana postopek čiščenja zelene fosforjeve kisline v belo prehrambeno kislino. Čiščenje se izvaja po solventnem postopku skupaj še z ostalimi fazami čiščenja, ki je plod lastnega znanja.  Pri proizvodnji ni nobenih produktov, ki bi onesnaževali okolje, saj so vsi tokokrogi zaprti in se vse predela v tržne produkte. Projekt omogoča prehod investitorja v višji cenovni razred. 

Splošni in specifični cilji projekta:
TKI Hrastnik bo z nakupom celotne opreme investirala v novi tehnološki razvoj in posledično poveča konkurenčnosti na svetovnem trgu.

Namen projekta: 

Nakup nove opreme

Pričakovani rezultati projekta:

Tehnološki razvoj in dvig konkurenčnosti TKI  Hrastnik

Kazalniki za spremljanje projekta:

Investicija omogoča proizvodnjo fosforjeve kisline prehrambene kvalitete po energetsko učinkovitem postopku, ki ga do sedaj obvladujejo le redki vodilni proizvajalci fosfatov. Prehrambena fosforjeva kislina je že sama tržni produkt, je pa tudi surovina za proizvodnjo različnih fosforjevih soli, ki jih investitor že proizvaja in ima ustrezen tržni delež. 
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2008 znaša 4.150.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov in izdelanega celotnega investicijskega elaborata.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· nabava opreme

· stroški promocije projekta

· drugi stroški

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančna konstrukcija projekta

[image: image31.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 3.100.000 1.550.000

0

1.550.000

2008 1.050.000 525.000

0

525.000

2009 0 0

0 0

0

Skupaj 4.150.000 2.075.000 0 0 0 2.075.000

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji TKI  Hrastnik d.d. v občini Hrastnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Andreja Slapšak 
Koordinator izvedbe projekta: 
Ladislav Krašovec
Potencijalni partnerji in trenutna faza s partnerjem: 

CFB BUDENHEIM Nemčija,  Univerza za kemijo Ljubljana, Kemijski inštitut Ljubljana, IBT Trbovlje, INOKS Murska Sobota, Sanicro Švedska

Presoje - vpliv na okolje:

Omenjena investicija ne bo posegala v substanco naravnih virov ter ne bo ogrožala njihove redkosti, regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Prav tako investicija nima negativnih vplivov na naravne vire. Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, ki bi povzročila bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Investicija ne bo povzročala prekomernih emisiji snovi v okolje, zato je obravnavani poseg z okoljevarstvenega vidika dopusten in sprejemljiv.

Vpliv na okolje bo v mejah dovoljenega. Načrtovana investicija ustreza zahtevam evropske direktive za varstvo okolja IPPC (kjer so dovoljene mejne vrednosti nižje, kot so v naših predpisih). 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

PR 3: INVESTICIJE V NOVE VIRE ENERGIJE

U1: Izgradnja plinsko parne elektrarne (PPE) ali izgradnja termoelektrarne na trda goriva 
Naziv projekta: Obnovljivi viri energije – lesna bio masa ali drugi viri
Nosilec projekta:

RTH

Opis projekta:


 

Energetska odvisnost je svetovni problem, zato se v državah EU že nekaj časa daje velik poudarek uporabi obnovljivih virov  energije.  Obnovljivi viri energije so pomemben vir primarne energije tudi za našo državo  Imamo dovolj naravnih potencialov, saj je pokritost z gozdovi v Sloveniji kar 60 %.. Opuščanje kmetijske proizvodnje, še zlasti na hribovskih kmetijah pa posledično pomeni tudi zaraščanje z gozdom in s tem ohranjanje, če ne že povečanje gozdnih površin, kljub izkoriščanju za pridobivanje lesne bio mase.

Na osnovi zbranih podatkov Zavoda za gozdove ugotavljamo, da je Zasavska regija primerna za  zbiranje, predelavo in uporabo biomase, saj je  pri analizi primernosti dobila štiri točke od možnih petih točk, kar jo uvršča med območja, kjer je smotrno uvajati zbiranje in predelavo lesene bio mase.

V območju, ki sodi v pridobivalni prostor ali vplivno območje Rudnika Trbovlje Hrastnik je caa.  500 ha gozdov ter caa. 300 ha kmetijskih zemljišč, ki so v naravi tako degradirana, da trenutno  kakršna koli intenzivna kmetijska pridelava ni možna.

RTH je degradirane površine po rudarskem zakonu in tudi ZPZRTH dolžan sanirati in urediti tako, da bo možna nova namembnost.

Gozdne površine s katerimi razpolaga sam oz. se nahajajo v neposredni bližini dajejo torej RTH-ju priložnost in možnost, da pridobiva lastno lesno bio maso, degradirane površine pa omogočajo, da lesno bio maso tudi  zbira na primernem prostoru  in tudi uredi zbirni center za druge uporabnike. Ta aktivnost ne terja velikih investicijskih stroškov. Ostanke lesa smo kot lastniki ali uporabniki gozdnih površin dolžni čistiti, prav tako smo dolžni izvajati sanitarno sečno oz. sečnjo, skladno z gozdnogospodarskim načrtom. Lokacija zbirnega centra je pogojena le s Strategijo upravljanja z nepremičninami v RTH, ki predvideva  oblikovanje zaokroženih celot na degradiranih površinah in organizirano in koordinirano izvajanja sanacijskih del, skupaj z lokalnima skupnostima Trbovlje in Hrastnik. Ureditev zbirnega centra sovpada s ciljem ureditve degradiranih površin.

Eden izmed uporabnikov lesne bio mase je tudi TET.  RTH je v izvedbeni del RRP prijavil projekt  izgradnje tehnološke linije za sprejem, kondicioniranje in skladiščenje lesne bio mase.  Predvidena tehnološka linija predvideva skladiščenje lesne bio mase in transport do TET, lahko pa tudi do drugih kupcev v ali izven države z uporabo železniškega transporta.

Ker ima RTH dovolj prostora, gozdnih površin in delavcev – invalidov, ki bi pri tej dejavnosti našli ustrezno zaposlitev,  je smiselno ta projekt uvrstiti v prioritete.

Kot prvi korak pa seveda izdelati študijo ekonomske učinkovitosti zbiranja in predelave lesene bio mase, s katero bi preverili tudi naravne danosti, ki jih ima Zasavska regija na tem področju in ekonomsko upravičenost.

Kot alternativo bi v tej študiji obdelali tudi možnost uporabe alternativnih obnovljivih virov energije ( vetrne elektrarne, sončni kolektorji ).  V tem delu bi izdelali geodetske mape ter izris 3 D površin, kjer  bi bilo možno locirati  sončne kolektorje.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Prispevati k ohranitvi delovnih mest, še zlasti delovnih invalidov,

· Prispevati k energetski neodvisnosti države

· Sanacija degradiranih rudniških površin

Namen projekta:

Namen projekta je ugotoviti ekonomsko učinkovitost uporabe obnovljivih virov energije – lesene bio mase ali drugih alternativnih virov na površinah  RTH-ja.
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· RTH
· TET ali potencialni kupci lesene bio mase
· fizične osebe, katere so pripravljene investirati v zbiranje in predelavo lesno biomaso.

Pričakovani rezultati projekta:

Zagotoviti zadostne količine lesne bio mase, ki bo dokazala ekonomsko upravičenost
Kazalniki za spremljanje projekta:

· izdelana študija
· ureditev površine

· nabava opreme

· izvedba del
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne naloge za izdelavo investicijske študije in projekta

Izvedba javnega naročila

Izdelava investicijske študije in projekta
	Pregled študije in odločitev o investiciji

Izdelava PGD in pridobitev dovoljenj

Ureditev površine in postavitev zbirnega centra za lesene sekance

  
	Nabava opreme in izvedba strojno tehnološkega dela

Obratovanje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  6.500.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški:

· projektiranje,

· ureditev površine
· postavitev zbirnega centra
· organizacija vseh postopkov,

· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 400.000 135.000 25.000

0 0

240.000

2008 1.600.000 545.000 95.000

0 0

960.000

2009 4.500.000 1.530.000 270.000

0 0

2.700.000

Skupaj 6.500.000 2.210.000 390.000

0 0

3.900.000

Viri financiranja


Pri proračunskih sredstvih je vir ZPZRTH, ostali javni viri so lastna sredstva  RTH iz proizvodnje premoga.  Računamo pa tudi na sredstva EU.

Načrt izvedbe projekta: 

Leto 2007

· izdelava projektne naloge

· izbor izvajalca za izdelavo investicijske  študije

Leto 2008

· pregled investicijske študije in sprejem odločitve o nadaljevanju projekta

· fizična ureditev površine in zbirnega centra

· poizkusno  obratovanje
Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija -  degradirane površine rudnika
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Presoja  - vpliv na okolje:

Presoja na vpliv okolja se bo lahko naredila šele, ko bo poskusno obratovanje.

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Trenutno partnerjev še nimamo. Pridobili jih bomo, v kolikor bo  predinvesticijska študija dala ugodne rezultate.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Naziv projekta:  Pretvorna postaja za premog in lesno bio maso 

Nosilec izvajanja projekta:

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Opis projekta:

Termoelektrarna Trbovlje (enota TET 2) za proizvodnjo električne energije uporablja domači premog iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH). Poraba rjavega premoga iz RTH je znašala 600.000 ton letno. TET 2 se je s celotno potrebno količino premoga iz RTH oskrbovala do leta 2006, nato pa se je pričelo zmanjševanje izkopa premoga iz RTH. Ker bo obstoječa termoenergetska enota TET 2 obratovala predvidoma do leta 2015, bo potrebno postopoma preiti na oskrbo z uvoženim premogom. Prav tako je potrebno zagotoviti dovolj energenta za razvojne projekte TET.

TE Trbovlje bo z letom 2007 od RTH pričela dobivati manjše količine rjavega premoga kot ga potrebuje za proizvodnjo električne energije v okviru razpoložljivih kapacitet. Količina uvoženega premoga se bo povečevala sorazmerno z zniževanjem dobave domačega premoga iz RTH. Po letu 2009 se predvideva večji uvoz premoga za potrebe obratovanja TET 2.

Količina uvoženega premoga se lahko ob potrditvi razvojnega načrta TET, ki obravnava izgradnjo nove (nadomestne) enote na trda goriva, poveča do 600.000 ton premoga / leto (spodnja kurilna vrednost premoga okoli 25 MJ/kg, v odvisnosti od možnosti dobave lesne biomase).

Po končanem praznjenju se odprejo oporni nasloni in omogočajo zamenjavo praznih vagonov z novima napolnjenima vagonoma.

Dolžina armiranobetonske konstrukcije dvojne zvračalne naprave je 52 m in širina 7,7 m (širina je lahko glede na pogoje mikro lokacije tudi manjša). Globina jaška ca. 11 m, v najglobljem delu ca. 14 m. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· porušiti obstoječe neuporabne objekte na področju planirane postavitve PPP

· izvesti gradbena dela in posodobitev železniških tirov

· zgraditi PPP (strojna in elektro dela)

· prezaposliti delavce iz RTH

Namen projekta:

· omogočiti delovanje RTH in TET 2 tudi po letu 2009

· omogočiti preskrbo z gorivom za TET 2

· omogočiti preskrbo z gorivom za razvojne projekte TET

· opraviti aktivno vlogo pri prezaposlitvi delavcev iz RTH

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· širša skupnost preko proizvedene električne energije

· lokalna skupnost preko ohranitve cestne infrastrukture, ohranjanja delovnih mest in ekonomskih učinkov ohranitve proizvodnje električne energije

· zaposleni v TET

· zaposleni v RTH 

Pričakovani rezultati projekta:

Izgradnja PPP do leta 2009. Z zgraditvijo PPP bo tudi po zmanjšanju izkopa premoga v RTH, TET imela možnost nemoteno proizvajati električno energijo v enakem obsegu, kot do sedaj, RTH pa bo imel možnost nadaljnjega pridobivanja premoga.  PPP je sestavni del realizacije razvojnih projektov TET.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· letna količina pretovorjenega energenta

· proizvajanje električne energije v TET

· nadaljevanje izkopavanja premoga v RTH

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 :

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· izdelava IDP

· izdelava IP

· izbor dobavitelja opreme

· izvedba rušenja 
	· pridobitev GD

· izvedba gradbenih del

· dobava in montaža opreme
	· nadaljevanje dobave in montaže opreme

· poskusno obratovanje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 5.416.400 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

Predračunska vrednost po aktivnostih:
	 - Izdelava dokumentacije:
	331.800 EUR

	 - Pridobitev dokumentov po ZGO:
	252.000 EUR

	 - Izvedba rušenja:


	420.000 EUR

	 - Izvedba gradbenih del:
	1.850.000 EUR

	 - Dobava in montaža opreme:
	2.550.000 EUR

	 - Poizkusno obratovanje:
	12.600 EUR


Upravičeni stroški:

· delo

· gradbena dela

· nabava opreme

· operativni stroški poizkusnega obratovanja:

· delo

· material

· storitve

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 714.000 242.760 42.840

0 0

428.400

2008 3.848.800 1.308.592 230.928

0 0

2.309.280

2009 853.600 290.224 51.216

0 0

512.160

Skupaj 5.416.400 1.841.576 324.984

0 0

3.249.840

Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal 

Občina Trbovlje, opuščeni železniški tiri separacije RTH ob Savi.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Anton Urankar univ dipl inž. in Marina Poboljšaj univ dipl.ekon.spec.reviz. 
Koordinator izvedbe projekta:

Anton Urankar.
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., v fazi podpisovanja so sledeči dokumenti:

· Pogodba o poslovnem sodelovanju

· Služnostna pogodba

· Dogovor o skupnem interesu in oblikah sodelovanja pri izgradnji PPP 

Presoja vplivov na okolje:

Bo izdelana v sklopu potrebne dokumentacije za ta objekt. 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Naziv projekta: Plinsko parna elektrarna ali elektrarna na trda goriva

Nosilec izvajanja projekta:

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Opis projekta:

Plinsko parna elektrarna uporablja za gorivo plin, ki se kuri v plinski turbini, toplota izpušnih plinov pa se izkorišča za proizvodnjo pare v kotlu na odpadno toploto. Para se nato vodi v parno turbino. Parni ciklus zaključuje kondenzator s sistemom za dovod napajalne vode v kotel na odpadno toploto. Predvidena je enoosna izvedba, kjer sta plinska in parna turbina na skupni gredi z generatorjem. Plinska turbina je nazivne moči 183,7 MW. Večja moč in izkoristek plinske turbine sta dosežena z višjo temperaturo zgorevanja in višjim kompresijskim razmerjem. Zaradi višje temperature zgorevanja je več stopenj lopatic izdelano iz jekla s posebno strukturo, ki je primerna za obratovanje pri visokih temperaturah. Kotel na odpadno toploto je horizontalne izvedbe za postavitev na prostem. Na zadnji strani kotla je predviden prosto stoječ dimnik, napajalne črpalke so nameščene ob kotlu. Parna turbina bo imela ločeno visokotlačno turbino ter srednje in nizkotlačno turbino v skupnem ohišju. Z generatorjem, ki ga poganja tudi plinska turbina, bo spojena preko sklopke na strani vstopa visokotlačne pare. Parna turbina bo opremljena z nadzornim sistemom, ki bo preprečeval prevelike termične napetosti in raztezke. Poleg parne turbine bo nameščeno postrojenje z mazalnim in hidravličnim sistemom.

Zasnova turbine je primerna za izkoriščanje toplote izpušnih dimnih plinov v kotlu na odpadno toploto saj je generator nameščen na strani kompresorja. Plinska turbina je predvidena za kurjenje zemeljskega plina, ekstra lahkega kurilnega olja ali kombinacijo obeh goriv.

Za napajanje plinsko parne elektrarne je predvidena izgradnja novega plinovoda od Trojan do Termoelektrarne Trbovlje. Plinovod bo potekal od Trojan do Lakonce vzporedno z obstoječim plinovodom za napajanje Trbovelj. Od Lakonce do Termoelektrarne Trbovlje bo potekal skozi nadkop Lakonca. Na platoju nove elektrarne je predviden prostor za merilno reducirno plinsko postajo, kjer bo predajno mesto med dobaviteljem zemeljskega plina in plinsko parno elektrarno. Poleg tega bo v sklopu plinsko parne elektrarne predvidena postavitev pomožnega parnega kotla za zagon plinsko parne elektrarne in ogrevanje prostorov. 

Kondenzator bo hlajen direktno z vodo iz reke Save. V črpališču hladilne vode bodo nameščene naprave za mehansko čiščenje vode, črpalke hladilne vode kondenzatorja in pomožnih sistemov ter črpalke požarne vode.

Plinsko-parna elektrarna bo vključena v obstoječe 110 kV stikališče, kamor je že sedaj vključen objekt TET 2. 

Zasnovana PPE izpolnjuje BAT (Best Available Technology oz. najboljša razpoložljiva tehnologija) zahteve glede izkoristka in ekologije.

Lokacija elektrarne je na levem bregu Save med železniško progo in Bukovo goro na lokaciji opuščene premogovne elektrarne TE1. 

Osnovni parametri ETG:

· moč na sponkah generatorjev:



290,6 MW

· lastna raba bloka:

 


            4,5 MW

· izkoristek bloka (neto):


 

55,1 %

· proizvedena električna energija



1.244 GWh/leto

Splošni in specifični cilji projekta:

· izvesti projekt rušitve objektov TET 1

· pripraviti plato za izgradnjo PPE

· zgraditi pomožne objekte

· zgraditi PPE in proizvajati cenovno konkurenčno in okoljevarstveno neoporečno električno energijo ob visoki zanesljivosti 

Namen projekta:

· ohraniti in razvijati energetsko dejavnost v Zasavju

· dvigniti konkurenčnost proizvodnje električne energije na prostoru TET

· zagotoviti nove količine električne energije

· upoštevati vse okoljevarstvene standarde

· zagotoviti zaposlitev za delavce TET

· zagotoviti zaposlitev delavcev, ki so posredno vezani na delovanje PPE

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· širša skupnost preko proizvedene električne energije

· lokalna skupnost preko ohranjanja delovnih mest in ekonomskih učinkov ohranitve proizvodnje električne energije

· zaposleni v TET

Pričakovani rezultati projekta:

Izgradnja PPE do leta 2012. Z zgraditvijo PPE bi TET prispevala k večji proizvodnji električne energije v Sloveniji. Poleg tega bi imela izgradnja pozitivne vplive na ožjo in širšo regijo.

Kazalniki za spremljanje projekta: 

· energetsko dovoljenje

· aktivnosti v zvezi z ZUreP

· gradbeno dovoljenje in pričetek gradnje

· 1.244 GWh proizvedene električne energije letno

· konkurenčna cena električne energije

· doseganje okoljevarstvenih standardov

· zanesljivost obratovanja 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v letih 2007 do 2012.
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 :

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· pobuda za pripravo DLN

· priprava predloga programa priprave

· 1. prostorska konferenca

· sprejem programa priprave s priporočili 1. prostorske konference

· pridobitev smernic in stališč

· 2. prostorska konferenca

· javna razgrnitev
	· javne obravnave

· odločitve, dopolnitve …

· pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja

· pripombe, dopolnitve …

· pridobitev pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja

· sprejem uredbe o DLN 

· novelacija IP 

 
	· izdelava PGD

· pričetek izgradnje (pričetek gradbenih del) 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 18.218.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

	 - Dejavnosti po ZUreP (ocenjeni   stroški, dejanski bodo znani po sprejemu programa priprave):
	462.000 EUR

	 - Novelacija IP:
	126.000 EUR

	 - Izdelava  PGD:


	630.000 EUR

	 - Pričetek gradbenih del:
· stroški promocije projekta
	17.000.000 EUR


 - odbitni DDV je upravičen strošek
Vrednost celotne investicije v skladu z izdelanim IP je : 183.321.000 EUR.
Finančni viri projekta:
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2007 294.000 99.960 17.640

0 0

176.400

2008 294.000 99.960 17.640

0 0

176.400

2009 17.630.000 5.994.200 1.057.800

0 0

10.578.000

Skupaj 18.218.000 6.194.120 1.093.080

0 0

10.930.800

Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

TET plinsko parna elektrarna , PIZ, TTETPT-2X/01, IBE, maj 2006

Plinsko parna elektrarna TE Trbovlje, IP, CEE, maj 2006

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na lokaciji TET na levem bregu Save med železniško progo in Bukovo goro na lokaciji opuščene premogovne elektrarne TET1. 

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Anton Urankar univ.dipl.inž. 
Koordinator izvedbe projekta:

 mag. Marko Agrež

Presoja  - vpliv na okolje:

Presoja vplivov na okolje bo izdelana v sklopu programa priprave izvedbe DLN, ki ga pripravi MOP.Prostorski dokumenti bodo urejeni v sklopu izvedbe DLN.
Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Prostorski dokumenti bodo urejeni v sklopu izvedbe DLN.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost; Energetika

Alternativa: Elektrarna na trda goriva

Nosilec izvajanja projekta:

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Opis projekta:
Izgradnja ETG je sestavni del razvojnih načrtov TET kot alternativa plinsko parni elektrarni PPE v kombinaciji s tehnološko prenovo obstoječe termoelektrarne (TE2).

Poudarek pri premogovni tehnologiji je na najsodobnejših tehnoloških rešitvah in kombinaciji trdih goriv, vključno z lesno maso.

Izvedba projekta ETG je odvisna od realizacije projekta izgradnje PPE. Projekt ETG je skupaj s projektom tehnološke prenove obstoječe termoelektrarne predmet intenzivne obdelave, za kar načrtujemo letno določen obseg sredstev pod postavko drugi razvojni projekti. 
Nova elektrarna na trda goriva je zasnovana kot klasična termoelektrarna s kotlom na premogovno kurjavo z zgorevanjem v vrtinčni plasti, v katerem se bo kurila tudi lesno maso v obliki sekancev in ostalo biomaso. Takšno kurišče omogoča kurjenje biomase v količini, ki lahko nadomesti do 50% premoga. Tehnologija zgorevanja v vrtinčni plasti omogoča obratovanje pri kurjenju premogov različnih kvalitet v pasu kurilnosti med 15 in 25 MJ/kg z dodajanjem  biomase. Z mešanjem z ostalimi premogi bo mogoče uporabljati tudi premog iz RTH.

Kondenzator pare bo hlajen direktno z vodo iz reke Save, ostale tehnološke naprave, ki so hlajene s kondicionirano demineralizirano vodo, pa bodo hlajene indirektno z vodo iz Save preko vmesnih prenosnikov toplote. 

Osnovno gorivo nove enote bo uvožen premog z majhno vsebnostjo žvepla in pepela, ki bo na trgu po najugodnejši ceni in pa lesna masa. Premog se bo dovažal po železnici do pretovorne postaje za premog pri objektu nekdanje separacije RTH, od koder se bo z gumi transporterjem transportiral v kotlovske bunkerje ali na deponijo.

Glavni pogonski objekt (kotlovnica in strojnica) je lociran ob obstoječi enoti TET-2. Razpoložljiv prostor bo pridobljen s prestavitvijo železniške proge v galerijo. Nova enota bo priključena na obstoječi 360 m visok dimnik. 

Dovod in odvod električne energije sta v daljnovodnih poljih obstoječega stikališča 110 kV. Za odvod električne energije se koristijo obstoječi daljnovodi.

Produkti zgorevanja se odlagajo na deponijo pepela in žlindre Prapretno – Jug. Termoelektrarna Trbovlje predvideva trženje teh produktov. To trženje teče v določenem  obsegu že sedaj, možnosti prodaje pa se povečujejo.

Zasnovana ETG izpolnjuje BAT (Best Available Technology oz. najboljša razpoložljiva tehnologija) zahteve glede izkoristka in ekologije.

Osnovni parametri ETG:

· moč na sponkah generatorja:




250 MW

· tlak sveže pare na vstopu v turbino: 



167 bar

· temperatura sveže pare na vstopu v turbino: 

566 oC

· pretok sveže pare na vstopu v turbino: 


182 kg/s

· število vrtljajev turbine




3000 o/min

· proizvedena električna energija



1.436 GWh/leto

Splošni in specifični cilji projekta:

· izvesti projekt prestavitve železniške proge

· pripraviti plato za izgradnjo ETG

· zgraditi pomožne objekte

· zgraditi ETG in proizvajati cenovno konkurenčno in okoljevarstveno ustrezno električno energijo ob visoki zanesljivosti obratovanja.

Namen projekta:

· ohraniti in razvijati energetsko dejavnost v Zasavju

· dvigniti konkurenčnost proizvodnje električne energije na prostoru TET

· zagotoviti nove količine električne energije

· upoštevati vse okoljevarstvene standarde

· zagotoviti zaposlitev za delavce TET

· zagotoviti zaposlitev delavcev, ki so posredno vezani na delovanje ETG

· omogočiti delovanje RTH tudi po letu 2009

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:


· širša skupnost preko proizvedene električne energije

· lokalna skupnost preko ohranjanja delovnih mest in ekonomskih učinkov ohranitve proizvodnje električne energije

· zaposleni v TET

· zaposleni v RTH 

Pričakovani rezultati projekta:

Izgradnja ETG poteka 7 let. Z zgraditvijo ETG bi TET postala pomembnejši proizvajalec električne energije v Sloveniji. Poleg tega bi imela izgradnja pozitivne vplive na trboveljsko občino in celotno regijo.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· 1436 GWh proizvedene električne energije letno

· konkurenčna proizvodna cena električne energije

· doseganje okoljevarstvenih standardov

· zanesljivost obratovanja

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt je alternativa PPE in se bo izvajal 7 let. Obdobje izvajanja projekta je odvisno od realizacije projekta izgradnje PPE. V nadaljevanju predpostavljamo, da se namesto projekta PPE realizira projekt ETG, torej v obdobju 2007 do 2013.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· izdelava PGD za prestavitev železniške proge

· pobuda za pripravo DLN

· priprava predloga programa priprave

· 1. prostorska konferenca

· sprejem programa priprave s priporočili 1. prostorske konference

· pridobitev smernic in stališč

· 2. prostorska konferenca


	· izdelava PZI za prestavitev železniške proge

· izvedba prestavitve železniške proge (gradbena dela, prestavitev transporta premoga, prestavitev oljevodov) 

· javna razgrnitev

· javne obravnave

· odločitve, dopolnitve …

· pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja

· pripombe, dopolnitve …

· pridobitev pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja

· sprejem uredbe o DLN 
	· izvedba prestavitve železniške proge (nadaljevanje)

· novelacija IP za ETG

· izdelava PGD za ETG


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 15.917.400 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:
	 - Dejavnosti po ZUreP (ocenjeni stroški, dejanski bodo znani po sprejemu programa priprave):
	462.000 EUR

	 - Novelacija IP:
	126.000 EUR

	 - Izdelava  PGD:


	630.000 EUR

	 - Izdelava dokumentacije za prestavitev ŽP:
	659.400 EUR

	 - Izvedba prestavitve ŽP 
	14.040.000 EUR

	 - stroški promocije projekta
	


 - odbitni DDV je upravičen strošek
Vrednost celotne investicije v skladu z izdelanim IP je (tekoče cene): 300.063.000 EUR.

Finančni viri projekta:
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2007 554.400 188.496 33.264

0 0

332.640

2008 5.226.000 1.776.840 313.560

0 0

3.135.600

2009 10.137.000 3.446.580 608.220

0 0

6.082.200

Skupaj 15.917.400 5.411.916 955.044

0 0

9.550.440

Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

TET elektrarna na trda goriva, PIZ, TTETTG-2X/01, IBE, december 2006

Plinsko parna elektrarna TE Trbovlje, IP, CEE, december 2006

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na prostoru pridobljenem s prestavitvijo železniške proge, ob obstoječem objektu TET 2.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Anton Urankar

Koordinator izvedbe projekta:

mag. Marko Agrež

Presoja  - vpliv na okolje:

Presoja vplivov na okolje bo izdelana v sklopu programa priprave izvedbe DLN, ki ga pripravi MOP.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Prostorski dokumenti bodo urejeni v sklopu izvedbe DLN.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Naziv projekta: Izbor in študija možnosti postavitve energetskega hibrida (proizvodnja elektrike in toplotne energije) na degradiranih rudniških površinah ter instalacija prototipnega sistema 30 KW + 30 KW

Nosilec izvajanja projekta: 

Sončna energija d.o.o.

Opis projekta:
Zaradi vse večjega zavedanja, kako s sedanjim načinom pridobitve energije vse bolj in bolj onesnažujemo okolje, je cel svet začel razmišljati o novih izvorih energije, ki imajo manjši vpliv na okolje glede onesnaženosti SO2 in CO2. V našem primeru pa takšnega vpliva sploh ni. Sistem nima nobenih negativnih emisij na okolje, ob enem pa pretvarja toplotno energijo sonca v električno in toplotno, s čemer kvečjemu zmanjšuje ogrevanje zemlje.

Glede na dejstvo, da je v Zasavju ogromno površin po rudarjenju, katere niso primerne za nobeno gradnjo, smo prišli na idejo, da bi te površine uporabili za vgraditev našega hibridnega energetskega sistema. 

Faze izvajanja projekta in izvajalci:
1. Glede na izbrani energetski sistem bi izdelali analizo večjega dela rudniških površin in jih označili z zeleno (uporabno), rumeno (delno uporabno) in pa rdečo barvo (neuporabno za izbrani sistem) – RTH, Sončna energija d.o.o.
2. V drugem sklopu predvidevamo študijo možnih sistemov pretvorbe sončne energije v električno in toplotno energijo ter analizo glede izkoristkov in primernosti vgradnje na omenjene površine – Sončna energija d.o.o.
3. Tretji sklop zajema pregled vseh rudniških površin, od tega bi podrobneje izrisali 3-D model na delu površin cca. 10.000 m2 – RTH, Sončna energija d.o.o.
4. Priprava izbrane lokacije cca. 10.000 m2 in ureditev platoja z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in projekti za vzorčno instalacijo energetskega sistema – PROING, GD
5. Izdelava in postavitev energetskega hibrida 30 KW + 30 KW – Orodjarna Trbovlje, Kon Tiki, FERI, ANATIS,
6. Meritve in analiza podatkov za obdobje enega leta – FERI Maribor, Sončna energija d.o.o. 
7. Študija upravičenosti nadaljnjih instalacij, glede na opravljene meritve - Sončna energija,  

      FERI. 

Splošni in specifični cilji projekta:
Ključni cilj projekta zajema ureditev in uporabo neizkoriščenih degradiranih rudniških površin za pridobivanje čiste električne energije sonca. Projekt je izjemno pomemben tudi z vidika varovanja okolja, saj bi s sončnimi elektrarnami povečali proizvodnjo električne energije in hkrati zmanjšali negativne vplive na okolje, ki jih povzroča dosedanja proizvodnja električne energije v zasavski regiji. 

Nadalje bi v študiji določili najboljše lokacije za kasnejšo postavitev večje količine sončnih elektrarn  in raziskali, kateri sistem bi bil za zasavsko področje najugodnejši in najbolj učinkovit.V kolikor bi bili rezultati spodbudni, bi uporaba večjega dela površin lahko Zasavje uvrstila med vodilne uporabnike sončne energije za proizvodnjo električne energije in toplote, tako doma kot v Evropi.

Namen projekta:
-     Instalirati in preizkusiti energetski hibrid,

· pridobiti električno energijo in toploto brez dodatnega negativnega vpliva na okolje,

· uporabiti nekoristne rudniške površine,

· zagotoviti nova delovna mesta v visoko tehnološki proizvodnji samega sistema,

· nadaljevati energetsko tradicijo Zasavja.
Ciljne skupine in upravičenci projekta:
· RTH,

· zasavska regija,

· udeležena podjetja v projektu,

· toplarna Hrastnik oziroma uporabniki toplote in elektrike,

· prebivalstvo.

Pričakovani rezultati projekta:

· Ugotoviti primerno maksimalno površino za instalacijo energetskega hibrida,

· končana instalacija vzorčnega sistema,

· na osnovi meritev izračunati upravičenost nadaljnjih instalacij,

· nadomestiti klasične vire energije in zmanjšati emisijo CO2 v okolje,

· zmanjšati ceno ogrevanja bivalnih in industrijskih prostorov v Zasavju,

· povečati zaposlenost v Zasavju.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Fazno spremljanje izvedenosti projekta,

· terminsko spremljanje izvedenosti projekta,

· spremljanje stroškov glede na potek projekta.

Terminski načrt projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· 3 D izris površin in umestitev energetskega hibrida v prostor,

· študija možnih energetskih sistemov,

· analiza površin.
	- Izdelava gradbene dokumentacije  

  in izgradnja platoja cca 300 m2,

- postavitev energetskega hibrida

 
	· Priključitev na električno in toplotno omrežje,

· izvajanje meritev.




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.779.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:





   

· pridobitev geodetskih map, (RTH )
· izdelava izrisa 3 D površin in umestitve hibrida v prostor,
· zbiranje podatkov o obstoječih energetskih sistemih in izdelava študije o

· ustreznem energetskem sistemu, 

· meritve površin in analiza pridobljenih podatkov,  

· analiza posedanja terena,.  

· priprava gradbene dokumentacije (pridobitev lokacijske 

· informacije, gradbenega dovoljenja,…)  

· izdelava študije o vplivu na okolje  

· gradbena dela, 

· razvoj ter izdelava energetskega hibrida z postavitvijo 

· nakup merilnega sistema za izvajanje meritev    

· izdelava potrebne programske opreme za spremljanje podatkov, 

· izvajanje meritev, 

· izvedba toplotnega omrežja
· stroški priključitve na električno in toplotno omrežje, 

· izdelava internetne strani ter priklop na telekomunikacijsko omrežje, 
· stroški dela osebja za vodenje projekta.

· razna ostala neperdvidena dela in stroški.

Finančni viri projekt:
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Viri financiranja


a. Ostali domači viri in zasebna podjetja

	Partner
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Sončna energija d.o.o.
	46.000,00 €
	60.000,00 €
	69.000,00 €
	  175.000,00 €

	RTH (sklop 1, 3)

(državno podjetje)


	45.000,00 €
	72.000,00 €
	0
	  117.000,00 €

	Pronig d.o.o. 


	10.000,00 €


	10.000,00 €
	0
	  20.000,00 €

	 GD Podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o. HRASTNIK


	0
	32.000,00 €
	15.000,00
	  47.000,00 €

	Kon Tiki solar d.o.o. 


	8.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	  28.000,00 €

	Orodjarna Trbovlje d.o.o. 

 
	100.000,00 €
	265.000,00 €
	65.000,00 €
	  430.000,00 €

	ANATIS d.o.o.

Hrastnik


	10.000,00 €
	10.000,00 €
	
	  20.000,00 €

	FERI

Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko  v Maribori

(javna ustanova)


	10.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	  50.000,00 €



	SALDO Ostalih domačih virov in sredstev po letih


	229.000,00 €
	479.000,00 €
	179.000,00 €
	  887.000,00 €


Z  vsemi vključenimi partnerji že sodelujemo oziroma smo se dogovorili za sodelovanje na tem projektu.

Ostali domači viri in zasebna sredstva so zagotovljeni iz lastnih sredstev podjetja, kreditov in sredstev posameznih investitorjev. 

Sredstva EU še niso zagotovljena, predvidevamo pa, da bomo del sredstev pridobili iz strukturnih in kohezijskih skladov, pripravljamo pa tudi prijavo za 7. okvirni program EU. 

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
 ZASAVJE  (Postavitev načrtujemo na lokaciji STARI HRASTNIK)
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 
Silva Kočnik

Koordinator izvedbe projekta: 
Hrovatič Igor

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture; 2.3.: Trajnostna raba energije

PR4: IZVAJANJE PROGRAMA KADROVSKEGA PRESTRUKTURIRANJA DELAVCEV RTH

U1: Izobraževanje zaposlenih v RTH 

Naziv projekta: Izobraževanje zaposlenih v RTH

Nosilec izvajanja projekta: 

RTH
Opis projekta:

Izvajanje te oblike vzpostavlja in zagotavlja boljše izhodiščne pogoje potencialno presežnim delavcem RTH za prezaposlitev – priprava delavcev na prezaposlitev (organiziranje in spodbujanje raznih tečajev, izobraževanja ob delu ter prekvalifikacij), na drugi strani pa je pomembno z vidika zagotavljanja kvalitetnejšega kadrovskega potenciala potencialnim delodajalcem.  Zaradi specifičnih znanj so zlasti delavci rudarske smeri, še posebej pa delovni invalidi na trgu delovne sile težje zaposljivi. Predhodna prekvalifikacija je predpogoj za iskanje zaposlitve izven premogovniškega sektorja.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Omogočanje šolanja oziroma prekvalifikacija potencialno presežnih delavcev  ter izvedba tečajev s ciljem povečanja zaposlitvenih možnosti.

Namen projekta:

· Plačilo storitev izobraževalnim institucijam

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· RTH, zaposleni

Pričakovani rezultati projekta:

· Zaključeno šolanje, izvedena prekvalifikacija, opravljeni tečaji

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Število izvedenih izobraževanj in usposabljanja

· Število izvedenih prekvalifikacijskih tečajev

· Število prekvalificiranih delavcev

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se na osnovi Programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje Hrastnik II. in III.faza in sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi z dne 20.4.2004 izvaja kontinuirano. Planska sredstva za ta namen so določena na letnem nivoju. 

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izvedba razpisa za dodelitev šolnin

Zbiranje prijav in sklenitev pogodb za izvedbo šolanja

Plačilo šolnin

Zbiranje interesentov za prekvalifikacije in izvedbo tečajev

Plačilo stroškov izvedbe prekvalifikacij in tečajev
	Izvedba razpisa za dodelitev šolnin

Zbiranje prijav in sklenitev pogodb za izvedbo šolanja

Plačilo šolnin

Zbiranje interesentov za prekvalifikacije in izvedbo tečajev

Plačilo stroškov izvedbe prekvalifikacij in tečajev
	Izvedba razpisa za dodelitev šolnin

Zbiranje prijav in sklenitev pogodb za izvedbo šolanja

Plačilo šolnin

Zbiranje interesentov za prekvalifikacije in izvedbo tečajev

Plačilo stroškov izvedbe prekvalifikacij in tečajev


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 156.486 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški izvedbe razpisa za dodelitev štipendij

· stroški plačila storitev izobraževalnih institucij

· stroški štipendij
· stroški promocije projekta
-    odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:

[image: image37.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 52.162,00 52.162,00

2008 52.162,00 52.162,00

2009 52.162,00 52.162,00

Skupaj 156.486,00 156.486,00

Viri financiranja

 
Proračunski vir je zagotovljen po ZPZRTH.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Vesna Dalmacija, vodja  splošno kadrovskega oddelka – RTH. 
Koordinator izvedbe projekta:

Ivi Leskovar, vodja oddelka za prestrukturiranje – RTH.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se  financira po ZPZRTH iz proračuna RS.

U2: Pasivne oblike kadrovskega prestrukturiranja v RTH 
Naziv projekta: Pasivne oblike kadrovskega prestrukturiranja v RTH 

Nosilec izvajanja projekta: 

RTH
Opis projekta:

Pasivne oblike PKP, kot so upokojitve (redne, invalidske, predčasne), upokojitve z dokupom zavarovalne dobe in Odpravninska pomoč, Odpravninska pomoč delavcem – invalidom, Odpravninska pomoč delavcu – kmetu, Čakanje na delo doma, odpovedi pogodb o zaposlitvi kategoriji starejših delavcev, ki izpolnjujejo pogoje, da do upokojitve prejemajo na Zavodu za zaposlovanje denarno nadomestilo za brezposelnost imajo socialni značaj in so namenjene razreševanju starejših delavcev (upokojitve) in težje zaposljivih delavcev (invalidi) ter delavcem, ki imajo kmetijo in se z delom na njej lahko preživijo.. Učinki vseh pasivnih oblik PKP se kažejo neposredno v zmanjševanju števila zaposlenih.

Ukrep je skladen s pravili na področju premogovništva, saj se lahko premogovnikom krijejo izjemni stroški, kot so stroški za plačevanje socialnih obveznosti zaradi predčasnega upokojevanja delavcev, drugi izjemni stroški za delavce, ki so izgubili službo zaradi prestrukturiranja in racionalizacije.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Zagotovitev osnovne socialne varnosti starejšim in težje zaposljivih delavcem 

· Omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja

Namen projekta:

· Zagotovitev denarnih sredstev za izplačilo odpravnin in denarnih pomoči

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· RTH, zaposleni

Pričakovani rezultati projekta:

· Izvedene redne in invalidne upokojitve

· Izvedene upokojitve z dokupom zavarovalne dobe in/ali dokupninsko pomočjo

· Čakanje na delo doma

· Prenehanje delovnega razmerja kategorije starejših delavcev in invalidov

· Prenehanje delovnega razmerja prejemnikov denarne pomoči

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Število redno upokojenih delavcev

· Število invalidnih upokojitev

· Število upokojitev z dokupom zavarovalne dobe

· Število delavcev na čakanju 

· Število prenehanj delovnega razmerja kategorije starejših delavcev in invalidov

· Število prenehanj delovnega razmerja prejemnikov denarne pomoči 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Opomba:

Projekt se na osnovi Programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje Hrastnik II. in III.faza in sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi z dne 20.4.2004 izvaja kontinuirano. Planska sredstva za ta namen so določena na letnem nivoju. 

V kolikor bo, zaradi okoliščin, katerih vnaprej ni mogoče predvideti, obseg sredstev in trend zmanjševanja števila delavcev ter razreševanja presežnih delavcev bistveno drugačen od načrtovanega, bodo predlagani odmiki od potrjenega letnega planskega dokumenta. Izvedba programa kadrovskega prestrukturiranja je prednostnega značaja, zato se bodo finančna sredstva za njegovo izvajanje usklajevala na letni ravni s prerazporeditvijo sredstev iz ostalih delov programa zapiranja

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Razgovor z delavcem ( seznanitev z možnostmi).

Določitev datuma prenehanja delovnega razmerja.

Obračun odpravnin, priprava ustreznih dokumentov.

Priprava programa razreševanja presežnih delavcev in izvedba postopka potrjevanja.

Izdaja odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Izplačilo odpravnine, denarne pomoči, plačilo dokupov.
	Razgovor z delavcem ( seznanitev z možnostmi).

Določitev datuma prenehanja delovnega razmerja.

Obračun odpravnin, priprava ustreznih dokumentov.

Priprava programa razreševanja presežnih delavcev in izvedba postopka potrjevanja.

Izdaja odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Izplačilo odpravnine, denarne pomoči, plačilo dokupov.
	Razgovor z delavcem ( seznanitev z možnostmi).

Določitev datuma prenehanja delovnega razmerja.

Obračun odpravnin, priprava ustreznih dokumentov.

Priprava programa razreševanja presežnih delavcev in izvedba postopka potrjevanja.

Izdaja odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Izplačilo odpravnine, denarne pomoči, plačilo dokupov.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 3.612.085 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški obračuna odpravnin in priprave ustreznih dokumentov

· stroški priprave programa razreševanja presežnih delavcev

· stroški izplačila odpravnin, denarnih pomoči in plačila dokupov
· stroški promocije projekta
-    odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Proračunski vir je zagotovljen po ZPZRTH

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivi Leskovar, vodja  oddelka za prestrukturiranje RTH 
Koordinator izvedbe projekta:

Ivi Leskovar, vodja  oddelka za prestrukturiranje RTH.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se financira iz proračuna RS.

U3: Prerazporeditve in samozaposlitve v RTH 

Naziv projekta: Aktivne oblike kadrovskega prestrukturiranja v RTH 

Nosilec izvajanja projekta: 

RTH
Opis projekta:

Ukrep prezaposlitve in samozaposlitve zajema vse postopke in aktivnosti, ki na koncu privedejo do prezaposlitve presežnega delavca k drugemu delodajalcu oziroma do samozaposlitve v lastno podjetje.

Iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik II. faza (2005-2009) in III. Faza (2010-2015) je razvidno, da se bodo z zaprtjem rudnika delovna mesta ukinila. V tem primeru gre za zaposlitve in samozaposlitve delavcev, ki bi bili na trgu delovne sile težje zaposljivi, saj gre pri tem za rudarje s specifično izobrazbo in delovne invalide in bi s svojo brezposelnostjo zvišali že tako visoko stopnjo brezposelnosti v Zasavju. 

Namen prezaposlitve rudarjev kot težje zaposljive skupine je skladen s pravili na področju premogovništva, saj se lahko premogovnikom krijejo izjemni stroški kot so drugi izjemni stroški za delavce, ki so izgubili službo zaradi prestrukturiranja in racionalizacije. Hkrati pa je to prezaposlovanje v skladu s pravili na področju zaposlovanja.

Splošni in specifični cilji projekta:

· spodbuditi delodajalce k zaposlovanju potencialno presežnih delavcev RTH in tako prispevati k ohranitvi delovnih mest, kar je, za regijo s tako visoko stopnjo brezposelnosti, izjemnega pomena

Namen projekta:

· izvedba prezaposlitev in samozaposlitev 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zaposleni

Pričakovani rezultati projekta:

· prezaposlitev presežnih delavcev k drugim delodajalcem

· samozaposlitev delavcev

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Število prezaposlenih delavcev

· Število samozaposlenih delavcev

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Opomba:

Projekt se na osnovi Programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje Hrastnik II. in III.faza in sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi z dne 20.4.2004 izvaja kontinuirano. Planska sredstva za ta namen so določena na letnem nivoju. 

V kolikor bo, zaradi okoliščin, katerih vnaprej ni mogoče predvideti, obseg sredstev in trend zmanjševanja števila delavcev ter razreševanja presežnih delavcev bistveno drugačen od načrtovanega, bodo predlagani odmiki od potrjenega letnega planskega dokumenta. Izvedba programa kadrovskega prestrukturiranja je prednostnega značaja, zato se bodo finančna sredstva za njegovo izvajanje usklajevala na letni ravni s prerazporeditvijo sredstev iz ostalih delov programa zapiranja.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Priprava in potrditev programa razreševanja presežnih delavcev  

Objava javnega razpisa.

Izbor prijaviteljev.

Izvedba razgovora z delavcem in potencialnih delodajalcem.

Razgovor z delavcem.

Izdaja sklepov o dodelitvi premije.

Sklenitev pogodb o samozaposlitvi/prezaposlitvi.

Izvedba prezaposlitve/samozaposlitve.

Izplačilo premije.

Spremljanje izpolnjevanja obveznosti prejemnika sredstev.
	Priprava in potrditev programa razreševanja presežnih delavcev  

Objava javnega razpisa.

Izbor prijaviteljev.

Izvedba razgovora z delavcem in potencialnih delodajalcem.

Razgovor z delavcem.

Izdaja sklepov o dodelitvi premije.

Sklenitev pogodb o samozaposlitvi/prezaposlitvi.

Izvedba prezaposlitve/samozaposlitve.

Izplačilo premije.

Spremljanje izpolnjevanja obveznosti prejemnika sredstev.
	Priprava in potrditev programa razreševanja presežnih delavcev  

Objava javnega razpisa.

Izbor prijaviteljev.

Izvedba razgovora z delavcem in potencialnih delodajalcem.

Razgovor z delavcem.

Izdaja sklepov o dodelitvi premije.

Sklenitev pogodb o samozaposlitvi/prezaposlitvi.

Izvedba prezaposlitve/samozaposlitve.

Izplačilo premije.

Spremljanje izpolnjevanja obveznosti prejemnika sredstev.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 2.134.452 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta: 

· stroški objave javnega razpisa

· izplačilo premij

· stroški spremljanja izpolnjevanja obveznosti prejemnikov sredstev
· stroški promocije projekta
-    odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Proračunski vir je zagotovljen po ZPZRTH

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivi Leskovar, vodja oddelka prestrukturiranja RTH

Koordinator izvedbe projekta:

Ivi Leskovar, vodja  oddelka za prestrukturiranje RTH

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se financira iz proračuna RS

PR5: SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA V REGIJI

U1: Razvoj kulturnega turizma z vključevanjem kulturne dediščine v regiji

Naziv projekta: Ureditev in obnovitev spominskega parka Čebine 

Nosilec izvajanja projekta:

občina Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje

Opis projekta:

Projekt ureditve in obnovitve spominskega parka Čebine je projekt, ki ga je zaradi pomena te lokacije v polpretekli zgodovini, vsekakor smiselno obnoviti. Na tem mestu je namreč potekala ustanovna konferenca Komunistične partije Slovenije, lokacija je uvrščena v projekt »Po poteh dediščine« stalna razstava je odprta za obiskovalce.

Lastnica objekta je občina Trbovlje, ki zanj sicer skrbi. Objekt je v slabem stanju in potreben obnove.

Splošni in specifični cilji projekta:

Za večjo prepoznavnost oziroma opaznost lokacije je potrebno postaviti nove usmerjevalne in označevalne table, obnoviti sam objekt t.i. Barličeve domačije in okolice ter  po tem dopolniti muzejsko zbirko.

Namen projekta:

Namen projekta je, da se z ustrezno rekonstrukcijo objekta in postavitvijo novih usmerjevalnih in označevalnih tabel naredi lokacijo ponovno privlačno za obiskovalec, saj je uvrščena v projekt »Po poteh dediščine«. Z dopolnitvijo muzejske zbirke obogatiti vsebine in privabiti nove skupine obiskovalcev. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Upravičenec za dodelitev sredstev je občina Trbovlje. Uporabniki oziroma obiskovalci objekta so (bodo) vsi, tako naključni obiskovalci kot specifične ciljne skupine (mladi, dijaki, študenti itd.).

Pričakovani rezultati projekta:

Obnovljen objekt s pripadajočo okolico, postavljene nove  usmerjevalne in označevalne table, dopolnjena in razširjena muzejska zbirka.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število postavljenih tabel v mestu in v bližini lokacije (5),

· m2 obnovljenih površin,

· število novih muzejskih zbirk (2)

· število obiskovalcev na leto (1000).

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projekta obnove objekta in ureditve okolice.


	Izvedba obnove objekta in ureditve okolice ter nabava in postavitev novih usmerjevalnih in označevalnih tabel.
	Dopolnitev muzejskih zbirk.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 62.594 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· priprava projektne dokumentacije,

· gradbeno instalacijska dela obnove,

· nakup in postavitev tabel,

· ureditev novih muzejskih zbirk.

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 
Občina Trbovlje-Čebine

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 
župan Bogdan  Barovič

Koordinator izvedbe projekta: 
Kristjan Dolinšek, Branko Krevl

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.1: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

U5: Investicije v obstoječo in novo turistično infrastrukturo 
Naziv projekta: Zimsko-letni olimpijski bazen v Trbovljah
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

Na obstoječi lokacija letnega kopališča načrtujemo gradnjo novega zimsko-letnega olimpijskega bazena  s poslovnim delom. Bazen bo namenjen tekmovalnemu športu, rekreaciji, promociji Zasavja, zdravemu življenju, plavalnemu opismenjevanju otrok, mladih in odraslih. V sklopu poslovnega dela bo zgrajenih 4000 m2 novih površin za prodajalne, fitnes center, wellnes center, športne trgovine, trgovine z bio prehrano itd. ter 150 novih parkirišč. Bazen z okolico bo tako predstavljal novo rekreativno središče, ki bo privabil  stranke iz ostalih občin zasavske regije, kot tudi sosednjih regij

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotovitev pogojev za celoletno tekmovanje, treninge in rekreacijo ter dvig kvalitete življenja.

Namen projekta:

Namen investicije je izgradnja novega zimsko letnega olimpijskega bazena ter trgovsko poslovni center 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Športniki, rekreativni uporabniki, obiskovalci, šole, Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Pričakovani rezultati projekta:

Dvig kvalitete življenja, športni rezultati.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Število obiskovalcev, število novih zaposlitev v poslovno trgovskem centru

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava idejnega projekta in izdelava projektne dokumentacije 
	Gradnja


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 10.500.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški izdelave projektne dokumentacije

· gradnja 

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine

Načrt izvedbe projekta:

Začetek je načrtovan za leto 2008 s pripravo projektov, v letu 2009 gradnja, v letu 2010 dokončanje.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na obstoječi lokaciji letnega kopališča v Trbovljah.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Stane Golob

Koordinator izvedbe projekta:

Podžupan Metod Kurent

Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje ne bo presegel okoljevarstvenih pogojev. 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.1: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

Naziv projekta: Izgradnja zasneževalnega sistema in širitev smučarskega centra Rajska dolina na Kalu – 1. faza

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik

Opis projekta:

Na območju Rajske doline na Kalu nad Hrastnikom je obstoječe smučišče, ki ga predstavlja poseka v dolžini 440 m ter povprečne širine 50 m. Razprostira se med kotama 830 m in 955 m. Obstoječe smučišče je dobro zatravljeno in omogoča smuko že ob minimalni količini snega. Izvedena je tudi položnejša Turistična proga dolžine cca 600 m in širine 8 – 12 m. Center nima dodatnega zasneževanja, zato je njegova obratovalna sezona odvisna od vremenskih razmer. Na smučišču je postavljena vlečnica, ki je sicer zastarela, a še zadošča trenutnim potrebam in normativom.

Pogoji za razvoj centra v Rajski dolini so ugodni, saj je za področje Rajske doline specifično naslednje:

· Njeno lego in klimatske razmere lahko ocenimo kot dovolj ugodne

· Neposredna bližina Zasavja zagotavlja zadosten obisk

· Neposredna bližina energetskih in vodnih virov

· Sorazmerno velika smučarska populacija v neposredni bližini

· Področje je lahko idealen poligon za aktivnosti smučarske šole, kakor tudi šol v naravi in organizacijo športnih dni preko celega leta

· Ustvarjeni bodo pogoji za interes vrhunskega športa tako za priprave, z podaljšanjem smučišča pa tudi za organizacijo kvalitetnih FIS tekmovanj

Smučišče in žičnica sta zgrajena in orientirana tako, da je z ozirom na lego in urejenost površin možna optimalna eksploatacija, kakor tudi izdelava kompaktnega snega. Z ozirom na povprečni naklon 20 – 35 % in dobro zatravljenost ga bo možno že kmalu po nastanku ugodnih klimatskih razmer usposobiti za obratovanje.

Smučišče bo mogoče tudi osvetliti, kar bo omogočilo uporabo v pozno popoldanskem in večernem času.

V končnem obsegu bo sistem 5 topov zasneževal površino 43.000 m2, za kar bo potrebno 8.600 m3 vode, ki jo bomo akumulirali v akumulaciji na koti 880 m, ki bo služila tudi kot protipožarna voda za okolico.
Splošni in specifični cilji projekta:
	Strateški cilj
	Pričakovan rezultat indikator*
	začetno stanje
	končno stanje 

	Izboljšana ponudba  smučišča
	Povečano število obiskovalcev
	50 smučarjev na dan
	150 smučarjev na dan

	Gostinska ponudba v planinskam domu Kal
	Povečano število gostov  v smučarski sezoni in nočitev
	Povprečno 30 gostov/dan

Povprečno  5 nočitev/dan


	Povprečno 90 gostov/ dan

Povprečno 45 nočitev/dan

	Oživljanje podeželja in ohranjanje poseljenosti kraja
	Ohranitev števila prebivalstva na tem območju
	Štev. prebivalcev 32
	Štev. prebivalcev 32


Namen projekta: 

Z investicijskimi vlaganji nameravamo:

1. Sanirati in podaljšati obstoječ tunel pod smučiščem

2. Zgraditi novo TP

3. Zgraditi vodno akumulacijo s prečrpališčem

4. Zgraditi zasneževalni sistem ob glavni smučarski progi

5. Zasuti globel ob izteku smučarske proge  za potrebe ciljnega prostora za izvedbo tekmovanj

6. Zgraditi zasneževalni sistem na turistični progi in jo razširiti do širine 18 – 20 m

7. Urediti otroško smučišče z otroško vlečnico

8. Zgraditi sistem osvetlitve smučišča

9. Podaljšati obstoječo progo za 200 m do kote 780 m (homologacija proge za mednarodna tekmovanja)

10. Nabaviti nov ustrezen teptalni stroj

11. Postaviti dvosedežnico Pleše

Pričakovani rezultati projekta:

	· Povečanje števila (150) smučarjev na dan

· Povečanje števila smučarskih dni v sezoni

	· Povečanje števila gostov (povprečno 90 gostov/ dan)

· Povečanje števila nočitev (povprečno 45 nočitev/dan)

· Ohranitev oz. povečanje števila prebivalcev


Kazalniki za spremljanje projekta:

	· Povečano število obiskovalcev

	· Povečano število gostov  v smučarski sezoni in nočitev

	· Ohranitev števila prebivalstva na tem območju


Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Druga faza po letu 2010.

Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Ureditev zemljiških zadev

Pridobitev gradbenega dovoljenja


	Izvedba razpisa za izbiro izvajalca

Začetek izvajanja del:

· Sanacija in podaljšanje tunela

·  razširitev turistične proge


	- ureditev akumulacije vode

- izgradnja črpališča s povezavo

- Izgradnja sistema zasneževanja

- ureditev otroškega smučišča

- ureditev osvetlitve smučišča


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 2.124.016 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· izgradnja infrastrukture za ureditev smučišča

· nakup opreme

· rekonstrukcija obstoječih objektov
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Okvirna vrednost celovitega projekta:  3.695.543,31 € (885.600.000 SIT)
Prva faza, ki obsega dela pod tč. 1 – 9,  je ocenjena na 2.124.016 € (509.000.000 SIT)
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Projekt je uvrščen v predlog NRP za obdobje 2007 -  2010

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Kal, občina Hrastnik

Koordinator izvedbe projekta:

Janez Kraner

Presoja – vplivi na okolje:

Izdelan PGD, za to območje veljajo PUP občine Hrastnik,  smučišče je umeščeno v prostorskih sestavinah veljavnega plana
Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma – Investicijska vlaganja v turistično infrastrukturo

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.1: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

Naziv projekta: Infrastruktura za zasneževanje in ureditev smučišča TRC Vrhe 
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

V okviru ureditve smučišča TRC Vrhe načrtujemo gradnjo dveh novih žičniških naprav v skupni dolžini 1200 m, povezavo smučišč Javor in Medvednica, gradnjo zasneževalnega sistema, prestavitev cestišča, gradnjo razsvetljave smučišča, gradnjo gostinskega objekta  in servisnih objektov. 

Turistično rekreacijski center Vrhe trenutno obsega smučišče Medvednica s staro vlečnico Medvednica. TRC ima dobre potencialne možnosti za širitev smučišča na severnem pobočju visokega Javorja, ki leži JV od  smučišča Medvednica. V preteklosti je na tem območju že bilo smučišče z žičnico in že nekaj časa obstajajo zasnove in načrti za širitev smučišča in izgradnjo nove sedežnice in dodatne vlečnice na starem smučišču pod Javorjem. Večji del predvidenih prog v dolžini 2.500 m predstavljajo obstoječi travniki, manjši del ter povezovalne proge pa bo potrebno posekati in zatraviti. Predvideni žičniški napravi sta v dolžini 1.200 m in sicer dvosedežnica v dolžini 800 m in vlečnica v dolžini 400 m. Cilj izgradnje zasneževalnega sistema je zagotovitev ugodnih snežnih razmer za smučanje vsaj 90 dni v letu. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Povečanje žičniških kapacitet za 2000 oseb, podaljšanje smučarske sezone na najmanj 90 dni, gostinske površine 500m2.

Namen projekta:

Namen gradnje je povečanje zmogljivosti žičniških naprav in podaljšanje sezone

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Rekreativni smučarji, smučarska društva v regiji in izven, osnovne in srednje šole, obiskovalci Doma šolskih in obšolskih dejavnosti, drugi obiskovalci. 

Pričakovani rezultati projekta:

Nove žičnice v dolžini 1200 m, najmanj 90 dnevna smučarska sezona, kvalitetna gostinska ponudba

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Prepeljani obiskovalci / uro, dan, sezono

· Dnevi smučarske sezone 

· Število obiskovalcev gostinskega obrata, 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava projektne dokumentacije, potrebni odkupi zemljišč
	Gradnja novih žičniških naprav,

Gradnja umetnega zasneževanja, gradnja servisnih objektov in razsvetljave, gradnja gostinskega objekta. 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 7.201.344 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja:

· izgradnja turističnih kapacitet (prenočitvene kapacitete)

· sistem zasneževanja

· asfaltiranje parkirišč

Upravičeni stroški

· priprava projektne dokumentacije

· gradbena dela

· storitve

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek 
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine, sredstva za leto 2007 so vključena v proračun občine. 

Načrt izvedbe projekta:

Začetek gradnje je načrtovan za leto 2008, dokončanje v letu 2010.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija gradnje je na Vrheh.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Stane Golob

Koordinator izvedbe projekta:

Podžupan Mitja Rozina

Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje bo v okviru okoljevarstvenih dovoljenj.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.1: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
PRIORITETA 2: ČLOVEŠKI VIRI

PR1: POVEČANJE PRILAGODLJIVOSTI PODJETIJ 

U1: Sklad dela Zasavje 
Naziv projekta: Sklad dela Zasavje 

Nosilec izvajanja projekta:

Sklad dela Zasavje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
Opis projekta:

Sklad dela Zasavje sodi med izvajalce aktivne politike zaposlovanja. Njegovo poslanstvo je vzpostavljanje in povezovanje vseh socialnih partnerjev za aktiviranje potencialno brezposelnih oseb zaradi izboljšanja njihovih zaposlitvenih možnosti pri zadovoljevanju potreb trga dela ter odpiranje novih delovnih mest z lokalnimi, regijskimi in državnimi zaposlitvenimi projekti. Cilj projekta je preprečevanje prehoda v odprto brezposelnost, zmanjševanje brezposelnosti, ustvarjanje pozitine klime pri presežnih delavcih in brezposelnih osebah, individualno aktiviranje za prehod na nova delovna področja, izboljšanje poklicne kvalifikacije udeležencev, spodbujanje lokalnih iniciativ. Projekt je namenjen presežnim delavcem v podjetjih in brezposelnim osebam. Dejavnost sklada dela poteka v obliki mesečnih delavnic, v katerih udeleženci ob pomoči trenerjev poklicne orientacije, ki vodijo delavnice, oblikujejo novo poklicno kariero. Da bi uresničili svoj cilj, je udeležencem skladov dela omogočeno brezplačno usposabljanje za novo delovno mesto. Poleg tega nudi sklad dela tudi strokovno svetovanje (delovno, pravno, podjetniško svetovanje). 

Splošni in specifični cilji projekta:

Glavni cilji projekta so preprečevanje prehoda v odprto brezposelnost, ustvarjanje pozitivne klime pri presežnih delavcih in brezposelnih osebah, individualno aktiviranje za prehod na nova delovna področja, izboljšanje poklicne kvalifikacije udeležencev, spodbujanje lokalnih iniciativ, aktivno povezovanje socialnih partnerjev pri razreševanju brezposelnosti in potencialne brezposelnosti.

Namen projekta:

Namen projekta Sklad dela Zasavje je brezposelnim osebam, potencialno presežnim delavcem oziroma delavcem, katerih delovno mesto je ogroženo, ter delodajalcem ponuditi brezplačno usposabljanje in svetovalno pomoč pri zaposlovanju oziroma prezaposlovanju. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ciljna skupina projekta so brezposelne osebe ter potencialno presežni delavci v podjetjih.

Pričakovani rezultati projekta:

Pričakovan rezultat projekta je zmanjšanje števila brezposelnih ter socialni mir v državi.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· vključenih 27 podjetij, ki jim sklad dela pomaga pri kadrovski prenovi v letih 2007 - 2009

· 1584 presežnih delavcev, vključenih v sklad dela v letih 2007 - 2009

· število presežnih delavcev, ki se zaposlijo, samozaposlijo ali vključijo v proces izobraževanja

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· priprava programov kadrovskega prestrukturiranja

· izvedba delavnic razvoja poklicne kariere

· zaposlitveni programi
	· priprava programov kadrovskega prestrukturiranja

· izvedba delavnic razvoja poklicne kariere

· zaposlitveni programi
	· priprava programov kadrovskega prestrukturiranja

· izvedba delavnic razvoja poklicne kariere

· zaposlitveni programi


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 900.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški delavnic razvoja poklicne kariere (trenerji, prostor, časopisi, revije)

· stroški usposabljanja udeležencev

· stroški iskanja zaposlitve ali samozaposlitve

· ostali stroški (malica, prevoz, prostor)

· stroški managerja

· stroški administracije
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 300.000 255.000 45.000 0 0 0

2008 300.000 255.000 45.000 0 0 0

2009 300.000 255.000 45.000 0 0 0

Skupaj 900.000 765.000 135.000 0 0 0

Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal glede na možnosti črpanja sredstev.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Območje občin Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

mag. Franci Čeč, Manager Sklada dela Zasavje 

Koordinator izvedbe projekta:

Sklad dela Zasavje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

· ZRSZ OE Trbovlje

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt nima vpliva na okolje.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.4.1: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti
U4: Štipendijska shema 
Naziv projekta: Zasavska štipendijska shema 

Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o.

Opis projekta:

Prvo mesto med ukrepi s področja prizadevanj  reformiranja trga dela imajo vlaganja v razvoj sposobnosti in znanj ljudi z vseživljenjskim učenjem in s povezovanjem izobraževalnega sistema s potrebami trga dela. Večja usposobljenost vodi v večjo zaposljivost, ki je ob spremembah regulacije za fleksibilnejši trg dela ključna za varnost zaposlitve. Zasavje mora ukrepati na več medsebojno povezanih področjih, kot so povečanje konkurenčnosti, spodbujanje večje aktivnosti  brezposelnih, razvijanje učinkovitejše aktivne politike zaposlovanja in vseživljenjskega učenja.  Kot eden poglavitnejših ukrepov, ki bo v dolgoročnem smislu predstavljal pomemben del okvirja gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v regiji, je tudi program  štipendiranja zasavskih kadrov v okviru t.i. »Zasavske štipendijske sheme«. 

Zaradi krčenja števila kadrovskih štipendij, ki se je pričelo pred leti, ostaja osnovna oblika republiško štipendiranje. Zasavju po drugi strani grozi tudi množičen beg možganov, saj se predvsem visoko izobraženi kadri ne vračajo nazaj v regijo, hkrati pa med brezposelnimi narašča število mladih. Ker je človeški kapital čedalje pomembnejši dejavnik za dvig konkurenčnosti in skladen razvoj regije, je vsekakor smotrno, da RCR nadaljuje izvajanje štipendijske sheme v Zasavju. Shema se bo izvajala v okviru novega zakona o štipendijah, ki naj bi iz Evropskih socialnih skladov delodajalcem financiral do 50 % štipendij.
Splošni in specifični cilji projekta:

· nadgradnja obstoječe štipendijske sheme v Zasavju in vključitev v sistem poenotene štipendijske sheme v Sloveniji

· povečati število štipendistov v regiji

· vzpodbujanje vpisa na deficitarne smeri iz izobraževanja 

Namen projekta:

Vzpodbujanje odgovornosti mladih za šolanje in študij, dvig izobrazbene ravni v regiji, zagotavljanje hitrejše gospodarske rasti, preprečevanje bega možganov, usklajevanje izobraževalnih programov s potrebami na trgu dela.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· dijaki poklicnih in srednjih šol iz Zasavja

· študenti višjih strokovnih in visokih šol ter študenti, ki se izobražujejo na univerzah

Pričakovani rezultati projekta:

Vključenost v poenoten sistem štipendiranja v Sloveniji (sistem regijskih štipendijskih shem), spodbujanje razvoja profilov, ki jih Zasavje potrebuje za uspešno gospodarsko  rast, učinkovitejše zaposlovanje visoko izobraženih kadrov, spodbujanje podjetij k načrtovanju, planiranju kadrovskih potreb, povezovanje zasavskih delodajalcev s štipendisti, večje vključevanje podjetij v regijsko štipendijsko shemo in zmanjšanje odliva mladih iz regije.
Kazalniki za spremljanje projekta:

· rezultati javnega razpisa v zvezi z izvajanjem štipendijske sheme v zasavski regiji (izbor nosilcev regijskih štipendijskih shem)

· število podeljenih štipendij srednješolski mladini

· število podeljenih štipendij študentom, ki se izobražujejo na višjih strokovnih in visokih šolah ter fakultetah

· število zasavskih podjetij, ki se bodo na podlagi javnega poziva vključila v zasavsko štipendijsko shemo (število sklenjenih tripartitnih pogodb med delodajalci, štipendisti in izvajalcem štipendijske sheme)

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- izvajanje že obstoječe štipendijske sheme po pogodbi o izvajanju štipendiranja za študijsko obdobje 2006/2007

- Srečanja RRA-jev glede usklajevanje za pripravo predloga Zakona o štipendiranju pred sprejetjem oblikovanja pravne zakonodaje 

- Analiza in ocena stanja po sprejetju novega zakona o štipendiranju ter priprava načrta za organiziranje, vodenje, izvajanje in nadzor štipendijske sheme v Zasavju

- prijava 

- priprava dokumentacije za vključitev v nov sistem štipendiranja v Sloveniji (ureditev pravnih podlag in ostale dokumentacije s Skladom RS za razvoj kadrov)

- vključitev RCR-a v sistem poenotene regijske štipendijske sheme

Informiranje delodajalcev v regiji glede vključitve v štipendijsko shemo 

Vzpostavitev sodelovanja s podjetji

Oblikovanje pristojne komisije, ki bo na regijskem nivoju odgovorna  za delo in sprejemanje odločitev na področju štipendiranja, javnih razpisov, izbora ustreznih kandidatov,…

prijava na javni razpis za nosilce oz. izvajalce regijskih štipendijskih shem z namenom sofinanciranja štip.sheme
	· prijava na javni razpis za nosilce oz. izvajalce regijskih štipendijskih shem z namenom pridobitve možnosti sofinanciranja za nosilce regijskih štip.shem

· sklenitev pogodbe glede izvajanja štip. sheme (Sklad za razvoj kadrov in štipendije in RCR

· priprava javnega poziva za delodajalce (soštipenditorje) v zasavski regiji

· izbor ustreznih delodajalcev

· sklenitev pogodbe (delodajalec – RCR)

· objava javnega poziva delodajalcem v regiji

· izbor ustreznih podjetij, ki se bodo vključila v štipendijsko shemo

· priprava in objava javnega razpisa za štipendiranje študentov v zasavski regiji 

· izbor ustreznih štipendistov

· spremljanje in priprava poročil o izvedenih aktivnostih v okviru programa


	· prijava na javni razpis za nosilce oz. izvajalce regijskih štipendijskih shem z namenom pridobitve možnosti sofinanciranja za nosilce regijskih štip.shem

· sklenitev pogodbe glede izvajanja štip. sheme (Sklad za razvoj kadrov in štipendije in RCR

· priprava javnega poziva za delodajalce (soštipenditorje) v zasavski regiji

· izbor ustreznih delodajalcev

· sklenitev pogodbe (delodajalec – RCR)

· objava javnega poziva delodajalcem v regiji

· izbor ustreznih podjetij, ki se bodo vključila v štipendijsko shemo

· priprava in objava javnega razpisa za štipendiranje študentov v zasavski regiji 

· izbor ustreznih štipendistov

· spremljanje in priprava poročil o izvedenih aktivnostih v okviru programa




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 858.100 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta: 

· stroški javnega razpisa

· srednješolske štipendije

· študentske štipendije
· stroški vodenja štipendijske sheme

· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 237.500 121.125 21.375 0 0 95.000

2008

290.600

148.206 26.154 0 0 116.240

2009 330.000 168.300 29.700 0 0 132.000

Skupaj

858.100

437.631 77.229 0 0 343.240

Viri financiranja


VIR financiranja:

· razvojne prioritete OP ESS: 1. razvojna prioriteta Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 3. usmeritev Štipendijske sheme

· zasavska podjetja

Načrt izvedbe projekta:

Prijava na javni razpis MG (SVLR) za izbor regijskih nosilcev štipendijskih shem

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Regionalni center za razvoj, d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Regionalni center za razvoj, d.o.o.  

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Zasavska podjetja, MDDSZ

Presoja  - vpliv na okolje:

Izvajanje projekta ne predstavlja obremenitve okolja.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.1.3: Štipendijske sheme
U5: Sofinanciranje prvih zaposlitev, prednostno diplomantov višjih in visokih šol 
Naziv projekta: Spodbujanje zaposlovanja mladih po zaključenem izobraževanju

Nosilec izvajanja projekta:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Opis projekta:

Sofinanciranje prvih zaposlitev mladega izobraženega kadra je eden najpomembnejših ukrepov, katerih skupna značilnost je spodbujanje naložb v razvoj človeških virov. 

Program bo mladim diplomantom omogočal, da se bodo lahko v tem času usposobili za delo, zasavska podjetja pa bodo pridobila ustvarjalne in sposobne strokovnjake. Program skupaj s štipendiranjem predstavlja realen temelj, s pomočjo katerega se bo skušal zajeziti odhod mladih strokovnjakov iz Zasavja, oz. odpraviti beg možganov kot tukajšnji ključni problem. 

S tem v zvezi želimo okrepiti sodelovanje oz. se še tesneje povezati z mrežo zasavskih podjetij, kot tudi ostalimi zasavskimi institucijami, ki predstavljajo pomembno člen v tem partnerstvu, to so lokalne skupnosti v regiji, Zavod RS za zaposlovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, Območne obrtne zbornice,…

Splošni in specifični cilji projekta:

V obdobju 2007-2009 vključiti v projekt 110 brezposelnih iskalcev prve zaposlitve s končano višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, da bomo dosegli naslednje cilje :
· povečati število usposobljenih mladih izobražencev v regiji 
· preprečiti odliv mladih strokovnjakov iz Zasavja

· spodbujanje mladega kadra za zaposlovanje v regiji

· spodbujanje delodajalcev za večje zaposlovanje mladih in sposobnih izobražencev
Namen projekta:

Reševanje problema brezposelnosti v regiji,  preprečevanje bega možganov, spodbujanje prvih zaposlitev, predvsem oseb z višjo in visoko izobrazbo v Zasavju, lajšanje prehoda mladih diplomantov v novo delovno okolje, posebno usposabljanje in uvajanje mladih v delovno okolje, pomoč pri pridobivanju ustreznih znanj, uporabnih na sedanjem ali bodočem delovnem mestu, spodbujanje vključevanja in tesnejšega povezovanja mladega izobraženega kadra z gospodarstvom v regiji. 
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· mladi diplomanti višjih strokovnih in visokih šol ter fakultet

· brezposelni mladi, iskalci prve zaposlitve, z višjo in visoko ali univerzitetno izobrazbo, ki so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje 

Pričakovani rezultati projekta:

· informiranje uporabnikov o ponudbi programov usposabljanja po zaključenem izobraževanju
· optimiziranje prehoda diplomantov višjih in visokih šol iz izobraževanja v delo,

· omogočanje mladim, da pridobijo potrebne praktične izkušnje, se identificirajo z novim delovnim okoljem. 

· spodbujanje razvoja profilov, ki jih zasavska podjetja potrebujejo za uspešno gospodarsko  rast, 

· učinkovitejše zaposlovanje visoko izobraženih kadrov, 

· spodbujanje podjetij k načrtovanju razvoja kadrov, 

· zmanjšanje odliva mladih iz regije.

· vzpostavitev boljšega partnerstva med institucijami za razvoj človeških virov in gospodarstvom
Kazalniki za spremljanje projekta:

· število mladih, ki se bodo po zaključku izobraževanja na višji strokovni in visoki šoli ali fakulteti zaposlili v Zasavju

· število mladih brezposelnih oseb, iskalcev prve zaposlitve z višjo ali visoko izobrazbo, ki se bodo zaposlili v Zasavju

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Oblikovanje in formiranje koordinativnega telesa na regionalnem nivoju s področja zaposlovanja mladega izobraženega kadra

Koordinacija, vodenje, izvajanje programa

Informiranje mladih o možnostih sofinanciranja prvih zaposlitev

Priprava ponudbe ustreznih usposabljanj na delovnih mestih za mlade diplomante

Izvajanje aktivnosti s področja spodbujanja  v zvezi z ustvarjanjem novih delovnih mest v regiji


	Povezanost z delodajalci – omogočanje mladim, da sodelujejo pri različnih projektih v podjetjih ali da začnejo svoje lastne raziskovalne dejavnosti v podjetjih

Motiviranje mladih za sodelovanje v projektih podjetniškega inkubatorja

Priprava srečanja – okrogle mize za predstavnike delodajalcev, študentskih in mladinskih organizacij, zavoda za zaposlovanje, regionalne razvojne agencije o možnosti zaposlovanja v regiji (predstavitev programov zaposlovanja, predstavitev programov  usposabljanj na delovnem mestu, 
	Nadaljevanje aktivnost iz leta 2008

Izvedba info sestankov z Zavodom RS za zaposlovanje o ponudbi programov sofinanciranja prvih zaposlitev

Izvajanje srečanj za študente, tik pred zaključkom študija (informiranje o možnostih sofinanciranja prve zaposlitve)

Izvajanje aktivnosti sofinanciranja prvih zaposlitev


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 286.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški najema prostorov

· stroški opreme

· stroški zaposlenih

· materialni stroški

· dodatek za aktivnost za BO, iskalce prve zaposlitve

· plačilo storitev operativnih izvajalcev ( program, ki ga pripravi delodajalec )
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:

	 
	 
	Viri financiranja

	 
	Višina stroškov projekta (v EUR)
	Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)
	Sredstva državnega proračuna (v EUR)
	Sredstva občinskih proračunov (v EUR)
	Ostali javni viri financiranja (v EUR)
	Zasebni viri financiranja (v EUR)

	2007
	78.000
	58.500 
	19.500 
	0
	0
	0

	2008
	104.000
	78.000 
	26.000 
	0
	0
	0

	2009
	104.000
	78.000 
	26.000 
	0
	0
	0

	Skupaj
	286.000
	214.500
	71.500
	0
	0
	0


( v l.2007 za predvidoma 30 vključitev brezposelnih oseb, iskalcev prve zaposlitve s končano višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo v program »Usposabljanje na delovnem mestu«, ter v letih 2008 in 2009 po 40 novih vključitev )
Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo sofinanciral glede na možnosti črpanja sredstev.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Regionalni center za razvoj, d.o.o.  

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

· zasavska podjetja

· Zavod RS za zaposlovanje

· Območne obrtne zbornice

· Gospodarska zbornica Slovenije

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.1.4: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti
PR2: POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI POSAMEZNIKOV

U1: Motiviranje, informiranje in usposabljanje posameznikov za iskanje zaposlitve 
Naziv projekta: Zaposlitvena pisarna

Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o.

Opis projekta:

Za učinkovitejše reševanje  brezposelnosti pri posameznikih je glede na izkušnje pri  izvajanju programa PPS Equal Dnevni center MOST potrebno:

· zagotoviti dostopnost IKT (računalniki z dostopom do interneta, tiskalniki, telefon, poštne storitve…..  za raziskovanje potreb trga dela,  vsem brezposelnim osebam, ne le vključenim v specifične programe za brezposelne) za takojšnje in permanentno vzdrževanje stopnje aktivnosti v iskanju zaposlitve

· zagotoviti brezposelnim osebam kvalitetno individualno svetovanje in spremljanje

· usposabljati svetovalce zaposlitve za uporabo individualnega pristopa v zaposlitvenem svetovanju brezposelnim osebam

· zagotoviti brezposelnim osebam iz Zasavja v funkciji premagovanja deficitov na socialnem, še posebno na motivacijskem, deloma pa tudi na kognitivnem in emocionalnem nivoju  ter v funkciji kreativnega preživljanja prostega časa dostopnost   različnih interesnih druženj (šport, kultura, karitativne dejavnosti….)

· vzpodbujanje brezposelnih oseb za odgovorno, asertivno ravnanje v situaciji brezposelnosti,   

· izboljševanja samopodobe, samospoštovanja in samozavedanja s pripravo in izvajanjem specialnih programov

· omogočanje pridobivanja ključnih kompetenc za uspešno življenje in delo: bralna pismenost, komunikacija v tujih jezikih, matematična pismenost, obvladovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij, sposobnost timskega dela, sposobnost učenja, sposobnost kritičnega razmišljanja ter ključnih kompetenc za zaposljivost: pomoč pri razvijanju kariernih ciljev, sposobnost uvida v primanjkljaje kompetenc in pripravljenosti dodatnega izobraževanja in usposabljanja za premostitev razlik v pričakovanjih trga dela in osebnimi kompetencami; vzpodbujanje pravilnega odnosa do dela, zavzetosti za skupne cilje oz. cilje organizacije, inovativnosti, sposobnosti kritične presoje.

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotoviti brezposelnim osebam bolj učinkovito, tj. čim bolj celovito pomoč glede na njihove individualne potrebe in specifične potrebe brezposelnih oseb (potrebe, ki izhajajo iz specifičnih primanjkljajev brezposelnih oseb na motivacijski, emocionalni, kognitivni in socialni ravni)

Namen projekta:

Dostopnost materialne (računalniki, tiskalniki, internet, telefon…..) in svetovalne pomoči vsaki brezposelni osebi v regiji. 

Zaposlitvena pisarna naj bi bila organizirana vzporedno z vsakim uradom za delo (zaradi števila brezposelnih oseb, dostopnosti pomoči in nesposobnosti pokrivanja stroškov prevoza brezposelnih oseb na eno lokacijo v regiji)

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Brezposelne osebe, svetovalci zaposlitve, zaposlitvena pisarna

Pričakovani rezultati projekta:

· V vsaki UE (po sedežu uradov za delo v Zasavju) zagotoviti prostor, materialne in 

      kadrovske pogoje za vsakodnevno delovanje zaposlitvene pisarne

· Izobraževanje za uporabo modela individualne pomoči v procesu svetovanja brezposelni osebi in izvajanje svetovanja brezposelnim osebam na osnovi modela individualne pomoči brezposelni osebi (izvajanje izobraževanja in preverjanja za NPK »svetovalec«)

· Izvedba individualnega svetovanja za brezposelne osebe-na osnovi modela individualne pomoči brezposelni osebi

· Povečanje nabora prepoznanih ključnih kompetenc za uspešno delo in življenje oz. zaposljivost brezposelnih oseb Zasavja

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število vzpostavljenih in delujočih zaposlitvenih pisarn v vsaki občini zasavske regije

· število brezposelnih oseb, ki  obiskujejo zaposlitveno pisarno z namenom intenzivnega navezovanja stikov z delodajalci in socialnega vključevanja
· število brezposelnih oseb, vključenih v individualno svetovanje na osnovi modela individualne pomoči brezposelni osebi

· število izvedenih izobraževanj (delavnic) za krepitev nevidnih kompetenc, pomembnih za zaposljivost in uspešnost pri ohranjanju zaposlitve

· število brezposelnih oseb, ki so bile vključene v usposabljanja za  pridobitev kompetenc za zaposljivost in ohranitev zaposlitve

· število možnosti kreativnega preživljanja prostega časa - interesnih dejavnosti za brezposelne z vzporednim namenom pridobivanja potrebnih kompetenc v okviru le-teh (informalno) izobraževanje in socialnega vključevanja

· število brezposelnih oseb, vključenih v dodatne interesne dejavnosti (kreativno preživljanje prostega časa)  v vsaki občini

· število izvedenih izobraževanj za NPK svetovalec
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	-Definiranje lokacij  in oprema prostorov;

-Napotitev brezposelnih oseb (vseh!) v zaposlitveno pisarno (dnevno oz. minimalno trikrat tedensko)

-pričetek uvajanja dodatnih interesnih dejavnosti z namenom informalnega  izobraževanja, motiviranja in aktiviranja, kreativnega preživljanja prostega časa, socialnega vključevanja in kot podporo svetovanju brezposelnim osebam

-Priprava programov usposabljanj za pridobivanje nevidnih kompetenc za zaposljivost) in drugih funkcionalnih izobraževanj
	-Postopno uvajanje svetovanja poleg materialnih možnosti za iskanje zaposlitve

-Pričetek izvajanja izobraževanja svetovalcev (NPK)-glede na pripravo poklicnih standardov na CPI

-Zagotovitev kadrovskih pogojev za vse  zaposlitvene pisarne v regiji 

-pričetek kontinuiranega mesečnega  usposabljanja (delavnic za pridobivanje mehkih kompetenc za zaposljivost) in drugih funkcionalnih izobraževanj za brezposelne osebe
	-Delovanje Zaposlitvenih pisarn v okviru vseh planiranih aktivnosti, vključno z individualnim  svetovanjem brezposelnim osebam

- izvajanje izobraževanja svetovalcev (NPK)-glede na pripravo poklicnih standardov na CPI




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 229.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· najem prostora

· oprema zaposlitvene pisarne

· administrativni stroški 

· stroški dela

· stroški izvajanja programov interesnih dejavnosti kot podpore za aktiviranje brezposelnih oseb in podpore svetovanju za odgovoren odnos brezposelne osebe do razreševanja lastne situacije brezposelnosti

· stroški izobraževanja

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančna konstrukcija:
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2007 57.000 48.450 8.550 0 0 0

2008 86.000 73.100 12.900 0 0 0

2009 86.000 73.100 12.900 0 0 0

Skupaj 229.000 194.650 34.350 0 0 0

Viri financiranja


	
	
	
	
	
	


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal glede na možnosti črpanja sredstev iz ESS, nacionalnega in občinskih proračunov. Projekt ni vključen v NRP občinskih proračunov. Financiranje iz lokalnih proračunov se bo še usklajevalo (javni razpisi oz. posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov, mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva.
Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Projekt se bo izvajal v Zasavju, v okviru občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje – vsaki občini (UE, Urad za delo) po ena zaposlitvena pisarna z različnimi oblikami usposabljanja, interesnimi dejavnostmi in s svetovanjem. 

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Tadeja Nimac

Koordinator izvedbe projekta:

Tadeja Nimac

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 
Občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, ZRSZ OS Trbovlje, NVO s področja športa, kulture, karitativnih dejavnosti…. z območja vsake občine, ZLU (izobraževanje svetovalcev, usposabljanje brezposelnih oseb)

Presoja  - vpliv na okolje:

Izvajanje projekta ne predstavlja negativnega vpliva na okolje

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.1.4: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti
Naziv projekta: CVŽU (Center vseživljenjskega učenja)

Nosilec izvajanja projekta:

Zasavska ljudska univerza Trbovlje

Opis projekta:

Vizija zasavskega CVŽU-ja je združevanje naporov in prizadevanj vseh ključnih partnerjev v regiji vključenih v konzorcij ter ostalih sodelujočih strokovnih partnerjev z namenom integracije in nadaljnjega razvoja ponudbe svetovanja, informiranja ter samostojnega učenja za odrasle in mladino v regionalnem okolju. Center vseživljenjskega učenja uveljavlja koncept kulture vseživljenjskega učenja ter na ta način motivira odrasle in mladino za nadaljnje izobraževanje ter tako vpliva na dvig izobrazbene strukture v regiji. 

Splošni in specifični cilji projekta:

1. Vzdrževati mrežo partnerjev, ki bo nudila:

· informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

· organizirano samostojno učenje podprto z IKT tehnologijo

· poklicno informiranje in svetovanje odraslim in mladini (CIPS)

· e-točke

· e-knjižnice

· podporo na področju razvoja človeških virov

· zagotavljanje pogojev za vseživljenjsko učenje

2. Povezovati mrežo z drugimi partnerstvi (npr. EQUAL)

Namen projekta:

· ni materialne narave v smislu nabave opreme ipd. Najbolj splošen namen jasno opredeljuje zgoraj zapisana vizija, ki se uresničuje skozi cilje projekta.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· odrasli, ki se izobražujejo v formalnih in neformalnih izobraževalnih oblikah 

· mladina, ki se odloča o svoji poklicni poti

· brezposelni

· upokojenci

Pričakovani rezultati projekta:

· dodatna usposobljenost izvajalcev

· optimalna izraba kadrovskih in materialnih resursov

· razširitev in nadgraditev delujočih dejavnosti

· povečanje števila udeležencev v izobraževanju, predvsem žensk in osipnikov

· tudi t.i. »izključenim skupinam«  omogočati dostop do učenja 

· povečevati informiranost in izobraženost prebivalstva

· posredno vplivati na zmanjšanje brezposelnosti

· povečati funkcionalno pismenost prebivalstva

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število udeležencev v samostojnem učenju

· število opravljenih izobraževalnih ur v samostojnem učenju

· število motivacijskih delavnic

· število izobraževalnih delavnic

· število svetovalnih storitev

· število svetovalnih storitev 

· število vključitev posameznikov v potrebna izobraževanja

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Ker so aktivnosti vzpostavljene na vseh treh lokacijah oz. v vseh treh zasavskih občinah lahko spremljamo naslednje kazalnike: 

· udeleženci v svetovanju (400)

· udeleženci v CIPS 200

· število ur dela svetovalcev (800 + 400 CIPS)

· število udeležencev v samostojnem učenju (330)

· število opravljenih ur v informiranju in samostojnem učenju (750 + 650 CIPS)

· povečano število osipnikov in brezposelnih v izobraževanju za 3% glede na predhodno leto
	V letu 2008 nadaljujemo z aktivnostmi in kazalnike povečamo za 5 odstotkov
	Nadaljevanje projekta v letu 2009, načrtovani kazalniki isti kot v letu 2008.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 208.645 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta: 

· stroški izvedbe delavnic

· stroški svetovalnih storitev
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
	 
	 
	Viri financiranja

	 
	Višina stroškov projekta (v EUR)
	Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)
	Sredstva državnega proračuna (v EUR)
	Sredstva občinskih proračunov (v EUR)
	Ostali javni viri financiranja (v EUR)
	Zasebni viri financiranja (v EUR)

	2007
	66.767
	50.075
	10.432
	4.173
	0
	2.087

	2008
	70.939
	50.075
	13.562
	4.173
	0
	 3.129

	2009
	70.939
	50.075
	13.562
	4.173
	0
	 3.129

	Skupaj
	208.645
	150.225
	37.556
	12.519
	0
	8.345


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Financiranje projekta je v letu 2007 zagotovljeno iz Evropskega strukturnega sklada in MŠŠ-ja ter občinskih in lastnih virov ZLU.

V naslednji finančni perspektivi 2007-2013 pa načrtujemo nadaljevanje in širitev aktivnosti v okviru ukrepov za razvoj človeških virov.

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal vsa leta.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

mag. Romana Martinčič

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Gimnazija in ekonomska srednja šola, Trbovlje
Knjižnica Antona Sovreta, Hrastnik

Knjižnica Toneta Seliškarja, Trbovlje

Radio Kum, Trbovlje
Zavod RS za zaposlovanje - OE Trbovlje

Do konca leta 2007 s partnerji že podpisana pogodba.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja
PR3: DVIG RAVNI IZOBRAZBENE STRUKTURE IN UVELJAVITEV KONCEPTA KULTURE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

U3: Mednarodni podiplomski študij 
Naziv projekta: Mednarodni podiplomski program za ustvarjalne študije 

Nosilec izvajanja projekta:

Regionalni center za razvoj, d.o.o. Zagorje

Opis projekta:

Ustvarjalnost in inovativnost sta ključna elementa oblikovanja specifične konkurenčne in primerjalne prednosti posameznika, skupin in skupnosti. Zato je inovativno vedenje treba spodbujati tako znotraj organizacije kot v delovnem, bivalnem in socialnem okolju ter tudi na trgu. Bistvo inovativnosti tiči v prizadevanju za različnost, v naklonjenosti spremembam in odprtosti za novosti.

Predvsem bo potrebno spreminjati ustvarjalno klimo v zasavski regiji, tako da bomo postali privlačni za ustvarjalne ljudi tudi od drugod. Mednarodni podiplomski center za ustvarjalne študije bo prvi takšen v tem delu Evrope in se bo osredotočil na naslednja področja: 

· promoviranje in izboljšanje našega razumevanja ustvarjalnosti in koristnosti  njene uporabe

· center bo imel vlogo učečega laboratorija, kjer bomo razvijali in izmenjali vire za razumevanje in uporabo ustvarjalnosti

· pripravljal in izvajal bo posebne izobraževalne programe, vodil raziskave in ponudil posebne storitve za pospeševanje razvoja ustvarjalnosti 

· virtualna univerza  (učenje na daljavo)

Mednarodni center za ustvarjalne študije bo razvijal vsebine razvijanja podjetniškega znanja ter sistematično preoblikoval programe za podporo večje ustvarjalnosti in inovativnosti, lažjega sprejemanja tehnoloških in organizacijskih novosti in širitve baze potencialnih inovatorjev. Center bo skrbel za usposabljanje učencev, dijakov, študentov, skupin in organizacij, da bodo bolj učinkovito in ustvarjalno reševali probleme na ustvarjalen način.

Ustvarjalni potencial sodi med največje dragocenosti in je izjemno pomemben delež kapitala vsake regije.

Splošni in specifični cilji projekta:

· usposabljanje zaposlenih, brezposelnih, mladih, študentov, žensk, podjetnikov, podeželskega prebivalstva…

· izdajateljska dejavnost; predvsem gradiva, ki bodo služila predavanjem v centru in bodo lahko koristna za širšo publiko

· svetovalna dejavnost v smeri razvoja ustvarjalnosti

· raziskovalna dejavnost, katere izsledki bodo uporabljeni za študijsko gradivo na seminarjih

Namen projekta:

· priprava projektne naloge

· predstavitev programa

· izvajanje programa

· in drugi

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Brezposelne osebe, presežni delavci, neaktivne osebe, zasebne in neprofitne organizacije; upravičenci – profitne in neprofitne organizacije.

Pričakovani rezultati projekta:

· izdelava mednarodnega podiplomskega programa za ustvarjalne študije

· pridobitev licence

· izdelava programov usposabljanj

· izvedba programov usposabljanj

· vključitev v nacionalne in mednarodne projekte

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število usposobljenih udeležencev

· število izdanih publikacij

· število usposabljanj

· število svetovalnih ur

· število vključitev v projekte
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Priprava projektne naloge
	Potrditev programa
	Izvajanje programa


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 300.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški promocije programa

· stroški dela (Vodenje, strokovno delo, administrativno-tehnična podpora)

· materialni stroški

· avtorske pogodbe
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 100.000 70.000 10.000 0 10.000 10.000

2008 80.000 60.000 10.000 0 10.000 0

2009 120.000 90.000 10.000 0 10.000 10.000

Skupaj 300.000 220.000 30.000 0 30.000 20.000

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada – prednostni ukrep iz Operativnega programa Razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013 – prioriteta Vzpodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, Ukrep – Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost (4512).

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 bodo predvidoma stekle aktivnosti za pripravo mednarodnega podiplomskega programa, v tem obdobju bodo stekle tudi aktivnosti za pripojitev programa k posamezni fakulteti, v letu 2008 se predvideva potrditev programa na ustreznih univerzitetnih organih, v letu 2009 pa bo mednarodni podiplomski program pričel s svojim izvajanjem.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Hrastnik, Trbovlje, Zagorje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

mag. Franci Čeč

Koordinator izvedbe projekta:

mag. Franci Čeč

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Tuje in domače visokošolske ustanove.

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni negativnih vplivov na okolje.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije: 

Prostorski dokumenti ni so potrebni.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Postavka še ni določena.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz proračuna RS:

Izboljšanje prilagodljivosti trga dela.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
U4: Inštitut za coaching 
Naziv projekta: Inštitut za coaching 

Nosilec izvajanja projekta:

Sklad dela Zasavje 

Opis projekta:

Pojem coaching uporabljamo v povezavi z usposabljanjem in učenjem, svetovanjem in terapijo,  z njim se srečujemo tudi na področju športa, vse več je o coachingu govora kot o novem orodju… Coaching odpira posameznikov potencial, s katerim lahko ta maksimira svojo učinkovitost, pomaga mu, da se nauči sam. V tem je pomen coachinga kot novega orodja. Ne gre namreč za to, da nekomu povemo ali pokažemo, kaj naj naredi, kot je v navadi pri tradicionalnih metodah poučevanja. Uporabnost metode je v tem, da si v okviru poslovnih ciljev celotne organizacije posameznik sam postavi svoje cilje, načrte za njihovo dosego, rešitve vprašanj, s katerim se srečuje, da se sam odloči o najboljšem načinu delovanja.

S coachingom postane upravljanje v organizacijah bolj demokratično, kar vodi do večje motivacije zaposlenih, razvoja večjih in več sposobnosti ter posledično večje delovne učinkovitosti in boljših poslovnih rezultatov. Torej coaching ni le pot kako prisliti zaposlene, da se nekaj naučijo, ampak tudi pot njihovega motiviranja, ki jim omogoča, da mislijo sami zase, sami rešujejo svoje težave in sami izboljšujejo svojo učinkovitost.

Coaching je torej predvsem zelo odprta in demokratična oblika upravljanja s človeškimi potenciali. Osredotoča se na navdih posameznikov, na to, da jih opremimo z orodjem, ki ga potrebujejo za uspeh. S coachingom jim pomagamo reševati težave, se odločati, pomagamo jim uvajati spremembe, ki so koristne zanje in za njihovo delo. V luči gornji navedb in ugotovitev bo institut za coaching v obdobju do leta 2013 skrbel za ozaveščanje, informiranje in motiviranje ciljnih skupin o vlogi in pomenu coachingu ter izvajal ustrezne oblike usposabljanja za širitev kulture coachinga v regiji in usposobil strokovnjake – coache, ki bodo v okviru inštituta izvajali navedene aktivnosti.  

Splošni in specifični cilji projekta:

· razvojno raziskovalno delo na področju coachinga

· izvajanje usposabljanj

· individualna coaching srečanja

· promocija kulture coachinga v Sloveniji

· pridobitev licence

Namen projekta:

· priprava elaborata

· nakup zemljišča in komunalna ureditev

· nakup opreme

· delovanje instituta

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Brezposelne osebe, presežni delavci, neaktivne osebe, zasebne in neprofitne organizacije; upravičenci – profitne in neprofitne organizacije.

Pričakovani rezultati projekta:

· ustanovitev inštituta

· pridobitev licence

· izdelava programov usposabljanj

· izvedba programov usposabljanj

· vključitev v nacionalne in mednarodne projekte

Kazalniki za spremljanje projekta:

· ustanovljen inštitut

· število izdelanih programov usposabljanj

· število izvedenih programov usposabljanj

· število individualnih coaching srečanj

· število promocijskih aktivnosti za razvoj kulture coachinga

· število realiziranih projektov

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Preinvesticijska zasnova:

· izdelava poslovnega načrta

· ustanovitev inštituta

· imenovanje organov inštituta

· priprava programov usposabljanja
	Investicijski program:

· nakup zemljišča

· komunalna ureditev

· izbor in nakup prostorskih kapacitet

· izbor in nakup opreme 
	Izvedba projekta:

· izvedba delavnic programov usposabljanja,

· izvedba individualnih coaching srečanj

· izvedba razvojnih projektov

· izvedba promocijskih aktivnosti za spodbujanje kulture coachinga


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 900.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· nakup zemljišča

· komunalna ureditev

· izgradnja prostorskih kapacitet

· stroški promocije

· stroški dela (vodenje, strokovna dela ter tehnično-administrativna opravila)

· materialni stroški
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
	 
	 
	Viri financiranja

	 
	Višina stroškov projekta (v EUR)
	Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)
	Sredstva državnega proračuna (v EUR)
	Sredstva občinskih proračunov (v EUR)
	Ostali javni viri financiranja (v EUR)
	Zasebni viri financiranja (v EUR)

	2007
	100.000
	59.500
	10.500
	0
	0
	30.000

	2008
	500.000
	297.500
	52.500
	0
	0
	150.000

	2009
	300.000
	178.500
	31.500
	0
	0
	90.000

	Skupaj
	900.000
	535.500
	94.500
	0
	0
	270.000


Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada – prednostni ukrep iz Operativnega programa Razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013 – prioriteta Vzpodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, Ukrep – Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost (4512).

Načrt izvedbe projekta:

Po zaključeni predinvesticijski zasnovi projekta (Preinvesticijska zasnova: izdelava poslovnega načrta, ustanovitev inštituta, imenovanje organov inštituta, priprava programov usposabljanja), ki bo predvidoma zaključena v letu 2007 bo stekla aktivnost za investicijo projekta (nakup zemljišča, komunalna ureditev, izbor in nakup prostorskih kapacitet, izbor in nakup opreme) v letu 2008. V letu 2009 pa predvidevamo pričetek izvedbe projekta z naslednjimi aktivnostmi (izvedba delavnic programov usposabljanja, izvedba individualnih coaching srečanj, izvedba razvojnih projektov, izvedba promocijskih aktivnosti za spodbujanje kulture coachinga).

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zagorje, Trbovlje, Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

mag. Franci Čeč

Koordinator izvedbe projekta:

mag. Franci Čeč

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Zasebni vlagatelji

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni predvidenih negativnih vplivov na okolje.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Delno.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Postavka še ni določena.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz proračuna RS:

Izboljšanje prilagodljivosti trga dela.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
PR4: POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI

U1: Socialno podjetništvo 
Naziv projekta: Socialno podjetništvo v Zasavski regiji 

Nosilec izvajanja projekta:

MDDSZ, RCR

Opis projekta:

Visoka rast brezposelnosti težje zaposljivih oseb, ki so kakorkoli omejeni v delovnih sposobnostih, terja, da iščemo nove oblike delovnega angažiranja te populacije. Socialno podjetništvo je velika priložnost za znatno zmanjševanje brezposelnosti težje zaposljivih oseb.  Težje zaposljivim osebam pomaga izboljšati zaposlitvene možnosti, obenem dvigniti kakovost življenja celotne družbe in s tem povečati njihovo socialno vključenost.

Trenutno v Zasavju v okviru socialnega podjetništa ni posebej razvitih podpornih ukrepov. Obstajajo posamezna invalidska podjetja in varstveno delovni center. V regiji biva vse več ostarelih, potrebnih pomoči. Mladostniki se soočajo z vse večjimi problemi, kot so na primer odvisnost od drog. Oskrbovane storitve s področja socialnega podjetništva v Zasavju so lahko pomoč na domu, dnevni centri, socialno-izobraževalni centri in oskrbovani domovi. Vpeljejo se lahko dejavnosti likanja, šivanja, pranja, varstva starejših in duševno prizadetih na domu, pomoč zasvojenim. 

Zasavska regija želi uveljaviti socialno ekonomijo kot del strateškega trajnostnega razvoja, zagotoviti vire financiranja, stabilnost sistema in projektov na tem področju ter opravljati aktivno vlogo pri osveščanju o vlogi in pomenu socialne ekonomije na vseh ravneh, zagotoviti pretok idej in rešitev, ustvarjati pozitivno klimo ter spodbujati partnerstva, ki bodo zagotavljala ustrezno infrastrukturo za povezovanje lokalnih in regionalnih pobud.

Socialna ekonomija ni le najprimernejši instrument za socialno integracijo marginalnih skupin prebivalstva, temveč lahko v povezavi z volonterskim sektorjem prispeva tudi h gospodarski rasti, predvsem pa zmanjšuje potrebo po pasivnih socialnih transferjih. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· ustvarjanje novih delovnih mest za ljudi s težavami v socialnih podjetjih

Namen projekta:

Razvoj Slovenije kot tudi skladen regionalni razvoj bosta mogoča le z razvijanjem oblik moderne socialne ekonomije, ki omogočajo enakopravno vključevanje na trg dela tudi tistim skupinam prebivalstva, ki iz različnih razlogov niso dovolj konkurenčne in zanimive za delodajalce. Osnovni namen projekta je izboljšati zaposlitvene možnosti težje zaposljivih oseb. Projekt bo temeljil na kreiranju novih delovnih mest za težje zaposljive osebe, ki zaradi svoje zmanjšane sposobnosti za delo nimajo možnosti zaposlitve v regiji. Osebam z različnimi delovnimi zmožnostmi in socialnimi spretnostmi bomo skušali omogočiti optimalno vključitev v delo in zaposlovanje, pa tudi socialno integracijo.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· invalidne osebe

· osipniki, prvi iskalci zaposlitve

· dolgotrajno brezposelni

· starejši brezposelni

· socialno ogroženi mlajši upokojenci

· prejemniki socialnih pomoči

Pričakovani rezultati projekta:

· ustvarjena nova delovna mesta za ljudi s težavami

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število ustanovljenih socialnih podjetij

· število realiziranih socialnih projektov

· število udeležencev, vključenih v socialne projekte

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· motiviranje ciljnih skupin civilne družbe, da se angažirajo pri reševanju lastnih socialnih problemov

· večje vključevanje ranljivih družbenih skupin v programe socialne vključenosti

· zagotavljanje podpornega okolja za osebe s posebnimi potrebami 

· razvijanje programov socialnega podjetništva

· povezovanje s socialnim in zdravstvenim sektorjem in strokovnimi delavci

· razvoj podporne mreže, ki bo zagotavljala pomoč pri izkušnjah, ustreznem znanju in izmenjavi informacij
	· realizacija socialnih projektov

· ustanovitev socialnega podjetja

· izvajanje aktivnosti socialnega podjetja

· usposabljanje (uvajanje v delo) oseb s posebnimi potrebami

· nudenje zaposlitve različno prizadetim ali težje zaposljivim osebam


	· izboljševanje kakovosti uslug, ki so na voljo osebam  s posebnimi potrebami

· povečevanje pestrosti ponudbe storitev osebam s posebnimi potrebami




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 600.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški najema prostora

· stroški opreme

· stroški eventuelnih pripomočkov za prilagoditev zaščitenih delovnih mest ciljne skupine

· stroški dela

· administrativni stroški

· stroški delovanja
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:

[image: image48.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 200.000 102.000 18.000 0 0 80.000

2008 200.000 102.000 18.000 0 0 80.000

2009 200.000 102.000 18.000 0 0 80.000

Skupaj 600.000 306.000 54.000 0 0 240.000

Viri financiranja


	
	
	
	
	
	


Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal glede na možnosti črpanja sredstev.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na območju regije Zasavje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Koordinator izvedbe projekta:

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Smiselno bi bilo vključiti v RP: Občina Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Center za socialno delo Zasavja, pristojna nevladna organizacija Zasavja, osnovno zdravstvo, Zavod RS za zaposlovanje
Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt nima vpliva na okolje.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.4.1: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti
U3: Zaposlitveni center 
Naziv projekta:  Zaposlitveni center  

Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o.

Opis projekta:

Z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS št. 63/2004; 72/2005) se ureja pravica do zaposlitvene rehabilitacije in nekatera vprašanja zaposlovanja invalidov ter določajo druge oblike, ukrepe in vzpodbude za njihovo zaposlovanje ter način njihovega financiranja.

Omenjeni zakon v 43. členu določa, da za vzpodbujanje ustanavljanja zaposlitvenih centrov na svojih območjih poskrbijo občine. Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo (48. člen ZZZRI). 

Splošni in specifični cilji projekta:

Omogočiti invalidom enakopravnejšo udeležbo na trgu dela ter večje možnosti za njihovo delovno in socialno vključenost. Cilj ustanovitve zaposlitvenega centra in vzpostavitev delovanja zaposlitvenega centra v Zasavju je zagotovitev zaščitenih delovnih mest invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov in jim je ZRSZ izdal odločbo, da so zaposljivi na zaščitenih delovnih mestih.

Namen projekta:

Pripravili bomo podlage za pravilnik o izpolnjevanju kadrovskih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev za zaposlitveni center. Ker bo zaposlitveni center deloval v okviru RCR d.o.o., investicija ni predvidena, predvideva se le zagotovitev prostora in opreme ter kadrovskih in drugih tehničnih pogojev v skladu s Pravilnikom o zaposlitvenih centrih (Ur.l. RS št. 117/2005 z dne 23.12.2005.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Brezposelne invalidne osebe, ki jim je ZRSZ izdal odločbo, da so zaposljivi na zaščitenih delovnih mestih.

Upravičenec je novoustanovljeni Zaposlitveni center Zasavje.

Pričakovani rezultati projekta:

· Ustanovljen Zaposlitveni center

· zaposlitev do 20 invalidnim osebam na zaščitenih delovnih mestih 

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	-Priprava aktov in ustanovitev Zaposlitvenega centra Zasavja

-zagotovitev prostora

-zagotovitev kadrovskih pogojev

-zagotovitev opreme in dodatnih  potrebnih pogojev glede na specifične potrebe zaposlenih invalidnih oseb
	Delovanje Zaposl. centra
	Delovanje Zaposl. centra


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 150.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški najema prostora

· stroški opreme

· stroški eventuelnih pripomočkov (individualno) za prilagoditev zaščitenih delovnih mest invalidom

· stroški dela

· administrativni stroški 

· stroški delovanja
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 50.000 25.500 4.500 0 0 20.000

2008 50.000 25.500 4.500 0 0 20.000

2009 50.000 25.500 4.500 0 0 20.000

Skupaj 150.000 76.500 13.500 0 0 60.000

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal glede na možnosti črpanja sredstev, po možnosti začetna faza že v letu 2007

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal v Zagorju (RCR d.o.o.) za potrebe zagotovitve zaščitenih delovnih mest invalidov iz občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik.

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:
Občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik; ZRSZ OS Trbovlje; Šentprima, zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov; 

Presoja  - vpliv na okolje:

Izvajanje projekta ne predstavlja dodatne obremenitve okolja

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije: 

Ni potrebe

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.4.1: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti
PR5: RAZVOJ IN PILOTNA IZVEDBA NOVIH PROGRAMOV NA PODROČJU ČLOVEŠKIH VIROV

U1: Razvoj in pilotna izvedba novih programov na področju človeških virov 
Naziv projekta:  Inštitut za razvoj intelektualnega kapitala Zasavje 

Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o. Zagorje

Opis projekta:

Intelektualni kapital je skrita in neopredmetena vrednost regije, ki ustvarja novo vrednost. Kljub temu, da je neopredmetena, se v regiji odraža, jo je mogoče meriti in ne nazadnje upravljati z namenom dodajanja večje (opredmetene in/ali neopredmetene)  vrednosti. Osnovna funkcija intelektualnega kapitala je ustvarjanje nove vrednosti regije.

Neopredmetena vrednost sama po sebi  v procesu ustvarjanja dodane vrednosti nima želenega učinka, zato je pomembna interakcija neopredmetene (intelektualni kapital) in opredmetene (finančni oz. fiksni kapital) vrednosti.

Glede na osnovno strukturo je intelektualni kapital definiran kot premoženje v ljudeh, premoženje v njihovih  povezavah in organiziranosti, ki ustvarja novo vrednost. Intelektualni kapital tako zaobjema preplet človeškega, procesnega, relacijskega, po nekaterih avtorjih pa tudi inovacijskega kapitala. V primeru, da ta preplet ne producira nove vrednosti, lahko govorimo le še o intelektualnih virih.

V Zasavju moramo ozavestiti vrednost intelektualnega kapitala za hitrejši prehod v družbo znanja za lažje vključevanje v globalni trg intelektualnega kapitala in za intenzivnejši razvoj  lastnega regijskega intelektualnega kapitala.

Splošni in specifični cilji projekta:

· zavestiti ključne subjekte v regiji na vseh ravneh  o vlogi človeškega kapitala za njihov lasten razvoj in razvoj regije

· razviti orodja za spremljanje stanja in primanjkljajev na področju pričakovanih kompetenc (informacijski sistem)

· Sistematično na osnovi prepoznanih primanjkljajev (potrebe trga dela) omogočati različne ciljane oblike formalnega in neformalnega izobraževanja predvsem aktivnemu prebivalstvu regije – pridobitev kompetenc za zagotovitev konkurenčnosti na trgu dela oz. možnosti ohranitve zaposlitve

Namen projekta:

Ustanovitev Inštituta za razvoj intelektualnega kapitala Zasavje in zagotovitev materialnih možnosti za delovanje (oprema), izobraževanje in strokovno usposabljanje  zaposlenih  

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· še posebej delovno aktivno prebivalstvo regije (zaposleni in nezaposleni), posredno vsi prebivalci regije od vključitve v sfero izobraževanja, tudi upokojenci, 

· posamezne pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo, izobraževalne organizacije, Inštitut za razvoj intelektualnega kapitala regije

Pričakovani rezultati projekta: 
Ustanovitev inštituta za razvoj intelektualnega kapitala regije z namenom analiziranja, načrtovanja, organiziranja, vodenja, nadzora intelektualnega kapitala s ciljem razvoja intelektualnega kapitala zasavske regije, vključno z aktivnostmi:

· Izobraževanje o pomenu intelektualnega kapitala podjetja in izvajanje konkretne pomoči pri uvajanju sistema kompetenc 
· Izvajanje konkretne pomoči pravnim in fizičnim osebam  v regiji
· Ustanovitev regijskega kooordinativnega telesa 
· Vzpostavitve kadrovskega servisa za Zasavje 
Kazalniki za spremljanje projekta:

· ustanovljen inštitut za intelektualni kapital regije

· število izvedenih izobraževanj (predstavitev) o vlogi intelektualnega oz. človeškega kapitala pri pravnih subjektih v regiji

· izvedeno število svetovanj (študijskih delavnic) podjetjem v Zasavju pri uvajanju  kompetenčnih profilov

· ustanovljeno in delujoče regijsko koordinativno telo za področje trga dela: delodajalci (GZS OZ Zasavje, OOZ zasavskih občin), izobraževalne organizacije, ZRSZ, svetovalne organizacije na področju svetovanja brezposelnim (npr. RCR d.o.o.)
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· ustanovitev Inštituta za razvoj intelektualnega kapitala regije,

· zagotovitev prosotra in opreme za delovanje

· zagotovitev kadrovskih pogojev za delovanje 

· ustanovitev koordinativnega regijskega telesa

· raziskovalna dejavnost


	· pričetek izdelave modelov za analiziranje (zemljevid znanja), načrtovanje, organiziranje (vključno z izmenjavo znanj v samih organizacijah in znotraj regije), vodenje in nadzor intelektualnega kapitala regije

· pričetek izobraževanj pravnih subjektov o pomenu intelektualega kapitala

· pričetek izvajanja študijskih delavnic za definiranje kompetenčnih profilov v delovnih organizacijah v Zasavju

· pričetek dela kadrovskega servisa za izvajanje osnovnih strokovnih del na področju človeških virov

· pričetek izobraževanja (izravnavanje deficitov med dejanskimi komeptencami zaposlenih in zahtevanimi kompetencami delovnih mest, za katera so že izdelani kompetenčni profili-za brezposelne in zaposlene v zasavskih podjetjih

· izvajanje rednih cikličnih  štirimesečnih srečanj koordinativnega telesa in realiziranje njegovih predlogov

· definiranje vsebin za vzpostavitev vzajemne baze podatkov (kompetence-trg dela)

· definiranje vsebin za vzpostavitev informacijske baze za analiziranje, načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor intelektualnega kapitala regije

· raziskovalna dejavnost
	· nadaljevanje aktivnosti iz leta 2008

· raziskovalna dejavnost


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 600.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški najema prostora

· Stroški zaposlenih

· Stroški opreme

· Administrativni stroški oz. stroški za delovanje
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 200.000 102.000 18.000 0 0 80.000

2008 200.000 102.000 18.000 0 0 80.000

2009 200.000 102.000 18.000 0 0 80.000

Skupaj 600.000 306.000 54.000 0 0 240.000

Viri financiranja


Projekt se bo predvidoma financiral: 

· iz sredstev ESS, 3. razvojna prioriteta OP ESS Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, 2. usmeritev-Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju

· iz sredstev ESS, 1. razvojna prioriteta OP ESS Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 2. usmeritev-Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

· deloma iz sredstev nacionalnega proračuna:

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal v Zasavju, v okviru občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Občine v zasavski regiji, predstavniki delodajalskih združenj oz. zainteresirani delodajalci, ZRSZ OS Trbovlje, Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja, izobraževalne organizacije v Zasavju, Oria computers d.o.o.,

Presoja  - vpliv na okolje:

Izvajanje projekta ne predstavlja obremenitve okolja.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije: 

Ni potrebe.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.1.2: Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost
Naziv projekta: Priprava programskih paketov za internacionalizacijo 

Nosilec izvajanja projekta:

Oria Computers
Opis projekta:

Za nastop na tujih trgih je potrebno ustrezno prilagoditi programske pakete, ki jih do sedaj tržimo samo v Sloveniji. Potrebno je razviti večjezično podporo (tako, da bo uporabniški modul, ki je odvisen od jezika, ločen od programske kode in bo uporabnik lahko izbiral, v katerem jeziku želi komunicirati s programom), avtomatizirati namestitev programske opreme in v zvezi s tem razviti parametrizirano nastavljanje želenih funkcionalnosti. Seveda je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne prevode tako programske opreme kot spremljajočih navodil, opisov funkcionalnosti in podobno. Za prodajo na tujih trgih bomo tako pripravili naslednje pakete: e-logis (programska oprema za vodenje skladišč), Victoria (programska oprema za ocenjevanje zaposlenih), GMS (programske oprema za trgovanje in prenos zemeljskega plina na dereguliranih trgih) in e-ios (programska oprema za popis osnovnih sredstev).

Cilj projekta je tudi, da najdemo najbolj ugoden način za tako imenovano lokalizacijo programske opreme in drugih proizvodov, ki bo primeren tudi za internacionalizacijo drugih manjših podjetij.
Splošni in specifični cilji projekta:

· Priprava programske opreme za internacionalizacijo

· Predstavitve rešitve na tujih trgih

· Pridobivanje partnerjev na tujih trgih

· Pridobivanje prvih referenc na tujih trgih

· Prodaja programske opreme na tujih trgih

· Poiskati najbolj optimalni način za lokalizacijo proizvodov in posredovati pridobljeni know-how drugim majhnim podjetjem

Namen projekta:

· Internacionalizacija malega podjetja

· Širitev trga

· Povečanje prodaje
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Partnerska podjetja, uporabniki rešitev, majhna podjetja v regiji.

Pričakovani rezultati projekta:

· Priprava programske opreme za internacionalizacijo

· Prodaja na tujem trgu

· Posredovan know-how drugim majhnim podjetjem
Kazalniki za spremljanje projekta:

· Število prevodov programske opreme
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Razvoj:

· Izbor in nakup opreme

· priprava delovnih mest


	Prevajanje in tržne aktivnosti:
· izbira ciljnega trga

· prevodi programske opreme in spremljajoče dokumentacije 
	Izvedba in razširanje projekta:

· predstavitve na ciljnih trgih

· iskanje partnerjev

· izvedba referenčnih projektov

· predstavitev pridobljenega know-howa drugim majhnim podjetjem


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 30.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· nakup opreme
· stroški promocije

· stroški dela (razvoj, vodenje, strokovna dela ter tehnično-administrativna opravila)

· materialni stroški
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 načrtujemo nakup opreme za razvijalce programske opreme, usposobitev razvojnega tima in delo v razvoju programske opreme. V letu 2008 bomo izbrali ciljne trge in izboru primerno poskrbeli za prevode programske opreme in spremljajoče dokumentacije. V letu 2009 pa bomo nadaljevali s trženjskimi aktivnostmi – predstavitvami, izbiro primernih lokalnih partnerjev, iskanjem primernega kupca za referenčni projekt in trženjem programskih paketov. 
Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, tujina (predvidoma Srbija, Črna gora, Makedonija, Hrvaška
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Miha Praunseis
Koordinator izvedbe projekta:

Miha Praunseis
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Zasebni vlagatelji

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni predvidenih negativnih vplivov na okolje.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Naziv projekta: Razvoj kompetenčnega sistema in IT podpora ocenjevanju kompetenc 

Nosilec izvajanja projekta:

Oria Computers
Opis projekta:

Kompetence so splet izkušenj, znanja, sposobnosti, osebnostnih in vedenjskih lastnosti posameznika. Kompetence lahko posamezniku pomagajo, da je pri delu uspešen, lahko pa ga pri tem tudi ovirajo. Za organizacije, ki želijo zagotavljati dolgoročno rast, je zelo priporočljivo, da vzpostavijo sistem želenih kompetenc, ki so pomembne za doseganje strateških ciljev. Zahtevane kompetence zaposlenih za posamezna delovna mesta je potrebno določiti tudi v tesni povezavi z obstoječo organizacijsko kulturo organizacije. Kompetence lahko igrajo ključno vlogo pri usmerjanju razvoja zaposlenih, poleg tega pa  tudi pomembno vlogo kriterija pri selekciji novih kadrov. 

Mala in srednja podjetja v naši regiji nimajo izkušenj z uvajanjem sistemov kompetenc, ne poznajo prave vrednosti sistema in niti ne vedo, kako naj se uvajanja sistema kompetenc sploh lotijo. Zato ima projekt pravzaprav dva glavna cilja: 1. razvoj modela za izgradnjo sistema kompetenc v malih in srednjih podjetjih, na osnovi katerega bodo lahko organizacije razvile sebi primeren sistem kompetenc in 2. razviti informacijsko podporo za ocenjevanje kompetenc, ki bo podjetjem pomagala usmerjati zaposlene v razvoju ustreznih kompetenc.

Splošni in specifični cilji projekta:

· V malih in srednjih podjetjih ter drugih organizacijah ozavestiti potrebnost prehoda na sistem kompetenc

· Razvoj modela za gradnjo sistema kompetenc v malih in srednjih podjetjih

· Razvoj informacijske podpore za ocenjevanje kompetenc

Namen projekta:

· Pospešiti razvoj zaposlenih v malih in srednjih podjetjih in drugih organizacijah

· Ponuditi orodje za ocenjevanje zaposlenih
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Mala in srednja podjetja, ustanove, šole, javna uprava…
Pričakovani rezultati projekta:

· Kompetenčni model za mala in srednja podjetja

· Informacijska rešitev za ocenjevanje kompetenc
Kazalniki za spremljanje projekta:

· Število predstavitev sistemov kompetenc c organizacijah v regiji

· Število razvitih sistemov kompetenc v organizacijah v regiji
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Razvoj in promocija:

· Razvoj kompetenčnega modela

· Testiranje modela

· Pilotski sistem kompetenc

· Promocija sistema kompetenc

· Izvedba delavnic za postavitev sistema kompetenc


	Razvoj informacijske podpore:
· Izbira in nakup opreme

· Razvoj programske opreme

· Izbira pilotskega uporabnika

· Uvajanje sistema in testiranje
	Razširjanje projekta:

· Promocija sistema kompetenc

· Razvoj in uvajanje sistemov kompetenc v posamezne organizacije

· Uvajanje ocenjevanja kompetenc v organizacijah

· Analiza izbranih kompetenc in ocenjevanja


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 60.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· nakup opreme
· stroški promocije

· stroški dela (razvoj, vodenje, strokovna dela ter tehnično-administrativna opravila)
· stroški priprave in organizacije delavnic
· materialni stroški
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 načrtujemo razvoj modela kompetenc in pilotski razvoj sistema kompetenc. Poseben poudarek bo namenjen tudi promociji pomena kompetenc za zagotavljanje dolgoročne rasti in uspešnosti organizacije. V letu 2008 bomo razvili informacijsko podporo za ocenjevanje kompetenc, izvedli razpis in opravili izbor pilotskega uporabnika sistema. V letu 2009 pa bomo razširjali projekt z razvojem sistemov kompetenc za posamezna podjetja oziroma organizacije in z uvajanjem sistema ocenjevanja kompetenc. 
Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zagorje, Trbovlje, Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Neva Marn
Koordinator izvedbe projekta:

Neva Marn
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Zasebni vlagatelji

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni predvidenih negativnih vplivov na okolje.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

PR6: DVIG KVALITETE ŽIVLJENJA

U1: Ukrepi za celostni razvoj mladih in njihovega vključevanja v družbo 
Naziv projekta:  Tipovej! v Zasavju 

Nosilec izvajanja projekta:
TiPovejZavod za ustvarjalno družbo, ki je ustanovljen z namenom širjenja kulture ustvarjalnosti, usposabljanja za uresničevanje idej in prispevanja k oblikovanju ustvarjalne družbe. 

Opis projekta:

V Ukrepu 1 RRP-ja ZASAVKE REGIJE, ki je Ukrep za celostni razvoj mladih in njihovega vključevanja v družbo je predviden tudi projekt TiPovej! Zaradi zavedanja, da mladi predstavljajo glavni razvojni potencial regije se  energijo usmerja v različne projekte, s
katerimi bodo organizacije, ki združujejo mlade  izvajale projekte za osebnostni razvoj mladih in povečanje njihove možnosti za vključitev v družbo, predvsem na trg dela. Posebna pozornost se namenja vzpodbudam za ustvarjalnost in iniciativnost mladih ter prepoznavanje podjetniških priložnosti kot eno možnih rešitev za boljšo prihodnost posameznikov in se tem celotne skupnosti.  S projektom TiPovej! bomo dosegli naslednje cilje:

- preprečevanje odliva mladih iz regije
- dvig kakovosti življenja mladih v regiji 
- razvoj novih programov za aktivno preživljanje mladih in preprečevanje različnih odvisnosti  med mladimi (droge, alkohol...).

Poleg tega pa še samorealizacijo mladih, razvoj podjetnosti in oblikovanje novih predlogov za boljše življenje v lokalni skupnosti.


Situacija mladih je trenutno težka in zahtevna. Mladi bodo morali v prihodnosti prevzeti breme naraščajočega starajočega se prebivalstva in postati odločilni v doseganju večje gospodarske rasti in več delovnih mest. Prehod iz otroštva v odraslost je postopen in čedalje bolj zahteven. V mladosti posamezniki razvijajo socialne veščine in sposobnosti za prevzemanje statusa odrasle osebe na različnih področjih – poklicnem, partnerskem, politično etičnem, potrošniško kulturnem. Obdobje mladosti se podaljšuje in mladi se vse kasneje ekonomsko osamosvajajo. Eden izmed ključnih in najzahtevnejših prehodov je prehod iz šolanja v svet dela. Proces individualizacije zaznamuje tudi mlade. Mladi so postali sami odgovorni za oblikovanje svojega življenjskega poteka, razpolagajo s svobodo odločanja in oblikovanja lastnih biografij, po drugi strani pa postajajo odvisni od pritiskov trga delovne sile, izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva, socialnega zavarovanja itd. Mladi vstopajo na trg delovne sile po 24. letu ali še kasneje in to brez relevantnih delovnih izkušenj.  Stopnja anketne brezposelnosti med mladimi do 26 let po metodologiji ILO v letu 2003 je 16,4 %. V EU 8 %. Stopnja brezposlenosti mladih je posebno visoka tudi v Zasavju.

V državah EU je veliko pozornosti posvečene zaposlovanju mladih. Poseben poudarek je na modernizaciji dejavnosti poklicne orientacije in zaposlitvenega svetovanja za mlade. 

Potrebno jim je zagotoviti programe, ki jih bodo pripravili na uspešno integracijo v družbo in jim nudili podporo pri prehodu med mladostjo in odraslostjo. Ustvarjalnost oziroma inovativnost sta danes odločujoča vira konkurenčne prednosti ter vse bolj predstavljata gonilno silo gospodarske rasti in razvoja. Vedno več ljudi opravlja ustvarjalne poklice, ustvarjalna okolja pa so vse bolj zaželena in cenjena. Zato je mladim potrebno zagotoviti okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in jih uči inovativnosti.

Ključni cilji Strategije trajnostnega razvoja Slovenije za eno najbolj ranljivih skupin v državi - mlade:

1) 
povečati zaposljivost in zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije

2) 
spodbujanje inovativnosti in podjetništva

3) 
zmanjšanje neaktivnosti med mladimi kot iskalci zaposlitve oziroma bodočimi iskalci zaposlitve

4) 
povečanje odgovornosti mladih kot posameznikov za svoje življenje, ekonomski napredek in socialno blaginjo

5) 
oblikovanje in posredovanje znanj za gospodarstvo

6) 
povečanje pozitivnega odnosa do ustvarjalnosti

7) 
integracija mladih v delovno okolje in družbo

8) 
večje sodelovanje med mladimi in podjetji ter posledično večjo prilagodljivost potrebam gospodarstva

Splošni in specifični cilji projekta:
· oblikovanje nove rešitve za spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, njihove samoiniciativnosti, samorealizacije in kot posledico povečevanje zaposljivosti mladih

· letno usposobitev vsaj 10 mladih za pripravo operativnih načrtov 

· letno 10 operativnih načrtov za uresničitev idej

· letno finančno podpreti vsaj 3 mladih s podjetnimi idejami

· distribuirati priročnik za uresničevanje idej vsem mladim v regiji (cca 10.000)

· nusposobili 3 mladih v trenerje Možganskih fitnesov

· izobrazili 40 učiteljev oziroma profesorjev za ustvarjalno delo z mladimi

· oblikovanje primera dobre prakse, ki je prenosljiv tudi v druge regije

Namen projekta: 

Čas za mlade, priložnosti za zaposlitev in za oblikovanje programa za uspešno vključevanje mladih v družbo 

· iskanje novih rešitev za povečevanje zaposljivosti mladih

· sproščati ustvarjalni potencial mladih v korist napredka lokalne skupnosti

· mladim dati prvo priložnost za samozaposlitev in samouresničitev

· vzpodbujati ustvarjalnost in inovativnost med mladimi

· promocija ustvarjalnosti in inovativnosti kot glavne konkurenčne prednosti na nivoju posameznika, podjetij in države

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
mladi od 15 do 30 leta starosti

1. faza: vsi mladi od 15 do 30 let

2. faza: mladi z željo prevzeti usodo v svoje roke

3. faza: mladi z idejami

4. faza: mladi z željo samozaposlitve in samorealizacije preko svoje ideje

Pričakovani rezultati projekta:
· mladi v regiji so seznanjeni s projektom in spodbujeni k razmisleku

· 600 vključenih v predavanje Oblikuj si svojo službo

· 480 mladih vključenih v delavnice Možganski fitnes

· 90 mladih vključenih v delavnice za uresničevanje idej

· 30 mladih, ki so usposobljeni za pripravo operativnih načrtov 

· 22 operativnih načrtov za uresničitev idej

· 22 mladih udeleženih na tematskih dnevih

· 6 mladih s podjetnimi idejami, ki pridobijo zagonska sredstva

· 10 realiziranih idej mladih

· 10.000 distribuiranih priročnikov za uresničevanje idej

· 3 mladih usposobljenih trenerjev Možganskih fitnesov

· 40 učiteljev oziroma profesorjev izobraženih za ustvarjalno delo z mladimi

· primer dobre prakse, ki je prenosljiv tudi v druge regije

· nova rešitev za spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, njihove samoiniciativnosti, samorealizacije in kot posledico povečevanje zaposljivosti mladih

Kazalniki za spremljanje projekta:
· Število distribuiranih materialov

· Število udeleženih mladih

· Število prijavljenih idej

· Število operativnih načrtov

· Število realiziranih projektov

· Število zaposlitev

· Število udeleženih učiteljev oziroma profesorjev

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Celo leto

promocijska kampanja 

2. polovica leta

predavanja Oblikuj si svojo službo (3)

delavnice Možganski fitnes (10)


	Celo leto

promocijska kampanja 

predavanja Oblikuj si svojo službo (6)

delavnice Možganski fitnes (10)

delavnice Uresniči svojo idejo (3)

seminar Uresniči svojo idejo (1)

tematski dnevi (3)

seminar Možganski wellness za učitelje (1)

izobraževanje za trenerje Možganskih fitnesov  (1)

distribucija priročnikov (5.000)

delovanje sklada (1. izbor)
	Celo leto

promocijska kampanja 

predavanja Oblikuj si svojo službo (6)

delavnice Možganski fitnes (10)

delavnice Uresniči svojo idejo (3)

seminar Uresniči svojo idejo (1)

tematski dnevi (3)

seminar Možganski wellness za učitelje (1)

distribucija priročnikov (5.000)

delovanje sklada (2. izbor)


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  164.200 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški promocije

· stroški predavanj

· stroški delavnic

· stroški seminarjev

· distribucija priročnikov

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta
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2007 34.650 7.650 5.000 20.000 0 2.000

2008 74.500 10.000 5.000 57.500 0 2.000

2009 55.050 7.000 5.000 41.050 0 2.000

Skupaj 164.200 24.650 15.000 118.550 0 6.000

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Zasavje; v vseh treh občinah: Trbovlje, Zagorje, Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Ksenja Perko

Koordinator izvedbe projekta:
Sonja Čandek

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 

Na lokalnih nivojih nameravamo nadaljevati sodelovanje z Mladinskim centrom Trbovlje, dodatno pa vzpostaviti sodelovanje z mladinskimi strukturami v Hrastniku in Zagorju. Smatramo, da je uspeh projekta odvisen tudi od vključitve lokalnih akterjev, zato jih nameravamo vključiti v faze projekta.

Presoja  - vpliv na okolje:
Regija Zasavje bo imela od projekta številne konkretne koristi. Mlade bo angažirala na pozitivnih projektih, hkrati pa bo njihova ustvarjalna energija opazno vplivala na prostor, v katerem živijo. Povečale se bodo možnosti za samouresničitev mladih, hkrati pa bo mesto dobilo podobo skupnosti, ki načrtno skrbi za razvoj svojih najdragocenejših potencialov. 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju
Naziv projekta: Za ustvarjalno Trbovlje
Nosilec izvajanja projekta:

Mladinski center Trbovlje

Opis projekta:

Projekt Za Ustvarjalno Trbovlje (ZUT) bo občini Trbovlje pomagal pri njeni ključni nalogi: skrbi za mlade, da bodo lahko prispevali k razvoju skupnosti in postali nosilci prihodnosti. Ker sta ustvarjalnost in inovativnost danes gonilni sili razvoja vsake družbe, bo mladim projekt zagotovil okolje, ki spodbuja njihovo ustvarjalnost in jih uči inovativnosti. 

V letih od 2007 do 2009 bomo izvedli aktivnosti, katerih skupni imenovalec je človeška ustvarjalnost, ter s tem omogočili razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in samorealizacijo mladih med 15. in 30. letom. Mlade bomo angažirali s serijo vsebinsko različnih delavnic, in sicer od gibalnih in umetniških ustvarjalnih izražanj, preko delavnic za prebujanje ustvarjalnega potenciala in njihovih idej. Aktivnosti bomo zaključili z večdnevnim seminarjem, kjer se bodo udeleženci usposobili za uresničitev svojih idej ter pripravili načrte za njihovo uresničitive. Mladi bodo z narejenimi načrti lahko kandidirali za sredstva za uresničitev idej. 

Vizija projekta je oblikovanje trajne skupnosti ustvarjalnih zasavskih občin, ki bodo izhajale iz tega, da je ustvarjalnost pomemben vir, ki lahko vpliva na razvoj inovacij na različnih nivojih ter s tem na razvoj celotne regije. Z razvojem človeških virov s poudrakom na mladih, bomo v Trbovljah omogočili spremembe za razvoj boljše in bolj perspektivne družbe.

Splošni in specifični cilji projekta:

Okrepiti družbo z usposabljanjem mladih in s spodbujanjem njihove ustvarjalnosti ter senzibilirati regijo in gospodarstvo za uporabo potenciala mladih.

Namen projekta:

Združevanje in spodbujanje občin, mladinskih organizacij in gospodarstva pri povečevanju inovativnosti, ustvarjalnosti in samorealizacije mladih med 15. in 30. letom.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Primarna ciljna skupina projekta so mladi med 15. in 30. letom starosti.

Sekundarna pa lokalna skupnost, NVO ter zasebni sektor (podjetja).

Pričakovani rezultati projekta:

· povečanje aktivne participacije mladih

· usposobljeni, ustvarjalni, podjetni, aktivni, odgovorni mladi in okrepljene mladinske organizacije

· senzibilizirati lokalno skupnost, ki se odziva na potrebe mladih in učinkovito gospodarstvo, ki uporablja potenciale mladih iz svojega okolja

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število mladih, vključenih v aktivnosti projekta

· število vključenih mladinskih struktur in sodelujočih podjetij

· število novih aktivnosti, ki povečujejo inovativnost, ustvarjalnost in samorealizacijo mladih

· število izvedenih delavnic in seminarjev

· število zabeleženih in realiziranih idej mladih 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· priprava na izvajanje projekta

· usposabljanje ekipe

· izbor LA

· uvodna promocija

· izdelava podporne spletne strani

· promocija aktivnosti

· priprava gradiv, delavnic, seminarjev in predavanj

· koordinacija in poročanje
	· promocija aktivnosti

· izvajanje delavnic, seminarjev, predavanj

· nadgrajevanje spletne strani

· razpis za najboljše ideje

· izbor najboljših idej

· nagrada idejam

· javna objava izbranih idej

· koordinacija in poročanje
	· promocija aktivnosti

· izvajanje delavnic, seminarjev, predavanj

· nadgrajevanje spletne strani

· razpis za najboljše ideje

· izbor najboljših idej

· nagrada idejam

· javna objava izbranih idej

· konferenca

· koordinacija in poročanje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  89.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški usposabljanja

· stroški promocije

· stroški izdelave spletne strani

· stroški gradiv

· stroški izvajanja delavnic, seminarjev, predavanj

· stroški razpisa za ideje

· stroški konference

· stroški poročanja

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 19.400 10.200 1.800 5.000 0 2.400

2008 32.800 17.000 3.000 9.000 0 3.800

2009 36.800 17.850 3.150 11.000 0 4.800

Skupaj 89.000 45.050 7.950 25.000 0 11.000

Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

· priprava na začetek izvedbe projekta, formiranje projektnega odbora, izbor, usposabljanje in delo lokalnih ambasadorjev

· promocija projekta

· izdelava podporne spletne strani projekta, vzdrževanje, nadgrajevanje in uredništvo spletne strani

· priprava gradiv, delavnic, seminarjev, predavanj

· izvajanje usposabljanja

· razpis za najboljšo idejo, postopek izbiranja in financiranje idej

· javna objava izbranih idej

· koordinacija projekta in poročanje

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Geografsko bo projekt potekal v občini Trbovlje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Uroš Skrinjar

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo je enakovreden partner na projektu.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanj; 3.3.1.4: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnost
Naziv projekta: Mednarodno ustvarjalno središče Gvido
Nosilec izvajanja projekta:

Mladinski center Trbovlje

Opis projekta 

Mednarodno ustvarjalno središče za izobraževanje Gvido bo najbolj prepoznavna in centralna točka ustvarjalnosti v Trbovljah, umeščena v moderno prenovljen star rudarski prostor, obdan s tradicijo rudarjenja.

To bo središče za srečevanja mladih ter ostalih ustvarjalnih ljudi vseh generacij.  Prostor, ki bo služil razvijanju, prenašanju ter nadgradnji znanj iz vseh področij človekovega ustvarjanja ter delovanju društev in ostalih organizacij civilne družbe. V starih rudniških prostorih, ki se bodo moderno preuredili, ob spoštovanju dediščine (sodelovanje Zasavskega muzeja) se bodo namreč izvajale vsebine, ki razumejo potrebe sodobnega človeka. Hkrati bomo razvijali turistično ponudbo regije ter omogočali prostor za kreativno preživljanje prostega časa vsem generacijam.

Aktivnosti za vzpostavitev središča se bodo izvajale sinhronizirano med partnerji (RTH, Občina Trbovlje, MCT, Zasavski muzej), ki so v ta namen oblikovali projektni svet. Projekt Mednarodno ustvarjalno središče Gvido (nosilec MCT) se navezuje na projekt PGD – Ureditev okolice jaška Gvido (nosilec RTH).

Splošni in specifični cilj projekta:

· vzpostavitev Mednarodnega ustvarjalnega središča Gvido ter s tem dvig kakovosti življenja mladih ter ostalih ustvarjalnih ljudi v regiji.

· Omogočiti mladim in širši javnosti asociativne načine druženja, razvijanje ustvarjalnosti, prostovoljnega dela in možnosti za vse-življenjsko učenje. Razvijati nove programe in oblikovati primere dobre prakse ter jih širiti v druge regije.

· pridobitev novih prostorov za dejavnosti MCTja, muzeja in civilne družbe 

· oblikovanje novih rešitev za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, njihove samoiniciativnosti, samo-realizacije in kot posledica oblikovanje novih predlogov za boljše življenje v lokalni skupnosti 

· ureditev, opremljenost ter omogočanje prostorov za kulturno-umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter informacijska, organizacijska in druga podpora kulturnim ustvarjalcem 

· spodbujanje in podpora delovanju civilne družb ter razvoj in izvajanje novih programov za vzpodbujanje aktivne participacije in evropskega državljanstva 

· promocija in širjenje kulturne dediščine rudarstva znotraj in zunaj regije s poudarkom na izobraževalnem turizmu

· oblikovanje primera dobre prakse, ki je prenosljiv tudi v druge regije 

· priprava projektne dokumentacije za seminarske kapacitete, umetniške rezidence ter hostel 

Namen projekta:

· revitalizirati star rudniški objekt za novo namembnost

· vzpodbujati sproščanje ustvarjalnosti in inovativnosti v korist napredka lokalne skupnosti 

· negovati prostor za kreativno preživljanje prostega časa

b) razvijati turistično ponudbo regije

c) oprema za dejavnost

d) ustrezna kadrovska zasedba in usposobljenost 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· mladina in širša javnost

· civilna družba (nevladne organizacije, neformalna združenja, iniciative...)

· umetniki in ustvarjalci

· obiskovalci regije

· MCT

· Zasavski muzej

· RTH 

Pričakovani rezultati projekta:

· oprema prostorov za predvidene dejavnosti

· redni program 

· projekti

· izdelana projektna dokumentacija (seminarske kapacitete, umetniške rezidence, hostel)

Kazalniki za spremljanje projekta:

· vrsta in število opreme

· število udeležencev aktivnosti

· število realiziranih projektov

· število zaposlitev

· rok izdelave projektne dokumentacije

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Oprema in ureditev prostorov  (za preselitev in delovanje  mladinskega centra in muzeja)

izvajanje rednega programa in projektov

začetek priprave projektne dokumentacije za seminarske kapacitete, umetniške rezidence in hostel
	Oprema in ureditev prostorov  

izvajanje rednega programa in projektov

izdelava projektne dokumentacije za seminarske kapacitete, umetniške rezidence in hostel




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 560.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· odbitni DDV je upravičen strošek
· stroški promocije projekta
2008

- program in projekti: 140.000 EUR

- nova zaposlitev: 20.000 EUR

- oprema: 100.000 EUR

2009

- oprema: 100.000 EUR

- nova zaposlitev: 20.000 EUR

- program in projekti: 160.000 EUR 

- priprava projektne dokumentacije: 20.000 EUR

Finančni viri projekta:
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2007 0

2008 260.000 100.000 30.000 120.000 0 10.000

2009 300.000 118.000 40.000 130.000 0 12.000

Skupaj 560.000 218.000 70.000 250.000 0 22.000

Viri financiranja


Projekt bo sofinanciran iz občinskega in državnega proračuna ter evropskih razpisov. Projekt je vključen  v občinski proračun in v občinski NRP 2007 – 2010. 

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Programi za mladino. ZMT.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija. Občina Trbovlje

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 

Občina Trbovlje, RTH in Zasavski muzej Trbovlje. Do konca 2007 bo podpisan dogovor o partnerstvu. 

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Polona Siter Drnovšek

Koordinator izvedbe projekta:

Polona Siter Drnovšek

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Ni potrebno

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev:

EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča;
EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.4.3: Kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin; 3.3.3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanj; 3.3.1.4: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnost; 3.3.4.1: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

Naziv projekta:  Preureditev rudniških prostorov za potrebe Mladinskega centra Hrastnik in izvajanja spremljajočih  dejavnosti 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik.

Opis projekta:

V prostorih upravne zgradbe Rudnika Trbovlje Hrastnik d. o.o. v Hrastniku se bodo preuredili prostori za namene Mladinskega centra Hrastnik. in klubske prostore športnih društev. Skupaj se bo preuredilo 500 m 2  poslovnih prostorov.

Splošni in specifični cilji projekta:

Revitalizirati in preurediti prazne prostore rudniške uprave v prostore za dejavnost mladih ter za dejavnost nekaterih športnih klubov, ki ne razpolagajo s svojimi klubskimi prostori (smučarski, košarkarski, namiznoteniški, karate klub itd.)

Z realizacijo projekta se bo v občini povečala možnost družbeno koristnega preživljanja prostega časa za mladino. 

Namen projekta:
Revitalizacija in preureditev.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Mladina, športniki.

Pričakovani rezultati projekta:

Omogočiti mladim koristno in aktivno preživljanje prostega časa.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Pridobitev 500 m 2  poslovnih in klubskih površin.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· izdelava projektov;


	· nakup prostorov

· adaptacija in preureditev prostorov;
	- dokončanje investicije;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  135.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· izdelava projektov  

10.000,00 € 

· odkup prostorov  

25.000,00 € 

· ureditev prostorov  

100.000 € 

· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 10.000 10.000 0 0

2008 65.000 40.000 25.000 0 0

2009 60.000 60.000 0 0

Skupaj 135.000 100.000 35.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:

· izdelava projektov

· odkup prostorov


· pričetek gradnje

· zaključek del

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Prostori se nahajajo v zgornjem delu oz. neposredni bližini centra Hrastnika, kjer je locirana upravna zgradba rudnika v Hrastniku. 

Koordinator izvedbe projekta:

Ljubo Zalezina, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.
Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4004002 – Prostori za mladino

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.4.3: Kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin

U2: Izgradnja šolske in športne infrastrukture 
Naziv projekta: Ureditev strelišča Agnes Ojstro 
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje v sodelovanju z ZSČ

Opis projekta:

Na lokaciji Agnes- Ojstro   je že od leta 1991 dalje na degradiranih rudniških površinah locirano strelišče, katerega je v začetni fazi uporabljala TO, oziroma SV. Občinska  organizacija ZSČ Trbovlje pa uporablja ta prostor za izvajanje svoje osnovne dejavnosti in poslanstva od leta 1994 dalje. Ker je ta prostor klasificiran kot degradirana površina zaradi posledic rudarjenja s strani RTH, je območje nujno potrebno sanirati in nameniti uporabnim razvojnim programom usklajenim s strani občin Trbovlje, Hrastnik in RTH d.o.o. Zaradi legalizacije delovanja ZSČ je le-ta z RTH-jem podpisala dolgoročno zakupno pogodbo v letu 1997 za namensko uporabo izvajanje programa ZSČ in spovedlela zemljiško knjižno vknjižbo dne, 14.09.1998. 

V obdobju od leta 1998 do danes smo izvedli:

· Idejna zasnova

· Idejni projekt ureditve strelišča Agnez-Ojstro

· preinvesticijska študija

· varnostno balistična študija

· poročilo o uplivih na okolje

· izvedba vodnega zajetja, elktričnega in telefonskega priključka. 

· Zemeljska dela s postavitvijo začasnih montažnih objektov 

· Izdelava podzemnega skladiščnega objekta za hranjenje streliva in orožja

Vrednost zgoraj navedenih del je ca 300.000 EUR.

Izbrano območje je primerno za ureditev  sodobnega, varnega strelišča v skladu z veljavno zakonodajo. Občina Trbovlje želi skupaj s sosednjo občino Hrastnik, Ministrstvom za gospodarstvo, RTH, občino Zagorje,  Ministrstvom za notranje zadeve,  Ministrstvom za obrambo RS, Združenjem častnikov SLO in lovsko družino Trbovlje ter strelskimi športnimi društvi urediti strelišče s sprmljajočo ifrastrukturo do te mere, da se bo lahko načrtno in varno odvijali usposabljanje, športno izobraževalni programi vseh zgoraj navedenih ištitucij.

Predvidene so naslednje aktivnosti:

· Osnovni program za usposabljanje mladine za osnovni program v varnem rokovanju z orožjem ter vsebin varnosti in zaščite.

· Izvajanje projektov PROVOJ, strelska kondiciranja pripadnikov častniških organizacij, veteranov in drugih zainteresiranih.

· Športno tekmovalnih aktivnosti regionani, državni in mednarodni ravni. Razna tekmovanja, praktično streljanje, TRAP, lokostrelstvo itd.

· Ohranjanje domoljubja in vrednot sodobne zgodovine s pouvdarkom na promociji aktivnosti v letih 1990 in 1991 z stalno rastavo s tega obdobja.

· Promocija SV

· Strelska šola za precizno in praktično streljanje.

RTH v izdelavi strategijo ravnanja z degradiranimi zemljišči, v kateri predvideva na tem področju strelišče. Ker se bo teren saniral, je smiselno, da se sočasno izvedejo tudi gradbena dela za postavitev sodobnejše infrastrukture za potrebe strelišča.

Splošni in specifični cilji projekta:

Urediti sodobno strelišče in infrastrukturo, ki bo omogočala načrtno, varno in kontrolirano  izvajanje zgoraj navedenih programskih sklopov  

Namen projekta:
Nadgraditi obstoječe začasne rešitve v smislu dolgoročne in celovite izvedbe investicije z sodobno opremo strelišč.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

SV, MSNZ,pooblaščene organizacije za izvajanje varovabnj, častniki, lovci,  občine Zasavske regije ter širše, strelska športna društva, mladina in veterani.

Pričakovani rezultati projekta:

Izgradnja zaprtih klubskih prostorov za 150 ljudi-častniški in vetranski KLUB, kapaciteta za  400 tekmovalcev ali udeležencev izobraževanja, sodobno strelišče 50m ZAPRTO-AVTOMASKO, TRAP, 100 m strelišče za kratkocevno in dolgocevno orožje, 200m odprto strelišče za puško. Lokostrelsko strelišče in proga.. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

-     Število uporabnikov, število vadbenih ur.

-    Vsebinski kazalniki glede na investicijo

-
Terminski, spremljanje investicije

-
Finančni, spremljanje investicije

-
Programski, spremljanje aktivnosti po zaključku investicije
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Projektna dokumentacija in

Izdelava PGD,.PZI ter finančna

Konstrukcija za fazno izgradnjo

Strelišča. Izgradnja skladiča za 

Orožje in strelivo na strelišču
	Izvedba pripravljalni  del, infrastrukture ter zemeljskih del.
	Izvedba objektov.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  1.220.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Stroški izdelave projektne dokumentacije

· Stroški priprave zemljišča

· Stroški gradnje

· Stroški nakupa in montaže opreme
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 100.000 50.000 0 50.000

2008 400.000 250.000 100.000 50.000 0 0

2009 720.000 370.000 250.000 100.000 0 0

Skupaj 1.220.000 620000 350.000 200.000 0 50.000

Viri financiranja


Načrtovani viri sredstev so: sredstva regionalnega sklada, sredstva proračuna RS in občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, lastna sredstva in zasebna sredstva. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva.
Načrt izvedbe projekta:

Začetek v letu 2007, dokončanje v letu 2011.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Na degradiranih površinah RTH-  Agnes - Ojstro

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Arnšek Branko -  ZSČ

Koordinator izvedbe projekta:

Samo Pajer - ZSČ

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

RTH, Občine Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,  Ministrstvo za obrambo in notranje zadeve, Združenje častnikov, veterani, vse zasavske lovske družine in  strelska društva. Obstaja velika verjetnost vključitve občin Radeče in Laško. Podpisanih pogodb še ni, so v fazi usklajevanja. in zadeve bodo dokončno usklajene do konca leta 2007.

Presoja  - vpliv na okolje:

Poročilo o vplivih na okolje za strelišče Agnez-Ojstro je bilo izdelano v janurju 2005. Pod št.01/2005 –izdelovalec SINT d.o.o.. Iz navedenega poročila je razvidno, da je lokacija primerna za izgradnjo strelišče ter spremljajočih objektov.
Obrazložitev smotrnosti projekta:
Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športno – rekreacijska infrastruktura
Naziv projekta: Dom šolskih in obšolskih dejavnosti Sveta Planina

Nosilec izvajanja projekta:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Občina Trbovlje

Opis projekta:

Srečanje in stik učencev z novim okoljem tako tečeta v  omejenem geografskem, naravnem, kulturnem, bivalnem in socialnem prostoru. Naravno, gospodarsko in socialno okolje regije je v primerjavi s Slovenijo in okolji, kjer domovi centra že so, specifično in drugačno ter zanimivo zaradi svoje drugačnosti. 

Na eni strani regijo v Sloveniji večina pozna kot rudarsko, s stereotipom sivine, onesnaženja in trdih ljudi. Z izmenjavo mladih v okviru doma šolskih in obšolskih dejavnosti se želimo vsem predstaviti tudi v drugačni luči, ki bo pokazala, da smo  regija z bogatim kulturnim in športnim življenjem ter možnostmi,  z bogato in zanimivo naravno, bivanjsko in industrijsko dediščino, vredno ne le ogleda in seznanitve z njo, ampak tudi raziskave. 

Z rekonstrukcijo in dozidavo doma RTH na Sv. Planini je projektant načrtoval povečanje  bruto površine na 1.243 m2, od tega 750 m2 novih površin in 484 m2 obstoječih površin. Zmogljivost  objekta bi se povečala s 34 ležišč na 68 ležišč: v  petnajstih 4 posteljnih sobah in štirih 2 posteljnih sobah s pripadajočimi sanitarnimi bloki. 

V pritličju so načrtovani: kuhinja s skladišči, kotlovnica, sanitarni bloki za osebje in za obiskovalce ter tri jedilnice – učilnice:  za 26 obiskovalcev, za 28 obiskovalcev in za 21 obiskovalcev.

V prvem nadstropju je načrtovanih 11 - 4 posteljnih, 2  - 2 posteljni sobi  s pripadajočimi sanitarijami, dnevni prostor ter prostora za čistila in perilo.

V mansardi so načrtovane 4 – 4 posteljne, 2 – 2 dvoposteljni sobi, dnevni prostori in prostor za perilo. 

V prvem nadstropju je še zunanja terasa za različne aktivnosti v izmeri 11x10 m, pred objektom je možna postavitev miz in klopi za obiskovalce ter  postavitev igral in drugih športnih orodij in pripomočkov (razen za igre z žogo). Za različne igre, ki zahtevajo več prostora in za igre  z žogo je primeren prostor oddaljen od doma 130 m (obstoječe parkirišče). 

Splošni in specifični cilji projekta:

· Revitalizacija območja Sv. Planine z novo vsebino

· Predstavitev regije mladim iz vse Slovenije

· Nuditi mladim možnost kvalitetnega preživljanja časa z aktivnostmi na področju športa,

· kulturne in naravne dediščine

Namen projekta: 

Izgradnja Doma šolskih in obšolskih dejavnosti

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

Mladi  - osnovnošolci, v prostih terminih vsi obiskovalci območja

Pričakovani rezultati projekta: 

Revitalizacija območja Sv, Planine, razvoj novih in dopolnilnih dejavnosti

Kazalniki za spremljanje projekta: 

Število obiskovalcev, število nočitev 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projekta,

Izdelava poslovnega načrta

Urejanje cestne infrastrukture
	Gradnja oziroma adaptacija objekta
	Gradnja in obnova zunanjih površin, športnih naprav


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  1.088.600 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški izdelave projektne dokumentacije in poslovnega načrta

· gradnja

· urejanje cestne infrastrukture

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 65.000 65.000 0 0

2008 665.000 600.000 65.000 0 0

2009 358.600 358.600 0 0

Skupaj 1.088.600 958.600 130.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine, v proračunu občine za leto 2007 so sredstva vključena

Načrt izvedbe projekta: 

Začetek projekta v letu 2007, dokončanje v letu 2009 

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija je Sv. Planina – Dom RTH

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Stane Golob

Koordinator izvedbe projekta:

Podžupan Mitja Rozina

Presoja  - vpliv na okolje: 

Dodatnih vplivov na okolje ni, investicija izboljšuje obstoječe stanje

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športno rekreacijska infrastruktura
Naziv projekta: Izgradnja športno-rekreativnega in izobraževalnega središča ob Kotredeščici v Zagorju – 1. faza 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:
1.faza izgradnje športno – rekreativnega in izobraževalnega središča ob Kotredeščici v Zagorju zajema nakup zemljišč, na katerih se bo zgradil bodoči športno – rekreativni in izobraževalni center. V 2. fazi je potrebno območje opremiti s potrebno komunalno infrastrukturo ( vodovod, kanalizacija, elektrika, javna razsvetljava, …). V nadaljevanju bomo na tem območju zgradili zunanja športna igrišča (mali nogomet, košarka, odbojka na mivki, skok v daljino in v višino…) s krožno atletsko stezo. Kot zaokrožitev območja pa je predvidena izgradnja novega vrtca. Celotno območje bo ograjeno s tipsko zavarovano ograjo s kontroliranimi vhodi.

Splošni in specifični cilji projekta:

Odkup zemljišč za izgradnjo športno – rekreativnega in izobraževalnega centra, komunalno opremljanje zemljišč, izgradnja zunanjega športnega igrišča (mali nogomet, košarka, odbojka na mivki, skok v daljino in v višino…) s krožno atletsko stezo, izgradnja vrtca. Z izgradnjo navedenih objektov bomo zagotovili celovito ponudbo športnih in izobraževalnih dejavnosti na enem mestu za potrebe občanov Zagorja in širše okolice. 

Namen projekta:

Nakup zemljišč in izgradnja objektov
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Osnovnošolska mladina, športna društva, športniki, rekreativni športniki, občani, dijaki srednje šole.

Pričakovani rezultati projekta:

Izgradnja celovitega izobraževalno – športnega kompleksa za potrebe mesta Zagorje in okolice.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Pridobitev 20.477 m 2 površin, izgradnja novih športnih igrišč in novega vrtca.
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· podpis pogodb o nakupu zemljišč;

· delni nakup zemljišča;

· vpis lastništva v zemljiško knjigo; 
	· delni nakup zemljišča;

· delno komunalno opremljanje;

· pričetek del pri izgradnji objektov;
	· delni nakup zemljišča;

· delno komunalno opremljanje;

· pričetek izgradnje vrtca;

· nadaljevanje del pri izgradnji objektov;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.520.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· nakup zemljišč 



800.000,00 €;

· delno komunalno opremljanje zemljišča 
200.000,00 €;

· izgradnja športnega igrišča z atletsko stezo 
620.000,00 €; 

· izgradnja vrtca 



1.400.000,00 €;
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 10.000 10.000 0 0

2008 755.000 385.050 67.950 302.000 0 0

2009 755.000 385.050 67.950 302.000 0 0

Skupaj 1.520.000 770.100 135.900 614.000 0 0

Viri financiranja


Vrednost celotnega zneska znaša 3.020.000,00 € z DDV. V obdobju 2007 – 2009 znaša vrednost projekta 1.520.000, 00 € z DDV, vrednost del v obdobju 2010 – 2011 pa znaša 1.500.000,00 € z DDV.

Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 (predhodne zemljiškoknjižne aktivnosti) in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Predhodne zemljiškoknjižne aktivnosti
	Maj 2007

	Sklenitev pogodb o nakupu zemljišč
	Julij – avgust 2007

	Vpis v zemljiško knjigo
	Oktober 2007

	Delna plačila nakupa zemljišč
	Januar 2008 – december 2009

	Dela na komunalnem opremljanju zemljišča
	Julij – December 2009

	Dela pri izgradnji športnih objektov 
	Julij 2008 – December 2009

	Pričetek izgradnje vrtca
	Julij 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Središče Zagorja ob Osnovni šoli Ivana Skvarče in nogometnem igrišču Zagorje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Irena Drašlar,  pravna služba. 

Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije: 

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Nakup stavbnih zemljišč  – SM 85050.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športno rekreacijska infrastruktura
Naziv projekta: Izgradnja otroškega smučišča v Evro parku Ruardi 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Na področju bivše deponije komunalnih in rudniških odpadkov, kjer se sedaj nahaja Evro park Ruardi, se bo uredilo otroško smučišče, ki ga bo možno kot posebne vrsto drče uporabljati zaradi posebne plastične prevleke tudi v pomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih. Smučišče bo imelo v zimskih mesecih tudi možnost umetne zasnežitve. Namenjeno bo predvsem mladini in manj zahtevnim smučarjem.

Ker podobnega objekta ni v celotni regiji ima regijski značaj.

Splošni in specifični cilji projekta:

Obogatiti zimsko in celoletno ponudbo površin Evro parka ter tako dvigniti kvaliteto življenja v občini in regiji, saj je Evro park lociran v bližini meje med občinama Zagorje in Trbovlje. 

Namen projekta:

Izgradnja.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Mladina, športniki, rekreativni športniki, obiskovalci iz ožje in širše regije.

Pričakovani rezultati projekta:

Koristno, aktivno in kvalitetno  preživljanje prostega časa. Dvig kvalitete življenja v občini in regiji.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Pridobitev 15.000 m 2   športnih in rekreativnih površin namenjenih za smučišče.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· prenos zemljišča iz RZVZ na občino;

· sprememba ureditvenega načrta
	· pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja;

· pričetek gradnje;
	- dokončanje investicije;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  580.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· sprememba ureditvenega načrta 




10.000,00 €;

· izdelava projektne dokumentacije 




20.000,00 €;

· izgradnja smučišča z umetnim zasneževanjem in vlečnico 

250.000,00 €
· plastična prevleka  






300.000,00 €
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 10.000 10.000 0 0

2008 120.000 61.200 10.800 48.000 0 0

2009 450.000 229.500 40.500 180.000 0 0

Skupaj 580.000 290.700 51.300 238.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 (izdelava spremembe ureditvenega načrta) in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Izdelava in sprejem sprememb ureditvenega načrta

	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja

	Razpis, izbira izvajalca

	Pričetek del

	Zaključek del


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Območje Evro parka Ruardi na obrobju mesta Zagorje v smeri proti občini Trbovlje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Blanka Šmit, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik,  vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Prostorski dokumenti  – SM 11000.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športno rekreacijska infrastruktura
Naziv projekta:  Dozidava zimskega bazena v Hrastniku

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik in Kulturno rekreacijski center Hrastnik

Opis projekta:

Obstoječi pokriti bazen je bil zgrajen 1975 leta in obnovljen leta 1996. Ponudba obsega poleg uporabe bazena le še dve savni, kar pa je odločno premalo. V celotni zasavski regiji je ta bazen poleg term Medija edina možnost za koriščenje v vseh letnih obdobjih, zato ga obiskujejo poleg naših občanov tudi obiskovalci iz cele regije. 

Dosedanja ponudba ne ustreza povpraševanju gostov, zato je potrebno z dozidavo bazena zagotoviti dodatne prostore za  razširitev in povečanje površin za savna center, squash igrišči in fitness. Prostorske možnosti so zagotovljene na severozahodnem in jugozahodnem delu objekta, kjer bi z dozidavo in preureditvijo pridobili potrebne površine. 

Splošni in specifični cilji projekta:

S predvideno dozidavo objekta se bo izboljšala ponudba in s tem povečalo število obiskovalcev po oceni za 50 %. Objekt bo lahko nudil tudi možnost izvajanja priprav našim športnim klubom in posameznikom, ki sedaj te storitve iščejo drugje. Dodatne storitve bodo skupaj z ostalo športno infrastrukturo zagotavljale celovito ponudbo za izvedbo priprav tudi športnikom izven Hrastnika. 

Namen projekta:

Investicijska vlaganja v izgradnjo prizidka in nakup opreme.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ciljne skupine so prebivalci Zasavja (šolska mladina, člani športnih društev, rekreativci ….)

Pričakovani rezultati projekta:

Povečanje števila obiskovalcev za najmanj 50%.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· uporabna površina športno rekreativnih površin

· število športnih programov

· število obiskovalcev 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	
	X


Izvajanje projekta se prične v letu 2009 in nadaljuje v letih 2010 in 2011.

Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	
	· Izdelava PGD/PZI

· Izdelava investicijskega programa

· Prijava na razpis za sofinancerska sredstva


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 16.692 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 
Upravičeni stroški projekta:

· Stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

· Stroški nabave in montaže opreme

· Stroški tehničnega nadzora gradnje

· Izdelava PID in geodetskega posnetka, parcelacije in vnosa v kataster

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:


Projekt je vključen v NRP občine Hrastnik za obdobje 2007 – 2010.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Objekt z bazenom je lociran v športnem parku na Logu, poleg Osnovne šole NH Rajka Hrastnik.

Koordinator izvedbe projekta:

Janez Kraner, direktor občinske uprave občine Hrastnik

Presoja  - vpliv na okolje:

Poseg v prostor ne bo imel negativnega vpliva na okolje. Presoja po zakonu ne bo potrebna.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Predvidena dozidava je zajeta v Ureditvenem načrtu Log – Novi Log.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4118014 – KRC – investicije v športne objekte

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športni – rekreacijska infrastruktura

Naziv projekta: Zamenjava kritine na športni dvorani v Hrastniku 

Nosilec izvajanja projekta:

Kulturno rekreacijski center Hrastnik

Opis projekta:

Športna dvorana v Hrastniku je objekt, v katerem se poleg športnih aktivnosti društev in klubov odvija tudi športna vzgoja osnovnošolskih otrok. Objekt, ki je star preko 20 let ima še vedno na strehi kritino iz salonita, zato je le to potrebno zamenjati. Načrtovana vgradnja ustrezne izolacije pa bo omogočala tudi energetsko bolj ekonomičen objekt.

Splošni in specifični cilji projekta:

Sanacija strehe z zamenjavo salonitne kritine in vgradnjo ustrezne izolacije.

Namen projekta:

Investicijska vlaganja v sanacijo strehe.  

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Osnovnošolska mladina in vsi koristniki tega športnega objekta.

Pričakovani rezultati projekta:

Izboljšanje pogojev za koristnike športne dvorane v Hrastniku in izboljšanje okoljevarstvenih pogojev bivanja na območju objekta.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Zmanjšanje porabe energetskih virov in s tem v zvezi zmanjšanje  stroškov. 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Pridobiti projektno dokumentacijo
	Pričeti z deli in dokončati projekt


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  93.473 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Stroški sanacije strehe s položitvijo ustrezne izolacije.
Stroški promocije projekta
Odbitni DDV je upravičen strošek.

Finančni viri projekta:
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2007 0 0

2008 1.669 - - 1.669 0 0

2009 91.804 - 18.361 73.443 0 0

Skupaj 93.473 - 18.361 75.112 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen Načrt razvojnih programov občine Hrastnik za obdobje 2007-2010. Načrtuje se, da bo projekt financiran iz občinskega in državnega proračuna.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija Športne dvorane v Hrastniku je v Športnem parku na Logu, v centru Hrastnika.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Hrastnik

Koordinator izvedbe projekta:

Alojz Deželak, direktor Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna.
Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:
Da (po določilih zazidalnega načrta Log – Novi Log)

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4118014 »KRC- investicije v športne objekte«

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športni – rekreacijska infrastruktura

Naziv projekta: Ureditev atletske steze v Hrastniku
Nosilec izvajanja projekta:

Kulturno rekreacijski center Hrastnik

Opis projekta:

V športnem parku na Logu je tudi športni objekt – nogometni stadion z atletsko stezo. Ker je bilo zaradi manjšega premikanja tal uničeno odvodnjavanje celotnega objekta je bila v letu 2005 že opravljena temeljita sanacija igralnih površin nogometnega stadiona z namestitvijo namakalnega sistema, tako, da je potrebno sanirati še obstoječo peščeno atletsko stezo. Sanacija steze zajema ureditev odvodnjavanja, položitev tampona, asfalta in tartana ter položitev robnikov. Uredilo pa se bo tudi igrišče za skok v daljino, met krogle in skok v višino. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Urediti atletsko stezo za normalno izvajanja športne vzgoje osnovnih šol in popularizacijo te športne panoge pri vseh starostnih skupinah občanov

Namen projekta:

Investicijska vlaganja v izgradnjo atletske steze.  

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Vse starostne skupine občanov.

Pričakovani rezultati projekta:

Izboljšani pogoji za koristnike atletske steze in s s tem povečanje zainteresiranosti za vadbo te športne panoge pri vseh starostnih skupinah občanov.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Število koristnikov atletske steze.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Pridobiti projektno dokumentacijo
	Pričeti z deli in dokončati projekt


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  173.176 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Stroški ureditve atletske steze z položitvijo tartana.
Stroški promocije projekta
Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 0 0 0 0 0 0

2008 6.259 0 0 6.259 0 0

2009 166.917 0 83.458 83.459 0 0

Skupaj 173.176 0 83.458 89.718 0 0

Viri financiranja


	
	


Projekt je vključen Načrt razvojnih programov občine Hrastnik za obdobje 2007-2010. Načrtuje se, da bo projekt financiran iz občinskega in državnega proračuna.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija atletske steze je v Športnem parku na Logu v centru Hrastnika.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Hrastnik

Koordinator izvedbe projekta:

Alojz Deželak, direktor Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije :

Da (po določilih zazidalnega načrta Log – Novi Log)

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4118014 »KRC- investicije v športne objekte«

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športni – rekreacijska infrastruktura

Naziv projekta:  Energetska sanacija objektov OŠ N.H. Rajka v Hrastniku 

Nosilec izvajanja projekta:

Osnovna šola narodnega Heroja Rajka Hrastnik.

Opis projekta:

Objekti, v katerih se odvija osnovnošolski pouk v Hrastniku so stari več kot 30 let in še vedno kriti s salonitnimi ploščami, zaradi dotrajanosti zunanjega stavbnega pohištva in slabe izolacije pa tudi energetsko zelo potrošni. Na osnovi navedenega in izsledkov iz »Energetske zasnove občine Hrastnik«, ki jo je izdelal Eco Consulting d.o.o. Ljubljana je potrebno izvesti celovito prenovo šolskih objektov v Hrastniku, ki zajema sanacijo strehe na obeh objektih Oš, ureditev ustrezne izolacije objekta in zamenjavo oken na novejšem objektu. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotoviti energetsko varčevalne objekte za izvajanje osnovnošolskega pouka.

Namen projekta:

Investicijska vlaganja v sanacijo streh, zamenjavo oken in ureditev ustrezne izolacije objektov OŠ v Hrastniku.  

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Osnovnošolci in učitelji.

Pričakovani rezultati projekta:

Izboljšanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega pouka in zmanjšanje porabe energetskih virov in s tem v zvezi zmanjšanje  stroškov. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

Zmanjšanje stroškov energetskih virov, potrebnih za funkcioniranje osnovnošolskih objektov.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Pridobiti projektno dokumentacijo
	Pričeti z deli in dokončati projekt, ki zajema sanacijo streh na obeh objekti, zamenjavo oken na novejšem objektu in položitev toplotne izolacije na obeh objetih. 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  464.433 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja:

Upravičeni stroški projekta:

Stroški sanacije streh na obeh objektih, zamenjava oken na novejšem objektu in položitev toplotne izolacije na obeh objektih OŠ v Hrastniku.
Stroški promocije projekta
Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 0 0

2008 2.433 2.433 0 0

2009 462.000 184.800 277.200 0 0

Skupaj 464.433 184.800 279.633 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen Načrt razvojnih programov občine Hrastnik za obdobje 2007-2010. Načrtuje se, da bo projekt financiran iz občinskega in državnega proračuna.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija objektov osnovnošolskega izobraževanja je v neposredni bližini Športnega parka na Logu  oz centru Hrastnika.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Hrastnik

Koordinator izvedbe projekta:

Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo občine Hrastnik

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da (po določilih zazidalnega načrta Log – Novi Log)

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4119007 » OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor«

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.3: Mreženje kulturnih potencialov

Naziv projekta:  Rekonstrukcija glasbene šole Trbovlje 
Nosilec izvajanja projekta: 

občina Trbovlje

Opis projekta:

Obstoječa Glasbena šola Trbovlje je energetsko potratna zgradba, zato bi bila potrebna celovita zunanja rekonstrukcija, ki bi vključevala zamenjavo oken in adaptacijo sten in pripadajoča potrebna dela.

Splošni in specifični cilji projekta:

Izvesti celovito zunanjo rekonstrukcijo, ki bo vplivala na racionalnejšo porabo energije, nižje tekoče stroške delovanja.

Namen projekta:

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije in izvedba rekonstrukcije po projektu. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Upravičenec za dodelitev sredstev je občina Trbovlje, kot ustanoviteljica javnega zavoda. Ciljna skupina so obstoječi in bodoči učenci in delavci v Glasbeni šoli Trbovlje.

Pričakovani rezultati projekta:

Izdelana projektna dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije in izvedba rekonstrukcije po projektu. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

· izdelan projekt obnove

· izvedena rekonstrukcija (m2 obnovljenih površin ipd.)

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	x


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava študije izvedbe projekta 
	Začetek izvedbe rekonstrukcije
	Nadaljevanje in dokončanje izvedbe rekonstrukcije


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  1.000.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja:

Upravičeni stroški projekta:

· priprava projektne dokumentacije,

· vse vrste gradbenih del 

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 6.300 6.300 0

2008 493.700 150.000 150.000 193.700 0

2009 500.000 150.000 150.000 200.000 0

Skupaj 1.000.000 300.000 300.000 400.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je v proračunu občine Trbovlje za leto 2007 in bo vključen v NRP v letošnjem letu.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 
Občina Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 
župan Bogdan  Barovič

Koordinator izvedbe projekta: 
Kristjan Dolinšek, Branko Krevl

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna: 

40.19.0027 ČŠ-investicijsko vzdrževanje

Naziv projekta: Osnovna šola Tončke Čeč-izgradnja nove telovadnice s spremljajočimi prostori
Nosilec izvajanja projekta: 

občina Trbovlje

Opis projekta:

Poleg Osnovne šole Tončke Čeč stoji telovadnica, ki je v zelo slabem stanju. V slabem stanju je tako konstrukcija kot notranji parket in druga oprema, okna, ter zelo energetsko neustrezna. Istočasno ugotavljamo, da na osnovni šoli primanjkuje določenih prostorov, ki bi po normativih morali biti (kabineti za učitelje, drugi prostori). 

Dosedanji načrti izgradnje prizidka k osnovni šoli, ki bi bil med obstoječo zgradbo in telovadnico so pokazali, da bi bil prizidek finančno velik zalogaj, vendar s tem ne bi pridobili površine, ki bi jo dejansko potrebovali, poleg tega pa bi problem telovadnice ostal. Zaradi obstoječe statike pa ni možna gradnja nadzidka tako na osnovni šoli kot na telovadnici.

Zato ocenjujemo, da je edina ekonomsko upravičena investicija, s katero pa bi dejansko tudi pridobili potrebne površine, izgradnja nove telovadnice na prostoru, kjer stoji zdajšnja, v sklopu nove telovadnice pa bi bili tudi spremljajoči prostori (kabineti za učitelje, še kak razred itd).

Splošni in specifični cilji projekta:

Izgraditi novo telovadnico s spremljajočimi prostori, ki bodo zadovoljevali potrebe, ki jih ima osnovna šola Tončke Čeč. 

Namen projekta:

Namen projekta je, da z novo telovadnico s spremljajočimi prostori zagotovimo nove prostore namenjene za izvajanje telesne vzgoje v sklopu šole in za zunanjo uporabo, v spremljajočih prostorih (kabineti, razredi) pa bo mogoče izvajanje pouka, skladno s predpisanimi normativi na državni ravni. Projekt bo vključeval rušitev obstoječe telovadnice in izgraditev nove.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Upravičenec za dodelitev sredstev je občina Trbovlje, kot ustanoviteljica javnega zavoda. Ciljna skupina so učenci in delavci v Osnovni šoli Tončke Čeč, za uporabo telovadnice pa tudi športni klubi in društva.

Pričakovani rezultati projekta:

Izgrajena nova telovadnica s spremljajočimi prostori, ki bodo zadovoljevali potrebe, ki jih ima osnovna šola Tončke Čeč. 
Kazalniki za spremljanje projekta:

· izgrajen nov objekt

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	x


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava študije izvedbe projekta 


	Rušitev obstoječe telovadnice

Začetek izgradnje nove telovadnice s spremljajočimi prostori. 
	Dokončanje izgradnje nove telovadnice s spremljajočimi prostori.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  1.460.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja:

Upravičeni stroški projekta:

· priprava projektne dokumentacije,

· gradbena dela rušitve obstoječe telovadnice

· gradbena dela izgradnje nove telovadnice s spremljajočimi prostori. 

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta: 
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2007 13.000 13.000 0 0

2008 688.000 219.000 219.000 250.000 0 0

2009 759.000 219.000 219.000 321.000 0 0

Skupaj 1.460.000 438.000 438.000 584.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je v proračunu občine Trbovlje za leto 2007 in bo vključen v NRP v letošnjem letu.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 
Občina Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 
župan Bogdan  Barovič

Koordinator izvedbe projekta: 
Kristjan Dolinšek, Branko Krevl

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna: 

40.19.0039 OŠ TČ-izgranja nove telovadnice

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.3: Mreženje kulturnih potencialov

Naziv projekta: Izgradnja nove osnovne šole
Nosilec izvajanja projekta: 

občina Trbovlje

Opis projekta:

Obstoječa Osnovna šola Trbovlje je energetsko potratna zgradba, poleg tega pa za obstoječe število otrok in skladno z ocenami o  gibanju števila otrok v prihodnosti, predimenzionirana. 

Zato želimo izvesti najprej projekt oziroma študijo celotne obnove obstoječe šole, ki bo vključevalo tako energetsko obnovo kot obnovo glede razporeditve prostorov, ter istočasno na drugi lokaciji študijo izgradnje popolnoma nove osnovne šole. Oba projekta medsebojno primerjati ter na podlagi tega sprejeti najugodnejšo določitev. 

Splošni in specifični cilji projekta:

V sklopu projekta najprej, s posebno študijo ugotoviti strošek obnove obstoječe šole, z drugo študijo pa strošek postavitve nove šole na drugi lokaciji. Na podlagi verodostojnih projektov se odločiti za ugodnejšo varianto in jo izvesti.

Namen projekta:

Izdelava projektne dokumentacije obnove obstoječe zgradbe in izgradnja nove, izvesti projekt glede na ugodnejšo odločitev. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Upravičenec za dodelitev sredstev je občina Trbovlje, kot ustanoviteljica javnega zavoda. Ciljna skupina so obstoječi in bodoči učenci in delavci v Osnovni šoli Trbovlje.

Pričakovani rezultati projekta:

Varianta:

a) izvedba energetske sanacije šole ter adaptacija prostorov glede na sedanje in predvideno število učencev

b) izgradnja nove osnovne šole na drugi lokaciji. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

Varianta:

a) izdelan projekt in izvedena adaptacija obstoječe zgradbe osnovne šole 

b) izgradnja nove osnovne šole na drugi lokaciji. 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	x


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava študije izvedbe projekta za obe opisani varianti


	Varianta:

a) začetek izvedbe energetske sanacije šole ter adaptacije prostorov glede na sedanje in predvideno število učencev

b) začetek izgradnje nove osnovne šole na drugi lokaciji. 


	Varianta:

a) nadaljevanje izvedbe energetske sanacije šole ter adaptacije prostorov glede na sedanje in predvideno število učencev

b) nadaljevanje izgradnje nove osnovne šole na drugi lokaciji. 

Končanje izvedba ali nadaljevanje v letih od 2007 dalje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Varianta:

a) izvedba energetske sanacije šole ter adaptacija prostorov glede na sedanje in predvideno število učencev: skupaj 600.000 EUR, ocena

b) izgradnja nove osnovne šole na drugi lokacij: skupaj 2.400.000 EUR, ocena

Upravičeni stroški projekta:

· priprava projektne dokumentacije,

· vse vrste gradbenih del 

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta: 

Varianta:

a) izvedba energetske sanacije šole ter adaptacija prostorov glede na sedanje in predvideno število učencev: skupaj 600.000 EUR, ocena


[image: image66.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 6.500 6.500 0 0

2008 293.500 90.000 90.000 113.500 0 0

2009 300.000 90.000 90.000 120.000 0 0

Skupaj 600.000 180.000 180.000 240.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je v proračunu občine Trbovlje za leto 2007 in bo vključen v NRP v letošnjem letu.

b) izgradnja nove osnovne šole na drugi lokacij: skupaj 2.400.000 EUR, ocena
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2007 6.500 6.500 0 0

2008 1.193.500 360.000 360.000 473.500 0 0

2009 1.200.000 360.000 360.000 480.000 0 0

Skupaj 2.400.000 720.000 720.000 960.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je v proračunu občine Trbovlje za leto 2007 in bo vključen v NRP v letošnjem letu.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 
Občina Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 
župan Bogdan  Barovič

Koordinator izvedbe projekta: 
Kristjan Dolinšek, Branko Krevl

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna: 

40.19.0041 Izgradnja nove osnovne šole

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.3: Mreženje kulturnih potencialov

Naziv projekta:  Izgradnja novega nogometnega stadiona na bivših površinah RTH 
Nosilec izvajanja projekta: 

občina Trbovlje

Opis projekta:

Centralni nogometni stadion leži v središču mesta, kar je potencialna zanimiva lokacija za izvedbo raznih investicij (poslovno-stanovanjske zgradbe, trgovine, poslovni centri ipd). Po Zakonu o športu je potrebno pred 2porušitvijo« obstoječih površin zagotoviti na nadomestni lokaciji nove površine, vsaj v takšni obliki in na takšnem kakovostnem nivoju.

Glede na potreben obseg površin smatramo, da bi bilo mogoče nov stadion postaviti na površinah, ki so sedaj še v lasti RTH.

Družba RTH bi za to morala izvesti ustrezne raziskave zemljišč in določiti ustrezno mogočo lokacijo postavitve novega stadiona, nato pa bi bilo mogoče pričeti z aktivnostmi glede  uporabe obstoječih površin stadiona, za druge namene. 

Občina Trbovlje bi se s potencialnim investitorjem pogovarjala o možnostih javno-zasebnega partnerstva ali čem podobnem.

Splošni in specifični cilji projekta:

Izvesti raziskave terena in določiti možne lokacije, izvesti prenos premoženja iz RTH na Občino Trbovlje, v nadaljevanju pa izvesti izgradnjo novega stadiona na novi lokaciji. 

Namen projekta:

Izvesti raziskave terena in določiti možne lokacije, izvesti prenos premoženja iz RTH na Občino Trbovlje, v nadaljevanju pa izvesti izgradnjo novega stadiona na novi lokaciji. 

Omogočiti nadaljevanje nogometa kot športa v naši občini. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Upravičenec za dodelitev sredstev bi bila občina Trbovlje, kot ustanoviteljica javnega zavoda in potencialni zasebni partner, kar pa je odvisno od načina sodelovanja in obojestranskih interesov.  Ciljna skupina so obstoječi in bodoči igralci nogometa v Trbovljah in regiji.

Pričakovani rezultati projekta:

· Izdelana študija postavitve nogometnega stadiona na novi lokaciji 

· Izgradnja stadiona na novi lokaciji

Kazalniki za spremljanje projekta:

· izdelan projekt možne lokacije

· izvedena izgradnja. 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava študije izvedbe projekta 

(RTH d.o.o.)


	Začetek izvedbe izgradnje, v primeru pridobitve investitorja.

Nadaljevanje in dokončanje izvedbe izgradnje novega stadiona

v naslednjih letih


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  1.820.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· priprava projektne dokumentacije,

· vse vrste gradbenih del 

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta: 
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2007 10.000 0 10.000

2008 500.000 0 500.000

2009 1.310.000 300.000 300.000 200.000 0 510.000

Skupaj 1.820.000 300.000 300.000 200.000 0 1.020.000

Viri financiranja


Projekt ni v proračunu občine Trbovlje za leto 2007 in ni vključen v NRP.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 
Občina Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 
župan Bogdan  Barovič

Koordinator izvedbe projekta: 
Kristjan Dolinšek, Branko Krevl

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.3: Športno – rekreacijska infrastruktura

U3: Spodbujanje kulture 
Naziv projekta: Center za širjenje kulture 

Nosilec izvajanja projekta:

RCR d.o.o.
Opis projekta:

Eden pomembnejših dejavnikov, s katerim mesta povečujejo svojo prepoznavnost in privlačnost,  je kulturna ponudba. Razvojna  usmeritev regije še posebej poudarja podporo in spodbujanje kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti ter ohranjanje kulturne dediščine, kar pomembno prispevata k večanju in krepitvi socialne vključenosti vseh generacijskih skupin. Razširitev ponudbe ustvarjalnih možnosti, v okviru regijske Ustanove za širjenje kulture Matkultra, konkretno z organizacijo ustvarjalnih delavnic, natečajev, razstav in drugih dogodkov, bi prispevala k povečanju števila kulturnih ustvarjalcev in dogodkov v regiji ter k povezovanju ustvarjalcev v regiji in širše. Poseben poudarek bo dan novim tehnologijam in možnostim ustvarjalnega izražanja, ki ga le-te ponujajo. 
Splošni in specifični cilji projekta:

· Narediti seznam kulturnih ustanov, društev in ustvarjalcev v regiji, ki bo dragocena baza za pripravljalce kulturnih dogodkov in morebitne partnerje iz drugih regij
· Informacijska, organizacijska, finančna, vzgojna in druga podpora kulturnim ustvarjalcem
· Povečanje števila kulturnih prireditev, ustvarjalcev in obiskovalcev
Namen projekta:

· Ohranjanje in razširitev obstoječe ponudbe multimedijskega centra za spodbujanje kulturne in ustvarjalne raznolikosti

· Izdelati kulturni zemljevid Zasavja in na različne načine pomagati ustvarjalcem

· Razširjati vedenje o novih tehnologijah in opismenjevati ljudi za njihovo rabo
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Neposredni upravičenec projekta je Ustanove za širjenje kulture Mat kultra, posredni upravičenci in hkrati ciljne skupine pa so kulturne in vzgojno-izobraževalne ustanove, društva in posamezniki, ki delujejo na področju kulturne ustvarjalnosti in izobraževanja. Ciljna skupina so tudi vsi prebivalci regije, ki si želijo kulturnih dobrin.

Pričakovani rezultati projekta: 

· Obstoj in razvoj že delujočih ter novih društev in posameznikov, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo

· Razširitev kulturne ponudbe s povečanjem števila in pestrosti kulturnih prireditev, s poudarkom na mladih in starejših 
Kazalniki za spremljanje projekta:

· Izdelan kulturni zemljevid regije oziroma baza podatkov o ustvarjalcih
· Število kulturnih ustvarjalcev na portalu mat kultra
· Število delavnic in prireditev v (so)organizaciji ustanove Mat kultra
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· Anketetiranje kulturnih ustvarjalcev v regiji – podatki, področje dela, možnosti kulturnega udejstvovanja, pričakovanja … 

· Obdelava rezultatov ankete

· Individualni obiski kulturnih ustanov

· Individualni obiski društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo

· Načrtovanje in izvajanje ustvarjalnih delavnic

· Načrtovanje in izvajanje kulturnih prireditev

· Vzdrževanje portala Mat kultra 

· Izdelava promocijskega gradiva
	· Anketetiranje kulturnih ustvarjalcev v regiji – podatki, področje dela, možnosti kulturnega udejstvovanja, pričakovanja … 

· Obdelava rezultatov ankete

· Individualni obiski kulturnih ustanov

· Individualni obiski društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo

· Načrtovanje in izvajanje ustvarjalnih delavnic

· Načrtovanje in izvajanje kulturnih prireditev

· Vzdrževanje portala Mat kultra 

· Izdelava promocijskega gradiva
	· Anketetiranje kulturnih ustvarjalcev v regiji – podatki, področje dela, možnosti kulturnega udejstvovanja, pričakovanja … 

· Obdelava rezultatov ankete

· Individualni obiski kulturnih ustanov

· Individualni obiski društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo

· Načrtovanje in izvajanje ustvarjalnih delavnic

· Načrtovanje in izvajanje kulturnih prireditev

· Vzdrževanje portala Mat kultra 

Izdelava promocijskega gradiva


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  90.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Stroški razširitve delovanja zasavskega Multimedijskega centra, delovanje posameznikov in skupin pri  izvajanje ter razširitve že obstoječih prireditev.
Stroški promocije projekta
Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt se bo predvidoma financiral delno iz sredstev ESS, 4. razvojne prioritete OP ESS Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 3. prednostne usmeritve Kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin, delno iz sredstev nacionalnega proračuna

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal glede na možnosti črpanja sredstev

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal v zasavski regiji na območju občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Regionalni center za razvoj d.o.o.
Koordinator izvedbe projekta:

Regionalni center za razvoj d.o.o.
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Kulturna društva in organizacije ter občine.

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt nima vpliva na okolje

Proračunska postavka za sofinanciranje iz proračuna RS:

· Št. 6920 Socialna vključenost - 07-13 – EU

· Št. 9410 Socialna vključenost - 07-13 - slovenska udeležba

· Št. 5789 Regijski kulturni centri

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.4.3: Kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin
Naziv projekta: Preselitev in zagotovitev dodatnih površin knjižnici Antona Sovreta v Hrastniku 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik

Opis projekta:

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik je trenutno locirana v kletni etaži Doma starejših Hrastnik. Prostori obsegajo 267 m2 in več ne ustrezajo normativom. Širitev prostorov na tej lokaciji ni mogoča. Sama lokacija tudi nima ustreznega dostopa oziroma parkirnih prostorov za potrebe obiskovalcev.

Po programu Ministrstva za družino in socialne zadeve se predvideva v letu 2007/2008 začetek rekonstrukcije Doma starejših, ki bo delno vplivala tudi na Knjižnico, sam Dom starejših pa bi tudi potreboval dodatne površine, zato smo Ministrstvu posredovali pobudo za odkup prostorov Knjižnice.

Knjižnici pa bomo zagotovili nadomestne prostore v objektu Trg Franca Kozarja 7, v samem centru Hrastnika, ki obsegajo 505 m2.

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotovitev prostorov z zadostno površino za izvajanje knjižnične dejavnosti, izvajanje predstavitev avtorjev, potopisnih predavanj, … Nova lokacija je dostopnejša za obiskovalce, zagotovljena so parkirna mesta.

Namen projekta:

Pri izvedbi preselitve knjižnice na novo lokacijo gre za rekonstrukcijo in prilagoditev prostorov novi namembnosti, zamenjavo stavbnega pohištva, preureditev instalacij s klimatizacijo in zamenjavo talnih in stropnih oblog. Za delovanje knjižnice na novi lokaciji bo potrebno tudi dopolniti obstoječo opremo v skladu s programom dela knjižnice.

· Investicijska vlaganja v preureditev prostorov na novi lokaciji

· Nabava in montaža opreme

· Dopolnitev elektronske opreme »e – knjižnica«

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· Obiskovalci knjižnice 

Pričakovani rezultati projekta:

· Povečana uporabna površine knjižnice 

· Izboljšani pogoji za uporabnike in zaposlene knjižnice

· Izboljšani pogoji za dopolnilne dejavnosti knjižnice

· Boljša dostopnost knjižnice

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Površina knjižnice 

· Obseg knjižničnega gradiva

· Število obiskovalcev knjižnice

· Število dopolnilnih prireditev 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Ugotoviti interes Ministrstva za odkup prostorov knjižnice v Domu starejših Hrastnik

Pridobiti idejno zasnovo ureditve prostorov na novi lokaciji

Izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta
	V proračunu zagotoviti delež lastnih sredstev

Izvršiti postopek po ZJN za izbiro izvajalca del in dobavitelja opreme

Začeti z izvajanjem rekonstrukcije objekta – GOI dela
	Dokončati GOI dela, 

Nabaviti opremo knjižnice

Preseliti knjižnico na novo lokacijo


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  440.660 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Stroški preureditve prostorov na novi lokaciji za zamenjavo stavbnega pohištva, preureditev instalacij in zamenjavo talnih in stropnih oblog.

· Stroški nabave opreme za delovanje knjižnice: regali in pohištvo, računalniška oprema…
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 2.503 2.503 0 0

2008 166.917 58.420 108.496 0 0

2009 271.240 108.496 162.744 0 0

Skupaj 440.660 166.917 273.747 0 0

Viri financiranja


	
	
	
	
	
	


Projekt je vključen v NRP občine Hrastnik za obdobje 2007 – 2010.

Sofinanciranje pričakujemo iz regionalnih spodbud in Ministrstva za kulturo.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Lokacija novih prostorov je na Trgu Franca Kozarja 7 v Hrastniku.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Miran Jerič, župan

Koordinator izvedbe projekta:

Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Da (po določilih ZN Hrastnik Center je preureditev mogoča). 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.2: Mreženje kulturnih potencialov
U5: Regijska bolnišnična zdravstvena dejavnost 
Naziv projekta:  Novogradnja bolnišnice na sekundarnem nivoju 

Nosilec izvajanja projekta: 

Splošna bolnišnica Trbovlje
Opis projekta:

Priprave na sanacijo bolnišničnih objektov zaradi predvidene akreditacije bolnišnice in dotrajanosti objektov so se pričele že leta 1992. Posebna komisija za investicije pri Ministrstvu za zdravje si je ogledala razmere v bolnišnici in ugotovila, da so potrebna investicijska vlaganja, prvenstveno v operacijski blok in ambulantni del kirurške službe. Leta 1995 so bile izdelane programske osnove in projektna naloga za rekonstrukcijo, dograditev in posodobitev Splošne bolnišnice v Trbovljah, katera pa se je dopolnjevala v letu 1997, 2000 in 2001. V letu 2003 je bila izdelana dokončna zasnova arhitekture za rekonstrukcijo obstoječih objektov in novogradnje prizidkov k obstoječim projektom Splošne bolnišnice Trbovlje. Idejna zasnova je usklajena z določbami veljavnih prostorskih planov občine Trbovlje, upošteva pa tudi rezultate preveritev številnih v preteklosti izdelanih variantnih rešitev. Tako je bila v letu 2003 pridobljena strokovna ocena primernosti obstoječih projektov za rekonstrukcijo, ki pa ni odpravila nekaterih dvomov v možnosti  za zagotovitev predpisane trdnosti starih objektov. 

Na podlagi idejne zasnova je bil izdelan in revidiran tudi investicijski program, ki pa je vprašanje primernosti reševanja problematike z adaptacijami, rekonstrukcijami in dozidavanjem starih objektov še bolj utrdil. Ocena investicijske vrednosti le teh po idejni zasnovi je izkazala investicijske stroške v višini 3,5 miljarde SIT, ob tem pa so se pojavile domneve, da bi dejanski investicijski stroški za adaptacije, rekonstrukcije in dozidave utegnili biti tudi znatno višji od ocenjenih.

Na osnovi teh dejstev in izhodišč o celovitem razvoju bolnišnične dejavnosti v Zasavju je bila na Ministrstvu za zdravje sprejeta odločitev, da se ne izvaja adaptacija, rekonstrukcija in dozidava obstoječe bolnišnice, temveč se izvede novogradnja bolnišnice.

V mesecu decembru 2005 je bil izdelan medicinsko funkcionalni program, ki predstavlja osnovo za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v mesecu novembru 2006.

Splošni in specifični cilji projekta: 
Ohranitev splošne specialistične bolnišnične dejavnosti na sekundarnem nivoju v zasavski regiji

Namen projekta: 
Investicija 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 
Predvsem prebivalci Zasavje

Pričakovani rezultati projekta: 
Zagotavljanje specialističnega bolnišničnega zdravstvenega varstva na sekundarnem nivoju in akreditacija bolnišnične dejavnosti

Kazalniki za spremljanje projekta: 
Število bolnišnic v regiji, število pacientov v Splošni bolnišnici Trbovlje

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Pričetek gradnje
	Gradnja
	Končanje gradnje in opremljanje bolnišnice


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša  26.706.726 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· gradnja bolnišnice
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 8.763.143 2.979.469 525.788 0 5.257.886

2008 9.180.436 3.121.348 550.826 0 5.508.262

2009 8.763.143 2.979.469 525.788 0 5.257.886

Skupaj 26.706.722 9.080.286 1.602.402 0 0 16.024.034

Viri financiranja


Adaptacija obstoječih bolnišničnih objektov za potrebe negovalne bolnišnice po izgradnji nove akutne bolnišnice. Izvajala se bo po letu 2009, v letu 2009 samo stroški za pridobitev dokumentacije v višini 500 tisoč €.

V kolikor ne bo prišlo do izvedbe projekta v tej obliki so narejeni že rezervni projekti: Varianta adaptacija, rekonstrukcija, dogradnja obstojče bolnišnice,  novogradnja negovalne bolnišnice, nabava računalniškega tomografa – CT (vrednost 1,1 milijona €), vrednost adaptacije obstoječe bolnišnice in novogradnja negovalne bolnišnice je v cenovnem rangu novogradnje bolnišnice.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Trbovlje
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Marina Barovič, direktorica splošne bolnišnice Trbovlje
Koordinator izvedbe projekta:  

Marina Barovič, direktorica splošne bolnišnice Trbovlje
Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje bo razviden iz investicijskega programa

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča
PR7: SKRB ZA STAROSTNIKE IN OSTALE POTREBNE POMOČI

U1: Izgradnja mreže varovanih kmetij 
Naziv projekta:  Izgradnja mreže varovanih kmetij 

Nosilec izvajanja projekta:

Sklad dela Zasavje

Opis projekta:

Pri izbiri lokacije za varovane kmetije je potrebno poudariti še nekatere dejavnike, ki dajejo starejšim ljudem občutek varnosti in udobnosti. Varovane kmetije bodo zlasti nudile bližino zelenih površin, možnost sprehodov kot ene najosnovnejših oblik fizične rekreacije… Varovane kmetije bodo pod stalnim nadzorom socialne zdravstvene službe, saj bo v centrali organizirana 24-urna dežurna služba. Dostopna bo gospodinjska pomoč, lahko tudi zamrznjen dnevni obrok, zdravstvene storitve bodo na razpolago v splošnem zdravstvenem domu.

Model Mreže varovanih kmetij predstavlja storitve v bivalnem okolju, kjer se uporabnikom ponuja alternativna oblika institucionaliziranega varstva, ki bo nudila občasno celovito oskrbo in družabne aktivnosti. Gre za stacionarno obliko, ki pa lahko predstavlja tudi dopolnilni člen družinske oskrbe in tako razbremenjuje družinske člane in odvisnemu starostniku podaljšuje oskrbo in bivanje na kmetiji. Varovane kmetije bodo predstavljale stik z naravo, primerne pa so zlasti za uporabnike, ki imajo določene afinitete do narave in opravljanja lažjih kmečkih opravil. Poleg fizičnih lastnosti bivalnega prostora so pomembne tudi druge, težje merljive lastnosti: od trajnosti in varnosti njegove uporabe, intimnosti, premoženjskih tveganj, do prijateljskih vezi v soseščini in uglednosti lokacije. 

Projekt pomeni izziv, saj inovativno pristopa k razreševanju institucionalizirane oblike razreševanja problematike starostnikov.

Splošni in specifični cilji projekta:

· vzpostavitev mrežnega modela varovanih kmetij

Namen projekta:

· predinvesticijska zasnova

· investicijski program

· izvedba projekta

· in drugi

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Starejše osebe; upravičenci: zasebna podjetja in lokalne skupnosti.

Pričakovani rezultati projekta:

izboljšana kvaliteta življenja v tretjem življenjskem obdobju
Kazalniki za spremljanje projekta:

· število varovanih kmetij, vključenih v mrežni model

· število starejših oseb vključenih v mrežni model varovanih kmetij  

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Predinvesticijska zasnova:

· priprava prostorih aktov 

· izdelava poslovnega načrta

· zasnova mrežnega modela varovanih kmetij 


	Investicijski program:

· adaptacija  kmetijskih zgradb 

· izbor in nakup opreme 
	Izvedba projekta:

· promocija projekta

· izdelava kriterijev za vstop starejših v mrežni model varovanih kmetij

· izdelava programov usposabljanj, družabništva in drugih aktivnosti starejših vključenih v model varovanih kmetij

· upravljanje modela varovanih kmetij (imenovanje managementa)


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 2.200.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· adaptacija kmetijskih zgradb

· ureditev komunalne infrastrukture 

· stroški promocije

· stroški dela (vodenje, strokovna dela ter tehnično-administrativna opravila)

· materialni stroški
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:

[image: image72.emf]Višina 

stroškov 

projekta 

(v EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 700.000 560.000 40.000 50.000 0 50.000

2008 1.000.000 600.000 100.000 0 300.000

2009 500.000 350.000 50.000 50.000 0 50.000

Skupaj 2.200.000 1.510.000 190.000 100.000 0 400.000

Viri financiranja


	
	
	
	
	
	


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada – prednostni ukrep iz Operativnega programa Razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013 – prioriteta,   Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja , Ukrep: Izboljšanje sposobnosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju (4532).

Načrt izvedbe projekta:

V okviru pričujočega projekta bodo najprej stekle aktivnosti za pripravo ustreznih prostorskih aktov, ki bodo omogočale umestitev projekta v okolje. V letu 2007 bo izdelan tudi poslovni načrt ter zasnova mrežnega modela varovanih kmetij. V letu 2008 bodo stekle aktivnosti adaptacije in restavriranja kmetijskih zgradb ter izbor in nakup opreme, ki bo primerna za starejše osebe. V zadnji fazi, torej v izvedbi projekta, bodo stekle aktivnosti: promocija projekta, izdelava vstopnih kriterijev za potencialne stanovalce v mreži varovanih kmetij ter izdelava programov usposabljanja, družabništva in drugih programov, pomembnih za izboljšanje sposobnosti posameznika za delo in življenje v družbi.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Hrastnik, Trbovlje, Zagorje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

mag. Franci Čeč

Koordinator izvedbe projekta:

mag. Franci Čeč

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Potencialni zasebni vlagatelji.

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt bo izdelan v skladu z najvišjimi okoljevarstvenimi standardi.  

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Prostorski dokumenti še niso urejeni.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz proračuna RS:

· Razvoj podeželja,

· modernizacija sistemov socialne zaščite.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju
U3: Oskrbovana stanovanja
Naziv projekta:  Izgradnja oskrbovanih stanovanj na lokaciji kolonija 1. maja v Trbovljah 

Nosilec izvajanja projekta:

Spekter d.o.o.  

Opis projekta:

Slovenija je imela v preteklosti relativno dobro razvito institucionalno varstvo za starejše in za tiste, ki ne morejo skrbeti sami zase, kar je razvidno tudi iz dokumenta Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve - »Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju (NAP/vključevanje) iz julija leta 2004. S staranjem družbe, ki je pozitivna posledica višje kvalitete življenja, pa se potrebe po oskrbi ter negi starejših hitro povečujejo, hkrati pa postaja težnja tudi možnost čim daljšega  neodvisnega bivanja starejših občanov v svojih lastnih domovih in v okolju, ki ga poznajo ali  je relativno blizu njihovemu domovanju v njihovih aktivnejših letih.   

Tovrstnih potreb ni mogoče reševati z angažiranjem družinskih članov ali pa z nastanitvijo v socialno varstvenih zavodih. Kot zelo primerna rešitev se kaže izgradnja oskrbovanih stanovanj. Glede na prevladujoč delež starejše populacije so potrebe po oskrbovanih stanovanjih na področju občine Trbovlje še izrazitejše.

Spekter d.o.o., Občina Trbovlje ter Dom upokojencev Franc Salamon so 1.junija letos podpisali pismo o nameri za izgradnjo oskrbovanih stanovanja na področju Kolonija 1.maja v Trbovljah.  

Na predvideni lokaciji bomo zgradili 30 oskrbovanih stanovanj z zagotovljenim bivanjskim standardom, ki se zahteva za tovrstna stanovanja.  Že v fazi iskanja variantnih idejnih rešitev se bo iskalo rešitve, ki bodo omogočale fazni pristop h gradnji. 

Za potrebe izgradnje oskrbovanih stanovanj na predvideni lokaciji je potrebno ustrezno spremeniti ustrezne prostorske akte. Pričakuje se, da bodo le-ti ustrezno spremenjeni  do julija 2008. V kolikor bo prišlo do zakasnitve sprejetja  ustreznih prostorskih aktov (le-ti so osnova za pričetek izvedbe projektne dokumentacije) bo prišlo do zakasnitve aktivnosti po terminskem planu. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Namen projekta izgradnje oskrbovanih stanovanj je pridobitev 30 oskrbovanih stanovanj, kompletno z vso potrebno infrastrukturo, in sicer:

· Strokovno vodenje projekta

· Izdelava idejnih arhitekturnih rešitev ter na njihovi osnovi izdelava projektne in tehnične dokumentacije, vključno z vsemi postopki za pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj.

· Izdelava investicijskega programa

· Izgradnja 30 oskrbovanih stanovanj z upoštevanjem trenutne zakonodaje glede zagotavljanja bivanjskih pogojev 

· izgradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture.

Namen projekta: 

Osnovni namen projekta:

· Investicija v izgradnjo novega objekta z oskrbovanimi stanovanji ter 

· Investicija v obnovo oziroma v novo pridobitev potrebne komunalne in prometne infrastrukture. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ciljna skupina projekta je starejša populacija, ki potrebuje ali bo v bližnji bodočnosti potrebovala oskrbo, hkrati pa želi čim dalj živeti neodvisno v svojem stanovanju.   

Pričakovani rezultati projekta:

Izpolnitev vseh zadanih ciljev projekta:

· Izvedeno strokovno vodenje projekta

· Izdelane idejne arhitekturne rešitve ter na njihovi osnovi izdelana projektna in tehnična dokumentacija, vključno z vsemi postopki za pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj.

· Izdelan investicijski program 

· Zgrajenih 30 oskrbovanih stanovanj z upoštevanjem trenutne zakonodaje glede zagotavljanja bivanjskih pogojev 

· Zgrajena potrebna komunalna in prometna infrastrukture.
Kazalniki za spremljanje projekta:

V fazi izvajanja investicije:
· Stopnja gotovosti investicije glede na celoto 

 Po dokončanju investicije:

· Število na novo pridobljenih m2 stanovanjskih površin z zagotovljenimi bivanjskimi pogoji za oskrbovana stanovanja   

· Stopnja zasedenosti stanovanj v enem letu po zaključku investicije

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	2007
	2008
	2009

	Sprememba prostorskih ureditvenih aktov
	Sprememba prostorskih ureditvenih aktov
	Izdelava projektno tehnične dokumentacije za objekt

	Raziskava trga 
	Izdelava projektno tehnične dokumentacije za objekt
	Izdelava projektno tehnične dokumentacije za kom. inf.

	Izdelava investicijskega programa
	Izdelava projektno tehnične dokumentacije za kom. inf.
	Pridobitev upravnih dovoljenj - komunalna infrastruktura

	Pridobitev zemljišča potrebnega za gradnjo
	 
	Pridobitev upravnih dovoljenj - objekt

	Izdelava variantnih idejnih rešitev za objekt
	 
	Izgradnja komunalne infrastrukture

	 
	 
	Izgradnja objekta

	 
	 
	Gradbeni nadzor 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 974.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški:

· stroški priprave projektne dokumentacije

· izgradnja komunalne infrastrukture

· izgradnja objekta

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 70.000 40.000 0 30.000

2008 293.000 126.000 92.500 0 74.500

2009 611.000 252.000 170.000 0 189.000

Skupaj 974.000 378.000 302.500 0 293.500

Viri financiranja


Predviden projekt je vključen v Načrt razvojnih programov občine Trbovlje. Projekt želimo financirati iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 je naš projekt umeščen v program P2 – Razvoj človeških virov in podporno okolje –  ter v prednostni ukrep ukrep PR7 – Skrb za starostnike in ostale potrebne pomoči – U3 Oskrbovana stanovanja.

Načrt izvedbe projekta:

Vzpostavitev projektnega vodenja in nadzora nad projektom

Razdelitev vlog v projektu

Izdelava načrta projektnega vodenja 

Nadzor nad izvajanjem projekta

Izdelava investicijskega programa

Izvedba natečaja za zbiranje idejnih arhitekturnih rešitev 

Izdelava projektno-tehnične dokumentacije za objekte 

Izdelava projektno-tehnične dokumentacije za prometno in komunalno infrastrukturo

Pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo

Izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del 

Izvedba gradbenih del za prometno in komunalno infrastrukturo  

Pridobitev upravnih dovoljenj za uporabo stavbe

Pridobitev upravnih dovoljenj za prometno in komunalno infrastrukturo

Vpis objektov v javne evidence

Izvedba razpisa za prodajo stanovanj 

Promocijske aktivnosti (Javna predstavitev izbrane idejne rešitve po javnem natečaju, Predstavitve projekta v časopisu, na radiu, …)

Oglaševanje prodaje stanovanj

Izdelava zloženk, brošur 

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na lokaciji Kolonija 1.maja v Trbovljah, v neposredni bližino Doma upokojencev Franc Salamon.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Zdenka Juvan, inž.grad. 

Koordinator izvedbe projekta:   

Zdenka Juvan, inž.grad. 
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Občina Trbovlje, Dom upokojencev Franc Salamon ter druge osebe javnega in zasebnega prava. 

Trenutno še nimamo izvedenih aktivnih povezav za sodelovanje v projektu, razen pisma o nameri, ki so ga podpisali Spekter d.o.o., Občina Trbovlje ter Dom  upokojencev Franc Salamon  
Presoja – vpliv na okolje:

Vsi predvideni posegi v obnovo in oživitev objektov ter pripadajoče infrastrukture predstavljajo pozitiven vpliv na okolico.  

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESS, Operativni program razvoja človeških virov; 3.3.3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju
PRIORITETA 3: OKOLJE IN PROSTOR

PR1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA

U1: Ekološka sanacija največjih zasavskih onesnaževalcev 

Naziv projekta: Prilagoditev deponije odpadkov TET Prapretno in deponiranja odpadkov 

Nosilec izvajanja projekta:

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Opis projekta:

Odlagališče Prapretno leži severovzhodno od Termoelektrarne Trbovlje v globoki grapi potoka Prapretnišča na meji med občinama Trbovlje in Hrastnik. Odlaganje produktov zgorevanja žlindre in elektrofilterskega pepela poteka od leta 1968 in do sedaj je bilo odloženih okoli 11 000 000 t odpadnih produktov.

Meritve emisij snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča se izvajajo po predpisih, ki urejajo mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč in obratovalni monitoring odpadnih vod iz virov onesnaževanja.
Predvidene so enkratne meritve radioaktivnosti, nadaljnje meritve pa se izvaja v odvisnosti od rezultatov meritev.
TET mora izvajati naslednje redne preglede telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov.
· višine in oblike odloženih odpadkov glede možnega posedanja ali drugih sprememb, ki vplivajo na stabilnost odlagališča,

· izvedbe prekrivanja in rekultivacije na prekritem območju telesa odlagališča ali njegovih delih,

· sprememb v položaju, višini ali obliki telesa odlagališča ali njegovih delov,

· naprav za zbiranje in čiščenje izcedne vode odlagališča in 

· sistema za odvajanje padavinske in površinske vode.

Predvideno je geodetsko opazovanje odlagališča in vgradnja inklinometrov za merjenje pomikov odlagališča.

Projekt se bo izvajal v dveh fazah. Zaključevanje deponije na severu v območju 5. etape deponije in izkoriščanje prostora na jugu v območju 1. etape deponije v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Skladno z zakonodajo pa je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in uskladiti stanje deponije s prostorsko dokumentacijo. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· zmanjšanje prašenja in emisije prašnih delcev v okolico, še posebej proti naselju Prapretno,

· zagotovitev stabilnosti brežin in telesa odlagališča,

· preprečitev erozije in odnašanja trdnih delcev iz odlagališča z ustrezno ureditvijo odvajanja površinskih in brežnih vod,

· izvajanje obratovalnega monitoring 

· rekultivacija zaključnih površin odlagališča,

Namen projekta:

Gradnja odlagališča skladno z okoljskimi  predpisi in odlaganje odpadnih produktov na ekološko ustrezen način, ki zagotavlja čim manj vplivov na okolje.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Lokalna skupnost

Krajevna skupnost Prapretno

TET 

Pričakovani rezultati projekta:

Zmanjšani vplivi na okolje 

37 ha saniranih, rekultiviranih  površin 

Kazalniki za spremljanje projekta:

Emisijske vrednosti prašnih delcev so v okviru dovoljenih vrednosti

Zagotovitev dobrega kemijskega in mikrobiološkega stanja podzemnih vod

Površina (m2) rekultiviranih površin

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta :

Celotno obdobje izvajanja je obdobje 2006 do 2015. V obdobju od 2006 do 2009 se izvaja prilagoditev in sanacija deponije sever (skupaj vrednost 1.460.524 EUR), v letu 2007 se začnejo izvajati prilagoditvena dela na deponiji jug in potekajo vse do leta 2015 (skupaj vrednost 5.207.812 EUR).

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Deponija sever:

· dokumentacija

· gradnja deponije

· usedalniki

· monitoring

· nadzor

Deponija jug:

· pripravljalna dela

· dovozna cesta, transport

· dokumentacija
	Deponija sever:

· gradnja deponije

· monitoring 

· vzdrževanje

· nadzor

Deponija jug:

· odvodnjavanje

· izvedba zaščitne plasti

· strojno in elektro dela

· nadzor
	Deponija sever:

· gradnja deponije

· dokončna ureditev

· monitoring

· nadzor

Deponija jug:

· gradnja deponije

· monitoring

· nadzor




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 5.491.570 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta v EUR :

1. Deponija sever:

Pripravljalna dela in preddela za formiranje odlagališča


        
          17.000

Najem mehanizacije  







                      98.000

Tesnjenje tal in peta





                                           105.000

Odvodnjavanje + bazeni






        
          68.000

Prekrivanje+kraj. Ureditev






                    72.000

Vzdrževalna dela







                    10.000

Monitoring







  
                      5.000

2. Deponija jug:

Pripravljalna dela in preddela za formiranje odlagališča



          95.000

Izvedba dovozne ceste in transportnega traku




          60.000

Izvedba sistema odvodnjavanja s primarnim usedalnikom in zadrževalnim bazenom     70.000

Izvedba zaščitne plasti pod južnim delom odlagališča



        290.000

Najem mehanizacije






                     
        260.000

Zavarovanje končnih površin in ostala dela




                    110.000

Strojna, elektro in gradbena dela





                    323.000

Monitoring








                      15.000

Stroški promocije projekta
Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 1.677.900 570.486 100.674 0 0 1.006.740

2008 2.470.755 840.057 148.245 0 0 1.482.453

2009 1.342.915 456.591 80.575 0 0 805.749

Skupaj 5.491.570 1.867.134 329.494 0 0 3.294.942

Viri financiranja


TET načrtuje aktivnosti za pridobitev sredstev regionalnega sklada.

Načrt izvedbe projekta:

Dopolnitev programa prilagajanja, 

Projekt za izvedbo deponije sever in jug

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje in Občina Hrastnik, Odlagališče Prapretno

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Mihael Vengust, univ.dipl.inž. kem.teh.

Presoja  - vpliv na okolje:

Okoljski vidiki so obravnavani v projektu za izvedbo (izvedba v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja).

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Izvedba v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojna logistična središča

Naziv projekta: Končna sanacija deponije TET Prapretno 

Nosilec izvajanja projekta:

Prvi del:Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Drugi del: nosilec bo določen z dogovorom med TET in občinama

Opis projekta:

Na podlagi okoljskih predpisov (Zakon o varstvu okolja in Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih -UL RS 32/06) mora TET izvajati končno krajinsko ureditev oziroma rekultivacijo površin, kjer je odlaganje zaključeno. Po letu 2015 se odlaganje zaključi, kar pomeni, da bo skupaj okrog kar 37 ha rekultiviranih površin.

Ob zaključku odlaganja se izvede takojšnje prekrivanje površine s humusom in preperino v debelini 20 – 30 cm ter sejanje s travnim semenom, s čemer bo zavarovana površina odlagališča proti eroziji vode in vetra.. Morebitne ugreznine površin se bodo izravnale v okviru nadzora zaprtega odlagališča. Za preprečevanje erozije na bokih odlagališča je potrebno izvajati sprotno rekultivacijo na vsakih 2-3 m višine zaključenega boka. Na poravnano površino vgrajenih odpadkov v zahtevanem naklonu 40 0 se v pasovih položi proti erozijska prostorska PA mreža, nanjo pa 5 cm humusa ter biotorkret z dodatkom semen hitro rastoče trave. 

Rekultivacija vključuje dokončno izravnavo zgornjega platoja, dokončno zaščito vseh brežin z biotorkretom in humuziranje ter zasejanje ravnih površin ter pogozditev. Po končanem odlaganju se lahko te površine namenijo za kmetijske (sadjarstvo,…), rekreacijske (lovstvo, gojitev divjati, konjereja, …) in športne namene (tenis igrišča, športno letališče, …)

Splošni in specifični cilji projekta:

Krajinska ureditev deponije  

Namen projekta:

Po končanem odlaganju se površine usposobijo za drugačno uporabo (možnost uporabe za rekreacijske in športne dejavnosti ali za kmetijsko dejavnost) 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Lokalna skupnost, društva  in podobne skupine.

Pričakovani rezultati projekta:

Uporaba krajinsko urejenih oziroma saniranih površin 

Kazalniki za spremljanje projekta:

Obseg saniranih oziroma rekultiviranih površin (končni obseg 37 ha)

Vključitev v strategijo prostorskega razvoja občine Trbovlje in občine Hrastnik

Opredelitev namembnosti

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Obdobje izvajanja prvega dela projekta (TET sanira površine deponije) je  2006 do 2015 in sicer v obdobju 2007 do 2010 se izvaja  sanacija-rekultivacija deponije sever  v skupni vrednosti 100.150 EUR, od  2011 naprej se izvaja sanacija-rekultivacija deponije jug, skupaj načrtovana vrednost 584.210 EUR. 

Drugi del projekta predstavlja skupni projekt. Načrtujemo pripravo tega dela projekta v letu 2010, za kar ocenjujemo potrebnih 83.500 EUR finančnih sredstev.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· Prilagoditev terena krajinskemu izgledu

· Pogozditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami


	· Prilagoditev terena krajinskemu izgledu

· Pogozditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami


	· Prilagoditev terena krajinskemu izgledu

· Pogozditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami

· dokončna krajinska ureditev 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 100.150 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Izdelava projekta Krajinske ureditve prilagojen na izvedeno stanje deponije (15.000 EUR)

· Izvedba gradbenih del po projektu (75.000 EUR)

· Zasaditev površin z drevesnimi vrstami skladno s projektom (60.000 EUR)

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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33.000

11.220

1.980

0

0

19.800

2008

33.000

11.220

1.980

0

0

19.800

2009

34.150

11.611

2.049

0

0

20.490

Skupaj

100.150

34.051

6.009

0

0

60.090

Viri financiranja


TET načrtuje pridobitev 34% sredstev iz regionalnega sklada, ostali del pa bo financirala z lastnimi sredstvi. 

Načrt izvedbe projekta:

Dopolnitev programa prilagajanja, Projekt za izvedbo deponije sever in jug

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje in Hrastnik, Odlagališče Prapretno

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Prvi del: Mihael Vengust, univ dipl.inž.kem.teh.

Presoja  - vpliv na okolje:

Okoljski vidiki so obravnavani v projektu za izvedbo (izvedba v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja).

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Izvedba v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojna logistična središča.

Naziv projekta:  Monitoring – izdelava evidenc emisij škodljivih snovi v Zasavju ter ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka 

Nosilec izvajanja projekta:

RS Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Trbovlje, Občina Zagorje, Občina Hrastnik, Lafarge Cement d.d., Termoelektrarna Trbovlje d.o.o. in Koalicija za zdravo okolje Zasavja.
Opis projekta:

Z izvedbo projekta bodo Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Trbovlje, Občina Hrastnik, Občina Zagorje, Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje in Koalicija za zdravo okolje Zasavja zagotovili strokovne podlage za  predlog ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju po posameznih sektorjih, zagotovili transparentnost med onesnaževalci zraka v Zasavju ter ugotoviti dejanski prispevek velikih virov emisij pri onesnaženju zraka  v Zasavju.  

Na območju regije Zasavje se zaradi koncentracije večjih industrijskih virov srečujemo z več vrstami različnih onesnažil (SO2, NOx, O3, HF, Pb, Cd, As, Ni, Cu, Hg, prašni delci, benzen, ….). Zasavske geografskih značilnosti, ozke doline, slaba prevrtenost, temperaturna inverzija, ustvarjajo pogoje, v katirih že majhne količine močno onesnažujejo zrak. Zato tudi ni pretresljivo, da zdravstveno statistični podatki kažejo, da ljudje v Zasavju nadpovprečno obolevajo za naslednjimi obolenji: bolezni dihal, prebavil, mokril, splovil in obtočil, komplicirane nosečnosti, splavi, itd. Tudi obolevost za rakom je v Zasavju med najvišjimi v Sloveniji.

Podatki o emisijah, ki jih morajo zavezanci vsako leto sporočati na ARSO so vprašljivi, ker ni vzpostavljenega nadzora nad točnostjo podatkov. Ker je prikrito onesnaževanje ključen degradacijski proces celotne regijo z večplastnimi posledicami je smiselno uvesti monitoring kakovosti zraka v Zasavju ter že obstoječe meritve SO2, O3, Nox, dopolniti z meritvami PM, CO, BTX.

Naloga je razdeljena v dve fazi:

V prvi fazi so se popisale emisije iz velikih virov onesnaževanja upoštevajoč vse sektorje energetske izrabe goriv ter procesne emisije, kar je osnova za  izdelavo evidence za spremljanje razvoja onesnaževanja zraka zaradi kurjenja različnih goriv in ugotavljanje učinkov ukrepov za izboljšanje zraka v Zasavju. 

V drugi fazi bo potrebno evidence emisij harmonizirati z modelom za izračun emisijskih koncentracij in ugotoviti prispevke posameznih ukrepov k izboljšanju kakovosti zraka v Zasavju, ter sestaviti seznam potrebnih ukrepov po posameznih onesnaževalih, ki bodo dolgoročno zagotavljali kakovost zraka v Zasavju v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2004/107/ES z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.

Pri študiji sodeluje Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Trbovlje, Občina Hrastnik, Občina Zagorje, Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje in Koalicija za zdravo okolje Zasavja. Vsi našteti so oblikovali delovno skupino za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju. Na podlagi programa dela sta 15.10.2006 TET in Lafarge Cement kot naročnika podpisala z Inštitutom za energetiko ENERGIS iz Ljubljane pogodbo o izvedbi projektne naloge z naslovom: Delež velikih nepremičnih virov emisij pri obremenjevanju zraka v Zasavju ter njihov vpliv na kakovost zraka v Zasavju. Rok za izvedbo naloge je 31.1.2007. Nalogo sta financirala TET in Lafarge Cement, skupaj 37.139 EUR. Polovico zneska v letu 2006 in polovico zneska v letu 2007.

Splošni in specifični cilji projekta:

· nadzor nad emisijami v regiji

· ukrepi , ki bodo dolgoročno zagotavljali kakovost zraka v Zasavju

· ugotoviti dejansko kakovost zraka v celotni regiji 

· uvrstiti posamezna področja regije v razred onesnaženosti po onesnaževalih

· potrditi domnevo, da je Zasavje eno najbolj onesnaženih področij Slovenije

· opozoriti na povzročitelje onesnaženja ter na zdravstvene posledice

Namen projekta:
Izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju in s tem dvigniti kakovost življenjskega okolja

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· zasavski onesnaževalci zraka

· lokalne skupnosti

· širša skupnost

Pričakovani rezultati projekta:

· evidence emisij in analize onesnaževanja zraka 

· opredelitev ukrepov za izboljšanje zraka

· ugotovitev razreda onesnaženosti po onesnažilih
Kazalniki za spremljanje projekta:

· koncentracija posameznih onesnaževalcev v zraku 

· povprečno število dni s povišanimi koncentracijami onesnažil

· sprejem ukrepov za izboljšanje zraka

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta :

	2007
	2008
	2009

	X
	
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 :

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· izračun emisij škodljivih snovi v Zasavju v sektorju industrije, prometa iz proizvodnje električne energije in v sektorju ostala poraba

· skupne emisije škodljivih snovi po posameznih onesnaževalih območjih

· izdelava karte obremenjenosti Zasavja z emisijami škodljivih snovi

· ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju 

· uvajanje meritev vseh manjkajočih parametrov snovi na katere se nanašajo ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

· izdelava poročila o kakovosti zraka

· izdelava režima celovite sanacije na podlagi ugotovljenih emisij iz virov onesnaževanja
	
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 487.404 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· nakup in montaža treh (3) stacionarnih postaj (v obstoječih ANAS postajah) = 150.000 evrov 

· najem premične merilne postaje = 120.000 evrov

· stroški dela odgovornega nosilca in članov projektne skupine (skupaj načrtovano 1050 ur)

· stroški vzorčenja, analize in materialni stroški

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 97.404 19.716 3.479 39.417 34.792

2008 270.000 137.700 24.300 0 108.000

2009 120.000 61.200 10.800 0 48.000

Skupaj 487.404 218.616 38.579 39.417 190.792 0

Viri financiranja


TET je za obveznosti po sklenjeni in realizirani pogodbi že uporabila lastna sredstva in tudi  za obveznost, ki se realizira v začetku leta 2007 načrtujemo porabo lastnih sredstev. Pri nadaljnjih aktivnostih pa v primeru sodelovanja načrtujemo, da bodo viri zagotovljeni iz proračuna lokalnih skupnosti ali pa vključen sredstva regionalnega sklada. 

Načrt izvedbe projekta:

Obstoječe merilne postaje v občinah Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Dodatne mobilne postaje za občasne meritve na lokacijah, ki so najbolj izpostavljene industrijskem onesnaževanju.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje, Občina Hrastnik in Občina Zagorje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

za TET Miloš Vengust univ.dipl.inž kem.teh.

Koordinator izvedbe projekta:

MOP

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.6.1: Trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji

Naziv projekta:  Ekološka sanacija onesnaževanja zraka v Steklarni Hrastnik 

Nosilec projekta:

Steklarna Hrastnik d.d.

Opis projekta:

V steklarski peči talijo steklo pri visokih temperaturah do 1600(C pri tem iz taline odparevajo določeni produkti, katerih vir so surovine za steklo in zapuščajo peč skupaj z dimnimi plini. Glavne emisije steklarske peči pa zajema predvsem trdne delce, dušikove okside, žveplove okside in ogljikov dioksid, ki je glavni toplogredni plin in povzroča segrevanje ozračja.

Problematika: 

· prašni delci v dimnih plinih

· žveplovi oksidi

· dušikovi oksidi

· toplogredni plini

Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji Steklarne Hrastnik d.d. in se bo v tehnološkem smislu zaključila v letu 2008. Glede na to, da gre za specifična steklarska znanja, kvaliteten prenos le-teh ni mogoč v enem letu. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Steklarna Hrastnik z izvajanjem investicije oz. vgradnje elektro filtra za zniževanje prašnih delcev in SOx v dimnih plinih investira v sanacije vzroka za onesnaževanja zraka in s tem zagotavlja ustrezno bolj kakovostnega okolja ter posledično zdravja prebivalstev v Zasavju in širše okolje.

Steklarna Hrastnik s to investicijo bo zagotavljala delovanje v dovoljenih mejnih okvirih pri onesnaževanju zraka v Zasavju oz. dosegla celovit pristop k preprečevanju in nadzorovanju onesnaženja ter zagotovila izpolnjevanje zahtev IPPC direktive. 

Namen projekta:

Investicija

Ciljna skupina projekta in upravičenci projeta:

Občani zasavske regije

Pričakovani rezultati projekta:

· manjše onesnaževanje zraka

· boljša kakovost življenjskega okolja v zasavski regiji

· zagotavljanje zdravja prebivalstva v Zasavju

Kazalniki za spremljanje projekta:

· koncentracija prašnih delcev v dimnih plinih

· koncentracija žveplovih oksidov

· koncentracija dušikovih oksidov

· koncentracija toplogrednih plinov
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji Steklarne Hrastnik d.d. v letu 2007 in se bo v tehnološkem smislu zaključila v letu 2008. Glede na to, da gre za specifična steklarska znanja, kvaliteten prenos le-teh ni mogoč v enem letu. 

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

Trenutno 50 mg dovoljeno mejo po izgradnji pa do 20mg

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Pripravljalna dela 
	
	

	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja
	Nabava in izgradnja naprave za čiščenje dimnih plinov
	

	Nabava in izgradnja naprave za čiščenje dimnih plinov
	
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 2.249.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

	Pripravljalna dela 
	45.000,00 €

	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja
	90.000,00 €

	Nabava in izgradnja naprave za čiščenje dimnih plinov
	2.114.000,00 €

	Skupaj
	2.249.000,00 €


 stroški promocije projekta

 odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 2.249.000 764.660 134.940 0 1.349.400

2008 0

2009 0

Skupaj 2.249.000 764.660 134.940 0 0 1.349.400

Viri financiranja


Geografska lokacije, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Hrastnik, zasavska regija

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Marjan Polak

Koordinator izvedbe projekta: 

Almutasem Assayed

Potencialni partnerji in trenutna faza s partnerjem: 

Lugri GmbH - Nemčija. So v fazi analize ponudb.

Presoje vpliv na okolje

Omenjena investicija ne bo posegala v substanco naravnih virov ter ne bo ogrožala njihove redkosti, regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Prav tako investicija nima negativnih vplivov na naravne vire. Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, ki bi povzročila bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Investicija bo povzročala zmanjšanje prekomernih emisiji snovi v okolje, zato je obravnavani poseg z okoljevarstvenega vidika zaželjen, dopusten in sprejemljiv.

Načrtovana investicija ustreza zahtevam evropske direktive za varstvo okolja IPPC (kjer so dovoljene mejne vrednosti nižje, kot so v naših predpisih). 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.6.1: Trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji

Naziv projekta: Nakup opreme za odpraševanje v proizvodnji kalcijevih fosfatov
Nosilec projekta:

TKI Hrastnik d.d.

Opis projekta:

V TKI Hrastnik se proizvajajo tudi kalcijevi fosfati za potrebe živinske krme iz fosforjeve kisline in kalcitne moke. Proces poteka v posebnem reaktorju, sušilniku nato pa se material sortira glede na velikost delcev glede na tržne zahteve kupcev. Pri proizvodnji nastajajo prašni delci. Problematika prašenja ovira predvsem delo v obratu ter deloma v bližnji okolici obrata. Investitor želi z vgraditvijo odpraševalnega sistema izboljšati delovne pogoje in preprečiti onesnaževanje bližnje okolice.
Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji TKI Hrastnik d.d. in se bo v tehnološkem smislu zaključila v letu 2008. Glede na to, da gre za specifična kemijska znanja, kvaliteten prenos le-teh ni mogoč v enem letu. 

Splošni in specifični cilji projekta:

TKI Hrastnik z izvajanjem investicije oz. vgradnje  filtra za zniževanje prašnih delcev investira v sanacije vzroka za onesnaževanja zraka in s tem zagotavlja ustrezno bolj kakovostnega okolja ter posledično zdravja prebivalstev v Zasavju in širše okolje.

TKI Hrastnik s to investicijo bo zagotavljala delovanje v dovoljenih mejnih okvirih pri onesnaževanju zraka v Zasavju oz. dosegla celovit pristop k preprečevanju in nadzorovanju onesnaženja ter zagotovila izpolnjevanje zahtev IPPC direktive. 

Namen projekta:

Investicija

Ciljna skupina projekta in upravičenci projeta:

Občani zasavske regije

Pričakovani rezultati projekta:

· manjše onesnaževanje zraka

· boljša kakovost življenjskega okolja v zasavski regiji

· zagotavljanje zdravja prebivalstva v Zasavju

Kazalniki za spremljanje projekta:

· koncentracija prašnih delcev 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Investicija se bo izvedla na obstoječi lokaciji TKI Hrastnik d.d. v letu 2007 in se bo v tehnološkem smislu zaključila v letu 2008. Glede na to, da gre za specifična kemijska znanja, kvaliteten prenos le-teh ni mogoč v enem letu. 

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 :

Trenutno 50 mg dovoljeno mejo po izgradnji pa do 20mg

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Pripravljalna dela 
	
	

	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja
	Nabava in izgradnja naprave za čiščenje  prašnih delcev
	Monitoring

	Nabava in izgradnja naprave za čiščenje  prašnih delcev
	
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2008 znaša 500.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

	Pripravljalna dela 
	45.000 €

	Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja
	90.000 €

	Nabava in izgradnja naprave za čiščenje prašnih delcev
	 362.000 €

	Monitoring
	3.000 €

	Skupaj 
	500.000 €


 stroški promocije projekta
 odbitni DDV je upravičen strošek
Finančna konstrukcija projekta:
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2007 135.000 67.500 0 67.500

2008 362.000 181.000 0 181.000

2009 3.000 1.500 0 1.500

Skupaj 500.000 250.000 0 0 0 250.000

Viri financiranja


Geografska lokacije, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Hrastnik, zasavska regija

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Andreja Slapšak

Koordinator izvedbe projekta: 

Ladislav Krašovec

Potencialni partnerji in trenutna faza s partnerjem: 

BHA Group Ahlen Nemčija, Inoks Murska Sobota, IBT Trbovlje

Presoje vpliv na okolje

Omenjena investicija ne bo posegala v substanco naravnih virov ter ne bo ogrožala njihove redkosti, regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Prav tako investicija nima negativnih vplivov na naravne vire. Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, ki bi povzročila bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Investicija bo povzročala zmanjšanje prekomernih emisiji snovi v okolje, zato je obravnavani poseg z okoljevarstvenega vidika zaželjen, dopusten in sprejemljiv.

Načrtovana investicija ustreza zahtevam evropske direktive za varstvo okolja IPPC (kjer so dovoljene mejne vrednosti nižje, kot so v naših predpisih). 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.6.1: Trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji

U3: Sanacija starih zaščitenih stanovanj 

Naziv projekta: Ureditev zaščitenega rudarskega objekta Resnica, Hrastnik 
Nosilec izvajanja projekta:

RTH – lastnik, DOMEX - upravitelj

Opis projekta:

V zazidalnem načrtu območja Resnica v Hrastniku7 se nahaja rudarski stanovanjski objekt Ulica prvoborcev 26, v katerem se je pred leti uredilo delavsko – rudarsko stanovanje v taki obliki, kot je bilo v začetku 20. stoletja.

Objekt s pripadajočo drvarnico, krušno pečjo in zunanjo ureditvijo je bil zgrajen pred cca 100 leti, da se ohrani v primernem stanju, je v njem potrebno opraviti  naslednja vzdrževalna dela:

· Odstranitev odpadajočega ometa in nova fasada

· Novi notranji omet in pleskarska dela

· Zamenjava oken in vrat

· Novi podi in stropi

· Popravilo pomožnih objektov in zunanja ureditev

· Ureditev okolice.

Objekt sam je potrebno promovirati v sklopu turistične ponudbe kraja.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Prenova oziroma sanacija rudarsko stanovanjskega objekta , da se prepreči fizično propadanje ter ohranitev kulturne dediščine 

Namen projekta:

-  Ohranitev kulturne dediščine
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· Mladina ter ostala zainteresirana javnost turisti, občani

Pričakovani rezultati projekta:

· Ohranitev kulturne dediščine našim, zanamcem

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Izvedba sanacijskih del

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Idejni projekt in ostala dokumentacija – RTH

Prenova zaščitenega rudarskega objekta – nosilec DOMEX
	Zaključek prenove zaščitenega rudarskega objekta  

Ureditev okolice




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 65.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· projektna dokumentacija

· gradbeni material

· izvedena dela

· stroški storitev za ureditev okolice

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta
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2007

2008 32.500 19.500 13.000

2009 32.500 19.500 13.000

Skupaj 65.000 39.000 0 0 26.000 0

Viri financiranja


Pri financiranju računamo na  60 % sredstev EU ter 40 % sredstev iz naslova  zasebnega kapitala oz. javnih sredstev.

Načrt izvedbe projekta:

· Izdelava idejnega projekta

· Pridobitev soglasij za prenovo

· Nabava potrebnega materiala

· Izvedba prenove

· Ureditev okolice

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Hrastnik-  Območje Resnica

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Darko Planinc, dipl.oec.; Jože Velikonja, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Darko Planinc, dipl.oec; Jože Velikonja, univ.dipl.inž.rud.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.2. Mreženje kulturnih potencialov
Naziv projekta: Prenova rudarske kolonije Njiva 

Nosilec izvajanja projekta:
Spekter d.o.o.  

Opis projekta:

Rudarska kolonija »Njiva« se nahaja v centru mesta Trbovlje ter  sodi med najstarejše kolonijske komplekse v mestu. Graditi jo je pričela Trboveljska premogokopna družba  v letih od 1896 do 1899. Na podlagi Zakona o kulturni  dediščini (Ur.l.RS št.7/99) je uvrščena med pomembnejšo kulturno dediščino RS na območju občine Trbovlje. Na podlagi strokovnih izhodišč pristojnega Zavoda za kulturno dediščino Celje, je bila z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območjih ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Ur.vestnik Zasavja št. 4/96) razglašena ter vpisana v register nepremične kulturne dediščine pod št. EŠD 774.  Varovana je kot kulturni spomenik I.stopnje.

V Sloveniji je danes registriranih več kot 21.000 enot kulturne dediščine in razglašenih več kot 7600 kulturnih spomenikov. Nacionalna in lokalna politika pa sledita  prenovljeni Lizbonski strategiji tudi z novim odnosom do kulturne dediščine z večjimi naložbami v njeno prenovo, redno vzdrževanje spomenikov, predvsem pa njihovo funkcionalno revitalizacijo in vključitev v širši kontekst danih območij. Kulturna dediščina s svojo raznovrstnostjo in kvaliteto namreč predstavlja pomemben socialni, ekonomski, vzgojni in identifikacijski potencial kraja, mesta oz. regije.

Zaradi degradacije okolja in neprimernega bivalnega standarda projekt obsega sklop ukrepov za gradbeno, urbanistično, okoljsko, gospodarsko, socialno in stanovanjsko prenovitev degradiranega območja s poudarkom na ohranitvi kulturne dediščine našim zanamcem. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· Ohranitev kulturne dediščine našim zanamcem

· Trajnostni razvoj mestnega središča

· Ureditev stanovanjskih enot z upoštevanjem trenutne zakonodaje glede zagotavljanja bivanjskih pogojev (cca. 55-60 enot), različne strukture glede na povpraševanje trga po najemnih oz. lastniških stanovanjih.

· Zagotoviti energetsko varčna stanovanja po prenovi

· Ohranitev obstoječe muzejske postavitve znotraj objekta 

· Prenova širšega območja kolonije z zagotavljanjem potrebne komunalne in prometne infrastrukture.

Namen projekta:

Osnovni namen projekta  prenove rudarske kolonije NJIVA:

· investicija v prenovitev obstoječih degradiranih stanovanjskih stavb na področju Trga svobode s poudarkom na ohranitvi kulturne dediščine, 

· investicija v ureditev oz. prenovitev kompletne prometne in komunalne prometne infrastrukture ter 

· po prenovi vpeti  kompleks poslovnostanovanjskih stavb v mesto, kot enega  osrednjih centrov mesta, za kar so že izpolnjeni vsi drugi pogoji (osrednja lega v mestu, neposredna bližina tržnice, novega nakupovalnega centra ter kulturnega območja Delavskega doma).    

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ciljne skupine projekta so tako uporabniki najemnih stanovanj, kot tudi bodoči kupci tržnih stanovanj ter hkrati bodoči najemniki ali lastniki, ki bodi v teh objektih opravljali poslovno dejavnost.

Glede na celovito ureditev tega dela mesta pa bodo tako pridobljeno novo kvaliteto mesta uživali praktično vsi prebivalci v sosednjih stanovanjskih in poslovnih objektih ter tudi naključni obiskovalci tega dela mesta.  

Pričakovani rezultati projekta:

Izpolnitev vseh zadanih ciljev projekta:

· Ohranitev kulturne dediščine našim zanamcem

· Zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj mestnega središča

· Pridobitev 3.000 m2 stanovanjskih površin ter 800 m2 poslovnih površin

· Pridobitev energetsko varčnih stanovanj ter poslovnih prostorov 

Kazalniki za spremljanje projekta:

V fazi izvajanja investicije:
· Stopnja gotovosti investicije glede na celoto 

 Po dokončanju investicije:

· Število na novo pridobljenih m2 stanovanjskih površin z zagotovljenimi sodobnimi bivanjskimi pogoji   

· Število pridobljenih  m2 poslovnih površin

· Stopnja zasedenosti stanovanj v enem letu po zaključku investicije

· Stopnja prodanih poslovnih prostorov v enem letu po zaključku investicije

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· izdelava investicijskega programa

· natečaj za pridobitev strokovnih rešitev prenove kolonije Njiva

· izdelava projektno tehnične dokumentacije za objekt – 1. faza

· izdelava projektno tehnične dokumentacije za kom. infrastrukturo

· pridobitev upravnih dovoljenj – komunalna infrastruktura

· pridobitev upravnih dovoljenj – objekt 1. faza
	· izgradnja komunalne infrastrukture

· izgradnja 1. faze objekta

· izvajanje gradbenega nadzora

· razpis za oddajo stanovanj v najem

· razpis za prodajo stanovanj

· izdelava projektno tehnične dokumentacije za objekt – 1. faza


	· izgradnja komunalne infrastrukture

· izgradnja 1. faze objekta

· izvajanje gradbenega nadzora

· razpis za oddajo stanovanj v najem

· razpis za prodajo stanovanj

· pridobitev uporabnega dovoljenja

· vpis objekta v uradne evidence

· predaja stanovanj v uporabo

· izdelavo projektno tehnične dokumentacije za objekt -2. faza

· pridobitev upravnih dovoljen- 2 faza


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 4.637.328 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški izdelave projektno tehnične dokumentacije

· izgradnja komunalne infrastrukture

· izgradnja objekta

· stroški razpisa za oddajo in prodajo stanovanj

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 391.100 0 391.100

2008 2.123.114 759.852 134.091 446.971 0 782.200

2009 2.123.114 759.852 134.091 446.971 0 782.200

2010 2.123.114 759.852 134.091 446.971 0 782.200

2011 1.061.557 569.888 100.569 0 391.100

Skupaj 7.821.999 2.849.444 502.842 1.340.913 0 3.128.800

Viri financiranja


Predviden projekt je vključen v Načrt razvojnih programov občine Trbovlje. Projekt želimo financirati iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 je naš projekt umeščen v program P3 – Okolje in Prostor ter v ukrep U3 – Sanacija starih in zaščitenih stanovanj.

Načrt izvedbe projekta:

Izdelava študije smernic prenove rudarske kolonije NJIVA


Izdelava investicijskega programa

Izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del 

Ureditev ter dopolnitev muzejske zbirke na površini dveh stanovanjskih enot

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal v centru mesta Trbovlje v stanovanjskih stavbah Trg svobode 22 do 29 ter njihovi okolici.  Najširši možen obseg vpliva projekta v primeru izgradnje nove cestne povezave lahko zajame območje od ulice 1.junija 1 do sedanje cestne povezave ob nogometnem igrišču med rudarsko cesto in državno cesto ob Trboveljščici.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Zdenka Juvan, inž.grad. 

Koordinator izvedbe projekta:

Zdenka Juvan, inž.grad. 

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem

· Občina Trbovlje

· Ministrstvo za okolje in prostor

· Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje

· Muzej Trbovlje

· Gradbene firme

· Regionalni razvojni center

· druge osebe javnega in zasebnega prava. 

Trenutno še nimamo izvedenih aktivnih povezav za sodelovanje v projektu.  

Presoja – vpliv na okolje: 

Vsi predvideni posegi v obnovo in oživitev objektov ter pripadajoče infrastrukture predstavljajo pozitiven vpliv na okolico.  

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.2: Mreženje kulturnih potencialov

Naziv projekta: Izboljšanje kakovosti bivanja v rudarski koloniji ulica Prvoborcev

Nosilec izvajanja projekta:

Domex d.o.o. Hrastnik

Opis projekta:

SANACIJA stanovanjskega objekta v rudarski koloniji ULICA PRVOBORCEV 39 - rudarska kolonija Resnica

Zaradi starosti objekta (leto izgradnje 1925) in tedanjega načina gradnje je prišlo do poškodb fasade stanovanjskega objekta Ulica prvoborcev 39. V preteklih letih so se že zamenjala dotrajana okna, vrata, strešna kritina in pozidali novi dimniki. Sedaj se planirajo sledeča dela: odstranitev poškodovanega finega in grobega ometa, grobi omet in izravnava sten, toplotna izolacija fasade, zaključni sloji po sistemu JUB. Na ta način se ohrani prvotni izgled objekta in se podaljša življenjska doba za cca 30 let.

RUŠITEV stanovanjske hiše ULICA PRVOBORCEV 35 v rudarski koloniji Resnica in izgradnja nadomestnih stanovanj v okviru LN Resnica : 

Večstanovanjski objekt Ulica prvoborcev 35  je bil zgrajen leta 1918 in se v njem nahaja 15 stanovanj za rudarje. Danes je objekt fizično dotrajan in funkcionalno zastarel, stanovanja v njem pa ne odgovarjajo minimalnim standardom. Objekta ni mogoče obnoviti v okviru racionalnih stroškov (dotrajane instalacije vseh vrst, zunanji hodniki-ganki, vhodi v stanovanje skozi kuhinjo, wc zunaj na hodniku), saj današnji standardi zahtevajo drugačno zasnovo stanovanj in udobje v njih. Zato se predlaga odstranitev objekta in izgraditev nadomestnih stanovanj.

Splošni in specifični cilji projekta:

· sanacija stanovanjskega objekta v rudarski koloniji

· rušenje dotrajanih stanovanj v rudarski koloniji Resnica

· izgradnja nadomestnih stanovanj

Namen projekta:

Investicija

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· najemniki stanovanj

Pričakovani rezultati projekta:

· preprečiti fizično propadanje stanovanjskega objekta

· rušitev dotrajanih stanovanj v rudarski koloniji

· izgradnja nadomestnih stanovanj

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število porušenih stanovanj

· število novozgrajenih nadomestnih

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008, 2009:

	2007
	2008
	2009

	Lokacijski načrt Resnica 

– nosilec Občina Hrastnik

Izselitev najemnikov iz stanovanjskega objekta, ki je predviden za rušenje

- nosilec družba Domex Hrastnik


	Izselitev najemnikov iz stanovanjskega objekta, ki je predviden za rušenje

- nosilec družba Domex Hrastnik

Projektna in ostala dokumentacija   - nosilec družba Domex Hrastnik

Sanacija stanovanjskega objekta

- nosilec družba Domex Hrastnik

Rušenje stanovanjskega objekta in pripravljalna dela za izgradnjo nadomestnih stanovanj

- nosilec družba Domex Hrastnik
	Izgradnja nadomestnih stanovanj

- nosilec Domex Hrastnik


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.043.231 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški projektne in ostale dokumentacija

· stroški izselitve najemnikov

· stroški sanacije fasade

· stroški rušitve objektov 

· stroški izgradnje stanovanj

· stroški zunanje ureditve

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Hrastnik – rudarska kolonija Resnica

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Petra Fantin

Koordinator izvedbe projekta:
Petra Fantin

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.3.2.

PR2: TRAJNOSTNA RABA PROSTORA

U1: Regionalno zasnovana sanacija degradiranih površin v regiji 

Naziv projekta: PGD – Ureditev okolice Jaška Gvido

Nosilec izvajanja projekta:

RTH d.d.

Opis projekta: 

Poslovodstvo RTH je sprejelo odločitev o obnovi jaška in strojnice in ju skupaj s pripadajočim platojem nameniti nadaljnji uporabi tudi po prenehanju rudarjenja. Nova namembnost naj bi imela delno gostinski, delno tehnično kulturni značaj. V letu 2002 je bila obnovljena strojnica, potem so se rekonstrukcijska dela ustavila.

Zaradi vpliva rudarskih zapiralnih del in spremembe nivelete ceste je bil spremenjen režim odvajanja talne vode širšega območja, kar je imelo negativne posledice tudi za obnovljeni objekt. Ob intenzivnejših padavinah je voda zalila kletne prostore. Zaradi preprečevanja nadaljnje škode na objektih je potrebno globalno rešiti problem odvajanja talne in meteorne vode. Ker pa ta poseg vpliva tudi na ureditev okolice, je potrebno predvideti tudi končno zunanjo ureditev, vključno z upoštevanjem specifičnih zahtev njene namembnosti.  

Pri rešitvah odvodnjavanja je potrebno v projektu podati naslednje rešitve:

· Določitev prispevnega območja

· Možnosti odvajanja površinskih vod iz prispevnega območja ob nalivih

· Preprečevanje dotoka površinskih vod v obnovljeno strojnico

· Dreniranje oziroma odvajanje talne vode iz platoja k. 328 v smislu preprečevanja dotoka talnih vod v obnovljeno strojnico

· Dimenzioniranje kanalizacije za odvajanje meteornih vod

· Izvedbo kanalizacije vključno s priključkom na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje

· Določiti vrsto tlaka na platoju (pred in po dokončni ureditvi) vključno s potrebnimi padci terena v smislu odvajanja površinske vode oziroma zmanjšanja prispevne površine

· Določiti tehnologijo, uporabo materialov, transport, deponiranje in varovanje izkopov

Zunanja ureditev mora podati:

· Pristopne poti in parkirišča oziroma povozne površine

· Zelene površine in njihovo hortikulturno ureditev

· Ureditev celotnega prostora v smislu tehničnega parka

· Način vklopa v širše območje Gvido oziroma način ločevanja od obstoječih (industrijskih) objektov

· Razsvetljavo oziroma osvetljevanje in s tem povezano projektno dokumentacijo.

Za zunanjo ureditev oziroma postavitev eksponatov je potrebno priložiti mnenje predstavnika Zasavskega muzeja Trbovlje.
Izdelati je potrebno tudi gradbeni del projektne dokumentacije in gradbena dela na območju Jaška Gvido in »Strojnice«. 

Na osnovi dogovora z Občino Trbovlje, Mladinskim centrom ter Muzejem  se bo v obnovljenem objektu »Strojnica« v bodoče vršila dejavnost Mladinskega centra in Muzeja. Zaradi spremembe namembnosti oziroma bodočih uporabnikov objekta, je potrebno korigirati že pripravljeno projektno dokumentacijo za objekt »Strojnica« ter prilagoditi predvideno zunanjo ureditev.

Pri spremembi projektne dokumentacije  za obravnavano območje in  končno ureditev objektov in  okolice  je potrebno upoštevati:

· dokončanje etaže + 26 in galerije s stopnicami na +3,40 m – izdelati je potrebno oblogo tlakov s keramičnimi ploščicami, ogrevanje, prezračevanje ter dokončati električne napeljave (svetilke, stikala..9;

· sanacijo obstoječih prostorov v kletni etaži strojnice

· izvedbo dodatne – manjkajoče drenaže z zalednimi zidovi
· odkup objekta na par. št. *2618, k.o. Trbovlje 

· sanacijo obstoječega sistema odvodnjavanja na področju v posesti RTH d.o.o (Za objektom je del že obstoječega sistema odvodnjavanja površin z kanaletami. Potrebno jih je sanirati in priključiti na nov sistem meteornih voda z področja okolice jaška #3),
· izvedbo meteorne kanalizacije do priključka na jašek, na cesti Gvido – Žabjek, v dolžini cca. 400 m1, vključno z posegi v obstoječe kanalizacijsko omrežje in obstoječo cestno infrastrukturo
· Izvedbo pripravljalnih del in hortikulturna ureditev platoja (zelo grobo)

· izdelati vse potrebne projekte PGD, PZI, PID ter pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje

APROKSIMATIVNA OCENA STROŠKOV v okolico Jaška Gvido oz. sam objekt strojnice je sledeča:

1. Dokončanje etaže +0,26 in galerije s stopnicami na +3,40
60.000,00  EUR
2. Sanacija obstoječih prostorov v kleti strojnice


35.000,00  EUR
3. Izvedba dodatne – manjkajoče drenaže z zalednimi zidovi
10.000,00  EUR
4. Odkup objekta na par. št. *2618, k.o. Trbovlje


35.000,00  EUR
5. Sanacija obstoječega sistema odvodnjavanja na področju 
v posesti RTH d.o.o





22.000,00  EUR
6. Izvedba meteorne kanalizacije do priključka na jašek, 
na cesti Gvido – Žabjek, v dolžini cca. 400 m1, 
vključno z posegi v obstoječe kanalizacijsko omrežje
in obstoječo cestno infrastrukturo



250.000,00  EUR
7. Izvedba pripravljalnih del in hortikulturna ureditev platoja 
(zelo grobo)






350.000,00 EUR
8. Izdelati vse potrebne projekte PGD, PZI, PID


  90.000,00 EUR
    Skupaj 
   






852.000,00 EUR

	
	


Splošni in specifični cilji projekta:

Sanacija površine in ureditev za novo namembnost objekta

Namen projekta:

Priprava projektne dokumentacije, rekonstrukcija objektov in zunanja ureditev okolice vključno z infrastrukturo

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

RTH d.o.o., Mladinski center, Muzej, prebivalci v okolici.
Pričakovani rezultati projekta:

Preurediti obstoječi objekt »Strojnice« za novo namembnost ter izvesti zunanjo ureditev okolice, vključno s preureditvijo infrastrukture

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Kvadratni metri saniranih površi
· Urejen objekt do uporabnega dovoljenja

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava PGD in PZI za zunanjo ureditev in gradnjo

Pridobitev dovoljenja za gradnjo

Izbor izvajalcev in podpis pogodbe o izvajanju del

Izvedba predvidenih aktivnosti od točke 1. do 5. v zgornji oceni stroškov


	 Izvedba del v točki 6. in 7. 

 Izdelava  PID ter pridobitev uporabnega dovoljenja
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 852.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Izdelava projektne dokumentacije  (PGD,PZI in PID)

· Izvedba gradbenih in instalacijskih del

· Izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dla

· Izdatki za nakup opreme

· Izdatki za zunanje sodelavce

· Splošni izdatki

· Izdatki za odkup objekta

· Stroški promocije projekta

· Odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 222.000 222.000 0

2008 630.000 630.000 0

2009 0

Skupaj 852.000 0 852.000 0 0 0

Viri financiranja


Proračunski vir je zagotovljen po ZPZRTH

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija – Občina Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Cvetka Popotnik – Pršo, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Igor Tomažič, univ.dipl.inž. rud

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, 3.5.3.2 Mreženje kulturnih potencialov -omogočanje celostne prenove, oživljanja in modernizacije območij ter večanje dostopnosti. 

Naziv projekta: Ekološko prostorska sanacija degradiranih površin pridobivalnega prostora RTH na območju Dol – Marno s prenovo in nadomestno gradnjo poškodovane komunalno cestne infrastrukture

Nosilec izvajanja projekta:

RTH Trbovlje in Občina Hrastnik
Opis projekta:

Obravnavano območje obsega površino od naselja Dol do vzhodne meje pridobivalnega prostora RTH pri naselju Marno. Območje je degradirano, plazovito in primerno v večjem delu le za kmetijske namene. 

S projektom so opredeljeni trije sklopi reševanja posledic degradacije in sicer: 

· Rekonstrukcija ceste  Spodnje Marno – Marno
Cestna povezava Spodnje Marno – Marno je pomembna vzporedna povezava, ki predstavlja lahko obvoz v primeru zastoja na regionalni cesti na Marnem, pomembna pa je predvsem za vsakodnevne uporabnike, ki živijo na območju Marnega, Krištandola in Uničnega. 

Cesta je makadamska brez ustrezno urejenega odvodnjavanja, kar povzroča težave ob nalivih, saj voda prinaša nanose vse do regionalne ceste. Cesto je potrebno razširiti, urediti ustrezno vzdolžno dreniranje in odvajanje površinske vode ter asfaltirati. Ob trasi ceste poteka plinovod in TK ter CATV omrežje, v sami cesti pa naj bi bila zgrajena meteorne in fekalna kanalizacija za navezavo dela naselja Marno, ki gravitira na zahod, na glavni kolektor v regionalni cesti. 

· Meteorno kanalizacijsko omrežje Dol, Krištandol, Spodnje Marno, Marno

Območja okoli naselja Dol imajo le pomanjkljivo urejeno odvajanje meteornih in fekalnih voda, pa še to v večini primerov v mešanem sistemu. Takšne rešitve niso zaželjene po izgradnji glavnega kanalizacijskega kolektorja in čistilne naprave, zato je bilo potrebno za  območje Dola, novega Dola, Krištandola, Spodnjega Marna in Marna izdelati zasnovo reševanja odpadnih voda, saj kanalizacija v naštetih naseljih ni zgrajena v celoti in je pod dimenzionirana ali pa dotrajana, zato ne zadovoljuje z zakonom predpisanih standardov na tem področju. Izdelal jo je IGL d.o.o. Portorož.

Ta idejna zasnova je sedaj osnova za izdelavo posameznih projektov PGD/PZI po območjih, kot so opredeljena v idejni zasnovi. Realizacija projektov bo omogočila izgradnjo novega sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki bo priključeno na primarni kanalizacijski kolektor in izgradnjo meteorne kanalizacije za odvajanje meteornih voda v vodotoke. 

· Gradnja vodovodne povezave Marno – Slatno – Dol z rezervoarjem v Slatnem
Vodovodna povezava Marno – Slatno je nadaljevanje izgradnje sistema vodooskrbe vzhodnega dela občine Hrastnik, ki se je začela pred leti z izgradnjo sistema Jepihovec – Turje – Marno – Unično – Brdce – Brezno, saj na območju Marnega, Slatnega in Dola drugih virov pitne vode ni, zajetje Stog pa ni zadostno niti ni voda ustrezne kvalitete.

Z izgradnjo tega vodovoda in rezervoarja Slatno, kapacitete 200 m3, ki bo lociran nad naseljem, bo tudi zagotovljena oskrba naselja ob trasi (Spodnje Marno). Odpadla pa bo tudi potreba po napajanju dela naselja Slatno s Stoga in črpanju vode iz vodovoda Bedenik – Črdenc. Po dokončanju tega vodovoda bo v rezervoarju Slatno (z upoštevanjem zaloge vode v rezervoarju Gaj v Turju ) zagotovljena predpisana zaloga požarne vode za Spodnje Marno in vzhodni del naselja Dol vse do centra.

Po dokončanju povezave Marno – Slatno in rezervoarja Slatno, je potrebno zgraditi novo primarno vodovodno povezavo do centra Dola, pri čemer se z njo nadomesti star vodovod Bedenik – Črdenc na večjem delu trase in namestijo se hidranti v skladu z normativi in oceno požarne ogroženosti območja. Črpalni vod Laznik – Slatno se predvidoma uporabi kot del novega vodovoda,  črpališče Laznik postane nepotrebno, z navezavo na ta vodovod pa bo tudi naselju Laz zagotovljena oskrba z gravitacijskim vodom, brez črpališča.  

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotovitev boljše prometne povezanosti območja in vzporedne cestne povezave, oskrbe s pitno in požarno vodo (hidrantno omrežje) ter odvajanje meteornih in fekalnih odpadnih voda. na celotnem območju.

Namen projekta:

Rekonstrukcija cestne povezave Spodnje Marno – Marno, sanacija in dograditev vodo oskrbnega omrežja in priključkov za posamezne zaselke (Spodnje Marno, Slatno, Črdenc, Laz, Dol) s sočasnim zagotavljanjem hidrantnega omrežja in zaloge požarne vode s povezavo na obstoječ sistem Jepihovec – Turje .- Marno.

Izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije za zaselke od Dola, Krištandola, Slatnega, Spodnjega Marna do Marnega.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci obravnavanega območja Dola z okolico, RTH, gospodarske družbe in javna infrastruktura. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Dolžina rekonstruirane ceste,

· dolžina (m) položene cevi vodovoda, 

· število priključkov na vodovod,

· število hidrantov,

· dolžina meteorne in fekalne kanalizacije,

· število priključkov na kanalizacijo.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v več fazah. V obravnavani 1. fazi se izvede:

· meteorna in fekalna kanalizacija Krištandolska cesta s sanacijo ceste po končani gradnji

· izgradnja vodovodne povezave Spodnje Marno – Slatno – Dol z rezervoarjem Slatno

· rekonstrukcija ceste Spodnje Marno – Marno z vgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije 

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Dokončanje PGD/PZI projekta meteorne in fekalne kanalizacije z sanacijo Krištandolske ceste,

Izdelava PGD/PZI projekta vodovodne povezave Spodnje Marno – Slatno – Dol z rezervoarjem

Izdelava projekta rekonstrukcije ceste Spodnje Marno – Marno  
	Izdelava investicijskega programa

Izvedba razpisa po ZJN za izbiro izvajalca

Začetek gradnje
	dokončanje gradnje

izdelava katastra zgrajene infrastrukture


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 2.007.080 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· rekonstrukcija ceste z vso komunalno infrastrukturo

· gradnja vodovodnega omrežja

· gradnja vodovodnih objektov (rezervoarji, raztežilniki..)

· zavarovanje objektov (ograja)

· gradnja kanalizacijskega omrežja z vsemi objekti

· izdelava katastra zgrajenega/rekonstruiranega omrežja

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:

Celotna vrednost projekta znaša 4.614.632 €

Vrednost prve faze v letih 2008 – 2009 pa 2.007.080 €.
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2007 0

2008 1.306.080 522.432 130.608 653.040

2009 701.000 280.400 70.100 350.500

Skupaj 2.007.080 0 802.832 200.708 1.003.540 0

Viri financiranja


Projekt je delno vključen v NRP občine Hrastnik za obdobje 2007- 2010.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Širše območje naselja Dol pri Hrastniku do naselja Marno.


Koordinator izvedbe projekta:

Tomaž Sihur, vodja Oddelka za okolje, prostor in JGS.

Igor Tomažič, predstavnik RTH Trbovlje

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

RTH Trbovlje – iz sredstev ZoPZRTH 

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna za rekonstrukcijo ceste in gradnjo vodovoda, za kanalizacijo bo izvedena ob izdelavi PGD/PZI.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije: 
Za obravnavano območje veljajo PUP občine Hrastnik, ki omogočajo gradnjo komunalne infrastrukture.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4216100 

Investicijska vlaganja v vodooskrbo.

OB034-06-0044   
Sekundarno kanalizacijsko omrežje Dol

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.1.6.1: Področje cest
Naziv projekta: Ureditev vodnih zajetij in izgradnja polnilnice pitne vode v občini Hrastnik 
Nosilec izvajanja projekta:

RTH

Opis projekta:

Poraba pitne vode v svetovnem merilu strmo narašča, zaloge pitne vode pa se naglo zmanjšujejo. V prihodnosti bo oskrba s pitno vodo verjetno ena človekovih poglavitnih težav. Kakovost pitne vode se je bistveno izboljšala z odkritjem bakterij, virusov in parazitov, ki so nekoč povzročali velike zdravstvene probleme in epidemije. V velikem delu sveta, kjer je pitne vode zelo malo, so ti problemi pereči še danes, dodatno pa se pojavljajo še problemi onesnaženosti zaradi industrializacije in intenzivnega kmetijstva. Tudi razvita Evropa se že otepa s problemom onesnaženosti pitne vode v vodovodih. Kljub različnim oblikam filtriranja (mehanskim, kemičnim), kloriranja in izboljševanja okusa, je voda marsikje že neuporabna ali vsaj neokusna. Tehnološko še tako popolne čistilne naprave marsikje ne zmorejo več zagotoviti čiste vode do predpisane meje vsebnosti škodljivih snovi.

Sestavni del procesa rudarjenja so tudi jamske vode, ki jih v času aktivnega odkopavanja izčrpavamo. V obdobju postopnega zapiranja bi jih bilo smiselno na ustrezen način zajeti in pripeljati na površino ter jih uporabiti bodisi za namen industrijske porabe, požarne vode ali polnilnice pitne vode. V letu 2005 je podjetje HGEM d.o.o iz Ljubljane izdelalo hidrološko študijo z oceno možnosti zajema pitne vode v triasnih plasteh na severnem območju rudnika Hrastnik. Izdelana ocena vodne bilance ( meritve pretokov in podatki o količini padavin) dokazuje, da na podzemni odtok vode odpade ca. 14,7 l/sek. Dolgoletni podatki črpanja vode iz črpališča na VII. Obzorju kažejo, da je v fazi približne stabilizacije dotokov vode iz vpadnika dotekalo v črpališče dotekalo med 12 do 15 l/sek vode. Izdelane kemične analize osnovnih parametrov kažejo, da je voda na tem področju brez posebnosti in ustreza normativom za pitno vodo.  Upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da večino vodonostnega področja prekriva gozd z manjšimi travniškimi površinami.
V prejšnjem odstavku podane ugotovitve upravičujejo smotrnost  zajema jamskih voda. Podobne ideje so imeli v preteklosti tudi v  rudniku Laško.  V 90 – letih je primanjkovalo podjetniške inciative ter kapitala, zato na območju Rudnika Laško ni zrasla predvidena polnilnica pitne vode. Jamske vode iz rudnika Laško so  danes speljane preko ustreznega vodovodnega omrežja do  polnilnice vode, ki jo ima Pivovarna Laško. 

Tudi v Rudniku Senovo so nameravali vodo iz rudnika nameniti za potrebe širše okolice.  V letu 1999 je prišlo do sklenitve sporazuma med Občino Krško in družbo Kostak, ki sicer oskrbuje vodne vire v občini ter rudnikom, za začasno oskrbo s pitno vodo po ceni, ki ni pokrivala stroškov črpanja. 

Občina Hrastnik, kot tudi zasavsko gospodarstvo je izrazilo interes za zajem jamskih voda in njihovo kasnejšo uporabo za potrebe prebivalstva.

Pitna voda je strateški vir, zato je smiselno v prvi fazi izdelati projekt, katerega končni rezultat v prvi fazi bi bile opravljene analize vira, ki bi potrdile, da je kvaliteta zadosti visoka, da je vir zanimiv za komercialno izkoriščanje. V nadaljevanju bo ugotovljena še izdatnost vira; če bo zadostna, je naslednji cilj  izdelava investicijske študije za  izdelavo zbiralnika vode oz. polnilnice vode, naslednji korak pa je  pridobitev investitorja za izgradnjo polnilnico vode , končni cilj pa je delujoča polnilnica

V primeru zajetja vode iz zveznega obzorja v rudniku Hrastnik je nujno izdelati več  kaptažnih vrtin ( pahljače).s ciljem  zajeti čimveč vodonosnih razpok, kar ni mogoče z eno samo vrtino.    Končne količine vode iz kaptažnih vrtin lahko pričakujemo šele potem, ko bo prišlo do stabilizacije nivojev (dviga nivoja vode), po prekinitvi črpanja v črpališču na koti + 80.

V kolikor kvaliteta jamske vode ne bo ustrezna, jo je možno uporabiti kot požarno vodo oz. industrijsko vodo, analize dotokov vode, ki so bile vzete iz površinskih izvirov in iz jame kažejo, da je voda neoporečna in da jo je možno uporabiti pitno vodo v komunalnem sistemu vodovodnega omrežja ali kot vodo za polnjenje v plastenke.  Sam projekt se lahko izdeluje fazno. Prva faza projekta bi bila povezava jamskega vodovodnega omrežja ( črpališča ) s komunalnim omrežjem. Druga faza pa bi bila izgradnja polnilnice vode, v kolikor to dokaže študija o ekonomski ekonomski  upravičenosti takšne investicije.

Prva faza:

2008 – izdelava RP:   Lokacija vrtin za zajetje pitne vode v dolomitu in tehnologija vrtanja . Cena 20.000 EUR –  STROŠEK RTH

2008 – Izdelava RP:  Črpališče za pitno vodo na Zveznem obzorju jame Hrastnik, izdelava  vodovodnega omrežja po zveznem obzorju do površine in priključitev na vodovodnega omrežja iz jame na komunalno omrežje. Cena:  30.000 EUR.

2009 – pridobitev koncesije za izkoriščanje pitne vode  -  5000 EUR

2009 – vrtanje vrtin za  zajem vode v dolomitu. Po projektu RP : Lokacija vrtin za zajetje pitne vode v dolomitu in tehnologija vrtanja.   Skupna dolžina vrtin 1250 m. Cena:  300.000 EUR.

2009 in 2010 – izdelava črpališča za pitno vodo na Zveznem obzorju  po projektu RP: Črpališče za pitno vodo na Zveznem obzorju jame Hrastnik…«   s povezavo na komunalno omrežje. Cena 500.000 EUR

Strošek I. faze:    855.000 EUR , od tega do leta 2009 605.000 EUR., ki jih v pretežni meri financira RTH,  pri povezavi na komunalno omrežje pa tudi Občina Hrastnik.

Druga faza:

2010 – izdelava študije o ekonomski upravičenosti izgradnje Polnilnice potne vode  na lokaciji rudniškega platoja v Centru Hrastnika Cena: 15.000 EUR

2011 – v primeru, da študija pokaže ekonomsko upravičenost se pristopi k  pridobitvi strateških partnerjev za izvedbo same investicije. -  5.000 EUR

2012 – izdelava  projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja  in soglasij za izgradnjo za objekt: Cena 40.000 EUR

2012 – izgradnja Polnilnice pitne vode-  8.000.000 EUR  ( brez stroškov zemljišča in komunalne infrastruktura, ki  je v lasti RTH  - možnost  deleža v celotni investiciji).

Ocenjena vrednost investicije druge faze znša 9,1 mio. EUR.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Izdelani RP

· Pridobitev koncesije

· Izgradnja vrtin za zajem vode

· Izgradnja črpališča  in vodovoda

· Zadovoljevanje potreb prebivalstva Zasavske regije s pitno, požarno in tehnološko vodo.

Namen projekta:

Investicija

Nabava opreme

Nabava materiala

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci  in gospodarstvo Občine Hrastnik in Zasavske regije

Pričakovani rezultati projekta:

Zagotovitev pitne vode v centru mesta Hrastnik

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Izdelani RP

· Pridobitev koncesije

· Izgradnja vrtin za zajem vode

· Izgradnja črpališča  in vodovoda

· Izgradnja polnilnice pitne vode

· Zadovoljevanje potreb prebivalstva Zasavske regije s pitno, požarno in tehnološko vodo.
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se izvaja od leta 2008 do  2013 
	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava rudarskih projektov

Pridobitev koncesije 

Izgradnja vrtin za zajem vode


	Pridobitev koncesije

Izvedba vrtin

Izgradnja črpališča s povezavo na komunalno omrežje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 686.200  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Strošek izdelave projekta

· Pridobitev koncesije 

· Nabava opreme za izvedbo vrtin

· Pridobitev koncesije

· Stroški dela in storitev izvajalcev

· Stroški opreme
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 0

2008

2009 686.200 203.200 483.000

Skupaj 686.200 203.200 0 0 483.000

Viri financiranja


V letu 2008 bomo sredstva zagotovili iz domačih virov, medtem ko v letu 2009 računamo na  pridobitev dela sredstev EU na osnovi konkretnih projektov ter dela z strani  Občine Hrastnik oz. Komunale Hrastnik. ( caa. 100. 000 EUR ).

Načrt izvedbe projekta:

· Izdelava rudarskega projekta

· Pridobitev koncesije

· Nabava materiala in opreme za izvedbo vrtin

· Izvedba vrtin

· Merjenje pretoka vode

· Izgradnja črpališča in vodovoda

· Izgradnja polnilnice pitne vode

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija – Občina Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Maja Malovrh-   Repovž, univ.dipl.inž.rud., Flisek Borut, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Občina Hrastnik  - izkazan interes

Zasebni investitorji -  še ni znan

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – podorčje voda
Naziv projekta: Ekološka prostorska sanacija degradirnaih površin 

· priprava izvedbenega prostorskega dokumenta za območje pridobivalnega prostora RTH na območju od potoka Boben do potoka Trboveljščica
· priprava izvedbenega prostorskega dokumenta za območje pridobitvenega prostora RTH na območju od potoka Boben do vzhodne meje pridobivalnega prostora
Nosilec izvajanja projekta:

RTH Trbovlje

Opis projekta:

Izkoriščanje premoga v preteklosti v Zasavski regiji je povzročilo obsežne degradirane površine, ki predstavljajo velik omejevalni  faktor nadaljnjega razvoja regije.  Zakon o rudarstvu nalaga rudarskim podjetjem, da po dokončani eksploataciji premoga popravijo škodo in sanirajo ter dokončno uredijo degradirane površine  ( 60. člen ZRud).

Osnovo za opredelitev namembnosti površin ter merila in pogoje za bodoče oblikovanje objektov in urejanje krajine pa predstavlja izvedbeni prostorski akt pripravljen na osnovi strokovnih podlag in sprejet v skladu s prostorsko zakonodajo. V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Hrastnik (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, Uradni list RS, št. 78/1998 in 55/2002) je pridobivalni prostor rjavega premoga s predpisi zavarovano območje državnega pomena in s strategijo sanacije površin obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije. Sanacija celotnega območja pridobivalnega prostora rjavega premoga, plazovitih in vplivnih območja rudarjenja je prioritetna naloga prostorskega urejanja, ki se mora izvajati na osnovi izvedbenega prostorskega akta. Upoštevati je potrebno določeno namensko rabo površin na območju pridobivalnega prostora, ki predvsem temelji na vzpostavitvi prvotnega ravnotežja v prostoru, razvoju naravnih dobrin in zagotavlja normalen razvoj urbanega in krajinskega prostora  ter čim prejšnjo zagotovitev normalnih življenjskih pogojev.  Veljavni prostorski plan občine torej zavezuje RTH, da za urejanje celotnega območja pridobivalnega prostora (izvzeto je ureditveno območje urbanistične zasnove naselij Hrastnika in Dola) zagotovi izdelavo izvedbenega prostorskega akta.

Poleg obveznih vsebin strokovnih podlag, ki jih predpisuje prostorska zakonodaja, pa bo kot strokovna podlaga uporabljena tudi obstoječa oziroma nastajajoča dokumentacija RTH, saj za pridobivalni prostor še vedno veljajo določene omejitve rabe prostora, ki jih obravnavajo nekatere študije, ki jih že pripravlja RTH oz. njihovi izvajalci, kot npr.:

- 
Študija časovne ureditve, bodoče rabe degradiranih površin ter monitoringa.

· Idejni RP » Zapiranje RTH II. faza«, » Ekološka – prostorska sanacija površine v pridobivalnem prostoru RTH«

· Hidrološka študija območja med potokoma Boben in Trboveljščica

· Strokovne podlage za definicijo vsebine raziskovalno tehničnih aktivnosti pri oceni uporabne vrednosti degradiranih površin v pridobivalnem  prostoru RTH.

· Idejni projekt ceste Hrastnik – Ojstro - Trbovlje

· Strategija upravljanja s premoženjem RTH

Urejanje degradiranih površin bo potekalo po zaokroženih celotah.  Na osnovi razpoložljive projektne dokumentacije, izvajanja sanacijskih del  ter rezultatov monitoringa, bo študija časovno opredelila dokončno ureditev posameznih območij, PIA pa namensko rabo površin in način ter dinamiko urejanja za uporabo v  druge namene.

Pri izdelavi študije časovne ureditve, bodoče rabe degradiranih površin ter monitoringa bodo upoštevane želje lokalne  skupnosti ( Trbovlje in Hrastnik ), da se na opuščenih degradiranih rudniških površinah najde ustrezno mesto za: Ribnik,   Centralno nogometno igrišče, Poligon Varne Vožnje,  Strelišče,  Mladinski center oz. ostalo..

Ker območje degradiranih rudniških površin gravitira na Občino Hrastnik in Trbovlje bo z namenom  aktivnega sodelovanja ustanovljen projektni svet, ki ga bodo sestavljali  predstavniki Občin Trbovlje in Hrastnik ter RTH ter seveda strokovni izvajalci, katerega namen bo zasledovati skupne vsebine s ciljem  usklajevanja najboljših skupnih rešitev.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Izdelava PIA za območje pridobivalnega prostora RTH

· osnova za uskladitev strategije prostorskega razvoja občin z omejitvami, ki jih v prostoru pomeni pridobivalni prostor RTH

· zagotoviti dokumente za usklajeno časovno izvedbo ureditve posameznih površin

Namen projekta:

Izdelava strokovnih podlag in študij ter izvedbenega prostorskega akta za območje pridobivalnega prostora RTH

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

RTH Trbovlje, Občini Hrastnik in Trbovlje

Pričakovani rezultati projekta:

Izvedbeni prostorski akt 

Kazalniki za spremljanje projekta:

Izdelana študija in strokovne podlage

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Projektna naloga

Izvedba javnega naročila

za študijo in strokovne podlage ter PIA
	Izvedba javne razgrnitve PIA

Dokončanje PIA in pridobitev mnenj vseh nosilcev urejanja prostora
	Sprejem odloka na občinskem svetu občine Hrastnik in Trbovlje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 160.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Izdelava študij in strokovnih podlag

Izdelava izvedbenega PA
Stroški promocije projekta
Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2008 130.000 130.000

2009

Skupaj 160.000 0 160.000 0 0

Viri financiranja


Proračunski vir je zagotovljen po ZoPZRTH
Načrt izvedbe projekta:

Priprava projektne naloge in uskladitev interesov z lokalnima skupnostma

Izdelava študije in strokovnih podlag

Izpeljava postopka priprave, vključevanja javnosti in sprejemanja PIA na občinskih svetih

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija – Občini Hrastnik in Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Presoja  - vpliv na okolje:

Po potrebi – v skladu s prostorsko in okoljsko zakonodajo.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Naziv projekta:
Nadgradnja OIC Nasipi

Nosilec izvajanja projekta:

RTH

Opis projekta:

V okviru zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik je predvidena tudi sanacija degradiranih površin na območju Nasipov v Trbovljah in priprava le-teh za novo namembnost, to je ureditev Obrtno industrijske cone Nasipi. Sanacija degradiranih površin obsega 

I.FAZA:

- ureditev plazovitega območja, 

- ureditev odvodnjavalnega sistema območja in 

- ureditev dostopnih cest po izvršeni sanaciji površine.

II. FAZA

Po izvršeni sanaciji degradiranih površin je predvidena komunalna ureditev Obrtno industrijske cona Nasipi. 

Na območju predvidene OIC se trenutno nahaja cca 30 stanovanjskih objektov s 194 stanovanji. Pred pričetkom del bo potrebno stanovalce postopoma preseliti in stanovanjske objekte porušiti.

Območje predvidene OIC meri preko 35 ha s predvidenimi 23 zazidljivimi parcelami skupne površine 69.500 m2 je predvideno za proizvodnjo, poslovno, storitveno dejavnost in skladiščenje, hkrati pa je zagotovljen tudi prostorski razvoj že obstoječih podjetij na tej lokaciji. OIC bi bila lahko glede na ugodno lego in s primerno komunalno urejenostjo zanimiva za investitorje, s čimer bi bili vzpostavljeni pogoji za razvoj mesta in prestrukturiranje delovne sile po zaprtju rudnika.

Komunalna ureditev OIC obsega :

· ureditev zemljišč ozir. platojev,

· ureditev priključkov na dostopne ceste,

· ureditev komunalnih vodov in priključkov ( elektro, cestna razsvetljava, TK vodi, CaTV, vodovod, toplovod, plinovod in drugo ).

III. FAZA:

Z nadgradnjo OIC bi bilo potrebno zagotoviti :

- kvalitetno vodooskrbo OIC z izgradnjo glavnega črpališča in zaključenega vodovodnega sistema,

- kvalitetno elektro oskrbo OIC z izgradnjo visokonapetostnega priključka in ene ali več TP,

- ureditev zemljišča na najvišjem platoju OIC za znanega investitorja podjetje Livarna Trbovlje.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Sanacija degradirane površine in ureditev za novo namembnost,

· Komunalna ureditev

· Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta
Namen projekta:

· Ureditev degradiranih površin

· Nabava storitev (priprava projektne dokumentacije

· Izvedba komunalnega urejanja področja
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· RTH, krajani Občin Trbovlje in Hrastnik, potencialni investitorji s podjetniško idejo

Pričakovani rezultati projekta:

· Komunalno urejena površina za novo namembnost.
Kazalniki za spremljanje projekta:

· Rok izvedbe projekta
· Stopnja gotovosti posameznih faz projekta.
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Nadaljevanje aktivnosti I. in II.faze OIC
	Izdelava projektne dokumentacije za III. Faze OIC  s projektantskim predračunom.

Pridobitev soglasij.

Pridobitev gradbenega dovoljenja.
	Izvedba postopka oddaje JN

Podpis pogodbe za izvajanje del.

Pričetek izvajanja del.




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 4.900.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Izdelava projektne dokumentacije

Pridobitev soglasij 

Priprava pogodb

Nabava materiala 

Stroški dela in storitev izvajalcev

Stroški promocije projekta

Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 800.000 800.000

2008 2.350.000 1.050.000 600.000 175.000 525.000

2009 1.750.000 1.050.000 175.000

525.000

Skupaj 4.900.000 2.100.000 1.400.000 0 350.000 1.050.000

Viri financiranja


Proračunski vir je zagotovljen po ZPZRTH, ostali javni viri so predvidena sredstva občin, medtem ko so pod zasebni viri predvideni  potencialni uporabniki obrtne cone.

Načrt izvedbe projekta:

· Izdelava projektne dokumentacije

· Pridobitev soglasij in  gradbenega dovoljenja

· Izvedba javnega naročila za pridobitev izvajalca

· Sklenitev pogodbe z izvajalcem

· Izvedba del
Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija – Občina Trbovlje
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Barbara PAVČNIK, univ.dipl.inž.rud.; Dušan Strašek, dipl.inž.str.
Koordinator izvedbe projekta:

Igor TOMAŽIČ, univ.dipl.inž. rud ; Dušan Strašek, dipl.inž.str.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za razvoja okoljske in prometne infrastrukture; 3.5.2.1: Gospodarsko-razvojna logistična središča

Naziv projekta:
Ureditev ceste Gvido – Ribnik – Terezija rov 
Nosilec izvajanja projekta:

RTH 
Opis projekta:

Rekonstrukcija navedene ceste je potrebna zaradi  številnih posedkov cestnega procesa, ki so posledica odvijanja težkega prometa za potrebe rudnika in vplivov dejavnosti rudnika v preteklosti. V  obdobju sanacije površin na tem območju  bodo izvedene naslednje aktivnosti:

· Ureditev odvodnjavanja

· Ureditev meteornega kanalizacije

· Ureditev cestnega nosilnega ustroja

· Ureditev tamponskega ustroja

· Ureditev komunalnih vodov ( elektro, cestna razsvtljava, TK vodi, Catv, vodovod, komunalni vodi)

· Asfaltna preplastitev 

· Prometna oprema.

Splošni in specifični cilji  projekta:

· Rekonstrukcija ceste
Namen projekta:

· Izvedba del
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· RTH, občani, gospoadrske družbe, podjetja
Pričakovani rezultati projekta:

· Izvedena dela

· Izboljšana varnost v cestnem prometu

· Izboljšana cestna povezava med  OIC Neža in Nasipi

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Rok izvedbe projekta

· Stopnja gotovosti posameznih faz
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Uskladitev projektne dokumentacije z novo zakonodajo
	Izvedba postopka ZJN

Podpis pogodbe za izvajanje del

Pričetek izvajanja del 
	Izvajanje del in zaključek


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.210.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Priprava projekta

· gradnja vodovodnega omrežja

· gradnja vodovodnih objektov (rezervoarji, raztežilniki..)

· zavarovanje objektov (ograja)

· gradnja kanalizacijskega omrežja z vsemi objekti

· izdelava katastra zgrajenega/rekonstruiranega omrežja

· asfaltna preplastitev

· prometna ureditev

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 10.000 10.000

2008 500.000 500.000

2009 700.000 700.000

Skupaj 1.210.000 0 1.210.000 0 0

Viri financiranja


Proračunski vir je zagotovljen po ZPZRTH

Načrt izvedbe projekta:

· Priprava projekta

· Izvedba javnega naročila in izbor izvajalca

· Pričetek del

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija, Občina Trbovlje, Gvido-Ribnik
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Cvetka Popotnik – Pršo, univ.dipl.inž.rud; Dušan Strašek, dipl.inž.str
Koordinator izvedbe projekta:

Igor TOMAŽIČ, univ.dipl.inž. rud ; Dušan Strašek, dipl.inž.str.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.1.6.1.: Področje cest
Naziv projekta:
Ureditev odvodnjavanja OIC Neža
Nosilec izvajanja projekta:

RTH, občina Trbovlje
Opis projekta:

Z ureditvijo odvodnjavanja zalednih voda Komunalne deponije Neža, rudniških površin in meteornih voda  iz OIC Neža  bo v odvodniku na relaciji OIC Neža do Majcenove ceste v Trbovljah prišlo do bistvenega povečanja količine vode.

Obstoječ odvodnik je dimenzijsko neustrezen, že poškodovan – ne upravlja svoje funkcije, s tem pa negativno vpliva na stanovanjsko področje Dachau, kar se odraža v  plazenju celotnega terena.

Iz tega razloga je potrebno izvesti ustrezne sanacijske ukrepe. Predvideva se sanacija odvodnika v skupni dolžini 440 m, v kombinaciji odprtega kanala in kanalizacijskih cevi z ureditvijo vseh že obstoječih priključkov.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Ureditev odvodnjavanja območja
Namen projekta:

· Izvedba del
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· RTH, občani, gospodarske družbe v OIC, JP Komunala Trbovlje
Pričakovani rezultati projekta:

· Izvedena dela

· Izboljšano stabilnostnih pogojev

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Rok izvedbe projekta

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Pridobitev projektne dokumentacije
	Izvedba postopka ZJN

Podpis pogodbe za izvajanje del

Pričetek izvajanja del
	Izvajanje del in zaključek


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.052.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Priprava projekta

· gradnja vodovodnega omrežja

· gradnja vodovodnih objektov (rezervoarji, raztežilniki..)

· zavarovanje objektov (ograja)

· gradnja kanalizacijskega omrežja z vsemi objekti

· izdelava katastra zgrajenega/rekonstruiranega omrežja

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 40.000 40.000

2008 585.000 351.000 175.500 58.500

2009 427.000 351.000 17.500 58.500

Skupaj 1.052.000 702.000 233.000 0 117.000

Viri financiranja


V letu 2007 predvidevamo uporabo proračunskega vira po ZPZRTH v celoti. V prihodnjih letih pa bo občina kandidirala na razpise sredstev EU.
Načrt izvedbe projekta:
· Priprava projekta

· Izvedba javnega naročila in izbor izvajalca

· Pričetek del

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija, Občina Trbovlje 
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Cvetka Popotnik – Pršo, univ.dipl.inž.rud; Dušan Strašek, dipl.inž.str
Koordinator izvedbe projekta:

Igor TOMAŽIČ, univ.dipl.inž. rud ; Dušan Strašek, dipl.inž.str.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – podorčje voda

Naziv projekta: Predelava in sortiranje gradbenih odpadkov 
Nosilec izvajanja projekta:

RTH

Opis projekta:

Eksploatacijski prostor RTH obsega caa. 1400 ha in leži v občinah Hrastnik in Trbovlje. Površina je zaradi posledic rudarjenja  na nekaj lokacijah poškodovana in  destabilizirana do te mere, da bo potrebna celovita ekološka in prostorska sanacija, ki bo omogočila novo namembnost.  oz. razvoj novih dejavnosti.

Degradirane površine se bodo lahko  sanirale z nasipavanjem ustreznih materialov, ki so sami po sebi inertni oz. postanejo z mešanjem  z inertnimi materiali ali z dodajanjem vode. V RTH razpolagamo z jalovino, ki nastaja pri iskanju, pridobivanju in pripravi premoga za nadaljnjo uporabo. Ker je jalovine premalo za izvedbo sanacijskih del, je potrebno pridobiti tudi druge materiale, kot so predelani inertni gradbeni odpadki, zemeljski izkopi in neonesnažena zemljina z območja Zasavja in bližnje okolice. 

Izdelan idejni projekt » Zbiranje, predelava in vgradnja umetno pripravljene zemljine in v gradbene materiale predelanih gradbenih odpadkov« je dokazal  tehnične možnosti.  Na podlagi raziskave in statističnih podatkov ocenjujemo, da je v Zasavski regiji  možno pridobiti caa.  45.660 m3 gradbenih odpadkov na leto.

Z zbiranjem, sortiranjem in predelavo gradbenih odpadkov bi dosegli dva cilja in sicer bi pridobili ustrezne količine potrebnih materialov za kvalitetno sanacijo degradiranih površin, na drugi strani pa bi pomembno pozitivno vplivali na področje  ravnanja z odpadki, saj bi v prihodnjih 10-letih postali največji porabnik gradbenih odpadkov.

Za dosego končnega cilja, postavitve centra za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov je potrebno izvesti naslednje aktivnosti:

· izdelati rudarski projekt : »Zbiranje, predelava in vgradnja umetno pripravljene zemljine in v gradbene materiale predelanih gradbenih odpadkov«

· izdelati načrt zbiranja gradbenih odpadkov

· izdelati načrt ravnanja z odpadki

· pridobiti uporabno dovoljenje za objekt in naprave, kjer se bo opravljala predelava odpadkov (lastnik naprave)

· izdelati Oceno o vplivih obratovanja premične naprave za okolje

· Pridobiti zadnja poročila o obratovalnih monitoringih za odpadne vode, hrup, tla, zrak oz. poročila o opravljenih prvih meritvah za premično napravo

· Pridobiti zadnja poročila o obratovalnih monitoringih za odpadne vode, hrup, tla, zrak oz. poročilo o opravljenih prvih meritvah za postopek predelave

· Izdelati načrt uporabe zemljine

· Pridobiti oceno kakovosti zemljine

· Pridobiti okoljevarstveno soglasje

Splošni in specifični cilji projekta:
· Zagotoviti ustrezne količine zasipnih materialov za degradirane površine

· Vzpostaviti zbirni center gradbenih odpadkov za potrebe Zasavske regije

Namen projekta:

Investicija v  zbirni center  gradbenih odpadkov

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

RTH, Zasavska regija, zasebni kapital, prebivalci

Pričakovani rezultati projekta:

Pridobljene količine zasipnega materiala

Postavitev zbirnega centra gradbenih odpadkov

Kazalniki za spremljanje projekta:
· rok izdelave projekta, pridobitve koncesije

· Količina (m³ ) zbranih oz. proizvedenih količin zasipnega materiala

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Projektna naloga

Rudarski projekt

Načrt zbiranja gradbenih odpadkov in ravnanja z odpadki

Pridobitev koncesije

Izbira najprimernejše lokacije
	Najem izvajalca oz. nakup premične naprave za predelavo gradbenih odpadkov

Poročila o obratovalnih monitoringih 

Vzpostavitev Zbirnega centra
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 720.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Izdelava projektne naloge

Izdelava rudarskega projekta s pridobitvijo vseh soglasij

Izdelava načrta zbiranja gradbenih odpadkov

Pridobitev koncesije

Izdelava poročilo o obratovalnih monitoringih

Stroški gradnje in opreme zbirnega centra
Stroški promocije projekta
Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 30.000 30.000

2008 690.000 690.000

2009

Skupaj 720.000 0 0 0 720.000

Viri financiranja


RTH načrtuje kot vir financiranja lastne vire, ki sodijo med javna sredstva ( 60 % ) in zasebna sredstva  ( 40 %)

Načrt izvedbe projekta:

· Priprava projektne naloge

· Pridobitev  podlag za izdelavo rudarskega projekta

· Izdelava načrta gradbenih odpadkov

· Pridobitev vseh  potrebnih podlagi za  koncesijo za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov

· Zagotavljanje potrebnih meritev in izdelava obratovalnega monitoringa

· Vzpostavitev zbirnega centra

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

zemljišče RTH v Občini Trbovlje na lokaciji degradiranih površin

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
Naziv projekta: Drevesnice na degradiranih površinah 
Nosilec izvajanja projekta:

RTH

Opis projekta:

Degradirane površine  RTH, ki leže na območjih, kjer po dokončni sanaciji ne bo možna druga namenska raba in tudi tiska področja, ki se morajo zaradi nasipanja materiala še stabilizirati, je potrebno v sklopu sanacijskih del pogozditi.  V tem sklopu bi bilo ustrezno postaviti lastne drevesnice, v katerih bi vzgajali primerne vrste drevja za pogozdovanje.  

Degradirane  rudniške površine v prihodnosti lahko postanejo tudi koristne, saj  bi lahko sami poskrbeli za  surovine (les ) za lesno bio maso.  Glavni odjemalec le-te so lahko individualna kurišča lahko pa tudi TET, ter manjše kotlovnice na bio maso v Sloveniji in tudi izven nje.   

Cilj tega projekta je postaviti drevesnice, v katerim bomo sami z lastnimi delavci oz. delavci hčerinskih družb ali drugih partnerjev skrbeli za vzgojo  ustreznih drevesnih vrst.

V prvem koraku je potrebno izdelati študijo, s katero bomo opredelili lokacijo drevesnice, ter območja, kjer se bo pričelo z intenzivnim pogozdovanjem oz.  zasajevanjem z ustreznimi drevesnimi vrstami. Hkrati bi presodili tudi ekonomsko upravičenost v povezavi z namensko uporabo, t.j. predelavo bio mase.

V drugem koraku bi postavili drevesnico ter v tretjem pričeli z zasajevanjem.

Pri uresničitvi tega projekta bomo dosegli tri cilje, prvič  poskrbeli za sanacijo degradiranih površin na izbranem območju, drugič  ustvarili nova delovna mesta, saj bomo z lastnimi  kadri (invalidi ) poskrbeli za  vzgojo drevesnih vrst v drevesnici, tretjič pa na dolgi rok pridobili surovino za lesno bio maso.  

Splošni in specifični cilji projekta:
· Poiskati primerna območja za zasajevanje z drevesnimi vrstami

· Ustvariti nova delovna mesta

· Poskrbeti za energetsko surovino

Namen projekta:
· Izdelava projektne dokumentacije

· Investicija

· Nabava opreme

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
RTH, gospodinjstva, Občina Trbovlje in Hrastnik

Pričakovani rezultati projekta:
· Izdelana študija

· Izdelan projekt za postavitev drevesnice

· Vzpostavitev drevesnice

· Pričetek pogozdovanja

Kazalniki za spremljanje projekta:
· Rok izdelave študije

· Rok pridobitve in izdelave projekta

· Rok pričetka pogozdovanja

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava študije


	Pridobitev projekta za postavitev drevesnice

Postavitev drevesnice
	pogozdovanje


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 450.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Izdelana študija

· Izdelan projekt

· Izvedba pripravljalnih gradbenih del

· Postavitev drevesnice

· Nabava sadik za pogozdovanje
· stroški promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 30.000 30.000

2008 340.000 136.000 204.000

2009 80.000 80.000

Skupaj 450.000 136.000 0 0 314.000

Viri financiranja


Kot vir financiranja predvidevamo v letu 2007 lastne vire proizvodnega dela RTH ( javna sredstva), medtem ko v letu  2008 računamo na pridobitev 40 %  sredstev  s strani EU, 30 % pa iz  proizvodnega dela RTH (javna sredstva), 10 % pa zasebni kapital.  V letu 2008 pa je 50 % zasebnega kapitala ter 50 %  javnih sredstev.

Načrt izvedbe projekta:
· Izdelava projektne naloge ter študije

· Izdelava gradbenega projekta za postavitev drevesnice

· Izvedba pripravljalnih gradbenih del

· Izgradnja drevesnice

· Zasajevanje, pogozdovanje

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje in Hrastnik – degradirane površine RTH

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Henrik Bajda, univ.dipl.inž.rud.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.5.1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti in raziskovalna odličnost
Naziv projekta:
Ureditev območja UN Resnica

Nosilec izvajanja projekta:

RTH, Občina Hrastnik, Domex Hrastnik

Opis projekta:

Na območju komunalnega urejanja Resnica v Hrastniku so se sprostile površine, ki jih je rudnik uporabljal v smislu pridobivanja premoga za svoje potrebe. Območje je degradirano in neurejeno, vendar primerno za vzpostavitev novih dejavnosti.

Na spodnjem delu območja je iz regionalne ceste R1-221 priključek lokalne ceste, ki vodi na Kal. Spodnji del je že urejen s parkirišči in dostopom do KSP Hrastnik in RTH-ja. V nadaljevanju poteka delno tlakovana in delno asfaltirana cesta mimo starejših objektov in naprej v smeri proti Kalu.

Na obravnavanem območju je nekaj starejših objektov in objekt kulturne dediščine, ostalo pa so vrtički in neuporaben zaraščen teren.

Območje je namenjeno za prenovo obstoječe stanovanjske gradnje in dopolnilno večstanovanjsko blokovno gradnjo. Okvirna ocena predvideva možnost izgradnje do 140 bivalnih enot. 

Predvidena je vsebinska preobrazba naselja s povezavo centra Hrastnika z rekreacijskimi površinami na Korbarjevemu hribu in ob upoštevanju možnosti izrabe kulturnega spomenika ( Mlakarjevo stanovanje ), kot poudarka v ambientalnem smislu.

Usmeritve za izboljšanje bivalnega in naravnega okolja, urbanistično in krajinsko sanacijo območja zahtevajo arhitektonsko prilagoditev obstoječe zazidave kvalitetni zazidavi območja Ojstro, za novogradnje pa je zahtevano kvalitetno oblikovanje objektov ob upoštevanju visoke gostote poselitve in bivalnega standarda po veljavnih normativih ter višinski gabarit usklajen z nagibom terena pri čemer bo etažnost prilagojena sosednjim obstoječim objektom.

Komunalna cestna infrastruktura bo prilagojena predvidenim gradnjam ob upoštevanju normativov zlasti glede mirujočega prometa. Poudarek bo tudi na hortikulturni ureditvi mejnih območij z industrijsko cono C2.

Predvidena je ureditev :

· prometnih površin,

· odvodnjavanja meteornih vod,

· fekalne kanalizacije s priključitvijo na kolektor,

· elektro omrežja,

· javne razsvetljave,

· TK vodov,

· CaTV,

· daljinskega ogrevanja in

· športnih površin ter otroškega igrišča.

Splošni in specifični cilji projekta:

·  Sanacija degradirane površine in ureditev za novo namembnost.

Namen projekta:

· Izvedba sanacije degradirane površine.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· RTH , DOMEX Hrastnik, Občina Hrastnik, občani, društva

Pričakovani rezultati projekta:

· Sanirana degradirana rudniška površina

· Zaključene priprave za novo namembnost

· Prenova in ambientalna vključitev kulturnega spomenika (staro rudarsko stanovanje)

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Rok izvedbe projekta

· Stopnja gotovosti posameznih faz projekta.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	 
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije s projektantskim predračunom.

Pridobitev soglasij.


	Pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izvedba postopka oddaje JN

Podpis pogodbe za izvajanje del.

Pričetek izvajanja del.
	Nadaljevanje in zaključek izvajanja del.

Tehnični pregled.

Pridobitev uporabnega dovoljenja.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 900.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

· stroški izdelave PID dokumentacije

· stroški izdelave katastra komunalnih vodov in naprav

· stroški parcelacij in ureditve lastninskih razmerij v ZK
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančna konstrukcija projekta:
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2007

2008 450.000,00

135.000,00 225.000,00 90.000,00

2009 450.000,00

135.000,00 225.000,00 90.000,00

Skupaj 900.000,00

270.000,00 450.000,00 180.000,00

Viri financiranja


Proračunski vir je zagotovljen po ZPZRTH ( 50 % )

drugi viri : 30 % EU  20 % javni viri

Načrt izvedbe projekta:

· odstranitev obstoječih dotrajanih objektov in drugih pomožnih objektov in garaž

· ureditev odvodnjavanja talnih in površinskih voda 

· groba izravnava in oblikovanje terena

· prestavitev obstoječih in vgradnja novih komunalnih vodov po PGD/PZI

· rekonstrukcija ceste od parkirišča ob R1 cesti do Doma čebelarjev s hodnikom za pešce in razsvetljavo

· vključitev starega rudarskega stanovanja v končno podobo osrednjega dela Resnice

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska regija, Hrastnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Cvetka POPOTNIK – PRŠO, univ.dipl.inž.rud.

Koordinator izvedbe projekta:

Igor TOMAŽIČ, univ.dipl.inž. rud, Janez Kraner, inž. grad.

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

U2: Izboljšanje kakovosti vodnih ekosisitemov in regionalno pomembnih vodnih virov pitne vode 

Naziv projekta: Vodooskrba mesta Trbovelj

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

Projekt vsebuje popolno sanacijo zajetja Mitovšek z namestitvijo filtrirne naprave za odstranjevanje prisotnih cist  – Giardija in Cryptosporidiom, povečanje preskrbe iz drugih lokacij (sanacije zajetij in ustreznih cevovodov ter sanacijo vodovoda Šklendrovec.

Splošni in specifični cilji projekta:  

· Izgradnja objektov za črpanje vode in varovanja vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

· Izboljšanje kakovosti sestavin bivalnega okolja in ekosistemov

· Razvoj regionalne komunalne infrastrukture

Namen projekta:

Izgradnja primarnega in sekundarnega sistema oskrbe prebivalcev s pitno vodo.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani mesta Trbovelj in obmestnih krajevnih skupnosti, ki zajemajo tudi sosednje občine.

Pričakovani rezultati projekta: 

· Zagotovitev neoporečne pitne vode

· Zmanjšanje porabe električne energije

· Zmanjšanje izgub na obstoječih virih

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Delež mikrobiološko in fizikalno-kemijsko ustreznih vzorcev pitne vode

· Razmerje med načrpano in prodano vodo

· Dolžina obnovljenih cevovodov

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Zajetje pod Planino 

zajetje Jurhar – Petek,Rovte, Zakonjšek

vodovod Planinska vas 

vodovod Peko-Pirnat
	Pridobitev strojno tehnološkega in gradbenega projekta  zajetja Mitovšek

Izgradnja sistema Mitovšek
	Sanacija vodovodnega sistema Šklendrovec


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 2.083.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Gradbena dela za sanacijo zaledij

· izgradnja in sanacija vodovodnih sistemov

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 596.750 179.027 149.188 268.535 0

2008 743.125 222.938 185.781 234.406 100.000

2009 743.125 222.938 185.781 234.406 100.000

Skupaj 2.083.000 624.903 520.750 737.347 200.000 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občinskih programov. Projekt želimo financirati iz strukturnih skladov in iz sredstev RS za regionalni razvoj.

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 

· Zajetje pod Planino 

· zajetje Jurhar – Petek,Rovte, Zakonjšek

· vodovod Planinska vas 

· vodovod Peko-Pirnat

V letu 2008

· Pridobitev strojno tehnološkega in gradbenega projekta  zajetja Mitovšek

· Izgradnja sistema Mitovšek 

V letu 2009

· Sanacija vodovodnega sistema Šklendrovec

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Dušan STRAŠEK

Koordinator izvedbe projekta:

Dušan STRAŠEK

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Komunala Trbovlje

Presoja  - vpliv na okolje:

Izboljšanje kakovosti sestavin bivalnega okolja in ekosistemov

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

Naziv projekta: Ureditev vodnih zajetij v občini Hrastnik 

Nosilec izvajanja projekta: 

Občina Hrastnik, KSP d.d. Hrastnik

Opis projekta:

Na zajetjih je potrebno izvesti ograditev neposredne okolice zajetij oziroma najožjih varstvenih pasov virov pitne vode ter sanirati posamezna zajetja ali neposredno spremljajoče objekte. 

Splošni in specifični cilji projekta: 

· Izboljšanje kvalitete pitne vode,

· Zmanjševanje stroškov vzdrževanja,

· Avtomatizacija.  

Namen projekta:

Namen projekta je z nabavo z gradbenimi deli in montažo tehnološke opreme zagotoviti konstantno kvaliteto pitne vode.

Pričakovani rezultati projekta:

· Ustrezna kakovost pitne vode,

· Popoln nadzor zajetij z avtomatizacijo

Kazalniki za spremljanje projekta:

· kvaliteta vzorcev rednih pregledov pitne vode

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v letu 2008 in 2009. 

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Nabava in montaža tehnološke opreme. Izvedba potrebnih gradbenih del in ograditev.
	Nabava in montaža tehnološke opreme. Izvedba potrebnih gradbenih del in ograditev.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 159.130 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Upravičeni stroški projekta so stroški povezani z nabavo in montažo opreme, gradbenimi deli in ograditvijo.

Strošek promocije projekta

Odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 79.565 31.825 47.740 0 0

2008 79.565 31.825 47.740 0 0

Skupaj 159.130 0 63.650 95.480 0 0

Viri financiranja


Viri iz proračuna lokalne skupnosti so zagotovljeni in so vključeni v NRP občinskega proračuna za leta 2007-2010. V tabeli je upoštevan 40 % delež sofinanciranja iz proračuna RS iz naslova regionalnih vzpodbud.

Načrt izvedbe projekta: 

Izvedba projekta je definirana s terminskim planom in bo zaključena v letu 2009.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Območje občine Hrastnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, 

Ernest Gričar, tehnični direktor KSP d.d. Hrastnik.
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

Naziv projekta: Ureditev vodnega zajetja Pekel-filtriranje vode na zajetju 

Nosilec izvajanja projekta: 

Občina Hrastnik, KSP d.d. Hrastnik

Opis projekta:

Na zajetju je ob nalivih prisotna povečana motnost in posledično povečana onesnaženost. S predvideno ultrafiltracijo bodo odstranjene vse neraztopljene trdne snovi, mikroorganizmi oziroma njihovi ostanki in tudi tisti del raztopljenih organskih snovi, ki so absorbirane na neraztopljenih trdnih delcih. Kvaliteta filtrirane vode bo konstantno dobra. 

Splošni in specifični cilji projekta: 

· Izboljšanje kvalitete pitne vode,

· Zmanjševanje stroškov vzdrževanja,

· Avtomatizacija.  

Namen projekta:

Namen projekta je z nabavo in montažo tehnološke opreme zagotoviti konstantno kvaliteto pitne vode.

Pričakovani rezultati projekta:

· Ustrezna kakovost pitne vode,

· Popoln nadzor zajetij z avtomatizacijo.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· kvaliteta vzorcev rednih pregledov pitne vode

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v letu 2007. 

	2007
	2008
	2009

	X
	
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Nabava in montaža tehnološke opreme.
	
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 191.955 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Upravičeni stroški projekta so stroški povezani z nabavo in montažo opreme.

Stroški promocije projekta

Odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007 191.955 76.782 115.172 0 0

Skupaj 191.955 0 76.782 115.172 0 0

Viri financiranja


Viri iz proračuna lokalne skupnosti so zagotovljeni in so vključeni v NRP občinskega proračuna za leta 2007-2010. V tabeli je upoštevan 40 % delež sofinanciranja iz pr4oračuna RS. 

Načrt izvedbe projekta: 

Izvedba projekta je definirana s terminskim planom in bo zaključena v letu 2007.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Območje občine Hrastnik, KS Dol pri Hrastniku.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, 

Ernest Gričar, tehnični direktor KSP d.d. Hrastnik.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

Naziv projekta: Ureditev hudournika pri banki v Hrastniku

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik.

Opis projekta:

Kanalizirani del hudournika, preko katerega poteka lokalna cesta in gospodarska javna infrastruktura, je v zelo slabem stanju in na več delih tudi pretrgan ter delno zamašen. Ob večjih količinah padavin je voda izpirala okoliški material in ustroj ceste tako, da so na cesti nastajali posedki in udori, ter posledično neprevoznost ceste.

Splošni in specifični cilji projekta:

· izboljšanje mehanske odpornosti in stabilnosti objekta,

· varnost udeležencev v prometu,

· zmanjšanje hrupa in emisij zaradi kvalitetnejših ustrojev in elementov.

Namen projekta:

Namen projekta je z investicijo zagotoviti konstantno prevoznost ceste in varnost udeležencev v prometu.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivlaci občine Hrastnik ter zasavske regije

Pričakovani rezultati projekta:

· urejeno odvodnjavanje površin iz širšega območja Ojstro,

· obnovljeni kanalizirani del hudournika,

· rekonstruirana cesta, vključno z hodnikom za pešce.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· dolžina rekonstruiranega odvodnjevalnega kanala

· dolžina rekonstruirane lokalne ceste

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izvedba potrebnih gradbenih in ostalih del.
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 625.939 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del

· vrednost tehničnega nadzora
· vrednost geodetskih del in vzpostavitve katastra

· strošek promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2008
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0

0
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Viri financiranja


Viri iz proračuna lokalnih skupnosti so zagotovljeni in so vključeni v NRP občinskega proračuna za l. 2007 – 2010. 

Načrt izvedbe projekta:

Definiran s terminskim planom in bo zaključen v l.2008.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Območje občine Hrastnik, center naselja Hrastnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Tomaž Sihur, vodja oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe.

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

Naziv projekta: Vodovod Planinska vas 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje, Komunala Trbovlje

Opis projekta:

Novogradnja primarnega vodovodnega cevovoda in priključkov za posamezne zaselke (Planinska vas, zaselek Rovte, kmetij Kočar, Lesjak in Brvar, Metelko, Žagar, Hribar in Božjak). Cevovod za pitno, sanitarno in požarno vodo, povezava na obstoječ vodovodni sistem Trbovlje.

Splošni in specifični cilji projekta
Zagotovitev vodooskrbe in oskrbe s požarno vodo (hidrantno omrežje) na območju Planinske vasi, zaseleka Rovte, kmetij Kočar, Lesjak in Brvar, Metelko, Žagar, Hribar in Božjak. 

Kazalniki: 

· meter položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja,

· število hidrantov,

· število priključkov – priključenih objektov.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Območje: Planinska vas, zaselek Rovte, kmetij Kočar, Lesjak in Brvar, Metelko, Žagar, Hribar in Božjak.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta :

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izgradnja 2.etape II.faze izgradnje vodovoda Planinska vas:
	Izgradnja 3.etape II.faze izgradnje vodovoda Planinska vas:
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 195.128  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja:
Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Izgradnja 2.etape II.faze izgradnje vodovoda Planinska vas           85.128

· Izgradnja 3.etape II.faze izgradnje vodovoda Planinska vas         110.000

Skupaj :






         195.128

Strošek promocije projekta

Odvitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Projekt je vključen v NRP občinskih programov. 

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3, 

V letu 2007 

· Izgradnja 2.etape II.faze izgradnje vodovoda Planinska vas           
V letu 2008

·  Izgradnja 3.etape II.faze izgradnje vodovoda Planinska vas  

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Dušan STRAŠEK

Koordinator izvedbe projekta:

Dušan STRAŠEK

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

· Komunala Trbovlje

Presoja  - vpliv na okolje:

Povečanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009: 
Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda.
Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 

Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije

Naziv projekta: Vodovod Dobovec 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

Izgradnja priključka na obstoječe vodovodno omrežje  ter dograditev dveh krakov: krak A za vodooskrbo zaselkov Prevoršek, Sitni Kal, Ključevica in Kum (planinska postojanka, RTV oddajnik) in krak B za  zaselke Skrinji dol, Rovtar, Završje ter Kozlova gora. 

Splošni in specifični cilji projekta
Pokrivanje osnovne vodooskrbe - oskrbovanost območja s pitno in sanitarno vodo ter zagotovitev požarne vode. 

Kazalniki: 

· število vrtin s črpališčem,

· meter položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja,

· število hidrantov,

· število priključkov – priključenih objektov 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Območje Dobovec

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta :

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izvedba elektro krmiljenja na vodovodnem kraku Kozlova gora
	Izgradnja  kraka B za vodooskrbo zaselkov Skrinji dol, Rovtar, Završje ter Kozlovo goro.)
	Izgradnja kraka A za  vodooskrbo zaselkov Prevoršek, Sitni Kal, Ključevica in Kum (planinska postojanka, RTV oddajnik) 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 424.320 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja:
Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:
· Izvedba elektro krmiljenja na vodovodnem kraku Kozlova gora          16.000

· Izgradnja  kraka B za vodooskrbo zaselkov Skrinji dol, Rovtar, 
Završje
                                                                                       128.320

· Izgradnja kraka A za  vodooskrbo zaselkov Prevoršek, Sitni Kal,
       Ključevica in Kum (planinska postojanka, RTV oddajnik                  280.000

Strošek promocije projekta

Odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. 

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3, 

V letu 2007 

·  Izvedba elektro krmiljenja na vodovodnem kraku Kozlova gora                                                
V letu 2008

· Izgradnja  kraka B za vodooskrbo zaselkov Skrinji dol, Rovtar, Završje
V letu 2009

· Izgradnja kraka A za  vodooskrbo zaselkov Prevoršek, Sitni Kal, Ključevica in Kum (planinska postojanka, RTV oddajnik)

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje, Dobovec

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Dušan STRAŠEK

Koordinator izvedbe projekta:

Dušan STRAŠEK

Presoja  - vpliv na okolje:

Povečanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 

Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

Naziv projekta: Vodovod Čeče

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

Izgradnja novega vodohrana s klorirno napravo, zamenjava priključkov in dograditev primarnega cevovoda na območju Čeče.

Splošni in specifični cilji projekta
Zagotovitev mikrobiološko neoporečne vode in zadostne količine požarne vode.

Kazalniki: 

· izgradnja vodohrana s klorirno napravo,

· ustreznost mikrobioloških meritev,

· število novih priključkov. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Območje Čeče

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta :

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava projektne dokumentacije in pričetek izgradnje novega vodohrana s klorirno napravo
	Nadaljevanje in zaključek del na vodohranu, zamenjava priključkov in dograditev primarnega cevovoda na območju Čeče.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 160.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja:
Upravičeni stroški projekta:
· izdelava projektne dokumentacije                                                    15.000

· Izgradnja novega vodohrana s klorirno napravo                            125.000                        

· zamenjava priključkov in dograditev primarnega cevovoda 

      na območju Čeče.





          
20.000

Strošek promocije projekta

Odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. 

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3, 

V letu 2008 

· Izdelava projektne dokumentacije in pričetek izgradnje novega vodohrana s klorirno   napravo                                                
V letu 2009

· Nadaljevanje in zaključek del na vodohranu, zamenjava priključkov in dograditev primarnega cevovoda na območju Čeče.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje, Čeče

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Dušan STRAŠEK

Koordinator izvedbe projekta:

Dušan STRAŠEK

Presoja  - vpliv na okolje:

Povečanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 

Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

Naziv projekta: Vodovod Planina – Jurhar – Petek – Rovte – Zakonjšek 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o

Opis projekta:

Novogradnja primarnega vodovodnega cevovoda in priključkov za posamezne kmetije na področju od Rovt do Knezdola. Cevovod za pitno, sanitarno in požarno vodo, povezava na obstoječ vodovodni sistem Trbovlje.

Spošni in specifični cilji projekta: 
Sanacija razmer in zagotovitev neoporečne pitne vode, celotne vodooskrbe in oskrbe s požarno vodo (hidrantno omrežje) na območju od Rovt do Knezdola.

Kazalniki: 

· meter položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja,

· število hidrantov,

· število priključkov – priključenih objektov,

· število zajetij,

· rezultati mikrobioloških meritev kvalitete vode.

Geografsko območje izvajanja projekta: 
Planina, Rovte, Knezdol.

Terminski plan: 

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 654.903 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja:
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 

Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

Naziv projekta: Vodovod Turje – Gore – Kopitnik
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Hrastnik 

Opis projekta:

Območje krajevne skupnosti Turje – Gore – Kopitnik na območju Gor in Kopitnika nima ustrezno urejene preskrbe s pitno vodo. Omrežje ni zgrajeno na celotnem območju, saj trenutni vodni vir ni zadoščal za širjenje omrežja (vsako leto dovažamo vodo v sušnem obdobju). S predlaganim projektom pa predvidevamo izgradnjo povezovalnega vodovoda iz Turja do območja Gore – Kopitnik (navezava na vodni sistem Jepihovec) in izgradnjo manjkajočega ter rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja. Predvidena je gradnja ustrezne akumulacije in sistema, ki bo zagotavljal tudi požarno vodo.

Na vodovodni sistem bodo povezani tudi planinsko - turistični objekti na tem območju. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotovitev oskrbe s pitno in požarno vodo (hidrantno omrežje) na celotnem območju.

Namen projekta:

Sanacija in dograditev vodo oskrbnega omrežja in priključkov za posamezne zaselke. Gradnja vodovoda za potrebe zagotavljanja pitne vode, sanitarne in požarne vode ter povezava na obstoječ sistem Jepihovec – Turje.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci območja Turje, Gore in Kopitnik ter planinski postojanki Gore in Kopitnik, lovska koča na Kopitniku

Pričakovani rezultati projekta:

· boljša vodooskrba na območju Gor in Kopitnika

· povečano število uporabnikov vodovoda

Kazalniki za spremljanje projekta:

· dolžina (m) položene cevi vodovoda in hidrantnega omrežja,

· število priključkov na vodovod,

· število hidrantov.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- Dokončanje PGD/PZI projekta

- Izdelava investicijskega programa


	· Izvedba razpisa po ZJN za izbiro izvajalca

· Začetek gradnje
	· nadaljevanje gradnje

· izdelava katastra zgrajene infrastrukture


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 315.440 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· gradnja vodovodnega omrežja 303.008 € 

· tehnični nadzor gradnje  10.432 €

· stroški promocije projekta 2.000 €

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine, sredstva so vključena v proračun občine. 

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2007 dokončati dokumentacijo, pridobiti investicijski program in urediti razmerja z lastniki zemljišč. V letu 2008 in 2009 pa izvesti gradbena dela.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Širše območje KS Turje – Gore v občini Hrastnik in delno občini Laško (Kopitnik).

Koordinator izvedbe projekta:

Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in GJS.

Presoja  - vpliv na okolje:

Ni potrebna.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije:

Za obravnavano območje veljajo PUP občine Hrastnik, ki omogočajo gradnjo komunalne infrastrukture.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

4216100 Investicijska vlaganja v vodooskrbo.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.5: Razvojna prioriteta varstvo okolja – področje voda

PRIORITETA 4: RAZVOJ INFRASTRUKTURE V ZASAVSKI REGIJI

PR1: RAZVOJ REGIONALNE, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U1: Regionalni sistem oskrbe z zemeljskim plinom 

Naziv projekta: Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja in kogeneracije v občini Trbovlje 

Nosilec izvajanja projekta :

Občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Opis projekta:

V občini Trbovlje  imamo zgrajen sistem daljinskega ogrevanja, na katerega je priključeno za 55MW porabnikov toplotne energije. Sam primarni sistem je zgrajen za kapaciteto odjema cca 85 MW, zato predvidevamo v naslednjih letih pristopiti k priključitvam novih območij mesta Trbovelj in istočasno povečati tudi kapaciteto Toplarne Polaj z vgraditvijo kogeneracije, kapacitete 3 MW toplotne in 3 MW električne moči. Priprava projektov in pridobitev upravnih dovoljenj bo potekala od leta 2008 do konca 2009, sama izgradnja pa od leta 2008 do konca 2011.

Splošni in specifični cilji projekta :

· Priključitev čim večjega števila individualnih kurišč na sistem daljinskega ogrevanja,
· S kogeneracijo povečati izkoristek primarnega energenta,
Namen projekta :

Namen projekta je sanirati in dograditi sistem daljinskega ogrevanja in s tem zmanjšati onesnaženost zraka v občini Trbovlje, katera je kljub uspešni realizaciji Sanacijskega programa na področju varstva zraka še vedno med največjimi v Sloveniji. S kogeneracijo se bo povečal izkoristek primarnega energenta in izboljšala oskrba z električno energijo v občini. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani občine Trbovlje ter prebivalstvo celotne zasavske regije
Pričakovani rezultati projekta :

· Zmanjšanje onesnaženja zraka v naši občini,
· Povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo,

· Boljši poslovni rezultati Komunalne energetike Trbovlje;

Kazalniki za spremljanje projekta:

· onesnaženost zraka v Zasavju

· število individualnih kurišč priključenih na sistem daljinskega ogrevanja

Terminski plan oziroma obdobje izvajanja projekta :

Projekt se bo izvajal od leta 2008 do konca leta 2011.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava idejnih projektov  in dela PGD in PZI 
	Izdelava PGD in PZI in pridobitev gradbenih dovoljenj, gradnja 
	gradnja


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.020.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta :

· izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI),  

· izgradnja sisteme daljinskega ogrevanja in kogeneracije  v Toplarni Polaj.

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odbitni DDV je upravičen izdatek 
Finančni viri projekta :
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2007 20.000 10.200 1.800 8.000

2008 300.000 153.000 27.000 120.000

2009 700.000 357.000 63.000 280.000

2010-2011 1.200.000 612.000 108.000 480.000

Skupaj 2.220.000 1.132.200 199.800 888.000 0 0

Viri financiranja


Viri iz občinskega proračuna, predvideni v zgornji tabeli, bodo zagotovljeni in vključeni  v NRP  proračuna občine Trbovlje za leta 2007 –2010, ostale domače vire bo zagotavljala JP Komunala Trbovlje d.o.o., pričakujemo tudi sofinanciranje s strani Strukturnega sklada EU. 

Načrt izvedbe projekta :

Izvedba projekta je definirana  s terminskim planom in bo zaključena  konec leta 2011.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje 

Jože Medved – Občina Trbovlje

Dušan Petek  - JP Komunala Trbovlje d.o.o.

Presoja – vpliv na okolje :

S sanacijo oz. izgradnjo navedenega sistema daljinskega ogrevanja in kogeneracije  se bo bistveno zmanjšalo onesnaževanje zraka v občini Trbovlje
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča
U2: Sistem regionalno zasnovanega ravnanja s komunalnimi odpadki 
Naziv projekta:  Center za ravnanje z odpadki III. faza 

Nosilec izvajanja projekta: 

Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Občina Litija, Občina Radeče, CEROZ d.o.o. Hrastnik.

Opis projekta:

Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče so s podpisom Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ), pristopile k izgradnji regijskega centra Unično. V okviru II. faze je bilo zgrajeno regijsko odlagališče, čistilna naprava, odplinjevanje z baklo, odvodnjavanje in iztresališče z dostopno potjo. Za III. Fazo je načrtovana izgradnja regijske kompostarne in regijske sortirnice suhe frakcije, širitev prostorskih kapacitet deponije in ureditev dovozne ceste Marno – Unično. Izgradnja naj bi trajala od leta 2008 do konca leta 2009. 

Splošni in specifični cilji projekta: 

· ločeno zbiranje odpadkov 

· čim večja snovna predelava odpadkov

· celovito zbiranje in čiščenje odpadnih vod

· izboljšanje učinka čiščenja

· zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

· sanacija črnih odlagališč

Namen projekta:

Namen projekta je zgraditi objekte z nabavo vse potrebne tehnološke opreme in izgradnja manjkajočih komunikacijskih linij v regijskem centru Unično.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani občin Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Radeče in Litija

Pričakovani rezultati projekta:

· celovito zbiranje odpadnih vod

· izboljšanje učinka čiščenja

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij

Kazalniki za spremljanje projekta:

· odstotek ločeno zbranih frakcij,

· količina komunalnih odpadkov za odlaganje na deponiji

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava idejne projektne in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava izvedbene dokumentacije.


	Gradnja objektov regijskega centra za ravnanje z odpadki.

Tehnološka oprema za predelavo inertnih odpadkov.

Gradnja regijske sortirnice in kompostarne.
	Gradnja regijske sortirnice in kompostarne ter širitev prostorskih kapacitet deponije. Gradnja dovozne ceste do regijskega centra.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 12.472.478 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· gradnja objektov in naprav regijskega centra za ravnanje z odpadki.

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki
·  strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 

Finančni viri projekta: VARIANTA 1: PRIJAVA NA RAZPIS MOP za porabo okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
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2007 0

2008 6.236.240 4.988.992 623.624 623.624

2009 6.236.240 4.988.992 623.624 623.624

Skupaj 12.472.480 0 9.977.984 1.247.248 1.247.248 0

Viri financiranja


Viri iz proračuna lokalnih skupnosti, navedeni v zgornji tabeli, so zagotovljeni in so vključeni v NRP občinskih proračunov za leta 2007-2010. Sredstva iz državnega proračuna so vključena v NRP proračuna RS za leta 2007-2010.

Finančni viri projekta: VARIANTA 2: PRIJAVA NA RAZPIS ZA SREDSTVA KOHEZIJSKIH SKLADOV, če varianta 1 ne bo izvedljiva.
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2007 0

2008 6.236.239 3.741.744 1.247.248 623.624 623.624

2009 6.236.239 3.741.744 1.247.248 623.624 623.624

Skupaj 12.472.478 7.483.488 2.494.496 1.247.248 1.247.248 0

Viri financiranja


Viri iz proračuna lokalnih skupnosti, navedeni v zgornji tabeli, so zagotovljeni in so vključeni v NRP občinskih proračunov za leta 2007-2010. Sredstva iz državnega proračuna so vključena v NRP proračuna RS za leta 2007-2010.

Načrt izvedbe projekta:

Izvedba projekta je definirana s terminskim planom in bo zaključena v letu 2009, ko bo končana gradnja in bo uvedeno poskusno obratovanje.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Območje občine Hrastnik, regijski center Unično, KS Marno.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe, Vili Petrič, direktor CEROZ d.o.o. Hrastnik.

Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje je skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem v mejah dovoljenega, oz. je minimalen.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča
Naziv projekta: Center za ravnanje z odpadki – nova lokacija regionalne deponije

Nosilec izvajanja projekta: 

občina Hrastnik, občina Trbovlje, občina Zagorje ob Savi, občina Litija, Občina Radeče, Občina Šmartno pri Litiji, CEROZ d.o.o. Hrastnik.

Opis projekta:

Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče so s podpisom Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ), pristopile k izgradnji regijskega centra Unično. V okviru II. faze je bilo zgrajeno regijsko odlagališče, čistilna naprava, odplinjevanje z baklo, odvodnjavanje in iztresališče z dostopno potjo. Za III. Fazo je načrtovana izgradnja regijske kompostarne in regijske sortirnice suhe frakcije, širitev prostorskih kapacitet deponije in ureditev dovozne ceste Marno – Unično. Izgradnja naj bi trajala od leta 2008 do konca leta 2009. 

Občine podpisnice so se s pogodbo zavezale, da bodo najkasneje do leta 2010 našle in uskladile novo lokacijo regijske deponije in jo uvrstile v strateške prostorske akte občine, v kateri nova lokacija bo. 

Splošni in specifični cilji projekta: 

· zagotoviti novo lokacijo odlagališča po letu 2022 

Namen projekta:

Namen projekta je opraviti vse potrebne raziskave potencialnih novih lokacij in izdelati vso potrebno dokumentacijo.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci zasavske regije ter bližnje okolice
Pričakovani rezultati projekta:

· izbrana nova lokacija regijskega odlagališča

· urejena dokumentacija z vidika strateškega planiranja

Kazalniki za spremljanje projekta:

· stopnja opravljenih postopkov po letih

· stopnja dokončanosti potrebne dokumentacije

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava idejne študije potencialnih lokacij.


	Izvedba geomehanskih in geoloških raziskav terena, izdelava idejnih projektnih zasnov, izdelava PVO, umestitev v občinsko Strategijo prostorskega razvoja.
	Izdelava izvedbenih aktov (ureditveni načrt ali podroben občinski načrt), projektni pogoji, tehnična dokumentacija.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 391.922 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

Upravičeni stroški projekta so izvedba vseh potrebnih raziskav in zagotovitev potrebne dokumentacije.

Strošek promocije projekta

Odbitni DDV je upravičen izdatek 
Finančni viri projekta:
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2007 41.700 29.190 12.510

2008 225.187 157.631 67.556

2009 125.035 87.524 37.511

Skupaj 391.922 0 274.345 0 117.577 0

Viri financiranja


Načrt izvedbe projekta:

Izvedba projekta je definirana s terminskim planom in bo zaključena v letu 2009, ko bo za izbrano novo lokacijo zagotovljena vsa potrebna dokumentacija in bo lokacija v strateških in izvedbenih dokumentih umeščena v prostor.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 
Območje občin Hrastnik, Trbovlje, Litija, Radeče in Zagorje ob Savi ter Šmartno pri Litiji.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 
Vili Petrič, direktor CEROZ d.o.o. Hrastnik.

Presoja  - vpliv na okolje: 
Presoja vplivov na okolje bo narejena v okviru izvedbe celotne naloge.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.2.4: Ravnanje s komunalnimi odpadki

U3: Gradnja osrednjih čistilnih naprav in kolektorskih sistemov 
Naziv projekta : Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega kolektorskega omrežja 

Nosilec izvajanja projekta :

Občina Trbovlje.

Opis projekta:

V občini Trbovlje  je poleg izgradnje CČN in primarnega kolektorskega omrežja potrebno sanirati tudi sekundarno mrežo kolektorske kanalizacije na naslednjih območjih :

· Neža – Kovačič – kopališče (930 m ),

· Peko – Pirnat (670 m),

· Ulica španskih borcev (1260 m),

· Loke (670 m),

· Savinjska cesta (370 m),

· AMD – Kamnikar (730 m) ,

· Uprava RTH d.o.o. – Plevčak (240 m),

· Jugov graben (350 m),

· Keršičeva cesta 520 m);

V sklopu navedene investicije se bo obnovilo oz. zgradilo 5740 m sekundarne kanalizacije. Priprava projektov in pridobitev upravnih dovoljenj bo potekala od leta 2007 do konca 2011, sama izgradnja pa od leta 2007 do konca 2013.

Splošni in specifični cilji projekta :

· Odvajanje  odpadnih komunalnih voda,
· Odvajanje meteornih voda v mešanem sistemu kanalizacije,
Namen projekta :

Namen projekta je sanirati oz. zgraditi del sekundarnega kanalizacijskega kolektorskega sistema  učinkovito odvajanje odpadnih komunalnih voda do primarnega kolektorja in CČN. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani občine Trbovlje

Pričakovani rezultati projekta:

· Zmanjšanje onesnaženja tal na tem območju zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema,
· Zajemanje in odvajanje celotnih količin odpadnih  voda s tega območja

· Izboljšanje kakovosti potoka Trboveljščice in reke Save;

Terminski plan oziroma obdobje izvajanja projekta :

Projekt se bo izvajal od leta 2007 do konca leta 2013.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava PGD in PZI in pridobitev dela gradbenih dovoljenj, gradnja 
	Izdelava PGD in PZI in pridobitev a dela gradbenih dovoljenj , gradnja
	Izdelava PGD in PZI in pridobitev a dela gradbenih dovoljenj , gradnja 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 550.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta :

· izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI)

· sanacija oz. izgradnja sekundarnega kolektorskega sistema.

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 

Finančni viri projekta :
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2007 50.000 50.000 0 0

2008 200.000 102.000 18.000 80.000 0 0

2009 300.000 153.000 27.000 120.000 0 0

2010-2013 1.200.000 612.000 108.000 480.000 0 0

Skupaj 1.750.000 867.000 153.000 730.000 0 0

Viri financiranja


Viri iz občinskega proračuna, predvideni v zgornji tabeli, bodo zagotovljeni in vključeni  v NRP proračuna občine Trbovlje za leta 2007 –2010, pričakujemo sofinanciranje s strani Strukturnega sklada EU in finančnih sredstev MOPa.. 

Načrt izvedbe projekta :
Izvedba projekta je definirana  s terminskim planom in bo zaključena  konec leta 2013.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje 

Dušan Strašek, višji svetovalec v Oddelku za okolje in prostor občine Trbovlje.

Presoja – vpliv na okolje :

Z sanacijo oz. izgradnjo navedenega sekundarnega kolektorskega sistema se bo bistveno zmanjšal vpliv odpadnih komunalnih voda na onesnaženost tal in kvaliteto voda potoka Trboveljščice in reke Save.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča
Naziv projekta  : Izgradnja bioloških čistilnih naprav in spremljajoče kanalizacije

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje.

Opis projekta:

V občini Trbovlje  so primestna naselja : Dobovec (192), Škofja Riža (120), Župa (113), Prapreče – del(146), Ostenk (192), Čeče - del(173), Čebine (26) , Završje (51), Ključevica (25), Knezdol ( 223), Planinska vas (60), Sveta Planina (81), katera ne bodo vključena v sistem odvodnje in čiščenja odpadnih voda na CČN Trbovlje. Večina navedenih naselij leži na območju vodnih virov občine Trbovlje, naselja na južnem delu pa lahko z odvajanjem neprečiščene odpadne vode vplivajo tudi na vodne vire sosednjih občin Hrastnik in Zagorje ob Savi. Po končani gradnji CČN Trbovlje bo potrebno pristopiti k izgradnji manjših bioloških čistilnih naprav s pripadajočo kanalizacijo v teh naseljih in ostali razpršeni gradnji v primestnih KS. Predvidena je izgradnja malih BČN v skupni kapaciteti cca 1400 PE. Priprava projektov in pridobitev upravnih dovoljenj bo potekala od leta 2007 do konca 2009, sama izgradnja pa od leta 2008 do konca 2015.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Čiščenje odpadnih komunalnih voda,
· Zaščita območij vodnih virov zasavskih občin;
Namen projekta :

Namen projekta je zgraditi biološke čistilne naprave z vso potrebno opremo za učinkovito čiščenje odpadnih komunalnih voda in pripadajočo kanalizacijo.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani občine Trbovlje

Pričakovani rezultati projekta :

· Zmanjšanje onesnaženja voda na tem območju,
· Zagotavljanje neoporečne pitne vode iz vodovarstvenih območij;
Kazalniki za spremljanje projekta:

· čistost odpadnih komunalnih voda

· število bioloških čistilnih naprav s pripadajočo kanalizacijo

Terminski plan oziroma obdobje izvajanja projekta :

Projekt se bo izvajal od leta 2008 do konca leta 2015.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava idejne projektne dokumentacije
	Izdelava PGD in PZI in pridobitev dela gradbenih dovoljenj, gradnja
	Izdelava PGD in PZI in pridobitev dela gradbenih dovoljenj,gradnja 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 510.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· so izdelava idejne projektne dokumentacije, PGD in PZI 

· izgradnja bioloških čistilnih naprav s  pripadajočo kanalizacijo

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 
Finančni viri projekta:
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2007 10.000 10.000 0 0

2008 200.000 102.000 18.000 80.000 0 0

2009 300.000 153.000 27.000 120.000 0 0

2010-2015 1.200.000 612.000 108.000 480.000 0 0

Skupaj 1.710.000 867.000 153.000 690.000 0 0

Viri financiranja


Viri iz občinskega proračuna, predvideni v zgornji tabeli, bodo zagotovljeni in vključeni  v NRP    proračuna občine Trbovlje za leta 2007 –2010, pričakujemo sofinanciranje s strani Strukturnega sklada EU in finančnih sredstev MOP a.

Načrt izvedbe projekta :

Izvedba projekta je definirana  s terminskim planom in bo v celoti zaključena  konec leta 2015.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje – primestne krajevne skupnosti.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje 

Jože Medved, višji svetovalec v Oddelku za okolje in prostor občine Trbovlje.

Presoja – vpliv na okolje:

Z  izgradnjo BČN se bo bistveno zmanjšal vpliv odpadnih komunalnih voda na vodovarstvena območja zasavskih občin.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča
Naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Hrastnik 

Nosilec izvajanja projekta: 

Občina Hrastnik

Opis projekta:

V okviru projekta izgradnje kolektorskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav v porečju osrednje Save, ki zajema občine Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik  je bila izdelana investicijsko projektna dokumentacija iz nepovratnih sredstev ISPA (300.000 €) za tehnično pomoč.  

Cilji projekta v občini Hrastnik so zgraditi kolektorski sistem v dolžini približno 13,5 km in centralno čistilno napravo kapacitete 11000 PE. Izgradnja naj bi trajala od leta 2006 do konca leta 2009. 

V letih 2004 in 2005 so vse vključene občine, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, intenzivno pripravljale potrebne podlage za pripravo vloge za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz kohezijskih skladov. Zaradi objektivnih težav občin Zagorje ob Savi Litija in Šmartno pri pripravi dokumentacije, je bilo na ministrstvu odločeno, da se v prvi fazi vlogi pripravita ločeno samo za občini Hrastnik in Trbovlje, ki sta v vmesnem času že pridobili okoljevarstveno soglasje in dovoljenje. Vlogi sta bili v Bruselj poslani sredi leta 2005, v decembru pa je bila izdana Odločba o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za skupino projektov »Čistilne naprave za odpadne vode in kanalizacijske sisteme v povodju Srednje Save – Faza I: Trbovlje in Hrastnik« v R Sloveniji, CCI 2005/SL/16/C/PE/004. 

Splošni in specifični cilji projekta: 

· preprečitev nadaljnjega onesnaževanja podtalnice 

· varovanje in zaščita obstoječih vodnih virov

· celovito zbiranje odpadnih vod

· izboljšanje učinka čiščenja

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij

Namen projekta:

Namen projekta je zgraditi centralno čistilno napravo z nabavo vse potrebne tehnološke opreme in izgradnja manjkajočih primarnih kanalov v občini Hrastnik.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani občine Hrastnik

Pričakovani rezultati projekta:

· celovito zbiranje odpadnih vod

· izboljšanje učinka čiščenja

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij

Kazalniki za spremljanje projekta:

· stopnja očiščenosti odpadnih voda,

· odstotek ali število priključitev na javno kanalizacijo
· dolžina kolektorskega sistema

· kapaciteta centralne čistilne naprave

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v letih 2007-2009 in bo dokončno poplačan v letu 2010.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava izvedbene dokumentacije.
	Gradnja centralne čistilne naprave in kolektorskega omrežja.
	Gradnja centralne čistilne naprave in kolektorskega omrežja.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 6.371.828 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· projektiranje, 

· gradnja, 

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 

Finančni viri projekta:
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2007 2.656.188 1.475.835 877.554 302.800 0

2008 1.991.414 1.106.877 526.548 357.989 0

2009 1.724.226 1.106.877 526.548 90.800 0

Skupaj 6.371.828 3.689.589 1.930.650 751.589 0 0

Viri financiranja


Viri navedeni v zgornji tabeli so zagotovljeni in so vključeni v NRP občinskega proračuna za leta 2007-2010. Sredstva EU so zagotovljena iz kohezijskih skladov skladno z odločbo CCI 2005/SL/16/C/PE/004. Sredstva iz državnega proračuna so vključena v NRP proračuna RS za leta 2007-2010.

Načrt izvedbe projekta: 

Izvedba projekta je definirana s terminskim planom in bo zaključena v letu 2010, ko bo končana gradnja in bo uvedeno poskusno obratovanje.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Širše območje občine Hrastnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe

Koordinator izvedbe projekta: 

F.E.T. d.o.o. Trbovlje, g.Roman Lebar

Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje je skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem v mejah dovoljenega, oz. je minimalen.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča
Naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naselju Zagorje, Kisovec in Izlake v občini Zagorje ob Savi 

Nosilec izvajanja projekta: 

Občina Zagorje ob Savi

Opis projekta:

V okviru projekta izgradnje kolektorskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav v porečju osrednje Save, ki zajema občine Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik  je bila izdelana investicijsko projektna dokumentacija iz nepovratnih sredstev ISPA (300.000 €) za tehnično pomoč.  

Cilji projekta v občini Zagorje ob Savi so zgraditi kolektorski sistem v dolžini približno 18 km s petimi PBMV in centralno čistilno napravo za naselje Kisovec in Zagorje kapacitete 11000 PE, ter kanalizacijski sistem s čistilno napravo Izlake kapacitete 2000 PE . Izgradnja naj bi trajala od leta 2008 do konca leta 2011. 

V letih 2004 in 2005 so vse vključene občine, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, intenzivno pripravljale potrebne podlage za pripravo vloge za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz kohezijskih skladov. 

Splošni in specifični cilji projekta: 

· preprečitev nadaljnjega onesnaževanja podtalnice 

· varovanje in zaščita obstoječih vodnih virov

· celovito zbiranje odpadnih vod

· izboljšanje učinka čiščenja

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij

Namen projekta:

Namen projekta je zgraditi centralno čistilno napravo z nabavo vse potrebne tehnološke opreme in izgradnja manjkajočih primarnih kanalov v občini Zagorje ob Savi za naselja Zagorje, Kisovec in Izlake.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani naselij Zagorje, Kisovca in Izlak

Pričakovani rezultati projekta:

· celovito zbiranje odpadnih vod

· izboljšanje učinka čiščenja

· zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja

· sanacija virov onesnaževanja iz naselij

Kazalniki za spremljanje projekta:

· stopnja očiščenosti odpadnih voda,

· odstotek ali število priključitev na javno kanalizacijo

· dolžina kolektorskega sistema

· kapaciteta čistilnih naprav

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v letih 2007-2009 in bo dokončno poplačan v letu 2010.

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Priprava razpisa za izvedbo investicije
	Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja čistilnih naprav in kolektorskega omrežja s PBMV.
	Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja čistilnih naprav in kolektorskega omrežja s PBMV.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2008-2009 znaša 4.631.950 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov. Vrednost celotne investicije za obdobje do dokončanje del znaša 10 mio €

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· projektiranje, 

· gradnja, 

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 

Finančni viri projekta:
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2007 0

2008 2.315.975 1.389.585 926.390 0

2009 2.315.975 1.389.585 926.390 0

Skupaj 4.631.950 2.779.170 0 1.852.780 0 0

Viri financiranja


Viri navedeni v zgornji tabeli so zagotovljeni in so vključeni v NRP občinskega proračuna za leta 2007-2010. Sredstva EU so zagotovljena iz kohezijskih skladov iz druge finančne perspektive. Sredstva iz državnega proračuna so vključena v NRP proračuna RS za leta 2008-2010.

Načrt izvedbe projekta: 

Izvedba projekta je definirana s terminskim planom in bo zaključena v letu 2011 ko bo končana gradnja in bo uvedeno poskusno obratovanje.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Naselje Zagorje, Kisovec in Izlake.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe

Koordinator izvedbe projekta: 

F.E.T. d.o.o. Trbovlje, g.Roman Lebar

Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje je skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem v mejah dovoljenega, oz. je minimalen.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.2.1: Gospodarsko razvojno logistična središča
Naziv projekta: Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav na strnjenih naseljih podeželja v občini Zagorje ob Savi – 1. faza 
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Skladno z veljavnim Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda (Ur.list RS, št.105/2002) mora lokalna skupnost očistiti odpadne vode do leta 2017 v naseljih, ki imajo od 50 PE do 2000 PE (populacijskih enot). Naselja, ki vključena v ta projekt so: KOTREDEŽ, ČEMŠENIK, ŠENTGOTARD, MLINŠE, VIDRGA, TIRNA, ŠENTLAMBERT, KAL, ČOLNIŠČE, PODKUM.

Splošni in specifični cilji projekta:

Skupno število kanalizacijskih sistemov s ČN je 10, od tega je dolžina kanalizacijskih sistemov 13.700,00 m1 in populacijskih enot (PE) 2.400. 

Namen projekta:
Investicijska dokumentacija-I.faza, II.faza nakup zemljišča, izgradnja primarnega kanalizacijskega omrežja, izgradnja čistilnih naprav. 
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalstvo v strnjenih naseljih podeželja v občini Zagorje ob Savi.

Pričakovani rezultati projekta:

Z izgradnjo in usposobitvijo kanalizacijskega sistema s ČN bo obremenitev okolja z vidika onesnaženja z odpadnimi vodami na podeželju izpolnjene zahteve po veljavnem Pravilniku.

Kazalniki za spremljanje projekta:

	NASELJE
	ŠT.PREB.
	OBJEKTI
	KANALIZACIJA
	ČN
	KANAL+ČN

	 
	 
	 
	L [m]
	€
	[PE]
	 € 
	 

	KOTREDEŽ
	182
	GD,G
	          1.000   
	        166.667   
	300
	             83.333   
	        250.000   

	ČEMŠENIK
	223
	Š,G
	          1.100   
	        183.333   
	300
	             83.333   
	        266.667   

	ŠENTGOTARD
	116
	G
	          2.500   
	        416.667   
	200
	             62.500   
	        479.167   

	MLINŠE
	214
	G,Š,KD,GD
	          1.000   
	        166.667   
	300
	             83.333   
	        250.000   

	VIDERGA
	97
	G
	             800   
	        133.333   
	300
	             83.333   
	        216.667   

	TIRNA
	155
	GD
	          1.500   
	        250.000   
	200
	             62.500   
	        312.500   

	ŠENTLAMBERT
	81
	G,Š,GD
	          1.500   
	        250.000   
	200
	             62.500   
	        312.500   

	KAL
	74
	 
	             800   
	        133.333   
	100
	             50.000   
	        183.333   

	ČOLNIŠČE
	200
	G,GD
	          2.000   
	        333.333   
	200
	             62.500   
	        395.833   

	PODKUM
	226
	G,Š,GD
	          1.500   
	        250.000   
	300
	             83.333   
	        333.333   

	 
	 
	 
	        13.700   
	      2.283.333   
	   2.400   
	           716.667   
	      3.000.000   


Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	- izdelava investicijsko tehnične dokumentacije
	- odkupi zemljišč, služnostne pogodbe, gradbena dovoljenja


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 190.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Investicijsko tehnična dokumentacija 150.000 €;

· Odkupi zemljišč


   40.000 €

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme
· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 

Finančni viri projekta:


[image: image109.emf]Višina 

stroškov 

projekta (v 

EUR)

Prispevek 

skupnosti - 

sredstva EU 

(v EUR)

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(v EUR)

Sredstva 

občinskih 

proračunov 

(v EUR)

Ostali javni 

viri 

financiranja 

(v EUR)

Zasebni viri 

financiranja 

(v EUR)

2007 0

2008 150.000 90.000 0 60.000 0 0

2009 40.000 24.000 0 16.000 0 0

Skupaj 190.000 114.000 0 76.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije
	okt 2008

	Odkupi zemljišč
	okt 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Strnjena naselja podeželja v občini Zagorje ob Savi.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 

Presoja  - vpliv na okolje:

Da
Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije: 

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav- SM-91210

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program za krepitve regionalnih razvojnih potencialov; 3.5.4.1: Regionalni razvojni programi

PR2: IZBOLJŠANJE PROMETNIH POVEZAV

U1: Izboljšanje prometnih povezav

Naziv projekta: Modernizacija lokalne ceste 423394 Završje – Podkum 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

Rekonstrukcija obsega posodobitev lokalne ceste v dolžini 2,3 km, ki povezuje zaselek Završje v občini Trbovlje z območjem Podkuma oziroma zaselka Šklendrovec v občini Zagorje. Projekt zajema:

· Razširitev prečnih cestnih profilov

· Ureditev odvodnjavanja

· Izvedba kamnitih zložb za zavarovanje strmih brežin 

· Ureditev nosilnega in tamponskega ustroja cestišča

· Asfalterska dela

· Postavitev zaščitnih ograj

· Prometna signalizacija

Splošni in specifični cilji projekta:  

· Nove cestno – prometne povezave v dolžini 2,3 km, ki hkrati predstavlja edino cestno povezavo Dobovca (v velikosti 1/3 občine Trbovlje) z mestom Zagorje, Trbovlje v primeru zaprtja obstoječe ceste Trbovlje-Dobovec.

· Izboljšanje kakovosti sestavin bivalnega okolja in ekosistemov

· Povezovanje sekundarnih središč in njihovih razvojnih potencialov

· Povečanje konkurenčnosti tega geografskega območja skozi povečano dostopnostjo ter posledično okrepitev institucionalnih in gospodarskih povezav
Namen projekta: 

Modernizacija obstoječe lokalne ceste in zagotovitev varne prometne povezave med Dobovcem in Zagorjem. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 
Krajani občin Trovlje in Zagorje, ki živijo ne tem območju ter ostali obiskovalci teh območij: lovišča, smučišče, pohodništvo, kolesarska transverzala, Krajinski park Kum.

Pričakovani rezultati projekta:

Rekonstrukcija obstoječe makadamske lokalne ceste, s tem zgraditev sodobne ceste, ki predstavlja varno pot.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· 2,3 km dolžine novih cestno-prometnih povezav

· število zaščitnih ograj

· število prometne signalizacije

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:
	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Izdelava projektne dokumentacije
	Gradnja ceste


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 220.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja in upravičeni stroški projekta:

· Izdelava projektne dokumentacije         15.000  EUR

· Gradnja ceste



  205.000   EUR

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 

Finančni viri projekta:
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2007 0

2008 15.000 7.650 1.350 6.000 0

2009 205.000 104.550 18.450 82.000 0

Skupaj 220.000 112.200 19.800 88.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občinskih programov. Projekt želimo financirati iz strukturnih skladov in iz sredstev RS za regionalni razvoj.

Načrt izvedbe projekta:

V letu 2008 je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste, v letu 2009 pa pričeti in končati s samo rekonstrukcijo. Rekonstrukcija bi se pričela izvajati v mesecu aprilu 2009, rok izgradnje je 4 mesece.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Občini Trbovlje in Zagorje ob Savi

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Dušan STRAŠEK, dipl.ing.str.

Koordinator izvedbe projekta:

Dušan STRAŠEK, dipl.ing.str.

Presoja  - vpliv na okolje:

Pozitiven vpliv na okolje, saj se bo obremenitev na gozd, ostalo vegetacijo, vodna zajetja, prevozna sredstva, potnike in sprehajalce zaradi asfaltiranja dosedaj makadamske ceste zmanjšala oziroma odpravila.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 
Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije
Naziv projekta: Infrastruktura za poligon varne vožnje

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje

Opis projekta:

V Evropi obstajajo številni centri za učenje voznikov in trening varne vožnje vseh kategorij. Ker Slovenija nima niti poligona niti sodobnega dirkališča (šport, promocija, turizem, nove dejavnosti) in se v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot na Zvezi za avto šport Slovenije AŠ 2005 ter Ministrstvom za promet in zveze pričakuje podpora projektu je občina skupaj z RTH začela s pripravo projekta poligon in spremljajočo infrastrukturo.

Splošni in specifični cilji projekta:

Vsak voznik začetnik opravi trening varne vožnje na poligonu varne vožnje, treningi varne vožnje za vse udeležence v prometu

Namen projekta:

Izgradnja poligona varne vožnje s spremljajočo infrastrukturo

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Vozniki začetniki, vsi vozniki

Pričakovani rezultati projekta:

Zmanjšanje števila nesreč v prometu, predvsem pri mladih in neizkušenih voznikih

Kazalniki za spremljanje projekta:

Število udeležencev treninga varne vožnje

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava idejne študije za poligon varne vožnje
	Izdelava projektne dokumentacije, priprava zemljišča
	Gradnja poligona in druge infrastrukture


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 7.241.864 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Načrt financiranja:

· logistika

· upravne zgradbe s predavalnicami

· kamp za avtodome

· asfaltiranje dovoznih poti

· boksi za vozila

Upravičeni stroški

· priprava projektne dokumentacije

· gradbena dela

· material

· storitve

· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 10.000 10.000

2008 1.500.000 750.000 750.000

2009 5.731.864 2.772.085 500.000 459.779 2.000.000

Skupaj 7.241.864 2.772.085 500.000 1.219.779 2.750.000

Viri financiranja


Projekt je vključen v NRP občine, sredstva so vključena v proračun občine. 

Načrt izvedbe projekta:

Začetek izvedbe v letu 2007, dokončanje v letu 2010.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Opuščene površine RTH.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Stane Golob

Koordinator izvedbe projekta:

Podžupan Metod Kurent

Presoja  - vpliv na okolje: 

Z investicijo bo okolje sanirano, delovanje poligona bo povzročilo dodatne vplive na okolje, vendar v okviru okoljevarstvenih dovoljenj.   

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture; 3.1.6.1 : Področje cest

PR3: PRIKLJUČEK NA TRETJO RAZVOJNO OS
U1: Priprava ustrezne dokumentacije in pričetek del za tretjo razvojno os
Naziv projekta: Tretja razvojna os 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje
Opis projekta:

Služba Vlade za regionalni in lokalni razvoj je skupaj z Ministrstvoma za promet in zveze in okolje in prostor pripravila študijo tretje razvojne osi. Tretja razvojna os izključuje povezavo s petim in desetim koridorjem, ki opredeljuje prometno infrastrukturo Evrope. Povezuje Koroško, Savinjsko, Zasavsko, Posavsko regijo in JV Slovenijo. Izdelanih je bilo 10 scenarijev, od katerih je po strokovni oceni najugodnejši scenarij 9, po katerem tretja razvojna os teče skozi Zasavje. V podprogramih razvoja je začetek gradnje tretje razvojne osi ravno na področju Zasavja. V decembru 2006 je na pobudo predsednika Regionalnega razvojnega sveta Zasavske regije Bogdana Baroviča svet sprejel sklep, o interesu Zasavja, da se 3. razvojna os poteka skozi Zasavje. 
Pomen 3. razvojne osi je izjemno pomemben za razvoj Zasavja, saj bo omogočil boljše prometne povezave z Dolenjsko in Posavjem, kjer trenutno promet poteka po enosmerni cesti med Hrastnikom in Zidanim Mostom. Še posebej pomembno pa je umestitev 3. razvojne osi ob mestna jedra Trbovelj in Hrastnika, saj bi z bližino dobre prometne povezave izboljšali konkurenčnost podjetij ob osi.

Pomembnost tretje razvojne osi je v hitrejšem pretoku blaga in storitev v državi Republiki Sloveniji in je osnova za razvoj prometa, gospodarske dejavnosti in reševanja socialnih problemov. Občina Trbovlje je izdelala podprogram poteka razvojne osi Predlagani najugodnejši scenarij 9 pomeni osnovo za izgradnjo tunela pod Mrzlico – tunelska povezava Trbovlje – Prebold z avtocestno povezavo vzhod - zahod in sever – jug, kar je posredno edina povezava med 5. in 10. evropskim koridorjem.

Predvideni termini: osnova je finančna perspektiva 2007 – 2023, ekonomska perspektiva 2007 – 2020, predvidena izvedba I. faze – Zasavje je 2007 – 2013. 
Splošni in specifični cilji projekta:

· boljše prometne povezave Zasavskih občin 

· izboljšanje konkurenčnosti podjetij ob osi
· hitrejši pretok blaga in storitev 
Namen projekta:

Namen projekta je izgradnja tunela pod Mrzlico – tunelska povezava Trbovlje – Prebold z avtocestno povezavo vzhod - zahod in sever – jug, kar je posredno edina povezava med 5. in 10. evropskim koridorjem
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani zasavskih občin kot tudi vsi državljani Slovenije, predvsem pa vsa podjetja.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	 
	- izdelava študij in analiz za izvedbo projekta

· pridobitev soglasij
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 40.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 
Upravičeni stroški projekta:

· izdatki za delo, prehrano med delom in prevoz na delo in z dela 

· izdatki za zunanje sodelavce

· izdatki za nakup ali amortizacijo opreme

· izdatki za informiranje in obveščanje

· splošni izdatki 
· strošek promocije projekta
· odpisani DDV je upravičen izdatek 

Finančni viri projekta:
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2007 0 0 0 0

2008 40.000 23.800 4.200 12.000 0

2009 0 0 0 0

Skupaj 40.000 23.800 4.200 12.000 0 0

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 (sprememba  ureditvenega načrta) in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Izdelava projektne dokumentacije
	December 2007

	Pridobitev gradb. doovljenja
	Marec 2008

	Izbor izvajalca
	Junij 2008

	Pričetek del
	Julij 2008

	Gradnja
	September 2008 – Marec 2009

	Ureditev servisnih poti
	Avgust 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Občina Trbovlje: tunelska povezava  pod Mrzlico: Trbovlje – Prebold

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture; 3.1.6.1 : Področje cest

PRIORITETA 5: RAZVOJ PODEŽELJA

PR1: RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNEGA KMETOVANJA

Naziv projekta: Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Čeče

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Cilji projekta: 

Zajem, odvod in čiščenje odpadne fekalne vode na območju KS Čeče.
Namen projekta: 

Izgradnja kanalizacijskega sistema, priključkov in čistilne naprave 1000 PE na območju KS Čeče.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Prebivalci KS Čeče

Kazalniki za spremljanje projekta:

· meter položene cevi kanalizacijskega omrežja,

· število priključkov – priključenih objektov,

· zgrajena čistilna naprava,

· količina očiščene odpadne vode.

Območje: KS Čeče

Viri financiranja: občina, sredstva EU 

Terminski načrt obdobja izvanja: 

	2007
	2008
	2009

	
	
	X


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 125.188 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta so:
· stroški dela – projektiranje, organizacija, fizična dela na projektu

· materialni stroški

· stroški storitev

· potni stroški 

· ostali splošni stroški

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2008 0

2009 125.188 106.410 18.778 0

Skupaj 125.188 106.410 0 18.778 0 0

Viri financiranja


Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 

Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije

Naziv projekta: Izgradnja manjših kotlovnic na lesno biomaso in večjih kotlovnic na lesno biomaso 

Nosilec izvajanja projekta: 

EVJ Elektroprom d.o.o., RCR Zagorje, Ministrstvo za okolje in prostor.

Opis projekta:

Kot investitorji imamo namen graditi kurilnice na lesno biomaso, s toplovodom in prodajati toploto končnim porabnikom. Kurilnice s toplovodom ne mislimo samo zgraditi, ampak narediti tako, da bomo obvladovali cel proces, torej od čiščenja gozda, do izdelave sekancev, skladiščenja le-teh, do same proizvodnje toplote v kotlih in to toploto preko toplovoda prenašati do končnih kupcev. V ta proces bomo vključili več ljudi in s tem prispevali tudi k odprtju novih delovnih mest. S kmeti, od katerih bomo kupovali odpadni les, se bomo dogovorili, da nam bodo les pripravili na določena zbirna mesta, od koder ga bomo vozili na deponijo lesa, kjer bomo les ocenili in ga odkupili po ceni, primerni kakovosti lesa. S kmeti se bodo podpisale tudi pogodbe o pripravi lesa. 

Investirali (soinvestirali) bomo tudi v manjše kurilnice (do 100 kW) za individualne objekte oziroma stanovanja in s tem pomagali fizičnim osebah, da bodo prešli na ogrevanje z lesno biomaso. S tem fizičnim osebam se bomo dogovorili o načinu izplačila te investicije.

Kot zadnje pa je naš plan tudi, da obnovimo že obstoječe toplarne in jih naredimo okolju prijazne. Kot energent bi seveda uporabljali lesno biomaso.

Pri vseh omenjenih projektih bomo poskusili dobiti čim več nepovratnih sredstev svetovnega sklada za okolje (GEF) in preko Ministrstva za okolje in prostor, ter si pridobili čimbolj ugodne kredite preko EKO sklada. Ostala potrebna sredstva bomo dobili tudi od sovlagateljev.  

V naslednjih treh letih imamo plan izgraditi in vgraditi za 20 MW kurilnic za ogrevanje in pripravo tople vode.

Splošni in specifični cilji projekta: 

· Prispevati, da zasavska regija postane čimbolj energetsko neodvisna od fosilnih goriv,

· Krepitev regionalnega gospodarstva,

· Zmanjšati emisije toplogrednih plinov v ozračju,

· Pridobiti čim več novih delovnih mest,

· Sodelovati s kmeti in z njihovo pomočjo čimbolj očistiti naše gozdove,

· Prodajati toploto in porabnikom ponuditi cenovno najbolj ugodno ogrevanje.

Namen projekta:

Namen projekta je, pridobiti čim več nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, katera bi vložili v nabavo opreme za kotlovnice, elementov za toplovod in strojev za pripravo lesnih sekancev. 

Ciljne skupine projekta so:

· investitor (EVJ Elektroprom) in hkrati nosilec projekta

· soinvestitorji (ostale pravne ali fizične osebe, katere so pripravljene vlagati),

· fizične osebe, katere so pripravljene investirati v individualne sisteme ogrevanja na lesno biomaso.

Pričakovani rezultati projekta:

Od projekta pričakujemo, da bomo za naše investicije dobili 50 % nepovratnih sredstev svetovnega sklada za okolje in ministrstva za okolje in prostor in za 30% ugodnih kreditov Ekološkega sklada Republike Slovenije in 20 % lastnih sredstev.

Kazalniki za spremljanje projekta bodo:

· mesečna poročila vodje projekta,

· mesečni pregledi po objektih,

· pregledi poslovanja.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izgradnja kotlovnic s skupno močjo 3 MW, od tega za 2 MW večjih in za 1 MW manjših kotlovnic
	Izgradnja kotlovnic s skupno močjo 7 MW, od tega za 4,5 MW večjih in za 2,5 MW manjših kotlovnic
	Izgradnja kotlovnic s skupno močjo 10 MW, od tega za 6 MW večjih in za 4 MW manjših kotlovnic


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 10.000.000 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta so:

· projektiranje,

· lokacija,

· zemljišče,

· toplovod-razvod,

· kotlovnica s pečjo,

· fizična dela na projektu (inštalacije in postavitev toplovoda),
· zagon,
· priprava goriva – deponija,

· stroj za drobljenje lesa,

· organizacija vseh postopkov,

· strošek promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 1.500.000 450.000 300.000 0 750.000

2008 3.500.000 1.050.000 700.000 0 1.750.000

2009 5.000.000 1.500.000 1.000.000 0 2.500.000

Skupaj 10.000.000 3.000.000 2.000.000 0 0 5.000.000

Viri financiranja


Viri so predvideni takole:

· 30 % nepovratna sredstva GEF,

· 20 % ministrstvo za okolje in prostor,

· 20 % sovlagatelji,

· 30 % lastna sredstva.

Projekt še ni vključen v NRP.

Načrt izvedbe projekta: 


Projekt bomo začeli v občini Moravče, kjer smo že dogovorjeni za gradnjo kotlovnice. Nadaljevali bomo s Kisovcem, Litijo, Trbovljami in Hrastnikom, s katerimi smo v dogovorih.

Poleg tega se bomo potrudili vgraditi čim več individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Zasavska regija

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 

Trenutno nimamo nobenega partnerja. Glede partnerstva se bomo dogovarjali v kasnejši fazi, vsekakor pa jih bomo iskali v lokalni skupnosti, kjer se bo delala posamezna kotlovnica.
Presoja  - vpliv na okolje:

Presoja na vpliv okolja se bo lahko naredila šele, ko bo kakšna izmed kotlovnic že nekaj mesecev v obratovanju.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – ESRR, Operativni program okoljske in prometne infrastrukture; 3.3: Trajnostna raba energije
PR2: IZBOLJŠANJE STRUKTURE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV, ŽIVILSKO PREDELOVALNIH IN DRUGIH S KMETIJSTVOM POVEZANIH ENOT

Naziv projekta:  Vaška klavnica 

Nosilec izvajanja projekta:

Nosilec KMG, g. Lovrenc BRVAR, Dolenja vas 9, 1410 Zagorje ob Savi
Opis projekta:

Na območju občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, se je s strani kmetov porodila ideja o manjši vaški klavnici, v kateri bi se opravljal zakol prašičev, ovc in koz. Trenutno je zakol omenjenih vrst domačih živali (v nadaljevanju: DŽ) možno izvajati izven klavnice za lastno domačo porabo, pri čemer je potrebno pred zakolom zagotoviti ustrezno omamljanje živali in oddajo snovi s posebnim tveganjem koncesionarju. Tako je imetnik živali dolžan pred in pri klanju DŽ preprečiti nepotrebno trpljenje DŽ, onesnaževanje okolja ter poškodbe ljudi in DŽ. Namen izgradnje vaške klavnice je izboljšati zdravstveno ustreznost surovin in živil živalskega izvora, vodenje evidence o številu in vrsti DŽ ter preprečiti onesnaževanje okolja s klavnimi odpadki. V kolikor ti niso ustrezno odstranjeni in toplotno obdelani, so lahko potencialno patogeni, tako za živali, kot tudi za človeka. Z izgradnjo vaške klavnice bi omogočili strokovni zakol DŽ (nepotrebno trpljenje živali) in ustrezno odstranitev klavničnih odpadkov, prispevali k varovanju okolja, preprečili pojav kužnih bolezni, s tem pa tudi zaščitili zdravje potrošnikov.

Splošni in specifični cilji projekta:
· nuditi kakovostno storitev rejcem DŽ na enem mestu,

· preprečiti onesnaževanje okolja s klavnimi odpadki,

· izboljšati zdravstveno ustreznost surovin in živil živalskega izvora,

· ohraniti število rejcev DŽ in jih vzpodbuditi k povečanemu obsegu proizvodnje, s tem pa posredno preprečiti zaraščanje kmetijskih zemljišč,

· trženje lokalnih surovin in živil živalskega izvora v lokalnem okolju,

· novo delovno mesto.

Namen projekta: 

· investicija izgradnje objekta (svetovanje, priprava dokumentacije za gradnjo, pridobitev upravnih in drugih dovoljenj, izgradnja objekta),

· investicija v vso pripadajočo opremo,

· investicija v zaposlitev (izobraževanje),

· investicija v oglaševanje in reklamiranje.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· rejci DŽ zasavske regije in širše,

· predelovalci in končni potrošniki.

Pričakovani rezultati projekta:

· izboljšana zdravstveno ustreznost surovin in živil živalskega izvora,
· zmanjšanje onesnaževanja okolja s klavnimi odpadki,

· povečan stalež DŽ na kmetijah,

· kvalitetnejše surovine in živila živalskega izvora.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število rejcev DŽ, ki koristijo strokovne storitve vaške klavnice,

· število zaklanih živali in količina mesa,

· število predelovalcev in končnih potrošnikov,

· število zaposlenih.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 – 2009.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	2007
	2008
	2009

	· pridobitev lokacijske informacije, 

· izdelava projekta gradbene dokumentacije,

· pridobitev potrebnih soglasij na projekt.
	· pridobitev gradbenega dovoljenja,

· rušenje in odstranitev obstoječega objekta,

· gradnja objekta.
	· nakup opreme,

· pridobitev uporabnega dovoljenja,

· informiranje javnosti,

· začetek obratovanja.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 40.800 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški pridobitve ustreznih dovoljenj,

· stroški strokovnega usposabljanja za opravljanje dela,

· stroški gradnje objektov,

· stroški nakupa pripadajoče opreme,

· ostali upravičeni stroški – stroški prevoza, splošni izdatki

· strošek promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 4.000 1.500 500 1.000 0 1.000

2008 24.400 9.150 3.050 6.100 0 6.100

2009 12.400 4.650 1.550 3.100 0 3.100

Skupaj 40.800 15.300 5.100 10.200 0 10.200

Viri financiranja


Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče (RPP).

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrep: 41 -  Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal po aktivnostih, ki so predvidene za posamezna leta.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal v občini Zagorje ob Savi, prvotno za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt bo pozitivno vplival na okolje z vidika ohranjanja in varovanja kmetijskih zemljišč, ter naravne in kulturne krajine.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 4., 
Izvajanje pristopa Leader, Ukrep 41: Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
PR3: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV – DVIG RAVNI USPOSOBLJENOSTI IN POVEČANJE ZAPOSLJIVOSTI V KMETIJSTVU IN ŽIVILJSTVU

Naziv projekta: Nadaljujmo tradicijo univerze v župniji SV. Jakob na Dolu pri Hrastniku 

Nosilec izvajanja projekta:

Ornik Franc, župnik na Dolu pri Hrastniku

Opis projekta:
V okviru širšega projekta Po poteh dediščine, lahko definiramo projekt Nadaljujmo tradicijo univerze v župniji Sv. Jakoba na Dolu kot  kot začetek vzpostavljanja regionalne mreže naravnih in kulturnih znamenitosti in turističnih storitev, ki naj bi turistom omogočala zanimivo in pestro bivanje na območju v času od enega dne in kasneje do 3 dni.

Poti dediščine povezujejo različne vrste naravnih in kulturnih znamenitosti, turističnih storitev in dejavnosti. Namen tega projekta je, da se obiskovalce privabi z raznovrstnostjo ponudbe. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tri cerkev Sv. Jakoba na Dolu (z mogočnimi orglami), župnišče (tu bo urejena muzejska zbirka raznih starinskih predmetov in daril, ki jih je župnija na Dolu pridobila v 100 letih svojega delovanja). V prostorih župnišča so že izpolnjeni prvi pogoji za ureditev galerije, predvideva pa se urediti tudi predavalnica oziroma skupni prostor za razna izobraževanja. Obstajajo namreč zapiski in dokazila o tem, da je nekoč župnišče na Dolu pri Hrastniku predstavljalo lokacijo, kjer se je odvijala univerza. Podeželani so se izobraževali na različnih področjih – kmetijskem, okoljskem, gospodarskem... Ta tradicija se želi v kraju ohraniti in popestriti s ponudbo ogleda cerkve in mežnarije Sv.Štefana v Turju, ob kateri stoji lipa, ki je zaščitena kot naravna znamenitost, s ponudbo ogleda cerkve Sv, Jurija v Gorah. V turistično ponudbo se želi vključiti tudi muzej kmečkega orodja pri Klemenovih ter naravne znamenitosti Gor in Kopitnika.

Da se bo lahko začela izvajati turistična dejavnost (verski turizem)v okviru zgoraj naštetega je potrebno začeti z adaptacijskimi deli na nekaterih sakralnih objektih oziroma zaključiti nekatera že začeta dela.
Splošni in specifični cilji projekta:

· vzdrževanje in obnova objektov kulturne dediščine

· dopolnitev in razširitev turistične ponudbe

· oblikovanje in izdaja zloženk 

· trženje kulturne dediščine 

· kvalitetnejša predstavitev dediščine

Namen projekta:
· obnova strehe na župnišču in na cerkvi sv. Jakoba

· dokončanje restavratorskih del glavnega oltarja v cerkvi sv. Jurija v Gorah
· obnova 135 let starih orgel v cerkvi sv. Jakoba
· izdelava brošure ob 100 letnice župnijske cerkve sv. Jakoba na Dlu
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
· prebivalci Dola pri Hrastniku, Turja, Gor, Kopitnika
· turisti
Pričakovani rezultati projekta:
Z obnovo sakralnih objektov ,opreme in inventarja, se bo ohranila kulturna dediščina, ob organiziranem pristopu k oblikovanju kvalitetne turistične ponudbe se pričakuje prihajanje turistov v kraj, kar bi lahko širili v sosednja območja regije in v ponudbo vključevali tudi ostale turistične ponudnike (turistične kmetije, tematske poti…) 

Kazalniki za spremljanje projekta:
· površine obnovljenih objektov

· število restavriranih predmetov

· število organiziranih ekskurzij

· število turistov

· število promocijskega materiala

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Adaptacija strehe na župnišču
Adaptacija strehe na cerkvi sv. Jakoba
Restavracija glavnega oltarja v cerkvi sv. Jurija v Gorah
	Obnova orgel v cerkvi sv. Jakoba

Na Dolu
	Izdaja brošure ob 100 letnici  cerkve sv. Jakoba na Dolu
Ureditev muzejske zbirke
Ureditev galerije


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 184.922 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· materialni stroški nastali pri obnovi streh
· stroški dela adaptacije
· strošek restavracijskih del

· stroški obnove orgel

· stroški izdelave brošure

· stroški ureditve muzejske zbirke in galerije slik
· ostali splošni stroški

· strošek promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 102.297 38.359 12.786 25.576 0 25.576

2008 65.933 24.725 8.242 16.483 0 16.483

2009 16.692 6.259 2.086 4.173 0 4.173

Skupaj 184.922 69.343 23.114 46.232 0 46.232

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih proračunov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Predračuni za vsa našteta dela so že izdelani (razen za izdelavo brošure, ureditev muzejske zbirke in galerije).

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče v okviru povezovalnega projekta Tržni produkt po poteh dediščine.

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 3: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, Ukrepi: 

323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. 
Načrt izvedbe projekta:
Glede na to, so projektna dokumentacija in predračuni že pridobljeni, se namerava v najkrajšem obdobju – v letu 2007 obnoviti strehe na poslopjih, zaključiti z restavratorskimi deli, v letu 2008 obnoviti orgle, v letu 2009 pa že pričeti s turistično ponudbo v smislu verskega turizma. V turistično ponudbo bi vključili vse subjekte v ožji in širši okolici s ciljem, da turist preživi več dni v kraju.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Kopitnik

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ornik Franc, župnik na Dolu pri Hrastniku

Koordinator izvedbe projekta:

Ornik Franc, župnik na Dolu pri Hrastniku

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem (npr. že podpisana pogodba ipd.):
Občina Hrastnik, Adriatic Slovenica

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt ne bo imen negativnega vpliva na okolje.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 
Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije
Naziv projekta: Kumska nedelja in srečanje citrarjev
Nosilec izvajanja projekta: 

Društvo rejcev drobnice Cekin

Opis projekta:

Društvo rejcev drobnice si vsa leta svojega obstoja, ustanovljeno je bilo v letu 1997, prizadeva k promociji reje drobnice. Tako si v plan dela vsako leto zadamo sodelovanje na različnih prireditvah po Sloveniji. Do sedaj je društvo sodelovalo na Jožefovem sejmu v Petrovčah, Cvetličnem in jesenskem sejmu v Velenju, Kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni, Ovčarskem balu na Jezerskem, Sejmu Alpe – Adria kulinarika v Ljubljani, … in od leta 2003 na prireditvi Kumska nedelja.  

V okviru Kumske nedelje člani Društvo rejcev drobnice Cekin pripravimo degustacijo pečenega jagnjeta, ovčjega in kozjega golaža ter ovčjih in kozjih mlečnih izdelkov. Obiskovalcem je na voljo tudi predstavitveno gradivo društva in Zveze društev rejcev drobnice Slovenije.

V bodoče želimo razširiti predstavitev in sodelovanje v okviru »«srečanja citrarjev«

Spošni in specifični cilji projekta: 

Promocija reje drobnice ter mesnih in mlečnih ovčjih ter kozjih izdelkov širši  javnosti.
Razvoj reje drobnice v Zasavski regiji z vidika preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanja kulturne krajine.
Namen projekta: 

Pokritje stroškov sodelovanja društva na prireditvi »Kumska nedelja« in prireditvi »Srečanje citrarjev« na Kopitniku 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Rejci drobnice in Društvo rejcev drobnice Cekin

Pričakovani rezultati projekta:

Povečano povpraševanje po izdelkih iz mesa in mleka drobnice

Kazalniki za spremljanje projekta: 

· Udeležba Društva rejcev drobnice Cekin na prireditvi »Kumska nedelja« in »srečanje citrarjev«

· Število in količina prodanih produktov podeželja

· Število obiskovalcev

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	mesec avgust:

Sodelovanje društva na »Kumski nedelji«


	mesec avgust:

Sodelovanje društva na »Srečanju citrarjev«
	mesec avgust:

Sodelovanje društva na »Kumski nedelji«


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 2.250 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta: 

· najem in priprava predstavitvenega prostora,

· material za degustacijo ovčjih in kozjih mesnih ter mlečnih izdelkov

· potni stroški in dnevnice zastopnikom društva na prireditvi

· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV

Finančni viri projekta:
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2007 750,00 281,00 94,00 187,00 0,00 188,00

2008 750,00 281,00 94,00 187,00 0,00 188,00

2009 750,00 281,00 94,00 187,00 0,00 188,00

Skupaj 2.250,00 843,00 94,00 561,00 0,00 564,00

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih proračunov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Načrt izvedbe projekta: 

Projekt se bo izvajal vsako leto v okviru »Kumske nedelje« in »Srečanje citrarjev«

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Zasavska regija – projekt je povezovalnega značaja – sodelujejo člani društva Celjske in Koroške regije

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Miran Zmrzlak

Koordinator izvedbe projekta: 

Uroš Macerl

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 
KGZS – Zavod CE

Presoja - vpliv na okolje: 

Projekt nima negativnih vplivov na okolje

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrepi: 41 (411, 412, 413) – Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; 421, 431 (a) – Vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; 
431 (b) – Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja

PR4: TRŽENJE PRODUKTOV PODEŽELJA, POVEZOVANJE KMETOV ZA UČINKOVITEJŠE KORIŠČENJE OPREME IN OBLIKOVANJE SKUPNE PONUDBE

Naziv projekta: Trženje produktov podeželja – pridelano doma v Zasavju 

Nosilec izvajanja projekta:

Kmetijska zadruga Izlake z.o.o.
Opis projekta:

S projektom želimo še bolj vzpodbuditi aktivno trženje  produktov podeželja in združiti kmetije glede na posamezno dejavnost: 

· proizvajalce mleka (ekološke in konvencionalne),

· rejce, kateri se ukvarjajo s pitanjem živine (tako konvencionalne, intenzivne kot tudi ekološke),

· pridelovalce sadja in vrtnin ter

· kmetije na katerih prevladuje gozd 

· S projektom želimo končne produkte iz naših Zasavskih kmetij ponuditi tako  v trgovinah Kmetijske zadruge Izlake in sicer: 

· znotraj obstoječe živilske trgovine ponuditi pridelke iz naših kmetij »pridelano doma«, katere zavezuje sistem sledljivosti živil

· trženje sadnih sadik, vrtnarstva, zelenjadnic ponuditi na novi lokaciji Izlake 40-poleg obstoječe trgovine s čevlji) in urediti le-to trgovino

· urediti hladilnico in skladišče  za potrebe odkupa pridelkov sadja- pridelki visokodebelnih nasadov, koščičarjev, pečkato sadje in nato pridelke ponuditi poleg domači trgovini tudi ostalim trgovskim verigam

· urediti lesno skladišče na lokaciji v Kandršah

Splošni in specifični cilji projekta:

· vzpodbuditi prihodek na kmetiji tako iz osnovne kot tudi dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter povezati kmetije po usmerjenosti produktov

· zagotoviti nova delovna mesta tako na kmetiji kot v trgovini –predvidevamo tri nova delovna mesta v trgovini

· izboljšanje prepoznavnosti produktov iz Zasavja s poudarkom »pridelano doma«
· izboljšanje ponudbe vključno s svetovanjem

· ohranitev kmetij na širšem zasavskem območju 

Namen projekta:

Razširitev trgovine za ponudbo produktov »pridelano doma«(živila, sadne sadike, sadike zelenjadnic, rož….) ter s tem povezana investicija v razširitev trgovine in skladišče vključno z novo opremo

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

· kmetije usmerjene v proizvodnjo mleka tako ekološkega kot konvencionalnega, 

· kmetije usmerjene v pitanje goved: ekološko, intenzivno, konvencionalno 

· kmetije usmerjene v obnovo visokodebelnih nasadov sadja, 

· kmetije usmerjene v biodinamično kmetovanje, 

· kmetije usmerjene v vzgojo sadnih sadik, sadik lončnic, zelenjadarstva, 

· kmetije pretežno gozdarskega značaja

Pričakovani rezultati projekta:

· povečano povpraševanje po izdelkih »pridelano doma«

· povečanje prihodka na kmetiji

· promocija produktov pridelanih v Zasavju

Kazalniki za spremljanje projekta: 
· izgradnja oz. ureditev prostorov in opreme,

· kmetije usmerjene v zgoraj naštete dejavnosti,

· število usposobljenega kadra,

· število in količina ponujenih in prodanih pridelkov,

· število oglaševalnih akcij,

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	-pridobitev ustreznih dovoljenj

-izgradnja oz. ureditev prostorov in opreme

-iskanje ustreznega kadra 

-animiranje pridelovalcev


	-izvedba del v smislu notranje opreme

-usposabljanja kadra v smislu potreb glede na širino dejavnosti-specialisti

-svetovanje pri prodaji

-izobraževanje kupcev
	-odkup produktov

-prodaja produktov




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 222.400 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški dela in potni stroški

· stroški izdelave idejnega projekta

· stroški izdelave projekta in vseh potrebnih spremljajočih dovoljenj

· stroški same izgradnje objekta, stroški dela, nadzora, organizacije
· stroški opreme vključujoč montažo

· stroški izobraževanja kadra za trženje in svetovanje

· stroški oglaševanja trgovine
· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 99.900 49.950 9.990 0 39.960

2008 59.430 29.715 5.943 0 23.772

2009 63.070 31.535 6.307 0 25.228

Skupaj 222.400 111.200 22.240 0 0 88.960

Viri financiranja


Pričakujemo sredstva iz EU in sredstva proračuna RS

Načrt izvedbe projekta:

· idejna zasnova-januar 2007

· projekt-februar 07

· izvedba notranjih gradbenih del-marec 07

· montaža opreme-april 07

· maj-odprtje trgovine

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Izlake 40, Izlake in Kandrše-skladišče
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

M. Čebin-Prašnikar
Koordinator izvedbe projekta:

M. Čebin-Prašnikar
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Kmetije s katerimi imamo že sklenjene dolgoročne pogodbe o odkupu tržnih viškov in tudi ostale kmetije-pridelovalci

Presoja  - vpliv na okolje:

Ne bo negativnih vplivov na okolje

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 4., 
Izvajanje pristopa Leader, Ukrep 41: Izvajanje lokalnih razvojnih strategij
Naziv projekta: Po poti ovc in koz od Trojan do Radeč 

Nosilec izvajanja projekta: 

Društvo rejcev drobnice Cekin, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje – zasavska sekcija 

Opis projekta:

Projekt »Po poti ovc in koz od Trojan do Radeč« bo povezal zainteresirane rejce drobnice ob tematski poti z namenom izobraževanja za turiste in ostale prebivalce ter trženja ovčjih in kozjih mlečnih ter mesnih izdelkov na kmetijah. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· Izraba naravnih danosti za popestritev turistične ponudbe

· Privabljanje novih gostov

· Ohranitev in pridobitev dodatnih delovnih mest

· Promocija reje drobnice ter mesnih in mlečnih ovčjih ter kozjih izdelkov širši  javnosti

· Razvoj reje drobnice v Zasavski regiji (in širše) z vidika preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanja kulturne krajine

Namen projekta: 

· Izdelava brošure

· Postavitev tabel z napisi kmetij in ponudbo na kmetiji

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

· rejci drobnice in ostali tržni pridelovalci ob tematski poti

· sodelujoče kmetije v projektu: 

Rafael Novak, Zajasovnik  14, Vransko – predstavitev izdelkov iz ovčjega mleka

     Uroš Macerl, Ravenska vas 26A, Zagorje ob Savi – predstavitev reje ovc in koz

     Miran Zmrzlak, Retje 10a, Trbovlje – predstavitev ekološke reje drobnice

     Anton Aškerc, Senožete 1, Rimske Toplice – predstavitev izdelkov iz ovčjega mleka,  

     spominska hiša Antona Aškerca 

     -    Društvo rejcev drobnice Cekin

Pričakovani rezultati projekta: 

Povečano povpraševanje po izdelkih iz mesa in mleka drobnice

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število izdelanih brošur,

· število postavljenih tabel,

· število sodelujočih kmetij in rejcev,

· število delovnih mest
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	avgust 2007: izdana brošura

do konca leta 2007: postavljene predstavitvene table
	Trženje ob tematski poti, povezovanje in vključevanje v turistično ponudbo regije
	Razširitev ponudbe

Trženje ob tematski poti, povezovanje in vključevanje v turistično ponudbo regije


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 8.842 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta: 

· Stroški izdelave in tiska brošure, stroški pisarniškega materiala (kuverte, nalepke, papir) ter stroški pošiljanja brošure,

· Stroški nabave predstavitvenih tabel za kmetije ob tematski poti
· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 5.842,00 2.190,75 730,25 1.460,50 0,00 1.460,50

2008 1.500,00 562,50 187,50 375,00 0,00 375,00

2009 1.500,00 562,50 187,50 375,00 0,00 375,00

Skupaj 8.842,00 3.315,75 1.105,25 2.210,50 0,00 2.210,50

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrepi: 41 (411, 412, 413) – Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; 421, 431 (a) – Vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; 

431 (b) – Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja

Načrt izvedbe projekta:

Brošura bo izdana v mesecu avgustu. 

Predstavitvene table bodo postavljene do konca leta 2007

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Zasavska regija, kjer se bodo povezovali vsi člani društva – tudi celjske in koroške regije.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Miran Zmrzlak

Koordinator izvedbe projekta: 

Vesna Mazej Ušen

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 
KGZS – Zavod CE

Presoja  - vpliv na okolje: 

Projekt nima negativnih vplivov na okolje

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 4., 
Izvajanje pristopa Leader, Ukrep 41: Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja

Naziv projekta: Ekološka trgovina 

Nosilec izvajanja projekta: 

EVJ Elektroprom d.o.o.

Opis projekta:

Trgovino na drobno z ekološkimi izdelki (predvsem prehrambenimi) v Kisovcu načrtujemo kot dopolnitev celovite ponudbe podjetja EVJ Elektroprom d.o.o. Lokacija trgovine je predvidena v načrtovanem novem objektu v OIC Kisovec in sicer pritličju objekta. Poleg trgovine bo več lokalov namenjenih tudi drugim ponudnikom storitev in proizvodov (možnost oddaje prostorov za različne dejavnosti v najem).

V pripravljalni fazi se načrtuje v sodelovanju z združenji ekoloških kmetov obdobno organiziranje t.i. ekoloških sejmov oziroma tržnic na lokaciji pred obstoječimi trgovinami v Kisovcu, z namenom predhodne seznanitve prebivalcev s pestro ponudbo lokalnih ekoloških pridelovalcev. 

Velikost trgovine naj bi bila cca. 70 m2 – samopostrežna ali klasična trgovina z usposobljenim prodajalcem, ki je hkrati tudi svetovalec. Poleg same trgovine je predvideno še priročno skladišče za prodajne artikle v izmeri cca. 70 m2. 

Glede na dejstvo, da v Zasavju primanjkuje trgovin z ekološko ponudbo, želimo z ekološko trgovino ponuditi kupcem bogato izbiro ekoloških izdelkov v njihovi neposredni bližini  ter promovirati in spodbujati proizvodnjo ekoloških proizvodov kmetov iz Zasavja.  

Splošni in specifični cilji projekta:

· spodbujanje podjetniških priložnosti ekoloških pridelovalcev, 

· spodbujanje ekološkega kmetijstva in trženja produktov podeželja v obliki skupne ponudbe in prodaje v ekološki trgovini, 

· spodbujanje in podpora lokalnim ekološkim kmetijam (kmetom in drugim ekološkim pridelovalcem) pri prodaji in predstavitvi ekoloških pridelkov in proizvodov,

· spodbujanje ekološkega ozaveščanja kupcev, lokalnega prebivalstva,

· izboljšanje prepoznavnosti ekoloških pridelovalcev in izboljšanje ponudbe ekoloških pridelkov in izdelkov v Zasavski regiji

Namen projekta: 

· investicija izgradnje objekta (svetovanje, priprava dokumentacije za gradnjo, pridobitev upravnih dovoljenj, izgradnja objekta)

· investicija v opremo ekološke trgovine (nabava opreme, svetovanje, oblikovanje izgleda in prepoznavnosti trgovine)

· investicija v oglaševanje in reklamiranje trgovine in same ekološke ponudbe

· investicija v zaposlitev 2 prodajalcev/k oziroma svetovalcev/k (izobraževanje, usposabljanje)

· investicija v projekt ekološkega ozaveščanja kupcev in prebivalstva

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 

· projekt pripravlja podjetje EVJ Elektroprom d.o.o. v sodelovanju z ekološkimi združenji ter ekološkimi pridelovalci ter drugimi pristojnimi  institucijami

· ciljne skupine so lokalni kupci ter lokalni pridelovalci oz. proizvajalci

Pričakovani rezultati projekta:

Projekt bo prinesel večje možnosti lokalnih (zlasti zasavskih) ekoloških pridelovalcev za promocijo in prodajo njihovih pridelkov in proizvodov (skupna ponudba in prodaja v ekološki trgovini v lokalnem prostoru). Hkrati pa bo trgovina ponujala kupcev ekološke pridelke in druge proizvode v neposredni bližini in sicer od pretežno lokalnih ponudnikov (t.j. lokalnih ekoloških pridelovalcev).

Kazalniki za spremljanje projekta:

· Število kmetij oz. ponudnikov, ki bodo prodajali svoje pridelke in izdelke v trgovini

· Število in raznolikost pridelkov in drugih izdelkov v trgovini
· Delež povpraševanja

· Število oglaševalskih akcij

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	Prva polovica 2007
	Druga polovica 2007
	2008-2009

	1. pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt

2. izgradnja objekta

· pripravljalna dela (priprava gradbišča, geodetska zakoličba)

· zemeljska dela

· betonska dela

· zidarska dela

· tesarska dela

· postavitev montažne konstrukcije

· komunalna infrastruktura 

· krovska in kleparska dela

· ključavničarska dela

· elektroinstalacije 

· strojne instalacije

· slikopleskarska dela

· zunanja ureditev

3. pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt 


	4. priprava dokumentacije in upravnih dovoljenj za trgovino:

· izdelava projekta za gradnjo poslovnega prostora - trgovine

· pridobitev gradbenega dovoljenja za trgovino

5. izgradnja trgovine 

· elektro in strojne instalacije

· slikopleskarska dela

· tesarska dela

· vgranja opreme trgovine (police, prodajni pulti, mize idr.)

6. pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovino

7. odprtje trgovine

       - zaposlitev prodajalca

- otvoritev trgovine
	8. izboljševanje in širjenje ponudbe trgovine

9. dodatna oprema trgovine




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 221.165 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški dokumentacije 

· stroški pridobitve upravnih dovoljenj za objekt 

· stroški izgradnje objekta
· stroški izdelave projekta za izgradnjo in opremo trgovine, stroški pridobitve upravnih dovoljenj za trgovino

· stroški opreme trgovine

· stroški zaposlitve, usposabljanja in izobraževanja prodajalca oz. svetovalca za prodajo v trgovini

· stroški oblikovanja grafične podobe trgovine 
· stroški informiranja in obveščanja

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 204.473 61.342 61.342 20.447 0 61.342

2008 8.346 2.504 2.504 834 0 2.504

2009 8.346 2.504 2.504 834 0 2.504

Skupaj 221.165 66.350 66.350 22.115 0 66.350

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

· projekt je vključen v »Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče«

· pri izvedbi projekta pričakujemo nepovratna sredstva iz EU (v okviru razpisov za spodbujanje razvoja podeželja in spodbujanja kmetijstva v regiji)  in proračuna RS

· ostala sredstva bomo zagotovili sami iz lastnih sredstev podjetja

Načrt izvedbe projekta: 

V decembru 2006 smo na Upravno enoto Zagorje vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt. V letu 2007 načrtujemo vsa gradbena dela za izgradnjo objekta, sledi pridobitev uporabnega dovoljenja ter izgradnja in oprema ekološke trgovine (v sklopu tega objekta). Načrtovano odprtje ekološke trgovine je ob koncu leta 2007, v letu 2008 in 2009 pa predvidevamo stalno izboljševanje ponudbe trgovine, morebitno dodatno opremo in razvoj spremljevalnih aktivnosti (v obliki sejmov, tržnic ipd.)

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Občina Zagorje ob Savi (lokacija trgovine v OIC Kisovec)

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

direktor Boštjan Vidmar

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

· potencialni partnerji so zlasti vsa ekološka združenja in ekološki pridelovalci 

Presoja  - vpliv na okolje: 

· investicija (objekt in trgovin) ne bo negativno vplivala na okolje (ne povzroča onesnaženja zraka, vode ali tal niti ne povzroča emisij strupenih ali nevarnih snovi, ne povzroča prekomernega hrupa)

· pri gradnji so upoštevana potrebna merila v zvezi z varnostjo pred požarom

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 
Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije
Naziv projekta: Vključevanje ekološko pridelane hrane v prehrano otrok v vrtcih in osnovnih šolah v Zasavju
Nosilec izvajanja projekta:

Združenje ekoloških kmetov »Zdravo življenje » sekcija Zasavje, Star trg 1, 1225 Lukovica
Opis oziroma predstavitev projekta:

S projektom želimo vključiti v prehrano otrok v vrtcih in osnovnih šolah ekološko pridelano hrano, hkrati pa informirati otroke s tehnološkimi postopki ekološke pridelave in predelave.

Vključitev ekološke hrane v prehrano v vrtcih in osnovnih šolah bi potekala postopno, tako da bi vključili ekološko pridelano hrano na jedilnik najprej enkrat tedensko. Kasneje bi se, glede na povečano ponudbo teh pridelkov, ustrezno povečevala tudi vključenost ekoloških živil v dnevne obroke.

Splošni in specifični cilji projekta:
· osveščanje otrok v vrtcih in šolah o zdravi prehrani

· trženje ekološko pridelane hrane

Namen projekta:

Investicije v informiranje otrok in staršev o ekološko pridelavi, vzpostavitev mreže kmetij za oskrbo vrtcev in šol. 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ekološke kmetije na območju Zasavja.

Pričakovani rezultati projekta:

Vključevanje zdrave, lokalno - ekološko pridelane hrane v prehrano otrok v vrtcih in šolah.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število individualnih obiskov

· število vrtcev in šol, ki bodo na jedilnike uvrstile ekološko pridelano hrano

· število otrok, ki bodo vključeni v projekt

· število kmetij vključenih v projekt

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 -2013.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· Anketa – evidentiranje šol, ki bi se vključile v ta sistem prehranjevanja in kmetij, ki bi ponudile različne ekološko pridelke

· Obdelava ankete

· Individualni obiski kmetij in svetovanje


	· Predavanje za šole in starše o zdravi prehrani in ekološki pridelavi

· Priprava in izvedba okrogle mize:  ZDRAVA PREHRANA v okviru Zasavskega ekološkega sejma

· Individualni obiski kmetij in svetovanje

· Poskusno vključevanje ekološko pridelane hrane v prehrano
	· Dogovori s šolami o izvedbi vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano

· Izvedba vključevanja ekološko pridelane hrane v prehrano

· Individualni obiski kmetij in svetovanje

· Izdelava promocijskega gradiva o zdravi prehrani


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 17.345 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški certificiranja ekoloških kmetijskih proizvodov

· administrativni stroški skupnega nastopa na trgu

· stroški dela in prevozni stroški

· stroški informiranja in obveščanja

· stroški prostorov za delovanje skupine proizvajalcev

· osnovna sredstva, ki so potrebna za skupen nastop na trgu

· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV

Finančni viri projekta:
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2007 4.000,00 1.500,00 500,00 0,00 2.000,00

2008 5.000,00 1.875,00 625,00 1.000,00 0,00 1.500,00

2009 8.345,00 3.129,00 1.043,00 2.086,50 0,00 2.086,50

Skupaj 17.345,00 6.504,00 2.168,00 3.086,50 0,00 5.586,50

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Projekt bomo v začetni fazi začeli financirati z lastnimi sredstvi in sredstvi partnerjev. Kasneje bomo razširili na zainteresirane šole, društva in lokalne skupnosti.

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal postopno, po fazah, ki so predvidene v posameznih letih.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na območju Zasavske regije.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Janez Ocepek, Žvarulje 12, 1411 Izlake

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Društva, občine in drugi investitorji.

Podpisana je namera o partnerstvu pri projektu z:


1. EVJ – ELEKTROPROM, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec.

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt bo pozitivno vplival na okolje, tako z vidika razvoja ekološkega kmetijstva, kot tudi s stališča ohranjanja rodovitnosti kmetijskih zemljišč, ter naravne in kulturne krajine.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 3:Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, Ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju: 321 -  Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo

Naziv projekta: Mladi v sožitju s konji v naravi 
Nosilec izvajanja projekta:
Konjerejsko društvo Hrastnik, Kovk 7a, 1431 Dol pri Hrastniku

Opis projekta:

Konjerejsko društvo Hrastnik deluje organizirano že tretje leto. Združuje rejce konj in simpatizerje. Vsako leto ima društvo mnogo aktivnosti v izobraževalne in  promocijske namene. S svojo dejavnostjo želi podeželskemu prebivalstvu in prebivalcem urbanih središč približati rejo konj in nekdanji utrip podeželja in mest, ko so kot prevozno sredstvo meščani in podeželani uporabljali konjsko vprego.
S projektom »Mladi  v sožitju s konji v naravi« želi svojo dejavnost razširiti na območja izven občine Hrastnik (kar že sedaj uresničuje preko mednarodnega konjeniškega tabora) in v svoje aktivnosti vključiti tudi ostale subjekte podeželja
Dvodnevni konjeniški tabor po mejah občine Hrastnik poteka že tradicionalno 3. leto. Konjeniki s celotne Slovenije se udeležujejo konjeniškega pohoda po konjeniških poteh, ki potekajo po mejah občine Hrastnik. Pot je bila zasnovana v okviru  projektov RC Litija in poteka po trasi: Kovk – Podkovk – Prapretno – Čeče – Kal – Babji zob – Marno – Turje – Kopitnik – Kovk.

V bodoče se želi projekt nadgraditi z razširitvijo ponudbe na poti in vključitvijo kulturne, naravne in etnološke dediščine kot možnih točk za postanek konjenikov in ogled znamenitosti ( Turje – cerkev, lipa, Kovk – keltsko grobišče, arheološke izkopanine, Kopitnik - biotska raznovrstnost). V ta namen bi bilo potrebno v projekt vključiti lokalne vodnike in ostale strokovnjake s posameznih področji.
V obdobju 2008 se začne z organiziranjem tro-dnevnega konjeniškega tabora za otroke. Tabor bo vključeval 10 – 15 otrok (max.)  in 5 odraslih (konjeniki, vzgojitelji, učitelji, planinci, lovci). Na tem taboru bi mladi spoznali življenje konjenikov oz. živeti v naravi, si ogledati kulturne in naravne znamenitosti v Gorah, na Kopitniku, Kovku in Turju (Krajinski park Kopitnik, lipa pred cerkvijo v Turju z obzidjem, zaščiteno cvetje: avrikelj, encijan, zlato jabolko; keltsko grobišče na Kovku,  …). S tem projektom se želi povezati aktivnosti konjerejskega društva z ostalimi društvi in organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti Gore – Turje in Kovk.
V letu 2006 je Konjerejsko društvo Hrastnik prevzelo v upravljanje tudi  poslopje (staro stanovanjsko hišo – mežnarijo) v Gorah 38, last Župnijskega urada Dol pri Hrastniku skupaj s kmetijskimi površinami, kjer se namerava v prihodnosti urediti manežo. Maneža bo služila urjenju konj in usposabljanju konjenikov za pridobitev ustrezne licence za naziv jahač 1., 2., 3. kategorije. Poleg tega bo služila tudi kot razstavni prostor za živali, predstavitveni prostor, tekmovalni prostor in izobraževalni prostor. Objekt se bo vključeval tudi v ponudbo konjeniških taborov.
Objekt stara stanovanjska hiša - mežnarija ima značaj kulturne dediščine.
Jurjev kozolec na Dolu pri Hrastniku je objekt, ki sicer nima statusa kulturne dediščine, ga pa vseeno želimo ohraniti. Kozolec je star več kot 100 let in nujno potrebna je prenova sprednjega dela (to so svisli) in zamenjava kritine. V ta namen je bila na upravnem odboru Konjerejskega društva Hrastnik sprejeta odločitev za prestavitev objekta iz Dola  v Gore, kjer se bo uporabljali v družabne, društvene, povezovalne in izobraževalne namene. Vključi se v ponudbo za obiskovalce konjerejskih taborov. S tem se bo ohranil še en propadajoči podeželski objekt.
Splošni in specifični cilji projekta:

· osveščanje javnosti o pomenu konjereje

· obnova objektov kulturne dediščine z namenom koriščenja le-teh v povezovalne namene društvenih dejavnosti in z namenom ohranitve kulturne dediščine

· ureditev prostorov za razstave, predstave, tekmovanja, trženje produktov podeželja

· otrokom, mladini, staršem ponuditi večdnevno bivanje v naravi s konji

· povezovanje članov konjerejskih društev iz Slovenije in tujine

· ustvariti ugodno okolje za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in trženje produktov podeželja

· zaposlitev turističnega vodnika in koordinatorja prireditev

Namen projekta:

· obnova objekta s statusom kulturne dediščine »mežnarija« v Gorah

· rekonstrukcija in prestavitev »jurjevega kozolca«

· postavitev maneže

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
Konjerejsko društvo Hrastnik, obiskovalci, udeleženci taborov, seminarjev in usposabljanj
Pričakovani rezultati projekta:

· obnovljeni objekti kulturne dediščine, vzpostavljen center izobraževalno – povezovalnega značaja za ciljno skupino otroci – mladina – starši in ciljno skupino konjeniki iz Slovenije in tujine

· odprtje delovnega mesta za turističnega vodnika in koordinatorja prireditev

· registrirane dopolnilne dejavnosti na okoliških kmetijah

Kazalniki za spremljanje projekta:
· obnovljeni in na novo postavljeni spremljajoči objekti

· število društev in udeležencev na konjeniških taborih

· število produktov podeželja, ki se bodo tržili v okviru projekta

· število novih delovnih mest v okviru projekta

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal celotno razvojno obdobje 2007 – 2013.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in dokumentacije za začetek rekonstrukcijskih del na objektih

· pridobitev potrebne dokumentacije za prestavitev »jurjevega kozolca«

· obnova stavbnega pohištva na objektu »mežnarija«

· nabava zaščitnih rekvizitov za udeležence mednarodnega konjeniškega tabora

· animacija kmetij in ostalih subjektov za vključevanje v projekt
	· priprava projektne dokumentacije za manežo

· postavitev maneže

· pridobitev ustrezne izobrazbe in certifikatov za vodenje tabora za otroke

· izvedba tabora za otroke

· nadaljevanje z rekonstrukcijskimi deli v »mežnariji« (notranjost objekta, sanitarije…)

· vključevanje ostalih subjektov v prireditve povezovalnega značaja

· načrtovanje turističnih prireditev in izvedba vsaj ene 


	· nadaljevanje obnove objekta »mežnarija«

· izvedba konjeniških taborov za konjenike (mednarodno) in taborov za otroke – mladino – starše

· organizacija večdnevne turistične ponudbe v sodelovanju z ostalimi subjekti na podeželju 

· povezovanje in vključevanje v ostalo turistično ponudbo v Zasavski regiji in širše 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 30.353 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški adaptacije in postavitve objektov (stroški dela in materiala)
· stroški tehnične pomoči (svetovanje pri načrtovanju, poslovnih načrtih)

· stroški povezani z nabavo opreme in ostali splošni stroški (na primer potni stroški)

· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 7.921,00 2.970,38 990,13 0,00 3.960,00

2008 10.432,00 3.912,00 1.304,00 0,00 5.216,00

2009 12.000,00 4.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00

Skupaj 30.353,00 11.382,38 3.794,13 0,00 0,00 15.176,00

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče 2007 - 2013, in je nadgradnja projekta »Tržni produkt Po poteh dediščine«. 

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal postopno na podlagi aktivnosti, ki so navedene za posamezna leta.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:
Dol pri Hrastniku, Turje, Gore, Kopitnik, Kovk, Šavna Peč in širše.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Tomaž Pust, dr.vet. med., predsednik društva

Koordinator izvedbe projekta:

Tomaž Pust, dr.vet. med., predsednik društva

Potencialni partnerji vključeni v projekt:

Občina Hrastnik, KGZS – Zavod LJ

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt bo pozitivno vplival na okolje, tako z vidika razvoja ekološkega kmetijstva, kot tudi s stališča ohranjanja rodovitnosti kmetijskih zemljišč, naravne in kulturne krajine ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.
Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009: 
Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 3: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, 

Ukrepi : 322 – Obnova in razvoj vasi, 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

In razvojne osi 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrep: 41(411, 412, 413) Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

PR5: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU

Naziv projekta:  Ponudba ekoloških vasi na območju Zasavja 

Nosilec izvajanja projekta:

Združenje ekoloških kmetov » Zdravo življenje« sekcija Zasavje, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

Opis projekta:

S projektom želimo združiti ekološke pridelovalce, kulturno in zgodovinsko dediščino ter aktualni podeželski utrip na območju KS Mlinše - Kolovrat in v njeni bližnji okolici. Ustvarjeno okolje bo privlačno tako za posamezne obiskovalce kot tudi za organizirane skupine, šole ipd.
Predvidevamo, da se bo v projekt vključilo vsaj 6 ekoloških kmetij (sadna drevesnica, govedorejske in ovčerejske kmetije…), muzeji s predstavitvijo čevljarske obrti, kovaške dejavnosti, stare kmetijske opreme. Po možnosti bomo v projekt vključili gostinsko ponudbo in ponudnike prenočitvenih kapacitet.

Kasneje nameravamo vzpostaviti skupno ponudbo ekoloških vasi na območju celotnega Zasavja in širše (občina Radeče, Lukovica…).

Projekt predstavlja tematsko ekološko pot, ki se bo vključevala v turistično ponudbo Zasavske regije.

Splošni in specifični cilji projekta:
· razvoj kmetij in ostalih subjektov v okviru ekoloških vasi 

· trženje posebnih produktov ekoloških vasi

· odprtje novih delovnih mest 

Namen projekta:

V prvo fazo projekta želimo združiti ekološke pridelovalce, kulturno in zgodovinsko dediščino ter aktualni podeželski utrip na območju KS Mlinše - Kolovrat in v njeni bližnji okolici.

V naslednjih fazah pa to obliko združevanja na podeželju prenesti še na druga zainteresirane vasi na območju Zasavja in širše.

Investicije v celostne podobe ureditve kmetij, ostalih objektov in dejavnosti ki sodelujejo v projektu, urejanje tehnoloških procesov na kmetijah, nabava opreme in mehanizacije za delo na teh kmetijah,...).

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ekološke kmetije in ostalo subjekti na območju Zasavja (in kasneje širše),  ki bodo sodelovali v projektu.

Pričakovani rezultati projekta:

-
oblikovane ekološke vasi, ki bodo ponujale različne tržne produkte (izdelke, storitve, vključevanje v turistično ponudbo…)

· povečan dohodek na kmetijah vključenih v projekt

· nova delovna mesta

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število novih delovnih mest

· število ekoloških kmetij in ostalih objektov

· število združenih ekoloških pridelovalcev

· število produktov ekoloških vasi

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 – 2013. 

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· Raziskovalna študija – evidentiranje potencialnih interesentov za razvoj ekološke vasi (izdelava ankete)

· Obdelava ankete

· Strokovna ekskurzija z ogledom podobnih primerov v sosednji Avstriji

· Delavnica: Kaj lahko ponudimo v ekološki vasi 
	· Delavnica: Oblikovanje celostne podobe ekološke vasi

· Individualno svetovanje o ureditvi okolice kmetij in ostalih objektov v vasi

· Pristop k pridobivanju ustreznih dovoljenj in soglasij za ureditve pri posameznih udeležencih projekta


	· Predavanje: Oblikovanje skupne ponudbe

· Delavnica: Oblikovanje skupne ponudbe

· Urejanje kmetij in ostalih objektov

· Individualni obiski kmetij in svetovanje 




Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 40.826 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški adaptacij in izgradnje objektov (stroški dela in prevoza)
· stroški nabave opreme

· stroški ureditve muzejskih zbirk

· animiranje in izobraževanje zainteresiranih za sodelovanje v tematski poti
· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 4.170,00 1.563,75 521,25 1.042,50 0,00 1.042,50

2008 11.656,00 4.371,00 1.457,00 2.914,00 0,00 2.914,00

2009 25.000,00 9.375,00 3.125,00 6.250,00 0,00 6.250,00

Skupaj 40.826,00 15.309,75 5.103,25 10.206,50 0,00 10.206,50

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 3: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, 

Ukrepi : 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,  322 – Obnova in razvoj vasi

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal postopno na podlagi aktivnosti, ki so navedene za posamezna leta.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na območju Zasavja. Prva faza pa se bo pričela z izvajanjem v KS Mlinše – Kolovrat. 

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Janez Ocepek, Žvarulje 12, 1411 Izlake.

Koordinator izvedbe projekta:

Janez Ocepek, Žvarulje 12, 1411 Izlake.
Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:
Društva, občine, fizične osebe, kmetije.

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt bo pozitivno vplival na okolje, tako z vidika razvoja ekološkega kmetijstva, kot tudi s stališča ohranjanja rodovitnosti kmetijskih zemljišč, ter naravne in kulturne krajine.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 
Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
Naziv projekta: Oblikovanje in izdelava noše kmečkih žena Zasavja 

Nosilec izvajanja projekta: 

Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake- Mlinše- Kolovrat

Opis projekta:

Iz pripovedovanja starejših je znano, da so kmečke žene, prav tako kot v ostalih zaokroženih območjih tudi v Zasavju, nosile v preteklosti za to območje značilno obleko. Z napredujočo industrializacijo in opuščanjem kmetovanja pa se je ta kultura izgubila, oz. opustila. 

Ker tudi oblačila predstavljajo del naše zasavske identitete, del, ki bi lahko pomembno prispeval k prepoznavnosti in privlačnosti Zasavja, pa tudi kot popestritev ponudbe.

Na območju Zasavja oblačilne kulture še niso obširno raziskovali, v objavljenih delih je ni predstavljene ali celo izdelane.  Tudi folklorne skupine iz teh krajev uporabljajo v nastopih le noše iz drugih regij.

Naš namen je poiskati značilnosti nekdanjih oblačil s preverjanjem ustnega izročila starejših, po možnosti pa poiskati tudi ohranjene fotografije ali celo obleko. Na osnovi izvedenega anketiranja starejših ljudi tega območja in obdelave pridobljenih podatkov bodo s pomočjo strokovnjakov oblikovali nekaj značilnih tipov noš zasavskih krajev. Oblikovali bodo kroje, posvetili pa se bodo tudi oblačilnim dodatkom. S pomočjo strokovnjakov se bodo naučile izdelati noše. Izdelane noše bodo predstavili na prireditvah in poskušali navdušiti za izdelavo ter uporabo čim širši krog ljudi.

Splošni in specifični cilji projekta:

· povečati prepoznavnost območja skozi oblačilno kulturo naših prednikov

· oblikovanje noše, značilne za Zasavje

· izdelava noše

· predstavitev noše

· promocija prepoznavnosti Zasavske regije skozi nošo

· trženje produktov podeželja s pomočjo prepoznavnosti zasavske noše

Namen projekta:

· raziskava oblačilne kulture na podeželju v preteklosti 

· oblikovanje krojev noš, značilnih za območje

· nabava materiala in izdelava noš

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· žene na zasavskem podeželju

· turisti, koristniki produktov podeželja

Pričakovani rezultati projekta:

· večja prepoznavnost regije

· povečati privlačnost regije

· lažje trženje produktov podeželja skozi celovito ponudbo

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število sodelujočih v raziskavi, anketi

· število izoblikovanih tipov noš v projektnem območju

· število izdelanih noš
· število prireditev

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt je fazni in traja od leta 2007 do 2011.
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· predavanja- oblačilna kultura in kako uspešno raziskati projektno območje

· izvedba raziskave- anketa in obdelava rezultatov
	· oblikovanje noše- kroj in dodatki 

· predstavitev predlogov

· po potrebi dopolnitev predlogov
	· nabava materiala za izdelavo noš

· tečaj in začetek izdelave noš 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 25.037,55 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· Stroški dela  in prevoza zunanjih sodelavcev
· Stroški informiranja in obveščanja 
· Stroški raziskave (stroški prevoza, najema prostorov, dela pri obdelavi rezultatov)

· Stroški dela svetovanja in oblikovanja krojev

· Stroški predstavitev (predavalnice, vabila)

· Nakup materiala za izdelavo noš

· Tečaj (honorar vodji, predavalnica, oprema)

· Delo šivilj- pomoč, šivanje
· stroški promocije projekta

· Nepriznani delež vstopnega DDV

Finančni viri projekta:
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2007 2.086,46 782,42 260,81 521,62 0,00 521,62

2008 2.086,46 782,42 260,81 521,62 0,00 521,62

2009 20.864,63 7.824,24 2.608,08 5.216,16 0,00 5.216,16

Skupaj 25.037,55 9.389,08 3.129,70 6.259,40 0,00 6.259,40

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrepi: 41 (411, 412, 413) – Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; 421, 431 (a) – Vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; 

431 (b) – Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja
Načrt izvedbe projekta: 

Izobraževanje sodelujočih v projektu

Izvedba raziskave

Obdelava rezultatov

Izdelava kroja, dodatkov

Nakup materiala

Izobraževanje za izdelavo noše

Izdelava noše

Predstavitev izdelane noše

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal: 

Zasavska regija

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje: 

Irena Ule

Koordinator izvedbe projekta: 

Irena Ule

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem: 

Društvo kmečkih žena in deklet Podkum, 

Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje, 

Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik, 

KGZS-Zavod Ljubljana

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt nima negativnih vplivov na okolje
Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 4., 
Izvajanje pristopa Leader, Ukrep 41: Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja

Naziv projekta: Srečanje kmečkih in podeželjskih žena osrednjeslovenskega prostora 
Nosilec izvajanja projekta:

Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake- Mlinše- Kolovrat

Opis projekta:

Vsako leto organizira srečanje kmečkih in podeželskih žena osrednjeslovenskega prostora eno izmed društev, ki deluje na območju, ki sega od Kamnika do Kostela, od Cerknice do Hrastnika. Srečanja se udeleži po pet članic vsakega izmed delujočih društev podeželskih in kmečkih žena, srečanja se torej udeleži okrog 100 vabljenih članic društev.

Gostiteljsko društvo pripravi program srečanja. Srečanje bo tokrat nekoliko drugačno. Udeleženke si bodo ogledale le eno izmed znamenitosti Zagorske občine, nato pa jih bomo sprejeli na Izlakah.  v kinodvorani, kjer bo potekal kulturni program. Udeleženke si bodo nato ogledale gledališko predstavo domačega kulturno umetniškega društva, nato pa se bomo preselili v bližnje gostišče, kjer bo kosilo za vse udeleženke, sledila pa bo razprava na aktualno temo pod vodstvom vabljenega predavatelja. Sledil bo še zabavni program. 

Splošni in specifični cilji projekta:

· medobčinsko in medregijsko stanovsko povezovanje

· združevanje interesov

Namen projekta:

· predstavitev območja 

· povezovanje 

· predstavitev dela in društva

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· društva kmečkih in podeželskih žena

Pričakovani rezultati projekta:

· večja povezanost žena

· oblikovanje skupnih ciljev za prihodnost

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število udeleženih društev

· število udeležencev na srečanju

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Evidentiranje udeležencev, priprave na srečanje
	Organizacija in izvedba srečanja


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 3.338 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· obveščanje

· material in surovine za pripravo srečanja

· najem dvorane

· spremljajoče prireditve: gledališka predstava

· priprava programa
· stroški promocije projekta

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta:
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2007

2008 400,00 150,00 50,00 100,00 0,00 100,00

2009 2.938,00 1.101,75 367,25 734,50 0,00 734,50

Skupaj 3.338,00 1.251,75 417,25 834,50 0,00 834,50

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih proračunov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrepi: 41 (411, 412, 413) – Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; 421, 431 (a) – Vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; 

431 (b) – Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja

Načrt izvedbe projekta:

- Priprava programa

- Dogovori s predvidenimi sodelujočimi

- Obveščanje

- Priprava prostorov, spominkov

- Sprejem gostij, pogostitev

- Kulturni program

- Ogled gledališke predstave

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Območje občine Zagorje ob Savi

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Irena Ule

Koordinator izvedbe projekta:

Irena Ule

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem (npr. že podpisana pogodba ipd.):

Društvo kmečkih žena in deklet Podkum, 

Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje, 

Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik, 

Preostala društva podeželskih žena, delujoča v osrednjeslovenskem območju,

KGZS-Zavod Ljubljana.

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt nima negativnih vplivov na okolje

Organizacija: 

Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake- Mlinše- Kolovrat

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 3., 
Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomske diverzifikacije
Naziv projekta: Oživitev druženja podeželskega prebivalstva v obnovljenem zadružnem domu Čemšenik 

Nosilec izvajanja projekta:

Kmetijska zadruga Izlake, lokalno prebivalstvo.

Opis projekta:

S projektom želimo oživiti druženje podeželskega prebivalstva z namenom zagotavljanja prostorov za potrebe krajevnih organov, društvenih organov, prenovljene vaške trgovine in gostinskega lokala ter z ureditvijo parkirišč. Območje Čemšenika leži na gorsko višinskem območju, kjer je prebivalstvo večinoma kmečkega značaja in po svoji specifiki zelo naklonjeno lokalni skupnosti in njihovemu druženju in s tem tudi napredku. 

S projektom nameravamo obnoviti eno najstarejših stavb v Čemšeniku, tako z notranjo ureditvijo prostorov kot tudi zunanje fasade ter oken.

Splošni in specifični cilji projekta:

· ohranitev zadružnega doma z namenom zagotavljanja druženja podeželskega prebivalstva v smislu organiziranih združenj

· notranja obnovitev prostorov, ureditev zunanje podobe 

Namen projekta: 
Ureditev zunanje in notranje podobe doma ter animirati lokalne prebivalce, da bodo obnovljeni prostori služili predvidenemu namenu.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta: 
Prebivalci Čemšenika in okoliških vasi

Pričakovani rezultati projekta:

· nova delovna mesta

· zadovoljni krajani, ker bo ena najstarejših stavb  Čemšenika zopet pridobila na pomenu

Kazalniki za spremljanje projekta:

· obnovljeni objekt in prostori
· število vključitve lokalnega prebivalstva
· nova delovna mesta

· delovanje društev in organiziranih skupin 

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	
	Pridobitev dovoljenja s smislu obnove

Animacija lokalnih prebivalcev
	Izvedba del in posegov in hkrati oživitev doma za predvidene potrebe


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 151.600  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški dela, prevoza na projektu pri obnovi objektov in prostorov
· stroški materiala  
· stroški delovanja društva in organizacije

· stroški promocije projekt

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 0

2008 20.700 10.557 1.863 0 8.280

2009 130.900 66.759 11.781 0 52.360

Skupaj 151.600 77.316 13.644 0 0 60.640

Viri financiranja


Pričakujemo sredstva EU in sredstva proračuna RS.

Načrt izvedbe projekta:
Projekt se bo izvajal postopno, po fazah, katere so bodo izvajale v posameznih letih.
Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na območju Čemšenika-Zadružni dom

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Marija Čebin-Prašnikar
Koordinator izvedbe projekta:

Marija Čebin-Prašnikar

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Krajevna skupnost, Bar na vasi, Turistično društvo, 

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt bo pozitivno vplival na okolje, tako s stališča zunanjega videza kot tudi z vidika ponovne oživitve druženja v novem obnovljenem okolju.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 4., 
Izvajanje pristopa Leader, Ukrep 41: Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja
PR6: POVEZOVANJE IN SODELOVANJE VSEH ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMEMBNIH INSTITUCIJ V REGIJI

Naziv projekta: Formiranje in delovanje lokalne akcijske skupine 

Nosilec izvajanja projekta:

Lokalna akcijska skupina, RCR d.o.o.
Opis projekta:

Lokalne razvojne strategije temeljijo na lokalnih razvojnih potencialih, izraženih potrebah, definiranih problemih ter nastajajo po principu »od spodaj navzgor«. Odraziti se morajo v konkretnih projektih, ki jih je mogoče izvesti. Lokalne akcijske skupine preko pristopa  po načelih LEADER,  s pomočjo javnih in zasebnih finančnih virov te projekte izvajajo. Posamezen projekt se lahko izvaja tudi na več območjih ali na mednarodni ravni. Lokalna akcijska skupina (LAS) bo izvedla  izbor projektov, na osnovi oblikovane lokalne razvojne strategije, ki se bodo prednostno izvajali. Skrbela bo za administrativno podporo izvedbe projektov. V izvedbo in financiranje projektov morajo biti vključeni tako zasebni partnerji, javni sektor in civilno prebivalstvo.

Preko LAS-a se bodo izvajali naslednji prednostni programi (podprojekti) v regiji in izven regije:
· Racionalna raba travinja 

· Spremljanje prireje pri govedu

· Prireja mleka

· Ohranjanje njivskih površin

· Razvoj vrtnarstva

· Ohranjanje in razvoj travniških sadovnjakov

· Intenzivno sadjarstvo

· Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

· Klanje, prodaja in predelava mesa in mesnih izdelkov na kmetijah

· Preusmeritev kmetij iz konvencionalne v ekološko

· Trženje ekoloških pridelkov iz Zasavja

· Združevanje lastnikov gozdov

· Zeliščarstvo

· Naravna vrednost območji s posebnim statusom

· Avtohtone sorte kmetijskih rastlin in avtohtone pasme domačih živali

· Sadna cesta

· Projekti povezani s trženjem produktov podeželja

· Projekti povezani z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine

· Drugi projekti, ki jih bo kot prioritetne izbrala Lokalna akcijska skupina

Z vsemi naštetimi programi se želi zagotoviti trajnosten razvoj kmetijstva in podeželja, z usmerjanjem prebivalstva v racionalno in naravi prijazno koriščenje naravnih dobrin. Ohraniti se želi obdelana kulturna krajina, izkoristiti vse možne razvojne potenciale in ustvariti nova delovna mesta v dejavnostih vezanih neposredno na kmetijsko proizvodnjo in nevezanih na kmetijsko proizvodnjo.

Glede na to, da v Zasavju do sedaj proizvodne možnosti v kmetijski proizvodnji in na to vezane dopolnilne dejavnosti niso bile dovolj izkoriščene, je potrebno v prvi vrsti proučiti možnosti in usmeriti razvoj v koriščenje primarnih proizvodnih potencialov in na to vezan razvoj dopolnilnih dejavnosti.

Splošni in specifični cilji projekta:

· izboljšati ekonomsko socialni položaj na podeželju

· izboljšati dohodkovni položaj na kmetijskih gospodarstvih in pri lastnikih gozdov

· povečati inovativnost in razvoj novih tehnologij

· vzpostaviti časovno načrtovanost proizvodnje

· vzpostaviti zaposlitvene možnosti na podeželju

· ohraniti obdelanost pokrajine

Namen projekta :

· formiranje Lokalne akcijske skupine

· delovanje Lokalne akcijske skupine

· pridobivanje strokovnih znanj za izvajanje projektov izhajajočih iz lokalnih razvojnih strategij

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Lokalna akcijska skupina.

Pričakovani rezultati projekta:

Z ustanovitvijo in delovanjem Lokalne akcijske skupine se pričakuje izvajanje projektov lokalne razvojne strategije, kar pomeni razvoj dejavnosti vezanih na kmetijsko in  nekmetijsko proizvodnjo (dopolnilne dejavnosti, dopolnilno delo), razvijanje in spodbujanje podeželskega prebivalstva k inovativnosti in podjetnosti. Podeželsko okolje se bo ohranilo poseljeno in obdelano, ustvarila se bodo nova delovna mesta. 

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število izobraževanj (predavanja, delavnice, tečaji, krožki)

· število prebivalcev podeželja vključenih v izobraževalne procese

· število zainteresiranih za ustanovitev skupin proizvajalcev

· število novo ustanovljenih oblik združevanja na podeželju

· število subjektov (kmetij, mikro podjetij, dopolnilnih dejavnosti) v razvoju

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:
	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	1. Animacija in pridobitev partnerjev za formiranje LAS-a, podpis tripartitne pogodbe med javnim, zasebnim sektorjem in civilno družbo (društva).

2. Registracija in formalizacija LAS –a.

3. Pridobivanje strokovnih znanj za vodenje LAS –a.

4. Pričetek izvajanja prioritetnih projektov lokalne razvojne strategije.
	1. Pridobivanje strokovnih znanj za vodenje in upravljanje LAS –a.

2. Spodbujanje in animiranje lokalnega prebivalstva k vključevanju v razvojne aktivnosti podeželja.

3. Izvajanje prioritetnih projektov lokalne razvojne strategije
	1.  Spodbujanje in animiranje lokalnega prebivalstva k vključevanju v razvojne aktivnosti podeželja.

2. Izvajanje prioritetnih projektov lokalne razvojne strategije.


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 290.787 €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· upravno administrativni stroški ustanovitve LAS

· materialni in obratovalni stroški delovanja LAS (do 50%)

· plača zaposlenih (do 35%)

· stroški izvajanja animacije podeželskega prebivalstva

· stroški izvedbe programov usposabljanja

· materialni stroški za izvedbo aktivnosti znotraj podprojektov

· stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj

· stroški promocije projekta

· ostali splošni stroški
· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV
Finančni viri projekta:
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2007 61.076 21.414 9.070 15.296 0 15.296

2008 82.207 28.772 12.333 20.551 0 20.551

2009 147.504 51.626 22.126 36.876 0 36.876

Skupaj 290.787 101.812 43.529 72.723 0 72.723

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrepi: 41 (411, 412, 413) – Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; 421, 431 (a) – Vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; 

431 (b) – Pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja

Načrt izvedbe projekta:

· 2007: Registracija in formalizacija LAS –a,  pridobivanje strokovnih znanj za vodenje LAS –a, pričetek izvajanja prioritetnih projektov lokalne razvojne strategije
· 2008: Spodbujanje in animiranje lokalnega prebivalstva k vključevanju v razvojne aktivnosti podeželja, izvajanje prioritetnih projektov lokalne razvojne strategije
· 2009 – 2013: Spodbujanje in animiranje lokalnega prebivalstva k vključevanju v razvojne aktivnosti podeželja, izvajanje projektov lokalne razvojne strategije, načrtovanje, izdelava in izvajanje projektov povezovalnega značaja (medregijskega in mednarodnega povezovanja).

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Zasavska statistična regija (občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik), Radeče in širše

Koordinator projekta:

RCR d.o.o., KGZS – Zavod Ljubljana

Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt nima negativnega vpliva na okolje. 

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Projekt se sofinancira iz sredstev EU – Sklad za razvoj podeželja, razvojna Os 4., 
Izvajanje pristopa Leader, Ukrep 41: Izvajanje lokalnih razvojnih strategij; vodenje lokalnih akcijskih skupin in spodbujanje sodelovanja; pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja
Naziv projekta:  Vzpostavitev mreže ekoloških mojstrskih, pilotskih in učnih kmetij v Zasavju
Nosilec izvajanja projekta:

Združenje ekoloških kmetov » Zdravo življenje » sekcija Zasavje, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Opis projekta:
Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten ekosistem (tla-rastline-živali-človek) in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Ekološko kmetijstvo ne pomeni le prepovedi kemično sintetičnih pesticidov in umetnih gnojil, temveč način kmetovanja, ki istočasno bistveno prispeva k boljši kakovosti okolja in manjšemu obremenjevanju narave.

Cilji ekološkega kmetijstva so: ohranjanje rodovitnosti tal, sklenjeno kroženje hranil, živalim ustrezna reja in krmljenje, pridelava zdravih živil, zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak), minimalna obremenitev okolja, aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti, varstvo energije in surovin.

V današnji družbi, ki temelji na potrošniški miselnosti in prekomernem onesnaževanju okolja, vedno več potrošnikov išče zdravo hrano in čisto okolje, kjer želi preživeti prosti čas. O tem, kako pridelati zdravo hrano, brez prekomernega vnosa škodljivih snovi v tla, rastline in živali, se potrošniki lahko informirajo na posebej za to usposobljenih kmetijah, ki bodo, ne samo potrošniku, ampak tudi vrtcem, osnovnim šolam, srednjim šolam in fakultetam, nudile pridobitev ustreznega znanja in vedenja o načinu življenja in kmetovanja na ekoloških kmetijah. Namen projekta je vzpostaviti mrežo takšnih kmetij, ki bodo nudile posameznikom in izobraževalnim ustanovam storitve v obliki posredovanja znanja in spoznavanja tehnologij povezanih z ekološko pridelavo hrane.  
Splošni in specifični cilji projekta:

Na območju Zasavske regije in sosednjih območji vzpostaviti ekološke mojstrske, pilotske in učne kmetije za različne kmetijske panoge: poljedelstvo, govedoreja, ovčereja, sadjarstvo, gozdarstvo… Na teh kmetijah bi se učencem, dijakom in študentom predstavile dejavnosti na kmetijah povezane z ekološkim kmetovanjem. Organiziranim skupinam in posameznikom bi ponudili možnost spoznavanja ekološkega in biodinamičnega načina kmetovanju ter možnosti vključevanja v delovne procese na kmetiji. 

Osveščanje otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ter fakultetah o ekološkem kmetovanju kot načinu trajnostnega razvoja kmetijstva in podeželja.

Namen projekta: 

Investicije v celostne podobe ureditve kmetij, urejanje tehnoloških procesov na kmetijah, nabava opreme in mehanizacije za delo na kmetijah.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Ekološke in biodinamične kmetije v Zasavju.

Pričakovani rezultati projekta:

Vzpostavitev vsaj po ene ekološke mojstrske, pilotske ali učne kmetije na projektnem območju v naslednjih kmetijskih panogah: govedoreja, ovčereja, sadjarstvo, poljedelstvo, gozdarstvo… Do leta 2013 vzpostavitev mreže teh kmetij.

Kazalniki za spremljanje projekta:

· število ekoloških mojstrskih, pilotskih in učnih kmetij vključenih v projekt

· število ekskurzij, ogledov, obiskov kmetij

· število izobraževalnih institucij, ki bodo sodelovale v projektu

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 – 2013.

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· Raziskovalna študija – evidentiranje ekoloških kmetij za mojstrske, pilotske in učne kmetije

· Obdelava ankete

· Individualni obiski kmetij in svetovanje

· Vključevanje šol , izvedba poskusov, naprava nasadov…


	· Predavanje za ekološke mojstrske, pilotske in učne kmetije

· Delavnice za ekološke mojstrske, pilotske in učne kmetije

· Individualni obiski kmetij in svetovanje

· Priprava kmetij za tovrstno izobraževanje (urejanje tehnoloških procesov na kmetijah in modernizacija kmetij)

· Vključevanje šol , izvedba poskusov, naprava nasadov…


	· Dogovori z šolami o izvedbi izobraževanja na teh kmetijah

· Priprava kmetij za tovrstno izobraževanje

· Individualni obiski kmetij in svetovanje

· Priprava kmetij za tovrstno izobraževanje (urejanje tehnoloških procesov na kmetijah in modernizacija kmetij)

· Vključevanje novih kmetij v mrežo

· Vključevanje šol , izvedba poskusov, naprava nasadov…


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 17.345  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· stroški evidentiranja ekoloških kmetij pripravljenih za vstop v mrežo 

· administrativni stroški skupnega nastopa na trgu

· stroški dela in prevoza

· stroški prostorov za delovanje skupine ponudnikov storitev

· osnovna sredstva, ki so potrebna za skupen nastop na trgu

· ostali splošni stroški

· stroški promocije projekta

· nepriznani delež vstopnega DDV

Finančni viri projekta:
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2007 4.000,00 1.500,00 500,00 0,00 2.000,00

2008 5.000,00 1.875,00 625,00 1.000,00 0,00 1.500,00

2009 8.345,00 3.129,38 1.043,13 1.586,25 0,00 2.586,25

Skupaj 17.345,00 6.504,38 2.168,13 2.586,25 0,00 6.086,25

Viri financiranja


Projekt še ni vključen v NRP občinskih programov. Financiranje iz lokalnih proračunom se bo še usklajevalo (javni razpisi oziroma posebne pogodbe). V kolikor ne bodo zagotovljena načrtovana sredstva iz virov lokalnih proračunov mora nosilec projekta sam zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

Projekt je vključen v lokalno razvojno strategijo – Razvojni program podeželja in kmetijstva za občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.

Projekt bomo v začetni fazi financirali z lastnimi sredstvi  in sredstvi društev in kmetij s katerimi smo sklenili namero o partnerstvu. Kasneje pa bomo to razširili še na zainteresirane šole, druge kmetije in lokalne skupnosti. Računamo tudi na sredstva  lokalnih skupnosti, proračun RS in sredstva EU.

Načrt izvedbe projekta:

Projekt se bo izvajal po aktivnostih, ki so predvidene za posamezna leta.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Projekt se bo izvajal na območju Zasavja, to je občin Zagorje ob Savi, Radeče, Trbovlje in Hrastnik.
Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Janez Ocepek, Žvarulje 12, 1411 Izlake

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Partnerji v projektu so : društva , občine (šole: OŠ Tončke Čeč, OŠ Ivana Kavčiča, Srednja šola Zagorje, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Marjana Nemca – Radeče, OŠ  Svibno), kmetije vključene v projekt..

Podpisane so namere o partnerstvu pri projektu z :

1. EkoDrevesnica Ocepek, Irena Ocepek, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Žvarulje 12, 1411 Izlake,

2. EVJ – ELEKTROPROM, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, 
3. Franc Možina, Breg 33, Litija, 

4. Sešlar Mojca, Podlipovica, 1411 Izlake,

5. Janez Vidmar, Obrezija 20, 1411 Izlake,

6. Alenka Pokorn, Mlinše 19, 1411 Izlake,

7. Zmrzlak Miran, Retje 10A, Trbovlje

8. Knez Vilma, Zgornji Prhovec, 1411 Izlake.
Presoja  - vpliv na okolje:

Projekt bo pozitivno vplival na okolje, tako z vidika razvoja ekološkega kmetijstva, kot tudi s stališča ohranjanja rodovitnosti kmetijskih zemljišč, ter naravne in kulturne krajine.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU v programskem obdobju 2007-2009:

Predvideno je, da se projekt sofinancira iz Sklada za razvoj podeželja, razvojna os 4: Izvajanje pristopa LEADER, Ukrep: 41 -  Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

3. Projekti območnega partnerstva osrednje Slovenije
Območno partnerstvo osrednje Slovenije je posredovalo projekte območnega partnerstva kjer sodeluje tudi občina Zagorje. Do oddaje izvedbenega načrtna na RCR nismo prejeli soglasij oz. sklepov območnega partnerstva, na podlagi katerih bodo projekti prioritetno uvrščeni v njihov izvedbeni načrt. Zato si projekti pod to točko v izvedbeni načrt zasavske regije uvrščeni pogojno
Naziv projekta: Lokalne cesta Podkrinica – Mošenik - Sava
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Sedanja makedamska cesta na relacija Podkrnica – Mošenik – Sava, ki povezuje sosedni občini Zagorje ob Savi in Litija je potrebna rekonstrukcije in modernizacije. Po cesti se odvija lokalni promet, ki pa je zelo pomemben zaradi prevoza krajanov naselij Tirna, Rovišče, Šentlambert, Senožeti idr. proti Litiji in državnemu središču Ljubljani. Ta cesta je tudi izjemno pomembna kot obvozna cesta v primeru zapore glavne ceste Ljubljana – Litija – Zagorje. Zaradi povečane motorizacije je potrebno zagotoviti normalne karakteristike lokalne ceste in sicer je treba na novo urediti voziščno nosilno konstrukcijo, izvesti razširitev cestnega telesa, vključno z elementi odvajanja in dreniranja zalednih voda ter izvesti protiprašno zaščito vozišča. Le –ta mora biti zaradi premagovanja večjih višinskih razlik izvedena v asfaltni izvedbi z eruptivnim materialom. Poleg tega pa je potrebno za cesto izvesti geodetsko odmero in odkup zemljišč. Celotna dolžina ceste znaša 5054 m 1, v prvi fazi se bo moderniziral odsek v dolžini 1000 m 1 . 
Splošni in specifični cilji projekta:

Izboljšava voznih lastnosti in elementov ceste ter izboljšanje prometne povezave med okolico in centrom občine ter omogočiti  lažji dostop okoliškim prebivalcem do delovnih mest v Zagorju, Litiji in v državnem središču. Izboljšati cestno povezavo med dvema sosednjima občinama središča Slovenije in omogočiti obvoz za motorna vozila v primeru zapore na glavni cesti Litija – Zagorje.

Namen projekta:

Rekonstrukcija in modernizacija.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Občani, udeleženci prometa, zaposleni v gospodarstvu in javnem sektorju.

Pričakovani rezultati projekta:

Omogočiti varnejši in hitrejši dostop do občine Zagorje in Litija ter do središča države.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Izgradnja 5054 m ceste, širine 5 m.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- izdelava projektne dokumentacije;

- rekonstrukcija in modernizacija ceste   v dolžini 1000 m 1  -1.faza;

- odmera in odkup zemljišča za 1. fazo modernizacije;


	- rekonstrukcija preostalega dela ceste v dolžini 4000 m 1)
	· Asfaltiranje preostalega dela ceste v dolžini 4000 m 1  
-      geodetski posnetek;

· izdelava katastra ceste;

· odkup zemljišč;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 1.098.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· projektna dokumentacija 20.000,00 €;

· rekonstrukcija in modernizacija 833.000,00 €;

· odkupi zemljišč 245.000,00 €;

· geodetski posnetek in kataster ceste 20.000,00 €;

· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007

196.000,00

166.600,00 29.400,00

2008

451.000,00

383.350,00 67.650,00

2009

451.000,00

383.350,00 67.650,00

Skupaj

1.098.000,00

933.300,00 164.700,00

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran iz občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:
	Izdelava projektne dokumentacije
	April - junij 2007

	Razpis – 1. faza
	Junij 2007

	Izbor izvajalca
	Julij 2007

	Pričetek del – 1. faza
	Avgust 2007

	Izvedba – 1. faza
	Oktober 2007

	Odkupi zemljišč in odmera –1. faza
	Oktober 2007

	Razpis – 2. faza
	Junij 2008

	Izbor izvajalca
	Julij 2008

	Pričetek del – 2. faza
	Avgust 2008

	Izvedba – 2. faza
	Oktober 2008 – avgust 2009

	Geodetska odmera in izdelava katastra
	Oktober 2009

	Odkup zemljišč
	Oktober 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Cesta povezuje občini Zagorje ob Savi in Litija med naselji Podkrnica – Mošenik – Sava.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije?

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – SM 10010.

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Naziv projekta: Izgradnja vodovodnega sistema za naselje Čemšenik 

Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Naselje Čemšenik je iz sanitarnega in požarnega vidika neprimerno oskrbovano s pitno vodo. Trenutno je obstoječe  vodovodno omrežje v upravljanju krajevne skupnosti, ki pa po pravilniku o oskrbi s pitno vodo zaradi prisotnosti javnih objektov in oskrbe večjega števila prebivalcev, tega ne more upravljati. V postopku je prenos vodovodnega omrežja na občino Zagorje in v upravljanje pooblaščenemu komunalnemu podjetju Zagorje. 

Splošni in specifični cilji projekta:

Oskrba 40 stanovanjskih hiš, podružnična osnovna šola, pošta, krajevna skupnost, gostinski objekt, župnišče, mrliške vežice

Namen projekta:

Izgradnja kaptažne vrtine s črpališčem, 100 m 3 vodni  zbiralnikom in obnova vodovodnega omrežja z nadtalnimi hidranti.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Projekt je namenjen krajanom naselja Čemšenik ter  oskrbi  javnih objektov kot je cerkev, šola, krajevna skupnost, pošta, gasilski dom itd.

Pričakovani rezultati projekta:

Z izvedbo projekta se bodo izboljšali pogoji bivanja v tej okoliški krajevni skupnosti  in s tem privlačnost za bivanje v tem delu občine. Izboljšanje vodoooskrbe je tudi pogoj za širitev naselja Čemšenik.

Kazalniki za spremljanje projekta:

Izgradnja kaptažne vrtine s črpališčem  in vodnim zbiralnikom velikosti 100 m 3  , obnova vodovodnega omrežja iz pe 110 v dolžini 2500 m in potrebnimi  desetimi nadtalnimi hidranti dn 80 .

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- Izvedba raziskovalno – kaptažne vrtine;


	· izdelava projektne dokumentacije,

· obnova vodovodnega omrežja s hidranti;
	· izgradnja vodnega zbiralnika 100 m 3 ;

· geodetski posnetki, odmere in odkupi zemljišč za objekte;

· vpis v zbirni kataster javne infrastrukture;


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 500.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· izvedba raziskovalno kaptažne vrtine 62.500,00 €;

· izdelava projektne dokumentacije 12.000,00 €;

· obnova vodovodnega omrežja 300.000,00 €;

· izgradnja vodnega zbiralnika 100.000,00 €;

· odkupi zemljišč 15.000,00 €;

· geodetski posnetki, odmere in vpis v kataster javne infrastrukture 10.500,00 €;
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:

	Razpis in izbor izvajalca - vrtina
	Junij 2007

	Izvedba raziskovalno – kaptažne vrtine
	Julij – September 2007

	Razpis in izbor izvajalca – obnova vodovodnega omrežja in vodni zbiralnik
	April 2008

	Izvedba vodnega zbiralnika in obnova vodovodnega omrežja
	Junij 2008 – Avgust 2009

	Geodetski posnetek, odkupi, odmere, vpis
	September 2009


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Naselje Čemšenik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije :
Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Vodovodni sistem Čemšenik – SM 91123

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Naziv projekta:  Raziskovalno – kaptažna vrtina za vodovodni sistem Peške – Kanderše 
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:
Zaradi onesnaženosti obstoječega drenažnega vodnega vira s prisotnostjo usedlin in organskega onesnaževanja je potrebno zagotoviti kvalitetnejši vodni vir z izvedbo globinskega zajema vode.

Splošni in specifični cilji projekta:
Zagotovitev sanitarne in požarne vode za stanovanjsko naselje Peške Kandrše v KS Mlinše Kolovrat na meji med občinama Zagorje ob Savi in Moravče.

Namen projekta:

Izgradnja.

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
Projekt je namenjen krajanom naselja Čemšenik ter  oskrbi  javnih objektov kot je cerkev, šola, krajevna skupnost, pošta, gasilski dom itd.

Pričakovani rezultati projekta:
Z izvedbo projekta se bodo izboljšali pogoji bivanja v tej okoliški krajevni skupnosti  in s tem privlačnost za bivanje v tem delu občine. Izboljšanje vodoooskrbe je tudi pogoj za širitev naselja Peške Kandrše.

Kazalniki za spremljanje projekta:
Izgradnja vrtine za oskrbo naselja Čemšenik s pitno vodo.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	- Izvedba raziskovalno – kaptažne vrtine
	
	


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 62.500  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· izvedba raziskovalno kaptažne vrtine 62.500,00 €;
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2008

2009

Skupaj 62.500,00

53.125,00 9.375,00

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.

Načrt izvedbe projekta:

	Izbor izvajalca
	Junij 2007

	Izvedba
	Julij – september 2007


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Raziskovalno kaptažna vrtina bo locirana v naselju Peške Kandrše.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije :
Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

Vodovodni sistem Peške Kandrše – SM 91122

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Naziv projekta:  Obnova vodovodnega zajetja Šemnik za potrebe voodooskrbe naselij Kisovec in Zagorje 
Nosilec izvajanja projekta:

Občina Zagorje ob Savi.

Opis projekta:

Vodno zajetje Šemnik, ki predstavlja najpomembnejši vodni vir za naselji Kisovec in Zagorje za oskrbo 8000 uporabnikov ter za oskrbo pretežno večine industrijskih in javnih objektov, ima občasno negativne rezultate meritev bakteriološke primernosti  vode. Vodni vir je kaptažnega izvora in je gravitacijski. Sanacija vodnega vira je predvidena z izgradnjo globinskih vodnjakov oz. Vrtin z namenom, da se izniči vpliv površinskih voda.

Splošni in specifični cilji projekta:

Zagotovitev sanitarne in požarne vode za naselji Kisovec in Zagorje 

Namen projekta:

Obnova vodnega zajetja Šemnik

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

Projekt je namenjen občanom največjih mestnih naselij v občini Zagorje ob Savi, Kisovcu in Zagorju ter oskrbi vseh javnih ustanov in industrijskih in poslovnih obratov. 

Z izvedbo projekta se bodo izboljšali pogoji bivanja v  urbanem središču Zagorja in Kisovca, saj bosta naselji preskrbljeni z zanesljivim in neoporečnim gravitacijskim vodnim virom.

Pričakovani rezultati projekta:

Oskrba 8000 prebivalcev, industrije in javnih objektov

Kazalniki za spremljanje projekta:

Izdelava piziometrov (4), študija rešitve in projektna dokumentacija, izdelava vodnjakov oz. Kaptažne vrtine za zajem vode, izgradnja objekta za pripravo in distribucijo vode, ograditev najožjega vodovarstnenega pasu.

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta 
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	· Izdelava piezometrov;

· Izdelava študije in projektne dokumentacije;


	· Izdelava vodnjakov oz. kaptažne vrtine;

· Izradnja objekta za distribucijo in pripravo vode;

· Ograditev najožjega vodovarstvenega pasu;
	· 


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 167.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· izdelava piezometrov 15.000,00 €;

· izdelava študije in projektne dokumentacije 5.000,00 €;

· izdelava vodnjakov oz. kaptažne vrtine 65.000 €;

· izdelava objekta za distribucijo in pripravo vode 62.000,00

· ograditev vodovarstvenega pasu  20.000 €; 

Finančni viri projekta:
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2007 20.000,00
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2008 147.000,00

124.950,00 22.050,00

2009

Skupaj 167.000,00

141.950,00 25.050,00

Viri financiranja


Projekt je vključen  v občinski proračun 2007 in v občinski NRP 2007 – 2010. Projekt bo sofinanciran in občinskega in državnega proračuna.
Načrt izvedbe projekta:
	Razpis in izbor izvajalca - piezometer
	Junij 2007

	Izdelava študije in projektne dokumentacije
	Julij – september 2007

	Razpis in izbor izvajalca
	April  2008

	Izdelava vodnjakov oz. kaptažne vrtine
	Maj – Julij 2008

	Izdelava objekta za distribucijo in pripravo vode
	Julij – September 2008

	Izdelava ograje najožjega vodovarstvenega pasu
	September 2008


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Vodno zajetje bo locirano v naselju Šemnik.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Koordinator izvedbe projekta:

Ivo Vrtačnik, vodja Oddelka za gospodarske javne službe 
Presoja  - vpliv na okolje:

Ni vplivov.

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije 

Da.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna (če jo že lahko določite):

Vodno zajetje Šemnik – SM 91113

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Naziv projekta: Trkamo na vrata dediščine 

Nosilec projekta: 
Center za razvoj Litija, d.o.o.

Opis projekta:

V letu 2004 in 2005 je na širšem območju Savske ravni in Posavskega hribovja nastal medobčinski projekt Trkamo na vrata dediščine, ki povezuje naravno in kulturno dediščino območja. Pred tem so bile v sodelovanju z lokalnimi kontrolnimi točkami razvite tudi kolesarske, pohodniške in konjeniške poti Posavskega hribovja. Poleg tega so na lokalnem nivoju v preteklosti nastale zanimive tematske poti, ki do zdaj niso bile povezane v širšo ponudbo območja.

Vso to obstoječo ponudbo želimo v prihodnje povezati v celoto in ji dodati nove točke naravne in kulturne dediščine ter drugo turistično ponudbo območja na lokalnem in regionalnem nivoju.

Hkrati s tem bomo razvijali dodatne potenciale območja, vezane na lokalno dediščino, prenočišča, gostinsko ponudbo itd. Pospeševali bomo tudi promocijo programa in povezati posamezne točke na nivoju območja z evropskimi mrežami. Program bomo tudi nadgradili s sodobnimi digitalnimi vsebinami.

Splošni in specifični cilji projekta:

· Razvoj novih točk dediščine in prenočitvenih kapacitet (delo s posamezniki) 
· Vključitev 30 točk naravne in kulturne dediščine v obstoječo ponudbo
· Povezanost tematskih poti, ki obstajajo na lokalnem in medobčinskem nivoju, v skupen program
· Vključitev dodatne dediščine v program (izviri vode, kulinarična dediščina, energetske točke)
· Povezanost 15 turističnih ponudnikov (gostilne, prenočišča …) s točkami dediščine 
· Ustrezna opremljenost točk dediščine z oznakami in s promocijskim materialom
· Priprava programa vzdrževanja poti
· Razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine
· Izdaja dopolnjene brošure v slovenskem in angleškem jeziku 
· Ustrezna predstavitev ponudbe v okviru programa na spletnih straneh 
· Razvoj novih turističnih programov - namigi za izlete in počitnice
· Vključitev v obstoječe slovenske in evropske mreže dediščine
· Nadgradnja poti z razvojem digitalizacije poti
Namen projekta:

S tem projektom želimo povezati obstoječe in nove točke dediščine z drugimi tematskimi potmi in z dodatno turistično ponudbo območja (s poudarkom na tradicionalnih posebnostih in ponudbi območja). Vzpodbuditi želimo tudi nove posameznike k povezovanju in razvijanju lastne ponudbe. 
Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:

· Nosilci točk dediščine (posamezniki, podjetja, lokalna skupnost)
· Nosilci dodatne turistične ponudbe v povezavi z objekti dediščine (posamezniki, podjetja, lokalna skupnost)
· Domači in tuji obiskovalci tematskih poti
· Občine 
Pričakovani rezultati projekta:

· Povečana prepoznavnost območja
· Povečano število domačih in tujih turistov na območju
· Povezanost tematskih poti, ki obstajajo na lokalnem in medobčinskem nivoju, s skupnim programom
· Pomoč 5 posameznikom pri razvoju individualnih projektov s področja turizma
· Vključenih 30 dodatnih točk dediščine v program Trkamo na vrata dediščine
· Vključenih 15 turističnih ponudnikov (gostilne, prenočišča) v program
· Pripravljen program vzdrževanja poti
· Dopolnjena promocijska brošura in vključenost ponudnikov v spletno ponudbo
· Vključitev v vsaj 1 slovensko in 1 evropsko mrežo 
· Razvit program digitalizacije dediščine v sodelovanju z lokalnim podjetjem
· Izdelava enotnih oznak ob posameznih točkah  
· Razvoj 5 novih turističnih programov, vezanih na program Trkamo na vrata dediščine
Kazalniki za spremljanje projekta:

· Število dodatnih točk dediščine, vključenih v projekt
· Število dodatnih tematskih poti, vključenih v projekt
· Število novih turističnih ponudnikov, vključenih v projekt
· Število evropskih mrež, v katere bomo vključili program Trkamo na vrata dediščine
· Število programov digitalizacije tematskih poti
Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta :
	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009 

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Izdelava, organizacija, koordinacija in vodenje projekta

Informiranje in animacija potencialnih ponudnikov o projektu

Priprava strokovnih meril in kriterijev za vključitev v program 

Priprava načrta vzdrževanja poti

Pomoč posameznikom pri razvoju individualnih projektov

Vključevanje novih točk dediščine v projekt

Nabor in vključevanje tematskih poti območja

Izdelava ustreznih spletnih strani
	Organizacija, koordinacija in vodenje projekta

Informiranje in animacija potencialnih ponudnikov o projektu

Pomoč posameznikom pri razvoju individualnih projektov

Vključevanje novih točk dediščine v projekt

Vključevanje tematskih poti območja

Vključevanje v slovenske in evropske mrežo

Razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine

Razvoj digitalizacije poti

Razvoj novih turističnih programov
	Organizacija, koordinacija in vodenje projekta 

Izdelava promocijskih materialov in programov za definirane ciljne skupine

Postavitev oznak (table)

Vključevanje v slovenske in evropske mrežo

Razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine

Razvoj digitalizacije poti

Razvoj novih turističnih programov


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 600.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:

· vodenje in koordinacija
· stroški blaga in storitev
· promocija
· odbitni DDV je upravičen strošek
Finančni viri projekta:
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2007 20.000,00

17.000,00 3.000,00

2008 240.000,00

204.000,00 36.000,00

2009 340.000,00

289.000,00 51.000,00

Skupaj 600.000,00

510.000,00 90.000,00

Viri financiranja


Finančni viri projekta - Zagorje*:

	Obdobje
	Viri financiranja (vEUR)

lokalni javni viri (15%)

	2007 - 2009
	11.250,00 €


niso upoštevane zasebne investicije, bruto vrednosti, (DDV krijejo občine)

Projekt se vključuje v občinske proračunske postavke ORP skozi kriterij uspešnosti na razpisih. Sofinanciral se bo iz neposrednih regionalnih spodbud na osnovi prioritete Razvoj regij in prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. 

Glede na vsebine projekta je možno financiranje tudi iz naslednjih virov: Ministrstvo za kulturo (ohranjanje kulturne dediščine), Ministrstvo za okolje in prostor (naravna dediščina), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Leader - program razvoja podeželja), Slovenski podjetniški sklad (za investicije podjetnikov), direktni evropski viri (Norveški mehanizem, Interreg, Culture). 
Načrt izvedbe projekta:

	Opis aktivnosti
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009

	Izdelava, organizacija, koordinacija in vodenje projekta
	(
	(
	(

	Informiranje in animacija potencialnih ponudnikov o projektu
	(
	(
	

	Priprava strokovnih meril in kriterijev za vključitev v program
	(
	
	

	Pomoč posameznikom pri razvoju individualnih projektov
	(
	(
	

	Priprava načrta vzdrževanja poti
	(
	
	

	Vključevanje novih točk dediščine v projekt
	(
	(
	

	Nabor in vključevanje tematskih poti območja
	(
	(
	

	Izdelava ustreznih spletnih strani
	(
	
	

	Postavitev tabel
	(
	(
	(

	Razvoj digitalizacije poti
	
	(
	(

	Vključevanje v slovenske in evropske mreže
	
	(
	(

	Izdelava promocijskih materialov
	
	
	(

	Razvoj in promocija prireditev, vezanih na lokacije dediščine
	
	(
	(

	Razvoj digitalizacije poti
	
	(
	(

	Razvoj novih turističnih programov
	
	(
	(


Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

V občinah RPSS.

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:

Saša Gradišek

Koordinator izvedbe projekta:

Mija Jemec

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:

Občine RPSS in posamezni nosilci razvojnih projektov.

Presoja  - vpliv na okolje: 

Vpliv na okolje se bo preučeval po posameznih lokacijah, kjer se bodo izvajale javne oziroma zasebne investicije.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:

ORP

Proračunska postavka za sofinanciranje iz proračuna RS:

1136: Sofinanciranje izvedbenih delov RRP (na osnovi lanskega poziva za sofinanciranje izvedbenih delov RRP)

Obrazložitev smotrnosti projekta:

Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.

Naziv projekta: Razvojna identiteta območja RPSS 

Nosilec projekta: 
Center za razvoj Litija, d.o.o.

Opis oziroma predstavitev projekta:
Skupina občin, ki tvorijo območje (subregijo) Razvojnega partnerstva središča Slovenije - RPSS (Zagorje, Radeče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Moravče, Kamnik) je prepoznala moč povezovanja v subregijo in skupnega interesa za razvoj podjetniških, turističnih, gospodarskih in socialnih potencialov. Dejstvo je, da v evropskih integracijskih procesih lahko konkurira in se razvija le širše območje, ki tvori ekonomsko in socialno kritično maso, ki se jo lahko razvojno obvladuje, obenem pa zagotavlja samopreživetje razvojnih procesov. 

Občine, ki so združene v partnerstvo, se identificirajo med drugim tudi v skupnih slabostih, kot na primer visoka stopnja razvojne ogroženosti, pasiven socialen kapital, manjšanje števila mladih družin, družbena »neodgovornost«, težka dediščina, ki izvira iz dediščine trdega dela – večkrat zgolj za preživetje. Omenjena dejstva v splošnem predstavljajo temelj za izziv in povezovanje v razvoju drugačne identitete območja, ki bi temeljila na dolgoročnem in stabilnem spreminjanju kulture prebivalcev, omogočila poosebljanje in ozaveščanje o soodgovornosti za prijaznejšo in prijetnejšo prihodnost udeleženih občin.

Razvoj identitete območja, na dolgi rok povezuje obstoječe potenciale območja (naravna in kulturna dediščina, kulinarika, znamenite osebnosti – Valvasor, Vega,…) in jim dodaja večjo vrednost. Omogoča razvoj pogojev za investiranje v okolje. Projekt ima delovni naslov - Medena dežela, ki ni neposredno povezana s čebelarstvom, pomeni pa deželo, kjer je dobro živeti, ki privablja goste, turiste, investitorje. Kjer je zdravje in dobro počutje vrednota. Medena dežela pomeni razvoj takšnih standardov, ki bodo prepoznavni v javnem in zasebnem življenju najprej tukajšnje javne in družbene človeške infrastrukture. To je tudi najtežji del projekta – animacija in povezovanje vseh akterjev, da je vsako aktivnost v tem procesu potrebno narediti kakovostno.

Splošni in specifični cilji projekta:
· implementacija identitete v lokalno okolje

· definicija specifičnih standardov identitete območja

· razvoj integralnih turističnih produktov identitete območja

· izdelana celostna podoba območja 

· večja prepoznavnost območja

· povezano območje (primarno povezani akterji)

Namen projekta:
Povezava turističnih in ostalih (gospodarskih …) potencialov območja pod krovno identiteto območja, izgradnja identitete območja in izdelava dokumenta standardov identitete, dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti, implementacija podjetniških vrednot v turistične aktivnosti (ozaveščanje pomena trženja turističnih produktov). 

Ciljne skupine projekta in upravičenci projekta:
· lokalno prebivalstvo

· turistični ponudniki območja

· gospodarski subjekti

· javna iniciativa (skupnosti, občine, upravne enote, društva, organizacije, izobraževalne ustanove, …)

Pričakovani rezultati projekta:
· 3 novi integralni turistični produkti

· 1000 animiranih akterjev območja 

· 50% doseganje prepoznavnosti v območju

· zgrajena mreža turistične ponudbe območja (TIC)

· dvig dodane vrednosti turistični produkciji območja

· dolgoročna sprememba kulture območja (prebivalci območja imajo prvi koristi) in dvig samozavesti prebivalcev območja

· povečana privlačnost območja za investitorje v območje

· publiciranje rezultatov (spletni portal, skupni tiskani medij območja, objave v lokalnih in nacionalnih medijih)

Kazalniki za spremljanje projekta:
· število animiranih akterjev

· število novih integralnih produktov

· število novih delovnih mest 

· število prenočitvenih zmogljivosti in turističnih nočitev

· višina pridobljenih sredstev iz evropskih programov

· število aktivno udeleženih nosilcev, partnerjev, izvajalcev in posameznikov

Terminski načrt oziroma obdobje izvajanja projekta:

	2007
	2008
	2009

	X
	X
	X


Aktivnosti projekta v letu 2007, 2008 in 2009:

	Aktivnosti projekta v letu

	2007
	2008
	2009

	Zasnova komunikacijske strategije

Definiranje in nabor potencialov območja

Povezovanje akterjev območja v mrežo

Izdelava portala območja ter izgradnja komunikacijskih kanalov

Izdelava skupnega tiskanega in elektronskega medija območja
	Motivacija in usposabljanje akterjev lokalnih skupnosti, gospodarstva, podjetij …

Aktivacija identitete območja - lansiranje 

Implementacija komunikacijske strategije

Razvoj novih turističnih produktov, trženje (marketing) območja
	Implementacija komunikacijske strategije

Izdelani standardi in implementacija standardov identitete območja

Monitoring in zaključno poročilo, evalvacija ter izdelava strategije za nadaljevanje – skrbništvo (živeči projekt)


Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti:

Skupna vrednost projekta v programskem obdobju 2007-2009 znaša 975.000  €. Vrednost je ocenjena na podlagi kalkulacije stroškov.

Načrt financiranja projekta s prikazom stroškov in z navedenimi viri po posameznih letih programskega obdobja: 

Upravičeni stroški projekta:
· vodenje in koordinacija

· stroški blaga in storitev

· promocija

· odbitni DDV je upravičen strošek

Finančni viri projekta*:
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2007 125.000,00

106.250,00 18.750,00

2008 425.000,00

361.250,00 63.750,00

2009 425.000,00

361.250,00 63.750,00

Skupaj 975.000,00

828.750,00 146.250,00

Viri financiranja


Finančni viri projekta - Zagorje*:

	Obdobje
	Viri financiranja (vEUR)
lokalni javni viri (15%)

	2007 - 2009
	29.926,65 €


* niso upoštevane zasebne investicije, bruto vrednosti, (DDV krijejo občine)

Projekt se vključuje v občinske proračunske postavke ORP skozi kriterij uspešnosti na razpisih. Sofinanciral se bo iz neposrednih regionalnih spodbud na osnovi prioritete Razvoj regij in prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, iz sredstev Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (Leader) ter virov javno zasebnega partnerstva.

Načrt izvedbe projekta:

Izvedba projekta je razdeljena na tri osnovne sklope, ki skupaj tvorijo celosten zagon projekta. V prvem sklopu, ki se bo izvajal v letu 2007, so predvidene aktivnosti za pripravo projekta in sicer: zasnova komunikacijske strategije – dokumenta,  definiranje in nabor vseh potencialov območja,  povezava akterjev območja, izdelava portala območja ter izgradnja komunikacijskih kanalov (izdelava skupnega tiskanega in elektronskega medija območja, baze – mreže turističnih akterjev). V drugi fazi v letu 2008 bo potekala motivacija in usposabljanje akterjev lokalnih skupnosti, gospodarstva, podjetij idr., aktivacija identitete območja – lansiranje, implementacija komunikacijske strategije, razvoj novih integralnih turističnih produktov ter razvoj platforme za trženje (marketing) območja. V letu 2009 je predvidena implementacija komunikacijske strategije, izdelani bodo standardi (mikro nivo) in implementacija standardov identitete območja, monitoring in zaključno poročilo prvega triletja, evalvacija ter izdelava strategije za nadaljevanje projekta – živeči projekt.

Geografska lokacija, kjer se bo projekt izvajal:

Območje RPSS (Zagorje, Radeče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Moravče, Kamnik)

Odgovorna oseba za izvedbo, spremljanje in poročanje:
Saša Gradišek

Koordinator izvedbe projekta:
Matej Zupančič

Potencialni partnerji vključeni v projekt in trenutna faza s partnerjem:
Občine RPSS, društva, organizacije, zasebna iniciativa, javne ustanove 

Presoja  - vpliv na okolje: 
Ni potrebna

Urejeni prostorski dokumenti za pričetek investicije 
V tem obdobju ni potrebno.

Proračunska postavka za sofinanciranje iz občinskega proračuna:
ORP

Proračunska postavka za sofinanciranje iz proračuna RS:

1136: Sofinanciranje izvedbenih delov RRP (na osnovi lanskega poziva za sofinanciranje izvedbenih delov RRP)
Obrazložitev smotrnosti projekta:
Izvedba projekta je smoterna ker prispeva k cilju regionalnega razvojnega programa. Z realizacijo projekta bo dosežen pozitivni razvoj regije.
4. FINANČNI VIRI glede na projekte 
	Prioriteta
	Projekt
	Nosilec
	Vrednost

	 
	 
	 
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	GOSPODARSTVO
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Promocija poslovnih priložnosti in projektna dokumentacija
	RCR
	150.000,00 €
	160.000,00 €
	160.000,00 €
	470.000,00 €

	 
	Podjetno v svet podjetništva
	RCR
	256.630,00 €
	634.720,00 €
	634.720,00 €
	1.526.070,00 €

	 
	Podjetniški inkubator
	RCR
	1.350.000,00 €
	292.230,00 €
	292.230,00 €
	1.934.460,00 €

	 
	Infrastruktura, ki podpira razvoj regije – ceste in ostala infrastruktura s ciljem razvoja gospodarstva, turizma ter ostalih dejavnosti RRP
	 
	1.460.069,00 €
	2.174.398,00 €
	2.174.404,00 €
	5.808.871,00 €

	SKUPAJ
	 
	 
	3.216.699,00 €
	3.261.348,00 €
	3.261.354,00 €
	9.739.401,00 €

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P1/PR1/U1
	OIC Dol pri Hrastniku
	Občina Hrastnik
	20.865,00 €
	676.013,00 €
	1.043.232,00 €
	1.740.110,00 €

	 
	Izgradnja obrtno industrijske cone Nasipi
	Občina Trbovlje
	125.187,00 €
	506.214,00 €
	506.214,00 €
	1.137.615,00 €

	P1/PR1/U2
	Širitev in posodobitev kapacitet 
	Kalmer d.o.o., Prototip CC d.o.o.
	365.000,00 €
	125.000,00 €
	95.000,00 €
	585.000,00 €

	 
	Postavitev razvojno preizkusnega centra za stroje in naprave
	Pirnar & Savšek
	270.000,00 €
	120.000,00 €
	40.000,00 €
	430.000,00 €

	P1/PR1/U6
	Spodbujanje raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij v regiji
	RTCZ
	466.650,00 €
	1.088.850,00 €
	 
	1.555.500,00 €

	P1/PR1/U8
	Poslovna odličnost in večja konkurenčnost podjetij
	GZS - Območna služba Trbovlje
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	100.000,00 €
	300.000,00 €

	 
	Izgradnja prekladalne rampe
	RTH
	250.000,00 €
	2.100.000,00 €
	1.600.000,00 €
	3.950.000,00 €

	P1/PR2
	Nakup strojev za izdelavo stiskalnih-pihanih steklenih izdelkov
	Steklarna Hrastnik
	4.053.500,00 €
	220.000,00 €
	 
	4.273.500,00 €

	 
	Investicije v razvojno raziskovalne projekte z vpeljavo novih tehnologij na področju elektro in avtomobilske industrije
	Strip's
	500.000,00 €
	1.500.000,00 €
	2.000.000,00 €
	4.000.000,00 €

	 
	Prestavitev Livarne Trbovlje
	Livarna Trbovlje
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	1.000.000,00 €
	3.000.000,00 €

	 
	Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo alkalij
	TKI
	1.650.000,00 €
	1.500.000,00 €
	 
	3.150.000,00 €

	 
	Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo prehrambene fosforne kisline
	TKI
	3.100.000,00 €
	1.050.000,00 €
	 
	4.150.000,00 €

	P1/PR3/U1
	Obnovljivi viri energije-lesna bio masa ali drugi viri
	RTH
	400.000,00 €
	1.600.000,00 €
	4.500.000,00 €
	6.500.000,00 €

	 
	Pretvorna postaja za premog in lesno bio maso
	TET
	714.000,00 €
	3.848.800,00 €
	853.600,00 €
	5.416.400,00 €

	 
	Plinsko parna elektrarna
	TET
	294.000,00 €
	294.000,00 €
	17.630.000,00 €
	18.218.000,00 €

	 
	Izbor in študija možnosti postavitve energetskega hibrida
	Sončna energija
	458.000,00 €
	953.000,00 €
	368.000,00 €
	1.779.000,00 €

	P1/PR4/U1
	Izobraževanje zaposlenih
	RTH
	52.162,00 €
	52.162,00 €
	52.162,00 €
	156.486,00 €

	P1/PR4/U2
	Pasivne oblike kadrovskega prestrukturiranja
	RTH
	741.529,00 €
	1.185.528,00 €
	1.685.028,00 €
	3.612.085,00 €

	P1/PR4/U3
	Aktivne oblike kadrovskega prestrukturiranja
	RTH
	298.364,00 €
	918.044,00 €
	918.044,00 €
	2.134.452,00 €

	P1/PR5/U1
	Ureditev in obnova spominskega parka Čebine
	Občina Trbovlje
	6.259,00 €
	35.470,00 €
	20.865,00 €
	62.594,00 €

	P1/PR5/U5
	Izgradnja zasneževalnega sistema in širitev smučarskega centra Rajska dolina na Kalu
	Občina Hrastnik
	41.729,00 €
	538.306,00 €
	1.543.981,00 €
	2.124.016,00 €

	 
	Infrastruktura za zasneževanje in ureditev TRC Vrhe
	Občina Trbovlje
	20.000,00 €
	500.000,00 €
	6.681.344,00 €
	7.201.344,00 €

	 
	Zimsko letni olimpijski bazen
	Občina Trbovlje
	 
	500.000,00 €
	10.000.000,00 €
	10.500.000,00 €

	SKUPAJ
	 
	 
	14.927.245,00 €
	20.411.387,00 €
	50.637.470,00 €
	85.976.102,00 €

	ČLOVEŠKI VIRI
	 
	 
	 
	 
	 

	P2/PR1/U1
	Sklad dela Zasavje
	RCR
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	300.000,00 €
	900.000,00 €

	P2/PR1/U4
	Zasavska štipendijska shema
	RCR
	237.500,00 €
	290.600,00 €
	330.000,00 €
	858.100,00 €

	P2/PR1/U5
	Spodbujanje zaposlovanja mladih po zaključenem izobraževanju
	ZRSZ
	78.000,00 €
	104.000,00 €
	104.000,00 €
	286.000,00 €

	P2/PR2/U1
	Zaposlitvena pisarna
	RCR
	57.000,00 €
	86.000,00 €
	86.000,00 €
	229.000,00 €

	P2/PR3/U1
	Center vseživljenskega učenja
	Zasavska ljudska univerza
	66.767,00 €
	70.939,00 €
	70.939,00 €
	208.645,00 €

	P2/PR3/U3
	Mednarodni podiplomski program za ustvarjalne študije
	RCR
	100.000,00 €
	80.000,00 €
	120.000,00 €
	300.000,00 €

	P2/PR3/U4
	Inštitut za coaching
	RCR
	100.000,00 €
	500.000,00 €
	300.000,00 €
	900.000,00 €

	P2/PR4/U1
	Socialno podjetništvo v zasavski regiji
	Center za oskrbo na domu Zasavje
	200.000,00 €
	200.000,00 €
	200.000,00 €
	600.000,00 €

	P2/PR4/U3
	Zaposlitveni center
	RCR
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	50.000,00 €
	150.000,00 €

	P2/PR5
	Inštitut za razvoj intelektualnega kapitala Zasavje
	RCR
	200.000,00 €
	200.000,00 €
	200.000,00 €
	600.000,00 €

	 
	Priprava programskih paketov za internalizacijo
	Oria
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	10.000,00 €
	30.000,00 €

	 
	Razvoj kompetenčnega sistema in IT podpora ocenjevanja kompetenc
	Oria
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	20.000,00 €
	60.000,00 €

	P2/PR6/U1
	TiPovej v Zasavju
	TiPovej Zavod za ustvarjalno družbo
	34.650,00 €
	74.500,00 €
	55.050,00 €
	164.200,00 €

	 
	Za ustvarjalno Trbovlje
	MCT
	19.400,00 €
	32.800,00 €
	36.800,00 €
	89.000,00 €

	 
	Mednarodno ustvarjalno središče Gvido
	MCT
	 
	260.000,00 €
	300.000,00 €
	560.000,00 €

	 
	Preureditev rudniških prostorov za potrebe Mladinskega centra Hrastnik in izvajanje spremljajočih dejavnosti
	Občina Hrastnik
	10.000,00 €
	65.000,00 €
	60.000,00 €
	135.000,00 €

	P2/PR6/U2
	Izgradnja športno rekreativnega in izobraževalnega središča ob Kotredežici v Zagorju - 1. faza
	Občina Zagorje
	10.000,00 €
	755.000,00 €
	755.000,00 €
	1.520.000,00 €

	 
	Ureditev strelišča Agnes
	Občina Trbovlje
	100.000,00 €
	400.000,00 €
	720.000,00 €
	1.220.000,00 €

	 
	Dom šolskih in obšolskih dejavnosti Sveta Planina
	Občina Trbovlje
	65.000,00 €
	665.000,00 €
	358.600,00 €
	1.088.600,00 €

	 
	Izgradnja otroškega smučišča v Evro parku
	Občina Zagorje
	10.000,00 €
	120.000,00 €
	450.000,00 €
	580.000,00 €

	 
	Dozidava zimskega bazena v Hrastniku
	Občina Hrastnik
	 
	 
	16.692,00 €
	16.692,00 €

	 
	Zamenjava kritine na športni dvorani v Hrastniku
	Občina Hrastnik
	 
	1.669,00 €
	91.804,00 €
	93.473,00 €

	 
	Ureditev atletske steze
	Občina Hrastnik
	 
	6.259,00 €
	166.917,00 €
	173.176,00 €

	 
	Energetska sanacija OŠ N.H. Rajka v Hrastniku
	OŠ n.H. Rajka
	 
	2.433,00 €
	462.000,00 €
	464.433,00 €

	 
	Rekonstrukcija glasbene šole Trbovlje
	Občina Trbovlje
	6.300,00 €
	493.700,00 €
	500.000,00 €
	1.000.000,00 €

	 
	Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Tončke Čeč
	Občina Trbovlje
	13.000,00 €
	688.000,00 €
	759.000,00 €
	1.460.000,00 €

	 
	Izgradnja nove osnovne šole
	Občina Trbovlje
	6.500,00 €
	1.193.500,00 €
	1.200.000,00 €
	2.400.000,00 €

	 
	Izgradnja novega nogometnega stadiona na bivših površinah RTH
	Občina Trbovlje
	10.000,00 €
	500.000,00 €
	1.310.000,00 €
	1.820.000,00 €

	P2/PR6/U3
	Center za širjenje kulture
	RCR
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	30.000,00 €
	90.000,00 €

	 
	Preselitev in zagotovitev dodatnih površin knjižnici Antona Sovreta Hrastnik
	Občina Hrastnik
	2.503,00 €
	166.917,00 €
	271.240,00 €
	440.660,00 €

	P2/PR6/U5
	Novogradnja bolnišnice na sekundarnem nivoju
	Splošna bolnišnica Trbovlje
	8.763.143,00 €
	9.180.436,00 €
	8.763.143,00 €
	26.706.722,00 €

	P2/PR7/U1
	Izgradnja mreže varovanih kmetij
	Sklad dela
	700.000,00 €
	1.000.000,00 €
	500.000,00 €
	2.200.000,00 €

	P2/PR7/U3
	Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Trbovljah
	Spekter d.o.o. In Občina Trbovlje
	70.000,00 €
	293.000,00 €
	611.000,00 €
	974.000,00 €

	SKUPAJ
	 
	 
	11.269.763,00 €
	17.839.753,00 €
	19.208.185,00 €
	48.317.701,00 €

	OKOLJE IN PROSTOR
	 
	 
	 
	 
	 

	P3/PR1/U1
	Prilagoditev deponije odpadkov TET Prapretno in deponiranja produktov
	TET
	1.677.900,00 €
	2.470.755,00 €
	1.342.915,00 €
	5.491.570,00 €

	 
	Končna sanacija deponije TET Prapretno
	TET
	33.000,00 €
	33.000,00 €
	34.150,00 €
	100.150,00 €

	 
	Monitoring
	TET
	97.404,00 €
	270.000,00 €
	120.000,00 €
	487.404,00 €

	 
	Ekološka sanacija onesnaževanja zraka v Steklarni Hrastnik
	Steklarna Hrastnik
	2.249.000,00 €
	 
	 
	2.249.000,00 €

	 
	Nakup opreme za odpraševanje v proizvodnji kalcijevih fosfatov
	TKI
	135.000,00 €
	362.000,00 €
	3.000,00 €
	500.000,00 €

	 
	Ureditev zaščitenega rudarskega objekta Resnica
	RTH
	 
	32.500,00 €
	32.500,00 €
	65.000,00 €

	P3/PR1/U3
	Prenova rudarske kolonije Njiva
	Spekter d.o.o. In Občina Trbovlje
	391.100,00 €
	2.123.114,00 €
	2.123.114,00 €
	4.637.328,00 €

	 
	Izboljšanje kakovosti bivanja v rudarki koloniji uliva Prvoborcev
	Domex d.o.o.
	 
	208.646,00 €
	834.585,00 €
	1.043.231,00 €

	P3/PR2/U1
	Ureditev okolice jaška Gvido
	RTH
	222.000,00 €
	630.000,00 €
	 
	852.000,00 €

	 
	Ekološko prostorska sanacija degradiranih površin Dol-Marno
	RTH
	 
	1.306.080 €
	701.000 €
	2.007.080,00 €

	 
	Ureditev vodnih zajetij in izgradnja polnilnice
	RTH
	 
	 
	686.200 €
	686.200,00 €

	 
	Ekološko prostroska sanacija degradiranih površin
	RTH
	30.000,00 €
	130.000,00 €
	 
	160.000,00 €

	 
	Nadgradnja OIC nasipi
	RTH
	800.000,00 €
	2.350.000,00 €
	1.750.000,00 €
	4.900.000,00 €

	 
	Ureditev ceste Gvido - Ribnik
	RTH
	10.000,00 €
	500.000,00 €
	700.000,00 €
	1.210.000,00 €

	 
	Ureditev odvodnavanja OIC Neža
	RTH
	40.000,00 €
	585.000,00 €
	427.000,00 €
	1.052.000,00 €

	 
	Predelava in sortiranje gradbenih odpadkov
	RTH
	30.000,00 €
	690.000,00 €
	 
	720.000,00 €

	 
	Drevesnice na degradiranih površinah
	RTH
	30.000,00 €
	340.000,00 €
	80.000,00 €
	450.000,00 €

	 
	Ureditev območja UN Resnica
	RTH
	450.000,00 €
	450.000,00 €
	 
	900.000,00 €

	P3/PR2/U2
	Ureditev vodnega zajetja
	Občina Hrastnik
	79.565,00 €
	79.565,00 €
	 
	159.130,00 €

	 
	Vodooskrba mesta Trbovelj
	Občina Trbovlje
	596.750,00 €
	743.125,00 €
	743.125,00 €
	2.083.000,00 €

	 
	Ureditev vodnega zajetja Pekel
	Občina Hrastnik
	191.955,00 €
	 
	 
	191.955,00 €

	 
	Ureditev hudournika pri banki v Hrastniku
	Občina Hrastnik
	 
	625.939,00 €
	 
	625.939,00 €

	 
	Vodovod Planinska vas
	Občina Trbovlje
	85.128,00 €
	110.000,00 €
	 
	195.128,00 €

	 
	Vodovod Čeče
	Občina Trbovlje
	 
	64.000,00 €
	96.000,00 €
	160.000,00 €

	 
	Vodovod Dobovec
	Občina Trbovlje
	16.000,00 €
	128.320,00 €
	280.000,00 €
	424.320,00 €

	 
	Vodovod Turje-Gore-Kopitnik
	Občina Hrastnik
	10.432,00 €
	305.008,00 €
	 
	315.440,00 €

	 
	Vodovod Planina-Jurhar-Petek-Rovte-Zakonjšek
	Občina Trbovlje
	218.301,00 €
	218.301,00 €
	218.301,00 €
	654.903,00 €

	SKUPAJ
	 
	 
	7.393.535,00 €
	14.755.353,00 €
	10.171.890,00 €
	32.320.778,00 €

	INFRASTRUKTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	P4/PR1/U1
	Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja in kogeneracije v občini Trbovlje
	Občina Trbovlje
	20.000,00 €
	300.000,00 €
	700.000,00 €
	1.020.000,00 €

	P4/PR1/U2
	Center za ravnanje z odpadki
	Občina Hrastnik
	 
	6.236.240,00 €
	6.236.240,00 €
	12.472.480,00 €

	 
	Nova lokacija regionalne deponije
	Občine
	41.700,00 €
	225.187,00 €
	125.035,00 €
	391.922,00 €

	P4/PR1/U3
	Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega kolektorskega omrežja
	Občina Trbovlje
	50.000,00 €
	200.000,00 €
	300.000,00 €
	550.000,00 €

	 
	Izgradnja bioloških čistilnih naprav in spremljajoče kanalizacije
	Občina Trbovlje
	10.000,00 €
	200.000,00 €
	300.000,00 €
	510.000,00 €

	 
	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Hrastnik
	Občina Hrastnik
	2.656.188,00 €
	1.991.414,00 €
	1.724.226,00 €
	6.371.828,00 €

	 
	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Zagorje
	Občina Zagorje
	 
	2.315.975,00 €
	2.315.975,00 €
	4.631.950,00 €

	 
	Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav na strnjenih naseljih podeželja
	Občina Zagorje
	 
	150.000,00 €
	40.000,00 €
	190.000,00 €

	P4/PR2
	Modernizacija lokalne ceste Završje Podkum
	Občina Trbovlje
	 
	15.000,00 €
	205.000,00 €
	220.000,00 €

	 
	Infrastruktura za poligon varne vožnje
	Občina Trbovlje
	10.000,00 €
	1.500.000,00 €
	5.731.864,00 €
	7.241.864,00 €

	P4/PR3/U1
	Tretja razvojna os
	 
	 
	40.000,00 €
	 
	40.000,00 €

	SKUPAJ
	 
	 
	2.787.888,00 €
	13.173.816,00 €
	17.678.340,00 €
	33.640.044,00 €

	RAZVOJ PODEŽELJA
	 
	 
	 
	 
	 

	P5
	NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Čeče
	Občina Trbovlje, Javno podjetje Komunala Trbovlje
	 
	 
	125.188,00 €
	125.188,00 €

	 
	Izgradnja manjših kotlovnic na lesno bio maso
	EVJ d.o.o.
	1.500.000,00 €
	3.500.000,00 €
	5.000.000,00 €
	10.000.000,00 €

	P5/PR2/U2
	Vaška klavnica
	KMG, g. Lovrenc Brvar, lokalne skupnosti
	4.000,00 €
	24.400,00 €
	12.400,00 €
	40.800,00 €

	P5/PR4/U1
	Trženje produktov podeželja - pridelano doma v Zasavju
	Kmetijska zadruga Izlake z.o.o.
	99.900,00 €
	59.430,00 €
	63.070,00 €
	222.400,00 €

	 
	Nadaljujmo tradicijo univerze Sv. Jakob
	Onik Franc, župnik
	102.297,00 €
	65.933,00 €
	16.692,00 €
	184.922,00 €

	 
	Kumska nedelja in srečanje citrarjev
	Društvo rejcev drobnice Cekin
	750,00 €
	750,00 €
	750,00 €
	2.250,00 €

	 
	Po poti ovac in koz od Trojan do Radeč
	Društvo rejcev drobnice Cekin
	5.842,00 €
	1.500,00 €
	1.500,00 €
	8.842,00 €

	 
	Ekološka trgovina
	EVJ d.o.o.
	204.473,00 €
	8.346,00 €
	8.346,00 €
	221.165,00 €

	 
	Vključitev eko hrane v vrtce, šole
	Združenje ekoloških kmetov
	4.000,00 €
	5.000,00 €
	8.345,00 €
	17.345,00 €

	 
	Mladi v sožitju s konji v naravi
	Konjerejsko društvo Hrastnik
	7.921,00 €
	10.432,00 €
	12.000,00 €
	30.353,00 €

	P5/PR5U2
	Ponudba ekoloških vasi na področju Zasavja
	Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje - sekcija Zasvje
	4.170,00 €
	11.656,00 €
	25.000,00 €
	40.826,00 €

	P5/PR5/U3
	Oblikovanje in izdelava noše kmečkih žena Zasavja
	Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju
	2.086,46 €
	2.086,46 €
	20.864,63 €
	25.037,55 €

	 
	Srečanje kmečkih in podeželjskih žena
	Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju
	 
	400,00 €
	2.938,00 €
	3.338,00 €

	P5/PR5/U4
	Oživitev druženja podeželskega prebivalstva v obnovljenem zadružnem domu Čemšenik
	Kmetijska zadruga Izlake z.o.o., lokalno prebivalstvo
	 
	20.700,00 €
	130.900,00 €
	151.600,00 €

	P5/PR6/U3
	Formiranje in delovanje lokalne akcijske skupine
	KGZS - Nada Grešak
	61.076,00 €
	82.207,00 €
	147.504,00 €
	290.787,00 €

	 
	Vzpostavitev mreže ekoloških mojstrov, pilotskih in učnih kmetij v zasavju
	Združenje ekoloških kmetov
	4.000,00 €
	5.000,00 €
	8.345,00 €
	17.345,00 €

	SKUPAJ
	 
	 
	2.000.515,46 €
	3.797.840,46 €
	5.583.842,63 €
	11.382.198,55 €

	Skupaj projekti zasavske regije
	 
	41.595.645,46 €
	73.239.497,46 €
	106.541.081,63 €
	221.376.224,55 €

	 

	Projekti območnega partnerstva osrednje Slovenije

	 
	Lokalna cesta Podkinica - Mošenik - Sava
	 
	196.000,00 €
	451.000,00 €
	451.000,00 €
	1.098.000,00 €

	 
	Izgradnja vodovodnega sistema za naselje Čemšenik
	 
	62.500,00 €
	312.000,00 €
	125.500,00 €
	500.000,00 €

	 
	Raziskovalno kaptažna vrtina za vodovodni sistem Pešk-Kandrše 
	 
	62.500,00 €
	 
	 
	62.500,00 €

	 
	Obnova vodovodnega zajetja Šemk
	 
	20.000,00 €
	147.000,00 €
	 
	167.000,00 €

	 
	Trkamo na vrata dediščine 
	 
	20.000,00 €
	240.000,00 €
	340.000,00 €
	600.000,00 €

	 
	Razvojna identiteta območja RPSS
	 
	125.000,00 €
	425.000,00 €
	425.000,00 €
	975.000,00 €

	SKUPAJ
	 
	 
	486.000,00 €
	1.575.000,00 €
	1.341.500,00 €
	3.402.500,00 €

	 
	
	
	
	
	
	 

	TOTAL
	 
	 
	42.081.645,46 €
	74.814.497,46 €
	107.882.581,63 €
	224.778.724,55 €


5. FINANČNI VIRI glede na sredstva
	v EUR
	Prispevek skupnosti - sredstva EU 
	Sredstva državnega proračuna 
	Sredstva občinskih proračunov 
	Ostali javni viri financiranja 
	Zasebni viri financiranja 

	 
	2007
	2008
	2009
	2007
	2008
	2009
	2007
	2008
	2009
	2007
	2008
	2009
	2007
	2008
	2009

	PROJEKTI FINANCIRANI IZ DIREKTNIH SPODBUD

	Podjetniški inkubator
	1.147.500
	248.396
	248.396
	 
	 
	 
	202.500
	43.834
	43.834
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Podjetno v svet podjetništva
	218.136
	539.512
	539.512
	 
	 
	 
	38.494
	95.208
	95.208
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Promocija poslovnih priložnosti
	91.800
	101.000
	101.000
	 
	 
	 
	16.200
	17.824
	17.824
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Proučevanje vplivov okolja
	35.700
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	6.300
	6.176
	6.176
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodovod Turje-Gore-Kopitnik
	 
	220.821
	220.821
	 
	 
	 
	 
	38.968
	38.968
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Modernizacija LC Marno-Turje-Gore
	 
	118.918
	118.918
	 
	 
	 
	 
	20.986
	20.986
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija LC Hrastnik-Radeče
	387.831
	118.917
	118.917
	 
	 
	 
	68.441
	20.985
	20.985
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija LC Čeče-Boben
	 
	118.918
	118.918
	 
	 
	 
	 
	20.986
	20.986
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija LC Jesenova raven-OM Hrastnik Boben
	 
	101.533
	 
	 
	 
	 
	 
	17.918
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija LC Čeče-Kal-Blate
	 
	121.987
	121.745
	 
	 
	 
	 
	21.527
	21.484
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija LC Liza-Vrhe
	387.831
	354.054
	 
	 
	 
	 
	68.441
	62.480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Poligon varne vožnje
	 
	 
	227.915
	 
	 
	 
	 
	 
	40.221
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zasneževanje smučišča TRC Vrhe
	 
	 
	227.914
	 
	 
	 
	 
	 
	40.220
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija LC Zaloka-Jesenovo-Vrhe
	19.975
	90.334
	22.503
	 
	 
	 
	8.225
	37.196
	9.266
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija-modernizacija LC Izlake-Čemšenik
	225.977
	30.103
	 
	 
	 
	 
	93.048
	12.397
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja parkirišč v Zagorju
	10.134
	145.212
	145.203
	 
	 
	 
	4.173
	59.793
	59.792
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ureditev regijskega sejemsko-prireditvenega prostora v Evroparku
	 
	238.002
	158.663
	 
	 
	 
	 
	98.001
	65.334
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja MC in spremljajočih dejavnosti
	131.745
	52.066
	52.063
	 
	 
	 
	54.248
	21.439
	21.439
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prenova starega mestnega jedra Cankarjev trg
	 
	21.857
	199.142
	 
	 
	 
	 
	9.000
	82.001
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	2.656.629
	2.656.630
	2.656.630
	 
	 
	 
	560.070
	604.718
	604.724
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROJEKTI FINANCIRANI IZ SREDSTEV EU, PRORAČUNA RS, OSTALIH JAVNIH SREDSTEV IN PRIVATNIH JAVNIH VIROV
	
	
	

	GOSPODARSTVO

	OIC Dol pri Hrastniku
	 
	283.759
	417.293
	 
	141.879
	208.646
	 
	100.150
	187.782
	 
	 
	 
	20.865
	150.225
	229.511

	Izgradnja OIC Nasipi
	62.593
	253.106
	253.106
	37.556
	151.864
	151.864
	12.519
	50.622
	50.622
	 
	 
	 
	12.519
	50.622
	50.622

	Širitev in posodobitev kapacitet - Kalmer in Prototip
	155.125
	47.813
	32.300
	27.375
	8.437
	5.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182.500
	68.750
	57.000

	Postavitev razvojno preizkusnega centra za stroje in naprave
	114.750
	51.000
	17.000
	20.250
	9.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135.000
	60.000
	20.000

	Vzpostavitev skupne razvojno raziskovalne infrastrukture
	198.326
	462.761
	 
	34.999
	81.664
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233.325
	544.425
	 

	Poslovna odličnost in večja konkurenčnost podjetij
	42.500
	42.500
	42.500
	7.500
	7.500
	7.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	50.000

	Izgradnja prekladalna rampe za potrebe v OIC
	 
	630.000
	480.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250.000
	470.000
	224.000
	 
	1.000.000
	896.000

	Investicije v razvojno raziskovalne projekte z vpeljavo novih tehnologij na področju elektro in avtomobilske industrije
	212.500
	637.500
	850.000
	37.500
	112.500
	150.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250.000
	750.000
	1.000.000

	Nakup strojev za izdelavo stiskanih pihanih izdelkov
	1.722.738
	93.500
	 
	304.012
	16.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.026.750
	110.000
	 

	Prestavitev Livarne Trbovlje
	425.000
	425.000
	425.000
	75.000
	75.000
	75.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000
	500.000
	500.000

	Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo alkalij
	825.000
	750.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	825.000
	750.000
	 

	Nakup tehnološke opreme za proizvodnjo prehrambene fosforne kisline
	1.550.000
	525.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.550.000
	525.000
	 

	Obnovljivi viri energije - lesna bio masa ali drugi viri
	135.000
	545.000
	1.530.000
	25.000
	95.000
	270.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240.000
	960.000
	2.700.000

	Pretvorna postaja za premog in lesno bio maso
	242.760
	1.308.592
	290.224
	42.840
	230.928
	51.216
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428.400
	2.309.280
	512.160

	Plinsko parna elektrarna
	99.960
	99.960
	5.994.200
	17.640
	17.640
	1.057.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176.400
	176.400
	10.578.000

	Izbor in študija postavitve energetskega hibrida
	229.000
	479.000
	179.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.000
	92.000
	20.000
	174.000
	382.000
	169.000

	Izobraževanje zaposlenih RTH
	 
	 
	 
	52.162
	52.162
	52.162
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasivne oblike kadrovskega prestrukturiranja
	 
	 
	 
	741.529
	1.185.528
	1.685.028
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aktivne oblike kadrovskega prestrukturiranja
	 
	 
	 
	298.364
	918.044
	918.044
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ureditev in obnova spominskega parka Čebine
	 
	 
	 
	 
	29.210
	14.605
	6.259
	6.260
	6.260
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zimsko letni olimpijski bazen Trbovlje
	 
	 
	2.550.000
	 
	 
	450.000
	 
	250.000
	2.000.000
	 
	 
	 
	 
	250.000
	5.000.000

	Infrastruktura za zasneževanje in ureditev TRC Vrhe
	 
	 
	2.391.877
	 
	 
	1.964.844
	20.000
	500.000
	1.424.623
	 
	 
	 
	 
	 
	900.000

	Izgradnja zasneževalnega sistema in širitev smučarskega centra Rajska dolina na Kalu
	 
	208.646
	834.585
	 
	246.202
	292.104
	41.729
	83.458
	208.646
	 
	 
	 
	 
	 
	208.646

	SKUPAJ
	6.015.252
	6.843.137
	16.287.085
	1.721.727
	3.379.058
	7.357.513
	80.507
	990.490
	3.877.933
	305.000
	562.000
	244.000
	6.804.759
	8.636.702
	22.870.939

	
	
	
	

	ČLOVEŠKI VIRI

	Sklad dela Zasavje
	255.000
	255.000
	255.000
	45.000
	45.000
	45.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zasavska štipendijska shema
	121.125
	148.206
	168.300
	21.375
	26.154
	29.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95.000
	116.240
	132.000

	Spodbujanje zaposlovanja mladih po zaključenem izobraževanju
	58.500
	78.000
	78.000
	19.500
	26.000
	26.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zaposlitvena pisarna
	48.450
	73.100
	73.100
	8.550
	12.900
	12.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Center vseživljenskega učenja
	50.075
	50.075
	50.075
	10.432
	13.562
	13.562
	4.173
	4.173
	4.173
	 
	 
	 
	2.086
	3.129
	3.129

	Mednarodni podiplomski program za ustvarjalne študije
	70.000
	60.000
	90.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	 
	10.000

	Inštitut za coaching
	59.500
	297.500
	178.500
	10.500
	52.500
	31.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	150.000
	90.000

	Socialno podjetništvo v zasavski regiji
	102.000
	102.000
	102.000
	18.000
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80.000
	80.000
	80.000

	Zaposlitveni center
	25.500
	25.500
	25.500
	4.500
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	20.000

	Inštitut za razvoj intelektualnega kapitala Zasavje
	102.000
	102.000
	102.000
	18.000
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80.000
	80.000
	80.000

	Priprava programskih paketov za internacionalizacijo
	4.250
	4.250
	4.250
	750
	750
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	5.000

	Razvoj kompetenčnega sistema in IT razvoja
	8.500
	8.500
	8.500
	1.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	10.000

	TiPovej v Zasavju
	7.650
	10.000
	7.000
	5.000
	5.000
	5.000
	20.000
	57.500
	41.050
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	2.000

	Za ustvarjalno Trbovlje
	10.200
	17.000
	17.850
	1.800
	3.000
	3.150
	5.000
	9.000
	11.000
	 
	 
	 
	2.400
	3.800
	4.800

	Mednarodno ustvarjalno središče Gvido
	 
	100.000
	118.000
	 
	30.000
	40.000
	 
	120.000
	130.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	12.000

	Preureditev rudniških prostorov za MC Hrastnik
	 
	 
	 
	 
	40.000
	60.000
	10.000
	25.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ureditev strelišča Agnes Ojstro
	 
	250.000
	370.000
	 
	100.000
	250.000
	50.000
	50.000
	100.000
	 
	 
	 
	50.000
	 
	 

	Dom šolskih in obšolskih dejavnosti Sveta Planina
	 
	 
	 
	 
	600.000
	358.600
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja športno rekreativnega in izobraževalnega središča ob Kotredežici v Zagorju - 1. faza
	 
	385.050
	385.050
	 
	67.950
	67.950
	10.000
	302.000
	302.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja otroškega smučišča v Evro parku
	 
	61.200
	229.500
	 
	10.800
	40.500
	10.000
	48.000
	180.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dozidava zimskega bazena v Hrastniku
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.692
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zamenjava kritine na športni dvorani v Hrastniku
	 
	 
	 
	 
	 
	18.361
	 
	1.669
	73.443
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ureditev atletske steze
	 
	 
	 
	 
	 
	83.458
	 
	6.259
	83.459
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Energetska sanacija OŠ N.H. Rajka v Hrastniku
	 
	 
	 
	 
	 
	184.800
	 
	2.433
	277.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija glasbene šole Trbovlje 
	 
	150.000
	150.000
	 
	150.000
	150.000
	6.300
	193.700
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja telovadnice OŠ Tončke Čeč
	 
	219.000
	219.000
	 
	219.000
	219.000
	13.000
	250.000
	321.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja nove OŠ Trbovlje
	 
	360.000
	360.000
	 
	360.000
	360.000
	6.500
	473.500
	480.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja novega nogometnega stadiona na bivših površinah RTH
	 
	 
	300.000
	 
	 
	300.000
	 
	 
	200.000
	 
	 
	 
	10.000
	500.000
	510.000

	Center za širjenje kulture
	15.000
	15.000
	15.000
	3.000
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000

	Preselitev in zagotovitev dodatnih površin knjižnici Antona Sovreta Hrastnik
	 
	 
	 
	 
	58.420
	108.496
	2.503
	108.496
	162.744
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Novogradnja bolnišnice na sekundarnem nivoju
	2.979.469
	3.121.348
	2.979.469
	525.788
	550.826
	525.788
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.257.886
	5.508.262
	5.257.886

	Izgradnja mreže varovanih kmetij
	560.000
	600.000
	350.000
	40.000
	100.000
	50.000
	50.000
	 
	50.000
	 
	 
	 
	50.000
	300.000
	50.000

	Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Trbovljah
	 
	126.000
	252.000
	 
	 
	 
	40.000
	92.500
	170.000
	 
	 
	 
	30.000
	74.500
	189.000

	SKUPAJ
	4.477.219
	6.618.729
	6.888.094
	743.695
	2.526.862
	3.039.515
	302.476
	1.819.230
	2.812.761
	6.000
	6.000
	6.000
	5.740.372
	6.868.931
	6.461.815

	
	
	
	

	OKOLJE IN PROSTOR
	 
	 
	 

	Prilagoditev deponije odpadkov TET Prapretno in deponiranja produktov
	570.486
	840.057
	456.591
	100.674
	148.245
	80.575
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.006.740
	1.482.453
	805.749

	Končna sanacija deponije TET Prapretno
	11.220
	11.220
	11.611
	1.980
	1.980
	2.049
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19.800
	19.800
	20.490

	Monitoring
	19.716
	137.700
	61.200
	3.479
	24.300
	10.800
	39.417
	 
	 
	34.792
	108.000
	48.000
	 
	 
	 

	Ekološka sanacija onesnaževanja zraka v Steklarni Hrastnik
	764.660
	 
	 
	134.940
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.349.400
	 
	 

	Nakup opreme za odpraševanje v proizvodnji kalcijevih fosfatov
	67.500
	181.000
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67.500
	181.000
	1.500

	Ureditev zaščitenega rudarskega objekta Resnica Hrastnik
	 
	19.500
	19.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.000
	13.000
	 
	 
	 

	Prenova rudarske kolonije Njiva
	 
	759.852
	759.852
	 
	134.091
	134.091
	 
	446.971
	446.971
	 
	 
	 
	391.100
	782.200
	782.200

	Izboljšanje kakovosti bivanja rudarska kolonija ulica Prvoborcev
	 
	70.940
	283.759
	 
	12.519
	50.075
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125.187
	500.751

	Ureditev okolice jaška Gvido
	 
	 
	 
	222.000
	630.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ekološka sanacija Dol Marno
	 
	 
	 
	 
	522.432
	280.400
	 
	130.608
	70.100
	 
	653.040
	350.500
	 
	 
	 

	Ureditev vodnih zajetij in izgradnja polnilnice
	 
	 
	203.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483.000
	 
	 
	 

	Ekološka prostorska sanacija degradiranih površin
	 
	 
	 
	30.000
	130.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nadgradnja OIC Nasipi
	 
	1.050.000
	1.050.000
	800.000
	600.000
	 
	 
	 
	 
	 
	175.000
	175.000
	 
	525.000
	525.000

	Ureditev ceste Gvido-Ribnik
	 
	 
	 
	10.000
	500.000
	700.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ureditev odvodnjavanja OIC Neža
	 
	351.000
	351.000
	40.000
	175.500
	17.500
	 
	 
	 
	 
	58.500
	58.500
	 
	 
	 

	Predelava in sortiranje gradbenih odpadkov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	690.000
	 
	 
	 
	 

	Drevesnice na degradiranih površinah
	 
	136.000
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	30.000
	204.000
	80.000
	 
	 
	 

	Ureditev območja UN Resnica
	135.000
	135.000
	 
	225.000
	225.000
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	90.000
	90.000
	 

	Vodooskrba mesta Trbovelj
	179.027
	222.938
	222.938
	149.188
	185.781
	185.781
	268.535
	234.406
	234.406
	 
	100.000
	100.000
	 
	 
	 

	Ureditev vodnega zajetja
	 
	 
	 
	31.825
	31.825
	 
	47.740
	47.740
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ureditev vodnega zajetja Pekel
	 
	 
	 
	76.782
	 
	 
	115.172
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodovod Planinska vas
	43.415
	56.100
	 
	7.662
	9.900
	 
	34.051
	44.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodovod Dobovec
	8.160
	65.443
	142.800
	1.440
	11.549
	25.200
	6.400
	51.328
	112.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodovod Čeče
	 
	32.640
	48.960
	 
	5.760
	8.640
	 
	25.600
	38.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodovod Planina
	111.334
	111.334
	111.334
	19.647
	19.647
	19.647
	87.320
	87.320
	87.320
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodovod Turje-Gore-Kopitnik
	5.320
	155.554
	 
	939
	27.451
	 
	4.173
	122.003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ureditev hudournika pri banki v Hrastniku
	 
	 
	 
	 
	312.970
	 
	 
	312.970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Skupaj
	1.915.838
	4.336.278
	3.724.245
	1.855.556
	3.708.950
	1.514.758
	602.808
	1.502.946
	989.197
	94.792
	2.001.540
	1.308.000
	2.924.540
	3.205.640
	2.635.690

	
	
	
	

	INFRASTRUKTURA
	 
	 
	 

	Izgradnja sistema daljinskega ogrevanja in kogeneracije v občini Trbovlje
	10.200
	153.000
	357.000
	1.800
	27.000
	63.000
	8.000
	120.000
	280.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Center za ravnanje z odpadki
	 
	 
	 
	 
	4.988.992
	4.988.992
	 
	623.624
	623.624
	 
	623.624
	623.624
	 
	 
	 

	Nova lokacija regionalne deponije
	 
	 
	 
	29.190
	157.631
	87.524
	 
	 
	 
	12.510
	67.556
	37.511
	 
	 
	 

	Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega kolektorskega omrežja
	 
	102.000
	153.000
	 
	18.000
	27.000
	50.000
	80.000
	120.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja bioloških čistilnih naprav in spremljajoče kanalizacije
	 
	102.000
	153.000
	 
	18.000
	27.000
	10.000
	80.000
	120.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Hrastnik
	1.475.835
	1.106.877
	1.106.877
	877.554
	526.548
	526.548
	302.800
	357.989
	90.800
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Zagorje
	 
	1.389.585
	1.389.585
	 
	 
	 
	 
	926.390
	926.390
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav na strnjenih naseljih podeželja
	 
	90.000
	24.000
	 
	 
	 
	 
	60.000
	16.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Modernizacija lokalne ceste Završje Podkum
	 
	7.650
	104.550
	 
	1.350
	18.450
	 
	6.000
	82.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Infrastruktura za poligon varne vožnje
	 
	 
	2.772.085
	 
	 
	500.000
	10.000
	750.000
	459.779
	 
	 
	 
	 
	750.000
	2.000.000

	Tretja razvojna os
	 
	23.800
	 
	 
	4.200
	 
	 
	12.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	1.486.035
	2.974.912
	6.060.097
	908.544
	5.741.721
	6.238.514
	380.800
	3.016.003
	2.718.593
	12.510
	691.180
	661.135
	 
	750.000
	2.000.000

	
	
	
	

	RAZVOJ PODEŽELJA
	 
	 
	 

	Kanalizacijski sistem in čistilna naprava Čeče
	 
	 
	106.410
	 
	 
	 
	 
	 
	18.778
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izgradnja manjših kotlovnic na lesno bio maso
	450.000
	1.050.000
	1.500.000
	300.000
	700.000
	1.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	750.000
	1.750.000
	2.500.000

	Vaška klavnica
	1.500
	9.150
	4.650
	500
	3.050
	1.550
	1.000
	6.100
	3.100
	 
	 
	 
	1.000
	6.100
	3.100

	Nadaljujmo tradicijo univerze Sv. Jakob
	38.359
	24.725
	6.259
	12.786
	8.242
	2.086
	25.576
	16.483
	4.173
	 
	 
	 
	25.576
	16.483
	4.173

	kumska nedelja in srečanje citrarjev
	281
	281
	281
	94
	94
	94
	187
	187
	187
	 
	 
	 
	188
	188
	188

	Trženje produktov podeželja - pridelano doma v Zasavju
	49.950
	29.715
	31.535
	9.990
	5.943
	6.307
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39.960
	23.772
	25.228

	Po poti ovac in koz od Trojan do Radeč
	2.191
	562
	562
	730
	188
	188
	1.461
	375
	375
	 
	 
	 
	1.460
	375
	375

	Ekološka trgovina
	61.342
	2.504
	2.504
	61.342
	2.504
	2.504
	20.447
	834
	834
	 
	 
	 
	61.342
	2.504
	2.504

	Vključitev eko hrane v vrtce, šole
	1.500
	1.875
	3.129
	500
	625
	1.043
	 
	1.000
	2.086
	 
	 
	 
	2.000
	1.500
	2.086

	Mladi v sožitju s konji v naravi
	2.970
	3.912
	4.500
	990
	1.304
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.960
	5.216
	6.000

	Ponudba ekoloških vasi na področju Zasavja
	1.564
	4.371
	9.375
	521
	1.457
	3.125
	1.043
	2.914
	6.250
	 
	 
	 
	1.042
	2.914
	6.250

	Oblikovanje in izdelava noše kmečkih žena Zasavja
	782
	782
	7.824
	260
	260
	2.608
	521
	521
	5.216
	 
	 
	 
	521
	521
	5.216

	Srečanje kmečkih in podeželjskih žena
	 
	150
	1.102
	 
	50
	367
	 
	100
	735
	 
	 
	 
	 
	100
	734

	Oživitev druženja podeželskega prebivalstva v obnovljenem zadružnem domu Čemšenik
	 
	10.557
	66.759
	 
	1.863
	11.781
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.280
	52.360

	Formiranje in delovanje lokalne akcijske skupine
	21.414
	28.772
	51.626
	9.070
	12.333
	22.126
	15.296
	20.551
	36.876
	 
	 
	 
	15.296
	20.551
	36.876

	Vzpostavitev mreže ekoloških mojstrov, pilotskih in učnih kmetij v zasavju
	1.500
	1.875
	3.129
	500
	625
	1.043
	 
	1.000
	1.586
	 
	 
	 
	2.000
	1.500
	2.586

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	633.353
	1.169.231
	1.799.645
	397.283
	738.538
	1.056.322
	65.531
	50.065
	80.196
	0
	0
	0
	904.345
	1.840.004
	2.647.676

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	17.184.326
	24.598.917
	37.415.796
	5.626.805
	16.095.129
	19.206.622
	1.992.192
	7.983.452
	11.083.404
	418.302
	3.260.720
	2.219.135
	16.374.016
	21.301.277
	36.616.120


6. Izvajanje, spremljanje in poročanje

Organi izvajanja Regionalnega razvojnega programa

· Za strokovno pripravo izvedbe in koordinacijo ter poročanje dejanskega izvajanja Regionalnega razvojnega programa Zasavske regije skrbi Regionalni center za razvoj d.o.o., ki opravlja strokovno – tehnična dela, pripravlja strokovna gradiva in koordinira izvajanje projektov. V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05) izvajanje spremlja Regionalni razvojni svet na svojih sejah in preko dela odborov.  

Projekte, vključene v Izvedbeni načrt izvajajo nosilci posameznih programov, ukrepov in projektov., ki so dolžni v skladu s sprejetim Izvedbenim načrtu poročati RCR glede izvajanja posameznega projekta, doseganja ciljev in o izvedbi projektov in izpolnjevanju kazalnikov.

 V skladu s sklepom Sveta regije, sprejetega na 4. seji dne 23.1.2006, je Regionalni center za razvoj d.o.o. pooblaščen za nosilca priprave Regionalnega razvojnega programa za Zasavje in Izvedbenega načrta,  in skrbi za koordinacijo izvajanja, spremljanje, poročanje in vrednotenje učinkov regionalnega razvojnega programa in Izvedbenega načrta.  Na 9. seji dne 28.7.2006, so člani Sveta zasavske regije še enkrat potrdili vlogo Regionalnega centra za razvoj d.o.o. za sofinanciranje priprave Regionalnega razvojnega programa Zasavske regije in izdelave Izvedbenega načrta razvojnega programa 2007-2009 za Zasavsko regijo.

Vloge oziroma naloge organov

Naloge Sveta zasavske regije so:
· sprejem regionalnega razvojnega programa

· potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa

· potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov

· imenovanje predstavnikov občin v regionalnem razvojnem svetu

· imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije

· določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije

· sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije

· nadzor nad delom regionalne razvojne agencije

· predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z regijami drugih držav

· druge naloge iz pristojnosti

Naloge Regionalnega razvojnega sveta zasavske regije so:

· sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega programa ter drugih odločitev v postopku njegove priprave

· priprava predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa

· spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa

· imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije

· sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije

· imenovanje vodij odborov regionalnega razvojnega sveta

· sprejem pravil delovanja regionalnega razvojnega sveta

· obravnava drugih zadev regionalnega pomena

Naloge odborov Regionalnega razvojnega sveta so:

· priprava predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa na področju dela posameznega odbora

· priprava strokovnih podlag za regionalni razvojni program

· sodelovanje na javnih razpravah o strokovnih podlagah za pripravo regionalnega razvojnega programa

· sprejem pravil delovanja posameznega odbora

Odbori delujejo ves čas, tako da:

· spremljajo in koordinirajo posamezne prednostne naloge in projekte

· se medsebojno usklajujejo glede projektov, ki posegajo v več prednostnih nalog in

· Regionalnemu razvojnemu svetu predlagajo eventuelne spremembe regionalnega razvojnega programa oziroma posameznih izvedbenih nalog

· Predlagajo Regionalnemu razvojnemu svetu spremembo Izvedbenega načrta in podajo poročilo o izvajanju projektu iz delovnega področja, ki ga pokrivajo. 

Izvedbeni načrt RRP bo sprejet najkasneje do 31. 3. 2007. RCR  vodi pripravo izvedbenega programa, pri čemer sodelujejo vsi odbori regionalnega razvojnega sveta in nosilci programov. 

Način spremljanja in poročanja o izvajanju regionalnega razvojnega programa
Regionalni center za razvoj d.o.o. bo vzpostavil sistem spremljanja in vrednotenja Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2007-2013. Zaposleni na Regionalnem centru za razvoj bodo sodelovali pri izvajanju, spremljanju, vrednotenju in poročanju o regionalnem razvojnem programu.

Regionalni center za razvoj bo odgovoren za učinkovito, smotrno in pravilno upravljanje in izvajanje regionalnega razvojnega programa zasavske regije zato bo:

· zagotavljal izbor projektov, izbranih za izvedbo in financiranje, skladno z merili, ki bodo postavljena v okviru regionalnega razvojnega programa

· zbiral podatke o izvajanju projektov, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in ocenjevanje regionalnega razvojnega programa

· zagotovil primerno vsebinsko in finančno spremljanje sofinanciranih projektov v skladu s pogoji, ki jih določajo programi sofinanciranja

· zagotovil arhiviranje vseh dokumentov glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za revizijsko sled

· zagotovil, da Regionalni razvojni svet prejme vse potrebne podatke in informacije o izvajanju projektov

· organizira seje Sveta regije, Regionalnega razvojnega sveta in odborov RRS,

· pripravil letna poročila o izvajanju regionalnega razvojnega programa zasavske regije

· zagotovil obveščanje javnosti o poteku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa zasavske regije.

Ker se priprava Izvedbenega načrta RRP sofinancira s sredstvi Tehnične pomoči Sklada za regionalni razvoj, vsi dokumenti v povezavi z Izvedbenim dokumentom nosijo oznake, da je dokument sofinanciran iz Evropskih strukturnih skladov, ravno tako pa se  pri vseh promocijskih aktivnostih navaja in na vidnem mestu označuje, da je projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Vrednotenje oziroma evalvacija regionalnega razvojega programa
V okviru regionalnega razvojnega programa zasavske regije bodo izvedene naslednje evalvacije:

· predhodna evalvacija

· tekoča evalvacija s strani zunanjih ocenjevalcev

· naknadna evalvacija, ki bo potekala po zaključku projekta

· samoevalvacija, ki bo potekala ves čas izvajanja regionalnega razvojnega programa

Zagotavljanje revizijske sledi

Vsi dokumenti o izvajanju Izvedbenega načrta, o zvedbi projektov, izdatkih in morebitnih revizijah se bodo arhivirali na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. tako da bodo dostopni organizacijam, ki bodo sofinancirale projekte, in partnerjem na projektih vsaj še tri leta po zaključku izvajanja regionalnega razvojnega programa zasavske regije, oz. v skladu s pravili za dodeljevanje Evropskih strukturnih sredstev, če bodo projekti sofinancirani iz EU virov. 

Letno poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa zasavske regije
Regionalni center za razvoj d.o.o. bo vsako leto pripravil letno poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa. Poročilo bo pripravljeno najkasneje do meseca marca za preteklo leto, vsebina pa se bo nanašala na samo izvajanje, napredke v regiji kot posledice izvajanja, pregled finančnega izvajanja ipd.

Poročila bodo objavljena na spletni strani Regionalnega centra za razvoj d.o.o., prav tako pa bodo posredovana vsem trem vključenim občinam, nosilcem projektov, zaiteresiranim organizacijam ter vsem ostalim zaiteresiranim, ki bodo sodelovali pri izvajanju projektov Izvedbenega načrta RRP.

7. Komuniciranje z javnostjo

Najpomembnejše sredstvo komuniciranja z javnostjo je spletna stran Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si, kjer je na posebni podstrani ves čas omogočeno brskanje po celotnem besedilu RRP, objavljene so različne predstavitve, vabila in zapisniki sestankov, katerih tema je RRP, sestava organov, ki so vključeni v pripravo, izvajanje  in nadzor izvajanja RRP, stran pa omogoča tudi dajanje pripomb in predlogov ter izražanje stališč in mnenj.

Za lokalne, regionalne in državne medije pripravljamo informacije za medije in organiziramo tiskovne konference, s čimer skušamo kar največjo pozornost javnosti usmeriti v razvojna prizadevanja v regiji. Med tiskanimi mediji bodo vključeni revija Razvoj, ki jo izdaja Regionalni center za razvoj in je že zdaj v celoti namenjena razvojnim prizadevanjem, ter štirinajstdnevnik Zasavc. Med elektronskimi mediji so to regionalna radijska postaja Radio Kum in Radio GEOSS ter lokalne televizije ETV, ATV, TV Trbovlje in Elstik, med spletnimi mediji pa E-revir, Zasavje.org in Center. Informacije pripravljamo tudi za medije širšega dometa, na primer Delo, Dnevnik, Večer, Finance, Radio in Televizija Sovenija, Slovenska tiskovna agencija in druge.

Glavni dogodek, h kateremu bomo pritegnili vse medije, bo vsakoletna razvojna konferenca Zasavja, ki bo prostor za razpravo o uresničevanju RRP in oblikovanju posameznih izvedbenih delov programa. Medije in posredno javnost bomo obveščali tudi o vseh drugih obravnavah RRP, o uresničevanju le-tega, o sklepih, pobudah in predlogih Sveta zasavske regije, Regionalnega razvojnega sveta zasavske regije in njegovih odborov, zasavskega družbenega partnerstva. 

Poleg obveščene javnosti sta cilja promocijskih aktivnosti tudi široka vključenost v razvojna prizadevanja in pravočasno (pre)oblikovanje ukrepov glede na možnosti in potrebe, da bodo doseženi maksimalni učinki , zato bomo pripravljali tematske predstavitve za posamične strokovne skupine in splošne predstavitve za širšo javnost. V začetni fazi bomo za čim boljšo seznanjenost ljudi izdali tudi posebno publikacijo, katere vsebina bodo ključni cilji, poudarki in mehanizmi RRP.

Vse aktivnosti bodo potekale pod deloma že uveljavljenim geslom Soustvarjamo odprto, moderno Zasavje, oziroma pod njegovimi izvedenkami, ki izhajajo iz razvojne vizije zasavske regije:

Zasavska regija bo med slovenskimi še naprej najmanjša po površini in številu prebivalcev, po svoji gospodarski uspešnosti, razpoložljivem znanju, urejenem okolju in kakovosti življenja pa bo velika. 

Gospodarstvo bo po strukturi in kazalnikih uspešnosti postalo primerljivo z gospodarstvom v zdaj še bolj razvitih sosednjih okoljih. 

Izboljšala se bo demografska podoba regije; zaposlenost, starostna in izobrazbena struktura prebivalstva. 

Naravno okolje bo čistejše in bolj urejeno, raba prostora umna.

Kakovost življenja – zdravstveno in socialno varstvo, razvitost infrastrukture, možnosti na področju učenja, kulture in zabave – bo privlačna za prebivalce Zasavja in goste od drugje.

Uspešnost promocijskih aktivnosti bomo ocenjevali s kakovostnimi in količinskimi merili. Kakovostna so predvsem obseg vključenosti in seznanjenosti prebivalstva v aktivnosti pri pripravi in izvajanju RRP, količinska pa število organiziranih sestankov, število udeležencev in predlogov, število člankov, objav, obiskov spletne strani. Članke in različne objave v medijih bomo še naprej arhivirali in jih analizi.
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_1236417720.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		20,865										20,865

						2008		676,013		283,759		141,879		100,150				150,225

						2009		1,043,232		417,293		208,646		187,782				229,511

						Skupaj		1,740,110		701,152		350,525		287,932				400,601





List2

		





List3
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		14,307		10,134				4,173

						2008		205,005		145,212				59,793

						2009		204,995		145,203				59,792

						Skupaj		424,307		300,549		0		123,758		0		0
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		3,100,000		1,550,000				0				1,550,000

						2008		1,050,000		525,000				0				525,000

						2009		0		0				0		0		0

						Skupaj		4,150,000		2,075,000		0		0		0		2,075,000
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000		4250		750				0		5,000

						2008		10,000		4250		750				0		5,000

						2009		10,000		4250		750				0		5,000

						Skupaj		30,000		12,750		2,250		0		0		15,000
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		8,763,143		2,979,469		525,788				0		5,257,886

						2008		9,180,436		3,121,348		550,826				0		5,508,262

						2009		8,763,143		2,979,469		525,788				0		5,257,886

						Skupaj		26,706,722		9,080,286		1,602,402		0		0		16,024,034
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		450,000.00		135,000.00		225,000.00						90,000.00

						2009		450,000.00		135,000.00		225,000.00						90,000.00

						Skupaj		900,000.00		270,000.00		450,000.00						180,000.00
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		15,000		7,650		1,350		6,000		0

						2009		205,000		104,550		18,450		82,000		0

						Skupaj		220,000		112,200		19,800		88,000		0		0
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008										0

						2009		125,188		106,410				18,778		0

						Skupaj		125,188		106,410		0		18,778		0		0
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		4,000.00		1,500.00		500.00				0.00		2,000.00

						2008		5,000.00		1,875.00		625.00		1,000.00		0.00		1,500.00

						2009		8,345.00		3,129.38		1,043.13		1,586.25		0.00		2,586.25

						Skupaj		17,345.00		6,504.38		2,168.13		2,586.25		0.00		6,086.25
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000						10,000

						2008		1,500,000						750,000				750,000

						2009		5,731,864		2,772,085		500,000		459,779				2,000,000

						Skupaj		7,241,864		2,772,085		500,000		1,219,779				2,750,000
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		218,301		111,334		19,647		87,320		0		0

						2008		218,301		111,334		19,647		87,320		0		0

						2009		218,301		111,334		19,647		87,320		0		0

						Skupaj		654,903		334,002		58,941		261,960		0		0
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		1,677,900		570,486		100,674		0		0		1,006,740

						2008		2,470,755		840,057		148,245		0		0		1,482,453

						2009		1,342,915		456,591		80,575		0		0		805,749

						Skupaj		5,491,570		1,867,134		329,494		0		0		3,294,942
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		34,650		7,650		5,000		20,000		0		2,000

						2008		74,500		10,000		5,000		57,500		0		2,000

						2009		55,050		7,000		5,000		41,050		0		2,000

						Skupaj		164,200		24,650		15,000		118,550		0		6,000
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0		0

						2008		1,669		-		-		1,669		0		0

						2009		91,804		-		18,361		73,443		0		0

						Skupaj		93,473		-		18,361		75,112		0		0
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		20,000		8,500		1,500		0		0		10,000

						2008		20,000		8,500		1,500		0		0		10,000

						2009		20,000		8,500		1,500		0		0		10,000

						Skupaj		60,000		25,500		30,000		0		0		30,000
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		458,000		229,000						55,000		174,000

						2008		953,000		479,000						92,000		382,000

						2009		368,000		179,000						20,000		169,000

						Skupaj		1,779,000		887,000						167,000		725,000
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		1,306,080				522,432		130,608		653,040

						2009		701,000				280,400		70,100		350,500

						Skupaj		2,007,080		0		802,832		200,708		1,003,540		0
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										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		800,000				800,000

						2008		2,350,000		1,050,000		600,000				175,000		525,000

						2009		1,750,000		1,050,000						175,000		525,000

						Skupaj		4,900,000		2,100,000		1,400,000		0		350,000		1,050,000
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List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		300,000		255,000		45,000		0		0		0

						2008		300,000		255,000		45,000		0		0		0

						2009		300,000		255,000		45,000		0		0		0

						Skupaj		900,000		765,000		135,000		0		0		0





List2

		





List3

		






_1236668482.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		40,000				40,000

						2008		585,000		351,000		175,500				58,500

						2009		427,000		351,000		17,500				58,500

						Skupaj		1,052,000		702,000		233,000		0		117,000





List2

		





List3

		






_1236659565.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		222,000				222,000				0

						2008		630,000				630,000				0

						2009										0

						Skupaj		852,000		0		852,000		0		0		0





List2

		





List3

		






_1236609887.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		30,000								30,000

						2008		690,000								690,000

						2009

						Skupaj		720,000		0		0		0		720,000





List2

		





List3

		






_1236612074.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		6,236,240				4,988,992		623,624		623,624

						2009		6,236,240				4,988,992		623,624		623,624

						Skupaj		12,472,480		0		9,977,984		1,247,248		1,247,248		0





List2

		





List3

		






_1236612390.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		102,297		38,359		12,786		25,576		0		25,576		204,594.78

						2008		65,933		24,725		8,242		16,483		0		16,483

						2009		16,692		6,259		2,086		4,173		0		4,173

						Skupaj		184,922		69,343		23,114		46,232		0		46,232





List2

		





List3

		






_1236612518.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		750.00		281.00		94.00		187.00		0.00		188.00

						2008		750.00		281.00		94.00		187.00		0.00		188.00

						2009		750.00		281.00		94.00		187.00		0.00		188.00

						Skupaj		2,250.00		843.00		94.00		561.00		0.00		564.00





List2

		





List3

		






_1236611565.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		2,656,188		1,475,835		877,554		302,800		0

						2008		1,991,414		1,106,877		526,548		357,989		0

						2009		1,724,226		1,106,877		526,548		90,800		0

						Skupaj		6,371,828		3,689,589		1,930,650		751,589		0		0





List2

		





List3

		






_1236601255.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		1,350,000		1,147,500				202,500

						2008		292,230		248,396				43,834

						2009		292,230		248,396				43,834

						Skupaj		1,934,460		1,644,292		0		290,168				0





List2

		





List3

		






_1236606770.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		19,400		10,200		1,800		5,000		0		2,400

						2008		32,800		17,000		3,000		9,000		0		3,800

						2009		36,800		17,850		3,150		11,000		0		4,800

						Skupaj		89,000		45,050		7,950		25,000		0		11,000





List2

		





List3

		






_1236601369.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		6,236,239		3,741,744		1,247,248		623,624		623,624

						2009		6,236,239		3,741,744		1,247,248		623,624		623,624

						Skupaj		12,472,478		7,483,488		2,494,496		1,247,248		1,247,248		0





List2

		





List3

		






_1236600809.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		30,000				30,000

						2008		130,000				130,000

						2009

						Skupaj		160,000		0		160,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236575660.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		191,955				76,782		115,172		0		0

						Skupaj		191,955		0		76,782		115,172		0		0





List2

		





List3

		






_1236577342.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008

						2009		268,136		227,915				40,221

						Skupaj		268,136		227,915		0		40,221		0		0





List2

		





List3

		






_1236594664.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		1,650,000		825,000				0				825,000

						2008		1,500,000		750,000				0				750,000

						2009		0		0		0		0		0		0

						Skupaj		3,150,000		1,575,000		0		0		0		1,575,000





List2

		





List3

		






_1236596286.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		135,000		67,500						0		67,500

						2008		362,000		181,000						0		181,000

						2009		3,000		1,500						0		1,500

						Skupaj		500,000		250,000		0		0		0		250,000





List2

		





List3

		






_1236578541.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		100,000						50,000		0		50,000

						2008		400,000		250,000		100,000		50,000		0		0

						2009		720,000		370,000		250,000		100,000		0		0

						Skupaj		1,220,000		620000		350,000		200,000		0		50,000





List2

		





List3

		






_1236584736.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,432		5,320		939		4,173		0		0

						2008		305,008		155,554		27,451		122,003		0		0

						2009				0		0		0		0		0

						Skupaj		315,440		160,874		28,390		126,176		0		0





List2

		





List3

		






_1236577650.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		41,700				29,190				12,510

						2008		225,187				157,631				67,556

						2009		125,035				87,524				37,511

						Skupaj		391,922		0		274,345		0		117,577		0





List2

		





List3

		






_1236575917.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		85,128		43,415		7,662		34,051		0		0

						2008		110,000		56,100		9,900		44,000

						2009

						Skupaj		195,128		99,515		17,562		78,051		0		0





List2

		





List3

		






_1236576379.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		16,000		8,160		1,440		6,400		0		0

						2008		128,320		65,443		11,549		51,328

						2009		280,000		142,800		25,200		112,000

						Skupaj		424,320		216,403		38,189		169,728		0		0





List2

		





List3

		






_1236576829.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		0		0		0		0		0		0

						2008		64,000		32,640		5,760		25,600

						2009		96,000		48,960		8,640		38,400

						Skupaj		160,000		81,600		14,400		64,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236575743.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2008		625,939						312,970		312,969		0

						Skupaj		625,939		0		0		312,970		312,969		0





List2

		





List3

		






_1236511138.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		41,729						41,729		0

						2008		538,306		208,646		246,202		83,458		0

						2009		1,543,981		834,585		292,104		208,646		0		208,646

						Skupaj		2,124,016		1,043,231		538,306		333,833		0		208,646





List2

		





List3

		






_1236575533.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		79,565				31,825		47,740		0		0

						2008		79,565				31,825		47,740		0		0

						Skupaj		159,130		0		63,650		95,480		0		0





List2

		





List3

		






_1236510408.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008

						2009		268,134		227,914				40,220

						Skupaj		268,134		227,914		0		40,220		0		0





List2

		





List3

		






_1236417830.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		4,053,500		1,722,738		304,012		0		0		2,026,750

						2008		220,000		93,500		16,500		0		0		110,000

						2009		0		0		0		0		0		0

						Skupaj		4,273,500		1,816,238		320,512		0		0		2,136,750





List2

		





List3

		






_1236417871.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		294,000		99,960		17,640		0		0		176,400

						2008		294,000		99,960		17,640		0		0		176,400

						2009		17,630,000		5,994,200		1,057,800		0		0		10,578,000

						Skupaj		18,218,000		6,194,120		1,093,080		0		0		10,930,800





List2

		





List3

		






_1236417891.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		52,162.00				52,162.00

						2008		52,162.00				52,162.00

						2009		52,162.00				52,162.00

						Skupaj		156,486.00				156,486.00





List2

		





List3

		






_1236417907.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		298,364		0		298,364		0		0		0

						2008		918,044		0		918,044		0		0		0

						2009		918,044		0		918,044		0		0		0

						Skupaj		2,134,452		0		2,134,452		0		0		0





List2

		





List3

		






_1236417989.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		500,000						250,000		0		250,000

						2009		10,000,000		2,550,000		450,000		2,000,000		0		5,000,000

						Skupaj		10,500,000		2,550,000		450,000		2,250,000		0		5,250,000





List2

		





List3

		






_1236418313.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		237,500		121,125		21,375		0		0		95,000

						2008		290,600		148,206		26,154		0		0		116,240

						2009		330,000		168,300		29,700		0		0		132,000

						Skupaj		858,100		437,631		77,229		0		0		343,240





List2

		





List3

		






_1236417976.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		6,259		0				6,259		0		0

						2008		35,470		0		29,210		6,260		0		0

						2009		20,865		0		14,605		6,260		0		0

						Skupaj		62,594		0		43,515		18,779		0		0





List2

		





List3

		






_1236417899.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		741,529		0		741,529		0		0		0

						2008		1,185,528		0		1,185,528		0		0		0

						2009		1,685,028		0		1,685,028		0		0		0

						Skupaj		3,612,085		0		3,612,085		0		0		0





List2

		





List3

		






_1236417882.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		554,400		188,496		33,264		0		0		332,640

						2008		5,226,000		1,776,840		313,560		0		0		3,135,600

						2009		10,137,000		3,446,580		608,220		0		0		6,082,200

						Skupaj		15,917,400		5,411,916		955,044		0		0		9,550,440





List2

		





List3

		






_1236417850.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		400,000		135,000		25,000		0		0		240,000

						2008		1,600,000		545,000		95,000		0		0		960,000

						2009		4,500,000		1,530,000		270,000		0		0		2,700,000

						Skupaj		6,500,000		2,210,000		390,000		0		0		3,900,000





List2

		





List3

		






_1236417860.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		714,000		242,760		42,840		0		0		428,400

						2008		3,848,800		1,308,592		230,928		0		0		2,309,280

						2009		853,600		290,224		51,216		0		0		512,160

						Skupaj		5,416,400		1,841,576		324,984		0		0		3,249,840





List2

		





List3

		






_1236417840.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		1,000,000		425,000		75,000		0		0		500,000

						2008		1,000,000		425,000		75,000		0		0		500,000

						2009		1,000,000		425,000		75,000		0		0		500,000

						Skupaj		3,000,000		1,275,000		225,000		0		0		1,500,000





List2

		





List3

		






_1236417774.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		466,650		198,326		34,999		0		0		233,325

						2008		1,088,850		462,761		81,664		0		0		544,425

						2009		0		0		0		0		0		0

						Skupaj		1,555,500		661,087		116,663		0		0		777,750





List2

		





List3

		






_1236417794.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		250,000						0		250,000

						2008		2,100,000		1,600,000				0		500,000

						2009		1,600,000		200,000				0		1,400,000

						Skupaj		3,950,000		1,800,000				0		2,150,000





List2

		





List3

		






_1236417805.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		500,000		212,500		37,500		0		0		250,000

						2008		1,500,000		637,500		112,500		0		0		750,000

						2009		2,000,000		850,000		150,000		0		0		1,000,000

						Skupaj		4,000,000		1,700,000		300,000		0		0		2,000,000





List2

		





List3

		






_1236417783.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		100,000		42,500		7,500		0		0		50,000

						2008		100,000		42,500		7,500		0		0		50,000

						2009		100,000		42,500		7,500		0		0		50,000

						Skupaj		300,000		127,500		22,500		0		0		150,000





List2

		





List3

		






_1236417745.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		365,000		155,125		27,375		0		0		182,500

						2008		125,000		47,813		8,437		0		0		68,750

						2009		95,000		32,300		5,700		0		0		57,000

						Skupaj		585,000		235,238		41,512		0		0		308,250





List2

		





List3

		






_1236417764.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		270,000		114,750		20,250		0		0		135,000

						2008		120,000		51,000		9,000		0		0		60,000

						2009		40,000		17,000		3,000		0		0		20,000

						Skupaj		430,000		182,750		32,250		0		0		215,000





List2

		





List3

		






_1236417731.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		125,187		62,593		37,556		12,519		0		12,519

						2008		506,214		253,106		151,864		50,622		0		50,622

						2009		506,214		253,106		151,864		50,622		0		50,622

						Skupaj		1,137,615		568,805		341,284		113,763		0		113,763





List2

		





List3

		






_1236413719.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		100,000		70,000		10,000		0		10,000		10,000

						2008		80,000		60,000		10,000		0		10,000		0

						2009		120,000		90,000		10,000		0		10,000		10,000

						Skupaj		300,000		220,000		30,000		0		30,000		20,000





List2

		





List3

		






_1236415461.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		400.00		150.00		50.00		100.00		0.00		100.00

						2009		2,938.00		1,101.75		367.25		734.50		0.00		734.50

						Skupaj		3,338.00		1,251.75		417.25		834.50		0.00		834.50





List2

		





List3

		






_1236417273.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		119,451		101,533				17,918

						2009

						Skupaj		119,451		101,533		0		17,918		0		0





List2

		





List3

		






_1236417657.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		319,025		225,977				93,048

						2008		42,500		30,103				12,397

						2009

						Skupaj		361,525		256,080				105,445





List2

		





List3

		






_1236417701.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		185,993		131,745				54,248

						2008		73,505		52,066				21,439

						2009		73,502		52,063				21,439

						Skupaj		333,000		235,874		0		97,126		0		0





List2

		





List3

		






_1236417711.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		30,857		21,857				9,000

						2009		281,143		199,142				82,001

						Skupaj		312,000		220,999		0		91,001		0		0





List2

		





List3

		






_1236417690.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		336,003		238,002				98,001

						2009		223,997		158,663				65,334

						Skupaj		560,000		396,665		0		163,335		0		0





List2

		





List3

		






_1236417292.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		456,272		387,831				68,441

						2008		416,534		354,054				62,480

						2009

						Skupaj		872,806		741,885		0		130,921		0		0
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List3

		






_1236417349.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		28,200		19,975				8,225

						2008		127,530		90,334				37,196

						2009		31,769		22,503				9,266

						Skupaj		187,499		132,812		0		54,687		0		0





List2

		





List3

		






_1236417337.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		20,000						20,000

						2008		500,000						500,000

						2009		6,681,344		2,391,877		1,964,844		1,424,623				900,000

						Skupaj		7,201,344		2,391,877		1,964,844		1,944,623		0		900,000





List2

		





List3

		






_1236417283.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		143,514		121,987				21,527

						2009		143,229		121,745				21,484

						Skupaj		286,743		243,732		0		43,011		0		0





List2

		





List3

		






_1236417227.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		259,789		220,821				38,968

						2009		259,789		220,821				38,968

						Skupaj		519,578		441,642		0		77,936		0		0





List2

		





List3

		






_1236417255.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		456,272		387,831				68,441

						2008		139,902		118,917				20,985

						2009		139,902		118,917				20,985

						Skupaj		736,076		625,665		0		110,411		0		0





List2

		





List3

		






_1236417265.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		139,904		118,918				20,986

						2009		139,904		118,918				20,986

						Skupaj		279,808		237,836		0		41,972		0		0





List2

		





List3

		






_1236417242.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		139,904		118,918				20,986

						2009		139,904		118,918				20,986

						Skupaj		279,808		237,836		0		41,972		0		0





List2

		





List3

		






_1236415720.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		62,500.00				53,125.00		9,375.00

						2008		312,000.00				265,200.00		46,800.00

						2009		125,500.00				106,675.00		18,825.00

						Skupaj		500,000.00				425,000.00		75,000.00
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List3

		






_1236417110.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		108,000		91,800				16,200

						2008		118,824		101,000				17,824

						2009		118,824		101,000				17,824

						Skupaj		345,648		293,800		0		51,848		0		0





List2

		





List3

		






_1236417119.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		42,000		35,700				6,300

						2008		41,176		35,000				6,176

						2009		41,176		35,000				6,176

						Skupaj		124,352		105,700		0		18,652		0		0





List2

		





List3

		






_1236415950.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		20,000.00				17,000.00		3,000.00

						2008		147,000.00				124,950.00		22,050.00

						2009

						Skupaj		167,000.00				141,950.00		25,050.00
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_1236416196.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		125,000.00		106,250.00				18,750.00

						2008		425,000.00		361,250.00				63,750.00

						2009		425,000.00		361,250.00				63,750.00

						Skupaj		975,000.00		828,750.00				146,250.00
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List3

		






_1236417100.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		256,630		218,136				38,494

						2008		634,720		539,512				95,208

						2009		634,720		539,512				95,208

						Skupaj		1,526,070		1,297,160		0		228,910		0		0





List2

		





List3

		






_1236416088.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		20,000.00		17,000.00				3,000.00

						2008		240,000.00		204,000.00				36,000.00

						2009		340,000.00		289,000.00				51,000.00

						Skupaj		600,000.00		510,000.00				90,000.00





List2

		





List3

		






_1236415892.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		62,500.00				53,125.00		9,375.00

						2008

						2009

						Skupaj		62,500.00				53,125.00		9,375.00





List2

		





List3

		






_1236415497.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		61,076		21,414		9,070		15,296		0		15,296

						2008		82,207		28,772		12,333		20,551		0		20,551

						2009		147,504		51,626		22,126		36,876		0		36,876

						Skupaj		290,787		101,812		43,529		72,723		0		72,723





List2

		





List3

		






_1236415651.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		196,000.00				166,600.00		29,400.00

						2008		451,000.00				383,350.00		67,650.00

						2009		451,000.00				383,350.00		67,650.00

						Skupaj		1,098,000.00				933,300.00		164,700.00





List2

		





List3

		






_1236415475.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		20,700		10,557		1,863				0		8,280

						2009		130,900		66,759		11,781				0		52,360

						Skupaj		151,600		77,316		13,644		0		0		60,640





List2

		





List3

		






_1236415153.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		4,000		1,500		500		1,000		0		1,000

						2008		24,400		9,150		3,050		6,100		0		6,100

						2009		12,400		4,650		1,550		3,100		0		3,100

						Skupaj		40,800		15,300		5,100		10,200		0		10,200





List2

		





List3

		






_1236415358.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		4,000.00		1,500.00		500.00				0.00		2,000.00

						2008		5,000.00		1,875.00		625.00		1,000.00		0.00		1,500.00

						2009		8,345.00		3,129.00		1,043.00		2,086.50		0.00		2,086.50

						Skupaj		17,345.00		6,504.00		2,168.00		3,086.50		0.00		5,586.50





List2

		





List3

		






_1236415409.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		4,170.00		1,563.75		521.25		1,042.50		0.00		1,042.50

						2008		11,656.00		4,371.00		1,457.00		2,914.00		0.00		2,914.00

						2009		25,000.00		9,375.00		3,125.00		6,250.00		0.00		6,250.00

						Skupaj		40,826.00		15,309.75		5,103.25		10,206.50		0.00		10,206.50





List2

		





List3

		






_1236415439.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		2,086.46		782.42		260.81		521.62		0.00		521.62

						2008		2,086.46		782.42		260.81		521.62		0.00		521.62

						2009		20,864.63		7,824.24		2,608.08		5,216.16		0.00		5,216.16

						Skupaj		25,037.55		9,389.08		3,129.70		6,259.40		0.00		6,259.40





List2

		





List3

		






_1236415384.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		7,921.00		2,970.38		990.13				0.00		3,960.00

						2008		10,432.00		3,912.00		1,304.00				0.00		5,216.00

						2009		12,000.00		4,500.00		1,500.00				0.00		6,000.00

						Skupaj		30,353.00		11,382.38		3,794.13		0.00		0.00		15,176.00





List2

		





List3

		






_1236415311.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		5,842.00		2,190.75		730.25		1,460.50		0.00		1,460.50

						2008		1,500.00		562.50		187.50		375.00		0.00		375.00

						2009		1,500.00		562.50		187.50		375.00		0.00		375.00

						Skupaj		8,842.00		3,315.75		1,105.25		2,210.50		0.00		2,210.50





List2

		





List3

		






_1236415331.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		204,473		61,342		61,342		20,447		0		61,342

						2008		8,346		2,504		2,504		834		0		2,504

						2009		8,346		2,504		2,504		834		0		2,504

						Skupaj		221,165		66,350		66,350		22,115		0		66,350





List2

		





List3

		






_1236415290.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		99,900		49,950		9,990				0		39,960

						2008		59,430		29,715		5,943				0		23,772

						2009		63,070		31,535		6,307				0		25,228

						Skupaj		222,400		111,200		22,240		0		0		88,960





List2

		





List3

		






_1236414729.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008

						2009		686,200		203,200						483,000

						Skupaj		686,200		203,200		0		0		483,000





List2

		





List3

		






_1236414814.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		30,000								30,000

						2008		340,000		136,000						204,000

						2009		80,000								80,000

						Skupaj		450,000		136,000		0		0		314,000





List2

		





List3

		






_1236415135.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		1,500,000		450,000		300,000				0		750,000

						2008		3,500,000		1,050,000		700,000				0		1,750,000

						2009		5,000,000		1,500,000		1,000,000				0		2,500,000

						Skupaj		10,000,000		3,000,000		2,000,000		0		0		5,000,000





List2

		





List3

		






_1236414779.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000				10,000

						2008		500,000				500,000

						2009		700,000				700,000

						Skupaj		1,210,000		0		1,210,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236414195.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000								0		10,000

						2008		500,000								0		500,000

						2009		1,310,000		300,000		300,000		200,000		0		510,000

						Skupaj		1,820,000		300,000		300,000		200,000		0		1,020,000





List2

		





List3

		






_1236414215.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		30,000		15,000		3,000		0		6,000		6,000

						2008		30,000		15,000		3,000		0		6,000		6,000

						2009		30,000		15,000		3,000		0		6,000		6,000

						Skupaj		90,000		45,000		9,000		0		18,000		18,000





List2

		





List3

		






_1236413959.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		260,000		100,000		30,000		120,000		0		10,000

						2009		300,000		118,000		40,000		130,000		0		12,000

						Skupaj		560,000		218,000		70,000		250,000		0		22,000





List2

		





List3

		






_1236170335.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000						10,000		0		0

						2008		65,000				40,000		25,000		0		0

						2009		60,000				60,000				0		0

						Skupaj		135,000				100,000		35,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236246513.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		200,000		102,000		18,000		0		0		80,000

						2008		200,000		102,000		18,000		0		0		80,000

						2009		200,000		102,000		18,000		0		0		80,000

						Skupaj		600,000		306,000		54,000		0		0		240,000





List2

		





List3

		






_1236249615.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		65,000						65,000		0		0

						2008		665,000				600,000		65,000		0		0

						2009		358,600				358,600				0		0

						Skupaj		1,088,600				958,600		130,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236251073.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		70,000						40,000		0		30,000

						2008		293,000		126,000				92,500		0		74,500

						2009		611,000		252,000				170,000		0		189,000

						Skupaj		974,000		378,000				302,500		0		293,500

										756,000





List2

		





List3

		






_1236252227.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		391,100								0		391,100

						2008		2,123,114		759,852		134,091		446,971		0		782,200

						2009		2,123,114		759,852		134,091		446,971		0		782,200

						2010		2,123,114		759,852		134,091		446,971		0		782,200

						2011		1,061,557		569,888		100,569				0		391,100

						Skupaj		7,821,999		2,849,444		502,842		1,340,913		0		3,128,800





List2

		





List3

		






_1236255734.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		596,750		179,027		149,188		268,535		0

						2008		743,125		222,938		185,781		234,406		100,000

						2009		743,125		222,938		185,781		234,406		100,000

						Skupaj		2,083,000		624,903		520,750		737,347		200,000		0





List2

		





List3

		






_1236251527.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		97,404		19,716		3,479		39,417		34,792

						2008		270,000		137,700		24,300		0		108,000

						2009		120,000		61,200		10,800		0		48,000

						Skupaj		487,404		218,616		38,579		39,417		190,792		0





List2

		





List3

		






_1236249853.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000						10,000		0		0

						2008		120,000		61,200		10,800		48,000		0		0

						2009		450,000		229,500		40,500		180,000		0		0

						Skupaj		580,000		290,700		51,300		238,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236246595.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		50,000		25,500		4,500		0		0		20,000

						2008		50,000		25,500		4,500		0		0		20,000

						2009		50,000		25,500		4,500		0		0		20,000

						Skupaj		150,000		76,500		13,500		0		0		60,000





List2

		





List3

		






_1236180359.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		33,000		11,220		1,980		0		0		19,800

						2008		33,000		11,220		1,980		0		0		19,800

						2009		34,150		11,611		2,049		0		0		20,490

						Skupaj		100,150		34,051		6,009		0		0		60,090





List2

		





List3

		






_1236194712.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000						10,000		0		0

						2008		755,000		385,050		67,950		302,000		0		0

						2009		755,000		385,050		67,950		302,000		0		0

						Skupaj		1,520,000		770,100		135,900		614,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236246316.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		57,000		48,450		8,550		0		0		0

						2008		86,000		73,100		12,900		0		0		0

						2009		86,000		73,100		12,900		0		0		0

						Skupaj		229,000		194,650		34,350		0		0		0





List2

		





List3

		






_1236187794.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		32,500		19,500						13,000

						2009		32,500		19,500						13,000

						Skupaj		65,000		39,000		0		0		26,000		0





List2

		





List3

		






_1236175837.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		20,000		10,200		1,800		8,000

						2008		300,000		153,000		27,000		120,000

						2009		700,000		357,000		63,000		280,000

						2010-2011		1,200,000		612,000		108,000		480,000

						Skupaj		2,220,000		1,132,200		199,800		888,000		0		0
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List3

		






_1236176056.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		10,000						10,000		0		0

						2008		200,000		102,000		18,000		80,000		0		0

						2009		300,000		153,000		27,000		120,000		0		0

						2010-2015		1,200,000		612,000		108,000		480,000		0		0

						Skupaj		1,710,000		867,000		153,000		690,000		0		0
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List3

		






_1236177725.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007

						2008		208,646		70,940		12,519				0		125,187

						2009		834,585		283,759		50,075				0		500,751

						2010		208,646		70,940		12,519				0		125,187

						Skupaj		1,251,877		425,639		75,113		0		0		751,125





List2

		





List3

		






_1236176260.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008		2,315,975		1,389,585				926,390		0

						2009		2,315,975		1,389,585				926,390		0

						Skupaj		4,631,950		2,779,170		0		1,852,780		0		0





List2

		





List3

		






_1236176039.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		50,000						50,000		0		0

						2008		200,000		102,000		18,000		80,000		0		0

						2009		300,000		153,000		27,000		120,000		0		0

						2010-2013		1,200,000		612,000		108,000		480,000		0		0

						Skupaj		1,750,000		867,000		153,000		730,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236170580.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		6,300						6,300		0

						2008		493,700		150,000		150,000		193,700		0

						2009		500,000		150,000		150,000		200,000		0

						Skupaj		1,000,000		300,000		300,000		400,000		0		0
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_1236172279.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		0				0		0		0

						2008		40,000		23,800		4,200		12,000		0

						2009		0				0		0		0

						Skupaj		40,000		23,800		4,200		12,000		0		0
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List3

		






_1236166945.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		13,000						13,000		0		0

						2008		688,000		219,000		219,000		250,000		0		0

						2009		759,000		219,000		219,000		321,000		0		0

						Skupaj		1,460,000		438,000		438,000		584,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236167856.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		6,500						6,500		0		0

						2008		1,193,500		360,000		360,000		473,500		0		0

						2009		1,200,000		360,000		360,000		480,000		0		0

						Skupaj		2,400,000		720,000		720,000		960,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236168293.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		2,503						2,503		0		0

						2008		166,917				58,420		108,496		0		0

						2009		271,240				108,496		162,744		0		0

						Skupaj		440,660				166,917		273,747		0		0





List2

		





List3

		






_1236168443.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		700,000		560,000		40,000		50,000		0		50,000

						2008		1,000,000		600,000		100,000				0		300,000

						2009		500,000		350,000		50,000		50,000		0		50,000

						Skupaj		2,200,000		1,510,000		190,000		100,000		0		400,000





List2

		





List3

		






_1236167074.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		6,500						6,500		0		0

						2008		293,500		90,000		90,000		113,500		0		0

						2009		300,000		90,000		90,000		120,000		0		0

						Skupaj		600,000		180,000		180,000		240,000		0		0





List2

		





List3

		






_1236166527.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		0		0		0		0		0		0

						2008		6,259		0		0		6,259		0		0

						2009		166,917		0		83,458		83,459		0		0

						Skupaj		173,176		0		83,458		89,718		0		0





List2

		





List3

		






_1236166771.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0		0

						2008		2,433						2,433		0		0

						2009		462,000				184,800		277,200		0		0

						Skupaj		464,433				184,800		279,633		0		0





List2

		





List3

		






_1236163272.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		200,000		102,000		18,000		0		0		80,000

						2008		200,000		102,000		18,000		0		0		80,000

						2009		200,000		102,000		18,000		0		0		80,000

						Skupaj		600,000		306,000		54,000		0		0		240,000





List2

		





List3

		






_1236166118.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007										0

						2008										0

						2009		16,692						16,692		0

						2010, 2011		667,668		227,007		40,060		400,601		0

						Skupaj		684,360		227,007		40,060		417,293		0		0
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_1236155675.xls
List1

		

										Viri financiranja

								Višina stroškov projekta (v EUR)		Prispevek skupnosti - sredstva EU (v EUR)		Sredstva državnega proračuna (v EUR)		Sredstva občinskih proračunov (v EUR)		Ostali javni viri financiranja (v EUR)		Zasebni viri financiranja (v EUR)

						2007		2,249,000		764,660		134,940				0		1,349,400

						2008										0

						2009										0

						Skupaj		2,249,000		764,660		134,940		0		0		1,349,400





List2

		





List3

		






