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Skupina  TOJETO  d.o.o.




Brežice, 30.10.2007



Cesta prvih borcev 46

8250 Brežice

PROJEKT: Izdelava  modela
 finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni

NAROČNIK: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
Poročilo o spoštovanju rokov

Zaradi poznega podpisa pogodbe z dnem 20.9.2007, ne-kooperativnosti relevantnih institucij in dolgotrajnega pridobivanja informacij, ki so podlaga za kvalitetno pripravo analiz stanja, učinkov in potreb, prve faze projekta ni bilo mogoče zaključiti v predvidenem roku. Ob tem smo vam 29.9.2007 poslali dopis s prošnjo za podaljšanje izvedbe prve faze in končne faze projekta. Zatorej smo vmesno poročilo v skladu z že prej omenjenim dopisom vam dostavili z dnem 16.10.2007. 

Za potrebe dokončanja projekta v predvidenem roku smo angažirali dodatne zunanje strokovnjake, s pomočjo katerih smo kljub začetni zamudi zastavljene cilje dosegli pravočasno. 

Ker gre za objektivne okoliščine, ki so povzročile zamudo pri izvedbe 1 faze, vseeno začetna zamuda ni vplivala na kvalitetno izvedbe študije in posledično dokončanje študije v predvidenem roku. 

Davor Račič

Direktor

Priloge:

· dopis z dne 29.9.2007
· dopis z dne 16.10 2007
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