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1 OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA 

KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH 

POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013 
 

Zadevni cilj Cilj: 1 - Konvergenca 

Zadevno upravičeno področje Slovenija 

Programsko obdobje Programsko obdobje: 2007-2013 

Številka programa (št. CCI) CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001 

Naslov programa Operativni program krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007 - 2013 

Leto poročanja Končno poročilo (2007-2016) 

Datum potrditve končnega poročila 

s strani nadzornega odbora 

27. marec 2017 

Datum potrditve OP RR na EK in 

št. odločbe 

27.8.2007: potrditev OP RR, Odločba št. K(2007) 4080 

19.4.2011: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C 

(2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 

19.12.2013: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C 

(2013) 9684 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 

Ocena skladnosti OSUN OP RR 13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK 

preko SFC 2007 

11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne 

informacije št. 02900 

30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za 

dodatne informacije Št. 3083-28/2006/79 

07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na 

EK preko SFC 2007 

28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela: 

Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 

04283 
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Nadzorni odbori: http://www.eu-

skladi.si/kohezija-do-

2013/skladi/crpanje-evropskih-

sredstev/aktivnosti-organa-

upravljanja/nadzorni-

odbori/nadzorni-odbori-v-

programskem-obdobju-2007-

2013/op-krepitve-regionalnih-

razvojnih-potencialov-in-op-

razvoja-okoljske-in-prometne-

infrastrukture/seje-nadzornega-

odbora 

 

 

1. redna seja: 6. decembra 2007  

1. dopisna seja: od 14. do 27. februar 2008 

2. redna seja: 30. maj 2008  

3. redna seja: 3. junij 2009 

2. dopisna seja: od 11. do 24. december 2009 

4. redna seja: 4. junij 2010 

3. dopisna seja od 9. do 23. julij 2010 

4. dopisna seja: od 25. marec do 8. april 2011 

5. redna seja NO: 28. maj 2015 

6. redna seja: 8. junij 2012 

7. redna seja: 6. junij 2013 

5. dopisna seja: od 14. do 25. oktober 2013 

8. redna seja: 21. maj 2014 

9. redna seja: 28. maj 2015 

6. dopisna seja: 18. junij 2015 do 6. julij 2015 

7. dopisna seja: od 10. do 24. junij 2016  

10. redna seja: 27. marec 2017 

Merila: Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz 

sredstev ESRR v okviru OP RR v obdobju 2007–2013, 

verzija 5.0, junij 2011 so bila potrjena na 5. redni seji 

NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 10. junija 

2011.
1
 

Komunikacijski načrt Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja 

javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan 

EK preko SFC  

28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne 

informacije 

27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje 

obveščanja javnosti 2007-2013 

07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza 

zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 

1828/2006 št. 007665 

V letu 2012 je OU posredoval na EK spremembe 

Komunikacijskega načrta, ki jih je potrdil NO OP RR in 

                                                 

 

 
1
 Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR v obdobju 2007–2013, verzija 5.0, 

junij 2011: 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/Merila%20OP%20RR-%205.0-

%20predlog%20III%20maj%202011_ISTOPIS.doc/view?searchterm=merila%20op%20rr 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
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ROPI dne 8.6.2012. 

Načrt vrednotenja NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z Načrtom 

vrednotenja na 1. redni seji NO OP RR in ROPI
2
, nato pa 

se je do maja 2008 pripravila prva različica, ki je bila 

naknadno še dopolnjena. NO se je nato na rednih sejah 

seznanil z izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja 

OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013. 

 

1.1 Nadzorni odbori 
 

Potem ko je 27. avgusta 2007 EK potrdila OP ROPI z Odločbo št. K(2007) 4081 in OP RR z 

Odločbo št. K(2007) 4080, je bil v skladu s 63. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z 

dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 v roku 

treh mesecev od datuma obvestila državi članici o odločitvi, da je bil operativni program 

odobren, ustanovljen en Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (v nadaljevanju besedila NO).  

 

V skladu s 64. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 NO predseduje predstavnik države 

članice ali organa za upravljanje. Njegovo sestavo določi država članica s soglasjem organa 

za upravljanje. NO je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki 

ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, 

nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki 

Evropske komisije. Na lastno pobudo ali na pobudo NO predstavnik Komisije sodeluje pri 

delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnika EIB in EIS lahko sodelujeta v svetovalni vlogi za 

tiste operativne programe, h katerim EIB in EIS prispevata. 

 

Sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in 

Računskega sodišča Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob 

upoštevanju načela enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega 

razvoja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji: 

-  predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije, 

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, 

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije, 

                                                 

 

 
2 Načrt vrednotenj OP v programskem obdobju 2007-2013: 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-

vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-

in-prometne-infrastrukture 

 

 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
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-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije, 

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

 

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih 

organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer: 

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in 

- predstavnik s področja enakosti možnosti. 

 

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij: 

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda 

invalidskih podjetij Slovenije. 

 

6. decembra 2007 je bil organizirana in izpeljana 1. redna seja NO. Na njej je NO za svoje 

delovanje sprejel Poslovnik NO OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013, ki je določil 

sestavo, pravila in naloge NO. Kot je določeno v  65. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 

se NO prepriča o učinkovitosti in kakovosti izvajanja operativnih programov v skladu z 

naslednjimi določbami:  

(a) v šestih mesecih od odobritve operativnega programa preuči in odobri merila za izbiro 

aktivnosti, ki se financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril v skladu s potrebami 

načrtovanja programov;  

(b) periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na 

podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja; 

(c) pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno os, in 

vrednotenja iz člena 48(3); 

(d) preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju iz člena 67;  

(e) obvesti se ga o letnem poročilu o nadzoru, ali delu poročila glede zadevnega operativnega 

programa, ter o vseh zadevnih pripombah, ki jih lahko poda Komisija po preučitvi tega 

poročila ali v zvezi s tem delom poročila; 

(f) lahko predlaga organu za upravljanje kakršno koli spremembo ali prilagoditev 

operativnega programa, ki bi verjetno omogočila dosego ciljev skladov iz člena 3, ali 

izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem; 

(g) obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Komisije o prispevku 

iz skladov. 

 

V skladu s 65(a) členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 je NO na 1. redni seji NO potrdil 

Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in evropskega sklada za 

regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 1.0 in Merila za izbor operacij financiranih iz 

sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR, verzija 1.0. Poleg tega se je 

NO seznanil tudi s Komunikacijskim načrtom informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju 

operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013. 

 



KP OP RR 2007 - 2013 
 

5 
 

1. dopisna seja NO OP za RR in OP ROPI je potekala od 14. do 27. februarja 2008, kjer je 

bila potrjena sprememba Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada 

za regionalni razvoj v okviru OP RR za obdobje 2007-2013, verzija 2.0, februar 2008. 

 

Na 2. redni seji NO 30. maja 2008 sta bili potrjena prva osnutka Letnih poročil za OP ROPI in 

OP RR za leto 2007, ki jih je moral OU vsako leto do 30.6. posredovati preko SFC2007. 

Poleg tega je bila potrjena 2. različica Poslovnika NO OP RR in ROPI in Merila za izbor 

operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR za 

obdobje 2007-2013, verzija 3.0, maj 2008. NO je podal Soglasje k podaljšanju roka za 

doseganje kazalnika operacije »Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin«, Pogodba o 

sofinanciranju operacije, št. C1536-08S330098 v okviri Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete  »Razvoj regij«. 

Predstavljen je bil predlog Načrta vrednotenja izvajanja OP RR in ROPI za obdobje 2007-

2013. 

 

3. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je bila sklicana 3. junija 2009. Na njej je bilo 

potrjeno Letno poročilo 2008 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. NO je 

bil seznanjen s spremembami Komunikacijskega načrta za izvajanje obveščanja javnosti od 

2007 do 2013 in potrdil je Načrt vrednotenja za OP ROPI 2007-2013. 

 

Na 2. dopisni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala od 11. do 24. decembra 2009, so 

se člani NO seznanili s Strateškim poročilom o izvajanju Nacionalnega strateškega 

referenčnega okvira v Sloveniji za obdobje 2007-2013 za leto 2009 in z dopolnitvami Letnega 

poročila 2008 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture  

za obdobje 2007 – 2013, oktober 2009. 

 

4. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 4. junija 2010, kjer je bil potrjen osnutek 

Letnega poročila 2009 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013 in predlog sprememb OP 

ROPI za obdobje 2007–2013. Potrjena so bila tudi Merila za izbor operacij financiranih iz 

sredstev Kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, 

verzija 2.0, maj 2010. 

 

3. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 9. do 23. julija 2010: Potrjena so 

bila Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v 

okviru OP RR za obdobje 2007-2013, julij 2010, verzija 4.1. NO je dal soglasje k 

spremembam dinamike izvajanja operacij v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. 

 

4. dopisna seja NO OP RR in OP ROPI je potekala od 25. marca do 8. aprila 2011 in na njej 

so se člani in članice seznanili s spremembami OP ROPI in OP RR za obdobje 2007–2013, 2. 

verzija. Seznanili so se še z dopolnitvami Letnega poročila 2009 o izvajanju OP ROPI in OP 

RR za obdobje 2007–2013, oktober 2010. 14. aprila 2011 je EK o spremembi OP ROPI izdala 

Sklep Komisije št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081. OP RR, 2. verzija je 
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bil potrjena s Sklepom Komisije št. C(2011)2666 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4080 dne 

19. aprila 2011.  

 

5. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 10. junija 2011, kjer je bil potrjen osnutek 

Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. Potrjena je bila 

sprememba Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR v obdobju 

2007–2013, verzija 5.0, junij 2011 in sprememba Meril za izbor operacij, financiranih iz 

sredstev Kohezijskega sklada in ESRR v okviru OP ROPI za programsko obdobje 2007–

2013, verzija 3.0, junij 2011. 

 

6. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 8. junija 2012, kjer so bili predstavljene 

in potrjene spremembe Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, potrjen 

je bil osnutek Letnega poročila 2011 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. 

Predstavljen je bil Načrta vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013 in potrjene 

spremembe Komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju 

operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013. 

 

7. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 6. junija 2013. Sprejete so bile 

spremembe Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, potrjen je bil 

osnutek Letnega poročila 2012 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. NO se 

je seznanil s finančno realizacijo OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, s Poročilom 

UNP o stanju na OP RR in OP ROPI, z izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja OP RR 

in OP ROPI za obdobje 2007–2013 in aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja 

javnosti. EK je člane seznanila s Smernicami za zaključevanje 2007-2013. OU je predstavil 

aktivnosti Slovenije za novo programsko obdobje 2014-2020 in pripravo programskih 

dokumentov. EK je predstavila članom NO Strategijo za Podonavje in programe s področja 

teritorialnega sodelovanja v novem programskem obdobju 2014-2020 in se seznanila s stališči 

Republike Slovenije. 

 

5. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 14. do 25. oktobra 2013. NO je 

potrdil predlagane spremembe OP ROPI za obdobje 2007-2013, 3. verzija in spremembe OP 

RR, verzija 3 ter pooblastil organ upravljanja, da pred pošiljanjem sprememb OP na Evropsko 

Komisijo upošteva tehnične dopolnitve. EK je 17. decembra 2013 o spremembi OP ROPI 

posredovala Sklep Komisije št. C(2013) 8881 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081. OP 

RR, verzija 3, je bila potrjena s Sklepom Komisije št. C(2013) 9684 o spremembi Odločbe št. 

K(2007) 4080 dne 19. decembra 2013. 

 

8. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 21. maja 2014, kjer se je NO seznanil z 

ustanovitvijo in organizacijo nove Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko, ki je postala OU za strukturne sklade in Kohezijski sklad. Na osnovi 

spremembe Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah nadzornega odbora za OP 

RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013 so bile na NO potrjene 

spremembe Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013. NO se je seznanil s 

horizontalnimi ukrepi v okviru kohezijske politike: z izvajanjem tehnične pomoči, javnimi 
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naročili in optimizacijo informacijskega sistema ter vzel na znanje tudi priporočilo ter pobude 

s strani Evropske komisije. Seznanil se je z aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja 

javnosti. NO je potrdil osnutka Letnega poročila 2013 o izvajanju OP ROPI in OP RR za 

obdobje 2007-2013. 

 

9. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 28. maja 2015, kjer je bil potrjen tudi 

osnutek LP OP ROPI in OP RR 2014.  

 

6. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 18. junija 2015 do 6. julija 2015, 

kjer je bila potrjena 4. verzija OP ROPI za obdobje 2007-2013, ki je bila s Sklepom Komisije 

št. C(2015) 6774 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081 potrjena 30. septembra 2015. 

 

Na 7. dopisni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala od 10.6.2016 do 24.6.2016, je 

bila potrjena tabela o izvajanju finančnih instrumentov za Operativni program krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 za leto 2015, ki je bila kot del LP OP 

ROPI 2015 posredovana na EK preko SFC do 30.6.2016. 

 

Na 10. rednii seji NO OP RR in ROPI 27. marca 2017 je bilo potrjeno Končno poročilo o 

izvajanju OP ROPI v obdobju 2007-2013 in Končno poročilo o izvajanju OP RR v obdobju 

2007-2013. 

 

2 POROČANJE O DODATKU  
 

Slovenija ni bila upravičena do odstopanja iz člena 77(2) splošne uredbe (pop. Uredba 

(EU)1311/2011). 
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3 POROČANJE O VELIKIH PROJEKTIH 
 

S tem končnim poročilom Država članica potrjuje, da so veliki projekti dokončani, se uporabljajo in izvajajo v skladu z ustreznimi sklepi 

Evropske Komisije. 

 

Tabela 1: Zbirna razpredelnica končanih velikih projektov v skladu z zahtevami iz Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006  

NAZIV 

OPERATIVNE

GA 

PROGRAMA  

             

Operativni 

program 

krepitve 

regionalnih 

razvojnih 

potencialov za 

obdobje 2007 – 

2013 

             

ŠTEVILKA 

CCI 

OPERATIVNE

GA 

PROGRAMA  

             

2007 SI 16 1 

PO 001 

             

RAZVOJNA 

PRIORITETA  

ŠTEVILK

A CCI 

PROJEK

TA  

NAZIV 

PROJEK

TA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJ

E 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽB

E 

POMO

Č 

UNIJE 

NACIONA

LNI JAVNI 

PRISPEVE

K 

NACIONA

LNI 

ZASEBNI 

PRISPEVE

K 

DRU

GI 

VIRI 

POSOJIL

A 

EIB/EIS 

KLJUČNI 

KAZALNI

KI 

DOSEŽK

OV 

KLJUČNI 

KAZALNIK

I 

REZULTAT

OV 

GLAVNI 

KAZAL

NIKI 

(kadar je 

to 

ustrezno) 
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RP 2.3. CCI2011S

I161PR00

1 

Neposredna 

potrditev 

operacije 

»Novogradn

ja Fakultete 

za kemijo in 

kemijsko 

tehnologijo 

in Fakultete 

za 

računalništv

o in 

informatiko 

Univerze v 

Ljubljani« 

22.12.201

1 

31.12.201

4 

79.786.351

,61 

46.203.

809,64 

8.153.613,9

9 

/ 25.42

8.927,

98 

/ Kazalnik 

učinka: 

Število 

prenovljen

ih fakultet 

s področja 

naravoslov

ja in 

tehnike, 

preseljenih 

v nove 

prostore: 2 

Kazalnik 

rezultata:  

1. Delež 

vpisanih 

študentov 

naravoslovja 

(v odstotkih) 

glede na 

celotno 

populacijo: v 

okviru 

operacije je 

peto leto po 

zaključku 

investicije 

predvideno 

povečanje 

delež 

vpisanih iz 

6,8% na 9%. 

V 

študijskem 

letu 

2014/2015 je 

delež 

vpisanih 

študentov 

naravoslovja 

presegel 

načrtovano 

vrednost in 

znaša 9,51% 

(celotna 

študentska 

Namen 

investicijs

kega 

projekta 

je bil z 

novograd

njo 

FKKT in 

FRI 

zagotoviti 

ustrezne 

prostorsk

e pogoje 

(v 

velikosti 

42.046 

m2) za 

izvajanje 

obstoječi

h in 

perspekti

vnih 

študijskih 

programo

v na 

področju 

kemije, 

kemijske 

tehnologij

e, 

računalni

štva in 

informati

ke, 
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populacija v 

šolskem letu 

2014/2015 je 

74.044, 

vpisanih v 

programe 

naravoslovja 

– 7.039); V 

študijskem 

letu 

2015/2016 je 

delež 

vpisanih 

študentov 

naravoslovja 

presegel 

načrtovano 

vrednost in 

znaša 

10,55 % 

glede na 

celotno 

študentsko 

populacijo v 

šolskem letu 

2015/2016. 

 

2. število 

novo 

ustvarjenih 

delovnih 

mest:  v 

okviru 

operacije je 

okrepiti 

raziskova

lno 

dejavnost 

na vseh 

omenjeni

h 

področjih, 

vzpostavi

ti 

izobražev

alno-

raziskova

lno 

središče 

nacionaln

ega 

pomena, 

ki bo 

poleg 

izobražen

e in 

strokovno 

usposoblj

ene 

delovne 

sile 

ustvarjalo 

dvosmern

i pretok 

znanja ter 

ustvarilo 

pogoje za 

intenzivn
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ustvarjenih 6 

strokovno-

tehničnih 

mest 

(projektna 

pisarna). Pet 

let po 

zaključku 

operacije 

(2019) je 

predvidenih 

dodatnih 45 

delovnih 

mest za 

visokošolske 

učitelje, 

asistente, 

raziskovalce 

in tehnično-

administrativ

no osebje 

ejše 

mednarod

ne 

izmenjav

e 

visokošol

skih 

učiteljev 

in 

raziskova

lcev. 
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3.1 Odstopanje posamezne operacije od navedbe v prvem  stavku tega poglavja, t.j. da so veliki projekti 

dokončani, se uporabljajo in izvajajo v skladu z ustreznimi sklepi Evropske Komisije 

Tabela 2: Podatki o odstopanju od sklepov komisije za velike projekte  

ŠTEVILKA 
CCI 
PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEK

TA  
 

OPIS ODSTOPANJA 

CCI2011SI16

1PR001 

Neposredn

a potrditev 

operacije 

»Novograd

nja 

Fakultete 

za kemijo 

in 

kemijsko 

tehnologijo 

in 

Fakultete 

za 

računalništ

vo in 

informatik

o Univerze 

v 

Ljubljani« 

Projekt se je končal in se uporablja ter izvaja v skladu s sklepom EK, razen finančne realizacije, ki je bila nižja od načrtovane. 

Načrtovana vrednost:  

Prispevek unije (ESRR): 75.264.976 EUR 

Realizirana vrednost:  

Prispevek unije (ESRR): 46.203.809,64 EUR 
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3.2 Informacije o vseh znatnih težavah pri izvajanju velikega projekta in ukrepih, ki so bili sprejeti in izvedeni za 

njihovo odpravo   
 

Tabela 3: Težave pri izvajanju velikih projektov  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEK

TA  
 

ZNATNE TEŽAVE PRI IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA SPREJETI IN IZVEDENI UKTREPI ZA ODPRAVO ZNATNIH 

TEŽAV PRI IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA 

CCI2011SI16

1PR001 

Neposredn

a potrditev 

operacije 

»Novograd

nja 

Fakultete 

za kemijo 

in 

kemijsko 

tehnologijo 

in 

Fakultete 

za 

računalništ

vo in 

informatik

o Univerze 

v 

Ljubljani« 

Ni bilo znatnih težav, le podaljšanje roka dokončanja projekta, ki pa je 

bil še vedno v okviru izdanega sklepa EK. 

Podaljšan rok izvedbe projekta z aneksom k pogodbi o sofinanciranju 

med upravičencem in posredniškim telesom. 
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3.3 Informacije o odstopanju od okvirne liste velikih projektov   
 

Sprejeti OP RR ni vseboval okvirne liste velikih projektov, zato ni možno podati informacij o 

odstopanju od le-te. 

 

4 POROČANJE O INSTRUMETNIH FINANČNEGA 

INŽENIRINGA 
 

V okviru OP RR sta se izvajali dve operaciji finančnega inženiringa: 

- Program Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (Garancijski sklad), 

- Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009 – 2013 (PIFI), ki je 

oblikovan v obliki holdinškega sklada. 

 

4.1 Opis instrumentov finančnega inženiringa in ureditev za izvajanje 
 

Namen operacije »Program garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere« (nadalje: Program garancijski sklad) je zagotavljanje dostopa do ugodnih finančnih 

virov za MSP oz. natančneje  -  zagotavljanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov in 

subvencij obrestnih mer za MSP  na področju razvojnih projektov ter premagovanju 

likvidnostnih težav MSP. S tem se spodbujajo podjetja k izvedbi projektov, ki omogočajo 

konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in 

izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je 

izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu 

kreditov. V okviru operacije se je izvajal en instrument finančnega inženiringa, ki je ponujal 

produkt garancij s subvencijo obrestne mere. Pri izvajanju operacije je upravičenec Slovenski 

podjetniški sklad (SPS), ki je hkrati tudi upravljavec garancijskega sklada. SPS je pravna 

oseba javnega prava, ki je organizirana kot javni sklad v skladu z določili zakona o javnih 

skladih. Ustanovitelj SPS je Republika Slovenija.  

 

Namen in cilj operacije »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009 – 

2013« (v nadaljevanju: program PIFI) je oblikovanje enotnega revolving sklada za izvajanje 

različnih instrumentov za finančno podporo inovativnim start-up podjetjem in obstoječim 

podjetjem s potencialom rasti. Osnovni kvalitativni cilj programa PIFI je spodbujanje razvoja 

MSP z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti. Izvajalec operacije  je SPS, ki v 

modelu holdinškega sklada po pravilih evropske kohezijske politike predstavlja upravičenca, 

ki je holdinški sklad. Upravičenec je torej sam instrument finančnega inženiringa. V okviru 

operacije so se oblikovali trije instrumenti finančnega inženiringa: 

- Garancijski sklad za izdajanje garancij s subvencionirano obrestno mero, 

- Sklad tveganega kapitala za visoko tehnološka podjetja, 

- Posojilni sklad za zagotavljanje mikrokreditov. 
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Poleg vplačanih sredstev ESRR v program PIFI, proračun PIFI vključuje tudi vplačilo 

nacionalnih sredstev, sredstev SPSa in sredstev ESS, vendar se v nadaljevanju tega poročila 

osredotočamo izključno na instrumente, ki so financirani iz ESRR. 

 

Podrobnejši opis posameznih produktov v okviru instrumentov finančnega inženiringa je 

opisan v poglavju 6.1.2.2. 

 

4.2 Subjekti, ki izvajajo instrument finančnega inženiringa 
 

Obe operaciji finančnega inženiringa, ki sta se izvajali v okviru OP RR izvaja Slovenski 

podjetniški sklad. Pristojno posredniško telo za izvajanje obeh operacij je Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru določenih instrumentov finančnega inženiringa 

sodelujejo tudi druge finančne institucije: pri zagotavljanju garancij sodelujejo komercialne 

banke, pri izvajanju tveganega kapitala pa družbe tveganega kapitala. 

 

4.3 Sredstva instrumentov finančnega inženiringa 
 

Tabela 4: Sredstva instrumentov finančnega inženiringa  

 Program garancijski sklad Program PIFI 

 SLO (EUR) EU (ESRR) (EUR) SLO (EUR) EU (EUR) 

Vplačana 

sredstva 

ESRR za 

izvajanje 

operacije 

6.399.099,72 EUR 
(oblikovanje 

garancijskega sklada).  

Dodatno so bila za 

operacijo odobrena 

sredstva  za subvencijo 

obrestne mere
3
, in sicer 

3.275.381,08 EUR. 

Skupaj je bilo odobrenih  

9.674.480,80 EUR. Po 

letu 2015 se za 

subvencijo obrestne mere 

namenjajo sredstva 

integral.proračuna v 

ocenjeni vrednosti 

5.982.477,66 EUR. 

 

   

36.261.565,08 EUR 
(oblikovanje 

garancijskega sklada).  

Dodatno so bila za 

operacijo odobrena 

sredstva  za subvencijo 

obrestne mere, in sicer 

18.560.492,60 EUR. 

Skupaj je bilo  za 

operacijo odobrenih 

54.822.057,68 EUR EU 

sredstev. 

 

 

18.690.200,03  105.911.131,20  

Plačilo 

instrumentov 

finančnega 

inženiringa  

6.399.099,72 EUR za 

garancije.  Dodatno so se 

v okviru iste operacije 

izplačevala sredstva  za 

subvencijo obrestne 

36.261.565,08 EUR  za 

garancije.  Dodatno so se 

v okviru iste operacije 

izplačevala sredstva  za 

subvencijo obrestne mere, 

18.690.200,03 105.911.131,20  

                                                 

 

 
3
  Subvencija obrestne mere ni bila obravnavana kot del finsnčnega inženiringa, saj se ni izplačevala iz 

garancijskega sklada temveč se je kot 2. faza operacije izplačevala po polletnih zahtevkih za izplačilo, glede na 

dejansko porabo sredstev za ta namen. 
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mere, in sicer 

3.240.221,98 EUR za 

zahtevke do 31.12.2015 

(slov. udeležba k EU 

sredstvom). Po letu 2015 

se za subvencijo obrestne 

mere namenjajo sredstva 

integral.proračuna v 

ocenjeni vrednosti 

5.982.477,66 EUR.  

in sicer je bilo izplačanih 

18.361.256,54   EUR. 

Skupaj je bilo torej za 

operacijo porabljenih 

54.622.821,62 EUR EU 

sredstev. 

 

  

 

Podrobnejši finančni podatki so razvidni iz preglednic za poročanje o instrumentih finančnega 

inženiringa, ki sta v prilogi 2 tega poročila.   

 

4.4 Ostale informacije 
 

Identiteta nacionalnega 

sofinanciranja  

Nacionalno sofinanciranje zagotavlja Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Datum podpisa in trajanje 

sporazumov o financiranju 

Program garancijski sklad: 23.4.2009 / trajanje: do 

zaključka vseh kreditov, za katere je izdana garancija iz 

programa. Sporazum za izvajanje garancijskega sklada 

sklenjen med posredniškim telesom (MGRT) in 

Slovenskim podjetniškim skladom določa končni datum 

upravičenih izdatkov na dan 31.12.2015, medtem ko 

program velja do izteka zadnje kreditne pogodbe sklenjene 

v okviru tega programa. Posredniško telo in Slovenski 

podjetniški sklad sta naknadno sklenila dodatek k osnovni 

pogodbi, s katero sta določila, da se sproščena sredstva 

garancijskega programa enkrat letno prenašajo na holdinški 

sklad in se namenijo za izvajanje finančne podpore MSP. 

V preteklih letih je tako Slovenski podjetniški sklad iz 

garancijskega programa na holdinški sklad prenesel in 

delno angažiral že cca 16,0 mio EUR. 

 

Program PIFI:  23.11.2009 / trajanje: do izpolnitve vseh 

obveznosti iz Sporazuma. Sporazum za izvajanje Programa 

PIFI sklenjen med posredniškim telesom in Slovenskim 

podjetniškim skladom (ki upravlja holdinški sklad) določa 

končni datum upravičenih izdatkov iz vplačanih sredstev 

evropske kohezijske politike na dan 31.12.2016, medtem 

ko trajanje programa ni omejeno, saj program določa tudi 

ponovno uporabo vplačanih sredstev v korist MSP. 

Izbirni postopek za 

upravljavca holdinškega 

sklada, upravljavce skladov 

in končne prejemnike 

Slovenski podjetniški sklad, ki je bil odgovoren za izvedbo 

obeh operacij finančnega inženiringa, je opredeljen kot 

finančna institucija za izvajanje instrumentov finančnega 

inženiringa (krediti, garancije, lastniško financiranje, …) v 

Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo. Namen in 

področje delovanja SPS sta določena tudi v 

Ustanovitvenem aktu SPS. Hkrati je bil SPS predviden za 

izvajanje ukrepov na področju spodbujanja podjetništva 

tudi v OP RR. Na osnovi teh podlag je bil SPS izbran kot 
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upravičenec in upravljalec instrumentov finančnega 

inženiringa.  

PT (MGRT) je na osnovi odločbe Organa upravljanja, s 

katero je potrdil posamezno operacijo, sklenil sporazum o 

financiranju z upravičencem (SPS). 

Slovenski podjetniški sklad kot upravičenec je izbral 

končne prejemnike (MSP) na osnovi javnih razpisov, ki 

so zagotavljali enakopravno obravnavo prijaviteljev. 

Banke, ki so sodelovale pri dolžniških instrumentih, so 

bile s strani SPS povabljene k sodelovanju. 

Družbe tveganega kapitala, ki so sodelovale pri izvajanju 

lastniških instrumentov, so bile izbrane na javnem razpisu, 

s čimer se je omogočila enakopravna obravnava 

zainteresiranih družb. 

Vrste produktov Operacija »Program garancijski sklad«: 

- Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere 

 

Operacija »Program PIFI«: 

- Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere 

- Mikrokrediti 

- Tvegani kapital 

Ciljni končni prejemniki V skladu z operativnim programom so bili ciljni 

prejemniki mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Črpanje programskih sredstev 

iz instrumentov finančnega 

inženiringa 

V okviru operacije Program garancijskega sklada je bilo 

izvedenih 6 javnih razpisov, na katerih je bilo odobrenih 

900 projektov v višini 148,89 mio EUR garancij 

(pripadajoča subvencija obrestne mere še ni bila del 

finančnega inženiringa). Spodbujenih je bilo 373,11 mio 

EUR investicij. 

V okviru operacije Program PIFI je bilo do 30.11.2016 : 

- objavljenih 13 javnih razpisov , v okviru katerih je bilo: 

- izvedenih 29 investicij tveganega kapitala 

- podprtih 2.181 projektov MSP z dolžniškim 

financiranjem 

 

- odobrenih 290,06 mio EUR dolžniških in lastniških virov 

- spodbujenih 501,60 mio EUR investicij 

 

V okviru izvajanja instrumentov finančnega inženiringa so 

bila vsa odobrena sredstva v celoti angažirana in nikoli 

niso bila umaknjena. 

 

Znesek kapitaliziranih 

subvencioniranih obrestnih 

mer  

V okviru operacije Program PIFI je bilo v obdobju 2011 – 

2016 v okviru vplačil sredstev ESRR odobreno 33,78 mio 

EUR subvencije obrestne mere, od tega je bilo do 

31.12.2016 izplačanih 10,98 mio EUR. Višina 

kapitalizirane subvencije obrestne mere do izteka zadnje 

kreditne pogodbe znaša 22,8 mio EUR. 
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V okviru operacije Program garancijski sklad subvencija 

obrestne mere ni bila del finančnega inženiringa in se je 

izplačevala dvakrat letno na način kot se izplačujejo 

nepovratna sredstva.  

 

Obresti za plačila iz 

programa, ki se pripišejo 

strukturnim skladom (stanje 

na dan 31.12.2015) 

Obresti na operacijo Program garancijski sklad: 

4.656.074,26 EUR. Sredstva iz natečenih obresti v okviru 

operacije Program garancijski sklad so bila v celoti 

porabljena. 

 

Obresti na operacijo Program PIFI: 1.952.378,50 EUR. 

Razlog za nižje obresti na operaciji Program PIFI so 

določila nacionalne zakonodaje, ki nalagajo Skladu, da 

mora sredstva vezati v zakladnico, kjer znaša obrestna 

mera 0%.  Sredstva iz natečenih obresti v okviru operacije 

Program PIFI so bila v celoti porabljena. 

 

Splošna ocena doseženih 

rezultatov skladov (prispevek 

k uresničitvi ciljev programa 

in prednostne naloge) 

Ocenjujemo, da so trenutno dosegljivi rezultati pripomogli 

k uresničevanju ciljev programa in prednostne naloge, saj 

je bilo v okviru obeh operacij (Program Garancijski sklad 

in program PIFI) podprtih več kot 3.100  projektov ter 

spodbujenih kar 874,71  mio EUR investicij v 

gospodarstvo. S pomočjo sredstev ESRR v obliki finančnih 

instrumentov so se tudi ustvarila oz. ohranila številna 

delovna mesta, kar je bil tudi cilj OP RR. Še posebej so se 

pozitivni učinki ukrepov izkazali v gospodarski krizi, ko so 

imeli MSP-ji še bolj otežen dostop do virov financiranja. V 

okviru obeh programov je bil dosežen multiplikator 

vplačanih sredstev, ki v primeru izvajanja garancij znaša 

7x, v primeru izvajanja lasntiškega financiranja pa 4x. 

Vrednost preostalih sredstev 

(neporabljena sredstva ter 

vrednost naložb in deležev, 

vknjiženih pred predložitvijo 

dokumentov o zaključku), ki 

se pripišejo strukturnim 

skladom, s podrobno 

opredeljenimi pristojnimi 

organi, odgovornimi za 

upravljanje preostalih 

sredstev, navedbo oblike 

ponovne uporabe teh sredstev 

ter namen, geografsko 

območje in predvideno 

trajanje 

V okviru operacije Program PIFI so bila vsa sredstva 

porabljena. Sproščena sredstva se v skladu s programom 

ponovno uporabijo za namene spodbujanja MSP v 

Sloveniji.  Sporazum za izvajanje Programa PIFI sklenjen 

med posredniškim telesom in Slovenskim podjetniškim 

skladom  določa končni datum upravičenih izdatkov iz 

vplačanih sredstev evropske kohezijske politike na dan 

31.12.2016, medtem ko program določa tudi ponovno 

uporabo vplačanih sredstev v korist MSP zato trajanje 

programa ni omejeno. 

Od celotnih vplačanih sredstev ESRR v Program PIFI je na 

dan 31.12.2016 okvirno 27 mio EUR
4
  že sproščenih in 

delno že namenjenih za financiranje ugodnih finančnih 

spodbud MSP. 

V okviru operacije Programa garancijski sklad so bila vsa 

                                                 

 

 
4
 Dokončni podatki bodo znani po zaključitvi vseh aktivnosti v zvezi z zaključevanjem programskega obdobja 

2007-2013 
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sredstva porabljena. Sproščena sredstva se skladno s 

pogodbenimi določili prenašajo v holdinški sklad in se 

ponovno uporabijo za namene spodbujanja MSP v 

Sloveniji. Datum zaključka operacije Program garancijski 

sklada je 31.12.2015 oz. traja do izteka zadnje kreditne 

pogodbe, financirane v okviru te operacije. Posredniško 

telo in Slovenski podjetniški sklad sta naknadno sklenila 

dodatek k osnovni pogodbi, s katero sta določila, da se 

sproščena sredstva Programa garancijski sklad enkrat letno 

prenašajo na holdinški sklad in se namenijo za izvajanje 

finančne podpore MSP. V preteklih letih je tako Slovenski 

podjetniški sklad iz Programa garancjskega sklada na 

Program PIFI prenesel in delno angažiral že cca 16,0 mio 

EUR. 

Od vplačanih sredstev v Program garancijski sklad je na 

dan 31.12.2016 angažiranih okvirno 5 mio EUR
5
 sredstev 

kot rezervacije za izdane in še veljavne garancije, ter cca 

31 mio EUR  sproščenih sredstev, ki so se v preteklih letih 

skladno s pogodbenimi določili že delno prenesla v 

holdinški sklad in uporabila za oblikovanje rezervacij. 

Glavni razlogi za težave pri 

izvajanju instrumentov 

finančnega inženiringa, vrsta, 

časovna razporeditev in 

učinkovitost sankcijskih 

ukrepov 

Pri izvajanju instrumentov finančnega inženiringa ni bilo 

večjih težav. 

Številčne informacije 

(predloga za poročanje iz 

Priloge II smernic za 

zaključevanje) 

Glej prilogo 2 za poročanje o instrumentih finančnega 

inženiringa. 

 

 

5 PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA 
 

Slovenija je bila v programskem obdobju 2007−2013 prvič upravičena do sredstev kohezijske 

politike za celotno finančno perspektivo EU. Skupaj je bilo na voljo 4,2 milijarde EUR 

sredstev kohezijske politike, kar pomeni na letni ravni več kot šestkratno povečanje glede na 

predhodno obdobje. Strateški dokument, ki je predstavljal izhodišče za pripravo programskih 

podlag kohezijske politike, je bila Strategija razvoja Slovenije iz leta 2005. Na podlagi 

Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007−2013 (v nadaljevanju NSRO) so bili v 

Sloveniji za izvajanje kohezijske politike v okviru cilja 1 pripravljeni trije operativni programi 

za črpanje sredstev ESRR, ESS in KS. Operativni programi opredeljujejo strategijo razvoja 

Slovenije za posamezno področje oziroma sklad kohezijske politike in so predstavljali 

podlago za črpanje evropskih sredstev.  

                                                 

 

 
5
 Glej opombo 4. 
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Tabela 5: Razdelitev sredstev kohezijske politike za cilj 1 po operativnih programih za 

obdobje 2007−2013 (v EUR)
6
 

Operativni program Sklad Sredstva EU (v EUR) 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 

(OP RR) 

ESRR 1.783.285.419 

Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV) ESS 755.699.370 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

(OP ROPI) 

KS 1.411.569.858 

ESRR 150.493.989 

 

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v nadaljevanju OP RR) je bil 

podlaga za črpanje sredstev ESRR. OP RR izhaja iz ciljev NSRO in se osredotoča predvsem 

na dva njegova cilja: 1. spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj; 2. skladen 

razvoj regij. Poleg tega je OP RR usmerjen tudi v izboljšanje področja raziskav in razvoja ter 

sistema izobraževanja. Z ukrepi v okviru OP RR se je zasledoval cilj »inovativna, dinamična 

in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem 

gospodarstvom«. 

 

Pri programiranju operativnega programa se je največji del sredstev namenil spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja (36 % vseh sredstev OP RR). Po obsegu sredstev je sledilo 

področje spodbujanja konkurenčnosti podjetij in raziskovalne odličnosti (23 % vseh sredstev 

OP RR) in področje gospodarsko razvojne infrastrukture. Ostalih 18 % sredstev OP RR je 

bilo namenjenih za povečanje naravnih in kulturnih potencialov ter tehnično pomoč. 

 

OP RR je bil s strani Evropske komisije potrjen 27. avgusta leta 2007. Vlada RS se je aprila 

leta 2010 prvič odločila za njegovo spremembo, predvsem zaradi posledic gospodarske krize, 

ki je nastopila leta 2008. Spremenjen OP RR je predvideval investicije v infrastrukturo le v 

izjemnih primerih, večji poudarek pa je bil namenjen financiranju projektov, ki vključujejo 

razvoj in prispevajo k inovativnosti. Konec leta 2013 se je OP RR še enkrat spremenil s 

prerazporeditvijo 15 mio EUR sredstev iz OP ROPI, v okviru katerega je bilo črpanje 

evropskih sredstev slabše. 

 

OP RR je po obeh spremembah omogočal porabo 1,783 mio EUR evropskih sredstev. Končna 

razdelitev sredstev po razvojnih prioritetah je prikazana v spodnji tabeli. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
6
 Stanje razdelitve sredstev po operativnih programih na 31. 12. 2015 (vključuje tudi vse spremembe operativnih 

programov v programskem obdobju 2007−2013). 
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Tabela 6: Finančna razporeditev sredstev OP RR po razvojnih prioritetah (v EUR) 

Razvojna prioriteta 
Pravice porabe - EU 

Sredstva (v EUR) 

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost 613.152.895 

- 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura 269.451.040 

- 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 253.235.116 

- 4. Razvoj regij 619.442.634 

5. Tehnična pomoč 28.003.734 

- Skupaj: 1.783.285.419 

 

Namen OP RR je podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in 

teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli 

trajnostnega razvoja. OP RR je bil namenjen spodbujanju konkurenčnost gospodarstva in 

prispevku k višjim stopnjam gospodarske rasti, predvsem pa k spodbujanju hitrejšega in 

učinkovitejšega razvoja podjetništva ter malih in srednjih podjetij. Ključna usmeritev v 

izvajanju OP RR je bila torej doseči naslednji cilj »Inovativna, dinamična in odprta 

Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, 

gospodarstvom«. 

 

Konkretni oz. specifični cilji, ki jih je Slovenija zasledovala s sredstvi ESRR pa so naslednji: 

• spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj, 

• izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, 

• izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z 

ustvarjanjem delovnih mest, 

• zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju 

kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, 

• skladen razvoj regij. 

 

Za zasledovanje navedenih ciljev je bil OP RR razdeljen na štiri razvojne prioritete: 

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 

2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura, 

3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, 

4. Razvoj regij. 

 

Pri poročanju o doseženih ciljih programa je treba izpostaviti, da so se v obdobju izvajanja 

gospodarske razmere s pojavom gospodarske krize močno poslabšale, kar je v zelo kratkem 

času oslabilo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zato moramo prispevek programa k 

povečanju konkurenčnosti obravnavati v kontekstu spremenjenih razmer. Konkurenčnost 

slovenskega gospodarstva sicer še ni na ravni izpred krize, vendar kot ugotavlja poročilo o 

razvoju 2016 (UMAR) je razlika vedno manjša. K zmanjševanju razlike so znatno prispevali 

tudi ukrepi OP RR ki so bili usmerjeni neposredno v podjetja in tudi tisti, ki so zaradi vlaganj 

v javno infrastrukturo omogočili podjetjem, da so nastopala kot izvajalci del ali dobavitelji 

opreme. 

 



KP OP RR 2007 - 2013 
 

22 
 

Cilj OP RR in politike regionalnega razvoja je enakomernejši razvoj med regijami. 

Regionalne razlike so se v Sloveniji po podatkih UMAR v celotnem programskem obdobju 

2007-2013 zmanjšale. Kljub temu, da so se s prihodom krize sicer nekoliko povečale, pa so se  

v zadnjih letih prejšnjega programskega obdobja ravno zaradi aktivne kohezijske in 

regionalne politike spet začele zniževati in se ob kulminaciji izplačil ob koncu programskega 

obdobja dodatno pomembno znižale. Izjemen pomen za razvoj regij so tako v preteklih letih 

imela predvsem evropska kohezijska sredstva, katerih črpanje se je v zadnjem programskem 

obdobju precej pospešilo. 

 

Pri izvajanju operacij so bili javni razpisi in projektna dokumentacija za projekte, kjer je bilo 

to relevantno, pripravljeni na način, da so projekti upoštevali naslednje obvezne omilitvene 

ukrepe: 

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 

nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 

 

Večino operacij ima zgolj posreden vpliv na enake možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv). 

V primeru gradnje infrastrukture je bilo treba upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo, ki 

predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam. 

 

5.1 Dosežek in analiza napredka 
 

5.1.1 Informacije o fizičnih dosežkih operativnega programa  
 

V nadaljevanju je v tabelah podan pregled vrednosti doseženih kazalnikov operativnega 

programa in ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritet. V splošnem velja izpostaviti da 

vrednosti kazalnikov niso razdeljene po spolu saj kazalniki v operativnem programu, ki ga je 

s sklepom potrdila Evropksa komisija, niso bili načrtovani na tak način. Poleg tega ukrepi 

niso bili pripravljeni na način da bi bili primarno osredotočeni na spremljanje učinkov po 

spolu. Se je pa pri njihovem načrtovanu upoštevalo horizontalno načelo enakost možnosti na 

način kot je opisano v poglavju 5.1.6.2.  

 

V glavnem so bili kazalniki na ravni operativnga programa doseženi, v štirih primerih pa tudi 

preseženi za več kot 25 %. Tako je bilo ustvarjenih za 52 % več širokopasovnih priključkov 

od načrtovanega. Preseganje izhaja iz dejstva, da je bil interes za dostop do širokopasovnih 

storitev večji kot je bilo pričakovano v času programiranja, saj je bilo težko predvidevati tako 

hitro rast digitalnih vsebin. Še posebej se je izkazalo, da je zanimanje za dostop do 

širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij v povprečju višje na podeželjskih območjih, 

ki do sedaj niso imela teh možnosti.  
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S sofinanciranjem operacij je bilo podprtih 9,7 krat več podjetij, kot je bilo načrtovano v 

operativnem programu. V času programiranja je bila gospodarska situacija v Sloveniji namreč 

popolnoma drugačna kot tekom izvajanja operativnega programa, saj so bila podjetja soočena 

z gospodarsko krizo. Iz tega razloga se je več sredstev namenilo podpori podjetjem, katerih 

potrebe po financiranju so se zaradi krize povečale. Poleg tega se je zaradi krize na bančnem 

trgu več sredstev usmerilo tudi v dolžniške instrumente, kjer je bilo veliko število 

prejemnikov. Glede na potrebe podjetniškega sektorja so se za zagotovitev 100 % črpanja EU 

sredstev izvedli tudi dodatni ukrepi za tehnološko posodobitev MSP. V tem primeru gre za 

podpore nižjih vrednosti in je posledično večje število upravičencev.  

 

Z večjo usmerjenostjo v povečanje konkurenčnosti in krepitvev raziskav in razvoja lahko 

pojasnimo tudi preseganje kazalnika število ustvarjenih bruto delovnih mest, ki je bil z 12.854 

ustvarjenimi delovnimi mesti presežen za skoraj 2,5 krat. Tovrstne aktivnosti imajo izrazito 

pozitivne učinke na ustvarjanje delovnih mest, kar se je izkazalo tudi tekom izvajanja 

operativnega programa. Ker je kriza prinesla večjo brezposelnost so bili nekateri ukrepi v 

skladu s spremembami operativnega programa še bolj usmerjeni v ustvarjanje delovnih mest 

(predvsem na prvi razvojni prioriteti), s čimer lahko pojasnimo večjo vrednost tega kazalnika. 

Ocena načrtovane vrednosti kazalnika število ustvarjenih bruto delovnih mest je bila 

pripravljena v času gospodarske konjukture in optimističnih pričakovanj o nadaljnjih trendih 

v gospodarstvu. Z razmahom gospodarske krize so se pričakovane vrednosti izkazale kot 

preoptimistične. Vpliv na ustvarjena bruto delovna mesta je bilo tako potrebno v okviru 

razvojnih prioritet ena in dve zmanjšati iz skupno 6.900 na 4.210, v okviru četrte razvojne 

prioritete razvoj regij, pa se kazalnik bruto ustvarjenih delovnih mest izloči. Zadnjemu ne 

botrujejo le bistveno bolj zaostrene razmere za gospodarjenje, pač pa tudi odločitev o 

osredotočenju razvojne prioritete v smeri zagotavljanja pogojev za ustvarjanje novih delovnih 

mest, kjer pa gre seveda le za posredne učinke. Na ravni operativnega programa se je tako 

skupno predvideno število bruto ustvarjenih delovnih mest s spremembo operativnega 

programa zmanjšalo iz 11.600 na 5.210, kar pa je bilo delno tudi posledica učinka merjenja, 

saj se v okviru razvoja regij vseeno lahko pričakuje posreden vpliv preko izboljšanih pogojev 

za gospodarjenje, delo in življenje. 

 

Z usmerjenostjo sredstev OP RR v raziskave in razvoj je bilo prijavljenih 1.499 patentov in 

inovacij. Število doseženih inovacij in patentov je bilo bistveno višje od planirane vrednosti 

predvsem na račun bistvenega preseganja števila inovacij glede na prvotno planirano 

vrednost, ki je bila očitno, tako se ugotavlja sedaj, prenizka. Preseganje kazalnika izhaja tudi 

iz dejstva, da ob prvi spremembi OP RR kazalnik ni bil povečan, kljub temu, da se je 

sprememba nanašala predvsem na povečanje sredstev za razvojno raziskovalne projekte, 

katerih rezultat so patenti in inovacije.  

 

Za kazalnik povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih 

sredstev na ravni operativnega programa (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 

31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) v celotnem obdobju 2007-2013 v 

času priprave tega poročila še ni končnih podatkov.Podrobnejše obrazložitve dosežkov na 

ravni razvojnih prioritet so podane v poglavju 6. 
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Tabela 7: Kazalniki operativnega programa OP RR 

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Izhodiščno 

stanje 2007 

Načrtovana 

vrednost 2013 

Vir Prirast v 

prog. 

obdobju 

Končno 

stanje 

Število novih širokopasovnih priključkov Učinek 253.000 +10.000 APEK 15.211 15.211 

Povečanje nočitvenih kapacitet Učinek 110.278 5.000 
CIS/ 

SURS** 
4.959 115.237 

Število podprtih podjetij  Učinek  435 CIS 4.208 4.252 

Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje 
Rezultat 

 

 
180 CIS 1.499 1.499 

Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (%)                                                  Rezultat 54% 80 SURS 73% 73% 

Prenočitve turistov (v milijonih)***                                               Rezultat 7,6 8,4 SURS 10,07 10,07 

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest Rezultat  5.210 CIS 12.854 12.854 

Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v 

podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev 

po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. 

pred začetkom izvajanja projekta) 

Vpliv  za 7,6% CIS n.p. n.p. 

Zaustavitev negativnega trenda povečevanja 

regionalnih razlik - izražen v koeficientu variacije 

Indeksa razvojne ogroženosti 

Vpliv  34,2% 

SURS/ 

MGRT/ 

UMAR 

 

/ 32,6%* 

n.p -  ni razpoložljivih podatkov 

* - ocena 

** SURS zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom 

***Letno povprečje števila prenočitev turistov 
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Tabela 8: Ključni kazalniki 1. RP 

Šifre 

ključnih kazalnikov 

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Načrtovana vrednost 

2013 

Prirast v prog. 

obdobju 

4 Število podprtih zasebnih 

raziskovalno-razvojnih 

projektov 

Učinek 230 345 

7 Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij* Rezultat 2.380** 3.890 

8 -od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega 

kapitala) 
Rezultat 21 29 

10 Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. 

€) - celotno obdobje* 
Rezultat 615 1.844 

1 Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest* Rezultat 4.100 11.405 

Vir: MGRT, MIZŠ 

** V skladu s potrjeno spremembo OP RR leta 2013, se je ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij« 

povečala iz 1.000 na 2.380. 

 

Tabela 9: Ključni kazalniki 2. RP  

Šifre 

ključnih kazalnikov 

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Načrtovana vrednost 

2013 

Prirast v prog. 

obdobju 

11 Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin Učinek 30 112 

12 

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do 

širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih 

aktivnosti 

Rezultat +30.000 73.316 

1 Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest Rezultat 110 200 

38 Število delujočih urgentnih centrov Učinek 10 10 

Viri: MGRT, MIZŠ, MZ 
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Tabela 10: Ključni kazalniki 3. RP  

Šifre 

ključnih kazalnikov 

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Načrtovana vrednost 

2013 

Prirast v prog. 

obdobju 

34 Število podprtih projektov s področja turizma Učinek 125 164 

35 Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu Rezultat 1.000 1.249 

Viri: MGRT-DTI, MIZŠ 

  

 

Tabela 11: Ključni kazalniki 4. RP  

Šifre 

ključnih kazalnikov 

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Načrtovana vrednost 

2013 

Prirast v prog. 

obdobju 

29 Površina prenovljenih in saniranih degradiranih  območij 

namenjenih gospodarskemu razvoju km
2
 (ha) 

Učinek 
 

550 
61 

26 Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski 

sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE 
Rezultat 

 

Povečanje za 60.000 
94.910 

25 Število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši 

vodovodni sistem 
Rezultat 

 

Povečanje za 70.000 
164.143 

 Vir: MGRT. 

*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi Površina 

na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju. 
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5.1.2 Finančne informacije za operativni program 
 

Tabela 12: OP RR – finančne informacije na dan 29. 3. 2017 

OP RR 
stanje na dan  

29. 3. 2017 

% glede na pravice porabe 2007-

2013 

Pravice porabe 2007-

2013 

EU del 1.783.285.419 - 

SLO del 314.697.433 - 

EU in SLO 

del 
2.097.982.852 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na 

EK 
1.824.661.102,32 102,3 

Javni upravičeni izdatki  2.146.660.126,93 - 

Celotni upravičeni izdatki 2.907.975.845,95 - 

 

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1. 1. 2007 do 29. 3. 2017 certificiranih 1.824,66 mio EUR 

EU sredstev, kar predstavlja 102,3 % pravic porabe operativnega programa. Na ravni 

operativnega programa se je za zagotovitev 100% črpanja v skladu s 77. členom splošne 

Uredbe certificiralo več sredstev, kot znašajo razpoložljive pravice porabe določene s 

sklepom Komisije o odobritvi operativnega programa. Na ravni operativnega programa je bilo 

na ta način certificiranih za 41,4 mio EUR več sredstev kot znašajo pravice porabe. Na katerih 

razvojnih prioritetah in za kakšen namen je bila uporabljena možnost iz 77. člena uredbe je 

navedeno v poglavju 6. 

Slika 1: Črpanje sredstev ESRR v obdobju 2007-2015 
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Tabela 13: Finančne informacije od 1. 1. 2007 do 29 .3. 2017 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR) 

 

Sklad Financiranje operativnega programa 

skupaj 

(Unija in države članice) 

Osnova za izračun 

prispevka Unije 

(javni strošek) 

Skupni znesek potrjeno 

upravičenih izdatkov, ki 

jih plačajo upravičenci  

Ustrezni javni prispevek  Stopnja 

izvajanja 

v % 

 a b c d e=d/a 

1. RP 721.356.348,00 p 1.228.758.768,54 719.875.390,69 99,79% 

od tega izdatki v zvezi z ESS 0 0   

2. RP 317.001.224,00 P 376.935.687,09 353.751.460,05 111,59% 

od tega izdatki v zvezi z ESS 0 0   

3. RP 297.923.668,00 P 511.830.118,31 282.582.004,18 94,85% 

od tega izdatki v zvezi z ESS 0 0   

4. RP 728.756.042,00 P 762.202.665,29 762.202.665,29 104,59% 

od tega izdatki v zvezi z ESS 0 0   

5. RP 32.945.570,00 P 28.248.606,72 28.248.606,72 85,74% 

od tega izdatki v zvezi z ESS 0 0   

Skupaj ESRR - OP RR 2.097.982.852,00   2.907.975.845,95 2.146.660.126,93 102,32% 

Vir: SFC; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št.  1828/2006 o pravilih za izvajanje 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 

1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vrstica za dopolnilno financiranje se izpolni le v primeru končnega poročila o izvajanju. 
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Tabela 14: Okvirna razčlenitev dodeljenih državnih pomoči po shemah pomoči 

Šifra sheme/priglasitve 

DP Naziv sheme DP 

Število 

prejemnikov 

DP 

Znesek državnih 

pomoči za certificirane 

izdatke (v EUR) 

BE01-5715334-2009 Izvajanje instrumentov lastniškega financiranja 

- pomoč v obliki rizičnega kapitala 29 17.233.374 

N 472/06                  

 

Program za spodbujanje tehnološkega razvoja 

ter inf. družbe za 2007-2012        208 221.745.336 

BE05-5715334-2007 Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 

in konkurenčnosti za 2007-2013      1019 261.063.378 

BE07-5715334-2007 Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti 95 98.282.106 

BE01-2399245-2012 Program izvajanja finančnih spodbud – RRI 7 2.149.443 

BE01-2045419-2012/1 Javni razpis raziskovalni vavčer 186 7.324.383 

N 172/2009 Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji 5 30.199.894 

 SKUPAJ: 1.549 637.997.914 

OPOMBA: Število operacij, ki se izvajajo po eni od shem državnih pomoči in v okviru katerih so bili do 10. 3. 

2017 že certificirani izdatki znaša 1.403. Ker se nekatere operacije izvajajo po dveh ali več shemah, je seštevek 

operacij v tabeli višji. V tabeli niso prikazani podatki za operacije, katerim so sredstva dodeljena v obliki pomoči 

»de minimis«. Zneski ne vključujejo znižanja zaradi sistemskih korekcij. 

 

5.1.3 Informacije o razčlenitvi uporabe skladov 
 

Slovenija je usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v 

nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v 

gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre 

prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške 

vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim 

spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje 

razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence je bilo v programskem obdobju 

certificiranih operacij (prispevek Skupnosti) v višini 1.824.661.102,32 EUR. V spodnji tabeli 

je navedena okvirna kumulativna razčlenitev certificiranih izdatkov po kategorijah: 

 

Tabela 15: Kumulativna razčlenitev prispevka Skupnosti po kategorijah 

  

Razsežnost 1 Razsežnost 2 Razsežnost 3 Razsežnost 4 Razsežnost 5 Znesek prispevka 

skupnosti Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Urbano (1) 

Ruralno 

(5) 

Gospodarska 

dejavnost 

Lokacija 

1 01 1 6 SI0 7.145.848,88 

1 01 1 7 SI0 4.274.749,71 

1 01 1 19 SI0 10.660.709,85 

1 01 1 22 SI0 3.237.614,55 

2 01 1 6 SI0 11.699.890,29 

2 01 1 7 SI0 6.412.124,58 

2 01 1 18 SI0 13.304.920,31 

2 01 1 19 SI0 15.991.064,78 

2 01 1 22 SI0 26.401.301,56 
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3 01 1 3 SI0 5.356.526,92 

3 01 1 4 SI0 566.602,50 

3 01 1 6 SI0 89.998.802,44 

3 01 1 8 SI0 5.226.787,85 

3 01 1 10 SI0 78.975,66 

3 01 1 11 SI0 24.768,91 

3 01 1 12 SI0 13.963.931,26 

3 01 1 15 SI0 49.009,41 

3 01 1 16 SI0 24.768,91 

3 01 1 17 SI0 2.508.178,23 

3 01 1 18 SI0 94.023.493,19 

3 01 1 19 SI0 6.859.860,74 

3 01 1 20 SI0 673.987,97 

3 01 1 21 SI0 5.220.022,72 

3 01 1 22 SI0 19.275.058,96 

3 01 5 5 SI0 8.347.330,44 

3 01 5 6 SI0 21.428.755,93 

3 01 5 8 SI0 49.455,26 

3 01 5 16 SI0 51.265,04 

3 01 5 18 SI0 59.156,41 

3 01 5 21 SI0 0,00 

3 01 5 22 SI0 4.077.012,20 

4 01 1 3 SI0 1.434.860,01 

4 01 1 4 SI0 2.934.944,25 

4 01 1 5 SI0 14.864.817,20 

4 01 1 6 SI0 39.789.775,92 

4 01 1 7 SI0 4.536.929,16 

4 01 1 8 SI0 11.512.488,15 

4 01 1 10 SI0 15.390.659,32 

4 01 1 12 SI0 3.568.781,04 

4 01 1 16 SI0 171.157,89 

4 01 1 19 SI0 4.451.038,29 

4 01 1 21 SI0 4.727.576,84 

4 01 1 22 SI0 5.189.168,70 

4 01 5 6 SI0 6.371.436,03 

4 01 5 8 SI0 444.384,18 

4 01 5 21 SI0 2.364.544,16 

6 01 1 6 SI0 47.291.263,08 

6 01 5 6 SI0 7.740.600,94 

7 01 1 6 SI0 22.038.722,15 

7 01 1 8 SI0 664.874,79 

7 01 1 19 SI0 2.476.890,83 

7 01 5 6 SI0 5.735.928,42 

7 02 1 15 SI0 29.057.802,44 

7 03 1 15 SI0 73.816.832,27 
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8 01 1 4 SI0 165.126,06 

8 01 1 5 SI0 206.407,58 

8 01 1 6 SI0 21.595.400,78 

8 01 1 14 SI0 26.459.653,09 

8 01 1 19 SI0 259.216,54 

8 01 1 22 SI0 4.106.717,82 

8 01 5 14 SI0 3.736.562,82 

8 01 5 21 SI0 2.380.515,42 

8 01 5 22 SI0 162.665,22 

8 02 1 15 SI0 53.056.772,80 

9 01 1 6 SI0 2.988.812,34 

9 01 1 21 SI0 4.688.779,17 

9 01 1 22 SI0 26.862.304,09 

9 01 5 21 SI0 1.352.031,58 

9 01 5 22 SI0 5.041.731,48 

10 01 1 10 SI0 42.580.904,06 

10 01 5 10 SI0 24.110.152,69 

11 01 1 16 SI0 3.982.109,69 

11 01 1 17 SI0 24.946.662,53 

11 01 1 18 SI0 6.656.518,68 

11 01 1 19 SI0 1.065.307,80 

11 01 1 20 SI0 827.245,23 

11 01 1 22 SI0 2.396.299,46 

11 01 5 16 SI0 116.480,08 

11 01 5 18 SI0 317.421,14 

11 01 5 19 SI0 399.809,69 

11 01 5 20 SI0 426.359,29 

14 01 1 16 SI0 2.911.128,87 

14 01 1 22 SI0 304.336,38 

14 01 5 16 SI0 174.720,11 

15 01 1 22 SI0 116.351,47 

23 01 1 11 SI0 62.364.181,39 

23 01 1 21 SI0 612.361,48 

23 01 5 11 SI0 49.663.686,98 

45 01 1 9 SI0 11.585.496,87 

45 01 1 11 SI0 163.961,26 

45 01 1 21 SI0 16.943.129,40 

45 01 5 9 SI0 11.487.974,69 

45 01 5 11 SI0 104.232,18 

45 01 5 21 SI0 19.946.588,96 

46 01 1 9 SI0 36.375.273,10 

46 01 1 21 SI0 62.518.504,86 

46 01 5 9 SI0 7.392.089,96 

46 01 5 21 SI0 66.250.869,22 

51 01 1 21 SI0 403.630,03 
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51 01 5 21 SI0 401.095,61 

51 01 5 22 SI0 425.152,53 

52 01 1 11 SI0 1.141.384,20 

52 01 1 21 SI0 321.295,59 

52 01 5 11 SI0 1.043.560,56 

53 01 1 17 SI0 613.141,55 

53 01 1 21 SI0 1.222.374,07 

54 01 1 21 SI0 263.062,01 

55 01 1 14 SI0 23.410.234,73 

55 01 1 18 SI0 1.003.484,44 

55 01 1 21 SI0 4.323.385,64 

55 01 5 11 SI0 457.324,35 

55 01 5 14 SI0 3.735.604,52 

55 01 5 17 SI0 198.428,35 

55 01 5 18 SI0 256.303,29 

55 01 5 21 SI0 1.115.858,50 

55 01 5 22 SI0 133.455,95 

56 01 5 20 SI0 306.378,75 

56 01 5 21 SI0 1.374.076,27 

56 01 5 22 SI0 467.846,00 

57 01 1 11 SI0 6.518.469,54 

57 01 1 14 SI0 34.665.522,12 

57 01 1 18 SI0 5.571.666,30 

57 01 1 20 SI0 2.253.323,44 

57 01 1 21 SI0 9.585.886,79 

57 01 1 22 SI0 18.177.353,48 

57 01 5 11 SI0 2.615.605,98 

57 01 5 14 SI0 4.712.214,10 

57 01 5 19 SI0 1.055.084,19 

57 01 5 20 SI0 2.293.697,73 

57 01 5 21 SI0 5.068.001,31 

57 01 5 22 SI0 3.849.691,79 

58 01 1 11 SI0 961.188,24 

58 01 1 17 SI0 1.513.968,11 

58 01 1 18 SI0 6.758.765,77 

58 01 1 20 SI0 15.073.440,67 

58 01 1 21 SI0 5.156.339,85 

58 01 1 22 SI0 5.762.699,18 

58 01 5 14 SI0 8.254.801,05 

58 01 5 17 SI0 3.832.453,52 

58 01 5 20 SI0 356.458,79 

58 01 5 21 SI0 1.659.394,21 

58 01 5 22 SI0 2.899.305,04 

59 01 1 11 SI0 728.574,73 

59 01 1 18 SI0 35.173.903,03 
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59 01 1 20 SI0 4.787.982,70 

59 01 1 21 SI0 9.158.030,54 

59 01 1 22 SI0 28.534.472,90 

59 01 5 17 SI0 3.965.179,71 

59 01 5 18 SI0 1.855.517,55 

59 01 5 20 SI0 3.173.929,93 

59 01 5 21 SI0 1.151.190,11 

59 01 5 22 SI0 5.813.867,59 

61 01 1 11 SI0 1.469.364,39 

61 01 1 12 SI0 1.630.516,92 

61 01 1 20 SI0 903.537,13 

61 01 1 21 SI0 9.862.976,57 

61 01 1 22 SI0 20.761.378,85 

61 01 5 21 SI0 176.861,63 

61 01 5 22 SI0 998.264,90 

75 01 1 17 SI0 1.117.874,48 

75 01 1 18 SI0 3.004.480,26 

75 01 1 20 SI0 18.184.968,58 

75 01 1 22 SI0 594.060,39 

75 01 5 20 SI0 11.036.795,71 

76 01 1 19 SI0 41.192.609,72 

76 01 1 20 SI0 3.815.833,21 

76 01 1 22 SI0 842.993,47 

76 01 5 22 SI0 203.099,22 

77 01 1 18 SI0 6.318.784,86 

77 01 1 20 SI0 19.523.009,77 

77 01 1 22 SI0 2.130.375,15 

77 01 5 18 SI0 5.110.124,62 

77 01 5 20 SI0 2.094.776,25 

79 01 1 20 SI0 3.449.302,78 

79 01 1 22 SI0 28.505.931,42 

79 01 5 20 SI0 1.570.594,70 

79 01 5 22 SI0 37.225.909,30 

85 01 1 0 SI0 21.096.341,61 

86 01 1 0 SI0 2.914.973,67 

Skupaj         1.824.661.102,32 

*Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

Pri določanju kod za gospodarsko dejavnost je pri posameznih operacijah (predvsem na 

področju turizma, razvoja, raziskav, športne infrastrukture, poslovnih con) težko določiti 

katerokoli kodo med temi, ki so na voljo. Posledično je koda »22 – druge nedoločene 

storitve« najustreznejša. Koda »00« se uporablja za tehnično pomoč. Na področju 

podjetništva prevladuje koda »06 – Nedoločene proizvodne industrije«, saj med drugimi 

proizvodnimi ali industrijskimi dejavnostmi ni nobene ustreznejše. 
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Slovenija je na ravni OP RR načrtovala za doseganje t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 

65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih je Slovenija zasledovala s 

sredstvi kohezijske politike, so naslednji: 

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj, 

- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, 

- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej 

z ustvarjanjem delovnih mest, 

- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanjem 

kakovosti okolja in ustrezno infrastrukturo, 

- skladen razvoj regij. 

 

V tem okviru je bil namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, 

gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z 

načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da se je ustvarilo takšno poslovno okolje, kjer vsi 

potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, 

prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji 

tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v celotnem 

programskem obdobju (okvirno 52 % vrednosti sofinanciranih operacij).  

 

Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje  

 

Razsežnost 1 Razsežnost 2 Razsežnost 3 Razsežnost 4 Razsežnost 5 Znesek 

prispevka 

skupnosti 
Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Urbano (1) 

Ruralno (5) 

Gospodarska 

dejavnost 

Lokacija 

1 01 1 6 SI0 7.145.848,88 

1 01 1 7 SI0 4.274.749,71 

1 01 1 19 SI0 10.660.709,85 

1 01 1 22 SI0 3.237.614,55 

2 01 1 6 SI0 11.699.890,29 

2 01 1 7 SI0 6.412.124,58 

2 01 1 18 SI0 13.304.920,31 

2 01 1 19 SI0 15.991.064,78 

2 01 1 22 SI0 26.401.301,56 

3 01 1 3 SI0 5.356.526,92 

3 01 1 4 SI0 566.602,50 

3 01 1 6 SI0 89.998.802,44 

3 01 1 8 SI0 5.226.787,85 

3 01 1 10 SI0 78.975,66 

3 01 1 11 SI0 24.768,91 

3 01 1 12 SI0 13.963.931,26 

3 01 1 15 SI0 49.009,41 

3 01 1 16 SI0 24.768,91 

3 01 1 17 SI0 2.508.178,23 

3 01 1 18 SI0 94.023.493,19 
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3 01 1 19 SI0 6.859.860,74 

3 01 1 20 SI0 673.987,97 

3 01 1 21 SI0 5.220.022,72 

3 01 1 22 SI0 19.275.058,96 

3 01 5 5 SI0 8.347.330,44 

3 01 5 6 SI0 21.428.755,93 

3 01 5 8 SI0 49.455,26 

3 01 5 16 SI0 51.265,04 

3 01 5 18 SI0 59.156,41 

3 01 5 21 SI0 0,00 

3 01 5 22 SI0 4.077.012,20 

4 01 1 3 SI0 1.434.860,01 

4 01 1 4 SI0 2.934.944,25 

4 01 1 5 SI0 14.864.817,20 

4 01 1 6 SI0 39.789.775,92 

4 01 1 7 SI0 4.536.929,16 

4 01 1 8 SI0 11.512.488,15 

4 01 1 10 SI0 15.390.659,32 

4 01 1 12 SI0 3.568.781,04 

4 01 1 16 SI0 171.157,89 

4 01 1 19 SI0 4.451.038,29 

4 01 1 21 SI0 4.727.576,84 

4 01 1 22 SI0 5.189.168,70 

4 01 5 6 SI0 6.371.436,03 

4 01 5 8 SI0 444.384,18 

4 01 5 21 SI0 2.364.544,16 

6 01 1 6 SI0 47.291.263,08 

6 01 5 6 SI0 7.740.600,94 

7 01 1 6 SI0 22.038.722,15 

7 01 1 8 SI0 664.874,79 

7 01 1 19 SI0 2.476.890,83 

7 01 5 6 SI0 5.735.928,42 

7 02 1 15 SI0 29.057.802,44 

7 03 1 15 SI0 73.816.832,27 

8 01 1 4 SI0 165.126,06 

8 01 1 5 SI0 206.407,58 

8 01 1 6 SI0 21.595.400,78 

8 01 1 14 SI0 26.459.653,09 

8 01 1 19 SI0 259.216,54 

8 01 1 22 SI0 3.780.014,82 

8 01 5 14 SI0 3.736.562,82 

8 01 5 21 SI0 2.017.349,84 

8 01 5 22 SI0 162.665,22 

8 02 1 15 SI0 53.056.772,80 

9 01 1 6 SI0 2.988.812,34 
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9 01 1 21 SI0 4.688.779,17 

9 01 1 22 SI0 26.862.304,09 

9 01 5 21 SI0 1.352.031,58 

9 01 5 22 SI0 5.041.731,48 

10 01 1 10 SI0 42.580.904,06 

10 01 5 10 SI0 24.110.152,69 

11 01 1 16 SI0 3.982.109,69 

11 01 1 17 SI0 24.946.662,53 

11 01 1 18 SI0 6.656.518,68 

11 01 1 19 SI0 1.065.307,80 

11 01 1 20 SI0 827.245,23 

11 01 1 22 SI0 2.396.299,46 

11 01 5 16 SI0 116.480,08 

11 01 5 18 SI0 317.421,14 

11 01 5 19 SI0 399.809,69 

11 01 5 20 SI0 426.359,29 

14 01 1 16 SI0 2.911.128,87 

14 01 5 16 SI0 174.720,11 

15 01 1 22 SI0 116.351,47 

52 01 1 11 SI0 1.141.384,20 

52 01 1 21 SI0 321.295,59 

52 01 5 11 SI0 1.043.560,56 

Skupaj         949.473.990,87 

*Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

5.1.4 Pomoč ciljnim skupinam 
 

Z instrumenti, ki so se izvajali v okviru OP RR, so se izvajali ukrepi, ki so spodbujali različne 

ciljne skupine in so prikazani v spodnji tabeli glede na razvojno prioriteto. 

 

Tabela 17: Nabor ciljnih skupin po razvojnih prioritetah 

 

Razvojna prioriteta Ciljne skupine 

Konkurenčnost 

podjetij in 

raziskovalna odličnost 

Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), velika podjetja, 

konzorciji podjetij in javnih raziskovalnih organizacij, javni zavodi, 

podjetniki, MSP s potencialom hitre rasti. 

Gospodarsko-razvojna 

infrastruktura 

Urad RS za meroslovje, državne institucije, prebivalstvo, 

raziskovalno izobraževalni zavodi, raziskovalci s področja kemije, 

medpodjetniški izobraževalni centri, študenti, raziskovalci, 

profesorji, javne in zasebne neprofitne organizacije. 

Povezovanje naravnih 

in kulturnih 

potencialov 

Samoupravne lokalne skupnosti (občine), turisti in ponudniki 

turističnih storitev, prebivalstvo, obiskovalci športnih objektov, 

regionalne destinacijske organizacije, uporabniki javne kulturne 

infrastrukture, planinska društva, planinci. 
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Razvoj regij Samoupravne lokalne skupnosti (občine), prebivalci občin. 

 

5.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč 
 

Posredniška telesa so pomoč, ki je bila preklicana na podlagi členov 57 in 98(2) Uredbe (ES) 

št. 1083/2006, ponovno uporabila za druge operacije. V praksi se je ponovna uporaba izvedla 

na način, da so se sredstva, ki so bila preklicana, ponovno razpisala z javnim razpisom oz. so 

bila porabljena za sofinanciranje novih operacij, ki so bile potrjene neposredno. Na ta način se 

je zagotovilo, da sredstva niso bila porabljena za projekte, ki so bili predmet popravkov. 

 

V obdobju 2007-2015 je bila pomoč preklicana predvsem zaradi ugotovitev sistemskih revizij 

in nepravilnosti pri izvajanju posameznih operacij. Več o tem v poglavju  5.3. 

 

Sistemske korekcije, katerih preklicana pomoč je bila ponovno uporabljena: 

 5% finančna korekcija za operacije v okviru OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj 

regij", prednostne usmeritve 4.1. "Regionalni razvojni programi". 

 2% finančna korekcija na investicijskem delu operacij dveh instrumentov: 

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 

2008« in 

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 

09«. 

 5% sistemska korekcija za prednostno usmeritev 3.1. - Dvig konkurenčnosti 

turističnega gospodarstva za posredniško telo MGRT. 

 10% sistemska korekcija za instrument Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega 

sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva«. 

 5% finančni popravek za vse že nastale izdatke pri operacijah, ki vsebujejo 

diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri javnem naročanju. 

 

5.1.6 Kakovostna analiza 
 

Operativni program je sofinanciral posamezne operacije. Posamezen izbor operacij je povezan 

z doseganjem ciljev ustrezne razvojne prioritete OP RR in je opredeljen v Uredbi o izvajanju 

postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2007–2013 (v nadaljevanju Uredba) ter podrobneje v Navodilih organa 

upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske 

politike v programskem obdobju 2007 – 2013. Skladno z navedeno Uredbo sta bila v 

programskem obdobju 2007 - 2013 uporabljena dva načina za izbor operacij: (a) javni razpis 

za izbor operacij in (b) neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program). 

Na podlagi uredbe se je v okviru prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« 

kot javni razpis za izbor operacij uporabil tudi javni poziv, ki ga je posredniško telo izvedlo v 

skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih spodbud. V obeh načinih izbora je morala 

biti predložena vloga usklajena z nacionalno zakonodajo, resorno politiko in merili za izbor 

operacij, ki jih je potrdil Nadzorni odbor OP RR in OP ROPI.  
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Javne razpise/pozive za izbor operacij so izvajali neposredni proračunski uporabniki v vlogi 

posredniških teles ali agenti, ki so jim posredniška telesa prenesla v izvajanje določene naloge 

na ravni instrumenta. Vsak javni razpis/poziv je pred objavo v Uradnem listu RS potrdil 

Organ upravljanja. V skladu z Uredbo sta bila uporabljena dva postopka za pripravo, prijavo 

in potrditev neposredne potrditve operacije in sicer postopek za pripravo, prijavo in potrditev 

instrumenta neposredna potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi 

posredniškega telesa ter postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna 

potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca. Organ 

upravljanja je za vsako neposredno potrditev operacije izdal Odločbo o dodelitvi sredstev. 

 

Z ukrepi, ki so se izvajali z zasledovanjem cilja OP RR »Inovativna, dinamična in odprta 

Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom«, je 

bilo sofinanciranih preko 2.500 operacij. Vzpostavljenih je bilo 15.211 novih širokopasovnih 

priključkov, ki so prispevali k 100% pokritosti prebivalstva z dostopom do interneta in 

povečanju deleža prebivalstva, ki uporablja internet iz 54 % na 73 %. S podporo 4.252 

podjetij s subvencijami in različnimi oblikami povratne podpore preko finančnih instrumentov 

ter z vlaganji v javno infrastrukturo se je prispevalo k ustvarjanju 12.854 delovnih mest. 

Omenjeni vrednosti sta precej višji od načrtovanih, saj se je zaradi posledic gospodarske 

krize, tudi s spremembo operativnega programa, več sredstev namenilo spodbujanju 

zaposlovanja. Še posebej izstopa število podprtih podjetij, kar je tudi posledica dejstva, da so 

bile v času programiranja razmere na trgu financiranja drugačne in se ni predvidelo uporabo 

finančnih instrumentov v takem obsegu, kot so bili dejansko realizirani. Namreč potrebe po 

dostopu do financiranja so se s pojavom gospodarske krize bistveno povečale in posledično so 

bila sredstva usmerjena v izvajanje finančnih instrumentov, v okviru katerih je bilo število 

podprtih podjetij večje kot načrtovano v fazi programiranja.  

 

Z usmerjenostjo sredstev OP RR v raziskave in razvoj je bilo prijavljenih 1.499 patentov in 

inovacij. Število doseženih inovacij in patentov je bilo bistveno višje od planirane vrednosti 

predvsem na račun bistvenega preseganja števila inovacij glede na prvotno planirano 

vrednost, ki je bila očitno, tako se ugotavlja sedaj, prenizka. Preseganje kazalnika izhaja tudi 

iz dejstva, da ob prvi spremembi OP RR kazalnik ni bil povečan, kljub temu, da se je 

sprememba nanašala predvsem na povečanje sredstev za razvojno raziskovalne projekte, 

katerih rezultat so patenti in inovacije. 

  

Sredstva OP RR so bila porabljena tudi za investicije v turistično infrastrukturo in so 

prispevala k povečanju nočitvenih kapacitet za 4.959 enot, kar je le nekoliko manj od 

načrtovanega. OP RR je prispeval tudi k povečanju števila prenočitev turistov, ki znašajo 

10,07 mio enot.  

 

Podatki o dodani vrednosti na zaposlenih v sofinanciranih podjetjih v času priprave poročila 

še niso razpoložljivi.  
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5.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami 

 

OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem 

zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju 

nadzornega odbora je bil dan poseben poudarek področjem enakih možnosti med moškimi in 

ženskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni 

so naslednji gospodarski in socialni partnerji: 

-  predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, 

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, 

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije, 

-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije, 

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

 

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih 

organizacij Slovenije – ZDOS so bili vključeni štirje predstavniki NVO in sicer: 

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in 

- predstavnik s področja enakih možnosti. 

 

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij: 

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda 

invalidskih podjetij Slovenije. 

 

5.1.6.2 Uresničevanje načela enakost možnosti 

 

Načelo enakih možnosti je uresničevalo na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za 

regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje. 

Zagotavljanje načela enakih možnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se je izvajalo 

v okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je bilo to izvedljivo in utemeljeno. Posebna 

pozornost je bila namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih 

ljudi) do infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij. 

 

Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih možnosti na ravni izvedbe 

instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije). Smiselno 

zagotavljanje enakih možnosti je predstavljajo pogoj v javnih razpisih, ki se je upoštevalo 

tako s strani posredniških teles ter izvajalcev razpisov, kot tudi posameznih upravičencev. V 

pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno 

določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih možnosti, v skladu s 

16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo. 

 

Spodbujanje enakih možnosti se je uresničevalo tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je 

potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo 
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realizacijo ciljev horizontalne teme enakih možnosti. Tako je bilo zagotovljeno, da so se 

lahko pri pripravi posameznih instrumentov oblikovala specifična merila (v okviru najširših 

meril), ki se nanašajo na načelo enakih možnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega. 

 

Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki 

vsebuje naložbe v človeške vire in izobraževalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj 

omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih možnosti. 

 

5.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti  
 

Evropska komisija je 20.6. 2013 izdala obrazloženo mnenje naslovljeno na Republiko 

Slovenijo v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi kršitve Direktive 

2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (v nadaljevanju: Direktiva o PVO) v 

povezavi z njenim prenosom v pravni red Republike Slovenije.  

  

Obrazloženo mnenje je bilo izdano zaradi neprenosa oz. nepravilnega prenosa določb 

Direktive o PVO, in sicer: 

1. prvega odstavka 2. člena ter drugega in tretjega odstavka 4. člena v povezavi s 

Prilogo III:  

- zaradi pomanjkljive uporabe vseh izbirnih meril iz Priloge III v sprejetem 

nacionalnem sistemu za predhodno pregledovanje projektov iz Priloge II;  

- zaradi določb v gradbeni zakonodaji (zlasti 67. člena in prvega odstavka 50. A 

člena Zakona o graditvi objektov), ki omogočajo razdrobitev projektov pri presoji po drugem 

odstavku 4. člena Direktive;  

- zaradi previsokih pragov, kot so določeni v točki I(e) Priloge II Uredbe o PVO, 

na podlagi velikosti za projekte iz točke 1(e) Priloge II Direktive o PVO; 

2. točke (c) drugega odstavka 1. člena zaradi neprenosa pojma „soglasje za 

izvedbo“ v povezavi s prvim odstavkom 2. člena in drugim odstavkom 4. člena, kar 

posledično vodi v kršitev prvega in drugega odstavka 2. člena, točke (c) tretjega odstavka 2. 

člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena, točke (a) drugega odstavka 6. 

člena, četrtega odstavka 6. člena, točke (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. člena in prvega 

odstavka 9. člena Direktive o PVO, v katerih je ta pojem uporabljen;  

3. točke I(c) Priloge II Direktive o PVO zaradi nepravilnega prenosa področja 

uporabe te projektne kategorije.  

 

Hkrati je EK navedla še, da RS ni izpolnila obveznosti po prvem odstavku 2. člena, drugem in 

tretjem odstavku 4. člena v povezavi s Prilogo III, točki (c) drugega odstavka 1. člena, 

drugem odstavku 2. člena in točki (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjem odstavku 5. člena, 

prvem odstavku 6. člena, točki (a) drugega odstavka 6. člena, četrtem odstavku 6. člena, točki 

(b) tretjega odstavka 7. člena, 8. členu in prvem odstavku 9. člena ter točki l(c) Priloge II 

Direktive o PVO. 
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Skladno s prvim odstavkom člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije je Komisija 

Republiko Slovenijo pozvala, naj v dveh mesecih od prejema tega obrazloženega mnenja 

sprejme ukrepe, potrebne za njegovo upoštevanje. 

 

Odgovor v predsodnem postopku, sproženem zaradi neprenosa ali nepravilnega prenosa 

nekaterih določb Direktive, je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 20. 8. 2013. EK je 

obvestila, da bo navedene nepravilnosti odpravila s sprejemom nove uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po uveljavitvi sprememb in 

dopolnitev Zakona o varstvu okolja. 

 

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu okolja so bile sprejete v novembru 2013 (Ur.l.  

RS, št. 92/2013).  Nova Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 

na okolje (Ur.l. RS, št. 51/14) je bila sprejeta 4.7.2014. Navedena Uredba je razveljavila in 

nadomestila prejšnjo Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov 

na okolje (Ur.l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13). S tem so bila v pravni red RS 

prenesena določila Prilog I, II in III Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. 

 

Ker se Direktiva PVO nanaša na večje število projektov, ki jih financira tudi Evropska unija, 

je Direktorat za regionalno in urbano politiko pri EK opozoril Ministrstvo za gospodarstvo 

kot pristojni organ upravljanja (t.j. pismo komisarja Rehna ministru Stepišniku z dne 11. 

junija 2013), na pomembnost te predhodne pogojenosti v programskem obdobju 2014-2020. 

Dne 21.8.2013 je DG REGIO na organ upravljanja naslovil dodatno pismo z usmeritvijo, naj 

skupaj z okoljskimi organi, upoštevajoč ugotovitve obrazložitvenega mnenja, pripravi sistem 

za presojo skladnosti projektov sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike z določbami 

Direktive o PVO.  

 

S tem namenom je organ upravljanja 30.9.2013 DG REGIO sporočil, da bo Vladi RS 

predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled 

skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013 z 

Direktivo o PVO. Medresorska delovna skupina (v nadaljevanju MDS-PVO) je bila 

imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01201-7/2014/3 z dne 24.4.2014, 

spremenjena pa s sklepoma Vlade RS, št. 02401-14/2015/3 z dne 29.7.2015 in št. 02401-

14/2015/8 z dne 24.3.2016. Naloga MDS-PVO  je bila priprava metodologije in pregled 

skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–2013, z 

Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji 

vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. V to skupino so bili imenovani 

predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za okolje 

in prostor, Agencije RS za okolje, Zavoda RS za varstvo narave, Nacionalnega laboratorija za 

zdravje, okolje in hrano ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

 

V letu 2014 sta Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa 

upravljanja in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot pristojni okoljski organ pripravila 

predlog postopka pregleda skladnosti projektov z Direktivo o PVO za investicijske projekte 
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sofinancirane s sredstvi kohezijske politike obdobja 2007 – 2013. Postopek pregleda je 

preverila Evropska komisija in potrdila MDS-PVO ter je služila kot podlaga za pripravo 

metodologije za podrobnejši pregled projektov, ki je zajemal vse projekte za gradnjo 

infrastrukturnih objektov tako v okviru Operativnega razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture in za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP ROPI) kot tudi Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: 

OP RR).  

 

MDS-PVO je za vseh 418 „infrastrukturnih“ projektov v okviru OP ROPI in OP RR v prvem 

koraku najprej zbrala podatke. Temu je v drugem koraku sledilo filtriranje podatkov, v okviru 

katerega je bilo izločeno 17 projektov, kateri so že imeli izvedeno PVO (projekti iz priloge I 

direktive o PVO) ter 5 projektov, za katere je MKO že izdalo predhodno mnenje, kar pomeni, 

da je bilo delo skupine osredotočeno na pregledu 396 projektov. Sledila je izločitev projektov, 

za katere niti PVO niti predhodna presoja (“screening”) nista zahtevani v skladu z direktivo o 

PVO. Po izvedbi tretjega koraka, t.j. podrobnejše naknadno preverjanje, ali gre pri projektu, 

ki se financira iz kohezijskega sklada EU, za poseg z vplivi na okolje, za katerega bi bilo treba 

izvesti presojo vplivov na okolje, je tako preostalo 173 projektov, od tega 57 projektov 

sofinanciranih v okviru OP ROPI in 116 projektov iz OP RR.  

 

Zaradi velikega obsega dela ob večjem številu identificiranih projektov je MDS-PVO 

pripravila podrobnejšo metodologijo za predhodno strokovno oceno in najela zunanjo 

strokovno pomoč, ki je za vsakega od identificiranih projektov pripravila strokovno oceno o 

verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske 

kohezijske politike v okviru OP ROPI oz. OP RR. Od skupno pregledanih 57 projektov OP 

ROPI je bilo tako ugotovljeno, da dva projekta prometne infrastrukture (nadgradnja 

železniških odsekov) ter sedem projektov okoljske infrastrukture (oskrba s pitno vodo) 

izpolnjujejo merila in pragove za obvezni postopek presoje vplivov na okolje. Pregled 116 

projektov OP RR je pokazal, da je takšnih 17 projektov, od katerih večji del predstavljajo 

poslovne cone (8 projektov), sledijo centri in objekti za turizem, šport in rekreacijo (5 

projektov) ter projekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda (4 projektov). 

 

Z namenom uresničevanja akcijskega načrta za upoštevanje obrazloženega mnenja sprejetega 

med Evropsko komisijo in organom upravljanja je MDS-PVO svoje delo predstavila članom 

Nadzornega odbora za OP ROPI in za OP RR, redno pa je o svojem delu poročala tudi 

predstavnikom Evropske komisije.  

 

Evropski komisiji sta bili predstavljeni tudi  končni poročili o oceni verjetnosti pomembnih 

vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru 

OP ROPI in OP RR. Evropska komisija je kot posledico najpomembnejših ugotovitev 

strokovnih ocen za 173 projektov  Republiki Sloveniji naložila dodatne ukrepe za zagotovitev 

skladnosti z Direktivo o PVO. Zahtevana je bila javna objava predhodnih strokovnih ocen za 

vse pregledane projekte ter izvedba naknadne presoje vplivov na okolje s pripravo poročil o 

vplivih na okolje za 21 projektov (9 OP ROPI in 12 OP RR) in 12 dodatkov za presojo 

sprejemljivosti izvedbe posegov v naravo na varovanih območjih.      
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Na osnovi usmeritev in zahtev Evropske komisije so bile  strokovne ocene objavljene na 

spletnih straneh Organa upravljanja
7
, hkrati pa je MDS-PVO izvedla ukrepe za naknadno 

presojo vplivov na okolje za 21 projektov, ki vključuje izdelavo poročil o vplivih na okolje v 

sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci, izbranimi na podlagi javnega razpisa za 

oddajo javnega naročila storitev. 

 

V okviru naknadne presoje vplivov na okolje za projektov OP ROPI in OP RR so bila 

izdelana poročila o vplivih na okolje, ki so bila javna razgrnjena in predstavljena javnosti v 

septembru 2016. Temu bo sledila dopolnitev oz. izdelavo končnih poročil o vplivih na okolje 

ob upoštevanju pripomb, prejetih v okviru javne razgrnitve, ki bodo tudi dostopna javnosti. 

 

Aktivnosti MDS-PVO so se zaključile z izdelavo zaključnega poročila, ki je vključilo vse 

morebitne omilitvene ukrepe, ki so bili opredeljeni v okviru naknadne presoje. Zaključno 

poročilo MDS-PVO je bilo dne 23.12.2016 posredovano v uskladitev Evropski komisiji. 

 

5.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
 

EK je marca 2014 na podlagi osnutka revizijskega poročila Evropske komisije, zaradi 

ugotovljenih domnevnih napak na OP ROPI in OP RR, začasno zaustavila plačila iz EU v 

slovenski proračunkar lahko obravnavamo kot večjo težavo v izvajanju OP RR. Glavna 

domnevno ugotovljena nepravilnost je bila zahteva po registraciji ekspertov na Inženirski 

zbornici Slovenije v času oddaje ponudb na javno naročilo. Za zagotovitev učinkovitega 

delovanja sistemov upravljanja in nadzora OP ROPI in OP RR so bili izvedeni ukrepi, katere 

je decembra 2014 EK označila kot ustrezne in preklicala zaustavitev plačil.  

 

V programskem obdobju so se pri izvajanju OP RR pojavile tudi določene druge težave, ki so 

bile v veliki meri povezane s pojavom spremenjenih gospodarskih razmer - gospodarske krize 

v letu 2008. Tako je v posameznih primerih prihajalo do zamud pri izvedbi operacij, kjer so 

bili upravičenci podjetja. V omenjenih situacijah so PT v sodelovanju z OU preučili vsak 

primer posebej in iskali rešitev v okviru pravil izvajanja kohezijske politike s ciljem, da se 

operacije izvedejo skladno z zastavljenimi cilji.  

 

Težave so se pojavljale tudi v zvezi s postopki javnega naročanja, še posebej za izvedbo 

gradbenih del. Problematika v zvezi z javnimi naročili je izhajala tudi iz samih postopkov 

javnega naročanja, kjer pogosto prihaja do revizij postopkov javnega naročanja, kar vpliva na 

                                                 

 

 
7
 http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-

vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-

in-prometne-infrastrukture 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-

vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-krepitev-

regionalnih-razvojnih-potencialov 

 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-krepitev-regionalnih-razvojnih-potencialov
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-krepitev-regionalnih-razvojnih-potencialov
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-krepitev-regionalnih-razvojnih-potencialov
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spremembe v terminskih planih izvedbe operacij. V času gospodarske krize se je število 

revizijskih postopkov še povečalo. Organ upravljanja se je z državno revizijsko komisijo 

dogovoril o prioritetni obravnavi revizijskih zahtevkov za projekte kohezijske politike. 

Ločeno vodenje revizijskih zahtevkov za projekte kohezijske politike je bilo tudi zakonsko 

urejeno s spremembo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja v letu 2011. 

 

Republika Slovenija je v  programskem obdobju uresničila vse zahteve glede pravila 

N+2/N+3 (samodejno prenehanje prevzetih obveznosti v skladu s 93. členom Uredbe Sveta 

(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 1260/1999). Tako zaradi 93. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ni bilo 

izgubljenih sredstev. 

 

Specifične težave, ki se nanašajo na posamezne ukrepe, so opisane v poglavju 6, kjer je 

predstavljeno izvajanje po razvojnih prioritetah. 

 

Že v letu 2012 je Vlada RS sprejela ključne finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev 

evropske kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013.  Dodelitev dodatnih pravic porabe in 

usmerjanje sredstev na vsebine, kjer je črpanje boljše, je bilo usmerjeno v zagotovitev 

optimalnega koriščenja sredstev evropske kohezijske politike. Sprejet je bil tudi akcijski 

načrt, potrjen na sestanku 22. 1. 2015, v okviru pobude za zmanjševanje tveganj črpanja 

sredstev EU programskega obdobja 2007–2013 (t.i. “Implementation Task Force”). Akcijski 

načrt je bil podlaga za spremljanje aktivnosti za zagotovitev 100 % izkoriščenosti sredstev iz 

OP RR in OP ROPI na koncu leta 2015. Vseboval je tudi morebitno spremembo OP RR, za 

katero se je izkazalo, da za zagotovitev uspešnega črpanja ni bila potrebna. 

 

5.3.1 Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 

1083/2006 
 

5.3.1.1 Revizije revizijskega organa (v nadaljevanju RO) skladno z 62. členom Uredbe 

1083/2006/ES  

 

Sistemske revizije 

Glavne naloge Urada RS za nadzor proračuna (UNP) kot revizijskega organa so revizije 

sistema, revizije operacij in priprava letnega poročila o nadzoru skupaj z revizijskim 

mnenjem.  

 

Revizijski organ pred letom 2009 večine kontrolnih aktivnosti še ni začel izvajati. Za izvedbo 

ocene skladnosti sistemov (za vse tri operativne programe) je najel zunanjega izvajalca, ki je 

omenjeno oceno skladnosti izvajal od novembra 2007 do julija 2008, ko so bili na OU tudi 

posredovana poročila o izvedeni oceni skladnosti. Revizijski organ pa je v letih 2006, 2007 in 

2008 pripravljal revizijsko strategijo.  
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Revizijski organ je sistemske revizije začel izvajati v letu 2009. Pregledal je izpolnjevanje 

priporočil iz ocene skladnosti sistemov za vse tri operativne programe za Cilj 1/Konvergenca 

ter v okviru OP ROPI izvedel dve sistemski revizije, in sicer pri OU in MF-PO.  

 

UNP je sicer do konca programskega obdobja v okviru OP ROPI in OP RR izvedel 18 revizij 

sistema, in sicer: 

- 3 x OU (poleg dveh revizij sistema OU tudi RS TP), 

- 2 x MF-PO,  

- 13 x na posredniških telesih ter  

- RS tehnične pomoči za vse tri OP (december 2015). 

 

Poleg tega je UNP izvedel tudi 19 naknadnih revizij sistema, v okviru katerih je revizijski 

organ preverjal izpolnjevanje v reviziji podanih priporočil.  

 

Stalnica sistema izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji so stalne spremembe. V 

programskem obdobju 2007-2013 se je nekajkrat spreminjal ustroj državne uprave (število in 

nazivi tako PT kot tudi OU) posledično pa tudi sam sistem izvajanja kohezijske politike, 

čemur je bilo potrebno vsakokrat tudi pripraviti novo analizo tveganja za sistemske revizije.  

 

Horizontalne revizije 

UNP je proti koncu leta 2010 izvedel javni naročili za izbor izvajalcev za dve horizontalni 

reviziji, in sicer za: 

- revizijo javnega naročanja pri izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 

kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 in  

- revizijo informacijskega sistema (ISARR) za spremljanje, poročanje in izvajanje 

OP kohezijske politike v RS. 

 

Končno poročilo revizije javnega naročanja (HR JN) je OU prejel januarja 2011. Revizija 

je zajemala 53 javnih naročil iz vseh treh operativnih programov (Cilj 1), ki so bila izvedena v 

okviru 23 operacij. V okviru OP RR je bilo pregledanih 15 javnih naročil v okviru 7 operacij. 

Izpostavljene so bile 3 pomembne ugotovitve ter 15 manj pomembnih. Dve pomembni 

ugotovitvi sta se nanašali na dodatna dela, kjer postopki dodelitve teh del niso bili izvedeni 

skladno z ZJN-2, ena pomembna ugotovitev pa se je nanašala na prejeto garancijo za dobro 

izvedbo del. Revizorji so v okviru omenjene revizije ocenili skladnost postopkov JN z 

domačo in evropsko zakonodajo kot tudi delovanje notranjih kontrol pri 

upravičencu/naročniku v postopku JN.  

 

Marca 2011 je OU prejel končno poročilo horizontalne revizije informacijskega sistema za 

spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS – ISARR (HR IT). 

Revizija je bila izvedena v času od novembra 2010 do januarja 2011. V poročilu ni 

pomembnih ugotovitev, ki bi imele finančne učinke, je pa navedenih 29 manj pomembnih 

ugotovitev, na osnovi katerih so bila podana priporočila. Na podlagi te revizije je OU junija 

2012 pripravil in predložil revizijskemu organu  v potrditev akcijski načrt, ki za revizijski 

organ predstavlja osnovo za spremljanje izpolnjevanja danih priporočil.  
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Zunanja revizijska hiša KPMG je za RO v dveh fazah izvedel pregled izpolnjevanja danih 

priporočil. Prva faza pregleda je bila izvedena avgusta in septembra 2012, za katero je KPMG 

oktobra 2012 pripravila poročilo o pregledu izpolnjevanja priporočil, v katerem ugotavlja, da 

je bilo v celoti izvedenih 10 aktivnosti, delno izvedenih 16, neizvedenih pa 8. Skladno s temi 

ugotovitvami je RO organu upravljanja priporočil, da natančneje določi in zagotovi potrebne 

resurse za izvedbo priporočil in z njimi povezanih aktivnosti ter s tem omogoči pravočasno 

odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti skladno z zadanimi termini. Druga faza pregleda, 

prav tako s strani KPMG, je bila izvedena novembra 2015. Pri pregledu realizacije aktivnosti 

iz akcijskega načrta so revizorji ugotovili, da je bilo 38 aktivnosti realiziranih, tri (3) so bile 

delno realizirane ter dve (2) aktivnosti, ki še nista bili realizirani. Po mnenju revizorjev je 

izpolnitev dela priporočil vplivala na izboljšanje informacijskega sistema ISARR, a so še 

vedno potrebne določene izboljšave sistema. 

 

UNP je v letu 2012 pri OU in MF-PO izvedel horizontalno revizijo ravnanja z 

nepravilnostmi (HR IRR) za vse tri operativne programe Cilja 1 kohezijske politike ter julija 

2012 izdal tudi poročilo o izvedeni reviziji. Po mnenju revizijskega organa je sistem 

vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave (kategorija 2). RO je podal pet 

(5) ugotovitev, od tega so se tri (3) nanašali na OU, dve (2) pa na MF-PO. Priporočila so se 

nanašala na: 

- poenotenje evidenc o nepravilnostih posredniških teles ter na poročanje organu 

upravljanja o vseh podrobnostih, o katerih je potrebno poročati v vezi  

nepravilnostmi;  

- analiziranje zamud, ki nastajajo pri poročanju in odpravljanje vzrokov zanje; 

- knjiga dolžnikov na MF-PO naj se vzpostavi do ravni upravičenca ter da naj se 

dolžnike vnaša na podlagi s strani PT izdanih zahtev za vračilo neupravičeno 

izplačanih sredstev;   

- zneski nepravilnosti, ki so bili odšteti od izkazov o izdatkih, predloženih Komisiji, 

naj se pravilno razvršča med umike in izterjave, ter  

- dopolnitev navodil v delu za pripravo zahtevkov za vračilo neupravičeno 

izplačanih sredstev. 

 

Od septembra do decembra 2013 je revizijski organ pri omenjenih revidiranih institucijah 

izvedel revizijo izpolnjevanja podanih priporočil in januarja 2014 posredoval osnutek 

revizijskega poročila, ki sta mu sledila še dva razčiščevalna sestanka.  Iz končno poročilo, ki 

je bilo posredovano junija 2014, izhaja da so zaprte štiri (4) od prvotno podanih petih (5) 

priporočil, revizijski organ pa je OU podal še eno porevizijsko oz. naknado priporočilo, ki se 

je nanašalo na boljšo povezljivost poglavij 7. Dokumentiranje upravljalnih preverjanj in 8.4 

Arhiviranje podatkov in poročil o nepravilnostih v Navodilih OU o za izvajanje upravljalnih 

preverjanjih po 13. členu Uredbe 1828/2006. 

 

Revizijski organ je aprila 2013 posredoval končno poročilo o opravljeni horizontalni 

reviziji državnih pomoči (HR DP) za operativne programe cilja 1 kohezijske politike za 

obdobje 2007 – 2013. V reviziji, ki jo RO pričel novembra 2012, so bili zajeti sistemi 
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upravljanja in nadzora za vse tri operativne programe Cilja 1 in je bila izvedena pri organu 

upravljanja in organu za potrjevanje ter pri treh (3) posredniških telesih (MGRT, MDDSZ in 

MzIP) in enem agentu (Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA). Revizijski organ ni 

ugotovil nepravilnosti, ki bi imele za posledico neupravičene izdatke. Po mnenju revizijskega 

organa je sistem vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave (kategorija 2). 

V okviru izvedene revizije je revizijski organ podal tri priporočila, v katerih je opozoril na: 

- poenotenje kontrolnih listov OU za državne pomoči, 

- pomanjkljive informacije o državnih pomočeh na zbirni ravni v letnih poročilih o 

izvajanju OP-jev, 

- neizpolnitev na osnovi izvedene revizije operacije danega priporočila o ugotovitvi 

morebitnih neupravičenih izdatkov iz naslova državne pomoči. 

 

Septembra 2013 je UNP izvedel pregled izpolnjevanja priporočil, ki jih je podal v okviru 

omenjene horizontalne revizije. Po izvedenem pregledu izpolnjevanja priporočil in 

predloženih dokazil ter pojasnil v letu 2014 je RO menil, da so načrtovani ukrepi ustrezni. 

 

Revizijski organ je v začetku leta 2014 izvedel horizontalno revizijo okoljskih zahtev 

(HR13-OZ) za vse tri operativne programe kohezijske politike v okviru Cilja 1. Cilj revizije 

je bil oceniti delovanje sistema upravljanja in nadzora na področju okoljskih zahtev in 

njegovo skladnost z evropsko in nacionalno zakonodajo. Pregled skladnosti s pravili okoljskih 

zahtev je obsegal določitev in razmejitev nalog, postopke izbora operacij in izvajanja kontrol. 

V okviru revizije okoljskih zahtev so bili poleg pregleda sistema upravljanja in nadzora pri 

OU pod drobnogled vključena še tri posredniška telesa, in sicer: 

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), 

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) in 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 

 

Pregledan je bil vzorec 13 operacij, ki se izvajajo po pravilih okoljske zahtev, in sicer 6 

operacij OP RR in 7 operacij OP ROPI.  

 

Revizijski  organ pri omenjeni reviziji ni podal nikakršnih ugotovitev, niti priporočil. 

Revizijski organ ni ugotovil niti nepravilnosti, ki bi imele za posledico neupravičene izdatke. 

Po mnenju revizijskega organa, ki je revidirano področje ocenil s kategorijo 1, je sistem 

vzpostavljen in deluje dobro, potrebne pa so manj pomembne izboljšave.   

 

Novembra in decembra 2014 je revizijski organ izvajal horizontalno revizijo enakih 

možnosti (HR 14 EQUAL). Osrednji cilj revizije, v kateri so bili zajeti vsi trije operativni 

programi Cilja 1, je bil pregled postopkov in kontrol, ki so vzpostavljeni zato, da se operacije, 

izbrane za sofinanciranje, izberejo in izvajajo skladno s pravili, ki veljajo za zagotavljanje 

enakosti med moškimi in ženskami ter nediskriminacijo. Revizija je bila izvedena pri OU 

(SVRK) ter pri 4 (štirih) posredniških telesih, in sicer MGRT, MDDSZ, MIZŠ in MzI.  

 

Večjih težav na tem področju revizorji niso ugotovili, na splošno so po njihovem mnenju 

razmere v Sloveniji na tem področju relativno dobro urejene. Ugotovitve in priporočila (4) so 
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po njihovem mnenju dobra podlaga za pripravo dokumentov za novo finančno perspektivo oz. 

obdobje 2014-2020.  

 

V poročilu so bile podane štiri (4) ugotovitve, in sicer:  

 OU ni jasno opredelil sistema in ne vzdržuje informacij za področje enakih možnosti 

na enem mestu,  

 za področje enakih možnosti merila, ki jih je sprejel nadzorni odbor, niso 

konkretizirana,  

 v nekaterih primerih potrjevanja instrumentov in izbire operacij so bile navedene 

zahteve po upoštevanju enakih možnosti, čeprav to zaradi narave instrumentov ali 

operacij ni bilo primerno,  

 OU v svojih navodilih za izvajanje kontrol ni natančno opredelil, kaj je pri izvajanju 

kontrol potrebno na področju enakih možnosti preverjati.  

 

Revizije operacij  

Osnova za izvedbo revizij operacij so izdatki, certificirani v določenem letu. Torej revizije, ki 

so se npr. izvajale v letu 2013, so izbrane v vzorec na podlagi certificiranih izdatkov v 

predhodnem finančnem letu (2012). Statistično naključno vzorčenje poteka po metodi MUS – 

Monetary Unit Sampling oz. vzorčenje na osnovi denarne enote. 

 

Glede na to, da do konca leta 2008 ni bilo certificiranih izdatkov, tudi ni bilo revizij operacij v 

letu 2009. Prve revizije operacij so se začele v prvi polovici leta 2010. Za razliko od poročil 

revizij sistema, se poročila revizij operacij ne posredujejo Evropski komisiji, temveč 

revizijski organ poda skupno oceno in izračuna najbolj verjetno napako na ravni potrjenih 

izdatkov in jih predstavi v okviru letnega poročila o nadzoru za vse tri operativne programe 

Cilja 1. Pomembno je, da je izračunana najbolj verjetna napaka nižja od dopustne napake, ki 

je določena na 2% od vseh potrjenih izdatkov na letni ravni. 

 

Glede revizij operacij je potrebno tudi pojasniti, da je vzorec za revizijo skupen za vse tri 

operativne programe. Glede na to, da je v Sloveniji centraliziran sistem izvajanja EKP (eden 

OU in PO ter bolj ali manj ista posredniška telesa) revizijski organ združi vse operacije (ne 

gleda na to, iz katerega OP ali sklada so sofinancirani) v množico, ki predstavlja eno 

populacijo, iz katere naključno izbere operacije za izvedbo revizij.  

 

V okviru revizij operacij revizijski organ preveri naslednja področja: izbor in izvajanje 

operacij, upravičenost izdatkov, izvajanje javnih naročil, revizijsko sled in hrambo 

dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter 

nepravilnosti in izterjave.  

 

Z namenom zagotavljanja verodostojnih podatkov s statističnega vidika (glede na to, da gre za 

skupni vzorec operacij vseh treh OPjev) je UNP s pomočjo zunanjega izvajalca vrsto zadnjih 

let programskega obdobja 2007-2013 (od leta 2012) izvajal tudi revizijo dopolnilnega vzorca, 

s čimer se je povečal odstotek pregledanih operacij. Pri tem je treba poudariti, da je dopolnilni 
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vzorec operacij obravnavan posebej in se ne prišteva k osnovnemu vzorcu. Gre namreč za 

dodatna revizijska zagotovila. 

 

V okviru revizij operacij v letu 2012 (za certificirane izdatke v letu 2011) je izračunana 

najbolj verjetna napaka prvič presegla 2% prag dopustne napake, in sicer na račun 

ugotovljenih napak v okviru OP RR. Revizijski organ je v osnovnem vzorcu v okviru 26 

revizij ugotovil 36 napak s finančnim učinkom, in sicer eno (1) na OP ROPI ter kar 33 na OP 

RR (preostali dve ugotovljeni napaki pa v okviru operacij OP RČV). V okviru izvedenih 

revizij operacij OP RR je bilo 5.984.771,10 EUR izdatkov opredeljenih kot neupravičenih do 

povračila v okviru 33 operacij. 

 

Skupna stopnja napake za Cilj 1 je – zaradi ugotovljenih napak v okviru OP RR – je znašala 

4,87% in je bistveno presegla 2% prag dopustne oz. sprejemljive napake. To je tudi najvišja 

izračunana najbolj verjetna napaka na letni ravni v celotnem programskem obdobju. Vse 

napake s finančnim učinkom je RO v okviru analize ugotovljenih napak razvrstil v pet (5) 

kategorij, in sicer: 

- sum goljufije (2), 

- pomanjkljiva revizijska sled (3), 

- neupravičeni izdatki (23), 

- kršitev določil ZJN (6), 

- neustrezen izbor dobaviteljev (2). 

 

Po mnenju RO je ugotovljeno veliko število napak zlasti pokazalo na pomanjkljivo delovanje 

upravljalnih preverjanj s strani OU. Slednji je za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 

pripravil Akcijski načrt za izvedbo ukrepov za odpravo napak izkazanih v 5. Letnem poročilu 

revizijskega organa o nadzoru za operativne programe Cilja 1.  

 

Akcijski načrt je bil sestavljen iz dveh delov, in sicer: 

- v prvem delu so bile predstavljene že izvedene aktivnosti, zlasti na področju 

izvajanja upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006 in izvedene 

poenostavitve sistema upravljanja in nadzora, 

- v drugem delu pa so bili predstavljeni ukrepi za odpravo napak, njihov cilji in 

namen, podrobnejša pojasnila posameznih ukrepov ter roki za njihovo izvedbo, kot 

tudi nosilci in odgovorne osebe. 

 

Poleg akcijskega načrta je bila izvedena tudi 2% pavšalna finančna korekcija za plačila pred 

dobavami opreme, ki se je nanašala na operacije v okviru OP RR ( RIP 08 in RIP 09).  

V okviru izvedenih revizij operacij v letu 2013 (za certificirane izdatke v letu 2012) je bila 

višina izračunane najbolj verjetne napake sicer manjša kot leto poprej, vendar že drugo leto 

zapored nad 2% pragom dopustne napake, saj je znašala 2,80%.   

 

Revizorji so v okviru izvedenih revizij operacij ugotovili vrsto napak, pri čemer je bilo tri 

četrtine napak opredeljenih kot naključne, preostala četrtina pa kot sistemska napaka. Glede 

slednje je RO v okviru izvedenih revizij operacij ugotovil, da se nekatere napake v okviru 
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prednostne usmeritve ponavljajo oz. imajo skupne značilnosti, in sicer v okviru prednostne 

usmeritve 3.1. Dvig konkurenčnost turističnega gospodarstva (napake pri izboru operacij). V 

zvezi s sistematično napako v okviru OP RR je revizijski organ revidiral šest (6) operacij na 

omenjeni prednostni usmeritvi in napake ugotovil pri petih (5) operacijah. Zaradi napak pri 

izboru operacij je OU predlagal 5% pavšalno finančno (samo)korekcijo (3,7 milijona evrov 

EU dela), s čimer se je stopnja napake znižala pod 2%. 

 

Poleg omenjenega finančnega popravka je OU pripravil in predložil RO tudi akcijski načrt za 

zmanjšanje tveganj, povezanih z omenjenimi sistemskimi nepravilnostmi.   

 

Tudi na podlagi izvedenih revizij operacij v letu 2014 se je nadaljeval trend ugotovljenih 

napak nad 2% praga dopustne napake, saj je skupna stopnja napake za Cilj 1 znašala 3,44%.  

K takšni stopnji napake sta botrovali dve (2) sistemski napaki, in sicer: 

- na področju javnih naročil (JN), kjer je po mnenju EK diskriminatorno določilo 

naročnika po obveznem članstvu izvajalcev v Inženirsko zbornico Slovenije že v 

fazi oddaje ponudbe (OP RR in OP ROPI) ter 

- na področju državnih pomoči v okviru JR za sofinanciranje razvojnih centrov 

slovenskega gospodarstva (t.i. RCSG v okviru OP RR). 

 

Na diskriminatorno določilo v JN je opozorila EK v okviru oktobra 2013 izvedene revizije 

DG Regio pri revizijskem organu (misija: 2013/SI/REGIO/C2/1244/1). Po mnenju 

revizorjev EK je zahteva slovenskih naročnikov pri javnih naročilih po obveznem članstvu 

strokovnjakov v Inženirski zbornici Slovenije že v fazi oddaje ponudbe diskriminatorna in v 

nasprotju z Evropsko direktivo s področja javnega naročanja. EK je marca 2014 Slovenijo 

obvestila o ustavitvi izplačil v okviru OP ROPI in RR dokler se ne izvedejo naloženi 

popravljalni ukrepi za odpravo ugotovljene nepravilnosti.   

 

OU je skupaj s PT izvedel analizo vseh JN v okviru OP ROPI in OP RR s pregledom 

potencialnega diskriminatornega določila. Povsod, kjer je bilo omenjeno določilo 

uporabljeno, je bil izveden 5% finančni popravek na vrednost vseh javnih naročil, ki so 

vsebovala diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri javnem naročanju. Poleg tega je OU 

izvedel tudi druge naložene popravljalne ukrepe, kot je npr. jasno navodilo naročnikom o 

drugačnem, nediskriminatornem, določilu v okviru prihodnjih tovrstnih JN.   

 

V okviru instrumenta Razvojni centri slovenskega gospodarstva (RCSG) pa je revizijski 

organ ugotovil sistemsko napako, ki se nanaša na državne pomoči. Po mnenju revizijskega 

organa intenzivnost dodeljenih državnih pomoči ni bila ustrezna, in sicer iz dveh vidikov: 

glede na vrsto raziskav (stopnja intenzivnosti je različna glede na vrsto raziskav) ter glede na 

velikost podjetja. Nepravilnosti s finančnimi  posledicami v vzorcu (brez upoštevanja 

sistematičnih popravkov) je revizijski organ ugotovil pri 13 operacijah, od tega se jih  9 

nanaša na JR RCSG.  

 

Sledili so popravljalni ukrepi v obliki pavšalnega finančnega popravka v višini 10% na 

področju razvojnih centrov ter 5% na področju JN zaradi obveznega članstva v IZS.  
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Po izvedbi popravljanih ukrepov v okviru ugotovljenih sistemskih napak v okviru OP ROPI 

in RR je  vrednost tveganja v zvezi z izdatki, prijavljenimi v letu 2013, padla pod 2% 

postavljene ravni pomembnosti, in je znašala 1,88%. 

 

V letu 2015 stopnja izračunane najbolj verjetne napake ni presegla ravni pomembnosti, saj je 

znašala 1,53%. 

 

V okviru izvedenih revizij v programskem obdobju 2007-2013 je revizijski organ na podlagi 

svojih ugotovitev – do priprave tega poročila - podal tudi osem (8) prijav suma goljufij. 

Sedem (7) prijav se nanaša na operacije sofinanciranje v okviru OP RR ter ena (1) v okviru 

OP ROPI.  

 

Vse prijavljene operacije v okviru OP RR so bile sofinancirane v okviru javnih razpisov v 

pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na posamezno področje 

sofinanciranja pa je bila večina oz. šest (6) prijavljenih operacij sofinanciranih v okviru 

prednostne usmeritve Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, 

ena (1) pa v okviru prednostne usmeritve Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov. Za 

vse omenjene primere je v skladu določili uredb o izvajanju evropske kohezijske politike 

pristojno posredniško sprožilo ustrezne postopke za vračilo sredstev kot tudi poročilo o 

ugotovljenih nepravilnostih na OLAF. Vsi omenjeni postopki se – v času priprave končnega 

poročila - še vodijo kot odprti, saj še vedno potekajo (pred)kazenski oz. sodni postopki.   

 

Tabela18: Pregled izvedenih revizij operacij po letih, OP in višini izračunane najbolj verjetne 

napake (NVN): 

LETO 

izvedbe 

revizije 

Oznaka 

revizije 
OP RČV OP RR OP ROPI SKUPAJ  (NVN) v % 

2007 - 2009 / / / / / / 

2010 RO9 5 27 3 35 1,58 % 

2011 RO10 8 47 7 62 1,54 % 

2012 RO11 11 53 7 71 4,87 % 

2013 RO12 16 45 12 73 2,80%  → < 2 % 

2014 RO13 16 39 19 74 3,44%  → 1,88 % 

2015 RO14 14 27 30 71 1,53 % 

2016 RO15 10 29 37 76 1,77 %- 
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Tabela 19: Pregled revizij dopolnilnega vzorca po letih in OP: 

LETO  
Oznaka 

revizije 
OP RČV OP RR OP ROPI SKUPAJ 

2007 - 2011 / / / / / 

2012 / 17 / / 17 

2013 DV12 9 8 12 29 

2014 DV13 14 / 11 25 

2015 DV14 25 5 / 30 

2016 DV15 25 / / 25 

 

5.3.1.2 Revizije Računskega sodišča RS 

 

Računsko sodišče Republike Slovenije (RSRS) je aprila 2009 izdalo končno revizijsko 

poročilo z naslovom Kako preverjamo izplačila za evropski denar. V okviru omenjene 

revizije je RS  revidiralo učinkovitost organiziranosti upravljalnih preverjanj na področju 

kohezijske politike programskega obdobja od leta 2007 do 2013. Revizija se nanaša na 

obdobje od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008, izvedena pa je bila na OU kot tudi na MJU, 

MGRT/JAPTI, MzI/DRSC.  

 

Računsko sodišče je v okviru revizije preverilo, ali so bila upravljalna preverjanja 

organizirana tako, da so lahko izpolnjene zahteve evropskih uredb, in ali organiziranost 

izvajanja teh preverjanj temelji na elementih učinkovitih notranjih kontrol, ki veljajo za 

izvrševanje splošnega proračuna Evropskih skupnosti. 

Računsko sodišče je ocenilo, da izvajanje upravljalnih preverjanj ni bilo učinkovito 

organizirano. Čeprav je bilo izvajanje upravljalnih preverjanj organizirano tako, da je 

omogočalo izpolnitev zahtev evropskih uredb, pa organiziranost izvajanja teh preverjanj ne 

temelji na elementih učinkovitih notranjih kontrol in upravljalna preverjanja niso bila 

vzpostavljena tako, da se ne bi povečalo upravno breme. 

 

Za operacije kohezijske politike je treba zato pred izplačilom iz državnega proračuna izvesti 

take postopke, kot kadar gre le za običajno financiranje iz državnega proračuna. Ker ureditev 

za sredstva državnega proračuna v celoti ne omogoča izpolnitve zahtev evropskih uredb, bi 

bilo treba to ureditev dopolniti tako, da bi se brez nepotrebnega povečanja upravnega bremena 

zadostilo zahtevam evropskih uredb, ki se nanašajo na upravljalna preverjanja. 

 

Računsko sodišče je podalo tudi priporočila za ustreznejšo organiziranost upravljalnih 

preverjanj. 
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V letu 2011 je OU prejel končni poročili o dveh revizijah, ki jih je v predhodnih letih izvedlo 

Računsko sodišče Republike Slovenije (RS RS), in sicer o: 

- učinkovitosti delovanja informacijskega sistema (revizija se je začela 2009, ko 

je bilo posredovan sklep o začetku revizije, zaključila pa 2011, ko je bilo izdano 

končno revizijsko poročilo) ter  

- stroški kontrol pri črpanju evropskih sredstev vzpostavljenih za evropska 

sredstva. Revizija vključuje obdobje poslovanja od 1.1.2006 do 31.12.2009.  

 

Revizija s področja kontrol se je izvajala na vseh enajstih revidirancih (neposrednih 

proračunskih uporabnikih), ki so bili v revidiranem obdobju vključeni v izvajanje OP RR in 

OP RČV. Omenjena revizija je potekala na pobudo vrhovnih revizijskih institucij Evropske 

unije, ki so se v okviru Delovne skupine za strukturne sklade odločile izvesti revizijo, s katero 

bi ocenile, koliko znašajo stroški kontrol. Revizija je bila del mednarodne revizije z naslovom 

Stroški kontrol, pri kateri je sodelovalo 12 vrhovnih revizijskih institucij držav članic 

Evropske unije. Glede smotrnosti kontrol je Računsko sodišče vsem vključenim institucijam 

priporočilo, naj spremljajo porabo časa in s tem povezane stroške ter pri oblikovanju nalog 

upoštevajo tudi stroškovni vidik. Poleg tega je podalo tudi nekaj priporočil za učinkovitejše 

delovanje, pri katerem ne bi prihajalo do podvajanj izvajanja po vsebini podobnih kontrolnih 

aktivnosti.  

 

Po prejemu sklepa o izvedbi revizije učinkovitosti delovanja informacijskega sistema in 

pravilnosti poslovanja SVLR v letu 2009, je Računsko sodišče 15. novembra 2011 izdalo 

predmetno končno revizijsko poročilo. V končnem poročilu o izvedeni reviziji o učinkovitosti 

delovanja informacijskega sistem je RSRS navedlo, da SVLR ne zagotavlja učinkovitega 

delovanja informacijskega sistema ISARR ter podalo negativno mnenje o pravilnosti njenega 

poslovanja. Računsko sodišče je OU podalo več priporočil za izboljšavo delovanja 

omenjenega informacijskega sistema. Organ upravljanja je v predpisanem roku računskemu 

sodišču predložil odzivno poročilo na izvedeno revizijo. Računsko sodišče je nato v 

porevizijskem postopku pregledalo odzivno poročilo z dopolnitvama ter preizkusilo 

verodostojnost in zadovoljivost izkazanih upravljalnih preverjanj. 

 

V letu 2012 je Računsko sodišče Republike Slovenije izdalo tudi porevizijsko poročilo 

»Popravljalni ukrepi pri ureditvi informacijskega sistema ISARR«. Računsko sodišče v njem 

ugotavlja, da v odzivnem poročilu predstavljeni ukrepi za odpravo nepravilnosti in 

nesmotrnosti niso bili v celoti izkazani kot zadovoljivi.  

 

Računsko sodišče je junija 2013 vnovič začelo revizijo o Učinkovitosti in uspešnosti 

delovanja informacijskega sistema organa upravljanja, ki pa do konca leta 2015 še ni bila 

zaključena. Osnutek revizijskega poročila je OU prejel 24.6.2016, končno poročilo pa 

25.10.2016. V končnem revizijskem poročilu RSRS podaja 15 ugotovitev, in sicer osem (8) 

glede učinkovitosti ter sedem (7) glede uspešnosti delovanja sistema. Poleg tega je RSRS 

podal pet (5) priporočil za izboljšanje poslovanja. SVRK je aktivno pristopil k reševanju 

problematike in odzivno poročilo posredoval v roku na RSRS in sicer 23.1.2017.  
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Računsko sodišče je oktobra 2011 pričelo z revizijo sistema izvajanja evropske kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji za programsko obdobje od leta 2007 do leta 2013. V revizijo, 

za katero je bilo končno poročilo izdano septembra 2012, je bilo vključenih dvanajst 

ministrstev in dve službi Vlade Republike Slovenije, ki so sodelovali pri načrtovanju, 

pripravi, upravljanju, izvajanju in nadzoru operativnih programov.  

 

Ključne ugotovitve: 

 Težavo v izvajanju evropske kohezijske politike predstavljajo večkratne menjave 

odgovornih oseb in spreminjanje strukture sistema ter postopkov izvajanja.  

 V Republiki Sloveniji velja na področju izvajanja evropske kohezijske politike poleg 

evropskih uredb tudi veliko slovenskih predpisov, tako splošnih za sredstva državnega 

proračuna kot tudi posebnih za evropska sredstva. Ti predpisi pa med seboj niso vedno 

usklajeni, za istovrstna opravila določajo različne postopke in uporabljajo različne 

izraze.  

 Za dodeljevanje sredstev večinoma obstajajo strateške podlage, vendar pa se pred 

objavo javnih razpisov pogosto ne ugotavlja dejanskih potreb, posledica tega pa je bila 

v nekaterih primerih majhno zanimanje za razpisana sredstva.  

 Financiranje podobnih vsebinskih področij so zagotavljala ali različna ministrstva in 

službe vlade ali pa posamezno ministrstvo iz evropskih sredstev in sredstev državnega 

proračuna, zato računsko sodišče meni, da bi morali udeleženci pri tem delovati bolj 

usklajeno.  

 Računsko sodišče je ugotovilo, da je ena od ključnih težav pri izvajanju evropske 

kohezijske politike informacijski sistem ISARR. Posebna vnaprej definirana poročila, 

ki so oblikovana v informacijskem sistemu ISARR, neposrednim proračunskim 

uporabnikom ne omogočajo spremljanja izvajanja evropske kohezijske politike, zato 

jih večina spremlja izvajanje z dodatnimi preglednicami. Poleg tega je informacijski 

sistem ISARR neusklajen z informacijskim sistemom organa za potrjevanje, ki se 

uporablja za pripravo izjav o izdatkih in zahtevkov za plačila, ki jih je treba predložiti 

Evropski komisiji in so podlaga za povračilo sredstev.  

 

Organ upravljanja je priporočila upošteval pri svojem nadaljnjem delovanju. 

 

Računsko sodišče RS je julija 2013 posredovalo končno poročilo o izvedeni reviziji ukrepov 

za poenostavitev sistema izvajanja evropske kohezijske politike. Revizija je bila del 

skupne mednarodne revizije, ki so jo izvedle vrhovne revizijske institucije v 12 državah 

članicah EU. V Sloveniji je bilo v okviru revizije vključenih osem ministrstev in en organ v 

sestavi ministrstva, ki so vključeni v sistem upravljanja in nadzora nad izvajanjem evropske 

kohezijske politike. 

 

Številne poenostavitve so bile omogočene s spremembami evropskih uredb, v okviru 

mednarodne revizije pa je bilo za pregled izbranih devet ukrepov Računsko sodišče je 

preverilo, ali in kako so bile te poenostavitve uporabljene v Republiki Sloveniji.  
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Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo uvedenih sedem ukrepov za poenostavitev, dejansko 

uporabljeni pa so bili le štirje. Nekateri ukrepi so bili v Sloveniji uvedeni razmeroma kmalu 

po tem, ko so jih omogočile evropske uredbe, Slovenija pa jih je uvedla med prvimi izmed 

držav članic, ki so sodelovale pri skupni reviziji. To zlasti velja za dva od treh možnih 

poenostavljenih načinov poročanja o upravičenih stroških. Glede ukrepov, ki sta se nanašala 

na enostavnejše potrjevanje in izvajanje velikih projektov, ni bilo mogoče izkoristiti v polni 

meri, saj je v Republiki Sloveniji večino takih operacij Evropska komisija potrdila že pred 

uvedbo ukrepov. Računsko sodišče pri tem opozarja tudi na previdnost pri uporabi 

poenostavitev, saj nekatere poenostavitve niso primerne za vse vrste operacij. Po mnenju 

RSRS bi lahko odgovorne institucije v Sloveniji uspešneje poenostavljale sistem evropske 

kohezijske politike.  

 

Računsko sodišče je konec leta 2015 pričelo s postopki izvedbe (horizontalne) revizije 

učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri 

črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji v programskem obdobju 2007-

2013. Revizija se je začela 17.12.2015, v pregled pa je poleg SVRK v vlogi organa 

upravljanja vključenih še šest (6) ministrstev, in sicer Ministrstvo za finance (MF-PO), 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Organ upravljanja do priprave tega končnega 

poročila s strani RSRS ni prejel končnega revizijskega poročila.   

 

5.3.1.3 Revizije EK 

 

Številka misije: 2011/SI/RGIO/J2/983/1 

Čas izvedbe: junij 2011 

 

Revizorji Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (v nadaljevanju DG 

REGIO) so junija 2011 izvedli pregled dela revizijskega organa za OP RR in OP ROPI, Urada 

RS za nadzor proračuna. Končno poročilo v slovenskem jeziku smo prejeli avgusta 2012. 

Revizorji so pregledali osem (8) operacij, in sicer dve (2) v okviru OP ROPI in 6 operacij v 

okviru OP RR.  

 

Revizorji EK so v okviru pregledov operacij iz OP RR zaradi neustrezne objave spremembe 

meril za oddajo javnih naročil izrekli finančno korekcijo za operacijo izgradnje Športno 

rekreacijskega centra Pokljuka (ŠRC Pokljuka). Sprva je bila strani EK predlagana 25% 

finančna korekcija, vendar je Organ upravljanja septembra 2012 poslal EK podrobnejšo 

obrazložitev k posamezni ugotovitvi iz končnega revizijskega poročila in navedel tudi 

dodatne argumente v zvezi z omenjeno zadevo. Po teh dodatnih pojasnilih je EK v svojem 

pismu (t.i. final position letter) junija 2014 Slovenijo obvestila o znižanju finančne korekcije 

na 10% vrednosti potrjenih izdatkov pri operaciji. Maja 2015 je organ upravljanja na EK 

poslal pojasnilo glede osnove za izračun finančne korekcije, v katerem je ugotavljal, da je 

ustrezna osnova za izračun le-te vrednost dejansko realizirane pogodbe (torej dejansko 
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potrjeni in Komisiji predloženi izdatki) in ne ocena le-te. EK se je z omenjenim pojasnilom 

strinjala, tako da je v končni fazi izračun korekcije znašal 462.972,71 evrov, od tega EU del 

393.526,80 evrov. O omenjeni nepravilnosti je posredniško telo v 3. četrtletju 2015 poročalo 

OLAF.  Upravičenec se ni strinjal z vračilom. Posredniško telo je zato julija 2016 sprožilo 

tožbo zoper upravičenca (Smučarska zveza Slovenije). Tožbeni zahtevek se glasi na izplačilo 

462.972,71 EUR ter izvira iz naslova neupravičeno izplačanih sredstev upravičencu. Postopek 

v času priprave tega poročila še ni končan. 

  

Številka misije: 2013/SI/REGIO/C2/1244/1 

Čas izvedbe: 14. - 18. 10.2013 

Revizorji DG REGIO so oktobra 2013 izvedli revizijo Pregled dela revizijskega organa v 

skladu s členom 62 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 za Evropski sklad za regionalni razvoj 

(ESRR) in Kohezijski sklad (KS). V reviziji je bilo zajetih osem (8) operacij, ki jih je v letu 

2013 revidiral revizijski organ in pri katerih so bili pregledani postopki javnega naročanja. 

Omenjena revizija je zajela preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov oddaje javnih 

naročil, splošni cilj revizije pa je bil pridobiti razumno zagotovilo o učinkovitem delovanju 

sistemov upravljanja in nadzora.  

 

Angleški osnutek revizijskega poročila smo prejeli januarja 2014, slovenski prevod pa sredi 

marca 2014. EK nas je 6. marca 2014 tudi obvestila, da je na podlagi osnutka omenjenega 

revizijskega poročila zaustavila izplačila za Slovenijo iz ESRR in KS.  

 

Po mnenju revizorjev EK so bile v okviru izvedene revizije operacij ugotovljene 

pomanjkljivosti pri postopkih javnega naročanja, zato so bili od slovenskih nacionalnih 

organov zahtevani ukrepi za njihovo odpravo, s strani revizijskega organa pa revizija le-teh 

ukrepov. 

 

Revizorji EK so v okviru ugotovitve št. 2 navedli, da je zahteva slovenskih naročnikov pri 

javnih naročilih po obveznem članstvu strokovnjakov v Inženirski zbornici Slovenije (IZS) - 

kot dokazilo njihove tehnične oz. kadrovske usposobljenosti - že v fazi oddaje ponudbe 

diskriminatorno in v nasprotju z evropsko direktivo s področja javnega naročanja 

(2004/18/ES). Po mnenju revizorjev EK je taka zahteva slovenskih naročnikov do tujih 

ponudnikov omejevalna, saj bi po mnenju EK lahko ponudniki v skladu z omenjeno evropsko 

direktivo naročniku predložili ustrezno dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno potrdilo 

v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali svojo dejavnost, ne pa države članice 

naročnika.  

OU je že v fazi prejema osnutka revizijskega poročila skupaj s predstavniki posredniških teles 

pristopil k pripravi popravljalnih ukrepov, vključno s pripravo analize javnih naročil, izvedel 

pa je tudi druge zahtevane ukrepe.  

 

Organ upravljanja je po izvedeni analizi javnih naročil obračunal 5 % finančni popravek na 

vrednost vseh javnih naročil, ki so po mnenju EK vsebovala diskriminatorne pogoje za 

sodelovanje pri javnem naročanju. 
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Na podlagi omenjenega odgovora je EK popravljane ukrepe ocenila za ustrezne in delno 

sprostila izplačila iz evropskega proračuna (partial lifting), o čemer je Slovenijo obvestila 13. 

avgusta 2014. V celoti pa je bila zaustavitev izplačil za OP RR in OP ROPI odpravljena 

30.10.2014, po tem ko je EK s strani RO 7. 10. 2014 prejela mnenje in poročilo o izvedeni 

reviziji ukrepov s strani OU in PT. 

 

V sklopu analize pripravljene za operacije, sofinancirane iz KS in ESRR, ki je bila 

nacionalnim organom naložena s  končnim poročilom Evropske komisije, generalni direktorat 

za regionalno in mestno politiko v zvezi z Misijo št. 2013/SI/REGIO/C2/1244/1 dne 27. junija 

2014, ref. Ares(2014)2132045-27/6/2014, je bilo pregledanih 307 javnih naročil v skupni 

vrednosti 2.782.835.414,80 EUR. Gre za vsa javna naročila v okviru operacij sofinanciranih 

iz OP ROPI 2007-2013 in OP RR 2007-2013, katerih ocenjena vrednost presega mejno 

vrednost za objavo v Uradnem listu Evropske unije ter za katera je bila na podlagi javnega 

naročila do 1. 7. 2014 sklenjena pogodba. Glede na podrobno obrazložitev dikriminatornosti v 

prejetem končnem poročilu Evropske komisije, so bile na posredniških telesih in na organu 

upravljanja za ta javna naročila pregledane objave in razpisne dokumentacije za javna 

naročila. Skupno je bilo do konca leta 2016 identificiranih 94 javnih naročil, ki so bila zaradi 

zahteve po članstvu v Inženirski zbornici Slovenije opredeljena kot diskriminatorna. Za 

identificirana diskriminatorna javna naročila s certificiranimi izdatki je bil skupno izveden 5% 

finančni popravek v skupni vrednosti  29.092.317,92 EUR, in sicer za 13 javnih naročil v 

okviru operacij sofinanciranih iz OP RR v skupni znesku 1.585.216,43 EUR ter za 79 javnih 

naročil v okviru operacij sofinanciranih iz OP ROPI v skupni znesku 27.507.101,49 EUR. Pri 

dveh diskriminatornih JN ni bilo certificiranih izdatkov. Višina certificiranega popravka je 

nižja za 11.876,04 EUR zaradi zmanjšanja zahtevka za povračilo pri operaciji 

OP13.1.4.1.05.0188. Tako vrednost  skupnega certificiranega finančnega popravka pri javnih 

naročilih z diskriminatornimi določili za tujce glede članstva v IZS  znaša 29.080.441,88 

EUR. 

 

Številka misije: 2013/SI/REGIO/C2/1322/1 

Čas izvedbe: 16. – 20. 6. 2014 

Revizorji DG REGIO so junija 2014 izvedli revizijo operacij v okviru OP RR s poudarkom na 

državnih pomočeh, javnem naročanju, uveljavljanju upravičenih stroškov in izvajanju 

upravljalnih preverjanj. Revidiranih je bilo sedem (7) operacij v okviru 1., 2. in 3. razvojne 

prioritete, ki se izvajajo v pristojnosti MGRT, in sicer Direktorata za podjetništvo, 

konkurenčnost in tuje investicije (šest operacij) ter Direktorata za turizem (ena operacija). Pri 

dveh operacijah je bila s strani revizorjev EK izvedena tudi kontrola na kraju samem oz. ogled 

projektov na terenu, in sicer Razvojni center za nove materiale Jesenice (v nadaljevanju RC 

Jesenice) in Gredič – nastanitvene zmogljivosti Penzion Superior Ceglo v goriških Brdih.  

 

Osnutek revizijskega poročila v angleškem jeziku je država članica prejela 19. septembra 

2014, v slovenščini pa 12. novembra 2014. Predlagana je bila finančna korekcija, ki se je 

nanašala na enega izmed razvojnih centrov (RCJ), vendar je bila po mnenju revizorjev 

mogoča tudi ekstrapolacija na druge, z evropskimi sredstvi sofinancirane razvojne centre 
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slovenskega gospodarstva (RCSG). Poleg omenjene finančne korekcije sta revizorja 

izpostavila 3 glavne ugotovitve (in priporočila), in sicer: 

- nezadostna pokritost pregleda izdatkov v okviru upravljalnih preverjanj, 

- nezadostna revizijska sled in možnost dvojnega financiranja (področni odsek),  

- potencialno neupravičeni izdatki povezani z nakupi osnovnih sredstev s strani 

partnerjev raziskovalnega konzorcija oziroma nezadostna ocena cene v odnosu do 

nakupov od projektnih partnerjev. 

Država članica je 12. decembra 2014 poslala EK odgovor na osnutek revizijskega poročila. 

OU je v njem EK obvestil, da je na podlagi spremljanja izvajanja instrumenta Razvojni centri 

slovenskega gospodarstva (RCSG), svojih kontrol ter revizij nacionalnih in evropskih 

institucij pripravil akcijski načrt ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V odzivu je 

OU pojasnil, da se v okviru omenjenega instrumenta izvaja 17 operacij oziroma razvojnih 

centrov ter da je vsak izmed njih že bil predmet vsaj ene (ali več) kontrol, izvedenih s strani 

KE OU oziroma revizije, izvedene s strani revizijskega organa, Evropske komisije in/ali 

Evropskega računskega sodišča. KE OU je izvedla 14 kontrol na kraju samem. Revizijski 

organ, UNP, pa je v letu 2014 izvedel 12 revizij operacij na instrumentu Razvojni centri 

slovenskega gospodarstva. Po mnenju revizijskega organa so bile ugotovljene nepravilnosti 

sistemske narave, zato je skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbo Komisije (ES) 

št. 1828/2006 ter na podlagi Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 

uporabljati v zvezi s finančnimi popravki predlagal izvedbo pavšalnega finančnega popravka 

v višini 10 % vrednosti certificiranih izdatkov javnega razpisa, ob predhodni izločitvi vseh že 

prej predlaganih posameznih finančnih korekcij.  

 

Končno revizijsko poročilo v slovenskem jeziku je Slovenija prejela julija 2015. Odgovor na 

končno poročilo je Slovenija posredovala septembra 2015 in v njem predstavila izvedene 

dodatne ukrepe preverjanja ter predložila dodatna pojasnila v zvezi s posameznimi 

ugotovitvami v končnem poročilu. EK je v svojem končnem stališču (final position letter), ki 

ga je v slovenskem jeziku posredovala junija 2016, izvedene ukrepe sprejela za sprejemljive 

in z izjemo enega, ki se nanaša na RC Jesenice, zaprla vsa podana priporočila.  

 

V svojem končnem stališču jer EK pojasnila, da niso bila predložena zadostna dokazila o 

ločenosti dejavnosti upravičenca RC Jesenice in člana konzorcija Ocean Tec. Zato je EK oz. 

DG Regio v zvezi s tem leta 2014 primer prijavil na OLAF . Na podlagi omenjene prijave je 

OLAF sprožil preiskavo, v okviru katere je dvakrat obiskal prostore upravičenca, in sicer 

maja 2015 in oktobra 2016. Organ upravljanja je 24. januarja 2017 s strani OLAFa prejel 

informacijo o zaključku omenjene preiskave in v obvestilu navedel, da je predlagal finančno 

korekcijo v višini 4.680.509,19 evrov, kar je znesek celotnih dodeljenih sredstev za omenjeno 

operacijo. Sredi februarja 2017 je OU s stani DG Regio prejel obvestilo o zaključku preiskave 

in končno poročilo OLAFa, na katerega ima država članica rok za odgovor dva meseca. Do 

priprave tega poročila omenjeni rok še ni potekel. 

 

Do konca leta 2016 je bila v okviru javnega razpisa Razvojni centri slovenskega gospodarstva 

izvedena 10% finančna korekcija na ravni certificiranih izdatkov v skupni vrednosti 

10.527.603,46 EUR. V treh primerih pa je posredniško telo odstopilo od pogodb, in sicer: 
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RCE - Razvojni center energija d.o.o, RC SIMIT, razvojni center za sodobne materiale in 

tehnologije in Razvojni center za nove materiale, pogone in tehnologije, d.o.o. 

 

Številka misije: 2013/SI/REGIO/C2/1369/1 

Čas izvedbe: oktober 2014 

Revizorji DG EMPL in DG REGIO so oktobra 2014 izvedli revizijo dela revizijskega organa 

- s poudarkom na področju pregleda javnih naročil - v povezavi s 73. členom Uredbe Sveta 

ES 1083/2006. V končnem revizijskem poročilu v slovenskem jeziku, ki ga je RO prejel 

oktobra 2015, je izmed šestih ugotovitev ostala odprta ena ugotovitev, ki se je nanašala na 

operacijo, ki se sofinancira iz Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI.  

 

Ugotovitev s finančnimi posledicami s področja OP RR v okviru omenjene revizije ni bilo.  

 

Številka misije: 2013/SI/REGIO/C2/1398/1 

Čas izvedbe: 12. – 15. januarja 2015 

Revizorji DG REGIO so januarja 2015 na MF-PO in v manjšem obsegu tudi na OU izvedli 

revizijo, katere namen je bil preveriti točnost, resničnost, popolnost in zanesljivosti podatkov 

o umaknjenih in izterjanih zneskih, nerešenih izterjavah ter neizterljivih zneskih, ki jih je 

država članica predložila v letu 2014 za leto 2013. Omenjena revizija je v pregled omenjenih 

podatkov zajela podatke iz vseh treh skladov oz. vseh treh operativnih programov. Osnutek 

revizijskega poročila v slovenskem jeziku je država članica prejela 14.10.2015 in nanj 

odgovorila novembra 2015. Končno poročilo, v katerem ni bilo ugotovljenih napak s 

finančnimi posledicami, je Slovenija prejela maja 2016.  

 

Številka misije: 2014/SI/REGIO/C2/1470/1 

Čas izvedbe: 8. – 12. junija 2015 

Revizijska enota DG REGIO je junija 2015 izvedla revizijo operacij v okviru OP RR. 

Revidiranih je bilo 5 (pet) javnih razpisov, in sicer po eden v okviru 1., 2. in 3. razvojne 

prioritete ter dva (2) v okviru 4. razvojne prioritete. Posredniški telesi pristojni za omenjene 

razpise sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (in sicer za 1., 3 in 4 razvojno 

prioriteto) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (za 2. razvojno prioriteto).  

 

Osnutek revizijskega poročila v angleškem jeziku je OU prejel 12.8.2015, slovensko inačico 

osnutka revizijskega poročila pa 2.10.2015, na katerega je država članica odgovorila v 

enomesečnem roku in odgovor EK posredovala 30. oktobra 2015. Država članica je končno 

revizijsko poročilo v slovenskem jeziku prejela junija 2016. Od prvotno podanih 10 

ugotovitev v osnutku revizijskega poročila so v končnem poročilu ostale odprte štiri (4), na 

katere je OU v sodelovanju s posredniškimi organi odgovoril v roku in odgovor EK 

posredoval 19. avgusta 2016. Država članica do priprave končnega poročila s strani Evropske 

komisije še ni prejela njene  končne odločitve oz. končnega stališča v zvezi z omenjeno 

revizijo. Za zdaj tako ni znana morebitna višina finančne korekcije v okviru t.i. 8 javnega 

poziva v okviru 4. razvojne prioritete razvoja regij, glede katerega so imeli revizorji – kot so 

navedli v osnutku in v končnem revizijskem poročilu – pripombe oz. pomisleke glede načina 

izbora operacij v omenjenem javnem pozivu.  
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Revizija varnosti sistema SFC2007 pri dostopu iz držav članic 

Čas izvedbe: 1. – 5. 7. 2013 

Vse omenjene revizije EK se nanašajo na vsebinsko izvajanje in nadzor evropske kohezijske 

politike. Revizija, izvedena v juliju 2013, pa se je nanaša na sistem SFC 2007. V skladu z 

delovnim načrtom Enote za notranjo revizijo v GD za regionalno in mestno politiko je bila 

namreč julija 2013 v sodelovanju s podjetjem Ernst & Young Belgija izvedena revizija 

varnosti sistema SFC2007 pri dostopu iz držav članic. Cilj revizije je bil oceniti, ali orodja 

za komunikacijo sistema SFC2007 zagotavljajo varnost podatkov (celovitost in zaupnost), ki 

se nanašajo prek sistema SFC, v izbranih državah članicah. 

V okviru izvedene revizije sta bili poleg splošne ugotovitve – da sistem ostaja ranljiv - za 

Slovenijo navedeni dve priporočili, in sicer: 

- odstranitev neaktivnih uporabniških računov in izvajanje uradnih postopkov za 

pravočasno obveščanje uradnice za zvezo države članice, da bi zagotovili ustrezno 

deaktiviranje uporabniških računov;  

- opravljanje rednega formalnega preverjanja dostopa vsake tri mesece za vse 

uporabnike aplikacije SFC2007. To preverjanje bi moralo obsegati tudi preverjanje 

pravic do dostopa, povezanih z uporabniškimi računi. 

Organ upravljanja je izvedel obe priporočili, saj je odstranil neaktivne uporabniške račune kot 

tudi izvedel preverjanje dostopa. To preverjanje je obsegalo tudi preverjanje pravic do 

dostopa povezanih z uporabniškimi računi. V ta namen smo izpisali dve poročili iz sistema 

SFC2007 s podatki o zadnjih prijavah, ki so bili na voljo uradniku za zvezo. O izvedenih 

ukrepih smo obvestili tudi Evropsko komisijo. 

 

5.3.1.4 Revizija Evropskega računskega sodišča 

Številka misije: PF-5943 

Čas izvedbe: 20. – 29. 1. 2014   

Revizorji Evropskega računskega sodišča (ERS) so januarja 2014  revidirali 7 operacij  

sofinanciranih v okviru OP RR.  

OU je osnutek revizijskega poročila prejel 6. maja 2014, končno poročilo pa 5. avgusta 2014. 

Revidiranec je bila Evropska komisija, ki se je v nadaljnjih korakih opredelila do opažanj 

revizorjev za revidirane operacije iz Slovenije. V končnem poročilu so revizorji podali 11 

ugotovitev, in sicer za 5 od 7 operacij, ki pa niso vse s finančnimi posledicami. Za 

upravičenca Notol in MO Kranj revizorji niso podali nikakršnih ugotovitev. Pri razvojnem 

centru Si.EVA so se pripombe nanašale na višino dodeljene državne pomoči (velikost 

podjetja & vrsta raziskave), pri občini Straža pa na analizo stroškov in koristi (CBA) in s tem 

preveč izplačano višino EU sredstev.  

V okviru revizije je bilo podana sistemska ugotovitev, ki se je nanašala na dve operaciji 

(Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Gradnja vodovoda Podgora - 

Nova gora) t.j. neuporaba finančne vrzeli pri vmesnih plačilih. 
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OU je v sodelovanju s posredniškimi telesi pripravil odgovor na ugotovitve v osnutku 

revizijskega poročila in ga ERS posredoval 13. junija 2014, vendar pa ERS v večini primerov 

ni sprejelo argumentov, ali pa jih je le nekoliko popravilo oz. dodalo še nekatera nova 

pojasnila.  

EK je svoj odziv oz. follow-up letter v slovenskem jeziku na ugotovitve ERS posredovala 

konec marca 2015. Slovenija je svoj odziv EK posredovala v enomesečnem roku oz. 24. 

aprila 2015. Na podlagi omenjenega odziva je EK sredi junija 2015 posredovala t.i. closure 

letter. V omenjenem pismu je Evropska komisije sprejela vse posredovane argumente 

Slovenije v zvezi z omenjeno revizijo in posledično s follow-up lettrom Evropske komisije. S 

tem je bila omenjena revizija in aktivnosti povezane z njo, zaključena.   

 

5.3.1.5 Poročanje o nepravilnostih 

 

V okviru OP RR je bilo do konca leta 2016 (vključno s poročili za 4. četrtletje 2016) 

predloženih 140 poročil o nepravilnosti, ki jih je potrebno poročati na OLAF. Slednjemu se 

poroča o vseh primerih, ko ugotovljena nepravilnosti presega 10.000 evrov EU dela in 

bremeni proračun Skupnosti.  

 

Približno dve tretjini poročanih nepravilnosti odpade na razvojni prioriteti Konkurenčnost 

podjetij in raziskovalna odličnost ter na razvojno prioriteto Razvoj regij. Temu ustrezno je 

največ poročil posredovalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (106 poročil), 

sledi mu MIZŠ s 27 posredovanimi  poročili. 

 

Pregled po letih v okviru OP RR pokaže, da je bilo največ poročanih nepravilnosti, ki 

presegajo 10.000 EU dela v letih 2013 in 2014, ko je bilo posredovanih 35 oz. 32 poročil o 

novo ugotovljenih nepravilnostih. V preostalih letih je bilo manj posredovanih poročil, in 

sicer 16 v letu 2015  ter po 12 oz. 11 poročil v letih 2011 oz. 2012. 

 

5.3.2 Upravljalna preverjanja: 
 

Predmet obravnave:  

 izvajanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja; 

 izvajanje kontrol prenesenih nalog je v pristojnosti organa upravljanja; 

 izvajanje dodatnih vzorčnih administrativnih kontrol je v pristojnosti organa 

upravljanja. 

Obravnavane so kontrole, ki jih izvaja kontrolna enota organa upravljanja (v nadaljevanju KE 

OU). 

 

Organ upravljanja je vzpostavil sistem preprečevanja, odkrivanja, odpravljanja in poročanja o 

nepravilnostih, v katerega so vključeni vsi udeleženci, in določil smernice za izvajanje 

popravljalnih ukrepov v primeru odkritih napak in nepravilnosti pri izvajanju kohezijske 

politike, v primeru ugotovljenih napak in nepravilnosti lahko tako organ upravljanja kot 

pristojno posredniško telo izrečeta  popravljalne ukrepe in finančne popravke, vzpostavljen je 
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in deluje sistem vračil v primeru ugotovljene neupravičene poraba sredstev državnega 

proračuna. 

 

Med upravljalna preverjanja uvrščamo preverjanja pred potrditvijo instrumenta in preverjanja 

po potrditvi instrumenta oz. po podpisu pogodbe o sofinanciranju, med slednjimi so 

administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. V pristojnosti organa upravljanja je tudi 

izvajanje kontrol prenesenih nalog. 

 

Administrativna ureditev upravljalnih preverjanj: 

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 

Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 41/07 in  spremembe: Ur.l. RS, št. 

17/09, št. 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), določa upravljalna preverjanja in organe, 

ki upravljalna preverjanja izvajajo, in sicer: 

 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi 

upravičenca; 

 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

posredniškega telesa v primeru, ko neposredni proračunski uporabnik ni v vlogi 

upravičenca; 

 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja v primeru operacij v okviru tehnične pomoči vseh treh operativnih 

programov; 

 izvajanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja; 

 izvajanje kontrol prenesenih nalog je v pristojnosti organa upravljanja; 

 izvajanje dodatnih vzorčnih administrativnih kontrol je v pristojnosti organa 

upravljanja. 

 

Pisni postopki za izvajanje upravljalnih preverjanj so navedeni v naslednjih dokumentih: 

 Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje  

izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013, z dne 13.10.2014,  in 

sicer v 2. poglavju, ki ureja postopek načrtovanja, prijave in potrjevanja instrumenta 

neposredna potrditev operacije; 

 Navodilih organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike Cilja 

konvergenca 2007-2013, z dne 31.7.2012 in sicer v 6. poglavju, ki opisuje upravljalna 

preverjanja po 13. čl. Ur. 1828/2006/ES; 

 Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 

1828/2006/ES , z dne 11.12.2014 in sicer v 6. poglavju, ki opredeljuje izvajanje 

upravljalnih preverjanj po 13. čl. Ur. 1828/2006/ES. 

 

OU je upošteval priporočila iz različnih revizijskih poročil, in je, na njihovi podlagi ali na 

podlagi ugotovitev lastnih kontrol, kadar je bilo potrebno, dopolnil in posodobil tako 

Navodila OU za izvajanje upravljanih preverjanj kot kontrolne liste (priloge omenjenih 
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navodil, v nadaljevanju KL) z namenom odprave nepravilnosti oz. preprečitev pojava 

nepravilnosti. Dopolnitve so obsegale:  

- dodatna vprašanja v KL za javna naročila, odprti postopek (IZS, pogoji za 

ugotavljanje ustreznosti ponudnikov ne smejo biti diskriminatorni, med merili ne 

smejo biti reference, vprašanja glede obstoja cesij, kompenzacij, asignacij itd..), 

- vključitev dodatnih pregledov, 

- dodatna vprašanja v KL glede preverjanja dvojnega financiranja, cesij, kompenzacij, 

asignacij. 

 

Obseg kontrol in rezultati kontrol: 

Administrativno preverjanje je preverjanje vsakega zahtevka za izplačilo, ki ga predložijo 

upravičenci in se praviloma izvede pred izplačilom iz proračuna, najkasneje pred povračilom 

sredstev Skupnosti na podlagi zahtevka za povračilo. Rezultat je torej izplačilo iz proračuna 

in/ali povračilo sredstev Skupnosti. 

 

Organ upravljanja, KE OU, opravlja vzorčne administrativne kontrole, vključene so v 

kontrolo na kraju samem in kontrolo prenesenih nalog. Organ upravljanja, KE OU, opravlja 

administrativne kontrole operacij, pri katerih izvajanja teh kontrol ni prenesel na posredniška 

telesa, med temi je tehnična pomoč. Kontrola na kraju samem je vzorčno preverjanje, 

praviloma po izvršenem izplačilu iz proračuna, ki ga izvajata OU in PT na podlagi analize 

tveganja kot podlagi letnemu planu izvedbe KKS, in opredeljenega vzorca, ki ga pripravi KE 

OU. O ugotovitvah se izda Poročilo o opravljeni kontroli na kraju samem, ki ga, v primeru 

odkrite nepravilnosti, prejme tudi revizijski organ. 

 

KE OU vsako leto izvajanja OP-ja pripravi letni načrt izvajanja kontrol na kraju samem in se 

s PT-ji dogovori, katere operacije bo pregledal PT in katere KE OU tako, da se kontrole na 

kraju samem ne podvajajo. Osnova za določitev vzorca operacij, ki bodo predmet kontrole na 

kraju samem, je vsakokratna  analiza tveganaj, glede na število operacij, vključenih v analizo 

tveganja. V populacijo vsakoletne analize tveganja so vključene operacije, pri katerih je bil v 

preteklem letu v sistemu ISARR zabeležen vsaj en zahtevek za izplačilo.  

 

V skladu z Navodili OU za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 

1828/2006/ES KE OU vsako leto pregleda uporabljeno metodo vzorčenja, ki jo po potrebi 

spremeni ali dopolni, in vodi evidenco, v kateri je opisana in utemeljena uporabljena metoda 

vzorčenja za vsako leto, ter evidenco operacij, izbranih za preverjanje. 

 

Letni načrt kontrol na kraju samem predstavljajo operacije z najvišjim tveganjem, pri čemer 

vzorec izbranih operacij ne sme biti manjši od 5 %, vključenih v analizo tveganja.  

 

S kontrolo prenesenih nalog se KE OU  prepriča in dobi zagotovilo, da PT izvajajo prenesene 

naloge v skladu s predpisi, smernicami in navodili OU. KE OU je letno izvajal kontrole 

prenesenih nalog. Upoštevanje s strani KE OU izrečenih priporočil PT je rezultiralo v 

izboljšavi sistema kontrol in nadzora.  

 



KP OP RR 2007 - 2013 
 

64 
 

Večje težave pri izvajanju oz. ukrepi za odpravo nepravilnosti: 

Kot večje težave opredeljujemo sistemske težave zaradi postopkov, ki morda ne bi bili 

vzpostavljeni in katerih odsotnost bi preprečevala ali ovirala izvajanje vračil zaradi 

ugotovljenih nepravilnosti v proračun Unije in/ali državni proračun. Večje težave pri 

izvajanju kontrol in pri izvajanju popravljalnih ukrepov niso nastopile. 

 

Izvedeni sistemski ukrepi za preprečevanje nastanka nepravilnosti so rezultat izkušenj in 

ugotovitev kontrol in priporočil nadzornih in revizijskih organov: 

 več dopolnitev in posodobitev Navodil OU za izvajanje upravljanih preverjanj, 

vključno s prilogami (KL), 

 več dopolnitev in posodobitev Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za 

sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, 

 dopolnitev KL za KKS in dodatni KL za administrativna preverjanja za kontrole 

izvršenih plačil v primerih cesij, kompenzacij, asignacij in direktnih plačil 

podizvajalcem in za kontrole cesij, kompenzacij, asignacij, 

 dopolnitev KL za javna naročila, odprti postopek: z vprašanji za ugotavljanje, 

ustreznosti ponudnikov (nediskriminatornost pogojev), z vprašanji glede meril (merila 

ne smejo biti reference), z vprašanji glede konflikta interesov in povezanih družb, 

 vključitev dodatnih pregledov v KL glede preverjanja dvojnega financiranja, 

 izdana nova navodila Navodila organa upravljanja za zaokroževanje v okviru evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013, 

 dopolnitev Navodil OU za izvajanje upravljanih preverjanj z dodatnimi vprašanji 

glede vzorčenja izvajanja administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem z 

opredelitvijo možnih tveganj, 

 posodobitev Navodil OU za izvajanje upravljanih preverjanj v skladu s COCOF 

smernicami. 

 

5.4 Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa 
 

5.4.1 Spremembe operativnega programa 
 

OP RR je bil s strani Evropske komisije potrjen v mesecu avgustu, leta 2007. Vlada RS se je 

aprila leta 2010 prvič odločila za njegovo spremembo, predvsem zaradi posledic gospodarske 

krize, ki je nastopila leta 2008. Namreč v obdobju programiranja OP RR (2006-2007) je bila 

socialno-ekonomska situacija v Sloveniji popolnoma drugačna, kot po prihodu krize. Glede 

na to, se je bilo potrebno osredotočiti na izvedbo tistih programov, ki na dolgi rok prinašajo 

največjo možno dodano vrednost in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest. S pojavom 

gospodarske krize se je zanimanje poslovnega sektorja za gospodarsko infrastrukturo občutno 

zmanjšalo. Zato je spremenjen OP RR predvideval investicije v infrastrukturo le v jasno 

utemeljenih primerih, bistveno večji poudarek pa je bil na financiranju razvojnih projektov, ki 

neposredno prispevajo k inovativnosti, krepitvi družbe znanja in posledično ustvarjajo 

delovna mesta. Tako se je s prerazporeditvami sredstev (tudi iz OP ROPI) za področje 

izboljšanja konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalne odličnosti, obseg razpoložljivih 

sredstev povečal za 85% in tako po spremembi predstavljal 34% sredstev OP RR. Konec leta 
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2013 se je OP RR še enkrat spremenil s prerazporeditvijo 15 mio EUR sredstev iz OP ROPI, 

kjer je bilo črpanje evropskih sredstev slabše. Dodatna sredstva so se namenila za izvajanje 

instrumentov finančnega inženiringa v obliki dolžniških virov financiranja, ki so bila 

namenjena za MSP. OP RR je po obeh spremembah omogočal porabo 1,783 mio EUR 

evropskih sredstev. 

 

5.4.2 Organizacijske spremembe 
 

Poleg številnih vsebinskih izzivov pri izvajanju evropske kohezijske politike (EKP) v 

Sloveniji v programskem obdobju 2007 -2013 pa so omenjeno programsko obdobje 

zaznamovale pogoste spremembe postavljenega institucionalnega okvira delovanja EKP.  

 

V programskem obdobju 2007-2013 se je tako nekajkrat spreminjal ustroj državne uprave - 

tako število in nazivi tako posredniških teles kot tudi organa upravljanja -  posledično pa tudi 

sam sistem izvajanja kohezijske politike, čemur je bilo potrebno vsakokrat med drugim tudi 

pripraviti nove oz. posodobljene opise sistema upravljanja in nadzora, spremeniti sporazume 

o prenosu nalog vsled preimenovanja posredniških teles kot tudi zaradi prenosa posameznih 

področij z enega posredniškega telesa na drugega, zagotoviti ustrezno razmejitev nalog, ipd.  

 

Zadnja tovrstna sprememba je bila predlagana decembra 2013, ko je Vlada RS ocenila, da je 

potrebno zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne 

razmejitve med udeleženci ter v izogib konfliktom interesov, ustanoviti posebno vladno 

službo, ki bo zadolžena za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kohezijska politika je 

namreč osrednja razvojna politika, ki prispeva k spodbujanju dolgoročne rasti, ustvarjanju 

novih delovnih mest in trajnostnemu razvoju. Sredstva te politike so v Sloveniji ključni 

instrument spodbujanja konkurenčnosti, njihov pomen pa se je v času krize le še povečal. 

Tako je to področje absolutna prednostna naloga vlade, ki si prizadeva, da bi na tem področju 

aktivnosti potekale učinkoviteje.  

 

Zato je bila 1. 3. 2014 vzpostavljena samostojna Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko. Koordinacija ministrstev, predvsem pa množica tehničnih postopkov za 

učinkovito delovanje sistema evropske kohezijske politike v Sloveniji namreč zahtevajo hitro 

in nehierarhično notranje delovanje organa upravljanja. To pa je mogoče doseči le z izrazito 

fleksibilno in prilagodljivo organizacijsko in upravljavsko strukturo.  

 

Pretekli posegi v organizacijski sistem izvajanja evropske kohezijske politike – kot je bila npr 

ukinitev Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – SVLR in pripojitev 

področja evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo  (MGRT) - so povzročili določen zastoj na tem področju. Ker se je po 

manj kot dveh letih združitve takratnega SVLR z MGRT (združitev v začetku leta 2012) 

omenjena odločitev izkazala kot neučinkovita, je sledila odločitev, da se za to področje 

ustanovi samostojna vladna služba.  
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S tem je bila zagotovljena neodvisnost izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji, 

jasna razmejitev med udeleženci ter v največji možni meri preprečila možnost konflikta 

interesov. 

 

5.4.3 Poročanje o spremembah opisa sistema upravljanja in nadzora 
 

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je treba poročati o večjih 

spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program 

(OSUN). OSUN za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013 je bil sprejet na EK dne 28.5.2008. V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe 

Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema 

upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s 

posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih 

spreminjal oziroma posodabljal opise sistemov vsako leto in jih posredoval RO. 

 

Leta 2007 je bila sprejeta Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 

kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 

17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), ki je določila vlogo organa upravljanja ter 

njegove pristojnosti, odgovornosti in naloge v 4. in 5. členu. Vlogo OU je takrat opravljala 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). 

 

Do konca leta 2011 so se spremembe OSUN OP RR uvajale predvsem zaradi: 

- sporazuma o prenosu nalog; saj je na podlagi nacionalne Uredbe o izvajanju 

kohezijske politike, OU del nalog prenesel v izvajanje na posredniška telesa; 

- spremembe organizacije oziroma organizacijske sheme ter nalog notranjih 

organizacijskih enot OU (prenos Sektorja za spremljanje in vrednotenje v Urad za 

kohezijsko politiko ter ustanovitev Sektorja za sistem in nadzor), 

- spremembe glavnih dejavnosti in nalog OU (kontrola prenesenih nalog). 

 

Do konca leta 2012 so se spremembe OSUN OP RR uvajale predvsem zaradi reorganizacije 

državne uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 24/05-UPB1, št. 

109/08, št. 55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN in 8/12), ki je določil, da se 

pristojnosti Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesejo 

na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Vlogo OU je prevzel 

Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je 

bil na novo ustanovljen Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK), ki je 

združil vsebinske sektorje za ESRR, KS, ESS ter Sektor za sistem in nadzor. Sprememba na 

MGRT je, da PT na MGRT vključuje tri direktorate: Direktorat za podjetništvo, 

konkurenčnost in tehnologijo (MGRT-DPKT), Direktorat za turizem in internacionalizacijo 

(MGRT-DTI) in Direktorat za regionalni razvoj in evropsko regionalno sodelovanje (MGRT-

DRRETS). Pri ostalih ministrstvih so se spremembe OSUN OP RR izvedle na podlagi 

reorganizacije ministrstev, ki so se združevala in sicer:  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1977
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0115
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3641
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- Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

ter Ministrstvo za kulturo v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

(MIZKŠ), 

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je nastalo iz Ministrstva za promet in 

enega področja dela Ministrstva za okolje in prostor (drugi del MOP se je prenesel na 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO),  

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je področje razvoja in 

graditve širokopasovnih omrežij, ki se nanaša na elektronske komunikacije,  ki ne 

sodijo v delovna področja MIZKŠ preneslo na MZIP, področje tehnologije (SRRP) pa 

na MGRT, 

- Ministrstvo za zdravje (MZ) je v letu 2012 ostalo nespremenjeno, po tem, ko je v 

novembru 2011 OU potrdil spremembo na predlog MZ, ki mu je bila pri prednostni 

usmeritvi 2.4 v okviru OP RR dodeljena vloga upravičenca. 

 

Do konca leta 2013 je imel vlogo OU še vedno Direktorat za evropsko kohezijsko politiko 

(DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil na podlagi sprejete sistemizacije z dne 

1.10.2013, Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK) preimenovan v 

Sektor za sklade (SSKP). V okviru DEKP pa je bil na novo ustanovljen še Sektor za sistem 

(SS), ki je združil Sektor za TP in Sektor za informacijsko podporo. 

 

Do konca leta 2013 so bile spremembe OSUN OP RR le pri Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport, ki je področje kulture preneslo na Ministrstvo za kulturo (MK) in se 

preimenovalo v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Sprememba v OSUN 

OP RR pa je tudi ta, da je MIZŠ prevzel dodatno aktivnost, in sicer v PU 2.2 je dodana 

aktivnost »Zagotavljanje širokopasovnih povezav«, s katero je prej opravljalo Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor. 

 

V letu 2014 se je SVLR oz. SVRK ponovno pomembno preoblikovala, osamosvojila in 

izločila iz MGRT zaradi ugotovitev Računskega sodišča (Revizijsko poročilo, julij 2013), da 

je potrebna jasna določitev organa upravljanja oziroma načina zagotavljanja ustrezne ravni 

pravne varnosti pri uresničevanju pristojnosti in odgovornosti OU. Delovna mesta OU so se 

prenesla z MGRT na SVRK na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest, št. 100-6/2014-1, ki je stopil v veljavo 17.3.2014 in s spremembami Akta o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 16.6.2014, 18.6.2014, 21.7.2014, 29.7.2014, 

6.8.2014, 15.9.2014 in 24.9.2014. 

 

Vlogo OU je z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 

in evropsko kohezijsko politiko (Ur.l. RS, št. 15/14 z dne 28.2.2014), ki je stopil v veljavo 

dne 1.3.2014, prevzela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK). V okviru sistemizacije je bil ustanovljen Urad za kohezijsko politiko, ki je imel 

dva sektorja: Sektor za sklade in Sektor za sistem. 

 

Reorganizacije državne uprave na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14, v nadaljevanju ZVRS-H), ki je pričel 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1784
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veljati z dnem 6.9.2014, je spremenila strukturo Vlade RS oziroma na novo ustanovila 

nekatera ministrstva, ki so v Vladi RS, v prehodnih določbah pa je uredil tudi obveznost 

uskladitve Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP E, 48/09 , 8/10, 21/12, 47/13 in 12/14). 

 

V letu 2014 so bile uveljavljene spremembe OSUN OP RR, potem ko so bila 6.9.2014 

spremenjena imena in pristojnosti na Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvo za javno 

upravo ter Ministrstvu za pravosodje. Del delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, 

ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega 

sektorja, sistem javnih uslužbencev, plačni sistem v javnem sektorju, volilno in 

referendumsko zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka, upravno 

poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, 

delovanje nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, boljšo 

zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, je prešel v pristojnost Ministrstva za javno 

upravo; Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge s področja javne uprave, sistemskega 

urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega 

sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega 

urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks, upravnega 

poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja 

elektronskih storitev javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, integritete in 

preprečevanja korupcije v javnem sektorju, delovanja nevladnih organizacij, lokalne 

samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in 

naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih 

skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in 

koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju 

ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade. 

 

Del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na sistemsko urejanje 

gospodarskih javnih služb, sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in 

lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov in 

organov državne uprave, vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave 

oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge 

naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade, 

prehaja v pristojnost Ministrstva za javno upravo. 

 

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev so se morali uskladiti z 

zakonom najkasneje do 1. januarja 2015. Do sprejetja Zakona o državni upravi, s katerim so 

bila v ministrstvih podrobneje urejena delovna področja in sprejetja sprememb Uredbe o 

notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 

pravosodnih organih, s katero so bili določeni novi direktorati ter sprejetja nove sistemizacije, 

s katero je bila vzpostavljena organizacijska struktura ministrstev. 

 

V letu 2015 so bile uveljavljene predvidene spremembe v notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest ministrstev. V letu 2015 je bila potrebna tudi posodobitev OSUN za OP RR, 
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ker je SVRK v okviru reševanja migrantske problematike v Republiki Sloveniji s strani 

Evropske Komisije dne 18.12.2015 prejela posebno pismo, s katerim Evropska Komisija 

soglaša z reševanjem problematike za »Zagotovitev interventne nastanitve in oskrbe 

migrantov v Republiki Sloveniji v letu 2015«, katere del je tudi sprememba OSUN v okviru 

4. Razvojne prioritete: »Razvoj regij«. Dodala se je Priloga 28: Opis za zagotovitev ustrezne 

revizijske sledi, kjer je instrument neposredna potrditev operacije, ko je Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v vlogi upravičenca. 

 

V letu 2016 ni bilo večjih sprememb OU in ministrstev. Vlogo OU v času oddaje Končnega 

poročila še vedno izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK), Urad za kohezijsko politiko. 

 

5.5 Bistvene spremembe v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006  
 

V obdobju 2007-2015 ni bilo evidentiranih bistvenih sprememb operacij v skladu s členom 57 

Uredbe (ES) št. 1083/2006. Organ upravljanja je zagotavljal upoštevanje 57. člena uredbe 

1083/2006 na način da v instrumentih, kot načinih izbora operacij, upravičence zavezuje k 

spoštovanju navedenega člena uredbe. Poleg tega so ta določila tudi sestavni del pogodbe o 

sofinanciranju. V okviru aktivnosti spremljanja izvajanja se tudi po zaključku operacij (vsaj 5 

let) spremlja spoštovanje 57. člena uredbe 1083/2006. V navodilih OU za zaključevanje 

operativnih programov je opredeljen tudi »datum zaključka spremljanja operacije«, ki se 

navezuje na 57. člen uredbe 1083/2006.   

 

V izvajanju operativnega programa smo sicer zabeležili nekaj stečajev upravičencev, 

predvsem na področju raziskav in razvoja, nakupa tehnološke opreme in investicij v turistično 

infrastrukturo, ampak glede na to, da v teh primerih ni šlo za goljufive stečaje, ne gre za 

bistvene spremembe v smislu 57. člena uredbe 1083/2006. Namreč z uredbo EK 539/2010, z 

dne 24.6.2010, je bil med drugim spremenjen tudi 57. člen uredbe 1083/2006 in sicer je bila 

dodana 5. točka člena, ki določa da se odstavki 1 do 4 ne uporabljajo za nobeno operacijo, ki 

se bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni 

posledica goljufij. 

 

5.6 Dopolnjevanje drugih instrumentov  
 

5.6.1 Dopolnjevanje z OP RČV 
 

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-

2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko 

infrastrukturo. Pri financiranju projektov OP RR ni bilo dopolnilnega financiranja s sredstvi 

OP RČV. Bilo pa je uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP 

RČV in sicer v primeru potrditve sledečih instrumentov OP RČV: 

 

Tabela 20: Dopolnilno financiranje 
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PU Naziv instrumenta/operacije PT 

1.2. Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo MDDSZ 

1.2. Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene MDDSZ 

1.2. 
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj 

kadrov za obdobje 2012-2015 
MDDSZ 

1.2. Mentorstvo za mlade MDDSZ 

1.3. Po kreativni poti do praktičnega znanja MIZŠ 

1.4. JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev MDDSZ 

2.1. Napovednik zaposlovanja MDDSZ 

3.1. JR Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj MIZŠ 

3.1. Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 MIZŠ 

3.1. E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli MIZŠ 

3.1. E-vrednotenje in podpora e-banki nalog MIZŠ 

3.1. JR za sofinanciranje projekta merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja MIZŠ 

3.1. 
Skupaj do znanja - uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v 

Sloveniji 
MIZŠ 

3.3. Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu NAKVIS 

4.1. 
Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva 

"Pripravniki" 
MDDSZ 

4.1. Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva MDDSZ 

4.1. JR za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela MDDSZ 

4.1. Javni razpis Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II MDDSZ 

4.2. 
JR za sofinanciranje projekta Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko 

komunikacijskih tehnologij 
MIZŠ 

4.2. 
NPO Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v 

sistem vzgoje in izobraževanja 
MIZŠ 

4.3. 
Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na 

področju kulture v letih 2013 in 2014 
MK 

4.3. 

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na 

področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega 

sklada v letih 2010-2011 

MK 

4.3. JR za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin v kulturi 2011-2012 MK 

4.3. 
Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim 

in slabovidnim ter osebam z motnjami branja 
MK 

4.3. 

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na 

področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega 

sklada v letih 2009-1010 

MK 
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4.3. 

Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na 

področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega 

sklada 

MK 

5.1. Enotni spletni portal stvarnega premoženja MJU 

5.1. E-javno naročanje MJU 

5.1. 
Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovnimi 

subjekti (e-uprava 2) 
MJU 

5.1. Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov MJU 

5.1. E-uprava MJU 

5.1. E-vem MJU 

5.1. E-pravosodje MP 

5.1. Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS MJU 

5.1. Enotna kontaktna točka 2 - Vzpostavitev elektronskih postopkov poslovnega portala EKT 2 MJU 

5.1. e-policist MJU 

5.2. 
Krepitev javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izboljšanje strokovno razvojne 

funkcije in večjo kakovost storitve 
MDDSZ 

5.3. 
Javni razpis za spodbujanje nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-

2014 
MJU 

5.2. Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo (NKT VKO) MDDSZ 

5.2. Zaposlitev strokovnih delavcev - informatorjev na CSD Slovenije MDDSZ 

5.2. Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve MDDSZ 

5.2. Informacijski portal sklada MDDSZ 

5.3. 
Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč 

2008-2009 
MJU 

5.3. 
Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za 

leti 2009 in 2010 
MJU 

5.3. Javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO za leti 2009 in 2010 MJU 

5.3. JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011 MJU 

5.3. 
Dodatni JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 

2010 in 2011 
MJU 

5.3. 
Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega 

dialoga za obdobje 2010-2012 
MJU 

5.3. 
Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega 

dialoga za obdobje 2010-2013 za Gorenjsko regijo 
MJU 

5.3. 
Javni razpis za spodbujanje nevladnih organizacij in civilnega dialoga za 

obdobje 2012-2014 
MJU 

5.3. Javni razpis za spodbujanje nevladnih organizacij in civilnega dialoga za MJU 
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obdobje 2014-2015 

5.4. E-zdravje MZ 

 

OP RR in OP RČV se v marsikaterem vsebinskem delu dopolnjujeta, saj je le tako možno 

doseganje zastavljenih ciljev v obeh operativnih programih. Morebitno dvojno financiranje iz 

OP RR in OP RČV pa je onemogočeno na različnih ravneh. Z vsebinskega vidika se OP RR 

in OP RČV na eni strani v marsikaterem delu dopolnjujeta (investicije enega in drugega OP 

samostojno ne morejo uspešno in učinkovito delovati), kot na drugi strani jasno razmejujeta. 

Na ta način je tako na eni strani možno doseganje zastavljenih ciljev oz. preprečevanje 

dvojnega financiranja na drugi strani. Na eni strani OP RČV zagotavlja investicije v človeške 

vire in izobraževalne sisteme, na drugi strani pa OP RR financira pretežno materialne 

investicije. 

 

5.6.2 Razmejitve med OP RR in OP RČV 
 

Pomembna je sistemska horizontalna raven preprečevanja dvojnega financiranja, torej 

sistemska urejenost izvajanja ESRR in ESS (npr. proces potrjevanja instrumentov za izbor 

operacij, kontrolnih mehanizmov v ISARR, aktivnosti kontrol na kraju samem in 

administrativnih kontrol). Za izvajanje OP RR in OP RČV je odgovoren organ upravljanja, ki 

je bil v Republiki Sloveniji najprej opredeljen v okviru SVLR, kasneje v okviru MGRT, v 

nadaljevanju pa v okviru SVRK tako za OP RR, kot tudi OP RČV. Razmejitve in 

koordinacija s skladom ESS z namenom preprečevanja dvojnega financiranja je v praksi 

potekala na treh ravneh: 

- v fazi načrtovanja in potrjevanja instrumentov preko medsebojnega obveščanja na 

ravni organa upravljanja (vodi se seznam operacij, kjer prihaja do dopolnilnega 

financiranja), 

- v fazi finančnega izvajanja operacij preko sistema ISARR, kjer je vgrajena kontrola 

podvajanja enakih listin, 

- v fazi kontrole na kraju samem, kjer se preveri dobavljeno blago tudi preko 

inventarnih številk. 

Z reorganizacijo državne uprave in ustanovitve Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko 

politiko v letu 2014 se je v okviru organa upravljana znotraj Urada za kohezijsko politiko 

organiziral sektor za sklade, ki je pristojen tako za ESS kot za ESRR, s čimer je koordinacija 

med skladi še bolj poudarjena. 

 

 

5.6.3 Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–

2013 (PRP) 
 

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi 

Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja 

podeželja najbolj približa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh 
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je možnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša 

oziroma je ni.  

 

Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so 

predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko 

politiko.  

  

Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte 

razvojne prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.  

 

Konkretno za vsebine 3. osi PRP in 1. razvojne prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje 

podjetništva) med MKO in MGRT (Slovenski podjetniški sklad), poteka tesno sodelovanje v 

obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem 

listu RS. Javni razpisi so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in 

upravičenosti ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na 

javne razpise za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko 

sodelujejo na vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje v 

okviru ukrepa 312 oz. podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedež in delujejo 

izven naselij s statusom mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 

121/2005).  

 

Na enak način je potekalo tudi usklajevanje javnih razpisov za vsebine 3. osi PRP in 2. 

razvojne prioritete OP RR (PU 2.2 Informacijska družba) med MKO in MIZŠ. Tako do 

kandidature na javne razpise za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 

elektronskih komunikacij v okviru PU 2.2 Informacijska družba niso bili upravičeni projekti 

gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij za katere je bilo predvideno 

izključno javno financiranje iz regij, ki so bile upravičene do sofinanciranja na podlagi 

razpisov v okviru 3. osi PRP.   

 

Za vsebine 3. osi PRP in 3. ter 4. razvojne prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in 

aktivnosti opredeljujemo v nadaljevanju.  

 

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja 

podeželja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in 

izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so 

med ciljnimi skupinami, v namenih financiranja ter mejnih vrednostih projektov. V okviru 

Programa razvoja podeželja so bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije 

in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni 

prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru 

katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško 

ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za 

ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, 

etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk 

in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti). Prav tako je, 
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kjer relevantno, kot razmejitveni kriterij med prednostno usmeritvijo 3.2 in 3. osjo PRP 

upoštevana mejna vrednost investicije.  

 

Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« v okviru 

OP RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost 

operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni 

razvojni programi in 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, je morala znašati najmanj 

600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP pa je morala biti vrednost investicijskih 

operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise nižja od 600.000 EUR (z DDV).  

 

5.6.4 Razmejitve med OP RR in OP ROPI 
 

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema 

prednostnima usmeritvama 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij) in tremi prednostnimi 

usmeritvami Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, Oskrba s pitno vodo ter 

Področje cest v OP ROPI.   

 

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI 

in PU Regionalni razvojni programi (aktivnosti cestna infrastruktura) v okviru OP RR je 

določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v 

skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko se investicije za izgradnjo 

občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. Od leta 

2010 cestna infrastruktura ni bila več upravičena do sofinanciranja v okviru 4. razvojne 

prioritete OP RR (Razvoj regij).  

 

V okviru OP ROPI se sofinancira izgradnja tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih 

kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih 

kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko 

financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3). 

 

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju 

operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru 

4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni 

financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v OP ROPI.  

 

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP 

RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. V okviru 4. 

razvojne prioritete OP RR je bila tako možna le izgradnja celovitih sistemov odvajanja in 

čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo manjšo od 2000 PE, 

oziroma izjemoma dopolnilnih kanalizacijskih omrežij v aglomeracijah z višjo obremenitvijo, 

če so upravičenci  v prijavi za dodelitev sredstev dokazali, da je v aglomeraciji: 

- osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v 

obratovanju, 
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- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to 

sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe 

Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz 

Kohezijskega sklada (v nadaljevanju: KS), ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009, 

- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to 

financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz KS). 

 

 Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le 

operacije varnejše oskrbe z vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter 

operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za oskrbo manj kot 50.000 prebivalcev.  

 

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno 

dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU. 

 

5.6.5 Dodatne razmejitve in koordinacija 
 

Že v začetku finančne perspektive 2007-2013 je bila na takratnem PT SVLR (sedaj PT 

MGRT) s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za 

vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje 

vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih 

politik (kot na primer znotraj OP RR, OP ROPI in  PRP). V okviru projektne skupine je bil na  

podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma 

namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z 

resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske 

politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi 

uspešno implementirali. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, 

da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša 

določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.   

 

Direktorat za regionalni razvoj na MGRT (DRR) je letu 2014 v vlogi posredniškega telesa pri 

izvajanju instrumentov za izbor operacij v okviru prednostne usmeritve OP RR »Regionalni 

razvojni programi« sofinanciral le t.i. nespecializirane regijske inkubatorje in manjše cone 

regionalnega pomena. Razmejevanje z MGRT – Direktoratom za podjetništvo, konkurenčnost 

in tehnologijo v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1 

»Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v 

tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč 

nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in 

pregleda nabora projektov za sofinanciranje. 

 

MK v vlogi posredniškega telesa je pri izvedbi javnih razpisov v okviru prednostne usmeritve 

3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena razmerja med prednostnimi 

usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti 

občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni 

prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij« 
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pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je 

moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim dejavnostim, preostanek pa 

drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje med obema posredniškima 

telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine instrumentov za izbor operacij pred objavo v 

Uradnem listu RS. Instrumenti za izbor operacij obeh institucij so bili usklajeni v smislu 

vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti. 

 

Ob smiselnem upoštevanju izvajanja ureditev, uvedenih za razmejevanje in usklajevanje 

pomoči iz ESRR in intervencij EIB in drugih finančnih instrumentov, navajamo edini primer 

v okviru OP RR. Tako v prednostni usmeritvi OP RR PU 1.2 »Spodbujanje podjetništva« 

izvajanje instrumentov finančnega inženiringa ni potekalo preko iniciative JEREMIE, kjer bi 

bila v implementacijo vključena Evropska investicijska banka (EIB), ampak gre za t.i. 

»nacionalno strukturo JEREMIE« (PIFI / Program instrumentov finančnega inženiringa), so 

pa garancije delno pozavarovane v okviru Programa za konkurenčnost in inovativnost, kar 

pomeni, da niso bile vse izdane garancije pozavarovane, ampak so vključene v portfelj 

Evropskega investicijskega sklada dokler ne bo dosežena najvišja pogodbena kvota.  

 

5.7 Postopki spremljanja in vrednotenja 
 

5.7.1 Sistem spremljanja 
 

OU je za spremljanje izvajanja kohezijske politike vzpostavil informacijski sistem – ISARR, 

ki omogoča spremljanje izvajanja operativnih programov s ciljem čim boljšega črpanja 

sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.  

 

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP 

v finančni perspektivi 2007-2013 in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od 

ravni programov, razvojnih programov vse do ravni operacije. V obravnavanem obdobju je  

ISARR za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju OP-jev omogočal: 

­ podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih 

podatkov o vlogi preko svetovnega spleta; 

­ zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov; 

­ prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC; 

­ spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, 

MFERAC); 

­ podporo izvajanju vračil; 

­ podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti; 

­ podporo pavšalom; 

­ podporo evidentiranju nepravilnosti; 

­ podporo zaključevanju operacij; 

­ vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo; 

­ elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema 

APZnet pri ZRSZ; 

­ kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi 

predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno 

preko svetovnega spleta (www); 

­ vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca; 
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­ informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, 

kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;  

­ kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu; 

­ registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za 

potrjevanje pri Ministrstvu za finance; 

­ vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje; 

­ elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos 

v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.); 

­ on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s 

strani upravičenca; 

­ on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ; 

­ ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi 

dokumentov; 

­ decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta. 

 

Razvoj in vzdrževanje IS ISARR 

 

Razvoj IS ISARR je intenzivno potekal med letom 2008 in 2011, ko so bile vzpostavljene 

zgoraj navedene funkcionalnosti IS. Tako je bila v letu 2007 uspešno izvedena  I. faza modula 

za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo in izvedbo MVP je bil omogočen 

neposreden vnos podatkov ostalim institucijam, ki so bile vključene v izvajanje OP in ki niso 

zagotavljale potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih informacijskih sistemov. 

Vzpostavljena je bila potrebna infrastrukturna oprema in nakup licenc za dostop do sistema 

ISARR preko svetovnega spleta in izvedena nadgradnja podatkovnega modela za podporo 

specifikam finančne perspektive 2007-2013. V istem letu je bila izdelana projektna in 

investicijska dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR v 

triletnem obdobju. Izdelana je bila razpisna dokumentacija, izvedeno javno naročilo in 

sklenjena pogodba z izvajalcem za triletni projekt, s čimer je bilo vzpostavljeno ustrezno 

okolje za zaokrožitev razvoja sistema ISARR, delovanja Centra za pomoč uporabnikov, redno 

izobraževanje uporabnikov in s tem decentralizacijo uporabe sistema ISARR. 

 

V sistem ISARR je bilo do konca leta 2008 vključenih preko 300 novih uporabnikov sistema. 

Večina uporabnikov je bilo upravičencev (podjetij), ki so dostopali do sistema ISARR preko 

svetovnega spleta. Do meseca novembra 2008 je bil vzpostavljen proces priprave ZzP v novi 

finančni perspektivi 2007-2013. V letu 2009 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu 

»Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR«, v okviru katerega je bil 

vzpostavljen redni elektronski prenos podatkov iz sistema ISARR v informacijski sistem 

Organa za potrjevanje IS-PA2007. Do konca leta 2009 je bilo v sistem ISARR vključenih 

preko 2000 uporabnikov, večina med njimi je bilo upravičencev (podjetja, zavodi šole, itd.), 

ki so dostopali do sistema ISARR preko svetovnega spleta. V decembru 2010 je stekla 

decentralizacija uporabe sistema ISARR in sicer v delu, ki se nanaša na proces načrtovanja 

operacij in podrejenih nivojev. V tem primeru gre za aplikativno podporo procesu za vnos 

podatkov o načrtovanju, ki je bistvenega pomena za pripravo ZzI in ZzP kot tudi za poročanje 

in analize. Informacijska rešitev je podpirala delovni proces uporabnikov na strani 

posredniških teles, z možnostjo vključitve tudi uporabnikov na podrejenih ravneh, to je 

upravičencev.  
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V sistem ISARR je bilo do konca leta 2010 vključenih že preko 2500 uporabnikov. Večina 

uporabnikov je bilo upravičencev, ki so se vključevali v proces izvajanja in dostopali do 

sistema ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja so imeli 

skrbniki, kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), 

agentih oziroma agencijah ter pri upravičencih. 

 

ISARR se je v letu 2010 povezal še z informacijskim sistemom Ministrstva za delo, družino 

in socialne zadeve, ki podpira centre za socialno delo (ISCSD). V prvi polovici leta 2011 je 

stekla decentralizirana administracija uporabnikov sistema ISARR s čimer je bilo 

koordinatorjem ISARR na PT omogočeno samostojno urejanje uporabniških pravic 

udeležencem izvajanj OP v okviru njihovega OP. V drugi polovici leta 2011 je bila opuščena 

MS Access tehnologija v procesu izplačevanja in črpanja in izveden prehod na enotno spletno 

tehnologijo ASP.NET. 

 

Vzpostavljena je bil enotna vstopna točka za vse uporabnike informacijskega sistema v 

enoviti celostni podobi s poenotenimi iskalniki. V letu 2011 je bila izdelana in s strani vodstva 

upravljavca sistema ISARR potrjena Strategija dolgoročnega delovanja informacijskega 

sistema ISARR in projektna in investicijska dokumentacija za delovanje sistema ISARR v 

obdobju 2012-2014. V mesecu oktobru je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za 

podporo sistemu ISARR v obdobju 2012-2014. 

 

V sistem ISARR je bilo konec leta 2011 vključenih preko 3500 uporabnikov sistema. Večina 

uporabnikov je bilo upravičencev, ki so se vključevali v proces izvajanja in dostopali do 

sistema ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja so imeli 

skrbniki, kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), 

agentih oziroma agencijah ter pri upravičencih. V sistem ISARR so bili vključeni tudi 

uporabniki v okviru Cilja 3, tudi iz tujine. Na sistemu smo beležili med 150 in 200 sočasnih 

uporabnikov dnevno.  

 

V letu 2012 so se izvajale aktivnosti v zvezi z vzdrževanje zahtevkov uporabnikov in 

posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. Zaradi javnega naročila, ki je predvideval 

izbiro zunanjega izvajalca za razvoj in vzdrževanje IS ISARR, na samem sistemu ni bilo 

izvedenih večjih razvojnih nalog, razen reorganizacije podatkov, ki jo je bilo potrebno izvesti 

v okviru spremembe ministrstev.  

 

V letu 2013 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z  vzdrževanjem infrastrukture 

IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov 

in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. Skozi vzdrževalno pogodbo za izvedbo 

zahtev dosedanjih revizij je bil pripravljen prehod dosedanjega načina zapisa podatkov iz 

FLOAT v DECIMAL skladno z zahtevo RSRS. Glede na izkazane potrebe po izvedbi večjega 

števila vzdrževalnih  posegov je bilo v drugi polovici leta 2013 izvedeno javno naročilo za 

razvoj in vzdrževanje IS ISARR za eno leto. 

 



KP OP RR 2007 - 2013 
 

79 
 

V letu 2014 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z vzdrževanjem infrastrukture 

IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov 

in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. 

 

Med izvedenimi nalogi v letu 2015 je potrebno izpostaviti naslednje: 

­ izvajanje tekoče vzdrževanje in manjše nadgradnje, ki so v dobri meri izboljšale 

zanesljivost IS ISARR, 

­ zamenjava obstoječe informacijske infrastrukture, ki je glede na starost in zmanjšane 

sposobnosti zaradi vse večjega število uporabnikov in zaključevanja črpanja v okviru 

finančne perspektive 2007-2013 predstavljala vse večje ozko grlo (prenos aplikacije 

kot tudi vseh produkcijskih podatkov se je uspešno izvedel v drugi polovici leta 2015 

brez kakršnihkoli težav za uporabnike),  

­ poleg zamenjave informacijske infrastrukture je vzporedno tekel tudi proces prenosa 

celotne infrastrukture na lokacijo Ministrstva za javno upravo v njihov center skladno 

s spremembo zakonodaje, ki nalaga organom državne uprave centralizacijo celotne 

informacijske infrastrukture. S selitvijo se je poleg izboljšanega okolja za 

infrastrukturo povečala tudi pretočnost informacijskih kanalov in posledično odzivnost 

aplikacij, saj je bila infrastruktura nameščena na glavno komunikacijsko hrbtenico 

državnih organov, 

­ v zvezi s procesom zaključevanja so bile opravljene določene dopolnitve 

informacijskega sistema ISARR na področju priprave in izdelave poročil. 

 

V celotnem obdobju finančne perspektive 2007-2013 je bilo za potrebe izobraževanja 

izvedenih več kot 117 delavnic, ki se jih je udeležilo preko 1100 udeležencev pri čemer niso 

vključeni individualni uporabniki, ki smo jih glede na prioritete in zaprosila posredniških teles 

obravnavali individualno in jim nudili bodisi pomoč preko Centra za podporo uporabnikov ali 

individualno uvajanje pri uporabi IS ISARR na naši lokaciji. 

 

Delovanje Centra za podporo uporabnikov IS ISARR 

 

V celotnem obdobju finančne perspektive smo na področju podpore uporabnikom rešili več 

kot 19.683 zahtevkov. Do vključno leta 2011 so na prvem nivoju podporo izvajali zaposleni 

zunanjega izvajalca in na drugem nivoju zaposleni organa upravljanja, od leta 2012 pa je 

celotno podporo praviloma izvajal kader organa upravljanja. 

 

5.7.2 Postopki zaključevanja 
 

Organ upravljanja je leta 2012 pripravil Navodila za zaključevanje operativnih programov za 

doseganje Cilja 1 pri izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in jih 

nadgradil / posodobil v skladu s Smernicami o zaključku 2007–2013 (EK, 30. april 2015). Na 

osnovi navodil so udeleženci v izvajanju kohezijske politike začeli pripravljati poročila o 

zaključku operacij. Priprava poročil je potekala po naslednjem postopku: 

- na ravni operacije, upravičenec pripravi Končno poročilo za operacijo: po zaključku vseh 

aktivnosti na operaciji, ki so določene s pogodbo o sofinanciranju, in po predložitvi 
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oziroma plačilu zadnjega ZZI iz državnega proračuna. Z vidika zaključevanja operacije je 

pomembno, da upravičenec zagotovi PT-ju vse relevantne podatke, medtem ko je 

opredelitev postopkov zbiranja podatkov v pristojnosti posameznega PT. 

- PT pripravi Poročilo o zaključku operacije (PZO). Pred pripravo PZO mora PT zagotoviti 

zaključno kontrolo in pregled zaključka operacije v skladu z navodili OU. PZO 

predstavlja minimalni obseg informacij, ki morajo biti na voljo PT in OU za pripravo 

Končnega poročila o izvajanju OP. Finančni podatki, podatki o doseganju ciljev / 

kazalnikov, podatki o zagotavljanju ustreznosti s pravili EU in drugi podatki, ki so 

sestavni del poročila, so zagotovljeni v sistemu ISARR, poročilo se iz sistema ISARR 

izpiše. PT posreduje OU podpisan in žigosan Kontrolni list za zaključek operacije.   

- OU preverja podatke na podlagi vzorca, ki izhaja iz predhodno pripravljene analize 

tveganja. 

- Končno poročilo o izvajanju OP pripravi OU na podlagi podatkov in informacij iz PZO in 

ustreznih drugih zahtevanih podatkov. Končno poročilo predstavlja povzetek vseh 

aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru posameznih operacij, agregirane pa morajo biti na 

nivo RP in na nivo OP kot celote. Iz Končnega poročila morajo biti razvidni podatki in 

informacije o načrtovanih in doseženih vrednostih s finančnega vidika in z vidika 

doseganja ciljev in kazalnikov. Vsebovati pa mora zbrane podatke in informacije za 

celotno programsko obdobje izvajanja.  

- Na OU je bila vzpostavljena stalna skupina za zaključevanje. V pomoč zaključevanju je 

bil organiziran seminar na temo zaključevanje 2007-2013 s sodelovanjem strokovnjakov 

z EK, (Ljubljana 11.9.2013), izvedena so bila usposabljanja skrbnikov pogodb za 

pripravo PZO (julij, september 2014), na spletni strani SVRK pa so objavljena 

najpogostejša vprašanja in odgovori za zagotovitev enotnega izvajanja zaključevanja. 

 

5.7.3 Študije in vrednotenja 
 

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj 

in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in 

investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev. 

 

V obdobju 2007-2015 so bile izdelane naslednje študije: 

- Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev 

prostorov za Fakulteto za turizem, kot članice Univerze v Mariboru; 

- Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na 

regionalni ravni; 

- Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na 

tehnološkem področju; 

- Izdelava poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje 

zagonske faze etno dizajn centra za razvoj regijsko razvojne infrastrukture; 

- Študija izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne 

projekte predvidene za financiranje v okviru nove finančne perspektive 2007-2013; 

- Študija izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega 

centra za predelavo lesne biomase; 
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- Recenzija študije upravičenosti tretje razvojne osi – prometno-ekonomski in 

ekonomsko-finančni del (preveritev skladnosti rezultatov študije s projektno nalogo, 

preveritev ustreznosti uporabljene metodologije in vsebinske ustreznosti predlaganih 

rezultatov); 

- Priprava študije dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne 

infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike 

v Sloveniji; 

- Izdelava študije o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v 

pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih 

območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji; 

- Analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 

Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v 

Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006; 

- Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov; 

- Teritorialni pregled OECD; 

- Analiza trendov za prehod Slovenije za krožno gospodarstvo; 

- Izdelava študije Predhodne ocene finančnih instrumentov; 

- Študija Slovenija Visio 2050 for national development  and supporting 

- Sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanj CTN 

mehanizmov; 

- Študija na področju raziskovalne infrastrukture v luči ESFRI Kažipota za potrebe 

revizije Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. 

 

V obdobju 2007-2015 so bile izdelana naslednja vrednotenja: 

- Vrednotenje 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativni program za krepitev 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 

- Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP RR; 

- Vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu 

in institucijah znanja (Ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v 

okviru OP RR PU 1.1 Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna 

odličnost in OP RČV PU 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij 

in 1.3. Štipendijske sheme in 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega 

šolstva); 

- Vrednotenje 4. razvojne prioritete Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 - Razvoj regij; 

- Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje z dodatkom za varovana 

območja (Natura 2000) za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020; 

- Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje z dodatkom za varovana 

območja (Natura 2000) za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020; 

- Strokovna ocena verjetnosti pomembnih vplivov na okolje OP RR 2007-2013 
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- Vrednotenje izvajanja prednostne usmeritve OP RR - Izboljšanje konkurenčnih 

sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost (poudarek na Razvojnih centrih 

slovenskega gospodarstva). 

 

Na področju študij in vrednotenj so bila sredstva namenjena tudi pripravi trajnostnih urbanih 

strategij (7. členu Uredbe št. 1301/2013/EU), ki je obvezen predpogoj za upravičenost do 

sredstev za tista urbana območja, katera so v skladu s kriteriji v Partnerskem sporazumu 

upravičena za izvajanje naložb v trajnostni urbani razvoj, to so mestna naselja in naselja 

mestnih območij mestnih občin v finančni perspektivi 2014-2020. Poleg tega so sredstva TP 

bila namenjena tudi Strokovni podpori in svetovanju pri načrtovanju aktivnosti za doseganje 

skladnosti z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) ter pripravi 

projektnih in investicijskih dokumentacij, poročil, strokovnih ocen ipd. in raziskovanju 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih (raziskovanje IKT-GOSP) za 

namene evropske kohezijske politike. Dodatne informacije so na voljo na: http://www.eu-

skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-

programsko-obdobje-2007-2013. 

 

6 IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH 
 

6.1 Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna 

odličnost 
 

V prvi razvojni prioriteti OP RR »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so 

celovito zajete vsebine, ki so slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in 

zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša 

vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo 

povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito 

delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala 

povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem 

bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na 

ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.  

 

Namen spodbud je bil slovenskemu gospodarstvu pomagati pri prehodu v konkurenčno in 

inovativno gospodarstvo. Glavni cilj te RP je bil torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških 

spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti. 

 

Do sredstev razvojne prioritete so bila upravičena predvsem podjetja (še posebej MSP), 

skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti 

inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav.  

 

Specifični cilji so se uresničevali preko dveh prednostnih usmeritev: 

1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost (Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport); 
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1.2. Spodbujanje podjetništva (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). 

 

Znotraj MIZŠ je bil za izvajanje in spremljanje operacij te razvojne prioritete zadolžen 

Direktorat za znanost. V okviru MGRT je bil za izvajanje in spremljanje operacij zadolžen 

Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, v vlogi agentov sta sodelovala Slovenski 

podjetniški sklad (SPS) in Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, 

investicij in turizma (SPIRIT). Operacije in upravičenci so bili izbrani preko javnih razpisov, 

razen v primeru instrumentov finančnega inženiringa, kjer je bil uporabljen postopek 

neposredne potrditve operacije.  

 

Pomembno je izpostaviti, da so se s prvo spremembo OP RR pravice porabe EU sredstev na 

tej razvojni prioriteti s prerazporeditvijo iz 2. in 3. razvojne prioritete povečale iz 402,1 mio 

EUR na 598,1 mio EUR. Vlada RS se je namreč odločila, da se je treba osredotočiti na 

izvedbo tistih programov, ki na dolgi rok prinašajo največjo možno dodano vrednost in 

prispevajo k ustvarjanju delovnih mest. Ob drugi spremembi so se pravice porabe EU sredstev 

na prvi razvojni prioriteti s prerazporeditvijo iz OP ROPI povečale na 613 mio EUR, s čimer 

je bila zagotovljena učinkovitejša poraba sredstev kohezijske politike. S povečanjem sredstev 

se je povečala tudi načrtovana vrednost kazalnika »Število podprtih projektov majhnih in 

srednjih podjetij«.  

 

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je pri nekaterih operacijah 

prihajalo do časovne neusklajenosti med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi. Poleg 

tega je so bile v posameznih primerih ugotovljene kršitve pogodbenih določil, kjer so bili 

sprejeti ustrezni ukrepi (odstop od pogodbe oz. vračilo dela sredstev). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Finančni podatki na ravni razvojne prioritete 

 

Tabela 21: Finančni rezultati 1. razvojne prioritete  

OP RR - 1. RP 
stanje na dan  

29 3. 2017 

% glede na pravice porabe 

2007-2013 
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Pravice porabe 2007-2013 

(v EUR) 

EU del 613.152.895 - 

SLO del 108.203.453 - 

EU in SLO 

del 
721.356.348 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na EK  611.894.021,01 99,8 

Javni upravičeni izdatki  719-875-390,69 - 

Celotni upravičeni izdatki 1.228.758.768,54 - 

 

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007 

do 29. 3. 2017 certificiranih za  611,9 mio EUR EU sredstev, kar predstavlja 99,8 % 

razpoložljivih pravic porabe. Prispevek slovenske udeležbe je bil zagotovljen iz sredstev 

proračuna RS.  

 

Slika 2: Razdelitev sredstev 1. razvojne prioritete glede na različne namene (v %) 
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Fizični dosežki 1. RP  

 

Tabela 22: Kazalniki 1. razvojne prioritete 

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Leto Izhodiščno stanje Načrtovana vrednost 

2013 

Prirast v prog. 

obdobju 

Končno stanje 

Število raziskovalnih človek-let 

(FTE) kot posledica sofinanciranih 

aktivnosti – celotno obdobje 

Učinek 2005 (5.254*) 950 8.979 8.979 

- od tega v poslovnem 

sektorju 
Učinek 2005 (1.936*) 700 6.908 6.908 

Število podprtih zasebnih 

raziskovalno-razvojnih projektov
(i)

 
Učinek 2004-2006

1
 8** 230 345 345 

Število raziskovalnih projektov v 

centrih odličnosti s sodelovanjem 

podjetij 

Učinek 2004-2006
1
 11** 60 151 151 

Število podprtih projektov majhnih 

in srednjih podjetij
(i)

 * 
Učinek 2004-2006

1
 145** 2.380 3.890 3.890 

- od tega za novonastala 

podjetja (sklad tveganega kapitala) 
(i)

 

Učinek  2007  21 29 29 

Število delujočih subjektov 

podpornega okolja Učinek  12 36 
0 0 

                                                 

 

 
 

1 Povprečje na podlagi EPD 2004-2006 
2 Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006 
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Število novih inovacij in patentov 

- celotno obdobje 
Rezultat 2006 243*** 180 1.499 

1.499 

 

Spodbujena zasebna vlaganja v 

podprtih projektih (mio. €) - 

celotno obdobje
(i)

 * 

Rezultat 2004-2006
1
 53** 615 1.844 1.844 

Število novih podjetij v okviru 

subjektov podpornega okolja 
Rezultat 2007  80 90 90 

Število novo ustvarjenih bruto 

delovnih mest
(i)

 *
 

       

Rezultat 2007  4.100 11.405 11.405  

Povprečno povečanje dodane 

vrednosti na zaposlenega v 

podjetjih, prejemnikih sredstev 

(najmanj 24 mesecev po zaključku 

projekta na dan 31.12. glede na 

31.12. pred začetkom izvajanja 

projekta) 

Vpliv 2007  

8-10% (povprečno 

povečanje celotnega 

obdobja 

10%**** 10%**** 

Vir: MG, MIZŠ 

(i) predstavlja ključni kazalnik 

 

OPOMBA: Primerjalni podatki: * število raziskovalcev v letu 2005, ** povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006; *** število prijavljenih patentov v 

Sloveniji v letu 2006, podatki se še zbirajo, zato še ne gre za končno vrednost.
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6.1.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

Z izvajanjem operacij razvojne prioritete so bili v programskem obdobju doseženi učinki za: 

- število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti (tudi v 

poslovnem sektorju), 

- število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov, 

- število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij,  

- število podprtih projektov malih in srednjih podjetij (tudi za novonastala podjetja).  

 

Vsi zgoraj navedeni kazalniki so bili, glede na načrtovano vrednost, preseženi za bistveno več 

kot 25%. Razlogov, ki so vodili k temu, je več in jih na ravni posameznega kazalnika težko 

opredelimo. Jih pa lahko pripišemo: 

 prvenstveno dejstvu, da je v fazi programiranja kazalnike relativno težko načrtovati, 

saj so se v okviru te razvojne prioritete izvajale operacije, ki so izrazito podvržene 

vplivom spreminjajočih se mikro in makro-ekonomskih razmer; 

 povečanju usmerjenosti EU sredstev tekom izvajanja razvojne prioritete v 

sofinanciranje določenih operacij (npr. na področju raziskav in razvoja); 

 povečanju učinkovitosti izvedenih ukrepov (npr. uspešnost ukrepa centrov odličnosti, 

kjer je bilo izvedenih bistveno več projektov od načrtovanih); 

 izvedbi dodatnih ukrepov za zagotovitev 100 % realizacije EU sredstev (npr. 

sofinanciranje tehnološke posodobitve MSP in garancije v okviru finančnega 

inženiringa). 

 

Kazalnik število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti je bil 

z 8.979 FTE presežen za 9,4-krat (ciljna vrednost 950). Tako visoka vrednost je predvsem 

posledica večje osredotočenosti na projekte, ki so skladno s spremembo operativnega 

programa zasledovali cilj povečanje konkurenčnosti gospodarstva in ustvarjanju delovnih 

mest, za kar pa so potrebna predvsem vlaganja v raziskave in ravoj.  

 

Kazalnik število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov je bil s 345 projekti 

presežen za 1,5-krat (ciljna vrednost 230). 

 

Kazalnik število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij je bil s 

151 doseženimi projekti presežen za 2,5-krat (ciljna vrednost 60), kar kaže na to, da so bili 

centri odličnosti v času gospodarske krize zelo pomemben partner gospodarstvu, še posebej v 

času gospodarske krize. 

 

Kazalnik število podprtih projektov malih in srednjih podjetij je bil presežen za 1,63-krat z 

3.890 podjetji od 2.380 načrtovanih. Načrtovana vrednost kazalik se je ob spremembi 

operativnega programa sicer povečala, vendar so bile potrebe po finančnih instrumentih večje 

kot je bilo pričakovano. Število poprtih MSP je bilo večje od načrtovanega tudi zaradi 

dodatno izvedenega ukrepa za tehnološko posodobitev podjetij, ki se je izvedel s ciljem 100% 

črpanja EU sredstev.  
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Z dolžniškim financiranjem (tvegani kapital) je bilo podprtih 29 projektov majhnih in srednjih 

podjetij za novonastala podjetja. Kazalnik je bil presežen za 38% in sicer kljub temu, da je 

bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo sprva načrtovanih. Na izvajanje instrumentov 

lastniškega financiranja je v veliki meri vplivala tudi gospodarska kriza, ki je ravno na 

področju zagotavljanja finančnih sredstev povzročila največ težav. Razlog za večje število 

podprtih podjetij lahko izhaja tudi iz tega, da so družbe tveganega kapitala, ki so se prav tako 

soočale s težavami zaradi gospodarske krize, kot potencialne investicije iskale manjše 

projekte za znižanje tveganja. 

 

Kazalnika število delujočih subjektov podpornega okolja v okviru razvojne prioritete nismo 

spremljali, saj ob drugi spremembi operativnega programa kazalnik po pomoti ni bil ukinjen. 

Namreč ob navedeni spremembi je bil namesto tega kazalnika dodan kazalnik število novih 

podjetij v okviru subjektov podpornega okolja, ki je glede na naravo dodatno izvedenih 

ukrepov na razvojni prioriteti bolj ustrezen. Institucije znanja so kot podporno okolje 

nastopala kot partnerji pri razvojno-raziskovalnih projektih podjetij.  

 

S sofinanciranimi operacijami so bili doseženi tudi vsi zastavljeni kazalniki rezultata: 

- število inovacij in patentov, 

- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih, 

- število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja, 

- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest; 

- povprečno povečanje dodane vresnosti na zaposlenega v podjetjih prejemnikih 

sredstev.. 

 

Število doseženih inovacij in patentov je bilo za 8,3-krat višje od planirane vrednosti 

predvsem na račun bistvenega preseganja števila inovacij glede na prvotno planirano 

vrednost, ki je bila očitno, tako se ugotavlja sedaj, prenizka. Preseganje kazalnika izhaja tudi 

iz dejstva, da ob prvi spremembi OP RR kazalnik ni bil povečan, kljub temu, da se je 

sprememba nanašala predvsem na povečanje sredstev za razvojno raziskovalne projekte, 

katerih rezultat so patenti in inovacije 

 

S sofinanciranjem operacij v okviru razvojne prioritete so se spodbudila zasebna vlaganja v 

podprtih projektih v višini 1,84 mrd EUR in so glede na ciljno vrednost 615 mio EUR 

presežena za 3-krat. Vrednost kazalnika je presežena razlogov, ki izjajajo iz dejstva, da se je 

zaradi gospodarske krize več sredstev usmerilo v podjetja, ki morajo zagotavljati lastna 

sredstva za sofinanciranje projektov. Velik del zasebnih vlaganj je bil dosežen s finančnimi 

instrumenti, katerih predviden obseg je bil ob načrtovanju kazalnikov manjši. 

 

 

Kazalnik število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bil z 11.405 bruto delovnimi mesti 

presežen za 2,78-krat (ciljna vrednost 4.100). Načrtovana vrednost kazalnika se je sicer tekom 

izvajanja operativnega programa povečala, vendar je bila sprememba, ki je bila izvedena 

ravno v času ko je bila gospodarska kriza najgloblja, zastavljena zelo konzervativno. 
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Preseganje kazalnika izhaja tudi iz tega da imajo aktivnosti za povečanje konkurenčnosti in 

krepitev raziskav izrazito pozitivne učinke na ustvarjanje delovnih mest in ker so bili nekateri 

ukrepi v skladu s spremembami operativnega programa še bolj usmerjeni v ustvarjanje 

delovnih mest. S tem lahko tudi pojasnimo ustreznost spremembe operativnega programa in 

ukrepov, katerih namen je bil ravno ustvarjanje dlovnih mest. 

Lizbonski cilji  

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. 

razvojne prioritete. 

 

Tabela 23: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP 

 

Razsežnost 1 Razsežnost 2 Razsežnost 3 Razsežnost 4 Razsežnost 5 Znesek 

prispevka 

skupnosti 
Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Urbano (1) 

Ruralno (5) 

Gospodarska 

dejavnost 

Lokacija 

1 01 1 6 SI0 7.145.848,88 

1 01 1 7 SI0 4.274.749,71 

1 01 1 19 SI0 10.660.709,85 

1 01 1 22 SI0 3.237.614,55 

2 01 1 6 SI0 10.718.773,33 

2 01 1 7 SI0 6.412.124,58 

2 01 1 19 SI0 15.991.064,78 

2 01 1 22 SI0 4.856.421,83 

3 01 1 3 SI0 5.356.526,92 

3 01 1 4 SI0 566.602,50 

3 01 1 6 SI0 89.998.802,44 

3 01 1 8 SI0 5.226.787,85 

3 01 1 10 SI0 78.975,66 

3 01 1 11 SI0 24.768,91 

3 01 1 12 SI0 5.184.204,46 

3 01 1 15 SI0 49.009,41 

3 01 1 16 SI0 24.768,91 

3 01 1 18 SI0 3.309.993,91 

3 01 1 19 SI0 5.469.377,25 

3 01 1 21 SI0 3.823.761,45 

3 01 1 22 SI0 11.187.853,92 

3 01 5 5 SI0 8.347.330,44 

3 01 5 6 SI0 21.428.755,93 

3 01 5 8 SI0 49.455,26 

3 01 5 16 SI0 51.265,04 

3 01 5 18 SI0 59.156,41 

3 01 5 21 SI0 0,00 

3 01 5 22 SI0 4.077.012,20 

4 01 1 3 SI0 1.434.860,01 

4 01 1 4 SI0 2.934.944,25 
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4 01 1 5 SI0 14.864.817,20 

4 01 1 6 SI0 39.789.775,92 

4 01 1 7 SI0 4.536.929,16 

4 01 1 8 SI0 11.512.488,15 

4 01 1 10 SI0 15.390.659,32 

4 01 1 12 SI0 3.568.781,04 

4 01 1 16 SI0 171.157,89 

4 01 1 19 SI0 4.451.038,29 

4 01 1 21 SI0 4.727.576,84 

4 01 1 22 SI0 5.189.168,70 

4 01 5 6 SI0 6.371.436,03 

4 01 5 8 SI0 444.384,18 

4 01 5 21 SI0 2.364.544,16 

6 01 1 6 SI0 47.291.263,08 

6 01 5 6 SI0 7.740.600,94 

7 01 1 6 SI0 22.038.722,15 

7 01 1 8 SI0 664.874,79 

7 01 1 19 SI0 2.476.890,83 

7 01 5 6 SI0 5.735.928,42 

7 02 1 15 SI0 29.057.802,44 

7 03 1 15 SI0 73.816.832,27 

8 01 1 4 SI0 165.126,06 

8 01 1 5 SI0 206.407,58 

8 01 1 6 SI0 21.595.400,78 

8 01 1 19 SI0 259.216,54 

8 01 1 22 SI0 2.423.964,81 

8 02 1 15 SI0 53.056.772,80 

Skupaj         611.894.081,01 

 

*Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

6.1.2.1 Prednostna usmeritev 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in 

raziskovalna odličnost 

 

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu 

konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

 

Za doseganje ciljev prednostne usmeritve je MGRT izvajal ukrepe, ki so bili pretežno 

usmerjeni v inovativne raziskovalne in razvojne projekte v podjetjih. Skupni imenovalec teh 

razpisov je bil, da so večinoma spodbujali sodelovanje med podjetji, ki so se povezovala tudi 

z raziskovalnimi organizacijami. MIZŠ je podpiral predvsem operacije, ki so zagotovile 

koncentracijo znanja ter razvoj in uporabo tehnologij na prioritetnih tehnoloških področjih. 

Izvedeni ukrepi so spodbujali sodelovanje med podjetji in institucijami znanja za ustvarjanje, 

prenos in uporabo novega znanja. 
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Upravičenci, ki so prejemali podporo sredstev in so bili odgovorni za izvedbo operacij, so bila 

podjetja (MSP in tudi velika podjetja), konzorciji/skupine podjetij in raziskovalnih 

organizacij, raziskovalne organizacije ter javni in zasebni zavodi. 

 

Pretežni delež sredstev prednostne usmeritve (83%) je bil upravičencem dodeljen kot državna 

pomoč skladno s shemami: 

- Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 

2007-2012, št. N 472/2006, 

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-

2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I, 

- Javni razpis raziskovalni vavčer, št. priglasitve: BE01-2045419-2012/1, 

- Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 ,št. priglasitve: 

BE01-2399245-2012. 

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

MGRT je v programskem obdobju 2007-2013 v okviru prednostne usmeritve izvedel 7 

instrumentov (javnih razpisov) in sicer: 

- JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008«  

z agentom SPIRIT, v vrednosti 8 mio EUR. V okviru javnega razpisa se je realiziralo 33 

projektov, za katere je bilo izplačanih 4,6 mio EUR strukturnih sredstev. Na instrumentu se je 

zaključilo sofinanciranje v letu 2010. 

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008 – 

RIP 08« z agentom SPIRIT v vrednosti 42 mio EUR. Sofinanciranih je bilo 14 operacij, ki so 

se je zaključile v letu 2013 in za katere je bilo izplačanih 41,0 mio EUR strukturnih sredstev. 

Kot upravičenci so nastopali konzorciji podjetij, tako da je bilo sofinanciranih skupaj 42 

podjetij.  

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« z agentom 

SPIRIT, v vrednosti 109,5 mio EUR. Sofinanciranih je bilo 46 operacij, ki so se zaključile v 

letu 2013. Za sofinanciranje operacij je bilo izplačanih 96,23 mio EUR strukturnih sredstev. 

Kot upravičenci so nastopali konzorciji podjetij, tako da je bilo sofinanciranih skupaj 116 

podjetij. Na javnih razpisih RIP 08 in RIP 09 so bile do sofinanciranja upravičene 

raziskovalno razvojne aktivnosti (delo, material, zunanje storitve, amortizacija raziskovalne 

opreme) in investicije v raziskovalno opremo ter investicije v neopredmetena sredstva. Javna 

razpisa sta bila prvi korak k izkoriščanju prednosti povezovanja med podjetji. Ker so v 

konzorcijih sodelovale tudi raziskovalne organizacije so podjetja lastno znanje nadgradila z 

znanjem raziskovalnih in izobraževalnih institucij. Poleg krepitve sodelovanja je bila dodana 

vrednost razpisov RIP 08 in RIP 09 tudi v tem, da se je povečalo zavedanje vlaganja v 

raziskovalno razvojne aktivnosti. Posledično so nekatera podjetja okrepila svoje razvojna 

jedra.  

- Največ sredstev prednostne usmeritve je bilo razpisanih na Javnemu razpisu za pridobitev 

sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega 

gospodarstva, in sicer 185 mio EUR. Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in delovanje 

razvojnih centrov. V okviru razpisa je bilo za sofinanciranje izbranih 17 razvojnih centrov, ki 
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so lahko prejeli največ 20 milijonov EUR sofinanciranja. Javni razpis za vzpostavitev 

razvojnih centrov slovenskega gospodarstva je predstavljal ključni ukrep za povezovanje 

podjetij in ostalih subjektov, z namenom ustvarjanja prihodnjih kompetenc v obdobju 

2007−2013. Kljub nekaterim težavam, ki so se pojavile v zvezi z izvajanjem projektov 

razvojnih centrov in so v posameznih primerih vodile tudi v prekinitve pogodb s strani 

ministrstva, se je 14 projektov uspešno zaključilo in v veliki večini doseglo ali celo preseglo 

zastavljene cilje. Projektom je bilo izplačanih 125,8 mio EUR strukturnih sredstev. Uspešnost 

ukrepa lahko podkrepimo tudi s podatkom, da je država z vloženimi sredstvi spodbudila 

dodatna vlaganja v raziskave in razvoj v višini 168 mio EUR. 

- Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« z agentom SPIRIT, v 

vrednosti 26,4 mio EUR. V okviru razpisa je bilo leta 2009 potrjenih 43 operacij. V podprtih 

projektih je sodelovalo 88 podjetij, od tega 30 malih in srednje velikih podjetij. 42 operacij se 

je uspešno zaključilo v letu 2011, izplačanih pa je bilo 21,4 mio EUR sredstev (18,2 mio EUR 

sredstev certificiranega prispevka EU). 

- Javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate 

razvojno–raziskovalnih aktivnosti, v vrednosti 13 mio EUR, je bil objavljen leta 2012. Z 

javnim razpisom so bile sofinancirane 4 operacije podjetij, ki so se zaključile v letu 2015. 

Izplačanih 6,3 mio EUR strukturnih sredstev. 

- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za 

spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko 

brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013, je bil objavljen leta 2013. Razpisana 

vrednost je bila 4,3 mio EUR. Z javnim razpisom je bilo sofinanciranih 8 operacij v skupni 

vrednosti 2,2 mio EUR, ki so se zaključile leta 2015. 

 

MIZŠ je v programskem obdobju 2007-2013 v okviru prednostne usmeritve izvedel 4 

instrumente (javne razpise) in sicer: 

- V letu 2009  je bil objavljen javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. 

Skupaj je bilo na razpisu dodeljenih 77,5 milijonov EUR strukturnih sredstev. V letih 2009  in 

2010 so se sklenile pogodbe o sofinanciranju z osmimi zavodi - centri odličnosti. Vsi centri 

odličnosti so uspešno izvedli programe do konca leta 2013. Končnim prejemnikom je bilo v 

okviru instrumenta v obdobju izplačanih  skupaj 76,7 milijona EUR sredstev strukturnih 

skladov.  

- v letu 2010 je bil objavljen javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-

2013 v vrednosti 45,3 mio EUR. V postopku izbora upravičenih konzorcijev je bilo na razpisu 

izbranih 7 programov kompetenčnih centrov. Instrument  Javni razpis za razvoj kompetenčnih 

centrov je komplementaren z instrumentom javni razpis za razvoj centrov odličnosti v 

obdobju 2009-2013. Aktivnosti operacij Kompetenčnih centrov so se do konca  leta 2013 

uspešno zaključile. Skupaj je bilo izplačanih 44,15 milijona EUR sredstev strukturnih 

skladov. 

- V letu 2012 je MIZŠ objavil Javni razpis raziskovalni vavčer v vrednosti 8 mio EUR, 

katerega namen je bil spodbujanje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih 

organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Sofinancirali so se upravičeni stroški 

industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvedle raziskovalne organizacije preko 

raziskovalnega vavčerja. Skupaj je bilo izplačanih 7,3 mio EUR sredstev strukturnih skladov. 
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- v letu 2012 je MIZŠ objavil tudi Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder, ki 

delujejo v raziskovalnih organizacijah, katerega cilj je bil povezovanje visokošolskih zavodov 

z regionalnim okoljem, s posebnim ozirom na zagotavljanje policentričnega razvoja, preko 

raziskovalno-razvojnih programov s strani vzpostavljenega kreativnega jedra. Sofinancirale 

so se  aktivnosti, ki so vključevale: upravljanje in nadzor kreativnih jeder, raziskovalno – 

razvojno delo raziskovalcev, izboljšanje pogojev za raziskovalno delo (nabava raziskovalne 

opreme, sklenitev dogovorov za gostovanje na opremi v drugih raziskovalnih organizacijah), 

izvajanje razvojno in raziskovalnih projektov, kjer bodo aktivnosti pomenile preboj oz. razvoj 

raziskovalne institucije na konkretnem področju. Za sofinanciranje so bili izbrani 4 

upravičenci, ki jim je bilo izplačanih 3,9 mio EUR sredstev strukturnih skladov. 

 

Tabela 24: Seznam sofinanciranih razvojnih centrov 

Upravičenec Regija Industrijski sektor 

Farma GRS, farmacevtsko gospodarsko razvojno 

središče, d.o.o. 

JV Slovenija Farmacija in biotehnologija 

ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Spodnjeposavska Energetika 

NELA, razvojni center za elektroindustrijo in 

elektroniko, d.o.o. 

Gorenjska Elektroindustrija in elektronika 

RAZVOJNI CENTER JESENICE, družba za razvoj 

novih materialov in tehnologij, d.o.o. 

Gorenjska Novi materiali 

IN.Medica, podjetje za inovativne medicinske sisteme 

d.o.o. 

JV Slovenija Farmacija in biotehnologija 

Razvojni center za informacijske in komunikacijske 

tehnologije, d.o.o. 

Gorenjska Informacijsko komunikacijske 

tehnologije 

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o Notranjsko-kraška Lesno predelovalna industrija 

RC PREKO, razvojni center za pridobivanje 

energentov iz komunalnih odpadkov, d.o.o. 

Prekmurje Energetika 

RC 31, razvojni center kreativne pohištvene industrije, 

d.o.o. 

Gorenjska Lesno predelovalna industrija 

Razvojni center informacijsko – komunikacijskih 

tehnologij Savinja Žalec, d.o.o. 

Savinjska Informacijsko komunikacijske 

tehnologije 

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o. Zasavska Novi materiali 

SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski 

industriji d.o.o. 

Goriška Avtomobilska industrija 

RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva 

d.o.o 

Koroška Lesno predelovalna industrija 

RC MASPOS, Razvojni center za modularne in 

adaptivne signalno procesne oddajniške sisteme d.o.o. 

Prekmurje Elektroindustrija in elektronika 

 

Tabela 25: Seznam centrov odličnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 26: Seznam kompetenčnih centrov 

Center odličnosti Področje delovanja 

CO NIN nanoznanosti in nanotehnologije 

CO BIK biosenzorika, instrumentacija in procesna kontrola 

CO CIPKeBiP  integrirani pristopi v kemiji in biologiji proteinov 

CO NOT  nizkoogljične tehnologije 

CO NAMASTE  napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti 

CO PoliMaT  polimerni materiali in tehnologije 

CO Space.si  vesoljske znanosti in tehnologije 

CO EN-FIST  raziskave v biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi  

http://enfist.si/
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Dosežki v okviru prednostne usmeritve 

 

Poleg prispevka k doseganju kazalnikov operativnega programa so navedeni ukrepi MIZŠ 

prispevali k izraziti krepitvi sodelovanja tako med raziskovalnimi organizacijami znotraj 

javnega raziskovalnega prostora kot med njimi in enotami v gospodarstvu, ki se kaže v številu 

skupnih raziskovalno-razvojnih projektov. Opredelitev skupnih ciljev podjetij in javno 

raziskovalnih organizacij  (v nadaljevanju JRO) pri soustvarjanju znanja zmanjšuje razkorak 

med njimi, krepi medsebojno zaupanje in ustvarja neoprijemljivi kapital, ključen za njihovo 

sodelovanje na dolgi rok. Pri Centrih odličnosti med posebne dosežke uvrščamo  tudi 

pomembno izgradnjo raziskovalne infrastrukture. Po mnenju nosilcev posameznih COjev, 

sodelujočih JRO in podjetij, pa tudi tujih ekspertov,  je Slovenija uspela na izbranih področjih 

s pomočjo CO-jev oblikovali raziskovalno infrastrukturo na zavidljivi mednarodni ravni. 

Kompetenčni centri ocenjujejo, da so rezultat operacij novi končni izdelki in storitve, ki imajo 

tržni potencial, ki omogočajo graditev blagovnih znamk na nišnih področjih in s tem 

povečanje dodane vrednosti. To je najbolj pomemben končni učinek KC za celotno 

gospodarstvo, ki naslavlja že dolgo časa identificirano vrzel v slovenskem raziskovalno-

razvojnem in inovacijskem sistemu o nezadostnem in neučinkovitem prenosu znanja med 

JRO in podjetji. 

 

Instrumenta RIP 08 in RIP 09 sta poleg prispevka k doseganju kazalnikov operativnega 

programa s spodbujanjem prijave konzorcijev prispevala h krepitvi sodelovanja med 

podjetji in posledično k skupnemu nastopu na tržiščih. Predvsem pri podjetjih, ki so imela 

pred nastopom sodelovanja slabše razvite razvojne sredine, so se le te okrepile, posredno pa 

se je povečalo tudi zavedanje za vlaganja v raziskovalno razvojne aktivnosti. Ker so v 

konzorcijih sodelovale tudi raziskovalne organizacije, pa sta instrumenta prispevala tudi k 

krepitvi sodelovanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom. 

 

Razpis za sofinanciranje projektov razvojnih centrov slovenskega gospodarstva je bil 

namenjen povezovanju podjetij, inštitucij znanja in ostalih subjektov z namenom 

dolgoročnega razvoja in ustvarjanja bodočih kompetenc, na sedmih vsebinskih področjih 

(sektorjih). Rezultati kažejo dosežen namen razpisa, saj so bili vzpostavljeni in uspešno 

delujejo razvojni centri na področju avtomobilske industrije, elektroindustrije in elektronike, 

energetike, farmacije in biotehnologije, informacijsko komunikacijskih tehnologij, lesno 

predelovalne industrije in novih materialov. Za uspešno izvedbo razvojnih projektov in razvoj 

novih produktov, storitev in procesov, so morala biti v centrih osvojena številna nova znanja 

Kompetenčni center 

 

Področje delovanja 

KC STV sodobne tehnologij vodenja 

KC SURE napredni sistemi učinkovite rabe električne energije 

KC BME biomedicinska tehnika 

KC TIGR trajnostno in inovativno gradbeništvo 

KC BRIN biotehnološki razvoj in inovacije 

KC CLASS računalništvo v oblaku 

KC OPCOMM odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev 
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in uporabljene nove tehnologije, s čimer so bile vzpostavljene ustrezne kompetence in 

kapacitete.   

 

V vseh 14 razvojnih centrih slovenskega gospodarstva se je povprečno število zaposlenih 

povzpelo na 492, ustanovljenih je bilo 221 novih podjetij, prijavljenih 255,33 patentov 

oziroma drugih pravic intelektualne lastnine. Izpostaviti velja tudi 300 dodatnih delovnih 

mest, ki so bila ustvarjena v okviru operacij na javnem razpisu za sofinanciranje tehnoloških 

investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti. 

 

6.1.2.2 Prednostna usmeritev 1.2: Spodbujanje podjetništva 

 

Prednostna usmeritev je namenjena podpori mikro malim in srednje velikim podjetjem 

(MSP), predvsem tistim s potencialom rasti. Zaradi težav MSP pri dostopu do finančnih virov 

je prednostna usmeritev namenjena tudi zagotavljanju ugodnih dolžniških in lastniških virov 

za MSP. S pojavom gospodarske krize so za MSP, ki jih je kriza močno prizadela, ukrepi v 

okviru prednostne usmeritve predstavljali ključen dejavnik za nemoteno poslovanje.  

 

Upravičenci, ki so prejemali podporo sredstev in so bili odgovorni za izvedbo operacij so bila 

izključno MSP, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s 

potencialom rasti in razvoja. Pri izvajanju instrumentov finančnega inženiringa je v vlogi 

upravičenca sicer nastopal Slovenski podjetniški sklad, končni prejemniki pomoči pa so bila 

MSP. 

 

V okviru prednostne usmeritve so se spodbujali investicijski projekti, ki bodo imeli pozitivne 

učinke na trajnostni razvoj. Poseben poudarek je bil dan projektom, ki bodo dosegali visoko 

energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s 

tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. 

 

Vsa sredstva prednostne usmeritve so bila MSP dodeljena kot državna pomoč oziroma pomoč 

de minimis skladno s shemami: 

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-

2013: investicijski projekti MSP: regionalna pomoč, številka sheme BE05-5715334-

2007, BE05-5715334-2007/I, 

- Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri: de minimis (št. 

priglasitve M002-5715334-2007/I.), 

- Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013: 

Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. BE01-5715334-2009,  

- Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve M001-

2399245-2015, ki jo je potrdilo Ministrstvo za finance dne 14.5.2015 in spremembe 

(št. priglasitve  M001-2399245-2015/I), potrjene dne 9.5.2016.  

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/skupinske_izjeme/BE01-5715334-2009.pdf


KP OP RR 2007 - 2013 
 

96 
 

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« je MGRT s ciljem spodbuditi podjetništvo in 

tehnološki razvoj (s spodbudami in omogočanjem dostopa do finančnih virov) ter razviti trg 

tveganega kapitala izvedel naslednje ukrepe: 

a) Sofinanciranje investicijskih projektov za tehnološko posodobitev MSP, 

b) Vzpostavitev Holdinškega sklada, ki vključuje lastniške in dolžniške  vire financiranja 

(garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, mikrokredite, tvegani 

kapital), 

c) Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za 

bančne kredite s subvencijo obrestne mere, mikrokrediti). 

 

V okviru spodbujanja podjetništva so bila v OP RR predvidena tudi nepovratna sredstva za 

ukrepe, ki bi spodbujali rast novih, inovativnih podjetij, vendar se niso izvedla, saj so se 

sredstva zaradi večje potrebe po financiranju podjetij usmerila predvsem v dolžniške vire 

financiranja, s katerimi se je zasledoval isti cilj. 

 

V obdobju od 2007 do 2014 je MGRT izvedel pet javnih razpisov za sofinanciranje 

tehnološke posodobitve MSP v obliki subvencij. Tovrstne naložbe so poleg osnovnega 

namena, ki je bil širjenje poslovanja, tudi pomagale podjetjem ublažiti posledice gospodarske 

krize, niso jih pa mogle povsem odpraviti. Za ta namen je bilo skupaj razpisanih 150,1 mio 

EUR sredstev, na osnovi katerih je 824 podjetij dobilo sofinanciranje za projekte tehnoloških 

posodobitev v skupni vrednosti 126,3 mio EUR strukturnih sredstev. S pomočjo 

sofinanciranja so podjetja ustvarila in ohranila številne zaposlitve, kar je bilo v času 

gospodarske krize izjemnega pomena.  

 

Prvi javni razpis, katerega vrednost je bila 32,5 mio EUR je bil objavljen leta 2007. V letu 

2008 je bil najprej objavljen javni razpis, ki je bil namenjen samo mikro podjetjem, vrednost 

razpisanih sredstev pa je bila 16,6 mio EUR. Proti koncu leta 2008 je bil objavljen še en javni 

razpis v vrednosti 34,9 mio EUR. V letu 2009 je bil objavljen naslednji javni razpis v 

vrednosti 35 mio EUR. S ciljem učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev je bil v letu 2013 

iz dodatnih pravic porabe objavljen še zadnji javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke 

opreme v vrednosti 31,1 mio EUR. 

 

Interes upravičencev za pridobitev sredstev je bil na vseh razpisih izredno velik, saj je MGRT 

v povprečju prejel 2,5 krat več vlog, kot jih je bilo lahko sofinanciranih. Od vseh odobrenih 

vlog jih je 86% projekte tudi realiziralo. Ker so morali upravičenci prispevati tudi lastna 

sredstva za sofinanciranje operacij, so bila z izvedbo javnih razpisov spodbujena tudi zasebna 

vlaganja, katera ocenjujemo na 292 mio EUR.  

 

Pri prvih štirih izvedenih javnih razpisih se zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter 

upada naročil ne dosegajo fizični cilji na ravni operacij (število novo ustvarjenih bruto 

delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega po posameznih razpisih). 

Nedoseganje napovedanih ciljev po posameznih razpisih kaže na posledice gospodarske krize, 

ki je prizadela podjetja. So pa v okviru prvih štirih instrumentov za nakup nove tehnološke 
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opreme podjetja posodobila svojo opremo, s čimer bodo vplivala tako na povečanje 

konkurenčnosti, kot tudi  na povečanje dodane vrednosti, v daljšem časovnem obdobju.  

 

Ker bodo rezultati za peti javni razpis dosegljivi šele v letu 2017 s podatki na dan 31.12.2016  

skupnega prispevka operacij k povečanju dodane vrednosti še ne moremo podati (na prvih 

štirih razpisih je povprečno povečanje 14%). 

 

Poleg operacij v okviru navedenih javnih razpisov sta se v okviru te PU od leta 2009 izvajali 

tudi dve operaciji za instrumente finančnega inženiringa, ki sta bili potrjeni po postopku 

neposredne potrditve operacije - programa, ki ga izvaja upravičenec - Slovenski podjetniški 

sklad (v nadaljevanju SPS)  

 

1. Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. V okviru te 

operacije se je izvajal instrument finančnega inženiringa za izdajo garancij v kombinaciji s 

subvencijo obrestne mere. V okviru instrumenta so se izvedli naslednji javni razpisi: 

 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1B (UL RS št. 

32/2009 z dne 24.4.2009), v vrednosti: 

- Garancijski potencial: 43.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 10.000.000 EUR GS), 

- Subvencija obrestne mere: 7.600.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih 

skladov, po letu 2015: nacionalna sredstva), 

- Rezultat: podprtih je bilo 272 projektov, za katere je bilo odobrenih 42.973.927,55 

EUR garancij za kredite v višini 69.729.464,16 EUR. 

 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1C (UL RS št. 

74/2009 z dne 25.9.2009), v vrednosti: 

- Garancijski potencial: 20.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 5.650.000 EUR GS), 

- Subvencija obrestne mere: 2.750.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih 

skladov (retroaktivna pomoč), po letu 2015:nacionalna sredstva), 

- Rezultat: podprtih je bilo 99 projektov, za katere je bilo odobrenih 19.999.930,97 

EUR garancij za kredite v višini 31.845.551,61 EUR. 

 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 (Ur. l. RS, 

št. 113/2009 z dne 31.12.2009) v vrednosti: 

- Garancijski potencial: 62.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 17.360.000 EUR GS), 

- Subvencija obrestne mere: 8.510.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih 

skladov (retroaktivna pomoč), po letu 2015:nacionalna sredstva), 

- Rezultat: podprtih je bilo 340 projektov, za katere je bilo odobrenih 61.888.011,76 

EUR garancij za kredite v višini 97.262.281,21 EUR). 

 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 B (Ur. l. 

RS, št. 75/2010 z dne 24.9.2010) v vrednosti: 

- Garancijski potencial: 34.470.000 EUR (VIR: rezerviranih 9.651.000 EUR GS)*, 

- Subvencija obrestne mere: 4.730.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih 

skladov (retroaktivna pomoč), po letu 2015:nacionalna sredstva)*Rezultat: 

podprtih je bilo 153 projektov, za katere je bilo odobrenih 28.241.998,20 EUR 

garancij za kredite v višini 44.163.381,66 EUR). 
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*V okviru JR P1 2010 B je ostalo neporabljenih 1.606.462,72 EUR GS in 544.983,06 EUR 

subvencije obrestne mere, zato so bila razpisana v spremembi javnega razpisa Garancije 

Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 

1.7.2011): JR P1 2011 je bil objavljen na podlagi Programa instrumentov finančnega 

inženiringa (holdniški sklad), ki je opisan v nadaljevanju. Rezultat P1 2011 (del, ki je bil 

razpisan iz Programa P1): podprtih je bilo 19 projektov, za katere je bilo odobrenih 

4.867.758,40 EUR garancij za kredite v višini 7.605.264 EUR) 

 

Zaradi odstopov nekaterih podjetij pred koriščenjem kreditov so bila sredstva garancijskega 

sklada dodeljena tudi na javnem razpisu Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere – P1 2012 (Ur.l. RS št. 26 /2012 z dne 6.4.2012), na katerem je bilo preko tega 

programa podprtih 12 projektov z garancijami v višini 2.905.648 EUR za kredite v višini 

4.399.560 EUR. 

 

Na podlagi navedenih šestih javnih razpisov so bila rezervirana vsa sredstva tega 

garancijskega sklada. Po zaključku kreditov se sproščena sredstva po revolving sistemu 

ponovno uporabljajo za spodbujanje podjetništva in se od 1.1.2013 vključujejo v holdinški 

sklad. 

 

V okviru izvedenih razpisov za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, so bili 

zastavljeni cilji programa doseženi. Odobrenih je bilo 900 projektov, ki so bili podprti  z 

garancijami v višini 160,88 mio EUR za kredite v skupni višini 255 mio EUR. Kreditom se je  

delno subvencionira tudi obrestna mera, katere vrednost je po odobritvi vseh kreditov 27,8  

mio EUR (subvencije se izplačujejo tudi po zaključku OP RR in sicer iz nacionalnih 

sredstev). Ustvarjenih je bilo 2.806 bruto delovnih mest in spodbujena zasebna vlaganja v 

višini 373,11 mio EUR. 

 

V letu 2016 je bila s ciljem učinkovitega črpanja EU sredstev za operacijo Program 

Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere odobrena tudi retroaktivna 

pomoč, v višini 15.253.222,83 EUR,  za izdatke subvencije obrestne mere do 31.12.2015, ki 

so se predhodno financirali is sredstev nacionalnega proračuna RS, po odobritvi pomoči pa so 

se nadomestila s sredstvi ES RR. 

 

2. Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji 2009 – 2013 

- PIFI 

 

Namen in cilj operacije Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS 2009 – 

2013 (v nadaljevanju: program PIFI) je oblikovanje enotnega revolving sklada za izvajanje 

različnih instrumentov za finančno podporo inovativnim start-up podjetjem in obstoječim 

podjetjem s potencialom rasti. Osnovni kvalitativni cilj programa PIFI je spodbujanje razvoja 

MSP z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti. V okviru operacije so se izvajali 

naslednji instrumenti finančnega inženiringa: 

- Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, 

- Mikrokrediti za MSP, 
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- Tvegani kapital za MSP. 

 

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (PIFI), je 

v osnovni verziji sprejela Vlada RS 22.10.2009. Organ upravljanja je operacijo Program PIFI 

potrdil kot neposredno potrditev operacije in sicer kot program, ki ga izvaja upravičenec. Na 

osnovi potrditve je SPS kot upravljavec holdinškega sklada prejel v letu 2009 sredstva za 

izvedbo programa PIFI v višini 35.049.995 EUR iz ESRR. 

 

Na osnovi sprememb programa je bil v programskem obdobju holdniški sklad večkrat 

dodatno polnjen s sredstvi ESRR, in sicer:  

- v letu 2010 s 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje, 

- v letu 2011 s 7,7 mio EUR za dolžniško financiranje, 

- v letu 2012 s 6,6 mio EUR za dolžniško financiranje, 

- v letu 2014 s 17,6 mio EUR za dolžniško financiranje, 

- in v letu 2015 s 43,8 mio EUR za dolžniško financiranje. 

 

Končna vrednost sredstev ESRR, ki so bila namenjena za sofinanciranje izvajanja programa 

je znašala 124,6 mio EUR. Program PIFI je bil poleg s sredstvi ESRR sofinanciran tudi s 

sredstvi ESS in nacionalnimi sredstvi. Polnjenje sklada s sredstvi ESS predstavlja ločeno 

operacijo v okviru OP RČV, zato je tudi vsebinsko poročano v Končnem poročilu OP RČV. 

 

Na podlagi prvega polnjenja holdniškega sklada je bil v letu 2010 izveden javni razpis za 

kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju DTK). Izvedenih je 

bilo več odpiranj, javni razpis se je zaključil v letu 2011. V okviru izbranih DTK je bilo v 

investicijskem obdobju (do 5.8.2015) podprtih 29 visokotehnoloških MSP s potencialom hitre 

rasti z lastniškimi vložki v višini 29,04 mio EUR sredstev (z upoštevanimi vložki privatnih 

investitorjev). Ocenjena investicijska vrednost znaša 68,27 mio EUR. 

 

Za dolžniško financiranje v obliki garancij s subvencijo obrestne mere je bilo v okviru 

programa v letih 2011 do 2016 izvedenih 8 javnih razpisov, poleg tega pa še 4 javni razpisi za 

mikrofinanciranje podjetij. Ker je bilo sredstev za naložbe v obliki tveganega kapitala 

porabljenih manj, kot je bilo razpisanih, so se le ta porabila za dolžniško financiranje.   

 

Z razpisi za garancije s subvencijo obrestne mere je bilo s sredstvi ESRR podprtih 1.437 

projektov, v višini 266,46 mio EUR odobrenih sredstev (od tega 231,8 mio EUR 

garancijskega potenciala in 34,66 mio EUR subvencije obrestne mere). Investicijska vrednost 

podprtih projektov znaša 406,26 mio EUR. Z javnimi razpisi za mikrokredite
8
 za mikro in 

mala podjetja je bilo podprtih 744 projektov v skupni višini 17,41 mio EUR. Investicijska 

                                                 

 

 
8
 Javni razpis »Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2016« je še v teku, zato končnih rezultatov še ne 

moremo podati. 
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vrednost podprtih projektov zanaša 27,07 mio EUR. Skupna vrednost spodbujenih investicij z 

dolžniškimi viri financiranja v okviru programa znaša 433,33 mio EUR. 

 

Povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna 

vlaganja v podprtih projektih bodo merljivi šele tri leta po zadnji odobreni vlogi. SPS namreč 

spremlja oz. meri končne učinke podprtih podjetij tri leta po izvedeni investiciji. Trenutno 

dosegljivi podatki po stanju na dan 31.12.2015 kažejo, da so podprta podjetja, ki jih spremlja 

SPS ustvarila 3.329 novih delovnih mest in povečala dodano vrednost na zaposlenega za 

okvirno 5% glede na izhodiščno stanje. 

 

Podatki o višini dodeljenih sredstev podjetjem in število podjetij, ki so jim bila sredstva 

dodeljena v okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa in Programa garancijskega 

sklada so navedeni tudi v poglavju 4 in v preglednicah FEI (Financial Engineering 

Instruments), ki sta prilogi 2 končnega poročila. 

 

6.1.3 Težave pri izvajanju operacij in ukrepi za njihovo odpravo 
 

Na projektih razvojnih centrov slovenskega gospodarstva je bila konec leta 2014 na podlagi 

ugotovljenih nepravilnosti s strani različnih institucij predlagana 10% finančna korekcija na 

certificirane izdatke celotnega instrumenta ter posledično odstop od pogodbe za dve operaciji. 

Še en odstop od pogodbe pri razvojnih centrih je bil izveden zaradi stečaja.  

 

V okviru revizije operacij (javna razpisa RIP 08 in RIP 09) v letu 2011 s strani revizijskega 

organa je bilo ugotovljeno, da je bilo upravičencem izplačilo iz državnega proračuna izvedeno 

pred dejansko dobavo opreme. Revizijski organ je pozval organ upravljanja k podrobnejši 

analizi izdatkov za operacije, ki so bile sofinancirane v okviru obeh omenjenih javnih 

razpisov kot tudi naj ugotovi obseg izplačil za izdatke potrjene v letu 2011 pri operacijah RIP 

in jih analizira glede na čas dobave proizvodov ter izvedena izplačila upravičencem. Organ 

upravljanja je analizo izvedel in ugotovil, da je bila na ravni upravičenih izdatkov, ki so se v 

letu 2011 uveljavljali do EK, sicer v nekaterih primerih kontrola dobav nezadostna, a v zelo 

omejenem številu primerov. Pri tem je OU pojasnil, da je glede na vrednost vseh investicij, ki 

so bile v letu 2011 uveljavljane do Evropske komisije kot upravičene, vrednost nedobavljenih 

investicij v času uveljavljanja izdatka predstavljala 1,18% vrednosti investicij. Poleg tega je 

organ upravljanja na podlagi ugotovitev in priporočil revizijskega organa izvedel ukrepe za 

ustrezno omejitev morebitnih tveganj. 

 

Pri izvajanju projektov tehnološke posodobitve MSP do večjih težav sicer ni prišlo, so se pa 

pri izvajanju posameznih operacij pojavljale težave z zagotavljanjem lastnih sredstev. V nekaj 

primerih so bile ugotovljene tudi nepravilnosti, zaradi katerih se je znižala vrednost 

sofinanciranja ali pa zahteval odstop od pogodbe. Predvsem zaradi gospodarske krize je 33 

upravičencev prijavilo stečaj. Pri izvajanju instrumentov finančnega inženiringa večjih težav 

ni bilo.  
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V okviru drugih projektov razvojne prioritete je sicer prihajalo tudi do manjših odstopanj pri 

izvajanju operacij, ki pa niso bistveno vplivala na izvedbo operacij. Organ upravljanja in 

posredniško telo sta vsak tak primer posebej preučila in ustrezno ukrepala. 

 

6.2 Razvojna prioriteta: Gospodarsko - razvojna infrastruktura 
 

V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki 

slovenskemu gospodarstvu omogočajo uporabo visoko usposobljene delovne sile, tesnejšo 

povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, intenzivnejša vlaganja v 

raziskave in razvoj ter ustrezno IKT infrastrukturo. Poleg navedenega se je v okviru te 

razvojne prioritete sofinanciralo tudi vzpostavitev mreže urgentnih centrov, ki bodo 

omogočili optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev in tako na enem mestu zagotavljali 

urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč. Le ta je 

namreč eden izmed osnovnih pogojev kakovosti življenja državljanov in s tem povezane 

kakovostne delovne sile. 

 

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti 

gospodarstva in povečanje privlačnosti Slovenije za delo in bivanje. 

 

Specifični cilji se uresničujejo preko prednostnih usmeritev: 

2.1. Gospodarsko-razvojna-logistična središča (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), 

2.2. Informacijska družba (Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Ministrstvo za 

kulturo, Ministrstvo za javno upravo), 

2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport), 

2.4.      Mreža urgentnih centrov (Ministrstvo za zdravje). 
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6.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Finančni podatki na ravni razvojne prioritete 

 

Tabela 27: Finančna realizacija 2. razvojne prioritete 

OP RR - 2. RP 
stanje na dan  

29. 3. 2017 

% glede na pravice porabe 

2007-2013 

Pravice porabe 2007-2013 (v 

EUR) 

EU del 269.451.040 - 

SLO del 47.550.184 - 

EU in SLO 

del 
317.001.224 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na  

EK 
300.688.740,56 11,6 

Javni upravičeni izdatki  353.751.460,05 - 

Celotni upravičeni izdatki 376.935.687,09 - 

 

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1. 1. 2007 do 29. 3. 

2017 certificiranih za 300,69 mio EUR EU sredstev, kar predstavlja 111.6 % razpoložljivih 

pravic porabe. Prispevek slovenske udeležbe je bil zagotovljen iz sredstev proračuna RS. 

 

Za zagotovitev porabe vseh sredstev OP RR se je v skladu s 77. členom splošne Uredbe na tej 

razvojni prioriteti certificiralo za 31,2 mio EUR več sredstev kot znašajo pravice porabe 

določene s sklepom Komisije o odobritvi operativnega programa. Ob upoštevanju 

dovoljenega 10 % odstopanja znaša presežek certificiranih izdatkov 26,9 mio EUR. Dodatna 

sredstva so bila namenjena predvsem za ukrepe s področja investicij v informacijsko 

komunikacijske vsebine in invsticije za izgradnjo mreže urgentnih centrov.  

 

Ob potrditvi OP RR je bilo na razvojni prioriteti za 137,4 mio EUR več EU pravic porabe kot 

izhaja iz Tabele 27, ki so se s prvo spremembo operativnega programa prenesle na 1. razvojno 

prioriteto. Razlog je bil v tem, da so spremenjene gospodarske razmere s pojavom 

gospodarske krize spremenile potrebe gospodarstva. Tako se je manj poudarka dalo na 

investicije »v zidove«, več pa na neposredno spodbujanje inovativnosti s spodbujanjem 

celovitih razvojno-raziskovalnih projektov. S spremembo operativnega programa se je 

spremenil tudi naziv razvojne prioritete iz »Gospodarsko-razvojno-logistična središča« v 

»Gospodarsko - razvojna infrastruktura«.  
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Slika 3: Razdelitev sredstev 2. razvojne prioritete glede na različne namene (v %) 
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Fizični dosežki 2. RP   

 

Tabela 28: Kazalniki 2. razvojne prioritete  

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Izhodiščno stanje  

2007 

Načrtovana vrednost 2013 Prirast v prog. obdobju Končna vrednost 

Število delujočih subjektov podpornega 

okolja 
Učinek 

0 17 18 18 

Število novih širokopasovnih 

priključkov 
Učinek 253.000 +10.000 15.211 15.211 

Število podprtih projektov e-storitev in 

e-vsebin
(i) Učinek  30 112 112 

Število prenovljenih fakultet s področja 

naravoslovja in tehnike, preseljenih v 

nove prostore 

Učinek  3 3 3 

Število delujočih urgentnih centrov Učinek  10 10 10 

Povečanje števila prebivalcev z 

možnostjo dostopa do širokopasovnega 

priključka kot posledica sofinanciranih 

aktivnosti
(i) 

Rezultat 600.000 povečanje za 30.000 73.316 73.316 

Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo 

dostopa do širokopasovnih 

priključkov/100 preb. (prenosna hitrost 

večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi 

nesofinancirane aktivnosti 

Rezultat 92% 100% 8 odstotnih točk 100% 

Število novih podjetij v okviru 

subjektov podpornega okolja 
Rezultat 0 50 54 54 

Delež vpisanih študentov naravoslovja 

(v odstotkih) glede na celotno 

populacijo 

Rezultat 6,8 % 9 % 3,75 odstotne točke 10,55 % 

Delež vpisanih študentov tehnike (v 

odstotkih) glede na celotno populacijo 
Rezultat 13,5 % 20 % 2,5 odst. t.  16% 
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Število novo ustvarjenih bruto delovnih 

mest
(i) Rezultat 0 110 200 200 

Viri: MGRT, MIZŠ;SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2008 

 (i)  predstavlja ključni kazalnik 
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6.2.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

Določeni kazalniki 2. razvojne prioritete so bili, glede na načrtovano vrednost, preseženi. 

Razlogov, ki so vodili k temu, je več in jih na ravni posameznega kazalnika težko opredelimo. 

Jih pa lahko pripišemo: 

 prvenstveno dejstvu, da je v fazi programiranja kazalnike relativno težko načrtovati, 

saj so se v okviru te razvojne prioritete izvajale operacije, ki so izrazito podvržene 

vplivom spreminjajočih se mikro in makro-ekonomskih ter demografskih razmer; 

 povečanju usmerjenosti EU sredstev tekom izvajanja razvojne prioritete v 

sofinanciranje določenih operacij; 

 povečanju učinkovitosti izvedenih ukrepov; 

 izvedbi dodatnih ukrepov za zagotovitev 100 % realizacije EU sredstev. 

 

V okviru izvajanja MIC je bilo zaključenih skupno 16 operacij, ki predstavljajo subjekte 

podpornega okolja. Že v letu 2012 sta bila zaključena dva projekta izgradnje tehnoloških 

parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč. 

Vrednost kazalnika je bila tako presežena za en projekt. 

 

Z izgradnjo širokopasovnega omrežja se je zagotovilo 15.211 novih širokopasovnih 

priključkov, kar predstavlja 152% načrtovane vrednosti. Preseganje izhaja iz dejstva, da je bil 

interes za dostop do širokopasovnih storitev večji kot je bilo pričakovano v času 

programiranja, saj je bilo težko predvidevati tako hitro rast digitalnih vsebin. Še posebej se je 

izkazalo, da je zanimanje za dostop do širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij v 

povprečju višje na podeželjskih območjih, ki do sedaj niso imela teh možnosti. 

 

Kazalnik število projektov e-storitev in e-vsebin do konca leta 2014 je bil s 112 projekti 

presežen za 3,7-krat (ciljna vrednost 30). Gre za kazalnik, ki ga je težko načrtovani, saj je 

število projektov, ki se potrjujejo z javnimi razpisi odvisno tudi od višine posameznega 

projekta. Hkrati je bilo v času načrtovanja težko predvideti, da se bo prehod v moderno in 

učinkoviti družbo znanja, ki zahteva razvoj e-storitev in e-vsebin, zgodil tako hitro. Večje 

število popdprtih projektov izhaja tudi iz skokovite potrebe po razvoju mobilnih aplikacij.  

V programskem obdobju so bile prenovljene tri fakultete s področja naravoslovja in tehnike in 

preseljene v nove prostore, kar je v skladu z načrtovano vrednostjo. 

 

Z izgradnjo 10-ih delujočih urgentnih centrov se je doseglo zastavljen cilj, ki je bil predviden 

v OP RR.  

 

V okviru novih subjektov podpornega okolja (en podjetniški inkubator in en tehnološki park) 

je do 31.12.2015 nastalo 54 novih podjetij (8 % več kot načrtovano). Kazalnik je bil presežen 

kljub temu, da se je za izgradnjo subjektov podpornega okolja namenilo bistveno manj 

sredstev kot je bilo prvotno načrtovano. 

 

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot 

posledica sofinanciranih aktivnosti je bilo 73.316 in je bilo v primerjavi z ciljno vrednostjo 
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30.000 preseženo za 2,4-krat, kar je tudi posledica večjega števila zagotovljenih novih 

širokopasovnih priključkov Pokritost prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih 

priključkov/100 prebivalcev (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi 

nesofinancirane aktivnosti je 100%, s čimer je dosežena načrtovana vrednost. 

 

Delež vpisanih študentov naravoslovja se je v programskem obdobju povečal iz 6,8 % na 

10,55 % (za 3,75 odstotne točke) in presegel načrtovano vrednost za 70%. Vpliv na povečanje 

so imele tudi investicije v izobraževalno infrastrukturo v okviru OP RR. Delež vpisanih 

študentov tehnike se je v programskem obdobju povečal iz 13,50 % na 16% (za 2,5 odstotne 

točke) in je bil tako za 20% nižji od načrtovane vrednosti. Odstopanje navedenih kazalnkov 

od načrtovanih vrednosti lahko pojasnimo tudi s tem da se deleži vpisanih študentov med 

posameznimi leti razlikujejo. Pomembno pa je da sta se oba kazalnika povečala, kar je tudi 

posledica investicij v izobraževalno infrastrukturo.    

 

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest znaša 200, kar pomeni, da  presega načrtovan 

cilj za 81,2%. 

 

Lizbonski cilji 

 

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. 

razvojne prioritete. 

 

Tabela 29: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP 

Razsežnost 

1 

Razsežnost 2 Razsežnost 

3 

Razsežnost 4 Razsežnost 

5 

Znesek 

prispevka 

skupnosti Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Urbano 

(1) 

Ruralno 

(5) 

Gospodarska 

dejavnost 

Lokacija 

2 01 1 18 SI0 13.304.920,31 

2 01 1 22 SI0 20.553.219,06 

3 01 1 12 SI0 8.779.726,80 

3 01 1 17 SI0 2.508.178,23 

3 01 1 18 SI0 90.240.454,93 

3 01 1 19 SI0 1.390.483,49 

3 01 1 20 SI0 673.987,97 

3 01 1 21 SI0 1.396.261,27 

3 01 1 22 SI0 8.087.205,04 

10 01 1 10 SI0 42.580.904,06 

10 01 5 10 SI0 24.110.152,69 

11 01 1 16 SI0 3.982.109,69 

11 01 1 17 SI0 24.946.662,53 

11 01 1 18 SI0 6.656.518,68 

11 01 1 19 SI0 1.065.307,80 

11 01 1 20 SI0 827.245,23 
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11 01 1 22 SI0 2.396.299,46 

11 01 5 16 SI0 116.480,08 

11 01 5 18 SI0 317.421,14 

11 01 5 19 SI0 399.809,69 

11 01 5 20 SI0 426.359,29 

14 01 1 16 SI0 2.911.128,87 

14 01 5 16 SI0 174.720,11 

Skupaj         257.845.556,42 

* Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

6.2.2.1 Prednostna usmeritev 2.1: Gospodarska in izobraževalna infrastruktura 

 

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so bile namenjene vzpostavitvi gospodarske in 

izobraževalne infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti: 

- tehnološke parke, 

- podjetniške inkubatorje, 

- medpodjetniške izobraževalne centre. 

 

Upravičenci, ki so prejemali pomoč, so bili javni zavodi, ki so imeli organizacijsko enoto, 

Medpodjetniški izobraževalni center, tehnološki parki in podjetniški inkubatorji. 

 

Sofinanciranje operacij, ki sta bili izbrani na  javnem razpisu za sofinanciranje projektov 

izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-

logističnih središč, je predstavljalo državno pomoč, ki je bila dodeljena skladno s shemo 

Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-

2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007. 

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

Agencija Spirit je v vlogi agenta MGRT v letu 2008 z javnim razpisom za sofinanciranje 

projektov izgradnje  tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev razpisala 50 mio EUR 

sredstev. Na razpisu sta bila izbrana dva projekta skupni vrednosti sofinanciranja 11,5 mio 

EUR strukturnih sredstev: 

- Podjetniški inkubator Podbreznik,  

- Izgradnja tehnološkega parka In prime. 

 

V okviru novih subjektov podpornega okolja (en podjetniški inkubator in en tehnološki park) 

je do 31.12.2015 nastalo 54 novih podjetij.  

 

V začetku leta 2015 je IMOS Holding d.d. sprožil stečajni postopek, vendar Podjetniški 

inkubator Podbreznik normalno deluje in je v letu 2015 dosegel vse zastavljene cilje. Kljub 

temu je agent SPIRIT zaradi pogodbenih določil odstopil od pogodbe in prijavil terjatev v 

stečajno maso. 
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MIZŠ je s postopkom treh javnih razpisov v skupni vrednosti 32,5 mio EUR in ene NPO 

sofinanciral 16 investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre, ki predstavljajo podporno 

okolje za izvajanje nalog  na področju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja 

pri izvajanju praktičnega usposabljanja, priprave kandidatov za mojstrske, delovodske oz. 

poslovodske izpite, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature in 

potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 

 

Sofinancirali so se projekti iz naslednjih področij:  

- GRM Novo mesto – projekt: Center biotehnike in turizma – področje biotehnike, 

gostinstva, turizma, trgovine in naravovarstva.  

- ŠC Velenje –  projekt: Razvojno didaktični energetski poligon MIC Velenje – 

področje obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije z izkoriščanjem 

zelene energije. 

- ŠC Celje – projekt: Investicija v Medpodjetniški izobraževalni center - področje 

strojništva in mehatronike. 

- ŠC Novo mesto – projekt: Dograditev in tehnološka posodobitev MIC Novo mesto 

za izzive današnjega časa - področje izobraževanja za obdelavo lesa, 

avtomatizacijo proizvodnih sistemov, varjenje in robotsko varjenje, CNC 

preoblikovanje, elektroerozijo in oblikovanje plastike ter avtoremontno dejavnost. 

- Šolski center Ptuj - operacija: S sodobno infrastrukturo do dviga izobrazbene ravni 

v Spodnjem Podravju - področje mehatronike, avtoservisne dejavnosti in 

biotehnike ter prehrane. 

- Šolski center Škofja Loka - operacija: MIC Škofja Loka – področje strojništva. 

- Šolski center Kranj - operacija: MIC ŠC Kranj – področje robotike, računalništva 

in strojništva. 

- Šolski center Maribor – operacija: Pridobivanje in razvoj poklicnih in socialnih 

kompetenc - področje avtoservisne dejavnosti in strojništva. 

- Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - operacija: Investicija v MIC 

Osrednjeslovenske regije - področje avtoservisne dejavnosti, okoljevarstva, 

lesarstva, logistike, geodezije in gradbeništva. 

- Šolski center Ravne - operacija: MIC Ravne - Faza 1 - področje obdelave kovin. 

- Izobraževalni center Piramida Maribor - operacija: Nakup in posodobitev 

tehnološke opreme, izgradnja in obnova prostora za izvajanje dejavnosti MIC - 

področje slaščičarstva in prehrane. 

- Biotehniški center Naklo - operacija: Investicija v MIC za odličnost živilskih 

izdelkov - področje živilstva (mlekarstvo in sadjarstvo). 

- Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor - operacija: Akademija kulinarike in 

turizma - področje gostinstva in turizma. 

- Šolski center Nova Gorica - operacija: MIC Goriška regija – področje strojništva, 

mehatronike, avtoservisne dejavnosti. 

- Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota - operacija: MIC Pomurje - 

področje energetike, strojništva in okoljevarstva. Operacija je bila potrjena na 
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podlagi neposredne potrditve in je bila predvidena v Zakonu o razvojni podpori 

Pomurske regije v obdobju 2010-2015. 

- Biotehnični izobraževalni center Ljubljana - operacija: Ureditev centra odličnosti 

za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani – področje gostinstva in turizma.  

 

Osnovni cilji teh investicij so bili izgradnja objektov, obnova in tehnološka opremljenost teh 

centrov. Nova tehnološka oprema in znanja omogočajo usposabljanje za poklice, ki jih 

gospodarstvo v tem trenutku potrebuje. MIC-i omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v 

realnih učnih okoljih, povezovanje izobraževalne in gospodarske sfere ter vpetost v okolje, v 

katerem delujejo. Udeleženci lahko tako hitro dobijo zaposlitev, že zaposlenim pa je 

omogočeno dodatno izobraževanje  s sodobnimi praksami. V ustvarjenih 16 subjektih 

podpornega okolja (MIC) je bilo ustvarjenih tudi 37 novih delovnih mest. 

 

V okviru podprtih operacij je bilo potrebno zagotoviti naslednje zahteve: število izpeljav 

programov usposabljanja; število zunanjih sodelujočih strokovnjakov; število opravljenih 

prekvalifikacij in specializacij; NPK – mojstrski izpit, število projektov in število novo 

ustvarjenih delovnih mest.  

 

6.2.2.2 Prednostna usmeritev 2.2: Informacijska družba 

 

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so bile predvidene tri aktivnosti, ki so 

se tudi realizirale: 

a) Gradnja infrastrukture, 

b) E-vsebine, 

c) E-storitve. 

 

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav je bila izvedena alternativna rešitev gradnje odprtih 

omrežij, v skladu s Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo 

elektronskim komunikacijam (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno 

zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni 

brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se je izvajal na področju celotne 

države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še 

posebej pa na ruralnih področjih.  

 

Izvajalci projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU so razvijali in 

vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo 

namenjene tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se je spodbujalo sodelovanje med 

podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki. 

 

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in 

gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri 

vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo 

končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne 

ustanove. Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine so podjetja, javni in 
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zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali. Posebna pozornost je namenjena 

starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in 

naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih. Pri izgradnji računalniške infrastrukture 

državnega računalniškega oblaka so ciljne skupine organi državne uprave, državne institucije, 

uporabniki storitev državnih organov, končno pa tudi posamezniki.  

 

Del sredstev prednostne usmeritve je bil upravičencem dodeljen kot državna pomoč skladno s 

shemami: 

- Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 

2007-2012 št. N 472/06, 

- Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, št. BE01-

2399245-2012, 

- Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji, št. N 172/2009. Shema je bila priglašena 

po zaključku razpisa za izgradnjo širokopasovnih omrežij na predlog EK, ki je pomoč 

ocenila kot združljivo s Pogodbo ES. 

 

S spodbujanjem podjetij in neprofitnih organizacij za pospešeno vlaganje v razvoj in večjo 

ponudbo e-storitev in e-vsebin na različnih področjih informacijske družbe se želi pomagati 

pri uveljavitvi novih tehnološko-razvojnih, organizacijskih in poslovnih konceptov, ki bodo 

pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja. 

 

Prednostna usmeritev Informacijska družba še posebej izpostavlja enake možnosti, saj je cilj 

zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije. 

 

 Analiza izvajanja prednostne usmeritve 

 

Gradnja infrastrukture 

Za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij v lokalni skupnostih sta bila v okviru OP RR izvedena dva javna razpisa, in 

sicer: 

- V letu 2007 je bil objavljen prvi javni razpis, katerega vrednost razpisanih sredstev je bila 

47,3 mio EUR. Do konca leta 2010 je bilo zaključenih 12 operacij, za katere je bilo 

izplačanih 45,0 mio EUR strukturnih sredstev.  

- Leta 2010 je bil razpisan še drugi javni razpis, kjer je MIZŠ za leta 2011, 2012 in 2013 

razpisal 37.130.612 EUR, Na razpisu je bilo izbranih 5 operacij v katere je vključenih 24 

občin in so bile zaključene v letu 2013. Za sofinanciranje operacije je bilo porabljenih 

33,9 mio EUR strukturnih sredstev. 

 

V letu 2014 je bila iz naslova dodatnih pravic porabe neposredno potrjena operacija 

Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka za katero je bilo porabljenih 14 mio EUR. 

Namen operacije je bil vzpostavitev informacijske infrastrukture, ki bo omogočila državnim 

organom vzpostavitev sektorskih informacijskih platform in objavo odprtih podatkov in 

storitev javnega sektorja. Izvedba javnih naročil in vzpostavitev državnega računalniškega 

oblaka je bila predvidena v letu 2015 in tudi uspešno zaključena. Vzpostavljena infrastruktura 
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bo nudila računske, shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v obliki storitev. 

Aplikacije DRO delujejo na najmodernejši tehnologiji, na zelo zmogljivi procesni, 

shranjevalni in komunikacijski infrastrukturi. Ne glede na to, da je ta trenutek infrastruktura 

DRO najbolj sodobna med infrastrukturami držav članic EU, pa je posebnost DRO 

implementacije, visoka stopnja zanesljivosti na podatkovnem nivoju. Z vzpostavitvijo 

Državnega računalniškega oblaka smo vpeljali politiko odprtih standardov, zagotovili 

povezljivost storitev, vzpostavili enovito storitveno platformo na osnovi skupne arhitekture za 

potrebe izboljšanja dostopnosti javnih storitev državljanom, zagotovili razpoložljivost storitev 

od kjerkoli in kadarkoli ter poskrbeli za učinkovito informacijsko varnost. Tako so se 

uresničili nacionalni in evropski cilji o vzpostavitvi cenovno sprejemljivejšega, 

učinkovitejšega in uporabniku prijaznejšega informacijskega okolja, s katerim smo 

standardizirali in poenotili razvoj ter vzdrževanje informacijsko komunikacijskih sistemov in 

povečali učinkovitosti delovanja javne uprave s prihranki časa in z znižanjem stroškov. 

Projekt vpliva na povečanje konkurenčnosti gospodarstva, razvoj informacijske družbe in 

večjo informatizacijo postopkov. 

 

E-vsebine in e-storitve  

Na področju e-vsebin in e-storitev so se izvajali naslednji javni razpisi: 

- V letu 2008 je bilo na prvem javnem razpisu, namenjenem spodbujanju raziskovalno 

razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev odobrenih 12 operacij, ki so se oktobra 

2008 uspešno zaključile. Za sofinanciranje operacij je bilo porabljenih 2,1 mio EUR 

strukturnih sredstev.  

- V letu 2009 je bilo na drugem javnem razpisu, namenjenem spodbujanju raziskovalno 

razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 odobrenih 21 

operacij, ki so se septembra 2010 uspešno zaključile. Projekte so izvajali konzorciji 

podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij ali samo konzorcij podjetij. Za 

sofinanciranje operacij je bilo porabljenih 6,4 milijona EUR strukturnih sredstev.  

- V letu 2009 je bil izveden tretji javni razpis, namenjen spodbujanju projektov 

vzpostavitve e-vsebin in e-storitev  javnih in zasebnih organizacij v letih 2009 in 2010, na 

katerem je bilo izbranih 17 operacij. Vse operacije so se septembra 2010 uspešno 

zaključile. Za sofinanciranje operacij je bilo porabljenih 3,3 milijona EUR strukturnih 

sredstev.  

- V letu 2012 je bil izveden JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja 

e-storitev 2012-2014, katerega predmet je bil sofinanciranje razvoja novih in inovativnih 

e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno – razvojnih projektov e-storitev na področjih: e-

storitve na področju kulture, znanstvene in izobraževalne e-storitve, e-storitve na področju 

zdravja, e-poslovanje, e-storitve s področja lokalne samouprave, e-storitve s področja 

energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Pogodbe so bile podpisane  v letu 2013 z 10 

upravičenci. Projekti so bili  zaključeni v letu 2014. Za sofinanciranje operacij je bilo 

porabljenih 2.5 mio EUR strukturnih sredstev. 

- V letu 2012 je bil objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev 

in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013, katerega 

namen je bilo povečati razpoložljivost e-storitev in mobilnih aplikacij javnih in zasebnih 

neprofitnih organizaciji, ki bodo omogočale njihovo uporabo čim širši populaciji. 
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Pogodbe so bile podpisane v letu 2012 z 29 upravičenci. Za sofinanciranje operacij je bilo 

porabljenih 3.229.332,62 EUR strukturnih sredstev. 

- V letu 2014 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in 

vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v 

izobraževanju 2014-2015. Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje razvoja in 

vzpostavitve inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne 

uporabe IKT za bolj odprto izobraževanje in usposabljanje za vzgojno izobraževalne 

zavode, javne raziskovalne organizacije, univerze in visokošolske zavode. Sofinanciranih 

je bilo 13 projektov v skupni višini 0,8 mio EUR strukturnih sredstev 

 

S področja e-vsebin in e-storitev so bili za sofinanciranje v okviru prednostne usmeritve kot 

neposredna potrditev operacije izbrani naslednji projekti: 

- Projekt »E - šolska torba«, katerega namen je bil vzpostavitev ustrezne informacijsko-

komunikacijske infrastrukture ter razvoj sodobnih e-storitev in e-učbenikov v slovenskem 

jeziku, zagotavljanje podpore njihove uporabe pri pedagoškem (didaktični in tehnični 

nivo) ter organizacijsko/upravljavskem procesu vsakega VIZ-a v luči dviga ravni e-

kompetenc in znanja naših učiteljev/profesorjev ter posredno dvig konkurenčnosti znanja 

naših učencev/dijakov v EU prostoru. Za projekt je bilo porabljenih 4,8 mio EUR 

strukturnih sredstev. 

- Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in 

raziskovanja (IR optika). Predmet je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s 

področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več  skupnih priklopnih točk s 

povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene 

optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v 

skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno 

komunikacijsko rešitev. Projekt za katerega je bilo porabljenih 14,6 mio EUR strukturnih 

sredstev, se je zaključil v letu 2015.  

 

Dosežki v okviru prednostne usmeritve 

S sofinanciranjem navedenih projektov je bil omogočen dostop 29.454 gospodinjstvom na t.i. 

belih lisah, od tega je priključenih 15.211 gospodinjstev. S tem se je povečalo število 

prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih 

dejavnosti  iz 600.000 leta 2007 na 673.316 leta 2014. 

 

Ob zagotavljanju primerne telekomunikacijske infrastrukture se uspešnost razvoja 

informacijske družbe  meri tudi z razpoložljivostjo najrazličnejših e-vsebin in e-storitev.  V 

okviru 6 javnih razpisov je bilo za spodbujanje raziskovalno razvojnih  ali vzpostavitvenih 

projektov e-vsebin in e-storitev podprtih 104 projektov. Podprte operacije so vplivale tudi na 

dvig odstotka posameznikov, ki uporabljajo internet iz 56 % leta 2007 na 77,87 % leta 2015. 

 

S sofinanciranjem projekta E-šolska torba je bilo razvitih 15 novih e-učbenikov s področja 

družboslovja za osme in devete razrede osnovne šole ter prve letnike gimnazije, 15 novih e-

storitev za izobraževalni portal SIO, v 450 vzgojno izobraževalnih zavodih pa je bila 

nadgrajena telekomunikacijska oprema.  
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Vključno s fakultetami je optična povezava preko projekta IR optika vzpostavljena do 847 

organizacij. 

 

6.2.2.3 Prednostna usmeritev 2.3: Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura 

 

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v 

širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami 

gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za 

naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru 

prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in 

adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega 

pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in 

posredniki.  

 

Upravičenci oziroma ciljne skupine so bile visokošolske, raziskovalne pa tudi državne 

institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med 

njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja, 

opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije so prispevale k 

doseganju ciljev operativnega programa. 

 

Strukturna sredstva so bila upravičencem dodeljena na podlagi neposredne potrditve operacij.  

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

V okviru  prednostne usmeritve razvoja izobraževalno – raziskovalne infrastrukture je MIZŠ 

sofinanciralo investicije v 22 infrastrukturnih projektov, katerih predmet je bila izgradnja 

nove in/ali obnova obstoječe izobraževalno - raziskovalne infrastrukture, vključno s 

posodobitvijo raziskovalne opreme, v visokošolskih oz. raziskovalnih institucijah znanja 

nacionalnega pomena: 

- Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za 

računalništvo in informatiko (46,2 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Novogradnja Medicinske fakultete (22,2 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta (6,65 mio EUR 

strukturnih sredstev), 

- Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo  (IBK) in Inštituta za biologijo celice (IBC) 

Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete (4.05 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Obnova laboratorija za konstrukcije ZAG (1,4 mio  EUR strukturnih sredstev), 

- Poslovni objekt Odseka znanosti v okolju O2 na reaktorskem centru v Podgorici (5,3 

mio EUR strukturnih sredstev), 

- Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta (6,8 mio EUR 

strukturnih sredstev), 

- Obnova prizidka Kemijskega inštituta (1,76 mio  EUR strukturnih sredstev), 
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- Obnova stare stavbe Kemijskega inštituta (1,38 mio  EUR strukturnih sredstev), 

- Nakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra Instituta "Jožef Stefan 

(1,08 mio  EUR strukturnih sredstev), 

- Revitalizacija spomenika "Baroničina hiša"-secesijske stavbe UM FERI (1,5 mio  

EUR strukturnih sredstev), 

- Novogradnja Univerzitetnega kampusa Livade I. faza: stavba »A« (1,6 mio EUR 

strukturnih sredstev), 

- Pridobitev novih prostorov za FIŠ (1,5 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Novogradnja rastlinjaka v Biološkem središču na Večni poti 11 (0,4 mio EUR 

strukturnih sredstev), 

- Inštitut za energetiko FE UM - 2. faza (4,1 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Obnova laboratorija za industrijske bioprocese Biotehnične fakultete Univerze v 

Ljubljani (0,2 mio  EUR strukturnih sredstev), 

- Zagotovitev dodatnih površin za izvedbo programov Fakultete za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo UM (0,5 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Novi prizidek Univerze v Ljubljani, Biotehnične fakultete, Oddelka za lesarstvo (0,7 

mio  EUR strukturnih sredstev), 

- Ureditev laboratorija za mikroskopijo ZRC SAZU (0,2 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Preureditev prostorov in nakup XRD sistema (0,3 mio EUR strukturnih sredstev). 

- Prenova in preureditev prostorov ter dobava tehnološke opreme za področje 

ekofiziologije in varstvo okolja (0,5 mio EUR strukturnih sredstev), 

- Nakup in obnova pritličja objekta Galeb / raziskovalna dejavnost UP IAM - UP 

FAMNIT (0,6 mio EUR strukturnih sredstev). 

 

Največja investicija v izobraževalno raziskovalno infrastrukturo v višini 79,8 mio € je bila 

operacija »Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za 

računalništvo in informatiko«, katere upravičenec je bila Univerza v Ljubljani. Višina 

sofinanciranja je znašala 54,4 mio EUR strukturnih sredstev. Cilj projekta je bil ustanoviti 

prepoznavno visokošolsko izobraževalno, znanstveno, raziskovalno in razvojno središče, ki 

bo povečalo konkurenčnost Slovenije v znanosti, zlasti kemiji, kemijski tehnologiji, 

računalništvu in informatiki, ter posledično tudi na ustreznih gospodarskih področjih, ki 

pomembno prispevajo h gospodarstvu Slovenije, predvsem izvozu. Projekt je znatno prispeval 

h koncentraciji infrastrukture znanja, razvoja in raziskav za povečanje konkurenčnosti ne 

samo zadevne regije, temveč tudi širše. Oblikoval je stimulativno okolje za prenos inovacij, 

podjetništva in znanja v proizvode in storitve z visoko dodano vrednostjo. 

 

Druga velika investicija v izobraževalno-raziskovalno infrastrukturo je bila operacija 

»Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, katere upravičenec je bila 

Univerza v Mariboru. Vrednost operacije je bila 38,4 mio EUR, višina sofinanciranja je 

znašala 26,1 mio EUR. Cilj investicije je bil krepitev javnih institucij znanja na nacionalni 

ravni, zagotavljanje večjega števila visoko izobraženih medicinsko - zdravstvenih kadrov, 

povečanje učinkovitosti zdravstvenih storitev v regiji, odprava zaostajanja glede sodobnosti 

opreme in ustreznosti delovnih prostorov. 
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Na področju posodobitve področja meroslovne opreme je bilo izvedenih več operacij, katerih 

cilj je bil vzpostavitev nacionalnih standardov tam, kjer le-ti še niso razviti ter zagotoviti 

nadaljnji razvoj in razširitev naravoslovne podpore na področjih, kjer je to, upoštevajoč 

mednarodna priporočila, ekonomsko upravičeno in pomembno glede na potrebe industrije in 

storitvene dejavnosti: 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Plemenite kovine (133.103,90  EUR strukturnih 

sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Masa in prostornina (178.300,08 EUR strukturnih 

sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Preizkušanje zakonskih meril (188.593,15 EUR 

strukturnih sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Materiali (174.835,48 EUR strukturnih sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Vode (102.826,25 EUR strukturnih sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Gensko spremenjeni organizmi (278.698,00 EUR 

strukturnih sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Oljčno olje (257.572,10 EUR strukturnih 

sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Tlak (130.560,00 EUR strukturnih sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Temperatura in vlažnost (313.406,32 EUR 

strukturnih sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Ionizirajoče sevanje (101.413,50 EUR strukturnih 

sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Nacionalna etalona za maso in prostornino 

(245.647,47 EUR strukturnih sredstev), 

- Infrastruktura meroslovne opreme – Ugotavljanje skladnosti zakonskih meril 

(213.615,72 EUR strukturnih sredstev). 

 

Dosežki v okviru prednostne usmeritve 

 

Do konca leta 2016 so bile v okviru MIZŠ prenovljene tri fakultete s področja naravoslovja 

in tehnike, preseljene v nove prostore (operaciji »Novogradnja Medicinske fakultete 

Univerze v Mariboru«, »Novogradnja FKKT UL in FRI UL«).  

 

V okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je peto leto po zaključku investicije 

predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno 

populacijo iz 6,8% na 9%. V študijskem letu 2015/2016 je delež vpisanih študentov 

naravoslovja presegel načrtovano vrednost in znaša 10,55 %.  V okviru operacije 

»Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku projekta predviden 

vpis 80 novih študentov vsako leto, tako da se je po izgradnji število redno vpisanih študentov 

leta 2015 iz izhodiščnih 428 povečalo na 606 (2015) .  
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Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20 %): 

izgradnja FKKT bo imela posreden vpliv tudi na število vpisanih študentov tehnike, saj se 

bodo na FKKT, po selitvi v nove prostore, izvajali tudi tehnični programi (kemijska 

tehnologija, kemijski inženiring, varovanje okolja). V študijskem letu 2015/2016 je delež 

vpisanih študentov tehnike dosegel vrednost 16%. 

 

Dodatno je bilo do konca leta 2015 v nove ali prenovljene prostore preseljenih tudi več javnih 

raziskovalnih in visokošolskih zavodov ali njihovih posameznih oddelkov s področja 

naravoslovja in tehnike (kot npr. Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije, Institut Jožef 

Stefan, Inštitut za energetiko Fakultete za energetiko UM, Inštitut informacijskih znanost, 

Nacionalni inštitut za biologijo, Inštitut za biologijo celice UL MF in Inštitut za biokemijo UL 

MF, Laboratorij za industrijske bioprocese UL BF, Zavod za gradbeništvo, ZRC SAZU, 

Oddelek za lesarstvo UL BF, IAM UP, FAMNIT UP, FERI UM, FGPA UM, FIŠ). 

 

Skupno je bilo v okviru zgoraj navedenih operacij zagotovljenih 75.180,84 m2 nove 

raziskovalne oz. izobraževalne infrastrukture vključno z nakupom raziskovalne opreme. 

Hkrati pa se je obnovilo in posodobilo tudi 12.919,88 m2 obstoječe raziskovalne oz. 

izobraževalne infrastrukture, vključno z nakupom nove raziskovalne opreme.   

 

V okviru izvedenih 22 operacij je bilo predvidenih 134 novih bruto delovnih mest, od tega h 

kazalniku največ prispevata operaciji »Novogradnja FKKT UL in FRI UL«, tj. 45 novih bruto 

delovnih mest, in »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, tj. 35 novih 

bruto delovnih mest.  Do junija 2016 je bilo ustvarjenih 64 novih bruto delovnih mest. Ostale 

vrednosti bodo dosežene  v prihodnjih letih, tj. med leti 2016 in  2020 oz. najkasneje 5 let po 

zaključku operacije. 

 

6.2.2.4 Prednostna usmeritev 2.4: Mreža urgentnih centrov 

 

Prednostna usmeritev je bila umeščena v operativni program s prvo spremembo v letu 2010. 

Glede na bistveno zaostrene javnofinančne razmere, ki so se pojavile ob nastopu finančne 

krize, so se sredstva kohezijske politike izjemoma namenila tudi področju socialne 

infrastrukture, ki predstavlja enega od pogojev kakovosti življenja državljanov in s tem 

povezane kakovosti delovne sile. Ugotovljeno je bilo, da obseg in kakovost (urejenost) 

zdravstvene infrastrukture v mreži sistema nujne medicinske pomoči – na predbolnišničnem 

nivoju v Sloveniji ne omogočata več optimalne hitrosti in učinkovitosti obravnave urgentnih 

akutnih stanj. Tako je prednostna usmeritev namenjena vzpostavitvi mreže urgentnih centrov. 

 

Izvedba projektov je potekala celovito za vso državo in je bila vodena s strani Ministrstva za 

zdravje. Ker gre v primeru izgradnje urgentnih centrov za investicije v javno infrastrukturo, 

sofinanciranje projektov ne predstavlja dodeljevanja državne pomoči. Investicijska 

dokumentacija je za določitev zneskov pomoči vsebovala izračun finančne vrzeli v 

financiranju, ki je bila izračunana na podlagi analize stroškov in koristi. 

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 
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V okviru Mreže urgentnih centrov je bilo s postopkom neposredne potrditve operacij za 

sofinancirane v letih 2012 do 2014 izbranih 10 urgentnih centrov: UC Brežice, UC Maribor, 

UC Celje, UC Izola, UC Murska Sobota, UC Jesenice, UC Trbovlje, UC Nova Gorica, UC 

Slovenj Gradec, UC Novo mesto.  

 

Do 31.12.2015 so bila zaključena vsa upravičena gradbena in obrtniška dela,  zgrajenih je bilo 

vseh 10 urgentnih centrov. Prav tako je bila nabavljena skoraj vsa upravičena oprema, le pri 

nekaterih je bilo potrebno v začetku leta 2016 zaradi zamude pri izvedbi javnega naročila 

(vložen revizijski zahtevek) izvesti še dobavo nekatere opreme, ki je zapadla pod neupravičen 

del stroškov in se tako financirala iz javnih virov, ki se ne vštevajo v osnovo za sofinanciranje 

prispevka skupnosti. Za zagotovitev učinkovitega črpanja sredstev ESRR so bile za izvedbo 

treh projektov dodeljene tudi dodatne pravice porabe. 

 

Investicije vplivajo tudi na razbremenitev neurgentne zdravstvene infrastrukture, odpravo 

razlik med kakovostjo infrastrukture in storitev v sistemu nujne medicinske pomoči in 

posledičnih razlik v uspešnosti zdravljenja urgentnih akutnih stanj med regijami v Sloveniji 

kar uresničuje tudi druge cilje trajnostnega razvoja.  

 

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo pri tistih urgentnih centrih, ki so bili vključeni v širši 

del investicije. Projektiranje je bilo treba prilagoditi novim zahtevam, kar je pomenilo zamike 

in težave pri iskanju primernih rešitev. Prav tako je bil ponekod problem zagotavljanje 

lastnega sofinanciranja, ker imajo posamezne bolnišnice pri gradnji urgentnega centra tudi 

določene neupravičene stroške, ki so nujno potrebni. Pri izvedbi projektov je prihajalo tudi do 

zamud, ki so bile v večini primerov povezane z dolgotrajnimi postopki javnih naročil. Ker je 

bilo zaznano tveganje v zvezi z izvedbo projektov, se je izvedba le teh spremljala v akcijskem 

načrtu za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca, z dne 

21.11.2013. V akcijskem načrtu je bil določen ukrep, da MZ pospešeno izvede postopke 

oddaje JN. Kljub navedenim težavam so se vsi projekti uspešno zaključili in prispevajo k 

ciljem OP RR.  

 

6.2.3 Težave pri izvajanju operacij in ukrepi za njihovo odpravo 
 

V nekaterih primerih so pri izvajanju operacij nastale zamude pri gradnji kot posledice 

nepredvidenih okoliščin, preprojektiranja, itd. Investitor ter izvajalci so na osnovi dogovora in 

izvedbe ukrepov odpravili nastale težave in nadaljevali  skladno z dogovorjenimi terminskimi 

načrti. Marsikatera zamuda je bila tudi posledica dolgotrajnih postopkov javnega naročanja.  

 

Še posebej je do zamud prišlo pri izvedbi projektov na področju urgentnih centrov. Organ 

upravljanja je v okviru spremljanja kritičnih projektov spremljal tudi te projekte in v zaključni 

fazi izvajanja OP RR potrjeval projekte samo če so imeli izbranega izvajalca gradbenih del. 

Organ upravljanja se je tudi dogovoril z državno revizijsko komisijo za prioritetno obravnavo 

revizijskih zahtevkov na javna naročila za projekte kohezijske politike, kar je tudi v primeru 

urgentnih centrov pripomoglo k hitrejšemu zaključku projektov.  
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6.3 Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
 

Razvojna prioriteta "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" je namenjena 

nadaljnjemu razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi oživljanju ter 

ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženju biotske raznovrstnosti. RP se je 

pretežno usmerjala v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično 

gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne 

objekte ter v športne-rekreacijske objekte.  

 

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za 

razvoj turizma in rekreacije. 

 

Do sredstev razvojne prioritete so bili upravičena podjetja, ki delujejo na področju turizma, 

samoupravne lokalne skupnosti (občine), regionalne destinacijske organizacije, nevladne 

organizacije, Ministrstva (za spomenike v lasti RS), planinska društva in javni zavodi. 

 

Specifični cilji so se uresničevali preko prednostnih usmeritev: 

3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva (Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport), 

3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev (Ministrstvo za 

kulturo), 

3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura (Ministrstvo za izobraževanje znanost in 

šport). 
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6.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Finančni podatki na ravni razvojne prioritete 

 

Tabela 30: Finančna realizacija 3. razvojne prioritete  

OP RR - 3. RP 
stanje na dan  

29. 3. 2017 

% glede na pravice porabe 

2007-2013 

Pravice porabe 2007-2013 (v 

EUR) 

EU del 253.235.116 - 

SLO del 44.688.552 - 

EU in SLO 

del 
297.923.668 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na  

EK 
240.194.701,80 94,8 

Javni upravičeni izdatki  282.582.004,18 - 

Celotni upravičeni izdatki 511.830.118,31 - 

 

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 

29. 3. 2017 certificiranih za 240,2 mio EUR EU sredstev, kar predstavlja 94,8 % 

razpoložljivih pravic porabe. Prispevek slovenske udeležbe je bil zagotovljen iz sredstev 

proračuna RS. 

Slika 4: Razdelitev sredstev 3. razvojne prioritete glede na različne namene (v %) 
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Fizični dosežki 3. RP   

 

Tabela 31: Kazalniki 3. razvojne prioritete  

Naziv kazalnika Vrsta kazalnika Izhodiščno stanje 

2006
5
 

Načrtovana 

vrednost 2013 

Prirast v prog. 

obdobju 

Končno stanje 

Število podprtih projektov s področja turizma
(i)

 Učinek 12* 125 164 164 

-od tega v malih in srednjih podjetjih
(i)

 Učinek 8* 80 103 103 

Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in 

javne kulturne infrastrukture 

Učinek 2* 23 33 33 

Površina novih in obnovljenih  športno-rekreativnih površin v m
2
 Učinek  250.000 339.039 339.039 

Prenočitve turistov (v milijonih)** Rezultat 7,6 8,4 10,07 10,07 

Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €) Rezultat  373 278,4 278,4 

Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih 

kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture 

Rezultat  110.000 1.458.023 1.458.023 

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest
(i)

 Rezultat  1.000 1.249 1.249 

Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih 

sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan  31.12. glede 

na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) 

Vpliv  5% n.p. n.p. 

Viri: MGRT, MIZŠ, SURS 

(i) predstavlja ključni kazalnik 

OPOMBA: Primerjalni podatki: * povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006; **Letno povprečje števila prenočitev turistov 

                                                 

 

 
5
 Povprečje na podlagi EPD 2004-2006 
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6.3.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

Kazalniki 3. razvojne prioritete so bili, glede na načrtovano vrednost, skoraj vsi preseženi. 

Razlogov, ki so vodili k temu, je več in jih na ravni posameznega kazalnika težko opredelimo. 

Jih pa lahko pripišemo: 

 prvenstveno dejstvu, da je v fazi programiranja kazalnike relativno težko načrtovati; 

 povečanju usmerjenosti EU sredstev tekom izvajanja razvojne prioritete v 

sofinanciranje določenih operacij; 

 povečanju učinkovitosti izvedenih ukrepov; 

 izvedbi dodatnih ukrepov za zagotovitev 100 % realizacije EU sredstev; 

 upoštevanju nekaterih projektov s področja turizma pri objektih kulturne dediščine. 

 

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2015 presežen, in 

sicer za 31,2 %. Skupno število potrjenih projektov je bilo 164 od tega je bila v okviru malih 

in srednjih podjetij načrtovana vrednost presežena za 28,7%. Glede na to da so se projekti 

izbirali pretežno na javnih razpisih je število projektov težko načrtovati, saj je to odvisno tudi 

od vrednosti prijavljenih projektov. Glede na pomen turizma v Sloveniji se je z več projekti 

od načrtovanega v večji meri prispevalo k povečanju konkurenčnosti slovenskega 

gospodarstva. 

 

V okviru OP RR se je sofinanciralo obnovo in revitalizacijo 33-ih objektov kulturne dediščine 

in javne kulturne infrastrukture, kar je 1,5-krat več od načrtovane vrednosti. Preseganje 

kazalnika izhaja tudi iz dejstva, da so upoštevani tudi nekateri projekti s področja turizma pri 

objektih kulturne dediščine. Na višjo vrednost kazalnika je vplivalo tudi to, da so se na tem 

področju izvedli dodatni ukrepi za zagotovitev 100 % črpanja sredstev. 

 

Na področju javne športne infrastrukture je znašala površina novih in obnovljenih športno-

rekreativnih površin 339.039 m² (cilj 250.000 m²). S tem je bila načrtovana vrednost 

presežena za 35,6%. Največji delež k temu kazalniku je prispeval projekt Nordijskega centra 

Planica.Na višjo vrednost kazalnika je vplivalo tudi to, da so se na tem področju izvedli 

dodatni ukrepi za zagotovitev 100 % črpanja sredstev. 

 

Prenočitve turistov: v okviru razvojne prioritete je bil ta kazalnik rezultata presežen za 19,9 % 

(cilj 8,4 mio nočitev na ravni Slovenije). 

 

V obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine ter javne infrastrukture je bilo 

zabeleženih 1.458.023 obiskovalcev. 

 

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2015 278,4 mio 

EUR, tako da načrtovana vrednost ni dosežena. Realizacija kazalnika je nižja za 25,3 %.  

Zastavljeni cilji v okviru tega kazalnika niso v celoti doseženi predvsem zaradi dejstva, ker je 

bila sprejeta odločitev o večjih vlaganjih v javno turistično infrastrukturo, kot je bilo prvotno 

planirano (pri javni infrastrukturi se neposredno angažira manj zasebnih virov) ter zaradi 
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pojava gospodarske krize v letu 2008, kar je vplivalo na nižja vlaganja s strani zasebnega 

kapitala (nižja realizacija predvidenih neupravičenih stroškov).  

 

Novo ustvarjenih bruto delovnih mest do leta 2015 je bilo 1.249.  

 

Podatki vezani na kazalnik vpliva, torej podatki o gibanju dodane vrednosti na zaposlenega v 

obdobju pred odobritvijo in po zaključku projektov bodo znani v prihodnje.  

 

Lizbonski cilji 

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. 

razvojne prioritete. 

 

Tabela 32: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP 

 

Razsežnost 1 Razsežnost 2 Razsežnost 3 Razsežnost 4 Razsežnost 5 Znesek 

prispevka 

skupnosti 
Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Urbano (1) 

Ruralno (5) 

Gospodarska 

dejavnost 

Lokacija 

8 01 1 14 SI0 26.459.653,09 

8 01 1 22 SI0 1.356.050,01 

8 01 5 14 SI0 3.736.562,82 

8 01 5 21 SI0 2.017.349,84 

8 01 5 22 SI0 162.665,22 

Skupaj         33.732.280,98 

* Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 

Težave, ki so se pojavljale, so predvsem povezane s problemi s katerimi se srečujejo izvajalci 

del na operacijah. Gre predvsem za gradbena dela, tako v primerih, ko je upravičenec zavezan 

k uporabi ZJN in je izvajalec izbran preko postopkov javnega naročanja, kot tudi v primerih, 

kjer je upravičenec pravna oseba zasebnega prava in ni zavezan k uporabi ZJN. V obeh 

primerih se pojavljajo tudi stečaji izvajalcev del, ki še posebej otežujejo izvajanje operacij. 

Tako zaradi stečajev, kot tudi zaradi likvidnostnih težav izvajalcev del prihaja do sprememb v 

terminskem planu izvedbe posameznih operacij. Podrobnejše informacije za odpravo teh 

težav so obrazložene v okviru prednostnih usmeritev. 

 

6.3.2.1 Prednostna usmeritev 3.1: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 

 

Dejavnosti prednostne usmeritve so bile namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji 

turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji 

razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi 

značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel je bil namenjen tako investicijam 

javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer imajo posebno vlogo investicijski projekti majhnih 

in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek je bil dan tudi projektom, ki dosegajo visoko 

energetsko učinkovitost, uporabljajo sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s 
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tem dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Prav tako je bilo potrebno zaradi še vedno 

prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljavskih struktur v 

posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih 

področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju 

promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.  

 

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« so bila sredstva porabljena za 

sledeče namene: 

a) večje infrastrukturne investicije v turizmu v zasebnem sektorju, 

b) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom, 

c) investicije MSP v turizmu, 

d) razvoj organizacijskih struktur, 

e) promocija turistične ponudbe, 

f) sofinanciranje mladinskih centrov. 

   

Del sredstev prednostne usmeritve, predvsem kadar so bili upravičenci podjetja, planinska 

društva in za promocijo turizma se je dodeljeval kot državna pomoč oziroma pomoč de 

minimis skladno s shemami:  

- Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti št. BE07-5715334-2007,  

- Razvojne spodbude za dvig kakovosti v turizmu in promocijo, »de minimis« pomoč, 

št. sheme: M001-5715334-2007. 

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

MIZŠ je v okviru prednostne usmeritve 3.1  izvedel javni razpis za sofinanciranje izgradnje  

mladinskih centrov v skupni vrednosti 6.6 mio EUR. Sofinanciranih je bilo 10 operacij, ki so 

se zaključile leta 2011. Mladinski centri predstavljajo osnovo za izvajanje mladinskih 

programov in razvoj mladinskega turizma. S sofinanciranjem projektov je bilo zagotovljenih 

456 ležišč in ustvarjenih 28 bruto delovnih mest. 

 

MGRT je v obdobju 2007-2015 v sklopu zadevne prednostne usmeritve izvedel 8 javnih 

razpisov v skupni vrednosti 136,4 mio EUR in 12 neposrednih potrditev operacij. Največ 

sredstev (126,4 mio EUR) je bilo razpisanih na treh javnih razpisih za operacije s področja 

turistične infrastrukture (v letih 2007 do 2009). Leta 2010 je bil objavljen javni razpis za 

posodobitev in obnovo planinskih postojank v skupni vrednosti 1,5 mio EUR. Ostali 4 javni 

razpisi pa so bili namenjeni promociji turistične ponudbe in razvoju organizacijskih struktur.  

 

Posamezne operacije, pri katerih je bil prepoznan širši družbeni vpliv in izrazit pomen za 

razvoj turizma v določeni turistični destinaciji, so se potrjevale po postopku neposredne 

potrditve operacije. Zadevne operacije so imele osnovo za potrditev v posebnih zakonskih 

podlagah oz. drugih relevantnih dokumentih, s katerimi je bil dosežen konsenz o njihovem 

širšem (strateškem) pomenu s strani Vlade ali Državnega zbora. V zadevnih primerih je šlo za 

operacije, katerih nosilci so osebe javnega prava. Glavnina operacij je bila fokusirana v 

ureditev javne turistične infrastrukture, katere realizacija pomembno prispeva k dvigu 
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kvalitete turistične ponudbe v posameznih destinacijah ter je pomembna tudi z vidika 

ohranjanja naravne in kulturne dediščine. S postopkom neposredna potrditev operacije so bile 

potrjene naslednje operacije: 

- Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanske jame, 

- Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča  in letovišča RKS Debeli rtič 

(hotel Arija), 

- Šolski hotel Astoria  Bled  II. Faza, 

- Informacijski center Krajinskega parka Strunjan, 

- Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije, 

- Prenova vile Zlatorog na Bledu, 

- Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove 

sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu, 

- Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica - 1.faza, 

- Informacijski center Bohinjka, 

- Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 

- Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica - 3. faza, 

- Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin (operacija je bila potrjena v letu 2015, v 

katerem se je tudi začela izvajati in v katerem se je zaključilo financiranje z EU 

sredstvi. Operacija se izvajala še v letu 2016 (financiranje z nacionalnimi sredstvi) in 

je bila zaključena do pogodbeno določenega roka za zaključek, to je do 15.12.2016). 

Fizično so dela zaključena in naprave obratujejo, prav tako pa so bila izplačana vsa 

odobrena sredstva po pogodbi o sofinanciranju. 23.12.2016 je bila izvedena tudi javna 

otvoritev ponovno odprtega smučišča. 

 

Skupno je MGRT v tem obdobju sofinanciral 154 operacij,  pri čemer se jih je v letu 2015 

spremljalo še 5, med tem ko so bile ostale operacije že zaključene v prejšnjih letih. V prvi 

polovici programskega obdobja je bila dinamika porabe sredstev velika, ki pa se je kasneje 

tudi zaradi nastopa gospodarske krize upočasnila. Zaradi odstopov od pogodb oz. 

nerealizacije operacij je bilo potrebno določena sredstva ponovno razpisati oz. izvesti nove 

instrumente. 

 

Dosežki v okviru prednostne usmeritve 

Fizični cilji posameznih operacij so v večji meri doseženi. Glede na zastavljene vrednosti na 

ravni celotne prednostne usmeritve so bili fizični kazalniki in glavni kazalniki rezultata 

preseženi že v letu 2012. Kar zadeva dosege kazalnikov rezultata v okviru posamezne 

operacije, ocenjujemo, da pri operacijah, ki so bile potrjene pred začetkom globalne finančne 

krize, zastavljeni cilji ne bodo v celoti doseženi, saj so bili planirani v obdobju konjunkture. 

Najboljši rezultati po dosedanjih podatkih se kažejo na področju novih delovnih mest, število 

nočitev po projektih je v povprečju pod planom za cca 10-15%, prav tako se kažejo 

odstopanja pri kazalniku dodana vrednost na zaposlenega, kjer zaostajajo za cca 15-20% za 

planom. Zadnja poročila upravičencev izkazujejo pozitivno rast kazalnikov rezultata.  

 

V zadnjih letih beležimo pozitiven trend turistične dejavnosti, kar je nedvomno tudi posledica 

sofinanciranih operacij v okviru OP RR. Investicije v javno turistično infrastrukturo so poleg 
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prispevka k nadaljnjem razvoju turizma prispevale tudi k ohranitvi naravnih in kulturnih 

znamenitosti Slovenije. 

 

6.3.2.2 Prednostna usmeritev 3.2: Mreženje kulturnih potencialov 

 

Sofinancirani projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže 

javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj 

podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti prispevajo k nastanku novih 

delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni 

revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot 

osnovi za mestni in podeželski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je bil 

zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje 

gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj 

turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na 

področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma).  

 

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« je Ministrstvo za kulturo 

(MK) sofinanciralo projekte z naslednjih štirih področij: 

- Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS, 

- Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin,  

- Izgradnja in obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS, 

- Izgradnja in obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin. 

 

Ministrstvo za kulturo je pri operacijah, ki se nanašajo na objekte in kulturne spomenike v 

lasti RS nastopalo tudi v vlogi upravičenca, zato je zagotovilo ustrezno ločenost funkcij. 

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

V celotnem obdobju 2007-2013 je MK objavilo naslednje instrumente: 

- tri javne razpise za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture v lasti 

občin, v letih 2008,2009 in 2013. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 22,7 

mio EUR. Z izvedbo projektov se je obnovilo 21 objektov, za kar je bilo 

porabljenih 17,52 mio EUR strukturnih sredstev. 

- Dva javna razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne 

revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin, v letih 2009 in 

2013. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 16,7 mio EUR. Z izvedbo 

projektov je bilo obnovljenih 5 kulturnih spomenikov, za kar je bilo porabljenih 

9,5 mio EUR strukturnih sredstev. 

 

S postopkom neposredna potrditev operacije je bilo potrjenih naslednjih sedem operacij: 

- Muzej sodobne umetnosti; 

- Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav; 

- Celostna obnova Vile Vipolže;  
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- Rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno 

ureditvijo; 

- Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine – 1. Faza; 

- Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine – 2. Faza; 

- Rekonstrukcija nekdanjega vojaškega objekta 6 pri Pivki. 

 

Ker je šlo pri vseh projektih za investicije v javno infrastrukturo, sofinanciranje projektov ni 

predstavljalo državnih pomoči. Zato so se stopnje primanjkljaja v financiranju projektov 

določale na osnovi izračuna finančne vrzeli, ki izhaja iz analize stroškov in koristi. V okviru 

izvajanja prednostne usmeritve so vsi izvedeni instrumenti z obnovo in revitalizacijo objektov 

kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture upoštevali temeljno načelo dolgoročnega 

trajnostnega razvoja.  

 

MK je v programskem obdobju sofinanciralo obnovo in revitalizacijo 33 objektov kulturne 

dediščine in javne kulturne infrastrukture, v katerih je bilo ustvarjenih 106 novih bruto 

delovnih mest. Obnovljene objekte je v celotnem obdobju obiskalo več kot 1.400.000 

obiskovalcev. S tem so bili načrtovani kazalniki na ravni OP RR 2007-2013 (do konca 

obdobja obnoviti 23 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture, povečati 

število obiskovalcev na 110.000 ter ustvariti 70 novih bruto delovnih mest) preseženi. 

 

6.3.2.3 Prednostna usmeritev 3.3: Športno-rekreacijska infrastruktura  

 

Vse pomembnejši element turistične ponudbe postaja tudi področje športno-rekreacijske 

ponudbe, pri čemer pa je ključno, da so ti produkti in infrastruktura konsistentno in celovito 

vključeni v ponudbo širših območij oz. destinacij, saj lahko le tako prispevajo k hitrejši 

regionalni rasti. V okviru prednostne usmeritve so se sofinancirali projekti v javno športno-

rekreacijsko infrastrukturo za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim. Na ta 

način so se v turističnih destinacijah vzpostavili pogoji za nastanek novih produktov turistične 

ponudbe predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju športne 

rekreacije. Sofinancirali so se objekti državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim 

vplivom na razvoj turizma. 

 

Z izvedbo operacij se je poleg neposrednega vpliva na razvoj turizma zasledoval tudi cilj  

povečanje števila športno aktivnih prebivalcev, s čimer se dviga splošna zdravstvena raven 

občanov, razvoj športne stroke in znanosti, kar vpliva tudi na razvoj gospodarskih panog, 

zaposlovanje, posledično pa na rast narodnega dohodka in standarda prebivalstva. 

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

V okviru prednostne usmeritve je MIZŠ s področja javne športne infrastrukture izvedlo pet 

javnih razpisov in sicer: 

- Prvi javni razpis, ki je bil objavljen v letu 2008, pri katerem je bila vrednost razpisanih 

sredstev 18 mio EUR. Za sofinanciranje so bile izbrani trije projekti (Športno-
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rekreacijski center Pokljuka, Veslaški center Bled in Smučarsko tekaški center Rogla). 

Skupna vrednost sofinanciranih projektov je bila 13,3 mio EUR. 

- Drugi javni razpis, ki je bil prav tako objavljen v letu 2008, pri katerem je bila 

vrednost razpisanih sredstev 20 mio EUR. Sofinancirani je bilo 5 projektov (Športni 

park Ravne, Športna dvorana Kidričevo, Športna dvorana Podčetrtek, Športno 

turistični center Ljudski vrt, Športni park Šempeter). Skupna vrednost sofinanciranih 

projektov je bila 6,3 mio EUR. 

- Tretji javni razpis, ki je bil objavljen leta 2010, pri katerem je bila vrednost razpisanih 

sredstev 9,4 mio EUR. Za sofinanciranje je bil izbran projekt izgradnje 

večnamenskega nogometnega stadiona v Stožnicah za katerega je bilo namenjenih 9,4 

mio EUR sredstev strukturnih skladov. 

- Četrti javni razpis, ki je bil objavljen leta 2014, pri katerem je bila vrednost razpisanih 

sredstev 7,8 mio EUR. Za sofinanciranje je bil izbran projekt izgradnje gimnastičnega 

centra v Ljubljani, za katerega je bilo namenjenih 6,1 mio EUR sredstev strukturnih 

skladov. 

- Peti javni razpis, ki je bil objavljen leta 2014, pri katerem je bila vrednost razpisanih 

sredstev 0,7 mio EUR. Za sofinanciranje je bil sicer izbran projekt prenove skakalnega 

centra v Ljubnem, vendar projekt ni bil izveden zaradi zamud pri izbiri izvajalca del. 

 

S postopkom neposredna potrditev operacije so bile potrjene naslednje štiri operacije: 

- Skakalni center Planica – 1. Faza (24,3 mio EUR), 

- Tekaški center Planica – 2. Faza (15,7 mio EUR), 

- Športna dvorana  Bonifika (1,4 mio EUR), 

- Športna dvorana Podmežakla (3,5 mio EUR). 

 

Z izvedbo projektov, ki so bili sofinancirani v okviru navedenih javnih razpisov se je 

omogočil hitrejši razvoj storitev na področju turizma, predvsem športno-rekreativnega. S 

sofinanciranjem izgradnje navedenih 13 športno-rekreacijskih objektov se je pridobilo 

339.038,54 m2 novih oziroma prenovljenih športno rekreacijskih površin. Hkrati so projekti 

ustvarili 72,5 novih delovnih mest. 

 

Z izgradnjo športne infrastrukture se je poleg zgoraj navedenih dosežkov omogočilo: 

- rekreacijo in profesionalno ukvarjanje s športom za vse kategorije uporabnikov 

(profesionalni in rekreativni športniki, izobraževalne ustanove, slovenska vojska), 

- kvalitetno bivanje in kvalitetno vadbo za različne športne panoge, 

- varno in kakovostno vadbo različnih športnih panog, 

- vključitev večjega števila otrok in mladih v interesno športno vzgojo otrok, 

- organizacijo domačih in mednarodnih tekmovanj na najvišjem nivoju (rekreativnih in 

profesionalnih) ter večjih turističnih prireditev, 

- izvedbo večjih kulturnih in drugih družabnih prireditev, 

- razvoj posameznih športnih panog, 

- večnamensko uporabo športne infrastrukture, 

- pogoje za spodbuditev podjetniške kulture, 

- izboljšati strukturo gostov turističnih kapacitet, 
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- ponudnikom turističnih storitev povečati pestrost in kvaliteto storitev. 

 

Nordijski center Planica je med najbolj prepoznavnimi projekti, ki so se sofinancirali s 

sredstvi kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 in je bil večkrat predstavljen 

kot primer dobre prakse. Nordijski center obsega dve neodvisni, ampak vzajemno povezani 

operaciji:  1. faza Center za smučarske skoke in polete ter 2. faza Center za smučarske teke. 

Projekta, za katera je bilo skupaj namenjenih 40 mio EUR, sta v okviru prednostne usmeritve 

največja in sta ključna za razvoj turizma v regiji. 

 

Namen prve faze je izgradnja sodobnega centra za smučarske skoke in polete, ki bo 

zagotavljal pogoje za organizacijo prireditev na najvišjih ravneh, hkrati pa ustvaril pogoje za 

športno udejstvovanje vseh kategorij športnikov skozi vse leto. Cilji projekta so: povrniti že 

obstoječe površine, zagotoviti celoletnost, ohraniti tradicijo prireditev v Planica, ustvariti 

center za zbirališče mladih kot podlago za kakovost bivanja, povečati število športno aktivnih, 

ustvariti podlago za razširjeno športno-turistično ponudbo Kranjske gore, Gornjesavske doline 

in Slovenije kot turistične destinacije in obnoviti kulturno in tehniško dediščino. 

 

Druga faza temelji na smučarskem teku. Urejenost prog je odvisna od naravnih snežnih 

razmer, zato je težko z gotovostjo pripraviti programe, ki temeljijo na smučarskem teku s 

snežno garancijo. Operacija je obsegala tri sklope ureditve tekaškega centra Planica in sicer:  

1. osrednji objekt za smučarske teke (novogradnja), interpretacijski center, vetrovnik,  

informacijski center, tekaški predor 2. zunanja ureditev (novogradnja), komunalna 

infrastruktura o nogometno igrišče, krajinska ureditev, prometna ureditev, tematsko 

doživljajski park z otroškim igriščem 3. tekaške proge s stadionom za smučarske teke 

(tekaške proge so v tekmovalnem delu novogradnja, v delu, ki se navezuje in prekriva z 

obstoječimi progami namenjenimi predvsem rekreaciji je šlo za obnovo z razširitvijo). 

 

Zaradi narave investicij sofinanciranje projektov ni pomenilo dodeljevanje državnih pomoči. 

Ker je šlo za investicijske projekte se je finančni primanjkljaj določil na podlagi izračuna 

vrzeli v financiranju, ki je temeljila na analizi stroškov in koristi, ki je bila pripravljena kot del 

investicijske dokumentacije.  

 

6.3.3 Težave pri izvajanju operacij in ukrepi za njihovo odpravo 
 

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo na strani upravičencev. Zaradi splošne finančne krize 

so se pojavljale težave zagotavljanja likvidnostnih sredstev pri nekaterih prejemnikih, težave 

izvajalcev gradbenih del pri zagotovitvi bančne garancije za dobro opravljen posel ter stečaji 

nekaterih izvajalcev. Posledično je prihajalo pri nekaterih projektih do zamikov pri izvedbi 

operacij. Pri nekaterih projektih je predvsem iz prvega razloga (zagotavljanje likvidnosti) 

prišlo tudi do odpovedi pogodb. Pojavili so se tudi določeni zamiki pri izvedbi del, zaradi 

težav v gradbenem sektorju, v primeru operacije NC Planica se je izvedba podaljšala zaradi 

zapletenega lastništva zemljišč, vendar se je projekt uspešno zaključil do konca programskega 

obdobja. Večina začetih investicij je bilo, nekatere sicer z manjšim časovnim zamikom, 

skladno s planom, uspešno zaključenih.   
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V okviru prednostne usmeritve »dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je bilo v 

naključni vzorec revizije RO izbranih šest operacij. Pri petih od njih je revizijski organ v 

okviru revizij ugotovil nepravilnosti; od teh so se nepravilnosti pri treh operacijah nanašale na 

izbor operacije. RO je o tem julija 2013 obvestil organ upravljanja in mu predlagal, da za 

navedeno prednostno usmeritvi preveri upravičenost izdatkov tudi pri drugih operacijah, ki so 

imele v letu 2012 potrjene izdatke. Organ upravljanja je ugotovil, da gre za sistematično 

pomanjkljivost v povezavi z ustreznimi postopki za izbor operacij, ter menil, da je 

sistematična nepravilnost omejena na prednostno usmeritev. Na osnovi 98. člena Uredbe 

Sveta (ES) št. 1083/2006 in v skladu s Smernicami za izvajanje finančnih popravkov je 

izvedel 5% pavšalni finančni popravek na vrednost certificiranih izdatkov na ravni prednostne 

usmeritve, ker je presodil, da gre za manj resne sistematične nepravilnosti na navedenem 

področju. 

 

6.4 Razvojna prioriteta: Razvoj regij 
 

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« je s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih 

projektih prispevala k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in 

posledično v državi kot celoti ter k večji razvojni konkurenčnosti in možnosti za tesnejše, 

enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske 

in socialne integracije. Razvojna prioriteta je zagotavljala možnosti za razvoj infrastrukture, ki 

so komplementarne drugim razvojnim prioritetam OP ter zagotavljale delovanje in razvoj 

regij kot funkcionalnih enot. Pomembna razlika v primerjavi z drugimi razvojnimi 

prioritetami je tudi v tem, da je ta prioriteta temeljila na iniciativi od spodaj navzgor ter tako 

zagotavljala razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Na drugi strani pa 

je bila razvojna prioriteta, poleg usmeritve na iniciativo od spodaj navzgor, usmerjena tudi na 

projekte regionalnega pomena, kar je bil tudi osnovni okvir odločanja o izboru projektov.  

 

Vsebinsko so bile investicije usmerjene v ekonomsko izobraževalno infrastrukturo, prometno 

in okoljsko infrastrukturo, razvoj urbanih območij ter socialno infrastrukturo.  

 

Pomemben vidik te razvojne prioritete je bil skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, 

socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, s ciljem zagotoviti visoko 

življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.  

 

Glavni cilj te razvojne prioritete je bil skladen in uravnotežen razvoj regij. 

 

Specifični cilji so se uresničevali preko dveh prednostnih usmeritev: 

1. Regionalni razvojni programi (v nadaljevanju: RRP), 

2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško (v nadaljevanju: ROOSH). 

 

V okviru posredniškega telesa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil za 

izvajanje ukrepov zadolžen Direktorat za regionalni razvoj (MGRT-DRR). 
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6.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 

 

Finančni podatki na ravni razvojne prioritete 

 

Tabela 33: Finančna realizacija 4. razvojne prioritete 

OP RR - 4. RP 
stanje na dan  

29. 3. 2017 

% glede na pravice porabe 2007-

2013 

Pravice porabe 2007-

2013 

EU del 619.442.634 - 

SLO del 109.313.408 - 

EU in SLO 

del 
728.756.042 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na  

EK 
647.872.263,67 104,6 

Javni upravičeni izdatki  762.202.665,29 - 

Celotni upravičeni izdatki 762.202.665,29 - 

 

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1. 1. 2007 do 29. 3. 2017 certificiranih 647,9 

mio EUR EU sredstev, kar predstavlja 104,6 % pravic porabe na ravni razvojne prioritete. 

Sredstva nacionalne udeležbe so bila zagotovljena s strani upravičencev (javni viri 

samoupravnih lokalnih skupnosti). 

 

Za zagotovitev porabe vseh sredstev OP RR se je v skladu s 77. členom splošne Uredbe na tej 

razvojni prioriteti certificiralo za 28,4 mio EUR več sredstev kot znašajo pravice porabe 

določene s sklepom Komisije o odobritvi operativnega programa, vendar še vedno v okviru 

dovoljenega 10 % odstopanja. Dodatna sredstva so bila namenjena za povečanje vrednosti 

zadnjega javnega poziva s področja regionalnih razvojnih programov, kjer so bili upravičenci 

lokalne samoupravne skupnosti.  
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Slika 5: Razdelitev sredstev 4. razvojne prioritete glede na različne namene (v %) 
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Fizični dosežki 4. RP   

Tabela 34: Kazalniki 4. razvojne prioritete 

Naziv kazalnika Vrsta  

kazalnika 

Leto Izhodiščno stanje  Načrtovana vrednost  Prirast v prog. 

obdobju 

Končna vrednost 

Površina prenovljenih in saniranih degradiranih  

območij namenjenih gospodarskemu razvoju 

km2 (ha) (i) 

Učinek 2007 

359* 

550 61 

268,8 
Površina na novo opremljenih komunalnih 

zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju 

km2 (ha) 

Učinek 2004-2006 650
 

207,8 

Število novih rezervnih vodnih virov za manjše 

vodovodne sisteme 

Učinek 2007  10 23 23 

Število komunalno opremljenih aglomeracij 

manjših od 2000 PE 

Učinek 2007 10 40 189 189 

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 

območjih 

Učinek 2007  100 35 35 

Število večjih projektov razvoja, prenove in 

sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) 

Učinek 2007  20 22 22 

Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na 

kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših 

od 2000 PE(i) 

Rezultat  61.000 Povečanje za 60.000 94.910 94.910 

Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in 

varnejši vodovodni sistem(i) 

Rezultat  1.400.700 Povečanje za 70.000 164.143 164.143 

Povečanje števila potovanj z javnimi 

prevoznimi sredstvi (v milijonih) 

Rezultat  220 Povečanje za 5% 

(231) 

 91,53 

 

OPOMBA: * površina poslovnih con, ki so bile podprte na osnovi EPD 2004-2006
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6.4.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

Z izvajanjem operacij razvojne prioritete so bili v programskem obdobju doseženi naslednji 

kazalniki učinka: 

- Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2.000 PE. Spričo večjega 

poudarka na izvajanju vsebin izgradnje okoljske infrastrukture je število za 4,7-krat 

preseglo načrtovano ciljno vrednost kazalnika do konca programskega obdobja. 

Razlog je v tem, da so bile potrebe po komunalni opremi aglomeracij pod 2.000 PE na 

območju Slovenije izredno velike, kar je pripisati tudi zakonskim zahtevam na 

področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. 

- Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. V skupnem 

obsegu je bila vrednost načrtovanih novih rezervnih vodnih virov do konca 

programskega obdobja presežena za 2,3-krat. Razlog lahko pripišemo temu, da je bilo 

v fazi programiranja ta kazalnik težko načrtovati. Šele v fazi izvedbe operacij se je 

namreč pokazala dejanska povečana potreba po številu rezervnih vodnih virov. 

 

Kazalnik učinka »površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih 

gospodarskemu razvoju« je ob koncu programskega obdobja dosegel vrednost 207,8 ha. 

Kazalnik »površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih 

gospodarskemu razvoju« prav tako ni dosegel načrtovane vrednosti saj znaša 61 ha. 

Kazalnika glede na načrtovano vrednost nista bila dosežena. Razlog temu je vpliv 

gospodarske krize, zaradi česar se je potreba po novih površinah, namenjenih gospodarskem 

razvoju, bistveno zmanjšala. Sredstva so se namenila za druge namene, kjer pa so kazalniki 

večinoma preseženi. 

 

Kazalnik učinka »število razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih« do konca 

programskega obdobja ni bil dosežen. Razlog je v tem, da je bila vrednost kazalnika v OP RR 

napačno planirana kot agregat vseh projektov, ki se bodo izvajali v območjih NATURE 2000. 

Kasneje (ob izvedbi posameznih instrumentov) pa so bili v spremljanje pravilno vključeni le 

projekti, ki so neposredno zasledovali opredeljeni cilj in so bili izvedeni v okviru posebnega 

namena »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih 

območjih«. Gledano širše je bilo v okviru 4. RP v območjih NATURE 2000 izvedenih tudi 

veliko projektov, ki so opredeljen cilj zasledovali posredno. 

 

Z izvajanjem operacij razvojne prioritete so bili v programskem obdobju doseženi naslednji 

kazalniki rezultata: 

- število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah 

manjših od 2000 PE, ob koncu programskega obdobja je kazalnik presegel načrtovano 

vrednost za 4,7-krat. Realizirana vrednost je višja od načrtovane zaradi izkazanih 

potreb na terenu, ki so pokazale, da je večje število prebivalstva še brez kanalizacije, 

obstoječa kanalizacija pa dotrajana ter tudi demografskih sprememb, ki so se zgodile 

tekom izvajanja OP; 

- povečalo se je tudi število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim 

sistemom in za 2,3-krat preseglo ciljno vrednost do konca programskega obdobja. 
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Realizirana vrednost kazalnika "št.prebivalcev, ki bodo imeli varnejši in kvalitetnejši 

vodovodni sistem" je višja od načrtovane,  zaradi izkazanih potreb na terenu -

predvsem podeželju (demografske spremembe). Obstoječi vodovodni sistemi so bili, v 

večji meri od predvidenega, dotrajani in neprimerni za dovod neoporečne vode. 

 

Spremljanje kazalnika rezultata »povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi« je 

bilo v obdobju izvajanja OP RR predmet metodološke spremembe. Navedeni kazalnik je bil v 

fazi programiranja OP RR, še posebno v delu  spremljanja cestnega mestnega prevoza, 

opredeljen na podlagi ocen. V času izvajanja OP RR je bilo na področju cestnega mestnega 

prevoza postopno uvedeno dejansko evidentiranje in štetje potnikov (npr. z uvedbo vozovnice 

Urbane pri Ljubljanskem potniškem prometu).  Primerjava ocenjenih izhodiščnih vrednosti 

kazalnika, kot to izhaja iz potrjenega OP RR, je tako z uvedbo elektronskega evidentiranja in 

štetja potnikov na področju cestnega mestnega prevoza, postala metodološko neustrezna. 

Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi sicer pomeni 

spremljanje št. prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, 

železniškem in zračnem prevozu. Ob upoštevanju metodoloških sprememb so v letu 2014 

slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 

91,53 milijonov potnikov, kar pomeni povečanje glede na 2013, ko so slovenski nacionalni 

prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 90,3 milijonov 

potnikov. Podatki o potniškem prometu so prikazani na osnovi poročil Statističnega urada RS, 

ki pa do priprave tega poročila podatkov za leto 2015 še ni objavil. 

 

Lizbonski cilji 

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. 

razvojne prioritete. 

 

Tabela 35: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP 

 

Razsežnost 1 Razsežnost 2 Razsežnost 3 Razsežnost 4 Razsežnost 5 Znesek 

prispevka 

skupnosti 
Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Urbano (1) 

Ruralno (5) 

Gospodarska 

dejavnost 

Lokacija 

2 01 1 6 SI0 981.116,96 

2 01 1 22 SI0 991.660,67 

3 01 1 18 SI0 473.044,35 

9 01 1 6 SI0 2.988.812,34 

9 01 1 21 SI0 4.688.779,17 

9 01 1 22 SI0 26.862.304,09 

9 01 5 21 SI0 1.352.031,58 

9 01 5 22 SI0 5.041.731,48 

15 01 1 22 SI0 116.351,47 

52 01 1 11 SI0 1.141.384,20 

52 01 1 21 SI0 321.295,59 

52 01 5 11 SI0 1.043.560,56 

Skupaj         46.002.072,46 
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* Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

6.4.2.1 Prednostna usmeritev 4.1: Regionalni razvojni programi 

 

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« je vključevala in povezovala ukrepe, 

določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih 

skupnosti in za katere so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in neizkoriščene 

priložnosti v regionalnem razvoju.  

 

Za doseganje ciljev prednostne usmeritve je MGRT izvajal ukrepe, ki so bili usmerjeni v 

naslednja vsebinska področja: 

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 

- prometna infrastruktura, 

- okoljska infrastruktura, 

- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,  

- razvoj urbanih območij, 

- socialna infrastruktura. 

 

Upravičenci, odgovorni za izvedbo operacij, so bili samoupravne lokalne skupnosti, javni 

zavodi ter subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni. 

 

Operacije, sofinancirane v okviru PU 4.1, niso bile predmet dodeljevanja državnih pomoči. 

 

Analiza izvajanja v programskem obdobju 2007-2013 

 

PU se je izvajala skozi mehanizme, določene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja, v okviru katerih je imelo načelo partnerstva ključno vlogo. Po sprejemu regionalnih 

razvojnih programov so regionalni razvojni sveti, ki so partnerska telesa občin, gospodarstva 

in nevladnega sektorja, pripravili izvedbene načrte, ki so vsebovali prioritetne regionalne 

projekte. Na javne razpise oz. pozive so se lahko predložili le projekti, ki so bili del potrjenih 

izvedbenih načrtov in ki so izpolnjevali razpisne pogoje. 

 

MGRT je v programskem obdobju v okviru PU izvedel osem instrumentov (štiri javne razpise 

ter štiri javne pozive): 

- Prvi javni razpis za PU RRP v okviru OP RR, objavljen v letu 2007: razpisana 

strukturna sredstva v višini 187.301.018,00 EUR. Izdanih  je bilo 127 sklepov o 

odobritvi sofinanciranja v vrednosti 80.966.926,00 EUR. Realizirano je bilo 116 

projektov, za katere je bilo izplačanih 72.301.473,83 EUR strukturnih sredstev. 

- Drugi javni razpis za PU RRP v okviru OP RR, objavljen v letu 2007: razpisana 

strukturna sredstva v višini 106.334.091,00 EUR. Izdanih  je bilo 122 sklepov o 

odobritvi sofinanciranja v vrednosti 83.186.757,00  EUR. Realizirano je bilo 117 

projektov, za katere je bilo izplačanih 76.440.291,91 EUR strukturnih sredstev. 

- Tretji javni razpis za PU RRP v okviru OP RR, objavljen v letu 2008: razpisana 

strukturna sredstva v višini 155.181.774,72  EUR. Izdanih  je bilo 160 sklepov o 
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odobritvi sofinanciranja v vrednosti 115.124.076,32 EUR. Realizirano je bilo 149 

projektov, za katere je bilo izplačanih 95.342.860,17 EUR strukturnih sredstev. 

- Četrti javni razpis za PU RRP v okviru OP RR, objavljen v letu 2008: razpisana 

strukturna sredstva v višini 40.055.696,40 EUR. Izdanih  je bilo 29 sklepov o 

odobritvi sofinanciranja v vrednosti 23.459.351,67 EUR. Realizirano je bilo 26 

projektov, za katere je bilo izplačanih 20.240.442,04 EUR strukturnih sredstev. 

- Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova PU RRP v okviru 

OP RR, objavljen v letu 2010: razpisana strukturna sredstva v višini 203.226.681,00 

EUR. Izdanih  je bilo 210 sklepov o odobritvi sofinanciranja v vrednosti 

183.762.162,52 EUR. Realizirano je bilo 215 projektov, za katere je bilo izplačanih 

159.746.231,50 EUR strukturnih sredstev. 

- Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova PU RRP v okviru 

OP RR, objavljen v letu 2012: razpisana strukturna sredstva v višini 144.872.398,40 

EUR. Izdanih  je bilo 159 sklepov o odobritvi sofinanciranja v vrednosti 

120.805.775,55 EUR. Realizirano je bilo 154 projektov, za katere je bilo izplačanih 

107.748.785,44 EUR strukturnih sredstev. 

- Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova PU RRP v okviru 

OP RR, objavljen v letu 2013: razpisana strukturna sredstva v višini 24.066.942,60 

EUR. Izdanih  je bilo 13 sklepov o odobritvi sofinanciranja v vrednosti 6.500.886,05 

EUR. Realizirano je bilo 13 projektov, za katere je bilo izplačanih  6.485.495,34 EUR 

strukturnih sredstev. 

- Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova PU RRP v okviru 

OP RR, objavljen v letu 2014: razpisana strukturna sredstva v višini 72.305.344,61 

EUR. Na osnovi določil Akcijskega načrta za pospešitev črpanja strukturnih sredstev 

cilja Konvergenca, št. 54400-18/2013/9 z dne 21.11.2013 (v nadaljevanju: Akcijski 

načrt) so se strukturna sredstva dodelila za še izvedljive operacije ne glede na lokacijo 

operacij po regijah. Z zadnjim pozivom so se dodelila tudi t.i. sredstva presežnih 

pravic porabe, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) v skupni vrednosti 9.553.189,82 EUR. 

Izdanih  je bilo 78 sklepov o odobritvi sofinanciranja v vrednosti 78.860.128,92 EUR. 

Realizirano je bilo 78 projektov, za katere je bilo izplačanih 75.889.508,27 EUR 

strukturnih sredstev. 

 

Dosežki v okviru prednostne usmeritve 

 

V okviru PU je bilo izvedenih 868 operacij. Operacije  so bile usmerjeni v naslednja 

vsebinska področja: 

- 64 operacij v ekonomsko in izobraževalno infrastruktura, 

- 146 operacij v prometno infrastrukturo, 

- 341 operacij v okoljsko infrastrukturo, 

- 172 operacij v območjih s posebnimi varstvenimi režimi oz. v turističnih območjih,  

- 71 operacij v razvoj urbanih območij, 

- 74 operacij v socialno infrastrukturo. 
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Predvideni kazalniki učinkov in rezultatov, ki so se spremljali na ravni prednostne usmeritve, 

so bili doseženi. Izjema so le operacije s področja ekonomske infrastrukture, saj upravičenci 

na javnih razpisih oz. pozivih niso dovolj kandidirali z operacijami iz tega področja (posledica 

gospodarske krize, zaradi česar se je potreba gospodarskih subjektov po novih površinah 

namenjenih gospodarski dejavnosti zmanjšala).  

 

6.4.2.2 Prednostna usmeritev 4.2: Razvoj obmejnih območij s Hrvaško 

 

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena kot prednostna območja regionalne 

politike, saj se tu nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter 

finančno šibke samoupravne lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika 

je želela na tem ciljnem območju pritegniti z investicijami v ekonomsko infrastrukturo 

začetne investicije podjetij in z investicijami v prometno in okoljsko infrastrukturo omogočiti 

ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v obmejnem pasu 

z Republiko Hrvaško. Posebna pozornost obmejnim območjem z Republiko Hrvaško je bila 

potrebna, ker se je po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih 

problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi so imele pomembno vlogo 

investicije v prometno in okoljsko infrastrukturo na obmejnem območju s Hrvaško, zaradi 

zagotavljanja ustrezne dostopnosti.  

 

Za doseganje ciljev prednostne usmeritve je MGRT izvajal ukrepe, ki so bili usmerjeni v 

naslednja vsebinska področja: 

- prometna infrastruktura, 

- okoljska infrastruktura ter 

- ekonomska infrastruktura.  

Prednostno so bili sofinancirani projekti, s katerimi se rešuje problematika dostopov po 

slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov. 

 

Upravičenci oz. ciljne skupine so bile samoupravne lokalne skupnosti. 

 

Operacije, sofinanciranje v okviru PU 4.2, niso bile predmet dodeljevanja državnih pomoči. 

 

Analiza izvajanja prednostne usmeritve v programskem obdobju 2007-2013 

 

MGRT je v programskem obdobju v okviru PU izvedel pet javnih razpisov: 

- Prvi javni razpis za PU ROOSH v okviru OP RR, objavljen v letu 2007: razpisana 

strukturna sredstva v višini 12.813.680,00 EUR. Izdanih  je bilo 12 sklepov o 

odobritvi sofinanciranja v vrednosti 6.637.446,49 EUR. Realizirano je bilo 12 

projektov, za katere je bilo izplačanih  5.358.479,30 EUR strukturnih sredstev. 

- Drugi javni razpis za PU ROOSH v okviru OP RR, objavljen v letu 2008: razpisana 

strukturna sredstva v višini 11.344.389,26 EUR. Izdanih  je bilo 35 sklepov o 
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odobritvi sofinanciranja v vrednosti 11.098.273,00 EUR. Realizirano je bilo 28 

projektov, za katere je bilo izplačanih 6.927.037,90 EUR strukturnih sredstev. 

- Tretji javni razpis za PU ROOSH v okviru OP RR, objavljen v letu 2010: razpisana 

strukturna sredstva v višini 10.000.000,00 EUR. Izdanih  je bilo 34 sklepov o 

odobritvi sofinanciranja v vrednosti 9.199.922,62 EUR. Realizirano je bilo 34 

projektov, za katere je bilo izplačanih 6.221.040,68 EUR strukturnih sredstev. 

- Četrti javni razpis za PU ROOSH v okviru OP RR, objavljen v letu 2010: razpisana 

strukturna sredstva v višini 12.000.000,00 EUR. Izdanih  je bilo 17 sklepov o 

odobritvi sofinanciranja v vrednosti 12.989.999,82 EUR. Realizirano je bilo 17 

projektov, za katere je bilo izplačanih  9.698.478,50 EUR strukturnih sredstev. 

- Peti javni razpis za PU ROOSH v okviru OP RR, objavljen v letu 2012: razpisana 

strukturna sredstva v višini 23.370.220,00 EUR. Izdanih  je bilo 31 sklepov o 

odobritvi sofinanciranja v vrednosti 23.438.403,65 EUR. Realizirano je bilo 31 

projektov, za katere je bilo izplačanih  17.680.028,79 EUR strukturnih sredstev. 

 

Dosežki v okviru prednostne usmeritve 

 

V okviru PU se je izvajalo  122 operacij. Z izvedbo operacij so bili doseženi sledeči učinki in 

rezultati: 

- 6,7 ha na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju, 

- 23 komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE, 

- 1 nov rezervni vodni vir za manjše vodovodne sisteme, 

- 3.476 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki so priključeni na 

kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE, 

- 7.417 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki imajo kvalitetnejši in 

varnejši vodovodni sistem. 

Največ strukturnih sredstev se je namenilo operacijam s področja prometne infrastrukture, kar 

je odraz tega, da upravičenci investirajo največ v prometno infrastrukturo, saj je ohranjanje 

dostopnosti ključnega pomena za prebivalstvo, ki večinoma dnevno delovno emigrira iz 

občin, kjer imajo stalna bivališča, saj v teh občinah v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško ni 

večjih zaposlitvenih središč. 

 

6.4.3 Težave pri izvajanju operacij in ukrepi za njihovo odpravo 
 

Upravičenci so se soočali z določenimi težavami in okoliščinami, ki pa v bistveni meri niso 

vplivale na izvedbo operacij:  
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- finančna in gospodarska kriza, ki je močno prizadela gradbeni sektor, kar je privedlo 

do upočasnitve gradbenih del, s tem pa tudi do podaljševanja rokov za zaključek 

operacij; 

- težave pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, pritožbe neizbranih ponudnikov 

v postopkih javnih naročil, ipd. so povzročile zamike pri izvedbi operacij; 

- lokalne samoupravne skupnosti so se soočale z spremenjenimi proračunskimi 

situacijami, ki so vplivale na njihovo likvidnost, posledično pa se je spremenila 

dinamika izvajanja operacij.  

 

Ustrezni ukrepi za odpravo težav so se sprejemali tako na relaciji posredniško telo – 

upravičenec, kot tudi na relaciji posredniško telo – organ upravljanja. OU je na podlagi 

utemeljenih predlogov, ki jih je posredoval MGRT, obravnaval posamezne primere in podal 

soglasja k predlaganim spremembam dinamike izvajanja operacij. 

 

Na strani MGRT je zaradi dolgotrajnih postopkov prihajalo do zamikov pri izdajanju sklepov 

oz. odločb o sofinanciranju. Tudi ti zaostanki so se v določeni meri odrazili v prošnjah s strani 

upravičencev za spremembo dinamike izvajanja operacij (podaljšanje izvedbe projektov, 

podaljšanje obdobja upravičenosti do izplačil, ipd.). 

 

V okviru  Urada RS za nadzor proračuna  je bila v letu 2009 izvedena revizija dela sistema in 

nadzora, št. RS09-2. Ugotovljene so bile pomanjkljivosti pri pripravi javnih razpisov (JR) in 

izbiri upravičencev v okviru prednostne usmeritve. PT je pripravilo 4 javne razpise, pri 

katerih po mnenju revizijskega organa razpisna dokumentacija ni vsebovala dovolj natančno 

opredeljenih meril za izbor operacij. Zaradi ugotovljenih slabosti sistema upravljanja in 

nadzora, ki so povezane z uporabo drugačnega instrumenta (javni razpis namesto javnega 

poziva), kot je v pravnih podlagah predviden, s pomanjkljivo določenimi merili za izbor že v 

samem javnem razpisu, s pomanjkljivostmi pri izboru operacij, ki se uvrstijo v načrt 

regionalnih razvojnih programom, in s pomanjkljivostmi v povezavi s preverjanjem že 

opravljenega izbora na nivoju PT, je organ upravljanja skladno s členom 98 Uredbe Sveta 

(ES) št. 1083/2006 predlagal 5% pavšalni finančni popravek, ki ga je revizijski organ ocenil 

za ustreznega. 

  

 

V času programskega obdobja je bilo izvedenih več revizij Urada RS za nadzor proračuna, pri 

čemer so se ugotovitve in priporočila v večini primerov nanašala na upoštevanje Zakona o 

javnem naročanju. Vsi izrečeni ukrepi so bili odpravljeni. 

 

6.5 Razvojna prioriteta: Tehnična pomoč 
 

Tehnična pomoč OP RR je bila namenjena zagotovitvi učinkovitega izvajanja operativnega 

programa (OP), razvojne prioritete (RP), prednostnih usmeritev (PU) ter operacij. Aktivnosti 

tehnične pomoči so podpirale RP, določene v NSRO in RP/PU, in operacije, določene v 

okviru OP RR. Glavni cilji, ki so se uresničili v okviru TP, so:  
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- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro 

projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil ter ustrezno 

administrativno usposobljenostjo upravičencev; 

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in 

strokovno javnostjo;  

- zagotoviti informiranje in obveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji  o vlogi 

Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju 

in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev; 

- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu; 

- Zagotoviti podporne aktivnosti, ki so nujno potrebne za začetek izvajanja finančne 

perspektive 14-20 oz. financiranje vsebine povezane z finančno perspektivo 14-20. 

 

Finančni podatki za razvojno prioriteto 

 

Tabela 36: Finančna realizacija 5. razvojne prioritete 

OP RR - 5. RP 
stanje na dan 29. 3. 

2017 

% glede na pravice 

porabe 2007-2013 

Pravice porabe 2007-2013 

EU del 28.003.734 - 

SLO del 4.941.836 - 

EU in SLO del 32.945.570 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na EK  24.011.315,28 85,7 

Javni upravičeni izdatki  28.248.606,72 - 

Celotni upravičeni izdatki 28.248.606,72 - 

 

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR 

(EU del in slovenska udeležba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4 %, 

določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES. V obdobju med 1. 1. 2007 in 

29. 3. 2017 je bilo v okviru razvojne prioritete certificiranih za 24,0 mio EUR EU sredstev, 

kar predstavlja 85,7 % pravic porabe. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 37: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba 

po letih 
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Upravičenci do sredstev tehnične pomoči OP RR so bila ministrstva (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo 

za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za infrastrukturo), vladne službe (notranje 

organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko – OU), javni skladi (Slovenski podjetniški sklad), javne agencije (Spirit Slovenija) in 

Urad RS za meroslovje. V okviru tehnične pomoči OP RR so se izvajali s strani organa 

upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: OU SVRK (prej 

MGRT, SVLR), MGRT, SPS, MIZŠ (prej MIZKŠ, MVZT - vključuje aktivnosti MŠŠ), MK, 

SPIRIT (prej TIA), MZI in MIRS (delni prenos aktivnosti iz MVZT). 

 

Analiza izvajanja tehnične pomoči v programskem obdobju 2007-2013 

 

V okviru programa tehnične pomoči OP RR je OU v sodelovanju z ostalimi upravičenci  

(poleg obveščanja javnost ter analiz in vrednotenj, ki so podrobneje opisane v ločenih 

poglavjih), izvajal naslednje aktivnosti: 

 

Zaposlitve/delo  

 

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na 

področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi 

pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, 

prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z 

veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.). 

To aktivnost so izvajali upravičenci tehnične pomoč, in sicer:  

- Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – OU,  

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

- Ministrstvo za kulturo, 

- Ministrstvo za zdravje, 

- Ministrstvo za infrastrukturo, 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

- Javni sklad RS za podjetništvo, 

- Javna agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizem, 

- Urad Republike Slovenije za meroslovje. 

Skupno število zaposlitev ob koncu finančne perspektive 07-13 je 127.  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obveščanje 

javnosti 0,00 33.488,98 130.519,19 50.065,62 118.605,41 7.753,26 31.321,89 131.838,03 554.856,02 1.058.448,40 3,72%

Študije in

vrednotenja 183.774,00 78.240,80 733.114,07 88.596,48 55.000,00 256.637,32 0,00 97.917,07 640.678,07 2.133.957,81 7,49%

Zaposlitve/delo 37.657,16 1.348.818,72 2.148.284,11 2.555.896,07 2.781.698,93 2.512.043,57 3.272.370,90 3.396.050,16 3.631.426,67 21.684.246,29 76,13%

Upravljanje in

izvajanje 59.787,56 341.487,21 255.221,31 188.701,06 390.177,81 235.975,29 198.067,03 207.515,89 601.031,86 2.477.965,02 8,70%

Informacijski/raču

nalniški sistemi 0,00 0,00 245.743,70 280.584,40 337.497,51 128.398,03 7.465,24 13.281,73 117.271,89 1.130.242,50 3,97%

Skupaj 281.218,72 1.802.035,71 3.512.882,38 3.163.843,63 3.682.979,66 3.140.807,47 3.509.225,06 3.846.602,88 5.545.264,51 28.484.860,02 100,00%

Aktivnost Skupaj

Leto

%

http://www.mirs.gov.si/
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Upravljanje in izvajanje 

 

Prostori, oprema, materiali zajemajo  najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, 

nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup 

pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo 

pisarniškega pohištva, ipd. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave 

dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so 

kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,  

finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora. 

To aktivnost so izvajali upravičenci tehnične pomoč, in sicer: 

- Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – OU, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

- Ministrstvo za kulturo, 

- Ministrstvo za zdravje, 

- Ministrstvo za infrastrukturo, 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

- Javni sklad RS za podjetništvo, 

- Javna agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizem, 

- Urad Republike Slovenije za meroslovje. 

 

Informacijski/računalniški sistemi 

 

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje 

in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za 

informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov. 

 

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o 

izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti 

referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov. 

  

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR so: 

• podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-

2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS 

v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);   

• izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko 

oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke 

časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik 

nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov; 

• zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno 

vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe 

ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen. 

 

http://www.mirs.gov.si/
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Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti: 

• v sklopu aktivnosti nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR je bilo izvedeno 

naslednje:  

- operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov; 

- skupne funkcionalnosti; 

- funkcionalne nadgradnje MRS; 

- funkcionalne nadgradnje MSP; 

- funkcionalne nadgradnje MAP; 

- nadgradnje MPP in MVP ter MNR; 

- usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR; 

- organizacija skrbništva sistema; 

- organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU); 

- organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema. 

 

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 5.7 Postopki spremljanja. 

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči 

vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).  
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Fizični napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR 

 

Tabela 38: Kazalniki 5. razvojne prioritete – TP 

Naziv kazalnika 

Vrsta 

kazalnika utež 

Izhodiščna 

vrednost 

Načrtovana 

vrednost 
Dosežena vrednost 

2007 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

ŠTEVILO 

IZVEDENIH 

DOGODKOV REZULTAT 20 0 61 2 3 10 37 53 55 67 78 151 

ŠTEVILO 

IZVEDENIH 

ŠTUDIJ  REZULTAT 15 0 34 4 7 11 11 12 12 12 13 17 

ŠTEVILO 

IZVEDENIH 

VREDNOTENJ REZULTAT 15 0 9 0 0 1 1 2 3 4 6 8 

NOVE 

ZAPOSLITVE** REZULTAT 45 0 101 22 81 87 100 97 102 124 130 127 

ŠTEVILO SEJ 

NADZORNEGA 

ODBORA REZULTAT 5 0 17 1 2 3 5 6 8 10 12 16 

 

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2013). 

* Dosežene vrednosti v letu 2015 predstavljajo končne dosežene vrednosti v programskem obdobju. 

** Kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske 

politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči. 
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Cilji/kazalniki v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč so večinoma bili doseženi. 

­ Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15 %) je bil primerjalno z 

načrtovanim do leta 2015 presežen, izvedenih je bilo 151 dogodkov od 

predvidenih 61. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja 

javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi 

sredstev evropske kohezijske politike. 

­ Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15 %) je bil primerjalno z načrtovanim 

do leta 2015 delno dosežen, izvedenih je bilo 17 študij od predvidenih 34-ih. OU 

izvaja študije koncentrirano. Na področju študij, OU ocenjuje, da so se aktivnosti 

izvajale pod pričakovanjem, vseeno pa to ni vplivalo na učinkovito črpanje 

evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2007-2013.  

­ Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15 %) je bil primerjalno z 

načrtovanim do leta 2015 delno dosežen, izvedenih je bilo osem vrednotenj od 

predvidenih devetih. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. Na področju 

vrednotenj, OU ocenjuje, da so se aktivnosti izvajale pod pričakovanjem, vseeno 

pa to ni vplivalo na učinkovito črpanje evropske kohezijske politike v finančni 

perspektivi 2007-2013. 

­ Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 

2015 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, 

javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je 

zaposlenih 127 oseb, od predvidenih 101. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. 

OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na 

področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. 

­ Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5 %) je bil primerjalno z 

načrtovanim do leta 2015 delno dosežen, izvedenih je bilo 16 nadzornih odborov, 

tehničnih sestankov ter odborov za spremljanje od predvidenih 17-ih. Pri tem je 

treba poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI. 

 

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0046 (1536-07-0047 deloma v letu 2015)  

»Tehnična pomoč OP RR« 

 

Podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za programsko obdobje 2007-2013 (OP RR) je bila 

učinkovita, in sicer: 

 S pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je 

vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na 

vsebinah razvoja človeških virov (OP RR) obsega dodatne zaposlitve iz sredstev 

tehnične pomoči OP ROPI - teh zaposlitev je bilo konec leta 2015 127, in sicer pri 

organih, vključenih v sistem izvajanja OP RR ter pri horizontalnih organih (SVRK, 

MGRT, MIZŠ, MK, MZ, MZI, SPIRIT, SPS, MIRS). 

 

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP 

RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR) ocenjujemo, da 

se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za 
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usposabljanje za delo na področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti. Ocenjujemo, da so 

vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.  

 Zagotovljeno je ustrezno obveščanje in informiranje javnosti, predvsem prek spletne 

strani. www.eu-skladi.si, pa tudi mesečne brošure E-kohezijski kotiček, izvedenih 

dogodkov in drugih aktivnosti. Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU 

koncentrirano, smo na OU v letu 2015 izvajali ključne aktivnosti, ki so pripomogle k 

povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti na področju evropske kohezijske 

politike (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika 

ipd.). Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v 

komunikacijskem načrtu. 

 Z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj, čeprav zaostajajo za načrtovanim, je 

bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP-jev. 

 S financiranjem sistemov ISARR, ISPA 2007 in MFERAC je bila zagotovljena 

informacijska podpora izvajanju kohezijske politike, na tem delu pa so potrebne v 

prihodnosti še dodatne izboljšave in racionalizacija. Na področju razvoja 

informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo 

sistema in prilagoditev izvajanju OP RR ter horizontalnih aktivnosti na področju 

evropske kohezijske politike, del aktivnosti je v letu 2015 financiran iz sredstev 

tehnične pomoči OP RR, kar je pripomoglo k polni operativnosti IS sistema v 

programskem obdobju 2017-2013 ter pripravi sistema na finančno perspektivo 2014-

2020. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev 

tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).  

 

Sredstva tehnične pomoči OP RR so sistemsko prispevala k učinkovitemu črpanju sredstev v 

okviru OP RR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in so neposredno prispevala k 

izvedenim dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim instrumentom v okviru OP RR, 

ki so predpogoj za uresničevanje programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013. Vse to je rezultiralo v dobremu rezultatu na koncu, ki kaže na to, da je 

bila Slovenija uspešna pri izvajanju operativnega programa evropske kohezijske politike. 

 

7 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI  
 

Organ upravljanja je pripravil za vse tri operativne programe (Operativni program razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, Operativni program krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in Operativni program razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013) en komunikacijski načrt, ki je bil spremenjen 

dvakrat
9
. Osrednji namen komunikacijskega načrta je bil informiranje in osveščanje celotnega 

                                                 

 

 
9
 30. 6. 2009: Posodobitev celotnega komunikacijskega načrta (sprememba pojasnila glede izvedbe t.i. 

osnovenga informativnega paketa za neposredno potrjene operacije v okviru OP ROPI - da se v okviru t.i. 

zunanjega oglaševanja poleg t.i. jumbo plakatov lahko uporabljajo tudi druge oblike zunanjega oglaševanja) 
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prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije (EU) pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR 

in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter ne nazadnje tudi o možnostih, pogojih in načinu 

pridobivanja sredstev. 

 

V nadaljevanju so na kratko predstavljene aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti, ki 

jih je Organ upravljanja izvajal v programskem obdobju 2007–2013. 

 

Spletne strani 

Skozi celotno programsko obdobje 2007–2013 je deloval spletni portal www.eu-skladi.si, ki 

je bil namenjen izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. Na portalu so uporabniki 

našli osnovne informacije o organu upravljanja, ključnih dokumentih, zakonodaji, navodilih, 

razpisih, projektih, seznamu upravičencev, novicah in drugih zanimivostih. Od vzpostavitve 

spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2015 zabeleženih 2.759.300 obiskov. 

 

V letu 2012 je bilo vzpostavljeno novo komunikacijsko orodje Facebook. Na socialnem 

omrežju se objavlja vse aktualne informacije povezane z izvajanjem evropske kohezijske 

politike v Sloveniji prilagojene naravi komunikacijskega orodja in zanimivosti. Od njegove 

vzpostavitve pa do konca leta 2015 je Facebook stran dosegla 1556 všečkov. 

 

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih 

naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček in druga 

obvestila s področja evropske kohezijske politike. Do konca leta 2015 je imel seznam 2844 

prejemnikov.  

 

Dogodki 

Organ upravljanja se je odločil, da je vsako leto kot obsežno informacijsko dejavnost, 

organiziral dogodek. Dogodki so bili vsako leto različni in spodaj izpostavljamo najbolj 

odmevne: 

- Mednarodna konferenca »Raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske 

politike , 17. in 18. november 2011, Brdo pri Kranju  

- Kolesarki dogodek od Podčetrtka do Rogaške Slatine, 8. september 2012 

- Razvojni potencial v Zasavski regiji, 19. september 2013 

- Kampanja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?, 2. 

oktober 2014 (otvoritev razstave), 

- Kampanja »EU projekt, moj projekt 2015, 18. in 19. september 2015. 

 

Poleg tega so bile s strani Organa upravljanja organizirane različne delavnice, seminarji, 

forumi, konference, razprave, idr. na temo evropske kohezijske politike. 

V programskem obdobju 2007–2013 je bilo organiziranih več kot 80 dogodkov. 

                                                                                                                                                         

 

 

23. 5. 2012: Posodobitev komunikacijskega načrta v skladu s priporočili EK ter priporočili vmesnega 

vrednotenja Komunikacijskega načrta (sprememba finančne vrednosti in kazalnikov, dodan strukturiran pregled 

ciljev v povezavi s kazalniki). 
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Informiranje in oglaševanje  

V letu 2009 je potekala odmevna medijska kampanja od marca do junija, kjer se je po celotni 

Sloveniji predvajal 40-sekundni spot s predstavitvijo vsebine Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov in sloganom »Dinamične regije za Slovenijo priložnosti«. 

Poleg tega so bili postavljeni jumbo plakati na 102 lokacijah po celotnem ozemlju Republike 

Slovenije.  

 

V obdobju 2008–2009 je bilo posnetih in predvajanih 18 radijskih oddaj, ki so se predvajale v 

mreži 14 regionalnih radijskih postajah po vsej Sloveniji.  

Od leta 2010 naprej je Organ upravljanja sodeloval z nacionalnimi radijskimi programi, kjer 

so bile objavljene številne oddaje in prispevki. V okviru večjih dogodkov so bili posneti in 

predvajani tudi oglasi. Poleg tega so bili določeni prispevki objavljeni tudi na MMC portalu. 

 

Organ upravljanja je od leta 2013 naprej financiral prispevke na nacionalni televiziji na temo 

evropske kohezijske politike v okviru oddaje Prava ideja. Oddaja je bila namenjena temam 

kot so podjetništvo, konkurenčnost, inovativnost, trajnostni razvoj in zaposlovanje. V obdobju 

2013–2015 je bilo pripravljenih in objavljenih več kot 100 prispevkov.  

 

Tiskano in elektronsko gradivo 

Organ upravljanja je natisnil številne tiskovine, kot so brošure, publikacije, zloženke, letaki in  

plakati. Od leta 2008 naprej je mesečno izdajal elektronski bilten imenovan Kohezijski e-

kotiček, ki je vseboval informacije o aktualnih razpisih, napovedih razpisov, primerih dobrih 

praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov in delavnic ter drugih aktualnih 

informacijah.  

 

Promocijski izdelki 

V obdobju 2007–2015 je bilo potiskanega in razdeljenega veliko raznovrstnega 

promocijskega materiala predvsem v povezavi z različnimi dogodki, kar je tudi prispevalo k 

prepoznavnosti evropske kohezijske politike v Sloveniji. 

 

Raziskave javnega mnenja 

Raziskave javnega mnenja so bile izvedene najmanj enkrat na leto, večinoma v mesecu 

novembru, na temo poznavanja in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji z 

reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev. 

 

Druge aktivnosti 

Organ upravljanja je izvedel fotografiranje številnih projektov, ki so bila sofinancirani iz 

evropskih sredstev. Organiziral je tudi številne natečaje in nagradne igre, kjer so bili za 

nagrado promocijski izdelki. 

 

V skladu s komunikacijskim načrtom smo dosegli večino postavljenih kazalnikov oziroma 

smo jih celo presegli, razen kazalnika, kjer nismo dosegli zastavljenega cilja več kot 50% 

vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike. Na podlagi zadnje 
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javnomnenjske raziskave iz novembra 2015 navajamo nekatere rezultate, ki so plod 

večletnega dela na evropski kohezijski politiki. Večina (84 %) anketirancev je seznanjenih s 

tem, da Slovenija prejema razvojna sredstva v okviru evropske kohezijske politike. Večina 

(72 %) pozna vsaj en projekt, ki je bil sofinanciran iz evropskih sredstev. Med skladi je 

najbolj poznan Evropski sklad za regionalni razvoj, saj ga pozna ali pa je zanj slišalo 93 % 

anketirancev. Kohezijski sklad pozna ali je zanj slišalo 75 % anketirancev. Evropski socialni 

sklad pa pozna ali je zanj slišalo 60 % anketirancev. S spletno stranjo www.eu-skladi.si je 

seznanjenih 43 % anketirancev. V okviru komunikacijskega načrta je bilo na voljo 3.350.000 

evrov, pri čemer jih je bilo porabljenih 85 %. Realizacija skozi leta je zelo nihala predvsem v 

obdobju 2012– 2013 na račun ukrepov varčevanja povezanih s finančno krizo.  

http://www.eu-skladi.si/
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Tabela 39: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v programskem obdobju 2007-2013 

Kazalnik Enota merjenja Ciljna vrednost na koncu programskega 

obdobja 

Skupaj  2007-

2015 

Število obiskov spletne strani
10

 obisk 2.500.000 2.759.300 

Število izvedenih dogodkov po uredbi
11

 dogodek 24/8 8 

Število drugih dogodkov
12

 dogodek 50/16 79 

Odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske 

politike 
% >50% povpr. 42,8 

Število tiskovin - natisnjenih
13

 izvod 150.000/120.000 133.550 

Število tiskovin - distribuiranih izvod 150.000/120.000 132.700 

Število radijskih oddaj in spotov
14

 oddaja 70 116 

Število naslovnikov elektronskih sporočil naslovnik 2.000
15

 2844 

Število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino sporočilo 1.000/333 867 

Število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov 
članek/TV 

prispevek 
250/83 212 

Število oseb, povezanih s socialnim omrežjem OU spremljanje 800 1556 

 

                                                 

 

 
10 Zaradi enotne vstopne točke na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji so podatki kumulativni za vse tri operativne programe. Enako velja za kazalnik glede 

ocene prispevka evropske kohezijske politike ter število naslovnikov elektronskih sporočil . 
11 Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. 
12 Drugi dogodki so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd. 
13 Na podlagi vrednotenja je bila ciljna vrednost kazalnikov  “št. natisnjenih tiskovin”  in “št. distrubuiranih tiskovin” za vse tri OP spremenjena iz 10.000 na 150.000 izvodov. 

V okviru OP RR je bila v letu 2010 izvedena aktivnost, v okviru katere je bilo natisnjenih 116.000, zato je delitev za dosego obeh kazalnikov po OP-jih naslednja: OP ROPI 

20.000, OP RR 120.000 in OP RČV 10.000 izvodov. 
14 Prva številka pomeni število radijskih oddaj, druga pa število objav spotov na radiu in televiziji v okviru kampanje leta 2009. Število je po vsebini natančneje obrazloženo v 

letnem poročilu 2009. 
15 Prikazana je kumulativna vrednost. 
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Tabela 40: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih 

 splet 
informiranje in 

oglaševanje 

oblikovanje 

celostne 

grafične 

podobe 

tiskano in 

elektronsko 

gradivo in 

promocijski 

izdelki 

medijski in 

multimedijski 

izdelki 

dogodki 

raziskave 

javnega 

mnenja 

študije in 

vrednotenja 

druge 

aktivnosti 
SKUPAJ 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 162,00 22.023,94 0,00 4.026,00 0,00 3.110,38 0,00 0,00 4.166,66 33.488,98 

2009 0,00 99.604,44 0,00 752,00 0,00 26.161,95 3.180,00 0,00 820,80 130.519,19 

2010 0,00 13.684,40 0,00 13.947,56 0,00 14.469,33 0,00 0,00 7.964,33 50.065,62 

2011 9.507,20 11.417,60 0,00 72.979,36 0,00 19.479,11 2.600,00 0,00 2.622,14 118.605,41 

2012 2.102,40   2.116,80 0,00 0,00 0,00      874,06 2.660,00 0,00 0,00     7.753,26 

2013 4.123,47 9.873,86 0,00 4.816,84 0,00 10.072,90 2.434,82 0,00 0,00 31.321,89 

2014 1.590,08 64.603,37 0,00 16.584,90 1.132,57 41.643,23 4.686,90 0,00 1.596,98 131.838,03 

2015 7.531,47 232.616,64                                     0,00 69.071,64 0,00 243.382,47 2.236,67 0,00 17,13 554.856,02 

SKUPAJ 25.016,62 455.941,05 0,00 182.178,30 1.132,57 359.193,43 17.188,04 0,00 17.188,04 1.058.448,40 
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8 VEČFAZNO IZVAJANJE PROJEKTOV 
 

Ni relevantno za OPRR – noben veliki projekt se ni izvajal večfazno. 

 

9 NEDELUJOČI PROJEKTI 
 

V okviru OP RR ob predložitvi tega končnega poročila ni nedelujočih projektov. 

 

10 PORABA OBRESTI 
 

V času od 1. 10. 2007-1.9.2014 so se na podračunu natekle obresti v višini 3.703.904,14 

EUR. 31. 12. 2012 smo obresti v višini 3.630.289,26 EUR že nakazali v državni proračun kot 

prispevek EU v okviru projekta tehnične pomoči. Enako bomo storili s še preostalo razliko, 

t.j. 73.614,88 EUR. V skladu z nacionalno zakonodajo se od 1. 9. 2014 dalje sredstva na 

podračunih EZR ne obrestujejo, kar pomeni, da na podračunu organa za potrjevanje za 

izvajanje plačilnega prometa po OP RR ni več natečenih obresti. 

 

11 POROČANJE O SPOŠTOVANJU ZGORNJIH MEJ ZA 

DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
 

Skladno z določili Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 

skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, Priloga III je Slovenija uveljavljala 

povračila, ki niso presegale zgornje meje, ki veljajo za stopnje sofinanciranja, in sicer tako,da 

je bil odstotek upravičenih izdatkov največ 85%. 

 

Navedeno je bilo sistemsko urejeno v akreditiranem informacijskem sistemu ISARR, ki je že 

ob izplačilu (raven ZZI) preverjal  zgornje meje, ki veljajo za stopnje sofinanciranja. Prav 

tako je bilo nemogoče pripraviti zahtevek za povračilo (ZZP), v kolikor ni bila spoštovana 

zgornja meja za dodelitev finančnih sredstev. 

 

12 PREKINJENE OPERACIJE ZARADI SODNEGA 

POSTOPKA ALI UPRAVNE PRITOŽBE Z 

ODLOŽITVENIM UČINKOM 
 

Pri izvajanju OP RR nobena operacija ni bila predmet sodnega postopka ali upravne pritožbe 

z odložitvenim učinkom, zato o njih ne poročamo. 

 

13 EVRO  
 

Republika Slovenija je kot 13. država članica uvedla Evro kot valuto s 1. januarjem 2007. 

Evro je bil v celotnem programskem obdobju uporabljen v vseh potrjenih izkazih o izdatkih, 
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zahtevkih za plačilo in izdatkih, navedenih v letnem in končnem poročilu.  

 

Določila 81. člena splošne uredbe 1083/2006, ki urejajo način uporabe evra v proračunskem 

upravljanju strukturnih skladov, so bila tako v celoti upoštevana z uporabo evra kot edine 

valute pri programiranju, izvrševanju izplačil in tudi poročanju do EK v zvezi z OP RR. 

 

Za instrumente finančnega inženiringa se uporabljajo določbe iz odstavka 2.8.2 Obvestila 

COCOF št. 10/0014/05 z dne 8. februarja 2012, kakor je bilo spremenjeno po začetku 

veljavnosti Uredbe Komisije (ES) št. 1236/2011. 
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Seznam kratic: 

CIS Centralni informacijski sistem  

EK Evropska Komisija 

EPD Enotni programski dokument 2004-2006 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS Evropski socialni sklad 

FTE Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa 

IKT Informacijsko komunikacijska tehnologija 

ISARRInformacijski sistem organa upravljanja 

IS-PA Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje) 

JAPTI Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije  

JASPERS »Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions« 

JR Javni razpis 

JSRSP Javni sklad RS za podjetništvo  

KS Kohezijski sklad 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje,znanost in šport 

MF Ministrstvo za finance 

MFERAC Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna 

MF-UNP Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MGRT-DPKT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za podjetništvo, 

konkurenčnost in tehnologijo 

MGRT-DTI Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za turizem in 

internacionalizacijo 

MGRT-DRRETS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za 

regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje 

MIC Medpodjetniški izobraževalni center 

MJR Modul za podporo izvajanju javnih razpisov  

MPJU Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 

MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

MK Ministrstvo za kulturo 

MSP Mala in srednja podjetja 

MVP   Modul za vnos podatkov 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje,znanost, kulturo in šport 

MIZŠ-DID   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za informacijsko 

družbo  

MZ Ministrstvo za zdravje 

MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

NO Nadzorni odbor 

NPU Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva) 

NSRO Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 

OP RČV Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013 
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OP ROPI Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 

OP RR Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 

OP Operativni program 

OSUN Opis sistema upravljanja in nadzora 

OU Organ upravljanja 

PT Posredniško telo 

PU Prednostna usmeritev 

RP Razvojna prioriteta 

RR Raziskave in razvoj 

RRP Razvojno raziskovalni projekti 

RS Republike Slovenije 

SPIRIT Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma  

SPS Slovenski podjetniški sklad  

SRRPP  Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih 

SVRK Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

TIA  Javna agencija za tehnološki razvoj RS 

TP  Tehnična pomoč 

Ur.l. Uradni list 

ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje 


