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Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja, v skladu s pristojnostmi, ki
izhajajo iz 125. ¢lena Uredbe EU 1303/2013, predlaga izhodis¢a za spremembo Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, razli¢ico 8.1 (v
nadaljevanju: OP). V 30. &lenu Uredbe EU §t. 1303/2013 je navedeno, da drzava ¢lanica lahko
predlozi predloge za spremembo programa in jih ustrezno utemelji ter med drugim navede tudi
predvideni vpliv sprememb programa na doseganje ciljev programa. V juliju 2023 je bila na seji
Odbora za spremljanje potrjena sprememba OP, 8.0, ki jo je potrebno zaradi vremenskih ujm, ki so se
zgodile nadgraditi.

Obilno dezevje je v zaCetku avgusta 2023 v vecjem delu Slovenije povzrocilo katastrofalne razmere.
Od 3. do 6. avgusta je Slovenijo zajelo padavinsko obdobje z obnavljajo¢imi se nevihtami, mo¢nimi
nalivi in plohami. V noéi s 3. na 4. avgust so padavine izjemnih intenzitet zajele pore¢ja na SirSem
obmo&ju Kamnigko-Savinjskih Alp, Karavank, Skofjeloskega, Cerkljanskega ter Polhograjskega
hribovja. 4. avgusta dopoldne je izjemne pretoke doseglo vecina rek v porecju Save, Mure in Drave.
Pri tem so nastopile obsezne in uniCujoCe poplave. Poplavljena so bila Stevilna naselja s
stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. SproZili so se Stevilni plazovi, reke so nosile obsezne koli¢ine
plavja ter odnaSale mostove in ceste. Posebnost poplav je bila ta, da so najvedje tri slovenske reke,
Sava, Drava in Mura, poplavljale hkrati. V Sloveniji je ob izjemnem hidrometeoroloskem dogodku
avgusta 2023 in ob odpravljanju njegovih posledic umrlo sedem ljudi. Poplavna Skoda neposredno po
dogodku je bila ocenjena na 500 milijonov EUR, ob koncu avgusta 2023 se je ta ocena podeseterila.
Vlada se je na poplave odzvala z novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesrec, pripravila je
interventno zakonodajo, ki prinaSa ukrepe za pomo¢ prebivalcem, gospodarstvu in obCinam ter
sanacijske in preventivne ukrepe. Prav tako vlada nacrtuje $e druge ukrepe za obnovo drzave, ki bodo
razvojno naravnani. Za ¢im bolj u€inkovito koordinacijo obnove po poplavah je bila ustanovljena
Delovna skupine za koordinacijo obnove po poplavah v zaetku avgusta 2023. Pri oblikovanju ukrepov
na podroc¢ju obnove po naravnih nesreah ter razvijanju odpornosti na nesrecCe vladi svetuje Svet za
obnovo.

Naravna nesreca je zaradi svoje moci in razseznosti bistveno vplivala na veliko Stevilo projektov, ki so
bili sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014- 2020 (v
nadaljevanju: OP 14 — 20). Obdobje opravi¢enih izdatkov v okviru OP 14 — 20 se zakljuci 31. 12. 2023,
iz tega razloga je potrebno nemudoma nasloviti vse spremembe, ki jih je prinesla na izvajanje ujma in
se temu primerno tudi odzvati. V gradivu so predstavljeni predlogi za spremembe pravic porabe OP 14
- 20, ki jih je potrebno izvesti, da se zagotovi 100% Crpanje vecletnega obdobja 2014 - 2020.
Sprememba OP je razdeljena na dve podrodji in sicer pregled izvajanja OP 14 — 20 ter predlogi
vsebinskih in finanénih prerazporeditev, v katerem so podani predlogi za spremembe, ki se nana$ajo
na spremembe kazalnikov oziroma pravic porabe.



1. Pregled izvajanja OP 14 — 20 do 31. 8. 2023

V okviru izvajanja EKP je bilo od januarja 2014 do 31. 8. 2023 izdanih odlog€itev o finan¢ni podpori za
projekte, programe o0z. javne razpise v vrednosti 3,8 milijarde evrov, kar je 115 % razpolozljivih
sredstev. Znesek potrjenih operacij je bil v skupni vrednosti 3,6 m EUR, kar predstavlja 109 %
razpoloZljivih sredstev. Izplacila iz drzavnega proraduna so bila izvedena v skupni vrednosti 3,05 mrd
EUR, kar predstavlja 91 % razpoloZljivih sredstev.

Tabela 1: Stanje izvajan

a po prednostnih oseh

Odloi % glede . % %

PO |Sklad | Regija Pz p:;;;tgﬁo = (fp?;:ﬁ:ruﬁ glr?ge jzpaclia) = glr?ge
FEMEEE, B0 31.8.2023 pravice [ 37 85023 | pravice | PP 3182023 | 5 avice
paele porabe porabe
ESRR | Vzhod 283.678.684 |  273.591.402 96% | 267.877.767| 94% | 239.616.938|  84%
1| ESRR | Zahod 214.608.166 |  226.981.839 106% | 232.976.691| 109% | 209.795.822 |  98%
ESRR | Vzhod 25.371.237 24.732.392 97%| 25.059.821| 99% | 14.308.221|  56%
2| ESRR | zahod 17.617.745 18.842.190 107% | 18.275.419| 104%| 12.030.361| 68%
ESRR | Vzhod 263.228.743 | 352.472.057 134% | 327.941.608 | 125% | 304.450.436| 116%
3| ESRR | Zahod 164.157.114 |  247.775.689 1519% | 238.233.655| 145% | 225.190.275| 137%
KS | Celotna sl 231.615.650 |  272.525.918 118% | 221.172.968| 95% | 142.944.376|  62%
ESRR | Vzhod 62.883.047 70.382.436 112% | 70.455.862 | 112%| 56.357.932|  90%
4| ESRR | zahod 17.932.912 55.674.969 310% | 53.709.960 | 300% | 34.334.537 | 191%
KS | Celotnasl 51.725.634 88.054.744 170% | 68.054.744| 132%| 36.708.701|  71%
5| ESRR | Vzhod 28.101.310 36.385.069 129% |  36.385.069 | 129% | 20.723.903|  74%
KS | Celotna sl 284.389.163 |  351.111.508 123% | 324.168.488 | 114% | 251.921.623|  89%
ESRR | Vzhod 100.032.755 96.441.802 96% | 91.606.845| 92%| 75.420.188|  75%
6 | ESRR | zahod 48.999.997 46.411.756 95% | 43.067.580| 88%| 38.607.045| 79%
KS | Celotnasl 256.779.412 |  299.691.427 117% | 299.691.429 | 117% | 247.392.614|  96%
7| ESRR | Vzhod 79.935.292 82.609.861 103% | 82.600.861| 103%| 68.975.560|  86%
ESS | Vzhod 131.581.121 |  144.438.403 110% | 140.407.474| 107%| 141.154.623| 107%
ESS | Zahod 140.966.076 | 162.772.421 115% | 159.413.454 | 113%| 161.960.471| 115%
8| YEI | vzhod 18.423.072 18.423.072 100% |  18.423.072| 100% | 17.308.298|  94%
ESS | Vzhod 92.638.770 |  106.338.841 115% | 100.542.917 | 109% | 100.411.323| 108%
ESS | zahod 64.984.361 65.933.049 101% | 62.866.068| 97%| 64.737.511| 100%
ESRR | Vzhod 40.035.380 43.640.747 109% | 41.172.976| 103% | 36.418.396|  91%
9| ESRR | Zahod 32.917.180 33.175.952 101% | 32.184.376 | 98% | 24.624.620|  75%
ESS | Vzhod 120.676.227 |  117.654.080 97%| 110.816.305| 92%| 104.597.391| 87%
ESS | Zahod 92.181.016 96.340.223 105% | 92.420.889 | 100% | 86.483.899 | 94%
ESRR | Vzhod 10.014.152 10.801.590 108% | 12.332.076 | 123%| 10.433.228 | 104%
10 | ESRR | Zahod 10.009.139 10.860.925 100% | 12.411.215| 124%| 10.661.270| 107%
ESS | Vzhod 25.505.282 26.128.435 102% | 25.636.358 | 101%| 21.667.927| 85%
11| ESs | zahod 37.368.698 37.922.964 101% | 37.427.872| 100%| 30.996.332| 83%
12| KS | Celotna Sl 89.537.036 95.881.670 107% | 95.881.670| 107%| 87.253.274| 97%
13 | ESRR | Vzhod 14.112.244 15.020.596 106% | 15.020.724| 106% | 13.595.691|  96%




ESRR | Zahod 3.050.266 3.246.124 106% 3.245.996 106% 2.938.705 96%

ESS | Vzhod 9.072.157 9.553.522 105% 9.743.364 107% 8.663.533 95%

14 | ESS | Zahod 3.795.887 3.997.573 105% 4.077.010 107% 3.620.787 95%
SKUPAJ 1 - 14 3.067.924.925 | 3.545.815.249 116% | 3.375.311.583 110% | 2.906.305.813 95%
15 | ESRR | Celotna Sl 255.741.210 266.376.798 104% | 267.364.099 105% | 140.601.591 55%

16 | ESS | Celotna SI 13.205.000 15.060.526 114% 8.269.256 63% 4.129.851 31%
SKUPAJ 15 - 16 268.946.210 281.437.324 105% | 275.633.355 102% | 144.731.441 54%

SKUPAJ 3.336.871.135| 3.827.252.573 115% | 3.650.944.939 109% | 3.051.037.255 91%
Tabela 2: Stanje izvajanja glede na sklad in regijo
Pravice Odlocitve o podpori | Potrjene operacije Izplacila iz DP
porabe 31.8.2023 31.8.2023 31.8.2023
Sklad Regija
EU del (EUR) | EUdel (EUR) | % |EUdel (EUR)| % |EUdel (EUR)| %
Vzhodna| 907.392.844| 1.006.077.952|111% | 970.462.609 | 107% | 840.300.494 | 93%
ESRR | Zahodna| 509.292.519| 642.969.445|126% | 634.104.892 | 125% | 558.182.636 | 110%
Ce'Otg"’} 255.741.210 | 266.376.798 | 104% | 267.364.099 | 105% | 140.601.591 | 55%
Skupaj ESRR | 1.672.426.573 | 1.915.424.195 | 115% | 1.871.931.600 | 112% | 1.539.084.721 | 92%
Vzhodna| 379.473.557| 404.113.282|106% | 387.146.417|102% | 376.494.797 | 99%
Ess| Zahodna| 339.296.038| 366.966.230 | 108% | 356.205.294 | 105% | 347.799.001 | 103%
Ce'o”‘s"’l‘ 13.205.000 |  15.060.526 | 114% 8.269.256 | 63% 4.129.851 | 31%
Skupaj ESS| 731.974.595| 786.140.038 |107% | 751.620.968|103% | 728.423.649 [100%
KS Ce'Otgal‘ 914.046.895 | 1.107.265.268 | 121% | 1.008.969.300 | 110% | 766.220.588 | 84%
Skupaj KS| 914.046.895 | 1.107.265.268 | 121% | 1.008.969.300 | 110% | 766.220.588 | 84%
YEI| Vzhodna| 18.423.072| 18.423.072|100% | 18.423.072|100% | 17.308.298 | 94%
Skupaj YEI| 18.423.072| 18.423.072|100% | 18.423.072|100% | 17.308.298 | 94%
Vzhodna | 1.305.289.473 | 1.428.614.306 | 109% | 1.376.032.098 | 105% | 1.234.103.589 | 95%
op | Zahodna| 848.588.557 | 1.009.935.675 |119% | 990.310.186 | 117% | 905.981.637 | 107%
Ce'Otg"’l‘ 1.182.993.105 | 1.388.702.592 | 117% | 1.284.602.655 | 109% | 910.952.029 | 77%
Skupaj OP | 3.336.871.135 | 3.827.252.573 | 115% | 3.650.944.939 | 109% | 3.051.037.255 | 91%




2. Predlogi spremembe po prednostnih oseh

Naravna nesreca je zaradi svoje modi in razseznosti bistveno vplivala na veliko Stevilo projektov, ki so
bili sofinancirani iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014- 2020, na
nacin da so poplave dobesedno odnesle oz. uni€ile do sedaj zgrajeno infrastrukturo, opremo in stroje.
Izredne vremenske razmere v Sloveniji so vplivale na dinamiko izvedbe gradbenih del, saj dolo€enih
del sploh ni bilo mogoc¢e izvajati, dolo€ena dela pa so bistveno oteZzena. Obilno deZevje, katastrofalne
poplave in neurja so ohromila cestni promet, otezko ila ali celo onemogodila dostopne poti ter mo&no
oteZile dobave gradbenega materiala in sredstev. Na izvedbo nekaterih projektov posredno vpliva
Skoda, ki so jo utrpeli podizvajalci posameznih del in storitev, katerih proizvodnja je bila uni¢ena ali
prizadeta v ujmi. Poleg tega je zaradi preusmeritve delavcev, delovnih strojev in mehanizacije na
poplavna obmoc¢ja v urgentno reSevanje ljudi in premozZenja ogroZzeno nadaljevanje projektov ter
pravo¢asno dokonc&anje del do konca leta 2023 ter s tem nedoseganije ciljev do zastavljenega roka.

S strani posrednisSkih teles smo bili na OU obve$c€eni, da se najve¢ tezav pojavlja na ukrepih
protipoplavne zasScite, kolesarske infrastrukture, energetske sanacije, obnovljivih virov (sonne
elektrarne) in daljinskega ogrevanja, gradnje odprtih Sirokopasovnih omrezij naslednje generacije ter
podrocju raziskav in razvoja. PosredniSki organi v nekaterih primerih predlagajo podaljSanje obdobja
upravicenosti do konca leta 2023, da bodo tako lahko v &im vedji meri izvedli zastavljene ukrepe. Kjer
Crpanje sredstev v okviru OP 14 — 20 do konca leta 2023 ne bo mogocCe v celoti bo potrebna
prerazporeditev pravic porabe in znizanje predvidenih kazalnikov. V nadaljevanju so navedene tezave
ter predlogi sprememb OP 14 - 20 po posameznih prednostnih oseh.

PREDNOSTNA OS 1

V okviru prednostne osi 1. »Mednarodna konkuren¢nost raziskav, inovacij in tehnoloSkega razvoja v
skladu s pametno specializacijo za ve&jo konkurencnosti in ozelenitev gospodarstva« bo zaradi
nastalih razmer realizacija nekaterih operacij nizja, kot je bilo nacrtovano in nekatere ne bodo bile
izvedene do konca obdobja upravigenosti programskega obdobja 14-20. Se posebej so izredne
(BTS-NIB)«. Spremenila se je dinamika izvedbe gradbenih del, saj dolo¢enih del sploh ni bilo mogoce
izvajati, doloCena dela pa so bistveno otezkocena.

Obilno dezevje, katastrofalne poplave in neurja so ohromila cestni prevoz, otezkocila ali celo
onemogocila dostopne poti ter mo&no otezile dobave gradbenega materiala in sredstev. Zaradi
navedenih tezav obstaja tveganje, da operacija ne bo v celoti izvedena do konca leta 2023 in bo tako
prispevek k &rpanju EU sredstev v okviru prednostne osi niZji. Gre namre€ za operacijo katere
prispevek Unije zna8a ve€ kot 25 mio EUR, zato pomembno prispeva k ¢rpanju sredstev prednostne
osi. Ce zaradi navedenih teZav operacije ne bodo zakljugene v letu 2024, jo bomo primorani zakljugiti
v letu 2024 iz drugih virov. Ker je zaradi nastalih razmer proraun RS Ze tako obremenjen, Zelimo
zmanjsati tveganje za nedoseganje 100 % ¢&rpanja sredstev OP 14-20, zato predlagamo, da se zaradi
zgoraj navedenih razlogov prerazporedi 5 % pravic porabe prednostne osi 1. »Mednarodna
konkurenénost raziskav, inovacij in tehnoloSkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za vecjo
konkurenénosti in ozelenitev gospodarstva« — VZHOD na prednostno os 3. »Dinami¢no in
konkuren&no podjetnidtvo za zeleno gospodarsko rast« — VZHOD. Na tej prednostni osi je bilo namreg
zaradi COVID krize v okviru dodatnih pravic porabe potrjenih ve& operacij kot je na voljo pravic porabe
v okviru OP 14-20. Sorazmerno s spremembami pravic porabe se na obeh prednostnih oseh
spremenijo tudi nacrtovane vrednosti finan¢nih kazalnikov. Predlagani zneski so razvidni iz spodnjih
tabel.

Na podrocju krepitve raziskovalne infrastrukture je bilo do konca leta 2022 v okviru potrjenih operacij
podprtih 241 podijetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami. 1.107 novih raziskovalcev (izrazeno v
FTE) je delovalo pri podprtih subjektih in 580 raziskovalcev (izrazeno v FTE) je delovalo v objektih z
izboljSanimi raziskovalnimi zmogljivostmi. Na podrocju spodbujanja nalozb podjetij v raziskave in
inovacije je bilo podprtih 631 podietij — od teh je prejelo nepovratna sredstva 479 podijetij in povratna
sredstva 156 podietij. 394 podietij je bilo podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu. Na tej
prednostni osi so kazalniki Zze doseZeni oz. preseZeni, zaradi €esar sprememba ciline vrednosti
posameznega kazalnika ni potrebna. Skladno z navedenim prerazporeditev sredstev na le-te ne bo
imela vpliva.



PREDNOSTNA OS 2

V okviru prednostne nalozbe 2.1 Dostop do Sirokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na
obmoadijih, kjer Sirokopasovna infrastruktura Se ni zgrajena in kjer hkrati ni trznega interesa za njeno
gradnjo je bilo od skupno 39 operacij, ki so bile izbrane na dveh javnih razpisih za sofinanciranje
gradnje odprtih Sirokopasovnih omrezij naslednje generacije poSkodovanih 13 operacij v ¢asu poplav.
Gre za projekte, pri katerih je bilo omrezje v celoti ali delno Ze zgrajeno, vendar je bilo v velikem
obsegu uni¢eno zaradi poplav in plazov (Gornji Grad, Luce, Ljubno, Recica ob Savinji ter Kamnik) ali
pa so bili projekti prizadeti v manjSem obsegu (Cerklie na Gorenjskem, Idrija, Mozirje, Nazarje,
Brezice, Ribnica, Sodrazica in Ziri) in bo sanacija prav tako potrebna. V primeru vseh operacij bo
potrebno podaljSevanje obdobja upravi¢enosti do konca leta 2023, operacije pa se bodo izvajale Se v
letu 2024. Tako se bo omogocilo doseganje ¢im viSje vrednosti predvidenih kazalnikov ter izvedba
operacij v ¢im vecjem obsegu.

Ocenjuje se, da 20 % sredstev ne bo porabljenih, kar predstavlja 8,6 mio EUR sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V okviru spremembe OP 2014-2020 se predlagala prerazporeditev pravic
porabe iz PO 2 na PO 3.

Glede na navedeno se zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, v katerih je prilo do resnih poSkodb
oziroma do popolnega uni¢enja ze zgrajenih belih lis predlaga tudi znizanje kazalnika 2.2.1 Dodatna
gospodinjstva, ki imajo omogoceno Sirokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s iz 8610 na
6.887 in kazalnika CO10 Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo Sirokopasovno povezavo
s hitrostjo najmanj 30 Mb/s iz 8610 na 6.887. Predlog znizanja je podan na podlagi popisa
gospodinjstev, ki so ze imela omogoceno Sirokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s
oziroma 30Mb/s, pa je bila ta povezava v poplavah uni¢ena ali poSkodovana.

Prednostna nalozba 2a - Siritev Sirokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrezij ter
podpora prevzemanju nastajajocih tehnologij in omrezij za digitalno gospodarstvo
Identifikator Kazalnik Merska enota | Sklad Kategorija Ciljna vrednost (za Vir podatkov Pogostost
regije (Ce je leto 2023) porocanja

relevantno) | M | Z Skupaj

2.21 Dodatna Stevilo ESRR | Manj razvite 3.839,00 | GURS/AKOS/Lokalne enkrat
gospodinjstva, ki skupnosti letno
imajo omogoceno
Sirokopasovno

povezavo s
hitrostjo najmanj
100Mb/s

2.2.b Stevilo lokalnih Stevilo ESRR | Manj razvite 35,00 | MJU enkrat
skupnosti v letno

katerih so se
izvedli projekti
spodbujanja
povprasevanja po
storitvah dostopa
do interneta

Cco10 Infrastruktura Gospodinjstva | ESRR | Manj razvite 3.839,00 | GURS/AKOS/Lokalne | letno
IKT: Dodatna skupnosti
gospodinjstva, ki
imajo
Sirokopasovno
povezavo s
hitrostjo najmanj
30 Mb/s

2.2.1 Dodatna Stevilo ESRR | Bolj razvite 3.048,00 | GURS/AKOS/Lokalne | enkrat
gospodinjstva, ki skupnosti letno
imajo omogoceno
Sirokopasovno

povezavo s
hitrostjo najmanj
100Mb/s

2.2.b Stevilo lokalnih Stevilo ESRR | Bolj razvite 15,00 | MJU enkrat
skupnosti v letno

katerih so se




Prednostna nalozba 2a - Siritev Sirokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrezij ter
podpora prevzemanju nastajajoc€ih tehnologij in omrezij za digitalno gospodarstvo

Identifikator Kazalnik Merska enota | Sklad Kategorija Ciljna vrednost (za Vir podatkov Pogostost
regije (Ce je leto 2023) porocanja
relevantno) | M | Z | Skupaj

izvedli projekti
spodbujanja
povprasevanja po
storitvah dostopa
do interneta

Cco10 Infrastruktura Gospodinjstva | ESRR | Bolj razvite 3.048,00 | GURS/AKOS/Lokalne | letno
IKT: Dodatna skupnosti
gospodinjstva, ki
imajo
Sirokopasovno
povezavo s
hitrostjo najmanj
30 Mb/s

PREDNOSTNA OS 4

Zaradi povecanih tveganj iz naslova zadnjih vremenskih ujm, ki vplivajo predvsem na zamude pri
izvedbi projektov ter s tem na negotovost glede nastanka upravi€enih izdatkov na strani upraviencev
(obcine, podjetja) do 31.12.2023 je potrebno prerazporediti sredstva in s tem zmanjsati tveganja pri
¢rpanju sredstev. Na ravni projektov je bil izveden pregled stanj po ujmah, ki so naceloma kljub
vplivom ujme Se vedno izvedljivi, bo pa izvedba zamaknjena, kar pomeni, da bodo porabljena nizja
sredstva od predvidenih do konca leta 2023. Zaradi neposrednih in posrednih vplivov ujme v Mozirju,
Prevaljah in Slovenj Gradcu in posledi¢no zamika projektov v 2024 je potrebno zmanjsati kazalnik
4.10. Dodatno instalirana mo€ za proizvodnjo elektricne energije iz 325 MW na 301 MW. Prav tako so
ujme posredno in neposredno prizadele operacije na PN 4.2. in tako vplivale na dinamiko izvajanja
projektov na terenu, tako da je potrebno zaradi zamikov investiciji v 2024 znizati kazalnik CO30
Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov iz 375 MW na
351 MW.

Ker je zaradi nastalih razmer proratun RS Ze tako obremenjen, se Zeli zmanjSati tveganje za
nedoseganje 100 % c&rpanja sredstev OP 14-20, zato se predlaga, zaradi zgoraj navedenih razlogov,
prerazporedi 6 % pravic porabe Kohezijskega sklada prednostne osi 4. »Trajnostna raba in
proizvodnja energije in pametna omrezjax — Celotna Slovenija na prednostno os 7. »Gradnja
infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti« — Celotna Slovenija. Na prednostni osi 7
se sredstva tako zagotovijo za projekt nadgradnje ZelezniSke infrastrukture na odseku Maribor —
Sentilj. Predviden zakljuéek celotnega projekta je v 10/2023, medtem ko je bil promet po novem delu
proge spros€en v 08/2023. Na projektu se od aprila 2023 dalje stroski financirajo izklju€ni iz sredstev
drzavnega proracduna, ker so vsa razpoloZljiva EU sredstva Ze pocérpana. Do konca leta 2023 lahko
dodatno poc&rpajo celoten znesek, ki se ga prerazporeja, kar bi pomembno razbremenilo proracunska
sredstva drzave (DRSI) za leto 2023, ki so po nedavnih ujmah nujno potrebna za sanacije $kode na
drzavni infrastrukturi (ponovno zagotavljanje cestne povezljivosti do prizadetih obmocij).

Na podrocju kolesarskih povezav je bilo skupaj v ujmi prizadetih 20 operacij (0z. 29% od skupno 68
operacij). Skupna vrednost sofinanciranja na teh operacijah znasa 44,3 mio EUR (35,4 mio EUR EU
del in 8,9 mio EUR SLO udelezba), dolzina novih vzpostavljenih poSkodovanih povezav pa 169 km
(kar je slaba polovica vseh nacrtovanih novih vzpostavljenih povezav v skupni dolzini 365 km), od tega
je 7 operacij zelo mo¢no poskodovanih (vrednost sofinanciranja 13,1 mio (EU+SLO) EUR, dolzina
novih povezav — 33,8 km):

0 kolesarska povezava med Prevaljami in MeZico, odsek Prevalje-Poljana,

0 kolesarska povezava Kamnik — Godic,

0 izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje
dnevne in trajnostne mobilnosti,

o kolesarska povezava Velenje-So$tanj-Smartno ob Paki-Mozirje, odsek Sostanj-Mozirje,

o izgradnja kolesarske povezave Celje-Zalec,

o Dravska kolesarska povezava v obmocju Obcine Radlje ob Dravi in Obcine Podvelka, odsek Vas-
Brezno (DRSI),

o Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroskem (DRSI).
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PREDNOSTNA OS5

V obdobju 2014 — 2020 so bili v financiranje iz sklada ESRR vklju€eni naslednji projekti oz. operacije
za izvedbo protipoplavnih ukrepov:

1. Zagotovitev poplavne varnosti v porec¢ju Drave — obmocje Meze z Mislinjo,

2. Zagotovitev poplavne varnosti porecja Drave — obmocje Ptujske Drave,

3. ZmanjSanje poplavne ogrozenosti porecja Drave - Dravinja s Polskavo.

V &asu programskega obdobja 2014 — 2020 in s tem izvajanja predmetnih projektov je na evropskem
in svetovnem trgu prislo do izjemnih okolis¢in, katerih ni bilo mozno predvideti in na njih ni bilo mozno
vplivati. l1zpostaviti velja predvsem: epidemijo COVID-19 in vojno v Ukrajini. Te okolis¢ine so med
drugim vplivale na:

- podaljSevanje pogodbenih rokov za dobavo blaga ali izvajanje storitev ali izvedbe graden;j,
sklenjenih z drzavnimi organi za obdobje trajanja epidemije,

- zamude pri komunikaciji z delezniki zaradi omejenih stikov in bolezni,

- podaljSevanje rokov za izdajanje dovoljen;,

- drasticne spremembe v razpoloZljivosti gradbenega materiala, ki onemogoc€ajo zakljucitev del v
prvotno predvidenih pogodbenih rokih,

- podrazitve cen gradbenih materialov zaradi njihovega pomanjkanja, pove¢ana negotovost glede
dobave energentov in materialov,

- viSje ponudbene vrednosti od ocenjenih vrednosti, kar pomeni, da za izvedbo celothega projekta
ne zadoscajo zagotovljena finan¢na sredstva,

- spremembe v kapacitetah izvajalcev, tudi v pomanjkanje delovne sile,

- daljSe trajanje oz. ponavljanja javnih narocil.

Zaradi bistvenega povecanja stroskov gradnje in dobavnih rokov materiala ter pomanjkanja kadra, je
prilo tako do podrazitev del kot do zamud oz. poCasnejSega izvajanja projektov.

Poleg navedenega so na predmetne projekte mocno vplivale ekstremne poplave v avgustu, ki so
onemogocili predvideni potek izvajanja in zakljuCevanja projektov, s tem pa tudi na doseganje
zastavljenih kazalnikov.

Na podlagi zgoraj navedenega, Se posebej v lu€i nedavne katastrofalne ujme v Sloveniji, je bila
sprejeta odloCitev, da se iz programskega obdobja 2014 — 2020 v novo programsko obdobje 2021-
2027 prestavi izvedbo operacije Zagotovitev poplavne varnosti pore¢ja Drave — obmodje Ptujske
Drave), medtem ko se operaciji Zagotovitev poplavne varnosti v pore¢ju Drave — obmocje Meze z
Mislinjo in ZmanjSanje poplavne ogrozenosti porecja Drave - Dravinja s Polskavo v OP 2014-2020
zakljucita v zmanjSanem obsegu na nacin, da se zagotovi ustrezna protipoplavna zaséita na
obravnavanih obmodjih pomembnega vpliva poplav. Glede na navedeno se predlaga sprememba
kazalnika CO20, ESRR Vzhod, kot je razvidno iz tabele 3.

V mesecu avgustu so ekstremne vremenske razmere, velika koli¢ina padavin, predhodni vetrolom z
veliko koli¢ino poskodovanih dreves v strugah in na priobreznih povrSinah na porecju reke Meze s
hudourniskimi pritoki, v dneh od 3.8.2023 do 7.8.2023 povzrocile veliko Skodo. Odneslo je veliko
mostov na drzavnih in obc&inskih cestah, povzroc€ilo vecje erozijske zajede v brezine, odnasalo ceste in
cestne brezine, zasipalo pretoCne profile, odnasalo plavine, plavje, drevesa, ki so ob ovirah (obstojecih
mostovih, preteZzno s sredinskimi oporniki) zajezila in povzro€ala poplavljanje in preplavljanje voda ter
zasipavanje pretoénih profilov. Navedeno je onemogodilo normalen potek izvajanja gradenj na
gradbiscih ukrepov, ki so v izvajanju. Za vzpostavitev osnovnega stanja na porecjih kot ukrep zascite
pri bodo€ih obilnejSih padavinah je treba izvesti ukrepe za zagotovitev osnovne preto¢nosti vodotokov
po ujmi. Prav tako je potreben nakup sredstev ter opreme za zagotovitev osnovnih pogojev za
preZivetje ter nujne zasdite ljudi in premoZzenja.

Tabela 3: Predlagana sprememba kazalnika CO20, ESRR Vzhod

CILINA Predlagana
VREDNOST | cilina vrednost
MERSKA (l. 2023) (I. 2023 po
IDENT. | KAZALNIK ENOTA | SKLAD | veljavni OP | spremembi OP
Prepre€evanje in obvladovanje tveganja:
Prebivalci, delezni koristi od ukrepov 2.708
CO20 |varstva pred poplavami osebe ESRR 1.850




Tabela 4: Predlagane prerazporeditve pravic porabe

Pravice porabe

Pravice | Predlagana| po predlaganih
PO | Sklad | Regija| Pravice porabe porabe, 8.0 | sprememba spremembah | Opombe
Znizanje pravic
porabe za 5 % na
PO1, vzhod in prenos
ESRR| Vzhod| 283.678.684,00| 283.678.684| -14.183.934| 269.494.749,80 | na PO3, vzhod.
1|ESRR| Zahod| 214.608.166,00| 214.608.166
Znizanje pravic
porabe za 20 % na
PO2, vzhod in prenos
ESRR | Vzhod 25.371.237,00 25.371.237 | -5.074.247 20.296.989,60 | na PO3, vzhod.
Znizanje pravic
porabe za 20 % na
PO2, zahod in prenos
2 | ESRR| Zahod 17.617.745,00 17.617.745| -3.523.549 14.094.196,00 | na PO3, zahod.
Znizanje pravic
porabe za 5 % na
PO1, vzhod in prenos
na PO3, vzhod.
Znizanje pravic
porabe za 20 % na
PO2, vzhod in prenos
ESRR| Vzhod| 263.228.743,00| 263.228.743| 19.258.181| 282.486.924,00 | na PO3, vzhod.
Znizanje pravic
porabe za 20 % na
PO2, zahod in prenos
3|ESRR| Zahod| 164.157.114,00| 164.157.114 3.523.549 | 167.680.663,00 | na PO3, zahod.
Znizanje pravic
porabe za 6 % na
PO4, Celotna Sl in
Celotna prenos na PO7,
KS SI| 238.015.650,00 | 231.615.650| -13.896.940| 217.718.710,00 | Celotna Sl.
ESRR | Vzhod 26.099.288,00 62.883.047
4| ESRR| Zahod 17.932.912,00 17.932.912
Celotna
KS Sl 56.420.616,00 51.725.634
5| ESRR| Vzhod 36.385.069,00 28.101.310
Celotna
KS Sl| 284.389.163,00 | 284.389.163
ESRR| Vzhod| 100.032.755,00| 100.032.755
6 | ESRR| Zahod 48.999.997,00 48.999.997
ZniZanje pravic
porabe za 6 % na
PO4, Celotna Sl in
Celotna prenos na PO7,
KS SI| 245.684.430,00 | 256.779.412| 13.896.940| 270.676.352,00 | Celotna Sl.
7| ESRR| Vzhod| 108.435.292,00 79.935.292
ESS| Vzhod| 131.581.121,00| 131.581.121
ESS| Zahod| 140.966.076,00| 140.966.076
8 YEI| Vzhod 18.423.072,00 18.423.072
ESS| Vzhod 92.638.770,00 92.638.770
ESS| Zahod 64.984.361,00 64.984.361
ESRR | Vzhod 40.035.380,00 40.035.380
9 | ESRR | Zahod 32.917.180,00 32.917.180
ESS| Vzhod| 120.676.227,00| 120.676.227
10| ESS| Zahod 92.181.016,00 92.181.016
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PO | Sklad | Regija| Pravice porabe P:aVLCE PredlagaEa Pravice poraps Opombe
ESRR | Vzhod 10.014.152,00 10.014.152
ESRR | Zahod 10.009.139,00 10.009.139
ESS| Vzhod 25.505.282,00 25.505.282
11| ESS| Zahod 37.368.698,00 37.368.698
Celotna
12 KS Sl 89.537.036,00 89.537.036
ESRR | Vzhod 14.112.244,00 14.112.244
13| ESRR | Zahod 3.050.266,00 3.050.266
ESS| Vzhod 9.072.157,00 9.072.157
14| ESS| Zahod 3.795.887,00 3.795.887
SKUPAJ 1 -14|3.067.924.925,00 | 3.067.924.925
Celotna
15| ESRR Sl| 255.741.210,00 | 255.741.210
Celotna
16| ESS Sl 13.205.000,00 13.205.000
SKUPAJ 15-16| 268.946.210,00| 268.946.210
SKUPAJ | 3.336.871.135,00 | 3.336.871.135
Tabela 5: Predlagane spremembe finanénih kazalnikov (Preglednica 6: Okvir uspesnosti)
PO | Sklad Regija |Vrednost Predlagana Vrednost Opombe
kazalnika, 8.0 | sprememba | kazalnika po
predlaganih
spremembah
Vrednost finan¢nega
kazalnika se zniza za 5 %
sorazmerno z znizanjem
1| ESRR | Vzhod 359.428.870 -17.971.443 | 341.457.427 pravic porabe na PO1.

10




