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KONČNO POROČILO – DOPOLNITEV
1 Rezultati študije
Rezultati študije so naslednji:
· Študija upravičenosti predlaganega koridorja tretje razvojne osi – ekonomsko-finančna analiza (več verzij osnutka in končna verzija). 
· Predstavitev za operativni sestanek z namenom priprave na izdelavo študije. 
· Predstavitev izdelanega osnutka študije naročniku. 
· Udeležba na seji projektne skupine za projekt »Modernizacija državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh« in predstavitev končnih rezultatov študije. 
2 Izvedene aktivnosti

V okviru tega projekta so bile izvedene vse s pogodbo predvidene aktivnosti:
· ekonomsko-finančna analiza investicije in virov financiranja, 
· določitev optimalnega modela financiranja projekta, 

· identifikacija možnih virov za pokrivanje finančnih obveznosti, 

· priprava in posredovanje končnega poročila. 

Poleg teh ključnih faz so bile izvedene še naslednje aktivnosti:

· operativni sestanek s predstavitvijo priprav na izdelavo študije (20.07.2007), 

· predstavitev študije in ugotovitev izdelane študije (24.09.2007), 

· udeležba na seji projektne skupine za projekt »Modernizacija državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh« (16.10.2007). 

3 Skupna specifikacija stroškov
Za izvedeni projekt bo izvajalec IPMIT d.o.o. v skladu s pogodbo C 1536-07M80036 z dne 18.07.2007 izdal fakturo v znesku 28.497,16 EUR z vključenim DDV.
4 Poročilo o spoštovanju rokov
Izvajalec IPMIT d.o.o. je v skladu s pogodbo C1536-07M80036 z dne 18.07.2007 in v skladu z Dodatkom št. 1 k Pogodbi št. C1536-07M80036 z dne 30.07.2007 naročniku oddal študijo in končno poročilo dne 14.09.2007. 
Na podlagi pripomb naročnika z dne 26.09.2007 je izvajalec IPMIT d.o.o. dne 28.09.2007 naročniku oddal dopolnjeno študijo in končno poročilo. 

Na podlagi dogovorov na seji projektne skupine za projekt »Modernizacija državnega cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh« je izvajalec IPMIT d.o.o. dne 22.11.2007 naročniku oddal končno verzijo študije in končno poročilo.
PAGE  
© 2007 IPMIT d.o.o.
www.ipmit.si
2

