Priloga 1: KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKIH

PROJEKTOV

KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.06.2016

Naslov projekta:
CCI st.:

Stevilka odlo¢be:
Stevilka spremembe
odlocbe:

UpraviCenec:

Novogradnja UL FKKT in UL FRI

CCI2011S1161PR0O01

C(2011)9822

/

Datum odlocbe:

22.12.2011

Datum spremembe odlocbe: /

Univerza v Ljubljani

Ocenjena Casovnica izvedbe projekta (od - do) |

02.07.2000 - 31. 12. 2016

Podatki o pogodbah:

Celotni
Naslov pogodbe, vrsta & Stevil Celotna el u':rt?g;ni Ime podjetja
: Vi e i ,
opis (navedene so zgolj ka Dr:ljtu.m Patltllj(m vrednost upl;avlclsnl pogodbe (z ki mu je bilo
pogodbe v vrednosti nad pogo po pésba 1z edz;\) pogodbe S rcésb ! DDV), narocilo
20.000 EUR brez DDV) dbe pogodbe pogodbe (brez DDV) pogDoDve @ zmanjsani za dodeljeno
) finanéno
vrzel

1) Pogodba sStev. 700-
05/06-JN 03 za izdelavo
projektne in tehnicne
dokumentacije za
arhitekturo, zunanjo in
prometno ureditev ter
gradbene konstrukcije za
izgradnjo objekta Fakultete
za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za Projektants
racunalnistvo in 700- ki nadzor
informatiko ter opravljanje 05/06 do
projektantskega nadzora -JN zakljucka Inzeniring 4M
pri gradnji objekta 03 28.2.2007 gradnje 1.478.915,87 d.o.o.
Aneks §t. 1 (dodatna dela) Al 19.8.2008 / 52.688,00
Aneks §t. 2 (dodatna dela) A2 30.9.2009 / 15.792,00
Aneks §t. 3 (razno) A3 12.7.2010 /
Aneks §t. 4 (dodatna dela) A4 8.3.2012 / 17.143,96
Aneks §t. 5 (razno) A5 28.8.2012 /
Aneks §t. 6 (dodatna dela) A6 8.1.2014 30.6.2014 18.018,00
Aneks §t. 7 (razno) A7 26.2.2014 / /
Skupaj 1.582.557,83 398.068,66 320.246,24
2) Pogodba o izvedbi
projektne pisarne za
izgradnjo Fakultete za
kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za 300-
racunalnistvo in 30/20 Institut UL
informatiko 12-3 6.4.2012 31.12.2014 1.602.000,00 1.931.299,12 1.553.730,14 FGG d.o.o.
Skupaj 1.602.000,00 1.931.299,12 1.553.730,14
3) Gradbena pogodba za
novogradnjo objekta 303-
Univerze v Ljubljani, 1/201 42.360.358,43 SGP
Fakultete za kemijo in 2-4 21.5.2012 30.11.2013 | 43.681.345,27 | 52.654.267,78 Pomgrad d.d.




kemijsko tehnologijo in
fakultete za racunalnistvo
in informatiko-
Novogradnja UL FKKT in
UL FRI

Aneks §t. 1 (sprememba

podatkov pri podizvajalcih) Al 2.7.2012 / / 0,00
Aneks §t. 2 (sprememba

podatkov pri podizvajalcih) A2 18.2.2012 / / 0,00
Aneks st. 3 (sprememba

podatkov pri podizvajalcih) A3 25.4.2013 / / 0,00
Aneks §t. 4 (sprememba

podatkov pri podizvajalcih) A4 27.8.2013 / / 0,00
Aneks §t. 5 (sprememba

podatkov pri podizvajalcih) A5 25.11.2013 / / 0,00
Aneks $t. 6 (dodatna dela) A6 10.12.2013 15.4.2014 920.875,91 0,00
Aneks §t. 7 (sprememba

podatkov pri podizvajalcih) A7 28.1.2014 / / 0,00
Aneks §t. 8 (sprememba

roka) A8 30.1.2014 31.5.2014 / 0,00
Aneks §t. 9 (sprememba

podatkov pri podizvajalcih) A9 13.3.2014 / / 0,00
Aneks §t. 10 (sprememba

roka) A10 26.3.2014 7.6.2014 / 0,00
Aneks §t. 11 (uskladitev) All 4.6.2014 / / 0,00
Skupaj 44.602.221,18 | 52.654.267,78 | 42.360.358,43
4) Pogodba izvedbe

gradbenega nadzora

novogradnje in 0,74%

strokovnega nadzora pri izvedenih del

dobavi in montazi opreme (GOl,

za objekt Fakultete za multimedijsk

kemijo in kemijsko aoprema,

tehnologijo in Fakultete za tehnoloska

racunalnistvo in 303- oprema,

informatiko Univerze v 1/201 pohistvena Lokainzenirin
Ljubljani 2-76 14.8.2012 30.11.2013 oprema) 461.573,72 371.336,06 g d.o.o.
Aneks §t. 1 (razno) Al 25.9.2012 / / 0,00
Aneks §t. 2 (sprememba

podatka o izvajalcih) A2 3.10.2013 / / 0,00
Aneks §t. 3 (sprememba

roka in izvajalca) A3 30.11.2013 15.4.2014 / 0,00
Aneks §t. 4 (Razno,

podaljSanje roka) A4 15.4.2014 10.10.2014 / 0,00
Aneks §t. 5 (sprememba

podatka o izvajalcih) A5 11.6.2014 / / 0,00
Aneks §t. 6 (Razno,

podaljSanje roka) A6 9.10.2014 31.12.2014 / 0,00
Skupaj 330.056,44 461.573,72 371.336,06
5) Pogodba st. UL 700-

05/06-JN 06, Stev. K97/07- 700-

D549/009B za izdelavo 05/06

nacrtov za elektro in -JN

strojne naprave za 06/ Projektants

Fakulteto za kemijo in K97/0 ki nadzor

kemijsko tehnologijo in 7- do

Fakulteto za racunalniStvo | D549/ zakljucka

in informatiko 009B 24.5.2007 gradnje 421.220,00 132.519,90 106.612,26 IBE d.d.
Aneks §t. 1 (razno, rok za

projektantski nadzor) Al 21.8.2012 30.11.2013 / 0,00
Aneks §t. 2 (razno) A2 11.12.2012 / / 0,00
Aneks §t. 3 (podaljSanje

roka) A3 30.9.2013 15.4.2014 / 0,00
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Aneks §t. 4 (razno)

A4

28.2.2014

/

0,00

Skupaj

421.220,00

132.519,90

106.612,26

6)Pogodba za dobavo in
montazo pohistvene
opreme za objekt Fakultete
za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko

11.9.2013

23.12.2013

216.116,00

262.296,41

211.017,46

Kogast
sistemi d.o.o.

Aneks 8t. 1 (podalj$anje roka
in banéne garancije)

Al

23.12.2013

15.2.2014

/

0,00

Aneks §t. 2 (podalj$anje roka
in ban€ne garancije)

A2

14.2.2014

20.3.2014

0,00

Aneks 8t. 3 (podalj$anje roka
in banéne garancije)

A3

20.3.2014

22.4.2014

/

0,00

Skupaj

216.116,00

262.296,41

211.017,46

7) Pogodba za dobavo in
montazo pohistvene
opreme za objekt Fakultete
za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko

11.9.2013

5.5.2014

1.998.460,00

2.428.196,61

1.953.484,17

Gonzaga pro
d.o.o.

Aneks §t. 1 (sprememba
podizvajalca)

Al

22.1.2014

/

0,00

Aneks §t. 2 (podalj$anje roka
in banéne garancije)

A2

31.1.2014

14.6.2014

0,00

Aneks §t. 3 (podaljSanje roka
in ban¢ne garancije)

A3

15.4.2014

14.6.2014
(celota)

0,00

Aneks §t. 4 (podaljSanje roka
in banéne garancije)

A4

10.6.2014

25.6.2014

/

0,00

Aneks §t. 5 (razno)

A5

/

0,00

Skupaj

1.998.460,00

2.428.196,61

1.953.484,17

8) Pogodba za "dobavo in
montazo multimedijske,
racunalni$ke in omrezne
opreme za objekt Fakultete
za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko Univerze v
Ljubljani po sklopih" za 1.
sklop multimedijska
oprema

26.2.2014

15.6.2014

1.132.411,40

1.376.559,33

1.107.441,98

TSE d.o.0.

Skupaj

1.132.411,40

1.376.559,33

1.107.441,98

9) Pogodba za "dobavo in
montazo multimedijske,
racunalniSke in omrezne
opreme za objekt Fakultete
za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko Univerze v
Ljubljani po sklopih" za 2.
sklop - Raéunalnisko
omrezje in telefonija

28.3.2014

30.7.2014

412.624,13

501.585,88

403.525,84

NIL d.o.o.

Aneks §t. 1 (podaljSanje roka
in ban¢ne garancije)

Al

30.7.2014

30.9.2014

/

0,00

Skupaj

412.624,13

501.585,88

403.525,84

10) Pogodba za "dobavo in
montazo multimedijske,
racunalni$ke in omrezne
opreme za objekt Fakultete
za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko Univerze v

7.7.2014

30.11.2014
(rok vezan

na
aktivnosti)

318.999,06

387.775,26

311.965,20

FMC d.o.o.
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Ljubljani po sklopih" za 3.
sklop - strezniki in tanki
odjemalci

Skupaj

318.999,06

387.775,26

311.965,20

11) Pogodba za
"Novogradnjo objekta UL
FKKT in UL FRI - Dobava
in montaza tehnoloske in
laboratorijske pohistvene
opreme za objekt Fakultete
za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v
Ljubljani"

15.4.2014

26.9.2014

5.258.963,09

6.392.765,54

5.143.004,01

Lesnina MG
oprema

Skupaj

5.258.963,09

6.392.795,54

5.143.004,01

12) Pogodba st. 700-05/07
ZP 10 zaizvajanje storitev
koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu v fazi
priprave in izvedbe
projekta Novogradnja
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
fakultete za rac¢unalnistvo
in informatiko v Ljubljani

700-
05/07
ZP-10

3.7.2007

30.5.2011

25.237,86

22.800,09

18.342,67

Bureau
Veritas d.o.0.

Aneks §t. 1 (dodatna dela
(izdelava dodatnega
revidiranega varnostnega
nacrta za 1. fazo - most - ni
upr.str.))

Al

16.3.2009

1.050,00

0,00

Skupaj

26.287,86

22.800,09

18.342,67

13) Pogodba o dobavi in
montazi sistema
oznacevanja za objekt
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
Fakultete za racunalnistvo
in informatiko Univerze v
Ljubljani

25.9.2014

10.11.2014

40.667,00

36.086,30

29.031,43

Atlas oprema
d.o.o.

Aneks §t. 1 (podaljSanje
roka, podizvajalci)

Al

3.11.2014

28.11.2014

/

0,00

/

Skupaj

40.667,00

36.086,30

29.031,43

14) Pogodba o urejanju
medsebojnih razmerij pri
izgradnji 10(20) kV
kabelskega priklju¢ka s
pripadajoco elektro
kabelsko kanalizacijo za
vkljucitev
transformatorskih postaj
10(20)/0,4 kV TP FKKT
(Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo) in
TP FRI (Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko) na Brdu pri
Ljubljani

1945
18/13
-LM

7.8.2013

30.11.2013

374.907,75

0,00

Elektro
Ljubljana d.d.

15) Pogodba o prikljuéitvi
na distribucijsko omrezje
St. 609148/Pog

6091
48/Po

17.10.2013

54.776,36

0,00

Elektro
Ljubljana d.d.

16) Pogodba o prikljuditvi
na distribucijsko omrezje
St. 609149/Pog

6091
49/Po

17.10.2013

36.798,48

0,00

Elektro
Ljubljana d.d.

17) Pogodba o prikljuéitvi
na distribucijsko omrezje
$t. 609145/Pog

6091
45/Po

17.10.2013

87.501,72

0,00

Elektro
Ljubljana d.d.

Skupaj

387.056,81

311.387,20

Ostale pogodbe (pod
20.000 EUR brez DDV) in
narodilnice

193.835,35

155.940,54

SKUPAJ

58.496.568,30

67.566.716,75

54.357.423,63
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Kratek opis izvedenih del**;

Projekt na splosno:

Izvedba operacije Novogradnja UL FKKT in UL FRI neposredno prispeva k
uresniCitvi  kljuénega cilja prioritete = Gospodarsko-razvojna infrastruktura
Operativnega programa Slovenije za krepitev regionalnih razvojnih potencialov v
obdobju od 2007-2013. Pripomore namre¢ h koncentraciji znanja in razvojne
infrastrukture za dvig konkurencnosti gospodarstva. Operacije je bila izvedena v
okviru prednostne usmeritve Razvoj izobrazevalno-raziskovalne infrastrukture, ki
sodi med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami
gospodarstva, tehnoloskega in drugega prednostnega razvoja v drzavi. V ozjem
smislu predstavija nalozbo v javno visoko3olsko in raziskovalno infrastrukturo
nacionalnega pomena, ki je povezana s potrebami gospodarstva in drugimi
podrodji razvoja, prav tako pa omogoca krepitev sodelovanja med raziskovalnim in
akademskim podrocjem ter gospodarstvom.

Operacija je zajemala izgradnjo objektov za potrebe Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in Fakultete za racunalnistvo in informatiko. Skupna neto
povrsina zgrajenih objektov je 42.046 m2, od tega 10.516 m2 parkiriS¢€. Zgrajene so
bile 3 velike predavalnice, 16 predavalnic ter 27 racunalniSkih predavalnic (v
Stevilko vklju€ene tudi sobe za seminar). V okviru operacije je bila dobavljena in
montirana pohiStvena oprema, kuhinjska pohistvena oprema, tehnoloska in
laboratorijska pohistvena oprema ter multimedijska oprema.

Po merilih Evropske komisije gre za enega najvecjih R&D projektov v financni
perspektivi 2007-2013, financiranih iz ESRR na podro¢ju EU. |zvedba projekta je
bila predvidena tudi v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 (v
okviru projekta Politehnika). Prvotna cenjena vrednost projekta je bila 116.449.389
EUR (v tekocih cenah), od tega je bil predviden prispevek skupnosti iz ESRR
naslednji: EU del 75.264.976 EUR, slovenska udelezba 13.282.055 EUR.

S sredstvi ESSR so bila zagotovljena sredstva za 80,45% upravi¢enih stroSkov
operacije (stopnja sofinanciranja je bila izraCunana na podlagi CBA in je bila
znizana zaradi predvidenih prihodkov na projektu). Sredstva za pokritje razlike v
obliki financne vrzeli projekta in sredstva za neupraviCene stroske je v Casu
izvedbe projekta prispevalo MIZS iz koncesijskih sredstev in sredstev integralnih
postavk.

Glede na zadnjo novelacijo investicijskega programa se je zaradi nizje pridobljenih
ponudb na javnih razpisih viSina projekta bistveno znizala in sicer na 81.628.958
EUR. Poslediéno se je zniZal tudi znesek sofinanciranja in sicer prispevek
skupnosti iz ESRR: EU del 46.410.766 EUR, slovenska udelezba 8.190.135.

Realizacija na projektu je bila sicer Se nekoliko niZja in sicer je bila kon€na vrednost
operacije 79.786.351,61 EUR (od tega sofinancirano s strani EU sredstev (EU in
slo del) 54.357.423,63 EUR od tega EU del 46.203.809,64 EUR, slovenska
udelezba 8.153.613,99 EUR.

Zgodovina projekta:

Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je bila uvr§€ena v program
prioritetnih investicij na podrodju visokega Solstva Ze leta 1994. Leta 2000 je bil
podpisan dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za 3olstvo in Sport in (Univerzo
v Ljubljani) UL pri izgradnji nove FKKT. Leta 2003 je bil objekt FKKT uvr$&en v
Zakon o temeljnih razvojnih programih na podroéju izobrazevanja. Od 2000 do
2003 je bilo analiziranih ve€ moznih lokacij FKKT, od katerih je bila v dogovoru z
vodstvom UL izbrana lokacija na Brdu, vodstvo UL pa je v projekt vklju€ilo tudi
izgradnjo FRI. Leta 2004 je bil izdelan zazidalni nacrt za predvideno obmocje
gradnje na Brdu. Junija 2005 je UL od Mestne obgine Ljubljana kupila potreba
zemljiS€a za gradnjo objektov. Oktobra 2005 je bil razpisan Javni arhitekturni
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nate€aj. Ker natecaj ni bil uspesen, je bil junija 2006 razpisan vabljeni arhitekturni
nateCaj, ki je bil zakljuen novembra 2006. V letu 2006 je Vlada RS novogradnjo
FKKT/FRI v okviru projekta Politehnika vklju€ila v Operativni program krepitve
razvojnih potencialov 2007-2013 na nivoju prednostne usmeritve izobrazevalno-
raziskovalne infrastrukture. Spomladi 2007 se je zacela izdelava projektov, ki so bili
zakljuceni v letu 2011. Oktobra 2009 so bila pridobljena vsa potrebna gradbena
dovoljenja. MIZS je prvo vlogo upraviéenca za odobritev sredstev prejelo dne 25. 3.
2010. V letih 2010 in 2011 so potekala usklajevanja vloge z institucijo JASPERS.
»Completion note« za projekt, ki ga izda JASPERS in s katerim potrdi ustreznost
projekta za posredovanje na Evropsko komisijo, je bil izdan 17. 6. 2011.

27. 6. 2011 je bila vloga posredovana v potrditev na Evropsko komisijo. Sklep o
potrditvi projekta s strani Evropske komisije sta MIZS in Univerza v Ljubljani uradno
prejela 10. 1. 2012. Univerza v Ljubljani in MIZS sta dne 5. 3. 2012 sklenila
Pogodbo o sofinanciranju operacije »Novogradnja UL FKKT in UL FRI«. Otvoritev
objekta je bila izvedena 6. 6. 2014. V juliju in avgustu se je izvajala Se montaza
opreme (tehnoloske, pohistvene, IKT) ter selitev opreme iz obstoje€ih prostorov
fakultet na novo lokacijo. S 1. 10. 2014 se je pricelo (delno) izvajanje
izobrazevalnega procesa v novih prostorih. Univerza je pridobila vsa potrebna
uporabna dovoljenja; zadnjega za opremo v oktobru 2014, ko je priela v celoti
izvajati vse predvidene aktivnosti izobrazevalnega procesa.

Tezave tekom izvedbe operacije:

Najvel tezav so povzrocale revizije postopkov javnega naroc¢anja, zaradi Cesar je
priSlo do zamika izvajanja predvsem gradbenih del in dobave ter montaze opreme.
Le-to je vplivalo tudi na podaljSanje pogodbenega roka za zakljuek operacije.

Tekom izvedbe operacije se je upraviCenec sooc€al z obi¢ajnimi tezavami, ki
spremljajo tovrstne kompleksne investicije (vremenske nevSecnosti, pomanjkljivosti
v projektni dokumentaciji, itd.). Tezave so se reSevale sproti v sodelovanju s
projektno pisarno, izvajalcem gradbenih del, strokovnim gradbenim nadzorom in
posameznimi projektanti. Te tezave niso imele ve€jega vpliva na samo izvedbo
operacije.

Informiranje in obvesS¢anje javnosti:

Informacije o operaciji so bile objavljene na spletnih straneh UL, namesc¢eni so bili
trije LCD zasloni z informacijami o operaciji (na lokacijah UL, FKKT in FRI).
Upraviéenec je operacijo predstavil na dveh dogodkih (Bruc ter Informativa),
objavljeni so bili oglasi v reviji Gradbenik ter Elektrotehniski reviji), izvedene so bile
novinarske konference, bannerji za objavo na vel spletnih straneh, uradna
otvoritev s prisotnostjo 3irSe javnosti. Operacije je bila veckrat del dogodkov za
javnost, ki jih je pripravila SVRK.

Kontrole in revizije operacije:

Kontrola na kraju samem: ni bilo ugotovljenih nepravilnosti (5t. dokumenta 060-
99/2013/16 z dne 4. 12. 2013).

Revizija Urada za nadzor proracuna: ni bilo ugotovljenih nepravilnosti (St.
dokumenta RO13-24 z dne 7. 11. 2014).

Revizija Urada za nadzor proracuna: ugotovljena finan¢na napaka (neupravi¢eno
uveljavljan DDV). Predlagan ukrep finan€ne korekcije je bil s strani upravienca
ustrezno izveden (St. dokumenta RO14-15 z dne 19. 5. 2014).

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizicni kazalniki:

Nacrtovana VLSt Y Vrednost v
Kazalnik Enota prejsSnjem " Skupaj %
vrednost 2 tem porocilu
porocilu
: [1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1]
Stevilo vpisanih % 6,80 / / 10,55 155,15
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Studentov —
naravoslovja

Stevilo vpisanih
Studentov — tehnike

% 13,50

16,00 118,52

Stevilo novo
ustvarjenih bruto
delovnih mest

Stevilo

6 100

Stevilo prenovljenih
fakultet s podrocja
naravoslovija in
tehnike

Stevilo

2 100

Financna izvedba:

Naslov pogodbe,
vrsta & opis

Stevilka
pogodbe

Certificiran
0 s strani
OP pred

tem
porocilom

Certificirano s
strani OP v
tem porocilu

Skupaj
certificiran
0 s strani

OP

Preostane

Celotni
upravic¢eni
stroSek
pogodbe - EU
del

k

(1]

[2]

[3]=[11+[2]

[4]=[5]-3] (5]

1) Pogodba Stev. 700-
05/06-JN 03 za
izdelavo projektne in
tehni¢ne
dokumentacije za
arhitekturo, zunanjo in
prometno ureditev ter
gradbene konstrukcije
za izgradnjo objekta
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko ter
opravljanje
projektantskega
nadzora pri gradniji
objekta

700-05/06-JN
03

320.246,24

320.246,24

2) Pogodba o izvedbi
projektne pisarne za
izgradnjo Fakultete za
kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete
za racunalnistvo in
informatiko

300-30/2012-
3

1.553.730,14

1.553.730,14

3) Gradbena pogodba
za novogradnjo objekta
Univerze v Ljubljani,
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
fakultete za
racunalnistvo in
informatiko-
Novogradnja UL FKKT
in UL FRI

303-1/2012-4

42.360.358,43

42.360.358,43
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4) Pogodba izvedbe
gradbenega nadzora
novogradnje in
strokovnega nadzora
pri dobavi in montaZzi
opreme za objekt
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko Univerze v
Ljubljani

303-1/2012-
76

371.336,06

371.336,06

5) Pogodba st. UL 700-
05/06-JN 06, Stev.
K97/07-D549/009B za
izdelavo nacrtov za
elektro in strojne
naprave za Fakulteto
za kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakulteto
za rac¢unalnistvo in
informatiko

700-05/06-JN
06 / K97/07-
D549/009B

106.612,26

106.612,26

6) Pogodba za dobavo
in montazZo pohistvene
opreme za objekt
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko

211.017,46

211.017,46

7) Pogodba za dobavo
in montazZo pohistvene
opreme za objekt
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko

1.953.484,17

1.953.484,17

8) Pogodba za
"dobavo in montazo
multimedijske,
racunalnisSke in
omrezne opreme za
objekt Fakultete za
kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete
za rac¢unalnistvo in
informatiko Univerze v
Ljubljani po sklopih" za
1. sklop multimedijska
oprema

1.107.441,98

1.107.441,98

9) Pogodba za
"dobavo in montazo
multimedijske,
racunalniske in
omrezne opreme za
objekt Fakultete za
kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete
za ra¢unalnistvo in
informatiko Univerze v
Ljubljani po sklopih" za
2. sklop - Rac€unalnisko
omrezje in telefonija

403.525,84

403.525,84
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10) Pogodba za
"dobavo in montazo
multimedijske,
racunalniske in
omrezne opreme za
objekt Fakultete za
kemijo in kemijsko
tehnologijo in Fakultete
za rac¢unalnistvo in
informatiko Univerze v
Ljubljani po sklopih" za
3. sklop - strezniki in
tanki odjemalci

311.965,20

311.965,20

11) Pogodba za
"Novogradnjo objekta
UL FKKT in UL FRI -
Dobava in montaza
tehnolo$ke in
laboratorijske
pohiStvene opreme za
objekt Fakultete za
kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v
Ljubljani"

5.143.004,01

5.143.004,01

12) Pogodba &t. 700-
05/07 ZP 10 za
izvajanje storitev
koordinatorja varnosti
in zdravja pri delu v
fazi priprave in izvedbe
projekta Novogradnja
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
fakultete za
racunalnistvo in
informatiko v Ljubljani

700-05/07
ZP-10

18.342,67

18.342,67

13) Pogodba o dobavi
in montazi sistema
oznaCevanja za objekt
Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in
Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko Univerze v
Ljubljani

29.031,43

29.031,43

14) Pogodba o
urejanju medsebojnih
razmerij pri izgradnji
10(20) kV kabelskega
prikljucka s
pripadajoco elektro
kabelsko kanalizacijo
za vkljucitev
transformatorskih
postaj 10(20)/0,4 kV
TP FKKT (Fakultete za
kemijo in kemijsko
tehnologijo) in TP FRI
(Fakultete za
racunalnistvo in
informatiko) na Brdu
pri Ljubljani

194518/13-
LM

15) Pogodba o
prikljucitvi na
distribucijsko omrezje

609148/Pog

311.387,20

311.387,20
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&t. 609148/Pog

16) Pogodba o
prikljucitvi na
distribucijsko omrezje
§t. 609149/Pog

609149/Pog

17) Pogodba o
prikljucitvi na
distribucijsko omrezje
§t. 609145/Pog

609145/Pog

Ostale pogodbe (pod
20.000 EUR brez
DDV) in narogilnice

155.940,54

155.940,54

Skupaj

54.357.423,63

54.357.423,63

Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite asovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zaletka (A) Datum zakljucitve (B)
Izdelava projektne in tehni¢ne 1.1 2005 31.12. 2009
dokumentacije T T
Nakup zemljiS¢, komunalni prispevki in 1 1. 2007 30. 4. 2014
takse C T
Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo in
komunalnimi vodi 1. 6.2012 31.5.2014
Oprema 1.11. 2013 31.12. 2014
Tehmcno svetovanje, inZeniring in 2 7 2000 31. 12. 2014
projektno vodenje
Informiranje in obves¢€anje javnosti 1. 6. 2012 31.12. 2014
Nadzor 1.6.2012 31.5. 2014

Finanéna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poro¢anja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izpladila iz

naslednjih virov:

Vir izplacil (evrov)

Od tega
(informativno)

Izpladila skupaj

Pomo¢
Skupnosti

Nacionalni
javni (ali Nacionalni
enakovredni) zasebni

Drugi viri (navedite)

Posojila EIB/EIS

@ =)+ (c)+(d+(e)

(b)

(c) (d)

(e)

®

79.786.351,61

46.203.809,64

33.582.541,97

(8.153.613,99
(SLO udelezba)
+
25.428.927,98

(UL))

0,00

0,00

0,00
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