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Priloga 1: KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKIH

PROJEKTOV

KONCNO POROCILO O I1ZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.11.2016

Naslov projekta:
CCI st

Stevilka odlo¢be:
Stevilka spremembe
odlocbe:

Upravicenec:

Posodobitev obstojece ZelezniSke proge Divaca—Koper, faza II: obnova obstojece

ZelezniSke proge

2009 S1 161 PR 002

K(2010) 6218

Datum odlocbe:

Datum spremembe odlocbe:

13.9.2010

Ministrstvo za infrastrukturo

Ocenjena Casovnica izvedbe projekta (od - do)

01.01.2007 — 31.12.2015

Podatki o pogodbah:

S . Celotna Celotni ”T‘e po_d]et_Ja,
Naslov pogodbe, vrsta | Stevilka Datum Datum izteka vrednost upravideni ki mu je bilo
& opis pogodbe | podpisa pogodbe ogodbe ¢ tro;; K pocodbe narocilo
Pog pog dodeljeno*
Izvedba 2423-09- 28.09.2009 18.10.2014 65.855.326,76 46.482.884,81
»Modernizacija 000302 € €
obstojece zel. proge
Divaca —Koper etapa
A«
Aneks §t. 1 2423-09- 4.11.2010 / /
(Imenovana 000302
podruznica izvajalca v
Sloveniji, sprememba
placilnega roka,
definiranje
Bth(r)]irgﬁ?ega placila Joir_1t Venture
Aneks §t. 2 2423-09- 28.07.2011 / / ;\;lejeteesIZ:(l)s/chai
(Sprememba 000302 gesel
e tm.b.H. in CM
naro¢nika iz RS MZP, Celje d.d
Direkcija RS za '
vodenje investicij v
javno zeleznisko
infrastrukturo,
Maribor v RS MZP,
Ljubljana)
Aneks §t. 3 2423-09- | 08.11.2011 / /
(Nominacija 000302
podizvajalcev)
Aneks §t. 4 2423-09- 03.01.2012 / /
(Nominacija 000302
podizvajalcev)
. Ime podjetja,
N5 pogoc}be, vista Stevilka Datum I_Datum Celotna vrednost Celqtvnl . ki mFL)J jejbijlo
& opis - izteka upraviceni .
. . pogodbe | podpisa pogodbe " narocilo
(nadaljevanje) pogodbe strosek pogodbe dodeljeno**
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Aneks $t. 5 (Dodatna
dela pri izvajanju
pogodbe st. 2423-09-
000302, povecanje
pogodbene vrednosti,
podaljsanje roka do
25.08.2012)

2423-09-
000302

23.05.2012

379.692,06

Aneks §t. 6
(Podaljsanje roka do
15.10.2012)

2423-09-
000302

05.06.2012

Aneks §t. 7
(Podaljsanje roka do
31.12.2012 in izstop
partnerja CM Celje
d.d.)

2423-09-
000302

03.10.2012

Aneks §t. 8
(Podaljsanje roka do
31.01.2013)

2423-09-
000302

27.12.2012

Aneks §t. 9 (Dodatna
dela pri izvajanju
pogodbe st. 2423-09-
000302, povecanje
pogodbene vrednosti
zaradi dodatnih del,
nominacija
podizvajalcev,
podaljsanje roka do
18.10.2014)

2423-09-
000302

18.01.2013

9.823.985,37

Aneks §t. 10
(Spreminjanje
pogodbene vrednosti
zaradi spremembe
DDV)

2423-09-
000302

07.01.2014

308.700,34

Izvedba
»Modernizacija
obstojece zel. proge
Divaca-Koper etapa
B«

2430-12-
371340

06.09.2012

31.1.2015

48.954.480,29
€

34.553.704,00
€

Aneks st. 1
(Zamenjava
podizvajalca CM Celje
d.d. s podizvajalcem
SGP POMGRAD d.d.)

2430-12-
371340

07.02.2013

~

Konzorcij SZ
— Zeleznigko
gradbeno
podjetje
Ljubljana in
GH Holding
d.d.

Naslov pogodbe, vrsta
& opis
(nadaljevanje)

Stevilka
pogodbe

Datum
podpisa

Datum
izteka
pogodbe

Celotna vrednost
pogodbe

Celotni
upraviceni
strosek pogodbe

Ime podjetja,
ki mu je bilo
narocilo
dodeljeno**

Aneks §t. 2 (Vstop
novih podizvajalcev v
pogodbeno razmerje in
sprememba
pogodbene vrednosti
zaradi povecanja
stopnje DDV)

2430-12-
371340

11.12.2013

579.573,26

/
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2430-12-
371340

08.05.2014 / /

Aneks §t. 5
(Podaljsanje roka
izvedbe do 31.7.2015)

2430-12-
371340

08.05.2015 / /

Dopolnitev notranjih
signalnovarnostnih
naprav na postaji
Hrpelje Kozina in
postaji Koper tovorna,
vkljuéno z vso
potrebno projektno
dokumentacijo za
notranje
signalnovarnostne
naprave

THALES
GmbH

2430-13-
371028

11.02.2013 11.11.2014 12.269.557,19 8.660.262,46

€ €

Aneks §t. 1 (Nov
podizvajalec — Iskra
Sistemi d.d.)

2430-13-
371028

21.05.2013 / /

Aneks §t. 2
(Spreminjanje
pogodbene vrednosti
zaradi spremembe
DDV)

2430-13-
371028

09.12.2013 203.888,63 /

Izvedba obvescanja
javnosti za projekt
»Modernizacija
obstojece zelezniske
proge Divaca-Koper«

INFORMA
ECHO,
d.o.o.,
Ljubljana

N243011-
13-0027

08.11.2013 10.206,52 7.086,00

Priprava zlozenke in
plakata za projekt
»Modernizacija
obstojece zelezniske
proge Divaca-Koper«.

BOLFA
JAMSEK
LAURA
ELENA s.p.,
Ljubljana
Sentvid

N2431-
15-0231

26.06.2015 681,98 473,47

Nakup zemljis¢

2.636.938,63 2.122.224,41

Skupno

141.023.030,93 € 91.826.635,15 €

* vkljucno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na splosno:

Realizacija projekta »Modernizacija obstojeCe Zelezniske proge Divaca-Koper« zagotavlja
zmogljivost proge, ki omogo¢a normalen oziroma neoviran pretok blaga in potnikov do
predaje nove proge v obratovanje, s ¢imer se prvenstveno zagotavlja nemoteno delovanje in
razvoj Luke Koper. Po izvedbi modernizacije je namembnost postaj Divaca in Koper
tovorna ostala nespremenjena, postaja Hrpelje-Kozina pa $e naprej sluzi za obratovanje
obstojece proge za lokalni potniski promet in za povezavo do Pule.

Rekonstrukcija obstojeCe enotirne proge je povecCala postajne kapacitete s podaljSanjem
postajnih tirov, posebej na postajah Koper, Hrpelje-Kozina in Divaca. Izboljsala se je tudi
oskrba z elektricno energijo. Z realizacijo ukrepov je bila povecana prepustna zmogljivost
proge iz 72 na 82 vlakov na dan. Z uvedbo novih tehnologij je zagotovljen tudi zahtevan
nivo tehni¢nih standardov, kar prispeva k interoperabilnosti in konkurenénosti Zelezniskega
tovornega prometa. Prav tako je zagotovljena ustrezna varnost, tocnost in zanesljivost
Zelezniskega prometa.
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Izvedba projekta je bila realizirana v dveh etapah, v Etapi A in Etapi B. V okviru Etape A je
bila izvedena rekonstrukcija ZelezniSkih postaj Hrpelje-Kozina in Koper Tovorna,
rekonstruirana je bila prevozna ENP Hrpelje Kozina, zgrajena je bila nova ENP Dekani,
izvedena so bila prilagoditvena dela na odprti progi Divaca-Koper. V okviru Etape B je bila
izvedena rekonstrukcija zelezniSke postaje Divaca ter rekonstrukcija ENP Divaca.

Z izvedbo projekta je doseZen kazalnik rezultata in s tem omogoceno povecanje blagovnega
prometa prepeljanega po Zeleznici za 183 mio NTKM (neto tonski kilometri). V skladu z
napovedmi prometa v vlogi projekta je predvidena polna obremenitev vlakov na tem
odseku in s tem povecanje zmogljivosti proge v 1. 2023. Glede na povecan obseg prometa
na zelezniski progi Koper-Divaca od leta 2011 dalje, pa se pric¢akuje, da bo dosezena polna
obremenitev proge na tem odseku Ze v 1. 2019.

Posodobitev obstojece
zelezniske proge
Divaca—Koper, faza Il:
obnova obstojece
zelezniSke proge

V ¢asu priprave projekta je priSlo do razli¢nih tezav, ki so imele za posledico ¢asovni zamik
izvedbe projekta ter dvig vrednosti projekta:

- problemi s projektno dokumentacijo na Etapi A: PGD projekti so bili izdelani v 1. 2006,
medtem ko je bila pogodba podpisana v 1. 2009. Zaradi bistvenega povecanja
zelezniskega prometa v 2010 (za 31% glede na 1. 2009), je prislo do potrebe po menjavi
kretnic (pretirana obraba), ki ni bila predvidena v PGD, kar pa je posledi¢no vplivalo
na zamenjavo priklju¢nih in povezovalnih tirov ter na ureditev voznega omrezja nad
kretnicami. Zaradi navedenega je bilo treba izdelati ustrezno (dodatno) projektno
dokumentacijo, ki je zajemala vsa naknadno nastala dela, potrebna za celovito
realizacijo projekta.

- problemi s pridobivanjem zemlji$¢ na Etapi B in posledi¢no ¢asovni zamik pri izvedbi:
V casu oddaje Vloge leta 2010 je kazalo, da bo mogoce pridobiti vsa zemljis¢a brez
tezav. Zaradi dedovanja pa je prislo do spora v druzini, zaradi ¢esar je bil ustavljen
postopek prodaje zemljis¢a. Na podlagi 41. ¢lena Zakona o varnosti v ZelezniSkem
prometu je Vlada RS dne 26.9.2013 izdala sklep o razlastitvi.

- casovni zamik pri izvedbi Etape A in povecanje vrednosti projekta: V okviru izvedbene

pogodbe za etapo A je bila predvidena izvedba vmesnega zavarovanja (prilagajanje
signalno varnostnih naprav teko¢im spremembam gradbene ureditve) z relejno tehniko,
ki je bila v ¢asu priprave razpisne dokumentacije aktivna na postajah Koper tovorna in
Hrpelje Kozina. Kon¢no zavarovanje postaj pa naj bi bilo izvedeno v okviru posebne
pogodbe, ko bo novo zavarovanje postaj v taksni fazi izvedbe, da bo le to mozno
izvesti.
Izvajalec je uspel dokoncati dela na elektronski SV napravi in s tem tudi izkljuéiti
obstojece relejne SV naprave v letu 2010, kar je pomenilo, da prilagajanje SV naprav
spremembam gradbene situacije ni bilo ve¢ mozno v relejni tehniki, temvec je bilo to
potrebno izvesti z elektronsko SV napravo. Ta sprememba je pomenila spremembo
tipov zunanjih elementov SV naprave, kot so kretniski pogoni, $tevci osi, kabli, ... in je
v veliki meri vplivala na zamik zakljucka gradnje.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanije):

Ker so odstopanja dejanskih investicijskih stroskov projekta vecja od 20 % ocenjene
vrednosti, je bila skladno z Navodili OU za financno upravljanje izvajanja evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2007 — 2013 ponovno izra¢unana finan¢na

vrzel projekta.
Pri ponovnem izratunu je bila upoStevana nova investicijska vrednost z upoStevano

dejansko dinamiko realiziranih del in izvedenih placil. Vse ostale predpostavke so ostale
enake kot pri osnovnem izracunu.

Primerjava rezultatov osnovnega s ponovnim izraCunom:

Elementi Osnovni izraéun Ponovni izra¢un
Investicijska vrednost z DDV (v EUR) 129.884.191 157.813.951
Investicijska vrednost brez DDV (v 111.101.773 131.158.653
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EUR)
Upraviéeni stroski (v EUR) 94.640.115 94.640.115
Stopnja primanjkljaja v financiranju 84,70 87,08
(%)
Finan¢na analiza
- ISD -457% -6,47 %
- NSv - 60.608.326 - 75.497.557 EUR
EUR
Financna analiza s prispevkom
skupnosti 2,27 % -2,58 %
- ISD -12.695.525 EUR - 27.586.299 EUR
- NSV

Projekt je bil 7-krat revidiran s strani MF-UNP v ¢asu od 01/2011 do 08/2015. Bistvenih
nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Kljub tezavam je bil projekt uspes$no zakljuen. V novembru 2014 je bila zakljuCena
celotna Etapa A z rekonstruiranima Zelezniskima postajama Hrpelje-Kozina in Koper
Tovorna ter zgrajeno novo ENP Dekani, medtem ko so se dela na Etapi B t.j. Zelezniski
postaji Divaca zakljucila konec julija 2015. Do konca 2015 je bilo pridobljenih vseh 10
uporabnih dovoljenj in vsa 4 obratovalna dovoljenja

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:

o Vrednost v
Kazalnik Enota Nacrtovana prejsnjem Vrednos:[ v tem Skupaj %
vrednost 2. poroéilu
porocilu
[1 [2 [3 [41=[21+[3] [5]=[41/1]

Obnovljena Zelezniska
proga TEN-T km 26,40 27,9 105,7%
Zmogljivost proge Vlakov

/dan 82 82 100%
Tovorna zmogljivost | neto

ton/leto

(milionov) 14 14 100%
Dolzina obnove tirov | m 52.850 55.696 105,4%
Zamenjane kretnice kos 105 121 115,2%
Zamenjani pragovi kos 44,042 46.468 105,5%
Zamenjan gramoz m3 60.200 63.375 105,3%
Tirni pribor niz 88.084 92.936 105,5%

Kaz_alnik_ Enota Nacrtovana \Il)ﬁfsr:;)z;' Vrednos:[ \ tem Skupaj %
(nadaljevanje) vrednost 2. porocilu
porocilu
[1 [2 [3 [41=[21+[3] [51=[41/1]

Podporni zidovi m 324 324 100%
Obijekti - Nadvoz Stevilo 3 3 100%
Obijekti - Elektro—
napajalne postaje Stevilo 3 3 100%
Obijekti - Podhod Stevilo 3 3 100%
Obijekti - Peron Stevilo 3 3 100%
Pasivna zascita Stevilo 12 0 0%
Protihrupni zascitni
zidovi m 427 461 107,9%

Opombe:

- Zaradi bistvenega povecanja zelezniSkega prometa v 2010 in na osnovi tega pretirane enostranske obrabe kretnic, ki niso bile
primerne ve¢ za uvezavo v SV napravo, je priSlo do potrebe po menjavi kretnic in je posledi¢no vplivalo na zamenjavo
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prikljuénih in povezovalnih tirov ter na ureditev voznega omrezja nad kretnicami.

- Dodatne zahteve lokalne skupnosti so rezultirale v podaljSanju protihrupne ograje na obmodju novega nadvoza v Divaci, v
Casu izvedbe gradbenih del na terenu pa je bilo tudi ugotovljeno, da ni ekonomsko smiselna izvedba pasivne zasc¢ite bliznjih

stavb, ker je bilo le-te bolj smiselno porusiti.

Finan¢na izvedba:

5 Certificirano Certificirano Skupai Celotni
Naslov pogodbe, vrsta | Stevilka | s strani OP . >KUPaJ upraviéeni
: s strani OP v | certificirano s |  Preostanek N
& opis pogodbe pred tem " : strosek pogodbe
- tem porocilu strani OP
porocilom - EU del
[1 [2 [B1=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]
Izvedba 2423-09-
»Modernizacija 000302

obstojece zel. proge
Divac¢a —Koper etapa

A«
Izvedba 2430-12-
»Modernizacija 371340

obstojece zel. proge
Divaca-Koper etapa

B«
Dopolnitev notranjih 2430-13-
signalnovarnostnih 371028

naprav na postaji Hrpelje
Kozina in postaji Koper
tovorna, vklju¢no z vso
potrebno projektno
dokumentacijo za
notranje signalno-
varnostne naprave

-~

68.136.150,79 € | 68.136.150,79 €

68.136.150,79 €

Skupno

~

68.136.150,79 € | 68.136.150,79 €

-~

68.136.150,79 €

Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite Casovno realizacijo celotnega projekta.

Etapo A

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Studije izvedljivosti avgust 2008 junij 2009
2. Analiza stroskov in koristi (vklju¢no s
ﬁnancvr?o anah.zo) ) —.Vloga za potrditev 2006 junij 2010
pomoci za velike projekte
3. Presoja vplivov na okolje 11.09.2007 februar 2008
4. Nacrtovane Studije junij 2009 junij 2010
21 Priprava razpisne dokumentacije — faza 15.09.2006 20. 8. 2008
Z.Z Priprava razpisne dokumentacije — faza 09.09.2009 12.12.2010
6.1. Predvideni zacdetek javnega razpisa za 21.08.2008 28.09.2009
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6.2. Predvideni zaCetek javnega razpisa za

13.12.2010 6. 09. 2012
Etapo B
7. Pridobivanje zemljis¢ 2005 september 2013
8.1. Konstrukcijska faza/narocilo faza A september 2009 november 2014
8.2. Konstrukcijska faza/narocilo faza B september 2012 julij 2015
9.1. Operativna faza — faza A november 2014 november 2014*
9.2. Operativna faza — faza B junij 2015 julij 2015*

*Datum zapisnika o prevzemu objekta; skupno je bilo za celoten projekt pridobljenih 10 uporabnih dovoljenj in 4 obratovalna

dovoljenja

Financna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poroganja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izpladila iz naslednjih

Virov:
Od tega
Vir izplacil (evrov) (informativno)

Nacionalni

javni (ali Nacionalni

Izplacila skupaj bmo¢ Skupnost] enakovredni) zasebni Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS
@=0)+@©+d+E (b) ) (d) © ®
157.813.950,92 | 68.136.150,79 89.677.800,13 0,00 0,00 0,00
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KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.11.2016

Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko—Hodos§ za 160 km/h -
Naslov projekta: 1. faza
CCI st 2011 Sl 161 PR 003
Stevilka odlo¢be: C(2013) 2798 Datum odlocbe: 15.5.2013
Stevilka spremembe
odlo¢be: Datum spremembe odloc¢be:
Upravicenec: Ministrstvo za infrastrukturo
Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do) ‘ 01.01.2007 — 10.06.2016 ‘

Podatki o pogodbah:

% Datum Celotni 5 [PECIETE
Naslov pogodbe, vrsta | Stevilka Datum - Celotna vrednost s ki mu je bilo
" " izteka upraviceni .
& opis pogodbe | podpisa oaodbe pogodbe strogek pocodbe narocilo
Pog pog dodeljeno**
Nadgradnja proge 2423-09- | 17.42009 | 15.11.2010 | 38.845.123,42 €| 26.294.911,46€ |7 _
Pragersko —-Ormoz - 000064 Zeleznisko
Murska Sobota, Odsek radbeno
Ptuj - Mekotnjak - 1. 90 icto
faza (Ptuj-Mekotnjak) POCIEY
Aneks $t. 1 (Dodatna | 2423-09- | 30.12.2009 6.168.732,16 /
dela, Podaljsanje roka | 000064 €
izvedbe del)
Aneks §t. 2 (Nov 2423-09- | 30.06.2011 / /
prevzemnik pravic in | 000064
obveznosti (MZP)
Nadgradnja proge 2411-12- | 16.5.2012 31.7.2014 53.917.853,08 € | 36.497.893,38 € | SZ—
Pragersko —Ormoz - 371094 Zeleznisko
Murska Sobota — 2. etapa gradbeno
podjetje
Aneks §t. 1 (Nominacija | 2411-12- | 27.09.2012 / /
novih podizvajalcev) | 371094
Aneks §t. 2 (Nominacija | 2411-12- | 03.12.2012 / /
novega podizvajalca) | 371094
Ancks §t. 3 | 2411-12- | 26.11.2013 467.503,35 /
(Sprememba vrednosti | 371094 €
del podizvajalca,
Sprememba stopnje
DDV)
Ancks &t. 4 (Nominacija | 2411-12- | 25.03.2014 / /
novega podizvajalca) | 371094
Aneks &. 5 (PodaljSanje | 2411-12- | 09.05.2014 / /
roka izvedbe del) 371094
. Ime podjetja,
Naslov pogo@be, gt Stevilka Datum I_Datum Celotna vrednost CquEn| . ki mu je bilo
OB ogodbe | podpisa e pogodbe upravicent narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe stroSek pogodbe | o liano
»Gradnja ENP s | 2430-13- | 155.2013 3.6.2015 24.739.152,54 | 16.746.344,67 € | Konzorcij HG
priklju¢nimi kablovodi 371190 € Holdihg d.d. in
za elektrifikacijo proge C&Gdo (') '
Pragersko — Hodos ter R
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ureditev krizanja proge z
elektro in drugimi vodi«
v sklopu projekta
Rekonstrukcija proge
Pragersko - Hodos

Aneks st. 1 (Nominacija | 2430-13- | 07.08.2013 / /
novega podizvajalca) | 371190
Aneks st. 2 (Nominacija | 2430-13- | 16.10.2013 / /
novih podizvajalcev) | 371190
Aneks §t. 3 (PodaljSanje | 2430-13- | 03.06.2015 / /
roka, DRSI vstopi kot 371190
naro¢nik v pogodbeno
razmerje)
Nadgradnja SV naprav | 2411-11- | 29.8.2011 | 23.02.2012 1.507.329,69 1.020.336,59 | JV Siemens
na postaji Hodo§ 371047 € ¢ | AGO, Dungj in
Siemens,
trgovsko in
storitveno
podjetje d.o.o.,
Ljubljana
Nadgradnja zelezniske | 2423-11- | 1542011 | 15.12.2011 5.066.105,76 3.429.331,42 | IV SZ-ZGP
postaje Hodo§ 000043 € € | Ljubljana d.d.
Ancks st. 1 (Nov 2423-11- | 18.07.2011
prevzemnik pravic in 000043
obveznosti (MZP)
Aneks §t. 2 (Sprememba | 2423-11- | 11.11.2011 -8,41 - 5,69
pogodbene vrednosti, 000043 € €
Nominacija novega
podizvajalca)
Postavitev drogov 2430-12- | 27.12.2012 | 11.7.2015 34.986.721,96 23.683.095,20
voznega omrezja in 371470 € €|ljvsz
pOStf:lVIteV _ ) zelezniko
protihrupnih ograj na gradbeno
progi Pragersko - podjetje
Hodos Ljubljana d.d.
Aneks §t. 1 (Nominacija | 2430-12- | 13.06.2013 / /| In Tegrad
novega podizvajalca) 371470 gr?dnjg ;
Aneks §t. 2 (Nominacija | 2430-12- | 09.09.2013 / | Zeerme G0
novega podizvajalca) 371470
Aneks $t. 3 (Nominacija | 2430-12- | 09.10.2013 / /
novega podizvajalca) 371470
Aneks 3t. 4 2430-12- | 09.01.2014 463.665,00 /
(Sprememba stopnje 371470 €
DDV)
. Ime podjetja,
Naslov pogodbe, vrsta | « .| poem Datum |~ stna vrednost Celotni ki mu je bilo
& opis pogodbe | podpisa s pogodbe upravicent naro¢ilo
(nadaljevanje) pogodbe stroSek pogodbe dodeljeno**
Aneks §t. 5 (Nominacija | 2430-12- 30.07.2015 / /
novega podizvajalca, 371470
Podaljsanje roka, DRSI
vstopi kot naro¢nik v
pogodbeno razmerje)
Rekonstrukcija 2430-13- 18.03.2013 | 02.04.2015 44.948.777,05 30.426.576,33
zelezniskih postaj 371035 € €| s
. . S SZ —
Ptuj, Ivanjkovci in 7 eleznisko
LJEtomerlzef_ gradbeno
rekonstrukcija podjetje d.d.

odsekov pred
OrmoZem in v
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Ivanjkovcih
Aneks §t. 1 (Nominacija | 2430-13- 10.03.2014 / /
novih podizvajalcev) 371035
»Rekonstrukcija 2430-13- 9.9.2013 | 30.09.2015 33.792.081,71 22.499.432,76
zelezniSke postaje 371463 € €
Murska Sobota in
odseka proge v
Pavlovcih — Sklop I«
v sklopu projekta
Rekonstrukcija proge SZ -
Pragersko - Hodos Zeleznisko
Aneks §t. 1 (Nominacija | 2430-13- 20.03.2014 / / grad_bgno
novih podizvajalcev) 371463 podjetje d.d.
Aneks §t. 2 (Nominacija | 2430-13- 09.05.2014 / /
novega podizvajalca) 371463
Aneks §t. 3 (Podaljsanje | 2430-13- 28.04.2015 / /
roka, DRSI vstopi kot 371463
naro¢nik v pogodbeno
razmerje)
Nadgradnja 2430-13- | 19.11.2013 | 12.10.2015 3.904.757,71 2.599.891,13 | Konzorcij IBE
obstojecega sistema 371689 € € dd,
daljinskega vodenja svetovanje,
SNEV in obstojecega ?nrgiill(rt:;agnfs n
TK sistema na progi Iskra Sistemi
Pragersko - Hodo$ Avtomatizacija
procesov d.d.
Nadgradnja SV naprav | 2430-13- | 23.12.2013 | 08.01.2016 8.786.846,77 5.850.455,44 | Konzorcij
na progi Pragersko — | 371737 € € | Siemens
Hodos§ — SKLOP | Aktiengesellsc
Aneks §t. 1 (Izdaja 2430-13- 31.03.2014 / / haft.Osterrelch
raCunov v elektronski 371737 in Siemens
obliki) d.o.o.
. Ime podjetja,
Naslov %?%?)(ijsbe' B Stevilka Datum [i)zizl:(r: Celotna vrednost u;iiizoig;ﬁ ki mu je bilo
: . pogodbe | podpisa pogodbe ¥ narocilo
(nadaljevanje) pogodbe stroSek pogodbe dodeljeno**
Aneks §t. 2 (DRSI 2430-13- 13.04.2015 / /
vstopi kot naro¢nik v 371737
pogodbeno razmerje,
Sprememba naslova
pogodbenega partnerja,
Sprememba skrbnika s
strani izvajalca)
Aneks §t. 3 (Za 2430-13- 19.11.2015 / /
izplacilo zadrzanih 371737
sredstev)
Nadgradnja SV naprav | 2430-14- | 07.05.2014 | 15.03.2016 5.504.809,06 3.665.210,16
Sklop 11 371114 € €
Aneks 3t. 1 (DRSI vstopi | 2430-14- | 13.04.2015 / !'| Konzorcij
kot narocnik v 371114 Siemens
gogodbent()) razn:erje, Aktiengesellsc
Prergsm anasiova haft Osterreich
pogodbenega partnerja, in Siemens
Sprememba skrbnika s d.o.o
strani izvajalca) o
Aneks §t. 2 (Za izplacilo | 2430-14- 19.11.2015 / /
zadrZanih sredstev) 371114
Namestitev vodnikov | 2430-14- | 16.12.2014 | 05.04.2016 30.514.521,68 | 20.317.168,82 € | Cemes S.p.a
vozne mreze na progi | 371317 € Via
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Pragersko-Hodo$

Montelungo, n.

Aneks st. 1 (Nominacija | 2430-14- | 11.05.2015 / /| 15/17, PISA,
novega podizvajalca, 371317 Italy
DRSI vstopi kot naroénik
v pogodbeno razmerje)
Aneks §t. 2 (Sprememba | 2430-14- | 04.06.2015 / /
TRR) 371317
Aneks 3t. 3 (Nominacija | 2430-14- | 14.08.2015 / /
novega podizvajalca) 371317
Aneks 8t. 4 (Izplacilo 2430-14- | 04.11.2015 / /
zadrzanih sredstev se 371317
zavaruje z garancijo za
dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Obracunavanje izvedenih
del v visini 100%)
Aneks 8t. 5 (Izplacilo 2430-14- | 01.12.2015 / /
zadrzanih sredstev se 371317
zavaruje z garancijo za
dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Obradunavanje izvedenih
del v visini 100%)
Ancks 3t. 6 (PodaljSanje | 2430-14- | 04.04.2016 / /
roka izvedbe del) 371317
. Ime podjetja,
Naslov pogor_jbe, B Stevilka Datum I_Datum Celotna vrednost CquEnl . ki mu je bilo
(na dil(')erillzn'e) pogodbe | podpisa :)ztglége pogodbe " up rliwlcenilb narocilo
J J pog stroSek pogodbe |, - deljeno**
Sanacija jeklenih 2430-14- | 14.04.2014 | 24.10.2015 6.214.694,71 4.137.866,00 | MAP TRADE
zelezniskih mostov v | 371071 € € d.o.o.
km 17+205 Zelezniske
proge §t. 40 Pragersko
— Sredisce — drzavna
meja in v km 19+787,
20+332, 28+564
zelezniske proge §t. 41
Ormoz — Hodo§ —
drzavna meja
Opremljanje 2430-13- | 08.11.2013 3.479.628,23 2.316.804,92
zelezniskih postaj in 371649 € €
postajalis¢ s TK
opremo na relaciji
Pragersko - Murska ISKRA, d.d.,
Sobota Ljubljana
Aneks st. 1 (DRSI 2430-13- | 25.05.2015 / /
vstopi kot naro¢nik v 371649
pogodbeno razmerije.
Podalj$anje roka)
Ukrepi za obves€anje | 2431-15- | 03.07.2015 136.883,71 26.635,68 | FRONTAL
javnosti in krizno 000146/ € ¢ | d.o.o., druzba
kom. v okviru 0 za

projektov:
Rekonstrukcija,
elektrifikacija in
nadgradnja zelezniske
proge Pragersko-
Hodos za hitrosti do
160 km/h;
Modernizacija
nivojskih prehodov in

komunikacijs
Ki
management;
Murska
Sobota
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izvedba podhodov na
zelezniskih postajah;
Nadgradnja odseka
glavne Zelezniske
proge Dolga Gora-
Poljcane; Nadgradnja
odseka ZelezniSke
proge Slovenska
Bistrica-Pragersko

Skupno

303.445.179,18 | 199.511.948,27¢

€

* vkljuéno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na splosno:

Posodobitev Zeleznike proge na odseku Pragersko—Hodos je bila ena od prednostnih nalog pri
vzpostavitvi konkurencne ZzelezniSke povezave z vzhodno Evropo. Proga Pragersko-Hodos je
sestavni del sredozemskega koridorja, in hkrati Zelezniske osi Lyon-Trst-Divaca/Koper-
Divaca-Ljubljana-Budimpesta-ukrajinska meja. Proga na odseku Pragersko-Hodos je bila edini
del prometnega koridorja, ki Se ni bil elektrificiranrealizacijo projekta so oz. bodo dosezeni
cilji, ki so v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007 — 2013 (OP ROPI) opredeljeni na splosni ravni (podrobneje opredeljeni v nadaljevanju),
in sicer:

Povecanje prevozne moci proge;

Povecanje stopnje varnosti prometa;

Znizanje obratovalnih stroskov;

Zagotavljanje interoperabilnosti.
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Opis izvedenih del:

Projekt »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodo$ za 160 km/h in
modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na Zelezniskih postajah, 1. faza« se je
izvajal v treh sklopih.

V okviru prvega sklopa, ki se je izvajal od leta 2013 do 2016, je potekala elektrifikacija
zelezniSke proge v skupni dolzini 109 kilometrov, zgrajenih je bilo tudi 5 elektronapajalnih
postaj.

Drugi sklop, ki je potekal med letoma 2009 in 2015, je zajemal rekonstrukcijo (6,1 km proge)
in nadgradnjo (58,6 km proge) Zelezniske proge ter ukrepe na posameznih odsekih in postajah.
Rekonstruiralo se je tudi 6 vecjih jeklenih mostov (4 so bili obnovljeni, 2 pa zamenjana z
novima objektoma).

Tretji sklop, od leta 2013 do 2015, je zajemal ukrepe za prepreéevanje prekomernih vplivov na
okolje. Vsa preobremenjena obmocja so bila zailitena s protihrupnimi ograjami v skupni
dolzini 13,5 kilometra, za 145 stavb pa je bila vzpostavljena pasivna protihrupna zas€ita.

Cilji projekta, ki so bili zadani z izvedbo projekta so dosezeni z realizacijo posameznih
investicijskih ukrepov v okviru projekta so:

- Elektrifikacija 109 km proge Pragersko-Hodo$-d.m. ter s tem omogocanje uporabe okolju
prijaznejse vrste elektriCne vleke za Zelezniski transport;

- Zagotovitev osne in dolzinske obremenitve proge za kategorijo D4 - 225 kN/os oziroma 80
kN/m na celotnem poteku Pragersko-Hodos-d.m.;

- Usposobitev proge za hitrosti do 160 km/h;
- Povecanje prepustne zmogljivosti proge;

- Omogoceno skrajsanje Casa potovanja (zaradi skrajSanja voznih ¢asov, odvisno od uporabe
ustreznih elektro vle¢nih vozil);

- Omogoceno skrajSanje ¢asa zadrzevanja vlakov na postajah Pragersko in Hodos, ker ni vec
potrebne menjave vileke (odvisno od ustrezne uporabe elektro vleénih vozil in organizacije
prevoznikov).

Omogoceno je skrajSanje voznih ¢asov zaradi povecanja hitrosti in moznosti uvedbe elektro
vle¢nih vozil, s katerimi se lahko skrajSa tudi ¢as potovanja in ker ni ve¢ potrebna menjava
vleke je omogocen tudi skrajSan Cas zadrzevanja vlakov na postajah Pragersko in Hodos.
Dejanska realizacija tega cilja pa je odvisna od prevoznikov in moznosti uporabe ustreznih
vle¢nih vozil (npr. nacionalni operater bo lahko uvedel vecsistemske elektriCne lokomotive
serije 541 v redno obratovanje na progi Ljubljana-Zidani Most-Pragersko-Hodos, ko bo
izvedena nadgradnja odseka proge Zidani Most-Pragersko, predvidoma do leta 2020 za kar je
investicija ze v teku). Z vlogo projekta je bil dolo¢en kazalnik rezultata — povecanje
zmogljivosti zelezniskega tovornega prometa do 1. 2035 za 6,1 mio neto ton. Medtem ko je
povecanje zmogljivosti tovornega prometa odvisno predvsem od stanja na trgu, je bilo s samo
izvedbo projekta povecanje teoreticne zmogljivosti na tem odseku zelezniske proge dosezeno
ze v 1. 2016.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):
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Opis izvedenih del:

Vecdje tezave pri izvedbi projekta in opis reSitev
1. Zagotovitev dostopa na progo in zahteve po obratovanju proge

V obdobju intenzivne izvedbe vseh vrst del predvsem v letih 2013 do 2015 od nadgradnje do
posameznih rekonstrukcij in gradnje objektov pod, nad in ob progi, za karere je bil potreben
tudi dostop po progi, ter zahtevi, da se po progi opravi tudi prevoz tovora, je bilo potrebno s
prevozniki in izvajalci doseci dogovor o izvedbi del preko podaljsanih vikend zapor od sobote
02.00 do ponedeljka 24.00, preostali ¢as pa je bil vedji del na voljo za prevoze tovornih
vlakov, medtem ko se je za potniSke vlake uvedel v Casu zaprte proge nadomestni avtobusni
prevoz, izjemoma pa tudi v ¢asu obratovanja proge, da se je zagotovilo trase tovornim vlakom.
Ker je bilo na progi v ¢asu izvajanja del ve¢ gradbisé, je bila potrebna povecana koordinacija
med izvajalci (tudi 10 in ve¢ gradbis¢ na progi isto¢asno). Na ta nacin se je lahko uspesno
izvedlo tako vsa potrebna dela, ki so zahtevale prekonitev prometa, v preostalem ¢asu pa
zagotovil dogovorjen obseg tovornega in potniskega prometa.
2. Zagotovitev vseh potrebnih zunanjih pogojev za izvedbo del

Ker je bilo za izvedbo del potrebno v kratkem ¢asu potrebno pridobiti veliko t.i. zunanjih
pogojev za izvedbo del, to je razliénih dovoljenj in soglasij, zagotovitev odkupa zemljis¢,
pridobitev sluznosti ipd., je bil projekt razdeljen na ve¢ locenih sklopov in podsklopv, ki so
sami predstavljali manjSe tehnoloske celote, na tej osnovi pa se je oblikovalo ¢asovno
zaporedje del s staliS¢a zagotavljanja pogojev od »najenostavnejSega do najzahtevnejsega«. Na
ta nacin so bili izvajalcem pravoCasno zagotovljeni pogoji za izvedbo del, tako da so ti lahko
koncali dela v dogovorjenih rokih.

3. Zagotovitev hitre odzivnosti za potrebne spremembe in dopolnitve tehni¢nih

reSitev

Ker so se dela potekala vedji del na obstojeci progi in napravah in deloma v teZjih geolosko-
geomehanskih pogojih, kjer tudi s skrbno pripravo projekta ni mozno v celoti odpraviti vsa
tveganja za pravilnost predvidene izvedbe, je naro¢nik ustrezno predvidel in rezerviral man;j$i
del sredstev za hitro odzivnost pri obravnavi, potrditvi in naroCilu potrebnih sprememb in
dopolnitev tehni¢nih resitev. Tako so lahko potrebni postopki za to potekali hitro in
ucinkovito. Tako so se lahko znotraj pogodbenega roka reSevali tudi vecji primeri
nepredvidenih okolis¢in, kot je npr. plazenje sicer poloznega hriba, ki je ogrozalo progo v
Casu gardnje, ko se je po njej izven zapore proge tudi obratovalo. Zato so bili lahko takoj
sprozeni zacasni in nato izvedeni trajni ukrepi za zascito, za kar je bilo potrebno zgraditi cca
600 m opornega zidu nad progo in urediti odvodnjavanje padavin po brezini.
4. Pravocasna izvedba del ob zapletih pri javnih naro¢ilih

Ker je bil projekt izredno kompleksen in obsezen tako s stali§¢a priprave kot s stali§¢a izvedbe
je bil razdeljen na ve¢ sklopov in podsklopov, ki so predstavljali manj$e tehnoloske celote.
Temu ustrezno je bilo potrebno izvesti tudi ve¢ javnih naro¢il. Prednost tega je bila, da so bila
naroCila lahko izvajana deloma istocasno, deloma pa sukcesivno, bila so bolj pregledna in
manj kompleksna, po drugi strani pa je ve¢ narocil pomenilo tudi vecje tveganje za to, da se
naro¢ilom pravoCasno ne zagotovi ustreznega izvajalca nekaterih del. Dejansko je bilo zato
potrebno 2 javna narocila, to je za jeklene mostove in elektromontazna dela za namestitev
vodnikov instikal voznega omrezja ponoviti. Pri ponovnem razpisu se je zato v okviru
razpisnih pogojev zahtevalo hitrejSe napredovanje del, s ¢imer se je zagotovilo napredovanje
del v predvidenem c¢asovnem okviru, e posebej pomembno pa v skladu z dinamiko
zagotavljanja finan¢nih virov, kar bi lahko ogrozilo doseganje zastavljenih ciljev.

** \/se pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:
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. Vrednost v
Kazalnik Enota e prej$njem Vrednos:c vtem Skupaj %
vrednost 2. poro¢ilu
porocilu
[1 [2 38 [41=[21+[3] [5]=[41/1]
1zgradnja vozne mreze | o, 163,2 / 163,0 163,0 99,9%
(vkljuéno s tiri)
Izgradnja elektro-
napajalnih postaj Stevilo 5 / 5 5 100%
(ENP)
DolZina nadgrajen km 58,6 / 58,6 58,6 100%
proge
Dolzina obnovljene Kkm 6.1 / 6.1 6.1 100%
proge
Rekonstrukcija postaj Stevilo 5 / 5 5 100%
Rekonstrukcija Stevilo 9 / 9 9 100%
postajalis¢
Postavitev km 135 / 135 135 100%
protihrupnih ograj
Finan¢na izvedba:
Naslov pogodbe, Stevilka | Certificirano | Certificirano s Skupaj Preostanek  (Celotni upraviceni
vrsta & opis pogodbe | sstrani OP | strani OP vtem | certificirano strosek pogodbe -
pred tem porodilu s strani OP EU del
porocilom
[1] [2] [31=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5]
Nadgradnja proge 2423-09-
Pragersko —Ormoz - 000064
Murska Sobota, Odsek
Ptuj - Mekotnjak - 1.
faza (Ptuj-Mekotnjak)
Nadgradnja proge 2411-12-
Pragersko —Ormoz - 371094
Murska Sobota — 2. etapsg
»Gradnja ENP s 2430-13-
prikljuénimi kablovodi | 371190
za elektrifikacijo proge
Pragersko — Hodos ter
ureditev kriZzanja proge z
elektro in drugimi vodi« /| 145.877.489,98 | 145.877.489, /| 145.877.489,98
v sklopu projekta € 98 € €
Rekonstrukcija proge
Pragersko - Hodos
Nadgradnja SV naprav | 2411-11-
na postaji Hodo§ 371047
Nadgradnja zelezniske | 2423-11-
postaje Hodos 000043
Postavitev drogov 2430-12-
voznega omrezja in 371470
postavitev protihrupnih
ograj na progi Pragersko
- Hodos
Finan¢na izvedba (nadaljevanje):
Naslov pogodbe, Stevilka | Certificirano | Certificirano s Skupaj Preostanek  (Celotni upraviceni
vrsta & opis pogodbe | sstrani OP | strani OP vtem | certificirano strosek pogodbe -
pred tem porocilu s strani OP EU del
porocilom
[1] [2] [B1=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5]
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Rekonstrukcija 2430-13-
zelezniskih postaj Ptuj, | 371035
Ivanjkovci in Ljutomer

ter rekonstrukcija

odsekov pred Ormozem

in v lvanjkovcih

»Rekonstrukcija 2430-13-
zelezniske postaje 371463
Murska Sobota in odseka

proge v Pavlovcih —

Sklop I« v sklopu

projekta Rekonstrukcija

proge Pragersko - Hodo§
Nadgradnja obstojecega | 2430-13-
sistema daljinskega 371689
vodenja SNEV in

obstojecega TK sistema

na progi Pragersko -

Hodo$

Nadgradnja SV naprav | 2430-14-
Sklop 11 371114
Namestitev vodnikov 2430-14-
vozne mreze na progi 371317
Pragersko-Hodo§

Nadgradnja SV naprav | 2430-13-
na progi Pragersko — 371737
Hodo$ — SKLOP |

Opremljanje 2430-
zelezniskih postaj in 13-
postajalis¢ s TK 371649
opremo na relaciji

Pragersko - Murska

Sobota

Ukrepi za obvesanje 2431-
javnosti in krizno kom. | 15-

v okviru projektov: 000146/
Rekonstrukcija, 0

elektrifikacija in
nadgradnja Zelezniske
proge Pragersko-Hodos
za hitrosti do 160
km/h; Modernizacija
nivojskih prehodov in
izvedba podhodov na
zelezniskih postajah;
Nadgradnja odseka
glavne zelezniske
proge Dolga Gora-

Polj¢ane;

Finanéna izvedba (nadaljevanje):

Naslov pogodbe, Stevilka | Certificirano | Certificirano s Skupaj Preostanek  Celotni upraviceni
vrsta & opis pogodbe | sstrani OP | strani OP vtem | certificirano strosek pogodbe -
pred tem porocilu s strani OP EU del
porocilom
[1] [2] [B1=[1]+[2] [4]=[5]-[3] [5]

Sanacija jeklenih
zelezniskih mostov v
km 17+205 zelezniske
proge st. 40 Pragersko

— Sredis$¢e — drzavna

2430-14-
371071
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meja in v km 19+787,
20+332, 28+564
zelezniske proge §t. 41
Ormoz — Hodos —
drzavna meja

Skupno

/| 145.877.489,98 | 145.877.489, / 145'877'489'92
€ 98 €
Casovna realizacija projekta*
Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.
Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Studije izvedljivosti 08/2009 06/2011
En ﬁ;:;rllt)zz Iitlrl?zsclj)ov in koristi (vkljuéno s 08/2009 10/2012
3. Presoja vplivov na okolje 02/2012 10/2012
4. Nadrtovane §tudije 08/2007 04/2012
5. Priprava razpisne dokumentacije** 11/2007 02/2014
fézl;rizgz/j;i:\tll)l*iacetek javnega(-nih) 02/2008 12/2014
7. Pridobivanje zemljis¢** 05/2011 06/2014
8. Konstrukcijska faza/narodilo** 05/2009 06/2016
9. Operativna faza** 06/2016

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temvec le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** podani so skupni podatki za vse postopke javnega naro¢anja v okviru projekta

Prilozite povzetek ¢asovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finan¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

virov:
Vir izplacil (evrov) Od tega
(informativno)
Izplacila skupaj Pomo¢ Nacionalni Nacionalni Drugi viri (navedite) Posojila
Skupnosti javni (ali zasebni EIB/EIS
enakovredni)
@ =(b) +(c) +(d) + (e (b) (©) (d) © ®
145.877.489, | 190.888.421,78 0 0 0
336.765.911,76 € 98 € € € € €
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KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.11.2016

Naslov projekta:

Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko—Hodo$ za 160 km/h -
2. faza — Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah

CCI st.:

2013 SI 161 PR 001

Stevilka odlogbe:

C(2013) 9783

Datum odlocbe:

Stevilka spremembe
odlocbe:

Datum spremembe odlocbe:

19.12.2013

Upravicenec:

Ministrstvo za infrastrukturo

Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do)

‘ 01.01.2007-31.12.2015

Podatki o pogodbah:

Celotna Celotni 75 [PECIETE
Naslov pogodbe, vrsta | Stevilka Datum | Datum izteka o ki mu je bilo
. . vrednost upraviceni o
& opis pogodbe | podpisa pogodbe oqodbe strotek pogodbe narocilo
Pog pog dodeljeno**
Prestavitev prenosnih 2430-13- | 26.07.2013 1 mesec od 630.637,11 € 419.890,59 € | IMP
plinovodov— 1371406 uvedbe v delo PROMONT
Modernizacija nivojskih 31.08.2013 d.o.o., Ljubljana
prehodov Pragersko — o
Hodo$/ izvedba del
Modernizacija nivojskih | 2430-13- | 04.10.2013 14.07.2015| 26.167.791,66€ 17.423.030,47 € | SZ-ZGP
prehodov Pragersko — 371528
Hodos — izvedba sklopa
»A«
Aneks §t. 1: nominacija | 2430-13- 24.03.2014
novih podizvajalcev 371528
Aneks §t. 2: nominacija | 2430-13- 29.05.2014
novih podizvajalcev 371528
Aneks §t. 3: nominacija | 2430-13- 01.08.2014
novih podizvajalcev 371528
Aneks §t. 4: povecanje 2430-13- 28.10.2015
vrednosti del in 371528
nominiranih podizvajalcev
Aneks §t. 5: povecanje 2430-13- 04.05.2015
vrednosti del in 371528
nominiranih podizvajalcev
Aneks §t. 6: podaljSanje | 2430-13- 15.07.2015
roka izvedbe del 371528
Aneks §t. 7: povecanje 2430-13- 19.11.2015
vrednosti del in 371528
nominiranih podizvajalcev
Modernizacija nivojskih | 2430-13- | 25.10.2013 12.08.2015 | 20.666.430,83€ 13.760.116,20€
prehodov Pragersko — 371648 STRABAG AG
Hodos — sklopa B
Aneks §t. 1: Nominacija | 2430-13- 25.03.2014
novih podizvajalcev 371648
Aneks §t. 2: Nominacija | 2430-13- 28.08.2014
novih podizvajalcev 371648
Aneks §t. 3: Podaljsanje | 2430-13- 27.07.2014
roka izvedbe del 371648
. Ime podjetja,
Naslov pogodbe, VIsta | s s | Datum | Datum izteka Celotna Celotni ki mu je bilo
OB ogodbe | podpisa pogodbe Ul et upravicent narocilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe strosek pogodbe dodeljeno**
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Modernizacija nivojskih | 2430-14- | 24.07.2014 08.12.2015| 4.520.438,25€ 3.009.796,71 € | ASFALTI PTUJ
prehodov Pragersko — 371183 d.d. (vodilni
Hodos — sklop C2 — izvajalec)
Ureditev izvennivojskega
krizanja Pusenci
Aneks §t. 1: Nominacija | 2430-14- 19.03.2015
novih podizvajalcev 371183
Aneks §t. 2: Nominacija | 2430-14- 17.06.2015
novih podizvajalcev 371183
Aneks §t. 3: Izplacilo 2430-14- 17.12.2015
zadrzanih sredstev 371183
Modernizacija nivojskih | 2430-13- | 19.07.2013 09.10.2014 5.905.323,75 3.931.880,72 €
prehodov Pragersko — 371360 €
Hodos — sklop
»D«/izvedba del
Aneks §t. 1: Nominacija | 2430-13- 28.01.2014
novih podlzvajalc.ev " 371360 SGP Pomgrad
Aneks §t. 2: Nominacija | 2430-13- | 25.03.2014 d.d.
novih podizvajalcev 371360
Aneks st. 3: Nominacija | 2430-13- 13.05.2014
novih podizvajalcev 371360
Aneks §t. 4: Nominacija | 2430-13- 01.09.2014
novih podizvajalcev 371360
Modernizacija nivojskih | 2430-13- | 19.07.2013 22.06.2015 | 18.864.534,96 € 12.560.378,48 €
prehodov Pragersko — 371348
Hodos —sklop E
Aneks §t. 1: Nominacija | 2430-13- 27.02.2014
novih podizvajalcev 371348
Aneks §t. 2: Nominacija | 2430-13- 31.03.2014
novih podizvajalcev 371348 SGP Pomgrad
Aneks $t. 3: Nominacija | 2430-13- 23.05.2014 dd.
novih podizvajalcev 371348
Aneks §t. 4: Nominacija | 2430-13- 01.09.2014
novih podizvajalcev 371348
Aneks §t. 5: Izplacilo 2430-13- 09.02.2015
zadrzanih sredstev 371348
Modernizacija nivojskih | 2430-13- | 28.08.2013 17.10.2015 | 32.520.438,25 € 21.688.408,77 €
prehodov Pragersko — 371485
Hodos — sklop F
Aneks §t. 1: Nominacija | 2430-13- 27.02.2014
novih podizvajalcev 371485
Aneks §t. 2: Nominacija | 2430-13- 31.03.2014 SGP Pomgrad
novih podizvajalcev 371485 dd.
Aneks §t. 3: Nominacija | 2430-13- 23.05.2014
novih podizvajalcev 371485
Aneks §t. 4: Nominacija | 2430-13- 01.09.2014
novih podizvajalcev 371485
Nadgradnja SV naprav na| 2430-13- | 23.12.2013 2.150.318,48 1.431.724,35 €
progi Pragersko Hodo$ — | 371737 €
Sklop | Konzorcij
Aneks $t. 1: Izdaja 2430-13- 31.03.2014 Siemens
racunov v elektronski 371737
obliki
. Ime podjetja,
Naslov pogo@be, gt Stevilka Datum Datum izteka el CEIO.tvm . ki mu je bilo
& opis pogodbe | podpisa pogodbe fleioet upravicent naro¢ilo
(nadaljevanije) pogodbe stroSek pogodbe | ) jeno**
Aneks §t. 2: Vstop DRSI | 2430-13- 13.04.2015

kot naro¢nik v pogodbeno
razmerje, sprememba
naslova pogodbenega

371737
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partnerja, sprememba
skrbnika s strani izvajalca

Aneks §t. 3: Izplacilo
zadrZanih sredstev

2430-13-
371737

19.11.2015

Ukrepi za obvescanje
javnosti in krizno
komuniciranje v okviru
projektov: Rekonstrukcija,
elektrifikacija in
nadgradnja Zelezniske
proge Pragersko — Hodos
za hitrosti 160 km/h;
Modernizacija nivojskih
prehodov in izvedba
prehodov na Zelezniskih
postajah; Nadgradnja
odseka glavne Zelezniske
proge Dolga Gora —
Poljcane; Nadgradnja
odseka Zelezniske proge
Slovenska Bistrica -
Pragersko

2431-15-
000146

03.07.2015

30.11.2016

136.883,71 €

17.757,12 €

Frontal

Nadgradnja SV naprav
na progi Pragersko
Hodos — Sklop I1.

2430-14-
371114

7.5.2014

15.3.2016

7.354.205,81
€

4.896.574,90
€

Aneks st. 1 (DRSI vstopi
kot naro¢nik v
pogodbeno razmerje ,
sprememba naslova
pogodbenega partnerja,
sprememba skrbnika s
strani izvajalca)

2430-14-
371114

13.04.2015

/

/

Aneks §t. 2 (Za izplacilo

2430-14-

zadrZanih sredstev)

371114

19.11.2015

Konzorcij
Siemens
Aktiengesells-
chaft
Osterreich +
Siemens d.o.0.,
Ljubjana

Naslov pogodbe, vrsta
& opis
(nadaljevanje)

Stevilka
pogodbe

Datum
podpisa

Datum izteka
pogodbe

Celotna
vrednost
pogodbe

Celotni
upraviceni

strosek pogodbe

Ime podjetja,
ki mu je bilo
narocilo
dodeljeno**

Skupno

118.917.002,81
€

79.139.558,31
€

* vkljucno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt Modernizacija nivojskih prehodov je obravnaval ureditev 78 krizanj cest z Zeleznico na
progi st. 40 Pragersko — Ormoz ter na progi st. 41 Ormoz — Hodos. V sklopu ureditve krizanj
cest z zeleznico sta se uredili tudi dve postajalis¢i, in sicer Cirkovce in Grlava.
Projekt je bil razdeljen na 6 funkcionalnih sklopov in sicer A,B,C,D,E in F. Posamezen sklop
je predstavljal vecjo funkcionalno zakljuceno celoto in je bil geografsko medsebojno povezan.
Predmetni sklopi pa so bili sestavljeni iz podsklopov, ki so bili najmanjse mozne funkcionalne
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enote.

V okviru ureditve posameznega podsklopa je bilo zaradi ureditve krizanja cest z Zeleznico
potrebno urediti tudi cestno, komunalno ter energetsko infrastrukturo. Tako je bilo v obmocju
krizanj izvedenih cca. 42 km cest, javna razsvetljava, izvedeno oz. prestavljeno nizko in srednje
napetostno omrezje, urejena vodna infrastruktura, izvedena oz. prestavljena meteorna ter
fekalna kanalizacija, prestavljeni in izvedeni telekomunikacijski vodi... je bilo ukinjenih 32
prehodov, 27 prehodov je bilo zavarovanih z avtomatsko napravo za zavarovanje oz. je bilo
njihovo zavarovanje modernizirano, 19 prehodov je bilo izvedenih izvennivojsko (od tega 12
podvozov, 2 podhoda ter 5 nadvozov).

Tezave, ki so nastale pri posamezni fazi zivljenskega cikla projekta, so bile predvsem
naslednje:

- casovne zamude v fazi izdelave projektne dokumentacije (Projekta za izvedbo), ki so nastale
zaradi potreb po dodatnih spremembah in dopolnitvah Ze izdelane dokumentacije (Idejni
projekti), predvsem na osnovi geolosko geomehanskih raziskav ter zahtev, ki so izhajale iz
prejetih projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev in upravljavcev komunalnih vodov;

- Casovne zamude v fazi pridobivanja zemljis¢, ki so nastale zaradi: (1) nestrinjanja tangiranih
lastnikov parcel s podpisom pogodbe in posledi¢no uvedbe postopkov razlastitev (izdaja
sklepov o uvedbi postopka razlastitev), (2) umrlih /pokojnih lastnikov in posledi¢no uvedbe
postopkov za dedovanje (izdaja sklepov o uvedbi postopka dedovanja) in (3) nezmoznosti
vro¢anja pogodb (lastnikov ni bilo mogoce najti/izslediti), zato je bilo potrebno dolo¢iti
skrbnika s strani Centra za socialno delo ali lastniki v tujini (komunikacija preko odvetnikov,
posledi¢no dolgotrajnost usklajevanj);

Kratek opis izvedenih

del**:

- javna narocila: ¢asovna zamuda pri oddaji izvedbenih del Sklopa C, zaradi potrebe po
ponovnitvi javnega naro¢ila. Prvotno javno narocilo je bilo zaklju¢eno brez izbora, saj so
prejete ponudbe presegle limitirano vrednost javnega narodila.

- Izvedbena dela: vecje tezave pri gradnji podhodov in podvozov na projektu so nastale zaradi
velikega porasta podtalnice v Prekmurju v letu 2014. Z velikim angaziranjem upravicenca ter
izvajalcev izvedbenih del je bil projekt zakljucen v okviru predvidenega terminskega plana.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:

Kazalnik

" Vrednost v
Enota Nacrtovana e Vrednos:[ v tem Skupaj %
vrednost 2. porodilu
poro¢ilu
[1 [2] [3] [41=[21+(3] [51=[41/[1]
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Ukinitev nivojskega §t. 32 32 32 100
prehoda*

Podvoz/podhod za §t. 14 14 14 100
pesce*

Nadvoz* §t. 5 5 5 100
Ureditev nivojskega §t. 27 27 27 100
prehoda z avtomatsko

napravo*

Ureditev postaj* §t. 2 2 2 100
Gradnja in m 41,587 42.070 42.070 101
rekonstrukcija cest*

* Oddaja del na sklopih A,

B, D, E in F je bila izvedena v 2. polovici 2013 in do konca v 1. 2013 $e ni bilo zakljuenih

objektov, ki bi lahko bili predani v uporabo. Za oddajo del najmanjsega sklopa C, je bil proti koncu I. 2013 prvi postopek
javnega narocanja zakljucen z neizborom izvajalca in objavljen je bil nov postopek.

Financ¢na izvedba:

Naslov pogodbe, Stevilka | Certificiran | Certificirano s Skupaj Preostanek Celotni
vrsta & opis pogodbe | o s strani strani OP vtem | certificirano upraviéeni
OP pred tem poroéilu s strani OP stroSek
porocilom pogodbe - EU
del
[1] [2] [31=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
Prestavitev prenosnih
linovodov —
IF\)/Iodernizacija nivojskin| 2oL
prehodov Pragersko —
Hodo$/ izvedba del
Modernizacija nivojskih
prehodov Pragersko — 2430-13-
Hodos — izvedba sklopa | 371528

»A«
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Stevilka
pogodbe

Certificiran
0 s strani
OP pred tem
porocilom

Naslov pogodbe,
vrsta & opis
(nadaljevanje)

Certificirano s
strani OP v tem
porocilu

Skupaj
certificirano
s strani OP

Preostanek

Celotni
upraviceni
strosek pogodbe
- EU del

[1]

[2]

BI=[1]+[2]

[41=[5]-[3] 5]

Modernizacija nivojskih
prehodov Pragersko —
Hodos — sklop
»B«/izvedba del

2430-13-
371648

Modernizacija nivojskih | 2430-13-
prehodov Pragersko — 371360
Hodos — sklop
»D«/izvedba del

Modernizacija nivojskih | 2430-13-
prehodov Pragersko — 371348
Hodos — sklop
»E«/izvedba del

Modernizacija nivojskih | 2430-13-
prehodov Pragersko — 371485
Hodos — sklop
»F«/izvedba del

2430-13-
371737

Nadgradnja SV naprav
na progi Pragersko
Hodos§ — SKLORP I.

2430-14-
371114

Nadgradnja SV naprav
na progi Pragersko
Hodos§ — SKLOP II.

Modernizacija nivojskih /
prehodov Pragersko — 2430-14-
Hodos — sklop 371183

»C«/izvedba del

Ukrepi za obvesanje 2431-
javnosti in krizno 15-
komuniciranje v okviru | 9000146
projektov:
Rekonstrukcija,
elektrifikacija in
nadgradnja Zelezniske
proge Pragersko —
Hodos za hitrosti 160
km/h; Modernizacija
nivojskih prehodov in
izvedba prehodov na
zelezniSkih postajah;
Nadgradnja odseka
glavne Zelezniske
proge Dolga Gora —
Poljcane; Nadgradnja
odseka zelezniske
proge Slovenska
Bistrica - Pragersko

61.229.345,
67€

61.229.345,6
7€

61.229.345,
67 €

Skupno

61.229.345,
67 €

61.229.345,6
7€

/ 61.229.345,
67 €

Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite casovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A)

Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti

18.11.2011

11.5.2012
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2. Analiza stroskov in koristi (vkljucno s

finanéno analizo) 18.11.2011 11.5.2012
3. Presoja vplivov na okolje / /

4. Nacrtovane $tudije - Idejni projekt,

projekt za pridobitev gradbenega

dovoljenja in projekt za izvedbo? (za vse 18.11.2011 1.10.2013
sklope: A,B,C,D,EinF)

5. Priprava razpisne dokumentacije za vse

sklope (A, B, C, D, E in F) December 2012 Januar 2014
6. Predvideni zacetek javnega(-nih)

razpisa(-sov)** za vse sklope (A, B, C, D, September 2012 Julij 2014
EinF)

7. Pridobivanje zemlji$¢ Oktober 2010 April 2015
8. Konstrukcijska faza/narocilo za vse

sklope (A, B, C, D, E in F) Oktober 2013 November 2015
9. Operativna faza November 2015

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temvec le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** natancno dolocite za vsak javni razpis

Prilozite povzetek ¢asovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Financna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

virov:
Vir izplacil (evrov) Od tega
(informativno)
Izpladila skupaj  [Pomo¢ Skupnosti|  Nacionalni Nacionalni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS
javni (ali zasebni
enakovredni)
@)= (b) + (c) + (d) + (¢) (b) (c) (d) (®) ®

139.138.827,94 61.229.345,67 77.909.482,27€ 0 0

€ € € €
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KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 2.02.2017

Naslov projekta:

Uvedba sistema GSM-R na slovenskem Zelezni§kem omreZju

CCI st

2012 S1 161 PRO01

Stevilka odlo&be:
Stevilka spremembe
odlocbe:

C(2013) 1271

Datum odlocbe:

Datum spremembe odlocbe:

14.3.2013

Upravicenec:

Ministrstvo za infrastrukturo

Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do)

8.2013 — 2.2017

Podatki o pogodbah:

Naslov pogodbe, vrsta
& opis

Stevilka
pogodbe

Datum
podpisa

Datum izteka
pogodbe

Celotna
vrednost
pogodbe

Celotni
upraviceni

strosek pogodbe

Ime podjetja,
ki mu je bilo
narocilo
dodeljeno**

Uvedba digitalnega
radijskega sistema (GSM-
R) na slovenskem
zelezniSkem omrezju

Aneks §t. 1 (Nominacija
novih podizvajalcev)

Aneks §t. 2 (Nominacija
novih podizvajalcev in
izvajanje placilnih storitev|
v obliki e ratunov)

Aneks §t. 3 (Nominacija
novih podizvajalcev)

Aneks §t. 4 (Nominacija
novih podizvajalcev)

Aneks $t. 5 (Ureditev
razmerij glede placila
zadrzanih sredstev)

Aneks §t. 6 (PodaljSanje
roka izvedbe del)

Aneks $t. 7 (Aneks za
dodatna, nepredvidena
nepredvidljiva in ve¢ del,
podaljsanje roka izvedbe
del)

Aneks §t. 8 (Podaljsanje
roka izvedbe del)

Aneks $t. 9 (Podaljsanje
veljavnosti ban¢ne
garancije za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti in podalj$anje
garancije za vracilo
zadrZanih zneskov)

2430-13-
371374

4.7.2013

30 mesecev od
uvedbe v delo

0

142.962.955,00

117.182.750,00

20.12.2013

/

10.7.2014

11.5.2015

24.6.2015

5.11.2015

/

~

11.2.2016

PodaljSanje na
35 mesecev od
uvedbe v delo

~

22.6.2016

28.931.243,96

28.10.2016

Podaljsanje del
do 24.02.2017

7.11.2016

Konzorcij:
Iskratel,
telekomunikaci
jski sistemi,
d.o.0.in
GH Holding
d.d.

Izvajanje zunanje kontrole|
kakovosti pri Uvedbi
digitalnega radijskega
sistema (GSM-R) na
slovenskem ZeleznisSkem
omrezju

Aneks §t. 1 (Podaljsanje
roka izvedbe del)

2430-14-
371198

4.8.2014

31.5.2016

104.077,66

85.309,56

31.5.2014

30.10.2016

/

/

Zavod za
gradbenistvo
Slovenije

Ukrepi za obvescanje
javnosti v okviru projekta

2430-14-
371311

22.12.2014

31.10.2015

96.882,03

79.411,50

FRONTAL
d.o.o.
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Uvedba digitalnega
radijskega sistema (GSM-
R) na slovenskem
zelezniSkem omrezju

Izdelava cenitev stavbnih
zemljis¢ za realizacijo
projekta »Uvedba
digitalnega radijskega
sistema (GSM-R) na
slovenskem Zelezniskem
omrezju«

16.5.2014 31.12.2015 18.850,00 15.450,82

2430-14-

371107 HT PLUS

Aneks §t. 1 (Podaljsanje
roka izvedbe del)

30.12.2015 30.09.2016 / /

Aneks §t. 2 (PodaljSanje
roka izvedbe del)

30.09.2016 31.12.2016 / /

Sklepanje pogodb o
sluznostih oz.
kupoprodajnih pogodb

Direkcija RS
za
infrastrukturo

16.265,88 15.135,90

Skupno

172.130.274,53 € 117.378.057,78 €

* vkljuéno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih

del**:

Projekt na splosno:

Pogodba z izvajalcem ISKRATEL d.o.0. je bila podpisana 4.7.2013 in 14. avgusta je bila
izvedena uvedba izvajalca v delo.

V sklopu GSM-R projekta niso bile zgrajene le bazne postaje 0z. repetitorji, kot samostojni
objekti, ampak je bil izveden infrastrukturni sistem kot celota, v naslednjem obsegu:
izvedba kabelske kanalizacije in opti¢nega omrezja vzdolz celotne javne ZelezniSke
infrastrukture (1218 km kabelske trase) in izgradnja prenosnega omrezja SDH;

gradnja 244 baznih oddajno-sprejemnih postaj (BTS postaj) ter 112 repetitorskih
sprejemno oddajnih postaj (RBP) za pokrivanje predorov ter lukenj, t.i. belih lis;
povezava novih BTS postaj ter RBP s telekomunikacijskim in elektri¢énim omrezjem;
ureditev 134 telekomunikacijskih (TK) prostorov, ki so se predhodno gradbeno uredili,
prenova napajanja (namestitev novih glavnih razdelilnin - RG ter razdelilnih
telekomunikacijskih omar - R-TK), namestile so se klimatske naprave ter dobavile,
vgradile in prikljucile nove omare s pasivno ter aktivno TK opremo;

vzpostavitev dispecerskega sistema, ki zajema 215 terminalnih enot in bo v celoti
zamenjal obstojeci dispecerski sistem na slovenskih zeleznicah. Povezan je s 75 stikali,
ki omogocajo lokalno komunikacijo v primeru izpada. Delovanje dispeCerskega
sistema nadzirata dve centralni stikali (softswitch), ki sta v georedundantni vezavi za
primer izpada. Sistem je preko omrezja povezan tudi v javno telefonsko omrezje;
postavitev in izgradnja snemalnega sistema, videonadzora ter kontrole pozara in
pristopa;

postavitev centralnega sistema (MSC) na lokaciji CP Ljubljana, od koder se nadzira
delovanje sistema, ki ga v primeru izpada lahko prevzame MSC na lokaciji CP
Maribor, kjer je torej postavljen redundantni centralni sistem.

Kljub pozitivnim ufinkom GSM-R sistema je uvedba tega sistema na obstojeCem
zelezniSkem omreZju naletela na odpor nestrokovne javnosti, ki je rezultirala v ve¢jem
Stevilu civilnih iniciativ proti gradnji baznih postaj v Sloveniji.

Kljub temu, da zakonodaja s podro¢ja varnosti v ZelezniSkem prometu ne vkljucuje
sodelovanja lai¢ne javnosti pri izvajanju vzdrzevalnih del v javno korist na Zelezniskem
sistemu, je bil z javnostjo vzpostavljen konstruktiven dialog, ki je temeljil na iskanju
kompromisnih resitev.

S seznanjanjem lokalnih skupnosti z GSM-R projektom smo priceli Ze v letu 2010 (ko je bil
projekt Se v zacetni fazi naértovanja), do odziva lokalnih skupnosti pa je prislo Sele v ¢asu
izvajanja gradbenih del, torej v Casu, ko so bila gradbena dela v teku ali pa so bila v

zaklju¢nih fazah.
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Ne glede na to, da so bila dela deloma Ze izvedena in kljub dejstvu, da so vplivi
elektromagnetnih sevanj (EMS) na okolje mo¢no pod zakonsko dolo¢enimi mejnimi
vrednostmi, so lokalne skupnosti skupaj s civilnimi iniciativami zahtevale ustavitev del in
iskanje kompromisnih resitev. 1z navedenega razloga smo obravnavali vse posredovane
pobude javnosti in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi poskusali poiskati kompromisne
resitve oz. kompromisne lokacije baznih postaj.

Ker so bazne postaje del GSM-R sistema, je bilo potrebno vse pobude in alternativne
predloge strokovno preveriti v okviru celovitih sistemskih resitev, kar je posledi¢no
pomenilo preverbo ustreznosti nove predlagane alternative z vidika radijskega planiranja,
izdelavo in revizijo nove izvedbene dokumentacije, izgradnjo novih temeljev baznih postaj
ter spremembo opti¢nih in kabelskih tras. Dolgotrajni postopki usklajevanj kompromisnih
lokacij so na projektu pripeljali do odstopanj od terminskega plana in posledi¢no do zamud.

Tekom izvajanja del so bili zaznani razli¢ni odpori na 56 lokacijah od 356 lokacij. Od tega
je bilo prestavljenih 35 lokacij baznih postaj oziroma repetitorjev.

Skladno s terminskim planom je izvajalec pric¢el s projektiranjem (izdelava izvedbene
dokumentacije) in nadaljeval z deli na kabelskih trasah, nato pa z izvedbo elektro
energetskega napajanja. Vendar se je GSM-R projekt v Casu izvajanja sreCeval tudi s
problematiko zagotavljanja ustreznih pogojev za delo, kot jih doloc¢a zakonodaja s podrocja
varnosti v ZelezniSkem prometu, kar je vplivalo na potek izvajanja del. Razlog za odmik od
terminskega plana so zato bile tudi omejene kapacitete upravljavca Zelezniske infrastrukture
(Cuvaji, drezine, zapore prog...), saj z omejenimi kapacitetami ni mogel slediti planirani
dinamiki del na vseh socasno izvajanih projektih pri hkratnem izvajanju rednih
vzdrzevalnih del. Dodatno pa so bile kapacitete upravljavca obremenjene Se zaradi nastanka
izrednih in nepredvidenih dogodkov, kot so: ustavitve in ponovitve del zaradi nasprotovanja
civilnih iniciativ, odprava posledic zledu v letu 2014, izvedba nepredvidljivih
nepredvidenih del, ki jih je bilo potrebno nujno izvesti v sklopu GSM-R projekta, da bi
projekt ustrezno zakljucili (gre za dela, ki so bila predvidena, da se bodo izvedela v sklopu
drugih projektov izven TEN-T omreZja na katere se je GSM-R projekt navezal, vendar pa
zaradi pomanjkanja sredstev dolo¢ena dela nekaterih drugih projektov niso bila pravoéasno
realizira).

Kljub temu, da so bila tveganja na GSM-R projektu obvladovana v najvecji mozni meri
(prerazporejanje delovnih ekip, usklajevanje z lokalnimi skupnostmi in iskanje konsenzov,
usklajevanje in prerazporejanje Cuvajev, prilagajanje del trenutnim razmeram, itd.) so
nepredvideni dogodki vplivali na potek del, kar je povzrocilo zamude pri izvedbi aktivnosti,
ki so sledile.

Kljub vsem zgoraj navedenim teZavam s katerimi smo se srec¢evali pri sami izvedbi
projekta, je bil le-ta uspesno zakljuéen v februarju 2017 in s tem cilj OP ROPI 2007 - 2013
v celoti dosezen.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:

Vrednost v
. Nacrtovana — Vrednost v tem . 0
Kazalnik Enota T, prejsnjem - Skupaj %
porocilu
[1 [2 81 [41=[21+[3] [51=[41/1]

Kabelska trasa*

Kabelskatrasas km 960 0 1.217,90 1.217,90 127 %
kablovjem opremo in
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vsemi pripadajocimi
deli*
Oprema GSM-R
Oprema podsistema
preklopnega omreZja komplet 1 0 1 1 100 %
NSS
Nadzorni center komplet 1 0 1 1 100 %
Podsistem bazne postaje (BSS)
- enota za prekodiranje
in prilagajanje hitrosti kos 3 0 3 3 100 %
(TRAU)
- bazna oddajno-
sprejemna postaja kos 252 0 244 244 97 %
(BTS)**
Fizi¢ni kazalniki (nadaljevanje):
o Vrednost v
Kazalnik Enota WL prej$njem Vrednos:[ Y tem Skupaj %
vrednost 2. porodilu
poroc¢ilu
[1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [51=[41/11]
Podsistem paketnega
prenosa podatkov komplet 1 0 1 1 100 %
(GPRS)
Mobilni sistemi
(NS‘B’S;Stem prenosa | | omplet 1 0 1 1 100 %
Nadgradnja
obstojecega komplet 1 0 0 0 0%
prenosnega sistema
(SDH) ***
Sinhronizacija komplet 1 0 1 1 100 %
Dispecerski sistem
?;fé’;ﬁﬁrg'g: Sistem =1 | omplet 1 0 1 1 100 %
Dispecerski sistem = | ot 1 0 1 1 100 %
terminalska oprema
Centralna snemalna komplet 1 0 1 1 100 %
naprava
Telekomunikacijski objekti (TC)
ON&‘;?t?EJe vielekom. | omplet 1 0 1 1 100 %
Terminali GSM-R
Terminali GSM-R | kos | 1.713 0 1.713 1.713 100 %

*Kabelska trasa — Kabelska trasa s kablovjem, opremo in vsemi pripadajo¢imi deli: v fazi priprave kohezijske vloge je
bilo predvidenih 960 km kabelskih tras, kar ni zajemalo kabelskih tras za namene napajanja opreme sistema GSM-R, se
nerealiziranih kabelskih tras iz drugih projektov izven TEN-T omrezja (kar je bilo v Casu razpisa projekta GSM-R
uposStevano ze kot realizirano), hkrati pa je vi§ja stopnja projektiranja (izvedbeni nacrti) rezultirala v dodatni dolzini
kabelskih tras. Posledi¢no glede na navedeno, je kon¢no izvedenih kabelskih tras v okviru projekta GSM-R 1.217,9 km.

**Podsistem bazne postaje (BSS) — bazna oddajno sprejemna postaja

Skladno s pogodbo je bil izvajalec pred gradnjo dolzan pripraviti tudi izvedbene nacrte. Skozi projektiranje se je izkazalo, da
zaradi prostorskih omejitev gradnje bazne postaje na nekaterih lokacijah ni bilo mozno izvesti. Zato so se na teh lokacijah
namesto bazne postaje izvedle repetitorske bazne postaje, s katerimi so se radijsko pokrile proge. Na eni izmed prog, ki
poteka v ravninskem delu se je na podlagi radijskega plana poizkazalo, da bazna oddajno sprejemna postaja ni potrebna. Na
izvajanje del na baznih postajah je v doloCeni meri vplivalo tudi nasprotovanje gradnji baznih postaj s strani javnosti in
lokalnih skupnosti. Zato je bilo potrebno namesto bazne oddajno sprejemne postaje zgraditi repetitorsko bazno postajo. Kot
kompromis je bila na nekaterih lokacijah zato izvedena repetitorska bazna postaja. Skupaj je bilo za doseganje ustreznega
pokrivanja celotne javne zelezniSke infrastrukture zato izvedenih 244 baznih postaj in 112 repetitorskih baznih postaj. V
tabeli fizi¢nih kazalnikov je bila v fazi priprave vloge predvidena izvedba 252 baznih postaj, izvedba repetitorskih baznih
postaj (za namen pokrivanja tunelov) pa v sami tabeli ni bila predvidena, je pa bilo projektiranje in izvedba potrebne opreme
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za pokrivanje tunelov del izvedbene pogodbe.

*** Mobilni sistemi - Nadgradnja obstojefega prenosnega sistema SDH: v fazi priprave vloge za kohezijska sredstva je
bila predvidena nadgradnja obstojecega prenosnega sistema SDH na doloc¢enih odsekih prog, kjer je prenosni sistem Ze bil
zgrajen in v uporabi za druge ZelezniSke in poslovne sisteme. Na progah kjer SDH sistema predhodno sploh e ni bilo, je bila
v vlogi predvidena izgradnja novega SDH sistema za namen projekta GSM-R. V fazi priprave tehni¢nega dela razpisa, pa je
bila predvidena izgradnja novega SDH sistema na vseh progah, in sicer predvsem zaradi zagotovitve ustrezne ravni
razpolozljivosti, zanesljivosti in varnosti. Posledi¢no se nadgradnja obstojeCega prenosnega sistema ni izvajala, se je pa
dejansko v ve¢jem obsegu izvedlo novo prenosno omrezje SDH.

Financ¢na izvedba:

Stevilka
pogodbe

Certificirano s
strani OP pred
tem
porocilom

Naslov pogodbe,
vrsta & opis

Certificirano s
strani OP v
tem porocilu™*

Skupaj

certificirano s

strani OP*

Celotni
upraviceni
strosek
pogodbe - EU
del*

Preostanek

[1]

[2]

[BI=[1]+[2]

[4]=[5]-[3] [5]

Uvedba digitalnega
radijskega sistema
(GSM-R) na slovenskem
zelezniSkem omrezju

2430-13-
371374

2430-14-
371198

Izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri
Uvedbi digitalnega
radijskega sistema
(GSM-R) na slovenskem
zelezniSkem omrezju

2430-14-
371311

Ukrepi za obvescanje
javnosti v okviru

projekta Uvedbi /

digitalnega radijskega
sistema (GSM-R) na
slovenskem zelezniSkem
omrezju

2430-14-
371107

Izdelava cenitev stavbnih
zemljis¢ za realizacijo
projekta »Uvedba
digitalnega radijskega
sistema (GSM-R) na
slovenskem zelezniSkem
omrezju«

Sklepanje pogodb o
sluznostih oz.

kupoprodajnih pogodb

89.040.059,23
€

89.040.059,23

€

89.040.059,23
/ €

Skupno /

89.040.059,23
€

89.040.059,23

€

89.040.059,23
€

* ZZP-18 v visini -1.557.057,48 EU EUR s strani MF — PO je v postopku certifikacije.

Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Studije izvedljivosti Maj 2011 Januar 2012
2. An:allza strgskov in koristi (vklju€no s Maj 2011 Januar 2012
finan¢no analizo)
?. I?reSOja vpllvoy na okolje — novelacija Maj 2011 Maj 2012
7e izdelane presoje
4. Nacrtovane Studije Januar 2011 December 2011
5. Priprava razpisne dokumentacije Januar 2011 Feb. 2012
6. Predvideni zacetek javnega(-nih) ..
razpisa(-sov)** Avgust 2012 Junij 2013
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7. Pridobivanje zemlji§¢ Februar 2012 December 2016
8. Konstrukcijska faza/narocilo Julij 2013 Februar 2017
9. Operativna faza Februar 2017

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temvec le nacrtovan, datum oznadite z nadpisano ¢érko N
** natancno dolocite za vsak javni razpis

Prilozite povzetek ¢asovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finan¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poro¢anja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izpladila iz naslednjih virov:

Vir izplacil (evrov)

Od tega
(informativno)

Izplacila skupaj | Pomod Skupnosti | Nacionalni javni Nacionalni Drugi viri Posojila EIB/EIS
(ali enakovredni) zasebni (navedite)
() = (b) JE gc) +(d) + (b) (c) (d) (®) (f
e
89.040.059,23 € 0 0
172.476.722,40 83.436.663,17 € € €
€*
* Realizacija na projektu do 28.02.2017
KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.11.2016
Naslov projekta: Avtocesta A2; BIC-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve
CCI st 2009 SI 161 PR 003
Stevilka odlocbe: C(2010) 3876 Datum odloc¢be: 17.6.2010
Stevilka spremembe odlo¢be: Datum spremembe odlocbe: /
Upraviéenec: DARS d.d.
Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do) 11.2007-12.2015
Podatki o pogodbah:
Ime
. Stevilka Datum I_Datum Celotna vrednost Celqtvnl . pOdJ?tja: 4
Naslov pogodbe, vrsta & opis ogodbe odpisa izteka oqodbe upraviceni mu je bilo
pog podp pogodbe Pog strosek pogodbe | narocilo
dodeljeno*
Odsek AC Pluska — Ponikve,
sklop 2 predor Lescevie 650/2007 | 20.6.2007 12.061.127,84€ | 7.201.498.,42€ ;]LV SCTd.d
2nets }: I;(.)dalj(éia?{e pf)g. roka 867/2009 | 15.5.2009 0,00€ 0,00€ PRIMORJE
ok St 2: podaljsanje pog. 164/2010 | 4.2.2010 0,00€ 0,00€ | d.d.
Sklop 2 Premostitveni objekti 996/2007 |11.9.2007 |15.5.2010 4.960.267,19€ 2.961.692,87€
Aneks $t.1: manj, ve¢ in dodatna WV SCT
- J> 1925/09 30.11.2009 84.980,16€ 0,00€ dd.+
dela ter sprememba pog. roka PRIMORJH
Aneks §t. 2: dodatna dela 551/2010 |19.4.2010 487.536,16€ 0,00€ dd. +
Ancks §t. 3. Vet in dodatna dela, | g51/5010 | 22,6.2010 144.805,75€ 0,00€ | VEGRAD
sprememba nacrta d.d.
Aneks §t. 4: manj in ve¢ dela, 973/2010 |29.6.2010 41.336,45€ 0,00€
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sprememba podizvajalcev

Glavna gradbena dela sklop 1 od
km 2+640 do km 10+240

JV SCT d.d.

997/2007 |11.9.2007 | 19.2.2014]  62.699.624,09€ | 37.436.900,55€ Lj+

Aneks §t. 1: dodatna in ved dela | 697/10 | 11.5.2010 1.351.746,17€ 0.00€ | RIMORIE
Ancks §t. 2: dodatna, ve¢ inmanj | 7931 | 362010 5.515.224 206 0.00€ | Ppodietie
dela Ljubljana
d.d.+CGP
“ A. P d.d. Novo
Aneks §t. 3: podaljSanje roka | 1995011 | 27122010 0.00€ 0.00€|  mesto
dokoncanja +GRADIS
Skupina G Lj
IV SCT dd

Izgradnja premostitvenega
objekta viadukt Ponikve

1216/2008 | 27.8.2006 |30.6.2010 9.515.480,95€ 5.681.535,08€ | + CM Celje

d.d.

Zakljucna dela od km 2+640 do
km 10+240

JVSCTdd
+

PRIMORJH

1023/2009 | 30.6.2009 |26.6.2010 4.949.372,80€ 2.955.188,01€ | d.d.+Cestng

podjetje
Ljubljana
d.d.

Elektro - strojna oprema predora
Lescevje

ISKRA

77/2010 15.1.2010 |[25.6.2010 1.097.062,39€ 655.037,67€ | SISTEMI

d.d.

Skupno

102.908.564,15 | 56.891.852,60
€ €

* vkljuéno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Avtocesta A2; BIC-HRASTJE:
etapa Pluska-Ponikve

Zgrajeni §tiripasovni avtocestni odsek Pluska - Ponikve je dolg 7,598 km v
Sirini 26,60 m za hitrost 120 km/h s priklju¢kom Trebnje — zahod. Na trasi
avtoceste in deviacijah so bili zgrajeni predor Lescevje, viadukt Ponikve,
viadukt Trebnje, Stirje podvozi, podhod, nadhod, dva nadvoza, trije prepusti,
podporni zid ob deviaciji. Prav tako je bil zgrajen obojestranski bencinski
servis. V sklopu izgradnje AC odseka so bile zgrajene deviacije
kategoriziranih in nekategoriziranih cest v skupni dolzini 10,4 km.
Avtocestni odsek Pluska — Ponikve je bil dne 30.6.2010 predan v promet z
vsemi spremljajo¢imi objekti in ureditvami.

Po predaji avtoceste v promet je bilo potrebno dokoncati nekatera dela (dela
na deviacijah, odvodnjavanju, dostopne poti krajanov do njihovih parcel,
sanacijo vseh cest, katere so se uporabljale v ¢asu gradnje in urediti vse
obveznosti do krajanov, katerim je pri izvedbi del bila povzrocena $koda) in
odpraviti pomanjkljivosti izven obmocja avtoceste, kot npr. na deviacijah,
regulacijah itd.

Z nastalimi zaostrenimi gospodarskimi razmerami, se je dinamika del po
predaji AC v promet zmanjSala in zaradi insolventnosti veCjega Stevila
gradbenih podjetij so bila dela s strani izvajalcev tudi ustavljena. Upravicenec
je zato preklical sodelovanje z insolventnimi podjetji in zahteval izpolnitev
pogodb od ostalih partnerjev. V obdobju 2011, 2012, 2013 so potekala
intenzivna usklajevanja, ki so privedla do uskladitve vsebine t.i. ugotovitvenih
aneksov, s katerimi so preostali pogodbeni partnerji prevzeli izpolnitev
celotne pogodbene obveznosti za popolno dokoncanje del po gradbenih
pogodbah na AC Pluska - Ponikve. Tako je upravi¢enec v letu 2014 zagotovil
fizitno dokoncanje del s strani preostalih pogodbenih partnerjev po
posameznih gradbenih pogodbah. Prav tako pa je na ta nacin v letu 2015
zagotovil predajo dokumentacije ob dokonc¢anju del (t.j. projektov PID, NOV,
dokazila o zanesljivosti, itd.) ter ureditev obveznosti do krajanov in lokalne
skupnosti ob aktivnem sodelovanju preostalih parterjev in/ali insolventnih
partnerjev ob sodelovanju bank.

Dne 16.12.2015 izdano uporabno dovoljenje za odsek AC Pluska — Ponikve
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| od km 2+640 do km 10+240.

Fizi¢ni kazalniki:

%
% Vrednost v
Kazalnik Enota Nj:;;%z?a prejsnjem Vrednost \ tem Skupaj
porocilu porocilu
(1 (2] [3] [4]1=[2]+[3] [5]1=[41/11]
Zmanj$anje Stevila
nesre¢ s smrtnim 50 80 80 160%
izidom* %
Zmanjsanje resnih .. Povecanje za . . 0
poskodb* % 40 Povecanje za 10 10 Povecanje za 25%
gggigjjgﬂje laZjih % 10 8,12 8,12 81,2%
Nizji ¢asovni
stroski na leto
0,
zaradi izvedenih | mio 9,54 12,97 12,97 136%
investicij v AC evrov
%
Kazalnik Enota INRIDEhE Vreqvnqst N Vrednost v tem Skupaj 0
lievanj vrednost prejsnjem .
(nadaljevanje) porodilu porodilu
(1 2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4)11]
DolZina odseka km 7,6 7,6 7,6 100%
Obijekti - Nadvoz Stevilo 1 1 1 100%
Obijekti - Podvozi o
za promet Stevilo 4 4 4 100%
Objekti - Viadukt | stevilo 1 1 1 100%
Obj(?k.tl - Podhod o 1 1 1 100%
za divjad Stevilo
Obje|§tl - Nadhod o 1 1 1 100%
za pesce Stevilo
Objekti - Predor Stevilo 1 1 1 100%
Prikljucek Stevilo 1 1 1 100%
Deviacije Stevilo 24 24 24 100%
Varovalna ograja m 26.157 26.157 26.157 100%
Ograje za m
preprecevanje 14.500 14.202 14.202 97,9%
prehodov divjadi
Protihrupna zascita m 2.979 2.979 2.979 100%

* Analizirano je bilo obdobje 2004-2014 na odsekih 0072/0672 Bi& — Trebnje, 0024/0624 Trebnje — Novo mesto, 0220 Prikljutek
Trebnje zahod — Trebnje in 0221 Grm - Sentjurij. V obdobju 2004-2009, pred izgradnjo AC, sta bili v povpre&ju na leto 2 prometni
nesre¢i s smrtnim izidom, 2 s hudimi in 10,7 z lahkimi telesnimi poskodbami. V obdobju 2010-2014, po izgradnji AC, je bilo v
povpreéju na leto 0,4 prometnih nesre¢ s smrtnim izidom, 2,2 s hudimi in 9,8 z lahkimi telesnimi poskodbami. Z izgradnjo AC se
je Stevilo nesre¢ s smrtnim izidom zmanjsalo za 80%, s hudimi poskodbami se je povecalo za 10%, z lahkimi poskodbami se je

zmanjsalo za §,12%.

Financ¢na izvedba:

5 Certificirano ST Skupaj Celotni
isllor pogoc}be, sonlled ) Sl 012 s strani OP v | certificirano s |  Preostanek vpravicent
vrsta & opis pogodbe pred tem " . strosek pogodbe
o tem porocilu strani OP
porocilom - EU del
[2 BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
Odsek AC Pluska — | 650/2007 35.162.771,15 | 35.162.771,15 0,00 35.162.771,15
Ponikve, sklop 2
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| predor Lecevje |
Sklop 2 996/2007
Premostitveni objekti

Glavna gradbena dela | 997/2007
sklop 1 od km 2+640
do km 10+240

Izgradnja viadukta 1216/2008
Ponikve

Zaklju¢na dela od km | 1023/2009
2+640 do km 10+240

Elektro - strojna 77/2010
oprema predora
Lescevje

35.162.771,15 | 35.162.771,15 € 0,00 €| 35.162.771,15€
Skupno €
Casovna realizacija projekta*
Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti januar 2006 Oktober 2007
2. Analiza stro$kov in koristi (vklju¢no s januar 2006 december 2009
finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje april 2005 Oktober 2007
4. Nacrtovane Studije junij 2006 Maj 2007
5. Priprava razpisne dokumentacije januar 2007 januar 2009
6. Predvideni zaCetek javnega(-nih) razpisa(- marec 2007 januar 2010
SoV)**
7. Pridobivanje zemljis¢ december 2006 december 2009
8. Konstrukcijska faza/narocilo februar 2008 junij 2010
9. Operativna faza junij 2010

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temvec le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** natan¢no dolocite za vsak javni razpis

Prilozite povzetek Gasovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finané¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poro¢anja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

virov:
Od tega
Vir izplacil (evrov) (informativno)
Nacionalni
Pomo¢ javni (ali Nacionalni Posojila
Izplacila skupaj Skupnosti | enakovredni) zasebni Drugi viri (navedite) EIB/EIS
@=O)+@©+@d+E (b) (@ ®
35.162.771,| 98.554.805,13
133.717.576,28€ 15€ € € € €
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KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.11.2016

Naslov projekta:

Avtocesta A2; Bi¢ — Hrastje: Odsek Ponikve — Hrastje

CCI st

2010 SI 161 PR 001

Stevilka odlogbe:

C(2010) 7978

Stevilka spremembe
odlocbe:

Datum odlocbe:

Datum spremembe odlocbe:

18.11.2010

/

Upravicenec:

DARS d.d.

| Ocenjena Casovnica izvedbe projekta (od - do)

| 7.2007-11.2015

Podatki o pogodbah:

Ime podjetja, ki

Naslov pogodbe, vrsta & | Stevilka Datum patum Celotna vrednost Celq'Enl . mu je bilo
opis pogodbe podpisa |ztelég pogodbe up rlfvwem narocilo

pogodbe strosek pogodbe dodeljeno*

Glavna gradbena dela: 20.6.2007| 30.6.2010 7.065.715,45 € 3.965.043,98€ | JV SCT d.d. +

sklop »2« premostitveni PRIMORJE d.d. +

objekti 647/2007 Kraski zidar d.d. +

Aneks 1: sprememba pog. 31.11.2009 176.847,86€ 0,00€ | VEGRAD d.d.

roka, manj, ve¢ in dodatna

dela 1926/09

Aneks 2: sprememba pog. 4.6.2010 0,00€ 0,00€

roka 803/10

Aneks 3: sprememba 30.6.2010 58.155, 20€ 0,00€

pog. roka, manj, ve¢ in

dodatna dela 969/2010

AC od km 14+060 do 22.5.2008 | 30.12.2013 48.147.690,19€ 27.018.878,81€ | JV SCT d.d.

km 21+225: glavna +PRIMORJE d.d. +

gradbena dela-trasa 494/2008 Kraski zidar d.d.

Ancks 1: dodatna, veg in 29.10.2009 2.813.242,74€ 0,00€ | TCGP NM d.d.

manj dela 1697/09

Aneks 2: dodatna in ve¢ 18.5.2010 852.742,44€ 0,00€

dela, sprememba pog.

roka 713/10

Aneks 3: podaljsanje 18.5.2010 0,00€ 0.00€ | 3/ scT dd.

pog. roka 714/10 +PRIMORJE d.d. +

Aneks 4: sprememba 17.12.2010 0,00€ 0,00€ | Kragki zidar d.d.

pog. roka 121/2011 +CGP NM d.d

Sklop 2: zaklju¢na dela | 1020/200 30.6.2009 | 30.8.2012 4.889.416,73€ 2.743.777,69€ | 3v SCT d.d.+CGP

na AC Ponikve-Hrastje |9 d.d. Novo mesto

Skupno

64.003.810,61
€

33.727.700,
48 €

Kratek opis izvedenih de

I**-

Projekt na splosno:

Zgrajeni $tiripasovni avtocestni odsek Ponikve-Hrastje je dolg 7,165 km v $irini 26,60 m za hitrost
120 km/h z dvema prikljuckoma Trebnje — vzhod in Mirna Pe¢. Na trasi avtoceste in deviacijah so
bili zgrajeni viadukt Dole, tirje podvozi in nadvoz. V sklopu izgradnje AC odseka so bile
zgrajene deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest v skupni dolzini 17 km. Avtocestni
odsek Pluska — Ponikve je bil dne 30.6.2010 predan v promet z vsemi spremljajo¢imi objekti in

ureditvami.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):
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Avtocesta A2; BIC-
HRASTJE: Odsek
Ponikve - Hrastje

Po predaji avtoceste v promet je bilo potrebno dokoncati nekatera dela (dela na deviacijah,
odvodnjavanju, dostopne poti krajanov do njihovih parcel, sanacijo vseh cest, katere so se
uporabljale v ¢asu gradnje in urediti vse obveznosti do krajanov, katerim je pri izvedbi del bila
povzrocena $koda) in odpraviti pomanjkljivosti izven obmocja avtoceste, kot npr. na deviacijah,
regulacijah itd.

Z nastalimi zaostrenimi gospodarskimi razmerami, se je dinamika del po predaji AC v promet
zmanj$ala in zaradi insolventnosti ve¢jega Stevila gradbenih podjetij so bila dela s strani izvajalcev
tudi ustavljena. UpraviCenec je zato enako kot na odseku AC Pluska-Ponikve preklical
sodelovanje z insolventnimi podjetji in zahteval izpolnitev pogodb od ostalih partnerjev. V
obdobju 2011 do 2013 so potekala intenzivna usklajevanja, ki so privedla do uskladitve vsebine
t.i. ugotovitvenih aneksov, s katerimi so preostali pogodbeni partnerji prevzeli izpolnitev celotne
pogodbene obveznosti za popolno dokoncanje del po gradbenih pogodbah na AC Pluska -
Ponikve. Tako je upravi¢enec v letu 2014 zagotovil fizino dokoncanje del s strani preostalih
pogodbenih partnerjev po posameznih gradbenih pogodbah. Prav tako pa je na ta nacin v letu
2015 zagotovil predajo dokumentacije ob dokonéanju del (t.j. projektov PID, NOV, dokazila o
zanesljivosti, itd.) ter ureditev obveznosti do krajanov in lokalne skupnosti ob aktivnem
sodelovanju preostalih parterjev in/ali insolventnih partnerjev ob sodelovanju bank.

Dne 16.12.2015 izdano uporabno dovoljenje za odsek AC Ponikve-Hrastje od km 14+060 do km
21+225.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:

Vrednost v
; Nacrtovana rejSnjem Vrednost v .
HEEEIIS Enota vrednost ppoJroéJilu tem porocilu SR %
[2
[1] [3] [41=[21+[3] [5]=[41/[1]
Zmanjsanje Stevila
nesre¢ s smrtnim
izidom* % 50 80 80 160%
ZmanjSanje resnih povecanje za| povecanje za| povecanje za
poskodb* % 40 10% 10% 25%
Zmanjsanje lazjih
poskodb* % 10 8,12 8,12 81,2%
Nizji ¢asovni stroski na
leto zaradi izvedenih
investicij v AC mio evrov 8,91 11,03 11,03 124%
Dolzina odseka km 7,165 7,165 7,165 100%
Objekti - Nadvoz Stevilo 1 1 1 100%
Objekti - Podvozi za
promet Stevilo 4 4 4 100%
Objekti - Viadukt Stevilo 1 1 1 100%
Prikljucek Stevilo 2 2 2 100%
Deviacije Stevilo 47 44 44 93,6%
Varovalna ograja m 22.043 22.607 22.607 102,6%
Ograje za prepreCevanje
prehodov divjadi m 15.350 15.400 15.400 100,3%
Protihrupna zascita m 809 809 809 100%

* Analizirano je bilo obdobje 2004-2014 na odsekih 0072/0672 Bi¢ — Trebnje, 0024/0624 Trebnje — Novo mesto, 0220 Prikljucek Trebnje
zahod — Trebnje in 0221 Grm - Sentjurij. V obdobju 2004-2009, pred izgradnjo AC, sta bili v povpre&ju na leto 2 prometni nesreéi s
smrtnim izidom, 2 s hudimi in 10,7 z lahkimi telesnimi poskodbami. V obdobju 2010-2014, po izgradnji AC, je bilo v povprecju na leto 0,4
prometnih nesre¢ s smrtnim izidom, 2,2 s hudimi in 9,8 z lahkimi telesnimi poSkodbami. Z izgradnjo AC se je Stevilo nesre¢ s smrtnim

izidom zmanjsalo za 80%, s hudimi poskodbami se je povecalo za 10%, z lahkimi poskodbami se je zmanjsalo za 8,12%.

Finan¢na izvedba:

Naslov pogodbe, vrsta
& opis

Stevilka
pogodbe

Certificirano s
strani OP pred

Certificirano s

strani OP v

Skupaj
certificirano s

Preostanek ‘

Celotni
upraviceni
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tem poro€ilom | tem porocilu strani OP strosek
pogodbe - EU
del
[1] [2] [BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
Glavna gradbena dela
sklop 2 premostitveni
objekti 647/2007
AC od km 14+060 do 0,00 €
km 21+225 494/2008 / 15.562.276,76€ | 15.562.276,76 € 15.562.276,76 €
Sklop 2: zaklju¢na
delana AC od km
14+060 do km 21+225 | 1020/2009
/ 15.562.276,76 | 15.562.276,76 0,00 €| 15.562.276,76 €
Skupno € €
Casovna realizacija projekta*
Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.
Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Studije izvedljivosti januar 2006 oktober 2007
2. Anflllza strpskov in koristi (vklju¢no s januar 2006 december 2009
finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje april 2005 oktober 2007
4. Nadrtovane $tudije junij 2006 maj 2007
5. Priprava razpisne dokumentacije januar 2007 januar 2009
6. Predvideni zaCetek javnega(-nih) razpisa(- A
SOV)** marec 2007 junij 2009
7. Pridobivanje zemljis¢ januar 2007 december 2009
8. Konstrukeijska faza/narocilo januar 2008 junij 2010
9. Operativna faza junij 2010

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temve¢ le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** natan¢no dolocite za vsak javni razpis

Prilozite povzetek ¢asovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finané¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju poro¢anja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih virov:

Vir izplacil (evrov)

Od tega (informativno)

Nacionalni javni Drugi viri
Izplacila skupaj Pomo¢ Skupnosti | (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni (navedite) Posojila EIB/EIS
@ =)+ @)+ @+
(O] (b) ©) () © ®
99.009.550,46 € 15.562.276,76 € 83.447.273,70 € € € €

KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.11.2016
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Naslov projekta:

Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava

CCI st.: 2008 SI116 1 PR 001

Stevilka odlo¢be: C(2008)3931 Datum odlocbe: 23.07.2008
Stevilka spremembe odloc¢be: Datum spremembe odlocbe: /
Upraviéenec: DARS d.d.

Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do)

10.2006 - 10.2009

Podatki o pogodbah:

Ime
Naslov pogodbe, vrsta & | Stevilka Datum I.Datlf(m Ce:jotna CEIO.th . podjgtj§:|k|
opis pogodbe |  podpisa 1zteka vrednost uPraV1cen1 mu jewl 0
pogodbe pogodbe stroSek pogodbe | narodilo
dodeljeno*
AC Beltinci — Lendava: |913/06 |21.9.2006 30.6.2009 87.497.993, 48.692.633, | J.V.SCT
izgradnja trase od km 18 € 21€|dd.,
0+000 do km 17+200 Ljubljana +
Primorje d.d.,
Ajdovscina +
Aneks 1: dodatna dela, 642/08 |29.5.2008 4.491.601, 1.221.254, | CP Ljubljana
datum dokoncanja del 48 € 98€ | d.d. + SGP
Aneks 2: izgradnja trase | 900/09 | 22.5.2009 1.806.425, 1.005.275, | Pomgrad d.d.
AC od km 0+000 do km 27€ 66€ | Murska
174200 Sobota +
CGP d.d.,
Novo mesto
Vegrad d.d.,
Velenje
Skupno 93.796.019,93 € | 50.919.163,85 €

* vkljuno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na splosno:

Predmet nalozbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava
je izgradnja Stiripasovne avtoceste v celotni dolzini priblizno 17.800 m.
Avtocestni odsek je zgrajen kot Stiripasovnica z odstavnimi niSami. Na odseku
sta zgrajena 2 prikljucka, premostitveni objekti (od tega 10 nadvozov, 9 mostov,
9 podhodov za dvoZzivke in 3 nadhodi za divjadi) ter obojestranski plato za
poéivalise. Izvedene so tudi protihrupne ograje v dolzini 1.006 m (od
predvidenih 1.000 m), zaSCitne ograje v dolzini 39.823 m ter ograje za
preprecevanje prehodov zivali v dolzini 35.802 m. Izgrajeni so 3 zadrZevalni
bazeni z lovilci olj.

AC Beltinci - Lendava od km
0+000 do km 17+200

Odsek je bil predan prometu 19.8.2008. Po predaji odseka prometu je bila
izvedena odprava pomanjkljivosti ter vse potrebne aktivnosti v zvezi s
pridobivanjem in urejanjem dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
ter za predajo objektov vzdrzevalcem oziroma upravljalcem. Uporabno
dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.08.2013.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:
o Vrednost v
Kazalnik Enota e prejsnjem VrEanS:[.V tem Skupaj %
vrednost 2. porocilu
porocilu
[1 [2] 3] [41=[21+[3] [51=[41/11]
Nizji Casovni stroski
na leto zaradi
izvedenih investicij v
AC (v mio evrov) mio EUR 7,76 10,23* 10,23 132 %
Dolzina odseka km 17,2 17,8** 17,8** 103,5%
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nadvozni mostovi §t. 10 10 10 100,0%
avtocestni mostovi St. 9 9 9 100,0%
podhodi (dvozivke) St. 9 9 9 100,0%
nadhod za divjadi §t. 3 3 3 100,0%
prikljucki St. 2 2 2 100,0%
cestna dela za

pocivali§ée (plos¢ad) - na

obeh straneh St. 1 1 1 100,0%
protihrupne zasCitne

ovire m 1.000 1.006 1.006 100,6%
zasc¢itne ograje na

avtocesti m 39.823 39.823 39.823 100,0%
ograje za

preprecevanje

prehodov divjadi m 35.802 35.802 35.802 100,0%
zadrzevalni bazeni z

lovilci olj St. 3 3 3 100,0%

* Dejanske ¢asovne koristi v letu 2009 (prvo leto po predajo AC odseka prometu)

** K izgradnji avtocestnega odseka Beltinci-Lendava od km 0+000 do km 17+200 je bila vkljudena tudi izgradnja
avtocestnega odseka od prikljucka Lipovci do zacetka avtocestnega odseka Beltinci-Lendava v dolzini 600 m. Dolzina, ki se
je navajala v dokumentaciji in vlogi je izhajala iz naziva projekta, ki je bil dolo¢en na podlagi DLN, dejansko pa je bila z
razpisom v izvedbo oddana celotna trasa, od prikljuc¢ka Lipovci km 0-600 do konca avtoceste v km 17+200, torej v dolZini
17,8 km, kar je razvidno tudi v dokumentaciji za pridobitev evropskih sredstev (Full report in mapa projekta), ki je bila
potrjena s strani EK. Celoten odsek je vkljuéen tudi v gradbeno dovoljenje, projektno dokumentacijo in gradbeno

dokumentacijo.

Finan¢na izvedba:
Celotni
S Certificirano s | Certificirano Skupaj upraviceni
Naslov pogor_jbe, slizvile strani OP pred | s strani OP v | certificirano | Preostanek strosek
vrsta & opis pogodbe " o .
tem poroc¢ilom | tem porocilu | s strani OP pogodbe -
EU del
[1] [2] [B1=[11+[2] [4]=[5]-[3] [5]
AC Beltinci -
Lendava od km
0+000 do km 41.625.250, |  41.625.250, 41.625.250,
17+200 913/06 / 00€ 00 € 0,00 € 00
41.625.250,00 | 41.625.250,00
Skupno / € € 0,00 € 41.625.250,00 €
Casovna realizacija projekta*
Spodaj navedite Casovno realizacijo celotnega projekta.
Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti december 2004 Junij 2005
2. Anfll1za strgskov in koristi (vkljuéno s december 2004 marec 2008
finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje maj 2002 April 2005
4. Nadrtovane $tudije december 1997 maj 2006
5. Priprava razpisne dokumentacije marec 2006 maj 2006
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S(.)\I/’)rffv1den1 zadetek javnega(-nih) razpisa(- junij 2006 september 2006
7. Pridobivanje zemlji$¢ december 2005 december 2006
8. Konstrukcijska faza/naroéilo oktober 2006 avgust 2008
9. Operativna faza avgust 2008

* V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temve¢ le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** natan¢no dolocite za vsak javni razpis
Prilozite povzetek ¢asovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finan¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

virov:

Od tega

Vir izplacil (evrov) (informativno)
Nacionalni
javni (ali Nacionalni Drugi viri Posojila
Izplacila skupaj Pomo¢ Skupnosti | enakovredni) zasebni (navedite) EIB/EIS
@=0)+@©+d+E (b) ) (@ (€ ®

117.913.247,92€| 41.625.250,00€ | 76.287.997,92 € € € €
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KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.11.2016

Naslov projekta:

Avtocesta A4: Slivnica - Gruskovje, Slivnica - DraZenci

CCI st

2008 S1 16 1 PR 002

Stevilka odlogbe:

C(2009)8986

Datum odlocbe:

Stevilka spremembe
odlocbe:

Datum spremembe odlocbe:

12.11.2009

Upravicenec:

DARS d.d.

Ocenjena Casovnica izvedbe projekta (od - do)

06.2007 — 12.2012

Podatki o pogodbah:

S Datum Celotna Celqtni . Ir_ne po_djet.ja,
Naslov pogodbe, vrsta & Stevilka Datum - upraviéeni | ki mu je bilo
- . izteka vrednost y -
opis pogodbe | podpisa pogodbe pogodbe stroSek narocilo
pogodbe dodeljeno*
Izgradnja AC Slivnica 000648 | 20.6.2007 | 30.9.2009| 45.999.429,2 26.334.673, | J.V.SCT
Drazenci sklop A od km /2007 0€ 22€ | d.d.LI+Primorj
0+000 do km 2+000 edd.
Aneks §t. 1 -Postavitev 1258 30.11. 68.498, 0,00€ féd;hv/ffj”éa
obvestil-no turisti¢nih tabel, /2007 2007 33€ MB +Ve§rz;1d
sprememba zastopnika d.d. Velenje
izvajalca
Aneks §t. 2 - ve¢ in dodatna | 626 /2009 | 18.3.2009 251.897, 0,00€
dela, sprememba zastopnika 02 €
izvajalca, podalj$anje roka
Aneks §t. 3 -sprememba 1272 | 31.8.2009 612.667, 0,00€
roka; veé in dodatna dela /2009 79 €
AC Slivnica -Drazenci, 000646 | 20.6.2007 |15.7.2009| 43.695.956,5| 25.015.935,14 |J.V.SCT
sklop C - Izgradnja AC /2007 8 € € | d.d.LJ+Primorj
Slivnica Drazenci sklop C eAddd .
ovSscina
ig fgngol“%o do km +CM Celje d.d.
Aneks §t. 1: veé¢ in dodatna 734 | 9.4.2009 666.034, 0,00€ &%:%F?;/(Ijg.d.
dela, sprememba zastopnika, /2009 14€ Skupina G d.d.
podaljsanje pog. roka LJ
Aneks §t. 2: dodatna dela in 1696/09 | 29.10.200 1.135.580, 0,00€
ve¢ dela 9 47€
Aneks §t. 3: vec dela 760/10 1.6.2010 2.398.731, 0,00€
29€
Aneks §t. 4: ve¢ in dodatna 1044/201 | 30.7.2010 1.509.733, 0,00€
dela 0 31€
Naslov . Ime podjetja,
pogodbe, vrsta |  Stevilka Datum D Celatna el ki mu je bilo
& opis pogodbe podpisa izteka vrednost upraviéeni narodilo
(nadaljevanje) pogodbe pogodbe strosek pogodbe dodeljeno*
AC Slivnica- 000708 10.7.2007 | 15.7.2009 80.131.559, 45.875.317,78€ | J.V.SCT d.d.
DraZenci, sklop /2007 45€ LJ+Primorje
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B - Izgradnja
AC Slivnica-
Drazenci sklop
B od km 2+000
do km 14+850

Priloga 2

Aneks §t. 1 -
skrajSanje roka
dokoncanja,
sprememba
zastopnika

737
/2009

9.4.2009

0,00 €

0,00€

Aneks §t.2 - ved
in dodatna dela

1253
/2009

31.8.2009

2.393.216,
87€

0,00€

d.d.+Gradis
Skupina G d.d.
LJ+ CPM d.d.
MB+Vegrad d.d
Velenje+
Strabag AG A

Izgradnja AC
Slivnica-
Drazenci-
izvedba aktivne
protih. zascite
od km 0+000
do km 19+850

001212
/2008

2.9.2008

15.7.2009

6.392.082,
31€

3.659.467,12€

Aneks §t. 1 -
podaljSanje
roka

932
/2009

27.5.2009

0,00 €

0,00€

Aneks §t. 2 -
dodatna dela

1176
/2009

31.7.2009

261.412,88
€

0,00€

J.V.SCTd.d.
LJ+Primorjed.d
AJ+CPM d.d.
MB

Skupno

185.516.799,
64€

100.885.393,
26 €

* vkljucno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na

splosno:
Predmet nalozbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Slivnica - Drazenci je izgradnja
Stiripasovne avtoceste v celotni dolzini priblizno 19,85 km. Odsek je bil zgrajen in predan
prometu 16.07.2009. Avtocestni odsek in deviacije vkljucujejo 292-metrski viadukt, pet
mostov, 23 nadvozov, pet podvozov in en prepust. Avtocestni odsek je povezan s 4 prikljucki:
letalis¢e Maribor, Marjeta, Zlatoli¢je in Hajdina. Na avtocesti je tudi obojestransko
pocivalisée Dravsko polje in Avtocestna baza — izpostava Ptuj v priklju¢ku Hajdina. Prav tako

Avtocesta A4: | je bilo zgrajenih 21 deviacij kategoriziranih cest v skupni dolzini 13 km in 35 deviacij

Slivnica — nekategoriziranih cest v skupni dolzini 28 km.

Gruskovije: Uporabno dovoljenje za Sklop »A« je bilo pridobljeno dne 09.01.2013, za Sklop »B« dne

Slivnica — 6.11.2012, za Sklop »C« dne 10.12.2012 in za izgradnjo aktivne protihrupne zas$Cite dne

Drazenci 6.11.2012.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:

. Vrednost v
Kazalnik Enota WNEHOEE] prejsnjem Vrednos:c Y tem Skupaj %
vrednost o poroéilu
porocilu
[1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[4]/[1]

Nizji Casovni stroski Mio

na leto zaradi EUR

izvedenih investicij v

AC 13,6 14,03 14,03* 103%
ZmanjSanje Stevila % 50 50 50** 100%
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nesre¢ s smrtnim

izidom

Zmanjsanje resnih %

poskodb 40 70 70** 175%
Zmanjsanje lazjih %

poskodb 10 63 63** 630%
Dolzina odseka km 19,85 19,85 19,85 100,0%
Objekti - Nadvozi | Stevilo 23 23 23 100,0%
Objekti - Stevilo

Avtocestni

mostovi 5 5 5 100,0%
Objekti - Viadukt Stevilo 1 1 1 100,0%
Obijekti - Stevilo

Podhodi/podvozi 5 5 5 100,0%
Objekti - Prepust Stevilo 1 1 1 100,0%
Razcepi Stevilo 2 2 2 100%
Prikljucki Stevilo 4 4 4 100%
Deviacije Stevilo 56 56 56 100%
Bencinski servis Stevilo

Slivnica — na obeh

straneh (ploscad) 1 1 1 100%
Pocivalis¢e Dravsko Stevilo

Polje — na obeh

straneh (ploscad) 1 1 1 100%
Zascitne ograje na m

avtocesti 83.000 83.000 83.000 100%
Ograje za m

preprecevanje

prehodov divjadi 47.300 47.300 47.300 100%
Protihrupne zas¢itne m

ograje 7.200 7.200 7.200 100%

*Dejansko dosezene asovne koristi v letu 2010 (prvo leto po predaji odseka prometu).
**Analizirano je bilo obdobje 2004-2014 na odsekih 1400 Miklavz — Hajdina, 9013 Rac¢e — Kungota — Kidri¢evo, 0092/0692
Hajdina - Drazenci, 0091/0691 Slivnica — Hajdina, 0093/0693 Drazenci (-Podlehnik). VV obdobju 2004-2008, pred izgradnjo
AC, je bilo v povprecju na leto 1 prometna nesreca s smrtnim izidom, 4,8 s hudimi in 69 z lahkimi telesnimi poSkodbami. V
obdobju 2009-2014, po izgradnji AC, je bilo v povpre¢ju na leto 0,5 prometnih nesre¢ s smrtnim izidom, 1,3 s hudimi in 25,3
z lahkimi telesnimi po§kodbami. Z izgradnjo AC se je Stevilo nesre¢ s smrtnim izidom zmanjsalo za 50%, s hudimi
poskodbami za 70% in z lahkimi poSkodbami za 63%. Predvidevamo, da se bo stanje glede prometne varnosti z izvedbo AC
odseka Drazenci — Gruskovje $e dodatno povecalo

Finan¢na izvedba:

Celotni
S Certificirano s | Certificirano Skupaj upraviceni
Nai::t\; ?;%O?Sbe' S;e‘gélgz strani OP pred | s strani OP v | certificirano | Preostanek stroSek
P Pog tem poro¢ilom | tem poroCilu | s strani OP pogodbe - EU
del
[1 2 [BI=[11+[2] [41=[51-[3] [5]
Izgradnja AC 000648
Slivnica DraZenci /2007 66.795.792,51 |66.795.792,51
sklop A od km € . 0,00 €| 66.795.792,51€
0+000 do km 2+000 /
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AC Slivnica -
Drazenci, sklop C -
Izgradnja AC
Slivnica Drazenci
sklop C od km
14+850 do km
19+850

000646
12007

AC Slivnica-
Drazenci, sklop B -
Izgradnja AC
Slivnica-Drazenci
sklop B od km
2+000 do km
14+850

000708
12007

Izgradnja AC
Slivnica-Drazenci-
izvedba aktivne
protih. zas¢ite od km
0+000 do km
19+850

001212
12008

Skupno

66.795.792,51

66.795.792,51
€ €

0,00 € 166.795.792,51 €

Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti marec 2006 Marec 2006
2. Anflliza strpékov in koristi (vklju¢no s marec 2006 april 2008
finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje januar 2004 Julij 2007
4. Nacrtovane Studije junij 2005 Avgust 2007
5. Priprava razpisne dokumentacije februar 2006 Februar 2007
6. Predvideni zaCetek javnega(-nih) razpisa(-

sov)**

Del »A« september 2006 julij 2007

Del »B« september 2006 julij 2007

Del »C« marec 2007 julij 2007

»PHO« april 2008 julij 2008

7. Pridobivanje zemljis¢ avgust 2005 december 2007
8. Konstrukcijska faza/narocilo julij 2007 julij 2009
9. Operativna faza julij 2009

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temve¢ le naértovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** natan¢no dolocite za vsak javni razpis
Prilozite povzetek Casovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finan¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

virov:
Od tega
Vir izplacil (evrov) (informativno)
Nacionalni
Pomo¢ javni (ali Nacionalni Drugi viri
Izplacila skupaj Skupnosti enakovredni) zasebni (navedite) Posojila EIB/EIS
@=m+@©+ @+ (b) () (©) ®
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231.950.903,89
€

66.795.792,51

€

165.155.111,38
€

Stran 46 od 104




KP OP ROPI 2007 — 2013; Priloga 1 in Priloga 2

KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.06.2016

Naslov projekta:

Izgradnja Poljanske obvoznice Skofja Loka

CCI st CCl 2013 SI 161 PR 002
Stevilka odlo¢be: C(2014) 6374 final Datum odlocbe: 11.9.2014
Stevilka spremembe
odlocbe: Datum spremembe odlocbe:
Upravicenec: Direkcija RS za infrastrukturo
Ocenjena Casovnica izvedbe projekta (od - do) | 2007-2015
Podatki o pogodbah:
. Ime podjetja,
Naslov pogodbe, vrsta |  Stevilka Datum Datum GO Cqu'Enl . ki mu je bilo
. - izteka vrednost upraviceni ..
& opis poReelie pocefsis pogodbe pogodbe strosek pogodbe sty
pog dodeljeno*
Obvoznica Skofja 2415-08- 13.5.200909 23.8. 8.422.965,57 8.422.965,57 | JVSCTd.d.in
Loka — . etapa (od 000201 201515 CP Kranj oz v
Ljubljanske ceste do nadaljevanju
predora) Gorenjskav
Ancks §t. 1: Podaljsanjd _ 2415-08- | 09.07.2010 gradbena druzbg
roka na predlog 000201/1 o
naro¢nika
Aneks §t. 2: Zamenjaval 2415-08- | 14.04.2011
vlog med pogodbenima  000201/2
partnerjema in
sprememba
odgovornega vodja del
Aneks §t. 3.: 2415-08- | 06.07.2011
Sprememba naziva 000201/3
vodilnega partnerja in
podaljSanje roka
Aneks §t. 4: Nominacijg 2415-08- | 24.11.2011
podizvajalcev 000201/4
Aneks §t. 5: Nominacijg 2415-08- | 26.03.2012
podizvajalcev in 000201/5
sprememba
ponudbenega
predracuna
Aneks §t. 6: Nominacijg 2415-08- | 03.09.2012
podizvajalcev 000201/6
Aneks §t. 7: Dvig DDV| 2415-08- | 08.08.2013
in podaljSanje roka 000201/7
Aneks §t. 8: Podaljsanjd 2415-08- | 11.12.2014
roka 000201/8
. Ime podjetja,
Naslov pogogibe, vrsta Stevilka Datum I?atum Celotna Celq'Enl . ki mu je bilo
& opis pogodbe podpisa izteka vrednost upraviceni narodilo
(nadaljevanje) pogodbe pogodbe strosek pogodbe dodeljeno*
Obvoznica Skofja 2415-09- | 12.08.20101 7. 6. 2012172
Loka—Il.inIll. Etapa,| 000758 0 15.650.469,86 15.650.469,86 | Primorje d.d.
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prekinitev po stecaju

Aneks §t. 1: spremembg  2415-09- | 03.06.2011
ponudbenega 000758/1
predracuna, skrajsanje
placilnega roka in
sprememba
odgovornega vodje
Aktivna protihrupna | 2415-11- 10. 5. 15. 9. Primorje d.d.
za$€ita na Ljubljanski | 000365 201111 201111 65.294,47 65.294,47
cesti 19 v Skofji Loki
Aneks $t. 1: Nominacijg 2415-11- | 08.08.2011
podizvajalca in 000365/1
podaljsanje roka
Obvoznica Skofja 2431-13- 23.12. 23. 8. 21.811.475,03 21.811.475,03| WV Gorenjslsa
. 000302 201313 201515 gradbena druzbg
Loka — Il. in 111. Etapa, d.d., OHL 7S
dokoncanje izvedbe po a.s., in ISKRA
prekinitvi pogodbe SISTEMI d.d.
Aneks §t. 1: Nominacijd 2431-13- | 28.08.2014
podizvajalcev 000302/1
Aneks $t. 2: Nominacijg 2431-13- | 14.1.2015
podizvajalcev 000302/2
Aneks §t. 3: 2431-13- | 07.05.2015
Sprememba 000302/3
ponudbenega
predracuna in
nominacija
podizvajalcev
Aneks $§t. 4: 2431- 20.07.2015
Sprememba 13/000302/4
ponudbenega
predracuna in
nominacija
podizvajalcev
Inzenirske storitve pri| 2415-12- 10.012. | 31.10.20 15 554.165,48 554.165,48 DRI d.o.0.
gradnji Obvoznice 000534 | 201210. 12.
Skofja Loka — I1. in 111 12
etapa
Aneks §t. 1: Dvig DDV| 2415-12- | 06.02.2014
in podaljSanje roka 000534/1
Aneks $t. 2: Nominacijd 2415-12- | 25.04.2014
podizvajalca 000534/2
. Ime podjetja,
Naslov EJ;goc_jbe, vrsta Stevilka Datum [_)atum Celotna Celq'Enl . ki mu je bilo
opis - izteka vrednost upraviceni "
. . pogodbe podpisa 5 narocilo
(nadaljevanje) pogodbe pogodbe strosek pogodbe dodeljeno*
Zunanja kontrola 2412-13- | 3.1. 201313 15. 9. 137.419,12 137.419,12 | IGMATd.d.
kvalitete nad 000729 201515
izvajanjem del:
Obvoznica Skofja
Loka Il. in Il1. etapa
Aneks §t. 1: Dvig 2415-12- | 08.05.2014
DDV 000729/1
Anecks §t. 2: 2415-12- | 02.03.2015
000729/2

PodaljSanje roka
izvedbe
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Odskodnina za 2431-15- | 6.3.2015| 6.3.2015 105.130,40 75.479,50 | Sklep okrajnega

zemljisce potrebno 000273 SOdliC;kiV SJ‘OﬁI

za gradnjo N10/2014

obvoznice

Odskodnina za 2431-15- | 3.2.2015| 3.2.2015 24.087,62 14.520,50 | Sklep Okrajnegs

zemljisce potrebno za 000279 sodis¢a v Skofji

gradnjo obvoznice Loki N 7/2014

Tisk zgibanke N2415-09-| 17.4.2009]| 17. 4. 2009 511,20 511,20 | Birografika Bor
0250 d. 0. 0.

Tisk plakata N2415-09-| 24.4.2009| 24. 4. 2009 61,20 61,20 | Design Damjan
0269 d.o.o.

Distribucija zlozenke N2415-10-| 14.9.2010( 14.9. 2010 1.632,00 1.632,00 | Posta Slovenije
0785

Oblikovanje in tisk N2415-10-| 8.9.2010 | 8.9.2010 1.275,60 1.275,60 | BB 1991 d. 0.0

zgibanke 0774

Priprava promocijskih | N2431-15-| 4.9.2015| 4.9.2015 4.093,10 4.093,10 | Studio Alejad.

materialov za 0349 0.0.

otvoritev obvoznice

Nastop pihalnega N2431-15-| 14. 10. 201514. 10. 2015 736,39 736,39 | Ministrstvo za

orkestra policije na 0473 notranje zadeve

otvoritvi obvoznice

Izvedba video N2431-15-| 20. 10. 201520. 10. 2015 1.952,00 1.952,00 | MOPSd. o. 0.

produkcijskih storitev 0488

na otvoritvi obvoznice

Fotodokumentacija o N2431-15-| 31.7.2015]| 31. 7. 2015 7.515,20 7.515,20| COBITd.o0.o0.

obvoznici 0292

Distribucija zlozenke N2431-15-| 16. 10. 201516. 10. 2015 606,77 606,77 | FRANGIPANI
0483 d.o.o.

46.789.391, 46.750.172,
Skupno 01€ 99 €

* vkljucno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del:

Projekt na splosno:

Obvoznica Skofja
Loka

Poljanska obvoznica Skofje Loke je nadomestila odsek regionalne ceste R1-210 (cestna
povezava Jeprca-Zminec-Zelin), ki je potekal skozi staro mestno jedro Skofje Loke.
Obvoznica se zaCenja na Ljubljanski cesti z desno krivino ter poteka preko poljske poti in
preko polja proti potoku Susica. Ob potoku Susica se obvoznica zasuka v levo in se nato s

vvvvv

na premo, ki vodi cesto skozi predor pod vzpetino Sten. V okviru izgradnje 3.932 metrov
dolge obvoznice, izvedeno tudi: enocevni predor v dolzini 660 m z dvosmernim prometom
mostov, 2 prepusta, postavitev prometne opreme in signalizacije, regulacije vodotokov ter
prestavitev in ureditev komunalnih vodov.

Fizi¢ni kazalniki:
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. Vrednost v
Kazalnik Enota Nacrtovana i Vrednos:c \ tem Skupaj %
vrednost g porocilu
porocilu
[1 [2 3] [41=[21+[3] [5]=[41/1]
trasa ceste m 3.932 - 3.932 3.932 100
predor m 660 - 660 660 100
mostovi (viSine 4-8m) | kom 7 - 7 7 100
podvozi kom 2 - 2 2 100
podhodi kom 2 - 2 2 100
oporne konstrukcije m 285 - 285 285 100
regulacije vodotokov | m 488 - 488 488 100
protihrupni ukrepi m 1.157 - 1.157 1.157 100
Opomba: vrednost fiziénih kazalnikov na dan 31. 12. 2014
Finan¢na izvedba:
o Celotni
o Certlﬂc."ano Certificirano Skupaj upraviceni
hesimy pogoc_ibe, WEE | SiEolle | SER el s strani OP v | certificirano s Preostanek strosek
& opis pogodbe pred tem . .
. tem poroéilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1 [2 [B1=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]
gradnja I. etapa 2415-08-
000201
gradnja Il. in I11. etapa,| 2415-09-
prekinitev po stecaju | 000758
2415-11-
gradnja PHO 000365
gradnja Il. in I11. etapa| 2431-13-
dokonanje del 000302 / 28.527.405, 28.527.405, 0.00 28.527.405,
2415-12- 62 € 62 € 62 €
inZenirske storitve 000534
zunanja kontrola 2412-13-
kvalitete 000729
odskodnina za 2431-15-
zemljisce 000273
Certificirano o . Celotni
Naslov pogodbe, vrsta | T trani OP Certificirano Skupaj upraviéeni
& opis Sl ) 5 sstrani OP v | certificirano s Preostanek stroSek
(nadaljevanje) prgEdl predvf[em tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1 [2 [BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
odskodnina za 2431-15-
zemljisce 000279
informiranje in N2415-
obvescanje 09-0250
informiranje in N2415-
obvescanje 09-0269
informiranje in N2415-
obvescanje 10-0785
informiranje in N2415-
obvescanje 10-0774
informiranje in N2431-
obvescanje 15-0349
informiranje in N2431-
obvescanje 15-0473
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informiranje in N2431-
obvescanje 15-0488
informiranje in N2431-
obvescanje 15-0292
informiranje in N2431-
obvescanje 15-0483

28.527.405, 28.527.405, 28.527.405,

Skupno / 62 € 62 € 0,00 62 €

Casovna realizacija projekta

Spodaj navedite casovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

Studija izvedljivosti 1991 November 2013
2. Analiza stroSkov in koristi

(vklju¢no s finan¢no analizo) Oktober 2006 December 2013
3. Presoja vplivov na okolje :

April 2000 December 2013

4. Naclrtovanje 1.5.1999 November 2013
5. Priprava razpisne(-nih)

dokumentacije(-cij) September 2008 Marec 2013
6. Predviden zacdetek javnega(-nih)

razpisa(-ov) 3.12.2008 23.12. 2013
7. Pridobivanje zemljis¢ 1.3.2006 April 2015
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| Casovna realizacija projekta (nadaljevanije)

8. Gradnja/pogodba
- gradnja |. etapa 13.5.09 23.8. 15
- g[aana I1. in 111. etapa, prekinitev po 12.8.10 76 12
steCaju
- gradnja PHO 10.5.11 15.9.11
- gradnja II. in IIL. etapa dokon¢anje del 23.12.13 23.8.15
- inZenirske storitve 10. 12. 12 31.10. 15
- zunanja kontrola kvalitete 3.1.13 15. 9. 15
9. Obratovanje Pridobljena uporabna
dovoljenja:
§t. 351-213/2015-40 z dne 19.
10. 2015,
§t. 351-147/2014-23 z dne 17. 9.
2014 in
§t. 351-217/2013 z dne 11. 6.
2013.

Financna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja izvedena izplacila iz naslednjih virov:

Od tega
Vir izplacil (evrov) (informativno)

Nacionalni javni
(ali Nacionalni 5
Izplacila skupaj bmo¢ Skupnost| enakovredni) zasebni Drugi viri (OBCINA) | Posojila EIB/EIS

@=b)+E©+(d+() (b) ©) () © ®

44.727.304,| 28.527.405, 14.853.730, 1.346.167,
46 62 94 0,00 90 0,00
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Naslov projekta:

KONCNOPOROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.06.2016

Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji
(Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))

CCI st.: 2007 S1'16 1 PR 001
Stevilka odlo¢be: C(2009)2884 Datum odlocbe: 8.4.2009
Stevilka spremembe
odlocbe: Datum spremembe odlocbe:
Upravicenec: Mestna Ob¢ina Ljubljana
Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do) | 09.2008 — 02.2018
Podatki o pogodbah:
% Datum Sl podj!g;jea Ki
Naslov pogodbe, Stevilka Datum izteka Celotna vrednost |  upraviceni mu e bilo
vrsta & opis pogodbe podpisa pogodbe strosek Jek
pogodbe oqodbe narocilo
Pog dodeljeno*
Cistilna naprava - 25.9.2008 8.4.2011 9.240.000,00| 7.700.000,00
gradnja 430-340/08-4 € € | RIKO d.o.0.
Cistilna naprava - 25.9.2008 | 14.9.2013 286.800,00 239.000,00
Inzenir 430-339/08-3 € € | PROJEKT d.d.
Deponija — gradnja | 430-342/08-3 29.9.2008 27.8.2009
ANEKS k pogodbi | 430-342/08-3/1 | 29.9.2008 | 15.9.2009 6-243-672'3‘6" 5-203-060’22 SCTdd.
Deponija - InZenir | 430-341/08-3 | 25.9.2008 | 15.12.2010 111.960,00 93.330,00 Hidroin-
€ € | Zeniring d.o.o.
Obvescanje javnosti | 1/2010 11.1.2010 | 12.2.2016 415'296'02 346'080’02 STUDIO3S
430-
978/2009-91 27.9.2012
y 9.5.2013
Aneks §t. 1
Aneks &t 2 30.5.2013
Objekti za predelavo | Aneks st. 3 ig;ggig 30.09.2017 112.220.000,
odpadkov — MBO | Aneks &t. 4 3172015 136.840.189,71€ 00 €
gradnja Aneks §t. 5 12 10 2015
Anel_<s St. 1, 2, 3, 4, Aneks §t. 6 27 1 2016 STRABAG
56in7 Aneks §t. 7 o AG
o PROJEKT
Objekti za predelavo . d.d., DRI
odpadkov — MBO | 430- 1-97%0'_”' po upravljanje
InZenir 1436/2010-6 | 20.9.2012 podpisu 1.970.000,00 € | investicij d.o.o.
2.364.000,00 €
Aneks §t. 1 Aneks §t. 1 4.6.2013 pogodbe ’ I]-?idroinienirin
; 14.12.2015
Dogovor k pogodbi g d.o.0.
155.501.918, 127.771.470,
Skupno 05 € 28€

* vklju¢no z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na
splosno:

Predmet nalozbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, ¢istilne naprave (CN) za izcedne
vode na odlagali$cu in Siritev odlagalnega polja (OP).

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):
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obratovanjem.

OP se je razsirilo za 4,92 hektarja, s ¢imer je pridobljenih dodatnih 885.000 m3 za odlaganje
odpadkov. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano z dnem 21.10.2010 in OP je zacelo z rednim

V okviru projekta Objekti za obdelavo odpadkov je bilo z dnem 02.11.2013 izdano Potrdilo o
izvedbi za Odsek 1. CN za izcedne vode je v obratovanju.
Od objektov MBO so bili v letu 2015 dokonéanih vseh osem sekcij podprojekta.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:

. Vrednost v
. Nacrtovana o Vrednost v .
Kazalnik Enota prej$njem <. Skupaj %
vrednost 2. tem poro¢ilu
poroéilu
[1 [2] 3] [41=[2]+[3] [51=[41/11]
naprava za obdelavo
mesanih gospodinjskih
odpad., odpad. iz
proizvodnih in storitvenih
dejavnosti ter kosovnih
odpadkov kos 1 / 1,0 1,0 100
naprava za pridobivanje
trdnega alternativnega
goriva kos 1 / 1,0 1,0 100
naprava za obdelavo loceno
zbranih biorazgradljivih
gospodinjskih odpadkov kos 1 / 1,0 1,0 100
objekt za ¢isCenje izcedne
vode kos 1 / 1 1 100
tretja faza IV. in V.
odlagalnega polja kos 1 / 1 1 100
Finan¢na izvedba:
Certificirano i s . . o
Naslov pogodbe, | Stevilka | s strani OP CEIIETENE 3 Skupaj Celotni upravi€eni
- strani OP v tem | certificirano | Preostanek | stroSek pogodbe -
vrsta & opis pogodbe pred tem .. .
.. porodilu s strani OP EU del
porocilom
[1 [2] [BI=[11+[2] [4]=[5]-[3] [5]
Cistilna naprava - 430-340/ / 5.071.867,23 | 5.071.867,23 5.073.029,50
gradnja 08-4 € € € 1.162,27 € €
Cistilna naprava - 430-339/ / 157.461,57 157.461,57 157.461,57
InZenir 08-3 € € € 0,00 € €
§ ) 430-342/ / 2.953.004,60 | 2.953.004,60 474.953,62 3.427.958,22
Deponija - gradnja 08-3 € € € € €
430-341/ / 61.469,31 61.469,31 61.469,31
Deponija - Inzenir 08-3 € € € 0,00 € €
/ 113.122,62 113.122,62 114.886,99 228.009,61
Obvescanje javnosti 1/2010 € € € € €
Certificirano o . . i
Naslov pogodbe, Stevilka s strani OP Cert_|f|0|rano S S_kypaj Celofm upravicent
- strani OP v tem | certificirano | Preostanek | stroSek pogodbe -
vrsta & opis pogodbe pred tem .. .
o porocilu s strani OP EU del
porocilom
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[1] [2] BI=[11+[2] [4]=[5]-[3] [5]

Obijekti za
predelavo odpadkov 430- /| 67.917.110,73 | 67.917.110,73 0
— MBO gradnja 978/2009-91 € € 67.917.110,73€
Objekti za 723.120,22 723.120,22
predelavo odpadkov 430- / € € 0 723.120,22
— MBO Inzenir 1436/2010-6 €

/ 77.571.940, 77.571.940, 591.002, 78.162.943,
Skupno € 00€ 00 € 88 € 78 €
Casovna realizacija projekta*
Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti 04.01.2005 22.07.2008
2. Analgza strogkov in koristi (vkljucno 04.01.2005 29 07.2008
s finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje 01.01.1997 29.08.2006
4. Nacrtovane Studije 01.01.1999 17.10.2006
5. Priprava razpisne dokumentacije 18.10.2006 28.02.2009
6. Predvideni zacetek javnih razpisov** 29.09.2007 23.08.2012
7. Pridobivanje zemljis¢ - 1985
8. Konstrukcijska faza/narocilo 25.09.2008 31.12.2016
9. Operativna faza 23.08.2017 27.02.2018

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temvec le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** natancno dolocite za vsak javni razpis
Prilozite povzetek ¢asovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Financna izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

virov:
Od tega
Vir izplac¢il (EUR) (informativno)
Nacionalni javni | Nacionalni Drugi viri Posojila
Izplacila skupaj Pomo¢ Skupnosti | (ali enakovredni) zasebni (obcina) EIB/EIS
@=Mb)+(@©)+(d)+(e) (b) (c) (d) (€ ®
94.009.431,30 77.514.173,95 16.495.257,35 0 0 0
€ € € € € €
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Naslov projekta:
CCI st.:

Stevilka odlo&be:
Stevilka spremembe
odlocbe:

Upravicenec:

KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

Podatki do: 30.06.2016

Wew W

Gorica

Odvajanje in ¢i§¢enje odpadne vode v poredju So¢e — Centralna ¢istilna naprava Nova

2013 S116 1 PR 003

C(2014) 4354

Datum odlocbe:

Datum spremembe odlocbe:

1.7.2014

Obtina Nova Gorica, Ob&ina Sempeter-Vrtojba, Ob¢&ina Miren-Kostanjevica

Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do)

|

01/2007 — 12/2015

Podatki o pogodbah:

. Ime
% Datum Sl podjetja, ki
Naslov pogodbe, Stevilka Datum : Celotna vrednost |  upraviceni St
: - izteka . mu je bilo
vrsta & opis pogodbe podpisa pogodbe strosek "
pogodbe oqodbe narocilo
Pog dodeljeno*
Izvedba gradbenih del | 351-2-1/2007- | 27.12.2013 Potrdilo o 5.467.068,02 | 4.481.355,66 € | Jadran d.d.
za projekt: 56 prevzemu do € brez DDV, SeZana
kanalizacijsko omrezje Aneksl 4.6.2014 31.03.2015, 6.669.822,98
Miren — Kostanjevica Aneks?2 16.7.2014 Potrdilo o € 2DDV
Aneks 1,2,3,4,5 Aneks3 24.10.2014 izvedbi pa
Aneks4 6.3.2015 najkasneje do
Aneks5 27.3.2015 31.03.2016
Izvedba gradbenih del | 354-22/2007- | 27.12.2013 Potrdilo o 9.169.658,94 | 7.516.369,43 €| CPG,d.d.
za projekt: lzgradnja 134 prevzemu do € brez DDV,
kanalizacijskega 30.06.2015, 11.186.983,91
omrezja Nova Gorica Aneksl 23.1.2015 Potrdilo o €2DDV
in Sempeter — Vrtojba Aneks2 31.3.2015 izvedbi pa
Aneks1,2 najkasneje do
31.06.2016
Izvedba gradbenih del | 354-22/2007- | 27.12.2013 864 dni po 4.514.306,88 | 3.700.377,35 € | KOLEKTOR
za projekt: 135 datumu € brez DDV, KOLING
Komunalna 3 zaCetka del ** 5.507.454,39 d.o.o.
infrastruktura za CCN Aneksl 23.12.2014 €2DDV
in spremljajoci objekti Aneks2 29.2015
Aneks1,2,3 Aneks3 27.7.2015
Projektiranje, 354-22/2007- | 27.12.2013 | 15.10.2015 | 20.980.188,00 € | 17.197.460,10 oTV,
pridobitev ustreznih 136 brez DDV, € Francija
soglasij za izvedbo 25.595.829,36 €
pripravljalnih del, Aneksl 15.7.2014 7 DDV
izvedba pripravljalnih Aneks2 29.10.2014
del, pridobitev Aneks3 2.6.2015
gradbenega dovoljenja, Aneks4 6.7.2015

izvedba gradbenih in
ostalih del, tehni¢ni
pregled, izvedba
poskusnega
obratovanja, Solanje
upravljavca ter
pridobitev uporabnega
dovoljenja za projekt:
CCN Nova Gorica
Aneksl,2,3,4
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Ime
Naslov pogodbe, Stevilka Datum Datum izteka | Celotna vrednost u;gilvoiglni F;ﬁﬁ]je‘:lziliél
vrsta & opis pogodbe podpisa pogodbe pogodbe ol il | mesils
dodeljeno*
Storitve inzenirja po 354-22/2007- | 27.12.2013 | 1.283 dniod 660.000,00 541.002,00 | PROJEKT
pogodbenih dologilih 133 podpisa € brez DDV, €| d.d.Nova
FIDIC in nadzornika pogodbe s 805.200,00 Gorica
po Zakonu o graditvi | prvim € zDDV
objektov pri izvedbi Izvajalcem
.. . gradnje
operacije »Odvajanje
in ¢is¢enje odpadne
vode v porecju Soce
(CCN Nova Gorica)«
Pogodba o izvedbi 354-22/2007- | 23.12.2013 | 30.9.2015 54.931,00 45.026,94 | ERICo
storitev informiranja 132 € brez DDV €| Velenje
in obves¢anja 67.015,82 Intitut za
javnosti za projekt €zDDV ckoloske
»Odvajanje in raélskave
v .0.0.
¢is¢enje odpadne
vode v porecju Soce
(CCN Nova Gorica)«
Izvedba gradbenih 354-22/2007- | 31.8.2015 Potrdilo 0 506.597,78 415.258,20 | CPG, d.d.
del za projekt: 785 Iolrg\/lszzn(l)llgo € brez DDV, €
lzgradnja, Aneksi | 9112015 | “Potrdiloo 618.049.29
Je Sveta izvedbi pa €zDDV
Gora najkasneje do
Aneksl 31.06.2016
41.352.750,62 € | 33.896.849,68 €
brez DDV,
50.450.355,75 €
Skupno z DDV

* vkljuéno z vsemi ¢lani konzorcija

** od tega je rok za dokoncanje del (gradnja) 499 dni (do 31.05.2015 Potrdilo o prevzemu) in 365 dni rok za reklamacijo

napak (do 30.05.2016 Potrdilo o izvedbi) (z Aneksom 1 iz 23.12.2014)

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na
splosno:

Namen projekta je izgradnja Cistilne naprave v Novi Gorici z zmogljivostjo 50 500 PE ter
kanalizacijskega omrezja s pripadajoCimi objekti v skupni dolzini dodatnih 18,739 km v ob¢inah
Nova Gorica, Sempeter—Vrtojba in Miren—Kostanjevica, da bi se izpolnile zahteve iz pristopne
pogodbe in direktive o CisCenju komunalne odpadne vode ter uresniCili cilji nacionalnega
operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

V Mestni ob¢ini Nova Gorica bo tako zgrajeno 1.753 m fekalne kanalizacije in na novo zgrajenih
oz. nadgrajenih 19 razbremenilnikov, nadgrajeni bodo 3 zadrZzevalni bazeni, zgrajeno bo 1
¢rpalis¢e, v obéini Miren-Kostanjevica bo zgrajeno 10.216 m fekalne kanalizacije in
rekonstruiranih ter na novo zgrajenih 9 &rpalisé, medtem ko bo v ob¢ini Sempeter-Vrtojba
zgrajeno 6770 m fekalne kanalizacije in gradnje in nadgradnje 8 razbremenilnikov, zgrajeni pa

v

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

Po zakljucku projekta bo dosezena predpisana vsaj 95% prikljucitev na javno kanalizacijo in na
Cistilno napravo v aglomeraciji ID 1515 Kromberk (84%/97%), ID 1033 Miren (25%/96%), ID
1490 Vrtojba (69%/97%) in ID Sempeter pri Gorici (57%/98%), s ciljem izgraditve ustrezne
infrastrukture za odvajanje in ¢iS¢enje komunalnih odpadnih vod na obmodjih, ki so v drzavnem
programu opredeljena kot obmocja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo.
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NI

Socialno-ekonomski cilji projekta » Odvajanje in &is¢enje odpadne vode v poreju Soée (CCN
Nova Gorica) so:

- izboljSanje stanja voda,

- izboljSanje zdravja in zivljenjskega standarda prebivalcev,

- izboljSanje gospodarske infrastrukture za pospeSitev nadaljnjega industrijskega in drugega
gospodarskega razvoja regije, vkljuéno z razvojem bivalnega okolja.

Izvedena vsa dela na projektu do sedaj:

JN so bila zakljucena pred letom 2014, izvedene so uvedbe izvajalcev del, nekatere od teh v
zacetku 2014. Vse izvajalske pogodbe za gradnjo in ena za nadzor so bile sklenjene; izvajalska
pogodba za obvescanje javnosti pa je bila sklenjena 23.12.2013. Projekt je koncan.

Sofinancerske pogodbe za gradnjo (4) so bile podpisane 5. 5. 2014 in 31.8.2015.

Izvedba del je bila tekom leta 2014 v polnem teku in leta 2015 so bila vsa dela koncana.
Zahtevki za izvedbo gradenj in povracila so obdelani in izplacani.

Zaradi nove odlocbe EU (sklepa) se sklepa anckse k sofinancerskim pogodbam. Aneksi k
sofinancerskim pogodbam so bili podpisani dne 9. 12. 2014, 7.12.2015 (za CCN Nova Gorica) in
dne 10. 12. 2014 (za kanalizacijsko omrezje Miren — Kostanjevica) ter 31.8.2015 (Sveta Gora) .

Dne 3.12. 2014 je bila izvedena prva kontrola na kraju samem v ob¢ini Nova Gorica in v ob¢ini

Miren — Kostanjevica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢éni kazalniki:

Nacrtovana Wiy Vrednost v
Kazalnik Enota prej$njem .. Skupaj %
vrednost 2. tem poro¢ilu
poroc¢ilu
[1 [2] 3] [4]=[2]+[3] | [SI=[41/[1]
DolZina zgrajenega
kanalizacijskega
omreZja km 18,739 / 19,010 19,010 101,44
Stevilo ¢rpalisé kos 12 / 12 12 100%
Stevilo zadrZevalnih
bazenov kos 4 / 4 4 100%
Cistilna naprava z
zmogljivostjo 50 500
PE kos 1 / 1 1 100%
Stevilo
razbremenilnih
objektov kos 27 / 27 27 100%
Finan¢na izvedba:
o Celotni
v CEIEE Certificirano s Skupaj upraviceni
Naslov pogodbe, | Stevilka | s strani OP : g pravi
- strani OP v tem | certificirano | Preostanek strosek
vrsta & opis pogodbe pred tem .. .
Forslom porocilu s strani OP pogodbe -
EU del
[1] [2] BI=[11+[2] [4]=[5]-[3] [5]
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Izvedba gradbenih del
za projekt:
kanalizacijsko
omrezje Miren —
Kostanjevica

351-2-
1/2007-56

~

3.809.152,30 €

Izvedba gradbenih del
za projekt: lzgradnja
kanalizacijskega

omrezja Nova Gorica
in Sempeter - Vrtojba

354-
22/2007-134

Izvedba gradbenih del
za projekt:
Komunalna
infrastruktura za CCN
in spremljajoci objekti

354-
22/2007-135

Izvedba gradbenih del
za projekt: lzgradnja
kanalizacije Sveta
Gora

354-
22/2007-785

~

Projektiranje,
pridobitev ustreznih
soglasij za izvedbo
pripravljalnih del,
izvedba pripravljalnih
del, pridobitev
gradbenega
dovoljenja, izvedba
gradbenih in ostalih
del, tehnicni pregled,
izvedba poskusnega
obratovanja, Solanje
upravljavca ter
pridobitev uporabnega
dovoljenja za projekt:
Centralna Cistilna
naprava Nova Gorica

354-
22/2007-136

Storitve inZenirja po
pogodbenih dolo¢ilih
FIDIC in nadzornika
po Zakonu o graditvi
objektov pri izvedbi
operacije »Odvajanje
in ¢iS¢enje odpadne
vode v porecju Soce
(CCN Nova Gorica)«

354-
22/2007-133

D M —

6.388.914,01
€

3.145.320,74 €

300.024,05
€

14.617.841,09 €

459.851,70
€

Naslov pogodbe,
vrsta & opis
(nadaljevanje)

Stevilka
pogodbe

Certificirano
s strani OP
pred tem
porocilom

Certificirano s
strani OP v tem
porocilu

Skupaj
certificirano
s strani OP

Preostanek

Celotni
upraviceni
strosek
pogodbe -
EU del

[1]

[2

BI=[A1+[2]

[41=[51-[3]

[5]

Pogodba o izvedbi
storitev informiranja
in obvescanja javnosti
za projekt »Odvajanje
in ¢is¢enje odpadne
vode v porecju Soce

(CCN Nova Gorica)«

354-
22/2007-132

-~

38.272,89
€

Skupno

28.232.131,10
€

28.232.131,10
€

580.191,13
€

28.812.322,23€
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Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A)

Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti 04/2010 04/2012
z.ﬁ?lz;algig Zt;;)ﬁl;g;/ in koristi (vklju¢no 04/2010 04/2012
3. Presoja vplivov na okolje -

4. Nadrtovane Studije 06/2008 05/2012
5. Priprava razpisne dokumentacije 02/2012 05/2013
6. Predvideni zadetek javnih razpisov** 05/2013 11/2013
7. Pridobivanje zemljis¢ 01/2007 12/2010
8. Konstrukcijska faza/naro¢ilo 12/2013 05/2015
9. Operativna faza 07/2015 11/2015

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temve¢ le naértovan, datum oznadite z nadpisano ¢rko N

** natancno dolocite za vsak javni razpis
Prilozite povzetek ¢asovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finan¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

virov:
Od tega
Vir izplacil (EUR) (informativno)
Nacionalni javni | Nacionalni Drugi viri Posojila
Izplacila skupaj Pomo¢ Skupnosti | (ali enakovredni) zasebni (obcina) EIB/EIS
@=()+(©)+(d)+(e) (b) (c) (d) (€) ()
7.890.424 6.706.860 1.183.564 0
€ € € €
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KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.06.2016

Naslov projekta:
CCI st

Stevilka odlogbe:
Stevilka spremembe
odlocbe:

Upravicenec:

Celovita oskrba s pitno vodo v Saleski dolini

2009 S1 161 PR 004

C(2011) 364

/

Datum odlocbe:

Datum spremembe odlocbe:

9.2.2011

/

Mestna Ob¢ina Velenje, Ob¢ina So$tanj, Ob¢ina Smartno ob Paki

Ocenjena Casovnica izvedbe projekta (od - do)

Oktober 2007 — avgust 2015

Podatki o pogodbah:

. Ime podjetja,
Naslov pogodbe, vrsta | Stevilka Datum | Datum izteka Celoine Celq'Enl . ki mu je bilo
- - vrednost upraviceni ..
& opis pogodbe | podpisa pogodbe ogodbe strogek pocodbe narocilo
Pog pog dodeljeno**
Izdelava razpisne INMV- 3.5.2010 31.12.2012 46.800,00 38.900,00 | SI Consult
dokumentacije 0061/201 € €| d.o.0.
0-POG
Aneks 1 16.3.2012
Izdelava projektne 4303- 11.1.2010 28.2.2011 46.680,00 38.900,00 | Komunalno
dokumentacije 5/2009 € € | podjetje
Velenje d.o.o.
Storitev informiranjain | 1137/201 19.10.2011 31.10.2015 144.636,84 118.845,10 | Enki d.o.0.
obvescanja javnosti 1 € €
Aneks 1 3.8.2015
Storitev inZenirja in 1138/201 19.10.2011 20.5.2018 450.180,00 369.000,00 | Projekt d.d.
nadzornika 1 € €
Aneks 1 29.7.2015
Hidravli¢na analiza in 0918/201 17.08.2012 31.08.2015 2.288.227,40 1.896.997,55
gradnja daljinskega 2 € €
upravljanja Aneks 1 10.12.2012 Eltec Petrol
Aneks 2 24.6.2015 d.o.o.
Projektiranje in gradnja | 1231/201 29.11.2012 31.08.2018 18.518.895,29 15.194.085,29 | Esotech, d.d.
CN za pitno vodo 2 € €
Aneks 1 29.11.2012
Aneks 2 27.5.2015
Gradnja vodovodnega 633/2013 | 30.05.2013 31.08.2016 | 14.094.938,28 € 11.553.228,10 | Kolektor
omreZja — Aneks §t. 1 in | Aneks 1 4.10.2013 € | Koling d.o.0.
2 Aneks 2 8.4.2014
35.590.357,81 29.209.956,04
Skupno € €

* vkljuéno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na splosno:

Gradnja se je izvajala po treh gradbenih pogodbah. Vsa dela so zakljucena.
V 1III. kvartalu 2015 so bila zakljugena dela na treh &istilnih napravah.

V 1II. kvartalu 2015 so bila zaklju¢ena dela na vodovodnem omrezju — 42,3 km.
V II. Kvartalu 2014 so bila zaklju¢ena dela na daljinskem nadzoru.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljucno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:
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. Vrednost v
Kazalnik Enota i prejsnjem Vrednos} v tem Skupaj %
vrednost 2. poroéilu
porocilu
[1] [2] [3] [41=[2]+[3] [B1=[4)/11]

Obnova in

posodobitev obstojece

Cistilne naprave za

vodo Stevilo 1 / 1 1 100
Izgradnja nove Cistilne

naprave za vodo Stevilo 2 / 2 2 100

Izgradnja primarnega

vodovoda km 43,5 / 42,3 42,3 97,24

Izgradnja sistema za

daljinski nadzor stanja

v omrezju Stevilo 1 / 1 1 100
Financ¢na izvedba:

Naslov pogodbe, Stevilka | Certificiran | Certificirano s Skupaj Preostanek Celotni
vrsta & opis pogodbe | osstrani | strani OP vtem | certificirano upraviceni
OP pred tem porodilu s strani OP strosek
porocilom pogodbe - EU
del
[1] [2] BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
/ 20.151.555,74 20.151.555,74 0 20.151.555,74
Skupno p p p ¢
Casovna realizacija projekta*
Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.
Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti oktober 2007 maj 2010
2. Anvallza strgskov in koristi (vklju¢no s oktober 2007 maj 2010
finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje november 2007 oktober 2008
4. Nacrtovane Studije 2003 2009
5. Priprava razpisne dokumentacije september 2009 december 2011
6. Predvideni zacetek javnega(-nih)
razpisa(-sov)**
- Izdelava RD marec 2010 maj 2010
- Izdelava projektov november 2009 januar 2010
- Storitev info. in obves§¢anja javnosti marec 2011 julij 2011
- Storitev inZenirja in nadzornika marec 2011 julij 2011
- Gradnja — hidr.anal. in dalj. upravljanje december 2011 julij 2012
- Gradnja — CN januar 2012 november 2012
- Gradnja — cevovodi december 2011 maj 2013
7. Pridobivanje zemljis¢ april 2004 junij 2009
8. Konstrukcijska faza/narocilo september 2012 avgust 2015
9. Operativna faza september 2015 /

* V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temve¢ le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

** natan¢no dolocite za vsak javni razpis

Prilozite povzetek Casovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finan¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih

Virov:
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23.707.713,04 20.151.555,74 3.556.157,30 0 0 0
€ € € € € €
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Naslov projekta:

KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.06.2016

Wew W

Odvajanje in CiS¢enje komunalnih odpadnih voda v porefju Zgornje Save in na
obmodju Kranjskega in Sor§kega polja (2. sklop — 1. faza)

CCI st.: 2013 S116 1 PR 003
Stevilka odlo¢be: C(2014)9459 Datum odlocbe: 4.12.2014
Stevilka spremembe
odlocbe: Datum spremembe odlocbe:
Upravicenec: Mestna ob¢ina Kranj, Ob&ina Senéur, Ob&ina Naklo
Ocenjena ¢asovnica izvedbe projekta (od - do) | 2009 — 2015
Podatki o pogodbah:
& Datum Celotna Cateimr podjlgt]jea ki
Naslov pogodbe, Stevilka Datum izteka vrednost upraviceni mu je bilo
vrsta & opis pogodbe podpisa strosek "
pogodbe pogodbe oqodbe narocdilo
Pog dodeljeno*
Pogodba za izvedbo | 5467 2.9.2013 |Konec del po 1.627.777,92 | 1.334.24420€
projekta: »Gradnja | Aneks 1 3.2.2014 pogodbi: € Gorenjska
kanalizacijskega Aneks 2 18.6.2014 | 500 dni od gzggzrf q
omreZja v ob¢ini Aneks3 14.1.2015 zacetka del
Sencur«
5468 2.9.2013| Konec del 18.178,00 14.900,00 € | Gradbeni
Aneks 1 3.2.2014 | po pogodbi: € g‘;\e/?érgfzman
Pogodba za storitve 500 dni od sp.
gradbenega nadzora zadetka del
za projekt: »Gradnja
kanalizacijskega
omrezja v ob¢ini
Sendur«
Pogodba za 430-4/2012- 27.9.2013 [Konec del po | 23.950.648,33 €| 19.631.678,96 | OHLZS, as.
nadgradnjo in 39-(42/14) pogodbi: e|m
rekonstrukcijo Aneks 1 1132014 | 7300d N
centralne Cistilne Aneks?2 26.6.2014 zacetka del DRUZBA d.d.
naprave Kranj Aneks 3 10.9.2014 (550 za
Aneks 4 31.10.2014 |izgradnjo, 180
Aneks 5 12.1.2015 | 73 poskusno
Aneks 6 8.4.2015 | obratovanje)
Aneks 7 2.10.2015
Aneks 8 29.10.2015
Pogodba za 430-5/2012- 27.9.2013 |Konec del po | 13.306.985,70 € | 6.881.782,57 € | Gorenjska
izgradnjo 46-(42/14) pogodbi: gﬁggz”g din
kanalizacijskega Aneks 1 25.4.2014 540 dni od OHL 7A a.s.
omrezja - 1. sklop | Aneks2 236.2014 | zagetka del
(Bitnje - Sutna - ﬁnetsi 2264i7i22001f4
S neks A1
Zabnica) Aneks 5 13.1.2015
Aneks 6 25.2.2015
Aneks 7 23.3.2015
Aneks 8 29.5.2015
Aneks 9 10.11.2015
Podatki o0 pogodbah (nadaljevanje):
Naslov pogodbe, Stevilka Datum I_Datl:(m Cel(;)tna Celo'tvn ' d.l me Ki
vrsta & opis pogodbe podpisa 1zteka vrednost upravvlcem po j?tjaz 1
pogodbe pogodbe stroSek mu je bilo
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pogodbe narocilo
dodeljeno*
Pogodba za 430-5/2012- 2.10.2013 |Konec del po 4.602.386,10 | 1.841.779,50 € | GARNOL,
izgradnjo 47-(42/14) pogodbi: € ?ﬁ(o)'giN A
kanalizacijskega Aneks 1 23.4.2014 540 dni od 40.0.in -2
omrezja - 2. sklop | Aneks2 285.2014 | zagetka del d.o.0.
Aneks 4 13.1.2015
Aneks 5 24.2.2015
Aneks 6 23.3.2015
Aneks 7 13.5.2015
Aneks 8 23.6.2015
Aneks 9 13.11.2015
Pogodba za 430-5/2012- 2.10.2013 |Konec del po 4.412.526,22 | 2.609.602,64 € | GARNOL,
izgradnjo 48-(42/14) pogodbi: € ?ﬁggiN A
kanalizacijskega Aneks 1 23.4.2014 540 dni od 40.0.in -2
omreZja - 3. sklop | Aneks2 285.2014 | zagetka del d.o.0.
(Kokrki Log - Aneks 3 26.11.2014
Kokrsid Breg - Huje | 0500 | 0o 00ms
- Par_tlzanska cesta - | Aneks 6 23.3.2015
Skalica - Zlato polje | apeks 7 13.5.2015
- Sever) Aneks 8 23.6.2015
Aneks 9 1.9.2015
Aneks 10 24.9.2015
Aneks 11 13.11.2015
430-6/2012- 27.9.2013 |Konec del po 1.012.600,00 |  830.000,00 € | Projektd.d.
24-(42/14) pogodbi: € gg‘{ade"“ca in
Pogodba za storitve | Aneks 1 14.1.2015 540 dni od 00
gradbenega nadzora | Aneks 2 31.3.2015 podpisa
v Mestni ob¢ini pogodbe z
Kranj za projekt izvajalcem
»Odvajanje in gradenj , v
¢is¢enje odpadne vsakem
vode v porecju primeru pa
Zgornje Save in na do izdaje
obmodju Kranjskega Potrdila o
in Sorskega polja - izvedbi
I1. Sklop« (Nadzor izvajalcu
nad gradnjo CCN v gradenj
MO Kranj) projekta
Pogodba za storitve | 430-6/2012- 27.9.2013 |Konec del po 963.800,00 €| 489.335,81 € | Projektdd.
gradbenega nadzora | 25-(42/14) pogodbi: B‘F’e‘fad%"g'ca in
v Mestni ob¢ini Aneks 1 14.1.2015 540 dni od R
Kranj Aneks 2 31.3.2015 podpisa
pogodbe z
izvajalcem
gradenj , v
vsakem
primeru pa do
izdaje Potrdila
0 izvedbi
izvajalcu
gradenj
projekta
Podatki o pogodbah (nadaljevanje):
. Ime
Celotni PP
Naslov pogodbe, Stevilka Datum LRI Eelotnd upravideni podjetja, i
. . izteka vrednost " mu je bilo
vrsta & opis pogodbe podpisa strosek v
pogodbe pogodbe oqodbe narocilo
pog dodeljeno*
Informiranje in 430-7/2012- 1.10.2013 |Konec del po 71.380,05 58.508,24 € | Frontal, d.o.o.
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obves¢anje javnosti | 23-(42/14) pogodbi: €
v okviru projektov | Aneks 1 14.1.2015 | 880 dni oz
rekonstrukcija Aneks 2 31.3.2015 | 4o zakljucka
centralne éistih}e gradnje
naprave, g_radnje projekta
kanalizacijskega
omrezja in storitev
gradbenega nadzora
Pogodba za 430-4/2012- 8.7.2015 | Rok 290 dni 3.588.512,15€| 2.941.403,40 | GH Holding
nadgradnjo in 167-(42/14) od zagetka € %?(ir?inienirin
rekonstrukcijo Aneks 1 1.10.2015 | del (110 dni gd.o.0.
centralne Cistilne Oig?g;%”féezgo
haprave Kranj: izvedbena dela
Sklop 1 - in 180 dni za
Elektroinstalacijska poskusno
dela obratovanije)
Pogodba za 430-4/2012- 16.7.2015 | Dokoncanje 444.569,61 € 364.401,32 | MAP TRADE
nadgradnjo in 168-(42/14 del 35 dni od € |doo
rekonstrukcijo Aneks 1 20.10.2015 | zacetka del
centralne Cistilne 0Z. najkasneje
naprave Kranj: do 18.11.2015,
Sklop 2 — gradbena 180 dni rok za
dela reklamacije
Pogodba za projekt - | 430- 27.9.2013 |Konec del po 1.210.787,66 | 980.935,75 € | Gorenjska
kanalizacija v ob¢ini | 0032/2012 pogodbi: € g;iggzna
Naklo Aneks 1 20.10.2014 | 880 dni oz
do zakljucka

gradnje

projekta
Pogodba strokovni | 430- 10.10.2013 |Konec del po 58.926,00 47.739,68 € |DRI
nadzor pri gradnji po | 0008/2013 pogodbi: € i“np\::;’t'iﬁ?g 0o
ZGO-1 in storitve 730 dni od inlEldoo.
inZenirja po datuma
pogodbenih zaCetka del
dologilih FIDIC za ~ oziroma do
izvedbo projekta - 'Zdalii\f’:c}g?"a 0
kanalizacija v ob¢ini
Naklo

55.269.077,74€ 38.026.312,07

Skupno €

* vkljuéno z vsemi ¢lani konzorcija

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na
splosno:

v v

Namen projekta je izgradnja celovitih sistemov odvajanja in ¢iS¢enja odpadnih voda na obmocju
osrednje Gorenjske. Zajemal bo nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne ¢istilne naprave Kranj, da
bo omogocala terciarno ¢i§¢enje z zmogljivostjo 95 000 PE ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v
ob¢inah Naklo, Senéur in Kranj.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

Sestavni del projekta je tudi rekonstrukcija centralne Cistilne naprave Kranj s kapaciteto 95.000 PE.
Izgradnja vseh kanalizacij se nahaja v prispevnem obmoc¢ju navedene Cistilne naprave, kar pomeni,
da se odpadne vode iz celotnega obravnavanega obmocja Cistijo na Cistilni napravi Kranj.

Z izvedbo projekta bodo s sistemom odvajanja in ¢is¢enja opremljene 3 aglomeracije ( Kranj — ID
20594, Bitnje - -Zabnica — 1D 20598, Kokrica — ID 20591), v katerih je obremenitev z odpadno
vodo vecja od 2.000 PE, hkrati pa bo opremljenih tudi 7 manjSih aglomeracij, od katerih imajo 3
del sekundarnega omreZzja ze zgrajenega, nimajo pa zgrajenega povezovalnega kanala. (OlSevek —
ID 3956, Hotemaze-ID 3953, Podbrezje — ID 3814) Dodatno pa bo s kanalizacijskim omrezjem
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opremljen del aglomeracij Podbrezje — Srednja vas — ID 3813, Bistrica — ID 3812, Visoko — ID
3952 in Luze — ID 3954).

Po zakljucku projekta se bodo zmanjsale emisije v pore¢ju Zgornje Save za 6.702 PE.
V okviru projekta bo tako zgrajen sistem ¢iSCenja, na katerega bo na novo prikljucenih 6.248
prebivalcev iz prispevnega obmocja centralne Cistilne naprave.

* v Mestni ob¢ini Kranj 5.908 prebivalcev

+ v ob¢ini Senéur 268 prebivalcev

* v obcini Naklo 72 prebivalcev.

Izvedba projekta bo prispevala k zasledovanju naslednjih socialno-ekonomskih ciljev:

* izboljSanje zdravstvenega stanja prebivalcev,
* vzpostavitev osnovnih pogojev za razvoj z izgradnjo ustrezne infrastrukture,
* izbolj$anje bivalnih pogojev.

Gradnja je potekala skladno s terminskim planom in je zakljuéena na vseh objektih in sicer:

e Nadgradnija in rekonstrukcija CCN Kranj,

¢ lzgradnja kanalizacijskega sistema v Kranju . Bitnjah in Zabnici
e Izgradnja primarnega kanala v ob¢ini Naklo

e Izgradnja primarnega kanala v ob¢ini Senéur

Gradnja kanalizacije v Naklem je bila zakljucena v letu 2014, gradnja kanalizacije v Kranju in
Sencurju je bila zakljucena v letu 2015. Gradnja Centralne Cistilne naprave Kranj se je zakljucila v
novembru 2015, poskusno obratovanje pa je potekalo do 16.5.2016, ko je bilo izdano potrdilo o
prevzemu.

Dne 9. 10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v MO Kranj. Nepravilnosti niso bile
ugotovljene.

Dne 13. 10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v ob¢ini Sen¢ur. Nepravilnosti niso
bile ugotovljene.

Dne 23.10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v ob¢ini Naklo. Nepravilnosti niso
bile ugotovljene.

Urad za nadzor proracuna je izvedel reviziji projekta v juliju 2015 in maju 2016. Reviziji nista
ugotovili nepravilnosti.

V teku je revizija Racunskega sodisca.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vklju¢no s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

Fizi¢ni kazalniki:

. Nadrtovana VIrEEImes Y Vrednost v .
Kazalnik Enota prejs$njem .. Skupaj %
vrednost 2. tem poro¢ilu
porocilu

[1] [2] [3] [4]=[2]+[3] | [5]=[41/[1]
Dolzina novozgrajenega
kanalizacijskega omrezja 47.219 / 46.916 46.916 99%
Dolzina novozgrajenega
gravitacijskega
kanalizacijskega
sistema 39.845 / 39.779 39.779 100%
Dolzina novozgrajenega
tla¢nega kanalizacijskega 7.354 / 7.137 7.137 97%
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sistema

Stevilo ¢rpaligé St.

21

21

21

100%

Rekonstrukcija Centralne
¢istilne naprave Kranj za
doseganje zmogljivosti
95 000 PE

kos

100%

Finan¢na izvedba:

Naslov pogodbe, vrsta
& opis
(nadaljevanje)

Stevilka
pogodbe

Certificirano s
strani OP pred
tem porocilom

Certificirano s
strani OP v tem
porocilu

Skupaj
certificirano s
strani OP

Preostanek

Celotni
upraviceni
strosek
pogodbe - EU
del

[1]

[2]

[BI=[1]+[2]

[4]=[5]-[3]

[5]

Pogodba za izvedbo
projekta: »Gradnja
kanalizacijskega
omreZja v ob¢ini
Sendur«

5467

944.272,16 €

944.272,16 €

10.533,00 €

954.805,16 €

Pogodba za storitve
gradbenega nadzora za
projekt: »Gradnja
kanalizacijskega
omreZja v ob¢ini
Sendur«

5468

10.662,64 €

10.662,64 €

0,02 €

10.662,66 €

Pogodba za

nadgradnjo in
rekonstrukcijo centralne
Cistilne naprave Kranj

430-4/2012-
39-(42/14)

14.025.286,01 €

14.025.286,01 €

23.437,93 €

14.048.723,94 €

Pogodba za izgradnjo
kanalizacijskega
omreZja - 1. sklop
(Bitnje - Sutna -
Zabnica)

430-5/2012-
46-(42/14)

4.783.929,35 €

4.783.929,35 €

140.777,49 €

4.924.706,84 €

Pogodba za izgradnjo
kanalizacijskega
omrezja - 2. sklop
(Kokrica)

430-5/2012-
47-(42/14)

1.285.119,33 €

1.285.119,33 €

32.885,71 €

1.318.005,04 €

Pogodba za izgradnjo
kanalizacijskega
omreZja - 3. sklop
(Kokrski Log - Kokrski
Breg - Huje -
Partizanska cesta -
Skalica - Zlato polje -
Sever)

430-5/2012-
48-(42/14)

~

1.863.052,43 €

1.863.052,43 €

441836 €

1.867.470,79 €

Naslov pogodbe, vrsta
& opis
(nadaljevanje)

Stevilka
pogodbe

Certificirano s
strani OP pred
tem poroCilom

Certificirano s
strani OP v tem
porocilu

Skupaj
certificirano s
strani OP

Preostanek

Celotni
upraviceni
strosek
pogodbe - EU
del

[1]

[2]

[BI=[1]+[2]

[4]=[5]-[3]

[5]

Pogodba za storitve
gradbenega nadzora v
Mestni ob¢ini Kranj za
projekt »Odvajanje in
¢is¢enje odpadne vode v
porecju Zgornje Save in
na obmocju Kranjskega
in Sorskega polja - 11.
Sklop«

(Nadzor nad gradnjo

430-6/2012-
24-(42/14)

~

593.960,14 €

593.960,14 €

031€

593.960,45 €
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CCN v MO Kranj)

Pogodba za storitve
gradbenega nadzora v
Mestni obcini Kranj za
projekt »Odvajanje in
¢iscenje odpadne vode v
porecju Zgornje Save in
na obmocju Kranjskega
in Sorskega polja - Il.
Sklop«

430-6/2012-
25-(42/14)

350.175,92 €

350.175,92 €

0,13 €

350.176,05 €

Informiranje in
obvescanje javnosti v
okviru projektov
rekonstrukcija centralne
Cistilne naprave, gradnje
kanalizacijskega
omreZzja in storitev
gradbenega nadzora

430-7/2012-
23-(42/14)

41.031,98 €

41.031,98 €

837,40 €

41.869,38 €

Pogodba za

nadgradnjo in
rekonstrukcijo centralne
Cistilne naprave Kranj:
Sklop 1 -
Elektroinstalacijska dela

430-4/2012-
167-(42/14)

2.090.490,94 €

2.090.490,94 €

14.421,45€

2.104912,39 €

Pogodba za

nadgradnjo in
rekonstrukcijo centralne
Cistilne naprave Kranj:
Sklop 2 — gradbena dela

430-4/2012-
168-(42/14

234.943,58 €

234.943,58 €

25.827,47 €

260.771,05 €

Pogodba za projekt -
kanalizacija v ob¢ini
Naklo

430-
0032/2012

701.772,78 €

701.772,78 €

199,56 €

701.972,34 €

Pogodba strokovni
nadzor pri gradnji po
ZGO-1 in storitve
inZenirja po pogodbenih
dolo¢ilih FIDIC za
izvedbo projekta -
kanalizacija v ob¢ini
Naklo

430-
0008/2013

34.163,23 €

34.163,23 €

0,00 €

34.163,23 €

Skupno

0€

26.958.860,49 €

26.958.860,49 €

253.338,83 €

27.212.199,32 €

Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite ¢asovno realizacijo celotnega projekta.

GRADNUJA - Rekonstrukcija Centralne Cistilne naprave Kranj

Datum zacetka (A)

Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti

2009

06 /2013

finan¢no analizo)

2. Analiza stroskov in koristi (vklju¢no s

2009

06 /2013

3. Presoja vplivov na okolje

06 /2011

01/2013

4. Nacrtovane studije

2009

05/2013

5. Priprava razpisne dokumentacije

09/2012

03/2013

6. Predvideni zacetek javnega razpisa

03/2013

08 /2013

7. Pridobivanje zemljis¢

2008

01/2013

8. Konstrukcijska faza/narocilo

04 /2014

10/ 2015

9. Poskusno obratovanje

10/ 2015

03/2016

10. Operativna faza

09 /2015

05/2016
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GRADNJA - Kanalizacijski istem v Obcini Kranj

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti 2009 06 /2013
2. Analiza stroskov in koristi (vklju¢no s 2009 06 /2013
finan¢no analizo)

3. Presoja vplivov na okolje ---

4. Nacrtovane Studije 2010 05/2012
5. Priprava razpisne dokumentacije 08 /2012 02 /2013
6. Predvideni zaCetek javnega razpisa 03/2013 07 /2013
7. Pridobivanje zemljis¢ 01/2009 05/2012
8. Konstrukcijska faza/naroéilo 08 /2013 10/2015
9. Operativna faza 10/2015 03 /2016

GRADNJA - Kanalizacijski istem v Obéini Senéur

Datum zacetka (A)

Datum zakljucitve (B)

1. Studije izvedljivosti 2009 06 /2013
2. Analiza stroskov in koristi (vkljuéno s 2009 06 /2013
finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje
4. Nacrtovane Studije 2009 10/2012
5. Priprava razpisne dokumentacije 11/2012 02 /2013
6. Predvideni zaCetek javnega razpisa 03 /2013 07 /2013
7. Pridobivanje zemljis¢ 01 /2009 10/ 2012
8. Konstrukecijska faza/narocilo 08 /2013 06 / 2015
9. Operativna faza 06 /2015 12 /2015
GRADNJA - Kanalizacijski istem v Obcini Naklo

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Studije izvedljivosti 2009 06 /2013
2. Analiza stroskov in koristi (vklju¢no s 2009 06 /2013
finan¢no analizo)
3. Presoja vplivov na okolje
4. Nacrtovane $tudije 2009 04 /2012
5. Priprava razpisne dokumentacije 08 /2012 11/2012
6. Predvideni zacetek javnega razpisa 12 /2012 07 /2013
7. Pridobivanje zemljis¢ 01 /2009 2011
8. Konstrukcijska faza/narocilo 08 /2013 11/2014
9. Operativna faza 12 /2014

Casovna realizacija projekta* (nadaljevanje)

STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Rekonstrukcija Centralne Cistilne naprave Kranj in kanalizacijski

istem v Obcini Kranj

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Priprava razpisne dokumentacije 08 /2012 11/2012
2. Predvideni zaCetek javnega razpisa 12 /2012 07 /2013
3. lzvedba nadzora 08 /2013 05 /2016

STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Kanalizacijski istem v Obéini Sencur

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Priprava razpisne dokumentacije 08 /2012 11/2012
2. Predvideni zacetek javnega razpisa 12 /2012 07 /2013
3. lzvedba nadzora 08 /2013 12 /2015

STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Kanalizacijski istem v Obcini Naklo

Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)
1. Priprava razpisne dokumentacije 08 /2012 11/2012
2. Predvideni zaCetek javnega razpisa 12 /2012 07 /2013
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3. lzvedba nadzora | 08 /2013 | 11/2015

STRATEGIJA IN ORODJA ZA OBVESCANJE JAVNOSTI ZA POTREBE PROJEKTA IN PODPROJEKTA
Datum zacetka (A) Datum zakljucitve (B)

1. Priprava razpisne dokumentacije 08 /2012 11/2012

2. Predvideni zaCetek javnega razpisa 12 /2012 07 /2013

3. lzvedba aktivnosti 08 /2013 12 /2015

* V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temve¢ le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N
** natan¢no dolocite za vsak javni razpis

*** Pridobitev uporabnega dovoljenja

Prilozite povzetek Casovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo).

Finan¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta do konca leta 2015) izvedena izplacila iz naslednjih
virov:

Od tega
Vir izplacil (EUR) (informativno)
Nacionalni javni | Nacionalni Drugi viri Posojila
Izplacila skupaj Pomo¢ Skupnosti | (ali enakovredni) | zasebni (ob¢ina) EIB/EIS
@=®) +@©)+(d)+(E) (b) (©) (d) (e) ®
47.148.666,12 € 26.958.860,49 € | 4.757.446,61€ 0€ 15.432.359,02¢€ 0€

KONCNO POROCILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
Podatki do: 30.06.2016

Naslov projekta: Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji
CCI st.: 2009 Sl 161 PR 001

Stevilka odlo¢be: K(2010) 3211 Datum odlocbe: 25.5.2010
Stevilka spremembe

odlocbe: Datum spremembe odlocbe:

Upravicenec: Agencija Republike Slovenije za okolje

Ocenjena Casovnica izvedbe projekta (od - do) 05.2009 — 06.2016

Podatki o pogodbah:

Naslov pogodbe, vrsta & | Stevilka Datum I_Datukm Ce:jotna CquEnl . Ikme po.dJEt.JIa’
opis pogodbe podpisa 1zteka vrednost upraviceni I mu je' ilo
pogodbe pogodbe stroSek narocilo
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pogodbe— EU | dodeljeno**
del*
Nakup vozil zaizvedbo | 2523-09- | 71, 5509 732010 196.66220€|  167.162,87€ | | RGO ABC
projekta 600077 d.o.o.
S 14.12.2009 (775.406,40¢€)
Izvajanje inZeniringa v 2523-09-
pripravi in izvedbi projekta | 600100 aneks 30.11.2015| (782.426,11 €) 640.980,00€ | Imos d.d.
30.6.2015 754.094,13 €
lonski kromatograf za 2523-09- -
dolocevanie kationov 500223 11.12.2009 11.3.2010 35.398,90 € 30.089,06 € | Maritim d.o.o.
lonski kromatograf za 2523-09- | 14102000  14.32010|  74.234.40€ 63.099.24 € | Sanolabor d.d
dolo¢evanje anionov 500228
Analizator organskega in | 2523-09- | 14155009 |  14.32010|  65.633,.28¢€ 55.788.29 € | Sanolabor d.d.
elementarnega ogljika 500224
Stereomikroskop, .
mikroskop in vira hladne | 2223:99 | 15122000  253.2010|  42.742.80€ 36.331,38 € | Mikro+polo
500225 d.o.o.
svetlobe
Akusti¢ni Dopllerjev 2523-09-
merilnik pretokov (2) in 14.12.2009 14.3.2010 129.682,90 € 110.230,46 € | Avtotehna d.d.
TR 500226
ADMP colnicek
Ultrazvoc¢ni to¢kovni 2523-09-
merilnik hitrosti 500227 18.12.2009 18.3.2010 8.640,00 € 7.344,00 € | CGS plus d.o.o.
IBL Software
Programska oprema za 2523-09- S
prenos in kontrolo podatkov | 300006 16.12.2009 28.2.2010 79.280,66 € 67.388,56 € SE?%lneerlng
Nadgradnja prognosticnega 2523-09-
sistema slovenskih rek- 21.12.2009 1.2.2012 320.256,00 € 272.217,60 € | DHI
. N 500231
Sava in Soca - 1
Tehni¢no-administrativna 2593-10- PS - projektno
pomoc¢ in svetovanje pri 600059 10.8.2010 30.6.2015 162.006,00 € 137.705,10 € | svetovanje,
vodenju projekta SSSV Petra Sirc s.p.
Strokovno-svetovalne
storitve pri izvedbi 2593-10-
postopkov javnega 7.7.2010 30.6.2015 159.120,00 € 135.252,00 € | Praetor d.o.0.
.. . 600056
naroc¢anja predvidenih
okviru projekta SSSV
Klimatizacija sistemskega | 2523-10- | 39 89910 |  29.11.2010| 202.420,76€|  172.057,65 € | Advant d.0.0.
prostora 600065
Vir rezervnega napajanja z 9523-10- Mides
elektri¢no energijo 600066 6.9.2010 5.11.2010 45.000,00 € 38.250,00 € | International
d.o.o
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
- Stevilka Datum - » ki mu je bilo
opis ogodbe | podpisa izteka vrednost stroSek narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU e
del* dodeljeno
Izdelava nalepk,
gradb_lscn_llh in razlagalfnh 10.6.2010 Tiskarna
tabel in njihova montaza ter | 2523-10- K 30.6.2015 (71.269,20 €) 61.111,74 € Formatisk
produkcija, izvedba in 600053 anexs e 71.896,16 € d.0.0
distribucija drugih 29.8.2013 -0.0.
materialov
Informacijski sistem za 259311~
monitoring kmetijske suSe 14.3.2011 14.4.2013 228.086,40 € 193.873,44 € | BRON d.o.0.
. 500038
(ISIMKS)
Informacijski sistem - 18.3.2011 (369.600,00 €)
ekspertno numeri¢ni sistem .
. 2523-11- HGEM d.o.0.
za podporo odlo¢anju na 580839 28.4.2014 316.411,48 € acr;tner'id 0.0.1n
aluvialnih telesih aneks partner]
podzemnih voda Slovenije 6.9.2013 372.248,80 €
Nadomestni prostori za 2523-11-
Umerjevalni laboratorij 500047 15.7.2011 15.9.2011 34.592,59 € 29.403,70 € | NGD d.o.o.
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Projektiranje in projekina | ozoq 41 26.9.2011 (790.800,00 €)
dokumentacija za merilna 200082 aneks 30.11.2015 678.866,16 € | E projekt d.o.o.
mesta 13.8.2013 798.666,07 €
Projektiranje in projektna 1 24.11.2011
dokumentacija za prizidek 28(2)33161 aneks 31.7.2015 (99.120,00€) 91.501,48 € | Plan B d.0.0.
laboratorij 2952015 107.648,80 €
Modernizacija racunskega
centra in infrastrukture za 2334-12-
{zradun numeriéno 600016 25.7.2012 25.7.2013 255.295,20 € 217.000,92 € | ADD d.o.0.
intenzivnih aplikacij
Izdelava projektne 19.1.2012
i 20.304,00 €
dokumentacije ter vseh 2593-12- 315.2015 ( )
potrebnih $tudij in 600007 17.315,93 € | LUZ d.d.
elaboratov za gradnjo aneks 20371.68 €
radarskega centra 14.10.2013 T
Nadgradnja prognosti¢nega 2334-12- 711.2012 (459.860,00 €) RH:DWATER
sslstemsa §I0\2/ensk|h rek - 500010 7.4.2015 394.789.81 € | ENVIRONME
ava soca 464.458,60 € NT
Inf ijski sist 2334-12 2452012 (381.600,00 €)
nformacijski sistem za -12- .600,
mode“ranje morja 700001 aneks 24.11.2014 185.098.00 € 327.333,30 € BRON d.o.0.
29.10.2013 ’
Nadgradnja vremenskega
radarskega omrezja -1. 2334-12- 141.120,00 € 119.952,00 € | Iskra sistemi
sklop: Radar RC Lisca - 700062 7.11.2012 7.2.2004 d.d.
nadgradnja strojne opreme
Nadgradnja vremenskega
radarskega omrezja - 2.
sklop: Radar RC Pasja 2334-12- (1.372.545,90
ravan - nabava strojne 700063 16.11.2012 6.2.2014 €)|  1.186.108,42 € | Vaisala Oyj
opreme, 3. sklop: Radarsko 1.395.421,67 €
omreZje SIRAD - nabava
procesne opreme
Izdelava revizije projektne
dok. PGD za postavitev 2334-12-
radarskega centra na Pasji 700003 04.06.2012 30.11.2012 1.980,00 € 1.683,00 € | NAVA d.o.0.
ravni nad Skofjo Loko
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
- Stevilka Datum - » ki mu je bilo
opis ogodbe | podpisa izteka vrednost strosek narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU S
del* dodeljeno
11.5.2012
Izdelava geodetskih naértov | 2523-12-
obstojeega stanja terena 700060 aneks 30.6.2015 11.700,00 € 9.945,00 € | IMOS d.d.
30.11.2013
Revizija PGD za 252396-
laboratorijski prizidek 12-0001 10.1.2012 21.9.2012 8.400,00 € 7.140,00 € | ADAR d.o.0.
Parcelacija zemljis¢a za 233496- Geo-Biro d.o.o.
radar 12-0001 13.6.2012 9.8.2012 451,20 € 383,52 € Nova Gorica
Komunalni prispevek — 351- Obgina Skofja
radar 247/2012 26.11.2012 27.12.2012 1.033,78 € 878,71 € loka
- 354- .
Komunalni prispevek - Mestna ob¢ina
laboratorijski prizidek 8%7/2012- 26.11.2012 27.12.2012 128.577,79 € 109.291,12€ | | pliana
Posodobitev racunskega
centra za izvajanje 2334-13-
umerieno intenzivnih 100154 27.3.2013 10.6.2013 |  650.364,00 € 552.809,40 € | BRON d.o.0.
aplikacij
Dobava, monta_Za in zagon 4.6.2013
opreme za merilna mesta - | 2334-13- 30.11.2015 4 4 Robotina d.0.0
1. sklop: Avtomatski 500052 aneks A1, 2.179.249,91 € 1.852.362,42 € .0.0.
merilni sistem xoberl z 23.6.2015
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ozifenjem in oprema za
zajem slike

Dobava, montaza in zagon
opreme za merilna mesta -

.. 3.6.2013
2. sklop: Senzorji za 2334-13-
Spreml?anje b ipa | 500053 aneks | 30.11.2015| 1.085.791.46 € 922.922,74 € | CGS plus d.0.0.
padavin in sedanjega 23.6.2015
vremena
Dobava, montaza in zagon 3.6.2013
opreme za merilna mesta - | 2334-13- e | d
4. sklop: Hidroloki 500054 aneks 30.11.2015 555.588,00 € 472.249,80 € | Eltratec d.o.o.
senzorji 23.6.2015
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
ety parosod TN € 1162013|  267.2013| 6337283 € 53.866,91 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
mesta - 3. narodilo 600041 11.6.2013 26.7.2013 151.580,74 € 128.843,63 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
el boeefes 1162013|  267.2013|  60.594,52 € 51.505,34 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
mesta - 5. narodilo 600043 11.6.2013 26.7.2013 76.479,59 € 65.007,65 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna 9334-13-
mesta na podzemnih vodah | 00 28.6.2013 5.11.2013| 313.833,02€ 266.758,07 € | Irgo
- 1. narocilo
Izvedba GOI del za merilna 2334-13-
mesta na podzemnih vodah | 00 28.6.2013 5.11.2013 | 466.172,11 € 396.246,29 € | Irgo
- 2. narocilo
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
PPkt oo 172013| 1582013  52.92503 € 44.986,28 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za 2334-13- Makro5 gradnje
Radarski center Pasja ravan | 700028 12.7.2013 30.6.2015 515.926,52 € 438.537,54€ | 4 5 0.
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
- Stevilka Datum - » ki mu je bilo
opis ogodbe | podpisa izteka vrednost stroSek naroilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU e
del* dodeljeno
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13- VGP Drava
mesta - 6 naro&ilo 500057 22.7.2013 20.9.2013 122.366,85 € 104.011,82 € Ptuj d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13- VGP Drava
mesta - 7. narocilo 500058 22.7.2013 20.9.2013 133.768,99 € 113.703,64 € Ptuj d.d.
Dobava, montaza in zagon 28.8.2013
il ta- | 2334-13- e . .
gp;iﬂizwgrg?o?ﬁs " 500057 aneks | 30.11.2015| 1.217.560,00€|  1.034.926,00 € | Vaisala Oyj
senzorji 30.6.2015
3.9.2013 289.578,47 €
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13- 3.12.2013 ( ’ )
mesta - 9. narocilo 500062 aneks 184.278,21 € | Kostak d.d.
11.12.2013 216.797,89 €
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
mesta - 10. narogilo 500061 4.9.2013 13.11.2013 144.285,70 € 122.642,84 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna 2334-13-
mesta na podzemnih vodah 600068 9.10.2013 1.4.2014 317.161,11 € 269.586,94 € | Irgo
- 3. narocilo
I 2334-13- Elektro
Elektro prikljucek - radar 200032 16.10.2013 1.910,25 € 1.623,71 € Ljubljana d.d.
Izvedba GOI del il 2334-13-
et 11 marii 08T 22.10.2013 33.2014|  4447738€ 37.805,77 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
mea s E0006s 22102013 |  221.2014| 114.924,15¢€ 97.685,53 € | Kostak d.d.
Nakup opreme za
laboratorije in
hi i itve - 10 | 2334-13-
sl'(‘liégfngglr‘él;fa“;;”we 0 5330733 23.10.2013 237.2014| 128.661,20 € 109.362,02 € | Ames d.0.0.

laboratorij sonénega
sevanja
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Nakup opreme za
laboratorije in

. Lo . 2334-13- F O
hidrometricne meritve - 1 25102013 29112013| 20252000€|  172.142,00€ | pod 0 oooonor
) . 500069 AS
sklop: Oprema za meritve
na morju
Nakup opreme za
laboratorije in 2334-13-
hidrometri¢ne meritve - 3 500070 25.10.2013 1.5.2013 436.201,86 € 370.771,58 € | Chemass d.o.0.
sklop: Oprema za analize v
sledovih
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve - 9 2334-13-
sklop: Oprema za 500072 25.10.2013 25.4.2014 11.829,12 € 10.054,75 € | Alba d.o.0.
laboratorij za umerjanje
merilnikov padavin
Izgradnja laboratorijskega | 2334-13- 25.10.2013
prizidka 600071 aneks13.1.15 25.6.2015| 6.654.912,39 € 5.656.675,53 € | Begrad d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2334-13- Elektro
Davéa 700033 20.11.2013 621,50 € 328,28 €| Gorenjska d.d.
Nakup prostorov za Sluzbo 2334-13-
za morsko meteorologijo in 600078 27.11.2013 30.12.2013 388.000,00 € 329.800,00 € | Hypo Leasing
oceanografijo
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne podjeya,
- Stevilka Datum ; » ki mu je bilo
opis ogodbe podpisa izteka vrednost stroSek naroilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU e
del* dodeljeno
Nakup prostorov za Sluzbo 2334-13-
za morsko meteorologijo in 600079 27.11.2013| 30.12.2013 6.000,00 € 5.100,00 € | Fogra d.o.o.
oceanografijo
Elektro prikljucek - MM 2334-13- Elektro
Trebnje 700041 28.11.2013 618,50 € 325,73 €1 | jubljana d.d.
Izvedba GOI del za merilna 2334-13-
mesta na podzemnih vodah | o750, 3.12.2013 252014 | 173.329,02 € 147.329,67 € | RGP d.o.0.
- 4. narocilo
Nakup opreme za
laboratorije in 2334-13-
hidrometri¢ne meritve - 4 4.12.2013 4.2.2014 38.472,70 € 32.701,80 € | Sanolabor d.d.
. 500203 ) ;
sklop: Splosna
laboratorijska oprema
Elektro prikljuc¢ek - MM 2334-13- Elektro
Babno Polje 700268 16.12.2013 621,50 € 528,28 € Ljubljana d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2334-13- Elektro
Krn 700269 16.12.2013 621,50 € 528,28 € Primorska d.d.
Elektro prikljuc¢ek - MM 2334-13- Elektro
Bukovski vrh 700270 16.12.2013 621,50 € 528,28 € | primorska d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-13-
mesta - 13. narocilo 500207 17.12.2013 7.4.2014 164.716,99 € 140.009,44 € | Kostak d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2334-13- Elektro Celje
Velenje 700271 19.12.2013 621,50 € 528,28 € dd.
2334-13-
Oprema — SMMO 600086 3.1.2014 3.2.2014 3.000,00 € 2.550,00 € | Fogra d.o.o.
Izvedba GO del i 2334-14- 29.1.2014 30.3.2014 | (163.057,45 €)
zvedba el za merilna
mesta - 14. narocilo 500007 aneks 110.583,07 € | Kostak d.d.
30.3.2014 130.097,73 €
. 2334-14-
Izvedba GOI del za merilna
mesta - 15. naroilo 500008 30.1.2014 30.4.2014 | 147.453,86 € 125.335,78 € | Kostak d.d.
. 2334-14-
Izvedba GOI del za merilna VGP Drava
mesta - 16. narocilo 500009 3.2.2014 28.4.2014 179.901,74 € 152.916,48 € Ptuj d.d.
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Izvedba GOI del za merilna | 2oor-24-
mesta - 17. naroilo 500011 11.2.2014 14.4.2014 |  199.125,91 € 169.257,02 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14-
mesta na podzemnih vodah | 500014 2722014 | 11.8.2014 | 241.850,14 € 205.572,62 € | Irgo
- 5. narocilo
Oprema - omrezno stikalo | 233496-
SMMO 14-0005 28.2.2014 23.4.2014 737,29 € 626,70 € | Astec d.o.o.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Metlika 700012 532014 629,69 € 53524 €| | jubljana d.d.
Stoli - SMMO 233496- Pisarniski stoli
14-0006 7.3.2014 5.5.2014 1.798,13 € 152841 € | pivk d.o.o
Elektro prikljuéek — MM 2334-14- Elektro
Velike Lasce 700013 11.3.2014 582,72 € 49531 €| | jubljana d.d.
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
- Stevilka Datum ; » ki mu je bilo
opis ogodbe podpisa izteka vrednost strosek naroilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU e
del* dodeljeno
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro Celje
Luce 700020 7:4.2014 629,70 € 53525€ | ¢ g,
Elektro prikljuéek — MM 2334-14- Elektro Celje
Gorniji Grad 700018 7:4.214 629,70 € 53525€ | ¢ 4.
Nakup opreme za
laboratorije in 2334-14-
hidrometri¢ne meritve - 9.4.2014 1.5.2015 132.894.60 € 112.960.41 € | CGS plus d.o.o0.
. .| 500026 ) ;
Sklop 1: Oprema za obcasni
hidroloski monitoring
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -
Sklop 3: Oprema za 2334-14- Micom
temperaturni laboratorij, 9.4.2014 1.5.2015 730.833.68 € 621.208.63 € | electronics
. 500022 ) X
Sklop 4: Oprema za d.o.o.
laboratorij relativne
vlaZnosti, Sklop 5: Oprema
za laboratorij zra¢nega tlaka
Nakup opreme za
laboratorije in 2334-14-
hidrometricne meritve - 500023 9.4.2014 15.2015 19.388,85 € 16.480,52 € | Omega d.0.0.
Sklop 6: Spektrofotometer
Izvedba GOI del ilna | 2334-14 542014 (271.892.27€)
zvedba el za merilna -14-
mesta - 19. narotilo 500028 aneks | 9.7.2014 182.553,34 € | Kostak d.d.
30.6.2014 214.768,63 €
. 2334-14-
Izvedba GOI del za merilna
mesta - 20. naroéilo 500029 9.4.2014 9.6.2014 116.343,73 € 98.892,17 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- .
mesta - 18. naroéilo 500027 10.4.2014 10.6.2014 185.452,19 € 157.634,36 € | Vgp Kranj d.d.
Analiza tveganja z
matemati¢nim modelom ..
- 233496- Geologija d.o.o.
toka podzemne yode in 14-0011 10.4.2014 9.6.2014 1.952,00 € 1.659,20 € \drija
prenosa onesnazenja n
revizija
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro Celje
Radegunda 700019 10.4.2014 629,70 € 53525€ 1 44.
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Elektro prikljutek — MM | 2334-14- 18.4.2014 582,72 € 495,31 € | Elektro
Kocevje 700031 Ljubljana d.d.
Elektro prikljuéek — MM 2334-14- 22.4.2014 629,70 € 535,25 € | Elektro Celje
Mezica 700030 d.d.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro Maribor
Jeruzalem 700032 22.4.2014 582,72 € 49531 € d.d.
Izvedba GOI del za merilna | a2, 14
mesta na podzemnih vodah 600031 6.5.2014 7.11.2014 204.686,93 € 173.983,89 € | Irgo
- 6. narocilo
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviceni ne poajeya,
: Stevilka Datum : . ki mu je bilo
opis oqodbe podpisa izteka vrednost stroSek narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU L x
del* dodeljeno
Mize - SMMO - sti ;
233458 1452014 |  30.7.2014 850,00 € 722,50 ¢ | BoStian Stojan
14-0003 S.p.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Idrija 700021 6.6.2014 629,69 € 53524 € Primorska d.d.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Godnje 700051 1.7.2014 629,71 € 333,25 €| primorska d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- 37.2014| 2292014 221.888,83€ 188.605,51 € | Kostak d.d.
mesta - 21. naroc¢ilo 500042
Izvedba GOI del za merilna. | 2334-14- 37.2014| 26.9.2014| 249.509,95 € 212.083,46 € | Kostak d.d.
mesta — 22. narocilo 500043
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- 37.2014| 18.9.2014| 145.45539€ 123.637,08 € | Kostak d.d.
mesta — 23. naro¢ilo 500044
2334-14- 3.7.2014
i 385.087,07 €
Izvedba GOI del za merilna. | 500945 aneks| 15102014 | ) 300.733,79 € | Kostak d.d.
mesta — 24. narocilo 353.804,46 €
30.9.2014
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14-
mesta — 25. narocilo 500046 3.7.2014 19.9.2014 153.628,22 € 130.583,99 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14-
mesta — 26. narocilo 500047 3.7.2014 1.9.2014 156.906,98 € 133.370,93 € | Kostak d.d.
Elektro prikljudek — MM | 2334-14- Elektro Celje
Rogaska Slatina 700052 4.7.2014 629,71 € 333,25 € d.d.
Stroski izdaje uporabnega MzIP (EL-AS,
dovoljenja za radarski 233496- Blazevi¢ Ivo
center Pasja Ravan 14-0022 8.7.2014 31.7.2014 1.073,60 € 912,56 € s.p. in Proctor
d.o.0)
Izvedba GOI del za merilna 2334-14-
mesta na podzemnih vodah 500049 8.7.2014 | 10.11.2014 300.743,51 € 255.631,98 € | Irgo
- 7. narocilo
Elektro prikljuéek — MM 2334-14- Elektro
Osilnica 700054 14.7.2014 >82,74 € 49533 €1 iubljana d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- VGP Drava
mesta — 27 narogilo 500048 17.7.2014 15.9.2014 126.301,11 € 107.355,94 € Ptuj d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2334-14- Elektro
Nova vas na Blokah 700056 28.7.2014 629,71 € 333,25 € Ljubljana d.d.
Novi geodetski posnetki -14-
g P 23333194 29.7.2014 20.11.2015 4.758,00 € 4.044,30 € | Imos d.d.
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Nakup opreme za
laboratorije in

hidrometri¢ne meritve — 2334-14- 31.7.2014| 31.10.2014 13.590,80 € 11.552,18 € | Avtotehna d.d.
IR . | 500039
Sklop 2: Akusti¢ni to¢kovni
merilnik hitrosti (ATMH)
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
: Stevilka Datum ; . ki mu je bilo
opis oqodbe podpisa izteka vrednost stroSek narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU L x
del* dodeljeno
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Trojane Limovce 700058 22.8.2014 629,71 € 335,25 € Ljubljana d.d.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro Maribor
Remenik 700062 29.8.2014 629,71 € 535,25 € dd.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Tatre 700060 2782014 629,71 € 333,25 €| primorska d.d.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Tolmin-Volée 700059 1.9.2014 629,71 € 333,25 €| primorska d.d.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Korosce 700063 2.9.2014 629,71 € 33525 €1 | iubljana d.d.
Elektro priklju¢ek — MM 2334-14- Elektro
Kogevske Poljane 700064 3.9.2014 629,71 € 335.25€ ubljana d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2334-14- Elektro
Sveti Duh 220211 25.9.2014 629,71 € 335,25 € Gorenjska d.d.
Nakup opreme za meritev 2334-14- 28.10.2014 83.191.79 € 70.713.02 € Hach Lange
motnosti in suspendiranih | 600043 aneks | 30.11.2015 v T d.o.o.
snovi v rekah 30.6.2015
Elektro prikljuc¢ek - MM 2334-13- 27,85 € | Elektro
Davca (NSP) 700074 2.12.2014 32,76 € Gorenjska d.d.
Izvedba GOI del za merilna 2334-15-
mesta na podzemnih vodah 17.2.2015 17.6.2015 267.784,79 € 227.617,07 €| IRGO
o 500002
- 8. narodilo - | faza
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- Makro 5
mesta - 28. narodilo 500062 17.2.2015 25.4.2015 110.069,44 € 93.559,02 € gradnje d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- Makro 5
mesta - 29 narodilo 500063 17.2.2015 18.4.2015 136.375,85 € 115.919,47 € gradnje d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- Makro 5
mesta - 30. narocilo 500064 17.2.2015 18.5.2015 71.187,06 € 60.509,00 € gradnje d.o.o.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- Makro 5
mesta - 31. naro¢ilo 500065 17.2.2015 18.5.2015 94.733,71€ 80.523,65 € gradnje d.o.o.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- GPS GRAD
mesta - 32. narocilo 500066 17.2.2015 18.5.2015 150.027,51 € 127.523,38 € d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- 17.22015| 1852015| 189.698,41 € 161.243,65 € | Kostak d.d.
mesta - 33. narocilo 500067
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14-
mesta - 34. narocilo 500068 17.2.2015 18.4.2015 85.481,39 € 72.659,18 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- NIVO EKO
mesta - 39. narocilo 500073 17.2.2015 1.5.2015 256.730,72 € 218.221,12 € do.o.
Izvedba GOI del za merilna. | 2334-14- 17.2.2015 152015| 110.86537 € 94.235,56 € | GPS GRAD
mesta - 35. narocilo 500069 d.0.0
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Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
: Stevilka Datum ; . ki mu je bilo
opis oqodbe odpisa izteka vrednost stroSek narodilo
(nadaljevanje) Pog podp pogodbe pogodbe pogodbe— EU e
del* dodeljeno
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- Makro 5
mesta - 36. narodilo 500070 17.2.2015 29.5.2015 145.401,58 € 123.591,34 € gradnje d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- VGP Drava
mesta - 37. narodilo 500071 23.2.2015 24.4.2015 75.406,31 € 64.095,36 € Ptuj d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2334-14- VGP Drava
mesta - 38. narodilo 500072 23.2.2015 14.5.2015 133.088,70 € 113.125,40 € Ptuj d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro Celje
Smarje pri Jelsah 700017 16.3.2015 638,04 € 242,33 € d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Jezersko 700016 16.3.2015 478,89 € 407,06 € Gorenjska d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro Celje
Zavodnje 700018 17.3.2015 638,04 € 542,33 € dd.
Elektro prikljuéek - MM 2551-15- Elektro
Kubed 700015 26.3.2015 638,04 € 42,33 € Primorska d.d.
Sanacija obstojece
kanalizacije in izvedba
prikljucka, ureditev 2551-15- Begrad d.d. - v
prikljugka na vodovod, 600022 9.4.2015 9.8.2015 15.980,49 € 13.583,42 € stecaju
ureditev odvodnjavanja in
izvedba izvoza .....
Selitev inStrumentov v 255155-
prizidek 15-0018 13.4.2015 8.235,00 € 6.999,75 € | Chemass d.o.o.
Selitev ionskega 255155- Kemomed
kromatografa Shimadzu 15-0019 14.4.2015 2.743,69 € 2.332,14¢€ d.o.o.

. . . Kambié
Selitev merilnega sistema | 255155- L
za spremljanje temperature | 15-0020 15.4.2015 3.442 84 € 2.926,41 € | laboratorijska

oprema d.o.0.
255155- Belimed
Selitev pomivalnega stroja 16.4.2015 542,17 € 460,84 € | pomivalni
15-0021 - -
sistemi d.o.o.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15-
mesta - 45. narocilo 500023 21.4.2015 20.6.2015 70.973,61 € 60.327,57 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15-
mesta - 46. narocilo 500024 21.4.2015 30.6.2015 119.691,86 € 101.738,08 € | Kostak d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- GPS GRAD
mesta - 40 naroilo 500018 22.4.2015 21.7.2015 187.272,61 € 159.181,72 € d00.

. . Primatron
Selitev mikrovalonega | 255155- 22.4.2015 3.270,58 € 2.779.99 € | Leopold
sistema 15-0024 <

Pungercar s.p.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- VGP Drava
mesta - 41 narodilo 500019 28.4.2015 27.7.2015 202.019,86 € 171.716,88 € Ptuj d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- VGP Drava
mesta - 42. narocilo 500020 28.4.2015 27.7.2015 170.444,10 € 144.877,49 € Ptuj d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 43. narocilo 500021 29.4.2015 28.6.2015 119.439,61 € 101.523,67 € gradnje d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 44. narocilo 500022 29.4.2015 28.6.2015 135.031,71 € 114.776,95 € gradnje d.0.0.
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne poajela,
: Stevilka Datum ; . ki mu je bilo
opis oqodbe podpisa izteka vrednost stroSek narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe—- EU e
del* dodeljeno

. - 255155- ECM Process-

Selitev OC/EC inStrumenta 15-0030 29.4.2015 2.928,00 € 2.488,80 € analytic
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Prikljucitev
laboratorijskega prizidka na 2551-15- 29.4.2015 11.438,83 € 9.723,01 € Elekiro
A 600019 Ljubljana d.d.
elektro distribucijski sistem
Selitev ionskega 255155-
kromatografa Dionex 15-0031 4.5.2015 512,40 € 435,54 € | Crux d.o.0.
. 255155~
Selitev spektrofotometra 15-0032 4.5.2015 2.511,89 € 2.135,11 € | Omega d.o.o.
Prestavitev visokotla¢ne
instalacije za dusik in 255155- 2.6.2015 1.623,58 € 1.380,04 € | Messer.
e . 15-0037 Slovenija d.o.o.
prikljuéni material
Izvedba GOI del za merilna 2551-15-
mesta na podzemnih vodah 500033 11.6.2015 9.9.2015 206.702,99 € 175.697,54 € | RGP d.o0.0.
- 9. narocilo
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- GPS GRAD
mesta - 52. naroilo 500039 22.6.2015 21.8.2015 88.013,61 € 74.811,57 € d.o.o.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- GPS GRAD
mesta - 50 narodilo 500038 22.6.2015 21.8.2015 95.701,36 € 81.346,16 € d.o.o.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Metlika (NSP) 700054 23.6.2015 32,76 € 2785€1 [iubljana d.d.
Izvedba GOI del za merilna. | 2551-15- 24.6.2015| 23.82015| 135.85625€ 115.477,81 € | Kostak d.d.
mesta - 56. narocilo 600067
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- NIVO EKO
mesta - 55. narocilo 500041 29.6.2015 28.8.2015 266.239,34 € 226.303,44 € d.o.o.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- VGP Drava
mesta - 54. narocilo 500040 29.6.2015 28.8.2015 120.190,39 € 102.161,83 € Ptuj d.d.
Projektiranje PZI 255150-
dokumentacije za 5 1.7.2015 7.076,00 € 6.014,60 € | Eprojekt d.o.o.
. 15-0003
merilnih mest
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 51. narocilo 600065 1.7.2015 30.8.2015 142.333,30¢€ 120.98331 € gradnje d.o.o.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 49 naroilo 600064 1.7.2015 1.9.2015 125.662,33 € 106.812,98 € gradnje d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 47 narodilo 600062 1.7.2015 1.9.2015 278.230,03 € 236.495,53 € gradnje d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 48. narodilo 600063 1.7.2015 1.9.2015 295.622,07 € 251.278,76 € gradnje d.0.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 53. narodilo 600066 1.7.2015 14.9.2015 206.706,41 € 175.700,45 € gradnje d.0.0.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Slavnik 700061 2.7.2015 638,04 € 4233 € Primorska d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Jur$cée 700059 2.7.2015 638,04 € 4233 € Primorska d.d.
Elektro prikljucek - MM 2551-15- Elektro
Sviscaki 700060 2.7.2015 638,04 € 4233 € Primorska d.d.
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
- Stevilka Datum ; » ki mu je bilo
opis oqodbe podpisa izteka vrednost stroSek narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe—- EU e
del* dodeljeno
Elektro prikljucek - MM 2551-15- Elektro
Predel 700058 3.7.2015 638,04 € 42,33 € Primorska d.d.
Elektro prikljucek - MM 2551-15- Elektro Maribor
Slovenske Konjice 700049 9.7.2015 638,04 € 42,33 € d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2551-15- Elektro
Kamniska Bistrica 700064 20.7.2015 638,04 € 42,33 € Ljubljana d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2551-15- Elektro
Topol 700063 20.7.2015 638,04 € 42,33 € Ljubljana d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- NIVO EKO
mesta - 58. narocilo 500046 22.7.2015 21.9.2015 185.676,50 € 157.825,03 € d.o.0.
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Izvedba GOI del za merilna

2551-15-

mesta - 59. naro&ilo 600075 22.7.2015 6.10.2015 184.857,49 € 157.128,87 € | Kostak d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Sodevci 500044 23.1.2015 47889 € 407.06 € | wpljana d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- Makro 5
mesta - 57 narodilo 600074 29.7.2015 27.9.2015 169.532,42 € 144.102,56 € gradnje d.0.0.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Postojna 700067 4.8.2015 638,04 € >42,33 € Primorska d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Zelenica 700065 5.8.2015 47889 € 407,06 € Gorenjska d.d.
Elektro prikljuc¢ek - MM 2551-15- Elektro Maribor
Pty 700070 10.8.2015 478,89 € 407,06 € dd.
Izvedba GOI del za merilna 9551-15-
mesta na podzemnih vodah 12.8.2015 30.9.2015 365.938,04 € 311.047,33 € | IRGO
» 500050
- 10. naroéilo - 1l faza
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro Celje
Pavlicevo sedlo 700066 13.8.2015 633,04 € 42,33 € d.d.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- GPS GRAD
mesta - 60. narocilo 500052 24.8.2015| 23.10.2015 29.802,15 € 25.331,83 € d.o.0.
Izvedba GOI del za merilna | 2551-15- VGP Drava
mesta - 62. narocilo 500053 31.8.2015| 30.10.2015 84.542,14 € 71.860,82 € Ptuj d.d.
Elektro priklucek - MM 2551-15- Elektro
Korensko Sedlo 700071 1.9.2015 638,04 € 42,33 € Gorenjska d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2551-15- Elektro
Bokalce 500051 10.9.2015 638,04 € 342,33 € Ljubljana d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2551-15- Elektro
Ziri 11 500054 10.9.2015 638,04 € 42,33 €\ | iubljana d.d.
Elektro prikljuc¢ek - MM 2551-15- Elektro Maribor
Makole 500057 10.9.2015 638,04 € 54233 € dd.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Ilirska Bistrica 210020 11.9.2015 638,04 € 42,33 € Primorska d.d.
Elektro prikljuc¢ek - MM 2551-15- Elektro
Litija 500061 11.9.2015 638,04 € 342,33 €\ ibljana d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro Celje
Rogatec 500055 14.9.2015 638,04 € 54233 € dd.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro Celje
Oticki vih 500048 16.9.2015 638,04 € 54233 € dd.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro
Vogel 700076 18.9.2015 638,04 € 42,33 € Gorenjska d.d.
Celotni Ime podietia
Naslov pogodbe, vrsta & | &, . Datum Celotna upraviéeni ne pocjela,
- Stevilka Datum ; » ki mu je bilo
opis oaodbe podpisa izteka vrednost strosek narodilo
(nadaljevanje) Pog pogodbe pogodbe pogodbe— EU S
del* dodeljeno
Elektro prikljuc¢ek - MM 2551-15- Elektro
Podhom 500059 22.9.2015 638,04 € >42,33 € Gorenjska d.d.
Elektro prikljuc¢ek - MM 2551-15- Elektro
Miklavz na Gorjancih 700078 25.9.2015 638,04 € >42,33 € Ljubljana d.d.
Elektro priklju¢ek - MM 2551-15- Elektro Celje
Crma £00062 29.9.2015 638,04 € 54233€ | 4y
Elektro prikljucek - MM 2551-15- Elektro
Jelendol 700079 6.10.2015 638,04 € 42,33 € Gorenjska d.d.
Elektro prikljuéek - MM 2551-15- Elektro
Verd 210028 7.10.2015 638,04 € 342,33 € ubljana d.d.
Sy 2551-15- Elektro
Elektro prikljuéek - MM Ig 500067 9.10.2015 638,04 € 542,33 € Ljubljana d.d.
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I}ilrj;go prikljucek - MM gig(l)zlsf 21.10.2015 638,04 € 542,33 € 5"5."”0 Celje
g;erlgggcplrggjueek"\"'\" gggé;f‘ 18.11.2015 638,04 € 542,33 € 5_'3.""0 Maribor
}éﬁi.‘grlolf_’rékrg“f;’é"'v”v' gigéfls' 19.11.2015 638,04 € 54233 € 5_'3"”0 Celje
}Szfllg;rv"af;rillg%“éek"\"'v' 23335135' 30.11.2015 638,04 € 54233 € 5_'3"”0 Celje

Skupno

33.631.517,75 €

28.586.789,96 €

* v tem stolpcu je napisan le EU del (85%); drugace je celotni upravi¢en strosek pogodbe enak celotni vrednosti pogodbe
** vkljuéno z vsemi ¢lani konzorcija
Opomba: Pri vrednostih pogodbe je vrednost zapisana v oklepaju, e se je naknadno spremenila vrednost z aneksom (ta je brez
oklepaja). Vecina teh vrednosti se je poviSala zaradi dviga DDV z 20 na 22%. Kon¢na vrednost izplacila je lahko tudi nizja od
vrednosti, zapisane v pogodbi (npr. gradbena dela).
Pri pogodbah za elektri¢ni prikljucek je naveden samo datum podpisa pogodbe, ker v pogodbi ni dolofen datum izteka

pogodbe.

Kratek opis izvedenih del**:

Projekt na
splosno:

Izgradnjo novih ali nadgradnjo obstojec¢ih merilnih naprav za spremljanje kakovosti
in koli¢ine podzemnih in povrSinskih voda ter dinamike morja, padavinskih postaj in

vremenskega radarja.

Izgradnjo nove laboratorijske stavbe za potrebe kemijskih in bioloskih analiz vode in
kalibracijo ter nakup prostorov za Sluzbo za morsko meteorologijo in oceanografijo.

Nakup laboratorijske opreme, opreme za racunalniSki center in nakup vozil za

izvedbo projekta.

Razvoj in implementacija programskih orodij za napovedovanje dinamike morja, za
spremljanje sus, za spremljanje teles podzemnih voda na aluvialnih obmocjih in za

Projekt »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«
zajema pet glavnih sestavnih delov:

poplavne prognosti¢ne sisteme na reki Savi in Soci s pritoki.

Dejavnosti informiranja in obvesc¢anja javnosti.

Izvajanje projekta se je zaCelo pocasi, saj je prihajalo do vecjih zamud pri izpeljavi postopkov
javnih naro¢il, predvsem zaradi pritozb, revizij, pa tudi neustreznosti kandidatov. Na nekaj
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razpisov ni bilo oddanih vlog, zato smo morali razpis ponoviti.

Proti koncu obdobja izvajanja projekta pa je delo v letu zelo intenzivno potekalo na vec
aktivnostih hkrati. Do konca leta 2015, ko se je zakljucilo ¢rpanje EU sredstev, se je vecina
aktivnosti tudi uspesno zakljucila. Neizvedena je ostala le Se gradnja Stirih merilnih mest, ki
smo jo izvedli v prvi polovici leta 2016 z lastnimi sredstvi.

V okviru projekta so bili doseZeni vsi zastavljeni cilji:

e nadgrajena in posodobljena merilna mreza (podzemne vode, povrSinske vode,
meteoroloske postaje, radar),

e izgrajeni oz. pridobljeni novi prostori (laboratorij, pomorski center),

e nakup potrebne merilne opreme in posodobljen rac¢unski center,

e izdelana in vpeljana nova programska oprema ter modeli za napovedovanje.
Natancnejsi opis posameznih sklopov projekta je naveden v nadaljevanju.

Merilna mreza

Na podrocju urejanja zemljis¢ za merilna mesta je urejenih vseh 248 potrebnih zemljis¢. Za
gradnjo merilnih postaj je bila izdelana potrebna dokumentacija (IDZ, PGD, PZI).

V okviru javnega narocCila za »lzvedbo gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del za merilna
mesta« je bilo podpisanih 76 pogodb in izgrajenih 241 merilnih mest. Eno merilno mesto je
bilo zgrajeno v okviru radarskega centra na Pasji ravni, Stiri merilna mesta pa so bila v okviru
novih §tirih pogodb zgrajena spomladi 2016.

V okviru javnega narocila »Dobava, montaza in zagon opreme za merilna mesta« so bile
podpisane pogodbe za §tiri sklope. Merilna oprema je instalirana na vseh merilnih mestih.
Izvedeno je tudi javno narocilo »Nakup opreme za meritev motnosti in suspendiranih snovi v
rekah« ter dokoncana pogodba.

Projektant za radarsko postajo je v letu 2012 izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izvrSena je bila parcelacija RC Pasja ravan, pridobljeni projektni
pogoji in sluznosti ter vlozena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano
januarja 2013. V novembru 2012 sta bili podpisani pogodbi v okviru JN »Nadgradnja
vremenskega radarskega omrezja«. V avgustu 2013 je potekala primopredaja opreme za
posodobitev RC Lisca (antena, oddajnik, magnetroni) in primopredaja opreme za posodobitev
RNC Ljubljana (sprejemnik, programska oprema), montaza opreme ter primopredaja
delujocega sistema. Konec leta 2013 je potekala dobava in instalacija opreme ter instalacija in
kalibracija radarske elektronske opreme za RC Pasja ravan. V januarju in februarju 2014 se je
z izvajalcem izvajalo testiranje in odpravljalo tehni¢ne napake. Pogodba se je s tem zakljuéila.
Sredi meseca julija 2013 je bila podpisana pogodba za »lzvedbo gradbenih, obrtniskih in
instalacijskih del za radarski center«. Gradbena dela v zvezi z gradnjo RC Pasja ravan so se v
letu 2013 tudi koncala. Tehnicni pregled objekta je bil 16. 1. 2014. Radar je pricel delovati 16.
5. 2014, ko je bila tudi uradna otvoritev. Hkrati z radarsko postajo se je zgradilo tudi
meteorolosko merilno mesto Pasja ravan.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

Stavbe in
poslovni
prostori

V septembru 2011 so bila skladno s pogodbo konéana vsa dela v okviru javnega narocila
»Ureditev nadomestnih prostorov za delovanje v Casu gradnje in selitev umerjevalnega
laboratorija«.

V letu 2012 je projektant za laboratorijski prizidek izdelal projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja, 27. 2. 2013 je gradbeno dovoljenje postalo pravnomocno.
Za objavljeno »Javno naroéilo za gradnjo laboratorijskega prizidka« je ARSO podpisala
pogodbo dne 25. 10. 2013. Laboratorijski prizidek se je do avgusta 2014 gradil po sprejetem
terminskem planu. Okrozno sodis¢e v Novem mestu je dne 17. 9. 2014 izdalo sklep, da se
zacne stecajni postopek nad dolznikom Begrad d.d.

Konec septembra 2014 je vodstvo ARSO izvedlo ve¢ sestankov s steCajnim upraviteljem,
banko in izvajalcem, da bi nasli ustrezno reSitev. Dne 16. 10. 2014 je okrozno sodis¢e v
Novem mestu izdalo sklep, da se dovoli koncanje nujnih poslov stecajnega dolznika. V
decembru 2014 je bil pripravljen tudi aneks k pogodbi, v katerem je med drugim dolo¢eno, da
se Cas trajanja pogodbe (zaradi prekinitve del v Casu steCaja) podaljsa z 18 na 20 mesecev. V
aprilu 2015 je bila zakljucena prva faze gradnje in tehni¢ni pregled. Dne 5. 5. 2015 je bila
uradna otvoritev laboratorijskega prizidka. Konec maja se je zacelo s preselitvijo laboratorijev
in zaposlenih v novo stavbo. Druga faza gradnje, v kateri se je uredilo Se okolico prizidka in
parkirisca, se je koncala julija 2015.

Glede nakupa prostorov za Sluzbo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo so bili
opravljeni ogledi moznih nepremi¢nin. ARSO je nasla primerne prostore v Izoli. V oktobru je
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bila izvedena cenitev uradnega cenilca, konec novembra 2013 se je podpisala kupoprodajna
pogodba. Prostori so bili prevzeti januarja 2014. V aprilu 2014 so bili kupljeni $e pisarniski
stoli, stikalo za racunalnike in manjkajoce mize. V novembru 2015 je bila s strani generalnega
direktorja ARSO in dveh direktorjev uradov ARSO potrjena Strategija Sluzbe za morsko
meteorologijo in oceanografijo ARSO za obdobje 2015-2020, s katero se tudi oznaluje
zaCetek delovanja omenjene sluzbe. Izdan je bil tudi letak »Vzpostavitev Sluzbe za morsko
meteorologijo in oceanografijo«.

Oprema

V letu 2010 je bila v skladu z roki kupljena in predana v uporabo oprema v okviru javnega
narocila »Nakup opreme za kemijsko analitski in bioloski laboratorij ter opreme za obcasni
hidroloski monitoring«: ionski kromatograf za dolocanje kationov, ionski kromatograf za
dolocanje anionov, analizator organskega in anorganskega ogljika, stereomikroskop, 2
mikroskopa, 2 vira hladne svetlobe, 2 akusti¢na dopplerjeva merilnika, 2 ¢olni¢ka na daljinsko
vodenje za preckanje rek z merilniki ADMP in ultrazvocni tockovni merilnik hitrosti.

Za izvajanje projekta je bilo v letu 2010 izvedeno javno narocilo za nakup 2 terenskih in 4
pick-up vozil. Vozila sluzijo za vsakodnevno opravljanje terenskih ogledov ter ostalih nalog
in dejavnosti, ki so nujno potrebne za realizacijo projekta.

V predvidenem roku in skladno s pogodbo so bila v letu 2010 izvedena vsa dela v sklopu
javnega narodila »Rezervno napajanje in klimatizacija ratunskega centra«.

Za »nakup programske opreme za prenos in kontrolo podatkov« je bila pogodba podpisana
decembra 2009, dela so bila skladno s pogodbo izvedena v letu 2010.

V sklopu javnega narocila »Nakup strezniSke infrastrukture« je bila v septembru 2012
dobavljena, namescena in ustrezno konfigurirana vsa oprema v podatkovnem centru ARSO.
Za javno naro€ilo »Nakup visoko-zmogljivega racunalnika v okviru projekta BOBER« je bila
po predhodno podpisani pogodbi s ponudnikom dobava izvr§ena v mesecu aprilu 2013.
Predstavitev sistema za medije in javnost je potekala 10. 7. 2013 v veliki sejni dvorani ARSO.
Julija 2013 je bilo objavljeno javno narocilo »Nakup opreme za kemijsko analitski, bioloski in
umerjevalni laboratorij ter opreme za ob¢asni hidroloski monitoring«. Pogodbe so se spomladi
2015 zakljucile, kupljeni in predani v uporabo so bili:

2 oceanografski boji z ustrezno pripadajoo opremo, splo$na laboratorijska oprema
(laboratorijski pomivalni stroj, 3 laboratorijske hladilne omare, 3 laboratorijski hladilniki,
laboratorijska zamrzovalna omara), spektrofotometer, natan¢na tehtnica in

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanije):

peristalti¢na ¢rpalka za laboratorij za umerjanje padavinskih merilnikov in oprema za meritve
son¢nega sevanja. V juniju 2015 je potekala selitev in kalibracija ze prej kupljene
laboratorijske opreme iz starih prostorov v nov laboratorijski prizidek.

Programska
opremain
strokovne
resitve

V okviru pogodbe »Informacijski sistem za monitoring kmetijske suse« je bil v decembru
2012 koncan zadnji, Cetrti mejnik. Na streznikih ARSO so bili namesceni vsi moduli
informacijskega sistema. Predstavitev sistema je potekala 8. 5. 2013 v veliki sejni dvorani
ARSO.

V sklopu javnega narocila »Informacijski sistem za modeliranje morja« je bila pogodba z
izvajalcem podpisana maja 2012. Pogodba se je zakljucila novembra 2014.

V okviru pogodbe »Ekspertno numeri¢ni sistem za podporo odlo¢anju na aluvialnih telesih
podzemnih voda« se je konec meseca marca 2014 zakljucila Cetrta faza postavitve numeri¢nih
modelov toka podzemne vode. V aprilu 2014 sta bila podprojekt in uporaba modelskih
rezultatov predstavljena Uradu za upravljanje z vodami (ARSO), Kjer je sledilo aktivho
testiranje. Uradna predstavitev modela za §irSo javnost je bila oktobra 2014.

Delo v okviru pogodbe »Nadgradnja prognosticnega sistema slovenskih rek — Sava in Soca 1«
se je v skladu s ¢asovnim nacrtom zakljucilo meseca februarja 2012. Izdelana je bila spletna
stran HidroloSke prognoze, ki vsebuje tudi rezultate modelov. Dne 31. 1. 2012 je bila
predstavitev rezultatov za javnost in novinarje.

V zacetku novembra 2012 je bila podpisana pogodba z izbranim ponudnikom za javno
narocilo »Nadgradnja prognosti¢nega sistema slovenskih rek — Sava Soc¢a 2«. Pogodba bi se
morala zakljuciti januarja 2015, vendar je bila z aneksom podaljSana za 3 mesece. Delo se je
opravilo v skladu s ¢asovnim nacrtom, saj so se pogodba in dela zakljucila meseca aprila
2015.

Aktivnosti
obvesCanja
javnosti

Julija 2010 je bila izvedena tiskovna konferenca za javnost, na kateri je bil predstavljen
projekt.
Izvajalec pogodbe »lzdelava nalepk, gradbis¢nih in razlagalnih tabel in njihova montaza ter
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produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov« je v letu 2010 izdelal logotip za projekt,
nalepke za naprave, kupljene iz sredstev projekta, ter posebne nalepke za Sest vozil.
Natisnjena je bila brosura ter pripravljeni USB kljucki s predstavitvijo projekta. Na spletni
strani Agencije je bila objavljena elektronska verzija brosure s predstavitvijo
projekta(http://www.arso.gov.si/0%20agenciji/EU%20sofinancira/Predstavitev%20projekta.p
df). lzdelan je bil poster o projektu.

Na Dnevih zas¢ite in reSevanja v Kopru (29. 9. 2011) so bila predstavljena prizadevanja
ARSO za ustanovitev Sluzbe za morsko meteorologijo in oceanografijo. Med drugim so bile
predstavljene tudi aktivnosti, ki so vkljucene v projekt BOBER, in sicer predvsem izdelava
modela dinamike morja.

V januarju 2012 je bil izdelan letak o enem izmed doseZenih ciljev projekta s poudarkom na
sistemu za napovedovanje poplav ob vecjih rekah v porecju Save in povodju Soce.

V okviru 22. MiSicevega vodarskega dne (6. 12. 2011) je bil predstavljen prispevek »Razvoj
hidroloskih prognosti¢nih sistemov na porecjih reke Save in Soce«.

Na posvetovanju Slovenskega zdruzenja za geodezijo in geofiziko v decembru 2011 je bil
predstavljen prispevek z naslovom »Razvoj sistema za napovedovanje hidroloskih razmer na
porecjih Save in Soce«.

Dne 31. 1. 2012 je potekala predstavitev za javnost in novinarje o rezultatih podprojekta
»Prognosticni sistem na Savi in So€i«.

V februarski stevilki Kohezijskega E-koticka, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih
praks in druga obvestila, je bil kot primer dobre prakse objavljen prispevek z naslovom »Z
BOBROM do vecje poplavne varnosti«.

V aprilu 2012 je bila za sodelavece ARSO predstavitev hidrometri¢ne opreme, ki je bila
kupljena v sklopu projekta Bober. V zvezi s tem dogodkom, sta bili na spletnih straneh
MGRT in eu-skladi 20.4.2012 objavljeni tudi novici.
http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/8254/df4475f429/
http://lwww.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-
evropskih-skladih#c1=News%20ltem&cl=novica

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

Aktivnosti
obvescanja
javnosti

V aprilu in maju 2012 sta bili organizirani dve predstavitvi za javnost (Zupane in prebivalce
treh obcin v okolici Pasje ravni, kjer se je gradil nov radar v okviru projekta BOBER).

V septembru 2012 je bila organizirana predstavitev projekta ter projektne dokumentacije za
izgradnjo laboratorijskega prizidka za sosede — mejase parcele, na kateri bo stal prizidek.

V maju 2013 je bila na ARSO predstavitev opravljenega dela za dosezen cilj Implementacija
informacijskega sistema za monitoring kmetijske suse.

V juliju 2013 je bila tiskovna konferenca s predstavitvijo nakupa in implementacije novega
visoko-zmogljivega racunalnika v okviru projekta BOBER.

Izvajalec je izdelal gradbis¢no tablo za radarski center in razlagalne table merilna mesta ter
nalepke z logotipom »Nalozba v vaso prihodnost« za naprave v zaprtih prostorih. Prav tako je
bil izdelan poster - karta Slovenije z vrisano merilno mreZo, ki se gradi oz. posodablja v
okviru projekta BOBER.

Konec avgusta 2013 je bila na Kmetijsko zivilski sejem AGRA v Gornji Radgoni organizirana
delavnica z naslovom »Kako izracunam vodno bilanco kmetijskih rastlin in sledimo razvoju
kmetijske suse?", v okviru katere so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za
monitoring kmetijske suse.

Dne 18. 9. 2013 je v Kopru potekala prireditev, s katero je Slovenija obelezila prvo
ratifikacijo Protokola o celovitem upravljanju z obalo in Sredozemski dan obale. Generalni
direktor ARSO je predstavil dosezke projekta BOBER.

Na ve¢dnevni delavnici v Crni gori, ki se je nanagala na hidrologko napovedovanje in vplive
klimatskih sprememb na vodne vire, sta bila predstavljena tudi dva referata, ki sta se nanasala
na predstavitev projekta BOBER in rezultate hidroloskega modela za napovedovanje poplav,
ki se razvija v okviru projekta BOBER. (http://www.nve.no/en/Events/Regional-Workshop-
on-Hydrological-Forecasting-and-Impact-of-Climate-Change-on-Water-Resources/ ).

V zacCetku novembra 2013 je bila slovesnost ob pri¢etku gradnje laboratorijskega prizidka s
polozitvijo temeljnega kamna.

Jeseni 2013 sta bila izdana tudi letaka (zloZenki) »Informacijski sistem za monitoring
kmetijske suSe« ter »Posodobitev racunalniske infrastrukture«.

V okviru 24. MiSi¢evega vodarskega dne (4. 12. 2013) sta bila predstavljena prispevka
»Nadgradnja sistema za spremljanj in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji — projekt
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BOBER« in »Vpeljava operativnega kvazi 2D hidravlicnega modela v hidroloski prognosti¢ni
sistem«.

V decembru 2013 je bila izvedena udelezba na strokovnem sre¢anja EMODNET Physics v
Splitu, kjer so bile predstavljene dejavnosti ARSO na podro¢ju modeliranja morja.

Dne 11. 2. 2014 so bili na obisku predstavniki Drzavnega hidrometeoroloskega zavoda iz
Zagreba, katerim smo predstavili delo, izkusnje in rezultate na projektu BOBER.

Dne 26. 3. 2014 je bil v Mariboru organiziran posvet »Informacijski sistem kot podpora
upravljanju z vodnimi viri«. Predstavljena sta bila dva prispevka o aktivnostih na projektu
BOBER, in sicer »Ekspertno numeri¢ni sistemi za podporo odlocanja na aluvialnih telesih
podzemnih voda Slovenije« in »Hidroloski prognosti¢ni sistemi Agencije RS za okolje, kot
orodje za napredovanje pretoka in vodostaja Slovenskih rek«.

V aprilu 2014 sta bila izdana letaka (zlozenki) »Ekspertno numeri¢ni sistem za podporo
odlocanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije« in »Nadgradnja radarskega
omrezja«. Postavljena je bila tudi razlagalna tabla za radarski center na Pasji ravni.

Na sre¢anju EFAS (European Flood Alert System) v zaCetku aprila 2014 je bila predstavitev
rezultatov in dela na modelskih orodjih v okviru projekta BOBER (Sava in Soca 1 ter 2).

Dne 16. 5. 2014 je bila otvoritev radarskega centra na Pasji ravni. Dogodka so se udelezili tudi
minister za kmetijstvo in okolje, generalni direktor ARSO in zupana ob¢in Dobrova — Polhov
Gradec in Gorenja vas — Poljane. Ve¢ o radarskem centru je bilo objavljeno v Delu
(22.5.2014).

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

Aktivnosti
obvescanja
javnosti

Dne 22.5. 2014 pa je potekal krst dveh novih oceanografskih boj (Zora in Zarja), ki sta
namesceni na obmocju slovenskega morja. O dogodku so porocali tudi mediji.

V maju 2014 sta bila dva dogodka s predstavitvijo rezultatov informacijskega sistema za
monitoring kmetijske suSe, in sicer predstavitev skupini za namakanje MKO, Sklada
kmetijskih zemljis¢ in Biotehniske fakultete ter Delavnica Slovenskega drustva za namakanje
in odvodnjo.

ARSO je junija 2014 v sodelovanju s Kajakasko zvezo Slovenije na prizori$¢u kajakaskih
tekem za Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu organizirala izobrazevalno
delavnico za osnovno$olsko mladino. Namen delavnice je bil, ob boku tekmovalnega
programa, povecati ozaves¢enost mladih o pomenu voda v Sloveniji, 0 pomenu poznavanja
Skodljivega delovanja voda in zas¢iti pred poplavami. V okviru delavnice je bil na kratko
predstavljen tudi projekt BOBER.

Dne 25.6.2014, s ponovitvijo dne 26.7.2014, je bil na RTV Slovenija v oddaji Med valovi
objavljen prispevek o dveh novih oceanografskih bojah, kupljenih iz kohezijskih sredstev v
okviru projekta BOBER (http://4d.rtvslo.si/oddaja/med-valovi/118).

Dne 2. 7. 2014 je bilo na poskusnem polju Kmetijskega zavoda Maribor & ROKO d.0.0. v
Moskanjcih v okviru dogodka »Dan krompirja 2014« predavanje »Informacijska podpora
spremljanja in napovedi namakanja krompirja«.

Dne 2. 10. 2014 je na ARSO potekala javna predstavitev podprojekta »Ekspertno numeri¢ni
sistem za podporo odlo¢anju na aluvialnih telesih podzemnih voda«.

Na Slovenskem geoloSkem kongresu (8.- 10. 10. 2014) v Ankaranu je bil predstavljen plakat z
rezultati ekspertno numeri¢nega sistema za podporo odloCanju na aluvialnih telesih
podzemnih voda.

Dne 11. 11. 2014 je bilo v Kopru v okviru delavnice Slovenskega drustva za namakanje in
odvodnjo (SDNO) organizirano predavanje »Spremljanje vodne bilance kmetijskih rastlin —
od suSe do namakanja, kjer so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za monitoring
kmetijske suse.

Na delavnici »Early Warning System Workshop« MURA 2015, ki je potekala od 17. do 19.
11. 2014 v Leibnitzu v Avstriji, so bile predstavljene operativne izku$nje z modelskimi orodji,
ki nastajajo v okviru projekta BOBER, in sicer za operativni hidroloski prognosti¢ni sistem, ki
je nastal v sklopu podprojekta Sava Soca 1 in za razvoj novih prognosti¢nih orodij, ki se
trenutno odvija v sklopu podprojekta Sava Soca 2.

V okviru 25. Misicevega vodarskega dne (4. 12. 2014) je bil predstavljen prispevek
»Ekspertni sistem za podporo odloc¢anju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije«.

Na konferenci »Informatika v javni upravi, ki je potekala 8. in 9. 12. 2014, je bil predstavljen
prispevek »Ekspertni sistem za podporo odlo¢anju pri podeljevanju vodnih pravic na
aluvialnih vodonosnikih«.

Dne 25. 4. 2015 je potekal dan odprtih vrat z ogledom novega vremenskega radarja na Pasji
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ravni.

V aprilu 2014 sta bila izdana letaka (zlozenki) »Laboratorijski prizidek ARSO« in
»Vzpostavitev Sluzbe za morsko meteorologijo in oceanografijo«.

V maju 2014 sta bila dva dogodka s predstavitvijo rezultatov informacijskega sistema za
monitoring kmetijske suSe, in sicer predstavitev skupini za namakanje MKO, Sklada

in odvodnjo.

ARSO je junija 2014 v sodelovanju s Kajakasko zvezo Slovenije na prizori§¢u kajakaskih
tekem za Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu organizirala izobrazevalno
delavnico za osnovno$olsko mladino. Namen delavnice je bil, ob boku tekmovalnega
programa povecati ozave§¢enost mladih o pomenu voda v Sloveniji, 0 pomenu poznavanja
Skodljivega delovanja voda in zas¢iti pred poplavami. V okviru delavnice je bil na kratko
predstavljen tudi projekt BOBER.

Dne 25. 6. 2014, s ponovitvijo dne 26. 7. 2014, je bil na RTV Slovenija v oddaji Med valovi
objavljen prispevek o dveh novih oceanografskih bojah, kupljenih iz kohezijskih sredstev v
okviru projekta BOBER (http://4d.rtvslo.si/oddaja/med-valovi/118).

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

Aktivnosti
obvescanja
javnosti

Dne 2. 7. 2014 je bila na poskusnem polju Kmetijskega zavoda Maribor & ROKO d.0.0. v
Moskanjcih v okviru dogodka »Dan krompirja 2014« predavanje »Informacijska podpora
spremljanja in napovedi namakanja krompirja«. Predstavljeni so bili rezultati modela suse, ki
je bil izdelan v okviru projekta BOBER.

Dne 2. 10. 2014 je na ARSO potekala javna predstavitev podprojekta »Ekspertno numeri¢ni
sistem za podporo odlocanju na aluvialnih telesih podzemnih voda«.

Na Slovenskem geoloskem kongresu (8.-10. 10. 2014) v Ankaranu je bil predstavljen poster z
rezultati ekspertno numeri¢nega sistema za podporo odlo¢anju na aluvialnih telesih
podzemnih voda.

Dne 11. 11. 2014 je bila v Kopru v okviru delavnice Slovenskega drustva za namakanje in
odvodnjo (SDNO) organizirano predavanje »Spremljanje vodne bilance kmetijskih rastlin —
od su$e do namakanja, kjer so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za monitoring
kmetijske suse.

Na delavnici "Early Warning System Workshop” MURA 2015, ki je potekala od 17. do 19.
11. 2014 v Leibnitzu v Avstriji, so bile predstavljene operativne izku$nje z modelskimi orodji,
ki nastajajo v okviru projekta BOBER: operativni hidroloski prognosticni sistem, ki je nastal v
sklopu podprojekta Sava Soca 1 in razvoj novih prognosti¢nih orodij, ki se trenutno odvija v
sklopu podprojekta Sava Soca 2.

V okviru 25. MiSiCevega vodarskega dne (4. 12. 2014) je bil predstavljen prispevek
»Ekspertni sistem za podporo odlo¢anju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije«.

Na konferenci »Informatika v javni upravi, ki je potekala 8. in 9. 12. 2014, je bil predstavljen
prispevek »Ekspertni sistem za podporo odlo¢anju pri podeljevanju vodnih pravic na
aluvijalnih vodonosnikih«.

Dne 5. 5. 2015 je bila uradna otvoritev laboratorijskega prizidka.

V okviru mednarodne konference »Joint river management and cross-border incident risks«,
ki je bila dne 02. 05. 2015 v Murskem Sredis¢u na Hrvaskem, je bilo izvedeno predavanje
Flood forecasting in Slovenia: Towards better response, v katerem so bila predstavljena
modelska orodja, vzpostavljena v sklopu projekta BOBER, s pomo¢jo katerih se izvaja
motinoring-hidrolosko stanje in napovedovanje poplav v Sloveniji.

V juniju 2015 je bila natisnjena brosura o dosezkih projekta BOBER, izdelan je bil poster o
dosezkih projekta BOBER in poster z vrisano merilno mrezo avtomatskih merilnih postaj, ki
delujejo v okviru ARSO. Postavljena je bila tudi razlagalna tabla za laboratorijski prizidek.
Dne 29. 8. 2015 je na Kredarici potekal slovesni dogodek, ki sta ga organizirala Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija RS za okolje v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo,
GeneralStabom Slovenske vojske. Obelezili smo 60 let neprekinjenih meteoroloskih meritev
in opazovanj na Kredarici, odprli prenovljeno meteorolosko postajo (zgrajena v okviru
projekta BOBER) ter podpisali novi Sporazum o operativnem sodelovanju med Ministrstvom
za obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor pri izvajanju meteoroloske, hidroloske,
oceanografske in lavinske dejavnosti ter spremljanju in prouc¢evanju naravnih nesrec.

V septembru 2015 je bil na mednarodnem kongresu v Rimu (42nd IAH International
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Congress, AQUA2015) predstavljen poster z naslovom An Expert System as a Support to the
Decision Making Process in the Field of Groundwater Management for Alluvial Groundwater
Bodies in Slovenia, v katerem so bili predstavljeni rezultati ekspertno numeri¢niega sistema
za podporo odlocanju na aluvialnih telesih podzemnih voda, ki je bil razvit v okviru projekta
BOBER.

Dne 23. 9. 2015 je bilo v okviru Ozavescevalnega dogodka »Kako ziveti s poplavami« v Novi
Gorici izvedeno predavanje o sistemu hidroloskega napovedovanja in opozarjanja z namenom
ozaveScanja prebivalstva o aktivnostih ARSO in rezultatih projekta BOBER.

Na spletni strani ARSO je bila 23. 10. 2015 objavljena novica, da Agencija RS za okolje na
Iski Loki v okviru projekta BOBER koncuje zadnjo izmed 32 merilnih postaj za spremljanje
stanja podzemnih voda, ki so glavni vir oskrbe s pitno vodo.
(http://www.arso.gov.si/0%20agenciji/novice/#N13377) Uradna otvoritev je bila 15. 12. 2015.

Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje):

Aktivnosti
obvescanja
javnosti

V novembru 2015 je bil v okviru 22. posvetovanja slovenskih geologov predstavljen
prispevek Ekspertno numeri¢ni sistem kot podpora pri podeljevanju vodnih pravic na
aluvialnih telesih podzemnih voda v Sloveniji, v okviru katerega so bili predstavljeni rezultati
enega od cilje projekta BOBER.

V novembrski Stevilki glasila Vetrnica, ki ga izdaja Slovensko meteorolosko drustvo, je bil
objavljen obsiren ¢laneck BOBER — Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja
vodnega okolja v Sloveniji, ki podrobno govori o rezultatih in dosezenih ciljih projekta.

V okviru 26. MiSicevega vodarskega dne (9. 12. 2015) so bili v okviru predavanja
»Spremljanje stanja voda v Sloveniji« predstavljeni rezultati in dosezeni cilji v okviru projekta
BOBER.

Dne 10. 12. 2015 je bil na ARSO dan odprtih vrat. Zainteresirani javnosti je bil predstavljen
nov laboratorijski prizidek (kemijsko-analitski, bioloski in umerjevalni laboratorij;
meteoroloska in hidroloska prognoza), merilno mesto za spremljanje stanja podzemne vode
ter prognosti¢ni produkti Sluzbe za morsko meteorologijo in oceanografijo, ki ima sicer sedez
v Izoli. Vse to je bilo financirano iz projekta BOBER.

Dne 11. 12. 2015 je bila uradna otvoritev nove meteoroloske merilne postaje Jezersko. V
delovanje so jo predali drzavna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak,
zupan obcine Jezersko Jurij Rebolj in generalni direktor Agencije RS za okolje Josko Knez.
ARSO je 21. 4. 2016 v sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije
izvedla celodnevno terensko izobraZzevanje Studentov treh slovenskih univerz. Zaposleni so
Studentom predstavili postajo podzemne vode I§ka Loka na Barju, ki je bila zgrajena v okviru
projekta Bober.

Dne 21.5. 2016 je potekal dan odprtih vrat vremenskega radarja na Pasji ravni, ki je bil
zgrajen v okviru projekta BOBER.

V juniju 2016 je usluzbenec ARSO in ¢lan projektne skupine projekta BOBER Bojan Cerna¢
dobil nagrado Evropskega meteoroloskega drustva za tehnoloski dosezek. V okviru projekta
BOBER je bil namre¢ odgovoren in tudi zasluZen za razvoj in implementacijo merilnega
sistema, ki je bil vgrajen v 281 merilnih mest, ki so se zgradila v okviru projekta.

Dne 8. julija 2016 je potekala na ARSO tiskovna konferenca ob zaklju¢ku projekta BOBER.
Predstavljeni so bili dosezki projekta, zainteresirana javnost ter novinarji pa so si lahko
ogledali nekatere od rezultatov projekta BOBER (laboratorijski prizidek z laboratoriji in novo
opremo, prognosti¢ni meteoroloski in hidroloski oddelek, racunski center in merilno mesto za
podzemne vode, ki se nahaja ob novem prizidku.

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vkljuéno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.
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Fizi¢ni kazalniki:

Kazalnik

Enota

Nacrtovana
vrednost

[1]

Vrednost v
prejsnjem
porocilu

[2]

Vrednost v
tem
porocilu

31

Skupaj

[4]=[2]+[3]

%

[51=[41/[1]

Nova ali nadgrajena
merilna mesta za
spremljanje stanja
podzemnih voda

Stevilo

46

46

46

100

Nova ali nadgrajena
merilna mesta za
spremljanje stanja
povrsinskih voda

Stevilo

145

145

145

100

Nove ali nadgrajene
padavinske postaje

Stevilo

90

90

90

100

Vremenski radar

Stevilo

100

Oprema za obCasne
hidroloske meritve in
meritve dinamike morja

komplet

100

Laboratorijska oprema

komplet

100

Nova zgradba za
laboratorije

Stevilo

100

Nova zgradba za Sluzbo
za pomorsko
meteorologijo in
oceanografijo

Stevilo

100

Vozila za izvedbo
projekta

Stevilo

100

Racunalniski center in IT
infrastruktura

Stevilo

100

Implementirana
programska orodja in
strokovne resitve

Stevilo

100
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Financ¢na izvedba:

B Celotni
el D Certificirano Skupaj iéeni
Naslov pogodbe, vrsta | Stevilka | s strani OP . i Pay K upravicent
& opis pogodbe pred tem S strani OVF.’ v | certificirano s Preostane strosek
. tem poroéilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1] [2] [BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
Nakup vozil za izvedbo | 2523-09-
projekta 600077 /€| 167.162,70€| 167.162,70 € 0,17€ 167.162,87 €
Izvajanje inzeniringa v | 2523-09- /€
pripravi in izvedbi 600100
projekta 574.578,86 €| 574.578,86 € 66.401,14 € 640.980,00 €
lonski kromatograf za 2523-09- /€
dologevanje kationov 500223 30.089,06 € 30.089,06 € 0,00 € 30.089,06 €
lonski kromatograf za 2523-09- /€
dologevanje anionov 500228 63.099,24 € 63.099,24 € 0,00 € 63.099,24 €
Analizator organskega in | 2523-09- /€
elementarnega ogljika 500224 55.788,29 € 55.788,29 € 0,00 € 55.788,29 €
Stereomikroskop, 2523-09- /€
mikroskop in vira hladne | 500225
svetlobe 36.331,38 € 36.331,38 € 0,00 € 36.331,38 €
Akusti¢ni Dopllerjev 2523-09- /€
merilnik pretokov (2) in | 500226
ADMP ¢&olnigek 110.23045€| 110.230,45¢€ 0,01 € 110.230,46 €
Ultrazvo¢ni to¢kovni 2523-09- /€
merilnik hitrosti 500227 7.344,00 € 7.344,00 € 0,00 € 7.344,00 €
Programska oprema za | 2523-09- /€
prenos in kontrolo 300006
podatkov 67.388,56 € 67.388,56 € 0,00 € 67.388,56 €
Nadgradnja 2523-09- /€
prognosti¢nega sistema | 500231
slovenskih rek- Sava in
Socda - 1 272.217,60 €| 272.217,60 € 0,00 € 272.217,60 €
Tehni¢no-admin. pomo¢ | 2523-10- /€
in svetovanje pri 600059
vodenju projekta SSSV 101.953,55€| 101.953,55€ 35.751,55 € 137.705,10 €
Strokovno-svetovalne 2523-10- /€
storitve pri izvedbi 600056
postopkov javnega
naroc¢anja predvidenih
okviru projekta SSSV 73.169,00 € 73.169,00 € 62.083,00 € 135.252,00 €
Klimatizacija 2523-10- /€
sistemskega prostora 600065 172.057,65 € 172.057,65 € 0,00 € 172.057,65 €
Vir rezervnega napajanja | 2523-10- /€
z elektriéno energijo 600066 38.250,00 € 38.250,00 € 0,00 € 38.250,00 €
Izdelava nalepk, 2523-10- /€
gradbis¢nih in 600053
razlagalnih tabel in
njihova montaza ter
produkcija, izvedba in
distribucija drugih
materialov 60.364,11 € 60.364,11 € 747,63 € 61.111,74 €
Informacijski sistem za | 2523-11- /€
monitoring kmetijske 500038
suSe (ISIMKS) 193.87344 €| 193.873,44€ 0,00 € 193.873,44 €
Informacijski sistem - 2523-11- /€
ekspertno numeric¢ni sist. | 500039
za podporo odloc¢anju na
aluvialnih telesih 316.411,48 € 316.411,48 € 0,00 € 316.411,48 €
Naslov pogodbe, vrsta Stevilk Cer;uflc.l rgr;o Certificirano Skupaj Celqtvnl .
& opis eviika | S strani s strani OP v | certificirano s | Preostanek upravicent
daljevanje) POGRELE predwtem tem porocilu strani OP SOTOES
(nanal] ) porocilom pogodbe - EU
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del
[ [2 BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
Nadomestni prostori za | 2523-11- /€
Umerjevalni laboratorij | 500047 28.066,74 € 28.066,74 € 1.336,96 € 29.403,70 €
Projektiranje in 2523-11- /€
projektna dokumentacija | 700082
za merilna mesta 667.040,67 €| 667.040,67 € 11.825,49 € 678.866,16 €
Projektiranje in 2523-11- /€
projektna dokumentacija | 600036
za prizidek laboratorij 91.501,14 € 91.501,14 € 0,34 € 91.501,48 €
Modernizacija 2334-12- /€
racunskega centra in 600016
infrastrukture za izratun
numeric¢no intenzivnih
aplikacij 217.000,92 €| 217.000,92 € 0,00 € 217.000,92 €
Izdelava projektne 2523-12- /€
dokumentacije ter vseh | 600007
potrebnih $tudij in
elaboratov za gradnjo
radarskega centra 17.315,92 € 1731592 € 0,01 € 17.315,93 €
Nadgradnja 2334-12- /€
prognosti¢nega sistema | 500010
slovenskih rek - Sava
Soca 2 394.789,78 €| 394.789,78 € 0,03 € 394.789,81 €
Informacijski sistem za | 2334-12- /€
modeliranje morja 700001 327.333,30€| 327.333,30€ 0,00 € 327.333,30 €
Nadgradnja 2334-12- /€
vremenskega radarskega | 700062
omrezja: Radar RC
Lisca - nadgradnja
strojne opreme 119.952,00 €| 119.952,00 € 0,00 € 119.952,00 €
Nadgradnja 2334-12- /€
vremenskega radarskega | 700063
omrezja: Radar RC
Pasja ravan - nabava
strojne opreme
inRadarsko omrezje
SIRAD - nabava
procesne opreme 1.186.108,41 € | 1.186.108.41 € 0,01 €| 1.186.108,42 €
Izdelava revizije 2334-12- /€
projektne dokumentacije | 700003
PGD za postavitev
radarskega centra na
Pasji ravni nad Skofjo
Loko 1.683,00 € 1.683,00 € 0,00 € 1.683,00 €
Izdelava geodetskih 2523-12- /€
nadrtov obstojeCega 700060
stanja terena 9.359,34 € 9.359,34 € 585,66 € 9.945,00 €
Revizija PGD za lab. 252396- /€
prizidek 12-0001 7.140,00 € 7.140,00 € 0,00 € 7.140,00 €
Parcelacija zemljisca za | 233496- /€
radar 12-0001 383,52 € 383,52 € 0,00 € 383,52 €
Komunalni prispevek — | 351- /€
radar 247/2012 878,71 € 878,71 € 0,00 € 878,71 €
. Celotni
Naslov pogodbe, vrsta | «, . Cert|f|c_| a0 | Certificirano Skupaj upraviceni
& opis shpolle s sl OF s strani OP v | certificiranos | Preostanek stroSek
. . ogodbe pred tem . .
(nadaljevanje) P " tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom i
[1] [2 BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]
354-
Komunalni prispevek - | 917/2012-
lab. prizidek 07 /€] 109.291,12€| 109.291,12 € 0,00 € 109.291,12 €
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Posodobitev racunskega
centra za izvajanje

numeri¢no intenzivnih 2334-13-
aplikacij 100154 /€| 552.809,40€| 552.809,40 € 0,00 € 552.809,40 €
Dobava, montaza in
zagon opreme za
merilna mesta - 1. sklop:
Avtomatski merilni
sistem xoberl z
ozifenjem in oprema za | 2334-13-
zajem slike 500052 /€] 1.852.362,24 €| 1.852.362,24 € 0,18 €| 1.852.362,42 €
Dobava, montaza in
zagon opreme za
merilna mesta - 2. sklop:
Senzorji za spremljanje
koli¢ine , tipa padavin in | 2334-13-
sedanjega vremena 500053 /€ 922.922,65 € 922.922,65 € 0,09 € 922.922,74 €
Dobava, montaza in
zagon opreme za
merilna mesta - 4. sklop: | 2334-13-
Hidrolo3ki senzorji 500054 /€| 472249,772€| 47224972 € 0,08 € 472.249,80 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 2. 2334-13-
narocilo 600040 /€ 45.655,63 € 45.655,63 € 8.211,28 € 53.866,91 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 3. 2334-13-
narocilo 600041 /€ 115.777,82 € 115.777,32 € 13.065,81 € 128.843,63 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 4. 2334-13-
narocilo 600042 /€ 46.489,36 € 46.489,36 € 5.015,98 € 51.505,34 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 5. 2334-13-
narocilo 600043 /€ 63.586,86 € 63.586,86 € 1.420,79 € 65.007,65 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 1. 2334-13-
narocilo 500055 /€| 245259,53€| 245.259,53€ 21.498,54 € 266.758,07 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 2. 2334-13-
narocilo 500056 /€| 396.15843€| 396.15843 € 87,86 € 396.246,29 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 8. 2334-13-
narocilo 500059 /€ 42.018,81 € 42.018,81 € 2.967,47 € 44.986,28 €
Izvedba GOI del za
Radarski center Pasja 2334-13-
ravan 700028 /€| 438.537,53€| 438.537,53€ 0,01 € 438.537,54 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 6. | 2334-13-
narocilo 500057 /€ 87.744,08 € 87.744,08 € 16.267,74 € 104.011,82 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 7. 2334-13-
narocilo 500058 /€ 97.750,10 € 97.750,10 € 15.953,54 € 113.703,64 €
Certificirano < ellat
Naslov pogodbe, vrsta Stevilk s strani OP Certificirano Skupaj upraviceni
& opis Oe‘g dbi edtem | SStrani OP v | certificiranos | - Preostanek strogek
(nadaljevanje) Pog prec’ tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom i
[1] [2] [BI=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]
Dobava, montaza in
zagon opreme za
merilna mesta - 3. sklop: | 2334-13-
Meteoroloski senzorji 600057 /€] 1.034.92595€ | 1.034.925,95 € 0,05€ | 1.034.926,00 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 9. 2334-13-
narocilo 500062 /€ 180.272,74 € 180.272,74 € 4.005,47 € 184.278,21 €
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Izvedba GOI del za

merilna mesta - 10. 2334-13-
narocilo 500061 /€] 109.38296€| 109.382,96€ 13.259,88 € 122.642,84 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 3. 2334-13-
narocilo 600068 /€] 261.556,70€| 261.556,70 € 8.030,24 € 269.586,94 €
Elektro prikljuéek - 2334-13-
radar 700032 /€ 1.623,71 € 1.623,71 € 0,00 € 1.623,71 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 11. 2334-13-
narocilo 500067 /€ 32411,27€ 32411,27¢€ 5.394,50 € 37.805,77 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 12. 2334-13-
narocilo 500068 /€ 93.707,74 € 93.707,74 € 3.977,79 € 97.685,53 €
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -
10 sklop: Oprema za
laboratorij son¢nega 2334-13-
sevanja 500073 /€] 109.362,02€| 109.362,02 € 0,00 € 109.362,02 €
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -
1 sklop: Oprema za 2334-13-
meritve na morju 500069 /€| 172.142,00€| 172.142,00 € 0,00 € 172.142,00 €
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -
3 sklop: Oprema za 2334-13-
analize v sledovih 500070 /€] 370.771,57€| 370.771,57€ 0,01 € 370.771,58 €
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -
9 sklop: Oprema za
laboratorij za umerjanje | 2334-13-
merilnikov padavin 500072 /€ 10.054,75 € 10.054,75 € 0,00 € 10.054,75 €
Izgradnja 2334-13-
laboratorijskega prizidka | 600071 /€] 5.373.837,37€| 5.373.837,37€ 282.838,16 €| 5.656.675,53 €
Elektro prikljuc¢ek - MM
Davca 2334-13-

700033 /€ 528,27 € 528,27 € 0,01 € 528,28 €
Nakup prostorov za
Sluzbo za morsko
meteorologijo in 2334-13-
oceanografijo 600078 /€] 329.800,00€| 329.800,00 € 0,00 € 329.800,00 €
Nakup prostorov za
Sluzbo za morsko
meteorologijo in 2334-13-
oceanografijo 600079 /€ 5.100,00 € 5.100,00 € 0,00 € 5.100,00 €

Certificirano el
Naslov pogodbe, vrsta | . . . Certificirano Skupaj upraviceni
& opis shovllen | sl OF s strani OP v | certificirano s | Preostanek stroSek
. . ogodbe pred tem . -
(nadaljevanje) P P tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
1 [2 BI=[1]+2] [41=[5]-[3] [5]

Elektro priklju¢ek - MM
Trebnje 2334-13-

700041 /€ 525,72 € 525,72 € 0,01 € 525,73 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 4. 2334-13-
naro¢ilo 500204 /€| 138.155,16€| 138.155,16€ 9.174,51 € 147.329,67 €
Nakup opreme za
laboratorije in 2334-13-
hidrometriéne meritve - | 500203 /€ 32.701,79 € 32.701,79 € 0,01 € 32.701,80 €
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4 sklop: Splosna
laboratorijska oprema

Elektro prikljuc¢ek - MM | 2334-13-
Babno Polje 700268 /€ 528,27 € 528,27 € 0,01 € 528,28 €
Elektro prikljuc¢ek - MM | 2334-13-
Krn 700269 /€ 528,27 € 528,27 € 0,01€ 528,28 €
Elektro prikljuéek - MM | 2334-13-
Bukovski vrh 700270 /€ 528,27 € 528,27 € 0,01€ 528,28 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 13. 2334-13-
narocilo 500207 /€| 122.181,58€| 122.181,58 € 17.827,86 € 140.009,44 €
Elektro prikljuéek - MM | 2334-13-
Velenje 700271 /€ 528,27 € 528,27 € 0,01€ 528,28 €
2334-13-
Oprema — SMMO 600086 /€ 2.550,00 € 2.550,00 € 0,00 € 2.550,00 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 14. 2334-14-
narocilo 500007 /€] 110.58292€| 110.582,92€ 0,15€ 110.583,07 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 15. 2334-14-
narocilo 500008 /€] 119.532,50€| 119.532,50€ 5.803,28 € 125.335,78 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 16. 2334-14-
naro¢ilo 500009 /€| 138.286,22€| 138.286,22¢€ 14.630,26 € 152.916,48 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 17. 2334-14-
narocilo 500011 /€] 163.180,79€| 163.180,79 € 6.076,23 € 169.257,02 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 5. 2334-14-
naro¢ilo 500014 /€| 193.765,15€| 193.765,15€ 11.807,47 € 205.572,62 €
Oprema - omrezno 233496-
stikalo SMMO 14-0005 /€ 626,69 € 626,69 € 0,01 € 626,70 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Metlika 700012 /€ 53523 € 53523 € 0,01 € 535,24 €
233496-
Stoli — SMMO 14-0006 /€ 1.528,40 € 1.528,40 € 0,01 € 1.528,41 €
Elektro prikljuéek — MM | 2334-14-
Velike Las¢e 700013 /€ 49531 € 49531 € 0,00 € 49531 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Luce 700020 /€ 53524 € 535,24 € 0,01 € 53525 €
Elektro prikljuéek — MM | 2334-14-
Gornji Grad 700018 /€ 53524 € 535,24 € 0,01 € 53525 €
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -
Sklop 1: Oprema za
obcasni hidroloski 2334-14-
monitoring 500026 /€] 112.96041€| 112.960,41¢€ 0,00 € 112.960,41 €
Certificirano Selsiy
Naslov pogodbe, vrsta | «, . . Certificirano Skupaj upraviceni
& opis Slizuille || Seifl ol s strani OP v | certificirano s | Preostanek strosek
. . ogodbe pred tem . .
(nadaljevanje) P " tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom i
[1] [2] BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]

Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -
Sklop 3: Oprema za
temperaturni laboratorij,
Sklop 4: Oprema za
laboratorij relativne
vlaznosti, Sklop 5:
Oprema za laboratorij zr. | 2334-14-
tlaka 500022 /€| 621.208,62€| 621.208,62¢€ 0,01 € 621.208,63 €
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Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve -

Sklop 6: 2334-14-
Spektrofotometer 500023 /€ 16.480,52 € 16.480,52 € 0,00 € 16.480,52 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 19. 2334-14-
narocilo 500028 /€ 163.693,07 € 163.693,07 € 18.860,27 € 182.553,34 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 20. 2334-14-
narocilo 500029 /€ 93.810,13 € 93.810,13 € 5.082,04 € 98.892,17 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 18. 2334-14-
narocilo 500027 /€ 130.980,27 € 130.980,27 € 26.654,09 € 157.634,36 €
Analiza tveganja z mat.
modelom toka
podzemne vode in
prenosa onesnazenja in | 233496-
revizija 14-0011 /€ 1.659,20 € 1.659,20 € 0,00 € 1.659,20 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Radegunda 700019 /€ 535,24 € 53524 € 0,01 € 53525 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Kocevje 700031 /€ 495,30 € 495,30 € 0,01 € 495,31 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Mezica 700030 /€ 535,24 € 53524 € 0,01 € 53525 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Jeruzalem 700032 /€ 495,30 € 495,30 € 0,01 € 495,31 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 6. 2334-14-
narocilo 600031 /€ 170.216,44 € 170.216,44 € 3.767,45 € 173.983,89 €
233458-
Nakup miz — SMMO 14-0003 /€ 722,50 € 722,50 € 0,00 € 722,50 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Idrija 700021 /€ 535,23 € 53523 € 0,01 € 53524 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Godnje 700051 /€ 53525 € 53525 € 0,00 € 535,25 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta — 21. 2334-14-
narocilo 500042 /€ 177.948,15 € 177.948,15 € 10.657,36 € 188.605,51 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta — 22. 2334-14-
narocilo 500043 /€| 211.81560€| 211.815,60€ 267,86 € 212.083,46 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta — 23. 2334-14-
narocilo 500044 /€ 122.615,19 € 122.615,19 € 1.021,89 € 123.637,08 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta — 24. 2334-14-
narocilo 500045 /€| 266.281,03€| 266.281,03€ 34.452,76 € 300.733,79 €
Certificirano Celotni
Naslov pogodbe, vrsta | « . . Certificirano Skupaj upraviceni
& opis sivlle | g sieh] OF s strani OP v | certificirano s | Preostanek stroSek
: . ogodbe pred tem . .
(nadaljevanje) P P tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1] [2] [BI=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]

Izvedba GOl del za
merilna mesta — 25. 2334-14-
narocilo 500046 /€ 119.300,73 € 119.300,73 € 11.283,26 € 130.583,99 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta — 26. 2334-14-
narocilo 500047 /€ 118.804,86 € 118.804,86 € 14.566,07 € 133.370,93 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Rogaska Slatina 700052 /€ 53525 € 535,25 € 0,00 € 535,25 €
Stroski izdaje uporab. 233496~
dovoljenja za radarski 14-0022 /€ 912,56 € 912,56 € 0,00 € 912,56 €
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center Pasja Ravan

Izvedba GOI del za
merilna mesta na

podzemnih vodah - 7. 2334-14-
narocilo 500049 /€] 252.461,79€| 252.461,79€ 3.170,19 € 255.631,98 €
Elektro prikljuéek — MM | 2334-14-
Osilnica 700054 /€ 495,32 € 495,32 € 0,01 € 495,33 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta — 27. 2334-14-
narocilo 500048 /€] 101.064,35€| 101.064,35€ 6.291,59 € 107.355,94 €
Elektro prikljuc¢ek - MM | 2334-14-
Nova vas - Bloke 700056 /€ 53525 € 535,25 € 0,00 € 53525 €
2334-14-
Novi geodetski posnetki | 600039 /€ 2.022,14 € 2.022,14 € 2.022,16 € 4.04430 €
Nakup opreme za
laboratorije in
hidrometri¢ne meritve —
Sklop 2: Akusti¢ni
to¢kovni merilnik 2334-14-
hitrosti (ATMH) 500039 /€ 11.552,18 € 11.552,18 € 0,00 € 11.552,18 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Trojane Limovce 700058 /€ 53525 € 53525 € 0,00 € 53525 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Rems$nik 700062 /€ 53525 € 53525 € 0,00 € 53525 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Tatre 700060 /€ 53525 € 53525 € 0,00 € 53525 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Tolmin-Volge 700059 /€ 53525 € 53525 € 0,00 € 53525€
Elektro prikljuéek — MM | 2334-14-
Korosée 700063 /€ 53525 € 53525 € 0,00 € 53525 €
Elektro priklju¢ek — MM | 2334-14-
Kocevske Poljane 700064 /€ 535,25 € 535,25 € 0,00 € 535,25 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2334-14-
Sveti Duh 220211 /€ 53525 € 53525 € 0,00 € 53525 €
Nakup opreme za
meritev motnosti in
suspendiranih snovi v 2334-14-
rekah 600043 /€ 70.713,01 € 70.713,01 € 0,01 € 70.713,02 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2334-13-
Davéa (NSP) 700074 /€ 27,84 € 27,84 € 0,01 € 27,85 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 8. 2334-15-
narodilo - | faza 500002 /€] 190.268,60€| 190.268,60 € 3734847 € 227.617,07 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 28. 2334-14-
naro¢ilo 500062 /€ 83.536,84 € 83.536,84 € 10.022,18 € 93.559,02 €
Certificirano el
Naslov pogodbe, vrsta Stevilk s strani OP Certificirano Skupaj upraviceni
& opis oe‘g dbz red tem s strani OP v | certificirano s | Preostanek strosek
(nadaljevanje) Pog prea ! tem porocilu | strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1 2 BI=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]

Izvedba GOI del za
merilna mesta - 29. 2334-14-
narocilo 500063 /€ 103.285,90 € 103.285,90 € 12.633,57 € 115.919,47 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 30. 2334-14-
narocilo 500064 /€ 44.124,89 € 44.124,89 € 16.384,11 € 60.509,00 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 31. 2334-14-
narocilo 500065 /€ 73.555,76 € 73.555,76 € 6.967,89 € 80.523,65 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 32. 2334-14-
naro¢ilo 500066 /€| 127.386,78 € 127.386,78 € 136,60 € 127.52338 €
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Izvedba GOI del za

merilna mesta - 33. 2334-14-
narocilo 500067 /€ 132.154,90 € 132.154,90 € 29.088,75 € 161.243,65 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 34. 2334-14-
narocilo 500068 /€ 68.929,29 € 68.929,29 € 3.729,89 € 72.659,18 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 39. 2334-14-
narocilo 500073 /€ 194.372,62 € 194.372,62 € 23.848,50 € 218.221,12 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 35. 2334-14-
narocilo 500069 /€ 94.214,43 € 94.214,43 € 21,13 € 94.235,56 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 36. 2334-14-
narocilo 500070 /€ 122.698,65 € 122.698,65 € 892,69 € 123.591,34 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 37. 2334-14-
narocilo 500071 /€ 59.180,11 € 59.180,11 € 491525 € 64.095,36 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 38. 2334-14-
narocilo 500072 /€ 85.513,34 € 85.513,34 € 27.612,06 € 113.125,40 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Smarje pri Jel$ah 700017 /€ 54233 € 54233 € 0,00 € 54233 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Jezersko 700016 /€ 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Zavodnje 700018 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Kubed 700015 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Sanacija obstojece
kanalizacije in izvedba
prikljucka, ureditev
prikljucka na vodovod,
ureditev odvodnjavanja
in izvedba izvoza na
Pericevo ulico z zunanjo
ograjo ter prometno
signalizacijo (Izpolnitev | 2551-15-
zahtev VO-KA in MOL) | 600022 /€ 13.583,41 € 13.583,41 € 0,01 € 13.583,42 €
Selitev inStrumentov v 255155-
prizidek 15-0018 /€ 5.425,27 € 542527 € 1.574,48 € 6.999,75 €
Selitev ionskega 255155-
kromatografa Shimadzu | 15-0019 /€ 231554 € 231554 € 16,60 € 233214 €
Certificirano el
Naslov pogodbe, vrsta Stevilk s strani OP Certificirano Skupaj upraviceni
& opis Oe‘g dbz red tem s strani OP v | certificirano s | Preostanek stroSek
(nadaljevanje) Pog P " tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1] [2] [BI=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]

Selitev merilnega
sistema za spremljanje 255155~
temperature 15-0020 /€ 2.547,90 € 2.547,90 € 378,51 € 2.926,41 €
Selitev pomivalnega 255155-
stroja 15-0021 /€ 157,82 € 157,82 € 303,02 € 460,84 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 45. 2551-15-
narocilo 500023 /€ 60.307,11 € 60.307,11 € 20,46 € 60.327,57 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 46. 2551-15-
narocilo 500024 /€ 89.697,14 € 89.697,14 € 12.040,94 € 101.738,08 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 40. 2551-15-
narocilo 500018 /€ 148.313,98 € 148.313,98 € 10.867,74 € 159.181,72 €
Selitev mikrovalovnega | 255155-
sistema 15-0024 /€ 2.779,99 € 2.779,99 € 0,00 € 2.779,99 €
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Izvedba GOI del za

merilna mesta - 41. 2551-15-
narocilo 500019 /€ 151.452,73 € 151.452,73 € 20.264,15 € 171.716,38 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 42. 2551-15-
narocilo 500020 /€ 127.976,30 € 127.976,30 € 16.901,19 € 144.877,49 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 43. 2551-15-
narocilo 500021 /€ 101.429,72 € 101.429,72 € 93,95 € 101.523,67 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 44. 2551-15-
narocilo 500022 /€ 112.560,52 € 112.560,52 € 2.216,43 € 114.776,95 €
Selitev OC/EC 255155-
inStrumenta 15-0030 /€ 2.488,80 € 2.488,80 € 0,00 € 2.488,80 €
Prikljucitev
laboratorijskega prizidka
na elektro distribucijski | 2551-15-
sistem 600019 /€ 9.722,99 € 9.722,99 € 0,02 € 9.723,01 €
Selitev ionskega 255155-
kromatografa Dionex 15-0031 /€ 435,54 € 435,54 € 0,00 € 435,54 €
255155-
Selitev spektrofotometra | 15-0032 /€ 2.028,23 € 2.028,23 € 106,88 € 2.135,11 €
Prestavitev visokotla¢ne
instalacije za dusik in 255155-
priklju¢ni material 15-0037 /€ 1.380,04 € 1.380,04 € 0,00 € 1.380,04 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 9. 2551-15-
narocilo 500033 /€ 152.573,30 € 152.573,30 € 23.124,24 € 175.697,54 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 52. 2551-15-
narocilo 500039 /€ 74.315,21 € 74.315,21 € 496,36 € 74.811,57 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 50. 2551-15-
narocilo 500038 /€ 80.985,49 € 80.985,49 € 360,67 € 81.346,16 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Metlika (NSP) 700054 /€ 27,84 € 27,84 € 0,01 € 27,85 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 56. 2551-15-
narocilo 600067 /€ 93.421,03 € 93.421,03 € 22.056,78 € 115.477,81 €
Certificirano el
Naslov pogodbe, vrsta Stevilk trani OP Certificirano Skupaj upraviceni
& opis evika | s stra s strani OP v | certificirano s | Preostanek strosek
. . pogodbe pred tem " -
(nadaljevanje) . tem poroéilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1] [2] [B1=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]

Izvedba GOI del za
merilna mesta - 55. 2551-15-
narocilo 500041 /€ 173.222,25 € 173.222.25€ 53.081,19 € 226.303,44 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 54. 2551-15-
narocilo 500040 /€ 90.864,04 € 90.864,04 € 11.297,79 € 102.161,83 €
Projektiranje PZI
dokumentacije za 5 255150-
merilnih mest 15-0003 /€ 6.014,60 € 6.014,60 € 0,00 € 6.014,60 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 51. 2551-15-
narocilo 600065 /€ 104.572,50 € 104.572,50 € 16.410,81 € 120.983,31 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 49. 2551-15-
naro¢ilo 600064 /€ 79.671,76 € 79.671,76 € 27.141,22 € 106.812,98 €
Izvedba GOl del za
merilna mesta - 47. 2551-15-
narocilo 600062 /€ 215.112,89 € 215.112,89 € 21.382,64 € 236.495,53 €
Izvedba GOI del za 2551-15- /€| 220.826,18€| 220.826,18 € 30.452,58 € 251.278,76 €
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merilna mesta - 48. 600063
narocilo
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 53. 2551-15-
narocilo 600066 /€ 170.751,12 € 170.751,12 € 4.949,33 € 175.700,45 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Slavnik 700061 /€ 542,33 € 54233 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Jursce 700059 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Sviscaki 700060 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Predel 700058 /€ 542,33 € 54233 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Slovenske Konjice 700049 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuc¢ek - MM
Kamniska Bistrica 2551-15-
700064 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Topol 700063 /€ 542,33 € 54233 € 0,00 € 542,33 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 58. 2551-15-
narocilo 500046 /€ 150.581,90 € 150.581,90 € 7.243,13 € 157.825,03 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 59. 2551-15-
narocilo 600075 /€ 157.122,14 € 157.122,14 € 6,73 € 157.128,87 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Sodevci 500044 /€ 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 57. 2551-15-
narocilo 600074 /€ 143.267,49 € 143.267,49 € 835,07 € 144.102,56 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Postojna 700067 /€ 542,33 € 54233 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Zelenica 700065 /€ 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Ptuj 700070 /€ 407,05 € 407,05 € 0,01 € 407,06 €
Certificirano Sl
Naslov pogodbe, vrsta | «, . . Certificirano Skupaj upraviceni
& opis piovile) | SSIEIIoIR s strani OP v | certificirano s | Preostanek strosek
- . ogodbe pred tem .. .
(nadaljevanje) P . tem porocilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1] [2] [BI=[1]+[2] [41=[5]-[3] [5]

Izvedba GOI del za
merilna mesta na
podzemnih vodah - 10. | 2551-15-
narodilo - 1l faza 500050 /€ 309.550,33 € 309.550,33 € 1.497,00 € 311.047,33 €
Elektro prikljucek - MM | 2551-15-
Pavli¢evo sedlo 700066 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 60. 2551-15-
narocilo 500052 /€ 24.250,27 € 24.250,27 € 1.081,56 € 25.331,83 €
Izvedba GOI del za
merilna mesta - 62. 2551-15-
narocilo 500053 /€ 66.647,17 € 66.647,17 € 5.213,65€ 71.860,82 €
Elektro prikluéek - MM | 2551-15-
Korensko Sedlo 700071 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Bokalce 500051 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljucek - MM | 2551-15-
Ziri 111 500054 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljucek - MM | 2551-15-
Makole 500057 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Ilirska Bistrica 210020 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
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Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Litija 500061 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Rogatec 500055 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Otiski vrh 500048 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Vogel 700076 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Podhom 500059 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Miklavz na Gorjancih 700078 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Crna 500062 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Jelendol 700079 /€ 54233 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Verd 210028 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Ig 500067 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Fuzina 700082 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Kokra 500072 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Krase 210029 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Veliko Sirje 500065 /€ 226,32 € 226,32 € 0,00 € 226,32 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Logarska Dolina 700103 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljucek - 2551-15-
Mlacevo 200 500086 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Ajdovscina I 166 500069 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Miren 1 122 500088 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Certificirano Celotni
Naslov pogodbe, vrsta | «, . . Certificirano Skupaj upraviéeni
& opis piovile) | SIEIe/R s strani OP v | certificirano s | Preostanek strosek
- . pogodbe pred tem " -
(nadaljevanje) P tem poroéilu strani OP pogodbe - EU
porocilom del
[1 2 BI=[11+[2] [41=[5]-[3] [5]
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Neblo 175 500089 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljucek - MM | 2551-15-
Branik 205 500090 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Perovec 160 500068 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljuéek - MM | 2551-15-
Celje 11 - Brv 178 210041 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro priklju¢ek - MM | 2551-15-
Podkraj Vodice 053 700117 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
Elektro prikljucek - MM | 2551-15-
Sol¢ava I 167 500093 /€ 542,33 € 542,33 € 0,00 € 542,33 €
14.417.041,39 | 12.920.587,88 | 27.337.629,26 28.586.789,96
Skupno € € €] 1.249.160,70 € €

Opomba: V stolpcu [4] Preostanek so nekatere vrednosti (sploh pri prikljuckih elektrike) 0,01 €, kar je posledica dveh
racunov in zaokrozevanja EU dela navzdol. Pri gradbenih delih na merilnih mestih je vrednost preostanka [4] razlika med
pogodbeno vrednostjo in kon¢no obracunano vrednostjo gradbenih del — ta se ni izplacala in tudi ne certificirala.

Casovna realizacija projekta*

Spodaj navedite Casovno realizacijo celotnega projekta.

Datum zacetka (A)

Datum zakljucitve (B)
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1. Studije izvedljivosti Avgust 2007 December 2009
fvl'n iﬁjﬁfz Ij;rlfzsé‘)ov in koristi (vkljuéno s Avgust 2007 December 2009
3. Presoja vplivov na okolje - -

4. Naértovane $tudije Junij 2006 Maj 2013

5. Priprava razpisne dokumentacije Maj 2009 Julij 2013

6. Predvideni zaCetek javnega(-nih) razpisa(-

sov)** Julij 2009 Avgust 2013
7. Pridobivanje zemlji§¢ September 2007 November 2015
8. Konstrukcijska faza/narocilo December 2009 December 2015
9. Operativna faza Januar 2010 Junij 2016

*V kolikor gre za datum, ki $e ni realiziran, temve¢ le nacrtovan, datum oznacite z nadpisano ¢rko N

Finané¢na izvedba glede na vire financiranja

Za projekt so bila v obdobju porocanja (od potrditve projekta 2010 do konca leta 2015) izvedena izplacila iz

naslednjih virov:

Za projekt so bila v obdobju od 2007 do 2016 (v 2016 dokoncanje projekta z lastnimi sredstvi) izvedena
izplacila iz naslednjih virov:

Od tega
Vir izplacil (EUR) (informativno)
Pomog Nacionalni javni | Nacionalni | Drugi viri Posojila
Izplacila skupaj Skupnosti (ali enakovredni) zasebni (navedite) EIB/EIS
(@=(b)+(c) +(d) +(e) (b) (c) (d) (€ ®
33.667.802,65€ | 27.337.629,26 € 6.330.173,39 € 0€ 0€ 0€
34.047.552,34 € | 27.337.629,26 € 6.709.923 08 € 0€ 0€ o€

Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali

projektni ravni.

Drzava: Sl Slovenija
Regija: SI10 Slovenija
Dejavnost: Kampanja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj
kraj?«
Trajanje: 5. avgust 2014 - 23. oktober 2014
Cilj: Konvergenca
Financiranje: Skupaj stroski €  40.689,00
Prispevek EU € 34.585,65
Prispevek nacionalnih organov € 6.103,35
Pokrajinski viri € 0
Zasebni viri € 0
Kontakt: Ime: Natasa Rojsek
Organizacija:  Sluzba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko
Naslov: Kotnikova ulica 5, Ljubljana
e-posta: natasa.rojsek@gov.si
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Internet: www.eu-skladi.si

Opis kampanje:

V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007-2013 sofinanciranih ve¢ kot
95.300 projektov, zato sta Sluzba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) Zelela opozoriti na Stevilne dobre zgodbe, ki
so bile v Sloveniji ustvarjene s pomocjo evropskih sredstev. Namen kampanje ni
bil le informirati javnost, temvec¢ jo tudi pritegniti k sodelovanju. Slogan »Kaj pa
je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj? je bil spodbuda, da
bi ljudje sami nasli dobre projekte v svojem okolju in opazili konkretne izboljsave
kakovosti svojega zivljenja. S fotografsko razstavo, ki je bila odprta 2. oktobra
2014 ob 17.00 na Kongresnem trgu in je trajala do 23. oktobra 2014, se je
obenem povzelo dosedanje izvajanje evropske kohezijske politike, politike
razvoja podezelja in ribisSke politike v Sloveniji in napovedalo izvajanje
omenjenih politik do leta 2020.

Izvedba
kampanije:

1. Faza kampanje: zbiranje predlogov naj projektov

Splosna javnost je predlagala projekte, ki so jim spremenili Zivljenje oz. prispevali
k izboljsanju kakovosti njihovega zivljenja oz. Zivljenja skupnosti. Nanasati so se
morali na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada,
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja in/ali Evropskega sklada za
ribistvo. SVRK in MKGP sta predloge zbirala med 5. 8. 2014 in 12. 9. 2014 na
elektronskem naslovu: info.svrk@gov.si. Predlagatelj je moral pripisati:

o za kateri projekt gre,

o kraj, kjer se je projekt izvajal,

e zakaj je izbral ta projekt oz. kaj je predlagani projekt storil zanj ali

njegovo skupnost.

Izvedba
kampanje
(nadaljevanje):

Prejetih je bilo 81 predlogov, SVRK in MKGP pa sta z Zrebom izbrala 26

projektov, poskrbela za fotografiranje projektov in postavila razstavo fotografij.

Na podlagi zreba so bili izbrani naslednji projekti:

Izgradnja kolesarske povezave Rogaska Slatina—Pod¢etrtek—Bistrica ob Sotli

AKTIV med seboj razli¢nih, a enakopravnih

Mladi prevzemnik kmetije, postavitev sadovnjakov in mrez proti toc¢i, Arnovo selo

Postavitev igral za otroke, TiSina

Kulturni center s knjiznico

Enotne regijske $tipendijske sheme

Predelava mesa v trajne suhomesnate izdelke, Hrastovlje

Obnova Gradu Rajhenburg

Podjetno v svet podjetnistva

0. 2Bparks (Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trzenje po meri obmocja in okoljska

vzgoja o parkih)

11. Energetska sanacija bolnice Slovenj Gradec

12. Nakup stroja in gradnja skladi$¢a za lesne sekance, Zbelovska Gora

13. Gorenjska plaza — ureditev turisticno kulturnega centra

14. Projekt USE-REUSE - »Vzpostavitev pogojev za delovanje mreze reuse centrov z
zelenimi delovnimi mesti«

15. SveZe iz morja — premi¢ni gostinski objekt (vozilo)

16. Kovc¢ek svetlobe in nostalgi¢ni zvoki lajne ter nadaljevalni projekt Kovcek svetlobe
2.12

17. Oskrba s pitno vodo Pomurja

18. Plovilo EKO 1

19. Dezela kozolcev

20. Obnova in posodobitev planinskih postojank v Sloveniji

21. Tematska pot Na svoji zemlji, Baska grapa

22. Rekonstrukcija ceste Zali Log - Davc¢a

23. Energetska prenova OS Horjul

Hoeo~NookwdpE
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24. Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za
racunalnistvo in informatiko

25. Ribistvo v slovenski Istri kot motivacija, poklic in turizem za mlade

26. Hmelj, neko¢ zeleno zlato; Kaj pa danes ?, Saleska dolina

2. Faza kampanje: fotografska razstava in glasovanje za naj projekt
Razstava fotografij je bila odprta s krajSo prireditvijo, nato pa je bilo mogoce v
Casu postavitve razstave (med 2. in 23. oktobrom 2014) prek spletne strani
www.eu-skladi.si glasovati za najboljsi projekt.

Nagrade
V okviru nateCaja se je izzrebalo tudi nagrade, ki so jih prispevali nekateri
prejemniki evropskih sredstev:
o Vikend oddih za 2 osebi v Hotelu Balnea, Terme Dolenjske Toplice
Vstopnice za pustolovski park (Hoteli Otocec)
Celodnevne vstopnice za bazene v Termah Dolenjske ali Smarjeske Toplice
Izlet za dve osebi s strani Turisticne razvojne agencije Autentica - Jesenski
Boskarinov pohod, 31.10.2014
Druzinska vstopnica za ogled Parka vojaske zgodovine in notranjosti podmornice
Druzinska vstopnica za ogled Muzeja Pivskih presihajocih jezer
Druzinska vstopnica za ogled Gradu Prem
Vstopnice za kopanje v Vodnem parku Bohinj (15 vstopnic za dve osebi)

Izvedba
kampanje
(nadaljevanje):

UdeleZenci
Stevilo udeleZencev: vsega skupaj je bilo okvirno 200 — 250 udeleZencev.
Udelezenci so bili vabljeni preko mailing seznamov SVRK in MKGP.
Za potrebe kampanje so bili pripravljeni letaki (500 izvodov), ki so bili
distribuirani po centru Ljubljane in drugih lokacijah po Sloveniji.
Rezultati kampanje:

- poslanih 81 predlogov s strani javnosti,

- fotografije 26 projektov,

- video filmi 26-ih projektov in skupni video slo/ang,

- glasovalo 2.444 oseb

- najve¢ glasov prejel projekt PvSP — 930 glasov.
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Obvescanje in

Obvescanje udeleZencev in upravifencev

: - Obvescanje javnosti:
J!gfl?]rorgtlir.anje - Prek_o spletnih strani www.svrk.gov.si in wv_vw.eu—skladi.si ter Faceboo_k
) profila www.facebook.com/EUSkladi, wWww.mKkagp.gov.si,
http://www.program-podezelja.si/sl/.

- Vabilo poslano na mailing listo Kohezijskega e-koti¢ka (preko 2.200
naslovov).

- Vabilo ¢lanom nadzornih odborov posameznih operativnih programov in
drugim deleznikom, vklju¢enim v izvajanje EKP (razvojne agencije,
univerze itd.).

- Najava kampanje na Valu 202.

- Vabilo odprtja fotografske razstave poslano na vse glavne pisarne
ministrstev, ki so vkljueni v izvajanje kohezijske politike, na
Predstavnistvo Evropske komisije in UKOM.

- Preko medijev, ki jim je bilo poslano vabilo na razstavo.

Obvescanje medijev

Mediji so bili obves¢eni prek sluzbe za odnose z javnostmi, ki je poslala vabilo za
medije. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.svrk.gov.si in
www.eu-skladi.si.

Informacije po dogodku s fotogalerijo so bile objavljene na www.svrk.gov.si in
www.eu-skladi.si ter www.facebook.com/EUSkladi.

Mediji, ki so bili prisotni na dogodku oziroma so o dogodku porocali:

- Val 202,

- dolenjski list.si,

- posavje.info,

- delo.si in Delo,

- primorske.si,

- STAkrog,

- Kmecki glas,

- RA Ognjisce,

- Gorenjski glas.

Oglasevanje
Val 202 - prispevek o projektih vklju¢no s predstavitvijo kampanje — Petkova
izvidnica (15.8.2014) in obvestila za napoved dogodka ter oglas v zeleni dezeli in
napoved dogodka na RA Ognjis¢u (MKGP).
Nadaljevanije S kampanjo je Orgqn upvrgvljanja nadaljeval tudi v letu 2015, saj je razstava
kampanije potovala po slovenskih ob¢inah.

V letu 2015 so razstavo gostile naslednje obcine:
1. Sentrupert: februar - april

2. Slovenj Gradec: april - maj

3. Trbovlje: maj - junij

4. Zagorje pri Savi: julij

5. Baska Grapa: avgust

6. Vrhnika: september

7. Podcetrtek: oktober

Na podlagi rezultatov javnomnenjske raziskave izvedene v novembru 2015 je 11
% anketirancev zasledilo potujoco razstavo.
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