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1 OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA 

RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE 

INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013 
 

 

Zadevni cilj Cilj: 1 - Konvergenca 

 

Zadevno upravičeno področje Slovenija 

Programsko obdobje Programsko obdobje: 2007 – 2013  

 

Številka programa (št. CCI) CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002 

 

Naslov programa Operativni program razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007 – 2013  

Leto poročanja Končno poročilo (2007-2016) 

Datum potrditve končnega 

poročila s strani nadzornega 

odbora 

27. marec 2017 

 

 

Datum potrditve OP ROPI na 

EK in št. odločbe 

1. različica OP ROPI: 27.8.2007 potrditev OP ROPI, 

Odločba št. K(2007) 4081 o sprejetju OP ROPI 

2. različica OP ROPI: 14.4.2011 sprememba OP ROPI, Sklep 

Komisije št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe št. K(2007) 

4081  

3. različica OP ROPI: 17.12.2013 sprememba OP ROPI, 

Sklep Komisije št. C(2013) 8881 o spremembi Odločbe št. 

K(2007) 4081 

4. različica OP ROPI: 30.09.2015 Sklep Komisije št. C(2015) 

6774 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081 

Ocena skladnosti OSUN OP 

ROPI  

17.3.2008 je Komisija potrdila OSUN OP ROPI – Sprejetje 

Komisije št. 002227 
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Nadzorni odbori: 

http://www.eu-

skladi.si/kohezija-do-

2013/skladi/crpanje-

evropskih-

sredstev/aktivnosti-organa-

upravljanja/nadzorni-

odbori/nadzorni-odbori-v-

programskem-obdobju-

2007-2013/op-krepitve-

regionalnih-razvojnih-

potencialov-in-op-razvoja-

okoljske-in-prometne-

infrastrukture/seje-

nadzornega-odbora 

 

 

1. redna seja: 6. decembra 2007  

1. dopisna seja: od 14. do 27. februar 2008 

2. redna seja: 30. maj 2008  

3. redna seja: 3. junij 2009 

2. dopisna seja: od 11. do 24. december 2009 

4. redna seja: 4. junij 2010 

3. dopisna seja od 9. do 23. julij 2010 

4. dopisna seja: od 25. marec do 8. april 2011 

5. redna seja NO: 28. maj 2015 

6. redna seja: 8. junij 2012 

7. redna seja: 6. junij 2013 

5. dopisna seja: od 14. do 25. oktober 2013 

8. redna seja: 21. maj 2014 

9. redna seja: 28. maj 2015 

6. dopisna seja: 18. junij 2015 do 6. julij 2015 

7. dopisna seja: od 10. do 24. junij 2016  

10. redna seja: 27. marec 2017 

Merila: Zadnja veljavna Merila za izbor operacij financiranih iz 

sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za 

regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 3.0, junij 2011, 

so bila predložena in potrjena na 5. seji NO za OP RR in OP 

ROPI dne 10. junija 2011.
1
 

                                                 

 

 
1
 Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 3.0, junij 2011: 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/Merila-OP%20ROPI-ISTOPIS-

%20VERZIJA%203.0.doc/view?searchterm=merila op ropi 

 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/aktivnosti-organa-upravljanja/nadzorni-odbori/nadzorni-odbori-v-programskem-obdobju-2007-2013/op-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-in-op-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture/seje-nadzornega-odbora
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/Merila-OP%20ROPI-ISTOPIS-%20VERZIJA%203.0.doc/view?searchterm=merila%20op%20ropi
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/operativni-programi/Merila-OP%20ROPI-ISTOPIS-%20VERZIJA%203.0.doc/view?searchterm=merila%20op%20ropi
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Komunikacijski načrt: Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 

2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC  

28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne 

informacije 

27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje 

obveščanja javnosti 2007-2013 

07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam 

določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 

007665 

V letu 2012 je OU posredoval na EK spremembe 

Komunikacijskega načrta, ki jih je potrdil NO OP RR in 

ROPI dne 8.6.2012. 

Člani NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013 so 

bili tekom rednih sej seznanjeni z aktivnostmi v okviru 

informiranja in obveščanja javnosti. 

Načrt vrednotenja: 

 

NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z Načrtom vrednotenja 

na 1. redni seji NO OP RR in ROPI
2
, nato pa se je do maja 

2008 pripravila prva različica, ki je bila naknadno še 

dopolnjena. NO se je nato na rednih sejah seznanil z 

izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja OP RR in OP 

ROPI za obdobje 2007-2013. 

Ostale aktivnosti OU v okviru 

OP ROPI: 

 

Ukrepi informiranja skladno s točko 2 (a) 7. člena Uredbe 

Komisije (ES) št. 1828/2006, t. obsežna informacijska 

dejavnost ob podpisu OP ROPI: novinarski konferenci dne 

27.8.2007 v Bruslju ter dne 28.8.2007 v Mariboru. 

 

                                                 

 

 
2
 Načrt vrednotenj OP v programskem obdobju 2007-2013: 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-

2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture 

 

 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
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Ostale aktivnosti OU v okviru 

OP ROPI 

(nadaljevanje): 

 

Ukrepi informiranja skladno s točko 2 (b) 7. člena Uredbe 

Komisije (ES) št. 1828/2006 – t.i. veliki dogodki:  

- mednarodna konferenca z naslovom »Izzivi in 

priložnosti razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture v OP ROPI« dne 16.05.2008 v Rogaški 

Slatini; 

- mednarodna konferenca z naslovom »Razvijamo se s 

sredstvi Evropske unije« dne 20.04.2009 na Brdu pri 

Kranju; 

- veliki informativni dogodek za OP ROPI, v okviru 

katerega je bil tudi najavljen pričetek kampanje 

»Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov« 

dne 26.5.2010 na Vranskem; 

- organizirani vodeni ogledi »Evropska sredstva za 

čistejše okolje« v petih regijskih centrih za ravnanje z 

odpadki v tednu med 26. in 30. 9. 2011; 

- organizirano vodeno kolesarjenje med  Podčetrtkom 

in Rogaško Slatino z ogledom projektov, ki so bili 

sofinancirani s sredstvi kohezijske politike dne 8. 9. 

2012; 

- ogled delovišč na projektu rekonstrukcije, 

elektrifikacije in nadgradnje železniške proge 

Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov 

in izvedbe podhodov na železniških postajah dne 16. 

9. 2013; 

- prireditev ob otvoritvi fotografske razstave 26-ih 

projektov v okviru promocijske kampanje »Kaj pa je 

bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj 

kraj?« v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 2. 10. 2014 v Ljubljani. 

 

1.1 Nadzorni odbori 
 

Potem ko je 27. avgusta 2007 EK potrdila OP ROPI z Odločbo št. K(2007) 4081 in OP RR z 

Odločbo št. K(2007) 4080, je bil v skladu s 63. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z 

dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 v roku 

treh mesecev od datuma obvestila državi članici o odločitvi, da je bil operativni program 

odobren, ustanovljen en Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (v nadaljevanju besedila NO).  

 

V skladu s 64. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 NO predseduje predstavnik države 

članice ali organa za upravljanje. Njegovo sestavo določi država članica s soglasjem organa 

za upravljanje. NO je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki 

ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, 

nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki 

Evropske komisije. Na lastno pobudo ali na pobudo NO predstavnik Komisije sodeluje pri 
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delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnika EIB in EIS lahko sodelujeta v svetovalni vlogi za 

tiste operativne programe, h katerim EIB in EIS prispevata. 

 

Sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in 

Računskega sodišča Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob 

upoštevanju načela enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega 

razvoja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji: 

-  predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije, 

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, 

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije, 

-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije, 

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

 

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih 

organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer: 

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in 

- predstavnik s področja enakosti možnosti. 

 

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij: 

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda 

invalidskih podjetij Slovenije. 

 

6. decembra 2007 je bil organizirana in izpeljana 1. redna seja NO. Na njej je NO za svoje 

delovanje sprejel Poslovnik NO OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013, ki je določil 

sestavo, pravila in naloge NO. Kot je določeno v  65. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 

se NO prepriča o učinkovitosti in kakovosti izvajanja operativnih programov v skladu z 

naslednjimi določbami:  

(a) v šestih mesecih od odobritve operativnega programa preuči in odobri merila za izbiro 

aktivnosti, ki se financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril v skladu s potrebami 

načrtovanja programov;  

(b) periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na 

podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja; 

(c) pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno os, in 

vrednotenja iz člena 48(3); 

(d) preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju iz člena 67;  

(e) obvesti se ga o letnem poročilu o nadzoru, ali delu poročila glede zadevnega operativnega 

programa, ter o vseh zadevnih pripombah, ki jih lahko poda Komisija po preučitvi tega 

poročila ali v zvezi s tem delom poročila; 
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(f) lahko predlaga organu za upravljanje kakršno koli spremembo ali prilagoditev 

operativnega programa, ki bi verjetno omogočila dosego ciljev skladov iz člena 3, ali 

izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem; 

(g) obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Komisije o prispevku 

iz skladov. 

 

V skladu s 65(a) členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 je NO na 1. redni seji NO potrdil 

Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in evropskega sklada za 

regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 1.0 in Merila za izbor operacij financiranih iz 

sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR, verzija 1.0. Poleg tega se je 

NO seznanil tudi s Komunikacijskim načrtom informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju 

operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013. 

 

1. dopisna seja NO OP za RR in OP ROPI je potekala od 14. do 27. februarja 2008, kjer je 

bila potrjena sprememba Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada 

za regionalni razvoj v okviru OP RR za obdobje 2007-2013, verzija 2.0, februar 2008. 

 

Na 2. redni seji NO 30. maja 2008 sta bili potrjena prva osnutka Letnih poročil za OP ROPI in 

OP RR za leto 2007, ki jih je moral OU vsako leto do 30.6. posredovati preko SFC2007. 

Poleg tega je bila potrjena 2. različica Poslovnika NO OP RR in ROPI in Merila za izbor 

operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR za 

obdobje 2007-2013, verzija 3.0, maj 2008. NO je podal Soglasje k podaljšanju roka za 

doseganje kazalnika operacije »Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin«, Pogodba o 

sofinanciranju operacije, št. C1536-08S330098 v okviri Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete  »Razvoj regij«. 

Predstavljen je bil predlog Načrta vrednotenja izvajanja OP RR in ROPI za obdobje 2007-

2013. 

 

3. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je bila sklicana 3. junija 2009. Na njej je bilo 

potrjeno Letno poročilo 2008 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. NO je 

bil seznanjen s spremembami Komunikacijskega načrta za izvajanje obveščanja javnosti od 

2007 do 2013 in potrdil je Načrt vrednotenja za OP ROPI 2007-2013. 

Na 2. dopisni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala od 11. do 24. decembra 2009, so 

se člani NO seznanili s Strateškim poročilom o izvajanju Nacionalnega strateškega 

referenčnega okvira v Sloveniji za obdobje 2007-2013 za leto 2009 in z dopolnitvami Letnega 

poročila 2008 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture  

za obdobje 2007 – 2013, oktober 2009. 

 

4. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 4. junija 2010, kjer je bila potrjen osnutek 

Letnega poročila 2009 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013 in predlog sprememb OP 

ROPI za obdobje 2007–2013. Potrjena so bila tudi Merila za izbor operacij financiranih iz 

sredstev Kohezijskega sklada in evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, 

verzija 2.0, maj 2010. 
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3. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 9. do 23. julija 2010: Potrjena so 

bila Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v 

okviru OP RR za obdobje 2007-2013, julij 2010, verzija 4.1. NO je dal soglasje k 

spremembam dinamike izvajanja operacij v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. 

4. dopisna seja NO OP RR in OP ROPI je potekala od 25. marca do 8. aprila 2011 in na njej 

so se člani in članice seznanili s spremembami OP ROPI in OP RR za obdobje 2007–2013, 2. 

verzija. Seznanili so se še z dopolnitvami Letnega poročila 2009 o izvajanju OP ROPI in OP 

RR za obdobje 2007–2013, oktober 2010. 14. aprila 2011 je EK o spremembi OP ROPI izdala 

Sklep Komisije št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081. OP RR, 2. verzija je 

bil potrjena s Sklepom Komisije št. C(2011)2666 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4080 dne 

19. aprila 2011.  

 

5. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 10. junija 2011, kjer je bil potrjen osnutek 

Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. Potrjena je bila 

sprememba Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR v obdobju 

2007–2013, verzija 5.0, junij 2011 in sprememba Meril za izbor operacij, financiranih iz 

sredstev Kohezijskega sklada in ESRR v okviru OP ROPI za programsko obdobje 2007–

2013, verzija 3.0, junij 2011. 

 

6. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 8. junija 2012, kjer so bili predstavljene 

in potrjene spremembe Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, potrjen 

je bil osnutek Letnega poročila 2011 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. 

Predstavljen je bil Načrta vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013 in potrjene 

spremembe Komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju 

operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013. 

 

7. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 6. junija 2013 sprejete spremembe 

Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, potrjen je bil osnutek Letnega 

poročila 2012 o izvajanju OP ROPI in OP RR za obdobje 2007-2013. NO se je seznanil s 

finančno realizacijo OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, s Poročilom UNP o stanju na 

OP RR in OP ROPI, z izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja OP RR in OP ROPI za 

obdobje 2007–2013 in aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja javnosti. EK je člane 

seznanila s Smernicami za zaključevanje 2007-2013. OU je prestavil aktivnosti Slovenije za 

novo programsko obdobje 2014-2020 in pripravo programskih dokumentov. EK je predstavila 

članom NO Strategijo za Podonavje in programe s področja teritorialnega sodelovanja v 

novem programskem obdobju 2014-2020 in se seznanila s stališči Republike Slovenije. 

 

5. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 14. do 25. oktobra 2013. NO je 

potrdil predlagane spremembe OP ROPI za obdobje 2007-2013, 3. verzija in spremembe OP 

RR, verzija 3 ter pooblastil organ upravljanja, da pred pošiljanjem sprememb OP na Evropsko 

Komisijo upošteva tehnične dopolnitve. EK je 17. decembra 2013 o spremembi OP ROPI 

posredovala Sklep Komisije št. C(2013) 8881 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081. OP 
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RR, verzija 3, je bila potrjena s Sklepom Komisije št. C(2013) 9684 o spremembi Odločbe št. 

K(2007) 4080 dne 19. decembra 2013. 

 

8. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 21. maja 2014, kjer se je NO seznanil z 

ustanovitvijo in organizacijo nove Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko, ki je postala OU za strukturne sklade in Kohezijski sklad. Na osnovi 

spremembe Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah nadzornega odbora za OP 

RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013 so bile na NO potrjene 

spremembe Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013. NO se je seznanil s 

horizontalnimi ukrepi v okviru kohezijske politike: z izvajanjem tehnične pomoči, javnimi 

naročili in optimizacijo informacijskega sistema ter vzel na znanje tudi priporočilo ter pobude 

s strani Evropske komisije. Seznanil se je z aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja 

javnosti. NO je potrdil osnutka Letnega poročila 2013 o izvajanju OP ROPI in OP RR za 

obdobje 2007-2013. 

 

9. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 28. maja 2015, kjer je bilo potrjen tudi 

osnutek LP OP ROPI in OP RR 2014.  

 

6. dopisna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala od 18. junija 2015 do 6. julija 2015, 

kjer je bila potrjena 4. verzija OP ROPI za obdobje 2007-2013, ki je bila s Sklepom Komisije 

št. C(2015) 6774 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081 potrjena 30. septembra 2015. 

Na 7. dopisni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala od 10.6.2016 do 24.6.2016 je bila 

potrjena tabela o izvajanju finančnih instrumentov za Operativni program krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 za leto 2015, ki je bila kot del LP OP ROPI 2015 

posredovana na EK preko SFC do 30.6.2016. 

 

Na 10. redni seji NO OP RR in ROPI 27. marca 2017 je bilo potrjeno Končno poročilo o 

izvajanju OP ROPI v obdobju 2007-2013 in Končno poročilo o izvajanju OP RR v obdobju 

2007-2013. 

 

2 POROČANJE O DODATKU  
 

Slovenija ni bila upravičena do odstopanja iz člena 77(2) splošne uredbe (pop. Uredba 

(EU)1311/2011). 
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3 POROČANJE O VELIKIH PROJEKTIH 
 

S tem končnim poročilom Država članica potrjuje, da so veliki projekti dokončani, se uporabljajo in izvajajo v skladu z ustreznimi sklepi 

Evropske Komisije. 

 

Tabela 1: Zbirna razpredelnica končanih velikih projektov v skladu z zahtevami iz Priloge XVIII k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/2006  

NAZIV 

OPERATIVNEG

A PROGRAMA  

             

Operativni 

program 

razvoja 

okoljske in 

prometne 

infrastrukture 

za obdobje 

2007 – 2013 

             

ŠTEVILKA CCI 
OPERATIVNE
GA 
PROGRAMA  

             

2007 SI 16 1 

PO 002 

             

 

  



KP OP ROPI 2007 - 2013 
 

13 
 

PREDNOST

NA 

NALOGA  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEKTA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJE 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽBE 

POMOČ 

UNIJE 

NACION

ALNI 

JAVNI 

PRISPEV

EK 

NACIO

NALNI 

ZASEB

NI 

PRISPE

VEK 

DRUGI 

VIRI 

POSOJI

LA 

EIB/EIS

**** 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

DOSEŽKOV 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

REZULTATOV 

GLAVNI 

KAZALNIK

I (kadar je to 

ustrezno) 

RP 1 – 

Železniška 

infrastruktur

a 

CCI 2009 SI 

161 PR 002 

Posodobite

v obstoječe 

železniške 

proge 

Divača-

Koper, 

Faza II: 

obnova 

obstoječe 

železniške 

proge 

 

13.09.20

10 

09.10.2

015  

157.813.95

0,92 EUR 

68.136.1

50,79 

EUR 

89.677.

800,13 

EUR 

0,00 

 

0,00 0,00 Št. 

projektov: 1 

Dolžina 

posodoblje-

nih 

železniških 

prog: 27,9 

km 

 

Povečanje 

blagovnega 

prometa po 

železnici: 

183 mio ton-

km (v skladu 

z vlogo 

projekta do 

l. 2023) 

 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1  

RP 1 – 

Železniška 

infrastruktur

a 

CCI 

2011SI161PR

003 

Rekonstru

kcija, 

elektrifika-

cija in 

nadgradnja 

železniške 

proge 

Pragersko–

Hodoš za 

hitrosti do 

160 km/h, 

moderniza

cija 

nivojskih 

prehodov 

in izvedba 

podhodov 

15.05.20

13 

05.06.2

016 

336.582.25

4,02 EUR 

145.877.

489,98 

EUR 

190.70

4.764,0

4 EUR 

0,00 

 

0,00 0,00 Št. 

projektov: 1 

Dolžina 

posodoblje-

nih 

železniških 

prog: 109 

km 

 

Povečanje 

blagovnega 

prometa po 

železnici: 

6,1 mio ton-

km (v skladu 

z vlogo 

projekta do 

l. 2035) 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 
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PREDNOST

NA 

NALOGA  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEKTA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJE 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽBE 

POMOČ 

UNIJE 

NACION

ALNI 

JAVNI 

PRISPEV

EK 

NACIO

NALNI 

ZASEB

NI 

PRISPE

VEK 

DRUGI 

VIRI 

POSOJI

LA 

EIB/EIS

**** 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

DOSEŽKOV 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

REZULTATOV 

GLAVNI 

KAZALNIK

I (kadar je to 

ustrezno) 

na 

železniških 

postajah 

(faza I) 

RP 1 – 

Železniška 

infrastruktur

a 

CCI 

2013SI161PR

001 

Rekonstru

kci-ja, 

elektrifika-

cija in nad-

gradnja 

železniške 

proge 

Pragersko 

– Hodoš za 

hitrost do 

160 km/h – 

faza II: 

moderniza

cija 

nivojskih 

prehodov 

in izvedba 

podhodov 

na 

železniških 

postajah 

19.12.20

13 

29.12.2

015 

139.138.82

7,94 EUR 

61.229.3

45,67 

EUR 

77.909.

482,27 

EUR 

0,00 

 

0,00 0,00 Št. 

projektov: 1 

 

/ Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

RP 1 – 

Železniška 

infrastruktur

a 

CCI 

2012SI161PR

001 

Uvedba 

digitalnega 

radijskega 

sistema 

14.3.201

3 

1.3.201

7 

172.476.72

2,40  

EUR***** 

89.040.0

59 EUR 

83.436.

663,17 

EUR 

0,00 

 

0,00 0,00 Št. 

projektov: 1 

Pokritost V. 

in X. 

/ Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 
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PREDNOST

NA 

NALOGA  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEKTA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJE 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽBE 

POMOČ 

UNIJE 

NACION

ALNI 

JAVNI 

PRISPEV

EK 

NACIO

NALNI 

ZASEB

NI 

PRISPE

VEK 

DRUGI 

VIRI 

POSOJI

LA 

EIB/EIS

**** 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

DOSEŽKOV 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

REZULTATOV 

GLAVNI 

KAZALNIK

I (kadar je to 

ustrezno) 

(GSM-R) 

na 

slovenske

m 

železniške

m omrežju 

panevropske

ga koridorja 

s signalom 

GSM-R: 

opisani v 

PU 2.1 

Področje 

avtocest 

CCI 

2008SI161PR

001 

Avtocesta 

A5; 

Beltinci-

Pince: 

Beltinci-

Lendava 

13.07.20

08 

28.10.2

009 

117.913.24

7,92 EUR  

41.625.2

50,00 

EUR 

76.287.

997,92 

EUR  

0,00 

 

0,00 0,00 

 

Št. 

projektov: 1 

Dolžina 

novozgraje-

nih AC 

odsekov: 

17,8 km 

Nižji 

časovni 

stroški na 

leto zaradi 

izvedenih 

investicij v 

AC: 10,23 

mio EUR 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

PU 2.1 

Področje 

avtocest 

CCI 

2008SI161PR

002 

Avtocesta 

A4: 

Slivnica – 

Gruškovje:  

Slivnica - 

Draženci 

12.11.20

09 

31.12.2

012 

231.950.90

3,89 EUR 

 

66.795.7

92,51  E

UR 

165.15

5.111,3

8 EUR  

0,00 

 

0,00 0,00 

 

Št. 

projektov: 1 

Dolžina 

novozgraje-

nih AC 

odsekov: 

19,85 km 

Nižji 

časovni 

stroški na 

leto zaradi 

izvedenih 

investicij v 

AC: 

14,03 mio 

EUR 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

PU 2.1 

Področje 

avtocest 

CCI 2009 SI 

161 PR 003 

Avtocesta 

A2; Bič - 

Hrastje: 

Odsek 

Pluska - 

17.6.201

0 

9.12.20

15 

133.717.57

6,28 EUR 

35.162.7

71,15 

EUR 

98.554.

805,13 

EUR  

0,00 

 

0,00 0,00 

 

Št. 

projektov: 1 

Dolžina 

novozgraje-

nih AC 

Nižji 

časovni 

stroški na 

leto zaradi 

izvedenih 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 
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PREDNOST

NA 

NALOGA  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEKTA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJE 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽBE 

POMOČ 

UNIJE 

NACION

ALNI 

JAVNI 

PRISPEV

EK 

NACIO

NALNI 

ZASEB

NI 

PRISPE

VEK 

DRUGI 

VIRI 

POSOJI

LA 

EIB/EIS

**** 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

DOSEŽKOV 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

REZULTATOV 

GLAVNI 

KAZALNIK

I (kadar je to 

ustrezno) 

Ponikve odsekov: 7,6 

km 

investicij v 

AC: 

12,97 mio 

EUR 

Prilogi 1 

PU 2.1 

Področje 

avtocest 

CCI 2010 SI 

161 PR 001 

Avtocesta 

A2; BIČ-

HRASTJE: 

etapa 

Ponikve - 

Hrastje 

18.11.20

10 

13.11.2

015 

99.009.550

,46 EUR 

15.562.2

76,76 

EUR 

83.447.

273,70 

EUR  

0,00 

 

0,00 0,00 

 

Št. 

projektov: 1 

Dolžina 

novozgraje-

nih AC 

odsekov: 

7,165 km 

Nižji 

časovni 

stroški na 

leto zaradi 

izvedenih 

investicij v 

AC: 

11,03 mio 

EUR 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

PU 3.1 

Področje 

cest 

CCI 2013 SI 

161 PR 002 

Izgradnja 

Poljanske 

obvoznice 

Škofja 

Loka 

11.9.201

4 

22.12.2

015 

44.727.304

,46 EUR 

28.527.4

05,62 

EUR 

16.199.

898,84  

EUR 

0,00 0,00 0,00 Št. 

projektov: 1 

Dolžina 

novozgraje-

nih cest 

(km): 3,93 

km 

Nižji 

časovni 

stroški na 

leto zaradi 

izvedenih 

investicij v 

državne 

ceste: 

1,36  mio 

EUR 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

PU 4.1. 

Ravnanje s 

komunalnim

i odpadki 

CCI 2007 SI 

161 PR 001 

Nadgradnj

a 

regijskega 

centra za 

ravnanje z 

8.4.2009 31.12.2

016* 

143.921.87

4,00 

77.571.9

41,00 

16.495.

257,00 

49.854.

676,00 

0,00 0 Število 

projektov: 1 

 

Zmanjšanje 

količin 

odloženih 

nenevarnih 

odpadkov (v 

/ 



KP OP ROPI 2007 - 2013 
 

17 
 

PREDNOST

NA 

NALOGA  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEKTA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJE 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽBE 

POMOČ 

UNIJE 

NACION

ALNI 

JAVNI 

PRISPEV

EK 

NACIO

NALNI 

ZASEB

NI 

PRISPE

VEK 

DRUGI 

VIRI 

POSOJI

LA 

EIB/EIS

**** 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

DOSEŽKOV 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

REZULTATOV 

GLAVNI 

KAZALNIK

I (kadar je to 

ustrezno) 

odpadki v 

Ljubljani 

tonah/leto) 
176.000 

Povečanje 

količin 

ločeno 

zbranih 

frakcij 
41.000 

PU 5.1. 

Odvajanje 

in čiščenje 

komunalnih 

odpadnih 

vod  

2013 SI 161 

PR 003  

Odvajanje 

in čiščenje 

odpadne 

vode v 

porečju 

Soče (CČN 

Nova 

Gorica) 

1.7.2014 31.12.2

015 

50.438.584

,71 EUR 

 

28.690.6

61,98 

EUR 

5.063.0

58,42 

EUR 

0 7.461.0

20,55 

EUR 

0 Število 

projektov: 1 

 

Kazalnik 1: 

Število 

komunalno 

opremljenih 

aglomeracij: 

4 

Kazalnik 2:   

Dodatno 

prebivalstvo, 

ki bo 

priključeno 

na javni 

kanalizacijsk

i sistem: 

28.510 

Kazalnik 3: 

Zmanjšanje 

emisij v 

vode : 

40.435 PE 

Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

PU 5.1. 2013 SI 161 Odvajanje 4.12.201 20.12.2 47.148.666 26.958.8 4.757.4 0 15.432. 0  Kazalnik 1-  Fizični 
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PREDNOST

NA 

NALOGA  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEKTA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJE 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽBE 

POMOČ 

UNIJE 

NACION

ALNI 

JAVNI 

PRISPEV

EK 

NACIO

NALNI 

ZASEB

NI 

PRISPE

VEK 

DRUGI 

VIRI 

POSOJI

LA 

EIB/EIS

**** 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

DOSEŽKOV 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

REZULTATOV 

GLAVNI 

KAZALNIK

I (kadar je to 

ustrezno) 

Odvajanje 

in čiščenje 

komunalnih 

odpadnih 

vod 

PR 003 in čiščenje 

komunalni

h odpadnih 

voda v 

porečju 

Zgornje 

Save in na 

območju 

Kranjskega 

in 

Sorškega 

polja – 2. 

sklop – 1. 

faza 

4 015 ,12EUR 60,49 

EUR 

46,61 

EUR 

359,02 

EUR 

Število 

komunalno 

opremljenih 

aglomeracij: 

3 

Kazalnik 2-  

Dodatno 

prebivalstvo, 

ki bo 

priključeno 

na javni 

kanalizacijsk

i sistem: 

33.695 

Kazalnik 3- 

Zmanjšanje 

emisij v 

vode : 

44.714 PE 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

PU 5.2. 

Oskrba s 

pitno vodo 

2009 SI 161 

PR 004 

Oskrba s 

pitno vodo 

v Šaleški 

dolini 

9.2.2011 31.12.2

015 

28.403.499

,96 EUR* 

20.151.5

55,74 

EUR 

3.556.1

57,30 

EUR 

0 4.695.7

86,92 

EUR 

0 1730** 1320 Fizični 

kazalniki 

projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

           45.000*** 43.832  

PU 5.3. 

Zmanjšanje 

2009 SI 161 

PR 001 

Nadgradnj

a sistema 

25.5.201

0 

8.7.201

6 

34.047.552

,34 

27.337.6

19,26 

6.709.9

23,08 

0     Fizični 

kazalniki 
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PREDNOST

NA 

NALOGA  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEKTA  
 

DATUM 

SKLEPA 

KOMISIJE 

DATUM 

DOKONČ

ANJA 

SKUPNI 

KONČNI 

STROŠKI 

NALOŽBE 

POMOČ 

UNIJE 

NACION

ALNI 

JAVNI 

PRISPEV

EK 

NACIO

NALNI 

ZASEB

NI 

PRISPE

VEK 

DRUGI 

VIRI 

POSOJI

LA 

EIB/EIS

**** 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

DOSEŽKOV 

KLJUČNI 

KAZALNIKI 

REZULTATOV 

GLAVNI 

KAZALNIK

I (kadar je to 

ustrezno) 

škodljivega 

delovanja 

voda 

za 

spremljanj

e in 

analiziranj

e stanja 

vodnega 

okolja v 

Sloveniji - 

BOBER 

EUR**** EUR EUR projekta so 

podrobneje 

opisani v 

Prilogi 1 

* Podatek iz PZO. V tem znesku ni upoštevan povračljiv DDV in nekateri neupravičeni stroški. 

** Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom 

*** Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 

*** vrednost upravičenih in neupravičenih stroškov, v letih 2007 do 2016 

**** Republika Slovenija – Ministrstvo za Finance je 21.12.2012 z EIB podpisalo kreditno pogodbo z nazivom »Slovenia EU Funds 2007-2013 (2012-0504)«v skupni višini 500 mio EUR in sicer za kreditiranje 

nacionalne udeležbe (proračuna RS)za projekte financirane v okviru vseh treh Operativnih programov. Gre za kreditiranje proračuna RS, zato EIB sredstva po posameznih projektih niso posebej navajana, saj le ti 

projekti tega kredita niso neposredno prejemali. 

*****   Realizacija na projektu do 28.02.2017 
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3.1 Odstopanje posamezne operacije od navedbe v prvem  stavku tega poglavja, t.j. da so veliki projekti 

dokončani, se uporabljajo in izvajajo v skladu z ustreznimi sklepi Evropske Komisije 

 

Pri velikih projektih ni bilo odstopanj od sklepov Evropske Komisije.  
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3.2 Informacije o vseh znatnih težavah pri izvajanju velikega projekta in ukrepih, ki so bili sprejeti in izvedeni za 

njihovo odpravo   
 

Tabela 2: Težave pri izvajanju velikih projektov  

ŠTEVILKA 

CCI 

PROJEKTA  

NAZIV 

PROJEK

TA  
 

ZNATNE TEŽAVE PRI IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA SPREJETI IN IZVEDENI UKTREPI ZA ODPRAVO ZNATNIH 

TEŽAV PRI IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA 

CCI 2009 

SI 161 PR 

002 

Posodobi

tev 

obstoječe 

železnišk

e proge 

Divača-

Koper, 

Faza II: 

obnova 

obstoječe 

železnišk

e proge 

Projektna dokumentacija za Etapo A je bila izdelana že v l. 

2006, medtem ko je bila izvedbena pogodba podpisana v l. 

2009. Zaradi bistvenega povečanja železniškega prometa v 

2010 (za 31% glede na l. 2009), je prišlo do potrebe po 

menjavi kretnic zaradi pretirane obrabe, ki ni bila predvidena 

v PGD, kar pa je posledično vplivalo na zamenjavo 

priključnih in povezovalnih tirov ter na ureditev voznega 

omrežja nad kretnicami.  

Zaradi navedenega je bilo treba izdelati ustrezno dodatno 

projektno dokumentacijo, ki je zajemala vsa naknadno 

nastala dela, potrebna za celovito realizacijo projekta. 

Problemi s pridobivanjem zemljišč na Etapi B in posledično 

časovni zamik pri izvedbi: V času oddaje Vloge leta 2010 je 

kazalo, da bo mogoče pridobiti vsa zemljišča brez težav. 

Zaradi dedovanja pa je prišlo do spora v družini, zaradi česar 

je bil ustavljen postopek prodaje zemljišča.  

Kljub veliki angažiranosti upravičenca je lastnik zemljišča 

nasprotoval prodaji parcele, zato je Vlada RS na podlagi 41. 

člena Zakona o varnosti v železniškem prometu je dne 

26.9.2013 izdala sklep o razlastitvi. 

CCI 

2011SI161

PR003 

Rekonstr

uk-cija, 

elektrifik

a-cija in 

nadgradn

ja 

železnišk

e proge 

Zagotovitev dostopa na progo in zahteve po obratovanju 

proge v obdobju intenzivne izvedbe vseh vrst del predvsem 

v letih 2013 do 2015, in sicer od nadgradnje do posameznih 

rekonstrukcij in gradnje objektov pod, nad in  ob progi, za 

katere je bil potreben tudi dostop po progi, ter zahteva, da se 

po progi opravi tudi prevoz tovora. 

S prevozniki in izvajalci je bil dosežen dogovor o izvedbi del 

preko podaljšanih vikend zapor od sobote 02.00 do 

ponedeljka 24.00, preostali čas pa je bil večji del na voljo za 

prevoze tovornih  vlakov, medtem ko se je za potniške vlake 

uvedel v času zaprte proge nadomestni avtobusni prevoz, 

izjemoma  pa tudi v času obratovanja proge, da se je 

zagotovilo trase tovornim vlakom.  Ker je bilo na progi v 

času izvajanja del več gradbišč, je bila potrebna povečana 
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Pragersk

o–Hodoš 

za 

hitrosti 

do 160 

km/h, 

moderniz

acija 

nivojskih 

prehodov 

in 

izvedba 

podhodo

v na 

železnišk

ih 

postajah 

(faza I) 

koordinacija med izvajalci (tudi 10 in več gradbišč na progi 

istočasno). Na ta način se je lahko uspešno izvedlo tako vsa 

potrebna dela, ki so zahtevale prekinitev prometa, v 

preostalem času pa se je zagotovil dogovorjen obseg 

tovornega in potniškega prometa. 

Zagotovitev vseh potrebnih zunanjih pogojev za izvedbo del, 

to je različnih dovoljenj in soglasij, zagotovitev odkupa  

zemljišč, pridobitev služnosti ipd. 

Projekt je bil razdeljen na več ločenih sklopov in podsklopv, 

ki so sami predstavljali manjše tehnološke celote, na tej 

osnovi pa se je oblikovalo časovno zaporedje del s stališča 

zagotavljanja pogojev od »najenostavnejšega do 

najzahtevnejšega«. Na ta način so bili izvajalcem pravočasno 

zagotovljeni pogoji za izvedbo del, tako da so ti lahko 

končali dela v dogovorjenih rokih. 

Zagotovitev hitre odzivnosti za potrebne spremembe in 

dopolnitve tehničnih rešitev: dela  so potekala večji del na 

obstoječi progi in napravah in deloma v težjih geološko-

geomehanskih pogojih,  kjer tudi s skrbno pripravo projekta 

ni možno v celoti odpraviti vsa tveganja za pravilnost 

predvidene izvedbe. 

Upravičenec je ustrezno predvidel in rezerviral  manjši del 

sredstev  za hitro odzivnost pri obravnavi, potrditvi in 

naročilu potrebnih sprememb in dopolnitev tehničnih rešitev. 

Tako  so lahko potrebni postopki za to potekali hitro in 

učinkovito. Tako so se lahko znotraj pogodbenega roka 

reševali tudi večji primeri nepredvidenih okoliščin, kot je 

npr. plazenje sicer položnega hriba, ki je ogrožalo  progo v  

času gradnje, ko se je po njej izven zapore proge tudi 

obratovalo. Zato so bili lahko takoj sproženi začasni in nato 

izvedeni trajni ukrepi  za zaščito, za kar je bilo potrebno  

zgraditi cca 600 m opornega zidu nad progo in urediti 

odvodnjavanje padavin  po brežini. 

CCI 

2013SI161

PR001 

Rekonstr

uk-cija, 

elektrifik

a-cija in 

Časovne zamude v fazi pridobivanja zemljišč: zamude so 

nastale predvsem zaradi treh razlogov: (1) nestrinjanja 

tangiranih lastnikov parcel s podpisom pogodbe, (2) 

umrlih/pokojnih lastnikov in (3) nezmožnosti vročanja 

Zaradi navedenega so bili v primeru nestrinjanja lastnikov 

parcel izvedeni postopki razlastitev, v primeru pokojnih 

lastnikov zemljišč so bili uvedeni postopki za dedovanje in v 

primeru nezmožnosti vročanja pogodb je bilo potrebno 
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nad-

gradnja 

železnišk

e proge 

Pragersk

o – 

Hodoš za 

hitrost do 

160 km/h 

– faza II: 

moderniz

acija 

nivojskih 

prehodov 

in 

izvedba 

podhodo

v na 

železnišk

ih 

postajah 

pogodb (lastnikov ni bilo mogoče najti/izslediti).  

 

določiti skrbnika s strani Centra za socialno delo oz. pri 

lastnikih v tujini je komunikacija potekala preko odvetnikov, 

kar je imelo za posledico predvsem dolgotrajnost samih 

usklajevanj. 

Zamuda pri javnem naročanju: časovna zamuda je nastala 

izključno pri oddaji izvedbenih del Sklopa C. Prvotno javno 

naročilo je bilo zaključeno brez izbora, saj so prejete 

ponudbe presegle limitirano vrednost javnega naročila.  

 

Zaradi tega je upravičenec v zelo kratkem času izvedel novo 

javno naročilo in uspešno oddal vsa izvedbena dela. 

Večje težave pri gradnji podhodov in podvozov na projektu 

so nastale zaradi velikega porasta podtalnice v Prekmurju v 

letu 2014.  

Z velikim angažiranjem upravičenca ter izvajalcev 

izvedbenih del v letih 2014 in 2015 so bila izvedena dela na 

vseh sklopih izvedena v okviru terminskega plana in celovit 

projekt zaključen do konca l. 2015. 

 

CCI 

2012SI161

PR001 

Uvedba 

digitalne

ga 

radijskeg

a sistema 

(GSM-

R) na 

Uvedba sistema GSM-R je naletela na odpor nestrokovne 

javnosti, ki je imela za posledico večje število civilnih 

iniciativ proti gradnji baznih postaj v Sloveniji.  

MZI in upravičenec sta z javnostjo vzpostavila konstruktiven 

dialog, ki je temeljil na iskanju kompromisnih rešitev. 

Obravnavane so bile vse posredovane pobude javnosti in v 

sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, so se poskušale 

poiskati kompromisne rešitve oz. kompromisne lokacije 

baznih postaj.  

S strani MZI in upravičenca je bilo izvedenih veliko število 
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slovensk

em 

železnišk

em 

omrežju 

dodatnih ukrepov, s katerimi so bile različne lokalne 

skupnosti in civilne iniciative obveščene o samem projektu, 

o rezultatih preučevanja njihovih zahtev in iskanju 

morebitnih kompromisnih rešitev v okviru danih možnosti. S 

tem namenom je bilo generiranih in razposlanih čez 200 

dopisov z raznimi informacijami, pojasnili, utemeljitvami, 

organiziranih približno 40 sestankov na občinah, krajevnih 

skupnostih ipd. Izveden je bil sestanek pri Varuhu 

človekovih pravic (na to temo je bila organizirana tudi 

konferenca), podana so bila pojasnila v vsaj 20 inšpekcijskih 

postopkih ter pripravljenih ogromno odgovorov na različna 

novinarska vprašanja. Večina problematičnih lokacij 

postavitve baznih postaj je bila tako rešena do konca l. 2014, 

preostale pa so bile rešene v letu 2015 in začetku 2016. 

CCI 2009 

SI 161 PR 

003 

Avtocest

a A2; 

Bič - 

Hrastje: 

Odsek 

Pluska - 

Ponikve 

Z nastalimi zaostrenimi gospodarskimi razmerami, se je 

dinamika del po predaji avtocest v promet zmanjšala in 

zaradi insolventnosti večjega števila gradbenih podjetij so 

bila dela s strani izvajalcev tudi ustavljena.. 

 

Upravičenec je zato preklical sodelovanje z insolventnimi 

podjetji in zahteval izpolnitev pogodb od ostalih partnerjev. 

V obdobju  2011, 2012, 2013 so potekala intenzivna 

usklajevanja, ki so privedla do uskladitve vsebine t.i. 

ugotovitvenih aneksov, s katerimi so preostali pogodbeni 

partnerji prevzeli izpolnitev celotne pogodbene obveznosti 

za popolno dokončanje del po gradbenih pogodbah na AC 

Pluska - Ponikve. Tako je upravičenec v letu 2014 zagotovil 

fizično dokončanje del s strani preostalih pogodbenih 

partnerjev po posameznih gradbenih pogodbah. Prav tako pa 

je na ta način v letu 2015 zagotovil predajo dokumentacije 

ob dokončanju del (t.j. projektov PID, NOV, dokazila o 

zanesljivosti, itd.) ter ureditev obveznosti do krajanov in 

lokalne skupnosti ob aktivnem sodelovanju preostalih 
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parterjev in/ali insolventnih partnerjev ob sodelovanju bank 

CCI 2009 

SI 161 PR 

003 

Avtocest

a A2; 

Bič - 

Hrastje: 

Odsek 

Pluska - 

Ponikve 

Z nastalimi zaostrenimi gospodarskimi razmerami, se je 

dinamika del po predaji AC v promet zmanjšala in zaradi 

insolventnosti večjega števila gradbenih podjetij so bila dela 

s strani izvajalcev tudi ustavljena.  

Upravičenec je zato enako kot na odseku AC Pluska-

Ponikve preklical sodelovanje z insolventnimi podjetji in 

zahteval izpolnitev pogodb od ostalih partnerjev. V obdobju  

2011 do 2013 so potekala intenzivna usklajevanja, ki so 

privedla do uskladitve vsebine t.i. ugotovitvenih aneksov, s 

katerimi so preostali pogodbeni partnerji prevzeli izpolnitev 

celotne pogodbene obveznosti za popolno dokončanje del po 

gradbenih pogodbah na AC Pluska - Ponikve. Tako je 

upravičenec v letu 2014 zagotovil fizično dokončanje del s 

strani preostalih pogodbenih partnerjev po posameznih 

gradbenih pogodbah. Prav tako pa je na ta način v letu 2015 

zagotovil predajo dokumentacije ob dokončanju del (t.j. 

projektov PID, NOV, dokazila o zanesljivosti, itd.) ter 

ureditev obveznosti do krajanov in lokalne skupnosti ob 

aktivnem sodelovanju preostalih parterjev in/ali insolventnih 

partnerjev ob sodelovanju bank. 

CCI 2013 

SI 161 PR 

002 

Izgradnja 

Poljansk

e 

obvoznic

e Škofja 

Loka 

Zaradi težav, ki so nastale v fazi izvedbe projekta (težave z 

odkupi zemljišč oz. dolgotrajni sodni postopki določitev 

odškodnine, stečaj izvajalca in številni revizijski zahtevki v 

fazi oddaje JN) je bilo prisotno tveganje, da bo končna 

vrednost projekta presegla 50 mio EUR oz. bo projekt 

pridobil status t. i. velikega projekta.  

Konec leta 2013 je bila izdelana novelacija CBA analize, 

dopolnjena presoja vplivov na okolje, izdelana dopolnitev 

PZI dokumentacije in pripravljena vloga za dodelitev 

sredstev ESRR za Evropsko komisijo. EK je septembra 2014 

izdala Sklep EK o velikem projektu. 

Gradnja II. etape je bila sredi leta 2012 zaradi stečaja 

izvajalca prekinjena. V novem postopku javnega naročanja 

za dokončanje del so bili vloženi tudi številni revizijski 

zahtevki.  

Po stečaju izvajalca je naročnik za dokončanje del začel nov 

postopek javnega naročanja. Pogodba za nadaljevanje 

gradnje je bila podpisana 23. 12. 2013. Gradbena dela so se 

zaključila avgusta 2015.  

2009 SI Celovita Načrtovana je bila izgradnja 43,5 km vodovoda, v okviru operacije je občina zgradila 42,3 km vodovoda. Občina je zgradila 
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161 PR 004 oskrba s 

pitno 

vodo v 

Šaleški 

dolini 

vso infrastrukturo navedeno v vlogi. Del infrastrukture je zgradila iz lastnih sredstev, zaradi sočasnosti gradnje druge 

infrastrukture. 

Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom je bilo načrtovano za 

1.730 prebivalcev, marca 2015 znaša ta kazalnik 1.320 prebivalcev. Razlika je nastala zaradi manjšega prirasta kot je bilo 

načrtovano. Podatki se še dopolnjujejo. 

Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo je bilo načrtovano za 45.000 prebivalcev, marca 

2015 znaša ta kazalnik 43.832 prebivalcev. Razlika je nastala zaradi manjšega prirasta kot je bilo načrtovano. Podatki se še 

dopolnjujejo.  

2009 SI 

161 PR 001 

Nadgrad

nja 

sistema 

za 

spremlja

nje in 

analizira

nje stanja 

vodnega 

okolja v 

Sloveniji 

- 

BOBER 

Projekt je bil v veliki večini zaključen do konca leta 2015, razen štirih merilnih mest (od 281), ki so se zgradila spomladi 

leta 2016. Vsi cilji projekta so bili doseženi. 

 

3.3 Informacije o odstopanju od okvirne liste velikih projektov   
 

Glede na zadnji sprejeti OP ni odstopanj od okvirne liste velikih projektov.  
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4 POROČANJE O INSTRUMENTIH FINANČNEGA 

INŽENIRINGA 
 

Ni relevantno za izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

za obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju OP ROPI). 
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5 PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA 
 

Slovenija je bila v programskem obdobju 2007−2013 prvič upravičena do sredstev kohezijske 

politike za celotno finančno perspektivo EU. Skupaj je bilo na voljo 4,2 milijarde EUR 

sredstev kohezijske politike, kar pomeni na letni ravni več kot šestkratno povečanje glede na 

predhodno obdobje. Strateški dokument, ki je predstavljal izhodišče za pripravo programskih 

podlag kohezijske politike, je bila Strategija razvoja Slovenije iz leta 2005. Na podlagi 

Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007−2013 (v nadaljevanju NSRO) so bili v 

Sloveniji za izvajanje kohezijske politike v okviru cilja 1 pripravljeni trije operativni programi 

za črpanje sredstev ESRR, ESS in KS. Operativni programi opredeljujejo strategijo razvoja 

Slovenije za posamezno področje oziroma sklad kohezijske politike in predstavljajo podlago 

za črpanje evropskih sredstev.  

 

Celotna vrednost izvedenih investicij financiranih v okviru OP ROPI programa presega 3 mld 

evrov. Izpeljani projekti pa pomembno prispevajo k zagotavljanjem pogojev za rast in sicer z 

zagotavljanjem interoperabilnosti slovenskega železniškega omrežja, izboljšanjem stanja na 

področju trajnostne mobilnosti, izboljšanjem dostopnosti med kraji, izboljšanjem kakovosti 

okolja, izboljšanje stanja poplavne varnosti in z zagotavljanjem ustreznih ukrepov za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. To je bil tudi eden izmed ključnih ciljev ob pripravi in 

potrditvi operativnega programa. Za razumevanje obsega izvedenih aktivnosti in pomena le je 

spodaj pripravljen kratek pregled izvedenih projektov in doseženih ciljev po posameznih 

vsebinskih področjih: 

 Na področju železniške infrastrukture je bilo v finančnem obdobju izvedenih 7 

projektov (4 veliki projekti in 3 mali projekti), kar pomeni, da sta bila izvedena 2 

projekta več kot je bilo predvideno v OP. S tem je bila posodobljena celotna 

predvidena dolžina železniških prog in celotni koridor pokrit s signalom GSM-R. 

Učinki vloženih sredstev so na tem področju izjemni. Že s projekti, kot so 

modernizacija obstoječe železniške povezave Divača - Koper, so se dvignile 

zmogljivosti pretovora iz 8 milijonov neto ton na 14 milijonov neto ton letno, kar 

pomeni ogromen dvig pretovora preko železnic. Če bi se ves ta pretovor prenesel na 

avtocesto, bi bila primorska avtocesta zapolnjena s kamioni. Sprememba predstavlja 

tudi velik prihranek uporabljene nafte za enak pretovor ter pozitiven učinek na 

obremenjenost okolja. Posodobilo se je zadnjih 109 km železniške povezave od 

Pragerskega do Hodoša, ki je bil edini odsek na koridorju od Barcelona do Kijeva, ki 

ni bil elektrificiran. Hkrati se je uredilo kar 78 nivojskih prehodov ceste na javni 

železniški progi, kar pomeni velik prispevek k povečanju varnosti in hkrati tudi 

povečanju zmogljivosti železniških prog. Vzpostavitev GSM-R je tudi eden izmed 

projektov, za katero se je RS zavezala v predpristopnih pogajanjih in se je z izvedbo 

projekta uresničila. S tem je bil storjen pomemben korak k interoperabilnosti 

slovenskega železniškega omrežja. Vseh sedem projektov je bilo tako v finančni 

perspektivi uspešno zaključenih. To bo imelo zelo velik učinek, tako na gospodarstvo 

kot posredno na delovna mesta in na zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe.  

 Primer projekta, ki ustvarja veliko dodano vrednost, ne samo v RS, ampak tudi v širši 

srednjeevropski regiji, je Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem 

pristanišču z modernizacijo obstoječe železniške povezave, kar se kaže tudi v 

bistvenem povečanju zmogljivosti pretovora v bazenu I. Projekt posredno dviguje 

konkurenčnost gospodarstva na tem območju.  
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 Na področju cestne in pomorske infrastrukture so bili v začetku finančne perspektive 

izvedeni štirje avtocestni odseki, medtem ko so se v drugi polovici finančne 

perspektive intenzivno izvajali projekti Parkiraj in pelji se, že omenjeni projekt 

Poglabljanja vplovnega kanala, projekt Enotne vozovnice ter skupina projektov 

Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih in Rekonstrukcija posameznih 

AC odsekov za povečanje prometne varnosti. Z vloženimi evropskimi sredstvi se je na 

novo zgradilo 52 km ter posodobilo 49 km avtocestnih odsekov, ki prinašajo velike 

učinke na varnost v prometu, zmanjšanju porabe energije ter obremenjenosti okolja. V 

okviru projektov Izvedbe protihrupne zaščite na avtocestnih odsekih pa je bilo 

zgrajenih 141 tisoč kvadratnih metrov protihrupnih ograj. Na uspešnost izvedenih 

projektov na tem področju kažejo tudi veliki časovni prihranki zaradi izvedenih 

investicij ter bistveno zmanjšanje števila prometnih nesreč na posameznih novih AC 

odsekih. Na področju javnega potniškega prometa je bil uveden integriran javni 

potniški promet v R Sloveniji.  V okviru javnega razpisa »Parkiraj in pelji se« je bilo z 

namenom izboljšanja čistega javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove 

uporabe zgrajenih 2.068 novih parkirnih mest na 12 parkiriščih.  

 Tretja razvojna prioriteta za področje prometne infrastrukture je edina, ki se v okviru 

OP - ROPI financira s sredstvi ESRR. Tudi tukaj je bila implementacija v zadnjih 

dveh letih izredna. Na tej razvojni prioriteti je bilo skupno izvedenih 31 projektov, kar 

je celo 6 več kot je bilo prvotno predvideno. na novo je bilo zgrajenih 8,66 km 

državnih cest, posodobljenih 30,89 km državnih cest, zgrajenih je bilo 6 

izvennivojskih križanj in 40,73 km novozgrajenih kolesarskih povezav. V okviru te 

razvojne prioritete je bil konec septembra 2016 zaključen tudi projekt s področja 

letalske in letališke infrastrukture, in sicer Posodobitev letališke infrastrukture na 

letališču Edvarda Rusjana Maribor in s tem dosežen oz. presežen kazalnik učinka, tj. 

povečanja kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu. Vsi kazalniki  te razvojne 

prioritete so bili z izvedenimi deli v celoti doseženi oz. preseženi. 

 Četrta razvojna prioriteta OP - ROPI je namenjena ravnanju s komunalnimi odpadki. 

Na tej razvojni prioriteti je prišlo do bistvenih razlik med načrtovanim v OP ter 

dejansko realizacijo. Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je v RS prišlo do 

bistvenih sprememb. Potreba po izgradnji regionalnih centrov za ravnanje z odpadki je 

zaradi izjemnega dviga ločenega zbiranja odpadkov v Republiki Sloveniji v zadnjih 

letih bistveno drugačna, kot je bilo predvideno ob pripravi OP. Izvedenih je bilo 5 

sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki, ki 

zagotavljajo zadostne kapacitete za vse masne tokove nastalih nenevarnih odpadkov. 

Navkljub zmanjšanju števila sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za 

ravnanje z odpadki na 5, bosta še vedno dosežena kazalnika rezultata »zmanjšanje 

količine odloženih nenevarnih odpadkov« in »povečanje količin ločeno zbranih v 

frakcijah«. K doseganju navedenih kazalnikov ne bodo prispevala zgolj in izključno 

izgradnja sofinanciranih regionalnih centrov, ampak tudi drugi ukrepi na področju 

ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 Razvojna prioriteta Varstvo okolja na področju voda je razdeljena na 3 prednostna 

področja, in sicer področje ravnanja z odpadno vodo, področje pitne vode in področje 

prednostne usmeritve zmanjšanje škodljivega ravnanja voda. Število potrjenih operacij 

je bilo 40. Na področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode je bilo 

izvedenih 24 projektov, kar pomeni, da je bilo na 50-ih območjih poselitve oziroma 

aglomeracijah, katerih obremenitev presega 2.000 populacijskih ekvivalentov, 

izgrajenih 670 km kanalizacijskih vodov in da je bilo zgrajenih 43 čistilnih naprav. Na 

področju oskrbe prebivalstva s pitno vodo je bilo izvedenih 16 projektov, ki se 

nanašajo na novogradnjo in hidravlično izboljšavo vodovodnih sistemov, kar pomeni, 
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da je bilo izgrajenih 1.190 km vodovodnega omrežja. Na področju zmanjšanje 

škodljivega delovanja voda so bili izvedeni trije projekti: dva projekta s področja 

poplavne varnosti ter operacije Bober za zagotavljanje boljše informiranosti in 

boljšega monitoringa ter pravočasnega sporočanja o možnih potencialnih škodljivih 

vplivih voda.  

 Zadnja vsebinska razvojna prioriteta na področju OP - ROPI je trajnostna raba 

energije. Z izvedenimi projekti  na tej razvojni prioriteti se na letnem nivoju načrtuje 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v višini 150 tisoč ton CO2, prihranek končne 

energije v višini 300 GWh ter proizvodnja energije iz obnovljivih virov v višini  300 

GWh. Poraba sredstev na tej razvojni prioriteti je z realizacijo ob koncu leta 2015, ko 

so bili vsi projekti fizično in finančno zaključeni, presegla 100% načrtovanih pravic 

porabe, kar kaže na velike potrebe na tem področju. Skupna realizacija znaša dobrih 

162 milijonov evrov EU sredstev, od tega za ukrepe energetskih sanacij, od bolnic, 

domov za starejše, dijaških domov, študentskih domov, ter za stavbe v lasti lokalne 

skupnosti, preko 135 milijonov evrov EU sredstev, na področju učinkovite rabe 

električne energije 4,7 milijonov evrov EU sredstev ter na področju inovativnih 

ukrepov za lokalno energetsko oskrbo skoraj 22 milijonov evrov EU sredstev, kar 

pomeni, da so vsi ti učinki v tem trenutku že razvidni in vplivajo tako na podnebne 

spremembe, kot tudi na energetske bilance lokalnih skupnosti, ter drugih javnih 

institucij, ki so izvedli te ukrepe.  

 

Podrobnejši finančni in drugi podati po razvojnih prioritetah so predstavljeni v naslednjih 

poglavjih. 

 

Večino operacij ima zgolj posreden vpliv na enake možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv). 

V primeru gradnje infrastrukture je bilo treba upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo, ki 

predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam. 

 

5.1 Dosežek in analiza napredka 
 

5.1.1 Informacije o fizičnih dosežkih operativnega programa  
 

Skupni imenovalec vseh razvojnih prioritet je trajnostni razvoj, ki je predstavljal tudi  

osnovno izhodišče strateških in izvedbenih dokumentov Republike Slovenije (SRS), ki so 

služili kot podlaga za pripravo OP ROPI. Z doseženimi rezultati, ki so podrobno predstavljeni 

v poglavju 5.3.2  je Republika Slovenija naredila pomemben korak k usklajenemu razvoju in 

zagotavljanju infrastrukture na področju okolja in prometa, povezanega s spodbujanjem 

gospodarskega razvoja in z ustvarjanjem delovnih mest ter tudi s spodbujanjem trajnostnega 

razvoja in z zagotavljanjem visoke kakovosti življenja za prebivalce Republike Slovenije. 

 

Sam pregled izvajanja OP ROPI lahko razdelimo v 2 dela. V prvem delu je potekala relativno 

dolga faza priprave projektov, v drugem delu pa je potekal izjemno intenzivne realizacije 

projektov v zadnjih 2 letih izvajanja. Bistveni razlogi za zamike pri črpanju v začetnih letih 

operativnega programa so bili: 

 

- dolgotrajni postopki pri umeščanju v prostor, 
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- težave pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije; 

- zahtevni postopki za zagotavljanje okoljskih dovoljenj; 

- pogoste pritožbe neizbranih izvajalcev del in nato dolgih revizijskih postopkov; 

- omejenih finančnih virov za samo pripravo projektov in nato tudi za sofinanciranje na 

strani upravičencev in države. 

 

Analiza dinamike izvajanja in napredka OP ROPI kaže, da je bila realizacija projektov v prvih 

letih programa izrazito nizka. V prvih sedmih letih izvajanja je bilo tako izvedeno zgolj 39,5 

% pravic porabe, v zadnjih 2 letih pa se je izvedlo več kot 60 % celotne finančne realizacije 

operativnega programa.  

 

Graf 1: Grafični prikaz stanja črpanja na OP ROPI v letih od 2007-2015 

 
 

Pri sami izvedbi je bilo zelo pomembno dejstvo je tudi, da je Republika Slovenija ob 

zaključku leta 2013 in 2014 uspešno izpolnila pogoj prevzetih obveznosti, tj. pravilo N+2/3. S 

tem niso izgubili EU sredstva in smo lahko uspešno implementirali veliko število projektov in 

hkrati uspešno in učinkovito počrpali vsa sredstva, ki so nam bila v okviru OP ROPI na 

razpolago.  Kot ključen ukrep za uspešno črpanje se je izkazalo dodeljevanje »dodatnih pravic 

porabe«, ki je bistveno pospešil črpanje in hkrati omogočili, da bo evropska sredstva iz tega 

operativnega programa mogoče črpati v celoti. Pregled dosežkov je podrobno predstavljen po 

razvojnih prioritetah. 

 

Kot ugotavlja tudi Urad RS za makroekonomske zadeve (UMAR) v svojih Poročilih o 

razvoju za leto 2014, 2015 in 2016 so v zaostrenih razmerah gospodarske krize v Sloveniji 

(obdobje 2011-2014) bila za pospešitev gospodarske aktivnosti in tudi za rast bruto 

družbenega proizvoda evropska sredstva izredno pomembna, hkrati pa so prispevala tudi k 

enakomernejšemu razvoju Republike Slovenije. Velik delež k temu so prispevali prav 

projekti, ki so se izvajali v okviru OP ROPI. 

 

Od prvotno  potrjenega OP ROPI  (različica OP ROPI: 27.8.2007 potrditev OP ROPI, 

Odločba št. K(2007) 4081) je prišlo do sprememb kazalnikov predvsem zaradi naslednjih 

ključnih razlogov: 
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- zaradi prerazporeditev sredstev med vsebinami;  

- med izvajanjem projektov in pri zaključevanju projektov se je ugotovilo, da 

posamezni kazalniki v fazi programiranja operativnega programa niso bili ustrezno 

nastavljeni in jih je bilo potrebno ustrezno smiselno popraviti; 

- zaradi odpovedi/neizvedbe projektov je potrebno posamezne kazalnike ustrezno 

prilagoditi. 

 

Posamezne spremembe kazalnikov, ki so se spremenile od prvotno potrjenega OP v letu 2007 

so bila pojasnjena in utemeljena ter tudi potrjena s strani EK.  

 

V spodnji tabeli so prikazani kazalniki učinka in kazalniki rezultata, ki jih moramo spremljati 

skladno z zadnjim veljavnim OP ROPI (različica OP ROPI: 30.09.2015 Sklep Komisije št. 

C(2015) 6774 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081). Informacije fizičnem napredku OP 

ROPI so prikazane po letih in ob zaključku obdobja. Podrobne informacije od doseženih 

kazalnikih na ravni razvojne prioritete so prikazane  5.4.- Izvajanje po razvojnih prioritetah. 

 

V nadaljevanju je v tabelah podan pregled vrednosti doseženih kazalnikov operativnega 

programa in ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritet. V splošnem velja izpostaviti da 

vrednosti kazalnikov niso razdeljene po spolu saj kazalniki v operativnem programu, ki ga je 

s sklepom potrdila Evropksa komisija, niso bili načrtovani na tak način. Poleg tega ukrepi 

niso bili pripravljeni na način da bi bili primarno osredotočeni na spremljanje učinkov po 

spolu. Se je pa pri njihovem načrtovanu upoštevalo horizontalno načelo enakost možnosti na 

način kot je opisano v kakovostnih analizah po prednostnih oseh. 
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Tabela 3: Kazalniki operativnega programa OP ROPI 

 

 

Naziv kazalnika 
Vrsta  

kazalnika 

Mer

ska 

enot

a 

Izhod

iščno 

stanje 

Načrtovan

a  

vrednost 

Dosežena vrednost 

2007 
Konec 

obdobja 

2007- 

2008 

2007-

2009 

2007-

2010 

2007-

2011 

2007-

2012 

2007-

2013 

2007-

2014 

2007-

konec 

obdobja 

Učinek 

1 
Km novozgrajenih in 

posodobljenih cest (i) 1 
Učinek km 0 83 17,8 37,65 52,75 52,75 56,23 59,27  70,63 141,26 

 
od tega na vseevropskih 

omrežjih – TEN (i)  
Učinek km 0 52 17,8 37,65 52,42 52,42 52,42 52,42  52,42 

 

101,7 

2 

Km novozgrajenih in 

posodobljenih žel. prog 

na 

vseevropskih omrežjih–

TEN3 

Učinek km 0  155 0 10,86 
25,76

2 

33,93

2 
 49,55 72,72 89,46 

 

 

156,3 

3 

Izvedena protihrupna 

zaščita na AC odsekih 

(v tisoč 

m2) 

Učinek 

 

tiso

č 

m2 

0 132 /2 / / 0 0 8,9 89,3 

 

 

141,2 

4 

Poglobitev  

vplovnega kanala v 

bazen I koprskega 

tovornega pristanišča (v 

m) 

Učinek m -11,4 -15 /2 / / 0 0 -14  -14 

 

 

-15 

5 

Povečanje kapacitet 

oskrbe potnikov v 

zračnem 

prometu (v 

potnikih/uro) 

Učinek 
potn

ik/h 
800 1.500 /2 / / 0 1.000 1.000 1.500  1.600 

Rezultat 

6 

Povečanje blagovnega 

prometa prepeljanega 

po 

železnici (v milijonov 

ton-km) 

Rezultat 
mio 

t 
3.750 3.939 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3.9393 

7 

Nižji časovni stroški na 

leto zaradi izvedenih 

investicij v ceste, 

vključno z AC (v mio 

evrov) (i) 

Rezultat 

mio 

evro

v 

0 50,5 7,76 21,37 39,82 40,02 40,70 42,57  43,44 

75,36 

(48,26 

čas. 

prihrank

i samo 

za AC) 

8 

Povečanje zmogljivosti 

pretovora v bazen I v 

koprskem pristanišču (v 

ton) 

Rezultat t 
3.480 

tisoč 

3.987,5  

tisoč 
/2 / / 0 0 0  4.665 

 

 7.742 

9 

Zmanjšanje količin 

odloženih nenevarnih 

odpadkov (v 

tonah/leto) 

Rezultat 
t/let

o 

845 

tisoč 
550 tisoč 0 0 0 0 0 

31.40

0 

40.00

0 
283.000 

10 

Povečanje števila 

prebivalcev, 

oskrbovanih iz 

vodovodnih sistemov z 

zagotovljenim 

monitoringom 

Rezultat 
Šte

vilo 

1.840 

tisoč  

1.860 

tisoč 
/2 / / 0 0 584 5.000 37.000 

11 

Povečanje števila 

aglomeracij (z 

obremenjenostjo nad 

Rezultat 
Šte

vilo 
0 50 /2 / / 0 0 7 23 50 
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2000 PE) opremljenih z 

odvajanjem in 

čiščenjem 

12 
Zmanjšanje poplavno 

ogroženih območij (ha) 
Rezultat ha 

300 

tisoč 

298.600 

tisoč 
0 0 0 0 0 0 0 

 

3.4754 

Vpliv 

13 
Prihranek končne 

energije (v GWh) 
Vpliv 

GW

h 

 

46.00

06 

 

45.785 

(zmanjšan

je za 300) 

0 0 34 40 45 69 105 219 

14 

Povečanje proizvedene 

energije iz obnovljivih 

virov (v GWh) (i) 

Vpliv 
GW

h 

 

8.9786 

(0) 

 

 

9.333 

(povečanj

e za 300) 

 

0 0 90 106 120 167 172 278 

15 

Dodatna zmogljivost 

proizvodnje iz 

obnovljivih virov 

energije (MW) 

Vpliv 
M

W 
- 

povečanje 

za 119 
0 14 34 55 70 86 112 119 

 

1
 Dolžina novozgrajenih AC odsekov znaša 52,42 km, medtem ko znaša dolžina posodobljenih AC odsekov 49,1  

km, torej je bilo skupaj izvedenih 101,6 km AC odsekov. Dolžina posodobljenih AC odsekov se pred letom 2015 ni spremljala, ker je bil 

projekt Rekonstrukcije AC odsekov za povečanje prometne varnosti vključen v OP ROPI v letu 2015. 
2 S spremembo OP ROPI je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni 

spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.3 Na področju 1. RP – Železniška infrastruktura je bilo ob 

spremembi OP ugotovljeno, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge 

Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, zato projekt ni bil več predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v finančni 

perspektivi 2007 - 2013. Iz tega razloga se ta kazalnik tudi ne spremlja več posebej. 
4 Z izvedbo nadgradenj železniške proge na odsekih Divača-Koper, Pragersko-Hodoš, Dolga Gora-Poljčane in Slovenska Bistrica-Pragersko 

je bilo doseženo predvideno povečanje zmogljivosti železniških prog. S tem so bile zagotovljene vse možnosti za povečanje blagovnega 

prometa, prepeljanega po železnici, ki bi naj bilo v skladu z vlogo na odseku Divača-Koper doseženo leta 2023 (cilj 189 mio ton cilj bo 

dosežen predvidoma že do leta 2020). 
5 V tabeli naveden dosežek konec leta 2016 in predstavlja št. ha »NEPOSREDNO« obvarovanih najbolj ogroženih urbanih površin na 

območju porečja Drave ter Savinje (Cilji po obeh odločbah so doseženi). 
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5.1.2 Finančne informacije za operativni program 
 

Finančne informacije so prikazane za celotni operativni programa in nato še na nivoju 

razvojnih prioritet.  

 

Tabela 4: OP ROPI – finančne informacije na dan 29.3.2017  

OP ROPI 
stanje na dan 

29.3.2017 
% glede na pravice porabe 2007-2013 

Pravice 

porabe 

2007-2013 

EU del 1.562.063.847 - 

SLO del 275.658.329 - 

EU in SLO del 1.837.722.176 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na 

EK do 29.3.2017- EU del 
1.627.145.582 104% 

Javni upravičeni izdatki  1.914.288.920 - 

Celotni upravičeni izdatki 1.968.599.027 - 

* Potrjen izkaz o končnih izdatkih, vključno z zahtevkom za končno plačilo, ki je bil pripravljen  v obliki iz Priloge X k izvedbeni uredbi 

 

V okviru OP ROPI je bilo s potrditvijo instrumentov (neposredno potrjene operacija + 

razpisana sredstva) dodeljenih 1.842.449.630 evrov prispevka Skupnosti, kar predstavlja 

117,94% razpoložljivih pravic porabe. Skupaj potrjenih operacij, to je tako neposredno 

potrjenih, kot tistih, ki so bile izbrane v okviru javnih razpisov je bilo za 1.825.897.170 evrov 

oziroma za 116,9%. Ukrep dodatnih pravic porabe, ki ga je na podlagi predloga organa 

upravljanja odobrila Vlada RS je ključen ukrep Republike Slovenije, ki omogoča, da bo RS 

tudi po zaključku obdobja upravičenih izdatkov sposobna počrpati vsa sredstva.   

 

V celotnem programskem obdobju je bilo v okviru OP ROPI vseh certificiranih izdatkov do 

EK 1.627.145.582 evrov, kar je za 4,11 % več, kot je pravic porabe OP ROPI.  

 

V tabeli 3 je predstavljen  pregled certificiranih izdatkov glede na pravice porabe še na nivoju 

razvojne prioritete. Iz tabele je razvidno, da odstotkovno glede na pravice porabe najbolj 
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presežena razvojna prioriteta 5 - Varovanje okolja - področje voda in sicer kar za 15,87% 

presega pravice porabe OP ROPI. Sledi razvojna prioriteta RP 4 - Ravnanje s komunalnimi 

odpadki, ki za 13,79% presega pravice porabe OP ROPI. Takšne % sicer sami po sebi nikakor 

izkazujejo morebitno uspešnost izvedbe, temveč je to posledica  dodatnih sredstev, ki jih je 

Republika Slovenija z instrumentom dodatnim pravic porabe plasirala v letu 2013.  

 

Tabela 5: OP ROPI – pregled certificiranih izdatkov (v evrih) glede na pravice porabe po 

razvojnih prioritetah  

  Razvojna prioriteta 

Pravice porabe OP 

ROPI* certificirano 

% 

certificiranih 

glede na 

pravice 

porabe 

RP 1 Železniška infrastruktura 434.567.581 408.066.145 93,90% 

RP 2 Cestna in pomorska infrastruktura 205.930.911 219.955.916 106,81% 

RP 3 Prometna infrastruktura - ESRR 150.493.989 150.493.996 100,00% 

RP 4 Ravnanje s komunalnimi odpadki 105.568.426 120.126.243 113,79% 

RP 5 Varovanje okolja - področje voda 462.923.166 536.415.065 115,87% 

RP 6 Trajnostna raba energije 169.886.553 159.394.996 93,82% 

RP 7 Tehnična pomoč 32.693.221 32.693.221 100,00% 

  SKUPAJ 1.562.063.847 1.627.145.582 104,11% 

* različica OP ROPI: 30.09.2015 Sklep Komisije št. C(2015) 6774 o spremembi Odločbe št. 

K(2007) 4081 

 

V skladu s 77. členom splošne Uredbe pa prispevek Unije v obliki plačila preostalega zneska 

ne sme presegati najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako razvojno prioriteto za več kot 

10 %, kot je določeno v sklepu Komisije o odobritvi operativnega programa. Iz  tega razloga 

v tabeli 4 predstavljamo tudi podatke z omejitvijo 10 % omejitve navzgor na nivoju razvojne 

prioritete. 

Tabela 6: OP ROPI – pregled certificiranih izdatkov (v evrih)  glede na pravice porabe po 

razvojnih prioritetah z 10% omejitvijo nad pravicami porabe: 

  Razvojna prioriteta 

Pravice porabe OP 

ROPI certificirano 

% 

certificiranih 

glede na 

pravice 

porabe 

RP 1 Železniška infrastruktura 434.567.581 408.066.145 93,90% 

RP 2 Cestna in pomorska infrastruktura 205.930.911 219.955.916 106,81% 

RP 3 Prometna infrastruktura - ESRR 150.493.989 150.493.996 100,00% 

RP 4 Ravnanje s komunalnimi odpadki 105.568.426 116.125.269 110,00% 

RP 5 Varovanje okolja - področje voda 462.923.166 509.215.483 110,00% 

RP 6 Trajnostna raba energije 169.886.553 159.394.996 93,28% 

RP 7 Tehnična pomoč 32.693.221 32.693.221 100,00% 

 SKUPAJ 1.562.063.847 1.595.945.026 102,12% 
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Tudi pri tem pregledu je razvidno, da skupna certificirana sredstva presegajo za 2,12 % pravic 

porabe oziroma za 33.881.179 evrov. Glede na to, da so bili vsi projekti speljani po enakih 

postopih in da smo tudi te izdatke skozi certificiranje poročali/uveljavljali do EK, se bo v vseh 

preglednicah v končnem poročilu poročalo o zneskih, ki jih je RS v okviru posamezne 

razvojne prioritete certificirala. 

 

Skupno je bilo za potrjene operacije v okviru OP ROPI neposredno potrjenih operacij katerih 

ocenjena vrednost znaša 3.116.846.003 evrov. Od tega je ocenjen prispevek Kohezijskega 

sklada in ESRR skupaj 1.627.145.582 evrov. Delež prispevka skupnosti v skupnih stroških 

operacij znaša 52,17 %. 

 

Tabela 7: Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 

29.3.2017) - vsi finančni podatki so izraženi v EUR 

  

Skupna višina 

izdatkov  

Prispevek 

skupnosti 

% prispevka 

skupnosti od skupne 

višine izdatkov 

1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA 830.339.942 408.066.144 49,14% 

2. CESTNA IN POMORSKA 

INFRASTRUKTURA 645.464.660 

219.955916 34,08% 

3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - 

ESRR 265.270.307 

150.493.996 56,73% 

4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI 

ODPADKI 224.216.717 

120.126.243 53,58% 

5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE 

VODA 872.555.873 
536.415.042. 61,47% 

6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE  239.989.562 159.394.987 66,03% 

7. TEHNIČNA POMOČ 39.008.942 32.693.221 83,81% 

SKUPAJ 3.116.846.003 1.627.145.582 52,17% 

VIR: MF-ERAC 
  

Informacija o skupni višini izdatkov izhaja iz MF-ERACA, ki je enotni finančno-

računovodski sistem Ministrstva za finance in neposrednih proračunskih uporabnikov 

državnega proračuna. Glede na to, da je sistem izvajanja evorpske kohezijske politike potekal 

na način, da so vsa izplačila za sofinancirane projekte potekala preko sistema MF-ERAC in 

da so proračunski uporabniki dolžni na nivoju projekta vpisovati tudi celotno vrednost 

izdatkov na posameznem projektu je to najboljši podatke. 
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Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do datuma zaključka poslovnih knjig– 

kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR) 

 

Sklad 

Financiranje 

operativnega 

programa 

skupaj 

(Unija in 

države članice) 

Osnova 

za 

izračun 

prispevka 

Unije 

(javni 

strošek) 

Skupni znesek 

potrjeno 

upravičenih 

izdatkov, ki jih 

plačajo upravičenci  

Ustrezni javni 

prispevek  

Stopnja 

izvajanj

a 

v % 

 a b c d e=d/a  

1. RP 511.255.978,00 P 480.077.817,34 480.077.817,34 93,90% 

2. RP 242.271.660,00 P 258.771.665,36 258.771.665,36 106,81% 

3. RP-ESRR 177.051.753,00 P 177.051.760,28 177.051.760,28 100,00% 

4. RP 124.198.149,00 P 141.324.991,26 141.324.991,26 113,79% 

5. RP 544.615.490,00 P 631.076.547,71 631.076.547,71 115,88% 

6. RP 199.866.533,00 P 241.883.631,68 187.523.524,88 93,82% 

7. RP 38.462.613,00 P 38.462.613,00 38.462.613,00 100,00% 

Skupaj OP 

ROPI 

1.837.722.177,00   1.968.599.026,63 1.914.288.919,83 104,17% 

ESRR – OP 

ROPI 

177.051.753,00 P 177.051.760,28 177.051.760,28 100,00% 

CF – OP ROPI 1.660.670.424,00 P 1.791.547.266,35 1.737.237.159,55 104,61% 

 

Vir: SFC 2007-2013; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z 

dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 

razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. V predlagani tabeli 

so določene vrstice izpuščene, saj podatki o dopolnilnem financiranju in podporo regijam s 

prehodno pomočjo in brez te pomoči za OP ROPI niso relevantni. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20100625:SL:HTML#E0087
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20100625:SL:HTML#E0087
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20100625:SL:HTML#E0087
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20100625:SL:HTML#E0087
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20100625:SL:HTML#E0087
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20100625:SL:HTML#E0087
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1828:20100625:SL:HTML#E0087
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5.1.3 Informacije o razčlenitvi uporabe skladov 
 

Za doseganje ciljev konvergence je bilo certificiranih skupaj sredstva Skupnosti v višini 

1.627.145.582 evrov. 

 

Tabela 9: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah 

Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

16 1 5 11 SI0 89.040.064 

17 1 1 11 SI024 13.521.205 

17 1 5 11 SI01 207.106.835 

17 1 5 11 SI012 30.261.889 

17 1 5 11 SI024 68.136.151 

20 1 5 11 SI0 24.020.908 

21 1 1 11 SI011 41.625.250 

21 1 5 11 SI0 21.056.352 

21 1 5 11 SI012 65.679.053 

21 1 5 11 SI017 50.725.048 

22 1 1 11 SI011 4.298.615 

22 1 1 11 SI015 2.265.880 

22 1 1 11 SI016 9.013.177 

22 1 1 11 SI017 2.763.492 

22 1 1 11 SI018 10.625.645 

22 1 1 11 SI022 28.527.406 

22 1 4 11 SI023 7.881.201 

22 1 5 11 SI0 3.418.517 

22 1 5 11 SI011 4.359.818 

22 1 5 11 SI014 12.741.627 

22 1 5 11 SI015 5.067.456 

22 1 5 11 SI021 2.332.082 

22 1 5 11 SI022 18.907.666 

22 1 5 11 SI023 8.032.190 

23 1 1 11 SI012 3.455.268 

23 1 1 11 SI016 3.784.417 

24 1 5 11 SI014 511.548 

24 1 5 11 SI016 3.451.717 

24 1 5 11 SI021 2.925.379 

24 1 5 11 SI022 2.292.420 

24 1 5 11 SI023 3.135.786 

24 1 5 11 SI024 164.653 

28 1 1 11 SI0 3.809.078 
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Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

28 1 1 11 SI011 313.529 

28 1 1 11 SI012 271.241 

28 1 1 11 SI015 183.210 

28 1 1 11 SI021 4.294.595 

28 1 1 11 SI024 831.103 

29 1 5 0 SI012 10.538.027 

30 1 1 11 SI024 7.146.584 

41 1 1 8 SI011 160.046 

41 1 1 8 SI012 2.433.733 

41 1 1 8 SI013 1.728.084 

41 1 1 8 SI014 2.147.660 

41 1 1 8 SI015 235.153 

41 1 1 8 SI016 178.068 

41 1 1 8 SI017 3.079.167 

41 1 1 8 SI018 1.783.313 

41 1 1 8 SI021 5.887.139 

41 1 1 8 SI022 2.108.106 

41 1 1 8 SI023 1.418.500 

41 1 1 8 SI024 144.575 

41 1 1 13 SI018 339.817 

43 1 1 0 SI011 5.401.921 

43 1 1 0 SI012 9.139.929 

43 1 1 0 SI013 3.749.565 

43 1 1 0 SI014 10.402.633 

43 1 1 0 SI015 1.559.600 

43 1 1 0 SI016 4.548.764 

43 1 1 0 SI017 6.898.477 

43 1 1 0 SI018 2.898.162 

43 1 1 0 SI021 12.211.452 

43 1 1 0 SI022 10.007.205 

43 1 1 0 SI023 3.146.582 

43 1 1 0 SI024 4.204.584 

43 1 1 3 SI021 49.966 

43 1 1 6 SI012 92.981 

43 1 1 6 SI014 236.020 

43 1 1 6 SI017 52.028 

43 1 1 6 SI018 64.547 

43 1 1 6 SI021 249.159 

43 1 1 6 SI022 57.003 

43 1 1 13 SI017 760.638 
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Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

43 1 1 13 SI021 603.384 

43 1 1 17 SI021 1.348.796 

43 1 1 18 SI012 3.825.919 

43 1 1 18 SI013 599.390 

43 1 1 18 SI014 2.173.737 

43 1 1 18 SI017 3.191.253 

43 1 1 18 SI018 1.076.920 

43 1 1 18 SI021 3.960.168 

43 1 1 18 SI022 1.520.517 

43 1 1 19 SI011 1.909.723 

43 1 1 19 SI012 5.846.026 

43 1 1 19 SI013 2.261.581 

43 1 1 19 SI014 3.808.491 

43 1 1 19 SI016 1.179.550 

43 1 1 19 SI017 3.261.978 

43 1 1 19 SI018 827.443 

43 1 1 19 SI021 2.231.258 

43 1 1 19 SI024 7.128.797 

43 1 1 20 SI011 1.523.577 

43 1 1 20 SI012 2.667.489 

43 1 1 20 SI013 316.704 

43 1 1 20 SI014 2.135.393 

43 1 1 20 SI016 588.325 

43 1 1 20 SI017 1.266.290 

43 1 1 20 SI021 2.457.760 

43 1 1 20 SI022 1.619.322 

43 1 1 20 SI024 1.467.354 

43 1 1 22 SI012 74.833 

43 1 1 22 SI014 138.990 

43 1 1 22 SI021 625.750 

43 1 1 22 SI022 84.984 

43 1 1 22 SI023 27.517 

43 4 1 18 SI012 271.200 

44 1 1 21 SI013 12.528.069 

44 1 1 21 SI017 725.387 

44 1 1 21 SI021 77.504.646 

44 1 5 21 SI011 12.287.093 

44 1 5 21 SI012 6.922.397 

44 1 5 21 SI015 9.043.574 

45 1 1 9 SI011 37.778.718 
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Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

45 1 1 9 SI012 7.017.991 

45 1 1 9 SI014 30.584.571 

45 1 1 9 SI023 13.547.354 

45 1 1 9 SI024 5.535.206 

45 1 5 9 SI011 37.360.824 

45 1 5 9 SI012 7.568.528 

45 1 5 9 SI016 6.728.788 

45 1 5 9 SI017 17.622.522 

45 1 5 21 SI012 9.815.547 

45 1 5 21 SI022 16.601.465 

46 1 1 21 SI011 5.405.319 

46 1 1 21 SI012 23.841.083 

46 1 1 21 SI013 6.722.061 

46 1 1 21 SI014 976.928 

46 1 1 21 SI017 23.806.142 

46 1 1 21 SI018 6.415.763 

46 1 1 21 SI021 49.691.291 

46 1 1 21 SI022 44.355.683 

46 1 1 21 SI023 36.497.319 

46 1 5 21 SI011 13.601.864 

46 1 5 21 SI012 29.884.500 

46 1 5 21 SI014 14.610.347 

46 1 5 21 SI015 18.171.511 

46 1 5 21 SI017 4.135.204 

46 1 5 21 SI022 5.825.347 

53 1 1 21 SI0 27.361.825 

53 1 1 21 SI012 12.643.071 

53 1 1 21 SI014 23.423.345 

85 1 1 0 SI0 29.631.974 

86 1 1 0 SI0 3.061.247 

     

1.627.145.582 

 

Od razpoložljivih sredstev OP ROPI za obdobje 2007 – 2013 se jih preko 47% nanaša na 

»Lizbonske« cilje, kot jih opredeljuje 9.3 člen Uredbe sveta o splošnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.  
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Kot »Lizbonski« cilji so v OP ROPI upoštevane naslednje razvojne prioritete: 

- celotna razvojna prioriteta ena »Železniška infrastruktura« (kode: 16, 17); 

- celotna razvojna prioriteta dva »Cestna in pomorska infrastruktura – KS«, 

vključno s pristanišči in multimodalnim prevozom (kode: 21, 26 in 30); 

- iz naslova tretje razvojne prioritete pa le del, ki se nanaša na letalstvo (koda 29); 

- celotna razvojna prioriteta šest »Trajnostna raba energije« v celoti (kode: 39-43). 

Tabela 10: Kumulativna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje  

Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

16 1 5 11 SI0 89.040.064 

17 1 1 11 SI024 13.521.205 

17 1 5 11 SI01 207.106.835 

17 1 5 11 SI012 30.261.889 

17 1 5 11 SI024 68.136.151 

21 1 1 11 SI011 41.625.250 

21 1 5 11 SI0 21.056.352 

21 1 5 11 SI012 65.679.053 

21 1 5 11 SI017 50.725.048 

29 1 5 0 SI012 10.538.027 

30 1 1 11 SI024 7.146.584 

41 1 1 8 SI011 160.046 

41 1 1 8 SI012 2.433.733 

41 1 1 8 SI013 1.728.084 

41 1 1 8 SI014 2.147.660 

41 1 1 8 SI015 235.153 

41 1 1 8 SI016 178.068 

41 1 1 8 SI017 3.079.167 

41 1 1 8 SI018 1.783.313 

41 1 1 8 SI021 5.887.139 

41 1 1 8 SI022 2.108.106 

41 1 1 8 SI023 1.418.500 

41 1 1 8 SI024 144.575 

41 1 1 13 SI018 339.817 

43 1 1 0 SI011 5.401.921 

43 1 1 0 SI012 9.139.929 

43 1 1 0 SI013 3.749.565 

43 1 1 0 SI014 10.402.633 

43 1 1 0 SI015 1.559.600 

43 1 1 0 SI016 4.548.764 

43 1 1 0 SI017 6.898.477 

43 1 1 0 SI018 2.898.162 

43 1 1 0 SI021 12.211.452 

43 1 1 0 SI022 10.007.205 
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Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

43 1 1 0 SI023 3.146.582 

43 1 1 0 SI024 4.204.584 

43 1 1 3 SI021 49.966 

43 1 1 6 SI012 92.981 

43 1 1 6 SI014 236.020 

43 1 1 6 SI017 52.028 

43 1 1 6 SI018 64.547 

43 1 1 6 SI021 249.159 

43 1 1 6 SI022 57.003 

43 1 1 13 SI017 760.638 

43 1 1 13 SI021 603.384 

43 1 1 17 SI021 1.348.796 

43 1 1 18 SI012 3.825.919 

43 1 1 18 SI013 599.390 

43 1 1 18 SI014 2.173.737 

43 1 1 18 SI017 3.191.253 

43 1 1 18 SI018 1.076.920 

43 1 1 18 SI021 3.960.168 

43 1 1 18 SI022 1.520.517 

43 1 1 19 SI011 1.909.723 

43 1 1 19 SI012 5.846.026 

43 1 1 19 SI013 2.261.581 

43 1 1 19 SI014 3.808.491 

43 1 1 19 SI016 1.179.550 

43 1 1 19 SI017 3.261.978 

43 1 1 19 SI018 827.443 

43 1 1 19 SI021 2.231.258 

43 1 1 19 SI024 7.128.797 

43 1 1 20 SI011 1.523.577 

43 1 1 20 SI012 2.667.489 

43 1 1 20 SI013 316.704 

43 1 1 20 SI014 2.135.393 

43 1 1 20 SI016 588.325 

43 1 1 20 SI017 1.266.290 

43 1 1 20 SI021 2.457.760 

43 1 1 20 SI022 1.619.322 

43 1 1 20 SI024 1.467.354 

43 1 1 22 SI012 74.833 

43 1 1 22 SI014 138.990 

43 1 1 22 SI021 625.750 

43 1 1 22 SI022 84.984 
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Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

43 1 1 22 SI023 27.517 

43 4 1 18 SI012 271.200 

     

764.231.454 

 

Z vsemi potrjenimi operacijami je Slovenija za Lizbonske cilje v programskem obdobju bilo  

764.231.454 evrov sredstev prispevka Skupnosti.  

 

Glede oblike financiranja so vsa sredstva za Lizbonske cilje v celoti predstavljala nepovratna 

pomoč.  

 

Od skupno dodeljenih 1.626 mio evrov jih je bilo 764 mio evrov namenjeno ciljem Lizbonske 

strategije, kar predstavlja 47% vseh dodeljenih sredstev. 

 

Tabela 11: Uporabljene državne pomoči v okviru OP ROPI  

Šifra sheme DP / 

priglasitve DP Naziv sheme DP 

Število 

operacij 

Izplačila iz proračuna 

RS na 30.06.2016 

SA.34281 (12/X)     

BE01-5186773-

2009 

Spodbujanje učinkovite rabe energije 

in rabe obnovljivih virov energije - 

regionalna pomoč 

203 
24.201.952,10 

 

SKUPAJ: 
203 

24.201.952,10 

 

 

 

5.1.4 Pomoč ciljnim skupinam 
 

Z instrumenti, ki so se izvajali v okviru OP ROPI so se izvajali ukrepi, ki so spodbujali 

različne ciljne skupine z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture na področju prometa, okolja 

in trajnostne rabe energije.  

 

5.1.5 Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč 

V celotnem programskem obdobju v okviru OP ROPI ni prišlo do sprememb projektov, ki jih 

opredeljuje člen 57  Uredbe (ES) št. 1083/2006, zato ni prišlo do preklica pomoči iz tega 

razloga. 

Zaradi ugotovitev sistemske revizije 2013/SI/REGIO/C2/1244/1, ki je bila izvedena v letu 

20013, je bila leta 2014 nacionalnim organom naložena izdelava analize, vezane na operacije, 

sofinancirane iz KS in ESRR, s katero se bo ugotovilo vse pogodbe, sklenjene na osnovi 

javnih naročil, ki so po mnenju EK vsebovala diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:051:0041:0046:SL:PDF
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javnem naročanju. Za vse ugotovljene pogodbe se je  v okviru popravljalnih ukrepov 

zahtevala izvedba 5-odstotnega finančnega popravka za vse že nastale izdatke. 

Organ upravljanja je v sodelovanju s posredniškimi telesi ter plačilnim organom  v sklopu 

popravljalnih ukrepov na podlagi revizijskega poročila Evropske komisije SYSAUDIT 

2013/SI/REGIO/C2/1244/1 pripravil natančno analizo vseh javnih naročil in izvedel 5% 

korekcijo na nivoju listin za diskriminatorna JN. Na podlagi teh podatkov je organ za 

potrjevanje ustrezno znižal kumulativo certificiranih izdatkov, ki so bili sporočeni Evropski 

komisiji. 

V okviru OP ROPI bo pomoč po preklicu pomoči iz člena 98(2), ki je posledica prej 

opisanega finančnega popravka, ponovno uporabljena v okviru predvidenih sprememb OP 

ROPI v letu 2015, vendar predvidoma za pokrivanje presežnih pravic porabe pri operacijah v 

izvajanju, tako da potrditev novih projektov iz naslova ponovno porabljene pomoči ni 

predvidena. 

 

5.1.6 Kakovostna analiza 
 

V finančni perspektivi 2007 – 2013 je bilo na področju prometne infrastrukture izvedenih 46 

projektov in 1 javni razpis, za katere je bilo dodeljeno 893,83 mio evrov, podpisanih za 

807,15 mio evrov pogodb in izplačanih 781,11 mio evrov. Projekti so bili uspešno zaključeni 

v okviru finančne perspektive. Glavni fizični učinki in rezultati, doseženi na področju 

prometne infrastrukture na osnovi izvedenih projektov so naslednji: 

­ posodobljenih 156 km javnih železniških prog,  

­ dosežena 100 % pokritost s signalom GSM-R na 1.200 km javnega železniškega omrežja, 

­ zgrajenih 52,4 km novih ter posodobljenih 49,3 km avtocestnih odsekov, kar omogoča 

nižje časovne stroške na leto v višini 48,26 mio evrov; 

­ zgrajenih 141.222 m2 protihrupnih ograj na obstoječih avtocestnih odsekih; 

­ 8,66 km zgrajenih novih cest in 30,89 km posodobljenih cest od tega 7 obvoznic mestnih 

središč in 8 rekonstrukcij oz. modernizacij obstoječih cestnih povezav ter rekonstruiranih 

10 mostov na državnem cestnem omrežju. ; 

­ ureditev 84 nivojskih prehodov cest na javni železniški progi, od tega zgrajenih 25 novih 

izvennivojskih križanj, ureditev 27 nivojskih prehodov z avtomatskim zavarovanjem, 

nadgrajeni 2 potniški postajališči, ukinjenih 32 nivojskih prehodov ter zgrajenih ali 

rekonstruiranih 41,5 km povezovalnih cest; 

­ zgrajenih 40,73km kolesarskih prog; 

­ poglobljen vplovni kanal v bazenu I koprskega tovornega pristanišča iz -11,4m na -15m 

ter s tem povečanje zmogljivosti pretovora v bazenu I za 4,26 mio ton tovora; 

­ posodobljeno letališče Edvarda Rusjana Maribor; 

­ zgrajenih 12 parkirišč oz. 2.068 novih parkirnih mest  »parkiraj in pelji se« v skupno 9 

občinah, od tega v 4 mestnih občinah ter 

­ izvedena integracija javnega potniškega prometa z uvedbo enotne vozovnice. 

Z izvedbo projektov so bili tako bili fizični kazalniki učinkov in pričakovanih rezultatov iz 

OP ROPI doseženi in mnogi celo preseženi, zato ocenjujemo, da je njihov vpliv na razvoj 

Republike Slovenije zelo velik.  
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Na področju okolja je bilo izvedenih 48 projektov. Na področju ravnanja s komunalnimi 

odpadki je bilo izvedenih 5 projektov. Na področju Varstvo okolja – področje voda je bilo 

izvedenih 43 projektov; od tega je bilo na področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 

vode izvedenih 24 projektov, kar pomeni, da je bilo na 50-ih območjih poselitve oziroma 

aglomeracij, katerih obremenitev presega 2.000 populacijskih ekvivalentov, izgrajenih 670 

km kanalizacijskih vodov in da je bilo zgrajenih 43 čistilnih naprav. Na področju oskrbe 

prebivalstva s pitno vodo je bilo izvedenih 16 projektov ki se nanašajo na novogradnjo in 

hidravlično izboljšavo vodovodnih sistemov, kar pomeni, da je bilo izgrajenih 1.190 km 

vodovodnega omrežja. Na področju Zmanjševanja škodljivega delovanja voda so bili izvedeni 

3 projekti, ki se nanašajo za izboljšanje poplavne varnosti in vzpostavitev sistema za  celovito 

spremljanje in analiziranje  stanja vodnega okolja v Sloveniji ter natančneje napovedovanje 

izrednih hidroloških pojav. 

Na področju trajnostne rabe energije je bilo od leta 2007 do konca 2015 izvedenih 14 javnih 

razpisov in v okviru teh zaključenih 587 operacij, in sicer 15 operacij energetske sanacije 

bolnišnic, 17 operacij energetske sanacije srednjih šol, 20 operacij energetske sanacije domov 

za starejše, 303 operacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, 7 operacij visokih šol, 33 operacij 

za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu, 22 operaciji prenove javne 

razsvetljave, 45 investicij v okviru treh javnih razpisov za sofinanciranje daljinskega 

ogrevanja na lesno biomaso in 125 investicij v okviru treh javnih razpisov za individualne 

sisteme na lesno biomaso.  

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne 

prioritete. Kazalniki operativnega programa OP ROPI so navedeni v tabeli 2. 

5.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami 

Za spremljanje izvajanja operativnega programa je bil ustanovljen nadzorni odbor za OP 

ROPI. Nadzorni odbor je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki 

ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, 

nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki 

Evropske komisije, Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in Računskega sodišča 

Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob upoštevanju načela 

enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega razvoja.   

Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji: 

-  predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije, 

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, 

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije, 

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije, 

-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije, 

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
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Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih 

organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO, in sicer: 

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in 

- predstavnik s področja enakosti možnosti. 

 

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij: 

-  predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda 

invalidskih podjetij Slovenije. 

 

 

5.1.6.2 Uresničevanje načela enakost možnosti 

 

Ker je OP ROPI usmerjen v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja 

in izgradnjo ustrezne infrastrukture posredno omogoča uresničevanje načela enakega 

obravnavanja ne glede na osebne okoliščine. Prvenstveno izvedba investicij sicer ne daje 

poudarka na spodbujanju enakih možnosti z uresničevanjem načela enakosti spolov, vendar 

pa prav izgradnja prometne infrastrukture, predvsem cestnih povezav, omogoča krepitev 

družbene integracije prebivalcev iz perifernih območij države, socialno vključenost manjšin, 

povečuje zaposljivost ter izboljšuje dostopnost do zdravstvenih in drugih storitev različnim 

prikrajšanim skupinam, vključno starejšim in invalidom.  

 

Skladno z veljavno zakonodajo investitorji v javno infrastrukturo pri gradnji upoštevajo 

usmeritve in zakonske določbe, ki opredeljujejo ukrepe za izboljšanje dostopnosti grajenega 

okolja za invalide ter druge funkcionalno ovirane osebe. Še posebno se na področju izvedbe 

OP ROPI dosledno izvaja ustrezne prilagoditve za dostop, vstop in uporabo javnih objektov, 

kot je opremljenost križišč javnih cest s pločniki, ki imajo ustrezne klančine za prehod preko 

cestišč, ustrezna gradbena izvedba in opremljenost potniških terminalov na letališčih, 

železniških ter avtobusnih postajah in postajališčih ipd. Pri projektih na področju javnega 

potniškega prometa se pri izvedbi izobraževanj, oblikovanju standarda za enotno elektronsko 

vozovnico ter informacijskega portala za potnike upošteva priporočila za enakopravno 

dostopnost do informacij z uporabo različnih podpornih tehnologij, kot so npr. aplikacije za 

branje zaslonov. 

 

5.2 Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti  
 

Področje cestninjenja 

 

Evropska komisija je v zvezi z uvedbo vinjetnega sistema cestninjenja dne 2. oktobra 2008 

naslovila na Republiko Slovenijo uradni opomin, v katerem ji je očitala kršitev 12. člena PES 

(prepoved diskriminacije glede na državljanstvo). V uradnem opominu je Evropska komisija 

očitala RS, da naj bi neenako obravnavala tuje državljane v primerjavi s svojimi, saj imajo 

tujci kot občasni uporabniki slovenskega cestninskega omrežja na voljo le polletne in letne 

vinjete, ne pa tudi vinjet za krajše časovno obdobje. Novi sistem naj ne bi omogočal 
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sorazmernih cestnin ali kratkotrajne uporabe avtocestne infrastrukture. Zaradi tega naj bi bili 

v slabšem položaju vozniki iz drugih držav članic, torej naj bi šlo za posredno diskriminacijo 

na podlagi državljanstva. 

Vlada RS je zato nemudoma ustanovila medresorsko delovno skupino, ki je proučila vsa 

odprta vprašanja v zvezi s cestninjenjem ter poiskala rešitev, ki omogoča vzdržnost sistema in 

nadaljnje financiranje programa gradnje avtocest ter je hkrati skladna s pravom EU. 

 

V Sloveniji je bil dne 01.07.2008 za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 

kg (osebna vozila), uveden vinjetni sistem cestninjenja, ki omogoča nakup letne, mesečne ali 

tedenske vinjete za vožnjo po cestninskih cestah. Ob tem je potrebno opozoriti, da je bil 

sistem vinjetnega cestninjenja že ob sami uvedbi le prehodnega značaja in načrtovan le do 

uvedbe elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki bo omogočal 

plačevanje cestnine glede na dejansko prevoženo razdaljo po načelu »uporabnik plača«. 

 

Dne 10.4.2015 je bil razglašen Zakon o cestninjenju (ZCestn), (Ur.l. 24/2015), ki ureja 

obveznost plačevanja cestnine po prevoženi razdalji ali glede na določen čas uporabe 

cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov na njih, prevoze, za katere se ta cestnina ne 

plačuje, cestninske razrede vozil, način določitve višine cestnine, način cestninjenja in 

vprašanja interoperabilnosti cestninjenja v prostem prometnem toku, nadzor nad plačevanjem 

cestnine in globe za kršitev obveznosti plačevanja cestnine. 

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata naslednji direktivi Evropske 

unije: 

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/62/ES z dne 17. junija 1999 o cestnih 

pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (UL L št. 187 z 

dne 20. 7. 1999, str. 42), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/22/EU z dne 13. 

maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa 

Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 356) in 

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/52/ES z dne 29. aprila 2004 o 

interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti (UL L št. 166 z dne 30. 

4. 2004, str. 124), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se 

uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega 

postopka s pregledom – Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del 

(UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109). 

 

 

Področje investicij v javno železniško infrastrukturo 

 

Dne 11.1.2011 je prišla v veljavo  sprememba zakonodaje na področju železniškega prometa 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu  (ZZeIP-H, Ur.l. RS št. 

106/2010 z dne 27.12.2010).  

 

Zakon o železniškem prometu med drugim ureja organiziranost vodenja investicij v javno 

železniško infrastrukturo (JŽI) v Republiki Sloveniji. Na tem področju je Zakon o 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=121262&part=u&highlight=zakon+o+cestninjenju#!/Zakon-o-cestninjenju-(ZCestn)
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spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) uvedel nekatere 

spremembe, ki so pojasnjene v nadaljevanju. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) z razliko od 

Zakona o železniškem prometu (ZZelP) investicije v JŽI razmejuje na »investicije v javno 

železniško infrastrukturo« in »nadgradnje javne železniške infrastrukture«, pri čemer: 

- »investicije v javno železniško infrastrukturo« pomenijo graditev nove javne železniške 

infrastrukture.  

- »nadgradnje javne železniške infrastrukture« pomenijo spremembo železniškega 

podsistema ali dela podsistema, ki izboljša celotno delovanje podsistema. 

 

Skladno z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP) je naloge vodenja investicij izvajala 

Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kot organ v sestavi 

Ministrstva za promet. Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem 

prometu (ZZeIP-H) pa se Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, 

kot organ v sestavi Ministrstva za promet, ukine. S 1. januarjem 2015 je od Ministrstva za 

infrastrukturo prevzela naloge gradnje, nadgradnje, obnove in vzdrževanje javne železniške 

infrastrukture Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je organ v sestavi 

Ministrstva za infrastrukturo. 

 

Investicije v javno železniško infrastrukturo: 

Vodenje »investicij v javno železniško infrastrukturo« v imenu in za račun Republike 

Slovenije izvaja gospodarska družba DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 

infrastrukture, d.o.o. , ki je bila imenovana s sklepom Vlade RS št. 01406-3/2011/2 z dne 

21.04.2011. Edini ustanovitelj in družbenik gospodarske družbe je Republika Slovenija. 

 

Nadgradnje javne železniške infrastrukture: 

Naloge nadgradenj javne železniške infrastrukture je do 30. junija 2011 izvajala Direkcija RS 

za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Na podlagi navedene novele Zakona o 

železniškem prometu (ZZeIP-H) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v 

sestavi ministrstev (Ur.l. RS št. 40/2011) je naloge Direkcije RS za vodenje investicij v javno 

železniško infrastrukturo s 1. julijem 2011 prevzelo Ministrstvo za promet. S 1. januarjem 

2015 pa je od Ministrstva za infrastrukturo prevzela naloge nadgradnje javne železniške 

infrastrukture Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je organ v sestavi 

Ministrstva za infrastrukturo. 

 

 

Vzdrževanje javne železniške infrastrukture: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZeIP-H) v okviru 

vzdrževanja javne železniške infrastrukture ne loči več med rednimi vzdrževalnimi deli, 

investicijskimi vzdrževalnimi deli ter vzdrževalnimi deli v javno korist, temveč vzdrževanje 

javne železniške infrastrukture enotneje definira predvsem kot izvajanje oz. organiziranje 

vzdrževalnih del in obnov javne železniške infrastrukture. Vzdrževanje javne železniške 
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infrastrukture izvaja družba Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., ustanovljena kot 

odvisna družba družbe Slovenske železnice d.o.o.   

Zagotavljanje sredstev za vlaganja v JŽI: 

Sredstva za vlaganja v javno železniško infrastrukturo, t.j. za investicije v javno železniško 

infrastrukturo, nadgradnje javne železniške infrastrukture in vzdrževanje bo po ZZeIP-H še 

naprej zagotavljala Republika Slovenija, in sicer v okviru finančnega načrta Ministrstva za 

infrastrukturo.  

 

Skladno z navedenim bo upravičenka do evropskih sredstev pri projektih, vključenih v 1. 

razvojno prioriteto: »Železniška infrastruktura – KS OP ROPI« še naprej Republika 

Slovenija, in sicer Ministrstvo za infrastukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo. 

 

Področje presoje vplivov na okolje  

 

Evropska komisija je 20.6. 2013 izdala obrazloženo mnenje naslovljeno na Republiko 

Slovenijo v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi kršitve Direktive 

2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (v nadaljevanju: Direktiva o PVO) v 

povezavi z njenim prenosom v pravni red Republike Slovenije.  

Obrazloženo mnenje je bilo izdano zaradi neprenosa oz. nepravilnega prenosa določb 

Direktive o PVO, in sicer:    

1. prvega odstavka 2. člena ter drugega in tretjega odstavka 4. člena v povezavi s Prilogo 

III:  

- zaradi pomanjkljive uporabe vseh izbirnih meril iz Priloge III v sprejetem nacionalnem 

sistemu za predhodno pregledovanje projektov iz Priloge II;  

- zaradi določb v gradbeni zakonodaji (zlasti 67. člena in prvega odstavka 50. A člena 

Zakona o graditvi objektov), ki omogočajo razdrobitev projektov pri presoji po drugem 

odstavku 4. člena Direktive;  

- zaradi previsokih pragov, kot so določeni v točki I(e) Priloge II Uredbe o PVO, na 

podlagi velikosti za projekte iz točke 1(e) Priloge II Direktive o PVO; 

2. točke (c) drugega odstavka 1. člena zaradi neprenosa pojma „soglasje za izvedbo“ v 

povezavi s prvim odstavkom 2. člena in drugim odstavkom 4. člena, kar posledično 

vodi v kršitev prvega in drugega odstavka 2. člena, točke (c) tretjega odstavka 2. 

člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena, točke (a) drugega odstavka 

6. člena, četrtega odstavka 6. člena, točke (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. člena in 

prvega odstavka 9. člena Direktive o PVO, v katerih je ta pojem uporabljen;  

3. točke I(c) Priloge II Direktive o PVO zaradi nepravilnega prenosa področja uporabe te 

projektne kategorije.  

 

Hkrati je EK navedla še, da RS ni izpolnila obveznosti po prvem odstavku 2. člena, drugem in 

tretjem odstavku 4. člena v povezavi s Prilogo III, točki (c) drugega odstavka 1. člena, 

drugem odstavku 2. člena in točki (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjem odstavku 5. člena, 

prvem odstavku 6. člena, točki (a) drugega odstavka 6. člena, četrtem odstavku 6. člena, točki 

(b) tretjega odstavka 7. člena, 8. členu in prvem odstavku 9. člena ter točki l(c) Priloge II 

Direktive o PVO. 
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Skladno s prvim odstavkom člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije je EK Republiko 

Slovenijo pozvala, naj v dveh mesecih od prejema tega obrazloženega mnenja sprejme 

ukrepe, potrebne za njegovo upoštevanje.  

 

Odgovor v predsodnem postopku, sproženem zaradi neprenosa ali nepravilnega prenosa 

nekaterih določb Direktive je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 20. 8. 2013. EK je 

obvestila, da bo navedene nepravilnosti odpravila s sprejemom nove uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po uveljavitvi sprememb in 

dopolnitev Zakona o varstvu okolja.   

 

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu okolja so bile sprejete v novembru 2013
3
.  Nova 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14) je bila sprejeta 4.7.2014. Navedena Uredba je razveljavila in nadomestila prejšnjo 

Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list 

RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13). S tem so bila v pravni red RS prenesena določila 

Prilog I, II in III Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. 

 

Ker se Direktiva o PVO nanaša na večje število projektov, ki jih financira tudi Evropska 

unija, je Direktorat za regionalno in urbano politiko pri Evropski komisiji (v nadaljevanju: 

DG REGIO) opozoril Ministrstvo za gospodarstvo kot takrat pristojni organ upravljanja (t.j. 

pismo komisarja Rehna ministru Stepišniku z dne 11. junija 2013), na pomembnost te 

predhodne pogojenosti v programskem obdobju 2014-2020. Dne 21.8.2013 je DG REGIO na 

organ upravljanja naslovil dodatno pismo z usmeritvijo, naj skupaj z okoljskimi organi 

upoštevajoč ugotovitve obrazložitvenega mnenja pripravi sistem za presojo skladnosti 

projektov sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike z določbami Direktive o PVO.  

 

S tem namenom je organ upravljanja 30.9.2013 DG REGIO sporočil, da bo Vladi RS 

predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled 

skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013 z 

Direktivo o PVO. Medresorska delovna skupina (v nadaljevanju MDS-PVO) je bila 

imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01201-7/2014/3 z dne 24.4.2014, ki se je 

spremenil s sklepoma Vlade RS, št. 02401-14/2015/3 z dne 29.7.2015 in 02401-14/2015/8 z 

dne 24.3.2016 imenovani v Medresorsko delovno skupino za pripravo metodologije in 

pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–

2013, z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o 

presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. V to skupino so bili 

imenovani predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 

Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, Zavoda RS za varstvo narave, 

                                                 

 

 
3
 Ur.l.  RS št. 92/2013  
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Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije. 

 

V letu 2014 sta Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi OU in 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot pristojni okoljski organ pripravila predlog postopka 

pregleda skladnosti projektov z Direktivo o PVO za investicijske projekte sofinancirane s 

sredstvi kohezijske politike obdobja 2007 – 2013. Postopek pregleda je preverila Evropska 

komisija in potrdila MDS-PVO ter je služila kot podlaga za pripravo metodologije za 

podrobnejši pregled projektov, ki je zajemal vse projekte za gradnjo infrastrukturnih objektov 

tako v okviru Operativnega razvoja okoljske in prometne infrastrukture in za obdobje 2007-

2013 (v nadaljevanju: OP ROPI) kot tudi Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RR).  

 

MDS-PVO je za vseh 418 „infrastrukturnih“ projektov v okviru OP ROPI in OP RR v prvem 

koraku najprej zbrala podatke. Temu je v drugem koraku sledilo filtriranje podatkov, v okviru 

katerega je bilo izločeno 17 projektov, kateri so že imeli izvedeno PVO (projekti iz priloge I 

direktive o PVO) ter 5 projektov, za katere je MKO že izdalo predhodno mnenje, kar pomeni, 

da je bilo delo skupine osredotočeno na pregledu 396 projektov. Sledila je izločitev projektov, 

za katere niti PVO niti predhodna presoja (“screening”) nista zahtevani v skladu z direktivo o 

PVO. Za tretji korak, t.j. podrobnejše naknadno preverjanja, ali gre pri projektu, ki se 

financira iz kohezijskega sklada EU, za poseg z vplivi na okolje, za katerega bi bilo treba 

izvesti presojo vplivov na okolje, je tako preostalo 173 projektov, od tega 57 projektov 

sofinanciranih v okviru OP ROPI in 116 projektov iz OP RR.  

 

Zaradi velikega obsega dela ob večjem številu identificiranih projektov je MDS-PVO 

pripravila podrobnejšo metodologijo za predhodno strokovno oceno in najela zunanjo 

strokovno pomoč, ki je za vsakega od identificiranih projektov pripravila strokovno oceno o 

verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske 

kohezijske politike v okviru OP ROPI oz. OP RR. Od skupno pregledanih 57 projektov OP 

ROPI je tako bilo ugotovljeno, da dva projekta prometne infrastrukture (nadgradnja 

železniških odsekov) ter sedem projektov okoljske infrastrukture (oskrba s pitno vodo) 

izpolnjujejo merila in pragove za obvezni postopek presoje vplivov na okolje. Pregled 116 

projektov OP RR je pokazal, da je takšnih 17 projektov, od katerih večji del predstavljajo 

poslovne cone (8 projektov), sledijo centri in objekti za turizem, šport in rekreacijo (5 

projektov) ter projekti odvajanja in čiščenja odpadnih voda (4 projektov). 

 

Z namenom uresničevanja akcijskega načrta za upoštevanje obrazloženega mnenja sprejetega 

med Evropsko komisijo in organom upravljanja je MDS-PVO svoje delo predstavila članom 

Nadzornega odbora za OP ROPI in za OP RR, redno pa je o svojem delu poročala tudi 

predstavnikom Evropske komisije.  

 

Evropski komisiji sta bili predstavljeni tudi  končni poročili o oceni verjetnosti pomembnih 

vplivov na okolje za projekte, sofinancirane s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru 

OP ROPI in OP RR. Evropska komisija je kot posledico najpomembnejših ugotovitev 
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strokovnih ocen za 173 projektov  Republiki Sloveniji naložila dodatne ukrepe za zagotovitev 

skladnosti z Direktivo o PVO. Zahtevana je bila javna objava predhodnih strokovnih ocen za 

vse pregledane projekte ter izvedba naknadne presoje vplivov na okolje s pripravo poročil o 

vplivih na okolje za 21 projektov (9 OP ROPI in 12 OP RR) in 12 dodatkov za presojo 

sprejemljivosti izvedbe posegov v naravo na varovana območja.      

 

Na osnovi usmeritev in zahtev Evropske komisije so bile  strokovne ocene objavljenega 

spletnih straneh Organa upravljanja
4
, hkrati pa je MDS-PVO izvedla ukrepa za naknadno 

presojo vplivov na okolje za 21 projektov, ki vključuje izdelavo poročil o vplivih na okolje v 

sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci, izbranih na podlagi javnega razpisa za oddajo 

javnega naročila storitev.  

 

V okviru naknadne presoje vplivov na okolje za projektov OP ROPI in OP RR so bila 

izdelana poročila o vplivih na okolje, ki so bila javna razgrnjena in predstavljena javnosti v 

septembru 2016. Temu bo sledila dopolnitev oz. izdelavo končnih poročil o vplivih na okolje 

ob upoštevanju pripomb, prejetih v okviru javne razgrnitve, ki bodo tudi dostopna javnosti. 

 

Aktivnosti MDS-PVO so se zaključile z izdelavo zaključnega poročila, ki je vključilo vse 

morebitne omilitvene ukrepe, ki so bili opredeljeni v okviru naknadne presoje. Zaključno 

poročilo MDS-PVO je bilo dne 23.12.2016 posredovano v uskladitev Evropski komisiji. 

 

5.3 Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 
 

Večje težave in ukrepe za njihovo težavo je potrebno pogledati skozi celotni horizont 

izvajanja. Težave in nato tudi ukrepi so se skozi obdobje 

(1) Horizontalni ukrepi 

 Enkrat mesečno se je obravnavala problematika črpanja EU sredstev na seji vlade kot 

posebna točka, kjer se obravnava mesečno poročilo s predlogi ukrepov za izboljšanje 

črpanja, ki ga MGRT v vlogi organa upravljanja pripravlja za Vlado RS. 

 Skladno s sklepom vlade z dne 8.3.2012 se ministri in državni sekretarji ministrstev 

vključeni v izvajanje kohezijske politike udeležujejo tedenskih medresorskih 

koordinacij. 

 Prioritetna obravnava EU projektov pri izvajanju upravnih postopkov pri izdaji 

dovoljenj, potrdil in drugih listin na Agenciji RS za okolje. 

 Pregledovala in prilagajala se je zakonodaja, navodila in pravilniki, za katere je bilo 

ugotovljeno, da ovirajo črpanje, 

                                                 

 

 
4 http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-

programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture in 
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-

programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-krepitev-regionalnih-razvojnih-potencialov 
 

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-krepitev-regionalnih-razvojnih-potencialov
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013/vrednotenja-2007-2013/operativni-program-krepitev-regionalnih-razvojnih-potencialov
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 Uvajali so se ukrepi za maksimalno poenostavitev, skrajšanje in pospešitev 

administrativnih postopkov na vseh institucijah vključenih v izvedbo kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji. 

(2) Posebni ukrepi na področju okolja 

 Pri izvajanju operacij so se pojavljale likvidnostne težave podjetij v gradbenem 

sektorju, ki so upočasnile dinamiko izvajanja operacij v primerjavi z veljavnimi 

terminskimi plani. Tveganja za nepravočasno izvedbo projektov so bila v večji meri 

zaradi trajanja postopkov javnih naročil. Institucije, vključene v navedene aktivnosti, 

so vložile dodatne napore v izboljšanje priprave dokumentacije za izvedbo postopkov 

javnih naročil.  

 Za pospešitev aktivnosti na projektih in učinkovitejše črpanje sredstev na tej razvojni 

prioriteti so bili pri pregledu doseganja terminskih in finančnih načrtov posameznih 

operacij in projektov, izvedeni sestanki na ravni operacije na ravni posameznih 

projektov znotraj operacij z upravičenci. 

 Posredniško telo je povečalo število rednih in izrednih kontrol na kraju samem. 

(3) Posebni ukrepi na področju finančnega izvajanja 

 

Že v letu 2012 je Vlada RS sprejela ključne finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev 

evropske kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013.  Dodelitev dodatnih pravic porabe in 

usmerjanje sredstev na vsebine, kjer je črpanje boljše, je usmerjeno v zagotovitev optimalnega 

koriščenja sredstev evropske kohezijske politike: 

 V okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013 se lahko potrdi operacije do višine, ki za 

16,56% presegajo razpoložljive pravice porabe na tem operativnem programu. S tem 

se razpoložljive pravice porabe na operativnem programu povečajo za 307.305.852,7 

evrov (od tega 261.209.974 evrov EU dela in 46.095.878,7 evrov slovenske udeležbe). 

Dodatne potrjene operacije ne smejo predstavljati dodatnih finančnih obremenitev za 

državne proračune za leta 2012, 2013 in 2014.  

 Vlada RS je naložila MGRT, da v vlogi organa upravljanja za evropsko kohezijsko 

politiko spremeni odločbo o dodelitvi sredstev v kolikor ugotovi, da upravičenec 

zaradi ugotovljenih okoliščin ne more izvesti operacije v okviru načrtovanih finančnih, 

vsebinskih določil ali časovnih terminov, potrjenih v odločbi o dodelitvi sredstev. 

Organ upravljanja vsak morebitni poseg v odločbo o dodelitvi sredstev predhodno 

uskladi z upravičencem do sredstev po tej odločbi. Odločba se lahko spremeni samo 

ob pogoju, da se o spremembi sporazumejo organ upravljanja, pristojno ministrstvo v 

vlogi posredniškega telesa in upravičenec,  Organ upravljanja o spremembah pogodb 

poroča Vladi RS v rednih mesečnih poročilih o izvajanju evropske kohezijske politike 

v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013. 

 

V letu 2013 je tako OU izvajal sprejete ukrepe Vlade RS in potrjeval projekte iz naslova 

dodatnih pravic porabe z namenom, da bodo lahko odobreni nekateri projekti, ki so 

pripravljeni in so trenutno na čakalni listi s področja razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture, t. je za OP ROPI. Z dodatnimi pravicami porabe bodo sredstva iz vsebin, kjer 

je črpanje slabše, preusmerjena na tista področja, kjer je mogoče doseči boljše gospodarske in 

finančne učinke.  

 

 

 

 



KP OP ROPI 2007 - 2013 
 

56 
 

Promet  
 

Največ težav pri izvajanju je bilo na področju 1. Razvojne prioritete – Železniške 

infrastruktura – KS. Ključna težava v začetku finančne perspektive je bila nizka stopnja 

pripravljenosti projektov železniške infrastrukture. Večina velikih projektov je bila v fazi 

izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pridobitve okoljskih soglasij in dovoljenj 

ter nakupa zemljišč. Na osnovi tega je Ministrstvo za infrastrukturo izvajalo redne sestanke z 

upravičencem in zelo podrobno spremljalo postopke izdelave in pridobivanja dokumentacije. 

 

V obdobju od 2011 – 2013 so se intenzivno vodili postopki javnega naročanja za oddajo 

izvedbenih del in vloženi so bili številni revizijski zahtevki, kar je imelo za posledico zamude 

pri sklepanju pogodb. Na tej osnovi je bila s strani Ministrstva za infrastrukturo sprejeta 

odločitev, da se vsi postopki javnega naročanja pri projektih, ki so sofinancirani iz sredstev 

kohezijske politike, na MZI prednostno obravnavajo. Istočasno je bila tudi s strani Državne 

revizijske komisije sprejeta odločitev, da se prednostno obravnavani postopki javnega 

naročanja teh projektov. Hkrati je bil s strani MZI pozorno nadzorovan napredek izvajanja 

vseh projektov in vodstvo MZI sproti opozorjeno ob nastanku kakršnih koli časovnih 

zamikov. Na osnovi intenzivne izvedbe del od leta 2013 dalje, so bili vsi projekti zaključeni v 

okviru finančne perspektive. 

 

Med projekti je največ težav v fazi izvedbe bilo pri projektu Uvedba sistema GSM-R na 

slovenskem železniškem omrežju. Kljub pozitivnim učinkom GSM-R sistema je uvedba tega 

sistema naletela na odpor nestrokovne javnosti, ki je imela za posledico večje število civilnih 

iniciativ proti gradnji baznih postaj v Sloveniji. MZI in upravičenec sta z javnostjo 

vzpostavila konstruktiven dialog, ki je temeljil na iskanju kompromisnih rešitev. Obravnavane 

so bile vse posredovane pobude javnosti in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, smo 

poskušali poiskati kompromisne rešitve oz. kompromisne lokacije baznih postaj.  

 

S strani MZI in upravičenca je bilo izvedenih veliko število dodatnih ukrepov, s katerimi smo 

različne lokalne skupnosti in civilne iniciative obveščali o samem projektu, o rezultatih 

preučevanja njihovih zahtev in iskali morebitne kompromisne rešitve v okviru danih 

možnosti. S tem namenom je bilo generiranih in razposlanih čez 200 dopisov z raznimi 

informacijami, pojasnili, utemeljitvami, organiziranih približno 40 sestankov na občinah, 

krajevnih skupnostih ipd. Udeležili smo se sestanka pri Varuhu človekovih pravic (na to temo 

je bila organizirana tudi konferenca), podajali smo pojasnila v vsaj 20 inšpekcijskih postopkih 

ter pripravili ogromno odgovorov na različna novinarska vprašanja. Večina problematičnih 

lokacij postavitve baznih postaj je bila tako do konca l. 2014 rešena, preostale pa so bile 

rešene v letu 2015 in začetku 2016. 

 

Težava pri izvajanju na področju 3. Razvojne prioritete – Prometna infrastruktura - ESRR v 

začetku finančne perspektive je bila nizka stopnja pripravljenosti projektov. Večina projektov 

je bila v fazi izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pridobitve soglasij in 

dovoljenj ter nakupa zemljišč. Na osnovi tega je Ministrstvo za infrastrukturo zelo podrobno 

spremljalo napredek projektov. V postopkih javnega naročanja za oddajo del si bili vloženi 
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številni revizijski zahtevki, kar je imelo za posledico zamude pri sklepanju pogodb. Enako kot 

pri ostalih kohezijskih projektih na MZI so bili ti postopki prednostno obravnavani tako na 

MZI kot na Državni revizijski komisiji. Težave pri izvedbi del so se pojavljale tudi zaradi 

stečajnih postopkov izvajalcev gradbenih del. Hkrati je bil s strani MZI pozorno nadzorovan 

napredek izvajanja vseh projektov in vodstvo MZI sproti opozorjeno ob nastanku kakršnih 

koli časovnih zamikov. Na osnovi intenzivne izvedbe del od leta 2012 dalje, so bili vsi 

projekti uspešno zaključeni v okviru finančne perspektive. 

 

Okolje  

 

V letu 2015 je izvedba na področju okolja potekala najbolj intenzivno in dosežen je bil 

največji napredek glede na prejšnja leta. Identificirana problematika kot tudi izvedeni 

ukrepi za pospešitev izvedbe ter predlagane rešitve so bile zaradi podobnosti investicijskih 

projektov več ali manj enake za vse razvojne prioritete, tako v nadaljevanju slednje opisujemo 

za celotno področje okolja v okviru OP ROPI 2007-2013. 

 

Poglavitni razlogi za nastale zaostanke pri izvedbi projektov so bile zamude pri izvedbi 

gradenj, kot posledica razmer na trgu gradbeništva. Zaradi izvedenih ukrepov je bilo črpanje 

razpoložljivih sredstev Kohezijskega sklada uspešnejše glede na pretekla leta.  

 

Na področju okolja so imeli izvedeni ukrepi za pospešitev izvedbe  projektov v letu 2013 in 

2014 pozitiven učinek v letu 2015.  

 

Na ravni izvajanja projektov je posredniško telo povečalo spremljanje mesečne finančne 

realizacije izvedbe projektov na način, da se je aktivnosti upravičencev dosledno spremljalo in 

nadzorovalo glede na predvideno realizacijo. Organizirani  so bili tudi sestanki med izvajalci, 

nadzorniki in upravičenci, vse z namenom evidentiranja problemov, ki so povzročili zamudo 

pri izvedbi in priprave ukrepov za njihovo odpravo. V primeru daljših zaostankov so bili 

organizirani tudi sestanki z organom upravljanja, vse z namenom, da spoštovanja rokov za 

izvedbo s strani upravičencev. 

 

Energija 

 

V letu 2012 je bila zaradi velikih potreb na področju energetske sanacije javnih stavb v 

mesecu septembru izvedena prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe s prednostne 

usmeritve 6.4 demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje na prednostno usmeritev 

6.1. energetska sanacija javnih stavb. 

 

Poleg številnih vsebinskih izzivov pri izvajanju evropske kohezijske politike (EKP) v 

Sloveniji v programskem obdobju 2007 -2013 pa so omenjeno programsko obdobje 

zaznamovale pogoste spremembe postavljenega institucionalnega okvira delovanja EKP.  

 

V programskem obdobju 2007-2013 se je tako nekajkrat spreminjal ustroj državne uprave - 

tako število in nazivi tako posredniških teles kot tudi organa upravljanja -  posledično pa tudi 
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sam sistem izvajanja kohezijske politike, čemur je bilo potrebno vsakokrat med drugim tudi 

pripraviti nove oz. posodobljene opise sistema upravljanja in nadzora, spremeniti sporazume 

o prenosu nalog vsled preimenovanja posredniških teles kot tudi zaradi prenosa posameznih 

področij z enega posredniškega telesa na drugega, zagotoviti ustrezno razmejitev nalog ipd.  

 

Zadnja tovrstna sprememba je bila predlagana decembra 2013, ko je Vlada RS ocenila, da je 

potrebno zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne 

razmejitve med udeleženci ter v izogib konfliktom interesov, ustanoviti posebno vladno 

službo, ki bo zadolžena za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kohezijska politika je 

namreč osrednja razvojna politika, ki prispeva k spodbujanju dolgoročne rasti, ustvarjanju 

novih delovnih mest in trajnostnemu razvoju. Sredstva te politike so v Sloveniji ključni 

instrument spodbujanja konkurenčnosti, njihov pomen pa se je v času krize le še povečal. 

Tako je to področje absolutna prednostna naloga vlade, ki si prizadeva, da bi na tem področju 

aktivnosti potekale učinkoviteje.  

 

Zato je 1. 3. 2014 bila vzpostavljena samostojna Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko. Koordinacija ministrstev, predvsem pa množica tehničnih postopkov za 

učinkovito delovanje sistema evropske kohezijske politike v Sloveniji namreč zahtevajo hitro 

in nehierarhično notranje delovanje organa upravljanja. To pa je mogoče doseči le z izrazito 

fleksibilno in prilagodljivo organizacijsko in upravljavsko strukturo.  

 

Pretekli posegi v organizacijski sistem izvajanja evropske kohezijske politike – kot je bila npr 

ukinitev Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – SVLR in pripojitev 

področja evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo  (MGRT) - so povzročili določen zastoj na tem področju. Ker se je po 

manj kot dveh letih združitve takratnega SVLR z MGRT (združitev v začetku leta 2012) 

omenjena odločitev izkazala kot neučinkovita, je sledila odločitev, da se za to področje 

ustanovi samostojna vladna služba.  

 

S tem je bila zagotovljena neodvisnost izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji, 

jasna razmejitev med udeleženci ter v največji možni meri preprečila možnost konflikta 

interesov. 

 

Republika Slovenija je v  programskem obdobju uresničila vse zahteve glede pravila 

N+2/N+3 (samodejno prenehanje prevzetih obveznosti v skladu s 93. členom Uredbe Sveta 

(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 1260/1999). Pri OP ROPI se je pravilo spremljalo ločeno na sklad, saj so v 

okviru  OP ROPI tako sredstva kohezijskega sklada, kot sredstva evropskega sklad za 

regionalni razvoj.  

 

Tako zaradi 93. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 med izvajanje ni bilo izgubljenih 

sredstev. 
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5.3.1 Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 

1083/2006 
 

5.3.1.1 Revizije revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES  

 

Opis sistema upravljanja in nadzora za Operativni program razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture je bil sprejet na EK dne 17.3.2008. V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe 

Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema 

upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s 

posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih 

spreminjal oziroma posodabljal opise sistemov vsako leto in jih posredoval RO. 

Leta 2007 je bila sprejeta Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 

kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 

17/09, s spremembami 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), ki je določila vlogo organa 

upravljanja ter njegove pristojnosti, odgovornosti in naloge v 4. in 5. členu. Vlogo OU je 

takrat opravljala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). 

 

Do konca leta 2011 so se spremembe OSUN OP ROPI uvajale predvsem zaradi: 

- sporazuma o prenosu nalog, saj je na podlagi nacionalne Uredbe o izvajanju kohezijske 

politike, OU del nalog prenesel v izvajanje na posredniška telesa, 

- spremembe organizacije oziroma organizacijske sheme ter nalog notranjih organizacijskih 

enot OU (prenos Sektorja za spremljanje in vrednotenje v Urad za kohezijsko politiko ter 

ustanovitev Sektorja za sistem in nadzor), 

- spremembe glavnih dejavnosti in nalog OU (kontrola prenesenih nalog). 

 

DO konca leta 2012 je prišlo do večje spremembe, predvsem zaradi reorganizacije državne 

uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 24/05-UPB1, št. 109/08, št. 

55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN in 8/12) ki je določil, da se pristojnosti 

Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesejo na 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Vlogo OU prevzel Direktorat za 

evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil na 

novoustanovljen Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK), ki je združil 

vsebinske sektorje za ESRR, KS, ESS ter Sektor za sistem in nadzor. Na OP ROPI so se 

spremembe OSUN pri pristojnih ministrstvih izvedle na podlagi združevanj pristojnosti in 

sicer  

-  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je nastalo iz Ministrstva za promet ter 

po enega področja dela z Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za gospodarstvo, 

-  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je nastalo iz Ministrstva za kmetijstvo in 

enega področja dela Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Do konca leta 2013 je imel vlogo OU še vedno Direktorat za evropsko kohezijsko politiko 

(DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil na podlagi sprejete sistemizacije z dne 

1.10.2013. Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK) je bil preimenovan v 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1977
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0115
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3641
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Sektor za sklade (SSKP). V okviru DEKP pa je bil na novo ustanovljen še Sektor za sistem 

(SS), ki je združil Sektor za TP in Sektor za informacijsko podporo. 

 

V letu 2014 se je SVLR oz. SVRK ponovno pomembno preoblikovala, osamosvojila in 

izločila iz MGRT zaradi ugotovitev Računskega sodišča (Revizijsko poročilo, julij 2013), da 

je potrebna jasna določitev organa upravljanja oziroma načina zagotavljanja ustrezne ravni 

pravne varnosti pri uresničevanju pristojnosti in odgovornosti OU. Delovna mesta OU so se 

prenesla z MGRT na SVRK na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest, št. 100-6/2014-1, ki je stopil v veljavo 17.3.2014 in s spremembami Akta o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 16.6.2014, 18.6.2014, 21.7.2014, 29.7.2014, 

6.8.2014, 15.9.2014 in 24.9.2014. 

Vlogo OU je z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 

in evropsko kohezijsko politiko (Ur.l. RS, št. 15/14 z dne 28.2.2014), ki je stopil v veljavo 

dne 1.3.2014, prevzela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK). V okviru sistemizacije je bil ustanovljen Urad za kohezijsko politiko, ki je imel 

dva sektorja: Sektor za sklade in Sektor za sistem. 

Sprememba Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko (Ur. l. RS, št. 69/14 z dne 26.9.2014), ki je stopil v veljavo 

27.9.2014, je določila nekatere dodatne naloge SVRK: 

1. pripravi predlog Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in 

Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj;  

2. usklajuje razvojno načrtovanje in razvojne dokumente Republike Slovenije ter spremlja 

izvajanje razvojnih politik in njenih programov;  

3. je odgovorna za usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja ter skladnost med 

nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in razvojnimi dokumenti Evropske unije in 

drugih mednarodnih organizacij;  

4. vodi priprave in je odgovorna za usklajenost strateških dokumentov z Evropsko unijo, na 

podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega 

proračuna;  

5. opravlja naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega 

sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike;  

6. opravlja naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov;  

7. usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in 

služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi. V primeru 

ugotovljenih neskladnosti predlaga vladi ustrezne ukrepe;  

8. opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske politike;  

9. zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za 

spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike;  

10. svetuje vladi in ministrstvom pri sprejemanju ukrepov in aktov, ki se nanašajo na 

izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske politike ter pri pripravi strateških in 

medresorskih projektov;  

11. organizira izobraževanja s področja izvajanja kohezijske politike ter s področja priprave in 

vodenja strateških in medresorskih projektov;  

12. informira javnost o uspešno zaključenih projektih;  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1784
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1784
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13. najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto poroča vladi o strateških in 

medresorskih projektih v izvajanju;  

14. opozarja vlado na projekte, ki skladno s sprejeto časovnico zamujajo več kot mesec dni;  

15. opravlja druge naloge v skladu z drugimi predpisi in sklepi vlade. 

Reorganizacije državne uprave na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14, v nadaljevanju ZVRS-H), ki je pričel 

veljati z dnem 6.9.2014 je spremenila strukturo Vlade RS oziroma na novo ustanovila 

nekatera ministrstva, ki so v Vladi RS, v prehodnih določbah pa je uredil tudi obveznost 

uskladitve Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP E, 48/09 , 8/10, 21/12, 47/13 in 12/14). 

Na OP ROPI sta bili v 6.9.2014 imenovani novoustanovljeni ministrstvi Ministrstvo za 

infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa nista še izvedli organizacijskih v letu 

2014. Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev so se morali 

uskladiti z zakonom najkasneje do 1. januarja 2015. Do sprejetja Zakona o državni upravi, s 

katerim so bila v ministrstvih podrobneje urejena delovna področja in sprejetja sprememb 

Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 

uprave in v pravosodnih organih, s katero so bili določeni novi direktorati ter sprejetja nove 

sistemizacije, s katero je bila vzpostavljena organizacijska struktura ministrstev. 

Ministrstvo za infrastrukturo je nadaljevalo delo z dosedanjim delovnim področjem 

Ministrstva za infrastrukturo in prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanjske 

politike. 

Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja 

narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb 

ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave 

posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge s področja 

prostora in stanovanjske politike. 

V letu 2015 so bile uveljavljene predvidene spremembe v notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest ministrstev. V letu 2016 ni bilo večjih sprememb OU in ministrstev. Vlogo OU 

v času oddaje Končnega poročila še vedno izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko (SVRK), Urad za kohezijsko politiko. 

 

Sistemske revizije 

 

Glavne naloge Urada RS za nadzor proračuna (UNP) kot revizijskega organa so revizije 

sistema, revizije operacij in priprava letnega poročila o nadzoru skupaj z revizijskim 

mnenjem.  

Revizijski organ pred letom 2009 večine kontrolnih aktivnosti še ni začel izvajati. Za izvedbo 

ocene skladnosti sistemov (za vse tri operativne programe) je najel zunanjega izvajalca, ki je 

omenjeno oceno skladnosti izvajal od novembra 2007 do julija 2008, ko so bili na OU tudi 

posredovana poročila o izvedeni oceni skladnosti. Revizijski organ pa je v letih 2006, 2007 in 

2008 pripravljal revizijsko strategijo.  

Revizijski organ je sistemske revizije začel izvajati v letu 2009. Pregledal je izpolnjevanje 

priporočil iz ocene skladnosti sistemov za vse tri operativne programe za Cilj 1/Konvergenca 

ter v okviru OP ROPI izvedel dve sistemski revizije, in sicer pri OU in MF-PO.  
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UNP je sicer do konca programskega obdobja v okviru OP ROPI in OP RR izvedel 18 revizij 

sistema, in sicer: 

- 3 x OU (poleg dveh revizij sistema OU tudi RS TP), 

- 2 x MF-PO,   

- 13 x na posredniških telesih ter 

- RS tehnične pomoči za vse tri OP (december 2015). 

 

Poleg tega je UNP izvedel tudi 19 naknadnih revizij sistema, v okviru katerih je revizijski 

organ preverjal izpolnjevanje v reviziji podanih priporočil.  

 

Stalnica sistema izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji so stalne spremembe. V 

programskem obdobju 2007-2013 se je nekajkrat spreminjal ustroj državne uprave (število in 

nazivi tako PT kot tudi OU) posledično pa tudi sam sistem izvajanja kohezijske politike, 

čemur je bilo potrebno vsakokrat tudi pripraviti novo analizo tveganj za sistemske revizije.  

 

Horizontalne revizije 

 

UNP je proti koncu leta 2010 izvedel javni naročili za izbor izvajalcev za dve horizontalni 

reviziji, in sicer za: 

- revizijo javnega naročanja pri izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 

kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 in  

- revizijo informacijskega sistema (ISARR) za spremljanje, poročanje in izvajanje 

OP kohezijske politike v RS. Obe reviziji sta v teku, OU . 

Končno poročilo revizije javnega naročanja (HR JN) je OU prejel januarja 2011. Revizija 

je zajemala 53 javnih naročil iz vseh treh operativnih programov (Cilj 1), ki so bila izvedena v 

okviru 23 operacij. V okviru OP ROPI je bilo pregledanih 20 javnih naročil v okviru 8 

operacij. Pomembnih ugotovitev ni bilo, izpostavljenih je bilo 10 manj pomembnih 

ugotovitev. Revizorji so v okviru omenjene revizije ocenili skladnost postopkov JN z domačo 

in evropsko zakonodajo kot tudi delovanje notgranjih kontrol pri upravičencu/naročniku v 

postopku JN.  

 

Marca 2011 je OU prejel končno poročilo horizontalne revizije informacijskega sistema za 

spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS – ISARR (HR IT). 

Revizija je bila izvedena v času od novembra 2010 do januarja 2011. V poročilu ni 

pomembnih ugotovitev, ki bi imele finančne učinke, je pa navedenih 29 manj pomembnih 

ugotovitev na osnovi katerih so bila podana priporočila. Na podlagi te revizije je OU junija 

2012 pripravil in predložil revizijskemu organu  v potrditev akcijski načrt, ki za revizijski 

organ predstavlja osnovo za spremljanje izpolnjevanja danih priporočil.  

Zunanja revizijska hiša KPMG je za RO v dveh fazah izvedel pregled izpolnjevanja danih 

priporočil. Prva faza pregleda je bila izvedena  avgusta in septembra 2012, za katero je 

KPMG oktobra 2012 pripravila poročilo o pregledu izpolnjevanja priporočil, v katerem 

ugotavlja, da je bilo v celoti izvedenih 10 aktivnosti, delno izvedenih 16, neizvedenih pa 8. 
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Skladno s temi ugotovitvami je RO organu upravljanja priporočil, da natančneje določi in 

zagotovi potrebne resurse za izvedbo priporočil in z njimi povezanih aktivnosti ter s tem 

omogoči pravočasno odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti skladno z zadanimi termini. 

Druga faza pregleda, prav tako s strani KPMG, je bila izvedena novembra 2015. Pri pregledu 

realizacije aktivnosti iz akcijskega načrta so revizorji ugotovili je bilo 38 aktivnosti 

realiziranih, tri(3) so bile dielno realizirane ter dve (2) aktivnosti, ki še nista bili realizirani. Po 

mnenju revizorjev je izpolnitev dela priporočil vplivala na izboljšanje informacijskega 

sistema ISARR, a so še vedno potrebne določene izboljšave sistema. 

 

UNP je v letu 2012 pri OU in MF-PO izvedel horizontalno revizijo ravnanja z 

nepravilnostmi (HR IRR)  za vse tri operativne programe Cilja 1 kohezijske politike ter 

julija 2012 izdal tudi poročilo o izvedeni reviziji. Po mnenju revizijskega organa je sistem 

vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave (kategorija 2). RO je podal pet 

(5) ugotovitev, od tega so se tri (3) nanašali na OU, dve (2) pa na MF-PO. Priporočila so se 

nanašal na: 

- poenotenje evidenc o nepravilnostih posredniških teles ter na poročanje organu 

upravljanja o vseh podrobnostih, o katerih je potrebno poročati v vezi  

nepravilnostmi;  

- analiziranje zamud, ki nastajajo pri poročanju in odpravljanje vzrokov zanje; 

- knjiga dolžnikov na MF-PO naj se vzpostavi do ravni upravičenca ter da naj se 

dolžnike vnaša na podlagi s strani PT izdanih zahtev za vračilo neupravičeno 

izplačanih sredstev;   

- zneski nepravilnosti, ki so bili odšteti od izkazov o izdatkih, predloženih Komisiji, 

naj se pravilno razvršča med umike in izterjave, ter da  

- dopolnitev navodil v delu za pripravo zahtevkov za vračilo neupravičeno 

izplačanih sredstev. 

Od septembra do decembra 2013 je revizijski organ pri omenjenih revidiranih institucijah 

izvedel revizijo izpolnjevanja podanih priporočil in januarja 2014 posredoval osnutek 

revizijskega poročila, ki sta mu sledila še dva razčiščevalna sestanka.  Končno poročilo, ki je 

bilo posredovano junija 2014, izhaja da so zaprte štiri (4) od prvotno podanih petih (5) 

priporočil, revizijski organ pa je OU podal še eno porevizijsko oz. naknado priporočilo, ki se 

je nanašalo na boljšo povezljivost poglavij 7. Dokumentiranje upravljalnih preverjanj in 8.4 

Arhiviranje podatkov in poročil o nepravilnostih v Navodili OU o za izvajanje upravljalnih 

preverjanjih po 13. členu Uredbe 1828/2006. 

 

Revizijski organ je aprila 2013 posredoval končno poročilo o opravljeni horizontalni 

reviziji državnih pomoči (HR DP) za operativne programe cilja 1 kohezijske politike za 

obdobje 2007 – 2013. V reviziji, ki jo RO pričel novembra 2012, so bili zajeti sistemi 

upravljanja in nadzora za vse tri operativne programe Cilja 1 in je bila izvedena pri organu 

upravljanja in organu za potrjevanje ter pri treh (3) posredniških telesih (MGRT, MDDSZ in 

MzIP) in enem agentu (Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA). Revizijski organ ni 

ugotovil nepravilnosti, ki bi imele za posledico neupravičene izdatke. Po mnenju revizijskega 
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organa je sistem vzpostavljen in deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave (kategorija 2). 

V okviru izvedene revizije je revizijski organ podal tri priporočila, v katerih je opozoril na: 

- poenotenje kontrolnih listov OU za državne pomoči, 

- pomanjkljive informacije o državnih pomočeh na zbirni ravni v letnih poročilih o 

izvajanju OP-jev, 

- neizpolnitev na osnovi izvedene revizije operacije danega priporočila o ugotovitvi 

morebitnih neupravičenih izdatkov iz naslova državne pomoči. 

 

Septembra 2013 je UNP izvedel pregled izpolnjevanja priporočil, ki jih je podal v okviru 

omenjene horizontalne revizije. Po izvedenem pregledu izpolnjevanja priporočil in 

predloženih dokazil ter pojasnil v letu 2014 je RO menil, da so načrtovani ukrepi ustrezni. 

 

Revizijski organ je v začetku leta 2014 izvedel horizontalno revizijo okoljskih zahtev 

(HR13-OZ) za vse tri operativne programe kohezijske politike v okviru Cilja 1. Cilj revizije 

je bil oceniti delovanje sistema upravljanja in nadzora na področju okoljskih zahtev in 

njegovo skladnost z evropsko in nacionalno zakonodajo. Pregled skladnosti s pravili okoljskih 

zahtev je obsegal določitev in razmejitev nalog, postopke izbora operacij in izvajanja kontrol. 

V okviru revizije okoljskih zahtev so bili poleg pregleda sistema upravljanja in nadzora pri 

OU pod drobnogled vključena še tri posredniška telesa, in sicer: 

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), 

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) in 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 

 

Pregledan je bil vzorec 13 operacij, ki se izvajajo po pravilih okoljske zahtev, in sicer 6 

operacij OP RR in 7 operacij OP ROPI.  

 

Revizijski  organ pri omenjeni reviziji ni podal nikakršnih ugotovitev, niti priporočil. 

Revizijski organ ni ugotovil niti nepravilnosti, ki bi imele za posledico neupravičene izdatke. 

Po mnenju revizijskega organa, ki je revidirano področje ocenil s kategorijo 1, je sistem 

vzpostavljen in deluje dobro, potrebno pa so manj pomembne izboljšave.   

 

Novembra in decembra 2014 je revizijski organ izvajal horizontalno revizijo enakih 

možnosti (HR 14 EQUAL). Osrednji cilj revizije, v kateri so bili zajeti vsi trije operativni 

programi Cilja 1, je bil pregled postopkov in kontrol, ki so vzpostavljeni zato, da se operacije, 

izbrane za sofinanciranje, izberejo in izvajajo skladno s pravili, ki veljajo za zagotavljanje 

enakosti med moškimi in ženskami ter nediskriminacijo. Revizija je bila izvedena pri OU 

(SVRK) ter pri 4 (štirih) posredniških telesih, in sicer MGRT, MDDSZ, MIZŠ in MzI.  

Večjih težav na tem področju revizorji niso ugotovili, na splošno so po njihovem mnenju 

razmere v Sloveniji na tem področju relativno dobro urejene. Ugotovitve in priporočila (4) so 

po njihovem mnenju dobra podlaga za pripravo dokumentov za novo finančno perspektivo oz. 

obdobje 2014-2020.  

V poročilu so bile podane štiri (4) ugotovitve, in sicer:  

 OU ni jasno opredelil sistema in ne vzdržuje informacij za področje enakih možnosti 

na enem mestu;  
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 za področje enakih možnosti merila, ki jih je sprejel nadzorni odbor, niso 

konkretizirana;  

 v nekaterih primerih potrjevanja instrumentov in izbire operacij so bile navedene 

zahteve po upoštevanju enakih možnosti, čeprav to zaradi narave instrumentov ali 

operacij ni bilo primerno;  

 OU v svojih navodilih za izvajanje kontrol ni natančno opredelil, kaj je pri izvajanju 

kontrol potrebno na področju enakih možnosti preverjati.  

 

Revizije operacij  

 

Osnova za izvedbo revizij operacij so izdatki, certificirani v določenem letu. Torej revizije, ki 

so se npr. izvajale v letu 2013, so izbrane v vzorec na podlagi certificiranih izdatkov v 

predhodnem finančnem letu (2012). Statistično naključno vzorčenje pa poteka po metodi 

MUS – Monetary Unit Sampling oz. vzorčenje na osnovi denarne enote. 

 

Glede na to, da do konca leta 2008 ni bilo certificiranih izdatkov, tudi ni bilo revizij operacij v 

letu 2009. Prve revizije operacij so se začele v prvi polovici leta 2010. Za razliko od poročil 

revizij sistema, se poročila revizij operacij ne posredujejo Evropski komisiji, temveč 

revizijski organ poda skupno oceno in izračuna najbolj verjetno napako na ravni potrjenih 

izdatkov in jih predstavi v okviru letnega poročila o nadzoru za vse tri operativne programe 

Cilja 1. Pomembno je, da je izračunana najbolj verjetna napaka nižja od dopustne napake, ki 

je določena na 2% od vseh potrjenih izdatkov na letni ravni. 

 

Glede revizij operacij je potrebno tudi pojasniti, da je vzorec za revizijo skupen za vse tri 

operativne programe. Glede na to, da je v Sloveniji centraliziran sistem izvajanja EKP (eden 

OU in PO ter bolj ali manj ista posredniška telesa) revizijski organ združi vse operacije (ne 

gleda na to, iz katerega OP ali sklada so sofinancirani) v množico, ki predstavlja eno 

populacijo, iz katere naključno izbere operacije za izvedbo revizij.  

 

V okviru revizij operacij revizijski organ preveri naslednja področja: izbor in izvajanje 

operacij, upravičenost izdatkov, izvajanje javnih naročil, revizijsko sled in hrambo 

dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter 

nepravilnosti in izterjave.  

 

Z namenom zagotavljanja verodostojnih podatkov s statističnega vidika (glede na to, da gre za 

skupni vzorec operacij vseh treh OPjev) UNP s pomočjo zunanjega izvajalca vrsto zadnjih let 

programskega obdobja 2007-2013 (od leta 2012) izvaja tudi revizijo dopolnilnega vzorca, s 

čimer se poveča odstotek pregledanih operacij. Pri tem je treba poudariti, da je dopolnilni 

vzorec operacij obravnavan posebej in se ne prišteva k osnovnemu vzorcu. Gre namreč za 

dodatna revizijska zagotovila. 

 

V okviru revizij operacij OP ROPI v letu 2010 ni bilo pomembnejših ugotovitev ali 

neupravičenih izdatkov. V letu 2011 je revizijski organ na področju OP ROPI ugotovil eno 

(1) naključno napako pri reviziji operacije, in sicer v okviru razvojne prioritete Tehnične 
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pomoči KS. Ugotovitev se je nanašala na aktivnost nadgradnje in vzdrževanja sistema 

ISARR, pri kateri so revizorji ugotovili pomanjkljivost v okviru postopka javnega naročanja 

in izrekel  10% pavšalni finančni popravek.  

 

V okviru revizij operacij v letu 2012 (za certificirane izdatke v letu 2011) izračunana najbolj 

verjetna napaka prvič preseže 2% prag dopustne napake, in sicer na račun ugotovljenih napak 

v okviru OP RR. Revizijski organ je v osnovnem vzorcu v okviru 26 revizij ugotovil 36 napak 

s finančnim učinkom, in sicer zgolj eno (1) na OP ROPI ter kar 33 na OP RR (preostali dve 

ugotovljeni napaki pa v okviru operacij OP RČV).   

 

Skupna stopnja napake za Cilj 1 je – zaradi ugotovljenih napak v okviru OP RR - znašala 

4,87% in je bistveno presegla 2% prag dopustne oz. sprejemljive napake. To je tudi najvišja 

izračunana najbolj verjetna napaka na letni ravni v celotnem programskem obdobju. Vse 

napake s finančnim učinkom je RO v okviru analize ugotovljenih napak razvrstil v pet (5) 

kategorij, in sicer: 

- sum goljufije (2) 

- pomanjkljiva revizijska sled (3) 

- neupravičeni izdatki (23) 

- kršitev določil ZJN (6) 

- neustrezen izbor dobaviteljev (2) 

 

Po mnenju RO je ugotovljeno veliko število napak zlasti pokazalo na pomanjkljivo delovanje 

upravljalnih preverjanj s strani OU. Slednji je za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 

pripravil Akcijski načrt za izvedbo ukrepov za odpravo napak izkazanih v 5. Letnem poročilu 

revizijskega organa o nadzoru za operativne programe Cilja 1.  

Akcijski načrt je bil sestavljen iz dveh delov, in sicer: 

- v prvem delu so bile predstavljene že izvedene aktivnosti, zlasti na področju 

izvajanja upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006 in izvedene 

poenostavitve sistema upravljanja in nadzora; 

- v drugem delu pa so bili predstavljeni ukrepi za odpravo napak, njihov cilji in 

namen, podrobnejša pojasnila posameznih ukrepov ter roki za njihovo izvedbo, kot 

tudi nosilci in odgovorne osebe. 

Poleg akcijskega načrta je bila izvedena tudi 2% pavšalna finančna korekcija za plačila pred 

dobavami, ki se je nanašala na operacije v okviru OP RR, zato je v končnem poročilu za OP 

ROPI podrobneje ne pojasnjujemo.  

 

V okviru izvedenih revizij operacij v letu 2013 (za certificirane izdatke v letu 2012) je bila 

višina izračunane najbolj verjetne napake sicer manjša kot leto poprej, vendar že drugo leto 

zapored nad 2% pragom dopustne napake, saj je znašala 2,80%.   

 

Revizorji so v okviru izvedenih revizij operacij ugotovili vrsto napak, pri čemer je bilo tri 

četrtine napak opredeljenih kot naključne, preostala četrtina pa kot sistemska napaka. RO je v 
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okviru izvedenih revizij operacij ugotovil, da se nekatere napake v okviru dveh prednostnih 

usmeritev ponavljajo oz. imajo skupne značilnosti, in sicer v okviru OP RR, prednostna 

usmeritev 3.1. Dvig konkurenčnost turističnega gospodarstva (napake pri izboru operacij), ter 

v okviru OP ROPI v okviru PU 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo.  

Revizijski organ je v okviru revidiranih operacij ugotovil, da so izdatki operacije neupravičeni 

iz razlogov nespoštovanja zahteve po zagotavljanju konkurence in gospodarnosti zaradi 

poslov s povezanimi osebami.  

 

RO je o tem julija 2013 obvestil organ upravljanja in mu predlagal, da za navedeno 

prednostno usmeritvi preveri upravičenost izdatkov tudi pri drugih operacijah, ki so imele v 

letu 2012 potrjene izdatke. Organ upravljanja je pristopil  k reševanju problematike opravil 

preglede na navedeni prednostni usmeritvi za vse operacije, ki jih ni pregledal revizijski organ 

ki jih ni pregledal revizijski organ in pri tem ugotovil nepravilnosti »zgolj« pri treh 

operacijah. 

 

RO je na osnovi pregledov organa upravljanja kot tudi osnovi svojih revizij iz naključnega 

vzorca napako iz tretje prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo 

upošteval kot znano napako in jo prištel k vrednosti projiciranih napak.  

 

V zvezi s sistematično napako v okviru OP RR je revizijski organ revidiral šest (6) operacij na 

omenjeni prednostni usmeritvi in napake ugotovil pri petih (5) operacijah. Zaradi napak pri 

izboru operacij je OU predlagal 5% pavšalno finančno (samo)korekcijo (3,7 milijona evrov 

EU dela), s čimer se je stopnja napake znižala pod 2%. 

Poleg omenjenega finančnega popravka je OU pripravil in predložil RO tudi akcijski načrt za 

zmanjšanje tveganj, povezanih z omenjenimi sistemskimi nepravilnostmi.   

Tudi na podlagi izvedenih revizij operacij v letu 2014 se je nadaljeval trend ugotovljenih 

napak nad 2% praga dopustne napake, saj je skupna stopnja napake za Cilj 1 znašala 3,44%.  

K takšni stopnji napake sta botrovali dve (2) sistemski napaki, in sicer: 

- na področju javnih naročil (JN), kjer je po mnenju EK diskriminatorno določilo 

naročnika po obveznem članstvu izvajalcev v Inženirsko zbornico Slovenije že v 

fazi oddaje ponudbe (OP RR in OP ROPI) ter 

- na področju državnih pomoči v okviru JR za sofinanciranje razvojnih centrov 

slovenskega gospodarstva (t.i. RCSG) (OP RR). 

Na diskriminatorno določilo v JN je opozorila EK v okviru oktobra 2013 izvedene revizije 

DG Regio pri revizijskem organu (misija: 2013/SI/REGIO/C2/1244/1). Po mnenju revizorjev 

EK je zahteva slovenskih naročnikov pri javnih naročilih po obveznem članstvu 

strokovnjakov v Inženirski zbornici Slovenije že v fazi oddaje ponudbe diskriminatorna in v 

nasprotju z Evropsko direktivo s področja javnega naročanja. EK je marca 2014 Slovenijo 

obvestila o ustavitvi izplačil v okviru OP ROPI in RR dokler se ne izvedejo naloženi 

popravljalni ukrepi za odpravo ugotovljene nepravilnosti.   

 

OU je skupaj s PT izvedel analizo vseh JN v okviru OP ROPI in OP RR s pregledom 

potencialnega diskriminatornega določila. Povsod, kjer je bilo omenjeno določilo 
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uporabljeno, je bil izveden 5% finančni popravek na vrednost vseh javnih naročil, ki so 

vsebovala diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri javnem naročanju. Poleg tega je OU 

izvedel tudi druge naložene popravljalne ukrepe, kot je npr. jasno navodilo naročnikom o 

drugačnem, nediskriminatornem, določilu v okviru prihodnjih tovrstnih JN ipd.   

 

V okviru RCSGjev (OP RR) pa je revizijski organ ugotovil odstopanje med dejansko 

razpisanimi pogoji v javnem razpisu in zahtevami predpisov na področju državnih pomoči. Po 

mnenju revizijskega organa intenzivnost dodeljenih državnih pomoči ni bila ustrezna, in sicer 

iz dveh vidikov: glede na vrsto raziskav (stopnja intenzivnosti je različna glede na vrsto 

raziskav) ter glede na velikost podjetja. Sledili so popravljalni ukrepi v obliki pavšalnega 

finančnega popravka v višini 10% na področju razvojnih centrov ter 5% na področju JN 

zaradi obveznega članstva v IZS.  

 

Po izvedbi popravljanih ukrepov v okviru ugotovljenih sistemskih napak v okviru OP ROPI 

in RR je  vrednost tveganja v zvezi z izdatki, prijavljenimi v letu 2013, padla pod 2% 

postavljene ravni pomembnosti, in je znašala 1,88%. 

 

V letu 2015 stopnja izračunane najbolj verjetne napake ni presegla ravni pomembni, saj je 

znašala 1,53%. 

 

V okviru izvedenih revizij v programskem obdobju 2007-2013 je revizijski organ na podlagi 

svojih ugotovitev – do priprave tega poročila - podal tudi osem (8) prijav suma goljufij. 

Sedem (7) prijav se nanaša na operacije sofinanciranje v okviru OP RR ter eden (1) v okviru 

OP ROPI. Omenjena operacija OP ROPI se je financirala v okviru razvojne prioritete 

trajnostna raba energije. V času priprave končnega poročila je omenjeni postopek še odprt, saj 

še vedno potekajo (pred)kazenski oz. sodni postopki.   

 

Tabela 12: Pregled izvedenih revizij operacij po letih, OP in višini izračunane najbolj verjetne 

napake (NVN): 

LETO 

izvedbe 

revizije 

Oznaka 

revizije 
OP RČV OP RR OP ROPI SKUPAJ  (NVN) v % 

2007 - 2009 / / / / / / 

2010 RO9 5 27 3 35 1,58% 

2011 RO10 8 47 7 62 1,54% 

2012 RO11 11 53 7 71 4,87% 

2013 RO12 16 45 12 73 2,80%  → < 2% 

2014 RO13 16 39 19 74 3,44%  → 1,88% 

2015 RO14 14 27 30 71 1,53% 

2016 RO15 10 29 37 76 1,77 % 
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Tabela 13: Pregled revizij dopolnilnega vzorca po letih in OP: 

 

LETO  
Oznaka 

revizije 
OP RČV OP RR 

OP 

ROPI 
SKUPAJ 

2007 - 2011 / / / / / 

2012 / 17 / / 17 

2013 DV12 9 8 12 29 

2014 DV13 14 / 11 25 

2015 DV14 25 5 / 30 

2016 DV15 25 / / 25 

 

5.3.1.2 Revizije Računskega sodišča RS 

 

Računsko sodišče Republike slovenije (RSRS)  je aprila 2009 izdalo končno revizijsko 

poročilo z naslovom Kako preverjamo izplačila za evropski denar. V okviru omenjene 

revizije je RS  revidiralo učinkovitost organiziranosti upravljalnih preverjanj na področju 

kohezijske politike programskega obdobja od leta 2007 do 2013. Revizija se nanaša na 

obdobje od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008, izvedena pa je bila na OU kot tudi na MJU, 

MGRT/JAPTI, MzI/DRSC.  

 

Računsko sodišče je v okviru revizije preverilo, ali so bila upravljalna preverjanja 

organizirana tako, da so lahko izpolnjene zahteve evropskih uredb, in ali organiziranost 

izvajanja teh preverjanj temelji na elementih učinkovitih notranjih kontrol, ki veljajo za 

izvrševanje splošnega proračuna Evropskih skupnosti. 

Računsko sodišče je ocenilo, da izvajanje upravljalnih preverjanj ni bilo učinkovito 

organizirano. Čeprav je bilo izvajanje upravljalnih preverjanj organizirano tako, da je 

omogočalo izpolnitev zahtev evropskih uredb, pa organiziranost izvajanja teh preverjanj ne 

temelji na elementih učinkovitih notranjih kontrol in upravljalna preverjanja niso bila 

vzpostavljena tako, da se ne bi povečalo upravno breme. 

 

Za operacije kohezijske politike je treba zato pred izplačilom iz državnega proračuna izvesti 

take postopke, kot kadar gre le za običajno financiranje iz državnega proračuna. Ker ureditev 

za sredstva državnega proračuna v celoti ne omogoča izpolnitve zahtev evropskih uredb, bi 

bilo treba to ureditev dopolniti tako, da bi se brez nepotrebnega povečanja upravnega bremena 

zadostilo zahtevam evropskih uredb, ki se nanašajo na upravljalna preverjanja. 

Računsko sodišče je podalo nekaj priporočil za ustreznejšo organiziranost upravljalnih 

preverjanj. 

 

V letu 2010 se je začela revizija RSRS o smotrnosti porabe sredstev Kohezijskega sklada za 

energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. Revizija se je izvajala 

na OU (SVLR) ter treh posredniških organih: Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za 
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gospodarstvo ter Ministrstvu za zdravje. Decembra 2011 je Računsko sodišče posredovalo 

končno revizijsko poročilo, v katerem je izreklo mnenje, da je Republika Slovenija sredstva 

Kohezijskega sklada Evropske unije za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v 

javnem sektorju porabljala delno učinkovito. Republika Slovenija se je v letu 2007 v okviru 

OP ROPI zavezala, da se del sredstev nameni za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo 

stavb v javnem sektorju in tako doseže določene cilje in kazalnike. 

V letu 2011 je OU prejel končni poročili o dveh revizijah, ki jih je v predhodnih letih izvedlo 

Računsko sodišče Republike Slovenije (RS RS), in sicer o: 

- učinkovitosti delovanja informacijskega sistema (revizija se je začela 2009, ko 

je bilo posredovan sklep o začetku revizije, zaključila pa 2011, ko je bilo izdano 

končno revizijsko poročilo) ter  

- stroški kontrol pri črpanju evropskih sredstev smotrnosti kontrol 

vzpostavljenih za evropska sredstva. Revizija vključuje obdobje poslovanja od 

1.1.2006 do 31.12.2009.  

Revizija s področja kontrol se je izvajala na vseh enajstih revidirancih (neposrednih 

proračunskih uporabnikih), ki so v revidiranem obdobju vključeni v izvajanje OP RR in OP 

RČV. Omenjena revizija je potekala na pobudo vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije, 

ki so se v okviru Delovne skupine za strukturne sklade odločile izvesti revizijo, s katero bi 

ocenile, koliko znašajo stroški kontrol. Revizija je bila del mednarodne revizije z naslovom 

Stroški kontrol, pri kateri je sodelovalo 12 vrhovnih revizijskih institucij držav članic 

Evropske unije. Glede smotrnosti kontrol je Računsko sodišče vsem vključenim institucijam 

priporočilo, naj spremljajo porabo časa in s tem povezane stroške ter pri oblikovanju nalog 

upoštevajo tudi stroškovni vidik. Poleg tega je podalo tudi nekaj priporočil za učinkovitejše 

delovanje, pri katerem ne bi prihajalo do podvajanj izvajanja po vsebini podobnih kontrolnih 

aktivnosti.  

 

Po prejemu sklepa o izvedbi revizije učinkovitosti delovanja informacijskega sistema in 

pravilnosti poslovanja SVLR v letu 2009, je Računsko sodišče 15. novembra 2011 izdalo 

predmetno končno  revizijsko poročilo. V končnem poročilu o izvedeni reviziji o 

učinkovitosti delovanja informacijskega sistem je RSRS navedlo, da SVLR ne zagotavlja 

učinkovitega delovanja informacijskega sistema ISARR ter podalo negativno mnenje o 

pravilnosti njenega poslovanja. Računsko sodišče je OU podalo več priporočil za izboljšavo 

delovanja omenjenega informacijskega sistema. Organ upravljanja je v predpisanem roku 

računskemu sodišču predložil odzivno poročilo na izvedeno revizijo. Računsko sodišče je 

nato v porevizijskem postopku pregledalo odzivno poročilo z dopolnitvama ter preizkusilo 

verodostojnost in zadovoljivost izkazanih upravljalnih preverjanj. 

 

V letu 2012 je Računsko sodišče Republike Slovenije izdalo tudi porevizijsko poročilo 

»Popravljalni ukrepi pri ureditvi informacijskega sistema ISARR«. Računsko sodišče v njem 

ugotavlja, da v odzivnem poročilu predstavljeni ukrepi za odpravo nepravilnosti in 

nesmotrnosti niso bili v celoti izkazani kot zadovoljivi.  
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Računsko sodišče je junija 2013 vnovič začelo revizijo o Učinkovitosti in uspešnosti 

delovanja informacijskega sistema organa upravljanja, ki pa do konca leta 2015 še ni bila 

zaključena. Osnutek revizijskega poročila je OU prejel 24.6.2016, končno poročilo pa 

25.10.2016. V končnem revizijskem poročilu RSRS podaja 15 ugotovitev, in sicer osem (8) 

glede učinkovitosti ter sedem (7) glede uspešnosti delovanja sistema. Poleg tega je RSRS 

podal pet (5) priporočil za izboljšanje poslovanja. SVRK aktivno pristopil k reševanju 

problematike in odzivno poročilo posredoval v roku na RS RS, in sicer 23.1.2017.  

 

Računsko sodišče je oktobra 2011 pričelo z revizijo sistema izvajanja evropske kohezijske 

politike v Republiki Sloveniji za programsko obdobje od leta 2007 do leta 2013. V revizijo, 

za katero je bilo končno poročilo izdano septembra 2012, je bilo vključenih dvanajst 

ministrstev in dve službi Vlade Republike Slovenije, ki so sodelovali pri načrtovanju, 

pripravi, upravljanju, izvajanju in nadzoru operativnih programov.  

Ključne ugotovitve: 

 Težavo v izvajanju evropske kohezijske politike predstavljajo večkratne menjave 

odgovornih oseb in spreminjanje strukture sistema ter postopkov izvajanja.  

 V Republiki Sloveniji velja na področju izvajanja evropske kohezijske politike poleg 

evropskih uredb tudi veliko slovenskih predpisov, tako splošnih za sredstva državnega 

proračuna kot tudi posebnih za evropska sredstva. Ti predpisi pa med seboj niso vedno 

usklajeni, za istovrstna opravila določajo različne postopke in uporabljajo različne 

izraze.  

 Za dodeljevanje sredstev večinoma obstajajo strateške podlage, vendar pa se pred 

objavo javnih razpisov pogosto ne ugotavlja dejanskih potreb, posledica tega pa je bila 

v nekaterih primerih majhno zanimanje za razpisana sredstva.  

 Financiranje podobnih vsebinskih področij so zagotavljala ali različna ministrstva in 

službe vlade ali pa posamezno ministrstvo iz evropskih sredstev in sredstev državnega 

proračuna, zato računsko sodišče meni, da bi morali udeleženci pri tem delovati bolj 

usklajeno.  

 Računsko sodišče je ugotovilo, da je ena od ključnih težav pri izvajanju evropske 

kohezijske politike informacijski sistem ISARR. Posebna vnaprej definirana poročila, 

ki so oblikovana v informacijskem sistemu ISARR, neposrednim proračunskim 

uporabnikom ne omogočajo spremljanja izvajanja evropske kohezijske politike, zato 

jih večina spremlja izvajanje z dodatnimi preglednicami. Poleg tega je informacijski 

sistem ISARR neusklajen z informacijskim sistemom organa za potrjevanje, ki se 

uporablja za pripravo izjav o izdatkih in zahtevkov za plačila, ki jih je treba predložiti 

Evropski komisiji in so podlaga za povračilo sredstev.  

 

Organ upravljanja je priporočila upošteval pri svojem nadaljnjem delovanju. 

 

Računsko sodišče RS je julija 2013 posredovalo končno poročilo o izvedeni reviziji ukrepov 

za poenostavitev sistema izvajanja evropske kohezijske politike. Revizija je bila del 

skupne mednarodne revizije, ki so jo izvedle vrhovne revizijske institucije v 12 državah 

članicah EU. V Sloveniji je bilo v okviru revizije vključenih osem ministrstev in en organ v 
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sestavi ministrstva, ki so vključeni v sistem upravljanja in nadzora nad izvajanjem evropske 

kohezijske politike. 

 

Številne poenostavitve so bile omogočene s spremembami evropskih uredb, v okviru 

mednarodne revizije pa je bilo za pregled izbranih devet ukrepov Računsko sodišče je 

preverilo, ali in kako so bile te poenostavitve uporabljene v Republiki Sloveniji.  

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo uvedenih sedem ukrepov za poenostavitev, dejansko 

uporabljeni pa so bili le štirje. Nekateri ukrepi so bili v Sloveniji uvedeni razmeroma kmalu 

po tem, ko so jih omogočile evropske uredbe, Slovenija pa jih je uvedla med prvimi izmed 

držav članic, ki so sodelovale pri skupni reviziji. To zlasti velja za dva od treh možnih 

poenostavljenih načinov poročanja o upravičenih stroških. Glede ukrepov, ki sta se nanašala 

na enostavnejše potrjevanje in izvajanje velikih operacij, ni bilo mogoče izkoristiti v polni 

meri, saj je v Republiki Sloveniji večino takih operacij Evropska komisija potrdila že pred 

uvedbo ukrepov. Računsko sodišče pri tem opozarja tudi na previdnost pri uporabi 

poenostavitev, saj nekatere poenostavitve niso primerne za vse vrste operacij.  

Po mnenju RSRS bi lahko odgovorne institucije v Sloveniji uspešneje poenostavljale sistem 

evropske kohezijske politike. 

 

Računsko sodišče je v letu 2015 pričelo s postopki izvedbe (horizontalne) revizije 

učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri 

črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji v programskem obdobju 2007-

2013. Revizija se je začela 17.12.2015, v pregled pa je poleg SVRK v vlogi organa 

upravljanja vključenih še šest (6) ministrstev, in sicer Ministrstvo za finance (MF-PO), 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Do priprave tega poročila ni bilo posredovano končno revizijsko poročilo. 

 

5.3.1.3 Revizije EK 

 

Številka misije: 2011/SI/RGIO/J2/983/1 

Čas izvedbe: junij 2011 

V letu 2011 so revizorji  DG REGIO izvedli pregled dela revizijskega organa v okviru 

revizije sistemov operativnih programov OP RR in OP ROPI. Končno poročilo v slovenskem 

jeziku je država članica prejela avgusta 2012. Revizorji so pregledali osem (8) operacij, in 

sicer dve (2) s področja prometa v okviru OP ROPI in šest (6) v okviru OP RR. V okviru OP 

ROPI sta bili revidirani operaciji Izvennivojsko križanje v Murski Soboti (ESRR) ter 

avtocestni odsek Slivnica-Draženci. V okviru revizije niso bile izrečene finančne korekcije za 

omenjeni operaciji OP ROPI.   

 

Številka misije: 2013/SI/REGIO/C2/1244/1 

Čas izvedbe: 14. - 18. 10.2013 
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Revizorji DG REGIO so oktobra 2013 izvedli revizijo Pregled dela revizijskega organa v 

skladu s členom 62 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 za Evropski sklad za regionalni razvoj 

(ESRR) in Kohezijski sklad (KS). V reviziji je bilo zajetih osem (8) operacij, ki jih je v letu 

2013 revidiral revizijski organ in pri katerih so bili pregledani postopki javnega naročanja. 

Omenjena revizija je zajela preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov oddaje javnih 

naročil, splošni cilj revizije pa je bil pridobiti razumno zagotovilo o učinkovitem delovanju 

sistemov upravljanja in nadzora.  

Angleški osnutek revizijskega poročila smo prejeli januarja 2014, slovenski prevod pa sredi 

marca 2014. EK nas je 6. marca 2014 tudi obvestila, da je na podlagi osnutka omenjenega 

revizijskega poročila zaustavila izplačila za Slovenijo iz ESRR in KS.  

Po mnenju revizorjev EK so bile v okviru izvedene revizije operacij ugotovljene 

pomanjkljivosti pri postopkih javnega naročanja, zato so bili od slovenskih nacionalnih 

organov zahtevani ukrepi za njihovo odpravo, s strani revizijskega organa pa revizija le-teh 

ukrepov. 

Revizorji EK so v okviru ugotovitve št. 2 navedli, da je zahteva slovenskih naročnikov pri 

javnih naročilih po obveznem članstvu strokovnjakov v Inženirski zbornici Slovenije (IZS) - 

kot dokazilo njihove tehnične oz. kadrovske usposobljenosti - že v fazi oddaje ponudbe 

diskriminatorno in v nasprotju z evropsko direktivo s področja javnega naročanja 

(2004/18/ES). Po mnenju revizorjev EK je taka zahteva slovenskih naročnikov do tujih 

ponudnikov omejevalna, saj bi po mnenju EK lahko ponudniki v skladu z omenjeno evropsko 

direktivo naročniku predložili ustrezno dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno potrdilo 

v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali svojo dejavnost, ne pa države članice 

naročnika.  

OU je že v fazi prejema osnutka revizijskega poročila skupaj s predstavniki posredniških teles 

pristopil k pripravi popravljalnih ukrepov, vključno s pripravo analize javnih naročil, izvedel 

pa je tudi druge zahtevane ukrepe.  

Organ upravljanja je po izvedeni analizi javnih naročil obračunal 5 % finančni popravek na 

vrednost vseh javnih naročil, ki so po mnenju EK vsebovala diskriminatorne pogoje za 

sodelovanje pri javnem naročanju. 

Na podlagi omenjenega odgovora je EK popravljane ukrepe ocenila za ustrezne in delno 

sprostila izplačila iz evropskega proračuna (partial lifting), o čemer je Slovenijo obvestila 13. 

avgusta 2014. V celoti pa je bila zaustavitev izplačil za OP RR in OP ROPI odpravljena 

30.10.2014, po tem ko je EK s strani RO 7. 10. 2014 prejela mnenje in poročilo o izvedeni 

reviziji ukrepov s strani OU in PT. 

V sklopu analize pripravljene za operacije, sofinancirane iz KS in ESRR, ki je bila 

nacionalnim organom naložena s  končnim poročilom Evropske komisije, generalni direktorat 

za regionalno in mestno politiko v zvezi z Misijo št. 2013/SI/REGIO/C2/1244/1 dne 27. junija 

2014, ref. Ares(2014)2132045-27/6/2014, je bilo pregledanih 307 javnih naročil v skupni 

vrednosti 2.782.835.414,80 EUR. Gre za vsa javna naročila v okviru operacij sofinanciranih 

iz OP ROPI 2007-2013 in OP RR 2007-2013, katerih ocenjena vrednost presega mejno 

vrednost za objavo v Uradnem listu Evropske unije ter za katera je bila na podlagi javnega 
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naročila do 1. 7. 2014 sklenjena pogodba. Glede na podrobno obrazložitev dikriminatornosti v 

prejetem končnem poročilu Evropske komisije, so bile na posredniških telesih in na organu 

upravljanja za ta javna naročila pregledane objave in razpisne dokumentacije za javna 

naročila. Skupno je bilo do konca leta 2016 identificiranih 94 javnih naročil, ki so bila zaradi 

zahteve po članstvu v Inženirski zbornici Slovenije opredeljena kot diskriminatorna. Za 

identificirana diskriminatorna javna naročila s certificiranimi izdatki je bil skupno izveden 5% 

finančni popravek v skupni vrednosti  29.092.317,54 EUR, in sicer za 13 javnih naročil v 

okviru operacij sofinanciranih iz OP RR v skupni znesku 1.585.216,40 EUR ter za 81 javnih 

naročil v okviru operacij sofinanciranih iz OP ROPI v skupni znesku 27.507.101,14 EUR. 

 

Številka misije: 2013/SI/REGIO/C2/1369/1 

Čas izvedbe: oktober 2014 

Revizorji DG EMPL in DG REGIO so oktobra izvedli revizijo dela revizijskega organa - s 

poudarkom na področju pregleda javnih naročil -  v povezavi s 73. členom Uredbe Sveta ES 

1083/2006. V končnem revizijskem poročilu v slovenskem jeziku, ki ga je RO prejel oktobra 

2015, je EK navedla, da od šestih ugotovitev, prvotno podanih v osnutku revizijskega 

poročila, pet šteje za zaključene. Odprta je ostala ugotovitev v okviru enega od v okviru OP 

ROPI sofinanciranih operacij, in sicer Nadgradnja sistema za spremljanje stanja vodnega 

okolja v Sloveniji oz. t.i. operacij  BOBER. Po mnenju revizorjev EK je naročnik v enem 

izmed javnih naročil uporabil nezakonita merila za oddajo naročila (uporaba merila za izbor 

kot merila za oddajo naročila). RO je decembra 2015 EK obvestil o izvedenih postopkih 

finančnega popravka, in sicer 5% finančna korekcija na vrednost realizirane pogodbe, v 

okviru omenjenega javnega naročila, kar je znašalo 30.721,45 evrov od tega 26.113,24 EUR 

(EU del). 

 

Številka misije: 2013/SI/REGIO/C2/1398/1 

Čas izvedbe: 12. – 15. januarja 2015 

Revizorji DG REGIO so januarja 2015 na MF-PO in v manjšem obsegu tudi na OU izvedli 

revizijo, katere namen je bil preveriti točnost, resničnost, popolnost in zanesljivosti podatkov 

o umaknjenih in izterjanih zneskih, nerešenih izterjavah ter neizterljivih zneskih, ki jih je 

država članica predložila v letu 2014 za leto 2013. Omenjena revizija je v pregled omenjenih 

podatkov zajela podatke iz vseh treh skladov oz. vseh treh operativnih programov. Osnutek 

revizijskega poročila v slovenskem jeziku je država članica prejela 14.10.2015 in nanj 

odgovorila novembra 2015. Končno poročilo, v katerem ni bilo ugotovljenih napak s 

finančnimi posledicami, je Slovenija prejela maja 2016.  

 

Revizija varnosti sistema SFC2007 pri dostopu iz držav članic 

Čas izvedbe: 1. – 5. 7. 2013 

Vse omenjene revizije EK se nanašajo na vsebinsko izvajanje in nadzor evropske kohezijske 

politike. Revizija, izvedena v juliju 2013, pa se je nanaša na sistem SFC 2007. V skladu z 

delovnim načrtom Enote za notranjo revizijo v GD za regionalno in mestno politiko je bila 

namreč julija 2013 v sodelovanju s podjetjem Ernst & Young Belgija izvedena revizija 

varnosti sistema SFC2007 pri dostopu iz držav članic. Cilj revizije je bil oceniti, ali orodja 
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za komunikacijo sistema SFC2007 zagotavljajo varnost podatkov (celovitost in zaupnost), ki 

se nanašajo prek sistema SFC, v izbranih državah članicah. 

V okviru izvedene revizije sta bili poleg splošne ugotovitve – da sistem ostaja ranljiv - za 

Slovenijo navedeni dve priporočili, in sicer: 

- odstranitev neaktivnih uporabniških računov in izvajanje uradnih postopkov za 

pravočasno obveščanje uradnice za zvezo države članice, da bi zagotovili ustrezno 

deaktiviranje uporabniških računov;  

- opravljanje rednega formalnega preverjanja dostopa vsake tri mesece za vse 

uporabnike aplikacije SFC2007. To preverjanje bi moralo obsegati tudi preverjanje 

pravic do dostopa, povezanih z uporabniškimi računi. 

Organ upravljanja je izvedel obe priporočili, saj je odstranil neaktivne uporabniške račune kot 

tudi izvedel preverjanje dostopa. To preverjanje je obsegalo tudi preverjanje pravic do 

dostopa povezanih z uporabniškimi računi. V ta namen smo izpisali dve poročili iz sistema 

SFC2007 s podatki o zadnjih prijavah, ki so bili na voljo uradniku za zvezo. O izvedenih 

ukrepih smo obvestili tudi Evropsko komisijo. 

 

5.3.1.4 Revizija Evropskega računskega sodišča 

 

Številka misije: PF-7188 

Čas izvedbe: 14. – 18. september 2015 

Evropsko računsko sodišče (ERS) je v okviru izjave zanesljivosti za leto 2015 izvedla revizijo 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), ki je potekala 

septembra 2015 (PF-7188). V okviru omenjene revizije so bili statistično izbrani štiri (4) 

operacije, in sicer tri neposredne potrditve (dve s področja okolja in ena s področja prometa) 

ter ena operacija v okviru javnega razpisa energetske sanacije (t.i. JR LS2). Pregledane so bile 

operacije Oskrba s pitno vodo v Pomurju – sklop A, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

porečju Ljubljanice – 1. sklop, Gradnja protihrupnih ograj (odsek Brezovica-Vrhnika) ter 

Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica (t.i. LS2). 

Poleg pregleda meril, načina izbora, ocenjevanja in potrditve operacij, ki so sofinancirani iz 

EU sredstev, so revizorke v okviru posamezne revidirane operacije pregledale račune, v 

okviru izbrane pogodbe pa tudi celoten postopek javnega naročanja, skladnost računov s 

pogodbenimi vrednostmi (ceno in količino) kot tudi skladnost z zahtevki za izplačilo. 

Revizijsko poročilo v angleškem jeziku je Slovenija prejela 29. oktobra 2015, slovenski 

prevod revizijskega poročila pa 7.12.2015. Revizorji ERS v okviru omenjene revizije niso 

podali nikakršnih ugotovitev ali priporočil.  

 

Poročanje o nepravilnostih 

 

V okviru OP ROPI je bilo do konca leta 2016 (vključno s poročili za 4. četrtletje 2016) 

predloženih 22 poročil o nepravilnosti, ki jih je potrebno poročati na OLAF. Slednjemu se 

poroča o vseh primerih, ko ugotovljena nepravilnosti presega 10.000 evrov EU dela in 

bremeni proračun Skupnosti.  Dve tretjini poročanih nepravilnosti oz. 13 poročil se nanaša na 

razvojno prioriteto Trajnostne rabe energije. Največ poročanih nepravilnosti v okviru 

trajnostne rabe energije, in sicer osem (8), se nanaša na prednostno usmeritev Energetske 



KP OP ROPI 2007 - 2013 
 

76 
 

sanacije javnih stavb, dve (2) nepravilnosti sta bili poročani v okviru Učinkovite rabe 

električne energije ter tri (3) v okviru Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo.  

 

Pet (5) poročanih  nepravilnosti se nanaša na razvojno prioriteto Varstvo okolja področje 

voda, od tega po dve (2) v okviru prednostne usmeritve Zmanjšanje škodljivega delovanja 

voda in Oskrbe s pitno vodo ter ena (1) v okviru Odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda.  

 

Dve (2) poročani nepravilnosti se nanašata na razvojno prioriteto Razvojna prioriteta 

Prometna infrastruktura (ESRR ). 

 

Po ena (1) ugotovljena nepravilnost pa se nanaša na razvojno prioriteto Tehnične pomoči ter 

na razvojno prioriteto Železniške infrastrukture. 

 

Pregled po letih v okviru OP ROPI pokaže, da pred letom 2011 ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti. Največ poročil o nepravilnostih, ki presegajo 10.000 EU dela, je bilo 

posredovanih v letu 2013, in sicer šest (6), sledi leto 2014 s štirimi (4) primeri poročanih 

nepravilnosti in leto 2015 s tremi (3) novimi poročanimi nepravilnostmi. V letih 2011 in 2012 

pa sta bila zabeleženi po dva (2) nova primera poročanih nepravilnosti.   

 

Upravljalna preverjanja 

Predmet obravnave:  

 izvajanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja; 

 izvajanje kontrol prenesenih nalog je v pristojnosti organa upravljanja; 

 izvajanje dodatnih vzorčnih administrativnih kontrol je v pristojnosti organa 

upravljanja. 

Obravnavane so kontrole, ki jih izvaja kontrolna enota organa upravljanja (v nadaljevanju KE 

OU). 

Organ upravljanja je vzpostavil sistem preprečevanja, odkrivanja, odpravljanja in poročanja o 

nepravilnostih, v katerega so vključeni vsi udeleženci, in določil smernice za izvajanje 

popravljalnih ukrepov v primeru odkritih napak in nepravilnosti pri izvajanju kohezijske 

politike, v primeru ugotovljenih napak in nepravilnosti lahko tako organ upravljanja kot 

pristojno posredniško telo izrečeta  popravljalne ukrepe in finančne popravke, vzpostavljen je 

in deluje sistem vračil v primeru ugotovljene neupravičene poraba sredstev državnega 

proračuna. 

Med upravljalna preverjanja uvrščamo preverjanja pred potrditvijo instrumenta in preverjanja 

po potrditvi instrumenta oz. po podpisu pogodbe o sofinanciranju, med slednjimi so 

administrativne kontrole in kontrole na kraju samem.  

V pristojnosti organa upravljanja je tudi izvajanje kontrol prenesenih nalog. 
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Administrativna ureditev upravljalnih preverjanj: 

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 

Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 41/07 in  spremembe: Ur.l. RS, št. 

17/09, št. 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), določa upravljalna preverjanja in organe, 

ki upravljalna preverjanja izvajajo, in sicer: 

 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi 

upravičenca; 

 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

posredniškega telesa v primeru, ko neposredni proračunski uporabnik ni v vlogi 

upravičenca; 

 izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja v primeru operacij v okviru tehnične pomoči vseh treh operativnih 

programov; 

 izvajanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES je v pristojnosti 

organa upravljanja; 

 izvajanje kontrol prenesenih nalog je v pristojnosti organa upravljanja; 

 izvajanje dodatnih vzorčnih administrativnih kontrol je v pristojnosti organa 

upravljanja. 

 

Pisni postopki za izvajanje upravljalnih preverjanj so navedeni v naslednjih dokumentih: 

 Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje  

izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013, z dne 13.10.2014,  in 

sicer v 2. poglavju, ki ureja postopek načrtovanja, prijave in potrjevanja instrumenta 

neposredna potrditev operacije; 

 Navodilih organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike Cilja 

konvergenca 2007-2013, z dne 31.7.2012 in sicer v 6. poglavju, ki opisuje upravljalna 

preverjanja po 13. čl. Ur. 1828/2006/ES; 

 Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 

1828/2006/ES , z dne 11.12.2014 in sicer v 6. poglavju, ki opredeljuje izvajanje 

upravljalnih preverjanj po 13. čl. Ur. 1828/2006/ES. 

OU je upošteval priporočila iz različnih revizijskih poročil, in je, na njihovi podlagi ali na 

podlagi ugotovitev lastnih kontrol, kadar je bilo potrebno, dopolnil in posodobil tako 

Navodila OU za izvajanje upravljanih preverjanj kot kontrolne liste (priloge omenjenih 

navodil, v nadaljevanju KL) z namenom odprave nepravilnosti oz. preprečitev pojava 

nepravilnosti. Dopolnitve so obsegale:  

- dodatna vprašanja v KL za javna naročila, odprti postopek (IZS, pogoji za 

ugotavljanje ustreznosti ponudnikov ne smejo biti diskriminatorni, med merili ne 

smejo biti reference, vprašanja glede obstoja cesij, kompenzacij, asignacij itd..); 

- vključitev dodatnih pregledov; 

- dodatna vprašanja v KL glede preverjanja dvojnega financiranja, cesij, 

kompenzacij, asignacij. 
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Obseg kontrol in rezultati kontrol: 

Administrativno preverjanje je preverjanje vsakega zahtevka za izplačilo, ki ga predložijo 

upravičenci in se praviloma izvede pred izplačilom iz proračuna, najkasneje pred povračilom 

sredstev Skupnosti na podlagi zahtevka za povračilo. Rezultat je torej izplačilo iz proračuna 

in/ali povračilo sredstev Skupnosti. 

Organ upravljanja, KE OU, opravlja vzorčne administrativne kontrole, vključene so v 

kontrolo na kraju samem in kontrolo prenesenih nalog. 

Organ upravljanja, KE OU, opravlja administrativne kontrole operacij, pri katerih izvajanja 

teh kontrol ni prenesel na posredniška telesa, med temi je tehnično pomoč. 

Kontrola na kraju samem je vzorčno preverjanje, praviloma po izvršenem izplačilu iz 

proračuna, ki ga izvajata OU in PT na podlagi analize tveganja kot podlagi letnemu planu 

izvedbe KKS, in opredeljenega vzorca, ki ga pripravi KE OU. O ugotovitvah se izda Poročilo 

o opravljeni kontroli na kraju samem, ki ga, v primeru odkrite nepravilnosti prejme tudi 

revizijski organ. 

KE OU vsako leto izvajanja OP-ja pripravi letni načrt izvajanja kontrol na kraju samem in se 

s PT-ji dogovori, katere operacije bo pregledal PT in katere KE OU tako, da se kontrole na 

kraju samem ne podvajajo. Osnova za določitev vzorca operacij, ki bodo predmet kontrole na 

kraju samem, je vsakokratna  analiza tveganj, glede na število operacij, vključenih v analizo 

tveganja. V populacijo vsakoletne analize tveganj so vključene operacije, pri katerih je bil v 

preteklem letu v sistemu ISARR zabeležen vsaj en zahtevek za izplačilo.  

V skladu z Navodili OU za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 

1828/2006/ES KE OU  vsako leto pregleda uporabljeno metodo vzorčenja, ki jo po potrebi 

spremeni ali dopolni, in vodi evidenco, v kateri je opisana in utemeljena uporabljena metoda 

vzorčenja za vsako leto, ter evidenco operacij, izbranih za preverjanje. 

Letni načrt kontrol na kraju samem predstavljajo operacije z najvišjim tveganjem, pri čemer 

vzorec izbranih operacij ne sme biti manjši od 5 %, vključenih v analizo tveganja.  

S kontrolo prenesenih nalog se KE OU  prepriča in dobi zagotovilo, da PT izvajajo prenesene 

naloge v skladu s predpisi, smernicami in navodili OU.  

KE OU  je letno izvajal kontrole prenesenih nalog. Upoštevanje s strani KE OU izrečenih 

priporočil PT je rezultiralo v izboljšavi sistema kontrol in nadzora.  

 

Večje težave pri izvajanju oz. ukrepi za odpravo nepravilnosti: 

Kot večje težave opredeljujemo sistemske težave zaradi postopkov, ki morda ne bi bili 

vzpostavljeni in katerih odsotnost bi preprečevala ali ovirala izvajanje vračil zaradi 

ugotovljenih nepravilnosti v proračun Unije in/ali državni proračun.  

Večje težave pri izvajanju kontrol in pri izvajanju popravljalnih ukrepov niso nastopile. 
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Izvedeni sistemski ukrepi za preprečevanje nastanka nepravilnosti so rezultat izkušenj in 

ugotovitev kontrol in priporočil nadzornih in revizijskih organov: 

 več dopolnitev in posodobitev Navodil OU za izvajanje upravljanih preverjanj, 

vključno s prilogami (KL) 

 več dopolnitev in posodobitev Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za 

sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 

 dopolnitev KL za KKS in dodatni KL za administrativna preverjanja za kontrole 

izvršenih plačil v primerih cesij, kompenzacij, asignacij in direktnih plačil 

podizvajalcem in za kontrole cesij, kompenzacij, asignacij 

 dopolnitev KL za javna naročila, odprti postopek: z vprašanji za ugotavljanje, 

ustreznosti ponudnikov (nediskriminatornost pogojev), z vprašanji glede meril (merila 

ne smejo biti reference), z vprašanji glede konflikta interesov in povezanih družb 

 vključitev dodatnih pregledov v KL glede preverjanja dvojnega financiranja 

 izdana nova navodila Navodila organa upravljanja za zaokroževanje v okviru evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 

 dopolnitev Navodil OU za izvajanje upravljanih preverjanj z dodatnimi vprašanji 

glede vzorčenja izvajanja administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem z 

opredelitvijo možnih tveganj 

 posodobitev Navodil OU za izvajanje upravljanih preverjanj v skladu s COCOF 

smernicami 

 

Izvedba ukrepa finančnega popravka zaradi ugotovljene nepravilnosti v sklopu 

upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES 

 

Organ upravljanja je dne 28.8.2013 na osnovi dokumentacije s katero je razpolagal, MZIP 

seznanil z ugotovitvami, da je postopku potrjevanja in javne objave Javnega razpisa za 

sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in 

knjižnic v lasti lokalnih skupnosti o sistemskih odstopanjih, zato je MZIP v vlogi 

posredniškega telesa v skladu z določbami šestega odstavka poglavja 7.2. Ukrepi pri 

ugotavljanju nepravilnosti veljavnega Navodila organa upravljanja o upravljalnih preverjanjih 

po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES in ga pozval, da v roku enega meseca odpravi 

nepravilnosti in posreduje ustrezna dokazila. 

Na osnovi pojasnil MZIP (št. 010-150/2012/78  z dne 13. 09. 2013) je organ upravljanja  

ugotovil, da pojasnila ne vsebujejo novih ugotovitev in navedb, ki bi vplivale na odpravo 

nepravilnosti in posledično odpravo posredovanje dokazil o odpravi le teh, kot je to navedeno 

v dopisu št. 4300-2/2013/13 z dne 28.8.2013, zato je posredniškemu telesu predlagal izvedbo 

finančnega popravka v višini 2% (Javni razpis  za sofinanciranje operacij za energetsko 

sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti - 

ugotovitve glede postopka in potrjevanja in objave, št. 3032-5/2014-8  z dne 27. 02. 2014). 
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5.4 Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa 
 

5.4.1 Spremembe operativnega programa 
 

 27.8.2007 potrditev OP ROPI, Odločba št. K(2007) 4081 o sprejetju OP ROPI 

 

 14.4.2011 sprememba OP ROPI, Sklep Komisije št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe 

št. K(2007) 4081  

 

 17.12.2013 sprememba OP ROPI, Sklep Komisije št. C(2013) 8881 o spremembi Odločbe 

št. K(2007) 4081 

 

 30.09.2015 Sklep Komisije št. C(2015) 6774 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081 

 

OP ROPI je bil s strani Evropske komisije potrjen v mesecu avgustu, leta 2007. Vlada RS se 

je aprila leta 2010 prvič odločila za njegovo spremembo, predvsem zaradi posledic 

gospodarske krize, ki je nastopila leta 2008. Namreč v obdobju programiranja OP ROPI 

(2006-2007) je bila socio-ekonomska situacija v Sloveniji popolnoma drugačna kot po 

prihodu krize. S pojavom gospodarske krize se je zanimanje poslovnega sektorja za 

gospodarsko infrastrukturo občutno zmanjšalo. Zato spremenjen OP ROPI predvideva 

investicije v infrastrukturo, le v jasno utemeljenih primerih, bistveno večji poudarek pa je na 

financiranju razvojnih projektov, ki neposredno prispevajo k inovativnosti, krepitvi družbe 

znanja in posledično ustvarjajo delovna mesta. Tako se je s prerazporeditvami sredstev iz OP 

ROPI na OP RR skupni obseg razpoložljivih sredstev na OP ROPI zmanjšal na 1,577 mio 

EUR. Ob prvi spremembi OP ROPI pa so se vseeno relativno povečala sredstva za krepitev 

trajnostnega vidika: za 20,5 mio EUR so se povečala sredstva za odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih vod in za izgradnjo kolesarskih poti za 3,3 mio EUR ter za 1,5 mio 

EUR za javni potniški promet. Konec leta 2013 se je OP ROPI še enkrat spremenil s 

prerazporeditvijo 15 mio EUR sredstev na OP RR, saj se je iz indikativne liste prioritetnih 

projektov izločil projekt Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. 

Skupni obseg razpoložljivih sredstev na OP ROPI se je zmanjšal na 1,562 mio EUR. 

 

Ob zadnji spremembi OP ROPI junija 2015 (potrjena septembra 2015) je SVLR v vlogi OU 

za strukturne sklade in Kohezijski sklad v skladu s svojimi pristojnostmi, ki izhajajo iz 60. 

člena Uredbe Sveta 1083/2006/ES, ugotovila odstopanja od načrtovanega izvajanja OP ROPI 

tako na ravni finančne realizacije kot pri doseganju  kazalnikov OP ROPI.  

 

V skladu z določili 33. člena Uredbe Sveta 1083/2006/ES – težave pri izvajanju – je OU 

predlagal spremembo kot ključen ukrep za zagotovitev 100% izkoriščenosti sredstev 

programa ob zaključku programskega obdobja in je zapisana tudi v akcijskem načrtu, ki sta ga 

evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cretu in ministrica za razvoj, strateške 

projekte in kohezijo Alenka Smerkolj potrdili na sestanku 22.1.2015 v okviru pobude za 

zmanjševanje tveganj črpanja sredstev EU iz programskega obdobja 2007-2013 (t.i. 

“Implementation Task Force”).  
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Organ upravljanja je v sodelovanju z vsemi vpletenimi akterji skrbno preučil tveganja pri 

izvajanju in zaključevanju OP ROPI ter s tem predlogom spremembe OP ROPI predvidel 

alokacijo sredstev na posameznih vsebinskih področjih na način, da bodo lahko vsa evropska 

sredstva OP ROPI uspešno črpana tudi ob zaključku programskega obdobja. Glede na višino 

realizacij, stanje pri izvajanju projektov ter upoštevanju korekcij in ostalih tveganj je OU 

predlagal prerazporeditev na razvojnih prioritetah: zmanjšanje za 15 mio EUR na 1. RP 

Železniška infrastruktura, zmanjšanje za 15 mio EUR na 2. RP Cestna in pomorska 

infrastruktura, zmanjšanje za 50 mio EUR pri 4. RP Ravnanje s komunalnimi odpadki in 

povečanje za 70 mio EUR na 5. RP Varstvo okolja - Področje voda ter povečanje 10 mio 

EUR na področju 6. RP Trajnostna raba energije. Skupni obseg razpoložljivih sredstev na OP 

ROPI je ostal nespremenjen 1,562 mio EUR. 

 

1) Na področju 1. RP – Železniška infrastruktura je bilo v letu 2012 odločeno, da izvedba 

projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja 

železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, zato projekt ni bil 

predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v finančni perspektivi 2007 - 

2013. Na osnovi tega sta bila izvedena dva projekta nadgradnje železniškega omrežja, 

in  sicer Nadgradnja železniške proge Dolga Gora-Poljčane in Nadgradnja železniške 

proge Slovenska Bistrica-Pragersko. 

 

Razen tega je bilo konec leta 2013 ugotovljeno, da bodo razpoložljiva sredstva Kohezijskega 

sklada na 1. RP – Železniška infrastruktura višja od izkazanih potreb navedenih projektov, in 

sicer zaradi nižje oddanih izvajalskih pogodb od predvidene vrednosti ter zaradi podane 

finančne korekcije s strani Evropske komisije glede uporabe diskriminatornega pogoja 

naročnika za ugotavljanje sposobnosti inženirjev, odgovornih za izvedbo del v postopku 

javnega naročanja. Na osnovi tega je bil na področju železnic v letu 2014 predlagan dodaten 

rezerven projekt Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper – Etapa D, ki je bil odobren in 

izveden v letu 2015.  

 

2) Spremembe na področju 2. RP – Cestna in pomorska infrastruktura so nastale 

predvsem zaradi nižje oddanih izvedbenih del pri posameznih operacijah na področju 

avtocest in pomorstva ter večjega deleža zagotovljenih lastnih sredstev, ki so že bila 

na razpolago za izvedbo operacij s področja avtocest. To je povzročilo, da so skozi 

spremembe Operativnega programa bili dodatno vključeni v izvajanje 2 skupini 

projektov na področju avtocest t.j. (1) Gradnja protihrupnih ograj na posameznih 

avtocestnih odsekih v letu 2011 in (2) Rekonstrukcija posameznih avtocestnih 

odsekov za povečanje prometne varnosti v letu 2015 ter javni razpis za izvedbo 

ukrepov »P+R - parkiraj in se pelji« prav tako v letu 2011. 

 

3) Spremembe na področju 3. RP Prometna infrastruktura (ESRR) so nastale zaradi nižje 

oddanih izvedbenih del pri posameznih operacijah na področju državnih cest in 

letališke infrastrukture, zato je bil s spremembo Operativnega programa razširjen 

indikativni seznam prioritetnih projektov PU Cestna infrastruktura - ESRRV okviru 

prednostne usmeritve Letalska in letališka infrastruktura (PU 3.2) se je izvajal samo 

projekt Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor. 

Sklep EK o potrditvi projekta Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta 
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Pučnika Ljubljana je bil izdan 18.12.2012. Investicija je bila odpovedana dne 

16.9.2013 s sklepom Skupščine Aerodroma Ljubljana d.d., s katerim so mali delničarji 

zavrnili investicijo v nov potniški terminal. Sredstva ESRR so bila s spremembo OP 

ROPI in OP RR prenesena na vsebine OP RR. 

-  

4) Okoljska infrastruktura-centri za ravnanje z odpadki-KS: potrjenih je 5 centrov za 

ravnanje z odpadki. Med njimi tudi največji okoljski projekt Nadgradnja Regijskega 

centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO).  

-  

5) Okoljska infrastruktura-področje voda-KS: Zgrajenih ali rekonstruiranih je bilo 43 

čistilnih naprav in 672 kilometrov kanalizacijskega omrežja. V okviru projektov bo na 

kanalizacijski sistem priključenih dodatnih 150 tisoč prebivalcev. Zgrajenih bo 1.195 

kilometrov vodovodnega omrežja, kar pomeni, da bo 400 tisoč prebivalcev imelo 

boljšo oskrbo s pitno vodo. V okviru projektov pa bo na javni vodovodni sistem prvič 

priključenih 20 tisoč prebivalcev. Povečalo se je število aglomeracij (z 

obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem na 50. 

 

 

5.4.2 Organizacijske spremembe 
 

Poleg številnih vsebinskih izzivov pri izvajanju evropske kohezijske politike (EKP) v 

Sloveniji v programskem obdobju 2007 -2013 pa so omenjeno programsko obdobje 

zaznamovale pogoste spremembe postavljenega institucionalnega okvira delovanja EKP.  

 

V programskem obdobju 2007-2013 se je tako nekajkrat spreminjal ustroj državne uprave - 

tako število in nazivi tako posredniških teles kot tudi organa upravljanja -  posledično pa tudi 

sam sistem izvajanja kohezijske politike, čemur je bilo potrebno vsakokrat med drugim tudi 

pripraviti nove oz. posodobljene opise sistema upravljanja in nadzora, spremeniti sporazume 

o prenosu nalog vsled preimenovanja posredniških teles kot tudi zaradi prenosa posameznih 

področij z enega posredniškega telesa na drugega, zagotoviti ustrezno razmejitev nalog ipd.  

 

Zadnja tovrstna sprememba je bila predlagana decembra 2013, ko je Vlada RS ocenila, da je 

potrebno zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne 

razmejitve med udeleženci ter v izogib konfliktom interesov, ustanoviti posebno vladno 

službo, ki bo zadolžena za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kohezijska politika je 

namreč osrednja razvojna politika, ki prispeva k spodbujanju dolgoročne rasti, ustvarjanju 

novih delovnih mest in trajnostnemu razvoju. Sredstva te politike so v Sloveniji ključni 

instrument spodbujanja konkurenčnosti, njihov pomen pa se je v času krize le še povečal. 

Tako je to področje absolutna prednostna naloga vlade, ki si prizadeva, da bi na tem področju 

aktivnosti potekale učinkoviteje.  

 

Zato je 1. 3. 2014 bila vzpostavljena samostojna Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko. Koordinacija ministrstev, predvsem pa množica tehničnih postopkov za 

učinkovito delovanje sistema evropske kohezijske politike v Sloveniji namreč zahtevajo hitro 

in nehierarhično notranje delovanje organa upravljanja. To pa je mogoče doseči le z izrazito 

fleksibilno in prilagodljivo organizacijsko in upravljavsko strukturo.  
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Pretekli posegi v organizacijski sistem izvajanja evropske kohezijske politike – kot je bila npr 

ukinitev Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – SVLR in pripojitev 

področja evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo  (MGRT) - so povzročili določen zastoj na tem področju. Ker se je po 

manj kot dveh letih združitve takratnega SVLR z MGRT (združitev v začetku leta 2012) 

omenjena odločitev izkazala kot neučinkovita, je sledila odločitev, da se za to področje 

ustanovi samostojna vladna služba.  

 

S tem je bila zagotovljena neodvisnost izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji, 

jasna razmejitev med udeleženci ter v največji možni meri preprečila možnost konflikta 

interesov. 

 

 

5.4.3 Poročanje o spremembah opisa sistema upravljanja in nadzora 
 

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je treba poročati o večjih 

spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program 

(OSUN). OSUN za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013 je bil sprejet na EK dne 28.5.2008. V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe 

Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema 

upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s 

posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih 

spreminjal oziroma posodabljal opise sistemov vsako leto in jih posredoval RO. 

 

Leta 2007 je bila sprejeta Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske 

kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 

17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), ki je določila vlogo organa upravljanja ter 

njegove pristojnosti, odgovornosti in naloge v 4. in 5. členu. Vlogo OU je takrat opravljala 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). 

 

Do konca leta 2011 so se spremembe OSUN OP RR uvajale predvsem zaradi: 

- sporazuma o prenosu nalog; saj je na podlagi nacionalne Uredbe o izvajanju kohezijske 

politike, OU del nalog prenesel v izvajanje na posredniška telesa; 

- spremembe organizacije oziroma organizacijske sheme ter nalog notranjih organizacijskih 

enot OU (prenos Sektorja za spremljanje in vrednotenje v Urad za kohezijsko politiko ter 

ustanovitev Sektorja za sistem in nadzor), 

- spremembe glavnih dejavnosti in nalog OU (kontrola prenesenih nalog). 

 

Do konca leta 2012 so se spremembe OSUN OP RR uvajale predvsem zaradi- reorganizacije 

državne uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 24/05-UPB1, št. 

109/08, št. 55/09 Odločba US: U-I-294/07-16, št. 38/10-ZUKN in 8/12), ki je določil, da se 

pristojnosti Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) prenesejo 

na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Vlogo OU je prevzel 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1977
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0115
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4301
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3641
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Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je 

bil na novoustanovljen Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK), ki je 

združil vsebinske sektorje za ESRR, KS, ESS ter Sektor za sistem in nadzor. Sprememba na 

MGRT je, da PT na MGRT vključuje tri direktorate: Direktorat za podjetništvo, 

konkurenčnost in tehnologijo (MGRT-DPKT), Direktorat za turizem in internacionalizacijo 

(MGRT-DTI) in Direktorat za regionalni razvoj in evropsko regionalno sodelovanje (MGRT-

DRRETS). Pri ostalih ministrstvih so se spremembe OSUN OP RR izvedle na podlagi 

reorganizacije ministrstev, ki so se združevala in sicer:  

- Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter 

Ministrstvo za kulturo v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), 

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je nastalo iz Ministrstva za promet in enega 

področja dela Ministrstva za okolje in prostor (drugi del MOP se je prenesel na Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje - MKO),  

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je področje razvoja in 

graditve širokopasovnih omrežij, ki se nanaša na elektronske komunikacije,  ki ne sodijo v 

delovna področja MIZKŠ preneslo na MZIP, področje tehnologije (SRRP) pa na MGRT, 

- Ministrstvo za zdravje (MZ) je v letu 2012 ostalo nespremenjeno, po tem, ko je v novembru 

2011 OU potrdil spremembo na predlog MZ, ki mu je bila pri prednostni usmeritvi 2.4 v 

okviru OP RR dodeljena vloga upravičenca. 

 

Do konca leta 2013 je imel vlogo OU še vedno Direktorat za evropsko kohezijsko politiko 

(DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil na podlagi sprejete sistemizacije z dne 

1.10.2013, Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK) preimenovan v 

Sektor za sklade (SSKP). V okviru DEKP pa je bil na novo ustanovljen še Sektor za sistem 

(SS), ki je združil Sektor za TP in Sektor za informacijsko podporo. 

 

Do konca leta 2013 so bile spremembe OSUN OP RR le pri Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport, ki je področje kulture preneslo na Ministrstvo za kulturo (MK) in se 

preimenovalo v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Sprememba v OSUN 

OP RR pa je tudi ta, da je MIZŠ prevzel dodatno aktivnost, in sicer v PU 2.2 je dodana 

aktivnost »Zagotavljanje širokopasovnih povezav«, s katero je prej opravljalo Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor. 

 

V letu 2014 se je SVLR oz. SVRK ponovno pomembno preoblikovala, osamosvojila in 

izločila iz MGRT zaradi ugotovitev Računskega sodišča (Revizijsko poročilo, julij 2013), da 

je potrebna jasna določitev organa upravljanja oziroma načina zagotavljanja ustrezne ravni 

pravne varnosti pri uresničevanju pristojnosti in odgovornosti OU. Delovna mesta OU so se 

prenesla z MGRT na SVRK na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest, št. 100-6/2014-1, ki je stopil v veljavo 17.3.2014 in s spremembami Akta o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 16.6.2014, 18.6.2014, 21.7.2014, 29.7.2014, 

6.8.2014, 15.9.2014 in 24.9.2014. 

 

Vlogo OU je z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 

in evropsko kohezijsko politiko (Ur.l. RS, št. 15/14 z dne 28.2.2014), ki je stopil v veljavo 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1784
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dne 1.3.2014, prevzela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK). V okviru sistemizacije je bil ustanovljen Urad za kohezijsko politiko, ki je imel 

dva sektorja: Sektor za sklade in Sektor za sistem. 

 

Reorganizacije državne uprave na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14, v nadaljevanju ZVRS-H), ki je pričel 

veljati z dnem 6.9.2014 je spremenila strukturo Vlade RS oziroma na novo ustanovila 

nekatera ministrstva, ki so v Vladi RS, v prehodnih določbah pa je uredil tudi obveznost 

uskladitve Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP E, 48/09 , 8/10, 21/12, 47/13 in 12/14). 

 

V letu 2014 so bile uveljavljene spremembe OSUN OP RR, potem ko so bila 6.9.2014 

spremenjena imena in pristojnosti na Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvo za javno 

upravo ter Ministrstvu za pravosodje. Del delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, 

ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega 

sektorja, sistem javnih uslužbencev, plačni sistem v javnem sektorju, volilno in 

referendumsko zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka, upravno 

poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, 

delovanje nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, boljšo 

zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, je prešel v pristojnost Ministrstva za javno 

upravo; Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge s področja javne uprave, sistemskega 

urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega 

sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega 

urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks, upravnega 

poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja 

elektronskih storitev javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, integritete in 

preprečevanja korupcije v javnem sektorju, delovanja nevladnih organizacij, lokalne 

samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in 

naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih 

skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in 

koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju 

ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade. 

 

Del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na sistemsko urejanje 

gospodarskih javnih služb, sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in 

lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov in 

organov državne uprave, vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave 

oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge 

naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade, 

prehaja v pristojnost Ministrstva za javno upravo. 

 

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev so se morali uskladiti z 

zakonom najkasneje do 1. januarja 2015. Do sprejetja Zakona o državni upravi, s katerim so 

bila v ministrstvih podrobneje urejena delovna področja in sprejetja sprememb Uredbe o 
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notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 

pravosodnih organih, s katero so bili določeni novi direktorati ter sprejetja nove sistemizacije, 

s katero je bila vzpostavljena organizacijska struktura ministrstev. 

 

V letu 2015 so bile uveljavljene predvidene spremembe v notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest ministrstev. V letu 2015 je bila potrebna tudi posodobitev OSUN za OP RR je, 

ker je SVRK v okviru reševanja migrantske problematike v Republiki Sloveniji s strani 

Evropske Komisije dne 18.12.2015 prejela posebno pismo, s katerim Evropska Komisija 

soglaša z reševanjem problematike za »Zagotovitev interventne nastanitve in oskrbe 

migrantov v Republiki Sloveniji v letu 2015«, katere del je tudi sprememba OSUN v okviru 

4. Razvojne prioritete: »Razvoj regij«. Dodala se je Priloga 28: Opis za zagotovitev ustrezne 

revizijske sledi, kjer je instrument neposredna potrditev operacije, ko je Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v vlogi upravičenca. 

 

V letu 2016 ni bilo večjih sprememb OU in ministrstev. Vlogo OU v času oddaje Končnega 

poročila še vedno izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK), Urad za kohezijsko politiko. 

 

 

5.5 Bistvene spremembe v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006  
 

V obdobju 2007-2015 ni bilo evidentiranih bistvenih sprememb operacij v skladu s členom 57 

Uredbe (ES) št. 1083/2006. Organ upravljanja je zagotavljal upoštevanje 57. člena uredbe 

1083/2006 na način da v instrumentih, kot načinih izbora operacij, upravičence zavezuje k 

spoštovanju 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Poleg tega so ta določila tudi sestavni del 

pogodbe o sofinanciranju. V okviru aktivnosti spremljanja izvajanja se tudi po zaključku 

operacij (vsaj 5 let) spremlja spoštovanje 57. člena uredbe 1083/2006. V navodilih OU za 

zaključevanje operativnih programov je opredeljen tudi »datum zaključka spremljanja 

operacije«, ki se navezuje na 57. člen uredbe 1083/2006.   

 

V izvajanju operativnega programa smo sicer zabeležili nekaj stečajev upravičencev, 

predvsem na področju raziskav in razvoja, nakupa tehnološke opreme in investicij v turistično 

infrastrukturo, ampak glede na to da v teh primerih ni šlo za goljufive stečaje, ne gre za 

bistvene spremembe v smislu 57. člena uredbe 1083/2006. Namreč z uredbo EK 539/2010, z 

dne 24.6.2010 je bil med drugim spremenjen tudi 57. člen uredbe 1083/2006 in sicer je bila 

dodana 5. točka člena, ki določa da se odstavki 1 do 4 ne uporabljajo za nobeno operacijo, ki 

se bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni 

posledica goljufij. 

 

5.6 Dopolnjevanje drugih instrumentov  
 

5.6.1 Dopolnjevanje in razmejitve 
 



KP OP ROPI 2007 - 2013 
 

87 
 

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU Odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih voda  v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska 

infrastruktura v okviru OP RR so bila na NO za PU Odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih voda OP ROPI sprejeta sledeča merila:  

- celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode v območjih poselitve 

(aglomeracijah) z obremenjenostjo 2.000 PE in več; 

- celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z 

obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 

PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem  ali vodovarstvenem 

območju. 

 

Med zgoraj navedenima operativna programa in meril za izbor operacij velja načelna 

razmejitev, da se celovite in zaokrožene investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

aglomeracijah z obremenjenostjo 2000 PE ali več financirajo iz sredstev Kohezijskega sklada 

v okviru OP ROPI, medtem ko se podobne investicije v aglomeracijah z obremenjenostjo pod 

2000 PE financirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR. 

 

Na področju vodooskrbe se v okviru PU Oskrba s pitno vodo – OP ROPI financirajo 

operacije, ki zagotavljajo celovito oskrbo s pitno vodo na območjih z najmanj 10.000 

prebivalci ali rezervne vodne vire za najmanj 50.000 prebivalcev. V okviru OP RR pa se 

financirajo le operacije za celovito oskrbo s pitno vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 

10.000 prebivalcev ter operacije za zagotavljanje rezervnih vodnih virov za manj kot 50.000 

prebivalcev. 

 

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI 

in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je 

določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest, ki 

se v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest delijo na avtoceste, hitre ceste, glavne 

ceste ter regionalne ceste. Investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot 

lokalne ceste, pa se financirajo v okviru OP RR. Javne ceste, ki predstavljajo celotno javno 

cestno omrežje v Republiki Sloveniji so namreč razdeljene na državne ceste, ki so v lasti 

Republike Slovenije in občinske ceste, ki so v lasti občin. V okviru OP ROPI se bo 

sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v 

sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, 

medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP 

RR ali drugih programov (npr. INTERREG). Podobna razmejitev velja tudi na področju 

javnega potniškega prometa, in sicer se bo v okviru OP ROPI financirala vzpostavitev 

celovitega in integriranega nacionalnega potniškega prometa, medtem ko se bo iz OP RR 

financiralo projekte, ki prispevajo k izboljšanju lokalnega potniškega prometa. 

 

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije v tretji prednostni usmeritvi (Inovativni ukrepi za 

lokalno energetsko oskrbo) bi se lahko prekrivala s Programom razvoja podeželja v 3. osi 

(Razvoj mikropodjetništva na podeželju). Razmejitev s Programom razvoja podeželja zato 

temelji na vrsti in lokaciji prejemnika ter velikosti projekta. Tako iz razpisov po OP ROPI do 
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finančnih spodbud niso upravičena mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela 

prijaviti izvedbo operacije izven naselij s statusom mesta, katere investicijska vrednost je 

nižja od 480.000 evrov z DDV v primeru naložb v proizvodnjo samo toplote iz obnovljivih 

virov in nižja od 1.200.000 evrov z DDV v primeru naložb v proizvodnjo električne energije 

iz obnovljivih virov. Ministrstvi, vsebinsko odgovorni za izvedbo investicij sofinanciranih iz 

OP ROPI in PRP, to je MKGP in MOP, sta z namenom zagotavljanja postopkov razmejevanja 

med obema programoma v konkretnih primerih sofinanciranja izvedli neposredno 

usklajevanje na nivoju posamezne vloge za sofinanciranje investicije. 

 

Pomembna je sistemska horizontalna raven preprečevanja dvojnega financiranja, torej 

sistemska urejenost izvajanja ESRR in ESS (npr. proces potrjevanja instrumentov za izbor 

operacij, kontrolnih mehanizmov v ISARR, aktivnosti kontrol na kraju samem in 

administrativnih kontrol). Za izvajanje OP RR in OP RČV je odgovoren organ upravljanja, ki 

je bil v Republiki Sloveniji najprej opredeljen v okviru SVLR, kasneje v okviru MGRT, v 

nadaljevanju pa v okviru SVRK tako za OP RR, kot tudi OP RČV. Razmejitve in 

koordinacija s skladom ESS z namenom preprečevanja dvojnega financiranja je v praksi 

potekala na treh ravneh: 

- v fazi načrtovanja in potrjevanja instrumentov preko medsebojnega obveščanja na 

ravni organa upravljanja (vodi se seznam operacij, kjer prihaja do dopolnilnega financiranja); 

- v fazi finančnega izvajanja operacij preko sistema ISARR, kjer je vgrajena kontrola 

podvajanja enakih listin; 

- v fazi kontrole na kraju samem, kjer se preveri dobavljeno blago tudi preko 

inventarnih številk. 

Z reorganizacijo državne uprave in ustanovitve Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko 

politiko v leto 2014 se je v okviru organa upravljana znotraj Urada za kohezijsko politiko 

organiziral sektor za sklade, ki je pristojen tako za ESS kot za ESRR, s čimer je koordinacija 

med skladi še bolj poudarjena. 

 

5.6.2 Razmejitve med OP RR in OP ROPI 
 

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema 

prednostnima usmeritvama 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij) in tremi prednostnimi 

usmeritvami Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, Oskrba s pitno vodo ter 

Področje cest v OP ROPI.   

 

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI 

in PU Regionalni razvojni programi (aktivnosti cestna infrastruktura) v okviru OP RR je 

določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v 

skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko se investicije za izgradnjo 

občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. Od leta 

2010, cestna infrastruktura ni bila več upravičena do sofinanciranja v okviru 4. razvojne 

prioritete OP RR (Razvoj regij).  
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V okviru OP ROPI se sofinancira izgradnja tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih 

kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih 

kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko 

financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3). 

 

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju 

operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru 

4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni 

financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v OP ROPI.  

 

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP 

RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. V okviru 4. 

razvojne prioritete OP RR je bila tako možna le izgradnja celovitih sistemov odvajanja in 

čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo manjšo od 2000 PE, 

oziroma izjemoma dopolnilnih kanalizacijskih omrežij v aglomeracijah z višjo obremenitvijo, 

če so upravičenci  v prijavi za dodelitev sredstev dokazali, da je v aglomeraciji: 

- osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v 

obratovanju; 

- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to 

sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe 

Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz 

Kohezijskega sklada (v nadaljevanju: KS), ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009; 

- osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to 

financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz KS). 

 

 Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le 

operacije varnejše oskrbe z vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter 

operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za oskrbo manj kot 50.000 prebivalcev.  

 

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno 

dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU. 

 

5.6.3 Dodatne razmejitve in koordinacija 
 

Že v začetku finančne perspektive 2007-2013 je bila na takratnem PT SVLR (sedaj PT 

MGRT) s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za 

vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje 

vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih 

politik (kot na primer znotraj OP RR, OP ROPI in  PRP). V okviru projektne skupine je bil na  

podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma 

namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z 

resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske 

politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi 

uspešno implementirali. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, 
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da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša 

določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.   

 

 

5.7 Postopki spremljanja in vrednotenja 
 

5.7.1 Sistem spremljanja 
 

OU je za spremljanje izvajanja kohezijske politike vzpostavil informacijski sistem – ISARR., 

ki omogoča spremljanje izvajanja operativnih programov s ciljem čim boljšega črpanja 

sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.  

 

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP 

v finančni perspektivi 2007-2013 in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od 

ravni programov, razvojnih programov vse do ravni operacije. V obravnavanem obdobju je  

ISARR za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju OP-jev omogočal: 

­ podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih 

podatkov o vlogi preko svetovnega spleta; 

­ zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov; 

­ prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC; 

­ spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, 

MFERAC); 

­ podporo izvajanju vračil; 

­ podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti; 

­ podporo pavšalom; 

­ podporo evidentiranju nepravilnosti; 

­ podporo zaključevanju operacij; 

­ vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo; 

­ elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema 

APZnet pri ZRSZ; 

­ kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi 

predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno 

preko svetovnega spleta (www); 

­ vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca; 

­ informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, 

kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;  

­ kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu; 

­ registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za 

potrjevanje pri Ministrstvu za finance; 

­ vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje; 

­ elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos 

v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.); 

­ on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s 

strani upravičenca; 

­ on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ; 

­ ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi 

dokumentov; 

­ decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta. 
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Razvoj in vzdrževanje IS ISARR 

 

Razvoj IS ISARR je intenzivno potekal med letom 2008 in 2011, ko so bile vzpostavljene 

zgoraj navedene funkcionalnosti IS . Tako je bilo v letu 2007 uspešno izvedena  I. faza 

modula za vnos podatkov (MVP) v spletni tehnologiji. Z izgradnjo in izvedbo MVP je bil 

omogočen neposreden vnos podatkov ostalim institucijam, ki so bile vključene v izvajanje OP 

in ki niso zagotavljale potrebnih podatkov v elektronski obliki iz svojih informacijskih 

sistemov. Vzpostavljena je bila potrebna infrastrukturna oprema in nakup licenc za dostop do 

sistema ISARR preko svetovnega spleta in izvedena nadgradnja podatkovnega modela za 

podporo specifikam finančne perspektive 2007-2013. V istem letu je bila izdelana projektna 

in investicijska dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR v 

triletnem obdobju. Izdelana je bila razpisna dokumentacija, izvedeno javno naročilo in 

sklenjena pogodba z izvajalcem za triletni projekt, s čimer je bilo vzpostavljeno ustrezno 

okolje za zaokrožitev razvoja sistema ISARR, delovanja Centra za pomoč uporabnikov, redno 

izobraževanje uporabnikov in s tem decentralizacijo uporabe sistema ISARR v finančni 

perspektivi 2007-2013. 

 

V sistem ISARR je bilo do konca leta 2008 vključenih preko 300 novih uporabnikov sistema. 

Večina uporabnikov je upravičencev (podjetij), ki dostopa do sistema ISARR preko 

svetovnega spleta. Do meseca novembra 2008 je bil vzpostavljen proces priprave ZzP v novi 

finančni perspektivi 2007-2013. V letu 2009 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu 

»Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR«, v okviru katerega je bil 

vzpostavljen redni elektronski prenos podatkov iz sistema ISARR v informacijski sistem 

Organa za potrjevanje IS-PA2007. Do konca leta 2009 je bilo v sistem ISARR vključenih 

preko 2000 uporabnikov, večina med njimi je upravičencev (podjetja, zavodi šole, itd.), ki 

dostopa do sistema ISARR preko svetovnega spleta (www). V decembru 2010 je stekla 

decentralizacija uporabe sistema ISARR in sicer v delu, ki se nanaša na proces načrtovanja 

operacij in podrejenih nivojev. V tem primeru gre za aplikativno podporo procesu za vnos 

podatkov o načrtovanju, ki je bistvenega pomena za pripravo ZzI in ZzP kot tudi za poročanje 

in analize. Informacijska rešitev podpira delovni proces uporabnikov na strani posredniških 

teles, z možnostjo vključitve tudi uporabnikov na podrejenih ravneh, to je upravičencev.  

 

V sistem ISARR je bilo do konca leta 2010 vključenih že preko 2500 uporabnikov. Večina 

uporabnikov je upravičencev (ki se vključujejo v proces izvajanja), in dostopajo do sistema 

ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja imajo skrbniki, 

kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), agentih 

oziroma agencijah ter pri upravičencih. 

 

ISARR se je v letu 2010 povezal še z informacijskim sistemom Ministrstva za delo, družino 

in socialne zadeve, ki podpira centre za socialno delo (ISCSD). V prvi polovici leta 2011 je 

stekla decentralizirana administracija uporabnikov sistema ISARR s čimer je koordinatorjem 

ISARR na PT omogočeno samostojno urejanje uporabniških pravic udeležencem izvajanj OP 

v okviru njihovega OP. V drugi polovici leta 2011 je bila opuščena MS Access tehnologija v 

procesu izplačevanja in črpanja in izveden prehod na enotno spletno tehnologijo.ASP.NET, 
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Vzpostavljena je bil enotna vstopna točka za vse uporabnike informacijskega sistema v 

enoviti celostni podobi s poenotenimi iskalniki. V letu 2011 je bila izdelana in s strani vodstva 

upravljavca sistema ISARR potrjena Strategija dolgoročnega delovanja informacijskega 

sistema ISARR in projektna in investicijska dokumentacija za delovanje sistema ISARR v 

obdobju 2012-2014. V mesecu oktobru je bilo objavljeno je bilo javno naročilo za izbiro 

izvajalca za podporo sistemu ISARR v obdobju 2012-2014. 

V sistem ISARR je bilo konec leta 2011 vključenih preko 3500 uporabnikov sistema. Večina 

uporabnikov je upravičencev (ki se vključujejo v proces izvajanja), in dostopajo do sistema 

ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja imajo skrbniki, 

kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), agentih 

oziroma agencijah ter pri upravičencih. V sistem ISARR so vključeni tudi uporabniki v okviru 

Cilja 3, tudi iz tujine. Na sistemu beležimo med 150 in 200 sočasnih uporabnikov dnevno.  

V letu 2012 so se izvajale aktivnosti v zvezi z vzdrževanje zahtevkov uporabnikov in 

posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. Zaradi javnega naročila, ki je predvideval 

izbiro zunanjega izvajalca za razvoj in vzdrževanje IS ISARR, na samem sistemu ni bilo 

izvedenih večjih razvojnih nalog razen reorganizacije podatkov, ki jo je bilo potrebno izvesti 

v okviru spremembe ministrstev.  

 

V letu 2013 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z  vzdrževanjem infrastrukture 

IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov 

in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. Skozi vzdrževalno pogodbo za izvedbo 

zahtev dosedanjih revizij je bil pripravljen prehod dosedanjega načina zapisa podatkov iz 

FLOAT v DECIMAL skladno z zahtevo RSRS. Glede na izkazane potrebe po izvedbi večjega 

števila vzdrževalnih  posegov je bilo v drugi polovici leta 2013 izvedeno javno naročilo za 

razvoj in vzdrževanje IS ISARR za eno leto. 

 

V letu 2014 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z vzdrževanjem infrastrukture 

IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov 

in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. 

 

Med izvedenimi nalogi v letu 2015 je potrebno izpostaviti naslednje: 

­ izvajanje tekoče vzdrževanje in manjše nadgradnje, ki so v dobri meri izboljšale 

zanesljivost IS ISARR, 

­ zamenjava obstoječe informacijske infrastrukture, ki je glede na starost in zmanjšane 

performančne sposobnosti zaradi vse večjega število uporabnikov in zaključevanja 

črpanja v okviru finančne perspektive 2007-2013 predstavljala vse večje ozko grlo. 

Prenos aplikacije kot tudi vseh produkcijskih podatkov se je uspešno izvedel v drugi 

polovici leta 2015 brez kakršnihkoli težav za uporabnike,  

­ poleg zamenjave informacijske infrastrukture je vzporedno tekel tudi proces prenosa 

celotne infrastrukture na lokacijo Ministrstva za javno upravo v njihov  center skladno 

s spremembo zakonodaje, ki nalaga organom državne uprave centralizacijo celotne 

informacijske infrastrukture. S selitvijo se je poleg izboljšanega okolja za 

infrastrukturo povečala tudi pretočnost informacijskih kanalov in posledično odzivnost 
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aplikacij, saj je bila infrastruktura nameščena na glavno komunikacijsko hrbtenico 

državnih organov, 

­ v zvezi s procesom zaključevanja so bile opravljene določene dopolnitve 

informacijskega sistema ISARR na področju priprave in izdelave poročil. 

 

V celotnem obdobju finančne perspektive 2007-2013 je bilo za potrebe izobraževanja 

izvedenih več kot 117 delavnic, ki se jih je udeležilo preko 1100 udeležencev pri čemer niso 

vključeni individualni uporabniki, ki smo jih glede na prioritete in zaprosila posredniških teles 

obravnavali individualno in jim nudili bodisi pomoč preko Centra za podporo uporabnikov ali 

individualno uvajanja pri uporabi IS ISARR na naši lokaciji. 

 

Delovanje Centra za podporo uporabnikov IS ISARR 

 

Skladno z identificirano potrebo po izgradnji centra za pomoč uporabnikov je bila 

vzpostavljena spletna aplikacija za pomoč uporabnikov ter klicni center na katerega so lahko 

uporabniki postavljali vprašanja in pridobivali pomoč povezano v zvezi z uporabo IS ISARR.  

V letu je bil tako vzpostavljen Center za pomoč uporabnikov (CPU), ki ga je izvajal zunanji 

izvajalec skladno s pogodbo. Tako je bilo v tem letu izvedeno: 

 Z mesecem julijem 2008 je začel delovati center za pomoč uporabnikom (CPU) 

sistema ISARR, vzpostavljen je bil spletni portal (omogoča prijavo napak na 

informacijskem sistemu, vzdrževalnih zahtevkov, postavljanje vprašanj itd.) 

 Na portalu je bilo zabeleženih preko 450 dogodkov. 

 Uporabnikom je bila na voljo najnovejša uporabniška dokumentacija za delo s 

sistemom ISARR, FAQ, izgrajevala se je baza znanja. 

 Dostop do portala je imelo preko 450 uporabnikov sistema ISARR. CPU je bil 

dosegljiv na tel. št. 01 3009-815, vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro. 

 Na telefonski številki je bilo v letu 2008 obravnavanih preko 1.170 klicev. 

 

V letu 2009 je bilo na spletnem portalu zabeleženih preko 1280 dogodkov, na telefonski 

številki CPU pa je bilo obravnavanih preko 3700 telefonskih klicev. 

V letu 2010 je bilo na spletnem portalu zabeleženih preko 4000 dogodkov, na telefonski 

številki CPU pa je bilo obravnavanih preko 13500 telefonskih klicev. 

V letu 2011 je bilo na spletnem portalu zabeleženih preko 2251 dogodkov za pomoč 

uporabnikom. 

V letu 2012 je bilo v okviru Centra za pomoč uporabnikov obravnavano 1746 zahtevkov 

uporabnikov glede pomoči in potrebnih popravkov v IS ISARR kar pomeni v primerjavi s 

preteklimi obdobji manjši upad predvsem zaradi upada razvojnih zahtevkov. 

V marcu 2013 smo iz dosedanjega sistema delovanja Centra za pomoč uporabnikov (CPU) 

prenesli podporo uporabnikov na Enotni kontaktni center (EKC) v okviru katerega smo od 

marca 2013 izvedli več kot 3381 zahtevkov.  

V juniju 2014 smo iz sistema delovanja Enotne kontaktne točke (EKT) preuredili sistem 

ponovno na interni sistem Centra za pomoč uporabnikov (CPU), ki smo ga uporabljali že pred 

letom 2013. S tem smo prenesli podporo uporabnikov na CPU v okviru katerega smo od 

junija 2014 dalje nemoteno izvajali pomoč uporabnikom in pri tem izvedli in realizirali več 

kot 3.523 zahtevkov.  
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V letu 2015 je bilo na spletnem portalu zabeleženih 3052 dogodkov povezanih predvsem s 

področja zaključevanja črpanja sredstev in pripravljanja zaključnih poročil. 

V celotnem obdobju finančne perspektive smo tako na področju podpore uporabnikov nudili 

preko registriranih zahtevkov za pomoč uporabnikov več kot 19.683 zahtevkov. Do vključno 

leta 2011 so na prvem nivoju podporo izvajali zaposleni zunanjega izvajalca in na drugem 

nivoju zaposleni organa upravljanja, od leta 2012 pa je celotno podporo praviloma izvajal 

kader organa upravljanja. 

 

5.7.2 Postopki zaključevanja 
 

Organ upravljanja je leta 2012 pripravil Navodila za zaključevanje operativnih programov za 

doseganje Cilja 1 pri izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in jih 

nadgradil / posodobil v skladu s Smernicami o zaključku 2007–2013 (EK, 30. april 2015). Na 

osnovi navodil so udeleženci v izvajanju kohezijske politike začeli pripravljati poročila o 

zaključku operacij. Priprava poročil je potekala po naslednjem postopku: 

- na ravni operacije, upravičenec pripravi Končno poročilo za operacijo: po zaključku vseh 

aktivnosti na operaciji, ki so določene s pogodbo o sofinanciranju, in po predložitvi 

oziroma plačilu zadnjega ZZI iz državnega proračuna. Z vidika zaključevanja operacije je 

pomembno, da upravičenec zagotovi PT-ju vse relevantne podatke, medtem ko je 

opredelitev postopkov zbiranja podatkov v pristojnosti posameznega PT. 

- PT pripravi Poročilo o zaključku operacije (PZO). Pred pripravo PZO mora PT zagotoviti 

zaključno kontrolo in pregled zaključka operacije v skladu z navodili OU. PZO 

predstavlja minimalni obseg informacij, ki morajo biti na voljo PT in OU za pripravo 

Končnega poročila o izvajanju OP. Finančni podatki, podatki o doseganju ciljev / 

kazalnikov, podatki o zagotavljanju ustreznosti s pravili EU in drugi podatki, ki so 

sestavni del poročila, so zagotovljeni v sistemu ISARR, poročilo se iz sistema ISARR 

izpiše. PT posreduje OU podpisan in žigosan Kontrolni list za zaključek operacije.   

- OU preverja podatke na podlagi vzorca, ki izhaja iz predhodno pripravljene analize 

tveganja. 

- Končno poročilo o izvajanju OP pripravi OU na podlagi podatkov in informacij iz PZO in 

ustreznih drugih zahtevanih podatkov. Končno poročilo predstavlja povzetek vseh 

aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru posameznih operacij, agregirane pa morajo biti na 

nivo RP in na nivo OP kot celote. Iz Končnega poročila morajo biti razvidni podatki in 

informacije o načrtovanih in doseženih vrednostih s finančnega vidika in z vidika 

doseganja ciljev in kazalnikov. Vsebovati pa mora zbrane podatke in informacije za 

celotno programsko obdobje izvajanja.  

 

- Na OU je bila vzpostavljena stalna skupina za zaključevanje. V pomoč zaključevanju je 

bil organiziran seminar na temo zaključevanje 2007-2013 s sodelovanjem strokovnjakov 

z EK, (Ljubljana 11.9.2013), izvedena so bila usposabljanja skrbnikov pogodb za 

pripravo PZO (julij, september 2014), na spletni strani SVRK pa so objavljena 

najpogostejša vprašanja in odgovori za zagotovitev enotnega izvajanja zaključevanja. 
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5.7.3 Študije in vrednotenja 
 

Vrednotenje sofinanciranih dejavnosti je v programskem obdobju 2007-2013 predstavljalo 

obvezen element, ki ga je določala Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o 

splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in 

Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (člen 47). Uredba je v členu 

48 nalagala državam članicam odgovornost, da zagotovijo sredstva in izvajajo sprotna 

vrednotenja, predvsem tam, kjer so zaznana znatna odstopanja. Priprava načrta vrednotenja ni 

bila zahtevana, se je pa Slovenija zaradi sicer nerazvite kulture vrednotenja odločila za 

pripravo načrta vrednotenja, posebej za OP RČV in skupaj za OP RR in OP ROPI.  

 

V obeh načrtih vrednotenj so bile povzete pravne podlage, osnovna načela (partnerstvo, 

sorazmernost, neodvisnost, transparentnost, kakovost), institucionalna organiziranost 

(organizacija in struktura odgovornosti vseh institucij, ki so sodelovale v procesih 

vrednotenja, vključno z natančno shemo delovnih procesov in rokov), navezava na sistem 

spremljanja in predvidena usposabljanja. Načrt vrednotenja je opredelil tudi finančna 

sredstva, ki so bila rezervirana na tehnični pomoči za to področje, okvirno časovnico in 

predvidene vrste vrednotenj. Sestavni del vsakega letnega načrta je bila tudi priloga – letni 

načrt vrednotenja, ki je predstavljal vsebinski načrt konkretnih vrednotenj po letih. 

 

Skupni načrt vrednotenj za OP RR in OP ROPI je bil podpisan s strani ministra pristojnega za 

kohezijsko politiko v prvi polovici 2008. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen na 

delovni skupini Evropske komisije Evaluation Partnership. 

 

V letu 2010 se je ob novelaciji navodil na področju kohezijske politike pripravilo tudi celovita 

navodila za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje, ki so definirala tudi 

natančnejše procese priprave posameznih vrednotenj in spremljanja priporočil. Vrednotenja 

so se od 2010 leta dalje sicer izvajala, niso pa dosledno sledila letnim načrtom. V letu 2011 so 

bili dodatno sprejeti še varčevalni ukrepi, ki so izvajanje načrta vrednotenj še upočasnili.  

 

Ob izvedbi posamičnih vrednotenjih je bila zagotovljena ustrezna obveščenost zainteresirane 

javnosti, saj se je organizirala javna predstavitev vrednotenj, evalvacijske študije so javno 

objavljene. Poleg tega je bila realizacija načrta vrednotenja in priprava letnih načrtov vsako 

leto predstavljena na nadzornih odborih. Potekalo je tudi redno obveščanje EK, praviloma 

preko letnih sestankov ter s predstavitvijo izvedenega vrednotenja.  

 

Izvedena vrednotenja za OP ROPI 

 

Za OP ROPI je bilo v obdobju 2007-2016 tako realizirano eno vmesno vrednotenje, in sicer 

na pobudo OU vrednotenje z naslovom »Vrednotenje izvedljivosti in ustreznosti«. Tekom 

leta 2010 ga je izvajal OIKOS d.o.o., končno poročilo je bilo izdano dne 7.12.2010.  

 

Zasledovani so bili naslednji cilji: 

- Preveriti izvedljivost in določati tveganost izvedbe operacij predlaganih v OP. 
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- Preveriti ustreznost želenega stanja po razvojnih prioritetah - za vsako od razvojnih 

prioritet želeno stanje primerjati z izvedenim. 

 

Uporabljene so bile naslednje metode dela: 

- Vrednotenje je temeljilo na pregledu  obstoječih podatkov in javno dostopnih 

podatkov in gradiv ter intervjujev. 

- Test izvedljivosti (primerjava predvidenega zaključka projekta ter realnega zaključka 

v idealnih okoliščinah in okoliščinah upoštevajoč tveganja, definiranje kritičnih točk). 

 

Ugotovitve in priporočila: 

1. Vrednotenje ugotovi, da je večina projektov izvedljivih oziroma izvedljivih s tveganji 

ali s preoblikovanjem (66 od 111). Neizvedljivih projektov ali projektov predlaganih 

za umik je 44 ostali projekti pa so že potrjeni ali izvedeni.  

2. Največ projektov ima kritične točke na poti njihove izvedljivosti v postopkih javnih 

naročil, pridobitve gradbenega dovoljenja in postopkih povezanih s pridobitvijo 

zemljišč. Vse kritične točke za vse projekte so časovno določene in bodo 

posredniškim telesom in organu upravljanja koristile pri spremljanju izvajanja 

Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013. 

Vrednotenje predlaga, da se po preseženi kritični točki predlagan projekt nadomesti z 

drugim, izvedljivim. 

3. Vrednotenje je zajelo tudi pregled  izvedljivosti dodatnih projektov, ki jih posredniška 

telesa v tistem času uradno še niso predlagala za vključitev v OP.   

4. Opravljen je bil pregled po posameznih področjih (prometna infrastruktura, okolje - 

ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje voda, oskrba s pitno vodo, poplavna varnost, 

trajnostna raba energije, (lokalna) energetska oskrba). 

 

Neposredna uporabna vrednost vrednotenja je bila omejena predvsem zaradi siceršnje 

prioritete področja - ob zaznanih tveganjih se je namreč vzpostavil vzporedni sistem 

spremljanja in upravljanja s tveganji med OU in ministrstvi, ki se je odražal v rednem 

sodelovanju na vseh ravneh (med skrbniki in odločevalci), tako se je večina operacij kljub 

izpostavljenim tveganjem vseeno izvedla. Po mnenju skrbnikov pa je vrednotenje pripomoglo 

predvsem k tem, da je tudi raven odločevalcev (tudi politična raven) še odločneje pristopila k 

problematiki. 
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6 IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH 
 

Informacije o fizičnem in finančnem napredku so prikazane na nivoju razvojne prioritete. To 

je tudi nivo poročanja do EK preko sistema SFC.  

 

6.1 Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura 
 

V obdobju finančne perspektive 2007 – 2013 se je na področju železniške infrastrukture 

izvajalo sedem projektov.  

 

Z izvedbo vseh navedenih projektov so bili v obdobju 2007 – 2013 doseženi zastavljeni 

učinki in rezultati iz OP ROPI 1. Razvojne prioritete – Železniška infrastruktura, in sicer: 

 

 posodobljenih je bilo 156 km javnih železniških prog, v okviru česar je bilo 

elektrificiranih 109 km železniški prog; 

 dosežena je bila 100 % pokritost železniških prog s signalom GSM-R  na celotnem 

slovenskem železniškem omrežju, 

 urejenih je bilo 78 nivojskih prehodov cest na javni železniški progi, od tega je bilo 

zgrajenih 19 novih izvennivojskih križanj (od tega 12 podvozov, 2 podhoda ter 5 

nadvozov), urejeni sta bili 2 postajališči in 27 nivojskih prehodov z avtomatskim 

zavarovanjem oz. je bilo njihovo zavarovanje modernizirano, ukinjenih je bilo 32 

nivojskih prehodov ter zgrajenih ali rekonstruiranih 41,5 km povezovalnih cest; 

 

Učinki izvedbe navedenih ukrepov so bili na različnih železniških odsekih različni. Glavni 

učinki so predvsem naslednji:  

 povečanje prevozne in prepustne moči železniških prog; 

 povečanje stopnje varnosti prometa; 

 dvig kategorije železniških prog; 

 zagotavljanje interoperabilnosti prog; 

 povišanje hitrosti vlakov in zmanjšanje potovalnih časov; 

 znižanje obratovalnih stroškov; 

 zmanjšanje negativnega vpliva na okolje z izvedbo pasivnih in aktivnih protihrupnih 

ograj in drugo. 
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6.1.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Tabela 14: Finančni rezultati 1. razvojne prioritete  

OP ROPI - 1. RP stanje na dan 29.3.2017 
% glede na pravice porabe 

2007-2013 

Pravice 

porabe 

2007-2013 

EU del 434.567.581 - 

SLO del 76.688.397 - 

EU in SLO del 511.255.978 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na 

EK do 29.3.2017 EU del 
408.066.145 94% 

Javni upravičeni izdatki  480.077.817 - 

Celotni upravičeni izdatki 480.077.817 - 

 

V finančni perspektivi 2007 – 2013 so bile s strani Evropske komisije izdani Sklepi Komisije 

o velikem projektu za 4 projekte, in sicer: (1) Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper v 

letu 2010 ter v letu 2013: (2) Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–

Hodoš za 160 km/h - 1. Faza, (3) Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge 

Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba 

podhodov na postajah in (4) Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.  

 

Prav tako so bile izdane Odločbe Organa upravljanja o dodelitvi sredstev za 3 male projekte s 

področja železniške infrastrukture, in sicer: 

­ Nadgradnja odseka železniške proge Dolga Gora-Poljčane v letu 2012, 

­ Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko v letu 2014, 

­ Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper Etapa D v letu 2015. 

 

Na osnovi nižje oddanih izvedbenih del od ocenjene vrednosti v tehnični in investicijski 

dokumentaciji posameznih projektov, do česar je prišlo zaradi gospodarskega stanja na trgu, 

so v letih 2013 do 2015 nastajali določeni finančni prihranki. Na osnovi tega je Ministrstvo za 

infrastrukturo pripravilo dodatni projekt Modernizacije obstoječe železniške proge Divača-

Koper - Etapa D, s katerim se je zavezal velik del finančnih prihrankov na 1. Razvojni 

prioriteti. To je tudi vzrok, da je v tabeli 19 izkazana potrjena vrednost kohezijskih sredstev 

višja od dejansko dodeljenih sredstev po OP ROPI na tej razvojni prioriteti.   

 

Na nivoju razvojne prioritete je do EK pregledanih in certificiranih za 408.066.140 evrov 

kohezijskega sklada. oz.  94 % vseh razpoložljivih pravic porabe. 
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Fizični dosežki 1. RP  

 

Tabela 15: Kazalniki 1. razvojne prioritete 

 

Šifra 

kazalnika 

v SFC Naziv kazalnika 
Vrsta  

kazalnika 
Merska enota 

Izhodišč- 

no stanje 

Načrtovana  

vrednost 
Dosežena vrednost 

2007 
Konec 

obdobja 

2007-

2008 

2007-

2009 

2007-

2010 

2007-

2011 

2007-

2012 

2007-

2013 

2007-

2014 

2007-

konec 

obdobja 

1 13 Število projektov Učinek Število 0 8 0 0 11 1 2 5 6 7 

2 

19 Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se 

nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN 

(km)  

Učinek km 0 155 0 10,86 25,76 33,93 49,55 72,72 89,46 156 

3 
17 Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se 

nahajajo na 

vseevropskih omrežjih km 

Učinek km 
1.227 

(0) 

1.227 

(0) 
/ / / / / / / /3 

4 

18 Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se 

nahajajo na 

vseevropskih omrežjih - TEN (km) 2  

Učinek km 
1.227 

(0) 

1.227 

(0) 
/ / / / / / / /3 

5 
N1R3 Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s 

signalom GSM-R (v %) 
Učinek Pokritost v % 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

6 
N1R4 Povečanje blagovnega prometa prepeljanega 

po železnici (v milijonov ton-km) 
Rezultat mio t 3.750 3.939 0 0 0  0  0  0  0 3.93944 

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; SURS: Statistični urad RS 
1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila iz leta 2011 naprej pa prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število 

potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.  
2 S spremembo OP je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih. 
3 Na področju 1. RP – Železniška infrastruktura je bilo ob spremembi OP ugotovljeno, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni 

izvedljiva do konca leta 2015, zato projekt ni bil več predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v finančni perspektivi 2007 - 2013. Iz tega razloga se ta kazalnik tudi ne spremlja več posebej. 

 
4 Z izvedbo nadgradenj železniške proge na odsekih Divača-Koper, Pragersko-Hodoš, Dolga Gora-Poljčane in Slovenska Bistrica-Pragersko je bilo doseženo predvideno povečanje zmogljivosti železniških prog. S tem 

so bile zagotovljene vse možnosti za povečanje blagovnega prometa, prepeljanega po železnici, ki bi naj bilo v skladu z vlogo na odseku Divača-Koper doseženo leta 2023. 
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V finančni perspektivi 2007 – 2013 so bile s strani Evropske komisije izdani Sklepi Komisije 

o velikem projektu za 4 projekte, in sicer: (1) Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper v 

letu 2010 ter v letu 2013: (2) Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–

Hodoš za 160 km/h - 1. Faza, (3) Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge 

Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba 

podhodov na postajah in (4) Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.  

 

Prav tako so bile izdane Odločbe Organa upravljanja o dodelitvi sredstev za 3 male projekte s 

področja železniške infrastrukture, in sicer: 

­ Nadgradnja odseka železniške proge Dolga Gora-Poljčane v letu 2012, 

­ Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko v letu 2014, 

­ Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper Etapa D v letu 2015. 

 

Na osnovi nižje oddanih izvedbenih del od ocenjene vrednosti v tehnični in investicijski 

dokumentaciji posameznih projektov, do česar je prišlo zaradi gospodarskega stanja na trgu, 

so v letih 2013 do 2015 nastajali določeni finančni prihranki. Na osnovi tega je Ministrstvo za 

infrastrukturo pripravilo dodatni projekt Modernizacije obstoječe železniške proge Divača-

Koper - Etapa D, s katerim se je zavezal velik del finančnih prihrankov na 1. Razvojni 

prioriteti. To je tudi vzrok, da je v tabeli 19 izkazana potrjena vrednost kohezijskih sredstev 

višja od dejansko dodeljenih sredstev po OP ROPI na tej razvojni prioriteti.   
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6.1.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

V obdobju finančne perspektive 2007 – 2013 se je na področju železniške infrastrukture 

izvajalo sedem projektov.  

 

Kot prvi projekt s področja železniške infrastrukture je bila v septembru 2009 na Evropsko 

komisijo v presojo in potrditev posredovana vloga projekta Modernizacija obstoječe 

železniške proge Divača-Koper. Projekt je bil s strani EK potrjen v septembru 2010. Hkrati so 

se v tem času že izvajala izvedbena dela na Etapi A, medtem ko so bila izvedbena dela na 

Etapi B v fazi javnega naročanja. Na osnovi številnih zahtevkov za revizijo postopka oddaje 

javnega naročila izvedbenih del Etape B, je bila izvajalska pogodba podpisana šele v l. 2012. 

Proti koncu leta 2011 je bilo ugotovljeno, da vsa dela na železniški postaji Hrpelje-Kozina in 

železniški postaji Koper Tovorna v okviru Etape A ne bodo zaključena v pogodbenem roku, 

predvsem zaradi nujnosti prilagoditve signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav za 

zavarovanje teh dveh postaj. Prilagoditev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav 

navedenih dveh železniških postaj je bila oddana v l. 2013. Izvedbena dela na Etapi A so se 

tako uspešno zaključila novembra 2014, medtem ko so bila izvedbena dela Etape B 

zaključena julija 2015. Pridobljena so vsa uporabna in obratovalna dovoljenja. 

 

Prva vloga za projekt Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge 

Pragersko-Hodoš – 1. faza je bila na Evropsko komisijo posredovana v novembru 2011, 

vendar je bila zaradi neskladnosti okoljske zakonodaje z zakonodajo EU zavrnjena. Na osnovi 

dodatno pridobljenega okoljevarstvenega soglasja za projekt v oktobru 2012, je bil na 

Evropsko komisijo v decembru 2012 posredovana dopolnjena vloga projekta. Projekt je bil 

odobren s strani Evropske komisije v letu 2013. Hkrati so se predhodno že izvajala izvedbena 

dela na projektu in zaključena je bila nadgradnja železniškega odseka Ptuj-Mekotnjak ter 

nadgradnja in elektrifikacija postaje Hodoš. V letu 2013 so intenzivno potekali postopki 

oddaje izvedbenih del predvsem za dela rekonstrukcije in elektrifikacije proge. V letu 2014 je 

bila zaključena celotna nadgradnja proge na odseku Pragersko-Murska Sobota v skupni 

dolžini 58,43 km, v letu 2015 so bila zaključena dela rekonstrukcije železniške proge in 

železniških postaj in v prvi polovici leta 2016 je bila zaključena elektrifikacija 109 km 

železniške proge na odseku Pragersko-Hodoš in zgrajenih 5 elektronapajalnih postaj.  

 

Projekt Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje proge Pragersko-Hodoš – 2. faza: 

Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah je bil s strani Evropske 

komisije potrjen v decembru 2013. Izvedbena dela na projektu so se izvajala v 6 

funkcionalnih sklopih. V letu 2013 so bila oddana in se začela izvajati vsa izvedbena dela na 

sklopih A, B, D, E, F, razen del na najmanjšem sklopu, t.j. sklopu C, kjer je bilo prvo javno 

naročilo zaključeno brez izbora in ga je bilo treba v začetku leta 2014 ponoviti. Dela tega 

sklopa so bila oddana v avgustu 2014. V letu 2014 so se v celoti zaključila vsa dela na sklopu 

D ter posamezni funkcionalni podsklopi na sklopih A, B, E in F. Celoten projekt pa je bil 

zaključen do konca leta 2015. 

Z izvedbo celotnega projekta je bilo urejenih 78 nivojskih prehodov s cesto, in sicer je bilo 

ukinjenih 32 prehodov, 27 prehodov je bilo zavarovanih z avtomatsko napravo za zavarovanje 
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oz. je bilo njihovo zavarovanje modernizirano, 19 prehodov je bilo izvedenih izvennivojsko 

(od tega 12 podvozov, 2 podhoda ter 5 nadvozov). V okviru ureditve posameznega podsklopa 

je bila zaradi ureditve križanja cest z železnico urejena tudi cestna, komunalna ter energetska 

infrastruktura. Tako je bilo v območju križanj izvedenih tudi 41,5  km cest.  

 

Projekt Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju je Evropska komisija 

potrdila v marcu 2013. Prvo javno naročilo za oddajo izvedbenih del je bilo objavljeno v 

avgustu 2012 in je bilo zaključeno v januarju 2013 brez izbora. Na osnovi tega je bilo v 

februarju 2013 objavljeno novo javno naročilo in pogodba z izbranim izvajalcem je bila 

podpisana v juliju 2013. S tem so bila oddana vsa izvedbena dela na projektu. Izvedbena dela 

so se intenzivno izvajala od julija 2013 do konca februarja 2017, ko je bila uvedba sistema 

GSM-R  na celotnem slovenskem železniškem omrežju v dolžini 1.200 km uspešno 

zaključena. V okviru projekta je bilo tako postavljenih 246 baznih postaj in 110 repetitorjev.  

Zgrajeni so bili vsi deli digitalnega radijskega sistema GSM-R na celotnem slovenskem 

železniškem omrežju:  

 centralni del sistema vključno s sistemi za upravljanje in uporabo (jedrno omrežje 

GSM-R z redundancami, dispečerski sistem, hrbtenično omrežje in prenosni sistemi 

ter oprema vzdrževalnih in operativnih služb) in  

 sistem baznih postaj skupaj s sistemi za njihovo medsebojno povezavo (optično 

kabliranje za prenos podatkov in energetsko kabliranje za potrebe napajanja baznih 

postaj).  

 

V letu 2012 je bilo odločeno, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-

Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015 

in da projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v finančni 

perspektivi 2007 - 2013. Za projekt je bila v l. 2011 izdelana in revidirana projektna 

dokumentacija, prav tako je bilo v začetku 2012 pridobljenih 98 % vseh zemljišč na celotnem 

odseku Divača-Koper. Kot neizpolnjena pogoja za zrelost projekta za predložitev vloge na 

Evropsko komisijo sta bila še pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja. 

Zaradi čezmejnega vpliva projekta, pa je bila v postopek pridobivanja okoljevarstvenega 

soglasja vključena tudi Republika Italija. Zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve 

okoljevarstvenega soglasja je bila sprejeta odločitev, da projekt ne bo sofinanciran iz 

kohezijskih sredstev te finančne perspektive.  

 

Na osnovi tega je stekel proces spremembe operativnega programa. Pregledani so bili vsi 

projekti, vključeni na prioritetno listo projektov in indikativno listo rezervnih projektov, glede 

na njihovo stopnjo pripravljenosti. Na tej osnovi je bila sprejeta odločitev, da se bosta iz 

rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer Nadgradnja odseka železniške proge 

Dolga Gora–Poljčane in Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko. 

V maju 2012 so bila z Odločbo Organa upravljanja dodeljena sredstva projektu Nadgradnja 

odseka železniške proge Dolga Gora-Poljčane, v juniju 2014 pa projektu Nadgradnja 

železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko. Izvedbena dela obeh projektov so bila oddana 

v l. 2014 . Nadgradnja odseka Slovenska Bistrica-Pragersko je bila zaključena v juliju 2015, 

medtem ko je bila nadgradnja odseka Dolga Gora-Poljčane zaključena v začetku leta 2016. Z 
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izvedbo obeh projektov je bilo skupaj posodobljene 11,5 km železniške proge, s čimer je bila 

dvignjena kategorija proge iz C3 na D4, skrajšani so bili vozni časi ter povečana je bila 

prepustna in prevozna zmogljivost proge.  

 

Na podlagi prihrankov, ki so nastali predvsem na osnovi nižje vrednosti izvedbenih del po 

izvedenih postopkih javnega naročanja pri obeh projektih iz indikativne liste rezervnih 

projektov ter podane finančne korekcije s strani Evropske komisije glede uporabe 

diskriminatornega pogoja naročnika za ugotavljanje sposobnosti inženirjev, odgovornih za 

izvedbo del v postopku javnega naročanja, se je MZI odločilo v letu 2014 posredovati na 

Organ upravljanja rezervni projekt s področja železniške infrastrukture, ki pomeni 

nadaljevanje projekta Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper. V času izvajanja projekta 

»Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, faza II, etape A, B in C« je ob 

upoštevanju dejanskega stanja na terenu bilo ugotovljeno, da so se okoliščine od začetka 

projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper« izrazito spremenile, tako 

da je za zagotovitev optimalne prometno tehnološke funkcionalnosti postaje Koper tovorna 

potrebno izvesti še dodatna dela (ureditev zunanjih in notranjih signalnovarnostnih in 

telekomunikacijskih naprav in vozne mreže na glavni pristaniški postaji ter ureditev 

dotrajanih tirnih naprav). Realizacija teh ukrepov je bila izvedena v okviru projekta 

Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper - Etapa D in je omogočila doseganje optimalnih 

prometno-tehnoloških učinkov na celotnem območju postaje Koper tovorna. Projekt je bil 

vključen na prioritetno listo projektov Operativnega programa v okviru tretje spremembe OP 

v septembru 2015. Organ upravljanja je projekt potrdil v juniju 2015, medtem ko so bila vsa 

izvedbena dela so bila oddana v januarju 2015. Vsa dela so bila uspešno zaključena julija 

2016. 

 

Z izvedbo vseh navedenih projektov so bili v obdobju 2007 – 2013 doseženi zastavljeni 

učinki in rezultati iz OP ROPI 1. Razvojne prioritete – Železniška infrastruktura, in sicer: 

 

 posodobljenih je bilo 156 km javnih železniških prog, v okviru česar je bilo 

elektrificiranih 109 km železniški prog; 

 dosežena je bila 100 % pokritost železniških prog s signalom GSM-R  na celotnem 

slovenskem železniškem omrežju, 

 urejenih je bilo 78 nivojskih prehodov cest na javni železniški progi, od tega je bilo 

zgrajenih 19 novih izvennivojskih križanj (od tega 12 podvozov, 2 podhoda ter 5 

nadvozov), urejeni sta bili 2 postajališči in 27 nivojskih prehodov z avtomatskim 

zavarovanjem oz. je bilo njihovo zavarovanje modernizirano, ukinjenih je bilo 32 

nivojskih prehodov ter zgrajenih ali rekonstruiranih 41,5 km povezovalnih cest; 

 

Učinki izvedbe navedenih ukrepov so bili na različnih železniških odsekih različni. Glavni 

učinki so predvsem naslednji:  

 

 povečanje prevozne in prepustne moči železniških prog; 

 povečanje stopnje varnosti prometa; 

 dvig kategorije železniških prog; 

 zagotavljanje interoperabilnosti prog; 
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 povišanje hitrosti vlakov in zmanjšanje potovalnih časov; 

 znižanje obratovalnih stroškov; 

 zmanjšanje negativnega vpliva na okolje z izvedbo pasivnih in aktivnih protihrupnih 

ograj in drugo. 

 

Lizbonski cilji  

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. 

razvojne prioritete. 

 

Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP 

Prednostn

a tema 

Oblika 

financiranj

a 

Ozemeljsk

a 

razsežnost 

Gospodarsk

a dejavnost Lokacija Vsota 

16 1 5 11 SI0 89.040.064 

17 1 1 11 SI024 13.521.205 

17 1 5 11 SI01 207.106.835 

17 1 5 11 SI012 30.261.889 

17 1 5 11 SI024 68.136.151 

     

408.066.145 

*Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

6.2 Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS 
 

Uresničevanje splošnih ciljev 

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih 

projektov na ravni prednostnih usmeritev: 

 Področje avtocest 

 Področje pomorstva 

 Področje javnega potniškega prometa 

 

V okviru 2. Razvojne prioritete je bilo v letih 2007 – 2015 potrjenih 8 operacij in 1 javni 

razpis, in sicer (1) na področju cestne infrastrukture 4 operacije in 2 skupini projektov, (2) na 

področju pomorstva ena operacija in (3) na področju javnega potniškega prometa 1 operacija 

in 1 javni razpis.  
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6.2.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Finančni podatki na ravni razvojne prioritete 

 

Tabela 17: Finančna realizacija 2. razvojne prioritete 

 

OP ROPI - 2. RP 
stanje na dan 

029.3.2017 

% glede na 

pravice porabe 

2007-2013 

Pravice 

porabe 2007-

2013 

EU del 205.930.911 - 

SLO del 36.340.749 - 

EU in SLO del 242.271.660 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na EK 

do 29.3.2017 

- EU del 

219.955.916 107% 

Javni upravičeni izdatki  258.771.665 - 

Celotni upravičeni izdatki 258.771.665 - 

 

V okviru razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture je bilo certificiranih za 

219.260.472 evrov kohezijskega sklada, kar predstavlja 107% vseh razpoložljivih pravic 

porabe. Za zagotovitev porabe vseh sredstev OP ROPI se je v skladu z 77. členom Uredbe na 

tej razvojni prioriteti certificiralo za 13,3 mio evrov več sredstev, kot znašajo pravice porabe 

določene s Sklepom Komisije o odobritvi operativnega programa, vendar še vedno v okviru 

10% odstopanja. Dodatna sredstva so bila namenjena predvsem za ukrepe s podočja 

avtocestne infrastrukture.   

Skupna vrednost investicij je bila 645.464.660 evrov, tako da je na tej razvojni prioriteti 

predstavlja delež EU v celotni vrednosti izvedenih investicij zgolj 34,25%. To je predvsem 

zaradi tega, ker je večji del sredstev bilo namenjenih za izgradnjo avtocestnih odsekov, kjer je 

investitor DARS imel nižje odstotke sofinanciranja. 
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Fizični dosežki 2. RP   

 

Tabela 18: Kazalniki 2. razvojne prioritete  

 

Naziv kazalnika 

Šifra 

kazalnika v 

SFC Vrsta  

kazal-nika 

Mer-ska 

enota 

Izhodišč- 

no stanje 

Načrto- 

vana  

vrednost 

Dosežena vrednost 

2007 
Konec 

obdobja 

2007-

2008 
2007-2009 

2007-

2010 
2007-2011 

2007-

2012 
2007-2013 

2007-

2014 

2007- konec 

obdobja 

1 Število projektov 13 Učinek Število 0 7 1 2 4 5 7 7 8 9 

2 

Dolžina 

novozgrajenih AC 

odsekov na 

vseevropskih 

omrežjih – TEN (km) 

2 

15 

Učinek km 398 

450 

(povečan- 

je 

 za 52) 

0 17,8 37,65 52,42 52,42 52,42 52,42 52,42 

3 
Dolžina posodobljenih 

cest (km 

16 
Učinek Km - 

Povečanje za 

36 
/3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 49,3 

4 

Izvedena protihrupna 

zaščita na AC odsekih 

(v tisoč m2) 

N2R3 

Učinek 
 tisoč 

m2 
0 132 /3 /3 /3 0 0 8,9 89,3 

 

 

141,2 

5 

Poglobitev vplovnega 

kanala v bazen I 

koprskega tovornega 

pristanišča (v m) 

N2R4 

Učinek m -11,4 -15 /1 /1 /1 0 0 -14  -14 

 

 

-15 

6 

Nižji časovni stroški 

na leto zaradi 

izvedenih investicij 

v AC  

(v mio evrov) 

20 

Rezultat mio evrov 0 39 7,761 21,371 39,821 39,821 39,821 39,821 39,821 48,261 

7 

Povečanje 

zmogljivosti pretovora 

v bazen I v koprskem 

pristanišču (v ton) 

N2R6 

Rezultat t 3.480 tisoč 3.987,5 tisoč /3 /3 /3 0 0 0 4.665,605 
 

 7.741.976 

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZI: Ministrstvo za infrastrukturo 
1  Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC 
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6.2.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

V obdobju od 2007 do 2015 se je v okviru 2. Razvojne prioritete izvajalo 8 operacij (od tega 2 

skupini projektov) in 1 javni razpis s katerimi so bili doseženi zastavljeni učinki in rezultati iz 

Operativnega programa.  Glavni doseženi učinki in rezultati so: 

- 52,42 km novozgrajenih avtocestnih odsekov v l. 2010 in 49,3 km 

posodobljenih avtocestnih odsekov v l. 2016, s čimer je bil kazalnik učinka 

novozgrajenih cest dosežen 100 %, kazalnik posodobljenih cest pa 137 %. 

Glede na nižje dosežene pogodbene vrednosti z manj težav pri sami oddaji 

del in hitrem izvajanju del, je bilo posodobljenih več avtocestnih odsekov 

od predvidenih v spremembi OP ROPI; 

- 48,26 mio evrov nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v 

gradnjo 4 novih avtocestnih odsekov. Glede na bistveno hitrejšo rast 

prometa glede predvideno vrednost v OP ROPI to pomeni kar 121,2% 

doseganja kazalnika rezultata; 

- 141.222 m
2
 izvedene protihrupne zaščite na avtocestnih odsekih, kar 

predstavlja 107% doseganja kazalnika učinka; 

- poglobitev vplovnega kanal v bazen I iz koto – 11 m na -15 m, kar 

omogoča vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v tovorno 

pristanišče; 

- povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču za 4,26 

mio ton, kar pomeni kar 840 % doseganje kazalnika rezultata; 

- zgrajenih 12 parkirišč, ki skupaj zagotavljajo 2.068 parkirnih mest po  

sistemu parkiraj in pelji se; 

- uvedena enotna vozovnica potniškega prometa v R Sloveniji.  

 

Vse operacije na področju avtocest, pomorstva in javnega potniškega prometa so bile uspešno 

zaključene.  

 

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo  

 

Večjih težav v okviru  razvojne prioritete ni bilo. Projekt IJPP se je zaključil konec leta 2016 

zaradi zamud pri postopkih izbire izvajalca za Uvedbo integriranega javnega potniškega 

prometa v Republiki Sloveniji, ki so nastale zaradi številnih revizijskih postopkov na razpisno 

dokumentacijo in odločitev o oddaji.  

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

Spremembe na področju 2. Razvojne prioritete so nastale predvsem zaradi nižje oddanih 

izvedbenih del pri posameznih operacijah na področju avtocest in pomorstva ter večjega 

deleža zagotovljenih lastnih sredstev, ki so že bila na razpolago za izvedbo operacij s področja 

avtocest. To je povzročilo, da so skozi spremembe Operativnega programa bili dodatno 

vključeni v izvajanje 2 skupini projektov na področju avtocest t.j. (1) Gradnja protihrupnih 

ograj na posameznih avtocestnih odsekih v letu 2011 in (2) Rekonstrukcija posameznih 

avtocestnih odsekov za povečanje prometne varnosti v letu 2015 ter javni razpis za izvedbo 

ukrepov »P+R - parkiraj in se pelji« prav tako v letu 2011. 
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Področje avtocest 

 

Kvalitativna analiza  

 

V obdobju 2007 – 2015 so se projekti s področja avtocest enakomerno izvajali skozi celotno 

finančno obdobje. Prvi projekt gradnje AC odseka Beltinci-Lendava je bil predan v promet že 

v avgustu 2008, drugi projekt gradnje AC odseka Slivnica-Draženci je bil predan v promet v 

juliju 2009, medtem ko sta bila tretji in četrti projekt gradnje AC odseka Pluska-Ponikve in 

Ponikve-Hrastje oddana v promet junija 2010. V letu 2010 so bili tako v uporabi vsi štirje 

novozgrajeni avtocestni odseki, kar je zaradi preusmeritve tranzitnega prometa na avtocesto 

bistveno pripomoglo k razbremenitvi okoliških cest ter povečanju varnosti v prometu. 

Posledično se je zmanjšala  obremenjenost okolja z emisijami plinov.  

 

Ker je bila stopnja pripravljenosti dokumentacije prvotno predvidenega projekta na rezervni 

listi gradnja AC odseka Draženci-Gruškovje bistveno prenizka, da bi bilo smiselno projekt 

vključiti v sofinanciranje iz kohezijskih sredstev FP 2007 – 2013, je bil v okviru 1. 

spremembe OP ROPI v letu 2011 kot dodatni prioritetni projekt vključena skupna projektov 

gradnje protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih. V letu 2012 je bila izdana 

odločba o dodelitvi sredstev za predlagano skupino projektov. Tako je bila v l. 2014 zgrajena 

protihrupna zaščita na avtocestnih odsekih Malence-Šmarje Sap in Unec-Postojna, v letu 2015 

pa protihrupna zaščita na avtocestnih odsekih Dramlje-Celje-Arja vas in Brezovica-Vrhnika. 

Izvedba teh ukrepov je pripomogla k bistveno nižji obremenitvi okolja s hrupom zaradi 

prometne aktivnosti na avtocestah na TEN-T koridorjih. 

 

Na osnovi bistveno nižje oddanih izvedbenih del predvsem pri skupini projektov gradnje 

protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih, so na razvojni prioriteti nastali 

finančni prihranki, ki so bili usmerjeni v izvedbo dodatne skupine projektov rekonstrukcije 

posameznih avtocestnih odsekov, ki je bila vključena v OP ROPI v okviru 3 spremembe 

dokumenta. Skupna projektov zajema rekonstrukcijo 7 avtocestnih odsekov, od česar je bilo 6 

avtocestnih odsekov zaključenih v l. 2015 (Arja vas-Šentrupert, Celje-Arja vas, Slovenska 

Bistrica-Slovenske Konjice, Logatec-Unec, Hrušica-Lipce-Lesce, Grosuplje-Ivančna Gorica), 

en avtocestni odsek (Maribor (Ptujska) – Slivnica) pa v juniju 2016.  

 

Z izvedbo vseh navedenih projektov so bili doseženi tudi zastavljeni učinki in rezultati iz OP 

ROPI ter tudi širše, in sicer: 

- 52,42 km novozgrajenih avtocestnih odsekov v l. 2010 in 49,3 km 

posodobljenih avtocestnih odsekov v do junija 2016, s čimer sta bila oba 

kazalnika učinka dosežena 100 %; 

- 48,26 mio evrov nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v 

gradnjo 4 novih avtocestnih odsekov. Glede na bistveno hitrejšo rast 
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prometa glede predvideno vrednost v OP ROPI to pomeni kar 121,2% 

doseganja kazalnika rezultata; 

- 80% zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom na odsekih Pluska-

Ponikve in Ponikve-Hrastje v obdobju 2010 – 2014 t.j. po izgradnji obeh 

avtocestnih odsekov v primerjavi z obdobjem 2004 - 2009, s čimer je bil 

cilj iz vlog dosežen kar 160%; 

- 50% zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom na odseku Slivnica-

Draženci; 70% zmanjšanje nesreč z resnimi poškodbami (kar predstavlja 

175% doseganje cilja vloge) ter 63% zmanjšanje nesreč z lažjimi 

poškodbami (kar predstavlja kar 630% doseganja zastavljenega cilja). 

Primerjana sta bila obdobja 2004 – 2008 (pred izgradnjo avtoceste) ter 

obdobje 2009 – 2014 po predaji avtoceste v promet; 

- 141.222 m
2
 izvedene protihrupne zaščite na avtocestnih odsekih, kar 

predstavlja 107% doseganja kazalnika učinka.  

 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

Zaradi pozne vključitve drugega dodatnega prioritetnega projekta v l. 2015 t.j. skupine 

projektov rekonstrukcij posameznih avtocestnih odsekov za povečanje prometne varnosti v 

izvajanje v okviru OP ROPI, so se izvedbena dela v l. 2015 izvajala zelo intenzivno. Rezultat 

tega je, da je bilo do konca l. 2015 zaključenih in predanih v promet kar 6 avtocestnih 

odsekov od 7, medtem ko je bil zadnji odsek zaključen junija 2016. Prav tako so se dela v l. 

2014 in 2015 zelo intenzivno izvajala tudi na skupini projektov gradnje protihrupnih ograj na 

posameznih avtocestnih odsekih. Rezultat tega je bil zaključek del do konca leta 2015. 

 

Področje pomorstva 

 

Na področju pomorstva se je v letu 2012 pričel izvajati projekt »Poglobitev vplovnega kanala 

v bazen I v koprskem tovornem pristanišču« Za izvedbo projekta je bila odgovorna Republika 

Slovenija. Z izvedbo tega projekta je omogočeno vplutje ladij z večjim ugrezom (post 

panamax ladij) v koprsko pristanišče, kar je skladno z ekonomskimi trendi uporabe vedno 

večjih ladij v razvoju globalnega pomorskega prometa. Izvedba tega projekta pozitivno vpliva 

tudi na kopenski transport in ostale udeležence v logistični verigi, posredno pa še na 

pomemben del slovenskega gospodarstva ter na večjo učinkovitost in varnost prometne 

navezave pomorskega Jadransko–Jonskega koridorja preko koprskega jedrnega pristanišča na 

multimodalni Mediteranski koridor in Baltsko-Jadranski koridor jedrnega omrežja. 

 

Kot je razvidno iz tabele je bilo za namen tega projekta dodeljenih 13.330.356 evrov 

evropskih sredstev. Glede na bistveno nižje oddana izvedbena dela pri projektu, je znašala 

višina podpisanih pogodb 7.146.584 evrov evropskih sredstev in vsa sredstva so bila tudi 

izplačana.  

  

 

Vključeno ministrstvo 
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MZI – Direktorat za letalski in pomorski promet 

 

Opis izvedbe   

 

Za projekt Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču je  

bila v letu 2012 izdana odločba. Izvedba projekta je potekala stopenjsko. Najprej se je izvedla 

poglobitev na – 13 m oz. -14 m, ki je bila združena v eno fazo in šele nato poglobitev na – 15 

m. Material se je v začetni fazi izvedbe odlagal v že obstoječo kaseto 5A, katero je 

upravičenec v manjšem obsegu predhodno prilagodil. Skladno z napredovanjem poglabljanja 

sta se postopoma zgradili še dve dodatni kaseti: 

- nova kaseta na kamionskem terminalu, kjer se je odlagalo v okviru prve 

faze poglabljanja na – 14 m ter 

- dodatna kaseta na parceli 799/29 k.o. Ankaran, kjer se je odlagal material 

poglabljanja v okviru druge faze na – 15 m. 

Izvedeni vplovni kanal je širok 165-210 m ter dolg preko 1.000 m. Skupno je bilo v celotnem 

projektu za dosego globine – 15 m izkopanega in odloženega 286.510 m
3
 materiala. Projekt je 

bil uspešno zaključen konec leta 2015. 

 

Kvalitativna analiza  

 

Operacija poglobitve vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča predstavlja 

ena najpomembnejših investicij v koprsko pristanišče, saj poglobitev kanala iz koto – 11 m na 

-15 m omogoča vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v tovorno pristanišče, 

pomeni povečanje varnosti plovbe ter s tem izboljšanje konkurenčnosti in prepoznavnosti 

pristanišča.  

Pri izvedbi projekta smo se srečevali tudi s posameznimi predhodnimi težavami glede 

pridobivanja okoljskih soglasij, kakor tudi težavami v fazi izvedbe predvsem na področju 

odlaganja materiala, na kar so predvsem vplivala zelo deževna zimska obdobja, ki so bistveno 

zniževala hitrost izsuševanja kaset in s tem zmanjševala kapaciteto prostora za odlaganje. Vse 

navedeno je povzročilo predvsem določene zamude pri izvedbi projekta.  

Ne glede na  navedeno je bil projekt uspešno zaključen konec leta 2015, s čimer se je 

zmogljivost pretovora v bazenu I povečala za 1,18 mio ton tovora, kar pomeni več kot enkrat 

večje doseganje predvidenega povečanja zmogljivosti v OP ROPI. 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

V okviru te prednostne usmeritve ni bilo predvidenih drugih operacij. 

 

Področje javnega potniškega prometa 

 

Na področju javnega potniškega prometa je bil potrjen projekt Integrirani javni potniški 

promet, kateremu je bilo  dodeljeno 6.283.178 evrov iz sredstev kohezijskega sklada in javni 

razpis »Parkiraj in pelji se« v višini 8 mio evrov sredstev kohezijskega sklada (v celoti 
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dodatne pravice porabe). V okviru javnega razpisa je bilo  izbranih 12 projektov v višini 

7.497.128,64 evrov EU dela. Skupaj je bilo na področju javnega potniškega prometa 

izplačanih in certificiranih za  9.702.756 evrov sredstev kohezijskega sklada.  

 

Vključeno ministrstvo:  

MZI – Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,  

MZI – Direktorat za kopenski promet 

 

Kvalitativna analiza  

 

Za projekt Integrirani javni potniški promet je bila 10.10.2011 izdana odločba o dodelitvi 

sredstev, 23.05.2013 ter 29.12.2015 odločbi številka KS OP ROPI/2/3/IJPP/1 in 

ROPI/2/3/IJPP/2  o spremembi odločbe za ta projekt. Do konca leta 2015 so bile realizirane 

vse naloge skladno s projektom razen zadnje aktivnosti Uvedba IJPP v RS, ki je bila 

realizirana konec leta 2016. Javni razpis za izgradnjo P+R: »Parkiraj in pelji se« je bil potrjen 

in objavljen v letu 2013. V letih 2013 in 2014 je bilo potrjenih 12 projektov, ki so se izvajali v 

letih 2014 in 2015 in so se v letu 2015 tudi zaključili. Skupaj je bilo zgrajenih 12 parkirišč v 9 

občinah, ki skupaj zagotavljajo  2.068 dodatnih parkirnih mest po sistemu parkiraj in pelji se. 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

Vseh 12 potrjenih projektov izbranih v okviru javnega razpisa za izgradnjo P+R: »parkiraj in 

pelji se«, ki je bil naknadno vključen v okviru spremembe OP ROPI, se je v letu 2015 fizično 

in finančno zaključilo. 
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Lizbonski cilji 

 

Na področju razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture k Lizbonskim ciljem 

projekti, ki so financirani v okviru prednostnih tem prispevajo 21, 26 in 30. V okviru OP 

ROPI so tako Lizbonskim ciljem pripevali le projekti financirani v okviru prednostne tem 21. 

Skupaj je bilo teh izdatkov za 179.085.703 evrov, kar predstavlja 81,6% vseh certificiranih 

izdatkov na tej razvojni prioriteti. 

 

Tabela 19: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP 

 

Prednostn

a tema 

Oblika 

financiranj

a 

Ozemeljsk

a 

razsežnost 

Gospodarsk

a dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

21 1 1 11 SI011 41.625.250 

21 1 5 11 SI0 21.056.352 

21 1 5 11 SI012 65.679.053 

21 1 5 11 SI017 50.725.048 

     

179.085.703 

 

 

* Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 

 

6.3 Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR 
 

Uresničevanje splošnih ciljev 

 

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev: 

 Področje cest 

 Področje letalske in letališke infrastrukture 
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6.3.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Finančni podatki na ravni razvojne prioritete 

 

Tabela 20: Finančna realizacija 3. razvojne prioritete  

OP ROPI - 3. RP 
stanje na dan 

29.3.2017 
% glede na pravice porabe 2007-2013 

Pravice 

porabe 

2007-2013 

EU del 150.493.989 - 

SLO del 26.557.764 - 

EU in SLO del 177.051.753 - 

Certificirani zahtevki za povračilo 

na EK do 29.3.2017- EU del 
150.493.996 100% 

Javni upravičeni izdatki  177.051.760 - 

Celotni upravičeni izdatki 177.051.760 - 

 

Na razvojni prioriteti Prometna infrastruktura – ESRR je bilo potrjenih 31 operacij v skupni 

višini  176.129.741,32 evrov ESRR sredstev, kar predstavlja 117,03% razpoložljivih pravic 

porabe te prioritete. Do 29.3.2017 kona obdobja je bilo izplačanih in certificiranih 

150.493.996 evrov oziroma 100% vseh pravic porabe.  
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Fizični dosežki 3. RP   

Tabela 21: Kazalniki 3. razvojne prioritete  

 

Naziv kazalnika 

Šifra 

kazalnika v 

SFC 
Vrsta  

kazal-nika 

Mer-ska 

enota 

Izhodišč- 

no stanje 

Načrto- 

vana  

vrednost 

Dosežena vrednost 

2007 
Konec 

obdobja 

2007-

2008 

2007-

2009 

2007-

2010 

2007-

2011 

2007-

2012 

2007-

2013 

2007-

2014 

2007-

konec 

obdobja 

1 Število projektov 13 Učinek Število 0 25 0 11
1
 13

1
 14

1
 22

1
 28

1
 29

1
 31

1
 

2 

Dolžina 

novozgrajenih 

cest (km) 

14 

Učinek km 5.823 

5.831,5 

(poveča-nje 

za 8,5) 

0 0 0 0 2,704 2,704 7,56 

8,66 

 

Dolžina 

posodobljenih 

cest (km) 

16 

Učinek km 0 22,5 0 0 0,33 0,33 1,11 4,142 10,65 

30,89 

3 

Število 

novozgrajenih 

izvennivojskih 

križanj 

3RP3 

Učinek Število - 
Povečanje 

za 6 
0 0 1 2 2 4 4 

 

 

6 

4 

Dolžina 

novozgrajenih 

kolesarskih prog 

3RP4 

Učinek km 263 

305 

(pove-čanje 

za 42) 

0 0 

266,1 

(pove-

čanje  

za 3,1) 

268,1 

(pove-

čanje  

za 

 5,1) 

269,04 

(pove-

čanje  za 

6,04) 

270,356 

(pove-

čanje 

 za  

7,37) 

272,819 

(pove-

čanje 

za  

9,82) 

 303,73 

(pove-

čanje 

za  

40,73) 

5 

Povečanje 

kapacitet oskrbe 

potnikov v 

zračnem prometu 

(v potnikih/uro) 

3RP5 

Učinek potnik/h 800 1.500 /
3
 /

3
 /

3
 0 1.000 1.000 1.500 1.600 

6 

Nižji časovni 

stroški na leto 

zaradi izvedenih 

investicij 

20 

Rezultat mio evrov 0 11,5 0 0 0
2
 0,2 0,88 2,75 3,62 

 

 

27,10 
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v državne ceste  

(v mio. evrov) 

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZI: Ministrstvo za infrastrukturo  
1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila za leto 2011 naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število 

potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.  
2 Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste so merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.  
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6.3.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

V finančni perspektivi 2007 – 2013 je bilo na področju prometne infrastrukture - ESRR 

izvedenih 31 projektov za katere je bilo dodeljeno 150,49 mio evrov ESRR sredstev, 

podpisanih je  bilo 151,04 mio evrov pogodb in izplačanih vseh 150,49 mio evrov EU 

sredstev. Vsi projekti so bili uspešno zaključeni v okviru finančne perspektive. Glavni fizični 

učinki in rezultati, doseženi na področju prometne infrastrukture – ESRR na osnovi izvedenih 

projektov so naslednji: 

­ 8,66 km zgrajenih novih cest in 30,89 km posodobljenih cest -od tega 7 obvoznic mestnih 

središč in 8 rekonstrukcij oz. modernizacij obstoječih cestnih povezav ter rekonstruiranih 

10 mostov na državnem cestnem omrežju; 

­ zgrajenih 6 novih izvennivojskih križanj,  

­ zgrajenih 40,73km kolesarskih prog in 

­ posodobljeno letališče Edvarda Rusjana Maribor in povečana kapaciteta oskrbe potnikov 

v zračnem prometu za 1600 potnikov / h. 

Z izvedbo projektov so bili tako bili fizični kazalniki učinkov in pričakovanih rezultatov iz 

OP ROPI doseženi in mnogi celo preseženi, zato ocenjujemo, da je njihov vpliv na razvoj 

Republike Slovenije zelo velik.  

 

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo  

 

Težava pri izvajanju na področju 3. Razvojne prioritete – Prometna infrastruktura - ESRR v 

začetku finančne perspektive je bila nizka stopnja pripravljenosti projektov. Večina projektov 

je bila v fazi izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pridobitve soglasij in 

dovoljenj ter nakupa zemljišč. Na osnovi tega je Ministrstvo za infrastrukturo zelo podrobno 

spremljalo napredek projektov. V postopkih javnega naročanja za oddajo del si bili vloženi 

številni revizijski zahtevki, kar je imelo za posledico zamude pri sklepanju pogodb. Na tej 

osnovi je bila s strani Ministrstva za infrastrukturo sprejeta odločitev, da se vsi postopki 

javnega naročanja pri projektih, ki so sofinancirani iz sredstev kohezijske politike, prednostno 

obravnavajo. Težave pri izvedbi del so se pojavljale tudi zaradi stečajnih postopkov izvajalcev 

gradbenih del v času finančne in gospodarske krize v Sloveniji. Hkrati je bil s strani MZI 

pozorno nadzorovan napredek izvajanja vseh projektov in vodstvo MZI sproti opozorjeno ob 

nastanku kakršnih koli časovnih zamikov. Na osnovi intenzivne izvedbe del od leta 2012 

dalje, so bili vsi projekti uspešno zaključeni v okviru finančne perspektive. 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

Spremembe na področju 3. RP Prometna infrastruktura -ESRR so nastale zaradi nižje oddanih 

izvedbenih del pri posameznih operacijah na področju državnih cest in letališke infrastrukture, 

zato je bil s spremembo Operativnega programa razširjen indikativni seznam prioritetnih 

projektov PU Cestna infrastruktura – ESRR. Izvajal se je tudi nov veliki projekt, in sicer 

Poljanska obvoznica Škofije Loke, za katerega je bila v letu 2014 (11.9. 2014) izdana odločba 

EK. V okviru prednostne usmeritve Letalska in letališka infrastruktura (PU 3.2) se je izvajal 
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samo projekt Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor. Od 

izvedbe projekta Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je 

upravičenec odstopil še pred začetkom izvedbenih del - investicija je bila odpovedana dne 

16.9.2013 s sklepom Skupščine Aerodroma Ljubljana d.d., s katerim so mali delničarji 

zavrnili investicijo v nov potniški terminal. 

 

Področje cest 

 

Kvalitativna analiza  

  

V finančni perspektivi 2007 – 2013 je bilo na področju prometne infrastrukture – ESRR na 

področju cest izvedenih 30 projektov za katere je bilo dodeljeno 139,96 mio evrov ESRR 

sredstev, podpisanih je  bilo 140,5 mio evrov pogodb in izplačanih vseh 139,96 mio evrov EU 

sredstev. Vsi projekti so bili uspešno zaključeni v okviru finančne perspektive. Glavni fizični 

učinki in rezultati, doseženi na področju cest  na osnovi izvedenih projektov so naslednji: 

­ 8,66 km zgrajenih novih cest in 30,89 km posodobljenih cest - od tega 7 obvoznic mestnih 

središč in 8 rekonstrukcij oz. modernizacij obstoječih cestnih povezav ter rekonstruiranih 

10 mostov na državnem cestnem omrežju; 

­ zgrajenih 6 novih izvennivojskih križanj; 

­ zgrajenih 40,73 km kolesarskih prog.  

Z izvedbo projektov so bili tako bili fizični kazalniki učinkov in pričakovanih rezultatov iz 

OP ROPI doseženi in mnogi celo preseženi, zato ocenjujemo, da je njihov vpliv na razvoj 

Republike Slovenije zelo velik.  

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

S 1. Spremembo OP ROPI se je na podlagi predvidene dinamike porabe sredstev, ki je  kazala 

na opazno tveganje za pravočasno porabo sredstev zaradi nizke pripravljenosti projektov ob 

začetku izvajanja te finančne perspektive, 60 milijonov evrov pravic porabe EU sredstev iz te 

razvojne prioritete preneslo na OP RR. Spremembe na področju 3. RP Prometna 

infrastruktura –ESRR – PU Področje cest so nastale trudi zaradi nižje oddanih izvedbenih del 

pri posameznih operacijah na področju državnih cest, zato je bil s 3. spremembo OP ROPI 

razširjen indikativni seznam prioritetnih projektov PU Cestna infrastruktura – ESRR. Izvajal 

se je tudi nov veliki projekt, in sicer Poljanska obvoznica Škofije Loke, za katerega je bila v 

letu 2014 (11.9.2014) izdana odločba EK. Projekt Obvoznica Murska Sobota se ni izvedel 

zaradi pomanjkanja sredstev v rebalansu proračuna 2015.  

 

Področje letalske in letališke infrastrukture 

 

Kvalitativna analiza  

 

V finančni perspektivi 2007 – 2013 je bil na področju prometne infrastrukture – ESRR- 

letalska in letališka infrastruktura izveden 1 projekt za katerega je bilo dodeljeno 13,54 mio 

evrov ESRR sredstev, podpisanih je bilo za 10,54 mio evrov pogodb,  izplačanih in 
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certificiranih je bilo 10,54 mio evrov EU sredstev oz 96,80% pravic porabe na tej prednostni 

usmeritvi. Zaostanek pri izvedbi operacije Posodobitve letališke infrastrukture letališča 

Maribor, ki je bila posledica stečaja glavnega izvajalca del, se je premostilo  s sklenitvijo 

pogodbe z novim izvajalcem za preostala neopravljena dela, kar pa je povzročilo večji 

časovni zamik pri izvajanju projekta. Gradnja novega terminala in obnova starega terminala 

ter tehničnih objektov je bila uspešno zaključena (pridobljena uporabno in obratovalno 

dovoljenje). Pripravljen je masterplan in  nabavljna vozila in oprema. Glavni fizični učinki in 

rezultati, doseženi na področju prometne infrastrukture – ESRR – področje letalske in 

letališke infrastrukture na osnovi izvedenega projekta je 

­ posodobljeno letališče Edvarda Rusjana Maribor in povečana kapaciteta oskrbe 

potnikov v zračnem prometu za 1600 potnikov / h. 

Z izvedbo projekta so bili fizični kazalniki učinkov iz OP ROPI doseženi oziroma preseženi, 

zato ocenjujemo, da je njihov vpliv na razvoj Republike Slovenije zelo velik. 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

V okviru prednostne usmeritve Letalska in letališka infrastruktura (PU 3.2) se je izvajal samo 

projekt Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor. Sklep EK o 

potrditvi projekta Izgradnja potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je bil 

izdan 18.12.2012. Investicija je bila odpovedana dne 16.9.2013 s sklepom Skupščine 

Aerodroma Ljubljana d.d., s katerim so mali delničarji zavrnili investicijo v nov potniški 

terminal. Sredstva ESRR so bila s spremembo OP ROPI in OP RR prenesena na vsebine OP 

RR.  

 

Lizbonski cilji 

Na področju razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture k Lizbonskim ciljem 

projekti, ki so financirani v okviru prednostnih tem prispevajo 29 in 30. Skupaj je bilo teh 

izdatkov za 17.684.611 evrov, kar predstavlja 11,75% vseh certificiranih izdatkov. 

 

Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP 

Prednostn

a tema 

Oblika 

financiranj

a 

Ozemeljsk

a 

razsežnost 

Gospodarsk

a dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

29 1 5 0 SI012 10.538.027 

30 1 1 11 SI024 7.146.584 

     

17.684.611 

* Certificirani izdatki prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij 
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6.4 Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki 
 

Na razvojni prioriteti Ravnanje s komunalnimi odpadki je bilo izvedenih naslednjih 6 

projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki, ki zagotavljajo zadostne 

kapacitete za vse masne tokove nastalih nenevarnih odpadkov: 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD, 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za 

ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica, 

- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani (od 

objektov MBO je bilo v letu 2015 dokončanih vseh osem sekcij 

podprojekta), 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska – 2. faza 

- Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza in 

Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – 2. faza. 

 

6.4.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 

 

Finančni podatki na ravni razvojne prioritete 

 

Tabela 23: Finančna realizacija 4. razvojne prioritete 

OP ROPI - 4. RP 
stanje na dan 

29.3.2017 

% glede na pravice porabe 

2007-2013 

Pravice 

porabe 2007-

2013 

EU del 105.568.426 - 

SLO del 18.629.723 - 

EU in SLO del 124.198.149 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na EK 

do 29.3.2017- EU del 
120.126.243 114% 

Javni upravičeni izdatki  141.324.991 - 

Celotni upravičeni izdatki 141.324.991 - 

 

 

Na razvojni prioriteti Ravnanje s komunalnimi odpadki je bilo skupaj realiziranih za 

224.216.717 evrov. Od tega je že certificiranih skupaj 120.126.243 evrov, kar bistveno 

presega pravice poraba in sicer za 14%. Za zagotovitev porabe vseh sredstev OP ROPI se je v 

skladu z 77. členom Uredbe na tej razvojni prioriteti certificiralo za 14,7 mio evrov več 

sredstev, kot znašajo pravice porabe določene s Sklepom Komisije o odobritvi operativnega 

programa. Dodatna sredstva so bila namenjena za izgradnjo regionalnih centrov za ravnanje z 

odpadki. Tako imamo na tej razvojni prioriteti več certificiranih izdatkov, kot jih bo mogoče 

pridobiti iz EU. 
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Fizični dosežki 4. RP   

Tabela 24: Kazalniki 4. razvojne prioritete 

 

Š
if

ra
 

Naziv kazalnika 

Šifra 

kazalnika v 

SFC 
Vrsta  

kazal-nika 

Mer-ska 

enota 

Izhodiščno stanje 

Načrtova- 

na  

vrednost 

Dosežena vrednost 

2007 2013 2007 
2007- 

2008 

2007- 

2009 

2007- 

2010 

2007- 

2011 

2007- 

2012 

2007- 

2013 
2007-2014 

2007-konec 

obdobja 

1 

Število sofinanciranih 

projektov izgradnje 

regionalnih 

centrov za ravnanje z 

odpadki 

27 

Učinek Število 0 6 0 2 4 5 6 6 7 6 6 

2 

Zmanjšanje količin 

odloženih nenevarnih 

odpadkov  

(v tonah/leto) 

4RP2 

Rezultat t/leto 845.000 550.000 0 0 0 0 0 0 
813.600 

 (-31.400) 

805.000  

(-40.000) 

562.000 

(-283.000) 

3 

Povečanje količin 

ločeno zbranih frakcij 

(v tonah/leto) 

4RP3 

Rezultat t/leto 205.000 500.000 0 0 0 0 0 0 15.615 23.000 577.000 

Vir: MOP; ARSO: Agencija RS za okolje (Poročilo o stanju okolja) 
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6.4.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

 

Četrta razvojna prioriteta OP - ROPI je namenjena ravnanju s komunalnimi odpadki. Na tej 

razvojni prioriteti je prišlo do bistvenih razlik med načrtovanim v osnovnem OP ter dejansko 

realizacijo. Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je v RS prišlo do bistvenih 

sprememb v sistemu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga po veljavnih predpisih 

zagotavlja lokalna skupnost na izvoru v okviru obvezne gospodarske javne službe ravnanja z 

odpadki. Potreba po izgradnji regionalnih centrov za ravnanje z odpadki je zaradi izjemnega 

dviga ločenega zbiranja odpadkov v Republiki Sloveniji v zadnjih letih bistveno drugačna, 

kot je bilo predvideno ob pripravi OP.  

 

Skupno število potrjenih operacij na RP/PU 4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki je bilo 7 v 

skupni vrednosti 298.958.267,00 evrov, od tega delež EU v višini 163.926.509,63 evrov in 

nacionalni viri v višini 33.858.490,08 evrov. Realizirana ni bila operacija z naslovom 

»Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica« -  Svet regije Severne Primorske 

(Goriške razvojne) regije je dne 18.03.2014 na 66. seji sprejel sklep, da s projektom ne 

nadaljuje. Odločba za to operacijo je bila v letu 2014 razveljavljena.  

 

Izvedenih je bilo naslednjih 6 projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki, 

ki zagotavljajo zadostne kapacitete za vse masne tokove nastalih nenevarnih odpadkov: 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD, 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za 

ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica, 

- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani  

- Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza in  

- Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – 2. faza. 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – 2. faza (v manjšem 

obsegu) 

 

Skupna vrednost realiziranih projektov je znašala 219.312.357,00 evrov, od tega delež EU v 

višini 120.126.243 evrov in nacionalni viri v višini 26.151.692,92 evrov.  

 

Navkljub zmanjšanju števila sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za 

ravnanje z odpadki na 5, bosta še vedno dosežena kazalnika rezultata »zmanjšanje količine 

odloženih nenevarnih odpadkov« in »povečanje količin ločeno zbranih v frakcijah«, zaradi 

uveljavitve sistema komunalnih odpadkov na izvoru v RS. K doseganju navedenih kazalnikov 

ne bodo prispevala zgolj in izključno izgradnja sofinanciranih regionalnih centrov, ampak tudi 

drugi ukrepi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 
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Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo  

 

Pri pripravi in izvedbi operacij na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se je kot 

precejšnje tveganje za nepravočasno izvedbo operacij izkazalo izvajanje postopkov javnega 

naročanja, ki je zaradi revizijskih zahtevkov trajalo bistveno dlje od načrtovanega.  

 

Identificirana so bila tudi tveganja zaradi neizpolnjevanja zakonodajnih zahtev na področju 

odlaganja odpadkov in trajanja postopkov v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj, zlasti 

gradbenih dovoljenj za objekte mehansko biološke obdelave odpadkov.   

 

Zaradi intenzivnega izvajanja del v drugi polovici perspektive so bili izvedeni vsi projekti iz 

indikativne liste prioritetnih projektov. 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

Izvedenih je bilo 6 od 7  projektov iz indikativne liste prioritetnih projektov, ki pa je bila z 

zadnjo spremembo OP ROPI zmanjšana na 6 projektov. 

 

Realizirana ni bila operacija z naslovom »Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova 

Gorica« -  Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je dne 18.03.2014 na 66. 

seji sprejel sklep, da s projektom ne nadaljuje, saj ga ni mogoče izpeljati do konca leta 2015. 

Odločba za to operacijo je bila v letu 2014 razveljavljena.  

 

Operacija z naslovom »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska – 2. faza« je bil 

realiziran le v manjšem obsegu, zaradi nepravočasne pridobitve gradbenega dovoljenja za 

objekte mehansko biološke obdelave odpadkov. 

 

Kvalitativna analiza 

 

Skupno število potrjenih operacij na RP/PU 4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki je bilo 7 v 

skupni vrednosti 298.958.267,00 evrov, od tega delež EU v višini 163.926.509,63 evrov in 

nacionalni viri v višini 33.858.490,08 evrov.  

 

Pri pripravi in izvedbi operacij na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se je kot 

precejšnje tveganje za nepravočasno izvedbo operacij izkazalo izvajanje postopkov javnega 

naročanja, ki je zaradi revizijskih zahtevkov, trajalo bistveno dlje od načrtovanega. Težava je 

tudi spremenjena zakonodaja na področju odlaganja odpadkov in s tem povezano daljše 

trajanje postopkov v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj. 

 

V celoti je bilo izvedenih naslednjih 5 projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z 

odpadki, ki zagotavljajo zadostne kapacitete za vse masne tokove nastalih nenevarnih 

odpadkov: 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD, 
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- Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za 

ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica, 

- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani, 

- Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ – II. faza in 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – 2. Faza, 

- Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – 2. faza (v manjšem 

obsegu). 

 

 

Skupna vrednost realiziranih projektov je znašala 219.312.357,00 evrov, od tega delež EU v 

višini 120.126.243 evrov in nacionalni viri v višini 26.151.692,92 evrov.  

 

Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska – 2. faza« je bil izveden samo delu 

v delu, to je čistilna naprava izcednih vod, ki je tehnično povezana s 1. fazo projekta, to je 

odlagalna polja, in zagotavlja njeno celovitost.  

 

Navkljub zmanjšanju števila sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za 

ravnanje z odpadki na 6, bosta še vedno dosežena kazalnika rezultata »zmanjšanje količine 

odloženih nenevarnih odpadkov« in »povečanje količin ločeno zbranih v frakcijah«, zaradi 

uveljavitve sistema komunalnih odpadkov na izvoru v RS. K doseganju navedenih kazalnikov 

ne bodo prispevala zgolj in izključno izgradnja sofinanciranih regionalnih centrov, ampak tudi 

drugi ukrepi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

Izvedenih je bilo 6 od 7  projektov iz indikativne liste prioritetnih projektov, ki pa je bila z 

zadnjo spremembo OP ROPI zmanjšana na 5 projektov. 

 

Realizirana ni bila operacija z naslovom »Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova 

Gorica« -  Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je dne 18.03.2014 na 66. 

seji sprejel sklep, da s projektom ne nadaljuje, saj ga ni mogoče izpeljati do konca leta 2015. 

Odločba za to operacijo je bila v letu 2014 razveljavljena.  

 

Operacija z naslovom »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjska – 2. faza« je bil 

realiziran le v manjšem obsegu, zaradi nepravočasne pridobitve gradbenega dovoljenja za 

objekte mehansko biološke obdelave odpadkov. 

 

Lizbonski cilji 

 

V okviru te razvojne prioritete ni bilo projektov, ki bi prispevali k lizbonskim ciljem.
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6.5 Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda 
 

6.5.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev: 

 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 

 Oskrba s pitno vodo 

 Zmanjšanje škodljivega delovanja voda 

 

Finančni podatki za razvojno prioriteto 

 

Tabela 25: Finančna realizacija 5. razvojne prioritete 

OP ROPI - 5. RP 
stanje na dan 

29.3.2017 

% glede na 

pravice porabe 

2007-2013 

Pravice 

porabe 2007-

2013 

EU del 462.923.166 - 

SLO del 81.692.324 - 

EU in SLO del 544.615.490 - 

Certificirani zahtevki za povračilo na EK 

do  29.3.2017- EU del 
536.415.065 116% 

Javni upravičeni izdatki  631.076.548 - 

Celotni upravičeni izdatki 631.076.548 - 

 

Z vidika programskega obdobja 2007 – 2013 je bilo na tej razvojni prioriteti potrjenih 

operacij za preko 600 mio evrov EU dela. OU je v okviru naporov, da bi se uspešno počrpala 

vsa sredstva izredno pomembne projekte okoljske infrastrukture že v letu 2013 potrdil 14 

projektov v skupni višini za 182 mio evrov EU dela dodatnih pravic porabe. Stanje na tej 

razvojni prioriteti je bilo namreč konec leta 2012 in v začetku 2013 v največjem zaostanku. 

Za zagotovitev porabe vseh sredstev OP ROPI se je v skladu z 77. členom Uredbe na tej 

razvojni prioriteti certificiralo za 73,5 mio evrov več sredstev, kot znašajo pravice porabe 

določene s Sklepom Komisije o odobritvi operativnega programa. Dodatna sredstva so bila 

namenjena predvsem za igradnjo projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih vod in za projekte s področja pitne vode. Iz zgoraj izkazanih podatkov je razvidno, 

da seje ob zaključku operativnega programa vseeno uspešno certificiralo 536.415.065evrov 

izdatkov, kar za 16 % presega pravice porabe na tej razvojni prioriteti. EU sredstva na tej 

razvojni prioriteti bodo tako izkoriščena v celoti. Z upoštevanjem 10% omejitve bo tukaj 

certificiranega za 27 mio več, kot bo mogoče prejeti sredstev iz te razvojne prioritete.  
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Fizični napredek razvojni prioriteti 5  

 

Tabela 26: Kazalniki 5. razvojne prioritete  

 

Naziv kazalnika 

Šifra 

kazalnika v 

SFC 
Vrsta  

kazalnika 

Me-ska 

enota 

Izhodiščno stanje 

Načrtova 

na  

vrednost 

Dosežena vrednost  

2007 Konec obdobja 2007 
2007- 

2008 

2007- 

2009 

2007- 

2010 

2007- 

2011 

2007- 

2012 

2007- 

2013 
2007-2014 

2007-konec 

obdobja 

1 

Število projektov s področja 

odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 

N5R1 

Učinek Število 0 24 / 1 / 1 / 1 / 1 12 17 24 24 24 

2 
Število projektov s področja 

oskrbe s pitno vodo 

N5R2 
Učinek Število 0 16 / 1 / 1 / 1 / 1 6 9 16 16 16 

3 
Število projektov s področja 

preprečevanja tveganj 

31 
Učinek Število 0 3 0 0 1 1 1 2 3 3 3 

4 

Povečanje števila prebivalcev, 

priključenih na javni 

kanalizacijski sistem 2 

26 

Rezultat Število 
500.000 

(0) 

650.000 

(povečanje za 

150.000) 

0 0 0 0 0 0 17.989 72.000 258.000 

5 
Zmanjšanje emisij v vode (v 

PE) 

N5R5 

Rezultat PE 1.500.000 

1.200.000 

(zmanjšanje za 

300.000) 

0 0 0 0 0 0 
1.473.825 

(-26.175) 

1.380.000 

(-120.000) 

1.102.000 

(-398.000) 

6 

Povečanje števila  aglomeracij 

(z obremenjenostjo nad 

2000 PE) opremljenih z 

odvajanjem in čiščenjem2 

N5R6 

Rezultat Število 0 50 / 1 / 1 / 1 / 1 0* 0 7 23 50 

7 

Povečanje števila prebivalcev, 

oskrbovanih iz 

vodovodnih sistemov z 

zagotovljenim monitoringom 

N5R7 

Rezultat Število 1.840.000 1.860.000 / 1 / 1 / 1 / 1 0 0 
1.840.584(+5

84) 

1.845.000 

(+5.000) 

1.877.000 

(+37.000) 

8 

Število prebivalcev, ki bo 

deležno boljše in varnejše 

oskrbe s pitno vodo 

25 

Rezultat Število 0 400.000 0 0 0 0 0 0 48.580 130.000 472.000 

9 

Število prebivalcev, ki bo imelo 

korist od ukrepov 

zmanjšanja škodljivega 

delovanja voda4  

32 

Rezultat Število 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0  31.2263 

10 
Zmanjšanje poplavno ogroženih 

območij (ha) 

N510 
Rezultat ha 300.000 298.000 0 0 0 0 0 0 0 0  

296.525 

(-3.475)4 

Vir: Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje 
1 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih. 
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2 Število aglomeracij z obremenitvijo nad 200 PE, v katerih je bila zgrajena infrastruktura za odvajanje in čiščenje v okviru operacij OP ROPI 
3 V tabeli je naveden dosežek konec leta 2016 in predstavlja število ljudi, ki ima »NEPOSREDNO« korist zaradi izvedenih ukrepov – t.j., da niso ob Q100 poplavno ogroženi. Znesku ni dodan multiplikatorski posredni 

učinek, ki ga prinesejo ukrepi na porečja Savinje ter Drave, pa tudi učinek izboljšane mreže merilnih postaj v okviru izvedbe projekta BOBER, ker te vrednosti niso znane. Koristi izvedbe obeh projektov bodo posredno 

imeli prebivalci obeh porečij, še posebej urbaniziranih središč Celja z Vojnikom, Luč, Laškega ter območij ob Dravi. 
4 V tabeli naveden dosežek konec leta 2016 in predstavlja št. ha »NEPOSREDNO« obvarovanih najbolj ogroženih urbanih površin na območju porečja Drave ter Savinje (Cilji po obeh odločbah so doseženi).  Posredni 

vpliv izvedenih ukrepov v okviru projekta BOBER ni merljiv. 
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6.5.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

Razvojna prioriteta Varstvo okolja na področju voda je razdeljena na 3 prednostna področja, 

in sicer področje ravnanja z odpadno vodo, področje pitne vode in področje prednostne 

usmeritve zmanjšanje škodljivega delovanja voda.  

 

Na prednostni usmeritvi 5.1. »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda« je bilo v 

obdobju 2007 – 2015 izdanih 24 Odločb o dodelitvi sredstev v skupni vrednosti 

554.033.685,45 evrov, od tega delež EU v višini 310.214.675,69 evrov in nacionalni viri v 

višini 67.030.375,56 evrov. Vse potrjene operacije so realizirane. 

 

V letu 2007 je bila izdana prva Odločba o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom 

»Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih 

virov na povodju Savinje«. 

 

V letu 2008 so bile izdane 3 Odločbe o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom »Celostno 

urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na 

spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija«, operacijo z naslovom »Celovito 

urejanje porečja Dravinje - izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in 

čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica« in operacijo z naslovom »Odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema 

in Centralna čistilna naprava v Novem mestu«.   

 

V letu 2009 je bila izdana 1 Odločba o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom »Odvajanje 

in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore«. 

 

V letu 2010 so bile izdane 3 Odločb o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom »Odvajanje 

in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave - Zgornja Drava«, operacijo z naslovom 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - 2. faza« in operacijo z naslovom 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje Save - 2.  faza«. 

 

V letu 2011 so bile izdane 4 Odločbe o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom »Celovito 

urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice 

in Zreče«, operacijo z naslovom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora - 

širše prispevno območje CČN Maribor«, operacijo z naslovom »Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop« in operacijo z naslovom »Odvajanje in 

čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«.  

 

V letu 2012 je bilo izdanih 5 Odločb o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom »Odvajanje 

in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce - Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne 

naprave v občini Idrija«, operacijo z naslovom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - I. sklop«, operacijo z 

naslovom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave - sklop 1«, operacijo z 
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naslovom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - III. sklop« in operacijo z 

naslovom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)«. 

 

V okviru dodatnih pravic porabe (overcommitment) je bilo v letu 2013 potrjenih7 operacij: 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 2. sklop (Občina Cerknica)«, 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Občina Ravne na 

Koroškem)«, »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop) - Občina 

Središče ob Dravi«, »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina 

Gornja Radgona«, »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save 

in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. Sklop – 1. faza«, »Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju Ljubljanice - 4. sklop - Krajinski park Ljubljansko Barje; izgradnja 

kanalizacije in čistilne naprave KS Podpeč – Preserje« in »Odvajanje in čiščenje odpadne 

vode na območju Ptujskega polja«. 

 

V letu 2014 sta mala projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN 

Nova Gorica)« in »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save 

in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. Sklop – 1. faza« zaradi povečanja vrednosti 

investicije postala velika projekta, kar pomeni, da sta za predmetna projekta bila izdana 

Sklepa EK o potrditvi velikega projekta. 

 

V letu 2015 ni bilo izdanih novih Odločb, spremenjene pa so bile naslednje Odločbe za 

operacije:  

 

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje 

vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija (Dne 

13.10.2015 je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je podaljšal datum 

upravičenosti izdatkov do 30.10.2015, spremenil se je časovni načrt izvedbe skupine 

projektov in datum zaključka skupine projektov.), 

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje Save - 2.  faza (Dne 11.11.2015 

je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je spremenila finančna vrednost, 

spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt izvedbe skupine projektov in finančni 

načrt skupine projektov.),  

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop (Dne 15.07.2015 

je OU izdal spremembo odločbe zaradi spremembe višine upravičenih stroškov.), 

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju 

Kranjskega in Sorškega polja - I. sklop (Dne 7.12.2015 je OU izdal spremembo 

odločbe, s katero se je podaljšal datum upravičenosti izdatkov do 31.12.2015, s katero 

se je spremenila finančna vrednost, spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt 

izvedbe skupine projektov in finančni načrt skupine projektov.), 

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - III. sklop (Dne 6.11.2015 je OU 

izdal spremembo odločbe, s katero se je podaljšal datum upravičenosti izdatkov do 

31.12.2015, s katero se je spremenila finančna vrednost, spremenili so se fizični 

kazalniki, časovni načrt izvedbe skupine projektov in finančni načrt skupine 

projektov.),  

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 2. sklop (Občina 

Cerknica) (Dne 5.11.2015 je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je spremenila 
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finančna vrednost, spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt izvedbe skupine 

projektov in finančni načrt skupine projektov.) in 

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Občina Ravne na 

Koroškem) (Dne 26.10.2015 je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je 

spremenila finančna vrednost, spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt izvedbe 

projekta in finančni načrt projekta.). 

 

Na 63-ih območjih poselitve oziroma aglomeracijah, katerih obremenitev presega 2.000 

populacijskih ekvivalentov, je bila zgrajena vsa načrtovana infrastruktura, ki je bila predmet 

sofinanciranja v okviru projektov. To pomeni, da je bilo izgrajenih oziroma rekonstruiranih 

670 km kanalizacijskih vodov in 43 čistilnih naprav. V 32  aglomeracijah od 60 je bilo s 

projekti doseženo 95% odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod z javnim 

kanalizacijskim sistemom. 

 

Na prednostni usmeritvi 5.2. »Oskrba s pitno vodo« je bilo v obdobju finančne perspektive 

2007 – 2015 izdanih 16 Odločb o dodelitvi sredstev v skupni vrednosti 368.997.853,80 evrov, 

od tega delež EU v višini 210.586.705,50 evrov in nacionalni viri v višini 44.272.180,54 

evrov. Vse potrjene operacije so realizirane. 

 

V letu 2008 so bile izdane 4 Odločbe o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom 

»Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju 

Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline«, operacijo z naslovom 

»Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine«, 

operacijo z naslovom »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - Občina Slovenska Bistrica« 

in operacijo z naslovom »Oskrba s pitno vodo na območju Haloz«. 

 

V letu 2009 ni bilo izdanih Odločb o dodelitvi sredstev. V letu 2010 je bila izdana 1 Odločba 

o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s 

pitno vodo - SZ Slovenske gorice« in v letu 2011 izdan 1 Sklep EK o potrditvi velikega 

projekta za operacijo z naslovom »Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«. 

 

V letu 2012 so bile izdane 3 Odločbe o dodelitvi sredstev za operacijo z naslovom »Oskrba s 

pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje«, operacijo z naslovom 

»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali« in operacijo z naslovom »Oskrba s 

pitno vodo v porečju Sotle«. 

 

V letu 2013 je bila izdana 1 Odločba o dodelitvi sredstev iz naslova rednih pravic porabe in 

sicer za operacijo z naslovom »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A« in 6 Odločb o 

dodelitvi sredstev v okviru dodatnih pravic porabe  (overcommitment) za operacijo z 

naslovom: »Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C«, operacijo z naslovom »Oskrba s pitno 

vodo v porečju Dravinje - 3. sklop (Makole, Poljčane)«, operacijo z naslovom »Oskrba s 

pitno vodo Pomurja - Sistem B«, operacijo z naslovom »Hidravlična izboljšava vodovodnega 

sistema na območju Posavja«, operacijo z naslovom »Oskrba s pitno vodo na območju 

Zgornje Save - 3. Sklop« in operacijo z naslovom »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«. 
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V letu 2015 ni bilo izdanih novih Odločb, spremenjene pa so bile naslednje Odločbe za 

operacije:  

 

- Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica (Dne 26.10.2015 

je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je spremenila finančna vrednost, 

spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt izvedbe projekta in finančni načrt 

projekta.), 

- Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske (Dne 

23.09.2016 je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je spremenila finančna 

vrednost, s katero se je podaljšal datum upravičenosti izdatkov do 31.12.2015, s katero 

se je spremenila finančna vrednost, spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt 

izvedbe projekta in finančni načrt projekta.), 

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje (Dne 27.11.2015 

je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je spremenila finančna vrednost, 

spremenil se je časovni načrt izvedbe projekta in finančni načrt projekta.), 

- Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A (Dne 26.10.2015 je OU izdal spremembo 

odločbe, s katero se je spremenila finančna vrednost, s katero se je podaljšal datum 

upravičenosti izdatkov do 31.12.2015, s katero se je spremenila finančna vrednost, 

spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt izvedbe projekta in finančni načrt 

projekta.), 

- Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane) (Dne 

15.10.2015 je OU izdal spremembo odločbe, s katero se je spremenila finančna 

vrednost, spremenili so se fizični kazalniki, časovni načrt izvedbe projekta in finančni 

načrt projekta.) in 

- Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop (Dne 26.10.2015 je OU izdal 

spremembo odločbe, s katero se je spremenila finančna vrednost, časovni načrt 

izvedbe projekta in finančni načrt projekta.). 

 

Na področju oskrbe prebivalstva s pitno vodo je bilo uspešno izvedenih vseh 16 projektov, ki 

se nanašajo na novogradnjo in hidravlično izboljšavo vodovodnih sistemov, kar pomeni, da je 

bilo izgrajenih 1.190 km vodovodnega omrežja.  

 

Na prednostni usmeritvi 5.3. »Zmanjšanje škodljivega delovanja voda« so bili potrjeni in 

izvedeni trije projekti: dva projekta s področja poplavne varnosti: »Zagotovitev poplavne 

varnosti v porečju Drave - I. faza« in »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - 

lokalni ukrepi« ter velik projekt  z naslovom »Nadgradnja sistema za spremljanje in 

analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji (BOBER)«, v skupni vrednosti 101.458.282,18 

evrov, od tega delež EU v višini 78.686.097,37 evrov in nacionalni viri v višini 22.505.910,81 

evrov. 

 

Z izvedbo projektov Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza ter Zagotovitev 

poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepu so bili zasledovani ključni cilji 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 

(OP ROPI) – področje zmanjšanja vpliva škodljivega delovanja voda, ki zajemajo predvsem 

povečanje poplavne varnosti, ohranjanja ekosistemov ter preprečevanja erozije.  Projekta sta 

prispevala k realizaciji ciljev razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostna 

usmeritev Zmanjšanje škodljivega delovanja voda. Ukrepi so zajemali kontrolirano 
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zadrževanje poplavnega vala z izgradnjo novih zadrževalnikov in nadgradnjo obstoječih, 

nadvišanja obstoječih nasipov ter stabilizacija nivelete ter predvsem izgradnja varovalnih 

nasipov za zaščito urbanih območij. V okviru nadaljevanja obeh projektov v 2014-2020 se 

pristopa k  celoviti obravnavi zagotovitve poplavne varnosti na območjih pomembnega vpliva 

poplav ter načrtovanja ukrepov (tud is pomočjo JASPERS). 

 

V okviru projekta BOBER pa se posredno vpliva doseganje rezultata poplavno ogroženih 

površin, saj se je z modernizacijo sistema za spremljanje stanja  vodnega  okolja  v  Sloveniji  

omogočila podlaga za uravnoteženo in celovito prostorsko načrtovanje, izvedbo ukrepov za 

zaščito ljudi ter premoženja pred škodljivim delovanje v 2014-2020 ter trajnostno 

upravljanjem porečij, še posebno območij povečane poplavne ogroženosti.  

 

OU je dne 23.12.2015 izdal spremembo Odločbe za projekt z naslovom »Zagotovitev 

poplavne varnosti v porečju Drave«, s katero so se spremenili stroški projekta, fizični 

kazalniki projekta, časovni načrt projekta in finančni načrt projekta. Celotni projekt je bil 

zaključen oktobra 2016. Do konca leta 2015 se je zaključilo financiranje iz Kohezijskega 

sklada, nadaljevalo pa se iz Sklada za vode, kot neupravičen strošek. 

 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

V letu 2015 se je gradnja zaključila na večini projektov prednostne usmeritve. Operacija z 

naslovom »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v 

Sloveniji (BOBER) je bila v veliki večini zaključena do konca leta 2015, razen štirih merilnih 

mest (od 281), ki so se zgradila spomladi leta 2016.  

 

 

Lizbonski cilji v okviru RP 5  

 

V okviru te razvojne prioritete ni bilo projektov, ki bi prispevali k lizbonskim ciljem 
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6.6 Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije 
 

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev: 

 Energetska sanacija javnih stavb 

 Učinkovita raba električne energije 

 Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo 

 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje 

 

6.6.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 
 

Tabela 27: Finančna realizacija 6. razvojne prioritete 

OP ROPI - 6. RP 
stanje na dan 

29.3.2017 

% glede na 

pravice porabe 

2007-2013 

Pravice 

porabe 2007-

2013 

EU del 169.886.553 - 

SLO del 29.979.980 - 

EU in SLO del 199.866.533 - 

izdatki, ki so jih plačali upravičenci 239.989.562   

Certificirani zahtevki za povračilo na EK 

do  29.3.2017- EU del 
159.394.996 93,8% 

Javni upravičeni izdatki  187.523.529 - 

Celotni upravičeni izdatki 241.833.631 - 

 

 

V okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije je bilo potrjenih inštrumentov v skupni 

višini za 240.760.000 evrov EU dela, kar predstavlja 118,96 % razpoložljivih pravic porabe 

EU dela v celotni finančni perspektivi. Vsi potrjeni inštrumenti so bili javni razpisi. OU je 

potrdil za 42,5 mio evrov javnih razpisov iz naslova dodatnih pravic porabe.  

 

V okviru javnih razpisov pa je bilo potrjenih 638 operacij v skupni vrednosti EU dela za 

197.261.313 evrov EU sredstev. Vrednost podpisanih pogodb za projekte, ki so bili izvedeni, 

znaša 179.928.443 evrov EU dela. Pri tem je potrebno razumeti, da gre pri teh pogodbah za 

sofinancerske pogodbe med ministrstvom in upravičenci. Upravičenci, ki so zavezani 

javnemu naročanju, pa morajo potem po postopkih javnega naročanja poiskati izvajalce del in 

storitev. Za sklenjene pogodbe je bilo v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranih za 

159.394.987 evrov EU dela, kar predstavlja 93,8% pravic porabe. 
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OU je v okviru svojih pristojnosti izvedel prerazporeditev pravic porabe med prednostnimi 

usmeritvami in sicer predvsem iz razlogov boljšega doseganja zastavljenih kazalnikov. Iz 

prednostne usmeritve 6.4 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje so se sredstva v 

celoti prerazporedila na prednostno usmeritev 6.1 Energetska sanacija javnih stavb. Prav tako 

pa se je preostanek sredstev, ki niso bila porabljena na prednostni usmeritvi 6.2. Učinkovita 

raba energije in 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo preusmerila na to prvo 

prednostno usmeritvijo.  

 

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije se je nanašala na povečanje energetske 

učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih in 

kmetijstvu ter na znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih 

virov energije in iz sistemov soproizvodnje toplote in električne energije (kogeneracije). 

Izvedba programa je prispevala pomemben delež k izpolnjevanju obveznosti Slovenije glede 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in doseganju ciljev, ki 

izhajajo iz direktiv EU. 

 

Pri energetski sanaciji javnih stavb se je poleg energetske sanacije lupin objektov izvedlo 

ukrepe na ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih, vgradnje varčnih 

svetil, optimizacije razsvetljave, sisteme samodejnega spremljanja porabe energije, ukrepe za 

povečano rabo obnovljivih virov energije ter v določenih primerih tudi postavitve sistemov za 

sočasno proizvodnjo električne energije in toplote ter hladu. Pri učinkoviti rabi električne 

energije so se izvedli ukrepi, s katerimi se dosega povečanje električne učinkovitosti sistemov 

in naprav oz. manjša poraba električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. Pri 

inovativnih ukrepih za lokalno energetsko oskrbo se je spodbujalo izgradnjo ali razširitev 

sistemov daljinskega ogrevanja, ki kot vir uporabljajo energijo lesne biomase, geotermalno 

energijo ali sončno energijo. 
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Fizični napredek razvojni prioriteti 6 

 

Tabela 28: Kazalniki 6. razvojne prioritete  

 

Naziv kazalnika 

Šifra 

kazalnika v 

SFC Vrsta  

kazal-nika 

Mer-ska 

enota 

Izhodišč- 

no stanje 

Načrto- 

vana  

vrednost 

Dosežena vrednost 

2007 Konec obdobja 
2007-

2008 

2007-

2009 

2007-

2010 

2007-

2011 

2007-

2012 

2007-

2013 

2007-

2014 

2007-konec 

obdobja 

1 

Zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov 

(CO2 

ekv. v tisoč ton) 

30 

Vpliv 1000 t 

 

20.284 

 

 

20.134 

(zmanjšanje za 150) 

0 0 25 27 31 56 79 129 

2 
Prihranek končne 

energije (v GWh) 

N6R2 

Vpliv GWh 

 

46.000 

 

45.700 

(zmanjšanje za 300) 
0 0 

45.966 

(-34) 

45.960 

(-40) 

45.955 

(-45) 

45.831 

(-69) 

45.895 

(-105) 

45.781 

(-219) 

3 

Povečanje proizvedene 

energije iz obnovljivih 

virov (v GWh) (i) 

N6R3 

Vpliv GWh 

 

8.978 

(0) 

 

 

9.333 

(povečanje za 300) 

 

0 0 90 106 120 167 172 278 

4 

Dodatna zmogljivost 

proizvodnje iz 

obnovljivih virov 

energije (MW) 

24 

 MW - povečanje za 119 0 14 34 55 70 86 112 119 
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6.6.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

Zaostanki pri izvajanju razvojne prioritete so bili odpravljeni s pospešitvijo aktivnosti na 

prvih treh prednostnih usmeritvah, zaradi česar so bilasredstva, kot so bila predvidena v 

operativnem programu, učinkovito porabljena in cilji doseženi.  

 

Od leta 2014 ni bilo objavljenega nobenega javnega razpisa. Naknadno v letu 2014 je bila 

potrjena ena operacije iz naslova Javnega razpisa za energetsko sanacijo stav v lasti lokalnih 

skupnosti, objavljenega v letu 2012.  

 

Na javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 

skupnosti«, objavljenem v drugi polovici leta 2012, se je zaznal izjemno velik interes s strani 

lokalnih skupnosti. Zato je bil v letu 2013 objavljen še en javni razpis za energetsko sanacijo 

stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki je omejen le na osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove in 

knjižnice. S tem razpisom so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva te razvojne prioritete. 

 

Z izvedenimi projekti na tej razvojni prioriteti so bile na letnem nivoju načrtovane zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov v višini 150 tisoč ton CO2 ekvivalent, prihranek končne energije v 

višini 300 GWh ter proizvodnja energije iz obnovljivih virov v višini 300 GWh. Skupna 

realizacija znaša dobrih 162 milijonov evrov EU sredstev, od vrednost investicije tega za 

ukrepe energetskih sanacij, od bolnic, domov za starejše, dijaških domov, študentskih domov, 

ter za stavbe v lasti lokalne skupnosti, znaša preko 135 milijonov evrov EU sredstev, na 

področju učinkovite rabe električne energije 4,7 milijonov evrov EU sredstev ter na področju 

inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo skoraj 22 milijonov evrov EU sredstev.  

Do presečnega datuma so upravičenci o doseženih kazalnikih, ki jih je potrebno doseči dve 

leti po fizičnem in finančnem zaključku projekta, poročali za 401 izveden projekt (od 587 

realiziranih), in sicer za 188 projektov (od 362 realiziranih) na področju energetske sanacije 

javnih stavb, za vseh 55 projektov na področju učinkovite rabe električne energije ter za 158 

projektov (od 170 realiziranih) na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko 

oskrbo. V tem poročilu so tako vsebovani podatki o doseženih kazalnikih za 68% realiziranih 

projektov na področju energetske sanacije javnih stavb, za 100% realiziranih projektov na 

področju učinkovite rabe električne energije ter za 93% realiziranih projektov na področju 

inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo. 

 

V letu 2015 so se pospešeno izvajale in zaključevale operacije na prvi prednostni usmeritvi 

razvojne prioritete Trajnostne rabe energije. Na drugi prednostni usmeritvi so bile vse 

operacije fizično in finančno zaključene do konca leta 2014. Na tretji prednostni usmeritvi 

Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo sta bili podaljšani veljavnosti dveh razpisov. 

Za DOLB 3 je bilo dodatno deseto odpiranje izvedeno v marcu 2014, za KNLB 3 pa je bilo 

izvedeno dodatno enajsto odpiranje v aprilu 2014 in razpisana vsa razpoložljiva sredstva.  
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Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

V letu 2015 so se izvajale naslednje aktivnosti: 

RAZVOJNA 

PRIORITETA 

PREDNOSTNA 

USMERITEV PROJEKT / podprojekt 

6. TRAJNOSTNA 

RABA 

ENERGIJE 

6.1 Energetska 

sanacija javnih 

stavb 

Izvajanje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 

lokalnih skupnosti, zaključevanje potrjenih operacij. 

Izvajanje operacij za energetsko sanacijo stavb 

osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic, 

zaključevanje potrjenih operacij. 

6.2. Učinkovita 

raba energije 

/ 

6.3. Inovativni 

ukrepi za lokalno 

energetsko oskrbo 

Izvajanje javnega razpisa in izvajanje operacij  

individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso 

(objavljen v 2011), zaključevanje potrjenih operacij. 

Izvajanje javnega razpisa in izvajanje operacij 

daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (objavljen v 

2011), zaključevanje potrjenih operacij. 

6.4 

Demonstracijski 

projekti, 

informiranje 

svetovanje 

V 2012 je bila izvedena prerazporeditev razpoložljivih 

pravic porabe iz prednostne usmeritve 6.4. na 6.1. 

Energetska sanacija javnih stavb. 

 

Energetska sanacija javnih stavb 

 

Vključena ministrstva  

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo kot posredniško telo ter vsebinsko 

pristojna ministrstva Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport ter Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti, ki izvajajo naloge na 

osnovi s posredniškim telesom sklenjenih sporazumov o medsebojnem sodelovanju.  

 

Opis izvedbe 

 

Na PU1 – Energetska sanacija stavb se je izvedlo 6 javnih razpisov, za katere je bilo 

razpisanih 182.960.000 evrov EU sredstev. Z upravičenci je bilo sklenjenih 380 

sofinancerskih pogodb v višini 167.519.522 evrov EU sredstev, kasneje jih je 18 odstopilo od 

izvedb operacij. Z upoštevanimi odstopi je bilo dodeljenih 152.556.003 evrov EU sredstev, 

končna realizacija pa 135.853.540 evrov EU sredstev oziroma 89,05 %.   

 

Javni razpis "Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, 

katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter 

opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni. Razpisana sredstva so 
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bila namenjena energetski sanaciji ovoja stavb, sanaciji ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih 

in prezračevalnih sistemov, vgradnji kondenzacijskih in nizkotemperaturnih kotlov, kotlov na 

lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov, postavitvi sistemov za sočasno 

proizvodnjo električne energije in toplote ter hladu, vgradnji varčnih svetil in optimizaciji 

razsvetljave ter energetskemu monitoringu. 

 

Razpisanih je bilo 44.710.000 evrov EU sredstev, Ministrstvo za zdravje je z 20 upravičenci 

sklenilo pogodbe v višini 43.853.271 evrov EU, kasneje je 5 upravičencev odstopilo. Z 

upoštevanimi odstopi je bilo 15 upravičencem dodeljenih 32.277.487 evrov EU udeležbe, 

izplačano pa je bilo 30.365.145 evrov EU sredstev, tako da znaša končna realizacija 94,08 %. 

Javni razpis za  energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju vzgoje in 

izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport. 

Predmet sofinanciranja so bili projekti v naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija 

obstoječih stavb, sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, 

prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za 

energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije, zamenjava svetil skupaj z 

vsemi pripadajočimi aktivnostmi ter energetski monitoring. 

 

Za razpisanih 13.600.000 evrov EU sredstev je Ministrstvo za šolstvo in šport z 18 

upravičenci sklenilo sofinancerske pogodbe v vrednosti 13.598.700 evrov, pri čemer je 1 

upravičenec kasneje odstopil. Z upoštevanim odstopom je bilo dodeljenih  12.761.578 evrov 

EU sredstev, končna realizacija je bila 97,66 %, upravičenci so prejeli 12.462.536 evrov EU 

sredstev. 

 

Javni razpis »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika 

Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo 

socialno varstveno dejavnost«. Razpisana sredstva so bila namenjena energetski sanaciji 

ovoja stavb, ki zajemajo toplotno izolacijo fasad, podstrešja in tal, sanacijo ogrevalnih, 

hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov, vgradnjo kotlov na lesno biomaso, 

toplotnih črpalk ter solarnih sistemov, vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave ter 

energetski monitoring. 

 

Razpisanih je bilo 17.000.000 evrov EU sredstev. Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve je z 20 upravičenci podpisalo sofinancerske pogodbe in jim dodelilo 16.480.666 evrov 

EU sredstev. Odstopov od pogodb ni bilo.Realizacija je bila 91,11 %, upravičenci so prejeli 

15.014.919 evrov EU sredstev. 

 

Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in 

znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport«. Razpisana sredstva so bila namenjena naložbam v 

izboljšanje toplotnih karakteristik obstoječih stavb, spodbujanju nakupa kotlov na lesno 

biomaso in optimizaciji ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov, 

spodbujanju uporabe solarnih sistemov, spodbujanju uporabe toplotnih črpalk, naložbam v 

vgradnjo varčnih svetil z optimizacijo razsvetljave ter energetskemu monitoringu.  
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Razpisanih je bilo 5.950.000 evrov EU sredstev, ministrstvo je sofinancerske pogodbe 

sklenilo z 8 upravičenci, v skupni vrednosti 5.950.000 evrov EU sredstev, pri čemer je 1 

kasneje odstopil. Z upoštevanim odstopom je bilo dodeljenih 5.601.715 evrov EU sredstev, 

končna realizacija pa 98,80 % oziroma izplačanih 5.534.254 evrov EU sredstev. 

 

Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«. 

Razpisana sredstva so bila namenjena energetski sanaciji stavb ali izvedenim ukrepom pri 

nadomestni gradnji, ki zajemajo toplotno izolacijo fasad in podstrešja, zamenjava ali vgradnja 

oken in vrat na ovoju stavbe, toplotna izolacija tal, sanacija ali vgradnja ogrevalnih, hladilnih 

in prezračevalnih, naprav, zamenjava ali vgradnja kotlov na lesno biomaso, kogeneracijskih 

sistemov, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov in energetski monitoring. 

 

Za javni razpis je bilo razpisanih 44.200.000 evrov EU sredstev. V letu 2013 je bilo 

sklenjenih 108 pogodb v skupni višini 42.235.773 evrov EU sredstev, v letu 2014 pa še 1 

pogodba v višini 1.964.226 evrov EU sredstev, potem ko smo zabeležili 2 odstopa od pogodb. 

Realizacija je bila 87,98 % torej je bilo izplačanih  39.117.580 evrov EU sredstev. 

 

Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, 

zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«. Razpisana sredstva so bila 

namenjena energetski sanaciji stavb ali izvedenim ukrepom pri nadomestni gradnji, ki 

zajemajo toplotno izolacijo fasad in podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat na ovoju 

stavbe ter toplotna izolacija tal. 

 

Za razpisanih 57.500.000 evrov EU sredstev je bilo sklenjenih 205 pogodb, v skupni 

vrednosti 42.692.225 evrov  EU sredstev, a je 9 upravičencev kasneje odstopilo. 196 

upravičencem je bilo dodeljeno 40.971.585 evrov EU sredstev, končna realizacija je bila 

33.359.107 evrov EU sredstev, oziroma 81,42 %. 

 

Izvedba prednostne usmeritve  

 

Do presečnega datuma so upravičenci o doseženih kazalnikih, ki jih je potrebno doseči dve 

leti po fizičnem in finančnem zaključku projekta, poročali za 188 projektov (od 362 

realiziranih), kar pomeni, da so tem poročilu tako vsebovani podatki o doseženih kazalnikih 

za 68% realiziranih projektov na področju energetske sanacije javnih stavb.  

 

Doseženi letni kazalniki na presečni datum za 188 izvedenih projekt znašajo 107,84 GWh 

prihrankov končne energije oz. 73% načrtovanih, 24,71 GWh proizvedene energije iz 

obnovljivih virov energije oz. 78 % načrtovanih, ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 

višini 28,12 tisoč ton ekvivalentov CO2 oz. 70% načrtovanih. 

 

Doseženi letni kazalniki na presečni datum za 188 izvedenih projekt znašajo 89,36 GWh 

prihrankov končne energije oz. 61% načrtovanih, 18,95 GWh proizvedene energije iz 

obnovljivih virov energije oz. 60 % načrtovanih, ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 

višini 19,46 tisoč ton ekvivalentov CO2 oz. 48% načrtovanih. 
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Lizbonski cilji  

Na področju energetske sanacije javnih stavb dodeljenih je skupna višina porabljenih sredstev 

Skupnosti tej prednosti temi v vseh letih izvajanja OP ROPI  znašala preko 137 mio evrov. 

 

Učinkovita raba električne energije 

 

Vključeno ministrstvo  

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo. 

 

Opis izvedbe 

 

Na PU2 – Učinkovita raba električne energije sta se v dveh letih izvedla 2 javna razpisa, za 

katera je bilo razpisanih 17.425.000 evrov EU sredstev. Z upravičenci je bilo sklenjenih 68 

sofinancerskih pogodb v višini 6.511.487 evrov EU sredstev, kasneje jih je 13 odstopilo od 

izvedb operacij. Z upoštevanimi odstopi je bilo dodeljenih na področju učinkovite rabe 

energije 5.312.468 evrov EU sredstev, končna realizacija pa je znašala 4.717.324 evrov EU 

sredstev oziroma 88,80 %.  

 

Objavljena sta bila dva javna razpisa »Sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe 

električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1« in »Sofinanciranje 

operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 - 

UJR1«. Septembra 2012 sta bila oba javna razpisa zaprta in vsa še preostala sredstva so se 

prenesla na PU1 za namen objave zgoraj opisanega razpisa »Sofinanciranje operacij za 

energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti – LS1«. 

 

Javni razpis »Sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v 

gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1« je bil sestavljen iz naslednjih vrst ukrepov: 

vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3, vgradnja frekvenčnih pretvornikov, 

regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave / pogone, vgradnja črpalk, ki 

so morale biti opremljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oz. IE2 s spremenljivo 

hitrostjo ali mehkim zagonom, vgradnja ventilatorjev, ki so morali biti opremljeni s pogonom 

standardnega EU razreda IE3 oz. IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom, vgradnja 

kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka, ki so morali biti opremljeni s pogonom 

standardnega EU razreda IE3 oz. IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom, vgradnja 

drugih kompresorjev, vendar ne celotnih hladilnih in klimatskih naprav, vgradnja opreme 

notranje in zunanje razsvetljave, ki je zajemala vgradnjo varčnih sijalk oz. svetil in z njimi 

povezanih odsevnikov ter varčnih svetilk in predstikalnih naprav, vgradnjo senzorjev, 

regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, vgradnjo varčnih in okolju prijaznih svetilk 

zunanje razsvetljave. 

 

Na JR UREE1 je bilo razpisanih 5.525.000 evrov EU sredstev, z upravičenci je bilo 

sklenjenih 40 pogodb v skupni vrednosti 2.914.788 evrov EU sredstev. Po odstopih je bilo 33 

upravičencem izplačanih  2.362.014 evrov EU sredstev, 7 jih je odstopilo od pogodbe. 

Realizirana vrednost izvedenih pogodb je bila 90,36 %. 
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Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave 

za obdobje 2011 do 2013 - UJR1« Namen razpisa je bilo povečanje energetske učinkovitosti 

javne razsvetljave, ki se doseže z zamenjavo tehnološko zastarelih ter potratnih in vgradnjo 

sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk ter krmilno regulacijske opreme. Cilj 

je bil, da se s prenovo javne razsvetljave doseže ekonomično zmanjšanje porabe elektrike. 

Na JR UJR1 je bilo razpisanih 11.900.00 evrov EU sredstev. Z 28 je ministrstvo sklenilo 

pogodbe v skupni vrednosti 3.596.699 evrov EU sredstev. 6 upravičencev je kasneje 

odstopilo, zato je bilo realiziranih 22 pogodb, v skupni vrednosti 2.698.477 evrov EU 

sredstev. Izplačanih je bilo 2.355.310 evrov EU sredstev, kar je 87,28 % od vrednosti 

izvedenih pogodb.  

 

Izvedba prednostne usmeritve  

 

Do presečnega datuma so upravičenci o doseženih kazalnikih, ki jih je potrebno doseči dve 

leti po fizičnem in finančnem zaključku projekta, poročali za vseh 55 realiziranih projektov.  

 

Doseženi letni kazalniki na presečni datum za 55 izvedenih projektov znašajo31,31 GWh 

prihrankov električne energije oz. 76% načrtovanih ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

v višini 16,95 tisoč ton ekvivalentov CO2 oz. 80% načrtovanih. 

 

Kvalitativna analiza in Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

Na področju PU2 se je z zaključkom razpisa UREE in UJR posredniški organ osredotočil na 

energetsko sanacijo javnih stavb, zato novih razpisov ni bilo objavljenih. Vsa preostala 

sredstva predvidena v tej prednostni usmeritvi, so bila prerazporejena na PU1 «Energetska 

sanacija stavb«.  

 

 

Opis izvedbe 

 

Na PU3 – Inovativni ogrevalni sistemi na OVE je bilo v letih od 2009 do 2011 objavljenih 6 

javnih razpisov in skupno razpisanih 40.375.000 evrov EU sredstev. Z upravičenci je bilo 

sklenjenih 190 sofinancerskih pogodb v skupni višini 23.230.305 evrov EU sredstev, kasneje 

jih je 20 odstopilo od izvedb operacij. Z upoštevanimi odstopi je bilo dodeljenih 22.059.971 

evrov EU sredstev, končna realizacija pa 21.839.938 evrov EU sredstev, kar predstavlja 99,00 

%.  

 

Javni razpis za »Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2009, 

2010 in 2011« – DOLB1. Finančne spodbude so bile namenjene za naložbe v nove sisteme 

DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so bili upravičeni tudi investitorji, ki so širili 

obstoječ daljinski sistem ali gradili novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za 

obstoječe daljinsko omrežje. V naslednjih štirih letih, sta bila objavljena še dva javna razpisa 

z enako vsebino, kot sledi v nadaljevanju. 
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Za razpisanih 5.950.000 evrov EU sredstev je MzI  z  8 upravičenci sklenilo pogodbe v višini 

3.352.508 evrov EU sredstev. Odstopov ni bilo. Realiziranih in izplačanih je bilo 3.338.405 

evrov EU sredstev oziroma 99,58 %. 

 

Javni razpis za »Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 

2012«  – DOLB2. Vsebina JR je ostala nespremenjena. 

 

Razpisanih je bilo -5.100.000 evrov EU sredstev.  Sklenjenih 8 sofinancerskih pogodb v višini 

2.576.105 evrov EU sredstev, en upravičenec je kasneje odstopil od pogodbe. Sedmim 

upravičencem je bilo dodeljenih 2.466.446 in nato izplačanih 2.437.339 evrov EU sredstev 

oziroma 98,82 %. 

 

Javni razpis za »Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od leta 

2011 do 2015«– DOLB3. 

 

Razpisanih je bilo 14.535.000 evrov EU sredstev. MzI je z 30 upravičenci podpisalo 

sofinancerske pogodbe  in jim dodelilo 8.004.489 evrov EU sredstev. Število pogodbenikov 

se ni spremenilo. Realizacija je bila  98,61 %, upravičenci so prejeli 7.893.452 evrov EU 

sredstev. 

 

Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 

2009 in 2010« – KNLB1. Finančne spodbude so bile namenjene za naložbe v vgradnjo novih 

kotlovskih naprav na lesno biomaso -KNLB. Do spodbud so bili upravičeni tudi investitorji, 

ki so širili kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali so zamenjali obstoječi kotel 

na fosilni energetski vir. Do leta 2014 sta bila objavljena še dva javna razpisa z navedeno 

vsebino. Razpisanih je bilo 3.400.000 evrov EU sredstev in sklenjenih ter realiziranih 26 

pogodb z upravičenci v višini 2.182.359 evrov EU sredstev. Odstopov ni bilo. Izplačanih je 

bilo 2.132.783 evrov EU sredstev oziroma 97,73 % dodeljenih. 

 

Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 

2010 in 2011 – KNLB2. 

Razpisanih je bilo 3.740.000 evrov EU sredstev in sklenjenih 26 pogodb z upravičenci v 

skupni višini 1.444.547 evrov EU sredstev. Z upoštevanimi 6 odstopi je bilo dodeljeno 

1.154.589 evrov EU sredstev. Izplačanih je bilo 1.148.578 evrov EU sredstev, tako da znaša 

končna realizacija 99,48 %. Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja 

na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB3. Razpisanih je bilo 7.650.000 evrov EU 

sredstev in sklenjenih 92 pogodb z upravičenci v skupni višini 5.670.296 evrov EU sredstev. 

Z upoštevanimi 13 odstopi je bilo dodeljeno 4.899.581 evrov EU sredstev. Izplačanih je bilo 

4.889.382 evrov EU sredstev oziroma 99,79 % dodeljenih. 

 

Izvedba prednostne usmeritve  
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Do presečnega datuma so upravičenci o doseženih kazalnikih, ki jih je potrebno doseči dve 

leti po fizičnem in finančnem zaključku projekta, poročali za 158 projektov (od 170 

realiziranih), kar pomeni, da so tem poročilu tako vsebovani podatki o doseženih kazalnikih 

za 93% realiziranih projektov na področju energetske sanacije javnih stavb.  

 

Doseženi letni kazalniki na presečni datum za 157 izvedenih projekt znašajo 98,2 GWh 

prihrankov končne energije oz. 96% načrtovanih, 259,25 GWh proizvedene energije iz 

obnovljivih virov energije oz. 96% načrtovanih, ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 

višini 92,94 tisoč ton ekvivalentov CO2 oz. 96% načrtovanih. 

 

V okviru šestih objavljenih razpisov na PU3 je bilo razpisanih 40.375.000 evrov EU sredstev, 

potrjenih 190 projektov v skupni višini 23.230.305 evrov EU sredstev, izvedenih in 

realiziranih pa 170 projektov. Ostali projekti niso šli v izvedbo. Realizirani projekti so bili 

potrjeni v višini 22.059.971 evrov EU sredstev, realizirani pa so bili v višini 21.839.938 evrov 

EU sredstev oz. v 99,00 %. 

 

Sprememba izvedbe glede na prvotno načrtovano v OP ROPI 

 

V okviru te prednostne usmeritve je bilo objavljenih 6 razpisov za spodbujanje energetske 

izrabe biomase ne pa tudi posebnih razpisov za spodbujanje ostalih obnovljivih virov, kot na 

primer spodbujanje geotermalne energije. Sredstva ki so ostala na tej PU, so se dodeljevala v 

okviru PU 6.1. energetska sanacija stavb. 

 

Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje 

 

Prednostna usmeritev se ni izvajala.  

 

V letu 2012 je bila v mesecu septembru izvedena prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe  

s te prednostne usmeritve na prednostno usmeritev 6.1., energetska sanacija javnih stavb. 

 

Lizbonski cilji – RP 6 

 

V letu te razvojne prioritete so se potrjevali projektu v okviru prednostnih tem 41      

Obnovljiva energija: biomasa in 43-Učinkovita raba in soproizvodnja energije.  

 

Tabela 29: Lizbonski cilji na RP 6 

Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

41 1 1 8 SI011 160.046 

41 1 1 8 SI012 2.433.733 

41 1 1 8 SI013 1.728.084 

41 1 1 8 SI014 2.147.660 

41 1 1 8 SI015 235.153 
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Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

41 1 1 8 SI016 178.068 

41 1 1 8 SI017 3.079.167 

41 1 1 8 SI018 1.783.313 

41 1 1 8 SI021 5.887.139 

41 1 1 8 SI022 2.108.106 

41 1 1 8 SI023 1.418.500 

41 1 1 8 SI024 144.575 

41 1 1 13 SI018 339.817 

43 1 1 0 SI011 5.401.921 

43 1 1 0 SI012 9.139.929 

43 1 1 0 SI013 3.749.565 

43 1 1 0 SI014 10.402.633 

43 1 1 0 SI015 1.559.600 

43 1 1 0 SI016 4.548.764 

43 1 1 0 SI017 6.898.477 

43 1 1 0 SI018 2.898.162 

43 1 1 0 SI021 12.211.452 

43 1 1 0 SI022 10.007.205 

43 1 1 0 SI023 3.146.582 

43 1 1 0 SI024 4.204.584 

43 1 1 3 SI021 49.966 

43 1 1 6 SI012 92.981 

43 1 1 6 SI014 236.020 

43 1 1 6 SI017 52.028 

43 1 1 6 SI018 64.547 

43 1 1 6 SI021 249.159 

43 1 1 6 SI022 57.003 

43 1 1 13 SI017 760.638 

43 1 1 13 SI021 603.384 

43 1 1 17 SI021 1.348.796 

43 1 1 18 SI012 3.825.919 

43 1 1 18 SI013 599.390 

43 1 1 18 SI014 2.173.737 

43 1 1 18 SI017 3.191.253 

43 1 1 18 SI018 1.076.920 

43 1 1 18 SI021 3.960.168 

43 1 1 18 SI022 1.520.517 

43 1 1 19 SI011 1.909.723 

43 1 1 19 SI012 5.846.026 

43 1 1 19 SI013 2.261.581 
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Prednostna 

tema 

Oblika 

financiranja 

Ozemeljska 

razsežnost 

Gospodarska 

dejavnost Lokacija Vsota v evrih 

43 1 1 19 SI014 3.808.491 

43 1 1 19 SI016 1.179.550 

43 1 1 19 SI017 3.261.978 

43 1 1 19 SI018 827.443 

43 1 1 19 SI021 2.231.258 

43 1 1 19 SI024 7.128.797 

43 1 1 20 SI011 1.523.577 

43 1 1 20 SI012 2.667.489 

43 1 1 20 SI013 316.704 

43 1 1 20 SI014 2.135.393 

43 1 1 20 SI016 588.325 

43 1 1 20 SI017 1.266.290 

43 1 1 20 SI021 2.457.760 

43 1 1 20 SI022 1.619.322 

43 1 1 20 SI024 1.467.354 

43 1 1 22 SI012 74.833 

43 1 1 22 SI014 138.990 

43 1 1 22 SI021 625.750 

43 1 1 22 SI022 84.984 

43 1 1 22 SI023 27.517 

43 4 1 18 SI012 271.200 

          159.394.996 
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6.7 Razvojna prioriteta: Tehnična pomoč 
 

Namen tehnične pomoči OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa 

(OP), razvojne prioritete (RP), prednostnih usmeritev (PU) ter operacij. Aktivnosti tehnične 

pomoči podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU, in operacije, določene v okviru OP ROPI. 

Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP, so:  

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro 

projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil ter ustrezno 

administrativno usposobljenostjo upravičencev; 

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in 

strokovno javnostjo;  

- zagotoviti informiranje in obveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji  o vlogi 

Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju 

in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev; 

- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu; 

- Zagotoviti podporne aktivnosti, ki so nujno potrebne za začetek izvajanja finančne 

perspektive 14-20 oz. financiranje vsebine povezane z finančno perspektivo 14-20. 

 

 

6.7.1 Doseganje ciljev in analiza napredka 

Tabela 30:  Finančno stanje 7. razvojne prioritete  

OP ROPI - 7. RP 
stanje na dan 

29.3.2017 
% glede na pravice porabe 2007-2013 

Pravice 

porabe 

2007-2013 

EU del 32.693.221 - 

SLO del 5.769.392 - 

EU in SLO 

del 
38.462.613 - 

Certificirani zahtevki za 

povračilo na EK do 

29.3.2017- EU del 

32.691.895 100% 

Javni upravičeni izdatki  38.462.613 - 

Celotni upravičeni izdatki 38.462.613 - 

 

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 38,46 mio EUR 

(EU del in slovenska udeležba) ali 1,99 % sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4 

%, določeno s 1. a odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.   
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Tabela 31: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba 

po letih 

 
 

Upravičenci do sredstev tehnične pomoči OP ROPI so ministrstva (Ministrstvo za finance – 

organ za potrjevanje, Ministrstvo za finance - Urad za nadzor proračuna, Ministrstvo za 

infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, vladne službe (Notranje organizacijske enote 

Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – OU), Agencija 

Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za ceste in drugi, vključeni v 

izvajanje OP ROPI. 

V okviru tehnične pomoči OP ROPI so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti 

tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVRK (prej MGRT, SVLR), MF-PO, MF-UNP, 

MZI (prej MZIP, MZP) (vključuje aktivnosti MG), MOP (prej MKO), ARSO in DRSI (prej 

DRSC). 

 

V okviru programa tehnične pomoči OP ROPI je OU v sodelovanju z ostalimi upravičenci  

(poleg obveščanja javnost ter analiz in vrednotenj, ki so podrobneje opisane v ločenih 

poglavjih), izvajal naslednje aktivnosti:  

 

6.7.2 Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete 
 

A. ZAPOSLITVE/DELO  

 

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na 

področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi 

pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, 

prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z 

veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.). 

To aktivnost so izvajali upravičenci tehnične pomoč, in sicer:  

- Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – OU  

- Ministrstvo za finance, Plačilni organ 

- Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS  

- Ministrstvo za okolje in prostor  

- Ministrstvo za infrastrukturo  

- Agencija RS za okolje  

- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

Skupno število zaposlitev ob koncu finančne perspektive  07-13 je 218. 

  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obveščanje 

javnosti 25.140,23 143.789,66 171.968,80 107.865,95 196.176,66 7.309,58 29.109,90 122.821,34 188.093,56 992.275,68 2,56%

Študije in

vrednotenja 0,00 0,00 0,00 59.213,10 139.216,00 0,00 0,00 256.228,55 1.277.716,31 1.732.373,96 4,48%

Zaposlitve/delo 64.092,20 1.434.159,16 2.316.857,04 2.347.346,36 2.682.171,15 2.731.892,13 4.712.945,72 5.386.002,94 5.960.658,86 27.636.125,56 71,40%

Upravljanje in

izvajanje 99.790,27 752.941,41 822.581,50 686.381,69 628.196,03 644.007,86 815.651,81 1.134.615,68 1.288.757,48 6.872.923,73 17,76%

Informacijski/raču

nalniški sistemi 0,00 0,00 450.086,61 288.744,42 381.763,08 196.548,04 48.245,65 51.212,28 56.104,93 1.472.705,01 3,80%

Skupaj 189.022,70 2.330.890,23 3.761.493,95 3.489.551,52 4.027.522,92 3.579.757,61 5.605.953,08 6.950.880,79 8.771.331,14 38.706.403,94 100,00%

Aktivnost Skupaj

Leto

%
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B. UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE 

 

Prostori, oprema, materiali zajemajo  najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, 

nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup 

pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo 

pisarniškega pohištva ipd. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave 

dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so 

kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,  

finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora. 

To aktivnost so izvajali upravičenci tehnične pomoč, in sicer: 

- Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – OU  

- Ministrstvo za finance, Plačilni organ 

- Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS  

- Ministrstvo za okolje in prostor  

- Ministrstvo za infrastrukturo  

- Agencija RS za okolje  

- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

 

C. INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI 

 

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje 

in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za 

informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov. 

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o 

izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti 

referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.  

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR so: 

• podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 

2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji 

razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij 

(upravičenci);   

• izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko 

oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke 

prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je 

ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih 

uporabnikov; 

• zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno 

vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe 

ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen. 

 

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti: 

• v sklopu aktivnosti nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR je bilo izvedeno 

naslednje:  

- operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos 

podatkov; 

- skupne funkcionalnosti; 
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- funkcionalne nadgradnje MRS; 

- funkcionalne nadgradnje MSP; 

- funkcionalne nadgradnje MAP; 

- nadgradnje MPP in MVP ter MNR; 

- usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR; 

- organizacija skrbništva sistema; 

- organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU); 

- organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema. 

 

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7 Postopki spremljanja. 

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči 

vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).  

 

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI 

 

Tabela 32: Kazalniki 7. razvojne prioritete  

Naziv kazalnika 

Vrsta 

kazalnika utež 

Izhodišč

na 

vrednost 

Načrtovana 

vrednost 

Dosežena vrednost 

2007 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ŠTEVILO 

IZVEDENIH 

DOGODKOV REZULTAT 15 0 61 1 13 20 45 53 59 92 134 181 

OBISKI 

SPLETNE 

STRANI* UČINEK 0 0 / 0 92.689 258.324 / / / / / / 

ŠTEVILO 

IZVEDENIH 

ŠTUDIJ REZULTAT 15 0 34 0 0 0 0 2 2 2 3 5 

ŠTEVILO 

IZVEDENIH 

VREDNOTENJ REZULTAT 15 0 9 0 0 0 1 2 2 2 4 5 

NOVE 

ZAPOSLITVE** REZULTAT 45 0 100 41 70 88 93 105 119 185 195 218 

ŠTEVILO SEJ 

NADZORNEGA 

ODBORA REZULTAT 5 0 17 1 2 3 4 5 7 9 11 15 

ŠTEVILO 

POVEZANIH 

SISTEMOV Z 

ISARR-JEM  UČINEK 5 6 3 0 0 0 0 8 8 8 8 8 

Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2013). 

* Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se je z letom 2010 na 7. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukinilo. Spremljanje kazalnika se  

spremlja v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti. 

** Kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključene v 

izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči. 

 

Cilji/kazalniki v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč so večinoma bili doseženi. 

­ Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15 %) je bil primerjalno z načrtovanim 

do leta 2015 presežen, izvedenih je bilo 181 dogodkov od predvidenih 61. OU izvaja 

dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu 

izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske 

politike. 
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­ Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15 %) je bil primerjalno z načrtovanim do 

leta 2015 delno dosežen, izvedenih je bilo pet študij od predvidenih 34-ih. OU izvaja 

študije koncentrirano. Na področju študij, OU ocenjuje, da so se aktivnosti izvajale 

pod pričakovanjem, vseeno pa to ni vplivalo na učinkovito črpanje evropske 

kohezijske politike v finančni perspektivi 2007-2013.  

­ Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15 %) je bil primerjalno z načrtovanim 

do leta 2015 delno dosežen, izvedenih je bilo pet vrednotenj od predvidenih devetih. 

OU izvaja vrednotenja koncentrirano.  Na področju vrednotenj, OU ocenjuje, da so se 

aktivnosti izvajale pod pričakovanjem, vseeno pa to ni vplivalo na učinkovito črpanje 

evropske kohezijske politike v finančni perspektivi 2007-2013. 

­ Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2015 

presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih 

agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 218 

oseb, od predvidenih 100. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se 

zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske 

kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. 

­ Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5 %) je bil primerjalno z načrtovanim 

do leta 2015 delno dosežen, izvedenih je bilo 15 nadzornih odborov, tehničnih 

sestankov ter odborov za spremljanje od predvidenih 17-ih. Pri tem je treba poudariti, 

da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI. 

­ Kazalnik »število povezanih sistemov z ISARR-jem« (utež 5 %) je bil primerjalno z 

načrtovanim do leta 2015 dosežen izvedenih je bilo osem povezav z sistemom ISARR. 

Pri tem je treba poudariti, da gre za nadgradnjo, razvoj informacijskega sistema, ki se 

je financiral že iz tehnične pomoči EPD, in kjer je kazalnik že dosegel vrednost šest 

(ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, 

vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za 

javnopravne evidence in storitve, Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz 

tehnične pomoči RČV), Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije - 

eCRP, IS-PA in IS-PA2007), kar smo določili kot izhodiščno vrednost. Sistem ISARR 

se je v obdobju 2008-2011 povezal še z dvema sistemoma, in sicer s Poslovni register 

Slovenije -  ePRS in Informacijski sistem centrov za socialno delo – ISCSD.  

 

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0047 »Tehnična pomoč OP ROPI« 

Podpora izvajanju sistema kohezijske politike v sklopu Operativnega programa razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bila 

učinkovita, in sicer: 

 S pomočjo zaposlitev, zagotavljanja materialne podpore in usposabljanj je 

vzpostavljena ustrezna kadrovska struktura, ki poleg obstoječih zaposlenih na 

vsebinah razvoja človeških virov (OP ROPI) obsega dodatne zaposlitve iz sredstev 

tehnične pomoči OP ROPI - teh zaposlitev je bilo konec leta 2015 218, in sicer pri 

organih, vključenih v sistem izvajanja OP ROPI ter pri horizontalnih organih (SVRK, 

MF, MF UNP, MZI, MOP, ARSO, DRSC). 

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju 

OP ROPI (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP ROPI) 

ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z 

zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP ROPI in za ostale 

podporne aktivnosti. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za 

izvajanje operativnega programa.  
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 Zagotovljeno je ustrezno obveščanje in informiranje javnosti, predvsem prek spletne 

strani. www.eu-skladi.si, pa tudi mesečne brošure E-kohezijski kotiček, izvedenih 

dogodkov in drugih aktivnosti. Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU 

koncentrirano, smo na OU v letu 2015 izvajali ključne aktivnosti, ki so pripomogle k 

povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti na področju evropske kohezijske 

politike (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika 

ipd.). Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v 

komunikacijskem načrtu. 

 Z zagotavljanjem izvajanja študij in vrednotenj, čeprav zaostajajo za načrtovanim, je 

bil omogočen ustrezen pregled, ovrednotenje, analiza vsebin OP-jev. 

 S financiranjem sistemov ISARR, ISPA 2007 in MFERAC je bila zagotovljena 

informacijska podpora izvajanju kohezijske politike, na tem delu pa so potrebne v 

prihodnosti še dodatne izboljšave in racionalizacija. Na področju razvoja 

informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo 

sistema in prilagoditev izvajanju OP ROPI ter horizontalnih aktivnosti na področju 

evropske kohezijske politike, del aktivnosti je v letu 2015 financiran iz sredstev 

tehnične pomoči OP ROPI, kar je pripomoglo k polni operativnosti IS sistema v 

programskem obdobju 2017-2013 ter pripravi sistema na finančno perspektivo 2014-

2020. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev 

tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).  

 

Sredstva tehnične pomoči OP KS so sistemsko prispevala k učinkovitemu črpanju sredstev v 

okviru OP ROPI iz Evropskega kohezijskega sklada in so neposredno prispevala k izvedenim 

dogodkom, posredno pa k potrjenim in izvedenim instrumentom v okviru OP ROPI, ki so 

predpogoj za uresničevanje programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Vse to je 

rezultiralo v dobremu rezultatu na koncu, ki kaže na to, da je bila Slovenija uspešna pri 

izvajanju operativnega programa evropske kohezijske politike. 
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7 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI  
 

Organ upravljanja je pripravil za vse tri operativne programe (Operativni program razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, Operativni program krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in Operativni program razvoja 

človeških virov za obdobje 2007–2013) en komunikacijski načrt, ki je bil spremenjen 

dvakrat
5
. Osrednji namen komunikacijskega načrta je bil informiranje in osveščanje celotnega 

prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije (EU) pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR 

in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter ne nazadnje tudi o možnostih, pogojih in načinu 

pridobivanja sredstev. 

 

V nadaljevanju so na kratko predstavljene aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti, ki 

jih je Organ upravljanja izvajal v programskem obdobju 2007–2013. 

 

Spletne strani 

Skozi celotno programsko obdobje 2007–2013 je deloval spletni portal www.eu-skladi.si, ki 

je bil namenjen izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. Na portalu so uporabniki 

našli osnovne informacije o organu upravljanja, ključnih dokumentih, zakonodaji, navodilih, 

razpisih, projektih, seznamu upravičencev, novicah in drugih zanimivostih. Od vzpostavitve 

spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2015 zabeleženih 2.759.300 obiskov. 

 

V letu 2012 je bilo vzpostavljeno novo komunikacijsko orodje Facebook. Na socialnem 

omrežju se objavlja vse aktualne informacije povezane z izvajanjem evropske kohezijske 

politike v Sloveniji prilagojene naravi komunikacijskega orodja in zanimivosti. Od njegove 

vzpostavitve pa do konca leta 2015 je Facebook stran dosegla 1556 všečkov. 

 

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih 

naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček in druga 

obvestila s področja evropske kohezijske politike. Do konca leta 2015 je imel seznam 2844 

prejemnikov.  

 

Dogodki 

Organ upravljanja se je odločil, da je vsako leto kot obsežno informacijsko dejavnost, 

organiziral dogodek. Dogodki so bili vsako leto različni in spodaj izpostavljamo najbolj 

odmevne: 

                                                 

 

 
5
 30. 6. 2009: Posodobitev celotnega komunikacijskega načrta (sprememba pojasnila glede izvedbe t.i. 

osnovenga informativnega paketa za neposredno potrjene operacije v okviru OP ROPI - da se v okviru t.i. 

zunanjega oglaševanja poleg t.i. jumbo plakatov lahko uporabljajo tudi druge oblike zunanjega oglaševanja) 

23. 5. 2012: Posodobitev komunikacijskega načrta v skladu s priporočili EK ter priporočili vmesnega 

vrednotenja Komunikacijskega načrta (sprememba finančne vrednosti in kazalnikov, dodan strukturiran pregled 

ciljev v povezavi s kazalniki). 
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- Mednarodna konferenca »Raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske 

politike , 17. in 18. november 2011, Brdo pri Kranju  

- Kolesarki dogodek od Podčetrtka do Rogaške Slatine, 8. september 2012 

- Razvojni potencial v Zasavski regiji, 19. september 2013 

- Kampanja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?, 2. 

oktober 2014 (otvoritev razstave), 

- Kampanja »EU projekt, moj projekt 2015, 18. in 19. september 2015. 

 

Poleg tega so bile s strani Organa upravljanja organizirane različne delavnice, seminarji, 

forumi, konference, razprave, idr. na temo evropske kohezijske politike. 

V programskem obdobju 2007–2013 je bilo organiziranih več kot 80 dogodkov. 

 

Informiranje in oglaševanje  

V letu 2009 je potekala odmevna medijska kampanja od marca do junija, kjer se je po celotni 

Sloveniji predvajal 40-sekundni spot s predstavitvijo vsebine Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov in sloganom »Dinamične regije za Slovenijo priložnosti«. 

Poleg tega so bili postavljeni jumbo plakati na 102 lokacijah po celotnem ozemlju Republike 

Slovenije.  

 

V obdobju 2008–2009 je bilo posnetih in predvajanih 18 radijskih oddaj, ki so se predvajale v 

mreži 14 regionalnih radijskih postajah po vsej Sloveniji.  

Od leta 2010 naprej je Organ upravljanja sodeloval z nacionalnimi radijskimi programi, kjer 

so bile objavljene številne oddaje in prispevki. V okviru večjih dogodkov so bili posneti in 

predvajani tudi oglasi. Poleg tega so bili določeni prispevki objavljeni tudi na MMC portalu. 

 

Organ upravljanja je od leta 2013 naprej financiral prispevke na nacionalni televiziji na temo 

evropske kohezijske politike v okviru oddaje Prava ideja. Oddaja je bila namenjena temam 

kot so podjetništvo, konkurenčnost, inovativnost, trajnostni razvoj in zaposlovanje. V obdobju 

2013–2015 je bilo pripravljenih in objavljenih več kot 100 prispevkov.  

 

Tiskano in elektronsko gradivo 

Organ upravljanja je natisnil številne tiskovine, kot so brošure, publikacije, zloženke, letaki in  

plakati. Od leta 2008 naprej je mesečno izdajal elektronski bilten imenovan Kohezijski e-

kotiček, ki je vseboval informacije o aktualnih razpisih, napovedih razpisov, primerih dobrih 

praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov in delavnic ter drugih aktualnih 

informacijah.  

 

Promocijski izdelki 

V obdobju 2007–2015 je bilo potiskanega in razdeljenega veliko raznovrstnega 

promocijskega materiala predvsem v povezavi z različnimi dogodki, kar je tudi prispevalo k 

prepoznavnosti evropske kohezijske politike v Sloveniji. 

 

Raziskave javnega mnenja 
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Raziskave javnega mnenja so bile izvedene najmanj enkrat na leto, večinoma v mesecu 

novembru, na temo poznavanja in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji z 

reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev. 

 

Druge aktivnosti 

Organ upravljanja je izvedel fotografiranje številnih projektov, ki so bila sofinancirani iz 

evropskih sredstev. Organiziral je tudi številne natečaje in nagradne igre, kjer so bili za 

nagrado promocijski izdelki. 

 

V skladu s komunikacijskim načrtom smo dosegli večino postavljenih kazalnikov oziroma 

smo jih celo presegli, razen kazalnika, kjer nismo dosegli zastavljenega cilja več kot 50% 

vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike. Na podlagi zadnje 

javnomnenjske raziskave iz novembra 2015 navajamo nekatere rezultate, ki so plod 

večletnega dela na evropski kohezijski politiki. Večina (84 %) anketirancev je seznanjenih s 

tem, da Slovenija prejema razvojna sredstva v okviru evropske kohezijske politike. Večina 

(72 %) pozna vsaj en projekt, ki je bil sofinanciran iz evropskih sredstev. Med skladi je 

najbolj poznan Evropski sklad za regionalni razvoj, saj ga pozna ali pa je zanj slišalo 93 % 

anketirancev. Kohezijski sklad pozna ali je zanj slišalo 75 % anketirancev. Evropski socialni 

sklad pa pozna ali je zanj slišalo 60 % anketirancev. S spletno stranjo www.eu-skladi.si je 

seznanjenih 43 % anketirancev. V okviru komunikacijskega načrta je bilo na voljo 3.350.000 

evrov, pri čemer jih je bilo porabljenih 85 %. Realizacija skozi leta je zelo nihala predvsem v 

obdobju 2012– 2013 na račun ukrepov varčevanja povezanih s finančno krizo.  

http://www.eu-skladi.si/
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Tabela 33: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v programskem obdobju 2007-2013 

Kazalnik Enota merjenja Ciljna vrednost na koncu programskega 

obdobja 

Skupaj  2007-

2015 

Število obiskov spletne strani
6
 obisk 2.500.000 2.759.300 

Število izvedenih dogodkov po uredbi
7
 dogodek 24/8 8 

Število drugih dogodkov
8
 dogodek 50/16 79 

Odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske 

politike 
% >50% povpr. 42,8 

Število tiskovin - natisnjenih
9
 izvod 150.000/120.000 133.550 

Število tiskovin - distribuiranih izvod 150.000/120.000 132.700 

Število radijskih oddaj in spotov
10

 oddaja 70 116 

Število naslovnikov elektronskih sporočil naslovnik 2.000
11

 2844 

Število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino sporočilo 1.000/333 867 

Število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov 
članek/TV 

prispevek 
250/83 212 

Število oseb, povezanih s socialnim omrežjem OU spremljanje 800 1556 

 

                                                 

 

 
6 Zaradi enotne vstopne točke na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji so podatki kumulativni za vse tri operativne programe. Enako velja za kazalnik glede 

ocene prispevka evropske kohezijske politike ter število naslovnikov elektronskih sporočil . 
7 Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. 
8 Drugi dogodki so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd. 
9 Na podlagi vrednotenja je bila ciljna vrednost kazalnikov  “št. natisnjenih tiskovin”  in “št. distrubuiranih tiskovin” za vse tri OP spremenjena iz 10.000 na 150.000 izvodov. 

V okviru OP RR je bila v letu 2010 izvedena aktivnost, v okviru katere je bilo natisnjenih 116.000, zato je delitev za dosego obeh kazalnikov po OP-jih naslednja: OP ROPI 

20.000, OP RR 120.000 in OP RČV 10.000 izvodov. 
10 Prva številka pomeni število radijskih oddaj, druga pa število objav spotov na radiu in televiziji v okviru kampanje leta 2009. Število je po vsebini natančneje obrazloženo v 

letnem poročilu 2009. 
11 Prikazana je kumulativna vrednost. 
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Tabela 34: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih 

 splet 
informiranje in 

oglaševanje 

oblikovanje 

celostne 

grafične 

podobe 

tiskano in 

elektronsko 

gradivo in 

promocijski 

izdelki 

medijski in 

multimedijski 

izdelki 

dogodki 

raziskave 

javnega 

mnenja 

študije in 

vrednotenja 

druge 

aktivnosti 
SKUPAJ 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 162,00 22.023,94 0,00 4.026,00 0,00 3.110,38 0,00 0,00 4.166,66 33.488,98 

2009 0,00 99.604,44 0,00 752,00 0,00 26.161,95 3.180,00 0,00 820,80 130.519,19 

2010 0,00 13.684,40 0,00 13.947,56 0,00 14.469,33 0,00 0,00 7.964,33 50.065,62 

2011 9.507,20 11.417,60 0,00 72.979,36 0,00 19.479,11 2.600,00 0,00 2.622,14 118.605,41 

2012 2.102,40   2.116,80 0,00 0,00 0,00      874,06 2.660,00 0,00 0,00     7.753,26 

2013 4.123,47 9.873,86 0,00 4.816,84 0,00 10.072,90 2.434,82 0,00 0,00 31.321,89 

2014 1.590,08 64.603,37 0,00 16.584,90 1.132,57 41.643,23 4.686,90 0,00 1.596,98 131.838,03 

2015 7.531,47 232.616,64                                     0,00 69.071,64 0,00 243.382,47 2.236,67 0,00 17,13 554.856,02 

SKUPAJ 25.016,62 455.941,05 0,00 182.178,30 1.132,57 359.193,43 17.188,04 0,00 17.188,04 1.058.448,40 
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8 VEČFAZNO IZVAJANJE PROJEKTOV 
 

Ni relevantno za izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

za obdobje 2007 – 2013. Organ upravljanja se je glede na zatečeno stanje izvajanje projektov 

že v letu 2015 odločil, da se bo vse projekte zaključilo z nacionalnimi sredstvi ali lastnimi 

sredstvi upravičenca in da se ne bo šlo v večfazno izvajanje projektov. 

 

9 NEDELUJOČI PROJEKTI 
 

Ob zaključku Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 

2007 – 2013 zagotavljamo, da so vsi projekti, vključeni v zaključek programa delujoči, kar 

pomeni, da so bili dokončani in se uporabljajo, zaradi česar veljajo za upravičene. 

 

 

10  PORABA OBRESTI 
 

V času od 1. 10. 2007-1.9.2014 so se na podračunih natekle obresti v višini 4.841.478,79 

EUR.  

 

31. 12. 2012 smo obresti v višini 4.806.958,13 EUR že nakazali v državni proračun kot 

prispevek EU v okviru projekta tehnične pomoči. Enako bomo storili še s preostalo  razliko, 

t.j. 34.520,66 EUR. 

  

V skladu z nacionalno zakonodajo se od 1. 9. 2014 dalje sredstva na podračunih EZR ne 

obrestujejo, kar pomeni, da na podračunu organa za potrjevanje za izvajanje plačilnega 

prometa po OP ROPI ni več natečenih obresti. 

 

 

11  POROČANJE O SPOŠTOVANJU ZGORNJIH MEJ ZA 

DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
 

Skladno z določili Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 

skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, Priloga III je Slovenija uveljavljala 

povračila, ki niso presegale zgornje meje, ki veljajo za stopnje sofinanciranja, in sicer tako,da 

je bil odstotek upravičenih izdatkov največ 85%. 

 

Navedeno je bilo sistemsko urejeno v akreditiranem informacijskem sistemu ISARR, ki je že 

ob izplačilu (raven ZZI) preverjal  zgornje meje, ki veljajo za stopnje sofinanciranja. Prav 

tako je bilo nemogoče pripraviti zahtevek za povračilo (ZZP), v kolikor ni bila spoštovana 

zgornja meja za dodelitev finančnih sredstev. 
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12 PREKINJENE OPERACIJE ZARADI SODNEGA 

POSTOPKA ALI UPRAVNE PRITOŽBE Z 

ODLOŽITVENIM UČINKOM 
 

Ni relevantno za izvajanje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

za obdobje 2007 – 2013. 

 

13 EVRO  
 

Republika Slovenija je kot 13. država članica uvedla Evro kot valuto s 1. januarjem 2007. 

Evro je bil v celotnem programskem obdobju uporabljen v vseh potrjenih izkazih o izdatkih, 

zahtevkih za plačilo in izdatkih, navedenih v letnem in končnem poročilu.  

 

Določila 81. člena splošne uredbe 1083/2006, ki urejajo način uporabe evra v proračunskem 

upravljanju strukturnih skladov, so bila tako v celoti upoštevana z uporabo evra kot edine 

valute pri programiranju, izvrševanju izplačil in tudi poročanju do EK v zvezi z OP ROPI. 
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Seznam kratic: 

 

CIS  Centralni informacijski sistem  

EK  Evropska Komisija 

EPD  Enotni programski dokument 2004-2006 

ESRR  Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS  Evropski socialni sklad 

FTE  Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa 

IKT  Informacijsko komunikacijska tehnologija 

ISARR Informacijski sistem organa upravljanja 

IS-PA  Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje) 

JASPERS »Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions« 

JR  Javni razpis 

KS  Kohezijski sklad 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje,znanost in šport 

MF  Ministrstvo za finance 

MFERAC Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna 

MF-UNP Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna 

MGRT  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MKO  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

MK  Ministrstvo za kulturo 

MVP    Modul za vnos podatkov 

MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje,znanost, kulturo in šport 

MZ  Ministrstvo za zdravje 

MZIP  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

NO  Nadzorni odbor 

NPU  Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva) 

NSRO  Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 

OP RČV Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013 

OP ROPI Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 

OP RR  Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 

OP  Operativni program 

OSUN  Opis sistema upravljanja in nadzora 

OU  Organ upravljanja 

PT  Posredniško telo 

PU  Prednostna usmeritev 

RP  Razvojna prioriteta 

RS  Republike Slovenije 

SVRK  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

SURS  Statistični urad Republike Slovenije 

TP   Tehnična pomoč 

Ur.l.  Uradni list 


